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Общая часть

Проект организации строительства являющийся составной частью рабочего проекта «Строительство асфалто-бетонного завода производительностью 105 т/ч.в г.Актобе, р-н Алматы, трасса Актобе-Мартук, уч. 130» разработан на сновании исходных данных в соответствии с требованиями:
- СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация                                                                                               строительства предприятий, зданий и сооружений».
- Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 16 января 2013 года № 62 О внесении изменений и дополнений в СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».
- № 137-НҚ 01.07.2013г. О внесении изменений и дополнений в СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» и СП РК 5.06-19-2012 «Проектирование и монтаж навесных фасадов с воздушным зазором».
- СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I».
- СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».
- СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I».
- СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».
- Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов       производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП РК 1.03.06-2002*). 
- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкцию, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденный приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года №177.
- «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 186.
- СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» 
- СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»
- СН РК 1.03-03-2018 «Геодезические работы в строительстве»
- СП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве»
- СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»
- СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
- СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»
- ППБС РК- 10-98 "Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и огневых работ";
 - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов". Утвержденных Госгортехнадзором.
Проект организации строительства отвечает требованиям строительных норм и правил, основывается на техническом задании и выполняет решения по организации и технологии строительства, в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» и пособия (к СНиП РК  1.03-06-2002*).

Источник финансирования – собственные средства.



Исходные данные:
· Технического задания на проектирование, выданного Заказчиком – ТОО «Optima Capital» от 28.09.2023г.;
· АПЗ Номер: KZ20VUA01057989 от Дата выдачи: 16.01.2024г.;
· Материалов инженерно-геологических изысканий № ИГИ-42 от 25.10.2023 года, выполненных ТОО «СпецСтрой Согласование» (гос. лицензия ГСЛ-20016751);
· инженерно-топогеодезические изыскания, выполненные своими силами ТОО «СпецСтрой Согласование» от 2023 года.;
· Сведения о собственнике №002182232756 от 02.10.2019г.;
· Земельный акт участка проектирования, кадастровый номер земельного участка 02-036-139-1594;
Организация строительной площадки

Началу строительства предшествует подготовительный период (0,5 месяца), когда сооружаются первоочередные постоянные объекты используемые на период строительства и временные здания и сооружения используемые для тех же целей.
Строительная площадка должна быть ограждена в соответствии с требованиями СН РК 1.03.14-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

В подготовительный период выполняются:
•	организация водоотвода из котлованов (атмосферных или грунтовых) при производстве земляных работ.
•	Определение границ опасных зон и устройство ограничений. В соответствии с требованиями СН РК 1.03.14-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
•	Все проемы (окна, двери, витражи, козырьки, коммуникации и другие конструкции) близко расположенных зданий и сооружений требующие сохранности должны быть защищены (щитами, ограждениями и т.п.).
•	устройство временных сетей водоснабжения и электроснабжения.
•	строительство временных санитарно-бытовых и складских зданий и сооружений, необходимых для развёртывания строительства;
•	Прокладка временных коммуникаций, сетей наружного освещения территории строительства.
В ППР должны быть разработаны мероприятия по сохранности существующих (близко расположенных к площадке строительства) зданий, сооружений и зеленых насаждений и техника безопасности в опасных зонах при выполнении СМР.
Временные здания и сооружения рекомендуется расположить отдельным городком, вне зоны действия монтажного крана.
Временное водоснабжение строительной площадки в период проведения строительных работ предусматривается от существующей водопроводной сети. Водоснабжение объекта в период проведения строительных работ предусмотрено для производственных (в т.ч. мытье колес автотранспорта, выезжающего со стройплощадки), противопожарных и санитарно-питьевых нужд.
Временное электроснабжение строительной площадки, предусматривается от существующих сетей электроснабжения с получением соответствующих технических условий.
Расчистка места строительства должна осуществляться с привлечением специализированного автотранспорта – самосвалов КамАЗов. Вывоз мусора на полигон согласовать с местными исполнительными органами. 
Все сборные бетонные, железобетонные, металлические конструкции и прочие материалы готовятся на стороне, на подсобно-вспомогательных предприятиях и предприятиях строительной индустрии и доставляется к месту производства работ в готовом, максимально-укрупнённом и удобном для монтажа виде.
Доставка строительных материалов, изделий и готовых конструкций с предприятий строительной индустрии, карьеров и баз предусматривается автотранспортом и спецмашинами для готовых конструкций.
Разработка грунта котлованов выполняется экскаватором «обратная лопата» ЭО-4121. Учитывая близкое расположение существующих зданий сооружений и коммуникаций, использование мощных виброкатков и трамбовок ударного действия не допускатся.
Обратная засыпка котлованов и пазух фундаментов, подсыпка полов осуществляется послойно при помощи бульдозера 59 квт с разравниванием грунта вручную, с уплотнением катками до 5,0 т и пневмотрамбовками.
 При монтаже конструкций предусматривается использовать типовую монтажную оснастку (двух- четырёхветвевые стропы, расчалки, канаты и т.п.) позволяющую осуществлять подъём, выверку, временное крепление элементов.
Складирование сборных ж/бетонных конструкций осуществлять на специальные площадки, применяя для этой цели специальные кассеты, пирамиды, упоры, лари и т.д.
Рекомендуется максимально использовать возможность монтажа конструкций «с колес» и складирование материалов на рабочих местах.
Все сыпучие материалы должны доставляться в упакованном виде от производителя по мере необходимости. Строительные отделочные материалы нужных размеров и конфигураций должны завозиться по мере необходимости и складироваться на рабочих местах. Из сыпучих строительных материалов на территории строительной площадки предусматривается временно складироваться только щебень, песок и оптимальная смесь, необходимый для приготовления бетона в небольших объемах.
Генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных организаций разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, обязательные для всех организаций, участвующих в строительстве.
Строительная площадка и участки производства работ, во избежание доступа посторонних лиц, должны быть ограждены. Конструкции ограждений должны соответствовать требованиям ГОСТ 23 407-78.
В связи с тем, что канализационные и газопроводные сети прокладываются в условиях городской застройки (по улицам города), на всех участках прокладки должны быть обеспечены подъезды (проезды) автотранспорта к существующим жилым   домам и другим зданиям (пожарных машин, скорой помощи и др.).   
Должны быть обеспечены проходы к домам для жильцов (при необходимости мостики, трапы и т.п.).
Должны быть определены места временных пешеходных тротуаров, при необходимости с устройством временных ограждений проходов в соответствии с ГОСТ 23 407-78 
Участки прокладываемых сетей должны быть разбиты по захваткам с учетом удобства выполнения вышеуказанных мероприятий.    
Графики выполнения строительных работ должны быть согласованы с местными исполнительными органами.
 Методы производства работ по пересечению проектируемых сетей с существующими автомобильными дорогами, предусматривается согласовать с местными исполнительными органами. Для выполнения работ разработать ППР (технологию разработки пересекаемой дороги, с учетом устройства временных объездов или других мероприятий).
При пересечении прокладываемых сетей с существующими коммуникациями, методы и приемы выполнения строительных работ должны быть согласованы с эксплуатирующими эти коммуникации организациями.
Место для вывоза излишнего грунта, так же для забора недостающего грунта должно быть согласовано с местными исполнительными органами.
В особо стесненных условиях, при производстве монтажных работ методом «с колес», необходимо разработать ППР.
Для компактного размещения и удобства все механизмы, инструменты и используемые в строительстве материалы, а также временные строения для рабочих должны располагаться в специально отведенных местах на территории соответствующих потокам микрорайонов.
На строительной площадке предусмотрен пункт приема пищи на расчетной мощностью 4 человека на 1 место. 
Пункты питания оснащаются технологическим оборудованием для подогрева блюд, холодильным оборудованием, устройствами и средствами для мытья, вытирания и (или) сушки рук, участком для мытья и хранения столовой посуды (при использовании посуды многоразового использования). 
На строящемся объекте предусматривается централизованное водоснабжение и водоотведение. При отсутствии централизованного водопровода или другого источника водоснабжения допускается использование привозной воды.
Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием.
Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.
Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям.
Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды.
Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в Республике Казахстан.
Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. Водоснабжение строительной площадки осуществляется из централизованного водопровода в проектируемой точкой подключения согласно рабочего проекта. Выполнить подключение временных зданий, и подведение водоснабжения пункта мойки колес согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкцию, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК от 28.02.2015 года №177.

Организация строительного хозяйства.
      Принятая  проектом  организация  строительного  хозяйства, приведена в таблице:                                                                                                     

	№№
п/п
	Наименование
работ
	Наименование строи-
тельного  хозяйства
	Примечание

	1




2


3


4

5

6

7

	Прием, освидетельствование и  складирование  строительных материалов,  изделий  и   конструкций и других грузов, поступающих по железной  дороге.
Текущий  ремонт  и  обслуживание  машин  и  механизмов  

Хранение  и  выдача  инструментов, материалов, спецодежды, приборов  и  др.
Контроль  качества  строительных  процессов
Транспортное обслуживание (перевозка грузов и рабочих)
Бытовое  обслуживание и  жизне-обеспеченность  работающих
Организационная   связь  на  период  строительства
	Пристанционная  выгрузка  с  площадками  для  разгрузки  и кратковременного  хранения


Механическая мастерская


Складское  хозяйство


Служба  качества  с  передвижной  лабораторией
Автотранспортная  служба

Сельская застройка

Использование  существующей  системы  связи  
	ж.д.ст.Актобе




Размещена  на строительной
базе
- “ -


- “ -

- “ -




Для строительства объекта в принятые сроки проектом предусмотрены:
· максимальная индустриализация и механизация всех трудоемких процессов:
· применение прогрессивной технологии при выполнении всех строительных процессов:
· оснащение строительных бригад высокопроизводимыми машинами и механизмами с учетом комплексной механизации строительных процессов:
· своевременное обеспечение стройки материально - техническими ресурсами.
                                  
Транспортная схема строительства
Общие решения транспортной схемы ориентированы на поставке строительных материалов для строительства проектируемого объекта.  
Основной станцией приемки материалов определена железнодорожная станция Мартук, в Актюбинской области.
Обеспечение строительства материальными ресурсами целесообразно организовать в следующем порядке:
· привозные материалы будут поступать с базы генподрядчика;
· местные строительные материалы будут завозиться с заводов изготовителей, расположенных в Актюбинской области области.

Основные методы производства строительно-монтажных работ

Производство земляных работ
Земляные работы должны осуществляться специализированными организациями или специальными подразделениями общестроительных трестов. 
Все виды выемок (котлованы, траншеи) должны быть ограждены от стока поверхностных вод. 
Производство земляных работ разрешается строго после геодезической разбивки сооружений и постановки соответствующих разбивочных знаков. 
В процессе производства земляных работ строительная организация должна обеспечивать сохранность всех разбивочных и геодезических знаков и при повреждении немедленно их восстанавливать. 
Работы по вертикальной планировке территории должны быть выполнены до начала основных земляных работ по устройству котлованов, траншей и насыпей с учетом баланса перемешивания земляных масс. 
Основной объем работ по выемке грунта из котлованов и траншей рекомендуется производить экскаватором с обратной лопатой с ковшом емкостью 1,0 м3 и 0,65 м3. 
Разработку грунта следует производить без нарушения естественной структуры грунта в основании с недобором не превышающим 15 см. Котлован в местах установки фундамента дорабатывается вручную. Переборы грунта при разработке котлованов не разрешаются. 
При выявлении грунтовых условий отличных от приведенных в проекте, необходимо боязятельное согласование авторского надзора (АН).
Обратная засыпка грунта за фундаменты, стены, траншей производится бульдозером, частично вручную. Уплотнение грунта при обратной засыпке производится малогабаритными катками и пневмотрамбовками. При производстве земляных работ следует строго руководствоваться соответствующими главами СНиП, часть 3,"Правила производства и приемки строительно-монтажных работ". 

Возведение монолитных конструкций
Бетонные и железобетонные работы производятся в соответствии с рабочими чертежами сооружений и конструкций, проектом производства работ, с учетом СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» и СНиП РК 5.03-34-2005 «Бетонные и железобетонные конструкции».
Транспортирование и укладка бетонной смеси в конструкции должна осуществляться методами, исключающими промежуточные повторные перегрузки, для чего следует применять: 
- устройства (эстакады), обеспечивающие возможность подъезда самосвалов непосредственно к бетонируемым конструкциям или приемным бункерам, питающим бетононасосы или транспортеры; 
- краны для подачи бетонной смеси в контейнерах или бадьях большой емкости. 
Необходимо широко применять инвентарные многократно оборачиваемые опалубки. 
Арматура железобетонных конструкций должна изготовляться и монтироваться в полном соответствии с рабочими чертежами. 
До укладки бетонной смеси должны быть проверены и оформлены двусторонними актами все скрытые работы и правильность установки опалубки. 
Перед укладкой бетонной смеси необходимо основание конструкций тщательно очистить от мусора, грязи, битума, масел, снега и льда. 
Укладка бетонной смеси с высоты должна производиться с учетом необходимых мер, исключающих расслоение бетона. 
Бетонирование должно сопровождаться непрерывным наблюдением за состоянием опалубки. 
Бетон, уложенный в жаркую, солнечную погоду должен немедленно укрываться. Во время дождя бетонируемый участок должен быть защищен от попадания воды в бетонную смесь. 
Уплотнение укладываемой бетонной смеси производить вибраторами (поверхностными и внутренними). 
Состав мероприятий по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения и контроля за их выполнением, последовательность и сроки распалубки конструкций должны устанавливаться в каждом конкретном случае строительной лабораторией и утверждаться техническим руководством строительства. 
Способы производства бетонных и железобетонных работ в зимнее время определяются проектом производства работ и должны обеспечиваться получением в заданные сроки бетона проектной прочности, морозостойкости, водонепроницаемости и других свойств, указанных в проекте конструкций. 

Монтаж сборных железобетонных конструкций
При монтаже конструкций должны соблюдаться требования глав СНиП 2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции» и СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
До начала монтажа должны быть выполнены работы по наладке и приемке монтажных механизмов. 
При приемке сборных железобетонных и бетонных конструкций, поступающих на строительную площадку, следует проверять наличие паспорта, соответствие указанных в паспорте и фактических параметров конструкций, а также отсутствие повреждений закладных, фиксирующих и строповочных устройств, соответствие качества конструкций требованиям стандартов и технических условий или по утвержденным образцам (эталонам). 
Монтаж конструкций должен производиться по возможности непосредственно с транспортных средств или стендов укрупнения. 
При монтаже конструкций должен осуществляться постоянный геодезический контроль за соответствием их положения проектному. Результаты геодезического контроля монтажа отдельных участков и ярусов должны оформляться исполнительной схемой. 
Монтаж конструкций необходимо начинать с части здания или сооружения, обеспечивающей его пространственную жесткость и устойчивость. 
Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) здания должен производиться после полного и окончательного закрепления всех конструкций нижележащего этажа и достижения бетоном замоноличенных стыков несущих конструкций прочности, указанной в проекте, а в случае отсутствия такого указания - не менее 70 % проектной. Строповка конструкций должна производиться в местах, указанных в проекте, и обеспечивать подачу конструкций к месту установки (укладки) в положения, соответствующие проектному. 
Запрещается строповка конструкций в произвольных местах, а также за арматурные выпуски. 
Грузозахватные приспособления и схема строповки укрупненных плоских и пространственных блоков должны обеспечивать при подъеме и подаче к месту монтажа неизменяемость геометрических размеров и форм этих блоков. 
Расстроповка устанавливаемых на место конструкций разрешается только после надежного их крепления. Временное крепление установленных конструкций должно обеспечивать их устойчивость до выполнения постоянного крепления, а также возможность выверки положения конструкций. 
Не допускается производить монтаж всех конструкций в открытых местах при силе ветра 6 баллов и более, а вертикальных глухих панелей и других конструкций с большой парусностью - при ветре 5 баллов и более. 
При сварке закладных и соединительных деталей, а также выпусков арматуры должны применяться типы и марки электродов, режимы и приемы сварки, обеспечивающие нормальный провар, хорошее формование швов и отсутствие трещин в них, при этом должны учитываться особенности конструкций узлов и соединений, вид и толщина антикоррозийного защитного слоя. 
Непосредственно перед нанесением антикоррозийных покрытий защищаемые поверхности закладных деталей, связей и сварных швов должны быть очищены от остатков сварочного шлака и копоти и подготовлены для обеспечения прочного взаимного сцепления в зависимости от применяемого способа нанесения покрытия. 
Антикоррозийное покрытие сварных швов, а также участков закладных деталей и связей, должно выполняться во всех местах, где при монтаже и сварке нарушено заводское покрытие. При необходимости должна производиться также доводка заводского покрытия до проектной толщины. 
Данные о произведенных сварочных работах и антикоррозийной защите соединений вносятся в журналы сварочных и антикоррозийных работ. Указанные работы оформляются актами освидетельствования скрытых работ. 
Заделка стыков раствором или бетонной смесью должна производиться после выверки правильности установки конструкций, приемки сварных соединений и выполнения антикоррозийных работ. При заделке стыков должен преимущественно применяться метод механического нагнетания раствора (бетонной смеси). 
К работам по герметизации стыков и швов мастичными материалами следует приступать после постоянного соединения закладных деталей в узлах сопряжения их антикоррозийной защиты, устройства проектной гидро- и тепло изоляции и замоноличивания. Герметизация стыков и швов должна находиться под контролем строительной лаборатории. 

Кирпичная кладка
Вид кладки конструкции, система швов должны выполняться в соответствии с рабочими чертежами, проектом производства работ, с соблюдением требований СНиП РК 5.02-02-2010 «Каменные и армокаменные конструкции» и СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».
Подмости и леса, применяемые при производстве каменных работ должны быть инвентарными. Тип лесов, подмостей и схема их установки указывается в "ППР". 
Кладку стен в местах взаимных пересечений или примыканий следует производить одновременно. 
Разница в высоте возводимой кладки на смежных захватках и при кладке наружных и внутренних стен не должна превышать 4 м. 
Толщина горизонтальных швов кладки из всех видов кирпича и камней правильной формы должна быть не менее 10 и не более 15 мм, средняя 
толщина горизонтальных швов в пределах высоты этажа принимается 12 мм. Толщина вертикальных швов принимается 10 мм. 
По окончании кладки каждого этажа обязательна проверка нивелировки горизонтальности и отметок верха кладки, независимо от промежуточных проверок горизонтальности кладки . 
Обнаруженные отклонения осей конструкций, если они не превышают допусков, должны устраняться в уровнях междуэтажных перекрытий. 
Независимо от системы перевязки укладка тычковых рядов является обязательной в следующих случаях: 
- в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций на уровне обрезов стен; 
- в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т.д.); 
- под опорными частями балок, прогонов, плит перекрытий и балконов; 
- под мауэрлатами. 
Сборные железобетонные перемычки укладываются по ходу кладки. Стальная арматура, предусмотренная проектом, укладывается в опалубке в слое раствора под нижний ряд кирпича. Стержни для армирования перемычек должны заканчиваться крюками и заделываться в простенки не менее чем на 25 см. При стержнях периодического профиля крюки не требуются. 
Выбор способа возведения кладки в зимних условиях осуществляется в зависимости от сроков строительства, времени их нагружения, размеров рабочих сечений, метеорологических условий, наличия энергоресурсов и технических возможностей строительной площадки и должен указываться в "ППР". 

Монтаж металлических конструкций
Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП РК 5.04-18-2002 «Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ», дополнительных технических требований монтажной организации, согласованных с организацией, разработавшей проект. 
Монтаж стальных конструкций должен производиться в последовательности и методами обеспечивающими: 
- установку и неизменяемость монтируемой части сооружения на всех стадиях монтажа; 
- установку монтируемых элементов и их прочность при монтажных нагрузках; 
- безопасность ведения монтажных строительных и специальных работ по совмещенному графику. 
Монтажные работы, как правило, производят в две смены комплексные бригады, состоящие из сменных бригад, которые в свою очередь делятся на звенья, выполняющие отдельные операции: выгрузку, укрупненную сборку, монтаж. 
Монтаж сборных конструкций следует выполнять только под руководством лиц, имеющих необходимую техническую подготовку и право на производство монтажных и сварочных работ. 
Изготовление и монтаж конструкций должны производиться в соответствии с инструкциями и руководствами, проектом производства работ и технологическими картами. 
Организацию, производство и приемку работ по монтажу стальных конструкций осуществлять согласно СНиП РК 5.04-18-2002 «Металлические конструкции. Правила производства и приемки работ».

Устройство кровельных работ
При обмерах ската учитывается непременное условие - листы металлочерепицы укладывают на обрешетку так, чтобы край ее выступал наружу не более чем на 40 мм. Превышение этого размера (40 мм) не допускается из-за возможной деформации листа.
При устройстве стропил и обрешетки не должно быть перекосов, скаты должны иметь все размеры в соответствии с проектом.
Зная стандартную полезную ширину листов металлочерепицы,  можно подсчитать необходимое их количество.  При длине скатов более 7,5 м листы рекомендуется разбивать на два куска с нахлестом 200 мм.
Хранить листы металлочерепицы, поступившие с завода на строительную площадку, нужно следующим образом:
привезенные листы металл о черепицы в заводской упаковке должны быть уложены на ровном месте на брусья толщиной до 20 см с шагом до 0,5 м (Рис. V). Если монтаж кровли планируется на срок более 1 месяца, листы металлочерепицы следует переложить рейками. Высота стопки листов не более 1 м.
Перед началом устройства кровли из металлочерепицы произвести контрольный обмер скатов с установлением плоскостности и их перпендикулярности по отношению к линиям конька и карнизов. Этот процесс является контрольным потому, что он будет определяющим к соблюдению качества укладки металлочерепицы.
Обрешетка под листы металлочерепицы выполняется из антисептированных досок сечением ах 100 мм (а - высота доски, определяется проектом; при шаге стропильных конструкций 700 - 900 мм а = 32 мм) с расстоянием по осям (Рис. 2):
Выходящая на карниз доска  должна быть на 10 - 15 мм толще других.
Обрешетку следует укладывать сверху на свободно уложенный на стропила гидропароизоляционный материал для обеспечения вентиляции под кровельными листами (между гидроизоляционным материалом и металлочерепицей) и предотвращения конденсата с нижней стороны кровельного листа.
Материал гидропароизоляции должен впитывать влагу со стороны теплоизоляции. Для хорошей вентиляции гидроиароизоляция делается так, чтобы струя холодного воздуха беспрепятственно могла пройти от карниза под конек крыши. Вентиляционные отверстия устраиваются в самом высоком месте кровли.  Гидропароизоляционный материал (прокладку) устанавливают внахлест (100 - 150 мм) от карниза к коньку. Воздух для вентиляции попадает под профильный лист от карниза к коньку (Рис. 5).
Доски на торцевых участках и доски ребристой обшивки, выходящие на карнизы, должны быть выше обрешетки на высоту профильного листа.
Карнизная планка должна быть закреплена до укладки листов металлочерепицы оцинкованными гвоздями через 300 мм. Чтобы коньковая планка была хорошо закреплена, под нее по обе стороны прибивают по две дополнительные доски.
Монтаж листов металлочерепицы начинается с торцевых участков па двускатной крыше, а на шатровой крыше листы устанавливают и крепят от самой высокой точки ската по обе стороны.
Капиллярная канавка каждого листа должна быть накрыта последующим листом. У листов разного типа  капиллярная канавка находится следующим образом:
у листа Классик и листа МП Элит - на волне левого края,
у листа Ставан - на правом крае
Закрепление листов над капиллярными канавками в местах нахлестав показано на Рис. 9.
Монтаж кровельных листов можно начинать как с левого, так и с правого торца. Когда монтаж начинают с левого края, то следующий лист устанавливают под последнюю волну предыдущего листа. Край листа устанавливают по карнизу и крепится с выступом от карниза на 40 мм.
Крепление листов металлочерепицы начинать с закрепления трех-четырех листов винтом самонарезающим на коньке, выровнять их строго по карнизу, затем крепить окончательно по всей длине.
Для этого установить первый лист и прикрепить его одним винтом самонарезающим у конька. Затем уложить второй лист так, чтобы нижние края составляли ровную линию. Скрепить нахлест одним винтом самонарезающим по верху волны, под первой поперечной складкой.
Если окажется, что листы не стыкуются, следует сначала приподнять лист от другого, затем, слегка наклоняя лист и двигаясь снизу вверх, укладывать складку за складкой и скреплять винтом само нарезающим по верху волны под каждой поперечной складкой.
Скрепить 3-4 листа между собой и получившийся ровный нижний край выровнять строго по карнизу, затем скрепить листы к обрешетке окончательно.
Профильные листы крепить винтами самонарезающими с окрашенной восьмигранной головкой с уплотнительной шайбой, которые ввинчивают в прогиб волны профиля под поперечной волной перпендикулярно к листам. Используются, как правило, винты размерами 4,5x19 мм и 4,8x25,35 мм.
На каждый квадратный метр профиля устанавливать 7 винтов самонарезающих, учитывая, что по краю лист крепится только в каждой второй волне.
В местах продольных нахлестов листов металлочерепицу рекомендуется скреплять между собой при помощи винтов самонарезающих размером 4,5(4,8)х19 мм с шагом через одну волну (см. Рис. 9). В местах нахлеста листов металлочерепица по длине рекомендуется обеспечить «перехлест» листов не менее 200 мм.
У металлочерепицы «Компакт» величина «перехлеста» составляет 110 мм. В месте нахлеста крепление производить в каждую вторую волну под поперечным рисунком.
В местах ендов должен устанавливаться гладкий лист шириной 1250 мм по сплошной обрешетке. Гладкий лист крепить к сплошной обрешетке оцинкованными гвоздями. После укладки листов металлочерепицы рекомендуется установить сверху декорагивную планку. Планку устанавливать строго но шнуру, шаг винтов 200 - 300 мм.
Торцевую планку крепят к деревянному основанию винтами самонарезающими, эта планка покрывает торец поверх волны профиля. Планку устанавливать строго по шнуру, шаг винтов 200 - 300 мм.
Конек крыши должен закрываться коньковыми элементами после установки всех рядовых листов металлочерепицы и закрепления уплотнительной прокладки. Коньковые элементы должны закрепляться винтами самонарезающими на каждой второй профильной волне
Между коньком и листами металлочерепица рекомендуется устанавливать специальную профильную уплотнительную прокладку. Конькову планку устанавливать строго по шнуру, шаг винтов 200 - 300 мм. Профильная уплотнительная прокладка крепится к обрешетке тонкими оцинкованными гвоздями.
Скатывание снега над входом в здание явление опасное, поэтому на расстоянии около 350 мм от карниза под вторым поперечным рисунком следует закрепить
специальное снегозадерживающее устройство. Крепление следует осуществить сквозь лист к обрешетке большим винтом самонарезающим или болтом.
При необходимости обрезки листов металлочерепицы следует пользоваться ножовкой по металлу, ножницами или ручной электропилой с твердосплавными зубьями. Все места среза, сколов и повреждений защитного слоя должны быть окрашены для предохранения листа металлочерепицы от кромочной коррозии. Для безопасной эксплуатации крыши необходимо установить: лестницы для подъема на крышу;
переходные мостики должны быть закреплены на крыше, если уклон составляет больше, чем 1:8. Крепление под мостик фиксируются шурупами через листы металлочерепицы к дополнительному основанию. Расстояние между креплениями - 1000 мм. Лестницы на крыше крепятся шурупами сквозь лист к обрешетке.
В местах примыкания листов металлочерепица к вертикальным поверхностям (стены, трубы и т.п.) рекомендуется устанавливать планки стыков.

Мероприятия по производству работ в зимнее время.

При производстве бетонных работ в зимнее время следует руководствоваться правилами СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции» и СН РК 1.03-14-2011 «Техника безопасности в строительстве».
Зимние условия бетонирования считаются при среднесуточной температуре наружного воздуха не выше 5 °С или минимальной температуре в течение суток ниже 0 °С.
В зимних условиях выбор добавок и расчет их количества осуществляется так же, как в летнее время.
Возведение монолитных железобетонных конструкций может быть осуществлено, как правило, с использованием нескольких способов зимнего бетонирования. Выбор способа следует производить, исходя из требований минимальных величин трудоемкости и энергоемкости, стоимости и продолжительности работ, а также с учетом местных условий (температуры наружного воздуха, объемов работ, наличия специального оборудования, электрических мощностей и т.п.).
Перспективными являются комбинированные способы зимнею бетонирования, которые представляют собой сочетание двух или более традиционных способов, например, термос + применение бетонов с противоморозными добавками, электропрогрев или обогрев в греющей опалубке бетонов, содержащих противоморозные добавки, электрообработка бетона в тепляках и др.
При доставке бетонной смеси автобетоносмесителями производят предварительный разогрев смеси на посте разогрева с последующей загрузкой автобетоносмесителя разогретой смесью.
Каменные работы зимой выполняют следующими способами:
•	Замораживанием
•	С использованием противоморозных добавок
•	С применением последующего прогрева
Кладку в зимних условиях выполняют на цементных, цементно-известковых или цементно-глиняных растворах. В качестве химических добавок в раствор вводят хлористый кальций, хлористый натрий и нитрат натрия.  

Мероприятия по технике безопасности

При производстве работ необходимо руководствоваться правилами СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация  строительства предприятий, зданий и сооружений» и СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», а также действующими на строительстве инструкциями по охране труда и технике безопасности, правилами электро и пожарной безопасности и производственной санитарии. При производстве строительно-монтажных работ следует строго соблюдать правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных механизмов (кранов) утверждённых Госгортехнадзором, также техники безопасности, утверждённых органами государственного надзора и соответствующими министерствами и ведомствами с Госстроем Казахстана.
      В связи с близким расположением существующих жилых зданий и сооружений, обратить особое внимание на опасные зоны за пределами строительной площадки. При необходимости должны быть установлены зоны ограничения действия монтажного крана и защитные ограждения.
      Генеральный подрядчик обязан с участием заказчика и субподрядных организаций разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, обязательные для всех организаций, участвующих в строительстве.
      К строительно-монтажным работам разрешается приступать только при наличии проекта производства работ (ППР), в котором должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности и производственной санитарии. Этот проект должен быть согласован со службами техники безопасности строительно-монтажных организаций.
Расположение постоянных и временных тротуарных путей, сетей электроснабжения, механизмов, временных сооружений, площадок для временного складирования стройматериалов должны строго соответствовать указанному в проектах производства работ.
      На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и проходов. Опасные зоны следует ограждать либо выставлять на их границах предупредительные сигналы, видимые в дневное и ночное время.
Движение рабочих по строительной площадке организуют вне опасной зоны. Тротуары, пешеходные трассы рекомендуется располагать на расстоянии не ближе 2 м от опасной зоны, а при меньшем расстоянии устанавливают козырьки. Проходы рабочих обеспечивают достаточным равномерным освещением. Входы в строящееся здание (сооружение) защищают сверху сплошным навесом шириной не менее ширины входа с вылетом на расстояние не менее 2 м от стены здания. Угол, образуемый между навесом и вышерасположенной стеной над входом, предусматривают в пределах 70-750.
Все работы должны проводиться в строгом соблюдении норм и правил по технике безопасности и промсанитарии, при этом должно быть обеспечено: 
•	устройство ограждений к строительным машинам, механизмам и оборудованию; 
•	устройство ограждений у отверстий перекрытий, проемов стен, лестничных клеток и др., в которые могут упасть работающие, материалы или инструмент; 
•	устройство защитных сеток, промежуточных настилов и навесов для улавливания предметов и инструментов при производстве 
•	работ на высоте; 
•	устройство ограждений и безопасных переходов через траншеи, колодцы и трубопроводы на территории строительства; 
•	устройство безопасных входов в подъезды строящегося здания; 
•	устройство заземления электроустановок машин и механизмов; 
•	установка ограждений у опасных мест электрооборудования, электросетей, кабелей и т.д.; 
•	устройство приспособлений (амортизаторы, тяги и т.д.) против вредного воздействия на здоровье работающих общей и местной вибрации; 
•	увеличение естественного освещения на рабочих местах; 
•	устройство защитных щитов в проемах, временных перегородок и тамбуров в строящемся здании в целях борьбы со сквозняками; 
•	оборудование аптечек первой медицинской помощи; 
•	места для курения; 
•	противопожарные посты.
В тёмное время суток ограждения дополняются световыми сигналами.      Установка крана (экскаватора) вблизи котлованов и траншей с неукрепленными откосами производится на расстоянии одного метра от края призмы обрушения, соответствующей данному грунту. Следует уделять особое внимание работе стреловых механизмов, расположенных в непосредственной близости один от другого, во избежание столкновения их стрел. Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в каждом конкретном случае должны быть согласованы со всеми участниками строительства, службами техники безопасности, а также инспекцией Гостехнадзора.
Производить монтажные работы на высоте, в открытых местах, при силе ветра 6 баллов (скорость ветра 9,9 – 12,4 м/сек) запрещается.
Скорость движения автотранспорта у строительных объектов не должна превышать 10 км/час, а на поворотах и в рабочих зонах – 5 км/час.
Кровельные работы
Все кровельные работы следует выполнять в соответствии с требованиями утвержденного проекта производства работ, с которым он должен быть ознакомлен, проект производства работ должен находиться на строительной площадке.
Запрещается производить кровельные работы во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы и ветра скоростью 15 м/с и более.
При выполнении работ на влажных кровлях, а также при работе на крыше с уклоном более 20° независимо от уклона кровельщик должен пользоваться:
предохранительными поясами и страховочными канатами толщиной не менее 15 мм; места закрепления карабина должны быть указаны мастером или прорабом; канаты для закрепления поясов не должны тереться на острых гранях строительных конструкций, а в таких местах следует уложить предохранительные подкладки; нескользящей обувью (войлочной, валяной).
Допуск рабочих на крыши осуществляется только после проверки исправности несущею основания.
В связи с возможным падением с крыши инструмента, материалов необходимо устраивать вдоль наружных стен зданий ограждение зоны в соответствии со СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»
Ежедневно по окончании работы крышу следует очищать от остатков материала и мусора, загружая последние в контейнеры или бачки, и опускать их на землю с помощью крана или лебедок. Сбрасывать мусор с крыши не допускается.
Пускатель или рубильник для включения электромеханизмов должен находиться в ящике, запираемом на замок. При уходе с рабочего места все элекфомеханизмы и электроинструмент должны обесточиваться.
При работе на скатах со значительным уклоном (более 20°) при отсутствии ограждающих парапетов или решеток, необходимо пользоваться предохранительными поясами, привязывая их к устойчивой конструкции здания. При работе на свесах кровли привязывание необходимо независимо от величины уклона крыши.
Элементы и детали кровель из металлочерепицы подавать на рабочие места в заготовленном виде.
Во время перерывов в работе инструмент и материалы должны быть закреплены на крыше или убраны. Все работающие на объекте должны быть обеспечены защитными касками.
При выполнении работ, на которые выдается наряд-допуск, кровельщик должен пройти текущий инструктаж, который регистрируется в наряде-допуске.
После каждого вида инструктажа кровельщик должен пройти проверку знаний, усвоенных им при инструктаже, которую осуществляет лицо, проводившее инструктаж.
Кровельщик, не усвоивший инструктаж или показавший при проверке знаний по безопасности труда неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускается, он обязан вновь пройти инструктаж и проверку знаний.
На крышах с уклоном от 0° до 30°, оборудованных парапетами или ограждениями, разрешается работать без привязывания. При работе на свесах кровли следует применять переносное предохранительное ограждение.

Мероприятия по охране труда

 Инструкции по охране труда должны быть выданы работникам на руки или вывешены на рабочих местах, или организовано их хранение в известных и доступных для работников местах.
 Основными опасными и вредными производственными факторами, характерными для производственных процессов  являются:
- движущиеся машины, механизмы, открытые подвижные элементы производственного оборудования, перемещаемые изделия, заготовки, материалы;
- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, особенно в местах производства сварочных работ, горячей ковки, гибки, пайки и др.;
- повышенные уровни шума на рабочих местах при рихтовке, клепке, обрубке, зачистке сварных швов, особенно на полых изделиях с применением пневматического инструмента;
- повышенные уровни вибрации при работе ручным пневмоинструментом;
- повышенные или пониженные температуры воздуха рабочей зоны;
- острые кромки, заусенцы, шероховатость поверхностей обрабатываемых заготовок и др.
 К опасным производственным факторам при сварочных работах относятся также:
- воздействие электрического тока;
- искры, брызги и выбросы расплавленного металла и шлака;
- опасность взрыва баллонов и систем, находящихся под давлением;
- движущиеся механизмы и изделия;
- опасность падения при выполнении работ на высоте;
Охрана труда при выполнении электросварочных работ должна отвечать требованиям безопасности при электросварочных работах ГОСТ 12.3.003.
Безопасность производственных процессов должна обеспечиваться:
- выбором технологических процессов и режимов работы;
- выбором исходных материалов, заготовок и полуфабрикатов;
- выбором производственного оборудования, его размещением и организацией рабочих мест;
- организацией труда, особенно для работников виброопасных профессий;
- профессиональным отбором и обучением работающих;
- применением средств индивидуальной защиты;
- включением требований безопасности в нормативную и технологическую документацию.
Снижение опасности возникновения пожаров и взрывов при электродуговой сварке и кислородно-ацетиленовой резке металлов должно достигаться:
Согласованием производства сварочных работ с пожарной охраной;
Недопущением сварочных работ на свежеокрашенных изделиях до полного высыхания краски, на находящихся под давлением или заполненных горючими или токсичными материалами сосудах, аппаратах, трубопроводах;
Надлежащей подготовкой мест производства сварочных работ с очисткой их в радиусе не менее 5 м от легковоспламеняющихся материалов и др.;

Мероприятия по пожарной безопасности

 На каждом объекте должна быть обеспечена безопасность людей при пожаре, а также разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка.
 Все работники предприятий должны допускаться к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, установленном руководителем.
 Правила применения на территории открытого огня, проезда транспорта, допустимость курения и проведения временных пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о мерах пожарной безопасности.
  Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м или у противопожарных стен.
Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
 Для всех производственных и складских помещений должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначать на дверях помещений.
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда.
При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.
    У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). 
 Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке стройгенплану, разработанному в составе проекта организации строительства. 
Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда должны быть шириной не менее 4 м.
У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной защиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.
Территория, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих и трудногорючих материалов, должна быть очищена от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.
Размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях из незащищенных несущих металлических конструкций и панелей с горючими полимерными утеплителями не допускается.
 При строительстве зданий высотой 3 этажа и более лестницы следует монтировать одновременно с устройством лестничной клетки.
 Применять в лестничных клетках деревянные стремянки разрешается только в зданиях не выше двух этажей.
Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий должны устанавливаться сразу же после монтажа несущих конструкций.
Устройство лесов и подмостей при строительстве зданий должно осуществляться в соответствии с требованиями норм проектирования и требованиями пожарной безопасности, предъявляемыми к путям эвакуации. Леса и опалубка, выполняемые из древесины, должны быть пропитаны огнезащитным составом.
 При строительстве зданий в три этажа и более следует применять, как правило, инвентарные металлические леса.
Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра необходимо оборудовать одной лестницей или стремянкой, но не менее чем двумя лестницами (стремянками) на все здание. 
На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно превышать сменной потребности.
Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении. 
 К началу основных строительных работ генподрядчиком должны быть организованы пожарные посты с противопожарными средствами в районах строящихся зданий и сооружений, административно-бытовых и складских помещений, а также определены особо опасные зоны в пожарном отношении и режим работы в пределах этих зон.
 Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ должны быть разработаны в проекте производства работ.
Требования пожарной безопасности к устройству, оснащению и организации рабочих мест для проведения сварочных работ должны соответствовать ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.8, ГОСТ 12.2.017, ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.3.003 и др.
 Ширина проходов между оборудованием, движущимися механизмами, перемещаемыми деталями, стационарными многопостовыми источниками питания должна быть не менее 1,5 м, между стационарными однопостовыми источниками питания - не менее 0,8 м, между однопостовыми источниками питания и стеной - не менее 0,5 м, между контактными машинами при расположении рабочих мест друг против друга для точечных и шовных машин - не менее 3 м, при расположении машин тыльными сторонами друг к другу - не менее 1 м, при расположении машин передними и тыльными сторонами друг к другу - не менее 1,5 м.
 Сварочные посты в зависимости от оборудования и методов сварки, степени пожаро- и взрывоопасности должны находиться на расстоянии 4-10 м от места нахождения горючих материалов.
 При производстве сварочных работ в кабинах свободная площадь на один сварочный пост должна быть не менее 3 м2.
Обшивка кабины должна быть выполнена из несгораемых материалов, между обшивкой и полом должен быть зазор не менее 50 мм, а при сварке в среде защитных газов - не менее 300 мм.
 Рабочие места сварщиков должны быть ограждены экранами или ширмами из негорючих материалов высотой не менее 1,6 м.
При сварке в среде защитных газов необходимо принятие мер по исключению утечки и проникновения этих газов в смежные и нижерасположенные помещения.

Мероприятия по охране окружающей  среды
и экологической безопасности

       Охрана окружающей природной среды заключается в предотвращении загрязнения атмосферного воздуха и недопустимости уничтожения плодородного слоя и растительности.
Сохранение окружающей природной среды обеспечивается за счет ряда мероприятий, которые предусматривают:
   - Предварительную срезку растительного грунта при рытье котлованов и использовании его в дальнейшем для благоустройства и озеленения территории или вывоз грунта для использования его при рекультивации земель.
   - Бережное отношение к воде, своевременное устранение утечек, вызванных неисправностью или несовершенством сантехнической запорной арматуры.
   - Применение машин и механизмов электроприводом для уменьшения загрязнения воздуха выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания и дизелей.
   - Использование специального транспорта для доставки сыпучих и жидких грузов, битумовозов, избегая применения на строительной площадке битумоварочных котлов.
   - Постоянное увлажнение временных грунтовых дорог в целях уменьшения запыленности воздуха при движении транспорта.
   - Сохранение многолетних декоративных растений, попадающих в зону строительства. Не рекомендуется срезать грунт на приствольном участке в радиусе 3-х метров или засыпать грунтом корневую шейку ствола.
   - Очищение производственных и бытовых стоков, образующихся на строительной площадке.
   - Устройство временных подъездных путей и автомобильных дорог с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности и сельскохозяйственных угодий.
   - Для уборки строительного мусора со стройплощадки предусматривается закрытые желоба, ящики или контейнеры, нижний конец желоба устанавливается не выше 1 м над землей.
Основные источники выделения загрязняющих веществ:
- снятие растительного грунта
- разработка котлована
- обратная засыпка грунта с трамбовкой до планировочной отметки
- обработка стен фундамента гудроном
- электросварочные работы
- пропанобутановая газовая резка металла
- резка каменного материала
- отделочно-покрасочные работы
- резка ПВХ профиля
- работа дизельгенератора
- укладка асфальта
- укладка тротуарной плитки
- работа автотранспорта
- заправка техники ограниченного передвижения.
На строительной площадке предусматривается установить биотуалет. По мере накопления жидкие бытовые отходы будут вывозится ассенизационными машинами и сбрасываться в городскую канализацию по согласованию с СЭУ.      Производственные сточные воды, образуемые в результате мытья колес будут очищаться в специальном отстойнике и возвращаться на мойку колес по замкнутому оборотному циклу. Основание площадки для мойки колес предусмотреть твердое. 
Водоотведение в централизованные канализационные сети в период проведения строительных работ отсутствует.
В период проведения строительных работ возможно образование следующих видов отходов:
Строительные отходы – обломки железобетонных изделий, остатки кабельной продукции, проводов, изоляторов - твердые, пожаробезопасные, нерастворимые, нетоксичные, IV класс опасности.
Огарки сварочных электродов - остаток электрода, который невозможно использовать из-за его небольшого количества; – твердые, пожаробезопасные, нерастворимые, нетоксичные, IV класс опасности.
Металлические банки от ЛКМ – банки от использования грунтовки, шпаклевки, эмали, растворителя - твердые, пожароопасные, нерастворимые, IV класс опасности.
Металлом– обрезки металлоконструкций, твердые, пожаробезопасные, нерастворимые, нетоксичные, IV класс опасности.
Замазученный грунт – образуется в случаях проливов ГСМ – твердый, вязкий, пожароопасный, нерастворимый, IV класс опасности.
Обтирочный материал, в т.ч. промасленная ветошь – текстильный материал, используемый при ликвидации проливов и для протирки внутренних частей агрегатов – твердые, пожароопасные, III класс опасности. 
Отходы отстойника – отходы образующиеся при опорожнении отстойника при мытье колес, твердые, пожаробезопасные, нерастворимые в воде, нетоксичные, 4 класс опасности
ТБО – бытовой мусор – твердые, пожаробезопасные, нерастворимые в воде, нетоксичные, 5 класс опасности.
ЖБО – жидкие нетоксичные бытовые отходы от биотуалетов, 5 класс опасности.
Образующиеся отходы предусматривается хранить в специально отведенном месте на территории стройплощадки и вывозится генподрядчиком по договору с мусоровывозящей организацией.
С целью уменьшения негативного воздействия на окружающую среду на период строительства предусматривается осуществить целый комплекс природоохранных мероприятий:
- поддержание чистоты и порядка на строительной площадке;
- установка по периметру строительной площадки ограждения из оцинкованного неокрашенного профиля с продольной волной, высотой не менее 2-х метров;
- применение технически исправных строительных механизмов;
- вывоз мусора в специально отведенные места;
- укрывание мусора при перевозке автотранспортом;
- планируется организовать сбор и временное хранение бытовых отходов на специально обустроенной площадке и осуществлять своевременный вывоз отходов в места захоронения или утилизации;
- расстановка работающих механизмов на строительной площадке с учетом взаимного звукоограждения и естественных преград;
- содержание в надлежащем состоянии и осуществление профилактического ремонта механизмов;
- не допускать утечек воды из системы водоснабжения;
- мытье колес автотранспорта производить водой технического качества с использованием системы оборотного водоснабжения;
- заключить договор с мусоровывозящей организацией на вывоз строительного мусора и ТБО.
В целях исключения загрязнения компонентов природной среды отходами производства должны предусматриваться следующие мероприятия:
- организация ликвидации отходов производства в соответствии с санитарными нормами и правилами РК;
- организация мест сбора и безопасного хранения неутилизируемых отходов в маркированных контейнерах, мест их промежуточного хранения на используемой территории, транспортировки до места постоянного хранения;
- организация сбора и сдачи промотходов категории вторичных ресурсов на специализированные предприятия по переработке;
- предназначенные для удаления отходы должны храниться с учетом требований по предотвращению загрязнения окружающей среды;
- линейные бригады сварщиков должны быть оснащены контейнерами для сбора обрезков труб, упаковок изоляционных муфт, огарков электродов и т.д.;
- сбор и утилизация образующихся при строительстве производственных отходов (железобетонные изделия, металлолом, обрезки труб, стружка, остатки изоляции и пр.).

Мероприятия по контролю качества

Земляные работы и земляные сооружения
Строго соблюдать положения и основные требования по контролю качества выполнения земляных работ, устройству оснований и возведению земляных сооружений, содержащиеся в СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
Также с учетом требований СН РК 1.03-03-2018 «Геодезические работы в строительстве», а также специальных требований по производству земляных работ, учитывающих специфику возведения конкретных зданий и сооружений различного назначения.
При выполнении проверки данного вида работ следует установить надежность закрепления: разбивочных знаков-столбиков, определяющих положение осей сооружений в плане, реперов (не менее двух у каждого отдельного здания), а также обноски и перенесения на нее осей зданий и сооружений.
В ходе проверки должно быть учтено расположение в пределах котлованов, траншей и вблизи них эксплуатируемых коммуникаций и подземных сооружений.
В зависимости от условий строительства и принятых проектных решений по устройству оснований следует проконтролировать выполнение мероприятий и сооружений и защите оснований в ходе производства работ.
2.6. Выполнение земляных работ и возведение земляных сооружений должно осуществляться с систематическим и своевременным испытанием грунтов в требуемом объеме на соответствующих технологических этапах, согласно требованиям СНиП и стандартов.

Устройство бетонных и железобетонных конструкций монолитных и сборно-монолитных. 
При возведении монолитных бетонных и железобетонных конструкций проверка качества выполнения работ должна осуществляться также с учетом требований других нормативных документов и стандартов.
В основу положений настоящего раздела положены требования СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», а также требования других нормативных документов (стандартов, инструкций и руководств), регламентирующих правила контроля данного вида работ.
Особое внимание проверяющие должны обращать на технологию и последовательность выполнения работ в целом и отдельных технологических операций.

Возведение зданий, сооружений и конструктивных элементов  из керамического и силикатного кирпича. 
Необходимо строгое  соблюдение основных требований, заложенных в соответствующем разделе СНиП РК 5.02-02-2010 «Каменные и армокаменные конструкции» при возведении конструкций из кирпича.
 При проверке качества выполнения строительно-монтажных работ по возведению зданий и сооружений из кирпича надлежит установить соответствие используемых материалов требованиям проекта, соответствующих стандартов и условиям строительства.
Используемые вяжущие и марки кладочных растворов должны удовлетворять требованиям СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции», учитывающим условия эксплуатации каменных конструкций.
Особое внимание придается соблюдению дополнительных требований по возведению конструкций из кирпича в сейсмических районах, учитывая, что при сейсмическом воздействии эти конструкции наиболее часто разрушаются из-за невыполнения этих требований.
При осуществлении проверок качества выполнения данного вида работ следует учитывать требования по соблюдению последовательности технологических операций.

Изоляционные покрытия, кровли и защита строительных  конструкций от коррозии. 
Строгое соблюдение требований, содержащиеся в СН РК 2.01-01-2013 «защита строительных конструкций от коррозии» СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии», а также в рекомендациях по устройству рулонных кровель с использованием различных битуминозных материалов.
При осуществлении проверок качества выполнения данного вида работ следует учитывать, что устройство каждого элемента изоляции (кровли), защитного покрытия может выполняться только после проверки правильности выполнения нижележащего элемента с оформлением соответствующего акта освидетельствования.
Изоляционные и кровельные работы допускается выполнять при температуре окружающей среды от плюс 60 до минус 30° С. При применении горячих мастик - при температуре воздуха не ниже минус 20° С, а с применением составов на водной основе без противоморозных добавок - не ниже 5°С.
Поверхности основания, подготавливаемые под изоляцию и антикоррозионные покрытия должны быть чистыми и огрунтованными. Огрунтовка поверхностей не производится при изоляции их цементными растворами, холодными асфальтовыми мастиками и пластиком.


Указания по составу, точности, методов и порядке
построения геодезической разбивочной основы

Геодезические работы при строительстве должны выполняться в объёме и с точностью, обеспечивающей соответствие геометрических параметров и размещения объектов строительства проекту и требованиям строительных норм и правил и государственных стандартов.
К началу производства геодезических работ соответствующие участки строительной площадки должны быть освобождены от строений, подлежащих сносу. Для закладки реперов и знаков, закрепляющих от зданий и сооружений, должны быть подготовлены свободные места.
Для измерения линий и углов должны быть расчищены полосы шириной не менее 1 м.
Геодезическую разбивочную основу надлежит создавать на стройплощадке в виде развитой сети закрепленных знаками пунктов определяющих положение объектов в плоскости.
Работы по построению на местности разбивочной основы выполнить по схеме, составляемой в соответствии с генпланом объекта. К схеме должны быть приложены каталоги координат и отметок.
Геодезическую разбивочную основу для определения положения объекта в плане создавать в виде:
   а) строительной сетки продольных и поперечных сетей, определяющих положение на местности основных зданий и их габариты для строительства групп зданий и сооружений;
   б) красных линий продольных и поперечных осей – для строительства отдельных зданий;
   в) полигон тахеометрических и теодолитных ходов вдоль трассы и осей этих сооружений – для строительства дорог, инженерных коммуникаций.
Разбивочную основу для определения положения объекта по высоте создавать в виде замкнутых полигонов или отдельных нивелирных ходов так, чтобы отметки были получены не менее, чем от двух реперов геосети.
Построение разбивочной основы выполнить с учетом:
обеспечение увязки в плане и по высоте;
обеспечение сохранности и устойчивости знаков, закрепляющих пункты;
возможности использования геодезической основы в процессе эксплуатации объекта его расширения.
Постоянные знаки, используемые как опорные должны защищаться надёжными оградами.
Заказчик обязан не менее чем за 10 дней до начала строительства передать генподрядчику техническую документацию на геодезическую разбивочную основу для строительства.
Результаты разбивочных работ должны фиксироваться по каждому участку работ и монтажному горизонту на рабочих чертежах.
Геодезической проверке в процессе монтажа подлежат все несущие и ограждающие конструкции зданий или монтажная оснастка, а также подземных коммуникаций.
Контроль положений конструкций в плане осуществлять непосредственным измерением расстояния между осями.
Контроль положения строительных конструкций на высоте выполнять геометрическим нивелированием.

Потребность в рабочих кадрах

В списочный состав работающих на строительстве включены рабочие, непосредственно занятые на строительной площадке, а также в транспортных и обслуживающих хозяйствах.
При этом, в состав работающих входят рабочие, инженерно-технические работники (ИТР), служащие, младший обслуживающий персонал (МСП) и охрана.
Количество работающих на строительной площадке определяется согласно календарному плану строительства.
Удельный вес отдельных категорий работающих определен согласно «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства».
Обеспечение строительства ведущими профессиями рабочих кадров, осуществляется
за счет наличного состава работников, имеющегося в подрядной строительной организации.
Нормативная трудоемкость принята условно, так как сметная документация не разрабатывалась.
Численность работников, занятых на строительстве, определена по среднегодовой выработке
на одного работающего с учетом нормативной трудоемкости. Общее количество работающих с разбивкой их по формуле: 
Чс.п=100Нтр./(Т.Кр.б) («Организация строительного производства) где:
Чс.п.- количество человек, работающих на стройплощадке,
С– стоимость строительно-монтажных работ в тыс. тенге,  
Нт.р – нормативная трудоемкость работ, чел.-дни 

5040 чел-час:8=630 чел/дни

Т- продолжительность строительства по календарному плану = 3 месяца 
Кс.б.- планируемый срок выполнения -100%
Чс.п.= 100х630/(63х100)= 10 человек

	Элементы расчета
	Потребность в кадрах, чел

	
	«Строительство асфалто-бетонного завода производительностью 105 т/ч.в г.Актобе, р-н Алматы, трасса Актобе-Мартук, уч. 130»

	Общий объем строительно-монтажных работ, тыс.тенге
	-

	Общее количество работающих, человек
	10

	В том числе:
	

	Рабочих 84,5 %
	8

	ИТР 11,0%
	1

	Служащих МСП, охрана 4,5 %
	1



Потребность в инвентарных зданиях

Ориентировочная потребность во временных зданиях определяется из годового объема СМР, по существующим нормативам.
Нормативные показатели принимаются на основании «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства».
Расчет потребности гардеробных производится на общее количество рабочих занятых на строительстве. Прочих инвентарных зданий санитарно-бытового назначения – исходя из численности работающих, занятых в наиболее многочисленную смену.
Для использования таблиц. Стоимость СМР переведена, от цен 2001 года к ценам 1969г. с учетом индексов 1,18 к ценам 1984г.,1,60 и 1,05 к ценам 1991г, 106,6 к ценам 2001г. Стоимость СМР в ценах 2001 года 81,859579/3,952 = 20,71 млн. тенге.
 К = 1,18 * 1,60 * 1,05 * 106,6 = 211,32 тенге. 20,71/211,32=0,01 млн. тенге.

	№№
	Перечень временных
зданий и сооружений
	Производст
Площ.
м2
	Потребность на 1-го работающ.
	Мак.кол-во рабочи и ИТР.
	Требуе-мая площ
м2
	Требуемое колво,
шт
	 типового
проекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Контора прораба
	18
	4м2/ ИТР
	1
	4
	1
	420-13-1

	1
	Гардеробная
	18
	0,5м2/чел
	14
	7
	1
	420-13-1

	3
	Душевая на 6 сеток
	18,0
	душ/15 чел
	10
	-
	1 душ
	ВД-1

	5
	Материально -технический склад закрытый
	18,0
	50м2/млн.тен СМР
	0,01
	5,1
	1
	
ГПД-4

	6
	Уборная
	
	очко/15 чел
	14
	
	1 очк.
	-

	7
	Противопожарный
щит
	
-
	
-
	
	
	2
	
-

	
	Пункт приема пищи
	18мест     
	1мест/4чел       
	10 мест
	
	1 шт                
	1129-0,31 универс.



Потребность в материально-технических ресурсах

Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, сжатом воздухе и кислороде для производства строительно-монтажных работ определены по «Расчётным нормативам для составления проектов организации строительства». Часть 1.
Для использования таблиц. Стоимость СМР переведена, от цен 2001 года к ценам 1969г. с учетом индексов 1,18 к ценам 1984г.,1,60 и 1,05 к ценам 1991г, 106,6 к ценам 2001г. Стоимость СМР в ценах 2001 года 81,859579/3,952 = 20,71 млн. тенге.
 К = 1,18 * 1,60 * 1,05 * 106,6 = 211,32 тенге. 20,71/211,32=0,01 млн. тенге.

	Наименование ресурсов
	Нормативн
показатели
на1 млн.тен
	Объём СМР
млн.тенге
	
К1
	
К2
	Необхо-дим. к-во ресурсов
	Точка подуключения

	Электроэнергия, Ква
	140
	0,01
	0,80
	-
	1,4
	Временная точка подключения от сущ. ВЛ

	Топливо, т
	44
	
	0,80
	
	0,44
	-

	Пар, кг/час
	160
	
	0,80
	-
	1,6
	От временных котельных установок

	Вода, л/сек
	0,2
	
	-
	0,94
	0,002
	Проектируемая тиочка подключения согласно рабочего проекта

	Сжатый воздух, шт
	3,2
	
	-
	0,94
	0,032
	Поставка баллонов с жатым воздухом

	Кислород, м3
	4400
	
	-
	0,94
	44
	Поставка балоннов с кислородом 



Потребность в складской площади

Площади складов определена на основании «Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства», часть 1.
Для использования таблиц. Стоимость СМР переведена, от цен 2001 года к ценам 1969г. с учетом индексов 1,18 к ценам 1984г.,1,60 и 1,05 к ценам 1991г, 106,6 к ценам 2001г. Стоимость СМР в ценах 2001 года 81,859579/3,952 = 20,71 млн. тенге.
 К = 1,18 * 1,60 * 1,05 * 106,6 = 211,32 тенге. 20,71/211,32=0,01 млн. тенге.

	Материалы и изделия
	Ед. изм
	Нормативн
показатели
на1 измер
	Объём
СМР
Или кол-во материал

	Необходимая площ. Склада м2

	1.Закрытые склады отапливаемые
	
	
	
	

	Лакокрасочные материалы (неотапливаемые)
	1млн тенге
	24
	0,01
	0,24

	цемент
	"
	9,1
	
	0,091

	известь
	"
	4,5
	
	0,045

	Кабель, провода, 
	"
	29
	
	0,29

	           2. Навесы 
	
	
	
	

	Сталь арматурная
	"
	2,3
	0,01
	0,023

	Рубероид, плитки облицовочные
	"
	48
	
	0,48

	Столярные изделия
	"
	13
	
	0,13

	Битумная мастика
	"
	13
	
	0,13



Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена в целом по строительству объекта на основании «Норм потребности в строительных машинах» СН 494-77 и годового объема СМР.  
Для использования таблиц. Стоимость СМР переведена, от цен 2001 года к ценам 1969г. с учетом индексов 1,18 к ценам 1984г.,1,60 и 1,05 к ценам 1991г, 106,6 к ценам 2001г. Стоимость СМР в ценах 2001 года 81,859579/3,952 = 20,71 млн. тенге.
 К = 1,18 * 1,60 * 1,05 * 106,6 = 211,32 тенге. 20,71/211,32=0,01 млн. тенге.

Требуемое количество строительных машин и механизмов
	№№
п/п
	Наименование
	Единица
	Кол-во

	1
	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)
	шт.
	1

	2
	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)
	шт.
	1

	3
	Трамбовки электрические
	шт.
	2

	4
	Экскаваторы шнекороторные на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)
	шт.
	1

	5
	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле
	шт.
	1

	6
	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций
	шт.
	1

	7
	Бадьи, 2 м3
	шт.
	1

	8
	Растворонасосы, 1 м3/ч
	шт.
	1

	9
	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м
	шт.
	1

	10
	Термос 100 л
	шт.
	1

	11
	Вибратор глубинный
	шт.
	1

	12
	Вибратор поверхностный
	шт.
	2

	13
	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин
	шт.
	3

	14
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт
	шт.
	3

	15
	Краны на автомобильном ходу, 10 т
	шт.
	1

	16
	Краны на автомобильном ходу, 25 т
	шт.
	1

	17
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т
	шт.
	1

	18
	Домкраты гидравлические, 63 т
	шт.
	1

	19
	Домкраты гидравлические, до 100 т
	шт.
	1

	20
	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)
	шт.
	1

	21
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	шт.
	1

	22
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	шт.
	1

	23
	Автопогрузчики, 5 т
	шт.
	2

	24
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т
	шт.
	1

	25
	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
	шт.
	1

	26
	Электростанции передвижные, до 4 кВт
	шт.
	1

	27
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин
	шт.
	1

	28
	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А
	шт.
	2

	29
	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки
	шт.
	2

	30
	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С
	шт.
	1

	31
	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с бензиновым двигателем
	шт.
	2

	32
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	шт.
	3

	33
	Аппарат для газовой сварки и резки
	шт.
	1

	34
	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм
	шт.
	2

	35
	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т
	шт.
	1

	36
	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т
	шт.
	1

	37
	Котлы битумные передвижные, 400 л
	шт.
	1

	38
	Гудронаторы ручные
	шт.
	1

	39
	Укладчики асфальтобетона
	шт.
	1

	40
	Машины поливомоечные, 6000 л
	шт.
	1

	41
	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания
	шт.
	1

	42
	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)
	шт.
	1

	43
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	шт.
	1

	44
	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции
	шт.
	1

	45
	Ямокопатели
	шт.
	1

	46
	Автомобили-самосвалы, 7 т
	шт.
	3

	47
	Автомобили бортовые, до 10 т
	шт.
	2

	48
	Тракторы на пневмоколесном ходу, 59 кВт (80 л.с.)
	шт.
	2

	49
	Станки для резки арматуры
	шт.
	1

	50
	Станки камнерезные универсальные
	шт.
	1

	51
	Пила дисковая электрическая
	шт.
	4

	52
	Электроплиткорез
	шт.
	2

	53
	Пила с карбюраторным двигателем
	шт.
	2

	54
	Машины шлифовальные электрические
	шт.
	2

	55
	Машины шлифовальные угловые
	шт.
	1

	56
	Фреза столярная
	шт.
	1

	57
	Перфоратор электрический
	шт.
	4

	58
	Дрели электрические
	шт.
	4

	59
	Шуруповерты строительно-монтажные
	шт.
	6

	60
	Трамбовки пневматические при работе от компрессора
	шт.
	1

	61
	Пылесосы промышленные
	шт.
	2



Расчет продолжительности строительства
1.3.  Обоснование продолжительности строительства
Продолжительность строительства определена (Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений к СН РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений часть – II»)
Исходные данные: «Строительство зернохранилища с оборудованием, обеспечи-вающим следующие операции с зерном: приемка, подработка, очистка, обработка, хранение, внутреннее перемещение и от-грузка, но не более 10 000 тонн и склада гексана».
С-682,843 млн.тыс.тг 
Расчет:
     Согласно СП РК 1.03.-102-2014 принята равной с продолжительностью 3 месяцев, с учетом подготовительного периода в 0,5 месяцев. Таблица Б.1.4.1. «Дорожное хозяйство» п 4 стр 69.
Календарный план

	№
	Наименование вида работ
	2024 год

	
	
	месяц

	
	
	1
	2
	3

	1
	Подготовительные работы
	
	
	

	2
	Строительство 
	
	
	



Технико-экономические показатели

Сводный сметный расчет строительства				- тыс.тг.
Сметный расчет стоимости строительства				- тыс.тг.
Продолжительность строительства					3 мес.
в т.ч. подготовительный период				0,5 мес.
Средняя численность работающих					10 чел.
Максимальная численность рабочих				10 чел.
Нормативная трудоемкость						5040 чел./час
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