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1. [bookmark: _Toc202364497]Общие положения
Проект организации строительства объекта «Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в г. Конаев Алматинской области (теплоснабжение). Магистральные тепловые сети от котельной №1разработан на основании:
· Договор на разработку ДСП №27/2024 от от 16.08.2024.;
· Архитектурно планировочного задания (АПЗ) №KZ13VUA01500338 от 18.03.2025 г.;
· Постановления Акимата г.Конаев об установлении публичного сервитута на земельные участки  №211 от 28.02.2025 г.;
· Задания на проектирование от 10.09.24 г.;
· Акт обследования зеленых насаждений №01-20/142 от 18.03.25 г.
· Письмо о финансировании №01-20/146 от 18.03.25 г.
· Письмо о начале строительства №01-20/147 от 18.03.25 г.
· Письмо о согласовании проекта №01-20/143 от 18.03.25 г.
· Письмо о вывозе грунта №01-20/144 от 18.03.25 г.
· Топографической съемки участка строительства (ТОО «Алматы Обласы Бас Жоспар» – от 25.12.2024г.) с нанесенными границами участка и красной линии;
· Отчета ТОО «Алматы Обласы Бас Жоспар» об инженерно-геологических изысканиях от 25.12.2024 г.
· действующих норм, технических условий, инструкций и пособий по организации и производству строительно-монтажных работ;
· СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»;
· СН РК 1.03-02-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II»;
· СП РК 1.03-101-2013 "Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I";
· СП РК 1.03-102-2014*«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.);
· СН РК 1.03-00-2022«Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;
· СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2020 г.);
· СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения";
· Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для
хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»
· СН РК 1.03-03-2018 «Геодезические работы в строительстве»;
· СП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве»;
· СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
· СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
· СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений»;
· СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений»;
· СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах»;
· СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
· СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
· СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.06.2020г.);
· Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020г.);
· Закон РК № 493-1 «Об охране труда в РК» от 4 декабря 1999г.;
· Закон РК № 11-12 «О природных и техногенных аварийных ситуациях»;
· ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;
· СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение»;
· СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение»;
· Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-пидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»;
· Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2021 года № ҚР ДСМ-47 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине» (с изменениями от 30.09.2021 г.);
· СП №49 от 16 июня 2021 года «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства»

2. [bookmark: _Toc202364498]Краткая характеристика 
Район строительства относится по СП РК 2.04-01-2017 к IIIB климатическому району. Климатическая характеристика района строительства:
- сейсмичность площадки строительства – 8 баллов;
- категория грунта по сейсмическим свойствам – II;
- нормативный вес снегового покрова – 0.80кПа;
- расчетная зимняя температура наружного воздуха согласно СП РК 2.04-01-2017 - -23.3°С:
- зона влажности – сухая (СП РК 2.04-01-2017);
- нормативный скоростной напор ветра – 0,56 кПа;
- нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет:
- пески средние – 1.12 м.;
-крупнообломочные грунты – 1.32 м.
- максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунты по оголенной от снега поверхностью – 1.7м.
Краткая характеристика участка
Площадь участка составляет – 2.0293 га 
Рельеф площадки с уклоном в восточном и южном направлении к центру участка, перепад высот составляет в среднем 1-2 метра. 
Участок свободен о застройки.
 Основное типологическое назначение здания – обеспечение тепловой энергии для вновь возводимого жилого микрорайона. 

3. [bookmark: _Toc202364499]Расчет продолжительности строительства
Нормативный срок продолжительности строительства объекта определен по СП РК 1.03-102-2014* «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.)
[bookmark: _Hlk144381588]Общая протяжённость запроектированных тепловых сетей, составляет 3917,0 м, в том числе:
диаметром 2Ду1000мм - 2377,5м, 
диаметром 2Ду500мм - 1308,0м, 
диаметром 2Ду200мм- 22,0м в непроходных каналах;
диаметром 2Ду150мм- 18,5м в непроходных каналах;
диаметром 2Ду100мм -14,5м в непроходных каналах;
диаметром 2Ду50мм - 176,5м в непроходных каналах.
Согласно СП РК 1.03-102-2014* разделу, Б.5.7.1 Городские инженерные сооружения. стр 226.
Определить продолжительность строительства диаметром 2Ду1000мм - 2377,5м, 
Нормы продолжительности строительства определяем по формуле:
ТH= ТM3√ПH/ПM=13 3√(2377,5/1500)=15,15 мес.

Определить продолжительность строительства диаметром 2Ду500мм - 1308,0м, 
Нормы продолжительности строительства определяем по формуле:
ТH= ТM3√ПH/ПM=13 3√(1308/1500)=9,55 мес.

Определить продолжительность строительства диаметром – 231,5 м
В соответствии с п.4.5 Общих положений используется метод интерполяции, учитывая имеющуюся в нормах 100 и 500 со сроком возведения 1 и 3 мес. 
Нормы продолжительности строительства определяем по формуле:
ТН=1+(((500-100)/(3-1)) *(231,5-100)) =1,65 мес.

Согласно СН РК 1.03-01-2023 п.5 общие положения функциональных требований п.5.8 Все здания и сооружения следует возводить параллельно в пределах срока строительства этого объекта комплекса. 
Наиболее продолжительный принимается ТH=15 мес.

Общая продолжительность строительства, определённая по СП РК 1.03-102-2014* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», составит 15 месяцев. 
[image: ]
[image: ]


4. [bookmark: _Toc5786072][bookmark: _Toc202364500]Организация стройдвора и складских помещений
Необходимо создать централизованное материально – техническое складское хозяйство для хранения конструкций и материально-технических ценностей на весь период строительства трассы. Кроме централизованного склада, необходимо организовать передвижной «стройдвор», который после завершения работ на участке подлежит перебазировке на соседний участок. 
Непосредственно у мест производства работ установить три автофургона (2-бытовки для рабочих и 1- административное помещение), которые передвигаются по участку по мере выполнения основных работ (земляных и монтажных).
Строительно-монтажные работ разбиты на равноценные участки (ориентировочно протяжённостью 0.1 км каждый). В середине участка расположить «стройдвор» (охраняемая территория с ограждением), на котором разместить следующие здания и сооружения: прорабская, диспетчерская, помещения для административно- технического персонала субподрядных организаций. Кроме этого, на стройдворе разместить закрытый склад-раздаточную и открытый склад для хранения 1-но недельного запаса конструкций, необходимых для стоительно-монтажных работ на данном участке. На стройдворе должна быть оборудована площадка для стоянки машин и механизмов в нерабочее время, а также пункт для заправки и мелкого ремонта автотранспорта и механизмов.
Инвентарные здания на стройдворе-передвижные, контейнерного типа габаритом 3 х 12м. Пример организации стройдвора на участке приведен на следующем листе.
[image: Изображение выглядит как текст, диаграмма, Технический чертеж, План

Автоматически созданное описание]

5. [bookmark: _Toc5786073][bookmark: _Toc202364501]Организации поточного метода производства работ
 Работы по устройству сетей водопровода и канализации разбить на отдельные участки. На каждом участке работы вести поточным методом по захваткам. 
Схема организации поточного метода производства работ при прокладке трубопроводов водопровода приведена на отдельном листе. 
В связи с тем, что часть трассы находится в зоне грунтовых вод, предусмотрено открытое водопонижение траншеи с устройством 2-х зумпфов на захватке. Все работы по устройству водопровода, которые выполняются с применением водопонижения, выполнять без перерывов и в минимальные сроки (во избежание излишних затрат). 

5.1. [bookmark: _Toc198886743][bookmark: _Toc202364502]Устройство временных автомобильных дорог

	Временные автодороги выполнить по трассам запроектированных внутриплощадочных автодорог. Конструктивное решение временных автодорог принято аналогичное проектируемым автодорогам на две полосы движения, шириной проезжей части 6,0 м без устройства верхнего твердого покрытия, которое выполняется после окончания строительных работ. 
Конструкция дорожного покрытия следующая:
	 - уплотненный грунт на глубину 0,5м.;	
	 - укрепленный грунт с модулем деформации 70 МПа – 0,15 м.;
	 - щебёночно-песчаная смесь фракции 0 – 40 - 0,15 м.;
	 - щебень твердых пород, пропитанный битумом – 0,08м.
	До начала работ по устройству временных автодорог необходимо выполнить подготовительные работы:
	 - расчистку территории;
	 - разбивку земляного сооружения.
 Элементы детальной разбивки закрепить створными выносками за границей полосы отвода с целью возможности последующего восстановления точек детальной разбивки в случае их утраты на местности. Важнейшей разбивочной линией является ось автодороги, которую провешивают на местности с помощью вешек и закрепляют реперами.


5.2. [bookmark: _Toc5786074][bookmark: _Toc202364503]Последовательность выполнения работ на отдельной захватке:
· разработать траншею с устройством открытого дренажа, с зумпфами, организовать сброс воды насосом в пониженные места рельефа; 
· выполнить песчаное основание толщиной 100мм с уплотнением его трамбовками; 
· на бровке траншеи на лежнях разложить 2-3 трубы, сварить их в плеть, с помощью двух кранов опустить подготовленную плеть в траншею;
· после сварки концов плетей на дне траншеи произвести частичную засыпку труб песком (высота засыпки песком - выше верха оболочки труб на 300 мм) с послойным уплотнением трамбовками (особенно тщательно трамбовать пространство между трубами, а также между трубами и стенками траншеи); места стыков не засыпать;
· произвести испытание трубопроводов, выполнить засыпку стыковых соединений песком с послойным требованием;
· выполнить обратную засыпку оставшейся верхней части траншеи с уплотнением самоходным катком Р=1,5т, в труднодоступных местах грунт уплотнять пневмотрамбовками.

6. [bookmark: _Toc5786076][bookmark: _Toc202364504]Методы производства работ

6.1. [bookmark: _Toc5786077][bookmark: _Toc202364505]Подготовительные работы
До начала производства работ необходимо осуществить подготовку площадки:
· выполнить временные автодороги;
· подготовить площадки для складирования материалов и конструкций путём планировки и уплотнения грунта гравием толщиной 100 мм. с обеспечением временного отвода поверхностных вод;
· доставить на площадку необходимые материалы, конструкции, механизмы и сварочное оборудование;
· организовать противопожарные посты с оснащением их соответствующим оборудованием и инструментом;
· обеспечить временное электроснабжение стройплощадки;
· выполнить геодезическую разбивочную основу.

6.2. [bookmark: _Toc5786078][bookmark: _Toc202364507]Геодезической работы
Геодезическая разбивочная основа создается на строительной площадке для обеспечения исходными данными последующих построений при производстве геодезических работ на всех этапах строительства. 
Создание геодезических работ на всех этапах строительства входит в обязанность заказчика и выполняется во внутриплощадочный подготовительный период. 
К началу производства геодезических работ должны быть подготовлены рабочие места для закладки реперов и знаков, закрепляющих оси зданий и сооружений. Для измерения линий и углов должны быть расчищены полосы шириной не менее 1м. 
Геодезическая разбивочная основа на строительной площадке распределяется на плановую и высотную. 
Проект плановой геодезической разбивочной основы составляется в масштабе генерального плана стройплощадки в виде строительной координатной сетки - частной системы прямоугольных координат. 
Точность разбивки должна соответствовать величинам допускаемых средних квадратических погрешностей. 
Геодезическая разбивочная основа создаётся в виде сети закреплённых знаками геодезических пунктов, определяющих положение магистральной сети и зданий на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в процессе строительства.
Знаки геодезической разбивочной основы являются исходными для всего комплекса производства строительно – монтажных работ в части соблюдения геометрических параметров и должны сохраняться на весь период строительства. 
Основные базисные точки необходимо надежно закрепить монолитами, металлическими штырями в бетоне , которые не будут уничтожены землянами работами. 
Система высот - Каспийская.
Привязка геодезической плановой основы к пунктам государственной геодезической сети производится по согласованию с территориальными органами Госгортехнадзора.
	Осевые знаки закрепляются от контура здания на расстоянии 15 – 30 м. в местах, свободных от размещения временных и постоянных подземных сооружений, складирования строительных материалов, установки грузоподъемных механизмов. 
Наименьшее допустимое расстояние установки осевых знаков магистральной трассы водопровода – 3 м. от бровки котлована, за призмой обрушения грунта. 
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 До начала разработки траншеи на любом участке необходимо:
· выполнить геодезические разбивочные работы и установить соответствующие разбивочные знаки;
· освидетельствовать разбивку трассы организацией – заказчиком совместно с подрядчиком, выполнившем геодезическую разбивку, и составить акт, к которому приложить разбивочные схемы.
Недобор грунта разрабатывать вручную при зачистке дна траншеи. Основание под трубопроводы выполнить из песка толщиной 100 мм.
Разработку траншей вести экскаватором «обратная лопата» с ёмкостью ковша 1,0 - 1,5 м3 двумя методами:
· с погрузкой грунта в автосамосвалы и транспортировкой его к месту засыпки траншеи на соседний участок трассы, максимальное расстояние транспортировки грунта на устройстве данной трассы водопровода этим методом составляет – 5 км. 
· укладка грунта в отвал вдоль бровки котлована с дальнейшей засыпкой его в траншею – этот метод применим при разработке траншеи на удалённых участках (в полевых условиях). Отвал грунта при этом методе необходимо располагать на расстоянии не менее 1,0 м. от призмы обрушения откоса, высота отвала не должна превышать двух метров. 
Ширина дна траншеи зависит от ширины и диаметра трубопровода, основные типоразмеры траншей приведены на схемах. 
На участках, где уровень грунтовых вод высок (ниже заложения монтируемого трубопровода менее чем на 1,0 метр) обязательно устройство сопутствующего дренажа с организацией откачки воды из зумпфов в пониженный рельеф местности
Обратную засыпку траншей выполнять после проведения предварительных испытаний трубопроводов на прочность и герметичность. Засыпку траншеи на высоту 50 см над трубопроводом выполнять из мягкого грунта (песчаного, глинистого, за исключением твёрдых глин, природной гравийно-песчаной смесью без крупных включений)
 Обратную засыпку полиэтиленовых труб выполнять в следующей последовательности:
· подбивка песком (или мягким грунтом) трубопроводов с уплотнением грунта подбивки ручным немеханизированным инструментом;
· одновременная равномерная засыпка пазух песком (или мягким грунтом) между трубопроводом и стенками траншей с уплотнением грунта механическими трамбовками ( пневмо- или электротрамбовками). 
· отсыпка защитного слоя над трубой на высоту не менее 10 см. с уплотнением немеханизированным инструментом;
· отсыпка всего защитного слоя (общий защитный слой должен быть не менее 30 см. над трубой) с уплотнением грунта механическими трамбовками ( пневмо- или электротрамбовками);
· засыпка траншеи до проектных отметок (бульдозером) слоями 250-300мм с уплотнением слоёв механическими трамбовками.
· при засыпке пазух и устройстве защитного слоя грунта соединения трубопроводов оставлять не засыпанными до проведения предварительных испытаний на герметичность. Засыпку пазух и уплотнение грунта в приямках вести с использованием механических трамбовок.
Грунт для обратной засыпки и подсыпки подвозить автосамосвалами из временного отвала.
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Монолитными железобетонными запроектированы фундаменты, фундаментные плиты, колонны, балки, стены, перекрытия и покрытия зданий и сооружений.
При одновременной работе кранов расстояние между их стрелами в плане и по высоте должно быть не менее 5 м.
При возведении сооружений водопровода и канализации, теплоснабжения использовать автомобильный кран.
На объекте должны находиться контрольные грузы, соответствующие грузоподъёмности, указанной в паспортах кранов.
Погрузочно-разгрузочные работы осуществлять при помощи крана.
В качестве опалубки применять обычную опалубку.
Камера лаза объем опалубки для стен 472м2
Бетонную смесь готовят централизованно.
Доставку бетонной смеси производить специализированным автотранспортом.
Доставка бетона в открытых автосамосвалах не допускается.
	Укладку бетона в конструкции производить с помощью вибропитателей, вибролотков, обеспечивающих медленное сползание смеси без расслоения.
При производстве работ по бетонированию конструкций соблюдать следующее: 
- высота свободного сбрасывания смеси не должна превышать:
 а) 2,0 м - для стен и колонн; 
 б) 1,0 м - для перекрытий;
- спуск бетонной смеси с высоты более чем 2м осуществлять по виброжелобам или наклонным лоткам;
- бетонирование ригелей и плит, монолитно связанных с колоннами и стенами, производить не ранее чем через 1-2 часа после бетонирования этих стен и колонн;
- бетонирование ригелей высотой до 800мм и плит перекрытия производить одновременно; 
- при бетонировании вести регулярное наблюдение за состоянием опалубки и лесов; 
- бетон, уложенный в жаркую солнечную погоду, немедленно накрывать;
- во время дождя бетонируемый участок защищать от попадания воды.
Бетон, начинающий схватываться до его укладки, категорически запрещается разводить водой, он должен быть уложен в неответственные конструкции – подстилающие слои, подготовки под полы и т.д.
При уплотнении укладываемой бетонной смеси соблюдать следующее:
- глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см;
- продолжительность вибрирования на одной позиции составляет 10 -20 секунд, более продолжительное вибрирование не повышает плотности бетона и может привести к расслоению смеси;
- шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия;
- запрещается опирание вибраторов во время их работы на арматуру бетонируемых конструкций, а также на тяжи и другие элементы крепления;
- при перестановке поверхностных вибраторов необходимо обеспечивать перекрытие границы уже провибрированного участка площадкой вибратора не менее чем на 100 мм.
Укладка следующего слоя допускается до начала схватывания предыдущего слоя. Продолжительность перерыва - не более 2-х часов (устанавливается строительной лабораторией). Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже щитов опалубки. 
Работы по бетонированию монолитных железобетонных и бетонных конструкций обязательно фиксировать записями в журнале бетонных работ, составленном по форме, приведённой в Приложении Е СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».
	Арматурные каркасы и щиты опалубки для монолитных ж.б. конструкций изготавливаются централизованно и доставляются на площадку автотранспортом в готовом виде в зону действия грузоподъемного крана, который обеспечивает разгрузку, транспортировку и подачу изделий к месту их установки.
	Сварка арматуры на месте ее монтажа производится передвижными сварочными трансформаторами типа СТЭ - 34. 
При производстве работ соблюдать требования СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».
Укладке бетонной смеси в опалубку должны предшествовать проверочные и подготовительные работы: измерительными инструментами должны быть проверены основные отметки опалубки, правильность ее геометрических размеров в плане и по высоте, правильность установки арматурных каркасов.
Уплотнять бетонную смесь глубинными и площадочными вибраторами. 
При устройстве бетонной подготовки под полы бетонную смесь подавать к месту укладки ленточными транспортерами. 
Смесь укладывать полосами шириной 3 – 4 м, отделенными друг от друга маячными досками. Уплотнять бетонную смесь электровиброрейками, передвигаемыми по маячным доскам.
Для твердения уложенного бетона необходимо создание температурно-влажностного режима. 
В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги в последующем. 
Вид и продолжительность ухода за бетоном зависит от температуры, влажности воздуха и наличия сильного ветра.
 Основные методы ухода за уложенным бетоном в сухую, жаркую погоду подразделяются на 2 способа: влажностные и безвлажностные.
Влажностные методы ухода:
- устройство влагоёмких покрытий и их периодическое увлажнение водой;
- устройство влагоёмкого покрытия в сочетании с покрытием пергамином, черной плёнкой, рубероидом и т.д.
 Вода для влажностного ухода не должна отличаться от температуры бетона более чем на 100 С.
Категорически запрещается периодический полив водой твердеющих бетонных и железобетонных конструкций, так как качество бетона резко ухудшается при периодическом высыхании и увлажнении бетона.
Безвлажностные методы ухода:
- укрытие теплоизоляционными, влагоизоляционными и отражающими тепло плёнками. Потребность в плёнке определяется из расчёта 20 – 30 разовой её оборачиваемости.        
Подачу бетонной смеси к месту укладки производить при помощи автобетононасоса. В местах, недоступных для подачи бетононасосом, подачу бетона вести кранами.
Приёмку бетонной смеси осуществлять в поворотные бадьи ёмкостью 1,2 м3, установленные на площадки для приёма бетона, оборудованные специальными поддонами.
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Подготовка оснований в зимнее время должна выполняться с проведением дополнительных мероприятий, к которым относятся недобор грунта, утепление его и оттаивание замерзшего грунта.
Разработка траншей в зимнее время должна производиться сразу же после снятия утепляющего материала. Если грунт промерз на глубину 0,25- 0.4м, то его разрабатывают без какой либо подготовки, при глубине промерзания более 0,4м грунт должен быть разрыхлен или оттаян.
Засыпка пазух в зимнее время должна производиться с соблюдением следующих требований:
· применять мерзлый грунт не допускается, грунт для засыпки должен быть талым;
· влажность грунта не должна превышать 50% предела текучести;
· нельзя засыпать траншеи во время сильных дождей и снегопадов;
· интенсивность засыпки пазух в зимнее время должна исключать образование мёрзлой корки на ранее отсыпанном слое. 

6.6. [bookmark: _Toc202364512][bookmark: _Toc5786081]Монтаж трубопроводов  
Монтаж труб вести автокраном с установкой его у бровки траншеи на выносных опорах. Трубы доставлять в зону работы крана автотранспортом.
Соединение трубопроводов большого диаметра выполнять на дне траншеи, для выполнения этой работы после укладки труб вручную выкопать приямки в местах расположения стыков.
 Монтаж узлов в колодцах производить одновременно с прокладкой трубопровода. Присоединение трубопровода к фланцам, запорной и регулирующей арматуре производить перед засыпкой трубопроводов защитным слоем грунта, без затяжки болтов. Окончательную затяжку болтовых соединений выполнить непосредственно перед гидравлическим испытанием систем
    В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» (приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.12.2014 г. № 358) (с изменениями по состоянию на 06.05.2022 г.), трубопроводы тепловых сетей относятся к категории IV (рабочие параметры Рр = 1,6 МПа, Тр = 130 С).
     Трубы для тепловых сетей приняты:
•		диаметрами 530х7мм -стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013, предизолированные;;
•		диаметрами 1020х10мм -стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 20295-85 из качественной углеродистой стали марки 17Г1С по ГОСТ 19821-2014, предизолированные;
•		диаметрами 530х7мм -стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013;
•		диаметрами 1020х10мм -стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 17Г1С по ГОСТ 19821-2014;	диаметрами 820х9мм -стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 17Г1С по ГОСТ 19821-2014;
     Трубы  для  подключения  к  существующим  тепловым  сетям приняты:
•	диаметрами 57х3,5мм, 108х4мм, 159х4,5мм,219х6мм, 325х6мм, 426х7мм -стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 10 по ГОСТ 1050-2013;
     Трубы  для  воздушников  и  дренажей  приняты:
•	 диаметрами 426х7мм; 325х6мм; 219х6мм; 159х4,5 мм; 133х4мм; 108х4мм; 89х3мм, 76х3,5мм, 57х3,5мм; 45х3мм; 32х2мм - стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 10 по ГОСТ 1050-2013 с поставкой по группе "В" ГОСТ 10705-80;
     Воздушная и дренажная арматура предусмотрена в соответствии с требованиями МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети»:
-	в высших точках - для выпуска воздуха;
-	в нижних точках - для спуска воды.
Вся арматура принята  стальная, герметичности  класса  "А", на  давление  2,5 Мпа. Запорная арматура  диаметром 1000мм, 500мм, 400мм  принята  с  редуктором.
В качестве запорной арматуры на магистральных тепловых сетях, на ответвлениях при присоединении к существующим  трубопроводам и в дренажных узлах  приняты стальные задвижки фланцевые клиновые с выдвижным шпинделем.
На тепловых сетях сохранены все ответвления, с заменой запорной арматуры.
После завершения монтажных работ, следует произвести гидравлические испытания трубопроводов в соответствии со СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».
Трубопроводы водяных тепловых сетей следует испытывать давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа.
Тепловая изоляция трубопроводов
Предизолированные  трубы  поставляются  с  заводской  изоляцией  из  пенополиуретана  и  наружной  оболочкой  из полиэтилена низкого давления или оцинкованной стали.
Система тепловых сетей из предизолированных труб с заводской изоляцией представляет собой связанную систему.
Каждая труба состоит из эксплуатационной трубы и полиэтиленовой наружной оболочки, которые надёжно связаны друг с другом.
Эффективный слой изоляции получают, применяя пенополиуретан.
Во время вспенивания, наружная оболочка и стальная труба надёжно соединяются друг с другом.
Диаметр наружной оболочки составляет: Ду1000ммм- 1200мм для прокладки в канале и 1175мм для надземной прокладки; Ду500мм - 710мм для прокладки в канале и 675мм для надземной прокладки; Ду200мм - 315мм; Ду150мм - 225мм; Ду100мм - 180мм; Ду50мм - 125мм.
Для изоляции стыков трубопроводов предусмотрены муфты с термоусадочным полотном.  Запенивание  стыков производится пенопакетами.
Тепловая изоляция проектируемых трубопроводов, предназначенных для присоединения к существующим тепловым сетям, принята в соответствии с требованиями СН РК 4.02-02-2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и типовой серии 7.903.9-3, вып. 0, 1 «Конструкция тепловой изоляции трубопроводов надземной и подземной прокладки водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов».
До нанесения тепловой изоляции, трубопроводы очищаются от грязи щётками, обезжириваются уайт-спиритом и покрываются антикоррозионным покрытием, в качестве которого принято органо-силикатное покрытие типа ОС 51-03, в четыре слоя, с отвердителем естественной сушки ТБТ по ТУ 84-725-83, толщиной  = 0,45 мм.
     В качестве основного теплоизоляционного слоя приняты:
•	маты минераловатные прошивные, ГОСТ 21880-2011, марки 125, из металлической сетки с двух сторон - для трубопроводов диаметром Ду 1000мм и Ду500мм;
•	 изделия  теплоизоляционные  из  стеклянного  штапельного  волокна  марки  МС-50  по  ГОСТ 10499-95 для трубопроводов диаметром <500мм.
Покровный слой:            
•	стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-Н, ТУ 6-11-145-80 для подземной прокладки;
•	сталь оцинкованная толщиной  δ= 0,8 мм для надземной прокладки.
Для изоляции отводов, к общему объёму изоляционного слоя, поверхностям трубопроводов и покровного слоя дана надбавка 10 %.
Для дренажных трубопроводов предусмотрено «усиленное» антикоррозионное покрытие по ГОСТ 9.602-2016:
-	первый слой - грунтовка битумная или битумно-полимерная;
-	лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя);
-	лента защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм.
Объёмы тепловой изоляции подсчитаны по заказной толщине.
Принятые в рабочем проекте конструкции тепловой изоляции, объёмы и толщины представлены в таблице на листах 1.3 ÷ 1.7 «Общих данных».

6.7. [bookmark: _Toc5786082][bookmark: _Toc202364513]Испытания трубопроводов
Напорные трубопроводы водопровода испытывают на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим способом дважды:
· предварительное испытание выполняется до засыпки траншеи в местах стыковых соединений и установки арматуры;
· окончательное испытание выполняется после засыпки траншей и выполнения всех работ на участке.
 При испытании трубопроводов водоснабжения и сдаче их в эксплуатацию должны составляться:
· акты на скрытые работы; 
· акты наружного осмотра трубопроводов, узлов, колодцев;
· акты испытания трубопроводов на прочность и плотность;
· акты на промывку и дезинфекцию водопровода;
· акты входного контроля качества труб.

Предусмотренные в рабочем проекте трубы снабжены проводниками из медной проволоки, вмонтированной в изоляционный слой, с помощью которой происходит оперативный дистанционный контроль (ОДК) состояния трубопроводов и тепловой изоляции.
Система ОДК позволяет оперативно сигнализировать о появившейся неисправности и точно указать место любого дефекта.
Система ОДК не предотвращает коррозии или механического повреждения трубопроводов, но указывает на присутствие влаги в изоляции, что позволяет проводить ремонт до появления серьезного повреждения.
Для сетей, расположенных на планах ТС-2 ÷ ТС-9, разработана схема системы оперативного дистанционного контроля для участков тепловых сетей от   от НСПТС до КП-3, от ТК-17 до КП-1 и от ТК-17 до ТК-25. Для участка тепловых сетей от  НСПТС до КП-3 с применением 3-х концевых, 8-и промежуточных и 6-ти проходных терминалов. Для участка тепловых сетей от ТК-17 до КП-1 с применением 2-х проходных и 3-х промежуточных терминалов. Для участка тепловых сетей от ТК-17 до ТК-25 с применением 1-го концевого, 4-х проходных и 1-го промежуточного терминалов.
 Терминалы устанавливаются в наземных и настенном коверах. В комплект каждой точки контроля входят:
     а) элемент трубопровода с кабелем вывода (концевой или промежуточный);
     б) соединительный кабель (NYM 3 х 1,5 или NYM 5 х 1,5);
     в) коммутационный терминал;
     г) ковер наземный;
     г) ковер настенный.
В концевом узле контроля применены концевые элементы трубопроводов с кабелями выводов и металлическими заглушками изоляции. Кабели от подающего и обратного трубопроводов подключаются к концевому терминалу КТ-11, установленному в наземном ковере.
   В проходном узле применены концевые элементы трубопроводов с торцевыми кабелями выводов. Кабели от трубопроводов выводятся в наземный ковер и соединяются в установленных в них терминалах КТ-14, КТ-15, КТ-16.
   В промежуточных узлах применены элементы трубопроводов с кабелями выводов. Кабели от обоих трубопроводов выводятся в наземные ковера и подключаются к промежуточным терминалам КТ-12/Ш.
    Для подключения к концевому терминалу КТ-11, проходным терминалам КТ-14, КТ-15, КТ-16 применяется трехжильный соединительный кабель NYM 3х1.5, для подключения к промежуточному терминалу КТ-12/Ш используется пятижильный соединительный кабель NYM 5х1.5.
   На стадии монтажа элементов системы ОДК, для предварительных замеров состояния трубопроводов в ППУ-изоляции, при приемке-сдаче в эксплуатацию используется контрольно-монтажный тестер мегаомметр цифровой АМ-2002.
    Для определения местонахождения повреждений используется импульсный рефлектометр "Реис-105-Р".
   В работе СОДК задействованы два медных провода: первый (условно луженый) -основной сигнальный, который расположен всегда справа по направлению подачи воды к потребителю, и второй (медный) - транзитный. Все боковые ответвления должны включаться в разрыв основного сигнального провода.
   Монтаж системы ОДК выполняется после сварки труб и проведения гидравлического испытания
     При монтаже и эксплуатации системы ОДК, необходимо соблюдать требования руководства по применению «Система оперативного дистанционного контроля «Термолайн», г. Москва.
Выбор приборов контроля
Выбор вида приборов контроля для проектируемого участка производиться исходя из
возможности подвода (наличия) напряжения 220В к проектируемому участку на все время эксплуатации трубопровода.
Поскольку на проектируемом участке отсутствуют подобные объекты, то контроль всего трубопровода предполагается осуществлять переносным детектором повреждений, подключая его к коммутационным терминалам марки «КТ-11» и «КТ-12/Ш».
Выбор количества приборов для проектируемого участка должен производиться исходя из протяженности проектируемого участка трубопровода. В случае, когда протяженность проектируемого участка больше максимально контролируемой длины одним детектором (см. характеристики в паспорте), то необходимо разбить теплотрассу на несколько участков с независимыми системами контроля
Расположение контрольных точек
Контрольные точки предназначены для доступа к сигнальным проводам эксплуатационного персонала с целью определения состояния трубопровода.
На данном проектируемом участке необходимо обустроить семнадцать контрольных точек.
Согласно Своду Правил СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» контрольные точки располагаются:
В конечных точках проектируемого трубопровода. При длине участка менее 100 метров допускается устройство только одной концевой контрольной точки.
В промежуточных точках трубопровода, таким образом, чтобы расстояние между двумя соседними контрольными точками не превышало 250-300 метров.
В начале каждого бокового ответвления от основного трубопровода, если длина этого ответвления 30 метров и более (вне зависимости от расположения других точек контроля на основном трубопроводе).
В местах, где проектируемый трубопровод будет прокладываться трубами не изолированными в пенополиуретане (подвалы домов, тепловые камеры).
Оснащение контрольных точек элементами системы ОДК.
Выбор характерных точек.
Характерные точки – это определенные места на проектируемом трубопроводе, где система контроля наименее надежна и может быть повреждена с большей вероятностью.
Контрольная точка всегда будет являться характерной для трубопровода, а характерная точка не всегда будет контрольной.
Состав контрольной точки:
Элемент трубопровода с кабелем вывода.
Соединительный кабель/Комплект удлинения кабеля.
Коммутационный терминал.
Ковер наземный/настенный – при необходимости.
Корпус повышенной герметизации – при необходимости
Принцип действия и оценка работоспособности системы контроля
Пенополиуретан, применяемый в качестве теплоизоляционного материала, имеет практически бесконечное электрическое сопротивление. Физическое свойство пенополиуретана, заключающееся в уменьшении значения электрического сопротивления при увеличении влажности, например, при появлении воды из-за повреждения полиэтиленовой оболочки или самой металлической трубы, служит основой действия системы ОДК.
Оценка работоспособности СОДК осуществляется с помощью контрольно монтажного тестера, путем проведения измерений значений сопротивления изоляции пенополиуретана между металлической трубой и сигнальными про водников, а также измерением значений сопротивления сигнальных про водников трубопровода.
При монтаже и эксплуатации системы ОДК, необходимо соблюдать требования руководства по применению «Система оперативного дистанционного контроля «Термолайн», г. Москва.
Внимание!
Монтаж системы контроля нельзя проводить в мокрую погоду, если трубы не защищены укрытием.
Схему системы ОДК см. марку «СОДК».


6.8. [bookmark: _Toc5786083][bookmark: _Toc202364514]Транспортировка и хранение труб из полимерных материалов
Транспортировка труб со склада на стройплощадку - автотранспортом с соблюдением технических условий погрузки и крепления грузов при условии обеспечения мер по предупреждению механических повреждений труб.
При хранении труб на складах соблюдать условия, указанные в нормативных документах, при этом высота штабеля должна быть:
·  при хранении труб свыше 2-х месяцев – не более 2-х метров; 
·  при хранении труб до 2-х месяцев – не более 3-х метров;
·  хранение соединительных деталей – только в упакованном виде.
При хранении и транспортировке необходимо обеспечить сохранность труб и соединительных деталей от механических повреждений, деформаций, засорения внутренних поверхностей, облучения солнечными лучами.
В период монтажа срок хранения труб и деталей на строительной площадке должен быть минимальным.

6.9. [bookmark: _Toc5786084][bookmark: _Toc202364515]Техника безопасности при работе с трубами
· проводить осмотр и контроль сварочного оборудования, а также изоляции электропроводок, работы устройств обработки концов и торцов труб;
· технический осмотр проводить не реже, чем один раз в месяц с регистрацией результатов в журнале производства работ;
· значения параметров режимов сварки должны отвечать требованиям норм для каждого вида полимера;
· к сварочным работам допускать только обученных и прошедших контрольные испытания сварщиков;
· при работе с трубами соблюдать правила пожарной безопасности;
· гидравлические и пневматические испытания трубопроводов производить после их надёжного закрепления и устройства упоров по их концам на поворотах;
· при монтаже и испытаниях трубопроводов запрещается прислонять к ним лестницы и стремянки и ходить по трубопроводу; 
· запрещается обстукивать трубы молотком или оттягивать их от стенок траншеи или строительных конструкций, корректировку положения трубы большого диаметра необходимо выполнять с помощью монтажного крана.

7. [bookmark: _Toc5786085][bookmark: _Toc202364516]Общие указания по технике безопасности
Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов безопасность работ при укладке трубопроводов и размещении рабочих мест в траншее должна быть обеспечена соблюдением следующих мероприятий по охране труда:
- соблюдение безопасной крутизны незакрепленных откосов траншей с учетом нагрузки от машин и грунта;
- выбор типов машин и средств малой механизации, применяемых при укладке труб, и мест их установки;
- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;
- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ.
Перед допуском к самостоятельному выполнению работ с рабочими проводится первичный инструктаж на рабочем месте по безопасному производству работ с записью результатов инструктажа в «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте».
Вновь принимаемые на работу должны пройти вводный инструктаж с записью в «Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда».
Спуск рабочих в траншею и их подъем должен выполняться по трапам шириной не менее 0,6 м или инвентарным лестницам, установленным за границей опасной зоны для прохода людей при работе машин.
Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.
К управлению строительными машинами запрещается допускать рабочих, не имеющих удостоверений на право управления машиной.
Проносить грузы кранами в зоне работы людей запрещается. На месте работ должны быть вывешены предупредительные знаки.

8. [bookmark: _Toc5786086][bookmark: _Toc202364517]Мероприятия по противопожарной безопасности
Производство строительно-монтажных работ должно осуществляться в соответствии с Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 Об утверждении Правил пожарной безопасности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.08.2023 г.) 
До начала строительства на строительной площадке сносятся все строения и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах.
При строительстве зданий и сооружений в проекте производства работ предусматриваются мероприятия по пожарной безопасности на всех этапах строительства.
Производственные, складские и вспомогательные здания и сооружения на территории строительства располагаются в соответствии с утвержденным в установленном порядке генеральным планом, разработанным в составе проекта организации строительства.
На территории строительства площадью 5 га и более предусматриваются не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. Дороги обеспечиваются покрытием, пригодным для проезда пожарных автомашин в любое время года. Ширина ворот для въезда предусматривается не менее 4 м.
У въезда на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, водоисточниками, средствами пожаротушения и связи.
Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный доступ.
Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям завершается к началу основных строительных работ. Вдоль зданий шириной более 18 м предусматриваются проезды с двух продольных сторон, а шириной более 100 м – со всех сторон здания. Не допускается расстояние от края проезжей части до стен зданий, сооружений и площадок более 25 м.
Все дороги, проезды, подъезды и переезды через железнодорожные пути содержатся в исправности, и обеспечивается свободный проезд пожарных автомобилей.
При прокладке трубопроводов или кабелей через дороги устраиваются переезды, мостики или временные объезды. О производстве ремонтных работ или временном закрытии дорог, проездов, генподрядчик немедленно сообщает в ближайшую пожарную часть.
Площадь, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих материалов, очищается от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.
При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке размещаются в штабелях или группах площадью не более 100 м2. Разрывы между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений принимаются не менее 24 м.
В строящихся зданиях допускается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и ценного оборудования, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов) при условии соблюдения положений настоящего раздела.
Административно-бытовые помещения размещаются в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях из незащищенных несущих металлических конструкций и панелей с горючими полимерными утеплителями не допускается.
Не допускается проживание людей на территории строительства, в строящихся и временных бытовых зданиях.
Негашеная известь хранится в закрытых отдельно стоящих складских помещениях. Пол этих помещений приподнимается над уровнем земли не менее чем на 0,2 м. При хранении негашеной извести не допускается попадание на нее влаги.
Ямы для гашения извести располагаются на расстоянии не менее 5 м от склада ее хранения и не менее 15 м от других зданий, сооружений и складов.
При реконструкции, расширении, техническом перевооружении, капитальном ремонте и вводе объектов в эксплуатацию очередями, строящуюся часть отделяют от действующей временными противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не допускаются нарушения условий безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений.
Строящиеся здания, временные сооружения, а также подсобные помещения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии с минимальным перечнем необходимых первичных средств пожаротушения для строящихся и реконструируемых зданий, сооружений и подсобных помещений, приведенным в приложении 11 к настоящим Правилам.
Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, монтируются одновременно с возведением объекта.
Противопожарный водопровод вводится в действие к началу отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации – к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях – до укладки кабеля).
Пожарные депо, предусмотренные проектом, возводятся в первую очередь строительства. Использование здания депо не по назначению не допускается.
До начала строительства основных сооружений и строительной базы предусматриваются специальные утепленные помещения для размещения противопожарной службы или добровольных противопожарных формирований и пожарной техники.
Порядок обеспечения пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ
При строительстве зданий высотой 3 этажа и более лестницы монтируются одновременно с устройством лестничной клетки.
В лестничных клетках деревянные стремянки применяются только в зданиях не выше двух этажей.
На период строительства для защиты от повреждений негорючие ступени покрываются горючими материалами.
Предусмотренные проектной документацией наружные пожарные лестницы, стояки, сухотрубы и ограждения на кровлях строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций, а при строительстве зданий высотой более 50 м – по мере возведения каждого последующего этажа.
При отсутствии возможности монтажа сухотрубов, предусмотренных проектной документацией, устанавливаются временные сухотрубы диаметром 89 мм с пожарным краном на каждом этаже.
По мере возведения здания, начиная с этажа, расположенного на высоте 50 м и выше, устанавливаются временные промежуточные емкости объемом не менее 3 м3 с мотопомпами. Промежуток между временными промежуточными емкостями с мотопомпами определяется исходя из расчетов по потере напора при подаче огнетушащего вещества на вышерасположенные этажи.
При строительстве зданий в три этажа и более применяются инвентарные металлические леса.
Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра оборудуются одной лестницей или стремянкой, но не менее чем двумя лестницами (стремянками) на все здание.
Конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами не допускается.
Для эвакуации людей с высотных зданий и сооружений (дымовых труб, башенных градирен, плотин, силосных помещений) устраиваются не менее двух лестниц из негорючих материалов на весь период строительства.
Опалубка из горючих материалов монтируется одновременно не более чем на три этажа. После достижения необходимой прочности бетона деревянная опалубка и леса удаляются из здания.
Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.
Работы по защите металлоконструкций с целью повышения их предела огнестойкости производятся одновременно с возведением здания.
При наличии горючих материалов в зданиях принимаются меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).
Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, производятся по разрешению, выдаваемым исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность строительства.
На местах производства работ вывешиваются аншлаги «Огнеопасно –легковоспламеняемый утеплитель».
Укладка сгораемого утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, выполнение стяжки из цементно-песчаного раствора, укладка защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей производятся участками площадью не более 500 м2 и трудносгораемых утеплителей не более 1000 м2.
При использовании сгораемых утеплителей по железобетонным плитам не менее 30 мм в покрытиях производственных зданий выполняется стяжка из цементно-песчаного раствора, стыки между железобетонными плитами тщательно замоноличивают.
На местах производства работ не допускается превышение количества горючего утеплителя и кровельных рулонных материалов более сменной потребности.
Сгораемый утеплитель в покрытии зданий больших площадей через 50 м (при протяженности корпуса 80 м и более) по длине разделяется противопожарными поясами шириной не менее 6 м, выполненными из керамзитового гравия или других негорючих материалов.
Сгораемый утеплитель хранится вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.
По окончании рабочей смены не допускается оставлять неиспользованный сгораемый утеплитель, не смонтированные панели с такими утеплителями и кровельные рулонные материалы внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах.
Строительно-монтажные работы в зданиях холодильников и аналогичных сооружениях осуществляются последовательно по отсекам с обеспечением пожарной безопасности.
После устройства теплоизоляции в отсеке убираются ее остатки и немедленно наносятся покровные слои огнезащиты. Площадь незащищенной в процессе производства работ сгораемой теплоизоляции принимается не более 500 м2 и при трудногорючей 1000 м.
При устройстве противопожарных поясов, зон в холодильных камерах обеспечивается плотное примыкание утеплителя к ограждающим конструкциям из негорючих материалов.
В противопожарных поясах, зонах не допускается оставлять не заделанными отверстия. К устройству теплоизоляции последующего отсека разрешается приступать только после проверки и приемки противопожарных поясов предыдущих зон.
При повреждении металлических обшивок панелей со сгораемыми утеплителями принимаются незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений (болтовых).
До начала монтажа панелей с полимерными утеплителями, укладки полимерных утеплителей на покрытие, производства работ по устройству кровель выполняются все предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам). Для сообщения о пожаре у выходов на покрытие устанавливаются телефоны или другие средства связи.
При производстве кровельных работ по устройству покрытия площадью 1000 м2 и более с применением сгораемого утеплителя на кровле для целей пожаротушения предусматривается временный противопожарный водопровод. Расстояние между пожарными кранами принимается из условия подачи воды в любую точку кровли не менее двух струй с расходом по 5 литров/секунду каждая.
При производстве работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими утеплителями, не допускается производить электросварочные и другие огневые работы.
Все работы, связанные с применением открытого огня, проводятся до начала использования горючих и трудногорючих материалов.
Не допускается заливка битумной мастикой ребер профилированного настила при наклейке пароизоляционного слоя и образование утолщения слоев мастики, с отступлением от проекта.
Агрегаты для наплавления рулонных материалов с утолщенным слоем используются при устройстве кровель только по железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя.
Заправка топливом агрегатов на кровле проводится в специальном месте, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с песком. Хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива не допускается.


9. [bookmark: _Toc5786087][bookmark: _Toc202364518]Правила пожарной безопасности при производстве сварочных работ
· при сварочных работах исключить попадание масла на кислородные баллоны, шланги, горелки и ацетиленовый генератор;
· выполнять работы с применением открытого огня (сварочные, кузнечные) на расстоянии ближе 10 м от складов с горюче-смазочными материалами и баллонами с газом;
· от мест производства сварочных работ, источников открытого огня и сильно нагретых предметов переносной ацетиленовый агрегат устанавливать на расстоянии 10 м;
· на месте газосварочных работ разрешается иметь не более двух баллонов с газом. Наполненные газом и пустые баллоны хранить в специально оборудованном складе;
· после зарядки ацетиленового генератора карбидом кальция весь воздух от газгольдера и шлангов до зажигания горелки должен быть вытеснен газом;
· запрещается вести сварочные работы при неисправном или незаполненном водой гидравлическом затворе ацетиленового генератора;
· запрещается использовать шланги, пропускающие газ, а также заменять ацетиленовые шланги кислородными и наоборот;
· при сварочных работах нельзя допускать перегрева горелки.

10. [bookmark: _Toc5786088][bookmark: _Toc202364519]Мероприятия по охране окружающей среды
В целях максимального сокращения вредного влияния процессов производства строительно-монтажных работ на окружающую среду проектом предусматриваются следующие мероприятия:
· в целях уменьшения площади разрушаемой естественной поверхности снижения затрат на эксплуатацию транспорта и сокращение потерь перевозимых грузов, необходимо своевременное и качественное устройство постоянных и временных подъездных и внутриплощадочных автомобильных дорог до начала строительства;
· в целях уменьшения загрязнения окружающей среды, загрязнения почвы, охраны воздушного бассейна необходимо:
а) транспортировку товарного бетона и раствора производить централизованно, в автосамосвалах с закрытыми кузовами, использовать металлические поддоны для хранения товарного бетона и раствора на площадке;
б) транспортировку и хранение сыпучих материалов осуществлять в контейнерах;
в) транспортировку мелкоштучных материалов (блоки, плитка и др.) производить в контейнерах.
г) при производстве гидроизоляционных работ транспортировку битумных вяжущих на площадку осуществлять автогудронаторами.
д) не допускать слив масел строительных машин и механизмов непосредственно на грунт;
е) следить за своевременной уборкой и отвозкой строительного мусора и отходов строительного производства. 

10.1. [bookmark: _Toc5786089][bookmark: _Toc202364520]Охрана атмосферного воздуха
При производстве строительно-монтажных работ будет осуществляться воздействие на атмосферный воздух, которое будет сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.
Основными видами работ, при которых происходит выброс загрязняющих веществ в атмосферу являются следующие:
- работа дизель-генераторов;
- эксплуатация строительных машин и механизмов, автотранспорта, работающих на дизельном топливе;
- заправка топливом строительных машин и механизмов, спецтехники и автотранспорта, а также заправка топливных баков дизель-генераторов;
- земляные работы, погрузочно-разгрузочные работы, погрузка-выгрузка пылящих материалов, транспортные работы (взаимодействие колес автотранспорта с полотном дороги в пределах стройплощадки) ;
- лакокрасочные работы: огрунтовка, окраска поверхностей;
- сварочные работы; 
- газовая резка.
За период производства строительно-монтажных работ проектом предусмотрено использование строительных машин и механизмов: мобильные краны, автосамосвалы, экскаваторы, автобеноносмесители, бетоносмесительная установка, бульдозеры, катки для уплотнения грунтов и другая строительная техника. 
В целях максимального сокращения вредного влияния процессов производства строительно – монтажных работ на окружающую среду проектом предусматриваются следующие мероприятия:
- в целях уменьшения площади разрушаемой естественной поверхности, снижения затрат на эксплуатацию транспорта и сокращение потерь перевозимых грузов, необходимо своевременное и качественное устройство постоянных и временных подъездных и внутриплощадочных автомобильных, землевозных дорог до начала строительства, организация движения строительных машин и автотранспорта по строго определённым маршрутам, ограничение скорости движения транспорта по подъездным дорогам, не имеющим твёрдого дорожного покрытия; 
- в целях уменьшения загрязнения окружающей среды, загрязнения почвы, охраны воздушного бассейна необходимо:
а) выполнять подавление образования пыли с помощью поливомоечных машин путём полива грунта, автодорог, мест парковки машин и стоянки строительных механизмов;
б) транспортировку товарного бетона и раствора производить централизованно, специализированным автотранспортом, использовать металлические поддоны для хранения товарного бетона и раствора на площадке;
в) транспортировку и хранение сыпучих материалов осуществлять в контейнерах;
г) транспортировку мелкоштучных материалов (блоки, плитка и др.) производить в контейнерах.
д) при производстве кровельных и гидроизоляционных работ транспортировку битумных вяжущих на площадку осуществлять автогудронаторами;
е) следить за своевременной уборкой и отвозкой строительного мусора и отходов строительного производства.
ж) не допускать слив масел строительных машин и механизмов непосредственно на грунт, ограничивать время работы холостого хода двигателей, эксплуатировать только исправный транспорт, механизмы, технику;
з) организовать движение транспорта и механизмов по строго определённым маршрутам;
и) для предотвращения аварийных выбросов все виды работ производить согласно технологических норм, правил и инструкций;
к) контролировать состояние резервуаров с горюче-смазочными материалами.

10.2. [bookmark: _Toc5786090][bookmark: _Toc202364521]Охрана водных ресурсов
При производстве строительно-монтажных работ будет осуществляться воздействие на водные ресурсы, недра, подземные воды.
Основными видами деятельности, при которых происходит выброс загрязняющих веществ являются следующие:
- строительное водопонижение
- водоотведение;
- мойка строительных машин, механизмов, автотранспорта.
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]	В условиях заложения фундаментов, фундаментных плит и инженерных сетей ниже уровня грунтовых вод предусматривается строительное водопонижение методом открытого водоотлива с откачкой грунтовых вод насосами по временному водоотводящему коллектору в установленные на строительной площадке баки – отстойники, в которых вода отстаивается, осветляется. Отстоянную грунтовую воду откачивать в обводные канавы.
В период строительства необходимо осуществлять водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод. Стоки от бытовых помещений, душевых сеток, моечных ванн сбрасывать в сборную емкость с последующим вывозом асенизационной машиной на существующую станцию очистки сточных вод. Для работающих на стройплощадке предусмотрены биотуалеты, стоки которых вывозить по мере накопления асенизационной машиной на существующую станцию очистки сточных вод.
На период строительства на строительных площадках предусмотрены эстакады мытья колёс машин и механизмов открытого типа, рассчитанные на две единицы техники. 
	В сточные воды, образующиеся в результате функционирования станций очистки попадают грубо дисперсные взвешенные вещества, нефтепродукты. 
	Сбор и очистку сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов производить на комплексах очистных сооружений, состоящих из:
- площадки для мойки колес машин;
- сборного колодца диаметром 1000мм;
- сооружения очистки.
По мере накопления взвешенных частиц в осадочном отделении, осадок периодически удалять из очистных сооружений с помощью переносной насосной установки.
Удаленный осадок с взвешенными веществами собирается и вывозится ассенизационной машиной за пределы стройплощадки.
Сбор нефтепродуктов производится поворотным маслосборным устройством с отводом их в резервуар для сбора масла. По мере накопления нефтепродукты удаляются вручную и вывозятся за пределы стройплощадки.

10.3. [bookmark: _Toc5786091][bookmark: _Toc202364522]Охрана земельных ресурсов
При производстве строительно-монтажных работ будет осуществляться воздействие на земельные ресурсы.
Проектом предусматриваются мероприятия по восстановлению естественных природных комплексов, исключающих или сводящих к минимуму воздействия на земельные ресурсы за счет оптимальной организации строительства и применения природосберегающих технологий, проведения рекультивации.
Рекультивации подлежат:
- все территории вокруг строительной площадки и внеплощадочных объектов;
- трассы внеплощадочных инженерных сетей по всей протяженности на ширину в обе стороны в 3м и ширине отвода;
- территории временных поселков строителей и производственных баз после их демонтажа;
- нарушенные участки временных дорог, проездов, внедорожных проездов;
- территории в районе строительства, нарушенные в результате прохода транспортных средств, загрязненные производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами и др.
Техническая рекультивация включает в себя следующие виды работ:
- снятие и складирование растительного слоя на участках, предусмотренных проектом;
- уборку всех загрязнений территории, оставшихся при демонтаже временных сооружений;
- планировку территорий, засыпку эрозионных форм и термокарстовых просадок грунтом с аналогичными физико-химическими свойствами;
- восстановление системы естественного или организованного водоотвода;
- восстановление плодородного слоя почвы;
- срезку грунтов на участках, повреждённых горюче-смазочными материалами;
- снятие растительного грунта и перемещение в отвалы на участки за пределы территории, затронутой планировкой;
- перемещение растительного грунта из временного отвала и распределение его по поверхности рекультивируемых участков и откосов.
	Все этапы строительно-монтажных работ будут сопровождаться образованием отходов производства и потребления. Основные виды отходов, образующиеся в период строительства, следующие: 
- производственные строительные отходы; 
- отходы от эксплуатации временных зданий и сооружений;
- отходы от жизнедеятельности персонала; 
- отходы от эксплуатации транспорта и механизмов.
Производственные отходы, образующиеся в результате осуществления строительно - монтажных работ представлены: 
- отходами грунтового материала (образуются в результате производства земляных работ); 
- отходами сварки (образуются в результате ведения сварочных работ);
- древесными отходами (образуются в результате деревообработки);
- металлоломом (образуются при строительстве, техническом обслуживании оборудования, демонтаже металлических конструкций, изготовлении арматурных каркасов, прокладке стальных труб);
- отходы стекла (стеклобой в результате ведения строительных работ);
- остатками лакокрасочных материалов (лакокрасочные работы). 
Строительные отходы подлежат складированию на площадках временного хранения с последующим вывозом на утилизацию и переработку, а также использоваться повторно для нужд строительства. 
Вынутый грунт подлежит временному хранению с последующим использованием при обратной засыпке. Излишний грунт подлежит вывозу в места, согласованные с местным исполнительным органом. Местами утилизации грунта, извлеченного при выполнении земляных работ, могут быть овраги, балки, другие изъяны рельефа, которые можно засыпать грунтом. 
Отходы от эксплуатации временных зданий и сооружений, административных помещений и образующиеся в результате жизнедеятельности работающих представлены отработанными люминесцентными лампами, ТБО, а также медицинскими отходами.
Отработанные люминесцентные лампы необходимо временно хранить в складских помещениях с последующим вывозом и сдачей на переработку. 
Твердые бытовые отходы, образующиесяся в результате жизнедеятельности работающих, задействованных в строительных работах и состоящие из бумажных отходов, упаковочных материалов, пластика (одноразовая посуда, упаковка из-под продуктов и минводы), консервных банок, пищевых отходов и т.д. необходимо складировать в контейнеры, размещенные на специально отведенных площадках с твердым покрытием, с последующим вывозом на полигон твердых бытовых отходов. 
Медицинские отходы необходимо временно хранить в специальных контейнерах или специально выделенных помещениях и в дальнейшем отправлять на переработку и обезвреживание на установку типа Newster. После переработки и обезвреживания медицинские отходы необходимо захоранивать на полигоне твердых бытовых отходов. 
Отходы от эксплуатации автотранспорта, строительных машин и механизмов, спецтехники представлены следующими видами отходов: 
- отработанные аккумуляторы;	
- отработанные автошины;
- отработанные масляные и воздушные фильтры; 
- промасленная ветошь; 
- отработанные технические масла (отработанные моторные и трансмиссионные масла) от двигателей и механизмов строительной спецтехники и автотранспорта.
Отходы эксплуатации транспорта и спец. техники подлежат складированию и временному хранению на участке строительства на специальных площадках с последующим вывозом на полигоны твердых бытовых и промышленных отходов, на утилизацию/переработку специализированным компаниям. 
Сточные воды, образующиеся в процессе мойки машин и механизмов удаляются в отстойник, где задерживаются взвешенные вещества и нефтепродукты. Осадок, выпавший в отстойнике, будет собираться в контейнер и вывозиться, а также повторно использоваться при устройстве дорог. 
Все образующиеся виды отходов необходимо временно хранить на участке строительства на специальных площадках и по мере накопления в обязательном порядке вывозить на полигоны либо передавать для дальнейшей переработки/утилизации. Для вывоза и утилизации отходов заключить договора со специализированными организациями. 

10.4. [bookmark: _Toc5786092][bookmark: _Toc202364523]Аварийные ситуации
Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:
- сбой работы или поломка оборудования в результате отказов технологического оборудования из-за заводских дефектов, брака СМР, коррозии, физического износа, механического повреждения или температурной деформации, дефектов оснований резервуаров и т.д; 
- ошибочные действия работающих по причинам нарушения режимов эксплуатации оборудования и механизмов, техники, резервуаров, ошибки при проведении чистки, ремонта и демонтажа (механические повреждения, дефекты сварочно-монтажных работ);
- внешние воздействия природного и техногенного характера: разряды от статического электричества, грозовые разряды, смерчи и ураганы, весенние паводки и ливневые дожди, снежные заносы и понижение температуры воздуха, оползни, попадание объекта и оборудования в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших на соседних установках и объектах, военные действия. 
При возникновении аварийной ситуации на объекте возможны выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, также воспламенение и взрывы, утечки из систем трубопроводов, разливы ГСМ, загрязнение почвенного покрова, водных ресурсов, образование неплановых видов отходов. Возникновение аварийных ситуаций может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую среду. 
Для снижения риска возникновения аварий и снижения негативного воздействия на окружающую среду должны быть приняты комплекс меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций: 
- выполнение требований действующей нормативно-технической документации по промышленной и пожарной безопасности, требований органов государственного надзора;
- наличие модернизированной системы оповещения, системы аварийной остановки оборудования и механизмов на каждом участке;
- оснащение персонала средствами внутренней радиосвязи, возможность привлечения к работе необходимого персонала при возникновении пожара на любом участке предприятия.
- функционирование подразделений по охране труда и технике безопасности, имеющих в своем составе аварийно-восстановительную бригаду, подразделения ОТ и ТБ, ЧС, службы экологического контроля, аварийно-медицинскую службу; 
	- регулярное проведение мер по проверке и техническому обслуживанию всех видов используемого оборудования, постоянный контроль за соблюдением принятых требований по охране труда, окружающей среды и техники безопасности, проведение мероприятий по реагированию на чрезвычайные ситуации, реализация программы по подготовке и обучению всего персонала безопасной эксплуатации техники и оборудования, привлечение для работы на производственных объектах опытного квалифицированного персонала.
 
11. [bookmark: _Toc5786093][bookmark: _Toc202364524]Производство работ в зоне ЛЭП
Запрещается производить строительно- монтажные работы , складывать материалы, устраивать стоянки в охранной зоне воздушных линий электропередач без согласования с организацией, эксплуатирующей линию.
	Охранные зоны линий электропередачи определяются двумя параллельными плоскостями, стоящими от крайних проводов на расстоянии в метрах:
	Для линии от 6 до 20 кВ включительно – 10
 -//- 35 кВ – 15 
 -//- 110-220 кВ – 20 
 -//- 500 кВ – 30
При выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне работающим должен быть выдан наряд-допуск, определяющий безопасные условия их работ. Наряд-допуск должен быть подписан главным инженером или главным энергетиком строительно-монтажного управления (организации) при наличии письменного разрешения на производство этих работ организации (предприятия), эксплуатирующей эту линию. Необходимо строго выполнять требования техники безопасности при производстве работ рядом с воздушными линиями электропередач напряжением 35 кВ и выше.
Работа строительно-дорожных машин в охранной зоне воздушных линий электропередач разрешаются только при условии предварительной выдачи машинисту наряд-допуска. Работы производить при полностью снятом напряжении с линии электропередачи организацией, эксплуатирующей данную линию. В случае невозможности снятия напряжения с линии электропередачи должны соблюдаться следующие требования:
· работа и перемещение машин допускается только под руководством ответственного лица, назначенного из числа инженерно-технических работников организации, выполняющей работы. Ответственный инженер должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV разряда;
· работа с применением машин допускается только в том случае, если расстояние по воздуху от верхней подвижной части машин, а также поднимаемого груза в любом положении, в том числе и при наименьшем расстоянии до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее, чем:
при напряжении до 14 кВ 1,5 м 
-//- 14-20 кВ 2 м
-//- 35-110 кВ 4 м
-//- 150-220 кВ 5 м
-//- 500 кВ 9 м
Эти расстояния от ЛЭП определяют величину опасной зоны, работы в которой запрещены.
 При необходимости работы в опасной зоне ЛЭП, работа может быть выполнена только после обесточивания сети и письменного согласования времени проведения работ с организацией – владельцем сети электроснабжения.
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12. Ведомость объемов работ

	Наименование видов работ
	Единица
измерения
	Количество
(объем)

	
	
	

	
	
	

	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2
	м3 грунта
	7 454

	Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 5 м, группа грунта 2
	м3 грунта
	5 978

	Засыпка бульдозером траншеи или котлована, мощность 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта до 5 м. Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта, группа грунта 2
	м3 грунта
	5 978

	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2
	м3 уплотненного грунта
	5 978

	Установка задвижки (шарового крана) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 50 мм
	шт.
	60

	Установка задвижки (шарового крана) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 70 мм
	шт.
	4

	Установка задвижки (шарового крана) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 80 мм
	шт.
	16

	Установка задвижки (шарового крана) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 100 мм
	шт.
	8

	Установка задвижки (шарового крана) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 125 мм
	шт.
	14

	Установка задвижки (шарового крана) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 150 мм
	шт.
	16

	Установка задвижки (шарового крана) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 200 мм
	шт.
	6

	Установка задвижки (шарового крана) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 250 мм
	шт.
	2

	Установка задвижки (шарового крана) стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 300 мм
	шт.
	4

	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /тройники/
	т фасонных частей
	0.0405

	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм /тройники/
	т фасонных частей
	0.2934

	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм /штуцеры/
	т фасонных частей
	0.04753

	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм /щтуцеры/
	т фасонных частей
	0.0614

	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм
	т фасонных частей
	0.56605

	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм
	т фасонных частей
	0.574

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 80 мм
	шт.
	32

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 150 мм
	шт.
	72

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 200 мм
	шт.
	200

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 250 мм
	шт.
	80

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 300 мм
	шт.
	90

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 400 мм
	шт.
	24

	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм
	т фасонных частей
	0.0566

	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 300-800 мм
	т фасонных частей
	0.09

	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т
	т конструкций
	0.03875

	Заглушка диаметром трубопроводов до 100 мм. Установка
	заглушка
	12

	Заглушка диаметром трубопроводов до 150 мм. Установка
	заглушка
	18

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 80 мм
	шт.
	6

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 150 мм
	шт.
	14

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 200 мм
	шт.
	44

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 250 мм
	шт.
	20

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 300 мм
	шт.
	20

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 400 мм
	шт.
	8

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 150 мм
	шт.
	106

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 250 мм
	шт.
	228

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 300 мм
	шт.
	644

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 400 мм
	шт.
	258

	Установка фасонного изделия стального, предварительно изолированного пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр 500 мм
	шт.
	350

	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 160 мм
	шт.
	4

	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 250 мм
	шт.
	24

	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 315 мм
	шт.
	68

	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 400 мм
	шт.
	40

	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 450 мм
	шт.
	40

	Установка фасонных частей полимерных на сварном соединении, диаметр 560 мм
	шт.
	12

	Устройство слоя пароизоляционного из пленки полиэтиленовой
	м2 поверхности покрытия изоляции
	1 317.6

	Покрытие кабеля, проложенного в траншее, защитно-сигнальной лентой
	м кабеля
	7 884

	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т
	т конструкций
	0.1452

	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т
	т конструкций
	0.0542

	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т
	т конструкций
	0.1992

	Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, бесканальная, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр труб 50 мм
	км труб
	0.1175

	Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, бесканальная, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр труб 70 мм
	км труб
	0.008

	Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, бесканальная, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр труб 80 мм
	км труб
	0.383

	Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, бесканальная, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр труб 100 мм
	км труб
	0.076

	Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, бесканальная, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр труб 125 мм
	км труб
	0.034

	Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, бесканальная, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр труб 150 мм
	км труб
	1.162

	Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, бесканальная, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр труб 200 мм
	км труб
	3.28

	Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, бесканальная, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр труб 250 мм
	км труб
	1.3035

	Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, бесканальная, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр труб 300 мм
	км труб
	1.422

	Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена, бесканальная, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр труб 400 мм
	км труб
	0.493

	Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 250 мм
	км трубопровода
	0.02

	Протаскивание в футляр трубы стальной, диаметр 100 мм
	м трубы, уложенной в футляре
	20

	Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 300 мм
	км трубопровода
	0.092

	Протаскивание в футляр трубы стальной, диаметр 150 мм
	м трубы, уложенной в футляре
	92

	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр свыше 200 до 300 мм
	футляр
	10

	Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 400 мм
	км трубопровода
	0.219

	Протаскивание в футляр трубы стальной, диаметр 200 мм
	м трубы, уложенной в футляре
	219

	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 400 мм
	футляр
	18

	Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 500 мм
	км трубопровода
	0.079

	Протаскивание в футляр трубы стальной, диаметр 250 мм
	м трубы, уложенной в футляре
	79

	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 500 мм
	футляр
	6

	Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 600 мм
	км трубопровода
	0.098

	Протаскивание в футляр трубы стальной, диаметр 300 мм
	м трубы, уложенной в футляре
	98

	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 600 мм
	футляр
	6

	Укладка трубы водопроводной стальной, диаметр трубы 700 мм
	км трубопровода
	0.036

	Протаскивание в футляр трубы стальной, диаметр 400 мм
	м трубы, уложенной в футляре
	36

	Заделка концов футляра битумом и прядью, диаметр 700 мм
	футляр
	2

	Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией ОС-51-03
	м2
	131.97

	Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна
	м3 изоляции
	17.22

	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике
	м2 поверхности покрытия изоляции
	231.05

	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 125 мм
	км трубопровода
	0.009

	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 100 мм
	км трубопровода
	0.091

	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 50 мм
	км трубопровода
	0.1095

	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 250 мм
	км трубопровода
	0.02

	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 300 мм
	км трубопровода
	0.092

	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 400 мм
	км трубопровода
	0.219

	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 500 мм
	км трубопровода
	0.079

	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 600 мм
	км трубопровода
	0.098

	Нанесение изоляции антикоррозионной усиленной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 700 мм
	км трубопровода
	0.036

	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 89 мм, толщина металла до 8 мм
	стык
	106

	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 194 мм, толщина металла до 8 мм
	стык
	228

	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 299 мм, толщина металла до 8 мм
	стык
	1 190

	Ультразвуковая дефектоскопия трубопровода одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное, диаметр трубопровода 377 мм, толщина металла до 8 мм
	стык
	70

	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметр 75-80 мм
	км трубопровода
	0.355

	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметр 150 мм
	км трубопровода
	1.13

	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметр 200 мм
	км трубопровода
	3.24

	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметр 250 мм
	км трубопровода
	1.279

	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметр 300 мм
	км трубопровода
	1.393

	Промывка трубопровода без дезинфекции, диаметр 400 мм
	км трубопровода
	0.487

	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода, диаметр до 100 мм
	км трубопровода
	0.355

	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода, диаметр 150 мм
	км трубопровода
	1.13

	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода, диаметр 200 мм
	км трубопровода
	3.24

	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода, диаметр 250 мм
	км трубопровода
	1.279

	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода, диаметр 300 мм
	км трубопровода
	1.393

	Гидравлическое испытание давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) трубопровода, диаметр 400 мм
	км трубопровода
	0.487

	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах
	шт.
	3

	Монтаж терминала системы ОДК при прокладке стального трубопровода, предварительно изолированного пенополиуретаном, с подключением кабеля трехжильного
	терминал
	24

	Монтаж терминала системы ОДК при прокладке стального трубопровода, предварительно изолированного пенополиуретаном, с подключением кабеля пятижильного
	терминал
	9

	Монтаж ковера системы ОДК при прокладке стального трубопровода, предварительно изолированного пенополиуретаном, ковер наземный
	ковер
	29

	Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг
	м кабеля
	520

	Прокладка трубы винипластовой по установленной конструкции, по потолку, диаметр до 50 мм
	м
	280

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	9.09

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.13334

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 600 мм
	сальник
	4

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	7.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	7.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	7.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	1.056296

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	1.056296

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	1.056296

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	31.13

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.3837

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 600 мм
	сальник
	6

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.98

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.40278

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.86

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.98

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	3.68

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2.44

	Устройство железобетонной балки в инвентарной опалубке, высота опорной площадки до 6 м, высота балки до 500 мм
	м3
	1.33

	Изготовление в построечных условиях каркасов арматурных пространственных из арматуры, диаметр до 25 мм
	т
	0.27606

	Установка закладных деталей, вес до 4 кг
	т
	0.00648

	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 м3
	м3
	2.04

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	21.84

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	21.84

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	21.84

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0992

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	1.056296

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	1.056296

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	1.056296

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	16.29

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.20996

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 600 мм
	сальник
	4

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	2

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	11.84

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	11.84

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	11.84

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	16.29

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.20996

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 600 мм
	сальник
	4

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	2

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	11.84

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	11.84

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	11.84

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	10.09

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.13334

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 600 мм
	сальник
	4

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	7.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	7.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	7.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.44

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	15.42525

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	1.056296

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	1.056296

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	1.056296

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	26.43

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.31242

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.1384

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0576

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	6.67174

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	6.67174

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 600 мм
	сальник
	4

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	4

	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 м3
	м3
	1.02

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	17.39

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	17.39

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	17.39

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.12

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	14.99

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.17898

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 600 мм
	сальник
	2

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	4

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	10.24

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	15.002

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.17898

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 600 мм
	сальник
	2

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	4

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	10.24

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	15.002

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.17898

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 600 мм
	сальник
	2

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	2

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 200 мм
	сальник
	2

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	10.24

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	17.318

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.20996

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	4

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 200 мм
	сальник
	2

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 м3
	м3
	1.02

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	11.84

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	11.84

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	11.84

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	16.294

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.20996

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 600 мм
	сальник
	4

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	2

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	11.84

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	11.84

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	11.84

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	15.002

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.17898

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 600 мм
	сальник
	4

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	2

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	10.24

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	14.994

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.17898

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 600 мм
	сальник
	4

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	10.24

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	9.09

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.13334

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 600 мм
	сальник
	4

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 200 мм
	сальник
	2

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	6

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	6

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	6

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	14.994

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.17898

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 600 мм
	сальник
	2

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	4

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	10.24

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	16.29

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.20996

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	6

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	11.84

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	11.84

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	11.84

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	16.018

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.17898

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	4

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 м3
	м3
	1.02

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	10.24

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	18.834

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.20996

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	4

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 200 мм
	сальник
	2

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 м3
	м3
	1.02

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	11.84

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	11.84

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	11.84

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.36

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0952

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.95425

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.95425

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	14.998

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.17898

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	4

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 200 мм
	сальник
	2

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	10.24

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	14.998

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.17898

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	6

	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2перекрытия
	12.22

	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м
	т
	0.50116

	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м бетононасосом
	м3
	1.74

	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе опорных башен
	м2 перекрытия
	12.22

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	2

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	2

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	10.24

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	10.24

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	8.21

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.1131

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	4

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 200 мм
	сальник
	2

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	6.25

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	6.25

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	6.25

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	0.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	0.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	9.09

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.13334

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	4

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	7.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	7.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	7.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	1.056296

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	1.056296

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	1.056296

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	9.09

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.13334

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 300 мм
	сальник
	6

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	7.5

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	7.5

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	7.5

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	1.056296

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	1.056296

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	1.056296

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03

	Устройство камер со стенками из монолитного бетона
	м3 конструкции
	8.214

	Изготовление в построечных условиях сеток арматурных плоских из арматуры, диаметр до 16 мм
	т
	0.1131

	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением
	т
	0.0692

	Установка монтажных изделий, масса свыше 20 кг
	т стальных элементов /МС-1/
	0.0288

	Сборка конструкций технологических листовых массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы)
	т конструкций
	0.09166

	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали
	т конструкций
	0.09166

	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021
	м2
	4.66494

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115
	м2
	4.66494

	Заделка сальника при проходе трубы через фундамент или стену подвала, диаметр до 200 мм
	сальник
	4

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	6.25

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	6.25

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	6.25

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.06

	Устройство колодца канализационного круглого сборного железобетонного в сухом грунте, диаметр 1 м
	м3 конструкций колодца
	1.28

	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз
	м2
	1.8444

	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115
	м2
	1.8444

	Установка монтажных изделий, масса до 20 кг
	т стальных элементов /МС-1, МС-2/
	0.0776

	Пробивка отверстия в стене бетонной или полу, толщина 100 мм, площадь до 100 см2
	отверстие
	1

	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой
	м2
	14.01225

	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя
	м2
	14.01225

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм
	м2 стяжки
	1.056296

	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя
	м2 поверхности
	1.056296

	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм /по уклону 15-20мм/
	м2 стяжки
	1.056296

	Устройство бетонной подготовки
	м3
	0.03







13. [bookmark: _Toc5786094][bookmark: _Toc202364525]Ведомость машин и механизмов

	№
	Наименование
	[bookmark: _Toc339868292]Тип, марка
	[bookmark: _Toc339868293]Количество

	1
	Экскаватор – обратная лопата,
ёмк. ковша 0,65 м3
	Э - 652
	2

	2
	Экскаватор – обратная лопата,
ёмк. ковша 1,25 м3
	ЭО-5111
	3

	3
	Экскаватор «Беларусь», ёмкость ковша 0,25 м3
	ЭО-2621
	2

	4
	Бульдозер, 118 кВ
	ДЗ – 110 А
	2

	5
	Электротрамбовки
	ИЭ - 4505
	10

	6
	Каток кулачковый
	
	2

	7
	Автомобильный кран г/п 25 т.
	
	1

	8
	Бетононасос
	
	1

	9
	Электрокомпрессор
	
	2

	10
	Вибратор глубинный
	ИВ - 47
	4

	11
	Вибратор поверхностный
	ИВ - 29
	4

	12
	Трансформатор сварочный
(сварочный пост)
	
	4


	13
	Прогревочный трансформатор
	
	2

	14
	Бетономешалка
	250,0 л.
	2

	15
	Автомашина бортовая 14 т.
	МАЗ-514
	6

	16
	Автосамосвалы г. п. 8 т.
	МАЗ-5349
	6

	
	
	
	


[bookmark: _Toc516478096]
14. [bookmark: _Toc5786095][bookmark: _Toc202364527]Трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ и определение потребности в рабочих кадрах
Потребность строительства в рабочих кадрах и общее количество работающих на строительстве определены на основании объемов СМР, нормативной трудоемкости и сроков строительства.
Количество работающих на строймонтажных работах составляет:
N = Tn / t х n, где:
Tn - нормативная годовая трудоемкость (чел-дн)
		t - среднее количество рабочих дней в месяце, дн.;
n - продолжительность работ, мес.
Нормативная трудоемкость строительства, определенная в составе сметной документации, составила 60193 чел. часов или 7524 чел. дней.
N = 7524/(22*15) = 23 чел
	Расчет необходимого среднесписочного количества работающих по годам строительства приведен в Таблице.
	№
п/п
	Наименование
	Количество работающих, чел.

	1.
	Работающих, чел
	23

	2.
	Из них: рабочие 84,5%, чел
	19

	3.
	ИТР, служащие 14,2 %, чел.
	3

	4.
	МОП и охрана 1,3 %, чел.
	1


Удельный вес различных категорий работающих принят по «Расчетным нормативам для составления ПОС».

15. [bookmark: _Toc515277115][bookmark: _Toc5786096][bookmark: _Toc202364528][bookmark: _Hlk5796296]Потребность во временных зданиях и сооружениях
Район строительства, с точки зрения наличия рабочих кадров, относится к освоенному. Выполнение работ предусмотрено выполнять методом «прорабский участок». Временный городок строителей располагается вблизи с участком строительства.
Расчет потребности площадей временных зданий и сооружений производится по «Справочнику строителя» п/ред. Дикмана Л.Г., М, Стройиздат, 1990 г. и представлен в таблице.
	[bookmark: _Hlk490126855]Помещение
	Норма площади, м2/чел
	Кол-во работающих, чел
	Потребная площадь, м2

	Категория
	№
	Наименование
	
	
	

	Служебные
	1
	Контора-прорабская
	4
	4
	16

	
	2
	Инструментальные кладовые
	0,4
	19
	7.6

	Санитарно-бытовые
	3
	Общежитие
	6
	19
	114

	
	4
	Гардеробные 
	0,6
	19
	11.4

	
	5
	Помещение для обогрева рабочих
	0,1
	19
	1.9

	
	6
	Помещение для мытья и сушки спецодежды
	0,45
	19
	8.55

	
	7
	Умывальники, душевые
	0,74
	23
	17.02

	
	8
	Столовая-раздаточная
	0,45
	23
	10.35

	
	9
	Медпункт
	0,15
	23
	3.45

	
	10
	Уборная (биотуалет)
	0,3
	23
	6.9

	Всего
	
	
	
	
	197.17


Примечание: для устройства бытового городка предусматриваются передвижные вагончики типа «Универсал» или другие, имеющиеся у Подрядчика. Доставка строителей на стройплощадку и обратно – транспортом Подрядчика.

16. [bookmark: _Toc496003016][bookmark: _Toc512425004][bookmark: _Toc516478098][bookmark: _Toc5786097][bookmark: _Toc202364529]Потребность в энергоресурсах
Потребность строительства в энергоресурсах и воде определена на год наибольшего освоения СМР по «Расчетным нормативам для составления ПОС».
Ведомость потребности в энергоресурсах и воде представлена в таблице.
Таблица
	
Наименование 
	Норма потребности на 1 млн. руб. СМР
	Коэффициенты, К1
К2
	Объем СМР на год макс. освоения 7,0х0,47 = 3,29 млн.руб
	Потребность на год с макс. потреблени-ем

	Электроэнергия (Р), кВА
	185
	1,26
	3,29
	767

	Топливо (Р), т
	70
	1,26
	3,29
	290

	Пар (Р), кг/час
	200
	1,26
	3,29
	829

	Сжатый воздух (В), шт. компрессоров
	2,2
	0,9
	3,29
	6

	Вода (В), л/с
	0,79
	0,9
	3,29
	2,3

	Кислород (В), н.м3/год
	7000
	0,9
	3,29
	20727

	Вода на пожаротушение (В), л/с 
	20
	1
	До 50 га
	20

	Примечание: Расчет произведен по стоимости СМР в ценах сопоставимых с нормативами (в ценах 1969 г).
Оценочная стоимость СМР в ценах 1969 г = 7,4 млн.руб., (7,0 млн.руб. с учетом деления на Кприв=1,05). 



[bookmark: _Hlk136589015]Временное электроснабжение в начальный период строительства производить от передвижных дизельных электростанций, далее - от возводимых ТП согласно техническим условиям.
Обеспечение строительства сжатым воздухом предусматривается от передвижных компрессоров.
Кислород, пропан и углекислый газы поставляются на монтажную площадку в баллонах.
Снабжение стройплощадки водой на производственные и противопожарные нужды осуществляется путем подключения трубопроводов к возводимым в начальный период строительства сетям водоснабжения. Питьевая вода подвозится автоцистерной.
Стирка спецодежды работающих будет осуществляться в прачечной (либо согласно договору со специализированными организациями).
Обеспечение работников, работающих на высоте, машинистов землеройных и дорожных машин, крановщиков индивидуальными флягами для питьевой воды. 
Увеличение продолжительности рабочей смены для работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, не допускается. Отдых между сменами составляет не менее 12 часов. 
Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений располагается на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими стоками и переходными мостиками при наличии траншей, канав. 
Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.
Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.
Проходы к санитарно-бытовым помещениям не должны пересекать опасные зоны (строящиеся здания, железнодорожные пути без настилов и средств сигнализации, под стрелами башенных кранов и погрузочно-разгрузочными устройствами. 
Подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитарно-бытовым и административным помещениям, покрываются щебнем или имеют твердое покрытие
Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками. 
Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды оборудуется влагостойким с нескользкой поверхностью, имеет уклон к трапу для стока воды. В гардеробных и душевых укладываются рифленые резиновые или пластмассовые коврики, легко подвергающиеся мойке. 
Вход в санитарно-бытовые помещения со строительной площадки оборудуется устройством для мытья обуви.
Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, его пропускная способность обеспечивает просушивание при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе.
Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или химчистка - по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами специальная одежда стирается отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены, зимняя - подвергаться химической чистке.
Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной одежды размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией.
Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих.
Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и хранится в специально выделенном месте.
Питание рабочих будет осуществляться с близлежащих столовых (или подвозкой питания в контейнерах). 
[bookmark: _Hlk18494828]Дезинсекция и дератизация бытовых помещений городка будет осуществляться специализированными организациями согласно договору.
На объекте будет размещена аптечка первой помощи на период строительства.
Водоснабжение на производственные и хозяйственно-бытовые нужды – подвозкой автоцистерной. 
Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием.
Потребность в воде для нужд строителей принята из расчета 50 л/сут на одного работающего. 
Потребность в воде для питьевых нужд обеспечивается подвозкой бутилированной воды (или автоцистерной) из расчета на одного работающего – 3,0-3,5 л/сут.

17. [bookmark: _Toc485827681][bookmark: _Toc45890438][bookmark: _Toc48575561][bookmark: _Toc54185426][bookmark: _Toc54185727][bookmark: _Toc54192611][bookmark: _Toc202364530]Основные технико-экономические показатели
	1. Продолжительность строительства 
	15 мес.

	2. Среднемесячная численность работающих 
	23

	в том числе, рабочих   
	19

	 ИТР, МОП, служащих   
	4
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