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1. [bookmark: _Toc202364497]Общие положения
Проект организации строительства объекта «Строительство магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в г. Конаев Алматинской области (теплоснабжение). Магистральные тепловые сети от котельных №3,5» разработан на основании:
· Договор на разработку ДСП №26/2024 от от 16.08.2024.;
· Архитектурно планировочного задания (АПЗ) №KZ52VUA01855432 от 21.07.2025 г.;
· Постановления Акимата г.Конаев об установлении публичного сервитута на земельные участки  №211 от 28.02.2025 г.;
· Задания на проектирование от 10.09.24 г.;
· Акт обследования зеленых насаждений №01-20/142 от 18.03.25 г.
· Письмо о финансировании №01-20/454 от 31.07.25 г.
· Письмо о начале строительства №01-20/452 от 31.07.25 г.
· Письмо о согласовании проекта №01-20/453 от 31.07.25 г.
· Письмо о вывозе грунта №01-20/451 от 31.07.25 г.
· [bookmark: _Hlk210048719]Письмо о передачи ИГИ и топосъемки №01-20/504 от 28.08.25 г.
· Письмо о согласовании с ГУ «ДЧС Алматинской области   Министерства по ЧС РК №01-20/478 от 12.08.25 г.
· действующих норм, технических условий, инструкций и пособий по организации и производству строительно-монтажных работ;
· СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I»;
· СН РК 1.03-02-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II»;
· СП РК 1.03-101-2013 "Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I";
· СП РК 1.03-102-2014*«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.);
· СН РК 1.03-00-2022«Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;
· СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.2020 г.);
· СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения";
· Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для
хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов»
· СН РК 1.03-03-2018 «Геодезические работы в строительстве»;
· СП РК 1.03-103-2013 «Геодезические работы в строительстве»;
· СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
· СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
· СН РК 5.01-02-2013 «Основания зданий и сооружений»;
· СП РК 5.01-102-2013 «Основания зданий и сооружений»;
· СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических зонах»;
· СН РК 2.01-01-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
· СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии»;
· СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП РК 5.03-107-2013 «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СН РК 2.02-01-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
· Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.06.2020г.);
· Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020г.);
· Закон РК № 493-1 «Об охране труда в РК» от 4 декабря 1999г.;
· Закон РК № 11-12 «О природных и техногенных аварийных ситуациях»;
· ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;
· СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение»;
· СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение»;
· Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-пидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления»;
· Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2021 года № ҚР ДСМ-47 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине» (с изменениями от 30.09.2021 г.);
· СП №49 от 16 июня 2021 года «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства»

2. [bookmark: _Toc202364498]Краткая характеристика 
Район строительства относится по СП РК 2.04-01-2017 к IIIB климатическому району. Климатическая характеристика района строительства:
· сейсмичность площадки строительства – 8 баллов;
· категория грунта по сейсмическим свойствам – II;
· нормативный вес снегового покрова – 0.80кПа;
· расчетная зимняя температура наружного воздуха согласно СП РК 2.04-01-2017 - -23.3°С:
· зона влажности – сухая (СП РК 2.04-01-2017);
· нормативный скоростной напор ветра – 0,56 кПа;
· нормативная глубина сезонного промерзания грунта составляет:
· пески средние – 1.12 м.;
· крупнообломочные грунты – 1.32 м.
· максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунты по оголенной от снега поверхностью – 1.7м.
Краткая характеристика участка
Площадь участка составляет – 2.03 га 
Рельеф площадки с уклоном в восточном и южном направлении к центру участка, перепад высот составляет в среднем 1-2 метра. 
Участок свободен о застройки.
Основное типологическое назначение проектируемых тепловых сетей – обеспечение тепловой энергии для вновь возводимого жилого микрорайона. 

3. [bookmark: _Toc202364499]Расчет продолжительности строительства
Нормативный срок продолжительности строительства объекта определен по СП РК 1.03-102-2014* «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2018 г.)
[bookmark: _Hlk144381588][bookmark: _Hlk216858267]Общая  протяжённость  запроектированных  тепловых  сетей,  составляет  7015,0м, из них:
- Котельная №3 - 3870,0м;
* диаметром 2Ду400мм - 172,5м, в футлярах - 37,0м;
* диаметром 2Ду250мм - 676,0м, в футлярах - 63,0м;
* диаметром 2Ду200мм - 1402,0м, в футлярах - 133,5м; 
* диаметром 2Ду150мм - 574,0м, в футлярах - 57,0м;
* диаметром 2Ду125мм - 469,0м, в футлярах - 24,0м;
* диаметром 2Ду100мм - 237,5м, в футлярах - 24,5м;

- Котельная №5 - 3145,0м;
* диаметром 2Ду400мм - 285,5м, в футлярах - 52,0м;
* диаметром 2Ду300мм - 105,0м;
* диаметром 2Ду250мм - 941,0м, в футлярах - 83,5м; 
* диаметром 2Ду200мм - 852,0м, в футлярах - 68,0м; 
* диаметром 2Ду150мм - 350,0м, в футлярах - 36,0м; 
* диаметром 2Ду100мм - 131,0м, в футлярах - 54,0м; 
* диаметром 2Ду65мм - 187,0м
Согласно СП РК 1.03-102-2014* разделу, Б.5.7.1 Городские инженерные сооружения. стр 226.
Определить продолжительность строительства Котельная №3 - 3870,0м, 
Нормы продолжительности строительства определяем по формуле:
ТH= ТM3√ПH/ПM=8,5 3√(3000/1500)=10.7 мес.
ТH= ТM3√ПH/ПM=10.7 3√(3870/3000)=11 мес.
Определить продолжительность строительства Котельная №5 - 3145,0м;, 
Нормы продолжительности строительства определяем по формуле:
ТH= ТM3√ПH/ПM=8,5 3√(3000/1500)=10.7 мес.
ТH= ТM3√ПH/ПM=10.7 3√(3145/3000)=10,8 мес.
Наиболее продолжительный Котельная №3-11 мес, 
Согласно СН РК 1.03-01-2023 п.5 общие положения функциональных требований п.5.8 Все здания и сооружения следует возводить параллельно в пределах срока строительства этого объекта комплекса. 
Общая продолжительность строительства, определённая по СП РК 1.03-102-2014* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений», составит 11 месяцев. 

	Расчёт нормы задела по месяцам

	Наименование объекта
	Расчет
	Нормы задела в строительстве по месяцам, % сметной стоимости

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показатели задела по норме
	СН
	10
	20
	40
	70
	87
	100
	 
	 
	 
	 
	 

	коэффициент dн 
	Тн/Трхn
	0.545
	1.091
	1.636
	2.182
	2.727
	3.273
	3.818
	4.364
	4.909
	5.455
	6.000

	коэффициент αн
	dн-n
	0.545
	0.091
	0.636
	0.182
	0.727
	0.273
	0.818
	0.364
	0.909
	0.455
	0.000

	Целое число в коэф. dн 
	dн-αн
	0.000
	1.000
	1.000
	2.000
	2.000
	3.000
	3.000
	4.000
	4.000
	5.000
	6.000

	Показатели задела по норме n-го месяца,  соответствующие целому в коэф-те.
	Кпn
	0
	10
	10
	20
	20
	40
	40
	70
	70
	87
	100

	
	Кпn+1
	10
	20
	20
	40
	40
	70
	70
	87
	87
	100
	0

	Строительство 
	Кп=Кпn+ ((Кпn+1-Кпn)х хαп)/m
	5
	11
	16
	24
	35
	48
	65
	76
	85
	93
	100



	[bookmark: _Hlk169091112][bookmark: _Hlk201567017]  РАСЧЕТ РАСПРЕДЕЛНИЯ КАПВЛОЖЕНИЙ  

	 
	дек
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт

	исходные нормы задела по СНиП по месяцам нарастающим итогом
	5%
	11%
	16%
	24%
	35%
	48%
	65%
	76%
	85%
	93%
	100%

	нормы задела по месяцам %
	5%
	6%
	5%
	8%
	11%
	13%
	17%
	11%
	9%
	8%
	7%

	нормы задела по кварталам %
	5%
	19%
	41%
	28%
	7%

	общее распределение капвложений  %
	5%
	95%

	ГОДЫ
	2027
	2028



Заделы по кварталам в- %
· [bookmark: _Hlk201567039]4-квартал 2027 год - 5%;
· 1-квартал 2028 год - 19%;
· 2-квартал 2028 год - 41%;
· 3-квартал 2028 год - 28%;
· 4-квартал 2028 год - 7%;
· 
Заделы по годам в- %
· [bookmark: _Hlk201567047]2027 год – 5%.
· 2027 год – 95%.
Согласно письму заказчика Письмо о начале строительства Сроки строительства: декабрь 2027 г.

4. [bookmark: _Toc5786072][bookmark: _Toc202364500]Организация стройдвора и складских помещений
Необходимо создать централизованное материально – техническое складское хозяйство для хранения конструкций и материально-технических ценностей на весь период строительства трассы. Кроме централизованного склада, необходимо организовать передвижной «стройдвор», который после завершения работ на участке подлежит перебазировке на соседний участок. 
Непосредственно у мест производства работ установить три автофургона (2-бытовки для рабочих и 1- административное помещение), которые передвигаются по участку по мере выполнения основных работ (земляных и монтажных).
Строительно-монтажные работ разбиты на равноценные участки (ориентировочно протяжённостью 0.1 км каждый). В середине участка расположить «стройдвор» (охраняемая территория с ограждением), на котором разместить следующие здания и сооружения: прорабская, диспетчерская, помещения для административно- технического персонала субподрядных организаций. Кроме этого, на стройдворе разместить закрытый склад-раздаточную и открытый склад для хранения 1-но недельного запаса конструкций, необходимых для стоительно-монтажных работ на данном участке. На стройдворе должна быть оборудована площадка для стоянки машин и механизмов в нерабочее время, а также пункт для заправки и мелкого ремонта автотранспорта и механизмов.
Инвентарные здания на стройдворе-передвижные, контейнерного типа габаритом 3 х 12м. Пример организации стройдвора на участке приведен на следующем листе.
[image: Изображение выглядит как текст, диаграмма, Технический чертеж, План

Автоматически созданное описание]

5. [bookmark: _Toc5786073][bookmark: _Toc202364501]Организации поточного метода производства работ
 Работы по устройству сетей водопровода и канализации разбить на отдельные участки. На каждом участке работы вести поточным методом по захваткам. 
Схема организации поточного метода производства работ при прокладке трубопроводов водопровода приведена на отдельном листе. 
В связи с тем, что часть трассы находится в зоне грунтовых вод, предусмотрено открытое водопонижение траншеи с устройством 2-х зумпфов на захватке. Все работы по устройству водопровода, которые выполняются с применением водопонижения, выполнять без перерывов и в минимальные сроки (во избежание излишних затрат). 

5.1. [bookmark: _Toc198886743][bookmark: _Toc202364502]Устройство временных автомобильных дорог

	Временные автодороги выполнить по трассам запроектированных внутриплощадочных автодорог. Конструктивное решение временных автодорог принято аналогичное проектируемым автодорогам на две полосы движения, шириной проезжей части 6,0 м без устройства верхнего твердого покрытия, которое выполняется после окончания строительных работ. 
Конструкция дорожного покрытия следующая:
	 - уплотненный грунт на глубину 0,5м.;	
	 - укрепленный грунт с модулем деформации 70 МПа – 0,15 м.;
	 - щебёночно-песчаная смесь фракции 0 – 40 - 0,15 м.;
	 - щебень твердых пород, пропитанный битумом – 0,08м.
	До начала работ по устройству временных автодорог необходимо выполнить подготовительные работы:
	 - расчистку территории;
	 - разбивку земляного сооружения.
 Элементы детальной разбивки закрепить створными выносками за границей полосы отвода с целью возможности последующего восстановления точек детальной разбивки в случае их утраты на местности. Важнейшей разбивочной линией является ось автодороги, которую провешивают на местности с помощью вешек и закрепляют реперами.


5.2. [bookmark: _Toc5786074][bookmark: _Toc202364503]Последовательность выполнения работ на отдельной захватке:
· разработать траншею с устройством открытого дренажа, с зумпфами, организовать сброс воды насосом в пониженные места рельефа; 
· выполнить песчаное основание толщиной 100мм с уплотнением его трамбовками; 
· на бровке траншеи на лежнях разложить 2-3 трубы, сварить их в плеть, с помощью двух кранов опустить подготовленную плеть в траншею;
· после сварки концов плетей на дне траншеи произвести частичную засыпку труб песком (высота засыпки песком - выше верха оболочки труб на 300 мм) с послойным уплотнением трамбовками (особенно тщательно трамбовать пространство между трубами, а также между трубами и стенками траншеи); места стыков не засыпать;
· произвести испытание трубопроводов, выполнить засыпку стыковых соединений песком с послойным требованием;
· выполнить обратную засыпку оставшейся верхней части траншеи с уплотнением самоходным катком Р=1,5т, в труднодоступных местах грунт уплотнять пневмотрамбовками.

6. [bookmark: _Toc5786076][bookmark: _Toc202364504]Методы производства работ

6.1. [bookmark: _Toc5786077][bookmark: _Toc202364505]Подготовительные работы
До начала производства работ необходимо осуществить подготовку площадки:
· выполнить временные автодороги;
· подготовить площадки для складирования материалов и конструкций путём планировки и уплотнения грунта гравием толщиной 100 мм. с обеспечением временного отвода поверхностных вод;
· доставить на площадку необходимые материалы, конструкции, механизмы и сварочное оборудование;
· организовать противопожарные посты с оснащением их соответствующим оборудованием и инструментом;
· обеспечить временное электроснабжение стройплощадки;
· выполнить геодезическую разбивочную основу.

6.2. [bookmark: _Toc5786078][bookmark: _Toc202364507]Геодезической работы
Геодезическая разбивочная основа создается на строительной площадке для обеспечения исходными данными последующих построений при производстве геодезических работ на всех этапах строительства. 
Создание геодезических работ на всех этапах строительства входит в обязанность заказчика и выполняется во внутриплощадочный подготовительный период. 
К началу производства геодезических работ должны быть подготовлены рабочие места для закладки реперов и знаков, закрепляющих оси зданий и сооружений. Для измерения линий и углов должны быть расчищены полосы шириной не менее 1м. 
Геодезическая разбивочная основа на строительной площадке распределяется на плановую и высотную. 
Проект плановой геодезической разбивочной основы составляется в масштабе генерального плана стройплощадки в виде строительной координатной сетки - частной системы прямоугольных координат. 
Точность разбивки должна соответствовать величинам допускаемых средних квадратических погрешностей. 
Геодезическая разбивочная основа создаётся в виде сети закреплённых знаками геодезических пунктов, определяющих положение магистральной сети и зданий на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в процессе строительства.
Знаки геодезической разбивочной основы являются исходными для всего комплекса производства строительно – монтажных работ в части соблюдения геометрических параметров и должны сохраняться на весь период строительства. 
Основные базисные точки необходимо надежно закрепить монолитами, металлическими штырями в бетоне , которые не будут уничтожены землянами работами. 
Система высот - Каспийская.
Привязка геодезической плановой основы к пунктам государственной геодезической сети производится по согласованию с территориальными органами Госгортехнадзора.
	Осевые знаки закрепляются от контура здания на расстоянии 15 – 30 м. в местах, свободных от размещения временных и постоянных подземных сооружений, складирования строительных материалов, установки грузоподъемных механизмов. 
Наименьшее допустимое расстояние установки осевых знаков магистральной трассы водопровода – 3 м. от бровки котлована, за призмой обрушения грунта. 

6.3. [bookmark: _Toc5786079][bookmark: _Toc202364509]Земляные работы
 До начала разработки траншеи на любом участке необходимо:
· выполнить геодезические разбивочные работы и установить соответствующие разбивочные знаки;
· освидетельствовать разбивку трассы организацией – заказчиком совместно с подрядчиком, выполнившем геодезическую разбивку, и составить акт, к которому приложить разбивочные схемы.
Недобор грунта разрабатывать вручную при зачистке дна траншеи. Основание под трубопроводы выполнить из песка толщиной 100 мм.
Разработку траншей вести экскаватором «обратная лопата» с ёмкостью ковша 1,0 - 1,5 м3 двумя методами:
· с погрузкой грунта в автосамосвалы и транспортировкой его к месту засыпки траншеи на соседний участок трассы, максимальное расстояние транспортировки грунта на устройстве данной трассы водопровода этим методом составляет – 5 км. 
· укладка грунта в отвал вдоль бровки котлована с дальнейшей засыпкой его в траншею – этот метод применим при разработке траншеи на удалённых участках (в полевых условиях). Отвал грунта при этом методе необходимо располагать на расстоянии не менее 1,0 м. от призмы обрушения откоса, высота отвала не должна превышать двух метров. 
Ширина дна траншеи зависит от ширины и диаметра трубопровода, основные типоразмеры траншей приведены на схемах. 
На участках, где уровень грунтовых вод высок (ниже заложения монтируемого трубопровода менее чем на 1,0 метр) обязательно устройство сопутствующего дренажа с организацией откачки воды из зумпфов в пониженный рельеф местности
Обратную засыпку траншей выполнять после проведения предварительных испытаний трубопроводов на прочность и герметичность. Засыпку траншеи на высоту 50 см над трубопроводом выполнять из мягкого грунта (песчаного, глинистого, за исключением твёрдых глин, природной гравийно-песчаной смесью без крупных включений)
 Обратную засыпку полиэтиленовых труб выполнять в следующей последовательности:
· подбивка песком (или мягким грунтом) трубопроводов с уплотнением грунта подбивки ручным немеханизированным инструментом;
· одновременная равномерная засыпка пазух песком (или мягким грунтом) между трубопроводом и стенками траншей с уплотнением грунта механическими трамбовками ( пневмо- или электротрамбовками). 
· отсыпка защитного слоя над трубой на высоту не менее 10 см. с уплотнением немеханизированным инструментом;
· отсыпка всего защитного слоя (общий защитный слой должен быть не менее 30 см. над трубой) с уплотнением грунта механическими трамбовками ( пневмо- или электротрамбовками);
· засыпка траншеи до проектных отметок (бульдозером) слоями 250-300мм с уплотнением слоёв механическими трамбовками.
· при засыпке пазух и устройстве защитного слоя грунта соединения трубопроводов оставлять не засыпанными до проведения предварительных испытаний на герметичность. Засыпку пазух и уплотнение грунта в приямках вести с использованием механических трамбовок.
Грунт для обратной засыпки и подсыпки подвозить автосамосвалами из временного отвала.

6.4. [bookmark: _Toc198886750][bookmark: _Toc202364510] Бетонные работы
Монолитными железобетонными запроектированы фундаменты, фундаментные плиты, колонны, балки, стены, перекрытия и покрытия зданий и сооружений.
При одновременной работе кранов расстояние между их стрелами в плане и по высоте должно быть не менее 5 м.
При возведении сооружений водопровода и канализации, теплоснабжения использовать автомобильный кран.
На объекте должны находиться контрольные грузы, соответствующие грузоподъёмности, указанной в паспортах кранов.
Погрузочно-разгрузочные работы осуществлять при помощи крана.
В качестве опалубки применять обычную опалубку.
Камера лаза объем опалубки для стен 472м2
Бетонную смесь готовят централизованно.
Доставку бетонной смеси производить специализированным автотранспортом.
Доставка бетона в открытых автосамосвалах не допускается.
	Укладку бетона в конструкции производить с помощью вибропитателей, вибролотков, обеспечивающих медленное сползание смеси без расслоения.
При производстве работ по бетонированию конструкций соблюдать следующее: 
- высота свободного сбрасывания смеси не должна превышать:
 а) 2,0 м - для стен и колонн; 
 б) 1,0 м - для перекрытий;
- спуск бетонной смеси с высоты более чем 2м осуществлять по виброжелобам или наклонным лоткам;
- бетонирование ригелей и плит, монолитно связанных с колоннами и стенами, производить не ранее чем через 1-2 часа после бетонирования этих стен и колонн;
- бетонирование ригелей высотой до 800мм и плит перекрытия производить одновременно; 
- при бетонировании вести регулярное наблюдение за состоянием опалубки и лесов; 
- бетон, уложенный в жаркую солнечную погоду, немедленно накрывать;
- во время дождя бетонируемый участок защищать от попадания воды.
Бетон, начинающий схватываться до его укладки, категорически запрещается разводить водой, он должен быть уложен в неответственные конструкции – подстилающие слои, подготовки под полы и т.д.
При уплотнении укладываемой бетонной смеси соблюдать следующее:
- глубина погружения глубинного вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный слой на 5-10 см;
- продолжительность вибрирования на одной позиции составляет 10 -20 секунд, более продолжительное вибрирование не повышает плотности бетона и может привести к расслоению смеси;
- шаг перестановки глубинных вибраторов не должен превышать полуторного радиуса их действия;
- запрещается опирание вибраторов во время их работы на арматуру бетонируемых конструкций, а также на тяжи и другие элементы крепления;
- при перестановке поверхностных вибраторов необходимо обеспечивать перекрытие границы уже провибрированного участка площадкой вибратора не менее чем на 100 мм.
Укладка следующего слоя допускается до начала схватывания предыдущего слоя. Продолжительность перерыва - не более 2-х часов (устанавливается строительной лабораторией). Верхний уровень уложенной бетонной смеси должен быть на 50-70 мм ниже щитов опалубки. 
Работы по бетонированию монолитных железобетонных и бетонных конструкций обязательно фиксировать записями в журнале бетонных работ, составленном по форме, приведённой в Приложении Е СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».
	Арматурные каркасы и щиты опалубки для монолитных ж.б. конструкций изготавливаются централизованно и доставляются на площадку автотранспортом в готовом виде в зону действия грузоподъемного крана, который обеспечивает разгрузку, транспортировку и подачу изделий к месту их установки.
	Сварка арматуры на месте ее монтажа производится передвижными сварочными трансформаторами типа СТЭ - 34. 
При производстве работ соблюдать требования СН РК 5.03-07-2013 «Несущие и ограждающие конструкции».
Укладке бетонной смеси в опалубку должны предшествовать проверочные и подготовительные работы: измерительными инструментами должны быть проверены основные отметки опалубки, правильность ее геометрических размеров в плане и по высоте, правильность установки арматурных каркасов.
Уплотнять бетонную смесь глубинными и площадочными вибраторами. 
При устройстве бетонной подготовки под полы бетонную смесь подавать к месту укладки ленточными транспортерами. 
Смесь укладывать полосами шириной 3 – 4 м, отделенными друг от друга маячными досками. Уплотнять бетонную смесь электровиброрейками, передвигаемыми по маячным доскам.
Для твердения уложенного бетона необходимо создание температурно-влажностного режима. 
В начальный период твердения бетон необходимо защищать от попадания атмосферных осадков или потерь влаги в последующем. 
Вид и продолжительность ухода за бетоном зависит от температуры, влажности воздуха и наличия сильного ветра.
 Основные методы ухода за уложенным бетоном в сухую, жаркую погоду подразделяются на 2 способа: влажностные и безвлажностные.
Влажностные методы ухода:
- устройство влагоёмких покрытий и их периодическое увлажнение водой;
- устройство влагоёмкого покрытия в сочетании с покрытием пергамином, черной плёнкой, рубероидом и т.д.
 Вода для влажностного ухода не должна отличаться от температуры бетона более чем на 100 С.
Категорически запрещается периодический полив водой твердеющих бетонных и железобетонных конструкций, так как качество бетона резко ухудшается при периодическом высыхании и увлажнении бетона.
Безвлажностные методы ухода:
- укрытие теплоизоляционными, влагоизоляционными и отражающими тепло плёнками. Потребность в плёнке определяется из расчёта 20 – 30 разовой её оборачиваемости.        
Подачу бетонной смеси к месту укладки производить при помощи автобетононасоса. В местах, недоступных для подачи бетононасосом, подачу бетона вести кранами.
Приёмку бетонной смеси осуществлять в поворотные бадьи ёмкостью 1,2 м3, установленные на площадки для приёма бетона, оборудованные специальными поддонами.


6.5. [bookmark: _Toc5786080][bookmark: _Toc202364511]Производство земляных работ в зимнее время
Подготовка оснований в зимнее время должна выполняться с проведением дополнительных мероприятий, к которым относятся недобор грунта, утепление его и оттаивание замерзшего грунта.
Разработка траншей в зимнее время должна производиться сразу же после снятия утепляющего материала. Если грунт промерз на глубину 0,25- 0.4м, то его разрабатывают без какой либо подготовки, при глубине промерзания более 0,4м грунт должен быть разрыхлен или оттаян.
Засыпка пазух в зимнее время должна производиться с соблюдением следующих требований:
· применять мерзлый грунт не допускается, грунт для засыпки должен быть талым;
· влажность грунта не должна превышать 50% предела текучести;
· нельзя засыпать траншеи во время сильных дождей и снегопадов;
· интенсивность засыпки пазух в зимнее время должна исключать образование мёрзлой корки на ранее отсыпанном слое. 

6.6. [bookmark: _Toc202364512][bookmark: _Toc5786081]Монтаж трубопроводов  
Монтаж труб вести автокраном с установкой его у бровки траншеи на выносных опорах. Трубы доставлять в зону работы крана автотранспортом.
Соединение трубопроводов большого диаметра выполнять на дне траншеи, для выполнения этой работы после укладки труб вручную выкопать приямки в местах расположения стыков.
 Монтаж узлов в колодцах производить одновременно с прокладкой трубопровода. Присоединение трубопровода к фланцам, запорной и регулирующей арматуре производить перед засыпкой трубопроводов защитным слоем грунта, без затяжки болтов. Окончательную затяжку болтовых соединений выполнить непосредственно перед гидравлическим испытанием систем
    В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» (приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30.12.2014 г. № 358) (с изменениями по состоянию на 06.05.2022 г.), трубопроводы тепловых сетей относятся к категории IV (рабочие параметры Рр = 1,6 МПа, Тр = 130 С).
     Трубы для тепловых сетей приняты:
•		диаметрами 530х7мм -стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013, предизолированные;;
•		диаметрами 1020х10мм -стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 20295-85 из качественной углеродистой стали марки 17Г1С по ГОСТ 19821-2014, предизолированные;
•		диаметрами 530х7мм -стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 20 по ГОСТ 1050-2013;
•		диаметрами 1020х10мм -стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 17Г1С по ГОСТ 19821-2014;	диаметрами 820х9мм -стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 17Г1С по ГОСТ 19821-2014;
     Трубы  для  подключения  к  существующим  тепловым  сетям приняты:
•	диаметрами 57х3,5мм, 108х4мм, 159х4,5мм,219х6мм, 325х6мм, 426х7мм -стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 10 по ГОСТ 1050-2013;
     Трубы  для  воздушников  и  дренажей  приняты:
•	 диаметрами 426х7мм; 325х6мм; 219х6мм; 159х4,5 мм; 133х4мм; 108х4мм; 89х3мм, 76х3,5мм, 57х3,5мм; 45х3мм; 32х2мм - стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91 из качественной углеродистой стали марки 10 по ГОСТ 1050-2013 с поставкой по группе "В" ГОСТ 10705-80;
     Воздушная и дренажная арматура предусмотрена в соответствии с требованиями МСН 4.02-02-2004 «Тепловые сети»:
-	в высших точках - для выпуска воздуха;
-	в нижних точках - для спуска воды.
Вся арматура принята  стальная, герметичности  класса  "А", на  давление  2,5 Мпа. Запорная арматура  диаметром 1000мм, 500мм, 400мм  принята  с  редуктором.
В качестве запорной арматуры на магистральных тепловых сетях, на ответвлениях при присоединении к существующим  трубопроводам и в дренажных узлах  приняты стальные задвижки фланцевые клиновые с выдвижным шпинделем.
На тепловых сетях сохранены все ответвления, с заменой запорной арматуры.
После завершения монтажных работ, следует произвести гидравлические испытания трубопроводов в соответствии со СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети».
Трубопроводы водяных тепловых сетей следует испытывать давлением, равным 1,25 рабочего, но не менее 1,6 МПа.
Тепловая изоляция трубопроводов
Предизолированные  трубы  поставляются  с  заводской  изоляцией  из  пенополиуретана  и  наружной  оболочкой  из полиэтилена низкого давления или оцинкованной стали.
Система тепловых сетей из предизолированных труб с заводской изоляцией представляет собой связанную систему.
Каждая труба состоит из эксплуатационной трубы и полиэтиленовой наружной оболочки, которые надёжно связаны друг с другом.
Эффективный слой изоляции получают, применяя пенополиуретан.
Во время вспенивания, наружная оболочка и стальная труба надёжно соединяются друг с другом.
Диаметр наружной оболочки составляет: Ду1000ммм- 1200мм для прокладки в канале и 1175мм для надземной прокладки; Ду500мм - 710мм для прокладки в канале и 675мм для надземной прокладки; Ду200мм - 315мм; Ду150мм - 225мм; Ду100мм - 180мм; Ду50мм - 125мм.
Для изоляции стыков трубопроводов предусмотрены муфты с термоусадочным полотном.  Запенивание  стыков производится пенопакетами.
Тепловая изоляция проектируемых трубопроводов, предназначенных для присоединения к существующим тепловым сетям, принята в соответствии с требованиями СН РК 4.02-02-2011 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» и типовой серии 7.903.9-3, вып. 0, 1 «Конструкция тепловой изоляции трубопроводов надземной и подземной прокладки водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов».
До нанесения тепловой изоляции, трубопроводы очищаются от грязи щётками, обезжириваются уайт-спиритом и покрываются антикоррозионным покрытием, в качестве которого принято органо-силикатное покрытие типа ОС 51-03, в четыре слоя, с отвердителем естественной сушки ТБТ по ТУ 84-725-83, толщиной  = 0,45 мм.
     В качестве основного теплоизоляционного слоя приняты:
•	маты минераловатные прошивные, ГОСТ 21880-2011, марки 125, из металлической сетки с двух сторон - для трубопроводов диаметром Ду 1000мм и Ду500мм;
•	 изделия  теплоизоляционные  из  стеклянного  штапельного  волокна  марки  МС-50  по  ГОСТ 10499-95 для трубопроводов диаметром <500мм.
Покровный слой:            
•	стеклопластик рулонный РСТ-Х-Л-Н, ТУ 6-11-145-80 для подземной прокладки;
•	сталь оцинкованная толщиной  δ= 0,8 мм для надземной прокладки.
Для изоляции отводов, к общему объёму изоляционного слоя, поверхностям трубопроводов и покровного слоя дана надбавка 10 %.
Для дренажных трубопроводов предусмотрено «усиленное» антикоррозионное покрытие по ГОСТ 9.602-2016:
-	первый слой - грунтовка битумная или битумно-полимерная;
-	лента полимерно-битумная толщиной не менее 2,0 мм (в два слоя);
-	лента защитная полимерная с липким слоем толщиной не менее 0,6 мм.
Объёмы тепловой изоляции подсчитаны по заказной толщине.
Принятые в рабочем проекте конструкции тепловой изоляции, объёмы и толщины представлены в таблице на листах 1.3 ÷ 1.7 «Общих данных».
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Напорные трубопроводы водопровода испытывают на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим способом дважды:
· предварительное испытание выполняется до засыпки траншеи в местах стыковых соединений и установки арматуры;
· окончательное испытание выполняется после засыпки траншей и выполнения всех работ на участке.
 При испытании трубопроводов водоснабжения и сдаче их в эксплуатацию должны составляться:
· акты на скрытые работы; 
· акты наружного осмотра трубопроводов, узлов, колодцев;
· акты испытания трубопроводов на прочность и плотность;
· акты на промывку и дезинфекцию водопровода;
· акты входного контроля качества труб.

Предусмотренные в рабочем проекте трубы снабжены проводниками из медной проволоки, вмонтированной в изоляционный слой, с помощью которой происходит оперативный дистанционный контроль (ОДК) состояния трубопроводов и тепловой изоляции.
Система ОДК позволяет оперативно сигнализировать о появившейся неисправности и точно указать место любого дефекта.
Система ОДК не предотвращает коррозии или механического повреждения трубопроводов, но указывает на присутствие влаги в изоляции, что позволяет проводить ремонт до появления серьезного повреждения.
Для сетей, расположенных на планах ТС-2 ÷ ТС-9, разработана схема системы оперативного дистанционного контроля для участков тепловых сетей от   от НСПТС до КП-3, от ТК-17 до КП-1 и от ТК-17 до ТК-25. Для участка тепловых сетей от  НСПТС до КП-3 с применением 3-х концевых, 8-и промежуточных и 6-ти проходных терминалов. Для участка тепловых сетей от ТК-17 до КП-1 с применением 2-х проходных и 3-х промежуточных терминалов. Для участка тепловых сетей от ТК-17 до ТК-25 с применением 1-го концевого, 4-х проходных и 1-го промежуточного терминалов.
 Терминалы устанавливаются в наземных и настенном коверах. В комплект каждой точки контроля входят:
     а) элемент трубопровода с кабелем вывода (концевой или промежуточный);
     б) соединительный кабель (NYM 3 х 1,5 или NYM 5 х 1,5);
     в) коммутационный терминал;
     г) ковер наземный;
     г) ковер настенный.
В концевом узле контроля применены концевые элементы трубопроводов с кабелями выводов и металлическими заглушками изоляции. Кабели от подающего и обратного трубопроводов подключаются к концевому терминалу КТ-11, установленному в наземном ковере.
   В проходном узле применены концевые элементы трубопроводов с торцевыми кабелями выводов. Кабели от трубопроводов выводятся в наземный ковер и соединяются в установленных в них терминалах КТ-14, КТ-15, КТ-16.
   В промежуточных узлах применены элементы трубопроводов с кабелями выводов. Кабели от обоих трубопроводов выводятся в наземные ковера и подключаются к промежуточным терминалам КТ-12/Ш.
    Для подключения к концевому терминалу КТ-11, проходным терминалам КТ-14, КТ-15, КТ-16 применяется трехжильный соединительный кабель NYM 3х1.5, для подключения к промежуточному терминалу КТ-12/Ш используется пятижильный соединительный кабель NYM 5х1.5.
   На стадии монтажа элементов системы ОДК, для предварительных замеров состояния трубопроводов в ППУ-изоляции, при приемке-сдаче в эксплуатацию используется контрольно-монтажный тестер мегаомметр цифровой АМ-2002.
    Для определения местонахождения повреждений используется импульсный рефлектометр "Реис-105-Р".
   В работе СОДК задействованы два медных провода: первый (условно луженый) -основной сигнальный, который расположен всегда справа по направлению подачи воды к потребителю, и второй (медный) - транзитный. Все боковые ответвления должны включаться в разрыв основного сигнального провода.
   Монтаж системы ОДК выполняется после сварки труб и проведения гидравлического испытания
     При монтаже и эксплуатации системы ОДК, необходимо соблюдать требования руководства по применению «Система оперативного дистанционного контроля «Термолайн», г. Москва.
Выбор приборов контроля
Выбор вида приборов контроля для проектируемого участка производиться исходя из
возможности подвода (наличия) напряжения 220В к проектируемому участку на все время эксплуатации трубопровода.
Поскольку на проектируемом участке отсутствуют подобные объекты, то контроль всего трубопровода предполагается осуществлять переносным детектором повреждений, подключая его к коммутационным терминалам марки «КТ-11» и «КТ-12/Ш».
Выбор количества приборов для проектируемого участка должен производиться исходя из протяженности проектируемого участка трубопровода. В случае, когда протяженность проектируемого участка больше максимально контролируемой длины одним детектором (см. характеристики в паспорте), то необходимо разбить теплотрассу на несколько участков с независимыми системами контроля
Расположение контрольных точек
Контрольные точки предназначены для доступа к сигнальным проводам эксплуатационного персонала с целью определения состояния трубопровода.
На данном проектируемом участке необходимо обустроить семнадцать контрольных точек.
Согласно Своду Правил СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке» контрольные точки располагаются:
В конечных точках проектируемого трубопровода. При длине участка менее 100 метров допускается устройство только одной концевой контрольной точки.
В промежуточных точках трубопровода, таким образом, чтобы расстояние между двумя соседними контрольными точками не превышало 250-300 метров.
В начале каждого бокового ответвления от основного трубопровода, если длина этого ответвления 30 метров и более (вне зависимости от расположения других точек контроля на основном трубопроводе).
В местах, где проектируемый трубопровод будет прокладываться трубами не изолированными в пенополиуретане (подвалы домов, тепловые камеры).
Оснащение контрольных точек элементами системы ОДК.
Выбор характерных точек.
Характерные точки – это определенные места на проектируемом трубопроводе, где система контроля наименее надежна и может быть повреждена с большей вероятностью.
Контрольная точка всегда будет являться характерной для трубопровода, а характерная точка не всегда будет контрольной.
Состав контрольной точки:
Элемент трубопровода с кабелем вывода.
Соединительный кабель/Комплект удлинения кабеля.
Коммутационный терминал.
Ковер наземный/настенный – при необходимости.
Корпус повышенной герметизации – при необходимости
Принцип действия и оценка работоспособности системы контроля
Пенополиуретан, применяемый в качестве теплоизоляционного материала, имеет практически бесконечное электрическое сопротивление. Физическое свойство пенополиуретана, заключающееся в уменьшении значения электрического сопротивления при увеличении влажности, например, при появлении воды из-за повреждения полиэтиленовой оболочки или самой металлической трубы, служит основой действия системы ОДК.
Оценка работоспособности СОДК осуществляется с помощью контрольно монтажного тестера, путем проведения измерений значений сопротивления изоляции пенополиуретана между металлической трубой и сигнальными про водников, а также измерением значений сопротивления сигнальных про водников трубопровода.
При монтаже и эксплуатации системы ОДК, необходимо соблюдать требования руководства по применению «Система оперативного дистанционного контроля «Термолайн», г. Москва.
Внимание!
Монтаж системы контроля нельзя проводить в мокрую погоду, если трубы не защищены укрытием.
Схему системы ОДК см. марку «СОДК».
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Транспортировка труб со склада на стройплощадку - автотранспортом с соблюдением технических условий погрузки и крепления грузов при условии обеспечения мер по предупреждению механических повреждений труб.
При хранении труб на складах соблюдать условия, указанные в нормативных документах, при этом высота штабеля должна быть:
·  при хранении труб свыше 2-х месяцев – не более 2-х метров; 
·  при хранении труб до 2-х месяцев – не более 3-х метров;
·  хранение соединительных деталей – только в упакованном виде.
При хранении и транспортировке необходимо обеспечить сохранность труб и соединительных деталей от механических повреждений, деформаций, засорения внутренних поверхностей, облучения солнечными лучами.
В период монтажа срок хранения труб и деталей на строительной площадке должен быть минимальным.

6.9. [bookmark: _Toc5786084][bookmark: _Toc202364515]Техника безопасности при работе с трубами
· проводить осмотр и контроль сварочного оборудования, а также изоляции электропроводок, работы устройств обработки концов и торцов труб;
· технический осмотр проводить не реже, чем один раз в месяц с регистрацией результатов в журнале производства работ;
· значения параметров режимов сварки должны отвечать требованиям норм для каждого вида полимера;
· к сварочным работам допускать только обученных и прошедших контрольные испытания сварщиков;
· при работе с трубами соблюдать правила пожарной безопасности;
· гидравлические и пневматические испытания трубопроводов производить после их надёжного закрепления и устройства упоров по их концам на поворотах;
· при монтаже и испытаниях трубопроводов запрещается прислонять к ним лестницы и стремянки и ходить по трубопроводу; 
· запрещается обстукивать трубы молотком или оттягивать их от стенок траншеи или строительных конструкций, корректировку положения трубы большого диаметра необходимо выполнять с помощью монтажного крана.

7. [bookmark: _Toc5786085][bookmark: _Toc202364516]Общие указания по технике безопасности
Для предупреждения воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов безопасность работ при укладке трубопроводов и размещении рабочих мест в траншее должна быть обеспечена соблюдением следующих мероприятий по охране труда:
- соблюдение безопасной крутизны незакрепленных откосов траншей с учетом нагрузки от машин и грунта;
- выбор типов машин и средств малой механизации, применяемых при укладке труб, и мест их установки;
- дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;
- определение мест установки и типов ограждений котлованов и траншей, а также лестниц для спуска работников к месту работ.
Перед допуском к самостоятельному выполнению работ с рабочими проводится первичный инструктаж на рабочем месте по безопасному производству работ с записью результатов инструктажа в «Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте».
Вновь принимаемые на работу должны пройти вводный инструктаж с записью в «Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда».
Спуск рабочих в траншею и их подъем должен выполняться по трапам шириной не менее 0,6 м или инвентарным лестницам, установленным за границей опасной зоны для прохода людей при работе машин.
Перед допуском рабочих в котлованы или траншеи глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен.
К управлению строительными машинами запрещается допускать рабочих, не имеющих удостоверений на право управления машиной.
Проносить грузы кранами в зоне работы людей запрещается. На месте работ должны быть вывешены предупредительные знаки.

8. [bookmark: _Toc5786086][bookmark: _Toc202364517]Мероприятия по противопожарной безопасности
Производство строительно-монтажных работ должно осуществляться в соответствии с Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 Об утверждении Правил пожарной безопасности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.08.2023 г.) 
До начала строительства на строительной площадке сносятся все строения и сооружения, находящиеся в противопожарных разрывах.
При строительстве зданий и сооружений в проекте производства работ предусматриваются мероприятия по пожарной безопасности на всех этапах строительства.
Производственные, складские и вспомогательные здания и сооружения на территории строительства располагаются в соответствии с утвержденным в установленном порядке генеральным планом, разработанным в составе проекта организации строительства.
На территории строительства площадью 5 га и более предусматриваются не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. Дороги обеспечиваются покрытием, пригодным для проезда пожарных автомашин в любое время года. Ширина ворот для въезда предусматривается не менее 4 м.
У въезда на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, водоисточниками, средствами пожаротушения и связи.
Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе и временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный доступ.
Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям завершается к началу основных строительных работ. Вдоль зданий шириной более 18 м предусматриваются проезды с двух продольных сторон, а шириной более 100 м – со всех сторон здания. Не допускается расстояние от края проезжей части до стен зданий, сооружений и площадок более 25 м.
Все дороги, проезды, подъезды и переезды через железнодорожные пути содержатся в исправности, и обеспечивается свободный проезд пожарных автомобилей.
При прокладке трубопроводов или кабелей через дороги устраиваются переезды, мостики или временные объезды. О производстве ремонтных работ или временном закрытии дорог, проездов, генподрядчик немедленно сообщает в ближайшую пожарную часть.
Площадь, занятая под открытые склады горючих материалов, а также под производственные, складские и вспомогательные строения из горючих материалов, очищается от сухой травы, бурьяна, коры и щепы.
При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке размещаются в штабелях или группах площадью не более 100 м2. Разрывы между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений принимаются не менее 24 м.
В строящихся зданиях допускается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, складов дорогостоящего и ценного оборудования, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов) при условии соблюдения положений настоящего раздела.
Административно-бытовые помещения размещаются в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях из незащищенных несущих металлических конструкций и панелей с горючими полимерными утеплителями не допускается.
Не допускается проживание людей на территории строительства, в строящихся и временных бытовых зданиях.
Негашеная известь хранится в закрытых отдельно стоящих складских помещениях. Пол этих помещений приподнимается над уровнем земли не менее чем на 0,2 м. При хранении негашеной извести не допускается попадание на нее влаги.
Ямы для гашения извести располагаются на расстоянии не менее 5 м от склада ее хранения и не менее 15 м от других зданий, сооружений и складов.
При реконструкции, расширении, техническом перевооружении, капитальном ремонте и вводе объектов в эксплуатацию очередями, строящуюся часть отделяют от действующей временными противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не допускаются нарушения условий безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений.
Строящиеся здания, временные сооружения, а также подсобные помещения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения в соответствии с минимальным перечнем необходимых первичных средств пожаротушения для строящихся и реконструируемых зданий, сооружений и подсобных помещений, приведенным в приложении 11 к настоящим Правилам.
Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, монтируются одновременно с возведением объекта.
Противопожарный водопровод вводится в действие к началу отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации – к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях – до укладки кабеля).
Пожарные депо, предусмотренные проектом, возводятся в первую очередь строительства. Использование здания депо не по назначению не допускается.
До начала строительства основных сооружений и строительной базы предусматриваются специальные утепленные помещения для размещения противопожарной службы или добровольных противопожарных формирований и пожарной техники.
Порядок обеспечения пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ
При строительстве зданий высотой 3 этажа и более лестницы монтируются одновременно с устройством лестничной клетки.
В лестничных клетках деревянные стремянки применяются только в зданиях не выше двух этажей.
На период строительства для защиты от повреждений негорючие ступени покрываются горючими материалами.
Предусмотренные проектной документацией наружные пожарные лестницы, стояки, сухотрубы и ограждения на кровлях строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций, а при строительстве зданий высотой более 50 м – по мере возведения каждого последующего этажа.
При отсутствии возможности монтажа сухотрубов, предусмотренных проектной документацией, устанавливаются временные сухотрубы диаметром 89 мм с пожарным краном на каждом этаже.
По мере возведения здания, начиная с этажа, расположенного на высоте 50 м и выше, устанавливаются временные промежуточные емкости объемом не менее 3 м3 с мотопомпами. Промежуток между временными промежуточными емкостями с мотопомпами определяется исходя из расчетов по потере напора при подаче огнетушащего вещества на вышерасположенные этажи.
При строительстве зданий в три этажа и более применяются инвентарные металлические леса.
Строительные леса построек на каждые 40 м их периметра оборудуются одной лестницей или стремянкой, но не менее чем двумя лестницами (стремянками) на все здание.
Конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами не допускается.
Для эвакуации людей с высотных зданий и сооружений (дымовых труб, башенных градирен, плотин, силосных помещений) устраиваются не менее двух лестниц из негорючих материалов на весь период строительства.
Опалубка из горючих материалов монтируется одновременно не более чем на три этажа. После достижения необходимой прочности бетона деревянная опалубка и леса удаляются из здания.
Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня, не допускается.
Работы по защите металлоконструкций с целью повышения их предела огнестойкости производятся одновременно с возведением здания.
При наличии горючих материалов в зданиях принимаются меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).
Работы, связанные с монтажом конструкций с горючими утеплителями или применением горючих утеплителей, производятся по разрешению, выдаваемым исполнителям работ и подписанным лицом, ответственным за пожарную безопасность строительства.
На местах производства работ вывешиваются аншлаги «Огнеопасно –легковоспламеняемый утеплитель».
Укладка сгораемого утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, выполнение стяжки из цементно-песчаного раствора, укладка защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей производятся участками площадью не более 500 м2 и трудносгораемых утеплителей не более 1000 м2.
При использовании сгораемых утеплителей по железобетонным плитам не менее 30 мм в покрытиях производственных зданий выполняется стяжка из цементно-песчаного раствора, стыки между железобетонными плитами тщательно замоноличивают.
На местах производства работ не допускается превышение количества горючего утеплителя и кровельных рулонных материалов более сменной потребности.
Сгораемый утеплитель в покрытии зданий больших площадей через 50 м (при протяженности корпуса 80 м и более) по длине разделяется противопожарными поясами шириной не менее 6 м, выполненными из керамзитового гравия или других негорючих материалов.
Сгораемый утеплитель хранится вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 м от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.
По окончании рабочей смены не допускается оставлять неиспользованный сгораемый утеплитель, не смонтированные панели с такими утеплителями и кровельные рулонные материалы внутри или на покрытиях зданий, а также в противопожарных разрывах.
Строительно-монтажные работы в зданиях холодильников и аналогичных сооружениях осуществляются последовательно по отсекам с обеспечением пожарной безопасности.
После устройства теплоизоляции в отсеке убираются ее остатки и немедленно наносятся покровные слои огнезащиты. Площадь незащищенной в процессе производства работ сгораемой теплоизоляции принимается не более 500 м2 и при трудногорючей 1000 м.
При устройстве противопожарных поясов, зон в холодильных камерах обеспечивается плотное примыкание утеплителя к ограждающим конструкциям из негорючих материалов.
В противопожарных поясах, зонах не допускается оставлять не заделанными отверстия. К устройству теплоизоляции последующего отсека разрешается приступать только после проверки и приемки противопожарных поясов предыдущих зон.
При повреждении металлических обшивок панелей со сгораемыми утеплителями принимаются незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений (болтовых).
До начала монтажа панелей с полимерными утеплителями, укладки полимерных утеплителей на покрытие, производства работ по устройству кровель выполняются все предусмотренные проектом ограждения и выходы на покрытие зданий (из лестничных клеток, по наружным лестницам). Для сообщения о пожаре у выходов на покрытие устанавливаются телефоны или другие средства связи.
При производстве кровельных работ по устройству покрытия площадью 1000 м2 и более с применением сгораемого утеплителя на кровле для целей пожаротушения предусматривается временный противопожарный водопровод. Расстояние между пожарными кранами принимается из условия подачи воды в любую точку кровли не менее двух струй с расходом по 5 литров/секунду каждая.
При производстве работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими утеплителями, не допускается производить электросварочные и другие огневые работы.
Все работы, связанные с применением открытого огня, проводятся до начала использования горючих и трудногорючих материалов.
Не допускается заливка битумной мастикой ребер профилированного настила при наклейке пароизоляционного слоя и образование утолщения слоев мастики, с отступлением от проекта.
Агрегаты для наплавления рулонных материалов с утолщенным слоем используются при устройстве кровель только по железобетонным плитам и покрытиям с применением негорючего утеплителя.
Заправка топливом агрегатов на кровле проводится в специальном месте, обеспеченном двумя огнетушителями и ящиком с песком. Хранение на кровле топлива для заправки агрегатов и пустой тары из-под топлива не допускается.


9. [bookmark: _Toc5786087][bookmark: _Toc202364518]Правила пожарной безопасности при производстве сварочных работ
· при сварочных работах исключить попадание масла на кислородные баллоны, шланги, горелки и ацетиленовый генератор;
· выполнять работы с применением открытого огня (сварочные, кузнечные) на расстоянии ближе 10 м от складов с горюче-смазочными материалами и баллонами с газом;
· от мест производства сварочных работ, источников открытого огня и сильно нагретых предметов переносной ацетиленовый агрегат устанавливать на расстоянии 10 м;
· на месте газосварочных работ разрешается иметь не более двух баллонов с газом. Наполненные газом и пустые баллоны хранить в специально оборудованном складе;
· после зарядки ацетиленового генератора карбидом кальция весь воздух от газгольдера и шлангов до зажигания горелки должен быть вытеснен газом;
· запрещается вести сварочные работы при неисправном или незаполненном водой гидравлическом затворе ацетиленового генератора;
· запрещается использовать шланги, пропускающие газ, а также заменять ацетиленовые шланги кислородными и наоборот;
· при сварочных работах нельзя допускать перегрева горелки.

10. [bookmark: _Toc5786088][bookmark: _Toc202364519]Мероприятия по охране окружающей среды
В целях максимального сокращения вредного влияния процессов производства строительно-монтажных работ на окружающую среду проектом предусматриваются следующие мероприятия:
· в целях уменьшения площади разрушаемой естественной поверхности снижения затрат на эксплуатацию транспорта и сокращение потерь перевозимых грузов, необходимо своевременное и качественное устройство постоянных и временных подъездных и внутриплощадочных автомобильных дорог до начала строительства;
· в целях уменьшения загрязнения окружающей среды, загрязнения почвы, охраны воздушного бассейна необходимо:
а) транспортировку товарного бетона и раствора производить централизованно, в автосамосвалах с закрытыми кузовами, использовать металлические поддоны для хранения товарного бетона и раствора на площадке;
б) транспортировку и хранение сыпучих материалов осуществлять в контейнерах;
в) транспортировку мелкоштучных материалов (блоки, плитка и др.) производить в контейнерах.
г) при производстве гидроизоляционных работ транспортировку битумных вяжущих на площадку осуществлять автогудронаторами.
д) не допускать слив масел строительных машин и механизмов непосредственно на грунт;
е) следить за своевременной уборкой и отвозкой строительного мусора и отходов строительного производства. 

10.1. [bookmark: _Toc5786089][bookmark: _Toc202364520]Охрана атмосферного воздуха
При производстве строительно-монтажных работ будет осуществляться воздействие на атмосферный воздух, которое будет сопровождаться выбросами загрязняющих веществ в атмосферу.
Основными видами работ, при которых происходит выброс загрязняющих веществ в атмосферу являются следующие:
- работа дизель-генераторов;
- эксплуатация строительных машин и механизмов, автотранспорта, работающих на дизельном топливе;
- заправка топливом строительных машин и механизмов, спецтехники и автотранспорта, а также заправка топливных баков дизель-генераторов;
- земляные работы, погрузочно-разгрузочные работы, погрузка-выгрузка пылящих материалов, транспортные работы (взаимодействие колес автотранспорта с полотном дороги в пределах стройплощадки) ;
- лакокрасочные работы: огрунтовка, окраска поверхностей;
- сварочные работы; 
- газовая резка.
За период производства строительно-монтажных работ проектом предусмотрено использование строительных машин и механизмов: мобильные краны, автосамосвалы, экскаваторы, автобеноносмесители, бетоносмесительная установка, бульдозеры, катки для уплотнения грунтов и другая строительная техника. 
В целях максимального сокращения вредного влияния процессов производства строительно – монтажных работ на окружающую среду проектом предусматриваются следующие мероприятия:
- в целях уменьшения площади разрушаемой естественной поверхности, снижения затрат на эксплуатацию транспорта и сокращение потерь перевозимых грузов, необходимо своевременное и качественное устройство постоянных и временных подъездных и внутриплощадочных автомобильных, землевозных дорог до начала строительства, организация движения строительных машин и автотранспорта по строго определённым маршрутам, ограничение скорости движения транспорта по подъездным дорогам, не имеющим твёрдого дорожного покрытия; 
- в целях уменьшения загрязнения окружающей среды, загрязнения почвы, охраны воздушного бассейна необходимо:
а) выполнять подавление образования пыли с помощью поливомоечных машин путём полива грунта, автодорог, мест парковки машин и стоянки строительных механизмов;
б) транспортировку товарного бетона и раствора производить централизованно, специализированным автотранспортом, использовать металлические поддоны для хранения товарного бетона и раствора на площадке;
в) транспортировку и хранение сыпучих материалов осуществлять в контейнерах;
г) транспортировку мелкоштучных материалов (блоки, плитка и др.) производить в контейнерах.
д) при производстве кровельных и гидроизоляционных работ транспортировку битумных вяжущих на площадку осуществлять автогудронаторами;
е) следить за своевременной уборкой и отвозкой строительного мусора и отходов строительного производства.
ж) не допускать слив масел строительных машин и механизмов непосредственно на грунт, ограничивать время работы холостого хода двигателей, эксплуатировать только исправный транспорт, механизмы, технику;
з) организовать движение транспорта и механизмов по строго определённым маршрутам;
и) для предотвращения аварийных выбросов все виды работ производить согласно технологических норм, правил и инструкций;
к) контролировать состояние резервуаров с горюче-смазочными материалами.

10.2. [bookmark: _Toc5786090][bookmark: _Toc202364521]Охрана водных ресурсов
При производстве строительно-монтажных работ будет осуществляться воздействие на водные ресурсы, недра, подземные воды.
Основными видами деятельности, при которых происходит выброс загрязняющих веществ являются следующие:
- строительное водопонижение
- водоотведение;
- мойка строительных машин, механизмов, автотранспорта.
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]	В условиях заложения фундаментов, фундаментных плит и инженерных сетей ниже уровня грунтовых вод предусматривается строительное водопонижение методом открытого водоотлива с откачкой грунтовых вод насосами по временному водоотводящему коллектору в установленные на строительной площадке баки – отстойники, в которых вода отстаивается, осветляется. Отстоянную грунтовую воду откачивать в обводные канавы.
В период строительства необходимо осуществлять водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод. Стоки от бытовых помещений, душевых сеток, моечных ванн сбрасывать в сборную емкость с последующим вывозом асенизационной машиной на существующую станцию очистки сточных вод. Для работающих на стройплощадке предусмотрены биотуалеты, стоки которых вывозить по мере накопления асенизационной машиной на существующую станцию очистки сточных вод.
На период строительства на строительных площадках предусмотрены эстакады мытья колёс машин и механизмов открытого типа, рассчитанные на две единицы техники. 
	В сточные воды, образующиеся в результате функционирования станций очистки попадают грубо дисперсные взвешенные вещества, нефтепродукты. 
	Сбор и очистку сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов производить на комплексах очистных сооружений, состоящих из:
- площадки для мойки колес машин;
- сборного колодца диаметром 1000мм;
- сооружения очистки.
По мере накопления взвешенных частиц в осадочном отделении, осадок периодически удалять из очистных сооружений с помощью переносной насосной установки.
Удаленный осадок с взвешенными веществами собирается и вывозится ассенизационной машиной за пределы стройплощадки.
Сбор нефтепродуктов производится поворотным маслосборным устройством с отводом их в резервуар для сбора масла. По мере накопления нефтепродукты удаляются вручную и вывозятся за пределы стройплощадки.

10.3. [bookmark: _Toc5786091][bookmark: _Toc202364522]Охрана земельных ресурсов
При производстве строительно-монтажных работ будет осуществляться воздействие на земельные ресурсы.
Проектом предусматриваются мероприятия по восстановлению естественных природных комплексов, исключающих или сводящих к минимуму воздействия на земельные ресурсы за счет оптимальной организации строительства и применения природосберегающих технологий, проведения рекультивации.
Рекультивации подлежат:
- все территории вокруг строительной площадки и внеплощадочных объектов;
- трассы внеплощадочных инженерных сетей по всей протяженности на ширину в обе стороны в 3м и ширине отвода;
- территории временных поселков строителей и производственных баз после их демонтажа;
- нарушенные участки временных дорог, проездов, внедорожных проездов;
- территории в районе строительства, нарушенные в результате прохода транспортных средств, загрязненные производственными и бытовыми отходами, нефтепродуктами и др.
Техническая рекультивация включает в себя следующие виды работ:
- снятие и складирование растительного слоя на участках, предусмотренных проектом;
- уборку всех загрязнений территории, оставшихся при демонтаже временных сооружений;
- планировку территорий, засыпку эрозионных форм и термокарстовых просадок грунтом с аналогичными физико-химическими свойствами;
- восстановление системы естественного или организованного водоотвода;
- восстановление плодородного слоя почвы;
- срезку грунтов на участках, повреждённых горюче-смазочными материалами;
- снятие растительного грунта и перемещение в отвалы на участки за пределы территории, затронутой планировкой;
- перемещение растительного грунта из временного отвала и распределение его по поверхности рекультивируемых участков и откосов.
	Все этапы строительно-монтажных работ будут сопровождаться образованием отходов производства и потребления. Основные виды отходов, образующиеся в период строительства, следующие: 
- производственные строительные отходы; 
- отходы от эксплуатации временных зданий и сооружений;
- отходы от жизнедеятельности персонала; 
- отходы от эксплуатации транспорта и механизмов.
Производственные отходы, образующиеся в результате осуществления строительно - монтажных работ представлены: 
- отходами грунтового материала (образуются в результате производства земляных работ); 
- отходами сварки (образуются в результате ведения сварочных работ);
- древесными отходами (образуются в результате деревообработки);
- металлоломом (образуются при строительстве, техническом обслуживании оборудования, демонтаже металлических конструкций, изготовлении арматурных каркасов, прокладке стальных труб);
- отходы стекла (стеклобой в результате ведения строительных работ);
- остатками лакокрасочных материалов (лакокрасочные работы). 
Строительные отходы подлежат складированию на площадках временного хранения с последующим вывозом на утилизацию и переработку, а также использоваться повторно для нужд строительства. 
Вынутый грунт подлежит временному хранению с последующим использованием при обратной засыпке. Излишний грунт подлежит вывозу в места, согласованные с местным исполнительным органом. Местами утилизации грунта, извлеченного при выполнении земляных работ, могут быть овраги, балки, другие изъяны рельефа, которые можно засыпать грунтом. 
Отходы от эксплуатации временных зданий и сооружений, административных помещений и образующиеся в результате жизнедеятельности работающих представлены отработанными люминесцентными лампами, ТБО, а также медицинскими отходами.
Отработанные люминесцентные лампы необходимо временно хранить в складских помещениях с последующим вывозом и сдачей на переработку. 
Твердые бытовые отходы, образующиесяся в результате жизнедеятельности работающих, задействованных в строительных работах и состоящие из бумажных отходов, упаковочных материалов, пластика (одноразовая посуда, упаковка из-под продуктов и минводы), консервных банок, пищевых отходов и т.д. необходимо складировать в контейнеры, размещенные на специально отведенных площадках с твердым покрытием, с последующим вывозом на полигон твердых бытовых отходов. 
Медицинские отходы необходимо временно хранить в специальных контейнерах или специально выделенных помещениях и в дальнейшем отправлять на переработку и обезвреживание на установку типа Newster. После переработки и обезвреживания медицинские отходы необходимо захоранивать на полигоне твердых бытовых отходов. 
Отходы от эксплуатации автотранспорта, строительных машин и механизмов, спецтехники представлены следующими видами отходов: 
- отработанные аккумуляторы;	
- отработанные автошины;
- отработанные масляные и воздушные фильтры; 
- промасленная ветошь; 
- отработанные технические масла (отработанные моторные и трансмиссионные масла) от двигателей и механизмов строительной спецтехники и автотранспорта.
Отходы эксплуатации транспорта и спец. техники подлежат складированию и временному хранению на участке строительства на специальных площадках с последующим вывозом на полигоны твердых бытовых и промышленных отходов, на утилизацию/переработку специализированным компаниям. 
Сточные воды, образующиеся в процессе мойки машин и механизмов удаляются в отстойник, где задерживаются взвешенные вещества и нефтепродукты. Осадок, выпавший в отстойнике, будет собираться в контейнер и вывозиться, а также повторно использоваться при устройстве дорог. 
Все образующиеся виды отходов необходимо временно хранить на участке строительства на специальных площадках и по мере накопления в обязательном порядке вывозить на полигоны либо передавать для дальнейшей переработки/утилизации. Для вывоза и утилизации отходов заключить договора со специализированными организациями. 

10.4. [bookmark: _Toc5786092][bookmark: _Toc202364523]Аварийные ситуации
Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций являются:
- сбой работы или поломка оборудования в результате отказов технологического оборудования из-за заводских дефектов, брака СМР, коррозии, физического износа, механического повреждения или температурной деформации, дефектов оснований резервуаров и т.д; 
- ошибочные действия работающих по причинам нарушения режимов эксплуатации оборудования и механизмов, техники, резервуаров, ошибки при проведении чистки, ремонта и демонтажа (механические повреждения, дефекты сварочно-монтажных работ);
- внешние воздействия природного и техногенного характера: разряды от статического электричества, грозовые разряды, смерчи и ураганы, весенние паводки и ливневые дожди, снежные заносы и понижение температуры воздуха, оползни, попадание объекта и оборудования в зону действия поражающих факторов аварий, происшедших на соседних установках и объектах, военные действия. 
При возникновении аварийной ситуации на объекте возможны выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, также воспламенение и взрывы, утечки из систем трубопроводов, разливы ГСМ, загрязнение почвенного покрова, водных ресурсов, образование неплановых видов отходов. Возникновение аварийных ситуаций может привести как к прямому, так и к косвенному воздействию на окружающую среду. 
Для снижения риска возникновения аварий и снижения негативного воздействия на окружающую среду должны быть приняты комплекс меры по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций: 
- выполнение требований действующей нормативно-технической документации по промышленной и пожарной безопасности, требований органов государственного надзора;
- наличие модернизированной системы оповещения, системы аварийной остановки оборудования и механизмов на каждом участке;
- оснащение персонала средствами внутренней радиосвязи, возможность привлечения к работе необходимого персонала при возникновении пожара на любом участке предприятия.
- функционирование подразделений по охране труда и технике безопасности, имеющих в своем составе аварийно-восстановительную бригаду, подразделения ОТ и ТБ, ЧС, службы экологического контроля, аварийно-медицинскую службу; 
	- регулярное проведение мер по проверке и техническому обслуживанию всех видов используемого оборудования, постоянный контроль за соблюдением принятых требований по охране труда, окружающей среды и техники безопасности, проведение мероприятий по реагированию на чрезвычайные ситуации, реализация программы по подготовке и обучению всего персонала безопасной эксплуатации техники и оборудования, привлечение для работы на производственных объектах опытного квалифицированного персонала.
 
11. [bookmark: _Toc5786093][bookmark: _Toc202364524]Производство работ в зоне ЛЭП
Запрещается производить строительно- монтажные работы , складывать материалы, устраивать стоянки в охранной зоне воздушных линий электропередач без согласования с организацией, эксплуатирующей линию.
	Охранные зоны линий электропередачи определяются двумя параллельными плоскостями, стоящими от крайних проводов на расстоянии в метрах:
	Для линии от 6 до 20 кВ включительно – 10
 -//- 35 кВ – 15 
 -//- 110-220 кВ – 20 
 -//- 500 кВ – 30
При выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне работающим должен быть выдан наряд-допуск, определяющий безопасные условия их работ. Наряд-допуск должен быть подписан главным инженером или главным энергетиком строительно-монтажного управления (организации) при наличии письменного разрешения на производство этих работ организации (предприятия), эксплуатирующей эту линию. Необходимо строго выполнять требования техники безопасности при производстве работ рядом с воздушными линиями электропередач напряжением 35 кВ и выше.
Работа строительно-дорожных машин в охранной зоне воздушных линий электропередач разрешаются только при условии предварительной выдачи машинисту наряд-допуска. Работы производить при полностью снятом напряжении с линии электропередачи организацией, эксплуатирующей данную линию. В случае невозможности снятия напряжения с линии электропередачи должны соблюдаться следующие требования:
· работа и перемещение машин допускается только под руководством ответственного лица, назначенного из числа инженерно-технических работников организации, выполняющей работы. Ответственный инженер должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже IV разряда;
· работа с применением машин допускается только в том случае, если расстояние по воздуху от верхней подвижной части машин, а также поднимаемого груза в любом положении, в том числе и при наименьшем расстоянии до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее, чем:
при напряжении до 14 кВ 1,5 м 
-//- 14-20 кВ 2 м
-//- 35-110 кВ 4 м
-//- 150-220 кВ 5 м
-//- 500 кВ 9 м
Эти расстояния от ЛЭП определяют величину опасной зоны, работы в которой запрещены.
 При необходимости работы в опасной зоне ЛЭП, работа может быть выполнена только после обесточивания сети и письменного согласования времени проведения работ с организацией – владельцем сети электроснабжения.
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12. Ведомость объемов работ

	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и  деталей
	Единица измерения
	Количество единиц

	Манжета герметизирующая для трубопроводов СВ-400 мм
	комплект
	12

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм
	м
	22

	Ацетон
	т
	0.3281513

	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном усиленная бандажами, тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 219х6,0 мм
	м
	24

	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4
	шт.
	6

	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86
	кг
	97.270992

	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 219 мм
	шт.
	16

	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12/Ш
	шт.
	15

	Отвод стальной на 79° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х7,0 мм
	шт.
	4

	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65
	шт.
	2

	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 273 мм
	шт.
	10

	Манжета герметизирующая для трубопроводов СВ-250
	комплект
	8

	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм
	т
	0.811

	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40
	шт.
	2

	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6
	шт.
	23

	Отвод стальной на 63° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 273х8,0 мм
	шт.
	2

	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000
	кг
	231.7809

	Отвод стальной на 84° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х7,0 мм
	шт.
	2

	Отвод стальной на 86° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х7,0 мм
	шт.
	2

	Отвод стальной на 87° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х7,0 мм
	шт.
	2

	Отвод стальной на 85° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х7,0 мм
	шт.
	2

	Отвод стальной на 82° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 219х7,0 мм
	шт.
	2

	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9
	шт.
	14

	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6
	шт.
	62

	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 90/30
	т
	0.8195712

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х8,0 мм
	м
	4.9

	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок
	м3
	7.0644

	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок
	м3
	7.96

	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86
	м2
	449.183

	Очес льняной
	кг
	445.4

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм
	м
	9

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм
	м
	15

	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10
	шт.
	7

	Вода питьевая ГОСТ 2874-82
	м3
	907.2004

	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25
	шт.
	2

	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20
	шт.
	2

	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б7
	шт.
	1

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм
	м
	8

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100
	м3
	5.62876

	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм
	т
	0.4399557

	Отвод стальной на 89° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 размерами 159х5 мм
	шт.
	2

	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш
	шт.
	4

	Холст стекловолокнистый ВВ-Г
	10 м2
	25.948

	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 273х8,0-159х4,5 мм
	шт.
	2

	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5x1,5 (ок)-0,66
	м
	153

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 30°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х7,0 мм
	шт.
	6

	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2
	шт.
	7

	Опоры неподвижные
	т
	0.0968

	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000
	кг
	85.536

	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50
	м3
	4.7664

	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 219х8,0 мм
	м
	6.31462

	Элемент трубопровода стальной с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020 диаметром 159 мм
	шт.
	4

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм
	кг
	33.856096

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм
	м
	24.85

	Поковки из квадратных заготовок
	т
	0.129948

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм
	м
	1.7

	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10
	т
	0.3044871

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм
	кг
	36.9438

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм
	м
	11.5

	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66
	м
	122.4

	Резина листовая вулканизованная цветная
	кг
	71.348

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм
	м
	20

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3
	м3
	0.48784

	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм
	кг
	23.0176

	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 219х6,0 мм
	шт.
	2

	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25
	м3
	1.87525

	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 245х8,0 мм
	м
	2.86688

	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок
	м3
	1.76

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 45°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм
	шт.
	6

	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11
	шт.
	2

	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК
	кг
	50.04

	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200
	шт.
	0.167496

	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм
	м
	2.50536

	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В
	1000 м2
	0.054648

	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75
	т
	0.046348

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,5 мм
	шт.
	14

	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74
	т
	0.14888

	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный
	т
	0.0272394

	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей
	т
	0.051

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х7-219х6 мм
	шт.
	2

	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на опорных башнях
	комплект/м2 опалубки
	0.34216

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм
	м
	17

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,5 мм
	шт.
	7

	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм
	т
	0.044685

	Композиция органосиликатная специальная ОС-51-03
	кг
	19.44

	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003
	т
	0.035776

	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15
	шт.
	1

	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017
	т
	0.015776

	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм
	т
	0.0686

	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 219х8,0 мм
	шт.
	2

	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72
	т
	0.18

	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм
	шт.
	2

	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм
	м
	137.7

	Опоры скользящие
	т
	0.0155

	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок
	м3
	0.6426

	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный
	кг
	19.4345312

	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1
	шт.
	12

	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм
	т
	0.04832

	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73
	кг
	54.25296

	Смазка для опалубки
	кг
	15.1528

	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные
	м
	3.9104

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм
	шт.
	2

	Топливо дизельное
	кг
	40.97856

	Салфетки хлопчатобумажные
	м2
	67.5

	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78
	т
	0.0192463

	Фанера ламинированная толщиной 21 мм
	м2
	1.222

	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный
	кг
	19.5026

	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-510, толщиной 5 мм
	т
	0.02884

	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76
	т
	0.00135

	Солидол ГОСТ 1033-79
	т
	0.010242

	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм
	шт.
	4

	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм
	т
	0.00216

	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм
	кг
	8.82

	Вода техническая
	м3
	244.0851235

	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм
	т
	0.01776

	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм
	кг
	15.76344

	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-159х4,5 мм
	шт.
	2

	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75
	т
	0.030136

	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75
	т
	0.0296428

	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2
	м3
	0.0538

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм
	м
	0.7

	Каболка
	т
	0.0168

	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм
	т
	0.01582

	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115
	т
	0.0082018

	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей
	шт.
	290.6728

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм
	м
	3

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм
	м
	5

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм
	шт.
	8

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-8 размерами 273х4,0 мм
	м
	0.5

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х4,0 мм
	шт.
	4

	Надбавка за сульфатостойкость
	м3
	14.658

	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 размерами 0,5х0,5х0,3 мм
	м2
	0.4610672

	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78
	м3
	6.879865

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3
	м3
	0.03232

	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003
	т
	0.0044848

	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм
	кг
	4.0713

	Раствор асбоцементный
	м3
	0.11136

	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017
	10 шт.
	9.045

	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм
	кг
	3.35087

	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150
	шт.
	0.024024

	Краски маркировочные МКЭ-4
	кг
	3

	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93
	10 м2
	0.31135

	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм
	шт.
	2

	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 76х3,5 мм
	шт.
	2

	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм
	кг
	0.662

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм
	м
	3

	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм
	м3
	0.39268

	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм
	кг
	1.296

	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,5 мм
	шт.
	3

	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У
	т
	0.0024023

	Щиты из досок, толщина 25 мм
	м2
	0.42947

	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5
	кг
	0.684

	Скотч прозрачный клейкий 230 м
	рулон
	0.90428

	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100
	комплект
	0.2736

	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74
	т
	0.000743

	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм
	1000 м2
	0.00696

	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0.45107

	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм
	кг
	0.2883996

	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т
	т
	0.0004844

	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3
	м3
	0.004958

	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75
	т
	0.0015025

	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм
	м
	1

	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017
	шт.
	24.3

	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 2,5; 4,0 (25;40), наружный диаметр 191 мм
	1000 шт.
	0.004

	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм
	1000 шт.
	0.002

	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный
	т
	0.0001324

	Толуол каменноугольный и сланцевый марки А ГОСТ 9880-76
	т
	0.00216

	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017
	10 шт.
	1.35

	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78
	т
	0.0006835

	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм
	10 м
	0.0231566

	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 141 мм
	1000 шт.
	0.004

	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный
	кг
	0.21

	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0
	т
	0.007424

	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003
	кг
	0.162

	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем
	кг
	0.161304

	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93
	т
	0.0001238

	Клей марки БМК-5к
	кг
	0.54

	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2
	м3
	0.001222

	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2
	м2
	0.228

	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм
	кг
	0.108

	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3
	м3
	0.0008

	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1
	м3
	0.0006146

	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.0128163

	Лента монтажная К226 с кнопками
	100 м
	0.02592

	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2
	м3
	0.0003007

	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1
	т
	0.0001809

	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017
	1000 шт.
	0.022464

	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/
	кг
	0.00684



13. [bookmark: _Toc5786094][bookmark: _Toc202364525]Ведомость машин и механизмов
	№
	Наименование
	[bookmark: _Toc339868292]Тип, марка
	[bookmark: _Toc339868293]Количество

	1
	Экскаватор – обратная лопата,
ёмк. ковша 0,65 м3
	Э - 652
	2

	2
	Экскаватор – обратная лопата,
ёмк. ковша 1,25 м3
	ЭО-5111
	3

	3
	Экскаватор «Беларусь», ёмкость ковша 0,25 м3
	ЭО-2621
	2

	4
	Бульдозер, 118 кВ
	ДЗ – 110 А
	2

	5
	Электротрамбовки
	ИЭ - 4505
	10

	6
	Каток кулачковый
	
	2

	7
	Автомобильный кран г/п 25 т.
	
	1

	8
	Бетононасос
	
	1

	9
	Электрокомпрессор
	
	2

	10
	Вибратор глубинный
	ИВ - 47
	4

	11
	Вибратор поверхностный
	ИВ - 29
	4

	12
	Трансформатор сварочный
(сварочный пост)
	
	4


	13
	Прогревочный трансформатор
	
	2

	14
	Бетономешалка
	250,0 л.
	2

	15
	Автомашина бортовая 14 т.
	МАЗ-514
	6

	16
	Автосамосвалы г. п. 8 т.
	МАЗ-5349
	6

	
	
	
	


[bookmark: _Toc516478096]
14. [bookmark: _Toc5786095][bookmark: _Toc202364527]Трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ и определение потребности в рабочих кадрах
Потребность строительства в рабочих кадрах и общее количество работающих на строительстве определены на основании объемов СМР, нормативной трудоемкости и сроков строительства.
Количество работающих на строймонтажных работах составляет:
N = Tn / t х n, где:
Tn - нормативная годовая трудоемкость (чел-дн)
		t - среднее количество рабочих дней в месяце, дн.;
n - продолжительность работ, мес.
Нормативная трудоемкость строительства, определенная в составе сметной документации, составила 51615 чел. часов или 6451 чел. дней.
N = 6451/(22*11) = 26 чел
	Расчет необходимого среднесписочного количества работающих по годам строительства приведен в Таблице.
	№
п/п
	Наименование
	Количество работающих, чел.

	1.
	Работающих, чел
	26

	2.
	Из них: рабочие 84,5%, чел
	21

	3.
	ИТР, служащие 14,2 %, чел.
	4

	4.
	МОП и охрана 1,3 %, чел.
	1


Удельный вес различных категорий работающих принят по «Расчетным нормативам для составления ПОС».

15. [bookmark: _Toc515277115][bookmark: _Toc5786096][bookmark: _Toc202364528][bookmark: _Hlk5796296]Потребность во временных зданиях и сооружениях
Район строительства, с точки зрения наличия рабочих кадров, относится к освоенному. Выполнение работ предусмотрено выполнять методом «прорабский участок». Временный городок строителей располагается вблизи с участком строительства.
Расчет потребности площадей временных зданий и сооружений производится по «Справочнику строителя» п/ред. Дикмана Л.Г., М, Стройиздат, 1990 г. и представлен в таблице.
	[bookmark: _Hlk490126855]Помещение
	Норма площади, м2/чел
	Кол-во работающих, чел
	Потребная площадь, м2

	Категория
	№
	Наименование
	
	
	

	Служебные
	1
	Контора-прорабская
	4
	5
	20

	
	2
	Инструментальные кладовые
	0,4
	21
	8.4

	Санитарно-бытовые
	3
	Общежитие
	6
	21
	126

	
	4
	Гардеробные 
	0,6
	21
	12.6

	
	5
	Помещение для обогрева рабочих
	0,1
	21
	2.1

	
	6
	Помещение для мытья и сушки спецодежды
	0,45
	21
	9.45

	
	7
	Умывальники, душевые
	0,74
	26
	19.24

	
	8
	Столовая-раздаточная
	0,45
	26
	11.7

	
	9
	Медпункт
	0,15
	26
	3.9

	
	10
	Уборная (биотуалет)
	0,3
	26
	7.8

	Всего
	
	
	
	
	221.19


Примечание: для устройства бытового городка предусматриваются передвижные вагончики типа «Универсал» или другие, имеющиеся у Подрядчика. Доставка строителей на стройплощадку и обратно – транспортом Подрядчика.

16. [bookmark: _Toc496003016][bookmark: _Toc512425004][bookmark: _Toc516478098][bookmark: _Toc5786097][bookmark: _Toc202364529]Потребность в энергоресурсах
Потребность строительства в энергоресурсах и воде определена на год наибольшего освоения СМР по «Расчетным нормативам для составления ПОС».
Ведомость потребности в энергоресурсах и воде представлена в таблице.
Таблица
	
Наименование 
	Норма потребности на 1 млн. руб. СМР
	Коэффициенты, К1
К2
	Объем СМР на год макс. освоения 7,0х0,47 = 3,29 млн.руб
	Потребность на год с макс. потреблени-ем

	Электроэнергия (Р), кВА
	185
	1,26
	3,29
	767

	Топливо (Р), т
	70
	1,26
	3,29
	290

	Пар (Р), кг/час
	200
	1,26
	3,29
	829

	Сжатый воздух (В), шт. компрессоров
	2,2
	0,9
	3,29
	6

	Вода (В), л/с
	0,79
	0,9
	3,29
	2,3

	Кислород (В), н.м3/год
	7000
	0,9
	3,29
	20727

	Вода на пожаротушение (В), л/с 
	20
	1
	До 50 га
	20

	Примечание: Расчет произведен по стоимости СМР в ценах сопоставимых с нормативами (в ценах 1969 г).
Оценочная стоимость СМР в ценах 1969 г = 7,4 млн.руб., (7,0 млн.руб. с учетом деления на Кприв=1,05). 



[bookmark: _Hlk136589015]Временное электроснабжение в начальный период строительства производить от передвижных дизельных электростанций, далее - от возводимых ТП согласно техническим условиям.
Обеспечение строительства сжатым воздухом предусматривается от передвижных компрессоров.
Кислород, пропан и углекислый газы поставляются на монтажную площадку в баллонах.
Снабжение стройплощадки водой на производственные и противопожарные нужды осуществляется путем подключения трубопроводов к возводимым в начальный период строительства сетям водоснабжения. Питьевая вода подвозится автоцистерной.
Стирка спецодежды работающих будет осуществляться в прачечной (либо согласно договору со специализированными организациями).
Обеспечение работников, работающих на высоте, машинистов землеройных и дорожных машин, крановщиков индивидуальными флягами для питьевой воды. 
Увеличение продолжительности рабочей смены для работников, подвергающихся воздействию вредных производственных факторов, не допускается. Отдых между сменами составляет не менее 12 часов. 
Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений располагается на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими стоками и переходными мостиками при наличии траншей, канав. 
Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.
Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.
Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.
Проходы к санитарно-бытовым помещениям не должны пересекать опасные зоны (строящиеся здания, железнодорожные пути без настилов и средств сигнализации, под стрелами башенных кранов и погрузочно-разгрузочными устройствами. 
Подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки, участки, прилегающие к санитарно-бытовым и административным помещениям, покрываются щебнем или имеют твердое покрытие
Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками. 
Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения специальной одежды оборудуется влагостойким с нескользкой поверхностью, имеет уклон к трапу для стока воды. В гардеробных и душевых укладываются рифленые резиновые или пластмассовые коврики, легко подвергающиеся мойке. 
Вход в санитарно-бытовые помещения со строительной площадки оборудуется устройством для мытья обуви.
Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, его пропускная способность обеспечивает просушивание при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе.
Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или химчистка - по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами специальная одежда стирается отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены, зимняя - подвергаться химической чистке.
Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной одежды размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией.
Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих.
Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и хранится в специально выделенном месте.
Питание рабочих будет осуществляться с близлежащих столовых (или подвозкой питания в контейнерах). 
[bookmark: _Hlk18494828]Дезинсекция и дератизация бытовых помещений городка будет осуществляться специализированными организациями согласно договору.
На объекте будет размещена аптечка первой помощи на период строительства.
Водоснабжение на производственные и хозяйственно-бытовые нужды – подвозкой автоцистерной. 
Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием.
Потребность в воде для нужд строителей принята из расчета 50 л/сут на одного работающего. 
Потребность в воде для питьевых нужд обеспечивается подвозкой бутилированной воды (или автоцистерной) из расчета на одного работающего – 3,0-3,5 л/сут.

17. [bookmark: _Toc485827681][bookmark: _Toc45890438][bookmark: _Toc48575561][bookmark: _Toc54185426][bookmark: _Toc54185727][bookmark: _Toc54192611][bookmark: _Toc202364530]Основные технико-экономические показатели
	1. Продолжительность строительства 
	11 мес.

	2. Среднемесячная численность работающих 
	26

	в том числе, рабочих   
	21

	 ИТР, МОП, служащих   
	5
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Tprmeuanns:

1. 3HausHHe B CM. Ha COCeRHeM nMcTe
2. Mpoeaz no niHweR N3N & 20me
HaNMGHBLLETO NPOBHCAHNA MPOBOLIOB

(6 k onope)
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MpumMevaHue:

A — PAcCTOAHKE OT MPOSKLUWW Ha 3e MM KpafHero Nposoaa
[0 rpaHuL bl 0XpaHHOR 30Hs!, M

B — paccToAHMe 0T NPoekUWH Ha SeMM
KpanHero NpoBoaa A0 MPaHNLE! ONaCHOR 30HE!, M
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[paH1La oNAcH Ol 30HBI
pasoTa TONbLKO NpU 0SECTOYEH HIX NPOBOAAX
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