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1. Общая часть

Исходные данные  для проектирования: 

- Архитектурно-планировочное задание на проектирование, утверждённое главным архитектором  города Астаны №  KZ25VUA00487830  от 09.08.2021г
- Эскизный проект, согласованный  Главным архитектором г. Нур-Султан           04 ноября 2021 года № KZ74VUA00549610;

- Сметный расчет стоимости  строительства: - 5 617 214, 259 тыс. тг
                         В том числе стоимость СМР – 4 314 686, 672 тыс. тг
-  Задание на  проектирование,  выданное  Заказчиком от 27 августа 2021 года; 

-  Топографической съемки М1:500, выполненной ТОО "ГеоТерр" 04 июня 2021г.

-  Выписки из постановления акимата г. Нур-Султан  №510-2284 от 19.06.2021г. 
   На проведение изыскательских и проектных работ земельного участка для строительства.
При разработке проекта организации строительства были использованы нормативные документы:

-СН РК 1.02.-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной 
документации на строительство»,

СН РК 1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»,           

 - СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

-Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно- гражданского строительства ( к СНиП РК.1.03-06-2002),

- СН РК 1.03-02-2014 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений»

- СНиП РК 1.03-03-2013 «Геодезические работы в строительстве». Расчетные нормативы доля составления проектов организации строительства. Часть1
- СП РК 3.02-101-2012   "Здания жилые многоквартирные" (с изменениями и    дополнениями по состоянию на 12.08.2021 г.);

- СП РК 3.02-107-2014  "Общественные здания и сооружения" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.07.2021 г.);

СП РК 2.02-101-2014  "Пожарная безопасность зданий с сооружений"  (с изменениями по состоянию на 27.11.2019 г.);

- СП РК 3.06-101-2012 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения" (с изменениями и дополнениями по состоянию на 27.11.2019 г.);

-   Расчетные нормативы для составления проекта организации строительства

(РН-73, часть I);

1. Характеристика участка строительства
Проектируемый участок общей площадью 1,0000 га расположен в г. Астана в районе пересечения улиц Қ.Сәтбаев и ул.Қарқабат. 

Природно-климатические условия участка строительства
Климат района резко континентальный и засушливый. Зима холодная и продолжительная с устойчивым снежным покровом. Лето сравнительно короткое, но жаркое. Территория Астаны, по климатическому районированию для строительства относится к зоне 1В. Район относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Зона влажности  3 (сухая).

Инженерно-геологические условия площадки строительства

  Согласно техническому отчету об инженерно-геологических изы​сканиях, выполненному ТОО «КарагандаГИИИЗ и К» в сентябре 2021 года, площадка строительства сложена следующим напластованием грунтов:

На основании полевого визуального описания, подтвержденного результатами лабораторных испытаний грунтов установлено, что до глубины 13,0-17,0м в геологическом строении участка изысканий принимают участие (сверху-вниз) аллювиальные отложения средне-верхне-четвертичного возраста, представленные суглинками, глинами, песками средней крупности и гравелистыми, гравийными грунтами и элювиальные образования по осадочным породам нижнего карбона, представленные глинами. Сверху эти отложения перекрыты слоем насыпных грунтов.

НАСЫПНЫЕ ГРУНТЫ tQIV вскрыты мощностью 0,80 – 2,80м и представлены суглинком с включением дресвы и щебня, строительным мусором. По времени и способу отсыпки насыпные грунты относятся к слежавшимся. Согласно таблицы 10.7.1 СН РК 1.02-18-2007 время, необходимое для самоуплотнения насыпных грунтов данного качества и способа отсыпки 2-5 лет.

СУГЛИНКИ аQII-IV вскрыты на глубинах 0,80 – 1,80м, мощностью 1,80 – 9,80м. По полевому описанию суглинки коричневые, карбонатизированные, с прослоями и линзами супеси, глины и песка различной крупности до 10см.

ГЛИНЫ аQII-IV вскрыты на глубине 3,60 – 6,0м, вскрытой мощностью 3,60 – 8,20м. По полевому описанию глины коричневые, твердые и полутвердые, с линзами песка средней крупности, с прослоями суглинка.

ПЕСКИ СРЕДНЕЙ КРУПНОСТИ аQII-IV вскрыты в скважине 211-21, на глубине 13,5м, мощностью 1,20 м. По полевому описанию пески средней крупности коричневые, средней плотности, водонасыщенные, с линзами супеси и суглинка мощностью до 3см

.

ПЕСКИ ГРАВЕЛИСТЫЕ аQII-IV вскрыты в скважинах 207-21, 208-21, на глубине 6,20 – 9,10м, мощностью 1,60 – 2,10м. По полевому описанию пески гравелистые коричневые, с линзами суглинка, средней плотности, водонасыщенные,

ГРАВИЙНЫЕ ГРУНТЫ аQII-IV вскрыты в скважинах 205-21, 209-21, 210-21 на глубине 7,0 – 10,6м. Мощность гравийных грунтов составила 1,0 – 2,2м. По полевому описанию гравийные грунты серые, темно-серые, водонасыщенные, местами с тонкими прослойками суглинков. Гравий представлен обломками осадочных пород.

ГЛИНЫ e(С1) вскрыты на глубине 3,80 – 3,80м, вскрытой мощностью 9,20 – 9,80м. По полевому описанию глины светло-красные, твердые и полутвердые, ожелезненные, омарганцованные, с включением дресвы и щебня до 5%, с прослоями суглинка.
2. Характеристика строительства
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                        Архитектурно-планировочные решения
Схема блокировки
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Общий вид объекта
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План рядовых типовых этажей
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АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
Исходные данные:

-
Эскизный проект, согласованный с ГУ "Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Нур-Султан №KZ74VUA00549610 от 04 ноября 2021 г;

-
Технические условия на подключение к инженерным сетям;

-
Инженерно-геологические изыскания, выполненные ТОО "КАРАГАНДАГИИЗ и К" на основании договора №42/2021 от 09 сентября 2021г;

Характеристики здания:

Проект предназначен для строительства в 1В климатическом подрайоне.

- 
Уровень ответственности - II. 

-
Класс функциональной пожарной опасности - Ф1.3;

-
Степень огнестойкости -  II (СП РК 2.02-101-2014);

-
Класс жилья - III (СП РК 3.02-101-2012);

-
Класс конструктивной пожарной опасности - С0;

-
Класс пожарной опасности строительных конструкций -К0;

-
Этажность - 9 надземных этажей, 1 тех. подполе (подземный) этаж;

Объемно-планировочные решения:

Жилые комплекс расположены с учетом обеспечения нормируемой инсоляции жилых помещений и продуваемости дворовых территорий. Жилые комплекс имеет 3 очереди строительства. К 1-ой очереди строительства, относятся Блоки А, Б и В, ко 2-ой очереди строительства, относятся Блоки Г, Д и Е, и к 3-ей очереди строительства, относятся паркинг.  Первые две очереди это 6-ть 9-ти этажных жилых дома стоят в один ряд, относительно сторон света продольные стороны фасадов ориентированы на юго-запад и северо-восток, торцевые фасады смотрят на северо-запад и юго-восток. 

Блоки А и Д:

Здания Г образной формы с выступами, с размерами в осях 24,6х25,3м. Односекционные жилые дома, 9-ти этажный, с неотапливаемым тех. подпольем, без чердака.
Блок Б, В, Г и Е:

Здание прямоугольной формы с выступами, с размерами в осях 15,6х28,2м. Односекционные жилые дома, 9-ти этажный, с неотапливаемым тех. подпольем, без чердака.

Высота технического подполья в чистоте

- 1,8м; 

высота первого коммерческого этажа в чистоте
- 3,9м 

высота жилых этажей в чистоте


- 3,0м; 

высота последнего жилого этажа


- 3,3м.

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 354,60 на плане организации рельефа. 

Отметка чистого пола 9-го этажа +27,300. 

Для вертикальной связи этажей в блоках предусмотрены лестничная клетка типа Л1  

(с первого по 9-ый этаж) и лестница в техническое подполе с выходом наружу; один лифт, грузопассажирский (грузоподъемностью 1000кг). Блок секции с одной входной группой со стороны двора.

В техническом подполье расположены: 

- коридор сетей с переходом в Блок А, Б и В, и Блоки Г, Д и Е.

На 1-ых этажах расположены: 

- тамбуры с воздушной тепловой завесой;

- лестнично-лифтовой холл;

- лестничная клетка; 

- колясочная;

- электрощитовая, (толка в Блоках Б и Д);

- тепловой пункт, насосная, (толка в Блоках Б и Д);  

- офисные помещения (ОП) с отдельным входом, санузлом с возможностью пользования МГН и помещением уборочного инвентаря (ПУИ).

На типовых этажах со 2-го по 9-ый в Блоках А и Д расположены: 

- лифтовый холл; 

- лестничная клетка; 

- одна 2-х комнатная квартира;

- две 3-х комнатные квартиры;

- одна 4-х комнатная квартира.

На типовых этажах со 2-го по 9-ый в Блоках Б, В, Г и Е расположены: 

- лифтовый холл; 

- лестничная клетка;

- одна 1-а комнатная квартира;  

- одна 2-х комнатная квартира; 

- одна 3-х комнатные квартира;

- одна 4-х комнатная квартира.

Строительные конструкции.

Здание имеет железобетонный монолитный каркас с безбалочной системой. Габариты пилонов 900х250 мм; 1500х200 мм

Фундамент - монолитные железобетонные отдельностоящие плиты (ростверк) на свайном основании.

Наружные стены технического подполья - монолитные железобетонные 200мм.

Наружные стены 1-9 этажей - из газобетонных блоков толщиной 300мм I-B5 D600 F25-2 по ГОСТ 31359-2007 на клею. Крепление стен к несущим конструкциям и армирование кладки см. раздел КЖ.

Внутренние стены - из газобетонных блоков толщиной 250мм I-B5 D600 F25-2 по ГОСТ 31359-2007 на клею. Крепление стен к несущим конструкциям и армирование кладки см. раздел КЖ.

Внутренние стены - из газобетонных блоков толщиной 100мм IV-B3,5 D600 F15-2 по ГОСТ 31359-2007 на клею. Крепление перегородок к несущим конструкциям и армирование кладки см. раздел КЖ.

Внутренние перегородки и стены вентшахт в пределах чердака и выше уровня кровли - кладка из керамического кирпича Кр-р-по 250х120х88/1.4НФ/75/2,0/25/ГОСТ 530-2012 толщиной 120 на цементно-песчаном растворе М50, армированные через 3 ряда кладки сеткой Ø5Вр-1 50х50мм по ГОСТ 23279-2012. Крепление перегородок к несущим конструкциям см. раздел КЖ.

Перемычки - металлические из арматур и уголков.   

Стены шахты лифта - монолитные железобетонные 200мм.

Плиты перекрытия и покрытия - монолитные железобетонные 200мм.

Лестницы - сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам.

Крыша - плоская бесчердачная вентилируемая. 

Кровля - мягкая наплавляемая рулонная Унифлекс. Для вентиляции кровли предусмотрены аэраторы предусмотрены на каждые 30-50кв.м, организованный внутренний водосток с обогревом в холодное время года.

Водосток - внутренний организованный.

Отмостка - бетонная по серии 2.110-1 вып.1, деталь 53, шириной 1000мм.

Двери наружные - металлические утепленные по ГОСТ 31173-2003.

Двери внутренние - металлические по ГОСТ 31173-2003.

Витражи наружные -  металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001) с однокамерным  стеклопакетом и алюминиевые по ГОСТ 21519-2003 с двухкамерным и однокамерным  стеклопакетом. Двери наружных витражей оборудовать механизмом самозакрывания и уплотнителем притворов.

Витражи внутренние -  алюминиевые по ГОСТ 21519-2003 с двухкамерным и однокамерным стеклопакетом.

Оконные блоки -  металлопластиковые по ГОСТ 30674-99 (с попр. 2001) с двухкамерным стеклопакетом.

Полы - в местах общего пользования керамогранитная плитка с шероховатой поверхностью, в техническом подполье и офисных помещениях бетонная плита без отделки, в квартирах цементно-песчаная стяжка под чистовое покрытие.

Лифты -  Один лифт, со скоростью 1 м/сек, с машинным помещением,  грузопассажирский (грузоподъемностью 1000кг, ).  Лифт имеет предел огнестойкости дверей кабины лифта EI-30.

Утеплитель:

-
наружные стены выше отм. земли (по газоблоку) - минераловатные плиты р=100кг/м3 по ГОСТ 9573-2012, толщиной 130мм.

-
наружные стены выше отм. земли (по железобетону) - минераловатные плиты р=100кг/м3 по ГОСТ 9573-2012, толщиной 130мм.

-
наружные стены ниже отм. земли - плиты пенополистирольные ППС30-Р-А-1000х1000х50 по ГОСТ 15588-2014 на глубину 1000мм толщиной 50мм.

-
стены тамбуров - минераловатные плиты р=160кг/м3 по ГОСТ 9573-2012, толщиной 130мм. 

-
стены вент.шахт (выше уровня кровли) - минераловатные плиты р=160кг/м3 по ГОСТ 9573-2012, толщиной 100мм.

Крепление минераловатных  плит  к основанию  выполнять механическим способом при помощи специальных дюбелей  и анкеров с шайбами. Диаметр шайб анкера должен быть не менее 80мм. Число анкеров - не менее 7 шт на 1м2.

-
потолок тамбура и балконов/лоджий - минераловатные плиты р=100кг/м3 по ГОСТ 9573-2012, толщиной 100мм.

-
покрытие - минераловатные плиты Paroc ROB 80(t) толщиной 20мм (верхний слой); минераловатные плиты Paroc ROS 40g толщиной 170мм (нижний слой).

-
совмещенное покрытие - минераловатные плиты р-180 кг/м3 толщиной 190мм

Внутренняя отделка помещений.

Отделка мест общего пользования (МОП) - чистовая.

Отделка квартир - предчистовая (чистовая отделка выполняется собственником квартиры).

Отделка офисных помещении (ОП) - предчистовая (чистовая отделка выполняется арендатором или собственником).

Наружная отделка фасадов. 

Отделка стен - представляют собой универсальный антивандальный материал HPL панели (белый RAL 9010, сланцево-серый RAL 7015, жемчужно-медный RAL 8029). 

Материалы и цветовое решение по отделке фасадов принято согласно эскизному проекту.

Общие указания по пожарной безопасности здания. 

Проект разработан в соответствии со СП РК 2.02-101-2014"Пожарная безопасность зданий и сооружений". Жилой блок представляет собой один пожарный отсек. Во всем здании предусмотрены система пожарной сигнализации с передачей сигнала в пункт центрального управления (ПЦН).

  Принятые в проекте объемно-планировочные решения обеспечивают, в случае пожара, безопасную эвакуацию людей из всех помещений. В квартирах выше 5-го этажа предусмотрены аварийные выходы на лоджию с глухим простенком не менее 1,2м.

 Офисные помещения на 1-м этаже отделяются от жилой части противопожарными  перегородками  1-го типа ( EI45) и перекрытиями 2-го типа (REI 60), согласно СНиП РК 3.02-43-2007, п.7.2.9. 

   Все стены, межквартирные перегородки и перекрытия выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 2,5 часа. Межкомнатные перегородки с пределом огнестойкости 0,75 часа. Обшивки шахт, ниш и каналов для прокладки инженерных коммуникаций так же выполнены из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 0,75 часа. Двери технических помещений, выхода на кровлю, а так же тамбура, тамбур-шлюза и лестничной клетки в тех.подполье -  металлические, противопожарные с пределом огнестойкости 0,5 часа. Двери шахты лифтов противопожарные с пределом огнестойкости 0,5 часа. 

Вертикальная планировка
Вертикальная планировка участка выполнена с учетом следующих требований:

· обеспечение минимальных объемов земляных работ;

· обеспечение отвода поверхностных вод от атмосферных осадков от зданий и сооружений.

Исходя из указанных условий вертикальная планировка, принятая в проекте, решена с общим уклоном от зданий и сооружений со сбросом поверхностных вод, частично на озелененные участки, частично по проездам и далее в городскую систему ливневой канализации, расположенной по прилегающим улицам.

Благоустройство и озеленение
Проектом предусмотрено максимально возможное благоустройство участка жилого комплекса.

Благоустройство комплекса включает в себя следующие элементы:

· проезды  с асфальтобетонным покрытием;

· тротуары  с покрытием из цементно-песчаной брусчатки;
· детская и спортивные площадки с бесшовным покрытием из резиновой крошки;

· озеленение (газоны, кустарники, деревья);

· малые архитектурные формы (скамейки, урны и светильники).

По генеральному плану все свободное от застройки, проездов и площадок пространство озеленяется путем устройства газонов и посадки деревьев.

Партерную зелень в виде газонов рекомендуется организовать путем посева на растительный грунт многолетних трав, устойчивых к местным климатическим условиям. Перед посевом семян трав поверх растительного грунта должен быть уложен слой чернозема или перегноя толщиной не менее 2см.                                                                                            Территория жилого комплекса озеленяется путем посадки деревьев и кустарников (клен татарский, ель, груша, сирень, береза, черемуха, акация). Деревья рекомендуется высаживать с комом (80х60 см, 50х40 см) с соблюдением всех необходимым агротехнических мероприятий. На кровле паркинга также имеется озеленение - газоны и цветники. 

Детская и спортивная площадки предусмотрены с бесшовным резиновым покрытием.

Светильники – на металлической опоре опоре высотой 3,0 метра (36 штук). 

Проектные покрытия выполнять после укладки всех подземных коммуникаций.
Противопожарные мероприятия

Со стороны двора по периметру жилого комплекса запроектированы пожарные проезды. Также есть проезды вдоль зданий с западной и южной сторон участка. Вдоль пожарных проездов, чтобы не мешать проведению спасательных работ, предусмотрены посадки только низкорослого кустарника (живая изгородь).  Заезды на территорию предусмотрены с северной и западной сторон.  Проектные покрытия проездов рассчитаны на нагрузку от пожарных машин. 

                                   Расчет по парковочным местам

Согласно СП РК 3.02-101-2012 от 27.04.2021 г табл. 1 для 3 класса жилья:

для жильцов – 0,5 м/м на 1 кв. -  05*216= 108 м/м
для ВП  (по СНиП РК 3.01-01Ас-2007 табл. 13.26)  - 2387,54/70 = 34 м/м
гостевые парковки (СП РК 3.02-101-2012 от 27.04.2021 г пункт 4.4.7.5) – 40 м/м на 1000 жителей – 40/1000*493= 20 м/м
ИТОГО - 162 м/м по расчету. 

Обеспеченность по проекту - 179 м/м

 Основные показатели по генплану

	№

п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Значение


	 Ед. изм.
	Значение



	1
	                                      2
	3
	4
	5
	6

	1
	Площадь всего отведенного участка
	га
	1.0000
	%
	100

	2
	Площадь застройки, всего, в т.ч.:

· площадь застройки жилого комплекса

· площадь застройки паркинга

· площадь застройки ТП
	м2
	3795.2

3065.0

658.2

72.0
	%
	38.0

30.7

6.6

0.7

	3
	Площадь покрытий в границах участка, всего, в том числе

· дорожное покрытие (асфальт)           

· тротуарное покрытие (светло-серая брусчатка)             

· тротуарное покрытие (цветная брусчатка)              

· покрытие детских и спортплощадок (резиновое покрытие)
	м2
	4165.0

1428.6

1356.4

679.7

700.3
	%
	41.6

14.3

13.5

6.8

7.0

	4
	Площадь озеленения, всего, в т.ч.:

· газон                                         

· газонные решетки                   
	м2

	2039.8

1463.3

576.5
	%
	20.4
14.6

5.8

	5
	Площадь дорожного покрытия (асфальт) за границами участка
	м2
	1350.4
	
	


Доступность здания для МГН.
Доступ в здание для маломобильной группы населения обеспечен со стороны двора. Перепад отметок между тамбуром и крыльцом 14мм, уклон по крыльцу 1%, перепад отметок между крыльцом и тротуарной дорожкой 14мм.
Двери, на путях движения МГН, оборудовать противоударными полосами (в нижней части), приспособлениями обеспечивающими задержку закрывания в течении 5 секунд и яркой контрастной маркировкой на остекленной части. Для тактильного восприятия людьми с ограниченным зрением, кнопки лифтов оснастить шрифтом Брайля. Грузопассажирский лифт с габаритами кабины 2,1м х 1,3м может быть использован для транспортировки людей на носилках.

Безопасность при эксплуатации и антивандальные мероприятия.

Окна 1-го этажа предусмотрены с противоударной пленкой и противовзломной фурнитурой.

Наружные входы в здание оснащены системой контроля доступа. Двери наружных входов противовзломные, утепленные, с механизмом самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

Контроль за прилегающей территорией осуществляется камерами системы видеонаблюдения, данные передаются в пункт центрального наблюдения (ПЦН). 

Система мусороудаления.

Проектом не предусматривается устройство мусоропровода в соответствии с заданием на проектирование. На территории предусмотрены площадки для мусорных контейнеров (см. раздел ГП).

Мероприятия для зимнего времени года.

Рабочая документация разработана для производства работ в летнее время. При выполнении работ в зимнее время руководствоваться СН и СП по производству работ. Все виды работ производить в соответствии с СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве".

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Конструктивные решения в проекте приняты исходя из требований заказчика, в

соответствии с требованиями норм и на основе архитектурных решений.

За относительную отм. 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа, что соответствует абсолютной отм. 354.600 на генплане.

Конструктивная схема -  каркасная рамно-связевая. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой сопряженных жесткими узлами стен, диафрагм жесткости с фундаментами и горизонтальными дисками перекрытии.

Фундамент - монолитные железобетонные отдельно стоящие плиты (ростверк) на свайном основании. Высота ростверков 750мм. Сваи С90.30 по серии 1.011.1-10. Устройство ростверка производить по подготовке из щебня, толщиной 100мм, и подготовке из бетона класса C8/10, толщиной 100мм. Гидроизоляцию ж.б. монолитных конструкции, соприкасающихся с грунтом выполнить из гидроизоляционного материала, бентонитовый мат "HydroLock 1600".

Несущая способность свай сечением 30х30см, вычисленная по результатам статического зондирования, на глубине 9м от естественного рельефа, составляет -53,99тс с учетом коэффициента надежности по грунту, который равен 1.25. В проекте принята сваи длиной 9 метров. Максимальная нагрузка приходящаяся на одну сваю 49.8тс., проектный отказ

-0,576см. Острие сваи опирается на глины (ИГЭ-7) с характеристиками: плотность-1.98г/см³, угол внутреннего трения-10°, удельное сцепление -26кПа, модуль деформации-3.5МПа. По взаимодействию с грунтом вид свай висячие.

Каркас (стены, пилоны, диафрагмы жесткости, перекрытия и ригели)- монолитная железобетонная конструкция из бетона кл. С20/25, с рабочей продольной арматурой класса А500 и поперечной арматурой класса А240 по ГОСТ 34028-2016.

Ростверк и стены соприкасающиеся с грунтом выполняется из бетона класса С20/25, W-6, F100 на сульфатостойком портландцементе.

Монолитные стены и диафрагмы жесткости толщиной 200мм, монолитные пилоны толщиной

250мм. Монолитные перекрытия толщиной 200мм.

Заполнение наружных стен газобетонный блок из бетона кл.В3.5, плотностью 600кг/м3, толщиной 300мм.

Межкомнатные и межквартирные перегородки выполнять газобетонным блоком кл.В2.5, пло    толщиной 100 и 200мм соответственно.

Лестницы - сборные железобетонные ступени по металлическим косоурам.

Генеральный план.
Генеральный  план разработан  на  топографической  съемке  в  масштабе 1:500, выполненной ТОО "Гео Терр" 04 июня 2021г

1. Система координат-городская. Система высот-балтийская. Красныелинии разработанные с «НИПИ Астанагенплан» нанесены по состоянию на 04 июня 2021 г.

2. Генеральный план разработан на основании задания на проектирования, в соответствии с эскизным проектом.

3. Размеры даны в метрах по осям зданий и сооружений.

4. Горизонтальная  привязка  дана  от  границ участка и от красных линий.

5. Вертикальную разбивку производить в соответствии с высотными отметками прилегающей территории.

6. До начала строительных работ выполнить вынос сетей с участка строительства и снос существующих строений.

7. Выделенный для строительства участок прямоугольной формы габаритами 162,2х 65,4, 151,4х66,4 м, площадью 1,000 га.

Проектируемый многоквартирный жилой комплекс с паркингом  главным фасадом ориентирован на улицу Қ.Сәтбаева. Вокруг здании по территории организован проезды. С восточной , западной и южной сторон участка организованы площадки для автомобилей. Для хранения автомобилей предусмотрены пристроенный паркинг и открытые стоянки с общей вместимостью на 177 м/мест. В проекте предусмотрены пандусы и м/мест для инвалидов.
Со стороны двора по периметру жидого комплекса запроектирован пожарные проезды. Также есть проезды проезды вдоль зданий с западной и южной сторон участуа. Вдоль пожарных проездов  чтобы не мешало проведению спасательных работ предусмотрены посадки тодбко низкорослых кустарника (живой изгороди)
Заезды на территорию предусмотрены с западной и северной стороны. Проектные покрытия проездов расчитаны на нагрузку пожарных машин.

Вертикальная планировка принято в проекте с общим уклоном от здании и сооружении со сбросом поверхностных вод на городскую систему ливневой канализации. Проектом предусмотрен благоустроиства  участка жилого комплекса. По проекту все свободные от застройки площадки озеленяется путем устройства газонов и посадки деревьев.
Детские и спортивные  площадки предусмотрены с бесшовным резиновым покрытием.

Светильники на металлической опоре высотой 3 м.
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Инженерные сети
 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Проект отопления  и вентиляции   здания разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и в соответствии со CН РК 4.02-01-2011 , СП РК 4.02-101-2012.


" Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование ", - СН РК 3.02-07-2014 "Общественные здания и сооружения"; - СН РК 3.02-21-2011 "Объекты общественного питания"; 

- СП РК 3.02-01-2011 "Здания жилые многоквартирные";

- СН РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий";

- СП РК 2.04-107-2013 ."Строительная теплотехника"; - СП РК 4.02-108-2014 "Проектирование тепловых пунктов"; - СН РК 2.04-03-2011 "Тепловая защита зданий";

 Отопление.


Расчетные параметры наружного воздуха :


- зимние для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:    


- температура tн=-31,2°C, 


- летние для проектирования вентиляции:


- температура tн=+28,6°C,


- летние для проектирования кондиционирования:


- температура tн=+28,6°C,


Средняя температура отопительного периода tср.=-6,3°C;


Продолжительность отопительного периода 209 суток;

 Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с 

действующими нормами.


   Теплоснабжение жилого комплекса запроектировано от наружных тепловых сетей.

Источник теплоснабжения-ТЭЦ.

Схема теплоснабжения - закрытая. 

   Теплоноситель-вода с параметрами 130-70 С.

Температурный график работы систем отопления - 85-60°C. 

Источник теплоснабжения - ТЭЦ, параметры  теплоносителя 130-70°С.

 Присоединение системы отопления к тепловым сетям  осуществляется по независимой схеме через теплообменники , установленные в автоматизированном  тепловом пункте, расположенном на 1 этаже блока Б (для блоков А,Б,В).

Схемы систем отопления жилых помещений запроектированы двухтрубные

вертикальные с нижней разводкой магистральных трубопроводов по тех. коридору. а также  поквартирная - однотрубная-горизонтальная. Предусмотрена  одна зона для жилья-   2-9этаж  Система отолпения офисов-однотрубная горизонтальная. Параметры теплоносителя для системы отопления приняты 85-60°С из условий длительной эксплуатации металлопластиковых  труб. В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы BREEZE. Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется  клапанами с термостатическими головками фирмы "Данфосс". гидравлическая увязка осуществляется автоматическими балансировочными клапанами ,установленными на поэтажных гребенках и стояках лестничных клеток. 

Выпуск воздуха из системы отопления предусмотрен воздухоспускными кранами конструкции Маевского, установленными в верхних пробках радиаторов. Опорожнение системы осуществляется с помощью дренажной арматуры, установленной в нижних точках системы. 

Трубопроводы для поквартирных разводок приняты из металлопластиковых труб и проложены в подготовке пола. Магистральные трубопроводы, стояки и трубопроводы тепловых пунктов и лестничных клеток приняты из стальных  водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы систем отопления , проложенные по цокольному этажу , трубопроводы тепловых пунктов ,главные стояки , трубопроводы , проложенные в полу, изолировать трубчатой изоляцией K-Flex ST. Под изоляцию стальные трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием - 2 слоя краски БТ-177 по слою грунтовки ГФ-021.

Присоединение систем внутреннего теплоснабжения к сетям источника теплоснабжения осуществляется через тепловой пункт №1, предусмотренный блоке Б

В тепловом пункте предусмотрено  3 групп  теплообменников:

- первая - для систем отопления жилья 

- вторая - для систем отопления офисов

- третья - для систем горячего водоснабжения жилья и офисов.

 Вентиляция.

Вентиляция жилья  проектируется с естественным побуждением - вытяжка через  вентканалы , с размещением дефлекторов на кровле, поступление приточного воздуха предусмотрено через форточки и приточные клапаны. 

Воздуховоды приняты из оцинкованной стали. Воздуховоды в техчердаке  изолируются фольгированной минплитой.

В помещении офисов    предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим  побуждением поступление приточного воздуха предусмотрено через форточки и приточные клапаны.

Места прохода транзитных воздуховодов через стены и перекрытия следует уплотнить негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости.  Предусмотрены мероприятия по снижению шума: запроектированы шумоглушители, вентиляторы установлены на виброизоляторах, воздуховоды соединены с вентилятором посредством гибких вставок. Крепление воздуховодов к строительным конструкциям выполнить по серии 5.904-1, выпуск 0.1.

Производство строительно- монтажных работ и приемку в эксплуатацию систем отопления и вентиляции должны предусмотреть в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы".

  ПАРКИНГ

Проект отопления  и вентиляции здания паркинга разработан на основании задания на проектирование, архитектурно-строительных чертежей и в соответствии со CН РК 4.02-01-2011 , СП РК 4.02-101-2012.


 " Отопление,  вентиляция  и  кондиционирование ", - СН РК 3.02-07-2014 "Общественные здания и сооружения"; - СН РК 3.02-21-2011 "Объекты общественного питания"; 

- СП РК 3.02-01-2011 "Здания жилые многоквартирные";

- СН РК 2.04-21-2004 "Энергопотребление и тепловая защита гражданских зданий";

- СП РК 2.04-107-2013 ."Строительная теплотехника"; - СП РК 4.02-108-2014 "Проектирование тепловых пунктов"; - СН РК 2.04-03-2011 "Тепловая защита зданий";

Расчетные параметры наружного воздуха :

- зимние для проектирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:    

- температура tн=-31,2°C, 

- летние для проектирования вентиляции:

- температура tн=+28,6°C,

- летние для проектирования кондиционирования:

- температура tн=+28,6°C,

- Средняя температура отопительного периода tср.=-6,3°C;

- Продолжительность отопительного периода 209 суток;

 Расчетные параметры внутреннего воздуха приняты в соответствии с действующими нормами.


  Теплоснабжение паркинга  запроектировано от наружных тепловых сетей.

Источник теплоснабжения-ТЭЦ.

Схема теплоснабжения - закрытая. 

 Теплоноситель-вода с параметрами 130-70 С.

Температурный график работы систем отопления - 85-60°C. 

Температурный график работы систем вентиляции - 85-60°C. 

Отопление паркинга
Источник теплоснабжения - ТЭЦ, параметры  теплоносителя 130-70°С.

Присоединение системы отопления к тепловым сетям  осуществляется по независимой схеме через теплообменники , установленные в автоматизированном  тепловом пункте, расположенном на 1 этаже паркинга.

Схемы систем отопления запроектированы двухтрубные

вертикальные с  разводкой магистральных трубопроводов по 1 этажу.

Параметры теплоносителя для системы отопления приняты 85-60°С из условий длительной эксплуатации металлопластиковых  труб. В качестве нагревательных приборов приняты биметаллические радиаторы BREEZE и воздушно-отопительные агрегаты . Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов осуществляется  клапанами с термостатическими головками фирмы "Данфосс". гидравлическая увязка осуществляется автоматическими балансировочными клапанами . Выпуск воздуха из системы отопления предусмотрен воздухоспускными кранами конструкции Маевского, установленными в верхних пробках радиаторов. Опорожнение системы осуществляется с помощью дренажной арматуры, установленной в нижних точках системы. 

Трубопроводы приняты из металлопластиковых труб и  из стальных  водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Трубопроводы систем отопления , изолировать трубчатой изоляцией K-Flex ST. Под изоляцию стальные трубопроводы покрываются антикоррозийным покрытием - 2 слоя краски БТ-177 по слою грунтовки ГФ-021.

Присоединение систем внутреннего теплоснабжения к сетям источника теплоснабже-

ния осуществляется через тепловой пункт №3, предусмотренный в паркинге

В тепловом пункте предусмотрено  3 групп  теплообменников:

- первая - для систем отопления паркинга 

- вторая - для систем вентиляции

- третья - для систем горячего водоснабжения 

Вентиляция паркинга

Автостоянка (для  легковых автомобилей,принадлежащих  жильцам дома) Вентиляция запроектирована  приточно-вытяжная с  принудительным побуждением. Приточная общеобменная вентиляция   

Воздухообмен  определен  из расчета  разбавления  выделяющихся  вредностей при  работе карбюраторных двигателей.(выезд,въезд,реверсирование),что контролируется газоанализаторами  

Вентиляторы начинают работать по сигналу датчика газоанализатора   Газоанализаторы принять с "Сухими" контактами,с 

срабатыванием извещателя при концентрации  окиси углерода  в рабочей зоне 195 мг/м3. Сигнал от газоанализаторов  подается в помещение постов охраны 

Включение приточно-вытяжных систем стоянки предусмотреть следующим образом: 

1.При достижении концентрации окиси углерода 195 мг/м3, поступает сигнал и охранник включает приточно-вытяжные   системы  

2.При уменьшении концентрации окиси углерода до 10 мг/м3,  системы выключаются. 

Для подачи,очистки и нагрева используются приточные установкиа П1  

Воздуховоды приняты из оцинкованной стали по ГОСТ14918-80.

Вытяжная общеобменная и противодымная вентиляция :

Воздухообмены приняты из расчета увеличения количества удаляемого воздуха на 20 % по сравнению с подаваемым.

Удаление воздуха общеобменной вытяжной вентиляции проектируется  из верхней   и нижней  зон по 50%. от общего расчетного.

Согласно требованиям СН РК помещение автостоянки разделено на дымовые зоны,учитывая возможность возникновения пожара в одной из них. 

Исходя из данного требования вся площадь автостоянки разделена на 1 дымовые зоны, В проекте предусмотрены клапаны противопожарные, которые в системах вытяжной ветниляции находятся в состоянии- открыт и закрываются при пожаре, а в системах дымоудаления находятся в состоянии закрыт и открываются при пожаре. Проектируется защита кровли негорючими материалами на расстоянии 2м от края  выбросного отверстия (см.ч.АС) Воздуховоды дымоудаления приняты из  стали К=0,75ч, д=1мм по ГОСТ14908-80типа "П" с покрытием из фосфатного  огнезадерживающего состава д=40мм. 

Шумоглушение

1.Скорость  движения воздуха в вытяжных  коробах и воздуховодах  принята  с соблюдением значений  допускаемой скорости движения и допустимомго уровня звука. 

2.В комплекте приточных систем  предусмотрены  шумогушитель и гибкие вставки.

3.Корпус  вентустановки имеют заводскую тепло и звукоизоляцию.

4.Участки прохода воздуховодов через стены,покрытия и перекрытия герметизированы.

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

Рабочий проект по системе внутреннего водопровода и канализации на объекте: "Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом расположенный в районе пересечения улиц  с проектными наименованиями 29 и 38 в городе Астана"  выполнен на основании:

-задания на проектирование;

-задание смежных отделов;

-СП РК 4.01-01-2011 "Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений";

-СП 40-103-98, СП 40-102-2000, МСП 4.01-102-98 "Проектирование и монтаж систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов".

  Проект предусматривает проектирование систем хозяйственнно-питьевого водопровода, горячего и горячего циркуляционного водопровода, противопожарного водоснабжения в паркинге см. раздел АПТ, бытовой, ливневой канализационных сетей.

  В жилом комплексе запроектировано три ввода водопровода: 2∅110 в паркинге для пропуска хоз. питьевого противопожарного расхода и на нужды системы АПТ; ∅90 в блоке В, ∅90 в блоке Д  для пропуска хоз. питьевого расхода.

 На вводах (блоки В, Д)для учета общего расхода воды, установлены водомерные узла. Давление в сети наружного хозяйственно-питьевого трубопровода - 0.10 мПа.

В жилом комплексе предусматривается 1 зона водоснабжения
Водопровод хозяйственно-питьевой (жилье и офисы) 

Система хозяйственно-питьевого  водоснабжения холодной воды (В1,В1о) запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам , а также для приготовления горячей воды в теплообменниках.

Сети хозяйственно-питьевого водопровода выполняются: магистральный трубопровод и стояки из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*,поквартирная разводка выполнена в конструкции пола из металлопластиковых труб диаметрами ∅26х3,0мм, ∅20х2,0мм. Индивидуальные счетчики на каждую квартиру расположены на лестничной площадке. 

Трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения - изолируются гибкой трубчатой изоляцией "K-Flex" 

толщиной 9мм стояки и магистрали, горизонтальная разводка 6мм.

Водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный (паркинг)

Система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения холодной воды  запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам к пожарным кранам и на нужды АПТ.

Сети хозяйственно-питьевого водопровода выполняются из полипропиленовых труб диаметрами  ∅20х2,0мм. 

Сети противопожарного водопровода предусмотрены в разделе АПТ.

Трубопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения - изолируются гибкой трубчатой изоляцией "K-Flex" 

толщиной 9мм.

Насосная станция

Для обеспечения необходимого напора в сети холодного и горячего водоснабжения жилого комплекса предусмотрены  2 насосно-повысительные установки: 

Для блоков А, Б, В жилья и офисов: (Насосная располагается в ИТП блока Б)

Установка повышения давления HYDRO MULTI-E 3 CME 5-6  W=3 * 2.2 кВт V=3 x 380В (2раб.1рез)  работающая в повторно-кратковременном режиме совместно с 1-м мембранными баком GT-U-200 PN16 G11/2 V.

Для блоков Г, Д, Е жилья и офисов:  (Насосная располагается в ИТП блока Д)

Установка повышения давления HYDRO MULTI-E 3 CME 5-6  W=3 * 2.2 кВт V=3 x 380В (2раб.1рез)  работающая в повторно-кратковременном режиме совместно с 1-м мембранными баком GT-U-200 PN16 G11/2 V

Насосные установки установлены на фундаментном основании, на вибровставках, для поглащения шума, 

внутреннее помещение (стены и потолок) насосной зашить звукопоглащающим материалом (см. часть АС).

Горячее водоснабжение (жилье и офисы)

Система горячего водоснабжения (Т3,Т4,Т3о,Т4о) принята централизованная, т.е. с приготовлением горячей воды в теплообменниках расположенных в ИТП, с нижней циркуляцией по магистрали в техническом подполье. Система горячего водоснабжения запроектирована для подачи воды к санитарно-техническим приборам. 

Сети горячего водопровода выполняются: проложенные под потолком технического подполья и стояки  из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75; поквартирная разводка выполнена в конструкции пола из металлопластиковых труб диаметрами ∅26х3,0мм, ∅20х2,0мм. Индивидуальные счетчики на каждую квартиру расположена на лестничной площадке. 

Трубопроводы систем горячего водоснабжения (Т3,Т4,Т3о,Т4о) магистральный трубопровод и стояки изолируются гибкой трубчатой изоляцией "K-Flex" толщиной 13мм. В верхней точке системы Т3,Т4 установлены автоматические воздухоотводчики. 

Горячее водоснабжение (паркинг)

Система горячего водоснабжения (Т3,Т4) принята децентрализованная, т.е. с приготовлением горячей воды в  емкостном водонагревателе расположенном возле санприбора. 

Сети горячего водопровода выполняются из металлопластиковых труб диаметрами ∅26х3,0мм, ∅20х2,0мм.  Трубопроводы систем горячего водоснабжения  изолируются гибкой трубчатой изоляцией "K-Flex" толщиной 13мм. В верхней точке системы Т3,Т4 установлены автоматические воздухоотводчики. 

Канализация  

Система бытовой канализации (К1,К1о) предусмотрена для отвода стоков от санитарных приборов. Трубопровод канализационной сети: стояки и отводы от санитарно-технических приборов выполняются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689-89. Выпуски и трубы в полу - из толстостенных полиэтиленовых по ГОСТ 22689-89. 

Для компенсации температурных удлинений на пластмассовых стояках через 3м предусматриваются компенсационные патрубки. Вытяжную часть системы К1 вывести на 0.5м выше покрытия кровли или 0.3 м. выше обреза вентиляционной шахты (при ближайшем расположении). 

Система ливневой канализации (К2) предусмотрена для отвода ливневых вод с кровли. Водосточные воронки приняты с электрообогревом. Трубопроводы ливневой канализации приняты стальные по ГОСТ 10704-91. Расходы рассчитаны из расчета q20=65,2л/c для г.Нур-Султан.

Автоматическое пожаротушение.

Рабочий проект системы автоматического пожаротушения для помещения паркинга объекта выполнен на основании:

•
действующих строительных норм и правил проектирования, государственных стандартов, регламентирующих требования пожарной безопасности;

•
задания на проектирование;

•
чертежей архитектурно-строительной части и инженерных систем.

Помещение паркинга многоуровневое отдельно стоящей блок, II степени огнестойкости. 

Группа помещений по степени опасности развития пожара – 1 (СНиП РК 2.02-15-2003, прил. 1). 

Помещение паркинга не отапливаемое, минимальная температура воздуха менее + 5°С.

Водоснабжение системы АПТ предусмотрено из городского водопровода. Гарантированный напор – 0,1 МПа. 

Насосная станция пожаротушения находится на отметке 0,000. Слив воды осуществляется в канлизацию.

Помещение паркинга подлежит оборудованию автоматической установкой пожаротушения (МСН 2.02-05-2000*, п.6.29).

Учитывая пожарную опасность, свойства хранимых и применяемых веществ и материалов, принята спринклерная установка пожаротушения. Способ тушения – локальный по площади. Огнетушащее вещество – вода.

Так как здание не отапливаемое, принята воздушная спринклерная установка. Распределительная сеть установки заполнена воздухом. Давление в сети поддерживается поршневым компрессором.

Узлы управления (контрольно-сигнальные клапаны) установки ав-томатического пожаротушения устанавливаются в помещении насосной станции.  

Установка спринклерного пожаротушения проектируется с оросителями открытого типа, имеющими теплочувствительную стеклянную колбу. Количество и место установки спринклерных оросителей выбрано из расчета орошения всей площади защищаемого помещения, согласно требованиям нормативов.

Спринклерные оросители устанавливаются розеткой вверх. Под вентиляционными коробами шириной свыше 0,75 м устанавливаются дополнительные оросители. На одной ветви распределительного трубопровода не более 6 оросителей.

Условный диаметр выходного отверстия спринклерного оросителя -  10мм. Коэффициент производительности спринклерного оросителя - 0,35. Номинальная  температура  срабатывания спринклерного оросителя -  57ºС.

Площадь защищаемая одним оросителем – не более 12 м2. Расстояние между спринклерными оросителями не более 4 м,  до стен и перегородок - не более 2,0 м. Расстояние от розетки спринклерного оросителя  до плоскости перекрытия (низа короба) -  0,08 - 0,4 м.

Интенсивность орошения - 0,08 л/с* м2. Площадь для расчета рас-хода воды - 120 м2. Продолжительность работы спринклерной установки - 30 минут. (СНиП РК 2.02-15-2003, табл. 1)

Трубопроводы запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. 

Используемое оборудование отвечает требованиям Госстандарта Республики Казахстан по качеству и надежности, сертифицировано в Республике Казахстан и одобрено Департаментом противопожарной службы МЧС РК.

Установка выполняет одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации (п. 4.2 СНиП РК 2.02-15-2003).

При возникновении пожара в его очаге повышается температура, что приводит к разрушению стеклянной колбы оросителей. Отверстия оросителей открываются, давление воздуха в трубопроводе падает.  Срабатывает узел управления установки, открывается клапан для пропуска рабочего расхода воды. Происходит выдача сигналов от СДУ о срабатывании установки, на запуск насосов, включение системы дымоудаления и управление инженерным оборудованием.

Для системы пожаротушения принята насосная установка COR-2 MVI 7003/2/CC (1 – рабочий, 1 резервный), с насосами мощностью 7,2 кВт каждый, жокей-насос типа Comfort-N-Vario COR-1MVISE, мощностью 1,1 кВт.

Комплектно с  установками поставляются шкафы управления, в состав которых входят микропроцессорные устройства и блоки управления насосами со следующими функциями:

•  поддержание постоянного давления на выходе;

•  каскадное включение насосов (в зависимости от водопотребления);

• ручное управление (позволяющее произвести тестирование отдельного насоса);

• программирование режимов работы;

• дистанционное управление;

• диагностика насосов и системы;

• отображение информации, сигналов тревоги и режима работы. 

В случае выхода из строя рабочего насоса, автоматически включается резервный насос.

Отключение насосов выполняется автоматически при нулевом водоразборе и вручную из помещения станции пожаротушения.

Контролируемый параметр - давление в напорной сети за пожарными насосами. Избыточное давление поддерживается жокей-насосом. Схема управления насосных установок предусматривает защиту насосов от «сухого хода». Защита от «сухого хода» выполняется с помощью датчиков давления, которые поставляются комплектно с насосными установками. 

Информация о состоянии насосных установок отображается на жидкокристаллических дисплеях шкафов управления.


ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

 Электрооборудование

Силовое электрооборудование и электроосвещение (Блок А,Б,В,Г,Д,Е)

Проект выполнен на основании  архитектурно-строительной и сантехнической частей  проекта, ПУЭ-РК,  СП РК 4.04-106-2013  "Электрооборудование жилых и общественных зданий".      

По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ РК, и  в   соответствии с СП РК 4.04-106-2013  электроприемники проектируемого здания  относятся к следующим категориям: 

- электроприемники противопожарных устройств, пожарной сигнализации и лифтов -  1  категория               

- комплекс остальных электроприемников - 2 категория.  

Жилье 
Силовое электрооборудование

Электроснабжение жилья выполняется от вводно-распределительных устройств типа  

ВРУ1-13-20 УХЛ4  и ВРУ1-50-00 УХЛ4, установленных в электрощитовой блока Б и Д (РЩж,ВЩж), питание которым  подводится от внешней питающей  сети двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями   на напряжение ~380/220В.     

Питание потребителей 1 категории надежности электроснабжения жилья предусматривается от вводного  устройства ША8333-100-74 УХЛ4 с АВР и распределительного щита индивидуального изготовления.(ЩСП).

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям  питающей и   групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013, с  учетом установки электроплит 8,5кВт.    

Для электроснабжения квартир предусмотрена установка этажных щитков. Размещение  этажных щитков  предусмотрено в холлах жилых этажей. В этажных щитах размещаются  автоматические  выключатели с  номинальным током  на 50 А , выключатели нагрузки  50А и однофазные счетчики квартирного учета электроэнергии на ток 60 А.    

В квартирных щитках устанавливаются на отходящих линиях однополюсные автоматические выключатели  на токи расцепителей 16А,  дифференциальные автоматические выключатели на номинальный ток 40А, 16А и ток утечки 30мА.  

Высота установки квартирного щитка 1,5 м (низ щитка) от уровня пола.   

Согласно СП РК 4.04-106-2013 ,питание общего освещения квартир и штепсельных розеток выполнено раздельно. В каждой квартире устанавливается электрический звонок с кнопкой на ~220В.   

Высота установки штепсельных розеток в кухнях  - 1.1м, в ванной -0,9м в остальных помещениях-0.4м от уровня чистого пола.       

Питающие сети выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS, проводом ПВ1 и для противопожарных эл.приемников ВВГнг(А)-FRLS , прокладываемым в стояках жилых  этажей  в ПВХ трубах. Для квартирной разводки применяется кабель типа ВВГ-Пнг(А)-LS  скрыто в штрабе. 

Групповая сеть в квартирах выполнена трех- и четырехпроводным (фазные, нулевой  рабочий  и нулевой  защитный проводники) . На техническом этаже, открыто по стенам, под потолком, в пределах шахты лифта скрыто. В квартирах, лестничных клетках и холлах жилых этажей - скрыто по стенам в штрабах, под слоем штукатурки, в подготовке пола.

Проектом предусматривается обогрев водосточных воронок и труб водосточной канализации на  техническом этаже саморегулирующимся нагревательным кабелем марки 

31 HLM2-ST. Монтажные и  пуско-наладочные работы, по монтажу антиобледенительной системы,  производятся  специализированной  организацией.   

Сечение кабелей выбрано в соответствии с гл. 1.3  ПУЭ РК по условию нагрева длительным  расчетным  током и проверено по потере напряжения сети.   

Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения, в котором оно   установлено, и   требований техники безопасности.  

Электроосвещение

Для освещения общедомовых помещений проектом предусматривается система рабочего, аварийного   (эвакуационного) и ремонтного освещения. Нормы освещенности и коэффициенты запаса приняты в   соответствии со СП РК 2.04-104-2012   

Аварийное освещение должно устраиваться в помещение электрощитовой,тепловом пункте,насосной и  машинном помещении.  

Управление освещением осуществляется с помощью выключателей установленными по месту, а также  датчиками движения. Высота  установки выключателей  принята 1м от  уровня чистого пола.Высота установки настенных  светильников - не менее 2,5м от уровня чистого пола.   

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.   Электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК и СП РК 2.04-104-2012    


                           

Защитные мероприятия

Система заземления применена TN-С-S.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, эл.аппаратов, корпуса   светильников и т.д.) подлежат занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом  сети.   

На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов. Для этого металлические части   системы центрального отопления, защитные  проводники  питающей  электросети, заземляющее устройство  молниезащиты, металлические части строительных конструкций присоединяются к  главной заземляющей шине  внутри вводно-распределительных устройств в электрощитовой. Защитные проводники кабелей присоединяются к заземляющей шине болтовым соединением.  

Контуру заземления здания выполняется из вертикальных электродов диаметром  16 мм,  длиной 3 м, и   горизонтальной стальной полосы размером 40х4 мм. Заземляющее устройство устанавливается в грунт на глубину 0,8 м и на расстоянии не менее 1 метра от фундамента здания.   Вначале в траншею глубиной 0,8м устанавливаются вертикальные заземлители длиной 3м, затем соединяются стальной горизонтальной полосой 40х4 мм. Расстояние между вертикальными заземлителями равно их длине 3 м. . 

Внутри здания функцию повторного заземления выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

В квартирах для ванных комнат, проектом предусматривается дополнительная система уравнивания  потенциалов, путем присоединения металлического корпуса ванны к нулевой шине квартирного щитка  проводом ПВ1-1х2,5, прокладываемому  скрыто в штрабе. 

Все пустоты между трубами и меж.этажными перекрытиями, между кабелем и трубой должны быть заполнены легкоудаляемой массой с пределом огнестойкости не менее чем огнестойкость строительных конструкций.

Молниезащита.

Согласно СП РК 2.04-103-2013 "Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений" объект подлежит молниезащите по требованиям  III категории.    

В качестве молниеприемника используется молниеприемная сетка с шагом ячеек 6х6 м. из стальной  проволоки диаметром 8 мм. Токоотводы выполняются из стальной проволоки диаметром 10 мм. и  прокладываются от молниеприемной сетки к заземлителю по наружным стенам здания.   

Заземляющее устройство выполняется из вертикальных электродов диаметром  16 мм,  длиной 3 м, и  горизонтальной стальной полосы размером 40х4 мм. 

Офисные помещения (Блок А,Б,В,Г,Д,Е) 

Силовое электрооборудование.

Электроснабжение офисных помещений выполняется от вводно-распределительных устройств типа  ВРУ 8504 3ВП-5-25-0-30 , установленных в электрощитовой Секции Б и Д (РЩо,ВЩо), питание которым  подводится от внешней питающей  сети двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями   на напряжение ~380/220В.        

Непосредственное электроснабжение офисов выполняется от силовых щитов ПР типа ЩРВ 12 

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям  питающей и  групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013.   

Питающие сети выполнены кабелем марки ВВГнг(А)-LS, прокладываемым в  ПВХ трубах.  

Паркинг

Силовое электрооборудование

Проект выполнен на основании  архитектурно-строительной и сантехнической частей  проекта, ПУЭ-РК, СП РК 4.04-106-2013.      

По степени надежности электроснабжения, согласно классификации ПУЭ РК, и  в   соответствии с СП РК 4.04-106-2013  электроприемники проектируемого здания  относятся к следующим категориям: 

-
электроприемники противопожарных устройств, пожарной сигнализации -  1  категория               

-
комплекс остальных электроприемников - 2 категория.  


Электроснабжение паркинга выполняется от вводно-распределительных устройств типа ВРУ1-11-10 УХЛ4(ВЩп), ПР11-3077-54У1(РЩ1п,РЩ2п) для электроприемников II-категории, ША8333-250-74 УХЛ4 (С АВР) и ПР11-3077-54У1 для электроприемников I - категории.  


Питание к ВРУ подводится от внешней питающей сети двумя взаиморезервируемыми  кабельными линиями на напряжение ~380/220В.Так же предусматривается питание  электроприемников I - категории от дизель-генератора, в случае отсутствия  напряжения на вводе ВРУ.

Расчетная нагрузка на вводе, а также нагрузки, передаваемые по основным звеньям питающей  и  групповой электросети приняты в соответствии с СП РК 4.04-106-2013.  

В качестве пускозащитной аппаратуры для электродвигателей санитарно-технического   оборудования используются магнитные пускатели типа ПМЛ, шкафы управления, комплектно поставляемые с технологическим оборудованием.  

Подключение паркинг систем осуществляется поставщиком оборудования, согласно задания на проектирования. 

Питающие сети выполнены кабелем марки ВВГ-нг(А)-LS а для противопожарных эл.приемников ВВГнг(А)-FRLS , прокладываемыми  в ПВХ трубах по стенам и в лотках. 

Сечение кабелей выбрано в соответствии ПУЭ РК по условию нагрева длительным   расчетным током и проверено по потере напряжения сети.  

Высота установки выключателей и штепсельных розеток принята 0,9м от уровня чистого  пола.  

Электроосвещение

Для освещения паркинга проектом предусматривается система рабочего, аварийного  (эвакуационного) и ремонтного освещения. 

Включение освещения паркинга выполнено   дистанционно с кнопки в помещении охраны. Световые указатели выхода и  направления движения установлены в соответствии с  СП РК 3.03-105-2014 .

Нормы  освещенности и коэффициенты запаса приняты в соответствии с  

СП РК 2.04-104-2012. Крепление светильников на опорную поверхность осуществляется посредством монтажных пластин, поставляемых в комплекте к светильнику.

Внутреннее электрооборудование выбрано с учетом среды помещения в котором оно 

установлено, и требований техники безопасности.  

Защитные мероприятия

Система заземления применена TN-С-S.

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования (каркасы щитов, эл.аппаратов, корпуса   светильников и т.д.) подлежат занулению путем металлического соединения с нулевым защитным проводом  сети.   

На вводе в здание выполняется система уравнивания потенциалов. Для этого металлические части   системы центрального отопления, защитные  проводники  питающей  электросети, заземляющее устройство  молниезащиты, металлические части строительных конструкций присоединяются к  главной заземляющей шине  внутри вводно-распределительных устройств в электрощитовой. Защитные проводники кабелей присоединяются к заземляющей шине болтовым соединением.  

Контуру заземления здания выполняется из вертикальных электродов диаметром  16мм,  длиной 3 м, и   горизонтальной стальной полосы размером 40х4 мм. Заземляющее устройство устанавливается в грунт на глубину 0,8 м и на расстоянии не менее 1 метра от фундамента здания.   Вначале в траншею глубиной 0,8м устанавливаются вертикальные заземлители длиной 3м, затем соединяются стальной горизонтальной полосой 40х4 мм. Расстояние между вертикальными заземлителями равно их длине 3 м. . 

Внутри здания функцию повторного заземления выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Фасадное электроосвещение.

Проектом предусмотрена архитектурная подсветка фасадов проектируемого объекта.Для управления фасадным электроосвещением предусмотрена установка щита ЩОФ и ЯУО 9601, размещенных в электрощитовой Блока Б и Д.

Для подсветки применен прожектор GLOSS LED 20 D50 и светильник типа WASHLINE MINI LED 16 D40. 
Распределительная сеть фасадного электроосвещения выполнена силовым кабелем с медными жилами, с ПВХ  изоляцией типа ВВГнг(А)-LS, расчетного сечения, проложенным в гофрированной трубе по стенам здания. 

Подключение светильников к фазам распределительной сети произведено равномерно. Линии распределительной сети рассчитаны по потере напряжения.  




Пожарная сигнализация  (Блок А,Б,В,Г,Д,Е и паркинг)

Проектом предлагается оснащение  следующими системами:

-
cистема автоматической пожарной сигнализации;

-
cистема оповещения;

Автоматическая установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ООО «КБПА», предназначенных  для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 

-
прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Рубеж-2ОП»;

-
блок индикации  «Рубеж-БИ»(установлен в помещение охраны паркинга);

-
прибор дистанционного управления «Рубеж-ПДУ»(установлен в помещение охраны паркинга);

-
адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64»;

-
адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11»;

-
адресные комбинированные пожарные извещатели «ИП 212/101-64-PR»;

-
источники вторичного электропитания резервированные «ИВЭПР»;


Для обнаружения  возгорания в помещениях, применены адресные дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ИП 212-64» и комбинированные пожарные извещатели «ИП212/101-64-PR» . Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели «ИПР 513-11», которые включаются в адресные шлейфы. Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток 


ППКПУ «Рубеж-2ОП» (далее ППКПУ) циклически опрашивает подключенные адресные пожарные 

извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.

Основную функцию - сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет приемно-контрольный прибор «Рубеж-2ОП». В здании располагается пост охраны с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Пост охраны оснащен приемно-контрольным прибором «Рубеж-2ОП» в комплекте  с блоком индикации  «Рубеж-БИ» и пультами дистанционного 

управления «Рубеж-ПДУ».

Для информационного обмена между приборами проектом предусмотрено объединение всех ППКПУ интерфейсом RS-485.

Комбинированные оповещатели  «ОПОП 124-R3» подключены к релейному выходу «Рубеж-2ОП».

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещателей.

Электроснабжение установки 

Согласно ПУЭ РК   установки пожарной сигнализации  и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

-
основное питание - сеть 220 В, 50 Гц;

-
резервный источник - АКБ 12 В.

Для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используются источники резервированные серии «ИВЭПР».


Кабельные линии связи

-
Адресные шлейфы ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5

-
Линии питания 12В выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5

-
Линии системы  звукового оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5

-
Линии интерфейса RS-485  выполняются кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х0,5


Кабели прокладываются в гофрированной ПВХ трубе;

Слаботочные системы (Блок А,Б,В,Г,Д,Е и паркинга)

Городская телефонная связь и телевидение

Телефонная связь объекта: «Жилой комплекс с паркингом по адресу: город Нур-Султан, район "Алматы", район пересечения улиц Қ. Сәтбаев и Қарқабат» выполнена согласно задания на проектирование и  ТУ  АО "Казахтелеком" 

Разводка телефонного оптического кабеля осуществляется от вводной муфты, расположенной в помещении связи. 

Магистральная телефонная сеть от вводной муфты до  слаботочных ниш этажного щита прокладывается оптическим многомодовым кабелем марки КС-FTTH-П-4-G.657.A2-FF-0,08 LSZH в ПВХ трубе диаметром 50мм в горизонтальном участке и диаметром 32мм. в шахте вертикально(+1 труба для альтернативных провайдеров)             

Ответвление от магистрали на 3 и 7 этаже выполняется через оптические распределительные коробки (ОРК) типа ОРК-16-1SC/APC,  расположенных в лифтовом холле на каждом этаже в слаботочной нише этажного щита. В каждой ОРК находится пассивный оптический сплиттер 1:16. 

Абонентская разводка: от этажных щитов до квартир  прокладываются КС-FTTH-П-1  в ПВХ трубе диаметром 20 мм.(+1 труба для альтернативных провайдеров) 

Активное оборудование (ONT) предоставляется местной телекоммуникационной компанией. 

В квартирах и встроенных помещениях предусматриваются слаботочные ниши размером (ВхШхГ) 500х350х120мм. В нишах устанавливаются электрическая розетка 220В, с заземляющим контактом. Розетки учтены в разделе ЭОМ. 

Система охраны входа (домофония)

Настоящим проектом предусматривается система контроля и управления доступом выполненная на базе оборудования марки "ВИЗИТ". Система предназначена для ограничения несанкционированного доступа посторонних  лиц в жилую часть комплекса. На входных подъездных дверях ведущих в лифтовой холл и лестничную площадку  устанавливаются вызывные панели типа БВД-342RF  с встроенными считывателями  ключей Touch Memory. Данное устройство предназначено для подачи сигнала в квартиру, двусторонней   связи "жилец-посетитель" и дистанционного или местного (при помощи кодового устройства) открывания входной двери подъезда. Для входа в подъезд жильцов дома, предлагается на каждую квартиру комплект из пяти ключей Touch Memory. 

Блоки управления размещаются  на первом этаже, а блоки коммутации на каждом этаже в щите этажном. Питание блока управления и осуществляется от сети переменного тока напряжением ~220В, 50Гц.


Входные подъездные двери оборудуются электромагнитными замками и механическими  доводчиками, для автоматического закрытия дверей. Для выхода из подъезда, с внутренней стороны устанавливаются кнопки типа EXIT 300M.

В прихожих квартир, рядом с входной дверью, устанавливаются абонентские  переговорные устройства типа УКП-12М , с кнопкой дистанционного  открывания замка входных подъездных дверей. Высота установки УКП-12М равна 1,5 м от уровня чистого пола.

Для соединения блока управления с блоком коммутации БК-10 используется кабель  марки  КПСВ 6х0,5мм.

Для подключение переговорных устройств от блока коммутации в щите этажном используется кабель марки КПСВ 2х0,5мм.

Кабели  прокладываются в ПВХ трубах. 

Система видеонаблюдения

Данным разделом решается проект системы видеонаблюдения. Для этого предусматривается оборудование фирмы "Hikvision".

Система видеонаблюдения, предназначена для контроля за состоянием охраняемого объекта, для записи видеоизображения на требуемое время, с возможностью ее просмотра в любое время.

Система видеонаблюдения предназначена для:

-
предотвращения возможных террористических и диверсионных актов;

-
своевременного реагирования на противоправные действия посторонних лиц;

-
минимизации ущерба вследствие вандализма и воровства;

-
оперативного обмена информацией; оперативного реагирования всех заинтересованных служб и органов взаимодействия (МВД, КНБ) при возникновении внештатных ситуаций;

-
создания архива (оперативной базы данных), контроля и документирования текущих событий, с целью облегчения проведения розыскных, оперативно-следственных и иных мероприятий (по поиску и задержанию злоумышленников и определения степени вины лиц, привлекаемых к ответственности);       

Вся информация с видеокамер сводится на РОЕ коммутатор, установленный в шахте на 1 этаже и далее в помещение охраны паркинга.

РОЕ коммутатор принят типа DS-3E0105P-E(B), который содержит до 4 портов РОЕ.

В  проекте  приняты IP-камеры уличного исполнения типа DS-2CD2022WD-I, купольного исполнения типа DS-2CD2142FWD-I и Wi-Fi камеры  типа DS-2CD2122FWD-IW.

Для осуществления видеонаблюдения в лифтовых кабинках на последнем этаже  установлен WI-FI точка доступа типа DS-3WF01C-2N, которая связывает Wi-Fi камеры с  общей системой видеонаблюдением.



Для передачи видеоизображения с видеокамер, а так же питания камер по Рое принят кабель 

UTP 4х2хAWG24/1 PVC Cat. 5e 

Кабели  прокладываются в ПВХ трубах.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Воздействие на почвенный покров в период строительства временное и ограничено территорией отвода земель. Перед началом строительных работ предусмотрена срезка плодородного слоя почвы и использование его в озеленении территории.

Воздействие на атмосферный воздух в период строительных работ связано с проведением земляных, погрузочно-разгрузочных, сварочных, покрасочных работ,  с движением строительной техники и автотранспорта, с применением шлифовальных и сверлильных электромашин, битумного котла. Воздействие на атмосферный воздух в период строительства оценивается как локальное и временное. 

На период эксплуатации объекта источниками выбросов вредных веществ являются открытые автостоянки на прилегающей территории. Санитарный разрыв от открытых автостоянок до жилого дома принят более 15 м. 

Валовый выброс вредных веществ от передвижных источников не нормируется. 

На период строительных работ радиус санитарно-защитной зоны принят в 50 м.

Воздействие на поверхностные и подземные воды в период строительства объекта не планируется. На период строительства водоснабжение привозное. На строительной площадке предусмотрена установка биотуалетов с последующим вывозом стоков в места, согласованные с санэпиднадзором.

В период эксплуатации водоснабжение предусмотрено от городских водопроводных сетей, отвод стоков производится в городские сети канализации. Отвод поверхностных стоков производится по естественным уклонам в дождевую канализацию.

Образующиеся отходы на период строительства утилизируются согласно заключенным договорам. На период эксплуатации, образующиеся твердо-бытовые отходы и смет с территории вывозятся на полигон ТБО. Отработанные люминесцентные лампы передаются в пункты демеркуризации.

Основным источником шума на строительной площадке является автотранспорт и строительная техника. Для защиты персонала от шумового воздействия будет применены индивидуальные средства защиты. 

Мероприятия, предусмотренные для снижения воздействия на окружающую среду:

гидроизоляция подземных трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения, профилактические меры по предотвращению утечек из трубопроводов;

организация герметичности сбора, безопасного хранения и своевременного вывоза образующихся отходов;

своевременный техосмотр и ремонт автотранспорта и строительной техники;

заправка автотранспорта на специализированных заправочных станциях города;

проведение строительных работ в пределах отведенного участка;

благоустройство и озеленение территории.

Соблюдение природоохранных мероприятий при реализации принятых проектных решений исключит негативное воздействие на компоненты окружающей среды.
Раздел «Охрана окружающей среды» рабочего проекта представлен.
3. Расчет продолжительности строительства
2  очередь строительства – Жилые здания, блоки Г,Д,Е
Исходные данные:  

-  Общая  площадь жилых блоков Г,Д,Е   = 9681,7 м2
Расчет выполнен в соответствии со СП РК 1.03-102-2014
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений.» Часть II,  Таблица  Б 5.1.1 «Жилые здания», пункт 7

- Монолитные 9 этажные здания (Приказ КДСи ЖКХ от 01.08.2018 г. №171-НҚ),

 общей площадью  до 10 000 м2.

Продолжительность строительства составляет – 9,5 месяцев,

(применить коэффициент 0,8 согласно пункта 5.3  СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений часть – I».) 

9,5 месяцев
Но так как монолитный каркас здания уже был поднят на 100% на остаточные работы принимаем 9.5 -6.5 = 4 месяца. 

Нормативные показатели задела по месяцам, % сметной стоимости

	Продолжительность строительства  нормативная
	9,5 месяцев
	
	
	
	

	Месяцы
	1мес.
	1 мес.

	1 мес.
	1 мес.
	

	% с нарастанием по месяцам
	21%
	58%
	83%
	97%
	100%


Начало строительства  апрель 2026 года. 

3  очередь строительства - Паркинг

Исходные данные:  

-  Общая  площадь паркинга   = 2500,67 м2

- Строительный объем             = 16330,5 м3

- Вместимостью                       = 179 а/машин
Расчет выполнен в соответствии со СП РК 1.03-102-2014
«Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений.» Часть II,  Таблица  Б 1.3.1  «Автомобильный транспорт», пункт 13 «Гараж-стоянка легковых автомобилей личного пользования» , Число автомобилей 220 а/машин, строительным объемом до 17,5 тыс. м3
Продолжительность строительства составляет – 11 месяцев,

(применить коэффициент 0,8 согласно пункта 5.3  СН РК 1.03-01-2016 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений часть – I».)
11 месяцев. 

Но так как монолитный каркас здания уже был поднят на 100% на остаточные работы принимаем 11-8 = 3 месяца. 

Нормативные показатели задела по месяцам, % сметной стоимости
	Продолжительность строительства нормативная
	3 месяца
	
	
	

	Месяцы
	1 мес.
	1 мес.

	1 мес.
	

	% с нарастанием по месяцам
	28%
	58%
	97%
	100%


Начало строительства апрель 2026 года. 

Общая продолжительность строительства 2-ой и 3-й очередей по объекту составляет – 4 месяцев +3 месяцев = 7 месяцев при параллельном строительстве = 4 месяцев
Нормативные показатели задела по годам, % сметной стоимости

	Продолжительность строительства  нормативная
	2026 г.

	Месяцы
	4 мес.

	% с нарастанием по месяцам
	100%


Начало строительства апрель 2026 года. 

Продолжительность строительства охватывает период от даты начала до даты окончания строительства.  Дата начала строительства определена письмом заказчика. Дата окончания строительства установлена расчетом и включает окончание работ по благоустройству территории и ввода объекта в эксплуатацию. 
4. Потребность в основных строительных материалах
Снабжение строительными материалами площадки строительства осуществляется по «Транспортной схеме»: снабжение строительства инертными (щебень, песок, гравий) материалами предусматривается с доставкой их из карьеров, расположенных на территории Акмолинской  области, ж/б изделия привозные, доставляемые с заводов ЖБИ города или после изготовления заготовок в условиях производственных мастерских Генподрядчика. 

Доставка труб, оборудования, строительных машин и механизмов, строительных материалов на производственные участки Генподрядчика предусматривается автотранспортом.

Сведения о поставках основных строительных материалов, изделий и полуфабрикатов приведены в таблице 11.

	
	Таблица 11

	№

п/п
	Наименование
	Поставщик
	Способ

транспортировки

	1
	Бетон, раствор
	ЗЖБИ г. Астана
	а/транспорт

	2
	Сборные ж.б. конструкции
	ЗЖБИ г. Астана
	а/транспорт

	4
	Металлоконструкции
	г. Астана
	а/транспорт

	5
	Щебень, гравий, песок
	Ближайший карьер
	а/транспорт

	7
	Цемент
	Привозной 
	а/транспорт


	Потребность в общих  строй материалах

	Таблица 12

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Сваи длиной 8,0 м
	шт
	
	

	2
	Растворы
	 
	 
	

	
	   -цемент
	м3
	
	

	
	   -бетон тяжелый В7,5
	м3
	
	

	3
	Битум
	т.
	
	

	4
	Инертные материалы
	 
	 
	

	
	  -щебень
	м3
	
	

	
	  -песок
	м3
	
	

	
	- кирпич керамический
	1000 шт.
	
	

	5
	Антикоррозийная краска
	Кг.
	
	

	6
	Пропан-бутан
	кг
	
	

	7
	Kислород технический 
	м3
	
	

	14
	Электроды, всего
	 
	
	

	
	 - Э-42
	т
	
	

	
	 - Э-42А
	т
	
	

	15
	Лесоматериалы
	м3
	
	


5. Расчет потребности в кадрах

В состав работающих на стройплощадке входят рабочие, инженерно-технические работники (ИТР), младший обслуживающий персонал (МОП) и охрана.

Количество работающих Р на строительной площадке определяется на основе календарного плана работ по формуле

Р = S/ WT = 5617,2/2 / 9,6 х 1 = 292 человек,

где  S = 5617214,259 тыс.тг.= 5617,2 млн.тенге - стоимость строительно-монтажных работ на расчетный период в тенге;

W = 9,600 млн.тенге среднегодовая выработка на одного работающего в тенге/ чел.-год

Т =   продолжительность выполнения работ по календарному плану в годах.

В общем количестве работающих удельный вес отдельных категорий: рабочих, служащих, МОП и охраны. Процентное соотношение отдельных категорий принимается ориентировочно в соответствии с табл. 46 РН.

Для выполнения строительно-монтажных работ необходимо:

Рабочих (292 х 84,5)/ 100 = 246человек

ИТР (292х 11)/ 100 = 32человек

МОП и охрана (292 х 4,5)/  100 = 14 человек.

6. Методы производства основных строительно-монтажных работ

Все строительные и монтажные работы на объекте выполнять по технологическим картам (схемам) в составе проекта производства работ и технических условий. В проекте производства работ должны быть разработаны мероприятия по осуществлению контроля качества строительно-монтажных работ. Без проекта производства работ, производство работ не разрешается.

На весь период производства работ обеспечить нормы освещенности объекта в темное время суток согласно ГОСТ 12.1.046-85:

на монтаже стальных конструкций — 30лк;

на сборке арматурных каркасов — 30лк;

на установке опалубки, лесов и ограждения — 30лк;

на бетонировании конструкций — 30лк;

на погрузочно-разгрузочных работах — 10лк.

Организация строительства и санитарные требования

1.Расчет водопотребления и водоотведения (хозяйственно-бытовые нужды) в период  строительства 

На период проведения строительно-монтажных работ стационарных источников водоснабжения не требуется, так как данные работы на участках являются временными. Вода для строительной бригады будет доставляться автоводовозами и храниться в специальных емкостях. Качество воды используемой для питьевых нужд должно соответствовать требованиям ГОСТ 2874-82* «Вода питьевая» и СанПиН РК №3.01.067-97 «Вода питьевая». 

Предварительный расчет расхода воды, используемый на питьевые нужды, выполнен в соответствии с нормами СНиП. Р.К.4.01-41-2006 приложение 3 табл. 3.1, п.п 23 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Нормы расхода приняты для районов застройки зданиями с водопользованием, водопотребление на одного жителя - 25 л/сутки. Расчетное число работающих на строительстве составляет 122 человек, строительные работы ведутся в две смены. Продолжительность строительных работ – 16 месяцев.

Норма водопотребления  на 1 строителя в сутки составит: 25:16х 17 = 25 л/сутки.

Суточное водопотребление составит:  25х 292х 0,001= 7,3  м3/сутки.

Общий объем водопотребление за период строительства составит: 7,3х 625 дней = 4562,5 м3.

Норма водоотведения равна норме водопотребления и составляет 7,3 м3/сутки и  4562,5 м3за период строительства.

2. Для нужд работающих на площадке строительства планируется установка биотуалетов, которые после завершения работ удаляются с места работ. Опорожнение емкости биотуалетов будет производиться ассенизаторской машиной с последующим сливом в места согласованные СЭУ.

Для удаления хозяйственно-бытовых стоков заключается договор со специализированной организацией.

Использование воды питьевого качества на полив зеленых насаждений категорически запрещено. На момент строительства предусмотрены временные резервуары для технической воды, питьевая вода привозная емкостью. Вода доставляется арендованным спец автотранспортом.
Производственные сточные воды. 
При накоплении дождевой и талой воды на строительном участке, вода будет откачиваться вакуум машинами и будет вывозиться на очистные сооружения г.Нур-Султан. 
 
Обмыв автотранспорта. 

При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную магистраль оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком и емкостью для забора воды.

При мойке колес автотранспорта на период строительства предусмотрен система оборотного водоснабжения. Установка оборотного водоснабжения мойки колес грузового автотранспорта предназначена для очистки воды от крупных взвешенных частиц песка, глины, почвы и других загрязнений подобного характера при этом очищенная вода возвращается на повторное использование.

Согласно РП сброса сточных вод в поверхностные водные источники производиться не будет.  При строительстве негативного влияния на поверхностные водоемы и на грунтовые воды  района оказывать не будет. Интенсивность воздействия слабая, так как изменения природной среды не выходят за существующие пределы естественной природной изменчивости.

Расход воды на мойку грузового автомобиля составляет 0,5 м3. В связи с тем, что на территории стройплощадки будет осуществляться только мытье колес и нижней части кузова, принимаем коэффициент 0,3. В расчет принимаем кол-во выездов автомашин с территории стройплощадки в кол-ве 5 раз в час, или 40 раз в сутки. 

Общее водопотребление на мытье машин составляет: 40*0,3 = 12,0м3 /сут 

Безвозвратное водопотребление составляет 10%: 12*0,1 = 1,2 м3 /сут 

Водоотведение будет осуществляться в 2 резервуара отстойника и составлять: 12-1,2 =10,8 м3/сут.

Водопотребление и водоотведение после эксплуатации соединяется центрилизованок городкой сети.

3, На рабочих местах предусматривается выдача минеральной щелочной воды,

 Оптимальная температура жидкости плюс 12 – 15 °C.

4. Работники, работающие на высоте, машинисты землеройных и

дорожных машин, крановщики и другие обеспечиваются индивидуальными

флягами для питьевой воды.

5. Система санузла санитарно-бытовых помещений  осуществляется устройством мобильных туалетных кабин  «Биотуалет». 

Туалет очищается при заполнении не более чем на две трети объёма. По завершению строительства объекта  на местах туалетов проводятся дезинфекционные мероприятия.

6. При выполнении строительно-монтажных работ в строящихся зданиях, на монтажных горизонтах необходимо устанавливать мобильные туалетные кабины «Биотуалет» и пункты для обогрева рабочих, которые переставляются каждый раз в зону, над которой не производится транспортирование грузов кранами (вне опасной зоны).

7. Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений

расположить  на незатопляемом участке.

8. Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева

оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного

излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих

материалов).

9. Температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне

плюс 21 – 25 °C. Помещение для обогрева кистей и стоп оборудуется тепловыми

устройствами, не превышающими плюс 40 °C.

10.  На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки

первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты. Подходы к ним освещены,легкодоступны, не загромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на участке где используются токсические вещества.

11. В бытовых помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия

12. Работающие обеспечиваются горячим питанием в столовой на стройке. Содержание и эксплуатация столовых соответствуют Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утверждаемыми государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса.

13. Работодатель обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты и руководствуется принципом «защита временем».\
Средства индивидуальной защиты

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие должны быть

обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами

индивидуальной защиты в соответствии с «Типовыми отраслевыми нормами

бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных

приспособлений», утвержденными соответствующими органами РК, а также

ГОСТ 12.4.011-75.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить

защитные каски по ГОСТ 12.4.087–80. Рабочие и инженерно-технические

работники без защитных касок и других необходимых средств

индивидуальной защиты к выполнению работ не допускается.

14. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты

соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой

работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия

вредных и опасных факторов производства
15. Выдача, хранение и пользование спецодеждой, спецобувью и другими

средствами индивидуальной защиты должны осуществляться в соответствии

с «Инструкцией о порядке выдачи, хранения и пользования спецодеждой,

спецобувью и предохранительными приспособлениями», утвержденной

соответствующими органами РК.

16. Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной

защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной

одежды и обуви.

17.  Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после

каждой смены, стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух

раз в месяц. У рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными

веществами специальная одежда стирается отдельно от остальной специальной

одежды после каждой смены, зимняя – подвергаться химической чистке.

18. Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной

одежды размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией.

19.  Основное количество рабочих являются из местных населенных мест, что живут в своих домах.  В связи с этим стирка спецодежды не предусмотрена,
20.  Выполнять погрузо-разгрузочные работы с опасными грузами при

неисправности тары, отсутствии маркировки и предупредительных на ней

надписей не допускается.

21.  Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева

оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного

излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих

материалов).

22.  При переливе окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары

весом более десяти килограмм для приготовления рабочих растворов необходимо

предусмотреть механизацию данного процесса.

23.  Обработка стекла при помощи пескоструйных аппаратов проводится в

средствах индивидуальной защиты для глаз, органов дыхания и рук.

24. При подогреве кабельной массы в закрытом помещении оборудуется

система механической вентиляции.

25. Отделочные или антикоррозийные работы в закрытых помещениях с

применением вредных химических веществ проводятся с использованием

естественной и механической вентиляции и средств индивидуальной защиты.

26.  При эксплуатации машин с повышенным уровнем шума применяются:

1) технические средства для уменьшения шума в источнике его образования;

2) дистанционное управление;

3) средства индивидуальной защиты;

4) выбор рационального режима труда и отдыха, сокращение времени

воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические идругие мероприятия.

27.  Работа в зонах с уровнем звука свыше восьмидесяти децибел без

использования средств индивидуальной защиты слуха и пребывание строителей в зонах с уровнями звука выше ста двадцати децибел, не допускается.

28.  При температуре воздуха ниже минус 40 °С предусматривается защита

лица и верхних дыхательных путей.

29. На объекте строительства должны быть выделены места для размещения

аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств,

для оказания первой помощи пострадавшим.
7.1.  Подготовительные работы

До начала производства работ на площадке строительства необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

получить разрешительные документы на производство строительно-монтажных работ у местных исполнительных органов и технических служб;

геодезические работы по выносу и закреплению основных геодезических трасс сетей. Все геодезические работы на строительной площадке выполнять в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-03-2013 «Геодезические работы в строительстве», РДС РК 1.03-03-2001 «Положение о геодезической службе и организации геодезических работ в строительстве»;

подготовку территории строительства;

ограждение опасных мест;

обозначение мест складирования материалов, устройство временных подъездов;

размещение временных зданий, сооружений и сетей; 

обеспечение водой, электроэнергией (по постоянным и временным схемам от существующих инженерных сетей), средствами пожаротушения.

Доставка строительных конструкций и материалов должна производиться централизованно и обеспечиваться подрядчиками – исполнителями работ. Завоз строительных материалов, конструкций и оборудования производить автомобильным транспортом.

Все работы по подготовке к строительству, а также начало работ на объекте строительства должны быть отражены в журнале учета производства строительно-монтажных работ.
Монтаж временного ограждения

     Временное ограждение представляет собой бетонное основание,) с закрепленными к нему стойками из металлических труб, к которым крепятся профилированный лист. Протяженность временных ограждении -520,1 м.пог.
Автомобильный кран КС-3575А

     До начала производства работ краном необходимо выполнить:

     - освещение в местах погрузочно-разгрузочных работ - не менее 10 люкс; в местах монтажных работ - 30 люкс;

     - в зоне работы крана установить стенды со схемами строповок и таблицей масс грузов;

     - установить знаки безопасности, знак N 3 по границе опасной зоны, знак N 2 по линии ограничения зоны обслуживания крана.

Перемещаемый груз на расстоянии за 7 м до линии ограничения работы крана (размер от габарита груза) должен быть опущен на высоту 0,5 м от встречающихся на пути препятствий и перемещается далее на минимальной скорости с сопровождением оттяжками.

     По завершению работ установить информационный стенд о строящемся объекте, знаки ограничения скорости по территории стройплощадки - 5 км, транспортную схему движения автотранспорта. Выезд оборудовать пунктом мойки колес, а в зимнее время пунктом обдувки сжатым воздухом. Сбор отработанной воды производить в бак-отстойник с последующим вывозом спецавтотранспортом.

Устройство временных дорог

     Проектом организации строительства предусмотрено устройство временных дорог из дресвы  (по стройгенплану), площадь -1428,6 м2
     До начала работ по устройству временной дороги необходимо выполнить вертикальную планировку с уплотнением грунта. 

     В зону производства работ закрыть доступ для посторонних лиц, непосредственно не связанных с производством работ, для чего перед началом работы крана по границе опасной зоны выставить сигнальное ограждение.

     Перемещаемый груз на расстоянии за 7 м до линии ограничения работы крана (размер от габарита груза) должен быть опущен на высоту 0,5 м от встречающихся на пути препятствий и перемещается далее на минимальной скорости с сопровождением оттяжками.
Потребность в материалах для временной дороги
     Таблица N 13

	Материал


	Ед. изм.


	Количество 



	Щебень  фракции 40

  мм,- 100 мм
	М3
	14,2


	Щебень  фракции 20-40мм  ------30 мм
	М3
	5,7


	Грунт основания с втрамбованным с щебнем-200 мм
	М3
	28,5

	Дорожные знаки
	шт
	4


Установка пункта мойки колес

     Установку элементов пункта мойки колес вести с применением автотранспорта, оборудованного краном-манипулятором Palfinger PC 2300 B    

     Перед началом работ произвести отрывку приямка 1,4х1,4х1,5 м для установки в него резервуара. 
     После разработки грунта доставить на стройплощадку элементы пункта мойки колес. Автомобиль установить напротив приямка Стропальщикам застропить резервуар на крюк крана-манипулятора, закрепить оттяжки. Подать резервуар к месту монтажа.

     

     Кран манипулятор работает с максимальным вылетом 4,1 м и углом ограничения поворота 84°. Опасная зона принята равной 2 м.

          Сборка эстакады осуществляется вручную по схемам монтажа завода-изготовителя. После сборки эстакады произвести подключение элементов пункта мойки колес между собой.
7.2. Земляные работы

Земляные работы выполнять с применением комплексной механизации:

выемка грунта  экскаваторами ЭО-3322 «обратная лопата» (емкость ковша 0,5 м3), экскаваторами Э-652Б «обратная лопата» (емкость ковша 0,65м3);

перемещение грунта, срезка растительного слоя, вертикальная планировка, обратная засыпка – бульдозерами Д-606, Д-271А;

предварительное рыхление, при необходимости – гидромолотом, отбойными молотками;

уплотнение грунта – самоходными  катками ДУ-29, Д-553, пневмотрамбовками ТР-1.

Расчетная выемка грунта по генплану -  128,0 м3

Извлеченный грунт при отрыве траншей под сети складируется в отвал «по месту» и используется для окончательной засыпки траншей – после обсыпки уложенных трубопроводов песчаным грунтом. Излишний грунт вывозить на автосамосвалах в места, указанные заказчиком (на расстояние приблизительно 3км) и использовать для обратной засыпки и вертикальной планировки.
В случае появления грунтовых вод, отвод грунтовых вод осуществлять с помощью открытого водоотлива, с применением центробежных самовсасывающих насосов, со сбросом воды в существующую (при наличии) ливневую канализацию или «по рельефу».

До начала земляных работ необходимо:

уточнить на месте наличие действующих подземных коммуникаций;

получить от соответствующих служб объекта письменное разрешение на выполнение земляных работ.

Разработка грунта в траншеях и котлованах, в случае пересечения ими всех видов подземных коммуникаций, допускается лишь при наличии письменного разрешения организаций, эксплуатирующих эти коммуникации и в присутствии ответственных представителей строительной организации, производящей разработку грунта.

Организации, эксплуатирующие подземные коммуникации, обязаны, до начала производства указанных работ, обозначить на местности в районе работ хорошо заметными знаками оси и границы этих коммуникаций.

При обнаружении коммуникаций, не указанных в проекте, земляные работы прекратить и вызвать на место работ представителей заказчика и проектной организации.

Разработку траншей под трубы и котлованов начинать с самой низкой отметки заложения.

Разработку грунта котлованов и траншей производить непосредственно перед укладкой трубопроводов, устройством колодцев, не допуская замораживания, замачивания и выветривания грунтов основания.

В зимних условиях грунт, а так же грунт V, VI групп разрабатывается теми же механизмами, но с предварительным рыхлением грунта ударными приспособлениями, подвешиваемыми к стреле экскаватора, либо буровзрывным способом. По мере разработки проводятся мероприятия по предохранению грунта от промерзания путем утепляющего слоя из опилок, шлака и др. местных материалов. 

Земляные работы при обратной засыпке производить в соответствии с требованиями проектной документации с учетом СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», ВСН 52-96 «Инструкция по производству земляных работ в дорожном строительстве и при устройстве подземных инженерных сетей», ТР 73-98 «Технические рекомендации по технологии уплотнения грунта при обратной засыпке котлованов, траншей и пазух».
7.3. Решения по возведению конструкций
Монтажный кран

При выборе машин для производства на объекте отдавалось  предпочтение машинам, оснащенным приборами автоматического управления и контроля, а также автоматическим и полуавтоматическими грузозахватными приспособлениями.

Монтаж основных конструкций предусматривается кранами:
1. Башенные краны QTZ-63

2. Автокранами QY25-2 шт

Технические характеристика Башенного крана QTZ-63

	ПОКАЗАТЕЛЬ \ ИСПОЛНЕНИЕ
	Dahan
5013

	Грузоподъемность максимальная, т
	6

	Грузоподъемность на максимальном вылете, т
	1,3

	Вылет максимальный, м
	50

	Высота подъема свободностоящего крана, м
	44

	Высота подъема максимальная, м
	150

	Скорость подъема груза наибольшей массы, м/мин
	20

	Скорость подъема груза наибольшая, м/мин
	20

	Скорость изменения вылета с грузом, м/мин
	24/48

	Частота вращения, об/мин
	0-0,6

	Масса свободностоящего крана (без противовеса и балласта), т
	33

	Масса противовеса, т
	10,6

	Мощность электродвигателя грузовой лебедки, кВт
	24

	Мощность двигателя тележечной лебедки, кВт
	3,3

	Мощность двигателя механизма поворота, кВт
	2х3,7

	Рабочая температура, °С
	-40..+40

	Потребляемая мощность, кВт
	42,2
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     До начала работ строительства необходимо выполнить вертикальную планировку с уплотнением грунта. 

     В зону производства работ закрыть доступ для посторонних лиц, непосредственно не связанных с производством работ, для чего перед началом работы крана по границе опасной зоны выставить сигнальное ограждение, а вокруг участка выполнить временное ограждение (по стройгенплану).

Строительство осуществляется при  наличии  разрешения на строительно-монтажные работы, полученного в соответствии с законодательством об архитектуре, градостроительной и строительной деятельности.

До начала строительства объекта выполняются работы по подготовке строительного производства в объеме, обеспечивающем строительство в сроки, предусмотренные проектом организации строительства, включая проведение общей организационно-технической подготовки, а также подготовки к строительству объекта строительной организации.

Подготовка строительного производства обеспечивается и осуществляется планомерным развертыванием строительно-монтажных работ и взаимосвязанной деятельностью всех участников строительства объекта.

Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ при возведении объекта должна быть комплексной и осуществляется необходимыми комплектами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

Виды, характеристики и количество основных машин принято исходя их конструктивных  и объемно-планировочных решений возводимых зданий и сооружений, объемов работ, темпов и условий производства работ с учетом имеющегося парка машин и принятого режима работы на стройке.

Монтаж основных конструкций здания предусматривается башенным краном БК 290 НС-8 с длиной стрелы 50м, постоянного базирования. На вспомогательных работах используются самоходные стреловые краны. Разбивка здания на захватки, участки и ярусы выполняется на стадии ППР, исходя из фактического наличия ресурсов, в том числе трудовых, у строительной организации.

Средства малой механизации сосредоточены в специализированных подразделениях строительных организаций, в составе которых организованы инструментально-раздаточные пункты и передвижные инструментальные мастерские с необходимыми техническими средствами механизированного выполнения строительно-монтажных работ.

Материально-техническое обеспечение строящегося объекта осуществляется на основе производственно-технологической комплектации, при которой поставка строительных конструкций, изделий, материалов и инженерного оборудования производится технологическими комплектами в увязке с технологией и сроками производства строительно-монтажных работ.

При организации комплектной поставки конструкций, изделий, материалов и инженерного оборудования предусмотрено:

- комплектация необходимыми материально-техническими ресурсами здания, сооружения, узла, участка, секции, яруса, этажа, помещения;

-повышение технологической готовности изделий, материалов и инженерного оборудования и поставку их на строящиеся объекты в комплекте с необходимыми инвентарными и крепежными изделиями и другими сопутствующими вспомогательными материалами и изделиями.

Устройство забивных железобетонных свай

Сваи забивные железобетонные  прямоугольного сечения, по СТ РК 939-92 из тяжелого бетона. 

В забивку свай следует выполнить сваебойной установкой Juntan  PM-20 исходя из геологических условий.

           До начала свайных работ должны быть: подготовлена территория, размечены оси здания и свайных фундаментов, доставлены на строительную площадку, приняты и   складированы сваи, зафиксированы места погружения свай, испытаны пробные сваи.

          Подготовка территории включает очистку и планировку территории, отвод грунтовых вод, строительство временных и постоянных дорог, выемку грунта из котлована до проектной отметки.

          При разбивке фундамента надежно закрепляются на местности положения осей всех рядов свай на обноске. Отклонения разбивочных осей свайных рядов от проектных не должны превышать 1 см на каждые 100 м ряда.

          Разбивку свайных фундаментов оформляют актом, к которому прилагают схемы расположения знаков разбивки, данные о привязке к базисной линии и высотной опорной сети. Правильность разбивки следует систематически проверять в процессе производства работ.

          На площадке сваи складируют в соответствии с проектом производства работ и располагают головами в одну сторону.

          Высоту укладки штабелей определяют согласно требованиям техники безопасности (СНиП III-АЛ 1—70). Она не должна превышать 2 м с подкладками и прокладками при хранении свай квадратного сечения н 1,5 м при хранении свай трубчатого сечения. Высота деревянных прокладок должна превышать на 2—3 см высоту монтажных петель, а ширина должна быть не менее 15 см.

Устройство свайных оснований здания выполняется при помощи дизель-молота на гусеничном копре ударного типа.

            Процесс погружения забивных свай состоит из следующих операций: подтаскивание сваи к копру, подъем свай в вертикальное положение н установка их на место забивки, опускание молота или вибропогружателя на голову сваи, собственно погружение, подъем молота и перемещение сваебойного агрегата к месту погружения следующей сваи.

            До перемещения копров и самоходных агрегатов свайный молот закрепляют внизу копровой стрелы. Устанавливают сваебойный механизм так, чтобы центр молота точно совпадал с направлением забивки сваи, а направляющая стрела находилась строго в вертикальном положении. После окончательной выверки сваебойного механизма молот поднимают на высоту, необходимую для заводки сван в наголовник н ее установки. Затем проверяют совпадение центра острия с осью сваи.

Указания по забивке свай и отрытия котлована

 Основным работам по устройству свайных фундаментов должны предшествовать подготовительные работы;

а) приемка строительной площадки, оформления актом.

б) выбор оборудования для забивки свай.

в) детальная разбивка свайное поле.

- Разбивка осей свайных фундаментов должна производиться от базисных линий. Разбивка осей фундамента должна производиться с надежным закреплением на местности положением осей всех рядов свай.

- Разбивка осей фундамента должна оформляться актом, к которому прилагаются схемы расположения знаков разбивки, данные о привязке к базисной и высотной опорной сети.

- Правильность разбивки осей должна систематически проверяться в процессе производства работ, а также в каждом случае смещения точек, закрепляющих оси.

- Отклонение разбивочных осей свайных рядов не должно превышать 1см на каждые 100м ряда.

- Кантовка свай, перемещение их волоком и сбрасывание с высоты не допускается.

- При хранении и перевозке железобетонные свай укладываются на деревянные прокладки, размещенные строго под подъемными петлями.

- Забивка железобетонных свай должна производиться с применением наголовников, оснащенных верхним и нижним амортизаторами, зазоры между боковой гранью сваи и стенкой наголовника не должны превышать 1см с каждой стороны. Начальная толщина нижнего амортизатора, выполненного из досок должна быть не менее 10см. В процессе забивки сваи следует вести контроль состояния амортизаторов и производить их своевременную замену.

- Дополнительные меры, облегающие погружения свай (подмыв, лидерные скважины и др.) следует применять по согласованию с проектной организацией при отказе забиваемых элементов менее 0.3см.

- При производстве работ по устройству свайных фундаментов, состав контролируемых показателей, объем и методы контроля соответствовать таблице 18 СНиП РК 3.02.01-87

- В начале производства работ по забивке свай, расположенных в разных точках строительной площадки с регистрацией числа ударов на каждый метр погружения. Подсчет общего числа ударов на погружение остальных свай не производится. Результаты измерений фиксируются в журнале работ.

- В конце погружения, когда фактическое значение отказа близко к расчетному, производят его измерение. Отказ свай в конце забивки или при добавке следует измерять с точностью до 0.1см. При забивке свай дизельными молотами последний залог следует принимать равным 30 ударам, а отказ определить, как среднее значение из 10 последних ударов в залоге.

- Сваи с отказом больше расчетного должны подвергаться контрольной добивке после "отдыха" их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686-94. Если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация должна установить необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента.

- Приемка работ по устройству свайных фундаментов должна производиться на основании; 

*) проекта свайных фундаментов.

*) паспортов заводов - изготовителей на сваи, товарный бетон, арматурные каркасы.

*) актов лабораторных испытаний и контрольных бетонных образцов и актов на антикоррозионную защиту конструкции.

*) актов геодезической разбивке осей фундаментов.

*) сводных ведомостей и журналов забивки.

*) результатов динамических испытаний свай.

- В виду незначительной глубины котлована стены откосов котлована принять вертикальными. Для защиты котлована от паводковых вод необходимо устраивать отводные канавы.

- Вид разработки котлована-механизированный. Зачистка дна котлована в местах устройства монолитных ростверков и балок должны выполняться вручную.  
 Общие указания по производству работ в зимнее время.

1. При ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже +5°С и минимальной суточной температуре ниже 0°С бетонные работы следует производить в строгом соответствии с требованиями СНиП 2.03.01-84* "Бетонные и ж/бетонные конструкции".

2. Генподрядчику по согласованию с заводом - изготовителем бетонной смеси обеспечить отражение в паспортах на бетон и в журналах работ тип и дозировку противоморозных добавок с приложением сертификата качества добавок. Введение добавок в бетонную смесь непосредственно на строительной площадке допускается только с привлечением и под контролем специализированной лаборатории.

3. Электропрогрев бетона с использованием ТМО-63 (ТМО-80) производить в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации указанных трансформаторов. Способы применения, число и диаметры прогревочных электродов принять по расчету в зависимости от объема и модуля поверхности прогреваемых конструкций. В прогревочную электросеть включить контрольно-сигнальные лампы накаливания.

Элекропрогрев производить под постоянным контролем ответственного лица из числа ИТР, имеющего соответствующий допуск. Параметры электропрогрева (напряжение, сила тока, время прогрева, температурный режим) вносить в журнал производства работ с подписью ответственного лица.

4. Использование методов прогрева, не регламентированных государственными нормативами, не допускается. 

5. Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должна исключать возможность замерзания смеси в зоне контактов с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое, непучинистое основание или старый бетон. Если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживании бетона не произойдет его замерзание при температуре воздуха ниже 10с бетонирование густоармированных конструкций с арматурой диаметром больше 24мм, следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной температуры или местным вибрированием смеси, продолжительность которой должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями.

6. Неопалубочные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляционными материалами непосредственно по окончании бетонирования. Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5м.

7. Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности полостей стыков сборных железобетонных элементов должны быть очищены от снега и наледи.

8. Температура бетонной смеси, уложенной в опалубку, к началу выдерживания или термообработки:

         - при методе термоса - устанавливается расчетом, но не ниже 5°С

         - с противоморозными добавками - не менее чем на 5°С выше температуры замерзания раствора затворения

         - при тепловой обработке - не ниже 0°С

9. Температура в процессе выдерживания и тепловой обработки для бетона на портлантцементе определяется расчетом, на не более 80°С, на шлакопортладцементе 90°С.

Мероприятия по защите строительных конструкций, сетей и сооружений от коррозии

Антикоррозионные мероприятия выполняются в соответствии со СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии». В связи с применением предизолированных труб в тепловых сетях антикоррозионные мероприятия не предусматривается. 

Металлическая поверхность, подготовленная к производству антикоррозионных работ, не должна иметь заусенцев, острых кромок, свароч​ных брызг, наплывов, прожогов, остатков флюса, дефектов, возникающих при прокатке и литье в виде неметаллических макровключений, раковин, трещин, неровностей, а также солей, жиров и загрязнений.

Степень очистки поверхностей металлических строительных конструкций - третья и должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.402-80*. 

Огрунтовку конструкций производить грунтом марки ГФ - 020 в 2 слоя (один слой на заводе и один на монтаже). Окраску производить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в 2 слоя. Работы по огрунтовке и окраске металлоконструкций производить с соблюдением требований СНиП 3.04.03-85, ГОСТ 12.0305-75*.

После монтажа конструкций закладные детали, соединительные элементы (кроме косоуров) и сварные швы конструкций покрыть лаком ПФ-170 или ПФ-171 (ГОСТ 15907-70*) с добавлением 10-15% алюминиевой пудры в 2 слоя общей толщиной 55 мкм по грунтовке ПФ-0142 (ТУ 6-10-1698-78).

Бетонная поверхность, подготовленная к нанесению антикоррозион​ной защиты, не должна иметь выступающей арматуры, раковин, наплывов, сколов ребер, масляных пятен, грязи и пыли.

Закладные изделия должны быть жестко закреплены в бетоне; фартуки закладных изделий устанавливают заподлицо с защищаемой поверхностью.

Места примыкания пола к колоннам, фундаментам под оборудование, стенам и другим вертикальным элементам должны быть замоноличены. 

Подготовленная бетонная поверхность в зависимости от вида защитного покрытия должна соответствовать требованиям таблицы 2 СНиП 3.04.03-85.

Нанесение лакокрасочных, мастичных, шпаклевочных, оклеечных и наливных защитных покры​тий СНиП 3.04.03-85.

Производственный контроль качества работ должен осуществляться на всех этапах подготовки и выполнения антикоррозионных работ. 

Для понижения уровня грунтовых вод во всех подземных частях зданий предусматривается пластовый дренаж с отводом дренажных вод в уличную ливневую канализацию.

Акты освидетельствования скрытых работ

1.
Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства

2.
Акт приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий и сооружений

3.
Акт приемки естественного основания (при плитном фундаменте)

4.
Акт динамических испытаний контрольных забивных свай.

5.
Акт приемки свайных оснований (свайного поля)

6.
Акт приемки опалубки

7.
Акт приемки арматурной стали, закладных деталей и анкеров

8.
Акт приемки смонтированной арматуры, а также конструкций, закрываемых при бетонировании.

9.
Акт приемки сварочных работ (при необходимости)

10.
Акт приемки обратных засыпок и оснований под полы (подвала)

11.
Акт приемки готовых конструкций (СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТУ)

12.
Акт соответствия проекту выпусков из монолитного фундамента

13.
Акт приемки устройства горизонтальной гидроизоляции фундаментов

14.
Акт приемки устройства вертикально (обмазочной) гидроизоляции фундаментов

15.
Акт приемки отверстий для ввода/вывода коммуникаций в фундаменте (при необходимости).

16.
Акт приемки узлов сопряжения основных жб конструкций.

17.
Антикоррозионное покрытие (при необходимости)

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ АКТЫ ПРИЕМКИ СМОНТИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (КОЛОННА/ПЛИТА/ДИАФРАГМА)

1.
Акт соответствия арматурных выпусков

2.
Акт приемки опалубки 

3.
Акт приемки арматурной стали, закладных деталей и анкеров

4.
Акт приемки смонтированной арматуры, а также конструкций, закрываемых при бетонировании.

5.
Акт приемки сварочных работ (при необходимости)

6.
Акт приемки готовых конструкций.

7.
Акт приемки узлов сопряжения основных ж/б конструкций.

8.
Антикоррозионное покрытие (при необходимости)

ПЕРЕЧЕНЬ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ (СТЕНА/ПЕРЕКРЫТИЕ)

1.
Акт приемки устройства закладных деталей (при необходимости).

2.
Акт приемки армирования кладки (для сборных)

3.
Акт приемки монтажа плит перекрытия, в т.ч. монолитных участков (для сборных)

ПЕРЕЧЕНЬ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ (КРОВЛЯ)

1.
Акт приемки поверхности для выполнения кровельных работ (очистка от грязи и пыли)

2.
Акт приемки устройства разуклонки в соответствии с проектом.

3.
Акт приемки устройства утеплителя (при необходимости)

4.
Акт приемки устройства цементно-песчаной стяжки.

К ОСНОВНЫМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ВИДАМ РАБОТ ПРИЛАГАТЬ: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СХЕМЫ С УКАЗАНИЕМ НА ЧЕРТЕЖЕ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ПРОЕКТНЫХ РАЗМЕРОВ; ФОТОГРАФИИ, ОТОБРАЖАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СХЕМ (ФОТОФИКСАЦИЯ)
Устройство монолитного ростверка.

 На вспомогательных работах используются самоходные стреловые краны. Разбивка здания на захватки, участки и ярусы выполняется на стадии ППР, исходя из фактического наличия ресурсов, в том числе трудовых, у строительной организации.

Подача бетона в конструкции осуществляется стационарным бетононасосом марки СБ-207, и  кран-бадьей
Технические характеристики бадьи

	

	Объем по загрузке, м3, не более
	2,0

	Привод затвора выгрузки
	ручной

	Габариты, мм (не более)
	1700х1700х2180

	Масса, кг, не более
	280


доставка готового бетона на участок осуществляется миксерами. Уплотнение бетонной смеси производится глубинными вибраторами с булавой диаметром 60-80мм.

Антикоррозийная защита закладных деталей выполняется согласно проекта в процессе монтажа железобетонных конструкций.

Средства малой механизации сосредоточены в специализированных подразделениях строительных организаций, в составе которых организованы инструментально-раздаточные пункты и передвижные инструментальные мастерские с необходимыми техническими средствами механизированного выполнения строительно-монтажных работ.

Материально-техническое обеспечение строящегося объекта осуществляется на основе производственно-технологической комплектации, при которой поставка строительных конструкций, изделий, материалов и инженерного оборудования производится технологическими комплектами в увязке с технологией и сроками производства строительно-монтажных работ.

При организации комплектной поставки конструкций, изделий, материалов и инженерного оборудования предусмотрено:

- комплектация необходимыми материально-техническими ресурсами здания, сооружения, узла, участка, секции, яруса, этажа, помещения;          

  -повышение технологической готовности изделий, материалов и инженерного оборудования и поставку их на строящиеся объекты в комплекте с необходимыми инвентарными и крепежными изделиями и другими сопутствующими вспомогательнымиматериалами и изделиями.

Устройство монолитного каркаса

До начала устройства монолитной железобетонной стены должны быть выполнены следующие работы:

устроены подъездные пути и автодороги;

обозначены пути движения механизмов, места складирования, укрупнения элементов опалубки, подготовлена монтажная оснастка и приспособления;

завезены арматурные сетки, каркасы и комплекты опалубки в количестве, обеспечивающем бесперебойную работу не менее, чем в течение двух смен;

составлены акты приемки в соответствии с требованиями нормативных документов;

предусмотрены мероприятия по обеспечению сохранения арматурных выпусков из фундаментных плит от коррозии и деформации;

произведена геодезическая разбивка осей и разметка положения стен в соответствии с проектом; на поверхность фундаментной плиты краской нанесены риски, фиксирующие положение рабочей плоскости щитов опалубки.

Работы выполняются в 2 смены.

В состав работ, рассматриваемых картой, входят:

вспомогательные (разгрузка, складирование, сортировка арматурных изделий и комплектов опалубки);

арматурные;

опалубочные;

бетонные.

Разгрузку, сортировку, раскладку арматурных сеток, армокаркасов, элементов опалубки, монтаж армокаркасов, сеток и укрупненных панелей опалубки, навеску площадок, а также демонтаж опалубки выполняют с помощью автокранов КС-3575. Количество кранов принимается согласно ППР.

Арматурные сетки и армокаркасы поступают на стройплощадку в собранном виде.

Опалубочные панели собирают из отдельных щитов на специальных стендах. Последовательность сборки приведена ниже:

щиты укладывают рабочей поверхностью вниз, в местах установки монтажных и рабочих креплений кладут деревянные рейки;

выверяют габаритные размеры панелей, по контуру панелей прибивают деревянные бруски-ограничители;

щиты соединяют между собой пружинными скобами или крюками;

в местах расположения деревянных реек щиты соединяют болтами;

в деревянных рейках в местах пропуска стяжек просверливают отверстия диаметром 18 - 20 мм;

поверх щитов раскладывают схватки;

схватки со щитами соединяют натяжными крюками с клиновым или винтовым запором;

поверх схваток перпендикулярно им укладывают связи жесткости, для чего используют те же схватки;

схватки со связями соединяют болтами;

на верхнем ярусе схваток укрепляют монтажные петли;

к нижним ярусам схваток или связям жесткости прикрепляют подкосы, обеспечивающие устойчивость панелей в вертикальном положении.

Работы по возведению монолитной стены выполняются в определенной последовательности.

Укладывают по всему периметру стены маячные рейки, которые крепят гвоздями к деревянным пробкам, заложенным в фундаментной плите; внутренняя грань рейки должна совпадать с наружной гранью бетонируемой стены.

Устанавливают наружные опалубочные панели первого яруса.

Укладывают арматурные сетки и каркасы на всю высоту с раскреплением их расчалками; на арматурных сетках и каркасах располагают фиксаторы с шагом 1 м для создания защитного слоя бетона; работы ведутся с передвижных площадок; для временного крепления арматурных каркасов к опалубке используются струбцины.

Устанавливают наружные опалубочные панели стены второго яруса и внутренние опалубочные панели первого яруса. Опалубочные панели устанавливают таким образом, чтобы нижнее внутреннее ребро панели совпало с нанесенными рисками. Между панелями кладут прокладки-компенсаторы из деревянных реек или оргалита для ликвидации всех отклонений в проектных размерах панели. Смежные панели соединяют пружинными крюками или болтами. Установку панелей опалубки производят с передвижных площадок. На монтируемых опалубочных панелях первого яруса должны быть закреплены подкосы. Стропы подъемного механизма могут быть освобождены лишь после того, как установленная и выверенная относительно горизонтальной оси панель раскреплена расчалками. После расстроповки ставят монтажные крепления между противоположными панелями. Для этого в отверстия деревянных реек пропускают проволочные стяжки и на их концах укрепляют клиновые замки. Затем с помощью регулировочных винтов подкосов выверяют панели относительно вертикальной оси. После соединения противоположных панелей и установки временных распорок инвентарные подкосы снимают и используют при монтаже других панелей. Расчалки оставляют до укладки в опалубку бетонной смеси.

Бетонируют 1 ярус стены по высоте. Бетонную смесь укладывают слоями 30 - 40 см. Бетонная смесь должна иметь осадку конуса 4 - 12 см. Подбор и назначение состава бетонной смеси осуществляется строительной лабораторией. Бетонирование стены производится автобетононасосом (базовый вариант) в сочетании с необходимым количеством автобетоносмесителей. Бетонирование стены следует производить без перерыва участками по 20 м с устройством заглушек из стальной сетки. При бетонировании стреловыми самоходными кранами (варианты 2, 3) подача бетонной смеси производится в поворотных бункерах вместимостью 1 м3. Строповку бункера производят двухветвевым стропом грузоподъемностью 5 т.

Мероприятия по уходу за бетоном в период набора прочности, порядок и сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87. Открытые поверхности бетона необходимо защитить от потерь влаги путем поливки водой или укрытия их влажными материалами (брезентом). Сроки выдерживания и периодичность поливки назначает строительная лаборатория.

При производстве работ в зимних условиях принимают меры по обеспечению нормального твердения бетона при ожидаемой среднесуточной температуре наружного воздуха ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С в соответствии со СНиП 3.03.01-87.

Демонтаж боковых элементов опалубки следует производить после достижения бетоном прочности, обеспечивающей сохранность поверхности и кромок углов от повреждений.

Демонтаж опалубки производят с передвижных площадок в следующем порядке:

снимают замки на стяжках;

убирают навесные площадки;

снимают крепления, соединяющие смежные опалубочные панели;

убирают расчалки и подкосы;

стропят демонтируемую опалубочную панель, производят ее отрыв от забетонированной конструкции с помощью ломика или ручного домкрата;

переставляют панель на площадку складирования.

7,4. Прокладка трубопроводов инженерных сетей
Тепловые сети


Разработка грунтов производится экскаватором. До монтажа трубопроводов на дне траншеи следует устраивать песчаную подушку толщиной не менее 150 мм. При обратной засыпке теплопровода обязательно устройство защитного слоя из песчаного грунта, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей). Толщина защитного слоя над оболочкой должна быть сверху не менее 150 мм, снизу 100 мм, сбоку – 100 мм. Песчаный грунт следует уплотнить послойно трамбовками (особенно пространство между трубами,  также между трубами и стенками траншеи). Над каждой трубой на слой песка уложить маркировочную ленту. После сварки концов труб и испытания теплопровода производится засыпка экскаватором (кроме мест стыков) теплопровода по защитному слою местным грунтом. После теплогидроизоляции стыков теплопроводов, предварительного нагрева теплопроводов производят засыпку приямков песком с послойным уплотнением грунта с коэффициентом плотности – 0,95 ручной механической трамбовкой.

Любое отклонение должно быть согласовано с проектной и эксплуатационной организациями.


При выполнении работ по изоляции стыков следующие виды работ подлежат приемке с составлением актов освидетельствования:

            - визуальное обследование состояния полиэтиленовой оболочки и влажности ППУ (следы подтопления);

            - контрольная проверка целостности проводов и измерение сопротивления изоляции;

            - подготовка сварных стыков стальных труб под заливку смесью пенополиуретана;

            - установка электросварной муфты;

            - гидравлическая опрессовка;

            - расшифровка логгеров и разрешение на заливку специалистами контроля качества;

            - заливка стыков пенополиуретаном.

Поскольку муфты являются неразъемными, они должны быть предварительно установлены (надвинуты) на трубопровод до сварки металла труб.

Доставка муфт на объект должна осуществляться только в защитной полиэтиленовой упаковке, обеспечивая их сохранность.

При изоляции стыка проводится IV-ступенчатый контроль качества сваренной муфты:

             I - визуальный контроль сварных швов муфты по всей окружности с обязательным контролем в зоне токоподводящих контактов;

             II
- опрессовка воздухом избыточным давлением 0,5 бар с проверкой на герметичность по всей окружности при помощи мыльного раствора;

              III - расшифровка показаний регистратора напряжений лаборантами контроля качества;

             IV - повторная проверка герметичности давлением, возникшим в результате реакции компонентов ППУ при заливке.


Работа по изоляции стыков производится в траншее при температуре воздуха не ниже минус 150С или на бровке (с последующим опусканием плети труб) при температуре плюс 100С и выше. Работа проводится только при условии наличия технологических приямков длиной не менее 1,4 м    (0,7 м в каждую сторону от стыка) и глубиной не менее 400 мм. 


Перед сваркой стыка стальных труб полиэтиленовая муфта в защитной полиэтиленовой пленке надвигается на трубу.


Упаковочная пленка не снимается до начала изоляции стыка.


Во время выпадения осадков (дождь, снег) работы производятся только под временным укрытием (тент, палатки, зонт). 


Во время выпадения осадков работа без укрытия запрещена.


При выполнении работ с газовой горелкой и при заливке компонентов ППУ следует соблюдать меры безопасности, используя индивидуальные средства защиты: респиратор, защитный щиток.


Порядок выполнения работ по изоляции стыков выполнить согласно «Руководство по применению труб с индустриальной изоляцией из ППУ».

Сети водопровода и канализации

Трубы следует укладывать на естественный грунт ненарушенной структуры, обеспечивая при этом выравнивание.

При раскладке труб, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не следует допускать попадания в них поверхностных или сточных вод. Трубы и фасонные части, арматура и готовые узлы перед монтажом должны быть осмотрены и очищены изнутри и снаружи от грязи, снега, льда, масел и посторонних предметов.

Трубы из полимерных материалов рекомендуется хранить и перевозить намотанными в бухты или катушки, отдельными упаковками в пачки или отдельными трубами большего диаметра в соответствии с нормативными документами на их изготовление. При погрузке и разгрузке труб и деталей, особенно при отрицательных температурах воздуха и температурах, близких к нулю, необходимо соблюдать осторожность для исключения ударов и механических повреждений. При хранении труб на складах должны соблюдаться условия, указанные в нормативных документах, при этом высота штабеля труб должна быть:

при хранении труб свыше 2 месяцев - не более 2 м;

при хранении до 2 месяцев - не более 3 м;

для труб из НПВХ с SDR 13,6; 17; 21 не более - 5 м.

Хранение труб, намотанных на катушки, допускается только в вертикальном положении.

Хранение соединительных деталей должно осуществляться только в упакованном виде.

Необходимо обеспечить сохранность труб и соединительных деталей от механических повреждений, деформаций, попадания на них нефтепродуктов и жиров, засорения внутренних поверхностей, облучения солнечными лучами.

Монтаж трубопроводов должен производиться в соответствии с проектом производства работ после проверки соответствия проекту размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна и при надземной прокладке - опорных конструкций. Результаты проверки должны быть отражены в журнале производства работ.

Ширина траншеи по дну должна быть не менее чем на 40 см больше наружного диаметра трубопровода. 

Монтаж трубопроводов следует выполнять: с раструбными соединениями на дне траншеи; с неразъемными соединениями, как правило, на бровке траншеи.

При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным не механизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения, установленного проектом Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом.

Раструбные соединения напорных труб выполняют по следующей технологии: 

- очистка от грязи и масел гладкого конца трубы; 

- нанесение на гладком конце трубы метки, обозначающей глубину надвигания конца трубы в раструб;

- помещение уплотнительного кольца в паз раструба; 

- смазка гладкого конца трубы и уплотнительного кольца (глицериновый или мыльный раствор); 

- надвигание гладкого конца трубы в раструб до метки. 

Напорные и безнапорные трубопроводы водоснабжения и канализации испытывают на прочность и плотность (герметичность) гидравлическим или пневматическим способом дважды (предварительное и окончательное).

. 

Прокладка труб выполняется с применением системы вертлюг и скоб, которые подсоединяются к трубе, и выполняют функцию креплений и фиксаторов, с помощью которых происходит затягивания труб в скважину. Для фиксации труб вертлюгом на её край монтируется специальный скважинный оголовок, к которому присоединяется буровая колонна. В мелкогабаритных скважинах, обсадка которых выполняется полимерными трубами с небольшим весом, прокладки могут выполняться своими руками, в противном случае – усилие для затягивания труб придает буровая машина. После того как труба смонтирована нужным образом, она отсоединяется от буровой колонны, после чего процесс ГНБ можно считать законченным.

Внутриплощадочные сети электроснабжения

Прокладка кабелей.

 При прокладке кабелей следует принимать меры по защите их от механического повреждения. Усилия тяжения кабелей до 35 кВ должны быть в пределах величин, приведенных в табл.1. Лебедки и другие тяговые средства необходимо оборудовать регулируемыми ограничивающими устройствами для отключения тяжения при появлении усилий выше допустимых. Протяжные устройства, обжимающие кабель (приводные ролики), а также поворотные устройства должны исключать возможность деформации кабеля.       

Таблица 14 

	Сечение кабеля, мм2 
	Усилия тяжения за алюминиевую оболочку, кН, кабеля напряжением, кВ 
	Усилия тяжения за жилы, кН, кабеля до 35, кВ 

	
	
	медные 
	алюми- ниевые многопро- волочные 
	алюми- ниевые однопро- волочные 

	
	1 
	6 
	10 
	
	
	

	3х25 
	1,7 
	2,8 
	3,7 
	3,4 
	2,9 
	2,9 

	3х35 
	1,8 
	2,9 
	3,9 
	4,9 
	3,9 
	3,9 

	3х50 
	2,3 
	3,4 
	4,4 
	7,0 
	5,9 
	5,9 

	3х70 
	2,9 
	3,9 
	4,9 
	10,0 
	8,2 
	3,9*

	3х95 
	3,4 
	4,4 
	5,7 
	13,7 
	10,8 
	5,4*

	3х120 
	3,9 
	4,9 
	6,4 
	17,6 
	13,7 
	6,4*

	3х150 
	5,9 
	6,4 
	7,4 
	22,0 
	17,6 
	8,8*

	3х185 
	6,4 
	7,4 
	8,3 
	26,0 
	21,6 
	10,8*

	3х240 
	7,4 
	9,3 
	9,8 
	35,0 
	27,4 
	13,7*


 Траншея перед прокладкой кабеля должна быть осмотрена для выявления мест, содержащих вещества, разрушительно действующие на металлический покров и оболочку кабеля (солончаки, известь, вода, насыпной грунт, содержащий шлак или строительный мусор, участки, расположенные ближе 2 м от выгребных и мусорных ям, и т.п.). При невозможности обхода этих мест кабель должен быть проложен в чистом нейтральном грунте. При засыпке кабеля нейтральным грунтом траншея должна быть дополнительно расширена с обеих сторон на 0,5-0,6 м и углублена на 0,3-0,4 м.

Проложенный в траншее кабель должен быть присыпан первым слоем земли, уложена механическая защита или сигнальная лента, после чего представителями электромонтажной и строительной организаций совместно с представителем "Заказчика" должен быть произведен осмотр трассы с составлением акта на скрытые работы.

 Траншея должна быть окончательно засыпана и утрамбована после монтажа соединительных муфт и испытания линии повышенным напряжением.
7,5. Производство работ в зимнее время

При подготовке строительной площадки и строящихся объектов к производству работ в зимних условиях необходимо предусмотреть специальные мероприятия для производства работ, а также способы транспортировки и складирования материалов и конструкций.

Земляные работы

Из-за повышенной механической прочности мерзлых грунтов возникает необходимость предварительной подготовки их для разработки в зимнее время.

Для успешной разработки грунтов в мерзлом состоянии подготовительные работы сводятся к следующему: экскаваторная разработка, в том числе специальным сменным оборудованием; механическое рыхление; оттаивание и предохранение грунта от промерзания.

Рекомендуемые способы подготовки и производства земляных работ в условиях низких температур зависит от времени разработки мерзлых грунтов – в начале зимы ил во второй трети зимы.

При разработке котлованов и траншей при глубине промерзания до 100см возможна разработка грунта экскаватором, оборудованным специальными приспособлениями. Возможно также рыхление с помощью ручных машин.

Перед разработкой грунта возможна его защита от промерзания. Способ защиты грунта от промерзания зависит от числа дней с отрицательной температурой и абсолютной отрицательной температуры за эти дни. Утепление возможно снегом, теплоизоляционными материалами: опилками, соломой, шлаком

Состав работы по рекультивации нарушенного грунта
1. грубая и чистовая планировка поверхности водоотводных каналов; выполаживание или террасирование откосов;
2. освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных обломков пород, производственных конструкций и строительного мусора с последующим их организованным складированием;
3. строительство подъездных путей к рекультивированным участкам, устройство въездов и дорог на них с учетом прохода техники;
4. устройство, при необходимости, дренажной, водоотводящей оросительной сети 

5. оформление остаточных траншей, укрепление откосов;
6. покрытие поверхности потенциально плодородными и (или) плодородными слоями почвы;
7. Ландшафтная  организация территории (по разделу Генплан)

Бетонные работы

При  производстве бетонных работ при отрицательных температурах воздуха следует выполнять правила, приведенные в СНиП РК 5.03-37-2005 «Несущие и ограждающие конструкции».

Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетоносмесительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые заполнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой не ниже требуемой по расчету. Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не содержащих  наледи и смерзшихся комьев. При этом продолжительность перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25% по сравнению с летними условиями.

Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету.

Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также температура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции методом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при применении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на неотогретое непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне контакта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его замерзание. При температуре воздуха ниже минус 10 °С бетонирование густоармированных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, арматурой из жестких прокатных профилей или с крупными металлическими закладными частями следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной температуры или местным вибрированием смеси в приарматурной и опалубочной зонах, за исключением случаев укладки предварительно разогретых бетонных смесей (при температуре смеси выше 45 °С). Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями.

При бетонировании элементов каркасных и рамных конструкций в сооружениях с жестким сопряжением узлов (опор) необходимость устройства разрывов в пролетах в зависимости от температуры тепловой обработки, с учетом возникающих температурных напряжений, следует согласовывать с проектной организацией. Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и тепло-изоляционными материалами непосредственно по окончании бетонирования.

Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м.

Перед укладкой бетонной (растворной) смеси поверхности полостей стыков сборных железобетонных элементов должны быть очищены от снега и наледи.

Выбор способа выдерживания бетона при зимнем бетонировании монолитных конструкций следует производить в соответствии с приложением 5 СНиП РК 5.03-37-2005. Контроль прочности бетона следует осуществлять, как правило, испытанием образцов, изготовленных у места укладки бетонной смеси.

Образцы, хранящиеся на морозе, перед испытанием надлежит выдерживать 2-4 ч при температуре 15-20 °С.

Допускается контроль прочности производить по температуре бетона в процессе его выдерживания.

Требования к производству работ при отрицательных температурах воздуха установлены в таблице 6 СНиП РК 5.03-37-2005.

Отделочные работы

Внутренние отделочные работы должны выполняться в закрытых помещениях, в которых температура воздуха поддерживается выше нуля. Обогрев помещений выполняется по постоянной схеме или же передвижными обогревательными приборами.

Все эти мероприятия конкретизируются при разработке ППР.

Ликвидация снежных заносов зимой

Очистка снежных заносов включает в себя две технологические операции: разрушение заноса и транспортировка его фрагментов при погодно-климатических условий ведется двумя способами:

профилактическим, который проводится с целью предупреждения образования снежных заносов или гололеда (гололедицы) и является наиболее эффективным способом борьбы с зимней скользкостью при зимнем содержании территории, дорог и улиц;

ликвидационным, который проводится в случае уже образовавшегося наката для его ликвидации дорожно-эксплуатационной службой.

Методы уборки 

При их реализации используется снегоуборочная техника, с помощью которой подметают, сгребают и грузят снег на грузовые автомобили для вывоза его в места сбора (на свалки снега и снеготаялки с последующим сливом в канализационную сеть). Для борьбы с накатом также применяют тепловые машины и распыление химических реагентов. С целью очистки от снега и наледи тротуаров, дорог используется следующая снегоуборочная техника:

плужная (боковой, передний, скоростной отвалы, задний скребок);

щеточная;

роторная (с плужно-, шнеко- и фрезерно-роторным рабочими органами);

скребковые транспортеры;

тепловая;

распылители химических и противогололедных (технологических) материалов.

7,6. Производство сварочных работ

Сварка конструкций или их отдельных узлов на монтаже должна производиться только после проверки правильности их сборки в соответствии с требованиями проектов и соответствующих нормативно-технических документов.

Допуск сварщиков к сварке конструкций осуществляют в соответствии с требованиями главы 11 СНиП РК 5.03-37-2005.

Все монтажные сварные соединения должны регистрироваться в журнале сварочных работ (приложение «В» СНиП РК 5.04-18-2002).

Руководство сварочными работами должно осуществлять лицо, имеющее документ о специальном образовании или подготовке в области сварки.

Постановка прихваток при сборке монтажных стыков должна выполняться аттестованными, в соответствии с п.2, сварщиками. Прихватки следует выполнять электродами той же марки, что и сварку.

Качество прихваток, сварных соединений креплений сборочных и монтажных приспособлений, определяемое внешним осмотром, должно быть не ниже качества основных сварных соединений. Все кратеры на прихватках, как и на сварных швах, должны быть заварены.

Наложение шва поверх прихваток или на предыдущий слой (при многослойной сварке) допускается производить только после зачистки последних от шлака и брызг металла. Участки шва или прихваток с порами, раковинами и трещинами должны быть удалены и вновь заварены.

При сварке монтажных соединений конструкций следует применять преимущественно механизированные способы: автоматическую и механизированную сварку под флюсом, в защитных газах и самозащитной порошковой проволокой.

Сварка монтажных соединений конструкций должна производиться с применением технологических приемов, обеспечивающих получение наименьших сварочных деформаций. 

Свариваемые поверхности, конструкции и рабочее место сварщика следует надежно защищать от дождя, снега, ветра и сквозняков.

При температуре окружающего воздуха ниже минус 10°С необходимо иметь вблизи рабочего места сварщика инвентарное помещение для обогрева, а при температуре ниже минус 40 °С - оборудовать тепляк.

Ручную и механизированную дуговую сварку конструкций из углеродистых и низколегированных сталей при температурах стали ниже, указанных в таблице 36 СНиП 5.03-37-2005, следует производить с предварительным подогревом стали в зоне выполнения сварки до 120 - 160 °С на ширине 100 мм с каждой стороны соединения. Контроль температуры подогрева следует выполнять термокрасками, термокарандашами либо контактным термопарным термометром, оптическим пирометром.

Автоматизированную дуговую сварку под флюсом разрешается производить без подогрева при температуре окружающего воздуха, приведенной в таблице 37 СНиП 5.03-37-2005. При температуре ниже, указанной в таблице, автоматизированную сварку под флюсом надлежит производить с предварительным местным подогревом до 120 - 160°С.

При температуре стали ниже минус 5°С сварку следует производить от начала до конца шва без перерыва, за исключением времени, необходимого на смену электрода или электродной проволоки и зачистку шва в месте возобновления сварки.

В случае вынужденного прекращения сварки процесс следует возобновлять после подогрева стали в соответствии с технологическим процессом, разработанным для свариваемых конструкций.

Швы сварных соединений и конструкций по окончании сварки должны быть очищены от шлака, брызг и натеков металла. Удаление заводских и монтажных приспособлений и вспомогательных элементов сбиванием и отламыванием запрещено. После их удаления огневым или механическим способами остатки швов должны быть зачищены заподлицо с основным металлом. Углубления в основном металле не допускаются. После зачистки необходимо проконтролировать места креплений временных приспособлений с целью недопущения дефектов в этих местах.

Места зачистки должны быть проконтролированы магнитопорошковым или капиллярным (цветным) методами с целью выявления и устранения трещин в основном металле.

Контроль сварных соединений на монтаже включает следующие методы:

внешний осмотр и измерение;

испытание на непроницаемость и герметичность смачиванием керосином или вакуум-камерой;

рентгенопросвечивание проникающими излучениями;

ультразвуковая дефектоскопия;

контроль магнитопорошковым или капиллярным (цветным) методами.

Перед контролем сварные соединения должны быть тщательно очищены от шлака, сварочных брызг и других загрязнений.

Контролю внешним осмотром и измерением подвергают все сварные соединения. Недопустимые дефекты должны быть устранены.

Результаты контроля и качество ремонта должны быть отражены в журнале сварочных работ.

7. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Потребность в основных строительных машинах и механизмах определена, исходя из физических объемов работ и норм выработки, с учетом принятых методов производства работ и сроков строительства, и приведена в таблице 15.                                                                        

	Таблица 15

	№
	Наименование строительных машин и механизмов
	Марка
	Кол-во (шт.)

	1
	Башенный кран 
	Liebherr 245EC-Н12
	1

	2
	Экскаватор «обратная лопата»
	Э-652А
	1

	3
	Автомобильный кран
	QY25
	2

	4
	Бульдозер (трактор ДТ-75)
	Д-606
	1

	5
	Стационарный бетононасос 
	СБ-207
	2

	5,1
	Кран-бадья 
	«туфелька»
	1

	6
	Каток самоходный гладкий
	ДУ-29
	1

	7
	Автосамосвалы
	КАМАЗ-5511
	2

	8
	Компрессор
	ЗИФ-55
	1

	9
	Сварочный трансформатор
	ТДМ-500
	4

	10
	Вибратор поверхностный
	ИВ-98А
	2

	11
	Трамбовки пневматические
	ТР-1
	6

	12
	Трубоукладчик (грузоподъемностью Q=12,5т)
	ТГ-124
	1

	13
	Погрузчик 
	МКСМ-800
	2

	14
	Трубовоз   (грузоподъемностью  Q=9,0т)
	ПВ-91
	2

	15
	Передвижная электростанция
	ДЭС-100
	2


При отсутствии данных механизмов нужно произвести замену другими с аналогичными характеристиками
8. Потребность в транспортных средствах

Расчет годовой потребности в транспорте для производства строительно-монтажных работ произведен по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» (ч.1, 1973г.) по формуле:

П = А  С, где

А – нормативный показатель потребности в автотоннах соответствующего типа транспорта (согласно расчетным нормативам);

С – годовая программа строительно-монтажных работ в год максимального освоения в млн. тенге – 4314686,672 тыс. тенге 

С = 4314,6 млн.тг. /106,6 / 9,5 мес. = 4,3 млн. тенге.

Вышеперечисленные расчеты сведены в таблице 6.

Для перевозки грузов принимаем следующие виды транспорта:

Бортовые машины    -  Q = 2,5-12 т;

Автосамосвалы         -  Q = 4,5-10 т.

Автомашины малой грузоподъемности принимаются в количестве 30%, средней – 70% от их общего количества.

	Таблица 16

	Наименование транспортных средств
	Ед.

изм.
	Потребность в автотоннах

	
	
	на 1 млн. тенге
	С- 4,3млн.тг
Всего

	1. Автотранспорт самосвальный
	
	
	

	в том числе:
	
	
	

	- автомобили
	автотонн
	54,52
	234,436

	- прицепы
	автотонн
	1,74
	7,482

	2. Автотранспорт бортовой
	
	
	

	в том числе:
	
	
	

	- автомобили
	автотонн
	17,48
	75,164

	- полуприцепы
	автотонн
	6,83
	29,369

	- прицепы
	автотонн
	3,03
	13,029

	3.Автотранспорт специализированный
	автотонн
	8,96
	38,528


	Таблица 17

	Наименование автотранспорта
	Кол-во машин,

в шт.

	1
	2

	1. Автосамосвалы Q = 1025 т
	5

	2. Бортовые автомашины
	

	Q = 2,54,5 т
	1

	Q = 712 т
	2

	3. Полуприцепы
	2

	4. Специализированный транспорт Q = 8 т
	2


9. Потребность строительства в электроэнергии, воде, паре, топливе, кислороде и сжатом воздухе

Потребность в электроэнергии, топливе, паре, воде, сжатом воздухе и кислороде для производства строительно-монтажных работ определена по «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» (далее РН) в зависимости от территориального расположения строительства, величины годового объема строительно-монтажных работ и отрасли промышленности.

За расчетную единицу приняты строительства, расположенные в I территориальном поясе, группе В (табл. 1 РН).

Для строительств, расположенных в других территориальных поясах, потребность в ресурсах Рп и Вп определяется по нормативам I территориального пояса с пересчетом их по формулам:

Электрической мощности, топлива и пара

Рп=К1 х Р

Воды, сжатого воздуха и кислорода

Вп=К2 х В,

Где К1=1,0 (табл. 1 РН)

К2=0,95 (приложение 2 РН).

а) Потребность в электроэнергии исчислена в ква мощности трансформаторов с учетом коэффициента полезного действия электроприемников, коэффициентов спроса и мощности, а также потерь в сетях и на трансформацию.

В число электроприемников входят:

Электродвигатели для привода машин и оборудования, электрическое освещение, электрическая сварка, электропрогрев бетона, кладки, грунта, подогрев трубопроводов.

Годовой объем строительно-монтажных работ равен= 90672,58м3
90672,58 м3 : 1,951 : 106,6 : 1,66 = 262,6 тыс.тг =0,2 млн.тг
Рэ = 70 х 0,2 = 14,0 ква.

б) Потребность в топливе исчислена в тоннах условного топлива (7000ккал/кг) для следующих производственных нужд:

отопления и сушки зданий, в которых производится монтаж оборудования  и местного обогрева грунта

Рт = 28 х 0,2 = 5,6 т

в) Топливо, необходимое для производства пара, расходуемого на производственные нужды, не учитывается и исчисляется по табл. 6 РН

Рп = 90 х 0,2 = 18,0 кг/ч.

Количество пара для прогрева монолитных железобетонных конструкций и грунта при рытье котлованов и траншей  в зимних условиях в табл. 6 РН не учтено и должно исчисляться дополнительно.

г) Потребность в воде определяется по табл. 7 РН.

Вв = 0,95 х 0,14 х 0,2 = 0,026л/сек.

Нормативные показатели по расходу воды, приведенные в этом расчете не предусматривают потребности  воды на пожаротушение.

Согласно п.1.5 Технической части РН расход воды на пожаротушение принимается 20л/сек.

д) Потребное количество передвижных компрессоров определяется по  табл. 9 РН. 

Вк = 0,95 х 1,3 х 0.2 = 0,24=1 шт.

е) Потребное количество кислорода определяется по табл. 11 РН.

Вкисл. = 0,95 х 4400 х 0.2 = 836,0м³.
Сводная таблица потребностей                 Таблица 18

	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	Электроэнергия
	Ква
	14,0

	Топливо
	т. усл. топлива
	5,6

	Пар
	кг/ч
	18,0

	Вода
	л/сек
	0,026

	Компрессоры
	шт.
	1

	Кислород
	м³
	836,0


Обеспечение строительной площадки электроэнергией осуществить прокладкой в подготовительный период временных сетей электроснабжения от существующей ТП. 

Освещение площадки предусмотрено прожекторами типа ПЗС-45, устанавливаемыми на временных опорах освещения (h=15,0м), а также предусмотрено галогенными светильниками типа ИО 04-1000-10, установленными на временных зданиях.

Обеспечение стройки сжатым воздухом осуществить от передвижных компрессоров. Потребность в кислороде удовлетворить за счет привозного в баллонах.

Водоснабжение строительной площадки промышленной водой осуществить за счет привозной в цистернах. Потребность строительства в питьевой воде осуществлять за счет привозной бутилированной воды. 

Для обслуживания людей предусмотрены временные контейнерные уборные, оборудованные биотуалетами кассетного типа.

10. Временные здания и сооружения

Для выполнения намеченного объема строительно-монтажных работ стройплощадка должна быть обеспечена временными зданиями и сооружениями:

1) потребность строительства в складах определена на период строительства и приведена в таблице 19.

	Таблица 19

	Тип склада
	Объем СМР,

 млн. тенге
	Норма площади 

на 1 млн. тенге годового объема СМР
	Потребная площадь склада, м2 



	2. Закрытый склад

(не отапливаемый)
	0,2
	51,2
	10,24


Площадь открытых складских площадок и навесов см. в таблице 10.

	Таблица 20

	Тип 

склада
	Подлежащие хранению материалы
	По стройгенплану
	Потребная площадь склада, м2



	Навесы
	Подъемно-транспортное и производственно-техническое оборудование
	---
	48,0

	Тип 

склада
	Подлежащие хранению материалы
	По стройгенплану
	Потребная площадь склада, м2

	Открытые площадки
	---
	---
	145,2 по стройгенплану 


Потребность в площадях для временных зданий бытового и административного назначения приведена в таблице 21.

	Таблица 21

	Наименование
	Норма на 1чел, м2
	1 - ый год строительства
	Примечание

	
	
	Расчетное кол. рабочих
	Необходимая площадь, м2
	

	1. Гардеробные
	0,6
	292
	175,2
	Удовлетворить min за счет использования временных сооружений контейнерного типа, устанавливаемых на площадке подрядчика.

	2. Умывальные
	0,065
	292
	18,98
	

	3. Душевые
	0,82
	100
	82,0
	

	4. Помещение для обогрева рабочих
	0,1
	246
	24,6
	

	5. Помещение для сушки одежды
	0,2
	146
	28,4
	

	6. Контора
	4,0
	32
	128,0
	

	7. Столовая 
	0,46
	292
	134,3
	Использовать ближайшую существующую столовую

	8. Медпункт
	---
	30
	---
	Использовать ближайший существующий медпункт

	10. Уборные для женщин
	0,14
	100
	14,0
	Установить биотуалет на площадке для размещения бытовок

	11. Уборные для мужчин
	0,07
	146
	10,2
	

	
	
	
	
	


Временные здания и сооружения разместить на свободных площадках, вне радиуса опасной зоны строительных кранов.

Для бытовых помещений предусматривается принять мобильные (инвентарные) здания по серии ПО 420 ЦНИИОМТП, 1986г. (для строительно-монтажных организаций).

Количество посадочных мест в столовой определено из расчета общей продолжительности обеденных перерывов на строительстве = 1 час и продолжительности обеда – 20 минут.

П=292 × 20 : 60 = 97,3 =97 посадочных мест

11. Календарный план строительства

Календарный план разрабатывается на основной период (с распределением объемов строительно-монтажных работ по кварталам).

Процесс календарного планирования заключается в изучении имеющихся и подготовке необходимых данных, определение временных параметров реализации проекта комплекса в целом и сроков строительства отдельных объектов, входящих в его состав, распределении  капитальных вложений, формировании поточных линий, составлении графиков потребления ресурсов во времени в соответствии с расчетными сроками выполнения работ.

Исходными данными для разработки календарного плана являются:

-материалы проекта (генеральный план, строительная и сметная части и др.),

-заданная продолжительность строительства,

-перечень  основных сооружений,

-объемы работ, их стоимость и ресурсоемкость,

12. Контроль качества строительно-монтажных работ

Качество строительно-монтажных работ характеризуется степенью их соответствия требованиям проекта. Любое отклонение от этих требований должно быть своевременно обнаружено и исправлено, чего можно добиться только при организации повседневного оперативного контроля качества.

Основной задачей оперативного контроля является обеспечение требуемого качества надежности, долговечности, заданных эксплуатационных показателей, предупреждение дефектов и брака при производстве работ, повышение личной ответственности исполнителей за качество работ. Схемы оперативного контроля качества должны постоянно находиться на строящихся объектах и предъявляться по требованию контролирующих качество.

Заказчик осуществляет контроль (технический надзор) за ходом и качеством выполняемых работ, качеством и правильностью использования применяемых материалов, изделий и оборудования (п.4.2, 4.7, 4.11 РДС РК 1.03-03-2014).

Подрядчик в процессе производства работ выполняет производственный контроль качества строительства (п.9.6 СН РК1.03-00-2011):

входной контроль проектной документации, предоставленной застройщиком (заказчиком);

входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ;

освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

промежуточную приемку строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения;

испытания и опробования технических устройств.

Технический надзор осуществляется в контакте со специалистами по авторскому надзору проектной организации, работниками производственного контроля качества строительства служб подрядчика, а также со специалистами государственной архитектурно-строительной инспекции (п.5.10 РДС РК 1.03-03-2014).

Класс точности построения геодезической основы в соответствии СНиП РК 1.03-26-2004 с величиной допустимых среднеквадратичных погрешностей при выполнении разбивочных работ:

угловых измерений — 20˝;

линейных измерений — 1/5000;

отметок — 2 мм.

Все геодезические работы на строительной площадке выполнять в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-03-2013 «Геодезические работы в строительстве» и «Пособия по производству геодезических работ в строительстве».

Мероприятия по осуществлению контроля качеством строительно-монтажных работ должны быть разработаны в проекте производства работ.

Инструментальный контроль

За 10 дней до начала производства работ Подрядчик создает геодезическую разбивочную основу и оформляет по акту закрепленные на площадке строительные пункты основы.

В углах площадки устанавливаются постоянные реперы. 

Методы осуществления инструментального контроля основных строительно-монтажных работ приведены в таблице 22.

	Таблица 22

	Наименование работ
	Операции подлежащие

инструмен-тальному

контролю
	Состав контроля 

(что контролировать)
	Способ контроля
	Время проведения 

контроля

	1
	
	3
	4
	5

	Инженерные сети
	- чертежи конструкций с деталями и обмерами;

- фотографии  конструкций;

- описание общего состояния по внешнему осмотру
	Правильность привязки к осям, геометрические размеры, вертикальность и горизонтальность элементов трассы сетей;


	Обмерочные инструменты, уровень, отвес, нивелир,

фотоаппарат
	До начала монтажа

	Монтаж металлических и железобетонных конструкций.
	- чертежи конструкций здания с деталями и обмерами;

- фотографии фасадов и конструкций;

- описание общего состояния здания по внешнему осмотру
	-уточнение разбивочных осей сооружения, его горизонтальных и вертикальных размеров;

 -проверке пролетов и шага несущих конструкций;

 - установление основных геометрических параметров несущих конструкций;

 - определению фактических размеров расчетных сечений конструкций и их элементов и проверке их соответствия проекту; 

-определение формы и размеров узлов стыковых сопряжений элементов и их опорных частей, проверке их соответствия проекту;

 -проверка вертикальности и соосности опорных конструкций, наличия и местоположения стыков, мест изменения сечений;

 - установлению прогибов и перемещений конструкций.
	 Обмерочные инструменты, уровень, отвес нивелир,

фотоаппарат
	В процессе монтажа



	Кладка стен и перегородок


	- чертежи конструкций стен с деталями и обмерами;

-Оценка состояния стен и стыков наружных стеновых блоков 


	Установка маяков. Местное зондирование стен. Механическое определение прочности материала конструкций. 

Вскрытие связей и закладных деталей. Определение геометрических параметров стен (в том числе параметров армирования). Поверочный расчет 
	Обмерочные инструменты, уровень, отвес нивелир,

фотоаппарат
	В процессе монтажа



	Покрытия и перекрытия, лестницы, балконы


	- чертежи конструкций с деталями и обмерами;

- фотографии  конструкций;

- описание общего состояния по внешнему осмотру
	Выполнение вскрытий. Лабораторные анализы материалов перекрытий. Планы перекрытий и статической схемы работы. 

Поверочные расчеты. Испытание пробной нагрузкой 


	Обмерочные инструменты, уровень, отвес нивелир, фотоаппарат
	В процессе монтажа




Если полученные по результатам испытаний значения окажутся ниже проектных или требований стандартов периода времени строительства, то следует проводить расширенные испытания на месте.
13. Организация службы геодезического и лабораторного контроля

Все геодезические работы на строительной площадке выполнять в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-03-2013 " Геодезические работы в строительстве" и "Пособия по производству геодезических работ в строительстве".

Класс точности построения геодезической основы в соответствии с величиной допустимых среднеквадратичных погрешностей при выполнении разбивочных работ:

угловых измерений – 20˝;

линейных измерений – 1/5000;

отметок – 2мм.

За 10 дней до начала производства работ Подрядчик создает геодезическую разбивочную основу и оформляет по акту закрепленные на площадке строительные пункты основы.

В углах площадки устанавливаются постоянные реперы.

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений), в том числе исполнительные съемки являются составной частью производственного контроля качества. Геодезический контроль включает определение действительного планового и высотного положения и положения относительно вертикали элементов, конструкций и частей зданий (сооружений) как на стадии временного закрепления (операционный контроль), так и после окончательного их закрепления (приемочный контроль).

Методы геодезического контроля точности геометрических параметров зданий (сооружений) должны предусматриваться на разных стадиях производственного контроля качества строительно-монтажных работ, т.е. при входном, операционном и приемочном контролях.

В привлекаемой к строительству подрядной строительной организации должна быть организована служба геодезического и лабораторного контроля. В комплекс основных геодезических работ, выполняемых строительно-монтажными организациями, входят:

а) приемка от заказчика геодезической разбивочной основы для строительства с осмотром закрепленных на местности знаков, в том числе главных (основных) осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, с соответствующей технической документацией;

б) проверка геометрических размеров, координат и высотных отметок в рабочих чертежах и согласование в установленном порядке вопросов по устранению обнаруженных в них неувязок;

в) составление проектов производства геодезических работ (ППГР) или геодезической части проектов производства работ (ППР) и согласование проектов организации строительства (ПОС) в части создания геодезической разбивочной основы и ведения геодезических работ в процессе строительства;

г) осуществление разбивочных работ в процессе строительства, с передачей необходимых материалов линейному персоналу;

д) контроль за сохранностью знаков геодезической разбивочной основы и организация восстановления их в случае утраты;

е) проведение выборочного инструментального контроля за соблюдением геометрических параметров зданий, сооружений, конструкций и их элементов в процессе строительно-монтажных работ, а также контроля за перемещениями и деформациями конструкций и элементов зданий и сооружений в процессе производства строительно-монтажных работ в случаях, предусмотренных ППР;

ж) осуществление исполнительных съемок, составление исполнительной геодезической документации по законченным строительством зданий, сооружений и их отдельных частей, а также подземных инженерных коммуникаций (в открытых траншеях).

Оси транспортных и инженерных внутриплощадочных коммуникаций закрепляются знаками на углах поворота и прямых участках не менее чем через 100м.

Высотная основа на территории строительства закладывается с таким расчетом, чтобы передачу высот можно было произвести не более чем с трех станций нивелирного хода.

При построении плановой разбивочной основы на исходном и монтажном горизонте могут применяться знаки в виде насечек на металлических закладных деталях, приваренных к арматуре пластин (или пристреленных к бетону), и открасок масляными красками на металлических, бетонных, деревянных или других частях постоянных и временных сооружений. В некоторых случаях оси сооружения могут закрепляться знаками в виде марок, различной формы скоб, металлических заершенных стержней, прочно заделанных в бетон, кирпичную кладку или в деревянные части.

При стесненных условиях работы в качестве плановой разбивочной основы следует максимально использовать знаки настенной полигонометрии и настенной разбивочной основы. Подобные знаки, закрепляемые на колоннах, значительно облегчают проведение работ внутри цехов промышленных сооружений.

Знаки плановой и высотной основы, заложенные на территории строительства, подлежат сдаче по акту под наблюдение за сохранностью заказчику. По окончании закладки знаков должны быть представлены:

- схема расположения знаков, их типы и зарисовки;

- абрисы привязок пунктов;

- акт сдачи знаков под наблюдение за сохранностью.

Передача осей в котлован выполняется с помощью теодолита со створных точек или отвесами от точек пересечения осей, фиксированных проволоками, натянутыми по обноске. Высоты в котлован передаются нивелиром непосредственно на дно или сложным нивелированием по откосам. В глубокие котлованы с отвесными стенками отметки передаются с помощью вертикально подвешенной рулетки и двух нивелиров.

Разбивка осей фундаментов производится от осей здания, закрепленных на обноске или переданных в котлован.

Сооружение монолитных фундаментов выполняется в опалубке, которая устанавливается в соответствии с проектными осями фундаментов и планом опалубки. После сооружения опалубки на ее внутренние грани выносятся отметки верхнего обреза фундамента для контроля за высотой укладки бетона.

Контроль за высотой укладки монолитных фундаментов ведется геометрическим нивелированием.

При определении видов геодезических знаков и составлении схемы закрепления осей и реперов следует исходить из конкретных условий и требований нормативов.

Конструкция и глубина заложения знаков должна обеспечивать их незыблемость, чтобы возможные их изменения в плане и по высоте были меньше допусков на разбивочные и монтажные работы. Место расположения знаков должно обеспечивать их сохранность и быть удобным для выполнения измерений. Размещение, конструкцию и глубину закладки их надлежит проектировать с учетом расположения сооружения и инженерных коммуникаций, организации производства, технологии строительно-монтажных работ, топографических, инженерно-геологических и гидрологических условий участка строительства.

Постоянные знаки плановой и высотной основы должны быть расположены в местах, не подверженных деформации земной поверхности, за границей земляных работ (траншей, котлованов). Ближние (временные) знаки располагаются не менее 5м от контура здания, сооружения; постоянные грунтовые – на расстоянии не менее высоты здания, сооружения. Для долговременной сохранности грунтовые знаки ограждают деревянной или металлической обноской.

Основные оси закрепляются знаками – не менее четырех на каждую ось. Осевые знаки размещаются за пределами разработки котлована и закрепляются в местах, свободных от временных и постоянных сооружений, складов строительных материалов, установки механизмов, оборудования. Места закладки осевых знаков определяются на основе строительного генерального плана и согласовываются с главным инженером строительства.

Точность построения разбивочной сети строительной площадки следует принимать в соответствии с данными, приведенными в таблице 23.

Таблица 23

	Характеристика объектов строительства
	Величины средних квадратических погрешностей построения разбивочной сети строительной площадки

	
	Угловые измерения, с
	Линейные измерения
	Определение превышения на 1 км хода, мм

	Отдельно стоящие здания (сооружения) с площадью застройки менее 10 тыс. м2; дороги, инженерные сети в пределах застраиваемых территорий
	10
	1/5000
	10

	Дороги, инженерные сети вне застраиваемых территорий; земляные сооружения, в том числе вертикальная планировка
	30
	1/2000
	15


15. Техника безопасности, противопожарные мероприятия и охрана окружающей среды

15.1  Техника безопасности

При производстве строительно-монтажных работ соблюдать требования действующих норм «Охраны труда и техники безопасности в строительстве» СНиП РК 1.03-05-2001, МСТ 12.1.013-78 «Система безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования», «Требований промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия (организации) и жилого микрорайона заказчик, генеральный подрядчик с участием субподрядчиков и представитель организации, эксплуатирующей эти объекты, оформляют акт-допуск по форме приложения 2 СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (приложение 3).

Все мероприятия по безопасному выполнению работ согласовать со всеми участниками строительства, службами техники безопасности и инспекцией Госгортехнадзора Республики Казахстан.

Ниже приведены основные требования, которые особенно необходимо соблюдать в процессе строительства:

На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы, у оборудования машин и механизмов, автомобильных дорогах и в других опасных местах, вывесить хорошо видимые, в темное время суток освещенные, предупредительные или указательные надписи или знаки безопасности, плакаты и инструкции по технике безопасности. Строительную площадку, согласно требованиям техники безопасности, оградить забором, также оградить опасные зоны. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, оборудовать сплошным защитным козырьком.

Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность выполнения работ. Рабочие места, в случае необходимости, должны иметь защитные и предохранительные устройства и приспособления.

Рабочие места, расположенные над землей или перекрытием на расстоянии 1м и выше, оградить. При невозможности или нецелесообразности устройства ограждений, рабочих обеспечить предохранительными поясами.

При организации строительной площадки, размещении участков работ, опасных рабочих мест, проездов, проходов для людей - следует установить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные факторы.

Строительную площадку, участки работ, рабочие места, проезды и подходы к ним в темное время суток осветить в соответствии с «Инструкцией по проектированию электрического освещения площадок» СН-60-81, а также − со стройгенпланом. Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

При одновременной работе нескольких строительных организаций на строящемся объекте генеральный подрядчик, с участием субподрядных организаций, разрабатывает и, по согласованию с ними, утверждает график производства совмещенных работ и мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, обязательные для всех организаций, участвующих в строительстве.

Контроль над выполнением этих мероприятий возложить на генподрядчика, ответственность за безопасное ведение работ, выполняемых субподрядными организациями, возложить на инженерно-технический персонал этих организаций.  Движение людей в районе строительства осуществлять только в местах, безопасных для прохода. Ширина проходов к рабочим местам и на рабочих местах должна быть не менее 0,6м, а высота проходов в свету – не менее 1,8м.

Складирование материалов, конструкций, оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование, а также «Требованиями промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов». Материалы, конструкции и оборудование разместить на выровненных участках.

Подкладки и прокладки в штабелях складируемых конструкций и материалов расположить в одной вертикальной плоскости. Их толщина должна быть больше высоты выступающих монтажных петель не менее чем на 20мм.

Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить защитные каски ГОСТ 12.4.087-84.

Рабочие места и проходы к ним на высоте 1,3м и более и расстоянии менее 2м от границы по высоте оградить временным ограждением в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.058-89. Входы в строящееся здание должны быть защищены сверху сплошным навесом шириной не менее ширины входа, с вылетом на расстоянии не менее 2м от стены здания. Угол, образуемый между навесом и выше расположенной стеной над входом, должен быть в пределах 70˚-75˚.

Эксплуатацию грузоподъемных машин производить с учетом «Требований промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

Установку стреловых кранов для выполнения строительно-монтажных работ производить в соответствии с проектом производства работ, обеспечивающим безопасные методы производства, и «Требованиями промышленной безопасности по устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов».

Все мероприятия, относящиеся к работе монтажных механизмов, в каждом конкретном случае согласовать с инспекцией Госгортехнадзора Республики Казахстан.

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств транспорта, а на обочинах проездов, дороги – хорошо видимые дорожные знаки, регламентирующие порядок движения транспортных средств в соответствии с «Правилами дорожного движения», утвержденными МВД Республики Казахстан.  Скорость движения автотранспорта на территории строительной площадки не должна превышать10 км/час, а на поворотах и в рабочих зонах строительных кранов – 5 км/час.

К объекту обеспечить свободный подъезд. Все дороги и подъезды к объекту должны быть освещены.

К сварочным работам вблизи действующих газовых и других коммуникаций должны допускаться только сварщики, прошедшие испытания в соответствии с «Правилами испытания электросварщиков и газосварщиков», и имеющие удостоверения установленного образца. При этом сварщики могут быть допущены к тем видам сварочных работ, которые указаны в их удостоверении.

В процессе строительства временные здания обеспечить средствами пожаротушения.

В целях обеспечения своевременного контроля над проведением огневых работ, разрешение на эти работы от производителя должно поступать в пожарную охрану накануне дня их производства.

Приступать к огневым работам разрешается только после согласования их с пожарной охраной и выполнения мероприятий, предложенных лицом, выдавшим разрешение на проведение огневых работ. Для прохода рабочих в котлован установить трапы или лестницу шириной не менее 0,6 м с перилами или приставные деревянные лестницы длиной не более 5 м.

Грунт, извлекаемый из котлована, грузится в автосамосвалы и вывозится со строительной площадки в установленные места.

Перемещение, установка и работа экскаватора и автосамосвала вблизи котлована с неукрепленными откосами разрешаются только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном проектом производства работ.

При отсутствии соответствующих указаний в проекте производства работ минимальное расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайших опор машины допускается принимать по таблице 24.

	                                                                                                          Таблица 24

	Глубина выемки, м
	Грунт не насыпной

	
	песчаный
	супесчаный
	суглинистый
	глинистый

	
	Расстояние по горизонтали от основания откоса выемки до ближайшей опоры машины, м

	1,0
	1,5
	1,25
	1,00
	1,00

	2,0
	3
	2,4
	2
	1,50

	3,0
	4
	3,6
	3,25
	1,75

	4,0
	5
	4,4
	4
	3,00

	5,0
	6
	5,3
	4,75
	3,50


Производство работ в котловане с откосами, подвергшимися увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра прорабом (мастером) состояния грунта откосов. Устойчивость откосов должна быть проверена ответственным лицом независимо от атмосферного воздействия, а также после наступления оттепели.

Производство работ в котловане с вертикальными стенками без крепления, в песчаных, пылевато-глинистых и талых грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается при их глубине не более, м:

1,0 - в неслежавшихся насыпных и природного сложения песчаных грунтах;

1,25 - в супесях;

1,5 - в суглинках и глинах.

При среднесуточной температуре воздуха ниже минус 2°С допускается увеличение наибольшей глубины вертикальных стенок выемок в мерзлых грунтах, кроме сыпучемерзлых, на величину глубины промерзания грунта, но не боле чем до 2 м.

Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового борта.
15.2  Противопожарные мероприятия

Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке осуществляется в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности в Республики Казахстан» ППБ РК 08-2006, утверждённых МЧС Республики Казахстан и ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность».

Мероприятия пожарной профилактики разрабатываются одновременно с проектом производства работ. Эти мероприятия должны быть направлены на предупреждение возникновения пожара, ограничения его распространения, обеспечения условий для успешной локализации и тушения пожара.

В районе производства строительно-монтажных работ, в колодцах существующей постоянной сети противопожарного водопровода установить пожарные гидранты. Кроме того, на каждые 200м2 площадок производства строительно-монтажных работ и работ по подготовке конструкций к монтажу, необходимо иметь по одному химическому огнетушителю типа ОП-1.

Рядом со строящимся зданием установить стенды с противопожарным инвентарем, оборудованием и ящики с песком, емкости с водой (250л) и 2 ведра.

Первичные средства тушения установить на видных местах, использование их не по прямому назначению запрещается.

Во избежание замерзания огнетушителей, находящихся на открытом воздухе, в зимнее время при низких температурах их необходимо разместить в утепленных помещениях или будках.

Для предупреждения возникновения пожаров на строительной площадке необходимо также:

К строящимся зданиям обеспечить свободный подъезд. Запретить загромождение подъездов, проездов, входов и выходов в здание, а также подступов к пожарному инвентарю и оборудованию, гидрантам и средствам связи.

Все дороги, подъезды, пожарные гидранты должны быть в исправном состоянии и свободны для проезда и подъезда к ним, и в ночное время освещены.

Работы по укладке утеплителя вести по нарядам-допускам. Наряды-допуски выдавать исполнителям работ за подписью главного инженера генподрядной организации с указанием места, технологической последовательности, способов производства, конкретных противопожарных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность производства работ.

Запретить складирование сгораемых строительных материалов в противопожарных разрывах между зданиями. Сгораемый утеплитель на строительной площадке хранить в закрытом помещении, имеющем несгораемые ограждающие конструкции.

Для безопасного спуска людей с крыши здания в случае пожара необходимо устроить несгораемую лестницу на весь период строительства.

При выполнении временных огневых работ на открытой площадке, для защиты сгораемых материалов от действия тепла и искр электрической дуги, рабочие места защищать переносными несгораемыми ограждениями (защитными экранами).

Места огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5м.

Приступать к проведению огневых работ только после выполнения всех требований пожарной безопасности (наличие средств пожаротушения, очистка рабочего места от сгораемых материалов, защита сгораемых конструкций и т.д.). После окончания огневых работ их исполнитель обязан тщательно осмотреть место проведения этих работ, полить водой сгораемые конструкции и устранить нарушения, могущие привести к возникновению пожара.

Ограничить количество хранящихся горючих материалов.

Выполнить соответствующее устройство и оборудование складов огнеопасных веществ.

Своевременно удалять в безопасные места или уничтожать отходы горючих материалов.

Своевременно удалять пары масел, растворителей и др. горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, образовавшихся при выполнении различных работ или при их хранении.

Не допускать разведения костров на строительной площадке.

Оборудовать специальные места для курения, а также соответствующие места для разогрева нефтебитумов и других материалов.

Устранять причины образования искр при работе двигателей внутреннего сгорания, электроустановок.

Не допускать взрыва компрессоров, баллонов и др. аппаратов, находящихся под давлением.

Для своевременного удаления паров масел, растворителей, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей необходимо организовать воздухообмен, применив естественную или механическую вентиляцию.

В целях предупреждения самовозгорания не допускать скопления на строительной площадке материалов, склонных к самовозгоранию (опилки, уголь, обтирочные материалы, промасленная одежда и др.).

Для предупреждения перегрева компрессоров обеспечить бесперебойную работу системы их охлаждения.

Пожары от электрического тока происходят в основном из-за нарушения правил монтажа и эксплуатации электроустановок (перегрузка проводов, короткое замыкание, большие переходные сопротивления, искрение и пр.).

Исключить образование электрических искр возможных при плохих контактах, из-за разрядов статического электричества через заземляющие устройства.

Для ликвидации пожара в начале его возникновения использовать первичные средства пожаротушения: химическую пену, воду из емкостей, песок из ящиков и пожарный инвентарь, находящийся непосредственно на строительной площадке.
15.3. Охрана окружающей среды

Производство строительно-монтажных работ следует осуществлять в порядке установленном специальными требованиями правилами и положениями о них в части специальных мероприятий по охране окружающей среды, строго соблюдать «Законодательные акты по охране окружающей природной среды».

Обустройство строительной площадки выполняется до начала основных работ в соответствии с проектом производства работ на подготовительный период.

В целях сохранения окружающей природы на период строительства следует предусмотреть следующие природоохранные мероприятия:

отвал строительного мусора производить на специально отведенную территорию;

не допускать работы строительной техники с протечками масла.

При организации строительного производства выполнить мероприятия и работы по охране окружающей природной среды, которые включают в себя рекультивацию земель, предотвращение или очистку вредных выбросов в почву, водоемы, атмосферу. Производство строительно-монтажных работ в пределах санитарных зон и территорий осуществить в порядке, установленном специальными правилами и положениями о них.

При выполнении планировочных работ плодородный слой почвы в основании насыпей и на площади, занимаемой различными выемками, пригодный для последующего использования, до начала основных земляных работ снять и заскладировать во временный отвал, удаленный от строительной площадки на расстояние до 3 км, по согласованию с заказчиком. В дальнейшем этот грунт использовать для работ по озеленению площадки, для благоустройства территории завода и рекультивации отработанных карьеров. При работе с растительным грунтом следует предохранять его от смешивания с нижележащим не растительным грунтом, от загрязнения, размыва и выветривания. Пригодность растительного грунта для озеленения должна быть установлена лабораторными анализами.

Временные автодороги и другие подъездные пути устроить с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-кустарниковой растительности.

Зеленые насаждения, расположенные вблизи строительной площадки, оградить с целью предохранения от повреждения.

Необходимо вести контроль над расходом воды, так как строительство потребляет значительное количество воды на приготовление бетона и растворов, окраску и мытье помещений, гидравлическое испытание систем и сооружений, охлаждение двигателей агрегатов и технологических установок, теплоснабжение, мытье машин и механизмов.

Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной площадке, отводить в ливневую канализацию.

Промывку трубопроводов гидравлическим способом и их дезинфекцию следует выполнять с повторным использованием воды (водооборот).

После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопроводов хлорную воду необходимо разбавлять водой до концентрации активного хлора 2-3 мг/л или дехлорировать путем введения гипосульфита натрия в количестве 3,5 мг на 1 мг активного остаточного хлора в растворе.

Территории, отведенные под застройку (постоянную или временную), строго ограничить. Для этого использовать временные инвентарные ограждения.

Строительный мусор со строительной площадки и из строящихся зданий удалять организованно, на специально отведенные площадки под свалку и захоронение мусора.

Для сбора хозяйственно–бытового мусора у бытовок строителей устанавливаются мусорные контейнеры с последующим вывозом мусора в места захоронения или переработки (уточняется в рабочем порядке).

Недопустимо скопление мусора на территории строительства. Для уборки мусора (в т. ч. с этажей), его перевозки следует использовать закрытые лотки, мусоросборник и специальные контейнеры, мусоровозы. Строго запрещается закапывать в землю строительные отходы, бракованные элементы и конструкции.

Контейнеры для сбора бытовых отходов должны быть оборудованы плотно закрывающейся крышкой.

Контейнеры, бункера-накопители для сбора бытового мусора и площадки под ними в соответствии с требованиями Госсанэпиднадзора должны не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться дезинфицирующими составами.

Необходимо соблюдать требования по предотвращению запыленности и загазованности воздуха, запрещается сжигать горючие отходы и строительный мусор. При выполнении погрузо-разгрузочных операций, автотранспорт должен находиться на стройплощадке с выключенными двигателями.

С целью предотвращения загрязнения почв, поверхностных и подземных вод нефтепродуктами, устройство складов ГСМ и ремонтных мастерских на площадке строительства не предусматривается. Доставка ГСМ для заправки строительной техники осуществляется автобензовозами по существующим автодорогам. При случайных проливах нефтепродуктов используются запас сухого песка и ветошь, а также специальные абсорбенты. Песок после использования для впитывания ГСМ собирается и обжигается, ветошь сжигается, абсорбенты – регенерируются.

В целях улучшения экологической обстановки автотранспортных средств, на которых осуществляется перевозка грузов (камни природные, песок, песчано-гравийные смеси, галька, гравий, щебень, известняк, мел, бутовый камень, керамзит, грунт, отходы строительства и сноса, бытовые отходы, мусор) должны оснащаться тентовыми укрытиями кузовов, не допускающими - рассыпания и выпыливания грузов из кузовов в процессе транспортировки.

Не допускать загрязнения окружающей среды производственными и бытовыми стоками.

Слив масел при эксплуатации грузоподъемных механизмов и автотранспорта, а также сточных вод на рельеф запрещается.

Не допускать использования на строительных объектах экологически опасных материалов.

Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование должны отвечать требованиям соответствующих стандартов, технических условий и рабочих чертежей. Замена предусмотренных проектом строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования допускается только по согласованию с проектной организацией и заказчиком.

Использование машин, оборудования и инструментов, не разрешенных к применению в строительстве, являющихся источниками выделений вредных веществ в атмосферный воздух, превышающих допустимые нормы, повышенных уровней шума и вибрации запрещается.

Строительные и дорожные машины должны отвечать установленным экологическим требованиям, учитывающим вопросы, связанные с охраной окружающей среды при их эксплуатации, хранении и транспортировании.

Для улучшения санитарно-гигиенических условий труда, повышения экологической безопасности строительного производства рекомендуется использование электрифицированного инструмента, оборудования и машин с электроприводом. Для уменьшения объема выброса загрязняющих веществ в атмосферу рекомендуется применять механизмы с электроприводом, как наиболее экологически чистые.

Бытовые помещения строителей укомплектовываются биотуалетами.

По окончании строительства территория очищается от мусора и строительных отходов.

Для контроля содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также контроля освещенности, предельных величин вибрации и шума, норм температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха на рабочих местах привлечь строительные лаборатории, а для контроля других вредных производственных факторов – специализированные или санитарные лаборатории.
16.  Технико-экономические показатели

	Сметная стоимость строительства
	- 5 617 214,259 тыс.тенге



	В том числе стоимость СМР  

	– 4 314 686,672 тыс.тенге

	Продолжительность строительства
	- 4 месяца

	Общее число работающих
	- 292 человек
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