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1 Основные положения организации строительства 

До начала работ - подрядная организация обязана разработать ППР и 

утвердить его. Производство работ выполнять в соответствии с 

утвержденным ППР. 

Проект организации строительства разработан на основании:  

- Решение №8 сессии маслихата Баянаульского района от 14 апреля 2023 

года. 

- Договор о государственных закупках работ по разработке проектно-

сметной документации №74 от 8 октября 2024 года. 

- Техническое задание на проектирование от ГУ «Отдел реального сектора 

экономики Баянаульского района». 

- Материалы инженерных изысканий, выполненных ТОО 

«КарагандаКаздорпроект» октябрь-декабрь 2024г. 

Рабочий проект «Строительство автомобильной дороги от мавзолея 

М.Шорман до границы Карагандинской области, в Баянаульском районе, 

Павлодарской области, участок км 0-17 (17 км)» спроектирован на территории 

Баянаульского района Павлодарской области. Строительство автодороги 

обеспечит проезд по сакральным местам и археологическим памятникам культуры, 

от мавзолея М.Шорман в сторону границы с Карагандинской областью.  

 Начало участка отмыкает от поселковой улицы села Муса Шорманов на ПК 

8+86,7 и до ПК13+36 относится к категории «Улица в жилой застройке. Основная». 

С ПК13+36 до ПК171+40 автомобильная дорога спроектирована под параметры IV 

технической категории. Общая длина трассы составляет 16,254 км. Автомобильная 

дорога пресекает реки на которых устроены мостовые сооружения: мост через 

р.Ащису ПК11+84; мост через р.Ащису ПК95+58; мост через р.Иртысбай 

ПК164+57. 

Схема проложения трассы и технические решения согласованы с 

Заказчиком. 

Климатическая характеристика района приводится по данным 

многолетних наблюдений метеостанции п.Баянаул. 

Дорожно-климатическая зона по СП РК 3.03-01-2013 «Автомобильные 

дороги» - IV;  

Строительно-климатическая зона – IIIА;   

Ветровой район – II (по СП РК 2.04-01-2017); 

Район по давлению ветра - V (СП РК 2.04-01-2017) Нормативное значение 

ветрового давления Wо=1,0кПа (100кгс/см2) 

Район по толщине стенки гололеда – V (СНиП 2.01.07-85) 

Район по весу снегового покрова - I (СП РК 2.04-01-2017).  Расчетное значение 

веса снегового покрова Sg=0.8кПа (80кгс/м2) 

Согласно СП РК 2.03-30-2017 район не имеет сейсмичность 

Климатические условия: 

По требованиям к дорожно-строительным материалам – суровые, 
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По требованиям к материалам для бетона – суровые 

-среднегодовая температура воздуха: плюс 3,8оС 

-температура воздуха наиболее холодных суток 

Обеспеченностью 0,98 – минус 40,7о 

Обеспеченностью 0,92 – минус 39,6о 

-температура воздуха наиболее холодной пятидневки 

Обеспеченностью 0,98 – минус 38,9о 

Обеспеченностью 0,92 – минус 35,9о 

-наиболее холодный месяц-январь, средняя температура: минус 13,2оС 

-наиболее жаркий месяц – июль, средняя температура: плюс 20,3оС 

-абсолютный максимум температуры воздуха: - плюс 39,3оС 

-абсолютный минимум температуры воздуха: - минус 45,1о 

ХАРАКТЕРНЫЕ ПЕРИОДЫ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ  ВОЗДУХА 

Средняя температура 

периода 

Данные о периоде 

начало (дата) конец (дата) 
продолжение, 

дней 

Выше           0°С 7 IV 25 X 156 

Выше          +5°С 20 IV 8 X 206 

Выше        +10°С 4 V 22 IX 220 

Ниже           +8°С 30 IX 25 IV 210 

 

Нормативная глубина промерзания грунта (см): 

суглинки и глины – 158см; 

супеси, пески мелкие и пылеватые - 192см; 

пески средние, крупные и гравелистые –205см; крупнообломочные грунты-

233см. 

Проникновения нулевой изотермы – при максимуме обеспеченностью  

0,90 - 190см, при максимуме обеспеченностью 0,98- 219см;                                                        

По Караганде данных нет, принимаем по Астане.   

                                                                                                                                                 

     Средняя месячная и годовая температура воздуха 0C (таблица 3.3,  СП РК 

2.04.01-2017). 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-13,2 -12,7 -6,8 5,4 13,8 18,8 20,3 18,0 12,1 4,2 -4,7 -10,2 3,8 

 

Среднегодовое количество осадков-331мм, в т.ч. в зимний период -77мм. 

Толщина снежного покрова (с 5% вероятностью превышения) – 35см. 

Количество дней с гололёдом -9, градом -2,9, туманами – 10, метелями – 20, 

С ветрами св. 15м/сек. – 35, с пыльными бурями – 1,2. 

 

РАСЧЁТНЫЕ ОБЪЁМЫ СНЕГОПЕРЕНОСА, м3/п.м.  

(Данных по Баянаулу нет, применяем г.Павлодар) 
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Наименование 

метеостанции 

 РУМБЫ 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

г. Павлодар м3/пм 9/2 26/5 9/2 422/5 20/6 237/49 70 119/25 

 

Наименование МС Павлодар 

Средняя скорость ветра за год 2,8 м/с 

Максимальная скорость ветра за год 19 м/с 

Абсолютный минимум температуры воздуха -460 С 

Абсолютный максимум температуры воздуха +41 0С 

 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Средняя 

многолетняя 

температура 

воздуха,0С 

-16.7 -14.7 -6.2 6.7 14.2 19.7 21.2 19.0 12.1 4.5 -5.9 -13.1 3.4 

 
Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Среднее 

многолетнее 

количество 

осадков, мм 

18.3 15.1 15.5 15.4 26.0 41.6 56.8 31.6 20.8 24.1 22.6 22.4 310.2 

 

Повторяемость направлений ветра и штилей, % 

МС Павлодар 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

9 7 8 10 19 19 17 11 8 

 

 

График повторяемости направлений ветра и штилей, % 
 

 

Повторяемость направлений ветра и штилей, % (январь) 

МС Павлодар 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

2 4 8 14 25 28 15 4 9 

 

 

 

 

 

График повторяемости направлений ветра и штилей, % 

МС Павлодар 

С 

20 СЗ 

З 

1
5 

1

0 

СВ 

В 

ЮЗ ЮВ 

Ю 
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Повторяемость направлений ветра и штилей, % (июль) 

МС Павлодар 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

18 11 10 6 11 11 14 19 9 

 

График повторяемости направлений ветра и штилей, % 
 

Сейсмическая характеристика участка работ 

Карта сейсмического районирования 

 

Участок работ 

 

МС Павлодар 

С 

30 СЗ 2
0 

СВ 

З 

1
0 

 

В 

ЮЗ ЮВ 

Ю 

СЗ 

МС Павлодар 

С 

20 

15 

10 

СВ 

З В 

ЮЗ ЮВ 

Ю 
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Территория участка изысканий находится в зоне 5 бальной и менее 

сейсмической активности (по шкале MSK-64). Тип морфоструктур 6 - платформа 

щит – денудационные равнины, без региональных разломов и сдвигов (Рис 7). 

Казахстанская платформа палеозойского возраста характеризуется поверхностным 

залеганием складчатого платформенного фундамента. Денудационные равнины 

свойственны тем платформам или их участкам, которые на протяжении почти всей 

своей истории испытывали тенденцию к поднятию. Поверхность денудационных 

равнин представляет нижний складчатый этаж платформ, имевший в далеком 

прошлом горный рельеф, а затем превращенный процессами выветривания в 

пенеплен. В соответствии с СП РК 2.03-30-2017* в районах сейсмичностью менее 

7 баллов, основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий. 

Рассматриваемая территория относится к районам резко выраженного 

недостаточного увлажнения, накладывающего свой отпечаток на формирование 

поверхностного стока. Поверхностный сток формируется исключительно за счет 

талых снеговых вод. Дождевые осадки в условиях жаркого лета и большой сухости 

почво- грунтов в своей подавляющей части теряются на испарение и в стоке рек и 

временных водотоков Гидрографическая сеть рассматриваемого района 

представлена мелкими логами, понижениями и реками Ащису и Иртысбай. Русла 

водотоков, в большинстве своём, неясно выраженные, с пологими задернованными 

берегами.  

В геологическом строении района трассы принимают участие отложения 

неогена, аллювиальные четвертичные отложения и отложения девона –дресвяно-

щебенистые и скальные породы. Отложения четвертичной системы 

распространены по всей трассе. Они сложены аллювиальными суглинками и 

гравелистыми песками. В нижнем разрезе с глубины 1,6-2,1м залегают неогеновые  

глины. Неблагоприятных для строительства автодороги физико-геологических 

процессов и явлений по трассе не наблюдаются. 

 

2 Определение продолжительности строительства 

 

Начало реализации проекта намечено на III квартал 2026 года согласно 

заданию, на проектирование и письма Заказчика.  

Продолжительность строительства определена по – СП РК 1.03-102-2014 « 

Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и 

сооружений. Часть-II». 

Расчёт проведём по методу интерполяции исходя из характеристик 

объекта: 

-Автомобильная дорога IV технической категории общей длиной 16,254 

км; 

- Мост через реку Ащису -  длиной 72,8 м, ширина проезжей части 8,0 м; 

- Мост через реку Ащису – длиной 49,014 м, ширина проезжей части 8,0 м; 

- Мост через реку Иртысбай -  длиной 42,75 м, ширина проезжей части 8,0 

м; 

Рассчитаем продолжительность для автомобильной дороги и для каждого 

мостового сооружения. 
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1)  Автомобильная дорога IV технической категории общей длиной 16,254 км; 

Норма продолжительности строительства автомобильных дорог IV-й 

технической категории усовершенствованными облегченными и переходными 

типами покрытий протяженностью 10 км и 29км составляет 10 и 12 месяцев 

соответственно. 

Продолжительность строительства на единицу прироста составит 

 
12−10 

29−10
= 0,1052 мес 

  

Прирост мощности составит 29-16,254=12,746 м. 

Продолжительность строительства с учетом интерполяции будет равна 

 

Т1=12,746*0,1052+10=11,34 мес., принимаем 12 месяцев 

 

2) Мост через р.Ащису длиной 72,8м 

Продолжительность строительства при длине моста 50м при ширине проезжей 

части 8,0 м составляет 5 месяцев, а при длине моста 100 м и ширине 8,0 м– 8 

месяцев. 

При длине моста 72,8 м и ширине 8.0м на единицу прироста мощности 

составит  
8−5

100−50
= 0,06 мес 

Прирост мощности составит 100,0-72,8=27,2 м. 

Продолжительность строительства с учетом интерполяции будет равна 

 

Т2=0,06*27,2+5=6,6 мес., принимаем 7 месяцев. 

 

3) Мост через р.Ащису длиной 49,014м. 

 При длине моста 50 м и ширине проезжей части 8,0м продолжительность 

составит 5 месяцев, методом пропорций для моста длиной 49,014 

рассчитаем срок строительства: 

 

Т3 =
49,014∗5

50
4,9 мес., принимаем 5 месяцев. 

 

4) Мост через р.Иртысбай длиной 42,75м. 

 При длине моста 50 м и ширине проезжей части 8,0м продолжительность 

составит 5 месяцев, методом пропорций для моста длиной 42,75 расчитаем 

срок строительства: 

 

Т3 =
42,75∗5

50
4,27 мес., принимаем 5 месяцев. 

 

Принимаем срок строительства объекта по расчетному значения для 

автомобильной дороги 12,0 месяцев, в том числе подготовительный период 1 мес.  

Распределение норм задела по кварталам принято согласно СП РК 1.03-102-

2014  Часть II раздел 5.6 «Мосты и тоннели». 
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Сроком начала строительства в соответствии с заданием является III квартал 

2026 года, общая продолжительность составит 12,0 месяцев. 
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Показатели задела К в строительстве по кварталам, % 

сметной стоимости 

2026 2027 

III IV I II 

12 
III 

(июль) 
14 42 71 100 

Итого 100 

 

 

 

3  Обеспечение строительства материально-техническими ресурсами 

и требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве 

 

Снабжение строительства конструкциями и строительными материалами 

осуществляется согласно "Ведомости источников получения и транспортировки 

дорожно-строительных материалов, изделий и  полуфабрикатов". Дальность возки 

материалов приведена в этой же ведомости. Доставка строительных конструкций 

производится ж.д. транспортом до станции Караганда, далее до строительной 

площадки - автотранспортом – 194 км. 

Асфальтобетон и бетонную смесь доставляется с АБЗ п.Ботакара 

автотранспортом на расстояние 119 км.  

Щебень фракционированный из щебеночного карьера Ботакара-Тас 

автотранспортом 119 км.  

Вода для бытовых нужд и технических целей осуществляется из 

водопровода с. Муса Шорманов на расстоянии 9 км до трассы. 

Электроэнергией строительство обеспечивается от передвижной 

электростанции ПЭС-60. 

Обеспечение сжатым воздухом производится от передвижных 

компрессоров. 

Обеспечение строительства людьми и жильем предусматривается за счет 

наличия их в строительных подразделениях. 

Перевозка рабочих и служащих осуществляется автобусом типа ПАЗ-652.  

На месте строительства устраивается три строительные площадки (1,0 га) 

с размещением на ней площадок для складирования материалов конструкций и 

временных зданий и сооружений. Рекомендуемое расположение площадок: 

ПК13+00 влево 50м, ПК95+00 вправо 50м, ПК167 вправо 50м. 

Инертные строительные материалы (щебень, песок, камень) необходимо 

применять II класса радиационной безопасности согласно требованиям 

Гигиенических нормативов от 02.08.2022г.  № ҚР ДСМ-71. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового 

обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации 

объектов строительства. (согласно Приказа Министра национальной экономики 

РК 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ - 49). 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/V2200029012#z6
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На строящемся объекте, в проекте, предусматривается использование 

привозной воды. Доставка воды производится автотранспортом, 

соответствующим документам государственной системы санитарно-

эпидемиологического нормирования. Привозная вода хранится в отдельном 

помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым 

покрытием. 

Чистку, мытье и дезинфекцию емкостей для хранения и перевозки 

привозной воды производить не реже одного раза в десять календарных дней и по 

эпидемиологическим показаниям. На территории строительной площадки 

предусмотрена установка умывальника. 

Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительной 

площадки осуществляется путем устройства надворного туалета с 

водонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных туалетных кабин 

"Биотуалет". 

Выгребная яма (септик) очищается при заполнении не более чем на две 

трети объема. По завершению строительства объекта, после демонтажа надворных 

туалетов необходимо произвести дезинфекционные мероприятия. 

Устройство рабочих мест на строительной площадке соответствует 

следующим требованиям: 

-рабочее место включает зону для размещения материалов и средств 

технического оснащения труда, зону обслуживания (транспортная зона) и 

рабочую зону, но так как основное рабочее место находится непосредственно на 

автомобильной дороге, то на строительной площадке рабочим оборудованы 

бытовые помещения для отдыха, прием пищи, приема гигиенических процедур;  

-рабочие места оснащаются строительными машинами, ручным и 

механизированным строительным инструментом, средствами связи, устройствами 

для ограничения шума и вибрации; 

-внутрисменный режим работы предусматривает предупреждение 

переохлаждения работающих лиц за счет регламентации времени непрерывного 

пребывания на холоде и времени обогрева. Температура воздуха в местах обогрева 

поддерживается на уровне плюс 21 – 25 ⁰C. Помещение для обогрева кистей и стоп 

оборудуется тепловыми устройствами, не превышающими + 40 ⁰C; 

-на рабочих местах размещаются устройства питьевого водоснабжения и 

предусматривается выдача горячего чая, минеральной щелочной воды, 

молочнокислых напитков. Оптимальная температура жидкости плюс 12 – 15 ⁰C; 

-сатураторные установки и питьевые фонтанчики располагаются не далее 

семидесяти пяти метров от рабочих мест, в гардеробных, помещениях для личной 

гигиены женщин, пунктах питания, в местах отдыха работников и укрытиях от 

солнечной радиации и атмосферных осадков. 

-на строительной площадке устанавливаются передвижные санитарно-

бытовые помещения;  

-на каждой строительной площадке предоставлены санитарные и 

умывальные помещения, помещения для переодевания, хранения и сушки 

одежды, помещения для принятия пищи и для укрытия людей при перерывах в 

работе по причине неблагоприятных погодных условий; 
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-санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной 

вентиляцией, местными системами отопления; 

-в санитарно-бытовые помещения вошли: комнаты обогрева и отдыха, 

гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, 

умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и 

хранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальной 

одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками; 

-на всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой 

помощи. Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и 

эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами 

государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования; 

-допускается организация питания путем доставки пищи из базовой 

столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном 

помещении. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт п.3 

оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с 

документами государственной системы санитарно-эпидемиологического 

нормирования в соответствии с пунктом 6 статьи 144 Кодекса; 

-при выезде автотранспортного средства со строительной площадки на 

центральную магистраль оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое 

покрытие с организацией системы сточной ливневой канализации с септиком и 

емкостью для забора воды; 

-рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева 

оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения 

и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов); 

-в бытовых помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные 

мероприятия. 

В случае угрозы завоза и распространения инфекционных заболеваний, на 

объекте вводятся ограничительные мероприятия и обеспечивается соблюдение 

усиленного санитарно-дезинфекционного режима в соответствии с требованиями 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5 июля 2020 года № 

ҚР ДСМ-78/2020 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.09.2021 г,): 

1) промышленные и индустриальные предприятия, строительные 

компании (застройщики) работают согласно графика работы, обеспечивающего 

бесперебойное функционирование производства в соответствии с 

технологическим процессом; 

2) доставка работников с мест проживания на работы и с работы 

осуществляется на служебном автобусе/автотранспорте; 

3) водитель транспортного средства обеспечивается антисептиком для 

обработки рук и средствами индивидуальной защиты (спецодежда, маски и 

перчатки, средства защиты глаз/маска для лица), с обязательной их сменой с 

требуемой частотой; 

4) проводится дезинфекция салона автотранспорта перед каждым рейсом с 

последующим проветриванием; 

5) входа и выхода работников осуществляется при одномоментном 

открытии всех дверей в автобусах/микроавтобусах; 

6) допускаются в салон пассажиры в масках в количестве, не 

превышающем количество сидячих мест; 
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7) в случае, если работники проживают общежитиях, в том числе 

мобильных, на территории строительной площадки или промпредприятия, 

соблюдаются необходимые санитарно-эпидемиологические требования и меры 

безопасности в целях предупреждения заражения COVID-19; 

8) допуск на объект проводится с использованием системы 

обеззараживания (дезинфицирующие тоннели на средних и крупных 

предприятиях), для исключения распространения вируса; 

9) обработка рук осуществляется кожными антисептиками, 

предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных 

дозаторов), или дезинфицирующими салфетками и с установлением контроля за 

соблюдением этой гигиенической процедуры; 

10) осуществляется проверка работников при входе бесконтактной 

термометрией и на наличие симптомов респираторных заболеваний, для 

исключения допуска к работе лиц с симптомами ОРВИ и гриппа, а для лиц с 

симптомами, не исключающими COVID-19(сухой кашель, повышенная 

температура, затруднение дыхания, одышка); 

11) медицинское обслуживание на объектах предусматривает: 

- обязательное наличие медицинского или здравпункта с изолятором на 

средних и крупных предприятиях, постоянное присутствие медперсонала для 

обеспечения осмотра всех сотрудников до и после каждой смены; 

- кварцевания медпунктов (здравпункта) и мест массового скопления 

людей с целью обезвреживания воздуха (по возможности); 

- обеспечение медицинских пунктов необходимым медицинским 

оборудованием и медицинскими изделиями (термометрами, шпателями, 

медицинскими масками и др.); 

- обеспечение медицинских работников медицинского пункта 

(здравпункта) средствами индивидуальной защиты и средствами дезинфекции; 

12) до начала рабочего процесса предусматривается: 

- проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения 

правил личной/общественной гигиены, а также отслеживание их 

неукоснительного соблюдения; 

- использование медицинских масок или респираторов в течение рабочего 

дня с условием их своевременной смены; 

- наличие антисептиков на рабочих местах, неснижаемого запаса 

дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте; 

- проверка работников в начале рабочего дня бесконтактной термометрией; 

- ежедневное проведение мониторинга выхода на работу; 

- максимальное использование автоматизации технологических процессов 

для внедрения бесконтактной работы на объекте; 

- наличие разрывов между постоянными рабочими местами не менее 2 

метров (при возможности технологического процесса); 

- исключение работы участков с большим скоплением работников (при 

возможности пересмотреть технологию рабочего процесса); 

- влажная уборка производственных и бытовых помещений с 

дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в смену с 

обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
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контактных поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего 

пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы); 

- бесперебойная работа вентиляционных систем и систем 

кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, 

в том числе замена фильтров, дезинфекции воздуховодов), обеспечить 

соблюдение режима проветривания; 

13) питание и отдых на объектах предусматривает: 

- организацию приема пищи в строго установленных местах, исключающая 

одновременный прием пищи и скопление работников из разных 

производственных участков. Не исключается доставка еды в зоны приема пищи 

(столовые) при цехах/участках с обеспечением всех необходимых санитарных 

норм; 

- соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не 

более 2 рабочих за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за 

столами, рассчитанные на более 4 посадочных мест; 

- использование одноразовой посуды с последующим ее сбором и 

удалением; 

- при использовании многоразовой посуды – обработка посуды в 

специальных моечных машинах при температуре не ниже 65 градусов либо 

ручным способом при той же температуре с применением моющих и 

дезинфицирующих средств после каждого использования; 

- оказание услуг персоналом столовых (продавцы, повара, официанты, 

кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами 

питания) в одноразовых перчатках, подлежащих замене не менее двух раз в смену 

и при нарушении целостности, использование персоналом медицинских масок 

при работе (смена масок не реже 1 раза в 2 часа); 

- закрепление на пищеблоках и объектах торговли, предприятия 

ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств защиты, 

снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и 

антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения 

инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезсредств; 

- количество одновременно обслуживаемых посетителей не превышает 5 

человек с соблюдением дистанцирования; 

- проведение проветривания и влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками 

(или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, 

спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в 

обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания по окончании рабочей 

смены (или не реже, чем через 6 часов); 

- проведением усиленного дезинфекционного режима - обработка столов, 

стульев каждый час специальными дезинфекционными средствами. 

Согласно п. 110 СП от 16.06.2021 года № ҚР ДСМ-49 - Работодатель 

организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их 

хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, 

дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются 

сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви. 
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3.1 Трудоемкость выполнения строительно-монтажных работ и 

определение потребности в рабочих кадрах 

 

Нормативная трудоемкость строительства, определенная в составе сметной 

документации, составила 238183 чел.-часов. Расчет необходимого 

среднесписочного количества работающих на строительстве приведен в таблице. 

Количество работающих на стройплощадке определяем согласно трудозатрат из 

сметного расчета. Затраты труда на объект согласно ресурсной смете составляют 

– 238183 чел/час, с учетом неучтенных работ (10%) и ликвидации строительства 

(2%), трудоемкость составит 266765 чел/час. 

Принимаем производство строительно-монтажных работ в одну смену. 

Затраты труда в чел/час 266765: 8 = 33345 чел/дней. Необходимое 

количество рабочих, чтобы выполнить строительно-монтажные работы по 

строительству моста в течении 8 месяцев: 

33345 чел/дней : 21 дней : 12 мес. = 132 человека. 

Принимаем 132 человека (рабочих). 

Удельный вес различных категорий работающих принят по «Расчетным 

нормативам для составления ПОС». 

В соответствии с документом «Расчетные нормативы для составления 

проектов организации строительства», из общей численности персонала 

строителей на площадке находится: 

Рабочие 80,2 %           

132*80,2/100=106 чел 

ИТР 13,2%  

132*13,2/100=17 чел 

МОП и охрана 6,6% 

132*6,6/100=9 чел 

 

3.2 Потребность во временных зданиях и сооружениях 

 

На период строительства объектов, проектом предусматривается 

размещение временных сооружений. Временные сооружения размещены на 

свободной от застройки территории. 

На строительной площадке размещается городок строителей. 

Проектом предполагается, что подрядные строительные организации 

располагают базами строительства, имеют здания и сооружения, обслуживающие 

строительство, поэтому на строительной площадке предполагается использовать 

временные инвентарные здания передвижного, сборно-разборного и 

контейнерного типа. Рекомендуемый набор инвентарных зданий и временных 

сооружений в табл. 3.1. 

До начала установки вагонов-бытовок на выделяемом участке необходимо 

выполнить планировку и подсыпку щебнем, а также выполнить монтаж 

электрической сети. 

В городке строителей размещаются вагончики-бытовки привлекаемых 

подрядных организаций, душевые, столовая (приготовление пищи из 

полуфабрикатов) и биотуалеты, оборудованные выгребами, из которых по мере 



      

457-ОС 

Лист 

      
16 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата 

 

наполнения фекальные стоки вывозятся с территории специализированным 

автотранспортом.  

Питание строителей необходимо организовать в столовой на 

полуфабрикатах. Работающие на стройке рабочие должны быть обеспечены 

спецодеждой. 

Временные бытовые помещения рекомендуется разместить на 

спланированных площадках. 

На местах производства работ устанавливаются контейнеры для сбора 

мусора и металлолома. По мере накопления отходы вывозятся транспортом на 

специальный полигон. Металлолом вывозится на площадку по переработке 

металлолома, находящуюся за пределами строительной площадки. 

 

Таблица 3.1 - Рекомендуемый набор инвентарных зданий и временных 

сооружений 

 

 

№ 

п/п 

Номенклатура 

инвентарных зданий 

Ед. 

изм 

Кол-во, 

Пл-дь 

Размеры 

в плане, 

м 

Кол-во 

зданий

, 

шт/м2 

1 2 4 5 6 7 

1 Контора производителя работ м2 24,3 2,7х9 1/24,3 

2 Бытовые помещения   м2 82,8 3,45х12 2/82,8 

3 Столовая 
м2 

24,3 2,7х9 1/24,3 

4 
Площадка для складирования 
щебня 

м2 
225 15х15 1/225,0 

5 
Площадка для складирования 
металлоконструкций 

м2 432,0 16х27 1/432 

6 Емкость для воды м3 3,0   

7 
Площадка для складирования ж/б 
конструкций 

м2 700 20х35 1/700 

8 
Стоянка машин и механизмов 

м2 432,0 16х27 1/432,0 

9 
Щит с противопожарным 

оборудованием и ящик с песком шт 1   

10 
Электростанция 

шт 1   

11 
Емкость под ГСМ на 1 тн 

шт 1   

12 Площадка отдыха м2 
100,0 10х10 1/100 

13 Биотуалет шт 1  
 

 

4 Организация основных дорожно-строительных работ в 

подготовительный период 
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В подготовительный период создаются условия для выполнения основных 

строительно-монтажных работ в установленные сроки при наименьших затратах 

средств и труда.  

До начала строительных работ необходимо выполнить следующие виды 

работ: 

-устройство площадки для временного складирования  материалов;  

-заготовку и складирование дорожно-строительных материалов; 

-разбивочные работы; 

-срезку  растительного грунта; 

-устройство объездной дороги. 

В подготовительный период производится снятие растительного грунта 

(Н=0,20м )  бульдозером с перемещением в бурты.  

По окончании земляных работ растительный грунт используется для 

укрепления откосов насыпи земляного полотна и рекультивации нарушенных 

земель.  

Для временного складирования строительных материалов предусмотрено 

устройство площадок, расположение которых приведено на чертеже «Схема 

снабжения трассы дорожно-строительными материалами». 

В рабочем проекте предусмотрено устройство объездной дороги на период 

строительства. До начала устройства объездной дороги, с участка строительства 

снимается плодородно-растительный слой почвы, мощностью 0,20м, со 

складированием в бурты вдоль дороги, с использованием его в дальнейшем для 

рекультивации территории строительства. Дорога расположена по левой стороне 

основной дороги на расстоянии 10-20м от оси основной дороги. 

 

5 Производство работ по строительству автомобильной дороги 

5.1 Устройство объездной дороги 

 

В рабочем проекте предусмотрено устройство объездной дороги на период 

строительства По техническим правилам ремонта и содержания автомобильных 

дорог, объезд должен обеспечить движение автомобильного транспорта со 

скоростью 40 км/ч. До начала устройства объездной дороги, с участка 

строительства снимается плодородно-растительный слой почвы, мощностью 

0,20м, со складированием в бурты вдоль дороги, с использованием его в 

дальнейшем для рекультивации территории строительства. Дорога расположена по 

левой стороне основной дороги на расстоянии 10-20м от оси основной дороги.  

Общее протяжение объездной дороги 16,630  км 

ширина земляного полотна  В= 9,0м. 

уклоны проезжей части - 30‰ 

уклоны обочин - 60‰ 

Устройство объездной дороги предусмотрено в нулевых отметках.  

Дорожная одежда на объездной дороге устраивается из щебня фр.20-40мм, 

так как материала от разборки существующей дорожной одежды нет.  Поперечный 

профиль, основные объемы по устройству и протяжению объездной дороги 

представлены на чертеже «Объездная дорога». Поперечники с раскладкой труб 

представлены. Организация безопасности дорожного движения по объездной 
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дороге отражена на чертеже «Схема обустройства объездной дороги» согласно 

требованиям СТ РК 2607-2015 «Технические средства организации движения в 

местах производства дорожных работ». Объемы по устройству объездной дороги в 

полном объёме представлены в «Ведомости объемов работ». 

 

5.2 Возведение земляного полотна подходов 

 

Проектный поперечный профиль шириной 10 м по верху предусматривает 

устройство двух полос движения по 3,0м, обочин шириной 2,0м. В проекте 

предусмотрен двухскатный поперечный профиль.Перед началом возведения 

земляного полотна проверяются точность восстановления трассы на местности и 

завершение работ по подготовке основания под насыпь (расчистка территории от 

леса, кустарника, пней, камней, засыпка ям, замена слабого грунта, каптаж, отвод 

ключей), а также правильность снятия и хранения плодородного слоя почвы. 

Организация, осуществляющая работы, связанные с нарушением 

почвенного покрова, снимает, хранит и перемещает плодородный слой почвы на 

рекультивируемые земли. 

Операционный контроль за устройством земляного полотна выполняется в 

соответствии со СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». 

Операционный контроль осуществляется при возведения земляного 

полотна при послойной отсыпке грунта по всей ширине насыпи, контроль ведется 

за оптимальной толщиной уплотняемого слоя, влажностью грунта при его 

уплотнении, режимом работы уплотняющих машин и определении послойной 

плотности грунтов. 

На участках дороги, где имеется опасность возникновения пучин или где 

они проявились ранее, осуществляется контроль за: 

- заменой пучинистых грунтов земляного полотна грунтами, не теряющими 

своих свойств при переувлажнении (гравийными, песчаными, супесчаными и 

другими морозостойкими материалами); 

- созданием условий для отвода поверхностных вод (планировка обочин, 

откосов и их укрепление), а также обеспечение надлежащей работоспособности 

водоотводных сооружений. 

До начала работ по строительству и ремонту земляного полотна 

проверяется соответствие принятых в проекте и действительных показателей 

состава грунта (крупность частиц, пластичность для глинистых грунтов) и его 

состояния (влажность, плотность) в карьерах, резервах, выемках, естественных  

основаниях (физико-механические свойства). 

При наличии в зоне работ склонов и откосов круче 1:3, а также слабых 

грунтов следует проверять нивелированием отсутствие осадок и сдвигов 

земляного полотна в период строительства. 

При операционном контроле качества сооружения земляного полотна 

проверяются: 

- правильность размещения осевой линии, поверхность земляного полотна 

в плане, высотные отметки; 

- толщина снимаемого плодородного слоя грунта; 

- влажность используемого грунта; 

- толщина отсыпаемых слоев; 
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- однородность грунта в слоях насыпи; 

- плотность грунта в слоях насыпи; 

- ровность поверхности; 

- поперечный профиль земляного полотна (расстояние между осью и 

бровкой, поперечный уклон, крутизна откосов); 

- правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, 

прослоек, укрепления откосов и обочин. 

Проверка правильности размещения оси земляного полотна, высотных 

отметок, поперечных профилей земляного полотна, обочин, водоотводных и 

дренажных сооружений и толщины слоев, производится не реже, чем через 100 м 

(в трех точках на поперечнике), как правило, в местах размещения знаков рабочей 

разбивки с помощью геодезических инструментов и шаблонов. 

Плотность грунта следует контролировать в каждом технологическом слое 

по оси земляного полотна и на расстоянии 1,5-2,0 м от бровки, а при ширине 

земляного полотна более 20 м - также в промежутках между ними. 

Контроль плотности грунта необходимо производить на каждой сменной 

захватке работы уплотняющих машин, но не реже, чем через 200 м при высоте 

насыпи до 3 м и не реже, чем через 50 м при высоте насыпи более 3 м. 

Контроль плотности верхнего слоя следует производить не реже, чем через 

50 м. 

Дополнительный контроль плотности необходимо производить в каждом 

слое засыпки пазух труб, над трубами, в конусах и в местах сопряжения с мостами. 

Контроль плотности следует производить на глубине, равной 1/3 толщины 

уплотняемого слоя, но не менее 8 см. 

Отклонения от требуемого значения коэффициента уплотнения в сторону 

уменьшения допускаются не более чем в 10% определений от их общего числа и 

не более чем на 0,04. 

Контроль влажности используемого грунта следует производить, как 

правило, в месте его получения (в резерве, карьере) не реже одного раза в смену и 

дополнительно при выпадении осадков. 

Лабораторные испытания грунтов проводятся в соответствии с ГОСТ 

30416, а также: на пучинистость по ГОСТ 28622, на содержание органических  

веществ по ГОСТ 23740, на просадочность по ГОСТ 23161, на максимальную 

плотность по ГОСТ 22733; определение физических характеристик по ГОСТ 5180. 

Полевые испытания грунтов проводятся в соответствии с ГОСТ 30672. 

Плотность и влажность грунта следует определять по ГОСТ 5180, ГОСТ 

22733, ГОСТ 30416. Для текущего контроля допускается использовать 

ускоренные и полевые экспресс-методы и приборы по ГОСТ 30672. 

Однородность грунта следует контролировать визуально. При изменении 

однородности грунта его тип, вид и разновидность следует определять по ГОСТ 

25100. 

Ровность поверхности земляного полотна контролируется нивелированием 

по оси и бровкам в трех точках на поперечнике не реже, чем через 50 м. 

Поверхность основания земляного полотна и промежуточных слоев насыпи в 

период строительства не должна иметь местных углублений, в которых может 

застаиваться вода. 
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Соответствие состава песка, используемого для вертикальных дрен 

проектным требованиям следует определять в карьере один раз в смену по ГОСТ 

8735. 

 

5.3 Устройство дорожной одежды 

 

В проекте предусмотрена дорожная одежда с покрытием из горячего 

мелкозернистого асфальтобетона тип Б марки II. 

При операционном контроле качества работ по устройству дорожной 

одежды следует контролировать по каждому укладываемому слою следующие 

параметры: 

- высотные отметки по оси дороги; 

- ширину; 

- толщину слоя неуплотненного материала по его оси; 

- поперечный уклон; 

- ровность контролируется трехметровой рейкой с клином (просвет под 

рейкой длиной 3 м в пяти контрольных точках на расстоянии 0,5 м от концов рейки 

и друг от друга) в продольном направлении на расстоянии 0,75-1,0 м от каждой 

кромки покрытия (основания), и в поперечном направлении по каждой полосе 

движения через 100 м. Оценка ровности проводится в соответствии с СТ РК 1219-

2017 и ПР РК 218-03. Контроль продольной ровности покрытия может 

осуществляться также при помощи двухопорной рейки в соответствии с Р РК 218-

105-2014. 

Поперечная ровность контролируется путем приложения трехметровой 

рейки перпендикулярно оси дороги на каждой полосе движения. При этом один 

конец рейки должен находиться на расстоянии 0,5-0,7 м от кромки проезжей части 

или начала последующей полосы движения. 

Отвод дождевых и талых вод с проезжей части дороги предусмотрен  

продольными и поперечными уклонами. 

 

5.4 Искусственные сооружения, водопропускные трубы 

 

Проектом предусмотрено устройство 18 новых железобетонных труб с 

назначением отверстий, пропускающих расход воды, определенный по 

результатам гидрологических изысканий. 

Водопропускные трубы запроектированы в безнапорном режиме работы, с 

входными и выходными оголовками, форма и размеры которых обеспечивают 

принятые в расчетах условия протекания воды. 

Засыпка над трубой принята в соответствии с типовым проектом 3.501.1-144 

и СП РК 3.03-112-2013 "Мосты и трубы" для железобетонных труб на 

автомобильных дорогах не менее 0,5 от тела трубы до линии бровки земляного 

полотна. 

Откосы насыпи входного и выходного оголовков и подводящее русло 

входного оголовка на трубах укрепляются монолитным бетоном, Н=0,08м. 

Выходное русло укрепляется монолитным бетоном с устройством конца 

укрепления в виде рисбермы с соответствующими расчетными размерами. 

Толщина слоя бетона выходного русла -0,12м.  
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Детальное сопряжение укрепления откосов с насыпью отражено на чертеже 

«Общие виды труб».  

Устройство гидроизоляции выполнить согласно ВСН 32-81. Класс бетона по 

водонепроницаемости должен быть не менее W4. Поверхности звеньев, оголовков 

и фундамента, соприкасающиеся с грунтом, покрыть обмазочной гидроизоляцией 

типа БМ-3. Стыки звеньев покрыть оклеечной гидроизоляцией типа БМ-1. 

 

5.5  Пересечения и примыкания. 

 

Проектные решения пересечений и примыканий в одном уровне разработаны 

в соответствии с рекомендациями технической документации: 

1. СП РК 3.03-101-2013  «Автомобильные дороги». 

2. Т.П. 503-3-51-89 «Пересечения и примыкания в одном уровне». 

Проектом предусмотрено устройство новых пересечений и примыканий, 

которые повторяют существующие многолетние направления движения. Также 

проектом предусмотрено устройство 4 новых остановочных площадок для 

кратковременной стоянки автомобилей в местах притяжения, согласно требований 

СП РК 3.03-101-2013. 

Всего проектом предусмотрена устройство 1 пересечения по типу 4-Б-1 и 8 

примыканий по типу 4-Б-2. 

Устройство пересечений и примыканий произведено из условий наиболее 

удобных и безопасных режимов движения на дороге. 

Сопряжение кромок проезжих частей дороги и съездов выполнено 

круговыми кривыми радиусом 15м. 

Длины съездов назначены с учетом характера грунтов и величины 

продольных уклонов. 

Ширина проезжей части в пределах закруглений назначена с учетом 

категории дороги и интенсивности движения на съездах. 

Ширина земляного полотна съездов, проезжей части и обочин принята по 

техническим нормам категории съезда. 

 

5.6 Работы по обустройству дороги и безопасность движения 

 

Установка технических средств организации дорожного движения 

произведена в соответствии с указаниями технической литературы: 

1. СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги». 

2. СТ РК 1412-2017 «Технические средства организации дорожного 

движения» 

3. СТ РК 1125-2021 «Знаки дорожные. Общие технические условия» 

4. Типовой проект серии 3.503.1-89, выпуск 1, «Ограждения на 

автомобильных дорогах». 

Безопасные условия движения достигаются совокупностью мероприятий: 

-установкой дорожных знаков и указателей; 

-нанесением разметки на проезжую часть дороги; 

-установкой ограждений и сигнальных столбиков. 

Установка сигнальных столбиков предусматривается: 
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-на кривых в плане и на подходах к ним на различных расстояниях, 

определяемых радиусами поворотов; 

-при высоте насыпи от 2 до 3м по линии бровки. 

Барьерное ограждения устанавливается при высоте насыпи h>4 м, согласно 

требований таблицы 10, СТ РК 1412-2017 и на водопропускных трубах. 

Световозвращающие элементы, применяемые на ограждающих и 

направляющих устройствах, расположенные справа от проезжей части по 

направлению движения должны быть красного цвета, а слева – белого или желтого 

цвета. 

 

6 Производство работ по строительству мостовых переходов 

6.1 Производство работ по сооружению опор с основанием на 

буронабивных сваях 

 

Перед началом  производства работ по возведению опор необходимо 

произ-вести планировку площадки для установки  оборудования и детальную 

разбивку, и закрепление на местности осей опор.  

Буронабивную сваю следует бетонировать на 40 см выше уровня  

проектной отметки,  с последующим  удалением верхнего, слабого слоя этой же 

величины после  

достижения  бетоном  прочности  2 -2.5 МПа (20-25кгс/см2). 

Бурение каждой скважины должно производиться после инструментальной 

проверки отметок спланированной поверхности и положения осей свай. 

Устройство буронабивных свай d=1,5 м в обсадных трубах производится 

при  помощи  агрегата  фирмы  "Като",  снабженного сменным оборудованием. 

Подача обсадных труб, а также навеска долота и грейфера выполняется 

кра-ном КС-5361А  грузоподьемностью 25 т. 

При приближении бурения к проектной отметке скважины, отметку низа 

за-боя контролируют после каждого извлечения грунта ковшовым  буром. 

В процессе бурения должны выполняться возвратно-вращательные 

движения обсадной трубы. 

После очистки забоя желонкой проверяются фактические размеры и 

положе-ние скважины, опускаются арматурные каркасы. 

Стыковка секций армокаркаса производится электросваркой с перепуском 

стержней. 

Бетонная смесь укладывается по методу ВПТ (вертикально-

перемещающейся  трубы).  

 Бетонолитная труба устанавливается по оси скважины. В устье бетонолит-

ной трубы укрепляется теряемый предохранительный клапан для разделения бе-

тонной смеси и воды. Низ бетонолитной трубы должен быть расположен на 0.2 м  

выше  забоя  скважины. По мере  бетонирования, посекционно, поднимают бето-

нолитную трубу. При этом низ бетонолитной трубы должен быть постоянно за-

глублен в бетон не менее 2м и не более  5м.  

Начало бетонирования  производится  не позднее чем через 2 часа, после 

окончания бурения и зачистки забоя. При более длительном перерыве зачистка 

повторяется. 
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Технологические перерывы в бетонировании связанные с демонтажом 

секций бетонолитной трубы должен быть менее сроков схватывания бетона. 

В период  бетонирования  подвижность  смеси  должна  соответствовать  

осадке   

конуса не менее 16-18  см. Интенсивность укладки бетонной смеси 

назначается из условия заполнения скважин не менее 4 пог.м. в час по ее высоте. 

Для уплотнения бетона колонне обсадных труб в процессе бетонирования 

сообщают поступательно-вращательное движение с подъемом на 20-30см и опус-

канием на 10-15см. 

Бетонная смесь, уложенная на верхнем участке на высоту 3м,  уплотняется  

глубинным вибратором. 

Температура бетонной смеси в момент укладки в скважину должна быть не 

менее    5°С. 

Укладка бетона и его выдерживание в период твердения по способу 

"термо-са" допускается при температуре наружного воздуха не менее минус 10 

градусов С. 

В зимний  период сразу после окончания бетонирования оголовок столба 

утепляется слоем опилок или стекловаты толщиной 25см и проводится электро-

прогрев на глубину промерзания грунта. 

Для обеспечения проектного положения опор в плане и по высоте и их 

устойчивости при монтаже применяются фиксирующие хомуты и инвентарные 

кондукторы в сочетании с постоянным  геодезическим контролем. 

Для устройства промежуточных опор устраивается металлическое 

шпунтовое ограждение. Металлический шпунт погружается копровой установкой 

с дизель молотом на гусеничном ходу. 

Первые удары молотом производят с небольшой глубины подъема молота, 

как правило, не больше 0,4-0,5м. Во избежание отклонения свай на начальном 

этапе, забивка производится на глубину 1-1,5 м. Смещение головы шпунта в 

наголовнике не  

должно превышать 0,025 стороны ее поперечного сечения. В процессе 

забив-ки сваи, следует постоянно следить за соосностью положения молота и сваи. 

Угол наклона сваи к оси молота не должен превышать 0,3-0,5 градусов. 

Эффективность погружения шпунта в грунт зависит от соотношения массы 

сваи mc  и ударной части молота mм. Отношение  mc / mм  в зависимости от типа 

молота выбирают в следующих пределах:  

- для штанговых 1,2-1,5; 

- для трубчатых 0,6-0,9; 

- для паровоздушных молотов 0,9-1,25; 

- для механических 0,8-1,2; 

- для вибрационных 1,3-1,5. 

Схема устройства опор моста указана на листе «Схема устройства 

основных конструкций мостового перехода». 
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6.2 Производство работ по сооружению опор на фундаментах с 

естественным основанием 

Перед началом  производства работ по возведению опор необходимо 

произ-вести планировку площадки для установки  оборудования и детальную 

разбивку, и закрепление на местности осей опор.  

Для устройства монолитных фундаментов опор устраивается 

металлическое шпунтовое ограждение. Металлический шпунт погружается 

гидромолотом. 

Первые удары молотом производят с небольшой глубины подъема молота, 

как правило, не больше 0,4-0,5м. Во избежание отклонения свай на начальном 

этапе, забивка производится на глубину 1-1,5 м. Смещение головы шпунта в 

наголовнике не  

должно превышать 0,025 стороны ее поперечного сечения. В процессе 

забив-ки сваи, следует постоянно следить за соосностью положения молота и сваи. 

Угол наклона сваи к оси молота не должен превышать 0,3-0,5 градусов. 

Эффективность погружения шпунта в грунт зависит от соотношения массы 

сваи mc  и ударной части молота mм. Отношение  mc / mм  в зависимости от типа 

молота выбирают в следующих пределах:  

- для штанговых 1,2-1,5; 

- для трубчатых 0,6-0,9; 

- для паровоздушных молотов 0,9-1,25; 

- для механических 0,8-1,2; 

- для вибрационных 1,3-1,5. 

Схема устройства опор моста указана на листе «Схема устройства 

основных конструкций мостового перехода». 

 

6.3 Сопряжение моста с насыпью 

 

Засыпку выполнить дренирующим грунтом с коэффициентом фильтрации 

не менее 2м/сутки. Грунты, используемые при засыпке уплотнять виброударными 

машинами или вибротрамбовками, вблизи ригеля и стоек вручную. Щебеночная 

подушка и щебеночное основание под переходные плиты должны тщательно 

уплотняться. 

При устройстве сопряжения дренирующий грунт засыпки (печано-

гравийная смесь) за устоями должен отсыпаться послойно с тщательным   

уплотнением (К упл<0,98).  Толщина слоев 0,25 м. 

При производстве работ руководствоваться т.п. серии 3.503.1-96 выпуск 2-

1 «Схемы производства работ». 

 

6.4 Монтаж пролетного строения  

 

Балки пролетного строения монтируются двумя кранами 

грузоподъемности 50 т с монтажной площадки. Монтажные площадки 

устраиваются с устройством автодорожных железобетонных плит.  

Балки строповать за строповочные отверстия с применением траверс. 

     Строповка плит тросами «в обхват» ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
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Прочность бетона при отгрузке  балок должна быть не менее проектной. 

Транспортировку по железной дороге предусматривается  производить с 

погрузкой плит на платформы с применением специальных поворотных 

турникетов. 

При складировании и хранении опирание балок производить на расстоянии 

0,5м от торцов. 

Монтаж балок пролетного строения выполнять только после достижения 

бетоном ригелей опор 70% проектной прочности.  

Монолитный бетон накладной плиты укладывать на хорошо очищенную 

поверхность балок пролетного строения. После чего устраиваются тумбы (под 

перильное ограждение) и монолитный бордюр (под барьерное ограждение). 

Видимые поверхности плит пролетного строения  по окончанию всех видов работ 

окрашиваются полихлорвиниловыми красками. 

Металлические конструкции  окрашиваются влагостойкими 

лакокрасочными материалами. 

 

6.5 Устройство проезжей части 

 

Все работы по устройству покрытий  проезжей части должны выполняться 

в сухую погоду при влажности воздуха не более 70% при температуре 

окружающего воздуха не ниже +5С - весной и не ниже +10С - осенью. 

Бетонные работы по устройству монолитной накладной плиты 

производятся с тщательным уплотнением смеси вибраторами после установки 

арматурных сеток, стержней, закладных деталей для крепления перил, барьерного 

ограждения и приварки всех необходимых выпусков. Сварные соединения 

должны  отвечать  требованиям  ГОСТ 14098-2014 и ГОСТ 10922-2012. 

Барьерное ограждение мостовой группы, для установки на мостовом 

сооружении в пределах длины моста и участков сопряжения, изготавливается 

высотой 0,60 м в смонтированном состоянии в составе комбинированного 

ограждения и должен обеспечивать удерживающую способность У3 (250кДж).  

Односторонние ограждения мостовой группы состоят из следующих 

элементов: стойка мостовая СМ, консоль-амортизатор КА, секция балки СБ. Все 

конструкции для  мостовых ограждений должны быть оборудованы 

световозвращателями. Для обеспечения перемещений в балке ограждения над 

деформационными швами мостового сооружения, секции балки должна быть с 

увеличенными овальными отверстиями. Конструкции ограждений должны иметь 

надёжное защитное антикоррозионное покрытие. 

Установка ограждений должна производиться в соответствии с СТ РК 

ГОСТ Р 52607-2010, СТ РК 2368-2013 и ГОСТ 26804-2012.  

 

6.5.1 Требования к гидроизолируемой поверхности 

 

Гидроизолируемая поверхность не должна иметь раковин, наплывов 

бетона, трещин, неровностей с острогранными кромками, масляных пятен, пыли. 

Масляные пятна удаляют выжиганием, наплывы бетона срубают и шлифуют. 
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Гидроизолируемая поверхность должна быть ровной и соответствовать 

классу шероховатости 2-Ш, при котором допускается суммарная площадь 

отдельных раковин и углублений не более 3 мм до 0,2% на 1 м2 при расстоянии  

между выступами и впадинами 1,2-2,5 мм (СНиП 3.04.03-85 табл. 2,3). 

При наличии на гидроизолируемой поверхности отдельных неровностей 

глубиной 10-15 мм их устраняют заполнением герметиком битумно-полимерным 

ТЕХНОНИКОЛЬ №42 или шпаклёвочными массами, которые должны быть 

удобоукладываемыми и в них не должны образовываться трещины после 

высыхания. 

При условии удовлетворения поверхности плиты проезжей части 

указанным в п.п. 1-3 требованиям и наличии соответствующих уклонов 

специальный выравнивающий слой под гидроизоляцию не устраивают. 

К началу выполнения гидроизоляционных работ прочность на сжатие 

бетона выравнивающего слоя или плиты проезжей части при его отсутствии 

должна быть не менее 75% марочной. 

Перед устройством гидроизоляции изолируемая поверхность должна быть 

сухой. Влажность бетона в поверхностном слое на глубине 20 мм должна быть не 

более 4%. 

Перед  непосредственным  устройством   гидроизоляции,   изолируемая 

поверхность должна быть очищена от строительного мусора, пыли, плёнки 

цементного молока. Снятие плёнки цементного молока производят 

пескоструйными агрегатами; сухой или влажной струйно-абразивной очисткой. 

Обработка поверхности фрезами, образующими бороздки в бетоне, не 

допускается. 

При устройстве гидроизоляции на основании из бетона, огрунтованной 

праймером битумно-полимерным ТЕХНОНИКОЛЬ №3, работы разрешается 

начинать после улетучивания из грунтовки растворителя. Время высыхания 

битумно-полимерного праймера при 20°С составляет 5 минут. Оценить 

возможность для начала наплавления можно с помощью салфетки, которая 

прикладывается к поверхности, обработанной битумно-полимерным праймером. 

Если на салфетке не остаются следы битумно-полимерного праймера работу 

можно начинать. При работе на поверхности, обработанной битумно-полимерным 

праймером, не следует опасаться, что праймер будет повреждён пламенем 

горелки. 

Чтобы избежать увлажнения и запыливания огрунтованной поверхности, 

укладку материала рекомендуется осуществлять сразу после высыхания праймера. 

Устройству гидроизоляции должна предшествовать приёмка основания 

или выравнивающего слоя под гидроизоляцию. Исполнитель должен представить 

заказчику журнал производства работ, протоколы испытаний основания по 

определению показателей прочности, водонепроницаемости, морозостойкости и 

влажности бетона, а также акты на скрытые работы по результатам 

инструментального контроля ровности и уклона поверхности. 

Конструкция гидроизоляции принята - "Техноэластмост С" толщиной 

5,2мм, рулонный материал, укладываемый в 1 слой по подготовленной 

поверхности плиты проезжей части. 

Устройство гидроизоляции выполняют  в  сухую  погоду  при   температуре    

воздуха    не    ниже температуры гибкости материала. Укладку гидроизоляции в 
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условиях отрицательных температур рекомендуется производить с использование 

тепляков.  

Укладку рулонов на бетонную плиту начинают с пониженных мест в 

продольном направлении, относительно движению транспорта.  

Допускается поперечная раскатка рулонов в пределах тротуаров с 

расположением нахлестки рулонов материала в поперечном направлении с учетом 

продольного уклона так, чтобы верхний рулон был наклеен с повышенного места. 

Перед укладкой гидроизоляции рекомендуется развернуть на 

подготовленное основание 5-6 рулонов, примерить каждый рулон по отношению 

к другому, обеспечив нахлест по продольным кромкам. Затем приклеить концы 

всех рулонов с одной стороны и скатать материал снова в рулоны. Рулон для 

удобства работы с ним и обеспечения необходимого качества гидроизоляции 

должен быть круглым. Плоский рулон материала следует раскатать на ровной 

поверхности и скатать его с другого края. 

При работе в условиях пониженных и отрицательных температур воздуха 

для исключения повреждения материала при раскатке его необходимо отогреть в 

помещении по всему объёму до положительной температуры. 

Полотна рулонных материалов наклеивают  внахлестку в стыках на 80-

100мм по продольным сторонам и на 150 мм в поперечных стыках. Поперечные 

стыки в смежных продольных полотнищах должны быть сдвинуты на 500мм. 

Наплавление гидроизоляции из рулонных материалов на поверхность 

бетонной плиты основания осуществляют путём оплавления нижней поверхности 

рулона пламенем воздушно-газовой горелки с одновременным подогревом 

поверхности основания.  

Устройство гидроизоляции на проезжей части, имеющей двухсторонний 

поперечный уклон, начинают с обеих кромок к середине с общим потоком работ 

вдоль моста. Все необходимые материалы подают навстречу потоку 

гидроизоляционных работ. 

Гидроизоляционные работы начинают с выполнения узлов примыкания 

гидроизоляции к элементам мостового полотна и только после ее завершения 

переходят к гидроизоляции основных поверхностей. Рулон разворачивают 

медленно в направлении на себя вверх по уклону, прижимая его к основанию.  

Для раскатки рулона используют лёгкие металлические крючки, либо 

раскатчик рулона. При наплавлении гидроизоляции должен образовываться вытек 

битумно-полимерного вяжущего в месте соприкосновения рулона с основанием 

величиной не более 20-25мм, который свидетельствует о правильном  

температурном режиме укладки. Имеющаяся на нижней поверхности материала 

полиэтиленовая пленка должна быть полностью расплавлена вместе с битумной 

массой. Наличие большого количества вытекающей массы, а также появление 

дыма указывают на перегрев материала. 

Угловые участки наклеенных материалов, оставляемые при перерывах в 

работе, должны быть особенно тщательно приклеены во избежание затекания 

воды под них. 

 Рекомендуется подрезать углы материала по радиусу или диагонали, 

чтобы увеличить длину катета шва, следовательно, уменьшить вероятность 

непроплава и прохода воды через место нахлёста. 

Наклеенные полотнища не должны иметь складок, морщин, волнистости. 
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Особое внимание уделяют нахлёстам материалов. Для достижения лучшей 

приклейки в местах нахлёстов материал прикатывают валиками или мягкими 

щётками, движения которых должны быть в направлении приклейки. 

Запрещается распределение расплавленного вяжущего вспомогательными 

средствами (стержень, шпатель) по ширине рулона. 

В случае образования при наклейке рулона воздушного пузыря, его следует 

удалить в следующем порядке: 

-в дефектном месте делают крестообразный надрез; 

-отгибают концы материала; 

-пламенем горелки прогревают изолируемую поверхность и поверхность 

отогнутых концов; 

-тщательно прижимают шпателем полотна оплавленной стороной к 

основанию; 

-наклеивают дополнительное полотно (заплату) способом оплавления, с 

перекрытием надрезов не менее чем на 100мм со всех сторон. 

Количество заплат должно быть ограничено. На площади 100м2 

допускается к установке не более 3-х штук. 

Для наклейки рулонных материалов применяют газ пропан с расходом 0,3-

0,6л/м² в зависимости от температуры воздуха.  

При работе в условиях отрицательных температур воздуха расход газа 

доходит до 1л/м2. 

Работы производятся с использованием на одном рулоне (по ширине) двух 

и более газовых горелок или многофакельными горелками. Возможно 

производить наплавление материала с помощью инфракрасного нагрева. 

При выполнении гидроизоляционных работ следует принять меры 

предосторожности против попадания на гидроизоляцию масла, бензина, 

дизельного топлива и других растворителей. В случае пролива указанных 

материалов повреждённый участок вырезают и ставят заплату. 

Устройство асфальтобетонного покрытия следует выполнять по мере 

выполнения гидроизоляционных работ, но не ранее чем через 3 часа и не позднее, 

чем трое суток после окончания устройства гидроизоляционного слоя. В случае 

если устройство асфальтобетонного покрытия в данный срок не возможно, 

допускается продлить время устройства асфальтобетонного покрытия при 

условии защиты гидроизоляции от солнечного света, теплового воздействия, 

механического воздействия.  

Защиту можно выполнять геотекстилем ТехноНиколь или 

светоотражающими плёнками. 

 

6.5.2 Покрытие проезжей части 

 

Асфальтобетонное  покрытие устраивается  в  два  слоя из  мелкозернистой 

горячей плотной асфальтобетонной смеси типа Б марки II  по  CТ РК 1225-2019.  

Асфальтобетонная  смесь должна  быть  горячей, приготовленной  на   

основе  вязких  битумов в  соответствии с ГОСТ 22245-90. Температура  

асфальтобетонной смеси при укладке должна быть не менее 120С. Для покрытия 

проезжей части применяется водонепроницаемый асфальтобетон.  
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Плотность  и  водонепроницаемость  асфальтобетона  обеспечивается  

соответствующим подбором  и  точным  дозированием  заданного  

гранулометрического  состава, а  также  применением  активированных 

минеральных  порошков, битумов  с  поверхностно - активными  веществами  и  

рациональным  режимом  уплотнения  каждого  слоя. Перед укладкой 

асфальтобетона у граней цоколей бордюров ограждения проезжей части должны 

быть установлены рейки шириной 3см для образования в покрытии штрабы, 

заполняемой впоследствии тиоколовой мастикой. 

 

6.6 Устройство деформационных швов 

 

На асфальтобетонном покрытии над крайними опорами симметрично, 

относительно ее продольной оси производят разметку штрабы, шириной 650 мм, 

для устройства конструкции деформационного шва. Штрабу образуют с помощью 

специального резательного оборудования с твердосплавными или алмазными 

дисками, прорезая слои асфальтобетонного покрытия. Рекомендуется производить 

сухую резку. 

Из образованной в покрытии штрабы аккуратно выламывают вырезанные 

куски таким образом, чтобы не повредить ниже лежащую гидроизоляцию и кромки 

штрабы. С помощью лопаты и щетки тщательно удаляют все несвязанные остатки. 

Все поверхности образованной штрабы должны быть зачищены проволочной 

щеткой, очищены и высушены с помощью горячего воздуха, подаваемого 

специальной штангой инфракрасной горелки или пламенем газовой горелки. 

Монолитная накладная плита уже устраивается с учетом ниши для монтажа 

деформационных швов. 

Перед началом монтажа конструкции деформационного шва (КДШ) 

необходимо проконтролировать на соответствие требованиям проекта количество 

и положение анкерной арматуры и выпусков из накладной плиты проезжей части. 

В случае выявления несоответствия проекту сначала необходимо устранить 

выявленные отклонения и только затем осуществлять установку КДШ. 

Строповка КДШ с целью подъема и перемещения осуществляется только в 

местах, отмеченных производителем. В проекте предусмотрено КДШ в виде двух 

стыкуемых на объекте элементов.  КДШ должна быть симметрично размещена на 

деформационном шве, после чего производится замер уровня через каждый метр 

по всей длине КДШ и, если уровень соответствует проектным требованиям, 

осуществляется фиксация  КДШ точечной прихваткой, а если необходимо 

приваркой анкерных элементов КДШ к арматурным выпускам накладной плиты. 

Затем производится сваривания стыкуемых элементов по ГОСТ 5264. 

Перед бетонированием необходимо тщательно очистить нишу, и заложить 

деформационный шов пенопластом, после чего в соответствии с требованиями 

установить опалубку. Заливку осуществляют бетоном марки В35 F300 W8. 

Необходимо не допускать просачивания бетонного раствора внутрь блока 

регулировки смещения.  

Так же не допускается попадания раствора в зазор для установки 

герметизирующего компенсатора. 

После устройства переходной полосы из материала RoboFlex производят 

установку герметизирующего профиля при помощи монтировки. 
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Движение автотранспорта допускается только после достижения бетоном с 

обеих сторон КДШ необходимых показателей прочности в соответствии с 

проектными требованиями. 

 

7 Контроль качества и приёмка работ 

 

Контроль качества строительно-монтажных работ при строительстве 

путепровода осуществляется с целью обеспечения их полного соответствия 

утверждённому проекту, рабочим чертежам, соблюдением строительных норм и 

правил, стандартов и технических условий. Производственный контроль СМР 

включает входной контроль документации, конструкций, изделий, материалов и 

оборудования; операционный контроль отдельных строительных процессов и  

приёмочный контроль строительно-монтажных работ. При входном контроле 

рабочей документации проверку проводят работники производственно-

технического отдела строительной организации. 

Операционный контроль качества осуществляется в ходе выполнения 

строительных процессов и обеспечивает своевременное выявление дефектов и 

принятие мер по их устранению. При операционном контроле следует проверять 

соответствие выполняемых работ рабочим чертежам и нормативной 

документации. 

При приёмочном контроле необходимо производить проверку качества 

СМР, а также принимаемых конструкций. Скрытые работы подлежат 

освидетельствованию с составлением актов. До приёмки скрытых работ 

запрещается производить последующие работы. 

Запрещается также производить загружение строительными и 

эксплуатационными нагрузками законченные конструкции моста до оформления 

акта приёмки этих конструкций. 

При приёмочном контроле должна быть представлена следующая 

документация:  

-исполнительные чертежи с внесёнными отступлениями или изменениями 

и документы об их согласовании с проектными организациями; 

-заводские технические паспорта, сертификаты, акты приёмки заводской 

инспекции на железобетонные конструкции; 

-сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, 

применяемых при производстве СМР. 

Акты освидетельствования скрытых работ и приёмки ответственных 

конструкций: 

-акт приёмки сборных конструкций до их монтажа; 

-акт освидетельствования и приёмки установленной опалубки и 

установленной арматуры монолитных конструкций; 

-акт приёмки смонтированных сборных бетонных и железобетонных 

конструкций; 

-акт приёмки положения  буровых скважин и арматурных каркасов свай; 

-акт освидетельствования и приёмки скрытых работ по гидроизоляции, 

антикоррозийной защите, окраске стальных конструкций; 

-акт освидетельствования и приёмки конструкций, выполненных из 

монолитного железобетона; 
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-акт освидетельствования и приёмки установленных опорных частей на 

опоре; 

-акт освидетельствования и приёмки деформационных швов; 

-акт промежуточного освидетельствования работ по устройству 

дренирующей засыпки за устоями моста.  

Полный перечень актов скрытых работ и порядок их оформления, 

необходимо выполнять в соответствии с СТ РК 1685-2007 «Правила выполнения 

и приёмки работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте. 

Производственный контроль». 

Организация, выполняющая строительно-монтажные работы согласно СН 

РК 1.03-00-2022, вправе производить работы только при наличии: 

-  технологической документации (ППР, ПОС, технологических карт, 

регламентов, и т.п.) на все выполняемые им виды работ, в том числе на 

геодезические разбивочные работы, включая детальную разбивку; 

- наличие в технологической документации лица, осуществляющего 

строительство детально разработанных документированных процедур на все виды 

обязательного контроля, устанавливающих места контрольных операций в 

технологическом процессе, исполнителей, методы контроля, правила его 

выполнения, документирования и оценки его результатов, правила использования 

информации о результатах контроля, правила использования дефектной 

продукции; 

- наличие у исполнителя работ лаборатории для выполнения испытаний 

материалов и изделий при входном контроле и контроле качества материалов и 

изделий, изготавливаемых собственными силами, а также наличие договоров с 

независимой лабораторией на выполнение тех видов испытаний, которые не 

выполняются лабораторией лица, осуществляющего строительство; 

- оснащенность служб и подразделений исполнителя работ необходимыми 

средствами измерений, испытательным оборудованием, методиками контроля 

измерений и испытаний, которые соответствуют требованиям Государственной 

системы единства измерений; 

- достаточность квалификации работников исполнителя работ, 

подтвержденная соответствующими документами; 

- наличие у исполнителя работ организационной документации, 

устанавливающей персональную ответственность за выполнение и достоверность 

результатов всех видов контроля, а также документирование этих результатов. 

 

8 Техника безопасности при производстве строительных работ 

При строительстве мостового перехода необходимо соблюдать требования 

норм и правил, действующих в Республике Казахстан, в сфере безопасности при 

производстве строительных работ. 

Основные требования по охране труда и техники безопасности  в 

строительстве установлены трудовым законодательством, СН РК 1.03-05-2011 и 

СП РК 1.03-106-2012  "Охрана труда и техника безопасности в строительстве". 

Монтажное оборудование, краны должны быть установлены в строго 

определенных местах. Все краны, подъемные механизмы и вспомогательные 

приспособления (стропы, траверсы, захваты) можно эксплуатировать только 

после регистрации, технического освидетельствования и испытания в 
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соответствии с правилами Гостехнадзора РК и соответствующим инструкциям по 

эксплуатации.  

Весь персонал, работающий с кранами и другими механизмами, должен 

быть обучен безопасным приемам работ, сдать экзамен квалификационной 

комиссии и получить право управления.  

Монтажники должны иметь удостоверение стропальщика и работать в 

монтажной каске. 

Работающие вблизи проезжей полосы, на которой не закрыто движение 

транспорта, должны быть инструктированы и одеты в опознавательную 

спецодежду.  

Площадка, на которой ведутся работы, должна быть ограждена и освещена 

в ночное время. В процессе монтажа необходимо обеспечить постоянный 

геодезический контроль за соответствием проектному положению 

устанавливаемых конструкций, принимать меры к устранению каких-либо 

отклонений.  

Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей  необходимых  

средств индивидуальной защиты в соответствии с "Инструкцией о порядке 

обеспечения рабочих и служащих специальной  одеждой, обувью  и  другими  

средствами  индивидуальной защиты". Рабочим должны быть созданы 

необходимые и безопасные условия  труда, питания  и  отдыха. Все рабочие  места  

должны  обеспечиваться питьевой водой.  Питьевые установки должны 

находиться не далее 75м от рабочих мест. 

К производству  работ  должны  допускаться лица прошедшие обучение. 

При эксплуатации  машин следует руководствоваться:  - ГОСТ 25646-95 

«Эксплуатация строительных машин. Общие требования»; ГОСТ 12.1.013-78 

(актуализация 2018г) «Система безопасности труда. Строительство. 

Электробезопасность. Общие требования»; ГОСТ 12.3.033-84 (статус на 2018г) 

«Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»; - 

стандартами на технологические процессы с использованием машин, правилами 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителями. При 

выполнении работ  должны соблюдаться соответствующие отраслевые и 

ведомственные правила техники безопасности и производственной санитарии. 

По дорожному строительству действуют «Правила техники безопасности 

при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог», «Правила по 

технике безопасности и производственной санитарии при сооружении мостов и 

труб». При производстве дорожно-строительных работ необходимо пользоваться 

«Инструкциями по технике безопасности» к каждой строительной машине. 

В процессе производства работ необходимо соблюдать правила техники 

безопасности при работе дорожных машин 

К управлению дорожными машинами должны быть допущены рабочие не 

моложе 18 лет, имеющие удостоверение на право управления данной   машиной,   

знающие   требования   безопасного   ведения   работ.  

Перед началом работ должны быть тщательно проверены исправность 

двигателя, трансмиссии, рабочих органов, сцепных устройств, рычагов и органов 

управления, измерительных приборов, освещение и сигнальное оборудование, а 

также наличие инвентарного оборудования, инструментов и запасных частей. При 

обнаружении какой-либо неисправности машина должна быть остановлена.  
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Запрещается работа на неисправной машине. При остановке, ремонте и 

транспортировке дорожных машин должны быть приняты меры, исключающие их 

самопроизвольное перемещение и опрокидывание. 

Работы в темное время суток необходимо выполнять при искусственном 

освещении в соответствии с нормами электрического освещения строительных и 

монтажных работ. Независимо от освещения мест и участков работы, машины 

должны иметь собственное освещение рабочих органов и механизмов управления. 

Дорожные машины и двигатели установок заправляют топливом и 

смазочными материалами на горизонтальной площадке при естественном или 

электрическом освещении от сети или аккумуляторов. При заправке машин 

запрещается курить, зажигать спички и пользоваться керосиновыми фонарями или 

другими источниками открытого огня. 

Хранение всех видов топлива и химических веществ должно находиться в 

определенном месте с обязательным ограждением из колючей проволоки. Место 

хранения должно быть расположено далеко от источников воды. 

 

9 Противопожарные мероприятия 

 

Все работники подрядной строительной организации должны быть 

проинструктированы о соблюдении установленного на предприятии 

противопожарного режима. При изменении специфики работы рабочих и 

служащих предприятия производится повторный инструктаж или организуются 

занятия по пожарно-техническому минимуму. По окончании прохождения 

пожарно-технического минимума принимаются зачёты. 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности предприятия в 

целом, его структурных подразделений в соответствии с Законом Республики 

 Казахстан «О пожарной безопасности» возлагается на первых 

руководителей. 

Места проведения ремонтно-строительных работ должны быть 

оборудованы первичными средствами пожаротушения в соответствии норм, 

согласно ППБ РК-2006 (дополнения на 2017г), приложение 2.  

На строительной площадке должны быть установлены пожарный щит с 

набором: 

1) огнетушители – порошковые – 1шт вместимостью 6л; 

                пенные – 2шт вместимостью 10л; 

2) ящик с песком – 1шт; 

3) плотный войлок, брезент (размером 1,5х1,5м) – 1шт; 

4)  лом – 2шт; 

5)  багор – 3шт; 

6) топор – 2шт. 

Пожарные щиты должны быть установлены в удобном месте и иметь 

свободный доступ. 

При эксплуатации электроустановок запрещается использовать 

электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, могущие привести к 

пожару, а так же, эксплуатировать провода и кабели с повреждённой или 

потерявшей защитные свойства изоляцией. Не допускается проводить работы на 
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оборудовании, установках и станках с неисправностями, могущими привести к 

пожару. 

Работники обязаны соблюдать на производстве и в быту требования 

пожарной безопасности, стандартов, норм и правил, а также соблюдать и  

поддерживать противопожарный режим. Выполнять меры предосторожности при 

пользовании электрическими и газовыми приборами, предметами бытовой химии, 

проведении огневых работ и работ с легко воспламеняющими (ЛВЖ) и горючими 

жидкостями (ГЖ), другими опасными в пожарном отношении веществами, 

материалами и оборудованием. 

 

10 Технико - экономические показатели 

 

Автомобильная дорога 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение Прим. 

1 Строительная длина  км 16,254  

2 Категория дороги 

 «Улица в жилой 

застройке. 

Основная» 

IV техническая 

категория 

0,449 км 

 

 

15,805км 

 

3 Число полос движения  шт. 2  

4 Ширина земляного полотна  м 10,0  

5 Ширина проезжей части  м 6,0  

6 Тип дорожной одежды  капитальный  

7 Вид покрытия 

 горячая плотная 

мелкозернистая 

асфальтобетонная 

смесь тип Б марки 

II 

 

8 
Искусственные сооружения 

(водопропускные трубы) 
шт 

 

18 

 

9 Трудоемкость строительства 
тыс. 

чел.час 

 

202,463 

 

10 Продолжительность строительства месяца 12,0  
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Мостовые сооружения 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 
Значение Прим. 

1 
Пересекаемая преграда 

угол пересечения 

  Ащису, 900 

Ащису, 750 

Иртысбай 900 

 

2 Нормативная нагрузка сооружения: 
 

А14, НК102,8  

3 
Уровень ответственности 

сооружения 

 
II (нормальный)  

4  

Тип опор: 

 

крайние  

 

 

 

 

 

промежуточные  

 
 

 

БНС Ø1,5м 

Стоечные на 

естественном 

основании 

БНС Ø1,5м 

 

Стоечные с 

основанием из 

БНС Ø1,5м 

Стоечные на 

естественном 

основании 

БНС Ø1,5м 

 

 

Ащису 

Ащису 

 

 

Иртысбай 

 

Ащису 

 

 

Ащису 

 

 

Иртысбай 

5 Длина моста 

 

м 

72,8 

49,014 

42,75 

Ащису 

Ащису 

Иртысбай 

6 Техническая категория автодороги 

 
«Улица в жилой 

застройке. 

Основная» 

IV  

IV 

Ащису 

 

 

Ащису 

Иртысбай 

7 

Схема моста 

 

 

габарит моста 

ширина проезжей части 

ширина полос безопасности 

п.м 

 

м 

м 

3х24,0 

2х24,0 

2х21,0 

Г-8,0+2х0,75 

2х3,0 

2х1,0 

Ащису 

Ащису 

Иртысбай 

8 Ширина земляного полотна м 12,0  

9 

Покрытие на мосту с сопряжениями: 

-горячий плотный мелкозернистый 

асфальтобетон тип Б марки II 

 

м2 

м3 

м2 

м3 

м2 

м3 

 

658,48 

52,67 

464,25 

37,14 

412,78 

33,02 

 

Ащису 

 

Ащису 

 

Иртысбай 

10 
Трудоемкость строительства 

путепровода 

тыс. 

чел.час 

13,989 

12,838 

8,893 

Ащису 

Ащису 

Иртысбай 

11 Продолжительность строительства 

месяца 7,0 

5,0 

5,0 

Ащису 

Ащису 

Иртысбай 
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