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1. Введение
Необходимость разработки настоящей Программы управления отходами для обеспечения работ по объекту – «Рекультивация карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур» обоснована п.6.7 раздела 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400 -VI ЗРК как объекта, на котором осуществляются операции по удалению или восстановлению неопасных отходов с производительностью, превышающей 2500 тонн в год.
Объектом является неэксплуатируемый грунтовый карьер, рекультивация которого выполняется путем использования неопасных отходов как вторичного материального ресурса для засыпки выработанного пространства карьера в объеме, позволяющем в дальнейшем выполнить укладку рекультивационного слоя и восстановить на земельных участках естественный рельеф местности.
Земельный участок, подлежащий рекультивации, находится в Кызылординской области Республики Казахстан на территории космодрома Байконур в 33 км на север от города Байконур.
Технико-экономические показатели земельного участка
	Площадь участка в ограждении, м2
	76318,0

	Длина ограждения, м
	1137,4

	Площадь участка с созданным рекультивационным слоем, м2
	43873,0

	Объем грунта, для создания рекультивационного слоя, м3  
	21586,0

	Объем неопасных отходов, м3  
	45805,0

	Площадь участка благоустройства (вспашка и боронование), м2
	80297,4

	Площадь внесения органических и минеральных удобрений, м2
	43873,0


Срок действия Программы составляет три года 2025-2027 гг., что соответствует периоду выполнения работ по рекультивации карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур.

2. Анализ текущего состояния управления отходами
2.1.  Оценка текущего состояния управления отходами.
В настоящее время хозяйственная деятельность на объекте не ведется. Проектная документация по рекультивации карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур разработана во исполнение пункта 7 Предписания Департамента экологии по Кызылординской области комитета экологического регулирования и контроля Министерства Энергетики Республики Казахстан от 21 декабря 2018 № 26 «Об устранении нарушений экологического законодательства РК» в соответствии с Протоколом совещания представителей Российской и Казахстанской Сторон по вопросу использования котлована пл. 112 для захоронения строительного мусора, образовавшегося в результате обрушения кровли МИКа пл. 112 от 19.09.2002 г.
Непосредственно на самом объекте отходы не образуются. Целью реализации проекта является сортировка и утилизация уже накопленных на участке отходов – ликвидация мест несанкционированного размещения, ликвидация техногенной выемки, восстановление естественного рельефа местности и почвенного покрова.
2.2. Количественные и качественные показатели текущей ситуации.
Согласно акта обследования нарушенных земель, подлежащих рекультивации №26/2848 от 11.12.2024 г. накоплено непосредственно на участке и принимается к сортировке и переработке с прилегающей территории (территория СЗЗ объекта):
- смешанные отходы строительства и сноса зданий 20240,64 м3;
- грунт, загрязненный смешанными отходами строительства и сноса зданий 35413,2 м3. 
2.3. Анализ управления отходами
На текущий момент управление отходами не осуществляется. Целью реализации проекта рекультивации неэксплуатируемого грунтового карьера и является проведение технологических операций по их сортировке, переработке и утилизации накопленных отходов, восстановлению рельефа и почвенного слоя на земельном участке.
Проектной документацией предусмотрена утилизация 45805,0 м3 неопасных отходов для заполнения техногенной выемки карьера. Для получения 45805,0 м3 неопасных отходов проектной документацией предусмотрена сортировка и переработка:
- смешанные отходы строительства и сноса зданий 20240,64 м3;
- грунт, загрязненный смешанными отходами строительства и сноса зданий 35413,2 м3. 
Извлеченные материалы и вторсырье, за исключением бетонных и железобетонных изделий и конструкций, направляются в места сбора и хранения для дальнейшей передачи на переработку и утилизацию в специализированные организации. Местами сбора и хранения определены площадки с твердым покрытием на производственной площадке 112 космодрома Байконур.
Бетонные и железобетонные изделия и конструкции поступают на дробление с извлечением стальной арматуры. Материалы дробления и арматура также складируются в местах сбора и хранения. В дальнейшем арматура сдается в специализированные организации по заготовке металлического лома, несортированный щебень используется для дорожного строительства и благоустройства территории.
Все работы по сортировке и переработке отходов проводятся непосредственно на участке карьера. Сортировка и переработка предусмотрена с применением специальных дробильно-сортировочных комплексов и грохотов. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха при производстве работ осуществляется пылеподавление на всех этапах производства работ.
2.4.  Определение приоритетных видов отходов для разработки мероприятий по сокращению образования отходов, увеличению доли их восстановления
Смешанные отходы строительства и сноса и грунт загрязненный смешанными отходами строительства и сноса согласно справочных данных и данных проведенного обследования включают в себя компоненты (виды отходов) которые предполагается извлечь как опасные, либо извлекаются как вторсырье и материалы пригодные для повторного использования.
При ликвидации мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, как и при других операциях с отходами должна соблюдаться следующая иерархия мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:
1) предотвращение образования отходов;
2) подготовка отходов к повторному использованию;
3) переработка отходов;
4) утилизация отходов;
5) удаление отходов.
В целях обеспечения принципа иерархии до начала работ по рекультивации должны быть реализованы технологические решения с учетом того, что образование отходов уже произошло и предотвращение образования отходов уже не может быть реализовано.
Также не рассматривается удаление отходов, все отходы либо передаются в сторонние специализированные организации для переработки в виде вторсырья, либо складируются для повторного использования как материалы, либо утилизируются для заполнения полости рекультивируемого карьера.
Подготовка отходов к повторному использованию. На территории карьера в районе расположения площадки 112 размещены смешанные отходы строительства и сноса зданий, а также грунт, загрязненный данными отходами. Территория СЗЗ и прилегающая территория – складирован грунт, загрязненный смешанными отходами строительства и сноса зданий. 
Поэтому в части подготовки отходов к повторному использованию данным проектом реализуются следующие мероприятия:
- раздельный сбор смешанных отходов строительства и сноса зданий и загрязненного грунта. Данное проектное решения принято ввиду наличия технологической возможности предварительного разделения грунта и смешанных отходов строительства и сноса загрязненного грунта на грохоте ГИЛ 1250х300;
- извлечение бетонных и железобетонных изделий, элементов железобетонных конструкций из смешанных отходов строительства и сноса зданий. Данные бетонные и железобетонных изделия, элементы конструкций подлежат дроблению с получением материалов для устройства дорожных покрытий. Предусмотрен сбор несортированного по раздельным фракциям продукта общей фракции 0-40 мм;
- раздельное хранение на площадке сортировки и переработки исходных материалов (бетонные и железобетонные изделия и конструкции, смешанные отходы строительства и сноса зданий, грунт, загрязненный смешанными отходами строительства и сноса зданий.
Сортировка должна обеспечить полное извлечение опасных видов (компонентов отходов) и материалов, которые можно использовать в качестве вторичного сырья.
Грунт, загрязненный смешанными отходами строительства и сноса зданий. 
Объем грунта, загрязненного смешанными отходами строительства и сноса зданий, составляет 35413,2 м3.
После извлечения из грунта смешанных отходов строительства и сноса из грунта, данный отход («Грунт и камни»- очищенный грунт с примесью неотделяемых (менее 40 мм) фрагментов смешанных отходов строительства и сноса) также направляется на заполнение полости карьера. Объем грунта ориентировочно составит 28 330,56 м3 (50 995,008 т при плотности отхода 1,8 т/м3). Объем отделенных от грунта смешанных отходов строительства и сноса, ориентировочно составит 7082,64 м3.
Смешанные отходы строительства и сноса.
На сортировку поступает 20240,64 м3 смешанных отходов строительства и сноса (включая 7082,64 м3, полученных после очистки загрязненного грунта).
Извлекается 4078,175 м3 бетонных и железобетонных отходов и 440,303 м3 опасных компонентов и вторсырья. Объем инертных материалов («Смешанные отходы строительства и сноса») направляемых на дробление и для дальнейшего заполнения полости карьера составит 15722,162 м3 (28299,892 т при плотности отходов 1,8 т/м3).
После извлечения всех опасных видов и компонентов отходов, а также вторсырья и пригодных материалов смешанные отходы будут состоять из инертных (неопасных) отходов, образовавшихся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций – боя бетонных изделий, кирпичной кладки, штукатурки, керамических изделий и др.
Объемы извлекаемых отходов на этапе сортировки представлены в п.3 настоящей Программы.
Переработка отходов. Переработке на участке рекультивации подлежат:
- бетонные и железобетонные конструкции с извлечение вторсырья (арматуры) дробятся на дробильной установке и направляются на площадку хранения для дальнейшего использования при устройстве дорожных покрытий;
- смешанные отходы строительства и сноса после сортировки с извлечением опасных компонентов отходов и вторсырья дробятся на дробильной установке для заполнения техногенной выемки карьера;
Бетонные и железобетонные конструкции согласно принятой технологической схемы поступают на дробление с получением арматуры и несортированных продуктов дробления (щебня) фракции 0-40 мм.
На дробление поступает 9787,62 тонн (4078,175 м3) бетонных и железобетонных конструкций. В результате дробления получаем 9627,552 тонн (5067,133 м3 при плотности 1,9 т/м3) несортированных продуктов дробления (щебня) общей фракции 0-40 мм и 160,068 т арматуры.
Из них 1752,3 м3 используется непосредственно на карьере для устройства временной подъездной дороги, а 3314,833 м3 складируется как материал для вторичного использования.
На дробление поступает 15722,162 м3 (28299,892 т при плотности отходов 1,8 т/м3).
Утилизация отходов. Все полученные в результате сортировки и переработки неопасные отходы утилизируются в качестве материала для заполнения техногенной выемки (карьера). Размещению в карьере с целью его рекультивации после выполнения всех мероприятий по переработке подлежат:
Бетон (остатки дробления, включая отсев) - 1752,3 м3 (3329,37 т). Код отхода 170101.
Смешанные отходы строительства и сноса (после извлечения всех опасных компонентов) - 15722,162 м3 (28299,892 т). Код отхода 170904.
Грунт и камни (грунт после извлечения всех опасных компонентов) – 28 330,56 м3 (50 995,008 т). Код отхода 170504.
Общий объем отходов, используемых для заполнения карьера равен свободному объему техногенной выемки.
1752,3 м3 + 15722,16 м3 + 28330,56 м3 = 45805,0 м3. 
3. Цель, задачи и целевые показатели Программы
3.1. Цель Программы
Программа разработана в соответствии с требованиями статьи 335 Экологического кодекса РК от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК и Правилами разработки Программы управления отходами, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года №318.
Целью Программы является соблюдение действующих природоохранных норм и правил при выполнении работ по рекультивации карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур и связанным с рекультивацией операциями по обращению с накопленными на участке рекультивации отходами, а именно:
- ликвидацию загрязнений отходами почвенного покрова;
- извлечению из отходов опасных компонентов, компонентов и материалов для повторного использования, в том числе в качестве вторсырья;
- утилизация в качестве вторичного материального ресурса для заполнения выработанного пространства карьера неопасными отходами после восстановления.

3.2. Задачи Программы
Задачи Программы- определить пути достижения поставленной цели наиболее эффективными и экономически обоснованными методами с прогнозированием достижимых объемов (этапов) работ в рамках планового периода.

3.3. Целевые показатели Программы
Целевые показатели Программы представлены в таблице 3.
Таблица 3.
	№ п/п
	Наименование отходов
	Кол-во, т
	Наименование операции по обращению
	Целевой показатель

	1. Мероприятия по сбору и сортировке (подготовке к повторному использованию)отходов

	1.1.
	Грунт, загрязненный смешанными отходами строительства и сноса
	63743,76 т (35413,2 м3)
	Подготовка к повторному использованию (восстановление)
	Очистка грунта, получение неопасного отхода «Грунт и камни» код отхода 170504 в количестве 50 995,008 т (28 330,56 м3)

	1.2.
	Смешанные отходы строительства и сноса
	36433,152 т
20240,64 м3
	Подготовка к повторному использованию - сортировка с извлечением отдельных видов отходов (п. 1.2.1-1.2.7)
	Получение неопасного отхода «Смешанные отходы строительства и сноса» код отхода 170904 в количестве
28299,892 т, (15722,162 м3), складирование на площадке сортировки для дробления

	1.2.1.
	Черные металлы
код 19 12 02
	317,056 т
	Подготовка к повторному использованию
	Направляется на утилизацию в специализированную организацию в качестве вторсырья

	1.2.2.
	Древесина
код 17 02 01
	203,115 т
	Подготовка к повторному использованию
	Направляется на утилизацию в специализированную организацию в качестве вторсырья

	1.2.3.
	Стекло
код 17 02 02
	12,242 т
	Подготовка к повторному использованию
	Направляется на утилизацию в специализированную организацию в качестве вторсырья

	1.2.4.
	Пластмассы
код 17 02 03
	23,937 т
	Подготовка к повторному использованию
	Направляется на утилизацию в специализированную организацию в качестве вторсырья

	1.2.5.
	Строительные материалы, содержащие асбест
код 17 06 98
	1,505 т
	Подготовка к повторному использованию
	Направляется на утилизацию в специализированную организацию в качестве вторсырья

	1.2.6.
	Битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу
код 17 03 01*
	102,632 т
	Подготовка к повторному использованию
	Сдается на утилизацию  в специализированную организацию как опасный компонент отхода

	1.2.7.
	Бетонные, железобетонные конструкции код 170101
	9787,62 т
	Подготовка к повторному использованию
	Складирование на площадке сортировки для дробления

	2. Мероприятия по переработке отходов

	2.1.
	Смешанные отходы строительства и сноса» код отхода 170904
	28299,892 т, (15722,162 м3)
	Переработка (восстановление отхода)
	Дробление неопасного отхода «Смешанные отходы строительства и сноса» код отхода 170904 в количестве
28299,892 т, (15722,162 м3)

	2.2.
	Бетонные, железобетонные конструкции код 170101
	9787,62 т
	Переработка (восстановление отхода)
	Дробление бетонных и железобетонных конструкций с получением 9627,552 тонн (5067,133 м3 при плотности 1,9 т/м3) несортированных продуктов дробления (щебня) общей фракции 0-40 мм и 160,068 т арматуры – отход «Черные металлы»
код 19 12 02

	3. Утилизация отходов

	3.1.
	Грунт и камни код отхода 17050
	50 995,008 т (28 330,56 м3)
	Утилизация- использование в целях рекультивации земель
	Восстановление рельефа

	3.2.
	Смешанные отходы строительства и сноса код отхода 170904 

	28299,892 т (15722,162 м3)
	Утилизация- использование в целях рекультивации земель
	Восстановление рельефа

	3.3.
	Бетон
код отхода 170101

	3329,37 т
(1752,3 м3)
	Утилизация- использование в целях рекультивации земель
	Восстановление рельефа



4.  Основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры

Настоящим разделом рассматриваются основные направления, пути достижения поставленной цели и соответствующие меры, а также лимиты накопления отходов в результате производства работ по рекультивации.
[bookmark: _Hlk191465778]В соответствии со статьей 323 Кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года № 400-VI «Экологический кодекс Республики Казахстан» процесс использования отходов в иных, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного материального ресурса для целей заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов, является утилизацией отходов и относится к операциям по восстановлению отходов. Соответственно, установление лимитов захоронения для отходов, используемых в целях заполнения тела карьера на участке рекультивации, не требуется.
Работы по рекультивации территории карьера предусматриваются в три этапа. 
1 этап. Подготовка и обустройство карьера к приему неопасных отходов. Период реализации этапа: 2025 г.
Выполняется сбор и вывоз отходов с территории под размещение дороги и площадки сортировки и переработки отходов. Объем перемещенных отходов «Смешанные отходы строительства и сноса» составляет 837,0 м3. Площадь очистки -1115 м2.
После сбора и вывоза отходов с территории под размещение дороги и площадки сортировки и переработки отходов производится размещение оборудования сортировки и переработки отходов, устройство подъездной дороги, доставка инвентарных зданий к участку рекультивации. 
Для устройства временной подъездной дороги в рамках первого этапа производится сбор и дробление ж/б изделий, размещенных на территории карьера в объеме 1394,2 м3 (плотность железобетонных изделий принимается 2,4 т/м3). Расчет выполнен исходя из необходимости получения 1752,3 м3 (плотность несортированных продуктов дробления железобетонных изделий принимается ориентировочно 1,9 т/м3). Переработанные отходы представляют собой строительный материал – щебень, который сразу после получения используется в дорожном строительстве и арматуру – отход «Черные металлы» код 19 12 02, который складируется в месте временного хранения на пл.112 и передается на утилизацию в специализированную организацию.
После завершения работ по устройству подъездной дороги выполняется устройство ограждения по железобетонным столбам с интервалом в 5 м из колючей проволоки с обустройством двух выездов.
Также на объекте, при производстве работ, согласно разделу «Охрана окружающей среды» проектной документации «Рекультивация карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур в результате обеспечения коммунальных нужд персонала подрядной организации образуется отход «Смешанные коммунальные отходы», код 20 03 01.
Лимиты накопления отходов по результатам работ 1 этапа (2025 год) с учетом отходов, извлеченных при сортировке и дроблении и удаляемых с территории участка рекультивации на места сбора и хранения площадки 112, представлены в таблице 4.1.

[bookmark: z101]Таблица 4.1. Лимиты накопления отходов на 2025 год
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	54,9231

	в том числе отходов производства
	-
	54,723

	отходов потребления
	-
	0,2001

	Опасные отходы

	-
	-
	-

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01
	-
	0,2001

	Черные металлы,
код 19 12 02
	-
	54,723

	Зеркальные

	-
	-
	-



2 этап. Сортировка и переработка накопленных на территории пл.112 отходов. Заполнение неопасными отходами карьера. Период реализации этапа: 2026 г.
Работы 2-го этапа в части сбора и удаления накопленных отходов и загрязненного грунта предусматриваются в 3 очереди:
1-я очередь
Производится удаление накопленных отходов и загрязненного грунта на участке юго-восточной кромки карьера для обеспечения размещения на нем полученных неопасных отходов, после переработки и сортировки. Это позволит не накапливать на площадке сортировки и переработки отходов неопасные отходы, которыми планируется заполнить тело карьера в целях рекультивации.
[bookmark: _Hlk176515407]Объем отходов, удаляемых с территории карьера по первой очереди, составляет – 766,0 м3. Площадь очистки -1115 м2.
Объем загрязненного грунта, удаляемого с карьера по первой очереди, составляет – 115,0 м3. 
В составе работ 1-ой очереди 2-го этапа сортировка и дробление отходов, убранных с территории подъездной дороги на 1 этапе и по 1-ой очереди 2-го этапа:
Смешанные отходы строительства и сноса - 837,0 +766,0 = 1603,0 м3.
Загрязненный смешанными отходами строительства и сноса грунт – 115,0 м3.
[bookmark: _Hlk176517981]Объем используемых для заполнения карьера неопасных отходов, определенный настоящим разделом проекта, по первой очереди работ составляет 1263 м3, очищенного грунта – 92 м3.
2-я очередь
Производится удаление накопленных отходов на территории карьера в полном объеме и загрязненного грунта на всей территории карьера за исключением участка под подъездной дорогой и площадкой сортировки и переработки отходов.
Объем отходов, удаляемых с территории карьера по второй очереди за вычетом ранее переработанных на 1 этапе бетонных и железобетонных изделий для устройства временной подъездной дороги, составляет – 11555,0 м3 - 1394,2 м3 = 10160,8 м3. Площадь очистки -12508 м2.
Объем загрязненного грунта, удаляемого с карьера по второй очереди, составляет – 3608,0 м3. Площадь очистки - 8759 м2. 
В составе работ 2-ой очереди 2-го этапа сортировка и дробление отходов, собранных по 2-ой очереди 2-го этапа:
Смешанные отходы строительства и сноса - 10160,8 м3.
Загрязненный смешанными отходами строительства и сноса грунт – 3608,0 м3.
[bookmark: _Hlk191472712]Объем используемых для заполнения карьера неопасных отходов, определенный настоящим разделом проекта, по 2 очереди 2 этапа работ составляет 9536,0 м3, очищенного грунта – 2886,4 м3.
3-я очередь
Производится сбор и очистка загрязненного смешанными отходами строительства и сноса грунта на территории СЗЗ карьера и на прилегающей территории в объеме, необходимом для заполнения свободного пространства карьера (с учетом сортировки и переработки).
Недостаток неопасных отходов составляет 27260,3 м3.
В соответствии с приведенной в проекте технологической схемой сортировки для этих целей потребуется 28534,2 м3 грунта, загрязненного смешанными отходами строительства и сноса.
По завершению. 2-го этапа работ карьер заполнен неопасными отходами по планировочным отметкам -0,5 м относительно отметок поверхности рекультивационного слоя за исключением участка, прилегающего к площадке сортировки и переработки отходов, где резервируется 4767,4 м3 для размещения отходов на 3 этапе работ. 
Объем используемых для заполнения карьера неопасных отходов, определенный настоящим разделом проекта, по 3 очереди 2 этапа работ составляет 4432,9 м3, очищенного грунта – 22827,4 м3.

Также на объекте, при производстве работ, согласно разделу «Охрана окружающей среды» проектной документации «Рекультивация карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур в результате обеспечения коммунальных нужд персонала подрядной организации образуется отход «Смешанные коммунальные отходы», код 20 03 01.
Лимиты накопления отходов по результатам работ 2 этапа (2026 год) с учетом отходов, извлеченных при сортировке и дроблении и удаляемых с территории участка рекультивации на места сбора и хранения площадки 112, представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Лимиты накопления отходов на 2026 год
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	741,185

	в том числе отходов производства
	-
	740,242

	отходов потребления
	-
	0,9432

	Опасные отходы

	Битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу,
код 17 03 01*
	-
	99,431

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01
	-
	0,9432

	Черные металлы, код 19 12 02
	-
	407,523

	Древесина, код 17 02 01
	-
	196,781

	Стекло, код 17 02 02
	-
	11,859

	Пластмассы, код 17 02 03
	-
	23,190

	Строительные материалы, содержащие асбест, код 17 06 98
	-
	1,458

	Зеркальные

	-
	-
	-



3 этап. Проведение рекультивации карьеров по завершению его заполнения неопасными отходами (технический и биологический этапы рекультивации). Период реализации этапа: 2027 год.
Работы 3-го этапа рекультивации начинаются с удаления с площадки сортировки и переработки отходов инвентарных бытовых зданий за пределы ограждения участка рекультивации.
[bookmark: _Hlk176876941]Далее производится удаление и размещение в карьере в составе неопасных отходов покрытия временной подъездной дороги в полном объеме. Объем покрытия дороги - 1752, 3 м3. 
Далее выполняется удаление и сортировка загрязненного грунта на участках автомобильной дороги внутри ограждения участка - в объеме с заглублением в грунт до 0,5 м от планировочных отметок рекультивационного слоя для обеспечения укладки рекультивационного слоя, и с участка сортировки и переработки отходов с аналогичным заглублением.
Для этих целей дробильно-сортировочный комплекс перемещается с участка сортировки и переработки на территорию карьера, заполненного неопасными отходами. Это позволит не допустить загрязнение прилегающей территории продуктами дробления отходов. 
Объем снимаемого загрязненного грунта составляет - 3156 м3. 
Объем размещаемых в карьере неопасных отходов, определенный настоящим разделом проекта, по 3-му этапу работ составляет 490,3 м3, очищенного грунта – 2524,8 м3, покрытия автомобильной щебеночной дороги 1752,3 м3.
После завершения работ по размещению в карьере материалов основания и покрытия временной подъездной дороги, загрязненного грунта с участков дороги и площадки сортировки и переработки отходов выполняются работы по созданию рекультивационного слоя (технический этап рекультивации).
Также на объекте, при производстве работ, согласно разделу «Охрана окружающей среды» проектной документации «Рекультивация карьера в районе расположения площадки 112 космодрома Байконур в результате обеспечения коммунальных нужд персонала подрядной организации образуется отход «Смешанные коммунальные отходы», код 20 03 01.
Лимиты накопления отходов по результатам работ 3 этапа (2027год) с учетом отходов, извлеченных при сортировке и дроблении и удаляемых с территории участка рекультивации на места сбора и хранения площадки 112, представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3. Лимиты накопления отходов на 2027 год
	Наименование отходов
	Объем накопленных отходов на существующее положение, тонн/год
	Лимит накопления, тонн/год

	1
	2
	3

	Всего
	-
	25,841

	в том числе отходов производства
	-
	25,589

	отходов потребления
	-
	0,2520

	Опасные отходы

	Битумные смеси, содержащие каменноугольную смолу,
код 17 03 01*
	-
	3,201

	Не опасные отходы

	Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01
	-
	0,2520

	Черные металлы, код 19 12 02
	-
	14,879

	Древесина, код 17 02 01
	-
	6,334

	Стекло, код 17 02 02
	-
	0,382

	Пластмассы, код 17 02 03
	-
	0,746

	Строительные материалы, содержащие асбест, код 17 06 98
	-
	0,047

	Зеркальные

	-
	-
	-



5. Необходимые ресурсы
Материально-технические и трудовые ресурсы:
	Этап I. (2025 г) 
Общая продолжительность работ 54 смены.
Трудоемкость – 569 чел/смен.
Работа машин и механизмов -197 маш/смен.
Максимальная численность персонала на площадке – 14 человек.
Среднее количество персонала  -11 человек.

	Этап II. 1 очередь (2026 г.)
Общая продолжительность работ 17 смен.
Трудоемкость – 133 чел/смен.
Работа машин и механизмов - 64 маш/смен.
Максимальная численность персонала на площадке – 14 человек.
Среднее количество персонала - 8 человек.

	Этап II. 2 очередь (2026 г.)
Общая продолжительность работ 59 смен.
Трудоемкость – 914 чел/смен.
Работа машин и механизмов - 501 маш/смен.
Максимальная численность персонала на площадке – 25 человек.
Среднее количество персонала - 16 человек.

	Этап II. 3 очередь (2026 г.)
Общая продолжительность работ 82смены.
Трудоемкость – 1453 чел/смен.
Работа машин и механизмов - 850 маш/смен.
Максимальная численность персонала на площадке – 21 человек.
Среднее количество персонала - 18 человек.

	Этап III. (2027 г.)
Общая продолжительность работ 68 смены.
Трудоемкость – 783 чел/смен.
Работа машин и механизмов - 364 маш/смен.
Максимальная численность персонала на площадке – 24 человек.
Среднее количество персонала - 12 человек.


Финансово-экономические ресурсы:
	Этап I. (2025 г) 
Очистка участка I этап - 4 347 274,91 руб. (25 214 194,47 тенге)
Устройство ограждения земельного участка – 3 389 988,01 руб. (19 661 930,47 тенге)
Устройство внутриплощадочных автомобильных дорог – 3 991 949,64 руб. (23 153 307,91 тенге)

	Этап II. 1 очередь (2026 г.)
Очистка участка II этап, 1 очередь – 1 863 818,28 руб. (10 810146,03 тенге)

	Этап II. 2 очередь (2026 г.)
Очистка участка II этап, 2 очередь – 19 068 890,76 руб. (110 599 566,41 тенге)

	Этап II. 3 очередь (2026 г.)
Очистка участка II этап, 3 очередь – 30 835 437,56 руб. (178 845 746,67 тенге)

	Этап III. (2027 г.)
Очистка участка III этап, разборка автомобильной дороги – 5 706 039,95 руб. (33 095 031,70 тенге)
Технический этап рекультивации – 5 663 150,88 руб. (32 846 275,10 тенге)
Биологический этап рекультивации – 1 264 264,39 руб. (7 332 733,47 тенге)
Разборка ограждения земельного участка – 1 946 165,57 руб. (11 287 760,29 тенге)
Прочие работы и затраты (временные здания и сооружения, производство работ в зимнее время, строительный контроль, проектно-изыскательские работы, непредвиденные затраты) – 9 828 421,80 руб. (57 004 846,44 тенге).
Общая стоимость работ по рекультивации – 87 905 437,75 руб. (509 851 538,95 тенге).


Источник финансирования – собственные средства предприятия.

6. План мероприятий по реализации Программы.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Объем выполнения работ
	Сроки выполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5

	Этап 1. Подготовительный период (2025 год)
1.1. Очистка участка и сбор отходов под временную подъездную дорогу и площадку сортировки и переработки отходов. Дробление бетонных и железобетонных изделий для устройства временной подъездной дороги. 
Сметная стоимость- 25 214 194,47 тенге

	1.1.1
	Очистка участка от смешанных отходов строительства и сноса
	1115 м2
	Апрель 2025 г.
	Подрядная организация

	1.1.2
	Перевозка отходов на площадку сортировки и переработки
	1506,6 т 
	
	

	1.1.3
	Дробление отходов железобетона, бракованных ж/б конструкций на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям) 
	1394,2 м3
	
	

	1.1.4
	Вывоз на место временного хранения арматуры 
	54,723 т
	
	

	1.2. Устройство временной подъездной дороги
Сметная стоимость - 23 153 307,91 тенге

	1.2.1
	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 45 см, шириной 7,5 м: щебеночных
	0,525 км
	Май 
2025 г.
	Подрядная организация

	1.2.2
	Устройство дорог из сборных железобетонных плит (переезд)
	8,64 м3
	
	

	1.3. Устройство ограждения земельного участка
Сметная стоимость -19 661 930,47 тенге

	1.3.1
	Установка металлических оград по железобетонным столбам: из колючей проволоки
	1123 м
	Май - июнь 2025 г.
	Подрядная организация

	1.3.2
	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических
	3 шт.
	
	

	1.3.3
	Устройство калиток: с установкой столбов металлических
	1 шт.
	
	

	Этап 2. Сортировка и переработка накопленных на территории пл.112 отходов. Размещение неопасных отходов в карьере (2026 год)
2.1. Очистка участка и сбор отходов. Сортировка и переработка отходов. 1 очередь
Сметная стоимость - 10 810146,03 тенге

	2.1.1
	Очистка участка от смешанных отходов строительства и сноса
	1115 м2
	Апрель 2026 г.
	Подрядная организация

	2.1.2
	Перевозка отходов на площадку сортировки и переработки
	1585,8 т
	
	

	2.1.3
	Дробление отходов железобетона, бракованных ж/б конструкций на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям) 
	327,6 м3
	
	

	2.1.4
	Дробление и сортировка смешанных отходов строительства и сноса на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям)
	1298,4 м3
	
	

	2.1.5
	Предварительная очистка грунта на грохоте с отделением смешанных отходов строительства и сноса
	115 м3
	
	

	2.1.6
	Погрузка и вывоз отходов и вторсырья на площадку временного хранения
	839,333 т
	
	

	2.1.7
	Заполнение полости карьера неопасными отходами (с пылеподавлением)
	2253,067 т
	
	

	2.2. Очистка участка и сбор отходов. Сортировка и переработка отходов. 2 очередь. Устройство грунтового резерва
Сметная стоимость - 110 599 566,41 тенге

	2.2.1
	Очистка участка от смешанных отходов строительства и сноса
	12508 м2
	Апрель – июль 
2026 г.

	Подрядная организация

	2.2.2
	Перевозка отходов на площадку сортировки и переработки
	24783,84 т
	
	

	2.2.3
	Дробление отходов железобетона, бракованных ж/б конструкций на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям) 
	1079,3 м3
	
	

	2.2.4
	Дробление и сортировка смешанных отходов строительства и сноса на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям)
	9803,1 м3
	
	

	2.2.5
	Предварительная очистка грунта на грохоте с отделением смешанных отходов строительства и сноса
	3608 м3
	
	

	2.2.6
	Погрузка и вывоз отходов и вторсырья на площадку временного хранения
	2991,013 т
	
	

	2.2.7
	Заполнение полости карьера неопасными отходами (с пылеподавлением)
	21792,83 т
	
	

	2.3. Сбор загрязненного грунта в пределах СЗЗ и прилегающей территории. Сортировка и переработка отходов. 3 очередь. 
Сметная стоимость - 178 845 746,67 тенге

	2.3.1
	Погрузка и перевозка загрязненного грунта на площадку сортировки и переработки
	51361,56 т
	
	Подрядная организация

	2.3.2
	Дробление отходов железобетона, бракованных ж/б конструкций на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям) 
	1149,84 м3
	
	

	2.3.4
	Дробление и сортировка смешанных отходов строительства и сноса на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям)
	4557 м3
	
	

	2.3.5
	Предварительная очистка грунта на грохоте с отделением смешанных отходов строительства и сноса
	28534,2 м3
	
	

	2.3.6
	Погрузка и вывоз отходов и вторсырья на площадку временного хранения
	2945,84 т
	
	

	2.3.7
	Заполнение полости карьера неопасными отходами (с пылеподавлением)
	48415,72 т
	
	

	Этап 3. Рекультивация карьера (2027 г.)
3.1. Демонтаж дороги и площадки сортировки. Сортировка и переработка отходов.
Сметная стоимость - 33 095 031,70 тенге 
	
	
	57,268

	3.1.1
	[bookmark: _GoBack]Демонтаж дороги серповидного профиля толщиной слоя 45 см, шириной 7,5 м: щебеночных
	0,525 км
	Август- сентябрь 2027 г.
	Подрядная организация

	3.1.2
	Погрузка, вывоз материалов дороги для заполнения полости карьера
	3291,378 т
	
	

	3.1.3
	Разборка дорог из сборных железобетонных плит 
	8,64 м3
	
	

	3.1.4
	Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами (срезка загрязненного грунта под временной подъездной дорогой и площадкой сортировки и переработки отходов и перевозка к месту сортировки и переработки
	3156 м3
	
	

	3.1.5
	Дробление отходов железобетона, бракованных ж/б конструкций на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям) 
	127,2 м3
	
	

	3.1.6
	Дробление и сортировка смешанных отходов строительства и сноса на фракции 0-40мм (без разделения щебня по фракциям)
	504,9 м3
	
	

	3.1.7
	Предварительная очистка грунта на грохоте с отделением смешанных отходов строительства и сноса
	3156 м3
	
	

	3.1.8
	Погрузка и вывоз отходов и вторсырья на площадку временного хранения
	325,822 т
	
	

	3.1.9
	Заполнение полости карьера неопасными отходами (с пылеподавлением)
	5354,978 т
	
	

	3.2. Технический этап рекультивации
Сметная стоимость - 32 846 275,10 тенге 

	3.2.1
	Создание рекультивационного слоя (с пылеподавлением)
	21586 м3
	Август – сентябрь 2027 г
	Подрядная организация

	3.4. Разборка ограждения земельного участка
Сметная стоимость - 11 287 760,29 тенге

	3.3.1
	Демонтаж ограждения
	В объеме по п. 1.3
	Сентябрь – октябрь 2027 г
	Подрядная организация

	3.5. Биологический этап рекультивации
Сметная стоимость - 7 332 733,47 тенге

	3.4.1
	Вспашка целинных и залежных земель: на глубину до 30 см на почвах легких
	8,0297 га
	Октябрь – ноябрь 2027 г
	Подрядная организация

	3.4.2
	Боронование почвы в один след
	8,0297 га
	
	

	3.4.3
	Механизированная развозка органоминеральных удобрений
	180,08 т
	
	

	3.4.4
	Внесение с механизированной загрузкой и разбрасыванием удобрений: минеральных
	4,3873 га
	
	

	3.4.5
	Разбрасывание сухих органических удобрений по площади посадки
	175,492 т
	
	




