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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основание для составления проекта 
Настоящий проект выполнен согласно требованиям приказа Министра сельского 

хозяйства Республики Казахстан от 02.08.2023 г. № 289 «Об утверждении Инструкции по 
разработке проектов рекультивации нарушенных земель». 

Основанием для разработки настоящего проекта являются:  
 постановление акимата Акмолинской области «О предоставлении товариществу с 

ограниченной ответственностью «RGM GROUP ESIL» права временного возмездного 
долгосрочного землепользования для целей недропользования» № А-2/69 от 20.02.2025 г. на 
земельный участок площадью 6,9048 га; 

 постановление акимата Акмолинской области «О предоставлении товариществу с 
ограниченной ответственностью «RGM GROUP ESIL» права временного возмездного 
долгосрочного землепользования для целей недропользования» № А-2/70 от 20.02.2025 г. на 
земельный участок площадью 5,9356 га; 

 договор аренды земельного участка № 9 от 28.02.2025 г.  между ГУ «Управление 
сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области» и ТОО «RGM GROUP 
ESIL»; 

 договор аренды земельного участка № 10 от 28.02.2025 г.  между ГУ «Управление 
сельского хозяйства и земельных отношений Акмолинской области» и ТОО «RGM GROUP 
ESIL». 

Проект рекультивации земель, нарушенных горными работами при разработке 
магматических пород (гранитов) месторождения «Северное» Аршалынского района 
Акмолинской области выполнен ТОО «САиС экоlоgi-nedr». 

 
Последовательность разработки проекта 
Процедура разработки настоящего проекта рекультивации выполнена в следующей 

последовательности:  
 Подготовительные работы; 
 Производство изысканий; 
 Разработка проекта рекультивации. 
 
Подготовительные работы 
Подготовительные работы заключались в полевом обследовании земельного участка и 

камеральной подготовке. Полевое обследование произведено согласно требованиям и форме 
«Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель». Результаты 
полевого обследования заактированы комиссией в составе представителей уполномоченного 
органа по земельным отношениям Аршалынского района, ТОО «САиС экоlоgi-nedr», ТОО 
«RGM GROUP ESIL» и других специалистов. В результате полевого обследования выявлено, 
что земельные участки месторождения «Северное» нарушены горными работами в пределах 
географических координат месторождения. За пределами контура месторождения работы не 
ведутся. 

Камеральная подготовка заключалась в подборе следующих планово-картографических 
материалов: 

 топографической съемки нарушенного земельного участка (карьера) по состоянию на 
2025 год. 

Также в ходе проведения полевого обследования уточнялось расположение земельных 
участков, фактических их границ. 

На основании материалов полевого обследования было составлено задание на 
разработку проекта рекультивации нарушенных земель. 

 
Производство изысканий 
Производство изысканий проводилось в 2005 г. и в 2021 г. В настоящее время участок 

нарушен горными работами. 
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Разработка проекта рекультивации 
Разработка проекта рекультивации выполнена согласно задания на разработку проекта и 

имеющихся планово-картографических материалов, геологических и гидрогеологических 
условий.  

В составе проекта проведены следующие основные работы: 
 выбрано направление рекультивации и разработана технология работ технического и 

биологического этапов рекультивации нарушенных земель; 
 определены объемы земляных работ, потребность в технике, удобрениях, посадочном 

материале, семенах; 
 составлен календарный график рекультивации; 
 произведен расчет экономических затрат на рекультивацию; 
 составлены рабочие чертежи по производству работ. 
 
Исходные данные, заложенные в проекте 
 Заказчик проекта рекультивации – ТОО «RGM GROUP ESIL». 
 Цель использования земельного участка – недропользование. 
 Предоставленное право недропользования – Контракт на добычу магматических 

пород (гранитов) на месторождении «Северное» № 1147 от 27.02.2015 г. 
 Расположение – Аршалынский район Акмолинской области.  
 Состояние земельного участка – нарушенные земли. 
 Общая площадь земельного участка – 12,8404 га (в том числе один участок – 6,9048 

га, второй участок – 5,9356 га). 
 Направление рекультивации – водохозяйственное и сельскохозяйственное. 
 Планируемый период проведения рекультивации – 2041 г. 
 Затраты на рекультивацию – собственные средства недропользователя. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Характеристика объекта недропользования 
 

Право недропользования на проведение добычи магматических пород (гранитов) 
месторождения «Северное» Аршалынского района Акмолинской области принадлежит ТОО 
«RGM GROUP ESIL». Номер контракта № 1147. Дата выдачи контракта: 27 февраля 2015 года. 
Срок действия контракта: 27 февраля 2040 года. Вид недропользования – добыча 
магматических пород на месторождении «Северное». Площадь горного отвода ТОО «RGM 
GROUP ESIL» – 45,2 га (0,452 км2). 

Общая нарушенная площадь, подлежащая рекультивации, составляет 12,8404 га (в том 
числе один участок – 6,9048 га, второй участок – 5,9356 га). 

Запасы строительного камня месторождения «Северное» утверждены протоколом ТКЗ 
ТУ «Центрказнедра» № 952-з от 05.04.2005 г. в количестве 4880,7 тыс. м3 по категории С2. 
Согласно отчету баланса запасов твердых полезных ископаемых за 2021 год на 01.01.2022 г. 
остаток запасов по категории С2 по месторождению составил 2817,9 тыс. м3.  

В 2021 г. по результатам проведенных геологоразведочных работ по месторождению 
был произведен прирост запасов магматических пород (гранитов) по категории С1 в количестве 
1473,2 тыс. м3. В итоге запасы строительного камня месторождения «Северное» на 01.01.2022 
года составляли 4291,1 тыс. м3, из них: по категории С1 – 1473,2 тыс. м3, по категории С2 – 
2817,9 тыс.м3. Объем вскрыши составляет – 465,8 тыс. м3. Горный отвод № 769 от 17.05.2023 
года получен ТОО «RGM GROUP ESIL» для осуществления операций по недропользованию на 
добычу магматических пород (гранитов) на месторождении «Северное». 

 
1.2. Местоположение земельного участка, характеристика прилегающей территории 

 
В административном отношении месторождение магматических пород «Северное» ТОО 

«RGM GROUP ESIL» расположено на территории Аршалынского района, Акмолинской 
области.  

Площадь горного отвода месторождения «Северное» составляет 45,2 га. 
Ближайший населенный пункт – п. Аршалы, расположен западнее и юго-западнее от 

территории размещения месторождения на расстоянии 1100 м (юго-запад) и 2900 м (запад). 
Город Астана расположен северо-западнее на расстоянии более 50 км (по прямой).  

Аршалынский район – административная единица в составе Акмолинской области РК. 
Административный центр – поселок Аршалы. Аршалынский район граничит: с районами 
Акмолинской области: на северо-западе с Целиноградским районом, на северо-востоке с 
Ерейментауском районом, а также с районами Карагандинской области: на юге с Осакаровским 
районом; на юго-западе с Нуринским районом.  

По территории Аршалынского района проходят железные дороги Астана-Караганды, 
Астана-Павлодар и автомобильная дорога Астана-Караганды.  

В экономическом отношении район является сельскохозяйственным с зерновым 
уклоном. Горнорудная промышленность представлена карьерами по добыче строительных 
материалов – камня, щебня, дресвы, глины и суглинков, а также по поймам рек Есиль и Нура – 
песка и гравия. 

Координаты угловых точек земельных участков месторождения «Северное», 
подлежащих рекультивации приведены в таблице 1.2.1. 
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Таблица 1.2.1 
Координаты угловых точек участков проведения рекультивационных работ 

№ точки 
Географические координаты  

Северная широта Восточная долгота 
град. мин. сек град. мин. сек 

Участок площадью 6,9048 га 
1 50 51 30,0 72 12 24,0 
2 50 51 30,3 72 12 13,7 
3 50 51 36,8 72 12 09,5 
4 50 51 45,0 72 12 18,0 
5 50 51 52,3 72 12 47,6 
6 50 51 51,2 72 12 48,66 
7 50 51 42,0 72 12 18,0 
8 50 51 36,0 72 12 12,0 

Участок площадью 5,9356 га 
1 50 51 34,0 72 12 35,0 
2 50 51 36,0 72 12 34,0 
3 50 51 42,0 72 12 42,0 
4 50 51 48,9 72 12 02,6 
5 50 51 48,0 72 12 02,8 

 
1.3. Природные условия района 

 
Рельеф  
Месторождение «Северное» магматических пород находится в переходной зоне от 

низкогорья гор Еремен-Тау, расположенного в 30-50 км северо-восточнее участка, к обширным 
равнинам левобережной части реки Есиль. Абсолютные отметки района работ колеблются в 
контуре геологического отвода от +437 м до +475 м с понижением на восток. 

 
Климат 
Климат района резко континентальный с суровой снежной зимой и сухим жарким летом. 

Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца (июня) +27,7°. Средняя 
минимальная температура воздуха самого холодного месяца (февраля) -18,8°. Преобладающее 
направление ветра – южное и юго-восточное. Наиболее сильные ветры дуют в зимние месяцы. 
В летние месяцы ветер имеет характер суховеев. Среднегодовая скорость ветра – 4,3 м/сек. 
Годовое количество атмосферных осадков составляет 303,4 мм. Средняя глубина нулевой 
изотермы в грунте согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» составляет – 
142 см. Максимальная – 190-219 см. Среднегодовая высота снежного покрова составляет 27,2 
мм. Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова – 146 дней. 

 
Гидрографическая сеть  
Основной водной артерией в районе является река Есиль, протекающая в 1,7 км западнее 

месторождения. Есиль – река в Казахстане и России, левый и самый длинный приток Иртыша. 
Длина – 2450 км, площадь водосборного бассейна – 177000 км2. Среднегодовой сток реки 
составляет около 2,5 км3. Устье р. Есиль находится по левому берегу Иртыша, на его 1016 
километре. 

Водопотребление в бассейне р. Есиль осуществляется на нужды сельского хозяйства, 
куда входит: орошаемое земледелие, сельскохозяйственное водоснабжение сельских 
населенных пунктов и обводнение пастбищ. 

Рыбное хозяйство в бассейне занимает вспомогательную роль в обеспечении продуктами 
питания населения. Объем воды забираемой отраслью невелик и составляет порядка 2,5 %. 

 



Проект рекультивации 
 

9 
 

В целом водохозяйственная ситуация в бассейне реки Есиль стабильная, угроза 
затоплений отсутствует. Согласно постановления акимата Акмолинской области от 03.05.2022 
г. № А-5/222 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Акмолинской 
области, режима и особых условий их хозяйственного использования» и письма РГУ 
«Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных 
ресурсов» № ЗТ-2022-02878697 от 29.12.2022 г. исследуемый объект не входит в водоохранную 
зону и полосу водных объектов. 

 
Растительный покров  
Исследуемая территория расположена в зоне сухих степей. Континентальность климата 

оказывает большое влияние на растительный покров, обуславливая его изреженность и видовой 
состав. Определенным почвенным типам соответствует определенный состав и состояние 
растительности. Растительность в районе, в основном, степная, разнотравно-злаковая. 
Древесная растительность приурочена к долине реки Есиль. Березовые и осиновые рощи 
отмечаются на Вишневском гранитном массиве. 

Согласно письма РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного 
хозяйства и животного мира» № ЗТ-2022-02878779 от 26.12.2022 г. территория месторождения 
находится вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий 
Республики Казахстан. Реликтовая растительность, а также растительность, занесенная в Красную 
Книгу РК, на территории месторождения отсутствует. 
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Рис. 2 
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Геологическое строение  
Вишневский массив достаточно изучен, имеется геологическая карта масштаба 1:200000 

по работам 1959 г. (Булыга Л.В.) и по работам 1964 г. (Борукаев Р.Л.). В 1979-1981 г.г. 
проводилось геологическое доизучение площади листа M-43-VII, в результате которого 
составлены отчет и уточненная геологическая карта листа M-43 VII масштаба 1:200 000. 
Впервые проведено металлогеническое районирование. Борисенок В.И. Геологическое 
строение и полезные ископаемые площади листов М-43-VII, XIII (отчет Осакаровской партии 
ЦКЭМГУ по геологическому доизучению масштаба 1:200000, проведенному в 1979-1981 гг). 

Участок работ приурочен к краевой юго-западной части Вишневского гранитного 
массива формирование которого отнесено к раннему верхнепалеозойскому комплексу (γ1Pz3l). 
Этот гранитный массив залегает в форме изометричного штока, вмещенного в породы 
красноцветной толщи среднего верхнего отдела девонской системы, представленные 
алевролитами и аргиллитами. С поверхности граниты перекрыты глинисто-щебенисто-
обломочной корой выветривания по гранитам. Граниты участка, представляя небольшую часть 
обширного гранитного массива, имеют сравнительно неровную поверхность с заметным 
понижением в сторону долины р. Есиль и балки Родниковой. На участке распространены три 
типа трещин: трещины отдельности, трещины выветривания, тектонические трещины.  

Участок проведения рекультивационных работ приурочен к краевой юго-западной части 
Вишневского гранитного массива нижнепермского интрузивного комплекса и представлен 
биотитовыми гранитами, розовато-серой окраски, мелкозернистой структуры и массивной 
текстуры. Во всех скважинах вскрыты граниты, мощность строительного камня составила от 
0,2 до 27,0 м. До глубины 3,5-8,0 м породы слабо трещиноватые, затронуты ожелезнением. 
Столбики керна не превышают 40-60 см, по трещинам отмечается хлоритизация, ожелезнение. 
В приповерхностных условиях породы затронуты процессами выветривания с образованием 
глинисто-щебенисто-обломочной коры выветривания по гранитам, мощностью от 0 до 4,5 м. 
Таким образом, полезная толща месторождения представлена двумя литологическими 
разностями, а именно гранитами и глинисто-щебенисто обломочной корой выветривания по 
ним, отнесенная к вскрышным породам. По сложности геологического строения 
месторождение строительного камня соответствует 2-й группе «Классификации запасов 
месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых», представленный 
пластообразным, не выдержанным по строению, мощности и качеству сырья. 
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Рис. 3 
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Гидрогеология  
Гидрогеологические условия месторождения «Северное» обусловлены климатическими, 

геоморфологическими и геолого-структурными особенностями района. На стадии разведки 
месторождения, были пробурены две разведочно-эксплуатационные скважины. В процессе 
бурения разведочных скважин подземные воды не встречены. Полученные при бурении 
скважин гидрогеологические параметры подтверждают, что подземные воды гранитного 
массива расположены на три метра ниже дна карьера (абсолютная отметка 430 м). Паводковые 
и ливневые воды на обводнение карьера, учитывая его гипсометрическое положение, не 
влияют, так как они отводятся по существующим логам. 

Согласно письма АО «Национальная геологическая служба» № 26-14-03/553 от 
06.03.2023 г. на исследуемом участке отсутствуют месторождения подземных вод.  
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Рис. 4 
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1.4. Почвы месторождения 
 
Территория Аршалынского района расположена в зоне сухих степей. В восточной части 

на территории Константиновского и Михайловского сельских округов встречаются березово-
осиновые колки. Район расположен в пределах Центрального Казахского мелкосопочника. 
Рельеф: на востоке – низкогорье, в центральной части – всхолмленная равнина, на севере и 
западе – слабоволнистая равнина. 

Почвенный покров района характеризуется неоднородностью, это связано с 
особенностями геоморфологического строения, разнообразием почвообразующих пород и 
характером увлажнения различных частей территории.  

Кроме зональных почв, среднемощных и маломощных темно-каштановых, получили 
широкое распространение интразональные почвы: лугово-каштановые, лугово-болотные, 
солонцы каштановые, солончаки. Почвы имеют разный балл бонитета и засоленность. Большая 
часть почвенного покрова распахана в период освоения целинных и залежных земель. 

Согласно материалам изысканий, а также согласно заключения почвенной лаборатории 
на почвенный грунт, почвогрунт земельного участка месторождения «Северное» представлен 
почвой.  

Количество гумуса в пробе по участку площадью 6,9048 га - составляет 6,7%. Почвогрунт 
не засолен. Механический состав суглинистый. Почвогрунт пригоден под пашню, сенокосы, 
пастбища, многолетние насаждения с зональными типовыми агротехническими мероприятиями, 
лесонасаждения различного назначения согласно ГОСТ 17.5.1.03-86. 

Количество гумуса в пробе по участку площадью 5,9356 га составляет 6,81%. Почвогрунт 
не засолен. Механический состав суглинистый. Почвогрунт пригоден под пашню, сенокосы, 
пастбища, многолетние насаждения с зональными типовыми агротехническими мероприятиями, 
лесонасаждения различного назначения согласно ГОСТ 17.5.1.03-86. 
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РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
 

2.1. Основные положения по проекту 
 

2.1.1. Обоснование выбора направления рекультивации 
 

По окончанию горных работ на месторождении недропользователь обязан провести 
рекультивацию (восстановление) нарушенного земельного участка месторождения «Северное». 

Направление рекультивации нарушенных земель для объектов недропользования 
определяется инженерно-геологическими и горнотехническими условиями на момент 
завершения горных работ. 

Нарушенная земельная площадь (отработанный карьер) на момент завершения горных 
работ будет представлять собой геометрическую выемку, характеризованную в плане длиной, 
шириной и глубиной. 

Нарушаемые земли после проведения рекультивации предусматривается использовать 
под сельскохозяйственное и водохозяйственное назначение. 

 
2.1.2. Краткое обоснование основных проектных решений 

 
Учитывая отсутствие во вмещающих породах радиационного, химического и 

токсического загрязнений, настоящим проектом предусматривается использование земель, 
отведенных ТОО «RGM GROUP ESIL», под водоем различного целевого назначения и 
сельхозземли с проведением сплошной планировки с выполаживанием бортов вскрышного 
горизонта карьера до 15°. 

Проектные решения по направлению рекультивации в конечной цели будут 
предполагать эксплуатацию участка под сельхозземли и водоем, согласно ГОСТу 17.5.1.02-85 
«Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации». 

 
2.1.3. Требования к техническому этапу рекультивации 

 
При разработке технического этапа рекультивации учтены требования следующих 

нормативных актов: 
1. Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, 

утвержденная приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 02.08.2023 г. 
№ 289. 

2. Общих требований к рекультивации земель, нарушенных при открытых горных 
работах.  

3. Требований к рекультивации земель по направлению использования. 
4. ГОСТа 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 

земель. 
5. ГОСТа 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. 
6. Методических рекомендаций по разработке проектов рекультивации нарушенных 

земель, г. Астана, 2009 г. 
7. Других нормативных документов, регламентирующих проведение работ по 

рекультивации. 
Работы по технической рекультивации должны производиться исправными механизмами 

и оборудованием, квалифицированным персоналом, и в соответствии с нормативной 
документацией. 
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2.2. Технология выполнения рекультивационных работ 
 

2.2.1. Снятие почвенно-растительного слоя (ПРС) 
 

Месторождение по сложности геологического строения соответствуют 2-й группе 
«Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных 
ископаемых».  

Полезная толща представлена гранитами Вишневского гранитного массива 
нижнепермского интрузивного комплекса. Вскрытая мощность полезной толщи – до 27,0 м.  

Вскрышные породы представлены глинисто-щебенисто-обломочными материалами 
коры выветривания. Средняя мощность вскрыши – 0,0-4,5 м.  

Почвенно-растительный слой отсутствует.   
На карьере по окончании добычных работ предусматриваются следующие виды работ: 
 освобождение участка нарушенных земель от горнотранспортного оборудования, 

зданий и сооружений; 
 выполаживание вскрышного горизонта карьера до угла 150; 
 нанесение плодородного слоя почвы толщиной 0,1 м на рекультивируемые участки. 
После окончания технического этапа, предусматривается биологический этап. 
 

2.2.2. Выполаживание 
 

Выполаживание вскрышного горизонта карьера на момент завершения горных работ 
предусматривается бульдозером ДЗ-170 с созданием плавных сопряженных плоскостей откосов 
с естественной поверхностью земли. 

Выполаживание вскрышного горизонта карьера будет производиться по нулевому 
балансу, т. е объем срезки равен объему подсыпки. 

Объем срезаемой земляной массы при выполаживании вскрышного горизонта карьера 
составляет 6042,8 м3. Объем подсыпаемой земляной массы при выполаживании вскрышного 
горизонта карьера составляет 6042,8 м3. 

Сменная производительность бульдозера в плотном теле при разработке грунта с 
перемещением определяется согласно «Нормам технологического проектирования предприятий 
промышленности нерудных строительных материалов» Приложение V «Методика расчета 
производительности бульдозеров». 

Сменная производительность бульдозера, м3, при выполаживании вскрышного горизонта 
определяется по формуле: 

Пс = (60 х Тсм х V х КУ х КО х КП х Кв) / (КР х ТЦ), м3/см 
где: 
V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалом бульдозера, м3; 
Тсм – продолжительность смены, мин; 

2
ahl

V



, м3 

где: 
l – длина отвала бульдозера = 3,2 м; 
h – высота отвала бульдозера = 1,31 м; 
а – ширина призмы перемещаемого грунта; 

δtg
h

=а
, м 

где: 
δ – угол естественного откоса грунта = 30-400; 
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где: 
КУ – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера; 
КО – коэффициент, учитывающий увеличение производительности при работе 

бульдозера с открылками; 
КП – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения; 
КВ – коэффициент использования бульдозера во времени; 
КР – коэффициент разрыхления грунта; 
ТЦ – продолжительность одного цикла; 

РП
3
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2
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1
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где: 
l1 – длина пути резания грунта, м; 
ν1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/сек; 
l2 – расстояние транспортирования грунта = 8,7 м; 
ν2 – скорость движения бульдозера с грунтом, м/сек; 
ν3 – скорость холостого (обратного) хода, м/сек; 
tП – время переключения скоростей, сек; 
tР – время одного разворота, сек. 
 

ТЦ = 4,06 / 1,0 + 4,06 / 1,5 + (4,06+4,06) / 2,0 +9 +2 х 10 = 39,83 сек. 
 

Пс = (60 х 600 х 2,27 х 1,1 х 1,15 х 0,8 х 0,8) / (1,2 х 39,83) = 1384,2 м3/см. 
 

Потребность в бульдозерной технике определяется по формуле: 
N= V/n*Qсм, маш./смен 

где:  
V – объем требуемых работ; 
N – количество бульдозеров; 
Qсм – сменная производительность бульдозера. 

 
N= 6042,8/1*1384,2 ≈ 5 маш./смен 

 
На выполаживание принимается 1 бульдозер ДЗ-170. Число рабочих смен бульдозера на 

выполаживание вскрышного горизонта карьера составит 5 маш./смен., на выполаживание 
откосов отвала – 5 смен. Число рабочих смен в сутки – 1. 

 
2.2.3. Планировка рекультивируемой поверхности 

 
Планировка рекультивируемой поверхности заключается в выравнивании поверхности 

нарушенных земель после этапа выполаживания, а также выравнивании поверхности почвенно-
растительного слоя после его укладки. 

На планировке рекультивируемой поверхности принят бульдозер ДЗ-170. 
Число рабочих смен в сутки – 1. 
Сменная производительность бульдозера при планировочных работах определяется по 

формуле: 
Псп = (60 х Тсм х L х (l хsin a – c) х Кв) / (n х (L / v + tp)), м2/см 

где:  
Тсм – продолжительность смены, мин; 
L – длина планируемого участка, м; 
l – ширина отвала бульдозера, м;  
а – угол установки отвала к направлению его движения, °; 
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с – ширина перекрытия смежных проходов, м; 
n – число проходов по одному месту; 
v – средняя скорость перемещения бульдозера при планировке, м/сек.; 
tр – время, затрачиваемое на развороты при каждом проходе, сек.; 
Кв – коэффициент использования рабочего времени. 
 

Псп = (60 х 600 х 30 х (3,2 х sin90–1,0) х 1,0) / (3 х (30/1,0+10)) = 19800 м2/см. 
 
Количество рабочих смен бульдозера определяется по формуле: 

N= S/n*Пплсм, маш/смен 
где:  
S – площадь планировки, м2; 
n – количество бульдозеров; 
Пплсм – сменная производительность бульдозера. 

 
N = 128404 /19800 ≈ 7 маш./смен 

 
Всего необходимо 14 маш./смен, 7 на планировку поверхности перед нанесением ПРС и 7 

после нанесения ПРС способом сплошной планировки. Работы выполняются 1 смену – 
потребуется 14 дней 

Технология нанесения почвенно-растительного слоя должна быть построена из расчета 
минимального прохода транспортных и планировочных машин в целях исключения 
уплотняющего воздействия их на почву. 

Нанесение почвенно-растительного слоя будет осуществляться способом сплошной 
планировки бульдозером ДЗ-170 по периметру нарушенных земель на площадь отвала и 
промышленной площадки, мощность наносимого ПРС составляет 0,1 м. 

Учитывая небольшую мощность укладываемого ПРС на рекультивируемые площади, 
предварительных мероприятий (рыхление, вспашка территории) по нанесению почвенно-
растительного слоя не требуется. 

 
2.2.4. Расчет производительности и необходимого количества погрузчиков при погрузке 

ПРС 
 
Для погрузки ПРС в автосамосвалы используется погрузчик ZL50 с емкостью ковша 3,0 

м3. 
Паспортная производительность погрузчика ZL-50 определяется по формуле: 

Qп = 3600×E/Tц. 
где: 
E – емкость ковша погрузчика = 3,0 м3; 
Tц. – продолжительность рабочего цикла погрузчика = 24 секунды; 
Паспортная производительность погрузчика ZL-50: 
 

Qп = 3600×3,0/24 = 450 м3/час 
 
Сменная производительность погрузчика определяется по формуле: 

Qсм = E×3600×T×kн×kи/(Tц. ×kр) 
 
где: 
T – продолжительность смены, час; 
kн – коэффициент наполнения ковша; 
kр – коэффициент разрыхления пород; 
kи – коэффициент использования погрузчика. 
 

Qсм = 3,0×3600×10×0,9×0,75/(24×1,2) = 2531,2м3/см 
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Для рекультивации необходим объем ПРС в количестве 12,84 тыс. м3. Количество смен 
необходимое для погрузки ПРС: 

 
12840 м3 / 2531,2 = 6 смен. 

 
Для погрузки ПРС в автосамосвалы принимаем 1 погрузчик ZL-50. 
 

2.2.5. Расчет производительности и необходимого количества автосамосвалов при 
транспортировке ПРС 

 
Норма выработки автосамосвала в смену по перевозке вскрышных пород с отвала, и ПРС 

со склада определяется по формуле: 
Нв = ((Тсм - ТПЗ - Тлн - ТТП )/ Тоб) х Va, м3/см 

где:  
Тсм – продолжительность смены = 600 мин; 
ТПЗ – время на подготовительно-заключительные операции = 20 мин; 
Тлн – время на личные надобности = 20 мин; 
ТТП – время на технические перерывы = 20 мин; 
Va – геометрический объем кузова автомашины HOWO = 10 м3; 
Тоб – время одного рейса (туда и обратно) автосамосвала. 

МУРУПОЖPП

C

ОБ tttttt
60

L2Т 

  , мин 

 
где L - среднеприведенное расстояние движения автосамосвала в один конец, 1.2 км; 
Vc - средняя скорость движения автосамосвала, 20 км/час; 
tn - время на погрузку грунта в автосамосвал, tn = 2; 
tp - время на разгрузку одного автосамосвала 1 мин; 
tОЖ - время ожидания установки автосамосвала под погрузку, 1 мин; 
t уп - время установки автосамосвала под погрузку, 1 мин; 
typ - время установки автосамосвала под разгрузку, 1 мин; 
tm - время на маневры, 1 мин. 
 

 
 
Тогда норма выработки составит: 
 

 
 

В период отработки при сменной производительности погрузчика, и норме выработки 
одного автосамосвала рассчитаем требуемое количество автосамосвалов по формуле: 

N = Qсм/ Нв 
где:  
Qсм – сменная производительность погрузчика.  

 
2531,2/ 562,5 = 5 автосамосвалов 

 
Количество рабочих смен автосамосвалов HOWO по перевозке ПРС определено с 

учетом рабочих смен погрузчика при погрузке ПРС. 
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2.2.6. Противоэрозийные, водоотводные мероприятия 
 

Эрозия почв особо разрушительна в степной и лесостепной зонах. В зависимости от 
внешних факторов различают два вида эрозии: водную и ветровую. 

Водная эрозия может быть плоскостной (поверхностной) и линейной (овражной). 
Плоскостная эрозия – это смыв верхних слоев почвы на склонах при стекании по ним дождевых 
или талых вод сплошным потоком. Вследствие смыва слоя почвы земли теряют плодородие. 

Линейная эрозия вызывается талыми и дождевыми водами, стекающими значительной 
массой, сконцентрированной в узких пределах участка склона. В результате происходит, 
размыв пород в глубину, образование глубоких промоин, рытвин, которые постепенно 
перерастают в овраги, и земли становятся непригодными для использования. 

При ветровой эрозии (или дефляции) происходит выдувание почвы, снос ее мелких 
сухих частиц ветром. Сухая почва подается выдуванию легче, чем влажная, поэтому ветровая 
эрозия чаще наблюдается в засушливых районах. Ветровая эрозия может проявляться в виде 
повседневной или частной дефляции (поземок и смерчей). 

Для предотвращения водной плоскостной и линейной эрозии необходимо тщательно 
планировать нарушенную поверхность до горизонтального или слабонаклонного типа в период 
проведения технического этапа рекультивации. 

Для предотвращения ветровой эрозии необходимо выполнить качественно 
биологическую рекультивацию (посев семян и произрастание многолетних трав). Выращенные 
многолетние травы (корневая система) защищают почвенный (гумусный) слой от ветровой 
эрозии. 

 
2.2.7. Мероприятия по мелиорации токсичных пород 

 
Значение удельной эффективной активности полезных ископаемых на месторождении 

«Северное» намного ниже допустимых (для материалов I класса удельная эффективная 
активность Аэфф.м до 370 Бк/кг) и составляет 153 Бк/кг, что позволяет отнести продуктивную 
толщу по радиационно-гигиенической безопасности к строительным материалам I класса и 
определяет возможность ее использования при любых видах гражданского и промышленного 
строительства без ограничения.  

Мероприятия по мелиорации токсичных пород не требуются, в связи с отсутствием 
токсичных пород. 

 
2.2.8. Календарный план технического этапа рекультивации 

 
Работы технического этапа рекультивации должны проводиться в теплое время года. 
Рекультивационные работы производятся после завершения горных работ. 
Календарный план технического этапа рекультивации земель, нарушенных горными 

работами, составлен в соответствии с существующим режимом работы карьера. 
Календарный план рекультивации земель представлен в таблице 2.2.8.1. 

Таблица 2.2.8.1 
Календарный план технического этапа рекультивации 

№ 
п/п Этап Ед. изм. Всего 1 год после завершения 

горных работ 

1 Выполаживание вскрышного 
горизонта карьера м3 6042,8 6042,8 

2 Планировка рекультивируемой 
поверхности м2 128404 128404 

3 Транспортировка ПРС  м3 12840 12840 
4 Планировка после нанесения ПРС м2 128404 128404 

 
Время окончания технического этапа зависит от степени загрязнения и климатических 

условий. Ориентировочное время технического этапа можно прогнозировать по таблице 2.2.8.2. 
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Таблица 2.2.8.2 
Сроки технического этапа рекультивации 

Время загрязнения в текущем году Окончание технического этапа рекультивации 
Зима Первая весна через год после загрязнения Весна 
Лето Весна следующего года Осень 

 
2.2.9. Сводная ведомость объемов работ, затрат труда, механизмов, материалов 

технического этапа рекультивации 
 

Расчет потребности машин и механизмов на техническом этапе рекультивации 
представлен в таблице 2.2.9.1.  

Таблица 2.2.9.1 
Расчет потребности машин и механизмов на техническом этапе рекультивации 

№ 
п/п 

Наименование 
работ 

Наименова-
ние машин 

и 
механизмов 

Объем 
работ, 
м3/ м2 

Сменная 
произво- 
дитель-
ность 
м3/м2 

Кол-во 
смен 

в сутки 

Выработка 
машин и 

механизмо
в за сутки, 

м3/ м2 

Потребное 
число 

машино/ 
смен 

Потребное 
кол-во 
машин, 

механиз-
мов 

1 Выпола-
живание 

Бульдозер 
ДЗ-170 6042,8 1384,2 1 1384,2 5 1 

2 Транспор-
тировка ПРС 

Погрузчик 
ZL50 12840 2531,2 1 2531,2 6 1 

Авто-
самосвал 
HOWO 

12840 562,5 1 562,5 6 5 

3 

Планировка 
поверхности 
(до и после 
нанесения 

ПРС) 

Бульдозер 128404 19800 1 19800 14 1 

 
Расходы по эксплуатации техники на период технического этапа рекультивации 

приведены в таблице 2.2.9.2. 
Таблица 2.2.9.2 

Расходы по эксплуатацию техники на период технического этапа рекультивации 

№ 
п/п 

Наимено
вание 
работ 

Наимено-
вание 

техники 

Участок 
работ 

Кол-во, 
шт. 

Кол-во 
раб. смен 

на 
рекульти

вации 

Часы 
работы, 
час/см 

Норма 
расхода 

дизтопли
ва (л/час) 

Стои-
мость 

топлива, 
тенге 

Итого 
затрат, 
тенге 

1 Выпола-
живание 

Бульдозер 
ДЗ-170 Карьер 1 5 10 12,1 315 190575 

2 
Транспор
тировка 

ПРС 

Погрузчик 
ZL50 Карьер 1 6 10 12,1 315 228690 

Автосамос-
вал HOWO Карьер 5 6 10 12,1 315 1143450 

3 Плани-
ровка 

Бульдозер 
ДЗ-170 Карьер 1 14 10 12,1 315 533610 

4 
Гидро-
ороше-

ние 

Поливо-
моечная 
машина 
КО-806 

Карьер 1 25 10 15,0 315 1181250 

Итого: 3277575 
 

Расходы на оплату труда на техническом этапе рекультивации приведены в таблице 
2.2.9.3. 
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Таблица 2.2.9.3 
Расходы на оплату труда на техническом этапе рекультивации 

№ 
п/п 

Наименование 
профессии 

Участок 
работ 

Кол-во 
человек 

Заработная 
плата, 

(тенге/час) 

Кол-во рабочих 
смен на 

рекультивации 

Часы 
работы, 
час/см 

Итого 
затраты 

тенге 

1 
Машинист 
бульдозера 

(выполаживание) 
Карьер 1 1000 5 10 50000 

2 
Машинист 
погрузчика 

(погрузка ПРС) 
Карьер 1 1000 6 10 60000 

3 

Водитель 
автосамосвала 

(транспортировка 
ПРС) 

Карьер 5 1000 6 10 300000 

4 

Машинист 
бульдозера 

(планировка 
поверхности) 

Карьер 1 1000 14 10 140000 

5 Гидроорошение Карьер 1 1000 25 10 250000 
Итого: 800000 

 
Сводная ведомость расходов на техническом этапе рекультивации приведена в таблице 

2.2.9.4. 
Таблица 2.2.9.4 

Сводная ведомость расходов на техническом этапе рекультивации 
Расходы на эксплуатацию техники 

всего, тенге 
Расходы на оплату труда всего, 

тенге Итого расходы, тенге 

3 277 575 800 000 4 077 575 
 

Приведенные расходы на техническом этапе рекультивации подсчитаны по состоянию 
на 2025 год. Фактическая стоимость работ может быть выше или ниже расчетной, исходя из 
экономических и иных условий на момент выполнения технического этапа рекультивации. 

 



Проект рекультивации 
 

27 
 

РАЗДЕЛ III. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
 

3.1. Задачи биологической рекультивации 
 

Для разработки наиболее эффективных и рациональных методов рекультивации 
нарушенного ландшафта большое значение имеет знание процессов их естественной эволюции, 
в частности восстановление растительного покрова. 

Биологическая рекультивация нарушенных земель позволяет улучшить ценность 
земельных ресурсов, по возможности восстановить прежнее состояние почвенного покрова. 

Биологический этап рекультивации является завершающим этапом восстановления 
нарушенных земель. Работы, входящие в состав биологического этапа рекультивации, должны 
проводиться с учетом рекомендаций по зональной агротехнике. Работы по биологическому 
восстановлению земель ведутся для создания растительных сообществ декоративного и 
озеленительного назначения. 

Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с 
целью создания на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности 
корнеобитаемого почвенного слоя. 

 
3.2. Агротехнические мероприятия 

 
Агротехнические мероприятия включают в себя: подготовку почвы, внесение удобрений, 

подготовку семян и посадочного материала, посев и посадку, уход за посевами. Приемы 
агротехники обусловлены, с одной стороны, их биологическими особенностями, а с другой — 
почвенно-климатическими условиями района. 

Настоящим проектом рекомендованы следующая последовательность выполнения 
агротехнических мероприятий рекультивации: 

 Подготовка почвы. Своевременная и качественная обработка почвы способствует 
приданию почве надлежащего агрофизического состояния, тщательному очищению от 
сорняков, накоплению и сбережению влаги. 

 Безотвальное рыхление почвы необходимо проводить в августе с расчетом 
прохождения в более глубокие слои почвы выпадающих осенних осадков. 

 Посев трав. Проектом предусматривается посев многолетних трав на общей 
рекультивируемой поверхности 12,8404 га (в том числе один участок – 6,9048, второй участок – 
5,9356 га). Проектом рекомендуется производить посев многолетних трав методом 
гидропосева. Гидропосев – комбинированный метод, выполняемый в один прием, 
позволяющий закрепить и предотвратить водно-ветровую эрозию грунтов посевом 
многолетних трав, с использованием воды как несущей силы.  

Гидропосев состоит из двух этапов: приготовления рабочей смеси и нанесения ее на 
рекультивируемые поверхности. Гидропосев проводится ранней весной или осенью, сразу 
после предпосевного боронования. 

Учитывая климатические условия района, проектом рекомендуется посев следующих 
видов многолетних трав в составе травосмеси: житняк; люцерна, донник. 

Люцерна посевная – многолетнее травянистое растение. Стебли многочисленные, густо 
облиственные, листья очередные. Люцерна является улучшателем естественных пастбищ. 
Люцерна нетребовательна к плодородию почв, довольно засухоустойчива.  

Донник белый – двухлетнее, бобовое растение. После весеннего посева всходы 
появляются на 14-18 день. В условиях полива цветение наступает в первый год. Растения 
обладают высокими фитомелиоративными качествами, способствуют накоплению азота в 
породах. 

Житняк гребенчатый – многолетний плотнокустовый злак. Его отличает высокая 
зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к засолению. Всходы после весеннего посева 
появляются на 7-9 день. В первый год образуются удлиненные вегетативные побеги, цветение и 
плодоношение наступают на второй год. 

Для гидропосева проектом рекомендуется использовать гидросеялку ДЗ-16. 
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Гидросеялки заправляют на специально организованной базе заправки, на которой 
должны находиться складские помещения для хранения семян и удобрений, емкости для 
хранения пленкообразующих материалов, вибросито с ячейками 10х10 для просева опилок или 
установки для измельчения соломы, весы для развески семян и удобрений, грузоподъемные 
средства, мерные емкости для семян, удобрений и опилок. 

Технические характеристики гидросеялки ДЗ-16 приведены в таблице 3.2.1. 
Таблица 3.2.1 

Технические характеристики гидросеялки ДЗ-16 
Показатель ДЗ-16 

Производительность, тыс.м2/смену 3÷4 
Объем цистерны, м3 4,2 
Предельные заложения откоса 1:1,5 (350) 
Наибольшая дальность полета струи, м 38 
Подача насоса, м3/ч 45 
Напор насоса, Па 46,5 
Габарит, мм: 
- длина 
- ширина 
- высота 

 
7400 
2520 
2900 

Масса машины в сборе, т 9,5 
 
Эксплуатационная сменная производительность гидросеялки ДЗ-16 рассчитывается по 

формуле: 

 
 

Пэ = ((5150 х 0,9)/5,7) х 0,8 х 10= 6505,3 м2 

где: 
V – объем цистерны, л; 
ρ – коэффициент наполнения цистерны; 
U – количество рабочей смеси, выливаемое на единицу площади откоса, л/м2; 
Кв – коэффициент использования машины по времени; 
п – число заправок машины в смену: 

 
 

n = 600/(25+25+10) = 10 
где: 
Т – продолжительность работы в смену, мин.; 
tз – время на заправку машины, мин.; 
tр – время на розлив рабочей смеси, мин.; 
tп – время на перемещение машины от места загрузки до объекта и обратно, мин. 
 
На гидропосев трав потребуется смен: 

N= S / (Пэ*n) 
где: 
S – площадь биологической рекультивации = 128404 м2; 
Пэ – эксплуатационная сменная производительность гидросеялки = 6505,3 м2. 
n – количество гидросеялок. 

 
N= 128404 / (6505,3*1) = 20 смен 

 
Работы по гидропосеву выполняются в 1 смену в сутки. Всего на гидропосев 

принимается 1 гидросеялка. Число рабочих дней составит – 20 дней. 
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Внесение удобрений 
Проектом рекомендуется внесение мульчирующих материалов и минеральных 

удобрений в процессе гидропосева, путем внесения их в состав гидросмеси. Данный метод 
позволит сократить эксплуатационные расходы на внесение удобрений на рекультивируемые 
площади. 

 
Полив травянистой растительности  
Вода в жизни растений играет большую роль. Из всей поглощенной почвой влаги 

растением усваивается всего лишь 0,01-0,3%, а остальная часть теряется на транспирацию и 
испарение с поверхности земли (физическое испарение). Процесс транспирации растений 
является важным фактором из теплового режима.  

Из всех форм почвенной влаги наиболее доступной для растений является капиллярная, 
расположенная в корнеобитаемом (активном) слое почвы. 

Гидропосев обеспечивает наиболее успешное произрастание семян, ввиду того что при 
посеве производит одновременное увлажнение почвы. 

Для обеспечения нормального роста и развития растительности полив должен 
производиться после посева семян, во время всего вегетационного периода травянистой 
растительности. Полив следует проводить на 10-ый, 20-ый и 30-ый день после посева. Полив 
предполагается провести поливомоечной машиной КО-806. 

Разовый расход воды на полив составит: 
V = Sоб * q * n * Nсм, л 

где: 
Nсм  – количество смен поливки = 1; 
n  – кратность полива = 1; 
q– расход воды на поливку = 0,3 л/м2; 
Sоб – площадь полива. 
 
Разовый расход воды на полив участка рекультивации составит: 
 

V = 128404* 0,3 * 1 * 1 = 38521,2 л (38,52 м3) 
 
Расчет расхода воды на полив представлен в таблице 3.2.2.  

Таблица 3.2.2 
Расчет расхода воды на полив 

Наименование 
материала 

Норма расхода 
на 100 м2, л 

Площадь, 
га 

Расход 
на 1 полив,м3 

Расход на весь курс 
полива, м3 

Вода 30 (0,3) 12,8404 38,52 115,56 
 

В случае если посеянные травы не взойдут, либо в случае их гибели настоящим 
проектом предусматривается повторный посев, то есть цикл биологического этапа 
рекультивации будет повторен. 

Настоящим проектом рекомендуется производить выпас скота на площади 
ликвидируемого карьера после проведения рекультивации, только через три года сенокосного 
использования, с чередованием сроков сенокошения, с целью создания условий для 
самообсеменения участков и образования устойчивой дернины, выпас скота в течение данного 
периода времени должен быть ограничен. 

Вышеуказанные агротехнические мероприятия направлены на оздоровление 
окружающей среды, очищение атмосферного воздуха от пыли и других вредных веществ, а 
также для естественного благоустройства рекультивируемой поверхности. 

 
3.3. Мелиоративный период. Рекомендации по использованию рекультивируемого 

участка в хозяйственный период 
 

Под мелиоративным периодом понимается интервал времени, за который проводится 
улучшение качества рекультивируемых земель и восстановление их плодородия. 
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Продолжительность мелиоративного периода улучшения качества рекультивируемых 
земель составит не менее 1 года, с даты реализации вышеуказанных агротехнических 
мероприятий. По истечение мелиоративного периода, дополнительных мероприятий для 
улучшения качества рекультивируемых земель не потребуется.  

Зеленую массу возделываемых трав по окончании рекультивации использовать в 
кормовых целях в течение трех лет не рекомендуется. 

Рекультивируемые земли рекомендуется использовать в качестве пастбищ 
сельскохозяйственного назначения. 
 

3.4. Расчеты объема работ, затрат труда, механизмов, потребность в органических 
удобрениях, семенах на биологическом этапе рекультивации 

 
Учитывая отсутствие у недропользователя специального оборудования и 

квалифицированного персонала для выполнения биологической рекультивации, проектом 
рекомендуется выполнить работы по биологической рекультивации подрядной 
специализированной организацией на договорной основе, это позволит провести 
биологическую рекультивацию с надлежащим качеством. 

Расчет потребности семян и посадочного материала приведен в таблице 3.4.1, с учетом 
увеличения нормы высева семян на 50% для условий – непокрытых почвой рекультивируемых 
землях. 

Таблица 3.4.1 
Расчет потребности семян и посадочного материала 

№ 
п/п 

Виды 
культур 

Площадь 
посева, 

га 

Удельная 
норма 
высева 

(просадки) 
кг травосмеси 

на 1 га 

Норма высева 
(просадки) кг 

травосмеси на 1 
га с учетом 
увеличения 

удельной нормы 
на 50 % 

Всего 
требует

ся, 
кг 

Страхо-
вой 

фонд, % 

Стои-
мость 
1 кг, 
тенге 

Стоимость 
всего, 
тенге 

1 Люцерна 12,8404 10,0 15,0 192,61 0 1200 231127 
2 Житняк 12,8404 25,0 37,5 481,52 0 850 409288 
3 Донник 12,8404 6,5 9,75 125,19 0 200 25039 

Итого: 665454 
 
Расчет потребности в минеральных и органических удобрениях и мульчирующих 

материалов для гидропосева приведен в таблице 3.4.2 
Таблица 3.4.2 

Расчет потребности в минеральных и органических удобрениях и мульчирующих материалов для 
гидропосева 

№ 
п/п 

Наименование 
материала 

Ед. 
изм. 

Норма 
расхода 

на 100 м2 

Норма 
расхода 
на 1 га 

Площадь, 
га 

Норма 
расхода 

всего 

Стоимость 
1 кг, тенге 

Стоимость, 
всего, тенге 

1 Вода л 
(м3) 

450 
(0,45) 

45000 
(45) 

12,8404 

577818 
(577,818)  - 

2 
Битумная 
эмульсия или 
латекс 

л 
(м3) 

100 
(0,1) 

10000 
(10) 

128404 
(128,404) 950 за м3 121984 

3 Опилки кг 4 400 5136,16 100  513616 

4 

Минеральные 
удобрения:         

суперфосфатов кг 3 300 3852,12 200 770424 
селитры кг 6 600 5280 115 607200 
калийных солей кг 2 200 1760 250 440000 

Итого:  2453224 
 

Расчет потребности машин и механизмов на биологическом этапе рекультивации 
приведен в таблице 3.4.3. 
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Таблица 3.4.3 
Расчет потребности машин и механизмов на биологическом этапе рекультивации 

№ 
п/п 

Наименова-
ние 

машин и  
механизмов 

Марка 
тип 

Объем 
работ, 

га 

Сменная 
произво
дитель- 
ность 

м2/смена 

Кол-во 
смен 

в сутки 

Выработ
ка 

машин и 
механиз

мов 
за сутки, 
м2/смена 

Потреб 
ное 

число 
машино/ 

смен 

Срок 
работы, 

дней 

Потреб-
ное 

кол-во 
машин, 
механиз

мов 

1 Гидросеялка ДЗ-16 12,8404 6505,3 1 6505,3 20 20 1 
 

Расходы на эксплуатацию техники на период биологического этапа рекультивации 
приведены в таблице 3.4.4. 

Таблица 3.4.4 
Расходы на эксплуатацию техники на период биологического этапа рекультивации 

Наименование техники Кол-
во, шт. 

Кол-во раб. смен 
на 

рекультивацию 

Часы 
работы, 
час/см 

Норма расхода 
диз. топлива 

(л/час) 

Стоимость 
топлива, 

тенге 

Итого 
затрат, 
тенге 

Гидросеялка ДЗ-16 1 20 10 16 315 1008000 
Итого:  1008000 

 
Расходы на оплату труда на биологическом этапе рекультивации приведены в таблице 

3.4.5. 
Таблица 3.4.5 

Расходы на оплату труда на биологическом этапе рекультивации 

Наименование профессии Кол-во 
человек 

Заработная плата, 
(тенге/час) 

Кол-во рабочих 
смен на 

рекультивации 

Часы 
работы, 
час/см 

Итого 
затраты, 

тенге 
Водитель гидросеялки ДЗ-16 1 1000 20 10 200000 
Итого:  200000 
 

Сводная ведомость расходов на биологическом этапе рекультивации приведена в 
таблице 3.4.6. 

Таблица 3.4.6 
Сводная ведомость расходов на биологическом этапе рекультивации 

Расходы на эксплуатацию 
техники всего, тенге 

Расходы на 
оплату труда, 

тенге 

Расходы на 
приобретение 
семян, тенге 

Расходы на приобретение 
минеральных удобрений, 

мульчирующих материалов для 
гидропосева, тенге 

Итого 
расходы, 

тенге 

1008000 200000 665454 2453224 4326678 
 
Приведенные расходы на биологическом этапе рекультивации подсчитаны по состоянию 

на 2025 год. Фактическая стоимость работ может быть выше или ниже расчетной, исходя из 
экономических и иных условий на момент выполнения биологического этапа рекультивации. 
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РАЗДЕЛ IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ПЫЛЬЮ 
 

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм в настоящем плане 
предлагаются мероприятия по борьбе с пылью (гидроорошение) поливомоечной машиной КО-
806. 

Для уменьшения выбросов ядовитых газов на оборудование с двигателями внутреннего 
сгорания рекомендуется устанавливать нейтрализаторы выхлопных газов. 

Общая длина автодорог и участков работ составит 1200 м. Расход воды при поливе 
автодорог – 0,3 л/м2. 

Общая площадь орошаемой части автодорог: 
 

Sоб = 1200*12 = 14400 м2. 
 
где: 
12 м – ширина поливки поливомоечной машины. 
 
Площадь автодороги, орошаемой одной машиной за смену:  

 
Sсм = Q*K/q = 5000*3/0,3 = 50000 м2. 

 
где: 
Q– емкость цистерны = 5000 л; 
К – количество заправок = 3; 
Q – расход воды на поливку = 0,3 л/м2. 
 
Потребное количество поливомоечных машин: 

 
N = (Sоб/ Sсм)*n = (14400/50000м2)*1 = 0,3 ≈ 1 шт. 

 
где:  
n – кратность обработки автодороги = 1. 
 
Суточный расход воды на орошение автодорог и участков работ составит: 

 
Vсут = Sоб* q * n* Nсм = 14400*0,3*1*1= 4320 л = 4,32 м3. 

 
Всего за период рекультивации расход воды на орошение водой с помощью 

поливомоечной машины составит 108,0 м3. 
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РАЗДЕЛ V. РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

Расчет водопотребления приведен в таблице 5.1. 
Таблица 5.1 

Расчет водопотребления 

Наименование Кол-во чел. 
дней  

Норма 
л/сутки м3/сутки Кол-во дней 

(факт) м3/год 

Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды 
1.Хозяйственно-питьвые нужды 8 25 0,025 48 9,6 
Итого: 9,6 

Технические нужды  
2.На орошение пылящих 
поверхностей при ведении  
рекультивационных работ 

  4,32 25 108,0 

3. На гидросеяние   28,8909 20 577,818 
4. На полив травянистой 
растительности   38,52 3 115,56 

5. На нужды пожаротушения   50  50 
Итого:     851,378 
Всего: 860,978 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект рекультивации 
 

34 
 

РАЗДЕЛ VI. САНИТАРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРУДЯЩИХСЯ В ПЕРИОД 
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 
Рабочий персонал проживает в п. Аршалы и доставляться собственным маршрутным 

автобусом. 
Питание (готовая еда) рабочего персонала производится в вагончике-расскомандировке, 

расположенном на территории промплощадки.  
Хозяйственно-питьевое водоснабжение обеспечивается за счет привозной питьевой 

бутилированной воды. Качество воды, используемой для питьевых нужд, соответствует 
требованиям санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 
водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-
питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности 
водных объектов», утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан 
№ 26 от 20.02.2023 года. 

Для сбора хозяйственно-бытовых стоков на промплощадке предусмотрен 
водонепроницаемый выгреб надворного туалета. Выгреб представляет собой подземную 
емкость объемом 6 м3. Стены и днище выгреба – бетон марки В20. Наружная гидроизоляция 
стен выгреба – промазка битумом в 2 слоя. Наружная гидроизоляция днища выгреба – промазка 
глифталевой эмалью с повышенной водостойкостью. Выгребная емкость очищается при 
заполнении не более чем на две трети объема. По мере накопления выгреб очищается и 
нечистоты вывозятся согласно договора по откачке, вывозу и очистке сточных вод со 
специализированной организацией. 

На карьере предусмотрено обязательное ежедневное медицинское освидетельствование. 
Целью обязательного предсменного медицинского освидетельствования является комплексная 
оценка физического, психоэмоционального и психологического состояния работников, их 
трудоспособности на момент поступления на работу. Наблюдение за состоянием здоровья 
работников производится путем измерения артериального давления и температуры, 
определения наличия признаков алкогольного либо наркотического опьянения. В случае 
определения опьянения составляется акт и отстранение работника от работы. Отстранение 
производится приказом генерального директора на основании заключения медицинского 
работника. 

На основных горных и транспортных агрегатах должны быть аптечки первой 
медицинской помощи. 
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РАЗДЕЛ VII. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
 

Технико-экономические показатели рекультивации приведены в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 
Технико-экономические показатели рекультивации 

№ 
п/п Показатели Ед. изм. Кол-во ед. Прим. 

1 Площадь    
 а) нарушаемых земель га 12,8404  
 б) земель, нарушаемых при рекультивации га -  
 в) подлежащих техническому этапу рекультивации га 12,8404  
 г) подлежащих биологическому этапу рекультивации га 12,8404  

2 Рекультивируются:    
 а) под пашню га -  
 б) сенокосы га -  
 в) сенокосы, пастбища, лесопосадки и пр. га 12,8404  
 г) водоем многоцелевого назначения га -  

3 Мощность наносимого слоя:    
 а) почвенно-растительного слоя м 0,1  
 б) потенциально-плодородных пород м -  

4 Объем земляных работ:    
 а) выемка тыс.м3 -  
 б)насыпь тыс.м3 -  

5 Объем работ по транспортировке  
привозных грунтов: 

   

 а) плодородного слоя почв    
 объем тыс.м3 -  
 дальность км -  
 б) потенциально-плодородных пород    
 объем тыс.м3 -  
 дальность км -  

6 Площадь планировки    
 а) Площадь насыпи га -  
 б) площадь выемки га -  
 в) площадь нулевых работ га 12,8404  

7 Сметная стоимость технического этапа 
рекультивации: 

   

 всего  тенге 4 077 575  
 на 1 га тенге 317 559  

8 Сметная стоимость биологического этапа 
рекультивации: 

   

 всего тенге 4 326 678  
 - на 1 га тенге 336 959  

9 Продолжительность:    
 а) технического этапа дней 25  
 б) биологического этапа дней 20  

 
Локальная смета № 1 «Технический этап рекультивации» приведена в таблице 7.2. 
Локальная смета № 2 «Биологический этап рекультивации» приведена в таблице 7.3. 
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Таблица 7.2 
Локальная смета №1 

Технический этап рекультивации 
Сметная стоимость 4853,575 тыс. тенге 
Нормативная трудоемкость 63,325204 тыс. чел/час 
Сметная зарплата 800,0 тыс. тенге 

         Составлена в ценах 2001 года 

№ 
п/п 

№ 
прейскурантов, 
укрупненных 

сметных форм, 
расценок и др. 

Наименование работ и 
затрат 

Е
ди

ни
цы

 
из

м
ер

ен
ия

 

К
ол

ич
ес

тв
о Стоимость единицы, 

тенге Общая стоимость, тенге 
Затраты труда, чел/час 

не занятых обслуж. 
маш. 

Всего 
основная 
зарплата 

Эксплуат. 
машин, 

в т.ч. 
зарплата 

Всего  Основная 
зарплата 

Эксплуат. 
машин, 

в т.ч. 
зарплата 

Обслуживание машин 

на ед. всего 

Выполаживание 

1 СНиП-2002 Выполаживание  М
3 6042,8 39,8 

- 
39,8 
8,27 240575 50000 240575 

50 000 0,28 1691,984 

Планировка поверхности 

2 СНиП-2002 Планировка бульдозером м2 128404 5,2 
- 

5,2 
1,09 673610 140000 673 610 

140 000 0,29 37237,16 

Транспортировка ПРС со склада 

3 СНиП-2002 Погрузка ПРС погрузчиком М
3 12840 22,48 

- 
22,48 
4,67 288690 60000 288690 

60 000 0,17 2182,8 

4 СНиП-2002 Транспортировка ПРС 
автосамосвалом М

3 12840 112,42 
- 

112,42 
23,36 1443450 300000 1443 450 

300 000 0,23 2953,2 

Гидроорошение 

5 СНиП-2002 Гидроорошение 
поливомоечной машиной м2 128404 11,15 

- 
11,15 
1,95 1431250 250000 1431 250 

250 000 0,15 19260,06 

  Итого по локальной смете 
№1     4077575 800 000 4077 575 

800 000   

  Накладные расходы 97% от 
з/п     776 000     

  Сметная зарплата      776000    
  Нормативная трудоемкость         63325,204 
  Итого с накладными     4 853 575     
  Непредвиденные расходы     0     
  Всего по смете     4 853 575     
  Сметная зарплата      776500    

  Нормативная 
трудоемкость         63325,204 
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Локальные сметы и сметные расчеты на отдельные виды строительных работ, а также на стоимость оборудования составляются в базисных 
ценах 2001 года. Сметная стоимость строительства в сметной документации определяется базисно-индексным методом, который основан на 
использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года. 

Переход на уровень сметной стоимости строительства от базисного уровня цен 2001 года осуществляется через индекс изменения 
месячного расчетного показателя (Имрп), устанавливаемого ежегодно согласно бюджетному законодательству: 
 

Имрп = МРПтек/МРП2001 
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Таблица 7.3 
Локальная смета №2  

Биологический этап рекультивации 
Сметная стоимость 9041,356 тыс. тенге 
Нормативная трудоемкость 0,002182868 тыс. чел/час 
Сметная зарплата 400,0 тыс. тенге 

         Составлена в ценах 2001 года 

№ 
п/п 

№ 
прейскурантов, 
укрупненных 

сметных форм, 
расценок и др. 

Наименование работ 
и затрат 

Е
ди

ни
цы

 
из

м
ер

ен
ия

 

К
ол

ич
ес

тв
о Стоимость единицы, 

тенге Общая стоимость, тенге Затраты труда, чел/час 
не занятых обслуж. маш. 

Всего 
основная 
зарплата 

Эксплуат. 
машин, 

в т.ч. 
зарплата 

Всего  Основная 
зарплата 

Эксплуат. 
машин, 

в т.ч. 
зарплата 

Обслуживание машин 

на ед. всего 

Залужение и уход за посевами в течении мелиоративного периода 

1  Гидропосев трав и 
нанесение удобрений га 12,8404 1 208 000 1 208 000 

200 000 1 208000 200 000 1 208 000 
200 000 0,17 2,182868 

2  Стоимость семян кг 799,32   665 454 -    
3  Стоимость удобрений кг 10892,12   1 817 624 -    

4  Стоимость битумной 
эмульсии м3 128,404   121 983,8 -    

5  Стоимость опилки кг 5136,16   513616 -    

  Итого по локальной 
смете № 2     4 326 678 200 000 31 149 830 

716 000   

  Итого с повторным 
циклом     8 653 356 400 000 62 299 660 

1 432 000   

  Накладные расходы 
97% от з/п     388 000     

  Сметная зарплата      400 000    

  Нормативная 
трудоемкость         2,182868 

  Итого с накладными     9 041 356     

  Непредвиденные 
расходы     0     

  Всего по смете     9 041 356     
  Сметная зарплата      400 000    

  Нормативная 
трудоемкость         2,182868 
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Локальные сметы и сметные расчеты на отдельные виды строительных работ, а также на стоимость оборудования составляются в базисных 
ценах 2001 года. Сметная стоимость строительства в сметной документации определяется базисно-индексным методом, который основан на 
использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен 2001 года. 

Переход на уровень сметной стоимости строительства от базисного уровня цен 2001 года осуществляется через индекс изменения 
месячного расчетного показателя (Имрп), устанавливаемого ежегодно согласно бюджетному законодательству: 
 

Имрп = МРПтек/МРП2001 
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