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1 Общая часть 

1.1 Исходные данные 

Раздел «Общая часть» рабочего проекта «Строительство РВС-2000м3 №1 с демонтажом 
существующего РВС-2000м3 м/р Актобе Жылыойского района Атырауской области» 
разработан на основании договора №1076102/2025/1//33/2025АТ от 14.02.2025г. между ТОО 
Атырауский филиал «КМГ Инжиниринг» и АО «Эмбамунайгаз». 

ЗАКАЗЧИК: АО «Эмбамунайгаз» 
ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг», 

государственная лицензия от 20 декабря 2021 года №21033641, І – категория, выданная ГУ 
«Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан», приложение к 
государственной лицензии от 20 декабря 2021 года. 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Средства субъектов квазигосударственного сектора, 
АО «Эмбамунайгаз». 

ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА: Строительство РВС-2000м3 №1 
на м/р Актобе и улучшения технического уровня технологического процесса в целях 
обеспечения безопасности производства. 

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА: Новое строительство. 
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА: Республика Казахстан, Атырауская обл., 

Жылыойский район, м/р Актобе. 
В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 

28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения 
зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам все намеченные 
к строительству объекты по уровню ответственности относятся к объектам II (нормального) 
уровня ответственности: 

• резервуары нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа вместимостью до 10 000 м3;  
Однако проектируемый резервуар находится на опасном производственном объекте на 

месторождении Актобе. 
В связи с этим в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики 

Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка 
отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам все 
намеченные к строительству объекты по уровню ответственности относятся к объектам I 
(повышенного) уровня ответственности п.9.1): 

• промышленные объекты, производственные здания, сооружения: 
• опасные производственные объекты, не указанные в настоящих Правилах, 

обладающие признаками, установленными статьей 70 и 71 Закона Республики 
Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите», и идентифицируемые 
как таковые в соответствии с Приказом № 353; 

Основными критериями отнесения к технологически сложным объектам 
производственного назначения, а также иных промышленных предприятий и комплексов 
являются наличие у проектируемых предприятий и промышленных комплексов одного или 
нескольких из следующих признаков: 

1. объекты различных отраслей промышленности, оснащаемые опасными 
техническими устройствами или обладающие иными признаками опасных 
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производственных объектов, установленными Законом Республики Казахстан от 11 
апреля 2014 года «О гражданской защите»; 

Исходные данные для проектирования: 
• Задание на проектирование, выданное АО «Эмбамунайгаз»; 
• Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «Строительство РВС-

2000м3 №1 с демонтажом существующего РВС-2000м3 м/р Актобе Жылыойского 
района Атырауской области», выполненным Атырауским филиалом ТОО «КМГ 
Инжиниринг»; 

• Технический отчет инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту: 
«Строительство РВС-2000м3 №1 с демонтажом существующего РВС-2000м3 м/р 
Актобе Жылыойского района Атырауской области», выполненным ТОО 
«Эмбагеодезия». 

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 
«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 
документация: 

• CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектной документации на строительство» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 26.07.2023 г.); 

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 
подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

• ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»; 
• ГОСТ 31385-2016 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти 

и нефтепродуктов»; 
• СН РК 2.02-03-2023 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»; 
• СН 527-80 «Инструкция по проектированию технологических стальных 

трубопроводов Ру до 10 Мпа»; 
• СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы»; 
• Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 

2014 года № 355 Об утверждении Правил обеспечения промышленной 
безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой 
отраслей промышленности (с изменениями и дополнениями от 04.08.2023 г.); 

• Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 15 июня 
2021 года № 286 Об утверждении Правил обеспечения промышленной 
безопасности при эксплуатации и ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов 
(с изменениями по состоянию на 17.10.2023 г.). 

1.2 Физико-географические условия объекта 

1.2.1 Административное положение объекта 

Административная принадлежность района – территория, подчиненная маслихату 
Жылыойского района, Атырауской области Республики Казахстан.  

Исследуемая площадка Актобе находется на «НГДУ Жылыоймунайгаз»  расположена в 85 
км к юго-западу от города Кульсары и 40 км от завода Тенгизшевройл. 
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Областной центр, г.Атырау, расположен на расстоянии 210км; сообщение с ним по 
асфальтированной автодороге. г. Кульсары одновременно является ближайшей 
железнодорожной станцией, осуществляющей связь с остальными регионами Казахстана, а 
также с ближним и дальним зарубежьем. 

Обзорная карта района представлена на рисунке 1.1. 

 
Рисунок 1.1 Обзорная карта района 

1.2.2 Климатическая характеристика 

Климат района резко континентальный, аридный. Континентальность и аридность 
климата проявляется в резких температурных контрастах дня и ночи, зимы и лета, в быстром 
переходе от зимы к лету при коротком весеннем периоде. Характерной особенностью климата 
является неустойчивость и дефицитность атмосферных осадков, малоснежье и сильное 
сдувание снега, большая сухость воздуха и почвы, интенсивность процесса испарения и обилие 
прямого солнечного освещения. Зима холодная, но непродолжительная; лето жаркое и 
довольно продолжительное. Непосредственная близость восточного побережья Каспийского 
моря смягчающего влияния на климат района практически не оказывает.   

Район работ характеризуется развитой инфраструктурой. Недалеко от территории 
площади работ проходят: газопровод «Средняя Азия-Центр», нефтепровод «Косчагыл-НПСЗ», 
автодороги Прорва-Кульсары, Прорва-Опорный, Атырау-Актау, Кульсары-Тенгиз. С севера на 
юг проходит железная дорога Мангышлак-Макат. 

В целом, участок работ расположен в условиях сложной топографии с заболоченными и 
залитыми нагонной водой из Каспийского моря территориями, развитой трубопроводной сетью. 

Основные климатические параметры, характерные для района работ, приводятся ниже, по 
данным характеристик метеостанции г. Кульсары, согласно СП РК 2.04-01-2017* 
«Строительная климатология» и НТП РК 01.01.03-3.1(4.1) -2017. 
Климатические параметры холодного периода года. 

Температура воздуха 
Абсолютная 

мини 
мальная 

наиболее 
холодных суток 

обеспеченностью 

наиболее холодной 
пятидневки 

обеспеченностью 

Обеспеченностью 
0,94 

0,98 0,92 0,98 0,92 
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1 2 3 4 5 6 
-36.2 -31.7 -28.9 -28.3 -26.6 -13.2 

 
Средние продолжительность (сут.) и температура воздуха (°С) 
периодов со средней суточной температурой воздуха, °С, 
не выше 

Дата начала и 
окончания 

отопительного периода 
(период с температурой 
воздуха не выше 8°С) 

0 8 10 

продо
лжит. 

Темпе 
ратура 

продол
жит. 

Темпера 
тура 

продол
жит. 

Темпер 
атура 

Нача 
ло 

конец 

7 8 9 10 11 12 13 14 
117 -5.8 170 -1.4 182 -2.0 18.10 05.04 
 

Среднее число 
дней с 

оттепелью за 
декабрь- февраль 

Средняя месячная относительная 
влажность, % 

Среднее 
количеств
о (сумма) 

осадков за 
ноябрь-
март, мм 

Среднее 
месячное 

атмосферное 
давление на 

высоте установки 
барометра за 
январь, гПа 

в 15 ч. наиболее 
холодного 

месяца (января) 

за 
отопительный 

период 

15 16 17 18 19 
5 79 78 68 1024.5 

 
Ветер 
преобладающее 
направление за 
декабрь-февраль 

средняя скорость за 
отопительный 
период, м/с 

максимальная из средних 
скоростей по румбам в 
январе, м/с 

среднее число 
дней со скоростью 
≥ 10 
м/с при 
отрицательной 
температуре 
воздуха 

 20 21 22 23 
В 5.3 11.4 9 

 
Климатические параметры теплого периода года 

Атмосферное давление 
на высоте установки 

барометра, гПа 

Высота 
барометра над 
уровнем моря, 

м 

Температура воздуха 
обеспеченностью, °С 

среднее 
месячное 
за июль 

среднее за 
год 0,95 0,96 0,98 0,99 

1 2 3 4 5 6 7 
1009.8 1019.4 -7.2 32.1 33.0 35.3 36.9 

 
Температура воздуха, 
°С 

Средняя месячная 
относительная влажность 
воздуха в 15 ч. наиболее 
теплого месяца (июля), % 

Среднее 
количество 
(сумма) осадков 
за апрель-
октябрь, мм 

средняя максимальная 
наиболее теплого 
месяца года 
(июля) 

абсолютная 
максимальная 
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8 9 10 11 
             34.5 44.7 27 103 

 
Суточный максимум 
осадков за год, мм 

Преобладающее 
направление ветра 
(румбы) за июнь-
август 

Минимальная 
из средних 
скоростей 
ветра по 
румбам в июле, 
м/с 

Повторяемость 
штилей за год, % 

средний 
из 
максимал
ьных 

наибольш
ий из 
максималь
ных 

12    13      14 15 16 
22 46 3 3.7 7 

 
Среднемесячная и годовая температура воздуха, 0С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-8.9 -8,7 0,4 11,4 18,9 25,0 27,5 25,3 18,3 9,0 0,9 -5,2 9,4 

 
Средняя за месяц и год амплитуды температуры воздуха, 0С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

7,5 8,6 9,3 12,8 13,3 13.8 13,5 13,9 14,0 11,6 7.7 6,7 11,1 

 
Климатический район территории для строительства – IVг.  
Дорожно – климатическая зона – V. 
Район по базовой скорости ветра – III. Базовая скорость ветра 30 м/с. Давление ветра 
0,77 кПа. 
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта согласно СП РК 5.01-102-2013 
Обеспеченностью 0,90 – 0,98м, обеспеченностью 1,0 – 1,50м. 

1.2.3 Геологическое строение и гидрогеологические условия. Сейсмичность территории 
1.2.3.1 Геологическое строение 

Грунты, образовавшиеся в результате естественно-исторического процесса формирования 
территории, подразделяются на один стратиграфо-генетический комплекс 
нелитифицированных отложений. 

Комплекс нелитифицированных отложении хвалынского возраста   морского генезиса-
mQ3hv – представлены супесью песчанистой (ИГЭ-1) и песком средней крупности, желтовато-
бурого, буровато-коричневатого цвета, с целыми и битыми раковинами Didacna proetogonoides, 
известковый (ИГЭ-2). 

Толща песка отличается фациальной неоднородностью: характерным является 
бессистемное переслаивание фациальных разновидностей от пылеватых разностей до песков 
средней крупности. Отмечается также определенная бессистемная дифференциация по степени 
плотности отдельных фациальных разновидностей песка. Основываясь на положениях ГОСТ 
20522-2012, раздел 4, толща песка охарактеризована нами, по совокупности 
классификационных характеристик, как песок средней крупности (ИГЭ-2), являющийся частью 
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инженерно-геологической модели объекта. Грунт средней степени засоления; содержит 
карбонаты, гипс и незначительное количество органических веществ.   

Нормативные и расчетные значения физико-механических и химических характеристик  
ИГЭ-1 приведены в таблицы 4.1.1, 2, 3 (Отчет ИГИ).   

1.2.3.2 Гидрогеологические условия 
В процессе производства инженерно-геологической разведки в пределах исследованного 

участка, всеми пройденными скважинами вскрыт горизонт минерализованных грунтовых вод.  
В пределах изучаемой территории подземные воды приурочены к четвертичным отложениям.  

Питание водоносный горизонт получает за счет атмосферных осадков и регионального 
притока с севера и северо-востока. При естественном режиме питания сезонное колебание УГВ 
будет находиться в пределах 0,5м-0,7м.  

В последние годы, в связи с широким развертыванием на прилегающих участках 
строительных работ по возведению объектов промышленно-хозяйственного и бытового 
назначения, дополнительным источником питания становится искусственное подтопление 
территории за счет утечек значительных объемов воды из неисправных инженерных сетей 
различного назначения, полива зеленых насаждений, неурегулированного сброса хозяйственно-
бытовых стоков и т.п.  

Искусственное подтопление территории искажает естественный режим грунтовых вод, 
приводит к их некоторому опреснению, и общему подъему УГВ. 

Геолого-литологический разрез проектируемой площадки представлен на глубину до 
9.0м. Для получения более информативных данных и проведения более объективной 
статистической обработки этих данных, были использованы результаты буровых и 
лабораторных работ по всей площади изысканий. Результаты буровых и лабораторных работ, а 
также статистическая обработка полученных данных на исследуемой территории позволили 
выделить две инженерно-геологических элементов (ИГЭ).  Ниже приводится детальная 
характеристика каждого ИГЭ. 

• ИГЭ-1а – Супесь песчанистая, твердая;  
• ИГЭ-1б – Супесь песчанистая, текучая;  
• ИГЭ-2 – Песок средней крупности. 

Почвенно-растительный слой (ПРС) вскрыт всеми пробуренными скважинами. Мощность 
его составляет не более 0,2 м. 

Выводы: 
Давая оценку инженерно-геологическим условиям в пределах исследованной площадки, 

необходимо обратить внимание на некоторые специфичные особенности, присущие для 
геологической среды в ее пределах.   

Территория, в пределах которой выполнялись инженерно-геологические изыскания, 
входит в состав Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан; 

Здание классифицируется, как объект производственного назначения согласно СП РК 
1.02-102-2014, Приложение А. 

Геотехническая категория объектов строительста – 2 (средней сложности). (СП РК 1.02- 
105-2014, Приложение А). 
Все литолого-фациальные группы грунтов, слагающие инженерно-геологический разрез 

на глубину до 9,0м, средней степени засоленности. Все литолого-фациальные группы грунтов 
также содержат в своем составе карбонатов и гипса. 
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По степени морозного пучения, грунты в зоне сезонного промерзания грунта –
слабопучинистые. 

Супесь песчанистая, текучая (ИГЭ-1б) - по совокупности физико-химических и 
механических характеристик (текучая консистенция или высокий предел пластичной 
консистенции, высокая степень сжимаемости и низкая прочность, возможность проявления 
тиксотропных свойств под динамическими воздействиями) позволяет отнести данный грунт к 
категории слабых водонасыщенных грунтов (ГОСТ 25100-2011). 

В процессе производства инженерно-геологической разведки в пределах исследованного 
участка, всеми пройденными инженерно-геологическими выработками (буровыми скважинами) 
вскрыт горизонт грунтовых вод. По состоянию на апрель 2025 года положение уровня 
грунтовых вод (УГВ) зафиксировано на глубине 1,4м. Грунтовые воды относятся к группе 
рассолов (под группа – слабый рассол), минерализация воды составляет 52300 мг/л. 

Питание водоносный горизонт получает за счет атмосферных осадков и регионального 
притока с севера и северо-востока. При естественном режиме питания сезонное колебание УГВ 
будет находиться в пределах 0,5м-0,7м.  

Искусственное подтопление территории искажает естественный режим грунтовых вод, 
приводит к их некоторому опреснению и общему подъему УГВ. 

Степень агрессивного воздействия грунтовых вод по суммарному содержанию солей, в 
условиях сухого, жаркого (аридного) климата и при наличии испаряющих поверхностей, для 
марки бетона W4-сильноагрессивная, W6-среднеагрессивная, W8, -слабоагрессивная. 

Коррозионная агрессивность грунтовых вод по отношению к свинцовой оболочке кабеля 
– низкая, а при алюминиевой оболочке кабеля – низкая. 

1.2.4 Сейсмичность территории 

По карте сейсмического районирования территория Атырауской области относится к  
пятибалльной зоне. Согласно СП РК 2.03.30 – 2017, в пределах участка в инженерно- 
геологическом разрезе принимают участие грунты второй категории по сейсмическим 
свойствам. Сейсмическая опасность в баллах по картам ОСЗ-2475 – 5 баллов, ОСЗ-22475 – 
6 баллов, в ускорениях по картам ОСЗ-1475 – 0,016, ОСЗ-12475 – 0,037. 

1.2.5 Топо-геодезическая изученность района изысканий 

На всю территорию работ имеются топографическая съемка в масштабе 1:500. 
Координаты исходных пунктов представлены в местной системе координат. Система высот – 
Балтийская. 

В измерениях использовалось спутниковое навигационное оборудование - GPS-система 
геодезического класса «Stonex S900A»: 

• GPS “Stonex S900A” (Baza); 
• GPS “Stonex S900A” (Rover) 
• Тахеометр TS 07 
• трассоискатель vScan M 

1.3 Основные проектные решения 

1.3.1 Основные решения по генеральному плану  

Проектом предусматривается строительство РВС-2000м3. 
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Разбивочный план разработан на основе геодезической съемки масштаба 1:500. Система 
высот - балтийская, система координат - местная. 

Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек. Резервуар 
запроектированы внутри существующего обвалования высотой 1,3м и шириной верха 1,0м. 
Внутри обвалования предусмотрены пешеходные дорожки для обслуживания персоналом. 

На территории предусмотрена дорога из щебеночно-песчаной смеси С4 площадью 
787.0м2.  

Для обеспечения доступа персонала к проектируемым зданиям и площадкам 
запроектированы тротуарные дорожки из бетона марки М250 площадью 141.0м2. Ширина 
тротуара составляет 1.0м. 

На проектируемой площадке размещены следующие здания и сооружения:  
• Площадка резервуара РВС V=2000м3; 
• Опоры под трубопроводы; 
• Сборный колодец К-1; 
• Фундамент под ВМО-20; 
• Кабельная эстакада; 
• Площадка резервуаров РВС V=300м3; 
• Насосная станция пожаротушения; 
• Указатель пожарного гидранта; 
• Колодец монолитный К-1, К-2; 
• Фундамент под ДЭС; 
• Фундамент под КТПН; 

Подробное описание смотреть в разделе 2 «Генеральный план». 

1.3.2 Основные технологические решения 

Данным разделом предусмотрено строительство РВС-2000м3 на месторождении Актобе с 
демонтажем существующего РВС-2000м3, с соблюдением нормативных требований РК в 
области строительства. 

Основные проектируемые технологические сооружения: 
• РВС-1000 №1 объемом 1000 м3 с рабочей площадкой – 1 ед. 

Демонтируемые технологические сооружения:  
• РВС-2000 №1 объемом 2000 м3 с рабочей площадкой – 1 ед. 

Подробное описание смотреть в разделе 3 «Технологические решения». 

1.3.3 Основные архитектурно строительные решения 

Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений определялись 
в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу 
приняты нормативные документы РК. 

Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают безопасную 
эксплуатацию зданий и сооружений. 

В архитектурно-строительной части проекта запроектированы следующие здания и 
сооружения: 

• Площадка резервуаров РВС V=2000м3; 
• Опоры под трубопроводы; 
• Сборный колодец К-1; 
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• Фундамент под ВМО-20; 
• Кабельная эстакада; 
• Площадка резервуаров РВС V=300м3; 
• Насосная станция пожаротушения; 
• Указатель пожарного гидранта; 
• Колодец монолитный К-1, К-2; 
• Фундамент под ДЭС; 
• Фундамент под КТПН; 

Подробное описание смотреть в разделе 4 «Архитектурно-строительные решения». 

1.3.4 Основные решения конструкций металлических 

Тип резервуара - вертикальный цилиндрический со стационарной крышей. Стенка и 
днище резервуара запроектированы по способу рулонной сборки и изготавливаются в виде 
полотнищ, которые транспортируются к месту строительства, свернутыми в рулон. Крыша 
резервуара - коническая, состоящая из щитов заводского изготовления. Резервуар является 
конструктивно устойчивым. 

Подробное описание смотреть в разделе 5 «Конструкции металлические». 

1.3.5 Основные решения по автоматизации 

Данным разделом предусмотрено автоматизацию технологических процессов при 
строительстве РВС-2000м3 №1 на м/р Актобе. 

В объем работ входят следующие установки, подлежащие автоматизации 
технологических процессов и включающие в себя следующее оборудование: 

• Монтаж приборов КИП и прокладка контрольных кабелей с монтажными материалами  
на проектируемого резервуара РВС-2000м3 №1 на м/р Актобе. 

При принятии проектных решений учитывалось решение вопросов по организации 
дистанционного, автоматического контроля и управления за технологическими процессами, а 
именно: 

• автоматизация основных алгоритмов контроля и управления; 
• индикация технологических параметров на АРМ оператора, откуда оператор при любом 

аварийном отклонении может самостоятельно принять решение и перейти к безопасному 
и организованному останову технологического процесса.  

Принятая степень автоматизации обеспечивает эксплуатацию проектируемых установок 
на заданных режимах в основном без постоянного присутствия на них обслуживающего 
персонала, дистанционный контроль и управление технологическим процессом.  

Полевой комплекс технических средств (КТС) оснащен датчиками температуры, 
давления, сигнализаторами уровня, датчиками измерения уровня, расходомерами, датчиками 
загазованности ДВК, исполнительными механизмами, постами аварийной сигнализации. 

При выполнении данного раздела проекта учитывается производственная необходимость 
оснащения приборами контроля и измерения технологического оборудования, а также 
требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в производственных 
помещениях и на наружных площадках предприятий нефтяной и газовой промышленности.  

Настоящим разделом проекта все технологическое оборудование оснащается полевыми 
приборами КИПиА с выводом сигналов о параметрах технологического процесса и 
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сигнализацией на существующей ПЛК и далее на существующее автоматизированное рабочее 
место оператора (АРМ) в операторной. 

Подробное описание смотреть в разделе 6 «Автоматизация технологических процессов». 

1.3.6 Основные решения по автоматической пожарной сигнализации 

Согласно заданиям, на проектирования проектом предусмотрена установка систем 
пожарной сигнализации на резервуарный парк и технологической установки: 

• тепловых датчиков обнаружения пожара для обнаружения очага возгорания в 
технологических объектах; 

• ручных пожарных извещателей для предупреждения одним работником о возгорания 
объекта и/или объектов других персоналов; 

• светозвуковых оповещателей для предупреждения о возгорания объекта и/или объектов 
других персоналов. 

• Взрывозащищенных громкоговорителей для передачи речевых сообщений и иных видов 
звуковой информации 

Принятая степень автоматизации обеспечивает эксплуатацию проектируемых установок 
на заданных режимах в основном без постоянного присутствия на них обслуживающего 
персонала, дистанционный контроль и управление технологическим процессом. 

Подробное описание смотреть в разделе 7 «Автоматическая пожарная сигнализация». 

1.3.7 Основные решения по пожаротушению 

Проектом разработан тушения пожара неавтоматическая и метод водяное пожаротушения. 
На месторождении предусмотрен ручной запуск системы пенного пожаротушения из 
помещения операторной дежурным персоналом.  

Проектируемая комплексная система противопожарной защиты включает: 
• Кольцевой противопожарный водопровод. 
• Кольцевой противопожарный пенопровод 
• Стационарная система неавтоматического пенного пожаротушения резервуара  
      РВС 700 пеной средней кратности способом подачи сверху через пеногенераторы  
      ГПСС-600. 
• Стационарная система водяного орошения резервуаров РВС 1000 размещаемая в  
      верхнем поясе резервуара. 

Система пожаротушения начинается от насосной станции пожаротушения. Насосная 
станция пожаротушения подготавливают воду и пены, и подает в систему. Далее по двойным 
контурам кольцевой системы через водопроводные колодцы производится тушения пожара. 

В качестве огнетушащего средства используется пенообразователь, предназначенный для 
тушения пожаров класса А и В, с генерированием пены, пригоден для использования в 
пожарной технике. 

Основные параметры системы противопожарной защиты: 
• При определении расходов огнетушащих веществ учитывается расход на тушение 

пожара в резервуаре РВС 1000 и расход на охлаждение горящего РВС-2000. 
• Расчетное время тушения резервуаров 45 мин (из расчета проведения 3-х пенных 

атак по 15 мин).  
• Расчетное время охлаждения резервуаров – 4 час. 

Подробное описание смотреть в разделе 8 «Наружное пожаротушение». 
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1.3.8 Основные решения по электроснабжению 

Количество и состав потребителей электрической энергии, проектируемых сооружений 
определён в соответствии с техническими решениями, принятыми в основных разделах 
проекта. Все проектируемые потребители электрической энергии сосредоточены на следующих 
площадках и сооружениях: 

• Освещение территорий РВС; 
Общая установленная мощность электроэнергии составляет Ру=1,2кВт.  
Общая расчетная мощность потребления электроэнергии составляет Рр=1,2кВт.  
 Электроснабжение наружного электроосвещения производится по III категории от 

существующего ЯУО-0,4кВ, расположенного возле ГЗУ N6А, путем установки 
автоматического выключателя.  

Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 
током является защитное заземление (в электроустановках свыше 1000В) и зануление (в 
электроустановках с заземленной нейтралью напряжением до 1000В). 

Подробное описание смотреть в разделе 9 «Электроснабжение». 

1.3.9 Основные решения по электрохимзащите 

Рабочим проектом предусматривается защита от почвенной коррозии наружной стороны 
днища стального резервуара РВС-1000м3 и двух резервуаров пожаротушения РВС-300м3 и 
труба кожухов при пересечении автодороги. 

В рабочем проекте применена независимая, автономная протекторная защита от 
почвенной коррозии с установкой магниевых гальванических анодов.  

Принцип действия протекторной защиты заключается в том, что разрушению 
подвергается специально установленный анод (протектор), имеющий более 
электроотрицательный потенциал, чем защищаемое стальное сооружение, которое служит 
катодом в образовавшейся гальванической паре, а электролитом является грунт. 

Защита осуществляется групповыми протекторными установками типа ПМ-20У для РВС-
2000м3, двух резервуаров пожаротушения РВС-300м3 и трубопровода. 

Протекторы размещаются на расстоянии не менее 2-х м от защищаемых сооружений, с 
заглублением на 2,0 м от планировочной отметки.  

Подключение протекторных установок к защищаемому сооружению выполняется через 
регулируемое сопротивление из проволоки МНМц-40-1,5-1, на клеммной панели КИП. 

Для внутренней защиты резервуара в проекте применена независимая, автономная 
протекторная защита от щелевой коррозии с установкой магниевых гальванических анодов на 
дне и стенках резервуара на уровне подтоварной воды.  

Протекторы размещаются на расстоянии не менее 2,5 м от друг друга на окружностях 
днища и расстояние между окружностями днища должно быть не менее 2,25. 

Подробное описание смотреть в разделе 10 «Электрохимзащита». 

1.3.10 Основные решения по наружному водоснабжению и канализации 

Цель проектных работ снабжение водой систем пожаротушения резервуарных парков на 
месторождения Актобе, и отвода дренажных вод. 

Данным разделом в месторождении Актобе предусмотрены системы водоснабжения и 
канализации.   
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Согласно проектным решениям и расходы запаса воды, было принято установить 
вертикальный резервуар для пожарной воды РВС-300м3, в количестве 2шт. Общий объём 
составляет 600 м3. 

Заполнение резервуаров осуществляется от существующей водопроводной сети Ду150, с 
установкой железобетонного колодца с запорной арматурой на точке подключения к сети.  

Система канализации производственная, так как дренажные сливы от РВС и насосной 
станции пожаротушения собираются в мокрый колодец. И далее машина-ассенизатор забирает 
из колодцев, и отводит в КОС. 

Проектом предусматриваются следующие внутриплощадочные сети: 
• К3 производственная канализация (дренажный водопровод),  
• В1 водопровод для подпитки, 
• В2 противопожарный водопровод (разработаны в разделе ПТ). 

Согласно расчету, проектируется два РВС 300, резервуар для запаса противопожарной 
воды. Проектируемый РВС 300, диаметром 7600 мм, высотой 7500мм, разрабатывается в 
разделе КМ.  

Водопровод от проектируемого РВС-300 до проектируемого НСПТ всасывающий 
трубопровод прокладывается из стальных труб диаметром ∅273х6,0, а напорный трубопровод 
из полиэтиленовых труб диаметром ПЭ100 SDR 17, ∅160х9,5 от точки врезки. На точке врезки 
устанавливается колодец ∅1500, с запорной арматурой. 

Подробное описание смотреть в разделе 11 «Электрохимзащита». 

1.3.11 Социальный раздел 

В настоящем разделе рассмотрены вопросы, связанные с социальными аспектами 
реализации и определены подходы к управлению процессами, связанными с их 
урегулированием. 

Реализация и дальнейшее функционирование проекта соответствует основным 
приоритетам государства в области социальной политики в Атырауской области, поскольку 
создает дополнительные рабочие места на период строительства и на период эксплуатации. 

Низкий демографический показатель в пределах Атырауской области возможно повысить 
за счет миграции населения в регион, жителей других областей Казахстана. 

Такой процесс может создать предпосылки активизации социальной жизни в районе 
реализации проекта. 

1.3.12 Потребность в трудовых ресурсах 

Заказчиком проекта является АО «Эмбамунайгаз», так же это АО будет являться 
собственником проектируемого объекта. При осуществлении реализации проекта будут 
привлечены компании, которые будут выбраны на основе тендера. 

Для обеспечения внедрения данного объекта потребуется создание новых рабочих мест, 
что обеспечит работой на длительное время определенное количество населения Атырауской 
области, что будет способствовать повышению занятости населения в промышленной сфере и 
обслуживания инженерных коммуникаций. 

Обслуживание установки должно производиться высококвалифицированными 
специалистами. 
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Атырауская область располагает достаточными трудовыми ресурсами для обеспечения 
строительства и эксплуатации данного объекта, с учетом миграции вопрос о заполнении 
рабочих мест будет успешно решен. 

1.3.13 Влияние проекта на занятость и повышение образовательного уровня населения 

Так сложилось, что историческая специализация Атырауской области связана с 
добывающими отраслями и их инфраструктурой.  

При реализации данного проекта оборудования будет закупаться у известных фирм, 
продукция которых отмечена высоким качеством. Для того чтобы местные специалисты смогли 
работать на таком оборудовании, предусмотрено вложение средств на обучение казахстанского 
персонала. 

Сотрудники фирмы должны пройти обучение для получения навыков работы на 
поставленном оборудовании. Поскольку возможна текучесть кадров и работа на установке 
относится к категории вредного производства, затраты на обучение планируется отчислять 
ежегодно во все время эксплуатации объектов. 

Это, несомненно, позволит быстро освоить современную технологию производства, более 
рационально использовать трудовые ресурсы и способствовать максимально быстрому 
возврату вложенных инвестиций. 

Новое оборудование и новая технология предполагает и более перспективные системы 
управления производством. 

Все это, безусловно, приведет к повышению образовательного уровня работников, 
занятых на современном оборудовании и будет способствовать созданию новой сферы 
деятельности в регионе. 

Перед допуском к самостоятельной работе персонал должен пройти медицинский осмотр, 
обучение, первичный инструктаж по технике безопасности, проверку знаний и получить допуск 
к самостоятельной работе, оформленный приказом или распоряжением. 

Согласно утвержденному штатному расписанию, администрация предприятия обязана 
подготовить и ввести в действие приказом производственные инструкции по эксплуатации 
оборудования, регламенты, должностные инструкции (для ИТР), инструкции по охране труда, 
обеспечить разработку и выполнение организационных и технических мероприятий по 
безопасному производству работ персоналом, обеспечить контроль по выполнению санитарных 
норм по гигиене труда. 

1.3.14 Режим труда и отдыха 

Режим труда и отдыха должен быть организован согласно требованиям: 
• Трудового кодекса РК от 23.11.2015г. № 414 –V (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 16.06.2025 г.); 
• Приказ Министра здравоохранения РК от 11.02.2022 г. №ҚР ДСМ-13 Об 

утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 
объектам промышленности» (с изменениями от 22.04.2023г.); 

• Приказ Министра здравоохранения РК от 03.08.2021 г. №ҚР ДСМ-72 Об 
утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 
зданиям и сооружениям производственного назначения» (с изменениями по 
состоянию на 15.07.2024г.); 

• Приказ и.о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 г. №ҚР ДСМ-2 Об 
утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования по 
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установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» (с 
изменениями по состоянию на 24.05.2024г.). 

Рациональное чередование работы с перерывами на отдых следует предусматривать в 
целях оптимизации напряженности трудовой деятельности. Разработка рациональных режимов 
труда и отдыха должна выполняться с учетом определения сменности и длительности рабочих 
смен (неполный рабочий день, гибкие и скользящие графики режима работы), перерывов на 
отдых и обед с учетом специфики организации производства. Длительность и частота труда и 
отдыха внутри смены устанавливаются в зависимости от характера труда и степени 
утомляемости работников. 

В случаях выполнения строительно - монтажных работ в условиях действия опасных и 
вредных производственных факторов санитарно-бытовые и производственные помещения 
размещать за пределами опасных зон.  

При организации строительных работ определить все присутствующие неблагоприятные 
факторы производственной среды и трудового процесса, которые могут воздействовать на 
работников, и предусмотреть выполнение конкретных профилактических мероприятий, 
направленных на их минимизацию или полное устранение. 

1.3.15 Охрана труда и техника безопасности 

Деятельность на территории, где планируются сосредоточить проектируемые объекты, 
будут регулироваться нормативными документами РК., которые определяют отношения в 
области охраны труда и направлены на обеспечение безопасности, сохранение жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

К таким нормативным документам относятся:  
1. Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015года № 414 –V (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 16.06.2025 г.); 
2. Кодекс РК от 7 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и системе 

здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.); 
3. Закон РК от 07.02.2005г. № 30-III «Об обязательном страховании работника от 

несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 21.07.2024 г.); 

4. Закон РК «О гражданской защите» от 11.04.2014г. №188-V (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 10.06.2025г.); 

5. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 
25 декабря 2015 года № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения 
обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны 
труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности 
и охраны труда» (с изменениями по состоянию на 06.09.2024г.); 

6. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 
28 декабря 2015 года № 1056 «Об утверждении норм выдачи работникам молока или 
равноценных пищевых продуктов, и (или) специализированных продуктов для 
диетического (лечебного и профилактического) питания (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 28.08.2020г.); 

7. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 
28 декабря 2015 года № 1054 «Об утверждении Правил выдачи работникам молока 
или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для 
диетического (лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и 
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других средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной 
защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств 
работодателя» (с изменениями по состоянию на 28.08.2020г.); 

8. Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 
8 декабря 2015 года № 943 «Об утверждении норм выдачи специальной одежды и 
других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов 
экономической деятельности (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
02.06.2020г.); 

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР 
ДСМ - 49 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, 
эксплуатации объектов строительства» (с изменениями от 22.04.2023г.).При реализации 
проекта необходимо соблюдение требований Трудового законодательством РК и правил 
Безопасности, действующих на территории РК. Принятые технологические решения 
обеспечивают безопасность производства и персонала. 

В производственном процессе при эксплуатации установки, требуется соответствующее 
обучение обслуживающего персонала перед допуском к самостоятельной работе и 
периодическую квалификационную проверку знаний и инструкций по технике безопасности. 

Перед пуском оборудования в эксплуатацию, необходимо составить и утвердить 
инструкции по безопасному обслуживанию оборудования и механизмов, инструкции по охране 
труда по профессии для каждого рабочего места. Персонал, участвующий в погрузочно-
разгрузочных операциях, например, при проведении ремонтов узлов установки, должен изучить 
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, пойти проверку 
знаний и получить допуск производство работ с кранами.  

Все электроустановки должны быть заземлены и иметь молниезащиту. 
Проектируемые сооружения должны быть размещены на безопасном расстоянии от 

существующих сооружений, инженерных сетей в соответствии с санитарно-защитными зонами 
и противопожарными расстояниями. 

В соответствии с Кодексом РК от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.), места 
производства работ должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской 
помощи.  

Рабочие и ИТР должны быть обеспечены спецодеждой и спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты (перчатками, головными уборами и т.д.) - согласно 
приказу Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 
декабря 2015 года № 1054 «Об утверждении Правил выдачи работникам молока или 
равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического 
(лечебного и профилактического) питания, специальной одежды и других средств 
индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-
бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя» (с изменениями по 
состоянию на 28.08.2020г.). 

В целях охраны здоровья персонала, предупреждения профессиональных заболеваний и 
отравлений, несчастных случаев, обеспечения безопасности труда, работники должны 
проходить обязательные медицинские осмотры, в соответствии с Приказом и.о. Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об 
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утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также 
правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных 
исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов, профессий работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и 
периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги 
«Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».  

Медицинское обслуживание персонала на вахте, при необходимости, предусматривается 
на ближайших медицинских пунктах, оборудованных для оказания первой медицинской 
помощи. При обнаружении серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, 
необходимо предусмотреть транспортировку больных на машине скорой помощи в 
медицинские учреждения районного центра или областного центра (г. Атырау).  
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2 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

2.1 Введение  

Раздел «Генеральный план» рабочего проекта «Строительство РВС-2000м3 на м/р 

Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3 Жылыойского района, Атырауской 

области» разработан на основании договора №1076102/2025/1//33/2025АТ от 14.02.2025г. 

между ТОО Атырауский филиал «КМГ Инжиниринг» и АО «Эмбамунайгаз».  

Исходные данные для проектирования: 

• Задание на проектирование, выданных АО «Эмбамунайгаз»; 

• Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: "Строительство РВС-

2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3 

Жылыойского района, Атырауской области", выполненным Атырауским филиалом 

ТОО «КМГ Инжиниринг»; 

• Технический отчет по инженерно-геологическим изыскания по рабочему проекту: 

" Строительство РВС-2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего 

РВС-2000м3 Жылыойского района, Атырауской области ", выполненным ТОО 

«Эмбагеодезия»; 

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 

«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 

документация: 

• CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

проектной документации на строительство»; 

• ГОСТ 21.508-93 Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий сооружений и жилищно-гражданских объектов 

• СН РК 3.01-03-2011 Генеральные планы промышленных предприятий 

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

• СН РК 2.02-03-2023 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы. 

2.2 Планировочные решения  

Разбивочный план разработан на основе геодезической съемки масштаба 1:500. Система 

высот - балтийская, система координат - местная. 

Разбивочный план разработан в соответствии с требованиями р.5 ГОСТ 21.508-93.  
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Соответствует всем Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования 

по установлению санитарно-защитной зоны.  

 
Планировочные решения по генеральному плану приняты с учетом генерального плана 

развития месторождения Актобе, расположения существующих и проектируемых инженерных 

сетей; обеспечения рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на 

месторождении.  

На проектируемой площадке размещены следующие здания и сооружения:  

• Площадка резервуаров РВС V=2000м3; 

• Опоры под трубопроводы; 

• Сборный колодец К-1; 

• Фундамент под ВМО-20; 

• Кабельная эстакада; 

• Площадка резервуаров РВС V=300м3; 

• Насосная станция пожаротушения; 

• Указатель пожарного гидранта; 

• Колодец монолитный К-1, К-2; 

• Фундамент под ДЭС; 

• Фундамент под КТПН; 

2.3 Организации рельефа  

Проектом организации рельефа предусматривается высотная увязка проектируемых 

сооружений с существующими, проектируемыми автомобильными дорогами и инженерными 

коммуникациями. Система вертикальной планировки будет принята сплошная с минимальным 
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объемом земляных работ, которая будет выполнена с учетом нормативных уклонов для отвода 

дождевых и талых вод, защитой прилегающей территории от возможных загрязнений, а также с 

учетом грунтово-гидрологических условий. 

При вертикальной планировке применен способ, при котором поверхность определяется 

проектными отметками и красными горизонталями. Поверхность участка предусмотрена с 

минимальным уклоном 5‰ в сторону наклона естественного рельефа местности. Способ 

водоотвода поверхностных вод на проектируемых объектах принят открытый. 

При открытой системе поверхностного водоотвода сбор и отвод воды, стекающей во 

время дождя, таяния снега от зданий и сооружений отводится по спланированной поверхности 

за пределы ограждения в пониженные места рельефа. 

На территории участка укладка проездов предусмотрены из щебеночно-песчаной смеси. 

Уклоны разворотных площадок и проездов предусмотрены в сторону естественного рельефа 

местности. Поперечные уклоны проезжей части дорог приняты 30‰. Проектные отметки 

указаны в ключевых точках участка земли, проездов, площадок, также указаны проектные 

отметки уровня площадок. 

Организацию рельефа поверхности на территории, а также картограмму подсчета 

земляных масс см. на листах ГП-4 и ГП-5. Проезды решены с допустимыми уклонами. Подсчет 

объемов земляных масс выполнен методом квадратов 20х20м. Привязку сетки квадратов 

производить от координатных точек (см. ГП-3). Черные отметки в углах сетки получены путем 

интерполяции между отметками плана топографической съемки. Объемы земляных работ 

подсчитаны по верху покрытия дорог. 

Объем итогового перерабатываемого грунта составляет 789.5м3 

2.4 Инженерные сети 
Проектные решения по проектированию инженерных сетей представлены в 

соответствующих разделах. 

Инженерные сети различного назначения запроектированы с соблюдением требований 

соответствующих нормативных документов на их проектирование, с учетом взаимного 

размещения. 

Прокладка технологических трубопроводов предусмотрена надземно.  

Прокладка кабелей автоматизации и электроснабжении предусмотрены по проектируемой 

и существующей эстакаде.  

Прокладка пенопровода и водопровода пожаротушения предусмотрены подземно. 

Сводный план инженерных сетей см. лист ГП-6. 
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2.5 Благоустройство территории 
Перед началом строительства с поверхности основания насыпи удаляют камни, мусор и 

другие посторонние предметы. 

Благоустройство территории начинать после выноса всех подземных коммуникаций. 

Для обеспечения доступа персонала к проектируемым зданиям и площадкам 

запроектированы тротуарные дорожки из бетона марки М250 площадью 141.0м2. Ширина 

тротуара составляет 1.0м. 

Уплотнение предусмотреть катками на пневмоколесном ходу весом 25 т, толщиной 

уплотняемого слоя 25 см за 5 проходов по одному следу. Коэффициент уплотнения земляного 

полотна принят 0,98 в соответствии со СН РК 3.03-01-2013. Уплотнение грунтов следует 

производить при влажности, близкой к оптимальной. 

Проектной документацией предусмотрен следующий тип покрытия: 

Тип-1 Покрытие из щебеночно-песчаной смеси С4 – 1221.0м2 

 
Тип-2 Тротуарное покрытие из бетона марки М250 – 141.0м2 
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Технико-экономические показатели 

№ Наименование Единицы 
измерения Количество % 

1 Площадь по Гос АКТу га 1059.498  
2 Площадь в условных границах проектирования га 4.4 100 
3 Площадь застройки  м2 1031.0 2 
4 Площадь покрытия м2 1362.0 3 

5 Свободная от застройки территория и 
существующие здания, и сооружения м2 41607.0 95 
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
3.1. Введение 

Раздел «Технологические решения» рабочего проекта «Строительство РВС-2000м3 №1 с 

демонтажом существующего РВС-2000м3 м/р Актобе Жылыойского района Атырауской 

области» разработан на основании договора №1076102/2025/1//33/2025АТ от 14.02.2025г между 

ТОО Атырауский филиал «КМГ Инжиниринг», и АО «Эмбамунайгаз». 

Исходные данные для проектирования: 

− Задание на проектирование, выданное АО «Эмбамунайгаз»; 

− Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «Строительство РВС-

2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3» 

Жылыойского района, Атырауской области, выполненным Атырауским филиалом 

ТОО «КМГ Инжиниринг»; 

− Технический отчет инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту: 

«Строительство РВС-2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего 

РВС-2000м3» Жылыойского района, Атырауской области» выполненным ТОО 

«Эмбагеодезия». 

В настоящем разделе изложены технологические решения по строительству РВС-2000м3 

на м/р Актобе с соблюдением нормативных требований РК в области строительства. 

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 

«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 

документация: 

− CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

проектной документации на строительство»; 

− ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

− СН 527−80 «Инструкция по проектированию технологических стальных 

трубопроводов на Ру до 10 МПа»; 

− СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические 

трубопроводы»; 

− ГОСТ 31385-2023 «Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти 

и нефтепродуктов. Общие технические условия»; 

− Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 15.06.2021 г. №286 «Об 

утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации и 

ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;  
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− Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30 декабря 2014 года № 355 «Об 

утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности». 

Целью настоящего проекта является улучшение технического уровня технологического 

процесса в целях обеспечения безопасности производства. 

3.2. Краткое сведение о СП 
Сборный пункт нефти месторождения Актобе НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО 

«Эмбамунайгаз». 

Месторождение Актобе введено в промышленную эксплуатацию в 1970г. 

Год ввода в эксплуатацию сборного пункта нефти – 1990г. 

Сооружения сборного пункта нефти месторождения Актобе предназначены для сбора, 

дегазации нефти месторождения Актобе, а также приёма нефтяной эмульсии месторождения 

Досмухамбетов и откачки для дальнейшей подготовки смеси нефти на ЦППН «Прорва». 

В состав сооружений сборного пункта нефти месторождения Актобе входит: 

− Нетегазосепаратор НГС-1,6 – 1200 – предназначен для отделения нефти и газа, 

количество – 1ед. 

− Газосепаратор марки ГС - предназначен для окончательной очистки природного 

попутного нефтяного газа от жидкости в промысловых установках подготовки газа, 

количество – 1ед. 

− Резервуар вертикальный стальной РВС–V = 2000м³ №1, №2 – предназначен для сбора 

нефтяной жидкости, поступающей с АГЗУ №6, №6Б, №6А количество – 3ед. 

− Печи подогрева нефти ПТ 16/150М №1, №2 – предназначены для нагрева нефти, 

нефтяного газа или их смесей в системах нефтегазосбора до магистральных 

трубопроводов, количество – 2 ед. 

− Технологические насосы: НБ – 125 №1, №2, №3 – предназначены для откачки нефти, 

газа и воды на ЦППН, количество – 3ед. 

− Дренажная емкость V = 40м³ №1, V = 1м³ №2 – предназначен для сбора дренажа с 

технологических аппаратов, количество – 2ед. 

− Реагентный блок БР – 2,5 – для подачи химреагента в смесь нефти месторождений 

Досмуханбетова, Актобе, количество – 1ед. 

− Резервуар V – 100м³ - предназначен для воды пожаротушения, количество – 1ед. 

− Операторная 
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3.3. Описание технологического процесса УПН Забурунье. Существующее положение. 

Продукция с 32 эксплуатационных скважин месторождения Актобе по 

внутрипромысловой системе сбора и транспортирования нефти, по выкидным линям поступает 

на групповые замерные установки типа МЕРА М ГЗУ 6, «Спутник» АМС 40 -14 -400 ГЗУ №6Б, 

АГЗУ 40-14-400 ГЗУ№6А. На групповых замерных установках скважины подключены к 

измерительному устройству, где производится замер дебита жидкости, газа. 

После замера дебита скважин по газу и пластовой жидкости ГЖС под собственным 

давление по нефтяному коллектору Ø159мм объемом 600м³/сут, обводненностью 50% с Р = 

1,5кгс/см² поступает в нефтегазосепарар НГС через входную задвижку НГ2 для учета сепарации 

и предварительного обезвоживания нефтяной продукции. 

Перед НГС в продукцию скважин с БР – 2,5 дозируется деэмульгатор Недра с удельным 

расходом 45г/т. 

Отделившийся на НГС попутный нефтяной газ через выходную задвижку Г9, Г10, 

(байпасная задвижка Г11 закрыта) отводится на газосепаратор ГС где происходит отделение 

водяных паров от газа и через счетчик учета газа KRONE OPTISWIRL 4200C и через выходную 

задвижку Г1, Г3 (байпасная задвижка №Г2 закрыта) и через входную задвижку Г12, Г14, Г13, 

Г16, Г17 (байпасная задвижка Г18 закрыта) поступает на обогрев печей ПТ 16/150М №1, №2, а 

также через входную задвижку Г4 в ШРП через выходную задвижку Г5 поступает на котлы 

отопления КВ–Г–90–10 для обогрева насосной. 

Излишки газа с нефтегазосепарара НГС, газосепаратора ГС через предохранительные 

клапаны СППК сбрасываются на факельную линию через задвижки Г6, Г7 (байпасная задвижка 

Г8 закрыта). 

Нефтяная эмульсия из нефтегазосепарара НГС через выходную задвижку НГ1 поступает 

в РВС – 2000 №1 через задвижку Р11 и Р1 (задвижка Р9 закрыта) при работе РВС №1 или РВС 

№2 через входную задвижку Р9 и Р4 (задвижка Р11 закрыта) при работе РВС №2. Из РВС №1 

через выходную задвижку Р2 или через выходную задвижку Р5, Р8 поступает в насосы НБ-125 

№1, №2. №3 через входные задвижки Н2 в насос №1, через входные задвижки Н5 в насос №2, 

через входные задвижки Н8 в насос №3. И при работе насоса №1 через выходные задвижки Н2, 

при работе насоса №2 через выходные задвижки Н5, при работе насоса №3 через выходные 

задвижки Н8 через счетчик нефти по выходной задвижке Н16, Н18 (байпасная задвижка Н17 

закрыта) поступает в печи подогрева №1 или №2. 

Здесь нефть подогревается в печи №1 или №2 поступает через входные задвижки П6 или 

П2 и по выходной задвижке П1или П5 и откачивается в нефтепровод из СВТ Ø300мм Актобе – 

ЦППН Прорва протяженностью 16км и поступает в нефтегазосепаратор НГС – 1 на ЦППН с Р = 

1,6 – 1,7 кгс/см². 
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3.4. Основные проектные решения  

В настоящем разделе изложены основные технологические решения по строительству 

РВС-2000м3 № на м/р Актобе НГДУ «Жылыоймунайгаз» с демонтажем существующего РВС-

2000м3, с соблюдением нормативных требований РК в области строительства. 

Основные проектируемые технологические сооружения: 

− РВС-2000 №1 объемом 2000 м3 с рабочей площадкой – 1 ед.  

Демонтируемые технологические сооружения:  

− РВС-2000 №1 объемом 2000 м3 с рабочей площадкой – 1 ед.  

3.4.1 Резервуар вертикальный стальной 

Проектом предусмотрен монтаж (замена существующего) вертикального стального 

резервуара объемом 2000м3 со стационарной крышей без понтона с соответствующими 

трубопроводными обвязками, подключениями к существующей системе. 

Назначение резервуара – технологический.  

Высота стенки 12 м, внутренний диаметр 15,18м. Количество поясов – 8. 

Проектом предусмотрены следующие технические решения проектируемого РВС: 

− Антикоррозионное покрытие внутренней поверхности днища и стенки резервуаров; 

− Наружная покраска резервуара с логотипом «Эмбамунайгаз» (РВС-2000м3 №1); 

− Протекторная защита резервуаров от коррозии (см. раздел ЭХЗ); 

− Обвязка и установка верхнего оборудования на РВС, с патрубками под них: 

• клапан предохранительный гидравлический КПГ-250 – 2 ед.; 

• непримерзающий дыхательный клапан механический – НДКМ-250 – 2 ед. 

− Установка люков: 

• люк световой ЛС-500 на крыше – 2 ед.; 

• люк замерной ЛЗ-150 (с патрубком замерного люка) на крыше – 1 ед.; 

• люк-лаз овальный ЛЛ-600х900 в стенке – 1 ед.; 

• люк-лаз ЛЛ-600 в стенке – 1 ед.; 

• люк-пробоотбрник ЛП-500 – 1 ед.; 

− Патрубок для зачистки Ду150мм, в 1 поясе стенки – 1 ед.; 

− Конструкции для пеногенераторов ГПСС-600 – 2 ед.; 

− Молниеприемники – 4 ед.; 

− Установка приемо-раздаточных патрубков (Ду100 мм – 1 ед., Ду200 мм – 2 ед.): 

• Ду 100 мм – дренажная линия на ЕП-40, 1 ед.; 

• Ду 200 мм – вход нефтяной эмульсии от НГС, 1 ед.; 

• Ду 200 мм – выход нефти на насосы откачки, 1 ед.; 
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− На дренажной линии РВС-2000 м3 предусмотрены электроизолирующие фланцы; 

− Установка запорных арматур (в комплекте с ответными фланцами, шпильками и 

гайками); 

− Установка площадки обслуживания верхнего оборудования резервуара в съемном 

варианте; 

− Лестница РВС предусмотрена шахтного типа; 

− Установка средств автоматики РВС (см. раздел АТХ) с патрубками под них: 

• датчики пожарной сигнализации, на крыше патрубки Ду50мм - 4 ед.; 

• радарный уровнемер, на крыше патрубок Ду100мм – 1 ед.; 

• датчик межфазного уровня, на крыше патрубок Ду100мм – 1 шт.; 

• сигнализатор верхнего уровня, на крыше патрубок Ду50мм – 1 шт.; 

• термометр на первом поясе, в стенке Ду50мм – 1 шт.; 

• датчик температуры на первом поясе, в стенке Ду50 – 1 шт. 

3.4.2    Технологические трубопроводы 

Проектируемые технологические трубопроводы приняты по ГОСТ 8732-78, сталь марки 

20, с соответствующими толщинами стенок труб, а также трубопроводные детали по ГОСТ 17375 

- 17378 -2001 из стали марки 20 на соответствующие давления. 

Проектируемые технологические трубопроводы предусмотрены надземного исполнения, 

проложены на отдельных опорах высотой 0,5-0,64м от земли до низа трубы. 

Согласно СН 527-80 пункт 2.1, таблица 1, технологические трубопроводы нефтяной 

жидкости на площадках и на внутриплощадочных сетях относятся к группе Бб и категории III, 

трубопроводы дренажных линий к группе Бв и IV категории. 

Согласно СП РК 3.05-103-2014 сварные стыки технологических трубопроводов подлежат 

контролю физическими методами в соответствии с таблицей 3.4.2.1 
Таблица 3.4.2.1 Объем контроля сварных соединений ультразвуковым или радиографическим методом в % 

от общего числа сварных соединений сварщиком (но не менее одного) соединений для трубопроводов 

поз 
Категория 

трубопроводов 
Минимальное число контролируемых стыков, % 

1 III 2 

2 IV 1 

По окончанию монтажа стальные технологические трубопроводы подлежат очистке 

полости и испытанию согласно СП РК 3.05-103-2014. Очистку полости трубопроводов 

выполняют промывкой, продувкой или протягиванием очистных устройств. 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 
 

Дата 

0231-1076102-2025-1-33-2025АТ-01-ОЧ.ОПЗ 
Лист 
 39 

 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

аи
. и

нв
. №

 

Формат А4 Копировал: 
 

 
Лист 

Испытания на прочность и проверку на герметичность трубопровода следует, 

производить, согласно СП РК 3.05-103-2014 пункт 8.7, таблица 6 гидравлическим способом, 

величина испытательного давления представлена в таблице 3.4.2.2  
Таблица 3.4.2.2 Величина испытательного давления 

Материал трубопровода Давление, МПа (кгс/см2) 
Рабочее, Р Испытательное 

Сталь: сталь, футерованная пластмассой, 
эмалью и другими материалами 

До 0,5 (5) вкл.  
Св. 0,5 (5) 

1,5 Р, но не менее 0,2 (2)  
1,25 Р, „„„ 0,8 (8) 

Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом производят после 

испытания на прочность и снижения испытательного давления до максимального рабочего, в 

течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 24 ч. 

Защита надземных трубопроводов и арматуры от атмосферной коррозии осуществляется 

лакокрасочными материалами. Грунтовка ГФ-021 -2 слоя, краска ПФ-115 - 1 слой.  

Защита трубопроводов и емкостей от почвенной коррозии независимо от коррозионной 

агрессивности грунта и района их прокладки, должна осуществляться комплексно: защитными 

покрытиями и средствами электрохимической защиты (ЭХЗ). Также предусмотрена установка 

изолирующих фланцевых соединений ИФС на всех входных/выходных трубопроводах 

проектируемых РВС. 

Изоляция проектируемых надземных технологических трубопроводов «осуществляется 

минераловатными прошивными матами толщ. 60мм по грунтовке ГФ-021 за два раза с защитным 

слоем из тонколистовой оцинкованной стали толщиной для труб 0,5мм до 0,8мм в зависимости 

от диаметра трубопровода и для арматуры 0,8 мм.  

Точки подключения представлены в таблице 3.4.2.3 
Таблица 3.4.2.3 – Точки подключения 

Поз. Наименование 
Ду сущ. 

труб. 
Ду проект. 

труб. 
Т.под№1 Линия входа нефтяной жидкости от НГС 150 200 
Т.под№2 Линия выхода нефтяной жидкости на техн. насосы 200 200 
Т.под№3 Линия дренажа от/на РВС №2 100 100 
Т.под№4 Линия выхода нефтяной эмульсии от ЕП-40 на РВС №1/2 100 100 
Т.под№5 Линия входа в ЕП-40 от оборудования СП 100 100 

3.5 Характеристика объектов по взрывопожарной и пожарной опасности 
Характеристика объектов по категориям и классам взрывопожарной и пожарной 

опасности представлена в таблице 3.5.1. 
Таблица 3.5.1 Характеристика объектов по категориям и классам взрывопожарной и пожарной опасности. 

Наименование 
помещений, наружных 

установок 

Вещества, 
применяемые 

в производстве 

Категория 
взрывопожарной и 

пожарной 
опасности 

Класс взрывной 
и 

пожарной 
опасности зоны 

по ПУЭ РК 

Категория 
и 

группа 
взрывоопасных 

смесей 
по ПУЭ РК 
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3.6 Демонтаж существующего резервуара РВС-2000м3 №1 

Согласно заданию на проектирование и технических условий, из-за длительного срока 

эксплуатации и неудовлетворительного технического состояния данный резервуар требует 

замены (подлежит демонтажу). 

Ликвидация резервуара – это полный демонтаж его металлических конструкции, а при 

необходимости удаление загрязненного нефтепродуктами грунта, его утилизация или 

восстановление. 

Очистка резервуара от донных осадков через монтажный проем с выгребанием твердых 

осадков и окончательная зачистка днища и стен путем пропарки. Отходы, полученные в 

результате очистки резервуара и не подлежащие дальнейшему использованию, необходимо 

утилизировать и вывезти в шламонакопитель.  

В период строительства ответственным за организацию сбора, вывоза и утилизацию 

отходов производства и потребления, является Заказчик. 

3.7 Организация работ 

Назначение резервуара к ликвидации устанавливается комиссией по результатам их 

обследования и дефектоскопии на основании установления их полной непригодности к ремонту 

и отбраковки по степени износа, несовместимой с эксплуатацией и утверждается приказом 

руководства. 

Технологические операции по ликвидации резервуаров предприятия производятся в 

соответствии с проектом организации работ, разрабатываемом ответственным руководителем 

этих работ, назначаемым руководством управления. Руководство управления назначает состав 

бригады по главе с ответственным исполнителем. Все работники бригад должны пройти 

инструктаж и проверку знаний правил по технике безопасности при выполнении сварочных и 

погрузо-разгрузочных работ, работ по перемещению грузов, работ на высоте и монтажных работ. 

При проведении работ по ликвидации резервуара на площадке должны быть обеспечены 

противопожарные средства. 

Все работники бригад также должны пройти инструктаж и проверку знаний по оказанию 

первой медицинской помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев. Для выполнения 

работ по ликвидации резервуаров все работники должны быть обеспечены средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами. 

Работа по ликвидации резервуара должна считаться законченным после составления актов 

о результатах работ и утверждения руководителем управления этих актов. 

Площадка РВС-2000 №1 ЛВЖ Ан В-1г IIA-T3 
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3.7.1. Подготовка резервуара к демонтажу 
Демонтаж РВС сложная и трудоемкая работа. Огневые работы разрешается проводить 

только после полной очистки резервуара от остатков нефтепродуктов, его дегазации. Дегазация 

резервуаров большой вместимости метод пропарки неприемлема. Концентрацию паров 

углеводородов внутри резервуара можно снизить ниже предела взрываемости, используя 

систему вентиляции. Для осуществления вентиляции открывают люки на крыше и в нижних 

поясах корпуса. Запрещается проводить вскрытие люков и дегазацию резервуара 

(принудительную и естественную) при скорости ветра менее 1 м/с. 

Наличие паров углеводородов в резервуаре определяют газоанализатором. Согласно 

противопожарным нормам, допустимая концентрация углеводородов не должна превышать 

30мг/л. Анализ воздуха из резервуара делают ежедневно перед началом работ, если работа по 

демонтажу производится в течение нескольких дней. 

3.7.2. Демонтаж металлоконструкции резервуара 
Демонтаж ведется методом «снизу-вверх» путем вырезания поясов резервуара, начиная с 

нижнего. Демонтируемый лист крепится с помощью троса к трактору, вырезается по периметру 

газовой резкой и выдергивается. Демонтируемые части резервуара, разрезанные на «куски», 

удобные для транспортирования, последовательно направляются с помощью транспортного 

средства на склад для реализации. Перед огневыми работами по разрезанию днища необходимо 

убедиться в отсутствии нефтепродукта под днищем. Грунт под днищем, пропитанный 

нефтепродуктам, выбирают и засыпают чистым песком. 

Зачищенные и провентилированные трубопроводы резервуара разрезают н отдельные 

части длиной 1,5 - 2,0м и также отправляют на реализацию. 

После окончания демонтажных работ производятся работы по устройству проездов к 

строящимся объектам. 

При ликвидации резервуара и захоронение, складирование отходов производится в местах, 

устанавливаемых органами местного самоуправления по согласованию с уполномоченными РК 

в области охраны окружающей среды и санитарно – эпидемиологического надзора. 

3.8 Монтаж резервуара 
Монтаж конструкций резервуаров должен осуществляться в соответствии с проектами КМ 

(конструкции металлические), КМД, ППР, требованиями стандарта. ППР является основным 

технологическим документом при монтаже резервуара. 

До начала монтажа выполняют следующие работы: 

− устраивают не менее двух временных проездов (въездов) на монтажную площадку; 

− подготавливают площадки вокруг основания (фундамента) для работы кранов и других 

механизмов в соответствии с требованиями ППР.  
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Места работы кранов при подъеме рулонов и других конструкций резервуаров должны 

быть уплотнены до состояния, соответствующего требованиям технических характеристик 

применяемых кранов: 

− подготавливают площадки для размещения временных помещений, а также для общего 

складирования металлоконструкций и укрупнительной сборки; 

− подготавливают пандус (пандусы) для накатывания рулонов на основание (фундамент); 

− подводят техническую воду, электроэнергию для работы кранов, механизмов, 

сварочного и другого оборудования, а также осветительную электроэнергию; 

− обеспечивают отвод поверхностных ливневых вод из зоны монтажной площадки; 

− ограждают и обозначают зону монтажа предупредительными знаками согласно ГОСТ 

− 23407-78; 

До начала монтажа резервуара должны быть проведены все работы по устройству 

основания и фундамента. 

При приемке основания и фундамента должны быть проверены: 

− правильность разбивки осей резервуара; 

− наличие обозначенного центра основания (в центре должен быть забит знак из трубы 

диаметром - 40 мм на глубину 500 - 600 мм); 

− соответствие уклона основания; 

− отметки поверхности основания и фундамента; 

− обеспечение отвода поверхностных вод от основания; 

− соответствие гидроизоляционного слоя; 

− соответствие фундамента под лестницу. 

Приемка основания и фундамента резервуара производится заказчиком при участии 

представителей строительной организации и монтажника. Приемка основания и фундамента 

должна оформляться соответствующим актом. 

Резервуар устанавливается на железобетонный монолитный кольцевой фундамент 

шириной 1,0 м из бетона класса С16/20 на сульфатостойком портландцементе по 

водонепроницаемости W6, армированный арматурой класса АIII. Под фундамент выполняется 

щебеночная подготовка, пропитанная битумом, толщиной 100 мм.  Основанием под фундамент 

и дно резервуара служит двухярусная грунтовая подушка. 

Состав грунтовой подушки: ярус 1 – послойно уплотненная песчано-гравийная смесь с 

добавлением до 40% (по объему) глинистого грунта; ярус 2 – послойно уплотненная песчано-

гравийная смесь. 
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Гидроизолирующий слой выполняется из супесчаного грунта влажностью не более 3%, 

перемешанного с вяжущим веществом (8-10%) от объема смеси. В качестве вяжущих веществ, 

применяются жидкие нефтяные битумы. 

Для подвода и вывода наполнения резервуаров предусмотрена сеть технологических 

трубопроводов, под которые предусмотрены опоры из сульфатостойкого бетона С16/20 W6. 

Для обслуживания технологического оборудования предусмотрены переходные мостики и 

площадки обслуживания, выполненные из листовой рифленой стали по ГОСТ 8568-77. 

Ограждение площадок принято по серии 1.450.7-94.  Несущие конструкции - металлопрокат. Для 

подъема на площадки обслуживания предусмотрены лестницы из металлоконструкций, 

принятые по серии 1.450.7-94. 

Под технологические трубопроводы на площадке предусмотрены опоры из бетона на 

сульфатостойком портландцементе марки С16/20, по водонепроницаемости W6. 

Металлоконструкции стойки – из прокатного и фасонного металла.  

Вокруг резервуаров устраивается бетонная отмостка. 

Резервуары монтируют на песчаном основании, диаметр которого должен быть на 1,4 м 

больше диаметра днища. Для отвода атмосферных осадков основание устраивают на 0,4-0,6 м 

выше уровня земли с откосами по краям не круче 1:1,5. От разрушения откосы предохраняют 

отмосткой. Для предохранения днища от коррозии основание пропитывают мазутом или 

гидрофобной смесью и укатывают катками. Приемку основания и фундаментов резервуаров 

оформляют актами по устройству насыпной подушки и устройству изолирующего слоя. 

Работы по возведению резервуара выполняют в такой последовательности: монтаж и 

разметка днища, подъем рулонов стенки в вертикальное положение, установка центральной 

монтажной стойки, разворачивание рулонов стенки, установка опорных колец и кольцевых 

площадок, установка щитов покрытия, сварочные работы и контроль качества сварных швов, 

испытание и сдача резервуара. 

В процессе сборки и сварки конструкций резервуара систематически контролируют его 

геометрические размеры. Все монтажные сварные соединения испытывают на плотность и 

выборочно — просвечиванием. 

Смонтированный резервуар испытывают наполнением его водой; гидравлическое 

испытание позволяет проверить плотность и прочность соединений всего сооружения. 

3.9 Контроль качества сварки 
Качество работ по монтажу конструкций резервуаров должно являться предметом 

тщательного контроля со стороны Заказчика, Изготовителя и Монтажной организации. Для 

контроля качества изготовления и монтажа резервуаров должны применяться следующие методы 

контроля: 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 
 

Дата 

0231-1076102-2025-1-33-2025АТ-01-ОЧ.ОПЗ 
Лист 
 44 

 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

аи
. и

нв
. №

 

Формат А4 Копировал: 
 

 
Лист 

− внешний осмотр; 

− измерения; 

− контроль герметичности сварных швов (керосином, вакуумом, давлением); 

− физические методы контроля (контроль радиографический, ультразвуковая 

дефектоскопия, магнитопорошковая или цветная дефектоскопия). 

Внешний осмотр должен производиться невооруженным глазом, в сомнительных случаях 

с помощью лупы четырехкратного увеличения, а также с использованием контрольных образцов, 

щупов и шаблонов. 

Измерения должны производиться рулеткой, соответствующей второму или, по 

согласованию с Заказчиком, третьему классу точности по ГОСТ 7502, измерительной линейкой 

по ГОСТ 427 и штангенциркулем по ГОСТ 166, а также другими измерительными 

инструментами, шаблонами и геодезическими приборами. 

Измерения шаблонами предусматривают Контроль предельных отклонений размеров и 

формы конструктивных элементов.  

Контролю на герметичность подлежат все сварные швы, обеспечивающие герметичность 

резервуара.  

Контроль герметичности сварных швов керосином осуществляется с использованием 

пробы «мел-керосин». При этом одна из сторон сварного соединения подвергается обильному 

смачивания керосином. На противоположной стороне сварного соединения, предварительно 

покрытой водной суспензией мела или каолина, не должно появляться пятен. 

Продолжительность контроля должна быть не менее 8 часов.  

При вакуумном способе контроля герметичности сварных швов вакуум-камеры должны 

создавать разрежение над контролируемым участком с перепадом давления не менее 2.5 кПа. 

Перепад давления должен проверяться вакуумметром. Не плотность сварного шва 

обнаруживается по образованию пузырьков в нанесенном на сварное соединение мыльном или 

другом пенообразующем растворе. 

Контроль давлением применяется для проверки герметичности сварных соединений 

настила крыш резервуаров в процессе гидравлического и пневматического испытаний. 

Контроль радиографический (рентгенографированием или гаммаграфированием) должен 

производиться в соответствии с ГОСТ 7512 для всех резервуаров объемом 1000 м3и более (III, II 

и I классы опасности). Радиографический контроль выполняется только после приемки сварных 

соединений по внешнему осмотру. 

Ультразвуковая дефектоскопия производится для выявления внутренних дефектов 

(трещин, непроваров, шлаковых включений, газовых пор) с указанием количества дефектов, их 

эквивалентной площади, условной протяженности и координат расположения. 
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Контроль магнитопорошковой или цветной дефектоскопией производится с целью 

выявления поверхностных дефектов основного металла и сварных швов, не видимых 

невооруженным глазом. 

Контроль магнитопорошковой или цветной дефектоскопии подлежат: 

− все вертикальные сварные швы стенки и швы соединения стенки с днищем резервуаров, 

эксплуатируемых при температуре хранимого продукта свыше 120°С; 

− сварные швы приварки люков и патрубков к стенке резервуаров после их термической 

обработки; 

− места на поверхности листов стенок резервуаров с пределом текучести свыше 345 МПа, 

где производилось удаление технологических приспособлений. 

Методы контроля сварных соединений конструкций резервуаров представлены в таблице 

3.9.1. 
 
Таблица 3.9.1 Методы контроля сварных соединений конструкций резервуаров 

Зона 
контроля 

Метод контроля 
Визуально-

измерительный 
Вакуумирование РК УЗК Капиллярный 

(цветной) 
Избыточным 
давлением 

Днище 
Швы днища, 
швы накладок на 
днище 

+ + - - - - 

Швы днища на 
участке 250 мм 
от наружной 
кромки 

+ + +(1) - - - 

Стенка 
Вертикальные 
швы 1-го и 2-го 
поясов 

+ - + (2) - - 

Вертикальные 
швы остальных 
поясов 

+ - (3) + - - 

Горизонтальные 
швы поясов 

+ - (3) + - - 

Швы 
перекрестий 
вертикального и 
горизонтального 
швов 

+ - + - - - 

Швы между 
патрубком и 
стенкой 

+ - - + + - 

Шов между 
усиливающим 
листом патрубка 
или люка и 
днищем 

+ - - - + + 

Шов между 
усиливающим 
листом патрубка 

+ - - - - + 
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или люка и 
стенкой 
Стыковые швы 
колец жесткости 

+ - + (2) - - 

Места удаления 
сборочных 
приспособлений, 
сварные 
соединения 
элементов 
конструкции 
после их 
термической 
обработки 

  

+ 

  

- 

  

- 

  

- 

  

+ 

  

- 

Шов стенки с 
днищем 

  

+ 

  

+ (с внутренней 
стороны) 

  

- 

  

- 

+ или проба 
«мел - 

керосин» 
наружной 
стороны 
шва(4) 

  

- 

Крыша 
Радиальные швы 
опорного кольца 

+ - - + - - 

Швы настила 
крыши 

+ + - - - + 

Шов патрубка с 
настилом крыши 

+ - - - + + 

 

3.10 Испытания и приемка резервуара 
Испытания резервуаров проводят после окончания всех работ по монтажу и контролю, 

перед присоединением к резервуару трубопроводов (за исключением временных трубопроводов 

для подачи и слива воды для испытаний) и после завершения работ по устройству обвалованию. 

Гидравлическое испытание следует проводить наливом воды на проектный уровень, 

определяемый проектом КМ. Налив воды следует осуществлять ступенями по поясам с 

промежутками времени, необходимыми для выдержки и проведения контрольных осмотров. 

Все контрольно-измерительные приборы, задвижки и вентили временных трубопроводов 

для проведения испытаний должны находиться за пределами обвалования (защитного 

сооружения) на расстоянии не менее двух диаметров резервуара. 

Лица, производящие испытания, должны находиться вне границ опасной зоны. Допуск к 

осмотру резервуара разрешается не ранее, чем через 10 минут после достижения установленных 

испытательных нагрузок. 

Испытания следует производить при температуре окружающего воздуха не ниже плюс 5ºС. 

При испытаниях резервуаров при температуре ниже плюс 5ºС должна быть разработана 

программа испытаний, предусматривающая мероприятия по предотвращению замерзания воды 

в трубах, задвижках, а также обмерзания стенки резервуара. 
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В течение всего периода гидравлического испытания все люки и патрубки в стационарной 

крыше резервуара должны быть открыты. 

По мере заполнения резервуара водой необходимо наблюдать за состоянием конструкций 

и сварных швов. 

При обнаружении течи из-под края днища или появления мокрых пятен на поверхности 

отмостки необходимо прекратить испытание, слить воду, установить и устранить причину течи. 

Если в процессе испытания будут обнаружены свищи, течи или трещины в стенке резервуара 

(независимо от величины дефекта), испытание должно быть прекращено, и вода слита до уровня: 

− при обнаружении дефекта в I поясе - полностью; 

− при обнаружении дефекта в II-VI поясах - на один пояс ниже расположения дефекта. 

Резервуар, залитый водой до верхнего проектного уровня, выдерживается под этой 

нагрузкой в течение следующего времени (если в проекте нет других указаний): 

− резервуар объемом до 20000 м3 - не менее 24 часов. 

Резервуар считается выдержавшим гидравлическое испытание, если в течение указанного 

времени на поверхности стенки или по краям днища не появляются течи и, если уровень воды не 

снижается. После окончания гидравлических испытаний, при залитом до проектной отметки 

водой резервуаре, производят замеры отклонений, образующих от вертикали, замеры отклонений 

наружного контура днища для определения осадки основания (фундамента). Объем воды для 

испытания 680м³. 

Результаты гидравлического испытания оформляются актом. 

Резервуары со стационарной крышей без понтона дополнительно испытывают на 

внутреннее избыточное давление при заполненном водой резервуаре до отметки на 10 % ниже 

проектной с 30-минутной выдержкой под созданной нагрузкой. Давление создают подачей воды 

при всех герметично закрытых люках крыши.  

В процессе испытания резервуара на избыточное давление производят визуальный 

контроль 100% сварных швов стационарной крыши резервуара. 

Устойчивость корпуса резервуара проверяют созданием относительного разрежения 

внутри резервуара при уровне залива водой 1,5 м с выдержкой резервуара под нагрузкой в 

течение 30 мин. Относительное разрежение в резервуаре создается сливом воды при герметично 

закрытых люках на крыше. При отсутствии признаков потери устойчивости (хлопунов, вмятин) 

стенки и крыши считают выдержавшими испытание на относительное разрежение. 

Испытание на внутреннее избыточное давление и вакуум проводят во время 

гидравлического испытания. Контроль давления и вакуума осуществляется U - образным 

манометром, выведенным по отдельному трубопроводу за обвалование. Избыточное давление 
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принимается на 25%, а вакуум - на 50% больше проектной величины, если в проекте нет других 

указаний. Продолжительность нагрузки 30 минут. 

Резервуар считают выдержавшим испытания, если в течение указанного времени на 

поверхности стенки и по краям днища не появляется течи и уровень воды не снижается, а осадка 

фундамента и основания резервуара стабилизировались. 

После приемочных испытаний приварка к резервуару любых деталей и элементов 

конструкций не допускается. 

Результаты испытания резервуара на внутреннее избыточное давление и вакуум 

оформляются актом. 

В процессе испытания резервуара на избыточное давление производят контроль 

герметичности сварных швов стационарной крыши резервуара. 

Резервуар после окончания монтажных работ и гидравлических испытаний подлежит 

первичной калибровке (определению вместимости и градуировке). Калибровка производится 

метрологическими службами. 

Результаты поверки резервуара оформляются свидетельством о поверке, к которому 

прилагается: 

− градировочная таблица; 

− протокол калибровки; 

− эскиз резервуара; 

− журнал обработки результатов измерений при калибровке. 

Виды испытаний резервуаров приведены в таблице 3.10.1. 
Таблица 3.10.1 
№/№ Вид испытания РВС 

1 Испытания герметичности корпуса резервуара при заливе водой + 
2 Испытания прочности корпуса резервуара при гидростатической нагрузке + 
3 Испытания герметичности стационарной крыши РВС избыточным 

давлением воздуха 
+ 

4 Испытания устойчивости корпуса резервуара созданием относительного 
разрежения внутри резервуара 

+ 

5 Испытания устойчивости основания резервуара с определением 
абсолютной и неравномерной осадки по контуру днища, крена резервуара, 
профиля центральной части днища 

+ 

 

3.11 Измерения геометрической формы стенки 

Перед вводом резервуара в эксплуатацию проводятся испытания на прочность и 

герметичность, проверяется горизонтальность наружного контура днища и геометрическая 

форма стенки резервуара. Для выявления действительной геометрической формы резервуара и 

определения величины отклонений от требований нормативно-технической документации 

измеряется величина отклонений, образующих стенки на уровне верха каждого пояса от 
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вертикали. Измерения производятся в наиболее деформированных местах стенок (по результатам 

внешнего осмотра) при помощи шаблонов, отвесов и геодезическими методами. Величина 

неравномерной осадки наружного контура днища определяется путем нивелирования в точках, 

соответствующих вертикальным стыкам первого пояса, не реже чем через 6 м начиная от приемо-

раздаточного патрубка с нумерацией по ходу часовой стрелки. 

На основе анализа результатов обследования определяется техническое состояние 

резервуара, составляется заключение с рекомендациями по дальнейшей эксплуатации, ремонту 

или исключению резервуара из эксплуатации. Оценка технического состояния резервуаров 

производится по всем результатам обследования. 

3.12 Антикоррозионное покрытие резервуара 
Антикоррозионную защиту выполняют после испытаний резервуара и слива всей воды. 

Стальные конструкции резервуаров, поступают с завода изготовителя без 

антикоррозийного покрытия. Окраска наружной поверхности резервуара осуществляется после 

окончания его испытаний.  

Проектом предусмотрен комплекс работ, включающий подготовку стальной поверхности 

резервуара, нанесение защитного антикоррозионного покрытия и контроль качества работ. 

Защита от коррозии заключается в нанесении материалов на внутреннюю поверхность 

резервуара, контактирующую с водой, и наружную поверхность, контактирующую с 

атмосферой. 

Перед нанесением защитных покрытий все поверхности должны быть обезжирены, 

очищены от окислов, обеспыливание и осушка (при необходимости) в соответствии с 

подготовкой металлических поверхностей перед окрашиванием. 

Антикоррозионная защита резервуара производится в следующем объеме: 

– нанесение антикоррозийного покрытия металлоконструкций днища резервуара; 

– нанесение антикоррозионного покрытия внутренней поверхности стенки резервуара; 

– нанесение антикоррозионного покрытия крыши; 

– антикоррозионное покрытие труднодоступных мест кистью; 

– нанесение антикоррозионного покрытия люков и патрубков I пояса стенки (внутренняя и 

наружная поверхности); 

– нанесение антикоррозионного покрытия наружной поверхности резервуара (в местах 

патрубков + 100 мм от днища резервуара по окружности); 

– антикоррозионную защиту необходимо производить после гидравлического испытания 

резервуара. 

– антикоррозионную защиту изнутри резервуара, выполнить покрытиями нормального 

типа. 
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– антикоррозионное покрытие необходимо производить по предварительно 

подготовленной металлической поверхности резервуара. 

Подготовка металлической поверхности резервуара перед окраской включает следующие 

операции: 

– обезжиривание участков с любой степенью зажиренности производят органическими 

растворителями или моющими составами; 

– дробеструйная очистка металлическим песком (наружная поверхность резервуара); 

− пескоструйная очистка кварцевым песком (внутренняя поверхность резервуара); 

– обеспыливание поверхности обдувом сжатым, сухим, прошедшим масляный фильтр, 

воздухом. 

Дробеструйная обработка наружных поверхностей стальных резервуаров заключается в 

механическом воздействии на металл под воздействием энергии сжатого воздуха абразивные 

частицы движутся со значительным ускорением и сталикиваясь с обрабатываемой поверностью 

создают в ней множество микроскопических трещин, таких частиц в воздушном потоке 

содержится великое множество, что обуславливает высокое качество обработки металла и 

быстрые сроки очистки. 

Пескоструйная обработка стальных резервуаров заключается в механическом воздействии 

на металл абразивных частиц, смешанных с воздухом и подаваемых под давлением. Ударяясь о 

стенку, абразивные частицы удаляют с нее загрязнения. Абразивами выступают кварцевый или 

гранатовый песок, пластиковые абразивы, технические чугунная или стальная колотая дробь, 

диоксид алюминия, никельшлак или купершлак. Выбор абразива зависит от нужной степени 

зачистки, сметы, сроков. 

Пластиковые абразивы применяются для деликатной зачистки. Кварцевый песок 

заправляют в пескоструй при работе с включенными камерами или системами пылеподавления. 

Никельшлам, купершлак можно применять на открытом воздухе. Воздух должен быть сухим, а 

абразив – свободен от влаги, масел, солей, других примесей. 

Приварка любых элементов конструкциям резервуара во время и после проведения 

антикоррозионных работ запрещается. 

Контроль качества подготовки поверхности резервуара, а также антикоррозионного 

покрытия внутренней поверхностей резервуара должен выполняться согласно требованиям НТД. 

Антикоррозионная защита резервуара лакокрасочными покрытиями производится в 

следующем порядке: 

– подготовка резервуара к проведению работ по антикоррозионной защите; 

– подготовка металлической поверхности резервуара перед окраской; 

– окраска поверхности резервуара; 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 
 

Дата 

0231-1076102-2025-1-33-2025АТ-01-ОЧ.ОПЗ 
Лист 
 51 

 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

аи
. и

нв
. №

 

Формат А4 Копировал: 
 

 
Лист 

– отверждение покрытия; 

– контроль качества покрытия; 

– устранение дефектов покрытия. 

Каждая технологическая операция сопровождается контролем качества. 

Для обеспечения долговременной защиты стальных резервуаров для сбора, хранения 

нефтепродуктов рекомендуется: 

− Обеспечить степень обработки металлической поверхности под огрунтовку/покраску Sa 

2 ½ согласно ИСО 8501-1. «Абразивоструйная очистка до практически белого металла». 

− для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей резервуара для нефтепродуктов 

рекомендуется применить двухкомпонентное, отверждаемое аминным аддуктом, эпоксидно-

фенольное (новолачное, т.е. модифицированный эпоксид) покрытие с очень хорошей адгезией и 

стойкостью к высокой температуре, воде и химикатам. Рекомендуемая толщина покрытия - 400 

мкм. 

− для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей резервуара-хранилища нефти с 

высоким содержанием серы (1,81-3,5%) рекомендуется применить высоко-стойкое новолачное 

винилэфирное покрытие с содержанием стеклянных чешуек, которое имеет отличную стойкость 

к растворам органических и неорганических кислот, высоким температурам и абразивному 

износу. 

Рекомендуемая толщина покрытия: 400 мкм. 

− для антикоррозионной защиты внутренних поверхностей резервуара-для питьевой воды 

рекомендуется применить двухкомпонентное, отверждаемое аминным аддуктом, 

эпоксиднофенольное (новолачное, т.е. модифицированный эпоксид) покрытие с очень хорошей 

адгезией и стойкостью к высокой температуре, воде и химикатам. Система имеет Свидетельство 

о государственной регистрации на контакт с питьевой водой. Одобрен для применения в 

цистернах для питьевой воды 

Рекомендуемая толщина покрытия - 250 мкм. 

− для антикоррозионной защиты наружных поверхностей резервуара рекомендуется 

применить: 

1) I слой - двухкомпонентная эпоксидная грунтовка с высоким содержанием 

активированного цинка, универсальная грунтовка для долговременной защиты стали в высоко 

коррозионных средах, которая уменьшает коррозионное воздействие и обеспечивает отличную 

защиту. (для использования Рекомендуемая толщина покрытия: 40 мкм. 

2) II слой - двухкомпонентный, отверждаемый полиамидным аддуктом, 

высокоструктурированный эпоксидный материал. Образующий твердое и прочное покрытие. 

Обладающий хорошими смачивающими свойствами. 
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Эпоксидная грунт-эмаль, не требовательная к подготовке поверхности. Рекомендуемая 

толщина покрытия: 150 мкм. 

3) III слой - финишное, двухкомпонентное глянцевое акрил-полиуретановое покрытие, 

модифицированные полимерные, с хорошим глянцем и цветостойкостью, которое применяются 

в качестве окончательного покрытия для защиты стальных конструкций, работающих в средах с 

высокой степенью агрессивности. Хорошо сохраняет светостойкость и глянца. 

Рекомендуемая толщина покрытия: 60 мкм. 

Также принято Решение по выбору цвета наружной окраски резервуаров, согласно 

Протокола №438 от 05.05.2024г. в целях обеспечения эстетичной вертикальных резервуаров по 

всем НГДУ принят цвет-Белый RALL 9003 (сигнальный белый). Резервуары, работающие при 

повышенном давлении, целесообразно окрашивать в белый цвет. При такой окраске уменьшается 

избыточное давление в резервуарах и сокращаются потери нефтепродуктов от «малых дыханий». 

Нанесение логотипа и необходимых надписей на резервуары с 2-х сторон. 
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4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 
 

Дата 

0231-1076102-2025-1-33-2025АТ-01-АС ОПЗ 
 

Лист 
 54 

 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
 

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 Вз
аи

. и
нв

. №
 

Формат А4 Копировал: 
 

 
Лист 

СОДЕРЖАНИЕ:  
4 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ................................................................ 55 
4.1 Введение ........................................................................................................................ 55 
4.2 Основные проектные решения .................................................................................. 55 

4.2.1 Площадка резервуаров РВС V=2000м3 ..................................................................... 56 
4.2.2 Опоры под трубопроводы .......................................................................................... 56 
4.2.3 Сборный колодец К-1 ................................................................................................. 56 
4.2.4 Фундамент под ВМО-20 ............................................................................................ 57 
4.2.5 Кабельная эстакада ..................................................................................................... 57 
4.2.6 Площадка резервуаров V-300м3 ................................................................................ 57 
4.2.7 Насосная станция пожаротушения ............................................................................ 58 
4.2.8 Указатель пожарного гидранта .................................................................................. 58 
4.2.9 Колодец монолитный К-1, К-2................................................................................... 58 
4.2.10 Фундамент под ДЭС................................................................................................... 58 
4.2.11 Фундамент под КТПН ................................................................................................ 59 

4.3 Мероприятия по взрыво-пожаробезопасности ........................................................ 59 
4.4 Защитные мероприятия .............................................................................................. 59 
4.5 Контроль качества ....................................................................................................... 59 
 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 
 

Дата 

0231-1076102-2025-1-33-2025АТ-01-АС ОПЗ 
 

Лист 
 55 

 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
 

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 Вз
аи

. и
нв

. №
 

Формат А4 Копировал: 
 

 
Лист 

4 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
4.1 Введение  

Раздел «Архитектурно-строительные решения» рабочего проекта «Строительство РВС-

2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3 Жылыойского района, 

Атырауской области» разработан на основании договора №1076102/2025/1//33/2025АТ от 

14.02.2025г, между ТОО Атырауский филиал «КМГ Инжиниринг», и АО «Эмбамунайгаз».  

Исходные данные для проектирования:  

• Задание на проектирование выданное АО «Эмбамунайгаз»; 

• Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям по рабочему проекту: «Строительство 

РВС-2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3 Жылыойского 

района, Атырауской области», выполненным ТОО «КМГ Инжиниринг»; 

• Отчет инженерно-геологических изысканий «Строительство РВС-2000м3 на м/р 

Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3 Жылыойского района, Атырауской 

области» выполненной ТОО «Эмбагеодезия». 

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 

«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 

документация: 

• CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

проектной документации на строительство»; 

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

• ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»; 

4.2 Основные проектные решения 
Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений определялись 

в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу 

приняты нормативные документы РК. 

Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают 

безопасную эксплуатацию зданий и сооружений. 

В архитектурно-строительной части проекта запроектированы следующие здания и 

сооружения: 

• Площадка резервуаров РВС V=2000м3; 

• Опоры под трубопроводы; 

• Сборный колодец К-1; 

• Фундамент под ВМО-20; 
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• Кабельная эстакада; 

• Площадка резервуаров РВС V=300м3; 

• Насосная станция пожаротушения; 

• Указатель пожарного гидранта; 

• Колодец монолитный К-1, К-2; 

• Фундамент под ДЭС; 

• Фундамент под КТПН; 

4.2.1 Площадка резервуаров РВС V=2000м3 

Резервуары для нефти V=2000м3 предусматриваются в количестве – 1шт. Резервуар 

устанавливается на железобетонный монолитный кольцевой фундамент шириной 1,0 м из 

бетона кл. С16/20 на сульфатостойком портландцементе по водонепроницаемости W6, 

армированный арматурой класса АIII. Под фундамент выполняется щебеночная подготовка, 

пропитанная битумом, толщиной 100 мм.  Основанием под фундамент и дно резервуара служит 

двухярусная грунтовая подушка. 

Состав грунтовой подушки: ярус 1 – послойно уплотненная песчано-гравийная смесь с 

добавлением до 40% (по объему) глинистого грунта; ярус 2 – послойно уплотненная песчано-

гравийная смесь. 

Гидроизолирующий слой выполняется из супесчаного грунта влажностью не более 3%, 

перемешанного с вяжущим веществом (8-10%) от объема смеси. В качестве вяжущих веществ, 

применяются жидкие нефтяные битумы. 

Для подвода и вывода наполнения резервуаров предусмотрена сеть технологических 

трубопроводов, под которые предусмотрены опоры из с/ст бетона С16/20 и С12/15 W6.  Под 

опоры предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм. Боковые поверхности 

опор, соприкасающиеся с грунтом, обмазать БЛК в два слоя. Вокруг резервуара устраивается 

бетонная отмостка. 

4.2.2 Опоры под трубопроводы 

Под трубопроводы предусмотрены опоры из бетона на сульфатостойком 

портландцементе марки С16/20, по водонепроницаемости W6. Под опоры предусматривается 

щебеночная подготовка толщиной 100мм. Боковые поверхности опор, соприкасающиеся с 

грунтом, обмазать БЛК в два слоя. Стойки приняты из металлического профиля. 

4.2.3 Сборный колодец К-1 

Колодец К-1 диаметром 1,5м из сборных железобетонных элементов: плиты днища, 

стеновых колец и плиты перекрытия, изготовленных по серии 3.900.1-14.1-3. и чугунного люка 

по ГОСТ 3634-99. Под плитой днища предусмотрено бетонная подготовка из бетона на 

сульфатостойком портландцементе марки С10/12.5, по водонепроницаемости W6, и 
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щебеночная подготовка, пропитанная битумом толщиной 100мм. Боковые поверхности 

бетонных конструкций, соприкасающихся с грунтом обмазать мастикой БЛ в 2 слоя.  

4.2.4 Фундамент под ВМО-20 

Под высоко мачтовую опору ВМО-20 высотой 25.0 м предусмотрен железобетонный 

фундамент из бетона на сульфатостойком портландцементе марки С20/25, по 

водонепроницаемости W8, с армированием. Под фундаменты предусматривается щебеночная 

подготовка толщиной 100мм. Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, 

обмазать БЛК в два слоя.  

4.2.5 Кабельная эстакада 

Кабельная эстакада представляет собой протяженное линейное сооружение. Под стойки 

кабельной эстакады предусмотрены монолитные железобетонные столбчатые фундаменты из 

сульфатостойкого бетона кл. С16/20, по водонепроницаемости W6, по морозостойкости F100. 

Под фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм. Боковые 

поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать БЛК в два слоя. 

Стойки и балки эстакады приняты из металлического профиля. 
4.2.6 Площадка резервуаров V-300м3 

Резервуар для воды V-300м3 предусматриваются в количестве – 2 шт. Резервуар 

устанавливается на железобетонный монолитный кольцевой фундамент шириной 1,0 м из 

бетона кл. С16/20 на сульфатостойком портландцементе по водонепроницаемости W6, 

армированный арматурой класса АIII. Под фундамент выполняется щебеночная подготовка, 

пропитанная битумом, толщиной 100 мм.  Основанием под фундамент и дно резервуара служит 

двухярусная грунтовая подушка. 

Состав грунтовой подушки: ярус 1 – послойно уплотненная песчано-гравийная смесь с 

добавлением до 40% (по объему) глинистого грунта; ярус 2 – послойно уплотненный 

среднезернистый песок. 

Гидроизолирующий слой выполняется из супесчаного грунта влажностью не более 3%, 

перемешанного с вяжущим веществом (8-10%) от объема смеси. В качестве вяжущих веществ, 

применяются жидкие нефтяные битумы. 

Для подвода и вывода наполнения резервуаров предусмотрена сеть технологических 

трубопроводов, под которые предусмотрены опоры из с/ст бетона С16/20 W6.  Под опоры 

предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм. Боковые поверхности опор, 

соприкасающиеся с грунтом, обмазать БЛК в два слоя.  

Для тепловой защиты корпуса резервуара использованы маты прошивные из 

минеральной ваты марки М-35 толщиной 80мм для кровли, марки М-35 толщиной 100мм для 

стенки по ГОСТ 21880-94 в обшивке из стальных оцинкованных листов 0,7 - 1,0мм. 
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Вокруг резервуаров устраивается бетонная отмостка. 

4.2.7 Насосная станция пожаротушения  

Насосная прямоугольная, имеет размеры в осях 6.0х12.0м. Покрытие бетонное из бетона 

на сульфатостойком портландцементе марки С16/20, по водонепроницаемости W6. Под 

бетонную площадку предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм.  

Вокруг станции пожаротушения предусмотрена бетонная отмостка шириной 1.0м. 

На площадке предусмотрен уклон из цементной стяжки и бетонный приямок. Приямок 

выполнен из бетона на сульфатостойком портландцементе марки С16/20, по 

водонепроницаемости W6 с армированием. Обвязка приямка выполнена из 

металлоконструкций.  

Основными несущими конструкциями являются металлические стойки, балки и прогоны 

из металлопроката. Фундаменты под стойки монолитные железобетонные на сульфатостойком 

портландцементе марки С16/20, по водонепроницаемости W6 с армированием. Под 

фундаменты предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм. 

Ограждающие конструкции стен и кровли – панели типа «Сэндвич», толщиной 100мм, с 

негорючим минераловатным утеплителем на базальтовой основе. 

4.2.8 Указатель пожарного гидранта 

Фундамент под указатель пожарного гидранта из бетона на сульфатостойком 

портландцементе марки С16/20, по водонепроницаемости W6. Под фундамент 

предусматривается щебеночная подготовка толщиной 100мм. Боковые поверхности опор, 

соприкасающиеся с грунтом, обмазать БЛК в два слоя. Стойки приняты из металлического 

профиля. 

4.2.9 Колодец монолитный К-1, К-2 

Колодцы монолитные прямоугольные, имеют размеры в плане 2.5х2.0м, 2.5х3.0м. 

Колодцы выполняются из монолитного железобетона на сульфатостойком портландцементе 

марки С16/20, по водонепроницаемости W6. Под колодец предусматривается щебеночная 

подготовка толщиной 100мм. Опорное кольцо принята по серии 3.900.1-14 вып.1. На опорное 

кольцо устанавливается люк чугунный тип "Л" по ГОСТ 3634-99.  Боковые поверхности 

колодца и конструкций, соприкасающихся с грунтом обмазать мастикой БЛК в 2 слоя.  

4.2.10 Фундамент под ДЭС 

Размер ДЭС в осях 2,4х5,0м. ДЭС– блок полной заводской готовности. ДЭС 

устанавливается на дорожные плиты 1П30.18 в количестве 3-х шт, из которых выполнено 

основание.  Дорожные плиты по ГОСТ 21924.0-84. В основании плит предусматривается 

устройство подготовки из щебня, пропитанного битумом толщиной 100мм. Разрывы между 
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плитами заполняются щебнем толщиной 150мм. Вокруг ДЭС предусмотрена бетонная отмостка 

шириной 1.0м. 

4.2.11 Фундамент под КТПН 

Размер КТПН в осях 3,3 х 2,1м. Под установку КТПН приняты сборные бетонные блоки 

ФБС по ГОСТ 13579-2018. Под фундаментные блоки выполняется щебеночная подготовка, 

пропитанная битумом, толщиной 100 мм. Боковые поверхности сборных бетонных блоков, 

соприкасающиеся с грунтом, обмазать БЛК в два слоя. 

4.3 Мероприятия по взрыво-пожаробезопасности 

Все сооружения запроектированы с учетом требований по взрывопожаробезопасности 

согласно СН РК 2.02-01-2013, СН РК 3.02-27-2013, СТ РК 1174-2003, СН РК 4.02-101-2012, 

ВУПП-88, ВНТП 3-85. 

4.4 Защитные мероприятия 
Под подошвой фундаментов выполнить подготовку из щебня толщиной 100мм, 

пропитанного горячим битумом до полного насыщения. Грунты основания фундаментов 

предварительно трамбуются тяжелыми трамбовками. 

Боковые поверхности фундаментов, соприкасающиеся с грунтом, обмазать горячим 

битумом БЛК за 2 раза.  

Бетон для бетонных и ж/бетонных конструкций принят на сульфатостойком 

портландцементе ввиду сульфатной агрессии грунтов по отношению к бетонам нормальной 

плотности. Марка бетона по водонепроницаемости W6, морозостойкость бетона F75. 

Металлоконструкции очистить от окалины и окрасить эмалевой краской ХВ-124 ГОСТ 

10144-89* по грунту ФЛ-03К ГОСТ 9109-81*.  

Толщина защитного слоя бетона наружных элементов-50мм., подземных- 70мм. 

Подливку выполнить из безусадочной цементной смеси BASF или аналогичной, с 

характеристиками не ниже бетона кл. С16/20. 

4.5 Контроль качества 

Испытательные мероприятия, для проверки бетона, набравшего прочность в готовых 

конструкциях, относят к неразрушающим методам контроля качества. 

• механические испытания; 

• ультразвуковая диагностика; 

• инструментальная дефектоскопия. 

 

Механические испытания 
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Механические испытания проводят с помощью инструментов и приборов, которые позволяют 

выполнять следующие процессы: 

• местное разрушение методами отрыва со скалыванием или скалыванием ребра; 

• ударное воздействие на конструкции. 

 

Метод ультразвукового прозвучивания 

Ультразвуковые методы направлены на измерение распространения и затухания продольных 

УЗ-волн в бетоне. Акустические исследования позволяют определить следующие параметры: 

• соответствие прочности и однородности бетона в конструкциях их градуировочным 

значениям; 

• наличие дефектов (пустот, трещин) в набравшем прочность бетоне; 

• измерение глубины трещин. 

              

           Инструментальная дефектоскопия 

Измерение дефектов в структуре набравшего прочность бетона проводится с помощью 

приборов, которые определяют основной тип дефекта, его структурные характеристики и 

свойства. 
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5 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
5.1 Введение  

Раздел «Конструкции металлические» рабочего проекта «Строительство РВС-2000м3 на 

м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3 Жылыойского района, Атырауской 

области» разработан на основании договора №1076102/2025/1//33/2025АТ от 14.02.2025г, 

между ТОО Атырауский филиал «КМГ Инжиниринг», и АО «Эмбамунайгаз».  

Исходные данные для проектирования:  

• Задание на проектирование выданное АО «Эмбамунайгаз»; 

• Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям по рабочему проекту: «Строительство 

РВС-2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3 Жылыойского 

района, Атырауской области», выполненным ТОО «КМГ Инжиниринг»; 

• Отчет инженерно-геологических изысканий «Строительство РВС-2000м3 на м/р 

Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3 Жылыойского района, Атырауской 

области» выполненной ТОО «Эмбагеодезия». 

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 

«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 

документация: 

• CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

проектной документации на строительство»; 

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

• ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»; 

5.2 Основные проектные решения 
Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений определялись 

в соответствии со строительными нормами и технологическими процессами, при этом в основу 

приняты нормативные документы РК. 

Принятые объемно-планировочные и конструктивные решения обеспечивают 

безопасную эксплуатацию зданий и сооружений. 

В архитектурно-строительной части проекта запроектированы следующие здания и 

сооружения: 

• Площадка резервуаров РВС V=2000м3; 



Изм. Кол.уч № док. Подп. Дата 

0231-1076102-2025-1-33-2025АТ-01-КМ ОПЗ 
Лист 
 64 Ин

в.
 №

 п
од

л.
 

По
дп

. и
 д

ат
а 

Вз
аи

. и
нв

. №

Формат А4 Копировал: 
Лист 

5.3 Площадка резервуаров РВС V=2000м3 
Резервуары для нефти V=2000м3 предусматриваются в количестве – 1шт. Резервуар 

устанавливается на железобетонный монолитный кольцевой фундамент шириной 1,0 м из 

бетона. 

5.4 Конструктивные решения 
Тип резервуара - вертикальный цилиндрический со стационарной крышей. Стенка и 

днище резервуара запроектированы по способу рулонной сборки и изготавливаются в виде 

полотнищ, которые транспортируются к месту строительства, свернутыми в рулон. Крыша 

резервуара - коническая, состоящая из щитов заводского изготовления. Резервуар является 

конструктивно устойчивым.  

5.5 Изготовление и монтаж 
Изготовление конструкций резервуара выполняется на заводе металлоконструкций, 

имеющим необходимое оборудование для выпуска резервуара, лицензии на соответствующий 

вид деятельности, систему управления качеством выпускаемой продукции по стандартам серии 

ISO 9000. 

Конструктивные элементы сварных соединений и швов должны выполняться с учетом 

требований СН РК 3.05-24-2004 п.8.1.2. 

При монтаже конструкций резервуара сварные соединения выполнять 

полуавтоматической сваркой в среде защитных газов или ручной сваркой. Технология сварки и 

сварочные материалы должны обеспечивать механические характеристики сварных 

соединений, включая требования по ударной вязкости, не ниже нормируемых характеристик 

основного металла.   

Монтаж, испытание и приемка резервуара должны осуществляться в соответствии с 

проектом производства работ (ППР).  

Приварка к стенке резервуара конструктивных элементов, не предусмотренных или не 

привязанных по расположению в настоящем проекте, должна выполняться с учетом требований 

СН РК 3.05-24-2004 и согласованы с разработчиком настоящего проекта КМ.  

Контроль качества сварных соединений резервуара должен проводиться в соответствии с 

разделом 19 СН РК 3.05-24-2004 и указаниями настоящего проекта.  

5.6 Материалы 

Материалы, используемые в конструкциях резервуара, удовлетворяют требованиям 

стандартов и техническим условиям, а также дополнительным требованиям настоящего проекта 

и приведены в технической спецификации стали.  

Прокат для изготовления конструкций: сталь марки Ст3сп5 по ГОСТ 14637-89* или ГОСТ 535-
88*. 
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Для крепежных деталей (болтов, гаек, шайб) фланцевых соединений следует применять 

сталь марки Ст3сп5 по ГОСТ 535-88*.   

Для крепежных деталей применяется сталь с высоким уровнем механических свойств и 

гарантии по ударной вязкости ГОСТ 24379.0-80*.  

Для монтажных болтов и гаек (временно используемых при сборке) допускается применять 
сталь 20 (20 пс) по ГОСТ 1050-88* или аналогичную.  

5.7 Мероприятия по взрыво-пожаробезопасности 

Все сооружения запроектированы с учетом требований по взрывопожаробезопасности 

согласно СН РК 2.02-01-2013, СН РК 3.02-27-2013, СТ РК 1174-2003, СН РК 4.02-101-2012, 

ВУПП-88, ВНТП 3-85. 

5.8 Защитные мероприятия 

         Защита от коррозии поверхностей стальных конструкции резервуара выполнить с учетом 

требований СНиП РК 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии" и СН РК 

3.05-24-2004. Защита от коррозии внутренней поверхности резервуара должна выполняться в 

соответствии со следующей процедурой: 

- пескоструйная очистка в соответствии с ИСО 8504 ч.2, степень очистки Sа 2,5 по  ИСО 8501.      

Антикоррозионная защита внутренних поверхностей резервуара:

• Краска эпоксидная на основе аминоаддукта двухкомпонентная с отвердителем в один 

слой, общ. толщиной 400мкм.

Антикоррозионная защита внешних поверхностей резервуаров:     

1 слой - Краска эпоксидная двухкомпонентная цинкнаполненная полиамидного отвердения 

Литапрайм ЦИНК 80 серый толщина -40мкм. 

2 слой - Краска эпоксидная двухкомпонентная на основе аминоаддукта с отвердителем, 

толщина -150мкм.  

3 слой - Эмаль СТ РК 3443-2019 двухкомпонентная алифатическая акрил-полиуретановая 

Литакоут Флекси. 

5.9 Контроль качества 
        При выполнении работ по защите от коррозии должны выполняться входной, 

операционный и приемочный контроль.  

Результаты входного контроля должны быть занесены в журнал входного контроля ЛКМ или в 

другой документ утверждённой формы. По результатам входного контроля должен быть 

оформлен акт приемки ЛКМ. 

Операционный контроль включает контроль качества подготовки поверхности, контроль 

климатических условий, контроль качества подготовки материала перед его нанесением, 

контроль качества нанесения материала. Он должен осуществляться производителем работ в 

присутствии представителей заказчика работ, а при необходимости, производителя 
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лакокрасочного материала и других заинтересованных лиц. Обнаруженные в процессе 

операционного контроля дефекты должны быть устранены до начала последующих работ. 

Для приемки готового покрытия должны быть предоставлены следующие документы:   

- документы, подтверждающие качество материалов (паспорта качества на ЛКМ,

свидетельства о государственной регистрации; акты входного контроля и т.п.);

- документы, подтверждающие качество растворителей, абразивного материала (паспорта,

сертификаты и т.п.), сжатого воздуха и т.д.;

• Акты входного контроля ЛКМ;

• Журнал производства окрасочных работ;

• Акты приемки работ по защите от коррозии;

• Данные о замере толщине сухой плёнки.

Приёмочная комиссия подписывает Акт приемки готового покрытия на основании результатов 

приёмки и представленных для контроля документов. 
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5 АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
5.1. Введение  

Раздел «Автоматизация технологических процессов» рабочего проекта Строительство 

РВС-2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3 Жылыойского 

района, Атырауской области» разработан на основании договора №1076102/2025/1//33/2025АТ 

от 14.02.2025г, между ТОО Атырауский филиал «КМГ Инжиниринг», и АО «Эмбамунайгаз». 

Исходные данные для проектирования:  

• Задание на проектирование выданное АО «Эмбамунайгаз»; 

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 

«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 

документация: 

• CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

проектной документации на строительство»; 

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

• ГОСТ 21.408-2013 «СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

автоматизации технологических процессов»; 

• СН РК 4.02-03-2012 «Системы автоматизации»; 

• РМ 14-11-95 «Заземление электрических сетей управления и автоматики»; 

• ПУЭ РК 2022 «Правила устройства электроустановок». 

5.2. Основные технические решения 

Согласно заданию, на проектирование данная документация предусматривает 

автоматизацию технологических процессов при строительстве РВС 2000м3 №1 м/р Актобе. 

Проектные решения по прокладке инженерных сетей представлены в соответствующих 

разделах каждой марки проекта (ТХ, ЭС, АТХ, ПТ). 

Инженерные сети различного назначения запроектированы с соблюдением требований 

соответствующих нормативных документов на их проектирование, с учетом взаимного 

размещения с технологическими сооружениями.  

Технологические трубопроводы, силовые кабели и кабели АТХ запроектированы 

преимущественно на проектируемой эстакаде. Строительные решения по эстакадам 

представлены в марке АС. 
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5.1 Объекты автоматизации 

В объем работ входят следующие установки и системы, подлежащие автоматизации 

технологических процессов и включающие в себя следующее оборудование: 

• Монтаж приборов КИП и прокладка контрольных кабелей с монтажными 

материалами на проектируемого резервуара РВС 2000м3 №1 на м/р Актобе НГДУ 

«Жылоймунайгаз»;  

5.2 Проектные решения 

При принятии проектных решений учитывалось решение вопросов по организации 

дистанционного, автоматического контроля и управления за технологическими процессами, а 

именно: 

• автоматизация основных алгоритмов контроля и управления; 

• индикация технологических параметров на АРМ оператора, откуда оператор при 

любом аварийном отклонении может самостоятельно принять решение и перейти к 

безопасному и организованному останову технологического процесса.  

Принятая степень автоматизации обеспечивает эксплуатацию проектируемых установок 

на заданных режимах в основном без постоянного присутствия на них обслуживающего 

персонала, дистанционный контроль и управление технологическим процессом.  

Полевой комплекс технических средств (КТС) оснащен датчиками температуры, 

давления, сигнализаторами уровня, датчиками измерения уровня, расходомерами, датчиками 

загазованности ДВК, исполнительными механизмами, постами аварийной сигнализации. 

При выполнении данного раздела проекта учитывается производственная необходимость 

оснащения приборами контроля и измерения технологического оборудования, а также 

требования к установке датчиков стационарных газосигнализаторов в наружных площадках 

предприятий нефтяной и газовой промышленности.  

Настоящим разделом проекта все технологическое оборудование оснащается полевыми 

приборами КИПиА с выводом сигналов о параметрах технологического процесса и 

сигнализацией на ПЛК и далее на существующее автоматизированное рабочее место оператора 

(АРМ) в операторной.  

Структурная схема автоматизации представлена документом 0231-1076102-2025-1-33-

2025АТ-01_АТХ_002_0. 

Описание технологического процесса всецело представлено в технологическом разделе 

проекта - марка ТХ. Основные проектные решения по автоматизации технологических 

процессов на резервуаров №2 представлен на чертеже 0231-1076102-2025-1-33-2025АТ-

01_АТХ_002_0. 
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Обязательное требование, предъявляемые заказчиком к оборудованию КИПиА то, что 

все приборы КИП, показывающие по месту и датчики с дистанционной передачей данных, а 

также контроллерное (ПЛК) оборудование должны иметь:  

• сертификаты о внесении в реестр РК (СТ РК 2.21-2019; СТ РК 2.30-2019); 
• сертификат о происхождении товара; 
• сертификат о заводской поверке; 
• сертификаты о двухлетней гарантии. 

Полевой уровень средств КИП на проектируемой резервуаре №1 состоит из датчиков 

уровня, сигнализаторы уровня и датчиков загазованности с светозвуковым оповещателями. Все 

проектируемые датчики подключается на существующий ПЛК S7-400 в операторной. 

Преобразователи уровня и температуры, имеющие защиту класса (искробезопасная 

электрическая цепь). Все первичные преобразователи имеют унифицированный токовый сигнал 

4…20 мА и поддерживают протокол HART. Первичные преобразователи с выходом типа 

«искробезопасная электрическая цепь» подключены к входам модуля через барьеры 

искрозащиты. 

Приборы по месту (манометры и термометры) применены общепромышленного 

исполнения, производства фирмы Wika. 

Подключение к процессу преобразователей давления и манометров осуществляется 

через двух вентильный манифольд, преобразователя температуры и термометра через защитной 

гильзы. 

Электронные и электрические приборы, предназначенные для размещения в опасных 

зонах, имеют степень взрывозащиты, соответствующую этой зоне. 

Приемлемая степень защиты от влаги и проникновения пыли для оборудования, 

расположенного на открытой площадке, предусматривается не ниже IP54. 

Датчик уровня и сигнализатор уровня предназначен для контроля уровня, а также для 

сигнализации утечки жидкости в резервуарах. 

Шкаф автоматизации ПЛК S7-400 существующая, размещено в операторной на м/р 

Актобе. На существующий шкаф автоматизации добавлена модули аналоговых и дискретных 

входов, искробезопасные барьеры и промежуточные реле 24В DC. 

Монтаж приборов и средств автоматизации выполнить в соответствии нормативными 

документами РК и заводской инструкции на установку приборов. 

5.3 Кабельная продукция 

Кабельные трассы цепей управления, сигнализации, питания выполнены контрольными 

кабелями с медными жилами типа RE-2Y(St)Y PIMF (синяя оболочка для искробезопасной 

цепи) и витая пара UTP6e.  
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Прокладка кабелей КИП от площадок прокладываются в проектируемых лотках, далее 

до операторной выполняется существующих эстакадах. 

Внутри операторной кабели прокладываются на существующих кабельным каналами.  

Проводки искробезопасные, незащищенные (напряжением до 24В) и силовые 

(напряжением 220В, 380В) для исключения помех прокладываются в отдельных кабелях. 

 Комплекс технических средств, конструкции для установки контроллеров, монтажные 

изделия подлежат надежному заземлению. Контур заземления РЕ (защитное заземление, общее 

сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом) и контур ТЕ (инструментальное 

заземление, общее сопротивление заземления не должно превышать 1 Ом) смотреть раздел ЭС. 

Для взрывоопасной наружной установки класса В-1г применены полевые приборы КИП 

(датчик уровня и раздела фаз) искробезопасным исполнении и (сигнализатор уровня, датчик 

загазованности и светозвуковой оповещатель) во взрывозащищенном исполнении. 
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7. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
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6.1 Исходные данные 

 

Раздел «Автоматическая пожарная сигнализация» рабочего проекта «Строительство 

РВС-2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3» Жылыойского 

района, Атырауской области разработан на основании договора №1076102/2025/1//33/2025АТ 

от 14.02.2025г между ТОО Атырауский филиал «КМГ Инжиниринг», и АО «Эмбамунайгаз». 

Исходные данные для проектирования:  

• Задание на проектирование выданное АО «Эмбамунайгаз»; 

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 

«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 

документация: 

Раздел проекта «Автоматическая пожарная сигнализация» разработан на основании: 

• Задания на проектирование; 

• Технической документации на оборудование и средства пожарной сигнализации. 

Настоящий раздел к проекту выполнен в соответствии с требованиями действующих 

нормативно-технических документов республики Казахстан, обеспечивающих безопасную 

эксплуатацию предусматриваемых объектов: 

• СН РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; 

• СН РК 2.02-02-2023 Нормы оборудования зданий, помещений автоматической пожарной 

• сигнализации, пожаротушения и оповещения людей о пожаре; 

• ПУЭ РК 2022 Правила устройства электроустановок Республики Казахстан; 

• «Правила промышленной безопасности при проведении взрывных работ РК». 

 

6.2 Функции системы автоматической пожарной сигнализации 

 
Целью разработки настоящего раздела к проекту является создание 

автоматизированной системы пожарной сигнализации, способной обеспечить раннее 

предупреждение о возгорании. 

Создаваемая система АПС будет состоять из следующих подсистем: 

• Системы обнаружения очага возгорания; 

• Системы передачи данных; 

• Системы светозвукового оповещения. 

В качестве объекта, оборудуемых АПС рассматриваются резервуар РВС 2000м3 №1 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004670278
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6.3 Основные решения по автоматической пожарной сигнализации 

 

Согласно заданиям, на проектирования проектом предусматривается установка систем 

пожарной сигнализации на резервуарный парк и технологической установки: 

• тепловых датчиков обнаружения пожара для обнаружения очага возгорания в 

технологических объектах; 

• ручных пожарных извещателей для предупреждения одним работником о 

возгорания объекта и/или объектов других персоналов; 

• светозвуковых оповещателей для предупреждения о возгорания объекта и/или 

объектов других персоналов. 

• Взрывозащищенных громкоговорителей для передачи речевых сообщений и иных 

видов звуковой информации 

Проектом предусмотрена установка тепловых датчиков обнаружения пожара (С2000-

Спектрон-101-T-P-H) на крыше резервуаров. На крыше каждых резервуаров будет 

предусмотрено четыре тепловых извещателей.  

Проектом предусмотрена установка ручных пожарных извещателей (Спектрон-512-

EXD-А/Н-ИПР) на площадке уровне 1,5 метра от уровня земли. В соответствии СН РК 2.02-02-

2023 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» расстояние между ручными пожарными 

извещателей не превышает 100 метров вне зданий по каждому направлению эвакуации. Ручной 

пожарные извещатели установлен в местах, удаленных от электромагнитов и других устройств, 

воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного 

извещателей. Места установки ручных пожарных извещателей имеют освещенность не менее 

50 лк. 

Светозвуковой оповещатель (ВС-07е-Ex-3И) монтируется на высоте достаточной для 

прослушивания и визуального наблюдения при оповещении о пожаре. Размещение 

светозвуковых оповещателей обеспечивает общий уровень звука не менее 75 дБ на расстоянии 

3 метра от оповещателя, но не более 110 дБ в любой точке защищаемого помещения. Сигналы 

звукового оповещения отличаются от сигналов другого назначения. Оповещатели не имеют 

регуляторов громкости и подключены к сети без разъемных устройств. 

             Блок речевого оповещения “Рупор-300” устанавливается в здании операторной на уровне 

1,5 метра. Рупор-300 предназначен для воспроизведения записанных в блок или трансляции 

внешних речевых сообщений о действиях, направленных на обеспечение безопасности и 

оповещения при возникновении пожара и других чрезвычайных ситуаций.       

Громкоговоритель рупорный взрывозащищенный (ГРВ-07e-20) на площадке уровне 2,5 

метра от уровня земли. Используются для передачи речевых сообщений и иных видов звуковой 

информации. Трансляция осуществляется с внешнего источника сигнала в неблагоприятные 
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зоны. Пожарный громкоговоритель речевой рупорного типа взрывозащищенный способен 

поддерживать рабочий диапазон частотой 400-4,500 Гц.  

Прибор приемно-контрольный и охранно-пожарный ППКОП “С2000М С2000-КДЛ” 

устанавливается   в здании операторной на уровне 1,5 метра, предназначен для использования в 

системах пожарной, охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения 

объектов, расположенных во взрывоопасных зонах. 

 

6.4 Электропитание автоматической пожарной сигнализаций 

 

По степени обеспечения надежности электроснабжения проектируемые установки 

относятся к 1 категории согласно ПУЭ РК от 2022г.  

Для обеспечения бесперебойного электропитания предусмотрен прибор приемно-

контрольный и управления пожарный, который имеет встроенный резервированный 

источник питания. 

Для защиты от поражения электрическим током предусматривается использование 

существующих контуров заземления зданий и сооружения 

Подвод первичного электропитания осуществляется от существующих автоматов 

питания оборудования АПС. 

 

6.5  Монтаж оборудования 

 

Работы по монтажу технических средств автоматической установки пожарной 

сигнализации должны производиться в соответствии с утвержденной проектной 

документацией, СН РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений», СН РК 

2.02-02-2023 Нормы оборудования зданий, помещений автоматической пожарной 

сигнализации, пожаротушения и оповещения людей о пожаре, СП РК 4.04-106-2013 

«Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования», ПУЭ РК 

от 2022, СТ РК ГОСТ Р 50776-2010 «Системы тревожной сигнализации», действующих 

государственных стандартов и других нормативных документов. Отступления от рабочей 

документации в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускаются без 

согласования с заказчиком, с проектной организацией – разработчиком проекта, с органами 

государственного пожарного надзора. Изделия и материалы, применяемые при производстве 

работ, должны соответствовать спецификациям проекта, государственным стандартам, 

техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и 

другие документы, удостоверяющие их качество. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004670278
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005175397
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Крепление приборов систем пожарной сигнализаций на стене и потолке произвести 

саморезами 3.0х20 с дюбелями 4.0х20. 

 

6.6  Кабельная продукция 

 

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и 

соединительных линий пожарной сигнализации, произведен в соответствии с ПУЭ РК от 

2022, СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства», требованиями СН РК 2.02-02-

2023 и СП РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» и технической 

документацией на приборы и оборудование системы. 

Шлейфы пожарной сигнализации проложены с условием обеспечения автоматического 

контроля целостности их по всей длине и выполнены самостоятельными проводами и 

кабелями с медными жилами. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполнены кабелем МКЭШВнг-FRLS 1х2х1,5.  

Шлейфы пожарной сигнализации в защищаемых помещениях и по трассам 

прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. При па-

раллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов по-

жарной сигнализации и соединительных линий с силовыми и осветительными проводами 

должны быть не менее 0,5 м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на 

расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от 

наводок. 

Расстояние от кабелей и изолированных проводов, прокладываемых открыто, 

непосредственно по элементам строительных конструкций помещений до мест открытого 

хранения (размещения) горючих материалов, должно быть не менее 0,6 м. При пересечении 

проводов и кабелей с трубопроводами расстояние между ними в свету должны быть не 

менее 50мм. При параллельной прокладке расстояние от проводов до трубопроводов должно 

быть не менее 10 мм. Кабели питания 220В прокладываются отдельно от слаботочных 

цепей. 

Подключение по интерфейсу RS485 осуществляется медным кабелем «витая пара» 

КВПнг-5е 4х2х0,52. 

 

6.7  Заземление 
 

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование установок 

автоматической пожарной сигнализации должно быть надежно заземлено в соответствии с 

требованиями ПУЭ 2022 РК, СН РК 4.04-07-2023 и СП РК 4.04-107-2013 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004670278
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004670278
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004670734
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005009868
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«Электротехнические устройства». Монтаж заземляющих устройств выполнить в 

соответствии с требованиями «Инструкции по выполнению сети заземления в 

электроустановках» – СН РК 4.04-07-2023. Сопротивление заземляющего устройства, 

используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. В 

качестве заземляющего устройства используются устройства, предусмотренные в 

электротехнической части проекта. 

 

6.8 Перечень нормативный литературы 

 

СНиП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

СН РК 2.02-102-2022 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; 

СН РК 2.02-02-2023 «Нормы оборудования зданий, помещений и сооружений 

системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками 

пожаротушения и оповещения людей о пожаре»; 

ПУЭ 2022 РК «Правила устройства электроустановок Республики Казахстан». 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004670278
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8. ПОЖАРОТУШЕНИЕ 
8.1 Введение 

Раздел «Пожаротушение» рабочего проекта «Строительство РВС-2000м3 на м/р Актобе 
№1 с демонтажем существующего РВС-2000м3» Жылыойского района, Атырауской области 
разработан на основании договора №1076102/2025/1//33/2025АТ от 14.02.2025г между ТОО 
Атырауский филиал «КМГ Инжиниринг», и АО «Эмбамунайгаз». 

Исходные данные для проектирования: 
− Задание на проектирование, выданное АО «Эмбамунайгаз»; 
− Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «Строительство РВС-

2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3» 
Жылыойского района, Атырауской области, выполненным Атырауским филиалом 
ТОО «КМГ Инжиниринг»; 

− Технический отчет инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту: 
«Строительство РВС-2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего 
РВС-2000м3» Жылыойского района, Атырауской области» выполненным ТОО 
«Эмбагеодезия». 
 

               При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 
документация:  

• СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; 
• СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения"; 
• СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"; 
• СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», 
• СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы», 
• СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
• СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей 

водоснабжения, и канализации из пластмассовых труб»; 
• СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», 
• СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», 
• СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», 
• СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы», 
• Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, 
хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового 
водопользования и безопасности водных объектов» Республики Казахстан № 209, от 
16 марта 2015 года; 

• Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" 
утвержденный приказом Министра внутренних дел РК от 17.08.2021 года № 405. 
 

8.2 Цель проектных работ 

           Резервуарный парк и площадки технологических оборудования представляет собой 
комплекс сооружений, установок и оборудования, предназначенных для обеспечения транспорта 
нефти по магистральному нефтепроводу. В состав входят: насосные с магистральными 
насосными агрегатами, технологические трубопроводы, система водоснабжения, 
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теплоснабжения, канализации, пожаротушения, нефтеснабжения, автоматики, телемеханики, 
связи, вентиляции, масло снабжения, производственно-бытовые здания, сооружения и другие 
объекты. Парки РВС (резервуар стальной вертикальный) являются основными конструкциями на 
нефтеперекачивающей станции для хранения и перекачки нефти. Одним из главных факторов 
расширения объема хранимых нефтепродуктов парка РВС является увеличение добычи, 
переработки и сдачи нефти. Поэтому пожароопасность этих объектов определяется небольших 
площадях располагается значительное количество легко воспламеняемых и горючих жидкостей, 
исчисляемых порой несколько тысяч тонн. Несмотря на организацию обширных комплексных 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности парков РВС в них часто возникают 
пожары. Данный факт указывает на то, что проблема пожарной защиты требует дальнейших 
усовершенствований. При этом с проблемой уменьшения пожарной опасности парков РВС не 
менее важна экологическая безопасность, так как наносится урон окружающей среде путем 
выбросов и испарений хранимых нефтепродуктов. Современные методы, направленные на 
исключение или ограничение потерь от испарений нефтепродуктов или образований 
взрывоопасных газовоздушных концентраций, так же являются решением по снижению 
пожарной опасности парков РВС и технологических площадок экологической безопасности.  
Объектом был выбран резервуарный парк и технологические площадки м/р Лактыбай, так как 
существующая система морально устаревшая, и требует обновления по всей системе, как: 

• Оборудования систем пожаротушения в насосной станции пожаротушения, 
• Система водяных трубопроводов (и на охлаждение), 
• Система пенных трубопроводов, 
• Пеногенераторы, 
• Пожарные гидранты и т.д. 

           Целью данной работы является выявление возможных причин возникновения пожара на 
резервуарном парке и технологических площадок, анализ сценариев развития пожаров и оценка 
экологического и экономического ущерба, нахождение наиболее прогрессивных методов и 
средств защиты от возникновения пожаров на резервуарных парках и разработка рекомендаций 
по их применению на примере резервуарного парка и технологических площадок м/р Лактыбай. 
          Анализ пожарной безопасности на участке.  
          Все жидкости, поступающие в резервуарный парк объекта, являются ЛВЖ или ГЖ. 
Нефтепродукты — смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, 
получаемые из нефти и нефтяных газов.  
           Вне резервуара горючие паровоздушные смеси могут образоваться при утечке жидкостей 
или паров из-за пришедших в негодность сальников насосов, больших и малых дыханий 
резервуаров. На резервуарных парках пожароопасность определяется свойствами жидкостей, 
хранимые в резервуарах. 
          Для предотвращения распространения пожара резервуары разбивают на отдельные группы, 
и ограждаются земляным обвалованием, рассчитанным на гидравлическое давление жидкости, 
хранимой в группе РВС. 
 

8.3 Существующее положение. 

          Существующая система противопожарной защиты включает в себя:  
• Насосную станцию пожаротушения,   
• Резервуары противопожарного запаса воды РВС - 100, 
• Систему пенопроводов, 
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• Водопроводов для тушения и охлаждения резервуаров,  
          Станция пожаротушения представляет собой капитальное кирпичное здание размером 
6,68х7,27х4,0 (м). В здании станции пожаротушения предусмотрена система отопления и 
освещения. Системы связи с операторной, подъемных механизмов для оборудования и тестовых 
соединений для подключения передвижной техники не предусмотрено. 
          Существующий источник объёма воды для тушения пожара, резервуары вертикально 
стальной РВС-100 количеством 1 единиц. Общий объём составляет 100 м3.  
          В насосной станции пожаротушения в настоящий момент установлены 2 насоса К100-80-
16, с производительностью 100 м3/ час, напором 80 м, подачи воды для системы 
противопожарного водопровода и охлаждения резервуаров.  
          Наружные сети противопожарного пенопровода представляют собой тупиковые 
трубопроводы с быстросъёмным соединением, выводящие за обвалованием. Трубопровод 
проложен надземно, сухотрубный. Для подачи раствора пенообразователя на тушение 
резервуаров предусмотрены тупиковые ответвления к каждому резервуару Ду-76 мм. Запуск 
пенного пожаротушения резервуаров выполняется вручную, путем открытия соответствующих 
задвижек. На каждом резервуаре установлено по 2 генератора подачи пены ГПСС-600, путем 
передвижного механизма. 
          Секторы охлаждения резервуаров представляют собой перфорированный трубопровод с 
диаметром отверстий 4 – 5 мм. Запуск охлаждения резервуаров выполняется, путем открытия 
соответствующих задвижек. 
           Вся эта система демонтируется связи с обновлением систем пожаротушения, на 
существующем станции пожаротушения. 
 

8.4 Основные проектные решения по пожаротушению 

8.4.1. Общее положение 
         В месторождении Актобе, система пожаротушения ручная, и предусмотрены ручной запуск 
системы пожаротушения из помещения операторной дежурным персоналом. Для оповещения 
персонала о пожаре на объекте используются оповещатели. 
          Проектируемая комплексная система противопожарной защиты включает: 

• Кольцевой противопожарный водопровод. 
• Кольцевой противопожарный пенопровод. 
• Стационарная система автоматического пенного пожаротушения резервуаров пеной 

средней кратности способом подачи сверху через пеногенераторы ГПСС-600. 
• Стационарная система водяного орошения резервуаров РВС, размещаемая 

перфорированным трубкам, в верхнем поясе резервуара. 
          Охлаждение резервуаров осуществляется подачей воды в верхнем поясе резервуара через 
кольцо орошения (оросительного трубопровода с устройством для распределения воды - 
перфорации) и подходящего к кольцу сухого стояка. 
            Трубопроводы выполняются из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 
10704-91. 
            Охлаждение резервуаров предусматривается в автоматическом режиме по специальному 
алгоритму от автоматической пожарной сигнализации адресного типа. 
            Свободный напор на входе наиболее удаленного отверстия кольца орошения 
предусматривается не менее 10 м. 
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            Класс герметичности ручных и электромагнитных задвижек должен быть не ниже А по 
ГОСТ 9544 -2015. 
            При возгорании пожара любого резервуара в парке, для тушения установлены пожарные 
гидранты по кольцевому водопроводу. 
            Пожаротушение резервуаров РВС-2000 предусматриваются стационарной пенной 
системой пожаротушения пеной средней кратности в механическом режиме при срабатывании 
пожарной сигнализации адресного типа на базе тепловых взрывозащищенных пожарных 
извещателей. 
            Система пожаротушения начинается от насосной станции пожаротушения. Насосная 
станция пожаротушения подготавливают воду и пены, и подает в систему. Далее по двойным 
контурам кольцевой системы через водопроводные колодцы производится тушения пожара. 
В качестве огнетушащего средства используется пенообразователь, предназначенный для 
тушения пожаров класса А и В, с генерированием пены, пригоден для использования в пожарной 
технике. 
          Основные параметры системы противопожарной защиты: 

• Наихудший вариант развития пожара – пожар в резервуаре РВС-2000. 
• При определении расходов огнетушащих веществ (воды и пенообразователя) 

учитывается расход на тушение пожара в резервуаре РВС-2000 и расход на 
охлаждение горящего РВС-2000.  

• Расчетное время тушения резервуаров 45 мин (из расчета проведения 3-х пенных 
атак по 15 мин). 

• Расчетное время охлаждения резервуаров – 4 час. 
8.4.2. Месторождение Актобе 

             Согласно СП РК 2.02-103-2012 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные 
нормы» п. 4.1.1. в зависимости от их общей вместимости и максимального объема одного 
резервуара подразделяются на категории согласно табл. 8.4.2.1. 
 
Таблица 8.4.2.1.  
Категория склада Максимальный объем одного 

резервуара, м3 
Общая вместимость склада м3 

I - Св. 100 000 
II - Св. 20 000 до 100 000 включ. 

IIIа До 5000 включ. Св. 10 000 до 20 000 включ. 
IIIб «    2000        » Св. 2 000 до 10 000 включ. 
IIIв «     700        » До 2 000 включ. 

 
           Общая вместимость складов нефти и нефтепродуктов определяется суммарным объемом 
хранимого продукта в резервуарах и таре. Объем резервуаров и тары принимается по их 
номинальному объему. В расчет берем в основу топографическую сьемку. На сьемке 2 
одинаковых РВС-2000.  
По расчету: 

Vобщ=Vпх2 =2000х2=4000м3   
      Значит согласно СП РК 2.02-103-2012 категория складов нефти и нефтепродуктов относится 
IIIб. 
      Ввиде отключающих арматур, применены стальные  фланцевые задвижки 30с41нж PN1,6 
МПа, диаметром DN100. 
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       После выхода из насосной станции пожаротушения, отключающие арматуры заключен в  
колодец, размером 2,5х2,0 (м), и дальше линия противопожарной системы идет до кольцевой 
линии за обвалованием. Кольцевая линия водопроводы за обвалованием, выполняются из 
полиэтиленовых труб, диаметром ПЭ100 SDR17 ∅125x7,4. 
         По кольцевой линии водопровода установлены два пожарных гидрантов воды. И за 
обвалованием вмонтированы монолитные железобетонные колодцы размером 2,5х2,0 (м), для 
установки задвижек и отключающие арматуры для дренажа. В комплект входит мокрые колодцы 
для слива воды после пожара, так как в резервуарах сухотрубы.   
        Кольцо орошения предусматривается в верхнем поясе резервуара на расстоянии 0,3 м от 
стенки резервуара. По всему диаметру кольца орошения предусмотрены отверстия диаметром 5 
мм, расстояние между отверстиями от 200 мм, равномерно располагаемые по кольцу орошения 
перпендикулярно стенке резервуара, отверстия расположены по направлению к стенке 
резервуара под углом. 
          Подводящие трубопроводы РВС 2000, выполняются диаметром ∅89х4,0 мм, кольцо 
орошения предусматривается из трубопровода диаметром ∅89х4,0 мм. 
        Для подачи пены средней кратности на резервуарах предусматривается установка пенных 
генераторов средней кратности типа ГПСС-600 в верхнем поясе резервуара в количестве–2 шт. 
На стенках резервуара предусматривается кольцевой распределительный растворопровод 
∅89х5,0 мм для РВС 2000, от которого к каждой пенокамере предусмотрен отдельный 
подводящий вертикальный трубопровод ∅76х5,0 мм. 
        Кольцевая линия пенопроводы за обвалованием, выполняются из полиэтиленовых труб, 
диаметром ПЭ100 SDR17 ∅110x6,6. 
         Все трубопроводы пожаротушения к РВС сухотрубы, выполняются из стальных 
электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91. 
           По кольцевой линии пенопровода установлены два пожарных гидрантов пены и два 
пожарных гидрантов воды.  Тушение пожара технологических площадок осуществляется 
подачей пены от кольцевой линии пенопроводу пожарными гидрантами, через блоки задвижек и 
ГПС-200. Все пожарные гидранты для наружного пожаротушения установлены в водопроводных 
колодцах из железобетонных сборных элементов, диаметром ∅1500 мм. Водопроводные колодцы 
выполнены по типовому проекту ТП 901-09-11.84, по ГОСТ 8020-80. 
          Для тушения пожара резервуарного парка и площадок технологических оборудования 
применяется 6%, пена средней кратности. 

8.5 Насосная станция пожаротушения 

       По проекту разрабатывается насосная станция пожаротушения, прямоугольной формы в 
плане с размерами 12,0х6,0х4,0 м.  
      Проектируемая насосная станция пожаротушения оснащена водяным, пенным, жокей и 
циркуляционными насосами, также баком дозатором с пенообразователем.  
       В насосной станции пожаротушения работы всех насосных агрегатов, задвижек 
предусмотрено ручное управление. 
      На шкафу управления каждым насосом есть переключатель режимов «Авто/Ручной» и 
кнопки «Пуск» и «Стоп».  
Установленные насосные агрегаты указаны ниже. 
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ЭКСПЛИКАЦИЯ ПРОЕКТИРУЕМЫХ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ 
 

№ 
Поз. 

Наименование 
 

Кол-во Обозначен
ие 

Марка 
 

Техническая 
характеристика 

Примечание 

1.  Насосы пенного 
пожаротушения 

3 Р-В10-
1А/1В/1С 

CO-3 HELIX V 
2205/K/CC-01 

Q=44 м3/ч, Н=66 м. 1 раб, 
2 резерв. 

2.  Насосы водяного 
пожаротушения   
 

3 Р-В2-
2А/2В/2С CO-3 HELIX 

5203/CE-04 Q=104 м3/ч, Н=41 м. 
1 раб, 

2 резерв. 

3.  Циркуляционный 
насос  

2 Р-В10-
3А/3В 

CO2 HELIX V 
1009/K/СС-01 

Q=18 м3/ч, Н=15 м. 1 раб, 
1 резерв. 

4.  Жокей-насос  2 Р-В2-
4А/4В 

CO-2 HELIX V 
1009/ EС 

Q=15,0 м3/ч, Н=70 м 1 раб, 
1 резерв. 

 

8.6 Пеногенератор 

8.6.1. Основные данные 
Генераторы пены ГПСС-600, применяются в резервуарах с нефтью и нефтепродуктами РВС-

5000, которые установлены на верхнем поясе резервуара, с площадкой на обслуживания. 
Площадка обслуживания ГПСС-600, подробно разработаны в разделе КМ. 

Генератор пены средней кратности стационарный ГПСС (далее – генератор), предназначен к 
применению в стационарных установках пенного пожаротушения резервуаров с нефтью и 
нефтепродуктами. Генератор может применяться с указанной целью в других отраслях 
промышленности в пределах его технической характеристики. 

Генератор соответствует климатическому исполнению. У категории размещения 1, условиям 
работы в атмосфере типа II ГОСТ 15150-69. 

Пример записи генераторов при заказе и в другой документации: 
Генератор ГПСС-600, ТУ 112-025-85, 
где Г – генератор; 
П – пены; 
С – средней кратности; 
С – стационарный; 
600 – производительность по пене, л/с. 

 
   8.6.2.  Технические характеристики 
  Основные технические характеристики и размеры генератора указаны в таблице 8.3. 
      
           Таблица 8.1. Технические характеристики пеногенераторов 

Наименование параметров ГПСС 600 

Давление под распылителем, МПа от 0,6 до 0,8 

Производительность (скорость производства) по пене, л/мин. 600 

Расход раствора, пенообразователя л/с от 5 до 8 

Кратность пены, л/с от 70 

Давление перед распылителем при авто срабатывании затвора, МПа до 0,32 

Дальность подачи пены, м 10 
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Усилие для срабатывания ручного привода, Н от 80 до 90 

Габариты, мм 600х570х570 

Масса, кг до 34 

 
 

8.6.3. Устройство, принцип работы. 
Распылитель формирует струю раствора пенообразователя в виде факела, падающего на 

поверхность кассеты. Сетчатая поверхность кассеты способствует образованию множества 
пузырьков пены за счет инжекции воздуха через заборное отверстие в нижней части корпуса 
генератора пены. Создаваемая таким образом пена направляется в газовоздушное пространство 
резервуара для тушения пожара. 

В рисунке 3.2, входное отверстие генератора пены ГПСС расположено на фланце 3, к 
которому присоединяется растворопровод стационарной системы пожаротушения 6. Установка 
и крепление пеногенератора на резервуаре осуществляется с помощью монтажного фланца 2, на 
котором имеется выходное отверстие, закрываемое крышкой 9, устанавливаемая на шарнире 10. 

Перед распылителем 8 расположена заслонка 11, которая является одним из плечей 
двухплечевого рычага, установленного в корпусе генератора пены 1 на шарнире 12. Другой конец 
этого рычага соединен шарниром 13 с вилкой 14. Двухплечный рычаг соединен с ручкой 16 
ручного привода канатом 15. Свободным концом вилка 14 установлена на упор 17, закрепленный 
в корпусе пеногенератора одним болтом 18. Тяга 19 подсоединена своими концами к крышке 9 
и 20. Крышка 9 притянута к кромке выходного отверстия пеногенератора тягой 19 за счет усилия, 
создаваемого вращением гайки 21 по резьбе шпильки 20. При этом гайка 21 торцовой 
поверхностью упирается в вилку 14. Положение гайки 21, соответствующее необходимому 
усилию герметизации стыка крышки 9 и кромки выходного отверстия генератора пены, 
фиксируется на шпильке 20 контргайкой 22. К шпильке 20 и тяге 19 подсоединен ограничитель 
23 угла открывания крышки 9. Второй конец ограничителя 23 закреплен болтом к верхней части 
корпуса. 

Для предохранения рычажной системы генератора пены от поломок вилка 14 закрепляется во 
время транспортировки проволокой 24. 
 

Рис.  8.1. ГПСС 
 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 
 

Дата 

0231-1076102-2025-1-33-2025АТ-01-ПТ ОПЗ 
 

Лист 
 89 

 

 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

аи
. и

нв
. №

 

Формат А4 Копировал: 
 

 
Лист 

 



 

 

 
Лист 

 
Изм. Кол.уч 

 
№ док. 

Бердиев 
Байбалаев 
Ержанова 
Рахимбергенов 

 

Разработ. 
Проверил 
ГИП 
Д.контроль 
Н.контроль 

 

Подп. 

 
 

 

 

 

 
Дата 

04.25 
04.25 
04.25 
04.25 
 

0231-1076102-2025-1-33-2025АТ-01-ЭС ОПЗ 
 

 

Стадия 
 

Лист Листов 
 90 

 
РП 

Строительство РВС-2000м3 №1  с 
демонтажем существующего РВС-2000м3  

на м/р Актобе  
Жылыойского района, Атырауской 

области 

 Ин
в.
 №

 п
од

л.
  

По
дп

. И
 д

ат
а 

 
 Ин

в.
 №

 п
од

л.
 

 

Формат А4 Копировал: 

. 

  Ра
зр

аб
от

ал
 

Со
гл

ас
ов

ан
о    

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
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9 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  
9.1 Введение  

Раздел «Электроснабжения» рабочего проекта «Строительство РВС-2000м3 на м/р 

Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3 Жылыойского района, Атырауской 

области» разработан на основании договора №1076102/2025/1//33/2025АТ от 14.02.2025г и 

задания на проектирование выданных АО «Эмбамунайгаз», утвержденный заместителем 

председателя Правления по производству АО «Эмбамунайгаз». 

Исходные данные для проектирования: 

• Задание на проектирование АО «Эмбамунайгаз»; 

• Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «Строительство РВС-

2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3 Жылыойского 

района, Атырауской области 

• Технический отчет инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту: 

«Строительство РВС-2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-

2000м3 Жылыойского района, Атырауской области выполненным ТОО 

«Эмбагеодезия»; 

• Технические условия на электроснабжение №112-2/1413, выданных АО 

«Эмбамунайгаз» от 07.03.25г. 

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии «Рабочий 

проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная документация: 

• CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

проектной документации на строительство»; 

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

• ПУЭ РК  «Правила Устройства Электроустановок»; 

• СН РК 4.04-07-2023 «Электротехнические устройства»; 

• СП РК 4.04-107-2013 «Электротехнические устройства»; 

• СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты зданий и сооружений»; 

• СП РК 4.04-108-2014 «Проектирование электроснабжения промышленных 

предприятий»; 

• СП РК 4.04-109-2013 «Правила проектирования силового и осветительного 

оборудования промышленных предприятий»; 

Район строительства характеризуется указанными ниже природно-климатическими 

показателями, учитываемыми при проектировании электротехнического раздела: 
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• по классификации ПУЭ РК территория строительства относится к III ветровому 

району. На высоте 15м от земли максимальный напор ветра составляет 50 даН/м2, 

максимальная скорость ветра - 29 м/сек, повторяемость - 1 раз в 10 лет; 

• по толщине стенки гололеда территория месторождения относится к II району. 

Нормативная толщина стенки гололеда с повторяемостью 1 раз в 10 лет составляет 

15 мм; 

• продолжительность гроз – менее 10 часов в год 

Подробные природно-климатические характеристики района строительства подробно 

представлены в общей части проекта. 

Грунты по площадке строительства характеризуются высокой степенью коррозийной агрессии 

грунтов и грунтовых вод по отношению к стали и железобетонным конструкциям. 

В объем проектирования входит разработка сетей электроснабжения, внутриплощадочного 

электроснабжения и электрооборудования для проектируемого резервуара. 

9.2 Проектные решения  
9.2.1. Электрооборудование  

Количество и состав потребителей электрической энергии, проектируемых сооружений 

определён в соответствии с техническими решениями, принятыми в основных разделах 

проекта. 

Общая установленная мощность электроэнергии составляет Ру= 1,2кВт.  

Общая расчетная мощность потребления электроэнергии составляет Рр=1,2кВт.  

Все проектируемые потребители электрической энергии сосредоточены на следующих 

площадках и сооружениях: 

• Освещение территории РВС; 

Перечисленные выше потребители питаются от трехфазной сети переменного тока 

номинальным напряжением 380В, 50 Гц. 

По степени обеспечения надежности электроснабжения, проектируемые электроприемники 

относятся к потребителям 3-ой категорий по классификации ПУЭ Республики Казахстан. По 

классу взрывоопасных зон данный объект относится к классу В-1г. 

9.2.2. Электроснабжение: 

 Электроснабжение наружного электроосвещения производится по III категории от 

существующего ЯУО-0,4кВ, расположенного возле ГЗУ N6А, путем установки 

автоматического выключателя.  

Освещение территории объекта осуществляется светодиодными прожекторами Gemera 200 Вт 

установленных на высоко мачтовых опорах с мобильной короной типо ВМО-20. Управление 
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наружным освещением осуществляется автоматический с наступлением темноты с помощью 

существующего фотореле. (Более подробно смотрите графическую часть проекта). 

Линии питания запроектированы с использованием кабельных линий электропередачи. Все 

кабельные линии запроектированы с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из 

ПВХ пластиката не поддерживающего горения, пониженной пожароопасности, огнестойкий 

типами исполнения нг(A)-LS, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в системах 

противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять 

работоспособность в условиях пожара. Все проводники выбраны по допустимым длительным 

токам с учетом необходимого резерва по пропускной способности и отклонения напряжения в 

нормальном и послеаварийном режимах. Для номинального режима напряжение не должно 

превышать 5% от номинального значения. 

 
9.2.3. Кабельная линия: 
Канализация электроэнергии запроектирована с использованием кабельных линий 

электропередач, проложенных по проектируемой кабельной эстакаде. Все кабельные линии 

запроектированы с медными токопроводящими жилами, с изоляцией из ПВХ пластиката не 

поддерживающего горения, пониженной пожароопасности типа нг(А)-LS. Кабельные линии 

0,4кВ выбраны и проверены по допустимой токовой нагрузке, отключению токов К.З. 

Конструкции кабельной эстакады, прогоны и фундаменты кабельной эстакады, также 

основания под ВМО предусмотрены в разделе АС. 

 
9.2.4. Защитные мероприятия: 

В проекте предусматривается выполнение всех защитных мер электробезопасности в 

объеме, предусмотренном ПУЭ Республики Казахстан. Основным средством защиты 

обслуживающего персонала от поражения электрическим током является защитное заземление 

(в электроустановках свыше 1000В) и зануление (в электроустановках с заземленной нейтралью 

напряжением до 1000В). 

В соответствии с требованиями ПУЭ Республики Казахстан, заземлению подлежат вторичные 

обмотки и корпуса силовых и измерительных трансформаторов, открытые проводящие части 

электроустановок на напряжении до и выше 1000В, вторичные обмотки измерительных 

трансформаторов, металлические корпуса и каркасы распределительных щитов, шкафов 

управления, кабельные конструкции, металлические оболочки и брони силовых и контрольных 

кабелей, железобетонные опоры воздушных линий электропередач, а так же установленные на 

них нормально не токопроводящие части электрооборудование и грозозащитные устройства. 



 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 
 

Дата 

0231-1076102-2025-1-33-2025АТ-01-ЭС ОПЗ 
Лист 
 95 

 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
  

По
дп

. и
 д

ат
а 

 
 Вз

аи
. и

нв
. №

 

Формат А4 Копировал: 
 

 
Лист 

 Расчетное значение сопротивлений заземляющих устройств электроустановок напряжением до 

1000В принято не более 4 Ом; электроустановок напряжением свыше 1000 В – не более 10 Ом в 

любое время года. 

В качестве заземлителей в проекте использованы оцинкованные искусственные вертикальные и 

горизонтальные заземлители. Заземляющее устройство состоит из вертикальных электродов 

длиной 3м. Горизонтальные заземлители располагаются на глубине не менее 0,5 м от 

поверхности земли. Траншеи для горизонтальных заземлителей засыпаются однородным 

грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора. Соединения заземлителей, 

заземляющих проводников и частей электроустановок, подлежащих заземлению должно 

выполняться сваркой или надежным болтовым соединением. При монтаже измерить 

фактическое сопротивление заземляющего устройства, при необходимости выполнить 

мероприятия, посредством которых значение сопротивления довести до нормативного значения 

- не более 4 Ом. 

Молниезащита:  

Молниезащита выполняется в соответствии СП РК 2.04-103-2013 «Устройство молниезащиты 

зданий и сооружений». Величина импульсного сопротивления каждого заземлителя защиты от 

ударов молнии должно быть не более 10 Ом. 

Молниезащита для резервуара выполнена четырьмя стержневыми молниеприемниками длиной 

9м на самом резервуаре.  Проектом предусматривается защита от прямых ударов молнии, 

вторичных ее проявлений и заноса высокого потенциала через наземные (надземные) и 

подземные металлические коммуникации.  

Молниеприемники резервуара в кол. 4 комп. учтены в разделе КМ см. 0231-1076102-2025-1-

33-2025АТ-02- КМ. 

Электрооборудование, электроустановочные изделия, кабельная продукция должны иметь 

сертификаты соответствия заводов-изготовителей.  

Все электромонтажные работы выполнить согласно требованиям ПУЭ, ПТБ, ПТЭ. 
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10 ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА  
10.1 Введение  

Раздел «Электрохимзащита» рабочего проекта «Строительство РВС-2000м3 на м/р 

Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3 Жылыойского района, Атырауской 

области» разработан на основании договора №1076102/2025/1//33/2025АТ от 14.02.2025г и 

задания на проектирование выданных АО «Эмбамунайгаз», утвержденный заместителем 

председателя Правления по производству АО «Эмбамунайгаз». 

Исходные данные для проектирования: 

• Задание на проектирование АО «Эмбамунайгаз»; 

• Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «Строительство РВС-

2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3 Жылыойского 

района, Атырауской области 

• Технический отчет инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту: 

«Строительство РВС-2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-

2000м3 Жылыойского района, Атырауской области выполненным ТОО 

«Эмбагеодезия»; 

• Технические условия на электроснабжение №112-2/1413, выданных АО 

«Эмбамунайгаз» от 07.03.25г. 

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 

«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК Правила устройства 

электроустановок Республики Казахстан– ПУЭ РК; 

• Электротехнические устройства (СП РК 4.04-07-2023); 

• CH PK 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 

проектной документации на строительство»; 

• ВСН 51-3-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»; 

• ГОСТ 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требование к 

защите от коррозии»; 

• УПР. ЭХЗ-01-2007 «Узлы и детали установок электрохимической защиты 

подземных коммуникаций от коррозии; 

• СТО Газпром 9.2-003-2009 «Защита от коррозии. Проектирование 

электрохимической защиты подземных сооружений»; 

• ВСН 005-088 «Строительство стальных промысловых трубопроводов»; 

• ВСН 011-088 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. 

Очистка полости и испытание»; 
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Подробные природно-климатические характеристики района строительства подробно 

представлены в общей части проекта. 

10.2 Проектные решения 

Раздел Электрохимическая защита от почвенной коррозии подземных стальных 

сооружений разработан для обеспечения безаварийной работы проектируемых объектов в 

течение эксплуатационного срока, а также на основании действующих стандартов и норм 

Республики Казахстан, подземные металлические сооружения подлежат комплексной защите 

от коррозии, покрытиями и средствами электрохимической защиты независимо от 

коррозионной агрессивности грунта. 

Рабочим проектом предусматривается защита от почвенной коррозии наружной стороны 

днища стального резервуара РВС-2000м3 и двух резервуаров пожаротушения РВС-300м3 и 

труба кожухов при пересечении автодороги. 

В качестве исходных данных были использованы материалы проектных разработок от 

ведущей марки ТХ, материалы по топографо-геодезическим, инженерно-геологическим 

изысканиям по настоящему объекту, а также действующая нормативно-техническая 

документация. 

По данным инженерно-геологического отчета грунты представлены глиной легкой 

пылеватой, известковой и супесью песчанистой, известковой.  Они содержат карбонаты, гипс и 

органические вещества (гумус). Грунтовые воды приурочены к супеси песчанистой, 

высокоминерализованные, группы рассолов, подгруппы слабых рассолов, вскрыты на глубине 

1,00-3,00 м. При естественном режиме питания сезонное колебание уровень грунтовых вод не 

будет превышать 0,5 м - 1,0 м. Водно-грунтовая среда обладает высокой коррозионной 

агрессивностью к слаболегированной и углеродистой стали. По классу взрывоопасных зон 

данный объект относится к классу В-1г. 

Согласно техническому отчету инженерно-геологических изысканий; «Сводная 

ведомость физических свойств грунтов» удельное электрическое сопротивления грунтов в 

месте установки защищаемых сооружений составляет не более 22 Ом/м. 

Проектируемые сооружения защищаются от почвенной коррозии комплексно, 

изоляционным покрытием и катодной поляризацией, независимо от коррозионной 

агрессивности грунта ГОСТ 9.602-2016. 

Защищаемые системой электрохимической защиты резервуары, изолированы от 

смежных сооружений, находящихся под естественным электрохимическим потенциалом или 

воздействием потенциала средств сторонних ЭХЗ, путем установки изолирующих фланцевых 

соединений, предусматриваемых в раздел ТХ. 
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Технические решения по электрохимзащите приняты в соответствии с Ведомственными 

строительными нормами ВСН 51-3-85 "Инструкция по проектированию и расчету 

электрохимической защиты магистральных трубопроводов и промысловых объектов".  

В рабочем проекте использованы узлы и детали типового альбома унифицированных 

проектных решений по электрохимической защите подземных коммуникаций УПР.ЭХГ-01-

2007 "Узлы и детали установок электрохимической защиты подземных коммуникаций от 

коррозии". 

10.2.1 Внешняя защита резервуара 

В рабочем проекте применена независимая, автономная протекторная защита от 

почвенной коррозии с установкой магниевых гальванических анодов.  

Принцип действия протекторной защиты заключается в том, что разрушению 

подвергается специально установленный анод (протектор), имеющий более 

электроотрицательный потенциал, чем защищаемое стальное сооружение, которое служит 

катодом в образовавшейся гальванической паре, а электролитом является грунт. 

Защита осуществляется групповыми протекторными установками типа ПМ-20У для 

РВС-2000м3, двух резервуаров пожаротушения РВС-300м3 и трубопровода (более подробно 

смотреть графическую часть проекта).  

Протекторы размещаются на расстоянии не менее 2-х м от защищаемых сооружений, с 

заглублением на 2,0 м от планировочной отметки.  

Подключение протекторных установок к защищаемому сооружению выполняется через 

регулируемое сопротивление из проволоки МНМц-40-1,5-1, на клеммной панели КИП. 

Контрольно-измерительные пункты оборудованы медно-сульфатными электродами  

сравнения длительного действия Cu/CuSO4 с датчиком электрохимического потенциала, 

для контроля над состоянием защищаемых сооружений посредством измерения величины 

потенциалов (наложенных и естественных). 

Контрольные и дренажные кабели от защищаемого сооружения и протекторных групп 

выводятся на клеммную панель КИП и нумеруются. Электрические соединения выполняются 

бронированными кабелем с медными жилами в ПВХ изоляции. Узлы соединения кабелей 

катодной защиты в грунте выполнить в соединительных коробках.   

По окончанию строительства и монтажа устройств протекторной защиты, выполнить 

пусконаладочные работы в соответствии с требованиями ВСН 009-88. 

Проектируемая протекторная защита наложенным током обеспечивает защищаемые 

сооружения достаточным поляризационным потенциалом. Минимальные (-0,85) и 

максимальные значения (-1,15) защитных потенциалов по отношению к насыщенному медно-
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сульфатному электроду сравнения CU/CUSO4 и должны соответствовать СТ РК ГОСТ Р 51164-

2005 “Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии”. Тип и 

количество протекторов выбрано согласно действующей инструкции на проектирование.  

В местах размещения протекторов устанавливаться опознавательные знаки. 

10.2.2 Внутренняя защита резервуара 

Для внутренней защиты резервуара в проекте применена независимая, автономная 

протекторная защита от щелевой коррозии с установкой магниевых гальванических анодов на 

дне и стенках резервуара на уровне подтоварной воды.  

Протекторы размещаются на расстоянии не менее 2,5 м от друг друга на окружностях 

днища и расстояние между окружностями днища должно быть не менее 2,25.  

На тщательно очищенную и обезжиренную поверхность протекторов необходимо 

нанести изоляцию. Изоляцию следует выполнять на всю нижнюю торцевую и на боковую 

поверхности высотой 80±Ю мм, а также на центральный верхний круг диаметром 290±Ю мм. 

Изоляцию следует выполнять из трех слоев эпоксидного покрытия. Допускается 

применение других маслобензостойких и неэлектропроводных покрытий, имеющих хорошую 

адгезию к металлу. 

Узел крепления протектора к днищу резервуара должен состоять из опорной пластины 

размером не менее 150х150х4 мм и приваренных к ней по геометрическому центру с 

противоположных сторон контактного стержня диаметром не менее 8 мм, длиной не более 87 

мм и опорного уголка размером не менее 40х40х4 мм. 

Узел крепления протектора к стенке резервуара состоит из пластин с загнутыми торцами 

размером не менее 450х150х4 мм с приваренным по геометрическому центру контактным 

стержнем диаметром не менее 8 мм и длиной не более 87 мм. 

На свободном конце контактного стержня необходимо нарезать резьбу М8 длиной не 

менее 15 мм. 

Контактный стержень узла крепления контрольного протектора необходимо изолировать 

полиэтиленовой трубкой на длину не менее 70 мм. Допускается изолировать контактный 

стержень эпоксидным покрытием толщиной не менее 1 мм. 

Подготовка контрольного протектора, не имеющего электрического контакта с узлом 

крепления, заключается в рассверливании стальной втулки протектора до диаметра не менее 11 

мм и в пайке измерительного провода ПМВГ сечением не менее 0,75 мм2 к выступающей части 

втулки протектора. 

Допускается винтовое подсоединение измерительного провода к телу протектора на 

поверхности малого усеченного конуса диаметром 50±5 мм. 
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Длину измерительного провода следует брать как сумму расстояний между 

контрольным протектором и стенкой резервуара плюс высота стенки с запасом по длине не 

менее 1,5 м. 

Контрольный протектор необходимо надеть на изолированный контактный стержень 

узла крепления и затянуть гайкой М8 через пружинную и изолирующую (фторопласт) шайбы. 

Неконтрольные протекторы с очищенной от окалины втулкой необходимо надеть на 

контактный стержень и затянуть двумя гайками М8. 

Место контакта «гайка — втулка» необходимо обмотать изоляционной лентой и залить 

эпоксидным компаундом. 

Подготовленные протекторы доставляются к резервуару в специальной таре, которая 

исключает повреждение изоляции протектора при транспортировке в крытых вагонах, 

автомашинах или контейнерах. При погрузке и выгрузке бросать или подвергать толчкам 

подготовленные протекторы не допускается. 

 Подготовленные протекторы на место монтажа в резервуаре необходимо доставлять 

вручную через люк-лаз с выложенной мешковиной внутренней поверхностью для исключения 

возможности повреждения изоляции протекторов. 

Все оборудование должно быть сертифицировано в установленном порядке. 
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11. НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 
11.1 Введение 

Раздел «Наружное водоснабжение и канализация» рабочего проекта «Строительство РВС-
2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3» Жылыойского района, 
Атырауской области разработан на основании договора №1076102/2025/1//33/2025АТ от 
14.02.2025г между ТОО Атырауский филиал «КМГ Инжиниринг», и АО «Эмбамунайгаз». 

Исходные данные для проектирования: 
− Задание на проектирование, выданное АО «Эмбамунайгаз»; 
− Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту: «Строительство РВС-

2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего РВС-2000м3» 
Жылыойского района, Атырауской области, выполненным Атырауским филиалом 
ТОО «КМГ Инжиниринг»; 

− Технический отчет инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту: 
«Строительство РВС-2000м3 на м/р Актобе №1 с демонтажем существующего 
РВС-2000м3» Жылыойского района, Атырауской области» выполненным ТОО 
«Эмбагеодезия». 
 

               При разработке рабочей документации использовалась следующая нормативная 
документация:  

• СНиП РК 4.01-02-2009 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; 
• СН РК 4.01-03-2011 "Водоотведение. Наружные сети и сооружения"; 
• СП РК 4.01-103-2013 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"; 
• СН РК 4.01-02-2011 «Внутренний водопровод и канализация зданий и сооружений», 
• СН РК 4.01-02-2013 «Внутренние санитарно-технические системы», 
• СНиП РК 2.02-05-2009 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
• СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию и монтажу сетей 

водоснабжения, и канализации из пластмассовых труб»; 
• СП РК 1.03-106-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», 
• СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», 
• СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», 
• СП РК 3.05-101-2013 «Магистральные трубопроводы», 
• Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, 
хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового 
водопользования и безопасности водных объектов» Республики Казахстан № 209, от 
16 марта 2015 года; 

• Технический регламент "Общие требования к пожарной безопасности" 
утвержденный приказом Министра внутренних дел РК от 17.08.2021 года № 405. 

11.2 Цель проектных работ 

           Цель проектных работ снабжение водой систем пожаротушения резервуарных парков на 
месторождения Актобе, и отвода дренажных вод. Резервуарные парки и площадки 
технологических оборудования представляет собой комплекс сооружений, установок и 
оборудования, предназначенных для обеспечения транспорта нефти по магистральному 
нефтепроводу. В состав входят: насосные с магистральными насосными агрегатами, 
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технологические трубопроводы, система водоснабжения, теплоснабжения, канализации, 
пожаротушения, нефтеснабжения, автоматики, телемеханики, связи, вентиляции, 
маслоснабжения, производственно-бытовые здания, сооружения и другие объекты.  
      Объектом был выбран резервуарный парк м/р Актобе, так как существующая система 
морально устаревшая, и требует обновления по всей системе, как: 

• Оборудования систем пожаротушения в насосной станции пожаротушения, 
• Система водяных трубопроводов (и на охлаждение), 
• Система пенных трубопроводов, 
• Пеногенераторы, 
• Пожарные гидранты и т.д. 

         Целью данной работы является выявление возможных причин возникновения пожара на 
резервуарном парке и технологических площадок, анализ сценариев развития пожаров и оценка 
экологического и экономического ущерба, нахождение наиболее прогрессивных методов и 
средств защиты от возникновения пожаров на резервуарных парках и разработка рекомендаций 
по их применению на примере резервуарного парка м/р Актобе. 
         Анализ пожарной безопасности на участке.  
          Все жидкости, поступающие в резервуарный парк объекта, являются ЛВЖ или ГЖ. 
Нефтепродукты — смеси углеводородов, а также индивидуальные химические соединения, 
получаемые из нефти и нефтяных газов.  
           Вне резервуара горючие паровоздушные смеси могут образоваться при утечке жидкостей 
или паров из-за пришедших в негодность сальников насосов, больших и малых дыханий 
резервуаров. На резервуарных парках пожароопасность определяется свойствами жидкостей, 
хранимые в резервуарах. 
          Для предотвращения распространения пожара резервуары разбивают на отдельные группы, 
и ограждаются земляным обвалованием, рассчитанным на гидравлическое давление жидкости, 
хранимой в группе РВС. 
 

11.3 Существующее положение. 
          В м/р Актобе имеется существующая система водоснабжения. В целом на месторождении 
подпитка водой производится от существующей сети водоснабжения, из стальных труб 
диаметром Ду150, которая проложена на глубине 2 м.  
        В системе резервуары противопожарного запаса воды, вертикальный резервуар РВС-100 
количеством 1 шт и трубопроводы водоснабжения. Общий объём составляет 100 м3.  
        Согласно проектным решениям, а также расчету запаса воды, существующий объем 
резервуара недостаточно для тушения пожара.  
         Вся эта система демонтируется связи с обновлением систем пожаротушения, на 
существующей станции пожаротушения. 
 

11.4 Основные проектные решения по пожаротушению 
11.4.1. Общее положение 

         В месторождении Актобе предусмотрены системы водоснабжения и канализации.   
Согласно проектным решениям и расходы запаса воды, было принято установить вертикальный 
резервуар для пожарной воды РВС-300м3, в количестве 2шт. Общий объём составляет 600 м3.  
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           Заполнение резервуаров осуществляется от существующей водопроводной сети Ду150, с 
установкой железобетонного колодца с запорной арматурой на точке подключения к сети.  
           Система канализации производственная, так как дренажные сливы от РВС и насосной 
станции пожаротушения собираются в мокрый колодец. И далее машина-ассенизатор забирает 
из колодцев, и отводит в КОС.  
            Согласно п.12.2.1. СНиП РК 4.01-02-2009 во всех проектируемые РВС оборудованы: 

− подводящими и отводящими трубопроводами,  
− переливным устройством,  
− спускным трубопроводом,  
− вентиляционным устройством,  
− скобами или лестницами,  
− люками-лазами для прохода людей и транспортирования оборудования: 
− устройства для измерения уровня воды,  
− световые люки диаметром 300 мм (в резервуарах для воды непитьевого качества); 
− промывочный водопровод (переносной или стационарный), 
− устройство для предотвращения перелива воды из емкости (средства автоматики или 

установка на подающем трубопроводе поплавкового запорного клапана), 
− устройство для очистки поступающего в емкость воздуха (в резервуарах для воды 

питьевого качества), 
− на конце подводящего трубопровода в резервуарах и баках водонапорных башен 

следует предусмотрены диффузор с горизонтальной кромкой или камеру, верх которых 
должен располагаться на 50 - 100 мм выше максимального уровня воды в емкости,  

− на отводящем трубопроводе резервуара предусмотрены конфузор с решеткой. 
− в резервуаре вмонтировано устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными 

машинами. 
         Горизонтальная кромка конфузора, устраиваемого в днище резервуара, а также верх 
приямка на 50 мм выше набетонки днища. На отводящем трубопроводе или приямке 
предусмотрена решетка. Спускной трубопровод проектированы диаметром 100 мм в 
зависимости от объема емкости. Днище емкости имеет уклон не менее 0,005 в сторону спускного 
трубопровода. 
Вода в проектируемым РВС 300 защищены: 

− теплоизоляционными материалами из минеральной ваты МС-35 толщиной 80 мм, 
− кабельным обогревом, марки "DEVI"-92 м, мощностью 2681 ватт, с терморегулятором 

DEVIreg tm330. 
− наружная часть РВС окрашены, грунтовкой ГФ-021, в два слоя и серебристой эмалью ПФ 

115. Внутренние и наружные окраски предусмотрены в разделе КМ.  
         Также оборудованы РГС вентиляционным устройством, устройством для измерения уровня 
воды, устройством для предотвращения перелива воды из емкости (средства автоматики или 
установка на подающем трубопроводе поплавкового запорного клапана). 
         Способ производства работ по строительству и монтажу систем водоснабжения производить 
по СН РК 4.01-05-2002. 
          Согласно п.11.23 СНиП РК 4.01-02-2009: величину испытательного давления на различных 
испытательных участках, которому должны подвергаться трубопроводы перед сдачей в 
эксплуатацию, надлежит указывать в проектах организации строительства, исходя из 
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прочностных показателей материала и класса труб, принятых для каждого участка трубопровода, 
расчетного внутреннего давления воды и величин внешних нагрузок, воздействующих на 
трубопровод в период испытания: стальных и пластмассовых - внутреннего расчетного давления 
с коэффициентом 1,25.  
          Глубина заложение водопровода ниже на 0,5 м от нулевой изотермы грунта. 
         Согласно санитарной правили «Санитарно-эпидемиологические требования к 
водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому 
водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных 
объектов» утвержденный приказом Министра национальной экономики РК 20 февраля 2023 года 
№26 п.78 ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода, 
при диаметре водопровода до 200 миллиметров не менее 6 м. 
           

11.4.2. Месторождение Актобе 
             Проектом предусматриваются следующие внутриплощадочные сети: 

• К3 производственная канализация (дренажный водопровод),  
• В1 водопровод для подпитки, 
• В2 противопожарный водопровод (разработаны в разделе ПТ). 

       Согласно расчету, проектируется два РВС 300, резервуар для запаса противопожарной воды. 
Проектируемый РВС 300, диаметром 7600 мм, высотой 7500мм, разрабатывается в разделе КМ.  
        Водопровод от проектируемого РВС-300 до проектируемого НСПТ всасывающий 
трубопровод прокладывается из стальных труб диаметром ∅273х6,0, а напорный трубопровод из 
полиэтиленовых труб диаметром ПЭ100 SDR 17, ∅160х9,5 от точки врезки. На точке врезки 
устанавливается колодец ∅1500, с запорной арматурой.  
        При пересечении водопровод с автодорогой укладывается в футляре диаметром ∅355х21,1 
длиной 5,0 м. 
        Сеть производственной канализации предусмотрена для отвода дренажных стоков от РВС-
300 в мокрый колодец КК3-1 и КК3-2, также от проектируемой насосной станции 
пожаротушения. Канализационные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов 
ГОСТ 8020-90.  
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11 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.  
11.1 Исходные данные 

Раздел «Охрана труда и техники безопасности. Противопожарные мероприятия» 
рабочего проекта «Строительство РВС 700м3 №2 на СП-7 мр Терень-Узек Жылыойского 
района, Атырауской области» разработан на основании договора №954626/2024/1//14/2024АТ 
от 10.02.2024г. между ТОО Атырауский филиал «КМГ Инжиниринг» и АО «Эмбамунайгаз».   

Проектная организация – Атырауский филиал ТОО «КМГ Инжиниринг».  
Заказчиком проекта является АО «Эмбамунайгаз». 
Исходные данные для проектирования: 

• Задание на проектирование; 
• Задание от технологической группы; 
• Отчет топогеодезических изысканий по рабочему проекту «Строительство РВС 

700м3 №2 на СП-7 мр Терень-Узек Жылыойского района, Атырауской области», 
выполненной Атырауским филиалом ТОО «КМГ Инжиниринг»; 

• Технический отчет инженерно-геологических изысканий по рабочему проекту 
«Строительство РВС 700м3 №2 на СП-7 мр Терень-Узек Жылыойского района, 
Атырауской области» выполненной ТОО «RBM Sweco Productions».  

Данная проектная документация по представленным разделам выполнена на стадии 
«Рабочий проект» в соответствии с нормативными требованиями РК. 

11.2 Общие принципы обеспечения безопасности 

Деятельность на территории, где планируются сосредоточить проектируемые объекты, 
будут регулироваться нормативными документами РК., которые определяют отношения в 
области охраны труда и направлены на обеспечение безопасности, сохранение жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Организация работы по охране труда организована в соответствии с законодательными и 
общегосударственными нормативными документами Республики Казахстан: 

• Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015года № 414 –V (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.); 

• Кодекс РК от 7 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.); 

• Закон РК от 07.02.2005г. № 30-III «Об обязательном страховании гражданско-
правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью 
работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 21.07.2024 г.); 

• Закон РК «О гражданской защите» от 11.04.2014г. №188-V (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 08.06.2024г.); 

• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
от 25 декабря 2015 года № 1019 «Об утверждении Правил и сроков проведения 
обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и 
охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение 
безопасности и охраны труда» (с изменениями от 06.09.2024г.); 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34389133
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34389133
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32328597
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• Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан 
от 28 декабря 2015 года № 1054 «Об утверждении Правил выдачи работникам 
молока или равноценных пищевых продуктов и (или) специализированных 
продуктов для диетического (лечебного и профилактического) питания, 
специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, обеспечения их 
средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами за счет средств работодателя» (с изменениями от 28.08.2020г.); 

• «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 
производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» 
(Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 
декабря 2014 года № 355) (с изменениями от 04.08.2023г.). 

• Приказ Министра здравоохранения РК от 11.02.2022 г. №ҚР ДСМ-13 Об 
утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 
технологическим и сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим 
нефтяные операции» (с изменениями от 22.04.2023г.); 

Организационную, техническую работу и контроль за охраной труда осуществляет 
руководство Компании. Основным принципом деятельности в области охраны труда всех 
уровней управления является признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья 
работников по отношению к результатам производственной деятельности. Эксплуатационный 
персонал наделается правом приостанавливать проведение работ при возникновении 
угрожающей жизни ситуации. 

Основными направлениями реализации комплекса организационно - технических 
мероприятии по охране труда на всех уровнях производства являются: 

• обучение работающих правилам безопасности труда; 
• обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и машин; 
• обеспечение безопасности производственных и санитарно-бытовых зданий и 

сооружений; 
• нормализация санитарно-бытовых условий труда; 
• санитарно-бытовое обслуживание работающих; 
• обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; 
• медицинское обслуживание работающих; 
• обеспечение работающих спецодеждой и с СИЗ, с учётом вида работы и степень риска. 

При реализации проекта необходимо соблюдение требований Трудового 
законодательством РК и правил Безопасности, действующих на территории РК.  

Принятые все проектные решения обеспечивают безопасность производства и персонала. 
В производственном процессе при эксплуатации установки, при реконструкции, требуется 

соответствующее обучение обслуживающего персонала перед допуском к самостоятельной 
работе и периодическую квалификационную проверку знаний и инструкций по технике 
безопасности. Перед пуском оборудования в эксплуатацию, необходимо составить и утвердить 
инструкции по безопасному обслуживанию оборудования и механизмов, инструкции по охране 
труда по профессии для каждого рабочего места. Персонал, участвующий в погрузочно-
разгрузочных операциях, например, при проведении ремонтов узлов установки, должен изучить 
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Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, пойти проверку 
знаний и получить допуск производство работ с кранами.  

Все электроустановки должны быть заземлены и иметь молниезащиту. 
Проектируемые сооружения должны быть размещены на безопасном расстоянии от 

существующих сооружений, инженерных сетей в соответствии с санитарно-защитными зонами 
и противопожарными расстояниями. 

В соответствии с Кодексом РК от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.), места 
производства работ должны быть оснащены аптечками для оказания первой медицинской 
помощи. 

Атмосферный воздух производственных территорий и помещений должен 
соответствовать установленным нормам. При сварочных работах возможно применение 
баллонов, содержащих кислород и ацетилен. При работе с техническими газами персоналу 
необходимо соблюдать все меры безопасности, указанные в инструкции по технике 
безопасности по рабочему месту разработанных на основе «Об утверждении Правил 
обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под 
давлением» (Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 
декабря 2014 года № 358), в частности баллонов, с учетом соблюдения правил пожарной 
безопасности и транспортировки. 

Рабочие и ИТР должны быть обеспечены спецодеждой и спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты (перчатками, головными уборами и т.д.) - согласно 
приказу здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 
года № 1054 «Об утверждении Правил выдачи работникам молока или равноценных пищевых 
продуктов и (или) специализированных продуктов для диетического (лечебного и 
профилактического) питания, специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, 
обеспечения их средствами коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и 
устройствами за счет средств работодателя» (с изменениями по состоянию на 28.08.2020г.). 

В целях охраны здоровья персонала, предупреждения профессиональных заболеваний и 
отравлений, несчастных случаев, обеспечения безопасности труда, работники должны 
проходить обязательные медицинские осмотры, в соответствии с Приказом и.о. Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об 
утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также 
правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных 
исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов, профессий работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и 
периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги 
«Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров» (с изменениями и 
изменениями от 24.05.2024 г.). 

11.3 Охрана труда 

Охрана труда для организации занимающиеся подготовками нефти, действующие 
процедуры по охране труда для операторов технологического оборудования относятся:  
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• Знание расположения и умение обращаться с первичными средствами 
пожаротушения;  

• Следить за доступом к противопожарному инвентарю, гидрантам с целью 
предотвращения загромождения подходов.  

Основные опасные и вредные производственные факторы, которые могут повлиять на 
работника:  

• Отравление парами нефтепродуктов;  
• Поражение электрическим током; 
• Взрыво и пожароопасность. 

При эксплуатации технологических оборудований (нефтегазосепаратоа, газосепаратора, 
трехфазных сепараторв и печей подогрева) необходимо при каждой, проводимой операции 
выполнять требования нормативных документов. Участники работ должны быть ознакомлены с 
расположением технических средств, средствами связи, противопожарного инвентаря и постов 
медицинской помощи. Все участники работ обеспечиваются спецодеждой, соответствующей 
сезону и конкретным видам работ, и необходимыми средствами индивидуальной защиты. 
Работники при обслуживании технологических обрудований обязаны:  

• соблюдать требования нормативных актов и нормативных технических документов, 
устанавливающих правила ведения работ и порядок действий в случае аварии или 
аварийной ситуации на технологических площадках; 

•  проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности ─ 
незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя или в 
установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте в 
резервуарном парке;  

•  в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента в 
резервуарном парке;  

• в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации аварии в 
резервуарном парке. 

11.4 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда 
Санитарно-эпидемиологические условия труда для строителей обеспечиваются согласно 

требованиям Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, 
эксплуатации объектов строительства», утвержденные приказом министра национальной 
экономики РК утвержденные приказом МЗ РК от 16.06.2021 года №ҚР ДСМ–49 (с 
изменениями от 22.04.2023 г.). 

На период строительства подрядчиком определяется место для рабочего городка и 
складов материала, а также площадки для стоянки автотранспорта и строительных машин. На 
строительной площадке устроить временные передвижные санитарно-бытовые помещения с 
учетом климатогеографических особенностей ведения работ, в безопасной зоне 
(незатопляемой, с подветренной стороны). 

На территории существующего вахтового поселка предусматривается столовая, 
общежитие, медицинские пункты для оказания первой медицинской помощи. При обнаружении 
серьезных заболеваний, представляющих угрозу жизни, предусматривается транспортировка 
больных в ближайшие стационарные медицинские учреждения.  
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В соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 
2021 года № ҚР ДСМ-49 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве реконструкции, 
ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» предусматривается:  

Обеспечить постоянное поддержание условий труда, отвечающих требованиям настоящих 
Санитарных правил. В строительных площадках предусматривается общее равномерное 
освещение. Искусственное освещение строительных площадок, строительных и монтажных 
работ внутри зданий предусматривается в соответствии с документами государственной 
системы санитарно-эпидемиологического нормирования.  

Освещение рабочего городка и строительной площадки осуществляется согласно СП РК 
1.03-105-2013 «Проектирование электрического освещения строительных площадок». 

Предусматриваются подъездные пути, пешеходные дорожки с твердым покрытием к 
санитарно-бытовым помещениям и конторе. 

В рабочем городке предусматривается временное водоснабжение и водоотведение. Для 
технических нужд использовать воду из существующих сетей водопровода близлежащих 
населенных пунктов, для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд - вода привозная. 

Водоотведение предусматривается в выгребную водонепроницаемую яму, для людей 
предусмотреть мобильный «Биотуалет». 

Строительная площадка своевременно очищается от строительного мусора, снега. Не 
допускается сжигание строительного мусора на строительной площадке. 

Погрузочно-разгрузочные работы весом 7-15 кг механизируются, а с сыпучими 
материалами производятся работы с применением средств индивидуальной защиты. 

В состав санитарно-бытовых помещении входят: умывальные и помещения для 
переодевания, стирки, сушки и хранения одежды, принятия пищи и укрытия людей в перерывах 
и от непогоды. 

Санитарно-бытовые помещения оборудуют вентиляцией, отоплением, канализацией, 
холодной и горячей водой. 

Уборка бытовых помещений производится ежедневно с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь хранится в специальном месте. 

Бытовые помещения оборудуются аптечкой первой помощи. 
Машинисты землеройных и других механизмов, крановщики обеспечиваются 

индивидуальными флягами для питьевой воды. 
 При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на центральную 

магистраль оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией 
системы сточной ливневой канализации с септиком и емкостью для забора воды. 

Горючие и легковоспламеняющиеся материалы хранятся и транспортируются в закрытой 
таре (не стеклянной). 

Работающие обеспечиваются специальной одеждой, обувью и средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с действующими отраслевыми нормами для объектов 
нефтедобывающей промышленности. Работа без предусмотренных нормами спецодежды и 
защитных приспособлений запрещается. 

Работающие, получающие, согласно действующим нормам, приспособления для 
индивидуальной защиты, должны проходить специальный инструктаж с обучением 
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простейшим способам проверки исправности приспособлений и тщательно тренироваться в 
пользовании ими. 

В составе производственных объектов предусматривают централизованные службы, 
обеспечивающие химическую чистку, стирку и ремонт специальной одежды и обуви. 

Стирка спецодежды обеспечивается прачечными передвижного типа с централизованной 
доставкой грязной и чистой одежды. 

Согласно требования государственной системы санитарно-эпидемиологического 
нормирования в целях предупреждения возникновения заболеваний, при поступлении на 
работу рабочие и специалисты обязаны предоставить медицинский документ о прохождение 
обязательного медосмотра. 

11.4.1 Санитарно-бытовые условия работников 

Доставка персонала на рабочие места осуществляется автотранспортом. Во исполнение 
требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 
промышленности», приложением 4 к приказу Министра здравоохранения РК от 11 февраля 
2022 года № ҚР ДСМ-13 (с изменениями от 22.04.2023 г.)  предусматриваются: Обеспечение 
питьевой водой. Вода на хозяйственно-бытовые нужды - привозная бутиллированная вода 
питьевого качества.  

Хоз-бытовые сточные воды сбрасываются в водонепроницаемый септик, по мере 
накопления будут вывозиться по договору.  

11.4.2 Соблюдение питьевого режима 
На рабочих местах предусматривается выдача минеральной щелочной воды.  
На производственных объектах на открытом воздухе в условиях жаркого климата (при 

внешних температурах выше плюс 36°С) работодатель обеспечивает работников привозной 
бутилированной питьевой водой, молоком и лечебно-профилактическим питанием, 
специальной одеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
порядком и нормами, позволяющими оптимизировать питьевой режим.  

Специализированные службы или объекты, осуществляющие хозяйственно-питьевое 
водоснабжение рабочих нефтяной промышленности, проводят лабораторный контроль качества 
воды, а при водоснабжении привозной водой имеют питьевые станции для заполнения, мытья и 
дезинфекции емкостей, предназначенных для доставки и хранения питьевой воды.  

Работающие обеспечиваются питьевой водой, соответствующей требованиям приказа 
Министра здравоохранения РК от 20.02.2023г. № 26 «Об утверждении Санитарных правил 
«Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для 
хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-
бытового водопользования и безопасности водных объектов».  

На объекте строительства предусматривается организация водно-питьевого режима, 
определены условия хранения, мытья и дезинфекции емкостей для хранения питьевой воды. 

• Предусматривается на стройплощадке использование привозной питьевой воды из 
централизованных систем питьевого водоснабжения близлежащих к объекту 
строительства, соответствующей требованиям качества и безопасности, предъявляемым 
к централизованным системам питьевого водоснабжения, установленных в Санитарных 
правилах. Также предусматривается использование питьевой воды, расфасованной в 
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емкости (бутилированной) промышленного изготовления, соответствующей 
требованиям, предъявляемым к питьевой воде, расфасованной в емкости. 

• Доставка воды, используемой для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, 
предусматривается ежедневно в промаркированных плотно закрывающихся емкостях 
(флягах), предназначенных для контакта с пищевой продукцией, питьевой водой, 
исключающих вторичное загрязнение воды, в оборудованных изотермических 
цистернах, специально предназначенных для этих целей, транспортным средством, 
предназначенным для перевозки питьевой воды, в соответствии с требованиями 
Санитарных правил. 

• Дезинфекция цистерн и емкостей, предназначенных для перевозки воды, 
предусматривается ежеквартально и по эпидемиологическим показаниям. 

Дезинфекционные мероприятия включают в себя механическую очистку, промывку один 
раз в 10 дней, дезинфекцию, окончательную промывку, после окончания дезинфекции 
проведение лабораторного исследования воды в лаборатории, имеющей санитарно-
эпидемиологическое заключение, согласно утвержденной программы производственного 
контроля. Дезинфекция предусматривается с использованием дезинфицирующих средств, 
разрешенных к применению на территории Евразийского экономического союза. 

После окончания дезинфекции сбрасываемую из трубопровода хлорную воду разбавляют 
водой до концентрации активного хлора до 1,5 мг/л. 

Сброс промывных вод, содержащих остаточный хлор, осуществляется на пониженные 
участки рельефа вне населенного пункта (во избежание подтопления территории). 

11.4.3 Организация питания для работающих на не обустроенных объектах 
Работающие всех производственных объектов обеспечиваются горячим питанием. На 

период строительства рабочий персонал со строительной площадки автотранспортом 
доставляется в столовые, расположенные в существующем вахтовом поселке предприятия.  

Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами 
государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. 

Также доставка пищи выполняется из базовой столовой к месту работ с раздачей и 
приемом пищи в специальном выделенном помещении. На специально выделенное помещение 
(раздаточный пункт) оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с 
документами государственной системы санитарно-эпидемиологического норматива в 
соответствии Кодексом РК от 07.07.2020г. №360-VI «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2025 г.). 

11.4.4 Проживание рабочего персонала 

Рабочий персонал будет проживать в существующем вахтовом поселке предприятия. 
Вахтовый поселок представляет собой оборудованные типовые модульные блоки. 
Для командировочных предоставляется жилье в близлежащих гостиницах с санитарно-

бытовыми условиями. 

11.5 Техника безопасности при производстве работ  

Работы производить в строгом соблюдении последовательности и технологии 
производства отдельных видов работ, указанных в технологических картах. Для обеспечения 
безопасности производства работ рекомендуется выполнение следующих мероприятий:  
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• работы производить специализированными бригадами; 
• работы на высоте 1,3 м производить с использованием предохранительных поясов; 
• при работе с краном выполнять требования правил безопасного выполнения работ 

с кранами;  
• для подачи сигналов машинисту грузоподъемного механизма стропальщик обязан 

пользоваться знаковой сигнализацией.  
При обслуживании несколькими стропальщиками сигналы машинисту грузоподъемного 

механизма должен подавать старший стропальщик. Сигнал «Стоп» может быть подан любым 
работником, заметившим опасность: 

• строповку или обвязку грузов следует осуществлять в соответствии со схемами 
строповки; 

• стропальщик, может находиться возле груза во время его подъема или опускания, 
если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня площадки;  

• растроповку монтируемых элементов конструкций, установленных в проектное 
положение, следует производить после их надежного закрепления;  

• во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые монтируемые 
элементы на весу.  

Не допускается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при скорости 
ветра 15 м/с и более, а также при грозе, гололедице и тумане, исключающем видимость в 
пределах фронта работ. 

Все монтажные работы, в том числе работы по перемещению грузов кранами, 
производить под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ в 
соответствии с требованиями. Перед началом работ все исполнители должны быть 
ознакомлены с проектом ППР и пройти инструктаж по правилам безопасного ведения работ на 
стройтельных площадках. Лица, выполняющие работы на высоте 3-х метров и более, обязаны 
пользоваться испытанными предохранительными поясами и приспособлениями, пользоваться 
ящиками или сумками для инструмента и крепежных материалов, опускать все необходимые 
для работы предметы веревкой. При работе на высоте, следует пользоваться инерционными 
предохранительными устройствами типа ПВУ-2. Все металлические леса (подмости), 
электрооборудование и механизмы, которые могут оказаться под током, должны быть надежно 
заземлены. Запрещается нахождение людей под и над монтируемыми элементами конструкций. 
Запрещается производить работы по монтажу при скорости ветра более 10 м/с, а также менее 10 
м/с, если парусность элемента может отклонить грузовой канат на угол, превышающий 30. На 
монтажной площадке кроме радиосвязи должен быть установлен порядок обмена условными 
сигналами между лицом, руководителем монтажа, машинистом крана и монтажниками. Также 
должна быть налажена служба оповещения возникновения чрезвычайных ситуаций. Элементы 
монтируемых конструкций во время перемещения краном должны удерживаться от 
раскачивания и вращения пеньковыми оттяжками. Особое внимание обращать на то, что при 
повороте крана расстояние между хвостовой частью и корпусом резервуара должно быть не 
менее1 м. В случаях невозможности полного поворота платформы крана ограничить его работу 
сектором поворота.  

До начала огневых и газосварочных работ ответственный за их проведение обязан 
согласовать эти работы с местной пожарной охраной, службами по технике безопасности. В 



 

  
 
 
 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 
 

Дата 

0205-954626-2024-1-14-2024АТ-01 ОТиТБ.ОПЗ 
Лист 

 119 
 

 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
 

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
Вз

аи
. и

нв
. №

 

Формат А4 Копировал: 
 

 
Лист 

зоне проведения ремонтных работ должно быть установлено противопожарное оборудование и 
инвентарь: огнетушители, бочки с водой, песок, лопаты, багры и т. п.  

Запрещается накапливать в зоне выполнения работ строительный мусор и горячие отходы. 
Должен быть организован регулярный вывоз мусора.  

При просвечивании рентгеновскими аппаратами или гаммадефектоскопами необходимо 
оградить зону, в пределах которой уровень радиации превышает допускаемую величину, а на 
границах зоны вывесить предупредительные знаки установленной формы.  

11.6 Техника безопасности при сооружении резервуара 

Перед началом операций рабочие должны быть ознакомлены с содержанием ППР и 
проинструктированы по безопасным методам ведения работ. 

При разгрузке и погрузке рулонов люди должны находиться в зоне, обеспечивающей их 
безопасность при обрыве любого из канатов и скатывании рулонов. 

Перед разгрузкой рулона с железнодорожной платформы при помощи лебедок и 
тракторов необходимо согласно ППР установить дополнительные опоры под края платформы, 
предохраняющие ее от опрокидывания. При разгрузке на эстакаду можно под рулон уложить 
три балки, опирающиеся одним концом на середину платформы, а другим - на эстакаду. В этом 
случае установка дополнительных опор не требуется. 

Перед доставкой конструкций к месту монтажа должны быть выбраны и подготовлены 
площадки для их разгрузки и хранения так, чтобы было удобно перемещать конструкции при 
монтаже резервуара. 

При перекатывании рулонов запрещено нахождение людей как впереди, так и сзади их на 
расстоянии не менее 10 м. 

Рулон днища при обрезке удерживающих планок устанавливается таким образом, чтобы 
освобождающаяся при разрезании планок кромка полотнища была прижата массой рулона к 
основанию резервуара. При разрезании удерживающих планок последними разрезаются 
крайние из них. При этом резчик должен располагаться у торца рулона. 

При развертывании днища резервуара люди не должны находиться впереди рулона на 
расстоянии 15 м. 

При подъеме рулонов стенки в вертикальное положение в зоне подъема (в радиусе 25 м от 
трубы - шарнира и под канатами) также не должны находиться люди. 

Опасную зону необходимо оградить предупредительными знаками. 
До обрезки удерживающих планок рулон стенки должен быть затянут канатом с помощью 

трактора или другими способами так, чтобы предотвратить самопроизвольное его 
распружинивание и сделать обрезку планок безопасной. 

После этого последовательно, начиная сверху, обрезают удерживающие планки. Рабочий 
обрезает планки с автогидроподъемника или навесной монтажной лестницы, прикрепившись к 
ней предохранительным поясом. Две нижние планки он срезает, стоя на днище, находясь все 
время на стороне, противоположной направлению разворачивания полотнища. Затем, 
постепенно ослабляя канат, позволяют рулону плавно распружиниться. 

Особую осторожность необходимо соблюдать при обрезке удерживающих планок 
рулонов полотнищ из высокопрочных сталей ввиду их большой упругости. В этом случае рулон 
затягивают с помощью двух тракторов. Канатом первого трактора обматывают верхнюю часть 
рулона, а канатом второго - нижнюю часть. 
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В процессе развертывания рулона люди не должны находиться ближе 12 м от 
освобождающегося витка полотнища. Запрещается пребывание людей ближе 15 м от каната, с 
помощью которого производится развертывание. После развертывания очередного участка 
полотнища, для предотвращения самопроизвольного распружинивания витков рулона и 
обеспечения безопасного производства работ между развернутой частью полотнища и рулоном 
вставляется клиновой предохранительный упор. До установки упора работы по подгонке и 
прихватке полотнища стенки к днищу, а также по переносу тяговой скобы с канатом на новое 
место запрещаются. 

Устойчивость стенки резервуара, сооружаемой из рулонных заготовок при монтаже, 
должна быть обеспечена расчалками, а также установкой щитов покрытия или элементов колец 
жесткости по мере разворачивания полотнища. До окончания монтажа покрытия или кольца 
жесткости (во время перерывов в работе) стенка резервуара должна быть прочно закреплена 
расчалками. 

Перед установкой щитов покрытия в проектное положение на начальном щите 
необходимо приварить временное радиальное и проектное кольцевое ограждения. На  

последующих щитах устанавливают только проектное кольцевое ограждение. Выходить 
на установленные щиты разрешается только после проектной приварки их к центральному 
щиту и стенке. 

При установке элементов кольца жесткости и щитов покрытия запрещается пребывание 
людей под устанавливаемыми элементами. 

Следует избегать ведения работ в два и более яруса по одной вертикали. В случае 
необходимости ведения двух или многоярусных работ необходимо оградить рабочие места от 
возможного падения с ярусов инструмента и других предметов. 

Вновь изготовленные леса, люльки, предусмотренные ППР, должны соответствовать 
технической документации, утвержденной в установленном порядке. Подвеску люлек следует 
производить под наблюдением инженерно-технического персонала. 

Освещение внутри резервуара обеспечивают светильниками напряжением 12 В (типа 
переносных) с питанием от разделительных трансформаторов. Применение 
автотрансформаторов внутри резервуара запрещено. 

Все металлические леса, электрооборудование и механизмы, которые могут оказаться под 
током, должны быть надежно заземлены. 

При производстве сварочных работ необходимо следить за сохранностью изоляции 
сварочного кабеля и обеспечить необходимую вентиляцию. 

При просвечивании рентгеновскими аппаратами или гамма-дефектоскопами необходимо 
оградить зону, в пределах которой уровень радиации превышает допускаемую величину, а на 
границах зоны вывесить плакаты или знаки, предупреждающие об опасности. При проведении 
работ по просвечиванию сварных соединений, кроме требований главы СНиП по технике 
безопасности в строительстве, необходимо выполнять требования "Норм радиационной 
безопасности СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99). 

До начала испытаний должно быть назначено ответственное лицо - руководитель 
испытаний, а все работники, принимающие в них участие, должны обязательно пройти 
инструктаж по безопасным методам ведения работ непосредственно на местах их выполнения с 
соответствующим письменным оформлением. На все время испытаний устанавливается 
обозначенная предупредительными знаками граница опасной зоны с радиусом не менее двух 
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диаметров резервуара, внутри которой не допускается нахождение людей, не связанных с 
испытанием. Все контрольно-измерительные приборы, задвижки и вентили временных 
трубопроводов для проведения испытаний должны быть расположены за пределами  

обвалования на расстоянии не менее двух диаметров резервуара и сконцентрированы в 
одном месте под навесом. Для обеспечения безопасного ведения работ в период 
гидравлических испытаний необходимо в процессе наполнения или опорожнения резервуара 
водой, а также при перерывах в испытаниях (ночное время, время контрольной выдержки и 
т.п.) открывать смотровой и замерный люки на крыше. Во время повышения давления или 
вакуума допуск к осмотру резервуара разрешается не ранее, чем через 10 мин после достижения 
установленных испытательных нагрузок. Для предотвращения превышения испытательной 
нагрузки при избыточном давлении и вакууме должны быть предусмотрены специальные 
гидрозатворы, соединенные с резервуаром трубопроводами расчетного сечения. 

11.7 Обоснование размера санитарно-защитной зоны 

В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 
28 февраля 2015 года № 165 Об утверждении Правил определения общего порядка отнесения 
зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 14.02.2023 г.)  все намеченные к строительству объекты по 
уровню ответственности относятся к объектам II (нормального) уровня ответственности: 

• резервуары нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа вместимостью до 10 000 м3. 
Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния 
различных по природе факторов на среду обитания и здоровье человека в соответствии с 
санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются размеры 
СЗЗ, соответствующие классу опасности объекта в соответствии с приложением 1 к настоящим 
Санитарным правилам. 

Размер СЗЗ для групп объектов или промышленного узла устанавливается с учетом 
суммарных выбросов и физического воздействия источников объектов, входящих в 
промышленную зону, промышленный узел (комплекс). Для них устанавливается единая 
расчетная СЗЗ, и после подтверждения расчетных параметров данными натурных 
исследований, оценки риска для здоровья населения окончательно устанавливается размер СЗЗ. 
Оценка риска для здоровья населения проводится для групп объектов, в состав которых входят 
объекты I и II классов опасности. 

Установление размеров СЗЗ для объектов проводится при наличии проектов обоснования 
СЗЗ с расчетами загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный 
воздух, с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, 
уровней физического воздействия на атмосферный воздух, выполненных в соответствии с 
программой наблюдений, представляемой в составе проекта строительства новых, 
реконструкцию или техническое перевооружение действующих объектов. 

Проектируемая деятельность АО «Эмбамуанйгаз» на нефтедобывающих управлениях, в 
том числе НГДУ «Жылыоймунайгаз» являются взрыво и пожароопасным объектом. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) устанавливается с целью обеспечения безопасности 
населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный 
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воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами. 

Согласно утвержденному проекту «Обоснование размеров санитарно-защитной зоны для 
объектов НГДУ «Жылыоймунайгаз» АО «Эмбамунайгаз» результаты проведенных измерений 
показали, что на границе СЗЗ (север, юг, запад, восток) концентрации загрязняющих веществ по 
всем ингредиентам не превышали 1 ПДК для каждого отдельного взятого вещества. 

Нормативным размером СЗЗ установлено 1000м от крайнего источника с учетом роза 
ветров. (Заключение СЭС №E.02.X.KZ68VBZ00039568 от 07.12.2022г. приложены в 
приложении хх раздела охраны окружающей среды).  

Установленный размер СЗЗ соответствует CП «Санитарно-эпидемиологические 
требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на 
среду обитания и здоровье человека», утв. приказом МЗ РК №ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022г 
согласно которому размер санитарно-защитной зоны объекта по добыче и разведке нефти 
составляет не менее 1000 м.  
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12 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 
И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ   

12.1 Исходные данные 

Основанием для разработки раздела, являются следующие исходные данные: 
• Задание на проектирование; 
• Принятые технологические, архитектурно-строительные и объемно-

планировочные решения; 
Полные сведения о проектируемом объекте представлены, в общем, и других разделах 

проекта, содержащих обоснования проектных решений для обеспечения устойчивости 
функционирования технологических и вспомогательных систем. 

В настоящем разделе представлены инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС). 

Проектные решения раздела ИТМ ГО и ЧС направлены на: 
• Обеспечение защиты персонала и территорий и снижение материального ущерба 

от ЧС техногенного и природного характера; 
• Защиту от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также диверсий. 
При разработке настоящего раздела применялись требования следующих нормативных 

документов: 
• Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской 

защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2024 г.); 
• Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 

2021 года № 405 Об утверждении технического регламента «Общие требования к 
пожарной безопасности» (с изменениями по состоянию на 29.10.2024г.); 

• Приказ и.о. Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 10 
мая 2023 года №240 «Об установлении классификации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»; 

• СН РК 3.01-02-2022 «Инструкция о порядке разработки, согласования и 
утверждения градостроительных проектов»; 

• Приказ МВД Республики Казахстан от 24 октября 2014 года №732 Об утверждении 
объема и содержания инженерно-технических мероприятий гражданской обороны 
(с изменениями по состоянию на 07.12.2024 г.); 

• Приказ МЧС Республики Казахстан №176 от 27 июля 2009 года «Требования 
промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов» 
(с изменениями от 21.10.2009 г.); 

• СН РК 2.04-14-2003 «Инструкция по проектированию противорадиационных 
укрытий»; 

• РГП «Специальный научно исследовательский центр ПБ и ГО» МЧС РК 
«Методические рекомендации по оценке пожарного риска производственных 
объектов. 
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12.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 

12.2.1 Общая информация 
Основными мерами по предупреждению ЧС природного и техногенного характера в 

соответствии с требованиями приказа МВД РК от 24.10. 2014 года за №732 «Объем и 
содержание инженерно-технических мероприятий гражданской обороны» (с изменениями по 
состоянию на 07.12.2024 г.) являются: 

• мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 
• научные исследования, наблюдения, контроль обстановки и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций; 
• гласность и информация в области чрезвычайных ситуаций 
• пропаганда знаний, обучение персонала в области чрезвычайных ситуаций; 

защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций. 
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, возникшая в 

результате аварии, бедствия или катастрофы, которые повлекли или могут повлечь гибель 
людей, ущерб их здоровью, окружающей среде и объектам хозяйствования, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.  

Чрезвычайная ситуация природного характера -чрезвычайная ситуация, вызванная 
стихийными бедствиями (землетрясениями, селями, лавинами, наводнениями и другими), 
природными пожарами, эпидемиями, эпизоотиями, поражениями сельскохозяйственных 
растений и лесов болезнями и вредителями.  

Чрезвычайная ситуация техногенного характера - чрезвычайная ситуация, вызванная 
промышленными, транспортными и другими авариями, пожарами (взрывами), авариями с 
выбросами (угрозой выброса) сильнодействующих ядовитых, радиоактивных и биологически 
опасных веществ, внезапным обрушением зданий и сооружений, прорывами плотин, авариями 
на электроэнергетических и коммуникационных системах жизнеобеспечения, очистных 
сооружениях. 

Зона чрезвычайной ситуации - определенная территория, на которой объявлена 
чрезвычайная ситуация. 

По масштабу распространения ЧС природного и техногенного характера разделяются на 
объектовые, местные, региональные, глобальные. 

Предупреждение ЧС - комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и 
направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС, сохранение 
здоровья и жизни людей, снижение размера ущерба и материальных потерь. 

12.2.2 Определение границ зон возможной опасности 

Источниками ЧС могут быть проектируемые объекты, соседние категорированные 
населенные пункты, вблизи расположенные потенциально опасные объекты сторонних 
организаций или природные явления. 

В административном отношении это территория Жылыойского района, Атырауской 
области Республики Казахстан. 

Расстояние до областного центра г. Атырау - 210 км.  
Потенциально опасных объектов сторонних организаций в районе строительства 

проектируемых объектов не имеется. 
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12.2.3 Технологические решения по предотвращению аварийных ситуаций 
Основные принятые решения обеспечивают необходимые инженерно-технические 

мероприятия по чрезвычайным ситуациям техногенного и природного характера и учитывают 
следующее: 

• размещение установок; 
• классификация зон; 
• осуществление надзора с помощью контрольно-измерительных приборов; 
• системы защиты от превышения давления; 
• изоляция оборудования; 
• технические характеристики; 
• проектирование оборудования; 
• дренажи; 
• маршруты для эвакуации; 
• разрешение для работы систем; 
• процедуры безопасности в строительстве и монтаже оборудования; 
• герметизацию системы технологического режима; 
• изоляция оборудования и трубопроводов. 

Проектируемые площадки технологического оборудования размещены на безопасном 
расстоянии друг от друга и от существующих площадок и инженерной коммуникации в 
соответствии с нормами. 

Предусматривается пожаротушение передвижными средствами, кроме того, площадки 
должны быть оборудованы первичным пожарным инвентарем.  

В проекте нет отступлений от действующих норм и правил по безопасности труда. 
Основные мероприятия, направленные на предупреждение и защиту проектируемых 

объектов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
способствуют предотвращению выделения вредных, взрывопожароопасных веществ и 
обеспечению безопасных условий труда, обеспечению прочности и герметичности 
технологических аппаратов и трубопроводов. 

Это достигается за счет высокого уровня автоматизации производственных процессов, 
размещение вредных и взрывопожарных производств на открытых площадках, применения 
оборудования, трубопроводов и приборов в коррозионностойком исполнении, обеспечения 
коррозионной защиты металлоконструкций. 

Применяемое оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам 
обеспечивают безопасную эксплуатацию технологических аппаратов, узлов коммуникаций. 
Размещение запорной арматуры обеспечивает удобное и безопасное обслуживание. 

Все технологические трубопроводы после монтажа будут подвергаться контролю сварных 
стыков и гидравлическому испытанию. 

Все сооружения запроектированы с учётом требований по взрыво- и пожаробезопасности. 
Бетон для бетонных и железобетонных конструкций принят на сульфатостойком 

портландцементе ввиду сульфатной агрессии грунтов по отношению к бетонам нормальной 
плотности. 

12.2.4 Деятельность аварийно-спасательных служб и формирований 

1. Деятельность профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований носит 
особый характер, влечет неукоснительное выполнение работниками приказов и распоряжений 
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руководителей этих служб. Эти требования распространяются также на добровольные 
аварийно-спасательные формирования с момента их привлечения к участию в ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

2. Постоянная готовность профессиональных аварийно-спасательных служб и 
формирований обеспечивается путем проведения учений, занятий и специальных 
тренировочных сборов по профессиональной подготовке. 

3. Оперативный транспорт аварийно-спасательных служб и формирований 
уполномоченного органа в обязательном порядке оборудуется специальными приборами 
звуковых и световых сигналов, а также светографической раскраской установленного образца. 

Профессиональным аварийно-спасательным службам в области промышленной 
безопасности, прошедшим аттестацию, на основании решения уполномоченного органа в 
области промышленной безопасности выдаются свидетельства на право проведения на опасном 
производственном объекте горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ. 

12.2.5 Определение границ зон возможной опасности 

В соответствии с нормативными данными, приведенными в общих положениях Приказа 
МВД РК №732 от 24 октября 2014 года. Об утверждении объема и содержания инженерно-
технических мероприятий гражданской обороны (с изменениями по состоянию на 07.12.2024 
г.), территория объекта строительства находится: 

• Вне зон возможных разрушений; 
• Вне зон возможных радиоактивных заражений (загрязнений); 
• Вне зоны возможного катастрофического затопления; 
• В зоне светомаскировки; 
• Не является безопасной зоной пригодной для жизнедеятельности местного и 

эвакуируемого населения, с учетом групп городов и категорий объектов по 
гражданской обороне 

12.2.6 Решения по обеспечению надежности работы трубопроводов 
На объекте приняты следующие решения по обеспечению надежности трубопроводов: 

• Применение материала, обладающего конструктивной надежностью, 
обеспечивающее безопасность обслуживающего персонала; 

• расположение арматуры на трубопроводах в местах, удобных для технического 
обслуживания и ремонта; 

• прокладка трубопроводов в соответствии с Нормами, в надземном исполнении; 

12.2.7 Система защиты персонала 
Персонал перед допуском на рабочие места: 

• должен пройти медицинский осмотр; 
• пройдёт обучение по программе на данное рабочее место; 
• пройдёт аттестацию на рабочее место и при положительной аттестации получит 

допуск на рабочее место; 
• пройдёт обучение и последующую аттестацию по пожарно-техническому 

минимуму; 
• пройдёт обучение и последующую аттестацию по промышленной безопасности; 
• пройдёт обучение и последующую аттестацию по безопасности и охране труда. 
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Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, индивидуальными средствами защиты, 
защитной обувью, шлемом, рукавицами. 

Решения по обеспечению беспрепятственной эвакуации людей с территории объекта. 
Защитные мероприятия в области чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

С целью снижения риска ЧС, на основании действующего в Республике Казахстан 
законодательства, руководство должно: 

• разработать план действий при возникновении ЧС; 
• разработать план ликвидации аварий для опасных производственных объектов, 

осуществляется на основании статьи 80 Закона Республики Казахстан «О 
гражданской защите» № 188-V от 11 апреля 2014 года (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 08.06.2024 г.); 

• проинформировать обслуживающий персонал о риске ЧС на объекте; 
• осуществлять обучение персонала действиям при возникновении ЧС; 
• обеспечить пострадавших экстренной медицинской помощью; 
• планировать и проводить мероприятия по предупреждению и снижению опасности 

возникновения ЧС на проектируемых объектах; 
• разрабатывать рекомендации по комплексу мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения ЧС адекватно изменениям, происходящим во 
времени, и внедрять рекомендуемый комплекс мероприятий; 

• проводить после ликвидации ЧС мероприятия по оздоровлению окружающей 
среды, восстановлению деятельности. 

Персонал, обслуживающий объекты, должен: 
• соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности; 
• не допускать нарушений трудовой и технологической дисциплины; 
• знать сигналы гражданской защиты; 
• знать установленные правила поведения и порядок действий при угрозе 

возникновения или возникновения ЧС; 
• изучать основные методы защиты, правила пользования коллективными и 

индивидуальными средствами защиты; 
• изучать приемы оказания первой медицинской помощи. 

Гражданская защита – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 
населения 

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» (п. 3, ст. 20) 
отнесение организаций к категории определяется Правительством Республики Казахстан, в 
зависимости от потенциальной опасности, величины социально-экономических последствий 
возможных чрезвычайных ситуаций. 

Основные принципы защиты населения, окружающей среды. Такими принципами 
являются: 

гласность и информирование населения и организаций о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, мерах по их предупреждению и ликвидации; 

заблаговременное определение степени риска и вредности деятельности организаций и 
граждан, если она представляет потенциальную опасность, обучение населения методам 
защиты и осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 



 

  
 
 
 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 
 

Дата 

0205-954626-2024-1-14-2024АТ-01-ИТМ ГОиЧС.ОПЗ 
Лист 

 130 
 

 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
 

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
Вз

аи
. и

нв
. №

 

Формат А4 Копировал: 
 

 
Лист 

обязательность проведения спасательных, аварийно-восстановительных и других 
неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказание экстренной медицинской 
помощи, социальная защита населения и пострадавших работников; 

проводить защитные мероприятия, спасательные, аварийно-восстановительные и другие 
неотложные работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах 
производственного и социального назначения и на прилегающих к ним территориях в 
соответствии с утвержденными планами; 

обеспечивать возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайных ситуаций 
работникам и другим гражданам, в случаях, предусмотренных законодательством, проводить, 
после ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятия по оздоровлению окружающей среды, 
восстановлению хозяйственной деятельности организаций и граждан. 

Организации, деятельность которых имеет повышенный риск возникновения 
чрезвычайных ситуаций по перечню, определенному Правительством Республики Казахстан, 
обязаны формировать резервы финансовых и материальных ресурсов, обеспечивать создание, 
подготовку и поддержание в готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

Руководители организаций несут персональную ответственность за выполнение 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предписаний 
специально уполномоченных государственных органов, имеющих обязательную силу. 

12.2.8 Основные технические решения, средства и меры по обеспечению безопасности 
труда и производства 

Проектом предусмотрены мероприятия по технике безопасности, обеспечивающие 
нормальную работу проектируемого оборудования и безопасную работу обслуживающего 
персонала. 

Технологическое оборудование подобрано в полном соответствии с заданными 
техническими параметрами на проектирование. 

Основным средством защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим 
током является защитное заземление. Для ограничения тока короткого замыкания на землю 
предусматривается система заземления с большим сопротивлением. Также заземлению 
подлежат все металлические конструкции, связанные с установками электрооборудования. 
Заземляющие устройства выполняются в виде контуров заземления из вертикальных 
электродов, забитых в землю и соединённых между собой подземным медным кабелем. 

12.2.9 Противопожарные мероприятия на строительной площадке 

Обеспечение пожарной безопасности осуществляется в соответствии Общими 
требованиями к пожарной безопасности. 

Ответственность за соблюдением пожарной безопасности и выполнением 
противопожарных мероприятий возлагается на начальника участка. Строительная площадка 
оборудуется пожарным щитом. 

Основные профилактические противопожарные мероприятия, следующие: 
• Соблюдение при размещении всех временных зданий и сооружений 

противопожарных разрывов между ними во избежание переноса огня. 
• Регулярное удаление с площадки и из производственных помещений сгораемых 

отходов (опилок, стружки и т. д.). 



 

  
 
 
 

 
Изм. 

 
Кол.уч 

 
№ док. 

 

Подп. 
 

Дата 

0205-954626-2024-1-14-2024АТ-01-ИТМ ГОиЧС.ОПЗ 
Лист 

 131 
 

 
Ин

в.
 №

 п
од

л.
 

 
По

дп
. и

 д
ат

а 
 

 
Вз

аи
. и

нв
. №

 

Формат А4 Копировал: 
 

 
Лист 

• Обеспечение возможности подъезда пожарной автомашины к любому объекту на 
площадке. 

• Содержание имеющихся естественных водоемов или сети водоснабжения в таком 
состоянии, чтобы их в любой момент можно было использовать для огнетушения. 
Для этого к водоему должен быть устроен подъезд для автонасоса, а в сети 
временного водоснабжения следует предусмотреть пункты пожарного водозабора. 

• Предприятие или строительство должно быть обеспечено автонасосами, 
мотопомпами, ручными насосами, первичными средствами тушения пожаров 
(огнетушителями, ящиками с песком, бочками с водой, ведрами, баграми, 
топорами, лопатами, ломами). Все это оборудование должно всегда находиться в 
исправном состоянии на точно установленных местах. 

Для курения, разведения огня, установки отопительных приборов должны быть отведены 
специальные места. 

Наиболее пожароопасной является операция сварки. Для предупреждения возникновения 
пожара от электрической дуги, искр и раскаленных остатков электродов необходимо 
соответствующим образом организовать рабочее место сварщика. 

Сварку можно производить на расстоянии не ближе 5 м от твердых горючих веществ, 
газов и жидкостей. 

При необходимости производства сварки на деревянном настиле надо покрывать его в 
месте сварки переносным стальным листом или снабдить сварщика подручными средствами 
пожаротушения. 

Огнеопасные вещества при возгорании тушат различными средствами. Горящее дерево 
гасят водой; горящее масло, нефть, бензин, керосин засыпают песком или накрывают 
брезентом. 

В начале пожара горящие вещества можно тушить пенными или углекислотными 
огнетушителями. Ручные пенные огнетушители могут быть использованы для тушения почти 
всех горящих предметов, а также небольших количеств горючих и легковоспламеняющихся 
материалов. Так как пена проводит электрический ток, то пенные огнетушители нельзя 
применять для тушения горящих установок, находящихся под действием электрического тока. 

Для тушения пожаров на электроустановках и электрооборудовании пригодны 
углекислотные огнетушители, так как углекислота является электроизолирующим веществом. 

Наблюдает за выполнением работающими правил противопожарной безопасности, а 
также обучает их способам борьбы с пожарами на строительстве или на предприятиях 
пожарная охрана. Она располагает всеми средствами, необходимыми для тушения пожаров. 

Для уведомления о возникших пожарах на предприятиях или строительстве имеется 
телефонная связь. Сигнал о пожаре можно подавать колоколом, но более совершенна 
электрическая сигнализация. 
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