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1. [bookmark: _Toc222396487]ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Проект организации строительства объекта «Проект ликвидации поля фильтрации на месторождении Южный Камыскуль» в Мангистауской области» разработан в соответствии с требованиями и указаниями нормативной документации Республики Казахстан: 
· СН РК 1.02.03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;
· СН РК 1.03.00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;
· Пособие к СНиП РК 1.03.-06-2002* «Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ»;
· СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;
· СН РК 1.03-01-2023 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть I;
· СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II;
· СП РК 1.03-101-2013* «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть I;
· СП РК 1.03-102-2014* «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений», часть II;
· СН РК 1.03.05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
· СП РК 1.03.106-2012«Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
· СН РК 1.03-12-2011 «Правила техники безопасности при производстве электросварочных и газопламенных работ»;
· СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
· СН РК 1.03-03-2023 «Геодезические работы в строительстве»;
· СП РК 1.03-103-2013* «Геодезические работы в строительстве»;
· Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства часть I, ЦНИИОМТП;
·  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49.
· Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359)(по состоянию на 20.10.2025 года)
· Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)»;
· Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС от 21.02.2022г. № 55. 
· Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (приказ МЧС № 405 от 17.08.2021г.).
Исходными материалами для разработки проекта организации строительства послужили:
· задание на проектирование;
· технические решения, принятые в проекте;
· материалы топографических и инженерно-геологических изысканий;                                                                                                                                 
ПОС выполнен в целях обеспечения подготовки строительного производства и обоснования необходимых ресурсов и служит исходным материалом для разработки проектов производства работ (ППР).
На все виды основных работ, изложенных в ПОС, необходимо составить   технологические карты в разделе ППР, разрабатываемом строительной организацией по рабочим чертежам. 
2. [bookmark: _Toc222396488]КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА
Площадь Южный Камыскуль находится в юго-восточной части Прикаспийской впадины.
По административному делению относится к Жылыойскому району Атырауской области. Ближайшими населенными пунктами являются с.о. Караарнинский с.Шокпартогай.
В орографическом отношении площадь представляет собой слабовсхолмленную равнину. В северной части рельеф осложнен множеством оврагов, стариц и протоков, образованных р. Кайнар. Южная часть площади покрыта большим количеством песчаных бугров, чередующихся сорами.
Абсолютные отметки поверхности изменяются от минус 9 до минус 16 м.
Климат района резконтинентальный с жарким засушливым летом и холодной зимой.
Гидрографическая сеть представлена рекой Кайнар с ее притоками. В весеннее время, особенно после многоснежных зим, р. Кайнар несет значительное количество пресных вод, однако, в течение лета сток постепенно уменьшается, вода засолоняется и к концу лета пересыхает полностью.
Уровень подземных вод находится на глубине 15-20 м.
Растительность крайне бедна и редка, представлена типичными пустынными и полупустынными видами, в основном, солончаковыми растениями: джусаном, биюргуном.
[image: ]
Местоположение месторождения Южный Камыскуль
Характерным элементом рельефа являются сорово-дефляционные впадины диаметром от 40 до 150-200 м, глубиной 0,5 - 1,5 м. Эти замкнутые понижения выполнены серыми суглинками, супесями и песками сильно засоленными и загипсованными. Сверху отложеня соров покрыты черными вязкими глинами, которые перекрываются корочкой (5-30 см) белой кристаллической соли. Мощность соровых отложений не превышает 1,5 - 2,0 м. В весенний и осенний период, а также в периоды дождей соровые участки насыщаются водой и становятся практически непроходимыми.
Гидрографическая сеть Жылыойского района представлена постоянными и периодически действующими водотоками, наиболее крупными из них являются реки Эмба, Сагиз и Кайнар.
3. [bookmark: _Toc222396489]ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
[bookmark: _Toc280297956]Поля фильтрации расположены на Хвалынском равнине с абсолютными отметками порядка минус 20,8 - 21,4 м.
Почвенно-растительный покров значительно подвержен техногенезу, и в настоящее время он отличается от своего естественного природного состояния.
Подземные воды засолены на всю глубину гидрогеологического разреза. Самый верхний водоносный горизонт, хвалынских отложений, имеет минерализацию от 80,0 до 106,8 г/дмЗ
Глубина залегания первого от поверхности водоносного горизонта изменяется от 3,5 до 5,0 м. Мощность водосодержащих тонкозернистых, глинистых песков изменяется от 1,5 - 2,0 до 3 - 4 м. Водообильность горизонта очень низкая. Дебит скважин не превышает 0,1 л/с.
Зона аэрации в пределах территории накопителя сложена суглинком и супесью.
Поля фильтрации занимают площадь 600 м2. Глубина залегания подземных вод составляет от 2,5 до 4,0 м. Представляют собой подземный песчаный пласт, способный пропускать через себя, прошедшие предварительную очистку в очистных сооружениях, сточные воды. Отфильтрованная вода поступает в подземный водоносный горизонт. 
В районе полей фильтрации построена сеть режимных наблюдательных скважин, по которым ведётся мониторинг за состоянием подземных вод.
Ликвидации подлежат поля фильтрации – 600 м2, септики 2-х камерные - 6 шт., асбестоцементные трубы – 31 м, наблюдательные скважины – 3 шт., 
4. [bookmark: _Toc222396490]ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Строительство объекта будет осуществлять  Генподрядная организация, которая определится по результатам тендерных торгов. При необходимости Генподрядная строительная организация для выполнения специальных работ привлекает специализированные субподрядные монтажные организации.
4.1. [bookmark: _Toc280297958][bookmark: _Toc222396491]Организационная подготовка к строительству
До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс организационных мероприятий: определить поставщиков строительных материалов, разместить заказы по изготовлению и поставке оборудования, строительных конструкций и изделий, отвести территории и трассы строительства в натуре, известить службы технического надзора Заказчика о готовности подрядчика к реализации целей проекта; оформить акты и разрешительные документы на производство работ.
4.2. [bookmark: _Toc167683218][bookmark: _Toc184804014][bookmark: _Toc219707028][bookmark: _Toc280297959][bookmark: _Toc222396492]Геодезическое обеспечение строительства
К строительству объекта разрешается приступить только после выполнения соответствующей организационно-технической подготовки в соответствии с СН РК 1.03-00-2011; создания геодезической разбивочной основы в соответствии с СН РК 1.03-03-2018, СП РК 1.03-103-2013 "Геодезические работы в строительстве".
Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее, чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные, к имеющимся в районе строительства пункты геодезических сетей, в том числе:
плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало и конец трассы,
колодцы (камеры), закрепленные на прямых участках не менее чем через 0,5 км и на углах поворота трассы.
Геодезические работы следует выполнять после предусмотренной проектной документации расчистки территории, освобождение ее от строений, подлежащих сносу и, как правило, вертикальной планировки.
Геодезическая основа по прокладке трубопроводов выполняется в следующем порядке:
- разбивка осей и закрепления на местности углов поворота. Геодезические знаки должны быть установлены в пределах видимости, но не реже чем через 500 м, а на углах поворота их должно быть не менее двух на каждое направление угла. Средние погрешности измерений при построении геодезической основы не должны превышать:
- при угловых измерениях 30 с,

- при линейных измерениях не более ,
- определение превышения 1 км хода не более 15 мм;
привязка осей к красным линиям в застроенной зоне;
разбивка и установка створных знаков на переходе через автодороги.
	Высотные разбивочные сети создаются в виде замкнутых ходов нивелирования, позволяющих выносить отметки в нужное место и с размещением знаков (реперов) так, чтобы каждая отметка могла быть передана не менее чем с двух знаков.
Точность построения на местности геодезической основы определяется проектом производства геодезических работ в зависимости от технических характеристик строительной площадки, в соответствии с допускаемыми средними квадратическими погрешностями угловых и линейных измерений и определения превышений отметок.
5. [bookmark: _Toc219707029][bookmark: _Toc280297960][bookmark: _Toc222396493]МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
Строительно-монтажные работы должны осуществляться поточным методом с комплексной механизацией всех основных строительных процессов.
Строительство будет осуществляться в два периода:
· подготовительный;
· основной.
Вахтовый метод
В связи с дефицитом местных квалифицированных рабочих кадров, строительство намечено вести командированным персоналом. Комплектование командированного персонала осуществляется из числа работников, состоящих в штате подрядной организации.
Вахтовый метод применяется при значительном удалении места производства работ
от места постоянного проживания работников или места нахождения работодателя, или
пункта сбора.
Затраты, связанные с выполнением работ вахтовым методом  согласно НДЦС РК 8.04-09-2022:
5.10.1.4 Вахтой считается период, включающий время выполнения работ на объекте
и время междусменного отдыха. Продолжительность вахты не может превышать
пятнадцать календарных дней. При необходимости продолжительность вахты может быть
увеличена до тридцати календарных дней в соответствии с коллективным, трудовым
договорами.
5.10.1.5 При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего
времени за квартал или иной более длительный период, но не более одного календарного
года, или период выполнения определенной работы.
5.10.1.6 Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода утверждаются
графиком работы на вахте (графиком вахт). Учетный период охватывает рабочее время,
время отдыха, время в пути от места нахождения работодателя или от пункта сбора до места
работы и обратно, а также иные периоды, приходящиеся на данный календарный отрезок
времени. При этом общая продолжительность рабочего времени за учетный период не
должна превышать норму, установленную Трудовым кодексом Республики Казахстан.
Время нахождения в пути от места нахождения работодателя или от пункта сбора до
места работы и обратно в рабочее время не включается. При продолжительности рабочей
смены более восьми часов перерыв для отдыха и приема пищи устанавливается не менее
одного часа.
5.10.1.7 При вахтовом методе работы производится компенсационная выплата за
время нахождения работников в пути от местонахождения работодателя или от пункта
сбора до места работы и обратно
Время отдыха по месту постоянного места жительства – 1 день отдыха за 7 часов переработки;
· Время отдыха - 1 день отдыха через каждые 6 дней работы;
· Время меж сменного отдыха не менее 12 часов в сутки
· Нормативная продолжительность смены 40 час (5 рабочих дней)
· Коэффициент переработки 1,5 при 12 часовой рабочей смене.
Решение и согласование с заказчиком графиков вахтовых рабочих лежит на подрядной организации в рамках согласования ППР.
5.1. [bookmark: _Toc222396494]Подготовительный период
Перед началом организации площадки строительства и строительного городка необходимо выполнить вертикальную планировку. Минимальный требуемый коэффициент уплотнения - 0.95.  
В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы:
· организовать строительный городок с установкой бытовых помещений и конторы участка, закрытых складов, площадок стоянки строительной техники;
· организовать открытые площадки складирования, которые размещают в зоне действия монтажных кранов;
· обеспечить строительство электроэнергией, теплом, водой, связью;
· доставить на объект строительную технику, материалы, конструкции, оборудование.
· укомплектовать рабочие бригады кадрами по профессиям, транспортными средствами для перевозки рабочих от бытового городка строителей до мест производства работ и обратно.
В подготовительный период Заказчиком и Подрядчиком решаются следующие основные вопросы:
а) поставок материалов (в том числе, из местного карьера);
б) определения схем движения автотранспорта с грузами;
в) обеспечения строителей водой на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, электроэнергией, продуктами питания и т.п;
г) создания системы связи для оперативно-диспетчерского управления;
Работы подготовительного периода должны выполняться специализированной бригадой, укомплектованной и оснащенной строительными машинами, оборудованием и рабочими кадрами. 
В обязанности Генподрядчика при выполнении основных работ входит:
· соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности;
· соблюдение требований по охране окружающей природной среды.

5.2. [bookmark: _Toc222396495]Основной период
В основной период выполняются предусматренные проектом следующие работы: 
-демонтаж наземного и подземного оборудования и коммуникаций с вывозом за пределы месторождения, на площадки реализации и утилизации; 
-техническая и биологическая рекультивация земли;
Земляные работы. Демонтажные работы
Земляные работы выполняются в технологической последовательности, обеспечивающей рациональное использование землеройных машин и транспортных средств. 
[bookmark: _Toc355683222][bookmark: _Toc355684294][bookmark: _Toc355695044][bookmark: _Toc355695090][bookmark: _Toc355782616][bookmark: _Toc355782722][bookmark: _Toc355785615][bookmark: _Toc355785702][bookmark: _Toc355785928]В процессе ликвидации полей фильтрации предусматривается образование следующих видов отходов:
– осадок сточных вод (ил), накопленный за период эксплуатации;
– биологические отходы, сформировавшиеся в фильтрующем слое;
– загрязненный фильтрующий материал (щебень);
– грунт, загрязненный в результате эксплуатации объекта.
Предусматривается ликвидация существующих полей фильтрации и двухкамерных септиков с последующим восстановлением территории обратной засыпкой и озеленением.
В составе работ:
· демонтаж септиков и полей фильтрации;
· удаление накопленного осадка (ила), биологических отложений и загрязненного фильтрующего слоя (щебня);
· демонтаж канализационного трубопровода и ограждений;
· демонтаж трёх наблюдательных скважин;
· Удаленные отходы увозятся на карьер, расположенный на расстоянии 20 км от участка;
· Обратная засыпка разработанных участков инертным грунтом выполняется с использованием материала, привозимого с карьера на расстоянии 15 км;
Территория после выполнения работ приводится в состояние, пригодное для дальнейшего использования согласно решениям генерального плана месторождения Южный Камыскуль.
Разработка грунта перед демонтажём септиков, колодцев, канализационных асбестоцементных труб выполняется экскаватором. Демонтаж  железобетонных конструкций производиться монтажным краном с погрузкой в автосамосвалы, погрузка демонтированных труб выполняется автокраном. 
Срезка и сборка осадка, отложений и загрязненного щебня осуществляется бульдозером с последующей погрузкой экскаватором в автосамосвалы.
Весь строительный мусор и отходы вывозится на полигоны захоронения и утилизации на расстояние 20 км.   
Металлоконструкции ограждения транспортируются в пункты переработки металлолома.
По завершении демонтажа строительных конструкций необходимо привести площадку полей фильтрации в надлежащий вид. 
Выполняется завоз минерального грунта автосамосвалами из карьера на расстоянии 15 км и производится обратная засыпка разработанных участков. Разравнивание насыпного грунта осуществляется бульдозерами. Уплотнение грунта выполняется катками по 6-ть проходов по одному следу с поливом водой.
Далее выполняется биологическая рекультивация разработанных участков согласно решению заказчика и проектному решению по ГП – посев трав и посадка кустарников. Выполняется полив участка посева и кустарников.
Ведомость объемов работ

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	
	
	
	Ед.
	Всего

	1
	Площадь двухкамерного септика      6 шт.
	М2
	1.77
	10.62

	2
	Объем двухкамерного септика          6 шт.
	М3/тн
	5.841
	35.046/87,6

	3
	Демонтиремая азб.труба
	Пм/тн
	
	60.92/0,573

	4
	Ограждение
	Пм/тн
	
	38.25/0,402

	5
	Площадь поля фильтрации        2 шт.
	М2
	600
	1200

	6
	Объем поля фильтрации            2 шт.
	М3
	900
	1800

	7
	Обратная засыпка после демонтажа
	М3
	
	1835.046

	8
	Транспорт строительных конструкций, строительного мусора и отходов
	км
	
	20

	9
	Транспорт минерального грунта
	км
	
	15

	10
	Завоз недостающего грунта
	М3/тн
	
	1835,046/2753

	11
	Вода для полива (уплотнение грунта)
	М3
	
	183,5



5.3. [bookmark: _Toc222396496]Производство работ зоне ЛЭП
При возможном попадании строительства в зону ЛЭП запрещается производить строительно-монтажные работы, складировать материалы, устраивать стоянки машин в охранной зоне воздушных линий электропередач без согласования с организацией, эксплуатирующей линию.
Охранные зоны линий электропередачи определяются двумя параллельными плоскостями, стоящими от крайних проводов на расстоянии:
– для линии от 6-20 кВ включительно – 10 м;
– для линии от 110 кВ-220 кВ – 20 м.
При выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ЛЭП, работающим должен быть выдан наряд-допуск, определяющий безопасные условия их работ. Наряд-допуск должен быть подписан главным инженером строительной организации, выполняющей работы, при наличии письменного разрешения на производство этих работ организации, эксплуатирующей данную ЛЭП.
Работы строительно-дорожных машин в охранной зоне воздушных линий электропередачи разрешаются только при условии предварительной выдачи машинисту наряд допуска, как правило, при полностью снятом напряжении с ЛЭП организацией, эксплуатирующей данную линию. В случае невозможности снятия напряжения с ЛЭП должны соблюдаться следующие требования:
работа и перемещение машин допускается только под руководством и непрерывным надзором ответственного лица, назначенного из числа инженерно-технических работников организации, выполняющей работы, имеющего квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV;
работа с применением машин допускается только в том случае, если расстояние по воздуху от подъемной или подвижной части машин, а также поднимаемого груза в любом положении, до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее, чем:
при напряжении до 14 кВ – 1,5 м;
при напряжении 35-110 кВ – 4 м.
Данные расстояния ограничивают опасные зоны, в пределах которых, действует опасность поражения током.
5.4. [bookmark: _Toc167683237][bookmark: _Toc219707032][bookmark: _Toc126319173][bookmark: _Toc222396497]Производство работ в зимних условиях
Зимние условия определяются среднесуточной температурой наружного воздуха плюс 5 градусов и ниже, а также минимальной суточной температурой 0 градусов и ниже. 
Строительство насыпи в зимнее время года должно выполняться в соответствии с нормами и ППР в зимних условиях.
Устройство насыпи во время сильного снегопада следует прекращать.. Мерзлый грунт рыхлить механическим способом, рыхлителем с помощью паропрогревочных устройств.

6. [bookmark: _Toc222396498][bookmark: _Toc219707033][bookmark: _Toc272525640]ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ И СТРОИТЕЛЬНОГО ГОРОДКА 
Стройгенплан разрабатывается для решения вопросов рациональной, экономичной и безопасной организации строительной площадки. На территории строительства организацию строительного городка осуществить по месту, с учетом безопасности труда и пожарной безопасности.
До начала производства работ на территории строительства определить временные подъезды к возводимому объекту, организовать открытые складские площадки в зоне действия монтажных кранов.
	Площадку строительного городка необходимо оградить временной оградой высотой 2 м, в противопожарных целях она должна иметь разворотную площадку размером 12 х 12 м, с распашными воротами, установить знаки ограничения скорости движения автотранспорта по строительной площадке.
	В строительном городке размещаются временные подъезды, склады строительного инструмента и ГСМ, бытовые помещения, места стоянки строительной техники, контора строительного участка, также необходимо решить вопрос обеспечения строительства водой, теплом, канализацией, электроэнергией, связью для бытовых и технологических нужд.
Ширина проезжей части для одностороннего движения - 3,5 м. Дорога должна иметь уширения - 3 м для разгрузки автотранспорта автокраном, чтобы не мешать движению проходящей строительной техники. Минимальный радиус дороги - 12 м. Временные здания и сооружения необходимо установить, учитывая удобство обслуживания рабочих вблизи возводимого объекта и не далеко от входа на строительную площадку, возможность присоединения к действующим коммуникациям временных линий с минимальной протяженностью. Противопожарный разрыв между строящимся зданием  и  строительным  городком (бытовыми  помещениями, закрытыми  складами  и  конторой ) должен быть  не  менее  18 метров. Санузел (уборная) располагать на расстоянии не более 100 метров от удаленного рабочего места с подветренной стороны.
	Временные здания и сооружения располагают вне зоны действия монтажных кранов, опасной для нахождения работающих во время монтажа.
	Склады закрытого хранения располагают у автомобильной дороги недалеко от конторы.
	Контору располагают рядом с проходной, а за ней - бытовые помещения.	Открытые складские площадки располагают в зоне действия монтажного крана.
Рабочие на строительные площадки доставляются автотранспортом.
При проведении работ на стройплощадке должны соблюдаться уровни шума:
— дневное время: до 55 дБА
— ночное время: до 45 дБА
Необходим контроль шумовой нагрузки, особенно при близости к местам проживания персонала. Санитарные правила № ҚР ДСМ-67/2020. Приложение 1 (таблицы допустимых значений).
При устройстве строительного городка организовать подвоз воды в необходимом объеме; для обеспечения электроэнергией использовать точку подключения к существующим электрическим сетям или от передвижной электростанции; для обеспечения связью - установить рацию; для обеспечения теплом - использовать электронагреватели. А также решить вопросы обеспечения строителей горячей пищей. Для бытовых нужд организовать биотуалет.
Согласно СП РК  №КР ДСМ-331/2020 от 25.12.2025 г. на территории временного строительного городка организовать площадку для временного хранения отходов с подветренной стороны. Площадку покрывают твердым и непроницаемым для токсичных отходов (веществ) материалом, обваловывают, с устройством слива и наклоном в сторону очистных сооружений. Направление поверхностного стока с площадок в общий ливнеотвод не допускается. Для поверхностного стока с площадки предусматривают специальные очистные сооружения, обеспечивающие улавливание токсичных веществ, очистку и их обезвреживание. На площадке предусматривают защиту отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра.
По завершении строительства территория, временно отводимая под строительный городок, должна быть рекультивирована, вывезен весь строительный и бытовой мусор, образовавшийся в ходе строительства.
На объекте должны быть предусмотрены аптечки первой помощи и условия для оперативной медицинской помощи (договор с ближайшим ЛПУ, наличие ответственного лица), а так же ФАПы. Санитарные правила № ҚР ДСМ-49 от 16.06.2021. Глава 2, п. 142.
Медицинское обслуживание персонала предусматривается в медицинских учреждениях, ближайших к строительству населенных пунктах. 
На строительной площадке необходимо организовать мойку колес автомобилей, имеющей твердое покрытие с организацией системы сточной канализации с септиком и емкость для забора воды, согласно СП №ДСМ-49, глава 2, п.11.
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства».
Санитарные требования к административно-бытовым помещениям:
1.  На строительной площадке устраиваются временные стационарные или передвижные санитарно-бытовые помещения с учетом климатогеографических особенностей района ведения работ. В случае невозможности устройства их на территории строительной площадки, они размещаются за ее пределами в радиусе не далее 50 м.
2.  Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений располагается на незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими стоками и переходными мостиками при наличии траншей, канав.
3.  Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.
130. В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные, временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды. Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются индивидуальными шкафчиками.
133. Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, его пропускная способность обеспечивает просушивание при максимальной загрузке за время сменного перерыва в работе.
[bookmark: z193]134. Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У рабочих, контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами специальная одежда стирается отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены, зимняя – подвергаться химической чистке.
[bookmark: z194]135. Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной одежды размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией.
[bookmark: z195]136. Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих.
5. Работники по половому признаку обеспечиваются отдельными санитарными и умывальными помещениями.
103. Температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне +21 - +25оC. Помещение для обогрева кистей и стоп оборудуется тепловыми устройствами, не превышающими +40оC.
 Глава 2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания 
11. При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на городскую территорию оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией системы водоотвода с отстойником и емкостью для забора воды.
12. На строящемся объекте предусматривается централизованное водоснабжение и водоотведение. При отсутствии централизованного водопровода или другого источника водоснабжения допускается использование привозной воды.
13. Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
14. Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях, установленных на площадке с твердым покрытием.
15. Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к применению для этих целей на территории Республики Казахстан.
16. Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим показаниям.
17. Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и проводится бактериологический контроль воды.
Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, зарегистрированные и разрешенные в установленном порядке к применению на территории Республики Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в Единый реестр свидетельств о государственной регистрации стран Евразийского Экономического Союза.
18. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
19. Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок осуществляется путем подключения их к существующей наружной сети водоотведения по временной схеме или устройством надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой, или мобильных туалетных кабин биотуалет.
Выгребная яма очищается при заполнении не более чем на две трети объема. По завершению строительства объекта, после демонтажа надворных туалетов проводятся дезинфекционные мероприятия.
10. Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается от строительного мусора, в зимнее время от снега, в теплое время года поливается.
144. Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, осуществляются в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку.
145. Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.
146. Подземные воды, откачиваемые при строительстве, допускается использовать в технологических циклах шахтного строительства с замкнутой схемой водоснабжения, для удовлетворения культурных и хозяйственно-бытовых нужд на строительной площадке и прилегающей к ней территории в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования. При этом они подвергаются очистке, нейтрализации, деминерализации (при необходимости), обеззараживанию.
147. Хозяйственно-бытовые стоки со строительной площадки, расположенной в застроенной территории, отводятся в систему водоотведения населенного пункта.
148. Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями, и выполняются мероприятия для защиты почвы от загрязнения.
Средства индивидуальной защиты на период строительства и профилактика
108. Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.
109. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.
110. Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для обеспыливания для специальной одежды и обуви.
47. Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).
137. Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по назначению и хранится в специально выделенном месте.
138. В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
139. На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические пункты. Подходы к ним освещены, легкодоступны, не загромождены. Профилактические пункты обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на участке, где используются токсические вещества.
140. В бытовых помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные мероприятия.
Организация питания на строительной площадке.
141. Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. На специально выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования согласно статье 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».
Санитарно-эпидемиологические требования к объектам и организациям строительства на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина
149. Объекты и организации строительства работают согласно графику работы, обеспечивающему бесперебойное функционирование производства в соответствии с технологическим процессом.
150. Доставка работников на предприятие и с предприятия осуществляется на личным, служебном или общественном транспортом при соблюдении масочного режима и заполняемости не более посадочных мест.
151. Водитель транспортного средства обеспечивается антисептиком для обработки рук и средствами индивидуальной защиты (медицинские (тканевые) маски и перчатки, средства защиты для глаз и (или) защитные экраны), с обязательной их сменой с требуемой частотой.
152. Проводится дезинфекция салона автомобильного транспорта перед каждым рейсом с последующим проветриванием.
153. Вход и выход работников осуществляется при одномоментном открытии всех дверей в автобусе (микроавтобусе).
154. Допускаются в салон пассажиры в медицинских (тканевых) масках в количестве, не превышающем посадочных мест.
155. В случае, если работники проживают в общежитиях, в том числе мобильных, на территории строительной площадки и (или) промышленного предприятия, соблюдаются необходимые санитарно-эпидемиологические требования и меры безопасности в целях предупреждения заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией.
156. Обработка рук осуществляется средствами, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками и с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.
157. Осуществляется проверка работников при входе бесконтактной термометрией и на наличие симптомов респираторных заболеваний, для исключения допуска к работе лиц с симптомами острой респираторной вирусной инфекции и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию (сухой кашель, повышенная температура, затруднение дыхания, одышка) обеспечивается изоляция и немедленное информирование медицинской организации.
159. До начала рабочего процесса предусматривается:
1) проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил личной (общественной) гигиены, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;
2) использование медицинских (тканевых) масок и (или) респираторов в течение рабочего дня с условием их своевременной смены;
3) наличие антисептиков на рабочих местах, неснижаемого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств на каждом объекте;
4) проверка работников в начале рабочего дня бесконтактной термометрией;
5) ежедневное проведение мониторинга выхода на работу;
6) максимальное использование автоматизации технологических процессов для внедрения бесконтактной работы на объекте;
7) наличие разрывов между постоянными рабочими местами не менее 2 метров (при возможности технологического процесса);
8) исключение работы участков с большим скоплением работников (при возможности пересмотреть технологию рабочего процесса);
9) влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами вирулицидного действия не менее 2 раз в смену с обязательной дезинфекцией дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев работников, оргтехники), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы);
10) бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замена фильтров, дезинфекции воздуховодов), обеспечивает соблюдение режима проветривания.
160. Питание и отдых на объектах предусматривает:
1) организацию приема пищи в строго установленных местах, исключающих одновременный прием пищи и скопление работников из разных производственных участков. Не исключается доставка еды в зоны приема пищи (столовые) при цехах (участках) с обеспечением всех необходимых санитарных норм;
2) соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не более 2 рабочих за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за столами, рассчитанными на более 4 посадочных мест;
3) использование одноразовой посуды с последующим ее сбором и удалением;
4) при использовании многоразовой посуды - обработка посуды в специальных моечных машинах при температуре не ниже 65 градусов Цельсия либо ручным способом при той же температуре с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого использования;
5) оказание услуг персоналом столовых (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) в медицинских (тканевых) масок (смена масок не реже 1 раза в 2 часа);
6) закрепление на пищеблоках и объектах торговли, предприятия ответственного лица за инструктаж, своевременную смену средств защиты, снабжение и отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения запасов дезинфицирующих средств;
7) количество одновременно обслуживаемых посетителей не превышает 5 человек с соблюдением дистанцирования;
8) проведение проветривания и влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую), витрин самообслуживания по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов);
9) проведением усиленного дезинфекционного режима - обработка столов, стульев каждый час специальными дезинфекционными средствами.

7. [bookmark: _Toc222396499]РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Продолжительность строительства определена согласно СП РК 1.03-101-2013* «Продолжительность строительства и задел в строительстве» часть I. Рис.5:
1. Ликвидация месторождения (демонтажные работы);
Тн = А1 х СА2;
Где А1 = 0,757,  А2 = 0,4571.
СМРгл1-8 = 14 562,4 тыс.тенге.
СМР2001 = 14 562,4 : 6,575 :1,075 = 2060 тыс.тенге = 2,06 млн.тенге.
Общая расчетная  продолжительность строительства составляет:
Трасч. =  0,757 х 2,060,4571 = 0,757 х 1,39 = 1 мес.
Общая расчетная продолжительность строительства составляет 1 месяцев, в том числе подготовительный период – 1 мес. х 0,15 = 0,15 мес.
Распределение капитальных затрат по годам строительства:
[bookmark: _Toc222396500]Начало строительства: май 2026 года (по письму заказчика) 
Май 2026 (1 месяц) 
15 дней – ликвидация 
15 дней – рекультивация 
II квартал (1 месяц) – 100% выполнения
8. ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ 
Потребность в рабочих кадрах определена, исходя из объема выполнения строительно-
монтажных работ и плановой среднегодовой выработки на одного работающего (РН часть 1 раздел 10)  в напряженный год строительства.
Расчет потребности в кадрах:     P = S/(W х T);
СМРгл.1-8 = 14 562,4 тыс.тенге;
СМР2001  14 562,4 : 6,575 :1,075 = 2060 тыс.тенге = 2,06 млн.тенге
где S – стоимость строительных, монтажных и специальных работ на расчетный период  
W – среднегодовая выработка на одного работающего – 3500 тыс.тенге ( цена 2001 года);
Т – продолжительность выполнения работ по календарному плану в годах –0,08 года.
Для выполнения строительно-монтажных работ предусмотрено оптимально необходимое количество  работающих (с учетом техники безопасности) – 18 чел., 
в том числе 
Рабочие – 83,9 %                                             			             - 15 чел.;
ИТР, МОП, охрана – 16,1% 				                        -  3 чел.
Количество рабочих в наиболее многочисленную смену 
(70% от общего количества рабочих)					   - 11 чел.
Численность ИТР, МОП и охраны в наиболее 
многочисленную смену (80% от общего количества)  			    - 2 чел.
Количество работающих в наиболее 
многочисленную смену на строительной площадке  			    - 13	чел.
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9. [bookmark: _Toc222396501]ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
[bookmark: _Toc167683256][bookmark: _Toc219707049][bookmark: _Toc272525653]Район строительства, с точки зрения наличия рабочих кадров, относится к мало освоенному. Выполнение работ предусмотрено выполнять вахтовым методом. 
9.1. [bookmark: _Toc222396502]Бытовые помещения 
Расчет помещений административного и хозяйственно-бытового назначения произведен на объем СМР напряженного года строительства на весь период строительства.
Потребность в административно-хозяйственных и бытовых помещениях определена, исходя из численности персонала строительства и нормативных показателей на одного человека, согласно «Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» часть 1, стр.138, 139, табл. 51, 52. 
	№№
п.п.
	Наименование
	Количество,
м2

	
	Контора строительного участка
	

	1
	Контора строительного участка  ИТР 4 м2х 3
	12

	
	Помещения санитарно - бытового назначения
	

	1
	Гардеробные   0,6 м2 х 15 (общая численность рабочих)
	9

	2
	Душевые  0,82 м2 х 13 (число работающих в наиболее многочисленную смену)
	10,7

	3
	Умывальные  0,062 м2  х 13 (число работающих в наиболее многочисленную смену)
	0,8

	4
	Сушилка  0,2 м2  х 13 (число работающих в наиболее многочисленную смену)
	
2,6

	5
	Комната приема пищи - столовая 0,25 м2  х 13  (число работающих в наиболее многочисленную смену). Комната приема пищи должна быть не менее 12 м2,
	
12

	6
	Биотуалет (число работающих в наиболее многочисленную смену) (0,7 х 13 х 0,1) х 0,7 + (1,4 х 13 х 0,1) х 0,3
	
1,2


Тип и размер временных зданий и сооружений условно не показаны. Бытовые помещения и контору на строительных площадках применять из имеющихся в наличии у подрядчика.
После завершения функционирования временные здания, сооружения, коммуникации подлежат демонтажу, а места их размещения должны быть сданы заказчику в надлежащем состоянии: осуществлен вывоз строительного мусора и произведена рекультивация временно занимаемой территории.
10. [bookmark: _Toc222396503] ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ
Электроснабжение на производственные и бытовые нужды городка строителей в предусматривается от передвижной дизельной электростанции ДЭС-60.
При строительстве потребность в воде возникает для следующих нужд:
– для производственных целей (приготовление растворов, уход за бетоном, мойка техники, поливка дорог при уплотнении насыпи, проведение гидравлических испытаний трубопроводов и др.);
– для противопожарных целей;
– для бытовых целей (на нужды соцкультбыта и питья).
Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды принята из расчета 25 л/сут на одного работающего.
Потребность в воде для питьевых нужд (летом) принята из расчета 2 л/сут на одного работающего. Вода питьевого качества – привозная. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям СП.  
Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется подвозкой автоцистерной АЦВ-2,5 вместимостью 2,5 м3.
Водоснабжение на производственные нужды – подвозкой автоцистерной АЦВ-10,3
вместимостью 10,3 м3.
Расчет потребности в электроэнергии, паре, сжатом воздухе, кислороде и воде произведен исходя из норм расхода на 1 млн. тенге годового объема строительно-монтажных работ в соответствии с «Расчетными нормативами для составления проектов организации строительства» часть 1, раздел 1, таблицы 2, 6, 7, 9, 11.
 (стоимость СМР в год в ценах 1969 года) 
2 060 тыс.тенге : 106,6 : 1,7 : 1,246 = 9,12 тыс.тенге = 0,009 млн.тенге
	№№
п.п.
	Наименование
ресурсов
	Ед.
изм.
	Поясной коэф.
К1
	Поясной
коэф.
К2
	Норма на 1 млн. тенге. СМР в год
	Всего в
напряженный год
строительства


	1
	Электроэнергия
	КВА
	0,78
	
	205
	1,44

	2
	Пар
	кг/час
	0,78
	
	200
	1,4

	3
	Вода на пожаротушение
	л/сек
	-
	-
	-
	20

	4
	Вода на хозяйственные и производственные нужды
	
л/сек
	
	0,86
	0,2
	0,002

	5
	Передвижные компрессоры
	шт.
	
	0,86
	3,9
	1

	6
	Кислород
	м3/год
	
	0,86
	4400
	34


Сжатым воздухом строительство обеспечивается от передвижных компрессоров. Кислород на строительную площадку поступает в баллонах с кислородно-раздаточной станции.
11. [bookmark: _Toc222396504] ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ
Всю строительную технику: грузоподъемные машины, такелажные приспособления и монтажное оснащение необходимо проверить и испытать согласно правилам Госгортехнадзора.
[bookmark: _Toc355695053][bookmark: _Toc355695099][bookmark: _Toc355782626][bookmark: _Toc355782732][bookmark: _Toc355785627][bookmark: _Toc355785713][bookmark: _Toc355785939][bookmark: _Toc356031528][bookmark: _Toc359662610][bookmark: _Toc360706194][bookmark: _Toc48696492][bookmark: _Toc49165832][bookmark: _Toc49166056][bookmark: _Toc219707044][bookmark: _Toc272525648]В связи с порядком выбора подрядной организации на тендерной основе, список предлагаемой строительной техники и автотранспорта носит рекомендательный порядок.
Потребность в строительных машинах и механизмах определена исходя из объемов строительно-монтажных работ и методов производства работ. Эта потребность обеспечивается за счет парка механизации подрядчика. Для строительства предусматриваются следующие механизмы:
	№ п.п
	Наименование машин, техническая характеристика
	Марка
	Кол
	Выполняемые работы



	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Автомобиль бортовой грузоподъемность 7,5 тн, N=210 л.с.
	КамАЗ-53208
	2
	Доставка труб,  металлолома

	2. 
	Автосамосвал грузоподъемность 13 тн, N=220 л.с.
	КамАЗ-55111
	4
	Перевозка избыточного грунта, щебня , строительного мусора

	3. 
	Экскаватор одноковшовый пневмоколесный Vк=0,5 м3, N=81 л.с, макс. глуб. копан. 4,85 м
	ЭО-3323А
	2
	Разработка траншеи и котлованов

	4. 
	Бульдозер N=95 л.с.
	ДЗ-186
	2
	Срезка верхнего слоя с перемещением в отвал. Планировка территории

	5. 
	Автокран «Ивановец» Q=15 т, Нпод.=18,0 м
	КС-35715-1
	1
	Монтаж оборудования на площадках и погрузочно-разгрузочные работы

	6. 
	Набор бригадного инструмента. Набор индивидуальных защитных средств
	
	1
	Средства малой механизации при производстве монтажных работ

	7. 
	Компрессоры передвижные 
	ЗИФ-55
	1
	Снабжение строительства сжатым воздухом

	8. 
	Набор строповочных и захватных приспособлений
	
	1
	Монтаж строительных конструкций, труб, оборудования

	9. 
	Машины поливомоечные
	
	2
	Транспорт воды и полив уплотняемого грунта

	10. 
	Каток  25 тонн
	
	2
	Уплотнение насыпного грунта

	11. 
	Автоцистерна вместимостью 2,5 м³
	АЦВ-2,5
	1
	Подвоз воды для хозяйственно-питьевых нужд

	12. 
	Автоцистерна вместимостью 10,3 м³
	АЦВ-10,3
	1
	Подвоз воды на площадки для обслуживания техники

	13. 
	Вахтовый автобус на 15 человек
	ПАЗ
	1
	Перевозка рабочих строителей на стройплощадку и обратно

	14. 
	Оборудование для гидроиспытания
	комплект
	1
	Гидроиспытание трубопроводов и оборудования


Примечания: 
1. При отсутствии машин и механизмов рекомендуемых марок возможна их замена на другие с аналогичными техническими характеристиками.
2. Потребность в строительных машинах и механизмах уточняется в проекте производства работ (ППР).
12. [bookmark: _Toc222396505]МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения техники безопасности работы производить в соответствии с требованиями:
СН РК 1.03.05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» Приказ КДСЖКХиУЗР МНЭ РК от 25.12.2014 № 156-НК с 01.07.2015;
ВСН 274-88 «Правила техники безопасности при эксплуатации самоходных кранов»;
 «Правила устройства электроустановок», «Правила техники безопасности при эксплуатации электрических установок на промышленных предприятиях»;
Перед началом работ Заказчик, эксплуатирующая месторождение организация и Генподрядчик с участием субподрядчиков обязаны разработать мероприятия по безопасному ведению строительных работ при их совмещении с производственной деятельностью предприятия; для контроля за выполнением мероприятий с обоих сторон назначить ответственных лиц; оформить акт-допуск и выдавать Наряды-допуски по форме приложения В по СН РК 1.03-05-2011, согласно СП РК 1.03-106-2012.
К наиболее травмоопасным видам работ при строительстве относятся монтажные, погрузо-разгрузочные, транспортные, обслуживание машин, механизмов и оборудования.
При организации строительных работ необходимо решить вопросы:
– устройство проездов, переходов и проходов, обеспечивающих подъезд и подход к объектам;
– ограждение опасных зон и установка предупредительных и запрещающих знаков по технике безопасности;
– обеспечение защиты от поражения электрическим током;
– обеспечение электрической освещенности стройплощадки и рабочих мест;
– обеспечение безопасной эксплуатации машин;
– водоснабжение для питья и противопожарных целей.
Необходимо предусмотреть устройство мест (площадок) для отдыха рабочих, места для курения, оборудованные противопожарным инвентарем, защитные укрытия от атмосферных осадков и солнечной радиации.
Весь персонал, занятый на производстве строительно-монтажных работ, должен быть обучен методам безопасного ведения работ. Поступающие на работу рабочие могут быть допущены к работе только после прохождения инструктажа на рабочем месте. Руководство строительно-монтажной организации обязано обеспечить ежегодную проверку знаний по технике безопасности рабочих на строительной площадке.
Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность выполнения работ. На производство работ повышенной опасности оформляется НАРЯД-ДОПУСК.
Все грузоподъемные средства должны быть испытаны и освидетельствованы органами Госгортехнадзора.
Администрация строительства обязана обеспечить всех рабочих спецодеждой и спецобувью соответствующих размеров, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемой работы.
Строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с медикаментами и средствами для оказания первой помощи.
Все работники на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.
До начала работ в охранной зоне генподрядная организация должна разработать и согласовать с эксплуатирующей организацией план мероприятий, обеспечивающих безопасное ведение работ и сохранность действующих трубопроводов и коммуникаций.
Требования к персоналу строительно-монтажных организаций
Персонал, занятый на строительно-монтажных работах, должен быть обучен безопасным методам и приемам работы, проинструктирован по последовательности безопасного ведения работ.
В пределах профессиональных обязанностей работники должны:
– соблюдать правила внутреннего распорядка, производственную и трудовую дисциплину;
– выполнять требования инструкций по охране труда по профессиям и видам работ,
пожаробезопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды;
– знать и уметь пользоваться СИЗ (средствами индивидуальной защиты) и СКЗ (средствами коллективной защиты), организовывать и оказывать доврачебную помощь пострадавшим.
13. [bookmark: _Toc222396506] ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Организационно-технические мероприятия при проведении работ необходимо выполнять в соответствии со следующими документами:
·  Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС от 21.02.2022г. № 55. 
· Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (приказ МЧС № 405 от 17.08.2021г.).
· СН РК 1.03-12-2011 «Правила техники безопасности при производстве     электросварочных и газопламенных работ»;
· Другими действующими нормами пожарной безопасности.
Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности возлагается на руководителя заказчика. Для организации подготовки объекта и проведения огневых работ приказом по предприятию назначается ответственное лицо. При подготовке к огневым работам ответственное лицо определяет объем работ, опасную зону, разрабатывает проект организации работ и оформляет наряд-допуск. Наряд-допуск на огневые работы выписывается в двух экземплярах, согласовывается с пожарной охраной и утверждается руководителем или главным инженером предприятия. Один экземпляр наряда-допуска вручается непосредственному руководителю огневых работ, а другой хранится на объекте в течение года. Ответственное лицо заказчика (представитель ИТР предприятия) обязано контролировать соблюдение правил пожарной безопасности подрядной организацией.
Организационные мероприятия должны включать профилактические мероприятия:
– организация обучения рабочих и служащих правилам пожарной безопасности;
– ознакомление с инструкцией о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, соблюдение противопожарного режима и действий при возникновении пожара;
– изготовление и использование средств наглядной агитации, направленной на
обеспечение пожарной безопасности.
На строительных площадках необходимо организовать:
– соблюдение противопожарных норм и разрывов;
– оснащение первичными средствами пожаротушения;
– места для устройства пожарных постов, оборудованных инвентарем для пожаротушения.
Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями пожарной безопасности при производстве работ и правил пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых работ в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91*.
На весь период проведения огневых работ вблизи каждого места проведения работ устанавливаются первичные средства пожаротушения на 1 пост в количестве не менее:
– сварочные покрывала и коврики из окисленных полиакрилонитрильных волокон (OPAN), а также углеродного войлока. размером 2х2м – 1 шт. (Обладают высокой термостойкостью до 1250 °C, безопасностью для человека и окружающей среды, нетоксичностью, малым весом и не царапают защищаемую поверхность.);
– огнетушители ОПУ-10 или ОУ-6 – 3 шт;
– ящики с песком – 1 шт;
– бочки с водой – 3 шт;
– лопаты, топоры, ломы, багры, ведра – по 3 шт.
Всего постов первичных средств пожаротушения организовать 3 шт. на момент максимального развертывания строительства.
У въезда на строительную площадку установить щиты с планами пожарной защиты с нанесением на них указателей строящихся зданий и вспомогательных помещений, въездами, подъездами, мест нахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи. Ко всем сооружениям (строящимся и временным), местам открытого хранения строительных материалов должен быть обеспечен свободный подъезд. Временные инвентарные здания должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15 м.
Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо установить металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.
Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ, и ГЖ, должна храниться в подвешенном состоянии в металлических шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах.
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и обозначены соответствующей символикой. Противопожарный щит разместить рядом со строящимся объектом таким образом, чтобы к щиту был свободный доступ. В холодный период огнетушители убрать в теплое помещение.
Запрещается использовать строительную технику, не оборудованную искрогасителем заводского изготовления.
Для обеспечения возможности быстрого выхода работающих из траншеи установить лестницы (из расчета 2 лестницы на 5 человек работающих в траншее) и установить выходы (не менее двух) с противоположных сторон. Для перехода через траншею установить инвентарный мостик шириной не менее 0,8 м с перилами высотой 1 м, имеющий не менее одной промежуточной опоры (промежуточная опора не должна опираться на трубу и задевать ее).
Перед началом выполнения и в процессе проведения сварочных огневых и параллельно с ними изоляционных работ через каждые два часа производить контроль воздушной среды. Концентрация углеводородов не должна превышать ПДК.
Разогрев изоляционных мастик осуществлять в специальных исправных котлах с плотно закрывающимися крышками из несгораемых материалов. Заполнять котлы допускается не более ¾ их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Котел необходимо установить наклонно, так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырьком из негорючего материала.
После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой. Место варки битума необходимо обеспечить ящиками с сухим песком емкостью 0,25 м3, лопатами и огнетушителями.
Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающейся крышкой или насосом по стальному трубопроводу.
Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания битума с растворителем.
При проведении огневых работ запрещается:
– приступать к работе при неисправной аппаратуре;
– производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками конструкциях и изделиях;
– использовать одежду и рукавицы со следами масел, нефти, нефтепродуктов;
– допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения и инструктажа по технике безопасности;
– допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами со сжатыми сжиженными газами;
– производить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции с применением горючих материалов;
– использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией.
Сварочные провода следует соединять при помощи опрессования, сварки, пайки или специальных зажимов. При смене электродов их остатки (огарки) помещать в специальный ящик, установленный у места сварочной работы. Электросварочный аппарат и зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора на время проведения работ должны быть заземлены.
Количество лакокрасочных материалов на рабочем месте не должно превышать сменной потребности. Тара из-под ЛКМ должна быть плотно закрыта и храниться на специально отведенной площадке. Пролитые ЛКМ и растворители следует немедленно убирать при помощи опилок, воды и др. Для производства работ с использованием горючих веществ должен применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой площадке.
Ответственный за проведение огневых работ обязан:
– организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению работ;
– провести инструктаж исполнителей огневых работ;
– проверить наличие удостоверений у работников, исправность и комплектность инструмента и средств защиты;
– обеспечить место проведения работ первичными средствами пожаротушения, рабочих –средствами индивидуальной защиты (противогаз, спасательные пояса, защитные очки и щитки);
– руководить работами и контролировать их выполнение;
– не допускать применение спецодежды со следами бензина, керосина, масел;
– обеспечить наблюдение за местом проведения работ в течении 3-х часов после их окончания.
14. [bookmark: _Toc222396507] ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
К основным мероприятиям по промышленной безопасности относятся:
– выполнение мероприятий и соблюдение требований по безопасному ведению отдельных видов работ;
– организация взаимодействия участников процесса строительства, обеспечение оперативной связью;
– организация площадок строительства и полосы отвода в соответствии с решениями строительного генерального плана и схемой расположения механизмов;
– обеспечение защиты работающих от воздействия шума, надлежащей освещенности рабочих мест и строительной площадки в целом;
– разработка планов, проведение учений по действиям персонала при возникновении аварийных или чрезвычайных ситуаций, действия в условиях объявления гражданской обороны и т.п.;
– получение положительного заключения госэкпертизы проектной документации.
Общие требования по обеспечению промышленной безопасности приведены в таблице.
	Виды работ
	Характер повреждения
	Вид опасности 
	Мероприятия по обеспечению промбезопасности



	1
	2
	3
	4

	1 Механизированная разработка грунта
	Повреждение подземных сетей при копании
	Утечка содержимого поврежденных подземных трубопроводов, нарушение работы систем
	Обозначить на местности в зоне работ все подземные сети и сооружения. Земляные работы в пределах охранных зон сетей выполнять по наряд-допускам при наличии разрешения на право производства работ.

	2 Работа стреловых механизмов (экскаваторов, кранов, тракторов)
	Повреждение сетей, ЛЭП и коммуникаций от груза и взаимодействия с оборудованием 
	Утечка содержимого поврежденных подземных трубопроводов, нарушение работы систем
	Размещать стреловые механизмы с учетом опасных зон от перемещаемого краном груза и стрелового оборудования.

	3 Электросварка и газорезка
	Применение открытого огня в газоопасных местах
	Возгорание и взрыв паров углеводородов
	Сварочный аппарат и баллоны с газом размещать на расстоянии не менее 20 м от задвижек. На площадке установить пожарную автоцистерну и первичные средства пожаротушения.

	4 Работа строительных машин и механизмов на пневмоколесном ходу
	Взаимодействие с коммуникациями предприятия, оборудованием, техникой
	Появление электрических разрядов, возгорание и взрыв горючих газов
	Машины и механизмы заземлить. Для снятия наведенного электрического потенциала использовать металлические контурные заземлители.

	5 Работа строй техники с двигателями внутреннего сгорания
	
	Искра, возгорание и взрыв паров углеводородов
	Машины и механизмы с двигателями внутреннего сгорания оборудовать заводскими искрогасителями.



15. [bookmark: _Toc222396508] ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
К основным природоохранным мероприятиям относятся:
- соблюдение границ территорий, отводимых на период строительства во временное пользование;
- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для сбора бытовых и строительных отходов. Твердые отходы, в том числе сыпучие отходы, хранятся в контейнерах: пластиковых, бумажных пакетах или мешках, по мере накопления их вывозят на полигоны с целью утилизации, которую выполняют специализированные предприятия по предварительному заключению Договора об утилизации;
- слив ГСМ только в специально отведенных и оборудованных для этого местах с последующей отправкой на утилизацию, которую выполняют специализированные предприятия по предварительному заключению Договора об утилизации ;
- использование специальных бездымных установок для обогрева помещений;
- запрещение разжигания на площадках костров с использованием дымящихся видов топлива;
- рекультивация земель в полосе отвода (снятие, сохранение и использование почвенно-растительного слоя под строящимися сооружениями);
- восстановление естественного рельефа;
- соблюдение дополнительных требований местных органов охраны природы.
Перечисленные мероприятия должны быть конкретизированы, дополнены и уточнены в ППР.
При обустройстве временного городка строителей следует предусматривать места захоронения бытовых отходов, мойки для машин и механизмов с нефтеловушками.
При демонтаже временного строительного городка выполнить техническую рекультивация всей территории городка, уборку мусора и захоронение строительных остатков и бытовых отходов.
16. [bookmark: _Toc222396509] ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Продолжительность строительства –                	 1 месяц 
в том числе, подготовительный период –              	 0,15  месяца
2. Максимальная численность работающих –                18 чел,
в том числе, рабочих – 			                        15 чел, 
ИТР, служащих и МОП – 				              3 чел.
			
17. [bookmark: _Toc222396510]СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ
Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП РК 1.03.-06-2002*)
«Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан», утвержденными приказом министра по ЧС РК №35 от 8.02.2006 г.
 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», утвержденные Госгортехнадзором (АЧС РК);
ВСН 274-88 «Правила техники безопасности при эксплуатации самоходных кранов»;
«Справочник по строительству», Дикман Л.Г., М, 1990 г.
«Организация строительного производства» , Дикман Л.Г., М, 2006 г.
«Строительные машины и оборудование», Белецкий Б.Ф., Булгакова И.Г.
Типовые технологические карты безопасного производства работ монтажными  кранами.
Типовые технологические карты на производство земляных работ.
Строительные краны. Справочник. Под редакцией Станевского В.П.
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