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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Проект организации строительства объекта «Перевод нагнетательных линий скважин в добывающий 
фонд скважин по программе 2026 года на месторождении Каракудук» разработан в соответствии с 
требованиями и указаниями нормативной документации Республики Казахстан:
 СН РК 1.02.03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной

документации на строительство»; 
 СН РК 1.03.00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий,

зданий и сооружений»; 
 Пособие к СНиП РК 1.03.-06-2002* «Пособие по разработке проектов организации

строительства и проектов производства работ»; 
 СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;
 СН РК 1.03-01-2023 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий,

зданий и сооружений», часть I; 
 СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий,

зданий и сооружений», часть II; 
 СП РК 1.03-101-2013* «Продолжительность строительства и задел в строительстве

предприятий, зданий и сооружений», часть I; 
 СП РК 1.03-102-2014* «Продолжительность строительства и задел в строительстве

предприятий, зданий и сооружений», часть II; 
 СН РК 1.03.05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
 СП РК 1.03.106-2012«Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;
 СН РК 1.03-12-2011 «Правила техники безопасности при производстве электросварочных и

газопламенных работ»; 
 СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
 СН РК 1.03-03-2023 «Геодезические работы в строительстве»;
 СП РК 1.03-103-2013* «Геодезические работы в строительстве»;
 Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства часть I,

ЦНИИОМТП; 
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при

строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства», 
утвержденные приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № 
ҚР ДСМ-49. 
 Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных

механизмов (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 
года № 359)(по состоянию на 20.10.2025 года) 
 Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №

229 «Об утверждении Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика 
(застройщика)»; 
 Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС от 21.02.2022г. № 55.
 Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (приказ МЧС № 405 от

17.08.2021г.).



Исходными материалами для разработки проекта организации строительства послужили: 
 задание на проектирование;
 технические решения, принятые в проекте;
 материалы топографических и инженерно-геологических изысканий;

ПОС выполнен в целях обеспечения подготовки строительного производства и обоснования 
необходимых ресурсов и служит исходным материалом для разработки проектов производства работ 
(ППР). 
На все виды основных работ, изложенных в ПОС, необходимо составить   технологические карты в 
разделе ППР, разрабатываемом строительной организацией по рабочим чертежам.  
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект строительства расположен на территории месторождения Каракудук в Мангистауской 
области Республики Казахстан. Ориентировочно в 160 км к юго-западу от поселка Бейнеу и около 
365 км к северо-востоку от города Актау. Месторождение относится к числу действующих нефтяных 
месторождений региона. 
Климат резко континентальный и засушливый. Характеризуется жарким летом и холодной зимой. 
Значительными суточными и сезонными колебаниями температуры воздуха, малым количеством 
атмосферных осадков и повышенной ветровой нагрузкой.  
Рельеф местности преимущественно равнинный, местами слабохолмистый. Инженерная 
инфраструктура района представлена действующими объектами нефтедобычи, внутрипромысловыми 
автомобильными дорогами, линиями электроснабжения и системой нефтесбора. 
Район строительства относится к промышленно освоенной территории, что позволяет выполнять 
строительно-монтажные работы с использованием существующей производственной 
инфраструктуры месторождения. 

Климатические условия: 

• климатический район для строительства по СП РК 2.04-01-2017 - IVГ;

• расчетная зимняя температура наиболее холодных суток по
СП РК 2.04.01-2017- (-22,5)0 С;
• расчетная зимняя температура наиболее холодной пятидневки по
СП РК 2.04.01-2017 - (-20,0)0 С;
• расчетная зимняя температура наружного воздуха 21°С;

• вес снегового покрова для I cнегового района по
НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 – 80 кгс/м2;
• скоростной напор ветра для IV ветрового района по
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НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 – 48 кгс/м2; 

• среднемесячная температура:

• наиболее холодного месяца - 13°С;

• наиболее жаркого месяца + 30°С;

• абсолютный минимум – 34 С;

• годовое количество осадков 187 мм;

• толщина снежного покрова 5% превышения 20 см.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

Основные проектные решения:
Проектом предусматривается перевод нагнетательных скважин №156, №264-1, №125 и 
№83 в добывающий фонд скважин в рамках программы развития месторождения 
Каракудук на 2026 год. 
Технологические решения предусматривают подключение указанных скважин к 
существующей системе сбора продукции месторождения с транспортировкой добываемой 
продукции от устьев скважин до автоматизированных групповых замерных установок 
(АГЗУ). 
Для скважин №156, №264-1 и №83 предусматривается использование существующих 
выкидных линий. Для скважины №125 предусматривается строительство новой выкидной 
линии протяженностью 750 м из стальных труб диаметром 114×6 мм, рассчитанных на 
рабочее давление 4,0 МПа. 
Подключение скважин предусматривается по следующим направлениям: 

• скважина №156 – к АГЗУ куста №14;
• скважина №264-1 – к АГЗУ куста №14;
• скважина №125 – к АГЗУ №1 ГУ №3;
• скважина №83 – к АГЗУ куста №15.

Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации системы сбора продукции на 
выкидных линиях предусматривается установка запорной арматуры, обратных 
клапанов, пробоотборных устройств и контрольно-измерительной арматуры. 
Запорная арматура предназначена для отключения отдельных участков 
трубопроводов при проведении ремонтных и профилактических работ, а также в 
случае возникновения аварийных ситуаций. 
4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство объекта будет осуществлять  Генподрядная организация, которая
определится по результатам тендерных торгов. При необходимости Генподрядная 
строительная организация для выполнения специальных работ привлекает 
специализированные субподрядные монтажные организации. 

4.1. Организационная подготовка к строительству 

До начала подготовительных работ необходимо выполнить комплекс 
организационных мероприятий: определить поставщиков строительных материалов, 
разместить заказы по изготовлению и поставке оборудования, строительных конструкций 
и изделий, отвести территории и трассы строительства в натуре, известить службы 
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технического надзора Заказчика о готовности подрядчика к реализации целей проекта; 
оформить акты и разрешительные документы на производство работ. 

4.2. Геодезическое обеспечение строительства 

К строительству объекта разрешается приступить только после выполнения 
соответствующей организационно-технической подготовки в соответствии с СН РК 1.03-
00-2011; создания геодезической разбивочной основы в соответствии с СН РК 1.03-03-
2018, СП РК 1.03-103-2013 "Геодезические работы в строительстве".

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не 
менее, чем за 10 дней до начала выполнения строительно-монтажных работ передать 
подрядчику техническую документацию на нее и закрепленные, к имеющимся в районе 
строительства пункты геодезических сетей, в том числе: 
плановые (осевые) знаки линейных сооружений, определяющие ось, начало и конец 
трассы, 
колодцы (камеры), закрепленные на прямых участках не менее чем через 0,5 км и на углах 
поворота трассы. 

Геодезические работы следует выполнять после предусмотренной проектной 
документации расчистки территории, освобождение ее от строений, подлежащих сносу и, 
как правило, вертикальной планировки. 

Геодезическая основа по прокладке трубопроводов выполняется в следующем 
порядке: 

- разбивка осей и закрепления на местности углов поворота. Геодезические знаки
должны быть установлены в пределах видимости, но не реже чем через 500 м, а на углах 
поворота их должно быть не менее двух на каждое направление угла. Средние 
погрешности измерений при построении геодезической основы не должны превышать: 

- при угловых измерениях 30 с,

- при линейных измерениях не более 2000
1

, 
- определение превышения 1 км хода не более 15 мм;
привязка осей к красным линиям в застроенной зоне;
разбивка и установка створных знаков на переходе через автодороги.
 Высотные разбивочные сети создаются в виде замкнутых ходов нивелирования, 

позволяющих выносить отметки в нужное место и с размещением знаков (реперов) так, 
чтобы каждая отметка могла быть передана не менее чем с двух знаков. 

Точность построения на местности геодезической основы определяется проектом 
производства геодезических работ в зависимости от технических характеристик 
строительной площадки, в соответствии с допускаемыми средними квадратическими 
погрешностями угловых и линейных измерений и определения превышений отметок. 
5. МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные работы должны осуществляться поточным методом с 
комплексной механизацией всех основных строительных процессов. 
Строительство будет осуществляться в два периода: 

• подготовительный;

• основной.

Вахтовый метод
В связи с дефицитом местных квалифицированных рабочих кадров, строительство

намечено вести командированным персоналом. Комплектование командированного 
персонала осуществляется из числа работников, состоящих в штате подрядной 
организации. 



KZ-26-8001-0171-ПОС 
Лист 

7 

Вахтовый метод применяется при значительном удалении места производства работ 
от места постоянного проживания работников или места нахождения работодателя, или 
пункта сбора. 

Затраты, связанные с выполнением работ вахтовым методом  согласно НДЦС РК 
8.04-09-2022: 

5.10.1.4 Вахтой считается период, включающий время выполнения работ на объекте 
и время междусменного отдыха. Продолжительность вахты не может превышать 
пятнадцать календарных дней. При необходимости продолжительность вахты может быть 
увеличена до тридцати календарных дней в соответствии с коллективным, трудовым 
договорами. 
5.10.1.5 При вахтовом методе работы устанавливается суммированный учет рабочего 
времени за квартал или иной более длительный период, но не более одного календарного 
года, или период выполнения определенной работы. 
5.10.1.6 Рабочее время и время отдыха в пределах учетного периода утверждаются 
графиком работы на вахте (графиком вахт). Учетный период охватывает рабочее время, 
время отдыха, время в пути от места нахождения работодателя или от пункта сбора до 
места 
работы и обратно, а также иные периоды, приходящиеся на данный календарный отрезок 
времени. При этом общая продолжительность рабочего времени за учетный период не 
должна превышать норму, установленную Трудовым кодексом Республики Казахстан. 
Время нахождения в пути от места нахождения работодателя или от пункта сбора до 
места работы и обратно в рабочее время не включается. При продолжительности рабочей 
смены более восьми часов перерыв для отдыха и приема пищи устанавливается не менее 
одного часа. 
5.10.1.7 При вахтовом методе работы производится компенсационная выплата за 
время нахождения работников в пути от местонахождения работодателя или от пункта 
сбора до места работы и обратно 

Время отдыха по месту постоянного места жительства – 1 день отдыха за 7 часов 
переработки; 

• Время отдыха - 1 день отдыха через каждые 6 дней работы;
• Время меж сменного отдыха не менее 12 часов в сутки
• Нормативная продолжительность смены 40 час (5 рабочих дней)
• Коэффициент переработки 1,5 при 12 часовой рабочей смене.
Решение и согласование с заказчиком графиков вахтовых рабочих лежит на подрядной
организации в рамках согласования ППР.
5.1. Подготовительный период

Перед началом организации площадки строительства и строительного городка 
необходимо выполнить вертикальную планировку. Минимальный требуемый 
коэффициент уплотнения насыпи - 0.95.   
В подготовительный период необходимо выполнить следующие работы: 

• установить временную ограду площадки строительства с установкой знаков
опасных зон;

• расчистить и спланировать строительную площадку в границах строительства

• устроить временные проезды и разворотные площадки;

• организовать строительный городок с установкой бытовых помещений и конторы
участка, закрытых складов, площадок стоянки строительной техники;

• организовать открытые площадки складирования, которые размещают в зоне
действия монтажных кранов;
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• обеспечить строительство электроэнергией, теплом, водой, связью;

• доставить на объект строительную технику, материалы, конструкции,
оборудование.

• укомплектовать рабочие бригады кадрами по профессиям, транспортными
средствами для перевозки рабочих от бытового городка строителей до мест
производства работ и обратно.

В подготовительный период Заказчиком и Подрядчиком решаются следующие основные 
вопросы: 
а) поставок материалов (в том числе, из местного карьера); 
б) определения схем движения автотранспорта с грузами; 
в) обеспечения строителей водой на производственные и хозяйственно-бытовые нужды, 
электроэнергией, продуктами питания и т.п; 
г) создания системы связи для оперативно-диспетчерского управления; 

Работы подготовительного периода должны выполняться специализированной 
бригадой, укомплектованной и оснащенной строительными машинами, оборудованием и 
рабочими кадрами.  
В обязанности Генподрядчика при выполнении основных работ входит: 

• обеспечение комплексной поставки материальных ресурсов в сроки,
предусмотренные календарными планами и графиками работ;

• соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности;
• соблюдение требований по охране окружающей природной среды.

5.2. Основной период 

В основной период выполняются строительно-монтажные работы по возведению всех 
запроектированных сооружений со сдачей объекта в эксплуатацию.  

1. Демонтажные работы. Расчистка территории. Вывоз строительного мусора
(металлолома);

2. Работы нулевого цикла (планировка территории, разработкатраншеи, устройство
оснований и опор).

3. Установка оборудования, технологическая обвязка;
4. Прокладка трубопровода.
5. Прокладка сетей электроснабжения, монтаж опор;
6. Устройство систем автоматизации технологического процесса, АПС, АПТ.
7. Пуско-наладочные работы.

8. Сдача объекта в эксплуатацию.

5.3.1 Земляные работы, основания и фундаменты
Земляные работы выполняются в технологической последовательности, 

обеспечивающей рациональное использование землеройных машин и транспортных 
средств.  

На отведенной под строительство площадке в первую очередь необходимо 
выполнить комплекс работ по инженерной подготовке в следующем составе: 

• Планировка площадок;
• Выполнение, предусмотренных проектом, работ по отводу поверхностных

вод – водоотводные.
Разработку грунтов траншей и котлованов производить экскаватором - обратная 

лопата с ковшом емкостью 0,65 м3.  Грунты в траншеях и под опоры разрабатывать 
экскаватором с ковшом «обратная лопата». Разработанный грунт перемещается в резерв 
на расстояние до 30 м для использования его для обратной засыпки.  
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Просадочный грунт основания сооружения до глубины 2-3 метра заменить не 
просадочным грунтом, с послойным уплотнением (высота слоя не более 30 см) и с 
коэффициентом уплотнения 0,95 

В связи с просадочностью грунта при его разработке просадочный грунт заменяют 
на подушку из гравийно-песчаной смеси толщиной 1200 мм, уплотненной до проектной 
мощности. 

Обратную засыпку производить механизированным способом и вручную после 
установки фундаментов.  Засыпку в стесненных условиях и вблизи фундаментов и других 
конструкций производить вручную, с уплотнением пневмотрамбовками.  

Разработку котлованов и траншей необходимо вести в строгом соответствии с 
графиком земляных работ и прокладки коммуникаций, разработанном в ППР. 

Земляные работы выполнять согласно ТТК «Производство земляных работ», СП РК 
5.01-101-2013 ("Земляные сооружения, основания и фундаменты). Все виды монтажных 
работ вести в соответствии с технологическими картами и согласно СН РК 5.03-07-2013, 
СП РК 5.03-107-2013 (Несущие и ограждающие  конструкции). 

Ввиду неблагоприятных геологических условий для обустройства скважины 
предусматривается отсыпка и обвалование грунтовой площадки. Расположение 
площадки приведено на чертежах. 

Отсыпка площадки - в уровне примыкающих автодорог. Минимальная высота 
насыпи над естественным рельефом от 0.1 до 0,5 м.  

По периметру площадки предусмотрено обвалование. Ширина обвалования по 
низу составляет 3,5м, по верху -0,5м., высотой -1,0м., с заложением откосов 1:1,5. с 
использованием строительных материалов: грунт толщиной 0,9м и щебень толщиной 
0,1м.   

Приемка оснований и фундаментов производится заказчиком у строительной 
организации с обязательным участием представителя монтажника (производителя работ). 
Принимаемые основания и фундаменты должны соответствовать требованиям рабочих 
чертежей проекта. 

Готовность фундаментов под монтаж должна быть оформлена актом, подписанным 
представителями Заказчика, строительной и монтажной организацией.  

5.3.2 Бетонные и железобетонные конструкции 
Устройство монолитных железобетонных конструкций включает опалубочные и 

арматурные работы, приготовление, транспорт, укладку и уплотнение бетонной смеси, 
уход за бетоном, и распалубку конструкций. Сборные бетонные и железобетонные 
конструкции монтируются приставным краном, автокранами грузоподъемностью 25 тонн. 
Погрузочно-разгрузочные работы осуществляются автокранами грузоподъемностью 16 
тонн. 
Приготовление бетонной смеси производить на бетоно-растворном узле, организованном 
на производственной площадке в районе строительства. Доставка бетона - в 
автобетоносмесителях. Подача бетона в конструкцию осуществляется в бадьях, 
вибробадьях, бетононасосом.  

Уход за бетоном должен обеспечить: 

• поддержание температурно-влажностного режима, необходимого для нарастания
прочности бетона;

• предотвращение значительных температурно-усадочных деформаций и
образования трещин;
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• предохранение твердеющего бетона от ударов, сотрясений, ухудшающих качество
бетона в конструкциях.

Свежеуложенный бетон поддерживают во влажном состоянии путем периодических 
поливок. Летом его предохраняют от солнечных лучей, а зимой от мороза защитными 
покрытиями. В летний период бетон на обычных портландцементах поливают в течении 
7-ми суток по определенной схеме.
Распалубливание конструкций начинают после того, как бетон наберет необходимую
прочность - не менее 70%. При этом обеспечивается сохранность опалубки для
повторного применения. Необходимо избежать повреждений бетона в конструкциях.
Доставка конструкций на площадку производится автотранспортом.
Все виды монтажных работ вести в соответствии с технологическими картами и согласно
СП РК 5.03-107-2013 (Несущие и ограждающие конструкции).
Монтаж сборных железобетонных конструкций фундаментов выполняется монтажным
автомобильным краном г/п 10-16 тонн.
Сборные бетонные конструкции фундамента устанавливаются в котлован на
подготовленное на подушку из ПГС, основание из щебня, пропитанное битумом.
Предварительно выполняется гидроизоляция бетонных блоков битумной мастикой
согласно проектному решению.

5.3.3 Монтаж технологических трубопроводов 
Работы по монтажу оборудования и трубопроводов должны производиться в соответствии 
с утвержденной проектно-сметной документацией, проектом производства работ, 
документацией предприятий - изготовителей и в соответствии со СП РК 3.05-103-2014. 

Монтаж оборудования производится на фундаменте, очищенном от загрязнений и 
масляных пятен. Для оборудования, требующего частой регулировки положения и 
перестановок, используется способ установки с местным опиранием на постоянные 
опорные элементы без подливки. 

Монтаж трубопроводов производится преимущественно готовыми сборочными 
единицами и собираемыми из них блоками трубопроводов с максимальной механизацией 
монтажных работ. 

Выкидные трубопроводы выполнены из стальных бесшовных 
горячедеформированных труб Ø114х6 по усмотрению Заказчика по ГОСТ 8732-78*. 

Глубина прокладки подземной линейной части выкидных линий принята не менее - 
1,5м от поверхности земли до верхней образующей трубопровода, разработка траншеи до 
глубины 1,6 м. 

Антикоррозионное покрытие надземных трубопроводов и арматуры - грунтовка 
ГФ- 021 по ГОСТ 25129-82 -1 слой, эмаль ХВ -125 по ГОСТ 10144-89- 3 слоя. 

Гидроизоляция подземных трубопроводов, весьма усиленная по ГОСТ 9.602-2016. 
Подземные трубопроводы подлежат предварительной грунтовке с использованием 

полимерно-битумных составов. Ленты наматываются на трубу внахлест, при этом 
технология обеспечивает уверенное противодействие коррозии. 

Разработка траншеи производится экскаваторами. Выравнивается основание, 
устраивается  подушка из мягкого грунта толщ. 0,1 м. Монтаж выкидных 
трубопроводов выполняется на подготовленное основание из мягкого грунта 
трубоукладчиками. Трубопровод обсыпается мягким грунтом толщ.0,2 м вручную. 
Обратная засыпка выполняется бульдозером с устройством земляного валика над 
трубопроводом. 

При пересечении c внутрипромысловыми подъездными автодорогами 
проектируемые трубопроводы должны быть проложены в защитных футлярах. При 
пересечении проектируемых выкидных трубопроводов с существующими 
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промысловыми трубопроводами расстояния между ними в свету принять не менее 350 
мм.  

Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, оформляется 
актами: 

- Акт освидетельствования скрытых работ по устройству фундаментов;
- Акт освидетельствования скрытых работ по устройству песчаной подсыпки

под фундаменты; 
- Акт освидетельствования скрытых работ по устройству щебеночной

подготовки под фундаменты; 
- Акт освидетельствования скрытых работ армирования фундаментов;
- Акт освидетельствования скрытых работ по устройству опалубки

фундаментов; 
- Акт освидетельствования скрытых работ бетонирование фундаментов;
- Акт освидетельствования скрытых работ по устройству гидроизоляции

фундаментов; 
- Акт освидетельствования скрытых работ на подготовку поверхности

металлоконструкции и трубопровода к нанесению грунтовки; 
- Акт освидетельствования скрытых работ на нанесение грунтовки на

подготовленную поверхность; 
- Акты освидетельствования скрытых работ на нанесение антикоррозийного

покрытия на металлоконструкции и трубопроводы; 
- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство теплоизоляции

надземных трубопроводов; 
- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство траншеи под

подземный промысловый трубопровод; 
- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство постели под укладку

трубопровода в траншее; 
- Акт освидетельствования скрытых работ на укладку трубопровода в траншее;
- Акт освидетельствования скрытых работ на устройство верхнего слоя мягкого

грунта на трубопровод в траншее; 
- Акт освидетельствования скрытых работ на обратную засыпку траншеи;
По окончании монтажа промысловые трубопроводы подлежат гидравлическому

испытанию на прочность и герметичность. 
Изготовление, монтаж и испытание трубопровода производить в соответствии 

«ППБ для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей 
промышленности» от 30 декабря 2014 года N 355 и СП РК 3.05-103-2014. 

Объем контроля сварных соединений стальных трубопроводов 
неразрушающими методами согласно СП РК 3.05-103-2014 должен составлять для II 
категории 10% от общего числа сварных стыков. 

Стальной технологический трубопровод испытывается гидравлическим 
способом на прочность и герметичность, поднимая давление до испытательного, 
равного Рисп = 1,25Рраб, но не менее 0,8 МПа (при рабочем давлении трубопровода 
свыше 0,5 МПа) и Рисп = 1,5Рраб, но не менее 0,2 МПа (при рабочем давлении 
трубопровода до 0,5 МПа включительно). Требуемое давление при испытании 
создается гидравлическим прессом или насосом, подсоединенным к испытываемому 
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трубопроводу через два запорных вентиля. После достижения испытательного 
давления трубопровод отключается от пресса или насоса. 

Испытательное давление в трубопроводе выдерживают в течение 10 минут 
(испытание на прочность), после чего его снижают до рабочего давления, при котором 
производят тщательный осмотр сварных швов (испытание на плотность). 

По окончании осмотра давление вновь повышают до испытательного и 
выдерживают еще 5 минут, после чего снова снижают до рабочего и выдерживают 24 
часа при рабочем давлении, затем вторично тщательно осматривают трубопровод. 

Продолжительность испытания на плотность определяется временем осмотра 
трубопровода и проверки герметичности разъемных соединений. 

После окончания гидравлического испытания все воздушники на трубопроводе 
открываются, и трубопровод полностью освобождается от воды через 
соответствующие дренажи.  

5.3.4 Сварочные работы и контроль сварных соединений 
Трубопроводы свариваются электродуговой ручной сваркой электродами марки 

Э42А по ГОСТ 9467-75, с зачисткой сварных швов. Сварные швы по ГОСТ 16037-80*. 
Контроль сварных стыков в соответствии с СП РК 3.05-103-2014 проводится 

путем: 

− систематического операционного контроля в процессе изготовления и монтажа;

− внешнего осмотра сварных швов;

− проверки сплошности сварных стыков с выявлением внутренних дефектов
методами неразрушающего контроля.
Методы контроля качества в соответствии с ГОСТ 3242-79.
Контроль стыков стальных трубопроводов проводят радиографическим

методом по ГОСТ 7512-82 и ультразвуковым - по ГОСТ 14782-86. В соответствии с СП 
РК 3.05-103-2014 таблица 4, объем контроля сварных соединений ультразвуковым или 
радиографическим методом в % от общего числа сварных соединений (но не менее 
одного): 

− для I категории – 20 %;

− для II категории – 10 %;

− для III категории – 2 %.
Применяемые технологии сварки и сварочные материалы должны быть

аттестованы в соответствии с требованиями нормативов. 
Сварочно-монтажные работы должны выполняться сварщиками и под руководством 

специалистов, аттестованных в соответствии с требованиями нормативов. 
Для обеспечения требуемого качества работ при сварке металлоконструкций 

необходимо выполнения следующих мероприятий: 

• аттестационные испытания технологии сварки и аттестацию сварщиков;

• контроль исходных сварочных материалов.
Очистка полости

После выполнения контроля сварных соединений и получения 
удовлетворительных результатов, трубопроводы подвергаются внутренней очистке 
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инертным газам или сжатым воздухом. Продувка трубопроводов производится под 
давлением равным рабочему, но не более 4 МПа. Продувка трубопроводов, 
работающих под избыточным давлением до 0,1 МПа или вакуумом, производится под 
давлением не более 0,1 МПа. Продолжительность продувки составляет не менее 10 
мин. 

5.3.5 Контроль качества и приемка монтажных работ 
Контроль и оценку качества работ при монтаже конструкций выполняют в соответствии с 
требованиями нормативных документов: 

− СН РК 5.03-07-2013, СП РК 5.03-107-2013. Несущие и ограждающие конструкции.

− ГОСТ 26433.2-94. Правила выполнения измерений параметров зданий и
сооружений.

С целью обеспечения необходимого качества монтажа конструкций, монтажно-сборочные 
работы подвергнуть контролю на всех стадиях их выполнения. Производственный 
контроль подразделяется на входной, операционный (технологический), инспекционный и 
приемочный. Контроль качества выполняемых работ осуществлять специалистами или 
специальными службами, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими 
необходимую достоверность и полноту контроля, и возлагается на руководителя 
производственного подразделения (прораба, мастера), выполняющего монтажные работы. 

Металлические конструкции, поступающие на объект, должны отвечать 
требованиям соответствующих стандартов, технических условий на их изготовление и 
рабочих чертежей. 

До проведения монтажных работ металлические конструкции, соединительные 
детали, арматура и средства крепления, поступившие на объект, должны быть 
подвергнуты входному контролю. Количество изделий и материалов, подлежащих 
входному контролю, должно соответствовать нормам, приведенным в технических 
условиях и стандартах. 

Входной контроль проводится с целью выявления отклонений от этих требований. 
Входной контроль поступающих металлических конструкций осуществляется внешним 
осмотром и путем проверки их основных геометрических размеров и наличие рисок. 
Каждое изделие должно иметь маркировку, выполненную несмываемой краской. Если 
отклонения превышают допуски, заводам-изготовителям направляют рекламации, а 
конструкции бракуют. Все конструкции, соединительные детали, а также средства 
крепления, поступившие на объект, должны иметь сопроводительный документ (паспорт), 
в котором указываются наименование конструкции, ее марка, масса, дата изготовления. 
Паспорт является документом, подтверждающим соответствие конструкций рабочим 
чертежам, действующим ГОСТам или ТУ. 

Результаты входного контроля оформляются Актом и заносятся в Журнал учета 
входного контроля материалов и конструкций. 

В процессе монтажа необходимо проводить операционный контроль качества работ. 
Это позволит своевременно выявить дефекты и принять меры по их устранению и 
предупреждению. Контроль проводится под руководством мастера, прораба, в 
соответствии со Схемой операционного контроля качества монтажа конструкций. 

При операционном (технологическом) контроле надлежит проверять соответствие 
выполнения основных производственных операций по монтажу требованиям, 
установленным строительными нормами и правилами, рабочим проектом и 
нормативными документами. 

Результаты операционного контроля должны быть зарегистрированы в журнале работ 
по монтажу строительных конструкций. 



KZ-26-8001-0171-ПОС 
Лист 

14 

По окончании монтажа конструкций производится приемочный контроль 
выполненных работ, при котором проверяющим представляется следующая 
документация: 

• деталировочные чертежи конструкций;

• журнал работ по монтажу строительных конструкций;

• акты освидетельствования скрытых работ;

• акты промежуточной приемки смонтированных конструкций;

• исполнительные схемы инструментальной проверки смонтированных конструкций;

• документы о контроле качества сварных соединений;

• паспорта на конструкции;

• сертификаты на металл.
При инспекционном контроле проверять качество монтажных работ выборочно по

усмотрению заказчика или генерального подрядчика с целью проверки эффективности 
ранее проведенного производственного контроля. Этот вид контроля может быть 
проведен на любой стадии монтажных работ. 

Результаты контроля качества, осуществляемого техническим надзором заказчика, 
авторским надзором, инспекционным контролем и замечания лиц, контролирующих 
производство и качество работ, должны быть занесены в журнал работ по монтажу 
строительных конструкций. 

На объекте строительства ведутся Общий журнал работ, журнал авторского 
надзора проектной организации, журнал работ по монтажу строительных конструкций, 
журнал геодезических работ, журнал сварочных работ, журнал антикоррозийной защиты 
сварных соединений. 

5.3.6 Производство работ зоне ЛЭП 
При возможном попадании строительства в зону ЛЭП запрещается производить 
строительно-монтажные работы, складировать материалы, устраивать стоянки машин в 
охранной зоне воздушных линий электропередач без согласования с организацией, 
эксплуатирующей линию. 
Охранные зоны линий электропередачи определяются двумя параллельными 
плоскостями, стоящими от крайних проводов на расстоянии: 
– для линии от 6-20 кВ включительно – 10 м;
– для линии от 110 кВ-220 кВ – 20 м.
При выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ЛЭП, работающим
должен быть выдан наряд-допуск, определяющий безопасные условия их работ. Наряд-
допуск должен быть подписан главным инженером строительной организации,
выполняющей работы, при наличии письменного разрешения на производство этих работ
организации, эксплуатирующей данную ЛЭП.
Работы строительно-дорожных машин в охранной зоне воздушных линий
электропередачи разрешаются только при условии предварительной выдачи машинисту
наряд допуска, как правило, при полностью снятом напряжении с ЛЭП организацией,
эксплуатирующей данную линию. В случае невозможности снятия напряжения с ЛЭП
должны соблюдаться следующие требования:
работа и перемещение машин допускается только под руководством и непрерывным
надзором ответственного лица, назначенного из числа инженерно-технических
работников организации, выполняющей работы, имеющего квалификационную группу по
электробезопасности не ниже IV;
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работа с применением машин допускается только в том случае, если расстояние по 
воздуху от подъемной или подвижной части машин, а также поднимаемого груза в любом 
положении, до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее, 
чем: 
при напряжении до 14 кВ – 1,5 м; 
при напряжении 35-110 кВ – 4 м. 
Данные расстояния ограничивают опасные зоны, в пределах которых, действует 
опасность поражения током. 

5.3.7 Производство работ в зимних условиях 
Зимние условия определяются среднесуточной температурой наружного воздуха 

плюс 5 градусов и ниже, а также минимальной суточной температурой 0 градусов и 
ниже.  

При производстве работ в зимних условиях необходимо руководствоваться 
действующими техническими условиями и следующими рекомендациями: 

Марка цементного раствора для замоноличивания швов должна быть увеличена 
до 200; 

Раствор должен быть обязательно подогрет до соответствующей температуры и 
содержать добавки поташа и нитрата натрия. Количество противоморозийных 
добавок следует назначать в соответствии с техническими условиями. Необходимо 
осуществлять прогрев стыков, как до наполнения их раствором, так и после. В 
результате в момент оттаивания должна быть обеспечена прочность раствора не менее 
40%  проектной марки; 

Температура раствора в момент укладки должна быть не ниже: 
+200 С при температуре воздуха до – 100 С;
+250 С при температуре воздуха до – 200 С;
+300 С при температуре воздуха до – 250 С.
Электросварочные работы допускается производить при температуре до    – 300

С по обычной технологии при повышенной силе тока из расчета 1% на каждые три 
градуса ниже нуля. Свариваемые соединения в процессе сварки ограждаются от ветра 
и осадков и должны быть предварительно прогреты; 

Строительство насыпи в зимнее время года должно выполняться в соответствии 
с нормами и ППР в зимних условиях. 

Устройство насыпи во время сильного снегопада следует прекращать. 
Запрещается вести засыпку строительной конструкции или трубопровода при наличии 
в котловане или траншее снега или льда. Мерзлый грунт рыхлить механическим 
способом, рыхлителем с помощью паропрогревочных устройств. 

При производстве гидроиспытания в зимнее время в воду, предназначенную для 
испытаний добавлять антифриз (незамерзающая жидкость - смеси с этиленгликолем). 

6. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ И СТРОИТЕЛЬНОГО
ГОРОДКА
Стройгенплан разрабатывается для решения вопросов рациональной, экономичной и

безопасной организации строительной площадки. На территории строительства 
организацию строительного городка осуществить по месту, с учетом безопасности труда и 
пожарной безопасности. 
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До начала производства работ на территории строительства определить временные 
подъезды к возводимому объекту, организовать открытые складские площадки в зоне 
действия монтажных кранов. 

 Площадку строительного городка необходимо оградить временной оградой высотой 
2 м, в противопожарных целях она должна иметь разворотную площадку размером 15 х 
15м, с распашными воротами, установить знаки ограничения скорости движения 
автотранспорта по строительной площадке. 

 В строительном городке размещаются временные подъезды, склады строительного 
инструмента и ГСМ, бытовые помещения, места стоянки строительной техники, контора 
строительного участка, также необходимо решить вопрос обеспечения строительства 
водой, теплом, канализацией, электроэнергией, связью для бытовых и технологических 
нужд. 

Ширина проезжей части для одностороннего движения - 3,5 м. Дорога должна иметь 
уширения - 3 м для разгрузки автотранспорта автокраном, чтобы не мешать движению 
проходящей строительной техники. Минимальный радиус дороги - 155 м. Временные 
здания и сооружения необходимо установить, учитывая удобство обслуживания рабочих 
вблизи возводимого объекта и не далеко от входа на строительную площадку, возможность 
присоединения к действующим коммуникациям временных линий с минимальной 
протяженностью. Противопожарный разрыв между строящимся зданием  и  строительным  
городком (бытовыми  помещениями, закрытыми  складами  и  конторой ) должен быть  не  
менее  18 метров. Санузел (уборная) располагать на расстоянии не более 100 метров от 
удаленного рабочего места с подветренной стороны. 

 Временные здания и сооружения располагают вне зоны действия монтажных 
кранов, опасной для нахождения работающих во время монтажа. 

 Склады закрытого хранения располагают у автомобильной дороги недалеко от 
конторы. 

Контору располагают рядом с проходной, а за ней - бытовые помещения.
Открытые складские площадки располагают в зоне действия монтажного крана. 

Рабочие на строительные площадки доставляются автотранспортом. 
При проведении работ на стройплощадке должны соблюдаться уровни шума: 

— дневное время: до 55 дБА 
— ночное время: до 45 дБА 
Необходим контроль шумовой нагрузки, особенно при близости к местам проживания 
персонала. Санитарные правила № ҚР ДСМ-67/2020. Приложение 1 (таблицы 
допустимых значений). 

При устройстве строительного городка организовать подвоз воды в необходимом 
объеме; для обеспечения электроэнергией использовать точку подключения к 
существующим электрическим сетям или от передвижной электростанции; для 
обеспечения связью - установить рацию; для обеспечения теплом - использовать 
электронагреватели. А также решить вопросы обеспечения строителей горячей пищей. 
Для бытовых нужд организовать биотуалет. 

Согласно СП РК  №КР ДСМ-331/2020 от 25.12.2025 г. на территории временного 
строительного городка организовать площадку для временного хранения отходов с 
подветренной стороны. Площадку покрывают твердым и непроницаемым для токсичных 
отходов (веществ) материалом, обваловывают, с устройством слива и наклоном в сторону 
очистных сооружений. Направление поверхностного стока с площадок в общий 
ливнеотвод не допускается. Для поверхностного стока с площадки предусматривают 
специальные очистные сооружения, обеспечивающие улавливание токсичных веществ, 
очистку и их обезвреживание. На площадке предусматривают защиту отходов от 
воздействия атмосферных осадков и ветра. 
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По завершении строительства территория, временно отводимая под строительный 
городок, должна быть рекультивирована, вывезен весь строительный и бытовой мусор, 
образовавшийся в ходе строительства. 

На объекте должны быть предусмотрены аптечки первой помощи и условия для 
оперативной медицинской помощи (договор с ближайшим ЛПУ, наличие ответственного 
лица), а так же ФАПы. Санитарные правила № ҚР ДСМ-49 от 16.06.2021. Глава 2, п. 142. 

Медицинское обслуживание персонала предусматривается в медицинских 
учреждениях, ближайших к строительству населенных пунктах.  

На строительной площадке необходимо организовать мойку колес автомобилей, 
имеющей твердое покрытие с организацией системы сточной канализации с септиком и 
емкость для забора воды, согласно СП №ДСМ-49, глава 2, п.11. 
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № 
ҚР ДСМ-49 
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, 
ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства». 
Санитарные требования к административно-бытовым помещениям: 
1. На строительной площадке устраиваются временные стационарные или передвижные
санитарно-бытовые помещения с учетом климатогеографических особенностей района
ведения работ. В случае невозможности устройства их на территории строительной
площадки, они размещаются за ее пределами в радиусе не далее 50 м.
2. Площадка для размещения санитарно-бытовых помещений располагается на
незатопляемом участке и оборудуется водоотводящими стоками и переходными
мостиками при наличии траншей, канав.
3. Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии
не менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных
узлов и других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы.
130. В санитарно-бытовые помещения входят: комнаты обогрева и отдыха, гардеробные,
временные душевые кабины с подогревом воды, туалеты, умывальные, устройства
питьевого водоснабжения, сушки, обеспыливания и хранения специальной одежды.
Гардеробные для хранения личной и специальной одежды оборудуются
индивидуальными шкафчиками.

133. Размер помещения для сушки специальной одежды и обуви, его пропускная
способность обеспечивает просушивание при максимальной загрузке за время сменного 
перерыва в работе. 

134. Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены,
стирка или химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У рабочих, 
контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами специальная одежда 
стирается отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены, зимняя – 
подвергаться химической чистке. 

135. Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной одежды
размещаются обособленно и оборудуются автономной вентиляцией. 

136. Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных
рабочих вне пределов постоянного места жительства нательного и постельного белья, 
обеспечивается прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной 
доставкой грязной и чистой одежды, независимо от числа работающих. 
5. Работники по половому признаку обеспечиваются отдельными санитарными и
умывальными помещениями.
103. Температура воздуха в местах обогрева поддерживается на уровне +21 - +25оC.
Помещение для обогрева кистей и стоп оборудуется тепловыми устройствами, не
превышающими +40оC.
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 Глава 2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового 
обслуживания  
11. При выезде автотранспортного средства со строительной площадки на городскую
территорию оборудуется пункт мойки колес, имеющий твердое покрытие с организацией
системы водоотвода с отстойником и емкостью для забора воды.
12. На строящемся объекте предусматривается централизованное водоснабжение и
водоотведение. При отсутствии централизованного водопровода или другого источника
водоснабжения допускается использование привозной воды.
13. Доставка воды производится автотранспортом, соответствующим документам
государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
14. Привозная вода хранится в отдельном помещении или под навесом в емкостях,
установленных на площадке с твердым покрытием.
15. Емкости для хранения воды изготавливаются из материалов, разрешенных к
применению для этих целей на территории Республики Казахстан.
16. Чистка, мытье и дезинфекция емкостей для хранения и перевозки привозной воды
производится не реже одного раза в десять календарных дней и по эпидемиологическим
показаниям.
17. Внутренняя поверхность механически очищается, промывается с полным удалением
воды, дезинфицируется. После дезинфекции емкость промывается, заполняется водой и
проводится бактериологический контроль воды.
Для дезинфекции применяются дезинфицирующие средства, зарегистрированные и
разрешенные в установленном порядке к применению на территории Республики
Казахстан и Евразийского экономического союза и включенные в Единый реестр
свидетельств о государственной регистрации стран Евразийского Экономического Союза.
18. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует
документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
19. Система водоотведения санитарно-бытовых помещений строительных площадок
осуществляется путем подключения их к существующей наружной сети водоотведения по
временной схеме или устройством надворного туалета с водонепроницаемой выгребной
ямой, или мобильных туалетных кабин биотуалет.
Выгребная яма очищается при заполнении не более чем на две трети объема. По
завершению строительства объекта, после демонтажа надворных туалетов проводятся
дезинфекционные мероприятия.
10. Строительная площадка в ходе строительства своевременно очищается от
строительного мусора, в зимнее время от снега, в теплое время года поливается.
144. Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, осуществляются в
закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку.
145. Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов.
146. Подземные воды, откачиваемые при строительстве, допускается использовать в
технологических циклах шахтного строительства с замкнутой схемой водоснабжения, для
удовлетворения культурных и хозяйственно-бытовых нужд на строительной площадке и
прилегающей к ней территории в соответствии с документами государственной системы
санитарно-эпидемиологического нормирования. При этом они подвергаются очистке,
нейтрализации, деминерализации (при необходимости), обеззараживанию.
147. Хозяйственно-бытовые стоки со строительной площадки, расположенной в
застроенной территории, отводятся в систему водоотведения населенного пункта.
148. Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных
материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями, и выполняются
мероприятия для защиты почвы от загрязнения.

Средства индивидуальной защиты на период строительства и профилактика 
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108. Рабочим и инженерно-техническому персоналу выдается специальная одежда,
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с порядком
и нормами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и
другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-бытовыми
помещениями и устройствами, за счет средств работодателя.
109. Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты соответствуют их полу,
росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в течение
заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства.
110. Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и
их хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию,
дезактивацию, обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, устраиваются сушилки и камеры для
обеспыливания для специальной одежды и обуви.
47. Рабочие места для сварки, резки, наплавки, зачистки и нагрева оснащаются средствами
коллективной защиты от шума, инфракрасного излучения и брызг расплавленного
металла (экранами и ширмами из негорючих материалов).
137. Уборка бытовых помещений проводится ежедневно с применением моющих и
дезинфицирующих средств, уборочный инвентарь маркируется, используется по
назначению и хранится в специально выделенном месте.
138. В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда,
работники, занятые в строительном производстве, проходят обязательные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в соответствии с
документами государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования.
139. На всех участках и в бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. На
участках, где используются токсические вещества, оборудуются профилактические
пункты. Подходы к ним освещены, легкодоступны, не загромождены. Профилактические
пункты обеспечиваются защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами
и аварийным запасом средств индивидуальной защиты на каждого работающего на
участке, где используются токсические вещества.
140. В бытовых помещениях проводятся дезинсекционные и дератизационные
мероприятия.

Организация питания на строительной площадке. 
141. Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация
столовых предусматривается в соответствии с документами государственной системы
санитарно-эпидемиологического нормирования.
Допускается организация питания путем доставки пищи из базовой столовой к месту
работ с раздачей и приемом пищи в специально выделенном помещении. На специально
выделенное помещение и раздаточный пункт оформляется санитарно-
эпидемиологическое заключение в соответствии с документами государственной системы
санитарно-эпидемиологического нормирования согласно статье 20 Кодекса Республики
Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».
Санитарно-эпидемиологические требования к объектам и организациям
строительства на период введения ограничительных мероприятий, в том числе
карантина
149. Объекты и организации строительства работают согласно графику работы,
обеспечивающему бесперебойное функционирование производства в соответствии с
технологическим процессом.
150. Доставка работников на предприятие и с предприятия осуществляется на личным,
служебном или общественном транспортом при соблюдении масочного режима и
заполняемости не более посадочных мест.

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34464437#sub_id=200000
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151. Водитель транспортного средства обеспечивается антисептиком для обработки рук и
средствами индивидуальной защиты (медицинские (тканевые) маски и перчатки, средства
защиты для глаз и (или) защитные экраны), с обязательной их сменой с требуемой
частотой.
152. Проводится дезинфекция салона автомобильного транспорта перед каждым рейсом с
последующим проветриванием.
153. Вход и выход работников осуществляется при одномоментном открытии всех дверей
в автобусе (микроавтобусе).
154. Допускаются в салон пассажиры в медицинских (тканевых) масках в количестве, не
превышающем посадочных мест.
155. В случае, если работники проживают в общежитиях, в том числе мобильных, на
территории строительной площадки и (или) промышленного предприятия, соблюдаются
необходимые санитарно-эпидемиологические требования и меры безопасности в целях
предупреждения заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями, в том
числе коронавирусной инфекцией.
156. Обработка рук осуществляется средствами, предназначенными для этих целей (в том
числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками и с
установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры.
157. Осуществляется проверка работников при входе бесконтактной термометрией и на
наличие симптомов респираторных заболеваний, для исключения допуска к работе лиц с
симптомами острой респираторной вирусной инфекции и гриппа, а для лиц с симптомами,
не исключающими коронавирусную инфекцию (сухой кашель, повышенная температура,
затруднение дыхания, одышка) обеспечивается изоляция и немедленное информирование
медицинской организации.
159. До начала рабочего процесса предусматривается:
1) проведение инструктажа среди работников о необходимости соблюдения правил
личной (общественной) гигиены, а также отслеживание их неукоснительного соблюдения;
2) использование медицинских (тканевых) масок и (или) респираторов в течение рабочего
дня с условием их своевременной смены;
3) наличие антисептиков на рабочих местах, неснижаемого запаса дезинфицирующих,
моющих и антисептических средств на каждом объекте;
4) проверка работников в начале рабочего дня бесконтактной термометрией;
5) ежедневное проведение мониторинга выхода на работу;
6) максимальное использование автоматизации технологических процессов для внедрения
бесконтактной работы на объекте;
7) наличие разрывов между постоянными рабочими местами не менее 2 метров (при
возможности технологического процесса);
8) исключение работы участков с большим скоплением работников (при возможности
пересмотреть технологию рабочего процесса);
9) влажная уборка производственных и бытовых помещений с дезинфекцией средствами
вирулицидного действия не менее 2 раз в смену с обязательной дезинфекцией дверных
ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев
работников, оргтехники), мест общего пользования (гардеробные, комнаты приема пищи,
отдыха, санузлы);
10) бесперебойная работа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха с
проведением профилактического осмотра, ремонта, в том числе замена фильтров,
дезинфекции воздуховодов), обеспечивает соблюдение режима проветривания.
160. Питание и отдых на объектах предусматривает:
1) организацию приема пищи в строго установленных местах, исключающих
одновременный прием пищи и скопление работников из разных производственных
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участков. Не исключается доставка еды в зоны приема пищи (столовые) при цехах 
(участках) с обеспечением всех необходимых санитарных норм; 
2) соблюдение расстояния между столами не менее 2 метров и рассадки не более 2
рабочих за одним стандартным столом либо в шахматном порядке за столами,
рассчитанными на более 4 посадочных мест;
3) использование одноразовой посуды с последующим ее сбором и удалением;
4) при использовании многоразовой посуды - обработка посуды в специальных моечных
машинах при температуре не ниже 65 градусов Цельсия либо ручным способом при той
же температуре с применением моющих и дезинфицирующих средств после каждого
использования;
5) оказание услуг персоналом столовых (продавцы, повара, официанты, кассиры и другие
сотрудники, имеющие непосредственный контакт с продуктами питания) в медицинских
(тканевых) масок (смена масок не реже 1 раза в 2 часа);
6) закрепление на пищеблоках и объектах торговли, предприятия ответственного лица за
инструктаж, своевременную смену средств защиты, снабжение и отслеживание
необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение
журнала по периодичности проведения инструктажа, смены средств защиты и пополнения
запасов дезинфицирующих средств;
7) количество одновременно обслуживаемых посетителей не превышает 5 человек с
соблюдением дистанцирования;
8) проведение проветривания и влажной уборки помещений с применением
дезинфицирующих средств путем протирания дезинфицирующими салфетками (или
растворами дезинфицирующих средств) ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев
(подлокотников кресел), раковин для мытья рук при входе в обеденный зал (столовую),
витрин самообслуживания по окончании рабочей смены (или не реже, чем через 6 часов);
9) проведением усиленного дезинфекционного режима - обработка столов, стульев
каждый час специальными дезинфекционными средствами.
7. РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Продолжительность строительства определена согласно СП РК 1.03-102-2014
«Продолжительность строительства и задел в строительстве» часть II. Табл. Б.5.1.2 :

1. Трубопровод нагнетательный  –  протяженность  0,75 км;
Таблица Б.1.5.1.- Продолжительность строительства и задел в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений в магистральном трубопроводном транспорте.   п.3  
Промысловые трубопроводы. 
При длине трубопроводов 5 км – 2 мес.;   
Тн = 2 мес. х ³√(0,75/5) = 2 мес.х 0,5313 = 1,06 мес. 
Общая расчетная  продолжительность строительства составляет: 

Трасч. =  1,06 х 1,1 = 1,2 мес. 
       1,1 – климатический коэффициент. ч. I.  П.3.14. 
Общая расчетная продолжительность строительства составляет 2 месяца, в том числе 
подготовительный период – 1,2 мес. х 0,15 = 0,2 мес. 
Распределение капитальных затрат по годам строительства: 
Начало строительства – сентябрь 2026 год - согласно письму заказчика.  
2026 год – 2 мес.: 
III квартал  (1,2 мес.) – 100%. 
8. ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧИХ КАДРАХ
Потребность в рабочих кадрах определена, исходя из объема выполнения строительно-
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монтажных работ и плановой среднегодовой выработки на одного работающего (РН часть 
1 раздел 10)  в напряженный год строительства. 
Расчет потребности в кадрах:     P = S/(W х T); 
СМР2001  9 100 тыс.тенге (объекта-аналога). 
где S – стоимость строительных, монтажных и специальных работ на расчетный период   
W – среднегодовая выработка на одного работающего – 3500 тыс.тенге ( цена 2001 года); 
Т – продолжительность выполнения работ по календарному плану в годах –0,1 год. 
Для выполнения строительно-монтажных работ предусмотрено работающих – 26 чел.,  
в том числе  
Рабочие – 83,9 %                                                             - 22 чел.; 
ИТР, МОП, охрана – 16,1%                             -    4 чел. 
Количество рабочих в наиболее многочисленную смену  
(70% от общего количества рабочих)        - 15 чел. 

Численность ИТР, МОП и охраны в наиболее  
многочисленную смену (80% от общего количества)         -  3 чел. 
Количество работающих в наиболее  
многочисленную смену на строительной площадке         - 18 чел. 
9. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК СТРОИТЕЛЬСТВА. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ

РАБОЧЕЙ СИЛЫ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

№№ Строительная техника
пп Наименование зданий, Средства малой 

сооружений и видов работ механизайии
1 2 3

1
Доставка строительных материалов, строительной 
техники Автомобили. Автокран

2 2

2

Подготовительный период. Временные здания и 
сооружения. Демонтажные работы Автомобили. Автокран. 

Сварочный агрегат

8

3

Подготовка территории. Подвоз труб. Раскладка на 
бровке.Земляные работы. Подготовка дна траншеи

Экскаватор. Бульдозер. 
Пневмотрамбовка

8

4

Прокладка трубопроводов. Узлы подключения. 
Тепло-гидроизоляция. Монтаж ТХ оборудования. 
Обратная засыпка. Испытание на прочность и 
герметичность

Трубоукладчики. 
Сварочный агрегат. 
Бульдозер. Компрессор. 
Оборудование для 
испытания

8 16

5 Сети электроснабжения, СС, АТХ, АПС, 

 Автокран. Сварочный 
агрегат. Гидравлический 
подъемник.Средства 
малой механизации

8

6 ПНР. Сдача объекта в эксплуатацию 4

7
Демобилизация строительной техники, временных 
зданий и сооружений, рекультивация участка под 
временный строительный городок

6

Движение рабочей силы  чел. 10     18 18    10 10

2026 год
сентябрь октябрь

4 5
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10. ПОТРЕБНОСТЬ ВО ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
Район строительства, с точки зрения наличия рабочих кадров, относится к мало
освоенному. Выполнение работ предусмотрено выполнять вахтовым методом.

10.1. Бытовые помещения 

Расчет помещений административного и хозяйственно-бытового назначения 
произведен на объем СМР напряженного года строительства на весь период 
строительства. 

Потребность в административно-хозяйственных и бытовых помещениях определена, 
исходя из численности персонала строительства и нормативных показателей на одного 
человека, согласно «Расчетным нормативам для составления проектов организации 
строительства» часть 1, стр.138, 139, табл. 51, 52.  

№№ 

п.п. 
Наименование 

Количество, 

м2 

Контора строительного участка 

1 Контора строительного участка  ИТР 4 м2х 4 16 

Помещения санитарно - бытового назначения 

1 Гардеробные   0,6 м2 х 22 (общая численность рабочих) 13,2 

2 Душевые  0,82 м2 х 18 (число работающих в наиболее 
многочисленную смену) 14,76 

3 Умывальные  0,062 м2  х 18 (число работающих в наиболее 
многочисленную смену) 

1,12 

4 Сушилка  0,2 м2  х 18 (число работающих в наиболее 
многочисленную смену) 3,6 

5 Комната приема пищи - столовая 0,25 м2  х 18  (число 
работающих в наиболее многочисленную смену). Комната 
приема пищи должна быть не менее 12 м2, 

12 

6 Биотуалет (число работающих в наиболее многочисленную 
смену) (0,7 х 18 х 0,1) х 0,7 + (1,4 х 18 х 0,1) х 0,3 1,64 

Тип и размер временных зданий и сооружений условно не показаны. Бытовые помещения 
и контору на строительных площадках применять из имеющихся в наличии у подрядчика. 

10.2. Потребность в складских помещениях 

Потребность в складских помещениях определена на 1 млн. тенге. стоимости 
строительно-монтажных работ в наиболее напряженный год строительства согласно 
«Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» часть 1, 
стр. 49-50, табл. 29. 

№№ 

п.п. 
Наименование складских помещений Ед. 

изм. 

Потребность 
на 1 

млн.тенге. 
годового 

объема СМР 

Полная 
потребность в 
напряженный 

год 
строительства 

1 2 3 4 5 

1 Закрытый материальный склад отапливаемый 
: химикаты, краски, олифа, спецодежда, м² 24 1 
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обувь и др. 
2 Закрытый материальный склад, не отапливаемый, 

для хранения: цемент, гипс, известь, войлок, 
минвата,  пакля, термоизоляционные материалы, 
сухая штукатурка, клей, фанера, провода, тросы, 
сталь кровельная, инструмент, гвозди, скобяные 
изделия и др. м² 51,2 2,1 

3 Склад-навес: сталь арматурная, рубероид, толь, 
гидроизоляционные материалы, плитки 
облицовочные, битумная мастика и др. м² 76,3 3,1 

4 Открытые складские площадки: лес, кирпич, 
щебень, песок, сборные конструкции, трубы, 
опалубка и др. м² 300 12,1 
После завершения функционирования временные здания, сооружения, 

коммуникации подлежат демонтажу, а места их размещения должны быть сданы 
заказчику в надлежащем состоянии: осуществлен вывоз строительного мусора и 
произведена рекультивация временно занимаемой территории. 
11. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ВОДОСНАБЖЕНИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ
Электроснабжение на производственные и бытовые нужды городка строителей в
предусматривается от передвижной дизельной электростанции ДЭС-60.
При строительстве потребность в воде возникает для следующих нужд:
– для производственных целей (приготовление растворов, уход за бетоном, мойка
техники, поливка дорог при уплотнении насыпи, проведение гидравлических испытаний
трубопроводов и др.);
– для противопожарных целей;
– для бытовых целей (на нужды соцкультбыта и питья).
Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды принята из расчета 25 л/сут на
одного работающего.
Потребность в воде для питьевых нужд (летом) принята из расчета 2 л/сут на одного
работающего. Вода питьевого качества – привозная. Качество питьевой воды должно
соответствовать требованиям СП.
Водоснабжение на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется подвозкой
автоцистерной АЦВ-2,5 вместимостью 2,5 м3.
Водоснабжение на производственные нужды – подвозкой автоцистерной АЦВ-10,3
вместимостью 10,3 м3.
Расчет потребности в электроэнергии, паре, сжатом воздухе, кислороде и воде произведен
исходя из норм расхода на 1 млн. тенге годового объема строительно-монтажных работ в
соответствии с «Расчетными нормативами для составления проектов организации
строительства» часть 1, раздел 1, таблицы 2, 6, 7, 9, 11.
(стоимость СМР в год в ценах 1969 года)
9 100 тыс.тенге : 106,6 : 1,7 : 1,246 = 40,3 тыс.тенге = 0,0403 млн.тенге

№№ 
п.п. 

Наименование 
ресурсов 

Ед. 
изм. 

Поясной 
коэф. 
К1 

Поясной 
коэф. 
К2

Норма на 
1 млн. 
тенге. 
СМР в 
год 

Всего в 
напряженный год 
строительства 

1 Электроэнергия КВА 0,78 205 6,44 

2 Пар кг/час 0,78 200 6,2 

3 Вода на 
пожаротушение 

л/сек - - - 20 
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4 
Вода на 
хозяйственные и 
производственные 
нужды 

л/сек 0,86 0,2 0,007 

5 Передвижные 
компрессоры шт. 0,86 3,9 1 

6 Кислород м3/год 0,86 4400 152,5 

Сжатым воздухом строительство обеспечивается от передвижных компрессоров. 
Кислород на строительную площадку поступает в баллонах с кислородно-раздаточной 
станции. 
12. ПОТРЕБНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИНАХ И МЕХАНИЗМАХ
Всю строительную технику: грузоподъемные машины, такелажные приспособления и
монтажное оснащение необходимо проверить и испытать согласно правилам
Госгортехнадзора.
В связи с порядком выбора подрядной организации на тендерной основе, список
предлагаемой строительной техники и автотранспорта носит рекомендательный порядок.
Потребность в строительных машинах и механизмах определена исходя из объемов
строительно-монтажных работ и методов производства работ. Эта потребность 
обеспечивается за счет парка механизации подрядчика. Для строительства 
предусматриваются следующие механизмы: 
№ 
п.п 

Наименование машин, техническая 
характеристика 

Марка Кол Выполняемые работы 
 

1 2 3 4 5 
1. Автомобиль бортовой 

грузоподъемность 7,5 тн, N=210 л.с. 
КамАЗ-53208 2 Доставка труб, оборудования 

и строительных грузов 
2. Экскаватор одноковшовый 

пневмоколесный Vк=0,65 м3, N=81 
л.с, макс. глуб. копан. 4,85 м 

ЭО-3323А 2 Разработка траншеи и 
котлованов 

3. Бульдозер N=95 л.с. ДЗ-186 2 Срезка верхнего слоя с 
перемещением в отвал. 
Планировка территории 

4. Автокран «Ивановец» Q=15 т, 
Нпод.=18,0 м 

КС-35715-1 1 Монтаж оборудования на 
площадках и погрузочно-
разгрузочные работы 

5. Электрические печи для сушки 
сварочных материалов 

1 Сушка сварочных 
материалов 

6. Пневматические трамбовки. Тр-1 4 Уплотнение грунта обратной 
засыпки.  

7. Бурильно-крановая машина ДТ-756 1 Бурение ям, скважин 
8. Преобразователи сварочные 1 Сварочные работы 
9. Гидравлический подъемник на 

базе автомобиля 
АГП-28 1 Подъем строительных 

ресурсов на высоту 
10 Набор бригадного инструмента. 

Набор индивидуальных защитных 
средств 

1 Средства малой механизации 
при производстве монтажных 
работ 

11 Растворосмесительная установка 
Производит. 7 м3/час 

СБ-119 1 Приготовление растворов 

12 Шлифовальные машины 2 Окончательная подготовка 
поверхности, выравнивание 
поверхности 

13 Компрессоры передвижные ЗИФ-55 1 Снабжение строительства 
сжатым воздухом 

14 Вибратор с гибким валом 1 Уплотнение бетонной смеси в 
полах и плитах 
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15 Набор строповочных и захватных 
приспособлений 

1 Монтаж строительных 
конструкций, труб, 
оборудования 

16 Машины поливомоечные 1 Транспорт воды и полив 
уплотняемого грунта 

17 Автоцистерна вместимостью 2,5 м³ АЦВ-2,5 1 Подвоз воды для 
хозяйственно-питьевых нужд 

18 Автоцистерна вместимостью 10,3 
м³ 

АЦВ-10,3 1 Подвоз воды на площадки 
для обслуживания техники 

19 Вахтовый автобус на 20 человек ПАЗ 1 Перевозка рабочих 
строителей на стройплощадку 
и обратно 

20 Оборудование для гидроиспытания комплект 1 Гидроиспытание 
трубопроводов 

21 Трубоукладчики ТР-1 6 Укладка плетей труб 
Примечания: 
1. При отсутствии машин и механизмов рекомендуемых марок возможна их замена на
другие с аналогичными техническими характеристиками.
2. Потребность в строительных машинах и механизмах уточняется в проекте производства
работ (ППР).
13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения техники безопасности работы производить в соответствии с 
требованиями: 

− СН РК 1.03.05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве» Приказ
КДСЖКХиУЗР МНЭ РК от 25.12.2014 № 156-НК с 01.07.2015;

− ВСН 274-88 «Правила техники безопасности при эксплуатации самоходных
кранов»;

− «Правила устройства электроустановок», «Правила техники безопасности при
эксплуатации электрических установок на промышленных предприятиях»;

Перед началом работ Заказчик, эксплуатирующая месторождение организация и 
Генподрядчик с участием субподрядчиков обязаны разработать мероприятия по 
безопасному ведению строительных работ при их совмещении с производственной 
деятельностью предприятия; для контроля за выполнением мероприятий с обоих сторон 
назначить ответственных лиц; оформить акт-допуск и выдавать Наряды-допуски по форме 
приложения В по СН РК 1.03-05-2011, согласно СП РК 1.03-106-2012. 
К наиболее травмоопасным видам работ при строительстве относятся монтажные, 
погрузо-разгрузочные, транспортные, обслуживание машин, механизмов и оборудования. 
При организации строительных работ необходимо решить вопросы: 
– устройство проездов, переходов и проходов, обеспечивающих подъезд и подход к
объектам;
– ограждение опасных зон и установка предупредительных и запрещающих знаков по
технике безопасности;
– обеспечение защиты от поражения электрическим током;
– обеспечение электрической освещенности стройплощадки и рабочих мест;
– обеспечение безопасной эксплуатации машин;
– водоснабжение для питья и противопожарных целей.
Необходимо предусмотреть устройство мест (площадок) для отдыха рабочих, места для
курения, оборудованные противопожарным инвентарем, защитные укрытия от
атмосферных осадков и солнечной радиации.
Весь персонал, занятый на производстве строительно-монтажных работ, должен быть
обучен методам безопасного ведения работ. Поступающие на работу рабочие могут быть
допущены к работе только после прохождения инструктажа на рабочем месте.



KZ-26-8001-0171-ПОС 
Лист 

27 

Руководство строительно-монтажной организации обязано обеспечить ежегодную 
проверку знаний по технике безопасности рабочих на строительной площадке. 
Организация рабочих мест должна обеспечивать безопасность выполнения работ. На 
производство работ повышенной опасности оформляется НАРЯД-ДОПУСК. 
Все грузоподъемные средства должны быть испытаны и освидетельствованы органами 
Госгортехнадзора. 
Администрация строительства обязана обеспечить всех рабочих спецодеждой и 
спецобувью соответствующих размеров, а также средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с характером выполняемой работы. 
Строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с медикаментами и 
средствами для оказания первой помощи. 
Все работники на строительной площадке должны быть обеспечены питьевой водой, 
качество которой должно соответствовать санитарным требованиям. 
До начала работ в охранной зоне генподрядная организация должна разработать и 
согласовать с эксплуатирующей организацией план мероприятий, обеспечивающих 
безопасное ведение работ и сохранность действующих трубопроводов и коммуникаций. 
Требования к персоналу строительно-монтажных организаций 
Персонал, занятый на строительно-монтажных работах, должен быть обучен безопасным 
методам и приемам работы, проинструктирован по последовательности безопасного 
ведения работ. 
В пределах профессиональных обязанностей работники должны: 
– соблюдать правила внутреннего распорядка, производственную и трудовую
дисциплину;
– выполнять требования инструкций по охране труда по профессиям и видам работ,
пожаробезопасности, производственной санитарии, охране окружающей среды;
– знать и уметь пользоваться СИЗ (средствами индивидуальной защиты) и СКЗ
(средствами коллективной защиты), организовывать и оказывать доврачебную помощь
пострадавшим.
14. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Организационно-технические мероприятия при проведении работ необходимо выполнять
в соответствии со следующими документами:

• Правила пожарной безопасности, утвержденные приказом МЧС от 21.02.2022г. №
55.

• Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (приказ
МЧС № 405 от 17.08.2021г.).

• СН РК 1.03-12-2011 «Правила техники безопасности при производстве
электросварочных и газопламенных работ»;

• Другими действующими нормами пожарной безопасности.

Ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности возлагается на руководителя 
заказчика. Для организации подготовки объекта и проведения огневых работ приказом по 
предприятию назначается ответственное лицо. При подготовке к огневым работам 
ответственное лицо определяет объем работ, опасную зону, разрабатывает проект 
организации работ и оформляет наряд-допуск. Наряд-допуск на огневые работы 
выписывается в двух экземплярах, согласовывается с пожарной охраной и утверждается 
руководителем или главным инженером предприятия. Один экземпляр наряда-допуска 
вручается непосредственному руководителю огневых работ, а другой хранится на объекте 
в течение года. Ответственное лицо заказчика (представитель ИТР предприятия) обязано 
контролировать соблюдение правил пожарной безопасности подрядной организацией. 
Организационные мероприятия должны включать профилактические мероприятия: 
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– организация обучения рабочих и служащих правилам пожарной безопасности;
– ознакомление с инструкцией о порядке работы с пожароопасными веществами и
материалами, соблюдение противопожарного режима и действий при возникновении
пожара;
– изготовление и использование средств наглядной агитации, направленной на
обеспечение пожарной безопасности.
На строительных площадках необходимо организовать:
– соблюдение противопожарных норм и разрывов;
– оснащение первичными средствами пожаротушения;
– места для устройства пожарных постов, оборудованных инвентарем для
пожаротушения.
Пожарная безопасность на строительной площадке, участках работ и рабочих местах
должна обеспечиваться в соответствии с требованиями пожарной безопасности при
производстве работ и правил пожарной безопасности при производстве сварочных и
других огневых работ в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91*.
На весь период проведения огневых работ вблизи каждого места проведения работ
устанавливаются первичные средства пожаротушения на 1 пост в количестве не менее:
– сварочные покрывала и коврики из окисленных полиакрилонитрильных волокон
(OPAN), а также углеродного войлока. размером 2х2м – 1 шт. (Обладают высокой
термостойкостью до 1250 °C, безопасностью для человека и окружающей среды,
нетоксичностью, малым весом и не царапают защищаемую поверхность.);
– огнетушители ОПУ-10 или ОУ-6 – 3 шт;
– ящики с песком – 1 шт;
– бочки с водой – 3 шт;
– лопаты, топоры, ломы, багры, ведра – по 3 шт.
Всего постов первичных средств пожаротушения организовать 3 шт. на момент
максимального развертывания строительства.
У въезда на строительную площадку установить щиты с планами пожарной защиты с
нанесением на них указателей строящихся зданий и вспомогательных помещений,
въездами, подъездами, мест нахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи.
Ко всем сооружениям (строящимся и временным), местам открытого хранения
строительных материалов должен быть обеспечен свободный подъезд. Временные
инвентарные здания должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии
не менее 15 м.
Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо установить
металлические ящики с плотно закрывающимися крышками.
Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ, и ГЖ,
должна храниться в подвешенном состоянии в металлических шкафах, установленных в
специально отведенных для этой цели местах.
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособном
состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и
обозначены соответствующей символикой. Противопожарный щит разместить рядом со
строящимся объектом таким образом, чтобы к щиту был свободный доступ. В холодный
период огнетушители убрать в теплое помещение.
Запрещается использовать строительную технику, не оборудованную искрогасителем
заводского изготовления.
Для обеспечения возможности быстрого выхода работающих из траншеи установить
лестницы (из расчета 2 лестницы на 5 человек работающих в траншее) и установить
выходы (не менее двух) с противоположных сторон. Для перехода через траншею
установить инвентарный мостик шириной не менее 0,8 м с перилами высотой 1 м,
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имеющий не менее одной промежуточной опоры (промежуточная опора не должна 
опираться на трубу и задевать ее). 
Перед началом выполнения и в процессе проведения сварочных огневых и параллельно с 
ними изоляционных работ через каждые два часа производить контроль воздушной среды. 
Концентрация углеводородов не должна превышать ПДК. 
Разогрев изоляционных мастик осуществлять в специальных исправных котлах с плотно 
закрывающимися крышками из несгораемых материалов. Заполнять котлы допускается не 
более ¾ их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим. Котел 
необходимо установить наклонно, так, чтобы его край, расположенный над топкой, был 
на 5-6 см выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано 
откидным козырьком из негорючего материала. 
После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой. Место 
варки битума необходимо обеспечить ящиками с сухим песком емкостью 0,25 м3, 
лопатами и огнетушителями. 
Доставку горячей битумной мастики на рабочие места необходимо осуществлять в 
специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного 
широкой стороной вниз, с плотно закрывающейся крышкой или насосом по стальному 
трубопроводу. 
Не разрешается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 м от места смешивания 
битума с растворителем. 
При проведении огневых работ запрещается: 
– приступать к работе при неисправной аппаратуре;
– производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками конструкциях и
изделиях;
– использовать одежду и рукавицы со следами масел, нефти, нефтепродуктов;
– допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих
квалификационного удостоверения и инструктажа по технике безопасности;
– допускать соприкосновения электрических проводов с баллонами со сжатыми
сжиженными газами;
– производить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции с
применением горючих материалов;
– использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией.
Сварочные провода следует соединять при помощи опрессования, сварки, пайки или
специальных зажимов. При смене электродов их остатки (огарки) помещать в
специальный ящик, установленный у места сварочной работы. Электросварочный аппарат
и зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора на время проведения работ
должны быть заземлены.
Количество лакокрасочных материалов на рабочем месте не должно превышать сменной
потребности. Тара из-под ЛКМ должна быть плотно закрыта и храниться на специально
отведенной площадке. Пролитые ЛКМ и растворители следует немедленно убирать при
помощи опилок, воды и др. Для производства работ с использованием горючих веществ
должен применяться инструмент, изготовленный из материалов, не дающих искр.
Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с
горючими веществами, необходимо на открытой площадке.
Ответственный за проведение огневых работ обязан:
– организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению работ;
– провести инструктаж исполнителей огневых работ;
– проверить наличие удостоверений у работников, исправность и комплектность
инструмента и средств защиты;
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– обеспечить место проведения работ первичными средствами пожаротушения, рабочих –
средствами индивидуальной защиты (противогаз, спасательные пояса, защитные очки и
щитки);
– руководить работами и контролировать их выполнение;
– не допускать применение спецодежды со следами бензина, керосина, масел;
– обеспечить наблюдение за местом проведения работ в течении 3-х часов после их
окончания.
15. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
К основным мероприятиям по промышленной безопасности относятся:
– выполнение мероприятий и соблюдение требований по безопасному ведению отдельных
видов работ;
– организация взаимодействия участников процесса строительства, обеспечение
оперативной связью;
– организация площадок строительства и полосы отвода в соответствии с решениями
строительного генерального плана и схемой расположения механизмов;
– обеспечение защиты работающих от воздействия шума, надлежащей освещенности
рабочих мест и строительной площадки в целом;
– разработка планов, проведение учений по действиям персонала при возникновении
аварийных или чрезвычайных ситуаций, действия в условиях объявления гражданской
обороны и т.п.;
– получение положительного заключения госэкпертизы проектной документации.
Общие требования по обеспечению промышленной безопасности приведены в таблице.
Виды работ Характер повреждения Вид опасности Мероприятия по 

обеспечению 
промбезопасности 

 

1 2 3 4 
1 Механизированная 
разработка грунта 

Повреждение 
подземных сетей при 
копании 

Утечка содержимого 
поврежденных 
подземных 
трубопроводов, 
нарушение работы 
систем 

Обозначить на 
местности в зоне работ 
все подземные сети и 
сооружения. Земляные 
работы в пределах 
охранных зон сетей 
выполнять по наряд-
допускам при наличии 
разрешения на право 
производства работ. 

2 Работа стреловых 
механизмов 
(экскаваторов, кранов, 
тракторов) 

Повреждение сетей, 
ЛЭП и коммуникаций 
от груза и 
взаимодействия с 
оборудованием  

Утечка содержимого 
поврежденных 
подземных 
трубопроводов, 
нарушение работы 
систем 

Размещать стреловые 
механизмы с учетом 
опасных зон от 
перемещаемого краном 
груза и стрелового 
оборудования. 

3 Электросварка и 
газорезка 

Применение открытого 
огня в газоопасных 
местах 

Возгорание и взрыв 
паров углеводородов 

Сварочный аппарат и 
баллоны с газом 
размещать на 
расстоянии не менее 20 
м от задвижек. На 
площадке установить 
пожарную 
автоцистерну и 
первичные средства 
пожаротушения. 

4 Работа строительных 
машин и механизмов 
на пневмоколесном 
ходу 

Взаимодействие с 
коммуникациями 
предприятия, 
оборудованием, 
техникой 

Появление 
электрических 
разрядов, возгорание и 
взрыв горючих газов 

Машины и механизмы 
заземлить. Для снятия 
наведенного 
электрического 
потенциала 
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1 2 3 4 
использовать 
металлические 
контурные 
заземлители. 

5 Работа строй техники 
с двигателями 
внутреннего сгорания 

Искра, возгорание и 
взрыв паров 
углеводородов 

Машины и механизмы 
с двигателями 
внутреннего сгорания 
оборудовать 
заводскими 
искрогасителями. 

16. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
К основным природоохранным мероприятиям относятся:
- соблюдение границ территорий, отводимых на период строительства во временное
пользование;

- оснащение рабочих мест и строительных площадок инвентарными контейнерами для
сбора бытовых и строительных отходов. Твердые отходы, в том числе сыпучие отходы, 
хранятся в контейнерах: пластиковых, бумажных пакетах или мешках, по мере 
накопления их вывозят на полигоны с целью утилизации, которую выполняют 
специализированные предприятия по предварительному заключению Договора об 
утилизации; 

- слив ГСМ только в специально отведенных и оборудованных для этого местах с
последующей отправкой на утилизацию, которую выполняют специализированные 
предприятия по предварительному заключению Договора об утилизации ; 
- использование специальных бездымных установок для обогрева помещений;
- запрещение разжигания на площадках костров с использованием дымящихся видов
топлива;
- рекультивация земель в полосе отвода (снятие, сохранение и использование почвенно-
растительного слоя под строящимися сооружениями);
- восстановление естественного рельефа;
- соблюдение дополнительных требований местных органов охраны природы.
Перечисленные мероприятия должны быть конкретизированы, дополнены и уточнены в
ППР.
При обустройстве временного городка строителей следует предусматривать места
захоронения бытовых отходов, мойки для машин и механизмов с нефтеловушками.
При демонтаже временного строительного городка выполнить техническую
рекультивация всей территории городка, уборку мусора и захоронение строительных
остатков и бытовых отходов.
17. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Продолжительность строительства –  1,2 месяца 
в том числе, подготовительный период –  0,2  месяца 
2. Максимальная численность работающих –     26 чел, 
в том числе, рабочих –   22 чел, 
ИТР, служащих и МОП –  4 чел. 

18. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ
Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов производства
работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП РК 1.03.-06-2002*)
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«Правилами пожарной безопасности в Республике Казахстан», утвержденными приказом 
министра по ЧС РК №35 от 8.02.2006 г. 
 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов», 
утвержденные Госгортехнадзором (АЧС РК); 
ВСН 274-88 «Правила техники безопасности при эксплуатации самоходных кранов»; 
«Справочник по строительству», Дикман Л.Г., М, 1990 г. 
«Организация строительного производства» , Дикман Л.Г., М, 2006 г. 
«Строительные машины и оборудование», Белецкий Б.Ф., Булгакова И.Г. 
Типовые технологические карты безопасного производства работ монтажными  кранами. 
Типовые технологические карты на производство земляных работ. 
Строительные краны. Справочник. Под редакцией Станевского В.П. 
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