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1 ВВЕДЕНИЕ 

ТОО «Тенгизшевройл» принято решение о заглушке и ликвидации существующих скважин в 
связи с невозможностью их дальнейшей эксплуатации по техническим причинам.  
В рамках настоящего проекта предусматривается выполнение строительно-монтажных и 
демонтажных работ по подготовке 13 площадок скважин и сопутствующих объектов, 
необходимых для проведения работ по заглушке и последующей ликвидации скважин. 
Основным объемом работ является расширение существующих площадок скважин 
месторождения Тенгиз для размещения буровых установок. 
 
Настоящая пояснительная записка содержит описание работ по демонтажу существующего 
наземного оборудования и подготовке площадок скважин Т-0317, Т-0045, Т-0005К, Т-0007, Т-
0009, Т-0107, Т-4748, Т-0010, Т-6337, Т-6261, Т-4244, Т-5963 и Т-5660, включая расширение 
существующих площадок и подъездных дорог. 
 
Работы по заглушке скважин Т-0317, Т-0045, Т-0005К, Т-0007, Т-0009, Т-0107, Т-0010, Т-6337, 
Т-6261, Т-4244, Т-5963 и Т-5660 будут выполняться с использованием буровой установки № 
585 (далее - БУ). Работы по заглушке скважины Т-4748 будут выполняться с использованием 
БУ № 707. 
 
Настоящая пояснительная записка разработана в соответствии с требованиями СН РК 1.02-
03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной 
документации на строительство» и является частью проектной документации, 
представляемой для прохождения комплексной вневедомственной экспертизы (при ее 
необходимости) и получения необходимых согласований. 
 
Уровень ответственности проектируемого объекта принят I (повышенный) в соответствии с 
Правилами определения технической сложности строительных объектов, утвержденными 
приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 10 апреля 
2026 года. 

2. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

РК  Республика Казахстан  

ТШО  ТОО «Тенгизшевройл» 

СН РК Строительные Нормы Республик Казахстан 

СП РК  Свод Правил Республики Казахстан 

ГОСТ РК  Государственный Стандарт РК  

ТУ Технические условия 

БУ Буровая Установка 

ЗВП Завод второго поколения 

КТЛ Комплексная технологическая линия 

УПК Удаленная приборная камера 

УСУ Удаленная станция управления 

ПАС Пожарная аварийная служба 

ООС Охрана окружающей среды 

ПЭВП Полиэтилен высокой плотности 

СИЗ Средства индивидуальной защиты 

3. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

3.1 Сведения о местонахождении объекта 

Территория строительства входит в состав Жылыойского района Атырауской области 
Республики Казахстан и расположена в пределах территории месторождения Тенгиз в 
северной ее части. Компания «Тенгизшевройл» является владельцем зоны в пределах 
месторождения Тенгиз. Районный центр, г. Кульсары, находится на расстоянии 110 км; 
сообщение с ним возможно по асфальтированной автомобильной и железной дорогам, 
соединяющих Кульсары и месторождение Тенгиз. Областной центр, г. Атырау, расположен 
на расстоянии 350км; сообщение с ним по асфальтированной автодороге и по железной 
дороге, а также специальными авиарейсами. 
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3.2 Назначение объекта. Срок строительства 

Настоящим проектом предусматривается выполнение строительно-монтажных и 
демонтажных работ по подготовке площадок скважин Т-0317, Т-0045, Т-0005К, Т-0007,             
Т-0009, Т-0107, Т-4748, Т-0010, Т-6337, Т-6261, Т-4244, Т-5963 и Т-5660 Тенгизского 
месторождения для размещения буровой установки и проведения работ по ликвидации 
скважин. 
Продолжительность строительства определена в соответствии с требованиями СН РК 1.03-
01-2023 и СП РК 1.03-101-2013. 
Выполнение строительно-монтажных работ предусматривается в период с мая 2027 по 
декабрь 2028 года. 
Проектом предусматривается поэтапная сдача подготовленных площадок под выполнение 
работ по ликвидации скважин по мере завершения строительно-монтажных работ на каждой 
площадке. 
 

3.3 Основание для разработки нового проекта 

Проект «Подготовка площадок к ликвидации 13 скважин» разработан на основании: 
 

• Договора между ТШО и компанией ТОО «ATYRAU CITY»; 

• Технического задания, выданное ТШО. 

Проект выполняется в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 
действующих на территории Республики Казахстан, ТУ ТШО и требованиями техники 
безопасности ТШО, обеспечивающими безопасную эксплуатацию запроектированного 
объекта. 

3.4 Краткое описание проекта 

В рамках настоящего проекта предусматривается выполнение строительно-монтажных и 
демонтажных работ по подготовке существующих площадок скважин Т-0317, Т-0045, Т-
0005К, Т-0007, Т-0009, Т-0107, Т-4748, Т-0010, Т-6337, Т-6261, Т-4244, Т-5963 и Т-5660, а 
также сопутствующих объектов, необходимых для проведения работ по ликвидации скважин. 
Основным объемом работ является расширение существующих площадок скважин 
Тенгизского месторождения для размещения буровых установок отделом бурения ТШО. 
Проектом предусматривается выполнение следующих работ: 

• Демонтаж существующих объектов, оборудования и конструкций, попадающих в зону 
производства работ: существующих фундаментов, включая фундамент под буровую 
установку и устьевой шахты, площадок доступа к устьевой фонтанной арматуре и 
отсекающей задвижке, опор освещения, ограждения площадки скважины, 
существующей трубной обвязки и трубопроводов, трубных опор, опор кабельных лотков, 
опор оборудования КИПиА, электротехнического оборудования, кабелей и 
оборудования КИПиА, существующего фундамента и здания УПК; 

• расширение существующих площадок скважин под размещение буровых установок; 

• расширение существующих подъездных дорог; 

• строительство эвакуационных дорог; 

• строительство двух факельных амбаров; 

• устройство фундаментов под буровые установки; 

• перенос существующих участков воздушной линии 6 кВ, попадающих в зону 
производства строительно-монтажных работ. 

4 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ОБЪЕКТА 

Раздел «Генеральный план и Транспорт» разработан в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов РК, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 
запроектированных объектов, с соблюдением противопожарных, санитарных норм, норм 
взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности. 
Исходными данными для разработки раздела являются: 
 

• Ситуационный план месторождения 
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• План площадки. Карта расположения скважин и дорог F-005-A-2073 

• Перечень координат скважин 

• Материалы изысканий. 
 
Основные проектные решения приняты, с учетом назначения проектируемых объектов, 
требований и стандартов компании ТШО, в соответствии с действующими нормами и 
правилами РК, обеспечивающими безопасную эксплуатацию запроектированного объекта. 
 
Проектируемый объект площадки скважины T-0317 расположен на территории 
месторождения Тенгиз. Подъезд к существующей площадке осуществляется от 
автомобильной дороги Дала жолы. Площадка расположена в 12 км от завода КТЛ в южном 
направлении. С северо-восточной стороны от устья скважины на расстоянии 300 м 
расположена скважина T-5444. Площадь существующей площадки составляет 0,8 га. 
 
Проектируемый объект площадки скважины T-0045 расположен на территории 
месторождения Тенгиз. Подъезд к существующей площадке осуществляется от 
автомобильной дороги Дала жолы. Площадка расположена в 25 км от завода КТЛ в южном 
направлении. С северо-западной стороны от устья скважины на расстоянии 2000 м 
расположена скважина T-7040. Площадь существующей площадки составляет 0,8 га. 
 
Проектируемый объект площадки скважины T-0005К расположен на территории 
месторождения Тенгиз. Подъезд к существующей площадке осуществляется от 
автомобильной дороги Фламинго жолы. Площадка расположена в 10 км от завода КТЛ в 
южном направлении. С западной стороны от устья скважины на расстоянии 800 м 
расположена скважина T-15. Площадь существующей площадки составляет 0,8 га. 
 
Проектируемый объект площадки скважины T-0007 расположен на территории 
месторождения Тенгиз. Подъезд к существующей площадке осуществляется от 
автомобильной дороги Установка жолы. Площадка расположена в 7 км от завода КТЛ в юго-
западном направлении. С западной стороны от устья скважины на расстоянии 1300 м 
расположена скважина T-4350. Площадь существующей площадки составляет 0,8 га. 
 
Проектируемый объект площадки скважины T-0009 расположен на территории 
месторождения Тенгиз. Подъезд к существующей площадке осуществляется от 
автомобильной дороги Сарыкамыс. Площадка расположена в 4 км от завода КТЛ в юго-
восточном направлении. С восточной стороны от устья скважины на расстоянии 1000 м 
расположена скважина T-4858. Площадь существующей площадки составляет 0,8 га. 
 
Проектируемый объект площадки скважины T-0107 расположен на территории 
месторождения Тенгиз. Подъезд к существующей площадке осуществляется от 
автомобильной дороги Установка жолы. Площадка расположена в 6 км от завода КТЛ в юго-
западном направлении. С восточной стороны от устья скважины на расстоянии 800 м 
расположена скважина MWP600. Площадь существующей площадки составляет 0,8 га. 
 
Проектируемый объект площадки скважины T-4748 расположен на территории 
месторождения Тенгиз. Подъезд к существующей площадке осуществляется от 
автомобильной дороги Установка жолы. Площадка расположена в 7 км к юго-западу от 
завода КТЛ. С северо-восточной стороны от устья скважины Т-4748 расположена 
существующая скважина Т-4350. Площадь существующей площадки составляет 0,8 га. 
 
Проектируемый объект площадки скважины T-0010 расположен на территории 
месторождения Тенгиз. Подъезд к существующей площадке осуществляется от объездной  
дороги Королев. Площадка расположена в 4 км от завода КТЛ в северо-восточном 
направлении. С юго-западной стороны от устья скважины на расстоянии 1500 м расположена 
существующая скважина Т-17. Площадь существующей площадки составляет 0,8 га. 
 
Проектируемый объект площадки скважины T-6337 расположен на территории 
месторождения Тенгиз. Подъезд к существующей площадке осуществляется от 
автомобильной дороги Установка жолы. Площадка расположена в 18 км от завода КТЛ в юго-
западному направлении. С север-восточной стороны от устья скважины на расстоянии 1300 



ПЗ к Рабочему проекту: Подготовка площадок к ликвидации 13 скважин 

  Page 8 of 35 

м расположена существующая скважина Т-6340. Площадь существующей площадки 
составляет 0,8 га. 
 
Проектируемый объект площадки скважины T-6261 расположен на территории 
месторождения Тенгиз. Подъезд к существующей площадке осуществляется от 
автомобильной дороги Табигат жолы. Площадка расположена в 13,5 км от завода КТЛ в юго-
восточном направлении. С юго-западной стороны от устья скважины на расстоянии 1700 м 
расположена существующая скважина Т-27. Площадь существующей площадки составляет 
0,8 га. 
 
Проектируемый объект площадки скважины T-4244 расположен на территории 
месторождения Тенгиз. Подъезд к существующей площадке осуществляется от 
автомобильной дороги Каскыр жолы. Площадка расположена в 6 км от завода КТЛ в юго-
западном направлении. С север-восточной стороны от устья скважины на расстоянии 1500 
м расположена 3GP. Площадь существующей площадки составляет 0,8 га. 
 
Проектируемый объект площадки скважины T-5963 расположен на территории 
месторождения Тенгиз. Подъезд к существующей площадке осуществляется от 
автомобильной дороги Табигат жолы. Площадка расположена в 11,5 км от завода КТЛ в юго-
восточном направлении. С юго-западной стороны от устья скважины на расстоянии 1665 м 
расположена существующая скважина T-6261. Площадь существующей площадки 
составляет 0,8 га. 
 
Проектируемый объект площадки скважины T-5660 расположен на территории 
месторождения Тенгиз. Подъезд к существующей площадке осуществляется от 
автомобильной дороги Сарыкамыс жолы. Площадка расположена в 9 км от завода КТЛ в юго-
восточном направлении. С северо-восточной стороны от устья скважины на расстоянии 900 
м расположена существующая скважина T-38. Площадь существующей площадки 
составляет 0,8 га. 
 
За точку привязки сооружений внутри площадки приняты оси устья скважины, привязанные 
к мировой системе координат WGS-84. Привязка углов ограждения выполнена по той же 
системе. 

Технико-экономические показатели участка Т-0317 

№ Наименование Единица измерения 

1 Площадь существующего участка 0,8 Га 

2 Общая       площадь        участка,        включая 
расширение 

2 Га 

3 Площадь застройки на территории площадки 0,22 Га 
4 Площадь дорог  0,86 Га 

Технико-экономические показатели участка Т-0045 

№ Наименование Единица измерения 

1 Площадь существующего участка 0,8 Га 

2 Общая       площадь        участка,        включая 
расширение 

2 Га 

3 Площадь застройки на территории площадки 0,22 Га 

4 Площадь дорог 0,86 Га 

Технико-экономические показатели участка Т-0005К 

№ Наименование Единица измерения 

1 Площадь существующего участка 0,8 Га 
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2 Общая       площадь        участка,        включая 
расширение 

2 Га 

3 Площадь застройки на территории площадки 0,22 Га 

4 Площадь дорог 0,86 Га 

Технико-экономические показатели участка Т-0007 

№ Наименование Единица измерения 

1 Площадь существующего участка 0,8 Га 

2 Общая       площадь        участка,        включая 
расширение 

2 Га 

3 Площадь застройки на территории площадки 0,22 Га 

4 Площадь дорог 0,86 Га 

Технико-экономические показатели участка Т-0009 

№ Наименование Единица измерения 

1 Площадь существующего участка 0,8 Га 

2 Общая       площадь        участка,        включая 
расширение 

2 Га 

3 Площадь застройки на территории площадки 0,22 Га 

4 Площадь дорог 0,86 Га 

Технико-экономические показатели участка Т-0107 

№ Наименование Единица измерения 

1 Площадь существующего участка 0,8 Га 

2 Общая       площадь        участка,        включая 
расширение 

2 Га 

3 Площадь застройки на территории площадки 0,22 Га 

4 Площадь дорог 0,86 Га 

Технико-экономические показатели участка Т-4748 

№ Наименование Единица измерения 

1 Площадь существующего участка 0,8 Га 

2 Общая       площадь        участка,        включая 
расширение 

3,23 Га 

3 Площадь застройки на территории площадки 0,35 Га 

4 Площадь дорог 3,03 Га 

Технико-экономические показатели участка Т-0010 

№ Наименование Единица измерения 

1 Площадь существующего участка 0,8 Га 

2 Общая       площадь        участка,        включая 
расширение 

2 Га 

3 Площадь застройки на территории площадки 0,22 Га 

4 Площадь дорог 0,86 Га 

Технико-экономические показатели участка Т-6337 
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№ Наименование Единица измерения 

1 Площадь существующего участка 0,8 Га 

2 Общая       площадь        участка,        включая 
расширение 

2 Га 

3 Площадь застройки на территории площадки 0,22 Га 

4 Площадь дорог 0,86 Га 

Технико-экономические показатели участка Т-6261 

№ Наименование Единица измерения 

1 Площадь существующего участка 0,8 Га 

2 Общая       площадь        участка,        включая 
расширение 

2 Га 

3 Площадь застройки на территории площадки 0,22 Га 

4 Площадь дорог 0,86 Га 

Технико-экономические показатели участка Т-4244 

№ Наименование Единица измерения 

1 Площадь существующего участка 0,8 Га 

2 Общая       площадь        участка,        включая 
расширение 

2 Га 

3 Площадь застройки на территории площадки 0,22 Га 

4 Площадь дорог 0,86 Га 

Технико-экономические показатели участка Т-5963 

№ Наименование Единица измерения 

1 Площадь существующего участка 0,8 Га 

2 Общая       площадь        участка,        включая 
расширение 

2 Га 

3 Площадь застройки на территории площадки 0,22 Га 

4 Площадь дорог 0,86 Га 

Технико-экономические показатели участка Т-5660 

№ Наименование Единица измерения 

1 Площадь существующего участка 0,8 Га 

2 Общая       площадь        участка,        включая 
расширение 

2 Га 

3 Площадь застройки на территории площадки 0,22 Га 

4 Площадь дорог 0,86 Га 

 

4.1 Характеристика района и площадки строительства 

Ниже в таблице приведены основные климатические параметры, характерные для района 

работ, предоставленные метеостанцией Кульсары. 

Климатические параметры по метеостанции Кульсары. 

№ Наименование параметра 
Характе
ристика 
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1 Среднегодовая максимальная температура воздуха +16,5°C 

2 Абсолютный минимум температуры воздуха -36,2°С 

3 Абсолютный максимум температуры воздуха +44,7°С 

4 Средняя температура наиболее холодной пятидневки (0,92) -26,6°С 

4 Среднегодовая скорость ветра  4,1м/сек. 

5 Ветровой район V 

6 Скорость ветра с повторяемостью раз в 5 лет 23м/сек 

7 Скорость ветра с повторяемостью раз в 10 лет 25м/сек 

8 Скорость ветра с повторяемостью раз в 25 лет 28м/сек 

10 Нормативное давление ветрового напора для V ветрового района 
102 
кгс/м2 

11 Район по гололеду II 

12 Нормативная толщина стенки гололеда с повторяемостью раз в 10 лет 15,4 мм 

13 Среднегодовая абсолютная влажность воздуха 6,9 г/м³ 

14 Среднегодовая относительная влажность воздуха 55 % 

15 
Среднегодовое количество осадков  
за холодный период 
за теплый период 

152 мм 
65 мм 
87 мм 

16 Нормативный вес снегового покрова для I снегового района 82 кгс/м2 

17 

Нормативная глубина промерзания грунтов: 
для суглинков и глин 
для супесей, песков мелких и пылеватых  
песков гравелистых, крупных и средней крупности 
 

1,026м 
1,249м 

18 Климатический район для строительства IVГ 

19 Дорожно-климатическая зона V 

4.2 Основные показатели по генплану 

4.2.1 Планировочные решения 

Размещение проектируемых сооружений выполняется в соответствии с требованиями ТУ 
ТШО с учетом существующей застройки, строительных рекомендации, а также согласно СН 
РК 3.01-03-2011, СП РК 3.01-103-2012 и других действующих нормативно-технических актов 
Республики Казахстан.  
Земельные отводы под расширение площадки, размещение амбаров для сжигания 
нефтяного газа и других сооружений согласовываются с ТШО.   
Проект разрабатывается в мировой системе геодезических параметров земли WGS-84, 
вертикальные отметки соответствуют Балтийской системе высот. Исходные данные для 
проектирования принимаются согласно стандарту A-ST-2008.  
На площадке скважины расположены существующие объекты, подлежащие демонтажу: 
фундаменты, ограждения, строительные конструкции и технологическое оборудование. 
Общие размеры площадки, конфигурация, расположение дорог и амбаров для сжигания 
нефтяного газа согласовываются с представителями заказчика и с отделом бурения. 
Предусматривается планировка грейдерованием и уплотнением существующей площадки 
скважины и площадки под БУ. 
Во избежание несчастных случаев, все амбары и шурфы следует оградить до прибытия 
бурового станка. 
Место для сбора и эвакуации персонала (ППС-6/7/9) отображены на общей Карте 
расположения скважин и дорог Тенгизского месторождения F-005-A-2073. Кроме того, в виду 
того, что площадки скважин - существующие, используются имеющиеся ветровые указатели. 
Контрольно-пропускные пункты КСБ ПОСТ 1, КСБ ПОСТ 5, КСБ ПОСТ 5/2, КСБ ПОСТ 5/3 
отображены на общей Карте расположения скважин и дорог Тенгизского месторождения F-
005-A-2073. Данные пункты контроля находятся под охраной службы безопасности ТШО 
круглосуточно, что препятствует проникновению третьих лиц на территорию охраняемого 

Тенгизского месторождения. 

Условные обозначения инженерных коммуникаций выполняются согласно техническому 
стандарту ТШО 015-0000-ITM-SPE-TCO-000-00004-01 «Стандарты подготовки чертежей». 
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4.2.2 Организация рельефа 

Проектом не предусматривается устройство системы организованного поверхностного 
водоотвода. Отвод дождевых и талых вод осуществляется естественным путем через 
дренирующую конструкцию покрытия площадки. 
 
Проектом предусматривается отсыпка площадок скважин инертным грунтом. Высота насыпи 
определяется проектными отметками, рельефом местности и инженерно-геологическими 
условиями и, как правило, составляет до 2,0 м, при необходимости - более 2,0 м. 
 
Проектные решения по организации рельефа обеспечивают устойчивость площадки, 
безопасную эксплуатацию объекта и соответствуют требованиям действующих нормативных 
документов. 

4.2.3 Расширение площадки скважины 

Проектом предусматривается расширение площадок скважин Т-0317, Т-0045, Т-0005К, Т-
0007, Т-0009, Т-0107, Т-0010, Т-6337, Т-6261, Т-4244, Т-5963 и Т-5660, с засыпкой 150 мм 
смеси щебня фракции 20-40мм с карьерным материалом 1В в пропорции 50/50% и гравийной 
шапкой 75 мм щебня фракции 20-40мм, как показано на стандартном чертеже S-ST-5031.  
Расширение площадки скважины Т-4748 предусматривается путем устройства насыпи из 
грунта типа 1В с последующим устройством основания толщиной 250 мм из смеси щебня 
фракции 20–40 мм и карьерного материала типа 1В в соотношении 50/50 и верхнего слоя 
покрытия («гравийной шапки») из щебня фракции 20 - 40 мм. 
Участки под новую отсыпаемую площадку и дороги подготавливаются посредством 
удаления растительности и верхнего слоя грунта толщиной 150–200 мм. В зависимости от 
фактического состояния местного грунта глубина разработки может быть увеличена. 
Удаленный грунт вывозится на указанную ТШО площадку, распределяется по поверхности 
и выравнивается в соответствии с указаниями представителей строительной группы ТШО. 
В местах примыкания новой площадки к существующей выполняется срезка существующих 
конструктивных слоев покрытия (щебень и МИКС), обследование состояния существующего 
основания и, при необходимости, его восстановление. После подготовки основания 
производится восстановление конструктивных слоев МИКС и щебня до проектных отметок, 
обеспечивая плавное сопряжение существующей и новой частей площадки без перепадов 
по высоте. 
Материал для отсыпки распределяется по поверхности и уплотняется при помощи 
дорожного катка до достижения требований ТШО. Контроль качества уплотнения 
выполняется ПОДРЯДЧИКОМ в соответствии с техническими требованиями ТШО S-ST-

6002-01/02 (ПГС в пропорции 50/50). 

4.2.4 Факельные амбары 

Для каждой площадки скважины проектом предусматривается строительство двух 
факельных амбаров, расположенных либо в противоположных направлениях 180°, либо с 
взаимным расположением под углом 90°. Расстояние от центра скважины до каждого 
факельного амбара составляет не менее 100 м. Подключение факельных амбаров 
осуществляется посредством продувочных линий в соответствии с требованиями 
действующих Правил обеспечения промышленной безопасности. 

4.2.5 Расширение подъездной дороги  

Для каждой площадки скважины проектом предусматривается восстановление и 
расширение существующих подъездных дорог от существующих автомобильных дорог до 
площадок скважин до ширины 10 м. 
Перед устройством дорожной одежды существующая щебеночная дорога очищается от 
мусора, участки с ослабленным грунтом уплотняются, выполняются профилирование и 
подготовка основания. 
Конструкция дорожной одежды предусматривает устройство: 

• нижнего слоя из уплотненного грунта типа 1В толщиной не менее 300 мм;  
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• слоя толщиной 150 мм из смеси щебня фракции 20-40 мм и карьерного материала 
типа 1В;  

• верхнего слоя толщиной около 50 мм из материала фракции 0-5 мм.  

Поперечный профиль дороги предусматривается двускатным с уклоном 3,5 % от оси к 
обочинам. Откосы обочин принимаются с уклоном 3:1 к прилегающему естественному 
рельефу. Продольный профиль дороги должен быть плавным по всей ее протяженности. В 
местах примыкания к существующим автомобильным дорогам предусматривается плавный 
переход покрытия с обеспечением требуемых радиусов закругления. Конструктивные 
решения соответствуют принятой практике проектирования дорожной одежды переходного 
типа. 

4.2.6 Эвакуационная дорога 

Для каждой площадки скважины проектом предусматривается строительство эвакуационной 
дороги шириной 6 м. 
Конструкция дорожной одежды предусматривает устройство слоя толщиной 150 мм из смеси 
щебня фракции 20-40 мм и карьерного материала типа 1В в соотношении 40/60. 
Поперечный профиль дороги предусматривается двускатным с уклоном 3,5 % от оси к 
обочинам. Откосы обочин принимаются с уклоном 3:1 к прилегающему естественному 
рельефу. Продольный профиль дороги должен быть плавным по всей ее протяженности. В 
местах пересечения с существующими автомобильными дорогами предусматривается 
плавный переход покрытия с обеспечением требуемых радиусов закругления. 
В местах пересечения эвакуационной дороги с существующими и проектируемыми 
инженерными сетями предусматривается укладка дорожных плит ПАГ-14 в основании 
земляного полотна для защиты инженерных коммуникаций. 

5 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Демонтажные работы выполняются в рамках подготовки площадок скважин для размещения 
буровых установок и последующего выполнения подразделением бурения ТШО работ по 
глушению и ликвидации скважин. Проектом предусматривается демонтаж существующих 
объектов, оборудования и конструкций, попадающих в зону производства работ, без их 
последующего восстановления, если иное не предусмотрено требованиями ТШО: 
 

• Демонтаж площадок доступа к устьевой фонтанной арматуре и отсекающей задвижке; 

• Демонтаж существующей трубной обвязки; 

• Демонтаж существующих трубопроводов; 

• Демонтаж всех трубных опор, включая пьедесталы для пружинных опор; 

• Демонтаж опор кабельных лотков; 

• Демонтаж опор оборудования КИПиА; 

• Демонтаж электротехнического оборудования, кабелей и оборудования КИПиА; 

• Демонтаж  опор  освещения  и  закрытие  бетонного  фундамента  стальной  
пластиной,  как это предусмотрено стандартом Q-ST-5063; 

• Демонтаж ограждения площадки скважины; 

• Демонтаж существующих фундаментов, включая фундамент под буровую установку 
и устьевой шахты (с последующим строительством новых фундаментов для БУ); 

• Демонтаж существующего фундамента и здания УПК; 

• Перенос существующих участков воздушной линии 6 кВ, попадающих в зону 
производства строительно-монтажных работ, в соответствии с проектными 
решениями. 
 

Примечания: 
1. Трубные узлы с присоединенными клапанами, камера запуска скребка и опоры должны 
быть промаркированы перед демонтажом. 
2.   Перед   началом   работ   по   демонтажу   трубопроводов   все   трубопроводы должны 
быть остановлены и отсечены. 
Служба эксплуатации промысла обеспечивает вытеснение продукта, промывку и глушение 
существующих трубопроводов до их передачи строительному подрядчику. 
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3. Подрядчик по строительству осуществляет сбор, погрузку и транспортировку 
демонтированного оборудования, трубных секций, трубных опор и других материалов в 
место, указанное представителем ТШО, ответственным за строительство. 
4. Демонтажные работы производятся соответствующим оборудованием с соблюдением 
действующих правил техники безопасности и мер, обеспечивающих сохранность 
трансформаторной подстанции и её узлов. 
5. Все электрические цепи необходимо отключить прежде, чем производить отсоединение 
кабелей и демонтаж оборудования. Все питающие компоненты должны быть проверены 
вольтметром, в целях подтверждения/обеспечения полного отключения, и заземлены, если 
это возможно. 
По окончании всех строительных работ необходимо обеспечить надлежащую утилизацию 
всего демонтируемого электрооборудования и материалов, а также строительного мусора. 
Обработка, утилизация и удаление демонтированных материалов должны осуществляться 
в соответствии с требованиями и процедурами ТШО. 

6 АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

В данном разделе проекта представлены основные архитектурно – строительные и 
конструктивные решения сооружений по разрабатываемому объему проекта в соответствии 
с утвержденным заданием на проектирование. 

 
Исходными данными для разработки раздела являются: 
 

• Задание на проектирование, утвержденное Заказчиком; 

• Материалы топографических изысканий. 
 
Раздел разработан в соответствии с требованиями действующих нормативных документов 
РК, обеспечивающих безопасную эксплуатацию запроектированных объектов. Исходные 
данные для проектирования приняты согласно стандарту A-ST-2008. 
Для железобетонных и бетонных сооружений проектом принимается класс бетона С20/С25, 
и для бетонной подготовки класс C12/С15 согласно НТП РК 02-01-1.1-2011 (к СН РК EN 1992-
1-1:2004) и СТ РК EN 206-2017 табл.12. Бетон должен иметь следующие характеристики: 
водонепроницаемость W8, морозостойкость F50 согласно ГОСТ 31384-2017, ГОСТ 25192-
2012, ГОСТ 10060-2012, СП РК 2.01-101-2013. Более подробные указания смотреть в 
стандартных чертежах ТШО. 

6.1 Устьевая шахта скважин с крышкой  

Новая устьевая шахта скважины Т-4748 с размерами 8,17 м х 2,69 м и глубиной 2,13 м будет 
построена в соответствии со стандартным чертежом Q-ST-5004. Для железобетонных и 
бетонных сооружений проектом принимается класс бетона C20/C25, бетонная подготовка 
C12/C15, согласно нормативному документу заказчика CIV-SU-850-TCO таблица 4. 
Деталировка лестницы к устьевой шахте скважины показана на стандартном чертеже M-ST-
5014. Крышка устьевой шахты скважины устанавливается в соответствии со стандартным 
чертежом M-ST-5010.  
Скважины Т-0317, Т-0045, Т-0005К, Т-0007, Т-0009, Т-0107, Т-0010, Т-6337, Т-6261, Т-4244, 
Т-5963 и Т-5660: Проектом предусматривается устройство устьевой шахты в соответствии 
со стандартными чертежами Q-ST-5006. Конструкция устьевой шахты выполняется из 
монолитного железобетона. Для железобетонных конструкций применяется бетон класса 
С25, для бетонной подготовки толщиной 50 мм - бетон класса С15. Армирование 
выполняется в соответствии со стандартными чертежами ТШО высокопрочной стальной 
арматурой с пределом текучести 460 МПа. Защитный слой бетона принимается 75 мм для 
конструкций, контактирующих с грунтом, и 50 мм для остальных поверхностей. 
До начала устройства устьевой шахты направляющая труба должна быть установлена.  

Крышка устьевой шахты 
После завершения работ буровой установки выполняется установка крышки устьевой шахты 
из стального листа толщиной 6 мм. Крышка должна обеспечивать плотное прилегание вокруг 
фонтанной арматуры. Для защиты металлической крышки применяется система 
лакокрасочного покрытия 4.5 согласно техническим условиям COM-SU-5191-TCO. 
Противоскользящее покрытие наносится только на верхнюю поверхность крышки. 
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6.2 Фундамент для БУ  

Чтобы убедиться в отсутствии неопознаных подземных коммуникаций, в месте 
строительства фундаментной плиты, перед началом подготовительных работ, необходимо 
выкопать траншею вручную (в соответствии с Инструкцией ТШО ТБ-105) вблизи 
фундаментов. 
Скважина Т-4748: Новый фундамент буровой установки 707 размерами 22.5м х 18м для 
скважин должен быть построен и расположен в соответствии со стандартными чертежами 
Q-ST-5123, Q-ST-5124. Температурный шов производится согласно чертежу Q-ST-5124. 
Армирование фундамента буровой установки выполняется арматурными каркасами из 
стержней Ø25 мм класса A400 согласно стандартному чертежу Q-ST-5128. Для фундамента 
буровой установки проектом принимается марка бетона C20/C25, бетонная подготовка 
C12/C15. 
Скважины Т-0317, Т-0045, Т-0005К, Т-0007, Т-0009, Т-0107, Т-0010, Т-6337, Т-6261, Т-4244, 
Т-5963 и Т-5660: Фундамент для БУ-585 размером 22,5м х 15м, толщиной 300мм, должен 
быть построен как показано на чертеже Q-ST-5006. Арматурная сетка 200х200 с диаметром 
арматуры 10мм, класса AIII. Для фундамента буровой установки проектом принимается 
марка бетона C20/C25, бетонная подготовка C12/C15. 

6.3 Ограждение устья скважины 

Ограждение устья скважины устанавливается на каждой скважине после того как буровая 
установка покинет площадку скважины. Ограждение устьевой шахты имеет размеры 4м х 3м, 
высотой 2,7 м., с устройством калитки шириной 1м. Каркас ограждения выполнен из трубы 
диаметром 100мм и обрамлен сеткой типа рабица с размером ячеек 50х50мм. Ограждение 
является мобильным и имеет в верхней части 4-е монтажных петли, изготавливается 
согласно стандартного чертежа M-ST-5018. Ограждение устья скважины должно быть 
установлено на постоянной основе и поддерживаться в исправном состоянии для 
предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц и животных на объект.   

7 ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ 

7.1 Защита бетона  

Все защитные мероприятия для бетонных и железобетонных конструкций должны 
выполняться в соответствии со стандартом ТШО CIV-SU-850-TCO. Все поверхности 
бетонных конструкций, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются битумом за три раза с 
достижением общей толщины покрытия не менее 1,0 мм. Гидроизоляция нижней 
поверхности бетонных и железобетонных конструкций выполняется полиэтиленовой 
пленкой толщиной 0,25 мм. Перекрывание краев пленки должно составлять 150 мм, пленка 
должна выступать на 150 мм. за края всех бетонных и железобетонных конструкций поверх 

изоляционного покрытия из модифицированного битума. 

После завершения работ предпринять все необходимые меры по защите и уходу за бетоном 
согласно спецификации ТШО CIV-SU-850-TCO. 

7.2 Защита металлоконструкций 

Изготовление и монтаж металлоконструкций должны быть выполнены в соответствии с 
техническим  условием ТШО CIV-SU-398-TCO. 

Обработка поверхности, оцинковка и покраска всех металлоконструкций выполнены в 
соответствии с техническим условием ТШО COM-SU-4743-TCO «Наружные покрытия». 

Антикоррозийная защита металлических конструкций производится согласно СН РК 2.01-01-
2013 и СП РК 2.01-101-2013 “Защита строительных конструкций от коррозии”. 

8 ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ 

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны выполнены в соответствии с 
Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 24 октября 2014 года № 732. 
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об утверждении правила «Объема и содержания инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны» и требованиями прилагаемого в проекте перечня действующих 
нормативных документов. 
В целях пожаробезопасности, в установленных местах предусматриваются первичные 
средства пожаротушения - огнетушители. 
Руководители предприятий, объектов должны обеспечить своевременное оповещение всех 
своих подразделений о неблагоприятных метеорологических условиях (гроза, ураган, 
аномальная температура воздуха и др.) и принять меры по обеспечению безопасности 
персонала и оборудования. 
Учитывая, что в настоящее время вся нефтепромысловая и промышленная зона, от залива 
Мертвый Култук до реки Эмба и далее на запад, защищена региональной дамбой, а также 
серией мелких дамб и насыпей, нет необходимости предусматривать в проекте устройство 
каких либо дополнительных защитных сооружений от затопления. 
В соответствии с действующими “Правилами безопасности и другими законодательными 
актами и нормативно-техническими документами, разрабатываются мероприятия по охране 
труда и технике безопасности, предупреждению и ликвидации аварийных, травм опасных и 
других чрезвычайных ситуаций, в которых предусматривается: 
 

• Размещение объекта на безопасном расстоянии от действующих объектов 
месторождения, в соответствии с санитарно-защитными зонами и противопожарными 
расстояниями, согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические 
требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющиеся объектами 
воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом 
Министра Здравоохранения РК от 11.02.2022 г. № ҚР ДСМ-2; 

• Ограждение опасных зон строительной площадки (грузоподъемные работы, места 
заливки бетона и т.д.); 

• Обеспечение персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• Безопасная эксплуатация и охрана  оборудования и трубопроводов; 

• Пожарная безопасность; 

• Информирование персонала, органов управления, населения о состоянии 
технической безопасности эксплуатируемых объектов. 

  
План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций составляется в 
соответствии с инструкцией (РД 39-006-99) и предусматривает гарантии и действия 
производственного персонала, населения по их безопасности; задействование 
дублирующих систем безопасности производственных процессов; отключение аварийного 
участка трубопровода, оборудования; локализацию и ликвидацию аварийной ситуации. 
Эксплуатационная документация должна устанавливать требования, которые исключают 
создание опасных (в том числе пожар взрывоопасных) ситуаций при монтаже (демонтаже), 
вводе в эксплуатацию и эксплуатации оборудования и трубопроводов, а также содержать 
требования, определяющие необходимость использования средств и методов защиты 
персонала. 
Также, порядок реагирования на аварийные ситуаций и инциденты для обеспечения защиты 
персонала и оборудования рассматривается в документе ТШО «Локальный план ликвидации 
аварии (ЛПЛА) для эксплуатации промысла», где описаны действия предпринимаемые 
персоналом, находящимся на данном объекте, для обеспечения своевременной эвакуации 
персонала, ликвидации аварии и инцидентов в случае возникновения аварийной ситуации 
на объекте или на прилегающих объектах. 
После введения объекта в эксплуатацию, Пожарная аварийная служба (ПАС) разработает 
оперативный план пожаротушения объекта с учётом имеющихся на объекте зданий, 
пожарной опасности материалов и средств пожаротушения. 
Основные технические решения, принятые в проекте, обеспечивают необходимую 
безопасность производства  при строительстве. 
Обеспечение безопасности персонала при строительстве будет достигнуто путем 
применения на месте соответствующих административных методов управления и 
практических технических методов, стандартов и юридических обязательств. 
Готовность начать работу подтверждается рабочей комиссией и аудитом по Безопасности и 
Охране Труда перед мобилизацией персонала на строительно-монтажную площадку. Аудит 
проводится руководством Заказчика, строительной Компании, службой Безопасности и 
ведущими инженерами структурных подразделений с обращением особого внимания на: 
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• Состояние подъездных путей, дорог; 

• Пожарной безопасности; 

• Состояние электроустановок; 

• Мер безопасности при проведении работ (экскавация, работа на высоте, 
грузоподъемные работы и т.д.); 

• Общие вопросы по безопасности при проведении работ; 

• Санитария и гигиена; 

• Способы эвакуации; 

• Управление отходами; 

• Связь. 
 
Работы в зонах действия опасных производственных факторов должны проводиться только 
после выдачи наряда-допуска на ведение работ.  
Противопожарная безопасность: 
В целях пожаробезопасности, в установленных местах, а так же местах проведения огневых 
работ предусматриваются первичные средства пожаротушения. 
Порядок производства огневых работ: 
Назначаются ответственные лица по пожарной безопасности, при необходимости 
назначаются пожарные наблюдатели. 
Лицо, ответственное за проведение огневых работ, проверяет наличие средств 
пожаротушения на рабочем месте. 
Все работы по проведению огневых работ проводятся по наряду допуску на огневые работы. 
При использовании горючих веществ, превышение их количества на рабочем месте больше 
сменной потребности не допускается. Емкости с горючими веществами открываются только 
перед использованием, а по окончании работы закрываются и сдаются на склад. 
Отходы горючих веществ собираются в специальную закрытую емкость и удаляются в 
специально отведенное место. 
На производственных объектах сбор и временное хранение (размещение) отходов 
производства проводится на специальных площадках (местах) в соответствии с 
Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, 
использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению 
отходов производства и потребления», утвержденными Приказом и.о. Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. 
Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания 
битума с растворителями. 
Работники объекта регулярно проходят  тренировки по оказанию первой помощи 
пострадавшим от травм, ожогов, отравлений и т.д. Квалифицированная помощь 
пострадавшим оказывается персоналом медицинских служб ТШО. 
Транспортирование пострадавших в медицинские учреждения осуществляется 
автомобильным транспортом (при необходимости вертолетами) или машинами скорой 
помощи. 

9 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Раздел «Охрана окружающей среды» разрабатывается в соответствии с требованиями 
экологического законодательства РК и подлежит рассмотрению в порядке, установленном 
законодательством РК. 

10 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Полные сведения о проектируемом объекте представлены в других разделах проекта. В 
настоящем разделе представлены основные принципы управления производством, 
организации охраны труда обслуживающего персонала, направленные на повышение 

комфортности условий труда. 

Организация работы по охране труда осуществляется в соответствии с законодательными и 
общегосударственными нормативными документами Республики Казахстан, а также 
документами Компании ТШО в области охраны труда. Обязанности и ответственность за 
реализацию функций управления охраной труда, решения технических, технологических и 
организационных вопросов по охране труда возлагаются на руководство, главных 
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специалистов, руководителей служб, в соответствии с положением об обязанностях, правах 
и ответственности руководящих и инженерно-технических работников организации, 
разработанным и утвержденным в установленном порядке руководством. 
Организационную, техническую работу,  обеспечение  выполнений мероприятий по охране 
труда  осуществляют специалисты по  безопасности и охране труда.  
Основным принципом деятельности в области охраны труда всех уровней управления 
является признание и обеспечение приоритета жизни и здоровья работников по отношению 
к результатам  производственной деятельности. 
Основными направлениями реализации комплекса организационно-технических 
мероприятий по охране труда на всех уровнях производства являются: 

• обучение персонала правилам безопасности труда; 

• обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования; 

• обеспечение безопасности производственных процессов; 

• обеспечение безопасности производственных  зданий и  сооружений; 

• нормализация санитарно-бытовых условий труда; 

• обеспечение оперативного персонала средствами индивидуальной защиты; 

• санитарно-бытовое обслуживание оперативного персонала; 

• обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; 

• лечебно-профилактическое обслуживание оперативного персонала; 

• пропаганда безопасности и охраны труда. 

Специалисты по безопасности и охране труда  осуществляют контроль за: 

• безопасностью технологических процессов и производственного оборудования; 

• выполнением правил, установленных в рамках Политики ТШО, и соответствующих 
государственных норм, правил, инструкций по охране труда и производственной 
санитарии персоналом предприятия; 

• организацией обучения, проверкой знаний и аттестацией рабочих, инженерно-
технических работников и  служащих, по безопасности  и охране труда; 

• своевременным проведением соответствующими службами испытаний и технического 
освидетельствования, аппаратов, котлов, работающих под давлением, 
грузоподъемных механизмов, контрольных приборов, подлежащих периодическим 
испытаниям и освидетельствованию;  

• состоянием предохранительных приспособлений, блокирующих устройств и других 
технических средств безопасности; 

• проведением мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда. 

Безопасность производства и состояния условий труда в Компании, выработка 
рекомендаций и предложений в этой области обеспечивается постоянно действующими 
комиссиями и специалистами по контролю за состоянием условий труда. 

Все проектные решения направлены на обеспечение благоприятных и безопасных условий 

труда на каждом рабочем месте. 

10.1 Потенциально опасные ситуации на производстве. Промышленная санитария 

При эксплуатации объекта могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы 
постоянного или временного воздействия, которые отрицательно воздействуют на условия 
труда и здоровье людей. 

К ним относятся: 

• повышенная загазованность, пожаровзрывоопасность и запыленность рабочей 
зоны; 

• повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования и 
материалов; 

• повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

• другие факторы природного и техногенного характера при возникновении 
чрезвычайной ситуации. 
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Допустимая величина и уровень воздействий перечисленных опасных и вредных 
производственных факторов установлены «Санитарными правилами и нормами по гигиене 
труда в промышленности», утвержденными Министерством здравоохранения республики 
Казахстан, а также «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к технологическим и 
сопутствующим объектам и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции», 
утвержденными Приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 11 февраля 
2022 года № ҚР ДСМ -13 и действующими государственными стандартами, а также 
инструкциями и политикой компании ТШО. 
При эксплуатации объекта могут возникнуть опасные зоны для людей, в пределах которых 
постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные производственные 
факторы. 
В целях охраны здоровья персонала, предупреждения профессиональных заболеваний и 
отравлений, несчастных случаев, работники проходят предварительные и периодические 
медицинские осмотры, специальные медицинские обследования. 
Опасные зоны обозначаются знаками безопасности и надписями установленной формы 
компании ТШО. «Основные принципы классификации опасных зон» (O-ST-2012). 
 

Значение Форма Цвет 

Запрещающие знаки Круглая Красный на белом 

Обязывающие знаки Круглая Синий на белом 

Предупреждающие знаки Треугольная Желтый на белом 

Аварийная информация/ 

безопасные условия 
Прямоугольная Белый на зеленом 

Противопожарное 

оборудование 
Прямоугольная Белый на красном 

 
На двери с наружной стороны здания УПК должен быть размещен знак «Категория 
взрывопожарной и пожарной опасности», «Класс взрывопожароопасной зоны». Знак должен 
быть выполнен согласно ТБ-142-1 TCO «Знаки безопасности» из полумягкой ПВХ с клейкой 
задней поверхностью размером 250х400x0,7мм. 
В период эксплуатации данного объекта существует некоторая потенциальная опасность 
возникновения утечек и взрыва по причинам техническим и антропогенного воздействия. 
«Основные принципы предотвращения потерь и утечек» (O-ST-2005). 
Возникновение пожара или взрыва угрожают безопасности и здоровью обслуживающего 
персонала и окружающей среде.  
Меры по соблюдению техники безопасности в случае аварийного отключения и утечки в 
системе сбора нефти, принимаются согласно требованиям Правил обеспечения 
промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой 
отраслей промышленности, утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию 
РК от 30 декабря 2014 года № 355, а также пошаговых процедур ТШО FLD-OGGS-COP-404 
«Разгерметезация оборудования и трубопроводов системы» и FLD-OGGS-COP-102 
Аварийный останов промысла с пульта управления ОЦУП. 
Меры по устранению разливов загрязняющих веществ и образовавшихся отходов 
принимаются в соответствии с требованиями Правил обеспечения промышленной 
безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей 
промышленности, утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 30 
декабря 2014 года № 355, а также процедуры ТШО EP-019-WS-R «Порядок устранения 
разливов и образовавшихся отходов». 
Должностные лица обязаны обеспечивать содержание и эксплуатацию производственных и 
санитарно-бытовых помещений, рабочих мест, технологического оборудования в 
соответствии с санитарными нормами, гигиеническими нормативами. 
Руководители строительно-монтажных организаций обязаны обеспечивать соблюдение 
всеми работниками правил внутреннего распорядка, относящихся к охране труда, в 
соответствии с Типовыми правилами внутреннего трудового распорядка для рабочих и 
служащих предприятий и организаций. 
Ежемесячно проводится анализ состояния и причин производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Будет вестись постоянный учет и регистрация 
профессиональных заболеваний и травм для принятия соответствующих мер. 
Все решения направлены на обеспечение безопасности производства. 
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Рабочий персонал обеспечивает нормальную безаварийную эксплуатацию существующего 
объекта. Персонал обеспечивается помещением для отдыха и обогрева, туалетом, питьевой 
водой. Прием пищи предусматривается в существующем вахтовом поселке. Рабочие места 
обеспечены всем необходимым (теплом, электроэнергией, питьевой водой, санитарно-
гигиеническими услугами и др.) Медицинское обслуживание, работающих предполагается по 
месту жительства (в вахтовом поселке ТШО). Для оказания первой помощи в 
производственно-бытовом помещении, а также на площадке производства работ, 
транспортном средстве имеется медицинская аптечка. 
Все решения направлены на обеспечение безопасности производства. 

10.2 Организация и оснащение рабочих мест. Промышленная санитария 

Оснащение рабочих мест осуществляется с учетом их квалификации и профессии, 

механизации и автоматизации работ. Оснастка рабочих мест обеспечивает: 

• удобный доступ к рабочему месту; 

• обеспечение безопасности при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и при 
эксплуатации; 

• соответствие функциональному назначению; 

• соблюдение требований нормативных, правовых актов по охране труда; 

• применение на производстве безопасной техники и технологии; 

• обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, обувью и спецодеждой. 

Работники, занятые на объекте обеспечиваются: 
 

• бесплатной спецодеждой, спецобувью, рукавицами, перчатками. Потребность в 
спецодежде определяется на основании «Норм бесплатной выдачи одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

• санитарно-бытовыми помещениями, в соответствии с требованиями действующих норм 
СН РК 3.02-08-2013 и СП РК 3.02-108-2013; 

• питьевой водой, качество которой, соответствует санитарным требованиям; 

• помещениями для размещения аптечек с медикаментами и других средств оказания 
первой медицинской помощи. 
 

Для устранения неблагоприятного воздействия природных факторов применяются: 
 

• на рабочих местах солнцезащитные и пылезащитные устройства, система 
кондиционирования воздуха; 

• в санитарно-бытовых помещениях приточно-вытяжная вентиляция, отопление, 
канализация и система холодного и горячего водоснабжения; 

• для предохранения от перегрева работающих в жаркие летние дни на открытом 
воздухе, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, перенос начала 
работы на наиболее ранние утренние часы с максимальным перерывом работ в жаркие 
часы дня. 

 
Производственные, складские помещения и объекты вспомогательного назначения должны 
находиться на таком расстоянии, чтобы исключить неблагоприятное воздействие (в 
санитарном отношении) одного объекта на другой. 
Площадки для складирования сгораемых материалов и складов для 
легковоспламеняющихся материалов и жидкостей должны располагаться с 
противопожарными разрывами между ними в соответствии с действующими нормами. 
Вокруг площадки временных сооружений устанавливаются временные осветительные 
устройства в местах, где они считаются необходимыми с точки зрения охраны. 
Санитарно-бытовые помещения размещаются с подветренной стороны на расстоянии не 
менее пятидесяти метров от разгрузочных устройств, бункеров, бетонно-растворных узлов и 
других объектов, выделяющих пыль, вредные пары и газы. 
Проходы к санитарно-бытовым помещениям не пересекают опасные зоны (строящиеся 
здания, железнодорожные пути без настилов и средств сигнализации, под стрелами 
башенных кранов и погрузочно-разгрузочными устройствами и другие). 
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Пол в душевой, умывальной, гардеробной, туалетах, помещениях для хранения 
специальной одежды оборудуется влагостойким с нескользкой поверхностью, имеет уклон к 
трапу для стока воды. В гардеробных и душевых укладываются рифленые резиновые или 
пластмассовые коврики, легко подвергающиеся мойке. 
Вход в санитарно-бытовые помещения со строительной площадки оборудуется устройством 
для мытья обуви. 
Санитарно-бытовые помещения должны включать: комнаты обогрева и отдыха; 
гардеробные с индивидуальными шкафчиками; временные душевые кабины с подогревом 
воды; туалеты; умывальные; устройства питьевого водоснабжения; сушки; обеспыливания и 
хранения специальной одежды. 
Сушка и обеспыливание специальной одежды производятся после каждой смены, стирка или 
химчистка – по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц. У рабочих, 
контактирующих с порошкообразными и токсичными веществами специальная одежда 
стирается отдельно от остальной специальной одежды после каждой смены, зимняя – 
подвергаться химической чистке. 
Помещения для обеспыливания и химической чистки специальной одежды размещаются 
обособленно и оборудуются автономной вентиляцией. 
Стирка спецодежды, а в случае временного проживания строительных рабочих вне пределов 
постоянного места жительства нательного и постельного белья, обеспечивается 
прачечными как стационарного, так и передвижного типа с центральной доставкой грязной и 
чистой одежды, независимо от числа работающих. 
В составе производственных объектов предусматривают централизованные службы, 
обеспечивающие химическую чистку, стирку и ремонт специальной одежды и обуви. 
Работники по гендерному различию обеспечиваются отдельными санитарными и 
умывальными помещениями. 
В каждом бытовом помещении должны находиться аптечки первой медицинской помощи и 
противопожарный инвентарь (огнетушители). 
Площадь временных зданий санитарно-бытового назначения должна быть  определена, 
исходя из предполагаемой численности работающих, занятых на строительстве. 
Работники, занятые на объекте обеспечиваются бесплатной спецодеждой, спецобувью, 
рукавицами, перчатками. Потребность в спецодежде определяется на основании «Норм 
бесплатной выдачи одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты». 
Принятые в проекте решения по организации и обслуживанию рабочих мест отвечают 
следующим требованиям: 

• высокий профессионализм исполнителей работ по функциям обслуживания; 

• оперативность и надежность обслуживания. 
 

Рабочий персонал обеспечивает нормальную безаварийную эксплуатацию существующего 
объекта.  
Рабочие места обеспечены всеми необходимыми видами энергии (теплом, электроэнергией, 
питьевой водой и др.) Персонал обеспечивается коммунальными и бытовыми услугами. 
Медицинское обслуживание работающих производится в клинике вахтового поселка ТШО. 
Работники обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также 
постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений должностных 
лиц, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический контроль, в том 
числе: обеспечить безопасность для здоровья человека выполняющего работы. А также 
осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных норм и правил на 
строительной площадке, местах проживания работников и на прилегающих санитарных 
зонах в соответствии с санитарными правилами. 
Работающие обеспечиваются горячим питанием. Содержание и эксплуатация столовых 
предусматривается в соответствии с документами государственной системы санитарно-
эпидемиологического нормирования. 
Для работающих в вышкомонтажных бригадах, рабочих промысловых объектов и занятых 
ремонтом скважин, строительством трубопроводов организовываются передвижные 
столовые непосредственно на месте ведения работ. Допускается организация питания 
путем доставки пищи из базовой столовой к месту работ с раздачей и приемом пищи в 
специально выделенном помещении, а также – организация питания в стационарных 
столовых на промыслах, если расстояние до столовой от места ведения работ не более 300 
м.  
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Особое внимание следует уделить питьевому режиму строительных рабочих при 
невозможности подключения к питьевому водопроводу обеспечить закрытый режим 
водоснабжения с использованием кулеров. 
Питьевые установки (сатураторные установки, фонтанчики и другие) располагаются не 
далее 75 метров от рабочих мест. Необходимо иметь питьевые установки в гардеробных 
помещениях для личной гигиены женщин, пунктах питания, здравпунктах, в местах отдыха 
работников и укрытиях от солнечной радиации и атмосферных осадков. 
Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, 
крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности покинуть 
рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах. На 
строительных площадках при отсутствии централизованного водоснабжения необходимо 
иметь установки для приготовления кипяченой воды. Для указанных целей допускается 
использовать пункты питания. 
Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 - 1,5л 
зимой; 3,0 - 3,5л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°С и 
не выше 20°С. 
Санитарно-бытовое обслуживание (душевые и туалетные) рекомендуется организовать с 
использованием стационарных заводских бытовых помещений или с использованием 
современных мобильных зданий с автономным обеспечением и возможностью подключения 
к постоянным коммуникациям. 
Для рабочих с разъездным характером труда и работающих на необустроенных объектах 
(рабочие вышкомонтажных бригад, бригад текущего и капитального ремонта скважин) 
следует предусматривать биотуалеты. 
Предусмотренная  в проекте система обслуживания рабочих мест должна обеспечить 
сокращение потерь рабочего времени и рост производительности труда.  
Требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, вводе и 
эксплуатации объекта строительства устанавливаются в соответствии с Санитарными 
правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового 
обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов 
строительства», утвержденные приказом Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49. 

Основные задачи,  решаемые данным проектом: 

• эффективный контроль за охраной окружающей среды (ООС), в рамках проекта и в 
соответствии с концепцией ТШО; 

• обеспечение экологической безопасности при эксплуатации объекта и принятие мер по 
предотвращению и уменьшению загрязнения окружающей  природной среды в 
аварийных ситуациях; 

• обеспечение надежной и экономичной работы оборудования; 

• организация и своевременное проведение технического обслуживания и ремонта; 

• выполнение мероприятий по организации безопасных условий труда и культуры 
производства, инструктаж и периодическая проверка знаний персонала; 

• готовность к ликвидации аварий, повреждений и их последствий. 

Рабочий персонал обеспечивает нормальную безаварийную эксплуатацию существующего 
объекта. Персонал обеспечивается помещением для отдыха и обогрева, туалетом, питьевой 
водой. Прием пищи предусматривается в существующем вахтовом поселке. Рабочие места 
обеспечены всем необходимым (теплом, электроэнергией, питьевой водой, санитарно-
гигиеническими услугами и др.) Медицинское обслуживание, работающих предполагается по 
месту жительства (в вахтовом поселке ТШО). Для оказания первой помощи в 
производственно-бытовом помещении, а также на площадке производства работ, 
транспортном средстве имеется медицинская аптечка. 
Предусмотренная в проекте система обслуживания рабочих мест должна обеспечить 
сокращение потерь рабочего времени и рост производительности труда. 

10.3 Средства коллективной и индивидуальной защиты 

Сотрудники ТШО и подрядных организаций, работающие на производственных объектах 
ТШО, включая все ремонтно-механические цеха, склады, все участки, находящиеся на 
территории завода, промысла, объектов энергоресурсов, объектов хранения и отгрузки, 
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площадок бурения, промышленной базы, базы бурения, ПШ и ПТШО, обязаны применять 
следующие СИЗ, если на данных объектах не предусмотрены исключения из этих правил: 

• Очки защитные; 

• Каска защитная; 

• Обувь защитная; 

• Подшлемник под каску; 

• Противогаз; 

• Респиратор. 
 
Все СИЗ и защитное оборудование должны быть стандартизованы в ТШО, для того чтобы 
облегчить контроль затрат и обеспечить требуемую эффективность защиты и безопасность 
персонала. 

Все СИЗ должны отвечать государственным стандартам РК, стандартам Американского 
национального института стандартов (ANSI), ISO, EN, и быть разрешены для использования 
Национальным институтом по охране труда и промышленной гигиене (NIOSH) и/или отвечать 
иным установленным международным стандартам. 

10.4 Мероприятия предусмотренные проектом, обеспечивающие надежность и 
безопасность работы установки 

Пределы классификации Опасной зоны для оборудования использованы в зональной 
системе согласно ПУЭ. 
Проектирование электроустановки основано на плане классификации утвержденной зоны и 
объединяет все применяемые требования, определенные на совещании (HAZOP) 
соответствующим персоналом. 
Электрооборудование должно быть использовано надежное и расположено в меньшей 
степени опасной зоне. 
Для оборудования и материалов, предназначенных для использования во взрывоопасных 
зонах международно известным уполномоченным лицом, как это требует CENELEC или 
эквивалентный стандарт должен быть предоставлен и выпущен типовой сертификат на 
испытания. 
Проект соответствует основным требованиям ПУЭ РК.  
Заземление предусмотрено для защиты персонала от поражения электрическим током  и 
защиту оборудования от повреждений, возникающих от статического электричества  и 
ударов молнии. 
Сопротивление системы заземления к общей массе земли предусмотрено максимально 
низким, но не превышают 1 Ом в любой точке системы заземления. 
Все металлические нетоковедущие части электрооборудования присоединяются к главной 
системе заземления. Каждая конструкция, элементы установок и оборудований плотно и 
эффективно присоединяются  к заземлителю.  
Если не указано иначе, все трубопроводы соединяются фланцами. 

10.5 Шум и вибрация 

Проектом предусматривается проведение мероприятий по ограничению неблагоприятного 
влияния шума, по снижению вибрации в соответствии с ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ 
«Вибрационная безопасность. Общие требования» и ГОСТ 12.1.003-2014 ССБТ «Шум. 
Общие требования безопасности». 

Физическими  факторами воздействия на человека является шум и вибрация. 

Для защиты персонала от шума – одной из форм физического воздействия, адаптация, к 
которой невозможна, проектом предусматривается: 

• установка оборудования изолировано от мест нахождения обслуживающего персонала 
(установка в закрытых помещениях или снаружи здания); 

• персонал обеспечен индивидуальными средствами защиты от шума; 
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Оценка вибрационной безопасности труда производится на рабочих местах конкретного 
производства при выполнении реальной технологической операции или типового 
технологического процесса. 
Шумовое воздействие на рабочий персонал может быть от строительной техники и 
оборудования. Персонал, подвергающийся воздействию высокого уровня шума, будет 
обеспечен средствами защиты органов слуха, и проходить ежегодное обследование для 
обнаружения слуховых отклонений. 
Для зон, в которых снижение звукового давления до предельных уровней, установленных 
стандартами, невозможно, будут установлены предупреждающие плакаты и применятся 
индивидуальные средства защиты слуха и ограничение времени нахождения в этих зонах. 

При проектировании производственных зданий и сооружений предусматривается: 

• выбор технологического оборудования с наименьшей вибрацией; 

• при детальном проектировании будут определены требования вибробезопасности по 
санитарным нормам с учетом временных ограничений воздействия вибрации; 

• размещение оборудования с учетом создания минимальных уровней вибрации на 
рабочих местах; 

• применение строительных конструкций (оснований и перекрытий), обеспечивающих 
выполнение требований вибрационной безопасности. 

10.6 Техника безопасности при строительно-монтажных и огневых работах 

До начала производства земляных работ в местах расположения действующих подземных 
коммуникаций должны быть разработаны и согласованы с организациями, 
эксплуатирующими эти коммуникации, мероприятия по безопасным условиям труда, а 
расположение подземных коммуникаций на местности обозначено соответствующими 
знаками или надписями. 

Производство земляных работ в зоне действующих подземных коммуникаций следует 
осуществлять под непосредственным руководством прораба или мастера, а в охранной зоне 
кабелей, находящихся под напряжением, или действующего газопровода, кроме того, под 
наблюдением работников электро- или газового хозяйства. 

При обнаружении взрывоопасных материалов земляные работы в этих местах следует 
немедленно прекратить до получения разрешения от соответствующих органов. 

Котлованы и траншеи, разрабатываемые на проездах и местах, где происходит движение 
людей или транспорта, должны быть ограждены защитным ограждением с учетом 
требований ГОСТ 23407-78. На ограждении необходимо устанавливать предупредительные 
надписи и знаки, а в ночное время - сигнальное освещение. 

При проведении земляных работ необходимо принимать особые предосторожности для 
защиты персонала от обвалов, защиты подземных сооружений, расположенного рядом 

оборудования или конструкций от потери герметичности или повреждения. 

• выемки грунта с помощью механических средств на любой глубине. Примерами 
таких работ могут быть: забивка свай, рытье траншей, профилирование и бурение 
грунта, отбор проб грунта, установка заземляющего стержня на глубину более 0,5 
метров или другие работы, при выполнении которых может произойти контакт с 
подземными коммуникациями или их повреждение; 

• выемки грунта вручную на глубину более 0,5 метров; 
• установки любых временных или постоянных подземных сооружений, таких как 

трубопроводы, электрические или коммуникационные линии на любой глубине. 
 

Каждый отдельный случай проведения земляных работ, где планируется выполнение 
откосов / креплений и/или вход людей в замкнутое пространство, требует оформления 

отдельного разрешения на проведение работ. 

Границы участка проведения работ должны быть четко обозначены. Никакие мероприятия, 
входящие в объем работ, не могут проводиться за пределами границ участка. Там, где это 
необходимо, в ограждениях должны быть предусмотрены пути доступа до / от места 
непосредственного проведения работ. Тип ограждения должен определяться на основании 
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анализа опасных факторов, характерных как для данного участка, так и для прилегающих к 
нему участков. 

Открытые котлованы должны быть огорожены жестким ограждением (барьерами) на 
участках, где существует вероятность передвижения персонала во внерабочее и темное 
время суток. В ночное время необходимо обеспечить сигнальным освещением. 

При работе на участках, где возможно потенциальное повреждение неизвестных скрытых 
конструкций (подземные трубопроводы, кабели и т.д.) как на самом участке, так и в пределах 
5 метров по периметру рабочего участка необходимо установить «зону безопасности». Эта 
зона должна быть тщательно исследована на предмет скрытых подземных конструкций. Все 
обнаруженные в результате исследования конструкции должны быть четко промаркированы 
и обсуждены на инструктаже перед началом работ. 

Необходимо соблюдать особую осторожность при работе внутри и вблизи котлована, в 
котором находятся трубопроводы под давлением, или кабели под напряжением. 
Руководители объектов, которые ответственны за подземные коммуникации / линии, должны 
принять решение об отключении или изоляции данных коммуникаций до начала земляных 

работ. 

При приближении к предполагаемому месту расположения подземных конструкций, 
вскрытие последнего слоя грунта следует проводить вручную под четким руководством 
ответственного за выполнение работ, а также использовать при этом металлодетектор или 

зонд. 

При обнаружении подземных конструкций, необходимо провести мероприятия для 
обеспечения защиты этих конструкций от повреждений и персонала от травм – изолировать, 
укрепить или демонтировать. 

Перед началом любых работ, связанных с нарушением герметичности подземных линий, 
ответственные лица должны провести собрание по передаче оборудования, чтобы 
совместно определить, подтвердить и выдать окончательное заключение о том, что линия 
определена верно и работы можно начинать. 

Наземные препятствия, расположенные близко к котловану и представляющие опасность 
для рабочих или техники должны быть или демонтированы, или надлежащим образом 
изолированы, или укреплены. 

При проведении земляных работ вблизи зданий, платформ, строительных лесов или других 
сооружений необходимо предпринять меры по укреплению сооружений и/или укрепить 
котлован. 

Извлеченный грунт не должен находиться ближе одного метра от края котлована и не 
загромождать оборудование или сооружения.  

При скапливании грунтовой воды в котловане, необходимо предпринять меры по ее 
постоянной откачке. Необходимо вести наблюдение за работой оборудования по откачке 
воды во время его использования. 

Для предотвращения случайного выброса жидкости или газа в котлован, все вскрытые в 

котловане трубопроводы должны быть перекрыты. 

Если во время работ появляются признаки присутствия в грунте, или в извлекаемых 
материалах углеводородов, или других химических веществ, необходимо прекратить работу 
и незамедлительно проинформировать об этом ответственных лиц. 

При использовании землеройной техники рядом с котлованом, или в случае, если 
необходимо приблизить технику к краю котлована, для регулировки движений этой техники 
должен быть назначен сигнальщик. 

При работе землеройной техники, включая экскаваторы и самосвалы, вблизи воздушных 
линий электропередач, или когда необходимо проехать под такими линиями, в таких случаях 

должен быть назначен сигнальщик. 

Место проведения земляных работ должно быть защищено от передвижения 
автотранспорта, не вовлеченного в эти работы. Возможно перекрытие движения и 
направление транспорта в объезд. 
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Исполнители работ, которые ведут работы на месте движения автотранспорта, должны 
иметь нарукавные повязки, жилеты, или иную спецодежду, изготовленную из 
светоотражающих или хорошо видимых  материалов. 

Исполнители работ и другой персонал никогда не должен находиться под грузом, 
переносимым механическим оборудованием над котлованом. 

Для котлованов глубиной 1,25 метра и более, в которых не установлено крепление для 
безопасного доступа персонала, необходимо выполнить простой или ступенчатый откос с 

соотношением 1,5 по горизонтали к 1 по вертикали (34°).  

Необходимо оформить письменный План проведения земляных работ при выемке 
котлованов глубиной более 1,25 метра. Данный план должен быть приложен к разрешению 
на проведение земляных работ. 

Для выполнения всех других откосов, отличных от соотношений 1,5 по горизонтали к 1,0 по 
вертикали (34°), требуется утверждение квалифицированного инженера проектировщика. 
Для определения типа и условий грунта необходимо привлекать квалифицированного 
инженера проектировщика. Инженер проектировщик должен определить требования к 
выполнению откоса и установке креплению на оборотной стороне Разрешения на 
проведение земляных работ. 

Соответствующая система крепления котлованов / траншей состоит из металлической 
щитовой крепи, деревянной крепи и распорок, либо комбинации данных приспособлений. 
Данная система должна выдерживать нагрузки, создаваемые грунтом, чтобы предотвратить 
обрушение стенок котлована / траншеи. При использовании готовой крепи необходимо 
следовать требованиям, изложенным в инструкции изготовителя готовой крепи. 

Трубы и распорки для монтажа лесов не предназначены для использования в качестве крепи 

и их применение взамен соответствующей крепи для котлованов / траншей запрещается. 

Во всех котлованах и траншеях глубиной более 1,25 метра, требуется установить надежные 
лестницы, наклонные мостики, или другие приспособления для обеспечения входа и выхода 
из котлована. Эти приспособления должны располагаться таким образом, чтобы 

исполнители работ, будучи в котловане, всегда находились не далее 7,5 метров от них. 

Лестницы должны выступать, по крайней мере, на один метр выше насыпи котлована или 
уровня опорных приспособлений. 

Если через котлованы крайне необходимо, или разрешено передвижение людей, или 
оборудования, то котлован должен быть оборудован, освещенными в ночное время 
переходами, или мостиками со стандартными поручнями. 

Необходимо оформить разрешение на проведение работ в замкнутых объемах для 
проведения работ в котлованах, глубина которых составляет 1,5 метра и более. 

Осмотр котлованов и траншей производится мастером ежедневно перед началом работ, а 
также непосредственно после факторов, влияющих на целостность откосов котлованов и 
траншей. 

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях «подкопом» не допускается. 

Валуны и камни, а также отслоения грунта, обнаруженные на откосах, должны быть удалены. 

Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или бокового 
борта. 

При механическом ударном рыхлении грунта не допускается нахождение людей на 

расстоянии ближе 5 м от мест рыхления. 

При производстве работ грузоподъемными кранами необходимо руководствоваться 
«Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных 
механизмов»,  утв. приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 
30 декабря 2014 года № 359. 

Сварочные и другие огневые работы следует выполнять в соответствии с «Правилами 
пожарной безопасности», утвержденными Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям 
Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. 
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Проведение сварочных и других огневых работ осуществляется лицами, прошедшими в 
установленном порядке технический минимум и сдавшие зачеты по знанию требований 
правил пожарной безопасности. 

Постоянные места проведения огневых работ на открытых площадках, определяются 
приказом руководителя предприятия (организации). 

Приступать к огневым работам разрешается только после выполнения мероприятий, 
указанных в Разрешении на проведение огневых работ. 

Места проведения временных электросварочных и других огневых работ определяется 
только письменным разрешением руководителя объекта или лица, исполняющего его 
обязанности. 

Место проведения огневых работ необходимо обеспечивать средствами пожаротушения. 
При наличии на объекте внутреннего противопожарного водопровода к месту проведения 
огневых работ должны быть проложены от пожарных кранов пожарные рукава со стволами. 
Все рабочие, занятые на огневых работах, должны уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения. 

В наиболее пожароопасных местах, при большом объеме огневых работ, а также при работе 
на высоте, должны иметь металлические коробки для сбора электродных огарков.  

Руководитель объекта или другое должностное лицо, ответственное за пожарную 
безопасность обеспечивает проверку места проведения временных огневых работ в течение 

3-5 часов после их окончания. 

В пожароопасных и взрывоопасных местах сварочные, газо-резные и бензо-резные работы 
должны проводиться только после тщательной уборки взрывоопасной продукции, очистки 
аппаратуры и помещения, полного удаления взрывоопасной пыли и веществ, 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и их паров. 

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов, согласно 
приложению 7 «Правила пожарной безопасности», утвержденными Приказом Министра по 
чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. 

Ответственное лицо за проведение огневых работ проверяет наличие средств 
пожаротушения на рабочем месте. 

Работники должны использовать спецодежду, соответствующую их основному роду 
деятельности и исключающую случайный травматизм. Например, сварщики должны иметь 
комплект соответствующей одежды, пропитанной составом, не позволяющим 
воспламеняться ткани. 

10.7 Общие сведения по организации строительства 

10.7.1 Общие положения 

Организация работ по обеспечению безопасных условий труда и техники безопасности во 
время строительства объекта, производится в соответствии с Трудовым Кодексом 
Республики Казахстан, действующими нормативными документами и инструкциями, 
процедурами по ОТ ТБ и ООС Тенгизшевройл. 

Основными условиями безопасной производственной деятельности и охраны труда 
являются: 

• наличие ответственных по ОТ и ТБ, назначение ответственных руководителей участков 
и объектов; 

• наличие должностных инструкций, включающих права, обязанности и ответственности 
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сторон; 

• взаимодействие на всех уровнях управления производством; 

• классификация и идентификация опасных факторов; 

• допуск квалификационного персонала, инструктажи проверка знаний; 

• разработка и утверждение планов по охране труда; 

• расследование и учет аварий и травматизма; 

• разработка перечня опасных работ и система нарядов-допусков; 

• ведение технической документации; 

• взаимодействие с органами Государственного контроля. 

Основными целями в области безопасности и охраны труда являются: 

• защита жизни и здоровья человека от неблагоприятных воздействий среды и 
производственного процесса, включая создание необходимых условий для 
жизнедеятельности; 

• защита строительной продукции и людей от неблагоприятных воздействий в расчетных 
условиях эксплуатации с учетом риска возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

• сохранение жизни и здоровья людей, предотвращение угрозы гигиене; 

• создание психологически комфортных условий для потребителя; 

• эффективное использование пространства и времени. 

Ответственность за соблюдение требований безопасности и охраны труда при эксплуатации 
машин, ручных электрических и пневматических машин, технологической оснастки 
возлагается: 

• за техническое состояние строительных машин, механизмов, производственного 
оборудования, инструмента, технологической оснастки, включая средства защиты — 
на организацию, на балансе которой они находятся, а при передаче их во временное 
пользование (аренду) — на организацию (лицо), определенную договором; 

• за обеспечение требований безопасного производства работ — на организации, 
выполняющие работы. 

При производстве работ на территории строительной площадки и участков работ с 
привлечением подрядчиков (включая граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 
деятельностью) лицо, осуществляющее строительство, обязано:  

• разработать совместно с привлекаемыми подрядчиками план мероприятий, 
обеспечивающих безопасные условия работы, обязательные для всех организаций 
и лиц, участвующих в строительстве; 

• выполнять запланированные за ним мероприятия и координацию действия 
субподрядчиков в части выполнения мероприятий по безопасности и охране труда 
на закрепленных за ними участках работ;  

• при заключении договоров подряда предусматривать взаимную ответственность 
сторон за выполнение мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на 
территории строительной площадки и участках работ. 

Рабочие, руководители, специалисты и служащие строительных организаций 
обеспечиваются спецодеждой, спец. обувью и другими средствами индивидуальной защиты 
с учетом вида работы и степени риска.  

Рабочие и инженерно-технические работники без защитных касок и других необходимых 
средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются. 

Используемые средства индивидуальной защиты должны быть только сертифицированные. 
Средства индивидуальной защиты должны быть удобны при использовании, не создавать 
препятствий движению, подбираться и выдаваться работникам по соответствующим 
размерам. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты подлежат регулярным испытаниям и 
проверке исправности. После проверки на средствах индивидуальной защиты должна быть 

сделана отметка (клеймо, штамп) о сроках последующего испытания. 

Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств (гардеробными, 
сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и 



ПЗ к Рабочему проекту: Подготовка площадок к ликвидации 13 скважин 

  Page 29 of 35 

обогрева, комнатами гигиены женщин и туалетами) для работающих на строительной 
площадке должна быть закончена до начала основных строительно-монтажных работ. 

На объекте строительства необходимо выделять помещения или места для размещения 
аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих шин, и других средств для оказания 
первой помощи пострадавшим. 

Инженерно-технические работники, не позднее одного месяца со дня вступления в 
должность обязаны пройти первичную проверку знаний по охране труда в соответствующей 
экзаменационной комиссии. Периодическая проверка знаний осуществляется не реже 
одного раза в три года. 

Руководители и ИТР строительно-монтажных организаций обязаны проходить 
внеочередную проверку знаний по охране труда в следующих случаях: 
 

• при вводе в действие новых или переработанных нормативных документов по 
охране труда; 

• при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрению новых 
технологических процессов; 

• при переводе работника на другое место работы или назначении его на другую 
должность, требующую дополнительных знаний по охране труда; 

• при допущении несчастных случаев - групповых, со смертельным или инвалидным 
исходом, а также при возникновении аварии, взрыва, пожара или отравления; 

• по требованию органов Государственного надзора и контроля; 
• при перерыве в работе более одного года. 

Перед допуском к работе вновь привлекаемых рабочих руководитель организации обязан 
обеспечить им обучение и проведение инструктажа по безопасности труда, а также 
обеспечить рабочими инструкциями по безопасности и охране труда (под расписку), 
требования которых они обязаны выполнять в процессе трудовой деятельности. 

При выполнении строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия 
инструктаж следует проводить с привлечением работников службы безопасности и охраны 
труда предприятия или администрации цеха, на территории которого проводятся работы. 

К выполнению строительно-монтажных работ, к которым предъявляются дополнительные 
требования по безопасности и охране труда, допускаются лица, не моложе 18 лет, имеющие 
профессиональные навыки, прошедшие медицинский осмотр, а также обучение безопасным 
методам и приемам этих работ и получившие соответствующие удостоверения. До 
прохождения обучения такие лица к самостоятельной работе не допускаются. 

Организация строительной площадки, участков работ и рабочих мест должны обеспечивать 

безопасность и охраны труда работающих на всех этапах выполнения работ.  

Для предотвращения контактов людей с компонентами под напряжением и защиты от 
погодных осадков, минимальная степень защиты для корпусов электрооборудования должна 
быть IP55 для оборудования наружного монтажа и IP41 для оборудования внутри 

помещений. 

Для защиты персонала от электрического тока при подаче напряжения на объект вследствие 
нарушения изоляции электрооборудования необходимо выполнить заземление 
электрооборудования. 

Оборудование, которое соответствует другим международным стандартам, может быть 
допустимо при условии, что поставщик способен продемонстрировать тот же уровень 
надежности при заданных условиях, а также доказать возможность утверждения 
сертификации оборудования казахстанскими государственными органами для применения 
на территории Республики Казахстан. 

Дополнительное пространство для эксплуатации обслуживания должно быть обеспечено 
для всего оборудования в соответствии с рекомендациями Поставщика. 

10.7.2 Организация строительной площадки 

При организации строительной площадки, размещении участков работ, опасных 
производственных рабочих мест, проездов строительных машин и транспортных средств, 
проходов для людей согласно СН РК 1.03-00-2022 следует установить опасные для людей 



ПЗ к Рабочему проекту: Подготовка площадок к ликвидации 13 скважин 

  Page 30 of 35 

зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать 
факторы. Опасные зоны должны быть обозначены знаками безопасности и надписями 
установленной формы. 

К зонам постоянно действующих опасных производственных факторов следует относить 
зоны: 

• вблизи от неизолированных токоведущих установок; 

• вблизи от неогражденных перепадов по высоте на 1,3 м и более; 

• в местах, где содержатся вредные вещества в концентрациях выше предельно 
допустимых или воздействует шум и электромагнитное поле интенсивностью выше 
предельно допустимой. 

К зонам потенциально действующих опасных производственных факторов следует относить:  

• участки территории вблизи строящегося сооружения; 

• зоны перемещения машин, оборудования или их частей, рабочих органов; 

• места, над которыми происходит перемещение грузов грузоподъемными кранами.  

На границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов следует 
установить предохранительные защитные ограждения, а зон постоянно действующих 
опасных производственных факторов — сигнальные ограждения или знаки безопасности. 

При производстве работ в указанных зонах следует осуществлять организационно-
технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны, уровень шума и уровень вибрации 
на рабочих местах, а также интенсивность электромагнитного поля при производстве работ 
под напряжением на линии 220-1150 кВ, не следует превышать допускаемых значений, 
соответствующих нормативных документах, утвержденных Минздравом Республики 
Казахстан. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны и наличие производственных 
факторов (шума, вибрации, ЭМП, микроклимата и др.) на рабочих местах подлежит 

систематическому контролю. 

Освещенность осуществлять равномерную без слепящего действия осветительных 
приспособлений на работающих людей. Производство работ в неосвещенных местах не 
допускается. 

Колодцы, шурфы и другие выемки в грунте в местах возможного доступа людей следует 
закрыть крышками, прочными щитами или ограждениями. В темное время суток ограждения 
должны быть обозначены электрическими сигнальными лампами напряжением не более 42 
В. 

У въезда на строительную площадку должна быть установлена схема движения средств 
транспорта, а на обочинах дорог и проездов хорошо видимые дорожные знаки, 
регулирующие порядок движения транспортных средств в соответствии с Правилами 
дорожного движения. 

Скорость движения автотранспорта вблизи мест производства работ не должна превышать 
10 км/ч на прямых участках и 5 км/ч на поворотах. 

Проезды, переходы и рабочие места необходимо регулярно очищать, не загромождать, а 
расположенные вне зданий, посыпать песком или шлаком в зимнее время. 

Рабочие места в зависимости от условий работ и принятой технологии производства работ 
обеспечить, соответствующими их назначению средствами технологической оснастки и 
средствами коллективной защиты, а также средствами связи и сигнализации.  

Подавать материалы, строительные конструкции и узлы оборудования на рабочие места 
необходимо в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность работ. 
Складировать материалы и оборудование на рабочих местах следует так, чтобы они не 
создавали опасности при выполнении работ и не стесняли проходы. 
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Не допускается пользоваться открытым огнем в радиусе менее 50 м от места применения и 
складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные 
вещества. 

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие 
взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в 
количествах, не превышающих сменной потребности. 

Перед началом выполнения работ в местах, где возможно появление вредного газа, в том 
числе в закрытых емкостях, колодцах, траншеях и шурфах, необходимо провести анализ 
воздушной среды. При появлении вредных газов производство работ в данном месте 
следует остановить и продолжить их только после обеспечения рабочих мест вентиляцией 
(проветриванием) или применения рабочими необходимых средств индивидуальной 

защиты. 

Ввод в эксплуатацию проектируемых сооружений должен проводиться в комплексе с 
системами связи и оповещения, системами электроснабжения. 

Приказом по предприятию назначается лицо, ответственное за эксплуатацию каждого из 

рассматриваемых сооружений. 

Сооружения, технологическое и энергетическое оборудование, а также вспомогательные 
устройства должны эксплуатироваться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации и 
правилами по технике безопасности и пожарной безопасности. 

Предприятие обязано обеспечить нормативной технической документацией и другими 
документами по охране труда подразделения, службы, соблюдение которых гарантирует 
безаварийные, безопасные условия труда. 

10.7.3 Управление производством 

До начала строительных работ на территории объекта, разрабатываются мероприятия по 
технике безопасности, в соответствии со СН РК 1.03-05-2011 и другими НТД по следующим 
основным направлениям: 
 

• при организации участков работ и рабочих мест, указываются опасные зоны и порядок 
производства работ в опасных зонах; 

• на границах зон постоянно действующих опасных производственных факторов, 
устанавливаются   предохранительные ограждения, а в зоне потенциально 
действующих опасных производственных факторов - сигнальные ограждения или знаки 
безопасности; 

• котлованы, емкости, арматура, выступающие над поверхностью земли, ограждаются 
или перекрываются согласно проекту; 

• опасные зоны, а также границы опасных зон в местах, над которыми происходит 
перемещение грузов грузоподъемным краном, определяются в соответствии с СН РК 
1.03-05-2011; 

• у въезда на строительную площадку устанавливается схема движения транспортных 
средств, а на обочинах дороги проездов хорошо видимые дорожные знаки; 

• предусматриваются дополнительные меры по обеспечению безопасности движения, в 
экстремальных условиях, при возможности и обеспечение телефонной или 
радиосвязью; 

• освещение рабочего участка производится в соответствии с ГОСТ 12.1.046-2014; 
• пожарная безопасность на объекте обеспечивается в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12.1.004-91; 
• электробезопасность обеспечивается в соответствии с СТ РК 12.1-013-2002; 
• эксплуатация, техническое освидетельствование и обслуживание грузоподъемных 

машин и механизмов производится в соответствии с «Правилами обеспечения 
промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъёмных механизмов»; 

• безопасное ведение погрузочно-разгрузочных работ, транспортных, земляных работ, 
железобетонных, монтажных работ производится в соответствие со СН РК 1.03-05-2011; 

Руководство организации обеспечивает на участке и рабочих местах необходимые условия 
для выполнения подчиненными им рабочими и служащими, требований правил и инструкций 
по охране труда. 
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Персонал, работающий на объекте, обеспечивается спецодеждой, спец. обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, с учетом вида работы и степени риска в количестве не 
ниже установленных норм. 

В соответствии с ГОСТ 12.4.087-84, обязательное нахождение всех лиц на рабочей 
площадке в защитных касках. 

Для устранения неблагоприятного воздействия природных факторов необходимо: 

• на рабочих местах и в бытовых помещениях применение солнцезащитных и 
пылезащитных устройств, систему кондиционирования воздуха; 

• строительные машины и оборудование используются в специальном «тропическом 
исполнении»; 

• для предохранения от перегрева работающих в жаркие летние дни на открытом воздухе 
(в соответствии с законодательством Республики Казахстан о труде перенести начало 
работы на наиболее ранние утренние часы с максимальным перерывом работ в жаркие 
часы дня). 

Вышеперечисленные мероприятия разрабатываются и утверждаются Заказчиком и 
Генподрядчиком. 

Основные мероприятия по охране труда и технике безопасности при работе на объекте 
включают в себя выполнение следующих основных условий: 

• создание безопасных условий труда рабочих, занятых на рабочем участке; 

• обучение персонала безопасному ведению работ; 

• требование знания правил техники безопасности при выполнении работ; 

• соблюдение технических условий и норм, обеспечивающих надежность и безопасность 
эксплуатации объекта; 

• обязательное ношение средств индивидуальной защиты, спецодежды, спец. обуви; 

• выделение помещения для размещения аптечек с медикаментами и других средств  
оказания первой медицинской помощи; 

• обеспечение всех работающих на строительном объекте питьевой водой, качество 
которой должно соответствовать санитарным требованиям. 

В полевых условиях для индивидуального обеспечения питьевой водой используют 
специальные термосы, фляги. 

Для создания безопасных условий труда на объекте при использовании и применении 
грузоподъемных механизмов, и др., рабочие обучаются правилами безопасности при 
обслуживании машин и механизмов, правильно организуются работы, технический надзор и 
т.д. 

Все работники, занятые на объекте, помимо общих требований техники безопасности, 
должны знать и соблюдать правила безопасности, касающиеся каждого выполняемого 
процесса. 

Инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъемных кранов в 
исправном состоянии обеспечивает обслуживание и ремонт грузоподъемных механизмов 
обученным и аттестованным персоналом, имеющим необходимые знания и достаточные 
навыки для выполнения возложенных на него обязанностей, периодическую проверку знаний 
обслуживающего персонала. 

Такелажные приспособления (канаты, тросы, стропы, цепи) и грузоподъемные механизмы 
(тали, лебедки, краны) перед работой проверяются и снабжаются бирками или клеймами с 
датой проведенного испытания и указанием о допустимой нагрузке. Если нагрузка 
превышает грузоподъемность этих приспособлений и механизмов, то их применять нельзя. 

Запрещается применять стационарные светильники в качестве ручных переносных ламп. 
Должны применяться переносные лампы только заводского изготовления. Ручной 
светильник снабжается металлической сеткой для защиты лампы и шланговым проводом с 
вилкой, конструкция которой исключает возможность ее включения в розетку, 
присоединенную к сети напряжением выше 36 В. 

Во всех местах, где предусмотрена возможность подключения к сети переносных 
светильников, вывешиваются соответствующие надписи. Штепсельные соединения на 12 В 
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и 36 В должны иметь окраску, резко отличающуюся от краски штепсельных соединений на 
220 В. 
 

11 УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЛИКВИДАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ СКВАЖИНЫ 

Ликвидация и консервация скважины будет произведена согласно документа «Типовой 
проект по проведению изоляционно-ликвидационный и консервационных работ на скважинах 
различного назначения на контрактной территории ТШО» № ОУРМ-214-0. 

12 НОРМЫ И СТАНДАРТЫ  

Нормативные документы Республики Казахстан: 

• СН РК 1.03-05-2011 Охрана труда и техника безопасности в строительстве 

• СП РК 1.03-106-2012 Охрана труда и техника безопасности в строительстве 

• СН РК 1.02-03-2022 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной 
документации на строительство 

• СП РК 1.03-101-2013 Продолжительность строительства и задел в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений. часть I 

• СН РK 1.03-00-2022 Строительное производство. Организация строительства 
предприятий, зданий и сооружений 

• СП РК 2.02-101-2022 Пожарная безопасность зданий и сооружений 

• СП РК 1.02-101-2014 Инженерно-геодезические изыскания для строительства 

• СП РК 1.02-102-2014 Инженерно-геологические изыскания для строительства 

• СП РК 1.02-105-2014 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения 

• СН РК 4.01-05-2002 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и 
канализации из пластмассовых труб 

• СП РК 3.02-127-2013 Производственные здания  

• СН РК 5.01-02-2013 Основания зданий и сооружений 

• СП РК 5.01-102-2013 Основания зданий и сооружений 

• СН РК 5.01-01-2013 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

• СП РК 5.01-101-2013 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

• СН РК 2.01-01-2013 Защита строительных конструкций от коррозии 

• СП РК 2.01-101-2013 Защита строительных конструкций от коррозии 

• СН РК 4.01-03-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения 

• СП РК 4.01-103-2013 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 

• ГОСТ 21.508-93 Система проектной документации для строительства. Правила 
выполнения рабочей документации  генеральных планов предприятий, сооружений и 
жилищно-гражданских объектов 

• ГОСТ 21.204-93 Система проектной документации для строительства. Условные 
графичиские обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений 
транспорта 

• ВСН 003-88 Строительство и проектирование трубопроводов из пластмассовых труб 

• «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных 
объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности», утвержденные приказом 
Министра по Инвестициям и Развитию РК от 30 декабря 2014 года № 355 

• Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» 

• СН РК 3.01-03-2011 Генеральные планы промышленных предприятий 

• СП РК 2.04-01-2017 Строительная климатология 

• НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 Нагрузки и воздействия на здания Часть 1-3. Снеговые 
нагрузки. Часть 1-4. Ветровые воздействия 

• НТП РК 02-01-1.1-2011 Проектирование бетонных и железобетонных конструкций из 
тяжелых бетонов без предварительного напряжения арматуры 

• СН РК 4.01-05-2002 Инструкция по проектированию и монтажу сетей водоснабжения и 
канализации из пластмассовых труб 

• СНиП РК 4.01-02-2009 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

• СП РK 4.04-107-2013 Электротехнические устройства  
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• СП РK 4.04-109-2013 Правила проектирования силового и осветительного оборудования 
промышленных предприятий 

• РДС РК 1.03-05-2011 Пусконаладочные работы технологического оборудования 
промышленных объектов 

• Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 № 414-V 

• Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности», утвержденные  
Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 17 августа 
2021 года № 405 

• ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 
Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. 
Методы испытаний» 

• ГОСТ 12.4.087-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Каски 
строительные. Технические условия» 

• ГОСТ 12.1.046-2014 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы 
освещения строительных площадок» 

• СН РК 3.02-08-2013 «Административные и бытовые здания» 

• СП РК 3.02-108-2013 «Административные и бытовые здания» 

• ГОСТ 12.1.003-2014  «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования 
безопасности» 

• ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная 
безопасность. Общие требования» 

• ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 

• ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок  и участков 
производства строительно-монтажных работ. Технические условия» 

• ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения 
предохранительные инвентарные. Общие технические условия» 

• ГОСТ 12.3.033-84 «Система стандартов безопасности труда. Строительные машины. 
Общие требования безопасности при эксплуатации» 

• ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование  
производственное. Общие требования безопасности» 

• «Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъёмных 
механизмов», утв. Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
от 30.12.2014 № 359 

• Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и 
бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, 
эксплуатации объектов строительства» утверждённые Приказом Министра 
здравоохранения Республики Казахстан от 16.06.2021 г. № ҚР ДСМ-49 

• Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промышленности, 
утвержденные Приказом Министра Здравоохранения Республики Казахстан от 11 
февраля 2022 года № ҚР ДСМ -13; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, 
являющиеся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», 
утвержденные приказом Министра Здравоохранения РК от 11.01.2022 г. № ҚР ДСМ-2;  

• «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, 
являющиеся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», 
утвержденные приказом Министра Здравоохранения РК от 11.02.2022 г. № ҚР ДСМ-2; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, 
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и 
потребления, утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 25.12.2020 года 
№ ҚР ДСМ-331/2020; 

• «Правила и сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по 
вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных 
за обеспечение безопасности и охраны труда», утв.  Приказом  Министра 
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25.12.2015 г. № 1019 

Стандарты и процедуры ТШО: 

• SID-SU-5106-TCO руководство по технике безопасности при проектировании 
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• 015-0000-ITM-SPE-TCO-000-00004-01 Стандарты подготовки чертежей 

• A-ST-2008 Исходные данные для проектирования 

• A-ST-2010 Процедура безопасного ведения работ по приемке и выдаче сыпучих 
материалов базы гравия ТШО 

• M-ST-5010 Деталировка крышки большой устьевой шахты 

• M-ST-5014 Лестницы к устьевым шахтам скважины 

• M-ST-5018 Схема строительных конструкций. деталировка поручней устьевой шахты 

• X-0000-A-PRO-10031 Завершение строительно-монтажных работ, предпусковые работы 
и приемо-сдача 

• X-0000-A-PRO-10169 Процедура по исполнительным чертежам 

• X-0000-A-PRO-10035 План проведения пуско-наладочных мероприятий 

• TCO REQM SWP 2.6 План проведения пуско-наладочных мероприятий 

• EP-003-WS-R Процедура приема и классификации отходов на Тенгиз Эко Центр (ТЭЦ 
/КОУО)               

• EP-012-GW-R Процедура по отводу незагрязненных дренажных грунтовых вод в точки 
сброса 1 и 2 

• ТБ-105 Разрешение на проведение работ  

• ТБ-106 Изоляция источников опасной энергии 

• ТБ-113 Средства индивидуальной защиты и защитное оборудование 

• ТБ-118 Проведение работ в электроустановках 

• ТБ-119 Грузоподъемные работы 

• ТБ-151 Оценка опасных факторов 

• ТБ-152 Проведение работ на высоте 

• ПТБ-18 ТШО Выполнение работ вблизи передвижного оборудования 

• F-005-A-2073 План площадки. Карта расположения скважин и дорог 
 
Технические условия ТШО  

• CIV-DU-5240-TCO Критерии проектирования в строительстве 

• CIV-DU-5009-TCO Критерии проектирования зданий и сооружений 

• CIV-SU-581-TCO Подготовка площадки, земляные работы и обратная засыпка 

• CIV-SU-850-TCO Армированный и неармированный бетон 

• CIV-SU-985-TCO Цементный раствор 

• MAC-SU-3907-TCO Цементная подливка под оборудование 

• COM-SU-5191-TCO Системы покрытия 

• CIV-SU-398-TCO Изготовление металлоконструкций из конструкционных и прочих видов 
стали 

• CIV-SU-4797-TCO Геомембраны для отстойников и резервуаров 

• CIV-SU-4782-TCO Грузоподъемные операции на наземных объектах 

• FPM-DU-5091-TCO Проектирование и установка пассивной противопожарной защиты от 
пожаров пролива углеводородов на наземных технологических объектах 

• CIV-SU-4747-TCO Строительство подземных дренажных систем 

• CIV-DU-1952-TCO Сеточные ограждения 

• S-ST-6002-01/02 ТУ на материалы – дороги и мощение лист 1/ лист 2 

• O-ST-2014 Знаки безопасности 
 


