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очагов сибирской язвы в радиусе 1000м от района проектирования; 

38. Письмо филиала АО «НК «Казахстан Темiр Жолы» «Дирекция магистральной 
сети» № ЦЖС /15551-и от 31.10.2024г. о согласовании рабочего проекта; 

39. Письмо АО «Алатау Жарык Компаниясы» №37-9181 от 02.12.2024г. об 
отсутствии необходимости согласования рабочего проекта в соответствии с 
п.63 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 
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ноября 2015 года № 750 «Об утверждении Правил организации застройки и 
прохождения разрешительных процедур в сфере строительства»; 

40. Схема доставки ДСМ; 
41. Письмо КГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы» №ЗТ-

2024-05312453 от 03.10.2024 о согласовании дендроплана; 
42. Письмо Постоянной комиссии по деятельности, которая может представлять 

угрозу безопасности полетов № 2185 от 12.07.2024г.; 
43. Письмо Заказчика - КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» 

№ 46926 Сл от 31.10.2024г. о согласовании рабочего проекта; 
44. Письмо Заказчика - КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» 

№ 34.6-34.03/252-И от 03.02.2025г. о затратах на управление проектом; 
45. Письмо ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог 

Алматинской области» № 01-24-07/127 от 05.12.2024г. о согласовании стыковки 
плана и профилей с рабочим проектом «Реконструкция участка автомобильной 
дороги областного значения «Винсовхоз-Чапаево», км 0,5-0,8 Илийского района 
Алматинской области»; 

46. Согласование схемы трассы с КГУ «Управление городской мобильности города 
Алматы»; 

47. Приказ № 471-ОД от 13.09.2024г. О внесении изменений в приказ Управления 
городской мобильности города Алматы от 24 июня 2024года для составления 
дефектного акта и утверждения прайс-листов по строительству транспортной 
инфраструктуры и капитальному, среднему, текущему ремонту дорог»; 

48. Дефектный акт, утвержденный КГУ «Управление городской мобильности 
города Алматы» от 17 октября 2024года; 

49. Технические условия АО «Казахтелеком» № ТУ-Д02-73-03/24-02-73/В -А от 
13.03.2024 г. по РП «Прокладка ОК-144 в соответствии с бюджетной 
программой 011 «Строительство и реконструкция технических средств 
регулирования дорожного движения» по специфике 011-015-431 
«Модернизация, реконструкция и и развитие АСУДД в г. Алматы. 
Модернизация Центра управления (ЦУП) АСУДД г. Алматы с подключением к 
системе 450 светофорных объектов в режиме адаптивного управления. 2 Этап: 
модернизация ЦУП АСУДД, подключение в систему 390 светофорных 
объектов» на проектирование муфт подключения кабелей связи 
автоматической светофорной сигнализации; 

50. Согласованные с заказчиком КГУ «Управление городской мобильности города 
Алматы» конструкции дорожной одежды; 

51. Письмо КГУ «Управление энергетики  и водоснабжения города Алматы» № 
41.3-41.05/691-и от 21.02.2025г. о согласовании переноса РП-253. 
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СОСТАВ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА 

Строительство пробивки ул.Тлендиева от пр.Рыскулова до границы 
города» II - очередь от ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» до границы 

города Алматы 

Том Книга Обозначение Наименование Примечание 

1   1952-2-ЭП Эскизный проект альбом 
2   1952-2-ПП Паспорт рабочего проекта брошюра 
3   1952-2-ОПЗ Общая пояснительная записка книга 

4   1952-2-ОВОС 
Оценка воздействия на окружающую 
среду 

книга 

5   1952-2-СМ Сметная документация 
том 

выпускается в 
книгах 

6   1952-2-ПОС Проект организации строительства книга 
8     Материалы изысканий   

  1 1952-2-ИЯ 
Отчет по топографическим 
изысканиям 

брошюра 

  2 1952-2-ИГ Инженерно-геологический отчет книга 
  3 1952-2-ИГЛ Инженерно-гидрологический отчет книга 
  4 1952-2-ЛП Лесопатология книга 
9     Дорожная часть   
  1 1952-2-А-АД Дорожная часть альбом 
  2 1952-2-ПП Поперечные профили   
  3 1952-2-СВР Сводная ведомость объемов работ книга 

10     Искусственные сооружения   
  1 1952-2-1-ИС А.Д. путепровод на ПК 103+81.65 альбом 

  2 1952-2-2-ИС 
Путепровод через ж.д. пути на ПК 
105+08.93 

альбом 

  3 1952-2-3-ИС  Малые ИССО альбом 
11     Электротехническая часть   
  1 1952-2-Э-ЭСН Электроснабжение и освещение альбом 
  2 1952-2-Э-КЖ Конструкции железобетонные   
  3 1952-2-Э1-ЭЛ Переустройство ЛЭП 0,4-10 кВ альбом 
  4 1952-2-Э2-ЭЛ Переустройство ЛЭП 110 кВ альбом 

  5 1952-2-Э2-ЭП 
Перенос РП-10кВ, ТП 10/0.4кВ. 
Электротехнические решения 

  

  6 1952-2-Э2-ЭП.КЖ  
Перенос РП-10кВ, ТП 10/0.4кВ. 
Конструкции железобетонные 

  

  7 1952-2-Э2-КС  
Путепровод через ж.д. пути на ПК 
105+08.93  Реконструкция 
контактной сети 

альбом 

12     Переустройство сетей связи   
  1 1952-2-С-СС Переустройство сетей связи альбом 

13     
 Переустройство сетей 
водопровода и канализации  

  

  1 1952-2-НВК 
Переустройство сетей водопровода 
и канализации 

альбом 

14     
Переустройство сетей 
газоснабжения 

  

  1 1952-2-ГСН 
Наружные сети газоснабжения 
среднего и низкого давления.  

альбом 

  2 1952-2-А-ГСН-КЖ Конструкции железобетонные альбом 

  
3 

 
1952-2-А-ЭХЗ 

 
Защита от электрохимической 

коррозии 

 
альбом 

15     
Автоматическая светофорная 
сигнализация 

  

 1 1952-2-АСС-ОДД-ДТ Организация дорожного движения. альбом 
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Том Книга Обозначение Наименование Примечание 

Детектирование 

 2 1952-2-АСС-ЭС 
Электроснабжение светофорного 
объекта 

альбом 

  3 1952-2-АСС-СС Наружные сети связи  альбом 
      Проект ликвидации скважины   

16 1 1952-2-ЛС.1 

Проект на ликвидацию старого 
ствола водозаборной скважины 
№1070 на территории Алма-
Атинского месторождения 
подземных вод в Алатауском районе 
города Алматы на земельном 
участке Найманбаевой С.Ш. 

книга 

 

ЗАПИСЬ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА 

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, действующими 
на территории Республики Казахстан, включая требования взрывобезопасности и 
пожаробезопасности, обеспечивает безопасную эксплуатацию сооружений при 
соблюдении предусмотренных проектом мероприятий. 

 

 

Главный инженер проекта     Мусаев М.Т. 
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА 

Строительство пробивки ул.Тлендиева от пр.Рыскулова до границы 
города» II - очередь от ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан»  

до границы города Алматы 

Разделы проекта Должность 
Фамилия имя 

отчество 
Подпись 

Инженерно-геодезические 
изыскания 

 
ТОО «GEOKGS» 

 
Гаммер А. 

 

Инженерно-геологические 
изыскания 

 
Нач.партии 

 
Юрласов Р. 

 

Инженерно-гидрологические 
изыскания 

 
Главный гидролог 

 
Тихомиров Ю.П. 

 
Инвентаризация и 
лесопатологическое 
обследование 

ТОО «Фирма «Ақ-
Көңіл» Директор 

 
Ханиев И.С. 

 

Дорожная часть Главный инженер 
проекта 

 
Мусаев М.Т. 

 

Искусственные сооружения  Главный специалист Пасечник А.С. 

 
Электроснабжение и 
освещение 

Ведущий инженер Кырыкбаев Н.З. 

 
Переустройство ВЛ 0,4-10кВ Ведущий инженер Кырыкбаев Н.З. 

 
Переустройство ВЛ 110кВ Главный специалист Сахабутдинов А.  

 
Переустройство сетей связи Главный специалист Бексейтова Д.Е. 

 
Переустройство сетей 
водопровода и канализации  

Главный специалист Муханова Т.Б. 

 
Переустройство сетей 
газоснабжения 

Ведущий инженер Димубаев Н.С.  

Конструкции 
железобетонные  

Главный специалист  Пасечник А.С. 
 

Сметная документация Главный специалист Бабенко Ю.В. 
 

Проект организации 
строительства 

Главный специалист Бабенко Ю.В. 
 

Светофоры и сигнализация  ТОО «НПФ  ITS» 
Директор  

 
Асадчая Н.К. 

 

Автоматическая 
светофорная сигнализация 

ТОО «ТОО «НПФ ITS»  
Главный специалист 

Эрдман С.А.  
 

Конструкции 
Железобетонные и 
металлические 

ТОО «ТОО «НПФ ITS»  
Ведущий инженер 

 
Абдуллина И.В. 

 

Оценка воздействия на 
окружающую среду 

ТОО «Фирма «Ақ-
Көңіл» Директор 

 
Ханиев И.С. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Генеральным планом развития города Алматы, в границах «красных» линий 
утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2023 года  
№ 349 «О Генеральном плане города Алматы», предусматривается пробивка улицы 
Тлендиева в северном направлении до границы города с выходом по автомобильной дороге 
областного значения на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД). 

Рабочий проект «Строительство пробивки ул.Тлендиева от пр.Рыскулова до границы 
города» II - очередь от ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» до границы города Алматы» 
разработан ТОО «Казахский Промтранспроект» на основании договора №102 от 02.09.2022 
года, заключенного с Коммунальным государственным учреждением «Управление городской 
мобильности города Алматы» инициированного в соответствии с постановлением Акимата 
города Алматы №4/581 от 16.11.2021 года «О застройке, реконструкции и благоустройстве 
территории города Алматы» (приложение 1). 

Проектирование выполнено в одну стадию – рабочий проект в соответствии с  
заданием на проектирование от 23.12.2023 года Управления городской мобильности и 
изменениями к нему (приложение 2) и Архитектурно-планировочным заданием ГУ 
«Управление городского планирования и урбанистики города Алматы» № KZ18VUA00944244 
от 27.07.2023 года (приложение 3) в составе СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, 
согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».  

На основании задания на проектирование строительство объекта выполняется по 
очередям: 

1 я очередь – от пр. Рыскулова до ул. Сабатаева в мкр. Дархан; 

2 я очередь – от ул. Сабатаева в мкр. Дархан до границы города. 

Настоящий рабочий проект учитывает строительство второй очереди объекта – от ул. 
Сабатаева в микрорайоне «Дархан» до границы города Алматы.  

Границами подсчета объемов работ по данному проекту являются: начало трассы 
58+40,258 (ул. Сабатаева), конец трассы с севера ПК 107+68,0 (граница города Алматы и 
Илийского района Алматинской области). 

В соответствии с приказом Министра Национальной Экономики РК № 165 от 28 
февраля 2015 г. (пункт 9, подпункт 2), уровень ответственности проектируемого объекта 
установлен – II (второй нормальный), технически и технологически сложный объект. 
Согласование с КГУ «Управление городской мобильности города Алматы» - письмо № 44684 
Сл от 05.08.2024г. года приведено в приложении 4. 

При разработке рабочего проекта  использованы: 

 Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2023 года № 
349 «О Генеральном плане города Алматы» (включая основные положения); 

 проект детальной планировки территории Алатауского района города Алматы; 

 отчет по инженерно-геодезическим работам, выполненный ТОО «GEOKGS» в 
октябре  2023 года с уточнениями в 2024г.; 

 отчет по инженерно-геологическим работам 1952-ИГ, выполненный ТОО 
«Казахский Промтранспроект» декабре 2023 года; 

 материалы инвентаризации и лесопатологического обследования зеленых 
насаждений на объекте, выполненные ТОО «Фирма «Ак-Конiл». 

На основании задания на проектирование, с привлечением субподрядной 
организации ТОО «Артезиан 2050» (лицензия № 22006579 от 07.04.2022г.) разработан 
проект  «Проект на ликвидацию старого ствола водозаборной скважины №1070 на 
территории Алма-Атинского месторождения подземных вод в Алатауском районе города 
Алматы на земельном участке Найманбаевой С.Ш.). 
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Разработка рабочего проекта произведена в полном соответствии со строительными 
нормами и правилами Республики Казахстан обязательными для проектирования всех 
объектов, намечаемых к строительству на территории Республики Казахстан (СН РК), с 
использованием приемлемых решений, обеспечивающих устойчивое развитие населенных 
пунктов, обеспечение условий жизнедеятельности, необходимых для сохранения здоровья 
населения и охрану окружающей природной среды от воздействия техногенных факторов 
(СП РК), а также с соблюдением ведомственных и инструктивно-методических норм и 
указаний, действующих на территории РК. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1.1. Административное положение 

Территория проектирования расположена в западной части города в пределах 
Алатауского района города Алматы. Территория застроена преимущественно жилыми 
зданиями и сооружениями – частная жилая застройка.  

Трасса проектируемой улицы, предусматриваемой в соответствии с решениями 
Генерального плана развития г. Алматы на период до 2040 г. и Проекта детальной 
планировки района проектирования, проходит через селитебную территорию и микрорайоны 
Улжан 2, Ожет, Карасу и микрорайон Новый. 

Схема проектируемого участка пробивки Тлендиева в составе транспортной сети 
района проектирования приведена на рисунке 1.1. 

 

1.2. Общие сведения об ул. Тлендиева 

В существующих границах, ее общая протяженность составляет 3,7 км (от ул. 
Сатпаева до пр. Рыскулова). В северной части от пробиваемой улицы расположена 
селитебная территория с  жилыми домами и частным сектором.  

В соответствии с заданием на проектирование улица Тлендиева отнесена к категории 
магистральная улица общегородского значения регулируемого движения.  

На всем протяжении ул. Тлендиева имеет по 2 полосы движения в каждом 
направлении, шириной 3,5 м и 4,0 м. 

 

1.3. Рельеф 

В геоморфологическом отношении территория проектирования расположена в 
пределах водораздельной предгорной наклонной  аллювиально-пролювиальной  равнины, 
простирающейся на север от предгорий Заилийского Алатау, образованной в результате 
слияния конусов выноса рек Большая Алматинка  и Малая Алматинка. 

Абсолютные отметки поверхности земли в границах проектирования изменяются от 
690 м в северной части, с повышением в общем плане до 715 м в южной части. 

 

1.4. Климат 

Климат рассматриваемой территории в основном континентальный, но горы и 
предгорья Заилийского  Алатау  имеют достаточную увлажненность, не слишком жаркое 
лето и довольно мягкую зим 
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Рис. 1.1. Схема района проектирования 
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Температура. Среднегодовая температура воздуха в предгорьях и среднегорье 
положительна и составляет (+8.0о С) на высоте 1000 м, (+4,0о С) - на высоте 2000 м., 
Среднемесячная  температура  воздуха  за  январь  -6,0о С-4,0о С 

Летом на северном склоне Заилийского Алатау температура воздуха равномерно 
снижается с высотой от 22,0о С - у подножья гор до 5,0о С  на высоте 3500 м. 

 В экстремально теплые годы летняя температура воздуха равна соответственно 
25,0о С и 10,0-11,0о С. 

Самым холодным месяцем является январь, температура которого колеблется в 
пределах -8, -150 на равнине и -3.1,  14.10 в горах. Самый теплый месяц июль, 
температура его достигает 240 в предгорьях. Абсолютный минимум температуры 
достигает -450 в равнинной части, а в предгорьях -40 0.С. 

Город Алматы расположен в центре евразийского континента, на юго-востоке 
Республики Казахстан. Климат континентальный, с морозной зимой и жарким летом, 
характеризуется влиянием ярко выраженной горно-долинной циркуляции и высотной 
поясности, что особенно проявляется в северной части города, расположенной 
непосредственно в зоне перехода горных склонов к равнине.  

В городе не редкость поздние майские снегопады и резкие, но кратковременные 
похолодания, а также в Алматы неоднократно наблюдались такие природные явления, 
как зимний дождь. 

Средней датой образования устойчивого снежного покрова считается 30 ноября, 
хотя его появление колеблется от 5 ноября до 21 декабря. Средняя дата схода снега - 15 
марта (колеблется от 26 февраля до 29 марта). Около 50-70 суток в год в городе и его 
окрестностях наблюдаются туманы. 

Важным фактором, влияющим на распределение атмосферных осадков является 
ветер. Чаще всего преобладает южный ветер, его устойчивость растёт летом и падает 
зимой. В равнинных северных частях города наиболее часты ветры северного 
направления. В среднем в течение года на протяжении 15 суток наблюдаются сильные 
ветры скоростью 15 м/сек и более. 

Осадки. Среднее количество осадков в течении года 600-650 мм, которое 
распределено неравномерно. Главный максимум приходится на апрель - май, 
второстепенный - на октябрь - ноябрь. Засушливый период приходится на август  

Летом  месячное  количество  осадков почти равномерно увеличивается, зимой, 
несколько увеличиваясь до высоты 1500 м, выше остается почти неизменным. Весной, в 
период достижения максимума, количество осадков увеличивается до высот примерно 
1500-2000 м, выше несколько уменьшается.  

Максимум в годовом ходе месячного количества осадков приходится на всех 
высотах на апрель-июнь на период максимального развития циклонической 
деятельности. 

Годовое количество осадков колеблется от 300 мм на равнине до 900 мм в горах. 

Суточный слой осадков 1% -ной обеспеченности составляет в горной части 78мм, 
на равнинной - 65мм. 

Снежный покров. Длительность периода со снежным покровом, сроки 
установления, высота, плотность снега, запас воды в нем к началу снеготаяния находятся 
в тесной связи с широтой и рельефом местности.  

 Устойчивый снежный покров на большей части рассматриваемой территории 
устанавливается обычно в-третьей декаде ноября или в  начале декабря. 

Снежный покров устанавливается в предгорьях – в начале декабря. Высота 
снежного покрова в конце зимы  в предгорьях и горах от 20-90 см и больше.  

Наиболее ранние даты наступления максимальных снегозапасов приходятся на 
конец января – начало февраля, наиболее поздние – на конец марта. 

Продолжительность залегания снежного покрова в различных районах территории 
неодинакова. В горах устойчивый снежный покров удерживается в среднем 130-140 ней, 
а на равнине до 105 дней. 
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Начало весеннего снеготаяния в среднем наблюдается через 10-15 дней после 
даты установления максимальных снегозапасов.. 

Таяние снежного покрова начинается обычно в середине – конце марта на 
рассматриваемой территории.  Сход снежного покрова происходит 1-5/IV. 

Продолжительность снеготаяния по высоте различна.  

Ветер. Средняя скорость ветра зимой сравнительно невелика (1-2 м/сек), с 
подъемом в горы, она увеличивается до 2-5 м/сек.   

Роза ветров   в г. Алматы представлена на рис. 1.2 

 
Рис. 1.2. Роза ветров по метеостанции Алматы  

Среднемесячная скорость ветра представлена на  рис. 1.3 

 
Рис. 1.3. Среднемесячная скорость ветра 

Основные параметры, характеризующие климат, приведены по метеостанции  
г. Алматы и представлены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед.из

м. 
Метеостанция 

г. Алматы 
1 Температура воздуха: 

- среднегодовая  С 9,8 
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12

6,7

9,6

13,6

14,5

7,8

22,3

0

5

10

15

20

25
С

СВ

В

ЮВ

Ю

ЮЗ

З

СЗ

повторяемость направления ветра  (%)

среднемесячная скорость ветра (м/с)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
месяц

м/с



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 
 

 

Лист 

17 
1952-2-ОПЗ 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед.из

м. 
Метеостанция 

г. Алматы 
- абсолютная минимальная С -37,7 

-абсолютно максимальная С 43,4 

- наиболее холодных суток с обеспеченностью  
0,98 и 0,92 

С -26,9 и -23,4 

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью  
0,98 и 0,92 

С -23,3 и -20,1 

- температура воздуха обеспеченностью 0,94 С -8,1 
- продолжительность периода со  
 средней суточной температурой 0 С: 
-средняя температура 

суток 105 

С -2,9 

- продолжительность периода со  
 средней суточной температурой 8 С: 

 
суток 

164 

-средняя температура, С С 0,4 

- продолжительность периода со  
 средней суточной температурой 10 С: 
-средняя температура, С 

суток 179 

С 0,8 

-дата начала и окончания отопительного периода 
(период с температурой воздуха не выше 80С) 

дата 22.10  и 03.04 

-средняя максимальная наиболее теплого месяца 
года июля 

С 30,0 

-температура воздуха теплого периода 
обеспеченностью 0.95 и 0.96  

С 28,2 и 28,9 

-температура воздуха теплого периода 
обеспеченностью 0.98 и 0.99 

С 30,8 и 32,4 

2 Среднее за год число дней с температурой воздуха ниже и выше заданных пределов 
с минимальной равной и ниже 
-350С, -300С, -250С 

дни 0.0,  0.0, 0.2 

с максимальной равной и выше 
250С, 300С, 340С 

дни 108.2,  44.5, 9.4 

3 Средняя месячная относительная влажность воздуха  
- наиболее холодного месяца (января) в 15 ч  % 65 
- за отопительный период  % 75 
- наиболее теплого месяца (июля) в 15 ч  % 36 
-за год  % 62 

4 Среднемесячное атмосферное давление на высоте установки барометра 
- за январь гПа 924,1 
- за июль гПа 912,7 
-среднее за год гПа 920,547 

5 Высота барометра над уровнем моря в теплый 
период 

м 846,5 

6 Среднее количество осадков: 
- за ноябрь-март мм 249 
-за апрель-октябрь мм 429 
-за год мм 678 

7 Суточный максимум осадков за год 
-средний из максимальных мм 39 
-наибольший из максимальных мм 78 

8 Высота снежного покрова: 
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№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед.из

м. 
Метеостанция 

г. Алматы 
- средняя из наибольших декадных за зиму    см 22,5 
- максимальная из наибольших декадных  см 43,0 
- 5% обеспеченности  см 60 
-максимальная суточная за зиму на последний день 
декады 

см 
- 

9 продолжительность залегания устойчивого снежного 
покрова 

дни 102,0 

10 Преобладающее направление ветра за:   
- декабрь-февраль румбы Ю 
- июнь-август румбы Ю 

11 Средняя скорость ветра: 
- январь м/с 2,0 
- июль м/с 1,0 
- за отопительный период м/с 0,8 

12 Среднее число дней со скоростью ≥10 м/с при 
отрицательной температуре 

дни - 

13 Максимальная из средних скоростей по румбам в 
январе  

м/с 2,0 

14 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам 
в июле 

м/с 1,0 

15 Повторяемость штилей за год   % 22 
16 Среднее число дней с атмосферными явлениями за год: 

-пыльные бури дни 0,6 
-туман дни 32 
-метель дни 0 
-гроза дни 32 
- с оттепелью за декабрь-февраль дни 9 

 

Максимальная глубина проникновения нулевой изотермы в грунт 
обеспеченностями 0.90-50 см, 0.98-100 см определена по рис. А.2 СП РК 2.04-01-2017. 

Нормативная глубина промерзания грунтов определена согласно СП РК 5.01-102-
2013 п.4.4.2 и приложения Г, п.4.4.3 рассчитана по формуле  dfn = d0 * √Mt и 
представлена в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 

Город Грунт 
Глубина 

промерзания, м 

Алматы 

глубина промерзания грунтов  0,70 

глина или суглинок 0,92 

супесь, песков пылеватый или мелкий 1,12 

песок средней крупности, крупный или 
гравелистый 

1,2 

крупнообломочные грунты 1,36 

В соответствии с картой климатического районирования территория строительства 
относится к климатической зоне - IIIВ. Дорожно-климатическая зона в соответствии с СТ 
РК 1413-2005 – IV. 

Снеговой район - II; Снеговая нагрузка 1,2(120) кПа(кгс/м2) (НТП РК 01-01-3.1(4.1)-
2012 Рис.В.2). 
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В соответствии с картами районирования территории РК по ветровой нагрузке, 
ветровой район – II;   Ветровая нагрузка 0.39 кПа. По средней скорости ветра за зимний 
период район II, средняя скорость ветра за зимний период 3 м/с, базовая скорость ветра 
25м/с - согласно СП РК EN-1991-1- 4:2005/2017 и НП к СП РК EN 1991-1- 4:2005/2017.  

1.5. Гидрография 

Гидрографическая сеть района намеченного строительства представлена реками 
Большая Алматинка, Ащибулак, Теренкара и Есентай. Реки проходят параллельно 
пробиваемой улицы . 

В гидрографическом отношении участок проектирования расположен в пределах  
междуречья рек  Большая и Малая Алматинка с уклоном с юга на север простирающейся 
от предгорий Заилийского Алатау.  

Гидрографическая сеть района строительства 2-ой очереди представлена двумя 
речками Ащибулак и Теренкара -  левый приток р. Малая Алматинка, правый приток  
р. Каскелен.  

На речках Ащибулак и Теренкара ранее - 1965-1979 годы (с перерывами) 
проводились наблюдения за максимальным стоком в естественном состоянии. 

Средний максимальный расход за период наблюдений составил на р.Ащибулак – 
0,60 м3/сек. Максимальные нормативной вероятности- Q 1% = 1,45м3/с, Q 3% = 1,17м3/с, 
Q 5% = 1,07м3/с, Q 10% = 0,91м3/с. 

Средний максимальный расход за период наблюдений составил на р.Теренкара – 
3,35 м3/сек. Максимальные нормативной вероятности- Q 1% = 5,37м3/с, Q 3% = 4,80м3/с, 
Q 5% = 4,52м3/с, Q 10% = 4,09м3/с. 

Сток этих речек в настоящее время объединен в одно русло, укрепленное 
габионами выше по течению от плотины золоотстойника и зарегулирован сооружениями 
расположенными на автодороге.  

1.6. Инженерно-геологические условия 

На основании выполненных буровых и лабораторных работ по изучению 
вещественного состава и физических свойств грунтов, среди отложений различного 
генезиса и возраста выделены инженерно-геологические элементы (ИГЭ) слои, которые 
будут являться, или уже являются основанием проектируемых сооружений или 
использоваться в качестве строительного материала для сооружений земполотна. 

Показатели физико-механических свойств, вещественного состава, засоленности 
выделенных разновидностей (ИГЭ) грунтов получены лабораторными методами. 
Обобщенные значения показателей физико-механических свойств грунтов приводятся в 
приложениях к Инженерно-геологическому отчету 1952-2-ИГ. 

Выделено 11 инженерно-геологических элемента: 

ИГЭ-№1 Почвенно-растительный слой, коричневого цвета, без органического 
вещества. Вскрытая мощность слоя изменяется от 0.1 до 0.2 м. Позиция по трудности 
разработки – 9а. 

Техногенные отложения – t Q IV 

ИГЭ - №2  Дорожная одежда - асфальтобетон планомерно возведенная 
конструкция из строительных материалов. Вскрытая мощность слоя изменяется от 0.1 до 
0.2 м.  Позиция по трудности разработки  - 6ж. 

ИГЭ-№3 Насыпной грунт: песчано-гравийная смесь (ПГС). Вскрытая мощность 
слоя изменяется от 0.4 до 0.8 м.  Позиция по трудности разработки 29б. 

ИГЭ-№3а Насыпной грунт: щебеночно-песчано-гравийная смесь.  Вскрытая 
мощность слоя изменяется от 0.5 до 5.3 м. Слой имеет ограниченное распространение. 
Позиция по трудности разработки  - 41а. 

ИГЭ-№3б Насыпной грунт: суглинок со строительным и бытовым мусором 
слежавшимся/ суглинок мягкопластичный с примесью гравия. Вскрытая мощность слоя 
изменяется от 1.55 до 4.1м.  Позиция по трудности разработки 35г. 

Аллювиальные-пролювиальные (арQ) отложения. 
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ИГЭ-№4 Суглинок легкий твердый.  По описанию суглинок палевого, коричневого 
цвета, лессовидный. Встречается в верхней части разреза. Вскрытая мощность слоя 
изменяется от 3.1 до 13.2 м. Позиция по трудности разработки – 35в. 

ИГЭ- №5 Суглинок легкий полутвердый.  По описанию суглинки светло-
коричневого, коричневого, темно-серого цвета, лессовидные, однородны по составу, 
пластичности и плотности. Слой широко распространен на всем участке проектирования 
дороги. Вскрытая мощность слоя изменяется от 0.2 до 6.4 м. Позиция по трудности 
разработки  – 35в. 

ИГЭ-№6 Суглинок лёгкий тугопластичный. По описанию светло-коричневого, 
темно-серого цвета. Слой имеет ограниченное распространение на всем участке 
проектирования дороги. Вскрытая мощность слоя изменяется от 2.0 м до 5.9 м. Позиция 
по трудности разработки  - 35б. 

ИГЭ-№7 Суглинок лёгкий мягкопластичный. По описанию коричневого цвета. Слой 
имеет ограниченное распространен на протяжении проектирования дороги. Встречается в 
верхней и в нижней части разреза. Вскрытая мощность слоя  изменяется от 0.3 м до 6.5 
м. Позиция по трудности разработки  - 35а. 

ИГЭ-№7а Суглинок лёгкий текучепластичный. По описанию коричневого цвета. 
Слой имеет ограниченное распространен на протяжении проектирования дороги. 
Вскрытая мощность слоя  изменяется от 0.5 м до 2.5 м. Позиция по трудности разработки  
- 35а. 

ИГЭ - №8 Песок мелкий маловлажный. Вскрытая  мощность слоя от 2.4м до  3.1 м. 
Позиция по трудности разработки 29а. 

ИГЭ - №9 Песок крупный маловлажный. Вскрытая мощность слоя от 0.9 до 3.3 м. 
Позиция по трудности разработки 29а. 

ИГЭ - №10  Песок пылеватый. Вскрытая  мощность слоя от 2.3м до  3.3 м. Позиция 
по трудности разработки 29а. 

ИГЭ - №11  Песок средней крупности. Вскрытая  мощность слоя от 2.2  до 4.5 м. 
Позиция по трудности разработки 29а. 

Нормативные  и расчетные характеристики прочностных и деформационных 
свойств  выделенных слоев представлены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 

№
 И

Г
Э

 
Наименование 

грунта 

Нормативные и расчетные значения характеристик при  

α=0,95 и α=0,85 

ρн ρI ρII cн cI cII φн φI φII Е 

г/см3 кПа(кгс/см2) градус МПа  

4 
Суглинок легкий 
твердый 

1,92 1,86 1,92 37 25 37 25 22 25 27 

5 
Суглинок лег. 
полутвердый 

2,15 2,09 2,15 44 29 44 26 23 26 37 

6 
Суглинок легкий 
тугопластичный 

2,16 2,08 2,16 37 25 37 23 20 23 29 

7 
Суглинок легкий 
мягкопластич. 

2,13 2,07 2,13 50 33 50 22 19 22 29 

По суммарному содержанию солей грунты не засолены, в скв. 24 
слабозасоленные. 

Содержание легкорастворимых солей от 0,081% до 1,090%. 

Коррозионная активность грунтов к  свинцу - от низкой до средней, к алюминию –  
от средней до высокой.  

Степень агрессивного воздействия грунтов: 

1. на бетонные и железобетонные конструкции для бетонов марки W4 по 
водонепроницаемости на портландцементе по ГОСТ - 10178 от  неагрессивной до 
сильноагрессивной; 

 2. на бетонные и железобетонные конструкции для  бетонов марки W6 по 
водонепроницаемости  на портландцементе по ГОСТ - 10178 от неагрессивной до 
сильноагрессивной; 

3. на сульфатостойких цементах (по ГОСТ 22266) - от неагрессивной до 
слабоагрессивной; 

4. по содержанию хлоридов на арматуру железобетонных конструкций для бетонов 
марок по водонепроницаемости W4-W6   неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия воды на портландцемент от неагрессивной до 
слабагрессивной, сульфатостойкие цементы - неагрессивная.  

1.7. Сейсмические условия 

Сейсмичность района работ принята по картам микрозонирования СП РК 2.03-31-
2020 «Застройка территории города Алматы с учетом сейсмического микрозонирования». 
По карте микрозонирования территории города Алматы по инженерно-геологическим 
условиям район проектирования относится двум  инженерно-геологическим участкам IVа1 
и к VI63. 

Сейсмическая опасность для референтного периода 475 лет в целочисленных 
баллах по шкале сейсмической интенсивности землетрясений MSK-64 (K) определена по 
карте СМЗ-2475, которая отражает 10% вероятность возможного превышения в течение 
50 лет указанных на них значений сейсмической интенсивности (средние интервалы 
времени между землетрясениями расчетной интенсивности 475 лет). Участок 
проектирования расположен в двух сейсмических зонах. 

Участок от мкр. Дархан до ул. Сабатбаева находится в сейсмической зоне II-В-2, 
где сейсмичность составляет 9 баллов. Участок от ул. Сабатбаева до границы города 
сейсмическая зона III-В-2, сейсмичность составляет 10 (десять) баллов. Тип грунтовых 
условий по сейсмическим свойствам - III (третий). 

Сейсмичность площадки строительства для объекта, по функциональному 
назначению относящегося ко II классу ответственности, определена по карте СМЗ-2475. 
Сейсмичность площадки строительства составляет 10 (десять) баллов.  
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От улицы Сабатбаева территория проектирования находится вблизи 
тектонического разлома, где при сильном землетрясении возможно увеличение 
интенсивности колебаний грунта. 

Значения горизонтальных ускорений определены по карте приложения №6 СП РК 
и характеризуется значениями горизонтальных ускорений в долях g 0.52-0.58. 

1.8. Источники строительных материалов 

Обеспеченность местными строительными материала ми города Алматы хорошая. 
В непосредственной близости к городу Алматы имеются ряд действующих грунтовых 
карьеров и карьеров инертных материалов, производящих готовые песчано-гравийные и 
щебеночные смеси, которые намечено использовать для укладки подстилающего слоя и 
оснований дорожных покрытий, а также для подготовки под фундаменты и для 
заполнителей бетонных смесей, используемых для строительных работ. 

Грунт, предназначенный для отсыпки земляного полотна автомобильной дороги, а 
также инертные материалы (гравийно-песчаная смесь, щебеночно-гравийно-песчаные 
смеси и щебень для строительных работ), рекомендуется брать из существующих 
карьеров Алматинской области: ТОО «RAAF Trading» (Енбекшиказахский район,с. 
Балтабай), 
ТОО «Озен Тас» (Талгарский район, с. Байтерек (Новоалексеевка), ТОО «Еңбек Тас» 
(Енбекшиказахский район, с. Балтабай) и др.  

В г. Алматы располагается крупнейший производитель асфальтобетонных смесей 
-ТОО «Асфальтобетон 1» и ряд других предприятий. Выпускаются крупнозернистые с 
размером зерен до 40 мм, мелкозернистые с размером зерен  до 20 мм и песчаные с 
размером зерен до 5 мм смеси типа А с содержанием щебня св. 50 до 60 %;, типа Б (Бх 
холодные) с содержанием щебня св. 40 до 50 % и типа В (Вх холодные) с содержанием 
щебня св. 30 до 40 %, щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь из рационально 
подобранных минеральных материалов, дорожного битума и стабилизирующих добавок. 

В городе и Алматинской обрасти широко представлены изготовители и поставщики 
готовых железобетонных конструкций и изделий, заводы по производству дорожных 
знаков и дорожного обустройства, предприятия по изготовлению и поставке 
трубопроводов, кабельной продукции и оборудования электротехнического назначения.  

При строительстве светофорных объектов использованы местные строительные 
материалы, металлоизделия, а также материалы и оборудование, выпускаемые 
ведущими фирмами-производителями. 

Для изготовления фундаментов и металлоизделий проектом предусмотрено 
использование следующих материалов: 

Бетон фундаментов – тяжелый бетон класса С12/15 по СТ РК EN 206-2017 с 
пределом прочности на сжатие не ниже 15 МПа; пористостью 10-15%, морозостойкость 
не менее F100, водонепроницаемостью не менее W4 при стандартной методике 
испытаний по ГОСТ 12730.5-2018. 

Песок мелкий, отвечающий требованиям ГОСТ 8736-2014 с модулем крупности от 
1,5 до 2,0, с содержанием пылевато-глинистых частиц не более 3%. 

Щебень фракции 5-10 мм, с пустотностью не более 45%, содержанием зерен 
пластинчатой и игловатой форм не более 35%, водопоглащением не более 3%, с 
содержанием пылевато-глинистых частиц не более 1%, марка по дробимости не ниже 
Др.16, содержание слабых зерен не более 10% по массе по ГОСТ 8267-82. 

Арматура - класса А 240, А 400 по  ГОСТ 34028-2016; 

Сталь – марок С245, С255 по ГОСТ 27772-2021; 

Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75. 

Металлоконструкции и бетон фундамента изготовляются на территории завода-
изготовителя. 

Источники получения дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций 
приведены на схеме транспортировки дорожно-строительных материалов и в ведомости 
источников получения и способов транспортировки основных дорожно-строительных 
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материалов - том 6 настоящего рабочего проекта – 1952-2-ПОС «Проект организации 
строительства». 

2. ПРОГНОЗ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 

2.1. Прогноз социально-экономического развития города Алматы 

Город Алматы - крупнейший экономический центр Казахстана. Алматы - город со 
сложной многоотраслевой социально-экономической структурой, с развитым городским 
хозяйством. Город располагает транспортным комплексом, в составе которого 
железнодорожный, автомобильный и воздушный. Все виды транспорта тесно связаны 
между собой, дополняют друг друга и образуют единую транспортную сеть, постоянно 
развивающуюся, совершенствующуюся. Границы современного Алматы постоянно 
расширяются, растет население. 

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому 
планированию и реформам Республики Казахстан (https://stat.gov.kz/ru/region/almaty/), 
численность населения города Алматы на 1 октября 2023г. составила 2,211 млн. человек. 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника во ІІ квартале 
2023г. составила 420380 тенге. 

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения возросли на 19,4%, 
чем во 2 квартале 2022г., реальные денежные доходы населения за указанный период по 
сравнению с предыдущим годом увеличились на 3,5%, объем валового регионального 
продукта за январь-июнь 2023 года увеличился на 11,5%, объем промышленного 
производства в январе-сентябре 2023г.вырос на 121,1%, объем строительных работ - на 
0,3% больше, чем в январе-сентябре 2022г., объем грузооборота увеличился на 30,5%. 

Данные Бюро по национальной статистики свидетельствуют о существенном росте 
экономики региона проектирования – города Республиканского значения Алматы. 

Согласно «Генеральному плану городу Алматы», утвержденному Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2023 года № 349 «О Генеральном плане 
города Алматы (включая основные положения)» до 2040года, в целях создания 
комфортной городской среды и повышения качества жизни алмаатинцев, предусмотрено 
равномерное развитие структуры города с учетом прогноза численности населения к 
2040 г. до 3 млн. чел. и среднегодового роста экономики на 5%. 

Прирост населения города ожидается за счет естественного прироста, а также 
роста численности трудоспособного населения, прибывающего из других районов 
страны. 

Население в трудоспособном возрасте к концу расчетного срока составит 66,5 % 
от численности населения города. Таким образом, более половины жителей города 
составит экономически активное население, что увеличит занятость и соответственно 
объем внутригородских и пригородных пассажирских перевозок. 

Ранее, Постановлением Правительства Республики Казахстан № 23 от 31 января 
2020 года утвержден «Комплексный план «Новый Алматы» на 2020 - 2024 годы и 
«Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 
года». 

Согласно данным документам, Алматы сталкивается с вызовами неравномерного 
развития и разрыва в уровне жизни между центром и окраинами, миграционного 
давления и неконтролируемой урбанизации с перегрузкой инфраструктуры, социального 
неравенства, угроз общественной безопасности, загрязнения окружающей среды, 
нехватки ресурсов, замедления экономического роста, потери глобальной 
конкурентоспособности. 

Комплексный план «Новый Алматы» на 2020 - 2024 годы является составной 
частью реализации первого принципа Стратегии развития города Алматы до 2050 года - 
«Город без окраин» с высокими стандартами жизни во всех районах и полицентрической 
планировкой и удобным транспортом. 

Согласно комплексному плану, во всех районах будет создана красивая, удобная, 
безопасная и благоустроенная городская среда, соответствующая современным 
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стандартам и максимально отвечающая ожиданиям жителей и гостей Алматы, но вместе 
с тем, сохранившая историческую индивидуальность. 

В результате реализации плана, увеличение валового регионального продукта в 
2024 году составит 104,9%, доли малого и среднего бизнеса - 45%. По достижению 
данных показателей будет создано 25,7 тысяч постоянных и 22,0 тысяч временных 
рабочих мест.  

В соответствии с Программой развития города Алматы до 2025 года и 
среднесрочной перспективы до 2030 года, к 2030 году планируется завершить 
формирование структуры полицентров с учетом экономической специализации: 

«Север» – вынос производств и рынков с редевелопментом высвободившихся 
территорий, новые территории под рекреацию и озеленение (вдоль БАКа, роща Баума), 
развитая сфера услуг; 

«Восточные ворота» – логистический хаб и выставочно-развлекательный центр в 
районе аэропорта, медицина, фармацевтика; 

«Исторический центр» – туризм, развитая сфера услуг; 

«Запад» – крупные индустриальные предприятия, транспортно-логистический хаб; 

«Юго-запад» – минипромпарки, торговля, логистика. 

Включение пяти полицентров в новый Генеральный план г. Алматы до 2040 года- 
первый шаг реализации направления «Комфортная городская среда». 

Важной частью развития инфраструктурной обеспеченности полицентров является 
наличие развитой транспортной инфраструктуры, обеспечивающей связи между 
районами города и способствующие экономическому росту и доходам населения.  

Магистральные дороги Алматы в настоящее время подошли к пределу своей 
пропускной способности. В Алматы имеется 7 основных въездных магистралей, из них: 5 
дорог – республиканского значения (Талгарский тракт, Кульджинский тракт, трасса 
Алматы-Конаев, трасса Алматы-Бишкек, верхняя «Каскеленская» трасса), 2 дороги – 
областного значения (трасса Боралдай-ст.Шамалган, Илийский тракт).  

Среди них основные въездные транспортные артерии – это трассы на г.Бишкек, 
г.Конаев и Кульджинский тракт, каждая из них ежедневно пропускает около 40 тыс. 
машин, совокупно – порядка 120 тыс. То есть фактический трафик – 230 тыс. машин – 
существенно превышает возможности для пропуска. С учетом развития полицентров и 
дальнейшей урбанизации агломерации нагрузка на магистральные дороги возрастает.  

Для решения ситуации Алматы проводит пробивку магистральных улиц до 
Большой Алматинской Кольцевой автомобильной дороги (БАКАД), чтобы разгрузить 
внутренние дороги города и перевести на объездную дорогу транзитный грузовой 
автотранспорт. Прогнозируется, что объем грузов, перевозимых автомобильным 
транспортом в зоне БАКАД, к 2038 году вырастет на 87% и составит 35,9 млн тонн.  

В городе Алматы реализуются строительством пробивки пр. Абая в западном 
направлении от центра Алатауского района в сторону границ города, чтобы в будущем 
соединить проспект с БАКАД, проспект Рыскулова планируется пробить от улицы 
Онгарсыновой на запад до границ города,  ул. Толе би на запад от Яссауи через проспект 
Алатау до границ города, в северном направлении: пробивка улиц Муканова, ул. Монке 
би  от ее окончания у улицы Мамбетова через микрорайоны Кок-Кайнар, Айгерим-2, 
Шанырак-2, Шанырак-1 вплоть до Северного кольца. С Монке би через развязку 
соединится пробиваемая улица Саина  от пр. Рыскулова. 

Пробивка улицы Тлендиева – составная часть развития генерального плана 
города Алматы и Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочной 
перспективы до 2030 года, реализация строительством которой позволит 
перераспределить интенсивность движения по существующим улицам, будет 
способствовать развитию  территорий, обеспечит жителей города качественными 
транспортными связями, новыми маршрутами городского общественного транспорта, что 
в целом будет способствовать экономическому и культурному развитию города Алматы. 

Схема  намеченных к пробивке улиц приведена на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Схема пробиваемых улиц города Алматы на расчетные сроки 

 

2.2. Расчетные и перспективные транспортные потоки.  
Срок службы. Расчетные нагрузки 

В соответствии с пунктом 8.3.6 СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство 
Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» перспективную 
интенсивность движения рекомендуется принимать по данным генерального плана или 
по материалам комплексной транспортной схемы, а также исходя из существующей 
интенсивности движения на данной улице с использованием метода экстраполяции на 
основе изучения роста интенсивности движения за прошлые годы по одному из 
математических законов: линейного роста, уравнений сложных процентов, степенных 
уравнений и др. 

Согласно натурным подсчетам интенсивности движения, произведенным  
ТОО «Казахский Промтранспроект» с использованием методики ПР РК 218-04-2014 
«Инструкция по учету интенсивности движения транспортного потока на автомобильных 
дорогах», существующая суточная интенсивность движения в обоих направлениях 
определена в количестве: 

 ул. Немировича Данченко (Тлендиева) – 53 586 транспортных единиц в сутки; 

 ул. Бурундайская – 6 980 транспортных единиц в сутки. 

Тоже, приведенная к легковому автомобилю:  

 ул. Немировича Данченко (Тлендиева) – 60 165 приведенных легковых 
автомобилей в сутки; 

 ул. Бурундайская – 8 810 приведенных легковых автомобилей в сутки. 

Существующая и приведенная интенсивность движения, принятая на начало 
расчетного периода, приведена на рисунках 2.2-2.5 и в приложениях 5-6. 
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Рис. 2.2 Диаграмма существующей интенсивности по данным учета 2022 год, 

авт.сут.  Пересечение пр. Рыскулова - ул. Немировича Данченко (ул. Тлендиева) 
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Рис. 2.3. Диаграмма приведенной интенсивности  по данным учета 2022 год, 

легк.авт.сут. Пересечение пр. Рыскулова - ул. Немировича Данченко (Тлендиева) 
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Рис. 2.4. Диаграмма существующей интенсивности по данным учета 2023 год, 
авт.сут.Пересечение ул. Сорбулакский тракт и ул. Бурундайская 
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Рис. 2.5 Диаграмма приведенной интенсивности по данным учета 2023 год, 
легк.авт.сут.  Пересечение ул. Сорбулакский тракт и ул. Бурундайская 
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Так как улица Тлендиева обеспечивает транспортную связь между жилыми, 
производственными зонами и центром города, а также к центрам планировочных 
районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги и 
имеет пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне, улица 
классифицирована по «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских населенных пунктов» (приложение 2, задание на проектирование) как 
магистральная улица магистральная улица общегородского значения: регулируемого 
движения (МУРД). 

После реализации строительством, улица Тлендиева будет обеспечивать прямой 
вход из южных районов города на БАКАД, за расчетную интенсивность движения 
проектируемой улицы для обоих очередей строительства принята интенсивность 
движения на начало расчетного периода на участке ул. Немировича Данченко – ул. 
Рыскулова. 

На проектируемом участке второй очереди пробивки к проектируемой улице 
примыкает улица Бурундайская, которая обеспечивает связь проектируемой улицы с пр. 
Северное кольцо с ул. Сорбулакский тракт (Шоссейная), где располагаются 
промышленные базы и, согласно заданию на проектирование, устраивается транспортная 
развязка.  

Улица Бурундайская классифицируется по СП РК 3.01-101-2013*, как улица и 
дорога местного значения (УДМ). 

Существующая среднегодовая, среднесуточная интенсивность движения по 
данным учета, выполненным по методике ПР РК 218-04-2014 составила: 6 980 авт./сутки 
и приведенная к легковому:  8 810 лег.автомобилей/сутки. 

Срок службы дорожной одежды магистральных улиц общегородского значения в 
соответствии с градостроительными нормативами (таблица 9 СП РК 3.01-101-2013* ), 
срок службы назначается 18 лет при устройстве цементобетонных дорожных одежд и 12 
лет для асфальтобетонных дорожных одежд на щебеночном основании, соответственно, 
в соответствии с заданием на проектировании и в унификации с типами дорожных одежд 
города Алматы проектом предусматривается асфальтобетонное покрытие на 
щебёночном основании со сроком службы – 12 лет с расчетной нагрузкой от 
транспортных средств  А3 (130кН на ось). 

Начало строительства объекта согласно письму КГУ «Управление городской 
мобильности города Алматы» № 34.6-34.3/638-и от 04.03.2025г. (приложение 9) намечено 
на II квартал 2026года, расчетный срок строительства объекта, установленный  с ПОС - 
Том 6 рабочего проекта 1952-2-ПОС) составил – 27 месяцев. Соответственно за первый 
год эксплуатации объекта принят – 2028год, а за конец межремонтного срока службы -
2039год. 

Годовой прирост интенсивности дорожного движения установлен на основании 
прогноза социально-экономического развития района строительства (раздел 2.1. записки) 
и в соответствии с ПР РК 218-04-2014 принят – 1,04. 

Расчетная интенсивность движения на конец расчетного периода составила: 

 по ул. Тлендиева: 50 180 физических ед. в сутки и 60.687 приведенных лег. 
авт. в сутки. 

 по ул. Бурундайская: 13 073 физических ед. в сутки и 15 861 приведенных 
лег. авт. в сутки. 

Расчетная интенсивность движения в физических единицах по типу транспортного 
потока и приведенных легковых автомобилях  приведена в приложениях 7-8.  

Диаграмма расчетной приведенной среднесуточной, среднегодовой интенсивности 
на срок службы (12 лет, 2039г.), легк.авт.сут на пересечении ул. Сорбулакский тракт и  
ул. Бурундайская, принятая за расчетную при проектировании транспортной развязки – 
рис. 2.5. 
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Рис. 2.6 Диаграмма расчетной приведенной среднесуточной, среднегодовой 
интенсивности на срок службы (12 лет, 2039г.), легк.авт.сут. Пересечение ул. 

Сорбулакский тракт и ул. Бурундайская  
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3. ДОРОЖНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Технические параметры проектируемой улицы 

Согласно генеральному плану г. Алматы и техническому заданию, выданному КГУ 
«Управление городской мобильности  города Алматы» (приложение 2), в соответствии с 
СН РК 3.01-01-2013 и СП РК 3.01-101-2013* «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских населенных пунктов», ул. Тлендиева на участке 
проектирования классифицируется как магистральная улица общегородского значения 
регулируемого движения (МУРД), с шириной в красных линиях –  60 метров. 

Основные технические параметры магистральной улицы общегородского значения 
регулируемого движения принятые при проектировании приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. 

№ 
п/п 

Наименование  
параметров 

Единица 
изме- 
рения 

Нормативные 
показатели по 
СП РК 3.01-101-

2013* 

Принятые 
решения по 
рабочему 
проекту  

Обосно- 
вание 

показателей 

1 Категория улиц - 

Магистральная 
улица 
общегородского 
значения 
регулируемого 
движения 
(МУРД) 

Магистральная 
улица 
общегородског
о значения 
регулируемого 
движения 
(МУРД) 

*Таблица 5-1 
СП РК 3.01-101-
2013* 

2 Расчётная скорость км/час 80 80 *Таблица 5-2  
СП РК 3.01-101-
2013* 

3 Число полос 
движения 

шт. 4-8 4 То же 

4 Ширина  полосы 
движения 

 
м 

 
3,50 (4,00) 

 
3,50 (4,00) 

То же 

6 Ширина проезжей 
части 

м (4,0+3,5)х2 (4,0+3,5)х2 По расчету 

7 Ширина полосы 
безопасности 

м 0,5 0,5  

8 Ширина 
разделительной 
полосы 

 
м 

 
4,0 

 
4 

*Таблица 5-10 
СП РК 3.01-101-
2013* 

9 Ширина 
пешеходной части 
тротуара 

 
м 

 
2,25-3,0 

 
3,0 

*Таблица 5-2 
СП РК 3.01-101-
2013* 

10 Ширина 
велосипедной 
дорожки 

 
м 

 
1,5х2 

 
3,0 

То же 

11 Наименьший 
радиус кривых в 
плане 

 
м 

 
400 

 
400 

То же 

12 Наибольший 
продольный уклон 

 

0/00 
 

50 
 

31 
То же 

13 Наименьшие 
радиусы выпуклых 
вертикальных 
кривых 

 
м 

 
5000 

 
6 865 

по расчету 
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№ 
п/п 

Наименование  
параметров 

Единица 
изме- 
рения 

Нормативные 
показатели по 
СП РК 3.01-101-

2013* 

Принятые 
решения по 
рабочему 
проекту  

Обосно- 
вание 

показателей 

14 Наименьшие 
радиусы вогнутых 
вертикальных 
кривых 

 
м 

 
2000 

 
5 077 

по расчету 

15 Дорожная одежда тип Капитального 
типа, срок 

службы 12 лет 

Капитального 
типа, срок 

службы 12 лет 

Табл. 8 и 9  
СП РК 3.01-101-
2013* 

16 Вид покрытия - Щебеночно-
мастичный 
полимер 

асфальтобетон 
20 

Щебеночно-
мастичный 
полимер 

асфальтобетон 
20 

Задание на 
проектирование 

3.2. План и продольный профиль ул. Тлендиева 

План и продольный профиль участка строительства ул. Тлендиева запроектирован 
в соответствии с требованиями СН 3.01-01-2013 и СП 3.01-101-2013* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных 
пунктов», а также с применением отдельных нормативов СП 3.03-101-2013* 
«Автомобильные дороги». 

За начало трассы проектируемого участка принята ось проектируемой улицы по 
кромке пересечения с пр. Рыскулова. Конец трассы –ПК 58+40 за примыканием к ул. 
Сабатаева в мкр. Дархан. Протяженность участка составляет 5,84км 

Основными факторами предопределившими плановое положение трассы 
являются красные линии, полученные от КГУ «Управление городского планирования и 
урбанистики города Алматы» с шириной дороги в «красных» линиях 60 м. 

В плане трасса улицы представлена 10 углами поворота радиусами от 400 до 2 
100м. План трассы обеспечивает движение с расчетными скоростями. Параметры плана 
трассы приведены на чертеже плана комплекта 1952-2-А-АД «Дорожная часть. 

Проектирование продольного профиля производилось из условий движения 
автомобилей с расчетной скоростью с обеспечением безопасности движения, требуемой 
видимости, минимизации объёмов земляных работ, в увязке с планировочными 
отметками территории застройки, с учетом размещения водопропускных труб, 
обеспечивающих пропуск ливневого стока через съезды  (профильное положение верха 
звена трубы от верха проезжей части не менее 0,5м), с использованием 
автоматизированной системы IndorCAD.  Продольный профиль запроектирован с 
вписыванием вертикальных кривых в местах перелома профиля.  

В пределах красных линий, рабочим проектом предусматривается изъятие 
земельных участков для государственных нужд – нужд транспорта города Алматы и снос 
существующих строений. В сметной стоимости строительства учтены затраты на снос 
строений и вывоз строительного мусора на свалку. 

Начало трассы принято по концу проектируемого участка ул. Тлендиева по 
рабочему проекту «Строительство пробивки ул.Тлендиева от пр.Рыскулова до границы 
города» I-очередь от пр.Рыскулова до ул.Сабатаева в микрорайоне «Дархан» в 
г.Алматы», разработанному ТОО «Казахский Промтранспроект» в 2024году (Заключение 
РГП «Госэкспертиза» № 02-0045/24 от 09.04.2024 г.), конец трассы – стыковка с рабочим 
проектом «Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения 
«Винсовхоз-Чапаево», км 0,5-0,8 Илийского района Алматинской области». Согласование 
стыковки проектов приведено в приложении 45. 

3.3. Функциональное зонирование улицы. Поперечный профиль 

Учитывая функциональное зонирование проектируемой улицы намеченное в 
увязке с решениями генерального плана г. Алматы, рабочим проектом разработан 
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принципиальный тип поперечного профиля (рис. 3.1), учитывающие прохождение обоих 
направлений движения на едином земляном полотне.  

 
Рис. 3.1. Поперечный профиль Тип 1 

Типовой поперечный профиль улицы согласован с заказчиком КГУ «Управление 
городского планирования города Алматы» и КГУ «Управление городского планирования и 
урбанистики города Алматы» - приложение 10. 

3.4. Земляное полотно и водоотвод 

По условиям рельефа местности и планировочных отметок проезжей части  
ул. Тлендиева, земляное полотно запроектировано преимущественно в насыпях и, 
местами, в выемках. Основанием земляного полотна служат связные грунты – суглинки 
твердой и полутвердой консистенции легкие и валунно-галечниковый грунт. Согласно 
инженерно-геологическому отчету грунтовые условия по просадочности относятся к I 
(первому) типу.  

Перед началом работ по устройству земляного полотна и подстилающего слоя из 
песчано-гравийной смеси в нулевых метах, необходимо взрыхлить основание земляного 
полотна и уплотнить основание пневмокатками до достижения коэффициента уплотнения 
0,98.  

Насыпи возводятся из привозного дренирующего грунта - природной песчано-
гравийной смесью с примесью валунно-галечникового грунта, доставляемой из 
действующего карьера в с. Балтабай Енбекшиказахского района Алматинской области. 
Дальность возки грунта составляет  42 км. 

Для обеспечения водоотвода с проезжей части, дорожная часть запроектирована с 
поперечным уклоном  20 ‰.  Для выпуска воды с проезжей части водоотводные лотки 
марки Б-3-1  в бордюрах устраиваются разрывы. В местах устройства автобусных 
остановок и, при пересечении лотками тротуаров и автобусных остановок, лотки 
запроектированы закрытыми с перекрытием их плитами ПУ-1. 

Для отвода поверхностных вод вдоль автодороги предусмотрена открытая 
арычная сеть, а под съездами и примыканиями запроектированы водопропускные трубы 
диаметром 0,5м.  

Проектная документация на строительство земляного полотна приведена в книге 1 
тома 9 1952-2-А-АД «Дорожная часть», решения по продольному водоотводу – книга 3 
тома 10  1952-2-3-ИС «Малые ИССО». 

3.5. Дорожная одежда 

На основании требований СП РК 3.01-101-2013* (таблицы 8 и 9), для 
магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения применяется 
дорожная одежда капитального типа из монолитного цементобетона и асфальтобетона.  
В соответствии с заданием на проектирование проектом произведен выбор оптимальной 
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конструкции дорожной одежды капитального типа из асфальтобетона на щебеночном 
основании с использованием в верхнем слое покрытия щебеночно-мастичного 
полимерасфальтобетона ЩМА-20. 

Расчет приведенной интенсивности движения по транспортному потоку на первый 
год службы 2027г. к расчетной нагрузке группы А2 (130кН) по СП РК 3.03-104-2014* 
«Проектирование дорожных одежд нежесткого типа» (тоже А3 -130кН по СП РК 3.01-101-
2013* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных 
пунктов») и требуемого модуля упругости дорожной одежды приведен в приложениях 7-8. 

Расчет требуемого модуля упругости выполнен на основании прогноза состава 
транспортного потока на расчетный срок службы с коэффициентом прироста 
интенсивности 1,04 и коэффициентов приведения к расчетной нагрузке по видам 
транспортных средств. 

Требуемый модуль упругости на поверхности покрытия для проектируемого 
участка улицы Тлендиева составил 329МПа. Требуемый модуль упругости на примыкании 
к ул. Бурундайская – 293Мпа. 

Для расчета дорожных одежд основной проезжей части приняты следующие 
исходные данные: 

Категория ул. Тлендиева – магистральная улица общегородского значения 
регулируемого движения, эквивалентная по интенсивности движения дороге Iб 
технической категории и по  ширине полос движения II категории (таблица 5.1 СП РК 3.01-
101-2013*); 

Количество полос движения – 4; 

Номер расчетной полосы – 1; 

Тип дорожной одежды – капитальный; 

Срок службы покрытия – 12 лет; 

Поперечный профиль покрытия – двускатный; 

Ширина полосы движения – 3,5м; 

Ширина обочины – 3,5м; 

Тип местности по увлажнению – I; 

Грунт земляного полотна – суглинок легкий, твердый (нулевые места). 

При конструировании вариантов дорожных одежд учитывались следующие 
факторы: 

 прочность и надёжность в условиях эксплуатации, 

 экономичность и материалоёмкость, 

 экологичность при производстве работ и во время эксплуатации; 

 использование местных дорожно-строительных материалов и их 
рациональное размещение в конструкциях, с учётом грунтов в земляном 
полотне. 

Расчётные характеристики используемых материалов: 

 Щебеночно-мастичный полимерасфальтобетон горячей укладки  ЩМА-20 
на битуме БНД 70/100  c характеристиками по СП РК 3.03-104-2014 (СТ РК 
2373-2019), Е = 3 700 МПа; 

 Асфальтобетон горячей укладки плотный крупнозернистый на  битуме БНД-
70/100  марки II с характеристиками по СП РК 3.03-104-2014 (СТ РК 1225-
2019), Е =3200 МПа; 

 Асфальтобетон горячей укладки пористый крупнозернистый на битуме БНД-
70/100  марки II с характеристиками по СП РК 3.03-104-2014 (СТ РК 1225-
2019), Е =2000 МПа; 

 Черный щебень приготовленный  в установке, уложенный по способу 
заклинки по  СТ РК 1215-2003, Е =600 МПа; 
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 Щебеночно-песчаная смесь по ГОСТ 23558, II класса прочности с 
портландцементом 7% М-400 смешением в установке, Е =600 МПа; 

 Подобранные щебёночно – гравийно – песчаные смеси для оснований С4 – 
80 мм и С5 – 80 мм по СТ РК 1549-2006 с модулями упругости Е =275 МПа и   
Е= 260 МПа; 

 Природная песчано-гравийная смесь (ГОСТ 8267-93*) Е=130МПа. 

Разработанные варианты дорожной одежды, толщина слоев покрытия и основания 
приведены в таблице 3.2 и на рисунке 3.2. 

Расчет конструкций дорожной одежды выполнен с использованием следующих 
основных критериев надежности: 

 сопротивление упругому прогибу всей конструкции; 

 сопротивление сдвигу в грунтах и в неукрепленных материалах; 

 сопротивление слоев из монолитных материалов усталостному 
разрушению при растяжении при изгибе. 

 сдвиго-устойчивость асфальтобетонных слоев дорожной одежды; 

 устойчивость асфальтобетонных слоев к совместному воздействию 
транспортной нагрузки и природно-климатических факторов,  

и приведен в приложении в приложении11. 
Таблица 3.2 

№ 
пп 

Наименование конструктивных слоев Ед. изм. 
Толщина 

слоя 
1 Вариант 1   

1.1 Щебеночно-мастичный полимерасфальтобетон  горячей 
укладки  ЩМА-20 на битуме БНД 70/100 с полимерной 
добавкой, одобренной для города Алматы, с  
характеристиками по СТ РК 2373-2019, Е = 3700 МПа 

 
 

см 

 
 
5 

1.2 Асфальтобетон горячей укладки плотный 
крупнозернистый, из щебёночной (гравийной) смеси типа 
Б, II марки на битуме БНД/БН-70/100 по СТ РК 1225-2019, 
Е =3200 

 
 

см 

 
 

10 

1.3 Асфальтобетон горячей укладки пористый 
крупнозернистый на  битуме БНД-70/100  марки II по  
СТ РК 1225-2019, Е =2000 МПа 

 
 

см 

 
 

12 

1.4 ЩПС обработанная 7% цемента М-400 смешением в 
установке по  ГОСТ 23558,  по прочности 
соответствующие марке 40 

 
 
 

 
 

15 
1.5 Подобранная щебёночно – гравийно – песчаная смесь 

для оснований С4 – 80 мм по СТ РК 1549-2006 ,Е =275 
МПа  

 
см 

 
15 

1.6 Природная гравийно-песчаная смесь по ГОСТ 8267 
Е=130МПа. 

 
см 

 
15 

1.7 Грунт земляного полотна – суглинок легкий Е-61 МПа - - 
 Общая толщина конструкции см 72 
2 Вариант 2   

2.1 Щебеночно-мастичный полимерасфальтобетон  горячей 
укладки  ЩМА-20 на битуме БНД 70/100 с полимерной 
добавкой, одобренной для города Алматы, с  
характеристиками по СТ РК 2373-2019, Е = 3700 МПа 

 
 

см 

 
 
5 

2.2 Асфальтобетон горячей укладки пористый 
крупнозернистый на  битуме БНД-70/100  марки II с 
характеристиками по СП РК 3.03-104-2014 (СТ РК 1225-
2019), Е =2000 МПа 

 
 

см 

 
 

10 
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№ 
пп 

Наименование конструктивных слоев Ед. изм. 
Толщина 

слоя 
2.3 Асфальтобетон горячей укладки пористый 

крупнозернистый на  битуме БНД-70/100  марки II по  
СТ РК 1225-2019, Е =2000 МПа 

 12 

2.4 Щебень фракционированный 40..80 (80..120) мм 
легкоуплотняемый с заклинкой известняковой мелкой 
смесью  

 
см 

 
15 

2.5 Подобранная щебёночно – гравийно – песчаная смесь 
для оснований С4 – 80 мм по СТ РК 1549-2006 , 
Е =275 МПа  

 
см 

 
15 

2.6 Природная гравийно-песчаная смесь по ГОСТ 8267 
Е=130МПа. 

 
см 

 
20 

2.7 Грунт земляного полотна – суглинок легкий Е-61 МПа - - 
 Общая толщина конструкции см 77 
3 Вариант 3   

3.1 Щебеночно-мастичный полимерасфальтобетон  горячей 
укладки  ЩМА-20 на битуме БНД 70/100 с полимерной 
добавкой, одобренной для города Алматы, с  
характеристиками по СТ РК 2373-2019, Е = 3700 МПа 

 
 

см 

 
 
5 

3.2 Асфальтобетон горячей укладки плотный 
крупнозернистый, из щебёночной (гравийной) смеси типа 
Б, II марки на битуме БНД/БН-70/100 (СТ РК 1225-2019) 

 
 

см 

 
 

10 
3.3 Асфальтобетон горячей укладки пористый 

крупнозернистый на  битуме БНД-70/100  марки II по  
СТ РК 1225-2019, Е =2000 МПа 

 
см 

 
12 

3.4 Черный щебень приготовленный  в установке, уложенный 
по способу заклинки по  СТ РК 1215-2003, Е =600 МПа 

 15 

3.5 Подобранная щебёночно – гравийно – песчаная смесь 
для оснований С4 – 80 мм по СТ РК 1549-2006 , 
Е =275 МПа  

 
см 

 
15 

3.6 Природная гравийно-песчаная смесь по ГОСТ 8267 
Е=130МПа. 

 
см 

 
20 

3.7 Грунт земляного полотна – суглинок легкий Е-61 МПа - - 
 Общая толщина конструкции  77 
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Рис. 3.2. Варианты конструкций дорожной одежды 
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Выбор рекомендуемого варианта произведен по стоимостным единичным 
показателям стоимости на 100 м2 устройства дорожной одежды – таблица 3.2 

Таблица 3.2. 

Стоимость устройства 100м2 дорожной одежды, тенге 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
1 847 562 1 850 476 2 226 057 

100% 100,1 120% 

 

Данные, приведенные в таблице 3.3 свидетельствуют, что наиболее 
экономичным вариантом является вариант 1, который принят для дальнейшего 
проектирования.  

Принятая проектом конструкция дорожной одежды приведена на рисунке 3.3. 

 
Рис. 3.3. Принятый вариант конструкции дорожной одежды по основной дороге 

 

3.6. Примыкания и пересечения 

В соответствии с утвержденной градостроительной документацией, рабочем 
проектом предусмотрено строительство примыканий и пересечений к проектируемой 
улице.   

Согласно п. 8.2.18 СП РК 3.01–101-2013* пересечения и примыкания дорог в одном 
уровне независимо от схемы пересечений рекомендуется выполнять под прямым или 
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близким к нему углом. В случаях, когда транспортные потоки не пересекаются, а 
разветвляются или сливаются, допускается устраивать пересечения дорог под любым 
углом с учетом обеспечения видимости. На основании данного пункта, а также с учетом 
того, что все примыкания выполнены с разветвлением или сливанием транспортных 
потоков, с целью минимизации сноса жилых строений, углы примыканий в одном уровне 
приняты в увязке с генеральным планом и с существующей конфигурацией улиц в жилой 
застройке. 

Проектом предусматривается строительство на проектируемом участке 85 
примыканий и пересечений, в том числе: 3 пересечения  26 примыканий (без учета 
транспортной развязки на примыкании ул. Бурундайской к проектируемой улице 
Тлендиева).  

Учитывая, что вдоль дороги располагается частная жилая застройка, 
предусмотрено устройство въездов во дворы в количестве 25 съездов. 

Радиусы закруглений проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и 
разделительных полос приняты в соответствии с п. 8.2.1-11 СП РК 3.01-101-2013 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных 
пунктов»  не менее: 

 для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8м; 

 дорог местного значения и  проездов – 5м. 

Въезды во дворы ИЖС запроектированы с радиусом 3,0м. 

Конструкция примыканий и пересечений приведена на планах автомобильной 
дороги, приведенных в комплекте «Дорожная часть» 1952-2-А-АД. 

 

Учитывая низкую интенсивность движения на примыкающих к ул. Тлендиева 
местных проездах, конструкция дорожной одежды запроектирована то типу 2 (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Конструкция дорожной одежды на примыканиях и пересечениях. Тип 2 

 

На проектируемом участке улицы Тлендиева на ПК 68+02,33; ПК 86+93,05, ПК 
101+02,35, ПК 101+54,92 запроектированы съезды к трансформаторным подстанциям, 
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шириной 3 м. Конструкция дорожной одежды на съездах к трансформаторным 
подстанциям указана на рис. 3.5 

 

 
Рис. 3.5. Конструкция дорожной одежды на съездах к трансформаторным 

подстанциям. Тип 3 

На ПК103+81,65 у проектируемой улице Тлендиева примыкает улица 
Бурундайская транспортной развязкой типа «труба». Технические решения по развязке 
приведены в разделе 4 настоящей записки. 

На ПК 105+08,93 проектируемая улица пересекает магистральную 
железнодорожную линию ст. Алматы 1 – ст. Шу. Пересечение выполнено автодорожным 
путепроводом с соблюдением габаритов приближения строений по ГОСТ 9238-2013 
«Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений» в 
соответствии с техническими условиями АО «НК «Казахстан Темiр жолы» № ЦЖСТех/пп-
18-04/4288 от 02.05.2023г. (приложение 12). В соответствии с данными техническими 
условиями, местоположение пересечения установлено Актом т выбора места 
пересечения проектируемого путепровода над магистральным железнодорожным путем 
перегона станции Алматы 1 - Бурундай 4050км пк 1 +90м от 07 .06.2023г. (приложение 
13). 

При разработке технических решений по пересечению магистральной 
железнодорожной линии автодорожным путепроводом учтены требования технических 
условий Алматинской дистанции пути Алматинского отделения магистральной сети АО 
«НК «Казахстан Темiр жолы» (приложение 14).  

Пересечение выполнено двумя путепроводами для каждого направления 
движения. Описание принятых строительных решений приведено в разделе 6 
пояснительной записки. 

Согласование пересечения - Письмо филиала АО «НК «Казахстан Темiр Жолы» 
«Дирекция магистральной сети» № ЦЖС /15551-и от 31.10.2024г. о согласовании 
рабочего проекта, приведено в приложении 38. 

Согласованные с Заказчиком – КГУ «Управление городской мобильности города 
Алматы» конструкции дорожной одежды приведены в приложении 50. 
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3.7. Тротуары и велодорожки 

В соответствии с требованиями СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских населенных пунктов» и задания на 
проектирование, вдоль проектируемой магистральной улицы регулируемого движения 
предусматривается устройство тротуаров для двух направлений движения шириной 3,0м 
и велодорожки шириной 3,0м. 

С учетом требований п. 8.2.12 СП РК 3.01-101-2013 тротуары отделены от 
проезжей части улицы разделительной полосой из зеленых насаждений и бордюрами. 

Согласно ПСТ РК 65-2017 «Организация улично-дорожного пространства в 
условиях города Алматы» (п. 8.2.4) велосипедная дорожка располагается ниже тротуара 
на 7 см и отделяется тротуарным бордюром(поребриком) со скошенной фаской в сторону 
велодорожки.  

В плане тротуары и велосипедные дорожки запроектированы параллельно 
проезжей части. Исключения составляют участки подхода к мосту. 

На сопряжении тротуара и велосипедных дорожек с проезжей частью 
предусмотрены пандусы для обеспечения движения велосипедистов, маломобильнных 
групп населения и пешеходов с детскими колясками. 

На тротуарах и велодорожках – проектом предусмотрено покрытие из 
мелкозернистого асфальтобетона, однослойного, толщиной 5 см, назначенного в 
соответствии с пунктом 8.4.4 СП РК 3.01–101-2013*, на основании из щебеночно-
гравийно-песчаной смеси толщиной 15 см, с устройством подстилающего слоя из 
песчано-гравийной смеси толщиной 10 см в соответствии с таблицей 10 того же СП.  

На всем протяжении тротуаров, для маломобильных групп населения, 
предусмотрены направляющие дорожки из тактильной плитки (направляющая и 
предупреждающая плитка), уложенная на бетон толщиной 5 см, аналогичные полосы 
запроектированы и на автобусных остановках. 

Чертежи тротуаров и велодорожек приведены на чертежах комплекта 1952-2-А-АД, 
конструкция дорожной одежды на рисунке 3.5.  

 
Рис. 3.5. Конструкция дорожной одежды на тротуарах и велодорожках 

3.8. Автобусные остановки  

Для обеспечения функционирования общественного транспорта на проектируемом 
участке улицы Тлендиева запроектированы 18 автобусных остановок. Местоположение 
автобусных остановок указано в таблице 3.3.  

Остановки – с устройством карманов и посадочными площадками. Для 
обозначения края посадочной площадки устаивается полоса из тактильной плитки, 
уложенной на бетон толщиной 5 см. 

Таблица 3.3. 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 
 

 

Лист 

43 
1952-2-ОПЗ 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

1 59+75,50 справа 
2 59+79,71 слева 
3 65+24,07 слева 
4 65+38,67 справа 

5 69+55,48 справа 
6 69+68,93 слева 
7 75+09,36 справа 
8 75+31,78 слева 
9 79+94,38 справа 
10 80+06,32 слева 

11 84+36,46 справа 
12 84+65,82 слева 
13 88+70,02 справа 
14 88+97,38 слева 
15 93+38,80 справа 
16 93+62,03 слева 

17 97+62,01 слева 
18 97+94,34 справа 

Посадочные площадки ограничены дорожным бордюром (с высотой от верха 
бордюра до верха проезжей части 30 см)  на бетонном основании.  

Конструкция покрытия посадочных площадок – покрытие из горячего плотного 
мелкозернистого асфальтобетона типа Б, марки II по ГОСТ 9128-2013, на битуме 70/100 
Н=0.05м, на основании из песчано-гравийной смеси толщиной – 15,0 см. 

Автопавильоны приняты по типу по УСН РК 8.02-03-2018 «Остановочный комплекс 
8601-0501-0106». 

Расположение остановочных пунктов согласовано с КГУ «Управление городской 
мобильности города Алматы» на стадии эскизного проекта. Согласование приведено в 
приложении 12. 

 

3.9. Озеленение территории 

В соответствии с СП РК 3.01-105-2013 «Благоустройство территорий населенных 
пунктов» разделительные полосы пробиваемой улицы и территория в границах красных 
линий не занятая автомобильной дорогой и ее обустройством озеленяется.  

Перечень высаживаемых зеленых насаждений с указанием их видового состава 
приведен в таблице 3.4. 

 
Таблица 3.4. 

№ п\п Наименование 
Единица 

измерения 
Количество  

I. ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ. 
Лиственные и хвойные деревья, посадка с устройством посадочных мест 1,3х1,3х0,8м и 
0,8х0,8х0,5 с заменой грунта до 50% 
1 Посадка сосны обыкновенной, высотой 2,0-3,0м, ком  

1,3х1,3х0,8м 
шт 1913 

2 Посадка вяза мелколистного, высотой 3,0-3,5м, ком  
0,8х0,8х0,5м 

шт 907 

№ п/п 
Местоположение автобусных 

остановок,  ПК+ 
Сторонность относительно оси 

 по ходу пикетажа 
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№ п\п Наименование 
Единица 

измерения 
Количество  

3 Посадка акации белой, высотой 3,0-3,5м, ком  
0,8х0,8х0,5м 

шт 1783 

4 Посадка абрикоса, высотой  3,0-3,5м, ком  
0,8х0,8х0,5м 

шт 1100 

5 Посадка катальпы величественной, высотой  3,0-
3,5м, ком  0,8х0,8х0,5м 

шт 122 

6 Посадка ивы белой, высотой  3,0-3,5м, ком  
0,8х0,8х0,5м 

шт 162 

7 Посадка тополя черного, высотой 3,0-3,5м, ком  
0,8х0,8х0,5м 

шт 163 

ВСЕГО ДЕРЕВЬЕВ: шт 6150 
Кустарники, посадка с устройством посадочных мест 0,3х0,3м, с заменой грунта до 50% 
8 Посадка дерена белого, высотой до 1,0м, ком 

0,3х0,3м 
шт 249 

9 Посадка спиреи ван-гутта, высотой до 1,5м, ком 
0,3х0,3м 

шт 212 

10 Посадка форзиции, высотой до 1,5м, ком 0,3х0,3м шт 160 
11 Посадка бузины черной, высотой до 1,5м, ком 

0,3х0,3м 
шт 98 

12 Посадка сирени обыкновенной, высотой до 1,5м, ком 
0,3х0,3м 

шт 3278 

ВСЕГО КУСТАРНИКОВ: шт 3997 
II. УСТРОЙСТВО ЦВЕТНИКОВ и МАССИВОВ. 

13 Устройство цветников из роз, с ОКС, из расчета 4 шт 
на м2 с выборкой корыта и заменой грунта на 15 см 

м2/шт 605/2420 

14 Устройство цветников из многолетников, с комом 
0,2х0,2м, из расчета 7 шт на м2 с выборкой корыта и 
заменой грунта на 15 см 

м2/шт 479/3353 

15 Устройство цветников из злаков, с 0,2х0,2м, из 
расчета 7шт на м2 с выборкой корыта и заменой 
грунта на 15 см 

м2/шт 422/2954 

16 Устройство массивов из кустарников и 
многолетников, высотой до 0,6м, с комом 0,2х0,2, из 
расчета 4 шт на м2 с выборкой корыта и заменой 
грунта на 15 см 

м2/шт 858/3432 

ВСЕГО ЦВЕТНИКОВ И МАССИВОВ: м2/шт 2364 
III. УСТРОЙСТВО ГАЗОННЫХ ПОКРЫТИЙ. 
17 Устройство одерновки в ленту цветников и откосов, 

шириной 0,2м, с выборкой корыта до 10 см и заменой 
грунта 

м2/пм 18800/94000 

18 Посев  газона с выборкой корыта  до 10см и заменой 
грунта 

м2 107000 

ВСЕГО ГАЗОННЫХ ПОКРЫТИЙ: м2 125800 

 

Письмо КГУ «Управление экологии и окружающей среды города Алматы» №ЗТ-
2024-05312453 от 03.10.2024 о согласовании дендроплана приведено в приложении 41. 

 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 
 

 

Лист 

45 
1952-2-ОПЗ 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

3.10. Схема организации дорожного движения 

Организация движения представляет собой комплекс мер, способствующих 
увеличению пропускной способности, обеспечению безопасности участников движения, 
снижению дорожно-транспортных происшествий, повышению эффективности 
эксплуатации транспортных средств, уменьшению загазованности воздушного бассейна 
города. 

В соответствии с техническими условиями Департамента полиции города Алматы 
№ 30151 Сл (приложение 16) проектируемый участок улицы оборудуется необходимыми 
обустройствами, обеспечивающими безопасность дорожного движения: 

 дорожными знаками; 

 разметкой проезжей части дороги; 

 светофорными объектами. 

Схемы организации движения разработаны исходя из условий движения, 
конфигураций перекрестков, направлений движения потоков и их интенсивности.  

Выбор типоразмеров, применяемой свет возвращающей пленки и расстановка 
дорожных знаков на светофорных объектах выполнена в соответствии с СТ РК 1412-
2017, ГОСТ 32945-2014, СТ РК 1125-2021. На арочных и консольных конструкциях 
предусмотрена установка знаков УЗДО, информирующих водителей об объектах по пути 
следования и 5.8.1 указывающих направление движения по полосам. 

Для обеспечения регулирования движения транспорта предусмотрена установка 
знаков: 

 знаки приоритета применяются для указания очередности проезда 
перекрестков, на пересечении отдельных проезжих частей, а также узких 
участков дорог, движение по которым требует принять меры - 2.4 «Уступите 
дорогу»  

 запрещающие знаки применяются для введения ограничений движения или 
их отмены;  

 предписывающие знаки применяются для обозначения необходимых 
направлений, условий и режимов движения; 

 информационно-указательные знаки применяются для информирования 
участников движения об особенностях режима движения; 

 знаки дополнительной информации (таблички) уточняют или ограничивают 
действие других дорожных знаков, с которыми они применены. 

На объектах проектом предусмотрена продольная и поперечная разметка 
проезжей части в соответствии с СТ РК 1124-2019, СТ РК 1412-2017.  

Проектом предусматривается внедрение комплексных мероприятий, позволяющих 
существенно повысить уровень безопасности дорожного движения и эффективность 
управления транспортными потоками, в том числе: 

 Применение новых транспортных и пешеходных светофоров на 
гиперъярких светодиодах обеспечивает надлежащую видимость 
светофоров в любое время суток и при любых неблагоприятных погодных 
условиях (туман, дождь, снег и т.д.); 

 Применение консольно-арочных конструкций для размещения ТСРДД над 
проезжей частью улиц обеспечивает их хорошую видимость для всех 
участников дорожного движения; 

 Предоставление водителям дополнительной информации с помощью 
дорожных знаков, табло информационного водителя ТВСАв, панно с 
информационно-указательными дорожными знаками, панно маршрутного 
ориентирования для упорядочения транспортных и пешеходных потоков 
через перекресток. 
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 Предоставление пешеходам дополнительной информации с помощью 
табло информационного пешехода ТВСАп, табло обратного отсчета 
времени горения сигнала светофора пешеходного. 

 Безостановочный проезд по магистралям или снижение задержек 
транспорта перед светофорами за счет режима «зеленая волна», который 
учитывает изменение характеристик потока транспорта (интенсивность и 
скорость движения) в различное время года и суток. 

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения согласованы с 
Управлением административной полиции ДП г. Алматы МВД РК  письмом № 5-5/5-
41/Б125-и от 15.08.2024г. (приложение 17). 

 

3.11. Отвод земель. Подготовка территории строительства 

 

В границах пробиваемой улицы Тлендиева по «красным» линиям существующие 
земельные участки изымаются для государственных нужд в соответствии с Земельным 
кодексом Республики Казахстан. Существующие здания и сооружения подлежат сносу. 

Согласно землеустроительному проекту изъятию подлежат 392 земельных 
участков, площадь отвода земель – 31,4056 7Га.  

Снос существующих зданий и сооружений, а также разборка существующих 
дорожных обустройств производится на основании дефектного акта, согласованного с 
Заказчиком (Приказ № 471-ОД от 13.09.2024г. О внесении изменений в приказ 
Управления городской мобильности города Алматы от 24 июня 2024года для составления 
дефектного акта и утверждения прайс-листов по строительству транспортной 
инфраструктуры и капитальному, среднему, текущему ремонту дорог» - приложение 47). 

В границах «красных линий», на территории предназначенной для строительства 
дороги имеется существующая скважина хозяйственно-питьевого водоснабжения.  
Проект на ликвидацию старого ствола водозаборной скважины №1070 на территории 
Алма-Атинского месторождения подземных вод в Алатауском районе города Алматы на 
земельном участке Найманбаевой С.Ш – Том  16, книга 1, документ - 1952-2-ЛС.1. 

  

4. ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА НА ПРИМЫКАНИИ УЛ. БУРУНДАЙСКАЯ К 
УЛ. ТЛЕНДИЕВА 

4.1. Общие сведения и технические параметры 

В соответствии с генеральным планом города Алматы, утвержденным 
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 мая 2023 года № 349 на 
примыкании к проектируемой ул. Тлендиева ул. Бурундайская запланировано 
строительство транспортной развязки. 

Согласно заданию на проектирование (приложение 2) и расчетной интенсивности 
движения (раздел 2 записки), проектируемая улица Тлендиева на всем протяжении 
отнесена к магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения 
(МУРД), ул. Бурундайская классифицирована как улица и дорога местного значения – 
УДМ. 

Улица Тлендиева имеет 4 полосы движения с центральной разделительной 
полосой, шириной 4,0м. Ул. Бурундайская имеет 4 полосы движения. 

В непосредственной близости от транспортной развязки располагаются – жилая 
застройка (частные, индивидуальные жилые дома), промышленные и логистические 
базы, а также проходит магистральная железнодорожная линия Алматы-Шу. Близкое 
расположение данных объектов оказало влияние на параметры транспортной развязки. 

Проектирование транспортной развязки выполнено в соответствии с требованиями 
СН РК 3.01-01-2013*, СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских населенных пунктов» и  СП РК 3.03-123-2016 «Развязки 
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транспортные в разных уровнях. Требования при проектировании в стесненных городских 
условиях». 

Транспортная развязка классифицирована на основании таблицы 1 СП РК 3.03-
123-2016 «Развязки транспортные в разных уровнях. Требования при проектировании в 
стесненных городских условиях», как транспортная развязка V класса с одним прямым 
потоком и вторым, обособленным. Все потоки, кроме прямого направления, 
регулируемые или саморегулируемые. Часть или все поворотные потоки могут 
отсутствовать. 

 

4.2. Варианты строительства транспортной развязки.  
Выбор рекомендуемого 

Требуемые и допускаемые параметры улиц транспортной развязки приведены в 
таблице 4.1  

 
Таблица 4.1. 

№ 
п/п 

Наименование  
параметров 

Единиц
а 

изме- 
рения 

Нормативные показатели, 
применяемые:  

Обосно- 
вание 

показателей В нормальных 
условиях 

В стесненных 
условиях 

1 Класс транспортной 
развязки 

 
- 

 
V 

 
V 

Табл. 1 
СП РК 3.03-123-
2016 

2 Категория  
ул. Тлендиева 

 
 

Магистральные улицы 
регулируемого движения МУРД 

Приложение 1 
Задание на 
проектирование 

3 Категория  
ул. Бурундайская 

 
 

Улицы и дороги местного 
значения: УДМ 

Генеральный 
план  
г.Алматы 

4 Приведенная 
интенсивность 
входящих потоков 

 
ед/сут 

 
4 000-6 000 

 
6 5461 

Прогноз 
интенсивности 
движения 

6 Расчетная скорость: 
 В прямом 

направлении 
 право-

поворотных 
съездов 

 лево-поворотных 
съездов 

 
 

км/час 
 
 

км/час 
 
 

 
 

80 
 
 

50 
 

30 

 
 

80 
 
 

50 
 

20 

 
 
 
Табл.1 
СП РК 3.03-123-
2016 
Прим. 3 к табл.1 

7 Ширина проезжей 
части 
примыкающего 
направления 

 
 

м 

 
 

3,5 

 
 

3,5 

Табл.1 
СП РК 3.03-123-
2016 

8 Наибольший уклон 
примыкающего 
направления 

 
 

%0 

 
 

60 

 
 

70 

Табл.1 
СП РК 3.03-123-
2016 

9 Радиус кривых 
съездов: 
 правопо 

воротных  
 лево 

поворотных 

 
 
 

м 
 

м 

 
 
 

100 
 

60 

 
 
 

60 
 

30 

 
 
 
п. 6.2.5 
СП РК 3.03-123-
2016 
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Устройство транспортной развязки с нормативными параметрами ограничивается 
необходимостью сноса производственной базы АО «Алматы КУС», расположенной на 
участке с кадастровым номером 03-046-094-044 (частная собственность), по адресу: 
Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, село Казцик, 
промзона, участок № 68, площадью – 27 728 м2. Кадастровая оценка земельного участка 
- 11 479 392 (21.04.2016) – приложение 18.  

В связи со стесненными условиями, для левоповоротного съезда проектом 
рассмотрены два варианта устройства транспортной развязки по типу «труба»: 

1. С использованием стандартных параметров дороги примыкающего 
направления; 

2. С использованием минимальных параметров, допускаемых в стесненных 
городских условиях. 

Сравнение и выбор рекомендуемого варианта выполнено по разнящимся 
показателям в ценах 2024года с использованием локальных смет утвержденного проекта 
«Строительство пробивки ул-Тлендиева от пр-Рыскулова до границы города  I - очередь 
от пр.Рыскулова  до ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан»« (Заключение РГП 
Госэкспертиза № 02-0045/24 от 09.04.2024г.) в границах ПК 99+02,32 (по проектируемой 
ул. Тлендиева) до конца закругления примыкания ул. Бурундайская – ПК 104+66,120 по 
ул. Тлендиева и приведено в таблице 4.2., схемы транспортных развязок на рис. 4.1. и 
4.2. 

Таблица 4.2. 

№ 
пп 

Наименование показателей Ед. изм 

Показатели по вариантам 

1 вариант 
(нормативные 

параметры) 

2 Вариант 
(стесненные 

условия, 
допускаемые 
параметры) 

1 Дорожная часть: 
 Площадь покрытия 
 Стоимость строительства 

 
м2 

тыс. 
тенге 

 
13 548 

 
1 370 721,16 

 
11 150 

 
1 128 103,11 

2 Путепровод тоннельного типа; 
 Площадь  
 Стоимость строительства 

 
м2 

тыс. 
тенге 

 
574,5 

 
4 762 575,85 

 
620,9 

 
5 147 229,50 

3 Подпорная стенка: 
 Площадь 
 Стоимость строительства 

 
м2 

тыс. 
тенге 

 
1 765,2 

 
309 367,82 

 
2 215 

 
388 199,47 

4 Стоимость выкупа земельного 
участка 03-046-094-044 
(данные http://www.aisgzk.kz ) 

 
тыс.тенге 

 
19 982,04 

 
- 

5 Стоимость компенсации за 
сносимые строения 
(производственная база 
АО «Алматы КУС») в текущих 
ценах (средние цены 
недвижимости по данным 
https://stat.gov.kz  на 
15.01.2024: 
 Площадь сносимой 

недвижимости 
 Компенсация за снос 

строений и оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

м2 
тыс. 
тенге 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 200 
 

1 346 298,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
- 

6 Итого стоимость    
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№ 
пп 

Наименование показателей Ед. изм 

Показатели по вариантам 

1 вариант 
(нормативные 

параметры) 

2 Вариант 
(стесненные 

условия, 
допускаемые 
параметры) 

строительства транспортной 
развязки по вариантам с 
учетом выкупа участка 03-046-
094-044 для государственных 
нужд и компенсацией за 
сносимые строения 

 
 

тыс. 
тг 

 
 
 

7 808 945,64 

 
 
 

6 663 532,08 

7 Относительная стоимость по 
вариантам 

 
% 

 
117,2 

 
100 

Данные, приведенные в таблице 4.2 свидетельствуют, что вариант 1 с 
нормативными параметрами имеет значительно большую стоимость, что 
свидетельствует о целесообразности применения параметров транспортной развязки, 
применяемых в стесненных условиях и допускаемых при технико-экономическом 
обосновании по варианту 2. 

Таким образом, для дальнейшего проектирования принят вариант 2 строительства 
транспортной развязки с ограничением расчетной скорости примыкающего направления и 
использованием минимально-допустимых параметров. 
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Рис. 4.1. Схема развязки вариант 1 
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Рис. 4.1. Схема развязки вариант 2  
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4.3. План, продольный и поперечные профили транспортной развязки 

Прямое направление ул. Тлендиева запроектировано безостановочным. 
Параметры плана и профилей приняты аналогичными параметрам по все пробиваемой 
улице. Описание приведено в разделе 3 настоящей записки. 

На пересечении проектируемой улицы Тлендиева и ул. Бурундайская 
запроектированы пять съездов. 

Съезд № 1 

Съезд № 1 для двух направлений движения на пересечении проектируемой ул. 
Тлендиева с ул. Бурундайской и примыканием к ул. Бурундайсткой, протяженностью 
619,9м имеет в плане 4 угла поворота с радиусами кривых от 601м до 30м.  

В продольном профиле съезд запроектирован с уклонами до 43%0, радиусами 
выпуклых кривых до 5768м, вогнутых – 2 529м.  

Пересечение ул. Тлендиева осуществлено путепроводом тоннельного типа Длина 
тоннельной части путепровода 38,3м, а подпорных стенок на входе – 10м и на выходе – 
120м. Решения по путепроводу приведены в разделе 6 записки. 

Ширина проезжей части съезда – 4м с учетом пропуска автобусов. В Кривых 
предусмотрено уширение проезжей части. Поперечный профиль двускатный с уклоном 
20%0. 

Съезд № 2 

Съезд № 2 запроектирован для осуществления левого поворота на ул. 
Бурундайскую, автомобилей, следующих с северного направления ул. Тлендиева. Радиус 
кривой в плане – 15м, максимальный уклон в профиле – 14%0. Ширина проезжей части 
8,0м, длина съезда – 35,98м. 

Съезд № 3 

Съезд № 3 запроектирован для осуществления правого поворота с ул. Тленлиева 
на ул. Бурундайскую. 

В плане съезд представлен двумя углами поворота, с радиусами 60 и 1000м. 
Максимальный уклон в профиле 60%0, минимальные радиусы выпуклых кривых -550м, 
вогнутых -500м. Ширина проезжей части съезда – 5,0м (без учета укрепленной обочины). 

Поперечный профиль – односкатный в полевую сторону с уклоном 20%0. Длина 
съезда -  356,65м. 

Съезд №4 

Съезд запроектирован для осуществления правого поворота с ул. Бурундайской на 
проектируемую ул. Тлендиева. В плане съезд представлен двумя углами поворота, с 
радиусами 60 и 1000м. Максимальный уклон в профиле – 40%0, радиус выпуклых кривых 
– 500м, вогнутых 400м. Поперечный профиль – односкатный, протяженность съезда – 
300,16м. 

4.4. Конструкция дорожной одежды транспортной развязки 

Существующая и расчетная интенсивность движения по ул. Бурундайской 
приведена в раздел 2 записки. 

По ул. Бурундайская она составила 6 980 транспортных единиц в сутки. 

Тоже, приведенная к легковому автомобилю:  ул. Бурундайская – 8 810 
приведенных легковых автомобилей в сутки. 

Учитывая, что в перспективном составе движения на межремонтный срок службы 
дорожной одежды присутствуют автомобили с нагрузкой на одиночную ось в пределах 
120 - 130 кН, расчетная нагрузка принята равной 130 кН (п. 5.2.1 СП РК 3.03-104-2014* 
«Проектирование дорожных одежд нежесткого типа». 

Потребный модуль упругости составил -  293Мпа. 

С учетом требуемого модуля упругости, конструкция дорожной одежды на 
транспортной развязке принята аналогичной основной дороге : 
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1. Щебеночно-мастичный полимерасфальтобетон  горячей укладки  ЩМА-20 на 
битуме БНД 70/100 с полимерной добавкой, одобренной для города Алматы, с  
характеристиками по СТ РК 2373-2019, Е = 3700 Мпа – 5 см;  

2. Асфальтобетон горячей укладки плотный крупнозернистый, из щебёночной 
(гравийной) смеси типа Б, II марки на битуме БНД/БН-70/100 по СТ РК 1225-
2019, Е =3200 -10 см; 

3. Асфальтобетон горячей укладки пористый крупнозернистый на  битуме БНД-
70/100  марки II по  СТ РК 1225-2019, Е =2000 Мпа – 12см; 

4. Щебеночно-гравийно-песчаная смесь ПС обработанная 7% цемента М-400 
смешением в установке по  ГОСТ 23558,  по прочности соответствующие марке 
40 -15см; 

5. Подобранная щебёночно – гравийно – песчаная смесь для оснований С4 – 80 
мм по СТ РК 1549-2006 ,Е =275 МПа  - 15см;  

6. Природная гравийно-песчаная смесь по ГОСТ 8267 Е=130Мпа – 15см. 

Грунт земляного полотна – суглинок легкий Е-61 МПа 

Общая толщина конструкции – 72см. 

Подборы  состава щебеночно-песчаной смеси ЩПС оптимального состава II 
класса прочности с 7% портландцемента М-400 по ГОСТ 23558-94 и щебеночно-
гравийной смести С4 по СТ РК 1549-2006 приведены в приложениях к ведомости объемов 
работ 1952-2-СВР «Сводная ведомость объемов работ». 

5. ПЕРЕЧЕСЕНИЕ С МАГИСТРАЛЬНОЙ Ж.Д. ЛИНИЕЙ  
СТ. ШУ - СТ. АЛМАТЫ 1 

На ПК 105+08,43 проектируемая ул. Тлендиева пересекает на трехпутном участке 
(перегон ст. Бурундайская – ст. Алматы 1» магистральную, электрифицированную 
железнодорожную линию Алматы-Шу (км 4049+066,76 по километражу железной дороги). 

В соответствии с разделом 7.4. СН РК 3.03-01-2013  «Автомобильные дороги» 
пересечения автомобильных дорог I - III категорий с железными дорогами следует 
проектировать в разных уровнях. Учитывая, что согласно Таблице 5-1 СП РК 3.01-101-
2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных 
пунктов», магистральная улица регулируемого движения Тлендиева является аналогом 
дороги I-II категории дорог общего пользования, пересечение должно устраиваться в двух 
уровнях. 

С учетом данного требования проектом предусмотрено строительство мостового 
сооружения - путепровода длиной 75,1м. Пересечение представляет собой два рядом 
расположенных путепровода, для каждого направления движения через 
железнодорожные пути. Ширина левого сооружения по ходу пикетажа сооружения 
составляет 13,15м (две полосы движения), а правого – 16,65м (три полосы движения).  

Пересечение выполнено с соблюдением требований ГОСТ 9238-2013 «Габариты 
железнодорожного подвижного состава и приближения строений» и техническими 
условиями АО «НК «Казахстан Темiр жолы» № ЦЖСТех/пп-18-04/4288 от 02.05.2023г. 
(приложение 13). В соответствии с данными техническими условиями, местоположение 
пересечения установлено Актом выбора места пересечения проектируемого путепровода 
над магистральным железнодорожным путем перегона станции Алматы 1 - Бурундай 
4050км пк 1 +90м от 07.06.2023г. (приложение 14). 

При разработке технических решений по пересечению магистральной 
железнодорожной линии автодорожным путепроводом учтены требования технических 
условий Алматинской дистанции пути Алматинского отделения магистральной сети АО 
«НК «Казахстан Темiр жолы» (приложение 15). 

По проекту предусматривается:  

 Строительство путепровода через ж.д., оборудованного необходимыми 
защитными обустройствами и конструкциями крепления проводов 
контактной сети (раздел 7.2 настоящей пояснительной записки); 
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 Переустройство контактной сети (раздел 8.3.); 

 Переустройство продольной линии электроснабжения 10кв (раздел 8.2); 

 Переустройство кабелей связи Алматинской дистанции сигнализации и 
связи (ШЧ) филиала АО «НК»КТЖ» № 610 от 08.12.2023г. и филиала АО 
«Транстелеком» «Алматытранстелеком» (раздел 9). 

Описание принятых технических решений приведено в пояснительной на чертежах 
соответствующих комплектов по составу проекта. 

Пересечение выполнено двумя путепроводами для каждого направления 
движения. Описание принятых строительных решений приведено в разделе 6 
пояснительной записки. 

Согласование пересечения - Письмо филиала АО «НК «Казахстан Темiр Жолы» 
«Дирекция магистральной сети» № ЦЖС /15551-и от 31.10.2024г. о согласовании 
рабочего проекта, приведено в приложении 38. 

Учитывая, что за путепроводом, на участке ПК 105+51,740 – ПК 108+29,717 (конец 
трассы пробиваемой улицы) к проектируемой улицы примыкают съезды к промышленным 
базам, для разворота под железнодорожным путепроводом запроектирован съезд № 5. 

Съезд №5 

Съезд имеет 5 углов поворота с радиусами от 20м до 1000м. Протяженность 
съезда - 592,54м. В продольном профиле съезд имеет уклоны от 0 до 5%0, радиусы 
выпуклых кривых  5935м и 61804, также вогнутых 29543м и 15306м, позволяющие 
выполнять разворот с расчетной скоростью. Ширина покрытия съезда 6,0м с учетом 
укрепленной обочины. 

Съезд имеет 4 примыкания простого типа (по два с каждой из сторон движения с 
радиусами на закруглениях 8м. 

6. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

6.1. Автодорожный путепровод под ул. Тлендиева 

При разработке рабочего проекта по объекту «Строительство пробивки ул. 
Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города» II - очередь от ул. Сабатаева в 
микрорайоне «Дархан» до границы города Алматы» запроектирована автомобильная 
развязка в двух уровнях тоннельного типа (раздел 4 настоящей записки).  

На примыкании ул. Бурундайсткой предусматривается путепровод тоннельного 
типа, обеспечивающий двухуровневое пересечение проектируемой ул. Тлендиева. 

6.1.1. Путепровод тоннельного типа 

Путепровод расположен на криволинейном участке в плане.  

Длина путепровода по оси составляет 38.3 м. Путепровод состоит из 3 секций, 
длина первой секции – 13,2м, второй – 13,71м и третьей – 11,35м. 

Верхняя часть секций путепровода предназначена для пропуска транспортных 
средств по ул. Тлендиева. Толщина стен 100 см, толщина перекрытия и дна путепровода 
составляет 100 см. В основании секций тоннеля выполняется бетонная подготовка марки 
С16/20 (В20 F200 W8), толщиной 10см по щебёночной подготовке толщиной 10 см.  

Габарит проезжей части по ул. Тлендиева над тоннелем Г- 24,4 + 0,75 + 1,5 м. 
Габарит сооружения в поперечном сечении имеет 2 полосы движения 3,5 м и 4,0м, 
полосы безопасности 1,0 м с обеих сторон, уширение на каждую полосу по 0,3м и 
тротуары шириной 1,5 м и 0,75 м. Общая ширина поперечного профиля сооружения с 
учётом бортиков под барьерное ограждение – 4х0,6 м, бортика под перильные 
ограждения 0,3 м и ширину разделительной полосы 1,8м составит 26,95м. 

Габарит проезжей части на разворотном съезде между съездами №3 и №4 над 
тоннелем Г- 10,3 + 0,75м. Габарит сооружения в поперечном сечении имеет одну полосу 
движения 7,1м, полосы безопасности 1,0 м с обеих сторон и тротуар шириной 0,75 м. 
Общая ширина поперечного профиля сооружения с учётом бортиков под барьерное 
ограждение – 2х0,6 м, бортика под перильные ограждения 0,3 м составит 11,35м. 
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Проезжая часть над тоннелем запроектирована из выравнивающего слоя из 
бетона класса С25/30 (B30, F200, W8) толщиной от 30 до 430мм, гидроизоляции из 
«Мостопласта». После устройства гидроизоляционного слоя на проезжей части 
путепровода устраивается защитный слой толщиной 4см из бетона класса С25/30 (B30, 
F200, W8), армированный металлической сварной сеткой из проволоки 4ВрI по ГОСТ 
23279-85 с ячейками 100х100. Защитный слой бетона устраивается во избежание 
механических повреждений гидроизоляции. 

Ездовое полотно имеет двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 80 
мм, нижний слой –  4 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
типа Б марки I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2019 («Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия») и верхний слой –  4 см 
из щебёночно-мастичной смеси ЩМАС-20. 

Сток воды с проезжей части путепровода осуществляется за счет поперечного 
уклона и продольного уклона, который обеспечивается конструкцией и определен 
профилем дороги.  

Барьерное ограждение металлическое из оцинкованной стали запроектировано по 
СТ РК 2368-2013. Марка ограждения 15-МО/300-0.9:1.5-0.65 с удерживающая способность 
300кДж. Стойки барьерного ограждения металлические из двутавра №16, крепятся к 
закладным деталям расположенных в монолитном ж/б бортике. Перильное ограждение 
запроектировано металлическое, высотой 1.1 м в соответствии с СП РК 3.03-112-2013 из 
секций длиной 3.0 м, стойки которых крепятся к закладным деталям расположенных в 
монолитном ж/б бортике. 

Проезжая часть в тоннеле запроектирована из выравнивающего слоя из бетона 
класса B30, F200, W8 толщиной от 30 до 70мм, гидроизоляции из «Мостопласта». После 
устройства гидроизоляционного слоя на проезжей части путепровода устраивается 
защитный слой толщиной 4см из бетона класса С25/30 (B30, F200, W8), армированный 
металлической сварной сеткой из проволоки 4ВрI по ГОСТ 23279-85 с ячейками 100х100. 
Защитный слой бетона устраивается во избежание механических повреждений 
гидроизоляции. 

Ездовое полотно имеет двухслойное асфальтобетонное покрытие толщиной 80 
мм, нижний слой –  4 см из горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси 
типа Б марки I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2019 («Смеси асфальтобетонные 
дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия») и верхний слой –  4 см 
из щебёночно-мастичной смеси ЩМАС-20. 

Габарит в тоннеле складывается из двух полос движения шириной по 4,0 м, двух 
полос безопасности шириной по 0,5 м и переменного уширения на кривой от 0,2 до 1,22м. 
С двух сторон проезжей части предусмотрены служебные проходы шириной 0,75м, 
огражденные барьерным ограждением.  

Водоотвод воды с тоннеля будет осуществляться естественным путем, так как 
путепровод расположен на продольном уклоне в профиле. Вода отводится в 
водоотводной лоток, расположенный под служебным проходом через трубки диаметром 
100мм расположенных с шагом 2м. С лотков вода отводиться в трубу, расположенную на 
ПК4+90,80 под съездом №1 через колодцы. 

Монолитная конструкция путепровода обеспечивает сейсмостойкость сооружения 
и позволяет предусмотреть опирание днища на однородный прочный грунт. Конструкции 
тоннеля изготовляются из тяжелого бетона марки С25/30 (В30, F200, W8) по ГОСТ 26633-
91. Деформационные швы, между секциями тоннеля, заполняются герметиком. Все 
наружные поверхности тоннеля предусмотрено оклеить гидроизоляционным материалом 
«Мостопласта». Гидроизоляция вертикальных поверхностей стен защищается 
пенопластом, толщиной 3 см 

В проекте предусматривается устройство сопряжения по ул.Тлендиева и 
разворотному съезду с переходными плитами длиной 8м полузаглубленной конструкции, 
сборные железобетонные переходные плиты длиной 8,0 м, толщиной 0,4 м, шириной 
0,98м. Марка переходных плит – П 800.98.40-1АIII-70° и П 800.98.40-1АIII-75° в количестве 
10 шт каждой марки устраивается по левой стороне по ходу пикетажа. Марка переходных 
плит – П 800.98.40-1АIII-85° и П 800.98.40-1АIII в количестве 10 шт каждой марки 
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устраивается по правой стороне и на разворотном съезде устраиваются переходные 
плиты марки П 800.98.40-1АIII-80° в количестве 18шт. Все переходные плиты выполнены 
из бетона марки С25/30 (B30 F200 W8). При сопряжении на тротуарах приняты сборные 
железобетонные тротуарные переходные плиты длиной 2,0 м, толщиной 0,15 м, шириной 
0,75 м. Марка тротуарных переходных плит – ПТ200.75.15-1АIII из бетона С25/30 (B30 
F200 W8) в количестве 8 плит на путепровод. 

На переходных плитах устраивается дорожная одежда, в конструкцию которой 
входят: щебеночное основание средней толщиной 20см, нижний слой покрытия из 
горячего щебеночного пористого асфальтобетона II марки на битуме БНД 70/100, средней 
толщиной 7,7см и верхний слой покрытия, состоящий из слоя горячего мелкозернистого 
высокоплотного асфальтобетона марки II на битуме БНД-70/100, толщиной 4см и 
щебёночно-мастичная смесь ЩМАС-20 толщиной 5см. 

За секциями тоннеля предусмотрена засыпка дренирующим грунтом 
(коэффициент фильтрации не менее 2м/сут) при тщательном уплотнении 
механизированным способом из природной гравийно-песчаной смеси. 

Переходные плиты одним концом опираются на секцию тоннеля, другим на 
щебеночную подушку из фракционированного щебня, устроенную по способу заклинки 
толщиной 40 см. Под плитой устраивается щебеночная подготовка толщиной 10 см. 
Щебеночная подушка и щебеночное основание должны тщательно уплотняться. 

Бетонные поверхности монолитных железобетонных переходных плит, 
засыпаемых грунтом, обмазываются битумной мастикой в два слоя. 

6.1.2. Подпорные стенки (Армогрунтовые насыпи) 

Для удержания откосов насыпи земляного полотна, в начале тоннеля у секции №1 
предусмотрены армогрунтовые подпорные стенки вдоль съезда №1 по обеим сторонам с 
ПК 3+27,05 по ПК 3+39,44 с левой стороны и с ПК 3+19,36 по ПК 3+32,47 с правой 
стороны. 

В конце тоннеля у секции №3 предусмотрены армогрунтовые подпорные стенки 
вдоль съезда №1 по обеим сторонам с ПК 3+74,08 по ПК 5+60,00.  

Положение армогрунтовых подпорных стенок в плане и профиле определяются 
продольным профилем съезда №1 и правоповоротными съездами №3 и №4. 

Общая длина армогрунтовых подпорных стен по правой стороне по ходу пикетажа 
съезда №1 составляет 197,22м, по левой стороне 199,65м. Высота подпорных стенок 
переменная от 1,07 до 9,59м от подошвы фундамента.  

Армогрунтовые подпорные стены имеют ряд преимуществ перед монолитными 
железобетонными, такие как: 

 низкая стоимость; 

 долговечность – расчетный срок эксплуатации -120 лет; 

 быстрота строительства, без использования средств механизации; 

 возможность ведения работ при отрицательных температурах. 

Армогрунтовые подпорные стены устраиваются с использованием геоматериалов 
и облицовываются модульными облицовочными блоками.  

Скрепление одноосных георешеток и облицовки осуществляется за счет 
закладного соединительно элемента «Blue Connector». Скрепление одноосных 
георешеток между собой осуществляется за счет соединительного элемента «Bodkins».  

Основанием облицовки армогрунтовых подпорных стен является ленточный 
монолитный железобетонный фундамент. Грунт засыпки подпорных стен – песок с углом 
внутреннего трения φр =30 градусов, коэффициентом фильтрации Кф ≥ 3м/сут и 
коэффициентом уплотнения  Купл.=0,95-0,98. 

Продольный дренаж в основании облицовки выполнен пилообразным профилем, с 
водоотводом через поперечные выпуски наружу. Поперечные выпуски выполняются 
путем высверливания отверстия в модульном облицовочном блоке и омоноличиванием 
полиэтиленовой трубы. 
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Водоотвод с проезжей части съезда №1 осуществляется по монолитным лоткам, 
расположенным под служебным проходом через трубки диаметром 100мм с шагом 2м.   

Последовательность устройства армогрунтовых подпорных стен выглядит 
следующим образом: 

 выемка грунта до проектной отметки; 

 планировка основания; 

 устройство ленточного фундамента с гидроизоляцией; 

 установка на фундамент ряда базовых блоков на цементном растворе; 

 отсыпка и уплотнение грунта на высоту базового блока; 

 укладка полотен георешеток по уплотнённому грунту с закреплением их 
закладными элементами; 

 натяжение и фиксация георешеток; 

 отсыпка конструктивного слоя грунта над полотнищами георешеток с 
последующим уплотнением. Запрещается уплотнение грунта по георешетке 
толщиной менее 0,15 м. 

 оборачивание геотекстилем пограничной зоны между грунтом засыпки 
(песок) и дренажным грунтом (щебнем); 

 укладка дренажной трубы вдоль облицовки; 

 отсыпка слоя дренажного грунта над полотнищами георешеток с 
последующим уплотнением; 

 повторение операций до достижения проектной высоты; 

 устройство монолитного железобетонного блока тротуара с закладными 
деталями под перильное ограждение, выполненного из бетона марки 
С20/25 (В25 F200 W8). 

При устройстве работ необходимо вести контроль качества работ на каждом этапе 

При устройстве работ необходимо вести контроль качества работ на каждом этапе 
выполнения работ в соответствии с СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. 
Организация строительства предприятий, зданий и сооружений». 

6.2. Автодорожный путепровод на пересечении с железной дорогой 

На ПК 105+08,43 проектируемая ул. Тлендиева пересекает магистральную, 
электрифицированную железнодорожную линию Алматы-Шу (км 4049+066,76 по 
километражу железной дороги). 

В соответствии с разделом 7.4. СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги» 
пересечения автомобильных дорог I - III категорий с железными дорогами следует 
проектировать в разных уровнях. Учитывая, что согласно Таблице 5-1 СП РК 3.01-101-
2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных 
пунктов», магистральная улица регулируемого движения Тлендиева является аналогом 
дороги I-II категории дорог общего пользования, пересечение должно устраиваться в двух 
уровнях. 

С учетом данного требования и технических условий АО «НК «Казахстан темiр 
жолы» № ЦЖСТех/пп-18-04/4288 от 02.05.2023г. (приложене13) на пересечение 
магистральной железнодорожной линии ст. Алматы-1 – ст. Шу на перегоне ст. Бурундай – 
ст. Алматы -1, проектом предусмотрено строительство мостового сооружения – 
автодорожного путепровода. 

Пересечение выполнено двумя путепроводами для каждого направления 
движения. 

Согласование пересечения - Письмо филиала АО «НК «Казахстан Темiр Жолы» 
«Дирекция магистральной сети» № ЦЖС /15551-и от 31.10.2024г. о согласовании 
рабочего проекта, приведено в приложении 38. 
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6.2.1. Конструкция существующего моста 

Путепровод пересекает железную дорогу под углом 90°. Год постройки сооружения 
неизвестен. Координаты сооружения - 43.351817, 76.905679. 

Схема путепровода: 11.36+16.76+11.36м. Полная длина – 39.78м. Габарит 
автопроезда Г-8,5 с двумя пешеходными тротуарами по – 1.0 м. Путепровод 
запроектирован на временную вертикальную нагрузку Н-18 и НК-80. 

Крайние опоры – обсыпные, стоечные из монолитного железобетона. Стойки 
крайних опор - прямоугольного сплошного сечения, установленные в один ряд. 
Количество стоек в опоре – 5 шт. Размер стоек – 600х400мм. Насадки опор - монолитные 
железобетонные. Размеры насадки составили: высота – 0,55м, ширина 1,2м и длина 11м.  

Промежуточные опоры – стоечные из монолитного железобетона. Стойки опор - 
прямоугольного сплошного сечения, установленные в один ряд. Количество стоек в опоре 
– 5 шт. Размер стоек 600х400 мм. Расстояние между осями стоек – 2,45м. Насадки опор - 
монолитные железобетонные. Размеры насадки составили: высота – 0,65м, ширина 1,0м 
и длина 11м. 

Опорные части отсутствуют, возможно ранее в качестве опорных частей 
выступали двухслойные прокладки рубероида. 

При эксплуатации путепровода имело место замачивание насадок опор в 
результате стока воды с проезжей части через повреждённые деформационные швы. В 
результате замачивания происходила коррозия бетона и как следствие разуплотнение 
структуры бетона. Отсутствуют боковые стенки опор. 

Низкая фактическая прочность бетона шкафной стенки и насадки. Измеренная 
прочность находится в диапазоне В15-В20. Наблюдается скопление грязи на 
подферменных площадках, сливах. 

Пролетные строения балочные разрезные. Пролетное строение №1 и №3 состоит 
из сборных тавровых железобетонных балок длиной 11,36м, выполненные по типовому 
проекту «Вариант конструкций железобетонных сборных пролетных строений без 
диафрагм с каркасной арматурой периодического профиля. Выпуск 56Д» разработки 
Союздорпроекта. В поперечном сечении пролетного строение установлено 7 балок с 
шагом 1,6м.  

Пролетное строение №2 состоит из сборных двутавровых железобетонных балок 
длиной 16,76м, выполненные по типовому проекту «Пролетные строения из двутавровых 
струнобетонных балок со сварными стыками диафрагм» разработки Укргипродортранс. В 
поперечном сечении пролетного строение установлено 13 балок с шагом 0,85м. 
Поперечное объединение балок пролётного строения №2 осуществляется при помощи 
диафрагм. Количество диафрагм на пролётном строении средних диафрагм – 5шт, 
крайних диафрагм – 2шт.  

Ограждение проезжей части – каменный бордюр. Общая высота ограждения от 
поверхности покрытия составляет – 0,15м.  

Перильное ограждения выполняются из стального проката, сваренного в 
решетчатые блоки. Перильное ограждение - металлическое, стоечного типа. Высота 
перил 99см, которая меньше требуемой 110см, что не соответствует требованиям СП РК 
3.03-112-2013. 

Тротуары сборные железобетонные пониженного типа. Ширина тротуарных 
проходов составляет 1,0м по обеим сторонам. Обнаружена течь воды из-под тротуара на 
фасад пролётного строения, это привело к разрушению бетона тротуарных блоков по 
фасаду. 

Покрытие проезжей части – асфальтобетон. По результатам измерений, толщина 
асфальтобетона ездового полотна составляет 15см. Покрытие создаёт дополнительную 
нагрузку на пролетные строения, снижает полезную грузоподъёмность сооружения.  В 
процессе обследования на покрытии проезжей части и тротуара обнаружены трещины 
над деформационными швами, что снижает плавность движения транспорта. 

Деформационные швы закрытого типа. Деформационные швы заделаны 
асфальтобетоном. По результатам осмотра герметичность деформационных швов 
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нарушена, это позволяет влаги беспрепятственно поступать на нижележащие 
конструкции – торцы балок и насадки опор, что ускоряет процесс их износа и разрушения.   

 Водоотвод с моста осуществляется за счет двухстороннего поперечного уклона и 
продольного уклона проезжей части. 

6.2.2. Проектные решения 

При разработке рабочего проекта по объекту «Строительство пробивки ул. 
Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города» II - очередь от ул. Сабатаева в 
микрорайоне «Дархан» до границы города Алматы» запроектированы два отдельно 
стоящих путепровода через железнодорожные пути. Ширина левого сооружения по ходу 
пикетажа составляет 13,15м, а правого – 16,65м.  Согласно техническому заданию на 
разработку ПСД были приняты следующие исходные положения: 

 категория автодороги – магистральная улица общегородского значения 
регулируемого движения (МУРД);  

 количество полос движения по путепроводу – 5; 

 габарит проезжей части левого сооружения Г-9,5 - 3,5+4,0+2х1м.; 

 габарит проезжей части правого сооружения Г-13 - 3,5+4,0+3,5+2х1м.; 

 нормативные временные вертикальные нагрузки А-14, НК-120 и НК-180; 

 сейсмичность площадки строительства 9 баллов. 

 уровень ответственности – II (нормальный) согласно «Правилу определения 
общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) 
технологически сложным объектам как «мостовые сооружения длиной 
менее 100 м (метров) на дорогах всех категорий».  

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими в Республике 
Казахстан нормами и правилами на проектирование и строительство: 

 СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы. Правила производства работ»; 

 СН РК 3.03-12-2013, СП РК 3.03-112-2013 «Мосты и трубы»; 

 СН РК 5.01-01-2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

 СТ РК 1379 – 2012 «Габариты приближения конструкций»; 

 СТ РК 1380-2017 «Нагрузки и воздействия»; 

 СТ РК 1684-2017 «Мостовые сооружения и водопропускные трубы на 
автомобильных дорогах. Общие требования по проектированию». 

Длина путепровода определилась исходя из существующих железнодорожных 
путей в количестве 3 шт и 2-х перспективных путей согласно технических условий, 
выданных филиалом АО «НК «КТЖ» «Алматинское отделение магистральной сети». 

Основные технико-экономические показатели, принятые при проектировании, 
приведены в таблице 1. 

Основные технико-экономические показатели, принятые при проектировании, 
приведены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПУТЕПРОВОДА 
 № п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание 

1 2 3 4 5 

1 
Категория автомобильной 
дороги 

 МУРД 
 

2 
Количество полос движения по 
путепроводу 

шт. 5 
 

3 
Длина путепровода, в т.ч.: 
           - путепровод; 
           - подходы. 

м 
 

75,1 
16,0 

 

4 Схема путепровода м 18+33+18  
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 № п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение Примечание 

5 
Габарит путепровода: 
           - левого сооружения 
           - правого сооружения 

м 
 

Г-9,5+1,5 
Г-13+1,5 

 

6 
Ширина проезжей части на 
подходах 

м 9,5+13,0 
 

7 Ширина обочины м -  

8 
Ширина земляного полотна 
подходов 

м 31,3 
 

9 Тип дорожной одежды  Капитальный  

10 
Вид покрытия проезжей части 
на подходах и путепроводе 

 Двухслойное 
Горячий полимер- 
асфальтобетон 
ЩМАС-20 

11 Ширина путепровода м 13,15+16,65  

12 
Ширина проезжей части на 
путепроводе с учетом полос 
безопасности 

м 9,5+13,0 
 

13 Ширина полосы безопасности м 2х1,0 
На одно 
сооружение 

14 
Ширина земляного полотна на 
сопряжении 

м 31,3 
 

15 
Укрепление откосов конуса: 
 монолитным бетоном 
толщиной h=12см 

 
м2 

 

 
1090,0 

 

 

16 
Нормативная 
продолжительность 
строительства 

мес. 15 
 

 

6.2.3. Технические параметры путепровода 

Путепровод запроектирован по схеме 18+33+18м. Полная длина путепровода по 
задним граням обратных стенок – 74,2м. Начало путепровода соответствует ПК 
104+70.00, конец путепровода соответствует ПК 105+45.10. Путепровод расположен на 
уклоне 5‰ в профиле и на прямой в плане. Расположение осей опор относительно оси 
путепровода под углом 90°. 

Несущие конструкции и основания путепровода рассчитаны на действие 
постоянных нагрузок и неблагоприятных сочетаний временных нагрузок, указанных в СТ 
РК 1380-2017. Временные нагрузки от подвижного состава автомобильных дорог приняты 
от автотранспортных средств - в виде полос А14 и от тяжелой одиночной колесной 
нагрузки НК-120, НК-180. 

Расчетная сейсмичность сооружения, в соответствии с указаниями СП РК 2.03-30-
2017* «Строительство в сейсмических районах», принята равной 9 баллов. В качестве 
антисейсмических мероприятий приняты антисейсмические упоры, препятствующие 
боковому смещению пролетного строения. Категория грунтов по сейсмическим свойствам 
III (третья).  

Расчет основания выполнен по программе «ОПОРА Х», разработанной А.Л. 
Седлецким ОАО АКБ «Лента-Банк» г. Новосибирск. 

Габарит левого сооружения по ходу пикетажа установлен Г-9,0+1,5 м, правого 
сооружения Г-13,0+1,5 м. Ширина левого сооружения составляет – 13,15м, правого 
сооружения – 16,65м. Путепровод разделен продольным швом шириной 0.5м на два 
самостоятельных сооружения. Левое сооружение в поперечном сечении имеет 2 полосы 
движения 3,5 м и 4,0м, полосы безопасности 1,0 м с обеих сторон, тротуар шириной 1,5 м. 
Общая ширина поперечного профиля левого сооружения с учётом бортиков под 
барьерное ограждение – 2х0,6 м, бортиков под перильные ограждения 0,3 м и консоли на 
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разделительной полосе 0,65м составит 13,15м. Правое сооружение в поперечном 
сечении имеет 3 полосы движения 2 по 3,5 м и одна 4,0м, полосы безопасности 1,0 м с 
обеих сторон, тротуар шириной 1,5 м. Общая ширина поперечного профиля правого 
сооружения с учётом бортиков под барьерное ограждение – 2х0,6 м, бортиков под 
перильные ограждения 0,3 м и консоли на разделительной полосе 0,65м составит 16,65м. 

Пролетное строение запроектировано из сборных ж.б. предварительно-
напряженных балок ТБН-18 в количестве 28 шт и ТБН-33 в количестве 14шт на 
путепровод, устанавливаемых на резинометаллические опорные части.  

Проезжая часть ограждена металлическим барьерным ограждением.  Тротуары 
ограждены металлическими перилами с внешней стороны. Высота перильного 
ограждения 1.1 м. 

Крайняя опора №1 обсыпная, а опора №4 со сплошной стенкой, 
предусматривающей разворотный съезд №5. Опоры запроектированы на естественном 
основании. 

Промежуточные опоры моста стоечные на естественном основание. Стойки 
круглого сечения диаметром 1,2м. 

Сопряжение моста с насыпью подходов выполнено применительно к типовому 
проекту 3.503.1-96 из сборных железобетонных переходных плит полузаглубленного типа 
длиной 8м согласно СТ РК 1684-2017. 

6.2.4. Опоры путепровода 

Геологические условия участка расположения моста благоприятны для устройства 
опор на естественном основании. Несущий слой основания, представлен суглинком 
твёрдым. 

Крайняя опора №1 на естественном основании, состоящая поперёк моста из двух 
отдельно стоящих опор. Основанием опор служит монолитный фундамент с габаритными 
размерами 6,0х13,0м – левого сооружения и 6,0х16,5м – правого сооружения. Высота 
фундамента 1,5м из железобетона на сульфатостойком цементе марки С20/25 (В25 F200 
W6). В основании фундамента выполняется бетонная подготовка на сульфатостойком 
цементе марки С16/20 (В20 F200 W6), толщиной 10см по щебёночной подготовке 
толщиной 10 см. Из монолитного фундамента предусмотрены выпуски арматуры в 
стойки.  

Стойки круглого сечения 120см высотой 4,0м из монолитного железобетона на 
сульфатостойком цементе марки С25/30 (В30 F200 W8), в количестве 4 (четыре) стойки 
на левое и 5 (пять) стоек на правое сооружение. Монолитный ригель габаритными 
размерами для левого сооружения - 13,39х1,7х1,0м, а для правого сооружения – 
16,89х1,7х1,0м, выполнен из монолитного бетона С25/30 (В30 F200 W8).  

Крайняя опора №4 на естественном основании, состоящая поперёк моста из двух 
отдельно стоящих опор. Основанием опор служит монолитный фундамент с габаритными 
размерами 6,0х13,39м – левого сооружения и 6,0х16,89м – правого сооружения. Высота 
фундамента 1,5м из железобетона на сульфатостойком цементе марки С20/25 (В25 F200 
W8). В основании фундамента выполняется бетонная подготовка на сульфатостойком 
цементе марки С16/20 (В20 F200 W6), толщиной 10см по щебёночной подготовке 
толщиной 10 см. Из монолитного фундамента предусмотрены выпуски арматуры в тело 
опоры. 

Тело опоры с габаритными размерами 1,2х13,39 – левого сооружения и 1,2х16,89 – 
правого сооружения, высотой 6,0м из монолитного железобетона марки С25/30 (В30 F200 
W8).  

Подферменные площадки, шкафная стенка с открылками и упоры выполнены из 
бетона с классом прочности С25/30 (В30); морозостойкость F200; водонепроницаемость 
W8. Они объединены с ригелем посредством арматурных выпусков. 

Шкафная стенка монолитная железобетонная выполнена с устройством ступени 
для опирания сборных плит сопряжения. В шкафной стенке устраиваются штыри d=22-A-
240, для фиксации переходных плит. В верхней части открылков установлены закладные 
детали для установки перильного ограждения.  
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Промежуточные опоры путепровода стоечные на естественном основании, 
состоящие поперёк путепровода из двух отдельно стоящих опор. Основанием опор 
служит монолитный фундамент с габаритными размерами 7,0х13,5м – левого сооружения 
и 7,0х17,0м – правого сооружения. Высота фундамента 1,5м из железобетона на 
сульфатостойком цементе марки С20/25 (В25 F200 W6). В основании фундамента 
выполняется бетонная подготовка на сульфатостойком цементе марки С16/20 (В20 F200 
W6), толщиной 10см по щебёночной подготовке толщиной 10 см. Из монолитного 
фундамента предусмотрены выпуски арматуры в стойки.  

Стойки круглого сечения 120см высотой 7,5м из монолитного железобетона на 
сульфатостойком цементе марки С25/30 (В30 F200 W8), в количестве 4 (четыре) стойки 
на левое и 5 (пять) стоек на правое сооружение.  Монолитный ригель габаритными 
размерами для левого сооружения - 13,15х2,0х1,0м, а для правого сооружения – 
16,65х2,0х1,0м, выполнен из монолитного бетона С25/30 (В30 F200 W8). Подферменные 
площадки и защитные стенки выполнены из бетона С25/30 (В30 F200 W8). Они 
объединены с ригелем посредством арматурных выпусков. 

Проектом предусмотрено устройство на верхней поверхности фундамента 
монолитного слива. Слив устраивается после устройства стоек и тела опоры. 

На поверхности опор, засыпаемые землей, наносится обмазочная гидроизоляция 
битумной мастикой за 2 раза. Видимая поверхность ригеля, тела опоры, стоек, 
подферменников, открылков и шкафной стенки опор окрашивается перхлорвиниловыми 
красками за 2 раза.   

6.2.5. Пролетное строение 

Принятая в проекте продольная схема путепровода 18+33+18м.  

Сборные железобетонные балки пролетных строений ТБН-18 (длина балки 18,0м 
высота – 0,9м) и ТБН-33 (длина балки 33,0м высота – 1,5м) устанавливаются на 
резинометаллические опорные части размером 20х40х5.2см и 25х40х7.8см 
соответственно. Опорные части устанавливаются на подливку из цементного раствора 
толщиной не более 2 см. Балки изготавливаются из бетона В40 F200 W8. Балки 
изготавливаются по чертежам типового проекта «Пролетные строения автодорожных 
мостов из балок длиной 18 и 33 м разработки ТОО «Мостодорпроект, договор 14/2015. 

Все резиновые опорные части, поставляемые на объект, должны соответствовать 
ГОСТ 32020-2012 и иметь сертификат качества со ссылкой на данный ГОСТ. Протокола 
испытаний по ГОСТ 32020-2012 представляются совместно с сертификатом качества. 
Резиновые опорные части, выполненные по ТУ (техническим условиям) не допускаются к 
применению на объекте. При установки резиновых опорных частей строго соблюдать 
технологию установки.  

Перед постановкой опорных частей автору проекта предоставляется для 
рассмотрения и согласования техническая документация на опорные части: детальные 
чертежи на опорные части, расчеты опорных частей, сертификаты на материалы и 
протокола испытаний на них, отчет по испытанию опорных частей. Без предоставления 
вышеуказанной документации и согласования чертежей опорных частей с автором 
проекта, применение опорных частей не допускается. 

В поперечном сечении пролетного строения устанавливается 14 балок, 
расположенных ступенчато, что обеспечивает двухскатный поперечный уклон проезжей 
части 20‰. 

Поверх балок укладываются ж.б. плиты несъемной опалубки толщиной 70мм и 
устраивается монолитная ж.б. плита толщиной 250мм, которая объединяет проезжую 
часть. Бетон монолитной плиты С28/35 (В35, F200, W8). Одновременно с укладкой 
монолитной накладной плиты устраиваются бортики для установки металлического 
перильного и барьерного ограждения с установкой в них закладных деталей.  

Бетонные поверхности пролетного строения окрашиваются перхлорвиниловыми 
красками в два слоя. 

6.2.6. Проезжая часть. 

Конструкция проезжей части состоит из:  
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 гидроизоляционный слой по верху плиты; 

 защитный слой из бетона, армированный металлической сварной сеткой; 

 ездовое полотно; 

 барьерное ограждение проезжей части; 

 перильное ограждение. 

На поверхность монолитной накладной плиты, наплавляется рулонная 
гидроизоляция «Мостопласт» толщиной 5мм. 

После устройства гидроизоляционного слоя на проезжей части путепровода 
устраивается защитный слой толщиной 4см из бетона класса С25/30 (B30, F200, W8), 
армированный металлической сварной сеткой из проволоки 4ВрI по ГОСТ 23279-85 с 
ячейками 100х100. Защитный слой бетона устраивается во избежание механических 
повреждений гидроизоляции. 

Ездовое полотно шириной 9,5 и 13,0 м имеет двухслойное асфальтобетонное 
покрытие толщиной 80 мм, нижний слой –  4 см из горячей плотной мелкозернистой 
асфальтобетонной смеси типа Б марки I на битуме БНД 70/100 по СТ РК 1225-2019 
(«Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические 
условия») и верхний слой –  4 см из щебёночно-мастичной смеси ЩМАС-20. 

Сток воды с проезжей части путепровода осуществляется за счет поперечного 
уклона и продольного уклона, который обеспечивается конструкцией и определен 
профилем дороги.  

Барьерное ограждение металлическое из оцинкованной стали запроектировано по 
СТ РК 2368-2013. Марка ограждения 15-МО/300-0.9:1.5-0.65 с удерживающая способность 
300кДж. Стойки барьерного ограждения металлические из двутавра №16, крепятся к 
закладным деталям расположенных в монолитном ж/б бортике. Перильное ограждение 
запроектировано металлическое, высотой 1.1 м в соответствии с СП РК 3.03-112-2013 из 
секций длиной 3.0 м, стойки которых крепятся к закладным деталям расположенных в 
монолитном ж/б бортике. 

Деформационные швы металлические балочные (типа Маурер), поставляемые на 
объект, должны иметь сертификат с техническим документом, подтверждающим качества 
поставляемой продукции - ETA (European Technical Assessment). 

6.2.7. Сопряжение путепровода с насыпью 

В проекте предусматривается устройство сопряжения с переходными плитами 
длиной 6м для опоры №1 полузаглубленной конструкции, сборные железобетонные 
переходные плиты длиной 6,0 м, толщиной 0,3 м, шириной 0,98 и 1,24 м. Марка 
переходных плит – П 600.98.30-1АIII и П 600.124.30-1АIII из бетона С25/30 (B30 F200 W8) 
в количестве соответственно 20 и 2 плиты на путепровод. Для опоры №4 устраиваються 
переходные плиты длиной 8м полузаглубленной конструкции, сборные железобетонные 
переходные плиты длиной 8,0 м, толщиной 0,4 м, шириной 0,98 и 1,24 м. Марка 
переходных плит – П 800.98.40-1АIII и П 800.124.40-1АIII из бетона С25/30 (B30 F200 W8) 
в количестве соответственно 20 и 2 плиты на путепровод. При сопряжении на тротуарах 
приняты сборные железобетонные тротуарные переходные плиты длиной 2,0 м, 
толщиной 0,15 м, шириной 1,5 м. Марка тротуарных переходных плит – ПТ200.150.15-1АIII 
из бетона С25/30 (B30 F200 W8) в количестве 4 плиты на путепровод. 

На переходных плитах устраивается дорожная одежда, в конструкцию которой 
входят: щебеночное основание средней толщиной 20см, нижний слой покрытия из 
горячего щебеночного пористого асфальтобетона II марки на битуме БНД 70/100, средней 
толщиной 7,7см и верхний слой покрытия, состоящий из слоя горячего мелкозернистого 
высокоплотного асфальтобетона марки II на битуме БНД-70/100, толщиной 4см и 
щебёночно-мастичная смесь ЩМАС-20 толщиной 5см. 

За опорами предусмотрена засыпка дренирующим грунтом (коэффициент 
фильтрации не менее 2м/сут) при тщательном уплотнении механизированным способом 
из природной гравийно-песчаной смеси. 

Переходные плиты одним концом опираются на шкафную стенку, другим на 
щебеночную подушку из фракционированного щебня, устроенную по способу заклинки 
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толщиной 40 см. Под плитой устраивается щебеночная подготовка толщиной 10 см. 
Щебеночная подушка и щебеночное основание должны тщательно уплотняться. 

Бетонные поверхности монолитных железобетонных переходных плит, 
засыпаемых грунтом, обмазываются битумной мастикой в два слоя. 

6.2.8. Конуса и укрепление 

Отсыпку конусов и заустойную засыпку выполнять из дренирующего грунта 
(коэффициент фильтрации не менее 2м/сут). Дренирующий грунт конусов и засыпки за 
устоями должен отсыпаться послойно с тщательным уплотнением. Коэффициент 
уплотнения не менее 0.98, а толщина отсыпаемых слоев не более 0.25 м. 

Поверхность конусов производится монолитным бетоном марки С16/20 (В20, F200, 
W8), толщиной 12 см по слою щебня толщиной 10см. Арматура бетонного укрепления 
откосов – А240 Ø 8. Укрепление конусов на опоре №1 выполняется на длину по 5 м от 
задней грани открылков.   

Асфальтовые планки в виде досок, обработанных огнезащитным материалом и 
покрытых битумом. 

6.2.9. Подпорные стенки (Армагрунтовые насыпи) 

Для предотвращения осыпания существующих откосов земляного полотна, а также 
сохранности полосы отвода, проектом предусматривается устройство двух 
армогрунтовых подпорных стен с ПК 105+45,12 по ПК 107+61,02 с левой стороны и с ПК 
105+45,12 по ПК 107+64,30 с правой стороны. 

Положение армогрунтовых подпорных стенок в плане и профиле определяются 
продольным профилем съезда с путепровода и профилем разворотного съезда №5. 

Общая длина армогрунтовых подпорных стен у конца путепровода по правой 
стороне по ходу пикетажа составляет 215,0м, по левой стороне 220,0м. Высота 
подпорных стенок переменная от 1,9 до 7,8м от подошвы фундамента.  

Армогрунтовые подпорные стены имеют ряд преимуществ перед монолитными 
железобетонными, такие как: 

 низкая стоимость; 

 долговечность – расчетный срок эксплуатации -120 лет; 

 быстрота строительства, без использования средств механизации; 

 возможность ведения работ при отрицательных температурах. 

Армогрунтовые подпорные стены устраиваются с использованием геоматериалов 
и облицовываются модульными облицовочными блоками.  

Скрепление одноосных георешеток и облицовки осуществляется за счет 
закладного соединительно элемента «Blue Connector». Скрепление одноосных 
георешеток между собой осуществляется за счет соединительного элемента «Bodkins».  

Основанием облицовки армогрунтовых подпорных стен является ленточный 
монолитный железобетонный фундамент. Грунт засыпки подпорных стен – песок с углом 
внутреннего трения φр =30 градусов, коэффициентом фильтрации Кф ≥ 3м/сут и 
коэффициентом уплотнения  Купл.=0,95-0,98. 

Продольный дренаж в основании облицовки выполнен пилообразным профилем, с 
водоотводом через поперечные выпуски наружу. Поперечные выпуски выполняются 
путем высверливания отверстия в модульном облицовочном блоке и омоноличиванием 
полиэтиленовой трубы. 

Водоотвод с проезжей части ул. Тлендиева осуществляется по лоткам арычным 
типа Б-3 (без дырок) расположенных между проезжей частью и тротуаром.  

Последовательность устройства армогрунтовых подпорных стен выглядит 
следующим образом: 

 выемка грунта до проектной отметки; 

 планировка основания; 

 устройство ленточного фундамента с гидроизоляцией; 
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 установка на фундамент ряда базовых блоков на цементном растворе; 

 отсыпка и уплотнение грунта на высоту базового блока; 

 укладка полотен георешеток по уплотнённому грунту с закреплением их 
закладными элементами; 

 натяжение и фиксация георешеток; 

 отсыпка конструктивного слоя грунта над полотнищами георешеток с 
последующим уплотнением. Запрещается уплотнение грунта по георешетке 
толщиной менее 0,15 м. 

 оборачивание геотекстилем пограничной зоны между грунтом засыпки 
(песок) и дренажным грунтом (щебнем); 

 укладка дренажной трубы вдоль облицовки; 

 отсыпка слоя дренажного грунта над полотнищами георешеток с 
последующим уплотнением; 

 повторение операций до достижения проектной высоты; 

 устройство монолитного железобетонного блока тротуара с закладными 
деталями под перильное ограждение, выполненного из бетона марки 
С20/25 (В25 F200 W8). 

При устройстве работ необходимо вести контроль качества работ на каждом 
этапе. 

 

6.3. Малые искусственные сооружения 

Для обеспечения водоотвода с проезжей части, проектом предусмотрено 
устройство водовыпусков с проезжей части в бордюрном ограждении и сбор 
поверхностной воды в открытую арычную систему, укреплённой на всем протяжении 
сборными железобетонными лотками типа Б-3-1, длиной секции по 2 м. Под съездами, 
примыканиями и остановками запроектированы водопропускные трубы Ø 0,5 м. Как 
правило при устройстве труб отверстием 0.5м необходимо устраивать лотковые звенья 
перекрываемые съемными решетками для возможности удаления застрявшего мусора в 
трубе. 

Конструкции труб приняты по серии 3.501.1-144 инв.№1313/5. Звенья труб ЗКЦ-0,5 
разработаны управлением «Дорводзеленстрой» из железобетона марки В30 F200 W8 
укладываются на подушку из гравийно-песчаной смеси.  Лотковые звенья блок ЛЖК-250 
разработано управлением «Дорводзеленстрой» выполняются из сборного железобетона 
марки В22,5 F200 W8, которые перекрываются чугунными решётками с обечайками. 
Стыки сборных звеньев трубы и монолитных лотков омоноличиваются. Чугунные решётки 
с обечайками укладываются на цементный раствор H=1.0 см. Ввиду того, что к трубам 
примыкают арыки, перед ними устанавливаются улавливающие решётки для мусора. 

Под улицей Тлендиева для отвода воды с проезжей части в существующую 
арычную систему на ПК83+39,53, ПК101+60,04 и ПК107+68,00, в пониженных местах под 
углом 90° запроектированы круглые железобетонные трубы отверстием 1,0м.  

На ПК0+83,07 под съездом №1 для отвода воды с проезжей части в 
существующую арычную систему под углом 52° запроектирована круглая железобетонная 
труба отверстием 1,0м. 

На ПК4+90,80 под съездом №1 под углом 90° запроектирована круглая 
железобетонная труба диаметром 1,5м. 

Трубы запроектированы применительно к типовому проекту серии 3.501.1-144 
инв.№1313/3 (Ленгипротрансмост, 1988 г.) с оголовком 3КП 11.170 для диаметра 1,0м и 
3КП 13.170 для диаметра 1,5м. Откосные стенки Ст2 и Ст3 расположены под углом 20˚ к 
продольной оси сооружения. В соответствии с расчетной высотой насыпи принята 
толщина стенки трубы и выбраны блоки звеньев средней части труб, марки 3КП 2.100 и 
ЗКП 2.200 для диаметра 1,0м и 3КП 6.100 и ЗКП 6.200 для диаметра 1,5м по типовому 
проекту заказ № 04-08, (ТОО «Каздорпроект», 2008г.). С учетом характеристик несущей 
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способности грунтов определен тип фундамента – монолитный Н=30см, по щебеночной 
подготовки - 10см. Режим протекания воды  в трубе – безнапорный.  

Класс бетона по прочности для звеньев средней части В25, откосных стен В20; для 
монолитных фундаментов В20. Марка бетона по водонепроницаемости W8; по 
морозостойкости F200.  Рабочая арматура звеньев из стали класса А400 марки 25Г2С по 
ГОСТ 5781-82; для блоков откосных стенок гладкая из стали класса А240 марки ВСт3сп2 
по ГОСТ 5781-82.  

На ПК6+17,05 под съездом №1 под углом 90° запроектирована монолитная 
железобетонная труба отверстием 1,0х1,0 м., состоящие из монолитного лотка и плиты 
перекрытия. 

Лоток выполняется монолитным с геометрическими размерами: ширина – 1,5м, 
высота стенок – 1,0м, длина лотка разделена на две секции 14м и 10м. Дно и стенки 
толщиной 25см из бетона В30 F200 W8. В основании фундамента лотка выполняется 
щебёночная подготовка толщиной 10см. Плита перекрытия сборная с размерами в плане 
1,2х1,0м и переменной толщиной от 12 до 20см, выполнена из бетона В30 F200 W8. 
Опирание плиты на стенки лотка по 10см. Из стенок лотка и плиты перекрытия 
предусмотрены выпуска арматуры в зону омоноличивания, марка бетона 
омоноличивания В30 F200 W8. 

При пересечении реки Ащибулак на ПК62+20,00 под углом 90° и реки Теренкара на 
ПК64+34,12 под углом 54° согласно гидрологическому отчёту запроектированы 
прямоугольные железобетонные трубы отверстием 2,0х2,0м по ТП серии 3.501.1-177.93. 
Звенья средней части труб, марки 3П 12.100 приняты согласно высоте насыпи по 
типовому проекту заказ № 04-08, (ТОО «Каздорпроект», 2008г.). Трубы укладываются на 
монолитный фундамент толщиной 40см, по щебеночной подготовки - 10см. 

Класс бетона по прочности для звеньев средней части В27,5, откосных стен В20; 
для монолитных фундаментов В20. Марка бетона по водонепроницаемости W8; по 
морозостойкости F200.  Рабочая арматура звеньев из стали класса А400 марки 25Г2С по 
ГОСТ 5781-82; для блоков откосных стенок гладкая из стали класса А240 марки ВСт3сп2 
по ГОСТ 5781-82. 

Гидроизоляция всех труб принята по ВСН 32-81 «Инструкция по устройству 
гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных, автомобильных и городских 
дорогах» битумная мастичная неармированная обмазочного типа из двух слоев битумной 
мастики по грунтовке праймером, устраиваемая по поверхности секций и по поверхности 
бетонного заполнения между ними с заведением на фундамент. Стыки звеньев 
заполняются паклей пропитанной битумом с расшивкой из нутрии цементно-песчаным 
раствором В12,5. Снаружи стык покрывается полосой оклеечной гидроизоляции шириной 
25см. 

Укрепление русла и откосов запроектировано по типовому проекту серии   3.501.1-
156 (Ленгипротрансмост, 1988г.). Укрепление откосов насыпи производится монолитным 
бетоном Н=8 см класса В20 на слое щебня Н=10 см. От сползания укрепления откосов 
насыпи предусмотрены монолитные блоки упора. Русло укрепляется монолитным 
бетоном класса В20 на входе Н=8 см, на выходе Н=12 см на щебеночной подготовке 
Н=10 см. На выходе, в конце укрепления запроектирована каменная рисберма.  

Ведомость проектируемых водопропускных труб приведена в приложении 21. 

7. АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВЕТОФОРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

7.1. Общие сведения 

В соответствии с заданием на проектирование (приложение 2) и техническими 
условиями Департамента полиции города Алматы № 30151 Сл 16, проектируемый 
участок улицы оборудуется необходимыми обустройствами, обеспечивающими 
безопасность дорожного движения, включая светофорные объекты. 

Раздел: «Автоматическая светофорная сигнализация» включает строительство 
следующих светофорных объектов: 
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1.  Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Сабатаева -  
ул. Тлендиева;  

2. Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Центральная -  
ул. Тлендиева; 

3. Строительство регулируемого пешеходного перехода по ул. Тлендиева  
ПК 98+60. 

Рабочий проект выполнен на основе анализа комплексов технических средств 
организации дорожного движения, выпускаемых ведущими фирмами-изготовителями и 
требований к оборудованию светофорных объектов и технологии управления дорожным 
движением установленных программой 011 «Строительство и реконструкция технических 
средств регулирования дорожного движения».  

Предлагаемый вариант развития существующей системы управления дорожным 
движением в г. Алматы разработан с учетом следующих основных критериев: 

 Учет особенностей планировки улиц и магистралей г. Алматы; 

 Комплексный подход к организации дорожного движения; 

 Использование самой современной техники и технологий управления 
дорожным движением, путем комплектования светофорных объектов 
современными техническими средствами управления дорожным 
движением, от ведущих фирм-производителей техники;  

 Снижение затрат на эксплуатацию светофорного объекта (сокращения 
объездов для замены и ремонта оптико-сигнальных элементов светофоров, 
экономии электроэнергии) за счет применения долговечных 
энергосберегающих LED светофоров; 

 Размещения технических средств регулирования дорожным движением над 
проезжей частью дороги на металлических арках и консолях для улучшения 
их видимости участниками дорожного движения; 

 Использование технических и программных средств, ориентированные на 
современные технологии и современные методы управления дорожного 
движения; 

 Возможность дальнейшего совершенствования технологии управления 
дорожным движением на светофорном объекте с минимальными 
затратами.  

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими строительными 
нормами и правилами и предусматривает мероприятия, обеспечивающие взрыва и 
пожаробезопасность при правильной эксплуатации оборудования. 

Уровень ответственности светофорных объектов принят по проекту - 
магистральной улице регулируемого движения согласно приказу Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 г. №165 «Правил определения 
общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически 
сложным объектам» - Объект II-го (нормального) уровня ответственности, технически и 
технологически сложный объект. 

Мероприятия по безопасности дорожного движения согласованы с Департаментом 
полиции города Алматы МВД РК письмом № 5-5/5-41/Б125-и от 15.08.2024г.  – 
приложение 17. 

7.2. Применяемое оборудование, конструкции и их технические 
характеристики 

Принятые технические решения по светофорным объектам приведены в таблице 
7.1.  

Таблица 7.1. 

№№ 
п/п 

Наименование оборудования, 
конструкций, изделий, 

материалов 
Технические характеристики 
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№№ 
п/п 

Наименование оборудования, 
конструкций, изделий, 

материалов 
Технические характеристики 

I Оборудование:  

1 Дорожный контроллер:  Системные, микропроцессорные 
2 Светофоры:  

 
Тип 6 LED (Т.9 по СТ РК 1412-
2017) 

Светофор на сверхъярких светодиодах 

 
Тип 7 LED (Т.1.3 по СТ РК 1412-
2017) 

Светофор на сверхъярких светодиодах 

 
Тип 8 LED (Т.1.2 по СТ РК 1412-
2017) 

Светофор на сверхъярких светодиодах 

 
Тип 9 LED (Т.8.1 по СТ РК 1412-
2017) 

Светофор на сверхъярких светодиодах 

3 
Табло информационное водителя 
ТВСАв 

Знак динамический на светодиодах 

4 
Табло информационное пешехода         
ТВСАп 

Знак динамический на светодиодах 

5 
Указательный знак УЗДО (5.21.2) с 
креплением 

Указательный знак дорожный объемный 

6 
Программное обеспечение ImFlow 
(Decentral) 

 

7 

Программное обеспечение 
системы удаленного мониторинга 
периферийного оборудования 
(RМS)  

 

8 

Программное обеспечение (ПО) 
для передачи данных с 
детекторов транспорта в ЦУП 
АСУДД (на 1 светофорный объект) 

 

9 
Беспроводной магнитно-
резисторный детектор транспорта  

Беспроводные магниторезистивные датчики 
для обнаружения присутствия и движения 
транспортных средств 

10 Точка доступа  Ethernet Interface Оборудование, обслуживающее 
двустороннюю связь с датчиками и 
контроллером. 11 

Повторитель проводной и 
ретранслятор  Solar беспроводной 

II Несущие конструкции:  

1 Консоли К8-6 Металлическая консоль из труб 

2 Стойка светофорная СС6    
Стойка светофорная с декоративной 
облицовкой для установки до 3-х 
светофоров 

3 Стойка пешеходная СП6  
Стойка светофорная с декоративной 
облицовкой для установки до 3-х 
светофоров 

4 Стойка велосипедная СВ6  
Стойка светофорная с декоративной 
облицовкой для установки до 3-х 
светофоров 

 

7.3. Организация движения и технология управления 

7.3.1. Автоматизированная система управления 

ImFlow 
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ImFlow — это адаптивная система управления дорожным движением (АСУДД), 
которую можно легко адаптировать к требованиям города. Уникальность системе ImFlow 
придает адаптивный алгоритм реального времени, который на основе настроенных 
политик автоматически формирует оптимальный транспортный поток. ImFlow — это 
распределенная система с адаптивным алгоритмом, который функционирует на модулях 
ImFlow, встроенных в дорожные контроллеры каждого перекрестка. 

ImFlow — это стратегия управления светофорами на основе политик, 
разработанная компанией Dynniq (Амерсфорт, Нидерланды). Концепция ImFlow основана 
на политиках и ограничениях. Система состоит из нескольких основных компонентов, 
которые при взаимодействии друг с другом формируют алгоритм работы. 

Первый шаг: модель состояний трафика ImFlow прогнозирует состояние сети на 
основании следующих параметров: 

 прогнозируемых значений длин очередей; 

 процента поворачивающих ТС; 

 потоков насыщения, а также 

 прибывающих потоков. 

Второй шаг: оптимизатор использует адаптивный алгоритм ImFlow для 
оптимизации на двух уровнях. Оптимизатор сети, активируемый трафиком, оптимизирует 
транспортные потоки на уровне дорожной сети в зависимости от выбранных политик и 
заданных ограничений. На выходе оптимизатора сети, активируемого трафиком, 
формируется оптимальный план координации (т.е. планируемая последовательность 
переключений) на основе текущего и прогнозируемого состояния трафика. Оптимальный 
план координации используется оптимизатором перекрестка, активируемым 
приближающимся транспортом, для дальнейшей оптимизации на основе набора 
логических правил. Оптимизатор перекрестка выдает на дорожный контроллер запросы 
на остановку и продолжение движения для отдельных сигнальных групп светофора. 

Третий шаг: менеджер маршрутов ImFlow моделирует движение приоритетных ТС 
по приоритетным маршрутам в пределах дорожной сети. Менеджер приоритетных 
маршрутов обменивается информацией с логикой прогнозирования и оптимизации, 
размещенной на каждом из перекрестков маршрута, в том числе информацией о 
прогнозируемых потоках прибывающих и отъезжающих ТС на регулируемых перекрестках 
и, например, остановках ОТ. Сам менеджер приоритетных маршрутов реализован в виде 
распределенной функции, встроенной в логику прогнозирования и оптимизации в модуле 
ImFlow. Вышеупомянутые политики и ограничения хорошо понятны и не представляют 
сложности для пользователей, занимающихся установкой и поддержкой системы ImFlow. 
Эти политики и ограничения могут непосредственно вводиться в систему ImFlow и 
использоваться распределенным адаптивным алгоритмом ImFlow для оптимизации 
переключения светофоров в пределах установленных ограничений. Каждая политика в 
рамках алгоритма ImFlow имеет свой уровень приоритета (LOI; Level of Importance). С 
помощью LOI пользователь может задавать сразу несколько политик и согласовывать 
уровни приоритета настроенных политик. Политики можно задавать на уровне 
района/зоны регулирования или маршрута. Политики можно объединять в планы политик, 
при этом каждый такой план политик представляет собой сценарий.  

Планы политик позволяют применять различные политики в зависимости от 
конкретных условий: 

1. Планировщик ImFlow позволяет выбирать планы политик в зависимости от 
времени суток, то есть, применять различные политики в утренние и вечерние 
«часы пик». 

2. Пользователь может вручную выбирать планы политик для конкретных 
ситуаций, в том числе на время проведения специальных мероприятий 
(например, концертов или футбольных матчей). 

3. Городская АСУДД высшего уровня может запрашивать планы политик для 
реализации специальных сценариев. 
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4. Планы политик можно увязывать с условиями окружающей среды путем 
подключения экологических датчиков к городской АСУДД высшего уровня или 
непосредственно к системе ImFlow. 

 

Система ImFlow прогнозирует состояние трафика на основе модели этого состояния. 
На рисунке 7.1. и в таблице 7.2. показаны ключевые элементы прогнозирования 
состояния трафика. 

 
Рис. 7.1. Ключевые элементы прогноза состояния трафика в системе ImFlow 

Таблица 7.2 

Элемент 
Отрезок 
времени  

Описание 

Вектор прибытия 1 секунда Прибытие к следующему перекрестку моделируется 
на каждом отрезке времени по информации от  
(виртуальных) детекторов въезда на перегон и 
прогнозируемых выездов с предыдущего 
перекрестка.  

Очередь 1 секунда Стоящая очередь на следующем перекрестке 
оценивается на каждом отрезке времени.  

Время проезда 
перегона  

5 минут Время в пути в секундах от предыдущего до 
следующего перекрестка.  

Поток насыщения  5 минут Поток насыщения по каждой сигнальной группе.  

Процент 
поворачивающих 
машин  

5 минут Процент поворачивающих машин по каждому 
направлению движения (налево, направо, прямо, 
плавно налево и плавно направо) для каждого 
перегона.  

Планирование 
сигнальных групп  

1 секунда Предыдущий перекресток каждую секунду получает 
временной план переключения светофоров 
следующего перекрестка.  

Прогнозируемые 
выезды  

1 секунда Следующий перекресток каждую секунду получает 
прогноз выезда с предыдущего перекрестка.  

 

Адаптивное управление трафиком в системе ImFlow 
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Для оценки текущего состояния трафика и прогнозирования его будущих 
состояний в дорожной сети система ImFlow использует модель состояния трафика, 
основанную на стандартах и проверенных на практике инженерных решениях. Для оценки 
временного плана переключений на горизонте планирования используется поисковая 
система, что позволяет ImFlow находить наилучший из возможных планов, который 
реализует настроенные политики с учетом заданных ограничений. 

ImFlow выполняет оптимизацию с использованием набора из двух оптимизаторов: 

1. Локальный модуль оптимизации сигнальной группы (LSGOM; Local Signal Group 
Optimiser Module) распределяет фазы в пределах горизонта планирования с 
использованием функции стоимости. В результате работы модуля LSGOM 
получается последовательность фаз, в которую входит их оптимальная 
последовательность за горизонтом планирования. 

2. Модуль управления, активируемый транспортным средством (VACM; Vehicle 
Actuated Control Module) оптимизирует сигнальные группы в пределах текущей 
фазы на основе набора логических правил.  

Рисунок 7.2. иллюстрирует концепцию оптимизатора ImFlow. 

 

 
Рис. 7.2. Планы в системе ImFlow 

 

Система ImFlow позволяет создавать, изменять, удалять и выполнять планы политик, 
профили политик и планы переключения. 

 

RMS 

Станция дистанционного мониторинга (RMS; Remote Monitoring Station) дает 
представление о состоянии всей системы управления дорожным движением. 
Информация об ошибках и неисправностях накапливается. Доступ к ней обеспечивается 
через веб-интерфейс. Станция RMS может информировать о состоянии контроллера с 
помощью сообщений SMS и электронной почты. RMS поддерживает несколько 
протоколов, позволяющих подключаться не только к Dynniq, но и к контроллерам других 
производителей. Пользовательский интерфейс интуитивно понятен, может настраиваться 
и использует географические карты, находящиеся в свободном доступе. 

RMS — это система удаленного мониторинга, ориентированная на потребности 
СУДД и имеющая некоторые возможности управления. Через свой пользовательский веб-
интерфейс она обеспечивает визуализацию неисправностей подключенного 
оборудования. Система имеет дополнительные возможности визуализации работы 
регулируемых перекрестков реальном времени. Ее подсистема управления событиями 
позволяет автоматически отправлять сообщения электронной почты или SMS в ответ на 
конкретные возникающие ошибки.  
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Система RMS в основном анализирует данные в реальном времени и сразу 
передает сообщение о любой проблеме в сервисное подразделение. Система контроля 
событий (EMS) — это система обмена сообщениями, позволяющая пересылать 
сообщения об ошибках, полученные от дорожного контроллера (ДК), назначенным 
сотрудникам в виде сообщений SMS или электронных писем. Для упрощения управления 
сообщения могут доставляться группам получателей (а не отдельным получателям). В 
системе можно настроить пересылку событий/ошибок от конкретных ДК нужным 
получателям. 

Система RMS отображает на карте обзор состояния контролируемых 
периферийных устройств. Иерархия представлений охватывает всю систему вплоть до 
локальных областей, групп периферийных устройств и отдельных периферийных 
устройств, отображаемых в виде настраиваемых пользователем пиктограмм. RMS 
предоставляет операторам понятный визуальный инструмент управления трафиком, 
позволяющий отдельным объектам сообщать о проблемах, требующих быстрого 
решения, и о конкретных выявленных неисправностях – до отправки инженера на объект. 
Система также дает операторам, имеющим надлежащий уровень полномочий, 
возможность дистанционно управлять отдельными устройствами или их группами 
посредством выдачи команд; операции также можно планировать на заранее 
определенное время суток. 

Интерфейс в целом основан на веб-технологиях, которые подходят для 
использования с различными устройствами с пользовательским интерфейсом. 
Интерфейс входит в состав главной линейки системных продуктов (включая FlowSense и 
ImFlow). Актуальность карты, используемой в качестве фона пользовательского 
интерфейса, поддерживается по мере обновления общедоступных источников данных 
(например, OpenStreetMap и Google Maps).  Компоновку и содержимое пользовательского 
интерфейса пользователи настраивают индивидуально. В системе RMS имеется 
множество удобных отчетов, которые пользователи могут выбирать по своему 
усмотрению. Кроме того, инженеры могут создавать собственные произвольные отчеты. 

 

 
Рис. 7.3. Стандартный отчет RMS 
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7.3.2. Технические средства организации и  
управления дорожным движением 

Выбор комплекса технических средств (КТС) для управления дорожным 
движением на светофорных объектах осуществлен в соответствии с предложениями ДВД 
г. Алматы. 

Для реализации функций и режимов управления движением на светофорном 
объекте применены: 

 микропроцессорный дорожный контроллер; 

 табло информационные водителя и пешехода; 

Дорожный контроллер EuroController имеет модульную конструкцию, позволяющую 
оптимально настроить оборудование для конкретного варианта применения. «Сердцем» 
контроллера является процессорная плата с двумя мощными микропроцессорами. Один 
из них, контролирующий процессор, выполняет единственную функцию – обеспечение 
безопасной работы контроллера. Этот процессор полностью автономен. Другой 
процессор отвечает за управление функционированием, а также выполняет другие 
задачи, например, управление коммуникациями и хранением данных. Обнаружение и 
включение реализуются по модульному принципу с помощью модуля управления и 
мониторинга ламп, плат датчиков и других модулей ввода-вывода. Различные модули 
монтируются в одной или нескольких стандартных 19-дюймовых стойках с модульной 
системой объединительной панели, позволяющей максимально сократить количество 
проводных соединений и таким образом обеспечивающей высочайший уровень 
надежности и экономичности.  

Преимущества использования контроллера дорожного движения: 

 Подключение к интернету на базе протоколов IP и TCP/IP. EC функционирует как 
узел в открытой сети. Процессы могут быть легко распределены и интегрированы 
в большую систему. Топологии сети могут выбираться из соображений 
экономичности, и не (обязательно) должны быть основаны на собственных 
протоколах, которые делают многие из существующих сетевых систем, по 
существу, негибкими. Другие приложения на основе IP (например, системы 
интеллектуальных камер, платежные системы, управление парковкой и т.д.) могут 
маршрутизироваться через EC с целью их подключения к центральной или 
распределенной системе. 

 EC сопровождается идеальной поддержкой адаптивных систем управления 
сетевым трафиком, таких как ImFlow, SCOOT и Utopia. Алгоритмы адаптивного 
управления успешно встроены в контроллер с минимальными требованиями к 
оборудованию и максимальной производительностью. 

 EC подключается к семейству маршрутизаторов, обеспечивающих подключение к 
интернету через действующие медные и современные беспроводные 
подключения. Проводные решения DSL облегчают широкополосное подключение к 
интернету, и могут сочетать в себе все традиционные подключения между 
соседними контроллерами в одну проводную пару. Поскольку подключение к 
интернету производится на основе IP, физические соединения могут быть 
выбраны из соображений снижения затрат. 

 EC поддерживает хранение больших массивов данных, что облегчает анализ 
трафика и позволяет вести развернутый журнал операций. 

 Широкая приоритетная поддержка условного (общественного) транспорта. EC 
непосредственно поддерживает приоритет общественного транспорта через 
VECOM, радио с радиусом действия на короткие расстояния (KAR) и 
беспроводный доступ в Интернет. 

Большая часть функциональности EC обусловлена программным обеспечением. 
Программное обеспечение EC можно разделить на четыре основные группы: 

 Операционная система Linux и сопутствующее программное обеспечение 
основного управляющего процессора; 
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 Управляющее программное обеспечение на основном управляющем 
процессоре, отвечающее за функциональное управление уличным 
движением; 

 Программное обеспечение автономного процессора безопасности; 

 Программное обеспечение различных модулей (например, модуля 
управления освещением, карты детектора и т. д.). 

На основном управляющем процессоре установлена операционная система Linux. 

Условия окружающей среды модуля 

 Амплитуда температур -40 ºC ... +70 ºC 

 Относительная Влажность 5 % ... 95 % 

Контроллер устанавливается на управляемых перекрестках в непосредственной 
близости от светофорных объектов и обеспечивают управление светофорными 
объектами на локальном и сетевом уровнях. 

Контроллер рассчитан на непрерывную круглосуточную работу в стационарных 
условиях на открытом воздухе и безопасны в экологическом отношении. 

Конструктивно контроллер изготавливается в климатическом исполнении У1.1 по 
ГОСТ 15150-69. 

Контроллер разработан по модульному принципу, обеспечивающему его ремонт 
непосредственно на месте эксплуатации, путем замены неисправных сменных модулей 
на исправные модули. 

В контроллерах предусмотрена возможность расширения функциональных 
характеристик за счет установки дополнительных модулей, функциональных блоков и 
адаптеров. 

Контроллер в максимальном составе обеспечивает: 

1. Организацию управления транспортными и пешеходными направлениями, в 
соответствии с требованиями проекта на перекресток; 

2. Использование до 16-ти фаз движения (с возможностью выбора способа 
построение промежуточного такта по переходным интервалам или используя один 
из 8-ми возможных Т пром); 

3. Использование до 32-х регулируемых направлений движения; 
4. Использование до 32-х рабочих программ управления; 
5. Использование до 16-ти суточных программ (каждая из которых способна 

осуществлять до 16-ти переключений рабочих программ в сутки); 
6. Управление до 120 силовыми каналами; 
7. Функционирование в различных режимах работы: 

 переключение состояний направлений (сигналов светофоров) в 
соответствии с запрограммированными программами управления; 

 переключение программ управления в зависимости от реальной 
транспортной обстановки; 

 переключение программ управления по времени суток или календарю, с 
учетом сезонов, а также государственных и религиозных праздников, 
влияющих на транспортную обстановку; 

 желтое мигание (ЖМ); 

 отключение светофоров (ОС); 

 режим отладки (отключенные силовые ключи, управляющие сигналами 
светофоров); 

8. Способы управления диаграммой переключения светофорных сигналов: 

 в соответствии с работающей программой управления; 

 удаленным вызовом предопределенных фаз движения; 

 удаленным вызовом состояний направлений (управление по 
направлениям); 
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9. Работу в различных режимах управления: 

 автоматического переключения программ - «локальное управление» (ЛУ); 

 координированное управление (КУ) по программам или планам 
координации с центра управления перекрестками (ЦУП); 

 диспетчерское управление (ДУ); 

 сопровождение - «зеленая улица» (ЗУ); 

 ручное управление (РУ) от встроенного пульта, а также от выносного пульта 
управления (ВПУ); 

10.  Взаимодействие с детекторами (транспорта и пешехода): 

 табло вызывное пешеходное (ТВП); 

 индукционные (петлевые) детекторы; 

 детекторы, с интерфейсом типа «сухой контакт» (инфракрасные, 
радиолокационные, видеодетекторы и пр.); 

 детекторы с проводным интерфейсом RS232, RS485/RS422 или Ethernet, 
включая беспроводные детекторы; 

11.  Работу с центрами управления ЦУП, КЗЦ, КЗУ по следующим каналам связи: 

 2-х проводной Асс-УД (АСУД «Сигнал», АСУД «Старт»), ТСКУ; 

 GSM (с поддержкой 2-х операторов: основного и резервного); 

12.  Контроль следующих неисправностей: 

 перегорания контролируемых светофорных ламп с автоматическим 
переходом в режим ЖМ; 

 наличия несанкционированного напряжения на контролируемой 
светофорной лампе с автоматическим переходом в режим ОС; 

 перегрузки или короткого замыкания с автоматическим переходом в режим 
ОС; 

 выхода из строя модуля, участвующего в работе, с автоматическим 
переходом в режим ОС; 

 одновременное включение разрешающих движение сигналов конфликтных 
направлений с автоматическим переходом в режим ОС; 

 исправность модулей, участвующих в работе с автоматическим переходом 
в режим ОС; 

13.  Автоматическое восстановление работы по программам при пропадании 
неисправностей 

14.  Автоматическую подстройку часов реального времени, по сигналам точного 
времени полученных с NTP/SNTP серверов или спутников GPS/ГЛОНАСС; 

15.  Ведение электронного журнала функционирования контроллера. 

Характеристики контролера – таблица 7.3. 

 

Таблица 7.3 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальное напряжение электропитания, В 230 (+10, -15) % 
Номинальная частота электропитания, Гц 50 ± 1 
Потребляемая мощность (без нагрузки), Вт, не более: 50 
Минимальный контролируемый ток в силовом канале МУС, мА, не 
более 

20 

Максимальная нагрузка силового канала МУС, А, не более 2 
Максимальная нагрузка одного МУС, А не более 6 
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм 600х1060х450 
Масса, кг, не более 75 
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Средняя наработка на отказ, ч, не менее 10000 

 

Контроллер представляет собой набор модулей, собранных в 19-ти дюймовом 
конструктиве - в специализированном шкафу, обеспечивающим защиту от внешних 
факторов. Минимально в кассете устанавливается по одному модулю МО, МП, МЦП и 
МУС. Такой комплект называется «базовым» и обеспечивает управление 8-ю силовыми 
каналами. При необходимости, такой комплект может быть дополнен модулем связи (МС) 
различных исполнений, модулем детекторов (МД) различных исполнений или модулями 
управления светофорами (МУС). Каждый МУС добавляет 8-м силовых ключей, а каждый 
МД позволяет подключать до 8-ми детекторов, за исключением МД с RS485 или Ethernet 
исполнением, позволяющим обрабатывать до 56 детекторов. Шкаф дополнительно 
оборудован блоком защиты питания (БЗП), обеспечивающим первичную коммутацию 
электропитания, контроль потребляемого тока с учетом тока потребления нагрузками и 
индикатором наличия напряжения питания. 

Для непосредственного управления дорожным движением на перекрестках 
применены LED-светофоры, выполненные на основе современных достижений 
оптоэлектроники, где в качестве излучателя используются гиперяркие светодиоды. 

Светодиодный светофор имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с 
ламповыми, в том числе: 

- Низкое энергопотребление (12-18 Вт); 
- Свечение внешней линзы по всей поверхности с одинаковой яркостью; 
- Длительный срок службы (7-10 лет); 
- Существенно более высокую осевую силу света> 400 Kd. 

Табло информационное обратного отсчета времени ТВСАв устанавливаются на 
металлических конструкциях (на консолях, светофорных стойках) около транспортных 
светофоров. Они показывают в секундах оставшееся время горения красного или 
зеленого сигнала светофора. В результате водители имеют дополнительную 
информацию для принятия решения о проезде перекрестка на разрешенный сигнал 
светофора.  

Для более полной комплектации светофорного объекта установлено аналогичное 
оборудование – это табло информационное пешехода ТВСАп, для информации 
пешеходов о времени горения красного или зеленого сигнала светофора, в результате 
пешеходы имеют информацию для пересечения улицы. Особенно это актуально при 
большой ширине проезжей части дороги. ТВСАп устанавливается на металлических 
конструкциях (на опорах, на светофорных стойках) около пешеходных светофоров. 

В проекте для системы детектирования предусмотрена установка беспроводной 
системы обнаружения транспортных средств. Беспроводная система обнаружения 
транспортных средств использует беспроводные магниторезистивные датчики для 
обнаружения присутствия и движения транспортных средств. Датчики, установленные на 
поверхности или в небольших отверстиях с отверстиями на проезжей части, передают 
данные обнаружения в режиме реального времени с помощью маломощной 
радиотехнологии в ближайшую точку доступа Ethernet Interface. Обнаружения 
транспортного средства далее передаются контроллеру дорожного сигнала, удаленному 
центру управления движением или другой системе. 

Датчики сочетают в себе современный магнитометр и маломощное радио в 
небольшом закаленном пластиковом корпусе, подходящем для установки 
непосредственно на асфальте 

В типичных приложениях управления дорожным движением датчик расположен в 
центре полосы движения для обнаружения присутствия и проезда транспортных средств. 
Беспроводной датчик измеряет компоненты магнитного поля Земли по осям x, y и z с 
частотой дискретизации 128 Гц. Когда транспортные средства попадают в зону действия, 
становятся очевидными изменения в осях x, y или z измеренного магнитного поля. Когда 
транспортных средств нет, датчики постоянно измеряют фоновое магнитное поле, чтобы 
оценить эталон. Каждый датчик автоматически самокалибруется в соответствии с 
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локальной средой и любыми долгосрочными изменениями локального магнитного поля, 
позволяя этому эталонному значению изменяться со временем. 

Датчики для скрытого монтажа устанавливаются в отверстие диаметром примерно 
4 дюйма (10 см) и глубиной 2¾ дюйма (6,9 см), утопленное в покрытие. Поскольку 
распиловка не требуется, установка может быть завершена быстро - часто всего за 15 
минут.  

Точка доступа Ethernet Interface обеспечивает центральную точку управления, 
сбора данных и контроля для сети. Точка доступа и все другие компоненты, 
взаимодействующие с ней (включая датчики, повторители), составляют сеть. 

Точки доступа устанавливаются на структурах светофора или на обочине дороги 
на имеющемся фонарном столбе, оборудовании или другом типе столбов для сбора 
данных об обнаружении транспортных средств с датчиков и повторителей. События 
обнаружения транспортных средств необязательно обрабатываются и сохраняются 
точкой доступа и дополнительно направляются в центральные системы управления 
движением, удаленные системы информирования о дорожном движении или 
контроллеры сигналов.  

Повторитель Solar — это необязательный системный компонент, расширяющий 
диапазон точки доступа. Повторитель передает сигналы между другим повторителем, 
датчиками и точкой доступа. 

Повторители используются, когда расстояние между датчиками и точкой доступа 
превышает практические пределы беспроводной радиосвязи или угол наклона устройств 
друг к другу приводит к плохому приему сигнала. Эти условия могут быть обнаружены на 
больших перекрестках, в приложениях управления рампой или в ситуациях 
предварительного обнаружения. 

Диапазон длин до датчиков при высоте установки -  таблица 7.4. 

 

Таблица 7.4 

Высота точки доступа или  повторителя 
относительно дорожного покрытия 

Максимальный рекомендуемый 
диапазон до датчика 

 5 метров  30 метров 

 6 метров  45 метров 

 9 метров  50 метров 

 
Максимальное расстояние для передачи данных от повторителей до точки доступа 

не должно превышать 70 м. Типичная сеть показана на следующем рисунке 7.4. 
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Рис. 7.4. Типичная беспроводная сеть обнаружения транспортных средств 

 

Датчики автоматически передают события обнаружения своего транспортного 
средства в точку доступа или ретранслятор по заранее определенному беспроводному 
радиоканалу. Повторители передают данные от датчиков, которые они обслуживают, по 
второму беспроводному каналу. 

Все компоненты используют одинаковую направленную антенну. Что касается 
точек доступа и повторителей, самый сильный сигнал поступает с передней части 
устройства по схеме, излучаемой приблизительно на 120 ° от передней части устройства, 
как показано на рисунке 7.5. 

 
Рис. 7.5. Диаграмма направленности антенны 

Энергия первичного сигнала датчиков излучается прямо вверх. Мощность сигнала, 
излучаемого в противоположном направлении, бесполезна. Ориентация антенны 
напрямую влияет на качество приема радиосигнала в полевых условиях.  

Оптимальная ориентация – размещение устройство друг к другу.  

Одним из важнейших элементов АСУДД является центр управления. 

Он состоит из основных элементов: комплект автоматизированных рабочих мест 
(АРМ), системы обработки и хранения видеоданных, системы отображения 
видеоданных на видеостене ЦУП. 
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Связь между всеми объектами и центром управления осуществляется по 
волоконно-оптическим линиям связи. Со светофорного объекта информация 
передается в центральную точку приема, усиления и передачи.  

7.3.3. Программное обеспечение. Планы координации и резервные 
программы управления 

Светофорные объекты, подлежащие строительству, входят в состав действующей 
общегородской автоматизированной системы управления дорожным движением АСУДД 
«Город». Система обеспечивает различные режимы управления светофорными 
объектами по трем контурам (уровням): 

1. Режим диспетчерского управления группой и отдельными светофорными 
объектами от пульта дежурного инспектора Дорожной Полиции (на 2-м и 3-м 
уровнях). 

2. Режим координированного управления ImFlow; при этом обеспечивается работа 
по одному из планов координации в зависимости от времени года и суток; 
обеспечивается выполнение базового набора технических алгоритмов 
управления и контроля состояния периферийного оборудования. 

3. Режим резервного локального управления по подрайонам от устройств 
среднего уровня в случае отказа ImFlow или ее технологического обслуживания 
(2-й контур управления). 

4. Режим резервного локального управления на отдельных светофорных объектах 
по одной из 8-ми программ управления (1-й контур) – для случаев обрыва линий 
связи или отключения 2-го уровня управления. 

Расчеты параметров резервного (для 1-го контура) и координированного 
управления (для 2-го и 3-го контуров) производятся с использованием методик и 
компьютерной программы автоматизированного расчета параметров светофорного 
регулирования «АРМ-Технолога». 

Планы координации (ПК) и резервные программы управления (РПУ) автоматически 
выбираются устройствами управления по времени года и суток. Карты переключения ПК 
по светофорным объектам представлены в соответствующих документах. 

Расчет параметров планов координации выполняется для 5-ти различных условий 
дорожного движения, учитывающих: 

а) интенсивность и скорость движения транспортных средств (ТС); при этом 
различаются следующие периоды суток: 

 «пик» (высокая интенсивность ТС); 

 «межпик» в дневное время (средняя интенсивность ТС); 

 ранее утро и поздний вечер (низкая интенсивность ТС); 

 ночное время (разреженный поток); 

 поздняя ночь (одиночные ТС). 

 б) время года и дорожные условия: 

 лето - нормальные условия; 

 лето - дождь, туман, или зима - слабый гололед; 

 зима – сильный гололед, туман, снег. 

При расчете ПК учитываются параметры магистралей, средняя скорость движения 
ТС и ее интенсивность. При этом минимизируется задержки ТС на перекрестках при 
максимизации ширины «ленты» «зеленой улицы» и с увеличением скорости проезда 
магистрали в обоих направлениях. 

Параметры РПУ и ПК для начального этапа эксплуатации объекта приведены в 
соответствующих документах проекта. 

Планы координаций, рассчитанные по настоящему проекту, будут входить в состав 
общего программного обеспечения, разрабатываемого специализированным проектным 
институтом в рамках проекта Модернизации управляющего пункта АСУДД. 
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7.3.4. Моделирование транспортных потоков 

Современное общество нуждается в постоянном увеличении объема 
транспортного сообщения, повышении его надежности, безопасности и качества. Это 
требует увеличения затрат на улучшение инфраструктуры транспортной сети, 
превращения ее в гибкую, высокоуправляемую логистическую систему. При этом риск 
инвестиций значительно возрастает, если не учитывать закономерности развития 
транспортной сети, распределение загрузки ее участков. Игнорирование этих 
закономерностей приводит к частому образованию транспортных пробок, 
перегрузке/недогрузке отдельных линий и узлов сети, повышению уровня аварийности, 
экологическому ущербу.  

Для поиска эффективных стратегий управления транспортными потоками в 
мегаполисе, оптимальных решений по проектированию улично-дорожной сети и 
организации дорожного движения необходимо учитывать широкий спектр характеристик 
транспортного потока, закономерности влияния внешних и внутренних факторов на 
динамические характеристики смешанного транспортного потока.  

Теория транспортных потоков развивалась исследователями различных областей 
знаний - физиков, математиков, специалистов по исследованию операций, 
транспортников, экономистов.  

Накоплен большой опыт исследования процессов движения. Однако, общий 
уровень исследований и их практического использования не достаточен в силу 
следующих факторов:  

 транспортный поток нестабилен и многообразен, получение объективной 
информации о нем является наиболее сложным и ресурсоемким элементом 
системы управления;  

 критерии качества управления дорожным движением противоречивы: 
необходимо обеспечивать бесперебойность движения, одновременно 
снижая ущерб от движения, накладывая ограничения на скорость и 
направления движения;  

 дорожные условия, при всей стабильности, имеют непредсказуемые как в 
части отклонения погодно-климатических параметров, так и, собственно, 
дороги;  

 исполнение решений по управлению дорожным движением всегда неточно 
при реализации и, учитывая природу процесса дорожного движения, 
приводит к непредвиденным эффектам.  

В современных условиях мало кто представляет развитие транспортных систем 
(ТС) без использования последних достижений информационных технологий и систем 
связи. Для обозначения симбиоза двух высоких технологий даже введен специальный 
термин – телематика. На основе телематики появилась возможность автоматизировать 
управление определенными функциями ТС и далее создать полностью автоматические 
системы.  

Использование телематики в управлении ТС позволяет кардинально повысить 
эффективность и качество их работы. Поэтому ТС с использованием 
автоматизированных систем управления, построенных на основе телематики, получили 
во всем мире специальное наименование – интеллектуальные транспортные системы 
(ИТС). Отличительный признак ИТС – автоматическое (или с минимальным участием 
оператора) формирование управляющих воздействий в режиме реального времени на 
объекты ТС. Для этого в системе должна функционировать обратная связь, 
обеспечивающая автоматическую передачу оперативных данных о работе объектов ТС в 
блок управления.  

Автоматизация управления дорожным движением на компьютерной основе 
нуждается в эффективных математических моделях транспортных потоков, способных 
адекватно прогнозировать состояние дорожной сети.  

В моделировании дорожного движения исторически сложилось два основных 
подхода – детерминистический и вероятностный (стохастический). В основе 
детермининированных моделей лежит функциональная зависимость между отдельными 
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показателями, например, скоростью и дистанцией между автомобилями в потоке. В 
стохастических моделях транспортный поток рассматривается как вероятностный 
процесс.  

Все модели транспортных потоков можно разбить на три класса: модели-аналоги, 
модели следования за лидером и вероятностные модели. В моделях-аналогах движение 
транспортного средства уподобляется какому-либо физическому потоку (гидро и 
газодинамические модели). Этот класс моделей принято называть макроскопическими. В 
моделях следования за лидером существенно предположение о наличии связи между 
перемещением ведомого и головного автомобиля. По мере развития теории в моделях 
этой группы учитывалось время реакции водителей, исследовалось движение на 
многополосных дорогах, изучалась устойчивость движения. Этот класс моделей 
называют микроскопическими.  

В вероятностных моделях транспортный поток рассматривается как результат 
взаимодействия транспортных средств на элементах транспортной сети. В связи с 
жестким характером ограничений сети и массовым характером движения в транспортном 
потоке складываются отчетливые закономерности формирования очередей, интервалов, 
загрузок по полосам дороги и т.п. Эти закономерности носят существенно стохастический 
характер. В последнее время в исследованиях транспортных потоков стали применять 
междисциплинарные математические идеи, методы и алгоритмы нелинейной динамики. 
Их целесообразность обоснована наличием в транспортном потоке устойчивых и 
неустойчивых режимов движения, потерь устойчивости при изменении условий движения, 
нелинейных обратных связей, необходимости в большом числе переменных для 
адекватного описания системы.  

Для моделирования транспортных потоков по улицам г. Алматы применялась 
специализированная программа Aimsun 8.1. Для расчета и моделирования работы 
магистралей и отдельных светофорных объектов в зависимости от интенсивности 
транспортных потоков и циклов работы светофоров применялась специализированная 
программа Transyt -7. 

7.4. Электротехнические решения 

7.4.1. Источники электропитания. Учет электроэнергии 

Технические средства регулирования дорожного движения относятся к III 
категории надежности электропитания.  

Электропитание дорожного контроллера осуществляется согласно выданным 
техническим условиям на постоянное электроснабжение.  

Подключение периферийного оборудования к дорожному контроллеру 
осуществляется по проектируемой кабельной канализации, которая проложена в 
траншеях под проезжей частью на глубине - 1,2 м (ширина траншеи составляет 0,4 м), 
при прокладке кабельной канализации под газонами, тротуарами глубина заложения - 0,9 
м (ширина траншеи составляет 0,4 м), рабочие чертежи по раскладке кабеля находятся в 
разделе 1952-2-АСС-ЭС. 

Учет электроэнергии, потребляемой оборудованием светофорного объекта, 
осуществляется по приборам учета, входящим в состав контроллера. 

Для измерения электропотребления используется электросчетчик с 
телеметрическим выходом для дистанционного сбора показаний через линии связи 
между ЦУП АСУДД и контроллером. 

7.4.2. Сети связи 

Передача сигналов управления от Центрального управляющего пункта дорожным 
движением (ЦУП АСУ) к дорожному контроллеру, установленному на объекте, а также 
передача данных между дорожным контроллером и центром управления (ЦУП) АСУДД 
предусматривается по волоконно-оптическим линиям связи. 

Кабельные линии связи к светофорным объектам запроектированы от колодца 
кабельной канализации, предусмотренной по проекту «Прокладка ОК-144 в соответствии 
с бюджетной программой 011 «Строительство и реконструкция технических средств 
регулирования дорожного движения» по специфике 011-015-431 «Модернизация, 
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реконструкция и развитие АСУДД в г. Алматы. Модернизация Центра управления (ЦУП) 
АСУДД г. Алматы с подключением к системе 450 светофорных объектов в режиме 
адаптивного управления. 2 Этап: модернизация ЦУП АСУДД, подключение в систему 390 
светофорных объектов», в соответствии с техническими условиями АО «Казахтелеком» 
№ ТУ-Д02-73-03/24-02-73/В -А от 13.03.2024 г. (приложение 49).  

Трасса оптического кабеля от ОМ 4/18/1  до светофорных объектов и 
регулируемых пешеходных запроектирована частично в кабельной канализации, 
предусмотренной по настоящему разделу, а также с использованием кабельной 
канализации, запроектированной по РП «Строительство пробивки ул.Тлендиева от 
пр.Рыскулова до границы города» I-очередь от пр.Рыскулова до ул.Сабатаева в 
микрорайоне «Дархан» в г.Алматы» (заключение РГП «Госэкспертиза» № 02-0045/24 от 
09.04.2024 г.) и кабельной канализации, запроектированной в разделе 1952-2-С-СС 
«Переустройство сетей связи» в соответствии с техническими условиями филиала АО 
«Казахтелеком» Объединения «Дивизион Сеть» (ТУСМ-1) № 01-22-1/2024 от 09.01.2024 г. 
(приложение 32). Технические решения по разделу «Переустройство сетей связи» 
приведено в разделе 9 настоящей пояснительной записки. 

Основные объемы работ по устройству трасс оптического кабеля: 

 Строительство 1-но отверстной телефонной канализации – 0,19км; 

 Строительство 2-х отверстной телефонной  канализации – 1,43 км; 

 Прокладка кабеля ОМ 4/18/1 – 8,3 км. 

Работы в кабельной канализации по прокладке кабелей должны быть выполнены 
при строгом соблюдении СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация 
строительства зданий и сооружений», СН РК 1.03-05-2011 и СП РК 1.03-106-2012 
«Охрана труда и техника безопасности в строительстве». 

При выполнении работ являются обязательными: ограждение открываемых 
колодцев и зон работ, проверка колодцев на наличие опасных газов, вентилирование 
колодцев, принятие мер предосторожности при наличии в колодцах кабелей с 
напряжением дистанционного питания и кабелей проводного вещания. 

Строительные длины кабелей, предназначенные для прокладки в кабельной 
канализации, предварительно распределяются по пролетам с учётом расстояний между 
колодцами, запасов, необходимых для выкладки кабелей на консоли по форме колодцев 
и -отходов на монтаж муфт. 

Маломерные отрезки кабелей длиной не менее 10 м используются для прокладки 
в тоннелях и коллекторах, а также на вводах кабелей в помещения. 

Допускается затягивание кабеля одной строительной длиной через несколько 
пролетов кабельной канализации, если тяговое усилие не превышает допустимой 
величины, указанной в соответствующем стандарте (ТУ) на данный тип кабеля. Во всех 
случаях в колодцах оставляется запас кабеля для выкладки на консоли по форме 
колодца согласно строительным нормам. 

Кабели, проходящие через смотровые устройства с однотипной конструкцией 
блока с обеих сторон, занимают, как правило, каналы с одинаковой нумерацией. 

При прокладывании заготовки для затяжки кабеля в каналах применять устройство 
(УЗК) со стеклопластиковым прутком. 

В каналах, занятых ранее проложенными кабелями, должны приниматься меры, 
исключающие возможность повреждения их в процессе работы, не допускающие 
перекрещивания кабелей с другими кабелями, идущими в том же горизонтальном ряду. 
Выкладываемый в колодце кабель не должен заслонять собой отверстия каналов, 
лежащих в одной с ним горизонтальной плоскости. 

Кабели магистральной сети большей емкости должны находиться в нижних рядах 
блоков трубопроводов, не допускать переходов кабелей, с одной стороны, на другую, а 
также спусков (подъемов) кабелей по боковой стене колодцев между консолями. 

Каналы, занятые кабелями, должны быть загерметизированы, а свободные каналы 
закрыты деревянными, бетонными или пластмассовыми пробками.        
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При производстве работ в смотровых устройствах и шахтах необходимо убедиться 
в отсутствии опасных газов. 

7.4.3. Защитное заземление 

Заземление предусмотрено для всех металлических, нетоковедущих частей 
оборудования, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения 
изоляции кабелей.  

В рабочем проекте предусмотрено устройство контура заземления контроллера, 
контуров заземления опор металлоконструкций и светофорных стоек и соединительного 
заземляющего проводника по дну траншей кабельной канализации между всеми 
металлическими конструкциями: приямком металлического основания контроллера, 
опоры арок и консолей, приямками светофорных стоек. Металлоконструкция, связанная с 
основной частью светофорного объекта по воздушным линиям, оборудуется 
индивидуальным контуром заземления. Контуры заземления выполняется в 
непосредственной близости от заземляемой металлической конструкции, согласно 
типовой схеме. 

Основной контур заземления дорожного контроллера состоит из 8-ми 
вертикальных заземлителей из круглой стали d-20 мм длиной 1,5 метра и горизонтальных 
- d-10 мм длиной 12 метров. 

Дополнительный контур заземления металлических конструкций периферийного 
оборудования состоит из 4-х вертикальных заземлителей из круглой стали d-20 мм, 
длиной 1,5 метра и горизонтальных - d-10 мм длиной 8 метров. 

В качестве соединительного заземляющего проводника конструктивов 
используется стальная проволока d-10мм, проложенная по дну траншей кабельной 
канализации.  

Заземляющие проводники, идущие от контура заземления, и соединительные 
заземляющие проводники присоединяются к металлоконструкциям сваркой. 

Шкаф дорожного контроллера – соединение контура заземления с приямком 
металлического основания под аппаратуру (МО-3) осуществляется сваркой, а соединение 
МО-3 с металлическим шкафом контроллера осуществляется гибкой заземляющей 
шиной. Соединение заземляющей шины с металлическим шкафом контроллера 
болтовое.             

Опора консоли – заземляющие проводники, идущие от контура заземления, и 
соединительные заземляющие проводники присоединяются к опоре сваркой. 

Светофорная стойка – соединительные заземляющие проводники присоединяются 
к приямку светофорной стойки сваркой. 

Сопротивление растеканию тока (R3) заземляющего устройства светофорного 
объекта или индивидуального контура заземления должно быть не более 4Ом. В случае, 
если R3> 4 Ом, необходимо забивать дополнительные вертикальные заземлители для 
снижения сопротивления до нормы. 

Молниезащита сооружений выполняется в соответствии с требованиями 
нормативных документов РК, в том числе СП РК 2.04-103-2013 «Устройство 
молниезащиты зданий и сооружений», ПУЭ РК «Правила устройства электроустановок». 

Воздействия молнии подразделяется на две основные группы: 

первичные, вызванные прямым ударом молнии; 

вторичные, индуцированные её разрядами или занесённые в объект 
протяжёнными металлическими коммуникациями. 

Грозовая деятельность может воздействовать на металлоконструкции технических 
средств организации дорожного движения (ТСРДД), включая арки и консоли 
нисходящими молниями, если они являются возвышающимися объектами или 
вторичными факторами молний, включая индуцированные её разрядами или занесённые 
в объект протяжёнными металлическими коммуникациями. 

Молниезащита подразделяется на внешнюю и внутреннюю. 
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Внешняя молниезащита - обеспечивает перехват молнии и отвод её в землю, 
защищая как строения от повреждений и пожаров, так и людей, находящихся внутри или 
снаружи здания. 

Внутренняя молниезащита - представляет собой совокупность устройств защиты 
от импульсных перенапряжений (УЗИП) и предназначена для обеспечения безопасности 
электротехнического и электронного оборудования от возникающих перенапряжений в 
сети. 

Металлоконструкции ТСРДД светофорных объектов по тяжести возможных 
последствий при поражении молнией не относятся к пожароопасным строительным 
конструкциям, кроме того, в архитектуре городской среды высота применяемых консоли 
(до 7,5 м над поверхностью земли) значительно ниже зданий и сооружений вблизи 
светофорных объектов. Согласно таблице 3 «Классификация зданий и сооружений по 
устройству молниезащиты» СП РК 2.04-103-2013 консоли ниже 15 м и не относятся к 
сооружениям III категории молниезащиты.  

Для защиты ТСРДД и управляющего оборудования светофорных объектов в 
проектно-сметной документации рабочего проекта предусмотрено: 

 устройство контуров заземления отдельных металлических конструктивов и 
дорожного контроллера; 

 соединение всех контуров заземления на светофорном объекте 
заземляющим проводником;  

 система заземления должна иметь сопротивление не выше 4 ом, что 
контролируется проведением испытаний независимой лабораторией 
энергосетей города; 

 прокладка кабелей осуществляется в кабельной канализации в земле на 
глубине 0,8-1,2 м, по конструктивам – внутри полых металлических труб; 

 применяемые кабели и оборудование имеют высокое выдерживаемое 
напряжение изоляции, что является эффективной мерой молниезащиты 
против повреждения из-за перенапряжения; 

 применяемое оборудование имеет тепловые и электронные системы 
защиты от перенапряжения, которое может появиться в результате 
электромагнитных полей при ударе молнии. 

7.4.4. Мероприятия по защите населения и устойчивости работы в 
чрезвычайных ситуациях 

В рабочем проекте предусмотрена защита функционирования средств 
организации дорожного движения в случае чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. Организации дорожного движения обеспечивают регулирование движения при 
чрезвычайных ситуациях (срочная эвакуация населения из города, выход из строя 
городской линии связи, выход из строя городской сети электрического питания). 

Основные возможные чрезвычайные ситуации: 

1. Срочная эвакуация населения из города (движение транспорта и пешеходов 
осуществляется преимущественно в направлении от центра города к периферийным 
районам и населенным пунктам). 

 Управление работой светофорными объектами осуществляется дежурным 
инспектором УАП ДП из центрального управляющего пункта (ЦУП). 

 Регулирование движением транспорта и пешеходов может осуществляться 
регулировщиком, который сам переводит светофорный объект в режим 
желтого мигания. 

2. Передислокация техники и спасательных служб (движение транспорта и 
пешеходов осуществляется преимущественно в одном направлении). 

 Управление работой светофорными объектами осуществляется дежурным 
инспектором УАП ДП из центра управления (ЦУП), при необходимости 
светофорные объекты оператор переводит в режим желтого мигания.  
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 Регулирование движением транспорта и пешеходов может осуществляться 
регулировщиком, который сам переводит светофорный объект в режим 
желтого мигания. 

При выходе из строя системы связи или оборудования ЦУП светофорный объект 
автоматически переходит в локальный режим работы по соответствующим резервным 
программам. При отсутствии электрического питания - светофорный объект не работает. 
В этом случае регулирование движением транспорта и пешеходов осуществляется 
регулировщиком или установленными дорожными знаками. 

 

7.5. Доступность инфраструктуры для людей с ограниченными 
возможностями 

Рабочий проект разработан с учетом технических требований к оборудованию 
объектов и технологии управления дорожным движением, согласно заданию на 
проектирование и технических условий, СТ РК 1412-2017 «Технические средства 
организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» в разделе 8 
«Опознавательные и иные знаки», СТ РК 1544-2017 п.7.11 «Средства связи и 
информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. 
Классификация. Требования доступности и безопасности».  

Известно, что люди с ослабленным зрением лучше воспринимают желтый 
цветовой спектр. В проекте предусмотрены комплексные решения для обеспечения 
безопасного перехода через проезжую часть на объектах, которыми регулярно 
пользуются инвалиды и другие маломобильные группы населения: 

 устанавливаются световые сигналы; 

 табло информационное пешеходное (ТВСАп), дублирующее сигнал 
светофора и расположенное на специальной колонке пешеходного 
светофора. Световой сигнал перехода предназначен для лиц с нарушением 
слуха пешехода для облегчения поиска места расположения пешеходного 
перехода.  

 ТВСАп обеспечивает индикацию оставшегося времени горения сигнала 
светофора с изменяемой яркостью свечения на двухсимвольном 
семисегментном индикаторе.   

7.6. Основные показатели по разделу 

Основные технические показатели по разделу приведены в таблице 7.5. 
Таблица 7.5. 

№ 
п/п 

Наименование работ Ед. изм. Всего 

1 

Дорожный Euro контроллер модульного типа, исполнение - 
19» стойка, совместим с интеллектуальными технологиями 
управления, 8 сигнальных групп (24 силовых выхода); 16 
входов для подключения дополнительного оборудования, 
совместим с различными типами детекторов транспорта, 
включая беспроводные магниторезистивные (без шкафа и 
программного обеспечения) 

с/о пеш. 
/пер. 

3 

2 -дорожные знаки типовые, 2-го типоразмера шт. 34 

3 -дорожные знаки типовые, 3-го типоразмера шт. 10 

4 Указательный знак УЗДО  шт. 18 

5 Светофоры:   

  Светофор транспортный светодиодный 200 мм Т.9 
(Тип 6) 

шт. 10 

  Светофор транспортный светодиодный 300/200 мм шт. 12 
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№ 
п/п 

Наименование работ Ед. изм. Всего 

(красная секция 300 мм) Т.1.3 (Тип 7) 

  Транспортный светодиодный 300мм (Тип 8) шт. 11 

  Светофор пешеходный светодиодный 200 мм Т.8.1 
(Тип 9) 

шт. 26 

6 Табло информационное водителя ТВСАв шт. 9 

7 Табло информационное пешехода ТВСАп шт. 26 

8 Беспроводной магнитно-резисторный детектор транспорта  компл. 31 

9 Контроллер FlexCTRL  компл. 2 

10 Модуль беспроводной, типа Sensys APCC-SPP + KIT-MTG компл. 2 

11 Точка доступа Ethernet Interface компл. 1 

12 Повторитель проводной компл. 9 

13 Ретранслятор Solar беспроводной  9 

14 Программное обеспечение ImFlow (Decentral) шт. 3 

15 
Программное обеспечение системы удаленного 
мониторинга 
периферийного оборудования (RMS) 

шт. 3 

16 Кабель п. км 6.905 

17 
Металлоконструкции: 
-консоли 
-стойки светофорные. 

 
шт. 
шт. 

 
9 
26 

 

8. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 

8.1. Электроснабжение и освещение 

Настоящий комплект разработан на основании: 

1. Технических условий №32.2-2782 от 15.05.2023 г, выданных АО «АЖК»; 

2. Дополнение к техническим условиям №32.2-13876 от 15.11.2024 г выданных АО 
«АЖК»; 

3. Технических условий №06-1368 от 02.06.2025 г, выданных ГКП на ПХВ 
«АЛМАТЫ ҚАЛА ЖАРЫҚ»; 

Раздел «Электроснабжение и освещение» разработан в соответствии с СН РК 
4.04-04-2019 «Наружное электрическое освещение городов, поселков и сельских 
населенных пунктов». 

Электроснабжение сетей наружного освещения выполняется от проектируемых 
шкафов управления наружным освещением (ШУНО-1 - ШУНО-4), которые запитываются 
от РУ-0,4 кВ проектируемых ТП №1, ТП №2 и ТП №3 (2КТПГ-63/10/0,4 кВ). Согласно 
техническим условиям, электроснабжение проектируемых трансформаторных подстанции 
осуществляется от разных секции РУ-10 кВ ТП-4751. Для этого проектом предусмотрены 
2 высоковольтные линейные ячейки типа КСО-366М, которые устанавливаются внутри 
существующей ТП-4751 в РУ-10 кВ.  

Заземление трансформаторной подстанции ТП №1, ТП №2 и ТП №3 выполняется 
наружным контуром из полосовой стали 40х4, укладываемой в грунт на глубине 0,5 м от 
планировочной отметки, и вертикальных электродов из угловой стали 50х50х5 мм, длиной 
3 м. Все соединения выполняются сваркой по ГОСТ 5264-80. 

Проектируемые трансформаторные подстанции устанавливаются на отдельном 
фундаменте, предусмотренным в разделе 1952-2-Э-КЖ.  
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ШУНО располагаются с наружной части проектируемых трансформаторных 
подстанции и устанавливаются на металлоконструкцию из угловой стали 50х50х5, на 
высоте 0,5 м с закреплением металлоконструкции в грунт на глубину 2 м. Шкафы ШУНО 
комплектуются автоматическими выключателями, контакторами и блоком управления 
уличного освещения. Для учёта электроэнергии в шкафах ШУНО предусмотрены 
трёхфазные электронные счётчики с функцией обмена данными по PLC.    

Согласно СН РК 4.04-04-2019 средняя освещенность проезжей части принята 20 лк 
(средняя яркость 1,6 кд/м²). Наружное освещение проезжей части выполняется 
энергосберегающими светодиодными светильниками марки «GreenVision Xceed Gen2», 
мощностью 140 Вт и 70 Вт. Высота подвеса светильников над уровнем проезжей части 
автодороги принята 11,5 м. Светильники монтируются на Г-образные консольные 
кронштейны вылетом на 1,5 м. Расположение светильников принято двухрядное 
прямоугольное шагом 30-35 м. Опоры приняты металлические фланцевые граненные 
горячего цинкования. Опоры устанавливаются на трубные фундаменты и крепятся 
болтами М20. Котлованы под фундаменты опор освещения бурятся на глубину 2,0 м, 
диаметром 0,5 м. На дно котлована выполняется щебеночная подсыпка высотой 0,1 м.  

Освещение тоннеля и разворотного съезда под мостом выполняется 
светодиодными прожекторами марки «LED Floodlight» мощностью 100 Вт. Прожекторы 
крепится к стене методом «пристрелки».На конструкциях моста опоры освещения 
устанавливаются на закладные детали, которые разработаны и учтены разделе ИС. 
Магистральная кабельная линия переходит через мост в стальной трубе диаметром 76 
мм, которая крепится к конструкциям моста с помощью анкерных хомутов каждые 2 м.  

Силовые кабели напряжением 10 кВ прокладываются в траншее глубиной 0,9 м, 
шириной 0,5 м и защищаются от механических повреждении путем покрытия 
железобетонными плитами толщиной 60 мм. Кабели укладываются в траншее на 
расстоянии 250 мм друг от друга с несгораемой перегородкой между ними (кирпич 
уложенный ребром). Кабели необходимо укладывать «змейкой» в качестве запаса по 
длине. 

Распределительная сеть наружного освещения выполняется в земле в траншее 
бронированным кабелем АВБбШв на глубине 0,7 м от планировочной отметки, на 
переходах через дорогу в жестких ПЭ трубах на глубине 1 м от планировочной отметки. 
Ответвления к светильникам выполняются с помощью ответвительных сжимов внутри 
металлических опор медным кабелем марки ВВГ, сечением 3х1,5 мм². По конструкциям 
моста кабель проходит в гибком герметичном металлорукаве с креплением к 
конструкциям накладными скобами. Ответвления к светильникам выполняется в 
ответвительных коробках У995 У2. 

Для защиты кабеля от токов КЗ и для отключения светильника, внутри опоры 
предусмотрен автоматический выключатель однополюсный марки ВА47-29 (Iр=6А). 

Все металлические опоры освещения заземляется индивидуально с помощью 
полосовой стали 20х4 мм и вертикального электрода из круглой стали диаметром 16 мм 
длиной 3 м. Верхняя часть вертикального заземлителя устанавливается на глубине 0,7 м 
от основания грунта. Все соединения выполняются сваркой. Защитное заземления 
осветительных приборов наружного освещения выполняется путем подключения к РЕ 
проводнику. 

Для трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ, с целью защиты от воздействия 
электрического поля, установлен санитарный разрыв (санитарно-защитная зона) на 
основании п. 33 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 
января 2022 года № ҚР ДСМ-2 из расчета 1 киловольт на метр (кВ/м), то есть - 10 м. 

Электромонтажные работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями 
действующих Правил - ПУЭ РК, ПТЭ, ПТБ и ППБ. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАЗДЕЛУ: 

 категория электроснабжения - II; 

  напряжение сети освещения - 380/220 В; 

  коэффициент мощности - 0,92; 

  общая расчетная мощность - 81,18 кВт; 
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 общее количество металлических опор - 374 шт; 

 общее количество светильников на опорах - 693 шт; 

 общее количество светильников на конструкциях - 17 шт; 

 общая длина кабельной траншеи - 15282 м; 

 протяжённость кабеля внутри опор и кронштейнов - 7970 м. 

Проектная документация направлена на рассмотрение в АО «Алатау Жарык 
Компаниясы» и получен ответ №37-9181 от 02.12.2024г. (приложение 39) об отсутствии 
необходимости согласования рабочего проекта в соответствии с п.63 Приказа Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 750 «Об 
утверждении Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в 
сфере строительства». 

 

8.2. Переустройство контактной сети и дополнительных проводов 
тягового электроснабжения 27,5 кв 

Настоящий раздел «Переустройство контактной сети и дополнительных проводов 
тягового электроснабжения 27,5 кВ» рабочего проекта «Разработка проектно-сметной 
документации по строительству пробивки ул. Тлендиева от пр. Рыскулова до границы 
города» разработан на основании задания на проектирование (приложение 2), в 
соответствии с техническими условиями АО «НК «Қазақстан Темiр Жолы» №ЦЖТех/пп-
18-04/4288 от 02.05.2023 г; Продление технических условий ЦЖСИР/Т-18-04/ЦЖС/14622  
на пересечение железнодорожных путей (приложение 13,13.1). 

В данном разделе содержатся технические решения, а также оборудование и 
материалы для сооружения и дальнейшей эксплуатации контактной сети переменного 
тока при проходе под металлическим пешеходным мостом, пересекающем 
железнодорожные пути. 

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими на территории 
Республики Казахстан нормативными документами: 

 №1182-ЦЗ от 29.12.2016 г. «Правила устройства и технической 
эксплуатации контактной сети электрифицированных участков 
магистральной железнодорожной сети»; 

 №375-ЦЗ от 03.05.2017 г. «Правила устройства системы тягового 
электроснабжения магистральной железнодорожной сети»; 

 СН РК 4.04-07-2013, СП РК 4.04-107-2013 - «Электротехнические 
устройства»; 

 «Правила устройства электроустановок», утвержденные приказом 
Министра энергетики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 230 (с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 03.01.2023 г.). 

Письмо филиала АО «НК «Казахстан Темiр Жолы» «Дирекция магистральной 
сети» № ЦЖС /15551-и от 31.10.2024г. о согласовании рабочего проекта – приложение 38. 

8.2.1. Существующее положение 

В настоящее время на данном участке железной дороги (перегон ст. Алматы-1 –  
ст. Боралдай) в месте намечаемого строительства автомобильного путепровода по 
ул.Тлендиева используется контактная сеть переменного тока напряжением 27,5 кВ с 
компенсированной цепной подвеской типа ПБСМ-95+МФ-100, с несущим 
биметаллическим сталемедным тросом сечением 95 мм2 и медным фасонным 
контактным проводом сечением 100 мм2. 

В качестве усиливающих проводов для увеличения пропускной способности 
тяговой сети применяются алюминиевые провода марки А-185. Экранирующие 
отсасывающие провода – алюминиевые марки А-150. 

Линия продольного нетягового электроснабжения 27,5 кВ ДПР представлена двумя 
сталеалюминиевыми проводами марки АС-50. Линия ДПР расположена с полевой 
стороны на кронштейнах справа по ходу километров. 
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Опоры контактной сети выполнены из конических центрифугированных 
железобетонных стоек высотой 13,6 м, установленных в стаканные трехлучевые 
фундаменты или непосредственно в грунт. В качестве поддерживающих конструкций 
используются металлические швеллерные консоли, кронштейны и жесткие поперечины 
решетчатого типа. 

Тяговое электроснабжение контактной сети на перегоне ст. Алматы-1 – ст. 
Боралдай осуществляется от распределительного пункта РП-27,5 кВ ст. Алматы-1 (от 
тяговой подстанции 220/27,5 кВ Медеу) через питающие фидеры Ф1 (нечетный путь) и Ф2 
(четный путь) раздельно. 

На участке ст. Алматы-1 – ст. Казыбек-Бек используется многопроводная система 
тягового электроснабжения переменного тока ЭУП с пониженным электромагнитным 
влиянием, с экранирующим и усиливающим проводами. При этом усиливающий провод 
соединен с контактной сетью, а экранирующий – с рельсами. 

Тяговое электроснабжение контактной сети главных путей на прилегающей 
фидерной зоне ст. Алматы-1 – ст. Казыбек-Бек осуществляется от распределительного 
пункта РП-27,5 кВ ст. Алматы-1 через питающие фидеры Ф1, Ф2 и от тяговой подстанции 
ст. Казыбек-Бек через питающие фидеры Ф5, Ф4. 

8.2.2. Проектируемые устройства 

Основной задачей при переустройстве контактной сети и дополнительных 
проводов является обеспечение соблюдения минимально допустимых расстояний между 
проводами и заземленными частями путепровода, а также между контактными проводами 
железнодорожных путей и уровнем головки рельсов (УГР) в расчетных условиях 
эксплуатации. 

Рабочим проектом предусматривается переустройство контактной сети и 
дополнительных проводов тягового электроснабжения 27,5 кВ при строительстве 
автодорожного путепровода через железнодорожные пути по ул.Тлендиева (ПК 
105+08,93 по автодороге), а именно: 

 Проход двух проводов ДПР под автомобильным путепроводом с разанкеровкой на 
пролетном строении и подвеской к конструкциям; 

 Проход двух усиливающих проводов У1, У2 с разанкеровкой на пролетном 
строении и подвесом их на промежуточных точках крепления к железобетонным 
конструкциям путепровода; 

 Проход двух экранирующих проводов Э1, Э2 с разанкеровкой на пролетном 
строении и подвесом их на промежуточных точках крепления к железобетонным 
конструкциям путепровода; 

 Проход проводов контактной сети I и II путей с разанкеровкой несущего троса на 
пролетном строении и обводом по контактному проводу. 

Нагрузки, передаваемые от конструкций контактной сети на пролетные строения 
путепровода, согласованы с конструкторским разделом искусственного сооружения 
(ИССО) 1952-2-2-ИС. 

В качестве опорных и поддерживающих конструкций рядом с ИССО применяются 
существующие опоры и существующие конструкции жестких поперечин. 

Проектом предусматривается применение современных стержневых полимерных 
изоляторов с кремнийорганической оболочкой. 

Металлоконструкции по настоящему проекту изготавливаются из горячекатаного 
фасонного проката из углеродистой стали класса С245 ГОСТ 27772-88 марки Ст3сп5 
ГОСТ535-88 для районов с температурой наиболее холодной пятидневки до минус 45 °С 
включительно. 

Все металлоконструкции защищены от коррозии методом горячего цинкования 
толщиной 100…150 мкм по ГОСТ 9.307-89. 

Крепежные изделия с диаметром резьбы до 12 мм включительно изготавливаются 
из коррозионностойкой стали по ГОСТ 5632 класса прочности не ниже 23. Крепеж с 
диаметром резьбы больше 12 мм допускается изготавливать из углеродистых сталей 
класса прочности не ниже 5,6 с защитным антикоррозионным покрытием, выполненным 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 
 

 

Лист 

90 
1952-2-ОПЗ 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

методом термодиффузионного цинкования по ГОСТ 9.306-2006. Гайки применяются 
шестигранные по ГОСТ 5915. Шплинты изготавливаются по ГОСТ 397, шайбы – по ГОСТ 
11371. Шплинты и шайбы изготавливаются из коррозионностойкой стали по ГОСТ 5632 
или бронзы. 

Общий вид и план переустройства контактной сети и дополнительных проводов 
27,5 кВ приведен на чертеже 1952-2-Э2-КС, л.2. План размещения узлов крепления 
проводов на пролетных строениях приведен на чертеже 1952-2-Э2-КС, л.3. 

Спецификация оборудования, изделий и материалов приведена на чертеже 1952-
2-Э2-КС.С, л.1-4. 

8.2.2.1. Переустройство контактных подвесок 

Способ прохода контактной подвески под автодорожным путепроводом в рабочем 
проекте для обоих главных путей принят – с разанкеровкой несущего троса на пролетном 
строении и обводом по контактному проводу по схеме 4б т.п. «КС-160.18.1-13 Контактная 
сеть в искусственных сооружениях». 

Для обвода несущего троса по контактному проводу I и II путей используется 
медный провод марки М-95 сечением 95 мм2. 

В любой точке пролета минимальная высота контактного провода над УГР должна 
быть не менее 5750 мм. При этом высота подвески контактного провода сохраняется 
существующей – 6500 мм. 

Проектом предусматривается подвеска контактной сети на промежуточных точках 
крепления к железобетонным конструкциям пролетных строений путепровода. 

Технические решения по проходу контактной подвески по двум главным путям II и I 
приведены на чертеже 1952-2-Э2-КС, л.4. Узел подвеса контактного провода на 
железобетонных балках двутаврового сечения по двум главным путям II и I приведен на 
чертеже 1952-2-Э2-КС, л.5. Узел анкеровки несущего троса на железобетонных 
двутавровых балках пролетного строения приведен на чертеже 1952-2-Э2-КС, л.6. 

В качестве опорных и поддерживающих конструкций рядом с проектируемым 
путепроводом используются существующие опоры с консолями и кронштейнами и 
конструкции жестких поперечин. 

8.2.2.2. Переустройство линии ДПР 

Способ прохода двух проводов ДПР под автомобильным путепроводом в рабочем 
проекте для обоих проводов принят – с разанкеровкой на пролетном строении и с 
подвешиванием их к несущему строению. 

Технические решения по проходу проводов ДПР приведены на чертеже 1952-2-Э2-
КС, л.4, узлы крепления проводов ДПР на двух изоляторах приведены на чертежах 1952-
2-Э2-КС, л.5, узлы анкеровки на пролетном строении – на чертеже 1952-2-Э2-КС, л.6. 

Общий вид и план переустройства проводов ДПР-27,5 кВ приведен на чертеже 
1952-2-Э2-КС, л.2. План размещения узлов крепления проводов ДПР-27,5 кВ на 
пролетных строениях приведен на чертеже 1952-2-Э2-КС, л.3. 

8.2.2.3. Реконструкция усиливающих линий У1, У2 

Способ прохода двух усиливающих проводов У1, У2 под автодорожным 
путепроводом в рабочем проекте для обеих линий – с разанкеровкой на пролетном 
строении и подвесом их на промежуточных точках крепления к железобетонным 
конструкциям путепровода. 

Технические решения по проходу усиливающих проводов с разанкеровкой на 
несущем строении приведены на чертеже 1952-2-Э2-КС, л.4, узлы крепления проводов 
У1, У2 на двух изоляторах приведены на чертежах 1952-2-Э2-КС, л.5, узлы анкеровки на 
пролетном строении – на чертеже 1952-2-Э2-КС, л.6. 

8.2.2.4. Проход двух экранирующих проводов Э1, Э2 

Способ прохода двух экранирующих проводов отсоса У1, У2 под автодорожным 
путепроводом в рабочем проекте для обеих линий – с разанкеровкой на пролетном 
строении и подвесом их на промежуточных точках крепления к железобетонным 
конструкциям путепровода. 
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Технические решения по проходу экранирующих проводов с разанкеровкой на 
несущем строении приведены на чертеже 1952-2-Э2-КС, л.4, узлы крепления проводов 
У1, У2 на двух изоляторах приведены на чертежах 1952-2-Э2-КС, л.5, узлы анкеровки на 
пролетном строении – на чертеже 1952-2-Э2-КС, л.6. 

8.2.2.5. Заземление металлического пешеходного моста 

Все металлические конструкции, расположенные на расстоянии менее 5 метров от 
находящихся под напряжением частей контактной сети, заземляются присоединением их 
к тяговым рельсам или к средним точкам путевых дроссель-трансформаторов. 

Заземление железобетонного надземного автодорожного путепровода 
предусматривается в соответствии с «Инструкцией по заземлению устройств 
электроснабжения на электрифицированных железнодорожных путях» № 175-ЦЗ и 
«Правилами устройства и технической эксплуатации контактной сети 
электрифицированных участков магистральной железнодорожной сети» № 1182-ЦЗ. 

Железобетонный путепровод должен быть заземлен на тяговую рельсовую сеть 
посредством присоединения к ней магистрали заземления конструкций (МЗК) 
искусственного сооружения (ИССО), объединяющей все детали крепления контактной 
сети и остальных проводов, а также другие металлическин конструкции на ИССО (щиты и 
пр.). 

Спуски заземления от железобетонных ферм автодорожного путепровода 
выполняются двойными (двумя заземляющими проводниками). Подключение каждого 
спуска к тяговому рельсу или к средним точкам путевых дроссель-трансформаторов 
осуществляется с помощью двух узлов крепления заземления (УКЗ), а подключение к 
конструкциям путепровода – через узел анкеровки заземляющего проводника. 
Заземляющий проводник выполняется из стального оцинкованного прутка диаметром 10 
мм. 

К заземленным частям железобетонного путепровода должны быть присоединены 
также все штанги, воспринимающие нагрузку от проводов контактной сети и 
изолированные от них (вне зависимости от способа крепления штанг к ИССО). 

В спуске магистрали заземления металлических конструкций устанавливают два 
газоразрядных прибора защиты (искровых промежутка), по одному в каждом спуске, на 
высоте 0,5-1,0 м от уровня земли. 

Заземляющие проводники между опорой мостового сооружения и рельсом 
необходимо изолировать от земли с применением полиэтиленовых трубок. 

На перилах пешеходной части автодорожного путепровода для ограждения частей 
контактной сети и воздушных линий, находящихся под напряжением, устанавливаются 
металлические щиты с сеткой в верхней части. При установке на перилах путепровода 
щиты собираются в блоки таким образом, чтобы горизонтальное расстояние от каждого 
края блока щитов до частей, находящихся под напряжением, было не менее 1 м. 

Установка металлических щитов предусмотрена в разделе 1952-2-2-ИС 
искусственного сооружения. На щитах должны быть установлены плакаты со знаком 
высокого напряжения и надписью «Высокое напряжение – опасно для жизни». 

Узлы заземления элементов автодорожного путепровода приведены на чертеже 
1952-2-Э2-КС, л.7. 

8.2.3. Организация строительства 

Строительство опор автодорожного путепровода в районе пересечения с железной 
дорогой может производиться без снятия напряжения на контактной сети. 

Монтаж проектируемого железобетонного надземного автодорожного путепровода 
предусматривается в две очереди: 

 1 этап – с восточной стороны рядом с существующим мостом предусматривается 
установка первой (восточной) половины нового путепровода; 

 2 этап – с западной стороны на месте демонтированного существующего моста 
предусматривается установка второй (западной) половины нового путепровода. 
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Перед производством работ по установке пролетного строения первой (восточной) 
половины нового путепровода необходимо демонтировать анкеровки и выполнить 
опускание несущих тросов и дополнительных проводов на одной (восточной) стороне 
существующего моста в пределах трех пролетов. 

После монтажа пролетного строения первой (восточной) половины путепровода 
непосредственно над ж.д. на пролетном строении путепровода необходимо выполнить 
следующие мероприятия: 

 выполнить анкеровку несущих тросов контактной сети I и II пути; 

 несущие тросы I и II путей в пролете пересечения с путепроводом монтировать по 
контактному проводу в соответствии с чертежом 1952-2-Э2-КС, л.4; 

 выполнить анкеровку дополнительных проводов (ДПР, усиливающих и 
экранирующих); 

 монтаж узлов креплений обводов дополнительных проводов; 

  выполнить монтаж и восстановление питания контактных подвесок I и II путей; 

 произвести подвеску на промежуочных точках крепления контактных подвесок и 
дополнительных проводов. 

Для возможности монтажа второй (западной) половины путепровода необходимо 
демонтировать анкеровку несущих тросов и дополнительных проводов на одной стороне 
(западной) ранее построенной первой половины путепровода. 

После монтажа пролетного строения второй (западной) половины путепровода 
непосредственно над ж.д. необходимо выполнить следующие мероприятия: 

 выполнить анкеровку несущих тросов и дополнительных проводов на пролетное 
строение с западной стороны; 

 несущие тросы I и II путей в пролете пересечения с путепроводом монтировать по 
контактному проводу в соответствии с с чертежом 1952-2-Э2-КС, л.4; 

 выполнить анкеровку дополнительных проводов (ДПР, усиливающих и 
экранирующих); 

 монтаж узлов креплений обводов дополнительных проводов; 

 выполнить монтаж и восстановить питание контактных подвесок I и II путей; 

 произвести подвеску на промежуочных точках крепления контактных подвесок и 
дополнительных проводов. 

До установки железнодорожного крана на месте работы необходимо со съемной 
вышки или автомотрисы в пролетах, прилегающих к месту работы крана, демонтировать 
фиксирующие устройства, воздушные стрелки, поперечные электрические соединители. 

При монтаже пролетного строения с пути железнодорожным краном, до прибытия 
крана, несущий трос выкладывают из седла и на полиспастах удерживают контактную 
подвеску. 

После установки крана контактную подвеску в зоне работы крана и на 
прилегающих опорах опускают на полиспастах. В зоне работы крана подвеску опускают 
до уровня головки рельсов, смещают на 2-4 м от оси пути и закрепляют. 

Монтаж пролетного строения непосредственно над железной дорогой 
производится после отключения питания в районе пересечения и демонтажа контактных 
подвесок, питающих проводов и остальных проводов различного назначения. 

На конструкции пролетного строения с обеих сторон устанавливаются анкерные и 
подвесные конструкции для подвески проводов. 

Сразу после монтажа пролетного строения на опоры в первую очередь 
выполняется монтаж контактной подвески II-го пути. Далее производится монтаж 
контактной подвески I-го пути, а также всех проводов различного назначения. 

Восстанавливают демонтированную контактную подвеску в обратной 
последовательности – контактную подвеску поднимают полиспастами одновременно и 
равномерно сначала на двух прилегающих к крану опорах, затем на всех остальных. 
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После монтажа (восстановления) контактной подвески всех путей и проводов 
различного назначения производят включение тягового электроснабжения контактной 
сети, питающих фидерных линий Ф-1 Ф-2, ДПР, восстанавливая таким образом, 
нормальную эксплуатационную схему. 

Основные технические показатели по переустройству контактной сети и 
дополнительных проводов тягового электроснабжения 27,5 кВ приведены в табл. 8.1. 

Таблица 8.1 

№№ 
п/п 

Наименование показателей Количество Примечание 

1 Переустройство контактной сети 27,5 кВ, км 0,20  

2 
Переустройство дополнительных проводов 
тягового электроснабжения 27,5 кВ, км 

0,60  

8.2.4. Охрана труда и техника безопасности 

Проект выполнен в соответствии с требованиями строительных норм и правил, 
противопожарных и взрывобезопасных норм проектирования, что обеспечивает 
безопасное обслуживание электрических установок. 

Все работы на контактной сети должны выполняются в строгом соответствии с 
Правилами техники безопасности и производственной санитарии при эксплуатации 
контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения 
автоблокировки. 

Производство строительно-монтажных работ на объекте должно осуществляться в 
соответствии со следующими документами: 

 СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»; 

 ПТЭ № 247 от 30.03.2015 г. «Правила технической эксплуатации электрических 
станций и сетей Республики Казахстан»; 

 «Руководящие указания по организации работы по ТБ с персоналом строительно-
монтажных организаций и предприятий стройиндустрии»; 

 «Санитарные правила организации технологических процессов». 

По безопасности все работы на контактной сети подразделяют на следующие 
основные категории: 

 С полным снятием напряжения; 

 С частичным снятием напряжения; 

 Под напряжением; 

 Вблизи частей, находящихся под напряжением; 

 Вдали от частей, находящихся под напряжением. 

Безопасность персонала в зоне обслуживания электроустановок и за ее 
пределами в случае повреждения изоляции, обеспечивается заземляющим устройством. 

Электробезопасность обслуживающего персонала при производстве работ 
обеспечивается путем применения следующих мероприятий, таких как: 

 надлежащая изоляция; 

 соответствующие разрывы до токоведущих частей; 

 защитные заземляющие устройства, к которым подключаются все конструкции, 
могущие оказаться под напряжением при пробое изоляции; 

 стационарные заземляющие ножи высоковольтных разъединителей; 

 индивидуальные и групповые защитные средства; 

 предупредительная сигнализация, надписи, плакаты. 

Выполнение этих мероприятий и следование их рекомендациям является 
обязательным правилом эксплуатации, как для постоянного персонала, так и лиц, 
временно допущенным на территорию электросетевых объектов. 
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В зимний период, для работающих на открытом воздухе должно быть выделено 
помещение заказчика или установлены подрядчиком передвижные вагончики на 
расстоянии не далее 150 м от места работы. 

Пожарная безопасность на строительных площадках и участках работ должна 
обеспечиваться в соответствии с требованиями «Правил пожарной безопасности при 
производстве сварочных работ и других огневых работ на объектах народного 
хозяйства», а также ГОСТ 12.1.004-85. 

Система мер обеспечения пожарной безопасности должна быть доведена до всех 
участников строительства. Ответственность за пожарную безопасность строительства, а 
также за поддержание противопожарного режима несет подрядчик. 

Ответственность за пожарную безопасность при организации производства работ, 
хранения и перевозки горючих веществ и материалов, обеспечение первичными 
средствами пожаротушения, своевременное выполнение противопожарных мероприятий 
на объекте несет руководитель подрядной организации. 

К наиболее пожароопасным видам строительно-монтажных работ относятся: 
газоэлектросварочные, малярные и изоляционные работы; работы с клеями, мастиками, 
горячим битумом, ГСМ и т.п. 

Безопасное проведение строительно-монтажных работ возможно с применением 
автокранов, гидроподъемников, телескопических вышек, средств малой механизации. 

Мероприятия по технике безопасности и охране труда, в виде конкретных 
технических решений по отдельным вопросам безопасности выполнения работ, 
разрабатывает генеральная подрядная организация при составлении проекта 
производства работ. 

Такими мероприятиями являются: 

 разработка мероприятий, обеспечивающих электробезопасность на 
стройплощадке; 

 разработка мероприятий, обеспечивающих безопасность способов производства 
работ; 

 обеспечение работающих питьевой водой; 

 обеспечение стройплощадки телефонной связью; 

 разработка устройств и приспособлений по безопасности эксплуатации машин и 
механизмов при механизации строительно-монтажных работ; 

 ограждение опасных зон при работе монтажных кранов и т.д. 

 

8.3. Вынос РП, ТП и переустройство ВЛ 10кВ  

В соответствии с техническими условиями выданными АО «Алатау Жарық 
Компаниясы» на вынос РП и ТП  участков существующих ЛЭП 10-0,4кВ по объекту: 
«Строительство пробивки ул. Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города» (II очередь 
от ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» до границы г. Алматы) № 32.2-2184 от 
19.03.2025. (приложения 22.1), проектом предусматривается вынос и переустройство РП-
253, ТП-4714, ТП-4747, ТП8427 и сетей 10 кВ подпадающих под строительство объекта 
«Строительство пробивки ул. Тлендиева от пр. Рыскулова до границ города». 

В части выноса РП и ТП в соответствии с ТУ № 32.2-2184 от 19.03.2025 проектом 
предусмотрено: 

- установка новой ТП4714 проходного типа с переключением нагрузок; 

- установка нового РП253 с переключением нагрузок; 

- установка нового ТП4747 с переключением нагрузок; 

- установка ТП8427 с переключением нагрузок. 

Для ТП 4714 предусматривается установка новой ТП проходного типа с пятью 
ячейками 10 кВ типа КСО-386 и трансформатором 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА типа ТМ-
400кВА. Для переподключение потребителей предусматривается установка РУНН-0,4 кВ 
на базе панелей ЩО70 с автоматическими выключателями для отходящих линий.  
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Для ТП4747 и 8427 предусматривается установка КТПН 10(6)/0,4 кВ мощностью 
160 кВА. На стороне 10 кВ предусмотрен выключатель нагрузки ВНА 400/10. 
Трансформатор 10(6)/0,4кВ предусматривается типа ТМ-160 кВА. На стороне 0,4 кВ 
предусматриваются автоматические выключатели к абонентским линиям. 

ТП 4714, 4747 и 8427 устанавливается на фундамент из стоек типа СОН по 
сварному ростверку с жестким креплением ТП к основанию методом приварки. Стойки 
СОН устанавливаются в фундаментные блоки типа Ф8.8 с заделкой цементным 
раствором в подготовленный котлован с щебеночной подушкой. Вокруг фундамента 
предусматривается сооружение отмостки шириной 1,5м. 

Для переноса РП предусматривается установка нового РП 10 кВ с двумя секциями 
10 кВ общим количеством ячеек 10 кВ 20шт. В РП-253 предусматривается установка двух 
силовых трансформаторов мощностью 630 кВА. В помещении РУ-0.4 кВ 
предусматривается установка 10 панелей ЩО70. Силовые трансформаторы, 
оборудование АСКУЭ и панели управления переноситься из существующего РП-253 во 
вновь устанавливаемое с посекционным отключением абонентов и перевода нагрузок. 

Под проектируемое РП-253 предусматривается сооружение ленточного 
фундамента с закладными деталями для крепления модулей РП. Проход и монтаж 
кабелей предусматривается с торцов фундамента на глубине 0.7 м от уровня земли. 
Монтаж и обслуживание кабелей предусматривается в полуподвальных отсеках 
фундамента высотой 1,8м. Вокруг фундамента предусматривается сооружение отмостки 
шириной 1,5м. 

 Все демонтируемое оборудование передается на баланс АО "АЖК" по адресу пр. 
Розыбакиева 6. 

Переустройство кабельных линий запроектировано с прокладкой линий в 
защитных трубах согласно ТУ для следующих кабельных линий и ВЛ-10 кВ: 

1. КЛ-10кВ ТП-1874-ТП-1875; 

2. КЛ-10кВ фид.8-154А; 

3. КЛ-10кВ фид.17-154А; 

4. КЛ-10кВ ПС-154А- РП-253 сек.I; 

5. КЛ-10кВ ПС-154А- РП-253 сек.II; 

6. КЛ-10кВ РП-253 – ТП-4364; 

7. КЛ-10кВ РП-253 – ТП-4941; 

8. КЛ-10кВ РП-253- ТП-4964 сек.I; 

9. КЛ-10кВ РП-253 – ТП-4964 сек.II; 

10. КЛ-10кВ РП-253 – ТП-4997 сек.I; 

11. КЛ-10кВ РП-253 – ТП-4997 сек.II; 

12. КЛ-10кВ РП-253- ТП-4998; 

13. КЛ-6кВ сек.I – РЛНД-482; 

14. КЛ-6кВ сек.II – РЛНД-481; 

15. ВЛ-10кВ Ф-2-136; 

16. ВЛ-10кВ РП-147-ТП-4714; 

17. ВЛ-10кВ ТП-4751 – ТП-4714; 

18. ВЛ-10кВ РП-253 – ТП-4967; 

19. ВЛ-6кВ от ТП-8427; 

20. ВЛ-6кВ фид.6-65А; 

21. ВЛ-6кВ фид.9-65А. 

Для выносимых кабельных линий предусматривается укладка силовых кабелей с 
бумажной пропитанной изоляцией и ленточной броней типа АСБл 3х120/16 (мк)-10, для 
кабелей выносимых от РП-253 предусматривается прокладка аналогичного 
существующему кабелю с изоляцией из СПЭ типа АПвПу-10 сечением 3х(1х630/70)мм², 
3х240/50мм2, АПвБв-10 кВ сечением 3х120/16мм2. Прокладка кабеля осуществляется в 
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высокопрочных защитных трубах, не распространяющих горение типа ВКТСч 150НГ, 
укладываемых под полотном проектируемой дороги. 

Участки кабелей соединяются с существующими кабелями муфтами типа POLJ-
12/3x120-240 фирмы Tyco Electronics Raychem GmbH. Поверх кабелей укладывается 
защитный кирпич в местах отсутствия защитных труб. Для обозначения места укладки 
кабелей прокладывается сигнальная лента «Осторожно кабель».  

Переустройство воздушных линий 10 кВ пересекающих проектируемую улицу 
Тлендиева, запроектировано в кабельном исполнении, для следующих линий: 

1. ВЛ-10 кВ ф-7-136 

2. ВЛ-10 кВ Ф-2-136 

3. ВЛ-10 кВ выход из РП-218 на ТП-1825 

4. ВЛ-10 кВ выход из РП-218 на ТП-1828. 

Для переустраиваемых участков линий принимается установка переходных опор с 
разъединителем РЛНД-10, ограничителей 10 кВ и установкой концевых муфт. 

Переходы через автомобильную дорогу приняты в кабельном исполнении кабелем 
с СПЭ изоляцией типа АПвБВ 3х120/16 (мк)-10. Прокладка кабеля осуществляется в 
высокопрочных защитных труб полиэтиленовых с внутренним слоем не 
распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р 
МЭК 61386.24-2014, укладываемых под полотном проектируемой дороги. Концевые 
муфты приняты типа POLJ-12/3x120-240 фирмы Tyco Electronics Raychem GmbH. Поверх 
кабелей укладывается защитный кирпич в местах отсутствия защитных труб. Для 
обозначения места укладки кабелей прокладывается сигнальная лента «Осторожно 
кабель». 

Для переустройства воздушных линий предусматривается устройство кабельных 
вставок с установкой концевых опор по типовому проекту 3.407.1-143 с установкой 
разъединителей типа РЛНД-10 с приводом ПРНЗ. Для защиты кабелей от перекрытия 
изоляции при грозовых разрядах предусматривается установка ОПН-10 кВ с обеих сторон 
вставок.  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАЗДЕЛУ: 

Вынос РП, ТП: 

Монтаж РП-253 – 1 шт; 

Монтаж ТП-4714 – 1 шт; 

Монтаж ТП-4747 – 1 шт; 

Монтаж ТП-8427 – 1 шт. 

Вынос ВЛ-10 кВ: 

Установка анкерной опоры с разъединителем А10-1+КР-1 - 2шт; 

Установка анкерной опоры с разъединителем и кабельной муфтой А10-1+КРМ-1 - 11шт; 

Установка ответвительной опоры ОА10-1 - 1шт; 

Установка угловой промежуточной опоры УП10-1 - 1 шт; 

Установка промежуточной опоры П10-2 - 5шт; 

Установка промежуточной опоры с кабельной муфтой П10-2+ПМ-1 - 2шт. 

Вынос кабельных линий 10 кВ: 

Прокладка кабеля АСБл 3 х 120 ( мк )-10  - 1465м; 

Прокладка кабеля  АПвПу  3 х 240/50-10  - 418м; 

Прокладка кабеля  АПвБВ 3 х 95/16 ( мк )-10  - 90м; 

Прокладка кабеля  АПвПу  3 х (1 х 630/70)-10 - 6255м. 

8.4. Переустройство сетей 0,4 кВ 

В соответствии с техническими условиями  № 32.2-2184 от 19.03.2025 года 
(приложения 22.1) проектом предусматривается вынос и переустройство сетей 0,4 кВ, 
подпадающих под строительство объекта – пробиваемой улицы Тлендиева. 
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Переустройство воздушных и кабельных линий запроектировано с прокладкой 
линий в земле в защитных трубах для следующих линий: 

1. ВЛ-0,4 кВ от ТП-4728 

2. ВЛ-0,4 кВ от ТП-4747 

3. ВЛ-0,4 кВ от ТП-4714 

Для выноса опор с территории строительства улицы и устройства переходного 
пункта СИП-кабель, предусматривается установка концевых опор на базе стойки СВ-95. 

Для пересечения линий с проектируемой дорогой выполнена организация 
перехода СИП в кабельное исполнение с прокладкой кабеля АВБбШв-1 4х50мм2.  

Муфты - типа EPKT-0047-L12-CEE01 фирмы Tyco Electronics Raychem GmbH.  

Прокладка кабеля осуществляется в высокопрочных защитных трубах, не 
распространяющих горение типа ВКТСч 100НГ, укладываемых под полотном 
проектируемой дороги. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАЗДЕЛУ: 

 Прокладка кабеля 0,4 кВ АВБбШв-1 4х120   - 1288м; 

 Монтаж одностоечных опор      - 3 шт; 

 Монтаж опор с одним подкосом     - 18 шт. 

 Подвеска провода СИП -4 4х50     - 116 м; 

 Подвеска провода СИП -4 4х35     - 185 м. 

8.5. Переустройство ВЛ 110кВ 

8.5.1. Основные характеристики линии 

Проектом предусматривается переустройство воздушной линии 110 кВ №103/104А 
подпадающей под строительство улицы Тлендиева 2 очередь в соответствии с 
Техническими условиями  № 32.2-1265 от 21.02.2025 года (приложение 22.2) выданными 
АО «Алатау Жарық Компаниясы» (АЖК). 

На период начала работ по пробивки ул. Тлендиева и устройства развязки с 
улицей Бурундайской для ВЛ-110 кВ 103/104А после выкупа подпадающих под 
строительство участков, предусматривается устройство обводного участка для двух 
цепей на базе опор 1У110-4+5. Установка временного обвода цепи выполняется с учетом 
сборки и установки двух повышенных опор типа 1У110-4+10 с обеих сторон 
проектируемой улицы.   

8.5.2. Провода линии электропередачи 

Учитывая, что для линии ВЛ-110 кВ 103/104А в 2025-2026 годах 
предусматривается реализация реконструкции ВЛ с заменой проводов на композитный 
провод типа АССС, по настоящему проекту предусматривается для ВЛ-110 кВ 103/104А 
аналогичный провод композитный высокотемпературный типа АССС Copenhagen. Данное 
сечение достаточно по условиям короны и проектируемой нагрузки. 

Механический расчет провода выполнен по методу допускаемых напряжений на 
нормативные нагрузки в соответствии с требованиями ПУЭ РК. Допустимые 
механические напряжения в проводе приняты в соответствии с рекомендациями завода-
изготовителя, а физико-механические в соответствии с ПУЭ РК. По произведенным 
расчетам напряжения в проводе не превышают допустимых значений и составляют при 
максимальной нагрузке и минимальной температуре для композитного провода ACCC 
Copenhagen при максимальной нагрузке и минимальной температуре 13,0 дан/мм2, а при 
среднегодовой температуре менее 8,7 дан/мм2. 

Ввиду того, что напряжение в проводе при среднегодовой температуре 
превосходит 4 Дан/мм2 для всех пролетов, предусматривается защита от вибрации.  

Расчет пересечения выполнено в программном комплексе ООО ПроЭнергоСофт 
LineCross. 

Транспозиция фазных проводов в проекте не предусматривается. 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 
 

 

Лист 

98 
1952-2-ОПЗ 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

8.5.3. Опоры и фундаменты 

Учитывая скоростные напоры ветра в районе прохождения трассы, равные 65 
дан/м2, на проектируемой ВЛ применены стальные анкерно-угловые опоры: 

 анкерно-угловые опоры типа 1У110-4+10, 1У110-4+5, по типовому проекту 
3.407.2-170. 

На ВЛ 110 кВ 103/104А предусматривается установка двух анкерно-угловых опор 
1У110-4+10 и двух временных опор 1У110-4+5. Установка временных опор возможна 
после демонтажа строений. 

Фундаменты изготовляются из тяжелого бетона класса по прочности на сжатие 
С25/30 (подножники, анкера) и С18/22,5 (ригеля). 

Марка бетона по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W6. 

Для изготовления фундаментных элементов применять портланд цемент по ГОСТ 
10178-76. 

Стальные свободностоящие опоры устанавливаются на унифицированные 
составные фундаменты типа Ф2х3.0-А по типовому проекту 3.407-144. 

Стальные опоры, анкерные болты цинкуются горячим способом. 

 

8.5.4. Грозозащитный трос 

Грозозащитный трос принят аналогичным существующему типу ТК-11 по ГОСТ 
3063-80 для обеих линий.  Разрывное усилие троса – 107000 Н. 

Нормируемое расстояние между фазным проводом и грозозащитным тросом в 
середине пролета обеспечено принятым максимальным напряжением в тросе равным: 

 при наибольшей нагрузке и низшей температуре 44,0 дан/мм2; 

 при среднегодовых условиях 25,0 дан/мм2. 

Проектом предусматривается изолированное крепление грозозащитного троса на 
анкерно-угловых опорах с заземлением и неизолированное на промежуточных опорах. 
Заземление троса выполняется на анкерно-угловых опорах. 

 

8.5.5. Защита фазных проводов и троса от вибрации и 
гололедообразования 

Защита линии от прямых ударов молнии осуществляется подвеской 
грозозащитного троса ТК-11-Г-1-ОЖ-Н-120 (140) с защитным углом 30º.  

Сечение грозозащитного троса удовлетворяет условиям термической 
устойчивости при однофазных коротких замыканиях. 

Наибольшие расчетное напряжение в тросе составляет 40 Дан/мм2. 

Это напряжение выбрано, исходя из обеспечения габарита между проводом и 
тросом, необходимого по условию защиты от грозовых перенапряжений. 

Согласно ПУЭ проектом предусматривается изолированное крепление 
грозозащитного троса на анкерно-угловых опорах с помощью одного изолятора типа ПС-
70Е. 

Защита изоляции от обратных перекрытий осуществляется путем заземления всех 
опор. Величины сопротивлений заземляющих устройств опор принимались в 
соответствии с ПУЭ. Искусственные заземлители проектом предусмотрены на всех 
устанавливаемых опорах. 

Заземляющие устройства опор выбраны в зависимости от удельного 
сопротивления грунтов. Заземляющие устройства опор выполняются вертикальными 
заземлителями. 

Заземляющие устройства опор изготовляются из круглой оцинкованной стали 
диаметром 18 мм по типовому проекту 3602 ТМ. Требуемое сопротивление заземляющих 
устройств должно обеспечиваться при отсоединенном тросе. 
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Отвод токов молнии в землю обеспечивается через связь «трос – стальные 
конструкции опор – заземлитель» и «стальные конструкции опор – заземлитель». 

Эквивалентное расчетное удельное сопротивление грунта принято от 100 до 300 
Ом.м по результатам измерений. 

 

8.5.6. Изоляция линии и линейная арматура 

Подвеска проводов к анкерно-угловым опорам выполняется с помощью 
одноцепных натяжных и поддерживающих гирлянд изоляторов (обводка шлейфа). 

Для климатических условий района проектирования и по механической прочности, 
проектом приняты стеклянные изоляторы типа ПС-70Е, ПС-120Б с нормируемой 
разрушающей силой при растяжении 70 кН и 120 кН. 

Поддерживающие подвески комплектуются изоляторами 9×ПС-70Е. Количество 
определено исходя из уровня изоляции с учетом прохождения ВЛ в районах свыше 1000 
м над уровнем моря. 

Натяжные изолирующие подвески выбраны  исходя из удельной длины пути утечки 
- двухцепные подвески, комплектуемые из 10×ПС 120Б. 

Поддерживающий зажим для композитного провода применяется специальный 
нагревостойкий, типа SUSPENSION GRIP CLAMP. 

Для композитного провода запроектирован нагревостойкий клиновой зажим типа 
COMPRESSOR DEAD END CLAMP. 

Для крепления грозотроса применены натяжные крепления типа НКК-1-1Б.  

Соединение проводов в пролете осуществляется прессуемыми соединительными 
зажимами, а соединение проводов в шлейфах анкерно-угловых опор термитной сваркой, 
с последующей опрессовкой в алюминиевой корпусе соединительного зажима. 

8.5.7. Защита от перенапряжений и заземление линии электропередачи 

Защита линии от прямых ударов молнии осуществляется подвеской 
грозозащитного троса ТК-11-Г-1-ОЖ-Н-120 (140) с защитным углом 30º.  

Сечение грозозащитного троса удовлетворяет условиям термической 
устойчивости при однофазных коротких замыканиях. 

Наибольшие расчетное напряжение в тросе составляет 40 Дан/мм2. 

Это напряжение выбрано, исходя из обеспечения габарита между проводом и 
тросом, необходимого по условию защиты от грозовых перенапряжений. 

Согласно ПУЭ проектом предусматривается изолированное крепление 
грозозащитного троса на анкерно-угловых опорах с помощью одного изолятора типа ПС-
70Е. 

Защита изоляции от обратных перекрытий осуществляется путем заземления всех 
опор. Величины сопротивлений заземляющих устройств опор принимались в 
соответствии с ПУЭ. Искусственные заземлители проектом предусмотрены на всех 
устанавливаемых опорах. 

Заземляющие устройства опор выбраны в зависимости от удельного 
сопротивления грунтов. Заземляющие устройства опор выполняются вертикальными 
заземлителями. 

Заземляющие устройства опор изготовляются из круглой оцинкованной стали 
диаметром 18 мм по типовому проекту 3602 ТМ. Требуемое сопротивление заземляющих 
устройств должно обеспечиваться при отсоединенном тросе. 

Отвод токов молнии в землю обеспечивается через связь «трос – стальные 
конструкции опор – заземлитель» и «стальные конструкции опор – заземлитель». 

Эквивалентное расчетное удельное сопротивление грунта принято от 100 до 300 
Ом.м по результатам измерений. 
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8.5.8. Оптический кабель 

Для организации передачи данных на линии предусматривается подвеска 
оптического кабеля на уровне нижних траверс. Данные работы будут осуществлены во 
время реконструкции линии 103/104А выполняемых в рамках проекта АО «АЖК». 
Проектом реконструкции предусматривается подвеска оптического самонесущего кабеля 
типа ОКСН.   

Проектом предусматривается подвеска оптического кабеля на период работ по 
временным опорам с установкой двух оптических муфт на существующих решетчатых 
опорах. После установки основных опор предусматривается перевеска оптического 
кабеля на новые опоры с организацией технического запаса кабеля ОКСН на 
существующей решетчатой опоре с повторной распайкой оптических волокон. После 
проведения работ необходимо повторно провести испытания на затухание оптического 
модуля. 

 

8.5.9. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАЗДЕЛУ: 

 Протяженность переустраиваемого участка ВЛ-110 кВ 103/104А - 606м; 

 Длина пересечения с ул. Тлендиева - 80м; 

 Опоры на пересечении - 1У110-4+10 - 2 шт; 

 Провод на участке переустройства - 6xACCC Capenhagen – 7,35 км; 

 Грозозащитный трос - ТК-11 – 1,329км ; 

 Оптический самонесущий кабель - ОКК-МДп-П-Ц/24Е2-3/1,2 – 0,7 км; 

 Опоры временного обвода цепи -1У110-4+5. 

 

9. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ СВЯЗИ 

На участке проектирования в зону строительства автодороги попадают сети 
телекоммуникации ДЭСД «Алматытелеком», АО «Кселл», «Алматытранстелеком», ТУСМ-
1, Алматинской сигнализации и связи (ШЧ) и сети без возможности определения 
владельцев, а также сети ТОО «MEGANET», проложенные по опорам электроснабжения 
и освещения. 

Раздел проекта разработан в соответствии с: 

 техническими условиями АО «Казахтелеком» ДЭСД «Алматы»  ТУ №02-
168/П-А от 19.04.2023 г., ТУ №02-158/П-А от 09.06.2025 г. (продление) - 
приложение 27;  

 техническими условиями АО «Кселл»  ТУ № 3-06/23 от 20.06.2023г. 
(продление  ТУ ответ на исх. №34.6-34.03/1547-И от 02.06.25г.) - 
приложение 28;  

 письма ТОО «MEGANET» № А241 от 24.08.2023г. и № А594 от 25.08.2025г.;  
(приложение 29); 

 техническими условиями филиала АО «Транстелеком» 
«Алматытранстелеком» ТУ №  56 от 26.08.2025г.  (приложение 30);  

 техническими условиями Алматинской дистанции сигнализации и связи 
(ШЧ) филиала АО «НК» «Казахстан темiр жолы» № 16 от 15.01.2025г. 
(приложение 31); 

 техническими условиями филиала АО «Казахтелеком» Объединения 
«Дивизион Сеть» (ТУСМ-1) № 01-22-1/2024 от 09.01.2024 г. (приложение 
32); 

 материалами обследований и изысканий. 

На ПК 105+15 по оси проектируемой ул. Тлендиева, проектируемая улица 
пересекает магистральную железнодорожную линию ст. Алматы-1 – ст. Шу. Проектом 
предусматривается строительство ж.д. путепровода (перегона Алматы 1-Бурундай на 
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4050км ПК 1+90) и подпорных стен от ПК 105+40 до ПК 107+60.  В зону строительства 
путепровода попадают сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком», АО «НК»КТЖ», 

Строительство путепровода выполняется в 2 этапа: 

 на первом этапе строительства существующий путепровод сохраняется 
действующим и выполняется строительство проектируемой части 
путепровода и подпорной стены с восточной стороны от оси существующей 
автодороги;  

 на втором этапе выполняется строительство проектируемой части 
путепровода и подпорной стены с западной стороны от оси существующей 
автодороги с демонтажем существующего путепровода. 

С учетом этапности строительства путепровода, для переустройства сетей 
телекоммуникации АО «Казахтелеком», АО «НК «КТЖ», АО «Транстелеком», сетей 
сторонних операторов и сетей без возможности определения владельцев, попадающих в 
зону строительства путепровода и проектируемой автодороги, проектом 
предусматривается выполнить переустройство в 2 этапа с организацией схемы связи на 
период строительства путепровода. 

Разделом проекта предусматривается:  

 строительство телефонной канализации на ПК 104+80 - ПК 107+70 
различной емкостью блоков для организации связи на период 
строительства ж.д. путепровода и подпорной стены (первого этапа 
строительства) из полиэтиленовых труб с защитой под проезжей частью 
железобетонными плитами и прокладкой каналов по существующему ж.д. 
путепроводу и вдоль существующей автодороги (с последующим 
демонтажем сетей на втором этапе строительства); 

 строительство телефонной канализации различной емкостью блоков из 
полиэтиленовых труб с защитой под проезжей частью железобетонными 
плитами и прокладкой каналов по проектируемому ж.д. путепроводу; 

 устройство ГНБ прокола на ПК 104+27; 

 установка железобетонных колодцев ККС-4, ККС-3, ККС-2; 

 установка железобетонных опор; 

 перехват существующих кабелей связи однотипными кабелями; 

 монтаж железобетонных опор; 

 монтаж муфт; 

 монтаж кабельных устройств; 

 демонтаж телефонной канализации; 

 демонтаж железобетонных колодцев ККС-4, ККС-3, ККС-2; 

 демонтаж опор; 

 демонтаж кабелей связи. 

Для переустройства сетей телекоммуникаций ТОО «MEGANET», попадающих в 
зону строительства улицы, проектом предусматривается: 

 строительство телефонной канализации емкостью блоков 1,2 канала из 
полиэтиленовых труб с защитой под проезжей частью железобетонными 
плитами; 

 установка железобетонных колодцев ККС-3, ККС-2; 

 установка железобетонных опор; 

 перехват существующих кабелей связи однотипными кабелями с 
прокладкой сетей по проектируемым и существующим опорам линий 
электроснабжения и освещения; 

 переподвес существующих кабелей; 

 монтаж муфт; 
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 монтаж кабельных устройств; 

 демонтаж кабелей связи.  

Строительные работы в зоне существующих инженерных сооружений должны 
выполняться с соблюдением требований эксплуатирующих организаций, при этом 
предварительное шурфование является обязательным.  

Строительные работы в зоне существующих инженерных сооружений должны 
выполняться в соответствии с «Руководством по строительству линейных сооружений 
магистральных и внутризоновых кабельных линий телекоммуникации», «Правил 
строительства и ремонта воздушных линий телекоммуникации и распределительных 
сетей», а также другими руководящими материалами, издаваемыми в официальном 
порядке. 

Работы по переустройству сетей телекоммуникации должны быть выполнены до 
начала строительства автодороги. Работы по переключению кабелей, ведущие к 
перерыву телекоммуникации, должны быть согласованы со всеми заинтересованными 
организациями и ведомствами и проведены в оптимальные сроки. 

После выполнения работ по переключению кабелей существующие линейные 
сооружения демонтируются. 

Все применяемое оборудование и материалы должны иметь сертификат 
соответствия. 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАЗДЕЛУ: 

 строительство телефонной канализации емкостью блоков 1,2,4,6 каналов – 
6 697 м; 

 устройство железобетонных колодцев ККС-4, ККС-3, ККС-2 - 157 шт.; 

 переустройство существующих волоконно-оптических кабелей 
однотипными кабелями – 63 001 м; 

 переустройство существующих медных кабелей однотипными кабелями -  
18 286 м; 

 монтаж муфт на медных кабелях - 78 шт; 

 монтаж муфт на оптических кабелях - 77 шт; 

 монтаж железобетонных опор - 36 шт; 

 демонтаж волоконно-оптических кабелей – 66 065 м; 

 демонтаж медных кабелей - 19003 м. 

 демонтаж телефонной канализации емкостью блоков 1,2,3,6 каналов –  
3 716м. 

 

 

 

10. ПЕРЕУСТРОЙСТВО СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ 

10.1. Общие сведения 

Основанием для разработки раздела рабочего проекта послужили: 

 задание на проектирование (приложение 2); 

 Технические условия № 993 от 14.04.2023г., от ГКП на ПХВ «Алматы Су» 
(приложение 33); 

 Отчет по инженерно-геодезическим работам, выполненный ТОО 
«GEOKGS» в октябре  2023 года с уточнениями в 2024г.; 

 Отчет по инженерно-геологическим работам 1952-ИГ, выполненный ТОО 
«Казахский Промтранспроект» декабре 2023 года. 

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 
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 СНиП РК 4.01-02-2009 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»,  

 СН РК 4.01-03-2011 «Водоотведение. Наружные сети и сооружения», СН РК 
4.01-03-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации»,: 

 СП РК 4.01-103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации». 

 

Сейсмичность площадки строительства по уточненным данным составляет - 9 
баллов. Грунтовые условия по просадочности относятся к I (первому типу). Максимальная 
глубина проникновения нулевой изотермы в грунт обеспеченностями 0.90-50 см, 0.98-100 
см. Грунтовые воды в период проведения изысканий (2022 г.) вскрыты свк. 21 на глубине 
2.6 м. 

10.2. Технологические и строительные решения 

10.3.1. Водопровод 

Проектом предусмотрен вынос существующих сетей водопроводов из-под 
проезжей части проектируемой дороги со строительством разводящих сетей водопровода 
с подключением существующих потребителей от сервисных колодцев.  

Выносимые сети прокладываются под проектируемым тротуаром.  

Проектируемые водопроводные сети предусмотрены диаметрами ∅219х6, из 
стальных труб по ГОСТ 10705-80/ГОСТ 9.602-2016. Изоляцию «весьма усиленная» 
выполнить согласно ГОСТ 9.602-2005, а также из ПЭ 100 ∅225х13.4, ∅110х6.6, ∅50х4,6, 
∅32х3, ∅25х2 (SDR 11 PN16) по ГОСТ 18599-2001.  

Общая протяжённость сетей составляет 2788,65 м в том числе:  

∅219х6=126,50 м;  

∅225х13.4=803,55 м;  

∅110х6.6=1777,10 м;  

∅50х4,6=3,0 м;  

∅32х3=39,50 м;  

∅25х2= 39,00 м. 

Вынос водопроводных труб проектом предусматривается без изменений 
диаметров и материалов труб.  

Водоводы, которые пересекают дорогу и не подлежащие к выносу 
предусматривается защита из обрезных стальных трубопроводов по ГОСТ 10704-91*. 
Изоляцию «весьма усиленная». Диаметр футляра на 200мм больше диаметра трубы.   

При обратной засыпке трубопровода над верхом трубы предусмотреть устройство 
защитного слоя из мягкого грунта с уплотнением вручную, толщиной не менее 30см, с 
подбивкой пазух, не содержащего твердых включений, далее засыпка местным грунтом с 
уплотнением механической трамбовкой до плотности естественного грунта.  

В проекте предусмотрены колодцы из сборных железобетонных изделий ТПР 901-
09-11.84 а.2, а.6.88, с учетом сейсмичности района 9 баллов. Изготовление и монтаж 
трубопроводов, контроль сварных соединений, испытание и приемку в эксплуатацию 
смонтированных трубопроводов следует осуществлять в соответствии со СНиП 3.05.04-
85.  

Для перехода труб через стенки колодцев предусмотрены гильзы из стальных труб 
по ГОСТ 10704-91. После завершения строительных работ следует провести 
гидравлическое испытание и промывку трубопроводов в соответствии со СНиП 3.05.04-85 
(табл.5,п.2). 

 
Указания по антикоррозионной защите металлических изделий 

Для конструкций принята сталь для проката - С 245, ГОСТ 27772-2015. Все 
металлические конструкции, закладные детали и соединительные элементы должный 
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быть защищены от отслаивающейся ржавчины и окалины (3 степень очистки) в 
соответствии с требованиями СП РК 2.01-01-2013, приложение И, «Защита строительных 
конструкции от коррозии» и окрашены лакокрасочными покрытиями. 

Поверхность металлических элементов, после выполнения сварочных работ 
очистить от шлака и ржавчины и окрасить эмалью ПФ-115, ГОСТ 6465-76* за 2 раза, по 
слою грунтовки ПФ-0142 (быстросохнущая) по ТУ 6-10-1698-78. 

 

10.3.2. Канализация 

Проектом предусмотрен вынос существующих сетей хозяйственно бытовой 
канализаций из-под проезжей части проектируемой дороги.  

Выносимые сети прокладываются под проектируемым тротуаром. 

Вынос канализационных трубопроводов предусмотрен из полиэтиленовых труб ПЭ 
100 (SDR 17 PN10) по ГОСТ 18599-2001 «техническая» ∅315х18.7, ∅250х14.8, ∅225х13.4.  

Общая протяжённость сетей составляет 1 226,00 м в том числе:  

∅315х18,7=76,00 м; 

∅250х14.8=135,00 м;  

∅225х13.4=1015,00 м. 

На сетях канализации, которые пересекают дорогу и не подлежат выносу, 
предусматривается защита из обрезных стальных трубопроводов по ГОСТ 10704-91* с 
изоляцией «весьма усиленная». Диаметр футляра принят на 200мм больше диаметра 
трубы.  

С трассами выноса сетей предварительно ознакомлена районная 
эксплуатирующая организация ГКП «Алматы Су».  

Канализационные колодцы запроектированы из сборных железобетонных 
элементов по ТПР 902-09-22.84 а.2, а.7, с учётом дополнительных мероприятий для 
сейсмических районов, согласно а.8.88. 

10.3.3. Указания по производству работ 

Производство работ вести в соответствии с: СН РК 1.03-00-2022 «Строительное 
производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», СН РК 
4.01-03-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»,  СП РК 4.01-
103-2013 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СН РК 5.01-01-
2013 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» , СП РК 5.01-101-2013 
«Земляные сооружения, основания и фундаменты», СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по 
проектированию и монтажу сетей водоснабжения и канализации из пластмассовых труб».  
Особые условия монтажа: сейсмичность района -9 баллов.   

Перечень видов работ, требующих составления актов освидетельствования 
скрытых  работ по системам водоснабжения и канализации:  

 Подготовка основания под трубопроводы.  

 Монтаж трубопроводов.  

 Устройство колодцев и камер с гидроизоляцией и герметизацией мест 
прохода трубопроводов; 

 Антикоррозийная защита трубопроводов. 

 Гидравлические испытания трубопроводов.  

 Засыпка траншей грунтом с уплотнением   

 Очистка и дезинфекция трубопроводов водоснабжения. 

11. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

11.1. Общие сведения 

Рабочий проект «Строительство пробивки ул. Тлендиева от пр. Рыскулова до 
границы города. 2-я очередь от ул.Сабатаева в мкр.Дархан до границы города» 
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разработан в соответствии с заданием на проектирование и изменениями и 
дополнениями к нему (приложение 2), а также техническими условиями №02-2023-301-
879 от 13.04.2023г., выданными АО «КазТрансГаз Аймак» (приложение 34).  

В границах пробиваемой улицы Тлендиева по «красным» линиям существующие 
земельные участки изымаются для государственных нужд в соответствии с Земельным 
кодексом Республики Казахстан. Существующие здания и сооружения подлежат сносу, 
инженерные сети переустраиваются с переподключением потребителей. 

Снос существующих зданий и сооружений, а также переустройство инженерных 
сетей производится на основании дефектного акта, составленного комиссией, 
действующей на основании Приказа № 471-ОД от 13.09.2024г. О внесении изменений в 
приказ Управления городской мобильности города Алматы от 24 июня 2024года для 
составления дефектного акта и утверждения прайс-листов по строительству 
транспортной инфраструктуры и капитальному, среднему, текущему ремонту дорог» - 
приложение 47. 

Уровень ответственности данного раздела - II (нормальный) уровня 
ответственности, не относящиеся к технически сложным.  

11.2. Принятые технические решения 

1. Раздел разработан в соответствии с заданием на проектирование и 
изменениями и дополнениями к нему (приложение 2), а также техническими условиями 
№02-2023-301-879 от 13.04.2023г., выданными АО «КазТрансГаз Аймак» (приложение 34). 

2. Разделом предусмотрено переустройство надземного газопровода среднего 
давления Д219х6,0; Д159х4,5; Д108х4,0; Д89х3,5; Д57х3,0; Д40х3,0 и подземного 
газопровода среднего давления Д57х3,0; надземного газопровода низкого давления 
Д159х4,5; Д108х4,0; Д89х3,5; Д76х3,5; Д57х3,0; Д40х3,0; Д32х2,8; Д25х2,5; Д20х2,5; 
Д15х2,0, а также перенос ШГРП-1556; ШГРП-1918; ШГРП-1977  из под пятна 
строительства в связи со строительством проектируемой улицы ул.Тлендиева от 
пр.Рыскулова до границы города Алматы, с переподключением всех действующих 
абонентов: 

Согласно письма №301-3013-540 от 03.03.2025 года выданного АлПФ АО 
"QAZAQGAZ AIMAQ" согласовано исключение переноса действующих ШГРП-б/н; ШГРП-
1502; ШГРП-1556; ШГРП-2074; ШГРП-539, так как указанные ШГРП не попадают под 
границы проектируемой автомобильной дороги. 

 Пересечение №1 проектируемого газопровода низкого давления Д90х8,2 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК58+83,1;  

 Пересечение №2 проектируемого газопровода низкого давления Д90х8,2 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК60+17,76; 

 Пересечение №3 проектируемого газопровода низкого давления Д63х5,8 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК63+27,61; 

 Пересечение №4 проектируемого газопровода низкого давления Д63х5,8 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК68+69,81; 

 Пересечение №5 проектируемого газопровода низкого давления Д63х5,8 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК70+53,78; 

 Пересечение №6 проектируемого газопровода низкого давления Д90х8,2 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК71+0,57; 

 Пересечение №7 проектируемого газопровода низкого давления Д90х8,2 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК72+3,59; 
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 Пересечение №8 проектируемого газопровода низкого давления Д63х5,8 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК72+48,43; 

 Пересечение №9 проектируемого газопровода низкого давления Д63х5,8 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК73+17,85; 

 Пересечение №10 проектируемого газопровода низкого давления Д90х8,2 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК73+42,77; 

 Пересечение №11 проектируемого газопровода низкого давления Д90х8,2 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК73+85,03; 

 Пересечение №12 проектируемого газопровода низкого давления Д63х5,8 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК74+42,53; 

 Пересечение №13 проектируемого газопровода низкого давления Д63х5,8 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК74+78,42; 

 Пересечение №14 проектируемого газопровода низкого давления Д63х5,8 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК75+68,75; 

 Пересечение №15 проектируемого газопровода низкого давления Д63х5,8 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК76+47,45; 

 Пересечение №16 проектируемого газопровода низкого давления Д63х5,8 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК76+92,44; 

 Пересечение №17 проектируемого газопровода низкого давления 
Д110х10,0 предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой 
(ул.Тлендиева) на ПК77+79,22; 

 Пересечение №18 проектируемого газопровода среднего давления 
Д110х10,0 предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой 
(ул.Тлендиева) на ПК87+86,15; 

 Пересечение №19 проектируемого газопровода среднего давления 
Д110х10,0 предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой 
(ул.Тлендиева) на ПК91+90,6; 

 Пересечение №20 проектируемого газопровода низкого давления Д63х5,8 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК96+35,0; 

 Пересечение №21 проектируемого газопровода среднего давления Д63х5,8 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК101+31,87; 

 Пересечение №22 проектируемого газопровода среднего давления Д63х5,8 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (ул.Тлендиева) на 
ПК106+54,36; 

 Пересечение №23 проектируемого газопровода среднего давления 
Д160х14,6 предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (съезд 
на Бурундай) на ПК0+77,63; 

 Пересечение №24 проектируемого газопровода среднего давления 
Д110х10,0 предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (съезд 
1) на ПК0+42,42; 
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 Пересечение №25 проектируемого газопровода среднего давления Д63х5,8 
предусмотрено с проектируемой автомобильной дорогой (съезд 1) на 
ПК1+1,84.. 

3. Врезка проектируемых газопроводов предусмотрена от существующих 
подземных и надземных газопроводов среднего и низкого давления, согласно выданных 
технических условий с учетом переврезок существующих газопроводов. 

Врезка проектируемого газопровода низкого давления PN=0,003 МПа Ø108х4,0 
(Уз.69 лист 2) в ранее запроектируемый надземный газопровод низкого давления 
Ø108х4,0 (заказа 1952-1-А-ГСН лист 19 Уз.41,  положительного заключения №02-0045/24 
от 09.04.2024 г.) учтена в I очереди строительства.  Данный участок обеспечивает 
бесперебойное газоснабжение существующих потребителей на период строительства  

I очереди, подлежит демонтажу после окончания строительства I первой очереди. 

Врезка-обрезка проектируемого газопровода среднего давления PN=0,3 МПа 
Ø57х3,0 (лист 14) в существующий надземный газопровод среднего давления Ø57х3,0 
учтена в III очереди строительства. 

4. В местах врезки проектируемого газопровода среднего давления в 
существующий газопровод, устанавливаются отключающие устройства, кран шаровый 
фланцевый DN150; DN100; DN80; DN50 Ру=1,6 МПа. 

В местах врезки проектируемого газопровода низкого давления в существующий 
газопровод, устанавливаются отключающие устройства, кран шаровый фланцевый 
DN100; DN80; DN50 Ру=1,6 МПа. 

5. Прокладка проектируемого газопровода среднего давления (PN=0,3 МПа) 
осуществляется подземным и надземным способами. 

Прокладка проектируемого газопровода низкого давления (PN=0,003 МПа) 
осуществляется подземным и надземным способами. 

6. Надземный газопровод среднего давления (PN=0,3 МПа) запроектирован из 
стальной электросварной прямошовной трубы по ГОСТ 10704-91 Д159х4,5 мм; Д108х4,0 
мм; Д76х3,5 мм; Д57х3,0 мм. 

Подземный газопровод среднего давления (PN=0,3 МПа) запроектирован из 
полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR 11 Д160х14,6мм; 
Д110х10,0 мм; Д90х8,2 мм и Д63х5,8 мм. 

8.Надземный газопровод низкого давления (PN=0,003 МПа) запроектирован из 
стальной электросварной прямошовной трубы по ГОСТ 10704-91  Д76х3,5 мм; Д57х3,0 
мм. 

Подземный газопровод низкого давления (PN=0,003 МПа) запроектирован из 
полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 ПЭ 100 SDR 11 Ø110х10,0 мм; 
Ø90х8,2 мм и Ø63х5,8 мм. 

9. Подземный газопровод проложен согласно СН РК 4.03-01-2011, с заглублением 
до верха трубы не  менее 0,8 м, местах где газопровод проложен под автодорогой - 1,5 м. 

10. Переходы подземного газопровода среднего давления через проектируемые 
авто-дороги и в местах пересечения с подземными коммуникациями, предусмотрены 
открытым способом, газопровод прокладывается в защитном футляре из электросварной 
прямошовной трубы по  ГОСТ 10704-91 Д273х7,0 мм; Д219х6,0 мм и Д159х4,5 мм  по 
ГОСТ 10704-91, с установкой контрольных трубок и выводом их под ковер.  

11. Переходы подземного газопровода низкого давления через проектируемые 
авто-дороги и в местах пересечения с подземными коммуникациями, предусмотрены 
открытым способом, газопровод прокладывается в защитном футляре из электросварной 
прямошовной трубы по  ГОСТ 10704-91 Д219х6,0 мм и Д159х4,5 мм  по ГОСТ 10704-91, с 
установкой контрольных трубок и выводом их под ковер. 

12. Обозначение трассы предусматривается путем укладки сигнальной ленты 
желтого цвета с несмываемой надписью «Осторожно! Газ» на расстоянии 0,2 м от верха 
присыпанного полиэтиленового газопровода по всей длине трассы и электропроводом-
спутником или изолированного медного провода сечением 2,5 - 4 мм² с выходом концов 
его на поверхность под ковер. 
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13. После монтажа надземный газопровод защитить от атмосферной коррозии 
покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев масляной краски желтого 
цвета,  а запорную арматуру покрыть масляной краской красного цвета, все остальные 
металлические конструкции очистить от ржавчины и окрасить  эмалью ПФ-115 за 2 раза 
по слою грунта ГФ-021. 

14. Для сварки газопровода применять электроды типа Э42, Э42А ГОСТ 9467-75: 

 для надземных газопроводов низкого давления - 5% стыков;  

 для подземных газопроводов низкого давления - 100%. 

16. Монтаж и испытание газопроводов выполнить в соответствии с требованиями 
СП РК 4.03-101-2013 «Газораспределительные системы» и МСН 4.03-01-2003. 

Испытание газопровода на герметичность: 

 подземный газопровод среднего давления - 0,6 МПа, продолжительность  
24 часа; 

 надземный газопровод среднего давления - 0,45 МПа, продолжительность  
1 час. 

 подземный газопровод низкого давления - 0,6 МПа, продолжительность  
24 часа; 

 надземный газопровод низкого давления - 0,3 МПа, продолжительность  
1 час. 

17. При выполнении монтажных работ подлежащих промежуточной приемке, 
оформить акты освидетельствования скрытых работ, по форме, приведенной в СН РК 
1.03-00-2022 (приложение Д) «Строительное производство. Организация  строительства 
зданий и сооружений».  

Актированию подлежат следующие виды работ:  

 разработка грунта траншеи под газопровод; 

 подготовка поверхности труб и сварных стыков под противокоррозионное 
покрытие; 

 контроль качества сварных соединений для трубопроводов газа в объеме 
не менее 5%, (но не менее одного стыка) от общего числа однотипных 
стыков, сваренных каждым сварщиком по всей длине проверяемых 
соединений; 

 контроль качества сварных соединений для подземных трубопроводов 
количество стыков 100%. 

 выполнение пневматических испытаний для надземных трубопроводов по 
линиям; 

 выполнение пневматических испытаний для подземных трубопроводов по 
линиям; 

 выполнения земляных работ, разработка траншеи под трубопровод;  

 укладка постели под трубопровод высотой 10 см; 

 укладка трубы в траншею; 

 присыпка песком высотой 20 см; 

 засыпка траншеи. 

11.3. Мероприятия по защите населения и устойчивости 
функционирования объекта в чрезвычайных ситуациях 

Рабочий проект выполнен согласно действующим на территории Республики 
Казахстан нормативным требованиям, которые учитывают все возможные чрезвычайные 
обстоятельства при эксплуатации объекта и закона Республики Казахстан от 11 апреля 
2014 года № 188-V «О гражданской защите». 

В проекте учтены требования Закона, в соответствии с которым принято:  
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 газоснабжение в экстремальной ситуации будет приостановлено 
отключающими устройствами и задвижками;  

 на подземном газопроводе 100% контроль качества сварных стыков; 

 устройство контрольных трубок в местах врезок, на углах поворота и на 
выходе газопровода из земли. 

 

11.4. Электро-химическая защита 

Рабочий проект «Строительство пробивки улицы Тлендиева от проспекта 
Рыскулова до границы города. 2 очередь от улицы Сабатаева в микрорайоне «Дархан» 
до границы города» разработан на основании раздела ГСН и в соответствии с ТУ №02-
2023-301-879 от 13.04.2023 выданными  АлПФ АО «КазТрансГаз Аймақ». 

Защите от электрохимической коррозии подлежит стальной защитный футляр 
273х7,0; 219х6,0; 159х4,5мм, согласно ГОСТ 9.602-2016. 

Для защиты подземных стальных футляров от коррозии предусмотрены 
«пассивный» и «активный» методы. 

Пассивный метод зашиты - заводская антикоррозионная изоляция футляров 
битумно-полимерная «весьма-усиленного» типа (3-х слойная), с заделкой концов 
футляров. 

Активный метод защиты проектируемых футляров на газопроводах выполнен с 
помощью протекторов магниевых ПМ-20У.  

Протяженность футляра и количество устанавливаемых протекторов на нем по 
объекту «Строительство пробивки улицы Тлендиева от проспекта Рыскулова до 
границы города. 2 очередь от улицы Сабатаева в микрорайоне «Дархан» до 
границы города», 

среднего давления: 

защитный стальной футляр Дф273х7,0 мм; Lф.=34,8м; Протектор ПМ-20 У = 3 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=56,8м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=50,9м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=40,6м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=16,6м; Протектор ПМ-20 У = 2 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=11,1м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=11,0м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=9,6м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=8,8м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=8,5м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=8,2м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=8,1м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=7,6м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=7,5м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=56,8м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=22,4м; Протектор ПМ-20 У = 2 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=12,0м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=11,8м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=10,4м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт. 

 

Протяженность футляра и количество устанавливаемых протекторов на нем по 
объекту «Строительство пробивки улицы Тлендиева от проспекта Рыскулова до 
границы города. 2 очередь от улицы Сабатаева в микрорайоне «Дархан» до 
границы города» 



И
нв

. №
 п

од
п 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 
 

 

Лист 

110 
1952-2-ОПЗ 

Ли № докум. Изм. Подп. Дата 

     

     

 

 

низкого давления: 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=52,8м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=52,8м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=52,4м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=52,3м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=52,3м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=51,5м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=51,1м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=8,0м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф219х6,0 мм; Lф.=7,3м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=63,8м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=54,1м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=54,1м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=54,0м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=53,5м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=53,2м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=52,9м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=52,4м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=51,6м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=51,4м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=51,1м; Протектор ПМ-20 У = 4 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=26,0м; Протектор ПМ-20 У = 2 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=11,7м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=8,8м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=8,1м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=7,7м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=7,5м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=7,5м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=7,5м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=7,1м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт; 

защитный стальной футляр Дф159х4,5 мм; Lф.=7,1м; Протектор ПМ-20 У = 1 шт. 

 

Расположить протектора от защитного футляра на расстоянии не менее 3,0 м. 
Соединение протекторов с футляром выполнить кабелем марки ВВГ-1 сечением 2х6 мм² 
с выводом под ковер по СЗК-36. 

Разборку грунта под траншеи выполнить ручным и механизированным способом.  

Типовые чертежи не прилагаются 

11.5. Охрана окружающей среды 

При производстве работ обеспечить сохранность зеленых насаждений и 
плодородного слоя грунта. 

 

12. КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 

Для установки трансформаторных подстанций, телекоммуникационного шкафа и 
объектов светофорной сигнализации проектом предусматривается строительство 
железобетонных фундаментов и металлических конструкций – светофорных стоек, 
шкафов и креплений к ним.  
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12.1. Краткие сведения о климатических и инженерно-геологических 
условиях строительства 

В соответствии с картой климатического районирования СП РК 2.04-01-2017* 
«Строительная климатология», территория строительства относится к климатической 
зоне - IIIВ.  

Снеговой район - II; Снеговая нагрузка 1,2(120) кПа(кгс/м2) по НТП РК 01-01-
3.1(4.1)-2012 Рис.В.2. 

В соответствии с картами районирования территории РК по ветровой нагрузке, 
ветровой район – II.  Ветровая нагрузка 0.39 кПа. По средней скорости ветра за зимний 
период район II, средняя скорость ветра за зимний период 3 м/с, базовая скорость ветра 
25м/с - согласно СП РК EN-1991-1-4:2005/2017 и НП к СП РК EN 1991-1-4:2005/2017.  

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – 
минус 23.3 градуса С, с обеспеченностью 0,92 – минус 20.1 градуса С. 

Нормативная глубина промерзания грунтов для супеси, песков пылеватых или 
мелких - 1,12м; для глины или суглинка - 0,92м по СП РК 5.01-102-2013 п.4.4.2 и 
приложения Г. 

Грунтовые воды по выбранным скважинам обнаружены не были. 

Участок с поверхности сложен суглинками от твердой до тугопластичной 
консистенции и песками крупными влажными и маловлажными. 

По данным компрессионных испытаний суглинки твердые с глубины 1.0 м при 
замачивании проявляют просадочные свойства от дополнительных нагрузок.  Начальное 
просадочное давление Рsl=0.25 кг/см2. Коэффициент относительной просадочности при 
удельном давлении 0.5 М Па  0.043, при удельном давлении 1.0 МПа  от 0.071, при 
удельном давлении 2.0 МПа - 0.103, при удельном давлении 3.0 МПа - 0.115. По 
относительной деформации просадочности, в соответствии с ГОСТ 25100-2011, 
сильнопросадочные. Грунтовые условия по просадочности относятся к I (первому типу) 

Грунтовые воды в период проведения изысканий (2022 г.) на проектируемом 
участке вскрыты на глубине от 3.6м  до 6.5 м. В гидрогеологическом отношении 
рассматриваемый район приурочен к артезианскому бассейну Предгорий Заилийского 
Алатау.  

Коррозионная активность грунтов к свинцу - средняя, к алюминию – средняя 
Коррозионная активность грунтов к углеродистой стали - низкая. По суммарному 
содержанию солей грунты не засолены. Содержание легкорастворимых солей от 0,079% 
до 0,113%. 

Степень агрессивного воздействия грунтов: 

 степень агрессивного воздействия грунтов на бетонные и железобетонные 
конструкции для бетонов марки W4 по водонепроницаемости на 
портландцементе по ГОСТ - 10178 – сильноагрессивная, а на 
сульфатостойких цементах (по ГОСТ 22266) -  неагрессивная.; 

 на бетонные и железобетонные конструкции для  бетонов марки W6 по 
водонепроницаемости  на портландцементе по ГОСТ – 10178-  
неагрессивная; 

 на сульфатостойких цементах  (по ГОСТ 22266) -  неагрессивная; 

 по содержанию хлоридов на арматуру железобетонных конструкций для 
бетонов марок по водонепроницаемости W4-W6   неагрессивная. 

 

12.2. Светофорные объекты 

Для установки средств организации дорожного движения, предусматриваемых по 
проекту (раздел 7 настоящей записки), в настоящем разделе запроектирована установка 
консолей из  металлоконструкций и стоек светофорных на железобетонных фундаментах.  

Уровень ответственности сооружений (светофорных объектов) – II (нормальный), 
технически и технологически несложный объект согласно «Правил определения общего 
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порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным 
объектам», утвержденными  приказом Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 28 февраля 2015 г. (пункт 9 подпункт 2 и пункт 15 подпункт 2). 

Класс сооружений согласно ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных 
конструкций» – КС-2. 

Металлоизделия, предназначенные для размещения технических средств 
регулирования дорожного движения (ТСРДД) изготавливаются и монтируются с учетом 
сейсмичности района строительства, воздействий ветровых, снеговых и 
эксплуатационных нагрузок, в соответствии с требованиями глав НТП РК 03-01-1.1-2011 
«Проектирование стальных конструкций, НТП РК 01-01-3.1(4.1)-2017 «Нагрузки и 
воздействия». Металлоконструкции и бетон фундамента изготовляются на территории 
завода-изготовителя. 

Для установки шкафа дорожного контроллера на светофорных объектах 
предусмотрено основание типа МО-6, которое имеет приямок для подвода кабельной 
канализации. Для изготовления шкафа дорожного контроллера проектом предусмотрено 
использование следующих материалов: 

Бетон фундаментов – класса С12/15 по СТ РК EN 206-2017; 

Сталь – марки С235, листовая по ГОСТ 27772-2021; 

Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75.  

Для размещения технических средств регулирования дорожного движения 
(ТСРДД) на светофорных объектах применяются металлоизделия: 

- стойка типа СЗ - предназначена для монтажа дорожных знаков. Для монтажа 
сдвоенных дорожных знаков используются крепления типа КМЗ и КМТ. Для изготовления 
стойки проектом предусмотрено использование следующих материалов: 

Бетон фундаментов – класса С12/15 по СТ РК EN 206-2017; 

Сталь – марки С235, листовая по ГОСТ 27772-2021; 

Труба стальная по ГОСТ 3262-91; 

Прокат стальной круглый по ГОСТ 2590-2006; 

Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75.  

Для изготовления креплений проектом предусмотрено использование следующих 
материалов: 

- крепление КМЗ и КМТ  (жесткого типа) - предназначены для установки дорожных 
знаков в зависимости от их конфигурации, которые позволяют быстро и качественно 
монтировать плоско – металлические дорожные знаки на стойках и опорах при помощи 
кронштейна КЗТ, а также производить техническое обслуживание знаков. В случаях, 
приводящих знаки в негодность (ДТП), быстрый демонтаж, возможность реставрации или 
установки новых дорожных знаков на существующие конструкции. 

Для установки табло вызывного пешеходного на светофорном объекте 
предусмотрено основание типа МО – ТВП6. Для изготовления основания типа МО – ТВП 
проектом предусмотрено использование следующих материалов: 

Бетон фундаментов – класса С12/15 по СТ РК EN 206-2017; 

Сталь – марок С235– листовая и двутавровая, С245 – профильная по ГОСТ 27772-
2021; 

Труба стальная по ГОСТ 3262-91; 

Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75. 

- стойки типа СС6 предназначены для установки транспортных и пешеходных 
светофоров, дорожных знаков и табло информационных водителя и пешехода. Стойки с 
откидным приямком, декоративные, имеют гофрированную облицовку с полимерным 
антивандальным покрытием, высотой 2 метра, декоративное основание высотой 150 мм и 
кронштейны. Для изготовления стойки проектом предусмотрено использование 
следующих материалов: 

Бетон фундаментов – класса С12/15 по СТ РК EN 206-2017; 
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Сталь – марок С235– листовая и двутавровая, С245 – профильная по ГОСТ 27772-
2021; 

Труба стальная по ГОСТ 3262-91; 

Прокат стальной круглый по ГОСТ 2590-2006; 

Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75.  

   - стойка типа СП6 - предназначена для установки пешеходных светофоров и 
табло обратного отсчета времени. Для изготовления стойки проектом предусмотрено 
использование следующих материалов: 

Бетон фундаментов – класса С12/15 по СТ РК EN 206-2017; 

Сталь – марок С235– листовая и двутавровая, С245 – профильная по ГОСТ 27772-
2021; 

Труба стальная по ГОСТ 3262-91; 

Прокат стальной круглый по ГОСТ 2590-2006; 

Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75. 

Крепление фундамента со стойкой: 

- стойка типа СВ6 - предназначена для установки пвелосипедных светофоров. Для 
изготовления стойки проектом предусмотрено использование следующих материалов: 

Бетон фундаментов – класса С12/15 по СТ РК EN 206-2017; 

Сталь – марок С235– листовая и двутавровая, С245 – профильная по ГОСТ 27772-
2021; 

Труба стальная по ГОСТ 3262-91; 

Прокат стальной круглый по ГОСТ 2590-2006; 

Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75. 

Крепление фундамента со стойкой: 

 - приямок светофорной стойки с откидной крышкой бетонируется бетоном марки 
С12/15 в выемки грунта. Несущая колонка светофорной стойки вваривается в отверстие 
откидной крышки приямка. 

Консоль типа К8-6, - предназначена для размещения технических средств 
регулирования дорожного движения (ТСРДД) над проезжей частью дороги. Консоль 
представляет собой Г-образную металлоконструкцию и состоит из опоры и фермы с 
прикреплёнными декоративными панелями и щитами из оцинкованной листовой стали, 
покрытыми полимерной краской. Ферма соединяется с опорой болтовым соединением 
М16.  

Опора состоит из следующих материалов: 

Сталь – марки С245 – листовая и профильная 20мм, 16мм, 8мм, по ГОСТ 27772-
2021; 

Профиль 180х180х5мм ГОСТ 30245-2012 / С245 ГОСТ 27772-2021; 

Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75.  

Ферма состоит из следующих материалов: 

Сталь – марки С245 – листовая и профильная 16мм, 5мм, по ГОСТ 27772-2021; 

Труба стальная прямоугольная 100х50х4 ГОСТ 8645-68/С245 ГОСТ 27772-2021; 

Труба стальная квадратная 40х40х2,5мм ГОСТ 8639-82/С245 ГОСТ 27772-2021; 

Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75.  

Декоративные панели и щиты: 

Лист оцинкованный 1мм.  

- крепление типа КУ-К8 - предназначены для установки УЗДО на опорах консоли. 
Для изготовления крепления проектом предусмотрено использование следующих 
материалов: 

Сталь – марок С245 – листовая и угловая по ГОСТ 27772-2021; 

Прокат стальной круглый по ГОСТ 2590-2006; 
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Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75. 

- кронштейн КС-210, КС-0.9т.0-К8, КС-9т.0.9т-К8, КПС-7п-0,6-К8, КПС-7л-0,6-К8, 
КПС-7пл-0,6-К8, КПС 7.0(О)У-1,0-К8 - предназначен для установки светофоров на опоре. 
К опоре привариваются головками 2 болта, на которые устанавливается светофорный 
кронштейн и закрепляется при помощи гаек. Для изготовления кронштейна проектом 
предусмотрено использование следующих материалов: 

Сталь – марок С245 – листовая и угловая по ГОСТ 27772-2021; 

Труба стальная по ГОСТ 3262-75; 

Прокат стальной круглый по ГОСТ 2590-2006; 

Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75 

Изделия металлические разработаны в соответствии с требованиями НТП РК 03-
01-1.1-2011 «Проектирование стальных конструкций, НТП РК 01-01-3.1 (4.1)-2017 
«Нагрузки и воздействия» с учетом воздействий ветровых, снеговых и эксплуатационных 
нагрузок, сейсмичности района строительства. 

Все поверхности изделий металлических должны иметь современные 
антикоррозийные покрытия (грунтовка и эмаль).  

Рабочие чертежи металлоизделий, используемых в проекте, приведены в разделе 
1952-2-АСС-КМ. 

В рабочем проекте применяются фундаменты для установки металлоизделий 
(консолей). В связи с тем, что установка металлоизделий производится в стесненных 
условиях, для этого применяются различные фундаменты: 

- типа Фм1-А, Фм1-Б предназначены для монтажа опор, на которые 
устанавливаются консоли К8-6  

Крепление опор к фундаментам осуществляется:  

1. установка каркасной сетки из арматуры с обеспечением зазора 2,5 см;  

2.  установка арматурного каркаса фундамента;  

3. установка опоры на арматурную сетку с зазором 2,5 см и с креплением к 
арматурному каркасу фундамента.   

Для изготовления фундаментов проектом предусмотрено использование 
следующих материалов: 

Бетон фундаментов – класса С12/15 по СТ РК EN 206-2017; 

Арматура - класса А 240, А 400 по  ГОСТ 34028-2016; 

Сталь – марок С245, С255 по ГОСТ 27772-2021; 

Электроды для сварки Э42А по ГОСТ 9467-75. 

Для прокладки кабеля к ТСРДД, расположенным на консоли К8-6, в фундаменте 
Фм1-А проектом предусмотрен кабелегон из трубы ПВХ d=100 мм, который монтируется 
на этапе установки арматурного каркаса. 

Глубина заложения фундаментов металлоизделий (кроме фундаментов дорожных 
знаков и светофорных стоек) принята ниже глубины промерзания грунта места 
строительства. 

Выполняются мероприятия по устранению просадки грунта замачиванием и 
трамбованием. Под подошвой фундамента предусмотрено выполнение бетонной 
подготовки из бетона класса В 15 толщиной 100 мм и превышающую размеры 
фундамента на 100 мм в каждую сторону. 

Заготовка и обработка арматуры должна выполняться в специально 
предназначенных для этого и соответственно оборудованных местах. Элементы каркасов 
арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их подъема, складирования и 
транспортирования к месту монтажа. 

Монтаж арматуры разрешается производить только после приемки по акту 
грунтового основания и подготовки под фундамент. 

Бетонные смеси следует укладывать в конструкцию слоями одинаковой толщины. 
При уплотнении бетонной смеси не допускается опирание вибраторов на арматуру, 
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закладные изделия, элементы крепления опалубки. Глубина погружения глубинного 
вибратора в бетонную смесь должна обеспечивать углубление его в ранее уложенный 
слой на 5-10 см, шаг перестановки не должен превышать полуторного радиуса его 
действия. 

Антикоррозийные покрытия выполняются в соответствии с требованиями СН РК 
2.01-01-2013 и СП РК 2.01-101-2013 «Защита строительных конструкций от коррозии». 

Защита поверхностей бетона фундаментов, соприкасающихся с грунтом, 
выполняется двумя слоями горячего битума и рулонным гидроизоляционным 
материалом. 

Все металлоизделия покрываются грунтовкой ГФ-021, цвет красно-коричневый по 
ГОСТ 25129-2020 – один слой; эмаль ПФ-115, серая ГОСТ 6465-76 – два слоя, согласно 
техническим условиям по применению завода-изготовителя 

Установка металлоизделий данного проекта предусматривается в пределах 
отвода земли для автомобильной дороги. Дополнительного отвода земельных участков 
не требуется. 

Светофоры, дорожные знаки, панно и табло информационное водителя для 
обеспечения их хорошей видимости размещены над проезжей частью дорог с 
использованием консолей. 

Данные проектные и строительные решения обеспечивают безопасность 
дорожного движения без вынужденного уничтожения зеленых насаждений вдоль 
автодорог. 

12.3. Фундаменты трансформаторных подстанций №1, №2 и №3 

Для новых трансформаторных подстанций проектом, запроектированных в разделе 
«Электроснабжение и освещение (раздел 8.1. настоящей записки) предусмотрен один 
типоразмер фундаментов. 

Трансформаторная подстанция ТП-1, ТП-2 и ТП-3 устанавливается на монолитный 
фундамент размерами 8,1х2,75м, толщиной 300мм, высота фундамента 1,1м принята с 
учётом глубины промерзания.  

Основанием фундаментов под трансформаторные подстанции служит суглинок 
легкий полутвердый светло-коричневый, № ИГЭ - 5 согласно скважинам №16, №22 и 
суглинок легкий твердый палевый, № ИГЭ-4 согласно скважине №24. 

При обнаружении грунтов, отличающихся от указанных в отчете по инженерно-
геологическим изысканиям, выполнить мероприятия согласно п.5.1 СП РК 5.01-102-2013 
(произвести доуплотнение грунта основания). 

Ленточные монолитные фундаменты бетонируются из бетона марки С16/20 W4 
F100 на сульфатостойком цементе с армированием ∅12A400 и хомутами ∅6A240 по ГОСТ 
34028-2016. При армировании фундамента перевязку хомутов следует выполнять в 
разбежку, чтобы стыки двух смежных хомутов не приходились на один продольный 
стержень. 

Боковые поверхности фундаментов под блочно-модульную ТП покрыть горячим 
битумом за 2 раза.  

Под фундаментом предусмотреть подготовку из бетона кл.С12/15 на 
сульфатастойком цементе толщиной 100мм с габаритами, превышающими фундамент на 
100мм в каждую сторону по щебёночной подготовке толщиной 100мм. 

Основание трансформаторной подстанций закрепить посредством приварки 
сварным швом по ГОСТ5264-80 с катетом К=5 мм к закладным деталям фундамента. 
Закладные детали подлежат оцинковке. 

По периметру фундаментов блочно-модульных трансформаторных подстанций 
предусмотреть отмостку из асфальтобетона толщиной 30 мм по щебеночному основанию 
h=100 мм, шириной 500 мм. 

Уровень ответственности здания – II (нормальный) 

Класс сооружения согласно ГОСТ 27751-2014 – КС-2. 

Основные показатель по сооружениям приведены в таблице 12.1. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОДНО СООРУЖЕНИЕ  

Таблица 12.1 

№ п/п Наименование Ед.изм. Кол-во 
1 2 3 4 

 ТП-1, ТП-2, ТП-3   

1 Общая площадь м2 22,3 
2 Строительный объем  м3 53,5 
3 Площадь застройки м2 34,1 

Рабочая документация на строительство монолитных фундаментов приведена в 
комплектах 1952-2-Э-КЖ. 

 

13. ПРОЕКТ НА ЛИКВИДАЦИЮ СТАРОГО СТВОЛА ВОДОЗАБОРНОЙ 
СКВАЖИНЫ №1070 НА ТЕРРИТОРИИ АЛМА-АТИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД В АЛАТАУСКОМ РАЙОНЕ 
ГОРОДА АЛМАТЫ НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ НАЙМАНБАЕВОЙ С.Ш.  

13.1. Общие сведения о демонтируемом стволе скважины № 1071 

В границах пробиваемой улицы Тлендиева по «красным» линиям существующие 
земельные участки изымаются для государственных нужд в соответствии с Земельным 
кодексом Республики Казахстан (подпункт 4 статьи 84). Существующие здания и 
сооружения подлежат сносу в соответствии с дефектным Актом от 17 октября 2024г., 
составленным комиссией, созданной на основании Приказа № 471-ОД от 13.09.2024г. «О 
внесении изменений в приказ Управления городской мобильности города Алматы от 24 
июня 2024года для составления дефектного акта и утверждения прайс-листов по 
строительству транспортной инфраструктуры и капитальному, среднему, текущему 
ремонту дорог» (приложения 47 и 48 к пояснительной записке).  

Водозабор, подлежащий сносу на основании вышеперечисленных документов, 
обустроен в 1979 г. и состоит из одной эксплуатационной водозаборной скважины №1070. 
Резервная скважина отсутствует. В настоящее время водозабор не эксплуатируется.  
Разрешение на специальное водопользование отсутствует.  

Водозаборная скважина №1070 находится на территории Алма-Атинского 
месторождения подземных вод, однако эксплуатационные запасы подземных вод на 
участке расположения скважины №1070 не оценивались.  

Зона санитарной охраны вокруг скважины №1070 не обустроена. Кроме того, 
отсутствует возможность ее обустройства, так как участок расположения скважины 
застроен.  

Ранее вода из скважины №1070 использовалась для орошения земель местного 
садоводческого товарищества Птицевод, которое в настоящий момент подключено к 
городской сети водоснабжения.  

У частного лица Найманбаевой С.Ш. имеются документы о передаче ей 
водозаборных сооружений, других потенциальных владельцев не установлено. 

Согласно п.8.14 «Правил ликвидационного тампонажа буровых скважин 
различного назначения, засыпки горных выработок и заброшенных колодцев для 
предотвращения загрязнения и истощения подземных вод; существующие на участке 
водозабора скважины», так как дальнейшее использование которых невозможно, она 
подлежит ликвидации путем тампонажа. 

13.2. Объем работ по ликвидации скважины 

Глубина скважины №1070 составляет 300 м.  

Конструкция скважины №1070 двухколонная – эксплуатационная колонна 
диаметром 219 мм в интервале +0,5-80 м и фильтровая колонны диаметром 168 мм в 
интервале 75-300 м. Интервалы установки фильтров 92-98, 124-129, 149-154, 165-180 и 
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190-195 м. В скважину №1070 на глубине 40 м установлен насос ЭЦВ 6-10-120, 
водоподъемные трубы диаметром 114 мм на фланцевом соединении. Абсолютная 
отметка устья скважины +700,97 м. Глубина залегания уровня подземных вод в скважине 
№1070 – 7,50 м от поверхности земли. 

Ликвидация старого ствола скважины №1070 будет осуществляться самоходной 
буровой установкой роторного типа.   

Перед ликвидацией старого ствола скважины №1070 путем ее тампонажа 
выполняется демонтаж насоса ЭЦВ 6-10-120. 

Ствол скважины в пределах водоносного слоя засыпается чистым песком, а 
вышележащая часть забрасывается глиной, заливается глинистым раствором или 
цементом. Скважина прорабатываются, когда это необходимо, бурильным инструментом 
и промываются глинистым раствором или водой. После этого, она заливаются 
хлорированной водой (объем воды принимается равным тройному объему ствола 
скважины). 

Технология ликвидации скважины и объемы работ приведены в Томе 16, книга 1 
рабочего проекта - 1952-2-ЛС.1 «Проект на ликвидацию старого ствола водозаборной 
скважины №1070 на территории Алма-Атинского месторождения подземных вод в 
Алатауском районе города Алматы на земельном участке Найманбаевой С.Ш.». 

 

14. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Санитарно-эпидемиологический раздел разработан на основании следующих 
законодательных и нормативных актов: 

 Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 
01.01.2025 г.); 

 Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 
2022 года № ҚР ДСМ-2 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-
эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, 
являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье 
человека» (с изменениями и дополнениями от 24.05.2024 г.); 

 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 
2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к 
физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»; 

 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 
года № ҚР ДСМ-49 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям труда и бытового 
обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, 
эксплуатации объектов строительства» (с изменениями от 22.04.2023 г.); 

 Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 
2021 года № ҚР ДСМ-114 «Об утверждении Санитарных правил 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических 
мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных 
заболеваний»; 

 и другими нормативами, действующими в Республике Казахстан. 

В соответствии с приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан 
от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-
эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся 
объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» для проектируемого 
объекта – участка магистральной улицы регулируемого движения – ул. Тлендиева, 
длиной  5.84км установлено расстояние от объекта, которое имеет режим санитарно-
защитной зоны и обеспечивающее снижение от химического, биологического и 
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физического воздействия до значений установленных гигиеническими нормативами 
(далее - санитарный разрыв). 

Величина санитарных разрывов устанавливается в каждом конкретном случае на 
основании расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух и уровней физического воздействия (шума, вибрации, ЭМП и другие физические 
факторы). 

Ближайшие частные жилые дома расположены на расстоянии 10-12 м от «красных 
линий» проектируемой дороги. 

Согласно выполненным расчетам – приложение 35, санитарный разрыв для 
автомобильной дороги (с прогнозной интенсивностью движения 12063 авт./сут на 
крайнюю полосу (4435 авт/час), учитывающий зону воздействия, составил 10 м. 
Санитарный разрыв приведен на схеме, сориентированной по сторонам света – 
приложение 36. 

Переустройство линий электропередач 0,4-10кВ производится в кабельном 
исполнении и прокладывается подземно, соответственно, санитарный разрыв от 
ионизирующего излучения не устанавливается, так как Приказ от 11 января 2022 года  
№ ҚР ДСМ-2 нормирует установление санитарно-защитных зон и полос для воздушных 
линий передач и наземных объектов.  

Для трансформаторных подстанций 10кВ/0,4кВ, с целью защиты от воздействия 
электрического поля, установлен санитарный разрыв (санитарно-защитная зона) на 
основании п. 33 Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 
января 2022 года № ҚР ДСМ-2  из расчета  1 киловольт на метр (кВ/м), то есть  – 10м.  

Санитарный разрыв показан на плане электрических сетей комплекта 1952-1-Э-
ЭСН «Электроснабжение и освещение». 

Для переустраиваемой линии ВЛ 110кВ, в соответствии с п. 33 приказа от 11 
января 2022 года № ҚР ДСМ-2, в целях защиты населения от воздействия электрического 
поля, создаваемого ВЛЭ устанавливается санитарный разрыв вдоль трассы 
высоковольтной линии, за пределами которого напряженность электрического поля не 
превышает 1 киловольт на метр (кВ/м). 

Для вновь проектируемых высоковольтных линий электропередач (ВЛЭ), а также 
зданий и сооружений принимаются границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛЭ с 
горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности 
электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на 
землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛЭ: 

 для ВЛЭ напряжением до 220 кВ включительно – 20м. 

Установленная санитарно-защитная полоса приведена на планах комплектов 
1952-2-Э1-ЭЛ «Переустройство ЛЭП 0,4-10 кВ», 1952-2-Э2-ЭЛ «Переустройство ЛЭП 110 
кВ», 1952-2-Э2-ЭП «Перенос РП-10кВ, ТП 10/0.4кВ. Электротехнические решения». 

На основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 
февраля 2023 года № 26 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-
эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для 
хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам 
культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» (п. 98), ширина 
санитарно-защитной полосы принята по обе стороны от крайних линий водопровода: 

 при диаметре водопровода до 200 мм, расстояние не менее 6 м; 

 при диаметре водопровода 200-400 мм, расстояние не менее 8 м. 

Установленная санитарно-защитная полоса приведена на планах комплекта 1952-
2-НВК «Переустройство сетей водопровода и канализации». 

При вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем 
водоснабжения, а также после капитального ремонта, устранения аварийных ситуаций 
хозяйствующими субъектами, обеспечивающими эксплуатацию системы водоснабжения 
и (или) обеспечивающими население питьевой и горячей водой, проводится их промывка 
и дезинфекция с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности 
питьевой и горячей воды. 
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Промывка и дезинфекция проводится специализированной организацией, 
имеющей право на выполнение указанного вида деятельности, контроль качества 
проводится производственной лабораторией водопользователя. Территориальные 
подразделения государственного органа и организации в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в письменной форме информируются о 
времени проведения работ для осуществления контроля. Промывка и дезинфекция сетей 
и сооружений считается законченной при соответствии качества питьевой и горячей воды 
гигиеническим нормативам. Акт очистки, промывки и дезинфекции систем водоснабжения 
оформляется по форме согласно приложению 4 Санитарным правилам от 20 февраля 
2023 года № 26. 

Для переустраиваемых сетей газоснабжения низкого и среднего давления 
установлена охранная зона на основании таблицы 17 СП РК 3.01-101-2013 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населенных 
пунктов» в размере (расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до 
фундаментов зданий и сооружений): 

 Для газопроводов низкого давления до 0,005 МПа  -  2 м; 

 Для газопроводов среднего давления свыше 0,005 (0,05) до 0,3 (3) -  4 м. 

Охранная зона (полоса) запроектированных сетей газоснабжения приведена на 
планах газовых сетей комплекта 1952-1-ГСН «Наружные сети газоснабжения среднего и 
низкого давления». 

Реализация строительством объекта носит кратковременный характер, в 
соответствии с санитарными правилами, санитарно-защитная зона/полоса на период 
выполнения строительно-монтажных работ не устанавливается. 

В границах «красных линий», на территории предназначенной для строительства 
дороги имеется существующая скважина хозяйственно-питьевого водоснабжения.  
Проект на ликвидацию старого ствола водозаборной скважины №1070 на территории 
Алма-Атинского месторождения подземных вод в Алатауском районе города Алматы на 
земельном участке Найманбаевой С.Ш – Том  16, книга 1, документ - 1952-2-ЛС.1. 

Тампонаж существующих скважин, попадающих по «пятно» строительства 
выполняется с учетом комплекса мероприятий, направленный на защиту буровых 
гидросооружений в соответствии с требованиями Приказа Министра здравоохранения 
Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26 «Об утверждении Санитарных 
правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам 
водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению 
и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». 

15. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, 
утверждения и состав проектно-сметной документации на строительство» в составе 
проекта разработан «Проект организации строительства», который выпущен отдельным 
томом 6 - 1952-2-ПОС. 

Продолжительность выполнения капитального ремонта определена согласно СН 
РК 1.03-01-2023  «Продолжительность строительства и задел в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений. Часть I» и СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность 
строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II». 

Начало строительства объекта согласно письму КГУ «Управление городской 
мобильности города Алматы» № 34.6-34.3/638-и от 04.03.2025г. (приложение 9) намечено 
на II квартал 2026года, расчетный срок строительства объекта, установленный  ПОС - 
составил – 27 месяцев. 

Схема доставки основных дорожно-строительных материалов приведена в 
приложении 40. 
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16. СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с территориальным распределением, проектируемый объект, 
расположенный в г.Алматы, отнесен к 02.00 территориальному району (Приложение 1, 
таблица 1.1 ССЦ РК 8.04-08-2022).  

Сметная документация составлена ресурсным методом с использованием 
программного комплекса АВС (редакция 2025.5 от 13.05.2025г.) по выпуску сметной 
документации в текущих ценах 2 квартала 2025 года.  

При составлении смет использованы: 

единичные сметные цены на строительно-монтажные работы (НДЦС 8.04-03-
2022); 

элементные сметные нормы на строительные работы (ЭСН РК 8.04-01-2022) 
Изменения и дополнения Выпуск 32; 

элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ЭСН РК 8.05-01-
2022); 

элементные сметные нормы на монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-02-2022) 
Изменения и дополнения Выпуск 32; 

сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и 
конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2022); 

сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов 
строительства (ССЦ РК 8.04-09-2022); 

сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и 
механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2022); 

сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. 
Отдел 1 Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2022); 

сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2022). 

перечень оборудования, материалов и изделий, наименования которых с 
соответствующими техническими характеристиками отсутствуют в действующей 
нормативной базе, утвержденный Заказчиком, согласно пункту 8.2.23 НДЦС РК 8.01-08-
2022, пунктам 8.2.23 и 8.2.30 Порядок определению сметной стоимости строительства в 
Республике Казахстан, (приказ КДСиЖКХ МИР РК от 01 декабря 2022 года №223-нқ). 

Сметная стоимость определена по ведомости объемов работ, в соответствии с 
требованием Нормативного документа по определению расчетной стоимости 
строительства в Республике Казахстан, утвержденного Приказом Комитета по делам 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан № 223-нк от 01.12.2022 года 
утверждены со вводом в действие с 1 января 2023 года 

При  составлении  сметной документации  приняты  следующие  ИСХОДНЫЕ  
ДАННЫЕ: 

1. Территориальный район – 02.00. 

2. Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по 
стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7% НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 
1.43  

3. Непредвиденные работы и затраты-3% НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а) 

4. Сметная прибыль - 5%, согласно НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2. 

5. Пересчет в текущие цены 2025-2027 год, согласно НДЦС РК 8.04-07-2023  
Индексы стоимости для строительства, табл. 2, на 2026г.:  2 кв.-1,1198, 3 кв.-1,1407, 4 кв.-
1,162;  на 2027г.: 1 кв.-1,1835; 2 кв.-1,2054, 3 кв. -1,2277, 4 кв.-1,2504; , на 2028г.: 1 кв.-
1,2504; 2 кв.-1,2504, 3 кв. -1,2504.  

6. Налог на добавленную стоимость   - на 2024-2025г.г -12%; на 2026-2028г.г. – 
16%. 

7. Начало строительства – 2 квартал (июнь) 2026 года. 
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Объем инвестиций по объекту следующий:  на 2026г.: 2 кв.- 3%; 3 кв.- 11%; 4 кв.- 
12%,  на 2027г.: 1 кв.-13%, 2 кв.-13%, 3 кв.-13%; 4 кв.- 11%,  на 2028г.: 1 кв.-9%, 2 кв.-9%; 3 
кв.- 6%; 

 

Стоимость строительства по Сводному сметному расчету 

 составила :   26 189 256,714 тыс. тенге , 
в том числе: 

строительно-монтажные работы   21 369 599,024 тыс. тенге, 

прочие                                                512 476,646 тыс. тенге  
    

налог на добавленную стоимость    3 606 275,266  тыс. тенге, 

 

Согласно письму Заказчика - КГУ «Управление городской мобильности города 
Алматы» № 34.6-34.03/252-И от 03.02.2025г. затраты на управление проектом не 
предусматриваются (приложение 44). 

 

17. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Основные технико-экономические показатели рабочего проекта приведены в  
таблице 17.1.  

Таблица 17.1. 

№  
пп 

Наименование 
Ед. 
изм 

Количество 

1 Категория улицы - Магистральная 
улица 

регулируемого 
движения 
(МУРД) 

2 Протяженность улицы м 4 989,459 
3 Вид строительства - Новое 

строительство 
4 Количество полос движения полоса 4 
5 Ширина полосы движения м 3,50 (4,00) 
6 Ширина проезжей части м (4,0+3,5) х 2 
7 Расчетная скорость движения км/час 80 
8 Тип дорожной 

одежды 
 
- 

 
Капитального 

типа 
9 Тип покрытия - Щебеночно-

мастичный 
полимер 

асфальтобетон 
ЩМА-20 

10 Площадь асфальтобетонных покрытий, всего: 
в том числе: 
 Основная проезжая часть 
 Площадь покрытия на развязке 
 Площадь покрытия на примыканиях 
 Площадь покрытия на съездах 
 Площадь покрытия к трансформаторным 

подстанциям 

м2 
 

м2 
м2 
м2 
м2 

 
м2 

114 171 
 

92 228 
14 724 
4 058 
2 598 

 
563 
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Наименование 
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11 Площадь тротуаров, в том числе:  
- Тротуар шириной 3 м 
- Тротуар шириной 1,5 м 
- Технический тротуар 0,80 м 
- Островки безопасности  
- Площадь покрытия на автобусных  остановках 
 
 

м2 
м2 
м2 
м2 
м2 
м2 

38410 
27 752 
1791 
6721 
886 

1260 
  

12 Площадь велодорожек м2 26 443 
13 Мосты 

 Путепровод тоннельного типа 
 Путепровод через ЖД 

Сооруж. 
Сооруж./ 

пог.м 

2 
1/38,3 
1/74,2 

14 Схема путепровода тоннельного типа м 13,2+13,71+11,35 
15 Габарит путепровода тоннельного типа: 

 в тоннеле по ул. Бурундайская 
 по ул. Тлендиева  (над тоннелем) 

  
Г-16,2+1,5+0,75 
Г 24,4 + 0,75 + 

1,5 м 
16 Схема путепровода через ЖД м 18+33+18 

17 Габарит путепровода через ЖД: 
 левого сооружения 
 правого сооружения 

 
м 
м 

 
Г-9,5+1,5 
Г-13+1,5 

18 Протяженность и параметры линий 
электроснабжения и освещения:  

 светильников на опорах; 
 светильников; 
 длина кабельных траншей 

 
 

шт. 
шт. 
м 

 
 

693 
17 

15 282 

19 Протяженность и параметры переустраиваемых 
сетей коммуникаций: 
 Контактной сети ж.д.: 

 Переустройство контактной сети 27,5 кВ 
 Переустройство дополнительных проводов 

тягового электроснабжения 27,5 кВ 

 
 
 

км 
 

км 

 
 
 

0,2 
 

0,6 

  Переустройство ВЛ 10кВ  
Строительство ВЛ-10 кВ с опорами СВ110-5 
Прокладка кабеля АПвБВ 3х120/16 (мк)-10  

 Переустройство ВЛ 0,4кВ 
Строительство ВЛ-0,4 кВ с проводом СИП4х35 
Строительство ВЛ-0,4 кВ с проводом СИП4х50 
Кабельная линия АВБбШв-1 4х120 – 1350 м. 

 Переустройство ВЛ 110кВ  

 
м 
м 
 

м 
м 
м 
м 

 
365 

3 075 
 

195 
123 

1 350 
714 

  Переустройство наружный сетей водопровода 
и канализации: 
 водопровода 
 канализации 

 
 

м 
м 

 
 

2 788,65 
1 226 

  Переустройство наружных сетей 
газоснабжения  
 среднего давления 

 
 

объект 

 
 
5 
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№  
пп 

Наименование 
Ед. 
изм 

Количество 

 низкого давления объект 20 

  Переустройство сетей связи 
 строительство телефонной канализации 

емкостью блоков 1,2,4,6 каналов 
 переустройство существующих волоконно-

оптических кабелей однотипными 
кабелями 

 переустройство существующих медных 
кабелей однотипными кабелями 

 
 

м 
 
 

м 
 
 

 
 

6 697 
 
 

63 001 
 

18 286 

20 
Строительство светофорных объектов, 
оборудованных автоматической светофорной 
сигнализацией: 
на перекрестках 
на регулируемых пешеходных переходах 
прокладка кабеля связи светофорных объектов 

 
 
 

объект 
 

объект 
 

км 

 
 
 
2 
 
1 
 

8,30 

21 Стоимость строительства в текущих ценах по 
состоянию на IV квартал 2024года с переходом в 
цены расчетного периода 2025-2027г. 

 
тыс. 
тенге 

 
 26 189 256,714 

22 Срок строительства Мес. 27 

 

Согласованная схема трассы и согласование рабочего проекта с Заказчиком – КГУ 
«Управление городской мобильности города Алматы» приведены в приложениях 43 и 46.  
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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
«Строительство пробивки ул.Тлендиева от пр.Рыскулова до границы города» II 

очередь Тлендиева  от ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» до границы города» 

№ 
пп 

Перечень основных 
данных и требований 

1 Основание для 
проектирования: 

Договор о государственных закупках № 102 от 2 
сентября 2022 года 

2 Заказчик: КГУ «Управление городской мобильности города 
Алматы». 

3 Наименование объекта: «Строительство пробивки ул.Тлендиева от 
пр.Рыскулова до границы города» 2 очередь от  
ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» до границы 
города Алматы.  

4 Стадийность 
проектирования: 

Рабочий проект. 

5 Сроки выпуска: В соответствии с договором 
6 Нормы проектирования. СН РК 3.03-01-2013 и СП РК 3.03-101-2013 

«Автомобильные дороги»; 
СН РК 3.01-01-2013 и СП РК 3.01-101-2013* 
«Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских населенных пунктов»; 
СН РК 1380-2017 «Мостовые сооружения и 
водопропускные трубы на автомобильных дорогах. 
Нагрузки и воздействия»; 
СТ РК 1413-2005 «Дороги автомобильные и 
железные Требования по проектированию 
земляного полотна»; и другими нормативами, 
действующими в РК. 

7 Границы 
проектирования. 

2 очередь - от ул. Сабатаева в микрорайоне 
«Дархан» до границы города Алматы. 
Протяженность проектируемого участка улицы 
уточнить при проектировании. 

8 Особые условия 
строительства 

Сейсмичность района строительства согласно карты 
общего сейсмического районирования РК - 9 баллов 

Приложение 2
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в соответствии с СП РК 2.03-30-2017* и СП РК 
2.03-31-2020. Сейсмичность площадки 
строительства - уточнить по грунтовым условиям 
при проведении инженерно-геологических 
изысканий. 
Стесненные городские условия строительства и 
эксплуатации  в существующей плотной застройке. 

9 Необходимость 
выполнения инженерных 
изысканий и 
обследования 

Выполнить комплексные инженерно- 
геодезические, инженерно-геологические, 
инженерно-гидрологические изыскания и 
лесопатологическое обследование и 
инвентаризацию зеленых насаждений. 
Определить необходимый снос жилья, строений и 
зеленых насаждений. 
Выполнить обследование существующих 
искусственных сооружений на предмет их 
дальнейшего использования. 

10 Основные технико-
экономические 
показатели 

Категория проектируемой и примыкающих 
улиц и дорог в соответствии СП РК 3.01-101-
2013*: 
ул. Тлендиева - Магистральная улица 
общегородского значения регулируемого 
движения (МУРД) со следующими 
параметрами: 
- разделительная полоса-4 м; 
- полоса безопасности - 0,5 м; 
- количество полос движения - 4; 
- ширина проезжай части -  17м 2х 

(0,5+3,5+4,0+0,5); 
- ширина тротуаров - 3,0 м; 
- ширина велосипедной дорожки - 3,0 м; 
- дорожная одежда капитального типа с 
покрытием из щебеночно-мастичного 
асфальтобетона (ЩМА-20) с апробированным 
полимером для г.Алматы; 
- расчет конструкции дорожной одежды 
принять по нагрузке - А2; 

категория ул.Бурундайская - улица местного 



стр. 3 из 7 

№ 
пп 

Перечень основных 
данных и требований 

 

значения – УДМ, 2 полосы движения по 3,5 м,  
На пересечении предусмотреть не полную 
транспортную развязку в 2-х уровнях с 
применением параметров, допускаемых в 
стесненных условиях, с минимальным сносом 
существующих строений. 

11 Основные требования Вид строительства: новое 
Запроектировать ул. Тлендиева в границах 
проектирования с установкой бортового камня 
марки ГП по краям проезжей части и с учетом 
следующего: 
- Обеспечить безопасность движения 
транспортных средств применением нормативных 
параметров плана, продольного профиля улицы в 
соответствии с действующими нормативами РК с 
установкой обустройств и светофорных объектов; 
Запроектировать водоотвод с проезжей части и 
продольный водоотвод; 
Предусмотреть устройство автобусных остановок 
для общественного транспорта с автопавильонами 
с учетом доступности для маломобильных групп 
населения; 
Тротуары и велосипедные дорожки на всём 
протяжении улицы; 
-Предусмотреть технический тротуар; 
Искусственные сооружения - капитального типа 
по нормам СП РК 3.03-112-2013 «Мосты и 
трубы». При необходимости, в местах резкого 
перепада высот, запроектировать подпорные 
стенки. Схемы мостов и диаметры труб уточнить 
на этапе проектирования; 
Электроосвещение на всём протяжении улицы; 
Переустройство и защиту пересекаемых 
инженерных сетей и коммуникаций; 
Озеленение территории в границах 
проектирования 
Обустройство дороги; 
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Предусмотреть регулируемые пешеходные 
переходы. 
- Предусмотреть ликвидацию водозаборных 
скважин, попадающих в зону строительства. 
- Подключение проектируемых светофорных 
объектов выполнить к кабельной канализации 
внедряемой адаптивной системы АСУДД города 
Алматы. 
Проектом предусмотреть врезку (стыковку) 
проектируемой 2-х канальной кабельной 
канализации и прокладку волоконно-оптического 
кабеля ОК для подключения светофорных 
объектов и регулируемых пешеходных переходов, 
расположенных на следующих пересечениях: 
• 2-х светофорных объектов - 1. ул. Сабатаева -  
ул. Тлендиева; 2. ул. Центральная - ул. Тлендиева.  
• регулируемого пешеходного перехода на 
пересечении: 1. по ул. Сорбулакский тракт 
ПК100+06,00.     
При прокладке волоконно-оптического кабеля для 
подключения светофорных объектов и 
регулируемого пешеходного перехода к 
магистральному кабелю внедряемой системы 
АСУДД, предусмотреть:  
      1. При проектировании: 
Прокладку волоконно-оптического кабеля ОК 
выполнить от проектируемой оптической муфты 
ОМ, установленной в проектируемом колодце 
внедряемой по отдельному проекту адаптивной 
системы АСУДД г. Алматы, расположенном по 
пр. Рыскулова западнее ул. Жанаарка до 
вышеуказанных светофорных объектов. 
Прокладку волоконно-оптического кабеля 
выполнить в новой канализации или по 
арендованному каналу АО «Казахтелеком» 
(способ прокладки определить проектом). 
Трасса прокладки кабеля должна быть выбрана по 
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кратчайшему маршруту. Протяженность трассы 
определить проектом. 
Емкость и марку кабеля ОК определить проектом. 
Проект выполнить с учетом нормативно-правовых 
документов, действующих на территории РК. 
Согласование с ДП УАП г.Алматы 
Объем работ по подключению вышеуказанных 
объектов к внедряемой адаптивной системе 
АСУДД г. Алматы согласовать с 
эксплуатирующей организацией по техническому 
содержанию средств регулирования дорожным 
движением в процессе проектирования. 

12 Требования и объем 
разработки организации 
строительства 

Разработать проект по организации 
строительства (ПОС) и схему организации 
движения транспорта на период строительства с 
минимально возможным нарушением 
существующей транспортной схемы; 
Предусмотреть при строительстве использование 
современных строительных материалов (по 
возможности изготовленных на территории РК). 

13 Стоимость 
строительства: 

Сметную документацию разработать в 
установленном порядке в соответствии с 
Государственным нормативом по определению 
сметной стоимости строительства в Республике 
Казахстан, утвержденным приказом Комитета 
по делам строительства, жилищно- 
коммунального хозяйства и управления 
земельными ресурсами Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан 
от 01.12.2022 года №223-НК на основании 
государственных сметных нормативов для  
г. Алматы и принятых проектных решений. 
Сметную документацию составить ресурсным 
методом с использованием программного 
комплекса АБС в текущих ценах с переходом на 
цены расчетного срока строительства (2025-2027 
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годы). 
Стоимость строительства распределить в 
соответствии с Приказом КДС №23-НК от 
02.02.2024 г. НДЦС РК 8.04-07.2023 
Стоимость основных материалов и конструкций 
определить по ССЦ. 
Оборудование и материалы, отсутствующие в 
сборниках цен принять согласно Приказу 
председателя Комитета по делам строительства 
и жилищно- коммунального хозяйства 
Министерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан №41-НК от 20.03.2023 
года НДЦС 8.01-08-2022 г. П 8.2.35; 8.2.43; 
8.2.44 п.п. 8.2.4; 8.1.2.44.2; 8.2.46 по 
утвержденному Заказчиком, прилагаемому 
перечню оборудования и материалов. Приказ № 
94-НК от 12.06.2024 НДЦС РК 8.04-07-2024 п. 
3.2,3.3. 

14 Исходные данные, 
выдаваемые заказчиком 

Заказчиком выдаются следующие исходные 
данные: 

- архитектурно-планировочное задание (АПЗ); 
- технические условия на подключение к 
источникам инженерного и коммунального 
обеспечения и переустройство инженерных 
сетей и коммуникаций; 

- поперечные профили дорог и улиц 
согласно генеральному плану  
г. Алматы; 

- выкопировка из проекта детальной 
планировки (ПДП), с «красными 
линиями»;  

- исходные данные для составления смет. 
15 Согласования Согласовать с заказчиком и Управлением 

городского планирования и урбанистики 
эскизный проект с типовыми поперечными 
профилями улицы. 
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Для общественного рассмотрения 
выполненных работ готовить 
демонстрационные материалы и презентацию 
на бумажном носителе и в электронном 
формате. 
Рабочий проект согласовать с КГУ «Управление 
городского планирования и урбанистики города 
Алматы», Управлением административной 
полиции, и др. организациями. 

16 Требование к экспертизе 
рабочего  

Оплату прохождения государственной 
экспертизы осуществляет заказчик. 
Проектная организация - автор проекта 
обязана обеспечить сопровождение 
рабочего проекта (своевременно 
исправлять замечания по рабочему 
проекту) в государственной экспертизе. 
В случае отказа сопровождения рабочего 
проекта или несвоевременного исправления 
замечаний комплексной вневедомственной 
экспертизы, будут приняты меры в судебном 
порядке в соответствии с Законодательством 
Республики Казахстан.

17 Количество экземпляров 
представляемых 
Заказчику 

Проектно-сметную документацию предоставить на 
бумажном и электронных носителях - по 4 экз., 
4 экземпляра в электронном виде. 

Заказчик оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в 
данное техническое задание.  

Руководитель отдела перспективного 
развития и проектирования           Д. Надырканов 





1 J uсновные треьования ид строительства: новое 

Запроектировать ул. Тлендиева в границах 

проектирования с установкой бортового камня 

марки ГП по краям проезжей части и с учетом 

следующего: 

Сноса существующих зданий и сооружений, 
попадающих в границы «красных линий» улицы, 

включая ликвидацию водозаборных скважин, при их 

аличии; 
Обеспечить безопасность движения транспортных 

средств применением нормативных параметров 
плана, продольного профиля улицы в соответствии с 

ействующими нормативами РК с установкой 

обустройств и светофорных объектов; 
Запроектировать водоотвод с проезжей части и 

продольный водоотвод; 

редусмотреть устройство автобусных остановок 
ля общественного транспорта с автопавильонами с 
етом доступности для маломобильных групп 

населения; 
ротуары и велосипедные дорожки на всём 
ротяжении улицы; 

редусмотреть технический тротуар; 

скусственные сооружения - капитального типа по 

нормам СП РК 3.03-112-2013 «Мосты и трубы». 
ри необходимости, в местах резкого перепада 

высот, запроектировать подпорные стенки. 

Схемы мостов и диаметры труб уточнить на этапе 
проектирования; 

Электроосвещение на всём протяжении улицы; 

ереустройство и защиту пересекаемых 

инженерных сетей и коммуникаций; 
Озеленение территории в границах проектирования; 
Обустройство дороги. 

14    Предельная стоимость    35 032 907,298 тыс. тенге 
ст оительства: 

Остальные пункты задания на проектирование оставить без изменения. 

Заказчик оставляет за собой право внесения изменений и дополнений в данное 
техническое задание. 

Руководитель отдела 
перспективного развития 
и проектирования Д. Надырканов 

Tuganov.Z
Штамп
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"Алматы қаласы Қалалық
жоспарлау және урбанистика
басқармасы" коммуналдық
мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное
учреждение "Управление

городского планирования и
урбанистики города Алматы"

город Алматы, Даңғылы Абай, № 90 үй

Жобалауға арналған
сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ)
Архитектурно-планировочное задание

на проектирование (АПЗ)

_____Объектің атауы: "Тiлендиев көшесiн Рысқұлов данғылынан қала шекарасына дейiн ұзарту
құрылысы". II - кезек Дархан шағын ауданындағы Сабатаев көшесiнен қала шекарасына дейiн";
_____Наименование объекта: «Строительство пробивки улицы Тлендиева от проспекта Рыскулова до
границы города. II - очередь от ул. Сабатаева в мкр. Дархан до границы города»;
_____Тапсырыс беруші (құрылыс салушы, инвестор): "АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚАЛАЛЫҚ МОБИЛДІЛІК
БАСҚАРМАСЫ" КММ;
_____Заказчик (застройщик, инвестор): КГУ "УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ ГОРОДА
АЛМАТЫ"
_____Қала (елді мекен): Алмалы қаласы / город Алматы
_____Город (населенный пункт): Алмалы қаласы / город Алматы.

Нөмірі: KZ03VUA00944223 Берілген күні: 27.07.2023 ж.
Номер: KZ03VUA00944223 Дата выдачи: 27.07.2023 г.

город Алматы, Проспект Абая, дом № 90

Бекітемін:
Утверждаю:

Басшының орынбасары
Заместитель руководителя

Исмаилов Толеукан Аниярбекович
(Т.А.Ә)(Ф.И.О )

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Приложение 3
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Сәулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ)
әзірлеу үшін негіздеме

Қала (аудан) әкімдігінің қаулысы немесе құқық
белгілейтін құжат № № 4/581 Қаулы 16.11.2021 / № 4/
581 Постановление от 16.11.2021 16.11.2021 (күні,
айы, жылы)

Основание для разработки архитектурно-
планировочного задания (АПЗ)

Постановление акимата города (района) или
правоустанавливающий документ № № 4/581 Қаулы
16.11.2021 / № 4/581 Постановление от 16.11.2021 от
16.11.2021 (число, месяц, год)

1. Учаскенің сипаттамасы

Характеристика участка

Учаскенің орналасқан жері Алатау ауданы, Тiлендиев көшесiн Рысқұлов
данғылынан Дархан шағын ауданындағы Сабатаев
көшесiнен қала

Местонахождение участка Алатауский район, улицы Тлендиева от проспекта
Рыскулова до границы города. II - очередь от ул.
Сабатаева в мкр. Дархан до границы города

Салынған құрылыстың болуы (учаскеде бар
құрылымдар мен ғимараттар, оның ішінде
коммуникациялар, инженерлік құрылғылар,
абаттандыру элементтері және басқалар)

Құрылыс салынбаған.

Наличие застройки (строения и сооружения,
существующие на участке, в том числе
коммуникации, инженерные сооружения,
элементы благоустройства и другие)

Строений нет.

Геодезиялық зерделенуі (түсірілімдердің болуы,
олардың масштабтары)

Жобада қарастырылсын.

Геодезическая изученность (наличие съемок, их
масштабы)

Предусмотреть в проекте.

Инженерлік-геологиялық зерделенуі
(инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық,
топырақ-ботаникалық және басқа іздестірулердің
қолда бар материалдары)

Инженерно-геологическая изученность
(имеющиеся материалы инженерно-
геологических, гидрогеологических, почвенно-
ботанических и других изысканий)

По фондовым материалам (топографическая съемка,
масштаб, наличие корректировок)

Қордағы материалдар бойынша (топографиялық
түсірілімдер, масштабы, түзетулердің болуы)

1.1

1.2

1.3

1.4

2. Жобаланатын объектінің сипаттамасы

Характеристика проектируемого объекта

Объектінің функционалдық мәні Тiлендиев көшесiн Рысқұлов данғылынан қала
шекарасына дейiн ұзарту құрылысы". II - кезек Дархан
шағын ауданындағы Сабатаев көшесiнен қала
шекарасына дейiн

Функциональное значение объекта «Строительство пробивки улицы Тлендиева от
проспекта Рыскулова до границы города. II - очередь
от ул. Сабатаева в мкр. Дархан до границы города»

Қабаттылығы Қарастырылмаған

2.1

2.2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Этажность Қарастырылмаған

Жоспарлау жүйесі Объектінің функционалдық мәнін ескере отырып,
жоба бойынша

Планировочная система По проекту с учетом функционального назначения
объекта

Конструктивная схема По проекту

Инженерлік қамтамасыз ету Орталықтандырылған. Бөлінген учаскенің шегінде
инженерлік және алаңішілік дәліздер көздеу

Инженерное обеспечение Орталықтандырылған. Бөлінген учаскенің шегінде
инженерлік және алаңішілік дәліздер көздеу

Энергия тиімділік сыныбы -

Класс энергоэффективности -

2.3

2.4

2.5

2.6

Конструктивті схема Жоба бойынша

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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3. Қала құрылысы талаптары

Градостроительные требования

Көлемдік-кеңістіктік шешім Учаске бойынша іргелес объектілермен
байланыстыру

Объемно-пространственное решение Увязать со смежными по участку объектами

Бас жоспар жобасы: Жанасатын көшелердің тік жоспарлау белгілерінің
егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына, Қазақстан
Республикасы құрылыстық нормативтік
құжаттарының талаптарына сәйкес

Проект генерального плана: В соответствии ПДП, вертикальных планировочных
отметок прилегающих улиц, требованиям
строительных нормативных документов Республики
Казахстан

тік жоспарлау Іргелес аумақтардың жоғары белгілерімен
байланыстыру

вертикальная планировка Увязать с высотными отметками прилегающей
территории

абаттандыру және көгалдандыру Бас жоспарда нормативтік сипаттаманы көрсету. Бас
жоспардың бөлімі абаттандыру және көгалдандыру
(дендроплан, көгалдандыру сызбасы) "Алматы
қаласы Жасыл экономика басқармасы" КММ-мен
келісілсін.

благоустройство и озеленение В генплане указать нормативное описание. Раздел
генплана Благоустройство и озеленение (дендроплан,
схема озеленения) согласовать с КГУ «Управлением
зеленой экономики города Алматы».

автомобильдер тұрағы Өзінің жер телімінде

парковка автомобилей На своем земельном участке

топырақтың құнарлы қабатын пайдалану Меншік иесінің қалауы бойынша

использование плодородного слоя почвы На усмотрение собственника

шағын сәулет нысандары Қарастырылмаған

малые архитектурные формы Не предусмотрено.

жарықтандыру Қарастырылмаған

освещение Не предусмотрено.

3.1

3.2

4. Сәулет талаптары

Архитектурные требования

Сәулеттік келбетінің стилистикасы Объектінің функционалдық ерекшеліктеріне сәйкес
сәулеттік келбетін қалыптастыру

Стилистика архитектурного образа Сформировать архитектурный образ в соответствии с
функциональными особенностями объекта

Қоршап тұрған құрылыс салумен өзара
үйлесімдік сипаты

Объектінің орналасқан жеріне және қала құрылысы
мәніне сәйкес

4.1

4.2

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең.
Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном
носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.
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Характер сочетания с окружающей застройкой В соответствии с местоположением объекта и
градостроительным значением

Түсіне қатысты шешім Келісілген эскиздік жобаға сәйкес

Цветовое решение Согласно согласованному эскизному проекту

Жарнамалық-ақпараттық шешім, оның ішінде: «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы»
Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шi
лдедегі Заңының 21-бабына сәйкес жарнамалық-
ақпараттық қондырғыларды көздеу

Рекламно-информационное решение, в том
числе:

Предусмотреть рекламно-информационные
установки согласно статье 21 Закона Республики
Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в
Республике Казахстан»

түнгі жарықпен безендіру Жобада көрсетілсін

Кіреберіс тораптар Қарастырылмаған.

Входные узлы Не предусмотрено.

Халықтың мүмкіндігі шектеулі топтарының өмір
сүруі үшін жағдай жасау

Іс-шараларды Қазақстан Республикасы құрылыстық
нормативтік құжаттарының нұсқаулары мен
талаптарына сәйкес көздеу; мүгедектердің ғимаратқа
қолжетімділігін көздеу, пандустар, арнайы кірме
жолдар мен мүгедектер арбаларының өту жолдарын
көздеу

ночное световое оформление Указать в проекте

Создание условий для жизнедеятельности
маломобильных групп населения

Предусмотреть мероприятия в соответствии с
указаниями и требованиями строительных
нормативных документов Республики Казахстан;
предусмотреть доступ инвалидов к зданию,
предусмотреть пандусы, специальные подъездные
пути и устройства для проезда инвалидных колясок

Дыбыс-шу көрсеткіштері бойынша шарттарды
сақтау

Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік
құжаттарының талаптарына сәйкес

Соблюдение условий по звукошумовым
показателям

Согласно требованиям строительных нормативных
документов Республики Казахстан

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Цоколь Жобада көрсетілсін

5. Сыртқы әрлеуге қойылатын талаптар

Требования к наружной отделке

Цоколь Указать в проекте

Қасбет Жобада көрсетілсін

Фасад Указать в проекте

Қоршау конструкциялары Жобада көрсетілсін

Ограждающие конструкции Указать в проекте

5.1

5.2

Жылумен жабдықтау Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № , - )

Требования к инженерным сетям

6.1

6. Инженерлік желілерге қойылатын талаптар
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Теплоснабжение Согласно техническим условиям (ТУ № от -)

Сумен жабдықтау Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № , -)

Водоснабжение Согласно техническим условиям (ТУ № от -)

Кәріз Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № , -)

Канализация Согласно техническим условиям (ТУ № от -)

Электрмен жабдықтау Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № , -)

Электроснабжение Согласно техническим условиям (ТУ № от -)

Газбен жабдықтау Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № , -)

Газоснабжение Согласно техническим условиям (ТУ № от -)

Телекоммуникациялар және телерадиохабар Техникалық шарттарға (ТШ № , ) және нормативтік
құжаттарға сәйкес

Телекоммуникации и телерадиовещания Согласно техническим условиям (№ от ) и
требований нормативным документам

Дренаж (қажет болған жағдайда) және нөсерлік
кәріз

Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № , -)

Дренаж (при необходимости) и ливневая
канализация

Согласно техническим условиям (ТУ № от -)

Стационарлы суғару жүйелері Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № , -)

Стационарные поливочные системы Согласно техническим условиям (ТУ № от -)

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7. Құрылыс салушыға жүктелетін міндеттемелер

Обязательства, возлагаемые на застройщика

Инженерлік іздестірулер бойынша Жер учаскесін игеруге инженерлік-геологиялық
зерттеуді өткізгеннен, геодезиялық
орналастырылғаннан және оның шекарасы нақты
(жергілікті жерге) бекітілгеннен кейін кірісу

По инженерным изысканиям Приступать к освоению земельного участка
разрешается после проведения инженерно-
геологического исследования, геодезического выноса
и закрепления его границ в натуре (на местности)

Қолданыстағы құрылыстар мен ғимараттарды
бұзу (көшіру) бойынша

Қажет болған жағдайда, қысқаша сипаттамасы

По сносу (переносу) существующих строений и
сооружений

В случае необходимости краткое описание

Жер асты және жер үсті коммуникацияларын
ауыстыру бойынша

Ауыстыру (орналастыру) туралы техникалық
шарттарға сәйкес не желілер мен құрылыстарды
қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізу

По переносу существующих подземных и
надземных инженерных коммуникаций

Согласно техническим условиям на перенос (вынос)
либо на проведения мероприятия по защите сетей и
сооружений

Жасыл көшеттерді сақтау және/немесе отырғызу
бойынша

Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу барысында
жасыл көшеттерді сақтау мүмкіндігі болған жағдайда;
инженерлік аббаттандыру нысандарына қызмет
көрсетуде, қайта жаңғырту және жер астындағы мен

7.1

7.2

7.3

7.4
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жер үстіндегі коммуникациялардың инженерлік
тораптарын жайғастырғанда; аумақты
аббаттандыруда, ағаштарды санитарлық кесуде 2014
жылғы 16 мамырдағы «Рұқсаттар мен хабарламалар
туралы» ҚР Заңының 2-қосымшасының 159-т.
Талаптарды қарастыру (Алматы қаласының жасыл
экономикасы басқармасы мен бірлесіп)

По сохранению и/или пересадке зеленых
насаждений

В случае невозможности сохранения зеленых
насаждений на участке, при производстве
строительно-монтажных работ; осблуживания
объектов инженерного благоустройства,
реконструкции и устройстве инженерных сетей,
подземных коммуникаций; благоустройства
территории; санитарной вырубки деревьев
предусмотреть требования п. 159 приложения 2 к
Закону РК «О разрешениях и уведомлениях» от 16
мая 2014 (с Управлением зеленой экономики города
Алматы)

Учаскенің уақытша қоршау құрылысы бойынша Жобада көрсетілсін

По строительству временного ограждения
участка

Указать в проекте

Қосымша талаптар 1. Ғимараттағы ауа баптау жүйесін жобалау кезінде
(жобада орталықтандырылған суық сумен жабдықтау
және ауа баптау көзделмеген жағдайда) ғимарат
қасбеттерінің сәулеттік шешіміне сәйкес жергілікті
жүйелердің сыртқы элементтерін орналастыруды
көздеу қажет. Жобаланатын ғимараттың
қасбеттерінде жергілікті ау баптау жүйелерінің сыртқы
элементтерін орналастыруға арналған жерлерді
(бөліктер, маңдайшалар, балкондар және т.б.) көздеу
қажет. 2. Ресурс үнемдеу және қазіргі заманғы энергия
үнемдеу технологиялары бойынша материалдарды
қолдану.

Дополнительные требования 1. При проектировании системы кондиционирования
в здании (в том случае, когда проектом не
предусмотрено централизованное холодоснабжение
и кондиционирование) необходимо предусмотреть
размещение наружных элементов локальных систем
в соответствии с архитектурным решением фасадов
здания. На фасадах проектируемого здания
предусмотреть места (ниши, выступы, балконы и т.д.)
для размещения наружных элементов локальных
систем кондиционирования. 2. Применить
материалы по ресурсосбережению и современных
энергосберегающих технологий.

Жалпы талаптар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 750
бұйрығымен бекітілген «Құрылыс саласындағы
құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру
рәсімдерінен өту қағидаларының» 22-тармағында
көрсетілген талаптарды қарастыру: (құрылыс
жобасын әзірлеуге арналған бастапқы материалды
алу; нобайды әзірлеу және келісу (нобайлық жобаны);
жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу және
құрылыс жобасын ведомстводан тыс кешенді
сараптамадан өткізу; құрылыс-монтаж жұмыстарын

7.5

9

8
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іске асыру, мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын
және қадағалауын жүзеге асыратын органдарға
құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны
туралы хабарлау,салынған нысанды пайдалануға
енгізу және қабылдау. Үшінші деңгейлі
жауапкершіліктегі техникалық күрделі емес
нысандардың құрылысы нобай (нобайлық жоба)
бойынша жүзеге асырылады. Үшінші деңгейлі
жауапкершіліктегі техникалық күрделі емес
нысандардың құрылыс жобасы, оның сараптамасы
және құрылыс-монтаж жұмыстарының басталғаны
туралы мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және
қадағалауды жүзеге асыратын органдарға хабарлау
талап етілмейді.

Общие требования Предусмотреть требования указанные в п.22 «Правил
организации застройки и прохождения
разрешительных процедур в сфере строительства»
утвержденным Приказом Министра национальной
экономики РК от 30 ноября 2015 года № 750
(получение исходных материалов для разработки
проектов строительства; разработка и согласование
эскиза (эскизного проекта); разработка проектно-
сметной документации и проведение комплексной
вневедомственной экспертизы проектов
строительства; уведомление органов,
осуществляющих государственный архитектурно-
строительный контроль и надзор о начале
производства строительно-монтажных работ,
осуществление строительно-монтажных работ;
приемка и ввод в эксплуатацию построенного
объекта. Строительство технически несложных
объектов третьего уровня ответственности
осуществляется по эскизу (эскизному проекту).
Разработка проекта строительства технически
несложных объектов третьего уровня
ответственности, ее экспертиза, уведомление
органов, осуществляющих государственный
архитектурно-строительный контроль и надзор, о
начале производства строительно-монтажных работ
не требуется.)

Ескертпелер:
Примечания:
1. Жер учаскесін таңдау актісі негізінде СЖТ берілсе, СЖТ жер учаскесіне тиісті құқық

туындаған кезден бастап күшіне енеді.
СЖТ және ТШ жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың

бүкіл нормативтік ұзақтығының мерзімі шегінде қолданылады.
В случае предоставления АПЗ на основании акта выбора земельного участка, АПЗ вступает в

силу с момента возникновения соответствующего права на земельный участок.
АПЗ и ТУ действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства,

утвержденного в составе проектной (проектно-сметной) документации.
2. СЖТ шарттарын қайта қарауды талап ететін жағдайлар туындаған кезде, оған өзгерістерді

тапсырыс берушінің келісімі бойынша енгізілуі мүмкін.
В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий АПЗ, изменения в него

вносятся по согласованию с заказчиком.
3. СЖТ-да жазылған талаптар мен шарттар меншік нысанына және қаржыландыру көздеріне
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қарамастан инвестициялық процестің барлық қатысушылары үшін міндетті.
Требования и условия, изложенные в АПЗ, обязательны для всех участников инвестиционного

процесса независимо от форм собственности и источников финансирования.
4. Тапсырыс берушінің СЖТ-да қамтылған талаптармен келіспеуі сот тәртібімен шағымдалуы

мүмкін.
Несогласие заказчика с требованиями, содержащимися в АПЗ, обжалуется в судебном порядке.

Заместитель руководителя Исмаилов Толеукан Аниярбекович
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«УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ ГОРОДА АЛМА1ЪЬ> 

050001, l'Срод Анматы. rшощадь Рсспублнки, 4 
тел.: 8 (727) 271-65-47, фа1<с: 8 (727) 27]-65-47 

ТОО «Казахский Промтранспроект» 

На Ваше письмо от 26 июля 2024 года № 10-1952-370 сообщаем, что 
предложенное отнесение к технически и технологически сложным объектам 
второго (нормального) уровня ответственности согласно Приказа Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 517 
о внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики 
Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165 «Об утверждении Правил определения 
общего порядка отнесения здания и сооружений к технически и (или) 
технологически сложным объектам» по рабочему проекту «Строительство 
пробивки ул. Тлендиева от пр. Рыскулова до границы города. II очередь от 
ул. Сабатаева в мкр. «Дархан» до границы города» согласовывается. 

Заместитель руководителя 

Исп.: Ан.арбаев КИ 
Тел: 225-12-82 

Е. Абжахан 

Приложение 4



Приложение 5

4-х 
осные, 

ул. Немировича Данченко 
(Тлендиева) южнее пр. 
Рыскулова, северное 
направление врем. № 1 26 091     151        75           280        327        120        43           269        125        49        87        9            -             -             -             1            -                -                -           27 627     
ул. Немировича Данченко 
(Тлендиева) южнее пр. 
Рыскулова, южное 
направление врем. № 2 23 492     120        62           568        278        215        196        185        274        74        65        -          -          -          -          2            -             -             -        25 531     
пр. Рыскулова - ул. Вторая 
Братская, западное 
направление врем. № 3 58 131     457        457        638        843        1 237     448        550        666        416      728      91          -          -          -          8            -             -             -        64 670     
пр. Рыскулова - западнее 
Немировича Данченко,   
восточное направление врем. № 6 66 669     695        695        735        971        776        516        980        805        592      1 005   105        9            -          -          -          -             -             -        74 553     
Проектируемая 
ул. Тлендиева,
в том числе: 23 968     120        62           266        348        497        186        352        486        192      282      29          -             -             -             4            -                -                -           26 792     
Северное направление врем. № 7 13 168     -             -             146        191        281        102        194        297        117      206      21          -             -             -             2            -                -                -           14 725     
Южное направление врем. № 8 10 800     120        62           120        157        216        84           158        189        75        76        8            -             -             -             2            -                -                -           12 067     

Направление
2-х осн. 

(113)
3-х осн. 

(122)
3-х осн. 

(123)
лег. с 
прицеп.

До 2 тн. До 5 тн. 5-10 тн. 5-10 тн. 10-12 тн.
Более
 12 тн.

Тяжелые 2-х осн. 
(111)

2-х осн. 
(112)

3-х осн.  
(12-11)

тяж.
с прицеп.

Легкие

2-х осные, грузоподъемностью

2-х осн.  
(11-11)

Среднесуточная, среднегодовая расчетная интенсивность движения  (авт/сутки). Данные учета  01.11.2022г. 
РП  «Строительство пробивки ул-Тлендиева от пр-Рыскулова до границы города»  II - очередь от ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» до границы города Алматы»

Шифр 
учетного 

пункта, вид 
учета

Легковые

Автобусы Одиночные грузовики Автопоезда с 
прицепом Седельные тягачи с полуприцепом Тракторы

Мото-
циклы Всего

3-х осные, 
грузоподъемностью

ул. Тлендиева

Magzhan Zhumagali
Штамп



Приложение 6

4-х 
осные, 

Существующая интенсивность
ул. Сорбулакский тракт 16 678       166      110        223      344      379      186      352      359      161      158      20        -           -           -           4          -           -           -           19 140     
Северное направление врем. № 9 8 468         83        55         103      174      191      102      194      170      86        82        12        -           -           -           2          -           -           -           9 722       
Южное направление врем. № 10 8 210         83        55         120      170      188      84        158      189      75        76        8          -           -           -           2          -           -           -           9 418       

ул. Бурундайская
в том числе: 6 118         166      110        92        82        90        51        78        98        39        51        5          -           -           -           -           -           -           -           

6 980       

Западное направление врем. № 11 2 820         83        55         49        18        9          15        9          18        4          5          -           -           -           -           -           -           -           -           3 085       
в том числе правый 
поворот на север

врем. 
№ 11.1 1 974,0      58,0     39,0       34,0     13,0     6,0       11,0     6,0       13,0     3,0       4,0       -           -           -           -           -           -           -           -           

2 161       

Восточное направление врем. № 12 3 298         83        55         43        64        81        36        69        80        35        46        5          -           -           -           -           -           -           -           3 895       
Приведенная к легковому 
Коэф-т прив 1,0             3,0       5,0        1,5       2,0       2,5       2,5       3,0       3,5       3,5       5,0       3,5       4,0       5,0       6,0       6,0       2,5       3,5       0,5       
ул. Сорбулакский тракт 16 678       498      550        335      688      948      465      1 056   1 257   564      790      70        -           -           -           24        -           -           -           23 923     
Северное направление 8 468,0      249,0   275,0     155,0   348,0   478,0   255,0   582,0   595,0   301,0   410,0   42,0     -           -           -           12,0     -           -           -           12 170     
Южное направление 8 210         249      275        180      340      470      210      474      662      263      380      28        -           -           -           12        -           -           -           11 753     

ул. Бурундайская
в том числе: 6 118         498      550        139      164      226      128      234      343      137      255      18        -           -           -           -           -           -           -           8 810       
Западное направление 2 820         249      275        74        36        23        38        27        63        14        25        -           -           -           -           -           -           -           -           3 644       
Восточное направление 3 298         249      275        65        128      203      90        207      280      123      230      18        -           -           -           -           -           -           -           5 166       

ул. Бурундайская

5-10 тн. 5-10 тн. 10-12 тн.
Более
 12 тн.

2-х осн.  
(11-11)

3-х осн.  
(12-11)

Тракторы
Мото-
циклы Всеготяж.

с 
прицеп.

2-х осн. 
(111)

2-х осн. 
(112)

2-х осн. 
(113)

3-х осн. 
(122)

3-х осн. 
(123)

лег. с 
прицеп.

Среднесуточная, среднегодовая расчетная интенсивность движения  (авт/сутки). Данные учета  01.11.2022г. 
РП  «Строительство пробивки ул-Тлендиева от пр-Рыскулова до границы города»  II - очередь от ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» до границы города Алматы»

Направление

Шифр 
учетного 

пункта, вид 
учета

Легковые

Автобусы Одиночные грузовики Автопоезда с 
прицепом Седельные тягачи с полуприцепом

Легкие Тяжелые

2-х осные, 
грузоподъемностью

3-х осные, 
грузоподъемност

До 2 тн. До 5 тн.

Magzhan Zhumagali
Штамп



Приложение 7

Прирост интенсивности 1,04

4-х осные, 
грузоподъе

2022 23 968      120           62             266                348        497           186           352           486             192           282           29             -                 -              -              4               -                -                -                26 792     
2023 24 927      125           64             277                362        517           193           366           505             200           293           30             -                 -              -              4               -                -                -                27 864     
2024 25 924      130           67             288                376        538           201           381           526             208           305           31             -                 -              -              4               -                -                -                28 978     
2025 26 961      135           70             299                391        559           209           396           547             216           317           33             -                 -              -              4               -                -                -                30 137     
2026 28 039      140           73             311                407        581           218           412           569             225           330           34             -                 -              -              4               -                -                -                31 342     
2027 29 161      146           75             324                423        605           226           428           591             234           343           35             -                 -              -              4               -                -                -                32 596     
2028 30 327      152           78             337                440        629           235           445           615             243           357           37             -                 -              -              4               -                -                -                33 900     
2029 31 540      158           82             350                458        654           245           463           640             253           371           38             -                 -              -              4               -                -                -                35 256     
2030 32 802      164           85             364                476        680           255           482           665             263           386           40             -                 -              -              5               -                -                -                36 666     
2031 34 114      171           88             379                495        707           265           501           692             273           401           41             -                 -              -              5               -                -                -                38 133     
2032 35 478      178           92             394                515        736           275           521           719             284           417           43             -                 -              -              5               -                -                -                39 658     
2033 36 898      185           95             409                536        765           286           542           748             296           434           45             -                 -              -              5               -                -                -                41 244     
2034 38 374      192           99             426                557        796           298           564           778             307           451           46             -                 -              -              5               -                -                -                42 894     
2035 39 908      200           103           443                579        828           310           586           809             320           470           48             -                 -              -              6               -                -                -                44 610     
2036 41 505      208           107           461                603        861           322           610           842             332           488           50             -                 -              -              6               -                -                -                46 394     
2037 43 165      216           112           479                627        895           335           634           875             346           508           52             -                 -              -              6               -                -                -                48 250     

2 038           44 892      225           116           498                652        931           348           659           910             360           528           54             -                 -              -              6               -                -                -                50 180     
Коэф-т прив 1                3               5               1,5                 2,0          2,5            2,5            3,0            3,5              3,5            5,0            3,5            4                5,0          6,0          6,0            2,5            3,5            0,5            
Приведенные 
к легковому 44 892      674           581           747                1 304     2 327       871           1 978       3 186          1 259       2 641        190           -                 -              -              38             -                -                -                60 687     

На расчетную 0,0 0,08          0,23          -                  0,11       0,48          0,17          0,62          2,72            0,89          3,30          0,61          2,55           4,73        3,90        6,08          -            0,01          -            
нагрузку  А2 -             11,23       16,68       -                  44,78     279,08     36,99       255,31     1 546,46     199,91     1 088,67   20,69       -              -           -           24,32       -            -            -            3 524       

1. Приведенная интенсивность
 = 1233 авт/сут Nt= Np*g12-1 1899

где:
f пол (4 полосы движения)  = 0,35
∑Np = 365*Np*(1,0412-1)/(1,04-1)  = 6 764 713 ед.

2. Етр. = 120+74*(log∑ Nр- 4,0)=  = 329 МПа

ул. Тлендиева

2-х осн. 
(113)

3-х осн. 
(122)

3-х осн. 
(123)

лег. с 
прицеп.

тяж.
с прицеп.

2-х осные, грузоподъемностью 3-х осные, 
грузоподъемностью

10-12 тн. Более 12 тн.
2-х осн.  
(11-11)

3-х осн.  
(12-11)

До 2 тн. До 5 тн. 5-10 тн. 5-10 тн.

Расчетная среднесуточная, среднегодовая интенсивность движения на расчетные сроки службы  (авт/сутки)
РП  «Строительство пробивки ул-Тлендиева от пр-Рыскулова до границы города»  II - очередь от ул. Сабатаева в микрорайоне

 «Дархан» до границы города Алматы»

Годы Легковые

Автобусы Одиночные грузовики Автопоезда с 
прицепом Седельные тягачи с полуприцепом Тракторы

2-х осн. 
(111)

2-х осн. 
(112)

Мото-
циклы Всего

Легкие Тяжелые

𝑁р ൌ 𝑓пол෍𝑁𝑛𝑆 𝑚, сум ൌ

௡

௠

Magzhan Zhumagali
Штамп



Приложение 8

Прирост интенсивности 1,04

4-х осные, 
грузоподъе

2022 6 118        166           110           92                  82           90             51             78             98               39             51             5               -                 -              -              -                -                -                -                6 980       
2023 6 363        173           114           96                  85           94             53             81             102             41             53             5               -                 -              -              -                -                -                -                7 259       
2024 6 617        180           119           100                89           97             55             84             106             42             55             5               -                 -              -              -                -                -                -                7 550       
2025 6 882        187           124           103                92           101           57             88             110             44             57             6               -                 -              -              -                -                -                -                7 852       
2026 7 157        194           129           108                96           105           60             91             115             46             60             6               -                 -              -              -                -                -                -                8 166       
2027 7 443        202           134           112                100        109           62             95             119             47             62             6               -                 -              -              -                -                -                -                8 492       
2028 7 741        210           139           116                104        114           65             99             124             49             65             6               -                 -              -              -                -                -                -                8 832       
2029 8 051        218           145           121                108        118           67             103           129             51             67             7               -                 -              -              -                -                -                -                9 185       
2030 8 373        227           151           126                112        123           70             107           134             53             70             7               -                 -              -              -                -                -                -                9 553       
2031 8 708        236           157           131                117        128           73             111           139             56             73             7               -                 -              -              -                -                -                -                9 935       
2032 9 056        246           163           136                121        133           75             115           145             58             75             7               -                 -              -              -                -                -                -                10 332     
2033 9 418        256           169           142                126        139           79             120           151             60             79             8               -                 -              -              -                -                -                -                10 745     
2034 9 795        266           176           147                131        144           82             125           157             62             82             8               -                 -              -              -                -                -                -                11 175     
2035 10 187      276           183           153                137        150           85             130           163             65             85             8               -                 -              -              -                -                -                -                11 622     
2036 10 594      287           190           159                142        156           88             135           170             68             88             9               -                 -              -              -                -                -                -                12 087     
2037 11 018      299           198           166                148        162           92             140           176             70             92             9               -                 -              -              -                -                -                -                12 571     
2038 11 459      311           206           172                154        169           96             146           184             73             96             9               -                 -              -              -                -                -                -                13 073     

Коэф-т прив 1                3               5               1,5                 2,0          2,5            2,5            3,0            3,5              3,5            5,0            3,5            4                5,0          6,0          6,0            2,5            3,5            0,5            
Приведенные 
к легковому 11 018      897           991           249                295        405           230           421           618             246           459           32             -                 -              -              -                -                -                -                15 861     

На расчетную 0,0 0,08          0,23          -                  0,11       0,48          0,17          0,62          2,72            0,89          3,30          0,61          2,55           4,73        3,90        6,08          -            0,01          -            
нагрузку  А2 -             15,54       29,60       -                  10,55     50,54       10,14       56,57       311,84        40,61       196,89      3,57          -              -           -           -            -            -            -            726           

1. Приведенная интенсивность
 = 399 авт/сут Nt= Np*g12-1 615

где:
f пол (2 полосы движения)  = 0,55
∑Np = 365*Np*(1,0412-1)/(1,04-1)  = 2 189 476 ед.

2. Етр. = 120+74*(log∑ Nр- 4,0)=  = 293 МПа

10-12 тн. Более 12 тн.
2-х осн.  
(11-11)

3-х осн.  
(12-11)

Легкие Тяжелые
2-х осные, грузоподъемностью 3-х осные, 

грузоподъемностью

До 2 тн. До 5 тн. 5-10 тн.
лег. с 
прицеп.

2-х осн. 
(111)

2-х осн. 
(112)

Мото-
циклы Всего

тяж.
с прицеп.

5-10 тн.

Расчетная среднесуточная, среднегодовая интенсивность движения на расчетные сроки службы  (авт/сутки)

РП  «Строительство пробивки ул-Тлендиева от пр-Рыскулова до границы города»  II - очередь от ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» до границы города Алматы»

Годы Легковые

Автобусы Одиночные грузовики Автопоезда с 
прицепом Седельные тягачи с полуприцепом Тракторы

ул. Бурундайская

2-х осн. 
(113)

3-х осн. 
(122)

3-х осн. 
(123)

𝑁р ൌ 𝑓пол෍𝑁𝑛𝑆 𝑚, сум ൌ

௡

௠

Magzhan Zhumagali
Штамп
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 24.2.2.6881 (15.08.2024)

Расчёт конструкции дорожной одежды

Исходные данные

Название объекта: Строительство пробивки ул.Тлендиева от пр.Рыскулова до границы города» II -
очередь от ул. Сабатаева в микрорайоне «Дархан» до границы города Алматы. Ул. Тлендиева

Район проектирования: г. Алматы
Выполняемые расчёты: На упругий прогиб, сдвиг, изгиб, морозоустойчивость
Дорожно-климатическая зона: IV
Схема увлажнения: Схема 1
Расчётная влажность грунта 𝑊 р: 0,63
Коэффициент уплотнения грунта: 0,95
Глубина промерзания дорожной конструкции, м: 1,12
Высота насыпи: 0,00 м

Проектные данные

Техническая категория дороги: I категория
Тип дорожной одежды: Капитальный

Требуемые коэффициенты прочности при заданной надёжности 𝐾н = 0, 95:
Требуемый 𝐾пр (упругий прогиб): 1
Требуемый 𝐾пр (сдвиг, изгиб): 1
Коэффициент нормированного отклонения 𝑡 = 1, 71

Расчётный срок службы 𝑇 сл, лет: 12
Ширина проезжей части, м: 4,5
Число полос движения (в обе стороны): 4
Номер расчётной полосы от обочины: 1

Расчётная нагрузка

Группа расчётной нагрузки А13 [1, табл. А.1]:
Давление в шине 𝑝, МПа: 0,6
Диаметр отпечатка шины 𝐷дин., см: 42,00
Статическая нагрузка на ось 𝑄ст, кН: 130,00
Статическая нагрузка от колеса на поверхность 𝑄н, кН: 65,00

Суммарное число приложений нагрузки∑︀
𝑁p = 6764713 ед.

Требуемый модуль упругости [1, формула 8]:

𝐸тр = 120 + 74× (lg
∑︁

𝑁p − 𝑐) = 120 + 74× (lg 6764713− 4) = 329, 44 МПа

1
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 24.2.2.6881 (15.08.2024)

Вариант № 1

1) Конструктивный слой № 1: 5,0 см
Щебёночно-мастичный полимерасфальтобетон ЩМА-20 на битуме БНД-70/100 по СТ РК 2373-2019

2) Конструктивный слой № 2: 10,0 см
Асфальтобетон горячей укладки плотный, из щебёночной (гравийной) смеси типа Б, марка битума

БНД/БН-70/100 (СТ РК 1225-2019)

3) Конструктивный слой № 3: 12,0 см
Асфальтобетон горячей укладки пористый из мелкозернистой щебёночной (гравийной) смеси марка

битума БНД-70/100 (СП РК 3.03-104-2014)

4) Конструктивный слой № 4: 15,0 см
ЩПС обработанная 7% цемента М-400 смешением в установке по ГОСТ 23558, по прочности соответ-

ствующие марке 40

5) Конструктивный слой № 5: 15,0 см
Cмеси щебёночные с непрерывной гранулометрией С4 - 80 мм (для оснований) СТ РК 1549-2006

6) Конструктивный слой № 6: 15,0 см
Природная песчано-гравийная смесь (ГОСТ 8267)

Грунт земляного полотна
Cуглинок лёгкий пылеватый

Расчёт на упругий прогиб

Расчёт по допускаемому упругому прогибу ведём послойно, начиная с грунта.
[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸г

𝐸6

=
61, 2

130
= 0, 4708;

ℎв
𝐷

=
ℎ6
𝐷

=
15

42
= 0, 3571;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸5

пов

𝐸6

≈ 0, 5869

𝐸5
пов = 0, 5869× 130 = 76, 3 МПа

[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸6

𝐸5

=
76, 3

230
= 0, 3317;

ℎв
𝐷

=
ℎ5
𝐷

=
15

42
= 0, 3571;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸4

пов

𝐸5

≈ 0, 44973

𝐸4
пов = 0, 44973× 230 = 103, 44 МПа

[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸5

𝐸4

=
103, 44

600
= 0, 1724;

ℎв
𝐷

=
ℎ4
𝐷

=
15

42
= 0, 3571;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸3

пов

𝐸4

≈ 0, 27036

𝐸3
пов = 0, 27036× 600 = 162, 22 МПа

[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸4

𝐸3

=
162, 22

2000
= 0, 0811;

ℎв
𝐷

=
ℎ3
𝐷

=
12

42
= 0, 2857;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸2

пов

𝐸3

≈ 0, 13495

𝐸2
пов = 0, 13495× 2000 = 269, 9 МПа

[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸3

𝐸2

=
269, 9

3200
= 0, 0843;

ℎв
𝐷

=
ℎ2
𝐷

=
10

42
= 0, 2381;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸1

пов

𝐸2

≈ 0, 126

𝐸1
пов = 0, 126× 3200 = 403, 2 МПа

[1, номогр. 2]
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 24.2.2.6881 (15.08.2024)

𝐸н

𝐸в

=
𝐸2

𝐸1

=
403, 2

3700
= 0, 109;

ℎв
𝐷

=
ℎ1
𝐷

=
5

42
= 0, 119;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸0

пов

𝐸1

≈ 0, 1246

𝐸0
пов = 0, 1246× 3700 = 461, 02 МПа

𝐾расч =
𝐸пов

𝐸тр

=
461, 02

329, 44
= 1, 4;

𝐾расч −𝐾тр

𝐾тр

× 100% =
1, 4− 1

1
× 100% = 40%

Прочность по критерию допустимого упругого прогиба конструкции обеспечена.

Расчёт на сдвигоустойчивость

Конструктивный слой № 6
Материал: Природная песчано-гравийная смесь (ГОСТ 8267)
𝐸 = 130, 0 МПа, 𝜑 = 43, 00o, 𝑐 = 0, 00800 МПа
Средневзвешенный модуль упругости верхних слоёв [1, формула 13]:

𝐸в =

5∑︀
𝑖=1

𝐸𝑖 × ℎ𝑖

5∑︀
𝑖=1

ℎ𝑖

=
840× 5 + 550× 10 + 460× 12 + 600× 15 + 230× 15

5 + 10 + 12 + 15 + 15
= 485, 4 МПа

Удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки [1, номогр. 3]:

𝐸в

𝐸
=

485, 4

130
= 3, 73;

ℎв
𝐷

=
57

42
= 1, 36; 𝜏н ≈ 0, 01985 МПа

Удельное активное напряжение сдвига от собственного веса дорожной одежды
[1, номогр. 1]:

𝜏в ≈ −0, 004 МПа

Активное напряжение сдвига [1, формула 10]

𝑇 = 𝜏н × 𝑝+ 𝜏в = 0, 01985× 0, 6− 0, 00399 = 0, 00792 МПа

Коэффициент, учитывающий снижение сопротивления грунта сдвигу под агрессивным действием по-
движных нагрузок, 𝑘1 = 0, 6

Коэффициент запаса на неоднородность условии работы конструкции 𝑘2 = 0, 69
Коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции на границе, 𝑘3 = 5
Предельное активное напряжение сдвига [1, формула 11]

𝑇 пр = 𝑐n × 𝑘1× 𝑘2× 𝑘3 = 0, 008× 0, 6× 0, 69× 5 ≈ 0, 01655 МПа

𝐾расч =
𝑇 пр

𝑇
=

0, 01655

0, 00792
= 2, 09;

𝐾расч −𝐾тр

𝐾тр

× 100% =
2, 09− 1

1
× 100% = 109%

Прочность по критерию сдвигоустойчивости слоя обеспечена.

Грунт земляного полотна
Материал: Cуглинок лёгкий пылеватый
𝐸 = 61, 2 МПа, 𝜑 = 20, 00o, 𝑐 = 0, 01900 МПа
Средневзвешенный модуль упругости верхних слоёв [1, формула 13]:

𝐸в =

6∑︀
𝑖=1

𝐸𝑖 × ℎ𝑖

6∑︀
𝑖=1

ℎ𝑖

=
840× 5 + 550× 10 + 460× 12 + 600× 15 + 230× 15 + 130× 15

5 + 10 + 12 + 15 + 15 + 15
= 411, 4 МПа

Удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки [1, номогр. 4]:

𝐸в

𝐸
=

411, 4

61, 2
= 6, 72;

ℎв
𝐷

=
72

42
= 1, 71; 𝜏н ≈ 0, 01798 МПа
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 24.2.2.6881 (15.08.2024)

Удельное активное напряжение сдвига от собственного веса дорожной одежды
[1, номогр. 1]:

𝜏в ≈ −0, 0007 МПа

Активное напряжение сдвига [1, формула 10]

𝑇 = 𝜏н × 𝑝+ 𝜏в = 0, 01798× 0, 6− 0, 00072 = 0, 01007 МПа

Коэффициент, учитывающий снижение сопротивления грунта сдвигу под агрессивным действием по-
движных нагрузок, 𝑘1 = 0, 6

Коэффициент запаса на неоднородность условии работы конструкции 𝑘2 = 0, 69
Коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции на границе, 𝑘3 = 1, 5
Предельное активное напряжение сдвига [1, формула 11]

𝑇 пр = 𝑐n × 𝑘1× 𝑘2× 𝑘3 = 0, 019× 0, 6× 0, 69× 1, 5 ≈ 0, 01179 МПа

𝐾расч =
𝑇 пр

𝑇
=

0, 01179

0, 01007
= 1, 17;

𝐾расч −𝐾тр

𝐾тр

× 100% =
1, 17− 1

1
× 100% = 17%

Прочность по критерию сдвигоустойчивости грунта земляного полотна обеспечена.

Расчёт на изгиб

Материал нижнего слоя монолитного блока: Асфальтобетон горячей укладки пористый из мелкозер-
нистой щебёночной (гравийной) смеси марка битума БНД-70/100 (СП РК 3.03-104-2014)

Нормативное сопротивление весной 𝑅0 = 1, 6 МПа
Коэффициент снижения прочности 𝑘2 = 0, 8
Расчётная приведённая интенсивность движения на последний год службы [1, формула 12]

𝑁 t = 𝑁p × 𝑞T сл - 1 = 1233× 1, 0412 -1 = 1898, 15

Коэффициент усталости [1, формула 16]
Параметр уравнения 𝜑 = 0, 16

𝐾у = (
𝑁 t

1000
)−𝜑 = (

1898, 1

1000
)−0,16 = 0, 9

Прочность материала монолитного слоя при многократном растяжении при изгибе [1, формула 15]

𝑅n = 𝑅0 × (1− 𝑣r × 𝑡)×𝐾y × 𝑘2 = 1, 6× (1− 0, 1× 1, 71)× 0, 9× 0, 8 = 0, 958 МПа

𝐸в =

3∑︀
𝑖=1

𝐸𝑖 × ℎ𝑖

3∑︀
𝑖=1

ℎ𝑖

=
5600× 5 + 4500× 10 + 2800× 12

5 + 10 + 12
= 3948, 1 МПа

Общий модуль упругости основания 𝐸общ = 162, 2 МПа
Растягивающее напряжение от единичной нагрузки при расчётных диаметрах площадки, передающей

нагрузку [1, номогр. 6]

𝐸в

𝐸общ

=
3948, 1

162, 2
= 24, 3;

ℎ

𝐷
=

27

42
= 0, 64; 𝜎r = 1, 35 МПа

Расчётное напряжение [1, формула 14]

𝜎r = 𝜎r × 𝑝× 𝑘в = 1, 35× 0, 6× 0, 85 = 0, 689 МПа

𝐾расч =
𝑅n

𝜎r
=

0, 958

0, 689
= 1, 39;

𝐾расч −𝐾тр

𝐾тр

× 100% =
1, 39− 1

1
× 100% = 39, 04%

Прочность по критерию растяжения при изгибе монолитных слоёв конструкции обеспечена.

Результаты расчёта на морозоустойчивость
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 24.2.2.6881 (15.08.2024)

Толщина стабильных слоёв дорожной одежды 𝑧1 = 72 см
Показатель B = 3,5 см2/
Климатический показатель 𝑎0 = 45 см
Глубина грунтовых вод (от низа дорожной одежды) 𝐻𝑦 = 0 м+ 3, 5 м = 3, 5 м
Ожидаемое пучение [1, номогр. 8]

𝑧1
𝑧

=
72

112
= 0, 64;

𝑧

𝐻угв

=
112

350
= 0, 32;

𝑙пуч × 𝑎0
(𝐵 × 𝑧)

= 0, 01

𝑙пуч =
0, 01× 3, 5× 112

45
= 0, 1

𝑙доп. = 4 см
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 24.2.2.6881 (15.08.2024)

Вариант № 2

1) Конструктивный слой № 1: 5,0 см
Щебёночно-мастичный полимерасфальтобетон ЩМА-20 на битуме БНД-70/100 по СТ РК 2373-2019

2) Конструктивный слой № 2: 10,0 см
Асфальтобетон горячей укладки плотный крупнозернистый, из щебёночной (гравийной) смеси типа

Б, марка битума БНД/БН-70/100 (СТ РК 1225-2019)

3) Конструктивный слой № 3: 12,0 см
Асфальтобетон горячей укладки пористый из крупнозернистой щебёночной (гравийной) смеси на би-

туме БНД-70/100 по СТ РК 1225-2019

4) Конструктивный слой № 4: 15,0 см
Щебень фракционированный 40..80 (80..120) мм легкоуплотняемый с заклинкой известняковой мелкой

смесью или активным мелким шлаком

5) Конструктивный слой № 5: 15,0 см
Cмеси щебёночные с непрерывной гранулометрией С4 - 80 мм (для оснований) СТ РК 1549-2006

6) Конструктивный слой № 6: 20,0 см
Природная песчано-гравийная смесь (ГОСТ 8267)

Грунт земляного полотна
Cуглинок лёгкий пылеватый

Расчёт на упругий прогиб

Расчёт по допускаемому упругому прогибу ведём послойно, начиная с грунта.
[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸г

𝐸6

=
61, 2

130
= 0, 4708;

ℎв
𝐷

=
ℎ6
𝐷

=
20

42
= 0, 4762;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸5

пов

𝐸6

≈ 0, 6274

𝐸5
пов = 0, 6274× 130 = 81, 56 МПа

[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸6

𝐸5

=
81, 56

230
= 0, 3546;

ℎв
𝐷

=
ℎ5
𝐷

=
15

42
= 0, 3571;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸4

пов

𝐸5

≈ 0, 47102

𝐸4
пов = 0, 47102× 230 = 108, 33 МПа

[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸5

𝐸4

=
108, 33

400
= 0, 2708;

ℎв
𝐷

=
ℎ4
𝐷

=
15

42
= 0, 3571;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸3

пов

𝐸4

≈ 0, 38726

𝐸3
пов = 0, 38726× 400 = 154, 9 МПа

[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸4

𝐸3

=
154, 9

2000
= 0, 0775;

ℎв
𝐷

=
ℎ3
𝐷

=
12

42
= 0, 2857;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸2

пов

𝐸3

≈ 0, 12966

𝐸2
пов = 0, 12966× 2000 = 259, 32 МПа

[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸3

𝐸2

=
259, 32

3200
= 0, 081;

ℎв
𝐷

=
ℎ2
𝐷

=
10

42
= 0, 2381;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸1

пов

𝐸2

≈ 0, 12175

𝐸1
пов = 0, 12175× 3200 = 389, 6 МПа

[1, номогр. 2]
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 24.2.2.6881 (15.08.2024)

𝐸н

𝐸в

=
𝐸2

𝐸1

=
389, 6

3700
= 0, 1053;

ℎв
𝐷

=
ℎ1
𝐷

=
5

42
= 0, 119;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸0

пов

𝐸1

≈ 0, 12089

𝐸0
пов = 0, 12089× 3700 = 447, 29 МПа

𝐾расч =
𝐸пов

𝐸тр

=
447, 29

329, 44
= 1, 36;

𝐾расч −𝐾тр

𝐾тр

× 100% =
1, 36− 1

1
× 100% = 36%

Прочность по критерию допустимого упругого прогиба конструкции обеспечена.

Расчёт на сдвигоустойчивость

Конструктивный слой № 6
Материал: Природная песчано-гравийная смесь (ГОСТ 8267)
𝐸 = 130, 0 МПа, 𝜑 = 43, 00o, 𝑐 = 0, 00800 МПа
Средневзвешенный модуль упругости верхних слоёв [1, формула 13]:

𝐸в =

5∑︀
𝑖=1

𝐸𝑖 × ℎ𝑖

5∑︀
𝑖=1

ℎ𝑖

=
840× 5 + 550× 10 + 460× 12 + 400× 15 + 230× 15

5 + 10 + 12 + 15 + 15
= 432, 8 МПа

Удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки [1, номогр. 3]:

𝐸в

𝐸
=

432, 8

130
= 3, 33;

ℎв
𝐷

=
57

42
= 1, 36; 𝜏н ≈ 0, 02163 МПа

Удельное активное напряжение сдвига от собственного веса дорожной одежды
[1, номогр. 1]:

𝜏в ≈ −0, 004 МПа

Активное напряжение сдвига [1, формула 10]

𝑇 = 𝜏н × 𝑝+ 𝜏в = 0, 02163× 0, 6− 0, 00399 = 0, 00899 МПа

Коэффициент, учитывающий снижение сопротивления грунта сдвигу под агрессивным действием по-
движных нагрузок, 𝑘1 = 0, 6

Коэффициент запаса на неоднородность условии работы конструкции 𝑘2 = 0, 69
Коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции на границе, 𝑘3 = 5
Предельное активное напряжение сдвига [1, формула 11]

𝑇 пр = 𝑐n × 𝑘1× 𝑘2× 𝑘3 = 0, 008× 0, 6× 0, 69× 5 ≈ 0, 01655 МПа

𝐾расч =
𝑇 пр

𝑇
=

0, 01655

0, 00899
= 1, 84;

𝐾расч −𝐾тр

𝐾тр

× 100% =
1, 84− 1

1
× 100% = 84%

Прочность по критерию сдвигоустойчивости слоя обеспечена.

Грунт земляного полотна
Материал: Cуглинок лёгкий пылеватый
𝐸 = 61, 2 МПа, 𝜑 = 20, 00o, 𝑐 = 0, 01900 МПа
Средневзвешенный модуль упругости верхних слоёв [1, формула 13]:

𝐸в =

6∑︀
𝑖=1

𝐸𝑖 × ℎ𝑖

6∑︀
𝑖=1

ℎ𝑖

=
840× 5 + 550× 10 + 460× 12 + 400× 15 + 230× 15 + 130× 20

5 + 10 + 12 + 15 + 15 + 20
= 354, 2 МПа

Удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки [1, номогр. 4]:

𝐸в

𝐸
=

354, 2

61, 2
= 5, 79;

ℎв
𝐷

=
77

42
= 1, 83; 𝜏н ≈ 0, 01831 МПа
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 24.2.2.6881 (15.08.2024)

Удельное активное напряжение сдвига от собственного веса дорожной одежды
[1, номогр. 1]:

𝜏в ≈ −0, 0008 МПа

Активное напряжение сдвига [1, формула 10]

𝑇 = 𝜏н × 𝑝+ 𝜏в = 0, 01831× 0, 6− 0, 00077 = 0, 01021 МПа

Коэффициент, учитывающий снижение сопротивления грунта сдвигу под агрессивным действием по-
движных нагрузок, 𝑘1 = 0, 6

Коэффициент запаса на неоднородность условии работы конструкции 𝑘2 = 0, 69
Коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции на границе, 𝑘3 = 1, 5
Предельное активное напряжение сдвига [1, формула 11]

𝑇 пр = 𝑐n × 𝑘1× 𝑘2× 𝑘3 = 0, 019× 0, 6× 0, 69× 1, 5 ≈ 0, 01179 МПа

𝐾расч =
𝑇 пр

𝑇
=

0, 01179

0, 01021
= 1, 15;

𝐾расч −𝐾тр

𝐾тр

× 100% =
1, 15− 1

1
× 100% = 15%

Прочность по критерию сдвигоустойчивости грунта земляного полотна обеспечена.

Расчёт на изгиб

Материал нижнего слоя монолитного блока: Асфальтобетон горячей укладки пористый из крупнозер-
нистой щебёночной (гравийной) смеси на битуме БНД-70/100 по СТ РК 1225-2019

Нормативное сопротивление весной 𝑅0 = 1, 6 МПа
Коэффициент снижения прочности 𝑘2 = 0, 8
Расчётная приведённая интенсивность движения на последний год службы [1, формула 12]

𝑁 t = 𝑁p × 𝑞T сл - 1 = 1233× 1, 0412 -1 = 1898, 15

Коэффициент усталости [1, формула 16]
Параметр уравнения 𝜑 = 0, 16

𝐾у = (
𝑁 t

1000
)−𝜑 = (

1898, 1

1000
)−0,16 = 0, 9

Прочность материала монолитного слоя при многократном растяжении при изгибе [1, формула 15]

𝑅n = 𝑅0 × (1− 𝑣r × 𝑡)×𝐾y × 𝑘2 = 1, 6× (1− 0, 1× 1, 71)× 0, 9× 0, 8 = 0, 958 МПа

𝐸в =

3∑︀
𝑖=1

𝐸𝑖 × ℎ𝑖

3∑︀
𝑖=1

ℎ𝑖

=
5600× 5 + 4500× 10 + 2800× 12

5 + 10 + 12
= 3948, 1 МПа

Общий модуль упругости основания 𝐸общ = 154, 9 МПа
Растягивающее напряжение от единичной нагрузки при расчётных диаметрах площадки, передающей

нагрузку [1, номогр. 6]

𝐸в

𝐸общ

=
3948, 1

154, 9
= 25, 5;

ℎ

𝐷
=

27

42
= 0, 64; 𝜎r = 1, 37 МПа

Расчётное напряжение [1, формула 14]

𝜎r = 𝜎r × 𝑝× 𝑘в = 1, 37× 0, 6× 0, 85 = 0, 7 МПа

𝐾расч =
𝑅n

𝜎r
=

0, 958

0, 7
= 1, 37;

𝐾расч −𝐾тр

𝐾тр

× 100% =
1, 37− 1

1
× 100% = 36, 79%

Прочность по критерию растяжения при изгибе монолитных слоёв конструкции обеспечена.

Результаты расчёта на морозоустойчивость
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 24.2.2.6881 (15.08.2024)

Толщина стабильных слоёв дорожной одежды 𝑧1 = 77 см
Показатель B = 3,5 см2/
Климатический показатель 𝑎0 = 45 см
Глубина грунтовых вод (от низа дорожной одежды) 𝐻𝑦 = 0 м+ 3, 5 м = 3, 5 м
Ожидаемое пучение [1, номогр. 8]

𝑧1
𝑧

=
77

112
= 0, 69;

𝑧

𝐻угв

=
112

350
= 0, 32;

𝑙пуч × 𝑎0
(𝐵 × 𝑧)

= 0, 01

𝑙пуч =
0, 01× 3, 5× 112

45
= 0, 06

𝑙доп. = 4 см
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 24.2.2.6881 (15.08.2024)

Вариант № 3

1) Конструктивный слой № 1: 5,0 см
Щебёночно-мастичный полимерасфальтобетон ЩМА-20 на битуме БНД-70/100 по СТ РК 2373-2019

2) Конструктивный слой № 2: 10,0 см
Асфальтобетон горячей укладки плотный, из щебёночной (гравийной) смеси типа Б, марка битума

БНД/БН-70/100 (СП РК 3.03-104-2014)

3) Конструктивный слой № 3: 12,0 см
Асфальтобетон горячей укладки пористый из крупнозернистой щебёночной (гравийной) смеси марка

битума БНД-70/100 (СТ РК 1225-2019)

4) Конструктивный слой № 4: 15,0 см
Щебень чёрный для оснований, уложенный по способу заклинки по СТ РК 1215-2003

5) Конструктивный слой № 5: 15,0 см
Cмеси щебёночные с непрерывной гранулометрией С5 - 40 мм (для оснований) СТ РК 1549-2006

6) Конструктивный слой № 6: 20,0 см
Природная песчано-гравийная смесь (ГОСТ 8267)

Грунт земляного полотна
Cуглинок лёгкий пылеватый

Расчёт на упругий прогиб

Расчёт по допускаемому упругому прогибу ведём послойно, начиная с грунта.
[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸г

𝐸6

=
61, 2

130
= 0, 4708;

ℎв
𝐷

=
ℎ6
𝐷

=
20

42
= 0, 4762;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸5

пов

𝐸6

≈ 0, 6274

𝐸5
пов = 0, 6274× 130 = 81, 56 МПа

[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸6

𝐸5

=
81, 56

220
= 0, 3707;

ℎв
𝐷

=
ℎ5
𝐷

=
15

42
= 0, 3571;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸4

пов

𝐸5

≈ 0, 48599

𝐸4
пов = 0, 48599× 220 = 106, 92 МПа

[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸5

𝐸4

=
106, 92

400
= 0, 2673;

ℎв
𝐷

=
ℎ4
𝐷

=
15

42
= 0, 3571;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸3

пов

𝐸4

≈ 0, 38349

𝐸3
пов = 0, 38349× 400 = 153, 4 МПа

[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸4

𝐸3

=
153, 4

2000
= 0, 0767;

ℎв
𝐷

=
ℎ3
𝐷

=
12

42
= 0, 2857;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸2

пов

𝐸3

≈ 0, 12857

𝐸2
пов = 0, 12857× 2000 = 257, 14 МПа

[1, номогр. 2]

𝐸н

𝐸в

=
𝐸3

𝐸2

=
257, 14

3200
= 0, 0804;

ℎв
𝐷

=
ℎ2
𝐷

=
10

42
= 0, 2381;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸1

пов

𝐸2

≈ 0, 12088

𝐸1
пов = 0, 12088× 3200 = 386, 82 МПа

[1, номогр. 2]
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 24.2.2.6881 (15.08.2024)

𝐸н

𝐸в

=
𝐸2

𝐸1

=
386, 82

3700
= 0, 1045;

ℎв
𝐷

=
ℎ1
𝐷

=
5

42
= 0, 119;

𝐸пов

𝐸в

=
𝐸0

пов

𝐸1

≈ 0, 12013

𝐸0
пов = 0, 12013× 3700 = 444, 48 МПа

𝐾расч =
𝐸пов

𝐸тр

=
444, 48

329, 44
= 1, 35;

𝐾расч −𝐾тр

𝐾тр

× 100% =
1, 35− 1

1
× 100% = 35%

Прочность по критерию допустимого упругого прогиба конструкции обеспечена.

Расчёт на сдвигоустойчивость

Конструктивный слой № 6
Материал: Природная песчано-гравийная смесь (ГОСТ 8267)
𝐸 = 130, 0 МПа, 𝜑 = 43, 00o, 𝑐 = 0, 00800 МПа
Средневзвешенный модуль упругости верхних слоёв [1, формула 13]:

𝐸в =

5∑︀
𝑖=1

𝐸𝑖 × ℎ𝑖

5∑︀
𝑖=1

ℎ𝑖

=
840× 5 + 550× 10 + 460× 12 + 400× 15 + 220× 15

5 + 10 + 12 + 15 + 15
= 430, 2 МПа

Удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки [1, номогр. 3]:

𝐸в

𝐸
=

430, 2

130
= 3, 31;

ℎв
𝐷

=
57

42
= 1, 36; 𝜏н ≈ 0, 02172 МПа

Удельное активное напряжение сдвига от собственного веса дорожной одежды
[1, номогр. 1]:

𝜏в ≈ −0, 004 МПа

Активное напряжение сдвига [1, формула 10]

𝑇 = 𝜏н × 𝑝+ 𝜏в = 0, 02172× 0, 6− 0, 00399 = 0, 00904 МПа

Коэффициент, учитывающий снижение сопротивления грунта сдвигу под агрессивным действием по-
движных нагрузок, 𝑘1 = 0, 6

Коэффициент запаса на неоднородность условии работы конструкции 𝑘2 = 0, 69
Коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции на границе, 𝑘3 = 5
Предельное активное напряжение сдвига [1, формула 11]

𝑇 пр = 𝑐n × 𝑘1× 𝑘2× 𝑘3 = 0, 008× 0, 6× 0, 69× 5 ≈ 0, 01655 МПа

𝐾расч =
𝑇 пр

𝑇
=

0, 01655

0, 00904
= 1, 83;

𝐾расч −𝐾тр

𝐾тр

× 100% =
1, 83− 1

1
× 100% = 83%

Прочность по критерию сдвигоустойчивости слоя обеспечена.

Грунт земляного полотна
Материал: Cуглинок лёгкий пылеватый
𝐸 = 61, 2 МПа, 𝜑 = 20, 00o, 𝑐 = 0, 01900 МПа
Средневзвешенный модуль упругости верхних слоёв [1, формула 13]:

𝐸в =

6∑︀
𝑖=1

𝐸𝑖 × ℎ𝑖

6∑︀
𝑖=1

ℎ𝑖

=
840× 5 + 550× 10 + 460× 12 + 400× 15 + 220× 15 + 130× 20

5 + 10 + 12 + 15 + 15 + 20
= 352, 2 МПа

Удельное активное напряжение сдвига от единичной нагрузки [1, номогр. 4]:

𝐸в

𝐸
=

352, 2

61, 2
= 5, 76;

ℎв
𝐷

=
77

42
= 1, 83; 𝜏н ≈ 0, 01839 МПа
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 24.2.2.6881 (15.08.2024)

Удельное активное напряжение сдвига от собственного веса дорожной одежды
[1, номогр. 1]:

𝜏в ≈ −0, 0008 МПа

Активное напряжение сдвига [1, формула 10]

𝑇 = 𝜏н × 𝑝+ 𝜏в = 0, 01839× 0, 6− 0, 00077 = 0, 01026 МПа

Коэффициент, учитывающий снижение сопротивления грунта сдвигу под агрессивным действием по-
движных нагрузок, 𝑘1 = 0, 6

Коэффициент запаса на неоднородность условии работы конструкции 𝑘2 = 0, 69
Коэффициент, учитывающий особенности работы конструкции на границе, 𝑘3 = 1, 5
Предельное активное напряжение сдвига [1, формула 11]

𝑇 пр = 𝑐n × 𝑘1× 𝑘2× 𝑘3 = 0, 019× 0, 6× 0, 69× 1, 5 ≈ 0, 01179 МПа

𝐾расч =
𝑇 пр

𝑇
=

0, 01179

0, 01026
= 1, 15;

𝐾расч −𝐾тр

𝐾тр

× 100% =
1, 15− 1

1
× 100% = 15%

Прочность по критерию сдвигоустойчивости грунта земляного полотна обеспечена.

Расчёт на изгиб

Материал нижнего слоя монолитного блока: Асфальтобетон горячей укладки пористый из крупнозер-
нистой щебёночной (гравийной) смеси марка битума БНД-70/100 (СТ РК 1225-2019)

Нормативное сопротивление весной 𝑅0 = 1, 6 МПа
Коэффициент снижения прочности 𝑘2 = 0, 8
Расчётная приведённая интенсивность движения на последний год службы [1, формула 12]

𝑁 t = 𝑁p × 𝑞T сл - 1 = 1233× 1, 0412 -1 = 1898, 15

Коэффициент усталости [1, формула 16]
Параметр уравнения 𝜑 = 0, 16

𝐾у = (
𝑁 t

1000
)−𝜑 = (

1898, 1

1000
)−0,16 = 0, 9

Прочность материала монолитного слоя при многократном растяжении при изгибе [1, формула 15]

𝑅n = 𝑅0 × (1− 𝑣r × 𝑡)×𝐾y × 𝑘2 = 1, 6× (1− 0, 1× 1, 71)× 0, 9× 0, 8 = 0, 958 МПа

𝐸в =

3∑︀
𝑖=1

𝐸𝑖 × ℎ𝑖

3∑︀
𝑖=1

ℎ𝑖

=
5600× 5 + 4500× 10 + 2800× 12

5 + 10 + 12
= 3948, 1 МПа

Общий модуль упругости основания 𝐸общ = 153, 4 МПа
Растягивающее напряжение от единичной нагрузки при расчётных диаметрах площадки, передающей

нагрузку [1, номогр. 6]

𝐸в

𝐸общ

=
3948, 1

153, 4
= 25, 7;

ℎ

𝐷
=

27

42
= 0, 64; 𝜎r = 1, 38 МПа

Расчётное напряжение [1, формула 14]

𝜎r = 𝜎r × 𝑝× 𝑘в = 1, 38× 0, 6× 0, 85 = 0, 703 МПа

𝐾расч =
𝑅n

𝜎r
=

0, 958

0, 703
= 1, 36;

𝐾расч −𝐾тр

𝐾тр

× 100% =
1, 36− 1

1
× 100% = 36, 32%

Прочность по критерию растяжения при изгибе монолитных слоёв конструкции обеспечена.

Результаты расчёта на морозоустойчивость
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Расчёт произведён в программе IndorPavement, версия 24.2.2.6881 (15.08.2024)

Толщина стабильных слоёв дорожной одежды 𝑧1 = 77 см
Показатель B = 3,5 см2/
Климатический показатель 𝑎0 = 45 см
Глубина грунтовых вод (от низа дорожной одежды) 𝐻𝑦 = 0 м+ 3, 5 м = 3, 5 м
Ожидаемое пучение [1, номогр. 8]

𝑧1
𝑧

=
77

112
= 0, 69;

𝑧

𝐻угв

=
112

350
= 0, 32;

𝑙пуч × 𝑎0
(𝐵 × 𝑧)

= 0, 01

𝑙пуч =
0, 01× 3, 5× 112

45
= 0, 06

𝑙доп. = 4 см
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№ ЦЖСТех/пп-18-04/4288 от 02.05.2023

_____________№____________________
___________________________________

Коммунальное 
государственное учреждение 
«Управление городской 
мобильности города Алматы»
050001, пл. Республики, 4
город Алматы

Филиал АО «НК «ҚТЖ» - 
«Алматинское отделение 
магистральной сети»

Технические условия на пересечение 
железнодорожного пути

Акционерное  общество  «Национальная  компания  «Қазақстан  темір
жолы» (далее  –  АО «НК «ҚТЖ»),  рассмотрев  обращение КГУ «Управление
городской мобильности города Алматы» (далее – Заказчик)  от 25 апреля 2023
года № 01.2-03 392-ш касательно выдачи технических условий на пересечение
путепроводом железнодорожных путей перегона Алматы-1 – Бурундай (далее –
пересечение)  для  разработки  проектно-сметной  документации  по  объекту
«Строительство пробивки ул.Тлендиева от пр.Рыскулова до границы города»,
сообщает следующее.

В  соответствии  с  требованиями  Инструкции  о  порядке  выбора  места,
согласования проектной документации и производства работ при пересечении
железнодорожных  путей  акционерного  общества  «Национальная  компания
«Қазақстан  темір  жолы»  инженерными  коммуникациями,  автодорогами  и
другими сооружениями,  утвержденной приказом от 22 декабря 2016 года №
1162-Ц,  обязываю  филиал  АО  «НК  «ҚТЖ»  -  «Алматинское  отделение
магистральной  сети»  (далее  –  НЖС)  в  течение  семи  рабочих  дней  с  даты
исходящего  номера  настоящего  письма  организовать  работу  комиссии  по
выбору места пересечения.
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Результаты работы комиссии оформить актом, в котором указать место
пересечения с точной привязкой к железнодорожному пикетажу (км, пк +м),
который  выдать  Заказчику  для  разработки  проектной  документации  на
пересечение.

При рассмотрении места пересечения НЖС совместно с дистанцией пути,
электроснабжения,  дистанцией  сигнализации  и  связи  предоставить
Заказчику при  необходимости  предложения  по  защите  или  выносу  из  зоны
строительства  инженерных  коммуникаций  (воздушные,  кабельные  линии
электропередачи, СЦБ и связи) и других объектов инфраструктуры.

При рассмотрении места пересечения должны быть учтены:
выполнение  основных  положений  нормативных  документов

уполномоченных  органов  в  части  прокладки  трассы  относительно
существующих  железнодорожных  и  других  инженерных  сооружений  и
коммуникаций, трасс кабелей электроснабжения, СЦБ и связи;

возможность  ремонта  и  модернизации  объектов  железнодорожной
инфраструктуры;

возможность  подъезда  к  железнодорожному  полотну  при  ремонтно-
путевых и восстановительных работах;

перспектива путевого развития; 
резервирование площадок для железнодорожных подразделений;
ранее выданные согласования;
возможность безопасного прохода персонала к рабочим местам;
сохранность действующих объектов инфраструктуры.
Запрещаются  устройства  пересечений  в  охранных  зонах

деформирующихся  объектов  земляного  полотна  (оползневых  косогорах,
скально-обвальных,  селе  -  и  лавиноопасных  участках  и  т.д.),  где  в  случае
возникновения  деформаций  земляного  полотна  может  потребоваться
производство неотложных аварийно-восстановительных работ.

При проектировании предусмотреть:
1. При  устройстве  путепровода  над  железнодорожным  путем

возвышение низа конструкций над рельсами следует назначать с увеличением
габаритов  приближения  строений,  предусмотренных  ГОСТ  9238–2013
«Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений»,
на величину не менее 400 мм для обеспечения возможности перспективного
повышения уровня головок рельсов.

2. Расстояние в плане от крайней опоры надземного путепровода должно
быть не менее 5 м до подошвы откоса насыпи; не менее 3 м до бровки откоса
выемки; а при наличии водоотводных сооружений – от крайнего водоотводного
сооружения не менее 10 м от крайнего рельса железнодорожного пути. 

3. Меры  для  сохранения  действующих  кабельных  и  воздушных  линий
электропередач, контактной сети, устройств СЦБ и связи.

4. Заключить договор с руководством дистанции электроснабжения, на
услуги по отключению, подключению линий электроснабжения.
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5. Соблюдение  соответствующих  требований  нормативных  документов
по их проектированию и устройству путепровода.  В любых случаях должны
предусматриваться  предохранительные  устройства  или  организационно-
технические  мероприятия,  обеспечивающие  безопасность  и  бесперебойность
движения поездов.

К рассмотрению принимается проектная документация на пересечение в
электронном  (pdf.)  и  бумажном  носителе,  выполненная  на  стадии
проектирования «П» или «РП», в следующем составе:

топографический план участка пересечения в масштабе 1:500, 1:1000 в
пределах не менее 50 метров в обе стороны от оси пересечения и подошвы
насыпи  (бровки  выемки)  земляного  полотна  железнодорожного  пути,  с
нанесением и наименованием всех существующих устройств,  находящихся в
полосе  отвода,  указанием  точной  привязки  места  пересечения  к
железнодорожному  пути  (км,  пк,  м)  и  направлений  ближайших
железнодорожных раздельных пунктов;

детальный  геологический  поперечный  профиль  по  оси  пересечения  с
нанесением фактических и проектных отметок земли, подошвы насыпи (бровки
выемки)  земляного  полотна,  уровня  головки  рельсов,  существующих
водоотводных и  противодеформационных сооружений (кюветов,  нагорных и
водоотводных  канав,  дренажных  сооружений  и  др.),  существующих
коммуникаций и сооружений, а так же принятых конструктивных решений по
устройству пересечения в масштабе 1:100, 1:200;

проектные  решения  по  устройству  пересечения  с  существующими
коммуникациями  (связи,  воздушные  линии  электропередачи  и  др.),
расположенными в полосе отвода;

проект организации строительства (ПОС) на пересечение в следующем
составе:

календарный  план  строительства,  в  том  числе,  с  учетом
подготовительного периода и периода монтажа оборудования и т.д.;

строительные  чертежи  подготовительного  и  основного  периодов
строительства;

организационно-технологические схемы возведения объекта;
ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных

строительных работ;
характеристика условий строительства;
конструкцию фундаментов принять в зависимости от состояния грунтов

(геолого-литологического  строения,  плотности,  влажности,  пластичности,
результатов  испытаний  на  сжимаемость  и  просадочность,  влияние  на
применяемые  в  строительстве  стальные  и  железобетонные  конструкции,  с
учетом коррозийной агрессивности,  глубины промерзания,  уровня грунтовых
вод  и  его  повышения  при  сезонном  подтоплении  талыми  и  паводковыми
водами);
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расчет  количества  и  продолжительности  технологических  «окон»  с
перерывом  движения  поездов  или  ограничения  скорости,  отключения
устройств  электроснабжения,  связи,  использования  тягового  и  специального
подвижного состава АО «НК «ҚТЖ», привлечения работников АО «НК «ҚТЖ»
на время производства работ в рабочее и нерабочее время;

мероприятия, направленные на обеспечение безопасности движения при
производстве строительно-монтажных работ;

указания  о  методах  осуществления  инструментального  контроля  за
качеством сооружаемого объекта;

условия  сохранения  окружающей  природной  среды  в  полосе  отвода  и
охранной зоне железной дороги;

обоснование  потребности  в  основных  строительных  машинах,
механизмах,  транспортных  средствах,  а  также  временных  зданиях  и
сооружениях;

обоснование  размеров  и  оснащения  площадок  для  складирования
материалов, конструкций и оборудования;

перечень специальных вспомогательных сооружений, приспособлений и
устройств для строительства объекта;

акт выбора места пересечения и копия настоящих технических условий;
гарантийное письмо с указанием адреса, номера контактного телефона и

наименования  организации,  непосредственно  отвечающей  за  правильную,
безопасную эксплуатацию путепровода.

заключение  об  инженерно-геологическом  обследовании  участка
пересечения, в котором должны быть указаны:

гидрогеологические условия участка пересечения с указанием высотных
отметок существующего уровня грунтовых вод;

минимальные объемы буровых работ - не менее двух буровых скважин по
оси пересечения с каждой стороны железнодорожного земляного полотна.

Кроме  того,  рабочий  проект  должен  быть  разработан  с  учетом
выполнения  требований  по  безопасности  движения  поездов  в  зоне
производства работ.

Проектную документацию предварительно согласовать с руководителями
дистанции  пути,  дистанции  сигнализации  и  связи,  дистанции
электроснабжения, а  также  филиала  ТОО  «КТЖ  -  Грузовые  перевозки»  -
«Алматинское отделение  –  ГП»  и  станции, если  место  пересечения
путепроводом находится  в  пределах  станции,  а  затем  предоставить  в  НЖС.
Согласования  оформляются  на  плане  пересечения,  с  указанием  даты
согласования,  должностей  и  фамилий,  подписывающих,  а  также  заверяют
печатями, либо оформляют предложения и замечания отдельным письмом.

Срок  рассмотрения  проектной  документации  на  пересечение  должен
составлять  не  более  трёх  рабочих  дней  для  каждого  из  указанных
подразделений.
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После  согласования  проектной  документации  на  пересечение  в
установленном  порядке  НЖС  подготавливает  письменное  заключение  о
согласовании проектной документации на пересечение и направляет его вместе
с  проектной  документацией  на  пересечение  в  Департамент  технического
развития  филиала  АО  «НК  «ҚТЖ»  -  «Дирекция  магистральной  сети»  для
дальнейшего рассмотрения.

Срок действия настоящих технических условий – 2 года.

Заместитель
Председателя Правления                                                           К.Альмагамбетов

Исп. Касенов К.С. – ЦЖСтех/пп-18-04
+7 (7172) 60-65-13
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