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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Проект плана ликвидации карьера на месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участок (озера) № 14 в Аральском районе Кызылординской области составлен с целью планирования работ по ликвидации объекта недропользования.
В настоящем проекте содержится характеристика объемов и видов работ по ликвидации карьера, обоснование ликвидационного фонда недропользователя, а также оценка воздействия ликвидационных работ на окружающую среду.
Проект плана ликвидации месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участок (озера) № 14, расположенного в Аральском районе, Кызылординской области, разработан инновационный комплекс «Састобе». 

Утвержденные запасы месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участок (озера) № 14 в утвержденные экспертным заключением № 1456 заседания Южно-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам полезных ископаемых.
Соли предполагаются использовать как сырье для производства цемента.
Площадь месторождения составляет – 7,7 га (картограмма площади проведения добычи приведена в приложении №2).
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Общие сведения
Месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участок (озера) № 14  расположено в Аральском районе Кызылординской области, в 9 км к юго-востоку от п. Аралсульфат. Лист L-41-VIII.  (рис. 1)
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Рис. 1
Площадь разведки составляет более 7,07 га и определена 4-мя угловыми точками. 

Таблица 1.1

Координаты лицензионной площади

	Угловые точки
	Координаты угловых точек

	
	северная широта
	восточная долгота

	
	градусы
	минуты
	секунды
	градусы
	Минуты
	секунды

	1
	46
	46
	33,6
	61
	55
	28,5

	2
	46
	46
	39,0
	61
	56
	0,0

	3
	46
	46
	26,8
	61
	56
	11,2

	4
	46
	46
	17,8
	61
	55
	45,1


Геологическое строение месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участок (озера) № 14 приурочено к современным прирусловым четвертичным отложениям и представлено залежью среднего размера, оконтуренной выработками по месту извлечения проб на площади 7,7 га, залегающей под незначительными по мощности супесями.
Гидрография района отличается отсутствием рек с постоянным водотоком. Только в период таяния снега и весенних дождей наблюдается сток по многочисленным мелким долинам временного водотока. Немногочисленные родники стока не имеют.

Район характеризуется высокоразвитой инфраструктурой, наличием линий электропередач и асфальтированных дорог.
Административным центром района и  наиболее близким населенным пунктом к участку является город Аральск.
Район работ расположен в зоне внутриматериковых пустынь, для которых характерен резко континентальный климат с высокими амплитудами колебаний суточных, годовых температур, холодной малоснежной зимой, коротким весенним периодом и жарким засушливым летом. Самым холодным месяцем является январь, самым теплым – июль. Абсолютный минимум температур января -25˚ С, максимум июля +43˚ С. Глубина промерзания грунта – 1,0 м.
Среднегодовое количество осадков составляет 108-111 мм, их максимум приходится на весну и зиму. Средняя толщина снегового покрова 5-20 см, но в конце февраля он обычно исчезает. Характерны частые и сильные ветры, преимущественно северо-восточного направления, средняя скорость 4-5 м/сек. Осенью и зимой наблюдаются сильные штормовые ветры со скоростью до 15 м/сек, иногда бывают песчаные бури со скоростью ветра до 25 м/сек.

Почвенный покров развит слабо, что объясняется крайней сухостью климата и в среднем составляет 15 см. На юго-западе и северо-востоке района развиты пылеватые и илистые соли, супеси и солончаки, в центральной части отмечаются участки более богаты гумусом, где развито рисоводство. В большей части земли бедны, малопродуктивны и для земледелия не пригодны.

Растительность довольно разнообразная. Она состоит из большого количества группировок, которые либо резко, либо незаметно сменяют друг друга. Тугайная растительность (кустарниковые заросли) развита вдоль русла р. Сырдарья, где произрастает джигида, ива, жынгыл, реже туранга, солодка и др. По мере удаления от русла реки она сменяется низкой полынно-солодковой растительностью – белой полынью, баялычом. На фоне ее отчетливо выделяются заросли саксаула и реже жынгыла.

Животный мир здесь разнообразен. Встречаются кабаны, волки, лисы, зайцы, из птиц – фазаны, утки, гуси.

По сейсмичности, согласно СНиП II-7-81 район относится к пятибалльной зоне.

1.2 Геологическая характеристика района
Разведка и добыча недр месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участок (озера) № 14 проводилась в два этапа: в 2004-2007 гг. ТОО «Капчагайская ГПЭ» и в 2008-2010 гг. ТОО «Ареал» в соответствии с условиями геологического задания. Участки расположены в Аральском районе Кызылординской области. 

 Месторождение «Жаксыкылыш» является группой «сухих» соляных озер. В районе такого типа озер насчитывается около двухсот. Солевые залежи озер связаны с современными озерными отложениями. Образование залежи соли, по-видимому, связано с выпадением соли из сильно минерализованных грунтовых вод и спорадически интенсивно испаряющихся вод Аральского моря.

Участки работ (озера №№ 12-17) ранее не изучались как месторождения самосадочной соли. 

В геологическом строении месторождения принимают участие отложения четвертичного возраста, среди которых выделяются верхнечетвертичные супеси и пылеватые пески, а также современные образования, представленные озерными осадками и эоловыми песками.

Верхнечетвертичные отложения покрывают большую часть площади. На севере, западе и в центральной части озера они слагают небольшие островки среди соровых отложений. Представлены желтовато-серыми супесями и пылеватыми песками.  

Современные образования представлены эоловыми и озерными отложениями. Эоловые современные отложения слагают повышенные части рельефа и представлены слабо закрепленными бугристыми песками. 

Соляная залежь окружена соровой полосой шириной от 10 до 50 м. Сложена она серым илистыми песком, покрытым сверху тонкой корочкой соли. 

Соляная залежь сложена галитовым слоем мощность от 0,1 м до 1,2 м, верхняя часть которого представлена галитом – садкой, состоящей из новосадки и старосадки. Граница между ними не всегда четко выражена. 

Мощность ново-старосадки колеблется от 5 до 25 см. Новосадка обычно молочно-белого цвета, облик кристаллов зубчатый. Мощность не превышает 5 см. Старосадка обычно с розоватым и сероватым оттенком, кристаллы зубчатые, крепко спаянные между собой.

Под слоем галита – садки лежит слой галита-гранатки мощность от 0,1 до 0,9 м., сложенный средними и крупными кристаллами галита кубической и удлиненной форм слабо связанными между собой. Размеры отдельных кристаллов достигают 1-1,5 см.

Пласт галита – гранатки имеет кавернозно-ячеистую структуру. Полости между кристаллами выполнены рапой и илом. Ниже иногда встречается слой астраханита, под которым лежат илы.  

В минералогическом составе солей отмечается 90-98% галита, 2-5% астраханита и до 2% илистого вещества. 

Химический состав галитового пласта характеризуется следующими колебаниями содержаний основных компонентов (в %): NaCl 82.4-98.58, Mg 0.02-0.38, Ca 0.0098-2.085, HO 0.018-4.18.

Под слоем гранатки залегает зеленовато-серый вязкий ил кристаллами галита, гипса и астраханита. Астраханит почти во всех озерах слагает небольшие по площади линзы мощностью до 0,1-0,2 м. 

Подстилающими астраханитовый слой является илы и зеленовато-бурая глина. По краям озерных котловин развиты эоловые пески и суглинки. 

Вся соляная толща пропитана межкристаллизационной рапой. По поверхности рапа в летний период (июнь-сентябрь) отсутствует и наблюдается только в период интенсивного выпадения осадков. Наибольшую мощность слой поверхностной рапы имеет в период снеготаяния, когда она достигает 25-30 см.

Поверхность соляной залежи ровная, кровля залежи сложена твердым слоем галита-садки, который выдерживает тяжесть самосвала «Камаз» и экскаватора «Беларусь». Ближе к береговой линии мощность галита-садки уменьшается. Механическая прочность ее слабеет, слой не выдерживает тяжести человека.

Работа проводились в «сухом» режиме, т.е. поверхностная рапа в летнее время практически отсутствует. Вскрышные породы отсутствуют.   

1.2.1 Геологическое строение месторождения

Участок развития поваренной соли месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 сложен современными аллювиальными отложениями. Морфологически эти отложения приурочены к современной аллювиальной равнине.

Котловины озер заполнены озерными отложениями, среди которых развиты илы, илистые пески и глины, а также соли в виде галита, слагающего соляные залежи озер. Поверхность озер, как правило, ровная, покрыта плотным твердым слоем галита – садки и лишь ближе к берегам разбита трещинами на множество многоугольников, по которым выступает полужидкий ил, образуя на поверхности валики высотой 5-10 см
Продуктивная толща представляет собой пластообразную горизонтально залегающую залежь отдельных мелки озер, относительно выдержанной мощности и выдержанным качеством полезного ископаемого. Мощность полезной толщи от 0,5 до 1,0 м. 

Полезное ископаемое не обводнено.

По размерам, сложности геологического строения со сравнительно незначительными колебаниями мощности разведуемой залежи, а также с учетом небольших размеров участков, представляющих собой изолированные небольшие озера, месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 согласно инструкции ГКЗ, следует отнести ко второй группе месторождений озерных солей, содержащих соли в донных отложениях, измененные в многолетних колебаниях. 

1.3 Гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия месторождения благоприятные. Месторождение не обводнено. 


Месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 находится в одноименной котловине, в пределах которой расположено множество остаточных мелких озер, питающихся грунтовыми водами. 


Водоносный горизонт эоловых четвертичных отложений распространен в пределах бугристо-ячеистой равнины. Глубина залегания подземных вод изменяется от 3,4 до 6,9 м. Мощность водосодержащих песков и их фильтрационные свойства неравнозначны по площади. Наибольшие выдержанные мощности обводненных песков отмечаются в центральных частях песчаных массивов.


Водовмещающие породы представлены мелкозернистыми, реже разнозернистыми, местами глинистыми песками.


Минерализация подземных вод пестрая. Пресные воды по составу гидрокарбонатные натриевые. С увеличением минерализации состав их изменяется на хлоридно-натриевые и хлоридно-сульфатно-натриевые.


Вод обильность слабая, удельный дебиты составляют 0,1-5,0 дм3/сек.


Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.


Воды спорадического распространения эоценовых отложений имеют распространение в пределах Северного и Северо-Восточного Приаралья.


Условия залегания водоносного горизонта обусловлено геолого-структурным планом района. На отдельных участках он выходит на дневную поверхность, на других-перекрыт только песчаными аллювиальными верхнеплиоценовыми и средне четвертичными отложениями.


Водовмещающие породы представлены тонко- и мелкозернистыми песками, часто кварцевого состава, переслаивающихся с глинистыми песками и глинами.


В местах выхода отложений эоцена на дневную поверхность подземные воды, носят грунтовый характер, а там, где отложения перекрыты чехлом более молодых осадков они имеют напор. 


Удельный расход водопунктов изменяются от 0,4 до 3,3 дм3/сек. Питание подземных вод осуществляется в основном за счет атмосферных осадков.


Питьевой водой карьер будет снабжаться из водопунктов, в летнее время порядка 50-70 мм, поэтому существенного влияния на производство горных работ они не окажут. 


Проектом были предусмотрены наблюдения за режимом подземных вод, для чего было пройдено несколько шурфов, по которым проводились откачки и наблюдения. Наблюдения, проведенные с июля по сентябрь 2008 г., показали, что колебания уровня грунтовых вод в шурфах незначительное – 1-2 см, а температура составляет от 19 до 210С. Уровень межкристальной рапы находится ниже зеркала озера на 5-6 см. 

1.4 Горнотехнические условия
Полезное ископаемое месторождения представлено сравнительно однородной залежью соли изменчивой, чаще линзообразной, формы среди супесей.

Внешняя вскрыша практически отсутствует и лишь в отдельных местах есть растительность, которая растет непосредственно на солих. Поэтому при подсчете запасов кскрыша принята равной нулю.
Горнотехнические условия позволяют проводить отработку месторождения открытым способом с высокой степенью механизации работ. Подробно условия отработки будут отражены в проекте отработки.

Месторождение представлено залежью соли, однотипных по своим структурным и текстурным особенностям, выдержанным по химическим, физико-механическим и технологическим свойствам с объемной массой 1,79 т/куб.м.

Естественная радиоактивность рыхлых пород, развитых в районе месторождения, по данным радиометрической съемки колеблется в пределах 20-25 мкр/час, редко достигая в отдельных точках 30 мкр/час.

Разведанная полезная толща (грунты) месторождения представляют собой горизонтальную, пластообразную залежь. Поверхность участков ровная, пологоволнистая и слабо наклонена на север на обоих участках, геологическое строение простое. Полезное ископаемое (грунты) представлено рыхлыми материалами пылеватыми песками, супесями, постепенно фациально переходящими из одного в другой. Породы вскрыши представлены супесями с корнями растений.

Мощность полезной толщи (грунтов) в контурах подсчета запасов от 0,5 м до 1,0 м. Прослои некондиционных пород внутри полезной толщи отсутствуют. Мощность вскрыши по участку 0,1-0,55м, коэффициент вскрыши 0,16.

В процессе проведения геологоразведочных работ на месторождении поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 по состоянию на 22.07.2010г. (Протокол ГКЗ № 1456 заседания Южно-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам полезных ископаемых), были утверждены запасы соли в качестве сырья пригодного для пищи по категории С1 – 39,2 тыс.т.

Настоящим Проектом рекомендована технология ликвидации предполагаемых последствий добычи, путем проведения технической и биологической рекультивации нарушенных земель, такая технология выбрана с учетом возможности дальнейшего использования земель в сельскохозяйственных целях, в данном случае в качестве пастбищ.
Возможность проведения технической и биологической рекультивации обусловлена природными и техногенными горно-геологическими факторами месторождение представлено пластообразной залежью соли мощностью до 1 м; 

В соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» Утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 июля 2010 года № 565; Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» эффективная удельная активность находится пределах допустимых значений. По условиям радиационной опасности глин и глинистых пород относятся к I классу и по этому показателю могут быть использованы без ограничений в любом производстве; 

- благоприятные горно-геологические условия предопределили открытый способ разработки на участке; 

- физико-механические свойства и естественный фракционный состав полезного ископаемого позволили производить добычу без предварительного механического рыхления; 

С учетом вышесказанного, ликвидация последствий деятельности по добыче месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 будет включать следующую последовательную подготовку и непосредственную ликвидацию объекта недропользования, участка открытых горных работ - карьера: 

- освобождение территории (законного земельного участка для проведения работ по добыче песчано-гравийной смеси от горнотранспортного оборудования; 

- выполаживание откосов бортов карьера до 15°, так как борта карьера имеют углы откосов, согласно проекту промышленной разработки, на момент погашения горных работ в среднем 65°, необходимо; 

- планировка поверхности земельного участка до пологого типа на площади нарушенной горными работами; 

- нанесение плодородного слоя почвы на спланированные участки до равнинного ландшафта толщиной - 0,30 м.
- посев многолетних трав на плодородные породы площади земельного участка, где проведена планировка поверхности. 

Реализация вышеприведенных мероприятий по ликвидации объектов недропользования позволит ликвидировать последствия производственной деятельности предприятия – добычи соли, без нанесения ущерба окружающей среде, обитания животных и здоровью людей.

Основные характеристики нарушаемого земельного участка на момент окончания проведения работ по добыче соли месторождения «Жаксыкылыш» участка (озера) № 17, расположенного в Аральском районе, Кызылординской области
1. Утвержденные запасы месторождения поваренной соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 в утвержденные экспертным заключением № 1456 заседания Южно-Казахстанской межрегиональной комиссии по запасам полезных ископаемых. по категории С1 – 39,2 тыс. м3.
2. Предполагаемая Инновационный комплекс «Састобе» добыча соли – 39,2 тыс. м3.

4. Мощность супеси в среднем составляет – 0,1 м. 

5. Площадь месторождения составляет – 7,07 га. 

6. Количество отработанных уступов открытых горных работ – 1 шт. 

7. Средняя глубина месторождения составила 1,0 м. 

8. Угол погашения бортов участков открытых горных работ - 60° (средний). 

2. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПОВТОРНОЙ РАЗРАБОТКИ УЧАСТКА, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СОХРАННОСТЬ ЗАСКЛАДИРОВАННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
В период отработки месторождения соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14, расположенного в Аральском районе Кызылординской области, недропользователем будет добыто 39,2 тыс. м3.
Добыча соли будет производится по лицензии, выданному Управлением индустриально-инновационного развития Кызылординской области.

Подстилаются соли супесями.

3. ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ИНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ

Дальнейшее использование карьера на месторождении соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14, расположенного в Аральском районе, Кызылординской области в иных хозяйственных целях не предусматривается.
Строительство производственных объектов (сооружений) на участках в период эксплуатации не предусматривается, линии электропередач на карьере отсутствуют. 

Восстановленная площадь нарушенных земель может использоваться в качестве пастбищ. Общая площадь месторождения – 7,07 га, из них под пастбища будет использовано – 7,07 га.
4. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Карьер месторождения соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 рекультивируется и возвращается в состав прежних угодий. 

Предусмотренная рекультивация должна осуществляться в два последовательных этапа: технического и биологического. 

4.1 Объемы работ на техническом этапе рекультивации и применяемое оборудование

При проведении технического этапа рекультивации будут проведены следующие основные работы: 

1. ГОСТа 17.5.3. 04-83. Охрана природы земли.

2. Общие требования к рекультивации земель, нарушенных при открытых горных работах.

3. Требования к рекультивации земель по направлению исполнения.

Технический этап рекультивации с последующим использованием под пастбище должен отвечать следующим требованиям:

· Отвалы вскрышных пород необходимо разместить на сухих участках поверхности, с также площадях, где имеется возможность организовать, горизонтальную поверхность «впадины, овраги, откосы и т.п.)
· Для предупреждения развития эрозионных процессов в связи с длительным хранением пород необходимо, по мере отсыпки до проектной высоты производить планировку поверхности (уклон не более 1˚)

· С целью создания корне образующего слоя и рационального использования вскрышных пород (ПРС), последние наносить на поверхность, отвала и выглаженные борта

· В связи с планируемым объемом вскрышных пород предусматривается неоднократная их планировка

· Угол окончательно спланированной поверхности не должен превышать 15˚.

После отработки карьера до проектируемых отметок производится его рекультивация путем выглаживания бортов карьера до углов 12˚ и планировка рекультивируемых поверхностей с помощью бульдозера.

Режим работы на техническом этапе рекультивации принят аналогичный режиму работы карьера в эксплуатационный период. Работы по рекультивации выполняются теми же механизмами, которые использовались на горных работах в карьере. 

Ранее снятый ПРС в необходимом объеме будет использован для покрытия земельного участка нарушенных горными работами. 

Транспортировка ПРС, ранее заскладированного в буртах, будет осуществляться посредством одного бульдозера NEW HOLLAND. 

Планировочные работы будут произведены с помощью одного бульдозера NEW HOLLAND. 

4.1.1 Расчет сменной производительности бульдозера при выполаживании бортов карьера
Сменная производительность бульдозера при выполаживании бортов карьера определялась согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов» «Методика расчета производительности бульдозеров» 

Пс = (60 х Тсм х V х КУ х КО х КП х Кв)/ (КР х ТЦ), м3/см

Где V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалом бульдозера, м3; 

Тсм - продолжительность смены, мин; 
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l – длина отвала бульдозера, 4,03 м; 

h – высота отвала бульдозера, 1,72 м; 

а – ширина призмы перемещаемого грунта; 
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δ – угол естественного откоса грунта, (30-400); 
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КУ – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера – 9,5; 

КО – коэффициент, учитывающий увеличение производительности при работе бульдозера с открылками - 1,15; 

КП – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения – 0,9; 

КВ – коэффициент использования бульдозера во времени - 0,8; 

КР – коэффициент разрыхления грунта - 1,25; 

ТЦ – продолжительность одного цикла; 
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l1 – длина пути резания грунта, 6,7 м; 

ν1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, 1,0 м/с; 

l2 – расстояние транспортирования грунта, 6,7 м; 

ν2 – скорость движения бульдозера с грунтом, 1,5 м/с; 

ν3 – скорость холостого (обратного) хода, 2 м/с; 

tП – время переключения скоростей, 9 с; 

tР – время одного разворота, 10 с. 

Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла бульдозера сведены в таблицу:

Значения расчетных величин

	Наименование грунта
	Мощность бульдозера, л.с.
	Элементы ТЦ

	
	
	l1
	ν1
	ν2
	ν3
	tП
	tР

	ПРС, соли
	235
	7
	0,67
	1,0
	1,5
	9
	10
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4.1.2 Расчет затрачиваемого времени на выполаживание бортов карьеров
Объем выполаживания бортов карьеров составляет 2800 м3, отсюда количество смен, затрачиваемых на выполаживание составит:

Смвып = Vобщ/ Пс, смен

где:

Vобщ – общий объем выполаживания, 2800 м3;

Пс – сменная производительность бульдозера при выполаживании бортов карьеров, 623,9 м3/см.

Смвып = 2800 /623,9 ≈ 4,5 смены.

Для выполнения работ по выполаживанию принимаем 1 бульдозер. 

4.1.3 Расчет сменной производительности бульдозера при планировочных работах на бортах, дне карьеров и землях под отвалами
Сменная производительность бульдозера при планировочных работах на бортах и дне карьеров определяется согласно «Нормам технологического проектирования предприятий промышленности нерудных строительных материалов» «Методика расчета производительности бульдозеров»

Псп = (60 хТсм хLх(l хsin a – c)хКв)/(n х(L/v+tp)), м2/см

где 
Тсм - продолжительность смены, мин;

L - длина планируемого участка, м;

 
l - ширина отвала бульдозера, м; 

а - угол установки отвала к направлению его движения, °;

 
с - ширина перекрытия смежных проходов, 1,0 м; 

n - число проходов по одному месту; 

v - средняя скорость перемещения бульдозера при планировке, 0,6 м/с; 

tр - время, затрачиваемое на повороты при каждом проходе, 10 с;

Кв - коэффициент использования рабочего времени, 0,7 

Псп= (60х600х10х(3,955 х sin90–1,0)х0,7)/(3х (10/0,6+10))=9308,2 м2/см.

Для выполнения планировочных работ принимаем 1 бульдозер. 

4.1.4 Расчет затрачиваемого времени на планировочные работы бортов, 
дна карьеров и земли под отвалами
Площадь планировки составляет 70749 м2, отсюда количество смен, затрачиваемых на планировочные работы составит:

Смпл.б. = Sобщ/ Псп , смен

где:

Sобщ – общая площадь планировки, 70749,0;

Псп – сменная производительность бульдозера при планировочных работах, 9308,2 м2/см.

Смпл.б. = 70749,0 /9308,2 ≈ 7,6 смен.

4.1.5 Расчет общего затрачиваемого времени на техническом этапе рекультивации
    Общее максимальное время работы оборудования, затрачиваемое на рекультивационные работы на участках, составит:

Смобщ = Смвып + Смпл.б, смен,

где 

Смвып – время, затрачиваемое на выполаживание бортов и дна карьера, 4,5 смены;

Смпл.б – время, затрачиваемое на планировочные работы, 8,6 смен;

Смобщ= 4,5+7,6 = 12,1 смены.

4.2 Биологический этап рекультивации

После планировочных работ на внешнем отвале и карьере – этапе технической рекультивации, предусматривается этап частичной биологической рекультивации, заключающейся в нанесении в планируему поверхность почвенно-растительного слоя, который призван восстановить структуру и плодородие почвы, подвергшейся неоднократному механическому воздействию с целю создания растительного покрова на всей востанавливаемой поверхности. В связи с незначительным значением рекультивируемых площадей, которые будут использоваться как малопродуктивные пастбища, после нанесения почвенно-растительного слоя, земли будут оставлены на естественное самозаростание травами.

Биологический этап рекультивации является завершающим этапом программы ликвидация последствий горно-добычной деятельности недропользователя на месторождении соли «Жаксыкылыш» участка (озера) №14 в связи с окончанием работ по недропользованию.

Рекультивация нарушенных земель позволяет восполнить земельные ресурсы. Как указывалось, ранее, настоящим проектом для карьеров месторождений соли принято сельскохозяйственное направление рекультивации по восстановлению исходного вида земельных угодий – создание пастбищ.
Для участков нарушенных земель принято санитарно-гигиеническое направление рекультивации с техническим и биологическим этапами работ.

Биологический этап рекультивации начинается после окончания технического этапа. Биологический этап рекультивации проводится с целью создания, на подготовленной в ходе проведения технического этапа поверхности, корнеобитаемого слоя, предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности.

Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района.

Для разработки наиболее эффективных и рациональных методов рекультивации нарушенного ландшафта большое значение имеет знание процессов их естественной эволюции, в частности восстановление растительного покрова.

Согласно почвенно-климатическим условиям района рекультивации, принятого направления рекультивации, а также, поскольку основным фоном почвенного покрова являются соли и супеси, основным мероприятием биологического этапа является посев многолетних трав на горизонтальной и слабонаклонной поверхности.

Травы быстрее, чем деревья и кустарники закрепляют рыхлые породы и предотвращают процессы их смыва и развеивания. Лучше всего с этим справляются злаково-бобовые травосмеси. Более устойчивые урожаи и наиболее полное агротехническое воздействие трав на почву достигается при совместном посеве рыхло кустовых и корневищных злаковых и бобовых со стержневой корневой системой.

Работы, входящие в состав биологического этапа рекультивации, должны проводиться с учетом рекомендаций по зональной агротехнике.

При включении того или иного вида трав в травосмесь учитываются следующие биологические признаки: зимостойкость, засухоустойчивость, солевыносливость, устойчивость к повышенной или пониженной реакции среды.

В качестве мелиоративных культур предусматриваются многолетние травы, образующие мощную надземную массу.

Своевременная и качественная обработка почвы способствует приданию почве надлежащего агрофизического состояния, тщательному очищению от сорняков, накоплению и сбережению влаги.

Безотвальное рыхление необходимо проводить в летнее время с расчетом прохождения в более глубокие слои почвы выпадающих осенних осадков.

Посев трав следует проводить сразу после предпосевного боронования и прикатывания зернотуковой сеялкой. Посев трав проводится на 1-1,5 недели раньше, чем на естественных почвах.

Республиканской опытной станцией для района расположения карьера рекомендуется посев житняк гребенчатый. 

Для повышения биологической способности нарушенных земель предусматривается внесение минеральных удобрений.

Внесение минеральных удобрений производится с учетом плодородия почвогрунтов и ботанического состава возделываемых культур. Для определения количества вносимого удобрения необходимо учитывать свойства пород, содержание в них доступных для растений элементов: азота, фосфора, калия, кислотности, механического состава, содержания гумуса и видового состава растений.

Для нормального роста и развития растения нуждаются в определенном количестве воды. Потребность растения в воде зависит от целого ряда факторов, главнейшими из которых являются: температура и влажность воздуха; влажность почвы и ее водно-физические свойства; вид и сорт возделываемых культур; уровень агротехники.

Для успешного произрастания растительности необходимо прибегнуть к искусственному увлажнению почвы (поливу).

Полив обеспечивает наиболее благоприятные для роста растений водный и связанный с ним питательный, воздушный, тепловой, солевой, микробиологический режим почвы.

Полив должен проводиться на горизонтальных рекультивируемых поверхностях во время всего вегетационного периода травянистой растительности для обеспечения нормальной ее жизнедеятельности, роста и развития.

В составе биологического этапа рекультивации предусматривается посев многолетних трав на всей технически рекультивируемой площади 7,7 га с учётом нарушенных земель за пределами горного отвода.

На основании научных рекомендаций в условиях юга Казахстана норма высева семян житняка 12,0 кг/га. При посеве трав на рекультивируемых землях необходимо увеличивать норму высева семян. На участках, покрытых почвой, нормы увеличиваются до 30 %:

· житняка - 15,6 кг/га

Минеральные удобрения вносятся в основную обработку почвы, учитывая рекомендации по применению удобрений на юге Казахстане, проектом предусматривается внесение на участке биологического освоения минеральных и фосфорных удобрений. 

С целью повышения биологической способности нарушенных земель в первый год и мелиоративный период необходимо внесение удобрений в количестве: карбамид (мочевина) – 1,8 ц/га; суперфосфат - 1,0 ц/га.

На участках, расположенных в почвенно-климатических зонах с количеством осадков более 300 мм, нормы внесения минеральных удобрений увеличиваются в 1,5 раза. В данном случае среднегодовое количество осадков составляет 108-111мм, следовательно, объем семян и удобрений рассчитывается без повышающих коэффициентов.
Объемы работ и потребность в семенах и удобрениях представлены в сводной таблице:

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Нормативная потребность
	Площадь биологической рекультивации, га
	Потребность всего, т

	Потребность в семенах

	1
	Житняк
	кг/га
	15,6
	7,07
	0,110

	Потребность в удобрениях

	2
	Карбамид (мочевина)
	ц/га
	1,8
	7,07
	12.72

	3
	Суперфосфат
	
	1,0
	
	7,07


5 БЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛА, ОХРАНА НЕДР И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПРОРЫВОВ ВОДЫ, ГАЗОВ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ
5.1 Основные требования по технике безопасности

Все виды работ на месторождениях, в том числе работы по ликвидации объекта, должны производиться в соответствии с существующими требованиями безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом и промсанитарии. 

Основными требованиями по обеспечению безопасного проведения работ на карьерах являются:

- допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руководству – лиц, имеющих специальное образование;

- обеспечение лиц, занятых на горных работах, специальной одеждой;

- применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям безопасности и санитарным нормам;

- без установленных средств индивидуальной защиты либо при их несоответствии гигиеническим требованиям или неисправности работники к работе не допускаются.

При производстве всех видов работ на объектах весь персонал должен руководствоваться требованиями безопасности.

На карьере в период проведения работ персонал должен быть обеспечен медицинскими аптечками первой помощи.

На территории карьера должны проводиться санитарно-гигиенические и санитарно-технические мероприятия по обеспечению безвредных и здоровых условий труда в соответствии с действующими санитарными нормами.

Должностные лица предприятия при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью работников обязаны немедленно приостановить работы, обеспечить транспортировку людей в безопасное место и проинформировать об этом компетентные и исполнительные местные органы.

В обязательном порядке на карьере руководством должно быть назначено ответственное за технику безопасности лицо.

5.1.1 Техника безопасности при работе бульдозера

Не разрешается оставлять без присмотра бульдозер с работающим двигателем, поднятым отвальным хозяйством, при работе становиться на подвесную раму и отвальное устройство. Запрещается работа бульдозера поперек крутых склонов.

Для ремонта смазки и регулировки бульдозер должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, отвал отпущен на землю. В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости должны быть приняты меры, исключающие самопроизвольное движение его под уклон.

Для осмотра отвалов снизу он должен быть опущен на надежной подкладке, а двигатель выключен. Запрещается находиться под поднятым отвалом бульдозера.

Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое.

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать: на подъем 25° и под уклон 30°.

5.1.2 Техника безопасности при работе автотранспорта
Автомобиль-самосвал должен быть исправным и иметь зеркало заднего вида, действующую световую и звуковую сигнализацию, освещение, опорное приспособление необходимой прочности, исключающее возможность самопроизвольного опускания поднятого кузова.

На бортах должна быть нанесена краской надпись: «Не работать без упора при поднятом кузове!». Скорость и порядок передвижения автомобилей на дорогах карьера устанавливается администрацией, с учетом местных условий, качества дорог, состояния транспортных средств. Инструктирование по технике безопасности шоферов автомобилей, работающих в карьере, должно производиться администрацией автохозяйства и шоферам должны выдаваться удостоверения на право работать в карьере.

На карьерных автомобильных дорогах движение должно производиться без обгона.

При погрузке автомобилей должны выполнятся следующие правила:

· находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;

· ожидающий погрузку, подается под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;

· погрузка в кузов автосамосвала должна производиться только сбоку или сзади. Перенос ковша над кабиной автосамосвала запрещается.

Кабина автомобиля должна быть перекрыта специальным защитным «козырьком». В случае отсутствия защитных «козырьков» водители автомобиля на время погрузки должны выходить из кабины.

При работе автомобиля в карьере запрещается:

· движение автомобиля с поднятым кузовом;

· движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30 м;

· перевозить посторонних лиц в кабине;

· сверхгабаритная загрузка, а также загрузка, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля;

· оставлять автомобиль на уклоне и подъемах;

· производить запуск двигателя, используя движение автомобиля по уклон.

5.1.3 Техника безопасности при работе погрузчика

Не разрешается оставлять без присмотра погрузчик с работающим двигателем.

Во время работы погрузчика запрещается нахождение людей у загружаемых автосамосвалов, под ковшом. Любое изменение режимов работы во время погрузочных работ должно сопровождаться четкой системой сигналов.

В случае угрозы обрушения или оползания горных пород во время работы погрузчика, работа должна быть приостановлена, и погрузочные механизмы отведены в безопасное место.

Запрещается работа погрузочных механизмов поперек крутых склонов.

Подъемные и тяговые устройства подлежат осмотру в сроки, установленные главным механиком предприятия.

Для ремонта, смазки и регулировки погрузочное оборудование должно быть установлено на горизонтальной площадке, двигатель выключен, ковш блокирован, погрузчик обесточен.

5.2 Охрана недр и окружающей природной среды

Охрана недр и окружающей природной среды при проведении работ по консервации заключается в осуществлении комплекса необходимых мероприятий. 

В процессе выполнения ликвидационных работ, недропользователь обязан соблюдать законодательство Республики Казахстан, касающееся охраны недр и окружающей среды, и предпринимать все необходимые меры с целью:

- сохранения естественных ландшафтов и биологического разнообразия природной среды;

- сохранения свойств энергетического состояния верхних частей недр для предотвращения оползней, подтоплений, просадок грунта.

При проведении ликвидационных работ недропользователем должны соблюдаться экологические требования, заключающиеся в сохранении окружающей природной среды, предотвращении техногенного опустынивания земель, водной и ветровой эрозии почв, истощения и загрязнения подземных вод.  

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм в настоящем проекте предлагаются мероприятия по борьбе с пылью (гидроорошение).

5.3 Санитарно-бытовое обслуживание трудящихся в период проведения работ по ликвидации

Питание и проживание обслуживающего персонала в период проведения работ по ликвидации на территории участков не предусмотрено, питание и проживание на период работ по ликвидации будет осуществляться в ближайших населенных пунктах.

На территории промплощадки предусмотрено устройство туалета с герметичной выгребной ямой, который ежедневно дезинфицируется, периодически промывается и вычищается ассенизационной машиной, содержимое вывозится в места, указанные СЭС. 

Медицинское обслуживание так же предусмотрено осуществлять в поликлиниках ближайших населенных пунктов. 

На каждом участке, а также на основных горных и транспортных машинах должны быть аптечки первой медицинской помощи.

5.4 Охрана зданий и сооружений.

На территории проведения ликвидационных работ не предусмотрено строительство и возведение каких-либо зданий и сооружений. Учитывая данное условие, разработка и предложение мероприятий по охране зданий и сооружений не требуются.

5.5 Меры по предотвращению прорывов воды, газов, распространению подземных пожаров

На территории проведения ликвидационных работ отсутствуют нефте и газопроводы, водопроводы, плотины и дамбы, Полезное ископаемое и породы вскрыши не подвержены самовозгоранию. Учитывая данное условие, разработка и предложение мероприятий по предотвращению не требуются.
6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Горные работы за период эксплуатации месторождений будут проводиться выше уровня подземных вод, таким образом при проведении ликвидационных работ прямого воздействия на состояние подземных вод оказано не будет.

Для предотвращения косвенного загрязнения подземных вод в ходе рекультивационных работ на месторождении предусмотрены следующие мероприятия:

- во время эксплуатации горно-транспортного оборудования не допускать течи горюче-смазочных материалов на поверхность земли;

- ремонт, заправку спецтехники производить на специальной оборудованной площадке.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА И НАСЕЛЕНИЯ

В период проведения разведочных работ месторождений проводились радиологические испытания.

Радиационно-гигиеническая оценка пород месторождений проведена в соответствии с существующими «Методическими указаниями, по радиационно-гигиенической оценке, полезных ископаемых при производстве геологоразведочных работ на месторождениях строительных материалов» на основе радиологического анализа проб по каждому участку.

Значение удельной эффективной активности естественных радионуклидов 64,32 Бк/кг.
Согласно КПР-96 по данным показателям глинистый грунт участков соответствует 1 классу по радиационной опасности, отвечает требованиям НРБ – 99 и может использоваться во всех видах строительства и производства без ограничений.

8. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛИКВИДАЦИИ ОБЪЕКТА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Оценка воздействия ликвидации объекта недропользования на окружающую среду приведена в Разделе «Охрана окружающей среды» к проекту ликвидации последствий деятельности промышленной разработки месторождения соли «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14 расположенного в Аральском районе, Кызылординской области.
9. МЕРЫ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НА ПЕРИОД ЛИКВИДАЦИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

В период проведения ликвидации будут соблюдаться следующие меры, исключающие несанкционированное использование и доступ к объектам недропользования:

- объект на период проведения ликвидации будет находиться под наблюдением Инновационный комплекс «Састобе»;
- вся техника, используемая в процессе ликвидации будет находиться на стоянке промплощадки;

- не санкционированный въезд и выезд техники на территорию проведения ликвидации будет строго запрещен.

10. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И МАРКШЕЙДЕРСКАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Графическая документация в виде планов и разрезов на момент завершения добычных, а также ликвидационных работ представлена в графических приложениях.

11. ПОЛОЖЕНИЕ О СПЕЦИАЛЬНОМ ЛИКВИДАЦИОННОМ ФОНДЕ

Завершающим этапом геологодобывающих работ на перспективных площадях контрактной территории является физическая ликвидация карьера, объектов обустройства, связанных с использованием недр, которая осуществляется за счет средств ликвидационного фонда, созданного недропользователем.


Основной целью формирования и использования целевого ликвидационного фонда является финансирование обязательств недропользователя по ликвидации карьера и объектов жизнедеятельности карьера, с целью обеспечения эколого-экономической устойчивости и равновесия территории.


Положение о ликвидационном фонде утверждено в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании». Предприятия по добыче полезных ископаемых при прекращении, либо приостановлении проведения операций по недропользованию должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды. При приостановлении операций по недропользованию должна быть произведена ликвидация месторождения.

Это предусматривает то, что при ликвидации карьеров недропользователь обязан обеспечить соблюдение утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил), регламентирующих условия охраны недр, атмосферного воздуха, земель, лесов, вод, а также зданий и сооружений от вредного влияния работ, связанных с пользованием недр, а также привести участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недр, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

Для исполнения требований вышеуказанного закона, предприятие обязано ежегодно отчислять в ликвидационный фонд соответствующие суммы, размер которых оговаривается Контрактом на осуществление недропользования.


Определенные отчисления в ликвидационный фонд производятся недропользователем ежегодно в установленном размере от ежегодных затрат на добычу на специальный депозитный счет в любом банке Республики Казахстан. 


Использование фонда осуществляется Подрядчиком с разрешения Компетентного органа, согласованного с Центральным исполнительным органом по геологии и недропользованию.

11.1 Обоснование объема ликвидационного фонда по месторождению 
на основе расчета затрат

При расчете фонда заработной платы персонала была взята существующая заработная плата каждой категории работников по существующей сетке тарификации в добывающей отрасли.


Стоимость материалов взята из существующих тарифов на момент разработки проекта ликвидации.

Затраты на ликвидацию по видам работ приведены в сметной документации и включают в себя все работы по ликвидации. 

Оборудование, используемое на ликвидации карьеров, является собственностью Инновационный комплекс «Састобе».
В случае изменения стоимости и количества расходных материалов, привлечения субподрядных организаций, расходы на ликвидацию месторождений могут быть ниже либо выше расчетной плановой сметы.

11.2 Сметный расчет затрат на ликвидацию месторождений
	ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 1

	к проекту ликвидации земель, нарушенных горными работами при разработке соли месторождения «Жаксыкылыш» участка (озера) № 14, Кызылординской области

	                                                  технический и биологический этапы рекультивации                             

	Сметная стоимость – 
	5620,044
	тыс.тг.

	Нормативная трудоемкость – 
	278,933
	тыс.чел/час

	                                                                                                                           Сметная зарплата -
	1386,997
	тыс.тг.

	Составлена в ценах 2001 года

	№№ п/п
	№ смет и расчетов
	Наименование работ
	Сметная стоимость, тыс. тенге
	Нормативная трудоемкость тыс. чел/час
	Сметная зарплата тыс.тенге

	
	
	
	строитель-ных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих затрат
	всего
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Лок. см. №1
	Рекультивация нарушаемых земель (технический этап)
	2969,30
	 
	 
	 
	2969,30
	270,553
	585,713

	2
	Лок. см. №2
	Рекультивация нарушаемых земель (биологический этап)
	2434,000
	 
	 
	 
	2434,000
	0,483
	752,660

	 
	ИТОГО
	 
	5403,300
	 
	 
	 
	5403,300
	271,036
	1338,373

	3
	СНРК  8.02-09-02 табл.1
	Средства на покрытие лимитированных затрат:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Временные здания и сооружения 2,9%
	156,696
	 
	 
	 
	156,696
	 
	 

	
	
	Нормативная трудоемкость
	 
	 
	 
	 
	 
	6,234
	 

	
	
	Сметная зарплата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,177

	
	
	Итого с временными
	5559,996
	 
	 
	 
	5559,996
	277,270
	1370,550

	
	
	Прочие работы и затраты:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	НДЗ-2001 табл.3 II.2
	Затраты на зимнее удорожание 1,2% К=0,9
	60,048
	 
	 
	 
	60,048
	 
	 

	 
	 
	Нормативная трудоемкость
	 
	 
	 
	 
	 
	1,664
	 

	
	
	Сметная зарплата
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,447

	
	
	Всего по смете
	5620,044
	 
	 
	 
	5620,044
	278,933
	1386,997

	
	
	Возвратные суммы 15% от ст-ти временных зданий и сооружений
	23,504
	 
	 
	 
	23,504
	 
	 


	Локальная смета № 1 

	технический  этап рекультивации 

	
	
	
	
	
	Сметная стоимость - 
	2969,3
	тыс.тг.

	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость - 
	270,553
	тыс.чел/час

	
	
	
	
	
	
	Сметная зарплата - 
	585,713
	тыс.тг.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлена в ценах 2001 года.

	№
	№ прескурантов,
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Количество
	Стоимость единицы, 
	Общая стоимость,
	Затраты труда, чел/час

	п/п
	укрупненных
	и затрат
	
	
	тенге
	тенге
	не занятых обслуж. маш.

	 
	сметных норм,
	 
	
	
	 
	эксплуат.
	 
	 
	эксплуат.
	Обслуживание

	 
	расценок и др.
	 
	
	
	ВСЕГО
	машин
	ВСЕГО
	основная
	машин
	машин

	 
	 
	 
	
	
	основная
	в т.ч. 
	 
	зарплата
	в т.ч. 
	на един.
	ВСЕГО

	 
	 
	 
	
	
	зарплата
	зарплата
	 
	 
	зарплата
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Погрузочные и транспортные работы

	1
	СНиП-2002
	Погрузка плодородного слоя почвы из временного отвала погрузчиком в самосвалы и транспортивка на участки
	м3
	76930
	18,13
	18,13
	1394741
	95393,2
	1394741
	2,18
	167707

	
	
	
	
	
	1,24
	4,95
	
	
	380804
	
	

	2. Выполаживание бортов карьера

	2
	СНиП-2002
	Выполаживание бортов бульдозером 
	м3
	44367
	18,13
	18,13
	804374
	55015
	804374
	2,18
	96720

	
	
	
	
	
	1,24
	4,95
	
	
	219617
	
	

	3. Нанесение ПСП на подготовленную поверхность

	3
	СНиП-2002
	Нанесение ПСП бульдозером, планировка поверхности
	га
	49,0
	168,02
	168,02
	7174
	-
	7174
	0,45
	19

	
	
	
	
	
	-
	64,7
	
	
	2763
	
	

	4
	СНиП-2002
	Прикатывание поверхности катком на пневмоходу
	га
	49,0
	168,02
	168,02
	7174
	-
	7174
	0,54
	23

	
	
	
	
	
	-
	64,7
	
	
	2763
	
	

	 
	 
	Итого по локальной смете №1:
	 
	 
	 
	 
	2213464
	150408
	2213464
	 
	264470

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	605946
	
	

	 
	 
	Накладные расходы 97% от з∕п
	 
	 
	 
	 
	587767
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная зарплата
	 
	 
	 
	 
	 
	435305
	 
	 
	 

	 
	 
	Нормативная трудоемкость
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6083

	 
	 
	Итого с накладными
	 
	 
	 
	 
	2801231
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	 
	168074
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	 
	2969305
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная зарплата
	 
	 
	 
	 
	 
	585713
	 
	 
	 

	 
	 
	Нормативная трудоемкость
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	270553

	Примечание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Локальные сметы и сметные расчёты на отдельные виды строительных работ, а также на стоимость оборудования составляются в базисных ценах 2001 года. Сметная стоимость строительства в сметной документации определяется базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определённой в базисном уровне цен 2001 года.

	    Переход на уровень сметной стоимости строительства от базисного уровня цен 2001 года осуществляется через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп), устанавливаемого ежегодно согласно бюджетному законодательству:

	Имрп = МРПтек / МРП2001


	Локальная смета № 2

	биологический  этап рекультивации (залужение и уход за травостоем в течение мелиоративного периода)

	
	
	
	
	
	Сметная стоимость - 
	2434
	тыс.тг.

	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость - 
	0,483
	тыс.чел/час

	
	
	
	
	
	
	Сметная зарплата - 
	752,660
	тыс.тг.

	
	
	
	
	
	
	
	
	Составлена в ценах 2001 года.

	№
	№ прескурантов,
	Наименование работ
	Единицы измерения
	Количество
	Стоимость единицы, 
	Общая стоимость,
	Затраты труда, чел/час

	п/п
	укрупненных
	и затрат
	
	
	тенге
	тенге
	не занятых обслуж. маш.

	 
	сметных норм,
	 
	
	
	 
	эксплуат.
	 
	 
	эксплуат.
	Обслуживание

	 
	расценок и др.
	 
	
	
	ВСЕГО
	машин
	ВСЕГО
	основная
	машин
	машин

	 
	 
	 
	
	
	основная
	в т.ч. 
	 
	зарплата
	в т.ч. 
	на един.
	ВСЕГО

	 
	 
	 
	
	
	зарплата
	зарплата
	 
	 
	зарплата
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Залужение и уход за посевами в течение мелиоративного периода

	1
	СНиП – 2002 
	Глубокое рыхление 
	га
	49,0
	1489,21
	1489,21
	63589
	-
	63589
	2,18
	93

	 
	47-104-2
	почвы
	 
	
	-
	562,41
	
	 
	24015
	
	

	2
	47-107-6
	Боронование почвы
	га
	49,0
	93,95
	93,95
	4012
	-
	4012
	0,15
	6

	
	
	
	
	
	-
	38,01
	
	
	1623
	
	

	3
	47-299-1
	Дробление мин.удобрений
	т
	137,2
	209,59
	209,59
	3752
	-
	3752
	0,34
	6

	
	
	
	
	
	-
	66,19
	
	
	1185
	
	

	4
	47-300-2
	Внесение мин. удобрений 
	га
	49,0
	690,93
	690,93
	29503
	-
	29503
	1,14
	49

	
	
	
	
	
	-
	216,9
	
	
	9262
	
	

	5
	ССЦ на перевозки грузов
	Перевозка удобрений и семян (до 50 км)
	т
	0,746
	_____
	-
	5086
	96640
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	267,7
	
	
	
	
	
	

	6
	Рыночная цена
	Стоимость аммиачной селитры, суперфосфата
	т
	88,2
	22100
	-
	1949220
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	т
	49,0
	60600
	
	2969400
	
	
	
	

	7
	47-152-2
	Посев семян многолетних трав
	га
	49,0
	293,31
	293,31
	12524
	-
	12524
	0,45
	19

	
	
	
	
	
	-
	117,45
	
	
	5015
	
	

	8
	47-152-3
	Прикатывание посевов
	га
	49,0
	292,82
	292,82
	12503
	-
	12503
	0,54
	23

	
	
	
	
	
	-
	122,7
	
	
	5239
	
	

	9
	Рыночная цена
	Стоимость семян 
	т
	0,764
	300000
	-
	229200
	-
	-
	-
	-

	 
	 
	Итого:
	 
	 
	 
	 
	1102959
	96640
	125883
	 
	197

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46339
	
	

	 
	 
	Итого с повторным циклом:
	 
	 
	 
	 
	2205918,7
	193279
	251766
	 
	393

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	92678
	
	

	 
	 
	Накладные расходы 97% от з∕п
	 
	 
	 
	 
	89897
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная зарплата
	 
	 
	 
	 
	 
	559381
	 
	 
	 

	 
	 
	Нормативная трудоемкость
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90

	 
	 
	Итого с накладными
	 
	 
	 
	 
	2295816
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Непредвиденные расходы
	 
	 
	 
	 
	137749
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Всего по смете
	 
	 
	 
	 
	2433565
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Сметная зарплата
	 
	 
	 
	 
	 
	752660
	 
	 
	 

	 
	 
	Нормативная трудоемкость
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	483

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Локальные сметы и сметные расчёты на отдельные виды строительных работ, а также на стоимость оборудования составляются в базисных ценах 2001 года. Сметная стоимость строительства в сметной документации определяется базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, определённой в базисном уровне цен 2001 года.

	    Переход на уровень сметной стоимости строительства от базисного уровня цен 2001 года осуществляется через индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп), устанавливаемого ежегодно согласно бюджетному законодательству:

	Имрп = МРПтек / МРП2001


Раздел 11. Реквизиты
	1
	Полное наименование предприятия
	Инновационный комплекс «Састобе»

	2
	БИН
	ИИН  

	3
	Субъект предпринимательства
	Частная

	4
	Степень риска 
	Средняя

	5
	Уровень опасности 
	Нет

	6
	Год ввода в эксплуатацию
	2025 год

	7
	Юридический адрес
	Республика Казахстан, 

г. Шымкент, Каратауский район,

микрорайон Нурсат, дом 99

	8
	Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество, телефон
	Естемесов Б.Ш

	9
	Краткая характеристика основных видов деятельности предприятия (организации):

-виды основной деятельности;
	Добыча поваренной соли

	
	- плановый объём добычи в год
	2025 год – 20 тыс. т или 11,7 тыс. м3;

2026 год – 20 тыс. т или 11,7 тыс. м3;

2027 год – 20 тыс. т или 11,7 тыс. м3;

2028 год – 7 тыс. т или 4,1 тыс. м3;

	
	-общее число работающих, в том числе занятых на опасных производствах;
	17
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10.  «Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстан»

11.  «Правила промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом».
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Техническое задание

на составления План ликвидации последствий деятельности связанной с проведением добычи поваренной соли месторождении «Жаксыкылыш» участок (озера) № 14 в Аральском районе Кызылординской области
	1
	Основание для проектирование
	В соответствии со статьей 217

Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от  27.12.2017 г

	2
	Местоположение
	Республика Казахстан, 

г. Шымкент, Каратауский район,

микрорайон Нурсат, дом 99

	3
	Стадийность проектирования
	Одностадийный - рабочий проект

	4
	Вид строительства
	Карьер. Ликвидация карьеров

	5
	Источник финансирования
	Собственные средства за счет фонда ликвидации

	6
	Документы для разработки проекта
	Геологический отчет,  Проект плана горных работ

	7
	Геологическая изученность и запасы
	Геологический отчет и протокол ЮК МКЗ

	8
	Основное оборудование
	Экскаватор в количестве 1 единицы, автосамосвал в количестве 13 единицы

	9
	Особые условия
	Вскрышные породы отсутствуют
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