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Раздел 1. Краткое описание 

 

Настоящий план ликвидации последствий недропользования месторождения 

риолитовых порфиров составляется впервые на основе Плана горных работ месторождения 

строительного камня  «Капшагай Прибрежный-1» и в соответствии «Инструкции по 

составлению плана ликвидации и Методики расчета приблизительной стоимости 

ликвидации последствий операций по добыче твердых полезных ископаемых» от 24 мая 

2018 года №386. 

 Объекты ликвидации находятся на землях административно-территориального 

подчинения г.КонаевАлматинской области, в  км к северо-западу от автотрассы Алматы –

Талдыкорган. 

Финансовое обеспечение выполнения ликвидации (консервации) объекта работ или 

ликвидации последствий своей деятельности ТОО «КазЩебТорг» будет производить в 

соответствии со статьей 219 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и 

недропользовании». 

Характер нарушения земель на месторождении «Капшагай Прибрежный-1» 

обусловлен технологией процесса выемки продуктивных образований, используемых для 

производства щебня. Отработка запасов карьера (месторождения) производена в пределах 

контура утвержденных запасов и плана горных работ месторождения. 

 

 

Раздел 2. Введение 

 

Целью настоящего плана является возврат объекта недропользования, а также 

затронутых недропользованием территорий в состояние, насколько это возможно, 

самодостаточной экосистемы, благоприятной и совместимой с окружающей средой. 

В основе ликвидации  лежат следующие принципы: 1) принцип физической 

стабильности, характеризующей любой объект участка недр, подлежащий ликвидации, 

отстающий после её завершения, в физически устойчивом состоянии, обеспечивающим, 

что грунт не будет разрушаться или оседать, либо сдвигаться от первоначального 

размещения под действием природных экстремальных явлений или разрушающих сил. 

Ликвидация является успешной, если все физические структуры не представляют 

опасности для человека, животного мира, водной флоры и фауны, или состоянию 

окружающей среды; 2) принцип химической стабильности, характеризующий участок недр, 

подлежащий ликвидации, остающийся после её  завершения, в химически устойчивом 

состоянии, когда химические вещества, выделяемые из таких компонентов, не 

представляют угрозу жизни и здоровью населения, диких животных и безопасности 

окружающей среды, в долгосрочной перспективе не способны ухудшить качество воды, 

почво-грунта и воздуха; 3) принцип долгосрочного пассивного обслуживания, 

характеризующий любой объект участка недр, подлежащий ликвидации, остающийся 

после её завершения, в состоянии не требующим долгосрочного обслуживания. 

Пребывание объектов участков недр, подлежащих ликвидации, в состоянии физической и 

химической стабильности служит показателем соответствия этому принципу; 4) принцип 

землепользования, характеризующий пребывание земель, затронутых недропользованием 

и являющихся объектом ликвидации, в состоянии, совместимом с другими землями, 

водными объектами, включая эстетический аспект. 

По объекту настоящего плана имеются следующие материалы и разрешительные 

документы: 

- Протокол заседания Южно-Казахстанской МКЗ об утверждении запасов от 30.03.2010 г 

№1409. 

- Приказ Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития 

Алматинской области о расторжении контракта. 
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Разработка месторождения строительного камня с общими утвержденными запасами 

8673 тыс.м3 согласно календарного графика Плана горных работ была запроектирована 

сроком на 10 лет с 2022г. по 2031г. (с возможным продлением лицензии на добычу). 

Границы разработки определены планом подсчета запасов площадью 23,2га. 

В связи с тем, что после расторжения контракта недропользователь обязан произвести 

возврат контрактной территории, данный План ликвидации разработан для проведения 

ликвидации и в дальнейшем получить лицензию на добычу. 

 Полезное ископаемое представлено скальными образованиями категории крепости 

пород VIII- XII и для их разработки планом предусмотрено буровзрывная технология. 

Вскрышные породы представлено в нижней части рельефа пролювиально-делювиальными 

отложениями и частично скальной вскрышей, разработка их будет вестись совместно с 

производством добычи полезного ископаемого. 

 

3.Окружающая среда 

В административном отношении месторождение строительного камня Капшагай 

Прибрежный-1 расположено на землях административно-территориального подчинения 

г.КонаевАлматинской области, западнее автотрассы Алматы –Талдыкорган. Ближайший 

населенный пункт г.Конаев находится в 6 км к юго-западу. 

 Участок работ характеризуется равнинной слабо волнистой поверхностью с 

абсолютными отметками 585-618м при относительных превышениях до 10м. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Или  и ее притоками.  

 Транспортная сеть района относительно благоприятна для освоения месторождения, 

восточнее  месторождения проходит автотрасса Алматы-Усть-Каменогорск.  

 Электроэнергией район снабжается от Капшагайской ГЭС. Лесоматериалы и 

топливо в районе – привозные. 

 Водоснабжение населенных пунктов питьевой и технической водой осуществляется, 

в основном, за счёт водозаборов эксплуатируемых месторождений подземных вод.  
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Обзорная (ситуационная) схема расположения месторождения 

 

 
 

- месторождение Капшагай-Прибрежный-1 
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3.1 Информация об атмосферных условиях 

 

Район месторождения относится к поясу умеренно теплого климата с резко 

выраженной континентальностью, несколько смягченной близостью гор. Существенное 

влияние на климатические условия оказывает горно-долинная циркуляция воздуха в 

предгорьях северных склонов Заилийского Алатау.  

Среднегодовая температурой воздуха равна 7-10°, а средняя температура лета 17-

22°. Абсолютный максимум температур в июле - августе может достигать +40°С, а 

абсолютный минимум до -30°С бывает в январе - феврале, так как зимы малоснежные и 

холодные. 

Многолетняя норма осадков составляет 725 мм. Максимальное количество осадков 

приходится на весенний период (март-май) - 41%, летний период (июль- август) составляет 

23%, а осенне-зимний (сентябрь-февраль) - 36% годовой суммы. Наибольшие месячные 

суммы осадков наблюдаются в весенние месяцы (апрель- май), Меньше всего осадков 

выпадает в августе и сентябре» когда испарение достигает наибольших значений. 

Устойчивый снежный покров формируется в начале декабря, хотя первый снег 

возможен в середине октября, В среднем снежный покров сохраняется 3-3,5 месяца. 

Наибольшая высота его за зиму - 54 см, средняя 20-25 см, минимальная 16 см. Разрушение 

снежного покрова происходит обычно в конце февраля - начале марта. Промерзание грунта 

в зимнее время не превышает 1 м. 

В течение года на данной территории преобладают ветры южных румбов, 

повторяемость их составляет 55-60%. Существенное влияние на ветровой режим оказывают 

особенности горного рельефа, где проявляется горно-долинная циркуляция. Среднегодовая 

скорость ветра 1,5 м/сек. В течение года средняя величина скорости ветра меняется мало, 

но весной возможно усиление ветра до 15 м/сек. Максимальная скорость ветра достигает 

20 м/сек. Ветры южных и юго- западных направлений фенообразного типа: теплые и сухие, 

обусловленные поступлением масс воздуха из Киргизии через хребет Заилийский Алатау. 

Кроме ветров основного направления в районе дуют ветры горные - ночью и долинные - 

днем. 

 

3.2. Информация о физической среде района 

Район расположен в центральной части Алматинской области и граничит на северо-

востоке с Балхашским районом, на западе с Илийским районом, на юге — землями города 

Алматы, на востоке с Енбекшиказахским районом. 

Экономика района работ отличается сельскохозяйственной специализацией. 

Промышленные предприятия сосредоточены, главным образом, в городах Капшагай. В 

других сельских округах района имеется ряд промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, вливающихся в общую структуру промышленного комплекса г. Капшагай и 

прилегающих районов. К таким предприятиям относится завод гипсокартонных изделий 

«Knauf», щебеночные заводы, камнеобрабатывающие заводы и другие. 

В районе работ действует ряд предприятий по добыче и переработке 

стройматериалов. Наиболее крупные из них - Капшагайский комбинат 

дорстройматериалов, Николаевский и Капшагайский песчаные карьеры. 

Район работ расположен в центральной части Илийской впадины, представляющей 

собой обширную межгорную депрессию, ограниченную на севере отрогами Джунгарского 

и на юге Заилийского Алатау. 

В орографическом отношении описываемый район представляет собой предгорную 

эрозионно-аккумулятивную равнину, простирающуюся от хребта Заилийский Алатау к 

Илийской впадине. Рельеф района, в целом, полого-волнистый, осложненный небольшими 

холмистыми возвышенностями, неглубокими сухими логами и промоинами овражного 

типа. 
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3.3 Информация о химической среде района 

Почвенно-растительный покров Алматинской области очень разнообразен. В 

равнинной части — полупустынная и пустынная, полынно-солянковая растительность с 

зарослями саксаула на глинистых бурозёмах. Имеются солончаки. На заболоченном 

побережье Балхаша, в дельте и долине Или — заросли тростника. В горах, с высотой 600 м 

полупустыня сменяется поясом сухих полынно-ковыльно-типчаковых степей на 

каштановых почвах; на высотах 800—1700 м луга на черноземовидных горных почвах ; с 

высотой 1500—1700 м — пояс субальпийских лугов в сочетании с хвойными лесами на 

горно-луговых почвах; выше 2800 м — низкотравные альпийские луга и кустарники на 

горно-тундровых почвах. 

Алматинская область характеризуется различными вертикальными поясами 

климата, растительности, следовательно, и почвенного покрова. В зависимости от высоты 

над уровнем моря разные вертикальные природные зоны создают различные условия для 

почвообразовательных процессов. С явлением вертикальной зональности связано 

разнообразия почвенного покрова Алматинской области. 

На умеренно теплых предгорных равнинах Заилийского и Джунгарского Алатау и 

более на сухих склонах Кетменского хребта пустынно - степной зоны сформировались 

светло-каштановые почвы. На теплых влаго неустойчивых, умеренно континентальных 

предгорьях Заилийского и Джунгарского и северных предгорьях Кетменского хребта 

предгорно - степной зоны сформировались темно- каштановые и горные темно- 

каштановые почвы. 

 

Качество поверхностных и подземных вод. 

По гидрогеологическому районированию территория входит в состав Западно-

Илийского артезианского бассейна. 

Водоносный горизонт современных аллювиальных и пролювиальных отложений (ар 

QIV) развит незначительно в виде узких логов. Мощность его не превышает 5 м. 

Водовмещающими породами являются гравийно-галечные и песчаные отложения. Глубина 

залегания подземных вод 3-5 м. Водообильность незначительная и характеризуется 

дебитами 0,01-0,2 л/сек. Воды солоноватые с минерализацией 1,5-3,0 г/л. По химическому 

составу воды хлоридно-сульфатно-натриевые, кальциево-натриевые и гидрокарбонатно-

кальциевые. 

Водоносный горизонт среднечетвертичных аллювиально-пролювиальных 

отложений (apQII) имеет значительное площадное распространение. Водовмещающими 

породами являются гравийно-галечные, галечно-щебнистые и песчаные образования 

общей мощностью до 20 м. Воды безнапорные, залегают на глубине 3-15 м. Дебит низкий 

0,1-0,3 л/сек. Вода солоноватая с минерализацией 1,1-5,4 г/л. По химическому составу воды 

хлоридно-сульфатно-натриевые, кальциево-натриевые и кальциево-магниево-натриевые. 

Питание горизонт получает за счет атмосферных осадков и талых вод.  

Локальные водоносные отложения илийской свиты (N2il) на поверхности не 

обнажаются  и вскрыты картировочными скважинами на глубинах 5-150 м под 

четвертичными отложениями. Водовмещающими породами являются маломощные (до 

первых метров) линзы песков и песчано-гравийников среди глин. Число прослоев по 

разрезу колеблется от 2-3 до 7-8. Воды напорные с дебитом от 0,05 до 0,8 л/сек, солоноватые 

с минерализацией до 5,3 г/л, состав хлоридно-сульфатный, кальциево-магниевый. Питание 

осуществляется за счет подтока со стороны палеозойских пород и четвертичных 

горизонтов. Местным населением эти воды используются в технических целях. 

Локальные водоносные отложения калканской и актауской свит на поверхности не 

обнажаются и приурочены к линзам песков и гравийников, залегающим среди глин. 

Мощность их не превышает 3-5 м. Суммарные дебиты скважин достигают 2,7 л/сек при 

понижении уровня на 6 м. Вода горько-соленая с минерализацией до 6,6 г/л. По 
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химическому составу воды сульфатно-хлоридные, натриево-кальциевые. Трудность в 

освоении этих вод ограничивает их применение. 

Водоносные зоны трещиноватости верхнепалеозойских пород. Водообильность 

зависит от степени трещиноватости и количества поступающих осадков. Мощность зоны 

трещиноватости не превышает 30-50 м. Дебиты водопунктов колеблются от 0,1 до 2 л/сек 

при минерализации 1-4 г/л. Химический состав вод сульфатно-гидрокарбонатно-

натриевый, сульфатно-натриево-кальциевый. Эти подземные воды используются только в 

отгонном животноводстве и для технических целей.   

Пески Мойынкум характеризуются спорадичностью распространения грунтовых 

вод. Вскрываются они колодцами и скважинами на глубинах  от 2-10 до 25 м. 

Водовмещающими породами являются различные по составу пески, переходящие на 

глубине в гравийно-галечники мощностью от 0,7 до 5-6 м.   

Водообильность отложений в силу разнородного литологического состава и условий 

питания на различных участках не одинаковая. По данным откачек, удельные дебиты 

скважин и колодцев составляют 0,2-0,6 л/сек. 

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и 

подтока трещинных вод палеозойских пород. По степени минерализации и составу 

растворенных солей воды спорадического распространения отличаются значительной 

пестротой; величина сухого остатка изменяется от 0,4 до 6,8 г/л. Общая жесткость 

колеблется от 5,7 до 31,8 мг-экв. Тип минерализации пресных вод – гидрокарбонатно-

кальциевый; солоноватых и соленых – сульфатно-натриевый и сульфатно-хлоридно-

натриевый. 

Воды, имеющие спорадическое распространение, в некоторых случаях пригодны 

для питьевых целей и, как правило, используются для водопоя скота. 

 

3.4 Информация о биологической среде 

Животный мир района смешанный, здесь водятся в основном Алтайские и 

Тяньшанские животные. В нижнем поясе гор – зайцы, суслики, хомяки, барсуки и др. В 

лесо-луговом поясе – бурые медведи. В высокогорье – горные козлы, архары, серые 

суслики. 

Из птиц в лесах имеются сибирский трехлетний дятел, кедровка, березовая сова, 

тяньшанский королек. В высокогорье – темнобрюхий улан, центрально-азиатская галка, 

кеклики, фазаны. 

Животный мир участка представлен преимущественно мелкими грызунами, 

пресмыкающимися, пернатыми и насекомыми. Особенностью участка является обилие 

домашних животных, а также хорошо приспособленных для жизни и размножения 

синатропных видов животных.  

В зоне влияния возможно обитание следующих представителей животного мира: 

• класс пресмыкающихся: ящерица, круглоголовка, уж обыкновенный, гадюка, 

разноцветные ящурки, щитомордник; 

• класс млекопитающих из  отряда грызунов: полевая мышь, полевка-экономка, 

мышь обыкновенная, суслик, тушканчик, еж ушастый; 

• класс земноводные: жаба, остромордая лягушка и др.; 

• класс насекомых: фаланга, комар, муха обыкновенная, златоглазка, стрекоза; 

• класс птиц: испанский воробей, жаворонок, галка, ворона серая, скворец, 

трясогузка, сизоворонка, золотистая щурка. 

Район размещения площадки находится под влиянием многокомпонентного 

антропогенного воздействия. 

Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время 

миграций на территории расположения не отмечено. 

Редких  исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу нет. 
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Растительный мир района определяется высотными зонами. В Джунгарском Алатау 

в нижнем поясе гор до высоты 600 м расположена растительность пустынного типа: 

полынь, солянки, изень. Выше выражен степной пояс: ковыль, тимофеевка, шиповник, 

жимолость по долинам рек – яблонево-осиновые леса с примесью черемухи, боярышника. 

До высоты 2200 м поднимается лесо – луговой пояс. Леса состоят из тяньшанской ели, 

сибирской пихты. Затем идет альпиский пояс: кабрезия, алтайская фиалка, камнеломка, 

альпиский мак. 

Проектируемый участок находится под влиянием многокомпонентного 

антропогенного воздействия, на техногенной освоенной территории участка. 

Произрастания эндемиков (естественных древесных форм растительности 

характерных для данного региона) на территории не наблюдается. 

Редких исчезающих краснокнижных растений в зоне влияния нет. 

Естественные пищевые и лекарственные растения отсутствуют. Согласно кадастра 

учетной документации, сельскохозяйственные угодья в рассматриваемом районе 

отсутствуют. 

 

3.5 . Информация о геологии объекта недропользования 

 

В геологическом строении месторождения принимают участия палеозоя и кайназоя. 

 Месторождение строительного камня «Капшагай Прибрежный-1» приурочено к 

штоку Чулакской свите субвулканического комплекса и представлено дацитовыми 

порфирами. 

Породы вскрыши сверху вниз представлены: 

- супесью желто-серого, серого цвета; 

 - корой выветривания, щебнем сцементированной глиной. 

Мощность вскрыши колеблется от 0,0 до 5,0 м, в среднем составляет 3,36 м. 

 Исследования лабораторно-технических  проб показали, что щебень и песок из 

отсевов дробления пригодны для использования в качестве крупного и мелкого 

заполнителя в бетонах и асфальтобетонных смесях. 

Радиационно-гигиеническая оценка, показала, что полезное ископаемое 

месторождения «Капшагай Прибрежный-1» относится к первому классу строительных 

материалов и пригодно для использования во всех видах строительства без ограничений. 

 

4. Описание недропользования 

Участок предстоящей отработки не застроен, находится вдали от населенных 

пунктов; разведанных месторождений подземных вод, ТПИ и рудопроявлений также не 

выявлено. 

Отработка магматических пород будет проводиться в контурах проведения 

добычных работ(табл.4.1). На период отработки месторождения предусмотренное планом 

горных работ, на запланированной площади вскрышные породы покрывают 80% площади 

участка. 

 

Таблица 4.1 

Географические координаты угловых точек участка добычи 

 

№№ 

точек 

Географические координаты 

Широта Долгота 

 Участок №1 

1 4355’35” 7703’04” 

2 4355’15” 7702’55” 

3 4355’25” 7702’39” 
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4 4355’45” 7702’50” 

Площадь участка – 28 га 

 Участок №2 

1 4355’35” 7704’18” 

7 4355’30” 7704’33” 

3 4355’24” 7704’31” 

4 4355’29” 7704’17” 

 Площадь участка – 6,7 га 

 

Горно-геологические условия продуктивных и вскрышных образований  

представляются простыми и благоприятными для разработки открытым, 

механизированным способом, с предварительным рыхлением: 

- залегание полого горизонтальное; 

-  рельеф слабо расчлененный, с превышениями до 50м; 

-  глубина отработки до 30 метров 3 уступами; 

-  категории и способы разработки грунта – IV (механизированный способ 

отработки); 

- коэффициент крепости (f) по шкале М.М. Протодьяконова – 8-12, что соответствует  

IV категории (крепкие породы)   

            - Прослои и линзы пород внутренней вскрыши отсутствуют 

Параметры разработки карьеров приведены в таблице 4.2 

Таблица 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка горной массы к экскавации осуществляется подрядной 

специализированной организацией, имеющей лицензию на производство БВР по 

отдельному проекту. 

Все необходимые расчеты по буровзрывным работам (расход ВВ, количество 

скважин, глубина скважин и т.д.) будут выполнены специализированной организацией. 

Добыча горной массы осуществляется непосредственно экскавацией из забоя 

гидравлическим экскаватором, емкостью ковша 2,6м3, в автосамосвалы 

грузоподъемностью 25,0т. На первоначальном этапе отработки горизонта добычные работы 

№ п/п Наименование показателей Ед. изм. 
Наименование 

показателей 

1 2 3 4 

1 Угол рабочего  уступа карьера град. 70 

2 Угол устойчивого уступа карьера град. 65 

3 Площадь разработки участков га 34,7 

4 Высота уступа м. 10,0  

5 
Утвержденные запасы  

(к добыче) 
тыс. м3 6076 

6 Эксплуатационные потери 
% 2,0 

тыс. м3 71,32 

7 
Объем добычи продуктивных 

образований (всего) 
тыс.м3 5954,48 

8 Объем вскрыши по участку тыс.м3 100,0 

9 
Промышленный коэффициент 

вскрыши 
м3/м3 0,10 
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ведутся тупиковым забоем, до создания рабочей площадки для ведения фронтального 

забоя. 

 

5. Ликвидация последствий недропользования 

 

При прекращении действия Лицензии на добычу Недропользователь должен в срок 

не позднее 8 месяцев осуществить ликвидацию своей деятельности, что означает удаление 

или ликвидацию сооружений и оборудования, использованных в процессе деятельности 

Подрядчика на территории и приведение последней в состояние, пригодное для 

дальнейшего использования по прямому назначению.  По истечении восьми месяцев после 

прекращения действия лицензии, не вывезенные с территории участков добычи твердые 

полезные ископаемые признаются включенными в состав недр и подлежат ликвидации в 

соответствии со статьей 218 Кодекса о недрах.  

Как уже было отмечено выше (гл.4), отработка запасов будет осуществляться карьерами, 

не выходящими за пределы контура угловых точек площади проведения добычных работ 

(контура отработки запасов), подсчета запасов. Строительство временных зданий и 

сооружений планом горных работ не предусмотрено. 

Воздействие открытой добычи на природный ландшафт проявляется, прежде всего, 

в полном изменении структуры поверхностного слоя земной коры. Вследствие этого, 

территории, нарушенные карьерами, в течение многих лет представляют собой открытые, 

лишенные всякой растительности участки, служащие источником загрязнения почвы, 

воздуха, воды. В сочетании со специфическим рельефом, образуемым в результате 

производственной деятельности карьеров, они приобретают мрачный облик 

«индустриальных пустынь», характерных для многих добывающих районов. 

 Таким образом, при осуществления  недропользования  выделяются следующие 

объекты недропользовния с возможными последствиями ущерба окружающей среде: 

1. Карьер по добыче полезного ископаемого; 

2. Технологическая автодорога для транспортирования добытого полезного 

ископаемого для дальнейшей переработки; 

3. Вспомогательная инфраструктура (хозяйственно-бытовые пристройки). 

После завершения добычных  работ на территории образуется горная выработка 

(карьер) глубиной от  4,0м до 30м, состоящая до 3-х уступов и предохранительной бермой 

шириной 10м. 

Геологические условия разработки карьера позволяют прогнозировать высокую 

степень устойчивости  борта заложенного карьера, поскольку борта карьера состоят из 

высокоустойчивых к процессам выветривания скальных образований. 

Гидрогеологические  условия в карьере прогнозируют полное отсутствие 

водопритоков так, как по данным разведки выявлено отсутствие подземных вод. Таким 

образом, влияние  разработки карьера на состояние подземных и грунтовых вод исключено. 

Рекультивация нарушенной территории позволит решить следующие задачи: 

- нарушенный участок будет приведен в состояние, безопасное для населения и 

животного мира; 

- нарушенные земли будут приведены в состояние, пригодное для восстановления 

почвенно-растительного покрова естественным путем; 

- будет нейтрализовано вредное воздействие нарушенной территории на 

окружающую среду и, в первую очередь, на здоровье человека; 

- будет улучшен микроклимат на восстановленной территории по сравнению с 

зональными характеристиками путем формирования техногенного рельефа с заданными 

геометрическими параметрами. 

В результате проведения рекультивационных работ нарушенные земли и 

окружающие их территории должны представлять оптимально организованные и 

устойчивые природно-техногенные комплексы. С этой целью для каждой рассматриваемой 
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территории необходимо определить оптимальное сочетание направлений рекультивации 

как отдельных объектов, так и элементов. 

В соответствии с ГОСТом 17.5.1.01-83 «Охрана природы. Рекультивация земель. 

Термины и определения» возможны следующие направления рекультивации: 

- сельскохозяйственное – с целью создания на нарушенных землях 

сельскохозяйственных угодий; 

- лесохозяйственное – с целью создания лесных насаждений различного типа; 

- рыбохозяйственное – с целью создания в понижениях техногенного рельефа 

рыбоводческих водоемов; 

- водохозяйственное – с целью создания в понижениях техногенного рельефа 

водоемов различного назначения; 

- рекреационное – с целью создания на нарушенных землях объектов отдыха; 

- санитарно-гигиеническое – с целью биологической или технической консервации 

нарушенных земель, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую среду, 

рекультивация которых для использования в народном хозяйстве экономически 

неэффективна или нецелесообразна; 

- строительное – с целью приведения нарушенных земель в состояние, пригодное 

для промышленного и гражданского строительства. 

Физико-географическими особенностями региона расположения участка является, 

прежде всего, равнинный слабонаклонный рельеф, что делает нецелесообразным выбор 

лесохозяйственного направления рекультивации, поскольку в районе расположения 

карьера практически отсутствует древесная растительность, нет необходимости для 

создания лесонасаждений, и восстановление земель в данном направлении будет очень 

затратным. Засушливый климат значительно сужает выбор растительности пригодной для 

осуществления биологического этапа рекультивации, так как характеризуется 

недостаточным количеством атмосферных осадков, глубокой промерзаемостью почвы и 

сильной ветровой нагрузкой. 

Выбор направления рекультивации земель настоящим планом произведен с учетом 

следующих основных факторов: природно-климатических условий, хозяйственных, 

социально-экономических и санитарно-гигиенических условий района размещения 

нарушенных земель, планов перспективного развития территории района, требований по 

охране окружающей среды, срока существования нарушенных земель и возможности их 

повторных нарушений и т.д. 

Исходя из природных условий района, качественной характеристики почв и пород, 

характера увлажнения и дальнейшего хозяйственного использования нарушаемых земель, 

возможно санитарно-гигиеническое направление с организацией участков 

природоохранного назначения: задернованных и обводненных участков, участок 

самозарастания, целью которого является предотвращение отрицательного воздействия 

нарушенных территорий на окружающую среду. 

В соответствии с требованиями ГОСТа 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. 

Общие требования к рекультивации земель», работы по рекультивации нарушенных земель 

осуществляются в два последовательных этапа: технический и биологический. Сначала 

выполняется технический этап рекультивации, вслед за техническим этапом рекультивации 

следует биологический этап. 

Этапы рекультивации земель определяются в каждом конкретном случае с учетом 

следующих основных факторов: агрохимических свойств пород, природных и социальных 

условий, ценности земли, перспектив развития и географического расположения района. 

Проведение ликвидации рассматриваемого объекта будет выполняться на основании 

Плана ликвидации и фактических производственно-технических показателей в настоящее 

время. Отработка запасов месторождения планируется до 06.06.2026 года.  

Поскольку проведение биологической рекультивации в полупустынной 

(засушливой сухостепной) зоне нецелесообразно, рекультивируемые площади после 
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проведения технической рекультивации планируется оставить под естественное зарастание 

природной ксерофитной растительностью, характерной для данной природно-

климатической зоны. 

Технический этап рекультивации предусматривает выполнение мероприятий по 

подготовке земель к последующему их целевому использованию после прекращения 

отработки запасов месторождения. 

Основными возможными источниками загрязнения атмосферного воздуха на 

ликвидируемой Контрактной территории будут являться породные отвалы вскрышных 

пород. 

Принимая во внимание значительную удаленность отвалов от населенных пунктов 

(не менее 14,0 км), отсутствие излишков потенциально-пригодного грунта на площадке 

карьера, предварительно принимаем санитарно-гигиеническое направление 

рекультивации, заключающееся в выполаживании бортов карьера и заполнение 

вскрышными породами карьера. 

Поверхностные воды на данной площади отсутствуют, за исключением временных 

водотоков, образующихся в период активного выпадения атмосферных осадков в осеннее-

зимне-весенние   периоды, для защиты от которых  возводятся временные водоотводные 

каналы,  обваловки. 

Участок добычи имеет  низкую сельскохозяйственную ценность и целевое 

назначение как площадь под отгонные пастбищные угодья. 

Общая площадь земель под размещение автодороги составляет 2,0га. Общая 

протяженность автодороги составит 1,0км, из них 0,354км составит капитальный съезд . 

Отвалы вскрышных пород будут размещаться на северо-восточной части и могут 

быть использованы при производстве работ заложенных в проекте окончательной 

ликвидации. 

Вспомогательная инфраструктура состоит из передвижных контейнеров временного 

характера, и полностью демонтируются и ликвидируются после завершения работ. 

 

6. Консервация 

 

 Настоящим планом консервация карьера  не предусматривается. 

 

7. Прогрессивная ликвидация 

Раздел "Прогрессивная ликвидация" плана ликвидации должен содержать  описание 

прогрессивной ликвидации, проводимой в целях ликвидации последствий 

недропользования и рекультивации земель и (или) вывода из эксплуатации сооружений и 

производственных объектов, которые не будут использоваться в процессе осуществления 

операций по недропользованию, до начала окончательной ликвидации. Однако  отсутствие 

сооружений и производственных объектов не предусматривает проведения поэтапной 

прогрессивной ликвидации. Ликвидация будет проводиться после окончания всех 

добычных работ одним этапом. 

 

8. График мероприятий 

Незначительный объем ликвидационных работ определяется тем, что нанесённый 

ущерб окружающей среде крайне незначительный, т.е. планом горных работ не 

предусмотрено: строительство временных зданий и сооружений, источников 

водоснабжения  и других объектов жизнеобеспечения и производственной деятельности. 

Часть работ, как уже было отмечено выше, а именно, погашение бортов, будет выполнено 

в процессе производства добычных работ (отражено в плане горных работ). Отвал 

вскрышных пород внутреннего заложения будет формироваться внутри отрабатываемого 

карьера.  
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Таблица 8.1. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Место 

производства 

работ 

Ед. 

измерения 

Объемы 

работ 

Срок проведения, 

оптимальный 

календарный 

период 

Технический этап рекультивации 

1 
Выполаживание 

откосов 
Карьер м3 66 000 

Около месяца с 

началом работ 

после отработки 

всех балансовых 

запасов 

2 
Планирование  

поверхности 

Вскрышной 

отвал 
м2 70 000 

3 
Прикатывание  

поверхности 

Вскрышной 

отвал 
м2 8 000 

4 

Нанесения 

плодородного слоя 

почвы на 

подготовленную 

поверхность 

Вскрышной 

отвал 
м2 2 000 

Биологический этап рекультивации 

1 

Посев трав на 

подготовленной 

территории 

Вскрышной 

отвал 
м2 70 000 

Предпочтительнее 

начинать работы с 

начала октября 

 

График мероприятий  более детально будет рассмотрен в «Проекте ликвидации», 

разработанном, не позднее чем за  2 года до окончания срока действия лицензии на добычу 

(ст.218 п.2 Кодекса РК).  

 

9. Обеспечение исполнения обязательств по ликвидации 

 

 Недропользователь вправе приступить к операциям по добыче твердых полезных 

ископаемых на участке добычи при условии предоставления обеспечения исполнения 

обязательств по ликвидации последствий таких операций в уполномоченный орган в 

области твердых полезных ископаемых. 

 Обеспечение исполнения обязательств недропользователя по ликвидации 

последствий операций по добыче может быть предоставлено  

в сочетании любых его видов, предусмотренном  Кодексом о недрах и недропользовании, 

с соблюдением следующих условий: в течение первой трети срока лицензии на добычу 

обеспечение в виде гарантии банка или залога банковского вклада должно составлять не 

менее сорока процентов от общей суммы обеспечения, в течение второй трети – не менее 

шестидесяти процентов, и в оставшийся период – сто процентов. 

 Сумма обеспечения должна покрывать общую расчетную стоимость работ по 

ликвидации последствий произведенных операций по добыче после положительного 

заключения комплексной государственной экспертизы  плана ликвидации. 

           Сумма обеспечения подлежит окончательному пересчету в соответствии со сметой, 

предусмотренной проектом работ по ликвидации. 

 В стоимость работ по ликвидации должны быть включены  работы по рекультивации 
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нарушенных земель. 

          Операции по добыче твердых полезных ископаемых, ликвидация последствий 

которых не обеспечена в соответствии с требованиями настоящего Кодекса о недрах и 

недропользовании, запрещаются. 

Настоящий проект составлен с целью оценки размера необходимых финансовых 

средств  Недропользователя, которые послужат источником финансирования работ, 

направленных на техническую ликвидацию последствий работ на территории, а также 

оценки воздействия работ по ликвидации на окружающую среду. 

 

10. ЛИКВИДАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ  

И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

10.1 Технический этап рекультивации, основные процессы этапа 

 

Карьер месторождения строительного камня «Капшагай Прибрежный-1», по 

окончанию разработки, рекультивируется и возвращается в состав прежних угодий.  

Предусмотренная рекультивация должна осуществляться в два последовательных 

этапа:  

При проведении технического этапа рекультивации будут проведены IIварианта из 

следующих основных работ:  

Iэтап: 

- Освобождение участков нарушенных земель от горнотранспортного оборудования;  

 

10.1.1 Затраты на подготовительный период. 

 

Затраты на  освобождение  участков нарушенных земель  от  горнотранспортного  

оборудования, вывоз временные административные и бытовые вагончики   и 

 удаление загрязнение  территорий от  хозяйственной  деятельности 

недропользователя  (ГСМ, хозбытовые отходы, септики и т.д.) принято по действующим 

расценкам  предприятии. Вес персонал карьера (3 человек) будет занято в течении 1 дня на 

данных работах.   

 

№ Наименование К-во 

чел. 

К-во 

смен 

Зар. плата 

м/тенге 

Сумма 

тенге 

1 освобождение карьера от  

горнотранспортного  оборудования 

  - - 

2 вывоз временные вагончиков   - - 

3 удаление загрязнение  территорий от  

хозяйственной деятельности 

недропользователя  (ГСМ. 

хозбытовые отходы, септики и.т.д . ) 

3 1 - 100,0 

 итого    100,0 

 

10.1.2. Объемы выполаживания бортов уступа карьера 

и применяемые техники 

 

Выполаживание будет производится  с помощью   гидравлического экскаватора  

Каматцу 360 с гидромолотом Сосан 5000 (далее гидромолот).   Цифры 360 означает  вес 

экскаватора 36 тонн , 5000 – вес гидромолота Сосан  (Юж. Корея.)  В данном случае  

экскаватор и гидромолот  относится в  категорию тяжелый  и высокой производительности.  

Принцип работы следующая; 
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Начиная с нижнего уступа, экскаватор  гидромолотом разбивает кромки  верхней 

части уступов, тем самым ликвидируя предохранительные бермы  на уступах и снижая угол 

наклона уступов. Порода разбивается до величины  0,2-0,3м    диаметра  бута.  Данная 

работа  предотвращает  в  будущем оползни и камнепады на бортах карьера.   

Предохранительная берма предназначена для повышения устойчивости и 

уменьшения генерального угла откоса борта карьера, а также для предотвращения 

случайного выпадение кусков породы на расположенные ниже уступы. Ширина 

предохранительной бермы по правилам безопасности должна быть не менее 30 % высоты 

уступа, но и не менее размера, достаточного для размещения на берме оборудования 

необходимого для погрузки и транспортировки упавших кусков породы. Проектом 

разработки принято  ширина предохранительной бермы – 4,0 м. 

 
Рис. 10.1 Схема выполаживание бортов карьера. 

 

V= ( l*h ) /2 * L где; l –  ширина выполаживания, равен половины предохранительной 

бермы - 2,0 м.h- высота среза при выполаживания, равен половины высоты уступа  - 5,0 м. 

L- длина уступа. 

Длина  уступов по проекту составляют ; 

1. первый  уступ –  1430м; 

2. второй  уступ –  1310 м; 

3. третий уступ -     1470м; 

4. четвертый уступ-780м 

Общий периметр бортов по проекту составляет - 2965 м. 

1.объем выполаживания первого уступа – V1 = (2.0*5.0)/2*1430= 7150м3 

2.объем выполаживания второго уступа – V2 = (2.0*5.0)/2*1310=6550м3 

3.объем выполаживаниятретьегоуступа – V3 = (2.0*5.0)/2* 1470=7350м3 

4.объем выполаживаниячетвертегоуступа– V4 = (2.0*5.0)/2*780=3900м3 

Итого  Vоб  =V1 +V2   =7150+6550+7350+3900=24950м3 

 

Расчет затрачиваемого времени на выполаживание бортов карьера 

 

 Карьер «Капшагай Прибрежный-1» будет отрабатываться уступом  высотой 10,0 м.  

Вид карьера после отработки в виде четырёхугольника тремя уступами. Угол наклона борта 

70  ͦ . Планом ликвидаций принято выполаживание борта карьера путем снятие кромки 

уступов гидромолотом до 60ͦ . Объем выполаживания бортов карьера рассчитано в разделе  

10.1.2. 

Для расчета продолжительности рабочего времени, то есть времени, которое 

потратит гидромолот на разработку уступов, вес объем разрабатываемого риолитового 
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порфира разбита по уступно на четыре  блока. Сама продолжительность рассчитывается по 

формуле:  

1) 1-уступСсм= V 1/П=7150/250=29смены. 

2) 2-уступСсм= V 2/П=6550/250=26 смены. 

3) 3-уступСсм= V 3/П=7350/250=29 смены. 

4) 4-уступСсм= V 3/П=3900/250=16 смены 

 

ЗдесьV 1,2,3,4 - объемы  выполаживание уступов ,  П- производительность 

гидромолота за смену. 

 Итого на выполаживание затрачиваются-100  рабочих смены. 

 

IIэтап: 

Выполаживание откосов бортов карьера до ландшафта пологого типа с углом откоса 

35°. Обычно применяемый способ выполаживания, когда бульдозером грунт срезается с 

верхней части уступа и укладывается в нижней части уступа, уменьшая угол откоса) метод 

«сплошной срезки»; 

- нанесение плодородного слоя почвы толщиной 2,0 м, в том числе на откосах бортов 

и дне участка открытых горных работ.  

Ранее складируемый запас ПРС, будет транспортироваться на рекультивируемые 

участки, с дальнейшей планировкой поверхности механизированным способом.  

10.2 Объемы работ на техническом этапе рекультивации и применяемое 

оборудование 

 

Режим работы на техническом этапе рекультивации принят аналогичный режиму 

работы карьеров в эксплуатационный период. Настоящим проектом предусматриваются 

работы по техническому этапу рекультивации производить в 2 смены продолжительностью 

8 часов. 

Работы по техническому этапу рекультивации проводятся в теплое время года и 

выполняются теми же механизмами, которые использовались на горных работах в 

карьерах.  

Ранее складируемый запас ПРС в необходимом объеме будет использован для 

покрытия земельного участка нарушенных горными работами. 

Для предотвращения попадания людей и животных в выработанное пространство 

карьеров, а также в целях частичного восстановления исходного состояния земель в 

качестве пастбищ, необходимо произвести выполаживание бортов карьеров до угла 35. 

Учитывая, что в процессе проведения добычных работ по Проекту промышленной 

разработки месторождения производится погашение откосов бортов карьеров до угла 650, 

расчет площади треугольника выполаживания вычисляется от этого угла.Выполаживание 

бортов карьера будет производиться методом «сплошной срезки» путем доведения угла 

откоса до 35. Объем рекультивационных работ на выположенных бортах карьеров 

рассчитан исходя из ширины и длины выположенной поверхности бортов и 

составляет300000м2 (300 га). 

Протяженность бортов карьера «Капшагай Прибрежный-1» до проектируемой 

отработки 2031года составит по периметру 2130м, с учётом выхода за пределы борта при 

выполаживании методом сплошной срезки, проектная длина внешнего периметра составит 

2321м при высоте борта карьера 10 метров. Проектный периметр дна карьера на конец 

рекультивации предполагается 2260м. Параметры частей периметра отражены в 

таблице 10.1. 

 

Объем выполаживающей дополнительной массы по периметрам уступов месторождения 

«Капшагай Прибрежный-1» 

Таблица 10.1 
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Параметры сектора 

Метод 

выполаживания 

Площадь 

треугольника 

выполаживания 

м2 

Объём выпо-

лаживающей 

массы 

м3 

№ на 

карте 

Длина 

бортов 

м 

Высота 

бортов 

м 

1 1430 10 
Сплошной 

срезки 
24,7 35321 

2 1310 10  24,7 32357 

3 1470 10  24,7 36309 

4 780 10  4,48 3494 

итого 
4990 

общ 
   107481 

 

Протяженность внешнего борта участка «Капшагай Прибрежный-1» по периметру – 

2130 м, глубина карьера –от 10м до 30,0м, площадь треугольника выполаживания для 

«сплошной срезки» –24,7 м2. Площадь дна карьера по окончанию отработки составит 

243340м2. Проектная площадь дна карьера по окончанию выполаживания 66025м2 

После выполаживания бортов карьера будет произведено нанесение 

рекультивационного слоя на спланированную поверхность путем перемещения 

(сталкивания) бульдозером ПРС, заранее складируемой в бурты.  

Объем рекультивационного слоя на выположенных бортах карьеров рассчитывается, 

исходя из площади покрытия -300000 м2и мощности слоя (2,0 м) и составит 679700 м3. 

Также технический этап рекультивации включает в себя рекультивацию днищ карьера 

посредством покрытия рекультивационным слоем мощностью 2,0 м.  

Объем наносимого на днища карьеров рекультивационного слоя рассчитывается, 

исходя из площади дна карьера – 243340м2и мощности покрываемого слоя и составит 

486680м3, 

Удовлетворительная потребность в объеме ПРС для проведения технического этапа 

рекультивации по месторождениям составит 679700 м3. 

Общая площадь рекультивационных работ по проекту составляет -30,0 га, в том числе: 

- рекультивация бортов – 193020 м3 (5,67га); 

- рекультивация днища карьера 486680тыс.м3 (24,33га);  

Общие объемы работ на техническом этапе рекультивации представлены в сводной 

таблице 10.2. 

 

Таблица 10.2 

Вид работ Площадь, м2 Объем наносимого 

рекультивационного слоя, м3 

Рекультивация 

выположенных бортов 

56660 193020 

Рекультивация дна карьера 243340 486680 

Всего 300000 679700 

 

Применяемые техники для рекультивации 

Таблица 6.3 

№№ 

пп 
Наименование работ 

Средства механиз. 

работ 
Процент 

механизации, 

% Наименование 
Кол-

во 

1 Выполаживание бортов карьера 

 

Бульдозер Б-10 

160л.с. 
2 100 
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2 Выполаживание бортов карьера 

С 65° на 45° 

Каматцу 360 с 

гидромолотом 

Сосан 5000 

1 100 

2 Разравнивание вскрыши на 

рекультивируемой поверхности Бульдозер Б-10 

 
1 100 

3 Планировка нарушенной поверхности 

из-под складов ПРС 

4 Разработка и погрузка пород вскрыши 

из отвала в автосамосвал 

Погрузчик ZL-50 

3200куб/м в смену 
1 100 

5 Транспортировка ПРС из отвала на 

рекультивируемую поверхность 

Автосамосвал 

HOWO 8м3 
4 100 

6 Каток на пневмоходу 15т  1 100 

Транспортировка ПРС, ранее заскладированной в буртах, будет осуществляться 

посредством автосамосвалов HOWO.  

Планировочные работы будут произведены с помощью двух  бульдозеров  Б-10. 

Площадь участков открытых горных работ покрываемая почвенно-растительным 

слоем составит 200000 м2. (20,0га). 

 

10.2.1 Расчет сменной производительности погрузчика при погрузке рекультивационного 

слоя 

Для погрузки ПРС в автосамосвалы будет использоваться погрузчик ZL-50 Сменная 

производительность погрузочного оборудования при погрузке в автосамосвалы 

определяется согласно «Нормам технологического проектирования предприятий 

промышленности нерудных строительных материалов» 

Часовая техническая производительность фронтального погрузчика определяется по 

формуле: 

Птех. = 60Е кн / (Тц.р.хКраз), 

 

Где Е - емкость ковша, 3,2м3 

Кн - коэффициент наполнения ковша, для ПРС берем 1,0 

Т ц.р- продолжительность рабочего цикла  

Краз- коэффициент разрыхления, принимаем 1,1 

 

Продолжительность рабочего цикла равна: 

 

Тц.р= lГ/VГ + 1П /Vп + t1  +t2 ,  

 

Где 1г и 1П- длина соответственно груженного и порожнего пути, принимаем 1Г = 1П = 10м, 

VГ И Vп - скорость соответственно груженной и порожней машины, принимаем VГ - 80м/мин 

и Vп - 130м/мин, 

t1  и t2  время соответственно заполнения и разгрузки ковша, принимаем t1- 0,2 мин и t2– 

0,2 мин. 

Тц.р = 10 /80 + 10 /130 + 0,2 +0,2 = 0,6 мин 

Часовая техническая производительность погрузчика 

Птех. = 60 х 3,2 х 1,1 /(0,6 х 1,1.)= 320,0 м3/ч 

Сменная производительность равна: 

Псм= 413,0x10=3200 м3/см 

 

10.2.2 Расчет затрачиваемого времени на погрузку ПРС в автосамосвалы по карьеру 

«Капшагай Прибрежный-1». 

 



20 

 

  

Общий объем ПРС, подлежащий погрузке для выполаживания бортов секторов методом 

отсыпки составит Vоб = 654750м3. 

Таким образом, время, затрачиваемое на погрузку ПРС в автосамосвалы, составит 

Смпогр = Vоб /НП.СМ , смен 

где: 

Vоб – общий объем ПРС, 654750м3; 

НП.СМ– сменная производительность погрузчика, 3200,0 м3/см. 

Смпогр = 654750 /3200,0 ≈ 205смены. 

При общем объеме погрузочных работ 654750м3 и сменной производительности 

погрузчика 3200,0 м3/см достаточно одного погрузчика ZL-50 на погрузку ПРС. 

С учетом работы в две смены в сутки время работы оборудования составит 102 (сто 

два) календарных дней. 

10.2.3 Расчет сменной производительности автосамосвалов при транспортировке ПРС 

В ходе рекультивационных работ предусматривается транспортирование ПРСсо 

складов на нарушенные площади автосамосвалами HOWOна максимальное расстояние 

500,0м в один конец. 

Сменная производительность автосамосвала по перевозке ПРС определяется по 

формуле: 

А

ОБ

ТПЛНПЗСМ

В V
Т

)Т-Т-Т-Т(
=Н  , м3/см 

 

где ТСМ – продолжительность смены, 600мин; 

      ТПЗ – время на подготовительно-заключительные операции, 20мин; 

      ТЛН – время на личные надобности, 20мин; 

      ТТП – время технологического перерыва, 20мин; 

VА – объем ПРС, который помещается в кузов автосамосвала HOWO,18,0м3; 

      ТОБ – время одного рейса автосамосвала, мин. 

МУРУПОЖPП

C

ОБ ttttttLТ ++++++=


60
2 , мин 

где L - расстояние движения автосамосвала в один конец, 0,5км; 

νС - средняя скорость движения автосамосвала, 7км/час; 

tП - время погрузки автосамосвала, 1,5мин. 

tР - время на разгрузку автосамосвала 1мин; 

tОЖ - время ожидания установки автосамосвала под погрузку, 1 мин;  

tУП - время установки автосамосвала под погрузку, 1 мин;  

tУР - время установки автосамосвала под разгрузку, 1 мин;  

tM - время на маневры, 1 мин. 

 

Сменная производительность автосамосвала по перевозке ПРС на 

месторождении«Капчагайское-III (Блок С1-III)»: 

минТОБ 07,15111115,1
7

60
5,02 =++++++=  

0,18
07,15

)20-20-02-600(
=ВН = 645 м3/смену 

 

Для обеспечения бесперебойной работы погрузчика принимаем 4 автосамосвалов. 

 

10.2.4 Расчет затрачиваемого времени на транспортировку ПРС по карьеру «Капшагай 

Прибрежный-1» 
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Общий объем ПРС, подлежащий транспортировке составит Vоб = 700000 м3. 

Таким образом, время, затрачиваемое на транспортировку ПРС, составит 

Смтр = Vоб / НВ х n , смен 

где: 

Vоб – общий объем ПРС–69506 м3; 

Нв– сменная производительность автосамосвала, 645 м3/см; 

n – количество задействованных автосамосвалов, 4 ед. 

Смтр = 700000 /(645х4) ≈263смен. 

Принимаем количество рабочих смен автосамосвалов равное количеству рабочих 

смен погрузчика – 212,в целом принимаем с учётом непредвиденных обстоятельств работу 

погрузчика и 4 автосамосвалов по 66смены. Разгрузка ПРС будет осуществляться 

непосредственно на нарушенных поверхностях, требующих рекультивации, одновременно 

будет разгружаться не более одного автосамосвала.  

С учетом работы в две смены в сутки время работы оборудования составит 33 

(тридцать три) календарных дней. 

 

10.2.5 Расчет сменной производительности бульдозера при выполаживании бортов 

карьеров 

Сменная производительность бульдозера при выполаживании бортов карьеров 

определялась согласно «Нормам технологического проектирования предприятий 

промышленности нерудных строительных материалов» Приложение V «Методика расчета 

производительности бульдозеров»  

Пс = (60 х ТсмхVх КУхКОхКПхКв ) / (КРхТЦ ), м3/см 

 

Где V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалов 

бульдозера, м3; 

2

ahl
V


= , м3 

l – длина отвала бульдозера, м; 

h – высота отвала бульдозера, м; 

     а – ширина призмы перемещаемого грунта, м; 

tg

h
à = , м 

     δ – угол естественного откоса грунта (30 – 400); 

ма 82,0
21,0

3,1
==  

395,1
2

82,0205,1955,3
мV =


=  

     КУ – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера, 0,87; 

КО – коэффициент, учитывающий увеличение производительности при работе 

бульдозера с открылками, 1,15; 

     КП – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее перемещения, 0,9; 

     КВ – коэффициент использования бульдозера во времени, 0,8; 

КР – коэффициент разрыхления грунта, 1,25; 

     ТЦ – продолжительность одного цикла, с; 

РП

3

21

2

2

1

1

Ц t2+t+
ν

)l+l(
+

ν

l
+

ν

l
=Т , с 

l1 – длина пути резания грунта, м; 

     ν1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с; 

l2 – расстояние транспортирования грунта, м; 
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     ν2 – скорость движения бульдозера с  грунтом, м/с; 

     ν3 – скорость холостого (обратного) хода, м/с; 

tП – время переключения скоростей, с; 

tР – время одного разворота трактора, с. 

Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла бульдозера 

сведены в таблицу: 

Значения расчетных величин 

Наименование грунта 
Мощность бульдозера, 

л.с. 

Элементы ТЦ 

l1 ν1 ν2 ν3 tП tР 

Грунт 160 10 0,39 0,61 1,15 9 10 

 

сТ Ц 5,1131029
15,1

)199(

61,0

20

39,0

10
=++

+
++=  

сммП СМБ /2900
5,11325,1

8,09,015,174,087,160060 3

. =



=  

 

10.2.6 Расчет затрачиваемого времени на выполаживание бортов карьера 

 

Объем выполаживания бортов карьеров составляет 193020 м3, отсюда количество смен, 

затрачиваемых на выполаживание составит: 

Смвып = Vобщ/Пс , смен 

где: 

Vобщ – общий объем выполаживания, 193020 м3; 

Пс – сменная производительность бульдозера при выполаживании бортов карьеров, 

2900м3/см. 

Смвып = 193020 /2900 ≈ 66 смен. 

Для выполаживания методом сплошной срезки необходимо 2 бульдозера. 

С учетом работы в 2 смены в сутки время работы оборудования составит 33 

календарных дней. 

 

10.2.7 Расчет сменной производительности бульдозера при планировочных работах 

на бортах, дне карьеров 

 

Сменная производительность бульдозера при планировочных работах на бортах и 

дне карьеров определяется согласно «Нормам технологического проектирования 

предприятий промышленности нерудных строительных материалов» Приложение V 

«Методика расчета производительности бульдозеров» 

Псп = (60 хТсмхLх(lхsina – c)хКв ) / (nх(L / v + tp )), м
2/см 

 

где  Тсм - продолжительность смены, мин; 

L - длина планируемого участка, м; 

 l - ширина отвала бульдозера, м;  

а - угол установки отвала к направлению его движения, °; 

 с - ширина перекрытия смежных проходов, 1,0 м;  

n - число проходов по одному месту;  

v - средняя скорость перемещения бульдозера при планировке, 0,6 м/с;  

tр - время, затрачиваемое на повороты при каждом проходе, 10 с; 

Кв - коэффициент использования рабочего времени, 0,7 

 

Псп=(60 х 600 х10 х (3,955х sin90–1,0) х 0,7)/(3 х (10/0,6+10))=9308,2 м2/см. 

Для выполнения планировочных работ принимаем 1 бульдозер.  
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10.2.8 Расчет затрачиваемого времени на планировочные работы бортов, дна 

карьера 

 

Площадь планировки составляет 300000 м2, отсюда количество смен, затрачиваемых на 

планировочные работы составит: 

Смпл.б. = Sобщ/Псп , смен 

где: 

Sобщ– общая площадь планировки, 300000,0; 

Псп – сменная производительность бульдозера при планировочных работах, 9308,2 

м2/см. 

Смпл.б. = 486680 /9308,2 ≈ 52 смен. 

С учетом работы в две смены в сутки, время работы оборудования составит 26 

(двадцать шесть)календарных дней. 

 

10.2.9 Расчет общего затрачиваемого времени на техническом этапе рекультивации 

карьера «Капшагай Прибрежный-1» 

 

Общее максимальное время работы оборудования, затрачиваемое на 

рекультивационные работы на участках, составит: 

Смобщ= Смпогр+Смвып+ Смпл.б, смен, 

где  

Смпогр – время, затрачиваемое на погрузку, транспортировку и разгрузку ПРС - 205 смены; 

Смтранс– время, затрачиваемое на транспортировку и разгрузку -33 смены; 

Смвып – время, затрачиваемое на выполаживание бортов и дна карьера-33смены; 

Смпл.б – время, затрачиваемое на планировочные работы, 26 смен; 

Смобщ = 102+33+33+26 = 194смены(календарных дней) 

На техническом этапе рекультивации понадобится 194 смены, с учетом 

последовательного выполнения работ в две смены в сутки время работы оборудования при 

его расчётной комплектации. 

 

10.3 Биологический этап рекультивации 

 

Биологический этап рекультивации будет являться завершающим этапом 

программы ликвидация последствий горно-добычной деятельности ТОО «КазЩебТорг» на 

месторождении строительного камня «Капшагай Прибрежный-1» и по окончанию работ по 

недропользованию. 

Рекультивация нарушенных земель позволяет восполнить земельные ресурсы. Как 

указывалось ранее, настоящим проектом плана ликвидации для карьеров месторождений 

суглинков принято сельскохозяйственное направление рекультивации по восстановлению 

исходного вида земельных угодий – создание пастбищ. 

Для участков нарушенных земель принято санитарно-гигиеническое направление 

рекультивации с техническим и биологическим этапами работ. 

Биологический этап рекультивации начинается после окончания технического этапа. 

Биологический этап рекультивации проводится с целью создания, на подготовленной в 

ходе проведения технического этапа поверхности, корнеобитаемого слоя, 

предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности. 

Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли 

в атмосферу и улучшить микроклимат района. 

Для разработки наиболее эффективных и рациональных методов рекультивации 

нарушенного ландшафта большое значение имеет знание процессов их естественной 

эволюции, в частности восстановление растительного покрова. 
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Биологическая рекультивация предусматривает нанесение плодородного слоя на 

поверхности  восстанавливаемого участка и посев многолетних трав.  Данная мероприятия 

приведет к загрязнению запаса полезного ископаемого и при повторном отработки 

месторождение,   недропользователь вынужден будет удалит слой почвы. Повторные 

вскрышные работы увеличит себестоимость полезного ископаемого, а так же приведет к 

дополнительным потерям полезного ископаемого в кровле.  

Ранее было сказано, данные земли не пригодны для сельхозугодий. А также 

ближайший населенный пункт г.Конаеврасположен в 14,0 км юго-восточнее, когда 

основное направление ветра западнее. То есть восстановление как сельхозугодий и 

пылеподавление не требуется.  

На основании выше изложенного, биологическая рекультивация в не 

предусматиривается. 

 

10. 4 Сводный объем работ на техническом этапе рекультивации 

и применяемая техника 

 

Режим работы на техническом этапе рекультивации принят аналогичный режиму 

работы карьера в эксплуатационный период. Работы по ликвидаций выполняются теми же 

механизмами, который использовался на горных работах в карьера. 

 

Рис. 10.1 – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА БУЛЬДОЗЕРНОЙ ПЛАНИРОВКИ 

 

Рис. 10.2 – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ВЫПОЛАЖИВАНИЯ ОТКОСОВ 

БУЛЬДОЗЕРОМ СВЕРХУ ВНИЗ 

 

 

 

10.4.1 Расчет объема технического этапа рекультивации 

 

10.4.1.1. Расчет потребности машин и механизмов на техническом этапе 

рекультивации 
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№ 

 

Наименование 

работ 

 

Наименование 

техники 

 

Объем 

работ, 

м2/м3 

К-во  

см 

к-во 

тех-ки 

 

1.  Выполаживание 

уступов 

Экскаватор Каматцу 

Гидромолот Сосан 5000 

56660 

24950 
100 1 

2.  Выполаживание 

площади карьера 

Бульдозер 

Т-130 

300000 

168070 
66 1 

3.  Планировка 

площадки 

Бульдозер 

Т-130 

300000 

486680 
52 1 

4.  
Планировка отвала 

Бульдозер 

Т-130 
75000 1 1 

5.  
ПогрузкаПСП  

Погрузчик  

XCMGLW-50 F 

 

679700 
205 1 

6.  Перевозка ПСП Howo A7.  679700 263 4 

7.  Итого    8 

Общие расходы на ликвидацию 

Расходы на эксплуатацию техники на период технического этапа рекультивации; 

№ 

п/

п 

Наимено- 

вание работ 

Наимено-

вание 

техники 

К
о
-в

о
 ш

т
. 

К
-в

о
 с

м
  

ч
а
с/

см
 

Норма 

расхода 

ГСМ(л/ча

с) 

Ст-

сть 

ГСМ 

тенге 

Итого, 

тыс. 

тенге 

1, 

Выположи-

вание 

уступов 

Эк. Каматцу 

360 
1 100 8 10,0   

3 
Планировка 

поверх. 

Бульдозер  

Т130 
1 52 

8 
12,1   

4 
Планировка 

отвала 

Бульдозер  

Т130    
1 1 

8 
12,1   

5 
Погрузка  

ПСП 

Погрузчик 

XCMGLW- 

50 F 

1 205 

8 

10,0   

6 
Перевозка 

ПСП 

Самосвалом  

Howo A7.   
4 263 

 
40л/100км   

7 
автозаправщ

ик 
Газ-53 1 30 

 
22 л/100км   

 ИТОГО:      1 705,37 
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Сводная ведомость расходов на ликвидацию месторождения. 

 

№ Наименование затрат Сумма, тыс. 

тенге 

прим

ечани

е 

1 Расходы на эксплуатацию техники   

2 Затраты на  освобождение участков   

3 Расходы ГСМ (освобождение участка )   

4 Расходы на оплату  (всего)   

 Итого расходов   

5 Накладные расходы.   10%   

6 Непредвиденные расходы.   10%   

 Всего расходов 3 000,0  

 

Приведенные расходы на техническом этапе рекультивации подсчитаны по 

состоянию на 2020год. Расчетная  стоимость  затрать на ликвидаций   13 531,23 тыс.тенге. 

Фактическая стоимость работ может быть выше или ниже расчетной, исходя из 

экономических и иных условий на момент выполнения технического этапа рекультивации.  

 

 Основные требования по технике безопасности 

 

Все виды работ на месторождении, в том числе работы по добыче и эксплуатаций 

механизмов, должны производиться в соответствии с существующими требованиями 

промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых 

открытым способом и промсанитарии. 

Основными требованиями по обеспечению безопасного проведения работ на карьере 

являются: 

1. допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к 

руководству – лиц, имеющих специальное образование; 

2. обеспечение лиц, занятых на горных работах, специальной одеждой; 

3. применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям 

безопасности и санитарным нормам; 

4. без установленных средств индивидуальной защиты либо при их несоответствии 

гигиеническим требованиям или неисправности работники к работе не допускаются. 

5. При производстве всех видов работ на объектах весь персонал должен 

руководствоваться требованиями безопасности. 

6. На карьере в период проведения работ персонал должен быть обеспечен медицинскими 

аптечками первой помощи. 

7. На территории карьера должны проводиться санитарно-гигиенические и санитарно-

технические мероприятия по обеспечению безвредных и здоровых условий труда в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

8. Должностные лица предприятия при возникновении непосредственной угрозы жизни и 

здоровью работников обязаны немедленно приостановить работы, обеспечить 

транспортировку людей в безопасное место и проинформировать об этом 

компетентные и исполнительные местные органы. 

1. Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера он устанавливается на горизонтальной 

площадке, двигатель выключен, а отвал опущен на землю или опору. 

2. В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости принимаются 

меры, исключающие его самопроизвольное движение под уклон. 

3. Не допускается находиться под поднятым отвалом бульдозера. 
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4. Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом 

горно-геологических условий и заносится в паспорт ведения работ в забое (отвале) 

или перегрузочном пункте. 

 

Техника безопасности при работе бульдозера 

 

Бульдозер  имеет технический паспорт, содержащий его основные технические и 

эксплуатационные характеристики, укомплектован средствами пожаротушения, знаками 

аварийной остановки, медицинскими аптечками, звуковым прерывистым сигналом при 

движении задним ходом, проблесковым маячками желтого цвета, установленным на 

кабине, двумя зеркалами заднего вида, ремонтным инструментом, предусмотренным 

заводом-изготовителем. 

1. Во всех случаях при движении бульдозера задним ходом подается звуковой 

сигнал. 

2. Не допускается движение бульдозера по призме возможного обрушения уступа. 

3. Не допускается оставлять бульдозер с работающим двигателем и поднятым отвалом, 

а при работе становиться на подвесную раму, отвал, работа бульдозера поперек 

крутых склонов при углах, не предусмотренных технической документацией 

изготовителя. 

4. Не допускается эксплуатация бульдозера при отсутствии или неисправности 

блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или 

устройства для запуска двигателя из кабины. 

5. Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера он устанавливается на горизонтальной 

площадке, двигатель выключен, а отвал опущен на землю или опору. 

6. В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости принимаются 

меры, исключающие его самопроизвольное движение под уклон. 

7. Не допускается находиться под поднятым отвалом бульдозера. 

8. Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом 

горно-геологических условий и заносится в паспорт ведения работ в забое (отвале) 

или перегрузочном пункте. 

 

Техника безопасности при работе автотранспорта 

 

1. Автомобиль должен быть исправным и иметь зеркало заднего вида, действующую 

световую и звуковую сигнализацию, освещение. 

2. Скорость и порядок передвижения автомобилей на дорогах карьера устанавливается 

администрацией, с учетом местных условий, качества дорог, состояния 

транспортных средств. 

3. Инструктирование по технике безопасности шоферов автомобилей, работающих в 

карьере, должно производиться администрацией автохозяйства и шоферам должны 

выдаваться удостоверения на право работать в карьере. 

4. На карьерных автомобильных дорогах движение должно производиться без обгона. 

5. При работе автомобиля в карьере запрещается: 

6. перевозить посторонних лиц в кабине; 

7. сверхгабаритная загрузка, а также загрузка, превышающая установленную 

грузоподъемность автомобиля; 

8. оставлять автомобиль на уклоне и подъемах; 

9. производить запуск двигателя, используя движение автомобиля по уклон. 

10. Необходимо, чтобы задний ход автомобиля был заблокирован с подачей звукового 

сигнала. 
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11. Уклоны дорог не должны превышать значений, предусмотренных «Строительными 

нормами и правилами. 2.05.07.91»  

 

Техника безопасности при работе погрузчика 

 

1. Не допускается движение погрузчика по призме возможного обрушения уступа. 

2. Не допускается оставлять погрузчик с работающим двигателем и поднятым ковшом, 

а при работе - направлять трос, становиться на подвесную раму, нож или ковш, 

работа техники поперек крутых склонов при углах, не предусмотренных 

технической документацией изготовителя. 

3. Не допускается эксплуатация погрузчика при отсутствии или неисправности 

блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач, или 

устройства для запуска двигателя из кабины. 

4. Для ремонта, смазки и регулировки погрузчика он устанавливаются на 

горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож или ковш опущен на землю 

или опору. 

5. В случае аварийной остановки погрузчика на наклонной плоскости принимаются 

меры, исключающие его самопроизвольное движение под уклон. Не допускается 

находиться под поднятым ковшом погрузчика. 

6. Расстояние от передней оси погрузчика до бровки откоса определяется с учетом 

горно-геологических условий и заносится в паспорт ведения работ в забое (отвале) 

или перегрузочном пункте. 

 

 Меры исключающие несанкционированный доступ к объектам 

недропользования 

 

В период проведения ликвидации будут соблюдаться следующие меры, 

исключающие несанкционированное использование и доступ к объектам 

недропользования: 

- объекты на период проведения ликвидации будут находиться под наблюдением 

ТОО «КазЩебТорг»; 

- вся техника, используемая в процессе ликвидации будет находиться на стоянке 

промплощадки; 

- не санкционированный въезд и выезд техники на территорию проведения 

ликвидации строго запрещен. 

После ликвидационных работ недропользователь в течение года будет осуществлять 

ежемесячный осмотр объекта на предмет состояние почвы, влияние осадков на площадь 

объекта,состояние предупреждающих знаков. 
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