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ВВЕДЕНИЕ 
 
Проект рекультивации нарушенных земель для ЦОФ «Восточная» (6 земельных 

участков) Угольного департамента АО «Qarmet» выполнен в соответствии с договором 
Земельным кодексом РК и Инструкцией по разработке проектов рекультивации 
нарушенных земель, утвержденной приказом Министра сельского хозяйства Республики 
Казахстан от 2 августа 2023 года № 289. 

В соответствии с п.1 ст. 140 «Охрана земель» Земельного Кодекса Республики 
Казахстан собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить 
мероприятия, направленные на защиту земель от загрязнения отходами производства и 
потребления, химическими, биологическими и другими веществами, проводить 
рекультивацию нарушенных земель, восстанавливать их плодородие и другие полезные 
свойства и своевременно вовлекать земли в хозяйственный оборот. 

Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление 
нарушенных земель для определенного целевого использования в том числе прилегающих 
земельных участков, полностью или частично утративших свою ценность в результате 
отрицательного воздействия нарушенных земель, а также на улучшение условий 
окружающей среды. 

При разработке данного проекта рекультивации нарушенных земель были учтены: 
 природные условия района (климат, почвенно-растительный покров, геологические и 

гидрологические условия); 
 перспективы развития района; 
 фактическое или прогнозируемое состояние нарушенных (нарушаемых) земель к 

моменту рекультивации (площади, формы рельефа местности, степень естественного 
зарастания, наличие плодородного и потенциально-плодородного слоев почв, подтопления, 
эрозионных процессов, уровня загрязнения); 

 показатели химического и гранулометрического состава, агрохимических и 
агрофизических свойств, инженерно-геологической характеристики вскрышных и 
вмещающих пород и их смесей в отвалах; 

 хозяйственно-экономические и санитарно-эпидемиологические условия района 
размещения нарушенных земель; 

 требования по охране окружающей среды. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТ 
 

№/пп Показатели Ед. изм. 

Нарушаемые земли на земельном участке

Всего Площадь нарушенных 
земель, требующих 

восстановления

Площади не требующие 
рекультивации и прочие 

участки
1 Площадь нарушенных земель:  га 213.3011 0 213.3011 
1.1 Земельный участок 09-134-068-324 га 10.2549 10.2549 
1.2 Земельный участок 09-134-068-922 га 70.1386 70.1386 
1.3 Земельный участок 09-134-068-923 га 4.3764 4.3764 
1.4 Земельный участок 09-134-068-924 га 5.5699 5.5699 
1.5 Земельный участок 09-134-068-925 га 2.9613 2.9613 
1.6 Земельный участок 09-134-017-245 га 120 120 
2 Рекультивация: га 213.3011 213.3011 

  
А) площадь земель, подлежащая 
техническому этапу рекультивации

га 213.3011   213.3011 

  
Б) площадь земель, подлежащая 
биологическому этапу рекультивации

га 213.3011   213.3011 

3 Мощность наносимого слоя:   
  А) плодородный растительный слой м 0.2   

4 Объем земляных работ: м3 планировка   

5 
Объем работ по транспортировке привозных 
грунтов: 

        

  А) Объем плодородного растительного слоя м3 426 602 426602.2 
7 Площадь планировки: га 213.3011   
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 
 

1.1. Характеристика района размещения предприятия 
ЦОФ «Восточная» сдана в эксплуатацию в 1980 г. с проектной мощностью 6,0 млн. 

тонн угля в год и является крупнейшим углеперерабатывающим предприятием Республики 
Казахстан. 

В настоящее время фабрика перерабатывает угли марок КЖ, К и КО, добываемые на 
шахтах УД АО «Qarmet». Конечными продуктами обогащения являются коксовый 
концентрат и промпродукт. 

ЦОФ «Восточная» расположена на Шерубай-Нуринском участке Карагандинского 
угольного бассейна. 

В административном отношении ЦОФ «Восточная» расположена в Абайском районе 
Карагандинской области в 6 км на северо-запад от автодороги Караганда-Абай, в 0,2 км к 
востоку от автодороги Караганда-Шахтинск. Ближайшим населенным пунктом к ЦОФ 
«Восточная» является поселок Кзыл, расположенный в 3 км. 

Областной центр г. Караганда находится в 30,0 км к северо-востоку.  
Породный отвал административно расположен северо-восточнее в 4,0 км от ЦОФ 

«Восточная» в Карагандинской области, Абайский район, Дубовский сельский округ, село 
Дубовка. 

Хвостохранилище административно расположено юго-западнее в 1,7 км от ЦОФ 
«Восточная» в Карагандинской области, Абайский район, Мичуринский сельский округ. 

Поверхность участка ровная, с изменяющимися отметками земной поверхности от 
483,0 до 487,0 м. 

В районе ведения работ имеется сеть полевых автомобильных дорог. 
На расстоянии 3.8 км восточнее породного отвала размещается поселок Дубовка. 
Участок ведения отвальных работ расположен на бывших совхозных землях, окружен 

пашнями. 
На расстоянии 2 км юго-восточнее Хвостохранилища ЦОФ «Восточная» расположен 

поселок Кзыл. 
Площадь породного отвала определена площадью земельного отвода. Право 

временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды) предоставлено на срок 
в 49 лет. Суммарная площадь земельного отвода составляет 93.3011 га и представлена 
пятью участками: 

- обслуживание породного отвала ЦОФ Восточная – 70,1386 га (кадастровый номер 
09-134-068-922); 

- обслуживание породного отвала ЦОФ Восточная – 4,3764 га (кадастровый номер 09-
134-068-923); 

- обслуживание породного отвала ЦОФ Восточная – 5,5699 га (кадастровый номер 09-
134-068-924). 

- обслуживание породного отвала ЦОФ Восточная – 2,9613 га (кадастровый номер 09-
134-068-925). 

- обслуживание породного отвала ЦОФ Восточная – 10,2549 га (кадастровый номер 
09-134-068-324). 

Площадь хвостохранилища определена площадью земельного отвода. Право 
временного возмездного долгосрочного землепользования (аренды) предоставлено на срок 
в 49 лет. Суммарная площадь земельного отвода составляет 120 га и представлена одним 
участком: 

- эксплуатация и обслуживание хвостохранилища ЦОФ "Восточная" – 120 га 
(кадастровый номер 09-134-017-245). 

В районе расположения породного отвала и хвостохранилища ЦОФ «Восточная» 
отсутствуют зоны отдыха, детские и санаторно-профилактические медицинские 
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учреждения, заповедники, а также памятники архитектуры и другие охраняемые законом 
объекты. 

Топографическая карта района расположения земельных участков приведен на 
рисунке 1.1.  

Спутниковый снимок приведен на рисунках 1.2 – 1.4.  
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Рисунок 1-1 – Топографическая карта района размещения земельных участков 
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Рисунок 1-2 – Спутниковый снимок расположения земельных участков 

Хвостохранилище 
09-134-017-245 

Породный отвал 
09-134-068-324 
09-134-068-922 
09-134-068-923 
09-134-068-924 
09-134-068-925 
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Рисунок 1-3 – Спутниковый снимок расположения земельных участков породного отвала ЦОФ «Восточная» 
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Рисунок 1-4 – Спутниковый снимок расположения земельного участка хвостохранилища ЦОФ «Восточная» 
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1.2. Метеорологические характеристики района расположения предприятия 
 
Климат 
Климат района резко-континентальный с сухим жарким летом, зима 

продолжительная, холодная. Средняя минимальная температура воздуха самого холодного 
месяца -20,30С, средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (январь) -
14,30С, средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца +27,80С, 
средняя месячная температура воздуха самого жаркого месяца (июль) 20,40С, годовое 
количество дней с устойчивым снежным покровом составляет 155 дней. Район относится к 
сухой умеренно-жаркой агроклиматической зоне с низкой влажностью. 

Недостаток влаги усугубляется еще частыми и сильными ветрами. Среднегодовая 
скорость ветра составляет 3,0 м/сек, максимальная – 24 м/сек. Скорость ветра (U*) по 
средним многолетним данным, повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 
7,0 м/с (см. приложение 5). 

Зимой ветры вызывают снежные заносы, летом часто повторяются суховеи, 
испаряющие влагу и высушивающие растительность. Среднегодовое количество осадков 
составляет 317 мм, среднее число дней с туманом – 37, с сильной бурей – 17. 

Влажность воздуха низкая. В летнее время она держится на уровне 40-50%, весной и 
осенью увеличивается, а в зимнее время достигает максимума. 

Среднеарифметическое давление в году составляет 727,2 мм рт. ст., глубина 
промерзания – 2-2,5 м. 

Основные климатические характеристики приняты по г. Караганда, как наиболее 
близко расположенному населенному пункту, где ведутся регулярные метеорологические 
наблюдения (таблица 1.1).  

 
Таблица 1.1 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере 
 

Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200,0
Коэффициент рельефа местности  1,0
Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца года, 
град.С  

20,4 

Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца, град С  -14,5
Среднегодовая повторяемость направлений ветра, % 
С  7
СВ 12
В 15
ЮВ 13
Ю 19
ЮЗ 20
З 8
СЗ 6
Штиль 0
Среднегодовая скорость ветра, м/с  3
Скорость ветра по средним многолетним данным, повторяемость которой составляет 5%  7
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1.3. Растительность и животный мир 
В основу естественно-исторического районирования растительности положены 

общие физико-географические условия и климатические данные (температура, осадки и 
характер их выпадения). На территории породного отвала выделяется степная и 
полупустынная зоны. 

В пределах рассматриваемого района местность представлена сухими степями с 
преобладанием типчаково-ковыльно-полынной растительности с сухостепным 
разнотравьем.  

На рассматриваемой территории распространены следующие виды растительности: 
караган, солодка Коржинского, овсец пустынный, типчак, овсяница бороздчатая, ковыль 
восточный, полынь, кермек солотистый, пырей гребневидный, острец. 

На территории породного отвала, хвостохранилища и сопредельных территориях не 
выявлено видов растений, занесенных в Красную книгу Республики Казахстан и 
находящихся под защитой законодательства. 

Редких и исчезающих видов животных в данном районе не наблюдается. 
В районе расположения породного отвала и хвостохранилища водятся около 10 видов 

млекопитающих, не менее 20 видов птиц, 5 видов рептилий. 
Широко распространенным видом в районе является степной хорек. Предпочитает 

селиться в открытых ландшафтах. Для хоря характерны перемещения в поисках кормовых 
участков.  

Из рептилий широко распространена ящерица прыткая, из амфибий - жаба зеленая, 
лягушка остромордая. 

Среди птиц распространены приуроченные к пригородной зоне голуби, ворона 
обыкновенная, синица европейская, также встречаются овсянка белошапочная, иволга. 
После малоснежных, несуровых зим достигает высокой численности куропатка серая. 
Летом по лугам и луговым степям встречается перепел. Из птиц самым крупным и редким 
в лесостепи является орел-могильник. Зимой встречается чечетки, снегири обыкновенный 
и длиннохвостый, синицы, гаички и др.  

Чисто степные виды составляют здесь в период гнездования очень небольшой 
процент, это журавль-красавка, кречетка, степной лунь, белокрылый и черный жаворонки. 
Чаще стали встречаться такие виды как перепел, полевой жаворонок, чекан, луговой лунь 
и другие. Повсеместно встречаются хищные непромысловые птицы (канюки, пустельги, 
степные орлы, филины). 

Редких и исчезающих видов животных в данном районе не наблюдается. 
 

1.4. Геологическая характеристика 
В геологическом строении площади породного отвала и хвостохранилища принимают 

участие аллювиальные четвертичные отложения, представленные супесями, суглинками, 
песками средней крупности, крупными и гравилистыми. 

Из стратиграфических разрезов следует, что до глубины 1,8 м залегает слой 
насыпной, представленный угольной крошкой до 0,5 м, ниже – суглинками твердыми 
четвертичного возраста. В интервале 1,8-2,8 м суглинок бурый, полутвердый 
карбонизированный. В интервале 2,8-4,0 м песок средней крупности, бурый. Ниже до 
глубины 5,0 м – песок крупный, бурый, а ниже 5,0 м залегают наносы, представленные 
песками глинистыми уплотненными мощностью от 39,0 м до 50,0 м. 
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1.5. Гидрогеологическая характеристика 
Река Сокур, в непосредственной близости от которой расположен породный отвал 

ЦОФ «Восточная», является вторичным притоком реки Нура. 
Долина реки Сокур выражена неясно. Ширина долины колеблется от 200 до 500 м. 
Питание – снежное. Расход воды в период паводка 2,43-2,76 м3/сек. 
Среднемесячные колебания расхода воды 0,78-2,32 м3/сек. (в пункте наблюдения - 

автодорожный мост с. Каражар). 
При бурении скважин установлено, что подземные воды залегают на глубинах 2,40 – 

3,90м на абсолютных отметках 482,35 – 484,16м. Подземные воды грунтового типа, 
приуроченные к четвертичным аллювиальным пескам и неогеновым отложениям, вскрыты 
скважинами на глубинах 0,0-4,80м и абсолютных отметках 482,15-485,90м. 

С учетом амплитуды сезонных колебаний (+1,5м) от установившегося уровня 
грунтовых вод, за абсолютные отметки расчетного уровня принимаем значения- 483,65-
487,40м.  

Химический состав подземных вод меняется в плане. Так на северо-западном участке 
воды пресные, мягкие (сумма солей-0,37 г/л; общая жесткость-1,74 мг-экв/л); а в сторону 
юго-востока они переходят в солоноватые и очень жесткие (сумма солей-4,84г/л; общая 
жесткость-19,2мг-экв/л). По химическому составу воды сульфатно-гидрокарбонатно-
натриево-калиевые, гидрокарбонатно-хлоридно-натриево-калиевые и хлоридно-
сульфатно-натриево-калиевые, слабощелочные (рН=7,39-7,46). 

Согласно табл.6 СНиП РК 2.01-19-2004 воды неагрессивные по отношению ко всем 
цементам (содержание SO4=62,0-961,0мг/л, HCO3=1,6-9,6мг-экв). 

По содержанию хлоридов (Cl=250,0-595,5мг/л) воды неагрессивные к арматуре 
железобетонных конструкций при постоянном погружении и средне- и слабоагрессивные 
при периодическом смачивании, табл.7 СНиПа РК 2.01-19-2004. 
 

1.6. Почвенный покров 
В районе размещения породного отвала и хвостохранилища почвы относятся к темно-

каштановым, в пределах которых сравнительно широкое распространение получили 
лугово-болотные почвы.  

Для темно-каштановых почв характерно наличие значительного уплотнения в 
средней и нижней части гумусового горизонта и сравнительно высокий уровень залегания 
горизонта воднорастворимых солей. Эллювиальный горизонт этих почв серовато-
темнокоричневого цвета, сухой и плотный, комковато-призмоидной структуры.  

В поверхностных горизонтах темно-каштановых почв содержится 2,2-4,1% гумуса. 
Обеспеченность этих почв питательными элементами невысокая, особенно фосфором. 
Наличие повышенного количества натрия в иллювиальном горизонте этих почв 
обуславливает неблагоприятные водно-физические свойства: уплотненность, слабая 
водопроницаемость, сильная набухаемость.  

Однако эти свойства солонцеватых почв играют положительную роль, затрудняя 
фильтрацию через них вод. 

Земли в районе размещения отвала и на прилегающей территории малоценны, и для 
земледелия не пригодны. 
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2. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
 
В соответствии с п.1 ст. 140 «Охрана земель» Земельного Кодекса Республики 

Казахстан собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить 
мероприятия, направленные на защиту земель от загрязнения отходами производства и 
потребления, химическими, биологическими и другими веществами, проводить 
рекультивацию нарушенных земель, восстанавливать их плодородие и другие полезные 
свойства и своевременно вовлекать земли в хозяйственный оборот. 

Целью проекта рекультивации является определение основных решений, 
обеспечивающих наиболее эффективное проведение мероприятий с минимумом затрат: 
установление объемов, технологии и очередности производства работ, определение 
сметной стоимости рекультивации. 

Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление 
нарушенных земель для определенного целевого использования в том числе прилегающих 
земельных участков, полностью или частично утративших свою ценность в результате 
отрицательного воздействия нарушенных земель, а также на улучшение условий 
окружающей среды. 

При разработке данного проекта рекультивации нарушенных земель были учтены: 
 природные условия района (климат, почвенно-растительный покров, геологические и 

гидрологические условия); 
 перспективы развития района; 
 фактическое или прогнозируемое состояние нарушенных (нарушаемых) земель к 

моменту рекультивации (площади, формы рельефа местности, степень естественного 
зарастания, наличие плодородного и потенциально-плодородного слоев почв, подтопления, 
эрозионных процессов, уровня загрязнения); 

 показатели химического и гранулометрического состава, агрохимических и 
агрофизических свойств, инженерно-геологической характеристики вскрышных и 
вмещающих пород и их смесей в отвалах; 

 хозяйственно-экономические и санитарно-эпидемиологические условия района 
размещения нарушенных земель; 

 требования по охране окружающей среды. 
В каждом конкретном случае определяются этапы рекультивации земель, с учетом 

следующих основных факторов: агрохимических свойств пород, природных и социальных 
условий, ценности земли, перспектив развития и географического района расположения 
объекта рекультивации. 

Как правило, выделяется два этапа: технический этап рекультивации и биологический 
этап, который направлен на восстановление земель для дальнейшего использования их в 
сельском хозяйстве. Восстановление земель для дальнейшего использования в сельском 
хозяйстве проводится в районах с плодородными почвами. 

 
2.1. Характеристика нарушенных земель 

Характеристика приведена в основных технико-экономических показателях 
рекультивационных работ. Настоящим проектом рекультивации предусматривается 
восстановление нарушенных земель на земельных участках суммарной площадью 213.3011 
га с кадастровыми номерами: 

- обслуживание породного отвала ЦОФ Восточная – 70,1386 га (кадастровый номер 
09-134-068-922); 

- обслуживание породного отвала ЦОФ Восточная – 4,3764 га (кадастровый номер 09-
134-068-923); 

- обслуживание породного отвала ЦОФ Восточная – 5,5699 га (кадастровый номер 09-
134-068-924). 
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- обслуживание породного отвала ЦОФ Восточная – 2,9613 га (кадастровый номер 09-
134-068-925). 

- обслуживание породного отвала ЦОФ Восточная – 10,2549 га (кадастровый номер 
09-134-068-324). 

- эксплуатация и обслуживание хвостохранилища ЦОФ «Восточная» – 120 га 
(кадастровый номер 09-134-017-245). 

Площади нарушенных земель, подлежащие восстановлению, приводятся в таблице 
2.1. 

 
Таблица 2.1 – Перечень участков, подлежащих рекультивации 

№ 
п/п 

Наименование 

ЦОФ "Восточная"

Всего Нарушенных 
земель, га 

Подлежат 
рекультивации, 

га 

Не подлежат 
рекультивации, га 

площадь, 
га

примечание 

1 2 3 4 5 6 7

1 

Породный отвал ЦОФ 
"Восточная" 
(Земельный участок 09-
134-068-324) 

10.2549 10.2549 0   10.2549 

2 

Породный отвал ЦОФ 
"Восточная" 
(Земельный участок 09-
134-068-922) 

70.1386 70.1386 0   70.1386 

3 

Породный отвал ЦОФ 
"Восточная" 
(Земельный участок 09-
134-068-923) 

4.3764 4.3764 0   4.3764 

4 

Породный отвал ЦОФ 
"Восточная" 
(Земельный участок 09-
134-068-924) 

5.5699 5.5699 0   5.5699 

5 

Автодорога к 
породному отвалу ЦОФ 
"Восточная" 
(Земельный участок 09-
134-068-925) 

2.9613 2.9613 0   2.9613 

6 

Хвостохранилище 
ЦОФ "Восточная" 
(Земельный участок 09-
134-017-245) 

120 120 0   120 

7 
Участки отчуждения 
(не задействованные 
при эксплуатации) 

0 0 0 

Не тронутые 
территории в 

период 
эксплуатации 

ЦОФ 

0 

  ВСЕГО 213.3011 213.3011 0   213.3011 
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2.2. Материалы почвенно-мелиоративных изысканий 
В районе размещения породного отвала и хвостохранилища почвы относятся к темно-

каштановым, в пределах которых сравнительно широкое распространение получили 
лугово-болотные почвы. 

Содержание гумуса колеблется в пределах от 7 до 12 %. Почвы практически не 
засоленные. Они имеют различный механический состав. Мощность гумусового горизонта 
составляет 40 см у среднемощных черноземов и менее 30 см. – у маломощных. 

Почвообразующие породы по механическому составу относятся к тяжелоглинистым 
и тяжелосуглинистым. 

Плодородный слой почвы, снятый на породном отвале и хвостохранилище, по своим 
свойствам пригоден для создания рекультивационного горизонта на рассматриваемых 
участках суммарной площадью 213.3011 га и других прилегающих участках. 

Изучаемую площадь занимают чернозёмные почвы, занятые на нераспаханных 
участках разнотравно-красноковыльной растительностью. 

Равнинные степи и степные участки в значительной мере распаханы; целинные 
массивы используются под сенокосы и выгоны. 

Прилегающие к участку земли представлены черноземами обыкновенными южными 
средне- и маломощными. 

Профиль почв имеет следующее морфологическое строение: 
А — гумусовый горизонт мощностью 20-30 см, темно серый с коричневым оттенком, 

в целинном состоянии вверху часто обособляется слой в 6-8 см, более светлоокрашенный, 
слоеватый; структура зернистая, при распашке — комковато-пылеватая. Вскипание 
начинается на нижней границе горизонта, пахотные почвы часто вскипают с поверхности; 

АВ — переходный гумусовый горизонт мощностью 30-40 см, однородно 
окрашенный, буровато-темно-серый, зернисто-комковатой или ореховато-комковатой 
структуры. Уплотнен. 

Общая мощность гумусовых горизонтов колеблется от 25-30 до 60-70 см, в отдельных 
случаях — до 100 см; 

Вк — переходный горизонт, бурый с более темными пятнами и потеками гумуса, 
ореховато-призматической структуры, уплотнен; выделения карбонатов в виде 
псевдомицелия, в нижней части в виде белоглазки, могут быть в виде неясных выцветов, 
мучнистых выделений; 

ВСК — аллювиально-карбонатный горизонт, буровато-палевый, 
призматическойструктуры, уплотнен, с обильными выделениями карбонатов в форме 
белоглазки; 

Ск — слабо измененная или не измененная почвообразованием материнская порода, 
карбонатная, палевого цвета, призматической структуры; 

Сс — материнская порода, содержащая с глубины 150-200 см. выделения гипса в виде 
мучнисто-кристаллических жилок, скоплений и друз; в этом же горизонте на глубине 200-
300 см. могут содержаться легкорастворимые соли. 

О количестве гумуса можно судить по проведенным в сентябре 2024 г. исследованиям 
на территории рассматриваемых земельных участках. Материалы почвенно-
мелиоративных изысканий отражены в приложении 5 (протокола анализов). Количество 
гумуса, в среднем, составляет 10,345% в горизонте А (таблица 2.2). 

 
Таблица 2.2 – Результаты анализов почв на содержание гумуса 

№ пробы Тип почв
Глубина отбора, см 

Гумус в %
  горизонт А

328 
Чернозём обыкновенный 

малоразвитый тяжелосуглинистый
До 30 см 12,7 

329 
Чернозём обыкновенный 

неполноразвитый тяжелосуглинистый
До 30 см 7,99 
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На основании результатов проведенного лабораторного исследования физико-
химических свойств отобранных проб, можно сделать вывод, что грунты характеризуются 
слабощелочной средой, в большей части проб почва не засоленная. Содержание гумуса 
доходит до 12%. Таким образом, на основании проведенных исследований, почвогрунты 
складов ПСП согласно ГОСТ 17.5.1.03-86 «Охрана природы. Земли. Классификация 
вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель» относятся к 
плодородным почвам соответственно. По массовой доле гумуса согласно СТ РК 17.0.0.05-
2002 почвенные грунты относятся к степной зоне. 

Согласно пп. 9.2 п. 9 СТ РК 17.0.0.05-2002 «Охрана природы. Открытые горные 
работы. Земли. Рекультивация нарушенных земель. Общие требования» экранирующий 
слой из глин необходимо укладывать при наличии на поверхности токсичных для растений 
пород. Согласно п. 6.4 ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к 
рекультивации земель» необходимо нанесение экранирующего слоя почвы из 
потенциально плодородных пород на поверхность промышленных отвалов, сложенных 
непригодным для биологической рекультивации субстратом. На основании проведенных 
изысканий почва была отнесена к нетоксичным грунтам – пригодным для биологического 
этапа рекультивации, следовательно, создания экрана из нетоксичных глин на данном 
объекте не требуется.  

Согласно положениям пп. 1.3 п.1 ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Рекультивация 
земель. Общие требования к землеванию» после землевания (нанесения плодородного 
и/или потенциально-плодородного слоев почв) земли могут быть использованы под 
сельскохозяйственные угодья. Принимая во внимание относительно среднее содержание 
гумуса в почве, после рекультивации данного участка земли и завершения процессов 
зарастания, участок вполне может быть использован в качестве естественного 
местообитания диких животных. 

 
2.3. Выбор направления рекультивации 

Рекультивация земель – это комплекс работ, направленных на восстановление 
продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на 
улучшение условий окружающей среды. 

В каждом конкретном случае определяются этапы рекультивации земель, с учетом 
следующих основных факторов: агрохимических свойств пород, природных и социальных 
условий, ценности земли, перспектив развития и географического расположения района 
проведения работ.  

Как правило, выделяется два этапа: технический этап рекультивации и биологический 
этап, который направлен на восстановление земель для дальнейшего использования их в 
сельском хозяйстве (проводится в районах с плодородными почвами). 

В соответствие с ГОСТ 17.5.1.02-85 «Охрана природы. Земли. Классификация 
нарушенных земель для рекультивации» возможны следующие направления 
рекультивации: 

˗ сельскохозяйственное - с целью создания на нарушенных землях 
сельскохозяйственных угодий; 

˗ лесохозяйственное – с целью создания лесных насаждений различного типа; 
˗ рыбохозяйственное – с целью создания в понижениях техногенного рельефа 

рыбоводческих водоемов; 
˗ водохозяйственное – с целью создания в понижениях техногенного рельефа водоемов 

различного назначения; 
˗ рекреационное - объектов отдыха; 
˗ санитарно-гигиеническое – с целью создания на нарушенных землях 

противоэрозионных лесонасаждений, задернованных или обводненных участков, участков, 
закрепленных или законсервированных техническими средствами, участков 
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самозарастания – специально не благоустраиваемых для использования в хозяйственных 
или рекреационных целях; 

˗ строительное – с целью приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для 
промышленного и гражданского строительства. 

Выбор направления рекультивации земель осуществляется с учетом следующих 
факторов: 

˗ природных условий района (климат, почвы, геологические и гидрогеологические 
условия, растительность, рельеф, определяющие геосистемы или ландшафтные 
комплексы); 

˗ агрохимические и агрофизические свойства пород и их смесей; 
˗ хозяйственных, социально-экономических и санитарно-гигиенических условий в 

районе размещения нарушенных земель; 
˗ срока существования рекультивационных земель и возможности их повторных 

нарушений; 
˗ технологии производства комплекса горных и рекультивационных работ; 
˗ требований по охране окружающей среды; 
˗ планов перспективного развития территории района размещения рекультивируемых 

земель. 
Учитывая существующую характеристику нарушенных земель по формам рельефа, 

природных, хозяйственно-социальных и экономических условий, а также согласно заданию 
на проектирование, с учетом места расположения объекта рекультивации, учитывая 
техногенные факторы, обуславливающие формирование морфологической характеристики 
рельефа, в данном проекте выбрано направление рекультивации нарушенных земель – 
санитарно-гигиеническое. 

 
2.4. Демонтаж существующих сооружений и объектов 

Проектом не предусматривается демонтаж зданий и сооружений. Будет 
рассматриваться в дальнейшем отдельным проектом ликвидации в соответствии с 
Кодексом РК «О недрах и недропользовании». 

 
2.5. Технический этап рекультивации 

Настоящим проектом рекультивации нарушенных земель предусматривается после 
окончания работ привести земли в состояние, пригодное для дальнейшего использования.  

Земли, примыкающие к участку, в настоящее время используются, в перспективе 
могут быть использованы как место обитания млекопитающих, птиц, рептилий и др. 

На земельных участках, занятых породным отвалом ЦОФ «Восточная», выявлено: 
1. Площадь земельных участков, на которых располагается породный отвал ЦОФ 

Восточная составляет – 90,3398 га (из них, 70,1386 га (кадастровый номер 09-134-068-922); 
4,3764 га (кадастровый номер 09-134-068-923); 5,5699 га (кадастровый номер 09-134-068-
924); 10,2549 га (кадастровый номер 09-134-068-324). Планируется после достижения 
проектных контуров отвала произвести выполаживание откосов с последующей 
рекультивацией поверхности; 

2. Площадь нарушенных земель, требующих восстановления (подъездная дорога) – 
2,9613 га (кадастровый номер 09-134-068-925). 

3. Площади не требующих рекультивации и прочие участки – 0 га. 
4. Обследуемые участки локально частично покрыты травянистой растительностью, 

кустарниками. 
 
Технический этап рекультивации включает в себя выполнение следующих работ:  

 определение объемов земляных работ, определение потребности в технике, 
организация производства работ, составление рабочих чертежей по производству работ; 

 планировка поверхностей;  
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 нанесение плодородного слоя (ПСП) (по результатам лабораторных исследований).  
Для рекультивации использовать потенциально-плодородные породы и плодородный 

слой почвы с участков: Склад ПСП. 
 
На земельном участке, занятым хвостохранилищем ЦОФ «Восточная», выявлено: 

1. Площадь земельного участка, на котором располагается хвостохранилище ЦОФ 
Восточная составляет – 120 га (кадастровый номер 09-134-017-245). Планируется после 
достижения проектных контуров хвостохранилища произвести гидроизоляционные работы 
(укрытие секций хвостохранилища геомембраной) с последующей рекультивацией 
поверхности; 

2. Площади не требующих рекультивации и прочие участки – 0 га. 
3. Обследуемый участок локально частично покрыт травянистой растительностью, 

кустарниками. 
 
Технический этап рекультивации включает в себя выполнение следующих работ:  

 определение объемов земляных работ, определение потребности в технике, 
организация производства работ, составление рабочих чертежей по производству работ; 

 планировка поверхностей;  
 нанесение плодородного слоя (ПСП) (по результатам лабораторных исследований).  

Для рекультивации использовать потенциально-плодородные породы и плодородный 
слой почвы с участков: Склад ПСП. 

Ведомость объемов работ технического этапа рекультивации приведена в таблице 
2.5. 

Объёмы работ представлены ниже: 
 

Породный отвал ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-324) 
N п/п Показатели Единица измерения Количество единиц

1 2 3 4
1 Обследуемая территория га. 10.2549

2 
Площадь земель, подлежащая техническому и 
биологическим этапам рекультивации

га. 10.2549 

3 
Разработка грунта II кат. Бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 50 
метров (выполаживание) 

м3 124118.0671 

4 
Планировка грунта бульдозером мощностью 121 
кВт. 

га. 10.2549 

5 
Разработка ППС I кат. экскаватором с ёмкостью 
ковша 1 м3 с погрузкой в автотранспорт

м3 20509.8 

6 
Перевозка ППС автосамосвалами 
грузоподъёмностью 10 тонн

тонн 28713.72 

7 
Разработка грунта I кат. бульдозером мощностью 
121 кВт. С перемещением на 10 метров (ППС)

м3 20509.8 

8 
Уплотнение грунта самоходным вибрационным 
катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м. 

га 10.2549
м3 25637.25

9 Посев и прикатывание многолетних трав га. 10.2549
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Породный отвал ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-922) 
N п/п Показатели Единица измерения Количество единиц

1 2 3 4
1 Обследуемая территория га. 70.1386

2 
Площадь земель, подлежащая техническому этапу 
рекультивации 

га. 70.1386 

3 
Разработка грунта II кат. Бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 50 метров 
(выполаживание) 

м3 657917.2022 

4 
Планировка грунта бульдозером мощностью 121 
кВт. 

га. 70.1386 

5 
Разработка ППС I кат. экскаватором с ёмкостью 
ковша 1 м3 с погрузкой в автотранспорт

м3 140277.2 

6 
Перевозка ППС автосамосвалами 
грузоподъёмностью 10 тонн 

тонн 196388.08 

7 
Разработка грунта I кат. бульдозером мощностью 121 
кВт. С перемещением на 10 метров (ППС)

м3 140277.2 

8 
Уплотнение грунта самоходным вибрационным 
катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м. 

га 70.1386
м3 175346.5

9 Посев и прикатывание многолетних трав га. 70.1386
 

Породный отвал ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-923) 
N п/п Показатели Единица измерения Количество единиц

1 2 3 4
1 Обследуемая территория га. 4.3764

2 
Площадь земель, подлежащая техническому этапу 
рекультивации 

га. 4.3764 

3 
Разработка грунта II кат. Бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 50 метров 
(выполаживание) 

м3 38241.33346 

4 
Планировка грунта бульдозером Т-170 мощностью 
121 кВт. 

га. 4.3764 

5 
Разработка грунта I кат. экскаватором с ёмкостью 
ковша 1м3 с погрузкой в автотранспорт - 
автосамосвалы (ППС) 

м3 8752.8 

6 
Перевозка грунта автотранспортом - 
автосамосвалами грузоподъёмностью 10 тонн

тонн 12253.92 

7 
Разработка грунта I кат. Бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 10 метров 
(ППС) 

м3 8752.8 

8 
Уплотнение грунта самоходным вибрационным 

катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м. 
га 4.3764
м3 10941

9 Посев и прикатывание многолетних трав га. 4.3764
 

Породный отвал ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-924) 
N п/п Показатели Единица измерения Количество единиц

1 2 3 4
1 Обследуемая территория га. 5.5699

2 
Площадь земель, подлежащая техническому этапу 
рекультивации 

га. 5.5699 

3 
Разработка грунта II кат. Бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 50 метров 
(выполаживание) 

м3 58027.06686 

4 
Планировка грунта бульдозером Т-170 мощностью 
121 кВт. 

га. 5.5699 

5 
Разработка ППС I кат. экскаватором с ёмкостью 
ковша 1 м3 с погрузкой в автотранспорт

м3 11139.8 

6 
Перевозка ППС автосамосвалами 
грузоподъёмностью 10 тонн 

тонн 15595.72 

7 
Разработка грунта I кат. бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 10 метров 
(ППС) 

м3 11139.8 

8 
Уплотнение грунта самоходным вибрационным 
катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м. 

га. 5.5699
м3 13924.75

9 Посев и прикатывание многолетних трав га. 5.5699
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Автодорога к породному отвалу ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-925) 
N п/п Показатели Единица измерения Количество единиц

1 2 3 4
1 Обследуемая территория га. 2.9613

2 
Площадь земель, подлежащая техническому 
этапу рекультивации 

га. 2.9613 

3 
Планировка грунта бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. 

га. 2.9613 

4 
Разработка грунта I кат. экскаватором с ёмкостью 
ковша 1м3 с погрузкой в автотранспорт - 
автосамосвалы (ППС) 

м3 5922.6 

5 
Перевозка грунта автотранспортом - 
автосамосвалами грузоподъёмностью 10 тонн

тонн 8291.64 

6 
Разработка грунта I кат. Бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 10 
метров (ППС) 

м3 5922.6 

7 
Уплотнение грунта самоходным вибрационным 
катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м. 

га 2.9613
м3 7403.25

8 Посев и прикатывание многолетних трав га. 2.9613

 
Хвостохранилище ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-017-245) 

N п/п Показатели Единица измерения Количество единиц
1 2 3 4
1 Обследуемая территория га. 120

2 
Площадь земель, подлежащая техническому 
этапу рекультивации 

га. 120 

3 
Планировка грунта бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. 

га. 120 

4 
Укладка и сварка геомембраны по поверхности 
пруда-испарителя 

м2 1052137 

5 
Разработка грунта I кат. экскаватором с ёмкостью 
ковша 1м3 с погрузкой в автотранспорт - 
автосамосвалы (ППС) 

м3 240000 

6 
Перевозка грунта автотранспортом - 
автосамосвалами грузоподъёмностью 10 тонн

тонн 336000 

7 
Разработка грунта I кат. Бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 10 
метров (ППС) 

м3 240000 

8 
Уплотнение грунта самоходным вибрационным 
катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м. 

га 120
м3 300000

9 Посев и прикатывание многолетних трав га. 120
 

2.6. Биологический этап рекультивации 
Завершающим этапом восстановления нарушенных земель является проведение 

биологического этапа рекультивации. Работы по биологическому восстановлению земель 
ведутся для создания растительных сообществ декоративного и озеленительного 
назначения с целью создания на подготовленной поверхности корнеобитаемого слоя, 
предотвращающего эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности.  

Исходя из почвенных и природно-климатических условий района размещения и 
принятого санитарно-гигиенического направления рекультивации, в составе 
биологического этапа предусматривается посев многолетних трав.  

Работы, входящие в состав биологического этапа рекультивации, должны 
проводиться с учетом рекомендаций по зональной агротехнике. Плодородный слой почв, 
снимаемый в процессе производства горных работ, относится к пригодным грунтам для 
биологического этапа рекультивации.  
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На биологическом этапе выполняются работы по подготовке почвы, включающие:  
 дискование на глубину до 10 см;  
 внесение основного удобрения в соответствии с нормой, с последующим 

боронованием в 2 следа;  
 предпосевное прикатывание.  

Затем производится посев подготовленной смеси трав. Посев многолетних трав 
следует проводить зернотуковой сеялкой. Смесь трав состоит из двух, трех и более 
компонентов. Подбор трав должен обеспечивать хорошее задернение территории полигона, 
засухо- и морозоустойчивость, быстрое отрастание после скашивания. При посеве 
травосмеси из двух компонентов норма высева снижается на 35%, а при посеве 
трехкомпонентной травосмеси – на 50% от нормы высева по видам трав.  

Глубина заделки семян 1-1,25 см, а крупных семян – 3-4 см. Расстояние между 
одноименными рядками принимается равным 45 см, а между общими рядками 22,5 см.  

Ассортимент и нормы высева многолетних трав был принят на основании 
Приложения «С» СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны для твердых бытовых отходов». 
Ассортимент многолетних трав также соответствует Таблице 13 «Ассортимент 
многолетних трав для биологического этапа рекультивации закрытых полигонов». Видовой 
состав травосмеси подбирался с учетом высева семян на средне и малогумусированых 
почвах. Сводные ведомости объемов проводимых работ по приведена в таблицах 2.5. 

Житняк – многолетнее травянистое, рыхлокустовое, полуверховое растение 
семейства злаковых. Хорошо поедается всеми видами скота в сене и на пастбище. 
Используют его для создания пастбищ и сенокосов. Полного развития достигает в среднем 
на 3-й год после посева и в травостое держится до 8-15 лет. 

Житняк хорошо переносит засоление почвы, засухоустойчив, зимостоек.  
Эспарцет песчаный – многолетнее бобовое растение ярового типа развития с 

прямостоячими хорошо облиственными стеблями. По урожайности не уступает люцерне, 
зимостоек и засухоустойчив. К почвам эспарцет менее требователен, чем люцерна, хорошо 
удается на светло-каштановых супесчаных, песчаных и щебенистых почвах. Сено отлично 
поедается скотом.  

Донник – в области получил распространение двухлетний донник белый и желтый. 
Донник к почвам неприхотлив, дает высокий урожай там, где люцерна и эспарцет 
малопродуктивны или совсем погибают. Способен произрастать на солонцовых почвах, 
растет также на глубоких солонцах, является фитомелиорантом. Используется на выпас для 
получения сена и как зеленое удобрение. 

При включении того или иного вида трав в травосмесь учитываются следующие 
биологические признаки: зимостойкость, засухоустойчивость, солевыносливость, 
устойчивость к повышенной или пониженной реакции среды. Технология посева 
многолетних трав приведена в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Технология посева многолетних трав на биологическом этапе 
рекультивации 

 

№ Наименование работ 
Нормы внесения и 

высева
1 Дискование на глубину 10 см (первый год) -
2 Прикатывание почвы -

3 

Посев семян многолетних трав (первый и второй год) *: 
- азотные удобрения; 
- фосфорные удобрения; 
- вода; 
- донник желтый; 
- эспарцет песчаный; 
- житняк гребенчатый. 

 
50 кг/га 
70 кг/га 

200 м3/га 
15,5 кг/га 
37,5 кг/га 
12,5 кг/га

* - при посеве многокомпонентной смеси, было принято 50 % от норм высева трав по видам. 
 
Суммарная потребность в материалах для проведения биологического этапа 

рекультивации приведена в таблице 2.4. 
 

Таблица 2.4 – Потребность в материалах для проведения биологического этапа 
рекультивации 

 
Наименование работ

Ед. изм. 
Количество

Посев семян многолетних трав (первый и 
второй год) 

Нарушенные земли – 
213.3011 га

1 2 3 
Посев многолетних трав  1 год 
азотные удобрения кг 10665.055
фосфорные удобрения кг 14931.077
вода м3 42660.22
донник желтый кг 3306.16705
эспарцет песчаный кг 7998.79125
житняк гребенчатый кг 2666.26375
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Таблица 2.5 – Сводная ведомость объемов проводимых работ по рекультивации 
 

№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем 
Дальность 

перемещения 
Применяемые механизмы 

1 2 3 4 5 6 
Породный отвал ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-324) 

1 
Разработка грунта II кат. Бульдозером Т-170 мощностью 121 кВт. с перемещением 

на 50 метров (выполаживание)
м3 124118.0671   Бульдозер мощностью 121 кВт. 

2 Планировка грунта бульдозером мощностью 121 кВт. га. 10.2549 Бульдозер мощностью 121 кВт. 

3 
Разработка ППС I кат. экскаватором с ёмкостью ковша 1 м3 с погрузкой в 

автотранспорт
м3 20509.8   Экскаватор с ёмкостью ковша 1 м3 

4 Перевозка ППС автосамосвалами грузоподъёмностью 10 тонн тонн 28713.72 1км. Автосамосвал грузоподъёмностью 10 тонн 

5 
Разработка грунта I кат. бульдозером мощностью 121 кВт. С перемещением на 10 

метров (ППС)
м3 20509.8 10м. Бульдозер мощностью 121 кВт. 

6 
Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 тонны на глубину 0,25 

м. 
га. 10.2549

  
Самоходный 2,2 тонный вибрационный 

каток м3 25637.25
7 Посев и прикатывание многолетних трав га. 10.2549 Трактор на пневмоходу 80 л.с. (59 кВт.) 

Породный отвал ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-922) 

1 
Разработка грунта II кат. Бульдозером Т-170 мощностью 121 кВт. с перемещением 

на 50 метров (выполаживание)
м3 657917.2022   Бульдозер мощностью 121 кВт. 

2 Планировка грунта бульдозером мощностью 121 кВт. га. 70.1386 Бульдозер мощностью 121 кВт. 

3 
Разработка ППС I кат. экскаватором с ёмкостью ковша 1 м3 с погрузкой в 

автотранспорт
м3 140277.2   Экскаватор с ёмкостью ковша 1 м3 

4 Перевозка ППС автосамосвалами грузоподъёмностью 10 тонн тонн 196388.08 1км. Автосамосвал грузоподъёмностью 10 тонн 

5 
Разработка грунта I кат. бульдозером мощностью 121 кВт. С перемещением на 10 

метров (ППС)
м3 140277.2 10м. Бульдозер мощностью 121 кВт. 

6 
Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 тонны на глубину 0,25 

м. 
га. 70.1386

  
Самоходный 2,2 тонный вибрационный 

каток м3 175346.5
7 Посев и прикатывание многолетних трав га. 70.1386 Трактор на пневмоходу 80 л.с. (59 кВт.) 

Породный отвал ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-923) 

1 
Разработка грунта II кат. Бульдозером Т-170 мощностью 121 кВт. с перемещением 

на 50 метров (выполаживание)
м3 38241.33346   Бульдозер мощностью 121 кВт. 

2 Планировка грунта бульдозером Т-170 мощностью 121 кВт. га. 4.3764 Бульдозер мощностью 121 кВт. 

3 
Разработка грунта I кат. экскаватором с ёмкостью ковша 1м3 с погрузкой в 

автотранспорт - автосамосвалы (ППС)
м3 8752.8   Экскаватор с ёмкостью ковша 1 м3 

4 
Перевозка грунта автотранспортом - автосамосвалами грузоподъёмностью 10 

тонн
тонн 12253.92 1км. Автосамосвал грузоподъёмностью 10 тонн 

5 
Разработка грунта I кат. Бульдозером Т-170 мощностью 121 кВт. с перемещением 

на 10 метров (ППС)
м3 8752.8 10м. Бульдозер мощностью 121 кВт. 

6 
Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 тонны на глубину 0,25 

м. 
га. 4.3764 Самоходный 2,2 тонный вибрационный 

каток м3 10941
7 Посев и прикатывание многолетних трав га. 4.3764 Трактор на пневмоходу 80 л.с. (59 кВт.) 
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№ п/п Наименование работ Ед. изм. Объем 
Дальность 

перемещения 
Применяемые механизмы 

1 2 3 4 5 6 
Породный отвал ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-924) 

1 
Разработка грунта II кат. Бульдозером Т-170 мощностью 121 кВт. с перемещением 

на 50 метров (выполаживание)
м3 58027.06686   Бульдозер мощностью 121 кВт. 

2 Планировка грунта бульдозером Т-170 мощностью 121 кВт. га. 5.5699 Бульдозер мощностью 121 кВт. 

3 
Разработка ППС I кат. экскаватором с ёмкостью ковша 1 м3 с погрузкой в 

автотранспорт
м3 11139.8   Экскаватор с ёмкостью ковша 1 м3 

4 Перевозка ППС автосамосвалами грузоподъёмностью 10 тонн тонн 15595.72 1км. Автосамосвал грузоподъёмностью 10 тонн 

5 
Разработка грунта I кат. бульдозером Т-170 мощностью 121 кВт. с перемещением 

на 10 метров (ППС)
м3 11139.8 10м. Бульдозер мощностью 121 кВт. 

6 
Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 тонны на глубину 0,25 

м. 
га. 5.5699

  
Самоходный 2,2 тонный вибрационный 

каток м3 13924.75
7 Посев и прикатывание многолетних трав га. 5.5699 Трактор на пневмоходу 80 л.с. (59 кВт.) 

Автодорога к породному отвалу ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-925) 
1 Планировка грунта бульдозером Т-170 мощностью 121 кВт. га. 2.9613 Бульдозер мощностью 121 кВт. 

2 
Разработка грунта I кат. экскаватором с ёмкостью ковша 1м3 с погрузкой в 

автотранспорт - автосамосвалы (ППС)
м3 5922.6   Экскаватор с ёмкостью ковша 1 м3 

3 
Перевозка грунта автотранспортом - автосамосвалами грузоподъёмностью 10 

тонн
тонн 8291.64 1км. Автосамосвал грузоподъёмностью 10 тонн 

4 
Разработка грунта I кат. Бульдозером Т-170 мощностью 121 кВт. с перемещением 

на 10 метров (ППС)
м3 5922.6 10м. Бульдозер мощностью 121 кВт. 

5 
Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 тонны на глубину 0,25 

м. 
га. 2.9613

  Самоходный 2,2 тонный вибрационный 
каток м3 7403.25

6 Посев и прикатывание многолетних трав га. 2.9613 Трактор на пневмоходу 80 л.с. (59 кВт.) 
Хвостохранилище ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-017-245) 

1 Планировка грунта бульдозером Т-170 мощностью 121 кВт. га. 120 Бульдозер мощностью 121 кВт. 
2 Укладка и сварка геомембраны по поверхности пруда-испарителя м2 1052137   Мембраноукладчики 

3 
Разработка грунта I кат. экскаватором с ёмкостью ковша 1м3 с погрузкой в 

автотранспорт - автосамосвалы (ППС)
м3 240000   Экскаватор с ёмкостью ковша 1 м3 

4 
Перевозка грунта автотранспортом - автосамосвалами грузоподъёмностью 10 

тонн
тонн 336000 1км. Автосамосвал грузоподъёмностью 10 тонн 

5 
Разработка грунта I кат. Бульдозером Т-170 мощностью 121 кВт. с перемещением 

на 10 метров (ППС)
м3 240000 10м. Бульдозер мощностью 121 кВт. 

6 
Уплотнение грунта самоходным вибрационным катком 2,2 тонны на глубину 0,25 

м. 
га. 120

  Самоходный 2,2 тонный вибрационный 
каток м3 300000

7 Посев и прикатывание многолетних трав га. 120 Трактор на пневмоходу 80 л.с. (59 кВт.) 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
 

3.1. Организация материально-технического снабжения 
Для организации материально-технического снабжения рекультивации 

соответствующим службам Заказчика необходимо выполнить следующие 
организационные мероприятия.  

– при необходимости – получение разрешений и согласований от государственных 
органов власти, необходимые для выполнения работ и мобилизации персонала, а также для 
доставки на объект оборудования и материалов; 

– организация базы для приемки, хранения и отгрузки материалов;  
– подготовка производственной базы (комплектация парка машин и механизмов, 

обучение и аттестация персонала); 
– решение вопросов мобилизации - перевозка техники и оборудования к месту 

производства работ. 
 

3.2. Организация жилья и социально-бытового обслуживания 
В связи с тем, что рекультивируемые объекты находятся в непосредственной близости 

от основного производства и населенного пункта, во временных зданиях и сооружениях нет 
необходимости. 

 
3.3. Календарный график и продолжительность ликвидации/рекультивации 

Рекультивационные работы запланированы на 1 год. 
Проектом принимается 5-и дневная рабочая неделя с 8-и часовым рабочим днем. 
Все работы по рекультивации производятся в теплое время года. 
 

3.4. Подготовительный период 
В подготовительный период выполняются работы, обеспечивающие начало 

производства основных работ по рекультивации и условия для ритмичного ведения 
производства, в том числе:  

– изучение проектно-сметной документации;  
– детальное ознакомление с условиями проведения работ;  
– разработку, утверждение и ознакомление рабочих с паспортами производства 

рекультивационных работ и их частей с учетом природоохранных требований, и 
требований по безопасности труда; 

– сдачу-приемку разбивочной основы; 
– организация подъездов, площадок для разворота; 
– геодезическая разбивка территории. 

Все работы подготовительного и основного периода выполняются согласно СН РК 
1.03-00-2011 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, 
зданий и сооружений». 

 
3.5. Основной период 

В основной период выполняются работы, непосредственно связанные с 
рекультивацией. 

Рекультивация, производится с целью восстановления земель, нарушенных при 
эксплуатации работами до состояния максимально приближенного к естественному.  

Объемы земляных работ технического этапа представлены в таблице 2.5. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ НА РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ 
РАБОТАХ 

 
4.1. Обеспечение рабочими кадрами и техникой 

Потребность в кадрах определена по действующим нормативам в зависимости от 
состава звеньев, необходимых для производства работ и обслуживания. Составы звеньев и 
количество работающих могут корректироваться в зависимости от сложившихся в 
подрядной организации бригад, сроков и времени производства работ.  

Потребность в рабочих по основным профессиям приведено в таблице 4.1. 
 

4.2. Обеспечение строительства электроэнергией 
Работы по рекультивации предусматривается производить в светлое время суток, 

искусственное освещение не требуется.  
Временные здания и сооружения для производства работ электроприборами не 

оборудуются. 
На основании вышесказанного подключение к сетям постоянного электроснабжения 

не требуется.  
 

4.3. Обеспечение временными зданиями и сооружениями 
В связи с тем, что рекультивируемые объекты находятся в непосредственной 

близости от основного производства и населенного пункта, во временных зданиях и 
сооружениях нет необходимости. 
 

4.4. Водоснабжение и водоотведение 
Питьевое водоснабжение  
Все рабочие обеспечиваются питьевой водой, отвечающей требованиям действующих 

санитарных правил и нормативов. 
Работники и машинисты дорожных машин, и другие, которые по условиям 

производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются питьевой 
водой непосредственно на рабочих местах.  

Согласно СП РК 4.01-101-2012 (Приложения В, таблицы В.1 – норма расхода воды 
потребителями, п.23 «Остальные цеха») на человека в смену объем водопотребления 
составляет 0,025 м3.  

Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8°C и не выше 20°C. В 
качестве питьевых средств рекомендуются: газированная вода, чай и другие 
безалкогольные напитки с учетом особенностей и привычек местного населения. 
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Таблица 4.1 – Потребность в рабочих и технике по основным профессиям 
 
 

№ 
п/п 

Применяемые 
механизмы 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Объем 
Сменная 

производительн. 

Количество 
смен в 
сутки 

Выработк. 
в сутки 

Потреби. 
количество 

машино-
смен 

Количество 
машин и 

механизмов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Породный отвал ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-324) 

1 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 

Разработка грунта II кат. Бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 50 метров 

(выполаживание)
м3 124118.0671 2000 1 2000 62.0590 1 

2 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 
Планировка грунта бульдозером мощностью 121 

кВт.
га. 10.2549 4 1 4 2.5637 1 

3 
Экскаватор с ёмкостью 

ковша 1 м3
Разработка ППС I кат. экскаватором с ёмкостью 

ковша 1 м3 с погрузкой в автотранспорт
м3 20509.8 208 1 208 98.6048 1 

4 
Автосамосвал 

грузоподъёмностью 10 
тонн 

Перевозка ППС автосамосвалами 
грузоподъёмностью 10 тонн 

тонн 28713.72 208 1 208 138.0467 1 

5 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 
Разработка грунта I кат. бульдозером мощностью 

121 кВт. С перемещением на 10 метров (ППС)
м3 20509.8 2000 1 2000 10.2549 1 

6 
Самоходный 2,2 тонный 

вибрационный каток
Уплотнение грунта самоходным вибрационным 

катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м.
м3 25637.25 518 1 518 49.4928 1 

7 
Трактор на пневмоходу 80 

л.с. (59 кВт.)
Посев и прикатывание многолетних трав га. 10.2549 6.2 1 6.2 1.6540 1 

Породный отвал ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-922) 

1 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 

Разработка грунта II кат. Бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 50 метров 

(выполаживание)
м3 657917.2022 2000 1 2000 328.9586 3 

2 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 
Планировка грунта бульдозером мощностью 121 

кВт.
га. 70.1386 4 1 4 17.5347 1 

3 
Экскаватор с ёмкостью 

ковша 1 м3
Разработка ППС I кат. экскаватором с ёмкостью 

ковша 1 м3 с погрузкой в автотранспорт
м3 140277.2 208 1 208 674.4096 5 

4 
Автосамосвал 

грузоподъёмностью 10 
тонн 

Перевозка ППС автосамосвалами 
грузоподъёмностью 10 тонн 

тонн 196388.08 208 1 208 944.1735 7 

5 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 
Разработка грунта I кат. бульдозером мощностью 

121 кВт. С перемещением на 10 метров (ППС)
м3 140277.2 2000 1 2000 70.1386 1 

6 
Самоходный 2,2 тонный 

вибрационный каток
Уплотнение грунта самоходным вибрационным 

катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м.
м3 175346.5 518 1 518 338.5068 3 

7 
Трактор на пневмоходу 80 

л.с. (59 кВт.)
Посев и прикатывание многолетних трав га. 70.1386 6.2 1 6.2 11.3127 1 
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№ 
п/п 

Применяемые 
механизмы 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Объем 
Сменная 

производительн. 

Количество 
смен в 
сутки 

Выработк. 
в сутки 

Потреби. 
количество 

машино-
смен 

Количество 
машин и 

механизмов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Породный отвал ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-923) 

1 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 

Разработка грунта II кат. Бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 50 метров 

(выполаживание)
м3 38241.33346 440 1 440 86.9121 1 

2 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 
Планировка грунта бульдозером Т-170 мощностью 

121 кВт.
га. 4.3764 4 1 4 1.0941 1 

3 
Экскаватор с ёмкостью 

ковша 1 м3 

Разработка грунта I кат. экскаватором с ёмкостью 
ковша 1м3 с погрузкой в автотранспорт - 

автосамосвалы (ППС)
м3 8752.8 208 1 208 42.0808 1 

4 
Автосамосвал 

грузоподъёмностью 10 
тонн 

Перевозка грунта автотранспортом - 
автосамосвалами грузоподъёмностью 10 тонн 

тонн 12253.92 208 1 208 58.9131 1 

5 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 

Разработка грунта I кат. Бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 10 метров 

(ППС)
м3 8752.8 2000 1 2000 4.3764 1 

6 
Самоходный 2,2 тонный 

вибрационный каток
Уплотнение грунта самоходным вибрационным 

катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м.
м3 10941 518 1 518 21.1216 1 

7 
Трактор на пневмоходу 80 

л.с. (59 кВт.)
Посев и прикатывание многолетних трав га. 4.3764 6.2 1 6.2 0.7059 1 

Породный отвал ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-924) 

1 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 

Разработка грунта II кат. Бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 50 метров 

(выполаживание)
м3 58027.06686 2000 1 2000 29.0135 1 

2 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 
Планировка грунта бульдозером Т-170 мощностью 

121 кВт.
га. 5.5699 4 1 4 1.3925 1 

3 
Экскаватор с ёмкостью 

ковша 1 м3
Разработка ППС I кат. экскаватором с ёмкостью 

ковша 1 м3 с погрузкой в автотранспорт
м3 11139.8 208 1 208 53.5567 1 

4 
Автосамосвал 

грузоподъёмностью 10 
тонн 

Перевозка ППС автосамосвалами 
грузоподъёмностью 10 тонн 

тонн 15595.72 208 1 208 74.9794 1 

5 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 

Разработка грунта I кат. бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 10 метров 

(ППС)
м3 11139.8 2000 1 2000 5.5699 1 

6 
Самоходный 2,2 тонный 

вибрационный каток
Уплотнение грунта самоходным вибрационным 

катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м.
м3 13924.75 518 1 518 26.8818 1 

7 
Трактор на пневмоходу 80 

л.с. (59 кВт.)
Посев и прикатывание многолетних трав га. 5.5699 6.2 1 6.2 0.8984 1 
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№ 
п/п 

Применяемые 
механизмы 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Объем 
Сменная 

производительн. 

Количество 
смен в 
сутки 

Выработк. 
в сутки 

Потреби. 
количество 

машино-
смен 

Количество 
машин и 

механизмов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Автодорога к породному отвалу ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-068-925) 

1 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 
Планировка грунта бульдозером Т-170 мощностью 

121 кВт.
га. 2.9613 4 1 4 0.7403 1 

2 
Экскаватор с ёмкостью 

ковша 1 м3 

Разработка грунта I кат. экскаватором с ёмкостью 
ковша 1м3 с погрузкой в автотранспорт - 

автосамосвалы (ППС)
м3 5922.6 208 1 208 28.4740 1 

3 
Автосамосвал 

грузоподъёмностью 10 
тонн 

Перевозка грунта автотранспортом - 
автосамосвалами грузоподъёмностью 10 тонн 

тонн 8291.64 208 1 208 39.8637 1 

4 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 

Разработка грунта I кат. Бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 10 метров 

(ППС)
м3 5922.6 2000 1 2000 2.9613 1 

5 
Самоходный 2,2 тонный 

вибрационный каток
Уплотнение грунта самоходным вибрационным 

катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м.
м3 7403.25 518 1 518 14.2920 1 

6 
Трактор на пневмоходу 80 

л.с. (59 кВт.)
Посев и прикатывание многолетних трав га. 2.9613 6.2 1 6.2 0.4776 1 

Хвостохранилище ЦОФ "Восточная" (Земельный участок 09-134-017-245) 

1 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 
Планировка грунта бульдозером Т-170 мощностью 

121 кВт.
га. 120 4 1 4 30.0000 1 

2 Мембраноукладчики 
Укладка и сварка геомембраны по поверхности 

пруда-испарителя
м2 1052137 2000 1 2000 526.0685 4 

3 
Экскаватор с ёмкостью 

ковша 1 м3 

Разработка грунта I кат. экскаватором с ёмкостью 
ковша 1м3 с погрузкой в автотранспорт - 

автосамосвалы (ППС)
м3 240000 208 1 208 1153.8462 8 

4 
Автосамосвал 

грузоподъёмностью 10 
тонн 

Перевозка грунта автотранспортом - 
автосамосвалами грузоподъёмностью 10 тонн 

тонн 336000 208 1 208 1615.3846 11 

5 
Бульдозер мощностью 121 

кВт. 

Разработка грунта I кат. Бульдозером Т-170 
мощностью 121 кВт. с перемещением на 10 метров 

(ППС)
м3 240000 2000 1 2000 120.0000 1 

6 
Самоходный 2,2 тонный 

вибрационный каток
Уплотнение грунта самоходным вибрационным 

катком 2,2 тонны на глубину 0,25 м.
м3 120 518 1 518 0.2317 1 

7 
Трактор на пневмоходу 80 

л.с. (59 кВт.)
Посев и прикатывание многолетних трав га. 300000 6.2 1 6.2 48387.0968 323 
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4.5. Гигиенические требования к выполнению земляных работ 
Земляные работы выполняются в соответствии с требованиями СП РК 5.01-101-2013 

«Земляные сооружения, основания и фундаменты». Земляные работы следует максимально 
механизировать. На участке, где ведутся земляные работы, не допускается нахождение 
посторонних лиц. 

Санитарно-гигиенические условия труда при проведении земляных работ 
обеспечиваются: 

– наличием на предприятии и его подразделениях существующих административно-
бытовых комплексов с бытовыми помещениями, комнатами приема пищи, столовыми и 
отдельными санитарно-гигиеническими узлами с подводкой горячей и холодной воды; 

– наличием и использованием СИЗ, спец.одежды и спец.обуви персоналом, 
необходимых при проведении рекультивационных работ. 

На полигоне в период проведения работ персонал должен быть обеспечен 
медицинскими аптечками первой помощи. 

 
4.6. Гигиенические требования к строительным механизмам 

При производстве рекультивационных работ используется спец. техника: бульдозеры, 
экскаватор, автосамосвалы и т.д. Вся используемая техника должна отвечать требованиям 
безопасности и СанПиН 1.03.037-94 «Гигиенические требования к машинам и механизмам, 
применяемым при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений полезных 
ископаемых» (эргономические, акустические свойства и т.д.).  

Эргономические свойства отражают соответствие конструкции машины 
гигиеническим условиям жизнедеятельности и работоспособности человека, а также его 
антропометрическим, физиологическим и психофизическим качествам. Эти же свойства 
оказывают влияние на напряженность труда человека, а, следовательно, и на безопасность 
работы и производительность. Оптимальное положение тела человека повышает точность 
и скорость его моторных действий, обеспечивает возможность длительной непрерывной 
работы без утомления. Поэтому оно должно находиться в положении, близком к состоянию 
функционального покоя, при равномерном распределении массы по площади его опорных 
поверхностей, а спинка сиденья должна плотно прилегать к телу на грудном и пояснично-
крестцовом участках позвоночника. Органы управления располагают в пределах рабочей 
зоны рук машиниста. Для удобной посадки людей различного роста кресла должны иметь 
регулировку для перемещения сиденья по высоте.  

Помещение кабины должно быть герметичным для исключения проникновения в него 
оксида углерода и других токсических веществ, а также пыли.  

Вредное влияние шума и вибрации на машиниста должно быть ограничено. 
Предельный допустимый уровень шума на месте машиниста согласно Приказа Министра 
национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 169 «Об 
утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим 
воздействие на человека» не должен превышать 70 дБ. Работа машины должна исключать 
вредное ее влияние на работающих поблизости людей и окружающую природу. 

 
4.7. Техника безопасности и охрана труда, пожарная безопасность 

Общие требования техники безопасности 
Организация участков работ и рабочих мест должна обеспечивать безопасность труда 

работающих на всех этапах работ и выполнять требования СП РК 1.03-106-2012 «Охрана 
труда и техника безопасности в строительстве» гл.1-3.9 и инструкций: при погрузочно-
разгрузочных работах. 

Основными требованиями по обеспечению безопасного проведения 
рекультивационных работ на полигонах являются: 

˗ допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к 
руководству – лиц, имеющих специальное образование; 
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˗ обеспечение лиц, занятых на горных работах, специальной одеждой; 
˗ применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям 

безопасности и санитарным нормам; 
˗ без установленных средств индивидуальной защиты либо при их несоответствии 

гигиеническим требованиям или неисправности работники к работе не допускаются. 
При производстве всех видов работ при рекультивации весь персонал должен 

руководствоваться требованиями безопасности. 
Должностные лица предприятия при возникновении непосредственной угрозы жизни 

и здоровью работников обязаны немедленно приостановить работы, обеспечить 
транспортировку людей в безопасное место и проинформировать об этом компетентные и 
исполнительные местные органы. 

В обязательном порядке при проведении работ руководством должно быть назначено 
ответственное за технику безопасности лицо. 

Рекультивируемые участки полигона и площадки захоронения ПСО должны иметь 
размеры, обеспечивающие нормальный фронт работ для нужного числа автомашин. 

При работе экскаватора не разрешается производить какие-либо работы со стороны 
забоя и нахождение людей в радиусе действия механизма плюс 5 м. 

Во время любых перерывов в работе экскаватор должен быть отведен от края выемки 
на расстоянии не менее 2 м, а ковш опущен на землю. 

Для работы экскаватор устанавливать на твердом, заранее спланированном основании 
с уклоном, не превышающем допустимой величины, указанной в паспорте машины. 

Погрузка грунта на автосамосвалы должна производиться со стороны заднего или 
бокового борта. Автотранспорт, поставленный под, загрузку, должен быть надежно 
заторможен ручным тормозом с включением низшей передачи или заднего хода. 

В местах разгрузочных работ запрещается находиться лицам, не имеющим прямого 
отношения к производству этих работ. 

Если автотранспорт устанавливают для разгрузки вблизи внешнего откоса, то 
расстояние от этого откоса до транспорта должно быть не менее 10 м.  

При размещении транспортных средств на рекультивируемой территории друг за 
другом расстояние между ними (в глубину) должно быть не менее 2 м, а между стоящим 
рядом (по фронту) – не менее 4 м. 

При перемещении грунта бульдозером вблизи откоса выдвижение ножа за край откоса 
запрещается, а расстояние от края гусеницы/колес до края насыпи должно быть не менее 2 
м. 

 
Пожарная безопасность 
Ответственность за пожарную безопасность на площадке, соблюдение 

противопожарных требований действующих норм, своевременное выполнение 
противопожарных мероприятий, наличие и исправное содержание средств пожаротушения 
несет персонально руководитель работ. 

Место производства работ должно быть обеспечено противопожарными средствами 
защиты – огнетушителями (в связи с тем, что производство работ в основном выполняется 
на технике). 

Каждый рабочий, занятый при рекультивации, в случае возникновения пожара обязан: 
˗ немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану и дать сигнал тревоги для местной 

пожарной охраны; 
˗ принять все меры к эвакуации людей и спасению материальных ценностей; 
˗ одновременно с действиями, указанными выше, приступить к тушению пожара 

своими силами с помощью имеющихся на объекте средств пожаротушения.
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5. КОНТРОЛЬ НАД ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В РАМКАХ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
 
Техническое руководство и контроль за ведением работ в рамках технического этапа 

рекультивации осуществляют представители АО «Qarmet» – маркшейдерская служба. 
Приемка-передача рекультивируемых земель землепользователю производятся комиссией, 
назначаемой акимом района, на территории которого находятся эти земли, и оформляются 
актом. 

 
При приемке-передаче рекультивируемых земель комиссия обязана: 

– Проверить соотвествие выполненных рекультивированных работ утвержденному 
проекту и дать оценку; 

– Дать заключение о готовности объекта и проведению работ по восстановлению 
плодородия нарушенных земель; 

– Уточнить последующее использование рекультивированных земель. 
 
На всех этапах выполнения рекультивационных работ необходимо осуществление 

контроля их выполнения: 
 После нанесения потенциально-плодородного слоя грунта проверяется 

соответствие отметок проектным отметкам по каждому виду работ; 
 Качества планировочных работ. 

 
Также следует вести контроль по выполнению мероприятий, предотвращающих: 

 Захламление территории строительными и твердыми бытовыми отходами; 
 Разлив горюче-смазочных материалов, слив отработанных масел и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 



 

 

Приложение 1 – Акты обследования земель 
 

АКТ 
обследования нарушенных (подлежащих нарушению) земель, 

подлежащих рекультивации 
 

от «___» ______ 2024 года 
 
Представитель(и) Гос. органа: _______________________________ 
 
Представитель(и) АО «Qarmet»: _______________________________ 
 
Представитель(и) разработчика: ______________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, должность) 
 

провели обследование земельных участков, нарушенных или подлежащих нарушению, 
предоставленных АО «Qarmet» для обслуживания породного отвала ЦОФ «Восточная» 

Угольного департамента АО «Qarmet» 
(наименование организации, разрабатывающая месторождения, проводящая строительные работы) 

 
В результате обследования установлено: 
1. Участки нарушенных земель суммарной площадью 93.3011 га расположены 
Карагандинская область, Абайский район, Дубовский сельский округ, село Дубовка 

(указывается расположение участка, устанавливается соответствие фактического пользования землеотводным документам) 

 
2. Земли, примыкающие к участку нарушенных земель, используются 
Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов) 

(указывается фактическое использование, а также возможное перспективное использование земель согласно схемам, 
проектами другим материалам) 

 
3. Описание нарушенных земель На земельных участках, занятых породным отвалом ЦОФ 
«Восточная» суммарной площадью 90,3398 га (из них, 70,1386 га (кадастровый номер 09-134-068-
922); 4,3764 га (кадастровый номер 09-134-068-923); 5,5699 га (кадастровый номер 09-134-068-
924); 10,2549 га (кадастровый номер 09-134-068-324), Подъездной дорогой площадью 2,9613 га 
(кадастровый номер 09-134-068-925), на момент проведения работ по рекультивации плодородно-
растительный слой отсутствует. Дальнейшего нарушения земель в процессе эксплуатации 
происходить не будет. Общая площадь контура составляет 93,3011 га. Площади, подлежащие 
рекультивации – 93,3011 га. Загрязненных земель на обследуемом участке не выявлено. 
Обследуемые участки локально частично покрыты травянистой растительностью, 
кустарниками 

(вид нарушений, площадные характеристики) 
 

4. Рекомендации землепользователя или землевладельца __разработать проект 
рекультивации, определить направление рекультивации – санитарно-гигиеническое 

(указываются рекомендации землепользователя или землевладельца с изложением обоснований и причин) 
      
В результате обследования земельных участков рекомендовано рассмотреть в проекте: 
1. Направления рекультивации: определить направление рекультивации – санитарно-

гигиеническое 
(вид угодий или иного направления хозяйственного использования земель) 

 
2. Виды работ технического этапа рекультивации: __ определение объемов земляных работ, 

потребность в технике, организация производства работ (календарный график), составление 
рабочих чертежей по производству работ, выполадивание откосов отвала до 300, использование 
плодородного слоя почвы для рекультивации, планировку поверхности после нанесения ПСП и 
уплотнение грунта 
 



 

 

3. Использовать для рекультивации потенциально-плодородные породы и плодородный слой 
почвы с участков: Склад ПРС – 186,602 тыс. м3 

 
4. Необходимость проведение биологического этапа рекультивации требуется_  
 
Использовать имеющиеся топографические планы нарушенных земель в масштабе 1:1000 
а также имеющиеся материалы почвенного обследования масштаба материалы имеются 
Имеющиеся материалы дополнить материалами топографических изысканий в масштабе 

материалы имеются 
почвенно-мелиоративными изысканиями в масштабе материалы имеются  
другими изысканиями не требуются 
 
Приложения: 
Характеристика нарушенных земель (поконтурная ведомость); 
Выкопировка из плана землепользования; 
Схема нарушенных земель. 
Подписи представителей уполномоченного органа по земельным отношениям района (города) 

по месту нахождения земельного участка, заказчика и других специалистов: 
 

Представитель(и) Гос. органа: 
 

________________________ 
(подпись) 

Представитель(и) АО «Qarmet»: 
 

________________________ 
(подпись) 

Представитель(и) разработчика: 
 

________________________ 
(подпись) 

 
Примечание: в конкретных условиях при необходимости содержание решаемых вопросов в 

акте могут изменяться.  
 
 

 



 

 

Характеристика нарушенных земель (поконтурная ведомость) 
 

Наименование и 
кадастровые номера 

собственников и 
землепользователей 

№ 
Контуров 
нарушен

ных 
земель 

Площадь, 
м2 

В том числе: Тип Характеристика участка
Рекомендуемое 

направление 
рекультивации 

земель 

Находится в 
эксплуатации 

Отработ
ано 

нарушенных земель По форме рельефа 

По 
относительной 

глубине 
(высоте)

По 
крутизне 
склонов 

По 
увлажнению 

АО «Qarmet»  
(кад. № 09-134-068-324) 

1 102549 102549 - 
Породный отвал ЦОФ 
«Восточная»

террасированный, 
высокий

2 яруса до 30 
метров

35° - 40° 
естественной 

влажности 

санитарно-
гигиеническое  

АО «Qarmet»  
(кад. № 09-134-068-922) 

2 701386 701386 - 
Породный отвал ЦОФ 
«Восточная»

террасированный, 
высокий

3 яруса до 30 
метров

35° - 40° 
естественной 

влажности 
АО «Qarmet»  

(кад. № 09-134-068-923) 
3 43764 43764  

Породный отвал ЦОФ 
«Восточная»

террасированный, 
высокий

2 яруса до 30 
метров

35° - 40° 
естественной 

влажности 
АО «Qarmet»  

(кад. № 09-134-068-924) 
4 55699 55699  

Породный отвал ЦОФ 
«Восточная»

террасированный, 
высокий

2 яруса до 30 
метров

35° - 40° 
естественной 

влажности 

АО «Qarmet»  
(кад. № 09-134-068-925) 

5 29613 29613 - 
Подъездная дорога к 
породному отвалу ЦОФ 
«Восточная»

спланированная 
поверхность 

спланированна
я поверхность 

- 
естественной 

влажности 

  



 

 

Чертеж полевого обследования 
 

 
  



 

 

Выкопировка из плана землепользования 
 

 
 



 

 

Схема нарушенных земель 
 

Примечание: при необходимости в конкретных условиях содержание решаемых вопросов может изменяться. 



 

 

Характеристика нарушенных земель (поконтурная ведомость) 
 

Наименование и 
кадастровые номера 

собственников и 
землепользователей 

№ 
Контуров 
нарушен

ных 
земель 

Площадь, 
м2 

В том числе: Тип Характеристика участка
Рекомендуемое 

направление 
рекультивации 

земель 

Находится в 
эксплуатации 

Отработ
ано 

нарушенных земель По форме рельефа 

По 
относительной 

глубине 
(высоте)

По 
крутизне 
склонов 

По 
увлажнению 

АО «Qarmet»  
(кад. № 09-134-017-245) 

1 1200000 1200000 - 
Хвостохранилище ЦОФ 
«Восточная»

террасированный, 
высокий

1 ярус до 30 
метров

30° 
естественной 

влажности 
санитарно-

гигиеническое  

  



 

 

Чертеж полевого обследования 
 

 



 

 

Выкопировка из плана землепользования (АИС ГЗК) 
 

 
 



 

 

Схема нарушенных земель 
 

 
Примечание: при необходимости в конкретных условиях содержание решаемых вопросов может изменяться. 



 

 

Приложение 2 – Лицензия 

 



 

 

 
 

  



 

 

Приложение 3 – Акты на право временного землепользования 
 

  



 

 

 
 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

Приложение 4 – Задание на проектирование 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Директор 
 
____________________ 
«__» _______ 2024 года 

М.П. 

УТВЕРЖДАЮ:
Директор

________________________
«__» _______ 2024 года

М.П.

 
ЗАДАНИЕ 

на разработку проекта рекультивации нарушенных земель 
 

№ 
п/п 

Перечень Показатели 

1 2 3 

1 

Основание для проектирования (акт 
обследования нарушенных (подлежащих 
нарушению) земель, подлежащих 
рекультивации) 

Акты обследования нарушаемых земель. 

2 Разработчик проекта 
3 Стадийность проектирования Одностадийный проект 
 Технический этап Проект
 Биологический этап Проект

4 Наименование объекта – участка 

1. Земельные участки (09-134-068-324, 09-134-
068-922, 09-134-068-923, 09-134-068-924, 09-
134-068-925) в рамках обслуживания породного 
отвала ЦОФ «Восточная» (5 земельных
участков) Угольного департамента АО 
«Qarmet»; 
 

2. Земельный участок (09-134-068-324) в рамках 
эксплуатации и обслуживания 
хвостохранилища ЦОФ «Восточная» (1 
земельный участок) Угольного департамента 
АО «Qarmet».

5 
Местоположение объекта – участка 
(административный район) 

1. Земельные участки (09-134-068-324, 09-134-
068-922, 09-134-068-923, 09-134-068-924, 09-
134-068-925) - Карагандинская область, 
Абайский район, Дубовский сельский округ, 
село Дубовка; 

2. Земельный участок (09-134-017-245) –
Карагандинская область, Абайский район, 
Мичуринский сельский округ 

6 Характеристика объекта рекультивации: 

На земельных участках, занятых породным 
отвалом ЦОФ «Восточная», подлежит 
рекультивации 93.011 га: 
1. Площадь земельных участков, на которых 

располагается породный отвал ЦОФ Восточная 
составляет – 90,3398 га (из них, 70,1386 га 
(кадастровый номер 09-134-068-922); 4,3764 га 
(кадастровый номер 09-134-068-923); 5,5699 га 
(кадастровый номер 09-134-068-924); 10,2549 га 
(кадастровый номер 09-134-068-324). 
Планируется после достижения проектных 



 

 

№ 
п/п 

Перечень Показатели 

1 2 3 
контуров отвала произвести выполаживание 
откосов с последующей рекультивацией 
поверхности; 

2. Площадь нарушенных земель, требующих 
восстановления (подъездная дорога) – 2,9613 га 
(кадастровый номер 09-134-068-925). 

3. Обследуемые участки локально частично 
покрыты травянистой растительностью, 
кустарниками. 

 
На земельном участке, занятым 

хвостохранилищем ЦОФ «Восточная», подлежит 
рекультивации 120 га: 
1. Площадь земельного участка, на котором 

располагается хвостохранилище ЦОФ Восточная 
составляет – 120 га (кадастровый номер 09-134-
017-245). Планируется после достижения 
проектных контуров хвостохранилища 
произвести гидроизоляционные работы (укрытие 
секций хвостохранилища геомембраной) с 
последующей рекультивацией поверхности; 

2. Обследуемый участок локально частично 
покрыт травянистой растительностью, 
кустарниками. 
 

Технический этап рекультивации включает в 
себя выполнение следующих работ:  

 определение объемов земляных работ, 
определение потребности в технике, организация 
производства работ, составление рабочих чертежей 
по производству работ; 

 планировка поверхностей;  
 нанесение плодородного слоя (ПСП) (по 

результатам лабораторных исследований).  
Для рекультивации использовать 

потенциально-плодородные породы и 
плодородный слой почвы с участков: Склад ПСП

 Общая площадь, гектар 213,3011 га

 
Из них предполагается использовать под 
(предварительно):

 

 Пастбища 213,3011 га

7 
Наличие заскладированного (или 
снимаемого) плодородного слоя почвы, 
тысячи кубическихметров 

Не имеется 

8 
Наличие заскладированного (или 
снимаемого) потенциально-плодородного 
слоя почвы, тысячи кубических метров

426,602 тыс. м3 

9 
Площадь отвода земель для временных 
отвалов, гектар 

- 

10 Технические проблемы: Не имеются

 
Степень засоления и вторичной 
токсичности пород

Не загрязнен 



 

 

№ 
п/п 

Перечень Показатели 

1 2 3 
 Уровень загрязнения -
 Глубина проникновения загрязнения -

 
Степень обводненности объекта и 
необходимость дренажа 

Не обводнен. Дренаж не требуется 

 
Степень развития водной и ветровой 
эрозии и других геодинамических 
процессов 

В слабой степени водная и ветровая эрозия 

 Степень засоренности камнем Не засорены
11 Виды и объемы необходимых изысканий Не потребуется

12 

Предварительные сроки начала и 
окончания работ: технического этапа 
рекультивации биологического этапа 
рекультивации 

Последующий год после реализации проекта 
ликвидации 

13 
Срок завершения разработки проекта 
рекультивации 

III-IV квартал 2046 года 

14 Особые условия Нет
 
 
  



 

 

Приложение 5 – Материалы почвенно-мелиоративных изысканий  
 

 
 


