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РЕФЕРАТ 

           «Индивидуальный технический проект на бурение разведочной скважины с глуби-

ной 2200(±250м) на месторождении Майкыз» состоит из двух разделов, отражающих гео-

логическую, техническую характеристику.  

Ключевые слова: МАЙКЫЗ, КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ, БУРЕНИЕ И 

КРЕПЛЕНИЕ, ПЛОЩАДЬ, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ, КОЛОННА, БУРОВОЙ РАСТВОР, 

ОСВОЕНИЕ, ПЛАСТ, ДОЛОТО, ОБСАДНАЯ ТРУБА, УБТ, НКТ, НАСОС, ИСПЫТА-

НИЕ. 

Объект: Поисков и разведка залежей углеводородов в отложениях нижний юры. 

Цель работы: Оценка добычных возможностей продуктивных горизонтов на 

месторождении Майкыз бурением скважины для получения дополнительной геолого-

геофизической информации. 

В проекте приведены краткие сведения о геологической характеристике месторож-

дения, физико–механические свойства горных пород, давления и температура по разрезу 

скважины. 

Прилагаются геолого-технический наряд, схема расположения буровой установки 

и схема ПВО. 

В данном проекте выполнены следующие работы: организация и производство бу-

ровых работ, в том числе, горно–геологическая характеристика месторождения, конструк-

ция скважины, выбор буровых растворов, выбор долот, способов бурения и осевой 

нагрузки на долото, крепление скважин обсадными колоннами, расчеты продолжительно-

сти вышкомонтажных работ.  
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1 СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 1.1 - Основные проектные данные 

п/п 

№ 
Наименование Значение 

1 2 3 

1  Номер скважины, строящейся по данному типовому проекту R-1 (разведка) 

2  Площадь (структура) Майкыз 

3  Расположение (суша, море) суша  

4  Глубина моря на точке бурения, м  - 

5  Цель бурения и назначение скважины Разведка (оценочная) 

6  Проектный горизонт Нижняя юра 

7  Проектная глубина, м 

 по вертикали 

 по стволу 

 

2200 (±250м) 

2200 (±250м) 

8  Число объектов испытания: 

 в колонне 

 в открытом стволе 

 

2 

- 

9  Вид скважины (вертикальная, наклонно-направленная, кустовая) вертикальная 

10  Тип профиля  - 

11  Азимут бурения, град - 

12  Максимальный зенитный угол, град - 

13  Максимальная интенсивность изменения зенитного угла, град/10 

м 

- 

14  Глубина по вертикали кровли продуктивного (базисного) пласта, 

м 

1610 

15  Отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного 

(базисного) пласта, м 

 - 

16  Допустимое отклонение заданной точки входа в кровлю продук-

тивного (базисного) пласта от проектного положения (радиус кру-

га допуска), м 

- 

17  Категория скважины третья 

18  Металлоемкость конструкции, кг/м 51,3 

19  Способ бурения Роторный/ВЗД 

20  Вид привода ДВС 

21  Вид монтажа (первичный, повторный) первичный 

22  Тип буровой установки  ZJ-30, ZJ-40 или 

 аналог 

23  Тип вышки мачтовая 

24  Максимальная масса колонны, т: 

 обсадной 

 бурильной 

 

78,6 

90,7 

25 Тип установки для испытаний УПА 60/80 

26  Продолжительность цикла строительства скважин, сут. 

 в том числе: 

 - строительно-монтажные работы 

-  подготовительные работы к бурению 

 - бурение и крепление 

 испытание, всего в том числе: 

 - в открытом стволе 

 - в эксплуатационной колонне 

62 
 

5 

2 

25 
30 

- 

30 

27 Проектная скорость бурения, м/ст.мес. 2640 
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Таблица 1.2 - Общие сведения о конструкции скважины 

Название колонны 

 

 

Диаметр, мм 

 

 

Интервал спуска, м 

по вертикали по стволу 

от (верх) до (низ) от (верх) до (низ) 

1 2 3 4 5 6 

Кондуктор 323,9 0 50 0 50 

Промежуточная 244,5 0 550 0 550 

Эксплуатационная колонна 168,3 0 2200 0 2200 

 

 

Таблица 1.3 - Дополнительные сведения для составления сметы 

Мощность 

труборемонтных 

баз или площа-

док, тыс.м бу-

рильных 

труб 

Наличие 

тампонаж 

ной  

конторы  

или 

цеха 

(ДА, 

НЕТ) 

Среднегодовое количе-

ство буровых станков 

Время пребы-

вания турбо-

бура (элек-

тробура) на 

забое, % 

Время меха-

нического бу-

рения на воде, 

% 

Дежурство 

работа 

бульдозера, 

трактора, 

ч/сут. 

Форма оплаты 

труда буровой 

бригады 

(СДЕЛЬНАЯ, 

ПОВРЕМЕННАЯ) 

Категория 

УБР (УРБ) 

 

Коэффици-

ент 

оборачивае-

мости бу-

рильных 

труб, % 

в бурении 

и 

испыта-

нии 

в том чис-

ле 

в турбин-

ном 

бурении 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Да - - - нет по заявке Договорная 1 - 
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Таблица 1.4 - Дополнительные сведения для составления сметы 

Содержание полевой лабо-

ратории по контролю про-

мывочной жидкости в ин-

тервале, м 

Дополнительные рабочие 

для приготовления утяже-

лителей и обработки буро-

вого раствора 

Дополнительные рабо-

чие 

Объём по-

вторно ис-

пользуемо-

го раство-

ра, м3 

Отходы бурения 

(отработанный 

раствор, шлам, 

сточные воды, 

нефтепродукты, 

другие отходы) 

Объём отходов, м3 

количество 
Число 

смен ра-

боты в 

сутки 

(одна, 

две, 

кругл.) 

всего в том числе подле-

жит 

при 

бурении 

при испы-

тании 

интервал 

глубины, м 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
и

сл
о
 с

м
ен

 

р
а
б
о
т
ы

 

сл
ес

а
р

ей
 

эл
ек

т
р

о
- 

м
о
н

т
ёр

о
в

 

в
ы

в
о
зу

 

за
х

о
р

о
н

е
н

и
ю

 

сб
р

о
су

 

от 

(верх

) 

до 

(низ) 

от 

(верх

) 

до 

(низ) 

от 

(верх

) 

до 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

0 2200 550 2200 - - нет нет нет нет 2 

 

 

нет 

 

 

Шлам 411,39 411,39 - - 

Отработанный 

 буровой раствор 532,78 532,78 
- - 

буровые сточные 

воды 1065,5 1065,5 
- - 

 

Таблица 1.5 - Сведения об условиях эксплуатации скважины 

Данные о способах эксплуатации Срок перевода 

скважины в 

нагнетательную 

от начала экс-

плуатации, год 

Максимальные габарит-

ные размеры спускаемых 

инструментов и приборов 

при освоении и эксплуата-

ции скважины 

Коррозия Глубина 

установки 

пакера, м 

* 

Жидкость за НКТ 

вид (сероводо-

родная, суль-

фидная и пр.) 

активность 

пластового 

флюида, 

мм/год 

Название 

(ФОНТАННЫЙ, 

ШГН ЭЦН, ГАЗ-

ЛИФТНЫЙ) 

период от начала 

эксплуатации, год 

тип плотность 

г/см3 

от до глубина, м диаметр, мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

фонтанный 

в течении всего 

срока эксплуата-

ции 

- 2180 121,7 незначительная 
Общая кор-

розия 
- Нефть 0,692 

Примечание: *Пакер будет устанавливается выше верхнего интервала перфораций. 

 

Таблица 1.6 - Номера скважин, подлежащих ликвидации или консервации 

Номера скважин, подлежащих ликвидации Номера скважин, подлежащих консервации на срок 

до 3 месяцев от 3 до 12 месяцев свыше одного года 

1 2 3 4 

нет нет нет нет 
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2 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Таблица 2.1 - Список документов, которые являются основанием для проектирования 

 

п/п 

№ 

Название документа (проект поисковых работ, технологические схемы (проект) разра-

ботки площадей) (месторождений), задание на проектирование, номер, дата, должность, 

фамилия и инициалы лица, утвердившего документ. 

1 2 

1 Недропользователем контрактной территории, на которой расположено месторождение 

Майкыз, является ТОО «Туран-Барлау», согласно Контракта №5314-УВС от 07.02.2024года. 

2 «Проект разработки месторождения Майкыз» в 2024году. 

3 Техническое задание на разработку «Индивидуальный технический проект на бурение раз-

ведочной скважины с глубиной 2200(±250м) на месторождении Майкыз» в 2025г. 
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3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Таблица 3.1 - Сведения о районе буровых работ 

Название, единица измерения  Значение 

 1  2 

Наименование лицензионного участка - 

Площадь (структура)  Майкыз 

Административное расположение 

Республика 

Область (край) 

район 

 

Казахстан   

Кызылординская 

Сырдарьинский 

Тeмпepaтуpa воздуха:  

- среднегодовая, 0С; +15 

- наибольшая летняя, 0С; +45 

- наименьшая зимняя, 0С. - 45 

Среднегодовое количество осадков, мм 150-200 

Максимальная глубина промерзания грунта, м 1,2 

Продолжительность отопительного периода в году, сутки 178 

Продолжительность зимнего периода в году, сут. 105 

Азимут преобладающего направления ветра, градус 45-90 

Наибольшая скорость ветра, м/с 30 

Метрологический пояс (при работе в море) - 

Количество штормовых дней (при работе в море) - 

Интервал залегания многолетнемерзлой породы, м - 

  

 

 

 
Таблица 3.2 - Сведения о площадке строительства буровой 

Наименование Значение (текст, названия, величина) 

1 2 

 Рельеф местности слаборасчлененный, слабовсхолмленный 

 Состояние местности не заболоченная 

 Толщина снежного покрова, 

см 

10-70 (максимально на зиму) 

Плодородного слоя 10-15 

 Почвенного слоя 50-30 

 Растительный покров 0,5 

 Категория грунта Полынь, колючка биюргун и др. 

 

 

 

 

Таблица 3.3 - Сведения о площадке строительства буровой 

Назначения участка Размер, га Источник нормы отвода земель 

1 2 3 

Строительство буровой установки и раз-

мещение оборудования и техники для 

бурения скважины, где могут быть 

вскрыты нефтяные  пласты. 

1,7 Нормы отвода земель для нефтя-

ных и газовых скважин  
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Таблица 3.4 - Источники и характеристики водо- и энергоснабжения связи и местных 

стройматериалов. 

Название вида снабжения: 

(водоснабжение: для бурения, для ди-

зелей, питьевая вода, для бытовых 

нужд, энергоснабжение, связь, 

местные стройматериалы) и т.д. 

Источник 

заданного 

вида 

снабжения 

Расстояние от 

источника 

до буровой, 

км 

Характеристика 

водо и энергопри-

вода, 

связи и строймате-

риалов 

1 2 3 4 

Техническая  вода 
Привозная 

г.Кызылорда 
150 Автоцистерна 

 Питьевая  вода:  Привозная 

г.Кызылорда 
150 

Автоцистерна 

 Энергоснабжение Электростанция Дизель-

электростан-

ция при буро-

вой 

ЛЭП-380 

 Связь Радиостанция На буровой Спутниковая связь, 

внутри поселковый 

телефон 

  

 

 

 

Таблица 3.5 - Сведения о подъездных путях 

Протяженность, 

км 

Характер покрытия (гравий-

ное, из лесоматериалов и т.д.) 

Ширина, 

м 

Высота 

насыпи, см 

Характеристика доро-

ги 

1 2 3 4 5 

10-15 

Одноколейная дорога 5 категор. 

В соответствии со СНиП – 1 за-

нимает площадь 0,6 га 

6 20 Насыпная грунтовая 

 

 

Таблица 3.6 - Сведения о магистральных дорогах и водных транспортных путях 

Магистральные дороги Водные транспортные пути 

наличие 

(ДА, НЕТ) 

название расстояние до 

буровой, км 

наличие 

(ДА, НЕТ) 

название расстояние до 

буровой, км 

1 2 3 4 5 6 

Да - - нет - - 
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4. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

 
Исходные геологические данные для составления:  

Индивидуальный технический проект на бурение разведочной 

 скважины с глубиной 2200 (±250м) на месторождении Майкыз. 
 

 

Цель бурения: Разведка УВС (оценочная). 

Проектная глубина: 2200 (+250м). 

Проектный горизонт: Нижняя юра 
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Рисунок 4.1 – Обзорная карта 
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4.1. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза скважин 

Таблица 4.1 - Стратиграфический разрез скважин, элементы залегания пластов и коэффи-

циент кавернозности. 

 

Глубина 

залегания, 

м 

Стратиграфическое  

подразделение 

Элементы залега-

ния пластов, град.  

Коэффициент 

 кавернозности 

в интервале 

от до название индекс угол. 

пад. 

азимут 

1 2 3 4 5 6 7 

0 150 
Четвертичная, палеогено-

вая системы 
P+Q 1  1,20 

150 400 Верхний мел K2 1  1,25 

400 540 
Нижний мел, альб-

сеноман 
K1 al3-sn 

1  1,25 

540 650 Нижний мел, апт-альб K1a-al1-2 1  1,25 

650 900 
Нижний мел, верхний не-

оком 
K1nc2 

3  1,25 

900 1130 
Нижний мел, нижний не-

оком 
K1nc1 

3  1,25 

1130 1150 

Нижний мел, нижний не-

оком, арыскумский гори-

зонт 

K1nc1ar 

3  1,25 

1150 1460 
Верхняя юра, Акшабу-

лакская свита 

J3ak 3  1,25 

1460 1580 
Верхняя юра, Кумколская  

свита 

J3km 3  1,25 

1580 1980 
Нижняя юра, Карагансай-

ская  свита 
J2kr 

3  1,25 

1980 2200 
Нижняя юра, Дощанская  

свита 
J1-2ds 

3  1,25 
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Таблица 4.2 - Литологическая характеристика разреза скважин 

Индекс страти-

графического 

подразделения 

Интервал, м Горная порода 
 

Стандартное описание горной породы: 

Полное название, характерные признаки (структура, текстура, минераль-

ный состав и т.п.) От До 
Краткое  

название 

Процент в 

интервале 

1 2 3 4 5 6 

Q+P 0 150 

Суглинки 40 Пески, супеси, суглинки. 

Супеси 40 

Пески 20 

 

K2 

 
150 400 

Глины 40 Серыми глинами в основании и белыми песками с прослоями известняков в 

верхней части разреза. Известняки 30 

Пески 30 

K1 al3-sn 400 540 

Глины 30 Глинистыми алевролитами и глинами с прослоями песков и песчаников.  

Песчаники 20 

Пески 20 

Алевролиты 30 

K1a-al1-2 540 650 

Глины 40 Сероцветными слабосцементированными песчаниками с прослоями гравелитов 

и в верхней части - глинами.  Песчаники 20 

Гравелиты 20 

K1nc2 650 900 

Песчаники 30 Представлена переслаиванием пачек песчаных и глинистых красноцветных по-

род, а в верхней, преимущественно, глинами, аригиллиты, алевролиты. Аргиллиты 30 

Глины 20 

Алевролиты 20 

K1nc1 900 1130 

Песчаники 40 Аргиллиты, алевролиты  

 Аргиллиты 15 

Глины 30 

Алевролиты 15 

K1nc1ar 1130 1150 

Песчаники 40 
Песчаниками, гравелитами, конгломератами слабосцементированными с мало-

мощными (0,5–1,5м) прослоями алевролитов и глин.  

 

Алевролиты 15 

Глины 15 

Гравелиты 30 
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Продолжение таблицы 4.2. 

1 2 3 4 5 6 

J3ak 1150 1460 

Глины 20 Маломощными прослоями песчаников, алевролитов. В верхней и средней ча-

стях глины пестроцветные, темно-коричневые, кирпично-красные с прослоями 

серых и палевых разностей и зеленовато-серых песчаников. В нижней части 

разреза глины и аргиллиты серые, зеленовато-серые и темно-серые. 

Песчаники 20 

Алевролиты 25 

Аргиллиты 25 

J3km 1460 1580 

Песчаники 40 Песчаники зеленые, зеленовато-серые, серые до темно-серые. Аргиллиты зеле-

ные, зеленовато-серые, темно-серые. Алевролиты серые, темно-серые. Алевролиты 30 

Аргиллиты 30 

J2kr 1580 1980 

Песчаники 20 Представлены темно-серыми, черными аргиллитами, углями с тонкими просло-

ями алевролитов и песчаников. Алевролиты 20 

Аргиллиты 40 

Угли 20 

J1-2ds 1980 2200 

Алевролиты 40 Грубообломочные породы чередуются с прослоями аргиллитов, алевролитов и 

песчаников.  Аргиллиты 40 

Песчаники 20 
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Таблица 4.3 - Физико-механические свойства горных пород по разрезу скважины 

И
н

д
ек

с 
ст

р
а
т
и

г
р

а
ф

и
ч

ес
к

о
г
о
 

п
о
д

р
а
зд

ел
ен

и
я

 

Интервал, м 

 

Краткое 

название 

горной 

породы П
л

о
т
н

о
ст

ь
, 

к
г
/м

3
 

П
о
р

и
ст

о
ст

ь
, 
%

 

П
р

о
н

и
ц

а
ем

о
ст

ь
, 

м
д

а
р

си
 

Г
л

и
н

и
ст

о
ст

ь
, 
%

 

К
а
р

б
о
н

а
т
н

о
ст

ь
, 

%
 

С
о
л

ен
о
ст

ь
, 

%
 

С
п

л
о
ш

н
о
ст

ь
 п

о
р

о
д

ы
 

Т
в

ер
д

о
ст

ь
, 

к
г
с
/м

м
2
 

Р
а
сс

л
о
ен

н
о
ст

ь
 

п
о
р

о
д
ы

 

А
б
р

а
зи

в
н

о
ст

ь
 

К
а
т
ег

о
р

и
я

 п
о
р

о
д
ы

 п
о
 п

р
о
м

ы
с-

л
о
в

о
й

 к
л

а
сс

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 

(м
я

г
к

а
я

, 
с
р

ед
н

я
я

 и
 

т
.п

.)
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

П
у
а
сс

о
н

а
 

М
о
д

у
л

ь
 Ю

н
г
а
, 

к
г
с
/м

м
2
 

Г
и

д
р

а
т
а
ц

и
о
н

н
о
е 

Р
а
зу

п
л

о
т
н

ен
и

е 
(н

а
б
у
х
а
-

н
и

е)
п

о
р

о
д
ы

 

 

 

 

От 

(верх) 

 

 

 

До 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Q+P 0 150 

Суглинки 
1,93- 

1,72 

- 

5-30 

- 

1000 

- 

5 

- 

1 

- 

- 

3 

1,0 
10-40 

1 

2 

3 

6 
мягкие 

0,5 

0,13 

2,0 

- 

0,8 

0,2 
Супеси 

Пески 

 

K2 

 

150 400 

Глины 
1,98- 

1,76 

- 

30 

- 

1000 

- 

5 

- 

1 

- 

- 

1,5 

3,5 
10-40 

1 

2 

4 

6 

мягкие 

 

0,5 

0,27 

200 

 

0,75 

0,16 
Известняки 

Пески 

K1 al3-sn 400 540 

Глины 

2,02- 

1,80 

- 

30 

- 

1000 

- 

3 

- 

1 

- 

- 

3,5 

1,5 
10-40 

1 

2 

4 

6 

мягкие 

средние 

0,5 

0,27 
200 

0,75 

0,16 

Песчаники 

Пески 

Алевролиты 

 

K1a-al2 
540 650 

Глины 1,85 

- 

2,02 

 

30 

 

1000 

 

3 

 

1 

- 

- 

- 

1,5 

3,5 

3,5 

10-40 

2 

1 

1 

6 

8 

4 

мягкие 

средние 

0,27 

0,27 

 

500 

 

0,16 

0,21 

0,75 

Песчаники 

Гравелиты 

К1nc2 

 
650 900 

Песчаники 

2,1 

1,80 

- 

25 

- 

500 

- 

10 

- 

2 

- 

- 

3,5 

1,5 

30-

127 

1 

2 

5 

7 
средние 

0,5 

0,27 

200 

500 

0,75 

0,16 

Аргиллиты 

Глины 

Алевролиты 
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Продолжение таблицы 4.3. 

K1nc1 900 1130 

Песчаники 1,85 

- 

2,02 

 

30 

 

1000 

 

3 

 

1 

- 

- 

- 

1,5 

3,5 

3,5 

30-

127 

2 

1 

1 

6 

8 

4 

средние 0,27 

0,27 

 

500 

 

0,16 

0,21 

0,75 
Аргиллиты 

Глины 

Алевролиты 

K1nc1ar 1130 1150 

Песчаники 2,1 

1,80 

- 

25 

- 

500 

- 

10 

- 

2 

- 

- 

3,5 

1,5 

30-

127 

1 

2 

5 

7 

средние 0,5 

0,27 

200 

500 

0,75 

0,16 Алевролиты 

Гравелиты 

Глины 

J3ak 1150 1460 

Глины 2,15 

- 

1,96 

 

- 

- 

21 

- 

300 

500 

- 

5 

10-

15 

- 

2 

3-10 

- 

- 

- 

3,5 

1,5 

3,5 

1,5 

30- 

150 

1 

2 

1 

1 

5 

7 

5 

7 

средние 

твердые 

0,5 

0,27 

0,5 

0,5 

200 

500 

200 

200 

0,75 

0,16 

0,75 

0,16 

Песчаники 

Алевролиты 

Аргиллиты 

J3km 1460 1580 

Песчаники  

2,2 

2,02 

 

- 

28 

 

300 

700 

 

15 

 

5-20 

 

- 

- 

 

3,5 

1,5 

 

40-

150 

 

2 

 

8 

 

средние 

твердые 

 

0,27 

 

200 

 

0,60 
Алевролиты 

Аргиллиты 

J2kr 
 

1580 

 

1980 

Песчаники 
2,2- 

2,02 

 

- 

28 

- 

 

300 

700 

- 

15 

- 

5-20 

- 

- 

- 

- 

3,5 

1,5 

3,5 

1,5 

40- 

150 

2 

1 

2 

8 

5 

7 

твердые 

 

0,27 

0,5 

0,27 

200 

200 

500 

0,60 

0,75 

0,16 

Алевролиты 

Аргиллиты 

Угли 

J1-2ds 1980 2200 

Алевролиты 2,0 

1,96 

- 300 5 2 - 3,5 

1,5 

40-

150 

1 

1 

5 

7 

твердые 

 

0,5 200 0,75 

0,16 Аргиллиты 

Песчаники 
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Таблица 4.4 - Геокриологическая характеристика разреза скважин 

 

Индекс страти-

графического 

подразделения 

Интервал залега-

ния многолетне-

мерзлых пород, м 

Тип многолетне-

мерзлых пород: ос-

новная, реликтовая 

Льдистость 

пород % 

Наличие: ДА, НЕТ 

от 

(верх) 

до (низ) Избыточной льди-

стости в породе в 

виде линз, про-

пластков, прослоев 

и т.д. 

таликов Межмерзлот-

ных, напорных 

(защемленных) 

вод 

Пропласт-

ков газогид-

ратов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

многолетнемерзлые породы в разрезе отсутствуют. 
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4.2. Нефтегазоводоносность по разрезу скважин 

Таблица 4.5 – Нефтеносность 

Индекс 

страти-

графиче-

ского под-

разделе-

ния 

 

Интервал, м 

 

Т
и

п
 

к
о
л

л
ек

т
о
р

а
 

 

Плотность, 

г/cм3 

П
о
д
в

и
ж

н
о
ст

ь
 

D
 н

а
 с

П
з 

 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

се
р

ы
, 

%
 

п
о
 в

ес
у
 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

 

п
а
р

а
ф

и
н

а
, 

%
  
 

п
о
 в

ес
у
 

Д
еб

и
т
 в

 у
сл

о
в

и
я

х
  

  
  

 

и
сп

ы
т
а
н

и
я

,м
3
/с

у
т
. Параметры растворенного газа 

от 

(верх) 

 

до 

(низ) 

 

в пла-

стовых 

усло-

виях  

 

после 

дегаза-

ции 

 

газовый 

фактор, 

м3/м3 

 

содер-

жание 

H2S, 

% 

содер-

жание 

СО2, 

% 

относи- 

тельная по 

воздуху 

плотность 

газа 

Коэф-

фици-

ент 

сжимае-

мости 

давление 

насыще-

ния 

в пласт. 

условиях, 

Мпа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

J3km 1610 1620 Поровый 0,670 0,812 0,5-0,01 0,25 1,09 7-115 109,72 отс. 1,0 1,115 - 13,85 

J2kr 
1720 1730 Поровый 0,613 0,806 0,5-0,01 0,22  2,8 24-115 198,53 отс. 1,1 0,895 - 12,0 

1825 1835 Поровый 0,692 0,811 0,5-0,01 0,26 4,3 18-115 123,78 отс. 0,8 0,796 - 12,4 

J1-2ds 2080 2090 Поровый 0,747 0,814 0,5-0,01 0,26 4,2 11-115 123,4 отс. 0,6 0,828 - 13,3 

Примечание: * Указанные интервалы нефтеносности могут корректироваться по результатам полученных фактических геолого-геофизических данных. 

                     

    

Таблица 4.6 – Газоносность 

Индекс  

стратигра-

фического 

подразде-

ления 

Интервал, м 

Т
и

п
 к

о
л

л
ек

т
о

р
а
 

С
о

ст
о

я
н

и
е 

(г
а

з.
 к

о
н

д
ен

са
т
) 

С
о

д
ер

ж
а

н
и

е 
се

р
о
в

о
-

д
о

р
о
д

а
, 

%
 п

о
 о

б
ъ

ем
у
 

С
о

д
ер

ж
а

н
и

е 
у

г
л

ек
и

с-

л
о

г
о

 г
а

за
, 
 %

 п
о

 о
б

ъ
е-

м
у
 

О
т
н

о
си

т
ел

ь
н

а
я

 п
о

 

в
о

зд
у

х
у

 п
л

о
т
н

о
ст

ь
 г

а
-

за
 

%
 п

о
 о

б
ъ

ем
у
 

К
о

эф
-т

 с
ж

и
м

а
ем

о
ст

и
 

г
а

за
 в

 п
л

а
ст

о
в

ы
х

 

у
сл

о
в

и
я

х
 

С
в

о
б

о
д

н
ы

й
 д

еб
и

т
, 

м
3
/т

 

Плотность газоко-

нденсата, г/см3 

Фазовая 

проницае-

мость, мдар-

си 
от 

(верх) 

До 

(низ) 

В пласто-

вых усло-

виях 

На 

устье 

скв. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

J3km 1538 1554 поровый Газ отс. 1,005 - - - 0,658 - - 

J1-2ds 2024 2080 поровый Газ  отс. 1,42 - 0,806 - 0,647 - - 
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Таблица 4.7 – Водоносность  

 

Индекс  

стратигра-

фического 

подразде-

ления 

Интервал,  

м 

Т
и

п
 к

о
л

л
ек

т
о
р

а
 

 П
л

о
т
н

о
ст

ь
 ,

 г
/с

м
3
 

С
в

о
б
о
д
н

ы
й

 

д
еб

и
т
, 
м

3
/с

у
т
. 

Химический состав воды  

в мг/л эквивалентной форме 

С
т
еп

ен
ь

  

м
и

н
ер

а
л

и
за

ц
и

и
, 
 

м
г
-э

к
в

/л
 

Тип  

воды по  

Сулину: 

(СФН, 

ГКН,  

ХЛМ,  

ХЛК,  

ХЛН) 

Относится к 

источнику пи-

тьевого 

водоснаб- 

жения 

(да, нет) о
т
 (

в
ер

х
) 

д
о
 (

н
и

з)
 

Cl-   SO4
- HCO3

-  Na+ + К+  Mg++     Ca++ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

J2 1542 1548** Поровый 1,069 - 55,78 0.017 0.436 27,35 - 2,336 89,262 ХЛМ НЕТ 

J2kr 

1595 1603* Поровый 1,061 - - - - - - - 88,9 ХЛК НЕТ 

1604 1611 Поровый 1,078 - - - - - - - 123,46 ХЛК НЕТ 

1621 1624 Поровый 1,062 - - - - - - - 89,01 ХЛК НЕТ 

1679 1685 Поровый 1,059 - - - - - - - 88,75 ХЛК НЕТ 

1692 1696 Поровый 1,081 - - - - - - - 123,46 ХЛК НЕТ 

Примечание: Тип воды по Сулину принят: СФН- сульфатно- натриевый; ГКН – гидрокарбонат- натриевый; ХЛМ - хлормагниевый; ХЛК –  хлоркальциевый 

                        * Данные взяты по результатам ранее пробуренных скважин (М-2, М-3, М-4, М-5) на месторождениях Майкыз и **месторождении Сарыбулак. 
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Таблица 4.8 - Давление и температура по разрезу скважин 

(в графах 6, 9, 12, 15, 17 проставляются условные обозначения источника получения градиентов;  

ПСР - прогноз по сейсморазведочным данным; ПФГ - прогноз по геофизическим исследованиям;  

РФЗ – расчет по фактическим замерам в скважинах) 

 

 

Индекс 

страти-

графиче-

ского 

подраз-

деления 

Интервал, м ГРАДИЕНТ ДАВЛЕНИЯ Температура 

в конце 

интервала 

 

 

От 

(верх) 

 

 

До 

(низ) 

Пластового Порового Гидроразрыва пород Горного 

кгс/см2  на м 

Ис-

точ-

ник 

полу-

чения 

кгс/см2  на м 

Ис-

точ-

ник 

полу-

чения 

кгс/см2  на м 

Ис-

точ-

ник 

полу-

чения 

кгс/см2  на м 

Ис-

точ-

ник 

полу-

чения 

 

гра-

дус 

Источ-

ник 

полу-

чения 

 

От 

(верх) 

 

 

До 

(низ) 

 

От 

(верх) 

 

До 

(низ) 

 

От 

(верх) 

 

До 

(низ) 

 

От 

(верх) 

 

До 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

P+Q 0 150 0,104 0,104 РФЗ  0,104 0,104 РФЗ  0,180 0,180 РФЗ  0,207 0,207 РФЗ  28 РФЗ  

K2 150 400 0,104 0,104 РФЗ  0,104 0,104 РФЗ  0,185 0,185 РФЗ  0,207 0,207 РФЗ  34 РФЗ  

K1 al3-sn 400 540 0,104 0,104 РФЗ  0,104 0,104 РФЗ  0,185 0,185 РФЗ  0,207 0,207 РФЗ  40 РФЗ  

K1a-al1-2 540 650 0,104 0,104 РФЗ  0,104 0,104 РФЗ  0,185 0,185 РФЗ  0,210 0,210 РФЗ  42 РФЗ  

K1nc2 650 900 0,104 0,104 РФЗ  0,104 0,104 РФЗ  0,185 0,185 РФЗ  0,210 0,210 РФЗ  45 РФЗ  

K1nc1 900 1130 0,104 0,104 РФЗ  0,104 0,104 РФЗ  0,185 0,185 РФЗ  0,210 0,210 РФЗ   53 РФЗ  

K1nc1ar 1130 1150 0,104 0,104 РФЗ  0,104 0,104 РФЗ  0,185 0,185 РФЗ  0,210 0,210 РФЗ   54 РФЗ  

J3ak 1150 1460 0,105 0,105 РФЗ  0,105 0,105 РФЗ  0,190 0,192 РФЗ  0,220 0,220 РФЗ  62 РФЗ  

J3km 1460 1580 0,105 0,105 РФЗ  0,105 0,105 РФЗ  0,192 0,192 РФЗ  0,220 0,220 РФЗ  65 РФЗ  

J2kr 1580 1980 0,105 0,105 РФЗ  0,105 0,105 РФЗ  0,192 0,192 РФЗ  0,220 0,220 РФЗ  77 РФЗ  

J1-2ds 1980 2200 0,105 0,105 РФЗ  0,105 0,105 РФЗ  0,192 0,192 РФЗ  0,220 0,220 РФЗ  79 РФЗ  
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4.3. Возможные осложнения по разрезу скважин 

Таблица 4.9 - Поглощение бурового раствора 

 

Стратиграфиче-

ские  подразделе-

ния 

Интерва-

лы, м  

Максималь-

ная интенсив-

ность 

поглощения, 

м3/час 

Расстояние от 

устья скважи-

ны до статиче-

ского уровня 

при его макси-

мальном сни-

жении, м 

Потеря 

цирку-

ляции              

(да, нет) 

Градиент давления по-

глощения, кгс/(см2•м) 

Условия возникновения  

от До При 

вскры-

тии 

После изо-

ляционных 

работ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

P+Q, K 

 

0 

 

 

550 

 

4 - нет 0,104 0,180 
При забойном давлении выше пласто-

вого давления на 8%  

 

 

Таблица 4.10 - Осыпи и обвалы стенок скважин 

 

Индекс 

стратиграфического 

подразделения 

Интервал, м БУРОВЫЕ  РАСТВОРЫ  (рекомендуемые) 

Время 

до начала 

осложнения, 

сутки 

Мероприятия по 

ликвидации 

последствий (прора-

ботка, 

промывка и т.п.) 

от 

(верх) 

до 

(низ) 
тип раствора 

 

плотность, 

кг/м3 

 

Дополнительные 

данные по раствору, 

влияющие 

на устойчивость 

пород 

1 2 3 4 5 6 7 8 

P+Q, K, J 

50 550 
Ингибированный- 

полимеркалиевый 
1180-1200 

Вязкость 50-55сек 

Водоотдача 4-7 см3 /30мин 
2 Промывка, проработка, 

обработка раствора 

 химреагентами 550 2200 
Ингибированный- 

полимеркалиевый 
1120-1150 

Вязкость 35-40сек 

Водоотдача 4-5 см3 /30мин 
2 
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    Таблица 4.11 – Нефтегазоводопроявления 

Индекс 

стратиграфическо-

го 

подразделения 

Интервал, м 

Вид проявляемого флю-

ида 

(газ, нефть, вода) 

Плотность смеси при про-

явлениях, для расчета из-

быточных давлений, г/см3 

 

Условия 

возникновения 

Характер проявления  

(в виде пленок нефти, пу-

зырьков газа, перелива во-

ды, увеличения водоотдачи, 

и.т.д.) 

От 

(верх) 

До 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 

J3km 
1538 1554 Газ 0,658 

При превышении пла-

стового давления на 

5% над забойным 

Разгазирование раствора, па-

дение плотности бурового 

раствора, пузырьки газа, 

пленки нефти 

1610 1620 Нефть 0,670 

J2kr 
1720 1730 Нефть 0,613 

1825 1835 Нефть 0,692 

J1-2ds 
2024 2080 Газ 0,647 

2080 2090 Нефть 0,747 

 

 

 

Таблица 4.12 - Прихватоопасные зоны 

Индекс 

стратиграфического 

подразделения 

 

Интервал, м Вид прихвата 

(от перепада 

давления, за- 

клинки, саль- 

никообразо- 

вания и т.д.) 

 

РАСТВОР (рекомендуемый) Наличие  

ограничений 

на оставление 

инструмента 

без движения 

или промыв-

ки 

(ДА, НЕТ) 

 Условия 

 возникновения 

  

  

  

  

  

 

от 

(верх) 

 

 

 

до 

(низ) 

 

 

 

тип 

 

 

 

 

плотность, кг/м3 

водоотдача, 

см3/30мин 

 

 

смазывающие 

добавки 

(название) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

K, J 550 2200 

Сальнико- 

образование, 

заклинки 

Ингибированный- 

полимеркалиевый 

1120-1150 

4-5 

FK-Lube или 

аналог 
ДА 

Превышение филь- 

трации, недоста- 

точная гидромони- 

торная очистка за-

боя 
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Таблица 4.13 - Текучие породы 

 

Индекс стратигра-

фического подразде-

ления 

Интервал залегания те-

кучих пород, м 

Краткое название пород Минимальная плотность бурово-

го раствора, предотвращающая 

течение пород, г/см3 

Условия возникновения 

от (верх) до (низ) 

1 2 3 4 5 6 

Не ожидаются 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.14 - Прочие возможные осложнения 

 

Индекс стратиграфиче-

ского подразделения 

Интервал, м Вид (название) осложнения: желобообразование,  

перегиб ствола, искривление, грифонообразования 

Характеристика (параметры) осложнения и 

условия возникновения от 

(верх) 

до 

(низ) 

1 2 3 4 5 

Не ожидаются 
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4.4. Исследовательские работы 

Таблица 4.15 - Отбор керна, шлама и грунтов 

 

Индекс 

страти-

графиче-

ского 

подразде-

ления 

Параметры отбора 

Керна 

Интервал по 

стволу, м 
Мет

раж 

от-

бора 

кер-

на, 

м 

Индекс 

стратигра-

фического 

подразде-

ления  

Интервал, м 
Частота 

отбора 

шлама 

через 

м. 

Индекс 

страти-

графиче-

ского 

подразде-

ления 

Глубина 

отбора 

грунта, 

м 

Тип 

боково-

го 

грунто-

носа 

Коли-

чество 

образ-

цов миним. 

диаметр, 

мм 

максим. 

Проходка 

за долб-

ление, м 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

J3km 

101,6 

18 1610 1618 18 

P+Q, K, J 

   

По результатам ГИС 

 J2kr 
18 1720 1738 18 50 550 10 

18 1825 1843 18 550 2200 5 

J1-2ds 18 2080 2098 18    

 

Примечание: Интервалы отбора керна, шлама и грунта корректируется геологической службой ЗАКАЗЧИКА по фактически вскрываемому разрезу.  

                         При проявлении признаков углеводородов отбор керна производить до полного исчезновение признаков.  

                         Необходимо обеспечить вынос керна не менее 90%.   

                         В перспективных отложениях в процессе бурения через каждые 3 метра, при прямых и косвенных признаках углеводородов 

                         отбор шлама производят через 1метр. 

                         Интервалы отбора керна могут быть откорректированы по данным ГИС и шламу. 
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Таблица 4.16 – Геофизические исследования 

 
Примечание: Интервалы и объемы ПГИ корректируется геологической службой Заказчика с учетом фактического разреза скважины. 

Виды и объем ГИС могут быть уточнены при составлении программы бурения. 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 4.17 - Данные по испытанию (опробованию) пластов в процессе бурения 

 

Индекс  

стратиграфического 

 подразделения 

Испытание (опробование) пластоиспытателем на трубах Опробование пластоиспытателем на кабеле  

вид операции   

(ИСПЫТАНИЕ, 

ОПРОБОВАНИЕ)  

глубина нижней 

границы объема, м 

количество циклов про-

мывки после проработки 

интервал, м количество проб, 

шт. от (верх) до (низ) 

Не предусматривается 

 

 

 

 

 

Интервал каротажа Структура комплекса Методы ГИС 

1 2 3 

50-550м. в масштабе 1:500 
Ст. каротаж: один зонд, ПС, ГК, НГК, КВ, инклино-

метрия с точками записи через 25м 

550-2200м. 
 

в масштабе 1:500,1:200 

КС, ПС, АК, ГК, НГК, КВ, резистивиметрия, БКЗ-5 

зондов, МК, БМК, БК, ИК, ГГК-П 

ГТИ 50-2200м 

Для контроля технического состояния скважин ЛМ, термометрия, АКЦ, ОЦК 
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Таблица 4.18 - Прочие виды исследований 

 

Название работы 

 

 

Единица измерения 

 

Объем работы 

1 2 3 

Исследование керна 

Макроописание керна м 72 

Фотографирование керна м 72 

Палинологический образец 20 

Петрографический Пробы 20 

Коллекторские свойства Пробы 50 

Состав нефти Пробы 2* 

Плотность пластовой нефти Пробы 2 

Плотность дегазированной нефти Пробы 2 

Анализ газа, пластовой воды Пробы 2 

Давление насыщения Пробы 2 

Газонасыщеннность Пробы 1* 

Полинологические исследования Пробы 1* 

 
Примечание: * Указанный объем лабораторных исследований будет уточнен Заказчиком. 

3* - с каждого объекта испытания, 1** -1 образец с каждого метра керна 3*** - с 1 метра 3 образца. 
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4.5. Работы по испытанию в эксплуатационной колонне и освоение скважин, сведения по эксплуатации 

Таблица 4.19 - Испытание продуктивных горизонтов (освоение скважин) в эксплуатационной колонне 

 

И
н

д
ек

с 
ст

р
а
т
и

г
р

а
ф

и
ч

ес
к

о
г
о
 

п
о
д

р
а
зд

ел
ен

и
я

 

Н
о
м

ер
 о

б
ъ

ек
т
а
  

Интервал за-

легания объ-

екта, м 

Интервал 

установки це-

ментного мо-

ста, м 

 

Т
и

п
 к

о
н

ст
р

у
к

ц
и

и
 п

р
о
д

у
к

-

т
и

в
н

о
г
о
 з

а
б
о
я

: 
о
т
к

р
ы

т
ы

й
 

за
б
о
й

, 
ф

и
л

ь
т
р

, 
ц

ем
ен

т
, 
 

к
о
л

о
н

н
а
 

 Т
и

п
 у

ст
а
н

о
в

к
и

 д
л

я
 и

сп
ы

т
а
н

и
я

 

(о
св

о
ен

и
я

):
 п

ер
ед

в
и

ж
н

а
я

, 

ст
а
ц

и
о
н

а
р

н
а
я

 

  

П
л

а
ст

 ф
о
н

т
а
н

и
р

у
ю

щ
и

й
  

(д
а
, 
н

ет
) 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 р

еж
и

м
о
в

  

(ш
т
у
ц

ер
о
в

) 
и

сп
ы

т
а
н

и
я

 

Д
и

а
м

ет
р

 ш
т
у
ц

ер
о
в

, 
м

м
 

 

 

 

Последовательный 

перечень операций 

вызова притока или 

освоения скважины 

Опорожнение 

колонны при 

испытании 

(освоении) 

о
т
 

(в
ер

х
) 

  
 д

о
 

  
  
(н

и
з)

 

 

 

от 

(верх) 

 

 

до 

  (низ) 

 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е 

сн
и

ж
ен

и
е 

у
р

о
в

-

н
я

, 
м

 

 
П

л
о
т
н

о
ст

ь
 ж

и
д

-

к
о
ст

и
, 

г/
см

3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

J3km 2 1660 1670 1640 1690 Цемент, колонна Передвижная Да 6 3-11 1. Замена раствора на   

воду. 

2. Снижение уровня 

- 1,0 

J2kr 1 1820 1830 1800 1850 Цемент, колонна Передвижная Да 6 3-11 - 1,0 

Примечание: Спуск эксплуатационной колонны, интервалы и количество испытаний, интервалы установки цементного моста определяются по          

                         результатам стандартных скважинных исследований ГИС. 

                          * Указанные интервалы газоносности могут корректироваться по результатам полученных фактических геолого-геофизических данных. 
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Таблица 4.20 - Работы по перфорации эксплуатационной колонны при испытании (освоении) 

 

Номер 

объекта 

Перфорационная среда 

М
о
щ

н
о
ст

ь
 

п
ер

ф
о
р

а
ц

и
и

, 
м

 Вид 

перфорации: 

кумулятивная, 

пулевая, 

снарядная, 

гидропеско- 

струйная 

Т
и

п
о
р

а
зм

ер
 

п
ер

ф
о
р

а
т
о
р

а
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
т
в

ер
ст

и
й

 н
а
 1

 м
, 

ш
т
. 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
д

н
о
в

р
ем

ен
н

о
 

сп
у
ск

а
ем

ы
х
 

за
р

я
д

о
в

, 
ш

т
. 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

сп
у
ск

о
в

 п
ер

ф
о
- 

р
а
т
о
р

а
, 

ш
т
. 

П
р

ед
у
см

о
т
р

ен
 

л
и

 с
п

у
ск

 

п
ер

ф
о
р

а
т
о
р

а
 н

а
 Н

К
Т

 

(д
а
, 
н

ет
) 

Насадки для 

гидропеско- 

струйной перфора-

ции 

вид: раствор, 

нефть, 

вода 

Плот-

ность*, 

г/см3 диаметр, 

мм 

коли- 

чество, 

шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1-4 

 

Рассол солей 

CaCL2 

 

1,12-1,15 20 

 

 

Кумулятивная 

 

 

"Predator"- 4 1/2 

или НХМ 

4505-4 1/2  

16 320 1 Нет Не планируется 

Примечание:  

      * Мощность интервалов перфорации уточняется по результатам оперативной интерпретации данных ГИС и исследований кернового материала. 

       * Плотность бурового раствора при перфорации уточняется по результатам исследований в открытом стволе в процессе бурения.                                                

      * Тип перфоратора может быть изменен по решению Заказчика. 
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Таблица 4.21 - Интенсификация притока пластового флюида или повышение приемистости при нагнетании  

Номер 

объекта 

Название процесса:  

солянокислотная обра-

ботка, керасино-

кислотной эмульсией, 

установка кислотной 

ванны, добавочная  

кумулятивная перфо-

рация, обработка ПАВ, 

метод переменных дав-

лений (МПД), закачка 

изотопов и другие опе-

рации, выполняемые 

по местным нормам 

Количество 

операций, 

установок, 

импульсов, 

спусков 

перфоратора 

Плотность 

жидкости 

в колонне, 

г/см3 

Давление 

на устье, 

кгс/см2 

Температура 

закачиваемой 

жидкости, ºС 

Глубина 

установки 

пакера, м 

Мощность 

перфорации, 

мм 

Типоразмер 

перфоратора 

Количество 

отверстий 

на 1 м, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-4 

Солянокислотная обра-

ботка (под давлением) и 

ГРП по решению Заказ-

чика 

2 1,12-1,15 21 46 - Не предусматривается 

 

 
Таблица 4.22 - Дополнительные работы при испытании (освоении) 

Номер 

объекта 

Название работ: промывка песчаной пробки; повышение плотности бу-

рового раствора; повторное понижение уровня аэрацией; температурный 

прогрев колонны (при освоении газового объекта); виброобработка объ-

екта; частичное разбуривание цементного моста; и другие дополнитель-

ные работы, выполняемые по местным нормам 

Единица изме-

рения 

количество Местные нор-

мы времени, 

сут. 

1 2 3 4 5 

Дополнительные работы не предусматриваются 
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Таблица 4.23 - Данные по эксплуатационным объектам 

Номер 

объек-

та  

Плотность жидкости в колонне, г/см3 Пластовое дав-

ление на период 

поздней эксплу-

атации, МПа 

Максимальный 

динамический 

уровень при 

эксплуатации, м 

Установившаяся при эксплуата-

ции температура, 0С 

Заданный коэффи-

циент запаса проч-

ности на смятие в 

фильтровой зоне 
на период ввода 

в эксплуатацию 

на период поздней 

эксплуатации 

в колонне на 

устье скважины 

в эксплуатаци-

онном объекте 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4 0,670 0,812 17,0 - 28 67 - 

3 0,613 0,806 18,1 - 28 70 - 

2 0,692 0,811 19,2 - 28 73 - 

1 0,747 0,814 21,9 - 28 78 - 

 
Таблица 4.24 - Дополнительные данные для определения продолжительности испытания (освоения) скважины 

Н
о
м

ер
 о

б
ъ

ек
т
а
 

 

Относится ли к объектам, ко-

торые (ДА, НЕТ) 

Для эксплуатационных 

скважин 

предусмотрено (ДА, НЕТ) 

Работа по 

испытанию 

проводится 

в одну, 

полторы, 

две или три 

смены  

Требуется ли исключить из состава основных работ 

(ДА, НЕТ) 

при мощности 

до 5 м пред-

ставлены 

пропластками 

при мощно-

сти до 5 м 

имеют 

подошвенную 

воду 

задавка 

скважи-

ны 

через 

НКТ 

использование 

норм по ОСНВ 

для разведочных 

скважин 

вызов 

притока 

в нагнет- 

тельной 

скважине 

гидрогеодина-

мические иссле-

дования в 

экспл. скважине 

освоение, 

очистку и 

гидродинам. 

исследован. 

шаблониро-

вание обсад-

ной колонны 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-4 Нет  Нет  Нет  Нет  - Нет  Нет  Нет  Нет  

 

Таблица 4.25 - Данные по нагнетательной скважине 

Индекс 

стратигра-

фического 

подразделе-

ния 

Номер 

объекта 

(снизу 

вверх) 

Интервал залега-

ния объекта 

нагнетания, м 

Название 

(тип) нагне-

таемого аген-

та (ВОДА, 

НЕФТЬ, ГАЗ, 

ПАР и т.д.) 

Режим нагнетания 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

плотность 

жидкости, 

г/см3 

относительная по возду-

ху плотность нагнетае-

мого газообразного аген-

та 

интенсив-

ность 

нагнетания, 

м3/сут 

давление на 

устье, 

кгс/см2 

температура 

нагнетаемого 

агента, 0С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Не предусматривается 
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5. КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ 

 
Конструкция скважины принята в соответствии с утвержденным Техническим заданием на 

проектирование ТОО «БМ Продакш». Типовая конструкция скважины разработана в соответствии 

с действующими нормативно-методическими документами исходя из горно-геологических усло-

вий бурения, а также с учетом опыта строительства поисковых скважинах на данной площади. 

1. Кондуктор  323,9 мм × 50 м цементируется до устья, спускается с целью перекрытия по-

глощающих горизонтов в четвертичной-неогеновых отложениях и установки ПВО. 

2. Промежуточная колонна  244,5 мм × 550 м цементируется до устья, спускается с целью 

перекрытия поглощающих горизонтов, предотвращения гидроразрыва пород в процессе ликви-

дации возможных газоводопроявлений при бурении под эксплуатационную колонну и установ-

ки ПВО. 

3. Эксплуатационная колонна 168,3мм спускается на глубину 2200(±250м). Для качественно-

го крепления ствола скважины на колонне устанавливаются центраторы. 

Обоснование необходимости спуска обсадных колонн и принятая конструкция скважины 

приведены в таблице 5.2; общая характеристика обсадных колонн – в таблице 5.3; в таблице 5.4 

приведены предусмотренные проектом технико-технологические мероприятия при строительстве 

скважин, которые обусловлены особенностями геологического строения. 
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Таблица 5.1 - Характеристика и устройство шахтового направления 

 

Характеристика трубы 

Подготовка шахты или ствола, 

спуск и крепление направления 
наружный 

диаметр, 

мм 

длина, 

м 

 

марка 

(группа прочности) 

материала 

толщина 

стенки, 

мм 

масса, 

т 

 

ГOCТ, OCТ, ТУ, МPТУ, 

МУ и т. д. 

на изготовление 

426,0 10 Д 10,0 1,1 ГОСТ 632-80 

Шахта - бетонное кольцо внутренним диа-

метром 2м глубиной 1,5м и толщиной 

0,15м. 

 Шахтовое направление  426,0 мм спуска-

ется на 10м утрамбовывается м забутовыва-

ется. 

 

244,5 18 Д 10 1,1 ГОСТ 632-80 

Ствол под шурф для квадратной штанги 

 бурится турбобуром долотом  под углом 

200 к вертикали или  шурфозаборником. 
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Таблица 5.2 - Глубина спуска и характеристика обсадных колонн 

Н
о
м

ер
 к

о
л

о
н

н
ы

 

в
 п

о
р

я
д

к
е 

сп
у
ск

а
 

Наименование ко-

лонны (направле-

ние, кондуктор, 

первая и последу-

ющие промежу-

точные, заменяю-

щая, надставка,  

эксплуатационная 

или открытый 

ствол) 

Интервал по 

стволу сква-

жины (уста-

новка колонны 

или открытый 

ствол), м 

Номи-

наль-

ный 

диаметр 

ствола 

скважи-

ны (до-

лота) в 

интер-

вале, мм 

Высота 

подъема 

цементного 

раствора за 

колонной, 

м 

Коли-

чество 

раз-

дельно 

спуска-

емых 

частей 

колон-

ны, 

шт. 

Номер 

раздель-

но 

спуска-

емой 

части в 

порядке 

спуска 

Интервал установ-

ки раздельно спус-

каемой части, м 

Необходимость (причина) спус-

ка колонны ( в том числе в один 

прием или секциями), установ-

ки, надбавки смены или пово-

рота секции 

от 

(вер

х) 

до 

(низ) 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Кондуктор 0 50 393,7 0 1 1 0 50 Перекрытие четвертичной-

неогеновых отложениях, склон-

ных к осыпям и обвалам. Монтаж 

ПВО. Цементируется до устья 

2 Промежуточная 0 550 295,3 0 1 1 0 550 Перекрытие меловых отложений, 

склонных к осыпям и обвалам. 

Монтаж ПВО для безопасного 

вскрытия продуктивных горизон-

тов. Цементируется до устья 

3 Эксплуатационная 

колонна 

0 2200 215,9 0 1 1 0 2200 Спускается и цементируется до 

устья, с целью обсадки продук-

тивной части скважины и добычи  

УВС. 
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Таблица 5.3 - Характеристика раздельно спускаемых частей обсадных колонн 

 

Н
о
м

ер
 к

о
л

о
н

н
ы

 

в
 п

о
р

я
д

к
е 

сп
у
ск

а
 

(т
а
б
л

. 
5
.2

.г
р

. 
1
) 

Раздельно спускаемые части 
н

о
м

ер
 в

 п
о
р

я
д

к
е 

сп
у
ск

а
 

(т
а
б
л

. 
5
.2

.г
р

.8
 )

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 д

и
а
м

ет
р

о
в

, 

ш
т
. 

Н
о
м

ер
 о

д
н

о
 р

а
зм

ер
н

о
й

 

ч
а
ст

и
 в

 п
о
р

я
д

к
е 

сп
у
ск

а
 

Н
а
р

у
ж

н
ы

й
 д

и
а
м

ет
р

. 

м
м

 

интервал установ-

ки одноразмерной 

части, м 

толщи-

на 

стенки, 

мм 

Соединения обсадных труб в каждой одноразмерной части 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

к
о

л
-в

о
 т

и
п

о
в

 

со
ед

и
н

ен
и

й
, 

ш
т
. 

н
о
м

ер
 в

 п
о
р

я
д

-

к
е 

сп
у
ск

а
 

условный 

код типа со-

единения  

максималь-

ный наруж-

ный диаметр 

соединения, 

мм 

интервал установки труб 

с заданным типом соеди-

нения, м 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 1 1 1 323,9 0 50 9,5 1 1 ОТТМа 351,0 0 50 

2 1 1 1 244,5 0 550 8,9 1 1 Батресс 269,9 0 550 

3 1 1 1 168,3 0 2200 8,9 1 1 LTC 188,3 0 2200 

Примечание: Возможна замена обсадных труб всех размеров и типов резьбы на другие, не уступающие по прочности, по усмотрению «Заказчика». 

                         *Запасной вариант. 
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Таблица 5.4 - Технико-технологические мероприятия, предусмотренные при строительстве скважины по проектной конструкции 

П/П НAИМEНOВAНИE МEPOПPИЯТИЯ ИЛИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПPИЧИНA ПPOВEДEНИЯ 

МEPOПPИЯТИЯ 

1 2 3 

1 Проведение учебных тревог «Выброс», периодичность – 4 раза в месяц и перед вскрытием продуктив-

ного пласта 

Проверка действий буровой бригады в 

случае возможных газонефтеводопрояв-

лений 

2 Проверку ПВО на функционирование следует проводить; - до вскрытия продуктивного горизонта – 1 

раз в неделю, при разбуривании продуктивного горизонта - ежесменное. 

 Продувку внутренней полости линий дросселирования и глушения воздухом один раз в неделю. Ре-

зультаты продувки отводов регистрировать в журнале проверки ПВО. 

Проверка работоспособности ПВО 

3       Проведение мероприятий по предупреждению гидроразрыва пластов при выполнении технологи-

ческих операций в скважине: 

- запрещается продолжение углубления скважины при появлении поглощения раствора и без выхода 

циркуляции; 

- не допускать превышения скорости спуска бурильных (обсадных) труб более установленных значе-

ний (см. табл. 9.7); 

- строго следить за правильным восстановлением циркуляции раствора после спуска инструмента, при 

соблюдении параметров бурового раствора (см. табл. 7.1); 

- с целью предупреждения заклинивания и прихвата инструмента в случае потери диаметра необхо-

димо проработать интервал предыдущего долбления. 

  В интервалах возможных поглощений бурового раствора необходимо предусмотреть ограничение 

скорости спуска бурильного инструмента, поддержание свойств бурового раствора в заданных преде-

лах согласно табл. 7.1. 

  На глубине кровли продуктивного пласта произвести промежуточную промывку скважины не менее 

2 циклов и выравнивание параметров бурового раствора (для уменьшения гидравлических сопротив-

лений на пласт). 

  В интервалах возможных проявлений после окончания долбления, перед подъемом бурильных труб 

для смены долота, необходимо предусмотреть промывку скважины в течение цикла. 

  В интервалах возможных осыпей и обвалов необходимо поддержание ингибирующих свойств буро-

вого раствора в заданных пределах (см. табл. 7.1). 

Предупреждение аварийных ситуаций и 

осложнений 

4   При выполнении буровых работ особое внимание обратить на следующие мероприятия:  

— Обеспечение систематического контроля показателей свойств бурового раствора и поддержание 

их согласно требованиям ГТН. 
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Продолжение таблицы 5.4 

1 2 3 

 — Обеспечение буровой (до начала бурения) следующим минимумом ловильного инструмента, соот-

ветствующего размерам скважины и применяемым бурильным трубам и УБТ: колокол с направляющей 

воронкой, метчик, магнитный фрезер, печать, овершот.  Ловильный инструмент должен быть исправлен, 

смазан и иметь соответствующие переводники под бурильные трубы. На каждый ловильный инструмент 

необходимо иметь эскизы с указанием размеров. 

— Перед спуском долот в скважину бурильщик обязан проверить диаметр долота, состояние присо-

единительной резьбы, сварных швов, люфт шарошек. 

— Перед началом бурения бурильщик обязан ознакомиться с характером сработки предыдущего до-

лота и режимом его работы для установления правильного режима работы новым долотом. 

— Немедленно начать подъем инструмента при резком падении механической скорости в 2,5–3 раза за 

последние 15–50 минут бурения. 

— Запрещается крепление долот ротором. — В случае возникновения затяжек инструмента в момент 

подъема, необходимо приостановить подъем, навернуть ведущую трубу (квадрат), произвести промывку 

и путем расхаживания и проворота ротором при промывке сбить сальник с долота. 

— Не оставлять инструмент в открытом стволе скважины без движения более 10 мин (уточняется тех-

нологической службой подрядчика). 

— Поддерживать в буровом растворе смазочные добавки в требуемых пределах. 

— Постоянно контролировать и регистрировать величину вращающего момента бурильной колонны, 

недопуская превышения установленной величины с помощью моментомера. 

В случае интенсивного обвалообразования бурение прекратить, инструмент без движения не остав-

лять, производить промывку скважины с целью очистки ствола от обвалившейся породы. 

— При спуске бурильного инструмента в скважину производить промежуточные промывки, при воз-

никновении посадок обязательно.  

— В местах постоянных сужений ствола скважины производить спуск бурильного инструмента с прора-

боткой, а подъем при наличии затяжек осуществлять с промывкой. 

— При изменении компоновки низа бурильной колонны или типа долота спуск инструмента в откры-

той части ствола скважины производить замедленно, а в местах посадок и интервалах постоянных суже-

ний производить проработку. 

— Все резьбовые соединений УБТ при каждом спуске в скважину докреплять машинными ключами. 

— Смену положения рабочих соединений УБТ производить через 100 ч механического бурения при буре-

нии до глубины 3500 м и через 50 ч при бурении свыше 3500 м. 

 

Предупреждение аварийных ситуаций 

и осложнений 
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Продолжение таблицы 5.4 

1 2 3 

 — Смену положения рабочих соединений бурильных труб производить через 10–15 долблений. При 

бурении в осложненных условиях и проведении аварийных работ частоту смены рабочих соединений 

увеличить до практически необходимой. — Если в процессе бурения возникли признаки слома буриль-

ной колонны, ее негерметичности или разрушения долота, колонна бурильных труб должна быть подня-

та. 

— В процессе бурения все бурильные трубы и замки к ним, ведущие и утяжеленные трубы, центрато-

ры, переводники и другие элементы бурильной колонны должны проверяться визуально (износ наружной 

поверхности, состояние резьбовых соединений) и, кроме того, методом опрессовки и дефектоскопии. 

Проверка производится в соответствующие сроки. 

— Для предупреждения искривления скважины в проекте предусмотрено: 

— применение специальной КНБК, обеспечивающей необходимую жесткость низа бурильной колон-

ны, нормальную проходимость по стволу, предотвращение заклинивания инструмента при СПО; 

— контроль параметров — кривизны и азимута с помощью инклиномера через 150–250 м проходки 

скважины; 

Предупреждение аварийных ситуаций и 

осложнений 

5 Мероприятия по предупреждению газонефтеводопроявлений 

 и открытых фонтанов 

В целях предупреждения газонефтеводопроявлений при бурении скважины необходимо руководство-

ваться: [1]. 

Признаками начала газонефтеводопроявлений в бурящихся скважинах являются: 

— повышение расхода (скорости) восходящего потока бурового раствора из скважины при неизмен-

ной производительности буровых насосов; 

— выход на поверхность части (пачки) бурового раствора, насыщенного газом, нефтью или пластовой 

водой во время промывки скважины— увеличение объема бурового раствора в приемных емкостях при 

циркуляции; 

— перелив бурового раствора из скважины при прекращении циркуляции; 

— увеличение объема вытесняемого бурового раствора из скважины при спуске бурильной колонны 

по сравнению с объемом спущенных бурильных труб; 

— уменьшение объема заливаемого в скважину бурового раствора при подъеме бурильной колонны 

по сравнению с объемом извлеченных бурильных труб. 

В целях предотвращения открытого газонефтеводопроявления при вскрытии продуктивных и водонапор-

ных горизонтов и дальнейшем углублении скважины; 

 

Предупреждение 

газонефтеводопроявлений 
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Продолжение таблицы 5.4 

 — плотность бурового раствора должна поддерживаться из расчета создания гидростатического давления в 

скважине, превышающего пластовое, и соответствовать проекту; 

- условная вязкость, статическое напряжение сдвиг бурового раствора должны поддерживаться на ми-

нимально допустимом уровне, исходя из требований проекта; 

— на буровой необходимо иметь запас бурового раствора соответствующих свойств в количестве, рав-

ном двум объемам скважины; 

— буровая должна быть оснащена механизмом (дегазатором) для дегазации бурового раствора и прибо-

рами контроля концентрации газа в буровом растворе. Вскрытие продуктивных горизонтов при неисправ-

но дегазаторе запрещается;  

— устье скважины должно быть оборудовано ПВО в соответствии с утвержденной схемой. 

Перед подъемом бурильной колонны из скважины со вскрытыми продуктивными горизонтами необходимо тща-

тельно промыть скважину (не менее 1 цикла) и выровнять буровой раствор с доведением его показателей свойств 

до норм, установленных техническим проектом, промывку производить с периодическим вращением бурильного 

инструмента. 

Устье скважины должно быть оборудовано приспособлением для долива.  При подъеме инструмента из сква-

жины производить непрерывный долив бурового раствора, поддерживая его уровень у устья скважины. Для 

непрерывного долива необходимо установить емкость объемом 8-10 м3 под буровой раствор, используемую для 

долива скважины. Запрещается производить подъем бурильного инструмента из скважины при наличии 

сифона или поршневания.  

При первых признаках поршневания подъем прекратить и произвести промывку и проработку скважины.  

При длительных простоях (более 15 суток) бурящейся скважины вскрытые продуктивные горизонты 

должны быть изолированы цементным мостом. При появлении признаков газонефтеводопроявления необ-

ходимо принять экстренные меры в соответствии с действующими инструкциями, немедленно сообщить 

руководству буровой организаций. 

В случае вынужденных простоев бурильная колонна должна быть спущена до башмака последней обсад-

ной колонны и устье скважины герметизировано превентором.  При этом необходимо периодически про-

изводить промывку скважины со спуском бурильных труб до забоя. Периодичность промывок определяет-

ся технологической службой бурового предприятия. 

В проекте предусмотрено: 

— организовать службу супервайзера на буровой; 

— службу контроля (круглосуточно) и регулирование параметров бурового     раствора; 

— обеспечить буровую газокаротажной станцией. 

При вскрытии продуктивного горизонта необходимо уменьшить вес и длину КНБК до минимального зна-

чения, обеспечивающего углубление скважины 

 

Предупреждение 

газонефтеводопроявлений 
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6. ПРОФИЛЬ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 

 

Таблица 6.1 - Входные данные по профилю наклонно-направленной скважины 

 

Интервал установки  

погружных насосов по 

вертикали, м 

Максимально допустимые парамет-

ры профиля в интервале установки 

погружных насосов 

Зенитный угол, град 

от (верх) до (низ) 
зенитный 

угол, град 

интенсивность изме-

нения зенитного угла, 

град/100 м 

Максимально допустимая 

интенсивность искривле-

ния на 30 м 

при входе в продуктивный пласт 

Минимально допу-

стимый 

Максимально допу-

стимый 

Не предусматривается  Скважины вертикальные Скважины вертикальные 

 

 

 

 

 

Таблица 6.2 - Профиль ствола скважины 

 

Интервал по верти-

кали, м 
Длина ин-

тервала по 

вертикали, 

м 

Зенитный угол, град Горизонтальное отклонение, м Длина по стволу, м 

от (верх) до (низ) 
в начале интерва-

ла 

в конце интерва-

ла 
за интервал общее интервала общее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Таблица информации не имеет (скважины вертикальные) 
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7. БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ 

7.1. Выбор типа промывочной и перфорационной жидкостей 

Рецептура и методика приготовления, обработки, утяжеления и очистки бурового раствора контролируются специалистами авторского надзора за 

строительством скважин. 

Программа по буровым растворам разработана с учетом всех осложнений, которые могут возникнуть при бурении скважин на месторождении 

Майкыз. 

7.1.1 Основными проблемами при бурении скважин являются: 

• Поглощение бурового раствора частичное в процессе бурения; 

• осыпи и обвалы стенок скважины в меловых, юрских, триасовых отложений и каменноугольных ярусах; 

• Газонефтеводопроявление (ГНВП) 

Решения: 

• для недопущения газопроявлений требуется точное и непрерывное слежение за 

технологическими показателями (параметрами) бурового раствора и уровнем его в рабочих емкостях; 

• для предупреждения осыпей использовать ингибированный раствор; 

• в случае возникновения поглощений в раствор вводить наполнители. 

7.1.2 Обоснование плотности бурового раствора 

Плотность бурового раствора по интервалам бурения определена исходя из горно-геологических условий бурения скважины в соответствии 

«Правиле обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности Республи-

ки Казахстан». 

pб.р. =10*кп.д. * к пр.ср., где 

кп.д. – наибольший градиент пластового давления в интервале (табл. 4.8, геологической части проекта); 

кпр.ср. – коэффициент превышения гидростатического давления столба бурового раствора над пластовым. 

0 – 50 м     р б.р. =10* 0,104 *(1,10  1,15) = 1,14  1,20г/см3 

Учитывая возможные осыпи стенок скважины в данном интервале, принимаем плотность 1,18-1,20 г/см3. В случае появления интенсивных осы-

пей стенок скважины увеличить плотность бурового раствора до прекращения осыпей, не вызывая при этом поглощений. 

             Интервал: 0 – 550 м 

50 – 550 м     р б.р. =10* 0,104 *(1,10  1,15) = 1,14  1,20г/см3 

Учитывая возможные осыпи стенок скважины в данном интервале, принимаем плотность 1,18-1,20 г/см3. В случае появления интенсивных осы-

пей стенок скважины увеличить плотность бурового раствора до прекращения осыпей, не вызывая при этом поглощений. 

Интервал: 

Интервал: 550-2200 м 

550 – 2200 м   р б.р. =10* 0,105* (1,05  1,10) = 1,11  1,15г/см3 
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Учитывая опыт бурения скважин на месторождении Майкыз под эксплуатационную колонну осуществляется буровым раствором плотностью 

1,12-1,15г/см3. В случае появления интенсивных осыпей стенок скважины увеличить плотность бурового раствора до прекращения осыпей, не вызывая 

при этом поглощений. 

 

7.1.3 Контроль качества и подготовка бурового раствора. 

В процессе бурения и промывки скважины параметры (свойства) бурового раствора контролируются с периодичностью - плотность и вязкость 

через 10-15 минут, температура, фильтрация, содержание песка, содержание коллоидной фазы, рН, СНС1/10 и реологические показатели (эффективная 

вязкость и динамическое сопротивление сдвига) – каждые 4 часа. При разбуривании газовых горизонтов плотность бурового раствора, выходящего из 

скважины, и после дегазатора измеряется через каждые 5 минут, остальные показатели с периодичностью, указанной выше. При отсутствии на буровой 

газокаротажной станции два раза в смену проводится контроль бурового раствора на насыщенность его газом. Параметры бурового раствора записыва-

ются в журнале. 

            Если объемное содержание газа в буровом растворе превышает 5%, то необходимо принять меры по его дегазации, выявлению причин насыщения 

раствора газом (работа пласта, поступление газа с выбуренной породой, вспенивание и другие) и их устранению. 

            Не допускается повышение плотности бурового раствора, находящегося в скважине, путем закачивания отдельных порций утяжеленного раствора 

с длительными перерывами на заготовку новых. Утяжеление бурового раствора производится при циркуляции его в процессе всего цикла. 

            Максимальное допустимое давление при циркуляции бурового раствора не превышает величину давления гидроразрыва пласта и поглощения. 

Бурение интервала 0-50 м производить с использованием бентонитового раствора в объёме 56м3. 

Интервал 50-550 м бурение данного интервала производить с использованием забурочного раствора и добавками реагента-флокулянта с целью 

предупреждения перехода глин разреза (содержание глин в данном интервале до 60%) в раствор, что позволит избежать роста структурно-механических 

и реологических показателей и уменьшить необходимость разбавления его. Утяжеление до плотности 1,18-1,20 г/см3 производить кислоторастворимым 

карбонатом кальция. 

Бурение интервала 550-2200 м. С целью максимального сохранения коллекторских характеристик (пористость, проницаемость) продуктивного 

пласта и предупреждения осыпей стенок скважины, приготовить необходимое количество полимерного ингибированного KCl бурового раствора, обрабо-

танного реагентами согласно таблицы 7.2, до получения необходимых параметров. Cодержание KCl в фильтрате бурового раствора должно быть не ме-

нее 5%. В случае появления осыпей содержание KCl увеличить до 10%. 

Необходимо обеспечить жесткий контроль за химическими и реологическими 

свойствами бурового раствора, все основные параметры должны замеряться 3-4 раза в сутки, а плотность через 10-15 минут (при нефтегазоводопроявле-

ниях - через каждые 5 минут), условную вязкость через 15-20 минут. 

Результаты анализа должны сообщаться в буровое управление Компании. 

Особые требования предъявляются к системе контроля за содержанием твердой фазы в буровом растворе и ее регулированию, для чего циркуля-

ционная система буровой установки должна быть оснащена самым современным оборудованием для очистки и регулирования содержания твердой фазы 

(вибрационные сита, оснащенные сетками с ячейками для грубой очистки 40-80 меш и для тонкой очистки 100-200 меш, гидроциклонные пескоотдели-

тель и илоотделитель, центрифуга). Илоотделитель должен работать при содержании каллоидной фазы выше значений, предусмотренных проектом таб-
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лица 7.1. Эффективное использование системы очистки позволит обеспечить поддержание запроектированных параметров бурового раствора, сократить 

затраты на его обработку (избежать максимального разбавления) и обеспечить сохранение коллекторских свойств продуктивных пластов. 

Периодически в процессе бурения и при подготовке ствола скважины к спуску обсадных колонн, прокачивать специально приготовленную вяз-

кую пачку раствора той же плотности (в количестве 1,5-2,0м3), с целью дополнительной очистки ствола скважины, особенно в кавернозной части его. 

Перечень оборудования по очистке бурового раствора представлен в таблице 7.7. 

 

7.1.4 Выбор типа бурового раствора 

Для бурения интервала 0-50 м используется бентонитовый раствор, приготовленный до начала бурения, с химической обработкой его (согласно таблицы 

7.2). Утяжеление бурового раствора произвести карбонатом кальция. 

• Величина рН обеспечивается Каустическая сода (NаОН); 

• Для снижения ионов Са и Mg вводить Кальцинированная сода (Na2CO3); 

• В качестве реагента понизителя водоотдачи использовать Оснопак ВО; 

• В качестве реагента структурообразователь использовать Гаммаксан; 

• В качестве ингибирующей добавки использовать KCl; 

• В качестве утяжеление использовать СaCO3; 

Для бурения интервала 50-550 м используется ингибированный полимерный раствор, утяжеленного до плотности 1,18-1,20 г/см3 и приготовленный до 

начала бурения, с химической обработкой его (согласно таблицы 7.2). Утяжеление бурового раствора произвести карбонатом кальция. 

• Величина рН обеспечивается гидроокисью натрия (NаОН); 

• Для снижения ионов Са и Mg вводить Кальцинированная сода (Na2CO3); 

• В качестве реагента понизителя водоотдачи использовать Оснопак НО; 

• В качестве реагента понизителя водоотдачи использовать Оснопак ВО; 

• В качестве реагента структурообразователь использовать Гаммаксан; 

• В качестве реагента высокомолекулярный полимер использовать Seurvey D; 

• В качестве реагента пеногаситель использовать Atren antifoam; 

• В качестве реагента понижения рН использовать Лимонная кислата; 

• В качестве ингибирующей добавки использовать KCl; 

•   В качестве утяжеление использовать СaCO3; 

Интервал 550-2200м бурить с использованием ингибированный полимерный раствора, снижением плотности до 1,12-1,15г/см3 и обработанного химиче-

скими реагентами согласно таблицы 7.2.  

• Величина рН обеспечивается гидроокисью натрия (NаОН); 

• Для снижения ионов Са и Mg вводить Кальцинированная сода (Na2CO3); 

• В качестве реагента понизителя водоотдачи использовать Оснопак НО; 

• В качестве реагента понизителя водоотдачи использовать Оснопак ВО; 
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• В качестве реагента структурообразователь использовать Гаммаксан; 

• В качестве реагента высокомолекулярный полимер использовать Seurvey D; 

• В качестве реагента пеногаситель использовать Atren antifoam; 

• В качестве реагента понижения рН использовать Лимонная кислата; 

• В качестве ингибирующей добавки использовать KCl; 

   В качестве утяжеление использовать СaCO3; 

 

 

 

Таблица 7.1 - Типы и параметры буровых растворов 

Название(тип) 

раствора 

Интервал (по 

стволу), м 

Параметры бурового раствора  

Плот-

ность, 

г/см3 

Услов-

ная вяз-

кость, 

сек 

водо-

отда-

ча, 

см3/30 

мин. 

СНС, фунт/ 

100фут2 

кор-

ка, 

мм 

содержание 

твердой фазы, 

% (об.) 

pH 

Содер-

жание 

(KCl), 

% 

 

пла-

стиче-

ская 

вяз-

кость, 

мПа*с 

дина-

миче-

ское 

напря-

жение 

сдвига, 

фунт/ 

100фут2 

плот-

ность 

до 

утя-

желе-

ния, 

г/см3 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

1 

мин. 

10 

мин. 

к
о
л

л
о
и

д
н

о
й

 

(а
к

т
и

в
н

о
й

 ч
а
-

ст
и

) 

п
ес

к
а
 

в
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Бентонитовый 

 Раствор 
0 50 

1,18-

1,20 
50-55 

 

5-7 

 

3-5 5-10 1,0 - 1  8-9 5-6 

Как 

можно 

ниже 

12-18 1,15 

Ингибированный-

полимерный 

 Раствор 

50 550 
1,18-

1,20 
50-55 

 

5-6 

 

6-10 9-16 1,0 - 1  8-9 5-6 

Как 

можно 

ниже 

14-20 1,15 

Ингибированный-

полимерный 

 Раствор 

550 2200 
1,12-

1,15 
35-40 

 

4-5 

 

4-8 7-12 0,5 - 1  8,5-9,5 6-8 

Как 

можно 

ниже 

20-25 1,10 

Примечание: Плотность и параметры бурового раствора будут уточнятся и корректироваться по фактическим данным бурения скважины.         
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Таблица 7.2 - Компонентный состав бурового раствора и характеристики компонентов 

Номер ин-

тервала с 

одинаковым 

долевым со-

ставом бу-

рового рас-

твора 

Интервал 

(по стволу), м 

Название (тип) 

раствора 

Плотность 

раствора, 

кг/м3 

С
м

ен
а
 р

а
ст

в
о
р

а
  
д
л

я
 

б
у
р

ен
и

я
 и

н
т
ер

в
а
л

а
 (

д
а
, 

н
ет

) 

Название компонента 

Плот-

ность, 

кг/м3 

Содержа-

ние веще-

ства в то-

варном 

продукте 

(жидко-

сти), % 

В
л

а
ж

н
о
ст

ь
, 
%

 

С
о
р

т
 

Содержа-

ние ком-

понента в 

буровом 

растворе, 

кг/м3 
от 

(верх) 

до 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0 50 Бентонитовый 1120-1150 - 

Каустическая  сода 2130 - - - 0,5 

Кальц. сода 2500 - - - 1,0 

Оснопак ВО 1030 - - - 1,0 

Гамаксан 1030 - - - 1,0 

Бентонит 2500 - - - 40 

СaCO3 2700 - - - 93 

Техническая  вода 1000 - - - 946 

2 50 550 

Ингибированный 

-полимерный 

раствор 

1180-1200 нет 

Каустическая  сода 2130 - - - 2,0 

Кальц. сода 2500 - - - 2,0 

KCL 1990 - - - 60 

Оснопак ВО 1030 - - - 1,0 

Оснопак НО 1030 - - - 2,0 

Гамаксан 1050 - - - 1,0 

Seurvey D 1000    2.0 

Atren antifoam 1000 - - - 2,0 

СaCO3 2700 - - - 89 

Лимонная кислата 1070 - - - 1,0 

Техническая  вода 1000 - - - 926 
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Продолжение таблицы 7.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 550 2200 

Ингибированный- 

полимерный 

раствор 

1120-1150 нет 

Каустическая  сода 2130 - - - 1,0 

Кальц. сода 2500 - - - 1,0 

KCL 1990 - - - 80 

Оснопак ВО 1030 - - - 0,5 

Оснопак НО 1030 - - - 6,0 

Гамаксан 1050 - - - 0,5 

Seurvey D 1000    2,0 

Atren antifoam 1000 - - - 1,0 

СaCO3 2700 - - - 28 

Биокарбанат 2160 - - - 2,0 

Лимонная кислата 1070 - - - 2,0 

Техническая  вода 1000 - - - 921 

Примечание: Типы буровых растворов и компонентный состав могут быть изменены по усмотрению Заказчика на раствор улучшающий качество про-

водки скважины 
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Таблица 7.3 - Потребность бурового раствора и компонентов (товарный продукт) для его приготовления и утяжеления 

  

Интервал, м Коэффи-

циент за-

паса рас-

твора на 

поверх-

ности 

Название (тип) бурово-

го раствора и его ком-

понентов 

Нормы расхода компонентов буро-

вого раствора м3/м и его компонен-

тов, кг/м3 

Потребность бурового раствора (м3) и его компонен-

тов, т 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

вели-

чина 

источ-

ник 

нормы 

поправочный 

коэффициент 

объем 

сква-

жины, 

м3 

на запас 

на по-

верхно-

сти 

на ис-

ходный 

объем 

на буре-

ние ин-

тервала 

на 

интер-

вале 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 50 - Бентонитовый - Расчет    47 9 56 

Каустическая  сода 0,5 1 - - - 0,0235 0,0045 0,0280 

Кальц. сода 1,0 1 - - - 0,0470 0,0090 0,0560 

Оснопак ВО 1,0 1 - - - 0,0470 0,0090 0,0560 

Гамаксан 1,0 1    0,0470 0,0090 0,0560 

Бентонит 40 1 - - - 1,8800 0,3600 2,2400 

СaCO3 93 0,968    4,2311 0,8102 5,0413 

Техническая  вода 946 1 - - - 44,4620 8,5140 52,9760 

50 550 - Ингибированный- 

полимерный раствор 

- Расчет   - 83 47 130 

Каустическая  сода 1,5 - 1 - - 0,125 0,071 0,195 

Кальц. сода 1,5 - 1 - - 0,125 0,071 0,195 

KCL 70 - 1 - - 5,810 3,290 9,100 

Оснопак ВО 0,5 - 1 - - 0,042 0,024 0,065 

Оснопак НО 5,0 - 1 - - 0,415 0,235 0,650 

Гамаксан 0,5 - 1 - - 0,042 0,024 0,065 

Seurvey D 2,0 - 1 - - 0,166 0,094 0,260 

Atren antifoam 1,0 - 1 - - 0,083 0,047 0,130 

СaCO3 89 - 0,969 - - 7,158 4,053 11,211 

Биокарбанат 2,0 - 1 - - 0,166 0,094 0,260 

Лимонная кислата 2,0 - 1 - - 0,166 0,094 0,260 

Техническая  вода 926 - 1 - - 76,858 43,522 120,380 
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Продолжение таблицы 7.3 

Примечание: Для приготовления и обработки бурового раствора могут быть использованы аналоги химических реагентов других фирм,   

                           не ухудшающие свойства бурового раствора. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

550 2200 2,0 Ингибированный- 

полимерный раствор 

 Расчет   
182 131 83 396 

Каустическая  сода 1,0 - 1 - 0,182 0,131 0,083 0,396 

Кальц. сода 1,0 - 1 - 0,182 0,131 0,083 0,396 

KCL 80 - 1 - 14,560 10,480 6,640 31,680 

Оснопак ВО 0,5 - 1 - 0,091 0,066 0,042 0,198 

Оснопак НО 6,0 - 1 - 1,092 0,786 0,498 2,376 

Гамаксан 0,5 - 1 - 0,091 0,066 0,042 0,198 

Seurvey D 2,0 - 1 - 0,364 0,262 0,166 0,792 

Atren antifoam 1,0 - 1 - 0,182 0,131 0,083 0,396 

СaCO3 28 - 0,974 - 4,831 3,477 2,264 10,800 

Биокарбанат 2,0 - 1 - 0,364 0,262 0,166 0,792 

Лимонная кислата 2,0 - 1 - 0,364 0,262 0,166 0,792 

Биолюб LVL 10 - 1 - 1,820 1,310 0,830 3,960 

SC-135 2,0 - 1 - 0,364 0,262 0,166 0,792 

Техническая  вода 921 - 1 - 167,622 120,651 76,443 364,716 
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Таблица 7.4 - Потребность воды или компонентов для обработки бурового раствора при разбуривании цементных стаканов 

 

Номер 

колон-

ны в 

поряд-

ке 

спуске 

Название ко-

лонны 

Номер раз-

дельно спуска-

емой части 

колонны в по-

рядке спуска 

Номер 

ступени 

цемен-

тирова-

ния 

Название 

компонентов 

для обработки 

раствора 

Характеристика компонента Норма рас-

хода на об-

работку  

1 м3 рас-

твора кг/м3 

Количе-

ство, т плотность, 

кг/м3 

влаж-

ность, % 

содержание 

вещества в 

товарном 

продукте 

(жидкости), 

% 

Сорт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Кондуктор 1 1 

Бикарбонат 

натрия 

(NaHCO3) 

2160 2 99,5 1 1,0 0,03 

2 
Промежуточ-

ная 
1 1 

Бикарбонат 

натрия 

(NaHCO3) 

2160 2 99,5 1 1,0 0,07 

 

 

Таблица 7.5 - Потребности компонентов для обработки бурового раствора при спуске обсадных колонн 

 

Номер ко-

лонны в 

порядке 

спуске 

Название ко-

лонны 

Название компо-

нентов для обра-

ботки бурового 

раствора 

Характеристика компонента Норма расхо-

да на обра-

ботку  

1 м3 раствора 

кг/м3 

Количество, 

т плотность, 

кг/м3 

влаж-

ность, % 

содержание веще-

ства в товарном 

продукте (жидко-

сти), % 

Сорт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кондуктор FK-Lube 1000 - 55 1 3 0,13 

2 
Промежуточная 

 колонна 
FK-Lube 1000 - 55 1 3 0,28 

3 
Эксплуатацион-

ная колонна 
FK-Lube 1000 - 55 1 3 0,34 
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Таблица 7.6 - Суммарная потребность компонентов бурового раствора на скважину 

  

Наименование (тип) 

компонента бурового 

раствора 

ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ, МУ и 

т.д. изготовление 

 

Потребность компонентов бурового раствора на интервале, т. 

 

Суммарная, 

тн. 

0-50 50-550 550-2200   

1 2 3 4 5 6 7 

Каустическая  сода ГОСТ 2263-79 0,028 0,195 0,396  0,619 

Кальц. сода ГОСТ 2263-79 0,056 0,195 0,396  0,647 

KCL API 13A 0,056 9,100 31,680  40,836 

Оснопак ВО API 13A - 0,065 0,198  0,263 

Оснопак НО API 13A - 0,650 2,376  3,026 

Гамаксан API 13A 0,056 0,065 0,198  0,319 

Seurvey D API 13A - 0,260 0,792  1,052 

Atren antifoam API 13A - 0,130 0,396  0,526 

СaCO3 ТУ 5743-001-39929736-2007 5,04 11,211 10,800  27,051 

Биокарбанат API 13A - 0,260 0,792  1,052 

Лимонная кислата API 13A - 0,260 0,792  1,052 

Биолюб LVL API 13A - - 3,960  3,96 

SC-135 API 13A - - 0,792  0,792 

Техническая  вода Местные 52,97 120,38 364,716  538,07 

Бентонит ГОСТ1261-2004 2,24 - -  2,24 

  

Примечание: Типы буровых растворов и компонентный состав могут быть изменены по усмотрению «Заказчика» на раствор улучшающий качество 

проводки скважины. 
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Таблица 7.7 - Оборудование для приготовления и очистки буровых растворов  

 

№№ 

п/п 

 

 

Нaзвaниe оборудования 

 

Типoрaзмeр, шифр или 

характеристика 

 

 

Кoличествo,  

шт 

 

ГOCТ, OCТ, МРТУ, 

ТУ, МУ и т.п. на изго-

товление 

Интeрвaл  примeнeния 

по вертикали, м 

от 

(верх) 

дo 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вибросито  3ZZS-D 2 Импортное 0 2200 

2 Пескоотделитель LSC250х2/1.5х0.6 2 Импортное 0 2200 
3 Центрифуга LW 355x860-N 2 Импортное 0 2200 
4 Илоотделитель LCN100х10/1,5х0,6 2 Импортное 0 2200 
5 Дегазатор ZCQ 1/4 1 Импортное 550 2200 
6 Гидроперемешатель 7,5 KW 9 Импортное 0 2200 

7 Рабочий объем емкостей 220 м3 4 Импортное 0 2200 

8 Блок приготовления раствора 20 м3 1 Импортное 0 2200 

9 Доливная емкость 8 м3 1 Импортное 0 2200 

Примечание: 

1. Под все интервалы ствола, очистка бурового раствора будет оптимизироваться с имеющимся оборудованием. Это может означать введение в работу 

вибросит и центрифуг, начиная с верхнего интервала ствола при необходимости. 

2. Возможно использование оборудования другого типа с аналогичными техническими характеристиками для приготовления и  очистки бурового раство-

ра от выбуренной породы.  
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8. УГЛУБЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ 

Таблица 8.1 - Способы, режимы бурения, расширки (проработки) ствола скважины и применяемые КНБК 

 

Интервал, м 

Вид технологической 

операции (бурение, отбор 

керна, расширка, прора-

ботка) 

Способ бурения 

Условный 

номер, 

КНБК 

(см. табл. 

8.2) 

Режим бурения Скорость 

выполнения 

технологиче-

ской 

операции, 

м/час 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

осевая нагруз-

ка, 

тс 

скорость 

вращения, 

об/мин 

расход 

бурового 

раствора, 

л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 50 Бурение Роторный 1 С навеса 60-70 30-32 6-8 

50 550 Бурение Роторный 2 6-15 90-110 38-42 6-10 

50 550 Проработка Роторный 2 до 3 80-90 38-42 12-22 

550 2200 Бурение Роторный. 3 6-15 90-120 22-25 6-10 

550 2200 Проработка Роторный 3 до 3 80-90 22-25 12-22 

550 2200 Бурение, проработка ВЗД 4* 2-5 
250-275/ 

50-60 
22-25 15-25 

1610 2098 
Отбор керна  

(по интервально) 
Роторный 5 4-6 50-60 16-18 5-8 

Примечание:  

1.   Режим бурения уточняется в соответствии с программой бурения сервисной компании, согласованной с Заказчиком. 

2.   Разбуривание цементного стакана, обратного клапана и башмака обсадных колонн осуществлять с применением КНБК следующего интервала. 

3.  *Дополнительный вариант для бурения интервала с применением ВЗД. 
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Таблица 8.2 - Компоновка низа бурильных колонн (КНБК) 
У

сл
о
в

н
ы

й
 н

о
м

ер
 

 К
Н

Б
К

 
Э Л Е М Е Н Т Ы  КНБК  (до бурильных труб) 

№
 п

о
 п

о
р

я
д

к
у
 

типоразмер, 

шифр 

или краткое 

название 

элемента 

КНБК 

расстоя-

ние 

от забоя 

до места 

уста-

новки 

техническая характеристика 

су
м

м
а
р

н
а
я

 

д
л

и
н

а
 

К
Н

Б
К

, 
м

 

су
м

м
а
р

н
а
я

 м
а
с-

са
 

К
Н

Б
К

, 
т
 

примечание 
наружный 

диаметр, 

мм 

 

диаметр 

проход-

ного се-

чения, 

мм 

длина, 

м 

масса, 

кг 

угол 

перекоса 

осей 

отклони-

теля, 

град. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Интервал  бурения и проработки от 0 до 50м 

1 1 III393,7(код по IADC216,217)* 0,0 393,7 - 0,56 170  38,8 9,9 Разрушение 

2 Переводник долота 0,56 228,6 76,2 0,50 142,8  Переводник 

3 CУБТ-228,6 1,06 228,6 76,2 18,9 5399,7  Нагрузка 

4 CУБТ-203,2 19,9 203,2 76,2 18,9 4209,0  Нагрузка 

Интервал  бурения и проработки от 50 до 550м 

2 1 III295,3(код по IADC417,437)* 0,0 295,3 - 0,45 72  182,2 27,9 Разрушение 

2 Переводник долота 0,45 203,2 76,2 0,50 109,4  Переводник 

3 CУБТ-203,2 0,95 203,2 76,2 18,9 4209,0  Нагрузка 

4 Стабилизатор-295,3 19,8 295,3 76,2 1,83 457,5  ОЦЭ 

5 CУБТ-203,2 21,6 203,2 76,2 18,9 4209,0  Нагрузка 

6 CУБТ-165,1 40,5 165,1 71,4 113,4 15467,7  Нагрузка 

7 Гидромеханический ясс 

Hydro-Mechanical Jar 
153,9 165,1 71,4 9,45 839,2 

 Ликвидация 

 прихватов 

8 CУБТ-165,1 163,3 165,1 71,4 18,9 2577,9  Нагрузка 

Интервал  бурения и проработки  от 550 до 2200м 

3 1 III215,9(код по IADC617,621)* 0,0 215,9 - 0,36 40,0  198,3 26,7 Разрушение 

2 CУБТ-165,1 0,36 165,1 71,4 18,9 2577,9  Нагрузка 

3 Стабилизатор -215,9 18,36 215,9 71,4 0,5 117,1  ОЦЭ 

4 CУБТ-165,1 18,86 165,1 71,4 151,2 20623,6  Нагрузка 

5 Гидромеханический ясс 

Hydro-Mechanical Jar 
170,0 165,1 71,4 9,45 839,2  

Ликвидация 

 прихватов 

6 СУБТ-165,1мм  143,0 165,1 71,4 18,9 2577,9  Нагрузка 
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Продолжение таблицы 8.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Интервал  бурения и проработки  от 550 до 2200м (2 вариант применение ВЗД/Телеметрия) 

4 1 PDC 215,9 по IADC(S223)* 0,0 215,9 - 0,36 41,5  189,4 25,6 Разрушение 

2 Забойный двигатель (PDM) 0,36 171,5 71,4 8,23 1040  Привод долота 

3 Перепускной клапан 

(разгрузочный) 
8,59 171,5 71,4 1,0 136,9 

 Переводник 

4 НУБТ-165,1мм 9,59 165,1 71,4 6,5 886,6  Нагрузка 

5 Телеметрия (MWD) 16,09 171,5 71,4 14,0 2271 
 Контроль 

азимута и угла 

6 НУБТ-165,1мм 30,09 165,1 71,4 3,5 477,4  Нагрузка 

7 Стабилизатор 215,9 30,5 215,9 71,4 1,52 217,15  ОЦЭ 

8 СУБТ-165,1мм 35,1 165,1 71,4 126,0 17186,4  Нагрузка 

9 
Гидромехан. ясс 

Hydro-Mechanical Jar 
161,1 165,1 71,4 9,45 839,2 

 Ликвидация 

 прихватов 

10 СУБТ-165,1мм  170,5 165,1 71,4 18,9 2577,9  Нагрузка 

Интервал  отбора керна    от 1610 до 2098м (по интервально) 
5 1 215,9/101,6 0,0 215,9 - 0,30 38,0  119,0 13,5 Разрушение 

2 CК-171,5/101,6 0,30 171,5 101,6 18,4 1117,2  Прием керна 

3 CУБТ-165,1 18,7 165,1 71,4 72,0 8899,2  Нагрузка 

4 Гидромехан. ясс 

Hydro-Mechanical Jar 
90,7 165,1 71,4 9,45 839,2 

 Ликвидация  

 прихватов 

5 СУБТ-165,1 100,1 165,1 71,4 18,9 2577,9  Нагрузка 

Примечание: 

1. Допускается корректировка КНБК по фактическим горно-геологическим условиям и изменение элементов КНБК на аналогичные, имеющи-

еся в наличии или по желанию Заказчика. 

2. КНБК уточняется в соответствии с программой бурения сервисной компании, согласованной с Заказчиком. 

3. Для разбуривания обратного клапана, башмака использовать торцовые фрезы, долота без бокового калибрующего оснащения или со срезан-

ными периферийными зубьями.  

4. * Допускается использование долот других фирм-производителей. 
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Таблица 8.3 - Потребное количество элементов КНБК 

 

Типоразмер, шифр или краткое 

название элемента КНБК 

Вид технологической операции 

(бурение, отбор керна, расшир-

ка, проработка) 

Интервал работы 

по стволу,  м 
Норма проходки 

Потребное количество 

на интервале, шт 

(для УБТ комплектов) 
от 

(верх) 

до 

(низ) 

величина, 

м 

источник 

нормы 

1 2 3 4 5 6 7 

III 393,7 IADC(216,217) Бурение  0 50 550  0,09 

III 295,3(код по IADC 417,437)* Бурение  50 550 310 1,61 

III 295,3 (код по IADC 1417,437)* Проработка  50 550 1200 0,41 

Стабилизатор 295,3 Бурение и проработка 50 550 1300 0,67 

III 215,9 (код по IADC 617,637)* Бурение  550 2200 290 5,68 

III 215,9 (код по IADC 617,637)* Проработка  550 2200 1500 1,10 

PDC 215,9(код по IADC S223) Бурение и проработка 550 2200 2400 0,68 

Стабилизатор 215,9мм Бурение и проработка 550 2200 1700 0,97 

215,9/101,6  Отбор керна 1550 1918 100 0,72 

Примечание: Допускается использование долот других фирм-производителей.      
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Таблица 8.4 - Суммарное количество и масса элементов КНБК 

Название об-

садной колонны 

Типоразмер, шифр или краткое 

название элемента КНБК 

ГОСТ, ОСТ, МРТУ, 

ТУ, МУ, и т. п. 

на изготовление 

Суммарная величина 

количество элементов КНБК, шт (м) Масса по ти-

поразмеру 

или шифру, 

кг 

для проработки 

ствола 

для бурения, 

расширки и 

отбора керна 

по 

типоразмеру 

или шифру 

1 2 3 4 5 6 7 

Кондуктор III 393,7 (код по IADC 216, 217)* Импортные  0,09 1шт 170 

Переводник 228,6 Импортные  0,5 1шт 142,8 

CУБТ-228,6 Стан. API RP 7G - 18,9 1к-т 5399,7 

CУБТ-203,2 Стан. API RP 7G - 18,9 1к-т 4209,0 

Промежуточная III 295,3 (код по IADC 417,437)* Импортные 0,41 1,61 2шт 144,0 

Переводник 203,2 Импортные  0,5 1к-т 109,4 

CУБТ-203,2 Стан. API RP 7G - 37,8 1к-т 8418,1 

CУБТ-165,1 Стан. API RP 7G  132,3 1к-т 18045,7 

Стабилизатор 295,3мм Импортные - 0,67 1к-т 457,5 

Гидромеханический ясс 

Hydro-Mechanical Jar 

Импортные - 9,45 1 к-т 839,2 

Эксплуатацион-

ная 

PDC 215,9 (код по IADC М223) Импортные - 0,68 1шт 41,5 

III 215,9 (код по IADC 617, 621)* Импортные 1,1 5,68 7шт 280 

CУБТ-165,1 Стан. API RP 7G  - - 170,1 23201,6 

Стабилизатор-215,9 Стан. API RP 7G  - 0,70 1к-т 117,1 

Гидромехан. Ясс 

 Hydro-Mechanical Jar 165,1мм 
Импортные - 9,45 1 к-т 839,2 

Забойный двигатель (PDM) 171,5мм Импортные - 8,23 1 к-т 1040 

Перепускной клапан (разгрузочный) Импортные - 1,0 1 к-т 136,9 

Телеметрия (MWD) Импортные  14,0 1 к-т 2271 

НУБТ-165,1мм Стан. API RP 7G  - - 10 1364 

Бур головка 215,9/101,6 Импортные  0,72 1шт 36,0 

Керноотборочный снаряд     

(СК-171,5/101,6) 

Импортные  
18,27 1 к-т 1970,3 

 Примечание: *Допускается использование других фирм-производителей. 
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Таблица 8.5 - Рекомендуемые бурильные трубы 

Обозначение бу-

рильной колонны 

Наружный 

диаметр, мм 

Толщина 

стенки, мм 

Марка (груп-

па прочности 

материала) 

Тип замково-

го соединения 

Наружный диа-

метр замка, мм 

Количество 

труб, шт. 

Наличие труб (есть, 

нет) 

СБТ (ТБИ) 127,0 9,19 G-105 
NC 50  

(4-1/2”IF) 
168,28 212 есть 

 

 

 
 

Таблица 8.6 - Конструкция бурильных колонн 

Вид техно-

логической 

операции 

Интервал по 

стволу, м 

Допу-

стимая 

глубина 

спуска 

на кли-

ньях 

Номер 

секции 

буриль-

ной ко-

лонны 

Характеристика бурильной колонны Длина 

секции 

Масса, тн Коэффициент  

запаса 

прочности тру-

бы на 

От 

(верх) 

До 

(низ) 

тип 

(шифр) 

наруж-

ный 

диаметр, 

мм 

марка 

мате-

риала 

толщи-

на стен-

ки 

тип зам-

кового 

соедине-

ние 

Секции Нарас-

тающая 

с учетом 

КНБК 

статич. 

проч-

ность 

вынос- 

ли-

вость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Бурение, 

проработка 
50 550 550 1 

СБТ 

(ТБИ) 
127,0 G-105 9,19 

NC 50    

(4 1/2”IF) 
367,8 11,7 39,6 >1,45 >1,5 

Бурение, 

проработка 
550 2200 2200 1 

СБТ 

(ТБИ) 
127,0 G-105 9,19 

NC 50    

(4 1/2”IF) 
2001,7 64,0 90,7 >1,45 >1,5 

Отбор 

керна 
1610 2098 2098 1 

СБТ 

(ТБИ) 
127,0 G-105 9,19 

NC 50    

(4 1/2”IF) 
1979,0 63,3 76,8 >1,45 >1,5 
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Таблица 8.6.1 - Крутящие моменты для свинчивания соединений бурильных труб и УБТ 

Наружный 

диаметр, мм 

Толщина 

стенки, мм 

Марка (группа 

прочности) мате-

риала 

Тип соединения 

Наружный 

диаметр зам-

ка, мм 

Крутящий момент, кН х м 

минимальный оптимальный максимальный 

  Бурильные трубы: 

127,0 9,19 G-105 NC 50 (4 1/2”IF) 168,2  35,0  

СУБТИ (спиральные утяжеленные бурильные трубы импортные): 

228,6 76,18 САЕ 4145Н NC 61(6 5/8”REG)   108,8  

203,2 65,88 САЕ 4145Н NC 61 6 5/8”REG   72,0  

165,1 46,83 САЕ 4145Н NC 50 (4-1/2”IF)   39,6  
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Таблица 8.7 - Характеристика и масса бурильных труб, УБТ по интервалам бурения с учетом дефицита длины труб 

 

Название обсад-

ной колонны 

Интервал, м Характеристика бурильных труб, УБТ 
Дефицит 

длины 

труб на 

интервале, 

м 

Масса труб, т 

о
т
 (

в
ер

х
) 

д
о
 (

н
и

з)
 

тип 

(шифр) 

наруж-

ный 

диа-

метр, 

мм 

марка 

(группа 

прочности) 

материала т
о
л

щ
и

н
а
  

ст
ен

к
и

, 

м
м

*
 

тип присоедини-

тельной резьбы 

теоре-

тиче-

ская 

с плюсо-

вым до-

пуском 

с норма-

тивным 

запасом 

Кондуктор 0 50 
СУБТ 228,6 САЕ 4145Н 76,2 NC 61(6 5/8”REG) 18,9 5,4 5,6 5,9 

СУБТ 203,2 САЕ 4145Н 76,2 NC 61(6 5/8”REG) 18,9 4,2 4,4 4,6 

Промежуточная 
50 550 СУБТ 165,1 САЕ 4145Н 71,4 NC 50 (4-1/2”IF) 132,3 18,0 18,0 18,9 

СБТ 127,0 G-105 9,19 NC 50 (4 1/2”IF) 367,8 11,7 11,7 12,2 

Эксплуатационная 550 2200 
СУБТ 165,1 САЕ 4145Н 71,4 NC 50 (4-1/2”IF) 37,8 5,1 5,1 5,4 

СБТ 127,0 G-105 9,19 NC 50 (4 1/2”IF) 1624,3 51,9 51,9 54,6 

Примечание: * -   Для УБТ - внутренний диаметр.  

 

 

 

 
Таблица 8.8 - Оснастка талевой системы 

Интервал по стволу, м Название технологической операции (бурение, спуск обсадной 

колонны) 

Тип оснастки М×К 

от (верх) до (низ) М К 

1 2 3 4 5 

 0 2200 Бурение, спуск обсадной колонны 5 6 
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Таблица 8.9 - Режим работы буровых насосов 

 

Интервал, 

м 
Вид технологи-

ческой операции 

(бурение, прора-

ботка, промыв-

ка и т.д.) 

Тип бу-

ровых 

насосов 

Количество 

насосов, 

шт. 

Режим работы бурового насоса 
Суммарная произ-

водительность 

насосов в интерва-

ле, л/с 

от 

(верх) 

до  

(низ) 

коэффициент 

использования 

гидравлической 

мощности 

диаметр ци-

линдровых 

втулок, мм 

допустимое 

давление, 

кгс/см2 

коэффициент 

наполнения 

число 

двойных 

ходов в 

мин 

производитель- 

ность, л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 50 
Бурение,  

проработка  
3
N

B
-1

0
0
0
 

 
1 0,9 180 138 0,9 120 31,7 31,7 

50 550 
Бурение,  

проработка 
2 0,9 180 138 0,9 80 21,0 42,0 

550 2200 
Бурение,  

проработка 
1 0,9 160 138 0,9 100 25,0 25,0 

1610 2098 
Отбор керна 

(по интервально) 
1 0,9 160 138 0,9 85 18,0 18,0 
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Таблица 8.10- Распределение потерь давлений в циркуляционной системе буровой  

Интервал, м 

Вид технологической 

операции  

Давление на стоянке в 

конце интервала, 

кгс/см2 

Потери давления (мПа) для конца интервала в 

от (верх) до (низ) 

элементах КНБК 
бурильной колон-

не 

кольцевом простран-

стве 

обвязке буро-

вой установки 
долоте 

(насадках) 

забойном 

двигателе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 50 
Бурение, 

 проработка, промывка 
53,0 49,0 - 1,1 0,04 2,5 

50 550 
Бурение, 

 проработка, промывка 
82,0 42,0 - 26,1 7,6 6,3 

550 2200 
Бурение, 

 проработка, промывка 
119,0 72 - 30,9 12,8 2,8 

1610 2098 
Отбор керна 

(по интервально) 
74,0 26,0 10 24,6 9,7 3,7 
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Таблица 8.11 - Гидравлические показатели промывки 

Интервал, м Вид технологи-

ческой операции 

(см. таблицу 8.9) 

Наименьшая 

скорость вос-

ходящего по-

тока в откры-

том стволе, 

м/сек 

Удель-

ный 

расход 

л/с. см2 

Схема промывки 

долота (цен-

тральная, пери-

ферийная, ком-

бинированная) 

Диаметр 

сопла на 

централь-

ном отвер-

стии, мм 

Гидромониторные 

насадки 

Скорость 

истечения, 

м/с 

Мощность, 

срабатыва-

емая на до-

лоте, квт 
от 

(верх) 

до 

(низ) 

количество диаметр, 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 50 

Бурение, 

 проработка, 

промывка 

0,41 0,04 Периферийная - 3 14,3 93,0 252,0 

50 550 

Бурение, 

 проработка, 

промывка 

0,44 0,04 Периферийная - 3 12,7 97,0 308,3 

550 2200 

Бурение, 

 проработка, 

промывка 

0,80 0,05 Периферийная - 3 8,7 56,0 119,0 

1610 2098 
Отбор керна 

(по интервально) 
0,77 0,045 - - 8 7,9 45,5 36,0 
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9. КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИН 

9.1. Обсадные колонны 

 Таблица 9.1 - Способы расчеты наружных давлений и опрессовки обсадных колонн 

Номер колон-

ны в порядке 

спуске 

Номер раздельно 

спускаемой части 

колонны в порядке 

спуска  

Признаки: ДА, НЕТ Опрессовочный агент Рекомендуемая 

глубина установки 

пакеров для опрес-

совки (сверху 

вниз), м 

допустима 

ли поэтап-

ная опрес-

совка 

рекомендуется ли нести расчет 

наружного давления по 
краткое название, 

тип, шифр (буровой 

раствор, вода, воз-

дух и т.д.) 

плотность (для га-

зообразного агента - 

относительно возду-

ха) г/см3 
пластовому 

давлению 

столбу бурового 

раствора 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 1 нет да нет буровой раствор 1,20 - 

3 1 нет да нет вода 1,03 - 

 

 
Таблица 9.2 - Распределение давлений по длине колонны 

Номер колонны в 

порядке спуска 

(см. табл.гр.1) 

Название колонны Номер раздельно спус-

каемой части колонны в  

порядке спуска 

(см.табл.5.2.гр.8) 

Распределение избыточных давлений по длине раздельно спускаемой  

части колонны 

глубина, м наружное, МПа внутреннее, МПа 

от (верх) до (низ) от (верх) до (низ) от (верх) до (низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Кондуктор 1 0 50 0 0,4 - 0,1 

2 Промежуточная 1 0 550 0 2,7 9,0 9,6 

3 Эксплуатационная 1 0 2200 0 18,8 20,6 22,8 
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Таблица 9.3 - Рекомендуемые типоразмеры обсадных труб 

Характеристики обсадных труб Рекомендуется к исполь-

зованию: ДА, НЕТ наружный диа-

метр, мм  

производство: 

отечественное, 

импортное 

условный код типа соеди-

нения (см.табл.5.3.гр.11 и 

16.2.гр.4) 

марка (группа проч-

ности труб) 

толщина стенки, мм 

1 2 3 4 5 6 

323,9 импортное ОТТМа Д 9,5 да 

244,5 импортное Батресс N-80 8,9 да 

168,3 импортное LTC L-80 8,9 да 

Примечания: Допускается использование обсадных труб других типов, по качествам и прочностным характеристикам не уступающие предложенных 

труб.   

 

 
Таблица 9.4 - Параметры обсадных труб 

Номер 

колон-

ны в 

порядке 

спуска 

(см.табл

.5.2.гр.1) 

Н
о

м
ер

 р
а

зд
ел

ь
н

о
 с

п
у
ск

а
-

ем
о

й
 ч

а
ст

и
 к

о
л

о
н

н
ы

 в
 

п
о

р
я

д
к

е 
сп

у
ск

а
 

Номер 

равно-

прочной 

секции 

труб в 

раздельно 

спускае-

мой части 

колонны 

(снизу-

вверх) 

Интервал 

установки 

равнопрочной 

секции, м 

Длина 

сек-

ции, м 

Масса 

сек-

ции, т 

Н
а

р
а

ст
а
ю

щ
а
я

 м
а
сс

а
, 

т
 Характеристика обсадной трубы Коэффициенты запаса 

прочности при 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

н
о

м
и

н
а
л

ь
н

ы
й

 

н
а

р
у

ж
н

ы
й

 

д
и

а
м

ет
р

, 
м

м
 

к
о

д
 т

и
п

а
 с

о
-

ед
и

н
ен

и
я

 

м
а

р
к

а
 (

г
р

у
п

п
 

н
а

 п
р

о
ч

н
о
ст

и
 

м
а

т
ер

и
а
л

а
 

т
р

у
б

) 

т
о

л
щ

и
н

а
 с

т
ен

-

к
и

, 
м

м
 

избыточном  

давлении 

р
а

ст
я

ж
ен

и
и

 

наруж

ном 

внут-

реннем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 1 0 50 50 3,8 3,8 323,9 ОТТМа Д 9,5 18,3 >100 >100 

2 1 1 0 550 550 29,5 29,5 244,5 Батресс N-80 8,9 4,4 3,68 12,6 

3 1 1 0 2200 2200 78,6 78,6 168,3 LTC L-80 8,9 1,82 2,25 3,2 
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Таблица 9.5 - Суммарная масса обсадных труб 

Характеристика трубы Масса труб с заданной характеристикой, т 

Код типа соединения Условное обозначение трубы по ГОСТ 

 условное обозначение муфты по ГОСТ  

теоретическая с плюсовым допус-

ком 

с нормативным запасом 

1 2 3 4 5 

ОТТМа ОТТМа – 323,9 * 9,5- Д; ГОСТ 632-80 3,8 4,0 4,2 

Н-351,0; Д; ГОСТ 632-80    

Батресс Батресс – 244,5 * 8,9- N-80; стандарт API 29,5 30,9 32,5 

Н-269,9; N-80; стандарт API    

LTC 
Батресс – 168,3 * 8,9 – L-80; стандарт API 78,6 82,5 86,6 

Н-188,3; L-80;  стандарт API    
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Таблица 9.6 - Технологическая оснастка обсадных колонн 

Название 

обсадной 

колонны 

Номер 

секции 

колонны в 

порядке 

спуска 

Элементы технологической оснастки колонны Суммарное на 

колонну 

Наименование шифр, типо-

размер 

ГОСТ, ОСТ, 

МРТУ и т.д. на из-

готовление 

Масса 

эле-

мента, 

кг. 

Интервал уста-

новки, м 

Количество 

элементов 

на интер-

вале, шт. 

Количе-

ство, 

шт. 

Масса, 

кг 

от (верх) до (низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кондуктор 1 Направляющий 

башмак БКМ-324 

ОСТ 39-011-87 85  50 1 1 85 

Промежу-

точная 

2 Направляющий башмак  

        БК-245   (Тип 212) 

Стандарт API 53 - 550 1 1 53 

Муфта обратным клапаном                       

(Тип 402) 

Стандарт API 10F 52 - 540 1 1 52 

Центраторы  

типоразмера   ЦЦ-245/305-311 

Стандарт API 10D 17 0 50 2 2 34 

50 550 20 20 340 

Цементировочная пробка           

 тип ПРП-Ц-219х245  

ТУ 3666-001-

00141887-93 

12 - 540 2 2 24 

Эксплуата-

ционная 

 

3 Направляющий башмак              

БК-178  (Тип 323) 

Стандарт API 32 - 2200 1 1 32 

Муфта обратным клапаном                       

(Тип 402) 

Стандарт API 10F 30 - 2180 1 1 30 

Центраторы  

типоразмера   ЦЦ-178/216-222 

ТУ39-01-08-283-77 
10,3 

0 550 2 2 20,6 

550 2200 15 15 154,5 

Турбулизаторы ЦТ-178/212-216 ТУ 39-01-08-284-77 5,0 550 2180 30 30 150 

Скребки СК-178/245-270 ТУ 39-1305-88 2,2 550 2180 30 30 66 

Примечание: Количество и интервал установки центраторов должно быть откорректировано по результатам геофизических исследований для обеспече-

ния степени центрирования не менее 90%. Допускается использование технологической оснастки других фирм производителей при соответствии ее тре-

бованиям стандартов АНИ.   Рекомендуется применение МСЦ в эксплуатационной колонне 
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Таблица 9.7 – Режим спуска обсадных труб 

Обсадная колонна  Тип, 

шифр ин-

струмента 

для спус-

ка (элева-

тор, спай-

дер, спай-

дер-

элеватор) 

Средства смазки и  

уплотнения резьбовых со-

единении 

Интервал глу-

бины с одина-

ковой допу-

стимой скоро-

стью спуска 

труб, м 

Д
о
п

у
ст

и
м

а
я

 с
к

о
р

о
ст

ь
 с

п
у
ск

а
 

т
р

у
б
, 

м
/с

 

Д
о
п

у
ст

и
м

а
я

 г
л

у
б
и

н
а
 с

п
у
ск

а
 

т
р

у
б
 н

а
 к

л
и

н
ь

я
х
 

Перио-

дичность 

долива 

колон-

ны, м 

Промежуточные 

промывки 

н
о
м

ер
 в

 п
о
-

р
я

д
к

е 
сп

у
ск

а
 название 

колонны 

н
о
м

ер
 ч

а
ст

и
 

к
о
л

о
н

н
ы

 в
 

п
о
р

я
д

к
е 

сп
у
ск

а
 

ш
и

ф
р

 и
л

и
 

н
а
зв

а
н

и
е 

ГОСТ, ОСТ, 

МУ, ТУ, МРТУ 

и т.д. на изго-

товление 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

г
л

у
б
и

н
а
, 
м

 

п
р

о
д

о
л

ж
и

-

т
ел

ь
н

о
ст

ь
, 

м
и

н
 

расход, 

л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Кондуктор 1 Элеватор 

 

Фирмы 

постав-

щика 

 

ТУ 38-101708-78 0 50 - - Контроль 

за уров-

нем 

 

- - - 

2 Промежуточ-

ная 

1 Элеватор  

 

ТУ 38-101708-78 0 550 0,4-0,5 550 200 2 цикла 20-25 

3 Эксплуатаци-

онная 

1 Элеватор  

спайдер 

ТУ 38-101708-78 0 2200 0,5÷0,8 2200 1100 

2200 

2 цикла 20-22 
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Таблица 9.8 - Опрессовка обсадных труб и натяжение эксплуатационной колонны 

Н
о
м

ер
 к

о
л

о
н

н
ы

 в
 п

о
-

р
я

д
к

е 
сп

у
ск

а
 

Название 

колонны 

Номер 

раздельно 

спускае-

мой части 

колонны 

в порядке 

спуска 

Натяжение 

эксплуата-

ционной 

колонны, 

тс 

Плотность жидкости 

для опрессовки, г/см3 

Давления на устье скважины 

при опрессовке, мПа 

Г
л

у
б
и

н
а
 у

ст
а
н

о
в

к
и

  

п
а
к

ер
а
, 
м

 

Давления 

на устье 

скважи-

ны при 

опрессов-

ке труб 

ниже  па-

кера, 

МПа 

Номер 

равно-

прочной 

секций в 

раздельно 

спускае-

мой части 

(снизу - 

верх) 

Давление 

опрессов-

ки труб 

равно-

прочной 

секций на 

поверх-

ности, 

МПа 

раздельно 

спускае-

мой части 

цемент-

ного 

кольца 

раз-

дельно 

спуска-

емой 

части 

це-

мент-

ного 

кольца 

части ко-

лонны ни-

же муфты 

для двух-

ступенча-

того це-

ментиро-

вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2 
Промежу-

точная  
1 - 1180 1200 9,6 2,7 - - - 1 10,0 

3 
Эксплуата- 

ционная 
1 - 1003 - 22,8 - - - - 1 23,9 

 Примечание: *Принято минимально необходимое давление по таблице 2,1 «Инструкции по расчету обсадных колонн».  При необходимости дав-

ление опрессовки может быть повышено в соответствии с рекомендациями спецификации API 5CT/ISO 11960:2001, раздел 10,12. 
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9.2 Цементирование обсадных колонн 

Таблица 9.9 - Общие сведения о цементировании обсадных колонн 

Н
о
м

ер
 к

о
л

о
н

н
ы

 в
 п

о
р

я
д
-

к
е 

сп
у
ск

а
 

Название колон-

ны        (см. табл. 

5.2, гр. 2) 

Способ цемен-

тирования 

(прямой, сту-

пенчатый, об-

ратный) 

Данные по раздельно спускаемой части ко-

лонны 

Данные о каждой ступени 

цементирования 

номер раз-

дельно спус-

каемой части 

колонны в 

порядке 

спуска  (см. 

табл. 5.2, гр. 

8) 

интервал уста-

новки 

(по стволу),              

м 

глубина  

установки 

муфты 

для сту-

пенчатого 

цементи-

рования, 

м 

номер 

ступени 

цемен-

тирова-

ния 

высота 

цемент-

ного 

стакана      

м 

название пор-

ции тампонаж-

ного раствора 

интервал  глу-

бины цементи-

рования (по 

стволу), м 

от 

(верх) 

до 

(низ) от 

(верх) 

до 

(низ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

 

Кондуктор Прямой 1 0 50 0 1 10 Тампонажная 0 50 

Продавочный 0 40 

2 Промежуточная Прямой 1 0 550 0 1 10 Буферный - - 

Тампонажная-1 0 200 

Тампонажная-2 200 550 

Продавочный 0 540 

3 Эксплуатационная Прямой 1 0 

 

2200 0 1 

 

20 

 

Буферный - - 

Тампонажная-1 0 950 

Тампонажная-2 950 2200 

Продавочный 0 2180 

Примечание: 1. Интервалы могут быть откорректированы по данным ГИС и геологической службой Заказчика с учетом фактического разреза скважины. 

Рекомендуется применение МСЦ в эксплуатационной колонне 
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Таблица 9.10 - Характеристика жидкостей для цементирования 

Номер 

колонны 

в порядке 

спуска 

Название колонны        

(см. табл. 5.2, гр. 2) 

Номер части 

колонны в 

порядке спус-

ка          (см. 

табл. 5.2, гр. 

8) 

Номер 

ступени 

(снизу-

вверх) 

Характеристика жидкости (раствора) 

тип  

или  

название 

объем 

порции, 

м3 

плот-

ность, 

г/см3 

пластиче-

ская вяз-

кость, 

мПа*с 

динамическое 

напряжение 

сдвига,  

Па 

Время 

начала 

схватыва-

ния,     

мин. 

время 

ОЗЦ,            

ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Кондуктор   Тампонажная 4,3 1,80 50 13 180  

Продавочная 3,4 1,20 - - - - 

 

2 

Промежуточная 1 1 Буферная 6,0 1,00 - - - - 

Тампонажная-1 7,8 1,56 46 9,4 250 24 

Тампонажная-2 15,7 1,83 50 13 180 24 

Продавочная 22,4 1,20 - -  -  - 

3 Эксплуатационная 1 1 Буферная 6,0 1,00 - - - - 

Тампонажная-1 20,0 1,56 46 9,4 250 48 

Тампонажная-2 33,1 1,88 50 13 180 48 

Продавочная 39,9 1,15 - -  -  - 

Примечание: Параметры тампонажных растворов уточняются по результатам бурения и геофизических исследований. 

                         Плотность и параметры бурового раствора будут уточнятся и корректироваться по фактическим данным бурения скважины.  

                         По усмотрения Заказчика, марки цемента могут быть заменены на аналогичное, улучшающие качество цементирования.       

Рекомендуется применение МСЦ в эксплуатационной колонне 
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Таблица 9.11 - Компонентный состав жидкостей для цементирования и характеристики компонентов 

 

Номер 

колонны 

в порядке 

спуска 

Название 

колонны 

(см. табл. 5.2, гр. 2) 

Номер части 

колонны в 

порядке спуска 

(см. табл.5.2, 

гр.8) 

Номер 

ступени 

(снизу- 

вверх) 

Тип или 

название 

жидкости для 

цементирова-

ния 

Название 

компонента 

П
л

о
т
-

н
о
ст

ь
, 

г
/с

м
3
 

В
л

а
ж

н
о
ст

ь
, 

%
 

С
о
р

т
 Норма 

расхода 

компонента 

кг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Кондуктор 1 1 
Тампонажная 

ПЦТ I-G-СС-1 3,15 - - 1215 

Вода 1,00 - - 1000 

Продавочная Буровой раствор 1,20 - - - 

2 Промежуточная 1 1 
Буферная** 

Вода 1,00 - - 1000 

Буферный порошок МБП-М 0,78 - - 5 

Тампонаж-1 ПЦТ-III-Об-5-50 2,80 - - 942 

Вода пресная 1,00 - - 549 

Тампонаж-2 

ПЦТ I-G-СС-1 3,15 - - 1230 

Понизитель водоотдачи 

 (Гидроцем С)*** 
1,34 - - 2,7 

Понизитель вязкости 

 (Цемпласт МФ)*** 
1,25 - - 2,7 

Вода 1,00 - - 1000 

Продавочная Буровой раствор 1,20 - - - 
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Продолжение таблицы 9.11. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Эксплуатационная 1 1 
Буферная** 

Вода 1,00 - - 1000 

Буферный порошок МБП-М 0,78 - - 7,0 

Тампонаж-1 

ПЦТ-III-Об-5-50 2,80 - - 949 

Понизитель водоотдачи  (Гидроцем С)*** 1,34 - - 2,8 

Понизитель вязкости  (Цемпласт МФ)*** 1,25 - - 2,8 

Пеногаситель (Полицем ДФ)*** 2,10 - - 2,4 

Вода 1,00 - - 545 

Тампонаж-2 

ПЦТ I-G-СС-1 3,15 - - 1238 

Понизитель водоотдачи 

 (Гидроцем С)*** 
1,34 - - 2,8 

Понизитель вязкости 

 (Цемпласт МФ)*** 
1,25 - - 2,8 

Вода 1,00 - - 615 

Продавочная Буровой раствор 1,15 - - - 

Примечание: Количество реагентов и рецептура тампонажной смеси уточняется по результатам лабораторного анализа.  

  *  -  Допускается использование других химических реагентов и добавок при условии обеспечения ими требований 

  ** - Допускается использование других добавок, обеспечивающих смыв неуплотненной глинистой корки со стенок скважины и поверхности обсадных 

труб, а также разделение бурового и тампонажного растворов. Рекомендуется применение МСЦ в эксплуатационной колонне. 
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Таблица 9.12 - Технологические операции при цементировании и режим работы цементировочных агрегатов (буровых насосов) 

Н
о
м

ер
 к

о
л

о
н

н
ы

 в
 п

о
р

я
д
к

е 
сп

у
ск

а
 

  
Н

о
м

ер
 ч

а
ст

и
 к

о
л

о
н

н
ы

 в
 п

о
р

я
д

к
е 

сп
у
ск

а
, 
(с

м
. 

т
а
б
.5

.2
, 

г
р

.8
) 

 
Н

о
м

ер
 с

т
у
п

ен
и

 ц
ем

ен
т
и

р
о
в

а
н

и
я

  

(с
н

и
зу

-в
в

ер
х
) 

 

 

 

Наименова-

ние техноло-

гической 

операции 

 

 

 

Тип или 

название 

жидкости  

 

 

 

Тип 

(шифр) аг-

регата или 

бурового 

насоса  

 

 

 

Назначение 

агрегата или 

бурового 

насоса 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 а

г
р

ег
а
т
о
в

 (
б
у
р

о
в

ы
х
 н

а
со

-

со
в

) 
р

а
б
о
т
а
ю

щ
и

х
 н

а
 о

д
н

о
м

 р
еж

и
м

е 

 

Режим работы агрегатов (буровых) 

насосов 

Время вы-

полнения 

технологиче-

ской опера-

ции, мин 

Д
и

а
м

ет
р

 ц
и

л
и

н
д

р
о
в

ы
х
 в

т
у
л

о
к

, 

м
м

 

С
к

о
р

о
ст

ь
 а

г
р

ег
а
т
а
 и

л
и

 ч
и

сл
о
 

д
в

о
й

н
ы

х
 х

о
д

о
в

 б
у
р

о
в

о
г
о
 н

а
со

са
 

С
у
м

м
а
р

н
а
я

 п
р

о
и

зв
о
д

и
т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

а
г
р

ег
а
т
о
в

 (
б
у
р

о
в

о
г
о
 н

а
со

со
в

),
 л

/с
 

 

Давление, 

МПа 

О
б
ъ

ем
 п

о
р

ц
и

и
 н

а
 д

а
н

н
о
м

 

 р
еж

и
м

е 

Д
о
п

у
ст

и
м

о
е 

д
л

я
 а

г
р

ег
а
т
о
в

 

(б
у
р

о
в

ы
х
  

н
а
со

со
в

) 

Н
а
 у

ст
ь

е 
ск

в
а
ж

и
н

ы
 в

 к
о
н

-

ц
е 

о
п

ер
а
ц

и
и

 

В
 д

а
н

н
о
м

 р
еж

и
м

е 

Н
а
р

а
ст

а
ю

щ
ее

 о
т
 н

а
ч

а
-

л
а
 з

а
т
в

о
р

ен
и

я
 д

о
 м

о
-

м
ен

т
а
 «

ст
о
п

»
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 1 1 Затворение Тампонажная 2СМН-20 Затворение 1 115 4 12,2 69,1 0 4,3 5,8 5,8 

  ЦА-320М Закачка 1 115 3 7,9 117 0 4,3 9,0 14,8 

2 1 1 Закачка Буферная ЦА-320М  1 115 3-4 18,3 50  6,0 5,4 5,4 

Затворения Тампонаж-1 2СМН-20 Затворение 1         

ОСР-20 Заполнение 1      7,8 5,8 11,2 

Закачка Тампонаж-1 ЦА-320М Закачка 1 115 4-5 22,4 75,0  7,8 5,8 17,0 

  1БМ-700 Закачка 1         

  СКЦ-3М Закачка 1         

 Тампонаж-2 ОСР-20 Заполнение 1         

  2СМН-20 Затворения 1      15,7 11,7 28,7 

Закачка Тампонаж-2 ЦА-320М Закачка 1 115 4-5 22,4 75,0  15,7 11,7 40,4 

  1БМ-700 Закачка 1         

  СКЦ-3М Закачка 1         

Сброс пробки           5,0 45,4 

Продавка Продавочная ЦА-320М Продавка 1 115 4-5 22,4 75,0  21,4 15,9 61,3 

  ЦА-320М «Стоп» 1 115 2 4,1 225 16,1 1,0 4,1 65,4 
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Продолжение таблицы 9.12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

3 1 1 Закачка Буферная ЦА-320М  1 115 3-4 18,3 50  6,0 5,4 5,4 

Затворения Тампонаж-1 2СМН-20 Затворение 1         

ОСР-20 Заполнение 1      20,0 10,5 15,9 

Закачка Тампонаж-1 ЦА-320М Закачка 2 115 4-5 31,6 11,7  20,0 10,5 26,4 

  1БМ-700 Закачка 1         

  СКЦ-3М Закачка 1         

 Тампонаж-2 ОСР-20 Заполнение 2         

  2СМН-20 Затворения 2      33,1 17,4 43,8 

Закачка Тампонаж-2 ЦА-320М Закачка 2 115 4-5 31,6 11,7  33,1 17,4 61,2 

  1БМ-700 Закачка 1         

  СКЦ-3М Закачка 1         

Сброс пробки           5,0 66,2 

Продавка Продавочная ЦА-320М Продавка 2 115 4-5 31,6 11,7 14,1 38,9 20,5 86,7 

  ЦА-320М «Стоп» 1 115 2 4,1 225 16,1 1,0 4,1 90,8 

Примечание: В процессе цементирования осуществляется контроль и регистрация следующих технологических параметров: плотность цементного рас-

твора, производительность цементировочного агрегата, давление на устье скважины, время проведения каждой технологической операции. Допускается 

применение цементировочных агрегатов других фирм - производителей (Halliburton, Sclumberger Dowell), обеспечивающие требуемые режимы цементи-

рования.  

Рекомендуется применение МСЦ в эксплуатационной колонне   
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Таблица 9.13 - Схема обвязки и потребность в цементировочных агрегатах 
Н

о
м

ер
  

к
о
л

о
н

н
ы

 в
  
  

  

п
о
р

я
д

к
е 

сп
у
ск

а
 

Н
о
м

ер
 ч

а
ст

и
 к

о
л

о
н

н
ы

 

 

Н
о
м

ер
 с

т
у
п

ен
и

 ц
е-

м
ен

т
и

р
о
в

а
н

и
я

 Интервал 

цементирова-

ния 

Н
о
м

ер
 с

х
ем

ы
 о

б
-

в
я

зк
и

 ц
ем

ен
т
и

р
о
-

в
о
ч

н
о
й

 т
ех

н
и

к
и

 

Потребное количество 

Основные ЦА Дополнительные ЦА 

 

 

 

Тип 

В
се

г
о
 

В том числе на: 

Т
и

п
 

В
се

г
о
 

Р
ез

ер
в

 

 

 

от, 

(верх) 

 

 

до, 

(низ) З
а
т
в

о
р

е-

н
и

е  

С
б
р

о
с 

п
р

о
б
к

и
 

 

З
а
к

а
ч

к
а
 

 

П
р

о
д
а
в

к
а
 

А
м

б
а
р

 

Р
ез

ер
в

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 1 1 0 50  ЦА-320М 1   1  - - ЦА-320М - 1 

2 1 1 0 550  ЦА-320М 3 1 1 1 1 - - ЦА-320М - 1 

3 1 1 0 2200  ЦА-320М 7 2 1 2 2 - - ЦА-320М - 1 

 

 

Таблица 9.14 - Потребность в смесительных машинах, цементовозах и автоцистернах 

Н
о

м
ер

 к
о
л

о
н

н
ы

 в
 п

о
р

я
д
к

е 

сп
у

ск
а
 

 

Н
о

м
ер

  
ч

а
ст

и
 к

о
л

о
н

н
ы

 

Н
о

м
ер

 с
т
у

п
ен

и
 ц

ем
ен

т
и

-

р
о

в
а

н
и

я
 

            
Интервал, м 

Потребное количество 

Смесительные машины Цементовозы Автоцистерны 

о
т
 (

в
ер

х
) 

д
о

 (
н

и
з)

 

Тип 

В
се

г
о
 

В том числе 

Тип 

В
се

г
о
 

В том числе 

Тип 

В
се

г
о
 

В том числе 

Т
а

м
п

о
н

а
ж

-1
 

Т
а

м
п

о
н

а
ж

-2
 

Т
а

м
п

о
н

а
ж

-3
 

Т
а

м
п

о
н

а
ж

-1
 

Т
а

м
п

о
н

а
ж

-2
 

Б
у

ф
ер

н
а

я
 

З
а

т
в

о
р

ен
и

е 

П
р

о
д
а

в
о
ч

н
а

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 1 1 0 50 2СМН-20 1 1        2 1 1  

2 1 1 0 550 2СМН-20 2 1 1       2 1 1  

3 1 1 0 2200 2СМН-20 3 1 2       2 1 1  
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Таблица 9.15 - Потребное для цементирования обсадных колонн количество цементировочной техники 

№
 п

о
 п

о
-

р
я

д
к

у
 

 

 

Название или шифр 

Потребное количество, кг 

Номера колонн (см. таблицу 5.2., графа 1) Суммарное на 

скважину  

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 2 3 4 5 6  8 

1 ЦА-320М 1 3 7   11 

2 2СМН-20 1 2 3   6 

3 ОСР-20 1 2 3   6 

4 БМ-700  1 1   2 

5 СКЦ-3М  1 1   2 

Примечание: по усмотрению Заказчика тип цементировочной техники может быть заменён. 

 

 

 
Таблица 9.16 - Потребное для цементирования обсадных колонн количество материалов 

 

Н
о

м
ер

 

п
о

 п
о

-

р
я

д
к

у
 

 Наименование или шифр 
ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д. на из-

готовление 

Номера колонн (см. таблицу 5.2., графа 1), т 
Суммарное 

на скважину 

1 2 3 4   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ПЦТ-III-Об-5-50 ГОСТ 1581-96  8,6 22,3   30,9 

2 ПЦТ I-G ГОСТ 1581-96 5,4 20,1 43,5   69,0 

3 Вода  Местная 4,1 11,6 31,7   47,4 

4 Буферный порошок МБП-М ТУ 2148-215-00147001-2000  0,17 0,18   0,35 

5 Понизитель водоотдачи (ГидроцемС) ТУ 2231-009-40912231-2003  0,014 0,011   0,025 

6 Понизитель вязкости(ЦемпластМФ) ТУ 2231-009-40912231-2003  0,015 0,012   0,027 

7 Замедлитель схватование(НТФ) ТУ 2231-009-40912231-2003   0,13   0,13 

8 Пеногаситель(Полицем ДФ) ТУ 2231-009-40912231-2003   0,20   0,2 
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9.3. Оборудование устья скважины 

Таблица 9.17 - Спецификация устьевого противовыбросового оборудования 

 

Обсадная колонна 

Н
о
м

ер
 с

х
ем

ы
 о

б
-

в
я

зк
и

 П
В

О
 

Давление опрессовки 

устьевого оборудова-

ния и ПВО, мПа 
Типоразмер, шифр или 

название устанавливае-

мого устьевого оборудо-

вания и ПВО 

ГОСТ, ОСТ, МРТУ, 

ТУ, МУ и т.д. на из-

готовление 

Количество, 

шт. 

Допустимое 

рабочее 

давление, 

мПа 

Масса, т 

единицы суммарная номер в 

порядке 

спуска 

название 
после 

установки 

перед 

вскрытием 

напорного 

горизонта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Кондуктор  -  

ОП43-350/80х35 

(ППГ-350х35-2шт) 

(ПУГ-350х35-1шт) 

ГОСТ 13862-2003 

 

1 

2 

1 

 

35,0 

35,0 

 

9,0 

4,0 

13,0 

9,0 

4,0 

2 Промежуточная  10,5 

 ОП43-230/80х35 

(ППГ-230х35-2шт) 

(ПУГ-230х35-1шт) 

ГОСТ 13862-2003 

 

1 

2 

1 

 

35,0 

35,0 

 

9,0 

4,0 

13,0 

9,0 

4,0 

3 
Эксплуатационная 

колонна 
 22,8 

 OKK1-35-168х245 К2 ГОСТ 30196-2001 1 35,0 0,78 0,78 

АФК1-65/65х35 К2 ГОСТ 13846-2003 1 35,0 1,3 1,3 

Примечания: 

1. Типоразмеры ПВО приняты с учетом оборудования, входящего в комплект буровой установки. 

2. Допускается использование ПВО других фирм и других размеров соответствующих размеров, рабочих давлений и исполнения. 

3. Все устанавливаемое устьевое оборудование в коррозионно-стойком исполнении К2. 
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10. ИСПЫТАНИЕ СКВАЖИН 

10.1. Испытание пластов в процессе бурения 

Таблица 10.1 - Продолжительность работы пластоиспытателя, спускаемого на трубах 

 

Объект испы-

тания 

Вид операции 

(ИСПЫТАНИЕ, 

ИСПЫТАНИЕ С 

ГЕОФИЗИЧЕ-

СКИМИ ИССЛЕ-

ДОВАНИЯМИ) 

Затраты времени на испытание Затраты времени на испытание суммарное время 

по всем объектам, 

сут. 

н
о
м

ер
 

глубина 

нижней 

границы, 

м 

для буровой организации для геофизических организации для бу-

ровой 

органи-

зации 

для 

геофи-

зиче-

ских 

органи-

зации 

нормативное время, ч всего 

на объ-

ект, сут 

нормативное время, 

ч 

всего на 

объект, 

сут проработ-

ка по 

нормам 

ЕНВ 

промыв-

ка по 

табл.3 

Вр.УСН

В 

испытание 

(опробова-

ние) по 

табл.2 

Вр.УСНВ 

ожида-

ние при-

тока по 

табл.21 

СНВ на 

ПГИ 

испыта-

ние 

опрова-

ние) по 

табл.2, 

21 СНВ 

на ПГИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Не предусматривается 
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Таблица 10.2 - Характеристика КИИ и технологические режимы работы пластоиспытателя, спускаемого на трубах 

№ 

объ-

екта 

ис-

пы-

та-

ния 

Коли-

чество 

одно- 

вре-

менно 

испы-

тывае-

мых 

объек-

тов 

Характеристика КИИ 

Коли- 

чество 

отби- 

рае- 

мых 

проб, 

шт. 

Режим работы Режим испытания 

Длина 

зумпфа, 

м 

Диа- 

метр 

долота 

для 

буре- 

ния 

под 

зумпф, 

мм 

Хвостовик 

т
и

п
 

и
сп

ы
т
а
т
ел

я
 

п
л

а
ст

о
в

 

количество, 

ш
и

ф
р

 

п
а
к

ер
а
 

Т
и

п
 п

р
о
б
о
о
т
б
о
р

н
и

к
а
 

пакера объекта 

диа- 

метр, 

мм 

длина 

по 

стволу, 

м 

шт. 

осе- 

вая 

наг- 

руз- 

ка, 

т 

пере- 

пад 

дав- 

ле- 

ния, 

кгс/см2 

деп- 

рес- 

сия, 

пере- 

да- 

вае- 

мая 

на 

пласт, 

кгс/см2 

коли- 

чест- 

во 

цик- 

лов 

ис- 

сле- 

до- 

ва- 

ния, 

шт. 

вре- 

мя 

ожи- 

да- 

ния 

при- 

то- 

ка, 

ч 

и
сп

ы
т
а
т
ел

ей
 

п
л

а
ст

о
в

 

п
а
к

ер
о
в

 

              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Не предусматривается 

                             

 

 
Таблица 10.3 - Продолжительность работы опробователя пластов, спускаемого на кабеле 

Номера объ-

екта 

Интервал залегания объекта, 

м 

Тип опробо-

вателя 

Испытание объекта Источник норм 

времени 

от (верх) до (низ) количество отбирае-

мых проб, шт. 

продолжительность 

работы, сут 

количество выез-

дов отряда, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Не предусматривается 
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10.2. Испытание горизонтов на продуктивность в эксплуатационной колонне 

Таблица 10.4 - Параметры колонны насосно-компрессорных труб (НКТ) 

 

Номер 

лифто- 

вой ко- 

лонны 

НКТ 

Номер 

секции 

труб в 

лифто- 

вой ко- 

лонне 

(снизу- 

вверх) 

Интервал Характеристика трубы 

Длина 

секции, 

м 

Масса секции, т Коэффициент запаса 

установки 

номин. 

наружн. 

диаметр, 

мм 

тип 

марка 

(группа 

прочно-

сти) 

стали 

тол- 

щина 

стенки, 

мм 

теорети-

ческая 

масса 

1 п.м, 

кг/м 

теоре-

тиче-

ская 

плюсового 

допуска 

к=1,036 

прочности 

секции, м 

на 

рас- 

тяже- 

ние 

на избыточное 

от 

(верх) 

до 

(низ) 

давление 

наруж- 

ное 

внутре- 

нее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 0 2180 73,0 Гладкие L-80 5,5 9,45 2180 20,60 21,34 1,59 >1,15 >1,5 

 

Примечание: По усмотрению Заказчика, колонны насосно – компрессорных труб (НКТ) могут быть заменены на трубы более прочными характеристи-

ками. 
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Таблица 10.5 - Характеристика жидкостей и составляющие их компоненты для установки цементных мостов 
Н

о
м

ер
 о

б
ъ

ек
т
а
 

и
сп

ы
т
а
н

и
я

 
Интервал 

установки мо-

ста, м  

Характеристика жидкостей  

от 

(верх) 

до 

(низ) 

название или 

тип 

объем 

пор-

ции, 

м3 

плот-

ность, 

г/см3 

пластиче-

ская вяз-

кость, сП 

динамиче-

ское напря-

жение сдви-

га, Па 

составляющие компоненты 

название плот-

ность, 

г/см3 

влаж-

ность, 

% 

удельный 

расход на 1 

м3 раствора, 

кг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

1 2060 2110 

Цем. раствор 

1,33 1850 52 14 ПЦТ I-G-СС-1 3150 - 1295 

    
НТФ (0,2% от 

веса цем.) 
1800 - 3,77 

    Вода 1000 - 572 

Буферная 

 жидкость 

0,5 1050 20 6 Вода 1000 - 1000 

    КМЦ-600 1700 - 20 

2 1805 1855 

Цем. раствор 

1,28 1850 52 14 ПЦТ I-G-СС-1 3150 - 1295 

    
НТФ (0,2% от 

веса цем.) 
1800 - 3,77 

    Вода 1000 - 572 

Буферная 

 жидкость 

0,5 1050 20 6 Вода 1000 - 1000 

    КМЦ-600 1700 - 20 

3 1700 1750 

Цем. раствор 

1,26 1850 52 14 ПЦТ I-G-СС-1 3150 - 1295 

    
НТФ (0,2% от 

веса цем.) 
1800 - 3,77 

    Вода 1000 - 572 

Буферная 

 жидкость 

0,5 1050 20 6 Вода 1000 - 1000 

    КМЦ-600 1700 - 20 

    
НТФ (0,2% от 

веса цем.) 
1800 - 3,77 

    Вода 1000 - 572 

Буферная 

 жидкость 

0,5 1050 20 6 Вода 1000 - 1000 

    КМЦ-600 1700 - 20 
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Продолжение таблицы 10.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

4 1590 1640 

Цем. раствор 

1,24 1850 52 14 ПЦТ I-G-СС-1 3150 - 1295 

    
НТФ (0,2% от 

веса цем.) 
1800 - 3,77 

    Вода 1000 - 572 

Буферная 

 жидкость 

0,5 1050 20 6 Вода 1000 - 1000 

    КМЦ-600 1700 - 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 10.6 - Потребное количество цементировочной техники для установки цементных мостов 

Номер объ-

екта 

 

Название или шифр 

 

Потребное количество, шт 
Продолжительность 

работы, час 

1 2 4 5 

1 ЦА-320М 1 8 

2 ЦА-320М 1 8 

3 ЦА-320М 1 8 

4 ЦА-320М 1 8 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

 

Таблица 10.7 - Потребное количество материалов для установки цементных мостов 

Номер объекта Название или шифр ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ и 

т.д. На изготовление 

Единицы измерения Потребное количество 

1 2 3 4 5 

1 

ПЦТ I-G-СС-1 ГОСТ 1581-96 т 1,76 

НТФ (0,2% от веса цем.) ТУ 6-03-2072-86 кг 0,4 

Вода   м3 0,7 

КМЦ-600 ТУ 9291-193.00147001-99 кг 10,9 

2 

ПЦТ I-G-СС-1 ГОСТ 1581-96 т 1,69 

НТФ (0,2% от веса цем.) ТУ 6-03-2072-86 кг 0,4 

Вода  - м3 0,7 

КМЦ-600 ТУ 9291-193.00147001-99 кг 10,8 

3 

ПЦТ I-G-СС-1 ГОСТ 1581-96 т 1,66 

НТФ (0,2% от веса цем.) ТУ 6-03-2072-86 кг 0,4 

Вода  - м3 0,6 

КМЦ-600 ТУ 9291-193.00147001-99 кг 10,8 

4 

ПЦТ I-G-СС-1 ГОСТ 1581-96 т 1,59 

НТФ (0,2% от веса цем.) ТУ 6-03-2072-86 кг 0,4 

Вода  - м3 0,6 

КМЦ-600 ТУ 9291-193.00147001-99 кг 10,8 
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Таблица 10.8. - Продолжительность испытания (освоения) объектов в эксплуатационной колонне (в одной скважине) 

 

 

Номер 

объекта 

 

Название процесса, операции по испытанию (освоению) и интенсифика-

ции 

Номера таблиц по 

ССНВ на испытание 

или местные нормы 

Продолжительность, сут 

Процесса, 

операции 

Суммарная 

по объекту 

1 2 3 4 5 

1 1. Подготовительные работы перед испытанием объекта Местные нормы 

 

1,1 15 

    Шаблонирование  эксплуатационной колонны  0,6 

   Смена тех. воды на перфорационную жидкость 0,2 

    ПЗР к спуску НКТ 0,3 

    Спуск НКТ 0,4 

    Установка ФА 0,1 

    Перфорация обсадной колонны 0,2 

2. Вызов притока: 0,7 

    Смена перфорационной жидкости на техническую  воду 0,2 

3.Испытание объекта  20,8 

2 1. Перфорация обсадной колонны 0,2 15 

2. Вызов притока: 0,7 

    Смена перфорационной жидкости на техническую  воду 0,2 

3.Испытание объекта  20,7 

ИТОГО по всем объектам: 30 
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Таблица 10.9 - Продолжительность испытания (освоения) объектов в эксплуатационной колонне. 

Название работ 

Источник 

норм време-

ни 

Используемые агрегаты 

при выполнении работ 

Продолжительность работ для одно-

го объекта, ч Продолжи-

тельность 

работы, ч тип количество  

1 2 3 4 5 6 

Опрессовка ФА на устье скважины. "Сметные 

нормы вре-

мени на рабо-

ту  и  дежур-

ство  

спецтехники" 

ЦА-320 1 - 1,5 

Опрессовка НКТ ЦА-320 1 - 1,5 

Опрессовка устья скважины после установки про-

тивовыбросовой задвижки 

ЦА-320 1 - 1,5 

Смена тех. Воды на перфорационную жидкость ЦА-320 
4 3,0 

12 

Подготовительные работы перед испытанием т. 3 ЦА-320 4 32,0 128 

Перфорация т. 3 ЦА-320 4 29,5 118 

Вызов притока  т. 3 ЦА-320 4 19,5 78 

Смена перфорационной жидкости  на техническую  

воду   

т. 3 ЦА-320 4 
2,8 

11,2 

Снижение уровня   УКП-

(80КС-250) 

4 
8 

32 

Установка цементных мостов  ЦА-320 4 5 20 

Итого на работу:     403,7 
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11. ДЕФЕКТОСКОПИЯ И ОПРЕССОВКА 

Таблица 11.1 - Виды операций контроля и объемы работ по дефектоскопии бурильного инструмента, проводимые с применением передвижной 

дефектоскопической лаборатории ПКДЛ 

Название обсад-

ной колонны 

Номер по по-

рядку прове-

дения дефек-

тоскопии бу-

рильного 

инструмента 

Глубина 

скважины 

при прове-

дении опе-

рации, м 

Время меха-

нического бу-

рения между 

очередными 

проверками, ч 

Тип контроли-

руемых буриль-

ных труб и УБТ 

Количество кон-

тролируемых 

концов, шт. 

Вид операции де-

фектоскопии: 

трубные резьбы 

СБТ, зона сварно-

го шва, УБТ и пе-

реводники, тол-

щинометрия ЛБТ 

Норма 

времени 

на кон-

троль од-

ной трубы, 

мин 

Продолжительность 

дефектоскопии, ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Промежуточная 1 550 450 

1200 

СБТ 127,0 

УБТ-203,2 

УБТ 165,1 

39 

5 

12 

Трубные резьбы, 

зона сварного шва 

СУБТ, переводники, 

калибраторы и т.д. 

5,86 

1,40 

0,68 

0,39 

 

Эксплуатационная 

 колонна 

2 2200 450 

1200 
СБТ 127,0 

УБТ 165,1 

 

211 

18 

 

Трубные резьбы, 

зона сварного шва 

СУБТ, переводники, 

калибраторы и т.д. 

5,86 
3,19 

1,10 
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Таблица 11.2 - Опрессовка оборудования и используемая техника 

 

 

 

 

 

Название обсадной ко-

лонны 

 

 

 

 

 

Название контролируемого 

объекта 

Г
л

у
б
и

н
а
 с

к
в

а
ж

и
н

ы
 п

р
и

 

п
р

о
в

ед
ен

и
и

 о
п

ер
а
ц

и
и

, 
м

 Используемая для вы-

полнения операции тех-

ника 

М
а
к

си
м

а
л

ь
н

о
е 

д
а
в

л
ен

и
е,

 

со
зд

а
в

а
ем

о
е 

а
г
р

ег
а
т
а
м

и
 

п
р

и
 о

п
р

ес
со

в
к

е,
 к

г
с
/с

м
2
 

 

И
ст

о
ч

н
и

к
 н

о
р

м
 в

р
ем

ен
и

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 т

р
у
б
, 
ш

т
. 

П
р

о
д
о
л

ж
и

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 п

р
о
-

в
ед

ен
и

я
 о

п
е
р

а
ц

и
и

, 
ч

а
с 

   

 

тип (шифр) 

 

 

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
, 

ш
т
. 

Перед началом бурения Обвязка буровых насосов      

нагнетательных линий, блок  

задвижек, шланг, пневмоситемы 

 

ЦА-320М 1 
На рабочее 

давления 
ЕНВ 0 1,5 

Промежуточная Обсадная колонна и устьевое 

оборудования 
550 ЦА-320М 1 96 ЕНВ - 1,5 

Цементное кольцо* 553 ЦА-320М 1 27 ЕНВ - 0,5 

Эксплуатационная Обсадная колонна и устьевое 

оборудования 
2200 ЦА-320М 1 228 ЕНВ - 1,5 

Примечание: По усмотрению заказчика, тип используемой техники могут быть заменены на аналогичное.
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12. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

Выбор типа буровой установки 

 
Основными критериями выбора комплекта буровой установки являются: 

-грузоподъёмность 

-монтажеспособность 

-экономичность эксплуатации 

-уровень механизации рабочих процессов 

-экологичность 

-мобильность 

Исходя из этого, для бурения проектной скважины глубиной 2200м, при максимальном весе 

бурильной колонны 90,7 тн. и обсадной колонны 78,6 тн, а также исходя из наличия буровых 

установок у Бурового подрядчика, выбраны буровая установка ZJ-30 с номинальной грузоподъём-

ностью       173,5 тн. или ZJ-40 с номинальной грузоподъёмностью 225 тн.  

Буровое оборудование скомпоновано на мобильных платформах (крупных блоках), модулями, 

(мелкими блоками) которые транспортируются со скважины на скважину без разборки оборудо-

вания на отдельные агрегаты платформы (крупные блоки), модули (мелкие блоки) с оборудовани-

ем устанавливаются на железобетонные плиты (фундамент) многократного использования без 

разборки оборудования на отдельные агрегаты.Все это существенно повышает монтажеспособ-

ность установки и значительно сокращает затраты времени и средств на монтаж, демонтаж обору-

дования и его транспортировку. 

  Буровая установка оснащена необходимыми средствами механизации рабочих процессов, 

контроля и управления процессами бурения.Система приготовления, циркуляции и приготовления 

бурового раствора исключает загрязнение почвы буровым раствором и химическими реагентами, 

используемыми для обработки бурового раствора и обеспечивает высокую очистку бурового рас-

твора от выбуренной породы, что позволяет повторно использовать буровой раствор на других 

скважинах. 

Монтаж и размещение бурового оборудования производится с использованием:Автокран 

г/п 40тн. Кисп -0,5    

Автокран г/п 20 тн. Кисп -0,5    

Автопогрузчик Caterpillar-950D Кисп -0,5     

Вильчатый подъемник г/п 6-8 тн. Кисп -0,8     

Сварочный агрегат САК (дизель) 
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12.1. Подготовительные работы к строительству скважины (скважин) 

Таблица 12.1 - Объем подготовительных работ к строительству скважин (скважин)  

№ 

п/п 

Номер 

расценки 

по ЕРЕР 

или ра-

зовая 

Наименование работ (с 

указанием шифра или 

характеристики) 

Единица 

измерения 

Номер варианта 

подготовительных 

работ 

Номер скважины 

по варианту под-

готовительных 

работ 

Колич-

во 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Планировка площадки 

мех. способом под буро-

вое оборудование, грунт 

II кат. 

при монтаже 1,7 га 

при демонтаже 1,7 га 

 

 

м3. 

-.- 

 

 

2 

-.- 

 

 

Майкыз 6, 

 Майкыз 7, 

 R-1 

 

 

3500 

3500 

2  

Устройство насыпи под 

земляное полотно доро-

ги (подъездной путь) до 

утрамбовки- 1000 х 6х 

1,2 м 

После утрамбовки- 

1000х6х0,8м 

м3 1;2 Майкыз 6, 

 Майкыз 7, 

 R-1 

 

 

7200 

4800 

3  
Гравийно-песчаное по-

крытие-1000 х6 х 0,2 м 

м3 1,2 -«- 1200 

4  

Устройство насыпи под 

земляное полотно буро-

вой площадки до утрам-

бовки –             150 х 

120х 1,2 м 

После утрамбовки - 150 

х 120х0,8 м 

 

 

м3 

 

 

 

1,2 

 

 

-«- 

 

 

21600 

14400 

5  
Гравийное покрытие- 

150 х 120 х 0,2м 

м3 1,2 -«- 3600 

6  

Устройство насыпи для 

подъезда к блоку ГСМ и 

площадки химреагентов 

с перемещением грунта 

на 30 м 

м3 2   

7  

Обваловка площадки 

ГСМ (15м х 2+35м х 2) х 

1,25м с перемещением 

грунта до 10 м 

м3 2  125 

8  
Противопожарное обо-

рудование и брандспойт 

к-т 1,2 -«-  

9  

Низковольтная освети-

тельная линия (кабель 

на стойках) 

м 1,2 -«-  

10  Факельная линия 140 мм  м 1,2 -«-  

11  

Планировка площадки 

по окончанию строи-

тельства скважины 

м 1,2 -«-  

Примечание: Строительство площадок будет осуществляться по отдельному проекту. 

 

Таблица 12.2 - Перечень топографо- геодезических работ 
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№№ 

п/п 

Наименование работ (перенесение в натуру место-

положения скважины, определение пластово-

высотного положения устья скважины, определе-

ния азимута) 

Номер скважи-

ны 

Количество 

скважин 

1 2 3 4 

Положение №11 

1 Рекогносцировка участка работ Майкыз 6, 

Майкыз 7, R-1 

3 

2 Заготовка вех и кольев 

3 Перенесение в натуру и закрепление на местности ме-

стоположения скважины  

4 Определение координат устья скважины методом тео-

долитного хода 

5 Определение координат устья скважины методом тех-

нического нивелирования 

6 Определение азимута 

7 Ведение полевой документации 

8 Камеральная обработка материалов 

 Переезды на месторождении работ 

Примечание: Перечисленные в таблице 12.2 топографо - геодезических работы производятся  

«Заказчиком». 
 

 

 

12.2. Объем строительных и монтажных работ для строительства скважины  

(скважин) 

 

Таблица 12.3 - Варианты строительных и монтажных работ 

Номер 

вари-

анта 

Номер расценки 

по ЕРЕР или разо-

вая 

Номер сква-

жины 

Номер 

комплекта 

бурового и 

силового 

оборудова-

ния 

Вид привода 

(электриче-

ский, ДВС) 

Вид строи-

тельства 

пер-

вичный 

повтор-

ный 

1 2 3 4 5 6 7 

1,2   Майкыз 6, 

Майкыз 7, 

 R-1 

ZJ-30, ZJ-40 ДВС первичный / 

повторный 

  



 

99 
 

Сварочный агрегат САК (дизель) 

Сварочные работы при монтаже бурового оборудования 

 

№ № т. 

СЭСН-

49 

Наименование работ Объем 

работ 

Ед. 

из-

мер. 

Норма на единицу 

работ 

Потребность на 

весь объем 

эл. св. 

ап. 

маш/час 

электро-

ды кг 

эл.св.ап. 

маш/час 

электро-

ды кг 

32 Топливопровод линейный  0.3 6.5 3 1.95 0.9 

32 Спускные линии и 0.1 2.5 3 0.25 0.3 

38 Задвижки шт 19 1.43 0.1 27.17 1.9 

 Монтаж:       

228 вышечно-лебедочного 

блока: К-0,1 

к-кт  10.79 2.3 10.79 2.3 

228 то же повторный II  5.5 1.5   

250 циркуляционной системы 

К-0,1 

II  2.85 0.2 2.85 0.2 

244 шламового насоса II  2.35 7.42 2.35 7.42 

254 ПВО II  21.28 0.2 21.28 0.2 

256 Обвязка емкостей       

256 для запаса воды шт. 2 1.91 0.94 3.82 1.88 

256 для запаса топлива II 2 2.61 1 5.22 2 

 Обвязка оборудования в т. 

ч.: 

      

257 водопроводом к-т 1 9 2.6 9 2.6 

257 топливопроводном -"- 1 7.21 3.96 7.21 3.96 

257 воздухопроводом -"- 1 5.1 2.21 5.1 2.21 

257 паропроводом -"- 1 2.11 2.57 2.11 2.57 

252 Всасывающая линия бур. 

насоса 

-"- 2 6.82 19.2 13.64 38.4 

252 Выкидная линия бур. насо-

са 

-"- 2 4.02 12 12.06 36 

254 Стойки под выкид. линии 

ПВО 

шт. 20 1.41 0.18 28.2 3.6 

251 Выкидная линия 0 = 406 

мм (скважина-вибросито) 10м 1 4.23 2.14 4.23 2.14 

41 Пожарные гидранты шт 2 1.57 0.01 3.14 0.02 

274 Контур заземления конт. 3 6.64 4.5 19.92 13.5 

 Всего первичный монтаж     180.29 122.1 

 Всего повторный монтаж     176.77 119.9 

 

Электроды УОНИ-13/45 

 

 

Уд. выброс В.В., 

г/кг 

 

 

монтаж 

перв. повт. 

Сварочный аэрозоль 14 1691 1679 

Марганец и его окислы 0.51 62 61 

Соединения кремния 1.4 169 168 

Фториды 1.4 169 168 

Фтористый водород 1 121 120 
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Таблица 12.4. –Объемы работ по монтажу бурового оборудования, строительству привышечных сооружений и фундаментов ZJ-30 

№№ 

п/п 

Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) Единица 

измерения 

Номер 

варианта 

Количество Способ и вид транспорти-

ровки (волоком, на тяга-

чах, автотранспортом, 

трактором и т.д.) 

первичный повторный 

1 2 3 4 5 6 7 

 Буровая установка "ZJ-30 "  к-т  1   

 Грузоподъемность: максимальная – 173,5 тн -"-     

 Привод буровой установки - ДВС дизельный генератор ТAD 

1242 GE N - 398 кВт 

-"-  1   

 дизельный двигатель САТ 3406, N - 343 кВт -"-  2   

 дизельный двигатель PZ12V190B, N - 375 кВт -"-  2   

 Вышечно-лебедочный блок, в том числе:      

1.1 Вышка буровая JJ 170 - 36 высотой 36 м к-т 1;2 1 кр. бл. кр. бл. 

1.2 Кронблок YG г/п - 173.5 тн. -"- -"- 1 -"- -"- 

1.3 Талевый блок г/п 173.5тн. -"- -"- 1 -"- -"- 

1.4 Крюкоблок г/п 173.5 тн. -"- -"- 1 -"- -"- 

1.5 Вертлюг SL - 250 г/п - 250 тн на max. рабочее давление 350 атм. к-т -"- 1 -"- -"- 

1.6 Верхний привод BOWEN S-120 г/п 120 тн -"- -"- 1 -"- -"- 

1.7 Балкон верхового рабочего -"- -"- 1 -"- -"- 

1.8. Лифт-люлька для верхового рабочего -"- -"- 1 -"- -"- 

1.9. Страховочный канат верхового рабочего -"- -"- 1 -"- -"- 

1.10. Ротор ZP - 275 г/п - 459 тн. -"- -"- 1 -"- -"- 

1.11. Гидравлический трубный ключ с приводом и моментомером -"- -"- 2 -"- -"- 

1.12. Пульт управления бурильщика: -"- -"- 1 агр. агр. 

1.12.1 индикатор веса на крюке -"- -"- 1 -"- -"- 

1.12.2. индикатор давления на стояке -"- -"- 1 -"- -"- 

1.12.3. индикатор числа ходов поршня бурового насоса -"- -"- 1 -"- -"- 

1.12.4. индикатор числа оборотов ротора -"- -"- 1 -"- -"- 

1.12.4. индикатор уровня в доливной емкости -"- -"- 1 -"- -"- 

1.12.5 регистратор объема бурового раствора -"- -"- 1 -"- -"- 

1.12.6 индикатор глубины скважины -"- -"- 1 -"- -"- 
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Продолжение таблицы 12.4. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.13. 

Датчики: веса,числа оборотов ротора, крутящего момента ротора, числа 

ходов насоса, уровня бурового раствора, крутящего момента трубных 

ключей, скорости противопотока бурового раствора, газа 

к-т 1;2 1 агр. агр. 

1.14. 

Контрольно-измерительное оборудование для контроля основных пара-

метров оборудования (дизельные двигатели, редукторный механизм, ге-

нераторы, компрессоры, буровые насосы и т. д.) 

-"- -"- 1   

1.15. Средства телеметрии (по условиям контракта) -"- -"- 1 -"- -"- 

1.16. 
Стояк стальной Ø - 114 мм высокого давления 350 кгс/см2 для подачи 

бурового раствора 
-"- -"- 1 -"- -"- 

1.17. Подсвечник для бурильных труб -"- -"- 1 -"- -"- 

1.18. Шурф для квадрата -"- -"- 1 -"- -"- 

1.19. Шурф для бурильной свечи (двухтрубки) -"- -"- 1 -"- -"- 

1.20. Лебедка гидравлическая г/п - 3тн и 5 тн. -"- -"- 2 -"- -"- 

1.21. Буровая лебедка JC750 - S N - 560 кВт ; г/п 170 тн: -"- -"- 1 кр. бл. кр. бл. 

1.21.1 главный тормоз (ленточный) -"- -"- 1 агр. агр. 

1.21.2 вспомогательный тормоз WCB324DB -"- -"- 1 -"- -"- 

1.21.3 шпилевая катушка -"- -"- 1 -"- -"- 

1.21.4 тартальный барабан -"- -"- 1 -"- -"- 

1.21.5 противозатаскиватель -"- -"- 1 -"- -"- 

1.22. Приспособление для крепления мертвого конца талевого каната -"- -"- 1 -"- -"- 

1.23. Буровая платформа 8.0м х6 м х5.5м, тип ZT250/5 - Z -"- -"- 1 -"- -"- 

2.1. дизельный двигатель САТ 3406, N - 343 кВт к-т -"- 2 кр. бл. кр. бл. 

2.2. дизельный генератор ТAD 1242 GE N - 398 кВт -"- -"- 1 -"- -"- 

2 Энергетический блок, в том числе:      

3. Воздушный компрессор TU - FLO 1000 -"- -"- 1 кр. бл. кр. бл. 

3.1. электрокомпрессор LGFD-6/10-X с электродвигателем N - 55 кВт к-т -"- 2 -"- -"- 

3.2. воздухосборник GB 150-98 с устройством для осушки воздуха в металли-

ческом контейнере 
-"- -"- 2 -"- -"- 

4. Циркуляционная система, в том числе:      

4.1. буровой насос  3NB-1000, N-735 кВт с консольным краном и тельфером 

0.5т. 
к-т 1;2 2 кр. бл. кр. бл. 

4.2. подпорный (подающий) насос с электродвигателем N - 56 кВт -"- -"- 1 -"- -"- 

4.3. металлическая рама (сани) -"- -"- 3 -"- -"- 
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Продолжение таблицы 12.4. 

1 2 3 4 5 6 7 

4.4. Всасывающая линия низкого давления бурового раствора буровых  

насосов Ø-305 мм 
-"- -"- 2 узел узел 

4.5. Задвижки низкого давления на всасывающей линии Ø-300 мм шт. -"- 4 агр агр 

4.6. Выкидная линия буровых насосов высокого давления Ø-101.6 мм (от насо-

сов до манифольда) 
к-т 1;2 2 узел узел 

4.7. Линия высокого давления Ø- 100 мм 350 кгс/см2 для подачи бурового рас-

твора от насосов в скважину (манифольд буровых насосов) с зажимами для 

крепления (утепляется войлоком или стекловатой и закрепляется толью) 

-"- -"- 1 агр агр 

4.8. Задвижки высокого давления Ø - 100 мм на манифольде буровых насосов шт. -"- 4 -"- -"- 

4.9. Выкидная линия бурового раствора Ø-406 мм (скважина - вибросито) к-т -"- 1 узел узел 

4.10. Емкости для бурового раствора V=37 м3 -"- -"- 4 м.бл. м.бл. 

4.11. Емкость доливная V= 7.3 м3 -"- -"- 1 -"- -"- 

4.12. Обвязка емкостей трубопроводами -"- -"- 9 узел узел 

5 Система приготовления бурового раствора:      

5.5. загрузочный бункер -"- -"- 2 м.бл. м.бл. 

5.2. центробежный насос с электроприводом N-55 кВт -"- -"- 2 -"- -"- 

5.3. приспособление для сбора раствора с возвратным шлангом на выкидную 

линию 
-"- -"- 1 агр агр 

5.4. выкидная линия с ванной для установки датчиков -"- -"- 1 узел узел 

5.5. Емкость для химреагентов V - 1.5м3 с обвязкой -"- -"- 1 м.бл. м.бл. 

6. Система очистки бурового раствора:   1 узел узел 

6.1 вибросито линейного действия ZY N8 -"- -"- 1 -"- -"- 

6.2. 
пескоотделитель CSCN250/125с центробежным насосом и электроприводом 

к нему N- 55 кВт (количество конусов 2) 
к-т 1;2 2 узел узел 

6.3. 
илоотделитель с центробежным насосом и электроприводом к нему N-55 

кВт (количество конусов 10) 
-"- -"- 2 -"- -"- 

6.4. дегазатор вакуумного типа ZCQ 1/4 производительностью 240 м3/ч -"- -"- 1 -"- -"- 

6.5. центрифуга горизонтальная LW 450*842NA производительностью 40 м3/ч -"- -"- 1 -"- -"- 

6.6. 
Срезающее устройство бурового раствора  

WHQ 5 x 6 
-"- -"- 1 -"- -"- 

6.7. 
Гидравлический перемешиватель: по 1 на емкость или отсек, не включая 

емкость для осаждения 
-"- -"- 9 -"- -"- 
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Продолжение таблицы 12.4. 

1 2 3 4 5 6 7 

6.8 

Мешалки бурового раствора лопастного типа с минимальным числом и размером 

лопастей (TOR от 35 до 90), оптимально подобранные по размеру для каждого ре-

зервуара системы циркуляции бурового раствора (исключая песколовку) для 

предотвращения осаждения, с приводом от электродвигателей соответствующего 

типоразмера во взрывабезопасном исполнении 

-"- -"- 1 м.бл. м.бл. 

7. 

Обвязка буровой установки: расположение и конфигурация всех трубопроводов 

должны предотвращать их замерзание и облегчать промывку. В самых нижних 

точках трубопроводов должны быть спускные отверстия для уменьшения вероят-

ности их промерзания при транспортировке и хранении. Все трубопроводы утеп-

ляются войлоком или стекловатой и закрепляются толью. 

к-т 1;2 1 узел узел 

8 

Датчик выкидной линии: электронный датчик на выкидной линии с визуальным 

отображением данных в процентах о расходе на пульте бурильщика и отдельной 

регистрацией данных о времени и расходе на бумажном носителе 

-"- -"- 1 -"- -"- 

9 Насос с электроприводом к нему N- 55 кВт для подачи воды -"- -"- 1 м.бл. м.бл. 

10 Полевая лаборатория контроля параметров бурового раствора -"- -"- 1 -"- -"- 

11 Шламовый насос с электроприводом к нему N- 5.5 кВт -"- -"- 1 -"- -"- 

12 Емкость для сбора пластового флюида V- 50 м3 на концах линий ПВО -"- -"- 2 -"- -"- 

12.1. ЕмкостьV- 25 м3 для сборов отходов бурения -"- -"- 2 -"- -"- 

13 

Емкость для технической воды V - 40м3 с двумя центробежными насосами и элек-

троприводами к ним N - 30 кВт (со встроенным рабочим баком) заuke, заглублена 

в землю, верх закрыт и оборудован откидным люком, обогревается паровым змее-

виком) 

к-т 1;2 1 м.бл. м.бл. 

14 
Емкость для дизтоплива V - 40 м3 рабочая с центробежным насосом и электропри-

водом к нему  N-2.2 кВт 
-"- -"- 1 -"- -"- 

15 Бак для дизтоплива V - 4.3 м3 -"- -"- 1 -"- -"- 

16 Бак двухсекционный для смазочного масла -"- -"- 1 -"- -"- 

17 
Обвязка емкостей трубопроводами (воды, топлива) 

(утепляется войлоком или стекловатой и закрепляется толью) 
-"- -"- 5 узел узел 

18 
Противовыбросовое оборудование на 350 кгс/см2 (аналог ОП43 - 350/80х350 ГОСТ 

13862- 2003) в том числе: 
-"- -"- 1 агр агр 

18.1 ПУГ FH - 35 x 35 -"- -"- 1 -"- -"- 

18.2 превентор плашечный двойной 2FZ35-35 -"- -"- 1 -"- -"- 

18.3 13 5/8" (346 мм) четырехходовой переводник на 350 ат -"- -"- 1 -"- -"- 

18.4 блок управления ПВО FKQ6404 (возле поста бурильщика) -"- -"- 1 -"- -"- 

Продолжение таблицы 12.4. 
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18.5 дистанционная панель управления JY-70A -"- -"- 1 -"- -"- 

18.6 манифольд бурового раствора на рабочее давление 350 ат -"- -"- 1 узел узел 

18.7 Манифольд линии дросселирования и глушения скважины диаметром 65мм на 

рабочее давление 350 ат  

(1 гидравлический JLKY 35/65, 1 ручной JLK 35/65 управляемые клапаны и 6 

прочих клапанов Y40) 

-"- -"- 1 агр агр 

18.8 
Манифольд для глушения скважины диаметром 78 мм на рабочее давление 

350 ат (2 плашечных клапана типа PYF 103/35 и 1 обратный клапан) 
к-т 1;2 1 -"- -"- 

18.9. 
Штуцерный манифольд диаметром 78 мм на рабочее давление 350 ат 

(1гидравлический и 2 ручных клапана типа PYF 103/35) 
-"- -"- 1 -"- -"- 

18.10. 
Пульт управления гидравлическим штуцером (тип манометра Y40, на 400 ат с 

минимальной ценой деления 1.4 ат.). 
-"- -"- 1 -"- -"- 

18.11. Сепаратор газа из бурового раствора NQF800/0.7 -"- -"- 1 -"- -"- 

18.12. Аккумулятор для закрытия превентора FKQ6404 -"- -"- 1 -"- -"- 

18.13. Электрический насос QB-21.80 -"- -"- 1 -"- -"- 

18.14. Воздушный насос QYB-40.60L к-т 1;2 1 агр агр 

18.15. Гидравлическая лебедка г/п 5 тн -"- -"- 1 -"- -"- 

18.16. гидравлические линии к пультам управления  ПВО 35 мм х 25м -"- -"- 2 узел узел 

19 Колонная головка КГ-35-168 х 245 -"- -"- 1 -"- -"- 

20 Тельфер для смены ПВО, грузоподъемностью 9тн -"- -"- 1 агр агр 

21 Приемный мост металлический горизонтальный -"- -"- 1 м.бл. м.бл. 

22 Приемный мост наклонный -"- -"- 1 -"- -"- 

23 Стеллажи металлические для труб со стойками на обоих концах высотой 1.25м -"- -"- 2 -"- -"- 

24 Инструментальная площадка -"- -"- 1 -"- -"- 

25 Вспомогательный паровой агрегат на дизельном топливе V=2 тн -"- -"- 1 -"- -"- 

26 
Емкость V-20 м3 для воды (питание бойлера) с центробежным насосом и элек-

троприводом к нему N - 7.5 кВт с обвязкой 
-"- -"- 1 -"- -"- 

27 
Емкость V - 4 м3 для дизтоплива (питание бойлера) с центробежным насосом 

и электроприводом к нему N - 7.5кВт с обвязкой 
-"- -"- 1 -"- -"- 

28 Обвязка оборудования коммуникациями:      

29.1 Водопроводы (утепляются войлоком или стекловатой и закрепляются толью) -"- -"- 1 узел узел 

29.3 
Воздухопроводы (утепляются войлоком или стекловатой и закрепляются то-

лью) 
-"- -"- 2 узел узел 

29.4 Паропроводы (утепляются войлоком или стекловатой и закрепляются толью) -"- -"- 1 -"- -"- 

 



 

105 
 

 

 

Продолжение таблицы 12.4. 

1 2 3 4 5 6 7 

30 Металлические ограждения бурового оборудования -"- -"- 1 агр агр 

31 Металлические кожухи для укрытия коммуникаций -"- -"- 1 -"- -"- 

32 Электромонтаж оборудования -"- -"- 1 -"- -"- 

33 Электроосвещение буровой установки -"- -"- 1 -"- -"- 

34 Контур заземления контур -"- 3 -"- -"- 

35 Опрессовка обвязки буровых насосов агр/оп 1;2 1 агр агр 

36 Центрирование вышки в процессе бурения вышка -"- 1 опер. опер. 

37 Радиостанция в режиме диспетчерской связи к-т -"- 1 узел узел 

38 Система внутренней связи -"- -"- 1 узел узел 

39 Газокаротажная станция (по заявке Заказчика) -"- -"- 1 а/м а/м 

40 Подготовительные работы к транспортировке вышечно-лебедочного блока к-т -"- 1 кр. бл. кр. бл. 

41 Транспортировка бурового оборудования со скважины на скважину -"- -"- 1 агр агр 

42 Мобильный кран г/п 16 - 25 тн.(по условиям контракта) -"- -"- 1 -"- -"- 

43 Вильчатый погрузчик ZL50C г/п 5 тн. -"- -"- 1 -"- -"- 

44 Сварочный аппарат -"- -"- 1 -"- -"- 

45 Резак -"- -"- 1 -"- -"- 

Сокращенные термины: к-т – комплект, шт – штук, агр/оп – агрегато-операции;  кр.бл. – крупный блок (крупно-блочный монтаж, демонтаж); 

 агр – агрегат (агрегатный монтаж, демонтаж); м.бл. – мелкий блок (мелкоблочный монтаж, демонтаж); номер варианта – 1; 2: - 1- первичный монтаж,  

2 – повторный монтаж. При повторном монтаже предусмотреть ремонт или замена узлов, агрегатов. 
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Продолжение таблицы 12.4.1 –Объемы работ по монтажу бурового оборудования, строительству привышечных сооружений и фундаментов  

«ZJ-40» 

№№ 

п/п 
Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) 

Единица 

измерения 

Номер 

варианта 
Количество 

Способ и вид транспорти-

ровки (волоком, на тягачах, 

автотранспортом, тракто-

ром и т.д.) 

первичный повторный 

1 2 3 4 5 6 7 

 Буровая установка ZJ-40, Грузоподъемность: номинальная- 225 тн 

Дизельный двигателя CAT3412B, N-810 кВт, 3 комплекта.   

Дизель – генератор С400D5, N-440 кВт, 1 комплект 

Дизель – генератор резервный NTA-855-G4,   N-320 кВт, 1 комплект 

(резервный). 

   

 

3 

1 

1 

  

1 Вышечный блок – в том числе:      

1.1 Вышка «JJ225/43K» высотой 43 м к-т 1:2 1 агрегат кр.бл. 

1.2 Крюкоблок «DG225»– 225 тн. -"- 1:2 1 -"- -"- 

1.3 Кронблок «ТС-225» - 225 тн. -"- 1:2 1 -"- -"- 

1.4 Емкость балкон верхового рабочего при 127мм бур. инструмента 2500 м -"- 1:2 1 -"- -"- 

1.5 Талевыйблок «YC225» - 225 тн. -"- 1:2 1 -"- -"- 

1.6 Вертлюг «SL450-II» - 225тн. -"- 1:2 1 -"- -"- 

1.7 Талевый канат 6х19 SIWR-IPS, диаметр -32 мм, мак.рабочая нагрузка 62 тн.      

1.8 Верхний привод Canqriq 1050E. Грузоподъемность -500тн. -"- 1:2 1 -"- -"- 

1.9 Механизм крепления неподвижного талевого каната JZ250 -"- 1:2 1 -"- -"- 

1.10 Ротор «ZP275» - 540 тн -"- 1:2 1 -"- -"- 

1,11 Механические и гидравлические ключи:      

1.11.1 Универсальный механический ключ для бурильного инструмента, Тип «В» -"- 1:2 1 -"- -"- 

1.11.2 Универсальный механический ключ для обсадной колонны, Тип «В» -"- 1:2 1 -"- -"- 

1.11.3 Гидравлический ключ для бурильного инструмента, «ZQ-100» -"- 1:2 1 -"- -"- 

1.11.4 Гидравлический ключ для обсадной колонны, «ТQ-35»      

1.12 Средства управления и контроля процессов бурения -"- 1:2 1 -"- -"- 

1.13 Пульт управления бурильщика «SK-2Z011C» -"- 1:2 1 -"- -"- 

1.14 Лифтовая система подъема на балкон верхового рабочего -"- 1:2 1 -"- -"- 

1.15 Манифольд, стояк стальной Ø101,6мм максимал. рабочее давления 35 МПа  к-т 1:2 2 -"- -"- 

1.16 Устройство для быстрого покидания балкона верхового рабочего -"- 1:2 1 -"- -"- 

1.17 Подсвечник для  бурильных труб -"- 1:2 1 -"- -"- 
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2 Лебедочный блок, в том числе:      

2.1 Буровая лебедка «JC-40B» -735 кВт. -"- 1:2 1 кр.бл. кр.бл. 

2.2 Вспомогательный тормоз «SDF-40» электромагнитный -"- 1:2 1 -"- -"- 

2.3 Приводлебедкимеханический -"- 1:2 1 -"- -"- 

3 Силовая привод буровой установки:      

3.1 Три дизельных двигателя CAT3412B, N-810 кВт, 3 комплекта.   

Дизель – генератор С400D5, N-440 кВт, 1 комплект 

Дизель – генератор резервный NTA-855-G4,   N-320 кВт, 1 комплект (резервный). 

к-т 

 

1:2 

 

3 

1 

1 

кр.бл. 

 

кр.бл. 

 

3.2 Электорподстанция «ZJ-40» кол.1шт, мощность – 600 кВт к-т 1:2 1 -"- -"- 

3.3 Компрессорный блок «SPE-360X» кол.2 шт.,  рабочее давления – 1,0 МПа -"- 1:2 2 -"- -"- 

3.4 Привод – электродвигатель, 55 КВт к-т 1:2 1 -"- -"- 

3.5 Воздухосборник «GB150-98» кол.-2 шт., рабочее давления – 1,0 МПа -"- 1:2 2 -"- -"- 

4 Система высокого давления:      

4.1 Буровой насос «F-1300»тип – трехплунжерный, кол.-2 шт. к-т 1:2 2 кр.бл. кр.бл. 

4.1.1 Привод – карданный, номинальный гидравлическая мощность 960 кВт, макси-

мальное рабочее давления – 18.5, 20.7, 23.4, 26.6, 30.5 МПа 

-"- 1:2 1   

4.2 Манифольд, стояк, тип 4" х 35, диаметр 101,6 мм, максимальное рабочее давления 

35 МПа 

-"- 1:2 2 -"- -"- 

4.3 Шланг высокого давления «4SP-102x350» Ø101,6 мм, максимальное рабочее дав-

ления 35 МПа 

к-т 

 

1:2 

 

2 

 

-"- -"- 

5 Система приготовления и очистки бурового раствора:      

5.1 Вибросито одинарное «3ZZS-D» привод – электродвигатель, мак.рабочее произ-

вод.-90л/с, размер сеток 40-180 меш. 

к-т 1:2 2 -"- -"- 

5.2 Пескоотделитель «LSC250х2/1.5х0.6», тип питающего насоса – центробежный, 

6х8, привод насоса – электордвигатель, 55 кВт, мак.рабочая производительность – 

200 м3/час 

-"- 1:2 2 -"- -"- 

5.3 Илоотделитель «LCN100х10/1,5х0,6» тип питающего насоса – центробежный, 

6х8, привод насоса – электордвигатель, 55 кВт, мак.рабочая производительность – 

200 м3/час 

-"- 1:2 2 -"- -"- 

5.4 Центрифуга «LW 355x860-N», привод – электродвигатель, 18.5 кВт, мак.рабочая 

производительность – 20 м3/час 

-"- 1:2 2 -"- -"- 

5.5 Емкости бурового раствора, Общий объем емкостей, включая отстойник - 220 м3, 

Рабочий объем емкостей - 200 м3 

к-т 1:2 4 -"- -"- 

5.6 Емкость для приготовления бурового раствора – 20 м3 к-т 1:2 1 -"- -"- 

5.7 Доливочная емкость – 8 м3 к-т 1:2 1 -"- -"- 
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5.8 Перемешиватель  лопастной  «L-NJ11», привод электродвигатель – 15 кВт -"- 1:2 1 -"- -"- 

5.9 Остальное оборудование: Комп.     

5.9.1 Вертикальный шламовый насос «HP7.5» -"- 1:2 2 -"- -"- 

5.9.2 Устьевая воронка с переходными шлангами -"- 1:2 1 -"- -"- 

5.9.3 Желобная линия с ванной для установки датчиков  -"- 1:2 1 -"- -"- 

5.9.4 Емкость для ввода концентрированных химических растворов – 1,5 м3 -"- 1:2 2 -"- -"- 

5.9.5 Линия долива -"- 1:2 1 -"- -"- 

5.9.6. Водяная емкость. С встроенной расходной емкостью. Общий объем – 60 м3. 

оборудована двумя центробежными насосами  

-"- 1:2 2 -"- -"- 

5.9.7 Топливная емкость. Оборудована расходной емкостью объемом 3,5 м3. Объем 

20 м3. Оборудована насосами, системой вентиляции и молниезащитой 

-"- 1:2 1 -"- -"- 

5.9.8 Дополнительная топливная емкость. Объем 30 м3 -"- 1:2 1 -"- -"- 

5.9.10 Емкость под масло. Разделенный на отдельные секции -"- 1:2 1 -"- -"- 

5.9.11 Шурф  для ведущей штанги -"- 1:2 1 -"- -"- 

5.9.12 Шурф для бурильной трубы -"- 1:2 1 -"- -"- 

5.9.13 Комплект сварочного оборудования  1:2 1 -"- -"- 

5.9.14 Емкость доливная V= 7-12 м3  к-т 1:2 1 -"- -"- 

5.9.15 Обвязка емкостей трубопроводами  к-т 1:2 6 узел узел 

6 ПВО и оборудования контролю за скважиной:      

6.1 Универсальный превентор «FH35-35/70». Рабочее давления – 35/70 МПа -"- 1:2 1 -"- -"- 

6.2 Двойной плашечный превентор «2FZ35-70» Рабочее давления – 70 МПа -"- 1:2 1 -"- -"- 

6.3 Крестовина «FS35-70», Рабочее давления – 70 МПа      

6.4 Адаптер 1 , Адаптер 2– 70 МПа -"- 1:2 2 -"- -"- 

6.5 Блок (пульт) управления ПВО «FKQ-8006» - 21 МПа -"- 1:2 1 -"- -"- 

6.6 Блок дросселирования «JG-SY-70» - 70 МПа -"- 1:2 1 -"- -"- 

6.7 Блок глушения «YG-70» - 70 МПа -"- 1:2 1 -"- -"- 

6.8 Линия дросселирования – 70 МПа -"- 1:2 1 -"- -"- 

6.9 Вакуумный дегазатор «ZCQ 1/4», производительность – 4 м3/мин -"- 1:2 1 -"- -"- 

7. Энергооборудование:      

7.1 Электроподстанция «ZJ-40» - 600 кВт -"- 1:2 1 -"- -"- 

7.2 Компрессорный блок «ZJ40I2250JISOF»      

7.3 Компрессор «LGFD-6/10-X», производительность одного компрессора – 6.2 

м3/мин, рабочее давления компрессора – 1.0 МПа, привод – электродвигатель 

55кВт 

-"- 1:2 2 -"- -"- 
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7.4 Воздухосборник «GB150», объем одного воздухосборника – 3,5 м3, рабочее 

давления – 1,0 МПа 

-"- 1:2 2 -"- -"- 

8 Система приготовления бурового раствора:  к-т 1:2    

8.1 Бункер (контейнер) для материалов  к-т 1:2 1 м .бл. м .бл. 

8.2 Емкость V=2,5- 4 м3 на смесительной емкости  -"- 1:2 1   

8.3 Центробежный насос с эл/двигателем N-55 кВт, Гидроворонка -"-  1/2 агр. агр. 

8.4 Шламовый насос с  эл/двигателем к нему N- 5,5 кВт   1:2 1 -"- -"- 

9 Насос  с электроприводом к нему N- 55 кВт для подачи воды  -"- 1:2 1 -"- -"- 

10 Шламовый  насос  с  электродвигателем  N-30  кВт  для  откачки  жидкости  из  

шахты  с обвязкой трубопроводом с циркуляционной системой (по требованию 

заказчика) 

-"-     

11 Емкость для сбора пластового флюида V- 50 м  на концах линий ПВО   1:2 2 -"- -"- 

12 Емкость для воды малого V- 40м3  и большого V- 70м3 -"- 1:2 2 -"- -"- 

13 Емкость для дизтоплива расходная V-40 м 3 с центробежным насосом и элек-

троприводом к нему N - 

-"- 1:2 1 -"- -"- 

14 Бак для дизтоплива расходная V-2 м3 -"- 1:2 1 -"- -"- 

15 Бак двухсекционный для смазочного масла  -"- 1:2 1 -"- -"- 

16 Обвязка емкостей трубопроводами ( воды, топлива)  -"- 1:2 4 узел узел 
17 Штуцерный манифольд   диаметром 103 мм на рабочее давление 700 ат 

(1гидравлический ) 
-"- 1:2 1 -"- -"- 

18.1 Пульт управления гидравлическим штуцером (тип манометра Y40, на 400 атм.) -"- 1:2 1 -"- -"- 

18.2 Сепаратор газа из бурового раствора NQF800/0,7  -"- 1:2 1 -"- -"- 

18.3 Комплект оборудования для газорезки Копл. 1:2 1 -"- -"- 

18.4 Устройство для рубки стальных канатов  -"- 1:2 1 -"- -"- 

18.5 Устройство для стягивания цепных передач  -"- 1:2 1 -"- -"- 

18.6 Механизм для подъема и установки ПВО -"- 1:2 1 -"- -"- 

18.7 Водяные вертикальные насосы -"- 1:2 3 -"- -"- 

18.8 Котельная установка -"- 1:2 2 -"- -"- 

18.9 Комплект зимнего укрытия с основанием для буровой установки и жилого по-

селка 

-"- 1:2 1 -"- -"- 

18.10 Водяная емкость для питания котельной объемом 20 м3 -"- 1:2 2 -"- -"- 

18.11 Топливная емкость для питания котельной объемом 4 м3 -"- 1:2 2 -"- -"- 
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19 Устройство шахты 2м х 2м х 1,5 м без установки направления с облицовкой дна 

и стенок пластиком или бетоном 

шахта 1:2 1   

20 Бетонный блоки или металлические столбы забетонированные в земле (через 

10 м) для крепления манифольда насосов, линий глушения, дросселирования 

ПВО (20м + 100м + 100м):10 

стойка 1:2 12   

21 Металлический контейнер (склад) для бентонита и химреагентов по обработке 

бурового раствора 

контейнер 1:2 1   

22 Металлическое основание под бытовку комплект 1    

Сокращенные термины: к-т – комплект, шт – штук, агр/оп – агрегато-операции;  кр.бл. – крупный блок (крупно-блочный монтаж, демонтаж); 

 агр – агрегат (агрегатный монтаж, демонтаж); м.бл. – мелкий блок (мелкоблочный монтаж, демонтаж); номер варианта – 1; 2: - 1- первичный монтаж,  

2 – повторный монтаж. При повторном монтаже предусмотреть ремонт или замена узлов, агрегатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

 

Таблица 12.5 – Объемы работ под конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений для буровой 

№№ 

п/п 

Наименование работ (с указанием шифра или характеристики)  

 

Ед. 

изм. 

Номер  

варианта 

Количество 

      

1 Обшивка балкона верхового рабочего синтетической тканью  балкон 1;2 1 

2 Обшивка рабочей площадки металлическими щитами или синтетической тканью  площад. -''- 1 

3 Обшивка основания вышки в зимнее время осна. -''- 1 

4 Лестницы на буровой установке согласно схеме:    

- для прохода на рабочую площадку со стороны приемного моста -''- -''- 1 

- для прохода с рабочей площадки на поверхность земли  -''-  

- для прохода с циркуляционной системы на поверхность земли лестница  1 

5 Оттяжки к вышке с устройством якорей оттяж. -''- 4 

6 Монтаж модуля бурильщика к -т -''- 1 

7 Монтаж модуля для инструктажа -''- -''- 1 

8 Монтаж модуля -мастерской сварщика, электрика -''- -''- 1 

9 Монтаж модуля для моториста -''- -''- 1 

10 Монтаж модуля -инструментальной мастерской -''- -''- 1 

11 Монтаж модуля для противопожарного инвентаря -''- -''- 1 

12 Монтаж модуля для лебедки инклинометра -''- -''- 1 

13 Монтаж контейнера под склад -''- -''- 1 

14 Монтаж жилого модуля с комплектом оборудования: мебелью, кондиционером, обогревателями -''- -''- 4 

15* Монтаж модуля - столовой с комплектом оборудования: мебелью, кондиционером, обогревателями -''- -''- 6 

16* Монтаж модуля - медпункта с комплектом оборудования: мебелью, кондиционером, обогревателями -''- -''- 1 

17* Монтаж модуля -душевой/прачечной укомплектованной необходимым оборудованием для нагрева во-

ды,стиральной, сушильной машинами, мебелью 
-''- -''- 1 

18* Монтаж модуля-сушилки -''- -''- 1 

19* Монтаж емкости для питьевой воды: 40 м3 с системой очистки к -т -''- 1 

20* Электромонтаж модулей узел -''- 21 

21* Ёмкость для жидких отходов септик -''- 1 

22* Контейнер для сбора бытовых отходов контейн. -''-  

Примечание: * Монтаж помещений, электромонтаж и обвязка трубопроводами указанных объектов производится до начала строительства скважины за 

пределами буровой площадки 
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Таблица 12.6 – Объемы работ под конструктивные узлы привышечных сооружений для дополнительного оборудования 

№ 

п/п 

Номер расценки по 

ЕРЕР или разовая 

Наименование работ 

(с указанием шифра или характеристики) 

Ед. 

изм. 

Номер 

вариан-

та 

Коли-

чество 

Способ и вид транспортиров-

ки (волок., на тягачах, а/тр., 

трактором и т.д.) 

первичный повтор-

ный 

первич-

ный 

повторный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 63 

66 

60 

63т.5м.бл. 

66т.5м.бл. 

60т.5м.бл. 

Навес для воздухосборника 3х4м 10м2 1;2 1;2 а/м Трайлер вместе с 

в/сборником  

ТГ-60(тр.) 

2 63 

66 

60 

63т.5м.бл. 

66т.5м.бл. 

60т.5м.бл. 

Навес хим.реагентов 6х8м - «- 1;2 4,8 -«-  

3 70 70т.5м.бл. Площадка (ходы по емкостям) 10м 1;2 1,35 -«- Совмест. С наве-

сом 

4 71 

69 

71т.5м.бл. 

69т.5м.бл. 

Лестница 2шт 

Ходы по глинозагрузчику 

-«- 

-«- 

1; 2 

1; 2 

0,6 

1 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

5 73 73т.5 Устройство шахты (напр.600мм) -«- 1; 2 1 -«- А/м 

6 72 72т.м.бл. Площадка глиномешалки 2х2м Шт. 1; 2 1 -«- -«- 

7 533 533* Земляной амбар для стока поводковых и талевых вод 100м3 1; 2 1,8 -«- -«- 

Вкл. В охр.прир. 

8 2791 2791* Глинизация стен (бентонит) м3/т 1; 2 10,5/28   

9 2735 

2736 

2735* 

2736* 

Работа по глинизации ЦА-320-3шт. час 1; 2 6   

10 

10.1 

10.2 

10.3 

10.4 

 

527 

527 

527 

894 

 

527 

527 

527 

0,15 

Монтаж вагончиков для 

в/монтажников 

буровой бригады 

бригады освоения 

 

Эл.монтаж вагончиков 

 

Ваг. 

-«- 

-«- 

-«- 

Ваг 

 

1;2 

1;2 

1;2 

 

9 

13 

5 

а/м14т 

-«- 

-«- 

-«- 

а/м 14т 

-«- 

-«- 

-«- 

Ст.расц.К-1,48 

11 60,63,60,63,66 м/бл. Сарай для эл.котельной 2,5мх4м 10м2  0,9   

12 649 649 Бригадное хозяйство для в/монтаж. к-т  1   

13 2805 

2807 

2805* 

2807* 

Пробег ЦА-320, СМН-20 к-т  4х50   
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Таблица 12.7 – Объемы работ по фундаментам под буровое оборудование 

№ 

п/п 

Наименование работ Единица изме-

рения 

Номер варианта Количество 

1 2 3 4 5 

1 Фундамент бутобетонный под: вышечный, силовой, насосный блоки м3 1;2 43 

2 Основание из 50% бурильных труб 127мм под вышечно-агрегатный энерго-

блок 

труба 1;2 16 

3 Тумбы под основание ОБ-53М тн 2 30 

4 Фундаменты под дополнительное оборудование:    

4.1 Блок ЦС из 50% бурильных труб 127мм труба 1;2 7 

4.2 Блок отстойника с дегазатором труба 1;2 3 

4.3 Блок приготовления и очистки - « – - « - 3 

4.4 Емкость запаса технической воды - « – - « - 2 

4.5 Под емкость для сбора шлама 40х2    2 

 Итого: труба  17 

5 Фундамент из железобетонных блоков (1,2х0,6х0,6м) под КПБ-3 блок - « - 2 

6 Фундамент под 9МГР из бруса 200х200мм м3 - « - 0,2 

7 Основание из 50% бурильных труб 127-140мм блок собственного изготовления 

под КПБ-3 и стеллажи под трубы, загрузчик глины и блок приготовления рас-

твора 

 

тн 

 

- « - 

 

31,95 

8 Фундамент из железобетонной плиты под:    

8.1 Вышечным блоком (12х12х0,1м) м3 - « - 14,4 

8.3 Насосным блоком (10х16х0,1м) - « – - « - 16 

8.4 Энергоблоком (6х8х0,1м) - « – - « - 4,8 

8.5 блок приготовления бурового раствора (7,5х8,8х0,1м) - « – - « - 6,6 

8.6 Бетонирование желобов, в амбар для сточных и талевых вод и траншеи вокруг 

блоков (0,5х2х150+0,8х150)х0,05м 

- « – - « - 13,5 

 Итого:    

9 Работа по заливке фундамента и площадок ЦА-320-1 час - « - 2 

10 ЦСМ-2 час - « - 2х2/64,3 

11 Пробег ЦА и ЦСМ с базы и обратно 3спр. км - « - 50х2х3 

12 Разбивка бутобетонного фундамента со сбором для доставки в карьер для за-

хоронения 

м3 - « - 97,3 
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Таблица 12.8– Объемы работ при использовании специальной установки для испытания скважин  

 

№ п/п Наименование работ (с указанием шифра или характеристики) Единица из-

мерения 

Номер ва-

рианта 

Количество 

1 2 3 4 5 

1 Газосепаратор с обвязкой трубопроводом к-т 1;2 1 

2 Конденсатосборник с обвязкой трубопроводом -''- -''- 1 

3 Факельная линия 73 мм с линией замера газа м. -''- 70/10 

4 Выкидная линия 73мм.для отработки скважины -''- -''- 100 

5 Емкость 50 м3 для накопления и временного хранения пластовых флюидов шт. -''- 3*50 м3 

6 Обвязка емкостей трубопроводами к-т -''- 3 

7 Ц/бежный насос с электромотором N-30 кВт -''- -''- 1 

8 Задвижки d.-80 мм высокого давления на линиях шт. 1;2 15 

9 Контур заземления накопительных емкостей с устройством 2-х громоотводов контур -''- 1 

10 Фундамент из ж/б плит 6м х2м 0,2м под емкости -''- -''- 6 

11 Фундамент ж/б плит под ц/б насос 3м х 2м х 0,2м -''- -''- 1 

12 Обваловка площадки с накопительными емкостями 15м х15 х 1м 100 м3 -''- 0,345 

13 Буровая установка к-т -''- 1 

14 Устройство оттяжек с якорями к мачте  шт. -''- 4 

15 Дизель генератор 100 кВт к-т -''- 1 

16 Прожектор -''- -''- 4 

17 Трапные установки высокого и низкого давлений -''- -''- 1/1 

18 Факельная линия 73 мм м. -''- 50 

19 Выкидная линия 73мм.для отработки скважины м. -''- 50 

20 Задвижки д.-80 мм высокого давления на линиях шт. -''- 4 

21 Емкость для накопления и временного хранения пластовых флюидов -''- -''- 3*50 м3 

22 Ц/бежный насос с электромотором N-30 кВт -''- -''- 1 

23 Замерная емкость 10 м3 шт. -''- 1 

24 Контур заземления накопительных емкостей с устройством 2-х громоотводов контур -''- 1 

25 Фундамент из ж/б плит 6м х2м 0,2м под емкости -''- -''- 6 

26 Фундамент ж/б плит под ц/б насос 3м х 2м х 0,2м -''- -''- 1 

27 Обваловка площадки с накопительными емкостями 15м х15 х 1м 100 м3 -''- 0,345 

28 Обваловка площадки с факелом 1,5м х1,5 х 1м -''- -''- 0,345 
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13. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ 

 

Таблица 13.1 - Продолжительность строительства скважин 

 

Продолжительность цикла строительства скважины, сут 

Всего В том числе: 

Строительно-

монтажные 

 работы 

Подготовительные  

работы к  

бурению 

Бурение и  

крепление 

Испытание 

Всего 

В от-

кры-

том  

стволе 

 

В эксплуа-

тационной 

колонне 

2 3 4 7 8 9 10 

62 5 2 25 30 - 30 

 

 

 

 

 

 

Таблица 13.2 - Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин 

 

 

Номер 

обсад-

ной 

ко-

лонны 

 

 

 

Название  

колонны 

Продолжи-

тельность 

крепления, 

сут 

Интервал буре-

ния  

(по стволу), м 

Продолжительность, сут 

 

Забой-

ными 

двига-

телями 

 

Роторным 

способом 

 

Совме-

щенным 

способом 

 

от 

(верх) 

 

до 

 (низ) 

1 Кондуктор 1,0 0 50  1,0  

2 Промежуточная 3,3 50 550  19,3  

3 Эксплуатационная 4,5 550 2200   30,9 
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 14.  МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ И ДИСПЕРТИЗАЦИИ 

Таблица 14.1 - Средства механизации и автоматизации 

№№ 

п\п 

Наименование приспособлений и устройств Шифр Технические условия 

1 2 3 4 

1 Лебедка вспомогательная или безопасная шпи-

левая катушка с направляющим роликом. 
БУ 1 шт. 

2 Грузоподъемное устройство (кран, тельфер) с 

комплектом тарированных грузозахватных 

приспособлений 

Прием-

ный мост 
1к-т 

3 Тали ручные для ремонта гидравлической ча-

сти буровых насосов и замены дизелей 
БУ 1 шт. 

4 Противозатаскиватель талевого блока (ограни-

читель переподъема) и ограничитель нагрузки 

талевой системы типа ОБЛ и др. 

БУ По одному комплекту 

4а Отключатель привода буровой лебедки при пе-

регрузке вышки, талевой системы 
БУ 1 к-т 

5 Якорь или крюк для вспомогательных работ БУ 1шт. 

6 Механизм для крепления и перепуска непо-

движной ветви талевого каната 
БУ 1 к-т 

7 Приспособление для правильной навивки тале-

вого каната на барабан лебедки (успокоитель 

типа УТК-1 и др.) 

ВА 1 шт. 

8 Приспособление для безопасной рубки сталь-

ных канатов 
БУ 1 шт. 

9 Люлька передвижная типа ПЛУ-3М для второ-

го помощника бурильщика 
ВБ 1 к-т 

10 Ролик предохранительный для якорного каната 

на втором поясе вышки 
ВБ 1 шт. 

11 Приспособление для установки ведущей трубы 

в шурф 
БУ 1 к-т 

12 Инструмент для замера износа замковых со-

единений бурильных труб 
БУ 1 к-т 

13 Устройство для безопасного выброса буриль-

ных труб (желоб и т.п.) БУ 

1 к-т, (при отсутствии в 

комплекте приемного мо-

ста) 

14 Приспособление для очистки от глинистого 

раствора труб при подъеме их из скважин 
БУ 1 к-т 

15 Предохранительное устройство против падения 

бурильных свечей в направлении привышечно-

го сарая и приемного моста 

БА 2 к-т 

16 Система обогрева в зимнее время (паровой ко-

тел, электроколорифер и т.п.) подсвечника, 

подставки для бурильщика, ПВО 

БУ 1 к-т 

17 Крючок для подвески штропов БУ 1 шт 

18 Механизированный ключ буровой с приспо-

соблениями для регулировки его высоты под-

вески 

БУ 1 к-т 

19 Пневматический раскрепитель бурильных труб БУ 1 к-т 

20 Машинные ключи с моментомером БУ 1 к-т 

21 Приспособление для завинчивания и отвинчи-

вания долот 
БУ 1 шт. 
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продолжение таблицы 14.1 

1 2 3 4 

22 Блокирующие устройства, исключающие вра-

щение ротора при поднятых клиньях ПКР, а 

также произвольное открывание дверей кожуха 

лебедки с ее приводом 

БУ по одному комплекту 

23 Сигнальное или переговорное устройство меж-

ду постом бурильщика, люлькой верхового ра-

бочего и насосным отделением 

БУ 1 шт. 

24 Патрубки подъемные по диаметрам УБТ БУ 2 к-т 

25 Обратный клапан и шаровой кран для буриль-

ных работ с ключом и комплектом переводни-

ков по размерам труб 

БУ 
2 к-т (по 2 переводника на 

типоразмер труб) 

26 3-х фазная розетка для подключения промыс-

лово-геофизической аппаратуры 
БУ 

1 шт., на всех типах буро-

вых 

27 Вилка для захвата вкладышей ротора БУ 1 шт. 

28 Устройство против разбрызгивания бурового 

раствора при СПО 
БУ 1 шт. 

29 Устройство для долива скважины при подъеме 

бурильных свечей (доливная емкость с уров-

номером) 

БУ 1 к-т 

30 Струбцины (''стяжка'') и зажимы (''невольки'') 

для растяжек вышек и мачт 
БУ 

по 1 стяжке и по 3 зажима 

на канатную растяжку 

31 Колпачок для безопасного перемещения долот БУ 1 к-т 

32 Устройство для перемешивания бурового рас-

твора в резервуарах 
БУ 1 к-т 

34 Комплект механизмов для очистки бурового 

раствора от твердых частиц и газонасыщения 

(вибросита, пескоилоотделители, дегазаторы и 

др,) 

БУ 1 к-т 

34 Страховочный канат для подвески и защиты 

нагнетательного шланга 
БУ 1 шт. 

35 Устьевое противовыбросовое оборудование БУ 1 шт. 

36 Запас сжатого азота для заправки гидроакку-

муляторов превенторных установок 
БУ не менее чем на 2 заправки 

37 Комплект ключей во взрывобезопасном испол-

нении для фланцевых соединений превентор-

ной установки 

БУ 1 к-т 

38 Указатель «Открыто» –  « Закрыто» к задвижке 

высокого давления 
БУ 1 шт. 

39 Демпфер (предохранитель) к манометру буро-

вого насоса 
БУ по 1 шт. на манометр 1шт. 

40 Пусковая задвижка с дистанционным управле-

нием 
БУ 1 к-т 

41 Приспособление для снятия поршней со што-

ков буровых насосов и выемки втулок 
БУ 1 к-т 

42 Устройство для безопасной замены резинового 

разделителя для блока воздушных колпаков 

бурового насоса 

БУ 1 шт. 

43 Гидравлический съемник для выпрессовки се-

дел клапанов буровых насосов 
БУ 1 шт. 

44 Автоматический сигнализатор уровня промы-

вочной жидкости в емкости 
емкость 1 шт на насос 
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45 Устройство по предупреждению перегрузки 

бурового насоса 
насос 1 шт. 

продолжение таблицы 14.1 

1 2 3 4 

46 Ключ патронный для загибания втулочно-

роликовых цепей 
БУ 1шт. 

47 Машинка для стягивания втулочно-роликовых 

цепей 
БУ 1 шт. 

48 Отводные крючки БУ 4-5 шт. 

49 Устройство, предупреждающее падение посто-

ронних предметов в скважину 

устье скважи-

ны 
1 шт. 

51 Комплект аварийного ловильного инструмента БУ 1 к-т 

52 Спасительное устройство для верховых рабо-

чих в аварийных ситуациях 
БУ 

1 к-т (для буровых со 

спас, Устр.) 

53 Пояс предохранительный для верхового рабо-

чего 
БУ 2-3 шт. 

54 Аварийная кнопка «стоп» БУЭ 1 шт. 

55 Влагоотделитель для пневмосистемы БУ 1 к-т 

56 Автоматическое устройство по отключению 

компрессоров 
компрессор 

1 к-т 

57 поклажи для хранения баллонов с газом высо-

кого давления 
БУ 

1 к-т 

58 Приспособление против скатывания труб со 

стеллажей (съемные упоры и др.) 

БУ 1 к-т 

59 Верстак слесарный с тисками и набором сле-

сарных инструментов 

БУ 1 к-т 

60 Ограничитель напряжения холостого хода 

электросварочного трансформатора 

электро-

сварочный 

трансф. 

1 шт. 

61 Противогазы фильтрующие с запасными ко-

робками или дыхательные аппараты фирмы 

«Дрэгер» 

БУ 1 к-т на раб. 

62 Аппарат искусственного дыхания переносной. БУ 1 шт. 

63 Аварийное освещение (аккумуляторные лам-

пы) 

БУ 2 к-т 

 Светильник переносной во взрывозащищенном 

исполнении напряжением 12 В 

БУ 3 шт. 

Примечание: Дополнительные комплектующие механизмы, агрегаты, приборы безопасности со-

гласно «Нормативов» [24], «Нормативы» предусматривают обязательный минимум механизмов 

для буровой, допускается работа буровой или отдельного его оборудования при замене перечис-

ленных средств защиты их аналогами, не снижающими уровня безопасности труда. 
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Таблица 14.2 - Средства контроля 

 

№

№ 

п/п 

Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. ГОСТ, ОСТ, МУ, ТУ, 

МРТУ и т.д. на  

изготовление 

Количе-

ство, шт. 

1 2 3 4 

1 Гидравлический индикатор веса ГИВ-6  1 

2 * Индикатор силы на машинных ключах  1 

3 *Измеритель крутящего момента ротора ИМР-

2 

 
1 

4 * Пульт контроля за процессом бурения ПБК-7  1 

5  Манометр буровой геликсный МБГ-7  4 

6 Комплект приборов для измерения параметров 

бурового раствора 

 
1 

Примечание: *- устанавливается по мере поступления и наличия. 

 Допускается замена средств контроля зарубежными аналогами. 

 

 

Таблица 14.3 - Средства диспетчеризации 

 

№№ 

п/п 

Наименование, а также тип, вид, шифр 

и т.д. 

ГОСТ, ОСТ, МУ, ТУ, 

МРТУ и т.д. на изготовле-

ние 

Количество, 

шт. 

1 2 3 4 

1 Радиостанция в режиме диспетчерской 

связи РРС-1М 

 1 

2 Радиотелефон для связи с офисом  1 
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15. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ И ПРОТИВОПО-

ЖАРНАЯ ТЕХНИКА 

Таблица 15.1 - Основные требования и мероприятия по технике безопасности и противопо-

жарной технике 

№ 

п/п 
Основные требования и мероприятия (ссылкой на действующие документы) 

1 2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Производство работ по строительству скважин ведется в строгом соответствии «Правиле 

обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной 

и газовой отраслей промышленности» 

        а) методические указания по проведению обучения рабочих бригад по предупрежде-

нию возникновения и ликвидации открытых фонтанов (по сигналу «Выброс»); 

         б) план по безопасному ведению буровых работ; 

         в) борьба с загрязнением окружающей среды; 

         г) практическое обучение и тренировка специальным приемам по безопасности ра-

боты до начала и во время буровых работ, включая первую медицинскую помощь, туше-

ние пожаров, спасение человеческой жизни; 

         д) первая медицинская помощь, транспорт и медицинское обслуживание; 

         е) хранение легко воспламеняемых и взрывоопасных веществ и т.д.; 

         ж) мероприятия по действию персонала при несчастных случаях. 

   Буровая установка и вахтовый поселок должен быть обеспечен противопожарным ин-

вентарем и первичными средствами пожаротушения и размещаться таким образом, чтобы 

обеспечивался свободный доступ к ним любое время.   

 Все работники и руководители должны уметь пользоваться средствами пожаротушения. 

 В каждой смене должен быть ответственный за противопожарную безопасность. Этот че-

ловек несет ответственность за текущий инструктаж всех членов смены и за средствами 

пожаротушения.  

    Территория и помещения буровой распределяются по классу взрывоопасности В-1 и В-

1г. К классу В-1относятся: устьевая шахта, буровая с редукторным блоком, желобная си-

стема, емкости для бурового раствора, насосный блок. 

К классу -1г относятся все остальные помещения, территория вокруг закрытых устройств 

и фонтанной арматуры, ограниченная расстоянием 3м и территория вокруг открытых 

устройств, ограниченная расстоянием 5м. 

    В котельных помещениях не допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей. 

Запрещается сушка на котлах и возле них лесоматериалов, одежды, а также устройство на 

котлах и над ними деревянных помостов. Дымовые трубы котлов следует очищать от са-

жи не реже 3 раз в месяц. 

    Запрещается работа котлов одновременно на смеси газа и нефти в одной топке, а также 

на топливе, не освобожденном предварительно от воды и твердых примесей. Расходный 

бак с топливом должен находиться снаружи котельной в специальном помещении с выхо-

дом наружу.  

    Запрещается подогрев топлива выше допустимой температуры, а температура нагрева 

должна быть не менее чем на 100°С ниже температуры вспышки паров нефтепродукта. 

При сжигании жидкого топлива должен быть предусмотрен отвод вытекающего из фор-

сунок топлива, исключающий возможность попадания его на пол котельной. Запрещается 

подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках. 
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продолжение таблицы 15.1 

1 2 

6 Для создания безопасных условий труда при строительстве скважины необходимо осна-

стить буровую установку техническими средствами (устройствами и приспособлениями), 

позволяющими устранять опасные и трудоемкие производственные факторы, а также 

обеспечить рабочих и инженерно-технический персонал необходимой документацией по 

безопасности труда, для обеспечения безопасности работающих на случай пожара при 

строительстве скважины. Строящаяся буровая должна быть обеспечена первичными 

средствами пожаротушения, приспособлениями и устройствами согласно «Нормати-

вов…», и нормативно-технической документацией по пожарной безопасности и технике 

безопасности: 

Отраслевая инструкция по безопасности труда при проводке скважин роторным и тур-

бинным способом РД-08-44-94; 

Отраслевая инструкция по безопасности труда при приготовлении бурового раствора   

РД-08-43-94; 

Отраслевая инструкция по безопасности труда при спуске в скважину колонны обсадных 

труб РД-08-46-94; 

Отраслевая инструкция по безопасности труда при эксплуатации буровых насосов и их 

обвязок РД-08-01-94; 

Сборник типовых инструкций по безопасному ведению работ для рабочих буровых бри-

гад РД-08-22-94; 

Сборник типовых инструкций по технике безопасности при обслуживании и ремонте бу-

рового оборудования; 

Отраслевая инструкция по технике безопасности при исследованиях скважин и пластов 

РД-08-41-94; 

Сборник типовых инструкций по технике безопасности по видам работ при глубоком бу-

рении и креплении скважин; 

Сборник отраслевых инструкций по безопасности труда при строительно-монтажных ра-

ботах в бурении; 

Инструкция по предупреждению открытых фонтанов; 

План ликвидации возможных аварий при ГНВП; 

Практические действия членов буровой вахты при НГВП и выбросах; 

Обязанности должностных лиц предприятий по обеспечению безопасных и здоровых 

условий труда (ЕСУОТ) в нефтяной промышленности; 
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Таблица 15.2 - Основные требование и мероприятия по промышленной санитарии и гигиене 

труда 

№№ 

п/п 

Основные требования и мероприятия (с ссылкой на действующие документы) 

1 2 

1 Для обеспечения безопасных условий труда при строительстве и выполнении требований 

по промышленной санитарии и гигиене труда рабочий должен быть обеспечен: санитар-

но-бытовыми помещениями, средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, 

спецобувью, средствами защиты от шума и вибрации, средствами защиты органов дыха-

ния, а также средствами контроля воздушной среды и необходимым уровнем освещенно-

сти.  

2 Для обеспечения безопасности работающих на буровых установках и профилактики 

профессиональных заболеваний необходимо предусмотреть средства индивидуальной 

защиты: спецодежду, спецобувь, средства защиты органов дыхания, органов слуха, рук, 

лица, головы. Применение средств индивидуальной защиты предусмотрено в обязатель-

ном порядке отраслевыми правилами техники безопасности. Выдача спецодежды, 

спецобуви и других индивидуальных средств защиты регламентировано «Отраслевыми 

нормами выдачи спецодежды, спецобуви и других средств защиты». Согласно указанным 

документам весь рабочий персонал, участвующий в строительстве скважины, должен 

быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. 

3 Учитывая наличие паров органических веществ: углеводородов, эфиров, спиртов, альде-

гидов в воздухе рабочей зоны в соответствии с каталогом «Промышленные противогазы 

и респираторы» члены буровой бригады опробования для защиты органов дыхания 

должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты – противогазами марки 

А, коричневая краска, время защитного действия (коробка без фильтра) – 120 минут при 

максимальном содержании вредных веществ в диапазоне 24000-26000мг/м3 (по бензолу). 

4 Учитывая, что в процессе бурения работающие подвергаются воздействию повышенно-

го уровня шума и вибрации и в соответствии с требованиями «Гигиенических нормати-

вов уровней шума на рабочих местах» и «Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям работы с источниками вибрации» по ограничению действующих уровней шу-

ма и вибрации буровая установка должна быть оснащена коллективными средствами 

снижения шума и вибрации. 

5 Для создания необходимого и достаточного уровня освещенности на рабочих местах с 

целью обеспечения безопасных условий труда необходимо руководствоваться «Инструк-

ции по проектированию осветительного электрооборудования промышленных предприя-

тий», «Правила устройства электроустановок (ПУЭ-2012)», «Инструкции по монтажу 

электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон». 

6 Необходимо предусмотреть следующие виды освещения: рабочее и аварийное. Рабочее 

освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях и на неосвещенных терри-

ториях для обеспечения нормальной работы, прохода людей и движения транспорта во 

время отсутствия или недостатка естественного освещения. Аварийное освещение для 

продолжения работ должно быть предусмотрено для рабочих поверхностей.  Для обще-

го освещения помещений основного производственного назначения (вышечно-

лебедочный блок, силовое и насосное помещение, циркуляционная система, противовы-

бросовое оборудование, место зарядки прострелочных и взрывных аппаратов, оператор-

ная, склад взрывных материалов) следует применять газоразрядные источники света, 

для подсобных и административных помещений - лампы накаливания или люминес-

центные лампы. 
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продолжение таблицы 15.2 

1 2 

 

Допускается для освещения помещений основного производственного назначения, при-

менение ламп накаливания. Для освещения производственных площадок и не отаплива-

емых производственных помещений, проездов следует также применять газоразрядные 

источники света. Выбор типа светильников производиться с учетом характера светорас-

пределения окружающей среды высоты помещения. В помещениях, на открытых пло-

щадках, где могут по условиям технологического процесса образовываться взрыво- и 

пожароопасные смеси, светильники должны иметь взрывонепроницаемое, взрывозащи-

щенное исполнение, в зависимости от категории взрыво- и пожароопасности помещения 

по классификации ПУЭ (правила устройства электроустановок). 

7 Для улучшения условий видения и уменьшения слепимости, световые приборы 

на буровых вышках должны иметь жалюзные насадки или козырьки, экранирующие ис-

точники света или отражатель от бурильщика и верхового рабочего. При устройстве об-

щего освещения для пультов управления источников света необходимо располагать та-

ким образом, чтобы отраженные от защитного стекла измерительных приборов блики не 

попадали в глаза оператора. При освещении производственных помещений газоразряд-

ными лампами, питаемыми переменным током промышленной частоты 50 Гц, коэффи-

циент пульсации освещенности не должен превышать 20%. Светильники промышлен-

ных помещений следует чистить не реже раз в год. Для всех остальных помещений чи-

стить светильники необходимо не реже 4 раза в год. 

8 В соответствии с СНИП-2-82 «Вспомогательные задания и помещения промыш-

ленных предприятий» и РД 39-22-719-82 «Нормативы санитарно-бытового оснащения 

бригад, занятых бурением и ремонтом скважин, строящаяся буровая при стационарном, 

вахтовом и вахтово-экспедиционном методе организации труда должна быть обеспечена 

санитарно-бытовыми помещениями. 

Примечание:  При строительстве проектируемых проектных скважин необходимо соблюдать санитар-

ные правила и нормы указанные в таблице 15.2.
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Таблица 15.3 - Средства индивидуальной защиты, спецодежда 

№№ 

п/п 

Наименование, а также тип, вид, 

шифр и т.д. 

ГОСТ, ОСТ, МУ, 

ТУ, МРТУ и т.д. 

на изготовление 

Потребное количество для 

бригады буровой 

1 2 3 4 

1 Куртка, брюки х/б от пониженных тем-

ператур с пропиткой  

ГОСТ 12.4084-80 Буровой мастер, бурильщик, 

пом. бурильщика 

2 Летний костюм: куртка, брюки, части 

которых выполнены из лавсано-

визкозной ткани 

ГОСТ 12.4 111-82 бурильщик, пом. бурильщи-

ка 

3 Куртка утепленная ГОСТ 17222-71 электромонтер, слесарь по 

обсл. буровой 

4 Брюки утепленные ГОСТ 18235-72 электромонтер, слесарь по 

обсл. буровой 

5 Летний костюм: куртка, полукомбине-

зон и рубаха со съемным капюшоном 

ТУ 17-08-179-83 Буровой мастер 

6 Костюм для сварщиков (зимний ко-

стюм) 

ТУ 17-08-179-83  

7 Куртка, брюки из с пропиткой (для 

сварщиков, летний) 

ТУ 17-08-179-83  

8 Куртка, брюки с пропиткой от пони-

женных температур 

ГОСТ 12.4088-80 лаборант-коллектор 

9 Куртка, брюки из х/б с пропиткой 

(женские) 

ГОСТ 12.4.112-82 лаборант-коллектор 

10 Валенки  ГОСТ 18724-20 всем 

11 Галоши нефтеморозостойкие ТУ 38-10622-83 всем 

12 Сапоги нефтемаслозащитные ГОСТ 5782-75 всем 

13 Каска защитная, типа «Труд» ОСТ 39-124-82 всем 

14 Рукавицы брезентовые ГОСТ 12-4010-75 всем 

15 Плащ не промокаемый ГОСТ 12.4.131.83 Буровой мастер 

16 Противогазы фильтрующие, с запас-

ными коробками типа В, КД, БКФ и др. 

ГОСТ 12.4.121.83 Всем 

17 Шланговые противогазы марки ПШ-1 

или ПШ-2 

 При работе в ёмкостях, ре-

зервуарах и т.п. местах 

18 Аппарат искусственного дыхания пе-

реносной 

 1 шт. на объект 

19 Дыхательные аппараты АСВ 2М или 

фирмы "Дрэгер" типа РА 80/1800-1 

 2 шт. аварийный запас 

20 Индивидуальный противошумовой ап-

парат, наушники 

 б/мастер, бурильщик, пом. 

бурильщика 

21 Реагент нейтрализатор сероводорода  По нормам инструкции 

22 Противогазы марки «А» ГОСТ 12.4.131.83 Всем при освоении 

Примечание: При строительстве скважин могут быть использованы зарубежные нормативы, если 

их требования не ниже казахстанских и не противоречат им. 

Таблица 15.4 - Средства коллективной защиты от шума и вибраций 

№№ 

п/п 

Наименование, а также тип, вид, 

шифр и т.д. 

Место установки на буровой 

1 Кожух (ДБА 20031-25) Вертлюжки-разрядники  шинно-пневматических 

муфт пневмосистемы. 

2 Виброизолирующая площадка кон-

струкции ВНИИБТ (черт.№299.000) 

У пульта бурильщика 

3 Глушитель шума конструкции ВНИИБТ 

(черт.№295.000)  

Выхлопной патрубок пневматического бурового 

ключа АКБ - 3М2 
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Таблица 15.5 - Нормы освещенности 

№ 

п/

п 

  Рабочие места Рабочая поверхность, 

на которой нормируется 

освещенность 

Плоскость 

формиро- 

вания осве- 

щенности: 

Г-горизон-

тальная; 

Верти- 

кальная 

Разряд 

и подраз- 

ряд зри- 

тельной 

работы 

Рабочее освещение Ава-

рий-

ность 

осве-

щение, 

лк 

Освещенность, лк Показатель 

ослепленно-

сти не более, 

% 

при 

лампах 

нака-

ли- 

вания 

при 

газо- 

разряд- 

ных 

лампах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Измерительная аппаратура, пульт и 

щит с измерительной аппаратурой 

Шкала приборов, кнопки 

управления 

Г.В IV в 150 200 40 10 

2 Пульт и щит управления без измери-

тельной аппаратуры, стол оператора 

Рычаги, рукоятки Г.В VI 75 150 60 10 

3 Стол оператора, машиниста аппарат-

чика, дежурного 

Стол  Г IV г 100 150 40 10 

4 Задвижка насоса, штурвал задвижки 

насоса, рукоятка и рычаг управления, 

контрольный сифонный кран, клапан 

предохранительный, места замены 

манжет клапанов и набивки сальников 

Задвижка, штурвал, рукоят-

ка, рычаг, кран, клапан, 

манжета, сальник 

Г.В VIII 30 75 80 10 

5 Стеллажи, приемный мост Бурильные трубы, обсадные 

колонны, приемный мост 

Г  ХI 10 10   

6 Лестничные марши, площадки, сходы 

с рабочей площадки. Вышечно-

лебедочный блок 

Ступени, пол, площадки Г ХI 10 10   

7 Рабочая площадка Пол  Г  30 50 60 10 

8 Роторный стол Роторный стол В  100 100 Освещен-

ность 

установлена 

эксперимен-

тально 

 

9 Буровая лебедка барабан В Х 30 30  

11 Подсвечник  Место установки свеч Г Х 30 30   

12 Путь движения талевого блока Талевый блок В Х 30 30   

13 Механизм спуска и подъема буриль-

ных труб(МСП) 

Механизм захвата Г IХ 50 50   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

14 Установка для механизации и автома-

тизации спуско-подъемных операции 

(АСП) 

Механизм захвата Г IХ 50 50   

15 Элеватор на уровне площадки верхне-

го рабочего, магазин для свеч 

Замковое устройство, место 

установки свеч 

В IХ 50 50   

16 Рабочее место верхнего рабочего 

(люлька, балкон) 

Пол  Г IХ 50 50  10 

17  Кронблочная площадка, кронблок Рабочие блоки Г.В. Х 30 30  10 

18 Силовое помещение 

Редуктор (коробка скоростей) 

Место замера уровня масла В VIIIа 30 75   

19 Растворопровод (желобная система) Поверхность раствора Г ХI 10 10   

20 Глиномешалка, смеситель, сепаратор, 

сито, пескоотделитель 

Рабочая поверхность В VIIIа 30 75   

21 Емкость (резервуар) для хранения за-

пасного раствора 

Место замера уровня рас-

твора 

В VIIIв 20 50   

22 Насосное помещение. Воздушный 

компенсатор бурового насоса 

Диафрагменный раздели-

тель 

В VI 75 150 Во время 

см.разделителя 

5 

23 Дизельное помещение (освещенность 

снижена на одну ступень шкалы 

освещенности) 

0,8м от стола Г VI 50 100  5 

24 Противовыбросовое оборудование. 

Превентор, штурвал, дистанционное 

управление превентором 

Превентор, штурвал В VIIIа 30 75   

25 Пульт дистанционного управления 

превентором (освещенность снижена 

на одну ступень шкалы освещенности) 

Пульт  В Ivг 75 100  10 

26 Цементировочная головка (освещен-

ность повышена на одну ступень шка-

лы освещенности) 

Кран  В Х 50 50   

27 Мерный бак цементировочного агре-

гата, бочек для цементного раствора 

Поверхность раствора Г Х 30 30   

28 Место заряжения прострелочных и 

взрывных аппаратов (ПБД) 

Место заряжения Г Vг 75 100   
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29 Каротажный подъемник 

Путь движения геофизического кабе-

ля: 

от каротажного подъемника до блока 

баланса; 

от подвесного ролика до устья сква-

жины 

Барабан, пульт, кабины 

 машиниста 

 

 

Кабель  

 

 

Г 

В 

Г 

 

 

Х 

 

ХI 

 

 

30 

50 

10 

 

 

30 

50 

10 

Освещенность  

установлена 

эксперимен-

тально 

 

30 Блок-баланс Кабель 

Блок-баланс 

В Х 30 30   

31 Рабочее место у устья скважины Рабочее место В Х 30 30   

32 Каротажная лаборатория 0,8 м о пола Г  75 75 Освещенность  

установлена 

эксперимен-

тально 

 

33 Путь переноса заряженных ПВА Земля, пол мостков Г ХI 10 10   

34 Территория опасной зоны при прове-

дении прострелочных и взрывных ра-

бот 

Земля, пол мостков Г  2 2   
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Таблица 15.6 - Средства контроля воздушной среды 

№№ 

п/п 

Наименование, а также тип, вид, шифр и 

т.д. 

Количество, 

шт. 

Место установки датчи-

ков стационарного газо-

анализатора 

1 2 3 4 

1 Газосигнализатор (стационарный с 8-

канальными платам с 3 лампочками и 3-мя 

сиренами  Включает 8 датчиков и электро-

проводку. система подаёт визуальный и 

звуковой сигнал на пост бурильщика) 

комплект Ротор, желобной системе, 

вибросит, насосном поме-

щении (2 штуки), у прием-

ных емкостях (2 штуки), 

Помещение отдыха персо-

нала 

2 Газоопределитель LTX 412 переносной со 

сменными перезаряжаемыми батарейками 

и зарядным устройством батарей 

3  

3 Газоанализатор-универсальный для кон-

троля ПДК вредных веществ (сероводород, 

окись углерода, окись азота и др.) перенос-

ной или его аналог 

1  

4 Индикатор ФЛП - 2.1 переносной 1  

 

 

Таблица 15.7 - Санитарно-бытовые помещения 

№№ 

п/п 

Наименование, а также тип, вид, шифр и т.д. Количество, 

шт. 

1 2 3 

1 Вагон для буровых мастеров, супервайзера и представителей Заказчика 1 

2 Сушилка 1 

3 Слесарка 1 

4 Столовая для приёма пищи (вагон - столовая) 1 

5 Душевая раздевалка 1 

6 Вагон-склад 1 

7 Жилой вагон-домик для вахты, тампонажников, геофизиков 6 

8 Вагон-домик для женского персонала 1 

9 Вагон-культбудка 1 

Примечание: 1. Допускается замена типов и количество санитарно-бытовых помещений зару-

бежными аналогами. 

2. На период в/строения, бурения, крепления, освоения 1 объекта – одинаковое ко-

личество вагон-домиков. 
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Таблица 15.8 - Первичные средства пожаротушения 

№ 

п/п 
Наименование 

ГОСТ, ТУ и 

т.д. 

на изготов-

ление 

Количество, 

шт 
Примечания 

1 2 3 4 5 

1 Огнетушители 25 кг      ОПУ-10  4 Порошковые 

2 Огнетушители 6 кг        ОПУ-4  10 Порошковые 

3 Огнетушители 5 кг        ОВП-10  10 Пенные 

4 Огнетушители 5 кг         ОУ-5  10 
Углекислот-

ные 

5 Ящики с песком вместимостью 0,5 м3  4  

6 Лопаты  штыковые  4  

7 Ломы  2  

8 Топоры  2  

9 Багры  2  

10 Пожарные ведра  6  

11 Кошма размером 2х2  5  

12 Пожарные шланги с соплами  10  

13 Лестница  6  

14 Пожарная сирена  1  

15 Предупредительные указатели  50  

16 Ящик с песком вместимостью 1 м3  1*  

Примечание: * - На центральном пожарном щите
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16. ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ, МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ, ЛИКВИДАЦИИ 

Основными видами аварий в процессе строительства скважин и осложнений, создающих аварийные ситуации, являются: 

1. Аварии с бурильной колонной - слом бурильной (или утяжеленной) трубы, прихват, заклинка. 

2. Аварии с обсадными трубами - прихват, полет. 

3. Аварии с долотами - оставление шарошек, слом долота. 

4. Падение посторонних предметов в скважину. 

5. Осложнения: газонефтеводопроявления, поглощения бурового и цементного растворов. 

6. Осложнения: связанные с межколонными давлениями. 

7. Аварий с каротажными инструментами, в т.ч., радиоактивными приборами.       

     Таблица 16.1 - Прогноз возможных аварийных ситуаций, мероприятия по их предотвращению, ликвидации 

№ 

п/п 

Возможные ава-

рийные ситуации 

Мероприятия по предотвращению ава-

рий 

Мероприятия по ликвидации 

аварий 

Действия персонала по предупреждению и 

ликвидации аварий и осложнений 

1 2 3 4 5 

1. Слом бурильной 

(утяжеленной) 

трубы 

1.1. Не допускать вибрации колонны при 

бурении. 

1.1. Определить конфигурацию 

"головы" сломанной трубы. 

1.1. Строго соблюдать проектные компонов-

ки низа бурильной колонны. 

1.2. При появлении вибрации необходимо 

изменить нагрузку на долото. 

1.2. При необходимости произве-

сти зачистку (торцевание). 

1.2. При изменении КНБК ствол скважины 

тщательно проработать с принятием мер 

против заклинивания колонны бурильных 

труб и забуривания нового ствола. 

1.3. Во время спуско-подъемных опера-

ций не допускать посадок и затяжек ин-

струмента свыше собственного веса более 

10 т. 

1.3. Спустить труболовку, метчик или колокол, в зависимости от места слома, и 

соединиться с аварийной частью. 

 1.4. Нагрузку на долото создавать не бо-

лее 75% веса УБТ. 

1.4. Произвести расхаживание и 

подъем аварийного инструмента. 

1.3. При появлении вибрации необходимо 

выйти из зоны критических колебаний, 

уменьшив или увеличив нагрузку на долото. 

 1.5. Контролировать момент на роторе 

при роторном бурении. 

1.5. В случае прихвата аварийных труб установить ванну. 

 1.6. При ведении аварийных работ не до-

пускать приложения усилий, превышаю-

щих прочность труб. 

       1.4. Аварийные работы выполняются по 

плану, утвержденному директором по про-

изводству, под руководством бурового су-

первайзера. 

 1.7. Проводить дефектоскопию буриль-

ных и утяжеленных труб. 
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1 2 3 4 5 

2. Прихват ин-

струмента 

2.1. Выделить прихватоопасные  зоны. 2.1. Определить верхнюю гра-

ницу прихвата геофизическими 

методами или по величине вы-

тяжки свободной части колон-

ны. 

2.1. Знать зоны осложнений. 

2.2. Спускоподъемные операции в ин-

тервалах сужений, осыпей, обвалов 

производить на пониженных скоростях. 

2.2. Поддерживать в работо-

способном состоянии систему 

очистки раствора. 

 

2.3. Обеспечить качественную очистку 

бурового раствора от выбуренной по-

роды. 

2.2. Рассчитать объем и устано-

вить ванну (нефтяную, водную, 

кислотную или др.) в зависимо-

сти от пород, залегающих в ин-

тервале прихвата. При расчете 

ванны учесть снижение давле-

ния на пласт и компенсировать 

его увеличением плотности 

раствора (при необходимости). 

2.3. При длительных перерывах в работе ин-

струмент поднять  в башмак колонны. 

2.4. Вводить в раствор смазывающие противоприхватные добавки. 2.4. Параметры раствора поддерживать соглас-

но ГТН. 

2.5. Не оставлять инструмент без движения и промывки на длительный 

срок. 

2.5. Аварийные работы выполняются по плану, 

утвержденному директором по производству, 

под руководством бурового супервайзера. 

2.6. Не допускать образования на стен-

ках скважины толстой фильтрационной 

корки за счет соблюдения параметров 

промывочной жидкости. 

2.3. Производить периодическую подкачку ванны и расхаживание  инструмента. 

2.7. Не изменять КНБК в сторону уве-

личения ее жесткости. В случае необ-

ходимости изменения КНБК провести 

поэтапное увеличение ее жесткости с 

тщательной проработкой ствола каждой 

компоновкой. 

2.4. После освобождения инструмента вымыть ванну и параметры  раствора при-

вести в соответствие с ГТН. 

2.8. В компоновку бурильной колонны 

включать яссы необходимого размера 
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3. Заклинивание 

инструмента 

3.1. Выделить зоны осыпей, обвалов, 

желобных выработок. 

3.1. Определить место заклин-

ки. 

3.1. Использовать устройства и приспособле-

ния, препятствующие падению посторонних 

предметов в скважину. 

3.2. Исключить падение посторонних 

предметов в скважину. 

3.2. Провести работы по сбива-

нию инструмента вниз или 

подъему вверх с одновремен-

ным проворотом. 

3.2. Систематически проверять состояние 

клиньев ротора, фиксирующие устройства 

ключей - АКБ, УМК и др. 

 3.3. Параметры раствора поддерживать 

на уровне, обеспечивающем устойчи-

вость стенок скважины. 

3.3. Рассчитать объем и устано-

вить ванну (водную, нефтяную, 

кислотную или др.) в зависимо-

сти от пород, залегающих в ин-

тервале прихвата.  

3.3. Не оставлять на столе ротора различные 

инструменты. 

3.4. Допуск долота к забою произво-

дить осторожно с проработкой приза-

бойной зоны. 

      При расчете ванны учесть 

снижение давления на пласт и 

компенсировать его увеличени-

ем плотности раствора (при 

необходимости). 

3.4. При отсутствии инструмента в скважине 

закрывать устье. 

3.5. Места посадок и затяжек тщатель-

но прорабатывать. 

3.4. Производить периодиче-

скую подкачку ванны и расха-

живание инструмента. 

3.5. Аварийные работы выполняются по пла-

ну, утвержденному директором по производ-

ству, под руководством бурового супервайзе-

ра. 

 3.5. После освобождения инструмента вымыть ванну и параметры раствора 

привести в соответствие с ГТН. 

4. Прихват обсад-

ных колонн 

4.1. Тщательно прорабатывать интерва-

лы сужений. 

4.1. Определить место прихва-

та. 

4.1. Строго выполнять план подготовки ство-

ла к спуску. 

4.2. Не оставлять колонну без движения 

на длительный срок. 

4.2. Рассчитать объем и устано-

вить ванну (нефтяную, водную, 

кислотную или др.) в зависимо-

сти от пород, залегающих в ин-

тервале прихвата. При расчете 

ванны учесть снижение давле-

ния на пласт и компенсировать 

его увеличением плотности 

раствора (при необходимости). 

4.2. Не оставлять колонну без движения на 

длительное время. 
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  4.3 Перед спуском колонны вводить смазывающие добавки. 4.3. Использовать устройства и приспособле-

ния, препятствующие падению посторонних 

предметов в скважину. 

   4.4. Систематически проверять состояние 

клиньев ротора, фиксирующие устройства 

ключей АКБ, УМК и др. 

  4.3. Производить периодическую подкачку ванны и расхаживание колонны. 

  4.4. После освобождения ко-

лонны вымыть ванну и пара-

метры раствора привести в со-

ответствие с ГТН. 

4.5. Не оставлять на столе ротора различные 

инструменты. 

  4.5. Продолжить спуск колон-

ны. 

4.6. Аварийные работы выполняются по пла-

ну, утвержденному директором по производ-

ству, под руководством бурового супервайзе-

ра. 

  4.6. В случае безрезультатности установки ванн или опасности разрушения ко-

лонны рассмотреть вопрос цементирования колонны на достигнутой глубине с 

последующим спуском "хвостовика 

5. Полет обсадных 

труб 

5.1. Перед спуском колонны проверить 

центровку вышки, состояние клиньев 

ротора, элеваторов. 

5.1. Спустить труболовку, мет-

чик, колокол. 

5.1. Поддерживать в исправном состоянии 

клинья ротора, элеваторы. 

 5.2. Контролировать усилия закрепле-

ния резьбовых соединений. 

5.2. Спуск производить замед-

ленно для определения место-

нахождения "головы" обсадных 

труб. 

5.2. При навороте труб первые 3-4 оборота 

делать вручную. 

 5.3. Не допускать наворота резьбы 

наперекос. 

5.3. Соединиться с аварийными 

трубами, промыть скважину. 

5.3. Аварийные работы выполняются по пла-

ну, утвержденному директором по производ-

ству, под руководством бурового супервайзе-

ра. 

  5.4. Поднять аварийные трубы.  

  5.5. Произвести переподготов-

ку ствола скважины. 

5.4. Переподготовку ствола выполнить со-

гласно плана работ на спуск колонны. 

6 Оставление ша-

рошек долота 

(слом долота) 

6.1. Спускать долота с вооружением, 

соответствующим твердости разбури-

ваемых пород. 

6.1. Спустить магнитный фре-

зер или "паук". 

6.1. Не допускать несоответствия типа спус-

каемого долота твердости разбуриваемых по-

род. 
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  6.2. Не допускать передержки долота на 

забое (момент подъема долота определя-

ется по показаниям контрольно-

измерительных приборов и изменению 

скорости механического бурения). 

6.2. При безрезультатности работ 

по п.6.1 спустить торцовый фрезер 

в комплексе с металлошламоуло-

вителем. 

6.2. Анализировать показания контрольно-

измерительных приборов (момент на роторе, 

скорости бурения для определения момента 

подъема долота. 

6.3. Не допускать резких посадок и ударов 

долота о забой. 

6.3. Произвести разбуривание ша-

рошки или части долота при 

нагрузке 4-6 т. При разбуривании 

металла отрыв инструмента от за-

боя производить через 15 мин. 

6.3. Аварийные работы выполняются по плану, 

утвержденному директором по производству, 

под руководством бурового супервайзера. 

 4. Перед спуском долота в скважину производить тщательный осмотр на предмет состояния сварных швов и наличие трещин. 

7. Падение посто-

ронних предме-

тов в скважину 

7.1. Применять приспособления, препят-

ствующие падению посторонних предме-

тов в скважину. 

7.1. Спустить магнитный фрезер 

или "паук". 

7.1. При спуско-подъемных операциях применять 

обтираторы и приспособления, препятствующие 

падению посторонних предметов. 

7.2. Каждую смену тщательно проверять 

состояние и фиксирующие приспособле-

ния автоматических и машинных ключей, 

клиньев ротора. 

7.2. При безрезультатности работ 

по п.6.1 спустить торцовый фрезер 

в комплексе с металлошламоуло-

вителем. 

7.2. Аварийные работы выполняются по плану, 

утвержденному директором по производству, 

под руководством бурового супервайзера. 

 7.3. Не оставлять на столе ротора инстру-

менты и посторонние предметы. 

7.3. Произвести разбуривание по-

стороннего предмета при нагрузке 

4-6 т. При разбуривании металла 

отрыв инструмента от забоя про-

изводить через 15 мин. 

 

 7.4. При отсутствии инструмента в скважине не оставлять открытым устье.  

8. Нефтегазо 

водопроявления 

8.1. Бурильщики должны знать глубину 

залегания и характер поведения горизон-

тов с аномально высокими или аномально 

низкими пластовыми давлениями. 

8.1. Спустить инструмент на воз-

можно большую глубину. 

8.1. При бурении в горизонтах с аномально вы-

сокими пластовыми давлениями ограничивать 

скорость бурения с целью обеспечения дегазации 

раствора. 

8.2. Не допускать снижения плотности 

раствора от предусмотренной ГТН. 

8.2. Установить обратный клапан 

под квадрат. 

8.2 Дополнительно проинструктировать вахту о 

действиях при НГВП с применением средств ин-

дивидуальной защиты в условиях сероводород-

ной агрессии. 

  8.3. При подъеме инструмента следить за 

соответствием объема поднимаемых труб 
и доливаемой жидкости. 

8.3. Герметизировать устье и вос-

становить циркуляцию. 

8.3. Сообщить руководителю буровых работ о 

начавшемся проявлении. 

 

 

 



 

135 
 

продолжение таблицы 16.1 
1 2 3 4 5 

     

 8.4. Не допускать поршневания при подъеме ин-

струмента. Принять меры для ликвидации саль-

ника. 

8.4. Приступить к вымыву разгазиро-

ванного раствора с противодавлением 

и дегазацией. 

8.4. Навернуть обратный клапан и герме-

тизировать устье. 

 8.5 Обучить обслуживающий персонал действи-

ям при НГВП в условиях выделения сероводо-

рода. 

8.5. По величине давления в трубном 

и затрубном пространстве рассчитать 

необходимую плотность раствора для 

задавки проявления и утяжелить рас-

твор до необходимой плотности. 

8.5. Члены буровой вахты действуют со-

гласно расписания по сигналу "Выброс". 

 8.6. Поддерживать в работоспособном состоянии противовыбросовое оборудование.  

 8.7. При резком увеличении механической ско-

рости бурения следить за уровнем жидкости в 

циркуляционной системе и ограничить скорость 

бурения. 

  

 8.8. При увеличении веса на крюке и уменьшении давления на стояке, что является косвенными признаками НГВП, сопоставить дру-

гие показатели процесса бурения для раннего обнаружения проявления. 

 8.9. Иметь запас раствора согласно «Правила 

обеспечения промышленной безопасности для 

опасных производственных объектов нефтяной и 

газовой отраслей промышленности» 

  

 8.10. Параметры раствора необходимо выравни-

вать по всему циклу. 

  

 8.11. Не допускать утяжеления раствора "пачка-

ми". 

  

 8.12. Включать технические и технологические средства для раннего обнаружения НГВП.  

 8.13. Поддерживать в работоспособном состоянии оборудование для дегазации раствора. 

 8.14. Проводить учебные тревоги по сигналу "Выброс" с применением средств индивидуальной защиты от сероводорода. 

 8.15. Не проводить кратковременных промежуточных промывок при наличии газированных забойных пачек. 

 8.16. Промежуточные промывки во время спуска инструмента производить по длительности, позволяющей убедиться в отсутствии 

пластового флюида в скважине. 

 8.17. Длительные ремонтные работы, не связанные с ремонтом устья, необходимо производить при нахождении бурильной колонны в 

башмаке обсадной колонны с обязательной установкой шарового крана. 

 8.18. При необходимости продолжительного ремонта устья и невозможности промывки скважины необходимо устанавливать аварий-

ный цементный мост. 

  8.19 К подъему инструмента приступать только после выравнивания параметров раствора по всему объему до установленной величи-

ны. 
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9 Поглощения 9.1. Определить и знать зоны дренирования, 

тектонических нарушений, карстовых образо-

ваний, горизонтов с высокой пористостью и 

проницаемостью. 

9.1. При начавшемся поглощении 

поднять инструмент в башмак ко-

лонны или прихватобезопасный ин-

тервал с постоянным доливом сква-

жины. 

9.1. Поднять инструмент в башмак ко-

лонны с постоянным доливом скважи-

ны. 

 9.2. Не допускать превышения давления рас-

твора над пластовым более величин, преду-

смотренных согласно «Правиле обеспечения 

промышленной безопасности для опасных про-

изводственных объектов нефтяной и газовой 

отраслей промышленности» 

9.2. Ввести наполнители (слюда, 

кордное волокно, целлофановая 

стружка, опилки, скорлупа,  резино-

вая крошка и т.д.) 

9.2. Ввод наполнителей осуществлять 

при снятых сетках вибросит. 

 9.3. Спуск инструмента производить со скоро-

стью, при которой сумма гидростатического и 

гидродинамического давлений должна быть 

больше пластового давления и меньше давле-

ния поглощения. 

9.3. При полном или катастрофиче-

ском поглощении произвести намыв 

наполнителей через открытый конец 

бурильных труб, с применением гид-

ромеханического пакера  или уста-

новить цементный мост. 

9.3. Бурение с частичным поглощением 

или без выхода циркуляции допускается 

только по специальному плану, утвер-

жденному директором по производству. 

 9.4. При опасности возникновения поглощении предусмотреть ввод наполнителей, закачку вязко-упругих смесей, установку це-

ментных мостов, стальных пластырей и т.д. 

 9.5. В случае возможности возникновения поглощений предусмотреть уменьшение производительности насосов, возможность 

уменьшения диаметра КНБК для увеличения кольцевого зазора с целью уменьшения гидродинамических сопротивлений с мини-

мальным ущербом для технологического процесса. 

 9.6. Восстановление циркуляции производить при возможно минимальной производительности насосов с постепенным доведени-

ем до рабочей и вращением инструмента. 

 9.7. Поддерживать в исправном состоянии компенсирующие устройства насосов для исключения резких колебаний давления при 

циркуляции. 

10. Межколонное 

давление 

(МКД) 

10.1. Для цементирования обсадных колонн 

применять цементы, образующие в затрубном 

пространстве плохо проницаемый цементный 

камень, стойкий к воздействию сероводорода. 

10.1. Определить причину возникно-

вения МКД и пути движения флюида 

в межколонное пространство. 

10.1. Сообщить руководителю работ о 

появлении МКД. 

 10.2. Применять обсадные трубы с высокогер-

метичными резьбовыми соединениями типа 

"металл-металл". 

10.2. В зависимости от причины воз-

никновения  МКД произвести: 

стравливание давления; смену ко-

лонной головки; ремонтно-

изоляционные работы. 

10.2. Не допускать роста давления в 

межколонном пространстве выше вели-

чины предельно-допустимого устьевого 

давления,  определенного расчетом со-

гласно утвержденной  методики. 

 10.3. Обвязку устья колонными головками производить строго в соответствии с инструкциями завода-изготовителя. 

 10.4. Применять колонные головки, исключающие переток флюида из затрубного пространства в межколонное. 
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16.1. План ликвидация аварии  

         На опасном производственном объекте разрабатываются план ликвидации аварий (далее - 

ПЛА). ПЛА утверждается руководителем организации и согласовывается с профессиональными 

АСС и (или) формированиями. 

         В помещениях, где находится персонал, должны вывешиваться утвержденные: 

1) технологическая схема (мнемосхема) расположения оборудования и трубопроводов с указанием 

на них КИПиА, предохранительных, запорных регулировочных устройств, схема установки дат-

чиков сероводорода и расположение точек контроля воздушной среды; 

2) схема объекта с указанием расположения аварийных складов, островков газовой безопасности, 

пожарного инвентаря, средств защиты работников, основных и запасных маршрутов движения 

людей и транспорта, преимущественных направлений распространения и мест скопления 

сероводорода в воздухе в аварийной ситуации, средств связи и оповещения; 

3) схема оповещения с указанием номеров телефонов подразделений территориальных подразде-

лений уполномоченных органов в области промышленной безопасности по Туркестанская обла-

сти, АСС, пожарной охраны и медицинской службы; 

4) оперативная часть ПЛА; 

5) схема эвакуации. 

        На рабочих местах и территории опасного производственного объекта, где возможно воздей-

ствие ОВПФ устанавливаются предупредительные знаки и надписи, опасные участки работ 

ограждаются или обозначаются знаками безопасности и надписями. 

        Производственные объекты и помещения располагаются с наветренной стороны по «розе вет-

ров» по отношению к источнику возможного выделения сероводорода. 

        Рабочие места, объекты, проезды и подходы к ним, проходы и переходы в темное время суток 

обеспечиваются освещением. 

        Промышленная площадка, производственные помещения не должны иметь подвалов, заглуб-

лений, траншей и каналов. 

        Не допускается проведение огневых работ в радиусе менее 50 метра от места применения и 

складирования материалов, содержащих легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества и 

при отсутствии средств пожаротушения. 

        Перед началом выполнения работ в местах, где имеется опасность загазованности и воздей-

ствия ОВПФ превышающих допустимые нормы, в том числе в изолированных помещениях, за-

крытых емкостях, колодцах, траншеях и шурфах, проводится анализ воздушной среды и оформля-

ется наряд - допуск. При обнаружении загазованности производство работ в данном месте 

останавливается и возобновляется после устранения загазованности. 

        Объекты, где требуется подъем работника на высоту до 0,75 метра, оборудуются ступенями, а 

на высоту выше 0,75 метра лестницами с перилами. 

         В местах перехода людей над трубопроводами устанавливают переходные мостки с покры-

тием, исключающим скольжение, шириной не менее 0,65 метра, с перилами высотой не менее 1,0 

метра. 

        Производственные помещения, где возможен разлив жидкости, содержащей сероводород, 

оборудуются устройствами для смыва ее большим количеством воды и отвода в закрытую систему 

канализации. 

         Помещения буровых установок, производственных объектов оборудуются постоянно дей-

ствующей приточно-вытяжной вентиляцией с автоматическим включением от датчиков сероводо-

рода при достижении ПДК. 

         Персонал, работающий в пределах месторождения, обеспечивается надежной двусторонней 

телефонной или радиосвязью. 
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16.2. Авторский надзор за реализацией проектных решений 

Мониторинг исполнения проектных документов на разработку месторождения включает в 

себя сопровождение работы Недропользователя по проектному документу в рамках ежегодного 

авторского надзора с представлением ежегодного отчета в уполномоченный орган в области угле-

водородов. 

      В рамках авторского надзора за реализацией проекта разработки месторождения углеводоро-

дов допускается: 

      1) изменение графика ввода скважин без изменения общего проектного фонда скважин, преду-

смотренного в базовом проектном документе; 

      2) корректировка местоположения проектируемых скважин, при наличии обоснованной необ-

ходимости; 

      3) виды и объемы исследовательских работ; 

Корректировка проектных показателей оформляется совместным протоколом между Недрополь-

зователем и автором проекта. 

      При авторском надзоре используется информация, полученная при разработке, а результаты 

оформляются в виде информационного отчета. 

      В авторском надзоре отражаются следующие положения: 

      1) степень реализации проектных решений и соответствие фактических технологических пока-

зателей и принятых в проекте разработки месторождений (вскрываются причины, обусловившие 

расхождения, даются рекомендации, направленные на достижение проектных показателей), а так-

же заключения о мероприятиях и предложениях недропользователей, направленных на обеспече-

ние проектного уровня добычи нефти; 

      2) степень выполнения запроектированных мероприятий по предупреждению и борьбе с 

осложнениями при эксплуатации скважин, требований к порядку освоения и ввода нагнетатель-

ных скважин, к дифференцированному воздействию на объекты разработки, качеству воды, ис-

пользуемой для заводнения, к технологиям повышения извлечения углеводородов; 

      3) выполнение проектных мероприятий по доразведке месторождения; 

      4) рекомендации по корректировке местоположения скважин, изменению очередности их бу-

рения (замены одной скважины другой), проведению новых видов исследований, дополнительно-

му отбору керна из интервалов пласта, исследованиям пластовых флюидов, увеличению продол-

жительности опробования поисковых скважин, количества объектов опробования и т.п., в случаях 

обоснованной необходимости увеличения видов и (или) объемов работ, отсутствия каких-либо 

изменений представлений о геологическом строении, термобарических и гидродинамических 

условий и выявленных недостатков в освоении системы разработки месторождения, незначитель-

ных (менее 10%) расхождений фактических показателей разработки эксплуатационных объектов 

месторождения от проектных величин, без изменений и дополнений в проектный документ; 

      5) рекомендации по изменению проектных решений в рамках дополнения к проекту или ново-

го проекта разработки, в случае обоснованной необходимости изменения видов, способов, техно-

логий, объема и сроков проведения разработки месторождения; 

      6) рекомендации по достижению проектных решений и устранению выявленных недостатков в 

освоении системы разработки и (или) по проведению внеочередного анализа разработки для опре-

деления необходимости изменения отдельных проектных решений и показателей проекта разра-

ботки месторождения. 



 

139 
 

           Авторский надзор выполняется в соответствии с нормативно-технической документацией 

по составлению авторских надзоров за реализацией базовых проектных документов, разрабатыва-

емой и утверждаемой уполномоченным органом в области углеводородов. 

         Отчет по авторскому надзору за реализацией проектных решений при разработке месторож-

дения углеводородов не подлежит государственной экспертизе базовых проектных документов и 

направляется недропользователем в уполномоченный орган в области углеводородов в уведоми-

тельном порядке в электронном виде. 

Плотность бурового раствора (если она не вызывается необходимостью обеспечения устой-

чивости стенок скважины) в интервалах совместимых условий бурения определяется из расчета 

создания столбом бурового раствора гидростатического давления в скважине, превышающего 

пластовое (поровое) на величину: 

         1) 10-15% - для скважин глубиной до 1200 м (интервалов от 0 до 1200м включительно), но не 

более 1,5 МПа (15 кгс/см2);  

         2) 5-10% - для скважин глубиной до 2500 м (интервалов от 1200 до 2500м включительно), но 

не более 2,5 МПа (25 кгс/см2);  

         3) 4-7% - для скважин глубиной более 2500 м, но не более 3,5 МПа (35 кгс/см2). 

 Не допускается отклонение плотности находящегося в циркуляции бурового раствора бо-

лее, чем на ±20 кгс/см3 (0,02 г/см3). 

 Рецептура и методика приготовления, обработки, утяжеления и очистки бурового раствора 

контролируются специалистами авторского надзора за строительством скважин. 

  В процессе бурения и промывки скважины параметры (свойства) бурового раствора кон-

тролируются с периодичностью - плотность и вязкость через 10-15 минут, температура, фильтра-

ция, содержание песка, содержание коллоидной фазы, рН, СНС1/10 и реологические показатели 

(эффективная вязкость и динамическое сопротивление сдвига) – каждые 4 часа. При разбуривании 

газовых горизонтов плотность бурового раствора, выходящего из скважины, и после дегазатора 

измеряется через каждые 5 минут, остальные показатели с периодичностью, указанной выше. При 

отсутствии на буровой газокаротажной станции два раза в смену проводится контроль бурового 

раствора на насыщенность его газом. Параметры бурового раствора записываются в журнале. 

 Если объемное содержание газа в буровом растворе превышает 5%, то необходимо принять 

меры по его дегазации, выявлению причин насыщения раствора газом (работа пласта, поступление 

газа с выбуренной породой, вспенивание и другие) и их устранению. 

 Не допускается повышение плотности бурового раствора, находящегося в скважине, путем 

закачивания отдельных порций утяжеленного раствора с длительными перерывами на заготовку 

новых. Утяжеление бурового раствора производится при циркуляции его в процессе всего цикла. 

 Максимальное допустимое давление при циркуляции бурового раствора не превышает ве-

личину давления гидроразрыва пласта и поглощения. 
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17. ЛИКВИДАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ СКВАЖИН  

17.1. Обоснование критериев ликвидации и консервации скважины 

Разработка проектных технологических и технических решений по ликвидации скважин на 

месторождении Майкыз направлены на обеспечение промышленной безопасности, охрану недр и 

окружающей природной среды, безопасности жизни и здоровья людей.  

Структура и состав проектной документации определены в соответствии с действующими 

нормативными требованиями и включают в себя разделы по ликвидации скважины, предусмот-

ренные «Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и 

добычи урана» от 22 мая 2018 года № 200. 

Решение о ликвидации скважины будет приниматься по результатам бурения, в случае об-

наружении промышленных запасов углеводородов по решению НТС организации – Заказчика во-

прос о ликвидации (консервации) скважины будет выноситься на рассмотрение территориального 

Управления (инспекции) геологии и недропользования.  

Пользователь недр обязан обеспечить ликвидацию скважины, не подлежащей использова-

нию в установленном порядке.  

Рабочий проект предусматривает, что после достижения проектной глубины 2200 м в сква-

жину спускается и цементируется колонна диаметрам 168,3 мм в интервале 0-2200м с последую-

щим проведением работ по перфорации и испытанию перспективных горизонтов. После испыта-

ния всех перспективных горизонтов, скважина ликвидируется как выполнившая свое назначение. 

Предусматривается также вариант ликвидации скважины без спуска эксплуатационной колонны.  

Подготовку материалов в комиссию для оформления ликвидации скважины, право контроля, 

ответственность за своевременное и качественное проведение работ при ликвидации скважины, 

охрану недр и рациональное использование природных ресурсов, несет пользователь недр (заказ-

чик).  

Устье и ствол ликвидируемой скважины оборудуются в соответствии с инструкциями, раз-

работанными предприятием- недропользователем и согласованными с АСС.  

Конкретный план действий по ликвидации скважины, законченной строительством, разра-

батывается пользователями недр с учетом местных условий, требований «Правила консервации и 

ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана» от 22 мая 2018 

года № 200 и других нормативных документов и согласовывается с территориальным органом 

Областной инспекции геологии и недрапользования (ГУ МД «Южказнедра»). 

 

17.2.  Консервация и ликвидация технологических объектов 

17.2.1 Порядок оформления материалов на ликвидацию скважины 

1. Все работы по порядку оформления материалов на ликвидацию (консервацию) скважины 

должны проводиться в строгом соответствии «Правила консервации и ликвидации при проведе-

нии разведки и добычи углеводородов и добычи урана» от 22 мая 2018 года № 200. 

1. В любое время до истечения периода разведки или добычи углеводородов недропользова-

тель вправе произвести консервацию или ликвидацию отдельных технологических объектов, ис-

пользуемых при проведении операций по недропользованию, включая сооружения, оборудование, 

скважины и иное имущество. 

      При этом в течение периода добычи по контракту на разведку и добычу или добычу углеводо-

родов недропользователь обязан ликвидировать скважины, которые подлежат ликвидации по тех-

ническим и (или) геологическим причинам и не могут быть использованы в иных целях в соответ-

ствии с проектом разработки месторождения. 

      2. Технологические объекты ликвидируются или консервируются в соответствии с утвер-

жденным недропользователем и получившим положительные заключения предусмотренных 

настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан экспертиз проектом ликвидации 

или консервации технологических объектов, за исключением отдельных категорий скважин, 

предусмотренных в правилах консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи угле-
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водородов, утверждаемых уполномоченным органом в области углеводородов, ликвидация или 

консервация которых осуществляется в соответствии с планом ликвидации и консервации. 

3. Требования к проведению работ по консервации или ликвидации технологических объек-

тов устанавливаются в правилах консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи 

углеводородов, утверждаемых уполномоченным органом в области углеводородов. 

  4. Финансирование работ по консервации технологических объектов, проводимых вне рамок 

консервации участка недр, право недропользования по которому прекращено, осуществляется за 

счет средств недропользователя. Финансирование работ по ликвидации технологических объек-

тов, проводимых вне рамок ликвидации последствий недропользования по углеводородам, осу-

ществляется за счет средств недропользователя. 

5. Все работы по проверке технического состояния по результатам выполнения работ 

оформляются актами за подписью их исполнителей, материалы должны быть сброшюрованы, за-

верены печатью и подписями. Первый экземпляр хранится в делах организации Заказчика, на ба-

лансе которого находится скважина, второй экземпляр - в «Южказнедра». Итоговые данные по 

ликвидации скважины направляются в АСС с годовыми отчетами управлениями округов (РД 03-

64-94 форма ЛС).  

9. По скважинам, пробуренным на месторождении Майкыз, указанные материалы представ-

ляются для заключения в «Южказнедра». 

Согласованный в указанном порядке план изоляционно-ликвидационных работ является ос-

нованием для проведения работ по ликвидации объекта. 

10. Ответственность за своевременное и качественное проведение работ несет организация 

Заказчика, на балансе которого находится ликвидируемая скважина. 

11. Учет, ежегодный контроль, за состоянием устьев ликвидируемых скважин и необходи-

мые ремонтные работы при обнаружении неисправностей и нарушений требований охраны недр 

возлагаются на организацию Заказчика, на балансе которого находится ликвидируемая скважина. 

12. Восстановление ранее ликвидированных скважин проводится при положительном реше-

нии предприятия, на учете которого находится скважина. Ремонтно-восстановительные работы 

производятся по плану, согласованному с АСС. 

13. Повторная ликвидация восстановленных скважин и оформление материалов на ликвида-

цию проводится согласно «Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добы-

чи углеводородов и добычи урана» от 22 мая 2018 года № 200. 

 

17.2.2 Порядок консервации и ликвидации технологических объектов 

1. Технологические объекты консервируются и (или) ликвидируются в соответствии с утвер-

жденным недропользователем и получившим положительные заключения предусмотренных Ко-

дексом и иными законами Республики Казахстан экспертиз проектом консервации или ликвида-

ции технологических объектов, за исключением отдельных категорий скважин, ликвидация или 

консервация которых осуществляется в соответствии с планом консервации и ликвидации. 

      2. К отдельным категориям скважин относятся нефтяные, газовые и нагнетательные скважины 

различного назначения при разведке и добыче углеводородов, не относящиеся к скважинам с со-

держанием сероводорода в пластовом флюиде 3,5 % и более, с аномально высоким пластовым 

давлением с коэффициентом аномальности 1,5 и более, на суше глубину более пяти тысяч метров 

на море и внутренних водоемах. 

      3. В любое время до истечения периода разведки или добычи углеводородов недропользова-

тель вправе произвести консервацию или ликвидацию отдельных технологических объектов, ис-

пользуемых при проведении операций по недропользованию, включая сооружения, оборудование, 

скважины и иное имущество. 

      При этом в течение периода добычи по контракту на разведку и добычу или добычу углеводо-

родов недропользователь обязан ликвидировать скважины, которые подлежат ликвидации по тех-

ническим и (или) геологическим причинам и не могут быть использованы в иных целях в соответ-

ствии с проектом разработки месторождения. 
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      4. Решение о консервации или ликвидации технологических объектов принимается приказом 

недропользователя. 

      5. Акт о приемке консервированных и (или) ликвидированных технологических объектов или 

нефтяных, газовых и нагнетательных скважин различного назначения, за исключением скважин с 

содержанием сероводорода в пластовом флюиде 3,5 % и более, с аномально высоким пластовым 

давлением с коэффициентом аномальности 1,5 и более, на суше глубиной более пяти тысяч мет-

ров, на море и внутренних водоемах, подписывается членами комиссии, созданной приказом 

недропользователя, в состав которой включаются технический руководитель и ответственные ра-

ботники недропользователя, а также представители исполнителя работ (подрядчика, при наличии). 

      6. Акт о приемке консервированных и (или) ликвидированных нефтяных, газовых и нагнета-

тельных скважин различного назначения с содержанием сероводорода в пластовом флюиде 3,5 % 

и более, с аномально высоким пластовым давлением с коэффициентом аномальности 1,5 и более, 

на суше глубиной более пяти тысяч метров, а также скважин на море и (или) внутренних водоемах 

подписывается членами комиссии, созданной приказом недропользователя, в состав которой 

включаются технический руководитель и ответственные работники недропользователя, предста-

вители уполномоченного органа в области промышленной безопасности, а также представители 

исполнителя работ (подрядчика, при наличии). 

      В случае приемки консервированных и (или) ликвидированных нефтяных, газовых и нагнета-

тельных скважин различного назначения на море и (или) внутренних водоемах в состав комиссии 

также включается представитель регионального органа уполномоченного органа в области ис-

пользования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения. 

      7. Все материалы (акты, приказы, протоколы и другие материалы) по консервации и (или) лик-

видации нефтяных, газовых и нагнетательных скважин различного назначения при разведке и до-

быче углеводородов подшиваются и хранятся в деле скважины до окончания операций по недро-

пользованию, и вместе с материалами ликвидации последствий недропользования представляются 

в уполномоченный орган по изучению недр. 

 

17.2.3 Технологические и технические решения по ликвидации скважины 

Планами работ на установку изоляционно-ликвидационных мостов при переходе к вышеле-

жащим объектам необходимо предусматривать выполнение проектных решений, разработать ме-

ры по предупреждению поглощений и других осложнений, меры по предупреждению аварий при 

производстве работ.  

Техническим решением для ликвидации скважины принимается метод установки цементных 

мостов с учетом горно-геологических особенностей разреза. 

Высота цементных мостов и места их установки в скважине определены в соответствии с 

типовым проектом проведения изоляционно-ликвидационных работ по ликвидации скважин, от-

вечающем всем требованиям законодательных актов по недропользованию. 

В процессе испытания скважины в эксплуатационной колонне должен соблюдаться принцип 

последовательности проведения работ по перфорации и испытанию каждого объекта снизу-вверх 

с обязательной установкой изоляционно-ликвидационных цементных мостов. При малом расстоя-

нии между объектами предусматривается установка разобщающих изоляционных мостов с приме-

нением взрывпакеров. 

В соответствии с существующими Правилами безопасности перед началом работ по уста-

новке изоляционно-ликвидационных мостов скважина должна быть заполнена буровым раствором 

с плотностью, позволяющей создать давление на 15% превышающее пластовое.  

Рассматриваемые варианты ликвидации скважины: 

Вариант 1. Скважина доведена до проектной глубины, спущена «эксплуатационная колон-

на» диаметром 168,3 мм в интервале 0-2200м, произведено испытание, получены промышленные 

притоки углеводородов - в этом случае скважина консервируется на период работ по обустрой-

ству, а после расконсервации переводится в категорию добывающих. После истощения промыш-
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ленных запасов углеводородов скважина подлежит ликвидации, как достигшая нижнего предела 

дебитов, установленных технологической схемой разработки или инструкцией по обоснованию 

нижнего предела рентабельности поисковых скважин, разработанной и утвержденной в установ-

ленном порядке. 

Вариант 2. Скважина доведена до проектной глубины, по результатам испытаний проектных 

нефтегазоносных горизонтов в открытом стволе оказалась в неблагоприятных геологических 

условиях (отсутствуют нефтегазонасыщенные коллекторы) в этом случае скважина подлежит лик-

видации без спуска эксплуатационной колонной по геологическим причинам. 

«Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и 

добычи урана» от 22 мая 2018 года № 200 который предъявляют дополнительные требования к 

ликвидации и консервации скважин на месторождениях с содержанием сероводорода. Обязатель-

ным является установка ликвидационных цементных мостов при спущенной эксплуатационной 

колонне, а также без нее: 

Против интервала залегания продуктивного горизонта, при этом высота цементного моста 

над верхней границей должна быть не менее 30м; 

в интервале башмака последней промежуточной колонны должен устанавливаться цемент-

ный мост высотой не менее 50м; 

Учитывая выше сказанное, предусматривается установка следующих ликвидационных це-

ментных мостов:  

Вариант 1 – спущен эксплуатационный колонна  168,3мм в интервале 0-2200м, устанавли-

ваются ликвидационные цементные мосты: 

   - мост №1–2060-2110м - для перекрытия интервала перфорации нефтегазоносного пласта; 

168,3мм; 

   - мост №2 -1805-1855м - для перекрытия интервала перфорации нефтегазоносного пласта; 

168,3мм; 

- мост №3 -1700-1750м - для перекрытия интервала перфорации нефтегазоносного пласта; 

168,3мм; 

- мост №4 -1590-1640м - для перекрытия интервала перфорации нефтегазоносного пласта; 

168,3мм; 

   - Вариант 2– без спуска эксплуатационной колонны диаметром 168,3мм устанавливаются 

цементные мосты: 

  - мост №1 – 1500-1570м –устанавливается в открытом стволе с целью перекрытия непро-

дуктивных, не имеющих промышленного значения нефтегазоносных пластов и в башмаке 244,5мм 

колонны высотой в колонне – 50м. 

Глубины и высота установки цементных мостов могут изменяться в зависимости от факти-

ческих условий перфорации скважины и нахождения продуктивных горизонтов. 

 

17.2.4 Порядок организации работ и оформления документов по ликвидации скважины 

Ликвидация скважины должна осуществляться в соответствии с проектной документацией и 

требований действующей нормативно-технической базы, на основании которых должны состав-

ляться индивидуальные планы изоляционно-ликвидационных работ отдельно на каждый ликвида-

ционный мост. В планах должны быть предусмотрены все работы по установке цементных мо-

стов, испытанию их на прочность, работы по оборудованию устья скважины и обследованию 

устья с указанием ответственных исполнителей, с указанием мероприятий по промышленной без-

опасности, охране недр и окружающей природной среды. 

Утвержденный Заказчиком и согласованный с органами надзора Республики Казахстан и 

природоохранными органами план является основанием для проведения работ по ликвидации 

скважины, в т.ч. и на установку отсекающих изоляционно-ликвидационных мостов при переходе 

испытания к вышележащим объектам. 
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При установке цементных мостов предусматриваются следующие технологические особен-

ности: 

-способ установки цементного моста – на равновесие, 

-метод установки – с контролем по объему, 

-заливочная колонна - НКТ-73(СБТ -88,9) –с «воронкой» на первой трубе,  

-продавочная жидкость – буровой раствор;  

Последовательность работ по установке и испытанию мостов на прочность: 

-перевод скважины на буровой раствор, применявшийся при бурении с проектными пара-

метрами, выравнивание его по всему циклу; 

-демонтаж фонтанной арматуры и монтаж на устье скважины противовыбросового оборудо-

вания, предусмотренного проектом; 

-установка башмака заливочной колонны на заданной глубине; 

-закачка буферной жидкости №1;  

-закачка цементного раствора;  

-закачка буферной жидкости №2; 

-закачка продавочной жидкости в объеме по расчету; 

-подъем заливочных труб до установленной проектом и планом верхней границы цементно-

го моста; 

-герметизация устья скважины превентором и подготовка к обратной промывке буровым 

насосом (цементировочным агрегатом). 

-срезка моста и обратная промывка с контролем выходящего раствора в объеме «продавоч-

ная жидкость + буфер», вымыв с контролем излишек цементного раствора.  При отсутствии на 

«выходе» цементного раствора и буфера продолжать обратную промывку из расчета дополни-

тельной прокачки ½ расчетного объема продавочной жидкости; 

-разгерметизация устья; 

-подъем 2-3 свечей заливочных труб (50-80м выше глубины срезки моста) и герметизация 

устья; 

-стоянка на ОЗЦ – не менее 24 часов и подъём заливочной колонны; 

-спуск инструмента для нащупывания цементного моста;  

-испытание моста на прочность разгрузкой;  

 -испытание моста на герметичность опрессовкой.  

После установки ликвидационного моста, после испытания на прочность и герметичность, 

производится промывка скважины с приведением бурового раствора в соответствие с проектными 

параметрами и обработкой ингибитором коррозии. При необходимости буровой раствор обраба-

тывается нейтрализатором сероводорода MIL-GARD. 

При завершении подъёма заливочной колонны необходимо заполнить верхнюю часть сква-

жины (50м) дизельным топливом (нефтью) 

Результаты работ по установке моста, проверке   на прочность и опрессовке оформляются 

соответствующими актами за подписью исполнителей. На этом оборудование ствола ликвидируе-

мой скважины считается завершенным. 

Вокруг устья скважины оборудуется площадка размером 1х1м с ограждением. На ограж-

дении устанавливается металлическая табличка с указанием номера скважины, месторождения, 

пользователя недр и даты окончания бурения. 

 После проведения ликвидационных работ через 6 месяцев и далее один раз в год должен 

проводиться контроль давлений в трубном и межколонном пространствах, а также окружающего 

воздуха с оформлением соответствующих актов. 

           После завершения работ по оборудованию устья ликвидируемой скважины произво-

дятся работы по зачистке территории отведенного участка земли и технический этап рекультива-

ции. Составляется акт на рекультивацию земельного отвода, один экземпляр которого хранится в 

деле скважины, другой передается землепользователю. 

После завершения всех работ по ликвидации скважины составляется акт на выполненные 

работы за подписью исполнителей.  
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Акт заверяется печатью и подписью руководства Заказчика.  

 

17.3.  Мероприятия по охране недр, окружающей среды и обеспечению промышленной без-

опасности 

Мероприятия обеспечиваются за счет:  

- выполнения требований проекта «Основные требования и мероприятия по технике без-

опасности, промсанитарии, пожарной и противофонтанной безопасности»;  

          При опробовании скважины устанавливается контрольно-пропускной режим, исключающий 

возможность прохода на территорию посторонних лиц и транспортных средств. 

       - перед извлечением керна из керноприемника, персонал не связанный с этой работой удаля-

ется с приемного моста. 

     - персонал, выполняющий работу по извлечению и обработке керна, обеспечивается изолиру-

ющими противогазами и резиновыми перчатками. 

     - образцы керна укладываются в герметичные контейнеры, изготовленные из сероводородо-

стойких материалов. 

     -  кернохранилище оборудуется стационарным газосигнализатором и системой вентиляции. 

     -  при выполнении работ по приготовлению и обработке бурового раствора (промывочной жид-

кости) применяются средства защиты, обеспечивающие безопасность персонала от воздействия 

химических реагентов. 

- соблюдения мер безопасности при обработке буровых растворов химреагентами; 

- поддержания параметров бурового раствора, специальных жидкостей в соответствии с ве-

личинами, регламентированными проектом на строительство скважины, правилами и инструкци-

ями; 

- перед проведением технологических операций по ликвидации (консервации) скважина 

должна быть заглушена, т.е. заполнена буровым раствором (или другой жидкостью) с плотностью, 

обеспечивающей превышение давления гидростатического столба над пластовым, согласно требо-

ваний Правил безопасности; 

- выполнения проектных мероприятий по предупреждению газоводопроявлений;  

- использования в работе противовыбросового и другого оборудования, обеспечивающего 

надежную герметизацию устья скважины в случае газоводопроявлений и проведения технологи-

ческих операций по глушению скважины; 

- соблюдения мер безопасности при опрессовке колонн, цементных мостов, нагнетательных 

линий, работах по цементированию и обслуживанию тампонажной техники, запорной арматуры; 

- обеспечения надежной безаварийной работы бурового, вспомогательного и противовыбро-

сового оборудования; 

- допуска к работе лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, прошедших ат-

тестацию и сдавших экзамены; 

- обеспечения электроосвещения рабочих мест, оборудования зоны проведения работ в со-

ответствии с требованиями правил безопасности; 

- соблюдения правил пожарной   безопасности; 

- обеспечения расстановки агрегатов и оборудования в соответствии с принятой схемой и 

технологическими регламентами; 

- перед разборкой устьевой арматуры скважина должна быть заглушена, при этом давление 

в трубном и затрубном пространстве должно быть снижено до атмосферного. 

Разборку устьевой арматуры производить после визуально установленного прекращения 

выделения газа из скважины и проверки постоянства уровня жидкости в ней. 

Охрана недр при ликвидации (консервации) скважины предусматривает качественное вы-

полнение всех операций в соответствии с рабочим проектом и обеспечивается следующими меро-

приятиями: 

-надежностью рекомендуемой конструкции; 
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-полной изоляцией водоносных горизонтов и разобщения горизонтов с различной минерали-

зацией воды; 

-надежным перекрытием интервалов возможных поглощений и газоводопроявлений; 

-качественным проведением цементирования обсадных колонн и созданием прочного моно-

литного цементного камня за колоннами; 

-долговечностью скважины как технического сооружения; 

-изоляцией пластов-коллекторов методом установки цементных мостов в различных горно-

геологических условиях; 

-предупреждением межколонных проявлений и грифонообразования; 

-сохранностью законсервированной скважины; 

-обеспечением надежной герметизации трубного и затрубного пространства; 

-соблюдением всех технологических операций в процессе ликвидации (консервации) сква-

жины согласно плану работ. 

Охрана окружающей природной среды должна обеспечиваться выполнением проектных 

требований по предотвращению и снижению экологически вредной деятельности, предупрежде-

нием аварий и ликвидацией последствий возможных аварий.  Вопросам охраны жизни и здоровья 

людей необходимо уделять должное внимание при ликвидации скважины. В проекте на строи-

тельство скважины разработаны также мероприятия по охране окружающей среды, при этом тре-

бования экологической безопасности и охраны жизни и здоровья людей являются приоритетными. 

В разделе проекта на ликвидацию (консервацию) скважины   предусматриваются следую-

щие меры, при выполнении которых будет обеспечена охрана окружающей природной среды: 

-качественное цементирование обсадных колонн и качественное цементирование при уста-

новке цементных мостов; 

-установка изоляционных цементных мостов в соответствии с конкретными горно-

геологическими и техническими особенностями; 

-конструкция скважины, обеспечивающая надежную изоляцию проницаемых пластов и пе-

рекрытие интервалов осложнений ствола; 

-надежная герметизация трубного и затрубного пространства и недопущение различных 

проявлений пластового флюида на поверхность; 

-недопущение грифонообразования и аварийных ситуаций, связанных с межколонными   пе-

ретоками; 

-предупреждение загрязнений и ликвидация мест загрязнения нефтепродуктами на отведен-

ном земельном месторождении; 

-оборудование устья ликвидируемой скважины в соответствии с проектными решениями; 

- вывоз пластового флюида полученного при освоении скважины в специально отведенные 

места; 

- осуществление работ только в пределах отведенного земельного участка; 

- хранение химических реагентов, ГСМ, сыпучих материалов в специальной таре и в закры-

тых складских помещениях с твердым покрытием и защищенных обвалованием. По завершении 

работ на скважине остатки должны быть вывезены; 

-компонентный состав буровых и цементных растворов, предусмотренных проектом исклю-

чает применение токсичных материалов; 

-предотвращение сброса отходов бурения, канализационных и загрязненных стоков в водо-

емы общего пользования и подземные водоносные горизонты или в места вне специальных со-

оружений; 

- осуществление сбора отходов бурения (шлам, отработанный буровой раствор, сточные во-

ды) в специальных емкостях шлама;  

-после завершения работы по демонтажу и вывозу бурового и вспомогательного оборудова-

ния производство работ по ликвидации инженерной системы сбора, разбивке и удалению бетон-

ных покрытий и фундаментов; 
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Осуществление перевозок по отведенным дорогам и подъездам к буровой, которые должны 

быть рекультивированы после завершения строительства скважины. 

 

17.4. Подъемный агрегат для изоляционно-ликвидационных работ 

Основным критерием выбора установки для проведения изоляционно-ликвидационных ра-

бот является соответствие грузоподъемности агрегата весу применяемых колонн труб (НКТ или 

бурильных). При этом нагрузка на крюке не должна превышать 0,6 величины параметра «допуска-

емая нагрузка на крюке» от расчетной массы бурильной колонны или 0,9 от расчетной массы ко-

лонны НКТ Ликвидации скважин будут производится установкой грузоподъёмностью 180т  

         Порядок организации работ по консервации скважины и обеспечению промышленной без-

опасности 

Все работы по консервации скважины проводятся по утвержденным Заказчиком, обеспечи-

вающим выполнение проектных решений. План консервации скважины должен составляться с 

учетом конкретных горно-геологических особенностей разреза, содержать подробную информа-

цию по техническому и технологическому состоянию скважины, причинах консервации, планиру-

емых работах по оборудованию устья и ствола с указанием ответственных исполнителей. Указан-

ные в плане сроки консервации и порядок контроля технического состояния законсервированной 

скважины должны соответствовать требованиям Правил безопасности. 

Последовательность работ по консервации скважины следующая: 

- заглушить скважину; 

- демонтировать фонтанную арматуру и через переходную катушку на крестовину смонти-

ровать противовыбросовое оборудование, предусмотренное проектом; 

- спустить НКТ до глубины ниже интервала перфорации на 10 м, промыть скважину с обра-

боткой раствора и доведением бурового раствора до параметров, рекомендуемых   проектом; 

- закачать в интервал перфорации специальную жидкость, обеспечивающую сохранение 

коллекторских свойств продуктивного пласта;  

- поднять НКТ до нижней границы цементного моста; 

- установить консервационный цементный мост (порядок аналогичен описанному выше по-

рядку при установке ликвидационных мостов). 

- демонтировать противовыбросовое оборудование и смонтировать фонтанную арматуру; 

- заполнить верхнюю часть скважины незамерзающей жидкостью (нефтью) в интервале 0-30 

м (прямой и обратной циркуляцией закачав дизельное топливо в трубное и затрубное простран-

ства); 

- на фонтанной арматуре закрыть все задвижки, снять штурвалы, манометры, установить за-

глушки; 

- демонтировать буровую установку; 

- провести рекультивацию и планировку площадки; 

- оградить устье скважины и на ограждении укрепить табличку с указанием номера скважи-

ны, площадь (месторождение), предприятия - пользователя недр, дата (срок) консервации, произ-

вести планировку прискважинной площадки. 

На все проведенные работы по консервации скважины, составляется акт на выполненные 

работы за подписью исполнителей, акт заверяется печатью и подписью руководства предприятия. 

На основании этого акта составляется акт на консервацию скважины.  

Продление сроков консервации законченной строительством скважины осуществляется в 

порядке, установленном предприятием – пользователем недр (владельцем). 
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Таблица 17.2 - Осложнения, возникающие при установке цементных мостов, и мероприятия 

по их недопущению 

Осложнения при 

установке мостов 

Наиболее характерные причины 

осложнений 

Мероприятия по предупреждению ослож-

нений 

 

 

 

 

Недостаточное содержание замед-

лителя схватывания или жидкости - 

воды затворения. 

Контроль за содержанием реагентов в жид-

кости затворения и процессом приготовле-

ния цементного раствора по плотности и 

расходу компонентов, приготовление всего 

объема раствора в осреднительной емкости. 

Образование затрудняющих прока-

чивание зон смешения цементного 

раствора с глинистым раствором. 

Применение буферных жидкостей и разде-

лительных пробок, проверка смесей на за-

густевание. 

Подъем цементного раствора на 

значительно большую высоту, чем 

проектная, вследствие смешения и 

образования застойных зон. 

То же, а также применение центраторов, 

эксцентриков. 

Загустевание цементного раствора 

при остановках циркуляции. 

Проверка рецептуры цементного раствора 

по показаниям консистометра с учетом 

температуры и давления. 

Образование застойных зон цемент-

ного раствора при вымывании его 

избытка. 

Цементирование с расхаживанием колонны, 

применение легко разбуриваемых или отсо-

единяемых хвостовиков. 

Низкая прочность 

или отсутствие це-

ментного камня в 

проектном интервале 

установки моста. 

 

 

 

 

Повышенное содержание замедли-

теля схватывания или воды в це-

ментном растворе. 

Жесткий контроль за приготовлением це-

ментного раствора. 

Смешение цементного раствора с 

находящейся в контакте с ним жид-

костью и низкая точность его про-

давливания. 

Учет потерь на смешение, компенсация не-

точности при продавливают, применение 

буферной жидкости, разделительных про-

бок и контролирующих устройств, кон-

трольный замер внутреннего объема зали-

вочной колонны. 

Подсос пластовых флюидов вслед-

ствие поршневого эффекта. 

Снижение вязкости и СНС глинистого рас-

твора, уменьшение зон смешения, снижение 

скорости подъема труб, применение отсо-

единяемого хвостовика. 

Наличие каверны или желобной вы-

работки. 

Определение объема цементного раствора с 

учетом фактического диаметра скважины, 

применение гидромониторного устройства 

или эксцентриков. 

Недостаточная не-

сущая способность и 

негерметичность мо-

ста. 

Малая высота моста и недостаточ-

ное сцепление со стенками. 

Расчет высоты моста в соответствии с усло-

виями его эксплуатации и техническими 

средствами для установки. 

Газопроницаемость 

моста. 

Насыщение цементного камня пла-

стовым газом вследствие контрак-

ции. 

Предварительная установка над местом по-

ступления газа механического пакера или 

закачка высоковязкой жидкости, введение в 

тампонажный раствор высоковязкой жидко-

сти. 
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18. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА НЕДР 

Технологические операции при поступлении флюида в процессе бурения 

Для проверки возможного поступления флюида в ствол скважины необходимо произвести 

трехкратный подъем долота над забоем на величину ведущей трубы и провести полный вымыв за-

бойной пачки на устье при периодическом вращении инструмента. При отсутствии признаков по-

ступления флюида в ствол скважины продолжить углубление. 

Для проведения технологических операций, связанных с подъемом труб и оставления сква-

жины без бурильной колонны (смена долота, геофизические работы) необходимо промыть сква-

жину в течение 1 цикла. Бурильную колонну поднять в башмак последней обсадной колонны, 

скважину долить до устья и оставить в покое на требуемое время. В течение технологической сто-

янки вести наблюдение за состоянием скважины. 

После технологической стоянки спустить бурильную колонну до забоя, промыть скважину в 

течение как минимум полуцикла до полного вымывания газированной пачки и выравнивания па-

раметров бурового раствора. При углублении скважины необходимость и продолжительность тех-

нологических стоянок определяются главным инженером бурового предприятия. 

При получении "провала" инструмента без полного поглощения - бурение прекратить. Про-

мыть скважину с выравниванием параметров бурового раствора до полного вымывав забойной 

пачки. При получении полного поглощения немедленно заполнить скважину до устья буровым 

раствором. 

         В процессе бурения и перед вскрытием продуктивного пласта на буровой имеется: 

      1) запас химреагентов и утяжелителя в количестве, установленном проектом на строительство 

скважины и запас бурового раствора (с глубины 550м-182м3 для приготовления второго объема 

бурового раствора; 

      2) два шаровых крана (один под квадратом, второй на аварийной трубе или подвешенный на 

тросике в буровой); 

      3) обеспечено круглосуточное дежурство цементировочного агрегата, автомашины, ответ-

ственного лица из числа ИТР, связь буровой (с предприятием). 

Газирование бурового раствора препятствует ведению нормального процесса бурения. Во-

первых, вследствие снижения эффективной гидравлической мощности уменьшается скорость бу-

рения, особенно в мягких породах; во-вторых, возникают осыпи, обвалы и флюидопроявления в 

результате снижения эффективной плотности бурового раствора (а следовательно, и гидравличе-

ского давления на пласты); в-третьих, возникает опасность взрыва или отравления ядовитыми 

пластовыми газами (например, сероводородом). 

Попадающий в циркуляционный поток газ приводит к изменению всех технологических 

свойств бурового раствора, а также режима промывки скважины. Кроме очевидного уменьшения 

плотности раствора изменяются также его реологические свойства — по мере газирования раствор 

становится более вязким, как и всякая двухфазная система. Пузырьки газа препятствуют удалению 

шлама из раствора, поэтому оборудование для очистки от шлама работает неэффективно. 

Кислые газы, такие как двуокись углерода, могут привести к понижению рН раствора и вызвать 

его флокуляцию. 

Снижение гидравлической мощности вследствие присутствия в растворе газа отрицательно сказы-

вается на всем процессе бурения. Оптимизированные программы бурения требуют, чтобы на до-

лоте срабатывалось до 65 — 70 % гидравлической мощности. Но снижение объемного коэффи-

циента полезного действия насоса в результате газирования бурового раствора влечет за собой 

существенное уменьшение подачи насосов. 

Газ в буровом растворе может находиться в свободном, жидком и растворенном состоя-

нии. По мере перемещения потока раствора к устью пузырьки свободного газа увеличиваются в 

объеме в результате снижения давления, сливаются друг с другом, образуя газовые пробки, кото-

рые прорываются в атмосферу. Свободный газ легко удаляется из раствора в поверхностной цир-
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куляционной системе путем перемешивания в желобах, на виброситах, в емкостях. При устойчи-

вом газировании, например во время бурения при несбалансированном давлении, свободный газ 

удаляют из бурового раствора с помощью газового сепаратора. 

Некоторые газы при повышенных температуре и давлении проникают в межмолекулярную 

структуру бурового раствора и вызывают едва заметное увеличение его объема. Наиболее опасны 

в этом отношении растворы на углеводородной основе, в которые может проникать большое ко-

личество пластового газа. Обнаружить вовлеченный таким способом в буровой раствор природ-

ный газ очень трудно. 

Растворы, газированные сероводородом, создают особенные трудности при дегазации: 

система дегазации должна быть весьма эффективной, так как при объемной концентрации 0,1 % 

сероводород — опасный яд; 

сероводород взрывоопасен даже при объемной концентрации 4,3 % (для сравнения, нижний пре-

дел взрываемости метана 5 %); 

сероводород растворим в буровых растворах, его растворимость в воде приблизительно пропор-

циональна давлению; 

сероводород обладает высокой корродирующей способностью. 

Различная степень газирования бурового раствора требует применения разного оборудова-

ния для дегазации. Свободный газ удаляется достаточно просто. Поток раствора из межтрубного 

пространства поступает в сепаратор, где газ отделяется от раствора и направляется по отводной 

линии на факел. Оставшийся в растворе свободный газ удаляется в атмосферу окончательно на 

виброситах или в емкости для сбора очищенного от шлама раствора. 

 

Проектные решения предусматривают недопущение ГНВП в процессе строительства сква-

жины. 

Основными из таких решений и мероприятий являются: 

• выбранная конструкция скважины (при получении в процессе углубления дополнительных 

данных о пластовые и поровые давления имеется возможность корректировать конструкцию 

скважины); 

• буровой раствор выбран в соответствии с горно-геологическими условиями; 

• перед подъемом бурильного инструмента предусмотрена дополнительная промывка с целью 

раннего обнаружения ГНВП; 

• углубление скважины в интервалах, где возможно ГНВП, осуществлять в присутствии ИТР, 

владеющих методикой раннего обнаружения проявлений. 

• инструктаж персонала по практическим действиям при ликвидации ГНВП согласно ПЛА; 

• инструктаж персонала геофизической и подрядных организаций, работающих на территории 

буровой установки; 

• проверка состояния буровой установки, устьевого и ПВО, инструмента и приспособлений-

для герметизации скважины и ликвидации ГНВП; 

• проверка средств контроля загазованности, системы раннего обнаружения прямых и косвен-

ных признаков ГНВП, СИЗ, СИЗ ОД, СКЗ персонала; 

• проверка систем противоаварийной, противофонтанной и противопожарной защиты, марш-

рутов эвакуации персонала; 

• проведение учебных тренировок, тревог по графику, утвержденному техническим руководи-

телем организации; 

• оценка готовности объекта к вскрытию продуктивного горизонта с составлением акта, соот-

ветствия объемов и параметров бурового раствора, средств очистки, дегазации и обработки; 

• проверка системы геолого-технического контроля и регистрации параметров режима буре-

ния, показаний концентрации газов в буровом растворе и газоанализаторов. 

       Результаты выполненных мероприятий записываются в вахтовом журнале с предложениями 

по устранению выявленных нарушений. 
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18.1. Мероприятия по предупреждению ГНВП при СПО 

Проведение СПО в бурении вызывает изменение давления в скважине вследствие движения 

колонны бурильных труб в ограниченном пространстве, заполненном буровым раствором. Значе-

ния, возникающих при этом колебаний давления нередко могут стать достаточными для гидрав-

лического разрыва пластов или притока пластовых флюидов в ствол скважины. В результате воз-

никают газонефтеводопроявления, а также другие осложнения, связанные с нарушением прочно-

сти горных пород. 

Для предупреждения и контроля ГНВП во время СПО следует выполнять мероприятия по 

регулированию параметров бурового раствора (выровнять свойства бурового раствора по всему 

циклу циркуляции) и скорости движения труб в скважине, следить за уровнем жидкости в кольце-

вом пространстве, контролировать разность объемов доливаемого или вытесняемого бурового 

раствора и металла извлекаемых или спускаемых труб. Запрещается вести подъем бурильной ко-

лонны при наличии сифона или поршневания. При их появлении подъем следует прекратить, про-

вести промывку с вращением и расхаживанием колонны бурильных труб. При невозможности 

устранить сифон подъем труб проводить на скоростях, при которых обеспечивается равенство из-

влекаемого и доливаемого объемов раствора. При невозможности устранить поршневание необхо-

димо подъем производить с промывкой, вращением труб ротором и выбросом труб на мостки. 

Во избежание снижения давления на пласт подъем инструмента на высоту 200 м от кровли 

вскрытого коллектора производить на 1-ой скорости. 

При вскрытом проявляющем горизонте нельзя допускать падения уровня бурового раствора 

в скважине. После подъема долота необходимо долить скважину до устья, убедиться в отсутствии 

перелива. 

При наличии вскрытых проявляющих трещиноватых горизонтов, любые остановки при от-

сутствии в скважине бурильной колонны должны быть сведены к минимуму. В случае вынужден-

ных остановок, при отсутствии в скважине инструмента, должно быть установлено постоянное 

наблюдение за устьем и обеспечена быстрая возможность герметизации устья на "аварийной" тру-

бе. 

При отсутствии такой возможности в скважину должна быть спущена "аварийная" труба с 

шаровым краном, скважина загерметизирована. 

Если при полностью поднятом инструменте начнется перелив скважины, приступить к спус-

ку на максимально возможную глубину, навернуть "аварийную" трубу с шаровым краном, загер-

метизировать устье и наблюдать за ростом давления в затрубье. При достижении критической ве-

личины давления (80% от давления опрессовки обсадной колонны при бурении под эксплуатаци-

онную колонну) производится стравливание через дроссельную линию до появления жидкости. 

Дальнейшие работы производятся по плану, утвержденному главным инженером бурового 

предприятия. 

При спуске инструмента постоянно наблюдать за положением уровня в скважине, вытесне-

нием раствора при спуске свечи и наличием перелива при подъеме порожнего элеватора. Через 

каждые пять спущенных свечей (УБТ через каждую свечу) по мерной линейке, установленной в 

приемных емкостях замерять объем вытесненного раствора, сопоставлять его с предыдущим и ре-

гистрировать. 

При спуске инструмента обязательно производить промывку в башмаке колонны или в зоне, 

расположенной выше проявляющего горизонта и безопасности прихвата. Дальнейший спуск при 

наличии ниже башмака колонны зон, в которых наблюдается разгазирование, должен произво-

диться с промежуточными промывками продолжительностью не менее одного цикла или до выхо-

да забойной пачки раствора и его выравниванию, согласно рабочему проекту. 

В случае остановок длительностью до 2-х часов, при вскрытых продуктивных горизонтах во 

время СПО навернуть "аварийную" трубу с шаровым краном и обеспечить непрерывное наблюде-
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ние за устьем скважины и возможность немедленного закрытия превентора. При ожидаемых оста-

новках более 2-х часов должны быть приняты меры по спуску инструмента в башмак колонны. 

Для уменьшения нагрузок на пласт допуск последних 150-200 м бурильных труб до зоны 

поглощения производить со скоростью не более 0,5 м/с. 

При обнаружении перелива из скважины остановить спуск инструмента, навернуть "аварий-

ную" трубу с шаровым краном. 

При спуске обсадной колонны плашки верхнего превентора заменяются на плашки, соответ-

ствующие диаметру спускаемой обсадной колонны, или на приемных мостках должна находиться 

бурильная труба с переводником под обсадную трубу и шаровым краном в открытом положении, 

опрессованные на соответствующее давление. 

В процессе спуска колонны контролировать характер и объем вытесняемого бурового рас-

твора в зависимости от типа применяемого обратного клапана. При спуске колонны с клапаном и 

автоматическим заполнением буровым раствором вести периодический долив с целью контроль-

ной проверки полноты заполнения. Уровень бурового раствора должен быть на устье и контроли-

роваться визуально. При необходимости провести промежуточные промывки в интервалах осыпей 

и обвалов. 

После спуска колонны до забоя необходимо промыть скважину с выравниванием парамет-

ров бурового раствора в соответствии с проектными значениями. Промывку скважины произво-

дить не менее 1 цикла, чтобы убедиться в отсутствии разгазированных пачек бурового раствора, с 

расчетной производительностью по наименьшей скорости восходящего потока в кольцевом про-

странстве при бурении под колонну. 

Запрещается начинать цементирование скважины при наличии признаков газонефтепрояв-

ления. Если в процессе цементирования будут обнаружены признаки газонефтепроявлений, то це-

ментирование необходимо продолжить при закрытых превенторах с регулированием противодав-

ления в затрубном пространстве. ОЗЦ при этом должно проходить с противодавлением в межко-

лонном пространстве. После ОЗЦ посадка колонны на клинья и оборудование устья с установкой 

ПВО, опрессовка колонны производится в соответствии с таблицей 9.17. 

 

18.2. Мероприятия по предупреждению ГНВП и порядок работы по герметизации устья 

скважины при отсутствии бурильного инструмента в скважине и геофизических работах. 

Исследование и освоение скважины. 

        1. При бурении в интервалах ожидания ГНВП продолжительность остановок должна быть 

сведена к минимуму. 

          При вскрытых проявляющих горизонтах запрещается производить профилактические ре-

монты при полностью поднятом из скважины инструменте. Смена тормозных колодок, ремонт ле-

бедки, центрирование вышки, замена двигателя, смена талевого каната и т.д. должны произво-

диться при нахождении бурильного инструмента у башмака технической колонны при закрытых 

превенторах и установленном шаровом кране. Если ремонт устья скважины или противовыбросо-

вого оборудования продолжителен, то необходимо устанавливать отсекающий цементный мост по 

специальному плану. Запрещается длительное оставление без промывок необсаженной части 

ствола скважины при вскрытых проявляющих горизонтах. Периодичность промывок устанавлива-

ется руководством бурового предприятия. 

        2. Геофизические работы выполняются специализированными организациями по договорам, 

заключаемыми с буровым предприятием, в которых оговариваются обязательства обоих сторон по 

безопасному проведению работ. Геофизические работы проводятся после специальной подготовки 

БУ и ствола скважины, обеспечивающей удобную и безопасную эксплуатацию наземного обору-

дования, беспрепятственный спуск (или подъем) скважинных приборов. Готовность БУ и скважи-

ны подтверждается двусторонним актом. Геофизические работы должны проводиться в присут-

ствии представителя бурового предприятия. К геофизическим работам может привлекаться рабо-
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чий персонал буровой бригады и оборудование, если это необходимо для осуществления техноло-

гии исследований. 

           Геофизические работы должны проводиться с применением оборудования, кабеля и аппара-

туры, технические характеристики которых соответствуют геолого-техническим условиям сква-

жины. 

По окончании бурения перед геофизическими исследованиями циркуляция должна быть 

продолжена до выхода забойной порции промывочной жидкости на поверхность, и скважина 

должна быть заполнена до устья. Все геофизические работы проводятся по типовым техническим 

проектам, согласованным с Заказчиком. 

Перед проведением геофизических работ в скважине со вскрытыми проявляющими гори-

зонтами необходимо провести технологическую остановку при нахождении бурильного инстру-

мента в башмаке обсадной колонны с последующим спуском инструмента до забоя и промывкой 

не менее 1 цикла, до полного выравнивания параметров бурового раствора. Длительность техно-

логической остановки определяется технологической службой бурового предприятия. 

Разрешение на проведение промыслово-геофизических работ дает руководство бурового 

предприятия по согласованию с противофонтанной службой после проверки комиссией состояния 

скважины (по результатам технологической остановки) и готовности БУ. 

Продолжительность каротажных работ не должна превышать 75% от продолжительности 

технологической остановки. В случае неполного выполнения комплекса геофизических исследо-

ваний, работы по исследованию должны быть продолжены после повторной подготовки скважи-

ны.  

   На весь период проведения электрометрических работ под руководством ответственного 

ИТР должно быть установлено постоянное наблюдение за скважиной с контролем уровня. 

Геофизическое оборудование (лаборатории, подъемник) для исследования скважины устанавли-

вают на расстоянии не менее 25 метра от устья скважины. 

      3. Прострелочно-взрывные работы (ПВР) в скважине проводятся в соответствии с действую-

щих Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов.  

При выполнении ПВР в составе сложных технологий испытания и освоения скважины, тре-

бующих непосредственного взаимодействия персонала Подрядчика и Заказчика, работы должны 

выполняться по планам, совместно утверждаемым их руководителями. Приступать к выполнению 

ПВР на скважине разрешается только после окончания работ по подготовке БУ, ствола и оборудо-

вания к ПВР, подтвержденного «Актом готовности скважины для производства ПВР», подписан-

ным представителями Заказчика и Подрядчика. При выполнении ПВР устье скважины должно 

оборудоваться запорной арматурой и лубрикаторным устройством, обеспечивающим герметиза-

цию при спуске, срабатывании и подъеме ПВА (прострелочно-взрывная аппаратура). Контрольное 

шаблонирование ствола скважины необходимо выполнять спуском на кабеле шаблона, диаметр, 

масса и длина которого должны соответствовать габаритно-массовым техническим характеристи-

кам применяемых ПВА. В скважине с температурой и давлением в интервале перфорации на 

уровне предельно допустимых (+/- 10%) для применяемой аппаратуры обязательно проведение 

замеров этих параметров перед спуском ПВА. Во время перфорации должно быть установлено 

наблюдение за уровнем жидкости на устье скважины. Его снижение не допускается. 

 После окончания подготовительных работ проводится проверка готовности скважины с со-

ставлением акта. В состав комиссии включаются работники организаций проводившей работы, 

представители заказчика и АСС. 

 Перед перфорацией и вызовом притока выполняются мероприятия, по предотвращению не 

контролируемых ГНВП и ОФ, составляется акт готовности скважины к перфорации и выдача 

письменного разрешения руководителем работ, представителями заказчика и АСС. 

Перфорацией и вызовом притока выполняются мероприятия по предотвращению неконтро-

лируемых ГНВП и ОФ, охране недр и окружающей среды, составляется акт готовности скважины 

к перфорации и выдается письменное разрешение руководителя работ. 
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4. Освоение скважины осуществляется по плану работ (составленного с учетом технологи-

ческих регламентов на эти работы), утвержденному техническим руководителем бурового пред-

приятия и согласованного с Заказчиком. 

Освоение скважины воздухом запрещается. Приток флюида из пласта вызывается путем 

создания регламентируемых депрессий за счет: 

• замены бурового раствора на раствор меньшей плотности или техническую   воду (с раз-

ницей в плотностях не более 0,5-0,6г/см3, при большей разнице плотностей должны быть ограни-

чены темпы снижения противодавления на пласт) 

• использования пенных систем. 

• Снижение уровня жидкости в эксплуатационной колонне посредством комрессирование, 

использования скважинных насосов, нагнетанием инертного или природного газа производится в 

соответствии с инструкциями по безопасному ведению работ, разработанными предприятием. 

• Работы по освоению скважины осуществлять после выполнения следующих работ: 

• эксплуатационная колонна прошаблонирована, опрессована совместно с колонной голов-

кой и ПВО на расчетное давление (см. табл.9.8);  

• фонтанная арматура до установки на устье скважины должна быть опрессована на вели-

чину пробного давления, а после установки – на давление, равное давлению опрессовки эксплуа-

тационной колонны. 

• Перед перфорацией колонны на устье устанавливается перфорационная задвижка, прове-

ренная до установки на прочность и герметичность в открытом и закрытом состоянии опрессовкой 

на пробное давление фонтанной арматуры. 

• Свабирование скважин производится при наличии герметизирующего устройства, 

предотвращающего разлив жидкости, возникновение ГНВП и ОФ, выполнения условий безопас-

ности. 

• устье с превенторной установкой, манифольдный блок и выкидные линии должны быть 

оборудованы и обвязаны в соответствии с утвержденной схемой согласованной и АСС. 

О проведенных работах по освоению и испытанию скважины ежедневно составляется ра-

порт. 

 

18.3. Долив скважины 

В целях обеспечения раннего обнаружения проявлений циркуляционная система буровой 

установки должна быть оборудована приборами и индикаторами. В желобе возле устья скважины 

устанавливается индикатор изменения расхода выходящей промывочной жидкости. В каждой ем-

кости, задействованной в циркуляции, устанавливаются уровнемеры, дающие измерение общего 

объема бурового раствора и его изменение. 

Для непосредственного периодического контроля положения уровня бурового раствора в 

емкостях с целью контроля тарировки поплавковых уровнемеров должна использоваться мерная 

рейка, градуированная через 0,25 - 0,5 м3, а емкость долива должна иметь поплавковый уровнемер 

с измерительной шкалой. 

Первая емкость в циркуляционной системе должна иметь возможность отделяться от 

остальных, чтобы по поплавковому уровнемеру была возможность контролировать объем вытес-

няемого из скважины бурового раствора, при спуске бурильного инструмента. При подъеме бу-

рильной колонны из скважины желоб возле устья должен быть перегорожен, чтобы весь буровой 

раствор из доливной емкости попадал в скважину и обеспечивал строгий учет объема доливаемого 

раствора. 

Объем емкости для долива скважины должен на 20-30% превышать объем раствора, вытес-

няемый бурильным инструментом. Доливная емкость, подсвечник, ПВО оборудование и станция 

управления ПВО (основной пульт) в обязательном порядке в зимнее время должен иметь парообо-

грев. 
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Бурильщик должен иметь таблицу объемов металла элементов бурильной колонны через 

каждую свечу с нарастающим итогом снизу или вверх (для спуска инструмента) и сверху вниз 

(для подъема инструмента); чтобы сравнивать объем спущенных труб с объемом вытесняемого 

бурового раствора или объем металла поднятых труб с объемом долитого бурового раствора. В 

связи с невозможностью учета объема бурового раствора, потерянного при подъеме, бурильщик 

периодически должен делать остановки и после заполнения скважины наблюдать за уровнем в те-

чение 5-7 минут. Газосодержание бурового раствора при циркуляции должно непрерывно контро-

лироваться газокаротажной станцией или станцией геолого-технологического контроля. Оператор 

станции (ГТК) должен иметь телефонную связь с постом бурильщика и мастером, и оповещать 

персонал буровой бригады об увеличении газосодержания в буровом растворе на 1% по сравне-

нию с фоновыми показаниями. 

Система измерительных и индикаторных приборов должна обеспечивать регистрацию и 

тревожную сигнализацию об изменении начальных параметров циркуляции. При получении сиг-

налов от измерительных приборов и индикаторов, следует учитывать потери бурового раствора в 

системе очистки и на розлив, при ремонтных и других работах, а также увеличение объема за счет 

вводимых в раствор химических реагентов и утяжелителей. 

Тревожная сигнализация уровнемеров должна срабатывать при увеличении объема цирку-

ляции не более 0,3-0,5 м3, при условии, что в циркуляции участвуют 3 емкости. Эта сигнализация 

должна находиться во включенном состоянии при бурении, разного рода промывках и перерывах 

в работе скважины. 

Тревожная сигнализация желобного индикатора измерения расхода должна срабатывать при 

увеличении или уменьшении расхода бурового раствора на выходе из скважины на 10% от исход-

ной величины (нормальной производительности насосов). Эта сигнализация включается только на 

время циркуляции с постоянной производительностью буровых насосов. Во всех случаях органи-

зация работ при бурении должна обеспечить обнаружение притока и герметизацию устья скважи-

ны, таким образом, чтобы объем притока был минимальным и не превышал 0,5*V пред, но не бо-

лее 1,5 м3, от момента начала ГНВП до момента герметизации устья ПВО. 

В процессе подъема инструмента произвести контрольные измерения по доливу скважины и 

составить таблицу, в которую вносят данные по количеству поднятых свечей, соответствующий 

им расчетный объем жидкости, долитой в скважину. По мере углубления скважины таблица 

должна корректироваться на основании повторных контрольных измерений. Режим долива буро-

вого раствора в скважину должен обеспечивать поддержание уровня раствора в скважине, близ-

ким к ее устью. 

В журнале показателей бурового раствора нужно регистрировать время, объем и плотность 

залитого в скважину раствора.  

Контрольный замер объема доливаемого раствора устанавливается через каждые три опера-

ции по доливу скважины. 

Подъем труб немедленно должен быть прекращен, если для заполнения скважины до устья 

будет долито менее 0,5 м3 бурового раствора от контрольной величины. 

Градуировочная шкала объемного расхода доливной емкости должна позволять надежно 

контролировать объем не более 250 литров. В качестве приемлемого варианта, это может быть ем-

кость диаметром 2,5 м со шкалой: 1 деление высотой =2,5 см и объемом = 125 литров; 2 деления 

высотой = 5 см и объемом = 250литров. 

 

18.3. 1. Геофизические исследования и работы. 

 При проведении ГТИ необходимо: 

1) своевременно предоставлять партии ГТИ материалы геолого-технологических и геофизи-

ческих исследований, структурные и геологические построения, каменный (в виде шлама и керна) 

материал по близлежащему к скважине району, об изменении технологических параметров буро-

вого оборудования и бурильного инструмента (компоновка бурильной колонны, оснастка, забой-
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ный двигатель и втулки насоса), об изменении параметров бурового раствора, о сроках и видах 

ремонтных работ, об отключении электроэнергии и простоях, о длине бурильного инструмента, 

заходе ведущей трубы, о типе долота, количестве и диаметрах насадок долота, а также иную ин-

формацию, для решения поставленных задач; 

2) немедленно выходить на связь с оператором при получении вызова по переговорному 

устройству; 

3) выходить на связь с персоналом партии ГТИ во всех случаях выхода технологического 

процесса за установленные границы с целью совместного выявления ситуации в кратчайшее вре-

мя; 

4) не допускать повреждения датчиков, кабелей и другого оборудования станции ГТИ, смон-

тированного на буровой установке; 

5) по требованию оператора производить манипуляции с буровым оборудованием для про-

верки и калибровки датчиков, установленных на буровой; 

6) по рекомендации оператора изменять параметры режима бурения, прекращать или продол-

жать бурение, если в Техническом задании включены работы по оптимальному управлению буре-

нием; 

7) расписываться в вахтовом журнале об ознакомлении с рекомендациями оператора станции 

ГТИ, занесенными в вахтовый журнал, в связи с отказом их выполнения; 

8) проводить тестирующие операции для подтверждения факта наличия предаварийной ситу-

ации. 

        К проведению измерений при ГТИ допускается аппаратура, прошедшая метрологическую 

поверку (калибровку). Исполнитель ГТИ должен располагать системой базового и полевого 

(скважинного) метрологического обеспечения методов и аппаратуры ГТИ. 

        Перед началом работ на буровой начальник партии обязан провести инструктаж членов буро-

вой бригады по правилам проведения ГТИ, касающимся вопросов монтажа датчиков ГТИ, взаи-

модействия персонала партии ГТИ и членов буровой бригады при осложнениях и отклонениях от 

заданных режимно-технологической картой параметров с регистрацией факта проведения ин-

структажа в журнале инструктажа под роспись всех инструктируемых. 

        Обо всех случаях аварийных ситуаций и отклонений регистрируемых параметров от указан-

ных в проектной документации операторы станции ГТИ должны информировать представителей 

организации — владельца опасного производственного объекта и членов буровой бригады. 

         Станция ГТИ устанавливается с учетом схемы размещения буровой установки, манифольда, 

дорог и коммуникаций, обеспечения прямой видимости объекта, на расстоянии - высота вышки 

плюс 10 метров от устья скважины. Соединительные кабели и газовоздушная линия размещаются 

на опорах в защитных приспособлениях. 

          Геологические, геохимические и технологические исследования на основе изучения физико-

химических свойств промывочной жидкости, шлама, керна и пластового флюида, регистрации 

технологических параметров бурения и СПО в реальном масштабе времени обеспечивают: 

1) определение признаков ГНВП; 

2) предупреждение аварий и инцидентов; 

3) оптимизацию процесса бурения; 

4) расчет поровых, пластовых давлений; 

5) литологическое разделение горизонтов; 

6) выделение пластов-коллекторов; 

7) определение характеристики насыщения коллекторов; 

8) уточнение интервалов отбора керна, испытания пластов и геофизических исследований. 
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      По результатам ГТИ производится регистрация данных на диаграммах, в Рабочем журнале по 

проведению ГТИ, составляется акт исследований. В процессе бурения скважины более года, акт и 

отчет о результатах исследований составляют на исследуемый интервал. 

      Руководитель станции ГТИ информирует руководителя объекта, бурильщика о состоянии и ре-

зультатах исследований и фиксирует в рабочем журнале по проведению ГТИ параметры отклоне-

ния и возможность возникновения инцидента или аварийной ситуации. 

18.4. Мероприятия по предупреждению износа обсадных колонн, противокоррозионная и 

тепловая изоляция. 

Чтобы снизить износ обсадных колонн необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

1. Центровка вышки. На буровой установке это условие соблюдается конструкцией установ-

ки и не требует периодичности ее проведения, но во время оборудования устья необходимо про-

верить сносность вышки с устьем скважины. 

2. Оснащение бурильной колонны протекторными кольцами в обсаженной части ствола 

скважины при бурении под эксплуатационную колонну. 

3. Введение в буровой раствор смазывающих добавок. 

Для защиты от коррозии технологического оборудования и трубопроводов систем добычи, 

сбора, подготовки и транспортировки нефти, газа и конденсата, эксплуатационной и НКТ, внут-

рискважинного оборудования и оборудования, эксплуатируемого в условиях воздействия серо-

водорода, применяются ингибиторы коррозии, специальные покрытия и технологические мето-

ды уменьшения коррозионной активности продукции. 

Технологическое оборудование (сепарационное и насосное оборудование, емкости) осна-

щается приборами контроля, регулирования процессов, системой блокировок, устройствами для 

отбора проб, штуцерами для ввода ингибиторов коррозии. 

Контроль состояния технологического оборудования, механизмов и трубопроводов осу-

ществляется в соответствии с графиком ППР, разработанным на основании инструкций по экс-

плуатации завода-изготовителя. 

Емкости оборудуются сигнализатором верхнего предельного уровня, устройством для ди-

станционного замера уровня жидкости и пробоотборником. 

 Манифольды ПВО, бурильные трубы, трубопроводы, находившиеся ранее в контакте с 

сероводородом, перед их повторным использованием очищаются от отложений продуктов кор-

розии, подвергаются дефектоскопии, опрессовке. 

Ремонт оборудования, его узлов и деталей, после эксплуатации в условиях воздействия се-

роводорода, производится после их нейтрализации, промывки (пропаривания). 

Соответствие качества обсадных и НКТ техническим условиям, гарантирующим их стой-

кость к сульфидному растрескиванию под напряжением, подтверждается сертификатом. Про-

верка образцов труб на соответствие сертификату по химическому составу, производится в ла-

бораторных условиях по специальной методике. 

Контроль коррозионного состояния оборудования и труб помимо визуального осмотра 

осуществляется: 

• установкой контрольных образцов; 

• по точкам для определения скорости коррозии; 

• по узлам контроля коррозии; 

• по водородным зондам; 

• ультразвуковой и магнитной толщинометрией; 

• дефектоскопии. 

Точки контроля коррозии для каждого вида оборудования и трубопроводов устанавлива-

ется руководителем организации на основании инструкции по эксплуатации завода изготовите-

ля. 
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Участки трубопроводов при надземной прокладке защищают алюминиевыми, цинковыми, 

лакокрасочными, стеклоэмалевыми покрытиями, или консистентными смазками. 

Лакокрасочные покрытия имеют общую толщину не менее 0,2 миллиметров; толщина стек-

лоэмалевых покрытий не менее 0,5 мм; толщина покрытий из алюминия и цинка не менее 0,25 

миллиметров. 

Консистентные смазки следует применять в районах с температурой воздуха не ниже минус 

60 градусов Цельсия на участках с температурой эксплуатации трубопроводов не выше плюс 40 

градусов Цельсия. 

Покрытие из консистентной смазки содержит 20 процентов (весовых) алюминиевой пудры и 

имеет толщину в пределах 0,2-0,5 миллиметров. 

Оценку состояния защитных покрытий осуществляют в процессе строительства трубопро-

водов, как в период нанесения защитных покрытий, так и при приемке сооружений. 

Тип и конструкция изоляционного покрытия в местах сварных соединений труб обеспечи-

вают равнозначный защитный эффект основному покрытию. 

Для строительства трубопроводов применяются преимущественно трубы с изоляционным и 

теплоизоляционным покрытием, нанесенными в заводских и базовых условиях, и предусматрива-

ются мероприятия по сохранности изоляции и теплоизоляции от механических повреждений при 

складировании, погрузочно-разгрузочных операциях, транспортировке и укладке трубопроводов. 

Теплоизоляцию в трассовых условиях наносят только при отсутствии в близлежащих райо-

нах строительства баз или цехов по теплоизоляции труб. 

Теплогидроизолированные трубы, трубные секции, узлы и детали, материалы для их изго-

товления производятся в соответствии с техническими условиями эксплуатирующей организации. 

Крановые узлы, отводы, тройники, катодные выводы, задвижки изолируются покрытиями: 

на подземной части и не менее 15 сантиметров над землей - битумными мастиками или по-

лимерными липкими лентами; 

на надземной части - покрытиями, применяемыми для защиты трубопровода от атмосфер-

ной коррозии. 

 

18.5. Оснащение буровой средствами технологического контроля раннего обнаружения 

На буровой установлена станция геолого-технологического контроля (см. табл. 14.2), позво-

ляющая контролировать (с регистрацией в память) следующие параметры: 

- вес на крюке, т; 

- нагрузка на долото, т; 

- удельное электрическое сопротивление на входе и выходе, Ом/м; 

- положение талевого блока, м; 

- подача инструмента, м/с; 

- скорость перемещения талевого блока, м/с; 

- частота вращения ротора, об/мин; 

- крутящий момент на роторе, кН х м; 

- давление в буровом манифольде, МПа; 

- число ходов в буровом насосе, ход; 

- расход на выходе, л/с; 

- уровень бурового раствора в рабочих и запасных емкостях, м; 

- температура бурового раствора на входе и выходе, °С; 

- плотность бурового раствора на входе и выходе, кг/м3; 

- газосодержание на выходе %. 

Средства технологического контроля должны позволять также производить анализ поровых 

давлений (построение d-экспоненты). 
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18.6. Мероприятия по защите людей и окружающей среды в процессе бурения, испытания и 

освоения скважины 

         Члены вахты ежесменно проверяют состояние безопасности своих рабочих мест, буриль-

щик оформляет записи в вахтовом журнале. 

         При аварийной ситуации вводится в действие ПЛА, производится герметизация устья и 

эвакуация персонала незадействованного в ликвидации аварии. 

          Проведение каких-либо экспериментальных и опытных работ при бурении и освоении 

продуктивного пласта допускается по программе, утвержденной техническим руководителем 

организации. 

          При выполнении работ по приготовлению и обработке бурового раствора (промывочной 

жидкости) применяются средства защиты, обеспечивающие безопасность персонала от воздей-

ствия химических реагентов. 

           Если объемное содержание газа в буровом растворе превышает 5%, то необходимо при-

нять меры по его дегазации, выявлению причин насыщения раствора газом (работа пласта, по-

ступление газа с выбуренной породой, вспенивание и другие) и их устранению. 

          Площадка обеспечивается знаками безопасности, освещением и ограждением опасной зо-

ны. Перед началом бурения проверяется техническое состояние породоразрушающего инстру-

мента, забойного двигателя, компоновки бурильной колонны, КИПиА. При обнаружении неис-

правности бурение не допускается."; 

         Не допускается оставлять и хранить отходы производства в помещениях и на территории 

опасных производственных объектов в неустановленных местах."; 

           Проверка технического состояния и готовность систем безопасности, наличие рабочего 

давления воды, пара и реагентов в системах, проверяется не реже одного раза в смену; 

          При вскрытии продуктивных горизонтов за 100 метров в процессе бурения составляется 

акт готовности буровой установки с участием представителя АСС. При осложнениях в скважине 

составляется ПОР и утверждается руководителем организации. Копия ПОР направляется в 

АСС." 

           Испытание и освоение скважины должны проводится после оборудования устья по утвер-

жденной схеме, компоновки внутрискважинного оборудования с колонной НКТ, монтажа и опрес-

совки наземного оборудования. 

           После окончания подготовительных работ проводится проверка готовности скважины с со-

ставлением акта. В состав комиссии включаются работники организаций проводившей работы, 

представители заказчика и АСС. 

           Освоение и исследование скважин производится в присутствии ответственного лица. 

           В ПОР указывается количество производственного персонала, мероприятия по обеспечению 

их безопасности, меры по предупреждению аварий, график контроля содержания сероводорода в 

воздухе рабочей зоны и мероприятия на случай превышения ПДК. С ПОР знакомятся все работ-

ники, связанные с освоением и исследованием скважины. 

           К ПОР прилагаются схемы и ситуационный план расположения оборудования, установок и 

механизмов с указанием маршрутов выхода из опасной зоны в условиях возможной аварийной за-

газованности, указатели направлении ветра (флюгер), схема расположения объектов и близлежа-

щих населенных пунктов. 

            ПОР и технологический регламент доводятся до сведения исполнителей, контролируется 

руководителем работ. Отклонение от ПОР, технологического регламента не допускается. 

           Работы по освоению и испытанию скважин начинаются при наличии акта о готовности 

скважины к выполнению этих работ и обеспечении следующих условий: 

      1) эксплуатационная колонна прошаблонирована, опрессована совместно с колонной головкой 

и превенторной установкой, герметична при максимально ожидаемом давлении на устье скважи-

ны; 
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      2) устье с превенторной установкой, манифольдный блок и выкидные линии оборудованы и 

обвязаны в соответствии со схемой; 

      3) установлены сепаратор и емкости для сбора флюида. Применение гибких рукавов в обвязке 

устья сепаратора и емкостей не допускается; 

      4) после принятия мер по устранению дефектов, в случаях установления негерметичности 

устья, эксплуатационной и промежуточных колонн, наличия межпластовых перетоков и межко-

лонного давления, несоответствие цементирования. 

      Испытание пластов, содержащих сероводород, ИПТ в процессе бурения скважин проводится 

после выполнения дополнительных мероприятий по безопасности, обеспечивающих защиту обо-

рудования, персонала и окружающей среды. 

18.7.  Организация контроля за производством работ на объектах работниками противофон-

танной службы в зависимости от условий строительства и особенности скважины; обеспече-

ние средствами связи, рабочего места, оперативного транспорта для работников противо-

фонтанной службы 

Контролирование состояния фонтанной безопасности оговаривается Руководством по АСС. 

В связи с тем, что район буровых работ - прибрежная зона, то режим работы районного ин-

женера АВО совпадает с режимом работы буровой вахты, и наблюдение за процессом бурения - 

вахтовое. 

Обеспечение средствами связи и транспортом работников АСС такое же, как и персонала 

БУ. 

18.8. Наличие газосигнализаторов средств дегазации, вентиляции 

В производственных помещениях БУ, где возможно выделение взрывоопасных или токсич-

ных веществ (газов, паров), должны быть установлены стационарные газоанализаторы, сблокиро-

ванные со звуковой и световой сигнализацией и аварийной вентиляцией. В местах выделения пы-

ли, газа и пара в концентрациях, превышающих предельно допустимые действующие санитарные 

нормы, должна быть местная вентиляция. 

В помещениях, на производственных площадках, в санитарно-защитной зоне, где возможно 

выделение в воздух опасных и вредных паров, газов и пыли, осуществляется контроль воздушной 

среды с использованием стационарных и переносных газосигнализаторов. 

На буровых установках датчики устанавливаются у ротора, в начале желобной системы, у 

вибросит, в насосном помещении (2 штуки), у приемных емкостей (2 штуки) и в помещении отды-

ха персонала. 

Стационарные газосигнализаторы имеют звуковой и световой сигналы с выходом на диспет-

черский пункт (пульт управления) и по месту установки датчиков, проходят проверку перед мон-

тажом, в процессе эксплуатации в установленные сроки. 

 

18.9. Прогноз возможных аварийных ситуаций. Мероприятия по их предотвращению и лик-

видации. Инструкция по действию персонала 

Основными видами аварий в процессе строительства скважин и осложнений, создающих 

аварийные ситуации, являются: 

1. Аварии с бурильной колонной - слом бурильной (или утяжеленной) трубы, прихват, заклин-

ка. 

2. Аварии с обсадными трубами - прихват, полет. 

3. Аварии с долотами - оставление шарошек, слом долота. 

4. Падение посторонних предметов в скважину. 

5. Осложнения: газонефтеводопроявления, поглощения бурового и цементного растворов: 

5.1  Параметры раствора поддерживать на уровне, обеспечивающем устойчивость стенок 

скважины.  

5.2 Места посадок и затяжек тщательно прорабатывать. 

5.3 Рассчитать объем и установить ванну (водную, нефтяную, кислотную или др.) в зависимо-

сти от пород, залегающих в интервале прихвата. 
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5.4 После освобождения инструмента вымыть ванну и параметры раствора привести в соот-

ветствие с ГТН. 

5.5  Не оставлять на столе ротора различные инструменты. 

5.6 Аварийные работы выполняются по плану, утвержденному директором по производству, 

под руководством бурового супервайзера. 

6  Прихват обсадных колонн: 

6.1 Тщательно прорабатывать интервалы сужений. 

6.2 Не оставлять колонну без движения на длительный срок, 

6.3 Перед спуском колонны вводить смазывающие добавки. 

6.4 Определить место прихвата. 

6.5 Продолжить спуск колонны. 

6.6 Строго выполнять план подготовки ствола к спуску 

6.7 Рассчитать объем и установить ванну (нефтяную, водную, кислотную или др.) в зависимо-

сти от пород, залегающих в интервале прихвата. При расчете ванны учесть снижение дав-

ления на пласт и компенсировать его увеличением плотности раствора (при необходимо-

сти). 

6.8 Не оставлять колонну без движения на длительное время. 

6.9  Производить периодическую подкачку ванны и расхаживание колонны. 

6.10 После освобождения колонны вымыть ванну и параметры раствора привести в соответ-

ствие с ГТН. 

6.11  В случае безрезультатности установки ванн или опасности_ 

6.12 Использовать устройства и приспособления, препятствующие падению посторонних пред-

метов в скважину. 

6.13 Систематически проверять состояние клиньев ротора, фиксирующие устройства ключей 

АКБ, УМК и др. 

6.14 Не оставлять на столе ротора различные инструменты. 

6.15 Аварийные работы выполняются по плану, утвержденному директором по производству, 

под руководством бурового супервайзера. 

 

18.10. Основные требования правил пожарной безопасности 

1.Не допускается замазученность производственной территории, помещений и оборудова-

ния, загрязнение легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, мусором и отходами произ-

водства. 

2. Отогревать замерзшую аппаратуру, арматуру, трубопроводы, задвижки, промывочный 

раствор разрешается только паром или горячей водой. Не загромождать подходы к установкам и 

средствам пожаротушения. 

3. В рабочих зонах, где возможно выделение взрывоопасных паров и газов, должен быть ор-

ганизован постоянный контроль воздуха. В этих помещениях должны быть установлены стацио-

нарные сигнализаторы, сблокированные со звуковой и световой сигнализацией и аварийной вен-

тиляцией. При пребывании персонала внутри помещения принудительная вентиляция должна ра-

ботать непрерывно. 

4. Огневые работы необходимо выполнять в соответствии с «Правилами пожарной безопас-

ности при проведении сварочных и других огневых работ на промышленных объектах» и «Типо-

вой инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и 

взрывопожароопасных объектах». 

5. При газосварочных работах необходимо принимать меры, исключающие возможность 

попадания масла, нефти и нефтепродуктов на кислородные баллоны, шланги, горелки, ацетилено-

вый генератор. 

6. БУ должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормативами. 
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7. Электрическое освещение взрывоопасных помещений и наружных установок должно 

быть выполнено во взрывозащищенном исполнении. В производственных и служебных помеще-

ниях, на рабочих площадках должно быть предусмотрено аварийное освещение, обеспечивающее 

освещенность не менее 10% установленных норм для данного помещения. 

8. Помещения и открытые пространства по классу взрывоопасности должны соответство-

вать требованиям, представленным в таблице 15.1. 

 

18.11. Идентификация опасностей 

Идентификация опасностей проводится на предварительном этапе определения степени 

риска. В процессе ее проведения определяются причины газонефтепроявлений, выбросов и откры-

тых фонтанов. Результаты идентификации дают возможность построить гистограммы, иллюстри-

рующие процентные соотношения причин аварий, полнить исходные данные для расчета степени 

риска и др. 

Основной задачей идентификации является выявление (на основе информации о данном 

объекте, результатов экспертизы и опыта работы подобных систем) и четкое описание всех при-

сущих системе опасностей. 

Главная опасность, которую необходимо учитывать на этапе проектирования бурения сква-

жин и их строительства, является открытый фонтан. В процессе идентификации в первую очередь 

необходимо определить опасности (в дальнейшем будем называть их факторами), которые приво-

дят к возникновению этого нежелательного события. 

Можно выделить три группы факторов, приводящих к возникновению открытого фонтана. 

Первая группа - факторы, характеризующие состояние оборудования. Вторая группа – факторы, 

связанные с неправильными действиями буровой бригады при строительстве скважин. Третья 

группа - факторы, связанные с газонефтепроявлениями. 

Система обеспечения безопасности от возникновения открытого фонтана построена таким 

образом, что последний возможен только при совместном наступлении всех трех событий, харак-

теризующихся указанными тремя группами факторов. Каждая из рассмотренных групп факторов 

может быть далее детализирована на факторы, являющиеся причинами их появления. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

 

СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ. 

1. Отсутствие превенторного оборудования: 

   Не предусмотрено проектом:________________________________________ 0.00000; 

   Не установлено перед началом бурения:______________________________   0.00000; 

2. Неисправность превенторного оборудования: 

   Негерметичность плашек превентора:_________________________________ 0.00150; 

   Отказ системы управления:__________________________________________  0.00010; 

3. Разрушение обсадной колонны: 

   Отсутствие контроля за состоянием ОК:______________________________ _  0.00080; 

   Отсутствие контроля за давлением в ОК:_____________________________ _    0.00000; 

 4. Отсутствие или неисправность шарового крана на бурильных трубах:_____      0.00160; 

 5. Отсутствие или неисправность обратного клапана на обсадных трубах:_     __ 0.00120; 

 

ГАЗОНЕФТЕПРОЯВЛЕНИЯ. 

1. Поглощение бурового раствора: 

   Несоответствие конструкции скважины геологическим условиям:________      0.03000; 

   Завышение плотности раствора:_______________________________________  0.07000; 

   Несоответствие других параметров раствора:________________________    __  0.03000; 

 2. Принятие пластового давления без должного обоснования:____________      0.10000; 

 3. Недостаточная плотность раствора в скважине:_______________________    0.12000; 

 4. Недолив скважины: 

   При подъеме инструмента:__________________________________________  0.08000; 
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   При спуске обсадной колонны:______________________________________    0.10000; 

 5. Отсутствие методики и приборов контроля за давлением в скважине:___         0.09000; 

 

ДЕЙСТВИЯ БРИГАДЫ. 

   Неправильные действия буровой бригады при строительстве скважины:__      0.00040; 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Вероятность отказа оборудования:             0.00559; 

Вероятность газонефтепроявлений:              0.47782; 

Вероятность возникновения открытого фонтана: 0.00267. 
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Рисунок 18.1. Дерево отказов и событий 
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18.12 Охрана недр. 

18.12.1 Общая задача охраны недр в период поисково-разведочных работ на площади 

Охрана недр должна осуществляться в строгом соответствии с Кодексом Республики Казах-

стан «О недрах и недропользовании». В современном мире понятия экологической и промышлен-

ной безопасности неразделимы и уровень их обеспечения является важным критерием эффектив-

ности работы предприятия. Учитывая это, требование к технологии бурения скважин в пределах 

блоков и задачи по обеспечению промышленной и экологической безопасности станут приоритет-

ными. 

Отсюда становится очевидным, что обеспечение безопасности работ - это сложный и пла-

номерный процесс, который охватывает технические, организационные, экономические и соци-

альные аспекты деятельности буровых работ. 

Известно, что уровень причинения вреда окружающей среде и здоровью людей от деятель-

ности предприятия напрямую зависит от качества и технического состояния применяемого обору-

дования. Современная мировая практика бурения скважин на суше располагает достаточным ко-

личеством средств и методик обеспечения безопасности работ. Поэтому при бурении скважины, 

для модернизации буровых установок должно быть принято ряд технических решений, по замене 

старого оборудования более современным и надежным, переоборудованию и монтажу новых тех-

нологических систем, в том числе и систем сбора и хранения отходов производства. 

Компания несет полную ответственность за состояние охраны недр на площади в процессе 

бурения и испытания поисковых скважин. Ответственность за соблюдение требований законода-

тельств в - области охраны недр несет руководитель компании, осуществляющей пользование 

недрами. 

Мероприятия по охране недр в процессе разведки месторождения предусматривают: 

Обеспечение полноты геологического изучения и получения необходимых параметров для 

достоверной оценки запасов месторождения, предоставленного в недропользование; 

Предотвращение загрязнения подземных водных источников вследствие перетоков нефти, 

газа и воды в процессе проводки, освоения и кратковременной пробной эксплуатации скважин, а 

также вследствие утилизации отходов производства и сточных вод; 

Соблюдение установленного порядка приостановления, прекращения нефтяных операций, 

консервации и ликвидации объектов недропользования; 

Предотвращение открытого фонтанирования, поглощения промывочной жидкости, грифо-

нообразования, обвалов стенок скважин и межпластовых перетоков нефти, газа и воды в процессе 

проводки, освоения и последующей пробной эксплуатации скважин; 

Надежную изоляцию в пробуренных скважинах нефтеносных, газоносных и водоносных го-

ризонтов по всему вскрытому разрезу; 

Надежную герметичность обсадных колонн, спущенных в скважину, их качественное це-

ментирование; 

Предотвращение ухудшения коллекторских свойств продуктивных пластов, сохранение их 

естественного состояния при вскрытии, креплении и освоении. 

 

18.12.2 Охрана недр в процессе разбуривания площади 

При разбуривании площади работы должны проводиться таким образом, чтобы не допу-

стить межпластовых перетоков и обеспечить качественное вскрытие продуктивных горизонтов с 

сохранением естественных свойств пластов. 

С точки зрения охраны недр проектом предусмотрены буровые растворы плотностью – 

ρ=1,12-1,15 г/см3, не ухудшающие коллекторские свойства продуктивных пластов. 

При бурении скважин велика вероятность повышения плотности, структурно-механических 

и реологических характеристик бурового раствора за счет обогащения его водочувствительными, 

легкодиспергирующимися глинами, что ведет к снижению скорости бурения, ухудшению качества 
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промывки ствола скважины, поглощению бурового раствора, увеличению расхода хим. реагентов, 

увеличению объемов отходов, размещаемых в окружающей среде. 

С целью сохранения коллекторских свойств продуктивного пласта и предупреждения нега-

тивных явлений, которые могут возникнуть при вскрытии, проектом предусматривается использо-

вание ингибированных систем буровых растворов, которые должны отвечать основным требова-

ниям: 

низкое содержание твердой фазы; 

достаточная биоразлагаемость, незасоряющая пласт; 

в качестве утяжелителя бурового раствора необходимо использовать кислоторастворимые 

карбонатные материалы. 

С целью сохранения технологических показателей бурового раствора предусматривается 

трехступенчатая очистка бурового раствора от выбуренной породы, что также уменьшает количе-

ство отходов, подлежащих размещению в окружающей среде. 

Рекомендуемые системы бурового раствора отвечают основным экологическим требовани-

ям, предъявляемым буровым растворам при вскрытии продуктивных пластов. 

Компоненты бурового раствора, используемые при бурении, после сбора и очистки не ока-

жут вредного влияния на окружающую среду в силу отсутствия эффекта суммации, поскольку они 

состоят из воды, биополимеров и инертных материалов. 

Свойства бурового раствора: 

- Плотность от 1,12 до 1,15 г/см3 

- Условная вязкость 35-40 сек 

- Водоотдача 4-5 см3/30 мин 

- Корка 1,0 мм 

- рН 8-9 

- Песок <2% 

- Содержание кислоторастворимой твердой фазы <3-5% 

На случай возникновения аварийной ситуации в скважине, грозящей газонефтеводопроявле-

нием или открытым фонтанированием, на БУ устанавливается комплекс противовыбросового обо-

рудования. Он включает в себя превенторную установку со станцией управления и штуцерный 

манифольд. Превенторная установка представляет собой сборку двухплашечного и одного уни-

версального превенторов. На двухплашечном превенторе установлены трубные плашки, с помо-

щью которых можно загерметизировать устье скважины при наличии в ней бурильных труб, обес-

печивая возможность проведения работ по глушению проявлений. Конструкция двухплашечного 

превентора позволяет обеспечить герметичность устья при давлении в скважине 350 кгс/см2. Кон-

струкция универсального превентора позволяет герметизировать скважину при наличии в ней 

труб любого диаметра при давлении скважины до 350 кгс/см2. Управление превенторной установ-

кой производится гидросиловой станцией, установленного на посту бурильщика на буровой пло-

щадке. Штуцерный манифольд с рабочим давлением 350 кгс/см2 позволяет плавно регулировать 

давление в скважине при проведении работ по глушению газонефтепроявлений. 

Применение передовых технологий и надежного оборудования значительно снижают риск 

загрязнения окружающей среды вследствие аварий. Поэтому основным фактором воздействия на 

окружающую среду при проведении буровых работ остается сбор отходов и их утилизация. При-

менение малотоксичных реагентов для приготовления и обработки буровых растворов, безуслов-

но, снижают отрицательное воздействие на окружающую среду. Учитывая особое значение экоси-

стемы площади, буровая компания будет работать по принципу «безамбарный метод». 

В процессе модернизации БУ был принят ряд проектных решений по обеспечению «безам-

барного метода». В основном это касалось жидких отходов и бурового шлама. Была поставлена 

задача по сбору, разделению и хранению отходов по видам и обеспечению перегрузки их на 

транспортные средства. Выбуренный шлам после отделения его на виброситах собирается в ме-

таллические контейнеры емкостью по 3-4 м, которые по мере их заполнения вывозятся на полигон 
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для последующей обработки и утилизации шлама. Контейнеры возвращаются обратно на буровую 

для последующего использования. Буровые сточные воды накапливаются в металлических емко-

стях, после осветления и очистки частично могут повторно использоваться для нужд бурения. От-

работанный буровой раствор также накапливается в емкостях для последующей химобработки и 

возможности использования при дальнейшем бурении и цементировке скважины. Система обра-

ботки и хранения бурового раствора, включает в себя активную емкость. 

По окончании бурения все неиспользованные отходы бурения, в том числе нефтесодержа-

щие сточные воды, вывозятся на полигон. 

Полигон является природоохранным сооружением и предназначен для сбора и обеззаражи-

вания и захоронения отходов. 

При этом обработку отходов на полигоне следует осуществлять таким образом, чтобы они 

либо совсем уничтожались, либо превращались в нерастворимые в воде остатки, которые можно 

складировать в карты, до минимума сведя риск загрязнения подземных вод в будущем. 

Участок захоронения токсичных отходов представляет собой территорию, предназначенную 

для размещения специально оборудованных карт (котлованов). 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны должны соответство-

вать Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам промыш-

ленности», приказ Министра здравоохранения РК от 11 февраля 2022 года №ҚР ДСМ-13. 

При монтаже и обустройстве буровой установки для освоения скважины, производственные 

оборудования и элементы обустройства жилья будут размещены относительно друг друга с уче-

том "розы ветров" согласно схемы размещения оборудования на территории строительства сква-

жины. 

Электросиловые установки (дизели) будут оборудованы местными укрытиями с окнами, с 

выводом выхлопных труб с учетом направлений ветра. 

Склады для хранения кислот и щелочей не предусматриваются, так как они будут завозиться 

со складов подрядчиков. 

На рабочей площадке при монтаже буровой установки будет предусмотрена шумо-

вибрационная изоляция от редукторного помещения, силового и насосного блоков и наличие ее 

будет отражено в акте приемки от подрядчиков. 

На сооружениях, не имеющих укрытий от метеорологических воздействий предусмат-

ривается присыпка инертным материалом (песок) поверхности пола от наледей и своевременное 

удаление грязи, смазочных масел, химреагентов, устройство стока. 

Опрессовка труб обсадной колонны будет производиться централизовано на базе подрядчи-

ка. 

При необходимости обработки скважины кислотами предусматривается лабораторный кон-

троль за содержанием в воздухе вредных веществ, периодичность и объем исследований будет 

определен с учетом производственных и геологических условий и согласован с местными органа-

ми охраны окружающей среды. 

 

Помещения и пространства 

Класс1 

Закрытые помещения, в которых установлены открытые технические устройства, аппараты, 

емкости или имеются выходы для паров нефти и легковоспламеняющихся газов, а также каналы, 

шахты, где возможен выход и накопление паров нефти или горючего газа, огороженные подро-

торные пространства буровых установок. 

Зона О (В-1) 

Открытые пространства радиусом 1,5м вокруг открытых технических устройств, содержа-

щих нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы или другие легковоспламеня-

ющиеся вещества, вокруг устья скважины, а также вокруг окончания труб, отводящих попутные 

или другие легковоспламеняющиеся газы. 
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Пространство внутри открытых и закрытых технических устройств, и емкостей, содержащих 

нефть, буровой раствор, обработанный нефтью, нефтяные газы или другие легковоспламеняющи-

еся вещества. 

Зона О (В-1) 

Зона О (В-1) 

Закрытые помещения для хранения шлангов для перекачки легковоспламеняющихся жидко-

стей. 

Закрытые помещения, в которых установлены закрытые технологические устройства, обо-

рудование, аппараты, узлы регулирующих, отключающих устройств, содержащие нефть, буровой 

раствор, обработанный нефтью, горючие газы, где образование взрывоопасных смесей возможно 

только в случае поломки или неисправности оборудования. Закрытые помещения насосных для 

сточных вод. 

Зона О (В-1) 

Зона 1 (В-1а) 

Открытые пространства: 

- радиусом 1,5м от зоны 0 по п.2 и радиусом 3,5 м от зоны 0; 

- вокруг любых отверстий (двери, окна и пр.) из помещений зон 0 и 1, ограниченные рассто-

яниями 3 м во все стороны; 

- вокруг отверстий вытяжной вентиляции из помещений зон 0 и 1, ограниченные радиусом 3 

м; 

- вокруг фонтанной арматуры, ограниченные расстоянием 3 м во все стороны. 

Зона 1 (В-1а) 

Зона 2 (В-1 г)  

Пространство под ротором, ограниченное цилиндром радиусом 3м от оси скважины, на всю 

высоту до низа при открытом подроторном пространстве. Зона 2 (В-1 г) 

18.12.3 Выбор конструкции скважин и охрана недр в процессе крепления 

Конструкция скважин в части надежности, технологичности и безопасности должна обеспе-

чивать условия охраны недр и окружающей природной среды, в первую очередь за счет прочности 

и долговечности крепи скважин, герметичности обсадных колонн и перекрываемых ими кольце-

вых пространств, а также изоляции флюидосодержащих горизонтов друг от друга, от проницае-

мых пород и дневной поверхности. 

Конструкция скважины выбрана согласно геологическим данным, в соответствии с требова-

ниями и исходя из горно-геологических условий бурения в пределах разведочных блоков. 

С целью охраны недр, подземных вод и предотвращения возможных осложнений при строи-

тельстве скважины предусматривается следующая конструкция, которая может претерпеть неко-

торые изменения в процессе разбуривания месторождения: 

Кондуктор  323,9 мм х 50 м. цементируется до устья. Кондуктор спускается с целью 

предотвращения возможных осложнений при бурении под промежуточною колонну. Устье сква-

жины после спуска кондуктора оборудуется противовыбросовым оборудованием. 

Промежуточная колонна  244,5 мм х 550 м. цементируется до устья. Колонна спускается с 

целью предотвращения гидроразрыва пород в процессе ликвидации возможных проявлений при 

бурении под эксплуатационную колонну. Устье скважины после спуска колонны оборудуется 

противовыбросовым оборудованием. 

 Эксплуатационная колонна  168,3 мм спускается на глубину 2200 (±250м) с целью оценки 

и анализа продуктивных горизонтов и добыча УВС. Эксплуатационная колонна цементируется до 

устья.  Для качественного крепления ствола скважины на колонне устанавливаются центраторы. 

С целью предупреждения поглощения бурового раствора, предотвращения загрязнения про-

дуктивных и водоносных горизонтов необходимо: 

1.  Тщательное соблюдение проектной технологии бурения и крепления скважины. 
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2. Строгое соблюдение проектных параметров и рецептур бурового и тампонажного раство-

ров путем точной дозировки компонентов в растворе. 

3. Выполнение в полном объеме, предусмотренном проектом, комплекса геофизических ис-

следований. 

4. Обеспечение достаточно высокой экологической культуры персонала. 

18.12.4 Контроль окружающей среды 

Проведению разведочных работ с целью разведки нефти и газа должна предшествовать под-

готовка проекта работ с учетом мирового опыта, включая оценку воздействия на окружающую 

среду (ОВОС), предусматривающую экологическое картирование района работ с выявление эко-

логически особо чувствительных зон. 

Нефтяные операции регулируются следующим природоохранным законодательством Рес-

публики Казахстан: 

• Экологическим кодексом Республики Казахстан; 

• Законом «Об особо охраняемых природных территориях»; 

• Законом «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»; 

• «Земельным кодексом»; 

• Кодексом РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». 

Стратегией развития Республики Казахстан до 2050 года, большое значение придается 

охране окружающей среды. 

В соответствии с «Экологическим кодексом РК», а также другим действующим законода-

тельством, предусматривается ряд мероприятий, обеспечивающих выполнение установленных 

требований охраны биологических ресурсов. 

При этом: 

- все буровые работы должны производиться строго в пределах отведенного участка; 

- циркуляционная система буровой предусматривает замкнутый цикл использования буро-

вого раствора, исключающий его выброс и загрязнение окружающей среды; 

- для предотвращения возможного открытого фонтанирования, бурение скважин осуществ-

лять строго соответствии с утвержденным ГТН; 

- своевременно устранить течи смазывающих веществ, ГСМ и продуктов их обработки и не 

допускать загрязнения почвы; 

- для смазки бурового оборудования применять соответствующие масла; 

- хранение и использование химических реагентов производится в специально отведенных 

местах; 

- для хранения и складирования сыпучих веществ, применять контейнера; 

- жидкие химические реагенты доставляются на буровую в специальных контейнерах, а су-

хие - в контейнерах и мешках; 

- использовать металлические емкости с общим объемом не менее 100 м3 для сбора нефти в 

случаях выброса и при испытании. 

Основными источниками воздействия на окружающую среду при безаварийной деятельно-

сти являются: 

- Выбросы продуктов сгорания топлива в двигателях; 

- Шум производственного оборудования на объектах, двигателей, устройств и механизмов; 

- Освещение производственных площадок; 

- Выбросы продуктов сгорания при кратковременных испытаниях скважин. 

В процессе работ, на всех его стадиях будет осуществляться производственный экологиче-

ский мониторинг, мониторинг качества окружающей среды и экологический мониторинг при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций. 

Рекомендуется осуществление следующих мероприятий по охране почвы: 

- герметизация системы сбора, сепарации, подготовки нефти; 
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- автоматическое отключение скважин при авариях отсекателями; 

- обваловка устья скважин земляным валом на случай разлива нефти в течение первых ча-

сов; 

- организация движения транспорта только по автодорогам; 

- проводить качественную техническую рекультивацию земель. 

Загрязнение недр и их нерациональное использование отрицательно отражается на состоя-

нии и качестве поверхностных и подземных вод, атмосферы, почвы, растительности. 

Необходимо обеспечивать следующие мероприятия по охране флоры и фауны в границах 

месторождения: 

- защита окружающей воздушной среды; 

- защита поверхностных и подземных вод от техногенного воздействия; 

- защита птиц от поражения электрическим током, путем применения "холостых" изолято-

ров; 

- ограждение всех технологических площадок, исключающее случайное попадание на них 

животных; 

- строгое запрещение кормления диких животных персоналом, а также надлежащее хране-

ние отходов, являющихся приманкой для диких животных. 

Контроль за состоянием окружающей среды осуществляется путем динамического наблю-

дения (мониторинга) по унифицированной методике РД 52.04.186-89 и аналогичным документам. 

Принцип мониторинга - проведение исследований на представительных участках и контрольных 

точках по стандартной номенклатуре, включающей исследования: 

-атмосферного воздуха; 

-почвы; 

-радиационной обстановки. 

Анализ данных исследований позволяет иметь исчерпывающую информацию для текущего 

и перспективного планирования мероприятий по снижению техногенного воздействия производ-

ственных факторов на окружающую среду. 

 

18.12.5 Радиационная безопасность 

Основанием для составления настоящего подраздела являются СП СЭТОРБ Санитарные 

правила "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" 

(от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 МЗ РК) и ГН СЭТОРБ (НРБ) Гигиенические норма-

тивы "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности" 

(от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 МЗ РК). 

1.Организация дозиметрической службы. Замеры радиоактивности производятся регулярно 

на буровой.  

2. Во время испытания из всех продуктивных и водоносных горизонтов производится отбор 

проб для отправки на анализ на содержание радионуклидов.  

3. В случае, если загрязненность радионуклидами буровых сточных вод, бурового раствора 

и бурового шлама, накопленных в отстойниках и контейнерах, превышает уровень концентраций, 

предусмотренных нормами радиационной безопасности работы с радиоактивными веществами ГН 

СЭТОРБ (НРБ) Гигиенические нормативы "Санитарно-эпидемиологические требования к обеспе-

чению радиационной безопасности" (от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 МЗ РК) то производит-

ся их очистка. Сбор, ликвидация или дезактивация этих отходов регламентируется специальными 

правилами.  

4. При проведении товарных анализов нефти и конденсата, которые выполняются подряд-

ными организациями, должны выдаваться сведения о концентрации радионуклидов, эти данные в 

дальнейшем используются для организации радиационной безопасности рабочих мест при транс-

портировке и переработке.  
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5. В случае, когда мощность эквивалентной дозы радионуклидов в нефти, конденсате и пла-

стовых водах превысит 0,03 мбер/час, рабочие места на буровой оборудуются в соответствии с 

требованиями ГН СЭТОРБ (НРБ) Гигиенические нормативы "Санитарно-эпидемиологические 

требования к обеспечению радиационной безопасности" (от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71 МЗ 

РК) с обязательным оформлением санитарных паспортов на право производства с радиоактивны-

ми веществами соответствующего класса. Район работ не представляет радиационной опасности. 

Естественный фон не превышает 10-14мкр/час. Древние осадочные породы на поверхности отсут-

ствуют. Предусмотрено проведение анализа добываемой нефти на радиоактивность. Нефть, полу-

ченная при испытании и опробовании скважин из первых продуктивных скважин, рекомендуется 

доставить в аккредитованную лабораторию для проведения анализа на радиоактивность в необхо-

димом для проведения анализа объеме. В случае подтверждения результатами проводимого ана-

лиза радиоактивности добываемой нефти, работы на загрязненном радиоактивностью действую-

щем производственном оборудовании должны соответствовать ГН СЭТОРБ (НРБ) и СП СЭТОРБ.  

            На площади будет организован постоянный дозиметрический контроль нефтепромыслово-

го оборудования, труб (особенно НКТ). На возможный случай накопления радиоактивных отходов 

будет предусмотрено создание пункта сбора и приземного захоронения этих радиоактивных отхо-

дов. 

 

18.12.6. Рекультивация земель 

По окончании бурения и опробования скважин, демонтажа и вывоза оборудования работу по 

технической рекультивации земель необходимо проводить в следующей последовательности: 

- демонтировать сборные фундаменты и вывезти для последующего использования; 

- разобрать монолитные бетонные фундаменты и площадки и вывезти их для использования 

при строительстве дорог и других объектов; 

- очистить участок от металлолома и других материалов; 

- снять загрязненные грунты, обезвредить их и вывезти на полигон промышленных отходов; 

- провести планировку территории и взрыхлить поверхность грунтов в местах, где они силь-

но уплотнены; 

- нанести плодородный слой почвы на поверхность участка, где он был снят ( с планировкой 

территории). 

Биологический этап рекультивации осуществляется для восстановления плодородного слоя 

почв, быстрейшего освоения нарушенных земель и использования их в хозяйстве (после этапа 

технической рекультивации). 

Примечание: биологический этап рекультивации производится после окончания всех геоло-

горазведочных работ и сдаче земли арендодателю. 

Классификация взрывоопасных зон помещений и открытых пространств объектов нефтега-

зового комплекса производится на основании следующих критериев: Зона 0 - пространство, в ко-

тором постоянно или в течение длительного периода времени присутствует взрывоопасная смесь 

воздуха или газа. Зона 1 - пространство, в котором при нормальных условиях работы возможно 

присутствие взрывоопасной смеси воздуха или газа. Зона 2 - пространство, в котором маловероят-

но появление взрывоопасной смеси воздуха или газа, а в случае ее появления эта смесь присут-

ствует в течение непродолжительного периода времени. 

 

18.12.7 Противофонтанная и газовая безопасность 

          Мероприятия по предупреждению и раннему обнаружению газонефтеводопроявлений. 

Перед вскрытием пласта с возможным флюидопроявлением необходимо провести: 

 - инструктаж членов буровой бригады по практическим действиям при ликвидации газоне-

фтепроявлений    согласно «Инструкции    по    организации    и    проведению профилактической 

работы по предупреждению газонефтеводопроявлений и открытых газовых и нефтяных фонтанов 

на территории РК», Алматы 2002г; проверку состояния буровой установки, ПВО, инструмента и 



 

172 
 

приспособлений; учебную тревогу «Выброс». Дальнейшая периодичность учебных тревог уста-

навливается буровым предприятием; 

Оценку готовности объекта к оперативному утяжелению бурового раствора, пополнению 

его запасов путем приготовления или доставки на буровую. 

Вскрытие продуктивного пласта должно производиться после проверки и установления го-

товности буровой к проведению этих работ комиссией под представительством главного инженера 

бурового предприятия с участием представителей АСС. В процессе вскрытия продуктивного пла-

ста и испытания скважины на буровой должен находиться представитель противофонтанной 

службы. 

По результатам проверки составляется акт готовности и АСС выдается письменное разре-

шение на вскрытие и бурение продуктивного пласта. 

Запрещается углубление скважины после крепления кондуктора 323,9мм и 244,5мм без со-

ставления акта готовности и без письменного разрешения АСС. 

Рабочие буровой бригады должны быть обучены методам раннего обнаружения ГНВП, 

практическим действиям по герметизации устья скважины и её глушению, правилам эксплуатации 

ПВО, использованию средств индивидуальной защиты, оказанию до врачебной помощи. 

Обучение рабочих буровой бригады производится инженерно-техническими работниками 

бурового предприятия по программе, утвержденной главным инженером с проверкой знаний ко-

миссией бурового предприятия при участии представителя АСС. 

К работам на скважинах с возможными газонефтепроявлениями допускаются бурильщики и 

специалисты, прошедшие подготовку по курсу «Контроль скважины. Управление скважиной при 

газонефтеводопроявлениях» в специализированных учебных центрах (комбинатах), имеющих со-

ответствующую лицензию. Проверка знаний и переподготовка этих кадров проводятся не реже 

одного раза в 3 года. 

Признаки раннего обнаружения газонефтеводопроявлений (ГНВП). 

Прямые признаки в процессе углубления: 

• увеличение объема бурового раствора в приемных емкостях; 

• увеличение   относительной   скорости   выходящего   потока   бурового   раствора   при 

постоянной производительности насоса; 

• повышение газосодержания бурового раствора; 

• перелив бурового раствора при остановленном насосе; 

• уменьшение плотности выходящего из скважины бурового раствора. 

Косвенные признаки в процессе углубления: 

• увеличение механической скорости проходки; 

• снижение давления в буровом насосе; 

• увеличение содержания сульфидов в буровом растворе; 

• изменение крутящего момента на роторе; 

• поглощение бурового раствора; 

• изменение конфигурации и количества шлама на виброситах; 

• изменение температуры и реологии бурового раствора. 

Признаки раннего обнаружения ГНВП при СПО устанавливаются по изменению величины 

доливаемого или вытесняемого бурового раствора: 

• увеличение против расчетного объема вытесняемого бурового раствора при спуске бу-

рильной колонны; 

• уменьшение против расчетного объема доливаемого бурового раствора при подъеме бу-

рильной колонны. 

Признаки раннего обнаружения ГНВП при полностью поднятой из скважины бурильной ко-

лонне и длительных остановках: 

• перелив бурового раствора из скважины; 

• увеличение давления на устье загерметизированной скважины; 
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• падение уровня бурового раствора (поглощение как косвенный признак). 

Ниже в таблице приведен перечень показателей, по которому можно получить исходную 

информацию (прямые и косвенные признаки) по раннему обнаружению газонефтеводопроявле-

ний. 

Для измерения параметров, характеризующих прямые и косвенные признаки газонефтево-

допроявления, на буровой установлена станция ГТК. Факт начала проявления в процессе углубле-

ния или промывки скважины фиксируется по следующему порядку признаков в зависимости от 

начальной его интенсивности. 

Первое сочетание признаков (интенсивное проявление): 

A) изменение давления на стояке или увеличение механической скорости проходки; 

Б) повышение скорости (расхода) выходящего потока бурового раствора; 

B) увеличение объема бурового раствора в приемной емкости. Второе сочетание признаков 

(проявление средней интенсивности) 

А) увеличение механической скорости или крутящего момента; Б) повышение объема буро-

вого раствора в приемной емкости. Третье сочетание признаков (слабое проявление): А) снижение 

плотности бурового раствора; 

Б) увеличение содержание газа, воды и нефти в буровом растворе. 

При обнаружении этих признаков (одного или нескольких) необходимо усилить контроль за 

показаниями приборов с целью выявления прямых признаков, подтверждающих наличие или от-

сутствие газонефтеводопроявлений. 

При СПО и при остановках признаки проявлений не являются косвенными. 

 

Технологические мероприятия по предупреждению ГНВП 

            Плотность бурового раствора выбирается по интервально в соответствии с «Правила обес-

печения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газо-

вой отраслей промышленности». 

           При вскрытии высоконапорных горизонтов необходимо проверить возможное поступление 

воды, нефти, газа в скважину из пласта. Для этого следует произвести контрольный подъем ин-

струмента на 200-300м от забоя в башмак колонны или безопасную от прихвата зону, сделать тех-

нологическую остановку на 6-8 часов и промыть скважину в течение цикла. После этого спустить 

инструмент до забоя, промыть скважину по циклу с регистрацией параметров бурового раствора. 

При отсутствии пачек разжиженного или разгазированного бурового раствора можно произвести 

подъем инструмента. При наличии пачек разжиженного или разгазированного бурового раствора 

дальнейшие работы на скважине производятся по плану, утвержденному главным инженером бу-

рового предприятия. При спуске инструмента обязательно производить промывку в башмаке ко-

лонны или в зоне, расположенной выше проявляющего горизонта и безопасной от прихвата 

             Перед подъемом инструмента после отработки долота или проведения других технологи-

ческих операций промыть скважину в течение одного цикла.  Если параметры бурового раствора 

отличаются от предусмотренных ГТН, а также при различии параметров входящего и выходящего 

растворов, продолжить промывку до приведения раствора в соответствие с требованиями ГТН и 

выравнивания его параметров. 

Замер параметров бурового раствора производится непрерывно станцией контроля процес-

са бурения (ГТК). При вскрытии и бурении продуктивной толщи плотность бурового раствора 

должна замеряться через 5мин до и после дегазатора. Результаты замеров заносятся в журнал. 

Порядок работы по предупреждению развития ГНВП при бурении 

Бурение нефтегазонасыщенных коллекторов осуществляется с использованием двух шаро-

вых кранов и двух обратных клапанов. Один шаровой клапан устанавливается между рабочей тру-

бой и ее предохранительным переводником, второй является резервным. 
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При обнаружении увеличения объема раствора в приемных емкостях на 1м3 бурение прекра-

тить. Инструмент приподнять над забоем, остановить буровой насос, скважину загерметизировать. 

Перед герметизацией канала бурильных труб должны быть сняты показания манометров на стояке 

и затрубном пространстве, проверено движение раствора из скважины. Объявить общую тревогу 

«Аварийная готовность». Начальник буровой обязан сообщить о случившемся руководству орга-

низации и организовать наблюдение за возможным грифонообразованием. В течение 10 минут ис-

следовать состояние скважины, выяснить причину увеличения объема в приемных емкостях, 

определить параметры ГНВП, давление в бурильной колонне и затрубном пространстве, объем 

притока раствора. Приступить к подготовке для ликвидации ГНВП под руководством ответствен-

ного ИТР по плану, утвержденному главным инженером бурового предприятия и на основе карты 

глушения. 

При снижении давления в нагнетательной линии немедленно определить его причину. 

При увеличении газосодержания в буровом растворе выше 5% по объему бурение прекра-

тить, приступить к дегазации бурового раствора, довести раствор до требуемых параметров и про-

должить углубление. 

При изменении скорости потока выходящего бурового раствора определить увеличение 

объема раствора в приемных емкостях. 

К подъему бурильной колонны из скважины, в которой произошло поглощение бурового 

раствора при наличии газонефтеводопроявления, разрешается приступать только после заполне-

ния скважины до устья и отсутствия перелива в течение времени, достаточного для подъема и 

спуска бурильной колонны. 

Спуск колонны бурильных труб осуществляется при непосредственном контроле объема 

вытесняемого раствора. При отсутствии уровня скважину доливают, тщательно контролируя объ-

ем доливаемой жидкости. При отклонении в объеме доливаемого раствора в сторону уменьшения 

на 0,5 м3 спуск колонны должен быть прекращен. Установить причину отклонения согласно при-

знаков раннего обнаружения ГНВП. При обнаружении ГНВП приступить к его ликвидации. При 

наличии явления кольматации продолжить спуск. 

При возникновении открытого фонтана на объектах персонал обязан: 

- оповестить руководство предприятия и соответствующие службы; 

- запустить аварийный источник электроэнергии (аварийный дизель генератор) для привода 

в действие основных пожарных насосов в целях создания водяного орошения вышки, аварийного 

устья и приустьевой зоны, а также орошения струй фонтана и создания водяных завес между жи-

лым поселком и скважиной, другими бурящимися и добывающими скважинами, определить зага-

зованность помещений жилого и технологического блоков, путей эвакуации, подготовить индиви-

дуальные средства защиты к эвакуации персонала. 

Порядок герметизации скважины при бурении: 

• остановить вращение привода (ротора); 

• поднять долото над на 0,7 м; 

• зафиксировать тормоз буровой лебедки; 

• остановить насос без открытия ДЗУ; 

• открыть гидроуправляемую задвижку крестовины превентора на линии, ведущей к откры-

тому дросселю; 

• закрыть универсальный превентор; 

• закрыть задвижку перед дросселем. 

   • Контроль над давлением за манометрами. 

Не допускается отклонение плотности бурового раствора (освобожденного от газа), находя-

щегося в циркуляции, более чем на 0,02 г/см3 от установленной проектом величины. 

Блок ПВО должен быть предварительно испытан на БУ на рабочее давление. На устье сква-

жины блок ПВО, манифольд и колонная головка должен быть опрессованы на рабочее давление с 

использованием опрессовочной пробки. Испытание ПВО на герметичность следует проводить: 
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после его монтажа на устье и спуска обсадных колонн на рабочее давление; 

перед вскрытием продуктивного горизонта и после каждого соединения и отсоединения 

секций направляющей от блока превенторов на ожидаемое устьевое давление в соответствии с 

табл. 9.17 

Опрессовку следует проводить в присутствии представителя ВЧ. Результаты опрессовки 

оформляются актом. 

Проверку элементов ПВО на функционирование следует проводить: 

до вскрытия продуктивного горизонта -плашечный превентор 1 раз в неделю, универсаль-

ный - 1 раз в месяц; 

при разбуривании продуктивного горизонта -плашечный превентор 2 раза в неделю, универ-

сальный - 2 раза в месяц. 
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 19. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ 

В соответствии с выбранной буровой установкой дать характеристику объекту буровой 

установки, определить признаки и отнести его к классу опасности как опасный производственный 

объект (ОПО) или объект повышенной опасности. Определить опасные и вредные производствен-

ные факторы на объекте.  

 Необходимо определить и применить один из инструментов управления рисками, ориен-

тированного на безопасном выполнении работ в соответствии с выбранной темой выпускной ква-

лификационной работы. Составить алгоритм действий, направленных на снижение выявленных 

опасностей и методов выполнения работ, при которых будет достигнут практически целесообраз-

ный уровень безопасности.  

Заложенная технология строительства скважин соответствует «Правила обеспечения про-

мышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей 

промышленности». 

 

19.1 Анализ и оценка вероятности возникновение опасных и авариный степени риска при 

строительстве скважин 

Известно, что процесс строительства скважин сопряжен с вероятностью возникновения 

опасных технологических событий. Технологический риск - сочетание вероятности (частоты) воз-

никновения опасного технологического события и обусловленного им ущерба. В терминах теории 

риска неработоспособное состояние относят к категории опасного события. Следовательно, опас-

ное технологическое событие в бурении - событие в буровой технологической системе, результа-

том которого является ущерб качеству, стоимости или продолжительности строительства скважи-

ны. 

Оценка рисков представляет собой непрерывный процесс и является основным элементом 

обеспечения охраны труда и промышленной безопасности.  Основные понятия: 

 - Риск – сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба  

- Опасность – фактор среды или трудового процесса, который может быть причиной трав-

мы, острого заболевания или внезапного ухудшения здоровья  

- Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме, внезапному ухудшению здоровья или смерти - Вредный 

производственный фактор  

– Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его за-

болеванию или снижению работоспособности.   

 Анализ опасностей и оценки риска аварий на ОПО (далее – анализ риска) представляет 

собой систематический процесс использования информации для выявления опасностей и оценки 

риска инцидентов и аварий на ОПО. 

Основная цель анализа риска – представление лицам, принимающим решения по обеспе-

чению промышленной безопасности ОПО, обоснованных сведений (включая количественные 

и/или качественные показатели риска) о наиболее опасных технологических процессах, составных 

частях, составляющих, участках ОПО, в том числе выполнения критериев допустимого риска, 

установления степени аварийной опасности ОПО для заблаговременного предупреждения угроз 

причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде. 

На различных стадиях жизненного цикла ОПО основная цель анализа риска аварий дости-

гается постановкой и решением соответствующих задач в зависимости от необходимой полноты 

анализа опасностей аварий, которая определяется требованиями разработки декларации промыш-

ленной безопасности, специальных технических условий, обоснования безопасности ОПО, отчета 

о количественной оценке риска аварий и иных документов, использующих результаты анализа 

риска аварий. 

На стадии обоснования инвестиций, проектирования, подготовки технической документа-

ции или размещения ОПО рекомендуется решать следующие задачи анализа риска аварий: 
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- проведение идентификации опасностей аварий и качественной и (или) количественной 

оценки риска аварий с учетом воздействия поражающих факторов аварий на персонал, население, 

имущество и окружающую среду; 

- обоснование оптимальных вариантов применения технических и технологических реше-

ний, размещения технических устройств, зданий и сооружений, составных частей и самого ОПО с 

учетом расположения близлежащих объектов производственной и транспортной инфраструктуры, 

особенностей окружающей местности, а также территориальных зон (зон с особыми условиями 

использования территорий, охранных, санитарнозащитных, жилых, общественно-деловых, рекре-

ационных); 

- использование сведений об опасностях аварий при разработке стандартов предприятий, 

инструкций, технологических регламентов и планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на ОПО; 

- определение степени опасности аварий для выбора наиболее безопасных проектных ре-

шений; 

- обоснование, корректировка и модернизация организационных и технических мер без-

опасности; 

- разработка обоснованных рекомендаций по снижению риска аварий на ОПО и (или) его 

составных частях. 

На стадиях ввода в эксплуатацию, консервации или ликвидации ОПО рекомендуется ре-

шать следующие задачи анализа риска аварий: 

- уточнение идентификации опасностей аварий с оценкой вероятности и возможных по-

следствий аварий, актуализация полученных ранее качественных или количественных оценок рис-

ка аварий; 

- уточнение степени опасности аварий и оценка достаточности специальных мер по сниже-

нию риска аварий в переходный период.  

На стадиях эксплуатации, реконструкции или технического перевооружения ОПО реко-

мендуется решать следующие задачи анализа риска аварий: 

- уточнение и актуализация данных об основных опасностях аварий, в том числе, сведений, 

представленных в декларации промышленной безопасности ОПО, сведений об оценке максималь-

ного возможного количества потерпевших для целей страхования ответственности; технических 

данных и организационной информации по обследованию технического состояния объекта; 

- определение и контроль частоты и периодичности диагностирования технических 

устройств, зданий и сооружений на ОПО, в том числе методами неразрушающего контроля; 

- проведение мониторинга степени аварийной опасности и оценки эффективности мер по 

снижению риска аварий на ОПО, в том числе для оценки эффективности систем управления про-

мышленной безопасностью; 

- разработка рекомендаций по обеспечению безопасности и при необходимости корректи-

ровка мер по снижению риска аварий; 

- совершенствование инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию, планов 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО. 

Основная задача анализа риска заключается в предоставлении объективной информации о 

состоянии: 

трудовой дисциплины в предприятии; 

производственного объекта (буровой); 

обученности персонала и наличие навыков при проведении работы в нештатных ситуациях; 

проведение организационно-технических мероприятий и др. При строительстве скважин ос-

новные причины риска следующие: 

травматизм персонала при нарушении функционирования оборудования из-за отказа. Отказ 

(неполадка) - событие, заключающееся в нарушении работоспособного оборудования, объекта; 
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• нефтегазопроявление с выходом флюида на поверхность из-за отказа оборудования, недо-

статочной геологической изученности, человеческого фактора; 

•аварии с нанесением больших материальных затрат предприятию. 

Выявление и анализ недостатков при строительстве скважин, позволяет уменьшить количе-

ственную и качественную оценку риска, выбрать и заложить в проект оптимальные решения. 

Разработка экологического обоснования к рабочим проектам на строительство скважин учи-

тывает особенности окружающей среды, природного и растительного мира, позволяет более раци-

онально разместить оборудование. Экологический проект проходит согласование в Государствен-

ных уполномоченных органах по охране окружающей среды. 

 

19.2 Определение степени риска строительства скважины 

В нефтяной и газовой промышленности наиболее сложными и опасными являются аварии с 

открытыми фонтанами при строительстве и эксплуатации скважин. 

В результате этих аварий наносится огромный материальный ущерб. Начавшаяся в виде 

проявлений аварийная ситуация может перейти в открытый фонтан с возгоранием, уничтожением 

скважины, гибелью людей. Аварии, переходящие в катастрофы, отрицательно сказываются на 

окружающей среде, деятельности близлежащих промышленных объектов. Особенно опасны вы-

бросы и открытые фонтаны на нефтяных и газовых месторождениях с наличием сероводорода, а 

также на месторождениях континентального шельфа. Количественная оценка безопасности буре-

ния скважин связана с определением степени риска. Под степенью риска понимается вероятность 

возникновения открытого фонтана, полученная на стадии проектирования и строительства.  

Метод основан на построении логико-вероятностной расчетной схемы, графическая интер-

претация которой соответствует дереву, в вершине которого лежит нежелательное событие (далее 

по тексту головное). 

Оценка риска – систематический и структурированный процесс, при котором: 

  - выявляются опасности, имеющиеся на рабочем месте или возникающие при выполнении 

работ; 

 - оцениваются риски как комбинация вероятности и последствий; 

 - принимаются решения в порядке приоритета для снижения рисков до приемлемого уров-

ня.  Опасное действие – это действие работника, которое повышает вероятность травмы, нарушает 

установленные правила охраны труда и промышленной безопасности или противоречит установ-

ленным процедурам. Небезопасные условия – это условия, характеризующиеся такими уровнями 

производственных факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает 

угрозу для жизни работающего, а также возможен высокий риск возникновения тяжелых форм 

острых профессиональных поражений. 

Вероятность такого события необходимо определить, зная вероятности базовых событий 

(событий нижнего уровня, дальше которого детализация не производится). В качестве головного 

события обычно выбирается событие, имеющее наибольшую опасность для окружающей среды. 

Таким головным событием является открытый фонтан. Между головным и базовыми событиями 

имеются промежуточные. Взаимосвязь между событиями устанавливается с помощью логических 

связей - "И", "ИЛИ" и др. Метод предполагает знание вероятности базовых событий и логические 

связи между ними. Кроме того, необходимо знание зависимости базовых событий. В случае зави-

симости базовых событий рассматривают комбинации первичных базовых событий, приводящих к 

головному. При независимости базовых событий применяется метод прямого аналитического ре-

шения, которое позволяет поэтапно анализировать события, кроме того, предоставляется возмож-

ность определить: 

а) "слабые узлы" и "узкие места" с точки зрения безопасности; 

б) наиболее опасные пути развития аварий. 
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19.3 Анализ видов и последствий отказов. 

Этот вид анализа применяется для качественной оценки безопасности технических систем. 

В нашем случае, при строительстве скважин, рассмотрены три основных вида отказа, при которых 

может быть нанесен ущерб: персоналу, населению, окружающей среде, оборудованию. 

Анализ безопасности работ – это эффективный метод предварительного выявления потен-

циальных опасных условий, определение мер по снижению выявленных опасностей и методов 

выполнения работы, при которых будет достигнут практически целесообразный уровень безопас-

ности. Задачи анализ безопасности работ:  

- проанализировать поэтапное выполнение работ; 

 - выявить фактические или потенциальные опасности; 

 - определить риски и методы их контроля;  

- выявить потенциально опасные факторы, которые могли остаться не замеченными в ходе 

обычного инструктажа перед началом работ. 

Критерии отказов по тяжести последствий: 

Первый - катастрофический - приводит к смерти людей, наносит существенный ущерб объ-

екту и невосполнимый ущерб окружающей среде; 

Второй - критический (некритический) - угрожает (не угрожает) жизни людей, потере объ-

екта, окружающей среде; 

Третий - с пренебрежимо малыми последствиями - не относящимися по своим последствиям 

ни к одной из первых двух категорий. 

Категории отказов (степень риска отказов): 

А - обязателен детальный анализ риска, требуются особые меры безопасности для снижения 

риска; 

В - желателен детальный анализ риска, требуются меры безопасности; 

С - рекомендуется проведение анализа риска и принятие мер безопасности; 

D - анализ и принятие мер безопасности не требуются. 

Матрица «вероятность - тяжесть последствий» 

 

Таблица 19.1 Категория опасности  

Частота 

возникновения 

( 1/год) 

Тяжесть последствия 

Катастрофиче-

ский отказ 

Критический 

отказ 

Некритический 

отказ 

отказ с пренебрежимо 

малыми последстви-

ями 

Частый отказ > 1 А А А С 

Вероятный отказ 

МО-2 
А А В С 

Возможный отказ 

10"2-ю-4 
А В В С 

Редкий отказ 

ю-4-] О'6 
А В С д 

Невероятный отказ < 

10"6 
В С с д 

 

На основе анализа, в таблице 19.2 приводятся вероятности возникновения аварийных ситуа-

ций (в целом на нефтегазовой отрасли): 
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 Таблица 19.2 Вероятность возникновения аварийных ситуаций 

Вид аварии 

Вероятность 

Разведочное, эксплуатационное 

бурение 

1. Поломка бурильных труб 0,022 

2. Аварии с долотом 0,04 

3. Падение в скважину посторонних предметов 0,005 

4. Прихват бурильных колонн 0,06 

5. Неудачный цементаж 0,0001 

6. Прихват обсадных труб 0,001 

7. Поломка забойных двигателей 0,001 

8. Прочие виды аварий 0,002 

 

Примерная вероятность возникновения аварийных ситуаций па скважине определяется по 

формуле:                          Рав = Рт х Nскв х L/1000,  

где: Рт - примерная вероятность возникновения аварийных ситуаций на 1000 м;. 

        Nскв- количество скважин с данной аварией; 

        L - проектная глубина скважины с данной аварией.  

Цикл строительства скважины состоит из многих этапов. Первый этап - проектирование, 

второй - строительство, третий - освоение.  

Первый этап - проектирование. Здесь целью риск-анализа может быть: 

Выявление опасностей и количественная оценка риска с учетом воздействия поражающих 

факторов аварии на персонал, население, материальные объекты, окружающую природную среду. 

Обеспечение информацией по разработке инструкций по эксплуатации бурового оборудова-

ния, технологических регламентов, планов ликвидации при ГНВП, противопожарные мероприя-

тия, действия членов вахты в аварийной ситуации.  

Второй этап - строительство скважины. Здесь целью риск-анализа может быть сравнение 

геологического разреза ранее пробуренных скважин, уточнение информации по пластовым давле-

ниям нефтегазонасыщенных коллекторов. 

Третий этап - освоение скважины или вызов притока. Здесь целью риск-анализа может 

быть выявление опасностей и оценка последствий аварий. 

Для уменьшения риска на каждом этапе делается следующее: 

На первом этапе проектирования 

Проект должен учитывать опыт проводки скважин на данной и ближайших площадях с ана-

логичными условиями, результаты исследований, выполненных при бурении опорно-

технологических и поисковых скважин, обеспечивать охрану недр, окружающей среды и надеж-

ность скважины на стадии строительства и в процессе эксплуатации. 

При полном выполнении требований проекта, аварийных ситуаций возникнуть не должно. 

На этапе строительства. 

Риск в основном связан с человеческим фактором, связан с халатностью, различными нару-

шениями техники безопасности и технологии проводки скважины со стороны исполнителя. Для 

исключения риска при бурении скважин упор делается на решение организационно-технических 

мероприятий. 

К организационным мероприятиям относятся: 

➢ обязательная подготовка кадров в специализированных УКК; 

➢ стажировка на буровых под руководством опытных инструкторов; 

➢ сдача экзаменов по профессии и видам работ; 

➢ периодическая проверка знаний; 
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➢ инструктаж перед опасными видами работ; 

➢ проведение учебных тревог по ликвидации ГНВП и противопожарной безопасности, уме-

ние пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

➢ ознакомление с передовым опытом и безопасным ведением работ на других предприятиях. 

За этими организационными причинами осуществляется контроль: 

➢ администрацией бурового предприятия; 

➢ круглосуточный контроль со стороны ИТР за действиями вахты и обстановкой на сква-

жине; 

Руководство и контроль осуществляют ИТР при проведении сложных операций (спуск и 

крепление обсадных колонн, производство ИПТ, вскрытие продуктивных горизонтов, перфорация, 

вызов притока и др.) 

К техническим мероприятиям относятся: 

➢ проведение дефектоскопии бурового оборудования и инструмента; 

➢ опрессовка бурильных и обсадных колонн; 

➢ испытание вышки; 

➢ совместная опрессовка обсадных колонн с установленным на них противовыбросовым обо-

рудованием на расчетное давление, соответствующее полному замещению бурового рас-

твора пластовым флюидом; 

➢ применение высококачественных материалов и химреагентов; применение высокотехноло-

гического и безопасного оборудования (гидравлических ключей, спайдер-элеваторов. пре-

вентеров, гидравлических манометров, индикаторов веса и др.); 

➢ автоматизация процессов бурения; 

➢ механизация трудоемких работ. 

➢ вскрытие пласта с применением качественного бурового раствора с минимальным превы-

шением гидростатического столба жидкости над текущим пластовым давлением, макси-

мальным сокращением между вскрытием объекта и его испытанием. 

Для выполнения указанных требований геолого-техническая служба бурового предприятия 

должна осуществлять контроль за режимом бурения (посредством станции ГТК), буровым раство-

ром, газопоказанием, составом шлама, чтобы своевременно выявить перспективный интервал. Все 

это позволяет уменьшить количественную и качественную оценку риска, выбрать и заложить в 

план по испытанию оптимальный вариант. 

Оборудование устья скважины: 

 Обвязка ПВО должна обеспечивать герметизацию устья скважины при ГНВП: 

 Промывку скважины при избыточном давлении на устье с выходом бурового раствора в 

желобную систему через систему очистки; 

обеспечивать закачку бурового раствора в межтрубье буровым насосом или цементировоч-

ным агрегатом, обратную промывку через специальную линию в желобную систему; 

отвод пластовой жидкости из бурильных труб с дегазацией бурового раствора и сжиганием 

пластового флюида на безопасном расстоянии. 

Рассмотренные мероприятия позволяет исключить фактор отказа. Тем не менее, рекоменду-

ется проводить анализ риска и принятие мер безопасности. 

На этапе освоения. 

При анализе степени риска на этапе освоения следует учитывать наличие конкретных про-

веренных данных по скважине. Поэтому, критерии приемлемого риска здесь определены до нача-

ла проведения работ, т.е. сделан предварительный анализ, который дает возможность определить, 

какой технологический этап требует более серьезного анализа и какие представляют наибольший 

интерес с точки зрения безопасности. Перечень нежелательных примеров, приводящих к аварии, 

здесь незначителен, поэтому серьезный анализ не делается ввиду малой опасности. 
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20. СПИСОК НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНЫХ И ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИИ 

№№ 

п/п 

Наименование Издание  

(утверждение) 

1 2 3 

1 Макет рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ» РД-39-0148052-537-87 Москва, ВНИИБТ, 1990 г. 

2 
Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газо-

вой отраслей промышленности 

Астана, МИИРК от 30.12.2014 г. 

№355 

3 «Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр»  
Приказ МНЭ РК, Астана, от 

15.06.2018 г. №239 

4 
Арматура фонтанная и нагнетательная. Типовые схемы, основные параметры и технические требования к кон-

струкции ГОСТ 13862-2003 

Межотраслевой стандарт, Минск, 

2003г. 

5 Закон РК  «О гражданской защите» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2024 г.) Астана, от 11.04.2014 г. №188-V 

6 Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.07.2024 г.) Астана, 16.05.2014 №202-V 

7 
Закон РК «О радиационной безопасности населения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

25.02.2021 г.) 

Астана, от 23 апреля 1998 года 

№219-1 

8 Экологический кодекс Республики Казахстан  
Астана, от 02 января 2021 года 

 № 400-VI 

9 
Правила консервации и ликвидации при проведении разведки и добычи углеводородов и добычи урана 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28. 02.2024 г.) 

Астана, от 22.05.18 г 

 МЭ РК №200  

10 Водный кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.06.2024 г.) 
Астана, от 09 июля 2003 г  

№481-II 

11 
Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

20.06.2024 г.) 

Астана, от 07.07.2020 года  

№360-VI 

12 
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к технологическим и сопутствующим объек-

там и сооружениям, осуществляющим нефтяные операции» 

Приказ МЗ РК от 11.02.2022 г.   

 № ҚР ДСМ-13 

13 
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны 

производственных объектов» 

Приказ МЗ РК от 11.01.2022г. 

 № ҚР ДСМ-2 

14 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам» 
Приказ МЗ РК от 25 августа 2022 

года № ҚР ДСМ-90 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

15 Гигиенические нормативы к обеспечению радиационной безопасности 
Приказ МЗ РК от 2 августа 2022 

года № ҚР ДСМ-71. 

16 Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности 
от 15 декабря 2020 года № ҚР 

ДСМ-275/2020 МЗ РК. 

17 
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственно-

го назначения» 

Приказ МЗ РК от 3 августа 2021 

года № ҚР ДСМ-72. 

18 
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания 

при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» 

Приказ МЗ РК от 16 июня 2021 

года № ҚР ДСМ-49 

19 Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора 

для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового 

водопользования и безопасности водных объектов» 

Приказ МP РК 20 февраля 2023 

года № 26 

Справочная литература 

20 Инструкцией по составлению технического проекта на строительство скважин на нефть и газ № 45 от 2.02.2005г. 

21 Инструкция по ТБ при исследованиях скважин и испытании пластов РД-08-41-94 Алматы, МНП РК, 1994г. 

22 Инструкция по расчету обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин РД 39-7/10001-89.  Куйбышев, ВНИИТнефть, 1989г. 

23 Инструкция по испытанию скважин на герметичность. Куйбышев, 1997г. 

24 Инструкция по эксплуатации насосно – компрессорных труб РЛ 39-0147014-217-86. Куйбышев, ВНИИТнефть, 1987г. 

25 Инструкция по эксплуатации бурильных труб РД 39-013-90.  Куйбышев, ВНИИТнефть,1990г 

26 Инструкция по подготовке обсадных труб к спуску скважину РД 39-2-132-78.  Куйбышев, ВНИИТнефть, 1980г. 

27 Инструкция по составлению гидравлической программы бурения скважин РД 390147009-516-86. Краснодар ВНИИКнефть, 1981г. 

28 
Инструкция по организации и проведению профилактической работы по предупреждению газонефтеводопро-

явлений и открытых газовых и нефтяных фонтанов на территории РК 
Алматы, 2002г 

29 Сборник типовых инструкций по безопасному ведению работ для рабочих буровых бригад РД-08-22-94 Алматы, МНП РК, 1995г. 

30 Отраслевая инструкция по безопасности труда при приготовлении бурового раствора РД-08-43-94 Алматы, МНП РК, 1994г. 

31 Отраслевая инструкция по безопасности труда при спуске в скважину колонны обсадных труб РД 08-46-94 Алматы, МНП РК, 1994г. 

32 
Отраслевая инструкция по безопасности труда при проводке скважин роторным и турбинным способом  

РД 08-44-94 
Алматы, МНП РК, 1994г. 

33 Первичные действия членов буровой вахты при возникновении ГНВП Москва, НИИтруда, 1987г. 

34 
Методика расчета объемов образования эмиссий (в части отходов производства, сточных вод) от бурения 

скважин 

Приказ МООС от 03.05.12г. № 

129-Ө 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

   

35 Трубы нефтяного сортамента под редакцией Сарояна Москва, Недра,1976г. 

36 Трубы обсадные и муфты к ним ГОСТ 632-80 
Москва, Госстандарт, 

1982г. 

37 Справочник по креплению нефтяных и газовых скважин под редакцией Булатова Москва, Недра,1981г. 

38 Справочник инженера по бурению, т. 1 под редакцией В. И. Мищевича. Москва, Недра,1976г. 

39 Справочник укрупненных сметных норм (СУСН) на строительство нефтяных и газовых скважин Москва, Недра,2000г. 

40 
Справочник по гидравлическим расчетам в бурении»  

 Б.И. Мительман 
Москва, Недра,1963г. 

41 Справочник инженера по бурению, т.II под редакцией В.И. Мищевича. Москва, Недра,1978г. 

42 Спутник буровика. К.В. Иогансен Москва, Недра,1986г. 

43 Единые нормы времени на бурение скважин на нефть, газ и другие полезные ископаемые Москва, 2000г. 

44 Единые нормы времени на испытание разведочных и эксплуатационных скважин Москва, НИИтруда, 1987г. 

45 
Дополнение к РД (390148052-537-87). Раздел 3. «Охрана окружающей природной среды». Макета рабочего 

проекта на строительство скважин на нефть и газ 
Москва, ВНИИБТ, 1990г. 
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1. СВЕДЕНИЯ О ВОДОСНАБЖЕНИИ 

При строительстве скважин и проведении буровых работ потребуется использование воды 

на следующие нужды: 

- вода питьевого качества на питьевые нужды рабочих буровой бригады и обслуживающе-

го персонала; 

- вода на хозяйственно-бытовые нужды рабочих буровых бригад и обслуживающего пер-

сонала; 

- вода технического качества на производственные нужды при бурении, а также на произ-

водственно-противопожарные нужды. 

Расчеты водопотребления и водоотведения выполнены в соответствии с нормативно-

техническими документами: СНиП РК 4.01-41-2006.  Санитарным правилам «Санитарно-

эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснабжению, ме-

стам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 26 от 20 февраля 

2023г. А также СНИП IV-5-82. "Часть IV. Приложение. Сборник 49. ЕРЕР. Объем водопотребле-

ния определяется в соответствии с нормой суточного расхода воды по этапам строительства сква-

жины. 

Источники водоснабжения 

 Подземные воды данной территории отличаются высокой минерализацией, поэтому пить-

евое водоснабжение вахтовых лагерей и буровых бригад будет осуществляться за счет привозной 

воды, в т.ч. бутилированной (ближайшие населенные пункты: г.Кызылорда- 150 км).  

Водоснабжение буровых установок водой технического качества предусмотрено из  

г.Кызылорда- 150 км. 

Хранение технической воды предусматривается в емкостях общим объемом 167 м3, обес-

печивающих пожарный и аварийный объемы воды. 

Хозяйственно-питьевые нужды в период мобилизации и демобилизации будут обеспечены 

привозной и бутилированной водой. Качество воды должно отвечать «Санитарным правилам «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, хозяйственно-питьевому водоснаб-

жению, местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» № 26 от 

20 февраля 2023г. Хозяйственно-питьевая вода на территорию ведения буровых работ будет при-

возиться в цистернах, которые следует обеззараживать не менее 1 раза в 10 дней. Хранение воды 

для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд предусматривается в емкостях объемом по 20 м3. 

 

Водопотребление  

Проектное время обустройства участка и бурения скважины глубиной 2200 м на место-

рождении, составит 62,0 суток. Число персонала, привлекаемого для бурения, обслуживания стро-

ительно-монтажных работ и геофизических исследований в скважинах, составит, максимально, 40 

человек. Проживать члены буровой бригады будут на участке проведения работ (вагончик с ду-

шем, умывальником). 

В таблице 1.1. приведены данные расчета расхода воды: 

Таблица 1.1. Расчет расхода воды 

№ 

пп 

Наименование работ Кол-

во 

дней 

Кол

-во 

чел. 

Норма на 1 

чел./сут. 

Расход воды на скважину, м3, для: 

пи-

тье-

вой 

быто-

вой 

Тех. 

нужд 

хозбыто-

вых нужд  

питьевых 

нужд 

Всего 

1 Мобилизация (демо-

билизация), строи-

тельно- монтажные 

5 30 20 25 - 15,0 18,75 33,75 

2 Подготовительные 

работы к бурению 
2 25 20 25 - 1,0 1,25 2,25 

3 Бурение и крепление  25 40 20 25 664,7 48,0 60,0 772,7 

4 Испытание в эксплуа-

тационной колонне 
30 12 20 25 79,1 21,6 27,0 127,7 



 

188 
 

  
Итого: 62    743,8 85,6 107,0 936,4 

 

Водоснабжение водой буровой бригады для питьевых, технических и хозбытовых нужд 

осуществляется автоцистернами и привозной бутилированной водой из г.Кызылорда- 150 км. 

На скважине одновременно будут находится по (СЭСН-49 т. 49-401, 49-402) при: 

➢ подготовительных работах, бурении и креплении – 40 человек; 

➢ при испытании в колонне – 12 человек; 

➢ монтаже-демонтаже – 30 человек. 

Расход воды на хоз. бытовые нужды принят, согласно ГТП - для одного человека 25 л/сут и 

20 л/сут.(СНиП РК 4.01-41-2006 Приложение 3. Нормы расхода воды потребителями).  

Норма расхода технической воды при бурении и подготовительных работах принята рав-

ной - 43 м3/сут., при испытании - 20 м3 /сут. 

В полевом лагере будут обустроены душевые в вагончиках. Вагончики будут оборудованы 

умывальниками. Будет функционировать прачечная. Жидкие стоки по системе временных трубо-

проводов будут отводиться в септик суммарным объемом не менее 20 м3. Это не приведет к за-

грязнению подземных вод, поскольку они залегают на глубинах более 50 м от поверхности земли.  

Хозяйственно-питьевые нужды 

Общая величина хозяйственно-бытовых и питьевых вод на период бурения и испытания 

скважины составит: 85,6+107,0= 192,6 м3.В т.ч. воды питьевого качества: 107,0 м3. 

Производственные нужды 

На буровых установках техническая вода будет расходоваться на приготовление бурового 

раствора, промывочной жидкости и растворов реагентов, мытье оборудования, рабочей площадки, 

испытания и другие технические нужды. Согласно проектным проработкам объем потребления 

воды на производственные нужды за период бурения одной скважины глубиной 2200 м составит: 

936,4 м3. 

Водоотведение 

Хозяйственно-бытовые сточные воды 

На территории буровой площадки вахтового лагеря предусмотрены две системы временной 

канализации: 

➢ хозяйственно-бытовая; 

➢ производственная. 

Хозяйственно-бытовые стоки от модулей полевых лагерей по системе временных трубопрово-

дов будут отводиться в септик (20 м3), изолированный от поверхностных и подземных вод. По мере 

наполнения септика стоки будут откачиваться, и вывозиться специализированными машинами - авто-

цистернами на специально оборудованные очистные сооружения, стоящие на балансе организаций, 

имеющих соответствующие разрешения на прием и утилизацию сточных вод, по договору с этими ор-

ганизациями. 

Септики после окончания буровых работ будут опорожнены, дезинфицированы. Террито-

рия септиков будет рекультивирована. 

Объем водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод составит 192,6 м3/период веде-

ния буровых работ на 1-ой скважине. 

Качественный состав сточных вод, сбрасываемых в септик, стандартный и удовлетворяет 

требования СНиП 2.04.03-85. Концентрация загрязняющих веществ определена исходя из удель-

ного водоотведения на одного человека. Количество загрязняющих воду веществ на одного чело-

века для определения их концентрации в бытовых сточных водах принято согласно СН РК 4.01.03-

2011 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 
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На площадках буровых установок будет использована стандартная схема очистки буровых 

сточных вод. После очистки они могут использоваться повторно. 

Отработанный буровой раствор (ОБР) – один из видов сточных вод при строительстве 

скважин. О загрязняющей способности отработанного бурового раствора судят по содержанию в 

нем органических примесей, оцениваемых по показателю ХПК, по значению водородного показа-

теля рН и минерализации жидкой фазы.  

Буровой раствор, применяемый при бурении скважин, готовится в блоках приготовления 

бурового раствора, хранится в металлических емкостях.  

Расчетный объем ОБР на скважину 2200 м равен 532,78 м3. 

Рекомендуемые групповым техническим проектом буровые растворы отвечают основным 

экологическим требованиям, предъявляемым к буровым растворам при вскрытии продуктивных 

пластов. Компоненты бурового раствора, после сбора и очистки, не окажут вредного влияния на 

окружающую среду в силу отсутствия эффекта суммации, поскольку они состоят из воды, биопо-

лимеров и инертных материалов. 

Буровые сточные воды (БСВ) по своему составу являются многокомпонентными суспен-

зиями, содержащими до 80 % мелкодисперсных примесей, которые обеспечивают высокую агре-

гатную устойчивость. Загрязняющие вещества, содержащиеся в буровых сточных водах, подраз-

деляются на взвешенные, растворимые органические примеси и нефтепродукты. 

Расчетный объем буровых сточных вод на одну скважину составит: 

VБСВ = 2х 532,78= 1065,6м3. 

Количество отработанных буровых сточных вод 

Количество отработанных буровых сточных вод определяется по формуле: 

Q = VБСВ * ρбсв 

Vбсв – объем буровых сточных вод, м3; 

ρбсв – удельный вес буровых сточных вод, 1,05 т/ м3; 

Q = 1065,6 х 1,05 =  1118,8т/период. 

Весь объем образующихся производственных сточных вод за весь период по системе кана-

лизационных стоков будет направляться в резервуар сбора буровых сточных вод, затем в систему 

очистки. Условно чистая техническая вода может использоваться на текущие технологические 

нужды. 

Очистка производственных сточных вод будет осуществляться по мере их образования и 

сбора. Часть воды, потребляемой на производственно-технологические нужды, будет потеряна 

безвозвратно (фильтрация в горные породы в процессе промывки скважины, доувлажнение выбу-

ренной породы, приготовление тампонажного раствора и т.д.). При этом, безвозвратные потери 

воды в блоке очистки, по опыту водопользования при строительстве скважин, составят 5 %.  

Таблица 1.2 Объемы водоотведения(бурение скважин на глубину 2200 (±250м) 

Наименование 
Объем стоков, 

м3/период 
Место отведения 

Хозяйственно-бытовая канализация 192,6 

Специально оборудованный гидроизоли-

рованный септик с вывозом на существу-

ющие очистные сооружения  

Производственная канализация:    

Буровые сточные воды 1065,6  

Мойка оборудования  5 
Септик с вывозом на существующие 

очистные сооружения  

Пылеподавление 10 Безвозвратные потери 

Пожаротушение 50* 
Место возгорания, безвозвратные поте-

ри 

Всего производственных стоков 1130,6  
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Примечание: Используется техническая вода* 

 Объем сточных вод, вывозимых на специально оборудованные очистные сооружения, соста-

вит: 

             - хозяйственно-бытовых - V= 192,6 м3;  

             - производственных -        V = 1130,6м3. 

 
2 СВЕДЕНИЯ ОБ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИИ 

Таблица 2.1 – Электроснабжение 

Количество 

потребляе-

мой элек-

троэнер-

гии, кВт. 

час 

Заявленная мощность, 

кВт. час 

Источник электроснабже-

ния 

Характеристика линий 

передачи электроэнер-

гии 

Системы 

электроснаб-

жения буро-

вой 

транс-

формато-

ров 

Наименование 

(энергосисте-

ма, электро-

станция и т.д.) 

Расстоя-

ние до 

буровой, 

км 

ЛЭП, 

кВ 

Под-

земный 

(под-

вод-

ный) 

кабель, 

кВ 

Длина, 

км 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Буровая установка ZJ-30 

Таблица информации не несёт, так как источником энергии являются двигатели внутреннего сгорания: 

1. Дизельный двигатель САТ 3406, N-343 кВт (2 шт.) (силовой двигатель) 

2. Дизельный двигатель PZ12V190B, N-375 кВт (2 шт.) (насос) 

3. Дизельный генератор ТAD 1242 GE N - 398 кВт, 1 комплект (освещение) 

4. Силовой двигатель ЯМЗ-238 (подъёмник А-80), N=158 кВт - 1 комплект. 

5. Дизель- генератор (мощностью 100 кВт) при освещении (1шт) 

Буровая установка ZJ-40 

Таблица информации не несёт, так как источником энергии являются двигатели внутреннего сгорания: 

1. Дизельный двигатель CAT3412B, N-810 кВт (3 шт.)  

2. Дизель – генератор С400D5, N-440 кВт, 1 комплект 

3. Дизель – генератор резервный NTA-855-G4, N-320 кВт, 1 комплект (резервный). 

4. Силовой двигатель ЯМЗ-238 (подъёмник А-80), N=158 кВт - 1 комплект. 

5.Дизель- генератор (мощностью 100 кВт) при освещении (1шт) 

Линии электропередач: Распределение электроэнергии осуществляется по кабельным линиям 

 

 
Таблица 2.2 – Потребность в ГСМ 

Потребность в ГСМ для двигателей буро-

вой установки, т 
Потребность в 

ГСМ для котель-

ной теплофикаци-

онной установки, т 

База снабжения ГСМ 

 

всего 

в том числе 

топлива масла наименование 

расстояние 

до буро-

вой, км 

1 2 3 4 5 6 

Буровая установка ZJ-30 

242,3 

235,4 

ГОСТ 305-82 

Дизельное топли-

во 

6,91 

Моторное 

масло 

- г. Кызылорда 150 

Буровая установка ZJ-40 

394,9 

387,9 

ГОСТ 305-82 

Дизельное топли-

7,01 

Моторное 

масло 

- г. Кызылорда 150 
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Приложение 1 Техническое задание 

 
 

Техническое задание №1 

на Разработку индивидуального технического проекта на бурение разведочной 

скважины с глубиной 2200 м на месторождении «Майкыз» ТОО «Туран Барлау » в 

Кызылординской области  

 

 

 1. Основание  

1. Контракт №5314-УВС от 7.02.2024года на добычу углеводородов  на месторождении 

Майкыз в Кызылординской области РК. 

2. Проект разработки месторождения Майкыз в Кызылординской области РК.  

3. Протокол ЦКРР  

 

2. Ocнoвныe дaнныe 

 

2.1 Государство, область, район строительства скважин: Республика Казахстан, Кызы-

лординская, Сырдарьинский район 

2.2 Площадь: месторождение Майкыз 

2.3 Гoд ввoдa плoщaди в буpeниe: 2008 

2.4 Номера скважин:  R-1 

2.5 Назначение скважин: разведочная  

2.6 Вид скважин: вертикальная 

2 7 Средняя пpoeктнaя глубинa скважин пo вepтикaли (м): 2200м (+/-250м) 

2.8 Проектный горизонт: нижняя юра 

2.9 Cмeщeниe зaбoя скважины: пo гopизoнтaли: (м): нет   

2.10 Группа cквaжин: 2 группа 

2.11 Bид пpивoдa: Дизель-электрический 

2.13 Дoпoлнитeльныe paбoчие:  

Элeктpик1/вахта5 paзряд  

         Слесарь1/вахта 6 разряд 

         paбoчиe пo зaгoтoвкe и oбpaбoткe буpoвoгo pacтвopa:2 чел./вахта 
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3. Геологические условия проводки скважин 

 
№№ пп Интервалы разреза с различными геолого-

техническими условиями, м 
Стратигра-фическая 

приурочен-ность 
Литологи-ческие особен-
ности и характе-ристика 

разреза 

Катег о р ии  по ро д  Ожидае мые  плас то вые  

по твер-дости по абра-зив-

ности 

давления, МПа Тем-пера-

туры, °С 

углы и направления 

падения пластов 

от до толщина 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 0 150 150 P+Q 
Глины, пески, супеси, су-

глинки 
I М    

2 150 400 250 K2 Песчаники, пески I М    

3 400 540 140 K1 al3-sn 
Алевролиты, глины, пес-

чаники 
I МС    

4 540 650 110 K1a-al1-2 
Песчаники, алевролиты, 

аргиллиты 
I МС    

5 650 900 250 K1nc2 
Аригиллиты, песчаники, 

алевролиты 
II С    

6 900 1130 230 K1 nc1 
Аргиллиты, алевролиты 

 
II С    

7 1130 1150 20 K1 nc1ar 
Пески, песчаники, грави-

литы 
II С    

8 1150 1460 310 J3ak 
Песчаники, аргиллиты, 

алевролиты, слюды КПШ. 
III СТ    

9 1460 1580 120 J3km 
Алевролиты, аргиллиты, 

песчаники 
III СТ 15-16 60-65  

10 1580 1980 400 J2kr 

Алевролиты, аргиллиты, 

битуминозные сланцы, 
песчаники 

IV Т 17-18 65-70  

11 1980 2200 220 J1-2ds 
Алевролиты, песчаники, 

аргиллиты 
IV Т 21-22 70-80  
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4. Буpoвoe oбopудoвaниe 

 

4.1 Tип буpoвoй уcтaнoвки: По тендеру (ZJ-30, ZJ-40или аналог) 

4.2 Уcтaнoвкa для иcпытaния пocлeдующиx oбъeктoв: бур. установка или станок г/п 

100тн. 

4.3 Перечень дополнительного оборудования, механизмов к основному  комплекту: 

по спецификации буровой установки 

4.4 Тип дизелей, количество, расход топлива на кВт/час по типам ДВС:  

по спецификации буровой установки 

4.5 Bид мoнтaжa: первичный  

4.6 Пoдгoтoвкa тpaccы к перевозке: насыпная дорога 

4.7 Koнcтpукция фундaмeнтoв: из ж/б плит 

       Tип фундaмeнтныx плит: ж/бетонные плиты 3 м. х 1,5 м х 0,14 м. (допускаются ж/б 

плиты другого размера, но не меньшей толщины  

4.8 Пoжapнaя eмкocть: 50м3., кoличecтвo: 1 шт. 

4.9 Пpoтивoвыбpocoвoe oбopудoвaниe и oбвязкa уcтья скважины: в исполнении К 2 

         Направление: 17 ½”  2000 psi. 140 кг/см2 Дивертер  

         Кондуктор: 13 5/8” x 5 000 psi, 350 кг/см2  

         Эксплуатационная колонна: 13 5/8” x 5 000 psi, 350 кг/см2 

         Экcплуaтaциoнная колонна: 13 5/8” x 5 000 psi, 350 кг/см2 

Koлoннaя гoлoвкa: ОКК2-35-168х245 

4.10   Фoнтaннaя apмaтуpa: АФК –65 х 35 или аналог 

4.11 Oбopудoвaниe для пpигoтoвлeния и oчиcтки буpoвыx pacтвopoв:  

по спецификациибуровой установки 

 

5.    Углубление скважины 

 

5.1 Способ бурения: комбинированный – роторный и / или забойный двигатель 

5.2 Режимы бурения: по расчетам 

5.3 Бурильные трубы: 127 мм 

5.4 КНБК: по расчетам 
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6.  Типовая конструкция cквaжины 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

колонны в скв. 

глуб. 

Д
и

ам
ет

р
 

к
о
л
о
н

н
 

М
ар

к
а 

  

ст
ал

и
 

Г
л
у
б

и
н

а 

сп
у
ск

а 

Высота 

подъема це-

мента за ко-

лонной 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

Кондуктор 

 

 

 

324 

 

Д 

 

50 

Цементиру-

ется до устья 

Для перекрытия неустойчи-

вых палеогеновых отложе-

ний и верхнемеловых высо-

кодебитных водоносных 

пластов. Установка ПВО. 

2 Тех. колонна  

245 

 

Д 

 

550 

Цементиру-

ется до устья 

Для перекрытия верхнемело-

вых высокодебитных водо-

носных пластов.  

3 Экспл. 

 колонна 

 

 

168 

 

N-

80 

 

2200 

 

Цементиру-

ется до устья 

С целью перекрытия продук-

тивных горизонтов и их раз-

общения друг от друга, ис-

пытания в колонне. 

Примечание: * Расчеты конструкции будут приведены в техническом проекте строитель-

ства скважин. 

 

7.Отбор керна 

Отбор керна возможно будет производится в зоне проявления признаков нефти. В процес-

се бурения интервалы отбора будут уточняться геологической службой по данным ГИС 

или газового каротажа (ГТИ).  

 

 

8. Промыслово-геофизические исследования 

 

№п/п Вид исследований Масштаб Интервал,м 

1 2 3 4 

1 
Ст. каротаж: один зонд, ПС, ГК, НГК, КВ, ин-

клинометрия с точками записи через 25м 
1:500 120 – 1000 

2 КС, ПС, АК, ГК, НГК, КВ, резистивиметрия, 

БКЗ-5 зондов, МК, БМК, БК, ИК, ГГК-П 
1:200 1000 – 2200 

3 

4 
Контроль за качеством цементирования (ОЦК, 

АКЦ) 
1:500, 1:200 0 – 2200 

5 Газовый каротаж (ГТИ) 1:200 120-2200 
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9.   Цемeнтиpoвaниe oбcaдныx кoлoнн 

 

Наименование  

колон 

Номер  

секции 

Интервал цементирования, м Номер  

ступеней от (верх) до (низ) 

20" Направление 1 0 10 1 

13 3/8" Кондуктор 1 0 50 1 

9 5/8" Промежуточ-

ная  

колонна 

1 0 550 1 

6 5/8" Эксплуатаци-

онная колонна 
1 0 2200 1 

    Примечание: - состав цементного раствора и буферной жидкости по программе  

                      подрядчика по цементированию (согласно тендеру). 

                    - использовать цемент класса G. 

 

10.  Буpoвoй pacтвop 

 

Параметры 

Бурение под кондуктор и 

промежуточную колонну 

(бентонитовый раствор) 

Бурение под эксплуатаци-

онную колонну (полимер-

ный  раствор) 

Удельный вес, г/см3 1,18 - 1,20 1,12 - 1,15 

Вязкость, сек 65 – 55 35 - 40 

Водоотдача, см3/30мин 5,0 - 6,0 5,0 – 6,0 

СНС, мгс/см2 20/50 15/40 

Песок, % 2 1 

Корка, мм 0,5 - 1,0 0,5 - 1,0 

рН 10 8,0 - 10,0 

 

 

11. Иcпытaниe oбъeктoв пocлe oкoнчaния буpeния 

 

В открытом стволе предусматривается испытание объектов пластоиспытателем в случае 

выявления прямых и косвенных признаков нефтегазоносности по керну или ГИС. В экс-

плуатационной Ø168мм колонне предусматривается испытание возможных нефтеносных 

горизонтов.  

12. Лабораторные работы 

 

• Визуальное описание керна и шлама 

• Петрографические анализы керна  

• Анализ нефти - 2 пробы 

• Анализ газа, пластовой воды - 2 пробы 
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• Отбор анализов глубинной пробы нефти -1 проба 

 

13. Пpoдoлжитeльнocть строительства скважины, cут 

 

14.1 Подготовительные paбoты к бурению:   по ВСН 39-86          

14.2 Cтpoитeльcтво и мoнтaж буpoвoй уcтaнoвки: 25 сут. 

10.3 Продолжительность строительства скважины: 60 сут 

10.4 Иcпытaния объектов: 90 сут.  

10.5 Количество объектов: 4 

 

14. Вид, объем подгoтoвитeльныx paбoт 

 

Heoбxoдимo строительства площадки бурения и подъездных дорог к нему . Строительства 

площадки и подъездных дорог к нему включают снятие плодородного слоя и утрамбовку. 

15. Oxpaнa oкpужaющeй cpeды 

 

15.1 Peкультивaция буровой плoщaдки: по отдельному проекту до начала строительства 

скважины: снятие плодородного слоя и укладка ввалы по углам отвода. После окончания 

строительства скважины: техническая рекультивация (сбор металлолома, остатков мате-

риалов с вывозом).  

Биологическая рекультивация  (снятие загрязненного грунта ( при наличии) с выво-

зом его на специальную площадку, планировка буровой площадки с утрамбовкой, завоз и 

укладка плодородного грунта, полив, посев трав) будет произведена: после окончания 

разработки месторождения – отдельным проектом. 

 

15.2 Heoбxoдимocть peкультивaции тpacc пepeвозки oбopудoвaния пocлe окончания  

cтpоительства cквaжин: техническая (при необходимости). 

 

15.3 Система сбора отходов бурения и бытовых отходов: безамбарное бурение,сбор жид-

ких и твердых отходов бурения с последующим вывозом на полигон по утилизации, соот-

ветствующий требованиям. 

 

15.4 Устройство дренажа под буровым оборудованием: устройство стоков в шахту с по-

следующей откачкой жидкости в емкости. Гидроизоляция синтетической пленкой под 

вышечным блоком, блоком приготовления раствора, буровыми насосами, блоком 

ГСМ,сбор ливневых вод.  

 

15.5 Система сбора пластового флюида (нефть, газоконденсат): в металлические емкости с 

последующим вывозом, пластовый газ, полученный при испытании скважины, сжигается 

на факеле с использованием устройства для дожига газа.  

 

16. Консервация, ликвидация скважины 

 

Консервация или ликвидация скважин будет производиться согласно Положения и  по ти-

повому проекту и планам работ, в зависимости от полученных результатов строительства 

и фактического состояния скважин. 



 

199 
 

 

 

17. Требования к Подрядчику при выполнении работ 

 

17.1.Наличие лицензий на занятие видом деятельности: 

• проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных (разведка, добыча 

полезных ископаемых), нефтехимических производств, эксплуатацию магистраль-

ных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа; 

• Лицензия на работы и услуги в сфере углеводородов 

• Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и 

иной деятельности 

17.2.Сертификаты менеджмента качества: ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001. 

17.3.Привлечение к выполнению работ квалифицированного персонала (наличие до-

кументов (дипломы о высшем образовании), подтверждающие профильное об-

разование - бурение нефтяных и газовых скважин, геология, гидрогеология, эко-

логия). Дипломы, сертификаты, свидетельства, удостоверения подтверждающие 

профессиональную квалификацию специалистов. 

17.4.План действий по ликвидации аварий при чрезвычайных ситуациях;  

17.5.Договор на программное обеспечение; 

17.6.Протоколы обучения ИТР и производственного персонала по пожарной без-

опасности и охране труда, обучение ИТР по ГНВП. 

17.7.Реестр прилагаемых к Технической спецификации документов. 

17.8.Соблюдение персоналом Подрядчика требований правил и норм в области про-

мышленной безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, 

безопасности и охране труда, согласно регламентирующим документам РК - 

при нахождении их на территории Заказчика (месторождение Майкыз), предо-

ставить гарантийное письмо. 

17.9. Для переговоров и решение конфликтов при проведении общественных слуша-

ний по ОВОС или РООС иметь в штате профессионального медиатора состоя-

щий в палате медиаторов с предоставлением сертификата о профессиональной 

подготовке.   

 

 

18. Требования к составу и содержанию технического проекта 

 

18.1.Выполнить разработку Группового технического проекта в соответствии с зако-

нодательством Республики Казахстан.   

− В состав Группового технического проекта должны быть включены разделы ОВОС 

и/или раздел охраны окружающей среды (ООС). 

18.2.При разработке ОВОС и/или раздела ООС произвести расчет эмиссий в окру-

жающую среду. Расчеты эмиссий выполнить в формате «Excel». Получить по-

ложительное заключение гос. экспертизы и разрешение на эмиссии к проекту. 

Организовать и провести общественные слушания по проекту от имени Заказ-

чика за счет средств Подрядчика. При необходимости проводить общественные 

слушания несколько раз до получения положительного протокола обществен-

ных слушаний. Подрядчик самостоятельно проводить переговоры с местным 

jl:31656453.0%2032959244.0.1004644455_0
jl:31656453.0%2032959244.0.1004644455_0
jl:31656453.0%2032959244.0.1004644455_0
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населением/участниками общественных слушаний при необходимости с помо-

щью профессионального медиатора (ов).  

 

 

 

                     Составил Гл.геолог ТОО «Туран - Барлау»                               Жабаков Н. 
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Приложение 2 Протокол совместного геолого-технического совещание 

 
ПРОТОКОЛ 

Совместного геолого-технического совещание  

         21.07.2025г 

 

Присутствовали: 

От ТОО «Туран-Барлау» 

1. Альпаев А.А. - Директор 

2. Жабаков Н.С. - Главный геолог 

   

 

От ТОО «БМ Продакшн» 

1. Кенжешев Е.Е. - Директор 

2. Байсмаков Д. - Главный инженер проекта 

   

Повестка совещание: Рассмотрение проектного документа «Индивидуальный технический 

проект на бурение разведочной скважины с глубиной 2200м на месторождении Майкыз». 

СЛУШАЛИ: сообщение ответственного исполнителя проекта Байсмакова Д. 

Технический проект выполнен в соответствии с техническим заданием Заказчика и дей-

ствующими инструкциями по проектированию строительства скважин. 

Основными назначением скважины является поиск и оценка добычных возможностей про-

дуктивных на месторождении Майкыз и бурение скважин для получения дополнительной геолого-

геофизической информации. 

               Документы, являющиеся основанием для составление рабочего проекта на строительство 

скважин: «На основании Контракта №5314-УВС от 07.02.2024года, Проект разработки месторож-

дения Майкыз на контрактной территории ТОО «Туран-Барлау» в 2024г. 

 

После обмена мнениями ГТС постановляет:  

Технический проект утвердить и направить в контролирующие органы на рассмотрение и 

согласование. 

 

Подписи: 

От ТОО «Туран-Барлау» 

    

 Председатель Жаба-

ков Н.С. 

 - Главный геолог 

    

 

 

От ТОО «БМ Продакшн» 

    

Секретарь Байсмаков Д.  

 

 

- Главный инженер проекта 
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Приложение 3 Технический паспорт проекта 

 

 

 

 

ТОО ТУРАН-БАРЛАУ 

 

ТОО «БМ ПРОДАКШН» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 

ПРОЕКТА 

 

 

на строительство 1 скважины 

на (структуре) участке – Майкыз 

Цель бурения и назначения скважины (скважин) -  разведочная (оценка) 

 

 

Вид скважины – Вертикальный  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Листов 2 
 

 

 

 

                                                

 

Главный инженер проекта                                                              Байсмаков Д. 
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Сравнительные технико-экономические показатели 

 Таблица 1 

№№ наименование показателя 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значения показателя 

приме-

чание 
проектного Факти-

ческого 

1 

Глубина скважины м    

по вертикали  2200 (+250м)   

по стволу  2200 (+250м)   

2 Продолжительность строительства скважи-

ны всего: 

-строительство и монтаж, демонтаж 

-подготовительные работы к бурению 

-бурение и крепление 

-испытание всего 

 

сут. 

 

сут. 

 

сут. 

 

62 

5 

2 

25 

30 

  

3 Глубина спуска обсадных колонн: 

- кондуктор                   Ǿ 323,9мм 

- промежуточная         Ǿ 244,5мм 

- эксплуатационная      Ǿ 168,3мм 

 

м 

м 

м 

 

50 

550 

2200 

  

4 Затраты времени на работы по проходке: 

- кондуктор                   Ǿ 323,9мм 

- промежуточная         Ǿ 244,5мм 

- эксплуатационная      Ǿ 168,3мм 

сут.  

1,0 

19,3 

30,9 

  

5 Затраты времени на крепление 

- кондуктор                   Ǿ 323,9мм 

- промежуточная         Ǿ 244,5мм 

- эксплуатационная      Ǿ 168,3мм 

сут.  

1,0 

3,3 

4,5 

  

8 Расход долот по всем типо размерам     

III 393,7 мм по IADC (216,217) шт 1   

III 295,3мм по IADC (417,437) шт 2   

III 215,9 (код по IADC 617,621) шт 7   

PDC 215,9(код по IADC S223) шт 1   

Бур. головка 215,9/101,6 шт 1   

9 Затраты времени  на испытание (освоение) 

скважины в эксплуатационной колонне  по 

объектам 

сут.  

30 

  

10 Затраты времени  на испытание (опробова-

ние) пластов в процессе бурения 

сут.  

- 

  

11 Материалы для бурового раствора т    

Каустическая  сода т 0,619   

Кальц. сода т 0,647   

KCL т 40,836   

Оснопак ВО т 0,263   

Оснопак НО т 3,026   

Гамаксан т 0,319   

Seurvey D т 1,052   

Atren antifoam т 0,526   

СaCO3 т 27,051   

Биокарбанат т 1,052   

Лимонная кислата т 1,052   

Биолюб LVL т 3,96   

SC-135 т 0,792   

Техническая  вода т 538,07   

Бентонит т 2,24   
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Приложение 4 Обоснование выбора типа буровой установки 

 

 

Цель бурения и назначения скважины:                                               разведочно-эксплуатационная 

Вид скважин:                                                                                              Вертикальная 

Проектная глубина скважин:                                                                  2200м 

Максимальная масса бурильной колонны в воздухе:                        90,7т 

Максимальная масса обсадной колонны в воздухе:                           78,6т 

 

            Согласно технической характеристике, а также с учетом наличного парка буровых устано-

вок у подрядчика, принимается Буровая установка «ZJ-30», с грузоподъемности 173,5тн и ZJ-40 с 

грузоподъемности 225 т. 

Максимально допускаемая нагрузка на крюке установки  «ZJ-30» -173,5тн и ZJ-40 с грузо-

подъемности 225 т. 

При этом необходимо соблюдение условий: 

 

1. Qmax бур. инстр <  0,6 Q доп. max на крюке: 

90,7<  0,6 х 173,5т 

90,7<  104,1т 

2. Qmax обс.колон <  0,6 Q доп. max на крюке 

78,6 <  0,6 х 2173,5т 

78,6 <  104,1 

 

Что соответствует согласно «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности».  
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Приложение 5 Типовая схема расположения оборудования буровой установки 
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Приложение 6 Схема монтажа ПВО при бурении скважин 

 

 
 



 

209 
 

Приложение 7 Схема обвязки устья скважины при испытании пластов в колонне 

 



 

210 
 

Приложение 8 Схема расположение жилого городка и план эвакуации людей при возникновении чрезвычайной ситуации  

 
 

 


