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АННОТАЦИЯ 
 
Дополнение на зарезку бокового ствола к «Техническому проекту на бурение 

эксплуатационной скважины Т-6858 на месторождении Тенгиз» в Атырауской области 
Республики Казахстан» составлен на основании «Правил обеспечения промышленной 
безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей 
промышленности», утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 355 (с изменениями и дополнениями от 
04.08.2023 г.) и «Единых правил по рациональному и комплексному использованию недр», 
утвержденных приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 15 июня 2018 года 
№239 (с изменениями и дополнениями от 13.10.2024 г.).  

В настоящее время в связи с оптимизацией графика бурения было принято решение о 
том, чтобы бурение скважины Т-6858 будет проводиться с применением буровой установки 
№707 компании «КМГ Нэйборс». Грузоподъемность буровых установок №707 составляет 
670 тонн, что позволяет провести данные работы без каких-либо ограничений. 
Разработанное к утвержденному проекту дополнение будет согласовываться в 
Департаменте ЧС по Атырауской области МЧС РК и в Департаменте экологии по 
Атырауской области.  

Объем работ с использованием БУ 707 включает установку 2 цементных мостов в 
интервалах 4410-4510 метров и 3312-3412 метров, которые будут протестированы на вес с 
разгрузкой бурильной трубы или НКТ либо испытанием гидравлической опрессовки. После 
проведения работ по изоляции оригинального ствола скважины  планируется зарезать 
боковой ствол, пробурить скважину до глубины 4528м со спуском хвостовика 184,15мм в 
интервале 3200-4528м и пробурить скважину до проектной глубины 5195м со спуском 
хвостовика 114,3мм х 88,9мм с расширяющимися пакерами в интервале 4428-5195м.  

Бурильная колонна  и 101,6 мм, укомплектована трубами марки (группа проч-
ности) материала XD 105 с толщиной стенок 9,34 и 9,65 мм, что позволит без риска работать 
на верхних пределах рекомендуемых режимов.  

Пространственное положение нового ствола исключает возможность отрицательного 
воздействия на скважины месторождения (действующие, законсервированные, 
ликвидированные), расположенные в зоне проектной траектории профиля скважины. 

Проект выполнен на основании действующих нормативных и инструктивных 
документов Республики Казахстан. Имеющиеся у Подрядчиков буровых работ стандарты, 
сертификаты на оборудование и другие технические средства должны пройти 
сертификацию согласно СТ РК 3.4-2017 и других нормативных документов Республики 
Казахстан. 

Данное Дополнение является неотъемлемой частью Технического проекта на бурение 
эксплуатационной скважины Т-6858 месторождении Тенгиз. 
  

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37924074
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РАЗДЕЛ 1 
 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
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1. Геологическая часть 
 
1.1. Общие сведения района работ  

 

В административном отношении Тенгизское месторождение расположено в 
Жылыойском районе Атырауской области Республики Казахстан. Ближайший город – 
Кульсары, находящиеся в 110 км к северо-востоку от Тенгизского месторождения. В 150 км 
расположен областной центр – г. Атырау. 

Сообщение между этими пунктами и месторождением осуществляется по 
автомобильным дорогам, воздушным и железнодорожным транспортом. Основной 
автодорогой республиканского значения является Доссор-Кульсары-Прорва, к ней 
примыкают автодороги областного и местного значения. 

В 110 км к северо-востоку от Тенгизского месторождения проходит железная дорога 
Макат-Бейнеу, ближайшая железнодорожная станция – Кульсары. По территории района 
проходит также участок одноколейной железнодорожной линии Аксарайская-Атырау-
Кандагач; построена и эксплуатируется железная дорога Кульсары-Тенгизское 
месторождение. 

Имеется взлетно-посадочная площадка у вахтового поселка ТШО. 
Водоснабжение для хозяйственно-бытовых нужд населенных пунктов Жылыойского 

района, а также вахтового поселка ТШО, осуществляется по трубопроводу из р. Волга через 
водоочистные сооружения г.Кульсары. Для производственных нужд ГПЗ водоснабжение 
осуществляется из водовода технической воды Астрахань – Мангышлак. 

Электроснабжение населенных пунктов Жылыойского района осуществляется от 
Атырауской ТЭЦ и Кульсаринской ТЭЦ. «Тенгизшевройл» эксплуатирует газотурбинную 
станцию, от которой электроэнергия подается на производственные объекты. 

В географическом отношении месторождение находится в юго-восточной части 
Прикаспийского бассейна, в нефтеносном регионе Южной Эмбы. Основная часть запасов, 
разведанных в этом районе, приурочена к подсолевой части палеозойского разреза по 
периферии бассейна. 

Нефть Тенгизского и Королевского месторождения поступает на 
Нефтегазоперерабатывающий завод КТЛ, состоящий из 5-ти технологических линий и на 
Завод Второго Поколения, способные обеспечить подготовку добычу нефти от 27,7 млн.т 
до 28,1 млн.т в год. 

Трубопроводные линии на территории района общей протяженностью более 1500 км 
имеют следующие направления: 

• магистральный газопровод Средняя Азия-Центр; 

• нефтепровод Тенгиз-Кульсары-Атырау-Новороссийск (КТК); 

• нефтепровод Узень-Кульсары-Атырау-Самара; 

• нефтепровод Каратон-Косчагыл-Кульсары-Орск. 
Климатические условия района работ. Местность ровная пустынная, с резко 

континентальным климатом. Абсолютные отметки рельефа в среднем составляют минус 25 
метров. Отсутствие горных цепей и близость Центральноазиатской пустыни, 
расположенной к востоку от Каспийского моря, оказывают большое воздействие на 
погодные условия на восточном побережье Каспийского моря. 

Каспийское море имеет сглаживающее влияние на климат данного района и 
уменьшает изменчивость температур вдоль побережья, по сравнению с температурами, 
отмечающимися дальше к востоку в пустыне. Тем не менее, для района работ характерны 
значительные суточные и сезонные колебания температур, а также ветра, от умеренных до 
сильных в течение большей части года. 

Речная система в области Тенгизского месторождения отсутствует.  
 Растительность бедная, солончаковая, характерная для полупустынь: 

распространены кустарники высотой до 0,5 м; верблюжья колючка и полынь, местами 
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растет камыш. Скудность растительного мира сказывается на бедности животного мира, 
представленного, в основном, колониями грызунов. 

Климат района резко континентальный: с холодной зимой (до – 30 град.) и жарким 
летом (до +45 град.). Снежный покров обычно ложится в середине ноября и сохраняется до 
конца марта. Глубина промерзания почвы – до 1,5-2,0 метра. 

В течение всего года преобладает ветреная погода (преобладающее направление ветра 
с В через ЮВ и с З через СЗ). Скорость ветра в течение месяца колеблется в среднем от 3,9 
до 6,5 м/сек. Частота ветров значительной силы (до 10 м/сек и более) составляет около 25 
раз в год. Скорость ветра влияет на температуру в зимнее время года. Сильный ветер и 
низкая температура увеличивают опасность обморожения. Обычно, наибольшую скорость 
имеют ветра восточного и западного направлений. 

Осадки редки, в среднем 150-200 мм в год, имеют место многолетние периоды и с 
более низким уровнем осадков. Большая часть осадков выпадает в весенний и осенний 
периоды. Обычно, снег выпадает 20 – 30 дней в году, но толщина снежного покрова 
невелика и редко превышает 20 см. Ежегодное испарение, как правило, превосходит 
уровень выпадаемых осадков по крайней мере в пять раз. 

 
1.2. Геолого-физическая характеристика месторождения 

 
Промышленная нефтеносность месторождения Тенгиз была установлена скважиной 

Т-1, в которой в 1981 году при кратковременном опробовании интервала 4054-4095 м был 
получен приток нефти дебитом свыше 100 м3/сут. Проводимые ТОО “Тенгизшевройл” с 
1993г. исследования (бурение новых скважин, отбор и исследования керна, анализ 
пластовых жидкостей, гидродинамические исследования, трехмерная сейсморазведка), 
послужили основой для создания геостатической модели Тенгизского месторождения и 
выполнения пересчёта запасов нефти, утвержденного ГКЗ РК (протокол № 170-02-У от 13-
17.08.2002 г.). При выполнении дополнения Дополнения на зарезку бокового ствола к 
«Техническому проекту на бурение эксплуатационной скважины Т-6858» метров 
Тенгизского месторождения в Атырауской области Республики Казахстан принимается 
разработанная модель геологического строения месторождения и запасы нефти, 
утверждённые ГКЗ. 

Последний отчёт «Пересчёт запасов нефти и растворённого газа месторождения 
Тенгиз» Атырауской области Республики Казахстан по состоянию изученности на 
01.01.2010 г. был выполнен и утвержден в ГКЗ РК (протокол № 1008-10-У от 23.12.2010 г.). 

Тенгизское месторождение представляет собой изолированную карбонатную 
платформу, состоящую из карбонатных отложений ранне-среднекаменноугольного 
возраста, расположенных на общем девонском карбонатном основании. В 
стратиграфическом плане вскрытый разрез осадочной толщи представлен отложениями от 
верхнедевонских до четвертичных образований. В тектоническом плане Тенгизское 
месторождение расположено в южной части Прикаспийской нефтегеологической 
провинции и приурочено к Тенгиз-Кашаганской сейсмогеологической области. 

Зарождение и формирование Тенгиз-Кашаганской платформы генетически связано с 
тектоническими процессами, развивающимися в позднефранско – ранневизейское время в 
области современного Южно-Эмбинского прогиба. Накопление огромных толщ граувакк в 
этом прогибе сопровождалось устойчивым прогибанием эйфельско-раннефранского 
внешнего шельфа Восточно-Европейской платформы, который компенсировался 
седиментацией карбонатных комплексов, ставших основой Тенгиз-Кашаганской 
карбонатной платформы. В окско-башкирское время накопление карбонатов расширилось 
в область Южно-Эмбинского поднятия, оставаясь стабильным в пределах древних 
платформ. 

Окончательно современный облик Тенгиз-Кашаганская платформа приобрела в 
ранне-пермское время, когда она была перекрыта аргиллитами и мощной толщей солей, 
ставшими надёжными флюидоупорами. Структура палеозойских отложений 
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месторождения Тенгиз достаточно полно описывается набором структурных карт по 
основным поверхностям и рассмотрена ниже. 

Тенгизская карбонатная постройка, к которой приурочена залежь нефти, имеет 
трапецевидную форму: плоскую кровлю и крутые крылья. Её размеры 22х23 км, этаж 
нефтеносности достигает 1400 м. 

Область распространения карбонатного резервуара ограничивается глубоководными  
глинистыми (глинисто-карбонатными) отложениями бассейна, не являющимися 
коллекторами и играющими роль надёжного латерального флюидоупора. Роль покрышки 
для залежи нефти выполняет толща пород нижнепермского возраста, включающая 
глинисто-карбонатные отложения артинско-московского возраста и сульфатно-галогенные 
породы кунгурского яруса толщиной 465-1655 м. 

По имеющимся данным сейсмических исследований и пробуренных скважин в 
составе карбонатного массива могут быть выделены две географические области c 
определенным поведением коллектора. Сюда входит «платформенная» и 
«заплатформенная» части. Заплатформенная часть в основном трещиноватая и состоит из 
внешнего края платформенной части, приподнятого борта и склона. Платформенная часть 
– это не трещиноватая область. 

Коллектор был также разделен на три стратиграфические единицы: объекты I, II, III. 
Это было обусловлено следующими факторами: 

• чрезвычайно большой эффективной мощностью; 

• наличием туфов и карбонатно-глинистых вулканических отложений толщиной  40-
50 м, изолирующих башкирско-серпуховско-окскую часть коллектора в пределах 
платформы от нижневизейско-турнейской; 

• резко различными свойствами в различных интервалах коллектора; 

• различиями в проницаемости и пористости коллекторов в разных объектах. 
Объект I включает отложения башкирско-серпуховско-окского возраста и, как бы, 

облегает на склонах карбонатного массива нижневизейско-турнейский комплекс пород, 
выделенных в объект II. Объект III составляют девонские отложения. 

В целом все три объекта образуют единую гидродинамическую систему, чему 
способствует наличие обширных трещиноватых зон в рифовых и биогермных постройках, 
окаймляющих платформу и непосредственно контактирующих с коллекторами I и II 
объектов, разделённых в пределах платформы “вулкаником”. Об этом свидетельствует 
единый характер падения пластового давления в процессе разработки залежи в разных её 
частях: на платформе, на борту и на склонах, включая самую отдалённую погруженную 
северо-восточную часть месторождения в районе скважины Т-10, где нефть добывается из 
девонских отложений. 

В 2009-2010 гг. компанией АО “Азимут Энерджи Сервисез” была проведена 
трёхмерная сейсмическая разведка МОГТ (метод общих глубинных точек) на Тенгизском 
и Королевском месторождениях. Целью её являлось получение более совершенного 
изображения склоновых частей Тенгизской и Королевской платформ и уточнение 
характеристик коллектора для выработки в дальнейшем более совершенной системы 
разработки. 

В июне 2011 года закончена обработка сейсмических данных (временная миграция до 
суммирования) компанией PGS-Kazakhstan. Предварительная интерпретация полученных 
данных позволяет ожидать более чёткую структуру Тенгизского массива, особенно в 
области террасных краёв, склоновых отложений и бассейновых участков. 
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Рисунок 1.1  –  Обзорная карта района 
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Рисунок 1.2 - Геологическая модель Тенгизской карбонатной платформы
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Общие сведения о районе предлагаемых буровых работ 

Таблица 1.1 
№ 

п/п 
Наименование Значение (текст, назначение, величина) 

1 Площадь (месторождение) Тенгиз 

2 Блок (номер или назначение) 17 

3 
Административное расположение: 
- область 
- район 

 
Атырауская 

Жылыойский 

4 

Температура воздуха, оС: 
- среднегодовая 
- наибольшая летняя 
- наименьшая зимняя 

 
+8 
+45 
-30 

5 Среднегодовое количество осадков, мм 150 

6 Максимальная глубина промерзания грунта, см 150 

7 Продолжительность отопительного периода в году, сут 120 

8 Продолжительность зимнего периода в году, сут 120 

9 Преобладающее направление ветра Зимой-восточный, летом-западный 

10 Наибольшая скорость ветра, м/с 10 

11 Рельеф местности 
Равнина, местами сильно изрезанная оврагами и 

балками. 

12 Состояние местности Пастбища 

13 
Толщина, см: 
- снежного покрова 
- почвенного слоя 

 
20 
30 

14 Растительный покров Разнотравье 

15 Категория грунта 2 

 
1.3. Опыт бурения предыдущих скважин надсолевого комплекса, его 

геологическая изученность 
 

Компания ТШО пробурила 162 скважины, проходя надсолевые отложения, на 
месторождении Тенгиз и 12 скважин в других местах территории ТШО. Во время бурения 
каждой из этих 174 скважин был выполнен полный комплекс газового каротажа по всему 
интервалу, образцы шлама были отобраны для петрофизических, 
микропалеонтологических и других исследований. Данные в результате канатного 
каротажа были получены в 25% от общего количества скважин для моделирования 
механических свойств геологической среды и для оказания помощи в понимании 
стратиграфии и геологии интервала. Тщательные исследования также были проведены по 
геологическим особенностям Неокомского интервала в рамках проекта закачки сточных 
вод. Кроме того, ТШО недавно выполнила 3-мерную сейсморазведку по всему 
месторождению Тенгиз и недавно закончила интерпретацию и анализ надсолевых 
отложений. 

Ниже приводится краткий обзор геологии интервалов надсолевых и подсолевых 
отложений: 

Верхняя пермь на территории ТШО для захоронения промстоков представлена 
казанским ярусом. Литологический ярус сложен карбонатно-галогенными отложениями с 
подчиненными прослоями терригенных пород. Толщина колеблется от 0 до 425 м. 

Триасовая система представлена в объеме нижнего и верхнего отделов, сложена 
красноцветными песчаниками, алевролитами с пропластками глин и аргиллитов. Толщина 
нижнетриасовых отложений варьирует в пределах от 0 до 260 м. Верхнетриасовые 
отложения представлены сероцветными терригенными породами. Толщина их колеблется 
от нескольких десятков метров до 240 м. 

Юрская система представлена отложениями нижней, средней и верхней юры. 
Нижнеюрские отложения представлены водоносным песками и песчаниками с 
подчинёнными прослоями серых глин толщиной до 350 м. Среднеюрские отложения в 
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составе байосского и нерасчлененного келловей - (верхняя юра) - батского ярусов общей 
толщиной от 620 до 720 м сложены алевролитово-песчанисто-глинистыми породами. В 
среднеюрских отложениях суммарная толщина песчаных пластов составляет порядка 130-
250 м. Верхняя юра выделяется в объеме нерасчлененной кимеридж-оксфордской толщи и 
волжского яруса. Толщина отложений варьирует от 10 м до 75 м. Кимеридж-оксфордская 
толща представлена глинисто-мергелистыми породами с маломощными прослоями 
алевролитов и известняков. Волжский ярус представлен карбонатными образованиями: 
известняками сероцветными, участками доломитизированными, прослоями органогенно-
обломочными с подчиненными прослоями доломитов, мергелей и глин. 

Меловая система начинается с неокомских отложений. Разрез неокомского 
резервуара представлен карбонатными породами валанжина, толщиной до 20 м и 
переслаиванием песчано-глинистых пород готеривского и барремского ярусов. Наиболее 
выдержанным по площади и разрезу является Готеривский песчаный пласт, толщина 
которого варьирует от 72 м (скв. Т-470) до 5 м (скв. Т-38). У ТШО имеется и действует 
программа закачки сточных вод в Неокомском песчанике. Компания ТШО выполнила 
обширные исследования по этому песчанику для управления программой закачки сточных 
вод безопасно и эффективно. 

Аптский ярус литологически сложен алевролитами, песчаниками, глинами. Толщина 
аптских отложений в разрезе скважин изменяется от 203 м в скважине Т-2 до 58 м в 
скважине Т-5К в интервале глубин 1000 м (скважина Т-116) - 1344 м (скважина Т-318). 

Альбский ярус представлен глинами, песками, песчаниками, алевролитами. 
Песчаники, алевролиты, пески темно-серые, зеленовато-серые, мелко- и среднезернистые. 
Глины темно-серые, тонкослоистые. Толщина альбских отложений составляет порядка 500 
м. 

Нерасчлененная толща турон-коньякских отложений и сантонские отложения 
представлены мергелями, реже известняками. В нижней части разреза встречаются очень 
редкие маломощные прослои терригенных разностей. Общая толщина данных отложений 
составляет порядка 100 м. 

Кампанские и маастрихтские отложения сложены карбонатами: известняками, 
мергелями, писчим мелом. Толщина их составляет порядка 270 м. 

Заканчивается надсолевой разрез толщей палеоген-неоген-четвертичных отложений 
толщиной порядка 250 м. Отложения представлены в верхней части разреза глинами 
известковистыми, серовато-зелёными, плотными. В нижней части - мергелями глинистыми, 
серовато-зелёными, местами бурыми. 

Объект I включает отложения башкирско-серпуховско-окского возраста и, как бы, 
облегает на склонах карбонатного массива нижневизейско-турнейский комплекс пород, 
выделенных в объект II. 

Объект III составляют девонские отложения. Коллектор был также разделен на три 
стратиграфические единицы: объекты I, II, III. Коллектор образовался в девонский и 
каменноугольный периоды в результате поочерёдного накопления известковых скелетных 
обломков и ила в пространстве, сформированным периодическим проседанием бассейна, 
эвстатическими изменениями уровня мирового океана и частыми колебаниями уровня 
моря.  
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Сведения о поглощениях, нефтегазоводопроявлениях и прихватах 
Таблица 1.2 

№ 
п/п 

№ 
скв 

Осложнения при бурении 

поглощения НГВП прихваты 

Интервалы осложнений, м 

1 2 3 4 5 

1  1k 4089 - полное 4089  

2  1    

3  2    

4  2k    

5  3    

6  3k 4182 - частичное 4182  

7  4    

8  5    

9  5k    

10  6   4077-4083 

11  7 
при цементировании кол. 245, 4220, 

4237 - полное 
4237 

3168, 3767, в солях - 
многочисленные 

12  8 
3938-3941, 3963, 4187 и 4368 – 

полное  
 4185 

13  9 3401 (1 ствол), 2600-2715 (2 ствол) 
3375-3543, 3554-3570, 
3875-3878, 3873-3977  

3401 

14  10 5398 5398  

15  11 3918-3920 3920  

16  12 4928 - полное  2835 

17  14  3825  

18  15    

19  16    

20  17 5149, 5150 - полное   

21  18    

22  19  3756-3759, 3775  

23  20    

24  21    

25  22    

26  23 4190-4216 полн. Во 2 ств. 4216 
2500-обс.кол.340, 3492, 

4216 

27  24    

28  25    

29  26    

30  27    

31  28 4433-4437 полное 4437  

32  29    

33  30 
4010 (при цементир. 273), 4592, 

4638, 4643-4650 
4638  

34  31   
1911, 2670-обс.кол. 340, 

3600 

35  33   320, 3838, 4093, 4634 

36  34  4225-4229  

37  35    

38  36 
2400-2475, ниже 3460, 4524 – при 

спуске колонны 
 

3600, 3713, 4100, 4295, 
4504, 4536 

39  37 4467-полное 3642, 3957, 3995, 4467  

40  38    

41  39    

42  40    

43  41    

44  42    

45  43    

46  44 3026-полное, 3091-част.  Неоднократно в солях 

47  45 4950 4950  

48  46 4664   
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№ 
п/п 

№ 
скв 

Осложнения при бурении 

поглощения НГВП прихваты 

Интервалы осложнений, м 

1 2 3 4 5 

49  47 4834-част., 4915-катаст., 4918  5112  

50  52 5973, 6173, 6149 6173  

51  53    

52  60    

53  70 
4025-при цементировании, 4137-

полн., 4249 
  

54  72    

55  100    

56  101    

57  102 4159-полное 4159  

58  103  4011  

59  104    

60  105    

61  106    

62  107    

63  108 3841 3841, 3843, 3827, 3829  

64  109 2970-при цементировании   

65  110    

66  111  
4342-при цемент. 

хвостов. 
 

67  112    

68  113    

69  114 4230 (1,98) 4230  

70  115    

71  116 4075 4189  

72  117    

73  118    

74  119    

75  120    

76  121 4200 (1,98) 4002, 4200  

77  122 4064 4064, 4064 при ОЗЦ 7”  

78  123    

79  124    

80  125 4234 4234  

81  211    

82  317 4350- при промывке после ОЗЦ 
4350-после 

разбуривания цем. 
 

83  318    

84  320    

85  419   3440, 3514 

86  430    

87  456    

88  463 4429, 4439-полное, 4553-4571, 5215  3729, 4245, 4391 

89  470    

90  1100 3763-полное (1,88), 3996, 4393 4393  

91  1101 3842-неоднокр., 3940, 4180 3842-рапопр. неоднокр.  

92  4038 5117-5121 - полное   

93  4057 5523-5527   

94  4236 4953-5193 – полное поглощение   

95  4239 4691-4692 - полное   

96  4241 4631-4632; 4739-4762 - полное   

97  4248 4802-4803 - полное   

98  4346 3365-3370, 4362, 4377-полное   

99  4350 4546-4547 - полное   

100  4434 5249-5250   

101  4436 4766-4950 – полное поглощение   

102  4442 4175-4176 4175  
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№ 
п/п 

№ 
скв 

Осложнения при бурении 

поглощения НГВП прихваты 

Интервалы осложнений, м 

1 2 3 4 5 

103  4446 4297-4298-полное, CHCD до ПГ   

104  4454 3977-9878   

105  4635 
864 – полн, 3004 – полное при 

цементир. кол. 
 

588 (прихват колонны 
473 мм) 

106  4636 4152-4153   

107  4640 4067-4068   

108  4644 4503-4504   

109  4648 4535,70-4989   

110  4732 
5291-5292 – значительное 

поглощение 
  

111  4733 4749-4750   

112  4748 4516-4537 – частичное поглошение   

113  4761 5069-5070   

114  4830 5264-5265 полное поглощение   

115  4858 4048-4049; 4113-4114   

116  4932 4609-4610    

117  4949   

прихват бурильной 
компоновки в интервале 

Виз В (на забое 
скважины). 

118  5028 
5298-5299; 5402-5405 неоднократное 

поглощение 
  

119  5030 5176-5177 полное поглощение   

120  5032 4509-4510 - полное   

121  5034 4197, 4229-полн., 4364, 4383   

122  5050 5435   

123  5056 4042, 4210  5119-заклинка в колонне 

124  5059 
3993-4000, 4004, 4053-4059, 4113, 

4237, 4929, 4791 
3993-4000-

неоднократно, 4040 
3762 

125  5149  
нефтегазопроявления 

на кровле башкирского 
яруса 

 

126  5154 
4244-4245,4315-4333,4395-
4396,4498-4513,4549-4553 

  

127  5230 4939-4940 полное поглощение   

128  5232 5095-5096 полное поглощение   

129  5246 4969, 5001-5142, 5234, 5421 5235 5235 

130  5432 
5454-5455 - значительное 
поглощение; 5571-5572 

  

131  5435 
2966, 4305-при цем.кол., 4466- 

полное  
 2620 

132  5534 4635-4890.40 полное поглощение   

133  5634R 
Поглощения в интервале 
коллектора: 5039-5062м 

  

134  5636 Полное поглощение в резервуаре.   

135  5638 4319-4339   

136  5646    

137  5654 Полное поглощение в резервуаре.   

138  5834 Полное поглощение в резервуаре.   

139  5836 Полное поглощение в резервуаре.   

140  5838 4730,40-4731   

141  5840 4310-полное, СНСD до ПГ   

142  5842ST 
Незначительное поглощение в 

Серпухове. 
  

143  5853    

144  5856 4126-4127; 4173-4174   

145  5857 4243, 4286-полн., 4779 4243 4886 

146  5860 4599-4604   
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№ 
п/п 

№ 
скв 

Осложнения при бурении 

поглощения НГВП прихваты 

Интервалы осложнений, м 

1 2 3 4 5 

147  6036ST Полное поглощение в резервуаре.   

148  6042 4675-4720   

149  6058 4108-4108,70 4108  

150  6140 Полное поглощение в резервуаре.   

151  6261 3967-3994, 4465-4472-полное 963  

152  6337 5209, 5249, 5700 5249 5249 

153  6338 Поглощение в Артинском   

154  6340 4532-4533, 4679-4680, 4689-4763   

155  6436 Полное поглощение в резервуаре.   

156  6442 4653-4659, 4659-4674   

157  6452 4207-4210   

158  6454 Полное поглощение в резервуаре.   

159 6 6454ST Частичное поглощение в резервуаре.   

160  6559 4612-4613   

161  6658 4632-5000   

162  6740 5061-5065   

163  6846    

164  6856 4471-4569   

165  6954ST2 4504,90-4506   

166  7042 Полное поглощение в резервуаре.   

167  7040   3275, 4440 

168  7044 
Незначительные поглощения в 

Обьекте 2 
  

169  7242 4502-4503   

170  7244 4569-4569,5   

171  7252 4317, 4364, 4390, 4398  4856, 5714, 5600 

172  7346 Полное поглощение в резервуаре.   

173  7453 
3316, 4520-4535, полное-4535-5130, 

5364, 5381 
 

4314, 4060-прихват 
колонны 

174  7648ST 4535-4536   

 
Данные о смятии обсадных колонн 

Таблица 1.3 
№ 
п/п 

№ скважин 
Смятие обсадных колонн 

Интервал, м Диаметр, мм 

1 3 3827-3829 245 

2 11 3001-3012 245 

3 18 3443-3534 245 

4 19 3420-3855 245 

5 24 2961-2969 340 и 273 

6 29 3530-3534, 3554-3558, 3573-3577 245 

7 33 3590-4236 245 

8 35 3100-3255 при опрессовке 245 

9 53 2975-2997 и 4195-4200 340 и 273 

10 72 3732 178 

11 107 3888-3945 деформирована 178 

12 1100 3600-3680 245 

1.4. Геологические условия при проводке скважин 

 
Тенгизское месторождение считается карбонатной платформой (постройкой) в 

некоторой степени похожей на современный аналог – платформы на Багамских островах. 
Она имеет форму каркаса с плоской поверхностью и крутыми склонами. На сегодняшний 
день поверхность платформы наклонена менее, чем на один градус к югу. Боковые склоны 
платформы по всей крыльевой части имеют угол наклона 25º. 
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Коллектор образовался в девонский и каменноугольный периоды в результате 
поочерёдного накопления известковых скелетных обломков и ила в пространстве, 
сформированным периодическим проседанием бассейна, эвстатическими изменениями 
уровня мирового океана и частыми колебаниями уровня моря. 

Одновременно с наращиванием платформы вверх происходило осадонакопление в 
склоновой части. 

Постройка нарастала в девонский период (Объект 3) и в ранний каменноугольный 
период (Объект 2). В ранний визейский период (Объект 2) произошёл значительный спад в 
развитии постройки, что привело к образованию менее мощной платформенной части. 
Ближе к кровле ранневизейских отложений появляется слой вулканических отложений, 
который является главным каротажным и сейсмическим маркером. Постройка продолжала 
формироваться в поздний визейский период (Объект 1). Серпуховские отложения (Объект 
1) представлены мелководными карбонатными отложениями мощностью примерно 110 м 
на платформе и отложениями микробиального баундстоуна мощностью до 650 м, 
залегающего под римовой частью, где отложения склона получили наибольшее развитие по 
простиранию. Последний этап развития карбонатных отложений – Башкирский ярус 
(Объект 1), состоит в основном из отложений, насыщенных флюидами, более мощных в 
римовой части, чем на центральной платформе. 

По всей видимости, рост платформы остановился в поздний башкирский или ранний 
московский период. За тонким слоем окаменелой глины и аргиллита арчинского периода 
(ассельский-сакмарский) следуют отложения эвапорита кунгурского периода (в основном 
галлита) мощностью по крайней мере 1 км, и эти два слоя служат покрышкой для 
коллектора сегодняшнего Тенгизского месторождения. 
Тенгизское месторождение представляет собой стратиграфическую ловушку карбонатной 
постройки с большой центральной платформой (10x15 км), с приподнятой краевой частью 
(обычно шириной 1-2 км), окруженная обломочной крыльевой частью (так называемая 
«заплатформенная часть»). 
 

Характеристика объектов 
Таблица 1.4 

Целевая зона Объект 1  

Участок Юго-восточная 

Местоположение Склоновая часть  

Горизонт на проектной глубине Объект 1  

Планируемый отбор керна, метр Без отбора керна  

Опасность поглощения Высокая (3-4) 
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Предполагаемые глубины кровли горизонтов (в метрах) 
Таблица 1.5 

Стратиграфия 
Расчётная глубина кровли горизонтов ГС, 

метров 

Меловой известняк Первоначальный ствол 

Меловые обломочные породы Первоначальный ствол 

Юрский известняк Первоначальный ствол 

Юрские обломочные породы Первоначальный ствол 

Триасовые отложения Первоначальный ствол 

Кунгурские отложения 3475 

Артинские отложения 4523 

Башкирские отложения 4538 

Серпуховские отложения 4581 

Поздний Визей/Окск. 4967 

Проектная глубина (подошва Объект 1)  5195 

 
Пики поверхности горизонтов были выделены с использованием комбинации данных 

сейсмической интерпретации и корреляции с соседними скважинами. 
Отделом управления разработкой месторождений ТШО разработана система, 

которая позволяет количественно оценить риск потери циркуляции во вновь буримых или 
углубляемых скважинах. Данная система принимает во внимание сейсмическую 
амплитуду, сейсмический фон, ожидаемое присутствие баундстоуна и случаи потери 
циркуляции в близлежащей скважине для того, чтобы установить числовой фактор риска 
поглощения. В результате оценки фактор риска для скважины будет 3-4, по 4-х бальной 
шкале от 1 до 4, где 4 – самый высокий риск. В скважине ожидается высокий риск 
поглощения (3-4) с учетом местоположения в склоновой части месторождения и данных 
по соседним скважинам. 
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Дополнение на зарезку бокового ствола к «Техническому проекту на бурение 
эксплуатационной скважины Т-6858» месторождение Тенгиз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 2 
 

СВОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 
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2. СВОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 
Введение 
 
Боковой ствол скважины Т-6858 будет пробурена через Объект 1 Тенгизского 

месторождения.  
Забуривание бокового ствола скважины будет проходить в два этапа. На первом этапе 

будет проведено забуривание бокового ствола до проектной глубины. Второй этап 
включает спуск оборудования для заканчивания скважины. Скважина подсоединена к 
нефтесборной системе, что позволяет вести добычу скважин на существующие 
нефтегазоперерабатывающие объекты.  

Сводные технические и технологические данные Дополнения к «Техническому 
проекту на забуривание бокового ствола скважины Т-6858 проектной глубиной 5195 метров 
(по стволу) на месторождении Тенгиз в Атырауской области Республики Казахстан» в связи 
с заменой буровой установки и изменением конструкции скважины приведены в Таблице 
2.1. 

 
СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 
Основные проектные данные 

 Таблица 2.1 
 

№ 

п/п 
Наименование Данные по скважине 

1 2 3 

1 Номер нефтерайона бурения скважин 17 

2 Номер скважины, строящейся по данному проекту T-6858 БС 

3 Площадь (месторождение) Тенгиз  

4 Цель бурения и назначение скважины ЗБС эксплуатационная 

5 Проектный горизонт Подошва Объекта 1 

6 
Проектная глубина, м: 
- по вертикали 
- по стволу 

 
5144 
5195 

7 
Число объектов испытания: 
- в колонне 
- в открытом стволе 

 
- 
- 

8 Вид скважины (вертикальная, наклонно-направленная, кустовая) наклонно-направленная 

9 Тип профиля “S” - образная 

10 Азимут бурения, град 315,79 

11 Макс. угол отклонения, грдс 27,71 

12 Глубина кровли продуктивного (базисного) пласта ГC, метров 4538 

13 
Отклонение от вертикали точки входа в кровлю продуктивного 
(базисного) пласта, м 

4,73 

14 Категория скважины 1 

15 Металлоемкость конструкции, кг/м 18,2 

16 Способ бурения Верхний привод 
17 Вид привода Дизель-электрический 

18 Вид монтажа (первичный, повторный) Повторный 

19 Тип буровой установки БУ-707  

20 Тип вышки Мачта 

21 Наличие механизмов АСП (Да, Нет) Нет 

22 

Максимальная масса колонны, т: 
- хвостовика 
- бурильной 
- суммарная (при спуске секциями) 

 
82,6 

196,33 
 

23 Тип установки для испытаний - 

24 
Продолжительность цикла бурения скважины / сут.,  
в том числе: 
- Строительно-монтажные работы 

50 
 

13 
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№ 

п/п 
Наименование Данные по скважине 

1 2 3 

- Подготовительные работы к ЗБС 
- Забурование бокового ствола 
- Освоение, всего  
в том числе: 
- в открытом стволе 
- в эксплуатационной колонне 

2 
35 
- 
 
- 
- 

25 Проектная скорость бурения, м/ст.мес 1624,2 

 
 

Размеры отводимых во временное пользование земельных участков 
  Таблица 2.2 

Назначение участка Размер Источник нормы отвода земель 

1 2 3 

Монтаж буровой установки для бурения скважины 
и размещение оборудования и техники 

2,8 га СН 459-74 

 
 

Источник и характеристики водо- и энергоснабжения, связи и местных 
стройматериалов 

 Таблица 2.3 

Название вида снабжения: 
(водоснабжения: для бурения, 

питьевая вода для бытовых нужд, 

энергоснабжения, связь, местные 
стройматериалы и т.д.) 

Источник 
заданного вида 

снабжения 

Расстояние от 
источника до 

буровой, км 

Характеристика водо- и 
энергопривода, связи и 

стройматериалов 

1 2 3 4 

Техническая вода 
Магистральный 

водопровод 
на 

месторождении 
Грузовая автомашина 

Пресная вода для питьевых целей Промысел 5 Бутилированная 

Энергоснабжение 
Дизель-

электростанция 
в пределах 

буровой 
ДВС 

Связь 
Радиостанция, 
радиотелефон 

5 
Связь с офисом и 

промыслом 

Местные стройматериалы Карьер 10 Автосамосвал 
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РАЗДЕЛ 3 
 

ИСХОДНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
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3.  ИСХОДНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Литолого-стратиграфическое описание разреза 
Таблица 3.1 

Стратиграфический горизонт 
Интервал 

залегания, м 
Горная порода 

Элементы 
залегания пласта 

Коэффициент 
кавернозности 

ствола от до название % в интервале угол азимут 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Палеоген-Неогеновый 0 643 

Первоначальный ствол 
Меловой 643 1885 

Юрский 1885 3156 

Триаский 3156 3475 

Кунгурский 3475 4523 Галит/Ангидрит /Аргиллит 80%/13%17% 44 43 1,2 

Артинский 4523 4538 Известняк/Аргиллит 90%/10% 24 144 1,1 

Объект 1 4538 5195 Известняк 100% 34 93 1,1 

 
 

Физико-механические свойства горных пород 
Таблица 3.2 

Стратиграфический 
горизонт 

Интервал 
залегания, м Горная порода 

Плотность 
пород, г/cм3 

Проницаемость 
коллектора, мкм2 

Глинистость 
коллектора, % 

Карбонатность 
коллектора, % 

Абразивность 
пород 

Классификация 
пород по 
твердости от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Палеоген-Неогеновый 0 643 Алеврит/Песчаник/ Мергель 

Первоначальный ствол 
Меловой 

643 1885 
Известняк/Алеврит/Песчаник/

Мергель 

Юрский 
1885 3156 

Известняк/Аргиллит/ 
Алеврит/Песчаник/Уголь 

Триаский 3156 3475 Аргиллит/Ангидрит 

Кунгурский 3475 4523 Галит/Ангидрит/Аргиллит 2,17 - 2 0,5  Твердая 

Артинский 4523 4538 Известняк/Аргиллит 2,55 - 5 50  Твердая 

Объект 1 4538 5195 Известняк 2,59 0,0090 5 94,1 - Твердая 
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Нефтеносность 
Таблица 3.3 

Стратиграфический 
горизонт 

Интервал 
залегания, м 

Параметры нефти Параметры растворенного газа 

от  до  

Плотность в 
пластовых 
условиях, 

г/cм3 

Плотность 
после 

дегазации, 
г/cм3 

Подвиж-
ность 

нефти, м 
км2/cп 

Содержа-
ние 

серы, % п
о весу 

Содержа-
ние 

парафина, 
% по весу 

Макси-
мальный 

дебит, 
м3/сут 

Газовый 
фактор, 

м3/м3 

Содержа-
ние серо-
водорода, 

% 

Содержа-
ние угле-
кислого 
газа, % 

Относитель
-ная по воз-
духу плот-
ность газа 

Давл. насыщения 
в пластовых 

условиях, кгс/cм2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Объект 1  4538 5195 0,6206 0,785  0,95 3,92 3300 406,5 12,69 2,9 - 257,58 

Газоносность 
Таблица 3.4 

Стратиграфический 
горизонт 

Интервал залегания, м Параметры газа Параметры конденсата 

от до 
Содержание 

сероводорода, 
% объем 

Содержание 
углекислого 

газа, % объем 

Относительная 
по воздуху 

плотность газа 

Коэффициент 
сжимаемости в 

пластых условиях 

Свободный 
дебит, тыс. 

м3/сут 

Плотность в 
пластовых 

условиях, г/cм3 

Плотность на устье 
скважины, г/см3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объект 1  4538 5195 16,12 3,93 0,869 0,86 0   

Водоносность 
Таблица 3.5 

Стратиграфи-
ческий горизонт 

Интервал залегания, м Параметры воды 

от до 
Плотно-

сть, 
г/см3 

Максим. 
дебит, 
м3/сут 

Анионы Катионы Степень 
минерализа
-ции, мг/л 

Тип 
воды по 
Сулину 

Относится к 
питьевой лечебной 

(да, нет) 
CL- SO4

-- НСО3 Na+ 
Относится к питьевой 

лечебной (да, нет) 
Са++ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Примечание: Водоносность отсутствует. 
Термобарические условия 

Таблица 3.6 

Интервал глубин, м Пласт 
Эквивалент градиента давлений (в конце интервала), г/см3 Пластовая температура 

Градусы оС/ глубина м 
Коэффициент увеличения 

объема скважины пластового гидроразрыва 

1 2 3 4 5 6 

3475- 4523 Кунгурский 2,3 2,3 110 1,2 

4523 - 4538 Артинский 1,6 2,3 113 1,2 

4538 - 5195 Объект 1 1,0 1,8 115 1,2 
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Рисунок 1.5. График совмещенных давлений по колоннам скважины T-6858 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поглощение бурового раствора 
Таблица 3.7 
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Стратиграфический 
горизонт 

Интервал 
поглощения, м 

Максимальная 
интенсивность 

поглощения, м3/час 

Расстояние от устья 
до уровня раствора, м 

Причины возникновения 
осложнений 

от до 

1 2 3 4 5 6 

Башкирский – 
Проектная глубина 

4538 5195 Более 30 - 
При превышении градиента 

давления поглощения 

 
Осыпи и обвалы стенок скважины, текучие породы 

Таблица 3.8 

Страти-
графический 

горизонт 

Интервал 
осложнений, 

м 

Буровые растворы применявшиеся ранее 
Время до 
начала ос-
ложнений, 

сут 

Мероприятия по 
ликвидации (проработка, 

промывка и т.д.) 

Тип 
раст-
вора 

Плот-
ность, 
г/см3 

Услов-
ная 

вязко-
сть, с 

Водо-
отдача, 

см3 за 30 
мин. 

СНС, мгс/см2 
через, мин. 

от до 1 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Артинский – 
Проектная 

глубина 
4523 5195 Наличие осыпей и обвалов стенок скважин, текучих пород не ожидается. 

 
Нефтегазоводопроявления 

Таблица 3.9 

Стратигра-
фический 
горизонт 

Интервал 
осложнений, 

м 

Вид 
проявляемого 

флюида 

Длина 
столба 
газа, м 

Плотность пластового 
флюида для расчета 

избыточного давления, г/см3 

Причины возникновения и 
характер проявления 

от до внутреннего наружного 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Башкирский – 
Проектная 

глубина 
4538 5195 Нефть  0,636  

Пластовое давление 
превышает 

гидростатическое давление 
бурового раствора 
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Прихватоопасные зоны, интервалы искривления ствола 
Таблица 3.10 

Стратиграфический 
горизонт 

Интервал 
осложнений, 

м 

Буровые растворы применявшиеся ранее Причины 
возникнове-

ния 
осложнений 

Тип 
раст-
вора 

Плот-
ность, 
г/cм3 

Водоот-
дача, cм3 
за 30 мин. 

СНС, мгс/cм2 
через, мин. 

Смазы-
вающие 
добавки от до 1 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кунгурские 
соляные отложения 

3475 4523 PHO 1,88-
2,30 

2-4 8-10 15-25  Прихват 
трубы 

Башкирский 
Проектная глубина 

4538 5195 РНО 
1,21-
1,75 

2-4 6-11 15-24  
Поглощение 

раствора 

 
Отбор керна и шламов 

Таблица 3.11 

Стратиграфический 
горизонт 

Условия отбора керна Условия отбора шламов Условия отбора грунтов 

Минималь-
ный 

диаметр, 
мм 

Макси-
мальная 
проходка 
за рейс, м 

Интервал 
отбора 

керна, м 

Интервал 
отбора 

шлама, м 

Частота 
отбора 

через, м 

Глубина 
отбора, 

м 

Тип 
бокового 
грунто-

носа 

Количе-
ство 

образцов, 
шт. от до от до 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

От Артинского до 
проектной глубины 

- - - - 4523 5195 3    

 
Геофизические исследования 

Таблица 3.12 

Наименование геофизических 
исследований 

Масштаб 
записи 

Исследования проводились 

Примечание 
На глубине, м 

В интервале 

от до 

1 2 3 4 5 6 

Комплект 1 (H2* набор 
инструментов):  

 забой забой  
Размер 
ствола 6 ″ 

H2 Дипольный акустический 
каротаж- H2 кавернометрия- H2 
стандартный гамма каротаж  

1:200/1:500 забой забой Обсадная колонна 
Размер 
ствола 6 ″ 

H2 Импульсный нейтрон 
нейтронный каротаж - H2 Гамма 
плотностной каротаж - H2 
Широкополосное индукционное 
профилирование - H2 стандартный  
гамма каротаж,  

1:200/1:500 забой забой 

Обсадная колонна 
(импульсный 
нейтрон нейтронный 
каротаж до кровли 
Кунгурского яруса) 

Размер 
ствола 6 ″ 

H2 –Ядерно-магнитный каротаж - 
Н2 спектральный гамма каротаж, 
пластоиспытатель (ХРТ) 

1:200/1:500 забой забой Обсадная колонна  
Размер 
ствола 6 ″ 

Комплект АКЦ      

АКЦ до поверхности 1:200/1:500  

От начало 
7 1/4 –  
7 5/8 ″ 
хвостовик 

До башмака 7 1/4 –  
7 5/8 ″ хвостовик 

Размер 
ствола 8 1/2 ″ 

АКЦ до поверхности 1:200/1:500  
От устья 
скважины 

До башмака 9 7/8 ″ 
эксплуатационной 
колонны 

Размер 
ствола 12 
1/4 ″ 

Примечание: *-H2 (прибор предназначенный для работы в сероводородной среде). 
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Оценка свойств коллектора 
 

В рамках непрерывных усилий по оптимизации эффективности использования 
продуктивного пласта и характеристики коллектора ТШО планирует использовать 
химические индикаторы с технической водой. Наблюдение за индикаторами будет 
проводиться во время отработок скважин и на соседних скважинах для определения 
характеристики системы трещин и насыщения раствором matrix. 

 
Испытание пластов во время бурения 

Таблица 3.13 

Стратиграфический 
горизонт 

Испытания пластоиспытателем на трубах Испытания пластоиспытателем на кабеле 

Интервал испытания, м Кол-во циклов промывки 
после проработки 

Интервал испытания, м Количество 
проб, шт. от до от до 

1 2 3 4 5 6 7 

Испытание пластов во время бурения не предусмотрено 

 
 

Сведения об осложнениях при бурении скважин на площадях-аналогах 

Таблица 3.14 
Номер 

скважины 
Площадь 

(месторождение) 

Интервал осложнения, м Стратиграфиче-
ский горизонт 

Характеристика осложнений 
от до 

1 2 3 4 5 6 

T-0026 Тенгиз 4770 4772 Серп Поглощение бурового раствора 

Т-6261 Тенгиз 4471 4925 Серп Поглощение бурового раствора 

 
 

Фактическое содержание сероводорода в отдельных скважинах 
Таблица 3.15 

Номер 
скважины 

Номер пробы Интервал перфорации, м  Дата отбора 
Содержание компонентов, % мольн. 

водород сероводород 

1 2 3 4 5 6 

Т-0122 
811489  

- 16.09.09 
0,00 13,25 

816972 0,00 13,28 

Т-0006 
К-9115 

- 19.09.09 
0,00 13,26 

816567 0,00 13,25 

Т-1К 
816984 

- 19.09.09 
0,00 13,4 

К-8508 0,00 13,25 

Т-4644 

1.01  

4042-4588 

23.11.19 
- 16,78 

1.02  16,87 

1.03 
24.11.19 

 16,83 

1.04 - 16,88 

Т-0124 
2.01 

- 04.09.19 
 14,51 

2.02  14,45 

Среднее значение по всем после начала закачки газа 0,00 14,02 

Т-0318 
TS-232-07 

- 22.09.09 
0,00 13,36 

TS-118704 0,00 12,96 

Т-0111 
1.01 

- 20.10.11 
0,00 13,46 

1.04 0,00 13,97 

Т-0116 1.01 4011,2-4020 11.09.13 - 14,77 

Т-0116 
1.01 

4007,59-4016,33 25.05.15 
- 16,33 

1.02 - 16,35 
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Испытание продуктивного горизонта (освоение скважины) в эксплуатационной колонне 
Таблица 3.16 

Стратигра-
фический 
горизонт 

Номер 
объекта 
(сверху 
вниз) 

Интервал 
залегания, м 

Интервал 
установки 

цементного 
моста 

Тип конструк- 
ции продуктив- 

ного забоя: 
открытый 

забой, фильтр, 
цемент, 
колонна 

Тип установки 
для испытания 

(освоения): 
передвиж- 
ная, стаци- 

онарная 

Пласт 
фонта-

нирующий 
(да, нет) 

Кол-во 
режимов 

(шту- 
церов) 

испыта- 
ния, 
шт. 

Диа- 
метр 

шту-це- 
ров, 
мм 

Последовательный перечень 
операций вызова притока или 

освое-ния нагнетательной 
скважины: смена раствора на 

воду (РАСТВОР-ВОДА), смена 
раствора на нефть (РАСТВОР-
НЕФТЬ), смена воды на нефть 

(ВОДА-НЕФТЬ) 

Опорожнение ко- 
лонны при испы- 
тании (освоении) 

от 
(верх-
ний) 

до 
(ниж-
ний) 

от 
(верх-
ний) 

до 
(ниж-
ний) 

максим. 
сниже- 

ние 
уровня 

плотность 
жидко- 

сти, 
кг/м3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Башкирские 
отложения 

1 4538 4581 - - колонна - да - - Раствор – нефть - - 

Серпуховские 
отложения/ 
проектная 
глубина 

1 4581 5195 - - колонна - да - - Раствор – нефть - - 

Примечание: Опробование в колонне не предусмотрено. 
 

Работы по перфорации эксплуатационной колонны при испытании (освоении) 
Таблица 3.17 

Номер 
объекта 

(см. 
табл. 
3.15) 

Интервал 
перфорации 

Перфорационная среда 

Мощность 
перфораций, 

м 

ВИД ПЕРФОРАЦИИ: 
кумулятивная, пулевая, 

снарядная, гидро- 
пескоструйная, 
гидроструйная 

Типоразмер 
перфоратора 

Количество 
отверстий 
на 1 м, шт. 

Количество 
одновре- 
менно- 

спускаемых 
зарядов, шт. 

Коли- 
чество 

спусков 
перфо- 
ратора 

Предусмотрен ли 
спуск пер- 
форатора 
на НКТ? 

(ДА, НЕТ) 

ВИД: 
Раствор на 
нефтяной 

основе 

Плот- 
ность, 
г/см3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 4538-5195 раствор 0,8-1,4 19 Кумулятивная 2” Power Jet High Shot Density 18-20 360-400 1-15 да 

Примечание: Точные интервалы перфорации будут определены после фактических каротажных данных.  
 
 



ТОО «Тенгизшевройл» 30 ТОО «КМГ Инжиниринг» 
 

 

Дополнение на зарезку бокового ствола к «Техническому проекту на бурение эксплуатационной скважины Т-
6858» на месторождении Тенгиз в Атырауской области 

Выбор буровой установки 
 
Выбор буровой установки осуществляется в соответствии с горно-геологическими 

технико-технологическими условиями бурения. 
Выбор типа буровой установки производим по основному параметру – 

грузоподъёмности.  
Максимальная масса бурильной колонны, необходимой для бурения скважины с 

проектной глубиной 5195 м (расчетные данные) – 196,33 тонн 
С учетом коэффициента запаса грузоподъёмности – грузоподъёмность буровой 

установки должна быть не менее: 
196,33 × 1,15 = 225,78 тонн. 

 

Таким образом, класс буровой установки должен быть с допустимой нагрузкой на крюке 
- не менее 225,78 тонн. К этому классу относится буровая установка типа БУ №707 компании 
«КМГ-Нэйборс». 

В соответствии с фактическими конструкциями и достигнутыми технико-
экономическими показателями на месторождении бурение скважин рекомендуется вести 
установкой БУ №707 компании «КМГ-Нэйборс». Буровые установки данного типа 
укомплектованы механизмами для приготовления, обработки, утяжеления, очистки, дегазации 
и перемешивания бурового раствора и дополнительными емкостями для резервного объема 
раствора. В зимнее время предусматривается оснащение буровых котельной. Буровые насосы, 
входящие в комплект вышеназванных буровых установок, должны обеспечивать 
качественную промывку скважины и оптимальный режим работы забойных двигателей. Для 
монтажа предусматривается буровые установки БУ №707 компании «КМГ-Нэйборс» с 
вышкой грузоподъемностью 725 тс. 

Параметры вышеуказанных буровых установок, представленных выше, обеспечивают 
реализацию основных технологических операций.  

Технологический процесс бурения скважин на месторождении Тенгиз выбирается 
исходя из геологических условий, проектной глубины, ожидаемых пластовых давлений, зон 
возможных осложнений, а также опыта бурения поисковых скважин на данной структуре. 

Устье скважины будет оборудовано ПВО, согласно утвержденной схемы при 
производстве работ на месторождении Тенгиз (прилагается тип блока превенторов). 

Паспорта БУ и разрешение на применение должны находиться на буровой перед началом 
забуривания скважины. 

 
Обустройство участка работ 
 
Обустройство участка бурения будет произведено с учетом требований правил техники 

безопасности и охраны окружающей среды, равно как с учетом задач эксплуатации и 
материально-технического снабжения, для полного обеспечения возможности выполнения 
работ в процессе бурения скважины. На буровой площадке расположены офисные помещения 
и островки безопасности. Две выкидные факельные линии сжигания расположены под углом 
180 градусов друг к другу с учетом направлений преобладающих ветров. Подъездные дороги 
обеспечивают безопасные раздельные въезд и выезд с буровой. 

Вокруг устья скважины располагается бетонная шахта глубиной около (2,4) метров. 
Опорная плита сделана вровень с верхом шахты. Она состоит из слоёв утрамбованного песка 
и гравия. Непосредственно под основанием буровой установки будет расположена 
железобетонная плита толщиной ~300 мм. Кроме того, используются подкладочные доски, 
поскольку утрамбованная почва одна не в состоянии выдержать вес буровой установки. 
Фундамент служит опорой для буровой установки, максимальные нагрузки имеют место при 
спуске тяжёлых обсадных колонн. Шахта также служит для сбора стоков с буровой, 
предохраняя от попадания их в почву. Все жидкости (такие как буровой раствор) собираются 
в шахте откуда они откачиваются в ёмкости запасного бурового раствора на водной основе, в 
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случае если это раствор на водной основе или обратно в систему циркуляции, в случае если 
это раствор на нефтяной основе. 

Циркуляционное оборудование расположено либо на буровой, либо на прилегающих 
участках. Основными компонентами циркуляционной системы являются: 

• Система хранения воды: Данная система необходима для обеспечения водой буровых 
работ. Вода из пресного источника подается через линию технической воды. Предпочтительно 
хранение воды в металлических емкостях, но также могут быть использованы земляные 
амбары, облицованные полиэтиленом. По окончании работ полиэтилен будет удален и 
территория будет рекультивирована. 

• Система хранения сухих химреагентов: Различные добавки в буровые растворы будут 
храниться в целлофановой упаковке на специальных подставках и/или укрытыми на краю 
буровой площадки. 

• Система приготовления раствора: Вода из зоны хранения вместе с добавками для 
приготовления раствора будет подаваться в систему приготовления раствора которая состоит 
из стальных емкостей общим объемом 300 куб.м и различных перемешивающих механизмов. 
Материалы для приготовления раствора смешиваются с соответствующей жидкостью 
(например с водой если раствор на водной основе) и готовый раствор подается на буровые 
насосы высокого давления. 

• Система очистки от твердой фазы: Шлам удаляется из раствора с помощью комплекта 
совершенного оборудования для регулирования содержания твердой фазы. Оборудование для 
удаления твердой фазы механически удаляет выбуренную породу с помощью серии установок 
с сетками или установок для разделения твердой и жидкой фаз за счет центробежных сил. 
Система включает вибросита сушители Hi-G (для вторичного удаления жидкости после 
вибросит) устройства для очистки бурового раствора / пескоотделители и центрифуги. 

• Система хранения резервного раствора на водной основе: По мере добавления воды в 
раствор его общий объем увеличивается и излишний раствор должен храниться в хранилище 
или в резервной емкости. Как только интервал бурения с раствором на водной основе будет 
пройден данный раствор будет вытеснен из скважины также в систему хранения. Поверхность 
амбаров выложена полиэтиленом, который предотвращает проникновение раствора в почву. 
После окончания бурения с раствором на водной основе необходимость в данной системе 
хранения отпадает, за исключением случаев связанных с катастрофическим поглощением 
раствора в скважину, когда данный раствор может применяться, как аварийный запас. По 
окончании работ амбар будет засыпан, а полиэтилен удален. 

• Система сбора бурового шлама (т.е. забетонированный шламоприемник): 
Шламоприемник имеет три стороны и будет облицован бетоном с целью облегчения удаления 
твердой фазы и удержания жидкости. Выбуренный буровой шлам на водной основе после 
бурения соответствующего интервала скважин раствором на водной основе будет 
направляться на специально подготовленный участок рядом с буровой установкой. Участок, 
представляет собой временный амбар размерами 30х30х3м, стенки и дно которого 
утрамбованы и выстелены геомембраной, предотвращающей загрязнение почв. После 
окончания бурения с раствором на водной основе необходимость в данном участке отпадает. 
По окончании работ амбар будет рекультивирован. Буровой шлам на водной основе после 
полного высыхания вывозится и размещается на полигоне промышленных отходов ТЭЦ 
ТШО. Несоленасыщенный шлам, образующийся при бурении с раствором на неводной 
основе, перемещается из шламоприемника в передвижные металлические контейнеры, где он 
аккумулируется. По мере наполнения, содержимое контейнеров вывозится с площадки в 
специально отведенные места для последующей обработки. 

• Насосный блок: Насосное отделение состоит из больших трехцилиндровых 
поршневых насосов, нескольких центробежных подпитывающих и перекачивающих насосов. 

Дополнение на зарезку бокового ствола к «Техническому проекту на бурение 
эксплуатационной скважины Т-6858» месторождение Тенгиз 
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РАЗДЕЛ 4 
 

ПРОЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ 
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4. КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ 
 

 
ФАКТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ 

Глубина спуска и диаметр обсадных колонн 
Таблица 4.1 

Наименование 
обсадных колонн 

Интервал 
установки ГС, 

метров 
Диаметр, мм 

Ограничения 
на толщину 
стенки, мм 

Расстояние от 
устья до уровня 

цемента, м 

Причина спуска 
колонны 

верх низ долота колонны 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Направление 0 53  762 19,05 Забивка  

Кондуктор 0 598 444,5 340 13,06 0  
Изоляция песка и 

глин 

Техническо-
эксплуатационная 

0 3469 311,2 250,8 15,88 0 
Изоляция глин и 

глинистых песков 

Хвостовик 3362 4646 215,9 184 14,68 0 Изоляция кунгура 

Открытый ствол 4646 5244 152,4 - - Нецементир.  

 
 
 

ПРОЕКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИНЫ 
Глубина спуска и диаметр хвостовика 

 

Название колонны 
Диаметр, 

мм 

Интервал спуска *, м 

по вертикали по стволу 

от 
(верх) 

до 
(низ) 

от 
(верх) 

до 
(низ) 

1 2 3 4 5 6 

Хвостовик  184 3200,0 4479,0 3200,0 4528,0 

Хвостовик 
(с расширяющими пакерами) 

114 
89 

4380,0 5144,0 4428,0 5195,0 
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Технико-технологические мероприятия, предусмотренные при ЗБС скважины  
Таблица 4.2 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия или краткое описание Причина проведения мероприятия 

1 2 3 

1 Проведение учебных тревог "Выброс", периодичность – 4 раза в месяц и перед вскрытием продуктивного пласта Проверка действий буровой бригады в случае 
возможных газонефтеводопроявлений 

2 Периодические функциональные проверки ПВО во время бурения – 4 раза в месяц и перед вскрытием 
продуктивного пласта 

Проверка работоспособности ПВО 

3 Проведение мероприятий по предупреждению гидроразрыва пластов при выполнении технологических операций 
в скважине: 
- запрещается продолжение углубления скважины при появлении поглощения раствора и без выхода циркуляции; 
- не допускать превышения скорости спуска бурильных (обсадных) труб более установленных значений  
- строго следить за правильным восстановлением циркуляции раствора после спуска инструмента, при 
соблюдении параметров бурового раствора;   
- с целью предупреждения заклинивания и прихвата инструмента в случае потери диаметра необходимо 
проработать интервал предыдущего долбления. 
В интервалах возможных поглощений бурового раствора необходимо предусмотреть ограничение скорости 
спуска бурильного инструмента, поддержание свойств бурового раствора в заданных пределах. 
На глубине кровли продуктивного пласта произвести промежуточную промывку скважины не менее 2 циклов и 
выравнивание параметров бурового раствора (для уменьшения гидравлических сопротивлений на пласт). 
В интервалах возможных проявлений после окончания долбления, перед подъемом бурильных труб для смены 
долота, необходимо предусмотреть промывку скважины в течение цикла. 
В интервалах возможных осыпей и обвалов необходимо поддержание ингибирующих свойств бурового раствора 
в заданных пределах. 

Предупреждение аварийных ситуаций и 
осложнений 

4 Применение оптимальных параметров бурового раствора, режимов бурения (промывки) и СПО, КНБК, 
обеспечивающих минимизацию репрессий на пласт, предупреждения поглощения, посадок, затяжек, прихвата 
инструмента. 

Предупреждение аварийных ситуаций и 
осложнений 

5 Соблюдение мероприятий при бурении в прихватоопасных зонах: 
- обеспечение высококачественной очистки бурового раствора; 
- плотность бурового раствора не должна превышать установленную норму; 
- при вынужденном нахождении инструмента в прихватоопасной зоне запрещается оставлять его без движения 
более 10 мин (уточняется технологической службой). 

Предупреждение аварийных ситуаций и 
осложнений 
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РАЗДЕЛ 5 
 

ПРОФИЛЬ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 
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5. ПРОФИЛЬ СТВОЛА СКВАЖИНЫ 
 
Боковой ствол скважины проектируется как отход в сторону от вертикали до 45 градусов 

по значению вертикали необходимо пробурить на 3 метра породы, затем направить 
вертикально вниз. Необходимо предпринять все меры, чтобы следовать предлагаемой 
траектории скважины для достижения цели. При отклонении угла от траектории должны быть 
приняты меры для поддержания угла отклонения в допустимых пределах. 

Таблица 5.1 
Интервал по 
вертикали, м Длина по 

стволу, м 

Зенитный угол, град 
Горизонтальное 
отклонение, м 

Длина по стволу, м 
Длина 

горизонталь-
ного участка, 

м 
от (верх) до (низ) 

в начале 
интервала 

в конце 
интервала 

за интервал общее интервала общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

- 3300 3300 - 0,16 - 0,17 - 3300 0 

3300 3304 3304 0,16 1,44 0,04 0,21 4 3304 0 

3304 3307 3307 1,44 1,44 0,07 0,28 3 3307 0 

3307 3720 3736 1,44 27,71 3,27 3,55 429 3736 0 

3720 3844 3876 27,71 27,71 -0,74 2,81 140 3876 0 

3844 4315 4364 27,71 4,84 0,58 3,39 488 4364 0 

4315 5144 5195 4,84 4,84 6,38 9,77 831 5195 0 

 
Выбранный тип профиля ствола скважины, компоновка низа бурильной колонны, 

параметры режима бурения, темпы углубления ствола скважины и комплексы других 
мероприятий должны обеспечивать: 

• доведение скважины до проектной глубины без каких либо осложнений при 
существующем состоянии техники и технологии буровых работ; 

• высококачественное бурение скважины при минимальных затратах времени и 
средств; 

• отклонение от вертикали на забое проектной глубины в допустимом диапазоне; 

• возможность свободного прохождения компоновки низа бурильной колонны и 
обсадной колонны, а также оснасток элементов подземного оборудования, спускаемого в 
процессе эксплуатации и подземного ремонта; 

• предотвращения протирания эксплуатационной колонны (хвостовика), 
желобообразования, затяжки и заклинивания инструмента и геофизических приборов. 

В процессе завершения бурения, скважина должна вскрыть продуктивный пласт в 
определенной геологическими целями точке.  

В данном проекте определены допустимые значения искривления ствола скважины, 
проектируемого на месторождении Тенгиз, исходя из условий безаварийного бурения, 
выполнения постановленной задачи и надежности скважины как горного сооружения. 

При рассмотрении допустимых отклонений ствола скважины учитываются следующие 
ограничения: 

• беспрепятственного прохождения до заданной глубины обсадных колонн и 
внутрискважинного технологического оборудования приборов; 

• предотвращения разрушающих вертикальных и боковых нагрузок на стенки труб и 
резьбовые соединения; 

• соблюдение требований «Правил обеспечения промышленной безопасности для 
опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» от 30 
декабря 2014 года № 355. 

При этом приняты следующие исходные условия: 

• первый этап бурения скважины и крепление ее кондуктором осуществляется с 
соблюдением идеальной навигации ствола; 

• во время бурения породы-коллектора, ствол скважины должен сохраняться в пределах 
интервала глубины бурения. 
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При оценке точности бурения ствола скважины всегда учитывается, что 
пространственные координаты ствола измеряются с неизбежными погрешностями, которые 
также имеют место при графическом построении плана и профиля скважины. Суммарная 
величина этих ошибок может быть соизмерима с допустимыми отклонениями, поэтому, как 
правило, при оценке точности бурения скважины, необходимо подсчитывать величины 
возможных ошибок. 

При бурении ствола скважины важное значение имеют допустимые отклонения его от 
проектного профиля, так как увеличение отклонений сверх допустимых значений может 
привести к невыполнению задачи поставленной перед скважиной. 

Попадание скважины в круг допуска свидетельствует о качественной проводке 
скважины. 

При бурении вертикальных скважин в породах относящихся к умеренно и сильно 
влияющим на искривление норма допустимого смещения забоя от проекта может быть 
увеличена до 10% (0,1) глубины скважины по согласованию с геологической службой. 

Искривление скважин влияет незначительно на точность определения отметок 
продуктивных горизонтов, так как эти ошибки, в основном, обусловлены ошибками промеров 
глубины, а погрешности, возникающие вследствии искривления скважин, невелики. 
Следовательно основанием для выбора норм допустимых отклонений забоев разведочных 
скважин от проекта являются технико-экономические показатели бурения. 

Установлено, что при отклонении забоев скважин от проекта на 0,1 сетки разработки, 
текущий дебит скважин изменяется весьма незначительно, поэтому такие отклонения при 
бурении скважин вполне допустимы. 

При оценке точности положения ствола скважины, необходимо учитывать, что 
измерение пространственных координат любой точки ствола скважины проводится с 
неизбежными ошибками. При углублении ствола скважины и увеличением количества 
замеров, происходит накопление погрешностей и суммарная величина ошибки при 
определении местоположения ствола скважины, в отдельных случаях может оказаться 
сопоставимой с радиусом круга допуска по отходу от вертикали. 
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6.3. Буровые работы 
 
Нижеприведенные режимы бурения, КНБК, породоразрушающий инструмент, 

компоновки бурильных труб могут быть уточнены по фактическим условиям бурения, 
сложившимся при проводке ранее законченных бурением скважин (с проведением в 
необходимых случаях расчетов на прочность) и с учётом поставок из дальнего зарубежья. 

Контроль параметров в процессе бурения производится в соответствии с п.51 «Правил 
обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной 
и газовой отраслей промышленности» от 30 декабря 2014 года № 355. 

Шаблонирование (или при необходимости проработка) должны производиться по мере 
необходимости в зависимости от состояния ствола скважины и в обязательном порядке перед: 

• проведением каротажа; 

• спуском хвостовика. 
 

УГЛУБЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ 
Способы режимы бурения расширка (проработка) ствола скважины 

и применяемые КНБК 
Таблица 6.2 

Интервал, м 

Вид техно-
логи-ческой 
опера-ции 

Способ 
бурения 

Услов-
ный 

номер 
КНБК 

(см табл. 
7.2.) 

Режим бурения Скорость 
выполнения 
технологиче-

ской 
операции, 

м/час 

от 
(низ) 

до 
(верх) 

Нагруз-
ка на 

долото, 
тон 

Скорость 
вращения 
С-1, тип 

забойного 
двигателя 

Расход 
бурового 
раствора, 

л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3300 4528 
Бурение по 

породе 
Верхний 
привод 

1 10-12 110-160 20-30 5-20 

4528 5195 
Бурение по 

породе 
Верхний 
привод 

2 8-12 110-160 10-20 3-10 
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Компоновка низа бурильных колонн (КНБК) 
Таблица 6.3 

Компоновка низа бурильных колонн наклонно-направленного бурения с отклоняющим 
клином и с фрезем 

н
о
м

ер
 К

Н
Б

К
 Элементы КНБК (до бурильных труб) 

№ Типоразмер, шифр 

Техническая характеристика 

Приме
чание 

Расстояние от 
забоя до места 
установки, м 

Наружный 
диаметр, мм 

Дли-
на, м 

Масса 
единиц

ы, кг 

1 

2 3 4 5 6 7 8 

1 Долото (8 ½”) 0 215,9 0,24 45  

2 РУС со стабилизатором 0,24 212,73 4,91 817  

3 Переводник 5,15 190,5 1,67 227  

4 
Нижний предохранительный 
переводник 

6,82 177,8 0,37 91  

5 Телеметрия (MWD) 7,19 173,05 7,59 953  

6 
Верхний предохранительный 
переводник 

14,78 173,05 0,86 91  

7 Короткая НМ УБТ 15,64 171,45 2,41 363  

8 НМ Стабилизатор 18,05 212,73 1,75 227  

9 Фильтр-переводник 19,8 173,05 2,43 363  

10 Расширитель 8-1/2”х9-7/8” 22,23 203,2 3,84 680  

11 
Переводник с откидным обратным 
клапаном  

26,07 171,45 0,68 91  

12 УБТ 26,75 171,45 9,47 1361  

13 Стабилизатор 36,22 212,73 2,19 272  

14 УБТ 38,41 171,45 141,98 21183  

15 ТБТ 180,39 127,0 37,25 2767  

16 Бурильный яс 217,64 171,45 9,7 1497  

17 ТБТ 227,34 127,0 37,54 2858  

18 Ловильный переводник 264,88 165,1 4,69 544  

19 ТБТ 269,57 127,0 28,22 2086  

20 БТ 297,79 127,0 3120 110631  

21 Обратный клапан с отсекателем 3417,79 158,75 0,59 45  

   3418,38   147192  
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Компоновка низа бурильных колонн до проектной глубины 
 

н
о
м

ер
 К

Н
Б

К
 Элементы КНБК (до бурильных труб) 

№ Типоразмер, шифр 

Техническая характеристика 

Приме-
чание 

Расстояние от 
забоя до места 
установки, м 

Наружный 
диаметр, 

мм 

Дли-
на, м 

Масса 
единицы, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

1 152,4 мм долото PDC (6”) 0 152,4 0,3 30  

2 РУС со стабилизатором  0,3 149,23 4,12 305  

3 Переводник 4,42 122,25 0,38 21  

4 Гладкий переводник 4,8 138,13 1,47 188  

5 Предохранительный переводник 6,27 123,83 0,72 47  

6 
Телеметрия IMPulse (D&I, GR, 
Res) 6,99 

133,35 9,83 
731 

 

7 Предохранительный переводник 16,82 120,65 0,45 29  

8 Переводник  17,27 120,65 0,92 59  

9 Стабилизатор 18,19 149,23 2,44 298  

10 Забойный фильтр переводник 20,62 120,65 1,73 134  

11 
Переводник с обратным 
клапаном 22,35 

120,65 0,78 
54 

 

12 
Переводник с обратным 
клапаном 23,13 

120,65 1,20 
83 

 

13 Переводник 24,33 120,65 0,84 58  

14 30 х 4 ТБТ  25,17 123,83 280,62 12495  

15 Переводник 305,78 120,65 0,62 43  

16 4 ¾ яс  306,4 122,68 9,27 483  

17 Переводник 315,67 120,65 0,51 35  

18 3 х 4 ТБТ  316,18 65,09 28,22 1257  

19 Переводник 344,4 120,65 0,62 43  

20 
Буровой слингер двойного 
действия  345,02 

141,22 9,85 
629 

 

21 Переводник 354,87 120,65 0,51 35  

22 4 15,7 БТ XD-105  355,38 99,67 1393,0 36962  

23 Переводник 1748,38 120,65 0,89 61  

24 5 БТ 19,5 XD-105  1749,26 125,17 57,31 2055  

25 
Вставной извлекаемый 
переводник с обратным клапаном 1806,57 

158,75 0,59 
76 

 

  1807,16   56211  
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Необходимое количество и масса элементов КНБК 
Таблица 6.4 

Название 
обсадной колонны 

Вид техноло-
гической 
операции 
(бурение, 

отбор керна, 
расширка/ 

проработка) 

Типоразмер, 
шифр или 

краткое название 
элемента КНБК 

ГОСТ, 
ОСТ, 

МРТУ, 
МУ и 
т.п. на 
изго-

товление 

Пачки 
бури-
мости 

Интервал работ 
по стволу, м 

Норма проходки Суммарная величина 

от 
(верх) 

до 
(низ) 

Вели-
чина, м 

Источник 
нормы 

Кол-во элементов КНБК, шт. 
Масса по 

типо-
размеру или 
шифру, кг 

Для 
прора-
ботки 

Для бурения 
расширки и 

отбора керна 

По типо-
размеру 

или 
шифру 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Хвостовик  

7-1/4 (184мм) 
Бурение 

215,9 мм (8-1/2”) 
долото 

АНИ 1228 3300 4528  
Местные 

нормы 
1 1 1 147192 

Хвостовик  
4-1/2” - 3-1/2” 

(114мм – 89мм) 
Бурение 

152,4 мм (6”) 
долото 

АНИ 667 4528 5195  
Местные 

нормы 
1 1 1 56211 

 

Бурильные трубы, конструкция, характеристика и масса по интервалам бурения 

Таблица 6.5 

Название 
обсадной 
колонны 

Вид технологи- 
ческой опера-
ции (бурение 

скважины, раз-
буривание 

цемента, спуск 
частей 

обсадной 
колонны) 

Интервал, м Характеристика бурильных труб, УБТ 

Дли-
на 

сек-
ции, 

м 

Масса труб, т 
Коэффициент запаса 

прочности на Ос-
наст-

ка 
тале-
вой 

систе
мы 

от 
(верх) 

до 
(низ) 

Тип (шифр) 

Наруж
-ный 
диа-
метр, 
мм 

Марка 
(груп-

па 
проч-
ности) 
мате-
риала 

Внутр. 
диамет
р мм 

Тип 
замко-
вого 

соеди-
нения 

теоре-
тич. 

с 
плюю-
совым 
допус-

ком 

с нор-
ма-
тив-
ным 
запа-
сом 

стати-
ческая 
проч-
ность 

вынос-
ливо-
сть 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Хвостовик  

7-1/4 
 (184мм) 

Бурение 3300 4528 

171,45 мм  
(6 3/4" УБТ) 

171,45 
AISI 

4142H 
71,45 NC50 151,45 22,54      

127 мм (5″ ТБТ) 127 XD 90 76,2 NC50 103,01 7,71      

127 мм (5″ БТ) 127 XD 105 108,6 NC50 3120 110,63      

127 мм (5″ БТ) 127 XD 105 101,6 ХТ50 1110 49,14      

Хвостовик  
4-1/2”-3-1/2” 

(114мм-89мм) 
Бурение 4528 5195 

101,6 мм (4″ ТБТ) 101,6 XD 90 65,1 TT390 308,84 13,75      

101,6 мм (4″ БТ) 101,6 XD 105 82,3 TT390 1393 36,96      

127 мм (5″ БТ) 127 XD 105 108,6 NC50 3388 116,31      

 
Потери давления в системе скважина-пласт 
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Таблица 6.6 
Интервал, м 

Вид технологической операции 
(бурение, проработка, промывка и т.д.) 

Расход бурового 
раствора, м3/с 

Потери давлений (МПа) для конца интервала в Суммарные потери 
давления в конце 
интервала, МПа 

от (верх) до (низ) 
долоте 

(насадках) 
забойном 
двигателе 

бурильно
й колонне 

кольцевом 
пространстве 

обвязке буровой 
установки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3300 4528 Бурение 0,0312 8,64 - 25,36 0,12 0,43 34,55 

4528 5195 Бурение 0,0192 7,23 - 21,52 0,19 0,12 29,06 

 
Гидравлические показатели промывки 

Таблица 6.7 
Интервал, м 

Вид технологической 
операции (бурение, 

проработка, 
промывка) 

Расход 
бурового 
раствора, 

м3/с 

Наименьшая скорость 
восходящего потока в 
открытом стволе, м/с 

Удельный 
расход, 
л/см2 

Схема промывки 
долота (центральная 

периферийная 
комбинированная) 

Диаметр 
сопла на 

цен-
тральном 
отверстии 

Гидромониторные насадки 
Скоро-

сть 
истече-
ния, м/с 

Мощность 
срабаты-
ваемая на 
долоте, 
лош.сил 

от 
(верх) 

до 
(низ) 

Количество, 
шт. 

Диаметр, 
мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3300 4528 бурение 0,0819 2,45  Периферийная 11 6 8,73 81,68 219,94 

4528 5195 бурение 0,1097 2,36  Периферийная 22 6 10,32 25,73 21,56 
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РАЗДЕЛ 7 
 

КРЕПЛЕНИЕ СКВАЖИНЫ 
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Параметры обсадных труб 
Таблица 7.1 

Наиме-
нование 
колонны 

Номер 
сек-
ции 

Номер 
равнопроч-

ного участка 
труб 

Интервал установки 
равнопрочного 
участка труб, м 

Длина 
участ-
ка, м 

Вес 
п.м. 
обс. 
тру-

бы, кг 

Нарас-
тающая 
масса, 
1000 кг 

Характеристика обсадной трубы 
Коэффициенты запаса прочности 

при 

Номи-
нальный 

наружный 
диаметр, 

мм 

Код типа 
соединения 

Марка 
(группа 

прочности) 
материала 

труб 

Толщина 
стенки, мм 

Избыточном давлении Рас-
тяже-
нии верх низ Наружном Внутреннем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Хвостовик  

7-1/4 
 (184мм) 

1 1 3200 4528 1328 62,2 82,6 184 Ten Blue TN95HS 14,68 5,86 1,91 22,93 

Хвостовик  
4-1/2”-3-1/2” 

(114мм–
89мм) 

1 1 
4428 
4528 

4528 
5195 

100/ 
667 

20,1/ 
13,7 

2,01/ 
9,14 

114х 
89 

VAM 
TOP 

SM2535-
110 

7,37/  
6,45 

5,86 1,42 22,58 

 
 
 

Суммарная масса труб 
Таблица 7.2 

Характеристика труб Масса труб с западной характеристикой, т 

Код типа соединения Условное обозначение трубы по стандарту или ТУ теоретическая с плюсовым допуском с запасом по длине 

1 2 3 4 5 

Данные по обсадным трубам приведены в таблице 8.1 
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Технологическая оснастка обсадных колонн 
Таблица 7.3 

Наименование 
колонны 

Номер 
секции 

колонны в 
порядке 
спуска 

Элементы технологической оснастки 
Суммарное на 

колонну 

Наименование, шифр, типоразмер 
ГОСТ, ОСТ, ТУ, МРТУ, МУ и 

т.д. на изготовление 
Интервал установки, м 

Количество 
на интер-
вале, шт. 

количе-
ство, шт. 

масса, 
кг 

от (верх) до (низ)    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Хвостовик  

7-1/4 
 (184мм) 

1 

Башмак с обратным клапаном Основы проектирования ТШО  4528 1 1  

Муфта обсадной трубы с обратным клапаном Основы проектирования ТШО  4504    

Посадочная муфта Основы проектирования ТШО  4492    

Компоновка подвески хвостовика с расширяющими 
пакерами (основная опция)  

Основы проектирования ТШО 3190 3200 1 1  

Центраторы Основы проектирования ТШО 3200 4492 61 61  

Хвостовик  
4-1/2”-3-1/2” 

(114мм–89мм) 
1 

4-1/2” / 3-1/2” башмак с обратным клапаном Основы проектирования ТШО  5195 1 1  

Посадочная муфта «Baker» (спуск выборочный) Основы проектирования ТШО  5171 1 1  

4-1/2” / 3-1/2” муфта с внутрискважинным изоляционным 
клапаном (спуск выборочный) 

Основы проектирования ТШО  5159 1 1  

Компоновка подвески хвостовика модель “Flexlock” и 
пакера ZXP компании «Baker» 

Основы проектирования ТШО 4418 4428 1 1  

4-1/2” / 3-1/2” центраторы Основы проектирования ТШО 4428 5159 36 36  

 
 

Скорость спуска обсадных колонн 
Таблица 7.4 

Обсадная колонна Интервал глубин, м 
Допустимая скорость спуска колонны, м/с Допустимая глубина спуска на клиньях, м 

Название колонны Номер секции верх низ 

1 2 3 4 5 6 

Допустимые скорости спуска обсадных колонн будут определяться исходя из условий проводки скважины и рекомендаций после проведения специальных программ 
компании «MI Swaco Swab Pro Surge Pro» перед спуском обсадных колонн 

 
 
 
 
 
 

Режимы промывки при спуске обсадных колонн 
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Таблица 7.5 
Обсадная  колонна Интервал глубин, м Периодичность долива 

колонны, м 
Промежуточные промывки 

Название колонны Номер секции верх низ Глубина, м Продолжительность, мин Расход промывочной жидкости, л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Хвостовик 1 3200 5195 Через каждые 5 труб (50 м)    

Примечание: Для долива обсадных колонн при спуске используется оборудование «La Fleur» компании «Weatherford» для заполнения обсадной колонны. 

 

Смазки для обсадных колонн 

Таблица 7.6 
Обсадная колонна Интервал глубин, м Смазка 

Название колонны Номер секции верх низ Шифр или название Стандарт, тех. условия Количество, кгс 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Примечание: Смазка не производится. 
 

Испытание обсадных колонн на герметичность и натяжение эксплуатационной колонны 

Таблица 7.7 
Наименование Ед. изм. Хвостовик  

1 2 5 6 

Плотность жидкости при опрессовке: 
a) колонны 
b) цементного кольца 

фнт/гал / г/см3 

 
12,5 / 1,5 
8,0 / 0,96 

 
15,0 / 1,8 
15,0 / 1,8 

Давление на устье при опрессовке верхней части колонны фнт/дм2 / МПа 42,88 4616 / 31,83 

Глубина установки пакера (МСЦ моста) м   

Давление на устье при опрессовке ниже пакера (МСЦ моста) фнт/дм2 / МПа   

Давление на устье при опрессовке цементного кольца фнт/дм2 / МПа 2000/13,79 2000 / 13,79 

Работа цементировочных агрегатов (количество вызовов агр/ операции)  1 1 

Давление опрессовки труб фнт/дм2 / МПа 6962/48,0 4616 / 31,83 

Работа цементировочных агрегатов по опрессовке труб на поверхности 
(количество вызовов агр/ операции) 

 1 1 

Давление опрессовки обсадной колонны составляет 70% значения давления разрыва колонны, предусматривающее различные 
резервные условия нагрузки. Хвостовик будут опрессованы на 6220 фнт/дм2 (42,88 МПа) или на максимальное давление, наблюдаемое во 
время вытеснения пакер-флюида.   
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эксплуатационной скважины Т-6858» месторождение Тенгиз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 8 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 
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8. СТРОИТЕЛЬНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

 
Объемы подготовительных работ к ЗБС скважины 

Таблица 8.1 

№ 
Наименование работ (с указанием шифра или 

характеристики) 

Единицы 
измерени

я 

Номер варианта 
подготовительных работ 

Коли-
чество 

1 2 3 4 5 

1 

Планировка площади механическим способом под 
буровое оборудование грунт 2 категории: 

• При монтаже; 

• При демонтаже. 

 
 

1000 м³ 
1000 м³ 

2 11,50 

2 Устройство насыпи для подъезда к блоку ГСМ. 100 м³ 2 4,5 

3 
Обваловка площадки ГСМ с перемещением грунта до 
10 м 

100 м³ 2 1,25 

4 
Сборка топливопровода маслопровода из 
электросварных труб 50 – 80 мм в траншее 

100 м³ 2 0,6 

5 Пожарные стояки (гидранты) шт. 2 2 

6 
Ящики деревянные для задвижек и гидрантов 
глубиной до 1 м 

шт. 2 4 

7 
Низковольтная осветительная линия (кабель на 
металлических стойках) 

100 м³ 2 4 

8 

Устройство насыпи под земляное полотно дороги 
(подъездной путь): 

• До утрамбовки - 200*8*1,4 м; 

• После утрамбовки - 200*8*1 м; 

• Гравийно-песчаное покрытие - 200*8*0,2; 

• Размер подготовленной дороги - 200*8*1,2 м. 

 
 

100м³ 
100м³ 
100м³ 
100м³ 

 
 
2 
2 
2 
2 

 
 

23 
16 
3,5 
19 

Примечание: Работы по подготовке полотна подъездной дороги и площадки под БУ производится по отдельному проекту 

 
 

Перечень топографо-геодезических работ 
Таблица 8.2 

№ 
Количество 

скважин 
Наименование работ (перенесение в натуру местоположения скважины определение 

планово-высотного положения устья скважины определение азимута) 

1 2 3 

1 1 Рекогносцировка участка работ 

2  Определение координат устья скважины методом теодолитного хода 

3  Определение высоты устья скважины методом технического нивелирования 

4  Определение азимута 

5  Ведение полевой документации 

6  Камеральная обработка материалов 

7  Переезды на участки работ 
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Объемы работ по монтажу бурового и силового оборудования 

Таблица 8.3 

№  
Наименование работ (с указанием шифра или 

характеристики)  
Вид монтажа  

Единицы 
измерения  

Кол-во  Примеч.  

БУ №707 компании «КМГ- Нэйборс»  

1  2  3  4  6  7  

  
БУ №707, максимальная грузоподъемность – 726 
тонн-сил (тс) или 1,600,000 фунт 

Повтор-ный  Комплект      

  МАЧТА и ПОДВЫШЕЧНОЕ ОСНОВАНИЕ          

1  

Мачта: Мачта высотой 157 фут и шириной 24 фут со 
статической нагрузкой на крюке 1,600,000 фунт, с 14 
тросами диаметром 1-5/8”, натянутые на талевый 
блок. Подвышечное основание оснащено краном для 
проведения замены плашек ПВО, установки 
устьевого оборудования, монтажа и демонтажа 
воронки.   

  Комплект  1    

2  

ПЕРЕДВИЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
750-тонный блок с 7-ью шкифами, каждый из 
которых диаметром 60 дюймов, имеющие паз для 
талевого каната диаметром 1-5/8 дюйма.   
250-тонные подъемные штропы 3 3/16  диаметром 
дюйма, длиной 264 дюйм для проведения обычных 
буровых работ 
350-тонные подъемные штропы, диаметром 3-
3/4дюйма, длиной 180 дюйма для проведения 
обычных буровых работ. 500-тонные подъемные 
штропы диаметром 4-5/8”-3/4 дюйма, длиной 144 
дюйма для проведения СПО обсадной колонны и 
цементажных работ с применением двух головок.  
750- тонные подъемные штропы диаметром 5-3/4 
дюйма, длиной 264 дюйма для проведения СПО 
обсадной колонны и цементажных работ с 
применением двух головок.  

  Комплект  1    

3  

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВЕРХНЕГО 
ПРИВОДА  
750-тонная система верхнего привода (Canrig 1275 
переменный ток), постоянной мощностью 1,150 л.с.,. 
рабочим давлением 7500 psi, постоянной мощностью 
крутящего момента 51,400 фут-фунт, максимальной 
мощностью свинчевание момента 95000 фут-фунт, со 
встроенной грязевой трубкой диаметром 3 дюймана 
7500 psi, с длительным сроком службы.  

  Комплект  1    

4  

МАЧТА  
Мачта высотой 157 фут и шириной 24фут со 
статической нагрузкой на крюке 1,600,000 фунт с 
четырнадцатью тросами диаметром 1-5/8”, 
натянутые на талевый блок:  

• один (1) 72” x 1-5/8” шкиф для ходового конца 
талевого каната.  

• шесть (6) 60” x 1-5/8” шкифов кронблока  

• два (2) шкифа для пневматических лебедок 
(BRADEN BG8B 8000 фунт)  

• два (2) шкифа для пассажирской лебедки 
(THERN TH330MR1 150 кг) 

• Площадка вышки для установки труб малого 
диаметра либо НКТ.  

• Один (1) подсвечник для свечей, 
регулируемый под 5” и 4” бурильные трубы.  

• Вместимость подсвечника = 240 свечей 5” 
бурильной трубы + 8 свечей 9-1/2” УБТ.  

  Комплект  1    

5  
ЛЕБЕДКА  
Электрическая лебедка, мощностью 3000 л.с. 
рассчитанная для натяжения ходового конца 

  Комплект  1    
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талевого каната весом 292,000 фунт, имеющая пазы 
для талевого каната, диаметром 1-5/8”, с 
износоустойчивым гидравлическим дисковым 
тормозом, охлаждаемый водой, текущий тормоз 
марки EDS 4C (Wichita), управляемая бурильщиком 
муфта барабана, автоматический предохранитель 
кронблока, а также устройство автоматического 
бурового станка. Рассчитанная на 644 тонн на 14 
троссах.  

6  

РОТОРНЫЙ СТОЛ  
37-1/2" гидроприводный роторный стол, со 
статической нагрузкой 800 тонн, раздельные 
роторные вкладыши.  
Роторные вкладыши Varco (либо эквивалентные) с # 
1, # 2, и # 3 переходной муфтой с 13-3/8" НД на 2-3/8" 
НД НКТ.  
Роторные вкладыши Varco типа CB для обсадной 
колонны (либо эквивалентные) для 27-1/2" роторного 
стола, переходной муфтой с 18-5/8" на 20" обсадную 
колонну.  

  Комплект  1    

7  

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Автоматизированный подъемный мостик /трубный 
манипулятор (Pragma) рассчитанный на 
подвышечное основание 22х40 фут, весом 10,000 
фунт, диапазон размещения НКТ диаметром до 24” 
оснащен пультом управления в целях управления 
мостиком в автоматическом режиме. Все 
металлические поверхности соприкосновения 
покрыты неметаллическим материалом для 
использования коррозийноустойчивых НКТ 
(тефлоновый комплект).  

  Комплект  1    

8  

Стационарный трубной ключ Canrig TM-100, от 2-
3/8” до 8-1/2”, крутящий момент при свинчивании до 
80,000 фут-фунт, крутящий момент при 
развинчивании до 100,000фут-фунт.  
либо 
Стационарный трубной ключ Canrig TM-120, от 2-
7/8” до 11-1/2”, крутящий момент при свинчивании 
до 90,000 фут-фунт, крутящий момент при 
развинчивании до 120,000фут-фунт.  

  Комплект  1    

9  
Трубные стеллажи Pragma (4 комплекта). Высота 
такая же как и у приемного мостика Pragma высотой 
42”.  

  Комплект  1    

10  

Один блок для отбора пробы бурового раствора 
находится рядом с виброситами, а другой в блоке 
приготовления бурового раствора. Оснащены 
рабочей раковиной и набором для анализа, 
содержащие запасные части и нижеследующее: 
вискозиметр Марша, мерную колбу 1000 см3, прибор 
для определения содержания песка, и 4 штуки весов 
с корпусом для определения плотности бурового 
раствора (6,5 - 23 фунтов на галлон).  

  Комплект  1    

11  
100-тонная  пневматическая подъемная система 
ПВО.  

  Комплект  1    

12  

10,000 psi опрессовочный стенд ПВО со встроенным 
наружним соединением NC50 (внутри подвышечного 
основания) и каркас для опрессовки ПВО должны 
быть опрессованы до компоновки ПВО блока. 
Желательно также опрессовать линии глушения, 
дроссельные линии и штуцерный манифольд. 
Опрессовочный стенд должен быть в соответствии с 
13-5/8” 10M фланцем x «втулка» Cameron 
поставляемые Заказчиком.  

  Комплект  1    
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13  

Транспортировочная салазка/опрессовочный стенд 
для транспортировки блока ПВО класса VI. 
Транспортировочный /опрессовочный стенд должны 
быть  в соответствии с 13-5/8” 10M фланцем x 
«втулка» Cameron поставляемые Заказчиком.  

  Комплект  2    

14  
15,000 psi насос для гидравлического испытания 
ПВО с диаграммным самописцем.  

  Комплект  1    

15  
Вспомогательная гидравлическая лебедка на роторе, 
грузоподъемностью до 5.4т.  

  Комплект  2    

16 
Гидравлические лебедки под вышечное основание, 
грузоподъемностью до 3.6 т 

 Комплект 2  

17  
Пассажирская лебедка с защитой от падения 
разрешена для применения персоналом, 
грузоподъмность 0.15 т. 

  Комплект  2    

18  
Защитные маты для всех рабочих зон на роторной 
площадке. 

  Комплект  1   

19  

1 шт - HT-100 УМК с челюстями от 4” до 8-1/2”, 8 
1/2” to 12”, 12” – 15”, 15 ¾”, 16” – 17”.. 
1 шт – HT-55 УМК с челюстями от 3 ½” до 10-3/4” с 
противовесом. 
1 шт – HT-50 УМК с челюстями от от 13 3/8” до 20”.  

  Комплект  1    

20  

БУРОВЫЕ НАСОСЫ  
Триплексные буровые насосы марки Wirth, 
мощностью 1,600 л.с. x  7500 psi с индивидуальным 
приводом, работающими при помощи 
электромоторов вентиляторов обдува,каждый насос 
имеет компенсатор пульсаций давления на линии 
всаса и выкида, 3” клапан для сброса давления, 
отрегулированный на  7500 psi рабочего давления. 
Один манометр давления, диапазон которого от  0–
10,000 psi, счетчик ходов насоса, 10-3/4” линия всаса 
с фильтрами, центробежный насос 8” x 6” x 100 л.с. 
марки PSI-Mak Daddy. Подрядчик должен 
эксплуатировать буровые насосы с коэффицентом 
производительности 90%, и рубашками диаметром 
5”, 5-1/2”, и 6-1/2” согласно заводским требованиям. 

  Комплект  3    

21  
Гидравлический съемник седел (насоса), 
оснащенный ручным насосом, укрепляющей 
накладкой и головками.  

  Комплект  2   

22  

БУРОВОЙ ШЛАНГ, ГИБКИЙ МАНИФОЛЬД И 

ПРОМЫВОЧНАЯ ЛИНИЯ ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ  
Буровые шланги, внутренний диаметр 4", длина 85 
фут, давление испытания – 11250  psi, рабочее 
давление - 7,500 psi.  

  Комплект  1    

23  

Манифольд системы бурового раствора, линии 
высокого давления идущие с роторной площадки к 
насосам, номинальный диаметр 5 дюйм, рабочее 
давление - 7,500 psi. Стояк спроектирован для 
применения с системой верхнего привода.   

  Комплект  2    

24  

Стояк с рабочим давлением 7,500 psi. Стояк связан с 
манифольдом цементной линии/линии глушения с 
рабочим давлением 10,000 psi. Клапаны 
двустороннего действия обеспечивают изоляцию 
между стояком и манифольдом цементной 
линии/линии глушения. Отводные линии от 
манифольда включая линию глушения, линию 
стравливания, линия промывки, линия для 
опрессовки  и обратные линии. 

  Комплект  3    

25  

Система стояка цементной линии и линии высокого 
давления идущие с роторной площадки к цементным 
агрегатам, номинальным диаметром 3”, рабочим 
давлением  10,000 psi с задвижками, манифольд 

  Комплект  2   
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оснащен цементным шлангом диаметром 2" x 65' 
длиной, рабочим давлением  10,000 psi.  

26  

Гибкий манифольд, минимальным внутренним 
диаметром  4", длиной 13',  рабочим давлением 7500 
psi идущий с буровых насосов к  5" линиям высокого 
давления с клапаном отключения насоса.  

  Комплект  1    

27  

ВОДЯНЫЕ ЛИНИИ И ЛИНИИ БУРОВОГО 
РАСТВОРА (НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ)  
Отдельная 6" линия низкого давления, 
поддерживаемая насосом марки Mak Daddy,  8” x 6”, 
мощностью 100 л.с. Должна быть подсоединена с 
мерников бурового раствора до соединений к 
системе  циркуляции бурового раствора. 
Примечание: данный насос также должен иметь 
прием, монтированный для того, чтобы спускать весь 
раствор с активной системы раствора в емкости 
хранения, расположенные на буровой площадке.  

    9   

28  

3" линия очистки низкого давления всех мерников, 
идущая ко всем резервным, рабочим мерникам с 
подсоединенной к ним и стоящей рядом вакуумной 
машиной. На всех мерниках имеется сливной клапан, 
установленный снизу с глухими пробками, 
устанавливаемыми во время переезда буровой 
установки с объекта на объект.  

  Комплект  1    

29  

ПРИГОТОВЛЕНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА  
Склад материалов для бурового раствора в качестве 
вспомогательного контейнера для блока 
приготовления раствора, подсоединенного к рабочей 
и резервной системе, с системой для перемещения 
габаритных мешков с рассыпным материалом.  

        

30  

Воронка Vortex Ventures Lobestar (обычно 
применяемая) с ножами. Воронки направлены на 
емкость с заготовками, емкость для приготовления 
раствора и приемный резервуар.   

  Комплект  2    

31  
Воронка Vortex Ventures Lobestar (обычно 
применяемая) с ножами. Воронка идет на все 
емкости резервной системы.   

  Комплект  1    

32  

50 галонная стальная емкость для каустической соды 
Vortex Ventures Mixmate (либо эквивалентная), 
оснащенная грязевым щитом, трубчатым 
уровнемером, термометром и воздухосмесителем, 
мощностью ¼ л.с.  

  Комплект  1    

33  
Мембранный насос, установленный в мерниках с 
приемным и сливным рукавом, используемый для 
жидких добавок к буровому раствору.   

  Комплект  1    

34  

СИСТЕМА МЕРНИКОВ БУРОВОГО 
РАСТВОРА  
Мерники для бурового раствора с мешалками, общей 
вместимостью 1790  барелей: process tank 290 
барелей, активный резервуар 1500 барелей.  

  Комплект  1    

35  

Следующие объекты, входящие в стандартный набор 
бурового оборудования, установленные над 
рабочими мерниками: вибросита с конвеером шлама 
(шнек) и спускного желоба для шлама, газосепаратор 
Swaco TOGA (с центрофугой дегазатора) в качестве 
вспомогательного оборудования.. Спускной желоб 
для шлама должен быть закрытого типа, во 
избежании разлива в ветренную погоду.    

  Комплект  1    

36  
Система запасных емкостей для бурового раствора, 
вместимостью 1500 баррелей: с мешалками.   

  Комплект  1    

37  
Система емкостей для заготовок, вместимостью 125 
барелей: с мешалками.  

  Комплект   1    
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38  

Система доливочных емкостей, вместимостью 100 
барелей:   

• Два (2) 50 барелевых доливочных емкостей с 
одной мешалкой, 

• Цетробежные насосы для доливочных 
емкостей, способные производить долив в скважину 
с минимальной скоростью 4 б/м.  

  Комплект  1    

39  
Шламосборник для раствора на водяной основе с 
уклоном в форме V, приемом для шлама и сопловой 
системой.   

  Комплект  1    

40  

ВИБРОСИТА  
DP 618 сита оснащенные фиксатором уклона, 
каждый мощностью 500 галлон в минуту, 
пятисторонний делитель потока Derrick и плюс 
обводной клапан сбрасывающий в шламосборники. 
Подрядчик ответственнен за техническое 
обслуживание сеток на виброситах.  

  Комплект  5    

41  

ЦЕНТРИФУГИ  
Swaco 518 HV, объемные, электрические, с 
максимальной проходной способностью 40 м3/час и 
максимальным оборотом вращения 3200 оборот в 
мин.  

  Комплект  2    

42  Многофукциональный мембранный насос  2” и 3”    Комплект   2   

43  

Самозаполняющийся дизельный насос для шлама 
Gorman-Rupp 16A2F3L, 6” x 6”, оснащенный 25 
футовым шлангом с всасывающей трубой и 50 
футами спускного шланга.   

  Комплект  4    

44  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  
Дизельные двигатели Caterpillar модели 3516C-DITA 
(либо эквивалетные) мощностью 1383 кВт@ 1200 
оборотов в минуту, 1500 киловатт 600 вольт 
переменного тока генератора, который оснащен 
радиатором, аварийной кнопкой на панели 
управления бурильщика для отключения двинателя 
основного генератора.  

    5    

45  

Должна быть достаточная мощность л.с. двигателя 
для обеспечения одновременной работы лебедки, 
верхнего привода, роторного стола, буровых насосов, 
оборудования для ББВЦ и всех требований. Под 
каждым соединением имеется маслосборник.  

  Комплект  2   

46  
Двигатель Caterpillar C-15 с генератором 455киловатт 
оснащенный панелью управления при холодном 
запуске и аварийного освещения.  

  Комплект  1   

47  

Электрораспределительная система SCR (Ross Hill 
1400). Шкаф управления, блок транформатора для 
управления двигателями переменного тока, 5 
панелей которые охлаждаются двумя 
кондиционерами, cистема распределения 
постоянного тока на входе 600 вольт переменного 
тока, на выходе 750 вольт постоянного тока / 480 
вольт переменного тока. 
Электрораспределительная система MCC, система 
распределения постоянного тока на входе 480 вольт 
переменного тока, на выходе  120 вольт либо 208 
вольт переменного тока. 

  Комплект  1    

48  
ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ  
Электроприводные воздушные компрессоры Quincy 
QSI-245.  

  Комплект  3    

49  
Пневматический воздухоосушитель  AIRCEL / 
AHLD-500E.  

  Комплект  1    

50  
1 @ 200 галон, + 3@ 240 галон, + 2 @ 400 галон 
Воздушные сосуды под давлением. 

  Комплект  1    

51  КАНАТНАЯ УСТАНОВКА    Комплект  1    
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1 канатная установка Mathey Model Surveyor (либо 
эквивалентная), 20,000', толщиной каната 0.092, 
электрический мотор мощностью 15 л.с.  

52  

ПВО   
ПВО класса VI 13-5/8” 10M с активатором задвижки 
закрывающейся при отказе системы управления на 
обоих линиях, на линии глушения и дроссельной 
линии. Все линии и отводы должны быть 
следующего диаметра - 3-1/16”. Линия глушения, 
манифольд глушения, дроссельная линия и 
штуцерный манифольд должны быть в соответствии 
с требованиями РК. На конце всех соединений линии 
глушения и дроссельной линии должны быть 
фланцы. Быстроразъемные соединения запрещены. 
Разрешается только надлежащего размера гибкая 
трубка.  

  Комплект  1   

53  

Составляющие ПВО: одноплашечный превентор, 
катушка с двумя отводами, сдвоенный превентор с 
трубными плашками, глухие/срезные плашки сверху, 
сдвоенный превентор с трубными плашками, глухая 
плашка сверху, универсальный превентор  

  Комплект  1    

54  
13-5/8” 10M ПВО должен быть в соответствии с 13 
5/8” стопорным адаптером Cameron, поставляемый 
Заказчиком.  

  Комплект  1    

 55 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕВЕНТОР  
Универсальный превентор 13-5/8" x 5,000 psi 
Shaffer  (либо эквивалентный) с 13-5/8" 5M psi (BX-
160 кольцевой паз) шпильками сверху и 13-5/8” 10M 
либо 5М psi (BX-159 кольцевой паз) фланцем снизу. 
Примечание: Данное оборудование должно быть 
протестировано, так как оно предназначено для работ 
с сероводородосодержащими средами  

  Комплект  1    

56  

ПЛАШЕЧНЫЙ ПРЕВЕНТОР  
Одноплашечный превентор 13-5/8" x 10,000 psi 
Cameron, типа “U” с 13-5/8" 10M psi (BX-159 
кольцевой прокладка) фланцем сверху и снизу, 4-
1/16" 10M psi (кольцевой паз  BX-155) ) 
заглушенными отводами с фланцем расположенные 
ниже комплекта плашек.  Примечание: Данное 
оборудование должно быть протестировано, так как 
оно предназначено для работ с 
сероводородосодержащими средами  

  Комплект  1    

57  

Сдвоенный плашечный превентор 13-5/8" x 10,000 psi 
Cameron, типа “U” с фланцем или   переходной 
фланец со шпильками сверху и снизу 13-5/8" 10M psi 
(BX-159 кольцевая прокладка), 4-1/16" 10M psi 
(кольцевой паз BX-155) заглушенными отводами с 
фланцем, расположенные ниже комплекта плашек. 
Верхняя плашка предназначены для использования 
глухих/срезных плашек и способная срезать все 
используемые бурильные трубы. Примечание: 
Данное оборудование должно быть протестировано, 
так как оно предназначено для работ с 
сероводородосодержащими средами  

  Комплект  1    

58  

Сдвоенный плашечный превентор 13-5/8" x 10,000 psi 
Cameron, типа “U” с 13-5/8" 10M psi (BX-159 
кольцевая прокладка) фланцем либо  переходной 
фланец со шпильками сверху и снизу, 4-1/16" 10M psi 
(кольцевой паз BX-155) заглушенными отводами с 
фланцем, расположенные ниже комплекта плашек. 
Верхняя плашка предназначены для использования 
Глухих плашек. Примечание: Данное оборудование 
должно быть протестировано, так как оно 
предназначено для работ с сероводородо-
содержащими средами.  

  Комплект  1    
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59  

КАТУШКИ, АДАПТЕРЫ, ФЛАНЦЫ  
Бурильная катушка - 13-5/8" 10M psi (BX-159 
кольцевой паз) штифтовым или фланец соединением 
13-5/8" 10M psi сверху (BX-159 кольцевой паз) и 
штифтовым или фланец соединением снизу с двумя 
(2) отводами, каждый 3-1/16" 10M psi (BX-155 
кольцевой паз).  

  Комплект  1    

60  
36” Фланцевая катушка - 13-5/8" 5M psi (BX-159 
кольвой паз) с фланцем сверху 13-5/8" 5M psi (BX-
159 кольцевой паз) фланцем снизу.  

  Комплект  1    

61  
Нагнетательный фланец - 13-5/8" 10M psi (BX-159 
кольцевой паз) x 11" 10M psi (BX-158 кольцевой 
паз).  

        

62  
РАЙЗЕР/РАЗЪЕМНЫЕ ВОРОНКИ  
16” разъемная / цельная воронка для стенда ПВО 13-
5/8” с функцией фиксирования лубрикатора.  

  Комплект  1   

63  

Райзер состоящий из 2 частей для бурения 
кондукторной части ствола скважины. Верхняя 
секция райзера с внутренним диаметром 24 ½”, 
который может быть снят через роторный стол 
диаметром 27 ½”. Нижняя секция с наружним 
диаметром 30” для размещения адаптера райзера со 
скользящим замком Cameron либо безреьбовой 
муфты диаметром  30”.  

   Комплект 1   

64  

БЛОК АККУМУЛЯТОРОВ И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ  
3000 psi аккумулятор с 12ью станционными 
манифольдами, рабочим давлением 3000 psi. С 
электрическими и насосами пополнения воздуха, 
разработанные с достаточным обеспечением азота, 
согласго техническим спецификациям компании 
ТШО, указанным ниже. Комплектуется с закрытым, 
обогреваемым блоком. Силовые установки 
независимы друг от друга.   

   Комплект 1    

65  

Пульт управления для управления регулятор 
давления  универсального превентора, регулятор 
давления манифольда и регулятор давления 
перепуска манифольда, позволяющий использовать 
давление манифольда для срезных плашек.  

  Комплект  1    

66  
Электрический пульт панели управления ПВО, 
установленный на панели бурильщика и офисе 
начальника буровой.  

  Комплект  2    

67  
Линии управления ПВО идущие с аккумуляторной к 
ПВО.    

  Комплект  1    

68  

ШТУЦЕРНЫЙ МАНИФОЛЬД  
3 – 1/16” штуцерный манифольд с номинальным 
давлением 10,000 psi с двумя (2) 3 - 1/16” X 10,000 psi 
электрический штуцерами, одним (1) передающим 
блоком, буферной камерой с одной (1) 4" линией 
идущей на вибросита, одной (1) 4" сбросной 
линией  идущей на амбар для сжигания нефтяных 
отходов, и одной (1) 4" линией идущей на 
газосепаратор. Два (2) запорных клапана на входе 
штуцера с рабочим давлением 10,000 psi, один (1) 
запорный клапан на входе штуцера с рабочим 
давлением 10,000 psi.  

  Комплект      

69  
Дисанционный пульт управления штуцерами для 
регулирования двух электрическихштуцеров.   

  Комплект  1    

70  

ЛИНИЯ И МАНИФОЛЬД ГЛУШЕНИЯ   
3-1/16” X 10,000 psi задвижка с высоким отношением 
закрытия с активатором закрывающемся при отказе 
(Активатор разработан таким образом, чтобы 
закрываться при полном рабочем давлении).  

  Комплект  1   
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71  

10M манифольд глушения согласно технической 
спецификации РК, с ручными задвижки 4 X 3-1/16” 
на 5-ходовом 10M блоке. 10M обратный клапан типа 
R на линии глушения манифольда стояка. Фланцевое 
соединение на 10M манометр. Быстроразъемных 
соединений не имеется.  

  Комплект  1    

72  3-1/16” X 10,000 psi ручная задвижка.       1   

73  
армированный шланг линии глушения с 3” 
номинальным внутренним диаметром, рабочим 
давлением 10,000 psi.  

  Комплект  1    

74  

ДРОССЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  
3-1/16” X 10,000 psi задвижка с высоким отношением 
закрытия с активатором закрывающемся при отказе 
(Активатор разработан таким образом, чтобы 
закрываться при полном рабочем давлении).  

  Комплект  1    

75  3-1/16” X 10,000 psi ручная задвижка.      1    

76  
армированный шланг линии глушения с 3” 
номинальным внутренним диаметром, рабочим 
давлением 10,000 psi.  

  Комплект  1    

77  

СИСТЕМА СЖИГАНИЯ/ БОНОВОЕ 
ЗАГРАЖДЕНИЕ  
Гидравлическая система сжигания на общей раме, 6” 
x 60’ 50MMCFD модель TLA-FS001. 

  Комплект  1    

78 

ВАКУУМНЫЙ ДЕГАЗАТОР  
Swaco TOGA установка для исполнения для работы с 
сероводородсодержащими средами, состоящие из 
Газосепаратора/центрифуги и одного дегазатора с 
двумя вакуумными насосами либо с газосепаратора 
штуцерного манифольда либо желоба, (вакуумный 
тип)  обслуживаемый центробежным насосом 8" x 6" 
x 75 hp Mission Magnum. ПОДРЯДЧИК обеспечивает 
проведение технического обслуживания и замену 
запчастей установки  TOGA.  

  Комплект  1    

79  

ДОЛИВНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ОБСАДНОЙ 
КОЛОННЫ  
Одна (1) 4" линия низкого давления идущая с 
системы заполнения колонн (Примечание: через 
манифольд тоже можно производить заполнение 
обсадной колонны с доливочной емкости) на 
роторную площадку с 4" шлангом с установленным 
для быстрого заполнения колонны.  

    1   

80  
КАБИНА БУРИЛЬЩИКА / ПУЛЬТ 
УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРАМИ  
Индикатор веса модели 150 марки AOI 

  Комплект  1    

81  • 0 – 10,000 psi манометр на стояке    Комплект  1    

82  
• три (3) 0 – 10,000 psi манометры буровых 

насосов  
  Комплект  1    

83  
• три (3) счетчика числа ходов бурового насоса 

с общим счетчиком числа ходов поршня  в минуту.   
  Комплект  2    

84  0 – 15,00 psi манометр универсального превентора    Комплект      

85  Амперметр   Комплект  1    

86  Манометр крутящего момента ключа    Комплект  2    

87 
Пульт управления верхнего привода с вращающим 
моментом  

  Комплект  1    

88  Манометр оборотов в минуту    Комплект  1    

89  

Система мониторинга объема бурового раствора в 
емкостях с интерактивными мониторами в кабине 
бурильщика и на мерниках, уровнемер на каждом 
мернике.  

  Комплект   2   

90  

Электронное записывающее устройство показателей 
параметров режима бурения и объема бурового 
раствора в емкостях с визуальным индикатором, 
принтером и звуковым сигналом.   

  Комплект  2    
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91  

Монитор бурового оборудования отображает 
показатели генераторов, воздушной системы, 
сигнализатор утечки газа и сероводорода, 
гидравлическое давление.  

  Комплект  1    

92  

РЕГИСТРАТОР ПАРАМЕТРОВ БУРЕНИЯ  
СИСТЕМА RIGWATCH K-BOX, предназначения для 
мониторинга и записи объемов бурового раствора в 
мерниках, включая каждую доливочную емкость, 
уровень притока, все параметры бурения, давления 
на стояке и в обсадной колонне.   

  Комплект  1    

93  

Система видеонаблюдения для наблюдения и записи 
на жесткий диск, 9отдельных станций. Включая, но 
не ограничиваясь 2 камерами на мачте, виброситах, 
мерниках, роторной площадке,  подвышечного 
основания. Панель управления и мониторы 
находятся в кабине бурильщика и офисе начальника 
буровой.  

  Комплект  1    

94  

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА СВЯЗИ НА 

БУРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ  
Многоканальная внутренняя система связи Gai-
tronics, минимум 20 станций, установленных на 
различных местах включая, но не ограничиваясь: 
офисы Заказчика, офисы подрядчиков, площадка 
верхового, будка бурильщика, панель управления 
бурильщика, штуцерных манифольд, блок системы 
закрытия ПВО, место взятия образцов бурового 
раствора (вибросита), место замешивания химикатов, 
насосная, модуль тиристрных преобразователей, 
вагончик ТБ, вагончик инженеров буровых 
растворов, панель управления штуцерами.  

  Комплект  1    

95  

ОСВЕЩЕНИЕ  
Переносные светильники бесперебойного питания  
для освещения всех рабочих площадок.. Подрядчик 
должен обеспечить соответствующее освещение на 
резервные емкости и емкости хранения бурового 
раствора.  

  Комплект  6    

96  

ДИЗЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ  
2 x 500 баррель, железные  дизельные емкости на 
общей раме, с перекачивающими насосами и 
системой фильтрации. Под всеми местами 
соединений с одним сливом имеются поддоны.  

  Комплект  2    

97  

ВОДЯНЫЕ ЕМКОСТИ  
2 x 500 баррель, железные водяные емкости, с 
водяными линиями проложенными к необходимому 
оборудованию подрядчика с двумя (2) 
центробежными насосами (приспособленная к 
использованию в зимний период и с паровым 
обогревом) и аварийным пожарным насосом с 
дизельным приводом 

  Комплект  2    

98  

ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ  
Железные ветрозащитные стены для укрытия 
верхней части мерников, подвышечного основания, 
балкона верхового, роторной площадки, приемного 
мостика, места приготовления раствора.  

  Комплект  1    

99  Брезент для укрытия мерников.          

100  
Паровые обогреватели, размещенные на рабочих 
площадках, необходимые для проведения операций в 
условиях сурового мороза.   

  Комплект  1    

101 
Электрические обогреватели, размещенные на 
рабочих площадках, необходимые для проведения 
операций в условиях сурового мороза.  

  Комплект      
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102 

Паровые котлы мощностью 125 л.с., оснащенные 
клапанами останова при высоком давлении, а также 
стопорными и спускными клапанами двойного 
действия.  

  Комплект  3   

103 

СИСТЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГАБАРИТНОГО 
ГРУЗА  
Система подачи огромных мешков рассыпного 
глинопорошка производится с (подкрановый путь) 
одной такелажной установкой с электрическим 
приводом для поднятия огромных мешков 
рассыпного материала, и подвешивания над 
воронкой. Приспособлена к использования в зимний 
период.  

        

104  

ГОРОДОК НА БУРОВОЙ ПЛОЩАДКЕ  
2 x 50Герц генератор, обеспечивающий питание 
всего городка, а также способен работать сверх 
нормы. Городок рассчитан на 50 Герц, чтобы быть в 
соответствии с другими городками используемыми 
на других буровых площадках и поддерживать 
вспомогательное оборудование поставляемое 
другими сервисными поставщиками.   

  Комплект  1    

105 
 Топливный бак рассчитанный на 20000л для 
городка 

 Комплект  1   

106 
Офис ЗАКАЗЧИКА, с душевой кабиной и обеденной 
зоной.  

  Комплект  1    

107  
Офис ПОДРЯДЧИКА с душевой кабиной, и 
обеденной зоной.  

  Комплект  1    

108  
Офис координаторов по ТБ компании Нейборс и 
Акбарыс.  

    Комплект   1   

109 
Офис координаторов по ТБ с 2 местной спальной 
зоной (Гео Сервис) 

 Комплект  1   

110 
Офис механика и электрика с раздевалкой со 
шкафчиками 

 Комплект  1   

111 
Контейнер с туалетами/умывальниками  
совмещенная с прачечной 

 Комплект  1   

112 Комната для буровой бригады / раздевалка.    Комплект   2   

113  
Вагончик для сбора и регистрации при 
прибытии/отбытии персонала бригады / комната для 
собраний.   

  Комплект  1    

114  Контейнер для приема пищи / столовая.    Комплект  1    

115 
Контейнер женская раздевалка совмещенная с 
уборной. 

 Комплект  1   

116 

Одна (1) водоочистная установка с фильтром для 
водоснабжение городка, с установленными 
емкостями (2) для хранения воды,  с общим объемом 
30 000 литров.  

 Комплект 1  

117 
Переносные установки хранения не питьевой воды 
для буровой площадки.  

  Комплект  1    

118 Канализационная система на все объекты городка.    Комплект  1    

119 20 футовые контейнера для хранения   Комплект  8  

120 40 футовые контейнера для хранения  Комплект  4  

121  

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
a. Стандартный комплект средств 

индивидуальной защиты, а также информация для 
персонала находящегося на буровой площадке.   

b. Защитные перчатки  
c. Пластиковые защитные каски  
d. Защитные очки с боковыми защитными 

щитами  
e. Химические защитные очки, устанавливаемые 

в необходимых местах, к примеру, блок 
приготовления бурового раствора, применение 
шлифовального станка  
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f. Частичная пылезащитная маска и 
респираторы, устанавливаемые в необходимых 
местах, к примеру, блок приготовления бурового 
раствора   

g. защитные фартуки от химических реагентов   
h. химические защитные длинные резиновые 

перчатки и резиновые сапоги  
i. станция для промывки глаз на месте отбора 

пробы раствора, на месте приготовления бурового 
раствора и на роторной площадке, приспособленная 
к использованию при различной внешней 
температуре.   

j. Душевые станции, установленные на месте 
отбора пробы раствора, на месте приготовления 
бурового раствора и на роторной площадке, 
приспособленные к использованию при различной 
внешней температуре.   

k. Страховочные пояса для взбирания на 
площадку верхового, а также защитное устройство 
против падения с лестницы буровой вышки   

l. Средства защиты органов слуха в местах , где 
необходимо.  

122  

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ  
Предупреждающие знаки размещают на видимых 
местах буровой площадки и рабочих площадках, 
требующие использование средства защиты органов 
слуха, защиты глаз, опасность, курение запрещено, 
горючие, и т.п., а также знаки, необходимые 
требованиями ТБ местных органов и инженеров по 
ТБ со стороны подрядчиков (Английский/Русский).  

  Комплект  1    

123  

ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
30 фунтовый порошковый огнетушитель типа ABC , 
установленный в надлежащих местах на буровой 
площадке.  

  Комплект  1    

124  
20 фунтовый СО2 огнетушитель, установленных в 
надлежащих местах на буровой площадке.  

  Комплект  1    

125  
150 фунтовый порошковый колесный огнетушитель, 
установленный в надлежащих местах на буровой 
площадке.  

  Комплект  1    

126  

СИСТЕМА ОБЩЕЙ 
АВАРИЙНОЙ  СИГНАЛИЗАЦИИ  
Система аварийной сигнализация со звуковым и 
видимым сигналом тревоги, установленная на 
роторной площадке, мерниках, блоке генераторов, и 
блоке буровых  насосов.  

  Комплект  1    

127  

ЗАЩИТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
Аптечки первой помощи с двумя (2) 
предусмотренными носилками-корзинами.   
2 Носилки-корзины.  
1 Оборудование для аварийной эвакуации верхового, 
установленное на балконе для верхового.  
2 Универсальные предохранительные пояса 
верхового.  
4 Страховочный канат и ремонтный набор для Sala 
блоков.  
1 Lot Вспомогательное защитное оборудование 
против падения, необходимое для аварийного 
персонала компании.  

  Операц.  1    

128 

МОБИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ПОДРЯДЧИКА  
Погрузчик Caterpillar модель-966H либо 
эквивалентный с 8’ вилами и ковшом 
(предоставляемый подрядчиком, но 
постояннозакрепленный за буровым станком).   

  Комплект 1    
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129  
Автобус с 1 x 48-ью посадочными местами либр 2 х 
24 посадочными местами, постоянно находящийся 
на буровой площадке .  

  Комплект  1   

130  60 тонный кран Grove либо эквивалентный    Агр.-оп.  1    

131  
Пассажирский подъемник Genie S60 и корзина для 
работы на высоте.  

  Кол-во  1    

132 
Транспортное средство Toyota Hilux (либо 
эквивалентный) Pick Up   

  Комплект  1    

133 
Центрирование мачты (комплект регулирующих 
прокладок).  

  Комплект   1   

 Демонтаж:    Комплект  1    

134 
Подготовительные работы к транспортировке 
бурового оборудования.   

        

135 
Транспортировка бурового оборудования с одной 
скважины на другую.   

        

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Объемы работ под конструктивные узлы вышки и привышечных сооружений 

Таблица 8.4 

№ Наименование работ (с указанием шифра или характеристки) 
Единицы 
измерени

я 

Номер 
вариант

а 

Коли-
чество 

1 2 3 4 5 

1 Обшивка балкона верхового рабочего синтетической тканью комплект 2 1 

2 Обшивка рабочей площадки синтетической тканью комплект 2 1 

3 Монтаж помещения блок/офис представителя компании комплект 2 2 

4 Монтаж помещения блок/офис бурового мастера подрядчика комплект 2 1 

5 Монтаж помещения для инженера по растворам комплект 2 1 

6 Монтаж помещения для персонала сервисной компании комплект 2 1 

7 Монтаж офисного блока по ТБ и для оказания первой помощи комплект 2 1 

8 Монтаж офисного блока для механика/электрика комплект 2 1 

9 Электромонтаж помещения (вагончиков) комплект 2 9 

10 

Лестницы на буровой установке согласно схеме: 
- для прохода на рабочую площадку со стороны приемного моста 
- для прохода с рабочей площадки на прицеп-платформу 
- для прохода с прицеп-платформы на поверхность земли 
- для прохода с рабочей площадки на поверхность земли 
- для прохода с циркуляцион. системы на поверхность земли 
- для прохода в бытовку 

 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
1 
2 
2 
1 
5 
1 

11 
Устройство шахты 2x2x1,5 м без установки направления с облицовкой 
дна и стенок пластиком или бетоном 

шт. 2 1 

12 
Бетонные блоки или металлические столбы забетонированные в земле 
(через 10м) для крепления манифольда насосов линий глушения 
дросселирования ПВО (20+100+100 м):10 

шт. 2 12 

13 Металлический контейнер (склад) для химреагентов шт. 2 1 

14 
Сарай для бурового насоса с приводом: каркас металлический обтянут 
синтетической тканью 

комплект 2 1 

15 Обшивка низа буровой синтетической тканью комплект 2 1 

Примечание: Обшивка полатей верхового буровой насосного блока и мерников на летний период необязательна. 
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Объемы работ по фундаментам под буровое оборудование 
Таблица 8.5 

№ Наименование Единицы 
измерения 

 
Количество 

1 2 3 4 5 

 Фундамент из плит многократного использования размером 
15x3x0,14 м: 
- вышечное основание 
- приемный мост и трубные стеллажи 
- блоки циркуляционной системы 
- блоки буровых насосов 
- блок приготовления бурового раствора 
- емкости для бурового раствора и воды 
- терристорный и компрессорный блоки 
- силовой блок 
- емкости под дизтопливо и масло 
- территория в пределах буровой 
ИТОГО: 

 
 

шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 
шт. 

 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

 
 

46 
107 
203 
19 
40 
84 
58 
61 
37 
570 
1228 
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РАЗДЕЛ 9 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ 
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9. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БУРЕНИЯ СКВАЖИНЫ 
 

Продолжительность бурения скважины 
Таблица 9.1  

В том числе 

Строительно-
монтажные работы   

Подготовите-
льные работы   

Бурение и 
крепление 

 Всего 
Испытание 

В открытом стволе В эксплуатационной колонне 

1 2 3 4 5 6 

13 2 35 50 0 0 

 
 

Продолжительность бурения и крепления по интервалам глубин 
Таблица 9.2 

Номер 
обсад-

ной 
колон-
ны № 

Название колонны 

Интервал 
бурения, м 

Продолжительность бурения, сут 

Продолжитель
ность 

крепления, сут от до 
Забойным 

двигателем 

Вращательным 
способом, с 

верхним 
приводом 

Совмещен
ным 

способом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Хвостовик  3300 4528 -  19,5 5 

2 Открытый ствол 4528 5195 -  10,5  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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