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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основание для составления проекта 

 

Настоящий проект выполнен согласно требованиям Приказа Министра 

сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 августа 2023 года № 289 «Об 

утверждении Инструкции по разработке проектов рекультивации 

нарушенных земель». 

Настоящий проект выполнен ТОО «АЛАИТ», имеющим лицензию на 

деятельность по производству землеустроительных работ (ГЛ 00010 № 

0052350 от 17.09.2010г.). 

 

Последовательность разработки проекта 

 

Процедура разработки настоящего проекта рекультивации выполнена в 

следующей последовательности: 

1. Подготовительные работы (полевые работы); 

2. Проведение обследования; 

3. Разработка схем и проекта рекультивации нарушенных земель 

(камеральные работы). 

Результаты полевого обследования заактированы комиссией в составе 

представителей уполномоченного органа по земельным отношениям 

Шетского района, ТОО «Shagala Mining (Шагала Майнинг)» и ТОО 

«АЛАИТ». В результате полевого обследования выявлено, что земельный 

участок месторождения меди Шагала, не нарушен горными работами.  

Камеральная подготовка заключалась в подборе следующих планово-

картографических материалов: 

- топографической съемки нарушаемого земельного участка. 

Также в ходе проведения полевого обследования уточнялось 

расположение земельного участка, фактических его границ. 

На основании материалов полевого обследования было составлено 

задание на разработку проекта рекультивации нарушенных земель. 

При проведении обследования на местности производились 

следующие изыскания: 

- топографические изыскания; 

Топографические изыскания выполнялись в масштабе 1:5000 для 

графического отображения мероприятий по восстановлению нарушенных 

угодий. 

Почвенно-мелиоративные изыскания были проведены ранее в 2022 

году. 

Материалы почвенно-мелиоративных изысканий обеспечили 

установление признаков и свойств грунта на нарушенных землях для 

составления проектов их технической рекультивации, и подтвердили не 

рентабельность проведения биологической рекультивации. 

Разработка схем и проекта рекультивации выполнена согласно 
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заданию на разработку проекта рекультивации нарушенных земель, акта 

обследования нарушенных (подлежащих нарушению) земель и имеющихся 

материалов изысканий. 

В составе проекта проведены следующие основные работы: 

- выбрано направление рекультивации и разработана технология работ 

технического этапа рекультивации нарушенных земель; 

- определены объемы земляных работ, потребность в технике; 

- составлен календарный график рекультивации; 

- произведен расчет экономических затрат на рекультивацию; 

- составлены графические материалы по производству работ. 

 

Исходные данные, заложенные в проекте 

 

▪ Заказчик проекта рекультивации – ТОО «Shagala Mining (Шагала 

Майнинг)». 

▪ Цель использования земельного участка – недропользование 

▪ Предоставленное право недропользования – лицензия на добычу 

твердых полезных ископаемых № 57-ML от 04.04.2023 г. 

▪ Расположение – Шетский район Карагандинской области. 

▪ Состояние земельного участка – не нарушенные земли. 

▪ Площадь земельного участка – 393,0 га. 

▪ Направление рекультивации – водохозяйственное и санитарно-

гигиеническое. 

▪ Планируемый период проведения рекультивации – 2048-2049 гг. 

▪ Затраты на рекультивацию – собственные средства недропользователя. 
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РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Характеристика объекта недропользования 

 

Право на недропользование было получено на основании лицензии на 

добычу твердых полезных ископаемых №57-ML от 4 апреля 2023 года. 

Нарушаемая площадь месторождения меди Шагала согласно 

постановлению ГУ «Аппарат акима Карагандинской области №01/01 от 

04.01.2024 года ТОО «Shagala Mining (Шагала Майнинг)» – 393,0 га. 

Полезная толща месторождения представлена медными рудами. 

На месторождении выделено три рудных тела. Первое рудное тело 

представляет собой линзу мощностью от 8 до 84 метров, залегающую 

параллельно дневной поверхности, со слабым наклоном в юго-западном 

направлении. 11 Второе рудное тело полого залегает со слабым наклоном на 

юго-запад. Мощность его от 13 до 123 метров. Третье рудное тело залегает в 

интервале глубин 250-287 метров, мощностью от 14 до 50 метров со слабым 

наклоном на юго-запад. 

Таблица 1.1 

- Запасы месторождения, принятые к проектированию. 

 

Руда Си Mo 

м3 тонн % % 

Окисленные балансовые запасы 

10 228 074 26 388 432 0.25 0.003 

Сульфидные балансовые запасы 

31 908 812 86 791 968 0.28 0.005 

Всего балансовые запасы 

42 136 886 113 180 400 0.28 0.005 

Окисленные забалансовые запасы 

3 616 9 329 0.28 0.01 

Сульфидные забалансовые запасы 

3 792 622 10 315 932 0.28 0.01 

Всего забалансовые запасы 

3 796 238 10 325 262 0.28 0.01 

 

1.2 Местоположение земельного участка, характеристика 

прилегающей территории 

 

Административно земельный участок расположен в Шетском районе 

Карагандинской области. 

Ближайший населённый пункт город Приозерск расположен на 

расстоянии на расстоянии 9,9 км от участка. 

Ближайшим водным объектом для месторождения является озеро 

Кашкантениз, расположенное в 6 км северо-восточнее от участка 

планируемых работ. Озеро Балхаш находится в 8,4 км восточнее от участка. 
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Граничащие земли с территорией намечаемой хозяйственной 

деятельности полупустынные, не являются плодородными, и на ближайшую 

перспективу использовать не планируются.  

На месторождении Шагала границы земельного участка определены с 

учетом включения карьера, размещения отвала вскрышных пород, складов 

балансовой и забалансовой руды Координаты угловых точек земельного 

участка представлены в таблице 1: 

Таблица 1.2 
 

№ точки X Y 

1 386964,32 5095843,86 

2 386518,49 5095106,48 

3 385785,97 5095134,70 

4 384939,17 5095142,16 

5 384357,47 5095852,85 

6 384788,73 5096406,99 

7 384882,49 5096640,96 

8 385652,52 5097551,62 

9 386727,32 5096669,76 

10 386423,64 5096231,90 

 

Таблица 1.3 

 

Координаты угловых точек участка в системе координатWGS-84 

№№ 

угловых точек 

Географические координаты Площадь 

участка, га Северная широта Восточная долгота 

1 46°00'24,63" 73°32'24,05" 

393,0 

2 46°00'0,48" 73°32'3,96" 

3 46°00'0,96" 73°31'29,89" 

4 46°00'0,69" 73°30'50,53" 

5 46°00'23,36" 73°30'22,87" 

6 46°00'41,57" 73°30'42,44" 

7 46°00'49,2" 73°30'46,59" 

8 46°01'19,16" 73°31'21,6" 

9 46°00'51,24" 73°32'12,33" 

10 46°00'36,88" 73°31'58,59" 
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Обзорная карта района работ. 

Масштаб 1:200 000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1  
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1.3 Природные условия района 

 

Рельеф 

 

Район месторождения Шагала расположен в северо-западном 

Прибалхашье в области полупустынь и орографически представляет 

слабохолмистую равнину типа Центрально-Казахстанского мелкосопочника. 

Относительные превышения составляют 5-30м.  

Интенсивность современной эрозии слабая, все сопки покрыты 

элювиально делювиальными отложениями мощностью от 0,3 до 10-15м. 

обнаженность коренных пород слабая  

Абсолютные отметки поверхности достигают 550 м в северо-западной 

части района и снижаются до 340 м у озера. С уменьшением абсолютных 

отметок формы рельефа сглаживаются. Так, если относительные превышения 

в западной и северо западной части района достигают 100-120 м, то в юго-

восточной части его они не превышают 25-30 м. На фоне холмистого и 

равнинно-холмистого рельефа четко выделяются долины рек, лога и 

многочисленные сорово-дефляционные впадины.  

В долинах рек (р. Моинты и ее притоки) постоянный водоток 

отсутствует, в связи с чем происходит сглаживание сухих русел на 

преобладающей части долин.  

Интенсивность современной эрозии слабая, все сопки покрыты 

элювиально делювиальными отложениями мощностью от 0,3 до 10-15 м. 

Обнаженность коренных пород слабая.  

Пониженные части рельефа приурочены к выходам мезозойских кор 

выветривания по площадям развития карбонатно-терригенных пород 

нижнего среднего карбона (визейский, серпуховский и башкирский яруса), а 

также к выходам карбонатно-терригенных отложений среднего-верхнего 

карбона и перми. 

 

Климат 

 

Климат области резко континентальный, сухой. Высокая степень 

континентальности проявляется в больших годовых и суточных амплитудах 

температуры и в неустойчивости климатических показателей во времени (из 

года в год).  

Летом температура воздуха достигает +30-38˚С тепла, зимой -30-32˚С. 

Атмосферные осадки выпадают в количестве 100-200 мм. в год, 

преимущественно в осенне-зимнее время. Район характеризуется 

постоянными сильными ветрами, северо-западного и северо-восточного 

направлений. Годовое количество осадков составляет 59,3 мм. 

Преобладающее направление ветра в равнинных районах южной 

половины области – восточное и северо-восточное, в северо-восточной части 

территории – юго-западное и южное. Метеорологические условия оказывают 

существенное влияние на перенос и рассеивание вредных примесей, 
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поступающих в атмосферу. Наибольшее влияние оказывают режимы ветра и 

температуры. На формирование уровня загрязнения воздуха оказывают 

влияние туманы, осадки. Капли тумана поглощают примесь не только вблизи 

подстилающей поверхности, но и из вышележащих наиболее загрязнённых 

слоёв воздуха.  

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие 

условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере приведены в 

таблице 4 

Таблица1.4 

Коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих 

веществ в атмосфере 

 
Наименование характеристик Величина 
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 
Коэффициент рельефа местности в городе 1.00 

Среднегодовая роза ветров,  
С 19.0 
СВ 27.0 
В 14,0 

ЮВ 7,0 

Ю 6,0 

ЮЗ 9,0 

3 11.0 
СЗ 7,0 

Штиль 6.0 
Среднегодовая скорость ветра, м/с 3.5 
Скорость ветра (по средним многолетним данным), повторяемость 

превышения которой, составляет 5 %, м/с 
9.0 

 

Геология 

В строении месторождения меди Шагала участвуют два структурно-

литологических комплекса: островной силурийский и континентальный 

нижнедевонский. В составе первого комплекса преобладающим 

распространением пользуются серые, темно-серые и зеленовато-серые 

разнозернистые песчаники, главным образом массивного сложения, 

расслоенные горизонтами конгломератов, гравелитов. В северной части 

месторождения в песчаниках повсеместно устанавливается значительная 

примесь туфогенного материала кислого состава. Толща имеет широтное 

простирание и почти повсеместно наклонена под углами 20-30°. 

Нижнедевонский комплекс, образованный исключительно 

вулканогенными породами, залегает на силурийских отложениях с резким 

несогласием. Основной объем комплекса составляют серые, коричневато-

серые, желтовато-коричневые туфы липаритового состава с обильными 

крупными осколками кварца. Выше залегают туфы низкощелочные 

липарито-дацитов серого цвета.  

Практически все породы, участвующие в строении месторождения в 
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той или иной степени затронуты разнообразными и разновременными 

процессами гидротермальных изменений. В плане от периферии к центру 

можно выделить три зоны гидротермальных изменений. Внешняя – 

представлена областью контактово-метаморфизованных пород и 

прослеживается в восточной части площади среди осадочных образований 

силура и частично эффузивов девона. Следует отметить частичное 

совпадение в плане зон контактового метаморфизма с флангами зон 

сульфидной минерализации, отмечаемыми методом ВП СГ.  

На месторождении выделяются зоны окисления и первичных руд. Зона 

вторичного сульфидного обогащения проявлена очень слабо. Зона окисления 

подсечена практически всеми скважинами. Мощность ее неравномерна от 5 

до 20м. Основными минералами зоны окисления являются гематит, лимонит, 

малахит, реже хризоколла и азурит. Ниже зоны окисления залегают 

первичные руды. Основными минералами первичных руд являются пирит, 

халькопирит, молибденит, сфалерит, галенит, борнит, ковеллин, халькозин. 

На площади развития вторичных ореолов меди и молибдена были 

пройдены канавы и пробурены скважины.  

По данным опробования горных работ первичные ореолы меди имеют 

площадной характер.  

В результате проведенных буровых работ на месторождении выделено 

три рудных тела.  

Первое рудное тело представляет собой линзу мощностью от 8 до 84 

метров, залегающую параллельно дневной поверхности, со слабым наклоном 

в юго-западном направлении.  

Второе рудное тело полого залегает со слабым наклоном на юго-запад. 

Мощность его от 13 до 123 метров.  

Третье рудное тело залегает в интервале глубин 250-287 метров, 

мощностью от 14 до 50 метров со слабым наклоном на юго-запад. В целом 

рудная зона на месторождении представляет собой перевернутый конус. 

 

Морфология рудных тел 

 

Наиболее обширной представляется зона сульфидной минерализации. 

Размеры ее 2,7х1,3км, простирание северо-западное, секущее зону глубинных 

разломов. В центральной части участка отмечается зона кварц-серицитовых 

метасоматитов с сопутствующим кварцевым штокверком. Форма штокверка 

в плане изометричная.  

Особое положение занимает крупное серповидное тело 

крупнозернистых гранит-порфиров, располагающиеся вблизи южного вблизи 

южного и западного экзоконтактов плагиогранит-порфиров. Мощность тела 

до 200м. на западной и восточной окраинах участка развиты дайки, 

представленные розовыми фельзитами и мелкозернистыми гранит-

порфирами.  

На юго-западном фланге отмечаются несколько даек граносиенит-

порфиров, схожих по внешнему объему с телом крупнозернистых гранитов. 
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По скважинам плагиогранит-порфирах встречаются единичные дайки 

среднего состава 

 

Гидрогеология 

 

Территория характеризуется крайне незначительными запасами 

подземных вод и в большей своей части является практически безводной. 

Несмотря на значительную трещиноватость, породы, слагающие массивное 

основание района, характеризуются очень низкой водообильностью, 

зависящей от климатических условий. В этих условиях при ограниченной 

величине атмосферных осадков значительного пополнения запасов 

подземных фильтрации атмосферных осадков, подпитываются трещинными 

водами эффузивно-пирокластической толщи. Удельные дебиты колодцев, 

вскрывших обводненную зону гранитоидов, колеблются в пределах от 0,01 

до 0,047 л/сек. Воды интрузивных массивов пресные, вполне пригодные к 

бытовому потреблению. Тип минерализации — сульфатно-калиево-

натриевый, сухой остаток 2—3 г/л, общая жесткость 11—21 мг * экв/л. 

Трещинные воды эффузивно-пирокластических образований 

силурийской, девонской и каменноугольной систем характеризуются 

общими путями циркуляции, одинаковой водообильностью, что обусловлено 

аналогичным литологическим составом водовмещающих пород, а 

следовательно, и степенью их трещиноватости. Эффузивно-

пирокластические образования приурочены к наиболее высоким частям 

водораздельных пространств. Этим объясняется то, что они являются 

основной областью питания для соседних районов, сами же оставаясь весьма 

слабоводообильными. Удельные дебиты колодцев не превышают тысячных 

долей литров в секунду. Исключение составляют отдельные колодцы, 

приуроченные к крупным тектоническим трещинам, дебиты их достигают 0,1 

л/сек. По качеству описываемые воды значительно уступают водам 

интрузивных пород. Это соленые и горько-соленые сульфатно-натриевые 

воды с величиной сухого остатка от 3 до 6 г/л и общей жесткостью от 12 до 

21 мг * экв/л. Низкое качество этих вод делает их совершенно непригодными 

для практического использования.. 

 

1.4 Почвы месторождения 

 

В 2022 году Департаментом агрохимических, почвенных обследований 

и комплексно-изыскательской работы – филиалом некоммерческого 

акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для 

граждан» в городе Алматы был составлен «Почвенно-мелиоративный отчет 

по объекту месторождения «Шагала» на участке рудопроявления Сарышаган 

на границе Карагандинской и Жамбылской областей». 

Почвенный покров не имеет плодородного слоя, поэтому они не 

должны рассматриваться как часть почвенного профиля, обладающего 
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благоприятными для роста растений физическими, химическими и 

ограниченно-агрохимическими свойствами 

Зональным подтипом почв обследуемого участка являются серо-бурые 

почвы, являющиеся особым пустынным типом почв, формирующимся в зоне 

пустынь.  

Подзона серо-бурых почв южной пустыни протягивается широкой 

полосой южнее 43°40'-47°с.ш., занимая территорию от побережья 

Каспийского моря на западе до Балхаш-Алакольской впадины на востоке. 

Территория подзоны включает ландшафты равнин, преимущественно 

аллювиально-аккумулятивного происхождения, сложенные элювиальными, 

элювиально-делювиальными, делювиально-пролювиальными и 

древнеаллювиальными отложениями.  

Общей особенностью почвообразующих пород является их 

карбонатность и присутствие различных водорастворимых солей (в основном 

гипса). В составе растительности доминируют полынно-солянковые 

группировки со слабым развитием эфемеров и эфемероидов. Растительность 

изрежена и продуцирует небольшое количество органического вещества.  

На обследованном участке самым распространенным являются род 

малоразвитых серо-бурых почв, сложенных плотными породами или 

продуктами их выветривания.  

На межсопочных слабопониженных плоских участках выделены 

солончаковые в разной степени и защебнения роды серо-бурых почв и 

солонцы. Материнские почвообразующие породы представлены третичными 

глинами. Особенностью третичных пород служит красно-бурая и желтая 

окраска. Они очень плотные в сухом, вязкие во влажном состоянии и 

обладают отрицательными водно-физическими свойствами, почти всегда эти 

породы засолены и окарбоначены.  

По днищам периодически пересыхающих озер выделены солончаки 

соровые, по периферии которого к засоленным террасам приурочены 

типичные солончаки и луговые солончаки выделены по прибрежной полосе 

сора. Эти солончаки сформировались на засоленных породах с близким 

залеганием сильно минерализованных грунтовых вод (2-6 м) от поверхности, 

уровень которых периодически меняется в зависимости от сезонов года.  

Для удобства характеристики все почвы систематизированы в 

определенном порядке.  

Диагностирование почв проводилось согласно «Систематическому 

списку почв равнинной территории Республики Казахстан» (Алма-Ата, 1995 

г.).  

В результате полевого почвенного обследования, камеральной 

обработки их и лабораторных анализов почв на территории выделены 

следующие типы, подтипы, роды почв:  
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Таблица 1.5 

 

Название почв дается последовательным перечислением типа, подтипа, 

рода, а на почвенной карте – и разновидности (по механическому составу). 

 
1 Серо-бурые солончаковые  

2 Серо-бурые малоразвитые  

3 Солонцы бурые корковые  

4 Солонцы бурые мелкие  

5 Солончаки типичные  

6 Солончаки луговые  

7 Солончаки соровые  

8 Техногенно-нарушенные земли  

 

Описываемые почвы обладают худшими физико-химическими 

свойствами: сильная и очень сильная засоленность профиля; повышенное 

содержание поглощенного натрия в иллювиальном горизонте; 

защебененность всего профиля в разной степени и местами 

укороченность профиля.  

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85; ГОСТ 17.5.3.06-85 

(требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ); ГОСТ 17.5.1.03-86 (Классификация 

вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель) 

и инструктивно - методических документов, все почво-грунты 

обследованной территории по пригодности для снятия и последующего 

использования для биологической рекультивации объединены:  

ІІІ группа (не пригодные к снятию). К этой группе отнесены серо-

бурые солончаковые в разной степени защебненные, серо-бурые 

малоразвитые средне – сильнозадернённые, комплексы малоразвитых серо 

бурых почв с серо-бурыми солончаковыми 10-30 и 30-50% и техногенно 

нарушенными землями 10-30%; солонцами пустынными корковыми 10-30% 

и мелкими 30-50%); комплексы солонцов пустынных корковых с 

солончаками типичными 10-30%; комплексы солонцов пустынных мелких с 

солончаками типичными 10-30%; солончаки типичные однородные; 

комплексы солончаков типичных с серо-бурыми солончаковыми 10-30%; с 

солонцами пустынными корковыми 10 30%; с солончаками луговыми 30-

50%; солончаки луговые однородные  и солончаки соровые однородные. 

Показатели состава и свойства плодородного слоя почвы должны быть 

следующими:  

1. Массовая доля гумуса в нижней границе плодородного слоя почвы не 

менее 0,7%;  

2. Величина рН водной вытяжки в плодородном слое почвы должна 

составлять 5,5-8,2;  

3. Массовая доля поглощенного натрия от емкости катионного обмена 

менее 20%;  

4. Массовая доля легкорастворимых токсичных солей не более 0,8%;  
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5. Не устанавливаются нормы снятия в почвах в сильной степени 

щебнистых, сильно и очень сильно каменистых.  

6. Плодородный слой почвы мощностью менее 10 см не снимается; 7. 

Не устанавливаются нормы снятия на всех малоразвитых почвах.  

В текстовых приложениях к проекту приведены результаты 

лабораторных исследований пригодности почвогрунтов к снятию 

плодородного слоя месторождения Шагала, где указано, что почвы являются 

не пригодными. 

Также к проекту отдельным документом прикладывается «Почвенно-

мелиоративный отчет по объекту месторождения «Шагала» на участке 

рудопроявления Сарышаган на границе Карагандинской и Жамбылской 

областей». 
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РАЗДЕЛ II ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАП РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 

2.1 Основные положения по проекту 

 

2.1.1 Обоснование выбора направления рекультивации 

 

По окончанию горных работ на участке, недропользователь обязан 

провести рекультивацию (восстановление) нарушенного земельного участка 

на месторождении меди Шагала в Карагандинской области. 

Направление рекультивации нарушенных земель для объектов 

недропользования определяется инженерно-геологическими и 

горнотехническими условиями на момент завершения горных работ. 

Нарушенная земельная площадь (отработанный карьер) на момент 

завершения горных работ будет представлять собой геометрическую выемку, 

характеризованную в плане длиной, шириной и глубиной. 

Нарушаемые земли после проведения рекультивации 

предусматривается использовать: 

- карьер для водохозяйственного назначения,  

- нарушаемые земли, используемые для расположения отвала 

вскрышных пород для санитарно-гигиенического назначения;  

- склад забалансовой руды подлежит консервации. 

 

2.1.2 Краткое обоснование основных проектных решений 

 

Санитарно-эпидемиологические условия района являются 

благоприятными, для производства реультивационных работ нарушенных 

земель, так как на земельном участке территории месторождения 

отсутствуют полигоны ТБО, а также полигоны захоронения отходов 

производства и потребления. Данные виды отходов размещаются на 

полигонах размещения ТБО, а опасные и неопасные виды отходов сдаются 

на утилизацию на Договорных условиях оператором управления отходами, 

имеющими соответствующие разрешительные документы на оказание этих 

услуг и видов работ 

Граничащие земли с территорией намечаемой хозяйственной 

деятельности полупустынные, не являются плодородными, и на ближайшую 

перспективу использовать не планируются. Также в связи с засушливостью 

климата использование земель в сельскохозяйственных целях не 

представляется возможным. 

В соответствии с «Правилами обеспечения промышленной 

безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и 

геологоразведочные работы» РК от 30.12.2014 г. (пункт 2445. Консервация 

или ликвидация объектов обеспечивается принятием мер по предотвращению 

падения людей и животных в выработки ограждением или обваловкой 

высотой не менее 2,5 метров на расстоянии 5 метров за возможной призмой 

обрушения верхнего уступа или выполаживанию бортов уступов, 
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исключающие несчастные случаи с людьми и животными). 

1. По карьеру – предусматривается постепенное естественное 

затопление, карьер может быть восстановлен для дальнейшей добычи 

запасов. Вода в дальнейшем будет пригодна для технических целей и 

орошения.  

2. По отвалу вскрышных работ предусматривается выполаживание 

откосов до угла 20˚; 

3. По складу забалансовой руды. Планом горных работ 

предусматривается попутная добыча забалансовых запасов, которые после 

извлечения складируются на поверхности. Переработка данных запасов в 

настоящее время не рентабельна. В связи с этим склад забалансовых запасов 

будет законсервирован для возможности его использования в будущем. 

Склад будет законсервирован путем перемещения на въезде объемов для 

увеличения угла откоса до 30 градусов на высоту 2,5 м. После создания 

откоса на въезде, склад по периметру будет ограничен откосами высотой 2,5 

м и более, что предотвратит проникновение людей и животных на его 

территорию. На складе по периметру также устанавливаются таблички с 

указанием названия консервируемого объекта и даты консервации 

Почвенный покров не имеет плодородного слоя, поэтому они не 

должны рассматриваться как часть почвенного профиля, обладающего 

благоприятными для роста растений физическими, химическими и 

ограниченно-агрохимическими свойствами. Описываемые почвы обладают 

худшими физико-химическими свойствами: сильная и очень сильная 

засоленность профиля; повышенное содержание поглощенного натрия в 

иллювиальном горизонте; защебененность всего профиля в разной степени и 

местами укороченность профиля. Согласно «Почвенно-мелиоративному 

отчету по объекту месторождения «Шагала» на участке рудопроявления 

Сарышаган на границе Карагандинской и Жамбылской областей», 

покрывающие породы отнесены к ІІІ группе (не пригодные к снятию) (В 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.02-85; ГОСТ 17.5.3.06-85 

(требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при 

производстве земляных работ); ГОСТ 17.5.1.03-86 (Классификация 

вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель). 

На основании вышеизложенного по отвалу предусматривается 

санитарно-гигиеническое направление рекультивации. По такому 

направлению осуществляют рекультивацию земель, не пригодных к какому-

либо использованию. 

По карьеру предусматривается водохозяйственное направление 

рекультивации. 

Биологическая рекультивация не предусматривается, так как 

использование земель в сельскохозяйственных целях не представляется 

возможным. Естественное зарастание на территории нарушаемых земель не 

прогнозируется, в связи с отсутствием плодородного слоя почвы, что также 

отражено в Акте обследования нарушаемых земель. 
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2.1.3 Требования к техническому этапу рекультивации 

 

При разработке технического этапа рекультивации учтены требования: 

1. Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных 

земель. 

2. Общие требования к рекультивации земель, нарушенных при 

открытых горных работах.  

3. Требования к рекультивации земель по направлению использования. 

4. ГОСТа 17.5.3. 04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к 

рекультивации земель. 

5. ГОСТа 17.5.1.01-83. Охрана природы. Рекультивация земель. 

6. Методические рекомендации по разработке проектов рекультивации 

нарушенных земель, г. Астана 2009 г. 

7. ГОСТ 17.5.3.06-85. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. 

8. ГОСТ 17.5.1.03-86. Классификация вскрышных и вмещающих пород 

для биологической рекультивации земель. 

И другие нормативные документы, регламентирующие проведение 

работ по рекультивации. 

Работы по технической рекультивации должны производиться 

исправными механизмами и оборудованием, квалифицированным 

персоналом, и в соответствии с нормативной документацией. 

 

2.2 Технология выполнения рекультивационных работ 

 

2.2.1 Выполаживание откосов разработок 

 

Выполаживание откосов отвала вскрышных пород, на момент 

завершения горных работ предусматривается бульдозером Komatsu D375A-

5с созданием плавных сопряженных плоскостей откосов с естественной 

поверхностью земли. 

Выполаживание откосов отвала, и планировка будет производиться по 

нулевому балансу, т. е объем срезки равен объему подсыпки. 

Объем земляных работ по выполаживанию на один метр его длины для 

участка определен графически и приведен в таблице (2.1). 

Объем срезаемой земляной массы при выполаживании откосов отвала 

вскрышных пород составляет 1287,6 м3. Объем подсыпаемой земляной массы 

при выполаживании откосов бортов карьера составляет 1287,6 м3. 

Расчет объема земляных работ по выполаживанию бортов карьера на 1 

м его длины приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

 
Объем срезки м3 при выполаживании бортов на 1 м его длины 275 м3 

Объем подсыпки м3 при выполаживании бортов на 1 м его длины 275 м3 

Периметр отвала 4682,3 м 
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Сменная производительность бульдозера в плотном теле при 

разработке грунта с перемещением определяется согласно «Нормам 

технологического проектирования предприятий промышленности нерудных 

строительных материалов» Приложение V «Методика расчета 

производительности бульдозеров». 

Сменная производительность бульдозера, м3, при выполаживании 

откосов определяется по формуле: 

 

Qсм = 
цр

впусм

ТК

КККVТ



3600
, м3 

 

где, Тсм – продолжительность смены, ч; 

V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый отвалом 

бульдозера, м3: 

V =
2

ahl 
, м3 

 

Где: l – длина отвала бульдозера, м; 

h – высота отвала бульдозера, м; 

a – ширина призмы перемещаемого грунта, м: 

 

a =
tg

h
, м 

 

Где: φ – угол естественного откоса грунта (370); 

Ку  - коэффициент, учитывающий уклон на участке работы бульдозера; 

Кп – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее 

перемещения: 

 

Кп = 1-l2 *β 

 

Где: β = 0,008 - 0,004 –коэффициент, зависящий от разрыхленности 

сухих пород; 

Кв – коэффициент использования бульдозера во времени; 

Кр – коэффициент разрыхления грунта; 

Тц – продолжительность одного цикла, с: 

 

Тц = l1/υ1 + l2/υ2 + (l1 + l2)/ υ3 + tп + 2 tр, с 

 

Где: l1 – длина пути резания грунта, м; 

υ1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с; 

l2 – расстояние транспортирования грунта, м; 

υ2 – скорость движения бульдозера с грунтом, м/с; 

υ3 – скорость холостого хода, м/с; 

tп – время переключения скоростей, с; 



22 

tр – время одного разворота бульдозера, с. 

Расчет производительности бульдозера, при выполаживании откосов: 

 

а =
4,23

0,75
= 5,64 м3/сут 

 

V =
4,695 × 4,23 × 5,64

2
= 56,0 м3/сут 

 

Кп = 1-50*0,004 = 0,8 

 

Тц = 60,54/0,9 + 60,54/1,5 + (60,54+60,54)/2,1 + 9 + 2*10 = 194,28 с 

 

Qсм = 3600*11*56,0*1,1*0,8*0,8/(1,2*194,28) = 6696,5 м3/см 

 

Потребность в бульдозерной технике определяется по формуле: 

 

N= V/n*Qсм, маш/смен 

 

Где: V-объем требуемых работ; 

n-количество бульдозеров; 

Qсм – сменная производительность бульдозера. 

 

N= 1287600 /1*6696,5 = 192,2 ≈ 193 маш/смен; 

 

На выполаживание откосов отвала принимаем 1 бульдозер Komatsu 

D375A-5с. Общее число рабочих смен бульдозера на выполаживание 

составит 193 маш/смен. Число рабочих смен в сутки – 2. 

 

2.2.2 Противоэрозийные, водоотводные мероприятия 

 

Эрозия почв особо разрушительна в степной и лесостепной зонах. В 

зависимости от внешних факторов различают два вида эрозии: водную и 

ветровую. 

Водная эрозия может быть плоскостной (поверхностной) и линейной 

(овражной). Плоскостная эрозия – это смыв верхних слоев почвы на склонах 

при стекании по ним дождевых или талых вод сплошным потоком. 

Вследствие смыва слоя почвы земли теряют плодородие. 

Линейная эрозия вызывается талыми и дождевыми водами, 

стекающими значительной массой, сконцентрированной в узких пределах 

участка склона. В результате происходит, размыв пород в глубину, 

образование глубоких промоин, рытвин, которые постепенно перерастают в 

овраги, и земли становятся непригодными для использования. 

Для предотвращения водной плоскостной и линейной эрозии 

необходимо тщательно планировать нарушенную поверхность до 
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горизонтального или слабонаклонного типа в период проведения 

технического этапа рекультивации. 

 

2.2.3 Мероприятия по мелиорации токсичных пород 

 

Требования по обеспечению радиационной безопасности населения 

распространяются на регулируемые природные источники излучения: 

изотопы радона и продукты их распада в воздухе помещений, гамма-

излучение природных радионуклидов, содержащихся в строительных 

изделиях, природные радионуклиды в питьевой воде, удобрениях и полезных 

ископаемых. 

Контроль за содержанием природных радионуклидов в строительных 

материалах и изделиях осуществляет организация-производитель. Значения 

удельной активности природных радионуклидов и класс опасности должны 

указываться в сопроводительной документации (паспорте) на каждую 

партию материалов и изделий. 

Удельная эффективная активность естественных радионуклеидов 

составляет менее 370 Бк/кг.  

По данным показателям полезная толща данного месторождения 

отвечает требованиям гигиенических нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к обеспечению радиационной 

безопасности», утвержденным Приказом Министра здравоохранения 

Республики Казахстан от 15.12.2020 года № ҚР ДСМ-275/2020. 

В связи с вышеизложенным, специальных мероприятий по 

радиационной безопасности населения и работающего персонала при 

эксплуатации месторождений не требуется. 

Радиометрических аномалий среди геологических пород на площадях 

месторождений не выявлено, а радиологическая обстановка оценивается 

спокойной, поэтому пыле радиационный фактор не окажет отрицательного 

влияния на здоровье персонала, занятого на добыче. 

Мероприятия по мелиорации токсичных пород не требуются, в связи с 

отсутствием токсичных пород. 

 

2.2.4 Планировка рекультивируемой поверхности 

 

Планировка рекультивируемой поверхности заключается в 

выравнивании поверхности нарушенных земель после этапа выполаживания. 

На планировке рекультивируемой поверхности принят бульдозер 

Komatsu D375A-5с. Число рабочих смен в сутки – 2. 

Производительность бульдозера при планировочных работах 

определяется по формуле: 

ППЛ.СМ =
3600∗ТСМ∗𝐿∗(𝑙∗𝑠𝑖𝑛 𝛼−𝑐)∗𝐾𝐵

𝑛∗(
𝐿

𝑣
+𝑡𝑃)

 , м2/см 

Где: L – длина планируемого участка, м; 

α – угол установки отвала бульдозера к направлению его движения; 
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с – ширина перекрытия смежных проходов, м; 

n – число проходов движения бульдозера по одному месту; 

ν – средняя скорость движения бульдозера при планировке, м/с; 

tР – время, затрачиваемое на развороты при каждом проходе, с; 

Кв – коэффициент использования бульдозера во времени; 

Тсм – продолжительность смены, ч; 

l – длина отвала бульдозера, м. 

 

Расчет производительности бульдозера: 

 

ППЛ.СМ =
3600 ∗ 11 ∗ 50 ∗ (4,695 ∗ 𝑠𝑖𝑛 90 − 1.0) ∗ 0.8

5 ∗ (
50
1

+ 10)
= 19509,6 м2/см 

 

Количество рабочих смен бульдозера определяется по формуле: 

 

N= S/n*Пплсм, маш/смен 

 

Где: S – площадь планировки, м2; 

n - количество бульдозеров; 

Пплсм- сменная производительность бульдозера. 

Площадь отвала вскрышных пород после выполаживания составляет 

1641908 м2. 

 

N= 1641908/(1*19509,6) = 84,1 ≈ 85 маш/смен 

 

2.2.5 Расчет производительности экскаватора при создании откоса 

на въезде склада забалансовой руды и формировании вала по контуру 

карьера. 

Таблица 2.2 
№ 

п/п 
Наименование 

Усл. 

обозн. 

Ед.изм. Показатели 

Komatsu PC3000-6 

1 Часовая производительность 

Q = 3600*E*KH /(tц*Kp) 

Q 

 

м3/час 

 

1382,4 

 где: вместимость ковша E м3 16 

 -Коэффициент наполнения ковша Kн - 0,9 

 -коэффициент разрыхления грунта в 

ковше 

Kp - 1,5 

 -оперативное время на цикл экскавации tц сек 25 

2 Сменная, производительность экскаватора  

QCM =[(3600*E)*KH/tц*Kp]*Tсм *Tи 

Qсм м3/см 12 666,9 

 где: продолжительность смены Тсм час 11 

 коэффициент использования экскаватора в 

течении смены 

Ти  0,833 

 

Склад будет законсервирован путем перемещения на въезде объемов 

для увеличения угла откоса до 30 градусов на высоту 2,5 м, согласно рисунку 
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2.1. 

После создания откоса на въезде, склад по периметру будет ограничен 

откосами высотой 2,5 м и более, что предотвратит проникновение людей и 

животных на его территорию. 

На складе по периметру также устанавливаются таблички с указанием 

названия консервируемого объекта и даты консервации.  

 

 
Рис. 2.1 

Объем перемещения грунта составит 49,7 м3. Для консервации склада 

забалансовой руды необходима 1 смена. 

Для предотвращения проникновения животных и посторонних людей 

на территорию карьера будет выполнена обваловка по контуру. 

Формирование вала будет выполнено экскаваторами путем перемещения 

грунта на высоту 2,5 м. Обваловка будет располагаться по всему периметру 

карьера на расстоянии не менее 5 м за призмой возможного обрушения. На 

ограждениях по периметру устанавливаются таблички с указанием названия 

объекта и даты консервации. 

После выполнения обваловки карьер подвергнется естественному 

затоплению. 

 

Рис. 2.2 - Схема рекультивации карьера 

 

Высота обваловки по контуру карьера составит 2,5 м., средняя длина 

вала 4781,5 м, объем грунта необходимый для формирования вала составляет 

59529,6 м3.  

При сменной производительности экскаватора 12 666,9 м3/см для 

формирования вала по контуру карьера потребуется смен: 

 

59529,6/12666,9 = 4,6≈ 5 смен 

 

2.2.6 Календарный план технического этапа рекультивации 
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Работы технического этапа рекультивации должны проводиться в 

теплое время года. 

Рекультивационные работы производятся после завершения горных 

работ. 

Календарный план технического этапа рекультивации земель, 

нарушенных горными работами, составлен в соответствии с существующим 

режимом работы карьера. 

Календарный план рекультивации земель представлен в таблице 2.2 и 

2.3. 

 

Таблица 2..32 

 

Календарный план технического этапа рекультивации 

 

№ 

п.п 
Этап 

Ед. 

изм. 
Всего 

1 год после 

завершения 

горных работ 

1 Выполаживание откосов отваал м3 1287600 1287600 

2 

Планировка рекультивируемой 

поверхности (отвал вскрышных 

пород) 

м2 1641908 1641908 

3 
Перемещение грунта на въезде склада 

забалансовой руды 
м3 49,7 49,7 

4 
Формирование вала по контуру 

карьера 
м3 59 529,6 59 529,6 

 

Время окончания технического этапа зависит от степени загрязнения и 

климатических условий. Ориентировочное время технического этапа можно 

прогнозировать по нижеследующей таблице 2.3. 

Таблица 2.4 

Сроки технического этапа рекультивации 

 
Время загрязнения в текущем году Окончание технического этапа рекультивации 

Зима Первая весна через год после завершения всех 

видов производственной деятельности на 

месторождении меди Шагала 
Весна 

Лето 
Весна следующего года 

Осень 

 

2.2.7 Сводная ведомость объемов работ, затрат труда, механизмов, 

материалов технического этапа рекультивации 

 

Расчет потребности машин и механизмов на техническом этапе 

рекультивации приведен в таблице 2.4 
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Таблица 2.5 

Расчет потребности машин и механизмов на техническом этапе 

рекультивации 

 
№ 

п

п 

Наименование 

работ 

Наимено 

вание 

машин и  

механизмо

в 

Марка тип Объем 

работ, 

м3/ м2 

 

Смен 

ная 

произво-

дитель 

ность 

м3/ м2 

 

Кол-

во 

смен 

в 

сутк

и 

Выработ- 

ка 

машин и 

механизм

ов 

за сутки, 

тыс.м3/тыс

.м2 

Потре

б 

ное 

число 

машин

- 

смен/д

ней 

Потреб

ное 

кол-во 

машин, 

механиз

мов 

1.  Выполаживание 
Бульдозе

р 

Komatsu 

D375A-5с 
1287600 6696,5 2 13393 193/97 1 

2.  

Планировка 

поверх(отвал 

вскрышных 

пород). 

Бульдозе

р 

Komatsu 

D375A-5с 
1 641908 19509,6 2 39019,2 85/43 1 

3.  

Перемещения 

грунта для 

создания откоса 

на въезде склада 

забалансовой 

руды 

Экскават

ор 

Komatsu 

PC3000-6 
49,7 12 666,9 2 25333,8 1/1 1 

4.  

Перемещение 

грунта для 

формирования 

вала 

Экскават

ор 

Komatsu 

PC3000-6 
59529,6 12 666,9 2 25333,8 5/3 1 

 

Расходы по эксплуатации техники на период технического этапа 

рекультивации приведены в таблице 2.5. 

Таблица 2.6 

Расходы на эксплуатацию техники на период технического этапа 

рекультивации 

 

№ 

п/

п 

Наимено-вание 

работ 

Наименова

ние 

техники 

Кол-

во, 

шт. 

Кол-во 

раб. смен 

на 

рекульти

-вации 

Часы 

работы, 

час/см 

Норма 

расхода 

диз. 

топлива 

(л/час) 

Стои-

мость 

топ-

лива, 

тенге 

Итого 

затрат, 

тенге 

1 Выполаживание 

Бульдозер 

Komatsu 

D375A-5с 

1 193 11 12,1 315 8091815 

2 

Планировка 

поверх(отвал 

вскрышных пород). 

Бульдозер 

Komatsu 

D375A-5с 

1 85 11 12,1 315 3563753 

3 

Перемещения грунта 

для создания откоса 

на въезде склада 

забалансовой руды 

Экскаватор 

Komatsu 

PC3000-6 

1 1 11 12,1 315 41927 

4 

Перемещение грунта 

для формирования 

вала 

Экскаватор 

Komatsu 

PC3000-6 

1 5 11 12,1 315 209633 

5 

Гидроорошение 

(поливомоечная 

машина) 

Komatsu 

HD785-7 
1 284 11 15 315 14760900 

Итого 26 668 026 
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Таблица 2.7 

 

Расходы на оплату труда на техническом этапе рекультивации 

 

Наименование 

работ 

Наименование 

профессии 

Кол-во 

чел. 

Заработная 

плата, 

(тенге/час) 

Кол-во 

рабочих смен 

на 

рекультивац

ии 

Часы 

работы, 

час/см 

Итого 

затраты, 

тенге 

Выполаживание 

(бульдозер) 

Машинист 

бульдозера 
1 2000 193 11 4246000 

Планировка 

поверх. 

(бульдозер) 

Машинист 

бульдозера 
1 

2000 

85 11 1870000 

Транспортировка 

ПРС со склада 

(бульдозер) 

Машинист 

бульдозера 
1 

2000 

1 11 22000 

Планировка после 

нанесения ПРС 

(бульдозер) 

Машинист 

бульдозера 
1 

2000 

5 11 110000 

Гидроорошение 

(поливомоечная 

машина) 

Водитель 

поливомоечной 

машины 

1 

2000 

284 11 6248000 

Итого 12 639 000 

 

Сводная ведомость расходов на техническом этапе рекультивации 

приведена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

 
Расходы на эксплуатацию техники 

всего, тенге 

Расходы на оплату труда всего, 

тенге 

Итого расходы,  

тенге 

26 668 026 12 639 000 39 307 026 

 

Приведенные расходы на техническом этапе рекультивации подсчитаны 

по состоянию на 2025 год. Фактическая стоимость работ может быть выше или 

ниже расчетной, исходя из экономических и иных условий на момент 

выполнения технического этапа рекультивации. 
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РАЗДЕЛ III МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ПЫЛЬЮ 

 

Для целей пылеподавления используется привозная вода из 

близлежащих населенных пунктов. 

Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм в 

настоящем проекте предлагаются мероприятия по борьбе с пылью 

(гидроорошение) поливомоечной машиной Komatsu HD785-7. 

Для уменьшения выбросов ядовитых газов на оборудование с 

двигателями внутреннего сгорания рекомендуется устанавливать 

нейтрализаторы выхлопных газов. 

Общая средняя длина орошаемых внутриплощадочных и 

внутрикарьерных автодорог, отвалов и забоев составит 4,5 км. Расход воды 

при поливе автодорог – 0,3 л/м2. 

Общая площадь орошаемой территории: 

 

Sоб=4500 м*15 м = 67500 м2 

 

где, 15м – ширина поливки поливочной машины. 

Площадь автодороги, орошаемой одной машиной за смену: 

 

Sсм = Q*К/q = 15000*2/0,3 = 100000 м2 

 

где Q = 12000 л – емкость цистерны; 

К = 2– количество заправок; 

q = 0,3 л/м2 – расход воды на поливку. 

Потребное количество поливомоечных машин:  

 

N = (Sоб/ Sсм)*n = (67500/100000)*1 = 1 шт 

где n = 1 кратность обработки автодороги. 

Проектом принята одна автомашина. 

Суточный расход воды на орошение автодорог и забоев составит: 

 

Vсут = Sоб*q*n* Nсм = 67500*0,3*1*1 = 20250л = 20,25 м3 

 

Где Nсм = 1 – количество смен поливки автодорог и забоев. 

Всего за период рекультивации расход воды на орошение водой с 

помощью поливомоечной машины Komatsu HD785-7 на участке составит – 

2875,5 м3. 
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РАЗДЕЛ IV РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

Таблица 5.1 

Расчет водопотребления 

 

Наименование 
Кол-во 

чел. дней  

норма 

л/сутки 

м3/сутк

и 

Кол-во дней 

(факт) 
м3/год 

Питьевые и хозяйственно-бытовые нужды 

1.Хозяйственно-питьвые 

нужды 
6 25 0,025 142 21,3 

Технические нужды  

2.На орошение пылящих 

поверхностей при ведении 

горных и рекультивационных 

работ 

  20,25 142 2875,5 

3. На нужды пожаротушения   50  50 

Итого:     2946,8 
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РАЗДЕЛ V САНИТАРНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ТРУДЯЩИХСЯ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ 

 

На карьере для укрытия от дождя предусматривается специальный 

вагончик, расположенный не далее 300 м от места работы. Данный вагончик 

имеет стол, скамьи для сиденья, умывальник с мылом, бачок с кипяченой 

питьевой водой, вешалку для верхней одежды.  

Для размещения пищеблока, места приема пищи персоналом, 

медпункта, раскомандировки рабочих, местонахождения охранника, 

предусмотрены мобильные передвижные вагончики на базе 40футовых 

контейнеров в количестве 2 штук. Вагончики оснащены электричеством, 

имеют утепление стен и пола.  

В целях соблюдения санитарно-гигиенических норм, на участке горных 

работ, предусмотрены мобильные душевые комплексы, оснащенные 

емкостями для количества воды, достаточной для помывки задействованного 

персонала, и оборудованные водонагревателями.  

На открытых разработках должны быть закрытые туалеты в удобных 

для пользования местах, устраиваемые в соответствии с общими 

санитарными правилами.  

На предприятии организована стирка спецодежды не реже двух раз в 

месяц, а также починка обуви и спецодежды.  

Твердые бытовые отходы образуются в результате жизнедеятельности 

персонала и включают в себя бытовые отходы и т.д. Сбор отходов 

производится в металлические контейнеры с крышкой, размещенные в 

специально отведенных местах на производственных площадках. Нельзя 

допускать переполнение контейнеров, своевременный вывоз их должен быть 

обеспечен согласно заключенному договору, со специализированной 

организацией по вывозу отходов или собственными силами. 

Работники проходят обязательные предварительные (при поступлении 

на работу) и периодические медицинские осмотры.  

На месторождении предусмотрен пункт первой медицинской помощи, 

где производится медицинское обслуживание рабочих, в соответствии со 

строительными нормами и правилами СН РК 3.02-08-2013 

«Административные и бытовые здания».  

Пункт первой медицинской помощи оборудован телефонной связью и 

аптечкой с комплектом медикаментов.  

Для оказания первой медицинской помощи на рабочих местах 

(экскаваторах, самосвалах, бульдозерах) предусматривается наличие аптечек 

с комплектом медикаментов, а также специализированной дежурной 

санитарной машины, для доставки пострадавших или внезапно заболевших 

на работе в лечебное учреждение.  

В санитарной машине имеется теплая одежда и одеяла, необходимые 

для перевозки пострадавших в зимнее время.  
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На всех участках должны быть носилки для доставки пострадавших в 

медицинский пункт.  

Персонал месторождения обучен приемам оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим.  

Предприятие обеспечивает всех работающих доброкачественной 

питьевой водой, удовлетворяющей требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной 

в емкости. Контроль качества».  

Водоснабжение месторождения осуществляется за счет привозной 

бутилированной воды. Питьевая вода размещаются на участках работ таким 

образом, чтобы обеспечить водой всех рабочих предприятия.  

На борту карьера размещены специализированные биотуалеты, с 

накопительными жижесборниками. Содержимое жижесборников 

обрабатывается дезинфицирующим раствором. Проектом предусмотрена 

откачка сточных вод, накапливаемых в биотуалетах, ассенизаторской 

машиной и вывоз их на очистные сооружения по договору со 

специализированной организацией по утилизации сточных вод и отходов.  
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РАЗДЕЛ VI ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
 

Технико-экономические показатели рекультивации приведены в 

таблице 7.1. 

Таблица 7.1 

Технико-экономические показатели рекультивации на 

месторождении  
 

№ 

п/п 
Показатели 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

ед. 
Прим. 

1 Площадь    

 а) нарушаемых земель га 393,0  

 б) земель, нарушаемых при рекультивации « -  

 в) подлежащих техническому этапу рекультивации га 393,0  

 г) подлежащих биологическому этапу рекультивации га -  

2 Рекультивируются:    

 а) под пашню га -  

 б) сенокосы га -  

 в) сенокосы, пастбища, лесопосадки и пр га -  

 г) водоем многоцелевого назначения га 123,98  

3 Мощность наносимого слоя:    

 а) почвенно-растительного слоя м -  

 б) потенциально-плодородных пород м -  

4 Объем земляных работ:    

 а) выемка тыс.м3   

 б)насыпь «   

5 Объем работ по транспортировке  

привозных грунтов: 

   

 а) плодородного слоя почв    

 объем тыс.м3 -  

 дальность км -  

 б) потенциально-плодородных пород    

 объем тыс.м3 -  

 дальность км -  

6 Площадь планировки    

 а) Площадь насыпи га -  

 б) площадь выемки « -  

 в) площадь нулевых работ « 164,19  

7 Сметная стоимость технического этапа 

рекультивации: 

   

 всего  тенге 39 307 026  

 на 1 га тенге 100 017,88  

8 Сметная стоимость биологического этапа 

рекультивации: 

   

 всего тенге -  

 - на 1 га тенге -  

9 Продолжительность:    

 а) технического этапа дней 284  

 б) биологического этапа дней   
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Локальная смета №1 

 
Сметная стоимость 51566, 856 тыс.тг 

Нормативная трудоемкость 895,330 тыс.чел/час 

Сметная зарплата 12639,0 тыс.тг 

Составлена в ценах 2001 года 

№ 

п/п 

№ 

прейскурантов, 

укрупненных 

сметных форм, 

расценок и др. 

Наименование работ и 

затрат 

Е
д

и
н

и
ц

ы
 

и
зм

ер
ен

и
я

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

Стоимость единицы, 

тенге 

Общая стоимость, тенге Затраты труда, 

чел/час не занятых 

обслуж.маш. 

всего 

основная 

зарплата 

эксплуат. 

машин 

В т.ч. 

зарплата 

Всего Основная 

зарплата 

эксплуат. 

машин 

В т.ч. 

зарплата 

Обслуживание машин 

На ед. всего 

Выполаживание 

1 СНиП-2002 
Выполаживание 

бульдозером 
М

3 1 287600 
48,93 

- 

48,93 

6,10 
12 337 815 4 246 000 

12 337 815 

4 246 000 
0,28 360 528 

Планировка поверхности 

2 СНиП-2002 Планировка бульдозером м2 1 641 908 
1,62 

- 

1,62 

0,20 
5433753 1 870 000 

5 433 753 

1 870 000 
0,28 459734,24 

Перемещение грунта (склад забалансовой руды) 

3 СНиП-2002 
Перемещение грунта 

экскаватором 
М

3 49,7 
23,70 

- 

23,70 

2,95 
63 927 22 000 

63 927 

22 000 
0,29 14,413 

Перемещение грунта (карьер) 

4 СНиП-2002 
Перемещение грунта 

экскаватором 
м2 55 529,6 

1,62 

- 

1,62 

0,20 
319 633 110 000 

319 633 

110 000 
0,29 16103,584 

Гидроорошение 

 СНиП-2002 
Гидроорошение 

поливомоечн. машиной 
м2 393 000 

196,91 

- 

196,91 

20,3 
21 008 900 6 248 000 

21 008 900 

6 248 000 
0,15 58950 

  Итого по локальной 

смете №1 
    39 307 026 12 639 000 

39 307 026 

12 639 000 
  

  Накладные расходы 97% 

от з/п 
    12 259 830     

  Сметная зарплата      12 639 000    

  Нормативная 

трудоемкость 
        895 330,237 

  Итого с накладными     51 566 856     

  Непредвиденные расходы     0     

  Всего по смете     51 566 856     
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  Сметная зарплата      12 639 000    

  Нормативная 

трудоемкость 
        103 568,09 

 

Локальные сметы и сметные расчеты на отдельные виды строительных работ, а также на стоимость оборудования 

составляются в базисных ценах 2001 года. Сметная стоимость строительства в сметной документации определяется 

базисно-индексным методом, который основан на использовании текущих индексов по отношению к стоимости, 

определенной в базисном уровне цен 2001 года. 

Переход на уровень сметной стоимости строительства от базисного уровня цен 2001 года осуществляется через 

индекс изменения месячного расчетного показателя (Имрп), устанавливаемого ежегодно согласно бюджетному 

законодательству: 

 

Имрп = МРПтек/МРП2001 
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