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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ «ПЛАНА ГОРНЫХ РАБОТ» 
 

РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 
 

1.1. Основания для составления «Плана горных работ» 
 

Настоящий «План горных работ» по добыче россыпного золота месторождения Шыбынды 

составлен в соответствии с нормативными нижеследующими документами: 

1. Инструкция по составлению плана горных работ, утвержденная Приказом Министра по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан, от 18 мая 2018 года № 351 

2. «Кодекса о недрах и недропользованию РК», от 27 сентября 2018 г. (пункт 3, статьи 216) 

3. Экспертное заключение независимого эксперта ГКЗ РК, от 11 мая 2021 г.: 

3. Протокол (МКЗ) ГКЗ РК № 95, от 11.03.2021 г 

4. Протокол ГКЗ РК № 2311-21-У, от 21 мая 2021 г. «Об утверждении запасов золота и по-

становкой их на государственный баланс»; 

5. Техническое задание на проектирование промышленной разработки россыпного золота р. 

Шыбынды. 
 

1.2. Основные принципы и задачи содержания «Плана горных работ» 
 

В основу составления «Плана горных работ» и его технико-экономического обоснования, с 

целью дальнейшей его реализации, приняты следующие принципы и задачи: 
 

1. Минимальное воздействие на экосистему района производства горных работ: 

* На растительность района работ; 

* На водную среду; 

* На лесную и воздушную среду. 

2. Использование техники, оборудования, технологий, системы охраны труда и прогрессив-

ные системы управления производством, исключающих случаи причинения вреда здоровью ра-

ботников предприятия и жителям прилегающих районов. 

3. Своевременное и качественное восстановление последствий воздействия на окружающую 

среду в результате производства горных работ. 

3. Полное извлечение полезного ископаемого и исключения его потерь в недрах, используя 

инновационные системы отработки и технологий. 

4. Извлечение максимальной прибыли, при минимизации затрат на добычу полезного иско-

паемого.  
 

1.3. Краткое описание месторождения. 
 

1.3.1. Краткие сведения о районе месторождения Шыбынды. 
 

Район работ расположен на территории Уланского района, Восточно- Казахстанской обла-

сти. Ближайшим к площади месторождения, населенными пунктами являются поселок Верхние 

Таинты – 8,5 км. Расстояние от поселка В.Таинты до областного центра г. Усть- Каменогорска - 89 

км.  

С областным центром и ближайшим поселком В.Таинты, участок Шыбынды связан асфаль-

тированной дорогой. Автомобильное движение по площади работ осуществляется по грунтовым 

дорогам. Основное занятие местного населения − животноводство. 

В географическом отношении район месторождения располагается на северо-восточных 

склонах Калбинского хребта, который в свою очередь располагается на правобережье р. Иртыш. 

Абсолютные отметки района месторождения колеблются на уровне 1 000-1 300 м. над уров-

нем моря. 

Основным и единственным водотоком долины месторождения является ручей Шыбынды. 

Средняя ширина долин изменяется от 80-100 м. до 400-500 м. и более.  

Средняя ширина русла ручья Шыбынды в горной местности – 3-5 м, в нижней части не бо-

лее– 5-6 м.  
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По общей оценке, растительный покров территории месторождения Шыбынды представлен 

преимущественно скудным разнотравьем сухостепного типа, низкорослыми редкими кустарника-

ми.  

На увлаженных почвах в долине ручья развита лугово-болотная разнотравная растительность 

с редкими колками и рощами тальников и тополей. 

На склонах гор, меняющих свой облик в зависимости от времени месяца и погодных усло-

вий, встречаются бессмертник, зверобой, шиповник, валериана, здесь много ковыля с красноваты-

ми стеблями, кустистого типчака, пырея с ползучим корневищем 

Редкие, исчезающие, естественные пищевые и лекарственные растения в границах проекти-

руемого объекта отсутствуют.  

Изменения видового состава растительности, ее состояния, продуктивности сообществ в 

районе намечаемой деятельности исключается. 

Животный мир района месторождения, характерный для территории Восточного Казахстана 

и представляет собой следующих обитателей: красная полевка, тушканчики, полевые мыши, заяц-

беляк, косуля, лось, белая куропатка, тетерев-косач и другие.  

В районе месторождения Шыбынды встречаются сурки и разновидность крупных сусликов.  

Птицы многочисленны и разнообразны.  

В березовых колках гнездятся белые куропатки, грачи, сороки, дятлы, кукушки, соколы-

кобчики. На открытых местах и по опушкам водятся тетерева, перепела, жаворонки, коростели.  

Из хищных птиц встречаются степной орел, степной лунь, коршун. 

Из пресмыкающихся встречаются ящерицы, ужи и гадюки. 
 

Схема расположения участка недропользования. 
                                                                                                                                                  Рисунок 1. 

 
 

         1.3.2. Историческая информация месторождения Шыбынды. 
 

Месторождение Шыбынды, в разные годы, начиная с 18 и до начала 19 века НЭ, на значи-

тельной площади, выборочно и хаотично отрабатывалось старательским способом.  

Работы велись в основном в пойменной части долины и в нижней части Сухого Лога, тем 

самым была нарушена земная поверхность, о чем свидетельствуют оставшиеся по настоящее вре-

мя фрагменты не рекультивированных старых отработок, отвалов и «хвостов», харосшие кустар-

никами и небольшими березками. 
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Отвалы образованы как ручной отработкой, объем от 2-3 м3, так и в результате механизиро-

ванной добычи, до нескольких тысяч кубических метров. Размеры отвалов варьировали от 1,5 - 2 

м. до 50-100 м.  

Материал в отвалах смешанный - крупные фракции гальки перемешаны с мелкой фракцией и 

вскрышей. Небольшие отвалы, оставшиеся от ручной отработки, как правило, оплывшие под воз-

действием атмосферных и паводковых процессов, поросшие травой и мелким кустарником.  

Крупные отвалы в значительной степени покрыты травой, кустарником т небольшими бере-

зами.  

1.3.3. Современная изученность месторождения. 
 

Силами ТОО «ГДК Альянс», в полевой сезон 2020 года, при помощи гидравлического экска-

ватора были пройдены 12 шурфовочных линий, в результате которых получены геологоразведоч-

ные данные, которые легли в основу подсчета ТЭО кондиций промышленных балансовых запасов 

месторождения Шыбынды.  
 

Схема разведочных линий россыпи Шыбынды (по результатам работ 2020 года) 

Рисунок 2. 

 
 

Вертикальный разрез по линии 6Б. 

 
Рисунок 3. 
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1.3.4.  Результаты геологоразведочных работ, произведенных в 2020 году. 
 

Промышленные концентрации золота обнаружены на всех 12 линиях.   

Изученная часть россыпь прослежена на 4,9 км. 

Разрез на линиях весьма однородный и представлен в верхней части глинистыми песчано-

галечными пролювиальными отложениями, мощностью 0,5-2,0 м. (среднее – 1,1), перекрывающи-

ми аллювиальные песчано-галечные отложения, мощностью 0,5-1,5 м.  

В шурфах неоднократно были вскрыты пески с промышленными содержаниями.  

Ширина «струй» составляет от 20 до 217 м, мощность продуктивных отложений редко пре-

вышает 1,0 м. и в среднем составляет 0,8 м. 

Содержание золота варьирует от знаков до 4 224 мг/м3.  

Среднее содержание в россыпи составляет 130,48 мг/м3.  

Золото в россыпях в основном пластинчатое, средних размеров, редко округлой формы.  

Средний размер золотин 0,25-0,5 мм.  

Встречаются зерна в срастании с кварцем.  

Цвет золотин желтый с оранжево-коричневым оттенком за счет гидроксидов железа по ка-

вернам.  

Пробность золота составила 95,85%.  

Перспективы увеличения запасов россыпи существуют на северо-востоке, внизу на юго-

западе, в верховьях по течению ручья и на северо-восток. 
 

1.3.5. Основные показатели месторождения. 
 

В результате подсчета технико-экономического обоснования ТЭО кондиций, получены ни-

жеследующие данные по месторождению, которые утверждены Протоколом ГКЗ РК № 2311-21-У, 

от 21 мая 2021 г. «Об утверждении запасов золота и постановкой их на государственный баланс»; 

Таблица 1.                         

Основные показатели проекта 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Площадь М2 1 655 226 

2 Объем торфов М3 1 368 064 

3 Объем песков М3 640 833 

4 Мощность торфов М 0,8 

5 Мощность песков М 1,7 

6 Среднее содержание Мг./М3 130,48 

7 Запасы золота х/ч, категории С1 Кг. 83,62 

8 Пробность золота  958,85 

9 Запаса серебра, х/ч Кг. 3,35 

10 Содержание, % 4,0 
 

Общая площадь месторождения, с балансовыми запасами – С1: 1,66 км2 = 1 655 226 м2 : 

10 000 = 165,5 Га.                                                        
Координаты угловых точек горного отвода участка Шыбынды: 

                                                                                                                                           Таблица 2 

Номер 

точки 

Северная широта Восточная долгота 

град мин сек град мин сек 

1 49 22 18.4542 82 52 18.0449 

2 49 22 20.4626 82 52 17.1203 

3 49 22 21.6320 82 52 23.0871 

4 49 22 24.8230 82 52 31.9179 

5 49 22 37.6361 82 52 46.2286 

6 49 22 39.4354 82 52 47.0564 

7 49 22 40.9607 82 52 51.7967 

8 49 22 42.5353 82 52 56.4832 
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9 49 22 40.7027 82 53 1.6716 

10 49 22 39.8328 82 53 5.3939 

11 49 22 42.2358 82 53 9.8922 

12 49 22 42.7793 82 53 19.2246 

13 49 22 45.9898 82 53 27.7825 

14 49 22 51.7836 82 53 33.7564 

15 49 22 53.5307 82 53 37.7653 

16 49 22 55.3112 82 53 45.6586 

17 49 22 56.8160 82 53 55.0948 

18 49 23 4.5176 82 54 15.0538 

19 49 23 9.3757 82 54 15.2424 

20 49 23 26.8077 82 54 27.0156 

21 49 23 33.1161 82 54 32.1574 

22 49 23 37.6003 82 54 32.1142 

23 49 23 41.3226 82 54 34.0936 

24 49 23 46.7366 82 54 40.4660 

25 49 23 58.9038 82 54 54.4173 

26 49 23 57.8615 82 55 8.4695 

27 49 23 55.1702 82 55 9.7131 

28 49 23 52.0199 82 54 59.6023 

29 49 23 39.9380 82 54 47.3531 

30 49 23 26.6231 82 54 37.2151 

31 49 23 12.9401 82 54 33.6688 

32 49 23 4.9196 82 54 34.1884 

33 49 23 2.6015 82 54 40.2781 

34 49 22 56.5436 82 54 36.6342 

35 49 22 47.2391 82 54 23.7543 

36 49 22 38.9590 82 54 28.2337 

37 49 22 32.9535 82 54 33.1757 

38 49 22 24.8763 82 54 5.7208 

39 49 22 35.0418 82 53 43.9924 

40 49 22 31.7947 82 53 26.8163 

41 49 22 32.6281 82 53 15.4395 

42 49 22 33.1226 82 53 1.9953 

43 49 22 32.3390 82 52 48.4930 

44 49 22 23.7402 82 52 39.7900 

45 49 22 18.6495 82 52 29.3407 

 

1.4. Неактивными или временно неактивными запасами россыпного золота 
Вынужденные потери золота в недрах. 

 

1.4.1. Определения неактивных и временно неактивных запасов россыпного золота.  
 

Неактивными запасами россыпного золота считаются те запасы, которые вообще - невоз-

можно извлечь из недр, в связи с горно-геологическими или иным условиями 

Временно невозможно запасами считаются те запасы, которые в последствии определенных 

условия, или мероприятий – будет возможно извлечь из недр. 

В природе все месторождения россыпного золота, как аллювиальные, так и делювиальные 

сформированы: в руслах рек и ручьев, под руслами рек и ручьев и их притоков, а также в поймах 

долин.  

Запасы россыпного золота месторождения Шыбынды, также не являются исключением и 

часть из них расположены непосредственно в околорусловой, русловой части старого ручья, рас-

положенного по левой стороне месторождения. 
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1.4.2. Причины образования неактивных и временно неактивных запасов россыпного зо-

лота месторождения Шыбынды. 
 

Межведомственные несогласованности, а именно: «Кодекса о недрах и недропользования 

РК», требующего полного извлечения из недр полезных ископаемых и «Кодекса о водопользова-

нии РК», одновременно запрещающего переносить русла ручьев, с их водоохранными полосами, 

ставят недропользователя в безвыходное положение, который понес собственные и/или привле-

ченные финансовые ресурсы, при этом понес невосполнимые материальные затраты на выполне-

ние геологоразведочных работ. 

Из-за запрета переноса русла с его водоохранными полосами, под которыми остаются балан-

совые запасы золота, которые и относятся к неактивным запасам и, являются потерями золота в 

недрах. 

В результате остаются в убытке компания ТОО «ГДК Альянс», которая понесла собственные 

материальные затраты, а также Республика Казахстан, которая не пополнит часть своего золотова-

лютного резерва. 

 

1.4.3. Краткое описание площади горного отвода месторождения Шыбынды. 
 

Лицензионная площадь месторождения Шыбынды представляет собой территорию, зарос-

шую кустарниками и небольшими березами.   

На нескольких разрозненных небольших площадях растет трава пригодная для сенокосов 

и/или пастбищ скота. 

Большая часть территории месторождения, нарушена выборочными, бессистемными 

древними старательскими отработками разных периодов, заболоченная и также заросшие травой, 

кустарниками и небольшими березками, о чем свидетельствуют сохранившиеся по настоящее 

время, нерекультивированные заиленные старые выработки, дамбы, отвалы вскрышных и горных 

пород, которые видны на космосъемках (Рисунок 4). 
                                                                                                                                                                         Рисунок 4. 

 
 

Очевидно, что при работе старателей, в разные годы, русло ручья Шыбынды неоднократно 

переносилось, о чем свидетельствуют бывшие старые руслоотводные дамбы, канавы, отвалы, 

находящиеся по всей ширине долины, а также на их бортах и небольших притоках. 

В настоящее время, на левой стороне долины, сохранилось и, хорошо просматривается на 

космосъемках и прилагаемых фотографиях основное старое береговое русло ручья. (Фото космо-

съемки. Рисунок 5.). 
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Старательские отвалы старое береговое русло ручья Шыбынды. 
                                                                                                                                                                                 Рисунок 5 

 
 

Местами, старое береговое русло ручья, частично разрушено и заужено, в результате осыпа-

ния его бортов селевыми сносами. 

Во время весенних паводков и сильных дождевых ливней, уровень воды в ручье Шыбынды,, 

может подниматься и выходить из его берегов. В результате чего, часть русла, может извилисто 

разливаться по без береговой площади месторождения, при этом размывая старые старательские 

отвалы, тем самым может загрязнять воды русла ручья Шыбынды.  

 

1.5. Водоохранные полосы, установленные для ведения геологоразведочных работ. 
 

При составлении «Плана геологоразведочных работ», были установленные водоохранные 

полосы, шириной 35 м., по обе стороны старого берегового русла ручья Шыбынды, расположен-

ного на левой стороне месторождения. 

Настоящим «Планом горных работ», не предусматривается изменение водоохранных полос, 

из-за запрета на перенос русла, в связи с чем они меняться не будут  

Из-за запрета переноса русла ручья Шыбынды, расположенного на левой стороне месторож-

дения, с его водоохранными полосами, установленных для ведения геологоразведочных работ, под 

которыми находится часть балансовых запасов – 33,7 %, будут являться потерями золота в недрах, 

не по вине недропользователя. 

 

1.5.1. Потери золота в недрах и их финансово-экономический подсчет. 
 

Согласно Протоколу (МКЗ) ГКЗ РК № 95, от 11.03.2021 г и Протоколу ГКЗ РК № 2311-21-У, 

от 21 мая 2021 г. балансовые запасы месторождения Шыбынды обоснованы и поставлены на Гос-

ударственный баланс Республики Казахстан, которые являются активом Государства. 
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1.5.2. Финансово-экономические показатели проектных балансовых запасов россыпного 

золота месторождения Шыбынды. 
 

Стоимость балансовых запасов россыпного золота месторождения Шыбынды, поставленных 

на Государственный баланс РК, составляет - 83,62 кг. 

При средней стоимости золота на Лондонской бирже - $ 58,0/1Гр. (на дату разработки насто-

ящего «Плана горных работ»),  

Стоимость балансовых запасов золота составит: 

83,62 Кг. х $ 58 = $ 4 850 000 или 2 061 250 000 Тенге 

 

1.5.2.1. При ранее установленных водоохранных полосах, для геолгоразведочных работ: 
 

Ширина водоохранных полос, установленных по обеим сторонам русла ручь,я Шыбынды: 35 

м. + 35 м. = 70 м. 

Учитывая то, что балансовые запасы левого борта месторождения расположены не по всей 

длине ручья, длину водоохранных полос правого берега ручья, принимаем на 50% меньше, что со-

ставит - 2 000 м.  

Среднюю ширину старого русла принимаем – 5 м. 

Общая ширина водоохранных полос с самим руслом, по правому берегу ручья составит: 35 

м. + 5 м.= 40 м. 

Средняя длина балансовых контуров - 4 000,0 м. (от 1 – по 12 разведочные линии) 

Площадь водоохранных полос левого борта ручья составит – 160 000 м2. 
 

Общая длина водоохранных полос с самим руслом, по левому берегу ручья составит: 2 000 

м.= 40 м 

Общая ширина водоохранных полос с самим руслом, по левому берегу ручья составит: 2 000 

х 40 м.= 80 000 м2. 
 

Общая площадь водоохранных полос и самого русла ручья, по обе его стороны: 160 000 + 

80 000 = 240 000 м2. 
 

Объем неактивной золотосодержащей горной массы (песков), при мощности пласта - 1,2 м. 

составит:240 000 х 1,2 = 288 000 м3   
 

Объем россыпного золота, находящегося под водоохранными полосами и самим руслом, при 

среднем содержании - 130,48 мг/м3 составит: 

288 000 х 130,48 = 37,58 кг, что составляет – 44,9 % от общих балансовых запасов месторож-

дения. 

Финансовые потери, при данном варианте составят: 

При средней стоимости золота на Лондонской бирже –$ 58,0/1гр. х 37,58 кг. = $ 2 179 640,0 

или 926 347 000 тенге. 
 

Вынужденные потери в недрах балансовых запасов золота, под водоохранными полосами 

русла и под самим руслом, может быть отработана, при условии последующего переноса русла 

ручья Шыбынды, на правую сторону месторождения, после ее отработки, с установлением водо-

охранных полос вдоль его русла,  
 

Компания надеется, что впоследствии будут устранены межведомственные несогласованно-

сти, которые предусмотрят переносы русел, при отработке россыпных месторождения золота и 

как следствие, послужит качественной и полной отработке и выемки полезных ископаемых. 
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Русло левого борта долины с водоохранными полосами. 
 

                                                                                                               Вид сверху.                                                                                            Рисунок 6  
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                                                                                                                                                                                                    Водоохранная полоса  

                                                                                                                                                                                                    левого берега ручья. 

                                                                                  

                                                                                                                                                                                                        70 м. = 280 000 м2 = 43,84 кг, 
                                                                                                                                                                                                  (Площадь, под которой будут 
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                      ПЛОЩАДЬ БАЛАНСОВЫХ ЗАПАСОВ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОТРАБОТКЕ 



 

10 
 

 Русло ручья Шыбынды, с его водоохранными полосами, расположенных на левой стороне месторождения 

 

Вертикальный разрез. 

 
Рисунок7. 

 

           Правый борт долины.                                                                                                                                                                    Левый борт долины 
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Профиль русла Шыбынды, расположенного по левой стороне долины и его водоохранные полосы. 

                                                                                                                                                                                                                          

 

Вертикальный разрез. 

Рисунок 8. 
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1.6. Охрана недр.  
 

Охрана недр предусматривает: 

Полноту выемки полезного ископаемого, по всей вертикальной мощности его залегания, в 

том числе из трещиноватых коренных пород. 

Полная обработка контуров балансовых запасов по всей площади месторождения. 

Недопущение разубоживания, из-за включения пустых пород в промывку. 

Недопущение потерь золота, из-за включения золотосодержащей массы (песков) во вскрыш-

ные пустые породы, при вскрытии полезного ископаемого. 

Организация геолого-маркшейдерского контроля качества и полноты выемки полезного ис-

копаемого. 

Не допущение выкладки вскрышных пород на балансовые запасы. 

Применение инновационных технологий при добыче полезного ископаемого. 
 

Негативным фактором, способствующим вынужденным потерям золота в недрах является 

межведомственные несогласованности, которые запрещают менять направления и переносить 

русло, с его водоохранными полосами. 

В связи с чем, большая часть балансовых запасов остается в недрах, именно под руслом ру-

чья и его водоохранными полосами. 

В нашем случае остаются неактивными запасы золота – 44,9 %, т.е. допущенные вынужден-

ные ПОТЕРИ ЗОЛОТА В НЕДРАХ, которые находятся под старым руслом ручья и его водо-

охранными полосами, расположенных по левой стороне долины 

В связи с чем, компания не может их извлечь, из-за запрета переноса русла ручья «Водным 

кодексом».  
 

Из практики добычи россыпного золота, эти потери золота в недрах являются очень боль-

шими потерями, которые, ни в одной стране, никто таких потерь не допускает. 

К примеру, в Российской Федерации, горнодобывающие предприятия, согласно «Проектов 

горных работ» переносят русла не только небольших, порой пересыхающих в летнее время ручь-

ев, но и русел более серьезных рек. 

Поэтому ежегодно и добывают десятки тонн россыпного золота, притом на месторождениях 

с более низкими содержаниями чем имеющихся на территории Восточного Казахстана, в том чис-

ле, применяя новые и прогрессивные технологии - повторно перерабатывая ранее отработанные 

площади. 

 

1.6.1. Мероприятия по охране недр. Дополнительное извлечение золота из недр. 
 

Месторождение россыпного золота Шыбынды, отрабатывалось в разные периоды времени, 

начиная с древних времен, при которых выборочно и хаотично отрабатывались наиболее богатые 

участки. 

В настоящее время остались разрозненные участки с относительно невысокими содержания-

ми. 

Профильные, опытные инженера компании уделяют особое внимание охране недр, исклю-

чающие потери золота в недрах. 

С целью уменьшения потерь и разубоживания, компания создала геолого-маркшейдерскую 

службу. Опытные, профильные инженера будут осуществлять контроль за полной выемки балан-

совых запасов, а также за полнотой отработки балансовых контуров месторождения. При опреде-

лении наличия золота, в том числе мелкодисперсного в трещиноватых коренных породах, будет 

организованно их механическое рыхление с целью его извлечения. 

Основываясь на собственный опыт и, располагая и внедряя собственные инновационные 

технологии, позволит ТОО «ГДК Альянс» извлекать мелкое и мелкодисперсное золото, при доста-

точно высокой рентабельности, не только из месторождений с невысокими содержаниями, но из 

ранее переработанных старых старательских отвалов, в которых допущенных немалые потерь 

мелкого золота. 
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Доказательство именно такого направления является то, что при подсчете ТЭО кондиций, и 

защиты его в ТКЗ Республики Казахстан, специалисты компании провели экономическое сравне-

ние трех бортовых содержаний: 20; 40; 60 мг/м3 и, обосновали ТЭО кондиций бортового содержа-

ния – 20 мг/м3, которое приняли к отработке. 
 

Руководство и ведущие специалисты компании ответственно осознают важность сохранения 

водных, воздушных и лесных ресурсов, их флоры и фауны, при полном извлечении полезного ис-

копаемого и недопущения его потерь в недрах.  

В связи с чем, нацелены на сотрудничество со всеми природоохранными ведомствами Рес-

публики Казахстан, строго и ответственно соблюдать все требования контролирующих органов 

РК, принимать участие в социальных программах, создавая новые, дополнительные рабочие места 

и пополнять государственный бюджет и золотовалютный резерв Республики Казахстан. 
 

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОРНЫМИ 

 РАБОТАМИ.  
 

2.1. Структура управления горнодобывающим предприятием и его процессами. 
 

Общее руководство горными работами на объекте работ осуществляет начальник участка 

или его заместитель, ответственные за соблюдение охраны труда - ОТ, техники безопасности – ТБ 

и комплексной охраны окружающей среды.  

Непосредственным руководителем производственных процессов на предприятии является 

главный инженер предприятия.  

Для обеспечения контроля полноты выемки и отработки балансовых запасов, в штате пред-

приятия предусматривается должность маркшейдера, обеспеченного необходимыми инструмен-

тами и принадлежностями. 

Геологической службой предприятия осуществляется контроль полноты выемки балансовых 

запасов, бортовое опробование (борозда через 20 м. по всей мощности) и плотика при его механи-

ческом рыхлении (1 проба на 400 м2). 

Эколог компании осуществляет контроль соблюдения «Плана горных работ» в области эко-

логии, водоохраны, природоохраны. 

Руководство и надзор за производством горных работ в сменах осуществляют горные масте-

ра.  

Надзор за работой технологического электрооборудования, и землеройной техники осу-

ществляется электромехаником и механиком предприятия.  

Руководством горных работ на месторождении, будут управлять специалисты с горнотехни-

ческим образованием и большим опытом ведения горных работ.  
 

2.2. Режим работы горнодобывающего участка. 
 

Режим работы участка – непрерывный круглосуточный, в две смены.  
 

Для персонала, занятого непосредственно на добычных работах: 

 – непрерывная рабочая неделя в две смены продолжительностью по 12 часов, из которых: 

обед – 1 час, плановые предупредительные работы –1 час. 

 - время чистой работы в смену – 10 часов. 
 

Для персонала, занятого только в дневную смену в обычных условиях труда: 

– продолжительность смены - 12 часов; 

– количество рабочего времени за неделю – 84 часов; 

– общее количество рабочих дней в году – 170. 
 

Для административного персонала предприятия, режим работы, пятидневной рабочей неде-

ле: 

– продолжительность рабочего дня - 8 часов; 

– количество рабочего времени за неделю - 40 часов; 
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Расчет численности произведен на основании: 

– расстановки оборудования и количества рабочих мест; 

– нормы обслуживания и режима работы; 

– с учетом разделения и совмещения профессий; 

– нормативной трудоемкости выполняемых работ. 

Начало сезона: - апрель-май, окончание – конец октября, начало ноября. 
 

Все виды горных работ будут выполняться силами ТОО «ГДК Альянс», согласно настояще-

му «Плану горных работ» за счет собственных и привлеченных средств. 

Компания укомплектована опытными профильными российскими инженерами и рабочими, 

преимущественно гражданами Казахстана. 

Штаты трудящихся определены с учётом возможного совмещения профессий. 
 

2.3. Штаты трудящихся компании. 
 

Инженерно-технические работники – ИТР. 
Таблица 3. 

№ 

п/п 
Наименования должности 

Кол-во 

Чел. 
   

1 Руководитель проекта - технический консультант  1 

2 Генеральный директор 1 

3 Главный бухгалтер.  Отдел кадров 1 

4 Главный геолог 1 

5 Начальник участка 1 

6 Маркшейдер (совмещение) 1 

7 Начальник СБ 1 

8 Инженер эколог. 1 

9 Юрист. Делопроизводитель. 1 

10 Заведующий базой.   Склад ТМЦ, ГСМ. 1 
   

 Итого, ИТР: 10 

 

Работники основного производства. 
Таблица 4. 

№ 

п/п 
Наименования профессий 

Кол-во 

Чел/См. 
   

1 Машинист бульдозера «Komatsu» 2 

2 Машинист экскаватора № 1 2 

3 Водитель самосвала КАМАЗ 4 

4 Машинист погрузчика № 1 2 

5 Машинист погрузчика № 2 2 

6 Мониторщик 1 

7 Моторист насосной станции 2 

8 Опробщик на полигоне 1 

9 Съемщик – доводчик ЗСК 1 
   

 Основной промперсонал 17 
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Работники вспомогательного производства. 
Таблица 5. 

№ 

п/п Наименования профессий 
Кол-во 

Чел/См. 
   

1 Водитель служебного автомобиля 1 

2 Водитель топливозаправщика. - Автофургон Газель 1 

3 Водитель вахтовки, седельный тягач МАЗ 1 

4 Газоэлектросварщик 1 

5 Слесарь–моторист 1 

6 Автоэлектрик - электрослесарь 1 

7 Повар 1 

8 Помощник повара 1 

9 Медработник. Диспетчер 1 

10 Охранник 3 

11 Разнорабочий 1 
   

 Итого, вспомогательные работники: 13 
   

 

Для выполнения процесса промышленной добычи россыпного золота на месторождении 

Шыбынды, ТОО «ГДК Альянс» имеет все необходимые нижеперечисленные технические сред-

ства: 

Основные технические средства, необходимые для отработки месторождения. 
Таблица 6. 

 

№ 

п/п 

Перечень техники и оборудова-

ния 

Кол-во, 

Шт 

Основные 

параметры 

Ед. 

изм. 

Характе-

ристики 

Страна про-

изводитель 

Основное 

назначение 

1 
Экскаватор гусеничный 

«Sumitom» LS 2 800 FLJ 
2 

Емкостью 

ковша 
м3 1,2 Япония 

Погрузка 

Песков, торфов 

2 
Экскаватор гусеничный 

«Sumitom» LS 2 800 FLJ 
2 

Емкостью 

ковша 
м3 1,0 Япония 

Погрузка 

Песков, торфов 

3 Бульдозер «Komatsu» D 155А 1 
Объем 

отвала 
м3 12,0 Япония 

Вскрыша. 

Рекультивация 

4 
Погрузчик фронтальный 

SDLG JG 952 952 Н 
1 

Объем 

ковша 
м3 3,0 Россия 

Подача «песков» 

на прибор. 

Уборка эфелей 

5 Бульдозер Т-130 1 
Объем 

отвала 
м3 3,4 Россия 

Вскрыша. 

Рекультивация 

Уборка гале-

эфелей 

6 Бульдозер Т-130 1 
Объем 

отвала 
м3 3,4 Россия 

Вскрыша. 

Рекультивация 

Уборка гале-

эфелей 

7 Бульдозер Т-130 1 
Объем 

отвала 
м3 3,4 Россия 

Вскрыша. 

Рекультивация 

Уборка гале-

эфелей 

8 Автосамосвал КамаЗ  55111 1 
Грузоподъ-

емность 
т 10,0 Россия 

Перевозка 

песков, торфов 

9 КамаЗ 63212 самосвал 1 
Грузоподъ-

емность 
т 10,0 Россия 

Перевозка 

песков, торфов 

10 КамаЗ 5511 самосвал 1 
Грузоподъ-

емность 
т 10,0 Россия 

Перевозка 

песков, торфов 

11 КамазЗ 5511 самосвал 1 
Грузоподъ-

емность 
т 10,0 Россия 

Перевозка 

песков, торфов 

12 КамаЗ 5511 самосвал 1 
Грузоподъ-

емность 
т 10,0 Россия 

Перевозка 

песков, торфов 

        



 

16 
 

13 Бульдозер Т-130 1 
Объем 

отвала 
м3 3,4 Россия 

Вскрыша. 

Рекультивация 

Уборка гале-

эфелей 

6 
Промывочный прибор– ПГШ 

60/2Б. 
1 

Производи-

тельность 
м3/час 50-70 Россия 

Промывка 

«песков» 

 
Промывочный прибор– ПГШ 

60/2Б. 
1 

Производи-

тельность 
м3/час 50-70 Россия 

Промывка 

«песков» 

7 
Дизельная насосная станция с 

приводом – ЯМЗ-238 
1 

Производи-

тельность 
м3/час 50-70 Россия 

Промывка 

«песков» 

 
Дизельная насосная станция с 

приводом – ЯМЗ-238 
1 

Производи-

тельность 
м3/час 50-70 Россия 

Промывка 

«песков» 

 
Дизельная насосная станция с 

приводом – ЯМЗ-238 
1 

Производи-

тельность 
м3/час 50-70 Россия 

Промывка 

«песков» 

8 
Вспомогательная техника  

и оборудование 
     

Обслуживание 

и снабжение 
        

 

Вспомогательные технические средства. 
Таблица 7 

№ 

п/п Перечень техники 
Единица 

измерения 
Кол-во. 

шт. 
    

1 Автомобиль - вахтовка на базе КамАЗ шт. 1 

2 Автомобиль - заправщик на базе КамАЗ шт. 2 

3 Седельный тягач МАЗ шт. 1 

4 Седельный полуприцеп трал, грузоподъемностью – 40 тонн.       шт. 1 

5 Седельный полуприцеп сухогруз шт. 1 

6 Передвижная мастерская шт. 1 

7 Передвижной склад ТМЦ шт. 2 

8 Внедорожник Ниссан - Патрол шт. 2 

9 Автомобиль грузовой фунгон Газель шт. 1 

10 Минивен «Мицубиси-Дэлика» шт. 1 

11 Вахтовый поселок с инфраструктурой, для проживания 50 чел. комплект 2 
    

 

РАЗДЕЛ 3. ВИДЫ, СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО 

ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО.  
 

Месторождение Шыбынды относится к месторождениям средней категории сложности и 

подлежит открытому и раздельному способу отработки. 

Все виды горных работ будут вестись в соответствии с согласованным настоящим «Планом 

горных работ», составленным согласно «Инструкции по составлению проектов горных работ» и 

«Кодекса о недрах и недропользовании РК» и согласованном в соответствующих инстанциях.  

Горные работы компания будут начаты только после получения всех разрешительные доку-

менты на их проведение, согласно «Кодексу о недрах и недропользовании РК», в том числе согла-

сованного «Плана горных работ», имеющейся «Лицензии на право производства горных работ». 
 

3.1. Способы, методы и направление добычи россыпного золота месторождения Шы-

бынды. 
 

Настоящим «Планом горных работ» предусмотрены следующие наиболее прогрессивные 

способы, виды, методы и порядок отработки месторождения Шыбынды  
 

* Способ добычи: 

Открытый, раздельный, 
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* Метод добычи россыпного золота является: 

Раздельная добыча, длинными полигонами – блоками, по простиранию долины ручья Шы-

бынды, начиная снизу вверх. 
 

* Применение буровзрывных работ: 

Полностью исключаются при добыче россыпного золота, на территории Республики Казах-

стан. 
 

* Использование химических веществ: 

Полностью исключаются 
 

* Порядок и направление отработки месторождения Шыбынды: 
 

* Участок Шыбынды. 

Начало отработки: с нижней правой стороны месторождения, от разведочных линий 1;2, 

вверх - до разведочных линий 10;11. 
 

* Участок месторождения Сухой Лог: 

Начало отработки: от самого начала нижней части участка Сухой Лог, от слияния с правым 

бортом участком Шыбынды, до верхней части участка Сухой Лог, длинными полигонами, одно-

временно по обеим бортам Сухого Лога, двигаясь по направлению к центру Сухого Лога. 

 

3.2. Порядок выполнения работ и размещение вскрышных горных пород. 
 

Горные породы: плодородно-растительный слой – ПРС и вскрышные горные породы (тор-

фа), убираются при помощи бульдозера или погрузочно-доставочным комплексом (экскаватор и 

автосамосвалы) на прилегающие площади в пределах горного отвода, за пределами балансовых 

запасов, в специальные вскрышные отвалы. 

* Отвалы плодородно-растительного слоя – ПРС, размещается в отдельные отвалы на мак-

симальном приближении к отрабатываемым полигонам, с целью снижения затрат на последую-

щую рекультивацию и восстановление плодородно-растительного слоя – ПРС на поверхности от-

работанных площадей. 

* Вскрышные породы, крайних двух полигонов – блоков, граничащих с границами балансо-

вых запасов, расположенных по периметру балансовых запасов, кроме левого контура, примыка-

ющего к водоохранным полосам ручья Шыбынды, вскрываются в отдельные отвалы, за пределы 

контуров балансовых запасов. 

Это позволит последующей их перевалки в отработанные пространства крайних, отработан-

ных полигонов – блоков, с целью меньших затрат на их перемещение для рекультивации затрону-

тых площадей полигонов. 

Все последующие вскрышные работы будут выполняются длинными полигонами – блоками, 

в выработанное пространство, соседних, ранее отработанных полигонов - блоков.  

Это позволяет снизить затраты на работы по восстановлению – рекультивации отработанных 

полигонов – блоков, при параллельном ведении горных работ на соседних полигонах – блоках, что 

исключает накопление вскрышных и рекультивационных работ на будущие периоды, что также 

сокращает стоимость этих работ. 

* Капитальных строений на месторождении не предусматривается.  

Вахтовый поселок размещен на территории горного отвода, за пределами площадей с балан-

совыми запасами и водоохранных полос 
 

3.3. Описание системы отработки. 
 

3.3.1. Обоснования выбора системы отработки. 
 

По геологическому строению, россыпь р. Шыбынды относится к третьей группе, относи-

тельно с невыдержанными по длине и ширине струями, с неравномерным распределением золота. 

По условиям отработки россыпь относятся к объектам средних горнотехнических условий. 

Продуктивный пласт – «пески» перекрыты отложениями четвертичного возраста.  
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В пойменной и террасовой россыпи продуктивный пласт приурочен к приплотиковой части.  

Плотик трещиноватый с глинистыми прослойками из делювиальных среднечетвертичных 

отложений. 

Средняя мощность «песков» составляет 1,2 м, торфов - 1,8 м. 

В тальвеговой россыпи плотик представлен коренными породами палеозоя. 

Мощность «песков» составляет 0,8 м, торфов - 1,7 м. 

Месторождение обводнено умеренно.  

Уровень грунтовых вод в шурфах устанавливается на глубине 1,5-2,0 м. от дневной поверх-

ности в зависимости от их геоморфологического положения.  

Грунтовые воды пресные, неагрессивные, чистые, прозрачные.  

Основным источником воды является ручей Шыбынды, и его небольшие притоки, питающи-

еся за счет родников, снежных таяний и дождевых осадков.  

В районе месторождения расход ручья Шыбынды составляет – 1,0 – 1,5 м3/сек. 

Техническое водоснабжение технологического комплекса, будет осуществляться из замкну-

того, оборотного зумпфа, в основном за счет поверхностных и грунтовых вод склонов, и возможно 

из ручья Шыбынды, с подпиткой в верхней его части.  
 

3.3.2. Обоснование параметров системы отработки. 
 

Для наиболее эффективной отработки месторождения Шыбынды, применяется система от-

работки: длинными полигонами – блоками по простиранию долины: 

Месторождение будет отрабатываться последовательно от правого борта долины к левому, 

длинными полигонами – блоками, за пределами водоохранных полос.  

Ширина полигона - блока: 50 - 60 м. 

Длина полигона - блока: 800 - 1 000 м., направлением снизу вверх, от разведочных линий 1-2, 

к верхним границам разведочных линий 11-12. 
 

Принятая система отработки экономически наиболее приемлема, с учетом следующих суще-

ственных факторов: 

1. Эффективное использование бульдозерной и экскаваторной техники, при выкладке 

вскрышных пород в соседние, ранее отработанные, полигоны - блоки, на короткие расстояния от-

каток – 45-50 м., что значительно увеличит производительность используемой техники и суще-

ственно снизит материальные затраты. 

2. Вскрывая пустые породы (торфа) в соседние ранее отработанные полигоны - блоки, поз-

волит одновременно выполнять их заполнение вскрышными породами, тем самым - выполнять 

основные объемы их рекультивации. 

3. Отработка месторождения длинными полигонами – блоками, снизу вверх, вдоль прости-

рания долины, обеспечит свободный сток воды из: 

* Отрабатываемых полигонов и дренажной воды из соседних полигонов; 

* Соседних примыкающих выработок; 

* Родников, имеющихся в трещиноватых коренных породах, поступающей в отрабатывае-

мые полигоны – блоки, вниз по уклону долины, где на отработанных полигонах будут сооружены 

отстойники-осветлители для отстоя и осветления дренажной воды.  

Границы разноса бортов полигона предусматриваются с учетом углов естественного откоса – 

25о-35о (в среднем 30о) для тальвеговой и пойменной части россыпей и, для сплошных бульдозер-

ных выездов – не более 20о. Разнос бортов сплошных выездов предусматривается от границы раз-

носа бортов карьеров. 
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Элементы и параметры системы разработки. 

Таблица 8. 

Показатели 
Ед. 

изм. 

Кол-во по участкам, 

от-до/среднее 
   

1. Количество уступов шт 1 

2. Высота уступов: вскрышного м 1,5-2.0 (в среднем 1,8 м.) 

                                  добычного м 0,6-0,9 (в среднем 0,8 м.) 

3. Угол погашения бортов карьера градус 30 

4. Угол откосов рабочих уступов градус 30 

5. Минимальная ширина погрузочной рабочей площадки м 25 

6. Длина полигонов - заходок м 800 – 1 000 

7. Ширина полигонов - заходок м Не менее 50-60 

8. Угол наклона въездной траншеи % 30 

 

3.3.3. Описание основных этапов системы и порядок отработки месторождения: 
 

Системой отработки предусматриваются вид горных работ, порядок отработка и восстанов-

ление месторождения Шыбынды после его отработки: 
 

3.3.4. Расположение балансовых запасов месторождения и водотоков. 
 

Основные балансовые запасы золота месторождения Шыбынды, расположены по всей до-

лине Шыбынды, а также на правом притоке Сухой Лог. 

На левой стороне долины месторождения имеется старое реальное русло, по которому про-

текает вода ручья Шыбынды. 

На правом притоке долины ручья Шыбынды, Сухом Логу - водотоков не имеется. 

 

3.4. Водоохранные мероприятия перед началом ведения горных работ. 
 

Месторождение Шыбынды началось выборочно отрабатываться еще с царских времен и до 

средины 90 годов, о чем свидетельствуют старые заросшие, кустарниками и небольшими березка-

ми старательские выработки и не рекультивированные отвалы.  

По левой стороне долины, по настоящее время сохранилось реальное старое береговое рус-

ло, которое видно на фото прилагаемой космосъемке. 

Из-за многолетнего периода, часть реального старого русла местами заужено, обрушивши-

мися его берегами, местами, где русло приближено к крутым склонам, занесено селевыми и дож-

девыми стоками с уклонов гор, где оно заужено и обрушено больше. 

На расстоянии 35 м. по обе стороны берегов реального русла, установлена водоохранная по-

лоса для выполнения геологоразведочных работ, которая сохранится и для ведения горных работ. 

В двух местах старых переездов через русло Шыбынды, будут установлены по две бетонные 

или стальные трубы, диаметром не менее 1 000 мм, для обеспечения пропуска паводковых вод, с 

целью исключения загрязнения воды во время переезда автомобильного или гусеничного транс-

порта через водоток ручья.  

 

3.4.1. Мероприятия по ликвидации воздействий на окружающую среду. 
 

На открытых горных работах по добыче россыпного золота выполняются следующие виды 

работ: 

1. Уборка плодородно-растительного слоя – ПРС. 

2. Вскрыша пустых горных пород – (торфов). 

3. Транспортировка золотосодержащих горных пород (песков) на промывочный комплекс. 

4. Промывка золотосодержащих горных пород (песков) на промывочном комплексе. 

5. Рекультивация. 
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3.4.2. Пылеподавление на объекте горных работ и мероприятия по устранению запы-

ленности объекта горных работ. 
 

* Все горные породы, а именно: ПРС, вскрышные пустые породы (торфа), золотосодержа-

щие горные породы (пески), находятся во влажном виде, т.к. расположены в талых и болотистых 

пойменных участках месторождения. 

В связи с чем, все работы, связанные с влажными горными породами: уборка ПРС, вскрыша 

пустых пород, транспортировка и перемещение горных пород, промывка песков на промывочном 

комплексе, рекультивация нарушенных земель, не дают пылевого загрязнения воздушной и окру-

жающей среды. 

В сухое летнее время, возможно образование пыли на дорогах технологического транспорта, 

занятого на перевозке горных пород, из-за чего может увеличиться запыленность окружающей по-

верхности земли, а также воздушной среды. 

С целью ликвидации таких загрязнений, будет организован полив карьерных дорог техноло-

гической водой, при помощи имеющейся прицепной емкости 2,5 М3. Забор воды в емкость, будет 

осуществляться через специальный кран в технологическом водоводе промывочного прибора. 

  При возможном высыхании пород вскрышного отвала, на котором не будет самозаростания 

травой, с целью недопущения запыления окружающей среды, в ветреную погоду, будет организо-

ван полив вскрышного отвала технологической водой, при помощи имеющейся мотопомпы, из той 

же прицепной емкости, что ликвидирует запыленность окружающей среды, а также поспособству-

ет ускорению его самозаростания травой. 
 

3.4.3. Предотвращение загрязнения водных ресурсов горными работами. 
  

* Для предотвращения загрязнения воды в ручье Шыбынды, вдоль его берегов, установлены 

водоохранные полосы, шириной 35 м. на площадях, которых не будут выполняться какие-либо 

горные работы. 

Все водоудерживающие дамбы оборотных и замкнутых зумпфов, будут экранированы. 

Ниже ведения горных работ и зумпфов, будут сооружены дополнительные отстойники – 

осветлители. 

Зумпфы и промывочные приборы будут располагаться на расстоянии не менее 35 м. от русла 

ручья Шыбынды, т.е. за пределами водоохранных полос. 

Для исключения загрязнения воды, в местах переездов автомобильной и гусеничной техни-

ки, через русло ручья Шыбынды, будут сооружены переезды, состоящие из нескольких стальных 

или бетонных труб, диаметром, позволяющим пропуску русловой воды во время паводков.  
 

3.4.4. Предотвращение загрязнения почвы и воды продуктами ГСМ. 
 

* Во избежание попадания горюче-смазочных материалов в почву, заправка технологическо-

го транспорта с ДВС, будет организована при помощи имеющегося специализированного топли-

возаправщика на базе Камаз, оборудованного насосами, вентилями и счетчиками. 

На территории промышленной площадки, будет установлены две стационарные емкости, 

объемом 25,0 и 10,0 м3. 

Площадка, на которых установлены емкости, будет забетонирована, по периметру которой, 

будет также бетонный порог, высотой 25-30 мм., что исключит возможность попадания продуктов 

ГСМ в почву, в случае случайных их проливов. На стационарных емкостях установлены запра-

вочные краны, для заправки топливозаправщика, которые устанавливаются в специальную емко-

сти, во избежание попадания капель и проливов на площадку емкостей ГСМ. 
   
3.4.5. Предотвращение загрязнения окружающей среды продуктами отхода. 
 

* Места хранения бытовых и технических отходов будут храниться в специально оборудо-

ванных пластмассовых ящиках, с крышками, для отходов, содержания которых будут периодиче-

ски перегружаться в большие полиэтиленовые мешки, которые расположены возле столовой и на 

ремонтной площадке) По мере их накопления, буду вывозиться на разрешенные мусорники, спе-

циализированным автотранспортом компании, с которой заключен «Договор оказания услуг».                                                      
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3.5. Порядок и направление ведения подготовительных горных работ. 
 

Применяемая система разработки, предусматривает начало выполнения горных работ на ос-

новных балансовых запасах правой и средней части долины месторождения и Сухого Лога. 
 

Выемка и отработка всех полигонов - блоков, шириной 50-60 м., будет осуществляться от 

правого крайнего контура россыпи долины, снизу вверх, (от линии 1 до линии 12), по простира-

нию долины.  

При этом, по всей длине балансовых запасов, со всей площади балансовых запасов, от перво-

го крайнего правого контура и к границам водоохранных полос русла Шыбынды, расположенного 

на левой стороне долины, будет убран ПРС за контур балансовых запасов. 

Подготовленные пески со всех полигонов будут вывозиться на площадку возле промывочно-

го комплекса. 
 

3.5.1. Отвальная вскрыша пустых пород. 
 

Из первого крайнего полигона - блока, расположенных по правому контуру месторождения, 

вскрышные породы (торфа) будут вскрыты и убраны за пределы балансовых запасов контура ме-

сторождения. 

Это обусловлено тем, что в отработанном пространстве первого полигонов – блоков, будет 

размещен технологический, замкнутый, оборотный зумпф, для обеспечения промывочного прибо-

ра технологической водой. 

Зумпф, после отработки части месторождения впоследствии будет рекультивирован. 

Дальнейшее направление движения горных работ, продолжается в таком же направлении. 
 

3.5.2. Безотвальная вскрыша пустых пород. 
 

После отработки очередного полигона - блока и уборки с него песков, в том числе зарыхлен-

ных коренных пород, образуется длинная траншея - шириной 50-60 м., длиной 800 – 1 000 м. в ко-

торую будут вскрываться торфа с очередного соседнего полигона - блока  

И так, до границ водоохранных полос реального русла ручья Шыбынды. 
 

Торфа из крайнего полигона – блока, примыкающего к границам водоохранных полос русла, 

также будут вскрываться в соседний отработанный полигон - блок, для исключения выкладки 

вскрышных пород (торфов) на площадь водоохранных полос русла. 
 

Отработка площадей Сухого Лога, будет осуществляться такими же длинными полигонами – 

блоками, без оставления водоохранных полос, так, как на его площадях полностью отсутствуют 

русла и ручьи 

После отработки всей площади месторождения, будет выполнена рекультивация всех нару-

шенных площадей, в том числе старых отвалов и «хвостов», оставленных предыдущими старате-

лями, что нарастит дополнительные площади, пригодные для сенокосов и пастбищ.                                
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Схема и порядок отработки месторождения Шыбынды. 
 

                                                                                                                              Рисунок 9. 
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Начало отработки полигона – блока правого борта долины месторождения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                            Рисунок 10. 

 

Вертикальный разрез. 

            Правый борт долины.                                                                                                                                                               Левый борт долины 

   

                                                               Вскрышной отвал с полигона – блока №1                                             .                                

             50-60 м.                            .                                                                                                                                        35-40 м.         4–5 м.      35-40 м 

 

 

 

 

 

 

 
                       
.                                                                                                          Пески    Коренные породы.                                                 Реальное, русло 

                                                                                                                                                                                                  Водоохранная            полоса.    

 

Отработка второго полигона – блока от правого борта долины, в направление средины месторождения..  
 

Вертикальный разрез. 
Рисунок 11. 

 

           Правый борт долины.                             Направление поблочной отработки месторождения                                         Левый борт долины 

   

                                                                      .                                

                                      .                                                                                                                                                         35-40 м.        4–5 м.      35-40 м 

 

 

 

 

 

 

 
                       
.                                 Вскрыша со вскрываемого блока №2              Пески    Коренные породы.                                                Реальное, русло 

                                                                                                                                                                                                 Водоохранная            полоса.    
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Поблочная отработка третьего и последующих полигонов, от правого борта к средине долины месторождения. 
 

                                                                                                     Вертикальный разрез.                                                                                                Рисунок 12 

       Правый борт долины.                                                                                                                                                                            Левый борт долины 

   

                                                                                        .                                

                                                              50-60 м.           Направление поблочной отработки месторождения.                  35-40 м.        4–5 м.       35-40 м 

 

 

 

 

 

 

 
                       
.             Вскрыша со вскрываемого блока № 3                                 Пески    Коренные породы.                                               Реальное русло 

                                                                                                                                                                                                Водоохранная            полоса.    
 

                                                                                                                                                                    Пустые породы, в которых не обнаружено золото 
. 

       Вертикальный разрез полигона, с последним блоком перед водоохранными полосами реального, старого русла                                                                                                                             
 

Рисунок 13 
.   

 Правый борт долины                                                                                                                                                                                     Левый борт долины 

   

                                                                                        .                                

                           100-120 м.                                 Восстановленный плодородно-растительный слой – ПРС                  35-40 м.        4–5 м.       35-40 м 
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3.5.3. Описание преимущества применяемой системы отработки. 
 

1. Данная система отработки позволит: 

* Обеспечить полноту выемки полезного ископаемого месторождения, за пределами уста-

новленных водоохранных полос. 

* Значительно сократить длину откатки при безотвальных вскрышных работах и как след-

ствие - снизит материальные затраты. 

* Выполняя безотвальную вскрышу торфов, позволит параллельно выполнять основные 

объемы рекультивации нарушенных площадей вскрышными породами. 

* Исключить попадание и накопление дренажных вод на участках ведения горных работ. 

* Исключить загрязнение поверхностной и дренажной воды ручья Шыбынды, огражден-

ного вскрышными породами от разрабатываемых полигонов – блоков водоохранными полоса-

ми, шириной 35 метров.   

2. Пройденная нагорная канава, за границами балансовых запасов: глубиной не менее 0,5 

метр, шириной не менее 4,0 метра, исключит возможность попадания сточных талых, снеговых 

и дождевых осадков со склонов гор, на территорию ведения горных работ, в русло ручья Шы-

бынды,  
 

РАЗДЕЛ 4. ВИДЫ И ПЕРЕДЕЛЫ ГОРНЫХ РАБОТ: 
 

При добыче россыпного золота на месторождении Шыбынды, будет выполнен весь необ-

ходимый комплекс горных работ. 

По завершению которых, будет выполнена рекультивация (восстановление) нарушенных 

земель, с целью сохранения и восстановления экологии, охраны водной и окружающей воздуш-

ной среды, а также здоровья работников предприятия и населения района. 

Весь этот комплекс работ выполняется в строгом соблюдении настоящего «Плана горных 

работ», согласованного со всеми контролирующими государственными органами Республики 

Казахстан. 
 

Все горные работы по добыче россыпного золота открытым способом подразделяются на: 
 

1. Подготовительные горные работы; 

2. Основные горные работы.  

3. Вспомогательные горные работы 
 

4.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ: 
 

К подготовительным горным работам относятся: 
 

1. Культурно технические работы. 

2. Горно-подготовительные работы – ГПР.  

3. Гидротехнические сооружения - ГТС: 

4. Уборка плодородно-растительного слоя – ПРС. 
 

4.1.1. Культурно технические работы. 
 

В состав культурно технических работ относятся следующие технологические операции: 

Сгребание кустарников, древесной растительности в кучи с последующим перемещением 

их при техническом этапе рекультивации в отработанные полигоны, с последующей засыпкой 

вскрышными породами; 

Расчистка площадей предусматривается бульдозером с окучиванием грунта за пределами 

контура работ. Таблица 9.  
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Объемы культурно технических работ. 
Таблица 9. 

№ 

п/п 
Вид сводимой растительности 

Объем, 

Га м3 

    

1 Кустарник (средняя степень зарастания) на площадях старых выработок, 1,0 2 000 
 

Настоящие объемы культурно технических работ весьма условные, поэтому учитываются 

в объемах уборки плодородно-растительного слоя – ПРС. 
 

4.1.2. Горно-подготовительные работы - ГПР.  
 

В состав горно-подготовительных работ - ГПР, входят: 

Карьерные дороги; 

Подъезды на площадки промывочного комплекса; 

Площадки под промывочные комплексы и другие цели и площадки хранения оборудова-

ния. 
 

4.1.3 Карьерные дороги и подъезды. 
 

Карьерные дороги предназначены для передвижения технологического автотранспорта, 

Общая длина имеющихся карьерных автодорог составит - 2,0 км. 

Исторически сложилось так, что имеющиеся дороги остались от предыдущих старателей, 

которые используются местными фермерами, населением и полностью обеспечивают, и устра-

ивают нужды нашей компании. 

Тем не менее периодически будет необходимо обустраивать карьерные ю дороги под тех-

нологический автотранспорт, в связи с чем принимаем годовой объем выполняемых работ – 

1 000 м3 

Длина – 400 м. 

Ширина 5,0 м. 

Высота – 0,5 м. 

Площадь одной дороги - 2 000 м2 или 0,2 Га. 

Общая площадь – 8 000 м2 или 0,8а. 

 

4.1.4.  Промышленные площадки промывочного комплекса. 
 

Для монтажа промывочного комплекса отсыпается промышленная площадка из твердых 

горных пород, для устойчивого его расположения. 

Также площадка необходима для монтажа насосной станции, прокладки водовода, места 

расположения гале-эфелей. 

Высота основной площадки – 2,0, длина – 40 м, ширина – 23 м,  

Объем – 1 850 м3.  

Общий объем площадок под промывочный комплекс – 7 440,0 м3. 

В среднем площадь одной промышленной площадки занимает площадь – 920 м2 или 0,09 

Га.  

Всего предусматривается 4 стоянки промывочного комплекса и соответственно 4 отсып-

ных площадок, общей площадью – 0,36 Га.  
 

4.1.5.  Площадки для складирования песков возле промывочного комплекса. 
 

Для складирования песков с полигона возле промывочного комплекса, необходима раз-

грузочная площадка, с которой будет осуществляться подача песков в загрузочный бункер про-

мывочного. 

Длина площадки: 80 м,  

Ширина: 6 м,  

Средняя высота насыпа: 1,0 м,  
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Продольный уклон дорожки: 11о. 

На площадке предусмотрено складирование песков в объеме до 5 - 10 тыс. м3, предохра-

няемой отсыпанной бровкой, высотой: 0,5 – 0,8 м., предохраняющей ее от размыва осадками и 

сточными водами из склонов гор. 

Объем одной площадки: 3 200 м3. 

Всего планируется 4 площадки х 925 м3 = 3 700 м3.   

Площадь одной площадки: - 480 м2 или 0,048 Га. 

Общая площадь 4 площадок: 0,19 Га. 
 

4.2. Горнотехнические сооружения - ГТС.  
 

В состав горнотехнических сооружений входят: 
 

Нагорные канавы; 

Дамбы; 

Зумпфы. 
 

«Планом промышленной добычи» предусмотрены следующие работы: 
 

4.2.1. Водоотводные (нагорные) канавы. 
 

Для предотвращения попадания сточных дождевых и снежных вод со склонов гор: 

* В отведенное русло ручья Шыбынды; 

* На территорию склада ПРС; 

* На территорию склада песков возле промывочного прибора; 

* На территории площадки промывочного комплекса; 

* На участки горных работ,  

предусматривается проходка нагорной канавы, по простиранию и вдоль долины место-

рождения долины ручья Шыбынды. 

Параметры нагорной канавы, следующие:  

Ширина: 1,5 м. 

Глубина: 0,5 м. 

Канава проходится с внешней стороны балансовых запасов и русла ручья. 

Сечение канавы равно: 1,2 х 0,5 = 1,0 м2. 

Общая длина нагорной канавы: 50,0 м. 

Объем нагорной канавы: 50 х 1,0 = 50 м3.  

Общее количество нагорных канав по проекту: 200 м3. 

Площадь нагорной канавы: 50 м2 – 0,005 Га. 

Общая площадь нагорных канав: 6 000 м2 – 0,02 Га. 
 

При проходке нагорной канавы, применяется экскаватор. 
 

4.2.2. Замкнутые, оборотные технологические зумпфы.  
 

Для добычи россыпного золота необходима только технологическая вода, никаких вред-

ных и химических реагентов не используется. 

Устройство замкнутого, оборотного зумпфа, представляет собой замкнутый, оборотный 

замкнутый водоем, для осаждения твердых взвешенных частиц, илов, из которого оборотная 

техническая вода, при помощи дизельной насосной станции подается на промывочный прибор. 

После него, вместе с эфелями, обратно поступает в зумпф, где осаждается от твердых ме-

ханических примесей (песка, глины, мелких взвешенных частиц горных пород) 

В районе от 3й и до 11й разведочной линий, по крайнему контуру балансовых запасов, в 

выработанных пространствах первого и последующих полигонов – блоков, по обе стороны до-

лины и по границам балансовых запасов, обустраиваются оборотные, замкнутые зумпфа, ши-

риной 60 – 80 м. длиной по 200 – 250 м., разделенные поперечными дамбами, Общей площадью 

1 200 – 2 000 м2, объемом - .3 600 -  6 000 м3 технологической, оборотной воды в замкнутом во-

доеме – зумпфе. 
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На данной площади, в результате основных горных работ, будут выполнены следующие 

горные работы: 

- Убран в отдельный отвал плодородно-растительный слой – ПРС. 

- Вскрыты и убраны пустые горные породы – торфа. 

- Вывезены золотосодержащие горные породы – пески, в том числе зарыхленные и оку-

ченные трещиноватые коренные породы, в которых будет обнаружено золото, в том числе мел-

кое. 

- Золотосодержащие горные породы – (пески), будут вывезены на площадку промывочно-

го комплекса. 

- Выработанное пространство данной площади будет перекрыто продольными и попереч-

ными дамбами, для создания оборотного, замкнутого зумпфа, из которого принудительно будет 

подаваться технологическая вода на промывочный комплекс, при помощи дизельной насосной 

станции.  

В данный оборотный, замкнутый зумпф, из-под промывочного комплекса - прибора также 

будут направлены отработанные горные породы (эфеля), в виде пульпы – «хвостов».  

Оборотные, замкнутые технологические зумпфы изготавливаются в замкнутом варианте, 

с целью предотвращения попадания технологической воды в основные русла ручьев. 

Вместимость зумпфа (м3) принимается не менее: 2-3 кратного часового расхода воды 

промывочного комплекса (м3/ч) т.е, около 3 600 - 6 000 м3,  

Глубина зумпфа - 3,0 м.  

На проектный объем планируется 4 зумпфов общим объемом: 14 400–24 000 м3 

Средняя площадь одного оборотного, замкнутого зумпфа: - 1 600 м2.   

Вместимость одного зумпфа: V= 4 800 м3. 

Во всех замкнутых зумпфах, объем равен – 19 200 м3. 

То есть, вместимость технологического оборотного, замкнутого зумпфа позволит промыть 

все проектные «пески» месторождения.  
 

Зумпфы, формируются в выработанных пространствах крайних полигонов – блоков, рас-

положенных по крайним границам балансовых запасов, объемы на их устройство учитываются 

в объемах вскрышных горных породах. 

В связи с чем, их объемы отдельно не учитываются, т.к. включены в объемы вскрываемых 

горных пород.    

Выработанные пространства полигонов – блоков, представляющих собой зумпфы, в ре-

зультате промывки горной массы, будут заполняться промытыми горными породами (гале-

эфелями).  

После отработки площадей балансовых запасов, площади зумпфов будут рекультивирова-

ны и на их площадях восстановлен ПРС. 
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Схема замкнутого, оборотного технологического зумпфа и отстойника «осветлителя». 

  
                                                                                                                     Вид сверху.  

 

                                      Аварийные сливы 
                                                                                      Рисунок 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Продольная дамба.      Поперечная дамба замкнутого, оборотного зумпфа.   Водоочистная дренажная дамба отстойника – «осветлителя». 
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4.2.3. Дамбы водоупорные и водоосветлительные, замкнутого зумпфы водоосветли-

теля.  
 

Дамбы применяются для устройства технологических замкнутых, зумпфов, с целью оса-

ждения взвешенных частиц, находящихся в отработанной воде после промывочного комплекса 

и осветления воды.  

По периметру замкнутых зумпфов и осветлителей, отсыпаются поперечные и продольные 

водоудерживающие технологические дамбы, которые предотвращают попадания илистых эфе-

лей из-под шлюза промывочного прибора, за пределы оборотных, замкнутых зумпфов. 

В самом зумпфе отсыпается эфелеотбойная дамба, для отвода пульпы из-под шлюзов 

прибора в нижнюю часть зумпфа для ее отстоя и осаждения механических примесей в пульпе, 

предотвращающая прямое попадание эфелей под насосную станцию. 

Дамбы оборотного, замкнутого зумпфа, служат для накопления оборотной технической 

воды, для нужд промывочного прибора и ограждения отрабатываемых полигонов и русла от 

попадания в них воды из замкнутого, оборотного зумпфа. 

 

4.2.4. Экранирование дамб. 
 

Технология добычи россыпного золота полностью исключает использование каких-либо 

химикатов и используется исключительно только технологическая вода. 

Для уменьшения дренажа дамб, настоящим «Планом горных работ» предусмотрено сле-

дующие мероприятия: 

* Для строительства всех видов дамб, будут использоваться не промытые вскрышные 

горные породы, в которых содержатся глинистые примеси. 

* Формирование дамб будут осуществляться послойно, мощностью слоя не более 0,5 м., 

которые будут трамбоваться тяжелым бульдозером, для их уплотнения. 

* Со стороны наклонного «мокрого откоса», все дамбы будут экранироваться. 

Ширина и высота дамб будут соответствовать их проектным расчетам, приведенных в 

разделах настоящего «Плана горных работ». 
 

* Технология, используемая при экранировании дамб. 
  
В качестве материала, применяемого для экранирования дамб, будет использованы 

вскрышные породы и глина, которая будет привозиться из склонов правого склона, в районе 

выноса Сухого Лога. 

Работы по экранированию дамб, будут выполняться одновременно с послойным форми-

рованием самих дамб. 

При работе технологического комплекса, все дамбы, постепенно будут самоэкранировать-

ся мелкими, взвешенными частицами горных пород, содержащихся в эфелях. 

На сформированном очередном послойном уровне дамб, будет завозиться на основание 

дамбы глина, которая при помощи погрузчика, или бульдозера, которые будут расстилать глину 

на откос дамбы, со стороны будущего зумпфа, или отстойника – осветлителя. При этом глини-

стые породы будут перемещаться вниз по откосу дамбы, тем самым экранировать «мокрый от-

кос» дамбы. 

Ширина экрана дамб составит не менее 150 – 200 мм.  

Высота экрана дамбы равна на 0,3 м. ниже верхнего основания самой дамбы. 

Длина экрана дамбы, будет равна длине самой дамбы. 

С периодичностью, не реже одной недели, будет осуществляться мониторинг состояния 

всех дамб и их экранов. 
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Экранирование дамб зумпфов и дамб отстойников «осветлителей». 
 

 

Послойное формирование и экранирование дамб. 

 
Рисунок 15   

                         Очередной слой формируемой основания дамбы.                      Очередной слой экранирования дамбы 
 

 

 

 

 

 

 

 

Экранный слой на подошве дамбы 
 

                                                                                                                                                                                                                                        Рисунок 16. 

                                                                                                   Заэкранированная дамба. 
 

                                  Сформированное основание дамбы.                                     Экран сформированной дамбы, выше уровня воды. 
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                                                                               Вертикальный разрез экранированной дамбы. 
Рисунок 17. 

                                                                                                                       4,0 м. 

 

 
                                                                                                                                              Труба стальная, диаметром Ф – 500 мм. 

                      Угол уклона трубы 100                                                                                                                                                                                      длиной - 6-7 м.  

                                               

                       
                  Экран дамбы                                                                                                                        Экран подошвы дамбы 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                  
5 м. 

 

Профиль экранирования основания траншеи дамбы. 
Рисунок 18. 

                                                                                                         Вертикальный разрез. 
 

                                                                                                                        5,0 м. 

 

 

       0,5 м. 

 

 
                                                            Экран подошвы дамбы.           Горные коренные породы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разрез продольной дамбы 
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Разрез профиля экранированной дамбы... 
Рисунок 19 

                                                                            Вертикальный разрез дамбы. 
 

                                                                                                                                     4,0 м. 

                                                        Экран дамбы 

 
                                                                                                                                                                     4-5 м.       

 

 

 

 

 
 

                  Замкнутый, оборотный технологический зумпф, поперечной дамбы.         Горные породы.    Экран подошвы дамбы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замкнутый, оборотный зумпф 

 

Продольная 

водоупорная  
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4.2.5. Продольная дамба. 
 

Продольные дамбы запроектированы однотипными, в соответствии с типовым проектом 

ТМП-820-04-28.87 «Плотины земляные, насыпные, высотой до 15 м.». 

Заложение откосов принято 1:2,5,  

Превышение гребня дамбы над расчетным уровнем воды – не менее - 0,5 м. 

Средняя длина продольной дамбы составит: 80,0 м,  

Высота: 4,0 м,  

Ширина по верху: 4,0 м,  

Ширина по подошве: 5,0 м.  

Средняя ширина: 4,5 м. 

Сечение дамбы: 18,0 м2. 

Объем одной продольной дамбы: 80 х 4,5 х 4,0 = 1 440 м3. 

Всего проектом планируется 4 дамбы, общим объемом – 5 760 м3.  

Площадь дамбы; 80 х 5 = 400 м2 = 0,04 Га. 

Площадь всех четырех дамб = 0,16 Га. 

 

4.2.6. Поперечная дамба. 
 

Поперечные дамбы запроектированы однотипными, в соответствии с типовым проектом 

ТМП-820-04-28.87 «Плотины земляные, насыпные, высотой до 15 м.». 

Заложение откосов принято 1:2,5,  

Превышение гребня дамбы над расчетным уровнем воды – не менее - 0,5 м. 

Средняя длина поперечной дамбы составит: 40,0 м,  

Высота: 4,0 м,  

Ширина по верху: 4,0 м,  

Ширина по подошве: 5,0 м.  

Средняя ширина: 4,5 м. 

Сечение дамбы: 18,0 м2. 

Объем одной продольной дамбы: 40 х 4,5 х 4,0 = 720 м3. 

Всего проектом планируется 4 дамбы, общим объемом – 2 880 м3.  

Площадь дамбы; 40 х 5 = 200 м2 = 0,02 Га. 

Площадь всех четырех дамб = 0,08 Га. 
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                                                                    Поперечный профиль продольной дамбы замкнутого, оборотного зумпфа. 
Рисунок 20 

                                                                      Вертикальный разрез дамбы. 
 

                                                                                                                                     4,0 м. 

 
                                                                                                           Экран дамбы 
                                                                                                                                                                     4-5 м.       

 

 

 

 

 
 

                                                       Замкнутый, оборотный технологический зумпф.      Поперечная дамба.             Горные породы 
 

 

Поперечный профиль продольной водоудерживающей дамбы закрытого, оборотного зумпфа, из вскрышных горных пород. 
 

                                                                                                       Вертикальный разрез. 
Рисунок 21. 

                                                                                                                       4,0 м. 

 

 
                                                                                                                                              Труба стальная, диаметром Ф – 500 мм. 

                      Угол уклона трубы 100                                                                                                                                                                                    длиной - 6-7 м.  
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Профиль траншеи для устройства основания продольной   водоудерживающей дамбы. 
Рисунок 22. 

                                                                                                         Вертикальный разрез. 
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       0,5 м. 

 

 
                                                                       Экран подошвы дамбы.  Горные коренные породы. 
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                                                             Поперечный профиль дамбы замкнутого, оборотного зумпфа. 
 

                                                                                                                            Вертикальный разрез дамбы.                                           Рисунок 23 
 

                                                                                                                                     4 м. 

 

 
                                                                                                                                                                     4-5 м.       

 

 

 

 
 

                                                

                                                  Замкнутый, оборотный технологический зумпф...            Поперечная дамба.             Горные породы 
 

 

Поперечный профиль водоудерживающей дамбы замкнутого, оборотного зумпфа, изготовленной из вскрышных горных пород. 
 

                                                                                                         Вертикальный разрез. 
Рисунок 24 

                                                                                                                      4,0 м. 

 

 
                                                                                                                                              Труба стальная, диаметром Ф – 500 мм. 

                      Угол уклона трубы 100                                                                                                                                                                                    длиной - 6-7 м.  

                                               

                      Экран «мокрого откоса дамбы».                       

 

                      Экран подошвы дамбы. 
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Профиль траншеи, для устройства основания поперечной водоудерживающей дамбы 

             

  Вертикальный разрез.  
Рисунок 25 
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4.2.7. Отстойники осветлители, для осветления дренажной воды. 
 

Для предотвращения загрязнения водотока ручья Шыбынды дренажными водами из 

зумпфов – отстойников, дренажными водами из верхних соседних целиковых полигонов – 

блоков, а также, вод из трещиноватых коренных пород, на площадях отрабатываемых полиго-

нов - блоков, где ведутся горные работы, предусмотрены сооружения отстойников - осветли-

телей, для осаждения механических примесей и осветления дренажной воды. 

Отстойники – осветлители сооружаются ниже зумпфа и отрабатываемых полигонов, в 

ранее отработанных пространствах и заключаются в сооружении поперечных и, при необхо-

димости, дамб, для удерживания прямого попадания дренажной воды из зумпфа - отстойника, 

дренажных вод, из верхних соседних целиковых площадей, а также родниковых вод из тре-

щиноватых пород плотиков на полигонах, где ведутся горные работы, прямотоком в русло ру-

чья. Если анализ воды показывает, что вода в отстойнике - осветлителе недостаточно очисти-

лась, ниже этого отстойника – осветлителя, сооружается второй, третий отстойник - осветли-

тель. В дамбах отстойника - осветлителя устраиваются аварийные сливы, состоящие из сталь-

ных или бетонных труб, диаметром не менее 500 мм, для исключения неожиданного перели-

вов через верх дамбы и/или ее прорыва в период резкого подъема уровня воды в период па-

водков, ливневых дождей. Глубина отстойника – осветлителя для осветления воды, не более: 

1,5 - 2,0 м.  Дамбы отсыпаются из перемытых промывочным прибором гале-эфелей, а также 

вскрышными породами, где не должны присутствовать глинистые породы, имеющие возмож-

ность качественного дренирования и как следствие - очищения и осветления. 
 

4.2.8. Продольная дамба отстойника – осветлителя. 
 

Продольные дамбы отстойника – осветлителя запроектированы однотипными, в соответ-

ствии с типовым проектом ТМП-820-04-28.87 «Плотины земляные, насыпные, высотой до 15 

м.». 

Заложение откосов принято 1:2,5,  

Превышение гребня дамбы над расчетным уровнем воды – не менее - 0,5 м. 

Средняя длина поперечной дамбы составит: 40,0 м,  

Высота: 2,5 м,  

Ширина по верху: 3,0 м,  

Ширина по подошве: 4,0 м.  

Средняя ширина: 3,5 м. 

Сечение дамбы: 9,0 м2. 

Объем одной продольной дамбы: 40 х 3,5х 2,5 = 350 м3. 

Всего проектом планируется 4 дамбы, общим объемом – 1 400 м3.  

Площадь дамбы; 40 х 4,0 = 160 м2 = 0,016 Га.   Площадь всех четырех дамб = 0,064 Га. 
 

4.2.9.  Поперечная дамба отстойника – осветлителя. 
 

Поперечные дамбы отстойника – осветлителя запроектированы однотипными, в соответ-

ствии с типовым проектом ТМП-820-04-28.87 «Плотины земляные, насыпные, высотой до 15 

м.». 

Заложение откосов принято 1:2,5,  

Превышение гребня дамбы над расчетным уровнем воды – не менее - 0,5 м. 

Средняя длина поперечной дамбы составит: 28,0 м,  

Высота: 2,5 м,  

Ширина по верху: 3,0 м,  

Ширина по подошве: 4,0 м.  

Средняя ширина: 3,5 м. 

Сечение дамбы: 9,0 м2. 

Объем одной продольной дамбы: 28 х 3,5 х 2,5 = 240 м3. 

Всего проектом планируется 4 дамбы, общим объемом – 960 м3.  

Площадь дамбы; 27 х 4,0 = 108 м2 = 0,011 Га.   Площадь всех четырех дамб = 0,044 Га. 
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Отстойник - «осветлитель».  
 

Вид сверху. 

Рисунок 26 

Экран дамбы                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                              Поперечная экранированная водоочистная дренажная дамба.                               Аварийный слив  

                                                                                                                                                                                              из стальных труб, Ф 500 мм.                                                                                                                                                                                                
 

                                                 Поперечный профиль отстойника «осветлителя». 
Рисунок 27 
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                                                                      Поперечный профиль дамбы отстойника «осветлителя» 
 Рисунок 28 

                                                                                                  Вертикальный разрез дамбы. 

  
                                                                                                                      3,0 м. 

 
                                                                      0,5 м. 

                                                                                                                                              Труба стальная, диаметром Ф – 500 мм. 
                      Угол уклона трубы 100                                                                                                                                                                        длиной -  4-5 м.  

                                               

 

                     Экран «мокрого откоса дамбы». 

 
                    Экран подошвы дамбы» 

 

 

 

 

4,0 м. 

 

 
Траншей для устройства основания дамбы отстойника «осветлителя». 

Рисунок 29. 
Вертикальный разрез. 

 
                                                                                                                       4,0 м. 

 

 
       0,5 м  

 

 
                                                           Экран подошвы дамбы.                 Коренные горные породы. 
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Объем выполняемых ГПР; ГТС с использованием вскрышных горных пород 

Таблица 9.1. 

№ 

п/п 
Переделы работ 

Ед-ца 

измер 

     Объем, м3 

2026 2027 2928 2029 2030 Проект 
         

 Горно-подготовительные работы      
         

 Карьерная дорога м3 800 800 800 800 800 4 000 

 Промплощадка прибора м3 1 480 1 480 1 480 1 480 1 480 7 400 

 
Площадка для  

складирования песков 
м3 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 12 800 

         

 Итого, ГПР м3 4 880 4 880 4 880 4 880 4 880 24 200 
         

 Горнотехнические сооружения      
         

 
Водоотводная канава по периметру вахто-

вого поселка 
м3 3 840 3 840 3 840 3 840 3 840 19 200 

 Водоотводная нагорная канава м3 400 400 400 400 400 2 000 

 Продольная дамба зумпфа м3 1 152 1 152 1 152 1 152 1 152 5 760 

 Поперечная дамба зумпфа м3 576 576 576 576 576 2 880 

 Продольная дамба отстойника осветлителя м3 280 280 280 280 280 1 400 

 Поперечная дамба отстойника осветлителя м3 192 192 192 192 192 960 
         

 Итого, ГТС м3 6 080 6 080 6 080 6 080 6 080 30 400 
         

 Всего ГПР; ГТС м3 10 920 10 920 10 920 10 920 10 920 54 600 
         

 

4.3. Уборка плодородно-растительного слоя – ПРС. 
 

Для последующего восстановления нарушенных площадей горными работами, настоя-

щим «Планом горных работ» предусматривается уборка плодородно-растительного слоя – 

ПРС. 

Уборку ПРС предусматривается производить посредством его снятия и складирования в 

отдельные бурты - отвалы. 

Плотность плодородно-растительного слоя - ПРС месторождения Шыбынды составляет 

- 2 100 кг/м3
.- 130 кг/м3 

Срезка плодородного слоя производится бульдозером со всей поверхности планируемого 

к отработке участков, площадок, дорог, где он имеется.  

Отвалы почвенно-растительного слоя будут размещаться на наименьшем удалении от кон-

тура балансовых запасов. 

Высота отвалов ПРС не будет превышать 2-3 метра. 

Части ПРС, который убран с крайних полигонов – блоков, может храниться в отвалах не 

более 8-12 месяцев, пока не будет отработана вся планируемая часть полигона - блока, находя-

щихся в отработке, т.е. длиной 800 – 1 000 м. и шириной равной ширине контуров балансовых 

запасов.  
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Места для размещения отвалов почвенно-растительного слоя – ПРС, выбраны с учетом 

последующего его перемещения на рекультивируемые площади, непосредственно после отра-

ботки (выемки) каждого полигона – блока, месторождения и заполнения их вскрышными гор-

ными породами. 

Общая площадь месторождения, с балансовыми запасами – С1: 1,66 км2 = 1 655 226 м2: 

10 000 = 165,5 Га. 

В связи с тем, что часть месторождения в разные периоды отрабатывалась старателями и 

часть площади остались не рекультивированными, на которой остались старые гале-эфельные 

отвалы, без наличия на них плодородно-растительного слоя, в связи с чем, часть таких площа-

дей вычтен из общих площадей балансовых запасов, в результате в расчет принимается пло-

щадь плодородно-растительного слоя – 1 134 300 м2 

Средняя мощность почвенно-растительного слоя составляет: 0,3 м. 

Для уборки плодородно-растительного слоя - ПРС используется бульдозер - «Кomatsu D 

155А», производительностью – 1 500 – 2 000 м3/см., при откатках не более 40-50 м. а также воз-

можно бульдозер Т-170. 

Общий объем ПРС составляет: 1 133 400 М2 х 0,3 = 340 000,0 м3.  

340 000,0 м3.: 4 = 85 000 м3. 

Среднегодовой объем ПРС: 85 000,0 м3.  

Общая площадь ПРС: 113,4 Га. 

Среднегодовая площадь ПРС: 28,35 Га. 
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Схема уборки плодородно-растительного слоя - ПРС. 
 Рисунок 30 

Вид сверху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            25-30 м.                                                      Направление уборки ПРС. 

 

 

 

 

 

 

 

Склад (отвал) плодородно-растительного слоя –ПРС. 
 

 

 

 

 
 
 

ПЛОЩАДЬ    БАЛАНСОВЫХ    ЗАПАСОВ, 
 

 С КОТОРОЙ УБИРАЕТСЯ ПЛОДОРОДНО – РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ   - ПРС 



45 

4.4. Описание основнфх видов горных работ. К основным видам горным работам от-

носятся: 
 

1. Вскрытие месторождения. 

2. Промывка золотосодержащей горной массы – песков. 

3. Уборка гале-эфелей из-под промывочного комплекса. 

4. Восстановление – рекультивация нарушенных площадей (рекультивация). 
 

4.4.1. Способы вскрыши и направление вскрышных работ. 
  

Под вскрытием россыпного месторождения понимается уборка пустых горных пород – 

(торфов), открывающего доступ с поверхности к золотосодержащим горным породам – пескам, 

или их части, для последующей их выемки и транспортировки на промывочный комплекс. 

Плотность вскрышных горных пород (торфов) месторождения Шыбынды составляет - 

2 100 кг./М3
. 

Мощность торфов на месторождении Шыбынды составляет в среднем 1,8–2,0 м. 

Вскрытие россыпи будет осуществляться длинными полигонами – блоками, длиной 800 – 

1 000 м. шириной 60 – 80 м. 

Для отработки месторождения, за пределами водоохранных полос, настоящим «Планом 

горных работ» предусматривается два этапа вскрышных работ и размещения вскрышных отва-

лов: 

1. Отвальная вскрыша полигонов, примыкающих к контурам горного отвода месторожде-

ния, в отдельные отвалы, за пределы контуров балансовых запасов 

2. Безотвальная вскрыша горных пород в соседние, ранее отработанные полигоны - блоки. 
 

4.4.1.1. Отвальная бульдозерная вскрыша пустых пород в отвалы. 
 

Первые крайние полигоны – блоки, шириной порядка 60-80 м, каждый, примыкающих к 

границе балансовых запасов месторождения, после уборки ПРС, будут вскрываться за контур 

горного отвода части месторождения,  

На опережающей вскрыше будет задействован бульдозер – «Komatsu» D 155А, а также экска-

ватор «Sumitomo» с самосвалами КамаЗ 55111, которые будут транспортировать вскрышные поро-

ды за пределы контуров горного отвода и балансовых запасов, в отдельные вскрышные отвалы. 

Вскрышные породы состоят из галечных, гравийных, разрушенных и обломочных гранитных 

пород, размерами не более 400 мм, с примесями глины. 

Вскрышные отвалы выкладываются под углом не более 350. 

Ширина вскрышных отвалов, от начала его выкладки и до крайней границы, не более 40-50 м. 

Высота крайней верхней точки вскрышного отвала составляет не более 8-10 м. 

Во избежание попадания воды из склонов гор под вскрышной отвал, вокруг площадки, для 

размещения вскрышных пород, проходится небольшая траншея, глубиной – 0,5 м., шириной не бо-

лее 1,0 м. или по периметру площадки вскрышного отвала, сооружается небольшая предохрани-

тельная берма, высотой 0,5 м, шириной 1,0 м. Это исключит возможность загрязнения русла ручья, 

сточными водами, попадающими под отвал вскрышных пород. 

Вскрышные породы не должны соприкасаться с породами ПРС и находиться друг от друга, на 

расстоянии не менее - 20,0 м. 

Ширина и длина, т.е. размеры площадки для размещения вскрышных пород, не принимаетя 

настоящим «Планом горных работ», т.к. по размеры подошвы отвалов, будет определена фактиче-

скими размерами отвалов ПРС и вскрышных пород. 

Породы вскрышного отвала, как правило - влажные и не содержат пород земли, песка, кото-

рые при их высыхании, могут разноситься ветром по прилегающей территории, из-за чего не будет 

загрязнения окружающей среды. После отработки вскрытых полигонов – блоков, вскрышные поро-

ды будут перемещены обратно в отработанное пространство полигонов – блоков, поверх которых 

будет восстановленный и распланированный плодородно-растительный слой – ПРС. 

 

 



46 

 

Схема отвальной, бульдозерной вскрыши крайних полигонов – блоков, правого контура месторождения. 
Рисунок 31 

  

                                                                Вскрышной бульдозерный отвал. 

                                                                                                                                                                                                               Предохранительная дамба,. 

                                                                Бульдозер на вскрыше                200                                                                                      по периметру площадки                  

                                                                                                                                                                                           вскрышного отвала 
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Схема бульдозерной уборки пустых вскрышных горных пород двух крайних полигонов – блоков.  
Рисунок 32 

Вид сверху 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граница балансовых запасов                    10-20 м.                 Направление вскрыши торфов 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                     Склад (отвал) вскрышных пород. 
 

 

 

 

 

                                                                               Склад – (отвал) плодородно – растительного слоя – ПРС. 

 

 

 

 
Площадь балансовых запасов,  последующих полигонов – блоков 

для безотвальной вскрыши  в соседние выработанные пространства.  

 
 

 

 
Первые два крайние полигоны – блоки, для отвальной выкладки вскрышных пород. 
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4.4.1.2. Безотвальная бульдозерная или экскаваторная вскрыша, в отработанные про-

странства. 
 

После бульдозерной вскрыши площадей контура горного отвода, по всей длине балансовых 

запасов месторождения, на полигонах, шириной не менее 80 м., с их подготовленных площадей бу-

дут вывезены пески, на площадку промывочного прибора, а их выработанные пространства будут 

актированы. 

Вскрыша с последующих длинных соседних полигонов – блоков, будет выполняться при по-

мощи бульдозера и /или экскаватора в пространство соседних ранее отработанных полигонов – 

блоков. 

При этом вскрышных отвалов не будет, т.к. вскрышные породы, соседнего, вскрываемого по-

лигона – блока, будут вскрываться в ранее отработанные пространства соседних полигонов - бло-

ков. 

Это сократит затраты на вторичную перевалку вскрышных отвалов в ранее отработанные про-

странства. 

А главное - вскрышные породы, перемещаемые в соседние выработанные пространства, за-

полняя их, тем самым, параллельно выполняют их восстановление и, в последующем - рекультива-

цию. 
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Схема безотвальной вскрыши пустых пород, в ранее отработанное пространство соседнего полигона - блока. 

 
Рисунок 33. 

 

Гидравлический экскаватор, на безотвальной вскрыше в соседний отработанный полигон. 

 

Выработанное пространство                                                              Вскрываемый полигон – блок. 

отработанного полигона – блока.                                                                                                              Вскрышные пододы. 

 

Вскрышные породы 

отработанном 

полигона - блока 

 

                                                                                                                                                                                                                                      Пески 

 

 

 

 

                                                     50 – 60 м. 
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Схема бульдозерной вскрыши торфов за пределы крайних границ балансовых запасов. 
 

Рисунок 34 
 

 

 

 

 

 
 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На опережающей вскрыше будет применяться следующие виды вскрышных работ: 
 

1. Бульдозерная вскрыша: 

Где будет задействован: бульдозер – «Komatsu» D 155А. 

Расстояние перемещения пород вскрыши в соседний отработанный полигон, составит по 

месторождению до 50 м. 
 

Работы бульдозер «Komatsu» D 155А в одну дневную смену. 

1 210 м3/см. х 268 маш./см. = 324 280 м3/год.  
 

2. Транспортная вскрыша: 
 

Где будут задействованы: экскаватор «Sumitomo» и самосвалы КАМАЗ 55111. 

Расстояние перемещения пород вскрыши в соседний отработанный полигон, составит по 

месторождению до 500 м. 
 

Работа экскаватора «Sumitomo» с автосамосвалами в одну дневную смену. 

1 265 м3/см. х 28 см./год. = 35 280 м3/год.  
 

Транспортировать вскрышные породы будут в отработанные пространства, с целью их 

последующей рекультивации. 

Большая часть вскрышных пород будет перемещаться в отработанное пространство со-

седних отработанных и актированных полигонов - блоков, при помощи бульдозера и погру-

зочно-доставочного комплекса. 
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4.5. Описание технология переработки горной массы – песков, с целью добычи золота. 
 

4.5.1. Обоснование инновационных вариантов отработки месторождения. 
 

Месторождение Шыбынды, по своим характеристикам, относится к категории среднего 

уровня. 

Часть месторождения ранее в разные периоды неоднократно и бессистемно отрабаты-

валась, в результате чего были нарушены и остались не рекультивированные по настоящее 

время старые выработки и отвалы. 
 

Учитывая нижеследующие факторы, а именно: 

1. Относительно не высокое среднее содержание золота; 

2. Ранее отрабатываемые участки, не были качественно отработанные; 

3. Из-за использования примитивных средств, в старых старательских отвалах и отра-

ботках допущены потери мелкого золота; 

4. Наличие у ТОО «ГДК Альянс» опытных инженеров, инновационных технологий, в 

том числе собственных разработок; 

5. Современные мировые цены на золото. 
 

Основываясь на вышеизложенное, профильные инженера и специалисты ТОО «ГДК Аль-

янс», проанализировали месторождение и выбрали наиболее оптимальное направление его 

освоения, используя опыт и инновационные технологии, позволяющие рационально и эффек-

тивно отработать месторождение Шыбынды. 

Применяемый технологический обогатительный комплекс, позволит перерабатывать 

большие объемы горной массы, извлекая при этом мелкое и мелкодисперсное золото  

Это позволит вовлекать в отработку месторождения с невысокими содержаниями золота, 

в том числе мелкое, а также рентабельно, повторно перерабатывать ранее отработанные площа-

ди, старые отвалы и их «хвосты». 

Это не только исключит потери в недрах, с балансовыми запасами, но позволит извлечь 

золото из непромышленных участков, старых и техногенных отвалов, что увеличит объем до-

бываемого золота и повысит рентабельность производства. 
 

4.6. Основные виды горных работ, при отработке месторождения россыпного золота, 

с целью его рентабельной добычи. 
 

Для выполнения процесса добычи россыпного золота, уже со вскрытых и подготовленных 

к выемке площадей балансовых запасов, необходимо выполнить нижеследующий комплекс 

горных работ, а именно: 

1. Погрузка песков при помощи экскаватора в автосамосвалы. 

2. Рыхление трещиноватых коренных пород и их окучивание. 

3. Транспортировка песков на площадку промывочного комплекса. 

4. Загрузка песков из площадки в приемный бункер промывочного комплекса. 

5. Переработка на промывочном комплексе, где из золотосодержащих горных пород – 

песков извлекается шлиховое золото. 

6. Уборка гале-эфельных переработанных пустых пород от промывочного комплекса. 

7. Восстановление нарушенных площадей - рекультивацию. 
 

4.6.1. Погрузка песков в автосамосвалы: 
 

В качестве основного погрузочного карьерного механизма будет использован: 

Гусеничный гидравлический экскаватор «Sumitomo» LS 2 800 FLJ, с обратной лопатой, 

емкостью ковша – 1,2 м3, который будет применяться при погрузке торфов. 
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4.6.2. Транспортировка песков автосамосвалами на промывочный комплекс: 
 

Для перевозки песков из полигона на склад песков возле промывочного комплекса 

применяются автосамосвалы КамАЗ 55111, грузоподъемностью 10 тонн, емкостью кузова - 

5,9 м3. 

Также автосамосвалы после выгрузки песков на площадке, обратным рейсом могут 

быть использованы на перевозке перемытых гале–эфельных пород, из-под промывочного 

комплекса в отработанные полигоны, для их последующей рекультивации. 

Общий объем транспортировки «песков» составляет: 675 360 м3, в год: 168 840 м3, на 

расстояние перевозки, в среднем – 500 м. 
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График выполнения ГТС. Погрузки, транспортровки горной массы – «песков» на промывочный прибор. 
Таблица 10. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

П
р
о
и

зв
о
д

-с
ть

 

М
3
/С

у
т.

 

Месяцы. Сутки 
Итого, 

Год 182 

Май 30 Июнь 30 Июль 31 Август 31 Сентябрь 30 Октябрь 30  

Время 

работы 

Смены 

м3 

Время 

работы 

Смены 

м3 

Время 

работы 

Смены 

м3 

Время 

работы 

Смены 

м3 

Время 

работы 

Смены 

м3 

Время 

работы 

Смены 

м3 

Время 

работы 

Смены 

м3 

                 

 Количество дней ППР  2  2  2  2  2  2  12  

 Время чистой работы  26  28  29  29  28  28  168  
                 

 Экскаватор  1 265               
                 

1 
Горно - технические 

сооружения - ГТС: 
1 267 6 7 600           6 7 600 

                 

2 Погрузка песков:                
                 

 Экскаватор № 1 1 200 22 26 400 28 33 600 28 33 600 28 33 600 28 33 600   134 160 320 
                 

2.1. Перевозка песков                
                 

 
Автосамосвалы КамАЗ 

– 4 Шт. - 315,0 М3/См. 

315/ 

1 200 
22 26 400 28 33 600 28 33 600 28 33 600 28 33 600   134/536 160 320 

                 

 Итого, перевозка песков:  22 26 400 28 33 600 28 33 600 28 33 600 28 33 600   134/536 160 320 
                 

3 
Вскрыша торфов 

и рекультивация: 
               

                 

 Экскаватор 1 265           28 35 280 28 35 280 
                 

 
Самосвалы КАМАЗ 

– 4 Шт. - 315,0 М3/Смену 

315/ 

1 260 
          28 35 280 28 35 280 
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4.6.3. Рыхление и окучивание песков:  
 

Для полноты выемки из недр полезного ископаемого, а именно просаженного золота в тре-

щиноватых коренных породах, будет использован бульдозер «Komatsu» D 155А, с гидравличе-

ским рыхлителем, для рыхления и окучивания золотосодержащих трещиноватых коренных пород 

в отвалы, для их последующей погрузки, транспортировки с целью промывки на промывочном 

комплексе. 
 

1 200 м3/см. х 16 маш/смен. = 19 200 м3/год   
 

4.6.4. Подача песков на промывочный комплекс ПГШ - 60/2Б: 
 

С целью равномерной загрузки песков в бункер промывочного прибора, на подаче песков в 

бункер промывочного прибора из площадки складированных песков, будет использован фрон-

тальный погрузчик SDLG JG 952 Н, емкостью ковша 3,0 м3. 

Годовой объем подачи горной массы на прибор равен: 160 320 м3. 
 

4.6.5. Переработка (Промывка) золотосодержащей горной массы – песков: 
 

На промывке песков будет использован модернизированный промывочный комплекс - 

ПГШ 60/2Б, производительностью 60-70 м3/час, в комплексе с осадочной машиной - МОД-3. 

В расчет принимаем производительность – 480 м3/Смену, с учетом резерва по производи-

тельности, т.к. в горных породах встречается примесь глины, а также зарыхленные золотосо-

держащие трещиноватые коренные породы, которые имеют пластинчатую форму, из-за чего их 

необходимо более тщательно промывать. 

Для улавливания мелкого и мелкодисперсного золота в технологической линии исполь-

зуются ступенчатые шлюза, с измененным уровнем днища, а также применяется осадочная 

установка - МОД-3. 

Использование двух бункеров - грохотов, измененной геометрии шлюзов и осадочной 

установки – позволит дополнительно улавливать мелкое и мелкодисперсное золото, за счет пе-

реработки. 

* Надпластовой «рубахи»; 

* Зарыхленных золотосодержащих коренных пород; 

* Ранее отработанных старых отвалов и «хвостов», с повторным извлечением из них ранее 

допущенные потери мелкодисперсного золота. 

Годовой объем промывки горной массы: 160 320 м3. 
 

4.6.6. Технологический процесс промывки горной массы (песков).  
 

В основе промывки горной массы (песков) является принцип использования только тех-

нологической воды из замкнутого, оборотного зумпфа. 

Горная масса (пески) из подготовленного полигона, транспортируются, при помощи авто-

самосвалов, на площадку складирования песков, возле промывочного прибора. 

На промывочном приборе, при использовании технологической воды из замкнутого, обо-

ротного зумпфа, подаваемой на промывочный прибор при помощи дизельной насосной стан-

ции, за счет разного удельного веса золота и горных пород, на шлюзах промывочного прибора, 

осуществляется извлечение золота из золотосодержащих горных пород (песков). 

Горная масса, из которой, на промывочном приборе, извлечено золото, по этому же шлю-

зу сбрасывается в замкнутый, оборотный зумпф. 

В зумпфе, тяжелые фракции горных пород (песок, гравий, небольшие камни) оседают на 

выходе шлюза, это породы называются – эфеля. 

В технологическом процессе, при добыче россыпного золота, пульповоды не предусмат-

риваются и не применяются. 

Взвешенные, более легкие примеси горных пород, оставшиеся в технологической воде, 

осаждаются по пути движения технологической воды со шлюза прибора к насосной станции, 

осаждаются в замкнутом, оборотном зумпфе, а технологическая вода, за счет движения воды в 

зумпфе, из-за работы насосной станции, снова попадает на промывочный прибор. 
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И так, беспрерывно, осуществляется подача технологической воды на промывочный при-

бор, где осуществляется извлечение золота. 

Промывочный прибор монтируется на площадке около зумпфа, на расстоянии не более 12 

метров от замкнутого, оборотного зумпфа. 

Зумпф и, промывочный прибор, находятся за пределами установленных водоохранных 

полос ручья Шыбынды и, на расстоянии не менее 50-60 м. от установленных границ. водо-

охранных полос.  

Как выше отмечено, при добыче россыпного золота месторождения Шыбынды, использу-

ется только технологическая вода из замкнутого, оборотного зумпфа, без применения каких-

либо химических веществ и реагентов. 

Также исключаются использования буровзрывных работ, в связи с чем, опасности воз-

никновения взрывных ситуаций - исключаются.  

(Рисунок 23) 

 

4.6.7.  Эфеля и их размещение в замкнутом, оборотном зумпфе. 
 

При добыче и извлечении золота из коренных пород, имеются множество технологий. 

Одним из методов извлечения золота из коренных горных пород, является кучное выще-

лачивание, при котором используются цианиды, там же и имеют место терминологии: «хво-

сты», «пульпа», «пульповоды», «карты», «золотые прудки» и т.д. 

При принятой технологической схеме добычи на месторождении Шыбынды, извлечение 

золота будет осуществляться при использовании передвижного промывочного прибора ПГШ 

60/2Б. (Прибор гидравлический шлюзовой, двухбункерный, производительностью - 60 М3/час). 

Это означает, что отработанные дренажной воды (промытые горные породы) будут сбра-

сываться в замкнутый, оборотный зумпф в свободном безнапорном движении, по открытому 

коробчатому шлюзу, с углом наклона - 8-120, 

В связи с чем, полностью исключается любого виды прорывы, загрязнения водотоков и 

иные, связанные с ними негативные воздействия на людей и окружающую среду.  

Промывочный прибор и его шлюз, длиной 10-12 м, размещается на площадке, на расстоя-

нии не более 12 м, от зумпфа, т.е. на длину шлюза, с которого будут сбрасываться эфеля (про-

мытая горная масса) размерами – 30 мм, в зумпф. 

Пульповоды, технологически не предусмотрены в конструкции промывочного комплекса. 

Расстояние зумпфа и находящегося промывочного прибора находится от установленных 

водоохранных полос, на расстоянии 150-200 м. 

В связи с чем, загрязнение водотока ручья Шыбынды технологической водой из закрыто-

го, оборотного зумпфа - полностью исключаются. 

Настоящим планом горных работ, предусмотрены отстойники – осветлители, сооружае-

мые ниже замкнутых, оборотных зумпфов и производимых горных работ. 

Также для уменьшения дренирования из зумпфов, отстойников – осветлителей, все со-

оружаемые дамбы будут экранироваться. 

Не реже одного раза в месяц, будет осуществляться отбор проб воды в ручье Шыбынды, 

выше и ниже горных работ, на расстоянии, не менее 50 м. для мониторинга ее состояния. 

Рисунок 35.  
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Общая технологическая схема горных работ.                                                                  Рисунок 35 
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Технологическая схема промывки горной массы - песков. 
                                                                                                                                                           Рисунок 36. 
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Водовод 

                                               Мониторка 

 

 

 

                                                      Насосная дизельная станция Д630/90 

 

                       Водоудерживающие дамбы, по всему периметру зумпфа 

                                                                                                                    Водоохранные полосы левого борта ручья Шыбынды 
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Схема промывочного комплекса (прибора) и замкнутого, оборотного зумпфа.    
Рисунок 37 

                                     12 м                                                            Вид сверху                                    . 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Водовод.    Насосная станция.                     Эфелеотбойная дамба.                                                    Аварийный слив из стальной трубы Ф 500 мм 

 

 

 

 

 

 
 

Замкнутый оборотный  зумпф, 

в котором осаждаются промытые горные породы – (эфеля), размером не более – 30 мм,  

и взвешенные частицы горных пород  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Осветленная вода, поступающая на промывочный прибор. 

 

Прибор 

 

Площадка 

под 

«пески» 

 

Эфеля 
 

Шлюз 
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График промывки горной массы – «песков». 
Таблица 11. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Основные 

показатели 

П
р
о
и

зв
о
д

-с
ть

 

М
3
/С

м
ен

. 

Месяцы. Сутки Итого, 

Год 182 Май 30 Июнь 30 Июль 31 Август 31 Сентябрь 30 Октябрь 30 

Время 

работы 

Смен. 

м3 

Время 

работы 

Смен. 

м3 

Время 

работы 

Смен. 

м3 

Время 

работы 

Смен. 

м3 

Время 

работы 

Смен. 

м3 

Время 

работы 

Смен. 

м3 

Время 

работы 

Смен. 

м3 

                 

3 Промывка песков:                
                 

 Количество дней ППР  2  2  2  2  2  2  12  

 Время чистой работы  44  58  60  60  58  54  334  
                 

4 
Подача песков 

на промприбор: 
480  21 120  27 840  28 800  28 800  27 840  25 920  160 320 

                 

 Погрузчик № 1                
                 

 
Промприбор  

с приводом ЯМЗ 238 
480  21 120  27 840  28 800  28 800  27 840  25 920  160 320 

                 

 
Итого, промывка пес-

ков: 
480  21 120  27 840  28 800  28 800  27 840  25 920  160 320 

                 

5 Уборка гале-эффелей:                
                 

 Погрузчик № 2 400  17 600  23 200  24 000  24 000  23 200  21 600  133 600 
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4.7. Режим работы промывочного комплекса. 
 

Промывка золотосодержащей горной массы – песков, будет осуществляться на пром-

приборе ПГШ 60/2Б. с принятой производительностью 60 м3 в час. 
 

Расчет режима работы промывочного комплекса. 

Таблица 12. 

Наименование параметров 
Единица 

измерения 
Объем 

1 2 3 

Баланс рабочего времени по добыче «песков» сутки 167 

Число рабочих смен в сутках смена 2 

Продолжительность рабочей смены час 12 

Чистое время работы час 10 

Продолжительность рабочей недели день 7 

Баланс рабочего времени на один промприбор за сезон час 3 340 

Затраты рабочего времени на1 монтаж-демонтаж - перевозку 

(до 500 м.) - монтаж. В среднем 3 раза за сезон. 
час 120 

Затраты рабочего времени на производство одного сполоска час 1,0 

Баланс рабочего времени на производство сполосков за сезон час 167 

Баланс чистого рабочего времени промприбора на промывке за сезон час. 3 340 

Объем «песков», промываемых промприбором за один час: 

- средней промывистости 
м3 48 

Объем «песков», промываемых промприбором за сезон: 

- средней промывистости 
м3 160 320 

Затраты рабочего времени на производство ремонтных и вспомогательных 

работ в сутки (во время съемки) 
час 0,5 

Затраты рабочего времени на производство ремонтных и вспомогательных 

работ за сезон 
час 133 

 

При промывке песков, необходимо строго выдерживать водно-шламовый режим, кото-

рый регулируется отношением твердой массы (песков) к жидкой (технологической воде) - 

Т/Ж, в зависимости от категории горной массы: наличие глинистых примесей, уклонов шлю-

зов, промывистости горной массы, гранулометрического состояния золота и др. 

В нашем случае промывистость и присутствие глины является допустимым и удовле-

творительным.   

Отстойник технологической воды в оборотном, замкнутом зумпфе, располагается от 

промприбора, в среднем, на расстоянии 35 м. т.е. за пределами водоохрвнных полос. 

Технологическая вода из оборотного и замкнутого зумпфа по трубопроводу подается 

на промывочный комплекс с помощью дизельной насосной станции - АН-200 Д90 (8НДВ).  

Вода из шлюзов и МОД 3, направляются в нижнюю часть замкнутого оборотного от-

стойника зумпфа, где осаждаются механические примеси, глина, а более осветленная вода, 

обратно поступают в верхнюю часть зумпфа, откуда при помощи дизельной насосной стан-

ции подается снова на промывочный комплекс. 
 

4.8. Технологическое водоснабжение промывочного комплекса. 
 

Для промывки «песков» россыпей р. Шыбынды предусматривается использовать воды 

от таяния снегов, дождевые осадки, а также пополнения технологической воды в зумпфе, 

при испарении, небольшом дренаже, технологической воды из оборотного, замкнутого 

зумпфа, общий объем технологической воды в которых составляет – 48 000 м3.  

Для промывки всего объема «песков» необходимо 640 833 х 8 = 5 126 664 м3, или 160 

320 м3/год х 8 = 1 282 560 м3/год, или 960 х 8 = 7 680 м3/сутки. 

Расчетный расход оборотной технической воды при промывке «песков» для промпри-

бора ПГШ 60/2Б составляет: 8,0 литр/м3 или 48 м3/час. х 8 = 384 м3/час. 
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По опыту работ потери воды при промывке 1 м3 «песков» составляют 0,1 м3, а на весь 

объем промывки «песков» составят: 640 833 м3 х 0,1 = 64 083 м3. 

Кроме того, за весь период промывки 5 % воды от всего объема уходит на испарение, 

что составит 
5126664м3х05

100
= 256 833 м3. 

Общие потери технической воды составят: 320 916 м3.  

Всего потребность технической воды составит: 5 126 664 + 320 916 = 5 447 580 м3. 

С учетом потерь, расход технической воды на 1 м3 составит: 5 447 580: 640 833 = 8,5 

М3/1 М3/горной массы.  Или: 

160 320 х 8,5 = 1 362 720 м3 воды на промывочный сезон. 

28 800 м3/Мес. х 8,5 = 244 800 м3/мес. 

960 х 8,5 = 8 160 м3/сутки 

Испарение с водной поверхности малых водоемов, (Агроклиматический справочник по 

ВКО, 1965 г.) составляет: в июне – 110 мм, в июле – 125 мм, в августе – 103 мм, сентябре – 

94 мм. Кроме того, в водоемы - отстойники постоянно будут поступать воды из аллювиаль-

ного безнапорного водоносного горизонта, дождевые осадки, по усредненному расчету объ-

ему - 446 м3/Час. Из приведенных расчетов видно, что запасов воды, оборотных и замкнутых 

зумпфов и осветлителей достаточно для промывки «песков», с учетом оборотного техниче-

ского водоснабжения промывочного комплекса. 

При необходимости, возможна периодическая подпитка оборотного водоема в верхней 

части ручья Шыбынды.  
 

Расчет количества технической воды на промывку «песков» 
Таблица 13. 

Виды работ 
Ед-ца 

измер 
Годы Всего 

2026 2027 2028 2029 2030  
        

Промывка «песков» м3 128 17 128 17 128 17 128 17 128 17 640 833 

Расчетное количество технической во-

ды: на промывку с учетом испарения и   

потерь 

м3 
1 

089 416 

1 

089 416 

1 

089 416 

1 

089 416 

1 

089 416 

5  

447 080 

 

После отработки балансовых запасов месторождения предусматривается рекультивация 

нарушенных земель, в том числе оборотных, замкнутых зумпфов. 
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Схема оборотного водоснабжения промывочного комплекса, из замкнутого, оборотного зумпфа 
Рисунок 38 

 

Вид сбоку в разрезе. 

    .    

                                                                     Слив эфелей со шлюза 
 

                                                                                               Эфеля со шлюза прибора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Склад песков.   Промывочный прибор.    Шлюз прибора. 

                                                        Продольна дамба оборотного, замкнутого зумпфа. 
 

                                                                                                                                            Поперечная дамба оборотного, замкнутого зумпфа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оборотный, замкнутый  зумпф  
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Схема насосной станции – Д 630/90 в замкнутом, оборотном зумпфе. 
 
                           Рисунок 39 

      Водовод насосной станции.      Насосная станция Д630/90.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Площадка насосной станции Д630/90.   Всас насосной станции.     Осадочные илистые породы.    Борта дамб замкнутого зумпфа. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Оборотный, замкнутый  зумпф  
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4.9. Уборка гале-эфелей: 
 

В процессе промывки песков будут формироваться гале–эфельные отвалы из перерабо-

танных песков.  

Часть горных пород - песков представлена в виде мелкодисперсных и илистых фракций, 

которые с технической водой стекают в отстойник замкнутого, оборотного технологического 

зумпфа, а большая часть крупно объемной массы горных пород (гале-эфелей) - порядка 70%-

80%, после их промывки необходимо убирать из-под промывочного комплекса.  

Накапливающиеся гале-эфеля будут использованы для заполнения отработанного про-

странства отработанных полигонов - блоков, тем самым будет выполняться их техническая ре-

культивация. 
 

При уборке гаде-эфелей, из-под промывочного комплекса, будет использоваться фрон-

тальный погрузчик. 

Погрузчик будет убирать из-под промывочного комплекса гале-эфеля в отдельный отвал и 

в ближе находящиеся выработанные пространства, а также загружать галле-эфеля из-под про-

мывочного комплекса в автосамосвалы, которые после разгрузки песков на площадке промпри-

бора, загружаются галле-эфелями и, обратным рейсом, будут транспортировать их в ранее отра-

ботанные полигоны, для последующей их рекультивации.  
 

При сменной производительности погрузчика: 400,0 м3:  

400 м3/см. х 334 смен = 133 600 м3/год. гале-эфелей одним погрузчиком, в две смены. 

 

4.10. Восстановление и рекультивация нарушенных площадей. 
 

После ежегодной отработки каждого полигона - блока, ТОО «ГДК Альянс» планирует 

восстанавливать нарушенные площади соседних полигонов - блоков. 

Для этого в изначально соседние отработанные полигоны - блока засыпаются вскрышны-

ми горными породами из соседнего отрабатываемого. 

Поверх горных пород, вскрытых в отработанные полигоны – блоки, расстилается и плани-

руется плодородно-растительный слой - ПРС. 

Для придания площадям вида, позволяющего их использование для сенокоса, поверхность 

выравнивается грейдером или прицепными устройствами к бульдозеру. 

Также, будут повторно переработаны старые отвалы, «хвосты» т ьакже их площади будут 

рекультивированы до состояния, пригодного для сенокосов, что прирастит дополнительные 

площади для сенокосов КФХ. 

Также, при содействии лесного ведомства, допускается высадка молодых саженцев дере-

вьев, на площади не менее 40%, от общей площади нарушенных балансовых площадей. . 

Для выполнения рекультивации будет задействован бульдозер «Камацу D 155А», произ-

водительностью: 1 500 – 2 000 М3/См.,  

или  

Т-170, который выполнит весь комплекс вышеуказанных работ. 

1 500 м3/см. х 57 смен = 85 000 м3/год. работы бульдозера, в две смены. 
 

Также будет использован погрузочно-доставочный комплекс: экскаватор и четыре автоса-

мосвала КамАЗ 55111, которые будут вывозить галле-эфеля из-под промывочного прибора в 

отработанные полигоны, с целью их последующей рекультивации. 

Производительность комплекса принимаем: 1 260 м3/см. 

1 260 х 28 см. = 35 280 м3/см. 

Общая площадь месторождения, с балансовыми запасами – С1: 1,66 км2 = 1 655 226 м2: 

10 000 = 165,5 Га. 

Часть месторождения в разные периоды отрабатывалась старателями и часть площади 

остались не рекультивированными, на которой остались старые гале-эфельные отвалы без 

наличия на них плодородно-растительного слоя. 
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Также, в связи с предыдущими, выборочными работами старателей, русло ручья Шыбын-

ды неоднократно менялось, из-за чего в настоящее время извилисто протекает по основным 

площадям балансовых запасов, из-за чего на его русловой территории также отсутствует плодо-

родно-растительный слой. 

На основании вышеизложенного, часть таких площадей - вычли из общих площадей ба-

лансовых запасов, в результате в расчет принимается площадь плодородно-растительного слоя 

– 1 134 300 м2 

Средняя мощность почвенно-растительного слоя составляет: 0,3 м. 

Общий объем ПРС, используемого для восстановления нарушенных площадей, составля-

ет: 1 133 400 м2 х 0,3 = 340 000,0 м3.  

340 000,0 м3.: 4 = 85 000 м3. 

Т.е. объем ПРС, который будет использован для восстановления растительного слоя ре-

культивирунмы площадях, равен объему ПРС, предварительно убираемого из отрабатваемых 

площадей. 

Среднегодовой объем ПРС: 85 000,0 м3.  

Общая площадь восстановленного ПРС: 113,4 Га. 

Среднегодовая площадь рекультивации и восстановленного ПРС: 28,35 Га. 
 

4.11. Восстановление зеленых насаждений. 
 

Площадь месторождения Шыбынды, в разные периоды, начиная с царских времен, хао-

тично и выборочно отрабатывалась старателями, в связи с чем, остались старые, не рекультиви-

рованные выработки и их отвалы, которые заросли кустарниками и небольшими березками, ко-

торые не пригодны для сенокосов и пастбищ. 

ТОО «ГДК Альянс», используя инновационные технологии, настоящим «Планом горных 

работ», предусматривает отработку всех площадей с балансовыми запасами, а также повторную 

переработку старых отвалов и их «хвостов». 

После их повторной переработки, все площади, в том числе ранее нарушенные старателя-

ми, будут рекультивированы, до состояния их использования для сенокосов и пастбищ. 

Основываясь на мнение и желание местных фермеров и жителей, близлежащего поселка, с 

которыми ТОО «ГДК Альянс» намерено выстраивать добрососедские отношения, оказывать 

посильную помощь органам местного самоуправления и его жителям. 

В вязи с чем, компанией будет взято за основу мнение людей, а именно: оставить рекуль-

тивированные площади под сенокосы и пастбища, или высадки на рекультивированных площа-

дях зеленых насаждений молодыми саженцами деревьев.  

При вынужденной вырубке деревьев, в границах горного отвода, компания также готова 

восстановить зеленые насаждения на данной территории, или перенести их посадку на другую 

территорию, также, по желанию местных жителей и соседствующих фермеров, в порядке ком-

пенсации за вырубленные деревья. 

Площади, подлежащие высадке молодых саженцев деревьев, будет зависеть от мнения и 

решения местных органов самоуправления, основанного на мнении и желании местного насе-

ления, но, не менее 40% от общей площади нарушенных земель,  
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Порядок выполнения рекультивации (восстановления нарушенных площадей). 
Рисунок 40 

Первый этап рекультивации: 
 

 Восстановление выработанных пространств, крайних полигонов – блоков правого борта месторождения вскрышными породами.  
  

 

Вид сверху. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      .                            Направление возврата вскрышных пород – торфов 

 

 

 

 

 

 

 

Склад (отвал) вскрышных пород.  

 

 

 

 

 

Засыпка и планировка первых двуз крайних полигонов – блоков,  
расположенных справой стороны месторождения  

ВСКРЫШНЫМИ ПОРОДАМИ  

 
 
 

Выработанные пространства полигонов - блоков 
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Порядок выполнения рекультивации – (восстановление нарушенных площадей). 

 

 Второй этап рекультивации:                                                                         
Рисунок 41 

 

Восстановление плодородно-растительного слоя – ПРС. 

 
Вид сверху. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Направление восстановления плодородно – растительного слоя – ПРС. 

 

 

 

 

 

 

 

Склад – (отвал) плодородно – растительного слоя – ПРС.  

 

 

 
 

Рекультивация и восстановление ранее отработанных площадей плодородно-растительным слоем – ПРС 

поверх площадей рекультивированных вскрышными пород.ами  
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Восстановленные – рекультивированные нарушенные площади. 
Рисунок 42. 

 
Вертикальный разрез    

 
 

 

 0,25-0.3 м 

 

 

 

 

 

 3,0 – 4,0 м 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Коренные породы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОСТАНОВЛЕННЫЙ ПЛОДОРОДНО – РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ – ПРС. 

 
 

 

 

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ ВСКРЫШНЫМИ ПОРОДАМИ - ТОРФАМИ 
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График - календарь  выполнения объемов рекультивации - «Кomatsu D 155А и погрузочно-доставочным комплексом. 
Таблица 14. 
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№ 

п/п 

Основные 

показатели 

П
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ст

ь 

М
3
/С

м
ен

у
 

Месяцы. Дни. Смены 
Итого, 

Год 

182 
Май 

30 

Июнь 

30 

Июль 

31 

Август 

31 

Сентябрь 

30 

Октябрь 

30 

Время 

работы 

Смены 

м3 

Время 

работы 

Смены 

м3 

Время  

работы 

Смены 

м3 

Время 

работы 

Смены 

м3 

Время 

работы 

Смены 

м3 

Время 

работы 

Смены 

м3 

Время 

работы 

Смены 

м3 

                 

 Время чистой работы:  58  58  60  60  58  58  352  

 Количество дней ППР  2  2  2  2  2  2  12  
                 

 Бульдозер «Кomatsu»                
                 

1 
Горно-подготовительные 

работы: - ГПР 
1 210 5 6 050           5 6 050 

                 

2 
Уборка плодородно-

растительного слоя: 
1 500 23 34 680 17 25 160 17 25 160       57 85 000 

                 

3 Вскрыша торфов 1 480 29 42 820 38 56 240 40 59 200 57 84 320 55 81 700   219 324 280 
                 

4 
Рыхление и окучивание 

коренных песков. 
1 200 1 1 200 3 3 600 3 3 600 3 3 600 3 3 600 3 3 600 16 19 200 

                 

5 Рекультивация 1 550           55 85 000 55 85 000 
                 

 Итого «Кomatsu»  58 78 180 58 76 260 60 78 760 60 74 850 58 72 350 58 88 600 352 517 030 
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РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ДОВОДКЕ И АФИНИРОВА-

НИЯ ШЛИХОВОГО ЗОЛОТА.  
 

5.1. Обработка шлихового золота на шлихообогатительной установке - ШОУ и аф-

финирование.  
 

Полученный концентрат, доводится на доводочном концентрационном столе - СКО 0,5, 

находящегося в помещении шлихообогатительной установки - ШОУ. 

На специально оборудованной шлихообогатительной установке – ШОУ, из шлихового зо-

лота отделяются примеси горных пород и иные механические включения. 

После освобождения от примесей горных пород, очищенное (шлиховое) золото упаковы-

вается в специальную тару и через специальные структуры отправляется на аффинажный завод 

РК. 

Принципиальная схема обработки шлихового концентрата на ШОУ. 

 
Рисунок. 43 

                       Подача концентрата из шлюза промывочного прибора. 

 

 

 

         Загрузочный бункер сепаратора 

                                               

                       Сепаратор центробежный                                Отработанные шлихи в емкость 

 

 

 

 

 

 

                       Концентрационный стол 

 

                                                                                                                                     Стол для отдува  

                                                                                                                                   шлихового золота 

 

 

Отработанные шлихи из концентрационного стола, в специальную тару, 

                                                        для повторной переработки 

 

Шлиховое золото, отдутое от примесей, пакуется в специальные мешочки, пломбируется 

комиссионно и отправляется на аффинажный завод, где оно переплавляется в мерные или стан-

дартные слитки - 999 пробности, которым присваивается идентификационный номерной знак. 

Аффинированные слитки отправляются покупателям, которым является Национальный 

банк Республики Казахстан. 

 

5.2. Эксплуатационное опробование золотоносных россыпей. 
 

Для уточнения промышленных контуров россыпей, с целью полного извлечения из недр 

полезного ископаемого предусматривается отбор бороздовых проб в бортах полигона через 20 

м. по его периметру, с последующей их промывкой и определением золота в «песках». 

На основе результатов бороздового опробования будет корректироваться направление до-

бычных работ.  

Бороздовые пробы будут отбираться секционно по 0,2 м. через весь пласт, с выходом в 

перекрывающие и подстилающие породы с некондиционным содержанием золота.  

Сечение борозды 1,0 х 0,2 х 0,2 м.  

Объем пробы – 0,04 м3 (две ендовки).  
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С учетом средней мощности пласта «песков» пойменной россыпи 0,8 м. и тальвеговой 0,7 

м, количество секций составит 3 118 и 1 064 соответственно.  

Во избежание потерь «песков» при вскрыше пласта и зачистке плотика предусматривается 

лунковое опробование площади полигона по сети 20х20 м. на двух уровнях – вскрышной по-

верхности и зачищенного плотика.  

Для контроля технологических потерь при промывке «песков» проектом предусматрива-

ется отбор двух контрольных проб, раздельно из эфелевых и галечных отвалов, не реже одного 

раза в сутки.  

Объем одной пробы составляет - 0,04 м3. 

Отбор проб систематически фиксируется в журналах и на планах опробования россыпей. 

Таким образом, оформляется документация, требуемая отраслевой инструкцией, на основе ко-

торой составляется оперативная отчетность за месяц, квартал и год. 

Кроме систематического опробования, предусматривается оперативное опробование для 

ориентировочного определения содержания золота в отдельных частях россыпи, оперативного 

управления вскрышными и добычными работами. 

Результаты оперативного опробования в отчетных документах не отражаются. 

В связи с тем, что при отборе и обработке шлиховых проб ряд операций выполняется 

опробщиками компании, в связи с чем, стоимости работ по эксплуатационному опробованию 

отдельно не предусматриваются, т.к. их оплата включена в общее штатное расписание в общий 

ФОТ. 
 

5.3. Технология обработки эксплуатационных проб. 
 

Все шлиховые пробы, полученные при эксплуатационном опробовании, обрабатываются в 

следующем порядке: 

 - производиться магнитная сепарация с целью определения магнитных минералов и ме-

таллической стружки; 

- отбор мономинеральной фракции золота и взвешивание ее на аналитических весах. 

По минеральному составу шлихи относятся к первой категории сложности, по массе – к 

третьему разряду (ВПСН № 15 (99) т.41). 

Черновое золото, после обдувки, взвешивания на аналитических весах с точностью до 0,01 

г, пломбируется и хранится в специальном контейнере на шлихообогатительной установке - 

ШОУ ТОО «ГДК Альянс», охраняемой круглосуточно. 

Предусматривается выполнение мероприятий, согласно требованиям «Инструкции по 

обеспечению сохранности золота на горнодобывающими предприятиях РК». 
Этот процесс относится к эксплуатационному опробованию и выполняется теми хе опробщиками. 

 

5.4. Геолого-маркшейдерское обеспечение горных работ. 
 

На основании требований отраслевой «Временной инструкции по геологическому и 

маркшейдерскому обслуживанию при эксплуатационной разведке и разработке россыпных ме-

сторождений Казахстана» (Алматы, 1994 г.) проектом предусматривается геолого-

маркшейдерское обеспечение горных работ. 

Геологическое обслуживание предназначено для рационального направления горных 

(горно-эксплуатационных) работ, контроля полноты выемки запасов полезного ископаемого, с 

целью максимального сокращения потерь и минимального разубоживания, а также уточнения 

промышленных ресурсов россыпей и оперативного учета запасов. 

Решение вышеперечисленных задач будет производиться опытным (эксплуатационным) 

опробованием добычных блоков. 
 

5.5. Экологическое обеспечение горных работ. 
 

ТОО «ГДК Альянс» уделяет и будет уделять большое внимание минимальному воздей-

ствию на окружающую среду в результате ведения горных работ. 
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Для этого «Планом горных работ» предусматривается прогрессивная система отработки, 

которая снизит затраты на их выполнение, а также предусматривает ежегодную рекультивацию 

нарушенных площадей. 

Именно, отработка длинными полигонами – «заходками», позволит рационально воздей-

ствовать на часть площади, которая параллельно ведениям работ ежемесячно, ежегодно будет 

восстанавливаться. 

Вода, используемая для технологического комплекса, будет находиться в замкнутом, обо-

ротном зумпфе –«хвостохранилище», исключающего прямое попадание в русловую часть ручья 

Шыбынды. 

Для контроля выполнения природоохранных мероприятий, предусмотренных настоящим 

проектом, в штате ТОО «ГДК Альянс» предусмотрен инженер – эколог, который на профессио-

нальном уровне будут контролировать ход ведения горных работ и соблюдения охраны окру-

жающей среды: 

* Качественное и своевременное выполнение работ по восстановлению нарушенных гор-

ными работами площадей. 

* Постоянно, не реже одного раза в месяц, осуществлять контроль проб воды, выше и ни-

же фронта ведения горных работ (не менее 500 м.). 

* Осуществлять анализ воздушной среды. 

* Осуществлять радиационный фон мест проживания работников, а также мест ведения 

горных работ. 
 

5.6. Топографо-маркшейдерское обеспечение горных работ. 
 

Топографо-маркшейдерское обеспечение горных работ заключается в следующем: 

- создание геодезического и съемочно-маркшейдерского обоснования; 

- вынос в натуру элементов проектных горных выработок, горно-подготовительных со-

оружений; 

- контроль за соблюдением требований проекта при ведении горных и подготовительных 

работ; 

- определение потерь и разубоживания «песков»; 

- привязочно-разбивочные работы при опытном (эксплуатационном) опробовании; 

- топографическая съемка поверхности в масштабе 1:2 000. 

Топографо-маркшейдерские работы ведутся в местной системе координат и Балтийской 

системе высот. 

Маркшейдерские планы горных выработок составляются на уровне вскрытых «песков» и 

зачищенного плотика. 

Для работы планируется использовать пункты планово-высотного обоснования мензуль-

ной съемки со сгущением их сети в случае необходимости. 

Высотная съемка вскрышных «песков» и зачищенного плотика производиться набором 

пикетов по сети 20х20 м. 

Потери и разубоживание «песков» определяются по результатам маркшейдерской съемки 

и геологической документации. 

Результаты маркшейдерской съемки наносятся на планы масштаба 1:2 000. 

Ежемесячно будет составляться справка выполненных объемов работ и другая необходи-

мая отчетность. 
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ГЛАВА 2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДОБЫЧИ 

РОССЫПНОГО ЗОЛОТА НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ШЫБЫНДЫ. 
 

РАЗДЕЛ 6. Расчет производительности и потребности техники и обо-

рудования. 
 

6.1. Основания подсчета ТЭО отработки месторождения. 
 

Для подсчета экономической целесообразности промышленной добычи россыпного золо-

та на месторождении Шыбынды, приняты следующие основные данные: 
 

1. Прогрессивная, эффективная система отработки; 

2. Характеристики месторождения, полученные в результате геологоразведочных работ, 

произведенных ТОО «ГДК Альянс» в 2020 году. 

3. Наличие профильных опытных инженеров; 

4. Наличие техники и оборудования у ТОО «ГДК Альянс». 

5. Цена золота, на лондонской бирже 
 

6.2. Расчет годовой производительности при отработке месторождения. 
 

Годовая производительность при отработке определяется из суточной производительно-

сти промывочной установки, продолжительности сезона промывки и затрат времени на пере-

установку оборудования в новые полигоны. 

Согласно геологическим характеристикам: валунистости; глинистости; обводненности 

промывистость «песков» для пойменной и тальвеговой россыпи средняя.  

Суточная производительность определяется по формуле: 

𝑄СУ. =
𝑄Чх20хКр

Кн
, 

где Qч – часовая производительность, м3/ч; 

Кр – эксплуатационный коэффициент использования оборудования в течении рабочей 

смены, изменяется в пределах 0,8-0,9; 

Кн – коэффициент неравномерности, учитывающий технологические простои промприбо-

ра, изменяется в пределах 1,1-1,5 (в зависимости от климатических условий отрабатываемой 

россыпи); 

20,0 – продолжительность чистого времени работы в сутки. 
 

Средняя промывистость: 𝑄 =
60 ×20,0×0,9

1,12
 = 960 м3/сут.   

В соответствии с промывистостью «песков» и расчетом режима работы промприбора 

принимается часовая производительность ПГШ 50/2Б - 48 м3/час, исходя из технической харак-

теристики -таблица 15.                                     

Продолжительность промывочного сезона по гидрометеорологическим условиям россыпи 

составляет 167 дней. 

Годовая производительность промприбора по промывке «песков»: 

Qгод = Qсут. х Тсезон,  

где Тсезон – календарное количество дней сезона; 

Qгод. – 960 м3/сут х 167 дн. = 160 320 м3/год 
  

6.3. Проектные объемы основных горнах работ 
 

По результатам геолого-разведочных работ, выполненных силами и за счет средств ТОО 

«ГДК Альянс», получены результаты, которые легли в основу расчета ТЭО обоснования рента-

бельной добычи россыпного золота на месторождении Шыбынды. 
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Проектные объемы горных работ. 
Таблица 15. 

 

6.4. Обоснование периода добычи россыпного золота месторождения Шыбынды.  
 

Срок отработки месторождения россыпного золота определяется по формуле: 

Т =
𝑉

𝑄ГОД
, 

где V – объем «песков», м3; 

QГОД – годовая производительность промприбора, м3/ч. 

Срок отработки россыпи р. Шыбынды: 

Т = 
640833

960
= 667суток: 167 = 4 года. 

Общая продолжительность промывки «песков» составит: 667 суток. 

Расход воды на промывку 1 м3 «песков» составит 8 м3. 

На промывку всех «песков» необходим объем воды: 640 833 х 8 = 5 126 664 м3. 

Общая продолжительность работ по отработке россыпи с учетом технического и биологи-

ческого этапов рекультивации земель составит четыре сезона. 

Необходимое количество воды для промывки «песков» приведено в Таблице 34. 
 

6.5. Основная техника и оборудование, необходимая для добычи золота и ее произво-

дительность. 
 

Для разработки полезного ископаемого и добычи россыпного золота необходимо наличие 

специальной горной техники, горно-обогатительного и вспомогательного оборудования, кото-

рое в полном объеме имеется у ТОО «ГДК Альянс». 
 

6.5.1. Бульдозера. 
 

На всех этапах отработки россыпного месторождения Шыбынды будет применяться буль-

дозерная техника: Komatsu D 155A и по необходимости Т-170. 
 

Виды горных работ, выполняемых бульдозерами: 

Горно-подготовительные работы – ГПР, предусматривают культурно технические работы, 

в составе которых следующие операции: 

- срезка и корчевка кустарника; 

- сгребание в кучи. 

Распространение мелкого кустарника незначительно и ограничено лишь узкой (1-3 м.) по-

лосой вдоль русла ручья Шыбынды, поэтому культурно технические работы выполняются 

бульдозером Т-170 

После производства культурно технических работ выполняются следующие виды работ: 

- снятие и складирование плодородно-растительного слоя - ПРС на подготовленную пло-

щадку, с которой, также будет снят ПРС; 

- вскрыша и складирование торфов выполняются аналогично вышеприведенному виду ра-

бот (ПРС); 
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№ 

п/п 

Основные 

показатели 

Ед-ца 

измер 
2026 2027 2028 2029 2030 Проект 

         

1 Вскрыша торфов м3 359 560 359 560 359 560 289 385 237614 
1  

368 064 
         

2 Уборка ПРС м3 85 000 85 000 85 000 85 000 68 000 340 000 
         

3 Рекультивация бульдозерная м3 85 000 85 000 85 000 85 000 68 000 340 000 
         

4 Промывка  песков м3 160 320 160 320 160 320 160 320 128 256 641 280 
         

5 Среднее содержание мг/м3 104,84 104,84 104,84 104,84 104,84 521,92 
         

6 Добыча золота кг. 16,735 16,735 16,735 16,735 16,735 83,674 



 

 

- устройство из горных пород (торфов) гидротехнических сооружений (ГТС); 

- окучивание «песков». 

Бульдозер «Komatsu» D 155А. 

                                                                                                   Рисунок 44. 

 
 

Техническая характеристика бульдозеров Т-170 и «Komatsu» D 155A 
Таблица 16. 

Показатели Ед. измерения Т-170 «Komatsu» D 155A 

    

Базовый бульдозер  Т-170 Серия Advance 

Мощность двигателя кВт/ л.с 132/180 225/302 

Тягловое усилие кн 142 630 

Длина отвала мм 3 420 4 850 

Высота отвала мм 1 300 1 760 

Максимальный подъем отвала мм 1 020 1 505 

Объем отвала м3 5,3 11,8 

Масса бульдозера т 16 37,8 
 

Расчет производительности бульдозера «Komatsu»» D 155А. 
 

Часовая эксплуатационная производительность бульдозера «Komatsu» D 155А по горной 

массе определяется по формуле: 
 

Qч = q х (3 600: tц) х Кпот х (1: Кр) х Кв х Ку 
 

Qч = 4,47 х (3 600 :82,8 = 43,48) х 0,9 х (1: 1,3 = 0,769) х 0,83 х 1,08 = 121,0 м3 

Где: 

Кпот – коэффициент потерь грунта при транспортировке – 0,9; 

Кр – коэффициент разрыхления грунта – 1,3; 

Кв – коэффициент использования рабочего времени, учитывающий организационные пе-

рерывы, принимаем – 0,83; 

Ку – коэффициент, учитывающий влияние уклона или подъёма местности на производи-

тельность бульдозера, принят 1,08, при уклоне –5%;  

q – объём грунтовой призмы; 

tц - длительность технологического цикла. 
 

Объём грунтовой призмы: 

q = (L х H2 : 2 х tgα) х (Кпоп : Кпп)  

q = (3,955 х 1,6502: 2 х 0,839) х (0,85:1,22) =   4,47 м3. 

где: 

L – ширина отвала (м) – 3,955;       
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Объем отвала – 8,8 м3 

Н – высота отвала (м) - 1,650; 

Кпр – коэффициент наполнения грунтовой призмы принят – 1,22;  

Кпоп – коэффициент потерь грунта при наполнении призмы – 0,85; 

Кпот – коэффициент потерь грунта при транспортировке – 0,9; 

б – угол естественного откоса грунта – 40о. 
 

Длительность технологического цикла: 
 

tц = tкоп+ tр + tхп+ tдоп = 13,8 + 2,51 + 46,5 + 20,0 = 82,8 сек,  

где: 

tкоп – время копания (набор грунтовой призмы); 

tтр – длительность транспортировки грунта; 

tр – длительность раскладки грунтовой призмы; 

t хп – длительность холостого пробега; 

tдоп – дополнительное время на переключение передач, установку отвала, повороты – 20 

сек. 

Время копания. 

tкоп = Lкоп : Vкоп= 6,9 : 0,5 = 13,8 сек  

где: 

Vкоп – скорость копания - 0,5 м/с.  
 

Длина участка копания:  

Lкоп = q х (L х C х Кр) = 4,47 х (3,955 х 0,3 х 1,3 = 1,542) = 6,9 м 

где: 

q – объём грунтовой призмы - 4,47 м3; 

L – ширина отвала бульдозера – 3,955 м; 

С – толщина стружки грунта – 0,3 м; 

Кр – коэффициент разрыхления грунта – 1,3; 
 

Время транспортировки:  

tтр = Lтр : Vтр = 50 : 1,05 = 47,62 сек. 

Где: 

Lтр – длина участка транспортирования – 50 м; 

Vтр – скорость при транспортировке грунта – 1,05 м/с.71 

Время раскладки:  

tр = Lр : Vтр = 2,64 : 1,05 = 2,51 сек. 
 

Длина участка раскладки: 

Lр = (q х Kп) : (L х Cр) = (4,47 х 0,7) : (3,955 х 0,3 = 1,186) = 2,64 м, где: 

Где: 

q – объём грунтовой призмы - 4,47 м3; 

L – ширина отвала бульдозера - 3,955 м; 

Ср – толщина слоя раскладки - 0,3 м; 

Vтр – скорость при раскладке –1,05 м/с 

Кп – коэффициент изменения наполнения отвала бульдозера: 

Кп  = 1 – 0,005 х Lтр = 0,7. 
 

Время холостого пробега: 

tхп = (Lкоп+Lтр+Lр):Vхп = (6,9  + 50,0 + 2,64) : 1,28 = 46,5 сек,  

где: 

Lкоп – длина участка копания – 6,9 м; 

Lтр – длина участка транспортировки – 50 м; 

Lр – длина участка раскладки – 2,64 м; 

Vхп – скорость при холостом пробеге – 1,28 м/с. 
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Сменная производительность по горной массе: 

Qсм =  Qч х  Тсм  х  Nсм =  121,0 х 10 х 1 = 1 210 м3/см. 

Тсм – часовая продолжительность смены в часах 

Принимаем производительность бульдозера «Komatsu» D 155А на следующих горных ра-

ботах - 1 100 м3/см., с откаткой не более 40-50 метров. 
 

6.5.2. Экскаваторная техника. 
 

В качестве основного выемочно–погрузочного карьерного оборудования принят гусеничный гид-

равлический экскаватор «Sumitomo» LS 2 800 FLJ, с обратной лопатой и емкостью ковша – 1,2 м3.  

Который будет применяться при погрузке торфов, песков, проходке траншей и канав.   

Экскаватор LS 2 800 FLJ, при погрузке горной массы в автосамосвал КамаЗ 55111. 

 
Рисунок 45 

 
 

Технические характеристики экскаваторов «Sumitomo» LS 2 800 FLJ 
Таблица 17. 

№ 

п/п 
Параметр Ед. изм. 

«Sumitomo» 

LS 2 800 FLJ 
    

1 Длина см 1000 

2 Ширина см 300 

3 Высота см 316 

4 Продолжительность рабочего цикла сек 7 

5 Тип:  обратная лопата 

6 Объём ковша м3 1,2 

7 Глубина копания см 700 

8 Высота копания см 800 

9 Высота выгрузки см 6 940 

10 Радиус копания на уровне стоянки см 950 

11 Расход дизельного топлива л/час 17,6 

 Вес т 23 
 

Сменная производительность экскаватора определяется по формуле: 

Псм = (Тсм – Тпз – Тлн – Тоб) х Пу  х Q 

Псм = (720 – 50 – 10 – 60) х 2,87 х 0,96 = 1 653,1 м3/см, 

где: 

Тсм – продолжительность смены – 720 мин; 
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Тпз – время подготовительно–заготовительных операций – 50 мин; 

Тлн –  время на личные надобности – 10 мин; 

Тоб – время на обед – 60 мин; 

ПУ – число циклов экскавации в минуту:  

ПУ = 60 сек: Тцэ =   60: 21 = 2,85 

Тцэ – продолжительность рабочего цикла: 

Тцэ = tкоп + tпов + tвыгр + tвозвр х kп = 10 + 3 + 3 + 3 х 1,1 = 21 сек. 

где: 

kп – коэффициент пересчёта для сложных условий разгрузки – 1,1; 

qг – геометрическая ёмкость ковша – 1,2;  

kз – коэффициент заполнения ковша: 

kз = kн: kр = 1,1: 1,3 = 0,85; 

где: 

kр – коэффициент разрыхления грунта – 1,3; 

Q –   объем породы в ковше: 

Q = qг х kз= 1,2 х 0,8 = 0,96 

5,9; 0,96 м3 = 5,66 ковшей, принимаем 6 ковшей 1 автосамосвал 

6 ковшей х 21 Сек.  = 126 сек = 2,1 мин. 1 самосвал 
 

Сменная производительность экскаватора с учетом поправочных коэффициентов соста-

вит: 

Псм = 1 653,1 х 0,9 х 0,85 = 1 265,0 м3/см. 

где:  

К1 = 0,9 – подчистка рабочей площадки и перемещение экскаватора; 

К3 = 0,85 – использование экскаватора во времени. 

 

6.5.3. Автосамосвал КамАЗ 55111. 
Рисунок 46. 

 
Техническая характеристика автосамосвала КАМАЗ 55111. 

Таблица 18. 

Показатели Ед. измерения КАМАЗ 55111 

Мощность двигателя квт/ л.с 238 

Объем кузова м3 5,9 

Грузоподъемность т 10 

Снаряженная масса а/м т 12,95 

Полная масса а/м т 25,6 

 

 

 

79 



 

 

 

Расчёты производительности транспортной единицы и необходимое количество транс-

портных средств приведены ниже. Среднее расстояние перевозки принято – 500 м. 

Сменная производительность автосамосвала: 

Па = (60 х Т х Q х Ки х Кз): Тцс 

Па = (60 х 10 х 5,9 х 0,85 х 0,9): 8,6 = 315,0  

где: 

Т – продолжительность смены – 10 часов; 

Q – грузоподъемность самосвала – 5,9 м3; 

Ки – коэффициент использования сменного времени – 0,85 

Кз – коэффициент загрузки – 0,9 

Тцс – продолжительность рабочего цикла самосвала; 

Тцс = tп + tпер + tр + tоп + tдоп = 2,1 + 2,0 + 2,5 + 1,5 + 0,5 = 8,6 мин.  

где: 

tп – время погрузки = 2,1 мин. (расчет работы экскаватора); 

tпер – время перевозки: 

tпер = D: V1 = 500: 250 = 2 мин. 

где: 

D – расстояние, преодолеваемое самосвалом для перевозки груза – 500 м. 

V1 – средняя скорость передвижения гружённого самосвала – 250 м/мин; 

tр – время разгрузки на площадку, из опыта работ на различных приисках, от 2 мин до 4,4 

мин, в среднем – 3,2 мин. 
 

При разгрузке на площадке принимаем – 2,5 ми. 

tоп – время, затраченное на обратный путь: 

D: V2= 500: 333 = 1,5 мин; где: 

D – расстояние, преодолеваемое самосвалом для перевозки груза–500 м;  

V2 – средняя скорость передвижения порожнего самосвала – 35 км/час или 333 м/мин; 

T доп. – время, необходимое для постановки самосвала под погрузку для средних условий 

эксплуатации – 0,5 мин. 
 

Сменная производительность одного самосвала: 

Па = (60 х 10 х 5,9 х 0,85 х 0,9): 8,6 = 315,0  
 

315,0 м3/см.: 5,9 м3 = 53 рейса/смену.  500 м. + 500 мс. = 1 000 м. 

53 Рейса = 53 000 м/см х 4 самосвала = 212 000 м/см. 
 

Для транспортировки песков с полигона на площадку промывочного прибора, используем    

4 Шт. автосамосвалы КамАЗ 55111, объемом кузова - 5,9 м3., на расстояние - 500 м. в одну сторо-

ну: 
 

6.5.4. Фронтальный погрузчик SDLG JG 952 952 Н. 
                                       Рисунок 47. 

 
 

80 



 

 

 

Сменная норма выработки погрузчика определяется по формуле: 
 

Псм = (Тсм – Тпз –Тлн – Тоб) : Тпс + Тву)  х  Q  х  Пк 

Псм = (720 – 50 – 10 – 60) : 1,04 + 0,5)  х  2,32  х  2,5  =  3 349 м3/см, где: 

Тсм– продолжительность смены – 720 мин; 

Тпз – время подготовительно–заготовительных операций – 50 мин; 

Тлн–время на личные надобности – 10 мин; 

Тоб – время на обед – 60 мин; 

Тпс – время отгрузки одного самосвала: 

Тпс = Пк: Пу = 2,5: 2,4 = 1,04 мин; 

Тву – время установки самосвала под погрузку при средних условиях эксплуатации–    

0,5мин;  

Пк– число ковшей, погружаемых в один самосвал: 

Пк = Ст: J х Q = 10: 1,7: 2,32 = 2,5; 

Ст – грузоподъёмность автосамосвала – 10 т. или 5,9 м3; 

J – объёмный вес – 1,7 т/м3; 

Q – объём горной массы в ковше: 

Q = qг х kз = 2,9 х 0,8 = 2,32 м3; 

Пу – число циклов экскавации в минуту: 

Пу = 60 сек: Тц =   60: 25 = 2,4. 

Тц– продолжительность рабочего цикла: 

Тц = tкоп + tтр + tвыгр + tвозвр = 8 + 6 + 6 + 5 = 25,0 сек. 

tкоп + tтр + tвыгр + tвозвр – фактические замеры на объекте; 

qг – геометрическая ёмкость ковша – 2,9 м3; 

kн – коэффициент наполнения ковша – 1,0; 

kз – коэффициент заполнения ковша = kн: kр = 1,0: 1,3 = 0,8; 

kр – коэффициент разрыхления грунта – 1,3. 
 

Сменная производительность погрузчика с учетом поправочных коэффициентов составит: 

К1= 0,9–подчистка автомобильных подъездов самосвалам на площадке; 

К2 = 0,97 – очистка кузова самосвала от влажных, вязких, пород; 

Qсм = 3 349 х 0,9 х 0,97 х 0,8 = 2 924 м3/см. 

При расчетной производительности погрузчика – 730,0 м3/см., в расчет принимаем 450 

м3/см, или 900 м3/сутки: 160 320 м3/год: 480 м3/см. = 334 см. работы одного погрузчика, в две 

смены 
 

6.5.5. Промывочный обогатительный комплекс ПГШ 60/2Б. 
 

На промывке золотосодержащей горной массе – песков, будет использован промывочный 

прибор ПГШ 60/2Б, производительностью 50-70 М3/Час., в комплексе с осадочной машиной 

МОД-3. В расчет принимаем производительность – 480 М3/Смену, с учетом резерва по произ-

водительности, т.к. в горных породах встречается примесь глины, а также зарыхленные золото-

содержащие трещиноватые коренные имеют пластинчатую форму, из-за чего необходимо более 

тщательно промывать глинистые и пластинчатые породы. 

Для улавливания мелкого золота к технологической схеме будут использованы ступенча-

тые шлюза, с измененным уровнем днища, а также применена осадочная установка МОД-3, ко-

торая при использовании: двух бункеров - грохотов, измененной геометрии шлюзов и осадоч-

ной установки, позволит улавливать мелкое золото. 

Данный прибор, как инновационный, разработан инженерами компании и на их чертежах 

построен на базе ремонтно-механического завода г. Бишкек. 

Настоящий прибор прошел успешные промышленные испытания, после чего введен в 

производство, в результате чего были достигнуты высокие, ожидаемые результаты. 

Аналога подобного промывочного комплекса пока нет. 
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Гидравлический двухбункерный промывочный прибор - ПГШ 60/2Б. 
 

Загрузочный бункер – грохот и розмывочный бункер – грохот. 
Рисунок 48 

. 

 
 

 

Модернизированная установка для улавливания мелкого золота, с МЛД-3 
Рисунок 49. 

. 

 
 

Узлы промывочного прибора ПГШ - 60/2Б. 
Таблица 19. 

№ 

п/п 
Наименование оборудования и его узлов Кол-во 

1 Бункер – грохот загрузочный 1 

2 Бункер – грохот розмывочный 1 

3 Гидромонитор 1 

4 Шлюза глубокого наполнения 1 

5 Шлюза мелкого наполнения 1 

6 Дизельный насосный агрегат Д 630/90 1 

7 Трубопровод от шлюзов на МОД-3М 1 

8 Осадочная установка МОД-3М. 1 
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Технические характеристики промывочного прибора - ПГШ-60/2Б. 
Таблица 20. 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателей 

   

Количество шлюзов шт. 2 секции, 1 ручей 

Улавливающая поверхность одного ШГН м2 1,0 

Производительность м3/час 60 

Средняя скорость потока м/сек 0,7 

Рабочий угол наклона град. 9 

Улавливающее покрытие  Резиновые коврики 

Трафареты типа  Лестничный 

Высота, мм. 60 

Шаг планок мм. 70 

Угол наклона планок град. 60 

Длина шлюза, не менее мм. 10 000 

Ширина шлюза м., м мм. 1 000 
   

 

6.5.5.1. Инновационный, трехстадийный технологический комплекс 
 

В настоящее время инженерами компании разработан другой промывочный комплекс, ко-

торый будет запатованный как изобретение. 

Его изготовление, по разработанным чертежам, по достигнутой договоренности, будет 

осуществляться на заводах г. Усть-Каменогорск. 

В его основе и конструкции заложен абсолютно измененный, прорывной подход, отлич-

ный от современных приборов, в основу только законы физики, совершенно не имеющие ана-

лога в мире. 

Его применение даст возможность перерабатывать месторождения с невысокими содер-

жаниями, а также высоко рентабельно перерабатывать ранее отработанные площади и старые 

отвалы, глинистые горные породы. 
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Инновационный, трехстадийный технологический комплекс, для извлечения мелкого золота. 
Рисунок 50. 

                                                                                                                                    Скруббер, типа «Дражная бочка» 
                                                   
                                                                                                                              Самородкоулавливатель.                           

 

                                                                                                                                                В галечный отвал, порода размерами + 30 мм.         

 

                                                                            

 
                                                                                                         Двойной шлюз – грохот глубокого наполнения 
                                                                                                        с отверстиями в «просечке» - Ф 10 мм. и расширенными трафаретами. 
                                                                                                                                                                                 
                  Бункер скруббера.                                                                                                       В эфельный отвал.           

                                                                             + 30 мм.                                               

                                                                                                                                                                          
  

 

                                                                                                                                                Двойной шлюз – грохот второго уровня (мелкого наполнения)   

                                                                                                                                                 с отверстиями в «просечке» - 3 мм.  
                                                                                      

                                                                                                                                   Гидравлический центробежный сепаратор.  

                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                В эффельный отвал                                                                                                                                              

 

                  

                                                                                                                                                                                           Ванна коническая. 
                                                                                                                                             Шлюз с мелкой «просечкой» и «старательским мхом». 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                Шлюз аварийного сброса воды. 

                                                                                                                             В эфельный отвал. 
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Годовые объемы и затраты времени на их выполнение. 
Таблица 21 

Наименование работ Вид техники 

Объём 

работ 

м3 

Затраты 

времени 

маш/см 

Затраты 

времени 

маш/час 
1 2 3 4  

Горно-подготовительные 

работы - ГПР 
Бульдозер «Комаtsu» D 155А 6 050 5 50 

Гидротехнические сооружения 

- ГТС: 
Экскаватор «Sumitomo» LS 2 800 FLJ  7 600 6 60 

     

Уборка плодородно-

растительного слоя - ПРС 
Бульдозер «Комаtsu» D 155А 85 000 57 570 

     

Вскрыша торфов бульдозерная: Бульдозер «Комаtsu» D 155А 324 280 219 2 190 
     

Рыхление и окучивание  

коренных песков 
Бульдозер «Комаtsu» D 155А 19 200 16 160 

     

Погрузка песков  

в автосамосвалы: 
Экскаватор «Sumitomo» LS 2 800 FLJ  168 840 134 1 340 

Транспортировка на  

площадку промприбора: 
Автосамосвал 55111 168 840 134/536 5 360 

     

Подача песков   

в бункер промприбора: 
Погрузчик SDLG JG 952 952 Н № 1 160 320 334 3 340 

Промывка песков 
Дизельная насосная станция  

с приводом - ЯМЗ 238 
160 320 334 3 340 

Уборка гали и эфелей: Погрузчик SDLG JG 952 952 Н № 2 133 600 334 3 340 
     

Рекультивация затронутых 

площадей 
Бульдозер «Комаtsu» D 155А 85 000 55 550 

Вскрыша в рекультивацию: 
Экскаватор «Sumitomo» LS 2 800 FLJ  35 280 28 280 

Автосамосвал 55111 35 280 28/112 1 120 

Итого: 
 

Годовые объемы  

и время работы: 

    

Бульдозер «Кomatsu» D 155А 524 630 352 3 520 

Экскаватор 211 720 168 1 680 

Погрузчик SDLG JG 952 952 Н № 1 160 320 334 3 340 

Погрузчик SDLG JG 952 952 Н № 2 133 600 334 3 340 

Автосамосвал КамАЗ 55111 204 120 162/648 
6 480 Час. 

34 344 Км. 
     

Итого, Переработанные  

объемы.  Время работы: 
 1 336 580 2 170 20 170 
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Годовой график-календарь выполнения объемов горных работ. 
Таблица 22. 

№ 

п/п 
Переделы  

работ 
Техника Янв. Фев. Мар Апр. Май Июнь Июль Авгус Сент. Окт. Нояб Дек. 

Итого, 

Сутки 

1 Количество рабочих дней      30 30 31 31 30 30   182 
2 Количество дней ППР      2 2 2 2 2 2   12 

3 Время чистой промывки      28 28 29 29 28 28   170 
4 Горно-подготовительныве работы «Кomatsu»      .        2,5 
5 Горнотехнические сооружения Экскаватор№1     ,        3 
6 Уборка  ПРС «Кomatsu»     ..        4 
7 Вскрыша торфов.  «Кomatsu»     ....,,,,,., …, .,,,,. …, .,,,,, …, .,,,,,     134 
8 Вскрыша торфов и рекультивация Экскаватор№1          ……....   28 
9 Количество рабочих дней      30 30 31 31 30 30   182 

10 Количество дней ППР       1 1 1 1    4 

11 Время чистой промывки      22 29 30 30 29 27   167 
12 Промывка песков               

13 Рыхление и окучивание песков «Кomatsu»     . . . . . .   8 
14 Погрузка песков Экскаватор№2     ..………. ……… ……… ……… ………    134 

15 Транспортировка песков КАМАЗ– 4 шт     ..………. ……… ……… ………. ……….    134 
16 Подача песков Погрузчик     ………. ……… ……… ……..... ……..... …….   167 
17 Промывка песков ПГШ 50/2Б     ………. ……… ……… ……..... ……..... …….   167 
18 Рекультивация «Кomatsu»          …  ......        27,5 
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Проектный график - календарь выполнения объемов горных работ. 
Таблица 23. 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Основные 

показатели 

П
р
о
и

зв
о
д

-с
ть

. 

  
М

3
/С

м
. 

Годы Проект 

2026 2027 2028 2029 2030   

Время 

работы 

см. 
м3 

Время 

работы 

см. 

м3 

Время 

работы 

см. 

м3 

Время 

работы 

см. 

м3 

Время 

работы 

см. 

м3 

Время 

работы 

см. 

м3 

               

1 
Горно-подготовительные, в том числе   

культуротехнические работы - ГПР 
1 210 4 4 840 4 4 840 4 4 840 4 4 840 4 4 840 20 24 200 

2 Горнотехнические сооружения 1 267 4,8 6 080 4,8 6 080 4,8 6 080 4,8 6 080 4,8 6 080 24 30 400 

3 
Уборка плодородно-растительного 

слоя 
1 500 45,6 60 000 45,6 60 000 45,6 60 000 45,6 60 000 45,6 60 000 228 340 000 

4 Бульдозерная вскрыша торфов 1 480 165,8 245 389 165,8 245 389 165,8 245 389 165,8 245 389 165,8 245 389 829 
1  

226 944 

5 Рыхление  коренных песков 1 200 12,8 15 360 12,8 15 360 12,8 15 360 12,8 15 360 12,8 15 360 64 76 800 

6 Погрузка песков в самосвалы 1 260 107,2 122 256 107,2 122 256 107,2 122 256 107,2 122 256 107,2 122 256 536 641 280 

7 
Самосвалы КАМАЗ. 4 Шт. - 315,0 

м3/см. 

315/ 

1 260 

107,2/ 

428,8 
128 256 

107,2/ 

428,8 
128 256 

107,2/ 

428,8 
128 256 

107,2/ 

428,8 
128 256 

107,2/ 

428,8 
128 256 

53  

6/2 144 
641 280  

               

8 Подача песков в бункер промприбора 480 267,2 128 256 267,2 128 256 267,2 128 256 267,2 128 256 267,2 128 256 1 336 641 280 

9 Промывка горной массы - песков 480 267,2 128 256 267,2 128 256 267,2 128 256 267,2 128 256 267,2 128 256 1 336 641 280 

10 Уборка галле-эфелей 400 267,2 106 880 267,2 106 880 267,2 106 880 267,2 106 880 267,2 106 880 1 336 534 400 
               

11 Рекультивация бульдозер «Комаtsu» 1 550 44 66 000 44 66 000 44 66 000 44 66 000 44 66 000 220 330 000 
               

12 
Экскаваторная вскрыша - рекультива-

ция 
1 260 22,4 28 224 22,4 28 224 22,4 28 224 22,4 28 224 22,4 28 224 112 141 120 

               

13 
Транспортировка торфов в отработан-

ные пространства, для рекультивации 

315/1 

260 
224/896 28 224 224/896 28 224 224/896 28 224 224/896 28 224 224/896 28 224 112/448 141 120 
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6.6. Вспомогательные работы. 
 

Вспомогательные работы, сопутствующие основным работам, предполагается выполнять с 

помощью машин и механизмов, серийно выпускаемых промышленностью Республики Казахстан 

и стран СНГ. 

Заправка различными горюче-смазочными материалами бульдозеров, автосамосвалов и 

другого оборудования, будет осуществляться на рабочих местах из автозаправщика КамАЗ, его 

прицепов и передвижных стационарных емкостей. 

Для проведения ремонтных работ по устранению различных неисправностей машин и ме-

ханизмов на их рабочих местах будет использоваться передвижная мастерская на базе КамАЗ 

(ПРМ-1). 

Доставка людей из г. Усть-Каменогорск на месторождение Шыбынды будет осуществлять-

ся автомобилем минивен «Мицубиси Дэлика», или привлеченный специализированный авто-

транспорт. 

Доставка людей их вахтового поселка на их рабочие места полигона, блока будет осу-

ществляться с помощью вахтового автобуса на базе КамАЗ. 

Для доставки хозяйственных грузов и оборудования на участок работ из г. Усть-

Каменогорска будет задействован автомобиль Газель фургон. 

Для проезда технологического и хозяйственного транспорта вдоль россыпи будут построе-

ны гравийные дороги длиной 5 км.  

Для проведения работ по отработке месторождения Шыбынды имеется передвижной базо-

вый поселок, состоящий из бытовых и производственных помещений в соответствии со СНиП 

2.08.04.87. «Административные и бытовые здания».  

Бытовые помещения имеют отделения для сотрудников, и рассчитываться на число рабо-

чих, задействованных на горных работах. 

Площадка под вахтовый поселок будет построена на склоне левого борта долины ручья 

Шыбынды, с уклоном не более – 8о с параметрами: 80 х 50 х 0,5 = 2 000 м3. 

Все помещения будут иметь открытую вентиляцию (окна, форточки), обеспечивающие 

свободный доступ воздуха в этих помещениях в пределах норм, предусмотренных ГН                   

№ 1.02.011-94 и приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан № 841 от 03.12.04 г. 

На территории АБК будут построены навесной склад, - шлихообогатительная установка -

ШОУ, стоянки автотранспорта, склад ГСМ, состоящий из трех стационарных емкостей по: 50,0 

М3 – 2 шт. 25,0, м3 - 1 шт., расположенных на безопасном расстоянии от жилых зданий.  

В вахтовом поселке будут выгребные утепленные туалеты в удобных для пользования ме-

стах, устраиваемые в соответствии с общими санитарными нормами. 

Площадку под временный поселок планируется расположить за пределами горного отвода, 

согласно «Плана промышленной разработки».  

Вода для нужд столовой и для питья, будет привозиться в специальной прицепной емкости 

и в флягах из п. В. Таинты, находящегося на расстоянии 8,5 км., от вахтового поселка. 

Мойка машин будет производиться технологической водой, в специально отведенном ме-

сте. 

Капитальный ремонт техники, кроме текущего ремонта, будет производиться только на 

стационарных базах г. Усть-Каменогорск.  

Проведение текущего ремонта на участке планируется выполнять с помощью передвижной 

мастерской ПРМ-1.  

Связь и интернет будет осуществляться с помощью спутниковой антенны (тарелки) и уси-

лителя. Для обогрева рабочих в ночное время в холодные дни и укрытия от дождя оборудованы 

специальные помещения, расположенные непосредственно на рабочих местах. Данные помеще-

ния (мониторки) укомплектованы угольные печки, имеется стол, скамьи для сиденья, умываль-

ник с мылом, чайник с кипяченой питьевой водой, вешалку для верхней одежды. 

Температура воздуха в помещении для обогрева будет не менее 20оС. 

Кабины экскаватора, погрузчиков, бульдозеров, самосвалов утеплены и оборудованы без-

опасными отопительными приборами. 
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6.6.1. Энергоснабжение инфраструктуры объекта работ: 
 

Энергоснабжение участка осуществляется путём использования дизельной электростанции 

– ДЭС-12, мощностью 12 кВт, которая устанавливается в специальном помещении, на отдельной 

площадке в районе промышленной базы вахтового поселка. Основным энергоёмким потребите-

лем электроэнергии на участке является вся бытовая и промышленная инфраструктура вахтового 

поселка. 

Количество дизельного топлива, необходимого для выработки требуемого количества элек-

троэнергии, составит: 

2,0 х 20 = 40 литр/сутки. 

где: 2,0 - расход дизельного топлива при работе ДЭС-12, со средней нагрузкой, Литр/Час; 

20 - количество часов работы дизеля в сутки. 
 

Освещение территории промывочного прибора, площадки складирования песков, насосной 

станции, осуществляется от генератора дизельного привода насосной станции ЯМЗ 238, напря-

жением 24 В, по проводной линии к осветительным прожекторам от генератора насосной стан-

ции.  

Питающий провод 0,2 кВ. прокладывается открыто, через специальные опоры. Защитное 

заземление подключается к местным контурам заземления. 

Все нетоковедущие металлические части электрооборудования, которые могут оказаться 

под напряжением - заземляются.  

Сопротивление всех заземляющих устройств должно быть не более - 4 Ом. 

В настоящее время профильными инженерами компании осуществляются изыскания, изу-

чается законодательная база РК, для возможности строительства передвижной мини-

гидроэлектростанции, мощностью порядка – 200 кВт, которую планируется построить на водо-

токе ручья «Шыбынды». 

При достижении положительных разрешений соответствующих органов РК, компания, на 

основе имеющегося опыта, может построить и в вести в эксплуатацию мини ГЭС, которая обес-

печит электроэнергией технологический комплекс, а также нужды вахтового поселка и его ин-

фраструктуру. 

Это значительно снизит себестоимость добычи золота, что повысит рентабельность компа-

нии. 
 

6.6.2. Вахтовый поселок. 
 

Для обеспечения нормальных жилищно-бытовых условий, при отработке золотоносных 

россыпей бассейна ручья Шыбынды, будет построен мобильный, передвижной вахтовый посе-

лок. 

Перед началом формирования площадки под вахтовый поселок, с его планируемой площа-

ди будет убран ПРС с отдельные бурты, вокруг территории вахтового поселка и его промышлен-

ной площадки, а также в отельный отвал. 

Промышленная площадка, площадка под домики вахтового поселка, а также подъездные 

пути к ним будут подсыпана разрушенными горными породами из горных осыпей, расположен-

ных на территории земельного отвода ТОО ГДК «Альянс» и утрамбованы бульдозером. 

Вокруг территории вахтового поселка с его бытовой инфраструктурой и промышленной 

площадки, на предохранительной берме из ПРС, по всему периметру будет установлено ограж-

дение из стальной сетки и колючей проволоки. 

Вахтовый поселок будет построен с соблюдением санитарно-гигиенических норм и эколо-

гической безопасности. 

Размер площади вахтового поселка вместе с промышленной зоной составит 110 х 70 м.  

Вахтовый поселок размещен на расстоянии более 50 м. от небольшого ручейка, являющим-

ся левым притоком ручья Шыбынды, а также на расстоянии не менее 100 м. от самого ручья 

Шыбынды, что соответствует нормативным расстояниям водоохранных полос. 
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Вахтовый поселок состоит из передвижных домиков контейнерного типа со всей необхо-

димой бытовой и промышленной инфраструктурой.  

На территории вахтового поселка будут расположены следующие передвижные сооруже-

ния: жилых вагончиков типа «Геолог» - 8 шт, камеральное помещение – 1 шт, помещение шли-

хообогатительной установки – ШОУ, золотоприемной кассы (ЗПК), для доводки золотосдержа-

щего концентрата и временного хранения шлихового золота– 1 шт, помещение для охраны – 1 

шт, столовая, кухня – 2 шт., баня: душевая, парилка – 2 шт, туалет и выгребная яма – 2 шт. 

Оборудованы площадки: для хранения бытовых технических отходов ГСМ, автостоянка, 

площадка для ремонта техники. 

Отопление помещений вахтового поселка планируется комбинированным способом: 

* Электрическое отопление от дизельной электростанции 12 кВт - ДЭС-12, с использовани-

ем заводских электообогревателей. 

* Печное отопление, углем из разреза «Каражыра, с использованием «буржуек».  
 

6.6.3. Водоснабжение вахтового поселка. 
 

Для водоснабжения вахтового поселка будет использоваться привозная вода из водозабора 

ближайшего пос. В. Таинты, расположенного на расстоянии 8,5 км. от месторождения. 

Транспортные связи вахтового поселка с населенными пунктами осуществляются грунто-

выми дорогами, а технологическая дорога вдоль отработки будет проложена на площадях, очи-

щенных от ПРС.  

Оперативная связь вахтового поселка с базой ТОО ГДК «Альянс» в г. Усть-Каменогорск 

будет осуществляться по мобильной интернет-связи. 

Максимальное количество работников, проживающих в вахтовом поселке, составит не бо-

лее 40 человек. 

Расчет лимита воды на хозяйственные и бытовые нужды для вахтового поселка приведен в 

Таблице 24. 
 

Расчет лимита воды на хозяйственные и бытовые нужды. 
Таблица 24. 

Наименование 

потребления воды 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Норма рас-

хода воды, 

м3/сут 

Время 

работы. 

Сутки 

Потреб-

ность 

в воде, 

м3/сут 

На год, 

м3 

Водоснабжение вахтового поселка, 

в т.ч. питьевая вода 
чел. 40 0,08 170 4,0 2 176 

Баня чел. 40 0,08 170 4,0 2 176 

Потребность техники шт. 14 0,16 170 2,2 838 
       

Итого:     10,2 5 190 
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План вахтового поселка. 
 

                       Вахтовый передвижной поселок с бытовой и технической инфраструктурой.                     Рисунок 51 

Местная полевая дорога 

 

                  Сплошной металлический забор вокруг вахтового поселка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Энергообеспечение вахтового поселка будет осуществляться при помощи солнечных батарей, мощностью 3,0 кВт и дизельной электростанции (ДЭС-12), мощно-

стью – 12 кВт.  Обогрев помещения будет осуществляться от масляных электрических калориферов. Аварийное от дровяных печек (буржуек). 

Водоснабжение столовой и бани будет осуществляться из пос.В. Таинты, при помощи пищевой. прицепной цистерны, емкостью 3,5 м3 
Снабжение ШОУ технической водой будет осуществляться из обустроенного водозабора ближайшего небольшого ручья – левого притока ручья Шыбынды.  
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РАЗДЕЛ 7. ВИДЫ ЗАТРАТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ. 
 

7.1. Капитальные вложения. 
 

Капитальные затраты складываются из затрат на строительство   горнодобывающего 

участка с вахтовым методом работы, а также строительства сооружений основного и вспомога-

тельного производства, достаточных для реализации намечаемой производственной програм-

мы. 
 

Капитальные затраты включают в себя: 
 

1. Затраты на приобретение оборудования для эксплуатации открытого карьера, строи-

тельство объектов вспомогательного назначения. 

2. Затраты на строительство сооружений карьера: объектов карьера по добыче и обогаще-

нию, объектов транспортного хозяйства, объектов административно-бытового комплекса и т.д.  

3. Расходы на оплату подписного бонуса, геологоразведочные работы и проектирование 

горного предприятия. 
 

В состав капитальных вложений входят: стоимость основных средств; стоимость приоб-

ретаемого горнотранспортного, обогатительного и другого оборудования в соответствии с тех-

ническими параметрами проектируемого предприятия с годовой производительностью в 

160 320 М3 промывки песков. 

В состав капитальных вложений входят, также, стоимость необходимых строительных, 

сервисных, проектных работ и подписного бонуса.  

При необходимости выполнение субподрядных работ будет отдано казахстанским пред-

приятиям. 

Расчёт капитальных вложений основан на рыночных ценах, котирующихся в IV квартале 

2020 года, с общей погрешностью от –10% до + 20%.  

Капитальные   вложения для вариантов кондиций 20 Мг/М3 в освоение месторождения со-

ставят 37 402 500 Тенге Таблица 84. 
 

7.2. Амортизационные отчисления 
 

Для расчёта налогооблагаемой базы дохода предприятия используются предельные нормы 

и сроки амортизации, установленные налоговым законодательством Республики Казахстан. 

Амортизационные отчисления, рассчитанные на основании налогового законодательства Рес-

публики Казахстан учтены при расчёте себестоимости видов работ. 

Основные фонды и амортизируемые активы предприятия сгруппированы в группы, по ко-

торым произведён расчёт амортизационных отчислений по соответствующим предельным 

ставкам. Распределение основных средств производственных цехов по группам амортизации 

представлено в Таблице 40. 

Амортизационные отчисления для вариантов кондиций 20 мг/м3 приняты по годам отра-

ботки соответственно 4,0 года. 
 

7.3. Эксплуатационные расходы 
 

Эксплуатационные расходы выполнены при условии реализации предприятием конечной 

продукции - золота.  

Эксплуатационные расходы рассчитаны на основании показателей по производительности 

используемого оборудования. 

Основой для определения эксплуатационных затрат явились расчётные показатели по 

технологии, технике добычи и обогащения, приведённые в соответствующих разделах, данные 

по климатическим и географическим характеристикам района месторождения, данные по 

удельным объёмам строительства, а также требования по сервису оборудования и создания 

комфортабельных условий работы обслуживающего персонала. 
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При расчёте эксплуатационных затрат использовались нормы расхода материалов и ГСМ, 

стоимости и тарифы, сложившиеся на аналогичных предприятиях добывающей отрасли. 

В прямых затратах, подлежащих вычету при налогообложении учтены следующие затра-

ты:  

- материалы, используемые при эксплуатации месторождения,  

- транспорт и снабжение,  

- расходы на оплату труда работников,  

- охрану природной окружающей среды,  

- ремонт и профилактику основных средств,  

- амортизацию основных фондов,  

- затраты на обучение персонала и социальную сферу,  

- охрану труда и техники безопасности,  

- противопожарные мероприятия и пром. санитарию и прочие затраты. 

Предусматривается выполнение лицензионных обязательств резервирование 1% от инве-

стиций в ликвидационный фонд,  

- оплата 1% на обучение и ежегодные расходы на развитие,  

- содержание и поддержку социальной сферы региона - 1 591 621 тенге в год, или - 

6 361 867 от проекта, при 20 мг /м3. 

Рекультивация на объекте будет происходить в процессе эксплуатации месторождения за 

счёт собственных средств.  

Обслуживающий персонал рассчитан на основании Типовых нормативов численности ра-

бочих золотодобывающих отраслей промышленности – явочное количество работников – 40 

человек. 

Фонд оплаты труда рассчитан, исходя из существующих окладов.  

Среднегодовой фонд оплаты труда составит - 71 332 029 тенге, с налогами Таблица 84. 

Расходы на материалы составили - 2 833 800 тенге на 1 м3 горной массы Таблица 84. 

Текущий ремонт механизмов и техники принят в размере 3% в год от соответствующих 

расчётных затрат. 

Ежегодные затраты, связанные с охраной окружающей среды, приняты– 7 324 097 тенге. 

Прочие расходы приняты в размере 3 и 5% в год от затрат на материалы и включают в се-

бя цеховые и общепроизводственные расходы. 

Прямые эксплуатационные расходы предприятия за весь намеченный срок эксплуатации 

по вариантам бортового содержания, составят Таблица 84: 
 

7.4. Прогноз цен на золото. 
 

Золото – главный валютный металл, выполняет функцию государственного валютного ре-

зерва и сохраняется в виде, так называемого, золотого запаса в национальных банках, использу-

емого при международных расчётах.  

Золото и его сплавы широко применяется в ювелирном производстве, а также в электрон-

ной и электротехнической промышленности. 

Анализ динамики среднегодовых цен на золото (Диаграммы ниже) за последние 5 лет по-

казывает следующую картину: 

Динамика цен на золото 2016 – 2021 г.г. (в долларах за 1 тройскую унцию). 

С 1 января 2016 года по 2019 год цена на золото держалась в пределах $ 42-43 за грамм.  

Начиная со средины 2019 года, цена на золото резко повысилась до $ 62-63 за грамм. 

В конце 2020 года и начале 2021 года, цена колебалась в пределах $ 57- 62 за грамм. 
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При экономической оценке проекта по добыче россыпного золота на участке Шыбынды, 

принимаем в расчет среднюю прогнозируемую цену - $ 60,0 за грамм. 

Или с учетом курса тенге к доллару 420, принимаем – 25 200 Тенге за один грамм.  

 

 
Таблица изменений цен на золото 2021 – 2030 г.г. (в $, за тройскую унцию) 
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7.5. Валовой доход от реализации золота. 
 

Валовой доход по вариантам бортового содержания 20,0 мг/м3 за рассматриваемый период 

отработки месторождения оценивается соответственно 1 142 308 000, тенге при цене золота 25 

200 тенге за 1 грамм. 
 

7.6. Налоговый режим. 
 

Налогообложение предприятия предусматривается в соответствии с Налоговым законода-

тельством Республики Казахстан. 
 

7.6.1. Налогообложение по недропользованию. 
 

В соответствии с действующим Налоговым Кодексом РК: «объектом обложения налога на 

добычу является физический объём запасов полезных ископаемых, содержащихся в минераль-

ном сырье. Налоговой базой для исчисления налога на добычу полезных ископаемых является 

стоимость облагаемого объёма погашенных запасов полезных ископаемых, содержащихся в 

минеральном сырье, за налоговый период». Ставка налога на добычу полезного ископаемого – 

НДПИ определена в 5 %. Согласно подразделению минерального сырья, золото относится к ви-

ду полезных ископаемых, по которым в отчётном налоговом периоде имеются официальные 

котировки цен, зафиксированные на Лондонской бирже драгоценных металлов. 
 

7.6.2. Общий режим налогообложения 
 

К общегосударственным налогам относятся: 

Специальные платежи и налоги недропользователей; Бонусы – подписной и коммерческо-

го обнаружения; НДПИ; Налог на сверхприбыль; Подоходный налог; Социальный и пенсион-

ный налоги. 

Местные налоги и сборы: 

– земельный налог;  

- налог на имущество юридических лиц;  

- налог на транспортные средства;  

- сбор за регистрацию физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельно-

стью, и юридических лиц;  

- сборы за право занятия отдельными видами деятельности;  

- сбор с аукционных продаж;  

- отчисления за отчуждение земель–выплачиваются предприятием в местный бюджет тер-

ритории. 
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7.7. Источник финансирования. 
 

Финансирование проекта будет осуществляться за счёт собственных и привлеченных фи-

нансовых средств, собственного и арендованного оборудования и техники, а также имеющихся 

инновационных технологий, не запрещённых законодательными актами Республики Казахстан 

способов.  

 

7.8. Показатели рентабельности. 
 

Оценка экономической эффективности модели поводилась по следующим экономическим 

показателям, соответствующим требованиям органов Республики Казахстан и общепринятой 

мировой практики. 

Расчёт экономической эффективности произведён на период организации, добычи без 

учёта периода разведки, ликвидации, то есть на 4,0; 3,03: 2,4 года (варианты бортового содер-

жания 20, 40 и 60 мг/м3), в ценах по состоянию на четвертый квартал 2021 года без учёта ин-

фляции. 

Потоки денежной наличности до вычета налогов рассчитывались на базе технической чи-

стой прибыли. 
 

Показатель NPV представляет собой разницу между всеми денежными притоками и отто-

ками, приведёнными к текущему моменту времени (моменту оценки инвестиционного проекта).  

Он показывает величину денежных средств, которую инвестор ожидает получить от про-

екта после того, как денежные притоки окупят его первоначальные инвестиционные затраты и 

периодические денежные оттоки, связанные с осуществлением проекта.  

Во всех вариантах - NPV положительный.  

При ставке дисконтирования @ = 5% для различных вариантов 20, 40 и 60 мг/м3 NPV со-

ставляет: 803 756 979,94, 884 006 239,76 и 897 920 749,91тенге. 

Внутренняя норма прибыли (ВНП или IRR) или внутренняя норма возврата капитала 

определялась от ежегодного денежного потока. Так же производился расчёт дисконтирования 

вложенных средств. 

Расчёт окупаемости произведён по моменту перехода, накопленного дисконтированного 

денежного потока в положительную величину. 

Внутренняя норма прибыли (ВНП) или ставка возврата на вложенный капитал (IRR) оце-

нивается для различных вариантов 20,0 мг/м3 в 54,2 %. 

Положительные значения ВНП формируются на 1-ый (борт 20 мг/м3), год добычных работ 

предприятия. 

Срок окупаемости капвложений оценивается 1 год, для варианта 20 мг/м3 после начала 

добычи золота. 

Чистая прибыль модели разработки месторождения оценивается в сумму: 913 846 400, тен-

ге (вариант бортового содержания 20 мг/м3).  
 

7.9. Анализ чувствительности «Плана горных работ» месторождения бассейна  

ручья Шыбынды. 
 

Для оценки инвестиционного риска в дальнейшую разработку россыпей проведён анализ 

чувствительности доходности проекта разработки к возможным изменениям в процессе отра-

ботки месторождения основных экономических параметров:  

- цена на продукцию; 

- капиталовложения; 

- эксплуатационные затраты. 
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В соответствии с проведённым анализом чувствительности, можно сделать заключение: 

Экономическая эффективность отработки запасов для вариантов достаточно высокая, 

внутренняя норма прибыли (IRR) составляет 54,2, 60,5 и 64,3% соответственно бортовых 

содержаний 20, 40 и 60 мг/м3.  

Анализ чувствительности проекта произведён при допусках изменения основных технико-

экономических параметров – стоимости золота на ЛБМ и производственных затрат в течение 

всего периода отработки разведанных запасов по варианту 2 (борт 20 мг/м3), отвечающему 

условию наиболее полного извлечения полезного ископаемого из недр при сохранении положи-

тельной экономики проекта. Таблица 42. 

Финансово-экономическая модель одинаково чувствительна к колебаниям стоимости зо-

лота и эксплуатационным расходам. Так уменьшение цены золота на 10% или увеличению экс-

плуатационных расходов на 10% не приведет к отрицательной рентабельности отработки ме-

сторождения. 

Менее всего проект чувствителен к изменениям капитальных вложений. 

Таким образом, проект разработки россыпи «Шыбынды» относительно устойчив к изме-

нению основных технико-экономических параметров в вариантных пределах. 

 

7.10. ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ОТРАБОТКУ МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 

 

7.10.1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
 

Технология добычи россыпного золота основана на использовании технической воды из 

оборотных, замкнутых зумпфов – «хвостохранилищ» без каких-либо химических элементов. 

В связи с чем, вода появляется только после таяния снега, выпадения дождей, т.е. в теплое 

время года, с учетом этих природных факторов, горные работы по добыче золота выполняются 

только в весенне-летне-осеннее время года. 

На основании вышеизложенного, до начала ведения горных работ, работники компании 

занимаются подготовительными работами: 

* Ремонт и подготовка техники; 

* Подготовка инфраструктуры предприятия; 

* Иные документальные и организационные работы. 

В связи с чем, на время подготовительных работ определяется штат ИТР и рабочих, кото-

рый приводится в ниже находящихся таблицах  
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Расчет заработной платы ИТР и рабочих на весенний подготовительный период. 
Таблица 25. 

№ 

п/п 

 

Инженерно-технические 

работники: 

Кол-во 

работников. 

Оплата 

в месяц. 

тенге 

Кол-во месяцев 

(Апрель. Ноябрь. 

Декабрь) 

Итого. ЗП 

тенге 

Налоги. 

тенге 

Всего. 

ЗП + налоги 

Тенге 
        

1 Председатель Правления компании  250 000 2 500 000 108 334 608 334 

2 Генеральный директор  200 000 2 400 000 86 666 486 000 

3 Главный бухгалтер. Отдел кадров 1 150 000 3 450 000 159 282 609 282 

4 Главный геолог 1 150 000 3 450 000 159 282 609 282 

5 Горный мастер -- -- -- -- - - 

6 Маркшейдер (совмещение) -- -- -- -- - - 

7 Начальник Службы безопасности 1 150 000 2 300 000 106 188 406 188 

8 Инженер эколог. Делопроизводитель. 1 100 000 2 200 000 66 844 266 814 

9 Медработник. Диспетчер участка -- -- -- -- - - 

10 Заведующий базой. Складом ТМЦ, ГСМ. 1 100 000 2 200 000 66 844 266 814 
        

 Итого: Инженерно-технические работники: 5 1 100 000  2 500 000 753 440 3 253 440 
        

 Рабочие подготовительного периода:       
        

1 Машинист бульдозера «Камацу» 1 150 000 1 150 000 53 094 203 094 

2 Машинист экскаватора 1 150 000 1 150 000 53 094 203 094 

3 Машинист погрузчика 1 150 000 1 150 000 53 094 203 094 

4 Машинист бульдозера Т-130 1 150 000 1 150 000 53 094 203 094 

5 Водители автосамосвалов 2 150 000 1 300 000 106 188 406 188 

6 Машинист промприбора -- -- -- -- - - 

7 
Помощник машиниста прибора 

– моторист насосной станции 
1 150 000 1 150 000 53 094 203 094 

8 Съёмщик-доводчик -- -- --    
        

 Итого: Рабочие основного производства: 7 150 000 1 1 050 000 371 658 1 421 658 
        

 Вспомогательный персонал:       
        

1 Водитель служебного автомобиля 1 150 000 2 300 000 106 188 406 188 

2 
Водитель топливозаправщика. 

Автофургона Газель 
1 150 000 1 150 000 53 094 203 094 

3 Водитель вахтовки. МАЗ тягач 1 150 000 1 150 000 53 094 203 094 
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4 Газоэлектросварщик 1 150 000 1 150 000 53 094 203 094 

5 Слесарь–моторист -- -- -- -- - - 

6 

7 

Автоэлектрик – электрослесарь. 

Аккумуляторщик 
1 150 000 1 150 000 53 094 203 094 

8 Слесарь-монтажник -- -- -- --   

9 Повар 1 150 000 1 150 000 53 094 203 094 

10 Охранник 2 100 000 1 200 000 66 844 266 814 

11 Помощник повара -- -- -- -- - - 

12 Разнорабочий -- -- -- ---- - - 

13 Уборщица -- -- -- -- - - 
        

 Итого: Вспомогательные рабочие: 8  8 1 250 000 438 502  1 688 502 
        

 Итого  подготовительный период: 20   4 800 000 1 563 600 6 363 600 
        

 Основной производственный персонал 7   1 050 000 371 658 1 421 658 

 Общехозяйственный персонал 13   3 750 000 1 191 942 4 941 942 
        

 В том числе налоги:       
        

 Обязательный пенсионный взнос - ОПВ     458 042  

 Индивидуальный подоходный налог     415 259  

 Медицинские взносы     91 616  

 Медицинские отчисления     91 616  

 Социальные отчисления     144 281  

 Социальный налог     362 786  
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7.11. Основные горные работы. 
 

С наступлением теплого периода времени и появление воды, компания начинает выпол-

нять весь комплекс горных работ, в связи с чем, увеличивается штат ИТР и рабочих, занятых 

управлением процессами горных работ и непосредственно их выполняющих. 

На основании чего, составляются штатные расписания, согласно которых рассчитывается 

фонд оплаты труда и все виды налоговых отчислений, а также горюче-смазочные материалы – 

ГСМ, которые приведены в ниже находящихся таблицах. 

 
Основные проектные показатели, приняты для расчёта проектных данных: 

Таблица 26. 
№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Количество 

    

1 Общая проектная площадь м2 1 133 400 

2 Объем торфов м3 1 368 064 

3 Объем песков м3 640 833 

4 Мощность торфов м 0,8 

5 Мощность песков м 1,7 

6 Среднее содержание мг./м3 130,48 

7 Запасы золота х/ч, категории С1 кг. 83,62 

8 Пробность золота  958,85 

9 Запаса серебра, х/ч кг. 3,35 

10 Содержание, % 4,0 
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Годовая (сезонная) заработная плата и налоги руководителей и инженерно-технического персонала. 
 Таблица 27.  

№ 

п/п 

Переделы 

работ 

К
о
л

-в
о
 

ч
ел

/с
м

. 

Я
н
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ар

ь
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р
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ь
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р

ь
 

Итого, 

чел./ 

смен 

Тариф 

тен/см 

Итого, 

мес/тен 

Налоги. 

тенге 

Итого 

ЗП+налог 

                    

 Количество рабочих дней      30 30 31 31 30 30 30  212     
                    

 Количество дней ППР      4 4 3 3 4 4 4  26     

 Время чистой промывки      26 26 28 28 26 26 26  186     
                    

1 Председатель Правления 1     26 26 28 28 26 26 26  186 13 000 2 418 000 518 729 2 936 729 

2 Генеральный директор 1     26 26 28 28 26 26 26  186 12 000 2 232 000 478 429 2 710 429 

3 Главный бухгалтер.  ОК 1     26 26 28 28 26 26 26  186 11 000 2 046 000 667 629 2 713 629 

4 Главный геолог 1     26 26 28 28 26 26 26  186 11 000 2 046 000 667 629 2 713 629 

5 Начальник участка 1     26 26 28 28 26 26 --  160 10 000 1 600 000 556 447 2 156 447 

6 Маркшейдер (совмещение) 1     10 10 10 10 10 10 10  70 10 000 700 000 250 336 950 336 

7 Начальник СБ 1     26 26 28 28 26 26 26  186 9 000 1 674 000 581 615 2 255 615 

8 Инженер эколог. 1     26 26 28 28 26 26 26  186 9 000 1 674 000 581 615 2 255 615 

9 Юрист. Делопроизводитель. 1     26 26 28 28 26 26 26  186 9 000 1 674 000 581 615 2 255 615 

10 
Заведующий базой. 

Склад ТМЦ, ГСМ. 
1     26 26 28 28 26 26 --  160 7 000 1 120 000 393 187 1 513 187 

                    

 Итого, ИТР: 10               17 184 000 5 277 231 22 461 231 
                    

 В том числе налоги:                 5 277 231  
                    

 
Обязательный пенсионный взнос 

- ОПВ 
                1 469740  

 
Индивидуальный подоходный 

налог 
                1 862 112  

 Медицинские взносы                 68 000  

 Медицинские отчисления                  68 000  

 Социальные отчисления                 83 304  

 Социальный налог                 1 726 075  
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Годовая - (сезонная)заработная плата и налоги работников основного производства.  
Таблица 28. 

№ 

п/п 

Переделы 

работ 

К
о
л

-в
о
 

Ч
ел

/С
м

. 
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о
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Итого, 

маш/ 

смен 

Итого, 

чел/ 

смен 

Тариф 

тен/см 

Итого, 

мес/тен 

Налоги. 

тенге 

Итого 

ЗП+налог 

                     

 Количество рабочих дней      30 30 31 31 30 30   182      
                     

 Количество дней ППР      2 2 2 2 2 2   12      

 Время чистой промывки      28 28 29 29 28 28   170      
                     

1 Машинист «Камацу» 2     30 30 31 31 30 30   364 364 10 000 3 640 000 1 237 324 4 877 324 

2 Машинист экскаватора № 1 1     30 30 31 31 30 30   182 182 10 000 1 820 000 618 662 2 438 662 

3 Водитель самосвала КАМАЗ 4     30 30 31 31 30 30   182 728 8 000 5 824 000 1 530 472 7 354 472 

4 Машинист погрузчика № 1 2     21 30 31 31 30 27   170 340 9 000 3 060 000 887 326 3 947 326 

5 Машинист погрузчика № 2 2     21 30 31 31 30 27   170 340 9 000 3 060 000 887 326 3 947 326 

6 Мониторщик 2     21 30 31 31 30 27   170 340 9 000 3 060 000 887 326 3 947 326 

7 Моторист насосной станции 2     21 30 31 31 30 27   170 340 8 000 2 720 000 813 662 3 533 662 

8 Опробщик на полигоне 1     21 30 31 31 30 27   170 170 6 000 1 020 000 359 175 1 379 175 

9 Съемщик – доводчик ЗСК 1     21 30 31 31 30 27   170 170 6 000 1 020 000 359 175 1 379 175 
                     

 Основной промперсонал 17                25 224 000 7 580 448 32 804 448 
                     

 В том числе налоги:                  7 580 448  
                     

 
Обязательные пенсионные 

взносы - ОПВ 
                 2 019 286  

 
Индивидуальный подоходный 

налог 
                 2 668 932  

 Медицинские взносы                  89 017  

 Медицинские отчисления                  89 017  

 Социальные отчисления                  109 050  

 Социальный налог                  2 605 146  
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Годовая – (сезонная) заработная плата и налоги работников вспомогательного производства. 
  Таблица 29.  

№ 

п/п 

Переделы 

работ 

К
о
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о
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Итого, 

чел./ 

смен 

Тариф 

тен./см 

Итого, 

мес/тен 

Налоги. 

тенге 

Итого 

ЗП+налог 

                     

 Количество рабочих дней      30 30 31 31 30 30    182     
                     

 Выходные дни      4 4 3 3 4 4    22     

 Время чистой промывки      26 26 28 28 26 26    160     
                     

1 Водитель служебного автомобиля 1     26 26 28 28 26 26    160 7 000 1 120 000 393 187 1 513 187 

2 
Водитель топливозаправщика. 

Автофургон Газель 
1     26 26 28 28 26 26    160 7 000 1 120 000 393 187 1 513 187 

3 
Водитель вахтовки. 

Сидельный тягач МАЗ 
1     26 26 28 28 26 26    160 7 000 1 120 000 393 187 1 513 187 

4 Газоэлектросварщик 1     26 26 28 28 26 26    160 7 000 1 120 000 393 187 1 513 187 

5 Слесарь–моторист 1     26 26 28 28 26 26    160 7 000 1 120 000 393 187 1 513 187 

6 Автоэлектрик - электрослесарь 1     26 26 28 28 26 26    160 7 000 1 120 000 393 187 1 513 187 

7 Повар 1     26 26 28 28 26 26    160 6 000 960 000 338 867 1 298 767 

8 Помощник повара 1     26 26 28 28 26 26    160 5 000 800 000 284 348 1 084 348 

9 Медработник. Диспетчер 1     26 26 28 28 26 26    160 5 000 800 000 284 348 1 084 348 

10 Охранник 3     26 26 28 28 26 26    480 4 000 1 920 000 640 329 2 560 329 

11 Разнорабочий 1     26 26 28 28 26 26    160 4 300 700 000 250 336 950 336 
                     

 Итого, вспомогательные: 13                11 900 000 4 157 350 16 057 350 

                     

 В том числе налоги:                  4 157 350  
                     

 Обязательные пенсионные взносы                  1 448 794  

 Индивидуальный подох. налог                  1 360 849  

 Медицинские взносы                  93 500  

 Медицинские отчисления                  93 500  

 Социальные отчисления                  114 543  

 Социальный налог                  1 046 164  
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Расход горюче-смазочных материалов - ГСМ, на основные проектные горные работы: 
Таблица 30.  

№ 

п/п 
Оборудование Ед. изм. 

Норма 

расхода, 

Литр/час 

Объём 

работ, 

маш/час 

Всего, 

литр 

      

1 Дизельная насосная Д 630/90, с ДВС ЯМЗ 238 час 18,0 3 340 60 120 

2 Бульдозер «Кomatsu» маш/час 22,0 3 520 77 316 

3 Экскаватор «Sumitomo» LS 2 800 FLJ №1 маш/час 10,0 1 680 16 800 

4 Погрузчик SDLG JG 952 952 Н № 1 маш/час 14,0 3 340 46 760 

5 Погрузчик SDLG JG 952 952 Н № 2 маш/час 14,0 3 340 46 760 

6 Самосвал КамАЗ Км. 0,618 34 344 Км. 21 225 
      

8 Всего дизтоплива:    268 981 
      

9 Всего смазочных материалов (4%):    10 759 
      

 Объём горных работ, М3    1 336 580 
      

 Расход дизельного топлива (Литр) на 1 м3 горной массы  0,20 

 Расход смазочных материалов (Литр) на 1 м3 горной массы  0,008 
    

 В том числе рекультивация:     
      

 Бульдозер «Кomatsu» маш/час 22,0 550 12 100 

 Экскаватор «Sumitomo» LS 2 800 FLJ  №1 маш/час 10,0 280 2 800 

 Самосвал КамАЗ км. 0,618 
1 120 = 

5 936 км. 
3 668 

      

8 Всего дизтоплива:    18 568 
      

9 Всего смазочных материалов (4%):    743 
      

 Объём горных работ, М3    153 060 
      

 Расход дизельного топлива (Литр) на 1 м3 горной массы  0,12 

 Расход смазочных материалов (Литр) на 1 м3 горной массы  0,005 
    

 

Стоимость ГСМ на основных годовых горных работах. 
Таблица 31. 

№ 

п/п 
Наименование материалов Ед. изм. Кол-во 

Цена, 

тенге 

Затраты. 

тенге/год 
1 2 3 5 4 6 

1 Дизельное топливо литр 268 981 186 50 030 466 

2 Дизельное масло литр 10 759 300 3 227 700 

3 Гидравлическое масло литр 1 800 873 1 571 400 
      

 Итого, горюче-смазочные материалы    54 829 566 
      

 В том числе рекультивация:     
      

1 Дизельное топливо литр 18 568 186 3 453 648 

2 Дизельное масло литр 743 300 222 900 

3 Гидравлическое масло литр 36 873 31 428 
      

 Итого, рекультивация:    3 707 976 
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Перечень техники и оборудования, согласно Договору №20/05-19 Пр. 
 

Таблица 32. 

№ 

п/п 

Наименование 

техники и оборудования 

Ед-ца 

измер. 

Кол 

-во 

Гос. 

номер 

Итого, 

стоимость 

аренды. 

$ в месяц 
      

1 Аренда у физлица - партнера:     
      

1 Экскаватор «Сумитомо» LS 2800 FLJ шт. 1 0271 TRSB 1 500 

2 Бульдозер «Komatsu» D 155А шт. 1 2573 TRSB 1 500 
      

 Итого, аренда у физлица - партнера: мес 1  3 000 
      

11 Аренда у юрлица - партнера:     
      

1 Экскаватор «Сумитомо» LS 2800 FLJ шт. 1 0271 TRSB 1 500 

2 
Промывочный прибор в комплекте с мониторным поме-

щением и трубами 
компл. 1 Б/Н 1 500 

3 
Дизельный насосный агрегат 8 НДВ, 

с приводом ЯМЗ 238 и КПП, с помещением 
компл. 1 Б/Н 1 000 

4 КамАЗ 63212 самосвал шт. 1 KGFH 0468 700 

5 КамаЗ 5511 самосвал шт. 1 KGBH 8878 700 

6 КамаЗ 5511 самосвал шт. 1 KGBH 7293 700 

7 КамаЗ 5511 самосвал шт. 1 KGBH 8876 700 

8 МаЗ 64229 – 032 грузовой седельный тягач шт. 1 KGBH 8879 900 

9 КамаЗ 4310 АТМЗ цистерна шт. 1 KGBH 9247 900 

10 КамаЗ 43101 грузопассажирский -  мест шт. 1 KGFH 3142 900 

11 Внедорожник «Ниссан – Патрол» шт. 1 KGBH 8882 500 

12 Минивен «Мицубиси – Дэлика» шт. 1 08 KG 543 АС 500 

13 Полуприцеп МаЗ 938662 шт. 1 638 BQ 500 
      

 Итого, аренда у юрлица: мес. 1 $/мес. 11 000 
      

 Итого: аренда техники и оборудования: мес. 1 
$/мес. 14 000 

тен./мес. 5 880 000 
      

 Всего, аренда техники за год. мес. 6 
$/год. 84 000 

тен./год. 35 280 000 
      

 

Приобретение материалов на годовые горные работы. 
Таблица 33. 

№ 

п/п 
Наименование материалов Ед. изм. Кол-во 

Цена, 

тенге 

Затраты. 

тенге/год 
1 2 3 5 4 6 

2 Шины на погрузчик шт. 2 330 000 660 000 

3 Аккумуляторы КамАЗ (карьерный транспорт) шт. 12 61 000 732 000 

4 Электроды МР-3 кг 500 400 200 000 

5 Газ пропан баллон 25 5 000 125 000 

6 Кислород технический баллон 20 2 000 400 000 

7 Диски отрезные шт. 60 300 180 000 

8 Диск шлифовальный шт. 30 800 240 000 

9 Система связи, спутниковый интернет компл. 1 1 000 000 1 000 000 

10 Уголок разный тонн 1,0 342 000 342 000 

11 Трубоквадрат разный тонн 0,5 171 000 171 000 

12 Металл листовой (2,0 – 4,0 мм.) тонн 1,0 290 000 290 000 

13 Шланги различные Ф 50 мм м 30 2 300 69 000 
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14 Обтирочный материал м 800 142 113 600 

15 Продукты питания 50 чел. 7 мес. 1 500 525 000 

16 Медикаменты   100 000 100 000 

17 Командировочные расходы. Проезды    200 000 
      

23 Итого, основное производство:     6 347 000 
      

 Прочие расходы, 5%    317 350 
      

 Всего: Годовые расходы на ТМЦ:    6 664 350 
      

 Объём горных работ, М3 м3   1 342 720 
      

 Расходы материалов на 1 м3 горной массы тен/1м3   4,96 
      

 
Расчёт годовых эксплуатационных расходов на основные горные работы. 

 Таблица 34. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы   

измере 

ния 

Норма 

расхода 

на 

единицу 

Стоимость      

тенге/год 

1 Годовая производительность по горной массе м3  529 560 
     

 Эксплуатационные расходы:    
     

1 Горюче-смазочные материалы - ГСМ Тенге  54 829 566 

2 Аренда техники и оборудование Тенге  5 880 000 

3 Приобретение материалов Тенге  6 664 350 

4 Заработная плата весеннее-зимний период Тенге  1 050 000 

 Налоги на ФЗП весеннее-зимний период Тенге  371 658 

5 Заработная плата основного производства Тенге  25 224 000 

6 Налоги на ФЗП основного производства Тенге  7 580 448 
     

 Итого прямые расходы на горные работы:   101 591 022 
     

7 
Текущий ремонт оборудования. 

(Стоимость основных фондов: 110 000 000 тенге). 
Тенге 3% 3 100 000 

8 Страховые взносы Тенге 2% 1 500 000 
     

 Всего эксплуатационных расходов: Тенге  106 191 022 
     

 Себестоимость переработки 1 м3 горной массы: Тенге  79,0 
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7.12. Вспомогательные работы: 
 

Для качественного выполнения горных работ и их обслуживания, необходимо выпол-

нять комплекс вспомогательных работ. 

В связи с чем, в настоящем «Плане горных работ» осуществляется расчет затрат на их 

выполнение.  

 

Годовой расход ГСМ на дизельное энергообеспечение и обогрев участка работ.  
Таблица 35. 

№ 

п/п 

 

Наименование  

потребителя 

Расход горючего и материалов 

Единица 

Измер. 

Норма 

расхода 

литр/час. 

 

Расход 

литр/мес. 

Годовой 

расход, 

лит/год 

6 мес-в 

Цена 

за 

1 литр, 

тенге 

Итого 

год, 

тенге 

 1 2 3 4 5 6 7 

1 Диз. электростанция 12 кВт. Литр. 2 600 3 600 186 669 600 
        

2 
Уголь для обогрева жилых  

помещений, бани 
Тонн 4  4 7 500 30 000 

3 
Дрова для обогрева жилых  

помещений, бани 
М3 5  5 10 000 50 000 

 
Итого затраты  

на отопление вахтового поселка 
Тенге     749 500 

        

 

Расход годовых горюче-смазочных материалов - ГСМ на автотранспорт. 
Таблица 36. 

№ 

п/п 

Наименование 

транспортных средств 
Пробег 

км/сут 

Пробег 

км/мес 

30 дней 

Годовой 

пробег, 

км/год 

8 Мес-в 

Норма 

расхода 

на единицу, 

лит/100 км 

Годовой 

расход, 

лит/год 

Цена 

за 

1 литр, 

тенге 

Итого 

год, 

тенге 

         

1 Вахтовый автобус КамАЗ 15 450 3 600 31 1 200 186 223 200 
         

2 Бензовоз КамАЗ:        
         

 Доставка с нефтебазы  500 4 000 31 1 300 186 241 800 

 Заправка техники на объекте 9 300 2 400 31 800 186 150 000 
         

3 МАЗ седельный - тягач  450 3 600 37 1 300 186 241 800 

4 Автомобиль грузовой Газель  1 500 12 000 12 1 400 186 260 400 

5 
Внедорожник «Ниссан-

Патрол» 
30 900 6 300 9 600 186 112 000 

6 Минивен «Мицубиси-Дэлика» 80 2 400 20 000 15 3 000 170 510 000 
         

 Итого:  6 500 52 000  9 600  1 739 200 
         

 Всего дизельное топливо:     25 800  4 752 400 
         

 Моторные и иные масла.    4% 1 032 600 619 200 
         

 Гидравлические масла     100 873 87 300 
         

 Итого стоимость ГСМ:       5 458 900 
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Приобретение и стоимость годовых ТМЦ на вспомогательные работы. 
Таблица 37. 

№ 

п/п 
Наименование материалов Ед. изм. Кол-во 

Цена, 

тенге 

Затраты. 

Тенге 
1 2 3 5 4 6 

1 Фильтра разные Шт. 9 45 000 400 000 

2 Аккумуляторные батареи Шт. 6 50 000 300 000 

3 Средства охраны труда (Каски. Рукавицы. Очки.) Компл. 5 3 000 150 000 

4 Спецодежда Чел. 48 15 000 720 000 

5 Моющие средства   150 000 150 000 

6 Доска обрезная 20 – 40 мм. М3 10 53 000 530 000 

7 Ограждение проволочное Тонна 3,0  84 600 253 800 

8 Канцелярские товары    50 000 

9 Прочие неучтенные    200 000 
      

 Всего, вспомогательные материалы - ТМЦ    2 753 800 

 

Расчёт годовых общехозяйственных (накладных) расходов 
Таблица 38. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единицы   

измерения 

Норма 

расхода на 

единицу 

Стоимость      

Тенге 

     

1 ГСМ на автотранспорт Тенге  5 458 900 

2 ГСМ на обеспечение электроэнергией вахтового поселка Тенге  669 600 

3 Отопление поселка углем, дровами Тенге  80 000 

4 Приобретение товарно-материальных ценностей Тенге  2 753 800 

5 Заработная плата весеннее – зимнего периода Тенге  3 750 000 

6 Налоги на ЗП весеннее – зимнего периода Тенге  1 191 942 

7 Заработная плата промывочного сезона Тенге  29 084 000 

8 Налоги на ЗП промывочного сезона Тенге  9 434 581 

9 Административные расходы Тенге  600 000 
     

 Промежуточный итог: Тенге  53 022 823 
     

7 
Текущий ремонт оборудования (3% от стоимости обо-

рудования), 20 950 000 Тенге. 
Тенге 3% 419 000 

8 Прочие расходы Тенге 2% 289 900 
     

 Всего общехозяйственных расходов Тенге  53 731 723 
     

 Объём горной массы М3/Год  529 560 
     

 Общехозяйственные расходы на 1 М3 горной массы Тенге  101,5 
     

 Общие основные горные работы  М3 1 342 720 

 Итого, производство работ:   159 162 077 
     

 Общие расходы на 1 М3 горной массы   118,5 
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Годовые административные расходы. 
Таблица 39. 

№ 

п/п 
Наименование материалов 

Затраты. 

Тенге/Мес. 
1 2 6 

1 Аренда офиса компании 110 000 

2 Аренда гостиницы 190 000 

3 Суточные расходы 90 000 

4 Командировочные расходы 50 000 

5 Представительские расходы 120 000 

6 Канцелярские расходы 30 000 

7 Интернет. Связь 50 000 

8 Прочие, неучтенные 60 000 
   

 Итого, административные расходы: 600 000 
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Капитальные вложения на разработку месторождения Шыбынды 
Таблица 40 

№ 

п/п 
Показатели 

Коли-

чество 
шт. 

 Норма  

амортиза-

ции. % 

Всего, 

тенге 

Порядковые годы 

2026 2027 2028 2029 2030 
 1 2 3 4 5 6 7 8  

 Здания и сооружения, всего, в т.ч:  10% 6 700 000 6 700 000     
          

1 Шлихообогатительная установка - ШОУ контейнерного типа 1 10% 3 000 000 3 000 000     

2 Навес для техники и ремонта техники.  1 10% 2 200 000 2 200 000     

3 Склад моторных и гидравлических масел 1 10% 900 000 900 000     

4 Водоснабжение и канализация 1 10% 600 000 600 000     
          

 Рабочие машины и оборудование, всего, в т. ч:  25% 24 800 000 24 800 000     
          

1 Фронтальный погрузчик SDLGJG 952 952 Н № 2 1 25% 24 800 000 24 800 000     
 Специальная группа (Согласно статье 111 НК РК), всего, в том числе:  25% 5 902 500 5 902 500     
 Проектирование, оформление контракта и др.  25% 5 902 500 5 902 500     
          

 Капитальные вложения. Всего:   37 402 500 37 402 500     
          

 Амортизационные отчисления          

1 Группы фиксированных активов, с нормой амортизации 10%  10% 6 700 000  670 000 603 000 542 700 448 430 

2 Стоимостной баланс на конец периода    6 700 000 6 030 000 5 427 000 4 885 300 4 344 000 

3 Группы фиксированных активов, а с нормой амортизации 25%  25% 30 702 500  7 675 625 5 756 719 4 317 539 3 238 154 

4 Стоимостной баланс на конец периода    30 702 500 23 026 875 17 270 156 12 952 617 9 714 463 
 Амортизационные отчисления, всего   37 402 500  8 345 625 6 359 719 4 860 239 3 686 584 
 Остаточные фонды на конец отработки         

 Суммарный стоимостной баланс объектов налогообложения налогом 

на имущество 
   37 402 500 29 056 875 22 697 156 17 836 917 14 150 333 

          

 Налог на имущество (1,5%)   1 255 517  435 853 340 457 267 554 212 255 
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Финансово-экономическая модель отработки золото россыпного месторождения ручья Шыбынды. 
  Таблица 41. 

№   

 п/п 
Показатели 

Ед. 

измер 
Всего 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Геологические запасы   

1.1 Геологические запасы торфов м3 1 368 064      

1.2 Геологические запасы песков м3 640 833      

1.3 Среднее содержание золота  мг/м3 130.48      

1.4 Запасы золота, хим/ч  г 83 620      

1.5 Запасы серебра, хим/ч г 3 345 836 836 836 828 669 

1.5 Уборка торфов м3 1 368 064 359 560 359 560 359 560 289 385 273 612 

1.6 Промывка песков м3 640 833 160 320 160 320 160 320 159 873 128 167 

1.7 Добыча золота хим/чистого г 83 620 20 920 20 920 20 920 20 860 16 724 

1.8 Стоимость реализации (за грамм) тенге 25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 25 200 

1.9 Стоимость товарной продукции тенге 2 107 224 000 527 184 000 527 184 000 527 184 000 525 672 000 421 444 800 

2 Капитальные затраты   

2.1 Основное и вспомогательное оборудование тенге 24 800 000 24 800 000     

2.2 Здания и сооружения тенге 6 700 000 6 700 000     

2.3 Проектирование, оформление контракта тенге 5 902 500 5 902 500     

2.4 Всего капитальные затраты тенге 37 402 500 37 402 500     

3 Эксплуатационные затраты   

3.1 Всего эксплуатационные затраты тенге 636 186 608 159 162 077 159 162 077 159 162 077 158 700 377 127 237 121 

4. Итого затраты (2.4+3.1) тенге 673 589 108 196 564 577 159 162 077 159 162 077 158 700 377 134 717 822 

5. Налоги и платежи   

5.1 НДПИ (5% от 1.9) тенге 105 361 200 26 359 200 26 359 200 26 359 200 26 283 600 21 072 240 

5.2 Отчисления в ликвидационный фонд (1% от 3.7) тенге 6 361 867 1 591 621 1 591 621 1 591 621 1 587 004 1 272 373 

5.3 Отчисление на обучение специалистов (1% от 3.7) тенге 6 361 867 1 591 621 1 591 621 1 591 621 1 587 004 1 272 373 

5.4 Отчисление на развитие соц. сферы (1% от 3.7) тенге 6 361 867 1 591 621 1 591 621 1 591 621 1 587 004 1 272 373 

5.5 Налог на транспорт тенге 3 024 000 756 000 756 000 756 000 756 000 604 800 

5.6 Налог на имущество тенге 1 255 517 435 853 340 457 267 554 211 653 251 103 

5.7 Налог на землю тенге 2 226 840 556 710 556 710 556 710 556 710 445 368 

5.8 Плата за эмиссии в окружающую среду тенге 28 973 733 7 324 097 7 690 678 8 037 173 5 921 785 5 794 746 

5.9 Затраты на возмещение потерь сельхозпроизводства тенге 5 400 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 1 080 000 

5.10 Возмещение затрат на ГРР тенге 126 000 000 63 000 000 63 000 000    
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5.11 Итого налоги и платежи тенге 291 326 891 104 556 723 104 827 908 42 101 500 39 840 760 58 265 378  

6 Производственная прибыль (1.8-4-5.11) тенге 1 142 308 000 226 062 700 263 194 015 325 920 423 327 130 863 228 461 600 

7 Корпоративный подоходный налог (20% от 6) тенге 228 461 601 45 212 540 52 638 803 65 184 085 65 426 173 45 692 320 

8 Чистая прибыль.  964 915 999 тенге 
913 846 400 180 850 160 210 555 212 260 736 338 261 704 690 182 769 280 

      

9 Денежный поток    (CF)   (8)     тенге 913 846 400 180 850 160,00 210 555 212,00 260 736 338,00 261 704 690,00 182 769 280 

10 Кумулятивный денежный поток   (r=0),   (10+9) тенге  180 850 160,00 391 405 372,00 652 141 710,00 913 846 400,00 1 096 615 680 

11 

Чистая современная стоимость месторождения 

(NPV) 

 

       

11.1 при r=5%         CF/(1,05)^t тенге 
803 756 

979,94 
172 238 247,62 190 979 784,13 225 233 852,07 215 305 096,13 160 751 394,2 

  
Дисконтированный доход с накопительным ито-

гом  
  172 238 247,62 363 218 031,75 588 451 883,81 803 756 979,94 964 508 374,1 

           

11.2 при r=10%      CF/(1,1)^t тенге 
713 064 

702,74 
164 409 236,36 174 012 571,90 195 895 069,87 178 747 824,60 142 612 940,5 

  
Дисконтированный доход с накопительным ито-

гом  
  164 409 236,36 338 421 808,26 534 316 878,14 713 064 702,74 855 977 643,2 

           

11.3 при r=20%     CF/(1,2)^t тенге 574 024 342,86 150 708 466,67 146 218 897,22 150 889 084,49 126 207 894,48 114 804 868,6 

  Дисконтированный доход с накопительным итогом    150 708 466,67 296 927 363,89 447 816 448,38 574 024 342,86 688 829 211,5 
           

11.4 при r=30%     CF/(1,3)^t тенге 474 012 828,40 139 115 507,69 124 588 882,84 118 678 351,39 91 630 086,48 64 581 821,57 

  Дисконтированный доход с накопительным итогом    139 115 507,69 263 704 390,53 382 382 741,92 474 012 828,40 538 594 649,9 
           

11.5 при r=40% тенге 399 749 223,70 129 178 685,71 107 426 128,57 95 020 531,34 68 123 878,07 41 227 224,8 

  Дисконтированный доход с накопительным итогом    129 178 685,71 236 604 814,29 331 625 345,63 399 749 223,70 440 976 448,5 
           

12 Внутренняя норма прибыли (IRR) % 54,2      

13 Срок окупаемости инвестиций год 1      
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Анализ чувствительности проекта. 
  Таблица 42. 

№ 

п/п 
Показатели Объёмы 

Стоимость золота на ЛБМ Эксплуатационные расходы 

ниже 

на 10% 

выше 

на 10% 

ниже 

на 10% 

выше 

на 10% 
       

1 Эксплуатационные запасы:      

2 Золото, кг. 83, 620 83 620 83 620 83 620 83 620 

3 Годовой выпуск золота х/ч, г. 20 905 20 905 20 905 20 905 20 905 

4 Стоимость золота на ЛБМ, тенге за 1 г. 25 043 22 387 27 547 25 043 25 043 

5 Реализация золота, тенге 2 094 095 660 1 872 000 940 2 303 480 140 2 094 095 660 2 094 095 660 
       

6 Серебро х/ч, кг. 3,35 3 35 3 35 3 35 3 35 

7 Годовой выпуск серебра, г. 836 836 836 836 836 

8 Стоимость серебра на ЛБМ, тенге за 1 г. 3 925 3 532 4 329 3 935 3 935 

9 Реализация серебра. тенге 13 128 340 11 814 560 14 466 260 13 128 340 13 128 340 
       

10 Реализация предприятия, тенге 2 107 224 000 1 896 501 600 2 317 946 400 2 107 224 000 2 107 224 000 

11 Общие расходы, тенге 964 915 999 964 915 999 964 915 999 868 424 399,1 1 061 407 598,9 

12 Валовая прибыль 1 142 308 001 931 585 601 1 353 030 401 1 238 799 600,9 1 045 816 401,1 

13 Налог на прибыль 20% 228 461 600,2 186 317 120,2 270 606 080,2 247 759 920,2 209 163 280,2 
       

14 Чистая прибыль, тенге 913 846 400 745 268 480,8 1 082 424 320,8 991 039 680,7 836 653 120,9 

15 Срок окупаемости капитальных вложений, лет 1 1 1 1 1 

16 ВНП (IRR), % 43,4 39,3 46,7 47,0 39,7 
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Основные финансово-экономические показатели отработки запасов. 
Таблица 43. 

№ 

п/п 
Показатели проекта 

Единица 

измерения 
Объем 

    

1 Запас золота. х/ч, мг. 83.62 

2 Содержание, мг/м3 130.48 

3 Запаса серебра, х/ч кг. 3,35 

4 Содержание, % 4,0 

5 Валовый доход, тенге 1 142 308 000 

6 Чистая прибыль, тенге 913 846 400 

7 Окупаемость капитальных вложений, лет 1 

8 Внутренняя норма прибыли, % 80,0 

 

ВЫВОДЫ АВТОРОВ. 
 

Учитывая нижеследующие факторы: 
 

* Динамику роста мировых цен на золото, 

* Применение инновационные высокопроизводительные промывочные комплексы, произ-

водительностью – до 1 000 и выше м3/сутки, с попутным улавливанием мелкого и мелкодис-

персного золота, позволит: 

Рентабельно отрабатывать: 
 

* Участки месторождения с невысокими содержаниями золота; 

* Вовлекать в отработку ранее отработанные участки месторождения и старые отвалы, из-

влекая ранее утерянное золото, в том числе мелкое. 

* Используя специализированную технику и оборудование, вовлекая в отработку дополни-

тельные объемы золотосодержащих горных пород:  

- верхнюю часть (над продуктивным пластом песков «рубаху»); 

- нижнюю часть под продуктивным пластом песков (зарыхленные трещиноватые коренные 

породы) позволит извлечь из недр дополнительное золото. 

Принятая прогрессивная система отработки: (продольными полигонами – блоками) позво-

лит: 

1. Снизить затраты на следующие переделы горных работ: 

- Подготовительные работы  

- Вскрышу торфов; 

- Уборку ПРС. 

- Восстановление и рекультивацию нарушенных площадей. 
 

Помимо экономической эффективности добычи россыпного золота ручья Шыбынды, важ-

ную роль играет обеспечение новых рабочих мест местному населению и пополнению налогов 

и золотовалютных запасов Республики Казахстан. 
 

Учитывая использование и внедрение инновационных прогрессиыных технологий, име-

ющихся у ТОО «ГДК Альянс», в том числе собственные изобретения, которые в ближайшее 

время будут направлены для патентования, в результате чего, компанией будут вовлечены до-

полнительные прилегающие площади.  

Также планируется повторная переработка ранее отрабатываемые площади, старые отва-

лы и их «хвосты», которые не рекультивированные и имеются в пределах горного отвода ли-

цензионной площади, после их отработки ТОО «ГДК Альянс» выполнит их рекультивацию. 

На основании вышеизложенного, ТОО «ГДК Альянс» заявляет срок действия лицензии на 

добычу россыпного золота лицензионных площадей – 10 лет.  
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ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

«ПЛАНА ГОРНЫХ РАБОТ» 
 

РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ОТРАБОТКЕ МЕ-

СТОРОЖДЕНИЯ. 
 

8.1. Описание прогрессивных методов, снижающих негативное воздействие на окру-

жающую среду.  
 

В современном мире обоснованно уделяется большое внимание экологии и природо-

охране, и, это очень правильно, поскольку от этого зависит современное здоровье людей и здо-

ровье будущих поколений. 

Горные работы могут оказывать негативное воздействие на экосистему, при условии не-

правильного, безответственного их ведения, в связи с чем, необходимо осознанно и профессио-

нально выполнять геологоразведочные и горные работы, при строгом соблюдении водоохран-

ных, экологических и лесоохранных мероприятий. 

Применяемые компанией технологии при геологоразведочных и горных работах не вклю-

чают в себя химические и иные вредные для здоровья человека и окружающей среды элемен-

тов, используется только техническая вода из оборотных, замкнутых зумпфов. 

Настоящий «План горных работ» составлен с учетом требования экологического законо-

дательства Республики Казахстан» 

Экологическое состояние недр обеспечивается нормированием предельно допустимых 

эмиссий, ограничением или запретом деятельности по недропользованию или отдельных ее ви-

дов. 

Настоящий «План горных работ» включает «ОЦЕНКУ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮ-

ЩУЮ СРЕДУ», который содержит раздел «Охрана окружающей среды», предусматривающий: 

1. Применение специальных методов разработки месторождения Шыбынды, для макси-

мального сохранения целостности земель, с учетом технической, технологической, экологиче-

ской и экономической целесообразности. 

2. Предотвращение техногенного опустынивания земель. 

3. Применение предупредительных мер от проявлений опасных техногенных процессов. 

4. Охрану недр от обводнения, пожаров, и других стихийных факторов, осложняющих 

эксплуатацию и разработку месторождения. 

5. Обеспечение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при склади-

ровании и размещении отходов. 

6. Сохранение территорий нарушаемых и отчуждаемых земель путем опережающего до 

начала работ строительства автомобильных дорог по рациональной схеме, а также использова-

ния других методов, включая применение технологий с образованием отвалов ПРС и вскрыш-

ных пород, гале-эфелей, 

7. Предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных пород. 

8. Ликвидацию остатков технических отходов, горюче-смазочных материалов экологиче-

ски безопасным методом.  
 

Авторами настоящего «Плана горных работ», разработан «План ликвидации последствий 

воздействия на окружающую среду», в котором и предусмотрены соответствующие мероприя-

тия. 

Тем не менее, в настоящий «План горных работ» авторы включили некоторые основные 

аспекты. 
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8.2. Режим хозяйственного использования земель водоохранных зон. 
 

Не допускается: 

- перенос русла ручья 

- хозяйственная и иная деятельность, вызывающая изменение окружающей среды, пред-

ставляющие опасность для жизни и здоровья населения; 

- ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооруже-

ниями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение рек, их водоохранных зон; 

- производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ис-

копаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, сельскохозяй-

ственных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке со специально 

уполномоченными органами; 

- размещение и строительство складов для хранения нефтепродуктов, устройство пунктов 

техобслуживания, мойки автотранспорта, накопителей промстоков, обуславливающих опас-

ность химического загрязнения поверхностных и подземных вод, загрязняющих природную 

среду; 

- ввоз, а также хранение или захоронение продукции, не поддающихся обезвреживанию 

или утилизации; 

- складирование мусора, засорение территории и ледяного покрова твердыми, производ-

ственными, бытовыми, и другими отходами, мусором; 

- ведение видов хозяйственной деятельности приводящих к истощению рек; 

- раскорчевка и рубка деревьев; 

- отвод пром. ливневых и загрязненных поверхностных вод без предварительной очистки 

стоков; 
 

8.3. Режим ограниченной хозяйственной деятельности в пределах водоохранных по-

лос. 
 

В пределах водоохранных полос водных объектов помимо ограничений, определенных 

для водоохранных зон,  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- все виды строительства, хозяйственной и другой деятельности, наносящий ущерб при-

родной среде, кроме водозаборных, водорегулирующих, защитных и других сооружений специ-

ального назначения; 

- мойка автотранспортных средств и других механизмов в ручье и на берегах, а также 

производство работ, которые могут явиться источником загрязнения вод; 

- установка и устройство сезонных стационарных палаточных городков, стоянок автомо-

билей, не запрещая стоянку одиночных машин личного пользования; 

- движение автомобилей, тракторов и механизмов, кроме техники специального назначе-

ния; 

- прокладка проездов (кроме прогонов к традиционным местам водопоя скота); 

- выделение участков под дачное, индивидуальное жилищное и другое строительство; 

- размещение дачных и садово-огородных участков; 

- складирование отвалов размываемых грунтов. 

Водоохранные полосы, как правило, должны быть заняты лесокустарниковой раститель-

ностью или залужены. 

Особое внимание должно уделяться мероприятиям в водоохрану полосе.  

В этом случае может быть рекомендовано: 

- земельные участки могут обваловываться с целью исключения поверхностного стока за-

грязненных вод в водный объект.  

- надворные туалеты, выгребные ямы должны быть водонепроницаемыми; 

- проведение агротехнических мероприятий по борьбе с эрозией почв и грунтов и для за-

держания стока, содержащего загрязняющие вещества; 
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- проведение мероприятий по предупреждению попадания в водные объекты сосредото-

ченных и рассеянных загрязнений с водосборной площади; 

- залужение водоохраной полосы многолетними травами; 

- проведение агролесомелиорации с посадкой кустарниковых и древесных пород в зави-

симости от климатических, топографических и почвенных условий. 

- вынос с территории водоохранных полос, объектов-загрязнителей водных объектов. 

В каждом конкретном случае вопросы защиты водного объекта от загрязнения и засоре-

ния решаются по итогам обследования территорий, прилегающих к водному объекту и распо-

ложенных на нем объектов. 
 

8.4. Специальный режим хозяйственной деятельности в водоохранной зоне ручья 

Шыбынды. 
 

Ручей Шыбынды не является нерестовым водотоком, не является источником водопо-

требления, тем не менее, подлежит охране от природного и технологического загрязнения 

вредными опасными веществами и их соединениями, от засорения твердыми, нерастворимыми 

частицами, отходами производственного, бытового и иного происхождения. 

Для полного извлечения полезного ископаемого, при отработке россыпных месторожде-

ний, с целью сохранения водных ресурсов от загрязнения в результате ведения горных работ, 

необходимо строго соблюдать особые условия водоохраны и режима водопользования этой 

территорией.  

К перечню мероприятий, обязательных для строгого исполнения настоящим «Планом 

горных работ» отнесены следующие водоохранные мероприятия. 
 

8.4.1. Очистка дренажной воды с полигонов – блоков. 
 

С учетом нижеследующих факторов, а именно: 
 

Подземные воды в районе месторождения находятся на глубине 1,5-2,0 м. 

Отработка месторождения будет вестись до глубины 3,5 – 4,0 м.  

Подошва будущих полигонов – блоков будет находиться гипсометрический ниже обвод-

ненного горизонта. 

Коэффициент фильтрации песчано-гравийных пород очень высокий.  

Настоящим «Планом горных работ» предусматривается проходка водопонижающей кана-

вы, ниже отметки коренных пород полигона – блока, на глубину, не менее 0,5 м., шириной 1,5 

м., в одном из углов отрабатываемого полигона – (полосы). 

В водопонижающей канаве будет собираться вода:  

* Из участков ведения горных работ; 

* Из подземных родничков; 

* Дренажная вода из соседних целиковых участков, которая по водопонижающей канаве 

будет поступать в отстойники – «осветители», заранее сооруженные в нижней части месторож-

дения.  

В отстойниках – «осветлителях» карьерная и дренажная вода будет отстаиваться, освет-

ляться, перед тем как дренажем попадет в русло ручья Шыбынды. 

При недостаточности одного отстойника – «осветлителя», по долине месторождения бу-

дут обустроены дополнительные отстойники – «осветлители», которые позволят очистить дре-

нажную воду из объекта горных работ (полигона), а также дренажную воду до состояния, при-

годного для направления в основное русло. 

Отстойники «осветлители» оборудуются продольными и поперечными водоудерживаю-

щими дамбами, по краям которых изготавливаются аварийные плавные переливы, из стальных 

труб, предотвращающие прорыв дамб во время паводковых и дождевых осадков при резком 

подъеме уровня воды в отстойниках – «осветлителях». 
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8.4.2. Природоохранные мероприятия промышленной и бытовой инфраструктуры. 
 

8.4.2.1. Площадки ГСМ, заправка техники. 
 

* Заправка машин и механизмов топливом и маслом будет осуществляться механизирова-

но из стационарных емкостей, с применением масло улавливающих поддонов, бочек и других 

приспособлений, исключающих протечки нефтепродуктов на площадку, где установлены ста-

ционарные емкости. 

Площадка под ГСМ обваловывается по периметру земляным валом, высотой не менее 0,5 

м, ее поверхность уплотняется или выполняется с глиняным экраном толщиной 0,2 м. 

Техника, работающая на ДВС, заправляется топливозаправщиком на базе КамАЗ, обору-

дованным специальными заправочными «пистолетами», счетчиками и другими приспособлени-

ями. 

Промасленная ветошь собирается и сжигается в специальной емкости. 
 

8.4.2.2. Ремонтные работы. 
 

* Ремонтные работы, мойка техники и транспорта будет осуществляться на специальной 

площадке с использованием мер по защите территории от загрязнения и засорения.  

Размещение ремонтной площадки, а также площадки для стоянки автотранспорта и вре-

менного склада ГСМ предусматривается за пределами водоохранных полос, на расстоянии не 

менее 35 метров от водотоков. 
 

8.4.2.3. Вахтовый поселок. 
 

* Вахтовый поселок по периметру обваловывается небольшим валом из горных пород, и 

ПРС в зависимости от рельефа местности.  

В вахтовом поселке выгребная яма, туалет, контейнер для твердых бытовых отходов, 

устройство для сжигания мусора, размещаются на соответствующих площадках.  

Выгребная яма и туалет устраиваются с противофильтрационным водонепроницаемым 

экраном из плотных глинистых пород, ниже площадки вахтового поселка, на расстоянии не ме-

нее 30 м. и, не менее 35 м. от русла ручья Шыбынды. 

Водоснабжение вахтового поселка для питьевых нужд организуется путем доставки при-

возной воды из ближайшего поселка В. Таинты, в таре для пищевых продуктов. 

Водоснабжение вахтового поселка для технических и хозяйственных нужд, организуется 

из специально оборудованного водоема, которым находится рядом действующий родник, вода 

которого прошла предварительный санитарный анализ качества. 
 

8.4.2.4. Водоохранные мероприятия, предотвращающие загрязнение ручья Шыбынды. 
 

Для предотвращения попадания воды из мест ведения горных работ и дренажной воды из 

горных выработок в русло ручья, по обе стороны ручья Шыбынды, оставляются или сооружа-

ются водоохранные полосы, между берегами русла и границами ведения горных работ, шири-

ной не менее 35 м. 
 

8.4.2.5. Предотвращение загрязнения горными сточными водами, атмосферными 

осадками территории карьера и русла ручья. 
 

Для предотвращения попадания дождевых, снежных осадков, из склонов гор, на площадку 

вахтового поселка, на объект горных работ (полигон).  

Предусматривается проходка нагорной канавы, вдоль таких объектов, на расстоянии не 

менее 10-20 метров от них, с возможной отсыпкой дамбы, вдоль нагорной канавы, со стороны 

таких объектов. 

Дамбы высотой от 0,5 до 1,0 м. будут сооружаться из пород вскрыши. 

Склоны дамб с естественным углом откоса – 25-35о, в среднем 30о. 

После окончания работ по эксплуатации месторождения производится рекультивация 

нарушенных земель.  
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8.4.2.6. Восстановление нарушенных площадей. 
 

Горными работами будут нарушены поверхности площади, после их полной отработки 

будут выполнены работы по их рекультивации и восстановлению плодородно-растительного 

слоя – ПРС. 
 

Общая площадь нарушаемых земель составляет – 114,0 Га, в том числе: 

- площадь полигонов – 77,5 Га; 

- площадь горнотехнических сооружений (разовая) – 1,8 Га; 

- площадь горно-подготовительных работ – 3,0 Га 

- площадь под отвалы ПРС и торфа – 55,2 Га; 

- площадь под вахтовые поселки – 1,5 Га. 

Покров участка представлен черноземами обыкновенными среднесуглинистыми слабо и 

сильно защебенённые с пятнами луговых черноземов – ПСП горизонта А.  

Мощность ПРС, средняя – 0,3 м.  

Залегает ПРС на аллювии. 

На площади вахтового поселка почвенный покров представлен малоразвитыми горными 

черноземами со средней мощностью ПСП – 0,12 м, залегающими на коренных породах.  
 

8.4.2.7 Мониторинг и контроль экологического состояния района работ. 
 

Осознавая важность охраны водных и воздушных бассейнов, экологии, компания приняла 

в свой штат профильного эколога, который будет вести контроль состояния экологии, природо-

охраны, при ведении геологоразведочных и горных работ. 

Для постоянного контроля качества воды в ручье Шыбынды, в его нижней и верхней ча-

сти, на расстоянии не менее - 50 м., от района ведения горных работ, по согласованному графи-

ку с водной инспекцией и точках отбора проб, будет осуществляться отбор проб воды, для кон-

троля ее качества в лаборатории бассейновой инспекции.  

Производство горных работ будет контролироваться, а также согласовываться с компе-

тентными государственными органами, а в случае необходимости, по их рекомендациям - неза-

медлительно будут выполняться дополнительные мероприятия по охране водной и окружаю-

щей среды. 

 

ГЛАВА 4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЕДЕНИИ ГОРНЫХ РАБОТ. 
 

РАЗДЕЛ 9. Цели и задачи настоящего «Плана горных работ». 
 

9.1. Суть и содержание «Плана горных работ». 
 

Настоящий «План горных работ» составлен с учетом наилучшей практики осуществления 

специальных комплексных организационно-технических мероприятий, предусматривающих 

улучшение безопасных условий труда, совершенствование технологии ведения горных работ и 

использование средств коллективной и индивидуальной защиты, направленных на предупре-

ждение профессиональных заболеваний и производственного травматизма. 

Настоящий «План горных работ» включает в себя «Декларацию промышленной безопас-

ности. 
 

Тем не менее, разработчики и авторы «Плана горных работ» включили в его содержание 

краткий раздел «Безопасность при ведении горных работ».  
 

9.2. Цели, задачи и мероприятия настоящего «Плана горных работ». 
 

Целью настоящего «Плана горных работ» является: 

Обеспечение безопасности для здоровья и здоровья трудящихся. 

Содержание и выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий, 

несчастных случаев и профилактики профессиональных заболеваний, включающих в себя: 
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Планирование и проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации аварий. 

Приостановление работ в случае возникновения непосредственной угрозы жизни работ-

ников, выведение людей в безопасное место и осуществление мероприятий, необходимых для 

опасности. 

Использование машин, оборудования и материалов, содержание зданий и сооружений в 

состоянии, соответствующем требованиям правил и норм безопасности и санитарных норм. 

Осуществление специальных мероприятий по прогнозированию и предупреждению 

внешнего прорыва воды.  

Своевременное пополнение технической документации и плана ликвидации аварий дан-

ными, уточняющими границы зон безопасности ведения работ. 

Выполнение иных требований, предусмотренных законодательством Республики Казах-

стан о гражданской защите. 
  
9.3. Основные положения по безопасному ведению работ. 
 

Отработка россыпей бассейна р. Шыбынды будет проводиться в строгом соответствии 

нижеследующих требований: 

 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» № 188-V ЗРК от 11 апреля 2014 

года (Астана, Акорда); «Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых открытым способом». 

Госгортехнадзор, Москва 1980 г.; «Правил технической эксплуатации рудников, приисков 

и шахт, разрабатывающих месторождения цветных, редких и драгоценных металлов», Москва 

1980 г.;  

Госгортехнадзор; «Правил по технике безопасности для культурно технических и дренаж-

ных работ»;  

«Техника безопасности в строительстве», СНиП 4.02.91 сборника 1-4, СНиП 2.01.02-85 

(1991 г.), ПБ 06-07-92, ПБ 06-Ш-95, НПБ 101-95, требованиями промышленной санитарии в со-

ответствии с существующими нормами. 
 

9.4. Обязанности владельцев опасных производственных объектов. 
 

1) Соблюдать требования промышленной безопасности; 

2) Организовывать и осуществлять производственный контроль, за соблюдением требо-

ваний промышленной безопасности; 

3) Своевременно осуществлять, технические осмотры транспортных средств, применяе-

мых на производственных объектах, в установленные требованиями промышленной безопасно-

сти сроки или по предписанию государственного инспектора; 

4) Не допускать к работе на производственных объектах должностных лиц и работников 

в нетрезвом состоянии и наркотическом опьянении; 

5) Предотвращать проникновение на опасные производственные объекты посторонних 

лиц; 

6) Представлять в территориальные подразделения уполномоченного органа сведения о 

порядке организации производственного контроля;  

9) Проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, осуществлять мероприя-

тия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производ-

ственных факторов и их последствий; 

10) Незамедлительно информировать территориальное подразделение уполномоченного 

органа, органы местного государственного управления, население и работников о возникнове-

нии опасных производственных факторов; 

11) Вести учет аварий, инцидентов; 

12) Выполнять предписания по устранению нарушений требований промышленной без-

опасности, выданных государственными инспекторами; 

13) Предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработ-

ке планов финансово-экономической деятельности опасного производственного объекта; 
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14) Предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа информа-

цию о вредном воздействии опасных производственных факторов, травматизме и профессио-

нальной заболеваемости; 

 15) Страховать гражданско-правовую ответственность владельцев опасных производ-

ственных объектов, подлежащих декларированию, деятельность которых связана с опасностью 

причинения вреда третьим лицам; 

16) Предоставлять государственным органам, гражданам достоверную информацию о со-

стоянии промышленной безопасности на опасных производственных объектах; 

17) Обеспечивать государственного инспектора защитными средствами, приборами без-

опасности и оказывать иное содействие при выполнении им своих обязанностей на опасном 

производственном объекте; 

18) Обеспечивать своевременное обновление технических устройств, материалов, отрабо-

тавших свой нормативный срок; 

19) Декларировать опасные производственные объекты, определенные Законом РК; 

20) Обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного 

объекта в соответствии с установленными требованиями организационно-технических меро-

приятий, обеспечивающих безопасное выполнение работ; 

21) Обеспечивать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и аттестацию 

работников в области промышленной безопасности; 

22) Обеспечивать проведение экспертизы декларации промышленной безопасности; 

23) Заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами и формировани-

ями договоры на обслуживание или создавать собственные профессиональные аварийно-

спасательные службы и формирования; 

24) За трое суток извещать территориальное подразделение уполномоченного органа о 

намечающихся перевозках опасных веществ; 

25) Осуществлять постановку на учет, снятие с учета в территориальных подразделениях 

уполномоченного органа опасных производственных объектов; 

26) При вводе в эксплуатацию опасных производственных объектов проводить приемоч-

ные испытания с участием государственного инспектора. 
 

9.5. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации ра-

ботников опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности. 
 

1. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников 

опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности возлагаются на 

владельцев опасных производственных объектов. 

2. Программы подготовки, переподготовки, повышения квалификации согласовываются с 

главным государственным инспектором области. 

3. В организациях создаются постоянно действующие экзаменационные комиссии. 

Члены постоянно действующих экзаменационных комиссий организаций сдают экзамены 

в комиссии уполномоченного органа под председательством территориального государственно-

го инспектора Республики Казахстан в области промышленной безопасности или его замести-

телей. 

В состав постоянно действующих экзаменационных комиссий включается государствен-

ный инспектор в области промышленной безопасности по согласованию с территориальным 

подразделением уполномоченного органа. 

Специалисты, инженерно-технические работники и рабочий персонал сдают экзамены эк-

заменационной комиссии. 

В работе экзаменационных комиссий принимает участие государственный инспектор в 

области промышленной безопасности территориального подразделения уполномоченного орга- 

на. 

4. Программа ежегодного обучения правилам безопасного выполнения работ продолжи-

тельностью сорок часов согласовывается с главным государственным инспектором области. 

5. Проверке знаний подлежат все лица, занятые на опасных производственных объектах: 
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- рабочий персонал - ежегодно; 

- технические руководители, специалисты и инженерно-технические работники - один раз 

в три года. 

6. Комиссия по приему экзаменов состоит из лиц, прошедших проверку знаний.  

Состав комиссии определяется владельцем опасного объекта, согласовывается с террито-

риальным подразделением уполномоченного органа. 

7. Обучение работников опасных производственных объектов и прием экзаменов могут 

производиться в учебной организации, аккредитованной уполномоченным органом. 

8. В состав комиссии входят не менее трех человек. 

9. Экзаменационные билеты согласовываются с главным государственным инспектором 

области, города республиканского значения, столицы. 

10. Результаты проверки знаний оформляются протоколами. Протоколы проверки знаний 

хранятся три года. 

11. Лицам, сдавшим экзамены, выдаются удостоверения, подписанные председателем эк-

заменационной комиссии. 

При приеме экзаменов в учебной организации подпись председателя экзаменационной 

комиссии заверяется печатью организации, подпись государственного инспектора - номерным 

штампом. 

12. Удостоверение действительно на всей территории Республики Казахстан на период 

указанных в нем сроков. 

13. Лица, не сдавшие экзамен повторно, к работе не допускаются. 

14. Лица, имеющие просроченные удостоверения, должны сдать экзамен в течение одного 

месяца после допуска к работе. 

15. Все расходы по организации обучения, в том числе по оплате труда членов экзамена-

ционной комиссии, возлагаются на владельца опасного производственного объекта. 

16. Для участия государственного инспектора в области промышленной безопасности в 

работе экзаменационных комиссий организация за пять календарных дней до начала экзамена 

информирует территориальное подразделение уполномоченного органа о дате и времени про-

ведения экзамена. 
 

9.6. Основные требования по обеспечению безопасного проведения горных работ. 
 

Грунт, извлеченный из полигона, блока, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м. 

от их бровки. При разработке, транспортировке, разгрузке, планировке и уплотнении грунта 

двумя и более самоходными или прицепными машинами, идущими одна за другой, расстояние 

между ними должно быть не менее 10 м. 

Все работы необходимо выполнить в соответствии со СНиП РК А.3.2.5-96. «Техника без-

опасности в строительстве». 

На въезде на территорию горного участка будет установлена схема движения транспорта 

и проход людей на действующие карты. 
 

Основные требования по обеспечению безопасного проведения работ: 

- Разрешается допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалифика-

цию, а к руководству горными работами – лиц, имеющих соответствующее образование; 

- Обеспечение лиц, занятых при проведении работ по добыче, специальной одеждой и 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- Применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям без-

опасности и санитарным нормам; 

- Проведение комплекса геологических, маркшейдерских и иных наблюдений, необхо-

димых для обеспечения технологического цикла работ и прогнозирования опасных ситуаций; 

- Своевременное пополнение технической документации и планов ликвидации аварий 

данными, уточняющими границы зон безопасного ведения работ; 

- Соблюдение проектных решений при разработке месторождения; 
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- Соблюдение действующего санитарного законодательства, санитарных правил и норм, 

гигиенических нормативов; 

- Организация предварительных и периодических медосмотров работников; 

- Организация лабораторно-инструментального контроля над состоянием производ-

ственных факторов на рабочих местах; 

- Обеспечение работающих питьевой водой в соответствии с СанПиН 3.02.002-04 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения» и горячим питанием; 

- Обеспечение работающих полным набором санитарно-бытовых помещений в соответ-

ствии с действующими нормами. 

Структура управления охраной и безопасностью труда в ТОО ГДК «Альянс», должна 

быть разработана главным инженером ТОО ГДК «Альянс», и утверждена руководителем. 

Утвержденная руководителем схема организации управления техникой безопасностью 

будет согласована с инспекцией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Начальник участка к началу работ на полигоне должен составить:  

«План организационно-технических мероприятий и контроля за безопасностью работ»; 

«План мероприятий по обучению и проверке знаний по ТБ»; 

«План мероприятий по пожарной безопасности и созданию аварийно-спасательной служ-

бы», которые утверждаются руководителем предприятия. 

Планы приведены в приложениях № 2, 3, 4. 
 

9.7. Правила безопасности при работе на добычных полигонах. 
 

Отработка полигона осуществляется в соответствии с действующими «Едиными правила-

ми безопасности при разработке полезных ископаемых открытым способом» и требованиями 

пром.санитарии в соответствии с Законом Республики Казахстан «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии» от 4 декабря 2002 г. 

Основные требования по обеспечению безопасного проведения работ: 

- Допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руковод-

ству горными работами – лиц, имеющих соответствующее образование; 

- Обеспечение лиц, занятых при проведении работ по добыче специальной одеждой и 

средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- Применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям без-

опасности и санитарным нормам; 

- Проведение комплекса геологических, маркшейдерских и иных наблюдений, необходи-

мых для обеспечения технологического цикла работ и прогнозирования опасных ситуаций; 

- Своевременное пополнение технической документации и «Планов ликвидации аварий» 

данными, уточняющими границы зон безопасного ведения работ; 

- Соблюдение проектных решений при разработке месторождения; 

- Соблюдение действующего санитарного Законодательства, санитарных правил и норм, 

гигиенических нормативов; 

- Организация предварительных и периодических медосмотров работников; 

- Организация лабораторно-инструментального контроля за состоянием производствен-

ных факторов на рабочих местах; 

- Обеспечение работающих питьевой водой в соответствии ГОСТ «Вода питьевая» в нор-

мативных количествах и горячим питанием; 

- Обеспечение работающих полным набором санитарно-бытовых помещений в соответ-

ствии с действующими нормами; 

- Обеспечение радиационной безопасности. 

До начала производства работ в местах расположения линии ЛЭП должны быть разрабо-

таны и согласованы с организациями, эксплуатирующими ЛЭП, мероприятия по безопасным 

условиям труда, а охранная зона ЛЭП обозначена. 
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Грунт, извлеченный из полигонов и блоков, следует разместить на расстоянии не менее 

0,5 м. от их бровки. 

При разработке, транспортировке, разгрузке, планировке и уплотнении грунта расстояние 

между двумя и более самоходными или прицепными машинами, идущими одна за другой, 

должно быть не менее 10 м. 

Все работы необходимо выполнить в соответствии со СНиП РК А.3.2.5-96. 

Больных и пострадавших с участка работ предусматривается доставлять дежурным авто-

транспортом в медицинские учреждения г. Усть-Каменогорск. 
 

9.7.1. Правила техники безопасности при работе гидромонитора. 
 

Особую осторожность следует соблюдать при работе гидромонитора.  

Перед началом работы следует убедиться, что все люди находятся вне опасной зоны дей-

ствия струи.  

Запрещается оставлять без надзора работающий гидромонитор. 

При остановке гидромонитора ствол следует направлять в безопасное для людей место.  

Ремонт гидромонитора следует производить после закрытия задвижки.  

Задвижка устанавливается на расстоянии не более чем 30 м. от гидромонитора.  

Запрещается работа гидромонитора во время грозы.  

При работе гидромонитора, путь к перекрывающей задвижке и сама задвижка, площадки 

насосных станций, подающей воду на гидромонитор, не должен находиться в зоне действия 

струи. 
 

9.7.2. Правила техники безопасности при работе насосных установок. 
 

1. Каждый насосный агрегат должен быть снабжен отдельным всасывающим трубопрово-

дам и оборудован задвижкой, обратным клапаном, манометром на нагнетательном патрубке. 

2. Водозаборные зумпфы необходимо периодически очищать, не допуская их заиливания 

более 30 % объема. 

3. Зумпфы насосных установок с 3-х сторон ограждаются деревянными щитами или сет-

кой, высотой не менее 1,0 м. и устанавливаться предупредительные знаки «Опасная зона» 

4. Нагнетательные трубопроводы прокладываются по поверхности с уклоном с целью са-

мотечного опорожнения при остановке насоса, или предусматривать сливные задвижки. 

5. Гидромонитор должен иметь ограничитель от случайного разворота ствола. 

6. Места перехода через водоводные трубы, должны быть оборудованы деревянными пе-

реходами с перилами. 

7. Уборку из зумпфа корней, посторонних предметов следует производить при помощи 

специальных устройств и только после прекращения работы гидромонитора и насосной стан-

ции. 

8. Запрещается хождение по трубопроводам, необорудованным трапами и перилами. 
 

9.7.3. Правила техники безопасности при работе бульдозеров. 
 

1. Не разрешается оставлять бульдозер (трактор) с работающим двигателем и поднятым  

ножом, а при работе – становиться на подвесную раму и нож, а также работа бульдозеров попе-

рек крутых склонов при углах, не предусмотренных инструкцией завода-изготовителя. 

Запрещается работа на бульдозере (тракторе) без блокировки, исключающей запуск дви-

гателя при включенной коробке передач и при отсутствии устройства запуска двигателя из ка-

бины. 

2. При ремонте, смазке и регулировке бульдозера он должен быть установлен на горизон-

тальной площадке, двигатель выключен, а нож опущен на землю или специальную опору. 

В случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости должны быть приняты 

меры, исключающие самопроизвольное его движение вниз с уклона. 

3. Для осмотра ножа снизу его следует опустить на надежной подкладке, а двигатель 

бульдозера выключить.  
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Запрещается находиться под поднятым ножом. 
 

4. Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом горно-

геологических условий. 

5. Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать опреде-

ленных углы, указанные в инструкции по эксплуатации. 

Запрещается совершать крутые повороты на косогорах, насыпях, а также при заглублен-

ном отвале во избежание опрокидывания бульдозера. 
 

9.7.4. Правила техники безопасности при работе экскаватора. 
 

1. Экскаватор, полученный с завода или после капитального ремонта, до ввода в эксплуа-

тацию надо предварительно осмотреть. Пробный пуск следует осуществлять с участием лица, 

ответственного за его работу, и машиниста, за которым закреплен экскаватор. 

2. При осмотре фронта работы машинист должен принимать меры к тому, чтобы: 

а) При разработке выемок, траншей и котлованов (когда забой ниже уровня стоянки экс-

каватора), экскаватор находится за пределами призмы обрушения грунта (откоса забоя); 

б) Расстояние между забоем или сооружением и кабиной экскаватора при любом ее поло-

жении было не менее 1 м; 

в) С откосов забоя должны быть удалены крупные камни, бревна, пни, которые могут сва-

литься на дно забоя во время работы экскаватора. Во время работы двигателя чистить, налажи-

вать, ремонтировать, смазывать экскаватор не допускается. 

3. При пробном пуске экскаватора необходимо проверять работу двигателя на холостом 

ходу, затем работу всех механизмов. 

4. При запуске пускового двигателя необходимо соблюдать следующие правила: 

а). Не заводить перегретый двигатель; 

б). Не доливать холодную воду в радиатор перегретого двигателя. 

5. Врезать ковш, резать грунт и выводить ковш из грунта можно только вдоль продольной 

оси стрелы экскаватора. Включать поворотное движение до выхода ковша из грунта запрещает-

ся. 

6. Нельзя брать ковшом крупные предметы (камни, бревна), габариты которых превыша-

ют 2/3 размера ковша экскаватора, за исключением случая, когда перекладывают щиты для пе-

редвижения самого экскаватора. 

7. Тормозить поворотную платформу одноковшового экскаватора, когда ковш заполнен, 

следует плавно, не допуская резких толчков. 

8. При погрузке грунта экскаватором на автомобили следует: 

а) Подавать грунт сзади автомобиля, но не через кабину шофера; 

б) Не разрешать находиться людям в кабине или между автомобилем и экскаватором. 

8. Во время перерывов в работе (независимо от их причин и продолжительности) стрелу 

экскаватора следует отвести в сторону забоя, а ковш спустить на грунт. Очищать ковш можно 

только тогда, когда он опущен на землю. 

9. В случае возникновения пожара необходимо, прежде всего, перекрыть кран подачи 

топлива, а затем уже гасить огонь огнетушителем типа «Тайфун», землей, войлоком, брезентом 

и т.д.  

а). Запрещается заливать водой воспламенившееся жидкое топливо.  

б). При воспламенении электропроводов надо отключить или оторвать горящий провод от 

источника тока, пользуясь инструментов с изолированной ручкой (сухая древесина) или обер-

нуть изолирующим ковриком инструмент. 

10. Экскаваторщик должен соблюдать следующие правила: 

а). Не регулировать тормоза при поднятом или заполненном грунтовом ковше; 

б). Не подтягивать стрелой груз, расположенный сбоку; 

в). Не приводить в действие механизм поворота и движения во время врезания ковша в 

грунт; 

г). Не касаться руками выхлопной трубы; 
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д). Не устанавливать экскаватор на призме обрушения или образовавшейся наледи; 

е). Не сходить с экскаватора при поднятом ковше; 

ж). Не работать на экскаваторе, если на расстоянии равном длине стрелы экскаватора 

плюс 5 метров имеются люди; 

з). Не открывать пробку у бочек с горючим дизельным топливом, бензином, маслом, уда-

ряя по ним металлическими предметами, что может вызвать искрообразование; 

и). Не курить и не пользоваться открытым огнем при заправке топливного бака.  

к). После заправки топливный бак двигателя необходимо обтереть; 

л). Не хранить на экскаваторе бензин, керосин, а также пропитанные маслом концы и дру-

гие обтирочные материалы. 

11. После окончания работы машинист экскаватора должен:  

а). Переместить экскаватор от края забоя на расстояние не менее 2 метров; 

б). Поставить стрелу вдоль оси экскаватора, подтянуть ковш ближе к кабине и опустить 

его на землю; 

в). Остановить двигатель, а в холодное время года, если в системе охлаждения залита во-

да, ее необходимо слить из системы. 

12. При передвижении одноковшового экскаватора своим ходом (к месту работы, на пункт 

стоянки машин), необходимо ковш освободить от грунта, поднять над землей на высоту 0,5-0,7 

м, а стрелу установить по направлению хода. 

а). На крутых подъемах и спусках с продольным уклоном, превышающих угол, более 

установленного паспортными данными экскаватора, передвижение его разрешается только в 

присутствии механика, или горного мастера, при этом экскаватор во избежание опрокидывания 

надо привязать стальным буксирным канатом к трактору или лебедке. 

б). При гололеде передвижение экскаватора допускается только в том случае, если будут 

приняты меры против скольжения гусениц. 

13. Экскаватор должен следовать только по правой стороне дороги. 

14. Через железнодорожные переезды и сооружения (мосты, трубы) экскаватор можно пе-

ремещать только с разрешения организаций, эксплуатирующих эти сооружения и в присут-

ствии прораба или мастера. 
 

9.7.5. Правила техники безопасности при формировании отвального хозяйства. 
 

1. При планировке отвала бульдозером подъезд бровки откоса разрешается только ножом 

вперед. Подавать бульдозер задним ходом к бровке отвала запрещается. 

2. Эксплуатация отстойника производится по инструкции, утверждаемой заместителем 

директора по производству предприятия. 

3. Заложения откосов отрабатываемых полигонов, блоков не должно превышать допусти-

мых для работы бульдозеров: 1:2,5; 1:3. 

4. Отвалы свеженамытых эфелевых отложений необходимо обозначить знаками, запре-

щающими по ним передвижение бульдозера и хождение людей. 

5. Запрещается размещение отвалов на площади месторождения подлежащего отработке 

открытым способом. 
 

9.7.6. Правила техники безопасности при работе карьерного транспорта. 
 

План и профиль автомобильных дорог должен соответствовать СНиП 2-Д 5-02-85.  

Земляное полотно для дорог должно быть возведено из прочных грунтов. 

Не допускается применение для насыпей торфяных пород, дерна и растительных остатков. 

Ширина проезжей части дороги должна устанавливаться проектом с учетом требований 

СНиП 2-Д 5-02-85, исходя из размеров автомобилей. 

Временные съезды и траншеи должны устраиваться так, чтобы при движении транспорта 

вдоль их оставался свободный проход, шириной не менее - 1,5 м. 

В зимнее время автодороги должны систематически очищаться от снега и льда и по-

сыпаться песком, шлаком или мелким щебнем.  
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Пи погрузке автомобилей должны выполняться следующие условия: 

а) Ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами радиуса действия 

стрелы подъемного механизма и становиться под погрузку только после разрешающего звуко-

вого сигнала машиниста крана, экскаватора; 

б) Находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен; 

в) Нагруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после разреша-

ющего звукового сигнала машиниста экскаватора, погрузчика; 

г) Находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости машини-

ста экскаватора, погрузчика.  
 

При работе автомобиля в карьере запрещается: 

а) Движение автомобиля с поднятым кузовом; 

б) Движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30 м. (за исключением 

случаев проведения траншей); 

в) Перевозка посторонних людей в кабине; 

г) Запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон. 

Погрузо-разгрузочные пункты должны иметь необходимый фронт для маневровых опера-

ций автомобилей.  

Площадки для погрузки и разгрузки автомобилей должны быть горизонтальными, допус-

кается уклон не более 0,01. 
 

9.7.7. Правила безопасности при ведении электро- и газосварочных работ. 
 

Электро- и газосварочные работы должны выполняться в соответствии со СНиП4-80 

«Техника безопасности в строительстве», глава 6 «Электросварочные и газопламенные рабо-

ты», а также неукоснительно соблюдаться требования ГОСТ 12.1.013-79 ССБТ «Строительство. 

Электробезопасность. Общие требования»; ГОСТ 12.3.003-75 ССБТ. Работы электросварочные. 

Общие требования безопасности; ГОСТ 12.1.004-76 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие тре-

бования. 
 

9.7.8. Правила техники безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 
 

При обвязке и зацепке грузов запрещается: 

- производить строповку грузов, вес которых не известен или, когда вес груза превышает 

грузоподъемность крана; 

- пользоваться поврежденными или немаркированными съемными грузозахватными при-

способлениями и тарой, соединять звенья разорванных цепей болтами или проволокой, связы-

вать канаты; 

- производить обвязку и зацепку груза иными способами, чем указанно на схемах стропо-

вок; 

- применять для обвязки и зацепки грузов, не предусмотренные схемами строповок при-

способления (ломы, штыри и др.); 

- подвешивать груз на один рог двурогого крюка; 

- поправлять ветви стропов в зеве крюка ударами молотка или других предметов; 

При подъеме и перемещении груза запрещается: 

- находиться на грузе во время подъема или перемещения, а также допускать подъем или 

перемещение груза, если на нем находятся другие лица; 

- находиться под поднятым грузом или допускать нахождение под ним других людей; 

- оттягивать груз во время его подъема, перемещения или опускания.  
 

9.7.9. Правила техники безопасности при работе с электроинструментами. 
 

Слесарь обязан: 

- при работе электроинструментом знать правила эксплуатации, получить удостоверение о 

допуске к работе и соблюдать следующие правила: 
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- обязательно заземлять инструмент, 

- работать в резиновых перчатках, диэлектрических галошах или на резиновом коврике; 

- не подключать электроинструмент к распределительным устройствам, если отсутствует 

безопасное штепсельное соединение; 

- предохранять провод, питающий электроинструмент от механических повреждений; 

- не работать с переносным электрическим инструментом на высоте более 2,5 м. на при-

ставных лестницах. 
 

9.7.10. Правила электробезопасности. 
 

Электробезопасность должна обеспечиваться выполнением «Правил безопасности при 

эксплуатации электрооборудования и электросетей на открытых горных работах», утвержден-

ных Госгортехнадзором Республики Казахстан.  

1. Монтажные работы в действующих электротехнических установках выполняются с 

точным соблюдением правил техники безопасности при эксплуатации электротехнических 

установок промышленных предприятий; 

2. К работам по сооружению линии электропередачи не допускаются лица, не сдавшие эк-

замена по технике безопасности, перед началом работ должен быть проведен инструктаж по 

технике безопасности; 

3. Безопасность обслуживающего персонала должна обеспечиваться путем: 

- применения надлежащей изоляции, а в отдельных случаях – повышенной;  

- применения двойной изоляции; 

- соблюдения соответствующих расстояний до токоведущих частей или путем закрытия, 

ограждения токоведущих частей;  

- применения блокировки аппаратов и ограждающих устройств, для предотвращения 

ошибочных операций и доступа к токоведущим частям;  

- надежного и быстродействующего автоматического отключения частей электрооборудо-

вания, случайно оказавшихся под напряжением, и поврежденных участков сети, в том числе 

защитного отключения; 

- заземления или зануления корпусов электрооборудования и элементов электроустано-

вок, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции;  

- применения предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов;  

- применения устройств, снижающих напряженность электрических полей; 

- использования средств защиты и приспособлений, в том числе для защиты от воздей-

ствия электрического поля в электроустановках, в которых его напряженность превышает до-

пустимые нормы.  

План организационно-технических мероприятий по промышленной безопасности. 
Таблица 44. 

№ 

п/п 
Наименования мероприятий 

Сроки 

Исполнения 

Ответствен. 

исполнитель 
1 2 3 4 

Организационные мероприятия: 

1 
Разработать и осуществлять графики проверки 

состояния промышленной безопасности опасных объектов работ 

Согласно 

Положения о 

производственном 

контроле 

Нач. участка 

работ, механик, 

отв. за ТБ 

2 
Выдать задания по проверке состояния техники безопасности работни-

кам аппарата организации при отправлении их на участок 
постоянно Гл. инженер 

3 

С целью повышения ответственности рабочих за выполнением без-

опасных приемов труда, при возникновении несчастного случая в бри-

гаде, проводить с рабочими семинары по изучению правил техники 

безопасности с последующей сдачей экзаменов. Не позднее 15 дней со 

дня возникновения несчастного случая 

по приказу Нач. участка 

Во всех бригадах обеспечить четкое соблюдение 

правил техники безопасности и выполнение требований контролиру-

ющих органов 

постоянно Нач. участка 
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Горные работы: 

1 

1. Принимать в эксплуатацию производственные 

объекты только после оснащения их механизмами и приспособления-

ми, повышающими безопасность работ, согласно нормативам 

до начала 

работ 

Приемная комис-

сия 

2 Укомплектовывать передвижными стандартными вагончиками 
до начала 

работ 

Приемная комис-

сия 

3 

3. С целью уменьшения тяжелых ручных работ 

обеспечить участок работ грузоподъемными 

механизмами, приспособлениями. 

постоянно Гл. инженер 

4 

С целью предупреждения травматизма при производстве работ произ-

вести полную ревизию соответствующих инструментов и оборудова-

ния 

перед 

началом работ 

Гл. инженер, 

мастера 

Безопасность движения: 

1 
Проводить периодически обследования дорожных условий движения 

транспортных средств 
постоянно 

Нач. участка, 

механик, 

отв. за ТБ 

2 

Составить маршрутную карту участка работ с указанием километража, 

опасных мест. Всем водителям, работающим в данном районе или  при 

отправке в рейс, выдавать маршрутные карты с путевыми листами 

до начала 

работ 

Нач. участка, 

механик, 

отв. за ТБ 

3 
Вести постоянный контроль за правильностью перевозки людей на 

транспорте 
постоянно Нач. участка 

4 

Составить график посещения участка работниками техперсонала для 

контроля за технической исправностью и безопасной эксплуатацией 

транспортных средств 

ежесменное 
Гл. инженер, отв. 

за ТБ 

5 
Обеспечить оборудование и охрану места стоянки транспорта, исклю-

чающие возможность сломов. угона 

по выезду 

 на участок 

Нач. уч-ка 

и механик 

6 Оборудовать площадки для хранения и заправки ГСМ 
по выезду 

на участок 

Нач. уч-ка 

и механик 

7 

Следить за правильностью оформления путевого и маршрутного ли-

стов. Постоянно контролировать время выезда и возвращения с марш-

рутов 

постоянно 
Нач. уч-ка 

и механик 

8 

Проводить массово-воспитательную работу среди водительского со-

става участка по укреплению трудовой и производственной дисципли-

ны, информировать водителей о имевших место случаях ДТП. 

постоянно 

Нач. участка, 

механик, 

отв. за ТБ 

Обслуживание дизелей: 

1 
Все дизельные установки снабдить противнями для сбора масла и го-

рючего 
постоянно Нач. уч-ка, 

2 
На выхлопных трубах установить искрогасители, на всасывающих 

трубах закрепленные воздухоочистители 
постоянно механик 

3 
Пусковые устройства дизелей снабдить пусковыми шнурами установ-

ленного образца 
при пуске Нач. уч-ка, 

4 Склад ГСМ не ближе 100 м. от буровой установки 
при 

организации 
механик 

5 
Запуск дизельных двигателей в холодное время осуществляется только 

после прогрева горячей водой и заливки подогретого масла в картер 
при пуске механик 

6 
Составлять графики технического обслуживания ТО-1, ТО-2, ТО-3, а 

также снабжать дизельные установки рем. инструментом 
на квартал 

Нач. уч-ка, меха-

ник 

Промсанитария и противопожарная безопасность: 

1 

Для улучшения санитарно-бытового обслуживания работающих участ-

ка обеспечить передвижными вагончиками, оборудовать печью, ящи-

ками под инструмент, местами для отдыха на два человека и др. 

до выезда Гл. инженер 

2 
Обеспечить бачками для хранения питьевой воды, 

аптечками, умывальниками, чайниками для кипячения воды 
до выезда Гл. инженер 

3 
Обеспечить все без исключения производственные объекты средства-

ми пожаротушения в соответствии с нормами обеспечения 
постоянно Нач. уч-ка 

4 
Вести регулярную проверку комплектности средств пожаротушения и 

соблюдения правил пожарной безопасности на каждом объекте 

при 

проверках 
Нач. уч-ка. 
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9.7.11. Мероприятия по пожаротушению. 
 

Открытые склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует размещать на 

площадках, имеющих более низкие отметки, чем отметки производственных цехов и населен-

ных пунктов. Площадки должны иметь ограждения (обвалование), препятствующее растеканию 

жидкостей в случае аварии. 

На территории складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей запрещается: 

- въезд автомобилей, тракторов и другому механизированному транспорту, не оборудо-

ванному специальными искрогасителями, а также средствами пожаротушения; 

- курить, а также применять открытый огонь для освещения и отогревании замерзших или 

застывших нефтепродуктов, частей запорной арматуры, трубопроводов и т.п., отогревать их 

следует только паром, горячей водой или нагретым песком. 

В хранилищах, затаренных нефтепродуктами, бочки должны укладываться осторожно, 

пробками вверх, нельзя допускать ударов бочек. Запрещается производить разлив нефтепро-

дуктов, хранить укупорочный материал и тару непосредственно в хранилище. 

Территория резервуарных парков и открытых площадок хранения жидкостей в таре долж-

ны содержаться в чистоте, очищаться от различных жидкостей и горючего мусора. 

Земляное обвалование и ограждающие устройства резервуаров должны находиться всегда 

в исправном состоянии. Площади внутри обвалования должны быть спланированы. 

Повреждения обвалований и переходных мостиков необходимо немедленно устранять. 

При температуре воздуха выше нуля огнепреградители должны проверяться не реже од-

ного раза в месяц, а при температуре ниже нуля – не реже двух раз в месяц. 

При осмотре резервуаров, отборе проб или замере уровня жидкости следует применять 

приспособления, исключающие искрообразование при ударах.  

В целях надежной защиты резервуаров от прямых ударов молний и разрядов статического 

электричества, должен осуществляться надзор за исправностью молниеотводов и заземляющих 

устройств, с проверкой на омическое сопротивление один раз в год (летом при сухой почве). 

Работы по ремонту резервуаров разрешается производить, только после полного освобож-

дения резервуара от жидкости, отсоединения от него трубопроводов, открытия всех люков, 

тщательной очистки (пропарки и промывки), отбора из резервуара проб воздуха и анализа на 

отсутствие взрывоопасной концентрации. 

Во время сливо-наливных операций нельзя допускать переполнения цистерны горючей 

жидкостью.  

При грозовых разрядах слив и налив нефтепродуктов не разрешается. 

При наливе или сливе жидкостей с температурой вспышки паров 45° и ниже обслу-

живающий персонал должен соблюдать меры предосторожности.  

Не допускаются удары при закрытии крышек люков цистерн, при присоединении шлангов 

и других приборов к цистернам с горючим. Инструмент, применяемый во время операции слива 

и налива, должен быть изготовлен из металла, не дающего искр при ударах.  

При наливе наконечник шланга должен быть опущен до дна цистерны, наливать надо спо-

койно, без разбрызгивания жидкости. 

Для местного освещения во время сливо-наливных операций необходимо применять ак-

кумуляторные фонари во взрывобезопасном исполнении. 

Места слива и налива должны содержаться в чистоте, пролитые легковоспламеняющиеся 

и горючие жидкости должны убираться, а места разлива засыпаться песком. 

Сливные и наливные трубопроводы и стоянки должны подвергаться регулярному осмотру 

и предупредительному ремонту. Обнаруженная в сливо-наливных устройствах течь должна 

быть немедленно устранена.  

При невозможности незамедлительного устранения течи, неисправная часть сливного 

устройства должна быть отключена. 
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9.8. Санитарно-гигиенические требования. 
 

9.8.1. Административно-бытовые помещения. 
 

Административно-бытовые помещения должны располагаться с наветренной стороны на 

расстоянии не менее 50 м. и не более 500 м. от полигона, блока. В состав административно-

бытовых помещений входят: кабинет инженерно-технического персонала, помещения для обо-

грева рабочих в холодное время и укрытия от дождя, уборная. 

Кабинет ИТР и нарядного помещения должны иметь стулья, столы.  

Помещения для обогрева рабочих должно быть оборудовано столами, скамьями для сиде-

ния, умывальниками с мылом, шкафами для рабочей и верхней одежды.  

Температура в помещении должна быть не менее + 20°С. 

Питьевая вода должна соответствовать химико-бактериологическим требованиям.  

Сосуды для питьевой воды должны быть снабжены кранами.  

Сосуды должны защищаться от загрязнения крышками, запертыми на замок, и не реже 

одного раза в неделю промываться горячей водой.  

Сосуды с питьевой водой должны размещаться на участках работ таким образом, чтобы 

обеспечить водой всех рабочих предприятия.  

На предприятии должна быть организована стирка спецодежды не реже двух раз в месяц. 
 

Норма выдачи спецодежды (справочная). 
Таблица 45. 

Наименование 

   профессий 

Наименование спецодежды, спец. обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

Срок носки 

в месяцах 

1. Экскаваторщик 

Костюм хлопчатобумажный. 

Рукавицы. 

Сапоги резиновые. 

Респиратор очки защитные 

12 

2 

12 

до износа 

2. Вспомогательные 

рабочие 

Костюм хлопчатобумажный. 

Рукавицы хлопчатобумажные. 

Ботинки кожаные. 

Респиратор. 

Очки защитные. 

12 

2 

12 

до износа 

до износа 

3. Машинисты бульдозеров, кра-

нов погрузчиков, слесарь-

рабочий, водитель автомашин 

Костюм хлопчатобумажный. 

Ботинки кожаные. 

Рукавицы комбинированные. 

12 

12 

2 

4. Гидромониторщик. 

    Промывальщик 

Костюм водонепроницаемый 

сапоги резиновые 

Рукавицы комбинированные 

12 

2 
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КАРТА РАССТАНОВКИ РАБОЧИХ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ. 
Таблица 46 

Рабочие места Рабочие 

Наименование 

обслуживаемого 

оборудования 

Наименование 

карты 

организации 

труда 

на рабочем месте 

Форма 

организа-

ции 

труда 

Стоимость 

работы 

Показатели 

условия 

перемещения 

Форма 

оплаты 

труда (сдельная, 

повременная) 
наименование кол-во профессия разряд 

общая 

численность 

на 1 рабочем 

месте 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Обслуживание 

горного 

оборудования 

на полигоне 

1 
Слесарь – 

ремонтник 
3-4 2 

Карьерное 

оборудование 

Карта организации тру-

да слесаря-ремонтника, 

постоянно занятого 

обслуживанием 

горного 

оборудования 

в карьерах 

То же То же То же То же 

Вскрышные ра-

боты, 

формирование 

отвала 

1 

Машинист 

бульдозера 

(бульдозе-

рист) 

5 4 Бульдозер 

Карта организации тру-

да машиниста 

бульдозера 

(бульдозериста) 

Бригадная 
2- сменным по 

10 часов 

Показатели 

и условия 

премирования 

приведены в табл. 

Сдельно-

премиальная 

Разработка 

и погрузка 

«песков» 

1 
Машинист 

экскаватора 
6 1 Экскаватор 

Карта организации тру-

да машиниста экскава-

тора 

Бригадная 
2- сменным по 

10 часов 

Показатели 

и условия 

премирования 

приведены в табл. 

Сдельно-

премиальная 

Промывка 

«песков» 
1 

Гидромо-

ниторщик 
5 1 Гидромонитор 

Карта организации тру-

да машиниста гидромо-

нитора 

Бригадная 
2- сменным по 

10 часов 

Показатели 

и условия 

премирования 

приведены в табл. 

Сдельно-

премиальная 
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Данные по обслуживанию участка. 
Таблица 47. 

Наименование 

функций 

обслуживания 

Вид 

обслуживания 

С
п

о
со

б
 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
я 

Ф
о

р
м

а 

о
б

сл
у
ж

и
в
ан

и
я 

Ответственный 

за 

обеспечение 

Периодичность 

обслуживания 

Техническое 

обслуживание 

Обеспечение ГСМ, 

запчастями, 

инструментом и т.д. 

Ц П 
Начальник 

участка 
В течение смены 

Ремонтное 

обслуживание 

карьерного 

оборудования 

Плановый текущий  

и капитальный 

ремонт 

Ц П Механик По графику ППР 

Межремонтное 

обслуживание 

оборудования 

Устранение 

обнаруженных 

 неисправностей, 

аварийный ремонт 

оборудования 

Ц Д Механик 
По мере 

необходимости 

Обеспечение 

рабочих карьера 

необходимой 

документацией 

Выдача 

производственного 

задания 

Ц Д 
Гонный 

мастер 

По мере 

необходимости 

Информационное 

обслуживание. 

Повышение 

квалификации 

рабочих 

Изучение инструкций, норма-

тивных 

и методических 

материалов 

Ц П 
Начальник 

участка 

По мере 

необходимости 

Инструкция 

по безопасности 

труда 

Проверка знаний 

рабочими соотв. 

инструкций, 

обучение рабочих 

Ц П 
Начальник 

участка 
Раз в квартал 

Хозяйственно-

бытовое 

обслуживание 

Обеспечение 

спецодеждой 
Ц П 

Начальник 

участка 

По срокам, 

установленным типо-

выми 

отраслевыми 

нормами. 

Поддержание 

чистоты и порядка 

Обеспечение 

горячим питанием, 

питьевой водой 

Ц П 
Начальник участ-

ка 
Ежесменное 

Обеспечение 

инструментом, 

запасными частями 

Ц П Механик 
По мере 

необходимости 

Уборка 

производственных 

помещений 

Ц П 
Начальник 

участка 

Два раза  

в смену 

 

*Контролируется качество подготовки территории к вскрышным работам, правильность 

разработки с соблюдением правил безопасности труда. 

Способ обслуживания: централизованный – Ц; 

Форма обслуживания: предупредительная – П. 
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РАЗДЕЛ 10. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕХНИКА И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ БЕЗОПАС-

НОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. 
 

Основными опасных факторами при производстве горных работ является горная техника 

и горно-обогатительное оборудования, в связи с чем, настоящим разделом уделено отдельное 

внимание описаниям безопасных методов эксплуатации.  

 

10.1 Экскаваторы. 
 

* Карта организации труда машиниста экскаватора. 
 

Исходные данные. 
 

Профессия: машинист экскаватора. 

Место работы: добычной полигон. 

Описание работы:  

проходка вскрышной траншеи, погрузка горной массы в самосвалы. 

 

* Форма организации труда: бригадная. 
 

Трудовой процесс. 
Рисунок 52 

 
 

* Состав сменного фонда рабочего времени. 
Таблица 48. 

Использование рабочего времени 

Машинист 

экскаватора 

мин. % 
1 2 3 

Продолжительность смены 600 100 

Подготовительно-заключительное время 20 3,3 

Погрузка «песков» на транспортные средства 520 86,7 

Передвижение экскаватора в процессе работы 35 5,8 

Технический уход. Время регламентированных   перерывов 25 4,2 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация на рабочем месте 

1) Инструкция по технической эксплуатации  

экскаватора 

2) Принципиальная гидравлическая схема 

3) Журнал приема и сдачи смены 

4) План горных работ, технологические карты или 

другая технологическая документация. 

5) Карта организации труда 
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* Оснащение рабочего места. 
 

Таблица 49. 

Наименование ГОСТ, ТУ Количество 
1 2 3 

I. Инструменты 2838-71  

Набор ключей (гаечных, рожковых, специальных) 2839-71, 3329-75 Комплект 

Зубило слесарное 7211-72 1 

Отвертка 17199-71 1 

Плоскогубцы 7236-73 1 

Лом 1405-72 1 

Молоток 2310-77 1 

Напильник 1465-69 1 

Кувалда 11402-75 1 
   

II. Средства защиты   

Очки защитные 12.4.008-74 1 

Коврик диэлектрический 4997-75 1 

Пояс предохранительный 5718-77 1 

   

III. Противопожарные средства   

Огнетушитель 7276-77 1 

Ведро песка 12.1.004-76 1 

Лопата 3620-76 1 
  

IV. Приспособления, запасные детали, тросы, канаты, звенья, цепи комплект 
  

V. Смазочный инвентарь (ведро для смазки, воронка и т.д.) комплект 
 

* Обслуживание рабочего места. 
 

Таблица 50. 

Вид обслуживания Исполнитель 
Сроки 

обслуживания 

Вид 

самообслуживания 
1 2 3 4 

Обеспечение технической  

документацией 

Начальник  

участка 

По мере 

поступления 
 

Электроэнергией, водой Начальник участка Постоянно  

Обеспечение запасными частями Механик По необходимости  

Питьевой водой, горячим  

питанием, помещением 

для отдыха и приема пищи 

Начальник  

участка 
Ежесменное  

Ремонт экскаватора Механик По графику ППР 

Принимает участие 

в ремонте и техниче-

ском обслуживании 

Техническое 

обслуживание 
Бригада слесарей 

А. Ежесменное 

Б. Сезонное, 

2 раза в год 

Участие в ремонте и 

техническом обслужи-

вании 

Контроль работы 
Нач. участка, 

горный мастер 
Постоянно Самоконтроль 

Учет выполняемой работы 
Нач. участка, 

горный мастер 
Ежесменное  

Инструктаж по безопасности труда 
Нач. участка, 

горный мастер 

А. при приеме 

на работу 

Б. Ежесменное 
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* Условия труда. 

Условия труда. 
Таблица 51. 

Фактор 
Единица 

измерения 

Нормативное 

значение 

Средства защиты 

от неблагоприятных условий 
1 2 3 4 

Концентрация пыли мг/м3 до 6 

Уборка мусора и увлажнение пола 

кабины, герметизация кабины, 

установка вентилятора 

Освещенность на полигоне: 

* на горизонтальной 

плоскости: 

* на вертикальной 

плоскости в кабине 

машиниста экскаватора 

лк 

лк 

лк 

5 

10 

30 

Соблюдение нормы освещенности 

при ночной работе очистка стекол от 

пыли и грязи установка в случае 

необходимости, дополнительных 

прожекторов на стреле экскаватора 

Шум (уровень звука) дб не> 79 Индивидуальные средства защиты 

Температурный режим в 

кабине: в холодное время 

года в теплое время года 

 
оС 

16-20 не> чем 

на 3о выше 

наружной 

температуры 

Покрытие крыши и стен кабины 

теплоизолирующим материалом 

Вибрация, амплитуда мм 0 

Застилка пола кабины войлоком 

и ковриком из микропористой 

резины 

Содержание двуокиси азота мг/м3 до 5 -//- 

Содержание окиси углерода -//- до 20 -//- 

 
* Система оплаты труда (сдельно-премиальная). 
 

Показатели премирования. 
Таблица 52. 

Наименование 

профессий 

Размер премии (в % к среднему заработку) 

За 100 % выполнения плана За каждый процент перевыполнения плана 

Машинист до 20 до 1,5 

 Всего не свыше 40 % 

 

* Требования к исполнителям работ. 
 

Требования к исполнителям работ.  
Таблица 53 

Общие требования 
Специальные  

требования 
1 2 

Пол – мужской 

Возраст – не моложе 18 лет 

Образование – не ниже 10 классов 

Машинист экскаватора 

 

* Формы подготовки и повышения квалификации. 
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Формы подготовки и повышения квалификации. 
Таблица 54. 

Обучение Повышение квалификации 
1 2 

ПТУ, индивидуальное, бригадное обучение, 

курсы целевого назначения 

Производственно-технические курсы, школы 

передовых методов труда 

 

                         * Перечень спецодежды и спец. Обуви (рекомендуемые для выдачи машинистам экска-

ваторов и их помощникам). 

Таблица 55. 

Вид спецодежды, спец. обуви 
Сроки носки, 

мес. 
1 3 

Комбинезон х/б 12 

Ботинки кожаные 12 

Рукавицы специальные 2 

Перчатки диэлектрические Дежурные 

Галоши диэлектрические -//- 

Сапоги кирзовые 12 

Куртка ватная По поясам 

Брюки ватные -//- 

Валенки -//- 
 

* Основные правила безопасности труда. 
 

1. К управлению экскаватором допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие право на 

управление экскаватором. 

2. При погрузке грунтов в автотранспорт машинистом экскаватора должны подаваться 

сигналы начала и окончания погрузки. 

3. Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей в зоне действия ковша 

(включая и обслуживающий персонал). 

4. В случае угрозы обрушения или сползания уступа во время работы экскаватора работа 

экскаватора должна быть прекращена, и экскаватор отведен в безопасное место. 

5. После смены экскаватор следует передать сменщику или закрыть кабину на ключ. 

 

* Режим работы машиниста экскаватора. 
 

Режим работы машиниста экскаватора. 
Таблица 56. 

Смена Начало смены Конец смены 
Обеденный перерыв 

начало конец 
1 2 3 4 5 

Первая 7-00 19-00 12-30 13-00 

 

10.2. Бульдозер. 
 

* Карта организации труда машиниста бульдозера (бульдозериста). 
 

Исходные данные. 
 

Профессия: машинист бульдозера (бульдозерист). 

Место работы: добычной полигон. 

Описание работы: вскрышные работы, зачистка забоев и рабочих площадок, планировка 

отвалов. 
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Рисунок 53 

 

                                                         * Форма организации труда: бригадная 

 

* Трудовой процесс. 

Трудовой процесс. 
Таблица 57. 

Элементы затрат 

рабочего времени 
Содержание основных работ Периодичность 

Машинист 

экскаватора 

мин. % 
1 2 3 4 5 

Время 

подготовительно-

заключительной 

работы 

А. Прием смены. 

Осмотр бульдозера. 

Проверка соответствия рабочего места тре-

бованиям безопасности труда. 

Получение задания от мастера. 

Б. Сдача смены. 

Информация принимающему смену. 

Производство вскрышных работ в карьере 

В начале 

смены 

 

 

В конце 

смены 

10 

 

 

 

10 

1,7 

 

 

 

1,7 

Оперативное 

время 
Производство вскрышных работ в карьере 

В течение 

смены 
520 86,7 

Время 

обслуживания 

рабочего места 

Технический уход. 

Периодический осмотр, смазка, 

регулировка 

По мере 

необходимости 
35 5,8 

Время на отдых 

и личные 

надобности 

Регламентированные перерывы на отдых и 

личные надобности 

5 перерывов 

по 5 минут 

в течение смены 

25 4,1 

Общая продолжи-

тельность смены 
  600 100 

 

* Оснащение участка. 

Оснащение участка. 
Таблица 58. 

Наименование 

оборудования 

Количество 

(на участке) 

Краткая техническая 

характеристика 

(тип, ГОСТ и др.) 

Примечание 

1 2 3 4 

Бульдозер 1 

Бульдозер 

«Komatsu» D155А 

 

Применяется для 

разработки вскрышных пород 

мощностью до 1 м. 

при дальности 

транспортировки до 50 м 

 
 

 

 

 

Документация на рабочем месте 

1) Инструкция по технической эксплуатации бульдозера 

2) Принципиальная электрическая схема 

3) Журнал приема и сдачи смены 

4) План горных работ, технологические карты или дру-

гая технологическая документация. 

5) Карта организации труда 
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* Обслуживание рабочего места. 
 

Обслуживание рабочего места. 
Таблица 59. 

Вид обслуживания Исполнитель Срок обслуживания 

Вид само-

обслужива-

ния 
1 2 3 4 

1. Обеспечение технической 

документацией 
Начальник участка По мере поступления - 

2. Обеспечение 

запасными частями, 

инструментом, 

приспособлениями 

Механик участка По мере необходимости - 

3. Обеспечение горячим пи-

танием 
Начальник участка Ежесменное - 

4. Ремонт и техническое об-

служивание 

бульдозеров 

Механик участка 

А. По графику ППР 

Б. Техническое обслужива-

ние: ежесменное, сезонное 

(2 раза в год), плановое 

- 

5. Контроль работы Мастер Постоянно 
Самокон-

троль 

6. Инструкция по 

безопасности труда 

Инженер по 

безопасности труда 

А. При приеме на работу 

Б. Периодически 
 

7. Повышение квалификации 

по специальности 

Мастер производствен-

ного обучения 
Постоянно - 

 

* Условия труда. 

Условия труда. 
Таблица 60. 

Фактор 
Единица 

измерения 

Нормативное 

значение 

Средства защиты 

от неблагоприятных 

условий 
1 2 3 4 

Освещенность в районе работы 

бульдозера 
лк 10* 

Соблюдение норм 

освещенности 

Шум (уровень звука) дб не более 79 

На машинах, превышающих 

нормы шума для 

машинистов бульдозеров, 

применять акустический 

пенопласт 

Вибрация, амплитуда мм 0 
Пол кабины застилать 

резиновыми коврами 

Температурный режим в кабине: 

- в холодное время года 

- в теплое время года 

оС 

15-18о 

не более чем на 

3о выше наруж-

ной температуры 

Использовать 

теплоизолирующие 

материалы 

Содержание двуокиси азота мг/м3 до 5 

Устанавливать вентилятор 

индивидуального 

пользования в кабине 

Содержание окиси углерода мг/м3 до 20  

Концентрация мг/м3 до 6  
 

*на уровне поверхности гусениц трактора. 
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* Система оплаты труда. 
 

Система оплаты труда. 

Таблица 61. 

Наименование 

профессий 

Размер премии 

 (в % к среднему заработку) 

За 100 % выполнения плана 
За каждый процент 

перевыполнения плана 
1 2 3 

Машинист бульдозера до 20 до 1,5 

 Всего не свыше 40 % 
 

* Требования к исполнителям работ. 
 

Требования к исполнителям работ. 
Таблица 62. 

Общие требования Специальные требования 

1 2 

Пол – мужской 

Возраст – не моложе 18 лет 

Образование – не ниже 10 классов 

Машинист бульдозера 

 

* Формы подготовки и повышения квалификации. 
 

Формы подготовки и повышения квалификации. 
Таблица 63. 

Обучение 
Повышение  

квалификации 

ПТУ, индивидуальное, бригадное обучение, 

курсы целевого назначения 

Производственно-технические курсы, 

школы передовых методов труда 

 

* Режим работы машиниста бульдозера. 
 

Режим работы машиниста бульдозера. 
Таблица 64. 

Смена Начало смены Конец смены 
Обеденный перерыв 

начало конец 
1 2 3 4 5 

Первая 7 -00 17-00 11-30 12-00 

 

* Перечень спецодежды и спец. обуви (рекомендуемые   для выдачи машинистам бульдо-

зера). 
Таблица 65. 

Вид спецодежды, спец. обуви ГОСТ, марка, тип, размер Сроки носки, мес. 
1 2 3 

Комбинезон х/б 12276-75 12 

Ботинки кожаные 124018-76 12 

Рукавицы специальные 124010-75 2 

Перчатки диэлектрические 13385-78 Дежурные 

Галоши диэлектрические 13385-78 -//- 

Сапоги кирзовые 5394-74 12 

Куртка ватная 22545-77 По поясам 

Брюки ватные 22545-77 -//- 

Валенки 18724-73 -//- 
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* Основные правила безопасности труда. 
 

1. К управлению бульдозером допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие удостове-

рение на право управления машинами. 

2. Для работы в темное время суток машины должны быть освещены достаточным чис-

лом внутренних и внешних приборов освещения. 

3. Выполнять работы разрешается только на вполне исправных машинах. 

4. При работе бульдозера нельзя становиться на подвесную раму, отвальное устройство. 

5. При остановке бульдозера отвальное устройство обязательно нужно опускать. 

6. Пользоваться исправным инструментом. 

 

РАЗДЕЛ 11. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 
 

Планом предусматривается соблюдение всех требований и норм согласно «Правилам 

пожарной безопасности», в Республике Казахстан. Основные требования. ППБ-РК 08-97, а 

также закона «О пожарной безопасности» и ГОСТ12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Об-

щие требования». 

Все пожароопасные объекты будут обеспечены средствами пожаротушения, согласно 

норм и порядком, согласованным с инспекцией госпожнадзора района. 

Для ознакомления с правилами пожарной безопасности и действиями на случай возник-

новения пожара все рабочие и служащие объектов пройдут противопожарный инструктаж. 

Приказом по предприятию на все объекты из числа ИТР будут назначены ответственные за 

пожарную безопасность. 
 

РАЗДЕЛ 12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС И ГО.   

 

Планом предусматриваются следующие инженерно-технические мероприятия по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций и по взрыво- и пожаробезопасности: 

- объединенная диспетчеризация и управление взаимоувязанной системой обеспечения 

комплексной безопасности; 

- системы охранной, противопожарной и тревожно-вызывной сигнализации, громкого-

ворящая связь, охранное и аварийное освещение, видеонаблюдение; 

- организация и обеспечение эвакуации людей в случае возникновения пожарной, взрыв-

ной и др. опасностей, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Основные задачи, организация, структура и порядок функционирования системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций разрабатываются администрацией действу-

ющего предприятия. 
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31. Правила обеспечения промышленной безопасности для хвостовых и шламовых хо-

зяйств опасных производственных объектов», утвержденные Приказом Министра по инвести-

циям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 349. 

32. CH PK 1.02-03-2011Порядок разработки, согласования, утверждения и состав про-

ектной документации на строительство с изменениями по состоянию на 17.01.2018 г. 

33. Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденная 

Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 10 

марта 2021 года № 63. 

34.Решения Акимата Восточно-Казахстанской области «Об установлении границ водо-

охранных территорий и полос по берегам водоемов». 18. Указания по проектированию водо-

охранных зон и полос малых рек, озер и водохранилищ в РК. Алматы, 

35. Правила установления водоохранных зон и полос, утвержденные Приказом Мини-

стра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446. 

36. Государственных нормативы в области архитектуры, градостроительства и строи-

тельства Республики Казахстан, утвержденные Приказом Председателя Комитета по делам 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и разви-

тию Республики Казахстан от 5 декабря 2018 года № 249-нқ. 

37. Правила эксплуатации водохозяйственных сооружений, расположенных непосред-

ственно на водных объектах, утвержденные, Приказом Министра сельского хозяйства Респуб-

лики Казахстан от 31 марта 2015 года № 19-4/294. 
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38. Строительные нормы по проектированию, строительству и эксплуатации гидротех-

нических сооружений на подрабатываемых горными работами территориях. СН РК 3.04-08-

214. 

39. СП РК 3.04-105-2014 Плотины из грунтовых материалов. 

40. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года     

№933 «О перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, 

в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление. 

41. Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, утвержден-

ная Приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17 апреля 

2015 года № 346. 

42. ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ. 

43. ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации зе-

мель. 

44. ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. 

45. Перечень технологий производства работ, действующих на территории Республики 

Казахстан по состоянию на первое января 2021 года АГСК-4-2021. 

46. Санитарные правила для предприятий по добыче и обогащению рудных, нерудных и 

россыпных полезных ископаемых, утвержденные главным государственным санитарным вра-

чом Республики Казахстан 22.08.1984 года. 

47. Схема размещения землепользователей Уланского района, масштаба 1:25000, на 

1.01.2002 г. 

48. Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442 с изменениями 

и дополнениями на 02.01.2021 года.  

49. Об утверждении Правил ведения государственного земельного кадастра в Республи-

ке Казахстан. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 

2014 года № 160.  

50. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 23 декабря 

2014 года № 159 Об утверждении Правил ведения мониторинга земель и пользования его дан-

ными в Республике Казахстан. 

51. ГОСТ 17.5.1.03-86. Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещаю-

щих пород для биологической рекультивации земель. 

52. Расчет гидрологических характеристик. Приказ Министра экологии, геологии и при-

родных ресурсов Республики Казахстан от 10 марта 2021 года № 63. Об утверждении Методи-

ки определения нормативов эмиссий в окружающую среду. 

53. «Ресурсы поверхностных вод СССР» Том14. Средняя Азия. Выпуск 2. Бассейн оз. 

Иссык-куль, рек Чу, Талас, Тарим (Гидрометеоиздат 1978 г.). 

54. «Водноэнергетический кадастр рек Казахской СССР». Алма-Ата, Наука, 1965. 

55. СП РК 3.04-101-2013 Гидротехнические сооружения. 

56. Руководство по проектированию средств стабилизации руслового процесса при низ-

конапорном плотинном водозаборе из рек горно-предгорной зоны. Фрунзе, 1980. 

57. В.Г. Лешков «Разработка россыпных месторождений». М., Недра, 1985. 

58. Агроклиматический справочник по ЮКО. Гидрометеоиздат, 1965. 

59. Экологический кодекс Республики Казахстан от 02.01.2021 года № 400-VI 

60. Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 г. № 481-II ЗРК.  

61. Правила установления водоохранных зон и полос, утвержденные Приказом Мини-

стра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446.  

 

 

 

 

 


