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ВВЕДЕНИЕ 

 

АО «Аралтуз» (далее – Недропользователь), является обладателем права 

недропользования на разведку твердых полезных ископаемых в пределах 

блоков M-39-128-(10e-5а-4,5), М-39-128-(10e-5б-1) в Индерском районе 

Атырауской области Республики Казахстан по Лицензии   №1638-EL от «24» 

февраля 2022 года (далее – Лицензия). Юридический адрес 

Недропользователя: Кызылординская область, Аральский район, поселок 

Жаксыкылыш, ул.Дмитрия Менделеева, здание 1В. 

В таблице 1.1 приведены географические координаты площади лицен-

зии на разведку.  

 

Таблица 1.1 

Географические координаты блоков  

M-39-128-(10e-5а-4,5), М-39-128-(10e-5б-1) 

Угловые 

точки 

Географические координаты 

Северная широта Восточная долгота 

градус минута секунда градус минута секунда 

1 48 30 00 51 53 00 

2 48 30 00 51 56 00 

3 48 29 00 51 56 00 

4 48 29 00 51 53 00 
 

Площадь блоков составляет 6.85 км2 (685 га).  

Настоящим Планом горных работ предусматривается производство 

горных работ по добыче поваренной соли на части месторождения Озеро 

Индер, расположенного в Индерском районе Атырауской области Республики 

Казахстан. 

Недропользователем выступает АО «Аралтуз», которое планирует 

использовать поваренную соль для производства пищевой и технической соли, 

и поэтому обратилось в Компетентный орган за получением Разрешения на 

оформление требуемых лицензионных материалов. 

Разработка настоящего Плана горных работ для АО «Аралтуз» 

(Заказчик) выполнена ТОО «GeoContract» (Исполнитель) в соответствии с 

Инструкцией по составлению Планов горных работ (Приказ Министра по 

инвестициям и развитию РК от 18 мая 2018г. №351). 

Настоящий План горных работ является одним из основных документов, 

после согласования которого совместно с Планом ликвидации Компетентным 

органом выдается Лицензия на проведения добычных работ. 

Содержание и форма Плана горных работ на добычу осадочных горных 

пород: поваренной соли соответствуют Техническому заданию Заказчика – 

АО «Аралтуз», которым ежегодная добыча промышленных запасов полезного 

ископаемого в лицензионный срок (2026-2035гг.) планируется в следующих 

количествах (тыс.тонн/тыс.м3): 37,0/28,9. 
 

 



 7 

Основное направление использования добываемого полезного 

ископаемого – для производства пищевой и технической соли. 

Задачей настоящего Плана Горных работ является решение вопросов 

добычи полезной толщи и разработка природоохранных мероприятий, 

предупреждающих негативное влияние эксплуатации месторождения на 

окружающую среду. 

Исходными данными для проектирования горно-добычных работ яви-

лись: 

1. Техническое задание Заказчика. 

2 Геологический отчет с подсчетом запасов самосадочной поваренной 

соли оз.Индер по состоянию на 01 сентября 1980г. 

3. Протокол ГКЗ при Совете Министров СССР №8729 от 18.03.1981 г. 

4. Графические фондовые материалы к отчету. 

В таблице 1.2 приведены географические координаты площади участка 

недр лицензии на добычу.  

Таблица 1.2 

Географические координаты участка недр на добычу в границах 

 лицензии на разведку №1638-EL от «24» февраля 2022 года 

Угловые 

точки 

Географические координаты 

Северная широта Восточная долгота 

градус минута секунда градус минута секунда 

1 48 29 20.8 51 53 29.8 

2 48 29 20.8 51 53 49.2 

3 48 29 12.7 51 53 49.2 

4 48 29 12.7 51 53 29.8 
 

Площадь участка недр составляет 0.0997 км2 (9,97 га).  

Руководством при составлении Плана горных работ послужили дей-

ствующие нормативные документы:  

Нормы технологического проектирования предприятий промышленно-

сти нерудных строительных материалов;  

Правила эксплуатации горных и транспортных механизмов и электро-

установок; 

НПА и законы по промышленной безопасности, по охране окружающей 

среды, охране труда и промсанитарии, составлению проектов рекультивации 

нарушенных и нарушаемых земель в Республике Казахстана; 

Кодекс «О недрах и недропользовании» от 27.12.2017 г., вступившего в 

силу 27.06.2018 г., которым ст. 12 «поваренная соль» отнесена к осадочным 

нерудным твердым общераспространенным полезным ископаемым 

(месторождениям). 

Согласно Налогового Кодекса РК ст. 748 ставка налога на добычу 

полезного ископаемого – «поваренной соли» составляет 0,015 МРП, т.к. это 

месторождение отнесено к 3-ей группе пород – осадочных.  

Инструкции по составлению плана горных работ, утвержденной 

Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 18 мая 2018 г. за №351.    
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1. ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

1.1. Общие сведения  

 

Озеро Индер является крупнейшим месторождением поваренной соли 

озерного типа. Расположено оно в Индерском районе Атырауской области 

Республики Казахстан, в 14-15 км к юго-западу от районного центра пос.Ин-

дерборский. 

Основными геоморфологическими элементами района месторождения 

являются Индерское и Джамантауское поднятия и тектоническая впадина, об-

разующая котловину оз.Индер. 

Индерское поднятие площадью около 250,0 км2 расположено на север то 

озера. Оно представляет собой целый ряд холмов, возвышающихся на 20-25 м 

над уровнем моря. Для центральной части поднятия характерно широкое раз-

витие карста. Максимальная абсолютная отметка краевых гряд достигает 52,9 

м (г.Коктау). 

В 5 км к юго-западу от южного берега озера расположено поднятие Джа-

ман-Тау, состоящее из отдельных сопок, разделенных между собой понижени-

ями. Наибольшая абсолютная отметка поднятия 27,8 м (г.Бестау). 

Озеро Индер имеет эллипсоидальную форму, вытянутую в северо-запад-

ном направлении. Зеркало озера имеет абсолютную отметку -23,8 м. 

Оно расположено на левом берегу р.Урал в Атырауской области РК. 

Площадь озера по внешней береговой линии – 123 км2 и по контуру отложений 

соли – 100 км2. Длинная ось озера достигает 14 км, короткая – 10 км. 

Расстояние от западного берега озера до районного центра п.Индербор-

ский составляет 14 км, до г.Атырау и одноименной железнодорожной станции 

– 200 км, до железнодорожной станции Макат – 160 км. Пос.Индерборский 

связан автомагистралью с г.Атырау. Имеется автомобильный мост через 

р.Урал и подъездная железнодорожная ветка со ст.Макат. 

Озеро Индер расположено в полупустынной зоне с резко континенталь-

ным климатом, характеризующимся холодной малоснежной зимой и жарким 

сухим летом. Среднегодовая температура воздуха от +7оС до +9оС, с макси-

мальной в июле (+43оС) и минимум в январе (-35оС). Среднегодовое количе-

ство осадков составляет 146,5 мм. Средняя скорость ветра от 3,9 до 4,3 м/с. 

Зимой господствуют восточные и юго-восточные ветры, летом преобладают 

ветры северо-западного и западного направления. 

Снежный покров в среднем удерживается с января по март, средняя мно-

голетняя высота снежного покрова достигает 8 см. 

Основным гидрографическим элементом района является р.Урал, протя-

кающая в 12 км к северо-западу от оз.Индер. Берега ее местами крутые.  

Кроме р.Урал остальная гидрографическая сеть района представлена 

временно действующими водотоками, выработавшими глубокие овраги (Ак-

сай, Белая Ростошь и др.) 
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Обзорная карта района работ. 

Масштаб 1: 500 000 
 

 
Рис.1.1  

 

 



 10 

Флора района скудная, представлена, в основном, дикими многолетними 

засухоустойчивыми травами. Среди почв преобладают солонцы и солончаки, 

на которых произрастают биюргун и полынь, лишь на периферии соров встре-

чаются саразан, кермек и соланчаковая полынь. В восточной части района раз-

виты песчаные и супесчанистые почвы со злаковой растительностью – киях, 

житняк, типчак и др. 

Фауна типична для полупустынно-степной зоны: изобилует грызунами 

различных семейств, степными и морскими птицами, к числу которых отно-

сятся орлы, степные дрофы, куропатки, гуси, утки и др. Из крупных хищников 

встречаются корсаки, лисы и степные волки, популяция которых в последнее 

время значительно выросла, из пресмыкающихся – различные виды ящериц и 

змей. 

 

1.2. Геологическое строение района месторождения 

 

В геологическом строении района месторождения принимают участие 

породы палеозойской, мезозойской и кайнозойской групп (чертеж 1-2). 

 

 

Пермская система (Р) 

Нижнепермские отложения являются в районе наиболее древними обра-

зованиями и представлены отложениями кунгурского яруса (Р1k).  Отложения 

кунгура уставлены на Индерском и Джамантауском соляных массивах. По ли-

тологическому составу они делятся на две толщи: нижнюю – соляную и верх-

нюю – сульфатную. 

Соляная толща представлена каменной солью с подчиненными пластами 

и прослоями борно-калийно-магниевых пород, ангидрита, кизерита, реже гли-

нистых пород. Наименьшая глубина залегания соли на Индерском поднятии 

39 м, на Джамантауском – 108 м. 

Сульфатная толща широко представлена на своде Индерского купола и 

выходит на дневную поверхность. На куполе Джаман-Тау породы сульфатной 

толщи перекрыты нижнеюрскими и нижнетриасовыми образованиями. 

Наименьшая глубина залегания гипсов на куполе Джаман-Тау 38 м. 

Верхняя пермь (Р2) установлена на северном и восточном склонах Ин-

дерского поднятия, на восточном побережье озера Индер. Представлена она 

пестроцветными глинами, песчаниками, прослоями и линзами конгломератов. 

Общая мощность верхнепермских отложений более 1000 м. 

 

Триасовая система (Т) 

Отложения триаса установлены в краевых частях Индерского поднятия, 

на своде Джаман-Тау и на северном берегу озера Индер.  

Литологически выделяются отложения нижнего триаса (Т1), представ-

ленные красноцветными песчано-глинистыми, известняково-глинистыми по-

родами.  Общая мощность отложений до 300 м. 
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Юрская система (J) 

Юрская система представлена всеми тремя отделами. 

К нижнеюрским отложениям (J1) отнесены породы, представленные че-

редованием серых песков и красных, шоколадоподобных глин с прослоями 

песчаников, алевролитов и эольного угля. 

Нижнеюрские отложения установлены в краевых частях Индерского 

поднятия и на своде купола Джаман-Тау. Они с явным угловым несогласием 

залегают на триасовых образованиях. 

Мощность нижней юры до 108 м. 

Средняя юра (J2) установлена в краевых частях Индерского и Джаман-

тауского куполов. Литологически отложения представлены песчано-глини-

стыми угленосными породами. 

Мощность отложений до 270 м. 

Верхнеюрские отложенпия (J3) обнажаются на юго-западном крыле Ин-

дерского поднятия, а также в краевых частях Джаман-Тау. Литологически от-

ложения представлены глинами серыми, темно-буровато-серыми, плотными, 

известковистыми и неизвестковистыми. 

Мощность отложений до 310 м. 

 

 

Меловая система (К) 

Меловые отложения широко представлены в краевых частях Индерского 

поднятия и на всей площади Джаман-тау, где они выходят на поверхность. 

Нижнемеловые отложения (К1) в объеме готеривского, аптского и аль-

бского ярусов с угловым несогласием залегают на отложениях верхней и сред-

ней юры. 

Они сложены песчано-глинистыми образованиями с прослоями песча-

ников, мергелей и алевролитов.  

Общая мощность отложений составляет 394 м. 

Верхнемеловые отложения (К2) района в объеме всех ярусов представ-

лены полной серией морских осадков, преимущественно карбонатного со-

става. 

Общая мощность их не превышает 313 м. 

 

Нерасчлененные отложения палеогена (₽) встречены лишь в компен-

сационных мульдах, где они залегают трансгрессивно на породах датского 

яруса. Представлены однородной толщей глинистых пород. Мощность отло-

жений 285 м. 

 

Неогеновая система (N) 

 Отложения неогена имеют повсеместное развитие в районе озера Индер 

и представлены акчагыльским и апшеронским ярусами. 
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 Акчагыльский ярус (N2ak) залегает с резким угловым несогласием на раз-

личных нижележащих отложениях. Распространен он в районе повсеместно. 

Литологически представлен глиной оливково-зеленой, голубой, песчанистой, 

переслаивающейся с пластами известняка-ракушечника и песка глинистого, 

иногда мергелем белым, рыхлым, мелоподобным. В основании акчагыльских 

отложений наблюдается базальный конгломерат их хорошо окатанных галек 

мела и песчаника. 

 Максимальная мощность яруса 130 м. 

 Апшеронский ярус (N2ap) установлен на восточном крыле Индерского 

поднятия и представлен переслаиванием серых, зеленовато-серых и желтых 

глин с песками и белым ракушечником. На контакте апшерона с акчагылом 

отмечаются хорошо окатанная глинистая галька и растительные остатки. 

 Мощность яруса около 40-50 м. 

 

Нерасчлененные неоген-хазарские отложения (N2-QII) 

 На поверхности гипсовой шляпы Индерского поднятия, между отложе-

ниями хвалынского яруса и серыми гипсами с резким несогласием залегает 

пачка серовато-зеленых песчано-глинистых образований. Мощность их от 5,0 

до 40 м. 

 

Четвертичная система (Q) 

Отложения четвертичной системы расчленяются в районе озера Индер 

на бакинский, хазарский, хвалынский ярусы и современные отложения. 

Бакинский ярус (QIb) обнажается в северных и северо-восточных частях 

района. Отложения представлены переслаиванием разнозернистых песков, га-

лечников, глин, реже ракушечников. 

Мощность отложений на Индерском поднятии от 10 до 55 м, в озерной 

котловине до 183 м. 

Хазарский ярус (QIIhz) залегает с угловым несогласием на размытой по-

верхности акчагыла и бакинских отложений. Представлен серыми глини-

стыми песками с прослоями грубого кварцевого песчаника. 

Мощность отложений на поднятии 25-35 м, в озерной котловине – до 117 

м. 

Хвалынский ярус (QIIIhv) пользуется сплошным распространением в рай-

оне озера Индер и представлен желто-бурыми суглинками с прослоями песка 

и галечника. 

Мощность отложений на Индерском поднятии от нескольких см до 30 

м, в озерной котловине – до 169 м. 

Современный отдел (QIV) представлен современными соляными отложе-

ниями озера Индер, делювиальными и лиманными отложениями. 

Суммарная мощность образований современного отдела до 14 м. Мощ-

ность озерной соляной линзы до 54,0 м. 
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1.3. Гидрогеологические условия района месторождения 

 

Основным гидрографическим элементом района месторождения явля-

ется р. Урал, протекающий в 12 км к северо-западу от озера Индер. Кроме того, 

имеется временно действующие водотоки, которым выработаны глубокие 

овраги (Ан-Сай, Белая Ростошь и др.) 

Озерная котловина является типичной компенсационной мульдой, обра-

зование которой связано с оттоком соляных масс при формировании Индер-

ского и Джаматузского соляных куполов. 

Образование озерной соляной залежи происходит в настоящее время 

благодаря процессам выщелачивания Индерского соляного щита подземными 

водами основного водоносного щита, подземными водами основного водонос-

ного горизонта. Осаждение растворенных солей в результате испарения вод, 

поступающих в озеро, в условиях жаркого климата привело к накоплению в 

озерной котловине огромных масс солей и высоконцентрированных рассолов. 

Питание озерного водоносного горизонта Индерского поднятия осу-

ществляется по источникам, выходящим в северном берегу озера, а также за 

счет атмосферных осадков на акватории озера и стока их по оврагам с прила-

гающих площадей. 

По принятой классификации оз. Индер относится к «сухим» соляным 

озерам, так как оно является сезонно-пересыхающим. 

Поверхностная рапа покрывает всю площадь озера только в осенне-зим-

ний период – с конца октября до конца мая. В этот период глубина слоя рапы 

колеблется от 0,4 до 0,7м, начиная с апреля месяца, когда испарение начинает 

преобладать над осадками и притоком подземных вод, уровень поверхностной 

рапы понижается и уменьшается площадь ее распространения. Летом и в 

начале осени большая часть соляной линзы озера обнажается, а поверхностная 

рапа сохраняется лишь у северного берега. 

Межкристальные рассолы озера обладают высокой минерализацией со-

лей до 325 г/л., поверхностная рапа и межкристалические рассолы образуют 

единый водоносный горизонт озера с различными гидрохимическими режи-

мами. По солевому составу основным компонентом в рассоле является хлори-

стый натрий (NaCl), содержание которого составляет более 80%. Из других 

солей присутствуют хлористый калий и магний, сернокислые соли, бор, бром 

и др. 

Основным минералом, слагающим соляную толщу, является галит, в 

виде небольшой примеси присутствует гипс. 

Галит белый, стеклянно прозрачный, иногда розоватого или серого от-

тенков за счет примесей терригенного материала. 

Гипс встречается в незначительных количествах и залегает в виде линз, 

подстилающих основное соляное тело. 

Отмечается значительная внутренняя закарстованность соли, что приво-

дило к провалам бурового снаряда в процессе буровых работ. 
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В вертикальном разрезе соляной линзы выделяется (сверху вниз) пять 

структурно-морфологических разновидностей озерной соли, образующих са-

мостоятельные слои: 

- новосадка (5 – 10 см) – наиболее чистая разновидность соли. Содержа-

ние в ней хлористого натрия достигает 99%. Цвет чаще ослепительно белый, 

реже – с розоватыми, желтыми, серыми оттенками; 

- старосадка (0,2 – 2,0 м) – плотносцементированная соль серого цвета, 

представляет собой нерастворенную и сохранившуюся в донных отложениях 

озера новосадку прошлых лет; 

- сыпучка (от 10 до 20 м) – рыхлая мелкокристаллическая соль, состоя-

щая из слабосцементированных кубиков галита размером 2 – 4 мм. Соль 

обычно чистая, бесцветная или светло-серая, слабо загрязненная илистым ма-

териалом; 

- гранатка (от 15 – 30 м) – крупнокристаллическая соль с размерами кри-

сталлов до 15 – 20 мм. Слабосцементированная, легко распадается на отдель-

ные кристаллы. Местами кристаллы срастаются в друзы; 

- каратуз (3 – 5 м) – крупнокристаллическая соль, в значительной сте-

пени загрязненная (до 15 – 25%) илистыми примесями. 

При разработке и эксплуатации карьера не исключена возможность об-

разования промоин и карстовых образований, особенно при вскрытии восхо-

дящих источников недонасыщенных рассолов. Учитывая это, необходимо осу-

ществлять систематические режимные наблюдения за водосолевым и гидро-

химическим режимом озера. 

Сброс карьерных вод в озеро недопустим, так как это приведет к нару-

шению солевого баланса и загрязнению добываемой поваренной соли.  

 

1.4. Геологическое строение месторождения  

 

             В морфологическом отношении озеро Индер представляет собой эл-

липсовидную чашу, дном которой является горизонтальная часть соляной 

линзы, состоящей из самоосадочной поваренной соли. Мощность соляной за-

лежи уменьшается в направлении с севера на юг от 50 м до 8 м, береговая ли-

ния озера извилистая. Северный и северо-востчные берега высокие (до 15 м), 

крутые, обрывистые и изрезанные короткими глубокими и обычно сухими 

оврагами. Юго-западный и западный берега имеют более сглаженные очерта-

ния и прорезаны местами широкими извилистыми балками. Южный берег 

наиболее пологий, но извилистый. 

 С севра и востока к озеру примыкает Индерское солянокупольное под-

нятие, поверхность которого покрыта бесчисленным количеством карстовых 

воронок различной величины и формы, а также небольшими гипсовыми хол-

мами и грядами высотой 30 м. С юга и запада расположена ровная полынная 

степь без существенных элементов рельефа. 
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 Наиболее древние породы, участвующие в строении Индерской озерной 

котловины, выходят на поверхность по берегам озера. На северном и восточ-

ном берегах озера обнажается пестроцветная толща пермотриаса. В районе ис-

точника Телеп-Булак берег озера сложен ракушечными известняками нижнего 

триаса. В устье р.Белая Ростошь обнажены верхнемеловые мергели. Широким 

развитием пользуются также образования гипсовой шляпы Индерского ку-

пола. 

 Стратиграфическое расчленение отоложений собственно котловины 

озера Индер произведено на основании микрофаунистических определений 

Я.Я.Яржемского и Т.Н.Очаковского по скважине 3 6563, пробуренной в 1962г. 

В центральной части озера до глубины 505 м. 

Наиболее древними из вскрытых четвертичных отложений (Q) являются 

отложения бакинского яруса (Q1b), которые представлены алеврито-глини-

стыми, темно-серыми, черными породами, часто карбонатными. Карбонатная 

часть представлена кальцитом, реже – доломитом. В толще отмечаются два 

горизонта самосадочной соли: III-й горизонт мощностью 5,5 м в интервале 

363,5-369,0 м и IV-й горизонт мощностью 1,0 м в интервале 396,5-397,5 м. Ча-

сто наблюдаются включения обломков тонкостенных раковин. Мощность ба-

кинских образований достигает 183 м. 

К отложениям среднего отдела отнесены глинистые породы в интервале 

глубин от 205 до 322 м, по возрасту они условно отнесены к хазарским отло-

жениям (QIIhz), вскрытая мощность 117 м. Литологически это глина темно-ко-

ричневая (шоколадноподобная), местами серая, темно-серая, вязкая, осоло-

ненная, известковистая, с обуглившимися растительными осадками. Глины 

сложены карбонатами, кварцем, полевым шпатом, хлоритом. Отмечаются 

двойники полигалита, кристаллы гипса. 

 

1.5.  Качественная характеристика полезного ископаемого 

 

Соляная залежь озера Индер состоит, в основном, из кристаллов галита 

и незначительных включений таких примесей, как илисто-глинистые частицы, 

соли кальция, магния и др. Залежь характеризуется малой связанностью между 

собой кристаллов и высокой пористостью, достигающей 40%. 

Химический состав соли по компонентам, регламентируемым ГОСТ 

13830-84 на поваренную соль, представлен в следующей таблице: 

Таблица 1.1. 
Интер-

вал 

опро-

бова-

ния, м 

Содержание в весовых, % 

NaCl H2O K+ Ca2+ Mg2+ SO4
2- Br+ B+ Fe2O3 Na2SO4 

0 – 3 96,94 0,77 0,07 0,18 0,08 0,40 0,014 0,002 0,015 - 

3 -10 96,94 0,90 0,06 0,21 0,08 0,47 0,013 0,002 0,015 - 

10 – до 

осно-

вания 

залежи 

93,58 1,62 0,07 0,69 0,09 1,65 0,005 0,002 0,015 - 
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1.6. Характеристика проведенных геологоразведочных работ 

 

 Озеро Индер известно с давних пор и на протяжении десятков лет при-

влекало и привлекает в настоящее время геологов, химиков и других специа-

листов. Первое описание геологии озера Индер и его берегов было дано ака-

демиком Палласом в 1769г. 

 Разведанность запасов – изучение озера Индер проводится с 1932 г. Раз-

ными геологическими организациями. В целом все геологические и специаль-

ные исследования озера за период с 1932 по 1958 гг. были направлены на 

оценку и изучение донной рапы, как источника получения брома. Впервые 

твердые соли на всю глубину и по всей площади соляного зеркала изучались 

в 1959-1963 гг. ВНИИГом в содружестве с Индерской экспедицией в соответ-

ствии с решением экспертной комиссии МГ и ОН Казахской ССР от 25 мая 

1958 г. В этот период проводилась разведка межкристаллических рассолов для 

нужд содового производства с попутной оценкой твердой фазы солей. По ито-

гам этих работ были составлены балансовые запасы самосадочной соли и были 

подсчитаны запасы межкристальных рассолов, но эти запасы нигде не утвер-

ждались. 

 Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 30.11.1977г. 

№1301 «О мерах по дальнейшему развитию соляной промышленности» в 

1977-1979гг. на месторождении проведена Индерской геологоразведочной 

экспедиций ЗКТГУ – предварительная разведка самосадочной поваренной 

соли месторождения Озера Индер. Установлено, что поваренная соль в есте-

ственном состоянии пригодна, как пищевая для 2-го сорта, а после обогащения 

соответствует высшему сорту. 

 Детальная разведка месторождения проводилась в 1977-1980гг. геоло-

гами ГРЭ. Месторождение было разведано скважинами диаметром 127 мм по 

сети 250х250м (категория А), 500х500м (категория В) и 500х1000 и частично 

1000х1000м категория С1). Всего было пробурено 226 разведочных скважин, 

из которых 216 участвуют в подсчете запасов. Соляное тело пересечено 142 

скважинами полностью, 74 скважины пройдены до глубины 15 м при разведку 

участка по категории А. Выход керна по скважинам в среднем составил 80-

85%. Данные опробования основных разведочных скважин проконтролиро-

ваны 10 скважинами диаметром 168 мм. 

 Качество соли изучено по данным химических анализов 4112 рядовых 

проб. Технологические испытания соли были проведены в институте 

ВНИИсоль на материале 5 лабораторных, 3-х технологических и одной вало-

вой. Оценка технологических свойств соли на глубине 25 м проведена по 5 

лабораторным пробам. 

 Горно-технические условия эксплуатации изучены специальными рабо-

тами Актюбинского филиала КазГИИЗ. Для подсчета запасов проведено 98 

полевых определений объемного веса по керну скважин и 10 по целикам из 

шурфов. 

 В намеченной к отработке части соляного тела до глубины 10 м присад-

ная соль характеризуется наиболее высоким качеством. 
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1.7. Запасы полезного ископаемого 

  

     Подсчет запасов самосадочной поваренной соли был произведен мето-

дом геологических блоков на топооснове масштаба 1:10000. 

 Протоколом ГКЗ СССР №8729 от 18.03.1981г. утверждены запасы пова-

ренной соли месторождения Озера Индер по состоянию на 01.09.1980г. в ко-

личестве: 
 

Категория запасов в тыс. тонн 

А В С1 С2 

Балансовые 

64 175 138 075 485 065 414 974 

  

 Запасы самосадочной поваренной соли подсчитаны при средней плотно-

сти 1,28 т/м3 и влажности от 1,82 до 2,84%.  

В пределах Лицензионного участка недр на добычу попадают запасы до 

глубины подсчета запасов в объеме 1276,16 тыс.тонн или 997,0 тыс.м3 по 

блоку категории запасов А. 

  

1.8. Попутные полезные ископаемые 

 

Помимо самосадочной поваренной соли большое значение представляет 

межкристальная рапа. Она при значительных запасах содержит в солевом со-

ставе такие полезные компоненты, как бор, бром, калий, магний, хлористый 

натрий и редкие элементы – литий и рубидий. 

Лечебные грязи или черные илы, обладающие целебными свойствами, 

распространены по северному побережью озера Индер у минеральных источ-

ников Тузбулак, Телекбулак и Садыкбулак. 
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2. ГОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

2.1. Место размещения и границы карьера 

 

Координаты угловых точек Лицензионного участка на части 

месторождения поваренной соли озера Индер приведены ниже в таблице 2.1 и 

показаны на Картограмме площади проведения добычных работ. 

                                                                                                                        

Таблица 2.1 

Угловые 

точки 

Географические координаты 

Северная широта Восточная долгота 

градус минута секунда градус минута секунда 

1 48 29 20.8 51 53 29.8 

2 48 29 20.8 51 53 49.2 

3 48 29 12.7 51 53 49.2 

4 48 29 12.7 51 53 29.8 

Площадь участка недр составляет 0.0997 км2 (9,97 га).  

Максимальная глубина отработки 10 м с учетом границы подсчета запа-

сов, в рамках плана горных работ глубина добычи согласно принятой техно-

логии работ составит – 3,0 м. 

В соответствии с техническим заданием в лицензионный срок (2026-

2035гг.) будет отработана часть балансовых запасов. Оставшаяся часть балан-

совых запасов останется на пролонгацию. 

Размещение объектов (генеральный план) 

Лицензионный участок на часть месторождения поваренной соли озера 

Индер согласно схеме административного деления, находится в Индерском 

районе Атырауской области; от п.Индерборский, карьер находится (по доро-

гам) в 16,0 км на юго-восток (рис. 1.1).  

Состав предприятия и размещение объектов  

Настоящим Планом горных работ рассматриваются вопросы, которые 

непосредственно связаны с горным производством.  

 

Проектные решения по другим объектам, планируемым к строительству 

для обслуживания карьера (промплощадка с обогатительной установкой, 

склады готовой продукции, административно-бытовая площадка, внешние и 

внутренние линии электропередач, дороги) будут разработаны отдельными 

проектами.  

Проектируемое предприятие в своем составе будет иметь следующие 

объекты: 
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- Карьерная выемка глубиной до 3 м;  

- ДЭС; 

- Площадка обезвоживания добытой соли; 

-      Административно-бытовые вагончики; 

Все объекты будут расположены на территории участка недр на добычу. 

 Разработка карьера начнется с 2026 г. 

Ситуационная схема объектов см. на чертежах 5-6. 

 

Транспорт  

Грузы, поступающие на карьер, доставляются автомобильным 

транспортом с п.Индерборский по асфальтированной, далее – по подъездной 

дороге – на карьер самосвалами.  

Внутри- и междуплощадочные перевозки производятся 

технологическим и вспомогательным автотранспортом. 

Доставка рабочей смены осуществляется ежедневно с п.Индерборский, 

где вахта проживает. Место сбора рабочих будет определено руководителем 

предприятия. 

Источник питьевого водоснабжения – привозная бутилированная вода из 

п.Индерборский по договору с подрядной организацией. 

 

 

2.2. Горно-геологические условия добычи месторождения  

 

Индерское месторождение поваренной соли представлено мощной 

компактной линзой. Мощность кондиционных солей в северной половине 

озера достигает 30-35 м, со снижением качества соли с глубиной. 

Поверхность соли ровная, горизонтальная, сложена довольно плотной 

старосадкой мощностью 0,7-1,0 м. Количество и размеры карста в старосадке 

невелики -  в местах наибольшей закарстованности величина карстовых 

прослоев не превышает 0,7 м при густоте 4-8 штук на 100 м2. Мощность слоя 

поверхностной рапы не превышает 0,4 м, а в летние месяцы поверхность озера 

высыхает.  

По характеру залегания, мощности и качеству поваренной соли озеро 

Индер имеет благоприятные условия для эксплуатации. 

Прочность верхней корки на поверхности соляной линзы достаточна для 

проезда по озеру на автомобиле любой грузоподъемности по временной 

технологической дороге. Колеса иногда могут проваливаться в отдельные 

прососы на глубину 0,2-0,5 м, но это не является препятствием для 

передвижения. 

Ниже залегает слабо сцементированная гранатка, так называемая 

сыпучка, в виде отдельных слабо связанных между собой кристаллов галита. 

Мощность сыпучки достигает 22 м. Типичная гранатка залегает на глубине 10-

30 м и отличается от сыпучки немного большей связанностью кристаллов. 

Исходя из вышеизложенного, разработка месторождения может вестись 

простым механизированным способом без применения буро-взрывных работ. 
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2.3.  Горно-технологические условия добычи месторождения  

 

В процессе ведения горных работ в контуре проектируемого карьера 

будет вестись валовая отработка на всю мощность пород полезного 

ископаемого, включенного в подсчетный контур (до 10 м). За Лицензионный 

срок (10 лет) при годовой добыче (37,0 тыс.тонн/ 28,9 тыс.м3) будет отработана 

часть запасов до глубины 3.0 метра. Глубина карьерной выемки будет до 3,0 

м. Оставшиеся запасы поваренной соли останутся на пролонгацию, если 

недропользователь захочет продолжать разработку на части месторождения 

озера Индер. 

 

 

2.4. Промышленные запасы.  Потери и разубоживание 

 

В пределах Лицензионного участка недр на добычу попадают запасы до 

глубины подсчета запасов в объеме 1276,16 тыс.тонн или 997,0 тыс.м3 по 

блоку категории запасов А. 

Промышленные запасы поваренной соли в контуре Лицензионного 

участка в Лицензионный срок, при ежегодной добыче 37,0 тыс. тонн/ 28,9 

тыс.м3, составляют по 370,0 тыс.тонн или 289,0 тыс.м3 (при объемном весе 

1,28).  

 

Потери  

Общекарьерных потерь нет (отсутствуют объекты жилищного и граж-

данского строительства, линии электропередач, магистральные коммуника-

ции).  

Эксплуатационные потери первой группы складываются из потерь в 

кровле, в подошве отрабатываемой залежи и в бортах карьера. 

Потери  в кровле (Пк) отсутствуют, так как вскрышных пород нет и 

кровля полезной толщи совпадает с дневной поверхностью. 

 

Пкр-= 0 тыс. м3/ 0 тыс.тонн, 

 

Потери в бортах (Пб). Потери в бортах карьера рассчитываются по 

формуле: 

Пб = Sсеч. х Р, где 

Sсеч. – средняя площадь сечения потерь в бортах, определенная в программе 

AutоCAD, м2; Р – периметр карьера, м. 

 Периметр карьера на конец полной отработки балансовых запасов – 

1300,0 м; Sсеч. – 10,0 м2. 

Пб= 1300 х 9,7 = 13000 м3 или 13,0 тыс. м3/ 16,6 тыс.тонн. 

 

Периметр карьера на конец отработки в Лицензионный срок – 1300 м; 

Sсеч. – 3,0 м2. 

Пб1= 1300 х 3,0 = 3900 м3 или 3,9 тыс. м3/ 5,0 тыс.тонн. 
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Потерь в подошве (Пп) не будет, т.к. полезная толща подстилается ана-

логичными породами. 

Пп= 0,0 тыс.м3/ тыс.тонн. 

 

Всего потери первой группы в пределах месторождения составят: 

П = 0 + 13,0 + 0 = 13,0 тыс.м3/ 16,6 тыс.тонн; 

 

в том числе в Лицензионный срок: 

Пл = 0 + 3,9 + 0 = 3,9 тыс.м3/ 5,0 тыс.тонн 
 

Относительная величина потерь по месторождению составит: 

 

                        Ко  =  П х 100%    =  16,6 х 100%  =  1,3 % 

                                     Vб                        1276,16 

Полнота извлечения запасов полезного ископаемого  из недр выражается 

коэффициентом  извлечения Ки: 

Ки = 100%  - 1,3%  = 0,99 

100% 

 

 

 

Эксплуатационные  (промышленные) запасы   

В свете вышеизложенного промышленные запасы (П), подлежащие от-

работке по данному проекту, складываются из геологических запасов (Vб) за 

минусом потерь первой группы (П1): 

П = Vб - П1 = 997,0 – 13,0 = 984,0 тыс. м3/ 1259,5 тыс.тонн , 

в том числе в Лицензионный срок: 

П = 289,0 тыс. м3/ 370,0 тыс.тонн 

 

Планируемые настоящим проектом потери соответствуют действую-

щим нормативным требованиям.  

Эксплуатационные  потери  второй  группы определяются количе-

ством потерь на транспортных путях и принимаются из опыта разработки по-

добных месторождений в количестве 0,3 % от промышленных запасов, что со-

ставит: 

Птр. = 984,0 х 0.003 = 3,0 тыс. м3/ 3,8 тыс.тонн, 

в том числе в Лицензионный срок: Птр = 289,0 х 0,003 = 0,9 тыс. м3/ 1,2 

тыс.тонн 
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Баланс запасов полезного ископаемого  

     Таблица 2.2 

№№ Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
Количество  

1 

Балансовые запасы поваренной соли в пределах Ли-

цензионного участка тыс. м3 

тыс.т 

997,0 

1276,16 

Балансовые запасы,  проектируемые к отработке  в 

Лицензионный срок 

292,9 

375,0 

2 Потери в Лицензионный срок   

2.1 Общекарьерные – под здания и сооружения  0 

2.2 Эксплуатационные потери  первой группы всего, в т.ч. тыс. м3/% 3,9/1,3 

2.2.1 - потери при  зачистке  кровли  тыс. м3 0 

2.2.2 - потери в бортах карьера тыс. м3 3,9 

2.2.3 - потери в подошве карьера тыс. м3 0 

3. Эксплуатационные потери второй  группы тыс. м3 0,9 

3.1. - при транспортировке тыс. м3 0,9 

4 Промышленные запасы в Лицензионный срок тыс. м3 

тыс. т 

289,0 

370,0 

4.1. К отгрузке тыс. м3 289,0 

4.2. К использованию тыс. м3 288,1 

5 Коэффициент извлечения % 0,99 

 

 

2.5. Производительность карьера и режим работы 

 

Добыча поваренной соли будет производиться в 10-летний Лицензион-

ный срок (2026-2035 гг.) 

Исходя из технического задания на проектирование, годовая произво-

дительность карьера по добыче промышленных запасов поваренной соли при 

ее объемном весе 1,28 т/м3 составляет 37,0 тыс. тонн/28,9 тыс.м3. 

Добычные работы проводятся в теплый период года, когда уровень 

рапы в котловине снижается ниже ее поверхности, котловина становится прак-

тически сухой и добыча производится без водоотлива. 

Исходя из климатических данных района, в котором размещена площадь 

месторождения, в зависимости от температурной зоны и в соответствии с Тех-

ническим заданием на проектирование, проектом принимается следующий ре-

жим работы карьера 148 рабочих дней в году с шестидневной рабочей неделей 

в 2 смены по 8 часов; всего в год – 2368 рабочих часов. 

 Такой режим работы (с апреля по ноябрь) является наиболее рациональ-

ным и доказан практикой при отработке аналогичных месторождений и, кроме 

того, объем добычи полезного ископаемого зависит от его потребности, кото-

рая приходится, в основном, на теплое время года. 

В межсезонный период предусматривается выполнение ремонтных ра-

бот оборудования (экскаваторов, бульдозеров, автосамосвалов и др.) и подго-

товка участка к очередному сезону добычи.  
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2.6. Технология производства горных работ 

 

2.6.1. Система разработки и параметры ее элементов 

Элементы и параметры системы разработки проектируемого карьера 

приняты в соответствии с «Нормами технологического проектирования», За-

коном «О гражданской защите» и техническими параметрами горнодобываю-

щего оборудования. 

Для отработки участка предусмотрена транспортная система разра-

ботки с расположением добычного оборудования на поверхности соляной за-

лежи.  

Полезное ископаемое представлено как сцементированной солью 

(кромка полезного ископаемого), так и «сыпучкой», не требующей предвари-

тельного рыхления. До глубины отработки 3 м объем той и другой консистен-

ции принимается поровну.  

Для добычи поваренной соли с поверхности будет использоваться хо-

лодная фреза типа Wirtgen W200F с глубиной отработки до 300 мм с погрузкой 

полезного ископаемого в автосамосвалы.  

Отработка соли ниже до глубины 3 метров будет производится экска-

ватором обратная лопата типа ЭО-4225 с погрузкой в автосамосвал типа 

HOWO (20 т). Полезное ископаемое будет вывозится на площадку обезвожи-

вания, располагаемую в восточной части участка недр на добычу, предусмат-

ривается хранение двухмесячного запаса соли и далее по мере необходимости 

направляться на реализацию потребителям. Размеры площадки 40×70 м, вы-

сота штабеля до 3-х м, емкость до 7560 м3 добытой соли. 

Для транспортировки добытой соли от забоя до площадки, предусмот-

рен автомобильный транспорт. 

Для формирования соли на площадке обезвоживания будет задолжен 

бульдозер типа ДЗ-110А. 

На усмотрение надропользователя при добыче поваренной соли при 

определенных условиях могут также использоваться земснаряд и железнодо-

рожный комбайн. 

Проектные углы откосов бортов карьера рекомендованы и принима-

ются таковыми для данного типа полускальных пород: для рабочего – 60о, для 

нерабочего 50°.   

 

 

2.6.2. Этапность и порядок отработки запасов 

 

Для энергообеспечения карьера недропользователь планирует подклю-

чение ДЭС, расположенной на территории лицензионного участка недр на 

добычу; для обеспечения электричеством мобильные вагончики и освещение. 
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Этап эксплуатации карьера 

В эксплуатационный этап начинается добыча полезного ископаемого и 

продолжаются сопутствующие горно-подготовительные работы. 

 

2.6.3. Добычные работы 

Разработка части месторождения начнется с западной части Лицензион-

ного участка с дальнейшим продвижением на восток. 

Согласно принятой системе разработки и имеющейся в наличие тех-

ники, добычные работы и погрузку в автосамосвалы предусматривается про-

водить фрезой типа Wirtgen W200F и экскаватором типа ЭО-4225 («обратная 

лопата», объем ковша 1,2 м3), который располагается на кровле карьера. 

Ширина заходки  с учетом рабочих параметров экскаватора определя-

ется по формуле: Азах=1,5 х R,  где: 

 R - наибольший радиус копания на уровне стояния. 

Ширина заходки для  экскаватора ЭО-4225 составляет: Азах=1,5 х R=1,5 

х 7,8 м = 11,7 м. 

     Ширина рабочей площадки, при принятой проектом транспортной си-

стеме добычи, определяется по формуле: 

                 Шр.п.= Азах+Пб+По+2Пп  

  где - Пб - ширина полосы безопасности у бровки (призма возможного 

обрушения),м,  

                   Пб = Н/ 3 =3/ 3=1,0  м;   Н - высота рабочего уступа, м  

                   По – ширина обочины дороги – 1,5 м 

                   2Пп – ширина  полосы  движения –8 м. 

Ширина рабочей площадки экскаватора  ЭО-4225  составляет:  

Шр.п.= 11,7+1,0+1,5+8,0 =  22,2 м 

Полезная толща транспортируется прямо из карьера на площадку 

обезвоживания, с которой после отгружается потребителям. 

Для транспортировки добытой горной массы планируется использовать 

автосамосвалы типа HOWO (20 т).  

Горно-добычные работы осуществляются с соблюдением установлен-

ных параметров элементов системы разработки. 

Производительность карьера по горной массе составляет - 28,9 тыс.м3. 

или 37,0 тыс.т. в год, из них 30 см (2,89 тыс.м3) добывается фрезой типа 

Wirtgan W200F и далее до глубины 3 м (26,01 тыс.м3) экскаватором ЭО-4225 

(«обратная лопата», объем ковша 1,2 м3). 

 

Расчеты сменной производительности, потребности и заложенности карь-

ерного оборудования при производстве добычных работ приведены ниже. 
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Расчет производительности фрезы  типа Wirtgan W200F 

Технические параметры фрезы типа Wirtgen W200F: 

- ширина фрезерования – 2000 мм; 

- глубина фрезерования – 0-330 мм; 

- максимальная скорость перемещения – 0-100 м/мин (6 км/ч); 

- максимальная мощность – 455 кВт; 

- производительность составляет 37,5 м3/ч, т.е. за 8 ч – 300 м3. 

Максимальная годовая добыча полезного ископаемого до глубины 30 см 

составит -  2,89 тыс.м3. 

При максимальной годовой добыче годовая задолженность фрезы соста-

вит: 

2890 / 300 = 9,7 раб.смены или 77,6 раб.часов. 
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Расчетные показатели экскаватора на погрузке полезной толщи –  

поваренной соли 

Таблица 2.3 

№ПП Наименование 
  

Ед.изм 
Добыча 

ЭО-4225 

1 Вместимость ковша экскаватора,  Е м3 1.2 

2 
Паспортная длительность рабочего 

цикла экскаватора,  
Тц.п. с 25 

3 Коэффициент наполнения ковша  Кн.к. - 0.9 

4 
Коэффициент разрыхления породы 

в ковше  
Кр.к. - 1.2 

5 
Коэффициент влияния технологии 

выемки. 
Кт.в. - 0.95 

6 

Коэффициент, учитывающий несо-

ответствие между расчетными и 

фактическими показателями  

ηп - 0.97 

7 
Коэффициент, учитывающий по-

тери экскавируемой породы,; 
Кпот - 0.98 

8 Коэффициент управления,. Ку  - - 0.95 

9 Продолжительность смены; Тс - час 8 

10 
Коэффициент использования экска-

ватора на основной работе,  
Ки.р -   0.75 

11 
Коэффициент влияния климатиче-

ских условий. 
Кк.л. - - 0.9 

12 

Количество рабочих смен экскава-

тора по нормативам при двухсмен-

ной работе  

Np смен 296 

13 Паспортная производительность 
 

м3/ч 173 

14 Техническая производительность 
 

м3/ч 123.26 

15 
Эффективная производительность 

экскаватора 
Qэф м3/ч 111.31 

16 
Сменная эксплуатационная произ-

водительность 
Qэс м3/см 601 

17 
Годовая эксплуатационная про-

изводительность 
Qэг м3/год 177 896 

18 
Годовой объем работ (26.01+28.9 

тыс.м3) 
А тыс.м3 54.91 

19 Расчетный парк   шт 0.31 

20 Инвентарный парк   шт 0.4 

21 Итого   шт 1 

 

Экскаватор ЭО-4225 производительность в смену - 601,0 м3, добыча 

соли на карьере в год 26010 м3 / 601,0 = 43,3 смены в работе на карьере, по-

грузка с площадки обезвоживания в год 28900 м3 / 601,0 = 48,1 смены в работе. 
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Расчетные показатели работы автосамосвала на перевозке  

соли на площадку обезвоживания 

Таблица 2.4 

 
№ 

Наименование 

Условное обозна-

чение и формула 

расчета 

Ед.изм Добыча 
ПП 

1 Тип применяемого экскаватора     ЭО-4225 
2 Заданная вместимость ковша E м3 1.2 

3 Марка а/с     HOWO 

4 Грузоподъемность автосамосвала Q т 20 

5 Объем кузова автосамосвала Vk м3 13.2 

6 
Коэффициент наполнения ковша вые-

мочно-погрузочной машины 
kH 

  
0.9 

7 
Коэффициент разрыхления породы в 

ковше 
kp - 

  
1.2 

8 Плотность породы в целике γ   1.28 

10 

Коэффициент уплотнения, учитывающий 

уплотнение разрыхленной породы при 

погрузки ее в автосамосвал 

ky 

  

0.9 

11 Масса породы в ковше экскаватора:   т 1.15 

12 
Число ковшей, необходимых для загрузки 

кузова автосамосвала 
nк шт 14.0 

13 
Масса породы, загружаемой экскавато-

ром в кузов автосамосвала 

  
т 16.10 

14 
Коэффициент использования грузоподъ-

емности автосамосвала 
Кгр 

  
0.81 

15 
Объем в ковше выемочно-погрузочной 

машины 
Vp м3 0.87 

16 
Объем горной массы, загружаемой экска-

ватором в кузов автосамосвала 
Va м3 12.17 

17 
Коэффициент использования емкости ку-

зова автосамосвала 
kе 

  
0.92 
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Расчет инвентарного парка автосамосвалов  

Таблица 2.5 

 
№ 

Наименование 

Условное обо-

значение и фор-

мула расчета 

ед.изм Добыча 
ПП 

1 Тип применяемого экскаватора     ЭО-4225 

2 Время 1 цикла tц сек 25 

3 Заданная вместимость ковша E м3 1.2 

4 Марка а/с     HOWO 

5 Объем кузова автосамосвала Vk м3 13.2 

6 
Коэффициент использования емкости 

кузова автосамосвала 
kе 

  
0.92 

7 Расстояние транспортировки L км 0.4 

8 
Коэффициент использования смен-

ного времени 
Кв 

  
0.7 

9 
Скорость движения груженного авто-

самосвала 
Vгр км/ч 24 

10 
Скорость движения пустого автосамо-

свала 
Vпор км/ч 30 

11 Время манёвра tм мин 1 

12 Время разгрузки автосамосвала tр мин 0.5 

13 Время погрузки tпог мин 5.83 

14 
Время движения груженного автоса-

мосвала 
tдв.гр мин 1 

15 
Время движения пустого автосамо-

свала 
tдв.пор мин 0.8 

16 Время движения автосамосвала tдв мин 1.8 

17 Время рейса автосамосвала Тр мин 9.13 

18 
Сменная эксплуатационная произ-

водительность 
Qт.см м3/см 447.8 

19 
Коэффициент неравномерности ра-

боты карьера 
f 

  
1.1 

20 Годовой грузооборот карьера Wk м3 28900 

21 Число смен в год n см 296 

22 Коэффициент готовности автопарка GT   0.7 

23 Рабочий расчетный парк автомашин Np шт 0.2 

24 Количество рейсов с смену     34 

25 Инвентарный парк автомобилей Nи шт 2 

26 Итого   шт 2 



 29 

2.6.4. Вспомогательные работы 

Для вспомогательных работ на карьере применяется бульдозер типа ДЗ-

110А, мощностью двигателя 129 кВт. Бульдозер выполняет следующие опера-

ции: 

- разравнивание и зачистка рабочих площадок для экскаватора; 

- формирование штабелей соли на площадке обезвоживания; 

Затраты бульдозера на эти работы предусматриваются в количестве 5 % 

от времени работы экскаватора. 

Производительность Бульдозера типа ДЗ-110А 58,7 м³/ч или 469,6 м³ / 

смену. Объем работ на площадке обезвоживания в год 28900 м3 + 5% (прочие 

работы, в том числе по разравниванию и зачистке площадок) = 30345 / 469,6 = 

64,6 смен в работе. 

 

2.7. Горно-технологическое оборудование 

 

На производстве горных работ будут задолжены специальные меха-

низмы, автосамосвалы и землеройная техника. 

На добычных работах: 

            - экскаватор типа ЭО-4225 – 1 шт. 

 - фреза типа Wirtgen W200F – 1 шт. 

- автосамосвал на вывозе типа HOWO 20 т - 2 шт. 

На  вспомогательных  работах: 

- автомобиль-автозаправщик  - 1 шт. 

- бульдозер типа ДЗ-110А  - 1 шт.  

- автобус типа Газель - 1 ед.. 
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Спецификация горнотранспортного оборудования 

Таблица 2.6 
№№ 

пп 

Оборудование, 

марка 

Кол-

во 
Краткая техническая характеристика 

Масса  

ед, т 

Выполняемая 

работа 

1 Бульдозер типа 

ДЗ-110А 

1 Емкость ковша 1,7 м3, 

Мощность двигателя  170 л.с. 

Высота выгрузки – 1,05 м. 

Расход дизтоплива – 0,014 т/час 

18,5 Формирование шта-

белей соли и вспо-

могательные ра-

боты 

2 Экскаватор 

типа ЭО-4225  

1 Емкость ковша (номинальная) 1,2 м3, 

Мощность двигателя  125 кВт 

Радиус копания – 10,3 м, 

Радиус  разгрузки максимальный  19,4 м,  

Глубина копания – 7,3 м. 

Расход дизтоплива – 0,012 т/час 

25,5 

Разработка полез-

ной толщи 

 с параллельной по-

грузкой в автосамо-

свал 

3 Фреза типа 

Wirtgen 

W200F 

1 Ширина фрезерования – 2000 мм, 

Глубина фрезерования – 330 мм, 

Мощность двигателя  619 л.с. 

Расход дизтоплива – 70 л/час 

25,5 

Разработка полез-

ной толщи 

 с параллельной по-

грузкой в автосамо-

свал 

4 Самосвал  

HOWO 

2 Грузоподъемность – 20 т 

Вместимость кузова – 13,2 м3 

Минимальный радиус разворота – 8 м 

Мощность двигателя - 232 кВт 

Расход дизтоплива – 0,009 т/час 

(согласно Методич. пособию по расчету выбро-

сов , Новороссийск) 

10,5 Транспортировка 

полезного ископае-

мого из карьера на 

площадку обезво-

живания  

4 Автомобиль- 

автозаправщик 

(цистерна) типа 

3608 

1 Емкость цистерны 2400 л 

Двигатель бензиновый 

Мощность двигателя  96 кВт, 

Расход бензина – 0,013 т/час 

11 Заправка техники 
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2.8. Календарный план добычных работ 

 

Календарный план горных работ отражает принципиальный порядок от-

работки месторождения. В основу составления календарного плана положены: 

1. Режим работы карьера. 

2. Годовая производительность карьера по добыче полезного ископаемого. 

3. Горнотехнические условия разработки месторождения. 

4. Применяемое горнотранспортное оборудование и его производитель-

ность. 

Календарный план добычных работ составлен на 10 лет эксплуатации 

карьера.  
Таблица 2.7 

Календарный план добычных работ 

 

Г
о

д
а 

п
о

 п
/п

 

Н
о

м
ер

 г
о

д
а 

О
сн

о
в
н

ы
е 

эт
ап

ы
 

ст
р

о
и

те
л
ь
ст

в
а Виды работ и их объемы  

Всего по горной 

массе                                        

 

запасы погашен-

ные                          

(балансовые)                                 

потери 

запасы                                           

промышлен-

ные 

тыс.м3 
тыс. 

тонн 
тыс.м3 

тыс. 

тонн 
тыс.м3 

тыс. 

тонн 
тыс.м3 тыс. тонн 

Запасы полезного ископаемого в преде-

лах Лицензионного участка 

тыс.тонн   1276.16 

тыс.м3   997.0 

1 2026 

го
р

н
о

-

ст
р

о
и

-

те
л
ь
. 

  

Г
 о

 р
 н

 о
 -

 п
о

д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

Д
 о

 б
 ы

 ч
 н

 о
 й

 

29.29 37.50 0.39 0.5 28.9 37.0 28.9 37.0 

2 2027 29.29 37.50 0.39 0.5 28.9 37.0 28.9 37.0 

3 2028 

Э
 к

 с
 п

 л
 у

 а
 т

 а
 ц

 и
 о

 н
 н

 ы
 й

 

Э
 к

 с
 п

 л
 у

 а
 т

 а
 ц

 и
 о

 н
 н

 ы
 й

 29.29 37.50 0.39 0.5 28.9 37.0 28.9 37.0 

4 2029 29.29 37.50 0.39 0.5 28.9 37.0 28.9 37.0 

5 2030 29.29 37.50 0.39 0.5 28.9 37.0 28.9 37.0 

6 2031 29.29 37.50 0.39 0.5 28.9 37.0 28.9 37.0 

7 2032 29.29 37.50 0.39 0.5 28.9 37.0 28.9 37.0 

8 2033 29.29 37.50 0.39 0.5 28.9 37.0 28.9 37.0 

9 2034 29.29 37.50 0.39 0.5 28.9 37.0 28.9 37.0 

10 2035 29.29 37.50 0.39 0.5 28.9 37.0 28.9 37.0 

Всего за лицензионный срок 292.9 375.0 3.9 5.0 289.0 370.0 289.0 370.0 

На пролонгацию 
тыс.тонн   901.16   

тыс.м3   704.10   
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2.9. Вспомогательное карьерное хозяйство 

 

2.9.1. Водоотвод и водоотлив 

Ежегодно в осенне-зимнее время появляется рапа над дном сора толщи-

ной 30-40 см, но при разработке месторождения на экскавацию соли отрица-

тельного влияния не имеет.  

 Добычные работы будут проводиться в теплый период года, когда уро-

вень рапы в котловине будет находиться ниже ее поверхности и добыча будет 

проводиться без водоотлива. 

В  связи  с  климатическими  условиями  (количество осадков 116-140 

мм в год, толщина снежного покрова не превышает 200 мм)  существенного  

притока  за  счет  атмосферных  вод  в  карьер  не  ожидается.  Месторождение 

располагается в бессточной замкнутой котловине.  

По данных «Строительная климатология» СП РК 2.04-01-2017 Среднее 

количество (сумма) осадков за апрель-октябрь по Атырауской области по дан-

ным многолетних наблюдений составляет 103 мм. Средняя температура 

наиболее теплого месяца года (июля) 33,4°C.  

Испаряемость в районе месторождения определяется по данным много-

летних климатических наблюдений и значительно превышает количество ат-

мосферных осадков. Годовая испаряемость составляет порядка 800–1000 мм, 

тогда как сумма осадков не превышает 116–140 мм в год. Таким образом, фор-

мируется устойчивый дефицит влаги, при котором поступающие в карьер ат-

мосферные осадки носят кратковременный характер и быстро испаряются, не 

создавая условий для накопления воды. 

Расчет поступления атмосферных осадков в карьер, выпадающих в его 

контуре.  

Приток снеготалых вод в карьер в период его таяния составит: 

Q = H x S x 0,5 x 0,95, где H – запасы воды в снеге, м (0,040), S – водо-

сборная площадь участка недр с карьером, м (1,1 площади участка недр с ка-

рьером поверху – 99700 х 1,1 = 109670), 0,5 – коэффициент сохранности по-

крова снега при ведении горных работ, 0,95 – коэффициент поверхностного 

стока. 

Q = 0,040 х 109670 х 0,5 х 0,95 = 2083,73 м3. 

Приток ливневых вод в карьер составит: 

Q1 = q x S x 0,95, где q – максимальный суточный максимум – 49 мм. 

Q1 = 0,049 х 109670 х 0,95 = 5105,1 м3  

Так как испарение влаги в этом районе высокое, то поступающие в ка-

рьер атмосферные осадки, будут быстро испаряться. Следовательно, специ-

альных мероприятий по водоотливу не предусматривается.  

Годовая испаряемость в районе превышает количество атмосфер-

ных осадков более чем в 6–8 раз. 
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2.9.2. Ремонтно-техническая служба 

Ограниченное количество горного и горнотранспортного оборудова-

ния позволяют обойтись без создания специальных ремонтных служб на месте 

ведения добычных работ. По этим же причинам нет потребности в строитель-

стве на месте ведения горных работ складских помещений капитального ха-

рактера. 

При неукоснительном соблюдении всех технических регламентов и 

сроков проведения ТО возможность проявления серьезных поломок горно-

транспортных средств незначительно мала. 

Согласно п.1857 «Правилам обеспечения промышленной безопасности 

для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведоч-

ные работы», техническое обслуживание горнотранспортного оборудования и 

устранение возникающих мелких неполадок предусматривается производить 

выездной бригадой ремонтной службы недропользователя. При необходимо-

сти мелкие ремонтные работы будут производиться на рабочих площадках ка-

рьера, расположенных в контуре участка недр на добычу. 

Согласно п.86 «Правилам обеспечения промышленной безопасности 

для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведоч-

ные работы» (Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014г. 

№352): 

Ремонт технологического оборудования производится в соответствии 

с утвержденными графиками планово предупредительных ремонтов. Годовые 

и месячные графики ремонтов утверждается техническим руководителем ор-

ганизации. 

Ремонтные работы, выполняемые в подразделениях (на объектах, 

участках), обладающих признаками, установленными статьей 70 Закона, про-

изводятся по наряд-допуску, согласно перечня работ повышенной опасности, 

который ежегодно корректируется и утверждается техническим руководите-

лем структурного подразделения организации. 

Ремонт карьерного оборудования допускается производить на рабочих 

площадках, при условии размещения их вне зоны возможного обрушения. 

Площадки спланированы и имеют подъездные пути 

 

2.9.3. Горюче-смазочные материалы 

Заправка карьерной техники (бульдозера, экскаватора) производится на 

карьере. Доставка ГСМ осуществляется автозаправщиком с п.Индерборский. 

Заправка автомобильного транспорта и вахтовой машин будет производиться 

в п.Индерборский на автозаправках. Расстояние доставки 16,0 км по дорогам.  

Так как склад ГСМ на карьере не предусматривается, то возможно со-

здание на карьере двухдневного запаса горючего в изолированной емкости. 

 

2.9.4. Объекты электроснабжения карьера 

Для освещения рабочих площадок карьера в темное время суток преду-

смотрено дизельная электростанция, расположенная на карьере. 



 34 

Работы по добыче соли в ночное время сопровождаются использова-

нием штатного освещения техники (прожекторы, фары), установленного на 

производственных единицах. При необходимости, в местах недостаточной 

освещённости предусматривается установка переносных осветительных мачт 

с автономным питанием (ДЭС) 

К ДЭС подключены мобильные осветительные светильники, вагон-

дома и вся бытовая техника, расположенная в них. 

 

 

2.10. Геолого-маркшейдерское обслуживание 

 

При разработке карьера будет организована геолого-маркшейдерская 

служба, и при необходимости геомеханическая служба, выполняющая ком-

плекс работ, обеспечивающих контроль и планомерность отработки полезного 

ископаемого в соответствии с “Отраслевой инструкцией по геолого-маркшей-

дерскому учету состояния запасов нерудных строительных материалов”. 

 

Геологическая служба 

Геологическая служба проводит систематическое изучение резервов на 

протяжении всего периода эксплуатации: 

- устанавливает соответствующую систему геологической документа-

ции эксплуатационных выработок, 

- для оперативного и квалифицированного решения геологических во-

просов, связанных с производством добычных работ на карьере, разрабаты-

вает   специальную “Инструкцию по геологическому обслуживанию карьера”, 

утверждаемую руководителем Горного бюро недропользователя, 

- осуществляет контроль добычи на карьере, соблюдение нормативных 

(проектных) потерь, охраны недр и окружающей среды, 

- ведет учет балансовых запасов по степени  их  подготовленности  к  

добыче  в  соответствии  с  “Отраслевой  инструкцией  по  геолого-маркшей-

дерскому  учету   состояния  запасов  нерудных  строительных  материалов”, 

- представляет сведения  о  списании отработанных  запасов  в  соответ-

ствии  с  “Положением  о  порядке  списания запасов полезных  ископаемых с 

баланса  горно-добывающих  предприятий”, 

- разрабатывает квартальные  и  текущие  планы  развития  и  производ-

ства  горных  работ.   

 

Маркшейдерская  служба 

Основные  мероприятия, выполняемые  маркшейдерской  службой: 

- обеспечивает  достоверность  учета  состояния  и  движения  запасов,  

потерь  полезного  ископаемого,  

- ведет  установленную  маркшейдерскую  документацию по карьеру, 

- участвует  в  разработке  квартальных  и  текущих  планов  развития  

горных  работ,  
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- обеспечивает  вспомогательные  работы  на  карьере  и  других  объек-

тах,  его  обслуживающих, 

-  проводит  трассирование  автодорог  и  других  линейных  коммуника-

ций,  вынос  в  натуру  проектных  местоположений технологического  

оборудования, 

- ведет контроль за параметрами системы разработки. 

Для обеспечения  карьера съемочным обоснованием будет развита сеть 

микротриангуляции на основе имеющихся на карьерах съемочных реперов 

съемочного обоснования. На местности пункты съемочного обоснования  за-

крепляются  в  соответствии  с  действующими  требованиями  к  их  оформле-

нию.  

Съемочные работы будут  выполняться  тахеометрическим  способом  в  

масштабе  1:1000.  Средняя  ошибка  положения  бровки  уступа  относительно  

ближайшего  пункта съемочной сети не будет превышать 0,6 м, определения 

высот реечных точек – 0,1 м. 

Средняя  ошибка  определения  объемов  по  результатам  съемок  -  не  

более  5%. 

 

2.11.  Обеспечение рабочих мест свежим воздухом 

 

Загрязнение атмосферы карьера вредными газами происходит при ра-

боте горно-транспортного оборудования. 

Размеры карьера на конец Лицензионного срока -  398,3 х 250,2 м , глу-

бина до 3 м. Рабочий сезон характеризуется следующими климатическими па-

раметрами: средняя скорость ветра – 4,1 м/сек., количество штилевых дней – 

6.  

При указанных параметрах карьера и силе ветра более 1 м/сек. полно-

стью обеспечивается нормальный воздухообмен естественным путем. Основ-

ная схема естественного воздухообмена прямоточная, являющаяся наиболее 

эффективной. Лишь на небольших участках у подветренных бортов карьера 

будет отмечаться прямоточно-рециркуляционная схема проветривания карь-

ера. Количество воздуха, осуществляющего вынос вредных примесей из карь-

ера, при средней скорости ветра 6,1 м/сек, будет составлять из расчета  [0,124 

х Х’ср. х V x L,], где Х’ср. – ширина;  L – длина;  V – скорость ветра: 

- на конец Лицензионного срока до 984832,8 м3/сек. 

Этого вполне достаточно для обеспечения рабочих мест на карьере све-

жим воздухом.  

При производстве горных работ, независимо от погодных условий, с це-

лью профилактики загрязнения атмосферного воздуха карьера на горно-транс-

портных механизмах с двигателями внутреннего сгорания проводится систе-

матическая регулировка топливной аппаратуры и они оснащаются нейтрали-

заторами выхлопных газов. 

3. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 

КАНАЛИЗАЦИЯ 
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3.1. Электроснабжение  

3.1.1. Общие положения 

В объем электротехнической части настоящего проекта входит опреде-

ление ожидаемых электрических нагрузок и годового расхода электроэнергии, 

выбор мощности трансформаторных подстанций. Требуемый объем материа-

лов, их параметры и технология строительства объектов электроснабжения 

предприятия определяются самостоятельным проектом, разработанным 

специализированным предприятием. 

Электротехническая часть настоящего проекта разработана на основе 

следующих материалов: 

-    горной части проекта, 

-    генерального плана проектируемого предприятия, 

-    правил устройства электроустановок, 

- инструкции по безопасной эксплуатации электрооборудования и элек-

тросетей на карьерах III категории опасности по электроснабжению, 

-    других действующих нормативных материалов. 

Согласно климатологическим данным район строительства относится к 

IV ветровому району (скоростной напор ветра 65 кг/м2), максимальная ско-

рость ветра 32 м/сек., к III гололедному району (толщина стенки гололеда 15 

мм), максимальная температура + 45оС, минимальная – минус 6,4оС, атмо-

сфера IV степени загрязненности. 

В отношении обеспечения надежности электроснабжения согласно ПЭУ 

электроприёмники проектируемого предприятия относятся к потребителям 

третьей категории. 

 

3.1.2. Потребители электроэнергии и электрические нагрузки 

 

Потребителями электроэнергии являются:  

- в административно-бытовые вагончики, освещение на карьере, элек-

тробытовые потребители (электроплиты, отопительные, нагревательные и 

вентиляционные приборы, внутренние и внешние осветители. 

Годовое потребление электроэнергии – 2,960 тыс. кВт/час.  

 

3.1.3. Схема электроснабжения 

 

Электроснабжение карьера предусматривается от ДЭС, расположенной 

на территории Лицензионного участка.   

Потребители административно-бытовых вагончиков и внутреннее и 

наружное освещение его объектов и объектов карьера производится на напря-

жении 220 В по трехпроводной системе с глухозаземленной нейтралью.  

 

 

3.1.4. Силовое электрооборудование 
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Общее освещение территории карьера и с нормируемой освещенностью 

0,2 лк осуществляется прожекторами на передвижных опорах с 

светодиодными лампами, мощностью 200 Вт. Для защиты от атмосферного 

электричества на прожекторных мачтах устанавливаются молниеотводы. 

Места работы в забое карьера с нормированной освещенностью 5 лк 

освещаются мобильными светильниками с лампами 50 Вт, устанавливаемыми 

на передвижных опорах. 

Управление наружным освещением предусматривается со щита вруч-

ную или автоматически посредством фотореле. 

Прожекторные мачты могут отключаться и включатся по месту выклю-

чателем, установленным на мачте. 

Учет электроэнергии силовых, осветительных и бытовых потребителей 

осуществляется счетчиками, входящими в комплекты.   

В качестве основной меры безопасности от поражения электрическим 

током служит защитное заземление, а также защитное отключение всех элек-

тросетей при нарушении изоляции и однофазном замыкании. 

В качестве заземляющих проводников используются заземляющие 

шины из полосовой стали и нулевые жилы силовых кабелей. 

Заземление опор выполняется заземлителями, входящими в комплект 

опоры. 

Во избежание поражения током обслуживающего персонала при любом 

нарушении изоляции силовой сети предусматривается автоматическое отклю-

чение всех сетей при помощи реле утечки тока и вводного автомата. 

Потребители и наружное освещение площадок питаются по четырех 

проводной сети и для данных потребителей применяются защитное заземле-

ние и зануление. 

Все элементы электрооборудования и электрических сетей имеют за-

щиту от аварийных ситуаций (перегрузка, короткое замыкание, однофазное 

замыкание на землю, перенапряжение), которая выполняется автоматами, 

предохранителями, разрядниками. 

Защитными мерами также являются аварийное освещение в помеще-

ниях и применение пониженного напряжения для ремонтного освещения.  

 

3.2. Водоснабжение и канализация 

 

3.2.1. Водопотребление 

Для создания производственно-бытовых условий персонала, занятого на 

горных работах, и функционирования проектируемого предприятия требуется 

обеспечение его водой хозпитьевого назначения. 

Условия нахождения карьера от места проживания и режим его работы 

обуславливают ограниченное использование привозной воды на хозяй-

ственно-питьевые нужды. 

 Согласно Техническому заданию режим работы карьера – сезонный (ап-

рель-ноябрь), 148 рабочих дней, в две смены продолжительностью 8 часов; ко-

личество рабочих смен – 296; календарных рабочих часов – 2368. 
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Списочный состав персонала, ежедневно обслуживающего горные ра-

боты, по времени их пребывания: ИТР и рабочие до 24 человек. Питание на 

месте ведения работ 1 раз в смену (столовая по договору аутсорсинга). 

Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье смен-

ного персонала, приготовление пищи сменой. 

На добычных работах в карьере планируется заложить 24 сотрудников. 

Потребность в хоз-питьевой воде приведена в таблице 3.1  

Годовой расход воды составит, м3: хоз-питьевой 35,52;  

Ввиду того, что карьер находится вне города и выезд на городскую тер-

риторию не имеет места, то установка пункта мойки колес (ванн) не преду-

сматривается. 

Источник питьевого водоснабжения – привозная бутилированная вода по 

договору с Подрядной организацией. 

 

Таблица 3.1. 

Назначение водопотреб-

ления 

Норма 

потреб-

ления, 

м3 

Кол-во Потреб. Кол-во 

Годовой 

расход, м3 чел м2 м3/сут, сут/год 

Хоз-питьевая:       

на питье 0,010 24  0,24 148 35,52 

Всего хоз-питьевая:       35,52 

 

 

3.2.2. Водоотведение 

 

Водоотведение будет осуществляться в биотуалет заводского изготов-

ления с последующим вывозом стоков ассенизационной машиной на ближай-

шие очистные сооружения. 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Для создания оптимальных бытовых и производственных условий для 

рабочей вахты в контуре участка недр на добычу будет размещено два  адми-

нистративно-бытовых вагончика. Используются здания легкого типа – типо-

вые мобильные вагоны. Предусматривается установка 2-х вагонов следую-

щего функционального назначения: контора с медицинским пунктом, вре-

менным складом запчастей первой необходимости и пункта охраны, вагон-

столовая с комнатой отдыха; там же размещаются плакаты по ОТ и ТБ.  

В качестве помещений используются типовые вагоны заводского про-

изводства размером 8-9х3 м с двумя отделениями.  

На территории вблизи вагончиков будет установлен биотуалет. Ка-

бины при применении туалетов устанавливаются с подветренной стороны в 

25-30 м от помещений. Возможен вариант использования биотуалетов (ком-

постные типа ЕКО-4 с биологической смесью «Biolife» или биотуалеты, ис-

пользующие для нейтрализации фекалий дизенфицирующие жидкости типа 

Thetford Porta Potti-365).     

Помещения оборудуются светильниками, вытяжными бытовыми вен-

тиляторами, масляными обогревателями. Комната отдыха, диспетчерская и 

пункт приема пищи оборудуются кондиционерами для охлаждения воздуха 

до комфортной температуры. В вагон-столовой устанавливается холодиль-

ник.  
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5. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ 

 

Согласно п.101 «Правил обеспечения промышленной безопасности для 

опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные 

работы» (Приказ Министра по инвестициям и развитию РК от 30.12.2014г. 

№352): 

Карьер оборудуется связью и сигнализацией, обеспечивающими кон-

троль и управление технологическими процессами, безопасность работ: 

1) диспетчерской связью; 

2) диспетчерской распорядительно-поисковой громкоговорящей свя-

зью и системой оповещения; 

3) связью на внутрикарьерном транспорте; 

4) внешней телефонной связью. 

Диспетчерская связь имеет в своем составе: 

1) диспетчерскую связь с применением проводных средств связи для 

стационарных объектов; 

2) диспетчерскую связь с применением средств радиосвязи для по-

движных (горное и транспортное оборудование) полустационарных объек-

тов. 

Для стационарных объектов, удаленных энергосистем и насосных 

станций, кроме диспетчерской проводной телефонной связи используются 

средства высокочастотной связи по электросетям и радиосвязь. 

Диспетчеры карьера помимо непосредственной связи с подведомствен-

ными объектами карьера имеют связь между собой, с руководителями карь-

ера и с центральной телефонной станцией административно-хозяйственной 

связи. 

Для передачи распоряжений, сообщений, поиска лиц, находящихся на 

территории карьера, применяются технические средства диспетчерской рас-

порядительно-поисковой связи. 

Для связи при оперативных переключениях в электросетях на карьерах 

и отвалах используется радиосвязь, работающая на отдельной частоте. 

Аппаратура связи, устанавливаемая на открытом воздухе или в не отап-

ливаемых помещениях, ее исполнение обеспечивает нормальную работу в та-

ких условиях. 

Питание устройств связи и сигнализации, за исключением транспорт-

ных средств, производится линейным напряжением не выше 220 Вольт от ак-

кумуляторных батарей или выпрямительных установок. Для сигнальных 

устройств, кроме систем централизованных блокировок, питаемых напряже-

нием не выше 24 Вольт допускаются линии голыми проводами. 

Все передвижные электрифицированные машины для питания сред-

ства связи оборудуются автономными источниками питания. 

На технические средства управления производством, включая воздуш-

ные, подземные коммуникации, составляется техническая документация, в 

которую не позднее десяти дней вносятся все изменения после их осуществ-

ления. 
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Периодические осмотры и ремонты всех сооружений связи, сигнализа-

ции и контроля производятся не реже двух раз в месяц, в средний и капиталь-

ный ремонты по графику, утвержденному техническим руководителем орга-

низации. 

При работах на воздушных радиофицированных линиях напряжением 

свыше 240 Вольт сначала убедиться в отсутствии напряжения на проводах, 

после чего их закоротить и заземлить с обеих сторон от места работы. 

При всех работах на кабельных радиофицированных линиях напряже-

нием свыше 240 Вольт сначала убедиться в отсутствии напряжения и зазем-

лить кабель в месте подачи напряжения, предварительно отключив его от 

клемм источника питания. 

Голые токоведущие части узлов радиопоисковой связи, находящиеся 

под напряжением свыше 65 Вольт, закрываются ограждениями от случайного 

прикосновения человека. 

Производить электрические измерения на вводах воздушных и кабель-

ных линиях связи во время грозы не допускается. 

Двери и закрывающиеся кожухи ограждений усилителей, выпрями-

тельной аппаратуры и трансформаторов, имеющих напряжение по отноше-

нию к земле выше 240 Вольт, оснащаются блокировочными устройствами, 

отключающими напряжение питания ограждаемых установок, разряжаю-

щими конденсаторы фильтров выпрямителей и отключающими выводные 

линии от выходного трансформатора усилителя. 

Перед осмотром, чисткой и ремонтом усилительной аппаратуры при 

помощи разрядника с изолирующей рукояткой разрядить конденсаторы 

фильтра. 

Оперативно-ремонтному персоналу системы централизованной блоки-

ровки и связи допускается производить работы в порядке текущей эксплуа-

тации с записью в оперативном журнале: 

1) без снятия напряжения - замену предохранителей на релейных ста-

тивах и путевых коробах, ламп на светофорах, регулировку радиоаппара-

туры; 

2) со снятием напряжения - замену путевых и сигнальных трансформа-

торов и стрелочных двигателей; переключение жил сигнального и стрелоч-

ного кабеля; замену выпрямителей на стативах и шкафах и предохранителей 

на питающей установке. 

Оперативно-ремонтному персоналу системы централизованной блоки-

ровки и связи по распоряжению допускается производить: 

1) без снятия напряжения - работы по фазировке фидеров на вводной 

панели станций и постов; 

2) со снятием напряжения - замену контактов и катушек контакторов 

на вводных панелях, выпрямителей и дросселей на панелях 24 и 220 Вольт, 

трансформаторов, их ремонт и подключение кабелей на релейной панели. Ра-

боты должны выполняться персоналом не менее двух человек. 
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6.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

 

Рекультивация нарушенных земель является природоохранным меро-

приятием поскольку: 

1. Восстановление нарушенных земель и их освоение направлено на 

устранение очагов неблагоприятного влияния на окружающую среду. 

2. Рекультивация обеспечивает снижение отрицательного воздействия 

нарушенных земель на растительный и животный мир и направлена на устра-

нение экологического ущерба. 

3. Природоохранный результат рекультивации заключается в устране-

нии экономического ущерба, причиняемого нарушенными землями. 

4. Природовосстановливающий результат заключается в создании нор-

мальных условий в районе нахождения нарушенных земель после их рекуль-

тивации, наиболее отвечающих социально-экологическим требованиям (сани-

тарно-гигиеническим, эстетическим, рекреационным и т.д.). 

5. Конечным результатом рекультивации является приведение нару-

шенных земель в состояние, пригодное для использования их по назначению. 

Район проектируемого карьера не является местом постоянного обита-

ния ценных или занесенных в Красную книгу представителей животного и 

растительного мира. 

После проведения этапа рекультивации, земли будут представлять собой 

оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый 

ландшафт 

Принимая во внимание многолетний опыт разработки подобных место-

рождений общераспространенных полезных ископаемых (поваренной соли) и 

последующего после их отработки проведения ликвидационных работ, уста-

новлены критерии методики проведения ликвидации, которые сводятся к 

тому, что карьеры поваренной соли не рекультивируются. 

По нашим данным и многолетним наблюдениям, подтверждённым бо-

лее чем 100-летним опытом АО «Аралтуз», скорость естественного восстанов-

ления соленосного горизонта при применяемой системе разработки составляет 

в среднем 4–5 лет. Это означает, что та часть соляного озера, которая была 

отработана в первые годы производственного цикла, начинает восстанавли-

ваться уже в период действия проекта. 

Особо важно подчеркнуть отличие принятой технологии от методов, 

применяемых при разработке другими компаниями. В отличие от них, мы не 

производим разработку на глубину 4–5 метров или до максимальной глубины 

подсчета запасов на озере, а это 10 метров.  Принятая технология ограничива-

ется съёмом соленосного горизонта до 3 метров, что существенно снижает 

риски нарушения его структуры и способствует более быстрому естествен-

ному восстановлению. На наш взгляд, это является одним из ключевых пре-

имуществ и доказательств более «щадящего» воздействия нашей технологии 

на месторождение. 

С учётом того, что срок отработки участка составляет 10 лет, можно 

утверждать, что значительная часть площади, разработанной в начальный 
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период, успевает пройти полный цикл естественного восстановления ещё до 

завершения всего проекта. По расчётам и моделированию, на момент оконча-

ния отработки (10-й год) будет естественным образом восстановлено более 50 

% извлечённого объёма запасов соленосного горизонта, которые разрабатыва-

лись в первые годы, по прошествии еще 5 лет по окончании добычных работ 

будет восстановлены оставшиеся 50% извлечённого объёма.  
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7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАРЬЕРА 

И ШТАТ ТРУДЯЩИХСЯ 

Таблица 7.1. 

 

№№ Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
Количество  

1 

Балансовые запасы поваренной соли в пределах Ли-

цензионного участка тыс. м3 

тыс.т 

997,0 

1276,16 

Балансовые запасы,  проектируемые к отработке  в 

Лицензионный срок 

292,9 

375,0 

2 Потери в Лицензионный срок   

2.1 Общекарьерные – под здания и сооружения  0 

2.2 Эксплуатационные потери  первой группы всего, в т.ч. тыс. м3/% 3,9/1,3 

2.2.1 - потери при  зачистке  кровли  тыс. м3 0 

2.2.2 - потери в бортах карьера тыс. м3 3,9 

2.2.3 - потери в подошве карьера тыс. м3 0 

3. Эксплуатационные потери второй  группы тыс. м3 0,9 

3.1. - при транспортировке тыс. м3 0,9 

4 Промышленные запасы в Лицензионный срок тыс. м3 

тыс. т 

289,0 

370,0 

4.1. К отгрузке тыс. м3 289,0 

4.2. К использованию тыс. м3 288,1 

5 Коэффициент извлечения % 0,99 

6 Годовая производительность по поваренной соли тыс. м3 

тыс. тонн 

28,9 

6.1. - 2026-2035гг. 37,0 

7. Число рабочих дней дней 148 

8. Число смен в сутки смен 2 

9. Количество рабочих смен  смен 296 

10. Количество рабочих часов в год час 2368 
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Штатное расписание работников, задействованных  на карьере в период добычи 

Таблица 7.2. 

Наименование профессий Кол- во в смену 

ИТР  

1 Начальник участка (карьера) 1 

2 Горный мастер 1 

3 Геолог 1 

4 Маркшейдер  1 

Всего ИТР 4 

Производственные рабочие (2 смены)  

5 Машинист бульдозера  2 

6 Машинист экскаватора  2 

7 Машинист фрезы 2 

8 Водитель  автосамосвала на вывозе соли  4 

9 Водитель автозаправочной машины 2 

10 Водитель вахтового автобуса 2 

11 Водитель дежурной машины 2 

12 Охранник 4 

Всего рабочие 20 

Всего сотрудников в 2 смены 24 
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8. ОХРАНА НЕДР. РАЦИОНАЛЬНОЕ И КОМПЛЕКСНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

 

В соответствии Кодексом РК «О недрах и недропользовании»  от  

27.12.2017 г., разработчик обязан выполнять основные требования в области 

охраны и комплексного использования недр. 

Проектные решения по охране недр, рациональному и комплексному ис-

пользованию минерального сырья при добыче соли обеспечиваются путем вы-

полнения следующих условий: 

1. Полная отработка утвержденных запасов полезного ископаемого в 

пределах Лицензионной площади; 

2. Сокращение потерь полезного ископаемого за счет внедрения рацио-

нальной схемы отработки карьера, мероприятий по улучшению со-

стояния временных дорог и др.; 

3. Ведение добычных работ в строгом соответствии с настоящим проек-

том; исключается выборочная отработка месторождения; 

4. Проведение опережающих подготовительных  и  очистных  работ; 

5. Вести учет состояния и движения запасов, потерь полезного ископа-

емого, а также учет запасов по степени их подготовленности к выемке 

в соответствии с требованиями «Инструкции по учету запасов твер-

дых полезных ископаемых и по составлению отчетных годовых ба-

лансов по форме 2-ОПИ»; 

6. Не проводить разработку месторождения без своевременного и каче-

ственного геологического и маркшейдерского обеспечения горных 

работ; 

7. Обеспечить концентрацию проведения горных работ; 

8. Своевременно выполнять все предписания, выдаваемые органами 

Государственного контроля  за охраной и использованием недр; 

 

Контроль за охраной и использованием недрами в процессе эксплуа-

тации месторождения осуществляется геолого-маркшейдерской службой, 

которая разрабатывает ежегодные планы развития горных работ. 

Контроль за рациональным использованием недр осуществляется 

Компетентным органом по Атырауской области. 

Своевременно  представлять ежегодную Государственную годовую 

отчетность по форме 1-ЛКУ и 2-ОПИ в МД «Запказнедра». 
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9. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОХРАНА ТРУДА  

И ПРОМСАНИТАРИЯ НА КАРЬЕРАХ ПО ДОБЫЧЕ ПОВАРЕН-

НОЙ СОЛИ 

 

9.1. Основы промышленной безопасности 

 

Разработка месторождения будет осуществляться в соответствии с Зако-

ном Республики Казахстан №188-V «О гражданской защите» от 11 апреля 

2014 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 31.08.2025 г.), 

«Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных произ-

водственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» от 

30.12.2014 г. №352 и иными нормативными правовыми положениями Респуб-

лики Казахстан. 

Согласно ст.40 Закона РК «О гражданской защите»: 

1. Производственный контроль в области промышленной безопасности 

осуществляется в организациях, эксплуатирующих опасные производствен-

ные объекты, должностными лицами службы производственного контроля в 

целях максимально возможного снижения риска вредного воздействия опас-

ных производственных факторов на работников, население, попадающее в 

расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации, окружающую 

среду. 

2. Задачами производственного контроля в области промышленной без-

опасности являются обеспечение выполнения требований промышленной без-

опасности на опасных производственных объектах, а также выявление обсто-

ятельств и причин нарушений, влияющих на состояние безопасности произ-

водства работ. 

3. Производственный контроль в области промышленной безопасности 

осуществляется на основе нормативного акта о производственном контроле в 

области промышленной безопасности, утверждаемого приказом руководителя 

организации. 

Нормативный акт должен содержать права и обязанности должностных 

лиц организации, осуществляющих производственный контроль в области 

промышленной безопасности. 

Согласно этому Закону - предприятие, ведущее работы по добыче полез-

ных ископаемых, относится к опасным производственным объектам. Правила 

промышленной безопасности при разработке месторождений полезных иско-

паемых открытым способом распространяются на проектирование, строитель-

ство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое перевооруже-

ние, консервацию и ликвидацию объектов открытых горных работ. 
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1. Промышленная безопасность обеспечивается путем - установле-

ния и выполнения обязательных требований промышленной безопасности; до-

пуска к применению на опасных производственных объектах технологий, тех-

нических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соот-

ветствия нормам промышленной безопасности; перед началом работ соста-

вить и утвердить декларацию промышленной безопасности опасного произ-

водственного объекта (кроме общераспространенных полезных ископаемых); 

государственного контроля, а также производственного контроля в области    

промышленной безопасности. 

2. Требования промышленной безопасности должны соответство-

вать нормам в области защиты промышленного персонала, населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения, охраны окружающей природной среды, экологической без-

опасности, пожарной безопасности, безопасности и охраны труда, строитель-

ства, а также требованиям технических регламентов в сфере промышленной 

безопасности. 

 

 

9.2. Промышленная безопасность при строительстве и эксплуата-

ции карьера 

 

9.2.1. Горные работы 
Разработка месторождения допускается при наличии:  

1) утвержденного проекта разработки месторождения полезных ископа-

емых; 

2) маркшейдерской и геологической документации; 

3) технологического регламента. 

Технологический регламент содержит: последовательность выполнения 

технологических операций, их параметры, безопасные условия выполнения, 

требования к уровню подготовки персонала, применяемым инструментам, 

приспособлениям, средствам индивидуальной и коллективной защиты при 

проведении операции. 

Горные работы на карьере по всем их видам должны вестись в соответ-

ствии с утвержденными главным инженером предприятия паспортами, опре-

деляющими конкретные для данного забоя размеры рабочих площадок, берм, 

углов откоса, высоту уступа, расстояние от горного и транспортного оборудо-

вания до бровок уступа. Паспорт должен находиться на рабочей машине (буль-

дозер, экскаватор и т. п.). Все работающие в забое должны быть ознакомлены 

с паспортом под роспись. 

При ведении горных работ проводить контроль над состоянием бортов, 

траншей, уступов, откосов и отвалов. Своевременно принимать меры по обес-

печению их устойчивости.  

Периодичность таких наблюдений установлена технологическим регла-

ментом. 
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Производство работ осуществлять в соответствии с общими требова-

ниям промышленной безопасности. При работе на уступах проводить их 

оборку от навесей и козырьков, ликвидировать заколы либо механизирован-

ным, либо ручным способом. Рабочие, не занятые оборкой, удаляются на без-

опасное расстояние. Расстояние по горизонтали между рабочими местами или 

механизмами, расположенными на двух смежных по вертикали уступах, 

должно быть не менее 10 м при ручной разработке, и не менее полуторной 

суммы максимальных радиусов черпания при экскаваторной разработке. 

 

9.2.2. Механизация горных работ 

Одноковшовые экскаваторы 

 

 Согласно п.1711-1 ПОБП, объекты открытых горных работ по разра-

ботке твердых полезных ископаемых оснащаются системой позиционирова-

ния и автоматизированной системой диспетчеризации, мониторинга и учета 

фронта работ карьерных экскаваторов, с выводом информации в реальном 

времени в диспетчерскую предприятия. 

Экскаватор должен находиться в исправном состоянии и быть снабжен 

действующей звуковой сигнализацией. Исправность машины должна прове-

ряться ежесменно машинистом, ежемесячно главным механиком или другим 

назначенном лицом. Результаты проверки должны быть записаны в журнале. 

Запрещается работа на неисправных машинах и механизмах. 

Смазка машин и осмотр должен производиться после их остановки. 

При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем 

– ведущая ось его должна находиться сзади, а при спусках с уклона – впереди. 

Ковш должен быть опорожнен и находиться не выше 1 м от почвы, а стрела 

должна устанавливаться по ходу экскаватора. При движении экскаватора на 

подъем или при спусках должны предусматриваться меры, исключающие са-

мопроизвольное скольжение. 

Экскаваторы должны располагаться на уступе карьера на твердом вы-

ровненном основании с уклоном не превышающим допустимого техническим 

паспортом экскаватора. Во всех случаях расстояние между бортом уступа, 

транспортными сосудами и контргрузом экскаватора должно быть не менее 1 

м.  

При погрузке в автосамосвалы машинистом экскаватора должны пода-

ваться сигналы  начала и окончания погрузки. 

Во время работы экскаватора люди должны быть выведены из зоны дей-

ствия ковша. 

В случае угрозы обрушения или сползания уступа во время работы экс-

каватора, работа должна быть прекращена и экскаватор отведен в безопасное 

место. 

Для вывода экскаватора из забоя должен быть свободный проход. 

В нерабочее время экскаватор должен быть удален от забоя, ковш опу-

щен на землю, кабина заперта. 

jl:30536299.0%2030536301.0%20
jl:30536299.0%2030536301.0%20
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Канаты соответствуют паспорту и имеют сертификат завода-изготови-

теля. Канаты подвески стрелы подлежат осмотру не реже одного раза в не-

делю. На длине шага свивки допускается не более 15 % порванных проволок 

от их общего числа в канате. Торчащие концы оборванных проволок отреза-

ются. 

 

Бульдозеры 

1. Все бульдозеры и погрузчики снабжены техническими паспор-

тами. Каждая единица техники укомплектована средствами пожаротушения, 

знаками аварийной остановки, медицинскими аптечками. На линию транс-

портные средства выпускаются в технически исправном состоянии. 

2. Не допускать работу бульдозера поперек крутых склонов при 

больших углах подъема и спуска. 

3. Максимально допустимые углы при работе бульдозера не должны 

превышать на подъеме – 250, а под уклон – 300. 

4. Не допускать движение бульдозеров по призме возможного обру-

шения уступа. 

5. Не оставлять бульдозер без присмотра с работающим двигателем, 

поднятым отвальным устройством, а при работе направлять трос, становиться 

на подвесную раму и отвальное устройство. 

6. Осмотр, регулировку и смазку, мелкие ремонты производить 

только при остановленном двигателе и опущенном на землю ноже. В случае 

аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости должны быть при-

няты меры, исключающие самопроизвольное его движение под уклон. 

7. Расстояние от края гусеницы бульдозера или передней оси погруз-

чика (колесного бульдозера) до бровки откоса определить с учетом горно-гео-

логических условий и занести в паспорт ведения работ в забое (отвале) или 

перегрузочном пункте. 

 

Ремонтные работы 

 1. Ремонт технологического оборудования производится в соответствии 

с утвержденными графиками планово предупредительных ремонтов. Годовые 

и месячные графики ремонтов утверждается техническим руководителем ор-

ганизации.  

2. Ремонтные работы, выполняемые в подразделениях (на объектах, 

участках), обладающих признаками, установленными статьей 70 Закона, про-

изводятся по наряд-допуску, согласно перечня работ повышенной опасности, 

который ежегодно корректируется и утверждается техническим руководите-

лем структурного подразделения организации. 

Ремонт карьерного оборудования допускается производить на рабочих 

площадках уступов, при условии размещения их вне зоны возможного обру-

шения. Площадки спланированы и имеют подъездные пути.  
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3. На все виды ремонтов основного технологического оборудования раз-

рабатываются технологические регламенты, в которых указываются необхо-

димые приспособления и инструменты, определяются порядок и последова-

тельность работ, обеспечивающие безопасность их проведения. При этом по-

рядок и процедуры технического обслуживания и ремонта оборудования уста-

навливаются на основании технической документации изготовителя с учетом 

местных условий его применения. 

4. Ремонт и замену частей механизмов допускается производить после 

полной остановки машины, снятия давления в гидравлических и пневматиче-

ских системах, блокировки пусковых аппаратов, приводящих в движение ме-

ханизмы, на которых производятся ремонтные работы. Подача электроэнергии 

при выполнении ремонтных работ допускается в случаях, предусмотренных 

проектом организации работ, нарядом – допуском. 

5. Не допускать проведение ремонтных работ в непосредственной бли-

зости от открытых движущихся частей механических установок, вблизи элек-

трических проводов и токоведущих частей, находящихся под напряжением 

при отсутствии их надлежащего ограждения. 

 

9.2.3. Эксплуатация автомобильного  транспорта 

План и профиль автомобильных дорог должны соответствовать действу-

ющим строительным нормам и требованиям. 

    1. Земляное полотно для дорог возводится из прочных грунтов. Не до-

пускается применение для насыпей дерна и растительных остатков. 

      2. Ширина проезжей части внутрикарьерных дорог и продольные 

уклоны устанавливаются проектом, исходя из технических характеристик ав-

томобилей и автопоездов. 

      Временные въезды в траншеи устраиваются так, чтобы вдоль них при 

движении транспорта оставался свободный проход шириной не менее 1,5 мет-

ров с обеих сторон. 

      3. При затяжных уклонах дорог (более 60 промилле) устраиваются 

площадки с уклоном до 20 промилле длиной не менее 50 метров и не более 

чем через каждые 600 метров длины затяжного уклона. 

      Допускается эксплуатация затяжных уклонов без устройства площа-

док при наличии в проекте мероприятий для обеспечения безопасной эксплу-

атации оборудования. 

      4. Радиусы кривых в плане и поперечные уклоны автодорог преду-

сматриваются с учетом действующих строительных норм и правил. 

      В особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных до-

рогах величину радиусов кривых в плане допускается принимать в размере не 

менее двух конструктивных радиусов разворотов транспортных средств по пе-

реднему наружному колесу - при расчете на одиночный автомобиль и не менее 

трех конструктивных радиусов разворота - при расчете на тягачи с полупри-

цепами. 
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      5. Проезжая часть автомобильной дороги внутри контура карьера 

(кроме забойных дорог) ограждается от призмы возможного обрушения по-

родным валом или защитной стенкой. Высота породного вала принимается не 

менее половины диаметра колеса наибольшего по грузоподъемности эксплуа-

тируемого на карьере автомобиля. Вертикальная ось, проведенная через вер-

шину породного вала, располагается вне призмы обрушения. 

      Расстояние от внутренней бровки породного вала (защитной стенки) 

до проезжей части должно быть не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля мак-

симальной грузоподъемности, эксплуатируемого в карьере. 

      6. В зимнее время автодороги очищаются от снега и льда и посыпа-

ются песком, шлаком, мелким щебнем или обрабатываются специальным со-

ставом. 

      7. Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержа-

щий его основные технические и эксплуатационные характеристики. Находя-

щиеся в эксплуатации карьерные автомобили укомплектовываются: 

      1) средствами пожаротушения; 

      2) двумя знаками аварийной остановки; 

      3) медицинскими аптечками; 

      4) упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; 

      5) звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 

      6) устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под 

высоковольтные линии (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 тонн и бо-

лее); 

      7) двумя зеркалами заднего вида; 

      8) средствами связи. 

      На линию автомобили допускается выпускать при условии, если все 

их агрегаты и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность 

работ, предусмотренных технологией применения автотранспорта, находятся 

в технически исправном состоянии, имеют запас горючего и комплект инстру-

мента, предусмотренный заводом-изготовителем. 

      Не допускается использование открытого огня для разогревания ма-

сел и воды. 

      Открытые горные работы для этих целей обеспечиваются стационар-

ными пунктами пароподогрева в местах стоянки машин. 

      Водители должны иметь при себе документ на право управления ав-

томобилем. 

      Водители, управляющие автомобилями с дизель-электрической 

трансмиссией, должны иметь квалификационную группу по электробезопас-

ности не ниже II. 

      8. При проведении капитальных ремонтов и в процессе последующей 

эксплуатации в сроки, предусмотренные заводом-изготовителем (по пе-

речню), производится дефектоскопия узлов, деталей и агрегатов большегруз-

ных автосамосвалов, влияющих на безопасность движения. 



 55 

      9. Скорость и порядок движения автомобилей, автомобильных и 

тракторных поездов на дорогах карьера устанавливаются техническим руко-

водителем организации. 

      Буксировка неисправных автосамосвалов грузоподъемностью 27 

тонн и более осуществляется тягачами. Не допускается оставлять на проезжей 

части дороги неисправные автосамосвалы. 

      Допускается кратковременное оставление автосамосвала на проез-

жей части дороги, в случае его аварийного выхода из строя при ограждении 

автомобиля с двух сторон предупредительными знаками. 

      10. Движение на технологических дорогах регулируется дорожными 

знаками. 

      Разовый въезд в пределы горного отвода автомобилей, тракторов, тя-

гачей, погрузочных, грузоподъемных машин, принадлежащих организациям, 

допускается с разрешения администрацией организации, эксплуатирующей 

объект, после инструктажа водителя с записью в журнале. 

      11. Контроль за техническим состоянием автосамосвалов соблюде-

нием правил дорожного движения обеспечивается лицами контроля организа-

ции, а при эксплуатации автотранспорта подрядной организацией, лицами 

контроля подрядной организации. 

      12. При выпуске на линию и возврате в гараж обеспечивается пред-

рейсовый и послерейсовый контроль водителями и лицами контроля техниче-

ского состояния автотранспортных средств в порядке и в объемах, установлен-

ных технологическим регламентом. 

      13. На технологических дорогах движение автомобилей произво-

дится без обгона. 

      При применении автомобилей с разной технической скоростью дви-

жения допускается обгон при обеспечении безопасных условий движения. 

      14. При погрузке горной массы в автомобили экскаваторами выпол-

няются следующие условия: 

      1) ожидающий погрузки автомобиль находится за пределами радиуса 

действия ковша экскаватора и становиться под погрузку после разрешающего 

сигнала машиниста экскаватора; 

      2) находящийся под погрузкой автомобиль располагается в пределах 

видимости машиниста экскаватора; 

      3) находящийся под погрузкой автомобиль затормаживается; 

      4) погрузка в кузов автомобиля производится сзади или сбоку, пере-

нос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля или трактора не допуска-

ется; 

      5) высота падения груза минимально возможной и во всех случаях не 

более 3 метров; 

      6) нагруженный автомобиль следует к пункту разгрузки после разре-

шающего сигнала машиниста экскаватора. 

      Не допускается загрузка односторонняя, сверхгабаритная, превыша-

ющая установленную грузоподъемность автомобиля. 
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      15. Кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на 

открытых горных работах, перекрывается защитным козырьком, обеспечива-

ющим безопасность водителя при погрузке. 

      При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля выходит 

на время загрузки из кабины и находится за пределами максимального радиуса 

действия ковша экскаватора (погрузчика). 

      16. При работе на линии не допускается: 

      1) движение автомобиля с поднятым кузовом; 

      2) производство любых маневров под экскаватором без сигналов ма-

шиниста экскаватора; 

      3) остановка, ремонт и разгрузка под линиями электропередачи; 

      4) движение задним ходом к пункту погрузки на расстояние более 30 

метров (за исключением работ по проведению траншей); 

      5) движение при нарушении паспорта загрузки (односторонняя по-

грузка, перегруз более 10 процентов); 

      6) переезд через кабели, проложенные по почве без предохранитель-

ных укрытий; 

      7) перевозка посторонних людей в кабине; 

      8) выход из кабины автомобиля до полного подъема или опускания 

кузова; 

      9) остановка автомобиля на уклоне и подъеме. В случае остановки 

автомобиля на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности во-

дитель принимает меры, исключающие самопроизвольное движение автомо-

биля; 

      10) движение вдоль железнодорожных путей на расстоянии менее 5 

метров от ближайшего рельса; 

      11) эксплуатация автомобиля с неисправным пусковым устройством 

двигателя. 

      Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом подается 

непрерывный звуковой сигнал. 

      17. Очистка кузова от налипшей и намерзшей горной массы произ-

водится в отведенном месте с применением механических средств. 

      18. Шиномонтажные работы осуществляются в помещениях или на 

участках, оснащенных механизмами и ограждениями. Лица, выполняющие 

шиномонтажные работы, обучены и проинструктированы. 

      19. Погрузочно-разгрузочные пункты имеют фронт для маневровых 

операций погрузочных средств, автомобилей, автопоездов, бульдозеров и за-

действованных в технологии техники и оборудования. 

 

9.2.4. Внутриткарьерные воздушные линии электропередач  

Проектирование, сооружение, и пуск в эксплуатацию стационарных 

внутрикарьерных ЛЭП ведутся в соответствии с требованиями о промышлен-

ной бригадой разработчика, имеющими на это разрешительными докумен-

тами. 
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1. Расстояние от нижнего фазного провода воздушных ЛЭП на уступе до 

поверхности земли при максимальной стреле провеса проводов должно быть 

не менее 6м на территории карьера и отвалов и 3 м –от откосов уступов:  

2. Горизонтальное расстояние при пересечении и сближении ВЛ с авто-

дорогами, должно быть  не менее 2 м. 

3. Для передвижных внутрикарьерных ВЛ электропередачи применять 

алюминиевые провода сечением 16 и более мм. 

4. Расстояние между передвижными опорами не более 50 м.  

5. При сооружении внутрикарьерных ВЛ электропередачи применять 

опоры типовых конструкций. 

6. На стоки передвижных опор использовать древесину, диаметром не 

менее 16 см.  

8. На стационарных опорах ВЛ подвешивать провода ВЛ-6 10, провода 

осветительной сети и магистральный заземляющий провод. 

Монтаж заземляющего провода на опоре должен быть ниже проводов 

ЛЭП на 0,8 м. 

9. Маркшейдер разбивает трассу ЛЭП в соответствии с проектом и со-

ставляет план трассы.        

10. Монтаж, демонтаж, транспортировку передвижных опор осуществ-

лять с помощью оборудованных механизмов (опоровозов) на базе бульдозера 

или автосамосвалов. 

11. Опоры передвижных ЛЭП устанавливать на спланированные пло-

щадки, при этом обязательно полное прилегание основания опоры на грунт. 

12. Натяжку проводов осуществлять вручную.  

13. Соединения проводов в пролетах выполнять по утвержденному пас-

порту, способом, обеспечивающим надежность и достаточную прочность.  

14. Не допускать размещение на трассе линий электропередачи штабе-

лей полезного ископаемого, отвалов породы,  складирования других материа-

лов. 

15. Осмотр состояния передвижных внутрикарьерных ЛЭП производить  

ежесменно, еженедельно, о чем делать записи в соответствующих журналах. 

16. При осмотре передвижных внутрикарьерных линий электропередачи 

проверять:  

-  отсутствие боя, ожогов, трещин изоляторов, состояния крепления про-

вода на изоляторах (визуально); 

-  отсутствия обрывов проволочек; 

-  состояния опор, целостности креплений элементов основания грузов 

и оттяжек опробованием без подъема на опору; 

-  отсутствия «схлестывания» провода при ветре. 

17. Бригады, ведущие ремонт (переустройство) передвижных линий, 

обеспечиваются следующими инструментами, защитными средствами и сред-

ствами механизации: 

-  когтями монтерскими или лазами не менее двух пар на бригаду в слу-

чае отсутствия возможности производства работ с автовышек; 

-  поясами предохранительными с карабинами не менее двух на бригаду; 
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-  перчатками диэлектрическими - по 1 паре на каждого члена бри-

гады     (2 пары подменные на каждые 10 пар); 

-  указателями напряжения - не менее одного на бригаду (для каждого из 

напряжений); 

-  штангами оперативными - не менее одной на бригаду (для каждого из 

напряжений); 

-  штангами для наложения переносных заземлений в комплекте с зазем-

лением - не менее 2 пар на бригаду или по количеству необходимых для без-

опасности работ; 

-  мегаомметром на напряжение 2500 Вольт - не менее одного на бригаду 

(обязателен один как аварийный резерв); 

-  биноклем 5-кратным - не менее одного на бригаду, биноклями обеспе-

чиваются работники, производящие осмотр линий;  сумками с монтерским ин-

струментом - по одной на каждого члена бригады; -  одной автовышкой при 

работах на железобетонных, металлических и двуцепных ЛЭП 6х35 кВ и тремя 

опоровозами для перевозки подвижных опор на 30 км линий электропередач. 

18. Контроль своевременного осмотра ЛЭП и устранением неполадок 

ведут соответственно работники, осуществляющие руководство горными ра-

ботами на участках, энергоснабжение участков, технический руководитель ра-

бот на карьере. Работники, осуществляющие энергоснабжение карьера, кон-

тролируют качество ремонтных, монтажных (демонтажных) работ на пере-

движных внутрикарьерных линиях. 

 

9.2.5. Заземление  

Заземление осветительной арматуры при установке их на деревянных 

опорах ВЛ не требуется, если на них прокладывается неизолированный зазем-

ляющий проводник. 

На каждое заземляющее устройство, находящееся в эксплуатации, име-

ется паспорт, содержащий схему заземлении,. основные технические данные, 

данные о результатах проверки состояния заземляющего устройства, о харак-

тере ремонтов и изменения, внесенных в данное устройство. 

Местные заземляющие устройства выполняются в виде местных зазем-

лителей, сооружаемых у передвижных электроустановок карьера (ПП. ПТП. 

ПРП и других установок) и заземляющих проводников, соединяющих пере-

движные электроустановки с местными заземлителями. Сопротивление мест-

ного заземляющего устройства не нормируется. 

Допускается работа передвижных электроустановок на открытых гор-

ных работах без местных заземляющих устройств, при выполнении одного из 

условий: 

1) резервирование главного заземлителя дополнительным заземлителем 

(выполненным аналогично главному), подключенным к ответвлению или ма-

гистрали заземления таким образом, чтобы при выходе из строя любого эле-

мента главного заземлителя или магистрали заземления любой электроуста-

новки не превышало 4 Ом, при этом нормировать удаление главного (цен-

трального) заземлителя не допускается; 
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2) если удельное электрическое сопротивление земли в месте размеще-

ния электроустановок превышает 200 Ом, м; 

3) имеется система автоматического контроля целостности цепи зазем-

ления от передвижной рабочей машины до передвижной электроустановки 

(ПП, ПТП, ПРП) с действием на отключение электроустановки; 

4) самозаземление экскаватора или бурового станка обеспечивает устой-

чивую работу защиты от замыкания на землю. Соблюдение этих условий 

оформляется протоколом проверки релейных защит, утвержденным лицом от-

ветственным за электрохозяйство организации; 

5) при обеспечении условий сопротивления заземления потребителей не 

более 4 Ом. 

При устройстве местных заземлителей у передвижных электроустано-

вок (ТП,. РП или ПП) сооружать дополнительные местные заземлители у пе-

редвижных машин, оборудования, аппаратов, питающихся от указанных уста-

новок, не допускается. 

 В качестве магистральных заземляющих проводников, прокладывае-

мых по опорам ВЛ, применяются стальные канаты алюминиевые  провода се-

чением не менее 35 мм2. 

В местах перехода передвижных ВЛ на стационарные для защиты от пе-

ренапряжений устраиваются заземлители с сопротивлением 5 Омм  

 

9.2.6. Освещение карьера  

1. Для осветительных сетей карьера и передвижных машин используется 

ДЭС, применяется электрическая система с изолированной нейтралью при ли-

нейном напряжении не выше 220 Вольт.  

2. Для осветительных установок типа ДКСТ и им подобным, устанавли-

ваемых на стационарных опорах для освещения отвалов, автомобильных до-

рог внутри и вне карьера, для освещения рабочих площадок карьера, допуска-

ется применение фазного напряжения 220 Вольт с питанием от индивидуаль-

ных трансформаторных подстанций с заземленной нейтралью. 

3. Обслуживание осветительных установок с пусковыми устройствами 

производить по наряду не менее чем двумя лицами, одно из которых имеет 

квалификационную группу не ниже IV, а другое - не ниже III. 

Осветительные установки с пусковыми устройствами заземлять. 

4. Для освещения карьера будут применяться светильники с светодиод-

ными лампами. 

 5) Контроль освещенности рабочих мест в карьере с помощью люкс-

метра осуществлять не реже одного раза в шесть месяцев. 

Нормы освещенности рабочих мест объектов открытых горных работ 

приведены в таблице 11.1. 
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Нормы освещенности рабочих мест объектов открытых горных ра-

бот 

Таблица 9.1. 

Объекты карьера 

Наимень-

шая осве-

щенность, 

лк 

Плоскость, в ко-

торой нормиру-

ется освещен-

ность 

Примечание 

Территория в районе ведения ра-

бот 
0.2 

На уровне осве-

щаемой поверх-

ности 

Район работ. подлежащий освеще-

нию. устанавливается 

техническим руководителем карь-

ера 

Места работы машин в карьере. 

на породных отвалах и других 

участках 

5 

8 

Горизонтальная 

Вертикальная 

Освещенность должна быть обес-

печена по всей глубине и высоте 

действия рабочего оборудования 

машин 

Места разгрузки  автомобилей на 

отвалах. приемные перегрузоч-

ные пункты 

3 Горизонтальная 
Освещенность обеспечивается на 

уровне освещаемой поверхности 

Район работы бульдозера или 

другой тракторной машины 10 

На уровне по-

верхности гусе-

ниц трактора 

 

Место производства буровых ра-

бот  
10 Вертикальная 

Освещенность обеспечивается на 

высоту станка 

Кабины машин и 

механизмов 
30 Горизонтальная На высоте 0.8 м от пола 

Конвейерные поточные линии 
5 

На поверхности 

конвейера 
 

Помещение на участках для обо-

грева работающих  
10 Горизонтальная  

Постоянные пути движения ра-

ботающих в карьере 
1 Горизонтальная  

Автодороги в пределах карьера 

(в зависимости от интенсивности 

движения) 

0.5-3 Горизонтальная 
Освещенность обеспечивается на 

уровне движения автомобилей 

 

9.2.7.Связь и сигнализация  

Карьер оборудуется следующими видами связи и сигнализации, обеспе-

чивающими контроль и управление технологическими процессами, безопас-

ность работ: 

1) диспетчерской связью; 

2) диспетчерской распорядительно-поисковой громкоговорящей связью 

и системой оповещения; 

3) надежной внешней телефонной связью. 

  

 

9.2.8. Общие санитарные правила 

Персонал предприятия должен ежегодно проходить медкомиссию с уче-

том профиля и условий их работы в порядке, установленном приказом Мин-

здрава Республики Казахстан № 440 от 21.10.1993 г.  

К работе на карьере допускаются только лица, прошедшие инструктаж 

по промышленной санитарии, личной гигиене и по оказанию неотложной по-

мощи пострадавшим на месте несчастных случаев. 
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Питьевая вода должна соответствовать качеству, установленному 

Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к во-

доисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяй-

ственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водополь-

зования и безопасности водных объектов» (№ 209 от 16.03.2016 г.).  

 

Медицинская помощь  

Согласно п.2437 «Правил обеспечения промышленной безопасности для 

опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные 

работы», в административно-бытовом вагончике организуется пункт первой 

медицинской помощи.  

На всех горных и транспортных механизмах и в санитарно-бытовых по-

мещениях обязательны аптечки первой медицинской помощи. 

На предприятиях с числом рабочих менее 300 допускается медицинское 

обслуживание рабочих ближайшим лечебным учреждением (п.Индербор-

ский). 

Пункт первой медицинской помощи содержит полный комплект средств 

для оказания первой медицинской помощи (аптечки, аппарат искусственного 

дыхания, шины медицинские, носилки и пр.) 

В случае необходимости пострадавший (в зависимости от степени тяже-

сти травмы) может быть доставлен в БСМП г. Атырау. Транспортировка боль-

ного будет выполнена на специально оборудованном санитарном транспорте 

недропользователя, постоянно находящимся на карьере. 

 

 

Производственно-бытовые помещения 

1. На небольших карьерах допускается устраивать бытовые помещения 

упрощенного типа, поэтому используются передвижные вагон-дома, типа ВД-

8. Они служат для обогрева рабочих зимой и укрытия от дождя и расположены 

не далее 300 м от места работы. Указанные помещения имеют стол, скамьи для 

сидения, умывальник с мылом, питьевой фонтанчик (при наличии водопро-

вода) или бачок с кипяченой питьевой водой, вешалку для верхней одежды. 

Температура воздуха в помещении для обогрева не менее 20 °С. 

2. Питьевая вода на карьер будет доставляться бутилированная и в оцин-

кованных закрытых бочках с промбазы разработчика. 

3. Питание рабочих на карьере планируется один раз в смену (обед) с 

доставкой в термосах автотранспортом предприятия с базы предприятия. 

4. Бытовой и технический мусор будет собираться в вагончиках в специ-

альные емкости и вывозиться затем на централизованную свалку. Договор на 

прием бытовых отходов будет заключен с соответствующими организациями. 

Администрация организует стирку спецодежды, починку обуви на 

промбазе разработчика. На карьере будет установлен биотуалет. 

Кабины бульдозера и других механизмов утепляются и оборудуются 

безопасными отопительными приборами при низких внешних температурах и 

кондиционерами при высоких температурах. 
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Пожарная безопасность 

Сооружения и строения должны быть обеспечены первичными сред-

ствами пожаротушения исходя из условия необходимости ликвидации пожара 

обслуживающим  персоналом до прибытия подразделений противопожарной 

службы.  

На территории карьера будет размещен пожарный щит со следующим 

минимальным набором противопожарного инвентаря. шт: топоров – 2, ломов 

и лопат – 2, багров железных – 2, ведер, окрашенных в красный цвет – 2, огне-

тушителей – 2, ящики с песком.  

Бульдозеры, погрузчики, автомашины в обязательном порядке комплек-

туются  углекислотными или пенными огнетушителями. 

Смазочные и обтирочные материалы необходимо хранить в закрытых 

металлических ящиках. Среди рабочих широко популяризировать правила по-

жарной безопасности. производить обучение приемам тушения пожара. На ка-

рьере, в вагончике развешивать плакаты и памятки по оказанию первой меди-

цинской помощи при ожогах и травмах.  

Оповещение о пожаре осуществляется с помощью звуковой сигнализа-

ции. 

 

 

Борьба с производственным шумом и вибрацией 

  С целью устранения влияния на работающих вредного воздействия 

шума, применяются следующие мероприятия: изменение технологического 

процесса  с применением шумопоглощающих устройств, применение звуко-

изолирующих кожухов для отдельных узлов, установка глушителей шума на 

выхлопные устройства, устройство изолированных кабин, обеспечение рабо-

тающих средствами индивидуальной защитой  (наушниками, шлемами, за-

глушками, противошумными вкладышами). 

  С целью устранения вибрации на работающих применяются следую-

щие меры: устройство амортизации, снижающей вибрацию рабочего места до 

предельно допустимых норм; устройство в кабинах водителей или машини-

стов под сиденьями различных эластичных прокладок, подушек, пружин, ре-

зиновых амортизаторов и т.п. 

 

 

 

9.3. Производственный контроль в области промышленной без-

опасности  

 

Согласно «Инструкции по организации и осуществлению производ-

ственного контроля на опасном производственном объекте» (Приказ Мини-

стра по ЧС РК от 24.06.2021г. №315): 
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1. Производственный контроль в области промышленной безопасности 

осуществляется в организациях, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, должностными лицами службы производственного контроля в целях 

максимально возможного снижения риска вредного воздействия опасных про-

изводственных факторов на работников, население, попадающее в расчетную 

зону распространения чрезвычайной ситуации, окружающую среду. 

2. Задачами производственного контроля в области промышленной без-

опасности являются обеспечение выполнения требований промышленной без-

опасности на опасных производственных объектах, а также выявление обстоя-

тельств и причин нарушений, влияющих на состояние безопасности производ-

ства работ. 

3. Производственный контроль в области промышленной безопасности 

осуществляется на основе нормативного акта о производственном контроле в 

области промышленной безопасности, утверждаемого приказом руководителя 

организации. 

Нормативный акт должен содержать права и обязанности должностных 

лиц организации, осуществляющих производственный контроль в области про-

мышленной безопасности. 

На предприятии разрабатывается положение о производственном кон-

троле, где указываются полномочия лиц, осуществляющих контроль за реали-

зацией требований норм промышленной безопасности. Данное положение 

оформляется приказом по организации. 

 

Система контроля за безопасностью на промышленном объекте 
№№ п/п Наименование служб Количество 

проверок 
Численность (человек) 

1 Технический надзор  3 3 

2 Безопасности и охраны труда 1 1 

3 Противопожарная  Районная служба ЧС 

 

Мероприятия по повышению промышленной безопасности 

№п/п Наименование мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ожидаемый эффект 

1 Модернизация технологического 

оборудования  

По графику Улучшения качества работ 

2 Монтаж и ремонт горного 

оборудования 

По графику Увеличение надежности 

работы оборудования 

3 Модернизация системы оповещения Ежегодно Улучшение связи 

4 Обновление запасов средств защиты 

персонала и населения в зоне 

возможного поражения 

Ежегодно Повышение надежности 

защиты персонала 
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9.4. Мероприятия при авариях и чрезвычайных ситуациях 

 

Анализ условий возникновения и развития аварий 

Из анализа проекта промышленной разработки осадочных пород (поварен-

ной соли) следует, что опасные явления, связанные с эндогенными (сейсмичность 

и вулканизм) и экзогенными (оползни) процессами на карьере не будут иметь ме-

ста. Опасность стихийного возникновения пожаров на карьере практически от-

сутствует, т.к. нет близко расположенных растительных массивов, складов ГСМ 

и иных легко воспламеняющихся веществ.  

Возможными причинами возникновения аварийных ситуаций могут 

быть отказы и неполадки оборудования, ошибочные действия персонала.  

Тем не менее, в случае возникновения аварийных ситуаций персонал 

должен быть готов к действиям по локализации и ликвидации последствий 

аварий. 

 

Подготовка персонала к действиям в аварийных и чрезвычайных ситуа-

циях 

Тем не менее, в случае возникновения аварийных ситуаций персонал 

должен быть готов к действиям по локализации и ликвидации последствий 

аварий. 

Разработчик обязан:  

1) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвида-

ции последствий аварий на опасных производственных объектах;  

2) привлекать к профилактическим работам по предупреждению аварий 

на опасных производственных объектах, локализации и ликвидации их по-

следствий военизированные аварийно-спасательные службы и формирования;  

3) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов для локализа-

ции и ликвидации последствий аварий;  

4) обучать работников методам защиты и действиям в случае аварии на 

опасных производственных объектах;  

5) создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки дей-

ствий в случае аварии на опасных производственных объектах и обеспечивать 

их устойчивое функционирование.  

 

План ликвидации аварий 

Согласно статьи 80 Закона РК «О гражданской защите»: 

      1. На опасном производственном объекте разрабатывается план лик-

видации аварий. 

      2. В плане ликвидации аварий предусматриваются мероприятия по 

спасению людей, действия руководителей и работников опасного производ-

ственного объекта, профессиональных аварийно-спасательных служб в обла-

сти промышленной безопасности. 

      3. План ликвидации аварий содержит: 

      1) оперативную часть; 
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      2) распределение обязанностей между работниками, участвующими 

в ликвидации аварий, последовательность действий; 

      3) список должностных лиц и учреждений, оповещаемых в случае 

аварии и участвующих в ее ликвидации. 

      4. План ликвидации аварий утверждается руководителем организа-

ции, эксплуатирующей опасный производственный объект, и согласовывается 

с профессиональной аварийно-спасательной службой в области промышлен-

ной безопасности. 

 

Система оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Согласно статьи 82 Закона РК «О гражданской защите»: 

   1. Организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производ-

ственного объекта, при инциденте: 

      1) немедленно информирует о возникновении опасных производ-

ственных факторов и произошедшем инциденте работников, население, попа-

дающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации, территориальное подраз-

деление уполномоченного органа в области промышленной безопасности, 

местные исполнительные органы; 

      2) информирует в течение суток территориальное подразделение 

уполномоченного органа в области промышленной безопасности; 

      3) проводит расследование инцидента; 

      4) разрабатывает и осуществляет мероприятия по предотвращению 

инцидентов; 

      5) ведет учет произошедших инцидентов. 

      2. Организация, осуществляющая эксплуатацию опасного производ-

ственного объекта, при аварии: 

      1) немедленно информирует о произошедшей аварии работников, 

профессиональную аварийно-спасательную службу в области промышленной 

безопасности, территориальное подразделение ведомства уполномоченного 

органа и территориальное подразделение уполномоченного органа в области 

промышленной безопасности, местные исполнительные органы, а при возник-

новении опасных производственных факторов – население, попадающее в рас-

четную зону чрезвычайной ситуации; 

      2) предоставляет комиссии по расследованию аварии всю информа-

цию, необходимую для осуществления своих полномочий; 

      3) осуществляет мероприятия, обеспечивающие безопасность ра-

боты комиссии. 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РАЗРАБОТКИ  

ЧАСТИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОЗЕРА ИНДЕР НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 

 

Лицензионный срок добычи карбонатных осадочных пород – поварен-

ной соли в пределах Лицензионного участка на части месторождения озера 

Индер составляет 10 лет и заканчивается в 2035 году. 

 Годовая производительность обоснована потребностью недропользова-

теля и составляет в количестве промышленных запасов поваренной соли. 

 За планируемый период в недрах будет отработана часть балансовых за-

пасов, на отработку оставшихся запасов необходимо будет провести пролон-

гацию Лицензии. 

 Проектом разработан наиболее рациональный порядок отработки пова-

ренной соли, выбрана технологическая схема производства горных работ, 

определены нормативные потери полезного ископаемого.  

Сравнительно небольшой объем горных работ и количество применяе-

мого оборудования, а также принятая технология добычи обеспечивают мини-

мальное воздействие на окружающую среду и не образуют загрязнение атмо-

сферы, превышающие санитарные нормы. Воздействие добычных работ на 

окружающую среду оценивается как допустимое.  

Ущерб от возможного нанесения вреда будет определен на основании 

расчетов приводимых в проекте «Оценка воздействия на окружающую среду» 

в соответствии с утвержденными нормативными документами по Атырауской 

области по определению платы за загрязнение окружающей среды природо-

пользователями Атырауской области и возмещен государству. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
                                                                                                                            

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Президент 

АО «Аралтуз» 

 

______________ Айтказин Н.К. 

«_____»____________  2024 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку Плана горных работ на добычу поваренной соли на  

части месторождения оз.Индер в Атырауской области открытым способом 

 

№ 
Перечень основных данных 

и требований 
Данные задания на проектирование 

1. Наименование объекта строи-

тельства 

План горных работ на добычу поваренной соли на части ме-

сторождения оз.Индер в Атырауской области открытым 

способом 

2. Основание для проектирова-

ния 

Решение АО «Аралтуз» о переходе на этап добычи в грани-

цах лицензии на разведку ТПИ №1638-EL от 24 февраля 

2022 года 

1. 3. Вид строительства Рабочий проект 

2. 4. Местонахождение объекта Индерский район Атырауская область 

3. 5. Проектная организация ТОО «GeoContract» 

4. 6. Состав плана горных работ План должен содержать текстовую и графические части. 

План горных работ выполнить по результатам предыду-

щих геологоразведочных работ и на основании утвержден-

ных запасов, а также требованиям к структуре и оформле-

нию проектной документации 

5. 7. Сроки выполнения  В течение 4 (четырех) месяцев 

6. 8. Запасы месторождения Согласно Протокола заседания ГКЗ при Совете Министров 

СССР №8729 от 18 марта 1981 г. к отчету «Геологический отчет 

с подсчетом запасов самосадочной соли из. Индер по состоянию 

на 1 сентября 1980г.» 

Балансовые: по кат. А – 64 175 тыс. тонн, по кат. В 138 075 тыс. 

тонн, по кат. С1 – 485 065 тыс. тонн, по кат. С2 – 414974 тыс. 

тонн. 

Забалансовые: по кат. С1 – 14 381 тыс. тонн. 

7. 9. Основные технические пока-

затели 

Участок недр на добычу площадью до 10 га; 

Глубина разработки до 3 метров; 

Производительность карьера: 

с 2026г. ежегодно по 37,0 тыс.тонн / 28,9 тыс.м3 (при объемном 

весе 1,28) промышленных запасов 
Связь - мобильная;  

Вода Питьевая – привозная бутилированная от Подрядной 

организации; Транспорт - Вахтовый автобус; ГСМ -Автоза-

воз из п.Индербоский; Электроэнергия - ДЭС.  

Основное оборудование - Бульдозер типа ДЗ-110А, экска-

ватор типа ЭО-4225 (объем ковша 1,2 м3), «холодная фреза» 

типа Wirtgen W200F; Транспортировка полезного ископае-

мого - Автосамосвалами типа HOWO 20 т; 
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№ 
Перечень основных данных 

и требований 
Данные задания на проектирование 

Срок эксплуатации карьера – 10 лет. 

Режим работы: сезонный с апреля по ноябрь, 8 часов в 

сутки, 2 смены, 6 дней в неделю. Всего 148 рабочих дней.   

8. 10. Стоимость работ a. Определяется Договором 

9. 11. Исходные данные для проек-

тирования. 

Предоставляется Заказчиком 

10. 12. Требования и условия к разра-

ботке плана горных работ 

Планом горных работ предусмотреть технологию разра-

ботки запасов месторождения, принять параметры системы 

разработки, определить объемы горных работ, выполнить 

расчет потерь и разубоживания, составить календарный 

план работ. 

13. Требования и условия к разра-

ботке природоохранных мер и 

мероприятий 

 В соответствии с требованиями и нормами, действующего 

законодательства на территории РК.   

14. Требования к режиму безопас-

ности гигиене труда  

В соответствии с требованиями и нормами, действующего 

законодательства на территории РК. 

15. Требования по разработке ин-

женерно-технических меро-

приятий гражданской обо-

роны и мероприятий по преду-

преждению чрезвычайных си-

туаций 

В соответствии с требованиями и нормами, действующего 

законодательства на территории РК.  
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