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1.ВВЕДЕНИЕ 

Основанием для разработки настоящего Плана разведки твердых полез-

ных ископаемых на участке Жаназар по 11 блокам в Абайской области явля-

ется Лицензия 3358-EL от «19» июня 2025 года, выданная Министерством про-

мышленности и строительства Республики Казахстан (Компетентный орган). 

Данная лицензия на недропользование является документом, выдаваемым гос-

ударственным (Компетентным) органом, и предоставляющим ее обладателю 

(ТОО «Тарбагатай кени») право на пользование участком недр в целях прове-

дения операций по недропользованию в пределах указанного в ней участка 

недр. 

Настоящий План разведки твердых полезных ископаемых участка Жа-

назар, номенклатура листов L-44-21-Б, в Абайской области составлен на осно-

вании геологического задания, выданного директором ТОО «Тарбагатай 

кени», разработан в соответствии со статьей 196 Кодекса Республики Казах-

стан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании» 

(далее – Кодекс о недрах и недропользовании), а также совместным приказом 

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15.05.2018 

года № 331 и Министра энергетики Республики Казахстан от 21.05.2018 года 

№ 198 «Об утверждении инструкции по составлению плана разведки твердых 

полезных ископаемых». 

В соответствии с нормами Кодекса о недрах и недропользовании, План 

разведки является проектным документом для проведения операций по раз-

ведке твердых полезных ископаемых. В Плане разведки описываются в пер-

спективе виды, методы и способы работ по разведке твердых полезных иско-

паемых, примерные объёмы и сроки проведения работ. 

Состав, виды, методы и способы работ по разведке твердых полезных 

ископаемых, примерные объёмы и сроки проведения работ в Плане разведки 

определяются недропользователем самостоятельно. 

Настоящий План разведки составлен для выполнения геологоразведоч-

ных работ на территории участка недр 11 (одиннадцать) блоков– L-44-21-(10в-

5б-21) (частично), L-44-21-(10в-5б-22), L-44-21-(10в-5б-23) (частично), L-44-

21-(10в-5б-24) (частично), L-44-21-(10в-5г-1), L-44-21(10в-5г-2), L-44-21-(10в-

5г-3), L-44-21-(10в-5г-6), L-44-21-(10в-5г-7), L-44-21(10в-5г-8) (частично), L-

44-21-(10в-5г-11) (частично). 

Участок работ административно расположен в Аксуатском районе Абай-

ской области, в 29,6 км на юго-запад от села Аксуат и 90,5 км от с. Акжар.  

Изучение объекта будет проводиться в 2026–2031 гг. в соответствии с 

настоящим Планом на выполнение работ на площади участка недр, утвержден-

ным и согласованным в соответствии с действующим законодательством Рес-

публики Казахстан. 

Географические координаты участка работ приведены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 
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№№ угловых 

точек 

Координаты угловых точек 

Северная широта Восточная долгота 

Гр. Мин. Сек. Гр. Мин. Сек. 

1 47 36 0 82 25 0 

2 47 36 0 82 29 0 

3 47 35 0 82 29 0 

4 47 35 0 82 28 0 

5 47 33 0 82 28 0 

6 47 33 0 82 26 0 

7 47 32 0 82 26 0 

8 47 32 0 82 25 0 

 

 

Площадь участка работ 25.65 км2. 

Изучение объекта будет проводиться в 2026-2031 гг. в соответствии с 

настоящим Планом на выполнение работ на площади участка недр, утвер-

жденным и согласованным в соответствии с действующим законодательством 

Республики Казахстан.  

Основные задачи, виды, объёмы и сроки планируемых геологоразведоч-

ных работ, отражены в Сводной таблице видов и объёмов работ и настоящем 

плане.  

В Плане работ все сопутствующие виды работ (камеральные работы, 

транспортировка, материалы, полевое довольствие и другие), показаны от-

дельно от полевых работ. 

В геологоразведочных работах предпочтение отдается участию казах-

станских специалистов. В производственном цикле (приобретенных товарах, 

оборудовании, материалах и других видах) будет учитываться доля казахстан-

ских производителей, при условии их соответствия требованиям конкурса и 

законодательства РК о техническом регулировании.  

По результатам проведенных работ будет составлен отчет о выполнен-

ных работах и потенциале объекта в отношении его дальнейшего промышлен-

ного освоения. 
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ОБЗОРНАЯ КАРТА 
Масштаб 1: 1 000 000 

 
Рис. 1. В соответствии с Лицензией № 3358-EL от «19» 06 2025года, участок 

работ расположен в пределах листа L-44-V 
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Рис. 2. Космоснимок участка недр



10 

 

 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  

2.1. Географо-экономическая характеристика района 
 

Участок работ административно расположен в Аксуатском районе Абай-

ской области, в 29,6 км на юго-запад от села Аксуат и 90,5 км от с. Акжар.  

Аксуат – село, административный центр Аксуатского района Абайской 

области Казахстана. Административный центр и единственный населенный 

пункт Аксуатского сельского округа.  

Расположено на реке Карабуга, на юго-западе Зайсанской котловины, в 

350 км к югу от города Усть-Каменогорск.   

Аягоз – город районного подчинения в Абайской области, администра-

тивный центр Аягозского района. Расположен на востоке Казахстана, на обоих 

берегах реки Аягоз. Имеет стратегическое значение, в городе дислоцировано 

несколько военных гарнизонов и комплекс ракетных войск ПВО.  

Севернее участка работ проходит автомобильная дорога Аягоз – Кок-

пекты – Кордай – Жангизтобе, остальные дороги   грунтовые, просёлочные и 

полевые, соединяющие, как правило, зимовки, фермы и другие хозяйственные 

объекты. Ближайшая железнодорожная станция – Жангизтобе (в 295 км).  

Основной отраслью промышленности района является сельское хозяй-

ство – животноводство и поливное земледелие.  

Рельеф в пределах участка относится к двум типам: горному и равнин-

ному. Горный рельеф представляет собой высокий, со средними абсолютными 

отметками 900-1100 метров и сильно расчлененный массив (горы Тюе-Мой-

нак, Карашолак, Мойнак и др.). Относительно превышения отдельных групп 

возвышенностей и гор этого массива колеблются от 700 до 200 м, абсолютные 

высоты отдельных вершин гор достигают 1044-1336 метров (сопки Космурун, 

Коршибай, Эбей и др.). Крутизна склонов гор 25-30°. Для горной части участка 

характерно большое количество осыпей, развитых по склонам гор и резко вре-

занных в склоны гор русел временных потоков.   

С северо-востока и юго-запада к горному массиву примыкают участки с 

разным типом рельефа - Зайсанская впадина и урочище Сазанс абсолютными 

отметками 800-870 метров. Обнаженность горной части участка хорошая, в 

равнинных частях развит мощный, до нескольких сотен метров, чехол рыхлых 

отложений.   

Поверхностные воды. Речная сеть в районе работ развита слабо и представлена 

типично горными реками (Базарка, Каргыба с притоками Нарын, Кожа). Исто-

ками рек являются родники и снежники хр. Западный Тарбагатай, водосбором 

Зайсанская впадина. Режим рек крайне непостоянен: в период таяния снегов 

это – бурные могучие потоки, в засушливое время года – мелкие поровистые 

речки. Долины рек в горной части площади имеют форму узких каньонов, при 

выходе рек из гор в Зайсанскую впадину, воды их разбираются многочислен-

ной сетью арыков для полива пахотных земель.  

Климат района работ континентальный. Минимальные температуры 

воздуха (до -40°С) зафиксированы в январе месяце, наиболее жарко (до + 38°)-
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в июле. Теплая погода в районе наблюдается с апреля по сентябрь месяц, 

остальные месяцы года характеризуются отрицательной температурой воз-

духа.   

По количеству годовых осадков (200-300 мм) район относится к засуш-

ливым. Снежный покров в районе работ, как правило, не превышает 2030 см, 

снег выпадает в конце сентября и лежит до конца марта. Наибольшее количе-

ство осадков приходится на май - июль месяцы.  

Растительность района, ввиду засушливости климата, довольно скудная. 

На склонах гор и в межгорных долинах произрастает в основном злаковое раз-

нотравье: типчак, ковыль, чий. В долинах рек распространены заросли ивняка, 

шиповника, изредка встречаются тополь, осина, береза, черемуха, боярышник.   

Широко распространены зайцы, сурки, полевки, мыши, тушканчики. Из 

более крупных зверей в районе встречаются лисы, волки, архары, ежики. Пти-

чий мир представлен тетеревами, утками, голубями, кекликами, бульдуру-

ками, ястребами, орлами и др. Во всех упомянутых выше реках водится осман. 

Из пресмыкающихся в районе имеются ящерицы и змеи (гадюки, щитоморд-

ники, полозы, ужи).  

2.2. Гидрогеологические и инженерно-геологические особенности 

района работ 
 

На территории листа М-44-ХIХ распространены грунтовые и трещин-

ные подземные воды. Грунтовые воды залегают в рыхлых четвертичных отло-

жениях, а трещинные - в зоне трещиноватых скальных пород палеозойского 

фундамента. 

В зависимости от возраста, генезиса и состава водовмещающих отложе-

ний выделяются следующие водоносные горизонты грунтовых вод: 

Водоносный горизонт аллювиально-пролювиальных отложений средне-

четвертичного-современного возраста (apQII-IV) 

Распространены в долинах р.р. Чагана и Ащису.  Он имеет свободную 

поверхность уровня грунтовых вод и различную, в разных частях мощность. 

Водовмещающие породы горизонта представлены гравийно-галечнико-

песчаной смесью, иногда с примесью небольшого количества глинистого ма-

териала. Верхнюю часть горизонта слагают суглинки и супеси, содержащие 

15-20 % дресвы и щебня.  

Мощность водопроницаемых пород горизонта колеблется от 2,5 до 18 м. 

Повсеместно горизонт подстилается водоупорными неогеновыми глинами. 

Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 1,5 м до 7 м в 

надпойменной террасе и от 1,5 м до 3 м в пойме. 

Дебиты скважин колеблются в пределах 0,4-2,5 л/с при понижении 0,3-

0,6 м, по колодцам дебиты колеблются в пределах 0,01-2,4 % л/с при пониже-

нии 0,1-0,8 м. Коэффициент фильтрации колеблется от 5 до 40 м/сут. 

По химическому составу воды данного горизонта весьма разнообразные. 

На юге, в прирусловой части реки Чагана, где водообмен наиболее 



12 

 

 

 

интенсивный, преобладают воды гидрокарбонато-сульфатные натриево-каль-

циевые с минерализацией 0,5-0,9 г/л и общей жесткостью 4,2-6,0 мг/экв.л. 

По мере удаления на север, к району наивысших уровней грунтовых вод 

к поверхности, начинают преобладать сульфатные, сульфатно-гидрокарбонат-

ные натриево-кальциевые воды с минерализацией до 0,7 - 1,2 г/л при общей 

жесткости 6,1-12,5 мг-экв/л. 

Питание характеризуемого горизонта происходит, в основном, за счет 

поверхностных вод рек в паводковый период, а также путем инфильтрации та-

лых вод и, в меньшей степени, атмосферных осадков летнего периода. Незна-

чительно он подпитывается за счет подтока трещинных вод. Направление дви-

жения грунтовых вод северное, согласно общему уклону местности. Разгрузка 

вод горизонта идет путем испарения, транспирации растениями и подрусло-

вым оттоком. 

Водоносный горизонт делювиально-пролювиальных отложений средне-

верхнечетвертичного возраста со спорадическим распространением вод 

(dpQII-III) 

Обрамляет подножья коренных склонов и выполняет долины небольших 

временных водотоков, сочленяющихся с выходами палеозойских пород.  

Водовмещающие породы данного горизонта представлены дресвяно-

щебенистыми и гравийно-галечниковыми, плохо окатанными отложениями с 

песчаным и глинистым заполнителем. Их мощность колеблется в пределах 1,0 

м - 14,0 м. 

Отложения обводнены в краевых частях делювиально-пролювиальных 

шлейфов, в зоне - сочленения с обнажающимися палеозойскими породами. 

Наибольшая водообильность отложений наблюдается в период снеготаяния. 

Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 1,0 м до 5,4 м, дебиты по сква-

жинам от 0,2 до 1,8 л/с при понижениях, соответственно 1,2-1,3 м. 

Химический состав вод весьма разнообразный. В зоне сочленения гори-

зонта с обнажающимися коренными породами они гидрокарбонатно-сульфат-

ные натриево-кальциевые. В удалении от обнаженных участков воды стано-

вятся сульфатно-хлоридные натриево-магниевые. В первом случае минерали-

зация вод колеблется в пределах 0,7-0,9 г/л, втором - в пределах 1,5-36,2 г/л. 

Их жесткость составляет 4,7- 78,0 мг-экв/л. 

Питание горизонта осуществляется за счет подтока трещинных вод со 

стороны обнаженных палеозойских пород и за счет инфильтрации атмосфер-

ных осадков в весенний период года. Практическое значение вод охарактери-

зованного горизонта в связи с малыми ресурсами и значительной жесткостью 

довольно ограниченно.  

Подземные воды зон: открытой трещиноватости верхнекаменноуголь-

ных - нижнепермских отложений (C3P1) 

Распространены в северо-западной части территории, в горах Дегелен 

приурочены главным образом, к порфирам, их туфам и редко к порфиритам, 

песчаникам и конгломератам. 
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Судя по немногочисленным водопроявлениям в виде родников, водо-

обильность пород незначительная. Преобладающие дебиты родников 0,05-0,4 

л/с.  

Воды в характеризуемых породах пресные гидрокарбонатно-хлоридные, 

хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые с жесткостью 1,8-4,2 мг-

экв/л. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и талых вод в пределах площади распространения водовмещающих 

пород. 

Подземные воды зоны открытой трещиноватости вулканогенных от-

ложений среднего карбона (С2) 

Распространены западнее низкогорных гряд Кия, Тасбакан, Сункар, вме-

щающие породы представлены порфиритами и их туфами, выполняют вулка-

нотектоническую грабен-синклиналь. На водовмещающих породах развит 

мелкосопочный рельеф с беспорядочно расположенными сопками. 

Дебиты воды колеблются в пределах 0,05-4,3 л/с при понижениях, соот-

ветственно, 40,7-12,2 м. 

Глубина залегания уровня подземных вод, в зависимости от рельефных 

особенностей, колеблется от 1,7 м до 17,0 м. 

Химический состав вод, приуроченных к возвышенным участкам, суль-

фатно-гидрокарбонатный натриево-магниевый кальциевый с минерализацией 

0,7-1,5 г/л и общей жёсткостью 2,5-9,1 мг-экв/л. К пологим склонам приуро-

чены воды хлоридно-сульфатные натриево-магниевые с минерализацией 6,6 

г/л. 

Ураганная минерализация - 92,2 г/л связана с испарительным соленакоп-

лением в зоне аэрации, сложенной слабоводопроницаемыми породамиспособ-

ствующими высокому капиллярному поднятию уровня вод и интенсивному их 

испарению. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков и подтока со стороны вышележащих горизонтов. 

Практическое значение подземных вод в среднекаменноугольных вул-

каногенных породах невелико, ввиду ограниченных ресурсов и распростране-

ния в малонаселенном районе. 

Подземные воды зоны открытой трещиноватости терригенно-карбо-

натных отложений фаменского яруса - нижневизейского подъяруса (D3fm - 

C1v1) 

Распространены в известняках, развивающихся на крыльях вулканотек-

тонической депрессии, в горах Кия‚ Тасбаскан, Сункар, Достар, Акшокы и в 

других участках. 

Водообильность водовмещающих пород весьма разнообразна. Дебиты 

по родникам колеблются в пределах 0,05-0,5 л/с. В краевых частях массивов 

известняков, где их трещиноватость наибольшая, дебиты по скважинам повы-

шаются до 1,0-10,0 л/с при понижениях, соответственно 4,2 и 5,5 м. 

Некоторые блоки известняков практически безводные.  
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По химическому составу воды в фамен-нижневизейских известняках от-

носятся к сульфатным натриево-магниевым, кальциевым с минерализацией 

1,9-4,7 г/л в общей жесткостью 17,2-47 ,6 мг-экв/л. 

Питание известняков водой осуществляется главным образом, за счет 

инфильтрации талых вод и атмосферных осадков, условия поглощения кото-

рых благоприятные. 

Практическое значение данного водоносного горизонта незначительное.   

Подземные воды зоны открытой трещиноватости осадочно-эффузив-

ных отложений баянаульской свиты нижнего-среднего девона (D1-2bn) 

Залегают, главным образом, в дацит-липоритовых порфирах и их туфах, 

слагающих низкогорные гряды Сарагожал и Косшокы, также склоны низко-

горных гряд Кызыладыр и Кельмембет. Редко, водовмещающие породы пред-

ставлены порфиритами средне-основного состава, их туфами и конгломера-

тами. 

Уровень подземных вод залегает на глубинах от 2,8 м до 6,4 м. Дебит 

равен 2,5 л/с понижении 23,2 м. Коэффициент фильтрации водовмещающих 

пород колеблется в пределах 0,2-0,3 м/сут. Воды сульфатно-хлоридно-натри-

ево-кальциевые с минерализацией 1,0-2,0 г/л. 

Питание водами трещиноватой зоны ордовикских пород осуществляется 

путем инфильтрации атмосферных осадков и подтоком со стороны выше рас-

положенных водоносных горизонтов. Движение вод зависит от уклона мест-

ности и направлено к местным базисам стока.  

Подземные воды, залегающие в зоне трещиноватых ордовикских поро-

диспользуются, главным образом, на юго-западе района для водоснабжения 

животноводческих ферм. Водоотбор осуществляется из колодцев и скважин. 

Подземные воды зоны открытой трещиноватости осадочно-вулкано-

генных отложений нижнего-среднего кембрия (Є1-2) 

Распространены на юго-западе района, в северо-западных отрогах низ-

когорного хребта Кан-Чингиз, в горах Кулаккескен и Карашокы. Здесь во-

довмещающие породы представлены, главным образом, разнообразными по 

размерности обломочного материала туфами порфиритами и разнозерни-

стыми песчаниками. На северо-востоке района водовмещающими породами 

являются кремнисто-терригенные породы, слагающие цепь низкогорных гряд 

Маяжон, Каратас, Актас, Шан, Коскудук и Койтас.  

Трещиноватость в нижне-среднекембрийских породах развита до глу-

бины 40-60 м.  

Глубина залегания уровня подземных вод зависит от гипсометрического 

положения водопунктов и колеблется в пределах 0,7-28,8 м. Под покровными 

суглинками и глинами воды имеют напор порядка 2-24 м. 

Водообильность горизонта, в целом незначительная. Дебиты в скважи-

нах колеблются в пределах 0,1-0,5 л/с при понижении 4,4-26,9 м. В колодцах 

они колеблются от 0,05 л/с до 2,5 л/с при понижении, соответственно, 0,3-1,5 

м. Коэффициент фильтрации водовмещающих пород колеблется от 0,004 до 

0,28 м/сутки. 
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На юго-западе района химический состав вод колеблется от гидрокарбо-

натно-сульфатного натриево-кальциевого с минерализацией 0,4-0,8 г/л и жест-

костью 5,0-6,9 мг-экв/л до сульфатно-гидрокарбонатного натриево-кальцие-

вого, натриево-магниевого с минерализацией 0,4-1,8 г/л и жесткостью 3,1-12,0 

мг-экв/л.  

На северо-востоке района состав вод меняется от сульфатно-хлоридных 

натриево-магниевых до хлоридно-сульфатных натриево-магниевых с минера-

лизацией 1,8-6,6 г/л и жесткостью 10,1-49,0 мг-экв/л. 

Питание трещиноватых зон в нижне-среднекембрийских породах проис-

ходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и, в меньшей степени, пе-

ретоком трещинных вод по тектоническим и нормальным контактам. Раз-

грузка их осуществляется родниковым стоком в эрозионные ложбины, в кото-

рых формируются временные поверхностные водотоки, а также путем перете-

кания вод в водоносные горизонты пролювиально-делювиальных отложений. 

Воды охарактеризованного горизонта могут быть использованы для во-

доснабжения животноводческих ферм. 

Подземные воды зоны открытой трещиноватости палеозойских ин-

трузивных пород разного состава (γ, γδ, δ, γξ, μδ PZ) 

Распространены в разных частях района и приурочены к трещиноватым 

гранитам, диоритам, гранодиоритам, диоритовым порфиритам и сиенит-пор-

фирам. 

Глубина залегания уровня подземных вод зависит от гипсометрического 

положения водопунктов и колеблется от 1,0 м до 16,0 м. 

Водообильность горизонта незначительная. Дебиты воды в скважинах 

колеблются в пределах 0,1-2,0 л/с при понижении, соответственно, 10,5-14,0 

м. Под слабоводопроницаемыми отложениями наблюдаются местные напоры 

до 8 м. Естественные водопроявления горизонта встречаются редко и имеют 

дебиты воды 0,05-0,3л/с. Это объясняется незначительным питанием гори-

зонта, и малой глубиной расчленения водовмещающих пород, в целом. 

В зонах разрывных тектонических нарушений химический состав вод 

меняется от гидрокарбонатно-сульфатного, кальциево-магниевого, натриево-

кальциевого с минерализацией 0,3-0,7г/л и общей жесткостью 3,9-8,9 мг-экв/л 

до сульфатно-гидрокарбонатного натриевого-кальциевого с минерализацией 

0,9-1,6 г/л и жесткостью 3,9-12-2 мг-экв/л. Эти воды, в качественном, отноше-

нии, представляют наибольший практический интерес. 

В краевых частях обнаженных участков, химический состав вод меня-

ется от сульфатно-хлоридных натриево-кальциевых с минерализацией 1,4-4,1 

г/л и общей жесткостью 6,3-34,1 мг-экв/л до хлоридно-сульфатных натриево-

кальциевых, натриево-магниевых с минерализацией 1,7-3,5 г/л и общей жест-

костью 10-36,8 мг-экв/л. 

Питание горизонта происходит путем инфильтрации атмосферных осад-

ков и, в меньшей степени, перетеканием из других выше находящихся водо-

носных горизонтов. Их разгрузка происходит в эрозионные ложбины, питая 

родниковый сток и формируя временные поверхностные водотоки. 
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Безводные отложения 

К безводным отложениям относятся водопроницаемые, но практически 

безводные делювиально-пролювиальные отложения верхнечетвертичного и 

современного возраста и водоупорные глины павлодарской и аральской свит.  

Гидрогеологическая характеристика месторождения  

Гидрогеологический режим месторождения определяется наличием тре-

щинного и трещинно-карстового типа подземных вод, циркулирующих по тре-

щинам и карстовым пустотам пород, слагающих участок месторождения.  

Глубина залегания подземных вод в пределах месторождения по заме-

рам в горных выработках и скважинам варьируют в значениях от 7,6 до 12,6 

м.  

Определенной закономерности колебания уровня грунтовых вод не 

установлено. 

Такая разница в уровнях грунтовых вод по различным выработкам мо-

жет быть отнесена за счет разного времени замеров, так как стационарными 

наблюдениями установлена определенная зависимость уровня грунтовых вод 

от времени года. Не исключена также возможность существования изолиро-

ванных подземных водных бассейнов, не имеющих единого зеркала вод. 

Замеры притока грунтовых вод производились только в горных выра-

ботках; во всех пройденных горных выработках установлен приток воды, пре-

вышающий 1 л/с, или близкий к нему, причем по мете углубления горных вы-

работок наблюдается значительное увеличение притока. 

Стационарные наблюдения, производившиеся в 1953-54г показали, что 

уровень грунтовых вод закономерно изменяется по времени года: наиболее 

высоко уровень грунтовых вод поднимается осенью, в период максимального 

выпадения осадков, и весной, в связи со снеготаянием, наиболее устойчиво 

уровень грунтовых вод держится в период снегового покрова.  

По химизму и минерализации грунтовые воды участка месторождения 

неоднородны.  

Воды центральной и северо-западной части месторождения по химизму 

относятся к гидрокарбонатно-сульфатно-натриевым с сухим остатком от 500 

и 1000 мг/литр с жесткостью в 12-18 немецких градусов. 

По сложности инженерно-геологических условий участок недр отно-

сится ко II категории. 

Сейсмичность района составляет 5-6 баллов, согласно СП РК 2.03-30-

2017 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.10.2021 г.), прило-

жение Б (список населенных пунктов Республики Казахстан, расположенных 

в сейсмических зонах) и карты сейсмогенерирующих зон (приложение А).  

Нормативная глубина промерзания грунтов равна:  

-для глинистых грунтов - 176 см;  

-для песчаных и крупнообломочных грунтов – 252 см. 

 Средняя глубина проникновения нуля в почву – 193 см. Следует учиты-

вать, что в местах открытых грунтов или с небольшой высотой снежного 
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покрова, как промерзание, так и проникновение нуля в глубину, при ма-

лоснежной суровой зиме может достигнуть в суглинках 350 cм. 
 

2.3. Геолого-экологические особенности района работ 
 

Территория района находится на северо-восточном склоне Балхаш-Ир-

тышского водораздела. Ее поверхность ступенеобразно понижается в северо-

восточном направлении, к долине р. Иртыша и характеризуется сочетанием 

участков с равнинным мелкосопочным и низкогорным рельефом.  

В геоморфологическом плане поверхность месторождения представляет 

собой слабохолмистую равнину с относительными превышениями 5-10 м.  

Гидрографическая сеть развита очень слабо. В районе месторождения 

имеются мелкие соленые озера, часто почти полностью пересыхающие в лет-

нее время, и притоки р. Иртыш – Шаган и Ащису. 

Также в близи распространены небольшие соленые озера.  Климат здесь 

резко континентальный, засушливый.  

Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха 

0°С и ниже составляет 159 дней. Число дней с переходом средней суточной 

температуры воздуха через 0°С - около 70.  

В течение года почти постоянно дуют ветра, сильные и умеренные. 

Осадки немногочисленны, количество их изменяется от 117,4 мм до 301,7 мм. 

По многолетним данным общее количество их в год 215,5 мм; в зимние месяцы 

выпадает 33,6 мм, в весенние - 44,6 мм, летние - 87,8 мм, осенние - 49,5 мм. 

Снежный покров устанавливается обычно в ноябре, снеготаяние начинается в 

марте и заканчивается в первой декаде апреля. 

Растительный и животный мир района месторождения беден. Раститель-

ность представлена степными разновидностями: ковыль, полынь, типчак. 

Заросли кустарников карагача и шиповника встречаются только в лож-

бинах и по берегам озер и рек. Из животного мира встречаются зайцы, корсаки, 

совы. Почвенно-растительный слой развит слабо и не повсеместно. 

Геоэкологические исследования определяются токсичностью химиче-

ских элементов для окружающей среды, их геохимическими особенностями, 

определяющими способность к миграции при разработке месторождения, 

сложностью геоэкологических условий месторождений и стадией разведоч-

ных работ.   

Геоэкологические условия в пределах участка недр будут изучены в 

ходе выполнения экологического мониторинга по настоящему проекту. 
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3. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ  

3.1. Геологическая изученность  

Первые сведения о геологическом строении проектной площади отно-

сятся к середине XIX века, когда был проведен ряд маршрутных исследований. 

Среди них исследования Шренка (1840 г.), Влангали (1849-1851 гг.), Татари-

нова (1864 г) и др., давших краткое описание горных пород встреченных по 

линии маршрутов. 

До начала пятидесятых годов описываемы район изучался лишь марш-

рутными исследованиями, на основе которых была составлена первая сводная 

геологическая карта м-ба 1:1 000 000 (Н.Н. Костенко, 1949 г.) и объяснитель-

ная записка к ней. Последующие работы внесли целый ряд корректив в эту 

карту. 

В 1950 г. геологическая съемка 1:200 000 м-ба была проведена на пло-

щади листа L-44-V под руководством В.Е. Гендлера. 

В отчетах написанным по результатам этих работ, основное внимание 

было уделено стратиграфии и тектонике, причем указано, что главная роль в 

геологическом строении района принадлежит осадочным и эффузивным обра-

зованиям палеозоя. Наиболее древними и распространенными являются эффу-

зивные и осадочные отложения силура, разделенные на три свиты. Общая 

мощность силурийских отложений определялась авторами в 3600-4200 м. В 

эффузивно-осадочных отложениях девона выделялось пять свит общей мощ-

ностью 3600-4300 м. Каменноугольные отложения представленные известня-

ками, песчаниками и тонкими пластами углей описаны схематично. В интру-

зивных породах авторами выделяются две группы гранитов: каледонские и 

герцинские. В основу тектонического районирования авторами положена идея 

о тектонических блоках, каждый из которых отличается своеобразием геоло-

гического строения и развития. 

В 1955-1956 гг., в связи с подготовкой листа L-44-V к изданию Романо-

вым Н.В. проведены редакционные полевые работы. В результате этих работ 

были увязаны геологические границы карт разных авторов и внесен ряд суще-

ственных изменений в стратиграфическую схему предыдущих исследований.  

В частности, отложения ордовикской системы отделены от силура и под-

разделены на две свиты. На основании фаунистических определений и лито-

логических изменений в образованиях силура выделены ярусы, которые, в 

свою очередь, подразделены на более дробные свиты; выделены и фаунисти-

чески охарактеризованы отложения франского яруса верхнего девона; уста-

новлены фациальные изменения разрезов отложений фаменского и тур-

нейского ярусов. Среди интрузивных образований выделено два комплекса: 

верхнекаменноугольный и пермский. Оба комплекса охарактеризованы хими-

ческими анализами.  

Комплексная геологическая и инженерно-геологическая съемка мас-

штаба 1:50000 с экологической направленностью на части площади М-44-XIX 

и за его пределами. В результате работ выявлено проявление золота; выделены 
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перспективные площади на поиски золота, строительных материалов, подзем-

ных вод; составлен комплект карт геологических, в том числе домеловых от-

ложений; экологическая - в масштабе 1:50000. 

Начиная с 1959 по 1964 год, на территории листов L-44-V и L-44-XI про-

водится планомерная геологическая съемка масштаба 1:50 000. 

Первые поисково-съемочные работы в масштабе 1:50 000 выполнены 

летом 1959 года под руководством Югина В.В. в пределах трапеции L-44-9-Г, 

-21-Б (Отчет поисково-съемочного отряда Тарбагатайской ПСП). 

В дальнейшем поисково-съемочные работы на этой территории выпол-

нялись под руководством геологов Южно-Казахстанского управления И.А. 

Аниятова, Р.С.Качурина, А.А.Пряхина, В.В.Югина. Б.Л.Исхакова. (Рис. 2, таб-

лица 1). 

В результате проведенных работ авторами внесен ряд изменений в стра-

тиграфическую схему предыдущих исследований, более детально разработана 

стратиграфия силура, девона и карбона. Кроме того ими собран богатый мате-

риал по интрузивным образованиям и сделаны выводы о перспективности рай-

она в отношении медного, редкометального и полиметаллического орудене-

ния. 

С 1963 года на проектной площади начали проводиться тематические 

работы для выработки методики поисков. В КазИМС, под руководством 

А.А.Арустамова разрабатывалась тема «Оценка перспектив нижнего палеозоя 

на медно-колчеданные руды», в результате чего было выделено 14 рудных 

формаций из числа осадочных, вулканогенно-осадочных и вулканогенных. 

В 2002 г. ТОО «Горно-экономический консалтинг» проведена оценка 

медоносности Казахстана на основе новых металлогенических концепций и 

прогнозных технологий (отв.исп. Тюгай О.М.), где в пределах листа L-44-V 

выделена перспективная площадь на медное оруденение (Караобинская); вы-

делены металлогенические зоны и подзоны на медь, требующие переоценки. 

С годами изменялась и совершенствовалась методика поисково-съемоч-

ных работ. В настоящее время проведение исследований не мыслится без ис-

пользования материалов аэро- и космических съемок, геофизических и геохи-

мических исследований. 
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Картограмма геологической изученности района работ 

 

Рис. 3  
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Таблица 2 

Каталог геологической изученности 

№ кон-

тура 

Год завер-

шения 

работ 

Автор и организация 
Мас-

штаб 
 

1 2 3 4 5 

 1949 Костенко Н.Н. и др. 
1:100000

0 

Геологическая карта СССР, лист L-

44 

 1950 Гендлер В.Е. и др. 1:200000 
Геологическая карта части листов 

L-44-V; VI; XII 

 1950 Дискин В.М. и др. 1:200000 
Геологическая карта части листа L-

44-XI 

 1950 Курдюков К.В. и др. 1:200000 

Геологическая карта листов L-44-V, 

VII Геологическое строение юго-за-

падной части Зайсанской котловины 

 1955 Преображенская О.Т. 1:200000 

Геологическая карта части листа L-

44-XI (Отчет о геологической 

съемке партии №14 Прибалхашской 

экспедиции) 

307 1956 Романов Н.В. и др. 1:200000 
Геологическая карта СССР серия 

Чингиз-Саурская L-43-V 

 1956 Преображенская О.Т. и др. 1:200000 
Геологическая карта части листа L-

44-XI (L-44-34) 

380 1962 Преображенская О.Т. и др. 1:200000 
Геологическая карта СССР лист L-

44-XI Серия Чингиз-Саурская 

 1958 Твердисов Ю.А. 1:200000 

Геологическая карта выступов па-

леозойского фундамента Алакуль-

ской впадины части листов L-44-

XVI, XVII 

459 1963 Твердисов Ю.А. и др. 1:200000 
Геологическая карта СССР серия 

Джунгарская Лист L-44-XVII 

457 1959 Югин В.В. и др. 1:50000 

Геологическая карта листов L-44-

9Г; L-44-21-Б. Отчет поис-кового по-

исково-съемочного отряда Тарбага-

тайской ПСП  

 

3.2 Геофизическая изученность  

 

В настоящем разделе приводятся сведения о геофизических съемках по 

каждому из методов, сопровождающиеся таблицами и картограммами изучен-

ности (аэромагнитная и аэрогамма-спектрометрическая съемки, гравираз-

ведка, наземная магниторазведка и электроразведка). 

Планомерные геофизические работы площадными геофизическими ме-

тодами (аэрогеофизическая съемка, гравиразведка, наземная магниторазведка, 

электроразведка) на территории листов L-44-V. 

Практически вся площадь листов L-44-V (Казахстанская часть) обеспе-

чена опережающими аэромагнитными, аэрогамма-спектрометрическими, гра-

виметрическими съемками масштабов 1:200 000-1:25000 и, частично, назем-

ными магниторазведочными и электроразведочными работами масштабов 

1:200 000 – 1:10 000. 

Аэромагнитная съемка в совокупности с гамма-каналом на проектной 

территории впервые была выполнена в 1957 г. в масштабе 1:100 000–1:200 000 

Южно-Казахстанской геофизической экспедицией Казахского 



22 

 

 

 

геофизического треста (Косой М.Г. и др.) и Западным геофизическим трестом 

(Кабанов А.М.). С прибором АСГМ-25 и точностью ± 20 нТл в 1958 г. съемка 

была продолжена в южной части исследуемых листов в масштабе 1:100 000 

(Третьяков В.Г. и др.) В отчетах Косого М.Г. и др. результаты аэрорадио-мет-

рических съемок представлены картами графиков гамма-канала с мелким вер-

тикальным масштабом, что не дает возможности построить карты изолиний 

общей радиоактивности на площадях, не перекрытых крупномасштабными 

аэрорадиометрическими съемками масштаба 1:25 000 1966-1976 гг. В отчете 

Кабанова А.М. по съемке, выполненной комплексной станцией АСГМ-25, 

карты радиометрического канала не представлены. 

С 1969 г. по 1976 г. начался новый этап аэрогеофизических исследова-

ний с применением новых аэромагнитных и аэрогамма-спектрометрических 

станций АСГ-48 и АСГ-71 м. Съемки выполнялись в масштабе 1 : 25 000 Вол-

ковской экспедицией 1-го  Главного геологического управления Мингео 

СССР (Сергеев А.Е. и др.), точность съемок ±15-28 нТл. 

Результаты аэромагнитных и гамма-спектрометрических съемок ис-

пользовались при поисках месторождений рудных полезных ископаемых и ра-

диоактивного сырья, а также в помощь геологическому картированию и изу-

чению глубинного строения территории. 

Гравиметрические съемки на проектной территории были начаты в 1954 

г. в масштабе 1 : 200 000 трестом «Центрнефтегеофизика» (Фокшанский Ю.Л) 

с применением гравиметров Норгад и ГКА, точность работ  ± 0,54 мГл. 

Лист L-44-V полностью покрыт гравиметрической съемкой масштаба. 

1:200 000 Илийской геофизической экспедицией Казгеофизтреста (Андреев 

А.П., 1962 г) с использованием приборов ГАК-3 м и КВГ-1, точность ± 0,53 

мГл. 
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Рис. 4 
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Таблица 3 

 

Каталог геофизической изученности (магниторазведка, 

электроразведка, сейсморазведка). Алакольская впадина 

 

№ 

контура 

 

Экспедиция, проводившая 

работы 

Вид съемки Год Автор, отчета 

1 2 3 4 5 

1 
МГСССР ВАГТ  

ПР. Логачева 

Общая и детальная марш-

рутные съемки между марш-

рутами 5 км. Высота полета 

200 м 

1949 г. Ефремова Е.М. 

3 
МГ и ОН СССР Первое ГТУ 

Волковская ГЭ 

Площадная съемка. R между 

маршрутами 250 м. Высота 

полета 40-60 м, м-б 1:25000 

1957 г. 
Бобров Н.Л. 

Панкова Ю.А. 

4 
МГ и ОН СССР, Каз Г.Т., м-

б 1:100000 

Маршрутная съемка, марш-

руты через 1 км высота по-

лета 50-70 м, до 200-300 м 

1957 г. 
Косой М.Г. 

Третьяков В.Г. 

5 

МГ и ОН СССР КазГ.Т. Ка-

захстанская геофизическая 

экспедиция 

Маршрутная съемка R 

между маршрутами 1000 м, 

высота полета 30-50 м и 150-

200 м, м-б 1:100000 

1958 г. Третьяков В.Г. 

6 
МГ и ОН СССР Первое ГТУ 

Волковская экспедиц. 

Площадная съемка м-ба 

1:25000 высота полета 25-75 

м 

1959 г. 
Галкин В.И. 

Кисельгоф Ю.И. 

7 
МГ и ОН СССР Западный 

геофизический трест 

Площадная съемка, R между 

маршрутами 500 м и 2000 м, 

средняя высота полета 350-

450 м, м-б 1:20000 

1957 г. 

Назаров Ю.П. 

Кабанов О 

М. 

Кузьмин 

8 МГ и ОН КазССр КазГГ ИГЭ 
Маршрутная съемка – созда-

ние воздушной опорной сети 
1963 г. Кац А.Г. и др. 

9 МГ КазССР, КазГГ ЮКГУ 

Съемка методом параллель-

ных прямоугольных марш-

рутов, горизонталей и скаты-

вания с фотопривязкой. Раст 

между маршрутом 500 м, вы-

сота 50-100 м. 

1964 г. 

Кузнецов В.А. 

Хромов 

В.С. 

 

10 
МГ Каз ССР КазГТ ЮКГУ 

Маршрутная съемка с фото-

привязкой, высота полета 

300 м. 

1963-1965 

гг. 

Политиков М.И. 

Белоусов А. 

11 Казгеологоуправление 
Отдельные профили, шаг 

250 м 
1942г. 

Проводников 

Л.Я. 

12 
МПП СССР Трест Центр-

нефтегеофизика 

Маршрутная площадная 

съемка по сети 3-4 км х 2 км 

м-б 1:500000 

1953г. 
Факланский 

Ю.П. 

13 
МГ и ОН КазССР КАзГТ 

ИГЭ 

Профильная рекогносциро-

вочная съемка МОВ Шаг СП 

25 м и П.В. 625 м 

1958 г. 
Акопов Ю.И. 

Певзнер Л.А. 

2 МГ и ОН КазССР КазГТ 

Маршрутная съемка R 

между маршрутами 1 км и 5 

км. Высота полета 

1956 г. 

Енкалимский 

И.И. 

Косой Н.Г. и др. 

14 

МПП Сибирский геофтрест, 

Западно- Сибирская аэро-

магнитная экспедиция 

Площадная съемка. R между 

маршрутами 10 км и 2 км. 

Высота 100-300 м м-

1951-1952 

гг. 

Бородин А.Д. 

Загороднов А.М. 
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№ 

контура 

 

Экспедиция, проводившая 

работы 

Вид съемки Год Автор, отчета 

1 2 3 4 5 

б1:100000. 

15 
МГ и ОН КазССР КазГТ 

ЮКГЭ 

Маршрутная съемка. R 

между маршрутами 250 м. 

Высота полета 50-100 м до 

120-150 м м-ба 1:25000 

1963 г. Храмов Б.С. 

16 
МГ и ОН СССР. ВАГТ (с 

оговор с ЮКГУ) 

Площадная съемка по сети 

2,5 х 70-100 м м-б 1:50000 
1962 г. 

Дмитриева В.К. 

Дагаран Н.В. 

 

Таблица 4 

 

Каталог геофизической изученности (магниторазведка, электрораз-

ведка, сейсморазведка). Зайсанская впадина 

 
№ 

кон-

тура 

Экспедиция,  

проводившая работы 
Вид съемки Год 

Автор 

отчета 

1 2 3 4 5 

13  МГ СССР, ВАГТ 

Общая и детальная маршрутные 

съемки, R – 5 км, при детал. 1 км. 

Высота полета 200 м. Прибор Ло-

гачева 

1949 г. Ефремова Н.М. 

20 

Сибирский геофизический 

трест Западно-Сибирская аэро-

магнитная экспедиция 

Площадная съемка. R между 

маршрутами  10 км и 2 км. Вы-

сота полета 100 и 300 м, м-б 

1:100000; 1:200000 

1951-

1952 гг. 

Бородин А.Д. 

Запороднов и др. 

33 
МГ. СССР 1-е ГТУ. Волковская 

экспедиция 

Площадная съемка R между 

маршрутами 250 м, высота по-

лета 40-60 м, м-б 1:25000 

1957 г. 
Бобров М.А. 

Орехов А.И. и др. 

36 
МГ. СССР Западный геофизи-

ческий трест 

Площадная съемка. R между 

маршрутами 500 и 2000 м. Сред-

няя высота полета 350 и 150 м, м-

б 1:25000  

1957 г. 
Кабанов О.М. 

Кузьмин и др. 

120 МГ. КазССР Каз. Г.Т. ИГЭ 
Создание воздушной опорной 

сети, маршрутная съемка 
1963 г. 

Кац В.Е. 

Краман В.С. и др. 

135 МГ. КазССР Каз ГТ ОКГЭ 

Съемка методом параллельных 

прямолинейных маршрутов. R-

500 м, высота полета 50-100 м 

1964 г. 
Кузнецов В.А. 

Хромов В.С. 

12 
Западный геофизический трест 

МГ.СССР 

Площадная съемка. R-2 км, 500 м 

высота полета 150 м, м-б 1:200 

000 

1957 г. 
Кабанов О.М. 

Кузьмин и др. 

11 

МНПВР среднеазиатская от-

дельная магнитная партия осо-

бой Восточно-Казахстанской 

нефтяной экспедиции 

Площадная съемка, средняя гу-

стота  сети  ? 4,5 км2, м-б 

1:200000 

1942-

1943 гг. 
Захаров А.И. 

 

10 

 

МПН СССР Сибирский геофи-

зический трест 

Площадная съемка. Густота  сети 

1 пункт на 6 км2, м-б 1:200000  
1954 г. Фокманский Ю.П. 

18 МГ. Каз ССР ВКТГУ АГЭ 
Площадная съемка по сети 

500х50, 100х20 м, м-б 1:50000 
1960 г. 

Маркунин П.В. 

Баяндаров Т.С. 

5 
МНП СССР Сибирский геофи-

зический трест 

МОВ и КМПВ рекогносцирован-

ная и площадная 
1953 г. 

Жинулин М.А. 

Беляева А.И. 
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№ 

кон-

тура 

Экспедиция,  

проводившая работы 
Вид съемки Год 

Автор 

отчета 

1 2 3 4 5 

7 

МНП СССР Сибирский геофи-

зический трест Зайсанская гео-

физическая экспедиция 

МОВ и КмПВ – профильная 

съемка 

1953-

1954 гг. 
Барсов К.К. 

63 МГ КазССР КазГТ. ЮКГЭ 
Маршрутная съемка шаг 50 м. 

Площадная – детальная 100х20 м. 
1959 г. 

Тарасов В.Г. 

Куменов В.Г. 

96 МГ КазССР КазГТ ЮКГЭ 

Площадная съемка по сети 

500х100 м детальная 100х200 м, 

м-б 1:50000 

1961-

1962 гг. 

Пряхин А.А. Нико-

нов С.Р. 

111 МГ КазССР КазГТ 

Площадная съемка по 500х50 при 

4-х посадках системы м-ба 

1:50000 

1956 
Полторихин П.И. 

Сарбаш В.Ф. 

131 МГ КазССР ВКТГУ 
Площадная съемка по сети 

500х500 м, м-б 1:500000 
1957 г. 

Любецкий В.Н. 

Сериков П.В. 

283 МГ КазССР Каз ГТ ЮКГЭ 

Площадная съемка по сети 

500х100 м , 100х20 м, ВЭЗ, ВП, 

П м-б 1:50000 

1963-

1964 гг. 
Прохин А.А. 

259 
ГЛПС Каз ССР ВКГУ Алтай-

ская геофизическая экспедиция 

Площадная съемка по сети 500-

50 м, 500х100 м. ВП. ДЗ. ВЭЗ. М-

б 1:50000 

1942 г. 
Журавлев Г.И. 

Огородов В.А. 

269 
МГ. КазССР ВКГУ. Алтайская 

экспедиция 

Площадная съемка по сети 

500х100 м, 200х40 м. ВЭЗ. ВП. 

М-б 1:50000  

1965 г. 
Журавлев Г.И. 

Семенюк В.Е. 

211 
МГ. КазССР КазГТ Семипала-

тинская группа ГГП 

Площадная съемка по сети 

1000х100 м, 500х50 м. ВЭЗ. МЗТ. 

м-б 1:50000 

1961 г. 
Токоренко В.Д. 

Романов  А.В. 

 

Гравиразведка выполнена по четырем профилям в условном уровне, 

Еа=±0,09 мГл. 

ВЭЗ-ВП выполнены по сети 2х0,5 км с применением станции МС ВП-8, 

с одновременным измерением на 8 каналах и записью результатов измерений 

на магнитную ленту. Время пропускания поляризующего тока составляло 

15сек., спад – 0,5сек. 

Определение плотности осуществлено денситометром ДГП, погреш-

ность определения составила 0,02 г/см3. Измерения магнитной восприимчиво-

сти выполнены чехословацким каппометром КТ-5 со среднеотносительной по-

грешностью 13 %. 

В полевой сезон 1998г. АО «Алтайский геолог» (М.С. Козлов) на пло-

щади листа М-44-74-А и очень незначительной части листа М-44-74-В выпол-

нены гравиметровые и магниторазведочные работы масштаба 1:50000, каме-

ральная обработка которых проведена Дегеленской ГСП ЗАО “Топаз”, резуль-

таты отражены в настоящем отчете.  

В 2000-2002гг. ТОО «Ульба-Геология» на площади 70 км2 (район текто-

нического клина между Дегеленским и Северо-Дегеленским массивами) вы-

полнена магнитометрическая съемка по сети 100х20 м со сгущением в ано-

мальных зонах до 100х10. При производстве съемки применялись магнито-

метры МПП-203, вариационная станция все годы производства работ находи-

лась на одном месте. Объём контрольных наблюдений составил 3,5 %, 
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среднеквадратическая погрешность - ±7 нТл в нормальных полях и ±12 нТл – 

в аномальных. 

В пределах аномалий и аномальных полей выполнены измерения маг-

нитной восприимчивости литологических разностей в естественном залегании 

каппометром КП-5. Отчетными данными по участку авторы не располагают. 

В 2000-2003 гг. ЗАО «Топаз» при проведении геологического доизуче-

ния масштаба 1:200000 на площади восточной половины листа М-43-XXIV и 

на листе М-44-73-А, а проводили площадную наземную магниторазведку, а в 

северо-западном углу листа М-44-73- А, б – гравиметрические наблюдения по 

отдельным профилям.  

Общий объём площадных работ составил 3185 км2. Кроме того, обрабо-

таны полевые наблюдения по магниторазведке и гравиметрии масштаба 

1:50000, выполненные ТОО «Алтайская геолого-геофизическая экспедиция» в 

1998 году на площади листа М-44-74-А, б, в, г. 

Изучение магнитной восприимчивости и плотности произведено по об-

разцам, отобранным на всей площади проведения ГДП-200. 
 

3.3. Геологическое строение, стратиграфия, тектоника, магматизм, 

полезные ископаемые 
 

3.3.1. Стратиграфия 

В геологическом строении объекта принимают участие образования 

нижнего силура, нерасчлененные отложения среднего – верхнего и верхнего 

девона. Кайнозойская система представлена осадочными отложениями чет-

вертичной системы.  

Ордовикская система  

Они развиты на небольшой площади юго-восточной части и обнажаются 

в пределах Тарбагатайской зоны. В строении разреза этих образований отме-

чаются базальтовые, андезитовые порфириты, туфогенные и терригенные по-

роды.  

Характерной особенностью отложений ашгильского яруса является не-

выдержанность горизонтов по мощности и простиранию и преобладание в них 

зеленых и серо-зеленых окрасок пород при подчиненном и спорадическом рас-

пространении лиловых оттенков.  

В связи с тем, что ордовикские образования находятся в тектонических 

блоках, непрерывный полный разрез найти не удается. Туфоконгломераты 

средне - и реже крупногалечные, базальтовые порфириты серо-зеленого цвета, 

интенсивно окварцованные, по трещинам лимонитизированные, иногда не-

ясно выраженной вариолитовой структурой и миндалекаменной текстурой. 

Шаровые лавы, представляющие собой разложенное основное стекло, нацело 

замещенное серпентин-пенниновым агрегатом с отдельными альбитизирован-

ными и карбонатизированными зернами плагиоклаза. Толща зеленых туфопес-

чаников и туфоконгломератов с олистолитами сургучнокрасных яшм. Чередо-

вание зеленых тонкозернистых, крепких туфопесчаников со светло-зелеными 
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полосчатыми алевролитами с олистолитами сургучно-красных яшм и с про-

слоями базальтовых и андезитовых лав. Андезитовые порфириты. Породы 

темно-лилового цвета имеют порфировую структуру, иногда миндалекамен-

ную текстуру.  

Силурийская система  

Они развиты на небольшой площади юго-западной части и обнажаются 

в пределах Тарбагатайской зоны.  

Нижний отдел. Ландоверийский ярус (S1l).  

Отложения Тюлькулинской свиты (S1tl) венлокского яруса в централь-

ной части Карбогинской зоны занимают обширную площадь, обнажаясь в бас-

сейне ключа Кожансай, в горах Джеллитау, Ргайлы и по р. Нарын. Состав от-

ложений существенно эффузивный, при этом главное место принадлежит кис-

лым разностям — альбитофирам, фельзит-порфирам, кварцевым порфирам, в 

меньшей степени плагиопорфирам. Порфириты средние и основные играют 

подчиненную роль. Отсутствие слоистости и нормальных стратиграфических 

контактов с подстилающими свитами позволяет составить только самое общее 

представление о разрезе. В нижней части разреза преобладают туфы основного 

состава. Средняя часть разреза представлена перемежающимися кислыми эф-

фузивами (фельзит-порфирами, альбитофирами, реже кварцевыми порфи-

рами), их агломератными лавами и туфами с основными плагиоклазовыми 

порфиритами, андезитовыми порфиритами, андезитовыми порфиритами и ту-

фами смешанного состава. Мощность отдельных слоев варьирует в больших 

пределах: от нескольких до десятков метров. В верхней части разреза наблю-

даются только кислые эффузивы и агломератовые лавы их, образующие мощ-

ные покровы, прослеживающиеся на многие километры по простиранию. В 

отличие от всех описанных выше отложений эффузивы данной свиты имеют 

более свежий, и массивный облик. Слабые признаки рассланцевания проявля-

ются только в зонах разломов, однако и здесь породы обычно не рассланцо-

ваны, а превращены в брекчии и катаклазированы.  

Породы тюлькулинской свиты обнажающиеся по левобережью р. Кар-

боги непосредственно южнее ур. Сазан представлены алевролитами, песчани-

ками, туфами, порфиритами и известняками. В северо-западной части пло-

щади отложения ландоверийского яруса пользуются среди силурийских отло-

жений района наибольшим площадным развитием.   

В юго-восточной, восточной части площади они с резким несогласием 

перекрываются отложениями девона. 

Девонская система  

Средний-верхний отделы Живетский ярус и франский ярус нерасчленен-

ные (D2zv-D3f).  

Нерасчлененные отложения среднего – верхнего девона.  

Состав пород очень пестрый. Наиболее характерными являются различ-

ные туфоконгломераты, агломератовые туфы, туфопесчаники. Существенную 

роль играют кислые эффузивы и их туфы. В меньшем количестве встречаются 

пироксен-плагиоклазовые и андезитовые порфириты с сопровождающими их 
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туфами. Подчиненное значение имеют песчаники, алевролиты и известняки. 

Окраска пород разнообразная: желтовато-серая, зеленая, лиловая и черная. 

Для буламбайской свиты характерна изменчивость состава по простиранию и 

частое переслаивание слоев, мощность которых, как правило, несколько мет-

ров.  

По заключению H. В. Литвинович и А. А. Юриной, фаунистический и 

флористический комплекс органических остатков указывает на франский воз-

раст вмещающих их отложений.   

Таким образом возраст толщи живетский – франский.  

Каменноугольная система  

Нижний отдел Турнейский ярус (C1t)  

Петрографически породы турнейского яруса имеют большое сходство с 

породами франского яруса. Здесь широко распространены кремнистые алев-

ролиты и глинисто-кремнистые сланцы. Среди глинистых сланцев встреча-

ются хлорито-глинистые, серицито-глинистые и углисто-глинистые разности. 

Среди песчаников выделяются: тонко и мелкозернистые кварцевополевошпа-

товые песчаники с кремнисто-серицито-хлоритовым цементом, мелко- средне- 

и крупнозернистые полимиктовые песчаники с примесью туфового материала 

с глинистым и кремнисто-глинистым цементом, известковистые и кремнисто-

известковистые песчаники. В маленьких линзах наблюдаются песчанистые и 

окремнелые известняки.  

Нижний отдел Кокпектинская свита (C1 kp)   

Отложения кокпектинской свиты распространены в Тарбагатайской и 

Сарсазанской СФЗ и занимают значительную территорию на северном склоне 

хр. Тарбагатай по долинам рек Сарыбулак, Чунулайрык, Караайрык, Такиякет-

кен, Тебиске, в горах Акжал, на междуречье Базара и Карбоги и на правобере-

жье последней, откуда в юго-восточном направлении уходят за пределы рай-

она.  

Существенно терригенные отложения свиты широко распространены на 

северо-восточном склоне хр. Западный Тарбагатай, где несогласно залегают 

на осадках среднего — верхнего девона. В горах Койтас и Каракойтас в составе 

свиты выделены четыре пачки. Нижняя сложена темно-серыми и черными гли-

нистыми, глинисто-кремнистыми сланцами и алевролитами, кремнистыми 

песчаниками и углистыми сланцами (400—500 м). В строении второй участ-

вуют серые, темно-серые до черных полимиктовые и туфогенные песчаники, 

туфы кислого состава с редкими прослоями алевролитов и конгломератов (600 

м). Третья пачка сложена голубовато-серыми полимиктовыми песчаниками с 

линзами и слоями гравелитов, конгломератов, глинистых сланцев и черных 

алевролитов (550—600 м). Верхняя пачка образована темно-серыми, табачно-

зелеными, серыми, зеленоватосерыми разнозернистыми вулканомиктовыми 

песчаниками, алевролитами с горизонтами туфов андезитового состава, кон-

гломератов (600 м). Общая мощность 2000—2200 м. В средней части разреза 

свиты, как в этом районе, так и у восточного окончания хр.  

Субвулканические образования  
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Базальтовые порфириты тёмно-серого цвета. Текстура пород массивная, 

миндалекаменная, структура-порфировая с интерсертальной основной массой.  

Порфировые выделения представлены плагиоклазом и тёмноцветным 

минералом. Первый присутствует в виде таблитчатых и изометричных зёрен 

размером до 2,0-2,5 см. Альбитизирован, замещён частично карбонатом, эпи-

дотом, хлоритом и серицитом.  

Тёмноцветный минерал нацело замещён хлоритом, карбонатом и квар-

цем. Судя по реликтовым формам зёрен, первоначально был представлен пи-

роксеном.  

Размеры вкрапленников тёмноцветного минерала не превышают 2,0 мм.  

Основная масса состоит из различно ориентированных лейст плагио-

клаза, угловатые промежутки между которыми выполнены хлоритом, карбо-

натом, рудным минералом и кварцем.  

В породе отмечаются пустоты неправильной и округлой форм до 3,55,0 

мм в диаметре, выполненные кальцитом, хлоритом и кварцем, сопровождае-

мыми рудным минералом.  

Четвертичная система  

Четвертичные отложения занимает около 50 % его площади. Они сла-

гают межгорные впадины, склоны хребтов, предгорные равнины и речные до-

лины. Представлены они образованиями неоплейстоцена, расчлененными на 

нижнее, среднее и верхнее звенья, и голоцена и отличаются генетическими ти-

пами. Возрастное расчленение четвертичных отложений проводилось по гео-

морфологическим методам и по литологическому составу пород, а также пу-

тем сопоставления разрезов с соседними районами.   

Неоплейстоцен.   

Нижнее-среднее звено нерасчлененные (QI-II).  

Отложения этого возраста распространены в основном на территории 

межгорных долин рек Шакырты, Карасу, Аягоз, Мырзакул и Жинишке.  

Представлены они делювиально-пролювиальными образованиями, сло-

женными буровато-серыми щебнистыми суглинками. Щебенка остроуголь-

ная, в отдельных случаях слабо-окатанная. Размеры ее редко превышают не-

сколько сантиметров. По мере удаления от бортов межгорных долин наблюда-

ется уменьшение щебнистого материала и увеличение суглинистого субстрата. 

Мощность отложений не превышает первого десятка метров.  

Датировка делювиально-пролювиальных отложений в известной мере 

условна. По данным Голышева С.Н. (…) нижняя граница идентичных образо-

ваний установлена на основании их налегания на раннечетвертичные (верх-

негобийские) конгломераты, относимые к нижнему звену неоплейстоцена.  

Верхнее звено неоплейстцен-голоцена нерасчлененные (QIII-IV).  

Отложения данного возраста пользуются относительно широким рас-

пространением на площади работ, слагая подгорные части речных долин по 

всей исследованной территории.   

Вблизи гор в составе аллювиально-пролювиальных образований преоб-

ладает валунно-галечный, галечный и песчано-галечный материал. Вниз по 
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течению рек, размер гальки быстро уменьшается и возрастает роль суглинков. 

В береговых обрывах рек наблюдаются неясно слоистые желтовато-серые су-

глинки и супеси с единичными маломощными прослоями мелкого галечника. 

Мелкая галька изредка отмечается и в суглинках. Мощность отложений не 

превышает 10 м.  

Аллювиально-пролювиальные отложения отнесены к нерасчлененным 

верхнему и современному отделам четвертичной системы, так как повсе-

местно отмечается вложение этих образований в лессовидные суглинки (QII-

III) и пески (QIII).  
 

3.3.2 Интрузивные образования 

На отчетной территории интрузивные породы имеют неравномерное 

распространение, составляя от 10 % до 30 % площади, занятой палеозойскими 

образованиями. Более насыщены интрузиями северо-восточные склоны гор 

Тарбагатай. Часть интрузивных массивов предполагается по геофизическим 

данным под чехлом мезо-кайнозойских отложений в Зайсанской и Алаколь-

ской впадинах или в виде погребенных тел, не выходящих на поверхность па-

леозойских образований. Описание данного раздела ведется в основном по ма-

териалам изданных карт (лист L-44-V, L-44-XI, L-44-X L-44-XVII). 

По времени внедрения и петрографическому составу среди них выде-

лены интрузивные комплексы: 1) раннекембрийский ультрабазитовый (Є1); 

2) позднеордовикский диоритовый (O3); 3) среднекаменноугольный ком-

плекс гранитоидов (.,С2); 4) раннепермский граносиенитовый субщелоч-

ной (P1). Кроме того выделяются субвулканические комплексы: 1) раннеси-

лурийский андезито-базальтовый (, S1); 2) среднедевонский риолитовый 

( D2); 3) среднекаменноугольный комплекс субвулканических интрузий 

риолитов и андезитовых порфиритов (,С2); 4) раннепермский риолито-

вый (P1). 

Раннекембрийский ультрабазитовый интрузивный комплекс (Є1) 

Эти интрузии отмечены только в Тарбагайской и Карбогинской СФЗ, где 

входят в состав офиолитовой ассоциации. В современной структуре тела уль-

трабазитов имеют стратиформный характер и пространственно связаны с про-

чими породами раннего и среднего кембрия. Выделение их в отдельный ин-

трузивный комплекс имеет некоторую условность, так как в современной 

структуре они представляют собой отдельные олистолиты в аккреционном 

комплексе. В данном случае преследуется цель показать их генезис и опреде-

лить первоначальное положение в геологических структурах. Они внедрились 

в самом начале рифтогенеза и являются «фундаментом» молодой океаниче-

ской коры. На местности они представлены останцами среди динамосланцев 

аккреционного комплекса в виде небольших будинообразных тел и редко 

имеют площадь превышающую 1 км2. Из крупных тел этими интрузиями сло-

жен массивы площадью 3 км2 в горах Текасу, ур. Актасты. Отдельные выходы 

отмечены на левобережье р. Каргыба, в междуречье Каргыба II и Каргыба III, 

в районе г. Сарытобе, к северо-западу от гор Аиртас и в верховьях р. 
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Челактерек и Сулужота. Они имеют неправильную, вытянутую в северо-за-

падном направлении форму, местами срезаны разломами. 

Породы, слагающие их представлены перидотитами, пироксенитами и 

серпентинитами. 

Перидотиты и пироксениты, обычно нацело серпентинизированы. 

Пироксен-плагиоклазовые порфириты отличаются хорошо выраженной 

порфировой структурой и плохо раскристаллизованным базисом. Вкраплен-

ники, составляющие 30—50 %, представлены крупными идиоморфными кри-

сталлами авгита, обильно замещенного хлоритом, карбонатом и зеленой рого-

вой обманкой. Последняя, иногда образует и самостоятельные зерна. В других 

более мелких вкрапленниках наблюдается полностью серицитизированный 

или альбитизированный основной плагиоклаз и ромбический пироксен. Ос-

новная масса состоит из бурого сильно разложенного основного вулканиче-

ского стекла с примесью микролитов плагиоклаза, хлорита и карбоната. К опи-

санным близки широко распространенные пироксен-плагиоклазовые порфи-

риты с пилотакситовой структурой основной массы, в которой лейсты ан-

дезин-лабрадора расположены ориентированно. Текстура таких порфиритов 

миндалекаменная. Плагиоклазовые и роговообманковые порфириты имеют 

четко выраженную порфировую структуру и призматическизернистую струк-

туру основной массы. В плагиоклазовых порфиритах в ряде случаев основная 

масса также плохо раскристаллизована. Обычно породы очень изменены — 

вкрапленники плагиоклаза полностью замещены соссюритом и серицитом или 

альбитизированы. Основная масса состоит из хлорита, скоплений землистого 

эпидота, карбоната и лейкоксена, среди которых разбросаны призмочки рого-

вой обманки и лейсты плагиоклаза. Текстура пород нередко миндалекаменная 

и иногда флюидальная. 

Мелкозернистые туфы часто не отличимы от эффузивов. Они состоят из 

угловатых обломков соссюритизированного плагиоклаза и основной массы 

порфиритов, слагающих от 50 до 85 % породы. Промежутки между обломками 

заполнены пепловым разложенным материалом, хлоритом, эпидотом и карбо-

натом. 

Пироксен-амфиболовые габбро. Это небольшие штоки (по левому бе-

регу р. Карбоги и др.) сложенные преимущественно темно-зеленым пироксен-

амфиболовым габбро с офитовой структурой. 50 % породы составляет лабра-

дор, развитый в сильно соссюритизированных и альбитизированных зернах, в 

меньшем количестве наблюдается моноклинный пироксен типа авгита в изо-

метричных зернах, то ксеноморфных к плагиоклазу, то идиоморфных к нему; 

в количестве 20 % присутствует буровато-зеленая роговая обманка. Она раз-

вита в самостоятельных зернах или реакционными каемками около зерен пи-

роксена. По роговой обманке в свою очередь образуются волокнистые агре-

гаты актинолита. Присутствует, по-видимому, как первичный и биотит. В све-

жем виде его нет, но его присутствие легко обнаруживается благодаря харак-

терным псевдоморфозам по биотиту хлорита-пеннина и сфена. В разностях, 

переходных к диоритам, появляется кварц. Отчасти он является вторичным, 
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выполняющим пустоты между главными породообразующими минералами. 

Акцессорные минералы представлены магнетитом и сфеном, реже апатитом. 

Серпентиниты темно-зеленые, иногда почти черные, плотные породы с 

характерной эмалевидной поверхностью на изломе. Они представляют собой 

нацело измененные ультраосновные породы, в составе которых резко преоб-

ладает серпентин. В меньшем количестве присутствуют актинолит и хлорит. 

Характерной особенностью этого комплекса является широкое развитие 

метаморфических изменений, в результате большая часть пород интрузий 

настолько изменена, что нельзя установить их первичный состав. 

Возраст комплекса определен как раннекембрийский на основании того, 

что он не может быть моложе верхнего ордовика (фаунистически охарактери-

зован) и не древнее позднего протерозоя (возраст ультрамафитов центрально-

казахстанской серии). При этом он ассоциирует с толщей ранне-среднего кем-

брия и явно относится к его основанию, начиная океанический комплекс отло-

жений. 

Позднеордовикский интрузивный комплекс диоритов (03) 

Интрузивный комплекс представлен на северных склонах гор Сулужота 

и Жуантобе среди пород Акчаульской свиты (O3ak). Это удлиненной формы 

тела, вытянутые дугообразной цепочкой вдоль Акшокинского разлома.  Длина 

тел до 1-2, реже 3-4 км. Ширина 150—300 м, и редко до 500-600 м. 

Породы интенсивно катаклазированы и очень неоднородны по составу 

и структуре. Основная доля приходится на диориты и в приконтактовых зонах 

отмечаются кварцевые диориты и зеленовато-серыми неравномернозерни-

стыми плагиогранитами. Иногда в краевой зоне наблюдаются своеобразные 

лейкократовые породы типа анартозитов. 

Очень мелкие интрузии четкообразно вытянутые в северо-западном на-

правлении массивы, отмечены в осевой части гор Карашолак. Они приурочены 

к отложениям кембрия (Є1-2), и согласно с ними катаклазированы и рассланцо-

ваны. Размеры тел не превышают 200—300 м в длину и 45— 50 м в попереч-

нике. Общая площадь, занятая массивами плагиогранитов, составляет 4,5—2 

км2. 

Д и о р и т ы  характеризуются аллотриоморфной, близкой к габбровой, 

реже катакластической структурами. Они содержат от 50 до 65 % зонального 

плагиоклаза. Буровато-зеленая роговая обманка составляет 30—45 %. Иногда 

присутствует биотит. Акцессорные минералы представлены магнетитом, сфе-

ном, реже пиритом. Много рудного минерала (2—6 %). 

Плагиограниты обладают катакластической и цементной, очень редко 

гипидиоморфнозернистой и порфировидной структурой. В их составе преоб-

ладает очень слабо зональный плагиоклаз состава альбит и альбит-олигоклаза 

№ 1—23, составляющий 55—70 % породы. В количестве 25—35 % присут-

ствует кварц с волнистым угасанием. Цветной минерал, составляющий 5—10 

%, нацело замещен хлорит-пеннином и только изредка можно установить ре-

ликты биотита. Акцессорные минералы представлены магнетитом, титанитом, 

цирконом. 
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Степень катаклаза пород главной фации, как правило, увеличивается по 

мере приближения к контакту. Одновременно становится больше хлорита и 

меньше кварца, чем и намечается переход в кварцевые диориты. Катакласти-

ческий тонкозернистый агрегат, составляющий от 0 до 55 % породы, состоит 

из кварца, хлорита, полевого шпата, эпидота с редкими зернами циркона и маг-

нетита, а в отдельных случаях с большим количеством магнетита и гидроокис-

лов железа.  

Анартозиты имеют срезнезернистую, гипидиоморфнозернистую струк-

туру и состоят из незонарного андезина № 33—37, составляющего 90—92 % 

породы. Угловатые интерстиции между таблитчатыми зернами андезина за-

полнены клиноцоизитом, измененным биотитом, пироксеном. 

Диорит - порфириты обладают порфировой структурой. Во вкрапленни-

ках присутствуют плагиоклаз, роговая обманка, реже биотит. В основной 

массе помимо этих минералов встречаются хлорит, пироксен, магнетит, реже 

кварц. 

Для пород эндоконтакта очень характерны метаморфические изменения, 

выражающиеся в соссюритизации, актинолитизации, хлоритизации, карбона-

тизации. Интенсивность процессов возрастает по мере приближения к кон-

такту, вблизи которого развивается своеобразный процесс образования тон-

чайшего бурого агрегата, не действующего на поляризованный свет, с боль-

шим количеством гидроокислов железа и примесью хлорита. В отличие от 

плагиогранитов, породы эндоконтактовой фации слабо катаклазированы, бла-

годаря ничтожному содержанию кварца и биотита, которые наиболее легко 

поддаются катаклазу. Здесь распространен линейный катаклаз, выраженный в 

образовании узких зон, заполненных агрегатом раздавленных зерен. 

Контактовые воздействия гранитоидов этого комплекса на вмещающие 

эффузивы ордовика незначительны и выражаются во вторичном изменении 

первичных минералов, без изменений первичной структуры породы в целом. 

Вмещающие эффузивы обогащаются рудным минералом и железистым карбо-

натом. Характерно появление в непосредственном экзоконтакте своеобразных 

новообразований, представляющих собой тонкий агрегат карбоната, хлорита, 

лейкоксена, реже эпидота и кварца. 

Дайковая фация комплекса гранитоидов очень бедна и однообразна. Она 

представлена редкими дайками розовых плотных жильных гранитов, аплитов, 

гранофиров, как правило, слабо катаклазированных. Дайки невыдержаны по 

простиранию. Их мощность меняется от 0,2 до 3 м. 

Возраст описанного комплекса гранитоидов датируется на основании 

того, что они прорывают фаунистически охарактеризованные отложения 

ашгильского яруса верхнего ордовика, а гравелиты, содержащие гальку жиль-

ных пород этого комплекса (гранофиры) и большое количество аркозового ма-

териала, залегают среди алевролитов и известняков с обильной фауной ллан-

доверийского яруса нижнего силура. Кроме того, породы главной и эндокон-

тактовой фации этого комплекса встречены в гальке конгломератов, залегаю-

щих в основании фаунистически охарактеризованного венлокского яруса. 
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Таким образом, внедрение плагиогранитов происходило в конце верхнего ор-

довика до начала отложения нижнесилурийских толщ. 

3.3.3. Тектоника  

Изученная территория располагается в пределах палеозойской 

ШынгызТарбагатайской складчатой области. Границей складчатых образова-

ний является Жартасский разлом на северо-востоке; на юго-западе эта граница 

скрыта под верхнепалеозойскими вулканитами и проходит, возможно, по 

Шынгыз-Джунгарскому разлому.  

В тектоническом отношении территория района относилась к Шынгыз 

Тарбагатайскому мегантиклинорию, состоящему из чередующихся, ориенти-

рованных в северо-западном направлении антиклинориев и синклинориев, 

разграниченных, как правило, крупными разломами глубинного заложения. 

Антиклинорные структуры, погружаясь в юго-восточном направлении, варьи-

руют и на крайнем юго-востоке сменяются Тарбагатайским антиклинорием. 

По современным представлениям антиклинории и синклинории являются 

структурно-формационными зонами, отличающимися друг от друга особенно-

стями геологического развития.  

Анализ имеющихся геологических и геофизических (гравиметрических 

и магнитных) материалов позволил выделить в пределах территории струк-

турно-формационные зоны (СФЗ), сложенных отложениями различного со-

става и возраста и сформированных в определенной геодинамической обста-

новке. Зоны не всегда фиксируются геофизическими полями. Среди них выде-

лены Сарсазанская, Тарбагатайская, Эмельская и Баканасская СФЗ. Принятое 

районирование в целом соответствует районированию территории Шынгыз-

Тарбагатайской серии листов Государственной геологической карты по типам 

стратиграфических разрезов, рекомендованной для использования Комитетом 

геологии и недропользования в 2002 г. Незначительные отклонения от схемы 

заключаются в изменении границ Сарсазанской зоны и использовании назва-

ния «структурно-формационные зоны (СФЗ)» вместо «геолого-географиче-

ские районы». Все зоны имеют северо-западное простирание, что соответ-

ствует общему направлению структур Шынгыз-Тарбагатайской системы.  

Сарсазанская зона выделена в северо-восточной части листа L-44-V и 

сложена исключительно вулканогенно-осадочными и осадочными отложени-

ями. Формировались они в морских условиях в наложенных прогибах (впади-

нах) линейного типа. Юго-восточная часть зоны сложены преимущественно 

девонскими отложениями, в нижней части разреза которых наблюдается пере-

слаивание эффузивно-пирокластических пород состава от риолит-трахирио-

лит до базальтов и андезито-базальтов. Среди них преимущественное развитие 

получили лавы и туфы. Верхняя часть девонских отложений сложена осадоч-

ными породами, в составе которых отмечается присутствие большого количе-

ства вулканомиктового материала.  

Наибольшее распространение в Сарсазанской СФЗ получили терри-

генно-карбонатно-вулканомиктовая (D2-3) геологическая формация. 
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Геодинамическая обстановка, в которой формировались геологические форма-

ции Сарсазанской зоны, остается не совсем определенной.  

Тарбагатайская зона выделена в центральной части листа L-44-V. Она 

сложена сильно дислоцированными отложениями островодужного комплекса 

кембрия-раннего силура. Геологические образования расчленены на ряд фор-

маций, среди которых наиболее распространены: смешанная терригеннокар-

бонатная и андезит-базальтовая туфогенная (S1l). В Тарбагатайской зоне не-

прерывность разрезов часто нарушается. Взаимоотношения между подразде-

лениями обычно являются несогласными или их границы проходят по разло-

мам. Общее простирание структур северо-западное, но выделяются блоки, где 

простирание пород меняется на широтное или северо-восточное.  

Геоморфология  

На территории листа широко распространен мелкогорный эрозионноде-

нудационный рельеф, дающий четыре близкие между собой разности.   

Мелкогорный рельеф с мягкими очертаниями склонов наблюдается на 

севере и юго-востоке района. Он наблюдается на севере и юго-востоке района. 

Он приурочен к различным абсолютным высотам от 800 - 900 м на севере до 

1300 – 1500 м на юго-востоке. Рельеф имеет мягкие очертания. Крутизна скло-

нов, как правило, не превышает 20 - 30°. Роль резких форм очень невелика. 

Долинная сеть почти повсеместно имеет древний облик. В большинстве сухих 

речных долин даже не выражены русла. Зависимость рельефа от состава пород 

сказывается слабо. Можно говорить лишь о приуроченности мелкогорья с бес-

порядочной ориентированной долинной сети к толщам с разнообразной «пест-

рой» литологией и сложной тектоникой.  

Грядово-мелкогорный рельеф развит в центральной части района в виде 

неширокой полосы приблизительно широтного простирания, на востоке изги-

бающейся к югу. Грядово-мелкогорный рельеф, как правило, приурочен к об-

ласти развития слоистых осадочных и туфогенных пород. Реже он наблюда-

ется на эффузивах. Участки развития грядово-мелкогорного рельефа обычно 

совпадают с выходами определенных толщ. Так на северо-западе территории 

листа в районе гор Каракунгей, грядовый рельеф приурочен к выходам отло-

жений фаменского яруса девона, к северу и северо-западу от гор Жельдыкара 

к отложениям каменноугольной системы, в горах Доланкара – к породам сред-

него и верхнего девона. Грядово-мелкогорный рельеф возник в результате вы-

работки долинной сети по простиранию пластов. Наименее устойчивых вывет-

риванию пород. Водоразделы между долинами сложенные более устойчивыми 

породами, образовали вытянутые по простиранию гряды. Нередко эти гряды 

хорошо подчеркивают складки в слоистых толщах. На участках со сравни-

тельно пологим моноклинальным залеганием пластов хорошо выражена асим-

метрия (кустообразность) гряд. Относительные превышения в области распро-

странения грядово-мелкогорного рельефа составляют прядка 100 – 150 м.  

Холмисто-грядовое мелкогорье распространено на юго-западе района, 

между долиной реки Аягоз, горами Акчаули и хребтом Тарбагатай. 
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Относительные превышения меньше, чем в ранее описанных разновидностях 

мелкогорья (обычно менее 100 м). Обращает на себя внимание почти полное 

отсутствие резких форм. Пологие склоны возвышенностей обычно задерно-

ваны. Этот рельеф выработался на гранитах, эффузивах и, лишь в незначитель-

ной степени, на осадочных породах. Характерные черты этого рельефа обу-

словлены, очевидно, наличием в породах системы многочисленных различно 

ориентированных трещин.  

Останцы мелкогорного рельефа. Этот рельеф сохранился в водораздель-

ной части хребта Тарбагатай, между горой Атбас с высотной отметкой 2263 м 

и горой Урджар с отметкой 2246 м, а также и на других менее значительных 

по размеру участках. Останцы подняты в тектоническом блоке на высоту 2000 

– 2200 м и окружены молодым (четвертичным) эрозионным рельефом.  

Относительные превышения в пределах останцов не превышают 100 м. 

Очертания рельефа очень мягкие и еще более сглажены делювиальным пла-

щём, покрывающим склоны и днища долин.  

К востоку от горы Атбас, на конгломератах ордовикской системы, смя-

тых в широкие, очень пологие складки с падением на крыльях не более 5 – 10°, 

участками наблюдается всхолмленная равнина. Присутствие равнины среди 

мелкогорья объясняется выработкой рельефа по полого лежащим пластам.  
 

Аккумулятивный рельеф  

Аккумулятивный рельеф пользуется широким развитием, в основном, на 

северной половине исследуемой территории, слагая местами довольно обшир-

ные площади. Среди аккумулятивного рельефа выделяются следующие мор-

фогенетические типы:  

1. Слабовсхолмленная равнина.  

2. Плоская пологонаклонная равнина.  

3. Пологохолмистая лёссовая равнина.  

4. Ячеисто-грядовая эоловая равнина.  

5. Слабонаклонная аллювиально-пролювиальная равнина.  

Слабовсхолмленная пологонаклонная равнина пользуется значитель-

ным распространением в северной половине исследуемой площади, и приуро-

чена к участкам развития красноцветных глин, заполняющих отрицательные 

формы древнего мелкогорного рельефа. Рельеф в целом характеризуется рав-

нинным ландшафтом с абсолютными высотами в пределах 700 – 800 м и отли-

чается своим однообразием. Относительные превышения варьируют в преде-

лах от 10 до 15 м. Равнина слабо всхолмлена. Пологие склоны невысоких буг-

ров и увалов незаметно переходят в широкие плоскодонные лощины. В непо-

средственной близости к современным речным долинам равнина изрезана ко-

роткими слабоветвящимися оврагами, иногда достигающими глубины 15 – 20 

метров.  

Плоская пологонаклонная равнина нижнечетвертичного возраста раз-

вита у южного подножия хребта Тарбагатай на поверхности древнего пролю-

виального шлейфа. Она занимает значительную часть Некрасовского грабена-
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тектонической депрессии между хребтом и горами Кызылбельтау. Равнина 

плоская, лишь слабо расчлененная руслами временного стока, полого, под уг-

лом 2 – 3°, наклоненная на юг от хребта. Абсолютные отметки составляют 600 

– 800 м, а относительные превышения достигают не более 10 – 15 м. Долины 

рек, стекающих с хребта Тарбагатай, прорезают древний шлейф и разделяют 

равнину на ряд обособленных участков – останцов.  

Пологохолмистая лёссовая равнина средне-верхнечетвертичного воз-

раста протягивается широкой полосой вдоль подножия склона хребта Тарба-

гатай и гор Кызылбельтау. Характернейшей чертой лёссовой равнины явля-

ется широкое развитие длинных пологосклоновых увалов и холмов, обычно 

ориентированных в направлении, близком к широтному. Высота увалов и хол-

мов не превышает 40 – 50 м, ширина их достигает 200 -300 м, а крутизна скло-

нов – 20°. В южной части равнины увалы крупнее, очертания их более про-

стые, склоны пологие до 10°. Абсолютные отметки варьируют в пределах 500 

– 700 м.  

Ячеисто-грядовая эоловая равнина верхнечетвертичного возраста рас-

пространена в западном углу южной рамки листа исследуемой площади, в пре-

делах песчаного массива между реками Бол. Текебулак и Егинсу. Равнина по-

логоволнистая, почти плоская. Эоловые формы распространены повсеместно, 

но выражены, как правило, плохо. Ячеисто-грядовый рельеф наблюдается на 

большей части равнины. Гряды обычно невысокие до 3 – 4 м, вытянуты 

обычно в направлении близком к широтному. Гряды разделены неглубокими 

бессточными ложбинами. Долина гряд и ложбин обычно ограничивается не-

сколькими десятками метров. Эоловые формы повсеместно закреплены расти-

тельностью.  

Слабонаклонная аллювиально-пролювиальная равнина верхнечетвер-

тично-современного возраста развита на юге исследуемой территории, зани-

мая площади, примыкающие к южным предгорным склонам хребта Тарбага-

тай. Равнина слабо наклонена на юг. Абсолютные отметки не превышают 500 

– 600 м. Относительные превышения составляют не более 5 – 10 м. Поверх-

ность равнины прорезана руслами рек Егинсу, Урджар, Кусак и их многочис-

ленных притоков, стекающих с гор, а также расчленена густой ирригационной 

сетью многочисленных арыков и каналов. Отличаются сухие русла временных 

водотоков, прорезающих поверхность равнины вблизи гор на глубину 3 – 4 м 

с постепенным уменьшением глубины вреза ниже по течению.  

3.3.4. Полезные ископаемые  

Рудопроявление Жаназар открыто Тарбагатайской партией АКГТЭ в 

1975 году в результате обследования вторичных ореолов меди. Центральная 

часть рудопроявления сложена куполовидным штоком фельзит-порфиров. В 

центре штока породы превращены во вторичные кварциты тёмно-серого 

цвета, окварцованные с многочисленными прожилками белого кварца. Вто-

ричные кварциты формируют горную часть рельефа. С запада и востока шток 
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фельзит-порфиров ограничен тектоническими нарушениями. С севера и юга 

фельзит-порфиры сменяются туфолавами с флюидальной текстурой.  

Вмещающие породы — андезитовые порфириты доненжальской свиты 

сильно рассланцованы, хлоритизированы, окварцованы, участками изменены 

до кварц-хлорито-серицитовых сланцев.  

К западу от горы к вторичными кварцитами вдоль глубинного меридио-

нального разлома внедрялась интрузия гранодиоритов. У самого подножия 

горы, сложенной вторичными кварцитами, с запада и востока обнажаются гра-

нодиориты, прорывающие фельзит-порфиры. Гранодиориты среднезерни-

стые, серого цвета с зеленоватым оттенком за счёт хлоритизации. В гранодио-

ритах отмечена богатая прожилково-вкрапленная халькопирит-малахитовая 

минерализация.  

Малахитизация по трещинам в виде налётов и прожилков заходит в квар-

циты и в фельзиты на 1,5–2 м от контакта с гранодиоритами. Халькопирит и 

малахит также встречаются совместно с кварцевыми жилами в западном борту 

вторичных кварцитов; их падение крутое, 60–75°, под кварциты. Мощность 

рудной зоны не установлена.  

По обнажающейся малахитизации предполагается её мощность 200–300 

м вдоль западного контакта интрузии с фельзитами и кварцитами. Мощность 

выходящей на поверхность рудной зоны на севере и востоке от кварцитов не 

превышает 50 м.  

Область заражения медью, вокруг горы вторичных кварцитов хорошо 

картируется вторичный ореол меди до 0,01 – 0,02 %. Сами вторичные квар-

циты безрудные, и над ними фиксируются лишь небольшие ореолы молибдена 

(до 0,0005 %) и мышьяка 0,005 %.  

Над горой вторичных кварцитов отмечена аномалия ВП субмеридио-

нального простирания интенсивностью 4-6 %. Возможно, вторичные кварциты 

служили экраном для рудообразования, и промышленные скопления медных 

руд следует искать под кварцитами. А зона малахитизации вокруг кварцитов 

является поисковым признаком наличия меди под ними. Эрозионный срез, ви-

димо, очень слабый, так как ещё нет молибденовых ореолов, на поверхности 

обнажаются лишь узкие тела гранодиоритов и сохранились экранирующие 

кварциты.  

Содержание меди в минерализованных гранодиоритах 0,1–0,7 % и более 

одного процента, молибдена 0,0008–0,06 %, серебра 0,0004–0,2 %.  

В двух километрах к северу от вторичных кварцитов обнажается зона 

окварцованных, серицитизированных гранодиоритов с повышенным содержа-

нием меди. На плане изолиний положительных магнитных аномалий картиру-

ется кольцевая структура, в центре которой располагаются вторичные квар-

циты с ореолом малахитово-медного оруденения.  

На участке площадью около 20 км² рекомендуется провести поисково-

оценочные работы комплексом геолого-геофизических методов: электрораз-

ведка, литогеохимия, магниторазведка, горные работы и поисковое бурение с 

целью выявления медно-порфировых руд.  
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Комплексная аномалия №11 (As, Ag, Cu, Zn, Pb)  

Ореольная группа XI располагается к западу от рудопроявления Жа-

назар. Объединяет крупные по площади и интенсивности мышьяковые оре-

олы, развитые в терригенно-осадочных отложениях каменноугольной свиты. 

Одиночные медные, цинковые и молибденовые ореолы в этой группе нахо-

дятся на грани нижнеаномальных значений, приурочены к слабым тектониче-

ским нарушениям и интереса не представляют.  

1. В районе мышьяковых ореолов проведена профильная золотометрия 

с шагом 10 м. Анализы показали отсутствие золота; лишь по профилю № 64 

обнаружено золото на пикетах 209–211 — от 0,015 до 0,12 г/т.  
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4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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2. Геологические задачи, последовательность и основные методы их 

решения: 

 

Для достижения проектом ГРР поставленных целей предусматривается 

решение следующих задач: 

2.1. Провести комплексную переоценку территории с использованием 

современных методик, включающую анализ геофизических аномалий, геохи-

мических ореолов, известных пунктов минерализации и архивных материалов;  

2.2. Уточнить геологическое строение участка и закономерности разме-

щения оруденения;  

2.3. Оценить промышленное значение выявленного оруденения и попут-

ных компонентов на выделенных объектах;  

2.4. Провести оценку воздействия планируемых работ на окружающую 

среду и обеспечить соблюдение природоохранных требований;  

2.5. Обеспечить выполнение всех видов работ в соответствии с действу-

ющими методиками, инструкциями и законодательством Республики Казах-

стан;  

2.6. Провести оценку инженерно-геологических, горно-геологических и 

других природных условий по наблюдениям в разведочных выработках и по 

аналогии с известными месторождениями района. 

Сроки выполнения: 2026 – 2031 гг. 

 

3. Основные методы решения геологических задач 

 

Участок работ является малоизученным, однако на основании анализа и 

интерпретации исторических данным планируется составление оптимального 

плана геологоразведочных работ с целью детального изучения участка работ. 

Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых 3358-EL от 19 июня 2025 

года оформлена ТОО «Тарбагатай кени».  

Для решения этих задач в проект заложен следующий комплекс геолого-

разведочных работ: 

3.1. Пред полевая подготовка: 

- сбор, анализ и интерпретация ранее проведённых геологических, поис-

ковых, гидрогеологических, геофизических и тематических работ на площади; 

- изучение материалов ранее проведенных работ, карт фактического ма-

териала. 

3.2. В полевой период предусмотреть:  

- проведение топографо-геодезических работ; 

- геологическое картирование (маршруты);  

- геохимические работы;  

- геофизические работы (магнитная съемка, электроразведка методом 

ВП-СГ и профильная электротомография ВП);  

- проведение горных работ;  

- проведение буровых работ;  
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- проведение работ соответствующих требованиям инструкций, с доку-

ментацией, комплексом скважинных геофизических исследований, опробова-

нием и проведением аналитических работ;  

- изучение технических и технологических свойств полезного ископае-

мого, путем отбора проб; 

- изучение инженерно-геологических и гидрогеологических условий от-

работки месторождения.   

3.3. Камеральный период: 

- обработка полученных результатов работ;  

- корректировка геологических карт, разрезов, продольных проекций по 

данным проведенных работ. 

 

4. Сроки завершения работ, ожидаемые результаты выполнения ра-

бот:   

 

Геологоразведочные работы нацелены на получение положительных ре-

зультатов поисков рудопроявлений и перспективных площадей, обеспечиваю-

щих оценку прогнозных ресурсов меди, золота, серебра.  

Виды и объёмы геологоразведочных работ, запроектированные в насто-

ящем проекте призваны обеспечить полную и комплексную оценку участка.  

Проект разработан с учетом 6-летнего срока геологического изучения 

участка.  

Результаты интерпретации наземных геофизических исследований, 

вскрытия траншеями рудных зон с поверхности и поискового колонкового бу-

рения позволят определить наличие продуктивного оруденения, предвари-

тельно его геометризовать и оценить качественно-количественные показа-

тели.  

По результатам геологоразведочных работ будет составлен геологиче-

ский отчет с подсчетом запасов по промышленным категориям в соответствии 

с действующими инструктивными требованиями, действующими в области 

недр и недропользования.  

Результаты работ будут изложены в промежуточных информационных 

отчетах и окончательном отчете, выполненных в соответствии с инструктив-

ными требованиями, действующими в области недр и недропользования. От-

четы будут сопровождаться информативными графическими приложениями.  

При бесперспективности площади изучения, будет составлен отчет по 

результатам проведенных разведочных работ. 
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5. СОСТАВ, ВИДЫ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РАБОТ 

5.1. Общие положения 

Проведение геологоразведочных работ в пределах контура лицензион-

ной площади и предусматривает создание сети наблюдений посредством про-

ведения наземных исследований, горных и буровых работ, сопровождаемых 

бороздовым и керновым опробованием, с лабораторно-аналитическим иссле-

дованием отобранного материала.  

Для выявления элементов залегания и морфологии рудных тел, опреде-

ления их качественных и количественных параметров предусмотрено прове-

дение следующих основных видов геологоразведочных исследований:  

− приобретение геологической информации, подготовительный период 

и проектирование;  

− рекогносцировочные и поисковые маршруты;  

− геохимические работы;  

− топографо-маркшейдерские работы;  

− геофизические исследования;  

− горнопроходческие работы;  

− поисковое колонковое бурение;  

− гидрогеологические исследования;  

− документация и фотодокументация горных выработок и керна буровых 

скважин;  

− опробование выработок;  

− обработка проб;  

− лабораторно-аналитические исследования;  

− транспортировка грузов и персонала;  

− камеральные работы.  

Дальнейшим этапом геологоразведочных работ на выделенных перспек-

тивных площадях будет переход к этапу оценочных геологоразведочных работ 

и составление проекта их детальной разведки. 

 

5.2 Геологоразведочные работы 

5.2.1. Подготовительный период и проектирование 

Подготовительные работы включают в себя: 

− сбор и анализ всех имеющихся фондовых геологических, геофизиче-

ских, геохимических и других материалов, составление схем изученности, 

определение приоритетных направлений дальнейшего изучения; 

− выбор наиболее рациональных видов, необходимых объёмов и мето-

дики проектируемых поисковых работ; 

− выбор оптимального перечня видов и количества лабораторных иссле-

дований; 

− составление и оформление необходимых графических приложений; 

− составление геолого-методической части проекта, сметы, раздела 

ОВОС; 
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− согласование проектно-сметной документации с уполномоченными 

государственными органами и получение установленных законодательством 

экспертиз. 

Затраты на подготовительный период и проектирование, исходя из конъ-

юнктуры на рынке услуг, определяются в размере 6,4 млн тенге. 

Для составления геологических карт, карт фактического материала, схем 

изученности, определения приоритетных направлений дальнейшего изучения 

и анализа имеющихся фондовых геологических материалов приобретены сле-

дующие отчеты:  

- Обобщение и увязка материалов поисково-съемочных работ масштаба 

1:50 000 хребта Западный Тарбагатай за 1969-1971 годы. (Севрюгин Н.А., Сто-

ляров Ю.А., и др.);  

- Отчет геологического доизучения с оценкой прогнозных ресурсов Ли-

стов L-44-V, XI, XVII (Казахстанская часть) (Ошлаков Г.Г., Лукьянчиков Ю.С. 

и др.).  

 

5.2.2. Организация полевых работ  

Организация. На участке работ будет создан полевой лагерь, включаю-

щий в себя объекты временного строительства бытового и производственного 

назначения. Режим работы на участке - вахтовый, смена вахт будет произво-

дится через 15 дней. Непосредственно собственными силами организации бу-

дут выполняться следующие виды работ:  

- подготовительные;  

- камеральные;  

- поисковые маршруты; 

Подрядными организациями будут выполняться следующие виды работ:  

- отбор технологических лабораторных проб; 

- геологическая документация горных выработок и скважин;  

- геолого-маркшейдерское обслуживание проходки канав и скважин. 

- механизированная проходка канав; 

- бурение, строительство площадок для буровых скважин; 

- бороздовое опробование; 

- керновое опробование;  

- топогеодезические работы; 

- геофизические работы; 

- геохимические работы; 

- гидрогеологические исследования;  

- лабораторные работы. 

Полевые работы будут производиться в период с апреля по октябрь ме-

сяц включительно, камеральный период – ноябрь – март месяцы. Установлен-

ный режим труда на полевых работах: 12 часов труда, 12 часов отдыха, с 15-

дневным вахтовым методом.  Доставка людей, необходимого оборудования, 

материалов и ГСМ будет осуществляться автотранспортом из с. Аксуат (29,6 

км).  
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Бурение колонковых скважин будет выполняться круглосуточно, осталь-

ные полевые работы - в светлое время суток; без выходных дней, вахтовым 

методом. Полевая камеральная обработка будет вестись на полевой базе пар-

тии. 

В качестве силовой установки предусматривается передвижная дизель-

ная станция. 

Связь базы партии с базой экспедиции будет осуществляться по спутни-

ковой связи. 

Связь производственной базы (полевой лагерь) осуществляется посред-

ством сотовой связи, а с буровыми агрегатами с помощью радиосвязи. 

Геологическая документация и опробовательские работы по горным вы-

работкам и скважинам будут выполняться геологическим персоналом непо-

средственно на участке. Доставка керна в ящиках с буровой установки в поле-

вой лагерь будет выполняться автотранспортом Подрядчика с соблюдением 

необходимых мер предосторожности по его сохранности. 

Все виды проб предусматривается один раз в неделю вывозить авто-

транспортом с производственной базы (полевого лагеря) в пробоподготови-

тельный цех специализированной лаборатории (г. Караганда), где будут вы-

полняться и химико-аналитические исследования. 

Текущие камеральные работы будут выполняться геологической служ-

бой ТОО «Тарбагатай кени» или подрядной организацией, выполняющей по-

левые работы (поисковые маршруты, геологическое обслуживание горных вы-

работок и скважин колонкового бурения).  

Затраты на организацию и ликвидацию полевых работ принимаются в 

размере 5,0 % от стоимости полевых работ. 

 

5.2.3. Топографо-геодезическое обеспечение  

Топографо-геодезическое обеспечение геофизических работ заключа-

ется в привязочно-разбивочных работах сети площадных электроразведочных 

профилей в модификации ВП-СГ и отдельных профилей электротомографии 

ВП.  

Работы выполняются с помощью двухчастотного GPS комплекса не 

ниже Trimble R7 с режимом RTK. Вынос в натуру и привязка пунктов электро-

разведочных наблюдений осуществить в системе координат WGS84 UTM для 

соответствующей зоны северного полушария (Zone44N). 

Работы выполняются без рубки просек. Места заземления приемных 

электродов закрепляются на местности яркой маркирующей полипропилено-

вой лентой длиной 20-25 см, привязанной к веткам кустов (деревьев) на уровне 

глаз. В случае отсутствия значимой растительности маркерная лента размеща-

ется на предварительно подготовленном колышке (пикете) высотой 30-40 см. 

На пикете указывает актуальный номер профиля/пикета. Фактическое поло-

жение заземлений приемных (MN) и токовых (АВ) линий фиксируется GPS-

приемником. 
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В случае технических ограничений порядковой нумерации измерений в 

аппаратных файлах, включая файлы GPS, передаваемые первичные данные со-

провождаются дополнительными полями фактической идентификации теку-

щего номера профиля/пикета. 

Для оценки качества топографо-геодезического обеспечения должны 

выполняться независимые контрольные измерения. Объём контрольных 

наблюдений не менее 5 %. Точность съёмки не должна превышать: в плане не 

более ±0.3 м, по высоте не более ±0.15 м. 

Дальнейшая обработка результатов полевых работ и измерений будет 

производиться с помощью программ ArcGis, AutoCad и MapInfo.  

Таблица 5  

Объёмы топогеодезических работ  

№№ 

п.п. 
Виды работ Един. измер. Объём работ 

1 

Топографо-геодезическое обеспечение 

электроразведка ВП-СГ 

электротомография ВП 

км2 

км2 

пог. км 

26.0 

10.0 

5.0 

 

5.2.4. Поисковые маршруты 

Для исключения ошибок при построении геологических - разрезов будет 

выполняться геолого-рекогносцировочные маршруты общим объёмом 25 пог. 

км. 

По каждому профилю будет задокументирован геологический маршрут 

с отбором проб коренных пород. 

На участках особого внимания должна быть сделана зарисовка геологи-

ческой ситуации. Участок особого внимания - участок профиля, который по 

результатам геофизических работ имеет неоднозначную трактовку. Особому 

вниманию должны подвергаться участки, выделенные по вновь полученным 

дистанционным данным. 

В маршрутах будут отобраны 160 штуфных проб для дальнейшего про-

ведения аналитических исследований. 

Особое внимание при выполнении геологических маршрутов будет уде-

лено изучению выходов ультраосновных пород с целью обнаружения меди. 
 

5.2.5. Буровые работы  

Бурение колонковым способом. Колонковое бурение является основным 

видом геологоразведочных работ, посредством которого планируется выпол-

нить оценку медного и золотого оруденения. 

Скважины располагаются в линиях, ориентированных вкрест простира-

ния потенциально рудоносного тела. 

Перед началом буровых работ проектируется снятие почвенно-плодо-

родного слоя на участке ведения работ, со складированием его в непосред-

ственной близости от места проведения буровых работ для дальнейшей ре-

культивации нарушенных земель.  
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Объём снимаемого ПРС – 79,3 м3 (118,9 т). Время работы бульдозера 1,5 

час. 

Буровые работы предполагается проводить с использованием современ-

ных гидравлических буровых установок типа Hanfa HFDX 4+Series и (УКБ-4П 

со съемным керноприемником снарядом Boart Longyear НQ) или аналогичных 

им, предназначенных для высокоскоростного алмазного колонкового бурения 

по твердым полезным ископаемым с применением двойных или тройных ко-

лонковых снарядов со съемным керноприемным оборудованием.  

При бурении, с учетом категорий крепости пород, будут использоваться 

алмазные коронки. Забурка скважин и бурение предусматривается диаметром 

112 мм (ССК). 

Верхние интервалы скважин, пройденные до плотных коренных пород, 

перекрываются кондуктором или обсадными трубами. Буровая бригада будет 

вести ежедневный журнал с отметками: 

- скорости бурения; 

- выделений в буровом растворе; 

- мест потери бурового раствора; 

- уровня воды в скважине после окончания бурения. 

В каждой скважине будут отобраны керновые пробы длиной 1 м.  

 Отобранные керновые пробы будут подготовлены для камерального и 

лабораторного исследования. 

Общий объём бурения колонковым способом составит 14 000 пог. м, в 

породах осредненной категории в интервале 0-250 м. 

Бурение картировочных скважин. Для исключения ошибок при постро-

ении геологических разрезов по разведочным линиям будут пробурены карти-

ровочные скважины, средней глубиной 0-400 м.  

Объём картировочного бурения – 4800 пог. м. 

Измерение физических свойств. После окончания буровых работ, по всему 

объёму картировочного бурения 4800 пог. м выполнить измерение физических 

свойств. 

Геологическое обслуживание буровых работ  

Геологическое обслуживание буровых работ будет включать: 

1) Вынос проектных точек заложения буровых скважин в натуру; 

Вынос проектных точек заложения буровых скважин в натуру будет про-

водиться по профилям на заданных пикетах. 

2) Контроль за установкой бурового станка над точкой заложения сква-

жин и контроль за выставлением угла наклона и азимута бурения скважины. 

3) Указанный контроль будет обеспечиваться присутствием геолога при 

установке бурового станка над точкой заложения скважины и использованием 

при этом наиболее точных и чувствительных приборов. 

4) Составление и оформление актов заложения скважин, проведение 

контрольных замеров глубины скважин и составления актов по ним, актов за-

крытия скважин. 
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Составление и оформление указанных актов будет проводиться комис-

сионно, по стандартной форме, проведение контрольных замеров скважин с 

применением мерной ленты. 

5) Контроль качества выхода керна, контроль за правильностью укладки 

керна в ящики и правильностью выполнения надписей на керновых ящиках. 

Указанный контроль будет осуществляться в сутки многоразовой про-

веркой геологом за процентом выхода керна, проверкой за правильностью ве-

дения и своевременного заполнения бурового журнала, проверкой всех надпи-

сей на керновых ящиках. 

6) Геологическое описание и документация керна скважин, составление 

геологических колонок по стволу скважин с выносом на них результатов раз-

личных анализов, выделение интервалов для опробования. 

При геологическом описании и документации керна скважин будет ука-

зываться название пород или рыхлых отложений, их цвет, структура, текстура 

пород, минералогический состав основной массы, вкрапленности, акцессор-

ных минералов, указываться трещиноватость, раздробленность или монолит-

ность пород, количество и мощность прожилков, их состав, направление отно-

сительно оси керна, метасоматические изменения, характер и особенности из-

менения цвета и состава пород, даваться характеристика контактов между раз-

личными породами (резкий или постепенный, активный, тектонический или 

др.), направление контактов относительно оси керна, указываться процент вы-

хода керна. В процессе документации керна скважин будет производиться от-

бор образцов для эталонной коллекции, определения физических свойств по-

род, производиться отбор сколков пород для изготовления шлифов. 

Особое внимание будет уделяться при документации измененных пород 

и интервалов с видимой рудной минерализацией. Здесь указываются характер 

и интенсивность изменений, их минеральный состав, характер и минеральный 

состав рудной минерализации, текстурно-структурные особенности, степень 

оруденения. В процессе документации керна будут намечаться интервалы 

опробования. Опробованию будет подлежать весь керн, извлеченный из сква-

жины, причем интервалы опробования будут намечаться с учетом литологи-

ческих разновидностей пород, интенсивности метасоматических изменений 

рудной минерализации, а также по возможности учетом границ рейсов буре-

ния. 

Геологические колонки по скважинам будут составляться на буровой, по 

утверждённой, стандартной форме, с использованием общепринятых услов-

ных обозначений. 

 

 

Каротаж поисковых скважин 

Комплекс каротажа поисковых скважин позволит решить вопросы, 

связанные с литологическим расчленением разреза, выделением рудных ин-

тервалов, уточнением их глубин залегания и мощности. 
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Каротажные работы по скважинам охватывают все проектные скважины 

колонкового бурения и будут выполняться вместе с буровыми работами. 
 

5.2.6. Горные работы  

Проходка канав в оцениваемой рудоносной зоне предусматривается с 

целью уточнения геологического строения, определения морфологических 

особенностей жил и характера распределения оруденения в них, для вскрытия 

и опробования минерализованных коренных пород на всю мощность выхода. 

Проходка основного объёма канав будет проводиться по итогам прове-

дения поисковых маршрутов. 

Согласно изученной информации о работах предшественников, канавы 

будут проходиться вкрест простирания пород, для прослеживания зон мине-

рализованных пород и уточнения их распространения.  

Всего 8000 пог. м канав. При необходимости канавы будут проходиться 

и по простиранию. Кроме традиционной документации планируется прово-

дить фотодокументацию. 

Проходка канав будет осуществляться подрядной организацией со-

гласно паспорту в породах III-VII категории. Сечение канав предусматрива-

ется в следующих пределах: 

− ширина по полотну -1,0 м; 

− ширина по верху - 1,4 м; 

− средняя глубина - 2 м; 

− углубка в коренные породы - не менее 0,5 м. 

Объём работ составит – 24000 м3. 

 

 
Рис. 5 Паспорт проходки канав глубиной до 2 м 

 

Перед началом горнопроходческих работ проектируется снятие поч-

венно-плодородного слоя по всей длине канав, со складированием его в непо-

средственной близости от места проведения горных работ для дальнейшей ре-

культивации нарушенных земель. 

Объём снимаемого почвенно-растительного слоя (ПРС) составляет 1437 

м³ (примерно 2155 т). Продолжительность работы бульдозера по снятию ПРС 

— 5 часа.  
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Экскавация породы из канав планируется осуществляться экскаватором. 

Объём извлекаемого материала (ПГС) составляет 22563 м³ (около 42 869 т). 

Время работы экскаваторов — 7904 часов.  

Засыпка горных выработок будет производиться бульдозером, в трудно-

доступных местах – вручную после проведения геологической документации 

и комплекса опробовательских работ. 

Наличие содержаний полезных элементов в бороздовых пробах, ото-

бранных со дна канав, послужит основанием для проведения дальнейших гео-

логоразведочных работ. 

 

5.2.7. Методика отбора проб и пробоподготовки 

Штуфное опробование проводится в ходе геолого-поисковых маршру-

тов. Пробы отбираются вручную при помощи молотка и зубила.  

Штуфная проба представляет собой точечную пробу горных пород ве-

сом 1 кг. Пробы сопровождаются геологическими образцами массой ориенти-

ровочно 0,3-0,4 кг. 

Для уточнения минерального и вещественного состава вмещающих по-

род предусматривается отбор проб для изготовления шлифов. Для минерагра-

фического и электронно-микроскопического изучения рудных минералов от-

бираются пробы для изготовления аншлифов. 

Бороздовое опробование. Отбор бороздовых проб предусматривается 

при проходке новых канав. Бороздовыми пробами будут опробованы рудные 

тела и зоны минерализованных пород. Так же бороздовые пробы будут отби-

раться в приконтактовых частях рудных тел и минерализованных зон (оконту-

ривающие пробы). Средняя длина бороздовой пробы принимается равной 1 м. 

Сечение борозды принимается равным 5 х 10 см, средний вес одной бо-

роздовой пробы при длине 1 м составит: 0,05 х 0,1 х 1,0 х 2,5 = 12,5 кг. 

Проектом предусматривается, что все канавы Лицензионной территории 

будут опробованы от начала до окончания бороздовыми пробами. Всего 

предусматривается проходка канав общим объёмом 8000 пог. м, соответ-

ственно будет отобрано 8000 бороздовых проб, общим весом 100,0 т.  

Керновое опробование. Во всех разведочных скважинах и в скважинах, 

пробуренных для оценки безрудности, будет выполнено керновое опробова-

ние. 

Опробование рудного интервала, включающего в себя жильно-прожил-

ковую и прожилково-вкрапленную собственно меденосные его части, а также 

сопровождающие их со стороны висячего и лежачего боков метасоматически 

измененные или осветленные породы, производится секционно.  

Длина отдельной секции зависит от текстурной, вещественной и цвето-

вой однородности опробуемого интервала. Весь керн разведочных скважин 

вдоль своей оси будет пилиться на две равные половины. Одна половина керна 

будет полностью поступать в керновые пробы, другая будет сдана на хране-

ние, а также использоваться, в дальнейшем, для технологического опробова-

ния и контроля. 
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Средняя расчетная длина керновой пробы принята равной 1,0 м. 

Отбор геохимических проб. По профилям, а также в картировочных 

скважинах по осколкам керна предусматривается отбор геохимических проб. 

Каждая проба будет уложена в отмаркированный пакет. 

Отбор технологических проб. После окончания всех лабораторных ра-

бот, получения результатов анализов и оконтуривания рудных тел с выделе-

нием рудной зоны, проектом предусматривается отбор двух технологических 

проб. Пробы будут отбираться из керна поисковых скважин, а также остатков 

проб после проведения лабораторных работ. Пробы будут отбираться по руд-

ным зонам. 

По отобранным пробам будут выполнены работы по подготовке проб к 

исследованиям в камеральной группе и химической лабораторий. 
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Рис. 6 Схема обработки керновых проб 

  



54 

 

 

 

 
Рис. 7 Схема обработки бороздовых проб 
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Рис. 8 Схема обработки геохимических проб 
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5.2.7. Геохимические работы 

На участке Жаназар планируется провести геохимические работы. 

Пробы будут отбираться точечно по сети 200х50 м. Глубина отбора проб при 

литохимических поисках по вторичным ореолам должна обеспечивать отбор 

пробы ниже торфяно-растительного слоя (горизонт A), по опытным работам 

проведённых предшествующими работами рекомендуемая глубина отбора 

проб – 0,3-0,6 м (горизонт B). В пробу отбирается песчано-глинистый мате-

риал. Масса пробы – 0,2-0,3 кг. 

Привязка точек наблюдения и мест отбора проб должна осуществляться 

при помощи переносного прибора GPSmap 64st (или другим аналогичным 

прибором) в координатах UTM WGS84 Zone 44N, с ошибкой привязки ±5 м. 

Всего будет отобрано 1500 геохимических проб. 

Все отобранные пробы будут подготовлены для спектрозолотометриче-

ского анализа и ICP анализ на 32 химических элемента (4-х кислотное разло-

жение). 

 

5.2.8. Геофизические работы 

5.2.8.1. Магниторазведочные работы 

Магниторазведочные работы будут проводиться с целью расчленения 

стратифицированных, интрузивных и субвулканических комплексов основ-

ного и среднего состава, выявление тектонических нарушений, выделения 

даек, зон дробления, гидротермального и контактового метаморфизма пород, 

выявления локальных аномалеобразующих объектов. 

Магниторазведочные работы будут выполняться на всем участке по сети 

наблюдений через 100 м. Кроме основной сети наблюдений будут выполнены 

связующие (увязочные) профили через 1000 м. Проектный объём полевых ра-

бот составляет 26 км2. 

При проведении магнитной съемки должны использоваться магнито-

метры с датчиками Оверхаузера и одновременной фиксацией соответствую-

щих пространственных координат на каждой точке измерений типа GSM-19W 

(«GEM Systems, Inc.», Canada), являющиеся промышленным стандартом по-

добного оборудования, в количестве не менее 3 комплектов. Основные техни-

ческие характеристики магнитометра представлены в таблице 3. 
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Таблица 6 

Основные технические характеристики магнитометра GSM-19W 
Разрешение 0,01 нТл 

Относительная чувствительность  0,022 нТл/корень Гц 

Абсолютная погрешность 0,1 нТл 

Диапазон 10 000-120 000 нТл 

Допуск на градиент более 10 000 нТл/м 

Период измерений:  60+; 5; 3; 2; 1; 0,5; 0,2 с 

Наличие GPS: 
встроенная, точность не 

хуже +/-1,5 м 

Диапазон рабочих температур:  - 40 до +55оС 

Вес магнитометра (измерительный блок):  не более 1 кг 

 

Рядовая съёмка должна выполняться с использованием не менее двух 

магнитометров с пешим перемещением вдоль исследуемых линий со средней 

скоростью 4-5 км/ч, с автоматической записью данных в память прибора и 

дальнейшим вводом их в компьютер. Период измерений магнитного поля при 

рядовой съёмке должен быть не более 0,2 с. 

В полевые измерения ежедневно вводится поправка за суточные вариа-

ции магнитного поля. Для учёта вариаций геомагнитного поля должна исполь-

зоваться магнитовариационная станция на базе третьего магнитометра «GSM-

19W», который будет находиться в спокойном магнитном поле в стороне от 

различного рода помех. 

Магнитовариационная станция должна работать в автоматическом ре-

жиме с периодом снятия отсчётов не более 2 секунд, и с последующим введе-

нием соответствующих поправок в наблюденные значения магнитного поля. 

Обработка магниторазведочных данных выполняется в два этапа: пред-

варительная (первичная) обработка полевых данных и камеральная обработка.  

Предварительная обработка полевых данных магниторазведки должна 

осуществляться непосредственно в полевых условиях с помощью программы 

Geosoft Oasis MontajTM, где вводятся поправки за суточные вариации магнит-

ного поля путем линейной интерполяции между двумя ближайшими по вре-

мени регистрации значениями вариационной кривой. На каждой точке наблю-

дений по их плановым и высотным отметкам (X, Y, Z) в зарегистрированные 

значения магнитного поля также вводиться поправка за нормальное геомаг-

нитное поле эпохи (год выполнения работ).  

Основные технические параметры магнитной съёмки представлены в 

таблице 4. 

 

 

 

 

Таблица 7 

Основные технологические параметры магнитной съёмки 
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№ 

п/п 
Наименование параметров 

1 Вид съёмки Площадная  

2 Методика съёмки 
Пешеходная и с использованием 

автотранспорта 

3 
Расстояние между профилями ря-

довой съёмки 
100 м 

4 
Расстояние между связующими 

профилями 
1 000 м 

5 Частота рядовых измерений 5 Гц 

6 
Точность топографической при-

вязки точек наблюдений в плане 
+/-0.5 м 

7 
Учёт вариаций геомагнитного 

поля Земли 

Стационарная магнитовариаци-

онная станция 

8 
Учёт нормального геомагнитного 

поля эпохи 2024г. 
Программный 

9 Площадная увязка 
Увязочные наблюдения в объёме 

не менее 10 % 

10 Точность съёмки +/-1 нТл 

 

По результатам произведённых расчётов формируется база данных в 

программном обеспечении Geosoft Oasis montajTM, включающей финальные 

цифровые 2D и 3D модели магнитного поля и их сводных наборов. 

В процессе камеральных работ проводятся вычисления объёмных моде-

лей распределения магнитных параметров геологической среды с использова-

нием статистических, спектрально-корреляционных методов и алгоритма 

адаптивной фильтрации в окне живой формы, с представлением результатов в 

виде «куба» (вокселя) данных в программном обеспечении Coscad3D или ана-

логичном ПО. 

Камеральные работы завершаются составлением отчёта о выполненной 

съёмке. Отчет должен включать описание методики и техники полевых работ, 

достигнутой точности полевого сбора, краткого описания особенностей полу-

ченных полей и результатов съёмки. 

По результатам камеральной обработки полевых магниторазведочных 

данных ожидается получить следующие данные: 

1) База данных магнитных наблюдений с использованием проекционной 

системы сфероида WGS-84 и сетки UTM в формате *.gdb (Geosoft); 

2) Набор трансформант магнитного поля в формате Grid (GRD): 

карта редуцированного к полюсу магнитного поля; 

карта локальной составляющей магнитного поля после пересчёта в верх-

нее полупространство на высоту 50 м, 100 м; 

карта горизонтального градиента dH магнитного поля; 

карта вертикального градиента dZ магнитного поля; 

карта аналитического сигнала магнитного поля; 

карта угла наклона вектора градиента магнитного поля TDR. 
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3) Цифровая база относительного 3D распределения магнитной воспри-

имчивости в формате *.gdb (Geosoft); 

3) 3D-грид (воксель) относительного распределения магнитной воспри-

имчивости в формате *.geosoft_voxel (Geosoft) 

4) Информационный отчёт о выполненной полевой магнитометрической 

съёмке и полученных результатах. 

Таблица 8 

Планируемый объём магниторазведочных работ 

Вид работ 
Единицы измере-

ния Общий объём 

Магниторазведка 

площадь участка 

объём работ 

 

км2 

пог. км 

 

26.0 

290.0 

 

5.2.8.2. Электроразведочные работы 

Планом разведки предусматриваются следующие виды электроразве-

дочных работ: 

– площадная электроразведка ВП-СГ в масштабе 1:20 000 – 10.0 км2. 

– профильная электротомография ВП – 5.0 пог. км 

 

5.2.8.3. Электроразведка методом ВП-СГ 

По результатам магнитной съёмки и сопутствующих работ (прогнозные 

работы, геохимическая съёмка) определяются перспективные участки 

площадных электроразведочных работ методом ВП-СГ. Электроразведочные 

работы предполагается выполнить с целью выявления и оконтуривания 

рудных залежей, для последующей их оценки. 

Работы методом ВП-СГ будут выполнены в режиме разнополярных 

импульсов во временной области, при длине питающей линии АВ не менее 

2 000 м по сети параллельных профилей по сети наблюдений 200×50 м 

(масштаб 1:20 000). Размер измерительной (приемной) линии MN=50 м. 

Съемка выполняется с шагом равным размеру MN, без перекрытия 

последовательных приемных диполей. Минимальный истинный размер 

токовой линии АВ=2 км. Планшет центрируются относительно АВ, 

минимально допустимое AO=500 м. Смежные планшеты полностью (100 %) 

перекрываются по боковым профилям на интервале их наложения и тремя-

пятью измерениями по каждому из совмещаемых профилей в случае 

торцевого примыкания. Сила тока в питающих линиях АВ соприкасающихся 

планшетов не должна отличаться по номиналу более чем на 20 % и изменяться 

во время съемки в контуре одного планшета.  

Измерения вызванной поляризации выполняются во временной области. 

Длительность регистрации спада первичного напряжения от 1 с. при не менее 

14 временных задержках (окнах). Предпочтителен арифметический режим 

дискретизации. Форма первичного сигнала – разнополярный прямоугольный 

импульс через паузу, скважность – 1/1-3/1. 
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В процессе выполнения электроразведочных работ ВП-СГ 

рекомендуется использовать аппаратуру производства канадской компании 

GDD (или аналог), состоящую из: 

– восьмиканального измерителя GDD GRx8mini (GRx32), 

разработанного специально для электроразведочных работ методами 

сопротивления и вызванной поляризации во временной области; 

– электроразведочного генератора GDD Tx4, работающего в диапазоне 

выходных напряжений от 150В до 2400В, позволяющего генерировать 

импульсы тока амплитудой до 20 А. 

В качестве питающих используются электроды из нержавеющей стали 

длиной 0,8-1,0 м из трех стержней на каждое заземление. 

В качестве приёмных датчиков используются неполяризующиеся 

электроды, позволяющие проводить измерения естественного поля и ВП 

практически без влияния потенциала самих электродов. 

Объём контрольных наблюдений составляет не менее 3 % от общего 

числа рядовых измерений (без учета перекрытий). Относительная 

погрешность не должна превышать 5 % и 2.5 % для кажущейся 

поляризуемости (заряжаемости) и кажущегося сопротивления соответственно.  

Предварительная обработка результатов электроразведочных работ 

осуществляется непосредственно в поле с предоставлением кривых 

поляризуемости и сопротивлений, а также представлением карт кажущейся 

поляризуемости и сопротивления.  

Камеральная обработка осуществляется после завершения полевых 

работ. По результатам камеральной обработки ожидается получить: 

– карты графиков кажущегося сопротивления; 

– карты графиков вызванной поляризуемости; 

– карты изолинии кажущегося сопротивления (грид); 

– карты изолиний вызванной поляризуемости (грид).  

 

Таблица 9 

Планируемый объём электроразведочных работ 

Вид работ Единицы измерения Общий объём 

Электротомография ВП 

площадь участка 

объём работ 

 

км2 

пог. км 

 

10.0 

5.0 
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5.2.8.4. Профильная электротомография ВП 

По результатам электроразведки методом ВП-СГ и комплексного ана-

лиза предшествующих работ определяется необходимость выполнения элек-

тротомографии ВП. В случае выявления перспективных аномалий задаётся по-

ложение профилей и при необходимости корректируются объёмы.  

Электротомография ВП будет проводиться для прослеживания аномале-

образующих объектов на глубину и детального уточнения их морфологии.  

Электротомография ВП выполняется по специализированной методике 

в режиме «диполь-диполь» с использованием питающего диполя и многоэлек-

тродной линии (не менее 16-ти глубинных уровней), обеспечивающих опти-

мальное пространственное и параметрическое разрешение при выполнении 

съемки с получением информации на глубину не менее 400 м от дневной по-

верхности, с шагом генераторно-приёмной установки 50 м. 

В процессе проведения работ использовать аналогичную методу ВП-СГ 

аппаратуру и сопутствующее оборудование. Измерения вызванной поляриза-

ции также выполняются во временной области.  

Для оценки качества работ должны проводиться повторные и контроль-

ные измерения с ежедневным перекрытием минимум одной измерительной 

станции предыдущего дня. Точность измерений по профилю и участку в целом 

будет оцениваться по средней относительной погрешности, определенной как 

среднее арифметическое из значений погрешностей для отдельных точек. Кон-

троль качества работ должен производиться равномерно на отработанных про-

филях и составить не менее 5 % от всего объёма измерений. Относительная 

погрешность не должна превышать 5 % и 2.5 % для поляризуемости и кажу-

щегося сопротивления соответственно.  

По результатам первичной обработки данных строятся геоэлектриче-

ские разрезы кажущегося сопротивления k(Нk) и вызванной поляризуемости 

k(Нk) по всем отработанным линиям исследований. 

Для количественной интерпретации данных электроразведки ВП-ДОЗ 

необходимо использовать программу ZondRes2D или аналогичное программ-

ное обеспечение, предназначенная для 2,5-мерной (псевдо 3D) интерпретации 

профильных данных многоэлектродных зондирований методом сопротивле-

ний и вызванной поляризации, реализующая инверсионные алгоритмы обра-

ботки полевых электроразведочных данных с учётом реального рельефа. 

В результате проведённых модельных расчётов должны быть построены 

вертикальные распределения удельного сопротивления и поляризуемости 

вдоль исследуемых линий наблюдений. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 
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Планируемый объём электроразведочных работ методом ВП-ДОЗ 

Вид работ Единицы измерения Общий объём 

Электротомография ВП 

с шагом 50 м 

 

пог.км 

 

5.0 

 

5.2.9. Гидрогеологические исследования  

Для изучения гидрогеологических условий участка работ планом раз-

ведки предусматривается гидрогеологические исследования. 

Комплекс исследований включает предполевой, полевой, лабораторный 

и камеральный этапы. 

На предполевом этапе происходит сбор и систематизация материалов 

изысканий прошлых лет, разрабатывается программа исследований.  

На полевом этапе предусматривается бурение гидрогеологических сква-

жин, режимные наблюдения за уровнем подземных вод, выполнение одиноч-

ных откачек, отбор проб на сокращенный химический анализ.  

На лабораторном этапе определяются физико-механические свойства, 

оценка коррозионной активности грунтов и агрессивности вод. На камераль-

ном этапе составляется финальный отчет о проведенных исследованиях. 

Объёмы и виды инженерно-геологических и гидрогеологических иссле-

дований будут определены в ходе реализации проекта ГРР по результатам раз-

работки Программы исследований. На данный момент в рамках составления 

Плана разведки ориентировочный Комплекс работ по инженерно-геологиче-

ским и гидрогеологическим исследованиям будет включать следующие ра-

боты. 
Таблица 11 

Состав комплекса инженерно-геологических и гид-

рогеологических исследований 
№ 

п/п 

Вид работ Ед. изм. Объём 

1 Отбор монолитов и лабораторные исследования проб 

монолитов 

проб 180 

2 Бурение скважин пог.м 1800 

3 Проведение наблюдательных откачек бр/мес 54 

4 Отбор проб воды на сокращенный химический анализ проба 54 

 

5.2.10. Лабораторно-аналитические исследования 

Для определения концентраций полезных компонентов по рудным сече-

ниям разведочных скважин, изучения инженерно-геологических, гидрогеоло-

гических параметров, а также изучения оценки эколого-геохимической обста-

новки района месторождений и рудопроявлений предусматриваются лабора-

торные исследования. 

Главным условием проведения химико-аналитических работ - исследо-

вания должны выполняться в сертифицированной лаборатории аккредитован-

ной СТ РК ISO/IEC 17025-2018, также иметь подтверждение наличия условий, 
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необходимых для выполнения измерений (испытаний) в закрепленной за ла-

бораторией области деятельности. 

Согласно «Инструкции по применению Классификации запасов к место-

рождениям благородных металлов» (утверждена приказом и.о. Министра 

энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 5 декабря 2006 

года № 321) необходимо обеспечить наличие результатов контроль качества 

разведочных данных, отбора и обработки проб, в том числе и аналитических 

работ.  

Внешний контроль осуществляется для выявления наличия или отсут-

ствия систематических погрешностей в работе основной аналитической лабо-

ратории, проводится путем анализа дубликатов аналитических проб в контро-

лирующих лабораториях, имеющих соответствующую сертификацию. 

Все исследования предусматривается провести в аккредитованных лабо-

раториях. Массовые анализы проб (более 100) планируется выполнять в обя-

зательном порядке с внешним контролем (не менее 5 %). 

Таблица 12 

Объёмы химико-аналитических работ 
 

№ 
Вид лабораторных исследований 

Вид проб, 

примечание 
Кол-во проб 

1 Проведение ICP анализа на 34 хим. эл.  проба 24 200   

2 Проведение пробирного анализа с ААС 

окончанием  проба 24 200   

3 Проведение атомно-адсорбционного ана-

лиза на серебро проба 12 100   

4 Минералого-петрографическое описание 

шлифа  шлиф 60   

5 Минералого-петрографическое описание 

аншлифа  аншлиф 60   

6 Анализ на радионуклиды по групповым 

пробам проба 40   

7 Силикатный анализ по основным оксидам 

по групповым пробам проба 20   

8 Фазовый анализ по золотой группе  проба 8   

№ 
Вид лабораторных исследований 

Вид проб, 

примечание 
Кол-во проб 

9 Фазовый анализ по полиметаллической 

группе проба 10   

10 СХА анализ проб воды с поверхностных ис-

точников   проба 4   

11 Проведение спектрального анализа на 

пробы почв для оценки экологических мо-

дифицирующих факторов    проба 4   

12 Технологические испытания (предНИР) проба 3   

13 Полупромышленные технологические ис-

пытания проба 2   

14 Внешний лабораторный контроль, 5 %  проба 1 210   

15 Приобретение стандартных образцов кг 28 
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16 Приобретение бланкового материала  кг 28 

 

5.2.11. Технологические исследования 

Технологические исследования проводятся для исследования обогати-

мости выявленных руд. Планируется провести исследования двух лабора-

торно- технологической пробы. 

Пробы отбираются по рудным интервалам из вторых половинок керна 

оценочных скважин. Согласно методическим рекомендациям, на данной ста-

дии работ используются малые технологические пробы массой 30 кг. 

 

Камеральные работы по составлению окончательного отчета с под-

счетом запасов полезных ископаемых 

После сбора всех геофизических и геологических данных будет загру-

жена трехмерная геологическая модель по участку, сформированная во время 

сбора полевых материалов. 

К началу написания отчета с подсчетом запасов, во время полевых каме-

ральных работ основные разделы геологического строения будут скорректи-

рованы учетом вновь собранной информации по: 

- стратиграфии в части выяснения границ несогласий между разновоз-

растными каледонскими формациями; 

- магматизму в части разделения интрузивных и вулканогенных обра-

зований на известково-щелочные, субщелочные и щелочные формации. 

- тектоники участка в части уточнения дизъюнктивных и пликативных 

дислокаций 

- фациям рудовмещающих и рудогенерирующих комплексов; 

- метаморфизму в части рудоконтролирующего метасоматоза; 

- петрографии в части определения исходных пород, подвергнутых бе-

резитизации; 

- Геологические разрезы будут выведены из трехмерной геологической 

модели. 

После завершения ввода последних геологических, электроразведочных 

данных по каждому профилю будет производиться корректировка геологиче-

ских разрезов. После этого будут внесены коррективы в трехмерную геологи-

ческую модель. По каждому профилю на этом этапе камеральной обработки 

будут выделены контуры рудных тел. 

По результатам анализа в этот камеральный период, будут уточнены 

контуры рудных залежей по каждому профилю на каждом участке и подсчи-

таны ресурсы по золоту и меди. 

В каждой модели будут выделены и оконтурены поэлементные рудные 

залежи по золоту и меди. 

По каждой рудной залежи будут подсчитаны запасы методом вертикаль-

ных, либо горизонтальных сечений в зависимости от пространственного рас-

положения залежей. Бортовые содержания и другие кондиции необходимые 
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для подсчета запасов, будут определены в зависимости от конъюнктуры рынка 

на найденные полезные ископаемые. 

 

Сопутствующие работы 

Временное строительство  

Проектом предусматривается строительство временного полевого ла-

геря с размещением оборудования в непосредственной близости от участка. 

Для проживания персонала предусматриваются организация арендного 

жилья в поселке Аксуат, оборудованного душевыми, столовой, также в по-

селке Аксуат будет располагаться временная производственная база геологи-

ческой партии.  

Затраты на временное строительство принимаются в размере 5 % от сто-

имости полевых работ. В затраты на временное строительство не входят за-

траты на строительство буровых площадок и отстойников, которые учитыва-

ются отдельно. Обустройство площадок под буровые будет осуществляться 

бульдозером. 

Доставка грузов и персонала партии к участку разведки и к местам работ 

предусматривается с применением автомобилей ГАЗ-66 и УАЗ по существую-

щим дорогам. Заправка автотранспорта будет производиться на специализи-

рованных заправочных станциях в пос. Аксуат (29,6 км). Химический и другие 

виды анализов различных проб, а также их обработка будут выполняться в 

стационарной лаборатории г. Караганды. 

Проектом работ предусматриваются меры по минимизации отрицатель-

ных воздействий проводимых работ на окружающую среду. 

Размещение профилей скважин будет производиться на удаленном рас-

стоянии от населенных пунктов. Горнопроходческие и буровые работы в пре-

делах водоохранных зон не проектируются. По завершении геологической до-

кументации ствол скважины заполняется густым экологически чистым глини-

стым раствором, обсадные трубы извлекаются в полном объёме. 

Горные выработки легкого типа (канавы), после отбора проб и проведе-

ния всего комплекса химико-аналитических работ, рекультивируются в пол-

ном объёме. 

При обустройстве полевого лагеря нарушенный почвенный слой будет 

складироваться, полевой лагерь будет размещаться на арендованной террито-

рии, утилизация бытовых стоков будет включена в арендную плату. В про-

цессе ликвидации лагеря его территория будет рекультивироваться с укладкой 

почвенного слоя на прежнее место. Электроснабжение лагеря и буровых стан-

ков будет осуществляться за счет ДЭС. Места строительства полевых лагерей 

будут выбираться на отдаленном расстоянии от рек, водоемов и временных 

водотоков. В связи с этим отрицательное влияние на поверхностные и подзем-

ные воды проектируемые работы оказывать не будут, и попадание ГСМ, нечи-

стот в них исключено. 

Состав полевого лагеря: 

- начальник парти – 1 чел.; 
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- ведущий геолог – 2 чел.; 

- инженер-геолог – 1 чел.; 

- техник геолог – 1чел.; 

- рабочий персонал – 4 чел. (1 буровых бригады, горнорабочие и пр.) 

- буровой мастер – 1 чел.; 

- горный мастер – 1 чел.; 

- водитель – 2 чел.; 

- охранник – 1 чел.  

Стоянка будет оборудована на 2 автомобиля на расстоянии 50 м от ла-

геря. Строительство склада ГСМ не предусматривается. 
 

 
 

Рис. 9 Схема расположения лагеря  
 

Снабжение полевых лагерей технической и питьевой водой, проектом 

предусматривается завоз бутилированной покупной воды из пос. Аксуат.  

В емкостях по 19 литров, с установкой диспенсера, и завоз технической 

воды автоцистерной для технических нужд. 

Стирка грязной одежды будет осуществляться на производственной базе 

геологоразведочной партии, организованной в пос. Аксуат. Раз в неделю рабо-

чему персоналу будет выдаваться чистый комплект рабочей одежды. 

В процессе выполнения геологоразведочных работ на участке промыш-

ленные отходы не образуются. Пробуренные скважины предусматривается 

ликвидировать путем тампонажа густым глинистым раствором с удалением 

обсадных труб. По завершению работы трубы вывозятся на базу подрядчика 

для дальнейшего использования на склад. Добытый из скважин керн выво-

зится для проведения химико-аналитических работ в специализированную ла-

бораторию. Буровая площадка рекультивируется. 
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Воздействие проектируемых работ на животный и растительный мир бу-

дет минимальным. Опасные для жизни животных и людей работы прово-

диться не будут. 

Перед выездом на полевые работы будет проведена проверка готовности 

партии к ведению полевых работ. Партия должна быть укомплектована необ-

ходимым снаряжением, индивидуальными средствами защиты, аптечками. 

Каждый сотрудник партии пройдет медицинский осмотр и будут сделаны про-

тивоэнцефалитные прививки. Все рабочие и ИТР до выезда на полевые работы 

сдадут экзамены по требованиям промышленной безопасности при геолого-

поисковых работах. 

В целях проведения проектируемых работ без нарушений требований 

промышленной безопасности, охраны труда и промсанитарии предусматрива-

ются следующие мероприятия: 

1. Обучение работников безопасным приемам ведения работ и элемен-

тарным требованиям по оказанию первой медицинской помощи. 

2. Проверка знаний требований промышленной безопасности. 

3. Назначение ответственных за соблюдение требований промышленной 

безопасности в каждой маршрутной группе и на всех рабочих местах. 

4. Ввод в эксплуатацию новых объектов в соответствии с требованиями 

промышленной безопасности. 

5. Допуск к управлению станками, механизмами работников, имеющих 

на это право, подтвержденное соответствующими документами. 

Строительство площадок под буровые: 

- предусматривается строительство площадки под буровые станки 

(15×10 м×0,2 м) – 30 м3 на одну скважину; 

Всего проектом предусматривается бурение 74 скважин (68 проектных 

+ 6 гидрогеологических). 

По завершению буровых работ площадки рекультивируются. 

Место для установки лагеря будет выбираться по указанию начальника 

партии. Площадки очищаются от травы и камней. Кротовины и норки грызу-

нов засыпаются. 

Лагеря и стоянки автомобилей обеспечиваются противопожарным ин-

вентарем: огнетушителями, ведрами, баграми, лопатами, ящиками с песком и 

кошмами. Инвентарь располагается на пожарном щите. 

Для ТБО и мусора предусматривается установить контейнер под мусор 

на расстоянии 50 м от лагеря. Раз в неделю контейнер будет чиститься, а мусор 

вывозиться в места захоронения мусора ближайшего населенного пункта по 

договору специализированной подрядной организацией. 

Лагерь также оборудуется биотуалетом с умывальником. Туалет перио-

дически (раз в декаду) будут обрабатываться хлорной известью, специализи-

рованными обслуживающими организациями содержимое биотуалетов будет 

вывозиться согласно договору по графику.  

Электроснабжение лагеря будет осуществляться с помощью бензино-

вого генератора HUTER DY3000L (мощность 30 кВт), установленного на 
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расстоянии 50 метров от ближайшего вагона. Время работы в сутки 15 часов. 

Расход топлива 395 г/кВт*ч. 

 

Транспортировка грузов и персонала 

Снабжение полевых геологоразведочных работ необходимыми матери-

алами, снаряжением, продуктами питания будет осуществляться с производ-

ственной базы предприятия, расположенной в пос. Аксуат.  

Транспортировку грузов и персонала предусматривается грузовыми и 

вахтовыми автомашинами повышенной проходимости. 

Основные расстояния между пунктами перевозок: производственная 

база (пос. Аксуат расстояние 29,6 км от участка работ). 

По окончанию полевого сезона предусматривается вывоз всех материа-

лов и оборудования на производственную базу. 

Перевозке подлежат: вагоны, дизельная электростанция, пиломатери-

алы, снаряжение и прочие материалы и грузы (буровое оборудование и т.п.). 

Персонал будет доставляться непосредственно на участок введения ра-

бот с помощью автомобилей УАЗ 39099. 

Затраты на транспортировку грузов принимаются равным 10 % от стои-

мости полевых работ и временного строительства. 

 

Аудит QA/QC по международным стандартам (KazRC) JORC 

Аудит на участки и лабораториях проводимых процедур, заложения 

скважин, процесса бурения, укладки керна в ящики, их соответствие совре-

менным требованиям обеспечения и контроля качества (QA/QC).  

Контроль за производством программы QA/QC может осуществлять 

только Компетентная Персона (Competent Person), то есть лицо, имеющее сер-

тификат членства в любой организации входящей в список "Recognised 

Overseas Professional Organisations" ("ROPO"), таких как Geological Society of 

London, The Australian Institute of Geoscientists и других. С того момента, когда 

KAZRC будет принято в ROPO, такую процедуру смогут осуществлять Ком-

петентные лица (персоны) из ПОНЭН.  

Программы контроля достоверности и качества должны постоянно вы-

полняться как часть любой программы геологоразведочных работ. Такая про-

грамма должна подтвердить достоверность отбора проб, их сохранности, ка-

чество подготовки проб и аналитических исследований.  

Неукоснительное соблюдение Стандартов KAZRC/JORC должно обес-

печить осуществление программы QA/QC геологоразведочных работ и тем са-

мым исключить необходимость проведения заверочных работ для подтвер-

ждения их достоверности.  

Основная цель QA/QC – это минимизировать возможные ошибки при 

опробовании, пробоподготовке и анализах посредством мониторинга и кон-

троля. Налаженная система контроля качества позволит сэкономить как время, 

так и деньги.  
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Программа QA/QC затрагивает весь диапазон получения геологоразве-

дочных данных от полевых работ до получения результатов анализов и созда-

ния первичной базы данных.  

Чтобы компания могла осуществить надежную программу QA/QC, она 

должна продемонстрировать, что все нижеперечисленные процедуры выпол-

няются методически верно, в соответствии с требованиями JORC:  

• Правильная и точная привязка скважин, как на поверхности, так и на 

глубине.  

• Извлечение керна надлежащей представительности, не менее 95 % по 

рудным интервалам и 90 % по безрудным, способ и тип бурения соответствует 

назначению;  

• Укладка керна осуществляется методически правильно;  

• Керновые ящики надлежащего качества и промаркированы;  

• Керн фотографируется и документируется методически верно;  

• Опробование проводится объективно;  

• Керн правильно распиливается, половинки хранятся соответствующим 

образом в промаркированных ящиках для будущего использования;  

• Помещение для пробоподготовки чистое и пробы дробятся и измельча-

ются до нужного класса крупности;  

• Дубликаты правильно маркируются и хранятся;  

• Для каждой партии проб для контроля используется дубликаты, пустые 

пробы и стандарты; 

• Для анализов используется сертифицированная лаборатория.  

QA/QC в период геологоразведки все геологи должны быть проинструк-

тированы о соблюдении программы обеспечения качества и поставить свои 

подписи о соблюдении ее. Для описания каменного материала при опробова-

нии керна и канав должна быть разработана специальная инструкция. 

 

Засыпка горных выработок и рекультивация земель 

Согласно природоохранному законодательству РК земли, используемые 

для проведения ГРР должны быть возвращены собственнику для использова-

ния по первоначальному назначению. В связи с этим проектом предусматри-

вается рекультивация всех горных выработок. 

Канавы. При проходке верхний плодородный слой снимается и склади-

руется отдельно. Засыпка производится слоями, с утрамбовкой ручными трам-

бовками каждого слоя. Объём рекультивации канав принят объёму их про-

ходки - для канав.  

Скважины. После проходки и топопривязки, из земли извлекаются об-

садные трубы, а устье ликвидируется тампонажем густым глинистым раство-

ром. Снятый почвенный слой с буровых площадок возвращается на место, 

площадки предварительно выравниваются и очищаются от мусора. Зумпфы 

(отстойники) ликвидируется по той же схеме, как и канавы. 

Рекультивация нарушенного почвенно-плодородного слоя будет проис-

ходить за счет временно хранящегося ПРС.  
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Время работы бульдозера -193,9 часа. Объём дизельного топлива 116,7 

тонн. 

Все прочие нарушения земель, связанные с эксплуатацией времен-

ныхзданий и сооружений ликвидируются сразу после проведения ГРР. Утили-

зация раствора из отстойника не предусматривается т.к. раствор состоит из 

глины без полимерных добавок. 
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6. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 

 

В условиях рыночных отношений ценообразование на производство ра-

бот требуют более детальных сметно-финансовых расчетов, для обеспечения 

которых изменена структура и содержание временных проектно-сметных нор-

мативов. 

В связи с этим применяется расчет сметной стоимости геологоразведоч-

ных работ на основании опыта работ предыдущих лет, маркетинговых иссле-

дований, договорных отношений, фактического бухгалтерского учета и т.д. 

Сводный перечень планируемых геологоразведочных работ по годам 

приведен в таблице 10. 
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Таблица 13 

Сводный расчет сметной стоимости ГРР 

 

№ п/п  Наименование и виды работ Ед. изм.  
Объём 
работ 

Стоимость 
единицы 
вида ра-

бот, тенге 

Полная смет-
ная стоимость 

работ, тенге 

В том числе по годам 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Объём 
работ 

Стоимость 
работ, тенге 

Объём 
работ 

Стоимость 
работ, тенге 

Объём 
работ 

Стоимость 
работ, тенге 

Объём 
работ 

Стоимость 
работ, тенге 

Объё
м ра-
бот 

Стоимость 
работ, 
тенге 

Объём 
работ 

Стоимость ра-
бот, тенге 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

  

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РА-

БОТЫ                                 

1 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

И ПРОЕКТИРОВАНИЕ:       6 400 000     4 000 000     2 400 000                   

1.1. Разработка плана разведки  1 чел/мес.  1   4 000 000   4 000 000   1   4 000 000                       

1.2. 

Прохождение государственной эколо-

гической экспертизы к Плану разведки 6 чел/мес. 1   
2 400 000   2 400 000       1   2 400 000                   

2 ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ:       1 841 953 340     75 414 000     444 079 183     440 629 183     503 844 387     377 986 587     0   

2.1. Геологические маршруты:       820 000     820 000                       

2.1.1. 

Геолого-рекогносцировочные марш-

руты пог.км. 25   
20 000   500 000   25   500 000                       

2.1.2. 

Отбор штуфных проб (по сети 800*200 

м) проба 160   
2 000   320 000   160   320 000                       

2.2. Топографическая съемка: км2 26   900 000   23 400 000                   26   23 400 000       

2.3. Литогеохимические работы:       65 250 000     65 250 000                       

2.3.1. 

Опробование по сети 200*50 (по мето-

дике ВОР) проба 1 500   
4 000   6 000 000   1 500   6 000 000                       

2.3.2. Аналитика ПРФА  проба 1 500   2 500   3 750 000   1 500   3 750 000                       

2.3.3. Пробоподготовка геохимических проб  проба 1 500   2 000   3 000 000   1 500   3 000 000                       

2.3.4. 

ICP-AES на 32 элемента (4-х кислотное 

разложение) проба 1 500   
14 000   21 000 000   1 500   21 000 000                       

2.3.5. Пробирный анализ на золото проба 1 500   21 000   31 500 000   1 500   31 500 000                       

2.4. Геофизические работы:       12 794 000     9 344 000     3 450 000                   

2.4.1. 

Наземная магниторазведка масштаба 

1:10 000 км2 26   
94 000   2 444 000   26   2 444 000                       

2.4.2. 

Электроразведка (площадная) методом 

ВП-СГ масштаба 1:20 000 км2 10   
690 000   6 900 000   10   6 900 000                       

2.4.3. 

Профильная электротомография ВП с 

шагом 50 м пог.км. 5   
690 000   3 450 000       5   3 450 000                   

2.5. Горные работы:       231 535 080         57 883 770     57 883 770     57 883 770     57 883 770       

2.5.1. Механизированная проходка канав  м3 24 000   7 000   168 000 000       6 000   42 000 000   6 000   42 000 000   6 000   42 000 000   6 000   42 000 000       

2.5.2. Зачистка горных выработок вручную пог.м 8 000   5 800   46 400 000       2 000   11 600 000   2 000   11 600 000   2 000   11 600 000   2 000   11 600 000       

2.5.3. 

Топогеодезические работы по привязке 

трассы канав  пог.м 8 000   
1 850   14 800 000       2 000   3 700 000   2 000   3 700 000   2 000   3 700 000   2 000   3 700 000       

2.5.4. Содержание полевого лагеря (8 %) услуга     1 836 000         459 000     459 000     459 000     459 000       

2.5.5. Организация и Ликвидация работ (4 %) услуга     499 080         124 770     124 770     124 770     124 770       

  Буровые работы:                                 

2.6. 

Бурение картировочных и геолого-

структурных скважин:     
  257 926 600         128 963 300     128 963 300               

2.6.1. 

Бурение картировочных и геолого-

структурных скважин без отбора керно-

вых проб пог.м 4 800   

52 000   249 600 000       2 400   124 800 000   2 400   124 800 000               

2.6.2. 

Инструментальная привязка картиро-

вочных и геолого-структурных скважин  скв. 12   
30 000   360 000       6   180 000   6   180 000               

2.6.3. 

Организация работ (мобилизация и де-

мобилизация оборудования, строитель-

ство буровых площадок) -3 % услуга   

  7 498 800         3 749 400     3 749 400               

2.6.4. Ликвидация работ - 2 % услуга     235 764         117 882     117 882               

2.6.5. 

Транспортировка оборудования, грузов 

и персонала - 5 % услуга   
  232 036         116 018     116 018               
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2.7. 

Бурение поисково-оценочных сква-

жин:     
  738 509 860         158 252 113     158 252 113     211 002 817     211 002 817       

2.7.1. 

Бурение скважин колонковым спосо-

бом, в породах осредненной категории 

в интервале 0-250 м пог.м 14 000   

51 000   714 000 000       3 000   153 000 000   3 000   153 000 000   4 000   204 000 000   4 000   204 000 000       

2.7.2. Инструментальная привязка скважин скв. 56   30 000   1 680 000       12   360 000   12   360 000   16   480 000   16   480 000       

2.7.3. 

Организация работ (мобилизация и де-

мобилизация оборудования, строитель-

ство буровых площадок) -3 % услуга   

  21 470 400         4 600 800     4 600 800     6 134 400     6 134 400       

2.7.4. Ликвидация работ - 2 % услуга     694 512         148 824     148 824     198 432     198 432       

2.7.5. 

Транспортировка оборудования, грузов 

и персонала - 5 % услуга   
  664 948         142 489     142 489     189 985     189 985       

2.8. 

Геофизические исследования в сква-

жинах     
  83 660 000         24 030 000     24 030 000     17 800 000     17 800 000       

2.8.1. 

Инклинометрия картировочных и гео-

лого-структурных скважин пог.м 4 800   
2 200   10 560 000       2 400   5 280 000   2 400   5 280 000               

2.8.2. 

Инклинометрия поисково-оценочных 

скважин пог.м 14 000   
2 200   30 800 000       3 000   6 600 000   3 000   6 600 000   4 000   8 800 000   4 000   8 800 000       

2.8.3. 

Стандартный комплекс ГК, КС, ПС 

картировочных и геолого-структурных 

скважин пог.м 4 800   

2 250   10 800 000       2 400   5 400 000   2 400   5 400 000               

2.8.4. 

Стандартный комплекс ГК, КС, ПС по-

исково-оценочных скважин пог.м 14 000   
2 250   31 500 000       3 000   6 750 000   3 000   6 750 000   4 000   9 000 000   4 000   9 000 000       

2.9. 

Геологическое сопровождение буро-

вых и горных работ     
  278 800 000         71 500 000     71 500 000     67 900 000     67 900 000       

2.9.1. Геологическая документация канав пог.м 8 000   5 000   40 000 000       2 000   10 000 000   2 000   10 000 000   2 000   10 000 000   2 000   10 000 000       

2.9.2. 

Геологическое сопровождение буровых 

работ по бурению картировочных и 

геолого-структурных скважин пог.м 4 800   

6 500   31 200 000       2 400   15 600 000   2 400   15 600 000               

2.9.3. 

Геологическое сопровождение работ, 

документация керна, геотехническая 

документация выставление и закрытие 

скважин. Фотодокументация керна, в 

сухом, мокром виде и после опробова-

ния только в мокром виде пог.м 

14 000   6 000   84 000 000       3 000   18 000 000   3 000   18 000 000   4 000   24 000 000   4 000   24 000 000       

2.9.4. 

Распиловка и отбор бороздовых проб, 

секцией 1,0 м проба 8 000   
4 800   38 400 000       2 000   9 600 000   2 000   9 600 000   2 000   9 600 000   2 000   9 600 000       

2.9.5. 

Распиловка и отбор керновых проб из 

скважин секцией 1.0 м проба 14 000   
6 000   84 000 000       3 000   18 000 000   3 000   18 000 000   4 000   24 000 000   4 000   24 000 000       

2.9.6. 

Отбор образцов для шлифов и аншли-

фов образец 120   
10 000   1 200 000       30   300 000   30   300 000   30   300 000   30   300 000       

2.10. Гидрогеологические работы:       149 257 800                 149 257 800           

2.10.1. Механическое колонковое бурение  пог.м 1 800   51 500   92 700 000               1 800   92 700 000           

2.10.2. Документация керна пог.м 1 800   3 300   5 940 000               1 800   5 940 000           

2.10.3. Отбор инженерно-геологических проб проба 180   4 500   810 000               180   810 000           

2.10.4. Привязка устьев скважин точка 6   33 000   198 000               6   198 000           

2.10.5. Фотодокументация керна пог.м 1 800   1 950   3 510 000               1 800   3 510 000           

2.10.6. 

Геотехническая документация керна 

(RQD, SCR)  пог.м 1 800   
1 950   3 510 000               1 800   3 510 000           

2.10.7. 

ГИС (КС, ПС, гамма-каротаж, каверно-

метрия, резистимитрия, расходометрия) пог.м 1 800   
2 250   4 050 000               1 800   4 050 000           

2.10.8. Распил керна пог.м 1 800   2 900   5 220 000               1 800   5 220 000           

2.10.9. Отбор керновых проб  пог.м 1 800   1 980   3 564 000               1 800   3 564 000           

2.10.10. Пробные откачки бр/см 54   185 000   9 990 000               54   9 990 000           

2.10.11. Организация, 3 % услуга     3 884 760                 3 884 760           

2.10.12. Ликвидация , 2 % услуга     2 589 840                 2 589 840           

2.10.13. Транспортировка, 10 % услуга     12 949 200                 12 949 200           

2.10.14. Составление паспортов скважин паспорт 6   57 000   342 000               6   342 000           

3 ОПРОБОВАНИЕ:       7 994 800         367 500     367 500     367 500     6 892 300       

3.1. 

Отбор пробы для лабораторных техно-

логических испытаний проба 3   
800 000   2 400 000                   3   2 400 000       
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3.2. 

Отбор пробы для промышленных и по-

лупромышленных технологических ис-

пытаний  проба 2   

2 000 000   4 000 000                   2   4 000 000       

3.3. Отбор групповых проб проба 60   4 500   270 000       15   67 500   15   67 500   15   67 500   15   67 500       

3.4. Изготовление шлифов  шлиф 60   10 000   600 000       15   150 000   15   150 000   15   150 000   15   150 000       

3.5. Изготовление аншлифов аншлиф 60   10 000   600 000       15   150 000   15   150 000   15   150 000   15   150 000       

3.6. 

Отбор проб на фазовый анализ по золо-

той группе проба  8   
4 800   38 400                 0   8   38 400       

3.7. 

Отбор проб на фазовый анализ по поли-

металлической группе (медь) проба  10   
4 800   48 000                 0   10   48 000       

3.8. 

Отбор проб почв для оценки экологиче-

ских модифицирующих факторов проба  4   
4 800   19 200                   4   19 200       

3.9. 

Отбор проб воды с поверхностных для 

оценки экологических модифицирую-

щих факторов проба  4   

4 800   19 200                   4   19 200       

4 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ:        985 891 000     0     196 197 000     196 197 000     263 677 500     329 819 500     0   

4.1. 
Лабораторные работы по гидрогеоло-

гическим пробам     
  28 458 000                 28 458 000           

4.1.1. 

Определение физико-механических 

свойств проба 180   
153 000   27 540 000               180   27 540 000           

4.1.2. СХА воды проба 54   17 000   918 000               54   918 000           

4.2. 

Лабораторные испытания по керно-

вым и бороздовым пробам      
  957 433 000         196 197 000     196 197 000     235 219 500     329 819 500       

4.2.1. 

Проведение ICP анализа (+10 % внедре-

ние стандартов, бланков и дубликатов 

истертого материала) проба 24 200   

13 000   314 600 000       5 500   71 500 000   5 500   71 500 000   6 600   85 800 000   6 600   85 800 000       

4.2.2. 

Проведение пробирного анализа с ААС 

окончанием  проба 24 200   
21 000   508 200 000       5 500   115 500 000   5 500   115 500 000   6 600   138 600 000   6 600   138 600 000       

4.2.3. 

Проведение атомно-адсорбционного 

анализа (50 %) проба  12 100   
2 950   35 695 000       2 750   8 112 500   2 750   8 112 500   3 300   9 735 000   3 300   9 735 000       

4.2.4. 

Минералого-петрографическое описа-

ние шлифа  шлиф 60   
14 400   864 000       15   216 000   15   216 000   15   216 000   15   216 000       

4.2.5. 

Минералого-петрографическое описа-

ние аншлифа  аншлиф 60   
15 900   954 000       15   238 500   15   238 500   15   238 500   15   238 500       

4.2.6. 

Анализ на радионуклиды по групповым 

пробам проба 40   
18 000   720 000       10   180 000   10   180 000   10   180 000   10   180 000       

4.2.7. 

Силикатный анализ по основным окси-

дам по групповым пробам проба 20   
90 000   1 800 000       5   450 000   5   450 000   5   450 000   5   450 000       

4.2.8. Фазовый анализ по золотой группе  проба 8   1 900 000   15 200 000                 0   8   15 200 000       

4.2.9. 

Фазовый анализ по полиметаллической 

группе проба  10   
230 000   2 300 000                 0   10   2 300 000       

4.2.10. 

СХА анализ проб воды с поверхност-

ных источников проба  4   
17 000   68 000                   4   68 000       

4.2.11. 

Проведение спектрального анализа на 

пробы почв для оценки экологических 

модифицирующих факторов проба 4   

13 000   52 000                   4   52 000       

4.2.12. Технологические испытания проба 3   7 500 000   22 500 000                   3   22 500 000       

4.2.13. 

Полупромышленные технологические 

испытания проба  2   
10 300 000   20 600 000                   2   20 600 000       

4.2.14. Внешний лабораторный контроль, 5 %  проба 1 210   28 000   33 880 000                   1 210   33 880 000       

5 КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ:       198 392 216     3 770 700     32 013 809     31 841 309     38 376 094     35 390 304     17 000 000   

5.1. 

Составление карты фактов на основе 

топографической карты в масштабе 

1:2000-1:5000 с детализацией (обнаже-

ния, горные выработки) с последующей 

разноской результатов анализов проб 

на основные компоненты  карта 1   

2 000 000   2 000 000                       1   2 000 000   

5.2. 

Текущие камеральные работы, 5 % от 

стоимости полевых и лабораторных ра-

бот (обработка полевых материалов, со-

здание БД и пр.) услуга   

  141 392 216     3 770 700     32 013 809     31 841 309     38 376 094     35 390 304       

5.3. 

Составление 3D-геологической модели 

месторождения отчет  1   
15 000 000   15 000 000                       1   15 000 000   
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5.4. 

Отчет по оценке минеральных ресурсов 

и минеральных запасов  отчет  1  
40 000 000   40 000 000                        1   40 000 000   

  ИТОГО ГРР       3 040 631 356     83 184 700     675 057 492     669 034 992     806 265 481     750 088 691     57 000 000.00 

  СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ:                                 

6 Подписной бонус  тенге     393 200     393 200                       

7 

Плата за пользование земельными 

участками (арендный платеж) тенге   
  9 609 019     648 780     713 658     785 024     1 324 073     1 456 481     2 229 048.91   

  

ИТОГО СОПУТСТВУЮЩИЕ РА-

БОТЫ     
  10 002 219     1 041 980     713 658     785 024     1 324 073     1 456 481     2 229 048.91   

  НДС, %           0     0     0     0     0     0.16   

  НДС в тенге       483 173 630     9 982 164     108 009 199     107 045 599     129 002 477     120 014 191     9 120 000.00   

  Всего по смете с НДС  тенге     3 533 807 205     94 208 844     783 780 349     776 865 615     936 592 031     871 559 363     68 349 048.91   
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7. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

7.1 Особенности участка работ и общие положения 

 

В соответствии с  Законом Республики Казахстан «О гражданской за-

щите» от 11 апреля 2014 г. № 188-V, промышленная безопасность достигается 

посредством: 

- обеспечения выполнения обязательных требований промышленной 

безопасности; 

- допуска к применению на опасных производственных объектах техно-

логий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтвер-

ждения соответствия нормам промышленной безопасности; 

- государственного контроля, а также производственного контроля в об-

ласти промышленной безопасности; 

- подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

опасных производственных объектов; 

- наличия финансовых средств на обеспечение промышленной безопас-

ности при разработке планов финансово-экономической деятельности опас-

ного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности должны соответствовать нор-

мам в области защиты промышленного персонала, населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, несчастных случаев и произ-

водственного травматизма, обеспечения санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения, охраны окружающей среды, экологической безопасно-

сти, пожарной безопасности, безопасности и охраны труда, а также требова-

ниям технических регламентов в сфере промышленной безопасности и техно-

логических регламентов производства работ. 

Недропользователь (или подрядчик ГРР) как владелец опасного произ-

водственного объекта, обязан: 

- соблюдать требования промышленной безопасности; 

- применять технологии, технические устройства, материалы, допущен-

ные к применению на территории Республики Казахстан; 

- организовывать и осуществлять производственный контроль по соблю-

дению требований промышленной безопасности; 

- обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности, 

при необходимости; 

- представлять в территориальные подразделения уполномоченного ор-

гана сведения о порядке организации производственного контроля и работни-

ков, уполномоченных на его осуществление; 

- выполнять предписания по устранению нарушений требований норма-

тивных правовых актов в сфере промышленной безопасности, выданных гос-

ударственными инспекторами; 
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- предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности 

при разработке планов финансово-экономической деятельности опасного про-

изводственного объекта. 

 

7.2 Перечень нормативных документов по промышленной 

безопасности и охране здоровья  

 

Основным условием безопасного ведения геологоразведочных работ на 

площади 12 блоков является обязательное выполнение всех требований, сле-

дующих нормативно правовых актов: 

- Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 г. № 414; 

- Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 

2014 г. № 188-V; 

- Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных про-

изводственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы, 

утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352. Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10247;  

- Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

от 17 августа 2021 года №405 «Об утверждении Технического регламента "Об-

щие требования к пожарной безопасности»;  

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 

2008 года №1353 «Об утверждении Технического регламента Республики Ка-

захстан «Требования к безопасности металлических конструкций»;  

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 

2008 года №1351 «Об утверждении Технического регламента «Требования к 

безопасности конструкций из других материалов»;  

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 

2008 года №1265 "Об утверждении Технического регламента «Требования к 

безопасности деревянных конструкций»;  

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 

2008 года №1198 «Об утверждении Технического регламента «Требования к 

безопасности железобетонных, бетонных конструкций»;  

- ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стан-

дартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требова-

ния и характеристики. Методы испытаний"; 

- Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 

2016 года № 1111 «Об утверждении Технического регламента «Требования по 

оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматического 

пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре»; 

- Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О 

недрах и недропользовании»; 
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- «Правилами выдачи работникам молока или равноценных пищевых 

продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной одежды и дру-

гих средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллектив-

ной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет 

средств работодателя» от 28 декабря 2015 года № 1054. 

Все работники разведочной партии должны быть обеспечены водой, удо-

влетворяющей требованиям ГОСТа «Вода питьевая. Гигиенические требова-

ния и контроль за качеством». Расход воды на одного работающего не менее 

15 л/смену. Ёмкости должны быть изготовлены из материалов, разрешённых 

Минздравом РК. Температура питьевой воды на пунктах раздачи должна быть 

не выше +20° С и не ниже +8° С. 

 

7.3 Мероприятия по промышленной безопасности  

 

Организация лагеря. Выбор места для полевого лагеря производится 

старшим отряда (руководителем работ). 

При организации базового лагеря в поселке будут также предусмотрены 

административные, производственные, бытовые, жилые и складские помеще-

ния в минимально необходимых объёмах, которые будут определяться произ-

водственной необходимостью, требованиями охраны труда и техники безопас-

ности, промышленной санитарии и гигиены, численностью персонала, объё-

мами работ и сезонной работой. 

Запрещается располагать лагерь у подножия крутых и обрывистых скло-

нов, на дне ущелий и сухих русел, на низких затопляемых, обрывистых и легко 

размываемых берегах, речных косах, островах, под крутыми незадернован-

ными и осыпающимися склонами с большими деревьями.  

Палатки/вагончики должны прочно закрепляться и окапываться канавой 

для стока воды. Территория вокруг полевого лагеря должна быть очищена от 

сухой травы, валежника, кустарника и деревьев в радиусе 15 м. По границам 

этих территорий необходимо проложить минерализованную полосу шириной 

не менее 1,4 м и содержать ее в течение пожароопасного сезона в очищенном 

состоянии. Вырубка деревьев и кустарника должна производиться по согласо-

ванию с органами лесного хозяйства или другими организациями, на террито-

рии которых ведутся работы. 

Расстояние между жилыми и производственными зданиями (вагончики,  

домики, кунги, палатки) в полевом лагере должно быть не менее 2-3 м, а в 

случае установки в них отопительных печей – не менее 10 м. Лагерь должен 

быть обеспечен посудой для кипячения воды и стирки белья, противопаразит-

ными средствами, баней или душем. 

Запрещается оставлять в палатках без присмотра зажженные фонари и 

свечи, горящие печи и обогревательные приборы. 

Для обеспечения санитарно-гигиенических норм, обеспечения бытовых 

условий, должны быть предусмотрены столовая, душ. В лагере должно быть 

отведено специальное место под уборные и контейнеры для мусора. Все 
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работники полевого лагеря обязаны строго соблюдать правила санитарии, лич-

ной и лагерной гигиены, поддерживать чистоту и порядок в лагере и лагерных 

помещениях. 

При расположении лагеря в районе обитания клещей и ядовитых змей 

должен производиться обязательный личный осмотр и проверка спальных 

принадлежностей перед сном. 

Запрещается перемещение лагеря на новое место без заблаговременного 

уведомления отсутствующих о точном месторасположении нового лагеря. 

Запрещается самовольный уход работников из лагеря или с места ра-

боты. Отсутствие работника или группы работников в лагере в установленный 

срок по неизвестным причинам является чрезвычайным происшествием, тре-

бующим принятия мер для розыска отсутствующих. 

Разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерали-

зованной полосой шириной не менее 0,5 м. За костром должен быть установ-

лен постоянный надзор. По окончании пользования костер должен быть засы-

пан землей или залит водой до полного прекращения тления. 

Ликвидация зумпфов скважин будет осуществлена сразу после заверше-

ния бурения скважины. Одновременно будет производиться рекультивация 

нарушенных земель путем возврата почвенно-растительного слоя в места пер-

воначального залегания. 

Проведение геологических маршрутов. Запрещается проведение марш-

рутов в одиночку. Все геологические рекогносцировочные и поисковые марш-

руты должны регистрироваться в специальном журнале. Старший маршрут-

ной группы должен назначаться из числа ИТР. 

Все работники должны быть проинструктированы о правилах передви-

жения в маршруте применительно к местным условиям. В маршруте каждому 

работнику необходимо иметь яркие элементы одежды.  

 Запрещается выход в маршрут при неблагоприятном прогнозе погоды и нали-

чии штормового предупреждения. В маршруте запрещается передвижение в 

ночное время. 

Запрещается спуск в старые горные выработки, их осмотр, расчистка за-

валов и т.п. 

Маршруты выполняются маршрутными группами. Каждая группа 

должна состоять не менее чем из двух человек: два участковых геолога. Во 

главе маршрутной группы назначается геолог, имеющий достаточный опыт 

работ в полевой геологии. Движение маршрутной группы должно быть ком-

пактным, между людьми должна постоянно поддерживаться зрительная или 

голосовая связь для оказания в случае необходимости взаимной помощи. Обя-

зательным и непременным условием работы является страховка и взаимопо-

мощь. В процессе маршрутов не рекомендуется пить сырую воду. Передвиже-

ние и работа при сильном ветре и сплошном тумане запрещается. Во время 

дождей и снегопадов и вскоре после них не следует передвигаться по осыпям, 

узким тропам, скальным и травянистым склонам, и другим опасным участкам. 
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Если группа в маршруте будет застигнута непогодой, нужно прервать 

маршрут и, укрывшись в безопасном месте переждать непогоду. В случае экс-

тренной ситуации, когда один член маршрутной группы не способен дви-

гаться, оставшиеся сотрудники маршрутной группы оказывают пострадав-

шему посильную медицинскую помощь, и принимают все меры для вызова 

спасательной группы. Оставлять пострадавшего или заболевшего работника в 

одиночестве категорически запрещается. 

В маршрутах в степной местности каждый сотрудник должен иметь ин-

дивидуальный термос или флягу с кипяченой водой емкостью не менее 1 л. 

Во избежание солнечного удара в жаркие часы необходимо иметь при 

себе головные уборы, надежно защищающие от солнечных лучей. 

Маршрутная группа должна быть снабжена средствами связи с лагерем, 

а также сигнальными средствами. 

Геофизические работы. 

При проведении геофизических работ обязательно выполнение требова-

ний соответствующих разделов действующих Правил и инструкций по вопро-

сам безопасности и охраны труда. 

Оборудование, применяемое при геофизических работах, должно быть 

прочно укреплено на транспортных средствах или на рабочих площадках.  

Перед включением электрической аппаратуры оператор должен опове-

стить весь работающий персонал соответствующим сигналом (радиосигнал, 

звуковой сигнал и др.). После окончания работ все источники электропитания 

должны быть отключены. 

Геофизические исследования в скважинах разрешается производить 

только в специально подготовленных скважинах. Подготовка должна обеспе-

чить беспрепятственный спуск и подъем каротажных зондов и скважинных 

приборов в течении времени, необходимого для проведения всего комплекса 

геофизических исследований. 

Запрещается проводить геофизические исследования в скважинах при: 

− неисправном спускоподъемном оборудовании буровой установки; 

− выполнении на буровой установке работ, не связанных с геофизическими 

исследованиями. 

При выполнении наземных электроразведочных работ будет использо-

ваться электроразведочный дизельный генератор мощностью 6 кВт.  

Расход топлива составляет 0,8 л/час. Генератор будет использоваться до 

6 часов в день продолжительностью 1 месяц. Данный генератор используется 

для питания электроразведочного комплекса. 

Опробование Отбор и обработку проб следует производить с использо-

ванием обязательных для этих целей предохранительных защитных очков и 

респираторов. Отбор литогеохимических или керновых проб должен произво-

диться с соблюдением мер безопасности. При применении механизированных 

способов отбора проб должны быть дополнительно разработаны и утвер-

ждены специальные инструкции по безопасности и охране труда. 

Безопасность при буровых работах.  
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1. Перед началом бурения скважины, буровая должна быть обеспечена 

документацией. Работы по бурению скважины могут быть начаты только на 

законченной монтажом буровой установке при наличии геолого-технического 

наряда, после тщательной проверки работы всех механизмов и оформления 

акта о приемке буровой установки в эксплуатацию. Выявленные недостатки 

подлежат устранению до ввода буровой установки в эксплуатацию по форме 

согласно приложению 60 к настоящим Правилам обеспечения промышленной 

безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и 

геологоразведочные работы, утвержденных Приказ Министра по инвестициям 

и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352. Выявленные 

недостатки подлежат устранению до ввода буровой установки в эксплуата-

цию. 

2. До начала буровых работ площадка под буровую должна быть спла-

нирована и очищена. 

3. Оборудование, инструменты, лестницы и т.д. должны содержаться в 

исправности и чистоте. Все лестницы, трапы и площадки буровой установки 

должны быть оснащены надежными перилами (ограждениями) и содержаться 

в чистоте, систематически очищаясь от снега, наледи, грязи и бурового рас-

твора. 

4. При передвижении буровой установки рабочие должны находиться 

только в кабине автомашины. Перевозка буровых агрегатов осуществляется на 

заранее подготовленную точку.  

5. Транспортировка буровой установки может осуществляться только в 

походном положении. 

6. Строго соблюдать графики планово-предупредительного ремонта 

(ППР) оборудования и механизмов, не допускать переноса срока, предусмот-

ренных графиком ППР. 

7. Буровые выработки на посевах в период созревания зерновых культур 

производятся по согласованию с заинтересованными хозяйствами. 

8. Вращающиеся и движущиеся части машин и механизмов должны 

быть надежно ограждены 

9. Подъемный канат буровой установки должен быть рассчитан на 

максимальную нагрузку и иметь пятикратный запас прочности, состояние ка-

натов должно проверяться не реже одного раза в месяц; при выявлении повре-

ждений более 15 % нитей каната бурение должно быть остановлено и прове-

дена смена канатов; 

10. Выполнение любых ремонтных работ при работающем двигателе 

буровой установки запрещаются; 

11. При необходимости выполнения операций на мачте бурового 

станка работающий на ней должен пользоваться исправным предохранитель-

ным поясом, прикрепленном к мачте; 

12. Запрещается работа на буровой установке с неисправным ограни-

чителем переподъема бурового снаряда и при неисправном тормозе лебедки; 
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13. Все рабочие и специалисты, занятые на буровых установках, ис-

пользуют средства индивидуальной и коллективной защиты. Не допускается 

нахождение на буровых установках лиц без защитных касок. 

Горные работы. Проходка канав регулируется комплексом нормативно-

правовых актов, включая законодательство о промышленной безопасности 

(Закон РК "О Гражданской Защите"). 

-При проходке канав необходимо оставлять берму шириной не менее 0,5 

м, не допускается складирование грунта, материалов и иных предметов на 

берме безопасности, а также их засыпка. Берма безопасности должна оста-

ваться свободной на протяжении всей эксплуатации выработки. 
-Спуск людей в выработки глубиной более 1,5 м разрешается по лестни-

цам и трапам с перилами или специально оборудованным спускам. 

-Руководитель горных работ обязан следить за состоянием бортов, усту-

пов, откосов. При угрозе обрушения пород работы должны быть прекращены, 

а люди и механизмы выведены в безопасное место. 

-Запрещается работа без средств индивидуальной защиты (в том числе 

каска). 

По окончании работы в конце смены, а также при перерывах в работе 

нельзя канаву оставлять открытой. Следует огородить ее лентой. 

Проведение горных работ осуществляется строго в соответствии с пла-

ном, который разрабатывается в соответствии с техническими условиями экс-

плуатации оборудования.  

Все рабочие, специалисты, занятые на горных работах, используют сред-

ства индивидуальной и коллективной защиты. Не допускается нахождение на 

участках горных работ лиц без СИЗ. 

Безопасность при работе на бульдозере. Не разрешается оставлять без 

присмотра бульдозер с работающим двигателем, поднятым отвальным хозяй-

ством, при работе становиться на подвесную раму и отвальное устройство. За-

прещается работа бульдозера поперек крутых склонов. 

Для ремонта смазки и регулировки бульдозер должен быть установлен 

на горизонтальной площадке, двигатель выключен, отвал опущен на землю. В 

случае аварийной остановки бульдозера на наклонной плоскости должны быть 

приняты меры, исключающие самопроизвольное движение его под уклон. 

Для осмотра отвала снизу он должен быть опущен на надежные под-

кладки, а двигатель выключен. Запрещается находиться под поднятым отва-

лом бульдозера. 

Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется 

с учетом геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения 

работ в забое. 

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны пре-

вышать: на подъем 25° и под уклон 30°. 

Безопасность при работе экскаватора. Не разрешается оставлять без 

присмотра экскаватор с работающим двигателем. 

https://id-saf.kz/articles/normativno-pravovoe-regulirovanie-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti-i-grazhdanskoy
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Во время работы экскаватора запрещается нахождение людей у загружа-

емых автосамосвалов, под ковшом. 

Любое изменение режимов работы во время погрузочных работ должно 

сопровождаться четкой системой сигналов. 

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экс-

каватора или погрузчика, работа должна быть приостановлена, и погрузочные 

механизмы отведены в безопасное место. 

Запрещается работа погрузочных механизмов поперек крутых склонов. 

Подъемные и тяговые устройства подлежат осмотру в сроки, установ-

ленные главным механиком предприятия. 

Для ремонта, смазки и регулировки погрузочное оборудование должно 

быть установлено на горизонтальной площадке, двигатель выключен, ковш 

блокирован. 

Геологоразведочные работы (геолого-съемочные, поисковые, геофизи-

ческие, гидрогеологические, инженерно-геологические, топографические, те-

матические, буровые), проводимые в полевых условиях, в том числе сезонные, 

планируются и выполняются с учетом природно-климатических условий и 

специфики района работ. 

Полевые подразделения обеспечиваются: 

- полевым снаряжением, средствами связи и сигнализации, коллектив-

ными и индивидуальными средствами защиты, спасательными средствами и 

медикаментами согласно перечню, утверждаемому техническим руководите-

лем организации, с учетом состава и условий работы; 

- топографическими картами и средствами ориентирования на местно-

сти. 

Не допускается проводить маршруты и выполнять геологоразведочные 

работы в одиночку, оставлять в лагере полевого подразделения одного работ-

ника в малонаселенных (горных и пустынных) районах. 

До начала полевых работ на весь полевой сезон: 

- решаются вопросы строительства баз, обеспечения полевых подразде-

лений транспортными средствами, материалами, снаряжением и продоволь-

ствием; 

- разрабатывается календарный план и составляется схема отработки 

площадей, участков, маршрутов с учетом природно-климатических условий 

района работ с указанием всех дорог, троп, опасных мест (переправы через 

реки, труднопроходимые участки); 

- разрабатывается план мероприятий по промышленной безопасности, 

технологические регламенты; 

- определяются продолжительность срока полевых работ, порядок и 

сроки возвращения работников с полевых работ. 

Выезд полевого подразделения на полевые работы допускается после 

проверки готовности его к этим работам. 

Все выявленные недостатки устраняются до выезда на полевые работы. 
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Все работники партии проинструктируются о правилах передвижения в 

маршрутах применительно к местным условиям. 

Перед выходом группы в маршрут руководитель подразделения лично 

проверяет обеспеченность ее топоосновой, снаряжением, продовольствием, 

сигнальными, защитными и спасательными средствами, средствами связи, 

дает необходимые указания старшему группы о порядке проведения марш-

рута, устанавливает рабочий и контрольный сроки возвращения, наносит на 

свою карту (схему отработки) линию намеченного маршрута, даты отработки 

его участков и места ночевок группы. 

Не допускаются выход в маршрут и переходы на местности без снаряже-

ния, предусмотренного для данного района (местности) и условий работы, при 

неблагоприятном прогнозе погоды или наличии штормового предупреждения. 

Геофизическое оборудование и аппаратура на объекте работ размеща-

ется в соответствии со схемами (планами), предусмотренными проектной до-

кументацией. На схемах указывается: 

- взаимное расположение единиц оборудования и пути их перемещений; 

- расположение коммуникаций и линий связи между единицами обору-

дования; 

- расположение опасных зон, зон обслуживания и путей переходов пер-

сонала. 

Эксплуатация электротехнических устройств, входящих в комплект гео-

физической аппаратуры, производится согласно эксплуатационной и ремонт-

ной документации на нее. 

Геофизические работы в скважинах, кроме геолого-технологических ис-

следований в процессе бурения, производятся под руководством лица кон-

троля геофизической организации. 

Геофизические работы допускается проводить в подготовленных сква-

жинах. Подготовленность объекта работ подтверждается актом о соответствии 

технологическому регламенту. 

При отборе проб в выработках, пройденных на крутых склонах, приме-

няют меры по защите от падения кусков породы со склона и бортов выработки 

(предохранительные барьеры, защитные щиты). 

Приём на работу лиц, не достигших 18 лет запрещается. Поступающие 

на работу трудящиеся проходят предварительный медицинский осмотр, а в 

дальнейшем - периодические медосмотры. 

Все рабочие обучаются технике безопасности по утверждённой про-

грамме с отрывом от производства и с обязательной сдачей экзаменов в ко-

миссиях под председательством начальника партии. 

К управлению машинами и механизмами, к работе с химическими реа-

гентами и ремонту электрооборудования допускаются только лица, прошед-

шие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие соответствую-

щее удостоверение. К техническому руководству работами допускаются лица, 

имеющие законченное высшее специальное техническое или специальное 

среднее техническое образование и стаж работы не менее трех лет 
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Геохимическое опробование. Геохимическое опробование проводится в 

соответствии с утверждённой программой и инструкцией по вопросам без-

опасности и охраны труда. Перед началом работ персонал должен быть про-

инструктирован о безопасных методах отбора, упаковки, транспортировки и 

хранения проб. При передвижении по пересечённой местности необходимо 

соблюдать осторожность, использовать защитную каску, перчатки и обувь с 

нескользящей подошвой. 

Отбор проб из обнажений, шурфов или канав допускается только при 

устойчивых откосах и наличии безопасного подхода. 

Запрещается работать под нависающими уступами, в зонах возможного 

обрушения, у подмытых берегов или вблизи работающей техники. 

При работе с инструментом (молоток, кирка, лом, бур) необходимо ис-

пользовать защитные очки и перчатки. 

Пробы при отборе и дроблении не допускается держать на коленях или 

между ног — инструмент должен опираться на устойчивую поверхность. 

При обращении с химическими реактивами необходимо пользоваться 

средствами индивидуальной защиты - перчатками, очками, респиратором. 

Запрещается хранить химические реактивы и пробы вместе с продук-

тами питания и питьевой водой. 

При сильном ветре, грозе или других неблагоприятных погодных усло-

виях работы прекращаются, а люди выводятся в безопасное место. 

Все отобранные пробы и инвентарь должны транспортироваться в ис-

правной таре, исключающей просыпание и загрязнение местности. 

Руководитель геохимических работ обязан ежедневно контролировать 

соблюдение мер безопасности, состояние инструментов и оборудования. 

 

7.4 Мероприятия в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и в области пожарной безопасности 

 

На буровых разведочной партии обязаны: 

-  соблюдать требования пожарной безопасности, а также выпол-

нять предписания и иные законные требования органов противопожарной 

службы: 

-  разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности: 

-  проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников правилам пожарной безопасности: 

-  содержать в исправном состоянии системы и средства пожароту-

шения, не допускать их использования не по назначению; 

-  оказывать содействие в установлении причин и условий возник-

новения пожаров, а также выявлении лиц, виновных в нарушении требований 

пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

- осуществлять меры по внедрению автоматических средств обнаруже-

ния и пожаротушения. 
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В определенных местах будут установлены пенные огнетушители и ем-

кости с песком. В период строительства и в дальнейшем планируется прово-

дить систематическое обучение и тренировку работников в том, чтобы гаран-

тировать их компетентность в пожаротушении и соблюдении мер пожарной 

безопасности. 

Оснащение буровых первичными средствами пожаротушения произво-

дится по нормам противопожарной безопасности  

Местоположение первичных средств пожаротушения и пожарного ин-

вентаря должно быть согласовано с органами пожарного надзора. 

Пожарные щиты с набором инвентаря и ящика с песком объёмом 1 м3 

следует размещать при выходе из помещений таким образом, чтобы не пре-

пятствовать вынужденной эвакуации людей. 

В состав пожарного щита должны входить: порошковых огнетушителей 

– 2, углекислотных огнетушителей – 1, ящиков с песком – 1, плотного полотна 

(войлок, брезент) – 1, ломов – 2, багров - 3. топоров - 2. На территориях про-

мышленных предприятий один пожарный щит определяется на 5000 м2. 

Для проживания работников полевых подразделений организация, веду-

щая работы в полевых условиях, до их начала производит обустройство поле-

вого лагеря. 

Не допускается располагать лагерь у подножия крутых и обрывистых 

склонов, на дне ущелий и сухих русел, на низких затопляемых и обрывистых 

легко размываемых берегах, речных косах, островах, под крутыми незадерно-

ванными и осыпающимися склонами с большими деревьями, на морских по-

бережьях в приливно-отливной зоне, на пастбищах и выгонах скота, на закар-

стованных и оползнеопасных площадях, в пределах возможного падения де-

ревьев. 

Не допускается: 

1) очищать площадки выжиганием в лесных районах, травянистых сте-

пях, камышах; 

2) устанавливать палатки под отдельно стоящими высокими деревьями. 

При выполнении технологических процессов обеспечиваются: 

1) микроклимат производственных помещений; 

2) допустимый уровень шума на рабочих местах; 

3) допустимый уровень вибрации рабочих мест. 

При разработке проекта приняты следующие основные технические ре-

шения: 

- способ бурения геологоразведочных скважин - механическое враща-

тельное бурение колонковым способом; 

- обеспечение планового выхода керна – применение съемных кернопри-

емников с алмазным породоразрушающим инструментом; 

- механизация - на буровых работах предусмотрены буровые установки; 

- электроснабжение от HUTER DY3000L (мощность 30 кВт); 

- водоснабжение - привозное;  

- теплоснабжение - электрокалориферами; 
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- канализация – не предусмотрена, используются биотуалеты; 

- связь – местная, с помощью радиостанций и с помощью сотовой связи 

с выходом на междугороднюю связь; 

- текущий ремонт и профилактический осмотр оборудования предусмат-

ривается проводить на рабочих местах; 

- капитальный ремонт - на существующих ремонтных базах подрядных 

организаций. 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда работающих про-

изводится выделением групп производственных процессов с разными сани-

тарными характеристиками в отдельные помещения, нормативной освещенно-

стью на рабочих местах за счет естественного бокового освещения в дневное 

время суток и использование искусственного освещения в ночное время.  

Для защиты от пыли работники, занятые на дроблении проб, обеспечи-

ваются респираторами («Ф-62Ш или «КД») и противопылевыми очками. 

Контроль состояния воздушной среды рабочей зоны производственных 

помещений осуществляется в соответствии с СП РК «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к объектам промышленности» (20.03.2015 г. № 236).  

Все рабочие и ИТР должны быть обеспечены и обязаны пользоваться ин-

дивидуальными средствами защиты: спецодеждой, спецобувью, касками, ру-

кавицами, респираторами и т.п. Виды спецодежды, обуви, индивидуальных 

приспособлений должны соответствовать выполняемой работе. 

Все рабочие и ИТР, поступающие на предприятие, подлежат предвари-

тельному медицинскому освидетельствованию, а работающие непосред-

ственно на буровых работах - периодическому освидетельствованию на пред-

мет их профессиональной пригодности. При поступлении на работу в обяза-

тельном порядке проводится обучение и проверка знаний промышленной без-

опасности всех работников. Лица, поступившие на работы, проходят 3-х днев-

ное, с отрывом от производства обучение технике безопасности; а ранее рабо-

тавшие на открытых горных работах и переводимые из другой профессии - в 

течение двух дней. Они должны быть обучены безопасным методам ведения 

работ по программе обучения в объёме 40 часов, правилам оказания первой 

медицинской помощи и сдать экзамены в постоянно действующей экзамена-

ционной комиссии предприятия под председательством главного инженера 

предприятия. 

Все лица после предварительного обучения допускаются к выполнению 

работ только после прохождения инструктажа на рабочем месте. 

К управлению буровым и горнопроходческому оборудованию (буровые 

станки, дизельные электростанции, буровые насосы, бульдозер и экскаватор) 

допускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие допуск на 

право управления данной машиной или механизмом. К техническому руковод-

ству горными работами допускаются лица, имеющие законченное высшее или 

среднее горнотехническое образование с правом ответственного ведения гор-

ных работ и сдавшие экзамен на знание требований промышленной безопас-

ности. 



88 

 

 

 

На участках буровых, горнопроходческих работ оборудуется пункт (ва-

гон-дом), предназначенный для отдыха рабочих, укрытия от непогоды, обору-

дованный средствами оказания первой медицинской помощи. 

На рабочих местах и в местах отдыха вывешиваются плакаты, предупре-

дительные знаки и таблицы сигналов по технике безопасности, в соответствии 

с Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных произ-

водственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. 

 

7.5 Мероприятия по улучшению охраны труда и промышленной 

безопасности при проведении работ 

 

При проведении проектируемых работ на участках геологического от-

вода исполнитель работ ГРР для осуществления производственного контроля 

разрабатывается Положение о производственном контроле, на основании Ин-

струкции по организации и осуществлению производственного контроля на 

опасном производственном объекте, утвержденным Приказом Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 24 июня 2021 года № 315, 

в котором детализируется порядок организации и осуществления производ-

ственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности 

организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты. 

Численность должностных лиц служб производственного контроля 

определяется на основании приказа Министра по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан от 13 октября 2025 года № 447.Положение должно 

включать полномочия лиц, осуществляющих контроль за реализацией требо-

ваний норм промышленной безопасности. Закрепление функций и полномо-

чий лиц, осуществляющих производственный контроль, оформляется прика-

зом по организации. 

Предусматривается три уровня контроля промышленной безопасности 

на опасных объектах производства работ.  

На первом уровне непосредственно исполнитель работ (буровой мастер, 

руководитель рабочего звена, бригадир, машинист, водитель транспортного 

средства и др.) после получения наряд-задания, с указанием места, состава ра-

бот перед началом смены лично проверяет состояние промышленной безопас-

ности: 

- на рабочем месте; 

- техническое состояние бурового оборудования; 

- транспортных средств;  

- исправность применяемого инструмента;  

- предохранительных устройств и ограждений;  

- средств индивидуальной защиты;  

- знакомится с записями в журнале сдачи и приема смены;  

- принимает меры по устранению обнаруженных нарушений правил про-

мышленной безопасности. 
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В случае невозможности устранения нарушений, угрожающих жизни и 

здоровью работающих, исполнитель приостанавливает работу и немедленно 

сообщает об этом непосредственному руководителю работ, а также сообщает 

ему и лицу технического надзора обо всех несчастных случаях, авариях и 

неполадках в работе оборудования. Лично информирует принимающего смену 

и непосредственного руководителя работ о состоянии охраны труда и про-

мышленной безопасности на рабочем месте. 

На втором уровне руководитель (начальник участка, буровой мастер, 

горный мастер, механик, геолог) осматривает все рабочие места. В случае вы-

явления нарушений, угрожающих жизни и здоровью работающих, работы не-

медленно приостанавливаются и принимаются меры по устранению наруше-

ний. В процессе осмотра проверяется исполнение мероприятий по результатам 

предыдущих осмотров, мероприятий по предписаниям контролирующих ор-

ганов, распоряжениям вышестоящих руководителей и т.д. На основании ре-

зультатов осмотра руководитель работ принимает соответствующие меры по 

устранению нарушений, знакомит рабочих с содержанием приказов, распоря-

жений и указаний вышестоящих руководителей. 

На третьем уровне главные специалисты (главный геолог, ведущие гео-

логи, инженер по охране труда и промышленной безопасности) не реже одного 

раза в месяц лично проверяют состояние охраны труда и промышленной, по-

жарной безопасности и промышленной санитарии на участках работ. Рассмат-

риваются мероприятия по улучшению условий и повышению безопасности 

труда, которые вводятся, в случае необходимости, приказами по предприятию. 

 

Таблица 14 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению нормализо-

ванных условий труда и безопасному ведению работ 
 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Периодичность 

выполнения 

1. Проверка наличия у работников документов на право ведения 

работ, управления машинами и механизмами 

До начала работ 

2. Проведение медицинского осмотра работников на профессио-

нальную пригодность на выполнение работ 

До начала работ 

3. Проведение обучения и проверки знаний у работников по без-

опасности и охране труда 

До начала работ 

4. Подготовка, переподготовка специалистов, работников опасных 

производственных объектов по вопросам промышленной без-

опасности 

До начала работ 

5. Проведение обучения пожарно-техническому минимуму До начала работ 

6. Проведение инструктирования по вопросам безопасности и 

охраны труда 

До начала работ и 

периодически во 

время работы 

7. Обеспечение спец. одеждой, средствами индивидуальной и кол-

лективной защите, в том числе защитными средствами против 

кровососущих насекомых 

До начала работ 
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№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Периодичность 

выполнения 

8. Обеспечение нормативными документами по всем вопросам 

безопасности и охране труда обязательными для исполнения 

До начала работ 

9. Обеспечение устойчивой связью с базой предприятия Постоянно 

10. Обеспечение участка работ душевой и раздевалкой для спец. 

одежды и обуви 

Постоянно 

11. Строительство туалета До начала работ 

12. Обеспечение помещением для отдыха и приема пищи Постоянно 

13. Обеспечение организации горячего питания на участке работ Постоянно 

14. Обеспечение питьевой водой Постоянно 

15. Установка контейнера для сбора ТБО и периодическая их 

очистка 

Постоянно 

 

Работы по ликвидации аварий проводятся в соответствии с ПЛА. 

Все буровые агрегаты, дизельные установки и автотранспорт укомплек-

товываются аптечками первой медицинской помощи. 

Все работники перед началом рабочей смены, после приезда с отдыха, а 

водители дополнительно перед выездом в рейс проходят профилактический 

медицинский осмотр. Результаты осмотра заносятся в журнал. Работники с по-

вышенным артериальным давлением и температурой тела выше 37° не допус-

каются к работе. Не допускаются к работе и работники с явными признаками 

болезни (покраснение глаз, тошнота, головокружение и т.д.). Все болезненные 

сотрудники при необходимости направляются в ближайшее государственное 

учреждение КГП на ПХВ "Многопрофильная центральная районная больница 

Аксуатского района" УЗ области Абай. С этим учреждением ГРП составляет 

соответствующий договор. 

Специальные медицинские отходы при производстве геологоразведоч-

ных работ не образуются.  

План эвакуации заболевших и пострадавших с участка разведки выгля-

дит следующим образом: 
 

ПЛАН  

эвакуации заболевших и пострадавших с участка работ 

1. Место работы; 

2. Эвакуация с участка работ до ближайшего мед. пункта поселок. Аксуат.; 

3. Эвакуация из мед. пункта: больница.  

4. Вид транспорта: автомобиль; 

5. Информация на предприятие.  

 

8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

8.1. Материалы по компонентам окружающей среды 
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Геологоразведочные работы на площади блоков L-44-21-(10в-5б-21) (ча-

стично), L-44-21-(10в-5б-22), L-44-21-(10в-5б23) (частично), L-44-21-(10в-5б-

24) (частично), L-44-21-(10в-5г-1), L-44-21-(10в-5г-2), L-44-21-(10в-5г-3), L-

44-21-(10в-5г-6), L-44-21-(10в-5г-7), L-44-21-(10в-5г-8) (частично), L-44-21-

(10в-5г-11) (частично) планируется проводить в соответствии с требованиями 

«Земельного кодекса Республики Казахстан», «Экологического кодекса Рес-

публики Казахстан», Кодекса РК «О недрах и недропользовании» и «Инструк-

цией по проведению, оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятель-

ности на окружающую среду» (приказа Министра энергетики РК от 17.06.2016 

№ 253), направленных на предотвращение загрязнения недр при проведении 

операций по недропользованию и снижению вредного влияния на окружаю-

щую среду. 

Полевые работы заключаются в проведении:  

- геологических и геохимических маршрутов; 

- геофизических работ; 

- горных работ; 

- бурения и скважинной геофизики; 

- документации и фотодокументации керна скважин; 

- опробования и обработки проб; 

- топогеодезических работ; 

- гидрогеологических работ.  

Основными источниками негативного воздействия на окружающую 

среду при проведении работ являются: 

- выбросы вредных веществ в атмосферу; 

- образование отходов производства; 

- возникновение фактора беспокойства для животного мира при произ-

водстве работ и т.д. 

 

Воздушная среда 

Основными источниками выброса вредных веществ в атмосферу при 

ГРР является автотранспорт, самоходные буровые установки и др. техника. 

Вопросы охраны атмосферного воздуха от загрязнения подробно будут 

освещены в проекте ОВОС. 

 

Водные ресурсы 

Речная сеть в районе работ развита слабо и представлена типично гор-

ными реками (Базарка, Каргыба с притоками Нарын, Кожа). Истоками рек яв-

ляются родники и снежники хр. Западный Тарбагатай, водосбором Зайсанская 

впадина. Режим рек крайне непостоянен: в период таяния снегов это – бурные 

могучие потоки, в засушливое время года – мелкие поровистые речки. Долины 

рек в горной части площади имеют форму узких каньонов, при выходе рек из 

гор в Зайсанскую впадину, воды их разбираются многочисленной сетью ары-

ков для полива пахотных земель. Участок ведения работ пересекает р.Каргыба. 
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Представленная ниже карта-схема (Рис. 10), отражает месторасположе-

ние намечаемой деятельности, границы участка недр, а также расположение 

водного объекта - реки Каргыба. При подготовке карты-схемы были учтены 

требования по отображению водоохранных зон и водоохранных полос водных 

объектов, находящихся в пределах и вблизи территории работ. В связи с от-

сутствием утверждённых в установленном законодательством порядке границ 

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Каргыба, на карте-

схеме принята ориентировочная ширина водоохранной зоны в размере 500 м, 

определённая расчётным (предполагаемым) образом в соответствии с требова-

ниями статьи 85 Водного кодекса Республики Казахстан. 

Все виды намечаемых работ запланированы вне русла реки и за преде-

лами предполагаемой водоохранной зоны, на расстоянии не менее 500 метров 

от реки Каргыба, что исключает прямое и косвенное воздействие на водный 

объект. 

 
Рис. 10 Картограмма предполагаемой водоохранной зоны реки Каргыба 
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Для питьевого водоснабжения вода будет закачиваться из местных ис-

точников ближайших населенных пунктов. Хранение ее на участке будет осу-

ществляться в закрытых емкостях для пищевых продуктов. Доставка питьевой 

воды осуществляется автотранспортом 

Расход воды на технические нужды при выполнении буровых работ в 

объёме 20 600 п.м. составит 6 180 м³ (из расчёта 0,3 м³/п.м.). С учётом приме-

нения замкнутой системы водоснабжения и повторного использования промы-

вочной воды фактическая потребность в свежей воде составит 1 850 м³. Забор 

свежей воды из природных источников не предусматривается; водоснабжение 

буровых работ будет осуществляться за счёт привозной воды, доставляемой 

на участок ведения геологоразведочных работ подрядными организациями 

выполняющие буровые работы. 

Земельные ресурсы, почвы и недра 

Рельеф — слабо всхолмлённая равнина с локальными понижениями.  

Земли характеризуются средней степенью освоенности, присутствуют 

участки с признаками солонцеватости и переуплотнения почвы. Разведочный 

участок расположен в степной зоне Аксуатского района Абайской области и 

используется преимущественно как естественное пастбище и частично – как 

сельскохозяйственные угодья. 

Животный и растительный мир 

Растительность соответствует типичной сухостепной зоне Восточного 

Казахстан. В понижениях и возле временных водотоков — небольшие заросли 

ивы и кустарников, обеспечивающие дополнительную биомассу и укрытия.  

Основной тип растительности – злаково-разнотравные степи с преобла-

данием засухоустойчивых трав. 

Встречаются злаки: ковыль перистый (Stipa pennata), типчак (Festuca 

valesiaca), тимофеевка степная (Phleum phleoides), травы и полукустарники: 

полынь (Artemisia spp.), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) и 

др.Местами встречаются кустарники: карагана древовидная (Caragana 

arborescens), крушина ломкая (Frangula alnus). 

В понижениях и возле временных водотоков — небольшие заросли ивы 

и кустарников, обеспечивающие дополнительную биомассу и укрытия. 

В соответствии с письмами РГКП «Казахское лесоустроительное пред-

приятие» и РГУ «ГЛПР «Семей орманы» участок намечаемой деятельности 

находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охра-

няемых природных территорий со статусом юридического лица. По информа-

ции РГКП «ПО Охотзоопром» участок является местом обитания и путями 

миграции казахстанского архара (Ovis ammon collium), занесенного в Красную 

Книгу Республики Казахстан. 

Отходы производства и потребления 

Работы по проведению геологоразведочных работ планируется выпол-

нять вахтовым методом с выездом и проживанием во временном жилье на тер-

ритории проведения работ.Основными отходами при проведении поисковых 

работ будут являться твердо-бытовые отходы, буровой шлам. 
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8.2 Оценка экологического риска реализации намечаемой 

деятельности 

 

В соответствии с п. 11 Инструкции по составлению Плана разведки твёр-

дых полезных ископаемых №16982 от 04.06.2018 г., оценка экологического 

риска предполагает анализ возможного воздействия намечаемых геологораз-

ведочных работ на компоненты окружающей среды, оценку вероятности воз-

никновения негативных последствий и определение мер по их предупрежде-

нию. 

Планируемые к выполнению работы относятся к категории наименее 

опасных видов деятельности и включают бурение, проходку канав, отбор 

проб и связанные с этим вспомогательные операции. Указанные виды работ 

носят временный характер, выполняются на ограниченных площадях и не 

предполагают строительства капитальных сооружений, изменения рельефа 

или значительного вмешательства в природные комплексы. 

 

Вероятность негативного воздействия на атмосферный воздух – низ-

кая. 

Источниками выбросов являются автотранспорт и буровые установки, 

работающие на дизельном топливе. Влияние носит локальный и кратковре-

менный характер, превышения ПДК не ожидаются. 

Воздействие на почвы и растительный покров – минимальное. 

Проходка канав и буровых площадок производится на ограниченных 

участках. Нарушение почвенного покрова носит точечный характер. Работы 

не затрагивают сельхозугодья и охраняемые природные территории. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды – отсутствует 

Бурение выполняется без применения химических реагентов, буровые 

растворы не токсичны. 

Влияние на животный мир – незначительное 

Площадь работ мала, срок воздействия ограничен. Проектируемая дея-

тельность не затрагивает пути миграции животных и места концентрации ред-

ких видов. 

Риск аварий и инцидентов – низкий 

Планом предусмотрены стандартные мероприятия по промышленной 

безопасности, исключающие разливы топлива, пожары и аварийные выбросы. 

Учитывая характер, объём и продолжительность намечаемых работ, а 

также реализуемые меры по охране окружающей среды, общий экологический 

риск оценивается как низкий, а возможное воздействие на окружающую среду 

– как обратимое, краткосрочное и локальное. 

 

8.3 Мероприятия, направленные на предотвращение (сокращение) 

воздействия на компоненты окружающей среды 
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На период геологоразведочных работ должны предусматриваться меро-

приятия по предотвращению и смягчению негативного воздействия отходов 

на окружающую среду. 

 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

Основными источниками выброса вредных веществ в атмосферу при 

ГРР является автотранспорт, самоходные буровые установки и др. техника. 

Вопросы охраны атмосферного воздуха от загрязнения подробно будут 

освещены в проекте ОВОС. 

В связи с тем, что источники выбросов в атмосферу имеют передвижной 

характер, учитывая немногочисленность техники, можно утверждать, что со-

средоточения и скопления вредных выбросов в определенной точке не будет. 

Поэтому специальных мероприятий по охране воздушного бассейна не требу-

ется. 

В целях уменьшения выбросов от работающей техники будут выпол-

няться следующие мероприятия: 

1. сокращение до минимума работы бензиновых и дизельных агрегатов 

на холостом ходу; 

2. регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей; 

3. движение автотранспорта на оптимальной скорости. 

Для уменьшения выбросов в атмосферу будут производиться системати-

ческие профилактические осмотры и ремонты двигателей, проверка токсично-

сти выхлопных газов. 

Загрязнение атмосферы пылеобразующими частицами при проходке 

горных выработок незначительно. 

 

Водные ресурсы 

Во избежание загрязнения поверхностных вод бытовыми отходами все 

производимые геологоразведочные работы будут сосредоточены вдали от ру-

чьев и речек. 

В местах планируемого строительства полевых лагерей естественных во-

дотоков и водоемов нет, а подземные воды перекрыты рыхлыми отложениями. 

В пределах водоохранных зон и полос водотоков (рек, озер) буровые и 

горные работы проводиться не будут.  

Во избежание попадания ГСМ в воду и почву, временное хранение ГСМ 

(при необходимости) на участке ведения работ будет осуществляться на спе-

циально оборудованной площадке с поверхностью, покрытой гидроизоляци-

онным глинистым материалом и обвалованной. 

В связи с этим отрицательное влияние на поверхностные и подземные 

воды проектируемые работы оказывать не будут, и попадание ГСМ, нечистот 

в них исключено. 

Кроме того, при выполнении геологоразведочных работ на лицензион-

ной территории для промывки бороздовых проб предусматривается завоз 
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технической воды водовозкой. Вода после промывки проб будет поступать в 

отстойник при буровых работ.  

 

Животный и растительный мир 

Для снижения негативного влияния на животный и растительный мир в 

целом, предусматривается выполнение следующих мероприятий по сохране-

нию среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей 

миграции и мест концентрации животных: 

- исключение несанкционированного проезда техники по целинным зем-

лям, обеспечение проезда по специально отведенным полевым дорогам, сни-

жение скорости; 

- использование ограждения на участке ведения работ, аншлагов, специ-

ализированных закрываемых контейнеров для сбора и хранения промышлен-

ных отходов; 

- исключение добычи, преследования и подкормки животных персона-

лом; 

- контроль шума и использование источника света, закрытых стеклами 

зеленого цвета, в ночное время действующих на животных отпугивающе; 

- проведение обязательного инструктажа работников по соблюдению 

специальных экологических требований и природоохранного законодатель-

ства. 

В виду низкой численности и плотности заселения животного мира в 

районе, воздействие от вышеперечисленных факторов будет незначительным 

при соблюдении всех норм и правил ведения работ 

 

Отходы производства и потребления 

На весь период работ должны предусматриваются мероприятия по 

предотвращению и смягчению негативного воздействия отходов на окружаю-

щую среду. Основополагающими принципами политики в области управления 

отходами производства и потребления являются: 

- ответственность за обеспечение охраны компонентов окружающей 

среды (воздух, подземные воды, почва) от загрязнения отходами производства 

и потребления; 

- максимально возможное сокращение образования отходов производ-

ства и потребления и экологически безопасное обращение с ними; 

- организация работ, исходя из возможности повторного использования, 

утилизации, регенерации, очистки или экологически приемлемому удалению 

отходов производства и потребления; 

- сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет ис-

пользования технологий и оборудования, позволяющих уменьшить образова-

ние отходов. 

Управление отходами производства и потребления образуемых в про-

цессе проведения работ будет подробно освещено в проекте ОВОС. 
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После завершения геологоразведочных работ будет осуществлен сбор 

мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для 

утилизации в согласованные места. 

 

Рекультивация нарушенных земель 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан рекультива-

ция нарушенных земель, повышение их плодородия, использование и сохра-

нение плодородного слоя почвы являются природоохранными мероприяти-

ями. 

Восстановление нарушенных земель направлено на устранение неблаго-

приятного влияния ГРР на окружающую среду, улучшение санитарно-гигие-

нических условий жизни населения, сохранение эстетической ценности ланд-

шафтов. Рекультивации подлежат все участки площади, нарушенные в про-

цессе работ.  

В связи с тем, что ГРР осуществляются выработками малого сечения 

(скважины, канавы), расположенными на значительном расстоянии друг от 

друга, нарушения земель не будут иметь ландшафтного характера. 

С целью уменьшения площади нарушенных земель при проходке горных 

выработок на склонах не будут строиться подъездные пути. При проходке гор-

ных выработок плодородный слой будет складироваться отдельно. 

После проведения полного комплекса исследований (бороздовое, техно-

логическое опробование, отбор сколков на шлифы и аншлифы) горные выра-

ботки будут ликвидированы путем засыпки. Работы по ликвидации и рекуль-

тивации будут проводиться в следующем порядке: сначала они засыпаются 

вынутой породой, затем наносится и разравнивается плодородный слой. 

Буровые работы будут проводиться с соблюдением мер, обеспечиваю-

щих сохранение почв. При производстве работ не используются химические 

реагенты, все механизмы обеспечиваются масло улавливающими поддонами. 

Заправка механизмов и автотранспорта топливом будет производиться из ав-

тозаправщика. После проведения работ с участков будут удалены все меха-

низмы, оборудование и отходы производства. 

Принимая во внимание, что участок разведки находится в равнинной 

местности, направление рекультивации - рекреационное, то есть создание ле-

сопарковых насаждений, парков, спортивных площадок и других зон для от-

дыха, не требует нанесения мощного плодородного слоя почвы и выравнива-

ния склонов поверхности. 

Технический этап рекультивации является частью единого технологиче-

ского процесса, поэтому засыпка выработок и нанесение потенциально-плодо-

родного слоя производится параллельно с другими работами. 

 

8.4 Предложения по организации экологического мониторинга 

 

Производственный мониторинг окружающей среды организуется в со-

ответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан. 
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Целью производственного мониторинга окружающей среды является 

обеспечение достоверной информацией о воздействии намечаемых работ на 

окружающую среду, возможных изменениях в ней, вызванных воздействиями 

ГРР. 

Система производственного мониторинга ориентирована на организа-

цию наблюдений, сбора данных, проведения анализа, оценки воздействия ком-

плекса проводимых работ на состояние окружающей среды с целью принятия 

своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации отрица-

тельного воздействия на окружающую среду. 

В нормальных условиях характер контроля планово-периодический. В 

аварийных – оперативный. 

Проводимые геологоразведочные работы оказывают незначительное 

влияния на компоненты окружающей среды. 

В течение выполнения геологоразведочных работ будет налажен кон-

троль за выполнением требований ТБ и ООС. 
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9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

В результате проведённых работ будет изучено геологическое строение 

месторождения, морфология и условия залегания рудных тел, определены их 

количественные и качественные показатели, физико-механические и техноло-

гические свойства. 

В результате выполнения геологоразведочных работ будут:  

- выделены рудные зоны и рудные тела. 

- геологоразведочные работы, предусмотренные настоящим проектом,  

нацелены на получение положительных результатов поисков рудопроявлений 

и перспективных площадей, с последующим обоснованием предполагаемых 

минеральных ресурсов меди, золота и попутных компонентов в соответствии 

с положениями Кодекса о недрах и недропользовании (KazRC) и стандартами 

международной системы CRIRSCO.  

- при бесперспективности площади изучения составлен отчет по резуль-

татам проведенных работ.  

Учитывая установленные геологические, геохимические и геофизиче-

ские особенности площади работ, в регионе возможно обнаружение новых ме-

сторождений цветных, благородных и редких металлов. 

Возврат контрактной территории будет осуществляться к концу шестого 

года - вся территория за исключением территории, на которой будет сделано 

коммерческое обнаружение. 
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