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1. ВВЕДЕНИЕ 

Основанием для разработки настоящего Плана разведки твердых полез-

ных ископаемых на участке Абзал по 14 блокам в Абайской области является 

Лицензия на разведку № 3727-EL от 14 октября 2025 года, выданная Министер-

ством промышленности и строительства Республики Казахстан (Компетентный 

орган). Данная лицензия на недропользование является документом, выдавае-

мым государственным (Компетентным) органом, и предоставляющим ее обла-

дателю (ТОО «Тарбагатай кени») право на пользование участком недр в целях 

проведения операций по недропользованию в пределах указанного в ней участ-

ка недр. 

Настоящий План разведки твердых полезных ископаемых участка Абзал, 

в Абайской области составлен на основании геологического задания, выданно-

го директором ТОО «Тарбагатай кени», разработан в соответствии со статьей 

196 Кодекса Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК «О 

недрах и недропользовании» (далее – Кодекс о недрах и недропользовании), а 

также совместным приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 15.05.2018 года № 331 и Министра энергетики Республики Казах-

стан от 21.05.2018 года № 198 «Об утверждении инструкции по составлению 

плана разведки твердых полезных ископаемых». 

В соответствии с нормами Кодекса о недрах и недропользовании, План 

разведки является проектным документом для проведения операций по развед-

ке твердых полезных ископаемых. В Плане разведки описываются в перспекти-

ве виды, методы и способы работ по разведке твердых полезных ископаемых, 

примерные объемы и сроки проведения работ. 

Состав, виды, методы и способы работ по разведке твердых полезных ис-

копаемых, примерные объемы и сроки проведения работ в Плане разведки 

определяются недропользователем самостоятельно. 

Настоящий План разведки составлен для выполнения геологоразведочных 

работ на территории участка недр 14 (четырнадцать) блоков М-44-125-(10е-5v-

8), М-44-125-(10е-5v-9), М-44-125-(10е-5v-10), М-44-125-(10е-5g-6), М-44-125-

(10е-5v-13), М-44-125-(10е-5v-14), М-44-125-(10е-5v-15), М-44-125-(10е-5g-11), 

М-44-125-(10е-5v-19), М-44-125-(10е-5v-20), М-44-125-(10е-5g-16), М-44-125-

(10е-5v-24), М-44-125-(10е-5v-25), М-44-125-(10е-5g-21). 

Участок работ административно расположен в Аягозском районе Абай-

ской области, на расстоянии около 13,7 км к юго-западу от пос. Ушбиик в 42 км 

на север от г. Аягоз.  

Изучение объекта будет проводиться в 2026–2031 гг. в соответствии с 

настоящим Планом на выполнение работ на площади участка недр, утвержден-

ным и согласованным в соответствии с действующим законодательством Рес-

публики Казахстан. 

Географические координаты участка работ приведены в таблице 1. 
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Таблица 1  

Географические координаты угловых точек участка недр 

Номер 
угловых 

точек 

Координаты угловых точек 

Северная широта Восточная долгота 

Гр. Мин. Сек. Гр. Мин. Сек. 

1 48 24 0 80 22 0 

2 48 24 0 80 26 0 

3 48 20 0 80 26 0 
4 48 20 0 80 23 0 

5 48 22 0 80 23 0 
6 48 22 0 80 22 0 
 

Площадь участка недр составляет 32,0 квадратных километра. 

Разработка Плана разведки по проведению поисковых работ на участке 

Абзал в Абайской области РК выполнена Товариществом с ограниченной от-

ветственностью «Кокше-Ар». 

В соответствии с основными задачами виды, объемы и сроки планируе-

мых геологоразведочных работ приведены в Сводной таблице видов и объемов 

проектируемых работ по годам, а также отражены в настоящем проекте. 
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ОБЗОРНАЯ КАРТА 
Масштаб 1: 1 000 000 

 
Рис.1 Обзорная карта района
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Рис. 2. Космоснимок участка недр 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ  

2.1. Географо-экономическая характеристика района 

Участок работ административно расположен в Аягозском районе Абай-

ской области, на расстоянии около 13,7 км к юго-западу от пос. Ушбиик в 42 

км на север от г. Аягоз.  

Дороги грунтовые проселочные и полевые соединяют, как правило, зи-

мовки, фермы и другие строения. Грунтовые дороги допускают движение ав-

томобилей только в сухое время года; в дождь они размокают и становятся 

труднопроезжими даже для машин повышенной проходимости. В горных 

районах единственными путями сообщения являются немногочисленные 

вьючные тропы, движение по которым возможно только в сухую погоду.  

Административно участок работ расположен в области Абай. Ближай-

ший населенный пункт – село Ушбиик, расположенный в 42 км на север от г. 

Аягоз и связанный с ним шоссейной дорогой областного значения.  

Рельеф района. Особенностью рельефа района работ является разделе-

ние на две обособленные части – равнинную и горную. Северная часть пред-

ставляет собой среднегорье и мелкогорье. Наиболее возвышенная часть тер-

ритории представлена хребтом Западный Тарбагатай, простирающегося с за-

пада на восток.  

Преобладающие высоты хребта варьируют в пределах 1000 -2000 м, 

высшая точка территории гора Кишкине-Тау имеет абсолютную отметку 

2516 м. Гребни хребтов преимущественно узкие, скалистые, вершины здесь 

остроконечные, реже округлые и куполовидные. Относительные превышения 

составляют порядка 300-600 м. Склоны гор крутые, часто обрывистые, ска-

листые, местами изрезанные сетью глубоких крутосклонных промоин.  

Долины в горах обычно узкие типа ущелий и теснин с каменистыми 

обрывистыми склонами. На юге территории южные склоны хребта Западный 

Тарбагатай круто обрываются к обширной межгорной впадине, занятой оз. 

Алаколь. Предгорья хребта представлены наклонной холмисто-увалистой 

равниной, постепенно переходящей в плоскую слабонаклонную поверхность, 

сильно расчлененную многочисленными промоинами и глубокими руслами 

пересыхающих водотоков. Гидрографическая сеть района распределена меж-

ду четырьмя бассейнами: оз. Балхаш, Зайсан, Алаколь и Сасыкколь. Река 

Аягоз единственная река бассейна оз. Балхаш – начинается на северном 

склоне хребта Тарбагатай и течет в северо-западном направлении, пересекая 

центральную часть района, принимая многочисленные притоки. К бассейну 

оз. Зайсан относятся реки, расположенные в восточной части листа: Улькен-

Бугаз, Кишкине-Бугаз и Базар. Реки бассейна оз. Алаколь – Урджар и Кусак 

начинаются на южном склоне хр. Тарбагатай. К бассейну оз. Сасыкколь при-

надлежит р. Каракол, которая начинается на северном склоне хр. Тарбагатай, 

прорезает его и течет на юг. Берега рек в горах и предгорьях обычно крутые, 

обрывистые, грунт дна твердый и галечниковый, на равнинных территориях 

грунт дна становится песчаным. Переправа через реки вброд, в период поло-

водья, возможна только в местах постоянных бродов, а в меженный период – 

Р
и

с.
 1

. 
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в любом месте, имеющем хорошие подходы к реке. Половодье на реках с мая 

по июнь, межень устанавливается в августе и длится до апреля. Замерзают 

реки в конце ноября, вскрываются в апреле. Растительность на территории в 

основном степная и полупустынная. В субальпийском поясе, выше 1700-1800 

м, преобладают злаково-разнотравные луга.  

На склонах южной экспозиции наблюдаются участки субальпийской 

типчаковой и типчаково-разнотравной степи. По крутым склонам встречают-

ся арчевники. Ниже от 1000 до 1200 располагается лугово-степной пояс. В 

большинстве речных долин у воды наблюдаются заросли тополя, ивы, мень-

ше распространена черемуха, боярышник и калина, встречаются яблони. 

Чрезвычайно характерны кустарниковые формации, занимающие преимуще-

ственно склоны северной экспозиции. Ниже – от 600 до 800 м частично уже в 

предгорьях располагается кустарниково-степной пояс. Ниже на равнине 

находится полупустынный пояс. В засоленных понижениях встречается чий, 

полынь, солянки. Животный мир богат и разнообразен. Распространены как 

степные, так и горные животные. Из хищников встречаются: бурый медведь, 

волк, лисица, барсук и хорек, из копытных – горный козел, архар, лань, реже 

марал и кабан. Многочисленные грызуны – сурки, суслики, тушканчики и др. 

Многообразны и многочисленны пернатые. Реки богаты рыбой. Климатиче-

ские условия.  

Климат резко континентальный. Зима (середина ноября-середина мар-

та) холодная, преимущественно с ясной погодой, преобладающая дневная 

температура воздуха -10, -15°С, ночная -30, -40°С, изредка бывают оттепели 

до 6°С. Устойчивый снежный покров образуется во второй половине ноября, 

достигая толщины 50-80 см, и держится до середины марта. Часты метели с 

сильными снегопадами. Весна (середина марта – конец мая) умеренно про-

хладная с неустойчивой пасмурной погодой. Для начала сезона характерны 

частые возвраты холодов. Осадки в начале весны выпадают в виде мокрого 

снега, в конце – в виде моросящих дождей. В мае выпадает наибольшее ко-

личество осадков и возможны снегопады. Относительная влажность воздуха 

днем до 53 %, ночью до 73 %. Лето (конец мая – начало сентября) сухое и 

жаркое, преобладающая дневная температура 20-27°С, ночная 1-6°С (в июне 

и августе возможны заморозки до -3°С). Осадки выпадают редко, преимуще-

ственно в виде кратковременных ливней, обычно сопровождающихся гроза-

ми. Относительная влажность воздуха днем 40 %, ночью до 67 %. Осень 

(начало сентября – середина ноября) прохладная, в первой половине сезона с 

ясной, сухой погодой, во второй половине с пасмурной, дождливой. В конце 

октября начинаются регулярные ночные заморозки, с этого времени осадки 

выпадают главным образом в виде снега. Относительная влажность воздуха 

днем до 55 %, ночью до 78 %. Ветры в течение года преобладают северные, 

северо-западные и северо-восточные со скоростью до 1,5-3,0 м/с. Дуют почти 

постоянно. Дни со штилем очень редки. Иногда наблюдаются западные вет-

ры ураганной силы. Дней с туманами до 20 в году, преимущественно в хо-

лодное время.  

Основное население района – казахи, уйгуры, татары, русские, украин-
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цы. Сосредоточено, в основном, в южной части площади. Главной отраслью 

народного хозяйства является земледелие и животноводство. Эколого-

геологическая обстановка на территории района от благоприятной до удо-

влетворительной. 

2.2. Гидрогеологические и инженерно-геологические особенности 

района 

Территория описываемого района характеризуется широким разнообра-

зием геологических, геоморфологических, климатических и физико-

географических особенностей, обуславливающих и сложность гидрогеологи-

ческих условий. С гидрогеологических позиций территория района работ 

определяется двумя основными факторами - рельефом и климатом.  

Следует отметить, что атмосферные осадки являются основным источ-

ником питания подземных вод, меньшую роль играют воды речных бассей-

нов. Большое значение в определении гидрогеологических условий района 

принадлежит дизъюнктивным нарушениям, меньшую роль играют литологи-

ческие особенности пород. В пределах исследованной территории подземные 

воды представлены одним типом – трещинные.  

Область распространения трещинных вод охватывает всю территорию, 

занятую выходами палеозойских пород и гранитов. 

Выделение водоносных горизонтов и зон трещиноватости, произведено 

с учетом геолого-структурных особенностей территории, условий залегания, 

литологического состава водовмещающих пород и закономерностей форми-

рования подземных вод. 

 

Водоносный горизонт современных аллювиальных отложений низких и 

высоких пойм рек (aQIV).  

Этот водоносный горизонт выделяется в пределах распространения ре-

ки Аягоз. Водовмещающими породами служат валуны, галечники пески ме-

стами супеси с прослоями суглинка. Как правило, по всей речной долине 

устанавливается единый водоносный горизонт со свободной поверхностью, 

направление которого определяется уклоном водоупора, в целом совпадаю-

щего с направлением течения реки. Глубина залегания вод колеблется в пре-

делах от 0,5 до 1,0 м и до 2 – 5 м, причем наибольшие глубины приурочены к 

высоким поймам. Кровлей водоносного горизонта почти повсеместно явля-

ются суглинки мощностью от 0,5 до 1,0 м, а подошвой в пределах горных 

массивов – различные палеозойские породы, в пределах же предгорных об-

ластей – средне- и верхнечетвертичные суглинки. Мощность водоносного го-

ризонта не превышает нескольких метров. 

Водоносный горизонт верхнечетвертичных и современных аллювиаль-

но-пролювиальных отложений I и II надпойменных террас (apQIII+IV).  

Этот горизонт пользуется площадным распространением в предгорных 

частях речных долин. Водовмещающими породами вблизи гор являются ва-

лунно-галечные образования. Вниз по течению рек в литологическом составе 

водоносного горизонта возрастает роль супесей и суглинков. Грунтовые во-
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ды обычно залегают в виде сплошного потока, со свободной поверхностью и 

незначительным уклоном в сторону депрессии. Зачастую водовмещающие 

отложения этого горизонта по вертикали значительно переходят в валунно-

галечниковые отложения конусов выноса и образуют единый водоносный 

горизонт. Глубина залегания уровня не превышает 1 – 3 м.  

Мощность горизонта изменяется от 5 – 6 до 12 м. Водоотдача грунтово-

го потока изменяется в широких пределах и характеризуется коэффициента-

ми фильтрации от 2,5 до 5,0 м/сутки для суглинков и супесей и до 100 

м/сутки – для валунно-галечниковых и песчано- галечниковых отложений. 

Величина минерализации вод варьирует от 0,2 до 0,7 г/л, при этом пре-

обладающими являются воды гидрокарбонатно-кальциевого хим. состава, с 

увеличением минерализации гидрокарбонатные воды переходят в смешан-

ные. Производительность водопунктов зависит от литологического состава 

водовмещающих пород и в среднем она колеблется для отдельных водопунк-

тов от сотых долей литров в секунду до 3 – 5 л/сек.  

Максимум положения уровня грунтовых вод наблюдается в период ве-

сеннего снеготаяния; минимум устанавливается в зимние месяцы. Амплитуда 

колебания уровня достигает 2 м и более. Формирование грунтового потока 

происходит за счет инфильтрации поверхностных вод и атмосферных осад-

ков. Причем основную роль в питании горизонта играют паводковые воды. 

Следует отметить, что грунтовые воды не только питаются поверхностными 

водами, но также участвуют в питании рек в период межени.  

Об этом свидетельствуют многочисленные родники, выклинивающиеся 

в этот период по долинам рек. Грунтовые воды, связанные с аллювиально-

пролювиальными отложениями I и II надпойменных террас, широко исполь-

зуются шахтными колодцами для водоснабжения населенных пунктов, в 

пределах площади распространения этих террас. Следует отметить, что запа-

сы вод горизонта являются значительными. 

Все эти данные позволяют сделать вывод о том, что воды этого гори-

зонта могут быть широко использованы для удовлетворения нужд сельского 

хозяйства. 

Грунтовые воды зоны открытой трещиноватости среднедевонских и 

верхнепермских отложений (D2 – P2). Эти воды распространены на площадях 

развития вулканогенных и терригенных осадков среднего девона, нижнего 

карбона и верхней перми. Водовмещающими породами являются туфы, ту-

фобрекчии, туфоконгламераты, порфириты с прослоями песчаников и слан-

цев. Все породы сильно дислоцированы, метаморфизованы, смяты в линей-

ные складки и осложнены тектоническими разломами субширотного и мери-

дионального направления. Подземные воды приурочены к верхней сильно-

трещиноватой зоне пород и залегают преимущественно на глубинах 25,0 – 

30,0 м. В долинах рек, саев и в пониженных участках рельефа они вскрыва-

ются на глубинах, не превышающих 10,0 - 15,0 м. В межгорных впадинах 

глубина залегания подземных вод резко увеличивается и составляет порядка 

50 – 100,0 м, однако мощность обводненной зоны в среднем составляет по-

рядка 30,0 – 40,0 м. Средняя производительность водопунктов составляет от 
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0,1 до 1,0 л/сек. Родники, связанные с зонами тектонических разломов и при-

контактовыми зонами пород, отмечаются несколько повышенными расхода-

ми, достигающими местами 1,5 – 2,0 л/сек. Относительно высокое гипсомет-

рическое положение площадей распространения пород комплекса, достаточ-

но хорошая вертикальная трещиноватость их обеспечивает свободный водо-

обмен, вследствие чего здесь формируются пресные воды с плотным остат-

ком до 1,0 г/л. Наряду с этим в отдельных бессточных замкнутых котлови-

нах, где уровень подземных вод близко подходит к дневной поверхности 

встречаются слабосоленые воды с минерализацией до 1,5 – 3,0 г/л. 

Подземные воды зоны открытой трещиноватости верхнекембрийских 

и верхнесилурийских отложений (C3 – S2).  

Площадь распространения этих вод занимает наиболее высокое гипсо-

метрическое положение в пределах Тарбагатайского хребта. Водовмещаю-

щими породами являются преимущественно сильно метаморфизованные 

порфириты и их туфы смешанного состава и различного возраста, начиная от 

верхнекембрийских и ордовикских и кончая силурийскими. Сопоставление 

абсолютных отметок места выхода естественных водопроявлений с отметка-

ми преобладающих положительных форм рельефа дает возможность считать 

глубину проникновения трещин для свободной циркуляции, равной 100 – 150 

м на водоразделах, а по бортам ущелий – равной относительному превыше-

нию борта над тальвегом эрозионного вреза участка. Ниже этих глубин тре-

щиноватость резко сокращается, за исключением зон тектонических наруше-

ний, обводненных благодаря трещиноватости до значительных глубин, изме-

ряемых по все вероятности, многими сотнями метров. Об этом можно судить 

по наличию естественных водопроявлений с высоким дебитом, приурочен-

ных к региональным разломам глубоко заложения. 

Подземные воды зоны открытой трещиноватости палеозойских ин-

трузий (γδ Pz).  

Интрузии палеозойского возраста слагают отдельные крупные орогра-

фические формы рельефа с четко ограниченными контурами, именуемые 

массивами. Интрузивные образования представлены розовыми и розовато-

серыми гранитоидами различной зернистости. Массивы интрузивных пород, 

благодаря воздействию денудационных процессов, являются трещиноваты-

ми.  

При этом мощность эффективной трещиноватости в зависимости от 

высотных отметок массива, ориентировки водоразделов, степени расчленен-

ности, глубины эрозийных врезов, экспозиции склонов и т. д. являются весь-

ма различной. Наряду с трещиноватостью в пределах массивов гранитоидов 

нередко встречаются значительные по размерам и протяженности пещеры, 

пустоты и трещины. Отличительной особенностью гранитных массивов рас-

сматриваемого района, имеющих абсолютные отметки 1300 – 2300 м с отно-

сительными превышениями от 400 до 700 – 900 м, является то, что в их под-

ножьях отсутствует окаймляющий обломочный материал делювиально-

пролювиального шлейфа.  

С верхней выветрелой зоной интрузивных пород связаны трещинные 
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воды с грунтовым характером распространения. Глубину распространения 

трещиноватой водоносной зоны для каждого массива приближенно можно 

считать равной относительному превышению бортов массивов над дрениру-

ющими эти площади тальвеговыми частями эрозионного вреза. Отмечается 

также, что ниже данной части, местных дрен степень раскрытости трещин 

резко сокращается, и породы становятся практически безводными. Таким об-

разом, воды, в конечном счете, накапливаются в толще рыхлообломочных 

отложений и в трещиноватой зоне.  

При этом количество аккумулированной воды находится в прямой за-

висимости от площади водосбора и количества, выпадающих на этой же 

площади осадков, а также от мощности трещиноватой зоны и рыхлообло-

мочных отложений. Однако не во всех ущельях и логах, расположенных да-

же в пределах одного и того же массива, несмотря на сходство их условий, 

наблюдаются естественные водо-проявления. Это позволяет считать, что 

циркуляция и накопления подземных вод в пределах водораздельных участ-

ков происходит не повсеместно, а лишь в пределах наиболее благоприятных 

участков, каковыми являются трещиноватая и выветриваемая верхняя зона, и 

зоны разрывных нарушений.  

Характер залегания и распространения грунтовых вод зоны открытой 

трещиноватости в значительной мере повторяют конфигурацию топографи-

ческой поверхности отдельных массивов. В основании и у подножья масси-

вов, воды залегают близко к дневной поверхности или же выклиниваются в 

данной части эрозионных врезов.  

Наибольшие глубины залегания подземных вод отмечаются в пределах 

водоразделов и бортовых частях междуречных пространств. Воды гранитои-

дов по анализам проб воды, отобранных из родников, в основном являются 

пресными и ультрапресными и в среднем показали общую минерализацию 

менее 0,2 г/л.  

При этом воды по мере движения от водораздельной части массива к 

основанию увеличивают общую минерализацию до 0,5 г/л, что объясняется 

продолжительностью соприкосновения вод с трещиноватыми породами. Во-

ды с минерализацией 1,0 г/л и более распространены в пределах отрицатель-

ных форм рельефа, выполненных рыхлообломочными отложениями. Почти 

все естественные водопроявления с повышенными расходами от 1,0 до 5,0 – 

15,0 л/сек находятся в пределах эрозионных врезов или же в зависимости от 

рельефных особенностей отдельных массивов на склонах, или же в прикон-

тактовой зоне интрузий с другими менее трещиноватыми кристаллическими 

породами. Преобладающие расходы родников у места выхода не превышают 

1 – 2л/сек. Однако по мере движения от истоков к устью их расход быстро 

наращивается до 15 – 30 л/сек за счет дренирования трещинных вод. В гра-

нитных массивах преобладают источники нисходящего типа. Основным ис-

точником питания подземных вод гранитов являются атмосферные осадки. 

Однако количество осадков в зависимости от высотных отметок массива, 

ориентировки его склонов и водораздельных частей и удаленности отдель-

ных массивов от основных областей питания различное. В связи с этим и де-
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биты отдельных родников, располагающихся на разных участках массива, 

отличаются между собой, соответственно различными являются и ресурсы 

подземных вод.  

Хорошее качество трещинных вод гранитных массивов, обусловленное 

геолого-геоморфологическими особенностями, а также высокие дебиты род-

ников, приуроченных к ним, позволяют считать подземные воды гранитои-

дов как один из надежных источников водоснабжения крупных сельскохо-

зяйственных и промышленных объектов. 

 

2.2.1. Инженерно-геологические особенности района 

С учетом интенсивности проявления природных и техногенно-

геологических сочетаний с народно-хозяйственными факторами на террито-

рии выделяются четыре типа эколого-геологической обстановки: 

- благоприятная, к которой относится малоосвоенный незаселенный 

район западного окончания хребта Тарбагатай, представленного резко-

расчлененным среднегорным рельефом, а также расчлененным мелкогорьем, 

слагающим участки гор Окпекты, Доланкара, Жылдыкара, Жаманбатпактас, 

Акжайляу и др. Абсолютные отметки которых варьируют в пределах от 1000 

до 2500м. Эта территория относится к денудационно-тектоническому типу 

рельефа, сформированного на палеозойских породах. Этот тип рельефа отно-

сительно устойчив к процессам выветривания. Район охватывает значитель-

ную площадь территории, занятую горными хребтами и массивами, отмеча-

ющимися сильной расчлененностью, глубина которой достигает 300 – 700м. 

Уклоны дна очень большие. По бортам ущелий широким развитием пользу-

ются крупно- и среднеобломочные, почти всегда незакрепленные осыпи. 

Среднегорье и мелкогорье характеризуется скалистыми водоразделами, кру-

тые склоны которых расчленены ущельями и V-образными долинами. Гидро-

графическая сеть района распределена между четырьмя бассейнами: оз. Бал-

хаш, Зайсан, Ала-Коль и Сасык-Коль. Все реки берут начало в хребте Тарба-

гатай. Растительность разнообразна и представлена разнотравьем, кустарни-

ками и лиственными деревьями. 

- удовлетворительная, к которой относится площадь, расположенная на 

север от хребта Тарбагатай, слагая предгорья к долине рек, образующих хол-

мисто-грядовое мелкогорье в совокупности со слабовсхолмленными полого-

наклонными равнинами. Эта площадь сложена интрузивными и осадочными 

породами. Прилавки гор и долины рек с выположенными склонами сложены 

четвертичными суглинками, древесно-щебенистыми образованиями и неоге-

новыми красно-бурыми глинами. Территория мало освоена в экологическом 

отношении. Населенные пункты немногочисленные, движение автотранспор-

та затруднено своеобразием рельефа. Земли не пригодны для земледелия, но 

являются хорошими пастбищными угодьями для выпаса скота, зараженность 

их агрохимикатами, нефтепродуктами и их отходами минимальная. 

- напряженная, к которой относится территория южных склонов хребта 

Тарбагатай, представляющих пологонаклонную предгорную равнину, рас-

члененную многочисленными руслами временных водотоков и охватывает 
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северную часть Алакольской межгорной впадины. Предгорная равнина сло-

жена аллювиально-пролювиальными отложениями и является областью ак-

кумуляции рыхло-обломочного материала, сносимого с горных хребтов 

окаймляющих их. Конусы выноса рек прорезаны долинами, поймы которых 

сложены валунно-галечными образованиями. Рельеф поверхности характери-

зуется мягковыпуклыми и сглаженными формами. В предгорной части 

наблюдаются многочисленные овраги и балки, особенно хорошо выражен-

ные в области распространения лѐссовидных суглинков. Комплекс пойм и 

низких аккумулятивных террас хорошо выражен только в предгорной и рав-

нинной части района. Этот комплекс вложен в плоскую аллювиально-

пролювиальную равнину. Обычно поймы и низкие террасы прослеживаются 

в виде узких полос вдоль рек. Южные предгорья Тарбагатая представляют 

собой сельскохозяйственный район. Вблизи поселков широко развиты зем-

леделие и животноводство. Длительное время все пашни засеваются зерно-

выми и техническими культурами, в результате чего происходит загрязнение 

вод и почв агрохимикатами. В пониженных участках местности отмечаются 

засоление и заболачивание. 

- кризисная обстановка района работ выделена на площадях, где на во-

стоке проходят автомобильные трассы соединяющие города Алматы с Усть-

Каменогорском. Ширина кризисной полосы достигает 500м в обе стороны от 

самой трассы. Участки вдоль дорог содержат в почве и растительности по-

вышенной содержание свинца, мышьяка, меди, азота, фосфора и других эле-

ментов. Имеет место засорение обочин дорог отработками нефтепродуктов 

при замене масел автотранспорта в запрещенных местах. Особую опасность 

экологии района составляют многочисленные, стихийно образованные отды-

хающими туристами, места кратковременных лагерей и ночевок вдоль трас-

сы, приезжающих на личном автотранспорте, создавая свалки мусора и отхо-

дов. В целом же оценка эколого-геологической обстановки, на исследуемой 

территории является удовлетворительной, несмотря на то, что, в целом, весь 

район находится в сейсмической зоне с возможными землетрясениями до 7 – 

9 баллов. 
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3. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ ОБЪЕКТА 

3.1. Геологическая изученность  

Геологическое изучение площади работ (листы М-44-XXXIII) и приле-

гающей к ней территории началось с середины XIX столетия.  

Геологическое обследование было направлено на выявление месторож-

дений полезных ископаемых. В конце XIX начале XX в.в. были предприняты 

попытки дать общую характеристику геологии района и описать известные к 

тому времени источники минеральных ресурсов. Для этого была проведена 

мелкомасштабная геологическая съемка В.Д.Наливкиным (1958г.), 

В.Ф.Беспаловым (1949г.), Г.М.Гапеева и Синициным В.Н. (1948г.). 

Систематическое изучение Чингиз-Тарбагатайского региона с состав-

лением и последующим изданием геологических карт масштаба 1:200 000 

проводили Южно-Казахстанское геологическое управление и Центрально-

Казахстанская комплексная экспедиция АН Каз.ССР в 1956-1964 г.г. В ре-

зультате этих работ на основании находок фауны сделано довольно дробное 

расчленение нижнепалеозойских отложений с выделением всех отделов кем-

брия, ордовика, силура, девона и нижнего карбона, а также выделены образо-

вания допалеозоя. Впервые для района дано более дробное возрастное рас-

членение интрузий с выделением пяти интрузивных комплексов – нижне-

кембрийского, силурийского, девонского и ранне-и среднегерцинского. Ав-

торами подготовленных карт являлись: Мычник М.Б. и Решетов Р.Н. по ли-

стам М-44-XXXIII. Для разработки стратиграфии региона была использована 

стратиграфическая схема Центрального Казахстана, что в некоторых случаях 

привело к искусственному сопоставлению толщ. Последнее в первую оче-

редь относится к выделению докембрийских образований, не получившему 

подтверждения при позднейших исследованиях. 

В 60-х и 70-х годах XX столетия в рассматриваемом районе была про-

ведена геологическая съемка масштаба 1:50 000 силами геологов Восточно-

Казахстанского геологического управления. В начале этих работ использова-

лись стратиграфические схемы и схемы корреляции магматических комплек-

сов, разработанные при производстве съемок масштаба 1:200 000. 

Впоследствии по мере накопления фактического материала эти схемы 

были значительно откорректированы. Для Чингизского региона была разра-

ботана собственная более усовершенствованная стратиграфическая схема, 

утвержденная решениями III Казахстанского стратиграфического совещания 

1986г. Параллельно было проведено детальное расчленение интрузивных 

комплексов с использованием геологических наблюдений, петрохимических, 

минералогических и изотопных исследований. Было выделено 20 интрузив-

ных комплексов. Эти обновленные схемы были использованы при составле-

нии геологической карты Восточного Казахстана, изданной в 1979г. Руково-

дителем составительской группы был И.А.Ротараш. Ответственным испол-

нителем геологической карты Чингиз-Тарбагатая был Н.В.Полянский. 

В 1977-1985г.г. группой геологов ВКГУ под руководством 

И.А.Ротараша проводились работы по составлению тектонической карты Во-
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сточного Казахстана масштаба 1:500 000. При этом был использован боль-

шой объем полевых наблюдений. В пределах рассматриваемой территории 

составительской группой выявлены и обследованы терригенные толщи верх-

него ордовика и нижнего силура с широким развитием хаотических ассоциа-

ций пород: олистостром с олистоплаками, тектоническими пластинами и че-

шуями. В частности такие образования были установлены в хребтах Акчатау, 

Жауыртагы и к западу от города Аягоз. Было высказано предположение об 

аллохтонном залегании Аягозского массива кислых вулканитов среднего 

кембрия. На его юго-восточном продолжении в хребте Западный Тарбагатай 

(за пределами рассматриваемой территории) были выявлены Аиртасская и 

Контуйеакская тектонические пластины, залегание которых в аллохтоне 

установлено достаточно достоверно. Предполагается, что салаирский ком-

плекс Чингиз-Тарбагатая представляет собой аллохтон, подстилаемый кале-

донскими структурами и Чингиз-Тарбагатайский мегантиклинорий является 

покровно-складчатым сооружением. В работе было обращено особое внима-

ние на структуры Чингиза, возникшие в герцинский цикл тектоногенеза. Они 

объединены в эпикаледонский наложенный комплекс. 

Геофизические исследования на рассматриваемой площади начаты в 

50-х годах прошлого столетия. Первоначально они были направлены на ре-

шение задач, связанных с поисками железа, каменного угля, бокситов. Начи-

ная с 1957 г. в помощь мелкомасштабному (для составления государственной 

геологической карты масштаба 1:200 000) и среднемасштабному (масштаба 

1:50 000) геологическому картированию проводятся комплексные геолого-

геофизические исследования, включающие гравиразведку, магниторазведку 

(аэро - и наземные варианты), геохимические поиски по вторичным ореолам 

рассеивания, электроразведку (ВЭЗ, ВЭЗ – ВП). В этот же период одновре-

менно со среднемасштабным геологическим картированием увеличивается 

интенсивность и объемы геолого-поисковых работ масштаба 1:10 000-1:2000 

на ограниченных площадях и отдельных рудных объектах в комплексе с та-

кими геофизическими методами, как детальная магниторазведка, электрораз-

ведка (ВЭЗ, ВП, ЕП, МПП, СЭП, КП и др), металлометрическое опробование 

рыхлых и коренных пород по густой сети. В течение последних тридцати лет 

геофизических исследований в регионе не проводилось. 
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3.2. Геологическое строение, стратиграфия, тектоника, магматизм, 

полезные ископаемые 

3.2.1. Стратиграфия 

В геологическом строении изученной территории участвуют страти-

графические комплексы всех отделов кембрия, ордовика, силура, девона и 

нижнего отдела карбона. Мезозойские и кайнозойские отложения развиты, 

ограничено и встречаются, главным образом, в депрессиях рельефа. Все эти 

отложения находятся в сложных взаимоотношениях, вызванных многократно 

повторяющейся складчатостью и палеотектонической перестройкой, обусло-

вившей фрагментарное присутствие отдельных возрастных подразделений в 

виде ксеноблоков и тектонических пластин, олистолитов и олистоплак в 

шовных зонах. Сложность геологического строения района вытекает из его 

территориальной приуроченности к различным структурно-формационным 

зонам. В целом район работ охватывает (с юга-юго-запада на северо-восток) 

Девонский краевой вулканический пояс на юге и далее структурно-

формационные зоны: Акчатаускую, Абралинскую, Центрально-Чингизскую, 

Шунайскую, Аркалыкскую и Тундык-Ащисуйскую. 

Принятое в настоящем отчете расчленение палеозоя опирается на ре-

шения III Казахстанского стратиграфического совещания 1986 года с изме-

нениями и дополнениями, утвержденными этим совещанием, внесенными на 

стадии составления и подготовки к изданию геологических карт РК масштаба 

1:500000 (Восточно-Казахстанская серия) и 1:1000000. 

Описание стратиграфических подразделений приводится в возрастной 

последовательности от древних к молодым по выделенным структурно-

формационным зонам. 

Палеозойская эратема 

Кембрийская система. 

 Отложения кембрийской системы широко развиты в антиклинорных 

зонах: Центрально-Чингизской и Аркалыкской. Помимо этого они с различ-

ной степенью достоверности выявлены в шовной Акчатауской зоне и в Шу-

найской структуре, залегающими в виде тектонических пластин, олистоплак, 

клиппов и олистолитов. 

Нижний отдел Є1. 

 Отложения нижнего кембрия выделены в Аркалыкской и Акчатауской 

СФЗ. В Аркалыкской структуре яшмо-спилит-диабазовая толща отнесена к 

нерасчлененному нижнему кембрию условно. Акчатауская шовная зона 

включает тектонические покровы (пластины), разрозненные ксеноблоки и 

олистоплаки главным образом базальтов - андезитов балкыбекской свиты. 

Алданский ярус. 

Балкыбекская свита Є1bl 

Отложения балкыбекской свиты представлены в Акчатауской СФЗ, где 

они слагают восточное окончание Жауыртагынской тектонической пласти-

ны, Акчатау-Коссуракский тектонический покров и ряд более мелких ксено-

генных блоков. 
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Жауыртагынская тектоническая пластина в пределах рассматриваемой 

территории сложена монотонной толщей амфиболитизированных базальтов 

и диабазов и распадается на ряд более мелких останцов, а в центральной ча-

сти структуры картируется эрозионное окно, в котором обнажается верхне-

ордовикская терригенная толща, насыщенная олистолитами и олистоплаками 

яшмоидов, базальтов, известняков. В блоках известняков установлена фауна 

среднего и верхнего кембрия. Вдоль юго-западного борта Жауыртагынской 

пластины базальты и диабазы в разной степени амфиболитизированы, что, 

вероятно связано с метаморфизмом, сопровождавшим перемещение тектони-

ческого покрова. М.Б.Мычник, (Мычник,1964) условно отнес полосу амфи-

болитизированных пород к ефимовской свите боровской серии нижнего про-

терозоя. По нашим представлениям эти измененные базальтоиды в подошве 

тектонической пластины следует оставить в составе балкыбекской свиты. 

Из-за слабой обнаженности составить детальный разрез толщи не пред-

ставляется возможным. Среди афировых амфиболитизированных базальтов и 

диабазов однообразного облика встречены разности с редкими порфировыми 

вкрапленниками плагиоклаза, а также мелкие дайко-штокообразные тела м/з-

с/з габбро. Южный (юго-западный) борт тектонической пластины выражен 

уступом в рельефе, южнее которого прослеживается терригенная толща с 

обильными олистолитами и олистоплаками яшмоидов и единичными блока-

ми базальтов. 

Акчатау-Коссуракская тектоническая пластина, выполненная отложе-

ниями балкыбекской свиты, располагается на южном склоне хребта Акчатау, 

вытянута в субширотном направлении на 24км при ширине 1-2км, с юга 

ограничена Южно-Акчатауским разломом. 

Пластина разбита многочисленными разломами, главным образом, се-

веро-западной ориентировки на отдельные блоки вытянутой линзовидной 

формы. На ее флангах по простиранию прослеживаются разрозненные ксено-

генные блоки яшмоидов и андезибазальтов, сопровождаемые шлейфом мел-

ких обломков (олистолитов). 

Наиболее детально вещественный состав толщи, слагающей Акчатау-

Коссуракскую пластину, изучен С.С.Родионовым (Родионов,1970). В разрезе 

блока отложений алданского яруса, составленном по правобережью реки Ак-

чатау, выделены четыре отличающиеся друг от друга пачки (снизу вверх): 

Нерасчлененный нижний кембрий 

Нерасчлененные нижнекембрийские отложения выделены в Аркалык-

ской СФЗ, где они слагают ядерную часть Аркалыкского антиклинория (Ар-

калыкская и Торткульская горст-антиклинали), смещенную к западу в силу 

резкой асимметричности структуры. Часть выходов нижнекембрийской тол-

щи на восточном крыле антиклинория вероятно принадлежит аллохтонным 

блокам. 

При проведении геологической съемке масштаба 1:50000 эти отложе-

ния относились к желтауской и тиесской свитам ерементауской серии и бо-

щекульской свите нижнего кембрия. В процессе составления геологической 

карты Восточного Казахстана масштаба 1:500000 рассматриваемые отложе-
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ния Аркалыкского антиклинория были выделены в толщу нерасчлененного 

нижнего кембрия на основании сходства их состава с нижнекембрийскими 

свитами хребта Акчатау. Представлены они базальтами, андезибазальтами, 

трахиандезибазальтами и их туфами, диабазовыми порфиритами, спилитами, 

туфоконгломератами, вулканомиктовыми песчаниками и алевролитами. По-

роды нижнего кембрия обнаруживаются в тектонических блоках, сильно 

нарушенных взбросо-надвиговымии перемещениями. Подстилающие их от-

ложения в районе неизвестны. С более молодыми осадками контакты рас-

сматриваемой толщи повсеместно тектонические. Поэтому невозможно 

представить полный разрез отложений нижнего кембрия. 

Средний отдел Є2. 

Среднекембрийские отложения широко распространены в Центрально-

Чингизской и Аркалыкской СФЗ, имеющих антиклинорное строение. В пре-

делах Шунайской зоны выделен крупный Аягозский блок-отторженец с вул-

канитами среднего кембрия, для которого предполагается аллохтонное зале-

гание. Кроме того в олистостромовой толще Акчатауской шовной зоны 

встречаются аллохтонные глыбы известняков с фауной среднего кембрия. 

Амгинский ярус(Є2am) 

Атейская свита Є2at. 

Атейская свита была установлена решениями III Казахстанского стра-

тиграфического совещания 1986г. Она развита в Центрально-Чингизской 

зоне, где вместе с зербкызыльской свитой образует базальт-андезит-

риолитовую формацию. Свита обнажается в горах Караадыр, в северо-

восточном крыле главного Чингизского разлома и в полосе северо-западного 

простирания к северо-востоку от Карагутуйского разлома. 

Разрез свиты имеет в целом вулканогенный характер (эффузивы и туфы 

базальтового андезибазальтового, андезитового и дацитового состава) с пе-

ременным количеством туфо-осадочных пород. Предшественниками эти от-

ложения выделялись в составе бощекульской, агырекской и коксенгирской 

свит. 

Область развития отложений атейской свиты разбита разноамплитуд-

ными часто обновлявшимися разломами с нерасшифрованной кинематикой 

на блоки, главным образом, северо-западной ориентировки. В связи с чем со-

поставление отложений, залегающих в этих блоках, представляет собой зна-

чительные трудности. К тому же в условиях недостаточной обнаженности 

при составлении детальных разрезов не всегда удается учесть все мелкие 

пликативные структуры, особенно в вулканогенных толщах. Кроме того в 

последних повсеместно отмечаются резкие колебания состава и мощности 

слоев по простиранию. 
 

3.2.2. Тектоника 

При подготовке настоящей главы кроме собственных наблюдений 

учтены материалы, изложенные в статьях и отчетах других исследователей: 

Глубинное строение и минеральные ресурсы Казахстана, 2002; Тектоника 

Казахстана, 1982; Полянский, 1999, Ротараш, 1979; Ергалиев, 2000; Дегтярев, 
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2005; Самыгин, 1974; Азербаев, 2007. 

Для характеристики тектоники района стратифицированные и интру-

зивные образования сгруппированы в структурно-формационные (структур-

но-вещественные) комплексы-индикаторы той или иной геодинамической 

обстановки. Они описываются в пределах каждой тектонической зоны в хро-

нологической последовательности от древних к молодым. В описание вклю-

чается характеристика основных пликативных структур, образованных этими 

комплексами. Далее приводятся сведения об основных разрывных структу-

рах района. Глава иллюстрируется структурно-тектонической схемой (при-

ложение № 12). 

Рассматриваемая территория охватывает несколько структурно-

формационных зон в составе Чингиз-Тарбагатайской складчатой системы. 

Последняя представляет собой покровно-складчатое сооружение кале-

донского возраста, сильно осложненное последующими блоковыми переме-

щениями по разломам, и входит в состав Казахстанского сегмента Централь-

но-Азиатского складчатого пояса. Это сооружение граничит на северо-

востоке с герцинскими структурами Зайсанской складчатой системы, а на 

юго-западе – с Джунгаро-Балхашской складчатой системой, также имеющей 

герцинский возраст. Таким образом мегантиклинорий является срединным 

массивом, разделяющим различно построенные области герцинской складча-

тости. Характер сочленения данной структуры с герцинидами – сложный. 

Зоны сочленения представляют собой самостоятельные структурные 

элементы, возникшие в результате переработки окраинных частей каледон-

ских структур. 

По типу разрезов, особенностям магматизма и структурным признакам 

Чингиз-Тарбагатайская складчатая система разделяется на структурно-

формационные зоны (СФЗ). На территории листов М-44-XXXIII выделено 

несколько структурно-формационных зон, которые указаны ниже последова-

тельно сменяющими друг друга с северо-востока на юго-запад. К северо-

востоку от Восточно-Аркалыкского разлома располагается Тундык-

Ащисуйская СФЗ, которая представляет собой краевую структуру меган-

тиклинория, многими авторами считающуюся синклинорной. Юго-западнее 

располагается Аркалыкская СФЗ, ограниченная на северо-востоке-Восточно-

Аркалыкским, а на юго-западе Западно-Аркалыкским разломами. 

Этой зоне соответствует асимметрично построенный антиклинорий. 

Юго-западнее Западно-Аркалыкского разлома прослеживается протяженная 

Шунайская СФЗ, в общем случае имеющая синклинорное строение, ослож-

ненная на большей своей части Абаевской мезо-кайнозойской депрессией и 

Аягозским мегаблоком, имеющим по всей вероятности аллохтонное залега-

ние. 

Юго-западное ограничение Шунайской структуры очень сложное. 

Южнее села Журекадыр зона ограничена Главным Чингизским разломом. 

Далее к северо-западу граница с Центрально-Чингизской СФЗ проходит по 

Кан-Чингизскому разлому. Кроме того на северо-западе выделяется линейно-

вытянутый Караадырский горстообразный блок, также принадлежащий Цен-
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трально-Чингизской зоне, отделенный от нее Караадырской грабен-

синклиналью (см. приложение № 12). Далее к северу-западу за пределами 

рассматриваемой площади Караадырский блок причленяется к Центрально-

Чингизскому антиклинорию. 

К юго-западу от Кан-Чингизского разлома располагается Центрально-

Чингизская СФЗ, в срединной части которой проходит Главный Чингизский 

разлом. В северо-восточном крыле этого разлома юго-восточное окончание 

зоны переработано гранитоидами сарыкольского комплекса. В юго-западном 

крыле этого же разлома Центрально-Чингизская зона граничит с Абралин-

ской СФЗ на крайнем северо-западе по Карагутуйскому разлому, а далее к 

юго-востоку ограничение зоны подчеркивается небольшими, вероятно мало-

амплитудными разрывами, затушевывающими первоначальное несогласное 

перекрытие зоны алевролито-песчаниково формацией верхнего ордовика. 

Таким образом, к юго-западу чрезвычайно нарушенный Центрально-

Чингизский антиклинорий сменяется Абралинским синклинорием. Южной 

границей Абралинской СФЗ является Северо-Акчатауский разлом субширот-

ного простирания, к югу от которого располагается Акчатауская СФЗ. По-

следняя представляет собой шовную зону, насыщенную аллохтонными обра-

зованиями. Строение в общем случае антиклинорное. На юге она обрезана 

четко проявленным Чингиз-Балхашским разломом. Южнее этого разлома 

располагается Краевой девонский вулканический пояс, приуроченный к гра-

нице Чингиз-Тарбагатая и Северного Прибалхашья. 

 

3.2.3. Полезные ископаемые 

На площади листов М-44-XXXIII известны месторождения золота, по-

лиметаллов, меди. Большинство из них частично отработано с поверхности и 

находится на консервации. В настоящее время работы проводятся только на 

золоторудном месторождении Каскабулак, на котором посчитаны запасы зо-

лота в окисленных рудах.  

Многочисленные проявления и пункты минерализации этих металлов, а 

также молибдена, вольфрама, висмута, железа, редких и рассеянных элемен-

тов в подавляющем большинстве практического интереса не представляют.  

Проявления угля на изучаемой территории известны с первой полови-

ны прошлого столетия. Поисково-разведочные работы на них в небольших 

объемах проводились в 1911г. П.И. Полевым, в 1929-30 гг. П.А.Ивановым, в 

1942г. И.А.Егоровым. Они также изучались при проведении геологических 

съемок масштаба 1:200000 (Мычник,1962; Мычник,1964; Борукаев,1960) и 

масштаба 1:50000 (Дубинин,1964; Козлов,1968; Кадач,1971, Титов,1966). 

В 1944г. проведены поисково-разведочные работы угленосных нижне-

визейских отложений, которые прослеживаются с юго-востока на северо-

запад на расстояние около 70км. При этом с помощью малоглубинного буре-

ния была изучена Тохтонайская (Аягозская), Айгыржальская группы угле-

проявлений. 

Нижневизейские отложения представлены песчаниками на глинистом, 

углисто-глинистом, железисто-глинистом цементе, углисто-глинистыми, уг-
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листыми алевролитами. В них заключены от 3 до 7 маломощных сложно по-

строенных пластов угля, мощностью до 3 м, которые состоят из чередую-

щихся прослоев углистых и вмещающих пород мощностью 0,1-0,8 м. Угли 

часто передробленные, выветрелые до сажистой сыпучки. Угли высокозоль-

ные (48-95 %), низкокалорийные (1757-4550Ккал). 

По заключению НТС «Востказгеология» от 28.12.1995г. выявленные 

углистые породы не соответствуют по своему качеству каменным углем. 

Кроме углепроявлений в палеозойских породах на площади установле-

но наличие углей в юрских отложениях в Абаевской долине (Клепиков,1974). 

Угли локализуются в верхах юрских отложений, представленных песчаника-

ми, конгломератами, гравелитами. В резко подчиненном количестве находят-

ся пласты углистых аргиллитов, алевролитов и углей. Скважина 2 в цен-

тральной части мульды в интервале 182,5-307 м вскрыла 12 пластов углей 

мощностью от 0,3 до 1,3 м. Суммарная мощность пластов 8,1 м. Другими 

скважинами выявлены лишь отдельные угольные прослои. Угли черные, бле-

стящие и матовые с черной и темно-красной чертой.  

Угленосность депрессии слабо изучена из-за небольших объемов буре-

ния. 

В бортовой части депрессии по аналогии с месторождением Юбилей-

ным можно предполагать наличие более продуктивных угленосных отложе-

ний.  

Качество углей удовлетворительное (зольность 6-45 %), но из-за боль-

шой мощности вскрыши – до 300 м добыча их вряд ли будет рентабельна. 

Потенциально перспективна для поисков углей Ащисуйская депрессия 

также сложенная юрскими отложениями, где мощность рыхлых отложений 

по данным картировочного бурения не превышает 40-60 м. 

Черные металлы имеют на площади незначительное распространение. 

Они представлены пунктами минерализации железа и марганца. 

Железо  

Пункты минерализации железа преимущественно связаны с скарново-

железорудной и скарново-медно-железорудными формациями. Руды в них 

представлены линзами, вкрапленностью магнетита, реже гематита. Наиболее 

значимые скопления железных руд отмечаются в проявлении Тентеккыз, где 

установлено 9 линз магнетита размером от 2x5 до 8x23 м с содержанием же-

леза до 45-60 %. Магнетитовые линзы залегают в эпидот-гранатовых скарнах, 

в которых также отмечаются повышения содержания меди, цинка, свинца, 

золота. Кроме того, мелкие проявления гематит-гетитовых руд, вероятно 

сингенетичных вмещающим породам, встречаются в нижнекаменноугольных 

отложениях совместно с углистыми породами. 

Как правило, небольшие размеры скоплений бурых железняков отме-

чаются в зонах окисления колчеданных проявлений колчеданных формаций, 

которые практического интереса не представляют, но являются хорошим ин-

дикатором наличия сульфидных руд на глубине. Краткая характеристика 

пунктов минерализации приведена в «Списке…». 

Марганец в заметных концентрациях на площади не установ-
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лен.Отмечен в виде маломощных прослоев пиролюзита и псиломелана в 

красноцветных туфопесчаниках доненжальской свиты и в сургучно-красных 

нижнекембрийских яшмах. Охры марганца в виде линзочек, примазок часто 

присутствуют в незначительных количествах в зонах окисления проявлений 

колчеданных формаций. 

Из цветных металлов на площади присутствуют медь, свинец, цинк, 

кобальт, молибден, вольфрам, алюминий, мышьяк, висмут. 

Медь является наиболее распространенным полезным ископаемым на 

площади. Она присутствует во всех минерагенических зонах и представлена 

различными рудными формациями, из которых наиболее продуктивными яв-

ляются колчеданно-полиметаллическая, колчеданно-медно-цинковая, медно-

молибденовая (медно-порфировая), вторично-кварцитовая. Наиболее распро-

страненными являются мелкие проявления и пункты минерализации, связан-

ные с приразломными зонами рассланцевания и гидротермального метасома-

тоза и кварцевыми жилами, а также с скарнами, скарнированными и орого-

виковыми породами.  
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4. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор  

ТОО «Тарбагатай кени» 

«____»___________2026 год 

 

______________ Асауов Б.А. 

 

Отрасль – цветные и благородные металлы  

Полезное ископаемое – медь, золото полиметаллические руды 

Наименование объекта – участок разведки Абзал  

Расположение объекта – район Аягоз, Абайская область 

Основание: Лицензия № 3727-EL от 14.10.2025 года   

 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1. Целевое назначение работ и пространственные границы: 

 

Цель проведения геологоразведочных работ - установление наличия и 

характера промышленных скоплений полезных ископаемых (медь, золото, 

серебро), получение достоверных данных, необходимых для геологической, 

технологической и экономически обоснованной оценки промышленного зна-

чения рудных объектов в пределах лицензионного участка. 

Лицензионная территория участка недр, ограничена угловыми точками 

с координатами, и расположена на территории 14 (четырнадцать) блоков М-

44-125-(10е-5v-8), М-44-125-(10е-5v-9), М-44-125-(10е-5v-10), М-44-125-(10е-

5g-6), М-44-125-(10е-5v-13), М-44-125-(10е-5v-14), М-44-125-(10е-5v-15), М-

44-125-(10е-5g-11), М-44-125-(10е-5v-19), М-44-125-(10е-5v-20), М-44-125-

(10е-5g-16), М-44-125-(10е-5v-24), М-44-125-(10е-5v-25), М-44-125-(10е-5g-

21): 

 

Название участка (лицен-

зии) 

Номер 

точки 

Координаты угловых точек 

Северная широта 
Восточная дол-

гота 

Гр. Мин. Сек. Гр. Мин. Сек. 

Участок разведки Абзал 

1 48 24 0 80 22 0 

2 48 24 0 80 26 0 

3 48 20 0 80 26 0 

4 48 20 0 80 23 0 

5 48 22 0 80 23 0 

6 48 22 0 80 22 0 
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2. Геологические задачи, последовательность и сроки их выполне-

ния 

 

Для достижения проектом ГРР поставленных целей предусматривается 

решение следующих задач: 

2.1. Провести комплексную переоценку территории с использованием 

современных методик, включающую анализ геофизических аномалий, гео-

химических ореолов, известных пунктов минерализации и архивных матери-

алов;  

2.2. Уточнить геологическое строение участка и закономерности раз-

мещения оруденения;  

2.3. Оценить промышленное значение выявленного оруденения и по-

путных компонентов на выделенных объектах;  

2.4. Провести оценку воздействия планируемых работ на окружающую 

среду и обеспечить соблюдение природоохранных требований;  

2.5. Обеспечить выполнение всех видов работ в соответствии с дей-

ствующими методиками, инструкциями и законодательством Республики Ка-

захстан;  

2.6. Провести оценку инженерно-геологических, горно-геологических и 

других природных условий по наблюдениям в разведочных выработках и по 

аналогии с известными месторождениями района. 

Сроки выполнения работ: 2026 – 2031 гг. 

 

3. Основные методы решения геологических задач 

 

Участок работ является малоизученным, однако на основании анализа и 

интерпретации исторических данных планируется составление оптимального 

плана геологоразведочных работ с целью детального изучения участка работ. 

Лицензия на разведку твердых полезных ископаемых № 3727-EL от «14» ок-

тября 2025 года оформлена ТОО «Тарбагатай кени».  

Для решения этих задач в проект заложен следующий комплекс геоло-

горазведочных работ: 

3.1. Предполевая подготовка: 

- сбор, анализ и интерпретация ранее проведѐнных геологических, по-

исковых, гидрогеологических, геофизических и тематических работ на пло-

щади; 

- изучение материалов ранее проведенных работ, карт фактического 

материала. 

3.2. В полевой период предусмотреть:  

- проведение топографо-геодезических работ; 

- геологическое картирование (маршруты);  

- геохимические работы;  

- геофизические работы (магнитная съемка, электроразведка методом 

ВП-СГ и профильная электротомография ВП);  

- проведение горных работ;  
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- проведение буровых работ;  

- проведение работ соответствующих требованиям инструкций, с доку-

ментацией, комплексом скважинных геофизических исследований, опробо-

ванием и проведением аналитических работ;  

- изучение технических и технологических свойств полезного ископае-

мого, путем отбора проб; 

- изучение инженерно-геологических и гидрогеологических условий 

отработки месторождения. 

3.3. Камеральный период: 

- обработка полученных результатов работ;  

- корректировка геологических карт, разрезов, продольных проекций по 

данным проведенных работ. 

 

4. Сроки завершения работ и ожидаемые результаты выполнения 

работ  
Геологоразведочные работы нацелены на получение положительных 

результатов поисков рудопроявлений и перспективных площадей, обеспечи-

вающих оценку прогнозных ресурсов меди, золота, серебра.  

Виды и объемы геологоразведочных работ, запроектированные в 

настоящем проекте призваны обеспечить полную и комплексную оценку 

участка.  

Проект разработан с учетом 6-летнего срока геологического изучения 

участка.  

Результаты интерпретации наземных геофизических исследований, 

вскрытия траншеями рудных зон с поверхности и поискового колонкового 

бурения позволят определить наличие продуктивного оруденения, предвари-

тельно его геометризовать и оценить качественно-количественные показате-

ли.  

По результатам геологоразведочных работ будет составлен геологиче-

ский отчет с подсчетом запасов по промышленным категориям в соответ-

ствии с действующими инструктивными требованиями, действующими в об-

ласти недр и недропользования.  

Результаты работ будут изложены в промежуточных информационных 

отчетах и окончательном отчете, выполненных в соответствии с инструктив-

ными требованиями, действующими в области недр и недропользования. От-

четы будут сопровождаться информативными графическими приложениями.  

При бесперспективности площади изучения, будет составлен отчет по 

результатам проведенных разведочных работ. 
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5. СОСТАВ, ВИДЫ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РАБОТ 

5.1. Общие положения 

Проведения геологоразведочных работ в пределах контура лицензион-

ной площади и предусматривает создание сети наблюдений посредством 

проведения наземных исследований, горных и буровых работ, сопровождае-

мых бороздовым и керновым опробованием, с лабораторно-аналитическим 

исследованием отобранного материала.  

Для выявления элементов залегания и морфологии рудных тел, опреде-

ления их качественных и количественных параметров предусмотрено прове-

дение следующих основных видов геологоразведочных исследований:  

− приобретение геологической информации, подготовительный период 

и проектирование;  

− рекогносцировочные и поисковые маршруты;  

− геохимические работы;  

− топографо-маркшейдерские работы;  

− геофизические исследования;  

− горнопроходческие работы;  

− поисковое колонковое бурение;  

− гидрогеологические исследования;  

− документация и фотодокументация горных выработок и керна буро-

вых скважин;  

− опробование выработок;  

− обработка проб;  

− лабораторно-аналитические исследования;  

− транспортировка грузов и персонала;  

− камеральные работы.  

Дальнейшим этапом геологоразведочных работ на выделенных пер-

спективных площадях будет переход к этапу оценочных геологоразведочных 

работ и составление проекта их детальной разведки. 

5.2. Подготовительный период и проектирование 

Подготовительные работы включают в себя: 

− сбор и анализ всех имеющихся фондовых геологических, геофизиче-

ских, геохимических и других, составление схем изученности, определение 

приоритетных направлений дальнейшего изучения;  

− выбор наиболее рациональных видов, необходимых объѐмов и мето-

дики проектируемых поисковые работ;  

− выбор оптимального перечня видов и количества лабораторных ис-

следований; 

− составление и изготовление (оформление) необходимых графических 

приложений;  

− составление геолого-методической части проекта, сметы, раздела 

ОВОС;  

− согласование проектно-сметной документации с уполномоченными 
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государственными органами и получение установленных законодательством 

экспертиз. 

Затраты на подготовительный период и проектирование, исходя из 

конъюнктуры на рынке услуг, определяются в размере 6,4 млн. тенге.  

Для составления геологических карт и карт фактического материала, 

составления схем изученности, определение приоритетных направлений 

дальнейшего изучения, анализ имеющихся фондовых геологических матери-

алов приобретены следующие отчеты: 

5.3. Организация полевых работ  

Организация. На участке работ будет создан полевой лагерь, включаю-

щий в себя объекты временного строительства бытового и производственно-

го назначения. Режим работы на участке - вахтовый, смена вахт будет произ-

водится через 15 дней. Непосредственно собственными силами организации 

будут выполняться следующие виды работ:  

- подготовительные;  

- камеральные;  

- поисковые маршруты; 

Подрядными организациями будут выполняться следующие виды ра-

бот:  

- отбор технологических лабораторных проб; 

- геологическая документация горных выработок и скважин;  

- геолого-маркшейдерское обслуживание проходки канав и скважин. 

- механизированная проходка канав; 

- бурение, строительство площадок для буровых скважин; 

- бороздовое опробование; 

- керновое опробование;  

- топогеодезические работы; 

- геофизические работы; 

- геохимические работы; 

- гидрогеологические исследования;  

- лабораторные работы. 

Полевые работы будут производиться в период с апреля по октябрь ме-

сяц включительно, камеральный период – ноябрь – март месяцы. Установ-

ленный режим труда на полевых работах: 12 часов труда, 12 часов отдыха, с 

15-дневным вахтовым методом. Доставка людей, необходимого оборудова-

ния, материалов и ГСМ будет осуществляться автотранспортом из пос. Уш-

биик (13,7 км) к юго-западу и на север г. Аягоз (42 км).   

Бурение колонковых скважин будет выполняться круглосуточно, 

остальные полевые работы - в светлое время суток; без выходных дней, вах-

товым методом. Полевая камеральная обработка будет вестись на полевой 

базе партии. 

В качестве силовой установки предусматривается передвижная дизель-

ная станция. 

Связь базы партии с базой экспедиции будет осуществляться по спут-
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никовой связи. 

Связь производственной базы (полевой лагерь) осуществляется посред-

ством сотовой связи, а с буровыми агрегатами с помощью радиосвязи. 

Геологическая документация и опробовательские работы по горным 

выработкам и скважинам будут выполняться геологическим персоналом 

непосредственно на участке. Доставка керна в ящиках с буровой установки в 

полевой лагерь будет выполняться автотранспортом Подрядчика с соблюде-

нием необходимых мер предосторожности по его сохранности. 

Все виды проб предусматривается один раз в неделю вывозить авто-

транспортом с производственной базы (полевого лагеря) в пробоподготови-

тельный цех специализированной лаборатории (г. Караганда), где будут вы-

полняться и химико-аналитические исследования. 

Текущие камеральные работы будут выполняться геологической служ-

бой ТОО «Тарбагатай кени» или подрядной организацией, выполняющей по-

левые работы (поисковые маршруты, геологическое обслуживание горных 

выработок и скважин колонкового бурения).  

Затраты на организацию и ликвидацию полевых работ принимаются в 

размере 5,0 % от стоимости полевых работ. 

5.4. Топографо-геодезические работы 

Топографо-геодезическое обеспечение геофизических работ заключа-

ется в привязочно-разбивочных работах сети площадных электроразведоч-

ных профилей в модификации ВП-СГ и отдельных профилей электротомо-

графии ВП.  

Работы выполняются с помощью двухчастотного GPS комплекса не 

ниже Trimble R7 с режимом RTK. Вынос в натуру и привязку пунктов элек-

троразведочных наблюдений осуществить в системе координат WGS84 UTM 

для соответствующей зоны северного полушария (Zone44N). 

Работы выполняются без рубки просек. Места заземления приемных 

электродов закрепляются на местности яркой маркирующей полипропилено-

вой лентой длиной 20-25 см, привязанной к веткам кустов (деревьев) на 

уровне глаз. В случае отсутствия значимой растительности маркерная лента 

размещается на предварительно подготовленном колышке (пикете) высотой 

30-40 см. На пикете указывает актуальный номер профиля/пикета. Фактиче-

ское положение заземлений приемных (MN) и токовых (АВ) линий фиксиру-

ется GPS-приемником. 

В случае технических ограничений порядковой нумерации измерений в 

аппаратных файлах, включая файлы GPS, передаваемые первичные данные 

сопровождаются дополнительными полями фактической идентификации те-

кущего номера профиля/пикета. 

Для оценки качества топографо-геодезического обеспечения должны 

выполняться независимые контрольные измерения. Объѐм контрольных 

наблюдений не менее 5 %. Точность съѐмки не должна превышать: в плане 

не более ±0.3 м, по высоте не более ±0.15 м. 

Дальнейшая обработка результатов полевых работ и измерений будет 
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производиться с помощью программ ArcGis, AutoCad и MapInfo.  

 

Таблица 2 

Объѐмы топогеодезических работ 

№№ 

п.п. 
Виды работ Един. измер. Объѐм работ 

1 

Топографо-геодезическое обеспечение 

Электроразведка (площадная) ВП-СГ 

Электротомография ВП с шагом 50 м 

км
2
 

км
2 

пог.км 

32.0 

10.0 

10.0 

5.5. Поисковые маршруты 

Для исключения ошибок при построении геологических-разрезов будут 

выполняться геолого-рекогносцировочные маршруты общим объемом 40 

пог.км. 

По каждому профилю будет задокументирован геологический маршрут 

с отбором проб коренных пород. 

На участках особого внимания должна быть сделана зарисовка геоло-

гической ситуации. Участок особого внимания - участок профиля, который по 

результатам геофизических работ имеет неоднозначную трактовку. Особому 

вниманию должны подвергаться участки, выделенные по вновь полученным 

дистанционным данным. 

В маршрутах будут отобраны 240 штуфных проб для дальнейшего про-

ведения аналитических исследований. 

Особое внимание при выполнении геологических маршрутов будет уде-

лено изучению выходов ультраосновных пород с целью обнаружения меди. 

5.6. Буровые работы 

Бурение колонковым способом. Колонковое бурение является основным 

видом геологоразведочных работ, посредством которого планируется выпол-

нить оценку медного оруденения. 

Скважины располагаются в линиях, ориентированных вкрест простира-

ния потенциально рудоносного тела. 

Перед началом буровых работ проектируется снятие почвенно-

плодородного слоя на участке ведения работ, со складированием его в непо-

средственной близости от места проведения буровых работ для дальнейшей 

рекультивации нарушенных земель.  

Объем снимаемого ПРС – 85.7 м
3
 (128.5т). Время работы бульдозера 1 

час.  

Бурение работы предполагается проводить с использованием совре-

менных гидравлических буровых установок типа Hanfa HFDX 4+Series и 

(УКБ-4П со съемным керно-приемником снарядом Boart Longyear НQ) или 

аналогичных им, предназначенных для высокоскоростного алмазного колон-

кового бурения по твердым полезным ископаемым с применением двойных 

или тройных колонковых снарядов со съемным керноприемным оборудова-

нием.  
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При бурении, с учетом категорий крепости пород, будут использовать-

ся алмазные коронки. Забурка скважин и бурение предусматривается диа-

метром 112 мм (ССК). 

Верхние интервалы скважин, пройденные до плотных коренных пород, 

перекрываются кондуктором или обсадными трубами. Буровая бригада будет 

вести ежедневный журнал с отметками: 

- скорости бурения; 

- выделений в буровом растворе; 

- мест потери бурового раствора; 

- уровня воды в скважине после окончания бурения. 

В каждой скважине будут отобраны керновые пробы, интервал опробо-

вания – 1 м. 

Отобранные керновые пробы будут подготовлены для камерального и 

лабораторного исследования на пробирное, атомно-адсорбционное, минера-

лого-петрографическое, силикатный, фазовый, химический состав. 

Общий объем бурения колонковым способом составит 16 000 пог.м, в 

породах осредненной категории в интервале 0-250 м. 

Бурение картировочных скважин. Для исключения ошибок при постро-

ении геологических разрезов по разведочным линиям будут пробурены кар-

тировочные скважины, средней глубиной 0-400 м. 

Объем картировочного бурения – 4800 пог.м. 

Измерение физических свойств. После окончания буровых работ, по 

всему объему картировочного бурения 4800 пог. м будет выполняться изме-

рение физических свойств. 

 

Геологическое обслуживание буровых работ  

Геологическое обслуживание буровых работ будет включать: 

1) Вынос проектных точек заложения буровых скважин в натуру; 

Вынос проектных точек заложения буровых скважин в натуру будет 

проводиться по профилям на заданных пикетах. 

2) Контроль за установкой бурового станка над точкой заложения 

скважин и контроль за выставлением угла наклона и азимута бурения сква-

жины. 

3) Указанный контроль будет обеспечиваться присутствием геолога 

при установке бурового станка над точкой заложения скважины и использо-

ванием при этом наиболее точных и чувствительных приборов. 

4) Составление и оформление актов заложения скважин, проведение 

контрольных замеров глубины скважин и составления актов по ним, актов 

закрытия скважин. 

Составление и оформление указанных актов будет проводиться комис-

сионно, по стандартной форме, проведение контрольных замеров скважин с 

применением мерной ленты. 

5) Контроль качества выхода керна, контроль за правильностью уклад-

ки керна в ящики и правильностью выполнения надписей на керновых ящи-

ках. 
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Указанный контроль будет осуществляться в сутки многоразовой про-

веркой геологом за процентом выхода керна, проверкой за правильностью 

ведения и своевременного заполнения бурового журнала, проверкой всех 

надписей на керновых ящиках. 

6) Геологическое описание и документация керна скважин, составление 

геологических колонок по стволу скважин с выносом на них результатов раз-

личных анализов, выделение интервалов для опробования. 

При геологическом описании и документации керна скважин будет 

указываться название пород или рыхлых отложений, их цвет, структура, тек-

стура пород, минералогический состав основной массы, вкрапленности, ак-

цессорных минералов, указываться трещиноватость, раздробленность или 

монолитность пород, количество и мощность прожилков, их состав, направ-

ление относительно оси керна, метасоматические изменения, характер и осо-

бенности изменения цвета и состава пород, даваться характеристика контак-

тов между раз-личными породами (резкий или постепенный, активный, тек-

тонический или др.), направление контактов относительно оси керна, указы-

ваться процент выхода керна. В процессе документации керна скважин будет 

производиться отбор образцов для эталонной коллекции, определения физи-

ческих свойств пород, производиться отбор сколков пород для изготовления 

шлифов. 

Особое внимание будет уделяться при документации измененных по-

род и интервалов с видимой рудной минерализацией. Здесь указываются ха-

рактер и интенсивность изменений, их минеральный состав, характер и ми-

неральный состав рудной минерализации, текстурно-структурные особенно-

сти, степень оруденения. В процессе документации керна будут намечаться 

интервалы опробования. Опробованию будет подлежать весь керн, извлечен-

ный из скважины, причем интервалы опробования будут намечаться с учетом 

литологических разновидностей пород, интенсивности метасоматических 

изменений рудной минерализации, а также по, возможности учетом границ 

рейсов бурения. 

Геологические колонки по скважинам будут составляться на буровой, 

по утверждѐнной, стандартной форме, с использованием общепринятых 

условных обозначений. 

Каротаж поисковых скважин 

Комплекс каротажа поисковых скважин позволит решить вопросы, 

связанные с литологическим расчленением разреза, выделением рудных 

интервалов, уточнением их глубин залегания и мощности. 

Каротажные работы по скважинам охватывают все проектные скважи-

ны колонкового бурения и будут выполняться вместе с буровыми работами. 

5.7. Горные работы  

Проходка канав в оцениваемой рудоносной зоне предусматривается с 

целью уточнения геологического строения, определения морфологических 

особенностей жил и характера распределения оруденения в них, для вскры-

тия и опробования минерализованных коренных пород на всю мощность вы-
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хода. 

Проходка основного объема канав будет проводиться по итогам прове-

дения поисковых маршрутов. 

Согласно изученной информации о работах предшественников, канавы 

будут проходиться вкрест простирания пород, для прослеживания зон мине-

рализованных пород и уточнения их распространения.  

Всего 8 000 пог. м канав. При необходимости канавы будут проходить-

ся и по простиранию. Кроме традиционной документации планируется про-

водить фотодокументацию. 

Проходка канав будет осуществляться подрядной организацией соглас-

но паспорту в породах III-VII категории. Сечение канав предусматривается в 

следующих пределах: 

- ширина по полотну -1,0 м; 

- ширина по верху - 1,4 м; 

- средняя глубина - 2 м; 

- углубка в коренные породы - не менее 0,5 м. 

Объем работ составит – 24 000 м
3
. 

 

 
Рис. 3 Паспорт проходки канав глубиной до 2 м 

 

Перед началом горнопроходческих работ проектируется снятие поч-

венно-плодородного слоя по всей длине канав, со складированием его в 

непосредственной близости от места проведения горных работ для дальней-

шей рекультивации нарушенных земель. 

Объем снимаемого ПРС – 1330 м
3
. Объѐм снимаемого почвенно-

растительного слоя (ПРС) составляет 1330 м³ (примерно 1995 т). Продолжи-

тельность работы бульдозера по снятию ПРС — 19 часа.  

Экскавация породы из канав планируется осуществляться экскавато-

ром. Объѐм извлекаемого материала (ПГС) составляет 22 670 м³ (около 43073 

т). Время работы экскаваторов — 1425 часов. Засыпка горных выработок бу-

дет выполняться бульдозером, а в труднодоступных местах — вручную, по-

сле проведения геологической документации и комплекса опробовательских 

работ. Общая продолжительность работы бульдозера на этапе засыпки со-

ставляет 1425 часов. 

Наличие содержаний полезных элементов в бороздовых пробах, ото-

бранных со дна канав, послужит основанием для проведения дальнейших 

геологоразведочных работ. 
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5.8. Методика отбора проб и пробоподготовки 

Штуфное опробование проводится в ходе геолого-поисковых маршру-

тов. Пробы отбираются вручную при помощи молотка и зубила.  

Штуфная проба представляет собой точечную пробу горных пород ве-

сом 1 кг. Пробы сопровождаются геологическими образцами массой ориен-

тировочно 0,3-0,4 кг. 

Для уточнения минерального и вещественного состава вмещающих по-

род предусматривается отбор проб для изготовления шлифов. Для минера-

графического и электронно-микроскопического изучения рудных минералов 

отбираются пробы для изготовления аншлифов. 

Бороздовое опробование. Отбор бороздовых проб предусматривается 

при проходке новых канав. Бороздовыми пробами будут опробованы рудные 

тела и зоны минерализованных пород. Так же бороздовые пробы будут отби-

раться в приконтактовых частях рудных тел и минерализованных зон (окон-

туривающие пробы). Средняя длина бороздовой пробы принимается равной 1 

м. 

Сечение борозды принимается равным 5 х 10 см, средний вес одной бо-

роздовой пробы при длине 1 м составит: 0,05 х 0,1 х 1,0 х 2,5 = 12,5 кг. 

Проектом предусматривается, что все канавы Лицензионной террито-

рии будут опробованы от начала до окончания бороздовыми пробами. Всего 

предусматривается проходка канав общим объемом 8000 пог. м, соответ-

ственно будет отобрано 8000 бороздовых проб, общим весом 100,0 т.  

Керновое опробование. Во всех разведочных скважинах и в скважинах, 

пробуренных для оценки безрудности, будет выполнено керновое опробова-

ние. 

Опробование рудного интервала, включающего в себя жильно-

прожилковую и прожилково-вкрапленную собственно меденосные его части, 

а также сопровождающие их со стороны висячего и лежачего боков метасо-

матически измененные или осветленные породы, производится секционно.  

Длина отдельной секции зависит от текстурной, вещественной и цвето-

вой однородности опробуемого интервала. Весь керн разведочных скважин 

вдоль своей оси будет пилиться на две равные половины. Одна половина 

керна будет полностью поступать в керновые пробы, другая будет сдана на 

хранение, а также использоваться, в дальнейшем, для технологического 

опробования и контроля. 

Средняя расчетная длина керновой пробы принята равной 1,0 м. 

Отбор геохимических проб. По профилям, а также в картировочных 

скважинах по осколкам керна предусматривается отбор геохимических проб. 

Каждая проба будет уложена в отмаркированный пакет. 

Отбор технологических проб. После окончания всех лабораторных ра-

бот, получения результатов анализов и оконтуривания рудных тел с выделе-

нием рудной зоны, проектом предусматривается отбор двух технологических 

проб. Пробы будут отбираться из керна поисковых скважин, а также остатков 

проб после проведения лабораторных работ. Пробы будут отбираться по 

рудным зонам. 
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По отобранным пробам будут выполнены работы по подготовке проб к 

исследованиям в камеральной группе и химической лабораторий. 

 

 
Рис.4 Схема обработки керновых проб 
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Рис. 5 Схема обработки бороздовых проб  
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Рис. 6 Схема обработки геохимических проб  
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5.9. Геохимические работы 

Пробоподготовка геохимических проб  

На участке Абзал планируется провести геохимические работы. Пробы 

будут отбираться точечно по сети 200х100 и 100х50 м. Глубина отбора проб 

при литохимических поисках по вторичным ореолам должна обеспечивать 

отбор пробы ниже торфяно-растительного слоя (горизонт A), по опытным 

работам проведѐнных предшествующими работами рекомендуемая глубина 

отбора проб – 0,3-0,6 м (горизонт B). В пробу отбирается песчано-глинистый 

материал. Масса пробы – 0,2-0,3 кг. 

Привязка точек наблюдения и мест отбора проб должна осуществляться 

при помощи переносного прибора GPSmap 64st (или другим аналогичным 

прибором) в координатах UTM WGS84 Zone 44N, с ошибкой привязки ±5 м. 

Всего будет отобрано 3 600 геохимических проб. 

Все отобранные пробы будут подготовлены для спектрозолотометриче-

ского анализа и ICP анализ на 32 химических элемента (4-х кислотное разло-

жение). 

Подготовка проб для анализа заключается в переведении подвижных 

форм микро-элементов почвенных проб в раствор. Под подвижными форма-

ми химических элементов, понимают соединения, которые легко переходят в 

различные вытяжки. К подвижным соединениям относят водорастворимые 

соединения, обменные формы, металлоорганические формы, легкосвязанная 

часть гидрооксидных и оксидных форм — элементы, сорбированные на кри-

сталлизованных и аморфных оксидах Fe, Mn, Al. 

В качестве экстрагента следует применять горячий раствор солянокис-

лого гидро-ксиламина (NH₂OH•HCl), обладающего селективной способно-

стью по отношению к широкому спектру химических элементов во многих 

формах нахождения и обеспечивающий получение групповой вытяжки с 

концентрациями компонентов, достаточными для аналитического определе-

ния. Процедура экстракции (температура раствора, время экспозиции, режим 

работы шейкер-инкубатора и др.) должна быть строго стандартизирована и 

обеспечивать максимально возможный переход целевых элементов в рас-

твор. 

Приготовление почвенных вытяжек необходимо проводить в лабора-

торных условиях непосредственно перед их анализом. Вытяжки готовить се-

риями по 1600 штук; серии составляют партию. 

 

Аналитические исследования геохимических проб. 

Анализ гидроксиламиновых вытяжек выполняют в аттестованных ла-

бораториях методом ICP-MS/AES по утвержденным методикам. Общим тре-

бованием к выполнению анализа является максимальное исключение слу-

чайных погрешностей, вызванных «дрейфом» калибровки спектрометров, 

изменением качества используемого аргона и другими объективными и субъ-

ективными причинами. С этой целью измерения выполняют партиями по 

1600 проб. Каждая партия должна начинаться и заканчиваться измерением 

«внутреннего лабораторного стандарта». При наличии в лаборатории соб-
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ственного внутреннего стандарта допускается его использование. Один раз в 

смену анализируют также экстрагирующий раствор («холостой» опыт). 

Результаты анализа внутреннего стандарта должны соответствовать 

следующим характеристикам погрешности определения элементов (по 

НСАМ № 500-МС): 

- показатель воспроизводимости (среднее квадратичное отклонение 

воспроизводи-мости): aR = 0,19 Сме, ppm; 

- показатель точности (границы погрешности при вероятности Р=0,95); 

- ±Д=0,38 Смс, ppm; где Смс — концентрация определяемого элемента. 

Химические элементы, подлежащие обязательному определению: Cu, 

Pb, Zn, Mo, Ag, As, Аu, Ва, Be, Bi, Cd, Со, Hg, К, Mn, Ni, Sn, Sb, Cr, V, W. 

Полученные значения (в ppb) после вычитания из них результатов ана-

лиза «холостой» пробы и деления на 10 являются концентрациями подвиж-

ных форм металлов в почвах, выраженные в г/т. 

В методику пробоподготовки и анализа могут быть по разным причи-

нам внесены некоторые изменения согласованные с Заказчиком. Однако в 

любом случае должны строго соблюдаться единые условия выполнения всех 

операций от приготовления экстрагирующего раствора до анализа вытяжки 

на спектрометрах. Только выполнение этого требования может обеспечить 

необходимую достоверность выявления различий (т.е. выявления геохимиче-

ских аномалий) в каждой серии проб. Проведенная стандартизация методики 

пробоподготовки и анализа обеспечивает максимальную компенсацию оши-

бок, получаемые при этом аналитические данные по величинам относитель-

ных случайных погрешностей отвечают требованиям к результатам количе-

ственного анализа. Последнее условие при литохимических поисках является 

обязательным. 

Результаты проведенных работ. 

По результатам проведенных работ должны быть представлены: 

• «Журнал регистрации проб и результатов анализов»; 

• результаты работ в виде протокола испытаний с содержаниями эле-

ментов в пробе в электронной и аналоговой (печатной) формах; 

• краткий технический отчѐт о выполненных лабораторных работах 

(методика проведения пробоподготовки и аналитического ICP-MS/AES ана-

лиза). 

5.10. Геофизические работы 

5.10.1. Магниторазведочные работы 

Магниторазведочные работы будут проводиться с целью расчленения 

стратифицированных, интрузивных и субвулканических комплексов основ-

ного и среднего состава, выявление тектонических нарушений, выделения 

даек, зон дробления, гидротермального и контактового метаморфизма пород, 

выявления локальных аномалиеобразующих объектов. 

Магниторазведочные работы будут выполняться на всем участке по се-

ти наблюдений через 100 м. Кроме основной сети наблюдений будут выпол-

нены связующие (увязочные) профиля через 1000 м. Проектный объѐм поле-
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вых работ составляет 32 км
2
. 

При проведении магнитной съемки должны использоваться магнито-

метры с датчиками Оверхаузера и одновременной фиксацией соответствую-

щих пространственных координат на каждой точке измерений типа GSM-

19W («GEM Systems, Inc.», Canada), являющиеся промышленным стандартом 

подобного оборудования, в количестве не менее 3 комплектов. Основные 

технические характеристики магнитометра представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Основные технические характеристики магнитометра GSM-19W 

Разрешение 0,01 нТл 

Относительная чувствительность  0,022 нТл/корень Гц 

Абсолютная погрешность 0,1 нТл 

Диапазон 10 000-120 000 нТл 

Допуск на градиент более 10 000 нТл/м 

Период измерений:  60+; 5; 3; 2; 1; 0,5; 0,2 сек 

Наличие GPS: 
встроенная, точность не хуже +/-

1,5 м 

Диапазон рабочих температур:  - 40 до +550С 

Вес магнитометра (измерительный 

блок):  
не более 1кг 

 

Рядовая съѐмка должна выполняться с использованием не менее двух 

магнитометров с пешим перемещением вдоль исследуемых линий со средней 

скоростью 4-5 км/час, с автоматической записью данных в память прибора и 

дальнейшим вводом их в компьютер. Период измерений магнитного поля 

при рядовой съѐмке должен быть не более 0,2 сек. 

В полевые измерения ежедневно вводится поправка за суточные вариа-

ции магнитного поля. Для учѐта вариаций геомагнитного поля должна ис-

пользоваться магнитовариационная станция на базе третьего магнитометра 

«GSM-19W», который будет находиться в спокойном магнитном поле в сто-

роне от различного рода помех. 

Магнитовариационная станция должна работать в автоматическом ре-

жиме с периодом снятия отсчѐтов не более 2 секунд, и с последующим вве-

дением соответствующих поправок в наблюденные значения магнитного по-

ля. 

Обработка магниторазведочных данных выполняется в два этапа: пред-

варительная (первичная) обработка полевых данных и камеральная обработ-

ка.  

Предварительная обработка полевых данных магниторазведки должна 

осуществляться непосредственно в полевых условиях с помощью программы 

Geosoft Oasis Montaj
TM

, где вводятся поправки за суточные вариации магнит-

ного поля путем линейной интерполяции между двумя ближайшими по вре-

мени регистрации значениями вариационной кривой. На каждой точке 

наблюдений по их плановым и высотным отметкам (X, Y, Z) в зарегистриро-
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ванные значения магнитного поля также вводиться поправка за нормальное 

геомагнитное поле эпохи (год выполнения работ).  

Основные технические параметры магнитной съѐмки представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4. 

Основные технические характеристики магнитометра GSM-19W 

№ 

п/п 
Наименование параметров 

1 Вид съѐмки Площадная  

2 Методика съѐмки 
Пешеходная и с использовани-

ем автотранспорта 

3 
Расстояние между профилями 

рядовой съѐмки 
100 м 

4 
Расстояние между связующими 

профилями 
1 000 м 

5 Частота рядовых измерений 5 Гц 

6 
Точность топографической при-

вязки точек наблюдений в плане 
+/-0.5 м 

7 
Учѐт вариаций геомагнитного 

поля Земли 

Стационарная магнитовариаци-

онная станция 

8 
Учѐт нормального геомагнитно-

го поля эпохи 2024г. 
Программный 

9 Площадная увязка 
Увязочные наблюдения в объе-

ме не менее 10 % 

10 Точность съѐмки +/-1 нТл 

 

По результатам произведѐнных расчѐтов формируется база данных в 

программном обеспечении Geosoft Oasis montaj
TM

, включающей финальные 

цифровые 2D и 3D модели магнитного поля и их сводных наборов. 

В процессе камеральных работ проводятся вычисления объемных мо-

делей распределения магнитных параметров геологической среды с исполь-

зованием статистических, спектрально-корреляционных методов и алгоритма 

адаптивной фильтрации в окне живой формы, с представлением результатов 

в виде «куба» (вокселя) данных в программном обеспечении Coscad3D или 

аналогичном ПО. 

Камеральные работы завершаются составлением отчѐта о выполненной 

съѐмке. Отчет должен включать описание методики и техники полевых ра-

бот, достигнутой точности полевого сбора, краткого описания особенностей 

полученных полей и результатов съѐмки. 

По результатам камеральной обработки полевых магниторазведочных 

данных ожидается получить следующие данные: 

1) База данных магнитных наблюдений с использованием проекцион-

ной системы сфероида WGS-84 и сетки UTM в формате *.gdb (Geosoft); 

2) Набор трансформант магнитного поля в формате Grid (GRD): 
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− карта редуцированного к полюсу магнитного поля; 

− карта локальной составляющей магнитного поля после пересчѐта в 

верхнее полупространство на высоту 50 м, 100 м; 

− карта горизонтального градиента dH магнитного поля; 

− карта вертикального градиента dZ магнитного поля; 

− карта аналитического сигнала магнитного поля; 

− карта угла наклона вектора градиента магнитного поля TDR. 

3) Цифровая база относительного 3D распределения магнитной вос-

приимчивости в формате *.gdb (Geosoft); 

3) 3D-грид (воксель) относительного распределения магнитной воспри-

имчивости в формате *.geosoft_voxel (Geosoft) 

4) Информационный отчѐт о выполненной полевой магнитометриче-

ской съѐмке и полученных результатах. 

Таблица 5. 

Планируемый объем магниторазведочных работ 

Вид работ Единицы измерения
 

Общий объем 

Магниторазведка 

объем работ 

км
2 

пог. км 

32.0 

320.0 

 

5.10.2. Электроразведочные работы 

Планом разведки предусматриваются следующие виды электроразве-

дочных работ: 

– площадная электроразведка ВП-СГ в масштабе 1:20 000 – 10.0 км
2
. 

– профильная электротомография ВП – 10.0 пог.км 

 

Электроразведка методом ВП-СГ 

По результатам магнитной съѐмки и сопутствующих работ (прогнозные 

работы, геохимическая съѐмка) определяются перспективные участки пло-

щадных электроразведочных работ методом ВП-СГ. Электроразведочные ра-

боты предполагается выполнить с целью выявления и оконтуривания рудных 

залежей, для последующей их оценки. 

Работы методом ВП-СГ будут выполнены в режиме разнополярных 

импульсов во временной области, при длине питающей линии АВ не менее 

2 000 м по сети параллельных профилей по сети наблюдений 200×50 м (мас-

штаб 1:20 000). Размер измерительной (приемной) линии MN=50 м. Съемка 

выполняется с шагом равным размеру MN, без перекрытия последователь-

ных приемных диполей. Минимальный истинный размер токовой линии 

АВ=2км. Планшет центрируются относительно АВ, минимально допустимое 

AO=500 м. Смежные планшеты полностью (100 %) перекрываются по боко-

вым профилям на интервале их наложения и тремя-пятью измерениями по 

каждому из совмещаемых профилей в случае торцевого примыкания. Сила 

тока в питающих линиях АВ соприкасающихся планшетов не должна отли-

чаться по номиналу более чем на 20 % и изменяться во время съемки в кон-

туре одного планшета.  
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Измерения вызванной поляризации выполняются во временном обла-

сти. Длительность регистрации спада первичного напряжения от 1 сек. при 

не менее 14 временных задержках (окнах). Предпочтителен арифметический 

режим дискретизации. Форма первичного сигнала – разнополярный прямо-

угольный импульс через паузу, скважность – 1/1-3/1. 

В процессе выполнения электроразведочных работ ВП-СГ рекоменду-

ется использовать аппаратуру производства канадской компании GDD (или 

аналог), состоящую из: 

– восьмиканального измерителя GDD GRx8mini (GRx32), разработан-

ного специально для электроразведочных работ методами сопротивления и 

вызванной поляризации во временной области; 

– электроразведочного генератора GDD Tx4, работающего в диапазоне 

выходных напряжений от 150В до 2400В, позволяющего генерировать им-

пульсы тока амплитудой до 20 А. 

В качестве питающих используются электроды из нержавеющей стали 

длиной 0,8-1,0 м из трех стержней на каждое заземление. 

В качестве приѐмных датчиков используются неполяризующиеся элек-

троды, позволяющие проводить измерения естественного поля и ВП практи-

чески без влияния потенциала самих электродов. 

Объѐм контрольных наблюдений составляет не менее 3 % от общего 

числа рядовых измерений (без учета перекрытий). Относительная погреш-

ность не должна превышать 5 % и 2.5 % для кажущейся поляризуемости (за-

ряжаемости) и кажущегося сопротивления соответственно.  

Предварительная обработка результатов электроразведочных работ 

осуществляется непосредственно в поле с предоставлением кривых поляри-

зуемости и сопротивлений, а также представлением карт кажущейся поляри-

зуемости и сопротивления.  

Камеральная обработка осуществляется после завершения полевых ра-

бот. По результатам камеральной обработки ожидается получить: 

– карты графиков кажущегося сопротивления; 

– карты графиков вызванной поляризуемости; 

– карты изолинии кажущегося сопротивления (грид); 

– карты изолиний вызванной поляризуемости (грид).  

 

Таблица 6 

Планируемый объем электроразведочных работ методом ВП-СГ 

Вид работ Единицы измерения Общий объем 

Электроразведка ВП-

СГ объем работ 

км
2
 

пог.км 

10.0 

100.0 

 

Профильная электротомография ВП 

По результатам электроразведки методом ВП-СГ и комплексного ана-

лиза предшествующих работ определяется необходимость выполнения элек-

тротомографии ВП. В случае выявления перспективных аномалий задаѐтся 
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положение профилей и при необходимости корректируются объемы.  

Электротомография ВП будет проводиться для прослеживания анома-

лиеобразующих объектов на глубину и детального уточнения их морфоло-

гии.  

Электротомография ВП выполняется по специализированной методике 

в режиме «диполь-диполь» с использованием питающего диполя и много-

электродной линии (не менее 16-ти глубинных уровней), обеспечивающих 

оптимальное пространственное и параметрическое разрешение при выполне-

нии съемки с получением информации на глубину не менее 400 м от дневной 

поверхности, с шагом генераторно-приѐмной установки 50 м. 

В процессе проведения работ использовать аналогичную методу ВП-СГ 

аппаратуру и сопутствующее оборудование. Измерения вызванной поляриза-

ции также выполняются во временной области.  

Для оценки качества работ должны проводиться повторные и кон-

трольные измерения с ежедневным перекрытием минимум одной измери-

тельной станции предыдущего дня. Точность измерений по профилю и 

участку в целом будет оцениваться по средней относительной погрешности, 

определенной, как среднее арифметическое из значений погрешностей для 

отдельных точек. Контроль качества работ должен производиться равномер-

но на отработанных профилях и составить не менее 5 % от всего объема из-

мерений. Относительная погрешность не должна превышать 5 % и 2.5 % для 

поляризуемости и кажущегося сопротивления соответственно.  

По результатам первичной обработки данных строятся геоэлектриче-

ские разрезы кажущегося сопротивления k(Нk) и вызванной поляризуемости 

k(Нk) по всем отработанным линиям исследований. 

Для количественной интерпретации данных электроразведки ВП-ДОЗ 

необходимо использовать программу ZondRes2D или аналогичное про-

граммное обеспечение, предназначенная для 2,5-мерной (псевдо 3D) интер-

претации профильных данных многоэлектродных зондирований методом со-

противлений и вызванной поляризации, реализующая инверсионные алго-

ритмы обработки полевых электроразведочных данных с учѐтом реального 

рельефа. 

В результате проведѐнных модельных расчѐтов должны быть построе-

ны вертикальные распределения удельного сопротивления и поляризуемости 

вдоль исследуемых линий наблюдений. 

Таблица 7 

Планируемый объем электроразведочных работ методом ВП-ДОЗ 

Вид работ Единицы измерения Общий объем 

Электротомография ВП с шагом 50 м пог.км 10.0 

5.11. Гидрогеологические исследования 

Для изучения гидрогеологических условий участка работ планом раз-

ведки предусматриваются гидрогеологические исследования. 

Комплекс исследований включает предполевой, полевой, лабораторный 
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и камеральный этапы. 

На предполевом этапе происходит сбор и систематизация материалов 

изысканий прошлых лет, разрабатывается программа исследований.  

На полевом этапе предусматривается бурение гидрогеологических 

скважин, режимные наблюдения за уровнем подземных вод, выполнение 

одиночных откачек, отбор проб на сокращенный химический анализ.  

На лабораторном этапе определяются физико-механические свойства, 

оценка коррозионной активности грунтов и агрессивности вод. На камераль-

ном этапе составляется финальный отчет о проведенных исследованиях. 

Объемы и виды инженерно-геологических и гидрогеологических ис-

следований будут определены в ходе реализации проекта ГРР по результатам 

разработки Программы исследований. На данный момент в рамках составле-

ния Плана разведки ориентировочный Комплекс работ по инженерно-

геологическим и гидрогеологическим исследованиям будет включать следу-

ющие работы. 

Таблица 8 

Состав комплекса инженерно-геологических и гидрогеологических  

исследований 

№ 
п/п 

Виды работ Ед. изм. Объем 

1 
Отбор монолитов и лабораторные исследования 
проб монолитов 

проб 180 

2 Бурение скважин пог.м 1800 

3 Проведение наблюдательных откачек бр/мес 54 

4 
Отбор проб воды на сокращенный химический 
анализ 

проба 54 

5.12. Лабораторно-аналитические исследования 

Для определения концентраций полезных компонентов по рудным се-

чениям разведочных скважин, изучения инженерно-геологических, гидро-

геологических параметров, а также изучения оценки эколого-геохимической 

обстановки района месторождений и рудопроявлений предусматриваются 

лабораторные исследования. 

Главным условием проведения химико-аналитических работ - исследо-

вания должны выполняться в сертифицированной лаборатории аккредито-

ванной СТ РК ISO/IEC 17025-2018, также иметь подтверждение наличия 

условий, необходимых для выполнения измерений (испытаний) в закреплен-

ной за лабораторией области деятельности. 

Согласно «Инструкции по применению Классификации запасов к ме-

сторождениям благородных металлов» (утверждена приказом и.о. Министра 

энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 5 декабря 2006 

года № 321) необходимо обеспечить наличие результатов контроля качества 

разведочных данных, отбора и обработки проб, в том числе и аналитических 

работ.  

Внешний контроль осуществляется для выявления наличия или отсут-
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ствия систематических погрешностей в работе основной аналитической ла-

боратории, проводится путем анализа дубликатов аналитических проб в кон-

тролирующих лабораториях, имеющих соответствующую сертификацию. 

Все исследования предусматривается провести в аккредитованных ла-

бораториях. Массовые анализы проб (более 100) планируется выполнять в 

обязательном порядке с внешним контролем (не менее 5 %). 

Таблица 9 

Объемы химико-аналитических работ 

№ Вид лабораторных исследований 
Вид проб, 

примечание 
Кол-во проб 

1 Проведение ICP анализа на 34 хим. эл. проба 26 400 

2 
Проведение пробирного анализа с ААС 

окончанием 
проба 26 400 

3 
Проведение атомно-адсорбционного 

анализа на серебро 
проба 13 200 

4 
Минералого-петрографическое описа-

ние шлифа 
шлиф 80 

5 
Минералого-петрографическое описа-

ние аншлифа 
аншлиф 80 

6 
Анализ на радионуклиды по групповым 

пробам 
проба 40 

7 
Силикатный анализ по основным окси-

дам по групповым пробам 
проба 40 

8 Фазовый анализ по золотой группе проба 8 

9 
Фазовый анализ по полиметаллической 

группе 
проба 10 

10 
СХА анализ проб воды с поверхностных 

источников 
проба 4 

11 

Проведение спектрального анализа на 

пробы почв для оценки экологических 

модифицирующих факторов 

проба 4 

12 Технологические испытания (предНИР) проба 3 

13 
Полупромышленные технологические 

испытания 
проба 2 

14 Внешний лабораторный контроль, 5 % проба 1 320 

15 Приобретение стандартных образцов кг 32 

16 Приобретение бланкового материала кг 32 

 

Технологические исследования 

Технологические исследования проводятся для исследования обогати-

мости выявленных руд. Планируется провести исследования двух лаборатор-

но – технологической пробы. 

Пробы отбираются по рудным интервалам из вторых половинок керна 

оценочных скважин. Согласно методическим рекомендациям, на данной ста-

дии работ используются малые технологические пробы массой 30 кг. 
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5.13. Камеральные работы по составлению окончательного отчета с 

подсчетом запасов полезных ископаемых 

После сбора всех геофизических и геологических данных будет загру-

жена трехмерная геологическая модель по участку, сформированная во время 

сбора полевых материалов. 

К началу написания отчета с подсчетом запасов, во время полевых ка-

меральных работ основные разделы геологического строения будут скоррек-

тированы учетом вновь собранной информации по: 

- стратиграфии в части выяснения границ несогласий между разновоз-

растными каледонскими формациями; 

- магматизму в части разделения интрузивных и вулканогенных образо-

ваний на известково-щелочные, субщелочные и щелочные формации. 

- тектоники участка в части уточнения дизъюнктивных и пликативных 

дислокаций 

- фациям рудовмещающих и рудогенерирующих комплексов; 

- метаморфизму в части рудоконтролирующего метасоматоза; 

- петрографии в части определения исходных пород, подвергнутых бе-

резитизации; 

- Геологические разрезы будут выведены из трехмерной геологиче-

ской модели. 

После завершения ввода последних геологических, электроразведоч-

ных данных по каждому профилю будет производиться корректировка геоло-

гических разрезов. После этого будут внесены контуры в трехмерную геоло-

гическую модель. По каждому профилю на этом этапе камеральной обработ-

ки будут выделены контуры рудных тел. 

По результатам анализа в этот камеральный период, будут уточнены 

контуры рудных залежей по каждому профилю на каждом участке и подсчи-

таны ресурсы по золоту и меди. 

В каждой модели будут выделены и оконтурены поэлементные рудные 

залежи по золоту и меди. 

По каждой рудной залежи будут подсчитаны запасы методом верти-

кальных, либо горизонтальных сечений в зависимости от пространственного 

расположения залежей. Бортовые содержания и другие кондиции необходи-

мые для подсчета запасов, будут определены в зависимости от конъюнктуры 

рынка на найденные полезные ископаемые. 

5.14. Сопутствующие работы 

Временное строительство  

Проектом предусматривается строительство временного полевого лаге-

ря с размещением оборудования в непосредственной близости от участка.  

Для проживания персонала предусматриваются организация арендного 

жилья в поселке Ушбиик оборудованного душевыми, столовой, также в по-

селке Ушбиик будет располагаться временная производственная база геоло-

гической партии.  

Затраты на временное строительство принимаются в размере 5 % от 
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стоимости полевых работ. В затраты на временное строительство не входят 

затраты на строительство буровых площадок и отстойников, которые учиты-

ваются отдельно. Обустройство площадок под буровые будет осуществлять-

ся бульдозером. 

Доставка грузов и персонала партии к участку разведки и к местам ра-

бот предусматривается с применением автомобилей ГАЗ-66 и УАЗ по суще-

ствующим дорогам. Заправка автотранспорта будет производиться на специ-

ализированных заправочных станциях в пос. Ушбиик (13,7 км), г. Актогай 

(42 км). Химический и другие виды анализов различных проб, а также их об-

работка будут выполняться в стационарной лаборатории г. Караганды. 

Проектом работ предусматриваются меры по минимизации отрица-

тельных воздействий проводимых работ на окружающую среду. 

Размещение профилей скважин будет производиться на удаленном рас-

стоянии от населенных пунктов. Горнопроходческие и буровые работы в 

пределах водоохранных зон не проектируются. По завершении геологиче-

ской документации ствол скважины заполняется густым экологически чи-

стым глинистым раствором, обсадные трубы извлекаются в полном объеме.  

Горные выработки легкого типа (канавы), после отбора проб и прове-

дения всего комплекса химико-аналитических работ, рекультивируются в 

полном объеме. 

При обустройстве полевого лагеря нарушенный почвенный слой будет 

складироваться, полевой лагерь будет размещаться на арендованной терри-

тории, утилизация бытовых стоков будет включена в арендную плату. В про-

цессе ликвидации лагеря его территория будет рекультивироваться с уклад-

кой почвенного слоя на прежнее место. 

Электроснабжение лагеря и буровых станков будет осуществляться за 

счет ДЭС. Места строительства полевых лагерей будут выбираться на отда-

ленном расстоянии от рек, водоемов и временных водотоков. В связи с этим 

отрицательное влияние на поверхностные и подземные воды проектируемые 

работы оказывать не будут, и попадание ГСМ, нечистот в них исключено. 

Состав полевого лагеря: 

- начальник партии – 1 чел.; 

- ведущий геолог – 2 чел.; 

- инженер-геолог – 1 чел.; 

- техник геолог – 1 чел.; 

- рабочий персонал – 4 чел. (1 буровая бригада, горнорабочие и пр.) 

- буровой мастер – 1 чел.; 

- горный мастер – 1 чел.; 

- водитель – 2 чел.; 

- охранник – 1 чел.  

Стоянка будет оборудована на 2 автомобиля на расстоянии 50 м от ла-

геря. Строительство склада ГСМ не предусматривается. 

 



52 

 

 
Рис. 7 Схема расположения лагеря 

 

Снабжение полевых лагерей технической и питьевой водой, проектом 

предусматривается завоз бутилированной покупной воды из пос. Ушбиик.  

В ѐмкостях по 19 литров, с установкой диспенсера, и завоз технической 

воды автоцистерной для технических нужд. 

Стирка грязной одежды будет осуществляться на производственной ба-

зе геологоразведочной партии, организованной в пос. Ушбиик. Раз в неделю 

рабочему персоналу будет выдаваться чистый комплект рабочей одежды. 

В процессе выполнения геологоразведочных работ на участке промыш-

ленные отходы не образуются. Пробуренные скважины предусматривается 

ликвидировать путем тампонажа густым глинистым раствором с удалением 

обсадных труб. По завершению работы трубы вывозятся на базу подрядчика 

для дальнейшего использования на склад. Добытый из скважин керн выво-

зится для проведения химико-аналитических работ в специализированную 

лабораторию. Буровая площадка рекультивируется. 

Воздействие проектируемых работ на животный и растительный мир 

будет минимальным. Опасные для жизни животных и людей работы прово-

диться не будут. 

Перед выездом на полевые работы будет проведена проверка готовно-

сти партии к ведению полевых работ. Партия должна быть укомплектована 

необходимым снаряжением, индивидуальными средствами защиты, аптечка-

ми. Каждый сотрудник партии пройдет медицинский осмотр и будут сделаны 

противоэнцефалитные прививки. Все рабочие и ИТР до выезда на полевые 

работы сдадут экзамены по требованиям промышленной безопасности при 

геолого-поисковых работах. 

В целях проведения проектируемых работ без нарушений требований 

промышленной безопасности, охраны труда и промышленной санитарии 

предусматриваются следующие мероприятия: 

1. Обучение работников безопасным приемам ведения работ и элемен-

тарным требованиям по оказанию первой медицинской помощи. 

2. Проверка знаний требований промышленной безопасности. 

3. Назначение ответственных за соблюдение требований промышлен-

ной безопасности в каждой маршрутной группе и на всех рабочих местах. 

4. Ввод в эксплуатацию новых объектов в соответствии с требованиями 
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промышленной безопасности. 

5. Допуск к управлению станками, механизмами работников, имеющих 

на это право, подтвержденное соответствующими документами. 

Строительство площадок под буровые: 

- предусматривается строительство площадки под буровые станки 

(15×10 м×0,15 м) – 22,5 м
3
 на одну скважину; 

Всего проектом предусматривается бурение 82 скважин (76 проектных 

+ 6 гидрогеологических).  

По завершению буровых работ площадки рекультивируются.  

Место для установки лагеря будет выбираться по указанию начальника 

партии. Площадки очищаются от травы и камней. Кротовины и норки грызу-

нов засыпаются. 

Лагеря и стоянки автомобилей обеспечиваются противопожарным ин-

вентарем: огнетушителями, ведрами, баграми, лопатами, ящиками с песком и 

кошмами. Инвентарь располагается на пожарном щите. 

Для ТБО и мусора предусматривается установить контейнер под мусор 

на расстоянии 50 м от лагеря. Раз в неделю контейнер будет чиститься, а му-

сор вывозиться в места захоронения мусора ближайшего населенного пункта 

по договору специализированной подрядной организацией. 

Лагерь также оборудуется биотуалетом с умывальником. 

Проектным документом предусматривается использование жидкостных 

биотуалетов с герметичными емкостями. Нечистоты смываются водой в спе-

циальный сборник, представленный в виде герметичной емкости с клапаном 

(модели Greengo либо его аналоги).  

 Туалет периодически (раз в декаду) будут обрабатываться хлорной из-

вестью, специализированными обслуживающими организациями содержи-

мое биотуалетов будет вывозиться согласно договору по графику.  

Электроснабжение лагеря будет осуществляться с помощью бензиново-

го генератора HUTER DY3000L (мощность 30 кВт), установленного на рас-

стоянии 50 метров от ближайшего вагона. Время работы в сутки 15 часов. 

Расход топлива 395 г/кВт*ч. 

 

Транспортировка грузов и персонала 

Снабжение полевых геологоразведочных работ необходимыми матери-

алами, снаряжением, продуктами питания будет осуществляться с производ-

ственной базы предприятия, расположенной в пос. Ушбиик. 

Транспортировку грузов и персонала предусматривается грузовыми и 

вахтовыми автомашинами повышенной проходимости. 

Основные расстояния между пунктами перевозок: производственная 

база (пос. Ушбиик расстояние 13,7 км от участка работ). 

По окончанию полевого сезона предусматривается вывоз всех материа-

лов и оборудования на производственную базу. 

Перевозке подлежат: вагоны, дизельная электростанция, пиломатериа-

лы, снаряжение и прочие материалы, и грузы (буровое оборудование и т.п.). 

Персонал будет доставляться непосредственно на участок введения работ с 



54 

 

помощью автомобилей УАЗ 39099. 

Затраты на транспортировку грузов принимаются равным 10 % от сто-

имости полевых работ и временного строительства. 

 

Аудит QA/QC по международным стандартам (KazRC) JORC 

Аудит на участки и лабораториях проводимых процедур, заложения 

скважин, процесса бурения, укладки керна в ящики, их соответствие совре-

менным требованиям обеспечения и контроля качества (QA/QC).  

Контроль за производством программы QA/QC может осуществлять 

только Компетентная Персона (Competent Person), то есть лицо, имеющее 

сертификат членства в любой организации входящей в список "Recognised 

Overseas Professional Organisations" ("ROPO"), таких как Geological Society of 

London, The Australian Institute of Geoscientists и других. С того момента, ко-

гда KAZRC будет принято в ROPO, такую процедуру смогут осуществлять 

Компетентные лица (персоны) из ПОНЭН.  

Программы контроля достоверности и качества должны постоянно вы-

полняться как часть любой программы геологоразведочных работ. Такая про-

грамма должна подтвердить достоверность отбора проб, их сохранности, ка-

чество подготовки проб и аналитических исследований.  

Неукоснительное соблюдение Стандартов KAZRC/JORC должно обес-

печить осуществление программы QA/QC геологоразведочных работ и тем 

самым исключить необходимость проведения заверочных работ для под-

тверждения их достоверности.  

Основная цель QA/QC – это минимизировать возможные ошибки при 

опробовании, пробоподготовке и анализах посредством мониторинга и кон-

троля. Налаженная система контроля качества позволит сэкономить как вре-

мя, так и деньги.  

Программа QA/QC затрагивает весь диапазон получения геологоразве-

дочных данных от полевых работ до получения результатов анализов и со-

здания первичной базы данных.  

Чтобы компания могла осуществить надежную программу QA/QC, она 

должна продемонстрировать, что все нижеперечисленные процедуры выпол-

няются методически верно, в соответствии с требованиями JORC:  

• Правильная и точная привязка скважин, как на поверхности, так и на 

глубине.  

• Извлечение керна надлежащей представительности, не менее 95 % по 

рудным интервалам и 90 % по безрудным, способ и тип бурения соответству-

ет назначению;  

• Укладка керна осуществляется методически правильно;  

• Керновые ящики надлежащего качества и промаркированы;  

• Керн фотографируется и документируется методически верно;  

• Опробование проводится объективно;  

• Керн правильно распиливается, половинки хранятся соответствую-

щим образом в промаркированных ящиках для будущего использования;  

• Помещение для пробоподготовки чистое и пробы дробятся и измель-
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чаются до нужного класса крупности;  

• Дубликаты правильно маркируются и хранятся;  

• Для каждой партии проб для контроля используются дубликаты, пу-

стые пробы и стандарты; 

• Для анализов используется сертифицированная лаборатория.  

QA/QC в период геологоразведки все геологи должны проинструктиро-

ваны о соблюдении программы обеспечения качества и поставить свои под-

писи о соблюдении ее. Для описания каменного материала при опробовании 

керна и канав должна быть разработана специальная инструкция. 

 

Засыпка горных выработок и рекультивация земель 

Согласно природоохранного законодательства РК земли, используемые 

для проведения ГРР должны быть возвращены собственнику для использова-

ния по первоначальному назначению. В связи с этим проектом предусматри-

вается рекультивация всех горных выработок. 

Канавы. При проходке верхний плодородный слой снимается и склади-

руется отдельно. Засыпка производится слоями, с утрамбовкой ручными 

трамбовками каждого слоя. Объем рекультивации канав принят объему их 

проходки. 

Скважины. После проходки и топопривязки, из земли извлекаются об-

садные трубы, а устье ликвидируется тампонажем густым глинистым раство-

ром. Снятый почвенный слой с буровых площадок возвращается на место, 

площадки предварительно выравниваются и очищаются от мусора. Зумпфы 

(отстойники) ликвидируется по той же схеме, как и канавы. 

Время работы бульдозера на период рекультивационных работ - 2850 

часов. 

Все прочие нарушения земель, связанные с эксплуатацией временных 

зданий и сооружений, ликвидируются сразу после проведения ГРР. Утилиза-

ция раствора из отстойника не предусматривается т.к. раствор состоит из 

глины без полимерных добавок. 
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6. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 

В условиях рыночных отношений ценообразование на производство 

работ требуют более детальных сметно-финансовых расчетов, для обеспече-

ния которых изменена структура и содержание временных проектно-сметных 

нормативов. 

В связи с этим применяется расчет сметной стоимости геологоразве-

дочных работ на основании опыта работ предыдущих лет, маркетинговых ис-

следований, договорных отношений, фактического бухгалтерского учета и 

т.д. 

Сводный перечень планируемых геологоразведочных работ по годам 

приведен в таблице 10. 
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Таблица 10 

Сводный расчет сметной стоимости ГРР 

 

№ п/п  Наименование и виды работ 
Ед. 

изм.  
Объем 
работ 

Стоимость 
единицы вида 

работ, тенге 

Полная сметная 
стоимость работ, 

тенге 

В том числе по годам 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

Объем работ 
Стоимость 

работ, тенге 
Объем 
работ 

Стоимость 
работ, тенге 

Объ-
ем 

работ 

Стоимость 
работ, тен-

ге 

Объем 
работ 

Стоимость 
работ, тен-

ге 

Объем 
работ 

Стоимость 
работ, тен-

ге 

Объем 
работ 

Стоимость ра-
бот, тенге 

1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   

  ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ                                 

1 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД И ПРОЕК-

ТИРОВАНИЕ: 
      6 400 000     4 000 000     2 400 000                   

1.1. Разработка плана разведки  
1 

чел/мес.  
1   4 000 000.00   4 000 000   1   4 000 000                       

1.2. 
Прохождение государственной экологической 

экспертизы к Плану разведки 

6 

чел/мес. 
1   2 400 000.00   2 400 000       1   2 400 000                   

2 ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ:       2 081 978 748     72 928 000     611 689 887     509 929 887     503 944 387     383 486 587     0   

2.1. Геологические маршруты:       1 280 000     320 000     960 000     0     0     0     0   

2.1.1. Геолого-рекогносцировочные маршруты пог.км. 40   20 000.00   800 000   10   200 000   30   600 000                   

2.1.2. Отбор штуфных проб (по сети 800*200 м) проба 240   2 000.00   480 000   60   120 000   180   360 000                   

2.2. Топографическая съемка: кв.км. 32   900 000.00   28 800 000                   32   28 800 000       

2.3. Литогеохимические работы:       156 600 000     69 600 000     87 000 000     0     0     0     0   

2.3.1. Опробование по сети 200*100 (по методике ВОР) проба 1 600   4 000.00   6 400 000   1 600   6 400 000                       

2.3.2. Опробование по сети 100*50 (по методике ВОР)   2 000   4 000.00   8 000 000       2 000   8 000 000                   

2.3.3. Аналитика ПРФА  проба 3 600   2 500.00   9 000 000   1 600   4 000 000   2 000   5 000 000                   

2.3.4. Пробоподготовка геохимических проб  проба 3 600   2 000.00   7 200 000   1 600   3 200 000   2 000   4 000 000                   

2.3.5. 
ICP-AES на 32 элемента (4-х кислотное разложе-

ние) 
проба 3 600   14 000.00   50 400 000   1 600   22 400 000   2 000   28 000 000                   

2.3.6. Пробирный анализ на золото проба 3 600   21 000.00   75 600 000   1 600   33 600 000   2 000   42 000 000                   

2.4. Геофизические работы:       16 808 000     3 008 000     13 800 000                   

2.4.1. Наземная магниторазведка масштаба 1:10 000 кв.км. 32   94 000.00   3 008 000   32   3 008 000                       

2.4.2. 
Электроразведка (площадная) методом ВП-СГ 

масштаба 1:20 000 
кв.км. 10   690 000.00   6 900 000       10   6 900 000                   

2.4.3. Профильная электротомография ВП с шагом 50 м пог.км. 10   690 000.00   6 900 000       10   6 900 000                   

2.5. Горные работы:       231 535 080         57 883 770     57 883 770     57 883 770     57 883 770       

2.5.1. Механизированная проходка канав  куб.м. 24 000   7 000.00   168 000 000       6 000   42 000 000   6 000   42 000 000   6 000   42 000 000   6 000   42 000 000       

2.5.2. Зачистка горных выработок в ручную пог.м. 8 000   5 800.00   46 400 000       2 000   11 600 000   2 000   11 600 000   2 000   11 600 000   2 000   11 600 000       

2.5.3. 
Топогеодезические работы по привязке трассы 

канав  

пог. 

метр 
8 000   1 850.00   14 800 000       2 000   3 700 000   2 000   3 700 000   2 000   3 700 000   2 000   3 700 000       

2.5.4. Содержание полевого лагеря (8 %) услуга     1 836 000         459 000     459 000     459 000     459 000       

2.5.5. Организация и Ликвидация работ (4 %) услуга     499 080         124 770     124 770     124 770     124 770       

  Буровые работы:                                 

2.6. 
Бурение картировочных и геолого-структурных 

скважин: 
      257 926 600         128 963 300     128 963 300               

2.6.1. 
Бурение картировочных и геолого-структурных 

скважин без отбора керновых проб 
пог.м 4 800   52 000.00   249 600 000       2 400   124 800 000   2 400   124 800 000               

2.6.2. 
Инструментальная привязка картировочных и 

геолого-структурных скважин  
скв. 12   30 000.00   360 000       6   180 000   6   180 000               

2.6.3. 

Организация работ (мобилизация и демобилизация 

оборудования, строительство буровых площадок) -

3 % 

услуга     7 498 800         3 749 400     3 749 400               

2.6.4. Ликвидация работ - 2 % услуга     235 764         117 882     117 882               

2.6.5. 
Транспортировка оборудования, грузов и персона-

ла - 5 % 
услуга     232 036         116 018     116 018               

2.7. Бурение поисково-оценочных скважин:       844 011 268         211 002 817     211 002 817     211 002 817     211 002 817       

2.7.1. 
Бурение скважин колонковым способом, в поро-

дах осредненной категории в интервале 0-250 м 
пог.м. 16 000   51 000.00   816 000 000       4 000   204 000 000   4 000   204 000 000   4 000   204 000 000   4 000   204 000 000       

2.7.2. Инструментальная привязка скважин скв. 64   30 000.00   1 920 000       16   480 000   16   480 000   16   480 000   16   480 000       

2.7.3. 
Организация работ (мобилизация и демобилизация 

оборудования, строительство буровых площадок) -
услуга     24 537 600         6 134 400     6 134 400     6 134 400     6 134 400       
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3 % 

2.7.4. Ликвидация работ - 2 % услуга     793 728         198 432     198 432     198 432     198 432       

2.7.5. 
Транспортировка оборудования, грузов и персона-

ла - 5 % 
услуга     759 940         189 985     189 985     189 985     189 985       

2.8. Геофизические исследования в скважинах       92 560 000         28 480 000     28 480 000     17 800 000     17 800 000       

2.8.1. 
Инклинометрия картировочных и геолого-

структурных скважин 
пог.м. 4 800   2 200.00   10 560 000       2 400   5 280 000   2 400   5 280 000               

2.8.2. Инклинометрия поисково-оценочных скважин пог.м. 16 000   2 200.00   35 200 000       4 000   8 800 000   4 000   8 800 000   4 000   8 800 000   4 000   8 800 000       

2.8.3. 
Стандартный комплекс ГК, КС, ПС картировоч-

ных и геолого-структурных скважин 
пог.м. 4 800   2 250.00   10 800 000       2 400   5 400 000   2 400   5 400 000               

2.8.4. 
Стандартный комплекс ГК, КС, ПС поисково-

оценочных скважин 
пог.м. 16 000   2 250.00   36 000 000       4 000   9 000 000   4 000   9 000 000   4 000   9 000 000   4 000   9 000 000       

2.9. 
Геологическое сопровождение буровых и горных 

работ 
      303 200 000         83 600 000     83 600 000     68 000 000     68 000 000       

2.9.1. Геологическая документация канав пог.м. 8 000   5 000.00   40 000 000       2 000   10 000 000   2 000   10 000 000   2 000   10 000 000   2 000   10 000 000       

2.9.2. 

Геологическое сопровождение буровых работ по 

бурению картировочных и геолого-структурных 

скважин 

пог.м 4 800   6 500.00   31 200 000       2 400   15 600 000   2 400   15 600 000               

2.9.3. 

Геологическое сопровождение работ, документа-

ция керна, геотехническая документация выстав-

ление и закрытие скважин. Фотодокументация 

керна, в сухом, мокром виде и после опробования 

только в мокром виде 

пог.м. 16 000   6 000.00   96 000 000       4 000   24 000 000   4 000   24 000 000   4 000   24 000 000   4 000   24 000 000       

2.9.4. 
Распиловка и отбор бороздовых проб, секцией 1,0 

м 
проба 8 000   4 800.00   38 400 000       2 000   9 600 000   2 000   9 600 000   2 000   9 600 000   2 000   9 600 000       

2.9.5. 
Распиловка и отбор керновых проб из скважин 

секцией 1.0 м 
проба 16 000   6 000.00   96 000 000       4 000   24 000 000   4 000   24 000 000   4 000   24 000 000   4 000   24 000 000       

2.9.6. Отбор образцов для шлифов и аншлифов образец 160   10 000.00   1 600 000       40   400 000   40   400 000   40   400 000   40   400 000       

2.10. Гидрогеологические работы:       149 257 800                 149 257 800           

2.10.1. Механическое колонковое бурение  пог.м. 1 800   51 500.00   92 700 000               1 800   92 700 000           

2.10.2. Документация керна пог.м. 1 800   3 300.00   5 940 000               1 800   5 940 000           

2.10.3. Отбор инженерно-геологических проб проба 180   4 500.00   810 000               180   810 000           

2.10.4. Привязка устьев скважин точка 6   33 000.00   198 000               6   198 000           

2.10.5. Фото документация керна пог.м. 1 800   1 950.00   3 510 000               1 800   3 510 000           

2.10.6. Геотехническая документация керна (RQD, SCR)  пог.м. 1 800   1 950.00   3 510 000               1 800   3 510 000           

2.10.7. 
ГИС (КС, ПС, гамма-каротаж, кавернометрия, 

резистимитрия, расходометрия) 
пог.м. 1 800   2 250.00   4 050 000               1 800   4 050 000           

2.10.8. Распил керна пог.м. 1 800   2 900.00   5 220 000               1 800   5 220 000           

2.10.9. Отбор керновых проб  пог.м. 1 800   1 980.00   3 564 000               1 800   3 564 000           

2.10.10. Пробные откачки бр/см 54   185 000.00   9 990 000               54   9 990 000           

2.10.11. Организация, 3 % услуга     3 884 760                 3 884 760           

2.10.12. Ликвидация, 2 % услуга     2 589 840                 2 589 840           

2.10.13. Транспортировка, 10 % услуга     12 949 200                 12 949 200           

2.10.14. Составление паспортов скважин паспорт 6   57 000.00   342 000               6   342 000           

3 ОПРОБОВАНИЕ:       8 484 800         490 000     490 000     490 000     7 014 800       

3.1. 
Отбор пробы для лабораторных технологических 

испытаний 
проба 3   800 000.00   2 400 000                   3   2 400 000       

3.2. 
Отбор пробы для промышленных и полупромыш-

ленных технологических испытаний  
проба 2   2 000 000.00   4 000 000                   2   4 000 000       

3.3. Отбор групповых проб проба 80   4 500.00   360 000       20   90 000   20   90 000   20   90 000   20   90 000       

3.4. Изготовление шлифов  шлиф 80   10 000.00   800 000       20   200 000   20   200 000   20   200 000   20   200 000       

3.5. Изготовление аншлифов аншлиф 80   10 000.00   800 000       20   200 000   20   200 000   20   200 000   20   200 000       

3.6. Отбор проб на фазовый анализ по золотой группе проба  8   4 800.00   38 400                 0   8   38 400       

3.7. 
Отбор проб на фазовый анализ по полиметалличе-

ской группе (медь) 
проба  10   4 800.00   48 000                 0   10   48 000       

3.8. 
Отбор проб почв для оценки экологических моди-

фицирующих факторов 
проба  4   4 800.00   19 200                   4   19 200       

3.9. 
Отбор проб воды с поверхностных для оценки 

экологических модифицирующих факторов 
проба  4   4 800.00   19 200                   4   19 200       

4 ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ:        1 069 422 000     0     235 821 000     235 821 000     264 279 000     333 501 000     0   
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4.1. 
Лабораторные работы по гидрогеологическим 

пробам 
      28 458 000                 28 458 000           

4.1.1. Определение физико-механических свойств проба 180   153 000.00   27 540 000               180   27 540 000           

4.1.2. СХА воды проба 54   17 000.00   918 000               54   918 000           

4.2. 
Лабораторные испытания по керновым и бороз-

довым пробам  
      1 040 964 000         235 821 000     235 821 000     235 821 000     333 501 000       

4.2.1. 

Проведение ICP анализа (+10 % внедрение стан-

дартов, бланков и дубликатов истертого материа-

ла) 

проба 26 400   13 000.00   343 200 000       6 600   85 800 000   6 600   85 800 000   6 600   85 800 000   6 600   85 800 000       

4.2.2. 
Проведение пробирного анализа с ААС окончани-

ем  
проба 26 400   21 000.00   554 400 000       6 600   138 600 000   6 600   138 600 000   6 600   138 600 000   6 600   138 600 000       

4.2.3. 
Проведение атомно-адсорбционного анализа (50 

%) 
проба  13 200   2 950.00   38 940 000       3 300   9 735 000   3 300   9 735 000   3 300   9 735 000   3 300   9 735 000       

4.2.4. Минералого-петрографическое описание шлифа  шлиф 80   14 400.00   1 152 000       20   288 000   20   288 000   20   288 000   20   288 000       

4.2.5. Минералого-петрографическое описание аншлифа  аншлиф 80   15 900.00   1 272 000       20   318 000   20   318 000   20   318 000   20   318 000       

4.2.6. Анализ на радионуклиды по групповым пробам проба 40   18 000.00   720 000       10   180 000   10   180 000   10   180 000   10   180 000       

4.2.7. 
Силикатный анализ по основным оксидам по 

групповым пробам 
проба 40   90 000.00   3 600 000       10   900 000   10   900 000   10   900 000   10   900 000       

4.2.8. Фазовый анализ по золотой группе  проба 8   1 900 000.00   15 200 000                 0   8   15 200 000       

4.2.9. Фазовый анализ по полиметаллической группе проба  10   230 000.00   2 300 000                 0   10   2 300 000       

4.2.10. 
СХА анализ проб воды с поверхностных источни-

ков 
проба  4   17 000.00   68 000                   4   68 000       

4.2.11. 

Проведение спектрального анализа на пробы почв 

для оценки экологических модифицирующих фак-

торов 

проба 4   13 000.00   52 000                   4   52 000       

4.2.12. Технологические испытания проба 3   7 500 000.00   22 500 000                   3   22 500 000       

4.2.13. Полупромышленные технологические испытания проба  2   10 300 000.00   20 600 000                   2   20 600 000       

4.2.14. Внешний лабораторный контроль, 5 %  проба 1 320   28 000.00   36 960 000                   1 320   36 960 000       

5 КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ:       214 570 036     3 646 400     42 375 544     37 287 544     38 411 169     35 849 379     57 000 000   

5.1. 

Составление карты фактов на основе топографи-

ческой карты в масштабе 1:2000-1:5000 с детали-

зацией (обнажения, горные выработки) с после-

дующей разноской результатов анализов проб на 

основные компоненты  

карта 1   2 000 000.00   2 000 000                       1   2 000 000   

5.2. 

Текущие камеральные работы, 5 % от стоимости 

полевых и лабораторных работ (обработка поле-

вых материалов, создание БД и пр.) 

услуга     157 570 036     3 646 400     42 375 544     37 287 544     38 411 169     35 849 379       

5.3. 
Составление 3D-геологической модели месторож-

дения 
отчет  1   15 000 000.00   15 000 000                       1   15 000 000   

5.4. 
Отчет по оценке минеральных ресурсов и мине-

ральных запасов  
отчет  1   40 000 000.00   40 000 000                       1   40 000 000   

  ИТОГО ГРР       3 380 855 584     80 574 400     892 776 431     783 528 431     807 124 556     759 851 766     57 000 000   

  СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ:                                 

6 Подписной бонус  тенге     393 200     393 200                       

7 
Плата за пользование земельными участками 

(арендный платеж) 
тенге     9 108 992     825 720     908 292     999 121     1 685 184     1 853 703     2 836 971   

  ИТОГО СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ       9 502 192     1 218 920     908 292     999 121     1 685 184     1 853 703     2 836 971   

  НДС, %           0     0     0     0     0     0   

  НДС в тенге       537 713 918     9 668 928     142 844 229     125 364 549     129 139 929     121 576 283     9 120 000   

  Всего по смете с НДС  тенге     3 928 071 694     91 462 248     
1 036 528 

952   
  909 892 101     937 949 669     883 281 752     68 956 971   
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7. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

7.1. Особенности участка работ и общие положения 

В соответствии с  Законом Республики Казахстан «О гражданской за-

щите» от 11 апреля 2014 г. № 188-V, промышленная безопасность достигает-

ся посредством: 

- обеспечения выполнения обязательных требований промышленной 

безопасности; 

- допуска к применению на опасных производственных объектах тех-

нологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру под-

тверждения соответствия нормам промышленной безопасности; 

- государственного контроля, а также производственного контроля в 

области промышленной безопасности; 

- подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников 

опасных производственных объектов; 

- наличия финансовых средств на обеспечение промышленной безопас-

ности при разработке планов финансово-экономической деятельности опас-

ного производственного объекта. 

Требования промышленной безопасности должны соответствовать 

нормам в области защиты промышленного персонала, населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, техногенных аварий, несчастных случаев и 

производственного травматизма, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, охраны окружающей среды, 

экологической безопасности, пожарной безопасности, безопасности и охраны 

труда, а также требованиям технических регламентов в сфере промышленной 

безопасности и технологических регламентов производства работ. 

Недропользователь (или подрядчик ГРР) как владелец опасного произ-

водственного объекта, обязан: 

- соблюдать требования промышленной безопасности; 

- применять технологии, технические устройства, материалы, допущен-

ные к применению на территории Республики Казахстан; 

- организовывать и осуществлять производственный контроль по со-

блюдению требований промышленной безопасности; 

- обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности, 

при необходимости; 

- представлять в территориальные подразделения уполномоченного ор-

гана сведения о порядке организации производственного контроля и работ-

ников, уполномоченных на его осуществление; 

- выполнять предписания по устранению нарушений требований нор-

мативных правовых актов в сфере промышленной безопасности, выданных 

государственными инспекторами; 

- предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасно-

сти при разработке планов финансово-экономической деятельности опасного 

производственного объекта. 
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7.2. Перечень нормативных документов по промышленной без-

опасности и охране здоровья  

Основным условием безопасного ведения геологоразведочных работ на 

площади 12 блоков является обязательное выполнение всех требований, сле-

дующих нормативно правовых актов: 

- Трудовой Кодекс Республики Казахстан от 23.11.2015 г. № 414; 

- Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 

2014 г. № 188-V; 

- Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных про-

изводственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы, 

утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики 

Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352. Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10247;  

- Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан 

от 17 августа 2021 года №405 «Об утверждении Технического регламента 

"Общие требования к пожарной безопасности»;  

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 

2008 года №1353 «Об утверждении Технического регламента Республики Ка-

захстан «Требования к безопасности металлических конструкций»;  

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 

2008 года №1351 «Об утверждении Технического регламента «Требования к 

безопасности конструкций из других материалов»;  

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 декабря 

2008 года №1265 "Об утверждении Технического регламента «Требования к 

безопасности деревянных конструкций»;  

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 

2008 года №1198 «Об утверждении Технического регламента «Требования к 

безопасности железобетонных, бетонных конструкций»;  

- ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стан-

дартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка 

сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требова-

ния и характеристики. Методы испытаний"; 

- Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 29 ноября 

2016 года № 1111 «Об утверждении Технического регламента «Требования 

по оборудованию зданий, помещений и сооружений системами автоматиче-

ского пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации, оповеще-

ния и управления эвакуацией людей при пожаре»; 

- Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI «О 

недрах и недропользовании»; 

- «Правилами выдачи работникам молока или равноценных пищевых 

продуктов, лечебно-профилактического питания, специальной одежды и дру-

гих средств индивидуальной защиты, обеспечения их средствами коллектив-

ной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет 

средств работодателя» от 28 декабря 2015 года № 1054. 
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Все работники разведочной партии должны быть обеспечены водой, 

удовлетворяющей требованиям ГОСТа «Вода питьевая. Гигиенические тре-

бования и контроль за качеством». Расход воды на одного работающего не 

менее 15 л/см. Ёмкости должны быть изготовлены из материалов, разрешѐн-

ных Минздравом РК. Температура питьевой воды на пунктах раздачи должна 

быть не выше +20 °С и не ниже +8 °С. 

7.3. Мероприятия по промышленной безопасности  

Организация лагеря. Выбор места для полевого лагеря производится 

старшим отряда (руководителем работ). 

При организации базового лагеря в поселке будут также предусмотре-

ны административные, производственные, бытовые, жилые и складские по-

мещения в минимально необходимых объемах, которые будут определяться 

производственной необходимостью, требованиями охраны труда и техники 

безопасности, промышленной санитарии и гигиены, численностью персона-

ла, объемами работ и сезонной работой. 

Запрещается располагать лагерь у подножия крутых и обрывистых 

склонов, на дне ущелий и сухих русел, на низких затопляемых, обрывистых и 

легко размываемых берегах, речных косах, островах, под крутыми незадер-

нованными и осыпающимися склонами с большими деревьями.  

Палатки/вагончики должны прочно закрепляться и окапываться кана-

вой для стока воды. Территория вокруг полевого лагеря должна быть очище-

на от сухой травы, валежника, кустарника и деревьев в радиусе 15 м. По гра-

ницам этих территорий необходимо проложить минерализованную полосу 

шириной не менее 1,4 м и содержать ее в течение пожароопасного сезона в 

очищенном состоянии. Вырубка деревьев и кустарника должна производить-

ся по согласованию с органами лесного хозяйства или другими организация-

ми, на территории которых ведутся работы. 

Расстояние между жилыми и производственными зданиями (вагончики,  

домики, кунги, палатки) в полевом лагере должно быть не менее 2-3 м, 

а в случае установки в них отопительных печей – не менее 10 м. Лагерь дол-

жен быть обеспечен посудой для кипячения воды и стирки белья, противопа-

разитными средствами, баней или душем. 

Запрещается оставлять в палатках без присмотра зажженные фонари и 

свечи, горящие печи и обогревательные приборы. 

Для обеспечения санитарно-гигиенических норм, обеспечения бытовых 

условий, должны быть предусмотрены столовая, душ. В лагере должно быть 

отведено специальное место под уборные и контейнеры для мусора. Все ра-

ботники полевого лагеря обязаны строго соблюдать правила санитарии, лич-

ной и лагерной гигиены, поддерживать чистоту и порядок в  лагере и лагер-

ных помещениях. 

При расположении лагеря в районе обитания клещей и ядовитых змей 

должен производиться обязательный личный осмотр и проверка спальных 

принадлежностей перед сном. 
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Запрещается перемещение лагеря на новое место без заблаговременно-

го уведомления отсутствующих о точном месторасположении нового лагеря. 

Запрещается самовольный уход работников из лагеря или с места рабо-

ты. Отсутствие работника или группы работников в лагере в установленный 

срок по неизвестным причинам является чрезвычайным происшествием, тре-

бующим принятия мер для розыска отсутствующих. 

Разведение костров допускается на площадках, окаймленных минера-

лизованной полосой шириной не менее 0,5 м. За костром должен быть уста-

новлен постоянный надзор. По окончанию пользования костер должен быть 

засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления. 

Ликвидация зумпфов скважин будет осуществлена сразу после завер-

шения бурения скважины. Одновременно будет производиться рекультива-

ция нарушенных земель путем возврата почвенно-растительного слоя в места 

первоначального залегания. 

Проведение геологических маршрутов. Запрещается проведение марш-

рутов в одиночку. Все геологические рекогносцировочные и поисковые 

маршруты должны регистрироваться в специальном журнале. Старший 

маршрутной группы должен назначаться из числа ИТР. 

Все работники должны быть проинструктированы о правилах передви-

жения в маршруте применительно к местным условиям. В маршруте каждо-

му работнику необходимо иметь яркие элементы одежды.  

 Запрещается выход в маршрут при неблагоприятном прогнозе погоды и 

наличии штормового предупреждения. В маршруте запрещается передвиже-

ние в ночное время. 

Запрещается спуск в старые горные выработки, их осмотр, расчистка 

завалов и т.п. 

Маршруты выполняются маршрутными группами. Каждая группа 

должна состоять не менее чем из двух человек: два участковых геолога. Во 

главе маршрутной группы назначается геолог, имеющий достаточный опыт 

работ в полевой геологии. Движение маршрутной группы должно быть ком-

пактным, между людьми должна постоянно поддерживаться зрительная или 

голосовая связь для оказания в случае необходимости взаимной помощи. 

Обязательным и непременным условием работы является страховка и взаи-

мопомощь. В процессе маршрутов не рекомендуется пить сырую воду. Пере-

движение и работа при сильном ветре и сплошном тумане запрещается. Во 

время дождей и снегопадов и вскоре после них не следует передвигаться по 

осыпям, узким тропам, скальным и травянистым склонам, и другим опасным 

участкам. 

Если группа в маршруте будет застигнута непогодой, нужно прервать 

маршрут и, укрывшись в безопасном месте переждать непогоду. В случае 

экстренной ситуации, когда один член маршрутной группы не способен дви-

гаться, оставшиеся сотрудники маршрутной группы оказывают пострадав-

шему посильную медицинскую помощь, и принимают все меры для вызова 

спасательной группы. Оставлять пострадавшего или заболевшего работника 

в одиночестве категорически запрещается. 
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В маршрутах в степной местности каждый сотрудник должен иметь 

индивидуальный термос или флягу с кипяченой водой емкостью не менее 1л. 

Во избежание солнечного удара в жаркие часы необходимо иметь при 

себе головные уборы, надежно защищающие от солнечных лучей. 

Маршрутная группа должна быть снабжена средствами связи с лагерем, 

а также сигнальными средствами. 

Геофизические работы. 

При проведении геофизических работ обязательно выполнение требо-

ваний соответствующих разделов действующих Правил и инструкций по во-

просам безопасности и охраны труда. 

Оборудование, применяемое при геофизических работах, должно быть 

прочно укреплено на транспортных средствах или на рабочих площадках.  

Перед включением электрической аппаратуры оператор должен опове-

стить весь работающий персонал соответствующим сигналом (радиосигнал, 

звуковой сигнал и др.). После окончания работ все источники электропита-

ния должны быть отключены. 

Геофизические исследования в скважинах разрешается производить 

только в специально подготовленных скважинах. Подготовка должна обес-

печить беспрепятственный спуск и подъем каротажных зондов и скважинных 

приборов в течение времени, необходимого для проведения всего комплекса 

геофизических исследований. 

Запрещается проводить геофизические исследования в скважинах при: 

− неисправном спускоподъемном оборудовании буровой установки; 

− выполнении на буровой установке работ, не связанных с геофизиче-

скими исследованиями. 

При выполнении наземных электроразведочных работ будет использо-

ваться электроразведочный дизельный генератор мощностью 6 кВт.  

Расход топлива составляет 0,8 л/час. Генератор будет использоваться 

до 6 часов в день продолжительностью 1 месяц. Данный генератор использу-

ется для питания электроразведочного комплекса. 

Опробование Отбор и обработку проб следует производить с использо-

ванием обязательных для этих целей предохранительных защитных очков и 

респираторов. Отбор литогеохимических или керновых проб должен произ-

водиться с соблюдением мер безопасности. При применении механизирован-

ных способов отбора проб должны быть дополнительно разработаны и 

утверждены специальные инструкции по безопасности и охране труда. 

Безопасность при буровых работах.  

1. Перед началом бурения скважины, буровая должна быть обеспечена 

документацией. Работы по бурению скважины могут быть начаты только на 

законченной монтажом буровой установке при наличии геолого-

технического наряда, после тщательной проверки работы всех механизмов и 

оформления акта о приемке буровой установки в эксплуатацию. Выявленные 

недостатки подлежат устранению до ввода буровой установки в эксплуата-

цию по форме согласно приложению 60 к настоящим Правилам обеспечения 

промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ве-
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дущих горные и геологоразведочные работы, утвержденных Приказ Мини-

стра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 

года № 352. Выявленные недостатки подлежат устранению до ввода буровой 

установки в эксплуатацию. 

2. До начала буровых работ площадка под буровую должна быть спла-

нирована и очищена. 

3. Оборудование, инструменты, лестницы и т.д. должны содержаться в 

исправности и чистоте. Все лестницы, трапы и площадки буровой установки 

должны быть оснащены надежными перилами (ограждениями) и содержать-

ся в чистоте, систематически очищаясь от снега, наледи, грязи и бурового 

раствора. 

4. При передвижении буровой установки рабочие должны находиться 

только в кабине автомашины. Перевозка буровых агрегатов осуществляется 

на заранее подготовленную точку.  

5. Транспортировка буровой установки может осуществляться только в 

походном положении. 

6. Строго соблюдать графики планово-предупредительного ремонта 

(ППР) оборудования и механизмов, не допускать переноса срока, предусмот-

ренных графиком ППР. 

7. Буровые выработки на посевах в период созревания зерновых куль-

тур производятся по согласованию с заинтересованными хозяйствами. 

8. Вращающиеся и движущиеся части машин и механизмов должны 

быть надежно ограждены 

9. Подъемный канат буровой установки должен быть рассчитан на 

максимальную нагрузку и иметь пятикратный запас прочности, состояние 

канатов должно проверяться не реже одного раза в месяц; при выявлении по-

вреждений более 15 % нитей каната бурение должно быть остановлено и 

проведена смена канатов; 

10. Выполнение любых ремонтных работ при работающем двигателе 

буровой установки запрещаются; 

11. При необходимости выполнения операций на мачте бурового 

станка работающий на ней должен пользоваться исправным предохранитель-

ным поясом, прикрепленном к мачте; 

12. Запрещается работа на буровой установке с неисправным огра-

ничителем переподъема бурового снаряда и при неисправном тормозе лебед-

ки; 

13. Все рабочие и специалисты, занятые на буровых установках, ис-

пользуют средства индивидуальной и коллективной защиты. Не допускается 

нахождение на буровых установках лиц без защитных касок. 

Горные работы. Проходка канав регулируется комплексом норматив-

но-правовых актов, включая законодательство о промышленной безопасно-

сти (Закон РК "О Гражданской Защите"). 

-При проходке канав необходимо оставлять берму шириной не менее 

0,5 м, не допускается складирование грунта, материалов и иных предметов на 

https://id-saf.kz/articles/normativno-pravovoe-regulirovanie-v-oblasti-promyshlennoy-bezopasnosti-i-grazhdanskoy
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берме безопасности, а также их засыпка. Берма безопасности должна оста-

ваться свободной на протяжении всей эксплуатации выработки. 
-Спуск людей в выработки глубиной более 1,5 м разрешается по лест-

ницам и трапам с перилами или специально оборудованным спускам. 

-Руководитель горных работ обязан следить за состоянием бортов, 

уступов, откосов. При угрозе обрушения пород работы должны быть пре-

кращены, а люди и механизмы выведены в безопасное место. 

-Запрещается работа без средств индивидуальной защиты (в том числе 

каска). 

По окончании работы в конце смены, а также при перерывах в работе 

нельзя канаву оставлять открытой. Следует огородить ее лентой. 

Проведение горных работ осуществляется строго в соответствии с пла-

ном, который разрабатывается в соответствии с техническими условиями 

эксплуатации оборудования.  

Все рабочие, специалисты, занятые на горных работах, используют 

средства индивидуальной и коллективной защиты. Не допускается нахожде-

ние на участках горных работ лиц без СИЗ. 

Безопасность при работе на бульдозере. Не разрешается оставлять без 

присмотра бульдозер с работающим двигателем, поднятым отвальным хозяй-

ством, при работе становиться на подвесную раму и отвальное устройство. 

Запрещается работа бульдозера поперек крутых склонов. 

Для ремонта смазки и регулировки бульдозер должен быть установлен 

на горизонтальной площадке, двигатель выключен, отвал опущен на землю. 

В случае аварийной остановке бульдозера на наклонной плоскости должны 

быть приняты меры, исключающие самопроизвольное движение его под 

уклон. 

Для осмотра отвала снизу он должен быть опущен на надежные под-

кладки, а двигатель выключен. Запрещается находиться под поднятым отва-

лом бульдозера. 

Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется 

с учетом геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения 

работ в забое. 

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны 

превышать: на подъем 25° и под уклон 30°. 

Безопасность при работе экскаватора. Не разрешается оставлять без 

присмотра экскаватор с работающим двигателем. 

Во время работы экскаватора запрещается нахождение людей у загру-

жаемых автосамосвалов, под ковшом. 

Любое изменение режимов работы во время погрузочных работ должно 

сопровождаться четкой системой сигналов. 

В случае угрозы обрушения или оползания уступа во время работы экс-

каватора или погрузчика, работа должна быть приостановлена, и погрузоч-

ные механизмы отведены в безопасное место. 

Запрещается работа погрузочных механизмов поперек крутых склонов. 
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Подъемные и тяговые устройства подлежат осмотру в сроки, установ-

ленные главным механиком предприятия. 

Для ремонта, смазки и регулировки погрузочное оборудование должно 

быть установлено на горизонтальной площадке, двигатель выключен, ковш 

блокирован. 

Геологоразведочные работы (геолого-съемочные, поисковые, геофизи-

ческие, гидрогеологические, инженерно-геологические, топографические, 

тематические, буровые), проводимые в полевых условиях, в том числе сезон-

ные, планируются и выполняются с учетом природно-климатических усло-

вий и специфики района работ. 

Полевые подразделения обеспечиваются: 

- полевым снаряжением, средствами связи и сигнализации, коллектив-

ными и индивидуальными средствами защиты, спасательными средствами и 

медикаментами согласно перечню, утверждаемому техническим руководите-

лем организации, с учетом состава и условий работы; 

- топографическими картами и средствами ориентирования на местно-

сти. 

Не допускается проводить маршруты и выполнять геологоразведочные 

работы в одиночку, оставлять в лагере полевого подразделения одного ра-

ботника в малонаселенных (горных и пустынных) районах. 

До начала полевых работ на весь полевой сезон: 

- решаются вопросы строительства баз, обеспечения полевых подразде-

лений транспортными средствами, материалами, снаряжением и продоволь-

ствием; 

- разрабатывается календарный план и составляется схема отработки 

площадей, участков, маршрутов с учетом природно-климатических условий 

района работ с указанием всех дорог, троп, опасных мест (переправы через 

реки, труднопроходимые участки); 

- разрабатывается план мероприятий по промышленной безопасности, 

технологические регламенты; 

- определяются продолжительность срока полевых работ, порядок и 

сроки возвращения работников с полевых работ. 

Выезд полевого подразделения на полевые работы допускается после 

проверки готовности его к этим работам. 

Все выявленные недостатки устраняются до выезда на полевые работы. 

Все работники партии проинструктируются о правилах передвижения в 

маршрутах применительно к местным условиям. 

Перед выходом группы в маршрут руководитель подразделения лично 

проверяет обеспеченность ее топоосновой, снаряжением, продовольствием, 

сигнальными, защитными и спасательными средствами, средствами связи, 

дает необходимые указания старшему группы о порядке проведения маршру-

та, устанавливает рабочий и контрольный сроки возвращения, наносит на 

свою карту (схему отработки) линию намеченного маршрута, даты отработки 

его участков и места ночевок группы. 
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Не допускаются выход в маршрут и переходы на местности без снаря-

жения, предусмотренного для данного района (местности) и условий работы, 

при неблагоприятном прогнозе погоды или наличии штормового предупре-

ждения. 

Геофизическое оборудование и аппаратура на объекте работ размеща-

ется в соответствии со схемами (планами), предусмотренными проектной до-

кументацией. На схемах указывается: 

- взаимное расположение единиц оборудования и пути их перемеще-

ний; 

- расположение коммуникаций и линий связи между единицами обору-

дования; 

- расположение опасных зон, зон обслуживания и путей переходов пер-

сонала. 

Эксплуатация электротехнических устройств, входящих в комплект 

геофизической аппаратуры, производится согласно эксплуатационной и ре-

монтной документации на нее. 

Геофизические работы в скважинах, кроме геолого-технологических 

исследований в процессе бурения, производятся под руководством лица кон-

троля геофизической организации. 

Геофизические работы допускается проводить в подготовленных сква-

жинах. Подготовленность объекта работ подтверждается актом о соответ-

ствии технологическому регламенту. 

При отборе проб в выработках, пройденных на крутых склонах, приме-

няют меры по защите от падения кусков породы со склона и бортов выработ-

ки (предохранительные барьеры, защитные щиты). 

Приѐм на работу лиц, не достигших 18 лет запрещается. Поступающие 

на работу трудящиеся проходят предварительный медицинский осмотр, а в 

дальнейшем - периодические медосмотры. 

Все рабочие обучаются технике безопасности по утверждѐнной про-

грамме с отрывом от производства и с обязательной сдачей экзаменов в ко-

миссиях под председательством начальника партии. 

К управлению машинами и механизмами, к работе с химическими реа-

гентами и ремонту электрооборудования допускаются только лица, прошед-

шие специальное обучение, сдавшие экзамены и получившие соответствую-

щее удостоверение. К техническому руководству работами допускаются ли-

ца, имеющие законченное высшее специальное техническое или специальное 

среднее техническое образование и стаж работы не менее трех лет 

Геохимическое опробование. Геохимическое опробование проводится в 

соответствии с утверждѐнной программой и инструкцией по вопросам без-

опасности и охраны труда. Перед началом работ персонал должен быть про-

инструктирован о безопасных методах отбора, упаковки, транспортировки и 

хранения проб. При передвижении по пересечѐнной местности необходимо 

соблюдать осторожность, использовать защитную каску, перчатки и обувь с 

нескользящей подошвой. 
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Отбор проб из обнажений, шурфов или канав допускается только при 

устойчивых откосах и наличии безопасного подхода. 

Запрещается работать под нависающими уступами, в зонах возможного 

обрушения, у подмытых берегов или вблизи работающей техники. 

При работе с инструментом (молоток, кирка, лом, бур) необходимо ис-

пользовать защитные очки и перчатки. 

Пробы при отборе и дроблении не допускается держать на коленях или 

между ног — инструмент должен опираться на устойчивую поверхность. 

При обращении с химическими реактивами необходимо пользоваться 

средствами индивидуальной защиты - перчатками, очками, респиратором. 

Запрещается хранить химические реактивы и пробы вместе с продук-

тами питания и питьевой водой. 

При сильном ветре, грозе или других неблагоприятных погодных усло-

виях работы прекращаются, а люди выводятся в безопасное место. 

Все отобранные пробы и инвентарь должны транспортироваться в ис-

правной таре, исключающей просыпание и загрязнение местности. 

Руководитель геохимических работ обязан ежедневно контролировать 

соблюдение мер безопасности, состояние инструментов и оборудования. 

7.4. Мероприятия в сфере санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения и в области пожарной безопасности 

На буровых разведочной партии обязаны: 

-  соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания и иные законные требования органов противопожарной служ-

бы: 

-  разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной без-

опасности: 

-  проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих ра-

ботников правилам пожарной безопасности: 

-  содержать в исправном состоянии системы и средства пожаротуше-

ния, не допускать их использования не по назначению; 

-  оказывать содействие в установлении причин и условий возникнове-

ния пожаров, а также выявлении лиц, виновных в нарушении требований 

пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

- осуществлять меры по внедрению автоматических средств обнаруже-

ния и пожаротушения. 

В определенных местах будут установлены пенные огнетушители и ем-

кости с песком. В период строительства и в дальнейшем планируется прово-

дить систематическое обучение и тренировку работников в том, чтобы гаран-

тировать их компетентность в пожаротушении и соблюдении мер пожарной 

безопасности. 

Оснащение буровых первичными средствами пожаротушения произво-

дится по нормам противопожарной безопасности  

Местоположение первичных средств пожаротушения и пожарного ин-

вентаря должно быть согласовано с органами пожарного надзора. 
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Пожарные щиты с набором инвентаря и ящика с песком объемом 1 м
3
 

следует размещать при выходе из помещений таким образом, чтобы не пре-

пятствовать вынужденной эвакуации людей. 

В состав пожарного щита должны входить: порошковых огнетушителей 

– 2, углекислотных огнетушителей – 1, ящиков с песком – 1, плотного полот-

на (войлок, брезент) – 1, ломов – 2, багров - 3. топоров - 2. На территориях 

промышленных предприятий один пожарный щит определяется на 5000 м
2
. 

Для проживания работников полевых подразделений организация, ве-

дущая работы в полевых условиях, до их начала производит обустройство 

полевого лагеря. 

Не допускается располагать лагерь у подножия крутых и обрывистых 

склонов, на дне ущелий и сухих русел, на низких затопляемых и обрывистых 

легко размываемых берегах, речных косах, островах, под крутыми незадер-

нованными и осыпающимися склонами с большими деревьями, на морских 

побережьях в приливно-отливной зоне, на пастбищах и выгонах скота, на за-

карстованных и оползнеопасных площадях, в пределах возможного падения 

деревьев. 

Не допускается: 

1) очищать площадки выжиганием в лесных районах, травянистых сте-

пях, камышах; 

2) устанавливать палатки под отдельно стоящими высокими деревьями. 

При выполнении технологических процессов обеспечиваются: 

1) микроклимат производственных помещений; 

2) допустимый уровень шума на рабочих местах; 

3) допустимый уровень вибрации рабочих мест. 

При разработке проекта приняты следующие основные технические 

решения: 

- способ бурения геологоразведочных скважин - механическое враща-

тельное бурение колонковым способом; 

- обеспечение планового выхода керна – применение съемных керно-

приемников с алмазным породоразрушающим инструментом; 

- механизация - на буровых работах предусмотрены буровые установки; 

- электроснабжение от HUTER DY3000L (мощность 30 кВт); 

- водоснабжение - привозное;  

- теплоснабжение - электрокалориферами; 

- канализация - не предусмотрена, используются биотуалеты; 

- связь - местная, с помощью радиостанций и с помощью сотовой связи 

с выходом на междугороднюю связь; 

- текущий ремонт и профилактический осмотр оборудования преду-

сматривается проводить на рабочих местах; 

- капитальный ремонт - на существующих ремонтных базах подрядных 

организаций. 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий труда работающих 

производится выделением групп производственных процессов с разными са-

нитарными характеристиками в отдельные помещения, нормативной осве-
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щенностью на рабочих местах за счет естественного бокового освещения в 

дневное время суток и использование искусственного освещения в ночное 

время.  

Для защиты от пыли работники, занятые на дроблении проб, обеспечи-

ваются респираторами («Ф-62Ш или «КД») и противопылевыми очками. 

Контроль состояния воздушной среды рабочей зоны производственных 

помещений осуществляется в соответствии с СП РК «Санитарно-

эпидемиологические требования к объектам промышленности» (20.03.2015 г. 

№ 236).  

Все рабочие и ИТР должны быть обеспечены и обязаны пользоваться 

индивидуальными средствами защиты: спецодеждой, спецобувью, касками, 

рукавицами, респираторами и т.п. Виды спецодежды, обуви, индивидуаль-

ных приспособлений должны соответствовать выполняемой работе. 

Все рабочие и ИТР, поступающие на предприятие, подлежат предвари-

тельному медицинскому освидетельствованию, а работающие непосред-

ственно на буровых работах - периодическому освидетельствованию на 

предмет их профессиональной пригодности. При поступлении на работу в 

обязательном порядке проводится обучение и проверка знаний промышлен-

ной безопасности всех работников. Лица, поступившие на работы, проходят 

3-х дневное, с отрывом от производства обучение технике безопасности; а 

ранее работавшие на открытых горных работах и переводимые из другой 

профессии - в течение двух дней. Они должны быть обучены безопасным ме-

тодам ведения работ по программе обучения в объеме 40 часов, правилам 

оказания первой медицинской помощи и сдать экзамены в постоянно дей-

ствующей экзаменационной комиссии предприятия под председательством 

главного инженера предприятия. 

Все лица после предварительного обучения допускаются к выполнению 

работ только после прохождения инструктажа на рабочем месте. 

К управлению буровым и горнопроходческому оборудованию (буровые 

станки, дизельные электростанции, буровые насосы, бульдозер и экскаватор) 

допускаются лица, прошедшие специальное обучение и имеющие допуск на 

право управления данной машиной или механизмом. К техническому руко-

водству горными работами допускаются лица, имеющие законченное высшее 

или среднее горнотехническое образование с правом ответственного ведения 

горных работ и сдавшие экзамен на знание требований промышленной без-

опасности. 

На участках буровых, горнопроходческих работ оборудуется пункт (ва-

гон-дом), предназначенный для отдыха рабочих, укрытия от непогоды, обо-

рудованный средствами оказания первой медицинской помощи. 

На рабочих местах и в местах отдыха вывешиваются плакаты, преду-

предительные знаки и таблицы сигналов по технике безопасности, в соответ-

ствии с Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. 
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7.5. Мероприятия по улучшению охраны труда и промышленной 

безопасности при проведении работ 

При проведении проектируемых работ на участках геологического от-

вода исполнитель работ ГРР для осуществления производственного контроля 

разрабатывается Положение о производственном контроле, на основании 

Инструкции по организации и осуществлению производственного контроля 

на опасном производственном объекте, утвержденным Приказом Министра 

по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 24 июня 2021 года № 

315, в котором детализируется порядок организации и осуществления произ-

водственного контроля за соблюдением требований промышленной безопас-

ности организациями, эксплуатирующими опасные производственные объек-

ты. 

Численность должностных лиц служб производственного контроля 

определяется на основании приказа Министра по чрезвычайным ситуациям 

Республики Казахстан от 13 октября 2025 года № 447.Положение должно 

включать полномочия лиц, осуществляющих контроль за реализацией требо-

ваний норм промышленной безопасности. Закрепление функций и полномо-

чий лиц, осуществляющих производственный контроль, оформляется прика-

зом по организации. 

Предусматривается три уровня контроля промышленной безопасности 

на опасных объектах производства работ.  

На первом уровне непосредственно исполнитель работ (буровой мастер, 

руководитель рабочего звена, бригадир, машинист, водитель транспортного 

средства и др.) после получения наряд-задания, с указанием места, состава 

работ перед началом смены лично проверяет состояние промышленной без-

опасности: 

- на рабочем месте; 

- техническое состояние бурового оборудования; 

- транспортных средств;  

- исправность применяемого инструмента;  

- предохранительных устройств и ограждений;  

- средств индивидуальной защиты;  

- знакомится с записями в журнале сдачи и приема смены;  

- принимает меры по устранению обнаруженных нарушений правил 

промышленной безопасности. 

В случае невозможности устранения нарушений, угрожающих жизни и 

здоровью работающих, исполнитель приостанавливает работу и немедленно 

сообщает об этом непосредственному руководителю работ, а также сообщает 

ему и лицу технического надзора обо всех несчастных случаях, авариях и 

неполадках в работе оборудования. Лично информирует принимающего сме-

ну и непосредственного руководителя работ о состоянии охраны труда и 

промышленной безопасности на рабочем месте. 

На втором уровне руководитель (начальник участка, буровой мастер, 

горный мастер, механик, геолог) осматривает все рабочие места. В случае 
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выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью работающих, работы 

немедленно приостанавливаются и принимаются меры по устранению нару-

шений. В процессе осмотра проверяется исполнение мероприятий по резуль-

татам предыдущих осмотров, мероприятий по предписаниям контролирую-

щих органов, распоряжениям вышестоящих руководителей и т.д. На основа-

нии результатов осмотра руководитель работ принимает соответствующие 

меры по устранению нарушений, знакомит рабочих с содержанием приказов, 

распоряжений и указаний вышестоящих руководителей. 

На третьем уровне главные специалисты (главный геолог, ведущие 

геологи, инженер по охране труда и промышленной безопасности) не реже 

одного раза в месяц лично проверяют состояние охраны труда и промышлен-

ной, пожарной безопасности и промышленной санитарии на участках работ. 

Рассматриваются мероприятия по улучшению условий и повышению без-

опасности труда, которые вводятся, в случае необходимости, приказами по 

предприятию. 

Таблица 11 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению нормализован-

ных условий труда и безопасному ведению работ 

№ 

п.п. 
Наименование мероприятий 

Периодичность 

выполнения 

1. 
Проверка наличия у работников документов на право ведения 

работ, управления машинами и механизмами 
До начала работ 

2. 
Проведение медицинского осмотра работников на профессио-

нальную пригодность на выполнение работ 
До начала работ 

3. 
Проведение обучения и проверки знаний у работников по без-

опасности и охране труда 
До начала работ 

4. 

Подготовка, переподготовка специалистов, работников опасных 

производственных объектов по вопросам промышленной без-

опасности 

До начала работ 

5. Проведение обучения пожарно-техническому минимуму До начала работ 

6. 
Проведение инструктирования по вопросам безопасности и 

охраны труда 

До начала работ и 

периодически во 

время работы 

7. 

Обеспечение спец. одеждой, средствами индивидуальной и 

коллективной защите, в том числе защитными средствами про-

тив кровососущих насекомых 

До начала работ 

8. 
Обеспечение нормативными документами по всем вопросам 

безопасности и охране труда обязательными для исполнения 
До начала работ 

9. Обеспечение устойчивой связью с базой предприятия Постоянно 

10. 
Обеспечение участка работ душевой и раздевалкой для спец. 

одежды и обуви 
Постоянно 

11. Строительство туалета До начала работ 

12. Обеспечение помещением для отдыха и приема пищи Постоянно 

13. Обеспечение организации горячего питания на участке работ Постоянно 

14. Обеспечение питьевой водой Постоянно 

15. 
Установка контейнера для сбора ТБО и периодическая их 

очистка 
Постоянно 
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Работы по ликвидации аварий проводятся в соответствии с ПЛА. 

Все буровые агрегаты, дизельные установки и автотранспорт уком-

плектовываются аптечками первой медицинской помощи. 

Все работники перед началом рабочей смены, после приезда с отдыха, а 

водители дополнительно перед выездом в рейс проходят профилактический 

медицинский осмотр. Результаты осмотра заносятся в журнал. Работники с 

повышенным артериальным давлением и температурой тела выше 37° не до-

пускаются к работе. Не допускаются к работе и работники с явными призна-

ками болезни (покраснение глаз, тошнота, головокружение и т.д.). Все болез-

ненные сотрудники при необходимости направляются в ближайшее государ-

ственное учреждение КГП на ПХВ "Многопрофильная центральная районная 

больница Аягозского района" УЗ области Абай. С этим учреждением ГРП 

составляет соответствующий договор. 

Специальные медицинские отходы при производстве геологоразведоч-

ных работ не образуются.  

План эвакуации заболевших и пострадавших с участка разведки выгля-

дит следующим образом: 

 
 

ПЛАН  

эвакуации заболевших и пострадавших с участка работ 

1. Место работы; 

2. Эвакуация с участка работ до ближайшего мед. пункта г. Аягоз.; 

3. Эвакуация из мед. пункта: больница.  

4. Вид транспорта: автомобиль; 

5. Информация на предприятие.  
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8. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

8.1. Материалы по компонентам окружающей среды 

Геологоразведочные работы на площади блоков М-44-125-(10е-5v-8), 

М-44-125-(10е-5v-9), М-44-125-(10е-5v-10), М-44-125-(10е-5g-6), М-44-125-

(10е-5v-13), М-44-125-(10е-5v-14), М-44-125-(10е-5v-15), М-44-125-(10е-5g-

11), М-44-125-(10е-5v-19), М-44-125-(10е-5v-20), М-44-125-(10е-5g-16), М-44-

125-(10е-5v-24), М-44-125-(10е-5v-25), М-44-125-(10е-5g-21).планируется 

проводить в соответствии с требованиями «Земельного кодекса Республики 

Казахстан», «Экологического кодекса Республики Казахстан», Кодекса РК 

«О недрах и недропользовании» и «Инструкцией по проведению, оценки 

воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую сре-

ду» (приказа Министра энергетики РК от 17.06.2016 № 253), направленных 

на предотвращение загрязнения недр при проведении операций по недро-

пользованию и снижению вредного влияния на окружающую среду. 

Полевые работы заключаются в проведении:  

- геологических и геохимических маршрутов; 

- геофизических работ; 

- горных работ; 

- бурения и скважинной геофизики; 

- документации и фотодокументации керна скважин; 

- опробования и обработки проб; 

- топогеодезических работ; 

- гидрогеологических работ.  

Основными источниками негативного воздействия на окружающую 

среду при проведении работ являются: 

- выбросы вредных веществ в атмосферу; 

- образование отходов производства; 

- возникновение фактора беспокойства для животного мира при произ-

водстве работ и т.д. 

 

Воздушная среда 

Основными источниками выброса вредных веществ в атмосферу при 

ГРР является автотранспорт, самоходные буровые установки и др. техника. 

Вопросы охраны атмосферного воздуха от загрязнения подробно будут 

освещены в проекте ОВОС. 

 

Водные ресурсы 

Согласно геопортала https://abaimap.kz/Kaz через участок протекают 

река Ащысу и еѐ притоки. Постановлением акимата области Абай №172 от 

06 октября 2025 года для реки Ащысу установлен размер водоохранной зоны 

500 метров. Представленная ниже карта-схема (Рис. 8), отражает 

месторасположение намечаемой деятельности, границы участка недр, а 

также расположение вышеуказанных водных объектов. Все виды 

намечаемых работ запланированы вне русла реки Ащысу и за пределами 
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водоохранной зоны, на расстоянии не менее 500 метров, что исключает 

прямое и косвенное воздействие на водный объект. 

Для питьевого водоснабжения вода будет закачиваться из местных ис-

точников ближайших населенных пунктов. Хранение ее на участке будет 

осуществляться в закрытых емкостях для пищевых продуктов, доставка - ав-

тотранспортом. 

С учѐтом применения замкнутой системы водоснабжения и повторного 

использования промывочной воды забор свежей воды для производственных 

нужд из природных источников не предусматривается; водоснабжение буро-

вых работ будет осуществляться за счѐт привозной воды, доставляемой на 

участок ведения геологоразведочных работ подрядными организациями вы-

полняющие буровые работы. 

Земельные ресурсы, почвы и недра 

Участок находится в пределах степной зоны Абайской области, где до-

минируют пастбищные земли и пашни. Исследования показывают, что дан-

ные территории исторически использовались для традиционного скотовод-

ства и полевого земледелия. По результатам геоэкологических изысканий 

выявлены участки с устойчивой агроценозной продуктивностью, но с огра-

ниченным доступом к водным ресурсам. 

Согласно отчетам изыскательских работ, на участке применяются меры 

по улучшению водообеспечения за счет локальных оросительных систем, что 

способствует повышению урожайности и уменьшению эрозии почв. 

Почвенный покров представлен преимущественно каштановыми поч-

вами с включениями черноземов на северных склонах. Глубина плодородно-

го слоя не превышает 25 см. 

 

Животный и растительный мир 

Флора участка типична для полупустынных степей: доминируют злако-

вые травы, ковыль, полынь и отдельные кустарники. 

Фауна региона включает стандартный набор степных видов: волки, ли-

сы, зайцы и разнообразные виды птиц (включая степного орла и др.) 

По информации РГКП «ПО Охотзоопром» участок является местом 

обитания и путями миграции казахстанского архара (Ovis ammon collium), 

занесенного в Красную Книгу Республики Казахстан. 
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Рис. 8 Картограмма предполагаемой водоохранной зоны реки Ащысу 
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Рис. 9 Карта-схема лицензионного участка № 3727-EL от «14» октября 

2025 (Абзал) с расположением относительно особо охраняемой природной 

территории – Тарбагатайский государственный Национальный природный 

парк 

 

Отходы производства и потребления 

Работы по проведению геологоразведочных работ планируется выпол-

нять вахтовым методом с выездом и проживанием во временном жилье на 

территории проведения работ. 

Основными отходами при проведении поисковых работ будут являться 

твердо-бытовые отходы, буровой шлам. 

 

8.2. Оценка экологического риска реализации намечаемой деятель-

ности 

В соответствии с п. 11 Инструкции по составлению Плана разведки 

твѐрдых полезных ископаемых №16982 от 04.06.2018 г., оценка экологиче-

ского риска предполагает анализ возможного воздействия намечаемых геоло-

горазведочных работ на компоненты окружающей среды, оценку вероятно-
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сти возникновения негативных последствий и определение мер по их преду-

преждению. 

Планируемые к выполнению работы относятся к категории наименее 

опасных видов деятельности и включают бурение, проходку канав, отбор 

проб и связанные с этим вспомогательные операции. Указанные виды работ 

носят временный характер, выполняются на ограниченных площадях и не 

предполагают строительства капитальных сооружений, изменения рельефа 

или значительного вмешательства в природные комплексы. 

 

Вероятность негативного воздействия на атмосферный воздух – низ-

кая. 

Источниками выбросов являются автотранспорт и буровые установки, 

работающие на дизельном топливе. Влияние носит локальный и кратковре-

менный характер, превышения ПДК не ожидаются. 

Воздействие на почвы и растительный покров – минимальное. 

Проходка канав и буровых площадок производится на ограниченных 

участках. Нарушение почвенного покрова носит точечный характер. Работы 

не затрагивают сельхозугодья и охраняемые природные территории. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды – отсутствует 

Бурение выполняется без применения химических реагентов, буровые 

растворы не токсичны. На участке отсутствуют постоянные водотоки; един-

ственный объект мониторинга — озеро Жыланды — расположен вне зоны 

прямого воздействия. Планируемые работы не предусматривают сбросов или 

загрязнения водных ресурсов. 

Влияние на животный мир – незначительное 

Площадь работ мала, срок воздействия ограничен. Проектируемая дея-

тельность не затрагивает пути миграции животных и места концентрации 

редких видов. 

Риск аварий и инцидентов – низкий 

Планом предусмотрены стандартные мероприятия по промышленной 

безопасности, исключающие разливы топлива, пожары и аварийные выбро-

сы. 

Учитывая характер, объѐм и продолжительность намечаемых работ, а 

также реализуемые меры по охране окружающей среды, общий экологиче-

ский риск оценивается как низкий, а возможное воздействие на окружающую 

среду — как обратимое, краткосрочное и локальное. 

 

8.3. Мероприятия, направленные на предотвращение (сокращение) 

воздействия на компоненты окружающей среды 

На период геологоразведочных работ должны предусматриваться ме-

роприятия по предотвращению и смягчению негативного воздействия отхо-

дов на окружающую среду. 

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 
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Основными источниками выброса вредных веществ в атмосферу при 

ГРР является автотранспорт, самоходные буровые установки и др. техника. 

Вопросы охраны атмосферного воздуха от загрязнения подробно будут 

освещены в проекте ОВОС. 

В связи с тем, что источники выбросов в атмосферу имеют передвиж-

ной характер, учитывая немногочисленность техники, можно утверждать, что 

сосредоточения и скопления вредных выбросов в определенной точке не бу-

дет. Поэтому специальных мероприятий по охране воздушного бассейна не 

требуется. 

В целях уменьшения выбросов от работающей техники будут выпол-

няться следующие мероприятия: 

1. сокращение до минимума работы бензиновых и дизельных агрегатов 

на холостом ходу; 

2. регулировка топливной аппаратуры дизельных двигателей; 

3. движение автотранспорта на оптимальной скорости. 

Для уменьшения выбросов в атмосферу будут производиться система-

тические профилактические осмотры и ремонты двигателей, проверка ток-

сичности выхлопных газов. 

Загрязнение атмосферы пылеобразующими частицами при проходке 

горных выработок незначительно. 

В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необ-

ходимо соблюдать следующие мероприятия: 

- с целью исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) 

и защиты почвенных ресурсов предусматривается орошение пылеподавлени-

ем, 

- мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных работ. 

- организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхно-

стей. 

- организация а/дорог для транспортировки руды, оборудования, отхо-

дов, и др. грузов вне населенных пунктов.  

 

Таблица 12  

Расход воды на полив 

 
Наименование Усл. обозна-

чения 

Ед. изм. Показатели 

1 2 3 4 

1. Длина автодорог и забоев L м 1890 

2. Общая площадь орошаемой ча-

сти автодорог и горных работ 

Sоб=р*L 

Sоб м² 26 460 

где: р - ширина автодорог и забо-

ев 

р м 14 

рп - ширина поливки КО-806, со-

гласно техническим характери-

стикам 

рп м 15 
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3. Площадь дороги орошаемой 

одной машиной за одну заправку 

Sз = Q*К/q 

Sз м² 32000 

где: емкость цистерны  Q л 8000 

количество заправок К шт 1 

расход воды на поливку  q л/м² 0,25 

Потребное количество заправок 

на орошение всей требуемой  

площади N=(Sоб/Sз)*n 

N шт 0,82 

где: кратность обработки автодо-

роги в смену 

n раз 1 

Сменный расход воды 

Vсут=Sоб*q*n 

Vсут л 6615 

Количество машин  шт 1 

Годовой расход   м
3 

595,3 

 

Таблица 13 

Технические характеристики поливомоечной машины 

 

№ Наименование характеристик Параметры 

1 2 3 

1 Максимальная ширина, обрабатываемой по-

лосы, м 

 

 При мойке 8,5 

 При поливке 15,0 

 При снегоочистке  2,5 

 При распределении материалов 4-9 

2 Рабочая скорость движения машины, км/ч  

 При мойке 10-20 

 При поливке 20-30 

 При распределении инертных материалов 20 

 При снегоочистке 40 

3 Транспортная скорость, км/ч 35 

4 Рабочее давление воды, МПа До 1,6 

5 Вместимость цистерны, л 8000 

6 Масса загружаемых материалов, кг 7000 

 

Водные ресурсы 

Во избежание загрязнения поверхностных вод бытовыми отходами все 

производимые геологоразведочные работы будут сосредоточены вдали от 

ручьев и речек. 

В местах планируемого строительства полевых лагерей естественных 

водотоков и водоемов нет, а подземные воды перекрыты рыхлыми отложе-

ниями. 
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В пределах водоохранных зон и полос водотоков (рек, озер) буровые и 

горные работы проводиться не будут.  

Во избежание попадания ГСМ в воду и почву, временное хранение 

ГСМ (при необходимости) на участке ведения работ будет осуществляться на 

специально оборудованной площадке с поверхностью, покрытой гидроизо-

ляционным глинистым материалом и обвалованной. 

В связи с этим отрицательное влияние на поверхностные и подземные 

воды проектируемые работы оказывать не будут, и попадание ГСМ, нечистот 

в них исключено. 

Кроме того, при выполнении геологоразведочных работ на лицензион-

ной территории для промывки бороздовых проб предусматривается завоз 

технической воды водовозкой. Вода после промывки проб будет поступать в 

отстойник при буровых работ.  

 

Животный и растительный мир 

Для снижения негативного влияния на животный и растительный мир в 

целом, предусматривается выполнение следующих мероприятий по сохране-

нию среды обитания и условий размножения объектов животного мира, пу-

тей миграции и мест концентрации животных: 

- исключение несанкционированного проезда техники по целинным 

землям, обеспечение проезда по специально отведенным полевым дорогам, 

снижение скорости; 

- использование ограждения на участке ведения работ, аншлагов, спе-

циализированных закрываемых контейнеров для сбора и хранения промыш-

ленных отходов; 

- исключение добычи, преследования и подкормки животных персона-

лом; 

- контроль шума и использование источника света, закрытых стеклами 

зеленого цвета, в ночное время действующих на животных отпугивающе; 

- проведение обязательного инструктажа работников по соблюдению 

специальных экологических требований и природоохранного законодатель-

ства. 

В виду низкой численности и плотности заселения животного мира в 

районе, воздействие от вышеперечисленных факторов будет незначительным 

при соблюдении всех норм и правил ведения работ 

Отходы производства и потребления 

На весь период работ должны предусматриваются мероприятия по 

предотвращению и смягчению негативного воздействия отходов на окружа-

ющую среду. Основополагающими принципами политики в области управ-

ления отходами производства и потребления являются: 

- ответственность за обеспечение охраны компонентов окружающей 

среды (воздух, подземные воды, почва) от загрязнения отходами производ-

ства и потребления; 

- максимально возможное сокращение образования отходов производ-

ства и потребления и экологически безопасное обращение с ними; 
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- организация работ, исходя из возможности повторного использова-

ния, утилизации, регенерации, очистки или экологически приемлемому уда-

лению отходов производства и потребления; 

- сокращение негативного воздействия на окружающую среду за счет 

использования технологий и оборудования, позволяющих уменьшить обра-

зование отходов. 

Управление отходами производства и потребления образуемых в про-

цессе проведения работ будет подробно освещено в проекте ОВОС. 

После завершения геологоразведочных работ будет осуществлен сбор 

мусора и остатков всех видов отходов, а также вывоз контейнеров с ними для 

утилизации в согласованные места. 

 

Рекультивация нарушенных земель 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан рекульти-

вация нарушенных земель, повышение их плодородия, использование и со-

хранение плодородного слоя почвы являются природоохранными мероприя-

тиями. 

Восстановление нарушенных земель направлено на устранение небла-

гоприятного влияния ГРР на окружающую среду, улучшение санитарно-

гигиенических условий жизни населения, сохранение эстетической ценности 

ландшафтов. Рекультивации подлежат все участки площади, нарушенные в 

процессе работ.  

В связи с тем, что ГРР осуществляются выработками малого сечения 

(скважины, канавы), расположенными на значительном расстоянии друг от 

друга, нарушения земель не будут иметь ландшафтного характера. 

С целью уменьшения площади нарушенных земель при проходке гор-

ных выработок на склонах не будут строиться подъездные пути. При проход-

ке горных выработок плодородный слой будет складироваться отдельно. 

После проведения полного комплекса исследований (бороздовое, тех-

нологическое опробование, отбор сколков на шлифы и аншлифы) горные вы-

работки будут ликвидированы путем засыпки. Работы по ликвидации и ре-

культивации будут проводиться в следующем порядке: сначала они засыпа-

ются вынутой породой, затем наносится и разравнивается плодородный слой. 

Буровые работы будут проводиться с соблюдением мер, обеспечиваю-

щих сохранение почв. При производстве работ не используются химические 

реагенты, все механизмы обеспечиваются масло улавливающими поддонами. 

Заправка механизмов и автотранспорта топливом будет производиться из ав-

тозаправщика. После проведения работ с участков будут удалены все меха-

низмы, оборудование и отходы производства. 

Принимая во внимание, что участок разведки находится в равнинной 

местности, направление рекультивации - рекреационное, то есть создание ле-

сопарковых насаждений, парков, спортивных площадок и других зон для от-

дыха, не требует нанесения мощного плодородного слоя почвы и выравнива-

ния склонов поверхности. 
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Технический этап рекультивации является частью единого технологи-

ческого процесса, поэтому засыпка выработок и нанесение потенциально-

плодородного слоя производится параллельно с другими работами. 

 

Рекультивации подлежат: 

- площадки проведения горных выработок (канав); 

- площадки буровых скважин, а также зумпфы буровых скважин.  

Рекультивация будет проводится в два этапа: 

- технический этап 

- биологический этап.  

 

Технический этап рекультивации включает в себя: 

- засыпку канав, тем же грунтом, что извлекался при проходке канав; 

- засыпку зумпфов буровых скважин, тем же грунтом что извлекался 

при строительстве буровых площадок; 

- рекультивация буровых площадок, снимаемым ПРС; 

- нанесение ПРС на рекультивированные площади; 

- укатка ПРС и его рыхление.  

Биологический этап: 

- высадка многолетних трав (ковыль, типчак и пр.) 

 

Работы по рекультивации и ликвидации будут проводится после полно-

го прохождения процедуры бороздового опробования и описания канав, а 

также после осуществления кернового опробования и описания строения по 

буровым скважинам. Практически рекультивационные работы будут прове-

дены, в те же полевые сезоны, что и производство разведочных работ в пери-

од действия лицензии на разведку.  

Рекультивационные работы будут проводится с использованием грунта 

и ПРС, извлекаемого при проведении геологоразведочных работ, проходке 

канав и строительстве буровых площадок.   

 

График сроков выполнения работ по рекультивации 

 
Наименование ра-

бот  

Объем ра-

бот 

1 год 2 год  3 год 4 год  5 год 6 год 

Лицензионный период (период разведки) 

1 2  3 4 5 6  

Технический этап  

засыпка канав 24 000 м
3 

      

рекультивация бу-

ровых площадок 

1845  м
3
       

нанесение ПРС на 

рекультивированные 

площади канав 

1330 м
3 

      

нанесение ПРС на 

рекультивированные 

площади буровых 

85,7 м
3 
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скважин 

Биологический этап  

высадка многолет-

них трав 

23 500 м
2
       

 

Мероприятия обеспечивающие максимально возможное сокращение 

площади нарушаемых и отчуждаемых земель 

Для максимального сокращения площади нарушаемых земель при 

недропользовании применяются методы, сочетающие технологическую оп-

тимизацию, рациональное планирование инфраструктуры и своевременную 

рекультивацию. 

Данным планом разведки в качестве мероприятий обеспечивающих мак-

симально возможное сокращение нарушаемых и отчуждаемых земель преду-

смотрено:  

- компактное и временное размещение отвалов ПРС, а также его даль-

нейшее использование для рекультивационных работ; 

- оптимизация размещения объектов временного полевого лагеря, отказ 

от капитального строительства, полевой лагерь предусмотрен контейнерного 

типа, что обеспечит его мобильность и не требует производства рытья котло-

ванов, зумпфов под фундамент; 

- склады материалов и керна будут палаточного типа, что также исклю-

чит изъятие земель под капитальное строительство; 

- канавы подлежат рекультивации, извлеченным материалом, сразу по-

сле проведения бороздового опробования по полотну канав, что обеспечит 

восстановление земель сразу после окончания эксплуатации участков, не до-

жидаясь завершения всего периода разведки; 

- оптимизация дорожной сети для минимизации отчуждения земель. 

 

8.4. Предложения по организации экологического мониторинга 

Производственный мониторинг окружающей среды организуется в со-

ответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан. 

Целью производственного мониторинга окружающей среды является 

обеспечение достоверной информацией о воздействии намечаемых работ на 

окружающую среду, возможных изменениях в ней, вызванных воздействия-

ми ГРР. 

Система производственного мониторинга ориентирована на организа-

цию наблюдений, сбора данных, проведения анализа, оценки воздействия 

комплекса проводимых работ на состояние окружающей среды с целью при-

нятия своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации 

отрицательного воздействия на окружающую среду. 

В нормальных условиях характер контроля планово-периодический. В 

аварийных – оперативный. 
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Проводимые геологоразведочные работы оказывают незначительное 

влияния на компоненты окружающей среды. 

В течение выполнения геологоразведочных работ будет налажен кон-

троль за выполнением требований ТБ и ООС. 
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9. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

В результате проведѐнных работ будет изучено геологическое строение 

месторождения, морфология и условия залегания рудных тел, определены их 

количественные и качественные показатели, физико-механические и техно-

логические свойства. 

В результате выполнения геологоразведочных работ будут:  

- выделены рудные зоны и рудные тела. 

- геологоразведочные работы, предусмотренные настоящим проектом,  

нацелены на получение положительных результатов поисков рудопроявле-

ний и перспективных площадей, с последующим обоснованием предполага-

емых минеральных ресурсов меди, золота и попутных компонентов в соот-

ветствии с положениями Кодекса о недрах и недропользовании (KazRC) и 

стандартами международной системы CRIRSCO.  

- при бесперспективности площади изучения составлен отчет по ре-

зультатам проведенных работ.  

Учитывая установленные геологические, геохимические и геофизиче-

ские особенности площади работ, в регионе возможно обнаружение новых 

месторождений цветных, благородных и редких металлов. 

Возврат контрактной территории будет осуществляться к концу шесто-

го года - вся территория за исключением территории, на которой будет сде-

лано коммерческое обнаружение. 
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