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ТЕХНИЧЕСКОЕ    ЗАДАНИЕ 

на составление плана горных работ на  участке ПГС «Нурлы Жол» 
 

1.Основание для проектирования 

- Договор подряда между ТОО «ЖетісуЖерқойнауы» и ТОО «Нұрлы жол-7» 

- Письмо МД «Южказнедра» о постановке Минеральных Запасов на государственный 

учет  

2. Район осуществления работ 

Райымбекский район Алматинской области 

3. Источник финансирования 

    За счёт собственных средств ТОО «Нұрлы жол-7» 

4. Стадийность проектирования  

-   одностадийный проект,  разработка участка   1 год  

5. Основные технологические процессы 

    Добыча открытым способом,  (бульдозер –  экскаватор – погрузчик – автосамосвал).  

6. Штаты трудящихся 

     Определить проектом, с возможностью привлечения подрядчиков. 

7. Назначение карьеров 

Добыча  общераспространенных полезных ископаемых, используемых  для среднего 

ремонта автодороги Р-15 «Кеген-Нарынкол» 

8. Общая площадь, подлежащая разработке –7,88га  

9. Годовая производительность  

     2026г –100% от подсчитанных запасов.  

10. Режим работы карьеров 

Шестидневная рабочая неделя в две смены по 7 часов, круглогодично. 

11. Добыча и отгрузка  

     Погрузка-отгрузка за счёт собственной техники и ресурсов горного участка. 

     Перевозка транспортом строительного участка. 

12. Источники обеспечения 

Телефон – мобильный стандарта GSM, ГСМ – с близлежащих АЗС, доставка 

бензовозом, вода – привозная, электроэнергия – автономная, - передвижная 

электростанция. 

13. Дополнительные условия 

Согласование проектной документации в установленном порядке. 

 

Директор 

       ТОО «Жетiсу-Жеркойнауы»                               А. Т. Рахметов 
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Введение 

 

Настоящий План горных работ по добыче общераспространенных 

полезных ископаемых на  участке ПГС «НурлыЖол»  разработан на 

основании технического задания, утвержденного   ТОО «Нұрлы жол-

7».Разработчиком настоящего плана является  проектирующая организация 

ТОО «Жетiсу-Жеркойнауы», имеющая соответствующие лицензии.   

       Решения плана основаны на: 

- Отчет по оценке минеральных ресурсов и запасов ОПИ на  участке ПГС 

«Нурлы Жол», расположенном в Райымбекском районе Алматинской 

области используемыхдля среднего ремонта автодороги Р-15 «Кеген-

Нарынкол», по состоянию на ?????.2026 г. в соответствии с определениями 

Кодекса KAZRC 

 - Письмо МД «Южказнедра» о постановке Минеральных Запасов на 

государственный учет  

Основные поставленные задачи: 

- проведение горно-добычных работ мехспособом, методом экскавации; 

- проведение добычных работ  с целью извлечения грунтов, используемых  

длясреднего ремонта автодороги Р-15 «Кеген-Нарынкол» 

 

I. Общие сведения 

 

Участокпроведения работ находится в юго-восточной части 

Алматинской области, в Райымбекском районе (рис.1.1). 

Административный центр — село Нарынкол (с 2018 года). Площадь – 

14200 км
2
. Население 79624 (2013 г). 

Образован в 1936 году под названием Нарынкольский район, а в 1993 

году переименован в Райымбекский район. 

Райымбекский район— высокогорный район и один из живописных 

уголков области.  

Территория района характеризуется горным рельефом, который 

представлен сложным сочетанием горных хребтов. В южной части района 

горные цепи относятся к системе Терскей-Алатау. Абсолютные высоты 

горных вершин в южной части района до 7010 метров над уровнем моря.  

Наивысшая точка — пик Хан-Тенгри (7010 м), находящийся на 

границе Казахстана и Киргизии. Первые научные сведения о Хан-Тенгри 

относятся к середине XIX века, когда эту вершину увидел и описал во время 

своего путешествия на Тянь-Шань в 1856—1857 годах русский географ и 

путешественник Петр Петрович Семёнов-Тян-Шанский. Но в поисках 

легендарного Хан-Тенгри он перепутал пики и дал это название вершине, 

которую местные жители всегда звали Кровавая гора (Қантау — казахи и 

Кантоо — кыргызы) из-за красного отсвета розового мрамора, из которого 

состоит макушка горы, при закате солнца. Настоящий Хан-Тенгри был 



 

обнаружен советскими топографами только в 1943 году и назван 

случаю пиком Победы

Рис.1.1   Обзорная карта расположения участка 

Масштаб 1:100 000 

 

Наиболее крупные реки района

многочисленными притоками.

Район богат различными полезными ископаемыми такими как; золото 

(месторождение Жаркулак

(месторождение Туюк), угля (месторождение Ойкарагай), цветных и редких 

металлов (Карагайлы, Актасское месторождение).

Животный мир района богат и разнообразен. Наиболее богат животный 

мир горной части. Здесь распространены

встречаются снежный барс

парнокопытных обитает

встречается марал, в горах обитает сурок. Из птиц обитает горная 

индейка, горная куропатка

обнаружен советскими топографами только в 1943 году и назван 

пиком Победы. 

Обзорная карта расположения участка «Нурлы Жол»

Наиболее крупные реки района — Чарын, Чилик

многочисленными притоками. 

Район богат различными полезными ископаемыми такими как; золото 

месторождение Жаркулак и в бассейне реки Баянкол), свинца, цинка 

(месторождение Туюк), угля (месторождение Ойкарагай), цветных и редких 

, Актасское месторождение). 

Животный мир района богат и разнообразен. Наиболее богат животный 

мир горной части. Здесь распространены волки, лисицы

снежный барс, рысь, редко медведь. В высокогорье из 

парнокопытных обитает архар, горный козел (Таутеке), также 

, в горах обитает сурок. Из птиц обитает горная 

горная куропатка, альпийская галка. 

7 

обнаружен советскими топографами только в 1943 году и назван по 

 
«Нурлы Жол». 

Чилик, Текес, Баянкол с 

Район богат различными полезными ископаемыми такими как; золото 

и в бассейне реки Баянкол), свинца, цинка 

(месторождение Туюк), угля (месторождение Ойкарагай), цветных и редких 

Животный мир района богат и разнообразен. Наиболее богат животный 

лисицы обыкновенные, 

. В высокогорье из 

(Таутеке), также 

, в горах обитает сурок. Из птиц обитает горная 
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На территории района расположены туристические объекты, в числе 

которых Национальный парк «Кольсайские озёра», включающий собственно 

Кольсайские озёра и озеро Каинды, Чарынский каньон, ущелье Шогансай, 

высокогорное солёное озеро Тузколь, Международный альпинистский лагерь 

«Хан-Тенгри» Казбека Валиева и другие. 

Зима в долине (середина ноября — середина марта) мягкая, в горах 

(ноябрь—март) холодная, повсеместно преимущественно с ясной погодой. 

Температура воздуха в долине днем 0 -2, ночью -13 -18° (минимальная -28°), 

часты оттепели; в горах днем -5, -12° и ночью -25 32° (минимальная -45°).  

Устойчивый снежный покров в долинах (толщина 20—40 см и более) 

образуется в ноябре и держится до марта; высоко в горах выше 3600 м снег 

местами лежит круглый год. Весна (в долинах середина марта—май, в горах 

апрель—май) с неустойчивой, преимущественно пасмурной погодой. 

Температура воздуха в долине днем 8-16°, ночью -1 -10°; в горах днем -1, -8°, 

ночью -8, -16°. Осадки выпадают в первой половине, большей частью в виде 

снега во второй - в виде дождей. Лето (июнь-август) прохладное. 

Температура воздуха в долинах днем 18-22° (максимальная 31°), ночью 3-

12°, в горах соответственно 9-12° (максимальная 22°) и 0-5°. Летом выпадает 

наибольшее количество осадков (максимальное в июне и июле). Высоко в 

горах в начале и конце лета возможны снегопады.  

Осень (в долинах сентябрь-середина ноября, в горах сентябрь-октябрь) в 

первой половине преимущественно с пасмурной погодой, во второй 

половине большей частью ясная и сухая. Температура воздуха в долинах 

днем 8-17°, ночью 0, -10°, в горах днем 1-5°, ночью -10, -18°. В горах в 

октябре возможны снегопады.   

Количество осадков 370 - 400 мм в год. 

По дорожно-климатической классификации (СТ РК 1413-2005) участок 

расположен в V зоне. 

Климатический район – IIIВ. 

Снеговой район – I. 

Ветровой район скоростных напоров –III.  

Сейсмичность района расположения участка 9 баллов по СНиП РК 2.03-

30-2017*. 

Географические  координаты угловых точек участков представлены  в 

таблице 1. 

Координаты угловых точек участка   

Таблица 1 

Наименование 

участка 

№№ 

угловых 

точек 

Географические координаты Площадь 

участка, 

км
2
/га 

северная 
широта 

восточная 
долгота 

«Нұрлы Жол» 

1 42° 53' 16,82" 79° 31' 51,63" 

0,0788/7,88 
2 42° 53' 13,68" 79° 31' 58,39" 

3 42° 53' 01,06" 79° 31' 48,60" 

4 42° 53' 02,67" 79° 31' 41,98" 
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Схемаучастка с расположением разведочных скважин приводятся ниже 

на основе космоснимка (рис. 1.2) 

 

 
 

с-1(1)местоположение и номер  скважины, в скобках -   угловыеточки 

участка;  

          - граница (контур) участка.       

 

Рис 1.2 Схема участка «Нурлы Жол» с расположением скважин (на основе 

космоснимка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Геологическое строение района и участк

Геоморфологически район работ характеризуется горным рельефом, который 

представлен сложным сочетанием горных хребтов. Непосредственно участок 

проведения работ располагается в межгорных долинах 

По особенностям геологического строения, территория листа 

фрагмент которой представлен на рисунке 

району, входящему в альпийский неотектонический комплекс. Данный пояс 

вытянут широтно от Кендыктаса на зап

С севера к нему примыкает крупная Илийская впадина.

В геологическом строении описываемой территории 

(рис.2.1,.2.2),центральной
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Геоморфологически район работ характеризуется горным рельефом, который 

представлен сложным сочетанием горных хребтов. Непосредственно участок 

проведения работ располагается в межгорных долинах (Рис. 1.1).

По особенностям геологического строения, территория листа 

фрагмент которой представлен на рисунке 2.1, относится к Заилийскому 

району, входящему в альпийский неотектонический комплекс. Данный пояс 

вытянут широтно от Кендыктаса на западе до границы с Китаем на востоке. 

С севера к нему примыкает крупная Илийская впадина. 

В геологическом строении описываемой территории 

центральной части листа К-44-VIIIпринимают участие 

стратиграфические подразделения протерозоя, палеозоя, 

неогеновыми и четвертичными отложениями кайнозоя. 
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Рис.2.1 Геологическая карта района работ участка «Нұрлы Жол» 

(выкопировка из геологической карты листа К-44-VIII),Масштаб 1:200 000 

 

 
 

Рис.2.2 Условные обозначения к геологической карте  
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Ордовикская система. Средний-верхний отделы (?) нерасчленённые 

(О2-3?) образования распространены в осевой части хр.Кетмень и слагают 

северо-западный склон гор Ельчин-Буйрюк. С юга и с севера выходы 

ограничены разломами. В составе толщи преобладают основные эффузивы 

и их туфы. В подчиненном количестве встречаются прослои 

туфопесчаников, алевролитов и очень редко известняков. В отдельных 

случаях среди основныхэффузивов встречаются линзовидные прослои 

зеленовато-серых кварцевых порфиров с четко выраженными и довольно 

крупными порфировыми выделениями кварца.  

В хр. Кетмень средне-верхнеордовикские отложения обнажаются в 

пределах широтно вытянутой тектонической глыбы, в поле развития 

нижнекаменноугольных отложений.  

Каменноугольная система. Рассматриваемая площадь расположена в 

зоне сопряжения каледонских структур Тянь-Шаня с герцинскими 

Илийского синклинория.  

Нижний отдел. Турнейский ярус-визейский ярус, нижний подьярус. 

Кетменская свита (С1t-v1kt).Кетменская свита представлена мощной 

вулканогенной толщей с подчиненным количеством прослоев песчаников. 

Она имеет широкое распространение в хр. Кетмень и в горах Кулуктау, 

Ельчин-Буйрюк, Басулытау. Небольшие ее выходы отмечены в горах Кату 

на северо-западе площади и в горах Дегерес на юго-востоке. В горах Кату 

на северо-западном склоне хр. Кетмень свита трансгрессивно, через 

базальные конгломераты, налегает на отложения ордовика, силура и 

ордовикские граниты. В других местах взаимоотношений с нижележащими 

комплексами не наблюдается. Граница свиты с визейскими отложениями 

отбивается довольно легко по южному склону хр. Кетмень и южнее. 

В обе стороны р.Комирчи мощность свиты достигает 1600-1800м. В 

верхней части значительно увеличивается количество и мощность прослоев 

дацитовых порфиров.  

Визейский ярус, средний и верхний подъярусы объединенные (С1v2+3). 

Средне и верхневизейские отложения выделены почти на всех участках 

выходов палеозоя к югу от водораздела хр. Кетмень. Они представлены, 

главным образом, осадочным комплексом пород и лишь на северных 

склонах гор Кулуктау и хр. Кетмень разрез толщи становится эффузивно-

осадочными. Восточнее, по южному склону хр. Кетмень, разрез визе 

становится более карбонатным, и его верхняя половина состоит сплошь из 

массивных серых известняков. Мощность массивных известняков доходит 

до 800м. 

В выходах известняков, расположенных у южной подошвы хр. 

Кетмень, наряду с фауной среднего и верхнего визе, встречается комплекс 

намюрских форм. Поскольку основные площади выходов сложены здесь 

визейскими известняками, а намюрские имеют явно подчиненное значение, 
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то на геологической карте за этими обнажениями оставлен индекс среднего 

и верхнего визе. 

Намюрский ярус (С1n). Намюрские отложения венчают разрез нижнего 

карбона и выходы их пространственно связаны с выходами визейской 

толщи. На северном склоне гор Кулуктаунамюрские отложения 

представлены эффузивно-пирокластическими образованиями, 

переслаивающимися с песчаниками и туфопесчаниками. На уровне р. 

Темирлик толща состоит из бурых крупнообломочных конгломератов с 

прослоями буровато-серых песчаников.  

Средний отдел. Башкирский ярус (С2b). Среднекаменноугольные 

отложения имеют ограниченное распространение. К отложениям 

башкирского яруса условно отнесена толща серых известковых 

конгломератов и песчаников, венчающая разрез нижнего карбона в 

верховьях р. Комирчи. Небольшие выходы сохранились вдоль южной рамки 

листа на высокогорных участках в районе горы Бас-Каркара.  

Неогеновая система. Имеет небольшое распространение в юго-

западной части предоставленной карты  в виде плиоценовых отложений. 

Плиоцен. Илийская свита (N2
2-3

il). В горах Шольадыр илийская свита 

представлена глинами с прослоями песков и песчаников. Мощность свиты 

достигает 600м. 

Хоргосская свита (N2hr). В горах Шольадыр кхоргосской свите 

отнесены конгломераты и песчаники, лежащие согласно на илийской свите 

резко несогласно. Конгломераты состоят из хорошо окатанной гальки и 

редких валунов (до 20см) различного петрографического состава, 

сцементированных известковым цементом. Мощность свиты достигает 300-

350м. 

Четвертичная система.  

Среднечетвертичные отложения (QII).  

Среднечетвертичныеобразования представлены в виде делювиально-

пролювиальных отложений и развиты у южного подножья хр. Кетмень, где 

сохранились в виде реликтов конусов выноса. Представлены щебнистыми 

породами, чередующимися с линзами песчано-суглинистых образований. 

Мощность отложений очень изменчива, не превышает 20-30м.  

В верховьях р. Кетмень, между хр. Кетмень и горами Ельшинбуйрюк 

развиты отложения, представленные илистыми суглинками, песками, 

алевритами с линзами галечников. У северо-западного окончания гор 

Ельшинбуйрюк развиты хорошо отвеянные и закрепленные эоловые пески. 

Верхнечетвертичные отложения (QIII). 

Отложения представлены аллювиальными, аллювиально-

пролювиальными, аллювиально -озерными и эоловыми образованиями.  

В верховьях долины р. Кегень выделяются аллювиально-озерные 

отложения того же состава, что и описанные выше среднечетвертичные. 

Севернее гор Шольадыр развиты пески эолового происхождения.  
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Нерасчлененные верхнечетвертичные-современные отложения(QIII-IV).  

Подножьягор и хребтов обрамлены шлейфом конусов выноса делювиального 

генезиса. Они сложены щебнистым материалом с песчано-глинистым 

заполнением. Для этих отложений характерна дифференциация обломочного 

материала по мере удаления от подножий гор. Мощность отложений у 

северного подножья гор Кулуктау, по данным бурения, равна 10-15м. Для 

остальных частей района она не определялась. Реки Каркара и Жель-Каркара, 

при выходе из гор, образуют аллювиально-пролювиальные конусы выноса, 

сложенные хорошо окатанным валунно-галечным материалом с песчаным 

заполнителем и линзами песка. Формирование конусов выноса началось в 

верхнечетвертичное время. Сейчас продолжается их наращивание за счет 

современных выносов временных потоков. 

Интрузивные образования 

Интрузивные образования района пользуются незначительным 

распространением. Они подразделены на верхнеордовикские, 

среднекаменноугольные и пермские граниты. 

Верхнеордовикские интрузии. Граниты, гранодиориты и лейкократовые 

граниты (ГО3). Массивы гранитоидов выделены в хр. Копыл и в горах 

Ельшинбуйрюк. 

На прилагаемой карте выделены мелкие тела верхнеордовикских 

интрузий, располагаясь на северо-западном склоне гор Ельшинбуйрюк. 

Среднекаменноугольные интрузии (γС2). В пределах изучаемой площади 

выделены интрузивные образования, представленныесреднекаменноуголь-

ными гранитами Комирчинского массива. Массив с юга и с севера ограничен 

разломами. На востоке граниты прикрыты чехлом четвертичных отложений, 

а на западе, как указывают Б.П.Блинов и В.М.Сорокоумов, прорывают 

кетменскую свиту нижнего карбона. Площадь массива около 40 км
2
. 

Интрузия сложена розовато-серыми средне и крупнозернистыми 

биотитовыми гранитами. Участками граниты становятся мясо-красными. 

Граниты имеют гипидиоморфнозернистую структуру и состоят из 

калишпатаВ мясо-красных разностях гранитов количество 

калишпатаувеличивается до 50-60%. 

Позднепермские интрузии (γξР2, γδР2, ξδР2). Интрузии позднепермского 

комплекса образовали многочисленные мелкие тела, приуроченные, главным 

образом, к зонам разломов. Они широко распространены в хр. Кетмень, в 

горах Ельшинбуйрюк. Характеризуются очень разнообразным и изменчивым 

петрографическим составом. Среди них различаются граниты, монцониты, 

гранодиориты, диориты,габбро, граносиениты, сиениты, сиенито-диориты.  

 

Ниже приводится краткая характеристика геологического строения 

участка «Нурлы Жол»:  

- Участок «НурлыЖол» расположен в 2,3 км южнее автодороги 

«Кеген-Нарынкол» и 6,5км юго-западнее н.п.Сарыжаз.  
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Конфигурация участка четырехугольная, вытянутая в северо-восточном 

направлении, со сторонами 160-185 х 445-486 м, площадью 7,88 га (Рис.1.2, 

2.3). 

В геоморфологическом отношении находится в русле временно 

водотока  (сухого ручья). Относительные превышения на участке составляют 

13,6 метров (1999,4-2013,0 м), с общим уклоном в северо-восточном 

направлении. 

Продуктивная толща участка сложена 

аллювиальнымиверхнечетвертично-современными(alQIii-iv) отложениями, 

представленными песчано-гравийной смесью вскрытой мощностью 4,7м. 

Сверху  продуктивные образования перекрыты маломощным почвенным 

покровом (0,3м), представленным слабо гумуссированным суглинистым 

материалом с корнями травянистой растительности. 

Подстилающие породы  и  грунтовые воды  не вскрыты. 

 

 Измеренные ресурсы (Measured) составляют – 370,36тыс.м
3
. За 

вычетом потерь 19,00тыс.м
3 

доказанные запасы (Proved) составляют - 

351,36тыс.м
3
. Объем вскрыши - 23,64тыс.м

3
. 

Качественная характеристика ПГС приводится ниже 

Результаты полевого рассева в процентах 

Таблица 2.1 

№скв. 
валуны Гравий песок 

>70мм 70-40 40-20 20-10 10-5 Всего < 5мм 
1 - 23,3 22,4 17,2 16,9 79,8 20,2 

2 - 23,5 22,2 17,4 17,0 80,1 19,9 

3 - 24,0 22,1 17,1 17,4 80,6 19,4 

4 - 23,1 22,7 17,4 17,9 81,1 18,9 

5 - 23,9 21,9 17,8 17,7 81,3 18,7 

6 4.3 23,8 22,5 17,5 17,8 85,9 14,1 

среднее 0,7 23,6 22,3 17,4 17,5 81,5 18,5 

 

Результаты лабораторных исследований (будут добавлены по 

готовности) 

   

По радиационно-гигиенической оценке продуктивные образования обладают 

эффективной удельной активностью  142,0+-32,0 Бк/кг и отвечают 

требованиям гигиенических нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к обеспечению радиационной безопасности» №ДСМ-71 от 

02.08.2022 г. 
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Рис. 2.3. Схема геологического строения участка «Нурлы-Жол» 
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III. Горная часть 

Таблица 3.1 

График погашения Доказанных Минеральных запасов ((Proved)) по годам 

№ 

п/

п 

Наименование 

участка 

Запасы 

тыс.м
3
 

Годы/ % 

2026г/100 

1 «Нурлы Жол» 351,36 351,36 

 

3.1 Гидрогеологические и горно-геологические условия, обоснование 

способа разработки 

 

Гидрогеологические условия разработки участка оцениваются по 

обводненности горных выработок (карьера), техноэкономическим 

показателям борьбы с водопритоком и мероприятиями по охране 

окружающей среды. 

Подземные воды разведочными скважинами не вскрыты. 

Глубина отработки участков ожидается до 5,0м.  Приток воды в карьеры 

за счет дренирования подземных вод не ожидается и может происходить 

только за счет выпадения атмосферных осадков и снеготаяния. 

Гидрогеологические условия участка следует считать простыми. 

Для определения водопритока в карьеры, принимаем максимальную сумму 

годовых осадков – 400,0 мм. 

Исходя из того, что временной период, формирующий объем вод 

паводкового периода, это ноябрь - март, т.е. за 5 месяцев аккумулируется 

200,0 мм.  (0,2 м) осадков. 

Расчет притока воды за счет ливневых осадков, выпадающих 

непосредственно на площади карьера, выполнен исходя из среднего значения 

осадков за апрель-октябрь, среднее количество (сумма) осадков за апрель-

октябрь – 200,0 мм (0,2 м). 

Расчет притока воды в паводковый период за счет снеготаяния 

атмосферных (твердых) осадков, выпадающих непосредственно на площадь 

карьера, выполнен по формуле 3/1: 

Q=
�∗


Т
   (3/1) 

               где: 

Q– водоприток в карьер, м
3
/сут; 

F – площадь карьера по верху; 

N – максимальное количество эффективных осадков (0,2м); 

             Т – период откачки снеготалых вод, принимается равным 15 суткам 

(средняя продолжительность таяния снега). 

Величина возможного водопритока за счет ливневых дождей (за 

период апрель-октябрь определяется по формуле (3/2): 

 

Q=
�∗


Т
   (3/2) 
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  где: 

F - площадь карьера по верху.  

N - максимальное количество эффективных осадков (0,2м); 

Т-количество суток теплого периода – 210     

 Результаты расчета водопритоков в карьеры приведены ниже, в таблице 

3.1.1. 

Таблица 3.1.1 

Результаты расчета водопритоков в карьер 

Наименование участка 
Площадь 

карьера, м
2
 

водоприток 

м
3
/сут м

3
/час л/сек 

1 2 3 4 5 

За счет таяния твердых стоков 

«Нурлы Жол» 78800 1050,7 43,8 12,2 

Разовый приток за счет ливневых дождей 

«Нурлы Жол» 78800 75,0 3,1 0,9 

 

  Из расчетов следует, что нет необходимости предусматривать 

особые меры для организации водоотлива. Для защиты от транзитных вод 

достаточно иметь водоотводные нагорные канавки. Для сбора вод 

атмосферных осадков в карьерах (с целью их последующей откачки), 

следует предусмотреть зумпфы в пониженной части карьеров.   

При необходимости откачки талых вод предусмотреть погружной 

насос дренажный, производительностью 100 м3/час. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение на период отработки участков, 

будет производиться с помощью привозной воды. Объем вод для этих целей 

не более 30м
3
/сутки. 

Горно-геологические условия продуктивных и вскрышных 

образований  представляются простыми и благоприятными для разработки 

открытым, механизированным способом, без предварительного рыхления: 

1.залегание плащеобразное; 

2. рельеф слабо расчлененный, с незначительными превышениями ; 

3. глубина отработки  до5,0 метров; 

4. песчано-гравийная смесь по трудности разработки относится к «6в» 

группе, 

 5. вскрышными породами является почвенно-растительный слой, по 

трудности разработки относящийся к «9а», мощностью   -0,3м.  

6. по классификации пород по трудности экскавации продуктивные 

образования относятся к - II (песчано-гравийный) категории – без 

предварительного рыхления. Коэффициент крепости грунта (f) по шкале проф. 

М.М. Протодьяконова для подобных образований 1-2, категория – VI - VII 

(довольно мягкая и мягкая порода). 
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3.2 Вскрытие запасов 

 

Планом принят  следующий порядок ведения горных работ по участку: 

 снятие и перемещение пород вскрыши на начальном этапе отработки в 

бурты  (в контуре  горного отвода), с последующим перемещением во 

временный внутренний отвал на отработанной площади карьера.  

 выемка (снятие) продуктивных образований (ПГС) экскаватором и 

погрузка в автотранспорт; 

 транспортировка материала к участку использования(земляное 

полотно, дробильный комплекс строительным участком; 

Основные параметры вскрытия: 

 вскрытие и разработка участка (месторождения) будет производиться 

одним  уступом; 

высота добычного уступа –  до5 метров; 

 проходка разрезной траншеи  шириной  19,0 м. исходя из технических 

характеристик экскаватора, при условии максимального радиуса 

копаниясоставляющего  9,5м, рабочего угла откоса борта 40° и высоте 

добычного уступа до 4,7м; 

 карьеры по объему добычи относятся к мелким  [2] (§ 2.1.5.). 

           Показатели и параметры элементов разработки приведены в таблице 

3.2.1 

Параметры разработки карьера     Таблица 3.2.1 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 

Участок 

«Нурлы Жол» 

1 2 3 4 

1 Угол рабочего  уступа карьера град. 40 

2 Угол устойчивого уступа карьера град. 35 

3 Площадь  га 7,88 

4 Высота уступа  м 4,70 

5 Коэффициент разрыхления м
3
/м

3
 1,3 

6 Объем добычи  т.м
3
 351,36 

7 Вскрыша всего т.м
3
 23,64 

 

3.3. Вскрышные работы 

 

Вскрышные породы  участка,  представленныесупесчано-

суглинистыми, слабо гумусированнымиобразованиями,  с корнями растений 

мощностью    0,3м  составляют в объеме  23,64тыс.м
3
.   

Данные образования  бульдозерамиТ-130 на начальном этапе отработки 

собираются в бурты, а затем   при создании отработанного пространства  

формируются отвалы внутреннего заложения. В дальнейшем вскрышные 

образования используются при рекультивации карьера. 

Данная схема уменьшает затраты как по вывозу вскрышных пород за 

пределы карьеров во временный отвал, так и по их ввозу из отвала в 
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отработанный карьер для рекультивации, кроме того, позволит не вовлекать 

дополнительные территории под размещение вскрышных пород.  

Удаление годового объема вскрышных пород  производится 

пропорционально добычным работам 

 

3.4 Добычные работы  

 

         Ведение добычных работ  по участку предусматривается с применением 

горного и транспортного оборудования, соответствующего требованиям 

безопасности согласно Закону РК «О безопасности машин и оборудования», 

подтвержденного сертификатами или декларацией соответствия 

Таможенного союза и имеющего разрешения к применению на территории 

Казахстана (образцы рекомендуемой техники в приложении 2). 

           Ведение добычных работ по участкупредусматривается с применением 

одноковшового экскаватора с обратной лопатой ЕТ-25 (паспорт забоя в 

графическом приложении 1, технические характеристики в приложении 2), 

погрузкой на   автосамосвалы HOVOZZ3257 N3847A грузоподъемностью 

25тн. (строительного участка), с последующей доставкой материала к месту 

назначения (участку строительства, участку дробления). 

          На первом этапе добычных работ экскаватор обратной лопатой  

формирует разрезную траншею шириной 19 м., отрабатывая запасы на всю 

мощности продуктивной толщи по всей длине (ширине) карьера, с 

оставлением съезда (заезда) в карьер шириной 8 м и уклоном 0,15%. Cъезд 

(заезд) в карьер гасится в последний месяц отработки 

         Безопасное расстояние до края выработанного пространства, на которое 

может подъезжать любое транспортное средство, в том числе и экскаватор, 

рассчитывается по формуле: 

Пб=Н*(ctgφ-ctgd),   (3.4.1) 

где: Пб – ширина зоны безопасности; 

Н–высота уступа  (расчет произведен по максимальной высоте уступа-6,5 м.); 

φ – угол устойчивого борта карьера (см. табл.3.4.1); 

d – угол рабочего уступа карьера (см. табл. 3.4.1) 

Таблица.3.4.1 
Таблица расчета ширины зоны безопасности для участка 

Наименование 

материала 

Угол 

устойчивого 

уступа, 

град., φ 

Угол 

рабочего 

уступа, 

град., d 

Расчетные 

показатели ширины 

полосы безопасности 

(Пб) 

Предохр. 

вала  

(высота-В 

ширина-Ш) 
для Н= 4,7 

ПГС 35 40 1,1 

В - не 

менее 1,0м 

Ш - 1,5м 
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Рис.3.4.1 Схема уступа 

 

       При разработке месторождения (участка), геолого-маркшейдерской 

службе следует проводить наблюдения, предусмотренные «Инструкцией по 

наблюдению за деформациями бортов, откосов уступов и отвалов на 

карьерах и разработке мероприятий  по их устойчивости». По результатам 

наблюдений, при необходимости, проводить корректировку углов наклона 

бортов карьера. 

 

3.5 Транспортировка горной массы из карьера 

 

Транспортировка горной массы из карьера до места использования 

сырья будет осуществляться организацией непосредственно ведущей 

строительство железной дороги, в связи,  с чем автосамосвалы не входят в 

штат горного участка (карьеров). Техника, осуществляющая данный 

производственный цикл, представлена  автосамосваламиHOWO ZZ3257 

N3847Aгрузоподъемностью 25 тн. (приложение 2).Незначительная глубина 

карьеров не предусматривает обустройства внутрикарьерных дорог 

 

3.6  Отвальное хозяйство 
 

  Временные породные отвалы по участку  формируются после создания 

отработанного пространства карьера на начальном этапе в непосредственной 

близости от въездной траншеи. При этом вскрышные породы из временных 

буртов начальной отработки перемещаются погрузчиком на отработанное 

пространство. В последующем вскрыша снимается и складируется 

параллельно добычным работам  на выработанную площадь с отставанием на 

~ 10 м., во избежание загрязнения продуктивных образований. Данная схема 

уменьшает затраты как по вывозу вскрышных пород за пределы карьера  во 

временные отвалы, так и по их ввозу из отвалов в отработанный карьер для 

рекультивации, кроме того, позволит не вовлекать дополнительные 

территории под размещение вскрышных образований. 
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Площадки бульдозерных отвалов должны иметь по всему фронту 

разгрузки поперечный уклон не менее 3 градусов. Для ограничения движения 

машин задним ходом разгрузочные площадки должны иметь 

предохранительную стенку (вал) высотой не менее  1 метра для автомобилей 

грузоподъемностью свыше 10 тонн. 

 

3.7 Вспомогательные работы 

 

 Для выполнения работ по зачистке рабочих площадок,  подъездов к  

экскаватору, а также  чистке подъездных дорог к карьеру от породы и снега 

принимается бульдозер и погрузчик. Пылеподавление предусматривается 

посредством орошения подъездных дорог и рабочей зоны два раза в смену 

поливочной машиной на базе КАМАЗ с емкостью резервуара 10 м
3
. 

 

3.8  Показатели потерь и разубоживания 

 
Проектные показатели эксплуатационных потерь  по участку   

апробируются в процессе  добычи.  

Теоретический расчет потерь при переводе Минеральных Ресурсов 

(Measured) в Минеральные Запасы (Proved) приведен в геологическом отчете. 

При этом учитывались ниже перечисленные потери: 

- в целях исключения засорения продуктивной толщи вскрышными породами 

при добыче,  возникаютпотери  полезного ископаемого при зачистке кровли 

залежи, которые зависят от площади вскрываемого полезного ископаемого и 

усредненной мощности дополнительно срезаемого слоя (0,01м); 

- при транспортировке, разгрузке – 0,4% от перевозимого полезного 

ископаемого [1] (таблица 2.13.) за минусом потерь при зачистке и в бортах 

карьеров;  

- потери в бортах карьера зависят от мощности полезного ископаемого и 

периметра карьера.  

       Разубоживание полезного ископаемого принято равным нулю, так как 

внутренняя вскрыша  отсутствует. 

Расчет и показатели потерь при отработке запасов представлены в таблице 

3.8.1. 

Таблица  3.8.1 

Расчет потерь на  отработку   участка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Нурлы 

Жол» 
78,8 370,36 4,70 1276 5,60 0,79 1,41 16,80 19,00 5,1 
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3.9 Производительность, срок существования и режим работы карьера 

 

      Режим работы предприятия: 

 круглогодичный, 1 год; 

 число рабочих дней в году – 252; 

  неделя – прерывная с одним выходным днем; 

 число смен в сутки – 2; 

  продолжительность смены – 7 часов. 

 Развитие и планирование горных работ будет уточняться  в 

зависимости от сложившегося графика основного строительства.   

Календарный график горных работ  представлен в таблице  3.9.1 

Таблица 3.9.1 

Календарный график горных работ  

Год Мин. 

ресурсы, 

тыс.м
3
 

Потери 

тыс.м
3
 

Добыча, тыс.м
3
 

Мин.запасы 

тыс.м
3
 

Вскрыша горная 

масса 

1 2 3 4 5 6 

Участок «Нурлы Жол» 

2026 370,36 19,00 351,36 23,64 375,00 

  

 3.10 Геолого-маркшейдерская служба 

 

   При ТОО «Нұрлы жол-7», выполняющем работыпо обустройству 

среднего ремонта автодороги Р-15 «Кеген-Нарынкол». имеется геолого-

маркшейдерская служба.  

        В обязанности данной службы входит как геолого-маркшейдерское 

обслуживание работ связанных непосредственно с ремонтом автомобильной 

дорогидороги, так и обслуживание карьера  настоящего Плана. В 

обязанности геолого-маркшейдерской службы входит учет движения запасов 

полезного ископаемого, отработанных пространств, потерь и разубоживания. 

Данной службой ведется маркшейдерская документация, журналы учета и 

отчетности при горных работах.  

         Кроме того, как уже было отмечено выше (гл. 3.4) геолого-

маркшейдерской службе следует постоянно проводить наблюдения, 

предусмотренные «Инструкцией по наблюдению за деформациями бортов, 

откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий  по их 

устойчивости». По результатам наблюдений, при необходимости, проводить 

корректировку углов наклона бортов карьера. 

 

IV. Горно-механическая часть 
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         Для выполнения объёмов по приведенному порядку горных работ 

рекомендуются следующие типы горного и транспортного оборудования, 

соответствующие требованиям безопасности согласно Закону РК «О 

безопасности машин и оборудования», подтвержденных сертификатами 

или декларацией соответствия Таможенного союза и имеющими 

разрешение к применению на территории Казахстана (образцы 

рекомендуемой техники в приложении 2): 

 бульдозер Т-130 –1шт; 

 фронтальный погрузчик Кировец К-3060 (емкость ковша 3,5м
3
)–1шт; 

 экскаватор ЕТ-25 (емкость ковша 1,25 м
3
) – 1шт; 

 автосамосвал HOVOZZ3257N3847A (грузоподъемностью 25 тонн) – 5 

единиц  (в штате строительного участка); 

 поливочная машина на базе КАМАЗ –1 шт. (в штате строительного 

участка). 

 Дизельная электростанция ПСМ АД-30 –1 шт. 

Количество оборудования определено из расчета    годового  

объемадобычи,   а  именно351,36тыс.м
3
.  

Роль экскаватора сводится исключительно к разработке и погрузке 

грунта в автосамосвалы. Производительность одноковшового экскаватора и 

время необходимое для выполнения  проектируемого   объёма   горных   работ   

приведены   в   ниже следующих расчётах:  

На - сменная норма выработки экскаватора при погрузке в автосамосвал 

 

( Тсм- Тп.з.-Тл.н.) х QKx па   (420 - 35 -10) х 0,9 х 8 

         На=------ - --------------------- ----- = ----------------------------= 794м
3
/см 

Тп.с. + Ту.п.       2.9 + 0,5 

где, 

Тсм - продолжительность смены, мин. - 420  

Тп.з-время на выполнение подготовительно-заключительных операций, мин - 35 

Тл.н. - время на личные надобности, мин -10 

QK - объём горной массы в целике в одном ковше экскаватора, м
3
 – 0,9 

па-  число ковшей, с учетом коэффициента разрыхления 1,33 - 8 

Тп.с.- время погрузки в транспортные емкости, мин – 2.9 

Ту.п - время установки автосамосвала под погрузку, мин -0.5 

 Суточная норма выработки экскаватора (две смены) при погрузке в 

автосамосвал - 1588 м
3
. Эта норма выработки обеспечивает выемку  годового 

объема горной массы  (351,36тыс.м
3
) одним экскаватором в течение 221,26  

рабочих  дней, следовательно минимальное количество экскаваторов для 

отгрузки в течение  года  составит 0,88единицы. В проекте принимается 1 

единица.  

Бульдозер выполняет работы по снятию маломощного материала 

внешней  вскрыши и перемещению их в бурты, зачищает рабочую площадку 

для экскаватора,  грунтовую дорогу для транспортировки грунта и 

вскрышных образований. В случае встречи экскаватором пород более 
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плотных, в задачу бульдозера входит их предварительное рыхление 

рыхлителем. Рекультивационные работы (равномерное распределение по 

поверхности отработанной плоскости карьера ранее изъятого материала 

вскрышных пород),  выполаживание  уступа бортов карьера  возлагаются 

также на бульдозер. В связи с небольшим объемом работ, расчет количества 

бульдозеров не приводится, а принимается за единицу на участок. 

       Фронтальный погрузчик необходим для транспортировки пород 

вскрыши в отвал и обратно, может участвовать, при необходимости, в 

погрузке горной массы в автосамосвалы и  зачистке рабочих поверхностей 

карьера. В связи с небольшим объемом работ, расчет количества 

фронтальных погрузчиков не приводится, а принимается также за единицу на 

участок. 

Автосамосвалы  будут использоваться для транспортировки строительного 

грунта из забоя карьера на  площадку основного строительства. 

Автосамосвалы входят непосредственно в состав участка по строительству. 

Ниже приводится расчет производительности автосамосвала. 

Для  транспортировки горной массы, из карьеров до участков 

капитального ремонта дорог, будут использованы автосамосвалы HOWO 

ZZ3257 N3847A грузоподъемностью 25тн.  

Расчет количества   автосамосвалов на максимальный годовой объем 

перевозки  грунта 

        Количество рейсов в час,  Р= (Vг х 1,8):252,0:2 : 7,0:20,0 x 1,15 

где: Vг–  годовой объем вывозимой с карьера горной массы, м
3   

(Vг = 351360 м
3
); 

     1,9 – усредненная объемная масса в целике, тн/м
3
; 

     252,0 - количество рабочих дней в сезоне (время работы 

экскаватора); 

2 – количество смен в сутках; 

7,0 – продолжительность рабочей смены,  (6,5 часов перевозка     

горной  массы + 0,5 час на подготовку, проверку техники); 

20,0– грузоподъемность с учетом к-та заполнения 25 х 0,8 = 20,0 тн; 

  1,15 – коэф. учитывающий время на погрузоразгрузочные работы. 

      Р = (351360 х 1,9):252,0:2:7,0:20,0 х 1,15=10,88рейсов/час 

Продолжительность 1 рейса,  

Т =  L:V+Ки; Т= 12/40+5 = 23,0мин/рейс 

 гдеL – расстояние транспортировки в оба конца, 12км.; 

V – средняя скорость движения, 40км/ч; 

Ки – время погрузо-разгрузочных работ 

Количество машино-рейсов в час составит: 60:23=2,6  

   Потребное количество машин составит: 10,88/2,6= 4,18 (принимаем 5 

единиц)  

V. Электротехническая часть 

 



 

         Отдаленность участк

кратковременность работы на карьер

нерациональным подведение электроэнергии от ЛЭП для освещения 

карьеров, стоянки техники,  и передвижного вагончика сторожей. В темное 

время суток работы на участке добычи строительных материалов  не 

проводятся. В качестве источника освещения карьера, передвижного 

вагончика сторожей и стоянки техники будет использована дизельная 

электростанция. Расчет мощности дизельной электростанции приведен ниже.

        Согласно требованиям технического регламента проектом принято 

общее освещение района ведения горных работ с минимальной 

освещенностью Еmin=0,5 лк. [3](п.2279,

методом наложения изолюкс на район ведения горных работ. 

        Определить суммарный световой поток: 

где ∑FМИН – требуемая освещенность для отдельных участков, 

0,5 лк;  

SОС – площадь освещаемого участка, SОС = 20000 м

kЗ – коэффициент запаса, kЗ = 1,4; 

kП – коэффициент, учитывающий потери с

Освещение осуществляется светильниками типа ПЗС 

лампы 1000Вт.  

        Определяем требуемое количество прожекторов: 

где FЛ – световой поток лампы прожектора, FЛ= 21000 лм; 

ηПР - к.п.д. прожектора, 

Высота установки прожектора: 

hПР2 = IМАХ / 300 = 140000 / 300 = 22 м; (4.22), 

где IМАХ – максимальная сила света прожектора, IМАХ = 140000 кд. 

Необходимая мощность трансформатора (дизель

где ηС – к.п.д. осветительной сети, 

ηОС – к.п.д. светильников, 

cosθОС – коэффициент мощности ламп, cos

Необходимо обеспечить сопротивление цепи заземления 

[3](п.2299). Самый простой способ заключается в подключении провода 

сечением 4-6мм к зазамляющейклеме на г

к медному или железному 1,5м стержню, который можно забить в почву 

рядом с генератором. 

        Для освещения карьер

сторожа выбираем  дизельн

нижеприведенными параметрами

Отдаленность участка от действующих электроустановок, а также 

кратковременность работы на карьере (в течение одного сезона) делает 

нерациональным подведение электроэнергии от ЛЭП для освещения 

карьеров, стоянки техники,  и передвижного вагончика сторожей. В темное 

работы на участке добычи строительных материалов  не 

проводятся. В качестве источника освещения карьера, передвижного 

вагончика сторожей и стоянки техники будет использована дизельная 

электростанция. Расчет мощности дизельной электростанции приведен ниже.

Согласно требованиям технического регламента проектом принято 

общее освещение района ведения горных работ с минимальной 

освещенностью Еmin=0,5 лк. [3](п.2279,приложение 51.

методом наложения изолюкс на район ведения горных работ. 

Определить суммарный световой поток:  

(5.1)  

требуемая освещенность для отдельных участков, 

площадь освещаемого участка, SОС = 20000 м
2
;  

коэффициент запаса, kЗ = 1,4;  

коэффициент, учитывающий потери света, kП = 1,5. 

Освещение осуществляется светильниками типа ПЗС 

Определяем требуемое количество прожекторов:  

(5.2),  

световой поток лампы прожектора, FЛ= 21000 лм; 

к.п.д. прожектора, ηПР = 0,35.  

ысота установки прожектора:  

hПР2 = IМАХ / 300 = 140000 / 300 = 22 м; (4.22),  

максимальная сила света прожектора, IМАХ = 140000 кд. 

Необходимая мощность трансформатора (дизель-электростанции): 

(5.3)  

к.п.д. осветительной сети, ηС = 0,95;  

к.п.д. светильников, ηОС = 1;  

коэффициент мощности ламп, cosθОС = 1  

Необходимо обеспечить сопротивление цепи заземления 

[3](п.2299). Самый простой способ заключается в подключении провода 

6мм к зазамляющейклеме на генераторе. Провод подсоединяется 

к медному или железному 1,5м стержню, который можно забить в почву 

рядом с генератором.  

Для освещения карьера, стоянки техники и передвижного вагончика 

сторожа выбираем  дизельнуюэлектростанцию  

веденными параметрами.: 
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от действующих электроустановок, а также 

(в течение одного сезона) делает 

нерациональным подведение электроэнергии от ЛЭП для освещения 

карьеров, стоянки техники,  и передвижного вагончика сторожей. В темное 

работы на участке добычи строительных материалов  не 

проводятся. В качестве источника освещения карьера, передвижного 

вагончика сторожей и стоянки техники будет использована дизельная 

электростанция. Расчет мощности дизельной электростанции приведен ниже.  

Согласно требованиям технического регламента проектом принято 

общее освещение района ведения горных работ с минимальной 

приложение 51.) Расчет ведется 

методом наложения изолюкс на район ведения горных работ.  

требуемая освещенность для отдельных участков, ∑FМИН= 

вета, kП = 1,5.  

Освещение осуществляется светильниками типа ПЗС – 45 с мощностью 

световой поток лампы прожектора, FЛ= 21000 лм;  

максимальная сила света прожектора, IМАХ = 140000 кд.  

электростанции):  

Необходимо обеспечить сопротивление цепи заземления ≤ 4Ом 

[3](п.2299). Самый простой способ заключается в подключении провода 

енераторе. Провод подсоединяется 

к медному или железному 1,5м стержню, который можно забить в почву 

, стоянки техники и передвижного вагончика 

  ПСМ АД-30 с 
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-номинальное напряжение    230-400 В;  

-мощность дизельной электростанции   30-34 кВт. 

 

 

 

VI. Экономиче4кая часть 

 

6.1 Технико-экономическая часть 

 

        Исходя из объёма добычи,  срокаотработки  участка, системы 

разработки, проектные решения по организации труда рабочих и управления 

производством приняты с учётом выполнения комплекса работ, 

предусмотренных технологическим процессом добычи ПГС.  
Общая численность производственного персонала определена, при 

круглогодичном режиме работы:  
-число рабочих дней в году  –252; 

- неделя – прерывная с одним выходным днем; 

- число смен в сутки – 2; 

- продолжительность смены – 7 часов. 

Штатное расписание работников горного участка (карьера) 

представлено ниже  в таблице 6.1 

Таблица 6.1                                                                                                              

Штатное расписание работников горного участка 

№ 

п.п. 
рабочие места, профессии разряд 

кол-во 

ед. тех-

ки, шт. 

списочная численность, 

чел. 

1 смена 2 смена Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Машинист экскаватора 5 1 1 1  2 

2. Машинист бульдозера 5 1 1 1 2 

3. Машинист погрузчика 5 1 1 1 2 

4. Горнорабочий-электрослесарь оклад - 1 - 1 

5. Сторож оклад - - 1 1 

 ИТОГО рабочих: 4 4 8 

6. 

7. 

8. 

9. 

Горный мастер 

Экономист-бухгалтер 

Участковый геолог 

Участковый маркшейдер 

Оклад 

Оклад 

Оклад 

Оклад 

- 

- 

- 

- 

1 

  1
*
 

 1
*
 

 1
*
 

1 2 

  1
*
 

 1
*
 

1
*
 

 ИТОГО ИТР: 4 1 5 

 ВСЕГО работников 8 5 13 

Примечание: *Геологическое, маркшейдерское и бухгалтерско-

экономическое обслуживание, мелких карьера осуществляется 

соответствующими специалистами производственных объединений, в 

состав которых они входят.  
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 Обслуживающий персонал общий для всех видов работ. В обязанности 

ИТР карьера входит организация и контроль над ведением горных работ в 

целом по карьерам.  

Для оценки экономической эффективности разработки участков составлена 

упрощенная финансово-экономическая модель (таблица 6.4). 

        Основные технико-экономические показатели разработки  участка, 

приведены в таблице 6.2 

Таблица 6.2 

Основные технико-экономические показатели горного участка    

№ 

п/п 
Участок,  

Объем, тыс.м
3
 

Мин. 

ресурсы 
потери 

Мин. 

запасы 
вскрыша 

горная 

масса 

1 2 3 4 5 6 7 

1 «Нурлы 

Жол» 
370,36 19,00 351,36 23,64 375,00 

Исходными данными для определения эффективности разработки 

участка послужили результаты геологоразведочных работ, технологических 

и маркетинговых исследований, а также технические возможности 

«Недропользователя». Приобретение горно-добычной техники не 

предусматривается т. к. таковая имеется у «Недропользователя», при 

необходимости часть недостающей горно-добычной техники будет 

арендована. 

Затраты на добычу.    

Расчет затрат на добычу ПГС  произведен прямым счетом исходя из 

производительности применяемого оборудования, годовой потребности в 

грунте строительного участка.  

Затраты на добычу составляют – 43,5тенге/м
3 

Затраты на вскрышные работы составляют – 43,5тенге/м
3 

Таблица 6.3 

Затраты на добычу 1м
3
 горной массы 

Наименование Величина  

1 2 

Экскавация тг/м³ 14,0 

Затраты материалов на добычу 1м³ горной массы в т.ч:  29,5 

ГСМ, тг/м³ 25,0 

Запчасти, тг/м³ 3,0 

Общехозяйственные расходы 1,5 

Итого затраты  на добычу 1м³ грунта в тенге 43,5 

Итого затраты  на вскрышные работы 1м³ в тенге 43,5 

Примечание: Затраты без учета фонда заработной платы. 

Фонд заработной платы 

Годовой фонд заработной платы формируется из расчета 15,0 тенге на м
3
 

горной массы.  

Стоимость готовой продукции 



30 

 

К расчету ТЭО принята условная стоимость продукции карьера 

(внутри зачетная цена между  горным и строительным участками при 

положительной рентабельности)  –170 тенге/м
3
  грунта. 

Налогообложение по недропользованию 

Налогообложение предприятия предусматривается в соответствии с 

Налоговым законодательством Республики Казахстан. 

Ставка налога на добычу продуктивных образований (глинистые и 

щебеночные грунты)  принимается в размере: 0,015 МРП за 1,0м
3
,  (статья 

748 Налогового кодекса). МРП на 2026г-4325тенге.  

Специальные платежи и налоги недропользователей:  

-  подписной бонус в данном случае не уплачивается, так как право на 

добычу оформлено  на основании коммерческого обнаружения (статья 725 

Налогового кодекса); 

- плата за пользование земельным участком на основании Акта временного 

пользования земельным участком из расчета 450 МРП за 1 км
2
, (статья 563 

Налогового кодекса); 

- обеспечение обязательств по ликвидации (ст.219 п.1,2 Кодекса РК «О 

Недрах и недропользовании»). 

Показатели рентабельности проекта  

Оценка экономической эффективности разработки участков 

проводилась по следующим экономическим показателям, соответствующим 

требованиям общепринятой мировой практики экономической оценки 

месторождений полезных ископаемых: 

- Чистая прибыль (прибыль валовая за минусом налоговых отчислений, 

не зависящих от прибыли). 

- Денежные потоки (годовой денежный поток определяется как разница 

между полученным совокупным годовым доходом и затратами, 

произведёнными по деятельности, осуществляемой в рамках добычи). 

      - Срок окупаемости капитальных вложений (время, необходимое для 

покрытия затрат по проекту за счёт дохода от этого проекта). 
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Таблица 6.4 

Основные финансово-экономические показатели разработки  
№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

ед 2026г 

изм «Нурлы Жол» 

1 2 3 4 

1 Фин. обязательства  тыс.тн 48457,01 

2 Инвестиции, всего тыс.тн 21937,50 

3 Кап. затраты, всего тыс.тн - 

4 затраты на добычу, всего тыс.тн 21937,50 

5 
затраты на вскрышу тыс.тн 1028,34 

Объем вскрыши тыс.м
3
 23,64 

6 Эксплуат. расходы тыс.тн 15284,16 

7 Объем добычи  тыс.м
3
 351,36 

8 совокупный доход тыс.тн 59731,20 

9 Обеспечение ликвидации тыс.тн 3507,40 

10 Фонд оплаты труда тыс.тн 5625,00 

11 Налоги и платежи тыс.тн 23012,11 

12 НДПИ тыс.тн 22792,72 

13 Налог на транспорт тыс.тн 30,00 

14 Плата за  ОС тыс.тн 35,14 

15 Плата за аренду земучастка тыс.тн 154,25 

16 Чистый доход тыс.тн 11274,19 

17 Денежный поток тыс.тн 11274,19 

18 ЧТПС при ставках дисконт.  10% тыс.тн 10259,5 

19 тоже при ставках дисконт.  20% тыс.тн 9357,6 

20 Норма рентабельности  % 23,3 

    Выводы: Разработка  участка  является экономически эффективной 

при условной  цене на продукцию (ПГС, внутри зачетная цена между  

горным и строительным участком) – 170,0 тенге/м
3
,  Геолого-экономическая 

оценка эффективности разработки месторождений  выполнялась, с целью 

определения только специальных налогов и платежей по недропользованию, 

так как расходы по добыче грунтов являются частью комплексных затрат по 

«Проекту   средний ремонт автодороги Р-15 «Кеген-Нарынкол». Участок 

(месторождение) будет разрабатываться независимо от рентабельности его 

освоения. 

 

VII. Экологическая безопасность плана горных работ 

 

    План горных работ составлен с учетом требований экологического 

законодательства Республики Казахстан в соответствии с главой 3 

«Инструкции по составлению плана горных работ», утвержденной приказом 

Министра по инвестициям и развитию РК от 18.052018г №351. 

      В целях определения предельно допустимых эмиссий в окружающую 

среду будут разработаны проекты «Предельно допустимых выбросов» 

(ПДВ), «Предельно допустимых сбросов» (ПДС) и «Предельные нормативы 

размещения отходов  (ПНРО). 
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7.1 Организация мероприятий  по охране окружающей среды 

 

Основными источниками загрязнения окружающей среды являются 

погрузочно-разгрузочные работы, и работа механизмов с двигателями 

внутреннего сгорания, приведенные в таблице 7.1. 

Таблица 7.1                     

Перечень источников загрязнения атмосферного воздуха 

Цех 
Наименование источников выбросов 

вредных веществ 

1 2 

горный 

а) погрузо-разгрузочные; 

б) погрузочно-доставочная техника 

(экскаватор, бульдозер, погрузчик) 

в) БВР 

Отвал 
Пыление с поверхности при отсыпке 

горной массы 

Стоянка и автодороги 
Работа двигателей внутреннего 

сгорания 

Поскольку концентрация загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы невелика, мероприятия по снижению их выбросов для 

достижения нормативов ПДВ не требуется и не разрабатывались. 

В качестве организационных мероприятий по сокращению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу предлагаются мероприятия общего 

характера: 

Главными  внешними источниками пылевыделения при производстве 

горных работ являются погрузочно-разгрузочные работы и автомобильные 

дороги.  

        Для снижения пылевыделения в летнее время производить более 

интенсивное увлажнение поверхности отвалов горной массы и дорог 

технической водой с водосборника, с помощью поливочной машиной типа — 

ПМ 15, что обеспечит уменьшение концентрации пыли и газов на рабочих 

местах; 

Кроме того, для защиты от пыли сами работники, занятые на участках,    

связанных с сыпучими материалами и пылящими продуктами, должны    

быть обеспечены респираторами и противопылевыми очками. 

      Основными методами борьбы с ядовитыми газами при работе 

автотранспорта являются: 

• общекарьерная -  естественная вентиляция 

• снижение токсичности отработанных газов дизельных двигателей 

внутреннего сгорания. 

Для снижения выбросов ядовитых газов в атмосферу на механизмах 

внутреннего сгорания до уровня ПДК необходимо устанавливать 

нейтрализаторы каталитического и жидкостного типа т.е. двухступенчатая 

степень очистки, проходя через которые газы  очищаются на 95%. 
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При реализации названных мероприятий отрицательное воздействие на 

окружающую среду карьера должно снизиться до уровня допустимых норм, 

предусмотренных экологическими требованиями. 

 

7.2 Охрана окружающей среды 

 

            1) В целях сохранения целостности земель с учетом технической, 

технологической, экологической и экономической целесообразности 

предусматривается применение общепринятых методов разработки. Горно-

геологические условия залегания продуктивной толщи на  участке,  

представляются простыми и благоприятными для разработки открытым 

способом,  не требующим специальных методов  для неглубокого карьера. 

Максимальная глубина карьера составляет до 5м; 

2) Предотвращение опустынивания земель обеспечивается 

рекультивационными работами, а именно нанесением на отработанные 

поверхности карьера ранее снятого почвенно-растительного слоя. 

В связи с этим горные работы целесообразно вести так, чтобы 

формируемые при этом новые ландшафты, выемки, отвалы, инженерные 

поверхностные комплексы могли бы в последующем с максимальным 

эффектом использоваться для других народнохозяйственных целей. Это 

обеспечит снижение вредного воздействия горных работ на окружающую 

среду и уменьшит затраты на ее восстановление. 

3) Предупредительные меры от проявления опасных техногенных 

процессов  обеспечивается выполаживанием бортов карьера;  

     4) В области охраны  недр от обводнения, пожаров и других стихийных 

факторов, осложняющих эксплуатацию и разработку месторождения  

необходимо: 

- предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на 

площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых 

для питьевого или промышленного водоснабжения; 

- охрана недр от обводнения, пожаров и других стихийных факторов, 

снижающих их качество или осложняющих эксплуатацию и разработку 

месторождения; 

- после окончания работ по добыче и демонтажа оборудования проводятся 

работы по восстановлению (рекультивации) территории горного отвода в 

соответствии с проектными решениями. 

Небольшая  глубинакарьера  (менее 5м) и незначительный водоприток, за 

счет осадков, не могут осложнить отработку месторождения. 

      5) Использование и хранение вредных веществ и материалов при 

разработке месторождения  не предусматривается; 

      6) Размещение и складирование отходов будет производиться в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

        Основными вредными производственными факторами при разработке 

карьера, на рабочих местах являются шум, вибрация, газы, неблагоприятный 
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микроклимат, тяжесть, напряженность труда. Их величины не должны 

превышать предельно-допустимые концентрации и предельно-допустимые 

уровни, установленные санитарными нормами и правилами, гигиеническими 

нормативами. 

Производственные процессы (экскавация, движение автосамосвалов) 

сопровождается выделением пыли и газов. 

Предусмотрен комплекс мероприятий по борьбе с пылью и вредными 

газами: 

- при экскаваторных и погрузочных работах, сопровождающихся 

пылевыделениям, должны применяться орошение или предварительное 

увлажнение горной массы водой или растворами ПАВ; 

- предусмотрен полив карьерных автодорог; 

- эксплуатация транспорта с дизельными двигателями без исправных 

средств очистки выхлопных газов не допускается; 

   7) При ведении добычных работ предусмотрены временные отвалы 

вскрышных пород внутреннего заложения.  Временные  породные отвалы 

по участку формируются после создания отработанного пространства 

карьера на начальном этапе в непосредственной близости от въездной 

траншеи. При этом вскрышные породы из временных буртов начальной 

отработки перемещаются погрузчиком на отработанное пространство. В 

последующем вскрыша снимается и складируется параллельно добычным 

работам  на выработанную площадь с отставанием на ~ 10 м., во избежание 

загрязнения продуктивных образований. Данная схема уменьшает затраты 

как по вывозу вскрышных пород за пределы карьера  во временный отвал, 

так и по их ввозу из отвалов в отработанный карьер для рекультивации, 

кроме того, позволит не вовлекать дополнительные территории под 

размещение вскрышных пород.  

    Площадки бульдозерных отвалов должны иметь по всему фронту 

разгрузки поперечный уклон не менее 3 градусов. Для ограничения движения 

машин задним ходом разгрузочные площадки должны иметь 

предохранительную стенку (вал) высотой не менее  1 метра для автомобилей 

грузоподъемностью свыше 10 тонн, п.1766 [3]; 

     8) В целях предотвращение ветровой эрозии почвы, отвалов вскрышных 

пород и отходов производства, их окисления и самовозгорания, планом 

предусмотрено орошение карьерных дорог и забоя поливочной машиной на 

базе КАМАЗ; 

    9)  Поглощающие горизонты подземных вод карьерами не вскрываются; 

    10) Постоянных водотоков в пределах участка  и прилегающих 

территориях не имеется, подземные воды не выявлены. 

          Водоснабжение питьевое и техническое будет осуществляться 

привозной водой с близлежащих поселков; 

        11) Буровые растворы при разведке участков не использовались и при 

отработке использоваться также не будут; 
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        12) ликвидация остатков  горюче-смазочных материалов будет 

производиться экологически безопасным способом: заправочные станции 

будут располагаться только за пределами 300 метровой зоны санитарного 

надзора, отработку участков предусматривается проводить исправным 

оборудованием, недопущением попадания в отработанное пространство, 

почву нефтепродуктов. 

 

7.3 Ликвидация последствий недропользования 

 

         При прекращении права недропользования на добычу, 

Недропользователь должен в срок не позднее 8 месяцев осуществить 

ликвидацию своей деятельности, что означает удаление или ликвидацию 

сооружений и оборудования, использованных в процессе деятельности 

Подрядчика на территории и приведение последней в состояние, пригодное 

для дальнейшего использования по прямому назначению.  По истечении 

восьми месяцев после прекращения действия лицензии (разрешения), не 

вывезенные с территории участка добычи твердые полезные ископаемые 

признаются включенными в состав недр и подлежат ликвидации в 

соответствии со статьей 218 Кодекса о недрах.  

         Как уже было отмечено выше, отработка запасов будет осуществляться 

карьерами, не выходящим за пределы контуров угловых точек площади, 

подсчета запасов. Строительство временных зданий и сооружений планом 

горных работ не предусмотрено. 

            Воздействие открытой добычи на природный ландшафт проявляется, 

прежде всего, в полном изменении структуры поверхностного слоя земной 

коры. Вследствие этого, территории, нарушенные карьерами, в течение 

многих лет представляют собой открытые, лишенные всякой растительности 

участки, служащие источником загрязнения почвы, воздуха, воды. В 

сочетании со специфическим рельефом, образуемым в результате 

производственной деятельности карьера, они приобретают мрачный облик 

«индустриальных пустынь», характерных для многих добывающих районов. 

Наиболее эффективной мерой снижения отрицательного влияния 

открытых горных разработок на окружающую среду, является своевременная 

рекультивация нарушенных земель, которая обеспечивает не только создание 

оптимальных ландшафтов с соответствующей организацией территории, 

флорой, фауной, но и способствует надежной охране воздушного бассейна и 

водных ресурсов. При этом, техническая рекультивация карьеров 

рассматривается как неотъемлемая часть процесса горного производства, а 

качество и организация рекультивационных работ – как один из показателей 

культуры производства. 

В соответствии с нормативными документами ликвидация объектов 

недропользования осуществляется путем проведения технической и при 

необходимости биологической рекультивации нарушенных земель. 
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          В связи с тем, что временно изъятые земли участков были 

использованы только как пастбища, а литературные данные и результаты 

анализов  говорято низкой плодородной ценности почв, настоящим планом 

рекомендуется проведение только технического этапа рекультивации  

отработанного карьера. 

Рассмотрим основные компоненты планирования ликвидации 

последствий недропользования на участке добычи общераспространенных 

полезных ископаемых в соответствии с ниже приведенной схемой (рис.7.3.1). 

 
       Рис.7.3.1  Схема планирования ликвидации 

 

Цель ликвидации – возвращение участка недр в жизнеспособное 

состояние и насколько возможно, в состояние самодостаточной экосистемы, 

совместимой с окружающей средой и деятельностью человека. 

Принципы ликвидации  - представляют собой руководство по 

разработке задач ликвидации.       

  В основе ликвидации  лежат следующие принципы: физической и  

химической стабильности, долгосрочного пассивного обслуживания, 

землепользования. Сущность принципов  изложена ниже: 
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1) принцип физической стабильности, характеризующей любой объект 

участка недр, подлежащий ликвидации, отстающий после её завершения, в 

физически устойчивом состоянии, обеспечивающим то, что грунт не будет 

разрушаться или оседать, либо сдвигаться от первоначального размещения 

под действием природных экстремальных явлений или разрушающих сил. 

          Ликвидация является успешной, если все физические структуры не 

представляют опасности для человека, животного мира, водной флоры и 

фауны, или состоянию окружающей среды;  

2) принцип химической стабильности, характеризующий участок недр, 

подлежащий ликвидации, остающийся после её  завершения, в химически 

устойчивом состоянии, когда химические вещества, выделяемые из таких 

компонентов, не представляют угрозу жизни и здоровью населения, диких 

животных и безопасности окружающей среды, в долгосрочной перспективе 

не способны ухудшить качество воды, почво-грунта и воздуха;  

3) принцип долгосрочного пассивного обслуживания, 

характеризующий любой объект участка недр, подлежащий ликвидации, 

остающийся после её завершения, в состоянии  не требующим долгосрочного 

обслуживания. Пребывание объектов участков недр, подлежащих 

ликвидации, в состоянии физической и химической стабильности служит 

показателем соответствия этому принципу;  

4) принцип землепользования, характеризующий пребывание земель, 

затронутых недропользованием и являющихся объектом ликвидации, в 

состоянии, совместимом с другими землями, водными объектами, включая 

эстетический аспект. 

Задачами ликвидации карьера будут являться: 

- ограничение доступа на объекты,  для безопасности людей и диких 

животных; 

- приведение бортов карьера в физическое и геотехническое стабильное 

состояние; 

-уровень запыленности безопасен для людей, растительности, водных 

организмов и диких животных. 

Варианты ликвидации – набор альтернативных подходов к ликвидации  

каждого объекта участка недр. 

Эти задачи можно решить по следующим вариантам:  

Вариант 1. Блокировка путей доступа к открытому карьеру насыпями, чтобы 

не оказывать отрицательного влияния на нестабильные уклоны бортов 

карьера; 

Вариант 2. Засыпка карьера с использованием пустых пород; 

Вариант 3. Затопление карьера; 

Вариант 4. Выполаживание бортов карьера до устойчивого состояния и 

покрытие отработанной поверхности и бортов карьера породами вскрыши, 

представленными слабогумуссированными суглинками и супесями с редкой 

корневой системой травянистых растений. 



38 

 

При реализации первого варианта могут быть решены задачи по 

ограничению доступа в карьер людей и диких животных, а также изоляция 

неустойчивых бортов карьера до их естественного обрушения до безопасного 

состояния. 

 Однако для осуществления этого варианта потребуется 

дополнительный объем грунта для обваловки карьера, при этом площадь 

самого карьера будет изъята из пастбищных угодий. 

 Вариант второй неприемлем, так как отсутствует инертный материал 

необходимый для засыпки. 

 Вариант третий также не осуществим по причине засушливого 

климата, дефицита влаги, наклонной поверхности дна карьера, хорошей 

водопроницаемости пород. 

 Четвертый наиболее предпочтительный вариант ликвидации карьера 

для достижения поставленных задач (а именно безопасного состояния для 

людей и животных, стабильного состояния откосов и низкого уровня 

запыленности)  предполагает нижеперечисленные мероприятия: 

- снятие потенциально - плодородного слоя почвы с площади карьера и 

площади выполаживания бортов карьера; 

- сглаживание откосов (бортов) карьера до угла 10°; 

- нанесение потенциально плодородного слоя почвы (пород вскрыши) на 

подготовленную поверхность; 

- планировка поверхности; 

- уплотнение и прикатывание. 

Схема мероприятий по ликвидации сводится к рекультивационным 

работам и  приведена на рисунке 7.3.2 

Количественным критерием безопасного состояния для людей и 

животных, стабильного состояния откосов и низкого уровня запыленности 

служит угол выполаживания бортов карьера до 10° . Качественным 

критерием – визуальное соответствие микрорельефа окружающему 

ландшафту и самозарастание нарушенной и рекультивированной площади 

карьера степной (полупустынной) растительностью в течение 2 сезонов. 

Более детально мероприятия будут рассмотрены в «Проекте 

рекультивации» разработанном в соответствии с  приказом исполняющего 

обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан  от 

17 апреля 2015 года №346 «Об утверждении Инструкции по разработке 

проектов рекультивации нарушенных земель».  

Ликвидация последствий операций на участке добычи будет считаться 

завершенной после подписания акта ликвидации лицом,  право 

недропользования которого прекращено, и комиссией, создаваемой 

уполномоченным органом в области твердых полезных ископаемых из 

представителей уполномоченных органов в области охраны окружающей 

среды, промышленной безопасности, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и местных исполнительных органов областей, 

городов республиканского значения, столицы, и собственником земельного 
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участка или землепользователем, если ликвидация осуществляется на 

земельном участке, находящемся в частной собственности, постоянном или 

долгосрочном временном возмездном землепользовании. 

 

 
 

Рис.7.3.2 Принципиальная схема рекультивации 

 

 

Ниже приводится схема  расчетов объемов и затрат по предлагаемому 

варианту ликвидации карьеров. 

 Объемы работ по техническому этапу рекультивации  напрямую зависят от 

объема вскрышных работ сформированных в процессе добычи (формирование 

отвалов вскрышных работ производится на этапе добычи), мощности вскрыши, 

мощности продуктивных образований, периметра карьера, ширины полосы 

выполаживания  бортов карьера до угла 10°.  

При вычислении планируемых объемов рекультивации использовались 

производные от формул  треугольника в зависимости от мощности 

продуктивной толщи при выполаживании бортов карьера с  45°, 40°, 35° и 30° 

до 10° и основные параметры карьера, а именно: 
tg(Б) - tg(В) 
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В= Н  --------------------;  

          2tg(В)х tg(Б) 

для 45° В=2,34Н; для 40° В=2,24Н; для 35° В=2,12Н; для 30° В=1,97Н 

Sв=РхВ; Vв=РхВхh; 
 tg(Б) - tg(В) 

S= Н
2
  --------------------;  

         8tg(В)х tg(Б) 

для 45° S =0,58Н
2
; для 40° S =0,56Н

2
; для 35° S =0,53Н

2
; для  30° S =0,49Н

2
 

Vгр= SхРх;  S= S0 + Sв; V=V0 + Vв, где: 

Р – периметр карьера;  В – ширина полосы выполаживания; 

h – средняя мощность вскрыши; Н – средняя мощность грунта; 

S0 – площадь карьера; Sв – площадь полосы выполаживания; 

S – общая площадь рекультивации; 

V0 – объем вскрышных пород, сформированный на этапе добычи; 

Vв – объем вскрышных пород, сформированный с полосы выполаживания; 

V – общий объем вскрышных пород, участвующий в рекультивации; 

Vгр – объем грунта, полученный при выполаживании бортов карьера до угла 

10°; tg(Б) – тангенс устойчивого угла борта карьера (45°, 

40°, 35° или 30°); tg(В) – тангенс угла выполаживания (10°) 

Так как в процессе добычных работ планируется приведение устойчивых 

бортов карьеров до  угла 35°, настоящим планом ликвидации 

предусматривается выполаживание бортов карьеров с угла 35° до угла 10°. 

      Результаты вычислений приведены в таблице 7.3.1. 
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Таблица 7.3.1 

Таблица вычисления объемов работ связанных с рекультивацией участка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Райымбекский    район 
1 «Нурлы Жол» 78,8 0,3 23,64 1276 4,7 10,0 12,7 3,81 11,7 14,94 27,45 91,5 
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В связи с малыми объемами работ по перемещению грунта 

(пород временного  отвала) и планировке на карьере  и учитывая, что  

технический этап рекультивации планируется провести в теплый 

период года, календарный план рекультивационных и 

ликвидационных мероприятий не составляется.  

          Приобретение дополнительной техники не предусматривается т. к. 

таковая в необходимом количестве имеется у «Недропользователя».   

Насыпной грунт прикатывается кулачковым катком, а планировка 

поверхности берм и дна карьера осуществляется бульдозером. 

       Технологические схемы производства работ выбирались с 

учетом факторов, влияющих на производительность конкретного 

комплекса машин и механизмов, обеспечивающие высокую 

интенсивность и оптимальные сроки рекультивационных и 

ликвидационных работ.  

Сменная производительность бульдозера в плотном теле при 

разработке грунта с перемещением определяется согласно «Нормам 

технологического проектирования предприятий промышленности нерудных 

строительных материалов» Приложение V «Методика расчета 

производительности бульдозеров»: 

ЦР

ВПОУСМ
СМ.Б

ТК

ККККVТ60
П




 , м

3
/см 

Где V – объем грунта в разрыхленном состоянии, перемещаемый 

отвалов бульдозера, м
3
; 

2

ahl
V


 , м

3
 

l – длина отвала бульдозера, м; 

h – высота отвала бульдозера, м; 

     а – ширина призмы перемещаемого грунта, м; 

tg

h
à  , м 

     δ – угол естественного откоса грунта (30 – 40
0
); 

37,1
83,0

14,1
à  

32,3
2

37,114,11,4
ìV 


  

     КУ – коэффициент, учитывающий уклон на участке работы 

бульдозера, 0,95; 

     КО – коэффициент, учитывающий увеличение производительности 

при работе бульдозера с открылками, 1,15; 

     КП – коэффициент, учитывающий потери породы в процессе ее 

перемещения, 0,9; 

     КВ – коэффициент использования бульдозера во времени, 0,8; 

     КР – коэффициент разрыхления грунта, 1,25; 

     ТЦ – продолжительность одного цикла, с; 
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РП
3

21

2

2

1

1

Ц t2+t+
ν

)l+l(
+

ν

l
+

ν

l
=Т , с 

l1 – длина пути резания грунта, м; 

     ν1 – скорость перемещения бульдозера при резании грунта, м/с; 

l2 – расстояние транспортирования грунта, м; 

     ν2 – скорость движения бульдозера с  грунтом, м/с; 

     ν3 – скорость холостого (обратного) хода, м/с; 

tП – время переключения скоростей, с; 

tР – время одного разворота трактора, с. 

Значения необходимых величин для расчета продолжительности цикла 

бульдозера сведены в таблицу 7.3.2. 

Таблица 7.3.2 

Значения расчетных величин 

Наименование грунта Мощность бульдозера, 

кВт(л.с.) 

Элементы ТЦ 

l1 ν1 ν2 ν3 tП tР 

ПСП 120(160) 7 0,67 1,0 1,5 9 10 

сТЦ 8,701029
5,1

)167(

1

16

67,0

7



  

сменумП СМБ /820
8,7025,1

8,09,015,195,02,348060 3

. 





 
          Таким образом сменная производительность бульдозера в плотном теле 

при производстве дополнительной вскрыши (3,81тыс.м
3
), при 

выполаживании бортов карьера до 10° (14,94тыс.м
3
) и нанесении пород 

вскрыши с планировкой поверхности (27,45тыс.м
3
) будет составлять ПБ.см= 

820м
3
/см. Затраты маш/см  бульдозера  на перемещение 46200м

3
 породы 

составят 56,34маш/см. Следовательно, минимальное количество бульдозеров 

для перемещения породы  в течение 1 месяца, при двухсменной работе  

составит 1,34 единицы.  

  Производительность катка определяется по формуле:  

Пк=
�в∗�∗(����пз)

Кпр
, 

где:   Lв – ширина вальца колебания – 2,1 м.; 

V – скорость катка – 3,0 км/ч; 

          Тс - продолжительность смены – 8 часов; 

          Т пз. – время на подготовительно-заключительные операции – 1 

час; 

Кпр – количество проходов в одной заходке – 2. 

Пк=
�,�∗����∗( ��)

�
=22050 м

2
/см.     

      Количество маш/смен = 
! прикатывания

Пк
=

)�*��

���*�
= 4,15 маш/см. 

     Следовательно, минимальное количество катков для прикатывания 

породы  в течение 1 месяца  при двухсменной работе составит 0,1 единицы.  
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       Расчет потребности механизмов на производство работ по техническому 

этапу рекультивации приведен в таблице 7.3.3. 

Таблица 7.3.3  
Расчет потребности  механизмов 
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м
ес
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Участок «Нурлы Жол» 

"1 Бульдозер: 

а) снятие вскрыши  м³ 

46200 

3810 
820 

2 

56,34 

4,65 

1,34 
1  

 

б) выполаживание 

откосов 

м³ 
14940 820 18,22 

в) нанесение вскрыши, 

грунта  и планировка 

м³ 
27450 820 33,47 

2 Каток м
2
 91500 22050 4,15 0,1 1 

 

   Перечень перечисленных  технологических операций по  обоснованному 

выше четвертому варианту технического этапа ликвидации, а именно 

выполаживание бортов карьера до устойчивого состояния и покрытие 

отработанной поверхности и бортов карьера породами вскрыши, 

представленными слабогумуссированными суглинками с редкой корневой 

системой травянистых растений, позволяют выполнить мероприятия по 

технической рекультивации  в полном объеме. 

 

7.3.1. Прогнозные остаточные явления. 

 

Прогнозируемыми показателями являются: 

- физическая и геотехническая стабильность карьеров, отсутствие 

эрозионных явления, оползней, провалов; 

- соблюдение на границе СЗЗ карьера гигиенических нормативов  к 

атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах; 

- в течение первых 2-3 лет после завершения работ  по рекультивации 

произойдет самозарастание  поверхности местными засухоустойчивыми 

растениями; 

- остаточное загрязнение и захламление территории отсутствует. 
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7.3.2. Ориентировочный расчет затрат на проведение рекультивации 

 

          Исходя из  намеченных объемов технической рекультивации, учитывая, 

все факторы (природные, экономической целесообразности и т.д.), 

проведение технического этапа рекультивации планируется в течение одного 

месяца.  Необходимое количество техники при этом составит:  бульдозеров  - 

1,34 единицы, катков  -0,1 единицы. 

Исходя из стоимости машино-смены используемой техники (калькуляция 

стоимости 1 маш/часа по видам техники приведена ниже,   в таблицах 7.3.5, 

7.3.6), учитывающей заработную плату машиниста (6 разряд), стоимость 

ГСМ и расходных материалов, амортизацию оборудования и др., затраты 

составляют бульдозер (Т-130) – 5,847 тыс. тенге маш/час; каток дорожный 

вибрационный (CLG616)– 4,460 тыс. тенге маш/час.   

          В таблице 7.3.4 приводится сметная стоимость технического этапа 

рекультивации по 3 участкам  

Таблица 7.3.4 

Таблица сметной стоимости технического этапа рекультивации 

Наименование 

транспорта 

Потребное 

число маш/см  

Стоимость 

маш/часа, 

тыс. тенге 

Стоимость 

маш/смены, 

тыс. тенге 

Затраты, тыс. 

тенге 

1 2 3 4 5 

Участок «Нурлы Жол» 

бульдозер 56,34 5,847 46,78 2635,58 

каток 4,15 4,460 35,68 148,07 

 Итого 2783,65 

 Общие прямые затраты на рекультивацию участка составляют 

2783,65тыс.тенге. В соответствии с п.п.77-80 приложения 2 к Приказу 

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24.05.2018г 

№386 в таблице 7.3.5 приводится ориентировочный расчет косвенных затрат 

(в % от прямых затрат).Таблица 7.3.5 

Расчет косвенных затрат 

№  

п/п 

Наименование  

косвенных затрат 

Ставка, 

% 

Пункт  

приказа, 

прилож. 2  

Сумма, 

тыс.тенге,  

1 2 3 4 5 

1 Прямые затраты   2783,65 

2 Проектирование 2,0 86 55,67 

3 Мобилизация, 

демобилизация 

3,0 90 83,51 

4 Затраты подрядчика 15,0 92 417,55 

5 Администрирование* - 93 - 

6 Непредвиденные расходы** - 99 - 

7 Итого косвенные затраты   556,73 

8  Всего прямые и косвенные   3340,38 
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1 2 3 4 5 

9 Инфляция 5,0 82 167,02 

10 Всего  затрат   3507,40 

Примечание: 

* Расходы недропользователя по администрированию работ по ликвидации, 

выполняемой самим недропользователем, не включаются в состав затрат по 

администрированию (пункт 93, приложение 2 к приказу №386): 

** Непредвиденные расходы закладываются в состав работ по ликвидации 

только применительно к крупным и сложным проектам, размер обеспечения 

для которых составляет более 320 000 000 тенге. (пункт 99, приложение 2 к 

приказу №386): 
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Таблица 7.3.6 

Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы  бульдозера «Т-130» 

№ 

п/п 
Наименование   затрат 

Бульдозер Т-130 

  

сумма 

затрат 

(тенге) 

1 2 3 4 

1 Амортизационные отчисления     

  первоначальная стоимость - 10,250,100,00   

  процент амортизационных отчислений - 10%   

  директивная норма выработки - 2,805   

      645 

2 Заработная плата      

  
коэффициент перехода в текущие цены (2405 : 

775) 
    

  1,06 х 225  х 3,103   740 

3 Затраты на топливо     

  норма расхода дизтоплива  - 16   

  стоимость 1 л. 192   

      3,072 

4 Затраты на смазочные материалы     

  моторное масло 2,8   

  стоимость  1 л. 337,5   

  трансмиссионное масло 0,4   

  стоимость  1 л. 598,21   

  спецмасло 0,15   

  стоимость  1 л. 321,43   

  пласт. смазка 0,35   

  стоимость  1 кг. 535,71   

      213 

5 Затраты на гидравлическую жидкость     

  расход гидровлической жидкости 0,05   

  стоимость 1 л  348,21 17 

6 
Затраты на замену быстроизнашивающихся 

частей 
    

  процент на замену б/и частей - 3%   

  3% х 7 918 627,39 : 1 850   128 

7 Затраты на ремонт и ТО     

  процент затрат на  ремонт - 8%   

  8% х 7 918 627,39 : 1 850   292 

8 Косвенные  расходы     

  100%   заработной платы   740 

  Итого:   5,847 
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Таблица 7.3.7 

Калькуляция стоимости 1 маш/часа работы   

катка дорожного вибрационного 16т.  

№ 

п/п 
Наименование   затрат 

КатокCLG616, 

  16 тн 

  

сумма 

затрат 

(тенге) 

1 2 3 4 

1 Амортизационные отчисления     

  первоначальная стоимость - 6,516,750,00   

  процент амортизационных отчислений - 10%   

  директивная норма выработки - 1,785   

      410 

2 Заработная плата      

  
коэффициент перехода в текущие цены (2405 : 

775) 
    

  1,06 х 225  х 3,103   740 

3 Затраты на топливо     

  норма расхода дизтоплива  - 10   

  стоимость 1 л. 192   

      1,920 

4 Затраты на смазочные материалы     

  моторное масло 2,8   

  стоимость  1 л. 337,5   

  трансмиссионное масло 0,4   

  стоимость  1 л. 598,21   

  спец масло 0,15   

  стоимость  1 л. 321,43   

  пласт. смазка 0,35   

  стоимость  1 кг. 535,71   

      213 

5 Затраты на гидравлическую жидкость     

  расход гидравлической жидкости 0,05   

  стоимость 1 л  348,21 17 

6 
Затраты на замену быстроизнашивающихся 

частей 
    

  процент на замену б/и частей - 3%   

  3% х 7 918 627,39 : 1 850   128 

7 Затраты на ремонт и ТО     

  процент затрат на  ремонт - 8%   

  8% х 7 918 627,39 : 1 850   292 

8 Косвенные  расходы     

  100%   заработной платы   740 

  Итого:   4,460 
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VIII. Промышленная безопасность плана горных работ 

 

8.1  Требования промышленной безопасности 

 

При проведении работ по добыче необходимо руководствоваться 

нормативными документами в области промышленной безопасности, с 

учетом требований которых составлен план горных работ, а именно: 

- «Правилами обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные 

работы», утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 30.12.2014г №352; 

- «Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к 

санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на 

среду обитания и здоровья человека», утверждены приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года №КР ДСМ-2 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и 

сооружениям производственного назначения» утвержденные приказом 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 

2015 года, №174; 

- «Санитарными правилами организации технологических процессов и 

гигиенические требования к производственному оборудованию» (№1.01.002-

94);  

- «Предельно-допустимыми концентрациями (ПДК) вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны» (1.02.011-94);  

- «Санитарными нормами допустимых уровней шума  на рабочих местах» 

(№1.02.007-94);  

- «Санитарными нормами вибрации рабочих мест» (01.02.012-94);  

-«Санитарными нормами микроклимата производственных помещений» 

(1.02.006-94) и др.  

 

8.2План по предупреждению и ликвидации аварии 
 

8.2.1. Планирование и проведение мероприятий  по предупреждению и 

ликвидации аварий 

 

 Под руководством технического руководителя по карьерам 

разрабатывается  план предупреждения и ликвидации аварий, в котором 

предусматривается проведение первоочередных мер по вывозу людей из 

угрожающих участков, а также мер по быстрейшей ликвидации последствий 

аварий и восстановлению нормальной работы предприятия. 

Ответственность за составление плана, своевременность внесения в 

него изменений и дополнений, пересмотр (не реже одного раза в год) несет 

начальник карьера. 
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Руководителем работ по ликвидации аварий является начальник карьера. 

В его обязанности входит: 

 Немедленное  выполнение мероприятий, предусмотренных 

оперативной частью плана ликвидации аварий; 

 Нахождение постоянно на командном пункте ликвидации аварий; 

 Выявление числа рабочих, застигнутых аварией; 

 Руководство работами, согласно плана ликвидации аварий; 

 Принятие информации о ходе спасательных работ; 

 Ведение оперативного журнала; 

 Осуществление контроля за своевременным принятием мер по 

спасению людей; 

 Организация врачебной помощи пострадавшим;  

 Слежение за исправностью электромеханического оборудования. 

 Проверка, вызвана ли пожарная команда ( в случае пожара); 

 Обеспечение транспортом в достаточном количестве; 

 Организация  доставки необходимого оборудования и материалов для 

ликвидации аварии. 

 

8.2.2. Приостановка работ в случае возникновения аварийной ситуации 

 

При отработке месторождений грунтов методом экскавации, без 

предварительного рыхления буро-взрывным способом, возможны 

следующие виды аварий и их возникновения: обрушение бортов карьера, 

пожар на промплощадке, завал дороги, угроза затопления карьеров и 

промплощадки паводковыми и талыми водами.  

В случае возникновения угрозы жизни и здоровья работников, 

незамедлительно приостанавливаются работы и принимаются меры по 

выводу людей в безопасное место и осуществляются мероприятия, для 

выявления и ликвидации опасности (согласно плана  предупреждения и 

ликвидации аварий). 

Ниже в таблице 8.2.1 представлены основные мероприятия по 

спасению людей и ликвидации приведенного возможного вида аварий. 
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Таблица 8.2.1 

Оперативная часть плана ликвидации аварии 
№ 

п.п 
Виды 

аварий и 

места их 

возникнов

ения 

Мероприятия по спасению 

людей и ликвидации аварий 

Лица, 

ответственные 

за выполнение 

мероприятий и 

исполнители 

Места 

нахождения 

средств для 

спасения людей 

и ликвидации 

аварий 

1 2 3 4 5 

1. Обруше-

ние бортов 

карьера 

Начальник карьера, узнав об  

обрушении борта в карьере, 

докладывает директору и 

принимает следующие меры: 

А) Выводит людей и 

оборудование из зоны 

обрушения. Если в зону 

обрушения попали люди 

осуществляют их спасение, 

вызывает на место аварии 

скорую помощь, принимает меры 

для освобождения оборудования, 

попавшего в завал, используя 

бульдозер 

Директор, 

начальник 

карьера,  

бригадир, 

машинист 

бульдозера 

Бульдозер 

находятся на 

промплощадке  

Средства для 

спасения людей 

(лопаты, ломы, 

и др.)  

2. Пожар на 

пром. 

площадке 

Обнаружив пожар на 

промплощадке,  

технологической линии 

начальник карьера  организует 

тушение пожара 

огнетушителями, помощь 

пострадавшим, вызывает 

пожарную команду  

начальник 

карьера, Зам. 

начальника ПБ, 

бригадир, 

машинист 

бульдозера  

Противопожар

ный инвентарь 

(огнетушители, 

ведра, лопаты, 

ломы) – нахо-

дятся на пожар-

ных щитах  

   

3.   

Завал 

дороги  

Зам. начальника ПБ, узнав о 

завале на дороге, оценивает 

обстановку и если под завал 

попали люди, техника, сообщает 

директору и приступает к 

ликвидации аварии  

Начальник 

карьера, Зам. 

начальника ПБ, 

бригадир, 

машинист 

бульдозера 

Бульдозер 

находятся на 

территории 

карьера. 
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4. Угроза 

затопления 

карьера и 

промпло-

щадки 

паводковым

и и талыми 

водами 

Начальник карьера, узнав об 

угрозе затопления 

промплощадки талыми водами, 

ливневыми водами сообщает об 

этом  директору и приступает к 

выводу людей и техники из 

предполагаемой зоны 

затопления, используют технику  

для отвода воды в дренажную 

систему. 

начальник 

карьера, Зам. 

начальник ПБ, 

бригадир, 

машинист 

бульдозера 

Бульдозер 

находится на 

промплощадке. 

 

8.2.3. Использование машин и оборудования при производстве  

добычных работ 

 

Для выполнения объёмов по приведенному порядку горных работ 

рекомендуются типы горного и транспортного оборудования, 

соответствующие требованиям безопасности согласно Закону РК «О 

безопасности машин и оборудования», подтвержденных сертификатами или 

декларацией соответствия Таможенного союза и имеющими разрешение к 

применению на территории Казахстана. Перед началом каждой смены 

техническим надзором проводится осмотр всего оборудования и механизмов. 

К производству работ допускается только исправное оборудование, машины 

и механизмы. Не  разрешаетсяработать  вспецодежде  сдлинными  поламии  

широкимирукавами,  атакже  вспецодежде  расстёгнутойили  без  пуговиц.  

Рукава  не  должны иметь  болтающихсязавязок,  а  спецодежда – иметь  

разорванныеи  свисающие  места. 

           Ведение добычных работ на участке будет осуществляться с 

применением одноковшового экскаватора с обратной лопатой ЕТ-25, 

погрузкой на   автосамосвалы HOVOZZ3257 N3847A грузоподъемностью 

25тн., с последующей доставкой материала к месту назначения (участку 

реконструкции дороги). 

Учитывая временный характер работ, на участке  не предусматривается 

строительство временных зданий и сооружений 

 

8.2.4. Учет, хранение, транспортировка и использование ВМ и опасных 

химических веществ 

 

Учитывая технологию ведения добычных работ на карьерах,   

экскавация без предварительного рыхления взрывным способом, учет, 

хранение и транспортировка взрывчатых веществ и опасных химических 

веществ не предусматривается, в виду того, что  данные материалы не 

используются. 
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8.2.5. Специальные мероприятия по прогнозированию и 

предупреждению внезапных прорывов воды, выбросов газов, горных 

ударов. 

 

Слабо расчлененный характер поверхности участков, незначительная 

глубина отработки до 5,0м, отсутствие грунтовых вод и засушливый климат 

района исключают вероятность внезапных прорывов воды, выбросов газов, 

горных ударов. 

 

8.2.6. Пополнение технической документации 

 

Геолого-маркшейдерская служба, сменный технический надзор  

ежедневно проводит наблюдения за состоянием бортов и добычных забоев, 

предусмотренные «Инструкцией по наблюдению за деформациями бортов, 

откосов уступов и отвалов на карьерах и разработке мероприятий  по их 

устойчивости» данные заносятся в соответствующий журнал. По результатам 

наблюдений, при необходимости, проводится своевременная корректировка 

углов наклона бортов карьера, зачистка берм безопасности и рабочих 

площадок. 

 Геолого-маркшейдерская служба ведет учет движения запасов 

полезного ископаемого, отработанных пространств, потерь и разубоживания. 

Данной службой ведется маркшейдерская документация, журналы учета и 

отчетности при горных работах. По мере продвижения горных работ 

службой ТБ и ОТ выполняется своевременное пополнение технической 

документации и плана предупреждения и ликвидации аварий 

 

8.2.7. Иные требования 

 

В порядке проведения мероприятий по охране труда и техники 

безопасности в карьере должны производиться  основные мероприятия: 

- Контроль за выполнением правил ведения горных работ, за 

величиной углов рабочих уступов, размерами рабочих площадок, высоты 

уступов. 

- Содержание в надлежащем порядке рабочих площадок, 

горнотранспортного оборудования, автодороги. Рабочие площадки 

периодически должны очищаться от снега. В летнее время не допускать 

опыления дорог и подъездов к рабочим местам. 

- Для всех горнорабочих, занятых на открытых работах, оборудование 

помещения обогрева в холодное время и укрытие от атмосферных осадков. 

- Снабжение рабочих кипяченой водой. Персонал, обслуживающий 

питьевое снабжение, должен ежемесячно подвергаться медицинскому 

осмотру и обследованию. 

- В карьере необходимо иметь в достаточном количестве аптечки и 

другие средства для оказания первой помощи. 
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- Широко популяризировать среди рабочих правила безопасности 

путем распространения специальных брошюр, плакатов, развешивая их на 

видных местах, правил обращения с механизмами, инструментом, правил 

противопожарных мероприятий, тушения пожара и список пожарного 

инвентаря, а также правил оказания доврачебной помощи потерпевшим. 

- В соответствии с утвержденным проектом на производство 

отдельных видов горных работ составлять паспорта, где помимо основных 

параметров давать указания по производству работ и основные моменты 

инструкций безопасного ведении работ по профессиям. 

- Административно-технический персонал обязан выполнять все 

мероприятия, необходимые для создания безопасной работы, следить за 

выполнением установленных положений, инструкций и правил по технике 

безопасности и охране труда. 

- Ежеквартально проводить повторный инструктаж рабочих, как в 

части безопасности, так и технически грамотного обращения с 

эксплуатируемыми машинами и механизмами. 

- Следить за состоянием оборудования, своевременно останавливая его 

для профилактического и планово-предупредительного ремонта. 

- Устанавливать тщательное наблюдение и изучение состояния и 

поведения пород в бортах карьеров с целью своевременного предотвращения 

обвалов. 

- Наблюдение за выполнением правил безопасности на карьерах 

осуществляется начальником или сменным мастером, имеющим право 

ведения горных работ. 

- Освещать места работы экскаваторов и других механизмов, а также 

дороги в темное время суток в соответствии с действующими нормами 

искусственного освещения. 

- Предусмотреть ежеквартальный отбор проб для производства 

лабораторных анализов на содержание пыли в рудничной атмосфере 

карьеров (погрузка породы, работе бульдозера, движения автомобиля). 

          -  Карьер оборудуется связью и сигнализацией, обеспечивающими 

контроль и управление технологическими процессами, безопасностью  работ, 

которые осуществляются  посредством мобильной связи. 

          -  Вокруг производственных площадок объекта открытых горных работ 

устанавливается санитарно-защитная зона, размеры которой, согласно 

Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования  к 

санитарно-защитным зонам  объектов, являющихся объектами воздействия 

на среду обитания и здоровья человека», утвержденных приказом и.о. 

Министра здравоохранения  РК №КР ДСМ-2 от 11.01.2022г. СЗЗ для 

участков по добыче мрамора, гравия, песка, глины открытой разработкой с 

использованием взрывчатых веществ составляет – 500-999м (приложение-1, 

раздел-3, пункт-12, подпункт-12). Класс санитарной опасности – II. Согласно 

статье 12 приложение 2, раздел 2, пункт 7.11. Экологического кодекса 
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Республики Казахстан добыча общераспространенных полезных ископаемых 

относится ко II категории объектов. 

        - Проезжие дороги располагаются за пределами границ скатывания 

кусков породы с откосов отвалов.  На отвалах устанавливаются 

предупредительные надписи об опасности нахождения людей на откосах, 

вблизи их основания и в местах разгрузки транспортных средств. 

      - Автомобили и транспортные средства разгружаются на отвале в местах, 

предусмотренных паспортом, вне призмы обрушения (сползания) породы. 

Размеры призмы устанавливаются работниками маркшейдерской службы 

организации и регулярно доводятся до сведения лиц, работающих на отвале. 

      - На отвалах устанавливаются схемы движения автомобилей и 

транспортных средств. Зона разгрузки обозначается с обеих сторон знаками в 

виде изображения автосамосвала с поднятым кузовом с указателями  

направления разгрузки. 

       - Техническое обслуживание  и ремонт горнотранспортной техники 

осуществляется на базе ТОО «Нұрлы жол-7»  в сроки предусмотренные 

заводом изготовителем, по графику утвержденному техническим 

руководителем предприятия 

       - Ремонт карьерного оборудования, экскаваторов, бульдозеров 

допускается производить на рабочих площадках уступов, при условии 

размещения их вне зоны возможного обрушения и воздействия взрывных 

работ. Площадки спланированы и имеют подъездные пути. Данные 

ремонтные работы производятся по наряд-допуску. 

- В целях предупреждения и профилактике профессиональных 

заболеваний  инженерно-технический персонал и рабочие проходят 

ежегодное медицинское обследование и обеспечиваются средствами 

индивидуальной защиты  в соответствии с нижеприведенной таблицей 8.2.2. 
Таблица 8.2.2 

Средства индивидуальной защиты 

                    

№ 

п/п 

Наименования  
Ед.    

изм 
Кол-во 

1 2 3 4 

1 – сапоги формовые ГОСТ 13385-78 пар. 1 

2 – перчатки бесшовные ТУ 38-105977 пар. 1 

3 -Щиток для защиты глаз и лица при эл.сварке  шт. 1 

4 Аптечки первой помощи шт. 3 

5 Носилки складные шт.  1 

6 Каски защитные «Шахтер» ГОСТ 12.4.091-80 шт. 10 

7 Противошумные наушники шт. 10 

8 Защитные очки ГОСТ 12.4.03-85  10 

9 Противопылевые респираторы «Лепесток»   шт. 1000 

10 Пояс предохранительный монтёрский шт. 1 

 



 

 

56 

 

Список  использованной литературы 

 

1. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий 

нерудных строительных материалов. Стройиздат, Ленинград – 1988г. 

2. Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр 

при разведке и добыче полезных ископаемых. Постановление правительства 

от 10.02.2011 года, №123  

3.Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы. 

Приказ  Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

30.12.2014г №352; 

4.  Ю.И. Анистратов. Проектирование карьеров. Издательство НПК «Гемос 

Лиситед», Москва – 2003г. 

5. М.И. Агошков   Разработка рудных и нерудных месторождений, Москва, 

«Недра», 1983 г. 

6. Инструкция по производству маркшейдерских работ. Москва, Недра 1987г. 

7. Единые правила безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых открытым способом, Алматы, 1994 г. 

8.Инструкция №351 по составлению плана горных работ от 18 мая 2018 года. 

9. Отчет по оценке минеральных ресурсов и запасов ОПИ на  участке ПГС 

«Нурлы Жол», расположенном в Райымбекском районе Алматинской 

области используемыхдля среднего ремонта автодороги Р-15 «Кеген-

Нарынкол», по состоянию на ?????.2026 г. в соответствии с определениями 

Кодекса KAZRC 

10. Письмо МД «Южказнедра» о постановке запасов на государственный 

учет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

 

 

Приложение 1 

 



 

 

58 

 

 

 

 



 

 

59 

 

 

 

 
 



 

 

60 

 

 

 

 



 

 

61 

 

Приложение 2 

 

Технические характеристики, рекомендуемого  

горнотранспортного оборудования 

 

Экскаватор  ЕТ-25 
(производства ОАО «Тверской экскаватор» РФ) 

 

 
 

Техническиехарактеристикиэкскаватора ЕТ-25 

Эксплуатационнаямасса, кг 26500  

Емкость ковша (по SAE), м
3
 1,25(0,65; 0,77)  

Скоростьпередвижения, км/ч  2.3  

Двигательэкскаватора ЕТ-25 

Модель Perkins 1104C-44TA  

Мощность, л.с.  175  

Давление в гидросистеме, МПа 28  

Частота вращения вала двигателя, об/мин  1700  

Напряжение в электросети, В.  24  

Удельное давление на грунт, кг/см
2
 0,55  

Габаритныеразмерыэкскаватора ЕТ-25 

Длина, мм 9900  

Ширина, мм 3000  

Высота, мм 3450  

 

Рукоять, мм 2400 3400 

Радиускопания, мм 9800  10780  

Радиус копания на уровне стоянки, мм  9640  10500  

Кинематическаяглубинакопания, мм 6480  7380  

Высотавыгрузки, мм 7000  7690  

Уголповоротаковша, град.  177  177  

Максимальная емкость ковша (по SAE), м
3
 

Для грунтов плотностью 1,8 т/м.куб 1,25  0,77  

Для грунтов плотностью 1,6 т/м.куб 1,40  -  
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Самосвал   HOWO ZZ3257 N3847A

 
 

Технические характеристики самосвала 

Грузоподъемность, кг 25000 

Объем кузова, м
3
 19 

Емкость топливного бака, л 300 

Максимальная скорость, км/ч:  90 

Система вентиляции кабины  Климат-контроль 

Угол въезда / съезда:  30 / 50 

Клиренс, мм 

 
300 

Минимальный радиус поворота, м 

 
9 

Максимальный преодолеваемый уклон, 

% 

 

35 

Мощность, кВт/л.с. (об./мин.)  340 л.с. (1900) 

Рабочий объем, л 9,7 

 
9,7 

Коробка передач самосвала  Марка FG (Fuller) Тип Механическая 
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Бульдозер Т-130 

 

 

 
 

Технические характеристики  бульдозера Т-130 и оборудования 

 
Масса конструкционная, кг 12720 

Дорожный просвет, мм 415 

Тяговый класс 10 

База, мм 2478 

Колея, мм 1880 

Топливный бак, л 290 

Длина, мм 5193 

Ширина, мм 2475 

Высота, мм 3085 

Удельное давление на грунт, МПа 0,05 

Тип отвала полусферический 

Объем призмы волочения, м
3
 4,75 

Ширина отвала, м 3,31 

Максимальный подъем,м 1,02 

Максимальное углубление, м 0,44 
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Колесный погрузчик ZL50С 

 

 

 
 

Технические характеристики  ZL50C 

 

Эксплуатационная мощность 162 кВт 

Эксплуатационная масса 16500 кг 

Грузоподъемность 5000 кг 

Двигатель WD615 G.220 

Объем ковша 3 м
3
 

Максимальная высота выгрузки 3090 мм 

Максимальное расстояние выгрузки 1130 мм 

Максимальная высота подъема 5262 мм 
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Водовоз на базе КАМАЗ - 43118 

 

 

 
 

                                     Технические характеристики 

 

грузоподъемность, кг  10000  

вместимость цистерны, м³ 10 

полная масса автоцистерны, кг  20900  

снаряженная масса автоцистерны, кг  10900  

максимальная скорость, км/ч  90  

расход топлива, л/100 км  35  

запас хода, км  1600  

Насос СЦЛ-00А,производительность, м³/ч 21  

 

двигатель: КамАЗ-740.30-260 (Евро-2) 

дизель, четырехтактный, 8-ми цилиндровый, V-образный 90°, 

турбо с ОНВ, верхнеклапанный, жидкостного охлаждения 

диаметр цилиндра, мм  120,0  

ход поршня, мм  120,0  

рабочий объем, л  10,85  

степень сжатия 16,5  

мощность двигателя, л.с. (кВт) 

(с ограничителем числа оборотов) 

260 (191)  

при 2200 об/мин  

крутящий момент, кГс*м (Нм) 

108 (1060)  

при 1200-1400 

об/мин 
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Дизельный генератор ПСМ АД-30 

(производства ООО «Завод ПСМ» г. Ярославль РФ) 
 

 
 
 

Технические характеристики  

дизельного генератора ПСМ АД-30 

 

Мощность 30-34кВт 

Резервнаямощность 33 кВт / 41.2 кВА 

Частотатока, Гц 50 

Напряжение, В 230-400 

Ресурс до капитального ремонта, м.ч. 8 000 

Расходтоплива, л/ч  

- при 75% нагрузки 6.9 

- при 100% нагрузки 10.3 

Модельдвигателя ММЗ Д-243 

Частота вращения вала двигателя, 

об/мин 
1500 

Тип 4LN 

Диаметрцилиндра, мм 110 

Ходпоршня, мм 125 

Рабочийобъем, л 4.75 
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Приложение 3 

 

 
 


