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	№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Количество единиц

	1.
	Местонахождение нарушаемых
земель
	Целиноградский район Акмолинской области

	2.
	Площадь  отвода земель
	39,3 га

	3.
	Целевое назначение земельного участка
	Добыча осадочных пород (песчаник, супесь и дресвяно-щебенистые коры выветривания по песчаникам)

	4.
	Категория нарушаемых земель
	Земли сельскохозяйственного назначения

	5.
	Право землепользования
	Временное возмездное долгосрочное землепользование, сроком до 26 августа 2034 года

	6.
	Площадь нарушаемых земель на которой предусматриваются
	
га
	39,3

	6.1
	Площадь технического этапа
рекультивации:
	га
	39,3

	6.2
	Площадь, подлежащая
биологическому этапу
	га
	31,4

	6.3
	Площадь, оставляемая под откосом борта карьера, подлежащая обваловке
	га
	7,9

	7.
	
Направление рекультивации
	
Сельскохозяйственное,  в два этапа

	8.
	Технический этап рекультивации

	8.1
	Площадь технической
рекультивации
	га
	39,3

	8.2
	Объемы земляных работ:
	
	

	8.2.1
	Снятие плодородного слоя почвы
	м2
	393000

	
	
	м3
	39300

	8.2.2
	Формирование оградительного вала
	м3
	4908

	8.2.3
	Выполаживание бортов карьера  
	м3
	202300

	
8.2.4
	Нанесение подстилающего слоя на дно карьера
	м2
	314000

	
	
	м3
	47100

	8.2.5
	Нанесение плодородного слоя почв
	м2
	314000

	
	
	м3
	39300

	8.3
	Сметный расчёт  стоимости технического этап рекультивации
	тыс. тг
	73653,583

	9.
	Биологический  этап рекультивации

	9.1
	Рыхление подготовленной поверхности
	га
	31,4

	9.2
	Боронование 
	га
	31,4

	9.3
	Внесения минеральных удобрений
	га
	31,4

	9.4
	Посев семян с прикатыванием кольчато-шпоровыми катками
	га
	31,4

	9.5
	Полив травянистой растительности
	м3
	31,4

	9.6
	Сметный расчёт  стоимости биологического этап рекультивации
	тыс. тг
	4252,323

	10.
	Сметный расчёт  стоимости рекультивации 
	тыс. тг
	77532,244
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Месторождение «Сарыадыр-1» расположено в Целиноградском районе Акмолинской области.
Правом недропользования предоставлено ТОО «Азурит-2019» на основании лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых №56 от 26.08.2024 г.
Добыча полезных ископаемых будет неизбежно сопровождаться нарушениями почвенного покрова в полосе отвода земель, производимым горно-транспортным оборудованием.
Нарушение земель является одним из тех негативных видов воздействия на земли, прекращение которого из-за потребностей современной хозяйственной деятельности практически невозможно, в связи с чем необходим постоянный контроль за соблюдением установленных требований при проведении строительных работ. Земли не должны быть нарушены более, чем того требует производство, а также должны быть обязательно восстановлены после окончания работ.
В соответствии со статьёй	140  «Земельного кодекса» Республики Казахстан, «собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, направленные на рекультивацию нарушенных земель, восстановление их плодородия и других полезных свойств земли и своевременное вовлечение ее в хозяйственный оборот; производить снятие, сохранение и использование плодородного слоя почвы (ПСП) при проведении работ, связанных с нарушением земель».
В этой связи ТОО «Азурит-2019» заключило договор  на разработку проекта рекультивации земель, нарушаемых при добыче осадочных пород (песчаник, супесь и дресвяно-щебенистая кора выветривания по песчаникам) месторождения «Сарыадыр-1» в Целиноградском районе Акмолинской области кадастровый номер 01:011:037:823.   
Основанием для проектирования является договор, задание на проектирование и акт обследования нарушаемых земель.
Исходными данными для проектирования послужили сведения о технических характеристиках объекта, идентификационные документы на земельные участки, результаты почвенно-мелиоративного обследования нарушаемых земель,
Проект разработан в соответствии с «Инструкцией по разработке рабочих проектов рекультивации нарушенных земель»  от 2 августа 2023 года № 289.
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Месторождение «Сарыадыр-1» расположено в Целиноградском районе Акмолинской области, в 5,4 км юго-восточнее от п. Сарыадыр, в 20 км юго-восточнее от с. Кабанбай Батыра и в 30 км южнее от г. Нур-Султан.
Отработка месторождения производиться в контурах земельного участка  площадью – 39,3 га.  
Таблица 1.1
Географические координаты угловых точек границ земельного участка
	№№
угловых точек
	Географические координаты
	Площадь участка, га

	
	северная широта
	восточная долгота
	

	1
	50° 48' 17.22''
	71° 37' 51.09''
	39,3

	2
	50° 48' 30.15''
	71° 37' 51.82''
	

	3
	50° 48' 29.55''
	71° 38' 18.22''
	

	4
	50° 48' 26.32''
	71° 38' 18.04''
	

	5
	50° 48' 25.60''
	71° 38' 49.73''
	

	6
	50° 48' 15.90''
	71° 38' 49.18''
	



[bookmark: _Toc206741315]1.2 Характеристика объекта рекультивации

[bookmark: bookmark0]Объектом рекультивации является земельный участок, площадью 39,3 га, предоставленный постановлением Акимата Акмолинской области № А-9/519 от 25.09.2025 г. во временное возмездное долгосрочное землепользование на неделимый участок, сроком до 26 августа 2034 года, для добычи осадочных пород (песчаник, супесь и дресвяно-щебенистая кора выветривания по песчаникам) и нарушаемый при проведении операции по недропользованию. Кадастровый номер земельного участка  01:011:037:823.
В результате отработки месторождения образуется выемка глубиной от 28 до 34 м до горизонта с отметкой + 392 м, с углами откоса бортов карьера 45о.  Общая площадь нарушаемых земель составит 39,3 га.





















Обзорная  карта
района месторождения «Сарыадыр-1» 
масштаб 1:500 000
[image: D:\Проекты\ТОО Карлуга-кум\ТОО Карлуга-кум\обзорка\500.jpg]

                                     -  месторождение «Сарыадыр-1»


Рис. 1.1
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[bookmark: _Toc206741317]2.1 Климат

[bookmark: _Toc206741318]Климат резко континентальный с суровой малоснежной зимой и сухим жарким летом. Самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль. Для климата характерна интенсивная ветровая деятельность. Среднегодовая скорость ветров составляет 5,0 м/сек. В холодное время года преобладают ветры южных направлений (Ю, ЮЗ, ЮВ), а в теплое время возрастает интенсивность ветров северных румбов. Помимо больших амплитуд колебаний сезонных температур, характерно значительное изменение суточных температур. Другой особенностью климата является небольшое количество атмосферных осадков, обилие тепла и света в период вегетации сельскохозяйственных культур, несоответствие между которыми обуславливает засушливость климата.
Продолжительность летнего периода, со среднемесячной температурой воздуха выше 00 С, составляет в среднем 185 дней. Дата перехода средней суточной температуры воздуха через 00 С наблюдается в апреле месяце. Нарастание температуры в весенний период происходит довольно быстро. Последние заморозки весной наблюдаются 15- 20 мая, а первые заморозки осенью 21-25 сентября.
Продолжительность безморозного периода составляет 121-123 дня. Разница между вегетационным и безморозным периодом составляет 40 – 50 дней, разрыв в продолжительности вегетационного периода и безморозного отрицательно сказывается  на росте теплолюбивых растений, так как они подвергаются попасть под заморозки в начале и конце вегетации.
Максимум осадков приходится на теплое полугодие, когда их выпадает до 70 – 80 % годовой суммы. Длительность бездождевых периодов значительна. Отсутствие осадков наблюдается в течение 20-30 дней подряд, а в отдельные годы до 50-60 дней. Чаще всего бездождевыми бывают август и сентябрь, а нередко и июль.
Снежный покров обычно появляется в последних числах октября или в первой половине ноября, но в отдельные годы возможно очень раннее появление снежного покрова, в конце сентября. Наибольшая высота снежного покрова перед началом весеннего снеготаяния на открытых участках в среднем достигает 25-54 см. В многоснежные зимы максимальная высота снега увеличивается до 43-45 см. Разрушение устойчивого снежного покрова наступает обычно в первой половине апреля. Окончательный сход снежного покрова происходит в середине апреля.
По сезонам скорость ветра меняется мало, но максимум ее приходится на зимние месяцы, где она достигает 11,0 м/сек. В связи с этим в зимний период часты метели и бураны. В теплый период ветры зачастую имеют характер суховеев, вызывая этим самые пыльные бури. Обычно, пыльные бури бывают в дневное время и продолжаются  не более 40 – 45 минут.
В целом климатические условия района создают благоприятные условия для рассеивания загрязняющих воздух веществ.
Малое количество атмосферных осадков, высокие температуры воздуха, постоянные ветры при широком распространении глинистых пород создают неблагоприятные условия для накопления подземных вод.
Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого и холодного месяца года
Данные получены из наблюдений по минимальному термометру и характеризуют наиболее низкие значения температуры воздуха, выбранные за период с 1881-2000 гг.
	Месяц
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	-2
	-1
	4
	22
	29
	34
	35
	33
	28
	20
	7
	0
	36




Средняя месячная и годовая температура  воздуха
Данные представляют многолетние средние месячные и годовые температуры воздуха, вычисленные по средним суточным данным наблюдений с 1966-2000 гг. в 21, 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 часов.
	Месяц
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	-16,8
	-16,3
	-9,9
	3,2
	12,8
	18,2
	20,4
	17,8
	11,5
	2,8
	-7,1
	-13,9
	1,9



Среднее месячное, годовое количество осадков (мм)
Данные таблицы представляют собой средние месячные и годовые количества осадков, вычисленные за период 1891-2000 г.г. Суммы осадков, измеренные дождемером с защитой Нифера, приведены к показаниям осадкомера. В суммы осадков всего ряда наблюдений введены поправки на смачивание.
	Месяц
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	23
	19
	20
	21
	30
	40
	50
	38
	27
	27
	24
	23
	342



Ветер. Для района характерны частые ветра юго-западного, западного южного  направления. Наибольшая скорость ветра наблюдается зимой (декабрь, январь, февраль), а также в апреле,  октябре, ноябре. Среднегодовая скорость ветра 3,8 м/сек.

Повторяемость направления ветра  (%).
Повторяемость направления ветра выражена в процентах от общего числа наблюдений за каждый месяц и год без учета штилей.
	Направление
	Месяц
	Год

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	С
	1
	3
	4
	6
	8
	10
	12
	13
	6
	4
	3
	2
	6

	СВ
	10
	12
	15
	13
	14
	16
	17
	16
	12
	8
	9
	9
	13

	В
	7
	7
	11
	14
	12
	14
	14
	11
	11
	8
	8
	7
	10

	ЮВ
	15
	14
	13
	13
	11
	11
	11
	11
	14
	12
	14
	15
	13

	Ю
	24
	22
	15
	12
	11
	10
	8
	9
	12
	16
	18
	23
	15

	ЮЗ
	28
	27
	22
	17
	17
	13
	9
	11
	18
	26
	26
	28
	19

	З
	13
	13
	15
	16
	17
	15
	15
	16
	17
	19
	18
	14
	16

	СЗ
	2
	3
	5
	9
	10
	11
	14
	13
	10
	17
	4
	2
	8



Средняя месячная (годовая) скорость ветра (м/с)
Представлены значения средней месячной скорости ветра, вычисленные из рядов ежегодных месячных значений (флюгер, на высоте 10 м).
	Месяц
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	4,2
	4,2
	3,9
	4,0
	3,9
	3,4
	3,2
	3,1
	3,3
	4,0
	4,0
	3,9
	3,8



Повторяемость безветренных дней (%)
Повторяемость штилей приводится в процентах от общего числа всех наблюдений. Расчет произведен за период 1966-2000 гг.
	Месяц
	Год

	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	

	5
	6
	6
	5
	5
	6
	5
	7
	7
	4
	4
	6
	5






2.2 Рельеф

Территория характеризуется слабой расчлененностью рельефа и общим уклоном поверхности с юго-востока на северо-запад. Здесь выделяются две орографически различные области: слабоволнистая равнина - на западе и мелкосопочник - на востоке. На северо-восточной и юго-восточной окраинах возвышаются отдельные сопки и группы сопок, относительные превышения которых достигают 10-20 м, а на крайнем юго-востоке (соп. Жуан-Тобе) 60 м.
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[bookmark: _Toc8894337]В геологическом строении месторождение «Сарыадыр-1» принимают участие отложения верхнекарадокского  яруса (О3с3),  сложенные алевролитами, конгломератами, песчаниками с  прослоями порфиритов.
В северо-восточной части района породы верхнекарадокского яруса протягиваются полосой субмеридионального направления; к югу ими сложены Тимофеевская и Майбалыкская антиклинали, а также Тастобинская и Караобинская синклинали.
Отложения верхнего карадока залегают согласно на средне-ордовикских осадках и связаны с ними постепенными переходами.
Простирание пород имеет тенденцию к северо-восточному направлению. Падение в северо-западном направлении под углом 40-60о.
С поверхности породы ордовика (песчаники, туфопесчаники, алевролиты) перекрыты чехлом рыхлых отложений, которые представлены суглинками, супесями элювиально-пролювиального генезиса и мезозойскими корами выветривания. Общая мощность этих отложений, более 30,0 м, и  почвенно-растительный слоем составляя в среднем 0,1м.
	Месторождение отнесено к 1-ой группе по «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов», как пластообразная залежь, с выдержанными мощностными и качественными показателями.

[bookmark: _Toc206741320]2.4 Гидрогеология и гидрография

Площадь пересекает р.Ишим своим средним течением и р.Нура (нижнее течение),отмечаются также многочисленные пересыхающие ручьи и саи, относящиеся к бассейнам Нуры и- Ишима или впадающие в бессточные озера. Многолетние гидрологические характеристики рек Ишима и Нуры даются по результатам наблюдений за поверхностным стоком этих рек на Целиноградском и Романовском гидропостах.
Среднегодовые расходы воды р. Нуры 15,73 м3, р. Ишима - 6,4 м3. При этом максимальные расходы в период весеннего половодья могут достигать величины соответственно 1720 и 1080 м3/сек, а в 1962 г. был зафиксирован расход на р.Ишим 1200 м3/сек, в то время как меженные расходы незначительны, а в зимнее время сток часто вообще отсутствует.
Модули стока основных водных артерий довольно высоки, особенно р.Ишим. Реки характеризуются неравномерностью распределения в течение года поверхностного стока, 80-90% которого приходится на долю весеннего.
Уровенный режим обеих рек непостоянен и повторяет цикл режима расходов воды. Вскрытие рек ото льда происходит обычно в начале апреля, продолжительность половодья порядка 40 дней.
Подъем уровня воды во время паводка достигает 7 м, в среднем же амплитуда колебаний уровня 3-4 м.
Общая минерализация воды в реках изменяется по сезонам года от 0,2 до 1,6 г/л.
Подавляющее большинство мелких притоков рек Нуры и Ишима имеет характер временных водотоков, оживающих лишь в период весеннего снеготаяния.
Среди озер, развитых на площади листа, можно выделить: озера-старицы, образовавшиеся в углубленных участках русел рек (Талдыколь и др.); озера водораздельных пространств (Бордыколь, Алаколь); озера карстового типа, приуроченные к участкам выходов на дневную поверхность известняков.
Большую часть озерных котловин следует отнести по происхождению к плотинному типу (Посохов, 1951), они образовались при самозапруживании рек аллювиальным материалом (Майбалык, Танаколь, а также серия озер на крайнем юго-западе территории).
Многие озера, наполняясь весной талыми водами, к концу лета пересыхают или сильно мелеют, а зимой, как правило, промерзают до дна. В течение многолетнего периода относительно постоянным зеркало воды остается лишь у наиболее крупных озер - Майбалык, Борлыколь, Домбай и др.
Рассматриваемый объект располагается вне водоохранных зон и полос.
В процессе разведки подземные воды на глубину утвержденных запасов месторождения «Сарыадыр-1» до горизонта +392,00  не встречены. В связи с этим гидрогеологические условия участка не препятствуют разработке открытым способом. Водоприток в проектный карьер возможен за счет атмосферных твердых и ливневых осадков, выпадающих непосредственно на площадь карьера.
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[bookmark: _Toc206741322]3.1 Обоснование изысканий

Почвенно-мелиоративная  характеристика  нарушаемых  земель  и  обоснование  норм снятия ПСП даны по результатам проведенного почвенно-мелиоративного обследования для составления проекта рекультивации нарушаемых земель в соответствии с “Техническими указаниями по проведению почвенно-грунтовых изысканий при проектировании рекультивации земель, снятия, сохранения и использования плодородного слоя почв’’ Алма- Ата, 1993г.
Масштаб обследования 1: 2000. В процессе обследования было заложено 5 основных почвенных разрезов, из которых отобраны образцы почв на всю мощность по генетическим горизонтам.
Целью почвенно-мелиоративных изысканий являлось определение пригодности почв и грунтов для технической и биологической рекультивации и разработка рекомендаций по восстановлению растительности, улучшению санитарно-гигиенических и  эстетических условий.
В отобранных образцах лабораторией Филиала РГП на ПХВ «Государственный институт проведения работ по обследованию земель» по Акмолинской области аттестат аккредитации № KZ.T.03.E1387 от «16» ноября 2022г общепринятыми методиками определялись: гумус, рН водной вытяжки, сухой остаток, сумма токсичных солей, поглощенный натрий, сумма фракций менее 0,01 мм, углекислота карбонатов CO2 и д.р.. 

[bookmark: _Toc206741323]3.2 Почвообразующие породы

Почвообразующие  породы  находятся  в  тесной  взаимосвязи  с  образующимися  на  них почвами. Характер почвообразовательного процесса зависит в первую очередь от химического и механического состава материнских пород. Почвообразующими породами служит глинистая кора выветривания и глинисто-дресвяная кора выветривания. 

[bookmark: _Toc206741324]3.3 Почвы

Почвенный покров формируется в	результате	взаимодействия климатических, биологических, геологических факторов, рельефа и грунтовых вод. Жаркое лето и недостаток влаги в теплое время года способствуют быстрой минерализации органических веществ и неблагоприятны для накопления гумуса основного вещества почв, определяющего их плодородие. Почвы обладают пониженной способностью к самовосстановлению при механическом и  антропогенном воздействии.
Почвообразующими и подстилающими породами служат в основном, эллювиальные отложения, представленные грунтами различного механического состава.
В результате полевого почвенно-грунтового обследования и последующей камеральной обработки материалов в районе обследованной территории были выделены темно-каштановые почвы. 
Темно-каштановые маломощные слабо- и среднезащебненые почвы формируются по пологим и очень пологим склонам волнистой равнины. 
В связи с большой протяженностью зоны сухой степи и неоднородностью природных условий почвообразования каштановые почвы отличаются значительным разнообразием как в отношении содержания гумуса, так и солонцеватости, карбонатности, выщелочености и механического состава. Темно-каштановые почвы содержат в перегнойном горизонте 4—5% гумуса. Темно-каштановые почвы расположены в северной части сухой степи и граничит непосредственно с южными черноземами. Темно-каштановые почвы занимают обширные пространства в зоне сухой степи и являются переходной стадией между черноземными и каштановыми почвами. Темно-каштановые почвы отличаются большой производительностью, и в годы с достаточными осадками они дают высокие урожаи. Это лучшие почвы в зоне сухой степи.
Особенности тёмно-каштановых почв: гумусовый горизонт мощностью (20) 25-40 см, буроватый или коричневато-темно-серый, пороховато-мелкозернистой структуры. Темно-каштановые глинистые, тяжелосуглинистые и суглинистые почвы содержат в верхних 15 см до 3,5-5% гумуса, легкосуглинистые и супесчаные разности — 2,5-3%. Реакция почв нейтральная в верхнем горизонте и слабощелочная и щелочная ниже по профилю, емкость обмена — 25-35 мг-экв на 100 г почвы; в составе обменных оснований преобладают кальций и магний. Валовой химический состав однороден по профилю.
Содержание гумуса в гумусовом горизонте составляет 4,72 %. Содержание фракций менее 0,01 мм составляет 6,12 %  Содержание углекислоты СО2 - 0,39 %. Реакция почвенного раствора с поверхности и на глубину опробования - нейтральная 6,2 %. Сухой остаток 0,0235%. Сумма токсичных солей 0,0052%. Почвогрунт не засолен. Механический состав песчаный. Почвогрунт пригоден под пашню, сенокосы, пастбища и многолетние насаждения с зональными типовыми агротехническими мероприятиями; под лесонасаждения различного назначения согласно ГОСТ 17.5.1. 03-86.  Снятие ППС необходимо на глубину до 10 см.  

[bookmark: _Toc206741325]3.4 Классификация почв по пригодности для рекультивации

В  соответствии  с  ГОСТом  17.5.3.06-85  (Требования  к  определению  норм  снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ) и ГОСТом 17.5.1.03-86 (Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель), для сухостепной зоны показатели состава и свойств плодородного слоя почвы подлежащего снятию перед началом строительных работ должны соответствовать следующим требованиям:
Массовая доля гумуса по ГОСТ 26213-84, в процентах, в нижней границе плодородного слоя почвы должна составлять: в сухостепной, полупустынной зоне – не менее 1;
Массовая доля гумуса в потенциально плодородном слое почвы, в процентах, должна быть в сухостепной и пустынной зонах – 0,5-1.
Величина рН водной вытяжки в плодородном слое почвы должна составлять 5.5-8.2;
Массовая доля обменного натрия, в процентах, от емкости катионного обмена, должна составлять: в образуемой смеси плодородного слоя черноземов,  темно-каштановых, каштановых почв и сероземов в комплексах с солонцами – не более 5;
Массовая доля водорастворимых токсичных солей в плодородном слое почвы в процентах, должна составлять 0-0,2;
Массовая доля почвенных частиц менее 0,1 мм должна быть в интервале – от 10 до 75%;
Не устанавливают норму снятия плодородного слоя почвы в случае несоответствия его ГОСТ  17.5.3.05-84  и  на  почвах  в  сильной  степени  щебнистых,  сильно  и  очень  сильно каменистых, слабо, средне и сильно смытых дерново-подзолистых, бурых лесных, серых и светло-серых  лесных;  средне  и  сильно  смытых  темно-серых  лесных,  темно-каштановых, дерново-карбонатных, желтоземов, красноземов, сероземов.
Группа  пригодности  для  снятия  плодородного  слоя  и  биологической  рекультивации ставится по доминантным почвам или техногенно нарушенным почвам в контуре.
По своим качественным показателям и биологическому потенциалу, выделенные в границах земельного отвода почвы по пригодности для рекультивации отнесены к I группе– грунтам, пригодным для биологической рекультивации после проведения технического этапа рекультивации по агрохимическим показателям. В данную группу отнесены гумусированные горизонты почвы. Мощность снятия плодородного слоя для них установлены по содержанию гумуса и глубины распространения составляет 0,1 м.
Порядок снятия, хранения и использования, селективно снимаемого плодородного слоя рассматривается в рабочем проекте рекультивации нарушаемых земель. Результаты лабораторных анализов почвенных образцов даны в Приложениях.
Нормы снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почв определяем по формуле:

Где M -глубина снятия плодородного слоя почвы, 0,1 м;
S -площадь почвенного контура или группы почвенных контуров с одинаковой глубиной и качеством снимаемого плодородного слоя почвы, 393000 м2.
Нормы снятия плодородного и потенциально плодородного слоев почв составит:











































[bookmark: _Toc206741326]4. ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Выбор  направления  рекультивации  нарушаемых  земель  осуществляется  с   учётом следующих факторов:
- природных условий района (климат, почвы, гидрологические и гидрогеологические  условия, растительность, рельеф);
- хозяйственных,  социально-экономических  и  санитарно-гигиенических  условий  в  районе планируемого нарушения земель;
- агрохимических	и	агрофизических	свойств	почв,	составляющих	почвенный	покров нарушаемых земельных участков;
- категории нарушаемых земель;
- вида права землепользования (постоянное, временное);
- требований по охране окружающей среды.
Рекультивация - комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и хозяйственной ценности нарушенных земель, а также улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества. Объектом рекультивации является почвенный покров, нарушенный в результате производственной деятельности предприятия при добыче осадочных пород (песчаник, супесь и дресвяно-щебенистая кора выветривания по песчаникам) месторождения «Сарыадыр-1» в Целиноградском районе Акмолинской области.
В результате отработки месторождения образуется выемка глубиной от 28 до 34 м до горизонта с отметкой + 392 м, с углами откоса бортов карьера 45о.  Общая площадь нарушаемых земель составит 39,3 га.
По результатам геологоразведочных работ во вскрышных породах и полезном ископаемом отсутствуют радиационное, химическое и токсическое загрязнение. В процессе разведки месторождения подземные воды на глубину утвержденных запасов не встречены.   
В соответствии с ГОСТ 17.5.1.02-85 проектом предусматривается после завершения операции по недропользованию на карьере предусматривается:
- формирование оградительного вала по периметру карьера;
- выполаживание уступа карьера в районе заложения въездной траншей  с углом откоса 200;
- нанесение подстилающего слоя мощностью 0,15 м дне карьера  горизонт +392 м;
- нанесение почвенно-растительного слоя мощностью 0,125 м на выположенном уступе  и дне карьера с последующим посевом многолетних трав на биологическом этапе.
Поскольку рассматриваемые земли до нарушения относились к категории земель сельскохозяйственного назначения (пастбища), проектом определено  сельскохозяйственное направление рекультивации нарушаемых земель. По истечении права землепользования рекультивированные земли должны быть возвращены государству для использования по целевому назначению (пастбищные угодья).
Площадь технического рекультивации земель на момент полной отработки запасов месторождения составит 39,3 га, биологического этапа – 31,4 га сельскохозяйственное направление рекультивации.
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Рекультивации подлежат: нарушенная территория карьера и прилегающие земельные участки, вовлеченные в горные работы. Рекультивация земель является составной частью технологических процессов, обслуживающих нарушение земель.
При рекультивации карьерных выемок должны выполняться следующие требования:
- Предварительное снятие и складирование плодородно-растительного слоя (ПРС), необходимого для создания рекультивационного слоя соответствующих параметров;
- Создания карьерных выемок с учетом их рекультивации и ускоренного возврата рекультивируемых площадей для использования;
- Формирование отвалов и карьерных выемок, устойчивых к оползням и осыпям, защищенных от водных и ветровых эрозий.
Рекультивация нарушенных земель должна осуществляться в два последовательных этапа: технического и биологического.
При проведении технического этапа рекультивации земель должны выполнены следующие основные работы:
- Освобождение рекультивируемой поверхности от крупногабаритных обломков пород, производственных конструкций;
- Устройство въездов и дорог к рекультивируемым участкам с учетом подходов необходимой техники;
- Устройство дна и бортов карьера;
- Создание, при необходимости, экранирующего слоя;
- Покрытие поверхности слоем ПРС;
- Противоэрозионная организация территории.
При производстве горно-планировочных работ чистовая планировка земель должна производиться машинами с низким удельным давлением на грунт, чтобы избежать переуплотнения поверхности рекультивируемого слоя. При подготовке участка должно быть проведено глубокое безотвальное рыхление утопленного горизонта для создания благоприятных условий развития корневых систем растений. Биологический этап рекультивации земель должен осуществляться после полного завершения технического этапа. Рекультивируемые площади и прилегающие к ним территории после завершения всего комплекса работ должны представлять собой оптимально организационный и устойчивый ландшафт.
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Технический этап рекультивации нарушенных земель сельскохозяйственного направления включает следующие основные виды работ:
- Снятие плодородного слоя почвы;
- Формирование оградительного вала по периметру карьера;
- Выполаживание уступа карьера в районе заложения въездной траншей;
- Нанесение подстилающего слоя на дне карьера;
- Нанесение плодородного слоя почвы на выположенном уступе  и дне карьера. 
Технологические схемы, производства работ технического этапа рекультивации земель, выбирались с учетом факторов, влияющих на производительность строительных машин и механизмов, обеспечивают высокую интенсивность, качество, оптимальные объемы и сроки рекультивационных работ.
Продолжительность проведения работ по техническому этапу рекультивации нарушенных земель определена в календарном графике работ с учетом последовательного завершения производственного цикла на месторождение.
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Выбор машин и механизмов, необходимых для осуществления технического этапа рекультивации, определён следующими основными факторами:
· группой грунтов по трудности разработки;
· мощностью снимаемого плодородного слоя почвы;
· расстоянием перемещения грунта;
· производительностью машин;
· объемом работ.
Подлежащий снятию плодородный слой почвы по трудности разработки отнесён к I группе грунтов по ЭСН РК 8.04-01-2015. 
Породы бортов после полной отработки запасов полезного ископаемого будут представлены двумя разновидностями пород супесью и дресвяно-щебенистая корой выветривания по песчаникам и песчаниками скальные породы, отнесеные по трудности экскавации к 3 и 5 группе (ЭСН РК 8.04-01-2015) после предварительного рыхления буровзрывным способом, по своим физико-механическим свойствам не склонны к сползанию. 
Породы дна карьера представлены осадочными породами (песчаники).
Для выполнения технического этапа рекультивации нарушаемых земель: снятие почвенно-растительного слоя, проектом предусмотрен бульдозер с мощностью до 132 кВт (до 180 л с), а также, для выемочно-погрузочных работ предусмотрен экскаватор вместимостью ковша 1,6 м3, для перемещения в склад ПСП, перемещение из склада ПСП, а также грунта предусмотрены  автосамосвалы  грузоподъемностью 25 т, для планировки поверхности карьера и нанесения плодородного слоя, также, предусмотрен бульдозер с мощностью до 132 кВт (до 180 л с).
Для выполаживания бортов с углом откоса 200 проектом предусмотрены использование бульдозера с мощностью  до 132 кВт (до 180 л с), для сталкивание пород под откос, а также для выемочно-погрузочных работ экскаватор с вместимостью ковша 1,6 м3 и для транспортировки грунта автосамосвалы  грузоподъемностью 25 т.
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Первая  фаза  технического  этапа  рекультивации  (снятие  плодородного  слоя почвы) предусматривается в плане горных работ, и производиться перед добычными работами. До начала работ границы полосы отвода и границы полосы снятия ПСП обозначаются постановкой вешек в пределах прямой видимости. Плодородный слой снимается последовательными проходами бульдозера. Ширина заходок условно принимается 25 м. Условность принятой ширины заходки объясняется тем, что основные работы по снятию ПРС выполняются бульдозером, который поблочно снимает ПСП, складируя ее (перемещая вдоль фронта) на расстояние 40 м  в бурт, из которого ПСП погрузчиком грузится в автосамосвал и транспортируется на склады ПРС. Ширина блока при этом принята равной 25м. В блоке содержится 8 полос (исходя из длины лезвия ножа бульдозера).  
Вторая фаза технического этапа формирование оградительного вала периметру карьера включает: 
- Выемку и погрузку рыхлых грунтов экскаватором в границах лицензионной территории;
- Транспортирование рыхлых грунтов;
- Формирование оградительного вала экскаватором.
Третья  фаза технического этапа выполаживание уступа карьера в районе заложения въездной траншей включает выемку и погрузку скального грунта  экскаватором, транспортирование грунта автосамосвалами с разгрузкой у откоса выполаживаемого борта и  сталкивание его под откос бульдозером  с формирование угла откоса  200.
Продуктивная толща представлена рыхлыми породами  (супесью и дресвяно-щебенистая кора выветривания) и скальными грунтами (песчаниками) по своим физико-механическим свойствам пригодны для целей рекультивации, с целью уменьшения затрат по рекультивации недропользователю рекомендуется предусмотреть складирование данных пород в объеме рассчитанном ниже  для формирования оградительного вала и выполаживания уступа карьера в районе заложения въездной траншей.
Четвертая фаза технического этапа нанесение подстилающего слоя на дно карьера включает выемку и погрузку грунта  экскаватором, транспортирование грунта автосамосвалами с разгрузкой в навалы и  разравнивание навалов бульдозером (планировка поверхности). Для подстилающего слоя будут использованы почвообразующие породы суглинки. 
Пятая фаза технического этапа нанесение плодородного  слоя почвы. Первоначально со складов  ПСП осуществляется выемочно-погрузочные работы  экскаватором, затем автосамосвалы грузоподъёмностью 25 тонн осуществляют  транспортирование и разгрузку в навалы ПСП на подготовительную поверхность. Далее бульдозер разравнивает навалы ПСП на подготовленной рекультивируемой поверхности.
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Подсчет объемов земляных работ по технической  рекультивации выполнен методом геологических блоков, установлены  на  основании  данных  о площади нарушаемых земель, нормах снятия ПСП и принятой в проекте технологии работ. Блоки оконтурены границами проведения работ. Мощность определялась как среднеарифметическое значение мощностей по заданным объектам. Замер длины и площадей проводился в программе «AutoCAD» по графическим приложениям в  масштабе 1:2000. Расчёт объёмов земленых работ и ведомость работ (по видам) приведены в таблицах 5.1, 5.2 и 5.3.
Подсчет предварительного объема земляных работ для формирования оградительного вала по следующей формуле: 
V=S ∙ L, м3
где:[image: ]
V – объем земляных работ, тыс.м3;
S – площадь сечения вала  с высотой 1,5 м и углами откоса 50о, 1,8 м2;
L – длина оградительного вала, 2727 м.
Предварительный объем составит:

Подсчет предварительного объема земляных работ для выполаживания уступа карьера в районе заложения въездной траншей произведен по следующей формуле: 
V=S ∙ L, м3
где:[image: ]
V – объем земляных работ, тыс.м3;
S - площади сечений, ограничивающих блоки по вертикальным разрезам, м2;
L – длина борта выполаживаемого участка, м.
Таблица 5.1 Предварительный объем земляных работ для выполаживания уступа карьера в районе заложения въездной траншей
	№ п/п
	Наименование вида работ 
	Длина борта -L , м
	Площадь в поперечном сечении - S, м2
	Средняя высота борта, м
	V, м3

	1. 
	Выполаживание бортов карьера
	350
	578
	28
	202300

	Итого
	202300



Таблица 5.2 Объемы земляных работ по  нанесению подстилающего слоя и  плодородного слоя почв
	№ п/п
	Наименование вида работ
	Толщина слоя, м
	Площадь, м2
	Объем работ, м3 

	1.
	Нанесение подстилающего слоя 
	0,15
	314000
	47100

	2.
	Нанесение плодородного слоя почв 
	0,125
	314000
	39300



Таблица 5.3. Ведомость работ
	№ п/п
	
Наименование работ
	Ед. 
Изм.
	Кол-во
единиц

	1
	2
	3
	4

	1.
	I. Формирование оградительного вала
	
	

	1.1
	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ''Обратная лопата'' с ковшом вместимостью 1,6 м3
	м3
	4908

	1.2
	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,5 км
	тонн
	8589

	
	
	м3
	4908

	1.3
	Формирование оградительного вала экскаваторами ''Обратная лопата'' с ковшом вместимостью 1,6 м3
	м3
	4908

	2.
	II. Выполаживание бортов карьера
	
	

	2.1
	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ''Обратная лопата'' с ковшом вместимостью 1,6 м3
	м3
	202300

	2.2
	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,5 км
	тонн
	384370

	
	
	м3
	202300

	2.3
	Разработка бульдозерами мощностью и сталкивание их под откос с формированием угла откоса  220
	м3
	202300

	3.
	III. Нанесение подстилающего слоя на дно карьера
	
	

	3.1
	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ''Обратная лопата'' с ковшом вместимостью 1,6 м3
	м3
	47100

	3.2
	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км
	тонн
	82425

	
	
	м3
	47100

	3.3
	Разравнивание навалов грунта бульдозером. Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)
	м2
	314000

	4.
	IV. Нанесение ПСП
	
	

	4.1
	Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами ''Обратная лопата'' с ковшом вместимостью 1,6 м3
	м3
	39300

	4.2
	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 0,5 км
	тонн
	58950

	
	
	м3
	39300

	4.4
	[bookmark: _GoBack]Разравнивание навалов ПСП бульдозером. Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)
	м2
	314000
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Биологический этап начинается после окончания технического этапа и проводится с целью создания на подготовленной, в ходе проведения технического этапа, поверхности корнеобитаемого слоя, предотвращающего ветровую и водную эрозию почв, снос мелкозема с восстановленной поверхности. Выполнение биологического этапа рекультивации позволяет снизить выбросы пыли в атмосферу и улучшить микроклимат района. Закрепление пылящих поверхностей является одной из важных составных частей природоохранных мероприятий. 
Комплекс мероприятий  по восстановлению плодородия включает следующие виды работ:
1. Подготовка почв.
2. Посев трав.
3. Полив.
 Согласно почвенно-климатическим условиям района и принятого природоохранного и сельскохозяйственного направления рекультивации основным мероприятием биологического этапа является посев многолетних трав на рекультивированных площадях.
Комплекс мероприятий  по восстановлению плодородия включает следующие виды работ:
Подготовка почвы. Своевременная и качественная обработка почвы способствует приданию почве надлежащего агрофизического состояния, тщательному очищению от сорняков, накоплению и сбережению влаги.
К подготовке почв относят:  Рыхление подготовленной поверхности, механическое разбрасывание удобрений, боронование в 2 следа, прикатывание кольчато-шпоровыми катками.
С целью повышения биологической способности нарушенных земель предусматривается  внесение минеральных удобрений в количестве: аммиачная селитра - 30 кг/га; суперфосфат – 8 кг/га; калийные соли – 20 кг/га.
Посев трав. Проектом предусматривается посев бобово-злаковой травосмеси из люцерны и житняка на поверхности рекультивируемого участка.
Люцерна представляет большую ценность как улучшитель естественных пастбищ. Благодаря мощно развитой мочковатой корневой системе, является прекрасным пластообразователем. Люцерна не требовательна к плодородию почвы, довольно засухоустойчива.  Обладает хорошей устойчивостью в травостое, может держаться в полевых условиях 3-5 лет.
Житняка  многолетний рыхлокустовой полуверховой злак ярового типа развития, высотой 50- 90 см. Корни мочковатые, достигают глубины 1,5-2 м на каштановых почвах и 2-2,5 м на черноземах. Образует большое количество укороченных и хорошо облиственных удлиненных вегетативных побегов. Отличается засухоустойчивостью, зимостойкостью, хорошо переносит засоление почвы. Выносит затопление водой до 20-30 дней. Слабо реагирует на орошение и снегозадержание. 
Посев многолетних трав производится на 1-1,5 недели раньше, чем на естественных почвах.
Посев трав следует проводить сразу после предпосевного боронования и прикатывания зернотуковой сеялкой. Глубина заделки семян -2-4 см. 
Проектом предусматривается проведения основной обработки почвы в весенний период с одновременным посевом. Посев трав с внесением минеральных удобрений принят сеялкой СТС-2.
Полив травянистой растительности. Вода в жизни растений играет большую роль. Из всей поглощенной почвой влаги растением усваивается всего лишь 0,01-0,3%, а остальная часть теряется на транспирацию и испарение с поверхности земли (физическое испарение).
Процесс транспирации растений является важным фактором из теплового режима.
Из всех форм почвенной влаги, наиболее доступной для растений является капиллярная, расположенная в корнеобитаемом (активном) слое почвы.
Для успешного произрастания растительности необходимо прибегнуть к искусственному увлажнению почвы (поливу).
Полив обеспечивает наиболее благоприятные для роста растений водный и связанный с ним питательный, воздушный, тепловой, солевой, микробиологический режим почвы.
Полив должен производиться во время всего вегетационного периода травянистой растительности для обеспечения нормальной ее жизнедеятельности, роста и развития.
В соответствие с СП РК 4.01-101-2012  (с изменениями на 25.12.2017 г.) нормы расхода на полив приняты в размере 1,5 л/м2 или 15 м3/га.
В случае гибели травостоя предусмотрен повторный цикл по созданию травостоя в размере 100%.
Таблица 5.4
Расчет потребности семян и удобрений 
	№№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Создание травостоя

	1
	2
	3
	4

	1. Расчет потребности семян

	1.
	Площадь  посева
	га
	31,4

	2.
	Норма высева:
	
	

	 
	Люцерна
	кг/га
	14

	 
	Житняк
	кг/га
	16

	3.
	Потребность семян
	
	

	 
	Люцерна
	кг
	440

	 
	Житняк
	кг
	502

	2. Расчет потребности минеральных удобрений

	1.
	Нормы внесения минеральных удобрений
	 
	 

	 
	Азотные 
	кг/га
	30

	 
	Фосфорные 
	кг/га
	8

	 
	Калийные
	кг/га
	20

	2.
	Потребность минеральных удобрений
	 
	

	 
	Азотные 
	т
	0,942

	 
	Фосфорные 
	т
	0,251

	 
	Калийные
	т
	0,628



Таблица 5.5
Перечень и объемы работ по биологической рекультивации
	№№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Объекты недропользования

	1.
	Рыхление подготовленной поверхности
	га
	31,4

	2.
	Боронование 
	га
	31,4

	3.
	Внесения минеральных удобрений
	га
	31,4

	4.
	Посев семян с прикатыванием кольчато-шпоровыми катками
	га
	31,4

	5.
	Полив травянистой растительности
	м3
	471
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Календарный график производства работ по рекультивации месторождения «Сарыадыр-1» разработан с учетом поэтапного завершения производственных процессов и его инфраструктуры. Приведенный график, возможно, корректировать, увязывая его с фактическим графиком.
Режим работ по рекультивации на месторождении «Сарыадыр-1» принят сезонным. Продолжительность сезона работ принята равной 140  рабочих дней. Календарный график производства работ по  рекультивации земель приведен в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 Календарный график производства работ по рекультивации земель
	№ п.п
	Наеменования мероприятия
	Срок проведения работ
	Примечания

	1.
	Технический этап рекультивации поверхности
	125 раб. См
	

	2.
	Биологический этап рекультивации поверхности
	15 раб. См
	Работы проводятся в весенний период
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Работы по рекультивации земель, нарушаемых при добыче добыче осадочных пород (песчаник, супесь и дресвяно-щебенистая кора выветривания по песчаникам) месторождения «Сарыадыр-1» в Целиноградском районе Акмолинской области должны выполняться с соблюдением: 
Закон Республики Казахстан "О гражданской защите" (от 11 апреля 2014 года № 188-V);
«Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352;
СН РК 3.03.01-2013 «Автомобильные дороги»;
СН РК 3.03-22-2013  «Промышленный транспорт»;
  «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15;
«Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70; 
СП «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72;
СП «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обеспечению радиационной безопасности»  от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020;
СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" от 20 февраля 2023 года № 26;
СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.
Трудовой Кодекс Республики Казахстан  от 23 ноября 2015 года № 414-V.
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В порядке организации службы охраны труда и техники безопасности должны проводиться следующие основные мероприятия:
  - работники должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры с учетом профиля и условий их работы в соответствии с действующими нормативными требованиями: Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020  «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги "Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров"»;
- работники должны быть обеспечены водой, удовлетворяющей санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде; 
- для лиц, поступающих на горное предприятие (в том числе и на сезонную работу), проводить с отрывом от производства предварительное обучение по технике безопасности в течение трех дней (ранее работавшие на горных предприятиях, разрабатывающих месторождения открытым способом и рабочие, переводимые на работу по другой профессии; - в течение двух дней), должна проводить обучение правилам оказания первой помощи пострадавшим со сдачей экзаменов по утвержденной программе комиссии под председательством главного инженера предприятия или его заместителя;
· при внедрении новых технологических процессов и методов труда, а также при изменении требований или внедрении новых правил и инструкций по технике безопасности для всех рабочих проводить инструктаж в объёме, устанавливаемом руководством предприятия;
·  запретить допуск к работе лиц, не прошедших предварительного обучения. Повторный инструктаж по технике безопасности проводить не реже двух раз в год с регистрацией в специальной книге;
· для каждого вновь поступившего рабочего после предварительного обучения по технике безопасности проводить обучение по профессии в объёме и в сроки, установленные программами, со сдачей экзаменов. Лиц, не прошедших обучение и не сдавших экзамена, запрещается допускать к самостоятельной работе. Всем рабочим под расписку администрация обязана выдать инструкции по безопасным методам ведения работ по их профессии;
· смазочные и обтирочные материалы машин и механизмов хранить в закрывающихся металлических ящиках;
·  заземлять все металлические части электроустановок и оборудования, которые могут оказаться под напряжением вследствие нарушения изоляции;
·  в помещениях и складах ГСМ необходимо иметь средства защиты от пожара (огнетушители, инструменты, ящики с песком);
·  следить за своевременным выполнением графика профилактического и планово-предупредительного ремонта оборудования;
· административно-технический персонал предприятия обязан выполнять все мероприятия, необходимые для создания здоровой и безопасной работы, следить за выполнением установленных положений, инструкций и правил по технике безопасности и охране труда.
Наблюдение за выполнением правил безопасности должно осуществляться техническим руководителем.
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Эксплуатируемые экскаваторы должны быть в исправном состоянии и иметь действующие сигнальные устройства, тормоза, освещение, противопожарные средства, исправную защиту от переподъема. Все доступные движущиеся части оборудования должны быть ограждены. Изменение конструкций ограждения, площадок и входных трапов не должны реконструироваться в период ремонтов без согласования с заводом-изготовителем, и они не должны ухудшать безопасность обслуживающего персонала.
Исправность машин должна проверяться ежесменно машинистом, еженедельно – механиком участка и ежемесячно – главным механиком или его заместителем. Результаты проверки должны быть записаны в специальном журнале.
Работа на неисправных машинах запрещается.
Каждый экскаватор должен вести работы в соответствии с паспортом забоя, утвержденным главным инженером. В паспорте забоя должны быть указаны допустимые размеры рабочих площадок, берм, углов откоса, высота уступа, расстояние от горного и транспортного оборудования до бровок уступа и порядок подъезда транспорта к экскаватору.
Экскаваторы должны располагаться на уступе карьера или отвала на твердом выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. Во всех случаях расстояние между бортом уступа, отвала или транспортными сосудами и контргрузом экскаватора должно быть не менее 1 м.
При работе экскаватора его кабина должна находиться в стороне, противоположной забою. В отдельных случаях (устройство съездов, зарезка уступов), когда по ряду причин не представляется возможным выполнение этого требования, работа экскаватора согласовывается с органами горного надзора.
Не допускается работа экскаваторов под "козырьками" или навесами уступов.
Передвижение экскаватора должно производиться по сигналам помощника машиниста, при этом должна быть обеспечена постоянная видимость между машинистом экскаватора и его помощником. При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем ведущая ось его должна находиться не выше 1 м от почвы, а стрела должна устанавливаться по ходу экскаватора.
При движении экскаватора на подъем или при спуске должны предусматриваться меры, исключающие самопроизвольное скольжение.
При погрузке экскаваторами в железнодорожные вагоны и разгрузке их на экскаваторных отвалах поездная бригада должна подчиняться сигналам машиниста экскаватора, подаваемым в соответствии с сигналами, установленными при эксплуатации железнодорожного транспорта.
При погрузке в средства автотранспорта машинистом экскаватора должны подаваться сигналы начала и окончания погрузки.
При погрузке в средства автомобильного и железнодорожного транспорта машинистом экскаватора должны подаваться сигналы:
-  "стоп" – один короткий;
-  сигнал, разрешающий подачу транспортного средства под погрузку, - два коротких;
-    начало погрузки – три коротких;
-  сигнал об окончании погрузки и разрешении отъезда транспортного средства – один длинный.
Таблица сигналов должна быть вывешена на видном месте, на кузове экскаватора и с ней должны быть ознакомлены машинисты локомотивов и водители транспортных средств.
Запрещается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и обслуживающий персонал) в зоне действия ковша.
Применяющиеся на экскаваторах канаты должны соответствовать паспорту. Стреловые канаты подлежат осмотру не реже одного раза в неделю участковым механиком, при этом число прорванных проволок на длине шага свивки не должно превышать 15% их общего числа в канате. Торчащие концы оборванных проволок должны быть отрезаны.
Результаты осмотра канатов, а также записи о замене их с указанием даты установки и типа вновь установленного каната заносятся в специальный журнал, который должен храниться на экскаваторе.
Подъемные и тяговые канаты подлежат осмотру в сроки, установленные главным механиком предприятия.
В случае грозы, обрушения или оползания уступа во время работы экскаватора  работа экскаватора должна быть прекращена, и экскаватор отведен в безопасное место.
Для вывода экскаватора из забоя всегда должен быть свободный проход.
При работе экскаватора на грунтах, не выдерживающих давление гусениц, должны быть предусмотрены специальные мероприятия, обеспечивающие его устойчивое положение. Перегон экскаватора по слабым грунтам должен осуществляться в присутствии лиц надзора.
При перегоне экскаватора на дальние расстояния (из карьера в карьер или на отвал) должна быть разработана диспозиция по выполнению этой работы с мерами, обеспечивающими безопасность.
В кабине машиниста экскаватора должны быть установлены щит аварийной сигнализации, а также приборы контроля:
-  за скоростью и углом поворота роторной стрелы;
-  за скоростью передвижения экскаватора;
-  за напряжением и нагрузкой на вводе экскаватора.
При ремонте и наладочных работах должно быть предусмотрено ручное управление каждым механизмом в отдельности.
Места работы экскаваторов должны быть оборудованы средствами вызова машиниста экскаватора.
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В соответствии с требованиями промышленной безопасности при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом" при эксплуатации автомобильного транспорта в карьерах необходимо руководствоваться "Правилами дорожного движения" и "Правилами техники безопасности для предприятий автомобильного транспорта" в той части, в которой они не противоречат вышеуказанным Правилам.
Скорость и порядок движения автомобилей на дорогах карьера устанавливаются администрацией предприятия с учетом местных условий, качества дорог состояния и транспортных средств. Движение на дорогах карьера должно регулироваться стандартными знаками, предусмотренными "Правилами дорожного движения" и без обгона. В отдельных случаях, если на карьерах применяется несколько типов автомобилей с разной технической скоростью движения, допускается обгон автомобилей при обеспечении безопасных условий движения, согласованных с органами государственного горного надзора.
План и профиль, а также радиусы кривых в плане необходимо устраивать в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
В особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных дорогах величину радиусов кривых в плане принимают равной не менее двух конструктивных радиусов разворотов автомобиля по переднему наружному колесу – при расчете на одиночный автомобиль и не менее трех конструктивных радиусов разворота – при расчете на тягачи с полуприцепами.
Проезжая часть дороги внутри контура карьера (кроме забойных дорог) должна соответствовать строительным нормам и правилам и быть ограждена от призмы обрушения земляным валом или защитной стенкой. При этом высоту ограждения необходимо принимать по расчету, но не менее одной трети высоты колеса расчетного автомобиля, а ширину – не менее полуторной высоты ограждения.
На уступах из монолитной породы, не имеющих призмы обрушения, ограждение устанавливается на расстоянии не менее 1 м от края уступа до подошвы ограждающего вала.
При затяжных уклонах дорог (более 0,06) должны устраиваться горизонтальные площадки с уклоном 0,02 длиной не менее 50 м и не более чем через каждые 600 м длины затяжного уклона.
Все места погрузки, виражи, капитальные траншеи и скользящие съезды, а также внутрикарьерные дороги (в зависимости от интенсивности движения) в темное время суток следует освещать.
В зимнее время автодороги необходимо систематически очищать от снега и льда и посыпать песком, шлаком или мелким щебнем или обрабатывать специальным составом.
Земляное полотно для дорог должно возводиться из прочных грунтов. Применение для насыпей торфа, дерна и растительных остатков не допускается.
Продольные уклоны внутрикарьерных дорог необходимо принимать на основании технико-экономического расчета с учетом безопасности движения, а ширину проезжей части дороги исходя из размеров применяемых автомобилей с учетом требований отраслевых норм технологического проектирования.
При погрузке автомобилей экскаваторами должны выполняться следующие условия:
- ожидающий погрузки автомобиль должен находиться за пределами радиуса действия экскаваторного ковша и становиться под погрузку только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;
-   находящийся под погрузкой автомобиль должен быть заторможен;
-  погрузка в кузов автомобиля должна производиться только сбоку или сзади; перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля не допускается;
-  нагруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала машиниста экскаватора;
- находящийся под погрузкой автомобиль должен быть в пределах видимости машиниста.
Кабина карьерного автосамосвала должна быть перекрыта специальным защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя при погрузке. При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля обязан выходить из кабины и находиться за пределами радиуса действия ковша экскаватора.
При работе автомобиля в карьере запрещается:
-   движение автомобиля с поднятым кузовом;
-  движение задним ходом к месту погрузки на расстояние более 30 м (за исключением случаев проведения траншей);
- переезжать через кабели, проложенные по почве без специальных предохранительных укрытий;
-   перевозить посторонних людей в кабине;
-  оставлять автомобиль на уклонах и подъемах; в случае остановки на подъеме или уклоне вследствие технической неисправности водитель обязан принять меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля, - выключить двигатель, затормозить машину, положить под колеса упоры (башмаки) и др.;
- производить запуск двигателя, используя движение автомобиля под уклон.
Во всех случаях при движении автомобиля задним ходом должен подаваться непрерывный звуковой сигнал, а при движении автомобиля грузоподъемностью 10 т и более должен автоматически включаться звуковой сигнал.
Инженерные службы предприятий должны уделять особое внимание вопросам организации безопасности эксплуатации карьерного автомобильного транспорта.
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Главнейшим условием безопасной работы бульдозера является изучение и соблюдение бульдозеристом правильных и безопасных приемов управления и обслуживания машины.
До начала работы бульдозерист обязан осмотреть трактор и бульдозерную установку, проверить крепления, смазку и заправку горючим, а также состояние каната и лебедки.
1. Не разрешается оставлять бульдозер без присмотра с работающим двигателем и поднятым ножом, а также при работе направлять трос, становиться на подвесную раму и нож.
2. Запрещается работа на бульдозере без блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке передач или при отсутствии устройства для запуска двигателя из кабины, а также работа поперек крутых склонов.
3. Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера он должен быть установлен на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож опущен на землю.
4. Для осмотра ножа снизу он должен быть опущен на надежные подкладки, а двигатель бульдозера выключен. Запрещается находиться под поднятым ножом.
5. Расстояние от края гусеницы бульдозера до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий и должно быть занесено в паспорт ведения работ в забое (отвале).
6. Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не должны превышать: на подъеме 25 под уклон (спуск с грузом) 30.
7. При планировке отвала бульдозером подъезд к бровке откоса разрешается только ножом вперед. Не следует подавать бульдозер задним ходом к бровке отвала.
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Строительство жилых, и административных объектов на карьере, согласно заданию на проектирование, не предусмотрено.
Для выдачи наряд-заданий, отдыха и приема пищи рабочими и ИТР на карьере предусматривается один передвижной вагончик. 
Для профилактики заболеваний, как бытового, так и профессионального характера, ежегодно все работники будут проходить в учреждениях здравоохранения всестороннее медицинское обследование, финансируемое за счет общекомбинатских расходов комбината.
Для постоянного соблюдения чистоты и порядка, в вагончике предусматривается ежедневная уборка.
Радиометрических аномалий среди геологических пород на площади участков не выявлено, а радиологическая обстановка оценивается спокойной, поэтому пылерадиационный фактор не окажет отрицательного влияния на здоровье персонала, занятого на добыче.
Пища доставляется в термосах из столовой.
Спецодежда, спецобувь и индивидуальные средства выдаются рабочим за счет предприятия.
Ремонт одежды производится по мере необходимости рабочими самостоятельно.
Около месторождения будет размещаться промплощадка карьера, где предусматривается размещение передвижного вагончика, в котором имеется гардеробная, умывальники, помещения для обработки и хранения спецодежды. Также предусматривается установка контейнера для сбора мусора, противопожарный щит, емкость для воды, БИО туалет,  площадки для стоянки, которая будет подсыпана 30 см слоем щебенки. Обогрев помещений не предусматривается так как проведение работ предусмотрено в теплое время года. 
Энергоснабжение бытового вагончика от аккумуляторов СТ-190.
Площадка для контейнера бытовых отходов - бетонная 1,5 м х 1,5м, высотой 15 см от поверхности покрытия.
В вагоне предусмотрено нормативное естественное освещение через оконные проемы и искусственное, с применением светильников с лампами накаливания и люминесцентными, в соответствии со СНиП РК 2.04-05-2002 «Естественное и искусственное освещение».
В вагончике будет храниться медицинская аптечка, средства для индивидуальной защиты от вредных воздействий (респираторы, при необходимости средства от поражения людей электрическим током и пр.)
Для снижения загрязненности воздуха до санитарных норм предусматривается комплекс инженерно-технических мероприятий по борьбе с пылью и газами. 
Состав атмосферы должен отвечать установленным нормативам по содержанию составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы) с учетом «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.
Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной температуре воздуха предусматривается поливка дорог водой с помощью поливомоечной машины ПМ-130, емкостью цистерны 5 м3.
При экскавации  горной массы одноковшовыми экскаваторами и бульдозерных работ для пылеподавления в теплые периоды года предусматривается систематическое орошение горной массы водой с помощью  поливомоечной машины ПМ-130.
Для снижения запыленности рабочих мест в кабинах экскаваторов, бульдозеров, автосамосвалов предусматривается использование кондиционеров.
Применение автомобилей, бульдозеров, тракторов и других машин с двигателями внутреннего сгорания допускается только при наличии приспособлений, обезвреживающих ядовитые примеси выхлопных газов.
Создание нормальных атмосферных условий в карьере осуществляется за счет естественного проветривания. Искусственное проветривание карьера не предусматривается, так как  для района, где расположен карьер, характерны постоянно дующие ветры западного и юго-западного направления. 
Для хозяйственно-бытовых нужд работающих будет, использоваться привозная вода из с. Сарыадыр. Для питьевых нужд бутилированная привозная вода с близлежащего магазина. Качество питьевой воды должно соответствовать СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" от 20 февраля 2023 года № 26.
Для хранения воды на промплощадке предусматривается стальная емкость на 1 м3. Изнутри емкости должны быть покрыты специальным лаком или краской, предназначенной для покрытия баков (цистерн) питьевой воды (полиизобутиленовый лак, лак ХС-74), железный сурик на олифе, эпоксидные покрытия на основе смол ЭД-5 и ЭД-6 и т.д. 
Питьевая вода на рабочие места (карьер) доставляется автомашиной в ёмкостях объемом 5, 29 л.
На промплощадке карьера, будет установлен БИО туалет который представляет собой стандартное двухсекционное сооружение. Дезинфекция БИО туалет будет периодически производиться хлорной известью, вывозка стоков будет производиться ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальным предприятием. 
Техническое водоснабжение для пылеподавление и полив будет обеспечиваться привозной водой не питьевого назначения по договору.
Расход водопотребления на хозяйственно бытовые нужды приведен в табл. 7.1.
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Данные по водопотреблению 
Таблица 7.1.  
	№
	Наименование 
	Един.
	Кол-во
	Расход воды на единицу
	Годовой расход воды 
	Безвозвратное
	Кол-во выпускаемых
	Кол-во выпускаемых
	 
	 

	п/п
	водопотребителей 
	измер.
	 
	измерения,  куб.м./сут
	тыс.куб.м.
	водопотребл.
	сточных вод на един. 
	сточных вод в год
	 
	 

	 
	(цех, участок)
	 
	 
	оборот.
	свежей из источников
	оборот.
	свежей из источников
	и потери воды
	измерения,  куб.м.
	тыс.куб.м.
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	вода
	 
	в том числе:
	вода
	 
	в том числе:
	на
	 
	 
	в том числе:
	 
	в том числе:
	Примечание

	 
	 
	
	 
	 
	 
	всего
	произ.
	хоз.
	полив
	 
	всего
	произ.
	хоз.
	полив
	един.
	всего
	всего
	произ-
	хоз.
	всего
	произ-
	хоз.
	 
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	технич.
	питьев.
	или
	 
	 
	технич.
	питьев.
	или
	измер.
	 
	 
	водст.
	бытов.
	 
	водст.
	бытов.
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	нужды
	нужды
	орошен.
	 
	 
	нужды
	нужды
	орошен.
	куб.м.
	тыс.м³
	 
	стоки
	стоки
	 
	стоки
	стоки
	 
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями на 25.12.2017 г.)

	1
	ИТР
	
	раб.
	1
	 
	0,025
	 
	0,025
	 
	 
	0,00350
	 
	0,0035
	
	 
	
	0,025
	 
	0,025
	0,00350
	 
	0,00350
	

	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	дней
	140

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями на 25.12.2017 г.)

	2
	Рабочие
	
	раб.
	4
	 
	0,025
	 
	0,025
	 
	 
	0,01400
	 
	0,014
	
	 
	
	0,025
	 
	0,025
	0,014
	 
	0,014
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	дней
	140

	 
	Пылеподавление 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями на 25.12.2017 г.)

	3
	
	1м2
	393000
	 
	0,0005
	 
	 
	0,0005
	 
	0,1965
	 
	 
	0,1965
	0,0005
	0,1965
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	дней
	1

	 
	Полив травянистой растительности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	СП РК 4.01-101-2012 (с изменениями на 25.12.2017 г.)

	3
	
	1м2
	393000
	 
	0,0015
	 
	 
	0,0015
	 
	0,5895
	 
	 
	0,5895
	0,0015
	0,5895
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	дней
	1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Итого 
	 
	0,8035
	 
	0,0175
	0,786
	 
	0,786
	0,05
	 
	0,05
	0,0175
	 
	0,01750
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Раздел охраны окружающей среды выполняется в целях определения экологических и иных последствий вариантов принимаемых управленческих и хозяйственных решений, разработки рекомендаций по оздоровлению окружающей среды, предотвращению уничтожения, деградации, повреждения и истощения естественных экологических систем природных ресурсов.
Памятники, состоящие на учёте в органах охраны памятников, имеющие архитектурно–художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана, на территории размещения объекта отсутствуют.
Рассматриваемый объекта не затрагивает заповедники, особо охраняемые природные территории.
Расчет максимальных приземных концентраций вредных веществ позволяет выделить зоны с нормативным качеством воздуха и повышенным содержанием отдельных ингредиентов по отношению к ПДК. 
Состояние воздушного бассейна на территории предприятия и прилегающей территории характеризуется максимальными приземными концентрациями вредных веществ.  
Анализ результатов расчетов показал, что на территории предприятия и прилегающей зоне влияния от источников загрязнения атмосферы максимальная приземная концентрация на санитарно - защитной зоне ни по одному из основных ингредиентов и ни по одной из групп, обладающим эффектом суммации, не превышает 1 ПДК.
По степени воздействия на организм человека выбрасываемые вещества подразделяются в соответствии с санитарными нормами на 4 класса опасности. Для каждого из выбрасываемых веществ Минздравом разработаны и утверждены предельно допустимые концентрации содержания их в атмосферном воздухе для населенных мест (ПДК м.р., ПДК с.с. или ОБУВ). 
Состав атмосферы карьера должен отвечать установленным нормативам по содержанию составных частей воздуха и вредных примесей (пыль, газы) с учетом «Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70.
Создание нормальных атмосферных условий в карьере осуществляется за счет естественного проветривания. Искусственное проветривание карьера не предусматривается, так как  для района, где расположен карьер, характерны постоянно дующие ветры западного и юго-западного направления. 
Организационные мероприятия включают в себя следующие организационно-технологические вопросы:
· тщательную технологическую регламентацию проведения работ;
· организацию экологической службы надзора за выполнением проектных решений;
· организацию и проведение мониторинга загрязнения атмосферного воздуха;
· обязательное экологическое сопровождение всех видов деятельности.
При соблюдении всех вышеизложенных условий воздействие на атмосферный воздух на территории расположения месторождения будет незначительным и не повлечет за собой необратимых процессов.

Характеристика санитарно - защитной зоны.
Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - это территория, отделяющая предприятия, их здания и сооружения с технологическими процессами, служащими источником воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки.
Нормативное расстояние  от источников выброса до границы санитарно-защитной зоны устанавливается согласно санитарным правилам СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. работы по рекультивации не классифицируются.

Отходы, образующиеся при разработке месторождении.
Образующиеся на предприятии отходы требуют для своей переработки специальных технологических процессов, не соответствующих профилю предприятия. Внедрение этих процессов на данном предприятии технически и экономически нецелесообразно. Отходы должны  вывозиться на полигоны не реже 1 раза в 6 месяцев, а также сдаваться на переработку, утилизацию или обезвреживание специализированным предприятиям.
В периоды накопления отходов для сдачи на полигон или специализированные предприятия - переработчики предусматривается их временное накопление (хранение) на территории предприятия в специальных местах, оборудованных в соответствии с действующими нормами и правилами.

Предложения по нормативам выбросов.
Рассчитанные значения ПДВ в атмосферный воздух являются научно обоснованной технической нормой выброса промышленным предприятием вредных химических веществ, обеспечивающей соблюдения  требований санитарных органов по чистоте атмосферного воздуха населенных мест и промышленных площадок. Основными критериями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ в атмосферный воздух для источников загрязнения атмосферы являются ПДК. 
На основании результатов расчета рассеивания в атмосфере составлен перечень загрязняющих веществ, выбросы от которых предложены в качестве нормативов ПДВ в атмосферный воздух. 
Нормативы эмиссий от передвижных источников устанавливаются в соответствии с законодательством РК о техническом регулировании в виде предельных концентраций основных загрязняющих веществ в выхлопных газах техническими регламентами для передвижных источников.























9. [bookmark: _Toc206741345]КОНТРОЛЬ ЗА ПРОЦЕССОМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ. ПРИЕМКА – СДАЧА РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫХ ЗЕМЕЛЬ

Контроль хода производства технического и биологического этапа осуществляется маркшейдерской службой ТОО «Азурит-2019» с участием землеустроительной службы.
Приемка-передача рекультивированных земель землепользователю производится комиссией, назначаемой местным исполнительным органом, на территории которого находятся эти земли, и оформляется актом.
В состав комиссии по приемке-передаче рекультивированных земель включаются: представитель акимата; инженер-землеустроитель; представители предприятия, передающего земли, и землепользователя, принимающих земли.
При приемке-передаче рекультивированных земель комиссия обязана:
-проверить соответствие выполненных рекультивационных работ утвержденному проекту и дать оценку;
-дать заключение о готовности объекта к проведению работ по восстановлению плодородия нарушенных земль;
-уточнить продолжительность периода мелиоративной подготовки, а также последующее использование рекультивированных земель.
При наличии дефектов и недоделок комиссия устанавливает сроки их исправления. Акт приемки-передачи рекультивированных земель, не позднее чем в двухнедельный срок после устранения дефектов и недоделок, утверждается районным акиматом.
Принятые комиссией рекультивированные земельные участки возвращаются прежним или отводятся другим землепользователям в установленном порядке.
Рекультивированные земли для использования в сельском хозяйстве до полного восстановления плодородия учитываются в земельно-учетной документации отдельной графой «рекультивированные земли» как земли, находящиеся в стадии мелиоративной подготовки. После завершения мелиоративной подготовки земельные участки зачисляются в соответствующие виды угодий в установленном порядке.
Акт приемки-передачи рекультивированных земель составляется в трех экземплярах. Один экземпляр направляется в райакимат инженеру-землеустроителю, второй - землепользователю, третий - предприятию, передающему рекультивированные земли. К акту прилагается план передаваемого земельного участка.
Предприятие, осуществляющее рекультивацию земель, несут ответственность:
-за качественное выполнение в установленные сроки всех работ в соответствии с утвержденным проектом, за своевременную передачу для дальнейшего использования рекультивированных земель;
-за своевременное перечисление средств землепользователям на осуществление мероприятий по восстановлению плодородия рекультивируемых земель (в соответствии с утвержденным проектом) после завершения работ по рекультивации и передаче (возврате) этих земель для использования в сельском хозяйстве.
Землепользователи, которым передаются (возвращаются) эти земли для последующего использования в сельском хозяйстве, несут ответственность за качественное выполнение работ по восстановления их плодородия, в соответствии с утвержденным проектом.
При приемке-передаче рекультивируемых участков для сельскохозяйственного использования комиссия проверяет:
-соответствие выполненных работ утвержденному проекту;
-качество планировочных работ;	
-мощность и равномерность насыпки плодородного слоя почвы и подстилающих пород;
-качественный состав плодородного слоя почвы, подстилающих пород на корнеобитаемой глубине;
-уровень залегания и качество грунтовых вод;
-наличие подъездных дорог.




















































[bookmark: _Toc206741346]II. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

Сметная документация к проекту рекультивации земель, нарушаемых при добыче осадочных пород (песчаник, супесь и дресвяно-щебенистая кора выветривания по песчаникам) месторождения «Сарыадыр-1» в Целиноградском районе Акмолинской области кадастровый номер 01:011:037:823 составлена в соответствии с Нормативным документом по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан. Расчет произведен в программе «СМЕТА РК-2020». Программа СМЕТА РК 2020 включает сборники элементных сметных норм Республики Казахстан (ЭСН РК 2015), сборники сметных цен в текущем уровне, укрупненные сметные нормативы (УСН, МАФ) которые регулярно дополняются и обновляются разработчиком по договору с АО «КазНИИСА».
Сводный сметный расчет составлен с учетом МРП и НДС, установленных на  2026 год.
Снятие плодородного слоя почвы не учитывается при счете сметной документации, так как предусмотрено в плане горных работ, и производиться перед добычными работами в период освоения месторождения.
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к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

	
	

	
	Форма 2

	Заказчик
	ТОО "Азурит-2019"

	(наименование организации)

	Утвержден / Согласован

	

	Сметный расчет стоимости строительства в сумме
	77532,244
	тысячи тенге
	

	в том числе:
налог на добавленную стоимость
	-
	тысячи тенге
	

	

	

	(ссылка на документ о согласовании / утверждении)

	"____"____________________20____г.
	

	

	Сметный расчет стоимости строительства

	

	Проект рекультивации земель, нарушаемых при добыче осадочных пород (песчаник, супесь и дресвяно-щебенистая кора выветривания по песчаникам) месторождения "Сарыадыр-1" в Целиноградском районе Акмолинской области кадастровый номер 01:011:037:823

	(наименование стройки)

	Составлен  в текущих ценах по состоянию на 2026г.

	
№
п/п
	№ смет и
расчетов,
иные
документы
	
Наименование глав,
объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, тысячи тенге
	
Всего,
тысячи тенге

	
	
	
	строительно-
монтажных
работ
	оборудования,
мебели и
инвентаря
	прочих
затрат
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Глава 2. Основные объекты строительства

	1
	1
	Технический этап
	73653,583
	
	
	73653,583

	
	
	Итого по главе 2
	73653,583
	
	
	73653,583

	
	
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	2
	2
	Биологический этап
	4252,323
	
	
	4252,323

	
	
	Итого по главе 7
	4252,323
	
	
	4252,323

	
	
	Итого по главам 1 - 7
	77905,906
	
	
	77905,906

	
	
	Итого по главам 1 - 9
	77905,906
	
	
	77905,906

	
	
	Итого сметная стоимость
	77905,906
	
	
	77905,906
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	Форма 4

	

	Наименование стройки
	Проект рекультивации земель, нарушаемых при добыче осадочных пород (песчаник, супесь и дресвяно-щебенистая кора выветривания по песчаникам) месторождения "Сарыадыр-1" в Целиноградском районе Акмолинской области кадастровый номер 01:011:037:823

	

	Наименование объекта
	

	
	

	
	Локальная смета № 1
(Локальный сметный расчет)

	на
	Технический этап

	
	

	
	(наименование работ и затрат)

	
	

	

	Основание:
	

	

	
	Сметная стоимость
	73653583
	тенге

	
	Сметная заработная плата
	29410466
	тенге

	
	Нормативная трудоемкость
	6831,32
	чел-ч 1351.39/164=8.24 ч/мес

	
	Машины и механизмы
	63438483
	тенге

	
	Материалы и оборудование
	6851637
	тенге

	Составлен  в текущих ценах по состоянию на 2026г.

	№
п/п
	Шифр норм,
код ресурса
	Наименование
работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество
	Стоимость единицы, тенге
	Общая стоимость, тенге
	Накладные расходы, тенге
	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	Затраты труда рабочих- строителей, всего

	
	
	
	
	
	Всего

	эксплуатация
машин
	Всего

	эксплуатация машин
	материалы

	
	
	

	
	
	
	
	
	зарплата
рабочих-
строителей
	в т.ч.
зарплата
машинистов
	зарплата
рабочих-
строителей
	в т.ч.
зарплата
машинистов
	оборудование,
мебель,
инвентарь
	Сметная прибыль, тенге
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Затраты труда машинистов, всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	1101-0201-0209
	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором ''Обратная лопата'', вместимость ковша 1,6 м3, группа грунта 3
	м3 грунта
	4908,0
	97,88
	88,84
	480391
	436024
	-
	-
	480391
	20,91

	
	
	
	
	
	9,04
	45,08
	44367
	221264
	-
	-
	
	42,80

	
	001-0120
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)
	чел.-ч
	20,90808
	2122,00
	
	44367
	
	
	
	
	

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	56,04936
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	9,04
	
	44367
	
	
	
	
	

	
	311-401-0109
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м3, масса свыше 26 до 35 т
	маш.-ч
	42,79776
	10188,00
	
	436024
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	88,84
	
	436024
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	45,08
	
	221264
	
	
	
	
	

	2
	412-1020301
	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км
	т·км
	8589,0
	25,00
	25,00
	214725
	214725
	-
	-
	214725
	-

	3
	1101-0201-0109
	Разработка грунта в карьере в отвал экскаватором ''Обратная лопата'', вместимость ковша 1,6 м3, группа грунта 3
	м3 грунта
	4908,0
	87,33
	79,16
	428618
	388521
	-
	-
	428618
	18,90

	
	
	
	
	
	8,17
	40,17
	40097
	197159
	-
	-
	
	38,14

	
	001-0120
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)
	чел.-ч
	18,8958
	2122,00
	
	40097
	
	
	
	
	

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	38,13516
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	8,17
	
	40097
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	311-401-0109
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м3, масса свыше 26 до 35 т
	маш.-ч
	38,13516
	10188,00
	
	388521
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	79,16
	
	388521
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	40,17
	
	197159
	
	
	
	
	

	4
	1101-0201-0210
	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором ''Обратная лопата'', вместимость ковша 1,6 м3, группа грунта 4
	м3 грунта
	202300,0
	138,70
	123,68
	28058088
	25020933
	-
	-
	28058088
	1197,62

	
	
	
	
	
	15,01
	62,76
	3037154
	12697117
	-
	-
	
	2455,92

	
	001-0130
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)
	чел.-ч
	1197,616
	2536,00
	
	3037154
	
	
	
	
	

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3218,593
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	15,01
	
	3037154
	
	
	
	
	

	
	311-401-0109
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м3, масса свыше 26 до 35 т
	маш.-ч
	2455,922
	10188,00
	
	25020933
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	123,68
	
	25020933
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	62,76
	
	12697117
	
	
	
	
	

	5
	412-1020301
	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км
	т·км
	384370,0
	25,00
	25,00
	9609250
	9609250
	-
	-
	9609250
	-

	6
	1101-0203-0120
	Разработка грунта бульдозером, мощность 132 кВт (180 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 4
	м3 грунта
	202300,0
	112,67
	112,67
	22792251
	22792251
	-
	-
	22792251
	-

	
	
	
	
	
	-
	55,39
	-
	11204507
	-
	-
	
	2589,44
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2589,44
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	311-101-0201
	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т
	маш.-ч
	2589,44
	8802,00
	
	22792251
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	112,67
	
	22792251
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	55,39
	
	11204507
	
	
	
	
	

	7
	211-1030101
	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3
	м3
	47100,0
	145,47
	-
	6851637
	
	6851637
	-
	6851637
	

	8
	1101-0203-0401
	Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера
	314000,0
	1,50
	1,50
	469851
	469851
	-
	-
	469851
	-

	
	
	
	
	
	-
	0,74
	-
	230975
	-
	-
	
	53,38

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	53,38
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	311-101-0201
	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т
	маш.-ч
	53,38
	8802,00
	
	469851
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	1,50
	
	469851
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0,74
	
	230975
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	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	9
	1101-0201-0207
	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором ''Обратная лопата'', вместимость ковша 1,6 м3, группа грунта 1
	м3 грунта
	39300,0
	66,67
	60,52
	2620151
	2378307
	-
	-
	2620151
	113,97

	
	
	
	
	
	6,15
	30,71
	241844
	1206895
	-
	-
	
	233,44

	
	001-0120
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)
	чел.-ч
	113,97
	2122,00
	
	241844
	
	
	
	
	

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	306,147
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	6,15
	
	241844
	
	
	
	
	

	
	311-401-0109
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м3, масса свыше 26 до 35 т
	маш.-ч
	233,442
	10188,00
	
	2378307
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	60,52
	
	2378307
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	30,71
	
	1206895
	
	
	
	
	

	10
	412-1020301
	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км
	т·км
	58950,0
	25,00
	25,00
	1473750
	1473750
	-
	-
	1473750
	-

	11
	1101-0203-0401
	Планировка площади бульдозером, мощность до 132 кВт (до 180 л с)
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера
	393000,0
	1,67
	1,67
	654872
	654872
	-
	-
	654872
	-

	
	
	
	
	
	-
	0,74
	-
	289087
	-
	-
	
	66,81

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	66,81
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	-
	
	-
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	311-101-0201
	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т
	маш.-ч
	66,81
	9802,00
	
	654872
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	1,67
	
	654872
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	0,74
	
	289087
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	
	73653583
	63438483
	6851637
	-
	73653583
	1351,39

	
	
	
	
	
	
	
	3363462
	26047004
	-
	-
	
	5479,93

	
	
	Итоги по видам работ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Работы строительные земляные
Поз. 1, 3-4, 6, 8-9, 11
	тенге
	
	
	
	55504221
	52140758
	
	
	55504221
	-

	
	
	
	
	
	
	
	3363462
	26047004
	
	
	
	-

	
	
	Перевозка грузов
Поз. 2, 5, 10
	тенге
	
	
	
	11297725
	11297725
	
	
	11297725
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-

	
	
	Материалы
Поз. 7
	тенге
	
	
	
	6851637
	
	6851637
	
	6851637
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6851637,00

	
	
	Итого по смете:
	тенге
	
	
	
	73653583
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- зарплата рабочих-строителей
	тенге
	
	
	
	3363462
	
	
	
	
	

	
	
	- затраты на эксплуатацию машин
	тенге
	
	
	
	52140758
	
	
	
	
	

	
	
	- в том числе зарплата машинистов
	тенге
	
	
	
	26047004
	
	
	
	
	

	
	
	- материалов, изделий и конструкций
	тенге
	
	
	
	6851637
	
	
	
	
	

	
	
	- перевозки грузов
	тенге
	
	
	
	11297725
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	ССЦ 2025 пр. 94-нк, Акмолинская область, Целиноградский район
ПСЦ Октябрь 2025, Акмолинская область, Целиноградский район введен с 01.10.2025
	Приложение 11
к Государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан
форма

	

	Наименование стройки
	Проект рекультивации земель, нарушаемых при добыче осадочных пород (песчаник, супесь и дресвяно-щебенистая кора выветривания по песчаникам) месторождения "Сарыадыр-1" в Целиноградском районе Акмолинской области кадастровый номер 01:011:037:823

	

	Наименование объекта
	

	

	Сводная ресурсная ведомость № 1
по зданию, сооружению, объекту, стройке

	

	Технический этап

	(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

	Основание:
Локальные ресурсные ведомости (сметы)
	

	

	№
п/п
	Коды ресурсов
	Наименование ресурсов
	Единица
измерения
	Количество
	Стоимость, тысяч тенге

	
	
	
	
	
	на единицу
измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Затраты труда

	1
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6328,5545
	-
	-

	2
	001-0120
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)
	чел.-ч
	153,7739
	2,12200
	326,308

	3
	001-0130
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3)
	чел.-ч
	1197,616
	2,53600
	3037,154

	
	
	Итого ФОТ:
	
	
	
	3363,462

	Машины и механизмы по видам подрядчика

	1
	311-101-0201
	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т
	маш.-ч
	2642,82
	8,80200
	23262,102

	2
	311-101-0201
	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, среднего класса мощностью свыше 96 до 140 кВт, массой свыше 14,0 до 18,5 т
	маш.-ч
	66,81
	9,80200
	654,872

	3
	311-401-0109
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 1,5 до 2,5 м3, масса свыше 26 до 35 т
	маш.-ч
	2770,29692
	10,18800
	28223,785

	
	
	Итого по строительным машинам и механизмам подрядчика:
	
	
	
	52140,759

	
	
	в том числе оплата труда машинистов
	тенге
	
	
	26047,004

	

	
	12
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Материалы поставки заказчика

	1
	211-103-0101
	Грунт - суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3
	м3
	47100,0
	0,14547
	6851,637

	
	
	Итого по материалам поставки заказчика:
	
	
	
	6851,637

	Перевозка грузов

	1
	412-102-0301
	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км
	т·км
	451909,0
	0,02500
	11297,725

	
	
	Итого по перевозкам:
	
	
	
	11297,725

	
	
	Всего по ведомости:
	
	
	
	73653,583
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	, Акмолинская область, Целиноградский район
ЭСН РК 2025 И44 введен с 01.07.2025
ССЦ 2025 пр. 94-нк, Акмолинская область, Целиноградский район
ПСЦ Октябрь 2025, Акмолинская область, Целиноградский район введен с 01.10.2025
	Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

	
	

	
	Форма 4

	

	Наименование стройки
	Проект рекультивации земель, нарушаемых при добыче осадочных пород (песчаник, супесь и дресвяно-щебенистая кора выветривания по песчаникам) месторождения "Сарыадыр-1" в Целиноградском районе Акмолинской области кадастровый номер 01:011:037:823

	

	Наименование объекта
	

	
	

	
	Локальная смета № 2
(Локальный сметный расчет)

	на
	Биологический этап

	
	

	
	(наименование работ и затрат)

	
	

	

	Основание:
	

	

	
	Сметная стоимость
	4252323
	тенге

	
	Сметная заработная плата
	1292859
	тенге

	
	Нормативная трудоемкость
	491,41
	чел-ч 230.79/164=1.41 ч/мес

	
	Машины и механизмы
	2101232
	тенге

	
	Материалы и оборудование
	1661355
	тенге

	Составлен  в текущих ценах по состоянию на 2026г.

	№
п/п
	Шифр норм,
код ресурса
	Наименование
работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество
	Стоимость единицы, тенге
	Общая стоимость, тенге
	Накладные расходы, тенге
	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	Затраты труда рабочих- строителей, всего

	
	
	
	
	
	Всего

	эксплуатация
машин
	Всего

	эксплуатация машин
	материалы

	
	
	

	
	
	
	
	
	зарплата
рабочих-
строителей
	в т.ч.
зарплата
машинистов
	зарплата
рабочих-
строителей
	в т.ч.
зарплата
машинистов
	оборудование,
мебель,
инвентарь
	Сметная прибыль, тенге
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Затраты труда машинистов, всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	1147-0201-0701
	Вспашка почвы средние
	га
	31,4
	18154,89
	18154,89
	570064
	570064
	-
	-
	570064
	-

	
	
	
	
	
	-
	7963,64
	-
	250058
	-
	-
	
	82,58

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	82,582
	-
	
	-
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	зарплата рабочих - строителей
	
	
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	326-102-0801
	Оборудование навесное сельскохозяйственное
	маш.-ч
	82,582
	127,00
	
	10488
	
	
	
	
	

	
	334-101-0101
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	82,582
	6776,00
	
	559576
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	18154,89
	
	570064
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7963,64
	
	250058
	
	
	
	
	

	2
	1147-0201-0602
	Боронование в один след
	га
	31,4
	746,23
	746,23
	23432
	23432
	-
	-
	23432
	-

	
	
	
	
	
	-
	363,36
	-
	11410
	-
	-
	
	3,77

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3,768
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	326-102-0801
	Оборудование навесное сельскохозяйственное
	маш.-ч
	4,082
	127,00
	
	518
	
	
	
	
	

	
	334-102-0104
	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	3,768
	6081,00
	
	22913
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	746,23
	
	23432
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	363,36
	
	11410
	
	
	
	
	

	3
	1147-0205-0101
	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием
	га
	31,4
	10906,50
	10906,50
	342464
	342464
	-
	-
	342464
	-

	
	
	
	
	
	-
	4986,75
	-
	156584
	-
	-
	
	47,10

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	47,1
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	311-401-0201
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т
	маш.-ч
	23,55
	8439,00
	
	198738
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	326-102-0102
	Сеялки туковые (без трактора)
	маш.-ч
	23,55
	22,00
	
	518
	
	
	
	
	

	
	334-102-0104
	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	23,55
	6081,00
	
	143208
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	10906,50
	
	342464
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4986,75
	
	156584
	
	
	
	
	

	4
	254-107-0102
	Удобрение сухое
	кг
	1821,0
	273,24
	-
	497570
	
	497570
	-
	497570
	

	5
	1147-0203-1002
	Посев травы многолетней
	га
	31,4
	3263,40
	3263,40
	102471
	102471
	-
	-
	102471
	-

	
	
	
	
	
	-
	1362,60
	-
	42786
	-
	-
	
	14,13

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14,13
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	326-102-0101
	Сеялки прицепные
	маш.-ч
	14,13
	1171,00
	
	16546
	
	
	
	
	

	
	334-102-0104
	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	14,13
	6081,00
	
	85925
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	3263,40
	
	102471
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1362,60
	
	42786
	
	
	
	
	

	6
	254-1060101
	Семена многолетних трав
	кг
	942,0
	1217,44
	-
	1146828
	
	1146828
	-
	1146828
	

	7
	1147-0107-0501
	Полив зеленого насаждения из шланга поливомоечной машины
	м3
	471,0
	3332,26
	2256,48
	1569494
	1062802
	16956
	-
	1569494
	230,79

	
	
	
	
	
	1039,78
	726,72
	489736
	342285
	-
	-
	
	113,04

	
	006-0120
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)
	чел.-ч
	230,79
	2122,00
	
	489736
	
	
	
	
	

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	113,04
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	1039,78
	
	489736
	
	
	
	
	

	
	321-211-0201
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	113,04
	9402,00
	
	1062802
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	2256,48
	
	1062802
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	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	726,72
	
	342285
	
	
	
	
	

	
	217-603-0104
	Вода техническая
	м3
	471,0
	36,00
	
	16956
	
	
	
	
	

	
	
	материалы
	
	
	36,00
	
	16956
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	
	4252323
	2101232
	1661355
	-
	4252323
	230,79

	
	
	
	
	
	
	
	489736
	803123
	-
	-
	
	260,62

	
	
	Итоги по видам работ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Озеленение
Поз. 1-3, 5, 7
	тенге
	
	
	
	2607924
	2101232
	16956
	
	2607924
	-

	
	
	
	
	
	
	
	489736
	803123
	
	
	
	16956,00

	
	
	Материалы
Поз. 4, 6
	тенге
	
	
	
	1644399
	
	1644399
	
	1644399
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1644399,00

	
	
	Итого по смете:
	тенге
	
	
	
	4252323
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- зарплата рабочих-строителей
	тенге
	
	
	
	489736
	
	
	
	
	

	
	
	- затраты на эксплуатацию машин
	тенге
	
	
	
	2101232
	
	
	
	
	

	
	
	- в том числе зарплата машинистов
	тенге
	
	
	
	803123
	
	
	
	
	

	
	
	- материалов, изделий и конструкций
	тенге
	
	
	
	1661355
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	, Акмолинская область, Целиноградский район
ЭСН РК 2025 И44 введен с 01.07.2025
ССЦ 2025 пр. 94-нк, Акмолинская область, Целиноградский район
ПСЦ Октябрь 2025, Акмолинская область, Целиноградский район введен с 01.10.2025
	Приложение 2
к Нормативному документу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

	
	

	
	Форма 4

	

	Наименование стройки
	Проект рекультивации земель, нарушаемых при добыче осадочных пород (песчаник, супесь и дресвяно-щебенистая кора выветривания по песчаникам) месторождения "Сарыадыр-1" в Целиноградском районе Акмолинской области кадастровый номер 01:011:037:823

	

	Наименование объекта
	

	
	

	
	Локальная смета № 2
(Локальный сметный расчет)

	на
	Биологический этап

	
	

	
	(наименование работ и затрат)

	
	

	

	Основание:
	

	

	
	Сметная стоимость
	5322134
	тенге

	
	Сметная заработная плата
	1618132
	тенге

	
	Нормативная трудоемкость
	615,05
	чел-ч 288.86/164=1.76 ч/мес

	
	Машины и механизмы
	2629886
	тенге

	
	Материалы и оборудование
	2079298
	тенге

	Составлен  в текущих ценах по состоянию на 2026г.

	№
п/п
	Шифр норм,
код ресурса
	Наименование
работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество
	Стоимость единицы, тенге
	Общая стоимость, тенге
	Накладные расходы, тенге
	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	Затраты труда рабочих- строителей, всего

	
	
	
	
	
	Всего

	эксплуатация
машин
	Всего

	эксплуатация машин
	материалы

	
	
	

	
	
	
	
	
	зарплата
рабочих-
строителей
	в т.ч.
зарплата
машинистов
	зарплата
рабочих-
строителей
	в т.ч.
зарплата
машинистов
	оборудование,
мебель,
инвентарь
	Сметная прибыль, тенге
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Затраты труда машинистов, всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	1147-0201-0701
	Вспашка почвы средние
	га
	39,3
	18154,89
	18154,89
	713487
	713487
	-
	-
	713487
	-

	
	
	
	
	
	-
	7963,64
	-
	312971
	-
	-
	
	103,36

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	103,359
	-
	
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	326-102-0801
	Оборудование навесное сельскохозяйственное
	маш.-ч
	103,359
	127,00
	
	13127
	
	
	
	
	

	
	334-101-0101
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	103,359
	6776,00
	
	700361
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	18154,89
	
	713487
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	7963,64
	
	312971
	
	
	
	
	

	2
	1147-0201-0602
	Боронование в один след
	га
	39,3
	746,23
	746,23
	29327
	29327
	-
	-
	29327
	-

	
	
	
	
	
	-
	363,36
	-
	14280
	-
	-
	
	4,72

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4,716
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	326-102-0801
	Оборудование навесное сельскохозяйственное
	маш.-ч
	5,109
	127,00
	
	649
	
	
	
	
	

	
	334-102-0104
	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	4,716
	6081,00
	
	28678
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	746,23
	
	29327
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	363,36
	
	14280
	
	
	
	
	

	3
	1147-0205-0101
	Внесение минеральных удобрений с механизированной загрузкой с разбрасыванием
	га
	39,3
	10906,50
	10906,50
	428625
	428625
	-
	-
	428625
	-

	
	
	
	
	
	-
	4986,75
	-
	195979
	-
	-
	
	58,95

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	58,95
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	311-401-0201
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т
	маш.-ч
	29,475
	8439,00
	
	248740
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	326-102-0102
	Сеялки туковые (без трактора)
	маш.-ч
	29,475
	22,00
	
	648
	
	
	
	
	

	
	334-102-0104
	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	29,475
	6081,00
	
	179237
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	10906,50
	
	428625
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	4986,75
	
	195979
	
	
	
	
	

	4
	254-107-0102
	Удобрение сухое
	кг
	2279,0
	273,24
	-
	622714
	
	622714
	-
	622714
	

	5
	1147-0203-1002
	Посев травы многолетней
	га
	39,3
	3263,40
	3263,40
	128252
	128252
	-
	-
	128252
	-

	
	
	
	
	
	-
	1362,60
	-
	53550
	-
	-
	
	17,68

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	17,685
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	326-102-0101
	Сеялки прицепные
	маш.-ч
	17,685
	1171,00
	
	20709
	
	
	
	
	

	
	334-102-0104
	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	17,685
	6081,00
	
	107542
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	3263,40
	
	128252
	
	
	
	
	

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	1362,60
	
	53550
	
	
	
	
	

	6
	254-1060101
	Семена многолетних трав
	кг
	1179,0
	1217,44
	-
	1435362
	
	1435362
	-
	1435362
	

	7
	1147-0107-0501
	Полив зеленого насаждения из шланга поливомоечной машины
	м3
	589,5
	3332,26
	2256,48
	1964367
	1330195
	21222
	-
	1964367
	288,86

	
	
	
	
	
	1039,78
	726,72
	612950
	428401
	-
	-
	
	141,48

	
	006-0120
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)
	чел.-ч
	288,855
	2122,00
	
	612950
	
	
	
	
	

	
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	141,48
	-
	
	-
	
	
	
	
	

	
	
	зарплата рабочих - строителей
	
	
	1039,78
	
	612950
	
	
	
	
	

	
	321-211-0201
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	141,48
	9402,00
	
	1330195
	
	
	
	
	

	
	
	эксплуатация машин
	
	
	2256,48
	
	1330195
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	
	в т.ч. зарплата машинистов
	
	
	726,72
	
	428401
	
	
	
	
	

	
	217-603-0104
	Вода техническая
	м3
	589,5
	36,00
	
	21222
	
	
	
	
	

	
	
	материалы
	
	
	36,00
	
	21222
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по смете
	
	
	
	
	5322134
	2629886
	2079298
	-
	5322134
	288,86

	
	
	
	
	
	
	
	612950
	1005182
	-
	-
	
	326,19

	
	
	Итоги по видам работ:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Озеленение
Поз. 1-3, 5, 7
	тенге
	
	
	
	3264058
	2629886
	21222
	
	3264058
	-

	
	
	
	
	
	
	
	612950
	1005182
	
	
	
	21222,00

	
	
	Материалы
Поз. 4, 6
	тенге
	
	
	
	2058076
	
	2058076
	
	2058076
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2058076,00

	
	
	Итого по смете:
	тенге
	
	
	
	5322134
	
	
	
	
	

	
	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	- зарплата рабочих-строителей
	тенге
	
	
	
	612950
	
	
	
	
	

	
	
	- затраты на эксплуатацию машин
	тенге
	
	
	
	2629886
	
	
	
	
	

	
	
	- в том числе зарплата машинистов
	тенге
	
	
	
	1005182
	
	
	
	
	

	
	
	- материалов, изделий и конструкций
	тенге
	
	
	
	2079298
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	ССЦ 2025 пр. 94-нк, Акмолинская область, Целиноградский район
ПСЦ Октябрь 2025, Акмолинская область, Целиноградский район введен с 01.10.2025
	Приложение 11
к Государственному нормативу по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан
форма

	

	Наименование стройки
	Проект рекультивации земель, нарушаемых при добыче осадочных пород (песчаник, супесь и дресвяно-щебенистая кора выветривания по песчаникам) месторождения "Сарыадыр-1" в Целиноградском районе Акмолинской области кадастровый номер 01:011:037:823

	

	Наименование объекта
	

	

	Сводная ресурсная ведомость № 2
по зданию, сооружению, объекту, стройке

	

	Биологический этап

	(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

	Основание:
Локальные ресурсные ведомости (сметы)
	

	

	№
п/п
	Коды ресурсов
	Наименование ресурсов
	Единица
измерения
	Количество
	Стоимость, тысяч тенге

	
	
	
	
	
	на единицу
измерения
	общая

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Затраты труда

	1
	099-0100
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	260,62
	-
	-

	2
	006-0120
	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2)
	чел.-ч
	230,79
	2,12200
	489,736

	
	
	Итого ФОТ:
	
	
	
	489,736

	Машины и механизмы по видам подрядчика

	1
	321-211-0201
	Машины поливомоечные 6000 л
	маш.-ч
	113,04
	9,40200
	1062,802

	2
	326-102-0801
	Оборудование навесное сельскохозяйственное
	маш.-ч
	86,664
	0,12700
	11,006

	3
	326-102-0101
	Сеялки прицепные
	маш.-ч
	14,13
	1,17100
	16,546

	4
	326-102-0102
	Сеялки туковые (без трактора)
	маш.-ч
	23,55
	0,02200
	0,518

	5
	334-101-0101
	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	82,582
	6,77600
	559,576

	6
	334-102-0104
	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)
	маш.-ч
	41,448
	6,08100
	252,045

	7
	311-401-0201
	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т
	маш.-ч
	23,55
	8,43900
	198,738
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	Итого по строительным машинам и механизмам подрядчика:
	
	
	
	2101,231

	
	
	в том числе оплата труда машинистов
	тенге
	
	
	803,123

	Материалы поставки подрядчика

	1
	217-603-0104
	Вода техническая
	м3
	471,0
	0,03600
	16,956

	2
	254-106-0101
	Семена многолетних трав
	кг
	942,0
	1,21744
	1146,828

	3
	254-107-0102
	Удобрение сухое
	кг
	1821,0
	0,27324
	497,570

	
	
	Итого по материалам поставки подрядчика:
	
	
	
	1661,354

	
	
	Всего по ведомости:
	
	
	
	4252,321








[bookmark: _Toc206741347]СПИСОК НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

1. Земельный кодекс Республики Казахстан;
2.  «Инструкция по разработке рабочих проектов рекультивации нарушенных земель» от 2 августа 2023 года № 289;
3.  Закон Республики Казахстан "О гражданской защите" (от 11 апреля 2014 года № 188-V); 
4. ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;
5.  ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и определения;
6.  ГОСТ 17.5.1.02-85  Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации;
7.  ГОСТ 17.5.1.03-86  Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород  для биологической рекультивации земель;
8.  ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
9.  ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель»;
10. ГОСТ   17.5.3.05-85	«Охрана   природы.	Рекультивация   земель.   Общие   требования   к землеванию»;
11. «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15;
12. «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70; 
13. СП «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения» от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72;
14. СП «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к обеспечению радиационной безопасности»  от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020;
15. СП "Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" от 20 февраля 2023 года № 26;
16. СП «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов» от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2;
17. Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК «О недрах и недропользовании»;
18. ССЦ РК 8.04-08-2019 Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции, Нерудные материалы, бетоны, растворы, мелкоштучные изделия, железобетонные изделия и конструкции;
19. ЭСН РК 8.04-01-2015  Сборник элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные работы;
20. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352;
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