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Утверждаю 
Директор 
ТОО «Minerals Supply Services Atyrau» 

     __________ Е.Н. Мухсинов 
 

 

ЗАДАНИЕ  НА  ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТЫ 

План горных работ для разработки песка (грунта) месторождения «MSS №3» 

1.  Основание для проведения  
работ 

1. Задание на составление плана горных ра-
бот; 
2. Протокол №45 заседания экспертной ко-
миссии по вопросам недропользования от 11 
ноября 2025 года.

 	  

2.  Цель работ Составление плана горных работ.
  

3.  Местоположение объекта Атырауская область, Жылыойский район. 
Географические координаты центра участка: 
46° 02' 30,0'' северной широты, 53° 33' 50'' 
восточной долготы. 

  

4.  Рекомендуемый план Индивидуальное планирование. 
  

5.  Стадийность планирование В одну стадию.
  

6.  Назначение карьера и  
производительность 

Добыча песка (грунта) на: 
2026г. – 135,274 тыс.м3; 
2027г. – 150,0 тыс.м3; 
2028-31 гг. – по 800,0 тыс.м3. 

7.  Основные технологические 
процессы 

Вскрышные и добычные работы. 

  

8.  Технология производства работ Раздельная выемка вскрышных пород и по-
лезной толщи, без применения буровзрыв-
ных работ

  

9.  Место складирования  
вскрышных пород 

Решить планом. 

  

10.  Режим работы карьера Сезонный (март-октябрь), продолжитель-  
ность смены – 11,5 часов. 

  

11.  Основное и вспомогательное 
оборудования при производстве 
работ, транспортировка 
полезного ископаемого 

Имеющееся в наличии у недропользователя 
бульдозер Caterpillar D8K - на вскрыше, пла-
нировке дна, и содержания дорог; экскаватор 
ЭО 4225 - на добыче, автосамосвал КАМАЗ 
5511 - транспортировка полезного ископае-
мого.
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12.  Источники обеспечения работ  
Связь с участком ГСМ 
 
Бытовые помещения  
Питьевая и техническая вода

Сотовые телефоны, радио телефоны  
Доставка на карьер автозаправщиком для 
горнодобычной техники.  
Типовой вагон.  
За счет в/п Тенгиз.

  

13.  Ремонт механизмов и  
оборудования:  
Текущий капитальный 

 
На месте.  
В ремонтных мастерских ТОО «Minerals 
Supply Services Atyrau». 

  

14.  Сроки проведения плана 
горных работ 

Согласно Контракту 

  

15.  Требования для выполнения  
работ 

Заказчик предоставляет Подрядчику исход-
ные данные для составления плана горных 
работ (Пояснительная записка и др.)

  

16.  Источники финансирования За счет средств Заказчика 
  

17.  Согласование планов Все согласования с Государственными орга-
нами возлагаются на Подрядчика

 

 

 
Задание составил и получил  
главный инженер ТОО «GBR Project»                                       Б.К. Булеков 
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ВВЕДЕНИЕ 

ТОО «Minerals Supply Services Atyrau» является недропользователем ме-
сторождения песка (грунта) «MSS №3» на основании Контракт №342/2017 от 
10.04.2017г. на проведение работ по добыче.  

Месторождение расположено на контрактной территории ТОО «Тенгиз-
шевройл», которое является единственным потребителем сырья, то соответ-
ственно и объемы производства полностью зависят от потребностей данной 
компании.  

В связи с заявленным ТОО «ТШО» увеличением потребности в сырье на 
ближайшие годы по данному участку, ТОО «Minerals Supply Services Atyrau» 
была подана заявка в УПР и РП на продление контрактного срока, на что полу-
чил Протокол №45 заседания экспертной комиссии по вопросам недропользова-
ния от 11 ноября 2025 года (текст.приложение 1). На основании Протокола №45 
и технического задания директора ТОО «Minerals Supply Services Atyrau» со-
ставлен данный план горных работ для разработки песка (грунта) месторожде-
ния «MSS №3». 

При составлении плана горных работ были использованы: 
1. Протокол № 269 от 20.12.2016 г. заседания ЗК МКЗ по утверждению 

запасов песка (грунта) месторождения MSS №3 в Жылыойском районе 
Атырауской области; 

2. Отчет о результатах поисковых работ с подсчетом запасов песка (грун-
та) на участке MSS №3 в Жылыойском районе Атырауской области РК, выпол-
ненных в 2016 г; 

3. План горных работ для разработки песка (грунта) месторождения «MSS 
№3» в Жылыойском районе Атырауской области 2021 г. 

Целевым назначением запасов песка (грунта) является использование их в 
строительстве в качестве наполнителя земляного полотна автомобильных дорог 
и промышленных площадок. 

Срок эксплуатации месторождения – 5 лет (2026 - 2031 гг.). 
Всего за период с 2015 г. по 2026 г. было добыто 545,104 тыс.м3 песка 

(грунта). В основу данного «Плана горных работ…» положены все остаточные 
балансовые запасы в объеме 3485,274 тыс.м3. 

Планируемая годовая производительность по добыче глинистых пород со-
ставляет тыс.м3: в 2026 г. – 135,274, в 2027 г. – 150,0, в 2029-2031 гг. – по 800,0. 
Добыча полезного ископаемого будет разрабатываться двумя уступами валовым 
способом, в направлении с севера на юг. 

Планом горных работ предусмотрена максимально возможная выемка за-
пасов, определены потери полезного ископаемого, составляющие 5,6%. 
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1. Геолого-промышленная характеристика месторождения  
1.1. Общие сведения о районе планируемых горных работ 

Наименование объекта – месторождение песка (грунта) «MSS №3». 
Административное местонахождение – южная окраина земель Жылыой-

ского района Атырауской области Республики Казахстан. 
Географическое местонахождение – восточная часть Прикаспийской низ-

менности со смещением на юг. Участок удален на 125 от г. Кульсары в юго-
западном направлении и на 19,5 км от вах.пос Тенгиз в южном направлении.  

Географические координаты центра участка: 46° 02' 30,0'' северной широ-
ты, 53° 33' 50'' восточной долготы. 

Ландшафт – представляет собой слабо наклонную на запад (в сторону 
Каспийского моря) пустынную равнину, расположенную в центре Прикаспий-
ской низменности. Поверхность равнины находится ниже уровня Балтийского 
моря. Средние высотные отметки поверхности изменяются от  минус 17 м до  
минус 27 м. Средняя амплитуда высот не превышает 5÷6м, максимальная – до-
стигает 10м. 

Вдоль побережья Каспийского моря рельеф местности почти плоский, ха-
рактерный для прибрежных зон отступившего водоема. В центре территории 
спокойный фон равнины осложняется многочисленнымисорами, имеющими 
различную величину, конфигурацию и ориентировку. Соры соединены протока-
ми, образующими своеобразный соровый ландшафт. На возвышенностях между 
сорами развиты массивы полузакрепленных и незакрепленных эоловых песков, 
характеризующиеся мелкобугристым и бугристо-грядовым рельефом. Орогра-
фический рисунок территории дополняют лощины, образованные протоками 
р.Каратон, и урочище Мергень, созданное задержками моря при отступлении. 

По данным инженерно-геологического районирования территория отно-
сится к выработанной всхолмленной поверхности, осложненной редкими озеро-
видными понижениями и солончаками. 

Климат – резко континентальный, характеризующийся большими колеба-
ниями температур воздуха: от –18÷20°С зимой до +40÷45° летом. Среднегодовая 
температура воздуха изменяется от +7°С до +8°С. Самым жарким месяцем года 
является июль, самым холодным – январь. 

По данным климатического районирования СНиП 2.01.07–85 «Инженер-
ные изыскания для строительства» территория относится: по весу снегового по-
крова – к 3-ей зоне; по средней скорости ветра в зимний период – к 5-ой зоне; по 
давлению ветра – к 4-ой зоне; по толщине стенки гололеда – к 4-ой зоне. Норма-
тивная глубина сезонного промерзания грунтов на территории согласно СНиП 
РК 5.01–01–2002 «Основания зданий и сооружений» равна 1,3м, максимальная 
глубина сезонного промерзания грунтов – 1,45м.  

В районе наблюдается существенное превышение испарений над выпада-
ющими осадками. Среднегодовое количество осадков изменяется от 130 мм до 
170 мм, тогда как испарения составляют 1200÷1500мм, в связи с чем, относи-
тельная влажность воздуха даже осенью или весной не больше 20-30%. 
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Ветровой режим – в значительной степени определяется климатическими 
особенностями района. За последние 12 лет в районе преобладают восточные и 
западные ветры: их повторяемость составляет 19,1% и 15,0% соответственно. 
Повторяемость юго-восточных и юго-западных ветров равна 13,7% и 14,0% со-
ответственно. Ветры остальных направлений имеют повторяемость 6,4÷12,0%.  

Почвы и растительность скудная, представлена в основном дикими много-
летними засухоустойчивыми травами. Среди почв преобладают солонцы и со-
лончаки, на которых произрастают биюргун и полынь, лишь на периферии соров 
встречаются сарсазан, кермек и солончаковая полынь. В восточной части района 
развиты песчаные и супесчаные почвы со злаковой растительностью – киях, 
житняк, типчак и др. 

Животный мир довольно разнообразен и представлен грызунами (суслик, 
тушканчик, песчанка), хищниками (волк, степная лисица), парнокопытными 
(сайга, джейран); много пресмыкающихся – змей, ящериц и т.п. Из птиц харак-
терны стрепет, дрофа, куропатка, саджа, беркут. 

Инфраструктура в районе имеются железные и автомобильные дороги с 
щебеночным и асфальтовым покрытием, которые обеспечивают проезд в любое 
время года. Такими дорогами в настоящее время нефтепромыслы и поселки свя-
заны с г.Кульсары. Между промыслами нефти, поселками и г.Кульсары протя-
нулись высоковольтные линии электропередачи. 

Для обеспечения промыслов нефти пресной водой от р. Волга построен и 
успешно эксплуатируется мощный водовод, от которого также осуществляется 
питьевое водоснабжение всех населенных пунктов района. 

Главной отраслью народного хозяйства является нефтедобывающая про-
мышленность. В сельском хозяйстве района преобладает скотоводство с укло-
ном на производство мясной продукции, шкур и шерсти.    

1.2. Краткая геологическая характеристика месторождения 

Месторождение MSS №3 состоит из 6 блоков (участков).  
Участки имеют неправильную форму, различные размеры и простирание. 

Данные по ним приведены ниже в таблице 3.2.1. 
Характеристика разведанных участков 

Таблица 1.2 

№№ 
п/п 

№  
блока 

(участка)

Размеры, 
 м 

Абс. отметки 
поверхности, м 

Форма блока 

1 1 100-190х350-415 
от -23,9 до 

 – 25,1 

Неправильный четырехуголь-
ник субширотного простира-

ния 

2 2 170-590х1100 
от -23,0 до 

 – 25,2 

Неправильный многоугольник 
субмеридионального прости-

рания

3 3 170-490х820-1100 
от -22,6 до 

– 25,0
Неправильный многоугольник 

изометричной формы

4 4 190-490х820-1100 
от -22,5 до 

 – 25,0 

Неправильный многоугольник 
субмеридионального прости-

рания
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Продолжение табл. 1.2 

5 5 300-520х680-790 
от -21,8 до 

– 24,6
Неправильный многоугольник 

изометричной формы

6 6 250-685х1190-1660 
от -20,3 до 

 – 25,0 

Неправильный многоугольник 
меридионального простира-

ния 

Рельеф волнистый. Блоки приурочены к наиболее возвышенным частям 
рельефа, образующим валы, абсолютные отметки поверхности которых изменя-
ются от минус 20,3 до минус 25,3 м.  

Разведанные участки разделены между собой понижениями и сорами. Вы-
делено 6 блоков, общей площадью 226,72 га, расположенных с севера на юг в 
виде полосы, протяженностью 5850 м.  

Стратиграфически полезная толща приурочена к современным нижнено-
вокаспийским отложениям. Генезис месторождения морской.  

Литологически продуктивная толща представлена мелким песком желто-
вато-серого цвета, иногда пылеватым. Залегает продуктивная толща горизон-
тально в виде пласта устойчивой мощности. В процессе проведения разведки эта 
толща изучена до глубины 2,0 м. Мощность продуктивной толщи колеблется от 
1,7 до 1,8 м. Перекрывается полезное ископаемое аналогичными песками с кор-
нями растений мощностью 0,2 м, реже 0,3 м. Подстилается продуктивная толща 
теми же песками, местами обводненными.  

Подземные воды вскрыты двумя скважинами (с-5 и с-11) на глубине 1,9 м. 
Уровень грунтовых вод установлен на абсолютной отметке минус 27,2 м.  

Полезная толща, включенная в подсчет запасов, не обводнена. 
По сложности геологического строения продуктивной толщи месторожде-

ния MSS №3 с изменчивой мощностью относится, согласно «Инструкции по 
применению классификации к месторождениям песка», ГКЗ СССР,1982 г., к 
первому типу 2-ой группы месторождений.  

Тектоника – чрезвычайно проста: каких-либо тектонических нарушений 
при проведении геологоразведочных работ на участке не обнаружено, залегание 
пород субгоризонтальное согласное и предсказуемое. По сейсмичности террито-
рия является спокойной, неактивной. 

Геоморфология – В геоморфологическом отношении территория района 
приурочена к одному геоморфологическому элементу – северо-восточной при-
бортовой части Прикаспийская низменности, которая представляет собой акку-
мулятивную равнину, формирование которой происходило под влиянием транс-
грессий и регрессий древнего Каспия в четвертичное время. 

1.3. Характеристика проведенных геологоразведочных работ 
Основные виды проектных и выполненных работ на участке MSS №3 при-

ведены в таблице 1.3.1. 
Поисковые работы на месторождении заключались в проведении топогео-

дезических работ, бурении скважин, проходке контрольных шурфов и комплек-
се опробовательских и лабораторных работ. 

Объем выполненных геологоразведочных работ на месторождении MSS 
№3 составил: 
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Таблица 1.3.1 
№№ 
п/п 

В и д ы  р а б  о  т 
Един. 
измер 

Объем работ 

Проектный  Фактический

1. Планово-высотная привязка выработок точка 67 67
2. Топосъемка масштаба 1:5000 км2 2,3 2,3
3. Ударно-канатное бурение скважин глубиной 

2,0 м 
скв. 
п.м

65 
130 

65 
130

4. Проходка шурфов глубиной 2,0 м шурф 
п.м

2 
4,0 

2 
4,0

5. Отбор керновых проб проба 65 65
6. Отбор бороздовых проб проба 2 2
7. 
7.1 
7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 
7.9 

 
7.10 

Лабораторные испытания: 
-гранулометрический состав 
-пластичность 
-содержание органических примесей 
-объемный вес, влажность 
-относительная деформация набухания 
- коэффициент фильтрации 
- компрессионные испытания 
- химический анализ водной вытяжки 
-внутренний и внешний контроль с определе-
нием грансостава  
- радиационно- гигиеническая оценка 

 
испыт. 

-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 
-//- 

анализ 
испыт 

 
67 
- 

67 
10 
10 
10 
10 
10 
 
5 
2 

 
67 
- 

67 
10 
10 
10 
10 
10 
 
5 
2

Подсчет запасов выполнен на топооснове м-ба 1:5000 методом геологиче-
ских блоков (среднеарифметической его разновидностью), что согласуется с 
геологическим строением месторождения и системой его разведки. На место-
рождении выделены шесть  подсчетных блоков –C1 –I - С1-VI. 

В плане оконтуривание продуктивной толщи выполнено по скважинам. 
Расстояние между скважинами не превышает 400 м. В подсчет запасов вошли 
все скважины.  

В разрезах границы подсчетных блоков соответствуют интервалам проб, 
аналитически охарактеризованным, не обводненным. 

Средние мощности вскрышных пород и полезной толщи подсчитаны мето-
дом среднего арифметического. 

Площади блоков подсчитаны по координатам угловых точек (программа 
Autocad).  

Объем запасов песка мелкого (дисперсного грунта) подсчитан  по формуле 
Q = S x m, где 

Q – объем продуктивной толщи в куб.м.; 
S – площадь подсчетного блока в кв.м.;  
m – средняя мощность продуктивной толщи в м. 
 
 
 
 
 
 
 



13 

Запасы (объемы) вскрышных пород и песка (грунта)  
месторождения MSS №3 

Таблица 1.3.2 
Номер 

блока и 
категория 

Площадь бло-
ка, кв.м. 

Средняя мощность, 
м

Объем, тыс. м3 

Вскрыши Полезной 
толщи

Вскрыши Полезной 
толщи

Состояние запасов согласно протокола МКЗ 
C1-I 54702 0,20 1,80 10,940 98,464
C1-II 390400 0,20 1,80 78,080 702,720
C1-III 353243 0,22 1,78 77,713 628,773
C1-IV 404888 0,22 1,78 89,075 720,701
C1-V 357017 0,20 1,80 71,403 642,63
C1-VI 706909 0,25 1,75 176,727 1237,09

Всего  2267159   503,940 4030,378 
Отработано 

C1-I 54702 0,20 1,80 10,940 98,464
C1-II 248133,3 0,20 1,80 49,627 446,640

Всего  302835,3 0,20 1,80 60,567 545,104 
Запасы по состоянию на 01.01.2026 г. 

C1-II 142266,7 0,20 1,80 28,455 256,08
C1-III 353243 0,22 1,78 77,713 628,773
C1-IV 404888 0,22 1,78 89,075 720,701
C1-V 357017 0,20 1,80 71,403 642,63
C1-VI 706909 0,25 1,75 176,727 1237,09

Всего  1964323,7   443,373 3485,274 
Всего за период с 2015 по 2026 гг. было добыто 545,104 тыс.м3 песка 

(грунта).  
На начало 2026 года остаточные балансовые запасы составили 3485,274 

тыс.м3.  За период действия Контракта все балансовые запасы песка (грунта) ме-
сторождения «MSS №3» будут полностью отработаны. 

1.4. Эксплуатационная разведка 

        При проведении геологоразведочных работ геологическое строение участ-
ка и качество полезной толщи изучены достаточно хорошо. 

Установлено, что участок имеет простое строение, полезная толща 
залегает непосредственно под небольшим слоем почвенно-растительного слоя. 

С позиции сферы использования разведанного сырья (для создания насып-
ных земляных конструкций) грунт характеризуется достаточно стабильными по-
казателями. Кровля и подошва запасов имеют ровный рельеф. Объем имеющих-
ся геологических данных достаточен для корректного планирования и ведения 
горных работ. 

В связи с этим нет необходимости в проведении эксплуатационной раз-
ведки.  

1.5. Краткая гидрогеологическая характеристика участка 

На территории выделяется целый ряд водоносных горизонтов, 
приуроченных преимущественно к песчаным отложениям от пермских до 
четвертичных включительно. Область питания глубинных водоносных 
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горизонтов расположена на северо-востоке Прикаспийской впадины, где 
вмещающие их отложения выходят на поверхность. 
          Водоносные горизонты в четвертичных отложениях практически 
являются наиболее важными водоносными горизонтами. Они подразделяются на 
новокаспийские морские, аллювиальные и соровые, а также хвалынские 
морские. 
          Источниками питания всех водоносных горизонтов четвертичных 
отложений являются атмосферные осадки, воды Каспия и, очень редко, воды 
подстилающих отложений. 
          Водоносный горизонт в новокаспийских морских отложениях вскрыт 
шурфами на глубине от 1м до 5м. Водовмещающими породами служат пески, а 
водоупорами – глины. 
          По типу засоления эти воды относятся к хлориднонатриевым, 
минерализация их колеблется от 50 г/л до 150 г/л. 
          Морские новокаспийские отложения в прибрежной полосе находятся под 
сильным воздействием опресненных поверхностных вод Каспийского моря. 
Воды в этой полосе до глубины 1,5 м относительно опреснены. По мере 
удаления от берега минерализация этих вод увеличивается, а тип их засоления 
изменяется от магниево-сульфатно-хлоридного до магниево-натриево-
хлоридного. Дебит колодцев не превышает 0,1 л/сек. 
          Водоносный горизонт в аллювиальных новокаспийских отложениях 
приурочен  к русловым  отложениям мелких безымянных проток.  Глубина  
залегания зеркала водоносного горизонта до 2м. Водовмещающими породами 
являются пески, водоупором – глины аллювиальных отложений. 
          Водоносный горизонт в соровых отложениях новокаспийского яруса 
распространен повсеместно. Глубина залегания зеркала водоносного горизонта 
до 1,5 м. Водовмещающими породами служат пески и супеси, а водоупором – 
глинистые прослойки соровых отложений или хвалынские глины. 
          Водоносный горизонт в хвалынских морских отложениях вскрыт глубине 
минус 26,3-27,0м. Водовмещающими породами служат мелкие пески, а 
водоупором – глины хвалынского возраста. 

1.6. Инженерно-геологическая характеристика горных пород 

Грунты на месторождении «MSS №3», предназначенные в качестве грунта 
для отсыпки земляного полотна местных автомобильных дорог, других земля-
ных конструкций, в том числе грунтовых оснований под наземное оборудование 
скважин на УВС, классифицированы в соответствии с Техзаданием – по СТ РК 
25100-2002 «Грунты. Классификация». Качество грунтов оценено по СНиП РК 
3.03-09-2003 «Автомобильные дороги». 

На оцениваемом месторождении продуктивная толща представлена одно-
образными породами - песками мелкими. Средние показатели гранулометриче-
ского состава грунта песка по блокам и месторождению приведены в нижесле-
дующей таблице 1.6.1. 

 
 
Средние показатели грунтов по разностям и в целом по месторождению 
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Таблица 1.6.1 
Гранулометрический состав, %

>2 мм 2-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 Всего >0,1 <0,1
Блок С1-I

0,1 0,8 10,3 69,9 81,0 19,0 
Блок С1-II

0,0 0,8 10,0 73,8 84,6 15,4 
Блок С1-III

0,0 0,7 8,7 74,4 83,8 16,2 
Блок С1-IV

0,0 1,0 10,6 73,4 85,1 14,9 
Блок С1-V

0,0 1,8 8,0 73,0 82,7 17,3 
Блок С1-VI

0,0 1,4 9,6 68,8 79,8 20,2 
Среднее по месторождению 

0,0 1,1 9,7 72,1 82,9 17,1 

Средние значения физико-механических свойств грунтов месторождения 
представлены в таблице 1.6.2.  

Средние значения свойств грунта  
Таблица 1.6.2 

Плотность 
грунта, 

г/см3, PD 

Влажность 
грунта, W, 

% 

Плотность сухого  
Грунта (скелета), 

г/см3. PS

Набухание, 
д.е. 

Коэффициент 
фильтрации, м/сут 

Блок С1-I
1,95 12,60 1,73 0,00 0,41 

Блок С1-II
1,99 13,10 1,76 0,00 0,70 

Блок С1-III
2,00 12,8 1,77 0,002 0,43 

Блок С1-IV
2,00 12,05 1,78 0,00 0,70 

Блок С1-V
1,97 12,60 1,76 0,01 0,69 

Блок С1-VI
1,98 12,55 1,75 0,00 0,70 

Среднее по месторождению
1,98 12,60 1,76 0,00 0,64 
Средние значения основных показателей по анализу водной вытяжки в целом по 

участкам даны в нижеследующей таблице 1.6.3.       
Средние значения основных показателей водной вытяжки 

Таблица 1.6.3 
Содержание компонентов (%%) и  их соотношение

Степень засо-
ленности   (мин 

1/2HCО 3) 

Содержание лег-
кораст-воримых 

солей, % от массы 
сухого грунта

SO4            
%% 

Cl              
%% 

Cl/SO4 

1 2 3 4 5
Блок С1-I

0,024 0,007 0,292 0,090 0,124 
Блок С1-II

0,044 0,005 0,116 0,113 0,152 
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Блок С1-III
0,035 0,026 0,743 0,127 0,144 

Блок С1-IV
1 2 3 4 5

0,076 0,015 0,188 0,235 0,225 
Блок С1-V

0,020 0,006 0,303 0,104 0,147 
Блок С1-VI

0,043 0,006 0,206 0,128 0,168 
Среднее по месторождению

0,042 0,010 0,266 0,137 0,165 
Как следует из выше изложенного, грунты представлены песком мелким, 

полностью отвечающим по качеству грунтам для дорожного строительства.  
Выше приведенные данные позволяют сделать следующие выводы. 
Оцениваемые породы (грунты) по СТ РК 25100-2011 классифицируются 

как класс природного дисперсного грунта, группы - связного, подгруппы -
осадочного, вида- песков. 

Сырье характеризуется как песок мелкий, без крупных включений, нена-
бухающий и слабонабухающий, без органики, незасоленный, малой степени во-
донасыщения, малосжимаемый. 

По СНиП РК 3.03-09-2003 грунт характеризуется как песок мелкий, без 
крупных включений, ненабухающий, по качественному характеру засоления – 
сульфатный, слабозасоленный, недоувлажненный, по величине коэффициента 
фильтрации - водопроницаемый. 

Плотность грунта – 1,95-2,0 г/см3, влажность 12,05-13,10 %, набухание 
0,00 д.е, коэффициент фильтрации 0,41-0,70. 

Грунты на части месторождения MSS №3 радиационно безопасны. Аэфф не 
превышает 39-41 + 9 Бк/кг. 

1.7. Горнотехнические условия разработки месторождения 

Разработка месторождения – в зависимости от погодных условий, в 
частности от температуры воздуха Тв и влажности горных пород Wп, осуществ-
ляется только в рабочем режиме при температуре воздуха 0 ≤ Тв ≤ 40°С  и влаж-
ности пород 5 ≤ W ≤ 25%, когда горные породы в контурах карьерных полей, 
находятся в рыхлом состоянии, легко разрушаются рабочим органом выемочной 
машины (с усилием резания 2÷3 кг/см2 и выше) и обеспечивают нормальную 
проходимость транспортных машин (с удельным давлением на грунт до 10÷12 
кг/см2) без какой-либо предварительной подготовки их к выемке и перемеще-
нию. 

Способ разработки – открытый, продиктован горно-геологическими усло-
виями разработки участка.  

Карьерные поля – определены горным отводом для разработки участка от-
крытым способом. Конфигурация карьерных полей в плане прямоугольная, в 
профиле – прямоугольная вытянутая, повторяющая рельеф поверхности участка. 
Площадь проекции карьерных блоков II - С1 , III - С1, IV - С1, V - С1, VI - С1  под 
разработку на горизонтальную плоскость – 142,3 тыс.м2, 353,2 тыс.м2, 404,9 
тыс.м2, 357,0 тыс.м2, 706,9 тыс.м2 соответственно, средняя глубина от суще-
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ствующей дневной поверхности –  1,8 м, 1,78 м, 1,78 м, 1,80 м, 1,75 м соответ-
ственно. Объём горного массива карьерных блоков II - С1 , III - С1, IV - С1, V - 
С1, VI - С1  – 284,6 тыс.м3, 706,5 тыс.м3, 809,8 тыс.м3, 714,0 тыс.м3, 1413,8 тыс.м3 
соответственно, в том числе массива полезной толщи – 256,1 тыс.м3, , 628,8 
тыс.м3, 720,7 тыс.м3, 642,6 тыс.м3, 1237,1 тыс.м3 соответственно, массива 
вскрыши 28,5 тыс.м3, 77,7 тыс.м3, 89,1 тыс.м3, 71,4 тыс.м3, 176,7 тыс.м3 соответ-
ственно. 

Карьер – совокупность горных выработок в контурах карьерных блоков I - 
С1, II - С1, развивающаяся во времени и заключенная в каждый момент времени 
в выработанном пространстве карьера, которое характеризуется объемом, огра-
ниченным сверху – поверхностью, по бокам – откосами уступов и бортов карье-
ров, снизу – рабочими горизонтами и дном карьеров. Текущий объем вырабо-
танного пространства карьера находится в зависимости от принятой системы 
разработки участка, по состоянию на конец разработки участка – соответственно 
складывается из объема эксплуатационной вскрыши и эксплуатационных запа-
сов сырья, погашенных за весь срок существования карьера – 443,4 тыс.м3, 
3485,3 тыс.м3. 

Уступы карьера – подразделяются на вскрышные и добычные и характе-
ризуются высотой и углом наклона откосов.  

Высота вскрышных уступов складывается из мощности наносов вскрыш-
ной породы и толщины верхнего слоя залежи строительного сырья (0,05м), уда-
ляемого вместе со вскрышной породой для предотвращения засорения строи-
тельного сырья породой вскрыши. Высота вскрышных уступов карьера при 
среднем значении 0,27 м. Угол наклона откосов вскрышных уступов в рабочем и 
нерабочем положении согласно нормам технологического проектирования при-
нят равным 85° и 90°. 

Высота добычных уступов равна мощности полезной толщи за вычетом 
толщины верхнего слоя залежи строительного сырья (0,05м), удаляемого вместе 
со вскрышной породой, и толщины нижнего слоя залежи (0,05м), оставляемого 
на дне карьеров для предотвращения засорения сырья породой подошвы залежи. 
Высота добычных уступов карьера при среднем значении 1,65 – 1,7 м. Угол 
наклона откосов добычных уступов в рабочем и нерабочем положении согласно 
нормам технологического проектирования принят равным 85° и 90°. 

Рабочие горизонты карьера – образуются в результате перемещения 
вскрышных уступов и характеризуются высотными отметками, шириной, дли-
ной и площадью. Высотные отметки рабочих горизонтов равны разности между 
высотными отметками поверхности и высотами вскрышных уступов. Высотные 
отметки рабочих горизонтов карьера варьируют в пределах от -20,57м до -
25,57м. Текущие параметры рабочих горизонтов находятся в зависимости от 
принятой системы разработки участка, по состоянию на конец разработки 
участка – рабочие горизонты в карьерах отсутствуют. 

Борта карьера – образуются в результате погашения рабочих горизонтов 
и характеризуются высотой и углом наклона откосов. Высота бортов карьера 
складывается из высоты вскрышного уступа и высоты добычного уступа. Высо-
та бортов карьера при среднем значении 2,0 м. Угол наклона откосов бортов ка-
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рьеров в рабочем и нерабочем положении согласно нормам технологического 
проектирования принят равным 85° и 90°. 

Дно карьера – образуется в результате перемещения добычных уступов и 
характеризуется высотными отметками, шириной, длиной и площадью. Высот-
ные отметки дна равны разности между высотными отметками рабочих горизон-
тов и высотами добычных уступов. Высотные отметки дна карьера варьируют 
при средних значениях от -22,3м до -27,3м. Текущие параметры дна карьеров 
находятся в зависимости от принятой системы разработки участка, по состоя-
нию на конец разработки участка – соответствуют параметрам проекции конеч-
ных контуров карьеров на горизонтальную плоскость. 

1.8. Промышленные запасы, обоснование нормативов потерь. 

Промышленные (извлекаемые при добычных работах) запасы полезного 
ископаемого определяются путем вычитания из общего объема погашаемых ба-
лансовых запасов общекарьерных и эксплуатационных потерь первой и второй 
группы.  

Эксплуатационные потери первой группы, то есть потери сырья в охран-
ных целиках промышленных объектов, которые на месторождении песка (грун-
та) «MSS №3» отсутствуют. 

Эксплуатационные потери 
При разработке месторождения рассматриваются эксплуатационные поте-

ри второй группы, которые складываются из потерь полезного ископаемого в 
бортах, кровле и подошве карьера. 

Потери в кровле залежи 
Поверхность месторождения покрыта редкой полупустынной раститель-

ностью. С целью сохранения потенциально-плодородного слоя и предотвраще-
ния ухудшения качества полезного ископаемого корнями растений необходимо 
выполнить зачистку кровли полезной толщи на глубину до 0,05 м. 

Потери в кровле полезной толщи складываются из пород зачистки кровли 
полезной толщи и составляют:  

Пк = 0,05 м х 1964323 = 98216,2 м3. 
Потери в бортах карьера 

Добычные работы будут проводиться в контуре полученной контрактной 
территории.  

Угол откоса бортов карьера на конец отработки принят 80°.  
В связи с этим, потери в бортах карьера при высоте добычного уступа 2,0 

м будут незначительны и принимаются равными нулю:  
Пб=0 

Потери в подошве карьера 

Полезная толща подстилается в основном глинами, тонкозернистыми пес-
ками и реже мелом трещиноватым. С целью предотвращения ухудшения каче-
ства полезного ископаемого в подошве планируется оставление целика мощно-
стью до 0,05 м.  

Таким образом, потери в подошве карьера принимаются:  
Пп = 0,05 м х 1964323 = 98216,2 м3. 
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Промышленные запасы, извлекаемые за весь период разработки, учитывая 
эксплуатационные потери первой группы, составят:  

Vпром.=Vб-Пк-Пб-Пп =3485274м3-98216,2м3-0-98216,2м3=3288841,6м3 
Vб - балансовые запасы песчано-гравийной смеси  

Общие потери по карьеру составят: 

По = Пк + Пб + Пп= 98216,2+ 0+ 98216,2= 196432,4 м3 

Относительная величина потерь по месторождению составит:  

Ко = 
П х 100% 

= 
196432,4х100% 

=5,6% 
Vб 3485274,0 

Проектный уровень потерь удовлетворяет требованиям «Отраслевой ин-
струкции по определению и учету потерь нерудных строительных материалов 
при добыче», согласно которой допускается разработка месторождений при по-
терях не более 10% без пересчета запасов полезного ископаемого.  

Полнота извлечения запасов полезного ископаемого из недр выражается 
коэффициентом извлечения Ки: 

Ки = 
100% - Ко = 0,9 

100% 
Объем вскрышных пород Vo (с учетом зачистки кровли полезной толщи 

0,05м) который необходимо удалить с площади разработки составит:  
Vo = Vвскр + Vзачистки = 443373,0 м3+98216,2м3 = 541589,2 м3, где  
Vвскр. - объем вскрышных пород  
Vзачистки- объем пород зачистки  
Средний эксплуатационный коэффициент вскрыши в контуре карьера со-

ставит:  

Квскр.= 
Vвскр 

= 
443373,0 

= 0,13
Vпром 3485274,0
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2. Горные работы 
2.1. Производительность карьера и режим работы 

Согласно Техническому заданию на проведение горных работ годовая 
производительность карьера по добыче песка (грунта) составляет тыс.м3: в 2026 
г. – 135,274, в 2027 г. – 150,0, в 2029-2031 гг. – по 800,0. 

Исходя из климатических условий района, размещения участка, в зависи-
мости от температурной зоны и в соответствии с заданием на проектирование, 
планом принимается следующий режим работы карьера: на добычных работах 
принимается сезонный (март-октябрь), продолжительность смены – 11,5 часов; 
на вскрышных и рекультивационных работах – сезонный, в теплое время года, 
односменный, продолжительность смены – 8 часов, при 6-ти дневной рабочей 
неделе. 

Такой режим работы является наиболее рациональным и доказан много-
летней практикой при отработке соседних участков месторождения. 

Основные расчетные показатели по производительности и режиму работы 
карьера приводятся в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 
№№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Показатели 
добыча Рекультивация 

1 2 3 4 5
1 Годовая производительность в плотном теле тыс.м3 135-800 15-114
2 Число рабочих дней в году дней 192 24
3 Число смен в сутки смен 1 1
4 Сменная производительность м3 703-4166 625-4750
5 Продолжительность смены час 11,5 8
6 Рабочая неделя дней 6 6

2.2. Горно-капитальные и горно-подготовительные работы 

Полезная толща по данным геологоразведочных работ залегает непосред-
ственно под незначительным слоем почвенно-растительным слоем (0,2 м). 

К горно-капитальным и горно-подготовительным работам относятся рабо-
ты по выполнению первоочередной вскрыши и проходке траншеи. 

Учитывая небольшой объем данных работ, они включены в состав 
вскрышных работ. 

2.3 Технология производства горных работ 
2.3.1 Выбор системы разработки и технологической схемы горных работ 

Исходя из горно-геологических условий залегания полезного ископаемого 
и его физико-механических свойств, а также наличия горно-транспортного обо-
рудования, на участке применяется транспортная система разработки с циклич-
ным забойно-транспортным оборудованием (бульдозер, экскаватор, автосамо-
свал).  

Принятая система разработки отвечает требованиям Правил безопасности 
и Нормам технологического проектирования. Технологическая схема производ-
ства горных работ следующая:  



21 

1. Зачистка кровли и перемещение пород зачистки в навалы бульдозером 
марки Caterpillar D8K, периодически разравнивая навалы на отработанную пло-
щадь месторождения. 

2. Валовая разработка песка (грунта) экскаваторами марки ЭО 4225А типа 
«обратная лопата» с вместимостью ковша 1,42 куб.м с погрузкой в автосамосва-
лы. 

2.3.2 Вскрышные работы 

Вскрышными породами на месторождении являются почвенно-
растительный слой и породы зачистки кровли, которые представлены песками 
(грунтами). Мощность зачистки кровли до 0,27м. 

Объем вскрышных пород с учетом пород зачистки по месторождению ра-
вен 541,59 тыс.м3. 

Вскрышные породы разрабатываются в следующей последовательности:  
- ПРС перемещается бульдозером в навалы, расстояние перемещения до 30 

м, затем после завершения добычных работ, бульдозером распределяется на по-
верхность отработанной площадки. 

По трудности разработки бульдозером вскрышные породы относятся ко 
второй категории. 

Производительность бульдозера по перемещению пород в смену на рас-
стоянии до 30 метров составляет 3000 м3. Весь объем вскрышных работ рас-
смотренный в данном плане будет выполнен за 541,59:3,0=180,5 мш/см.  

2.3.3 Добычные работы 
Согласно принятой системе разработки и имеющейся в наличие техники, 

добычные работы проводятся экскаватором ЭО 4225 типа «обратная лопата».  
Супесь участка по трудности экскавации относится к грунтам первой кате-

гории в соответствии с классификацией по СН РК 8.02-05-2002, поэтому для их 
разработки предварительное механическое рыхление не предусматривается.  

Сменная производительность экскаватора ЭО-4225 на экскавацию сырья 
рассчитывается с учетом затраченного времени на различные технологические 
операции по формуле:  

Qэ = Qчас х Т х в,  
где Qчас - производительность экскаватора за час непрерывной работы;  
Т - продолжительность рабочей смены, 11,5час;  

в - коэффициент рабочего использования экскаватора в течение смены, 0,8;  
Qчас = g х 3600/t) х Кр х Кс х Kn,  
где, g - емкость ковша, 1,42 м3;  
t - продолжительность одного цикла, 15 сек;  
Кр - коэффициент разрыхления грунта в ковше, 1,1;  
Кс - коэффициент сопротивления грунта резанию, 0,65;  
Кп - коэффициент наполнения ковша при номинальной глубине забоя, 

обеспечивающий максимальное наполнение ковша, 0,7.  
Qчас = 1,42 х (3600/15) х 1,1 х 0,65 х 0,7 = 170 м3/час,  
Qэ = Qчас х Т х в = 170 х 11,5 х 0,8 = 1564 м3/см.  
Объем полезного ископаемого подлежащего извлечению составляет 

3288,84 тыс.м3.  
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Объем добычных работ рассмотренный в данном плане будет выполнен за 
3288,84 тыс.м3: 1,564 = 2102,8 смен.  

Выполнение годового объема добычи возможно при работе от одного до 
двух экскаваторов.  

Для бесперебойной работы карьера, в случае ремонта основного оборудо-
вания применяемого на добыче, в качестве резервного предусмотрен экскаватор 
ЭО 4112А, с емкостью ковша 0,75 м3 и производительностью в смену 720 м3. 

2.3.4. Элементы системы разработки. 
Высота уступа выбрана исходя из максимальной мощности полезной тол-

щи, параметров экскаватора, физико-механических свойств пород, а также с 
учетом безопасности ведения горных работ.  

Участок разрабатывается двумя уступами.  
С целью предотвращения ухудшения качества полезной толщи корнями 

растений выполняются зачистку кровли полезной толщи на 0,05 м.  
Высота вскрышного уступа равна мощности вскрышных пород и пород 

зачистки – 0,27 м.  
Высота рабочего уступа с учетом зачистки кровли – 0,05 м и оставления в 

подошве полезной толщи целика мощностью 0,05 м равна 1,7 м.  
Максимальная высота черпания экскаватора ЭО 4225 - 7,7 м, ЭО 4112 А -

7,9 м. Наибольший радиус черпания на уровне стояния для экскаватора ЭО 4225 
- 10,3 м, ЭО 4112 А- 7,9м.  

Ширина заходки с учетом рабочих параметров экскаватора определяется 
по формуле: Азах=1,5 х R, где R - наибольший радиус черпания на уровне стоя-
ния.  

Ширина заходки:  
- для экскаватора ЭО 4225 составляет: Азах=1,5 х R=1,5 х 10,3=15,5=16,0 м, 
для ЭО 4112 - Азах=1,5 х R = 1,5 х 7,9 = 11,9 = 12,0 м.  
Ширина рабочей площадки при принятой планом транспортной системе 

разработки, определяется по формуле:  
Шр.п.= Азах+Пб+По+2Пп  
где - Пб - ширина полосы безопасности у бровки (призма возможного об-

рушения), в м.  
Пб = Н : 3 =1,7 : 3= 0,6м; Н- высота рабочего уступа, м  
По - ширина обочины дороги - 1,5 м  
2Пп - ширина полосы движения -8 м.  
Ширина рабочей площадки экскаватора составляет:  
 для ЭО 4225А Шр.п.= 16+0,6+1,5+8,0 = 26,1м  
 для ЭО 4112 А Шр.п.= 12,0+0,6+1,5+8,0 = 22,1м;  
Параметры основных элементов системы разработки приведены на графи-

ческом приложении 8.  
2.4. Календарный план вскрышных и добычных работ 

Календарный план горных работ отражает порядок отработки участка.  
В основу составления календарного плана положены:  

1. Режим работы карьера;  
2. Годовая производительность карьера по добыче полезного ископаемого;  
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3. Горнотехнические условия разработки участка;  
4. Применяемое горнотранспортное оборудование и его производительность. 

Календарный план добычных и вскрышных работ составлен на 5 лет экс-
плуатации участка и показан в нижеследующей таблице. 

Таблица 2.4.1 
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том по-

терь 5,6% 
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в том числе:

ПРС 
Породы 
зачистки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2026 150,3 18,8 15,0 3,8 7,5 75,2 135,274 127,8
2 2027 167,0 21,2 17,0 4,2 8,4 83,5 150 141,6
3 2028 898,9 121,3 98,9 22,5 44,9 449,4 800 755,1
4 2029 895,4 117,8 95,4 22,4 44,8 447,7 800 755,2
5 2030 902,8 125,3 102,8 22,6 45,1 451,4 800 754,9
6 2031 914,3 137,1 114,3 22,9 45,7 457,1 800 754,3
Всего 3928,7 541,6 443,4 98,2 196,4 1964,3 3485,274 3288,84 

Календарный план вскрышных и добычных работ показан в графическом 
приложении 5. 

Работы дна карьера продолжатся вестись параллельно движению вскрыш-
ных работ.  

2.5. Временно неактивные запасы 

Настоящим планом рассматривается работа карьера в течении шести лет.  
Карьером на этот период будет отработано 100% эксплуатационных запа-

сов песка (грунта).  
Учитывая данный факт, а также то, что карьером оставление целиков под 

какие-либо производственные и транспортные объекты не рассматривается, 
планом временно неактивные запасы не предусматриваются.  

2.6. Вспомогательное карьерное хозяйство 
2.6.1. Водоотвод и водоотлив 

Специальные мероприятия по водоотливу и водоотводу при разработке 
участка не предусматриваются.  

Гидрогеологические условия участка благоприятны, полезная толща не 
обводнена.  

Приток воды в карьер возможен только за счет атмосферных осадков. 
Учитывая расположение карьера в пустынной зоне, характеризующейся жарким 
сухим климатом и крайне низким количеством атмосферных осадков, последние 
на условия разработки участка вредного влияния не оказывают, что подтвержда-
ется данными прошлых лет и практикой эксплуатации участка и аналогичных 
карьеров в данном регионе.  

2.6.2 Внутрикарьерные дороги и их содержание 

Строительство дорог как внешних, так и внутренних не предусматривает-
ся. Существующие дороги вполне обеспечивают эксплуатацию карьера.  
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Для обеспечения бесперебойной работы автотранспорта внутрикарьерные 
дороги необходимо содержать в исправном состоянии.  

Мероприятия по содержанию и ремонту дорог направлены на обеспечение 
безопасного движения автомобилей с установленными скоростями и нагрузка-
ми, непрерывности и удобства движения на протяжении всего года.  

Периодические ремонты дорог разделяются на:  
- содержание дорог – очистка, поливка проезжей части (в летний период) и 

др.;  
- текущий ремонт – исправление отдельных повреждений земляного по-

лотна, дорожной одежды.  
Для поддержания карьерных дорог в исправном состоянии используются 

резервный бульдозер и поливомоечная машина.  

2.6.3 Ремонтно-техническая служба. 

Текущий ремонт карьерного оборудования производится непосредственно 
на карьере, капитальный – в ремонтных мастерских ТОО «Minerals Supply 
Services Atyrau».  

2.6.4 Горюче-смазочные материалы. 

Доставка ГСМ на карьер для заправки рабочей техники ежедневно осу-
ществляется из близлежащих АЗС топливозаправочной машиной. Заправка осу-
ществляется в специально отведенном месте, оборудованном средствами пожа-
ротушения. 

2.6.5. Производственные и бытовые помещения, доставка трудящихся 
на карьер и связь. 

Строительство производственно-бытовых помещений на карьере не 
предусмотрено. Размещение рабочего персонала, задействованного на карьере, 
осуществляется в в.п. Тенгиз.  

Для укрытия рабочих в ненастье и проведения коротких «планерок», на 
промплощадке установлен передвижной вагон-домик типа «ВД 8М. Питьевое и 
техническое водоснабжение осуществляется за счет в.п. Тенгиз.  

Доставка работников предприятия  на карьер осуществляется специализи-
рованным автотранспортом - УАЗ-452ГП, вместимостью 12 человек.  

Связь с участком работ осуществляется по рации, сотовым телефонам и 
автотранспортом. 

2.6.6 Пылеподавление на карьере. 

Вопросам борьбы с пылью на открытых горных работах в настоящее вре-
мя уделяется все больше внимания, поскольку от их решения зависит создание 
благоприятных условий труда рабочих, что в конечном итоге ведет к повыше-
нию производительности труда и улучшению не только санитарно – гигиениче-
ских условий, но и экономических показателей горного предприятия. Образова-
ние пыли на карьере происходит на автодорогах при движении транспорта, в за-
боях при работе выемочно-погрузочных механизмов.  

Поливка внутрикарьерных автодорог, забоя в теплое время года (май-
август) проводится два раза в смену с расходом воды 1,0 л/кв. м. Потребность в 
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технической воде при одном поливе, исходя из размеров дороги (6 х 1660м дли-
на внутрикарьерной дороги), составит 9960 литров. Необходимый расход воды в 
смену составит 19920 литров (19,92 тонн) и может быть обеспечен одной поли-
вомоечной машиной.  

Необходимый объем технической воды в год для полива дорог составит: 
19,92 х 4 месяца х 24 (кол-во смен в месяц) = 1912,32 тонн.  

Для производства работ по пылеподавлению на карьере в теплое время го-
да (4 месяца) используется поливомоечная машина КАМАЗ, емкостью 8,1 м3. 

2.7. Карьерный транспорт 

В виду того, что поставка грунта осуществляется прямо с забоя в авто-
транспорт потребителя, на карьере проводятся только следующие виды перево-
зок:  

1.Транспортировка сырья автосамосвалами марки КАМАЗ 55111, грузо-
подъемностью 15 тонн, на расстояние до 19,5 км;  

Расчет необходимого количества автосамосвалов произведен исходя из 
полной загрузки при выполнении объемов работ, и приведен в таблице 2.7.1. 

Таблица 2.7.1. 
№№ 
п/п 

Наименование  
един.из

мер. 
Транспортировка 
полезной толщи

1 2 3 4 
1 Сменный объем перевозок м3 703
2 Тип самосвала  КАМАЗ 55111
3 Средняя дальность перевозки (туда и обратно) км 39
4 Грузоподъемность самосвала тонн/м3 15/7,6
5 Средняя скорость км/час 40,0
6 Время движения оба конца мин 58,5
7 Время погрузки мин 5
8 Время разгрузки мин 1
9 Время ожидания автосамосвала у экскаватора мин 1
10 Время установки автосамосвала под погрузку мин 1
11 То же, под разгрузку мин 1
12 Время одного оборота  мин 67,5
13 Количество рейсов в смену продолж. смены 11,5 час; рейс 10

14 
Количество перевозимого груза одним самосвалом в 
смену 

м3 76,0 

15 Объемный вес в среднем значении т/м3 1,98
16 Необходимое количество машин в смену шт 8
17 Инвентарный парк машин 11

2.8 Геолого-маркшейдерская служба 

В разрабатываемом плане горных работ годовая производительность по 
добыче песка (грунта) составляет тыс.м3: в 2026 г. – 135,274, в 2027 г. – 150,0, в 
2029-2031 гг. – по 800,0. Отработка запасов планируется за 5 лет. 

Для правильного ведения горных работ в соответствии с «Отраслевой 
инструкцией по геолого-маркшейдерскому учету состояния запасов нерудных 
строительных материалов» разработчиком проводится геолого-маркшейдерское 
сопровождение добычных работ. 
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3. Рекультивация земель нарушенных карьером. 

Площадь под разработку карьера составляет – 196,4 га.  
Выработанное пространство на конец отработки будет представлять собой 

выемку с неровной поверхностью дна, глубиной 2,0 м.  
Рыхлые вскрышные породы характеризуются, как малопригодные для 

сельскохозяйственного производства. Они будут использованы  для рекульти-
вации выработанного пространства.  

Учитывая природные, физико-географические, инженерно – геологические 
и гидрогеологические условия, а также характер использования прилегающих 
территорий, сложившийся техногенный рельеф местности при ликвидации объ-
екта, рекомендуется техническая рекультивация. Принятое направление соот-
ветствует техническим условиям ГОСТ 17.5.1.02-85 и  ГОСТ 25100-95.  

Техническим этапом рекультивации предусматриваются следующие виды 
работ:  

- выполаживание откосов бортов карьера до 10°;  
- планировка дна выработанного пространства карьера и планировка отко-

сов;  
- нанесение пород вскрыши на отработанную площадь и их планировка.  
Подробнее вопросы рекультивации отработанного пространства карьера и 

в целом выделенного земельного участка будут разработаны в «Проекте рекуль-
тивации».  
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4. Техника промышленной безопасности, охрана труда и промсанитария 

Разработка месторождения будет осуществляться в соответствии с Зако-
ном Республики Казахстан №188-V "О гражданской защите" от 11 апреля 2014 
года  

Согласно этого Закона предприятие, ведущее работы по добыче полезных 
ископаемых, относится к опасным производственным объектам. 

Правила промышленной безопасности при разработке месторождений по-
лезных ископаемых открытым способом распространяются на проектирование, 
строительство, эксплуатацию, расширение, реконструкцию, техническое пере-
вооружение, консервацию и ликвидацию объектов открытых горных работ. 

1. Промышленная безопасность обеспечивается путем: 
- установления и выполнения обязательных требований промышленной 

безопасности; 
- допуска к применению на опасных производственных объектах техноло-

гий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения 
соответствия нормам промышленной безопасности; 

- составления декларации промышленной безопасности опасного произ-
водственного объекта; 

- государственного контроля, а также производственного контроля в обла-
сти промышленной безопасности. 

2. Требования промышленной безопасности должны соответствовать нор-
мам в области защиты промышленного персонала, населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, охраны окружающей природной среды, экологической безопасности, по-
жарной безопасности, безопасности и охраны труда, строительства, а также тре-
бованиям технических регламентов в сфере промышленной безопасности. 

4.1. Промышленная безопасность при строительстве и эксплуатации 
карьера 

 Разработка месторождения допускается при наличии:  
1. Утвержденного плана горных работ и охраны окружающей среды; 
2. Геологической и маркшейдерской документации. 
3. Лицензии на ведение горных работ 

Основные организационные мероприятия по технике безопасности 
должны быть направлены на предотвращение травматизма при производстве 
горных работ. 

Одним из важнейших условий обеспечения безопасности труда на карьере 
является предварительное обучение вновь поступающих на работу. Основная 
цель этого обучения – ознакомление рабочих карьера с мерами предосторожно-
сти и основными требованиями правил безопасности и производственной сани-
тарии с учетом специфики выполняемых работ, а также ознакомление с прави-
лами внутреннего распорядка предприятия.  

На предприятии для каждой профессии рабочих должны быть разработаны 
инструкции-памятки по технике безопасности. 

Для организации службы труда и техники безопасности необходимо: 
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- контролировать   выполнение правил ведения горных работ и посто-
янно следить за состоянием углов откоса бортов, размеров рабочих площадок и 
козырьков, 

- содержать в надлежащем порядке рабочие площадки, горно-
транспортное оборудование и дороги, 

- иметь в достаточном количестве аптечки и другие средства оказания 
первой помощи, 

- обеспечивать горнорабочих качественной спецодеждой согласно 
норм, и индивидуально-защитными средствами, 

- административно-технический персонал предприятия обязан выпол-
нять все мероприятия, необходимые для создания безопасной работы, и следить 
за выполнением Положений, Технических регламентов, Инструкций и Правил 
по ТБ и ОТ, 

- не допускать к работе с машинами, механизмами неквалифициро-
ванных рабочих, 

- следить за состоянием оборудования, своевременно останавливать 
его для профилактического и планово-предупредительного ремонта. 

Контроль за выполнением правил безопасности должен осуществляться 
инженерно-техническим персоналом карьера. 

В качестве противопожарного мероприятия в бытовом помещении и на 
механизмах необходимо иметь в достаточном количестве огнетушители, ящики с 
песком, простейшие противопожарные инструменты. На   предприятии   должен   
быть   разработан  план  мероприятий по общему улучшению условий труда, 
предупреждению несчастных случаев и профзаболеваний, а также план 
ликвидации аварий. 

4.2. Основные положения правил безопасности ведения горных работ 
Экскаваторные работы 

1. Экскаватор должен находиться в исправном состоянии и быть снабжен 
действующей звуковой сигнализацией. Исправность машины должна 
проверяться ежесменно машинистом, ежемесячно главным механиком или 
другим назначенном лицом. Результаты проверки должны быть записаны в 
журнале. 

2. Запрещается работа на неисправных машинах и механизмах. 
3. Смазка машин и осмотр должен производиться после их остановки. 
4. При передвижении экскаватора по горизонтальному пути или на подъем 

– ведущая ось его должна находиться сзади, а при спусках с уклона – впереди. 
Ковш должен быть опорожнен и находится не выше 1 м от почвы, а стрела  

должна устанавливаться по ходу экскаватора. При движении экскаватора 
на подъем или при спусках должны предусматриваться меры, исключающие 
самопроизвольное скольжение. 

5. Экскаваторы должны располагаться на уступе карьера на твердом 
выровненном основании с уклоном, не превышающим допустимого техническим 
паспортом экскаватора. Во всех случаях расстояние между бортом уступа, 
транспортными сосудами и контргрузом экскаватора должно быть не менее 1 м.  
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6. При погрузке в автосамосвалы машинистом экскаватора должны подаваться 
сигналы  начала и окончания погрузки. 
7. Во время работы экскаватора люди должны быть выведены из зоны 
действия ковша. 
8. В случае угрозы обрушения или сползания уступа во время работы 
экскаватора, работа должна быть прекращена, и экскаватор отведен в 
безопасное место. 
9. В нерабочее время экскаватор должен быть удален от забоя, ковш опущен на 
землю, кабина заперта. 

Бульдозерные работы 

1. Не допускать работу бульдозера поперек крутых склонов при больших углах 
подъема и спуска. 

2. Максимально допустимые углы при работе бульдозера не должны превышать 
на подъеме – 250 , а под уклон – 300. 

3. Расстояние от края гусеницы до бровки откоса должно быть не менее ширины 
призмы возможного обрушения. 

4. Не разрешается оставлять бульдозер без присмотра с работающим двигателем, 
поднятым отвальным устройством, а при работе направлять трос, становиться 
на подвесную раму и отвальное устройство. 

5. Осмотр, регулировку и смазку, мелкие ремонты производить только при 
остановленном двигателе и опущенном на землю ноже. В случае аварийной 
остановки бульдозера на наклонной плоскости должны быть приняты меры, 
исключающие самопроизвольное его движение под уклон. 

Автотранспорт 

1. На внутрикарьерных дорогах движение машин должно производиться без 
обгона. 

2. Погрузка автотранспорта должна производиться сбоку и сзади, перенос ковша 
над кабиной автосамосвала запрещен.  

3. Кабина должна быть перекрыта специальным козырьком. 
4. Не допускается работа автомобиля с неисправным освещением, сигналами, 

тормозами. 
5. Во всех случаях при движении автосамосвала задним ходом, должен 

подаваться непрерывный звуковой сигнал. 
6. Запрещается подъезжать под погрузку и выезжать из-под погрузки без 

звукового сигнала экскаваторщика. 

Ремонтные работы 

1. Ремонт технологического оборудования производить в соответствии с утвер-
жденными графиками планово предупредительных ремонтов.  

2. Ремонтные работы производятся по наряду-допуску. 
3. Ремонт карьерного оборудования, экскаваторов и буровых станков допуска-

ется производить на рабочих площадках уступов.  
4. На все виды ремонтов основного технологического оборудования разработа-

ны технологические регламенты. Выполнение ремонтных работ подрядной 
организацией осуществляется по наряду-допуску. 
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5. Ремонт и замену частей механизмов производить после полной остановки 
машины, снятия давления в гидравлических и пневматических системах, бло-
кировки пусковых аппаратов. 

6. Не допускать проведение ремонтных работ в непосредственной близости от 
открытых движущихся частей механических установок, вблизи электриче-
ских проводов и токоведущих частей, находящихся под напряжением, при 
отсутствии их надлежащего ограждения. 

Промсанитария 

Доставка работников на карьер осуществляется автомобильным 
транспортом недропользователя. Обслуживание карьера проводится с в.п. 
Тенгиз,  который на момент проектирования полностью обустроен, и в пределах 
которого имеется вся инфраструктура (столовая, общежитие для вахтовых смен, 
туалеты, контора, механические мастерские), обеспечивающая бесперебойную 
работу нефтепромысла. 

Обеспечение рабочих спецодеждой осуществляется по существующим 
нормативам. Стирка спецодежды по мере загрязнения будет осуществляться в 
прачечной нефтепромысла. 
В летнее время с целью борьбы с пылью внутрикарьерные автодороги поливать 
водой. 

Сведения о состоянии противопожарной защиты 
На экскаваторах,  бульдозерах, автомашинах имеются углекислотные и 

пенные огнетушители.  Возле вагончика необходимо оборудовать пожарный щит 
с необходимым  противопожарным инструментом, ящики с песком. 

Смазочные и обтирочные материалы необходимо хранить в закрытых ме-
таллических ящиках. Среди рабочих широко популяризировать правила пожар-
ной безопасности, производить обучение приемам тушения пожара. На карьере, 
в вагончике развешивать плакаты и памятки по оказанию первой медицинской 
помощи при ожогах и травмах.  

Мероприятия по защите работающих на объекте 
Мероприятия и нормы запыленности воздуха на рабочих местах прини-

маются в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны". 

Основным источником загрязнения пылью атмосферы в районе карьера 
являются карьерные автодороги. Для защиты воздушного бассейна от пыли 
предусматривается поливка их водой.  
Периодичность поливок – 2 раз в смену принята с учетом климатических усло-
вий и интенсивности движения автотранспорта в течение одной смены. Расход 
воды принят – 1,0 л/кв.м. Пылеподавление будет осуществляться технической 
водой. 

Отбор проб воздуха будет производиться работниками областной сани-
тарной службы. Договор на проведение данных работ будет заключен в соответ-
ствующем порядке. 

Все работники проходят обязательный медицинский осмотр, согласно 
действующему приказу Комитета Здравоохранения № 278. Для защиты работ-
ников от запыленности применяются респираторы, марлевые повязки, а также 
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профилактические пасты ВЦНИИОТ и ВЦСПС, мази типа ИЭР-1 и спецодежда.
  

Административно-технический персонал обязан выполнять все мероприя-
тия, необходимые для создания безопасности работы, следить за выполнением 
установленных положений, инструкций и правил по технике безопасности и 
охране труда. Повторный инструктаж должен проводиться не реже двух раз в 
год с регистрацией в специальной книге. 

 В обязательном порядке проводить контроль за состоянием оборудова-
ния, своевременной его остановкой для профилактических и планово-
предупредительных ремонтов, для чего необходимо составить график ППР и 
утвердить его главным инженером предприятия. 

Установление тщательного наблюдения за поведением пород в бортах ка-
рьера с целью своевременного предотвращения возможных обвалов. 

Разработать в зависимости от местных условий и действующих правил 
распорядка на карьере памятки и инструкции по технике безопасности для всех 
профессий горно-рабочих и выдать каждому из них под расписку, а также выве-
сить на рабочих местах. 

Кроме выполнения вышеупомянутых мер, на предприятии должен еже-
годно разрабатываться план мероприятий по общему улучшению условий труда, 
предупреждению несчастных случаев, а также внедрению передовой техноло-
гии, механизации и автоматизации производственных процессов. 

Мероприятия по приостановлению работ в случае возникновения  
непосредственной угрозы жизни работников, выведение людей в безопасное 

место и осуществление мероприятий, необходимых  
для выявления опасности 

1. Операции по недропользованию, включая проектирование 
производственных и иных объектов, должны соответствовать требованиям 
промышленной безопасности.   
2. Недропользователем должны быть обеспечены соблюдение 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан правил и норм по 
безопасному ведению работ, а также проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации аварий, несчастных случаев и профилактике 
профессиональных заболеваний.   
3. Операции по недропользованию, представляющие угрозу жизни и 
здоровью людей, причинения материального ущерба физическим и юридическим 
лицам, запрещаются.   
4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, недропользование без 
положительного заключения экспертизы в области промышленной безопасности 
запрещается.   
5. При проведении работ, связанных с недропользованием, должны 
обеспечиваться:   
1) изучение и выполнение работниками правил и норм по безопасному ведению 
работ, а также планирование и проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации аварий; 
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2) приостановление работ в случае возникновения непосредственной угрозы 
жизни работников, выведение людей в безопасное место и осуществление 
мероприятий, необходимых для выявления опасности;   
3) использование машин, оборудования и материалов, содержание зданий и 
сооружений в состоянии, соответствующем требованиям правил и норм 
безопасности и санитарных норм; 
4) учет, надлежащее хранение и транспортирование взрывчатых материалов и 
опасных химических веществ, а также правильное и безопасное их 
использование;   
5) разработка с учетом наилучшей практики и осуществление специальных 
комплексных организационно-технических мероприятий, предусматривающих 
улучшение состава рудничной атмосферы, совершенствование технологии 
ведения горных работ и использования средств коллективной и индивидуальной 
защиты, направленных на предупреждение профессиональных заболеваний и 
производственного травматизма;  
6) осуществление специальных мероприятий по прогнозированию и 
предупреждению внезапных прорывов воды, полезных ископаемых и пород, а 
также горных ударов;  
7) своевременное пополнение технической документации и планов ликвидации 
аварий данными, уточняющими границы зон безопасного ведения 
1. Производственный контроль осуществляется на опасных производственных 
объектах в целях максимально возможного уменьшения риска вредного 
воздействия опасных производственных факторов на производственный 
персонал, население, окружающую среду. 
2. Задачами производственного контроля за промышленной безопасностью 
являются обеспечение выполнения требований промышленной безопасности на 
опасных производственных объектах, а также выявление обстоятельств и причин 
нарушений, влияющих на состояние безопасности производства работ.  
3. Во всех организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 
разрабатывается положение о производственном контроле.  
Положение должно включать полномочия лиц, осуществляющих контроль за 
реализацией требований норм промышленной безопасности. Закрепление 
функций и полномочий лиц, осуществляющих контроль, оформляется приказом 
по организации.  

В соответствии с Законом Республики Казахстан О гражданской защите 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.07.2018 г) со статьей 43 

Мероприятия гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций, связанных 
с разработкой месторождений полезных ископаемых, включают: 

1) повышение надежности и устойчивости существующих зданий и со-
оружений в районах разрабатываемых месторождений; 

2) организацию мероприятий по снижению возможного ущерба от чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с разработкой месторождений, а при невозможно-
сти их проведения - прекращение добычи и консервацию месторождений с вы-
полнением необходимого комплекса защитных мероприятий. 
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Обеспечение промышленной безопасности при механизации гopных работ 

Горные, транспортные и строительно-дорожные машины, находящиеся в 
эксплуатации оснащаются сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями 
доступных движущихся частей механизмов и рабочих площадок, 
противопожарными средствами, имеют освещение, комплект исправного 
инструмента, приспособлений, защитных средств от поражения электрическим 
током и контрольно-измерительную аппаратуру, исправно действующую защиту 
от перегрузок и переподъема. 

На каждой единице горнотранспортного оборудования должен вестись 
журнал приема - сдачи смен. Ведение журнала проверяется лицами контроля. 

Эксплуатация, обслуживание технологического оборудования, технических 
устройств, их монтаж и демонтаж производится в соответствии с руководством 
по эксплуатации заводов-изготовителей. 

Перед началом работы или движения машины (механизма) машинист 
убеждается в безопасности членов бригады и находящихся поблизости лиц. 

Перед пуском механизмов и началом движения машин, железнодорожных 
составов, автомобилей, погрузочной техники должны подаваться звуковые или 
световые сигналы, установленные технологическим регламентом, со значением 
которых ознакомлены все работающие под роспись. При этом сигналы должны 
быть слышны (видны) всем работающим в зоне действия машин (механизмов). 

Таблица сигналов вывешивается на работающем механизме или вблизи 
него. Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал воспринимается 
как сигнал "Стоп". 

В нерабочее время горные, транспортные и дорожно-строительные машины 
отводятся от забоя в безопасное место, рабочий орган опускаются на землю, 
кабина запирается, с питающего кабеля снимается напряжение. 

4.3. Комплексный план мероприятий по технике безопасности и  
обеспечению благоприятных условий труда 

№ Мероприятия Участок  
внедрения 

Эффективность   
внедрения 

1 Провести учебу со всеми категориями рабочих на  
карьере по безопасным методам ведения работ

      Карьер Улучшение 
знаний по ТБ 

2 Обновить и дополнить наглядную агитацию по ТБ 
при работах 

,, Улучшение занятий 
по ТБ 

3 Установка новых дорожных знаков на карьере ,, Улучшение  условий 
труда

4 Регулярно проводить ремонт внутрикарьерных   
дорог (подсыпка)

,, То же 
 

5 В целях пылеподавления регулярно производить 
полив дорог и забоя 

,, ,, 

6 Не допускать отклонений фактических отметок от  
проектных свыше 0,5 м 

,, Уменьшение 
потерь 

7 Вести геолого-маркшейдерские замеры разработки 
карьера (добычи, вскрыши) 

,, Рациональное 
использование недр 

 

 



34 

5. Охрана недр, рациональное и комплексное  
использование недр 

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О НЕДРАХ И 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ» основными требованиями в области охраны рацио-
нальному использованию недр являются: 

1) осуществление на взаимоприемлемой основе геологического изучения 
недр в целях увеличения минерально-сырьевой базы, обеспечение роста эффек-
тивности производства и использования полезных ископаемых и продуктов их 
переработки при условии одновременного повышения уровня безопасности и 
минимального загрязнения окружающей среды; 

2) разработка новых механизмов эффективного сотрудничества органов гос-
ударственной власти и управления; 

3) развитие рынка минерально-сырьевых ресурсов и продуктов их перера-
ботки, в том числе путем создания благоприятных условий для установления 
взаимовыгодных кооперативных связей субъектов хозяйственной деятельности 
стран - участников международного сотрудничества; 

4) разработка и реализация совместных программ работ в области геологиче-
ского изучения недр, воспроизводства и качественного улучшения минерально-
сырьевой базы; 

5) облегчение доступа к транспортной инфраструктуре в целях международ-
ного транзита потока минерально-сырьевых ресурсов, а также продуктов их пе-
реработки (преобразования); 

6) разработка и реализация совместных программ работ в области безопасно-
сти недропользования, нацеленных на достижение и поддержание высокого 
уровня безопасности; 

7) сотрудничество в предотвращении и ликвидации последствий крупных 
аварий на предприятиях по добыче и переработке (преобразованию) минераль-
но-сырьевых ресурсов; 

8) координация мер по совершенствованию и согласованию нормативно-
методических документов, регламентирующих геологоразведочные работы на 
базе принятых в мировой практике требований к содержанию работ по стадиям, 
классификации запасов полезных ископаемых, форме и содержанию геологиче-
ских отчетов, балансов запасов полезных ископаемых и другой геологической 
информации; 

9) облегчение доступа к новым технологиям, применяемым в области раз-
ведки, добычи, переработки (преобразования) и использования минерально-
сырьевых ресурсов; 

10) участие в совместной разведке и разработке трансграничных место-
рождений и освоении иных трансграничных ресурсов недр. 
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6.Охрана окружающей среды. 

Открытые горные работы в значительной степени оказывают негативное 
влияние на окружающую среду, способствуют ухудшению экологической об-
становки в районе разработки участка.  

Месторождение песка (грунта) «MSS №3» расположено на необрабатыва-
емых земельных угодьях. Почвы на месторождении, по данным агрохимических 
исследований, классифицируются как малопригодные для сельскохозяйственно-
го производства.  

Древесно-кустарниковая растительность отсутствует.  
Технологические операции, проводимые при разработке песка и супеси, 

могут быть источниками загрязнения атмосферы.  
Карьер можно рассматривать как источник равномерно распределенных 

по площади выбросов пыли от автотранспортных и выемочно-погрузочных 
средств.  

Основными причинами возникновения загрязнения атмосферы – выделе-
ние пыли – являются:  

- разработка и перемещение вскрышных пород и полезной толщи;  
- работа двигателей внутреннего сгорания автотранспортных средств и 

горнодобывающей техники. 
Пылеобразование на автодорогах происходит при движении транспорта в 

результате высыпания из кузовов самосвалов горной массы, поднятия пыли ко-
лесами автосамосвалов при езде, в забоях при работе выемочно-погрузочных 
механизмов и заноса пыли ветром с прилегающих к карьеру территорий.  

На интенсивность пылеобразования на дорогах влияют, в основном, ско-
рость движения, вес и вид автомашин, физико-механические свойства материала 
основания и размеры автодороги, а также метеорологические условия.  

Для снижения пылеобразования предусмотрены следующие мероприятия:  
1. Не допускать перегруз автосамосвалов для исключения высыпания гор-

ной массы; 

2. Снижение скорости движения автосамосвалов по карьеру до минималь-
но допустимой;  

3. В особо засушливый период летнего времени производить орошение 
дорог и забоя карьера водой (два раза в смену).  

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на карьере направлены, в 
основном, на снижение выбросов пыли в атмосферу.  

Подробнее мероприятия по защите и охране окружающей среды, расчет 
количества выбросов вредных веществ в атмосферу и размер ущерба при разра-
ботке супеси будут определены и детально изложены в «Проекте Охраны окру-
жающей среды» разработанном специализированной организацией, имеющей 
соответствующую Лицензию по выполнению такого вида работ.  
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7. Заключение и оценка воздействия разработки участка 
 на окружающую среду. 

Планом горных работ разработан наиболее рациональный порядок отра-
ботки участка, выбрана технологическая схема производства горных работ, 
определены нормативные потери полезного ископаемого.  

Сравнительно небольшой объем горных работ и количество применяемого 
оборудования, а также проведение мероприятий по пылеподавлению обеспечи-
вают минимальное воздействие на окружающую среду и не образуют загрязне-
ние атмосферы, превышающее санитарные нормы.  

Ущерб от возможного нанесения вреда будет установлен на основании 
расчетов приводимых в «Проекте охраны воздействия на окружающую среду» в 
соответствии с утвержденными нормативными документами по Атырауской об-
ласти по определению платы за загрязнение окружающей среды природопользо-
вателями Атырауской области и возмещен государству.  

8. Перечень оборудования применяемого на карьере. 

№№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Марка Количе-
ство 

Выполняемая работа 

1 2 3 4 5 
1 Экскаватор ЭО 4225-обратная лопата 

Емкость ковша -1,42 м3,  
Наибольшая глубина ко-
пания 10м, продолжи-
тельность цикла -15 с, 
расход дизтоплива -13 
с/час

1 Добычные работы 

2 Экскаватор ЭО 4112- обратная лопа-
та  
Емкость ковша -0,75 м3,  
Наибольшая глубина ко-
пания 7,0м, продолжи-
тельность цикла -19,5 с, 
расход дизтоплива -9,7 
с/час

1 Добычные работы,  
резервный 

3 Бульдозер CaterpillarD8K 
Расход дизтоплива – 50 
л/час

1 Вскрышные и планиро-
вочные работы, зачистки 
забоя, содержание дорог

4 Автосамосвал КАМАЗ 5511 
Грузоподъемность -15 т 
Радиус разворота -11,7 м 
Расход дизтоплива -44 
л/час (средний с грузом)

8 Транспортировка полез-
ной толщи 

5 Поливомоечная 
машина 

КАМАЗ, емкостью 8,1 м3 
Расход дизтоплива – 44 
л/час

1 Пылеподавление на карь-
ере 
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9. Годовой фонд рабочего времени основного технологического оборудования 

№№ 
п/п 

Наименование оборудо-
вания 

Кол-во 
единиц

Количество 
рабочих 

дней в году

Количество 
смен в сут-

ки

Продолжи-
тельность 
смены, час 

Годовой фонд 
рабочего вре-
мени, маш/час

1 2 3 4 5 6 7 
1 Бульдозер CaterpillarD8K 1 180,5 1 8 1444
2 Экскаватор ЭО 4225 А 1 2102,8 1 11,5 24182,2
10. Годовой расход горюче-смазочных материалов основного технологического 
оборудования   

№№ 
п/п 

Оборудование, марка 
Кол-во машино-часов 

работ 
Норма расхода  

в час, тонн 
Дизельное топливо, 

тонн
дизтопливо 

1 2 3 4 6
1 Бульдозер CaterpillarD8K 1444 0,050 72,2
3 Экскаватор ЭО 4225 А 24182,2 0,013 314,4

Всего  25626,2 386,6
11. Годовой расход горюче-смазочных материалов при транспортировке грузов 
и персонала 

№№ 
п/п 

Наименование един.
изм. 

Транспортировка
ГСМ Тех. вода Персонала

1 Тип транспорта  КАМАЗ 
V=4100л

КАМАЗ 
V=8100л 

УАЗ-452 ГП 

2 Средняя дальность перевозки км 19,5 х 2  
(туда и обрат-

но)

19,5 х 2  
 (туда и обрат-

но) 

19,5 х 2  
 (туда и обрат-

но)
3 Необходимое количество машин в смену шт. 1 1 1
4 Количество рейсов в смену рейс 1 2 2
5 Всего пробег за смену км 39 78 78
6 Расход топлива на 100 км л 44 44 15
7 Всего расход топлива за смену л 17,16 34,32 11,7
8 Итого за смену за период лицензии 51,48 
9 Количество рабочих дней день 96 96 192
10 Итого горючего л 1647,36 3294,72 2246,4
11 Итого горючего за период контракта,               7188,48 л
12 Итого масло (3л на 100км) л 215,65 

12.Штат трудящихся в смену 
Наименование профессий Кол-во в смену Всего

1 2 3 
Производственные рабочие   
1. Машинист экскаватора 1 1
2. Машинист бульдозера 1 1
Итого 2 2 
Транспортные рабочие   
3. Водитель автосамосвалов  8 8
4. Водитель поливомоечной машины 1 1
Итого 9 9 
ИТР   
5. Горный мастер (маркшейдер) 1 1
Всего по карьеру 12 12 
Примечание: горный мастер или маркшейдер предусматривается два раза за ме-
сяц, водитель поливомоечной машины в течение четырех месяцев. 
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