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Приложение 1 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку плана разведки по участку Майское 
в Карагандинской области 

1. Наименование объекта недропользования: участок Майское; 
площадь участка 16 км2. 

2. Административная привязка объекта недропользования: 
Карагандинская область, Шетский район, Акжалский поселковый округ, в 10 
км к северо-западу от посёлка Акчатау. 

3.   Географические координаты лицензионной территории: 
 

Наименование 
площади 

№ 
угловых 

точек 

Координаты 
Площадь 

территории, (км2) Широта Долгота 

Майское 

1 47°54'01.2986" 73°54'57.5367" 

16 2 47°54'01.2727" 73°58'57.3519" 
3 47°52'01.5510" 73°58'57.3905" 
4 47°52'01.6546" 73°54'57.4594" 

Блоки 

 
L-43-4-(10v-5g-6); L-43-4-(10v-5g-7); L-43-4-(10v-

5g-8); L-43-4-(10v-5g-9); L-43-4-(10v-5g-11); L-43-4-
(10v-5g-12); L-43-4-(10v-5g-13); L-43-4-(10v-5g-14) 

8 блоков 

 
4. Основание для проектирования: лицензия на проведение разведки 

твердых полезных ископаемых №3969-EL от 8 января 2026года выданное 
ПОО «Kazmine Limited Liability Partnership» и технического задания;  

5. Геологические задачи, последовательность и основные методы 
их решения: 

5.1. Разработать План разведки твердых полезных ископаемых на 
участке Майское в Карагандинской области. 

5.2. Разработать эффективную Рабочую программу исследований 
лицензионной территории, включающей современные методы поисков и 
лабораторно-аналитических исследований, обеспечивающие комплексное 
изучение площади в пределах контура идентификационных блоков. 

5.3. План должен определять методику проведения работ и 
исследований, физические объемы геологоразведочных работ по видам и 
годам и обеспечивать степень изученности площади, достаточную для 
выделения перспективных участков для постановки детальных 
геологоразведочных работ на стадии оценки. 
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6. Ожидаемые результаты и сроки проведения работ: 
6.1. В результате проведения указанных работ будет разработан план 

разведки твердых полезных ископаемых на участке Лицензии №3969-EL в 
Карагандинской области. 

6.2. Начало работ: IⅠⅠ квартал 2026 год. 
       Окончание работ: IV квартал 2031 год. 
 
 
 

Генеральный директор 
ПОО «Kazmine Limited Liability 
Partnership» 
 
Джебеджи Ертугрул 
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1 ВВЕДЕНИЕ 
 

Основанием для составления настоящего плана разведки является 
лицензия №3969-EL от 8 января 2026 года выданный Министерством 
промышленности и сторительства РК на проведение разведки твердых 
полезных ископаемых ПОО «Kazmine Limited Liability Partnership». 

Планом разведки предусматривается проведение комплекса поисковых 
работ, включающего предполевые исследования, полевые работы, 
лабораторные и камеральные работы. План разведки разработан на 6 лет.  

В качестве исходного источника информации по участку «Майское» 
использован отчёт о геолого-разведочных работах, выполненных в конце 
1950-х годов. 

Полное наименование отчёта: «Отчёт о геолого-разведочных работах, 
проведённых Акджальской ГРП в 1958–1959 гг.  

Авторами отчёта являются В. В. Колесников и В. Л. Мильчаков. 
Отчёт составлен в 1959 году в посёлке Акжал. 
Данный источник отражает результаты комплексных поисково-

разведочных работ и служит основой для анализа геологического строения, 
минерализации и оценки перспектив участка «Майское». 

            Таблица 1 
 

Наименование 
площади 

№ 
угловых 

точек 

Координаты 
Площадь 

территории, (км2) Широта Долгота 

Майское 

1 47°54'01.2986" 73°54'57.5367" 

16 2 47°54'01.2727" 73°58'57.3519" 
3 47°52'01.5510" 73°58'57.3905" 
4 47°52'01.6546" 73°54'57.4594" 

Блоки 

 
L-43-4-(10v-5g-6); L-43-4-(10v-5g-7); L-43-4-(10v-

5g-8); L-43-4-(10v-5g-9); L-43-4-(10v-5g-11); L-43-4-
(10v-5g-12); L-43-4-(10v-5g-13); L-43-4-(10v-5g-14) 

8 блоков 
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Рис. 1. Обзорная карта района работ. 
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2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
2.1. Географо-экономическая характеристика района работ 

В административном отношении площадь работ находится на территории 
Шетского района Карагандинской области Республики Казахстан и расположена на 
листе L – 43 – 4 –Б. 

Участок «Майское» находится на расстоянии около 15 км к северо-западу от 
посёлка Акжал, в пределах зоны влияния Акджальского рудного узла.  

Экономическое развитие района связано с освоением Каскайгыр-Акджальской 
группы месторождений. 

• С 1950 года на базе Акджальского месторождения функционировал 
Каскайгыр-Акджальский рудник.  

• Добыча полезных ископаемых осуществлялась открытым способом.  
• На территории действовала обогатительная фабрика, обеспечивавшая 

переработку добываемого сырья.  
• Посёлок Акджал выполнял функции промышленного и жилого центра, 

обеспечивая размещение персонала и производственную инфраструктуру.  
В период проведения работ отмечалась необходимость строительства 

временных объектов и значительные транспортные расходы, связанные с 
удалённостью района. 

Район характеризуется условиями сухостепной зоны Центрального 
Казахстана. 

• Рельеф преимущественно равнинно-увалистый, с широким развитием кор 
выветривания мезозойского возраста.  

• Гидрографическая сеть представлена временными и постоянными 
водотоками, включая реки Кос-Тангол и Шумек, которые играют роль базисов 
эрозии.  

• В геологическом разрезе широко развиты третичные кирпично-красные 
глинистые отложения с признаками гипсования, а также четвертичные 
аллювиальные образования.  
Природно-климатические условия в целом благоприятны для ведения 

сезонных геологоразведочных работ, однако требуют учёта водообеспеченности и 
транспортной доступности. 

Месторождения Каскайгыр-Акджальской группы известны с начала XX века. 
Их промышленное освоение первоначально осуществлялось русско-французским 
акционерным обществом «Серебро-свинец». 

К середине XX века район рассматривался как один из перспективных 
центров развития сырьевой базы свинца и цинка Центрального Казахстана. 
Проведённые геологоразведочные работы подтвердили наличие рудных зон и 
обосновали целесообразность дальнейшего изучения и освоения территории. 
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Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 600–900 м над 
уровнем моря. Относительные превышения рельефа в пределах участка составляют 
10–20 м на участках слаборасчленённого мелкосопочника и достигают 100–200 м в 
районах более выраженных возвышенностей. 

Гидрографическая сеть района развита слабо и представлена временными 
водотоками и балками. Наиболее крупными элементами гидросети являются 
пересыхающие водотоки, функционирующие преимущественно в период весеннего 
снеготаяния. 

Постоянные водные объекты отсутствуют. В хозяйственных целях 
используются подземные воды, распространённые в аллювиальных и трещиноватых 
породах района. 

Климат района резко континентальный и относится к полупустынной зоне 
Центрального Казахстана. Для него характерны жаркое сухое лето и холодная 
малоснежная зима. 

Максимальная температура воздуха в летний период может достигать 
+40…+43 °C, минимальная температура зимой опускается до –35…–41 °C. 

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 60–260 мм, 
основная их часть приходится на весенне-летний период. Для района характерны 
устойчивые ветры, преимущественно северо-восточного направления. 

Район работ характеризуется низкой плотностью населения. Ближайшими 
населёнными пунктами являются поселки горнодобывающих предприятий Акчатау 
и Акжал, расположенные на расстоянии нескольких десятков километров от участка 
работ. 

Основным видом хозяйственной деятельности в регионе является 
горнодобывающая промышленность, а также животноводство. 

Транспортная доступность района обеспечивается автомобильными дорогами 
регионального значения. Основной транспортной магистралью является 
автомобильная дорога Балхаш – Караганда, от которой к участку Майское подходят 
грунтовые и технологические дороги, используемые для обеспечения 
геологоразведочных работ. 
2.2 Гидрогеологические и инженерно-геологические особенности района работ  

Гидрогеологические условия района работ участка Майское определяются 
особенностями климата, слабой развитостью гидрографической сети и 
геологическим строением территории. Район характеризуется ограниченным 
развитием поверхностных вод и преобладанием временных водотоков. 

Гидрографическая сеть представлена преимущественно пересыхающими 
реками Жамши, Карабидаик и их притоками. Долины этих рек имеют значительную 
ширину и характеризуются развитием многочисленных временных русел, промоин 
и плесов. В долинах распространены участки с кустарниковой растительностью, 
преимущественно зарослями тальника. 

Поверхностный сток наблюдается преимущественно в период весеннего 
снеготаяния. В остальное время года водотоки, как правило, пересыхают. В 



 

8 

 

  

весенний период, а также в годы с повышенным количеством атмосферных осадков, 
отдельные участки речных долин могут временно увлажняться. 

Подземные воды приурочены главным образом к аллювиальным отложениям 
долин рек и к трещиноватым зонам коренных пород. В долине реки Жамши 
известно месторождение пресных подземных вод, используемое для хозяйственно-
питьевого и технического водоснабжения горнодобывающих предприятий района. 

Инженерно-геологические условия района в целом благоприятны для 
проведения геологоразведочных работ. Поверхность сложена преимущественно 
коренными породами палеозойского возраста, местами перекрытыми маломощными 
рыхлыми четвертичными отложениями. 

Четвертичные образования представлены делювиально-пролювиальными 
суглинками, супесями и щебнисто-обломочным материалом, мощность которых, 
как правило, невелика. В долинах водотоков распространены аллювиальные 
песчано-галечные отложения. 

Коренные породы характеризуются достаточной прочностью и 
устойчивостью, что благоприятно для проведения буровых и горных работ. 
Трещиноватость пород в основном приурочена к зонам тектонических нарушений. 

В целом гидрогеологические и инженерно-геологические условия района 
работ не создают существенных ограничений для выполнения геологоразведочных 
мероприятий на участке Майское. 

2.3. Геолого-экологические особенности района работ 
Геолого-экологические условия района работ, включая участок «Майское», 

сформированы под влиянием природных геологических факторов и ограниченного 
техногенного воздействия, связанного с историческими горными работами. 
Основные сведения приведены по материалам отчёта № 15499 (работы 1958–1959 
гг.). 

Радиационная обстановка и природный фон 
В целом для района характерен низкий уровень естественной 

радиоактивности. 
• Основная масса горных пород характеризуется фоновыми значениями в 

пределах 2–8 гамм, реже до 15 гамм.  
• В пределах участка «Майское» в горных выработках (канавах) зафиксированы 

локальные радиометрические аномалии до 200 гамм.  
• По результатам буровых работ установлено, что данные аномалии не имеют 

глубинного продолжения и носят поверхностный характер.  
• Повышенная радиоактивность обусловлена сорбцией радиоактивных 

элементов минералами зоны окисления (хризоколла, малахит, азурит).  
Гидрогеохимические исследования (по данным скважин, преимущественно в 

районе месторождения Биринчи) показали крайне низкие содержания урана — от 
отсутствия до 1,5·10⁻⁵, что свидетельствует об отсутствии значимого радиационного 
загрязнения подземных вод. 
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Природные геолого-экологические факторы 
Формирование геохимической обстановки района определяется рядом 

природных факторов: 
• Зона окисления достигает мощности 50–60 м и играет ключевую роль в 

перераспределении химических элементов. В её пределах происходит 
интенсивное выветривание первичных руд и образование вторичных 
минералов.  

• Литологический фактор выражается в развитии четвертичных отложений 
(аллювиальных, делювиальных, пролювиальных) и коры выветривания, 
которые контролируют миграцию и аккумуляцию химических элементов в 
почвенно-растительном слое.  

• Гидрографическая сеть, представленная реками Шумек и Кос-Тангол, 
выполняет роль базисов эрозии и потенциальных путей переноса 
растворённых и взвешенных веществ.  
В совокупности указанные факторы определяют естественный геохимический 

фон и особенности распределения элементов в пределах района. 
 
Техногенное воздействие 
Техногенная нагрузка в районе работ имеет локальный и исторически 

обусловленный характер. 
• С 1950 года на Акджальском месторождении осуществлялась открытая 

добыча руды, функционировала обогатительная фабрика.  
• В районе был сформирован промышленно-жилой узел (посёлок Акджал), а 

также сеть временных геологоразведочных лагерей.  
• Указанные объекты оказывали ограниченное воздействие на природные 

ландшафты, в основном в пределах зон непосредственной хозяйственной 
деятельности.  
 
Общая оценка экологического состояния 
На основании имеющихся данных можно сделать вывод, что: 

• радиационная обстановка в районе в целом благоприятная и соответствует 
естественному фону;  

• выявленные радиометрические аномалии носят локальный и поверхностный 
характер;  

• природные геохимические процессы (выветривание, миграция элементов) 
оказывают большее влияние на формирование среды, чем техногенные 
факторы;  

• значимых признаков устойчивого загрязнения подземных вод и окружающей 
среды не установлено.  
Следует учитывать, что в период проведения работ (1950-е годы) 

специализированные экологические исследования не выполнялись, и 
представленные данные носят оценочный характер, основанный на геологических и 
радиометрических наблюдениях. 
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3.ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ УЧАСТКА 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Геолого-геофизическая изученность участка «Майское» сформирована в 
результате проведения комплекса поисковых, геологоразведочных и геофизических 
работ, выполненных в 1950-х годах специализированными экспедициями и 
Акджальской геологоразведочной партией (ГРП). Основные сведения приведены по 
материалам отчёта № 15499. 

Геологическая изученность 
Первые геологоразведочные работы на участке были проведены в 1953–1954 

гг. силами Каскайгыр-Акджальского рудника, в ходе которых изучалась Северная 
рудная зона. 

В последующем, в 1958–1959 гг., Акджальской ГРП выполнен комплекс 
поисковых работ, включавший: 

• бурение трёх поисковых скважин глубиной до 150 м каждая, общим объёмом 
496 пог. м;  

• геологическое картирование масштаба 1:10 000;  
• проходку канав общим объёмом 1258 пог. м;  
• проходку шурфов общим объёмом 521 пог. м.  

Проведённые работы позволили уточнить геологическое строение участка, 
выделить рудоносные зоны и установить их пространственное положение. 

 
Геофизическая и радиометрическая изученность 
Геофизические исследования носили комплексный характер и выполнялись 

Агадырской геофизической экспедицией и Акджальской ГРП. 
Работы Агадырской геофизической экспедиции: 

• металлометрическая съёмка, в результате которой была выявлена Южная 
рудная зона, прослеженная на протяжении до 4,5 км при ширине 
минерализованной зоны до 200 м;  

• радиометрические поиски, позволившие установить участки с повышенной 
радиоактивностью до 200 гамм в пределах горных выработок.  
Работы Акджальской ГРП (1959 г.): 

• гамма-каротаж, выполненный по всем пробуренным скважинам (496 пог. м);  
• гамма-профилирование, проведённое по канавам и шурфам.  

По результатам радиометрических исследований установлено, что 
выявленные аномалии не имеют глубинного продолжения. Повышенная 
радиоактивность связана с поверхностными процессами и обусловлена 
сорбционными свойствами минералов зоны окисления (хризоколла, малахит, 
азурит). 

Результаты и оценка изученности 
В результате выполненных в 1958–1959 гг. работ: 
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• подтверждено наличие Северной и Южной рудных зон, приуроченных к 
зонам разрывных нарушений;  

• установлены морфология и параметры минерализованных зон;  
• выявлено, что Южная рудная зона имеет протяжённость до 4,5 км, но 

характеризуется низкими содержаниями полезных компонентов и 
незначительной мощностью рудных тел.  
По совокупности геологических и геофизических данных Южная рудная зона 

признана не имеющей промышленного значения вследствие: 
• низких содержаний металлов (свинец — менее 0,5 %, цинк и медь — 0,1–0,2 

%);  
• малой мощности оруденелых интервалов (1–2 м);  
• отсутствия подтверждения глубинных аномалий.  

 
Общая характеристика степени изученности 
В целом участок «Майское» характеризуется как изученный на поисковой 

стадии. Проведённые работы позволили установить основные закономерности 
геологического строения, выявить рудоносные зоны и оценить их промышленную 
перспективность. 

В то же время имеющиеся данные носят ограниченный характер и требуют 
уточнения современными методами геологоразведки в случае переоценки 
перспектив участка. 

 
3.4 Геологическое строение и полезные ископаемые района работ 

3.4.1. Стратиграфия. 
 
Геологическое строение района рудопроявления «Майское» характеризуется 

участием комплекса интенсивно дислоцированных палеозойских образований, 
прорванных интрузивными телами и осложнённых разрывной тектоникой, 
контролирующей размещение оруденения. 

Стратиграфия 
В разрезе района выделяются три основных комплекса пород палеозойского 

возраста, залегающих с выраженными стратиграфическими перерывами и угловыми 
несогласиями. 

Силурийские отложения (S) 
Представлены песчано-сланцевой толщей, сложенной преимущественно 
кварцевыми, реже полимиктовыми песчаниками с прослоями глинистых сланцев. 
Породы слагают периферийные части участка (северную, восточную и западную) и 
формируют крылья складчатых структур. 

Среднедевонские отложения (D₂) 
Залегают на силурийских породах с резким угловым несогласием и подразделяются 
на три литологических горизонта: 

• базальные бордовые конгломераты с галькой яшмо-кварцитов и 
порфиритов;  
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• карбонатизированные туфы кварцевых порфиров;  
• туфо-конгломераты и туфо-конгломерат-песчаники, являющиеся 

основными вмещающими породами рудной минерализации в восточной части 
участка.  

Среднекаменноугольные отложения (C₂) 
Представлены кварц-биотитовыми порфиритами темно-зеленовато-серого цвета с 
крупными вкрапленниками кварца, плагиоклаза, биотита и пироксена. Породы 
слагают центральную часть участка и налегают с угловым несогласием на 
девонские и силурийские образования, формируя основную рудоносную зону. 

Кайнозойские образования (Q) 
Развиты локально и представлены аллювиальными, делювиальными и 
пролювиальными отложениями. В пределах участка отмечена зона окисления 
мощностью до 50–60 м, сложенная глинисто-охристыми продуктами выветривания. 

 
3.4.2 Интрузивные образования 

 
Интрузивные образования участка «Майское» (по материалам отчёта № 

15499, работы 1958–1959 гг.) имеют ограниченное распространение и представлены 
небольшими телами и дайковыми образованиями, пространственно связанными с 
зонами тектонических нарушений. В общей структуре района они занимают 
подчинённое положение по отношению к эффузивно-осадочным толщам палеозоя. 

В пределах участка выделяются следующие типы интрузивных и 
субвулканических образований: 

Диорит-порфиры 
Обнажаются в центральной части участка. Породы характеризуются средне- и 
мелкозернистой порфировидной структурой. Минеральный состав представлен 
плагиоклазом, биотитом и моноклинным пироксеном. Формируют отдельные тела, 
приуроченные к зонам тектонических нарушений. 

Граносиениты 
Закартированы в южной части участка. Обладают порфировидной структурой с 
гранитоидной основной массой. Вкрапленники представлены калиевым полевым 
шпатом, плагиоклазом и эгирином. Вероятно, относятся к более поздним фазам 
магматической активности. 

Кварц-биотитовые порфириты (C₂) 
Приурочены к среднекаменноугольным образованиям и рассматриваются как 
интрузивно-субвулканические тела. Представлены темно-зеленовато-серыми 
породами с порфировидной структурой и крупными (до 3–5 мм) вкрапленниками 
кварца, плагиоклаза, биотита и пироксена. Слагают центральную часть участка и 
пространственно совпадают с основной рудной зоной. 

Дайковые образования 
Представлены дайками диабазовых порфиритов, широко развитыми в пределах 
участка. Дайки приурочены к трещинам разрыва и зонам скалывания, контролируя 
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развитие трещинной проницаемости пород и играя важную роль в формировании 
структур, благоприятных для локализации оруденения. 

 
Роль интрузивных образований 
Интрузивные тела оказывают влияние на формирование структурного плана 

участка и развитие гидротермальных процессов. С их внедрением связаны зоны 
контактовых изменений, проявляющиеся в виде ороговикования и локального 
скарнирования. 

Несмотря на это, интрузивные образования не образуют крупных массивов и 
играют вспомогательную роль, а их значение в рудообразовании определяется 
главным образом структурным контролем и участием в формировании зон 
трещиноватости. 
 

3.4.3 Тектоника 

Тектоническое строение участка (рудопроявления) «Майское» определяется 
сочетанием складчатых и разрывных дислокаций, играющих ключевую роль в 
формировании рудной минерализации. 

Основной тектонической структурой района является антиклинальная складка 
северо-западного простирания. В пределах рассматриваемой территории ядро 
складки сложено более древними кембрийскими отложениями (выходящими за 
пределы детальной геологической карты), тогда как крылья представлены породами 
нижнего и верхнего силура. 

Разрывная тектоника выражена двумя протяжёнными параллельными зонами 
скалывания, ориентированными в общем соответствии с простиранием складчатой 
структуры. К данным зонам приурочены основные рудные проявления — Северная 
и Южная рудные зоны, что свидетельствует об их определяющей роли в 
локализации минерализации. 

Дополнительную тектоническую нарушенность создаёт система трещин 
разрыва, ориентированных под острым углом к зонам скалывания. Эти трещины, 
как правило, контролируются жилами безрудного кварца, а также дайками 
диабазовых порфиритов, что указывает на их генетическую связь с магматическими 
и гидротермальными процессами. 

Таким образом, тектоническое строение участка характеризуется сложным 
сочетанием складчатых и разрывных элементов, где ключевая роль в контроле 
рудной минерализации принадлежит зонам скалывания и сопряжённой с ними 
системе трещин. 
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3.4.4. Полезные ископаемые 
На основании материалов геологоразведочных работ (1958–1959 гг.) на 

участке (рудопроявлении) «Майское» установлено развитие полиметаллического 
оруденения с преобладанием свинцово-цинково-медной минерализации. 

Основными полезными компонентами являются свинец, цинк и медь. 
Минеральный состав руд представлен как первичными (гипогенными), так и 
вторичными минералами зоны окисления. 

К первичным минералам относятся галенит, сфалерит и халькопирит, 
сопровождаемые пиритом и гематитом. В зоне окисления развиты церуссит, 
смитсонит, хризоколла, малахит, куприт, а также гидроокислы железа, что 
свидетельствует о вторичном преобразовании сульфидных руд в приповерхностных 
условиях. 

Оруденение имеет прожилково-вкрапленный характер и приурочено к зонам 
тектонических нарушений, преимущественно к трещинам скалывания. В пределах 
участка выделяются две параллельные рудные зоны — Северная и Южная, 
протяжённостью от 1500 до 4500 м, контролирующие размещение минерализации. 

По данным буровых работ 1959 года, содержание свинца в рудах не 
превышает 0,5%, тогда как концентрации цинка и меди находятся в пределах 0,1–
0,2%, что указывает на низкий уровень металлоносности. 

Согласно оценке, выполненной на момент составления отчёта, Южная рудная 
зона не имеет промышленного значения, что обусловлено низкими содержаниями 
полезных компонентов и ограниченными масштабами оруденения. 

 
3.4.5. Обоснование выбора комплекса методов разведки  
Выбор комплекса методов разведки для рудопроявления «Майское» 

изначально был обусловлен геолого-структурными особенностями объекта и 
характером выявленной минерализации. По материалам работ 1950-х годов, участок 
характеризуется наличием двух протяжённых зон скалывания (Северной и Южной), 
контролирующих размещение полиметаллического оруденения прожилково-
вкрапленного типа. В этих условиях была принята поэтапная схема изучения — от 
поверхностных методов к глубинным. 

На первом этапе ключевую роль сыграли геологическое картирование и 
визуальное изучение, позволившие установить структурный контроль 
минерализации и выделить основные рудные зоны. Существенным дополнением 
стала металлометрическая (геохимическая) съёмка, с помощью которой была 
выявлена Южная рудная зона и прослежена минерализация на протяжении до 4,5 км 
при ширине до 200 м. Данный метод оказался эффективным для выявления 
рассеянного оруденения в зонах тектонических нарушений. 

Для проверки геохимических аномалий были применены поверхностные 
горные выработки (канавы), обеспечившие вскрытие рудных зон, уточнение их 
морфологии и отбор бороздовых проб. Канавами подтверждён прожилково-
вкрапленный характер оруденения и установлен минеральный состав зоны 
окисления. 
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Заключительным этапом стало бурение поисковых скважин (3 скважины 
глубиной до 150 м), направленное на оценку степени и интенсивности оруденения 
на глубине под наиболее перспективными участками, выявленными канавами. 
Дополнительно применялись радиометрические методы (гамма-кароттаж и гамма-
профилирование) для проверки выявленных аномалий, которые впоследствии были 
интерпретированы как поверхностные. 

Таким образом, выбранный комплекс методов (геохимия → канавы → 
бурение) обеспечил последовательную проверку рудных проявлений от 
поверхности к глубине и позволил дать первичную оценку их промышленной 
значимости. 

Актуальность проведения более детальных работ на современном этапе 
Несмотря на выводы, сделанные в 1959 году о непромышленном характере 

Южной рудной зоны, в современных условиях целесообразно проведение более 
детальных геологоразведочных работ. Это обусловлено рядом факторов. 

Прежде всего, применявшиеся ранее методы имели ограниченную 
разрешающую способность и глубинность исследований. Бурение было выполнено 
в крайне ограниченном объёме (всего 3 скважины), что не позволяет достоверно 
оценить возможную изменчивость оруденения по простиранию и на глубину. 
Прожилково-вкрапленный тип минерализации нередко характеризуется высокой 
неоднородностью, и локальные обогащённые участки могли остаться 
невыявленными. 

Современные геофизические и геохимические методы (3D-моделирование, 
высокоточная геохимия, геофизика высокого разрешения) позволяют существенно 
повысить эффективность поисков, особенно в структурно контролируемых 
объектах, подобных «Майскому». Кроме того, возможна переоценка ранее 
полученных данных с использованием цифровых технологий и ГИС-платформ (в 
том числе, в среде ArcGIS Pro). 

Важным фактором является изменение экономических условий. Рост цен на 
цветные металлы, а также вовлечение в разработку низкосортных и комплексных 
руд делают ранее непромышленные проявления потенциально перспективными. 
Дополнительно следует учитывать возможность комплексного извлечения 
сопутствующих компонентов, которые ранее не оценивались. 

Таким образом, при современных технологических и экономических условиях 
участок «Майское» представляет интерес для проведения детальных поисково-
оценочных работ с целью уточнения ресурсного потенциала и возможной 
переоценки его промышленной значимости. 
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4. СОСТАВ, ВИДЫ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ РАБОТ 
 

4.1. Геологические задачи и методы их решения.  
 

Основными задачами проектируемых работ на участке разведки являются:  
выявление на площади рудопроявлений, с последующим их изучением на 

глубину и на флангах с оценкой запасов по категориям С1 и С2 в комплексе с 
наземными геофизическими исследованиями, обеспечивающими уточнение 
структурного положения, размеров и морфологии рудных тел, качества и свойства 
полезного ископаемого.  

проведение поисково-оценочных работ на известных точках минерализации и 
геохимических аномалиях участка разведки с целью оценки и выявления объектов 
для промышленного освоения. По перспективным осуществить подсчет запасов 
промышленных категорий С1 и С2;  

с целью уточнения геологического строения рудного поля на площадь участка 
разведки проектируется составление геологической карты м-ба 1:5000-1:2000.  

Основными методами оценки и разведки рудных тел и зон участка разведки 
является бурение колонковых скважин, геофизические электроразведочные работы, 
горные работы опробование и оценочное сопоставление исследований с ранее 
выполненными работами.  

Оценка качества полиметаллических руд и попутных компонентов будет 
решаться путем опробования с целью определения содержания золота, серебра, 
меди, изучения технологических, минеральных, петрографических и др. свойств и 
особенностей, позволяющих комплексно исследовать изучаемый материал. Полевые 
работы будут выполняться в соответствии с программой работ.  

Поставленные задачи будут решаться с применением рационального 
комплекса геофизических методов исследований с проходкой разведочных скважин 
и горных выработок с опробованием и технологическими исследованиями. Работы 
будут выполняться в соответствии с Методическими рекомендациями по 
применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов 
твердых полезных ископаемых. Медные руды, Методическими указаниями по 
применению рационального комплекса геолого-геохимических и геофизических 
методов при поисках и оценке месторождения молибдена (М., 1987г.), Инструкциям 
по применению классификации запасов к месторождениям полиметаллам, редким 
металлам (Кокшетау, 2006) и прочим нормативным инструкциям и методическими 
указаниям.  

Продолжительность периода полевых работ составляет 6 месяцев в год, всего 
на период разведки 36 полевых месяцев. 
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Перечень видов и объемов работ 
 

Таблица 3 
 
 

 
Виды работ 

 

Ед. 
измер. 

Всего за 
период 
разведки 

Разбивка по годам 
1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

4-й 
год 

5-й 
год 

6-й 
год 

Физ. 
объем 

Физ. 
объем 

Физ. 
объем 

Физ. 
объем 

Физ. 
объем 

Физ. 
объем 

Физ. 
объем 

1. Подготовительные работы         
- составление ПСД проект 1 1      
- составление ОВОС проект 1 1      
2. Полевые работы:         
Топографические работы:         
- топографическая съемка (м-б 
1:2000) кв.км 2     2  
- топографическое обеспечение 
наземных геофизических работ кв.км 17,30 17,30      
- выноска и инструментальная 
привязка фактического положения 
горных выработок и скважин 

 
точка 

 
60    

28 
 

28 
 

24  

Горные работы:         
- проходка горных выработок мех. 
способом (канавы) кан/куб.м 50/7000  3500 3500    
- зачистка дна и стенок канав для 
отбора бороздовых проб куб.м 1400  700 700    
- засыпка горных выработок мех. 
способом с утрамбовкой и 
восстановлением почвенного слоя 

 
куб.м 

 
8400   

4200 
 

4200    

- документация горных выработок, 
фотодокументация, контроль за 
процессом зачистки, закрытие с 
оформлением. 

 

пог.м 
 

3500 
  

1750 
 

1750 
   

Буровые работы:         
- колонковое бурение скв/пог.м 40/4000 1000 1000 1000 1000   
- геологическая документация керна 
скважин, фотодокументация пог.м 4000 1000 1000 1000 1000   
- алмазная распиловка керна скважин 
на ½ части вдоль оси пог.м 4000 1000 1000 1000 1000   
Бурение гидрогеологических 
скважин скв/пог.м 2/280    280   

Геофиз. исследования скважин:         
- КС, ПС пог.м 4000 1000 1000 1000 1000   
- ГК пог.м 4000 1000 1000 1000 1000   
- инклинометрия пог.м 4000 1000 1000 1000 1000   
Наземные геофиз. работы:         
- магниторазведка + АГСМ. Съемка 
(аэро или БПЛА) масштаба 1:10 000 кв.км 17,3 17,3      
- магниторазведка + АГСМ. 
Камеральная обработка, написание 
отчета 

 
отчет 

 
1 

 
1      

- электроразведка. ВП-СГ. Полевые 
работы км2 2 2      
- электроразведка. ВП-СГ. 
Камеральная обработка, написание 
отчета 

 
отчет 

 
1 

 
1      

- электроразведка. ВЭЗ. Профильная 
электротомография ВП км 3 3      
- электроразведка. ВЭЗ. Камеральная 
обработка, написание отчета отчет 1 1      
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Отбор проб:         
- отбор бороздовых проб (вес пробы 
13-15 кг) + 10% контр. проба 550 275 

275     

- отбор керновых проб + 10% контр. проба 4400 1100 1100 1100 1100   

 
 

- отбор технологической пробы 
(500кг) проба 2   1 

1   

- камеральная обработка полевых 
материалов бр/мес 12 2 2 2 2 2 2 
- оценка ресурсов по стандартам 
JORC отчет 1      1 
3. Пробоподготовка проба 4950 1375 1375 1100 1100   
4. Лабораторные работы:         
- многоэлементный хим. анализ с 
ICP-AES окончанием на 24 эл. (в т.ч. 
стандарты, дубл. дробл. и истир. - 
10%) 

 
анализ 

 
5445 

 
1512 

 
1513 

 
1210 

 
1210 

  

- атомно-абсорбционный анализ на 
золото анализ 1089 302 303 242 242   
- технологические исследования анализ 2    2   
- внешний контроль (5%) анализ 327 91 91 73 72   

 
 
 

4.2 Топогеодезические работы 
Район работ обеспечен сетью триангуляции. Недалеко от участка расположен 

пункт триангуляции, который будет служить основой при производстве разбивочно-
привязочных работ. Работы предусматривается производить теодолитными ходами.  

Перенесение проектных точек в натуру будет производиться теодолитными 
ходами от пункта триангуляции. По проектным координатам, взятым из планов и 
карт, решаются обратные геодезические задачи, чем определяются направления и 
расстояния от пунктов триангуляции до проектных точек.  

Привязка пробуренных скважин будет производиться теодолитными ходами, 
при возможности, обратной геодезической засечкой. Предусматривается 
топографическая съемка и техническое нивелирование перспективных участков в 
масштабах 1:1000 и 1:2000.  

По результатам работ будет составлен топографический план и каталог 
координат скважин.  

Всего будет произведено 60 привязок геологических выработок. Общий объем 
профилей поисковых работ составит 17,3 км2 профилей. Предусматривается 
топографическая съёмка: площадь 2 км2.  

Привязка маршрутов, проб, отобранных при их проведении, осуществляются 
12 или 16 канальными GPS навигаторами, которые обеспечивают точность в данной 
местности порядка 2-4 метров. При этом места отбора проб должны фиксироваться 
маркированными кольями.  

Работы будут осуществляться согласно инструктивным требованиям, 
предъявляемых для данного вида работ. 
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4.2.2. Горные работы  
Горно-геологические условия участка работ благоприятны для проведения 

открытых горных работ, мощность покровных рыхлых отложений в пределах 
месторождений колеблются от 0.5 до 6 метров. Для изучения верхней части рудной 
зоны, на участках с мощностью рыхлых отложений не превышающей 5 м. 
предусматривается механизированная проходка одноковшовым экскаватором канав 
средней глубиной 2 м и средней шириной 1.0 м.  

Разведочные канавы проектируются для изучения рудных зон, выявленных 
геологическими маршрутами, геологических контактов при картировании площади, 
оценки геохимических ореолов и геофизических аномалий.  

Опробование канав будет осуществляться сплошным бороздовым способом 
по двум стенкам либо почве, сечение борозды – 10 х 5 см, средняя длина секции – 
1м.  

Проектом предусматривается проходка 100 канав, средней длиной 70 м.  
Общая длина канав составит: 50 кан х 70 м = 3500 п.м.  
Объем работ по проходке горных выработок составит: общ. длина канав (3500 

пог.м) х сечение канав (1 м х 2 м)  
Итого: 3500 м х 1 м х 2 м = 7000 м3  
Перед проведением документации и опробованием канавы зачищаются 

вручную по 1-й из стенок, на сопряжении с полотном канав по всей длине канавы.  
Объем работ по зачистке канав составит 7000 м3 х 0.2 = 1400 м3. 
Проходка горных выработок будет проведена с привлечением подрядной 

организации. Для данных работ будет использован самоходный экскаватор Atlas 
1602 E (или аналогичного по техническим характеристикам) с емкостью ковша 1.0 
м3 и мощностью 54 кВт (73 л.с.).  

Засыпка канав выполняется в обязательном порядке, согласно технике 
безопасности, и для сохранения природного ландшафта. В связи с тем, что канавы 
расположены на незначительном расстоянии друг от друга, засыпка их планируется 
механическим способом, бульдозером Т130 либо погрузчиками Manitou, BobCat, с 
трамбовкой и восстановлением почвенного слоя. Ликвидация канав осуществляется 
после выполнения по ним всего запроектированного комплекса опробовательских 
работ.  

Геологическая документация канав выполняется в электронном и бумажном 
вариантах. Общий объем документации при проходке канав составит 3500 п.м. 

 
4.3 Геофизические работы  
Наземные геофизические исследования проводятся с целью уточнения 

стратиграфии площади, тектоники, выявления зон сульфидной минерализации, 
пространственного положения и глубин залегания обнаруженных геофизических 
аномалий.  
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Геофизические работы будут осуществляться подрядной организацией и 
включают в себя проведение наземных площадных методов электроразведки 
(дипольно-осевое зондирование вызванной поляризации по сети 200*40 м).  

Метод вызванной поляризации (ВП-СГ) решает сугубо частные задачи – 
прослеживание рудных зон обогащенных сульфидной минерализацией. Он является 
одним из основных способов изучения модели строения рудных залежей – от 
картирования с поверхности до прослеживания на глубину.  

Аномалии, характеризующиеся высокой интенсивности пород, часто 
вызываются углеродистостью и пиритизацией, образуемыми при метасоматозе.  

Аномалии рудного характера имеют значительно меньшую интенсивность и 
небольшие размеры в плане; располагаются они, обычно, в боку крупных 
аномальных зон.  

На участке геофизические исследования будут проводиться по профилям, 
разбитым в процессе съемки по вторичным ореолам.  

Работы будут проводиться в масштабе 1:10000 и отвечать требованиям 
соответствующих инструкций.  

Вертикальное электрическое зондирование (ВЭЗ) — метод разведочной 
геофизики. Относится к электроразведке, входит в группу методов сопротивления 
(постоянного тока). Как правило, метод реализуется классической симметричной 
четырехэлектродной установкой Шлюмберже (AMNB), состоящей из 4 
гальванически заземлённых металлических штырей - электродов, реже 
комбинированной трёхэлектродной установкой Шлюмберже (AMN + MNB). 
Электрическое поле создаётся в питающей линии, состоящей из 2 питающих 46  
электродов (A, B), подключенных к генератору постоянного или низкочастотного 
электрического тока. Два электрода приёмной линии (M, N) используются для 
измерения разности потенциалов вторичного электрического поля изучаемой 
геологической среды. В методе используется геометрический принцип 
зондирования — глубина проникновения поля постоянного тока зависит от 
расстояния (разноса) между питающим и приёмным электродом (AM или BN).  

Вертикальное зондирование реализуется последовательным увеличением 
разноса питающей линии (AB) и измерением на каждом разносе кажущегося 
сопротивления — эффективного электроразведочного параметра, зависящего как от 
распределения удельного электрического сопротивления в разрезе, так и от типа и 
разносов установки. При этом разнос приёмной линии остаётся постоянным или 
увеличивается по необходимости, когда измеряемая разность потенциалов 
становится слишком мала.  

Вертикальное электрическое зондирование также выполняется бесконтактным 
способом — при помощи источника переменного электрического тока и 
незаземлённой питающей линии.  

На участке геофизические исследования будут проводиться по профилям, 
разбитым в процессе съемки по вторичным ореолам.  
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Суммарная длина профилей равна 50 пог.км, (10 км2), при ширине 200 м. 
Работы будут проводиться в масштабе 1:10000 и отвечать требованиям 
соответствующих инструкций. 

Дополнительно предусматривается выполнение магниторазведочных работ с 
использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Магнитная съёмка 
направлена на выявление литологических неоднородностей, разломных структур, 
зон гидротермального изменения и локализацию объектов, потенциально связанных 
с рудной минерализацией. 

Аэромагнитные измерения выполняются по регулярной сети профилей с 
установленной высотой полёта над рельефом и шагом линий, обеспечивающими 
требуемую детальность масштаба 1:10000. Регистрация магнитного поля 
осуществляется высокочувствительными магнитометрами, установленными на 
БПЛА, с последующей коррекцией по базовой станции. 

Результаты работ используются для уточнения структурной модели участка, 
выделения аномальных зон и оптимизации размещения последующих поисково-
разведочных работ. 
 
4.4  Геофизические исследования в скважинах (ГИС) 

Комплекс ГИС предусматривается в составе: ГК, КС, ПС и инклинометрии. 
Задачи комплекса – литологическое картирование разреза скважин, выделение 
рудных зон, контроль за выходом керна, определение экологической чистоты 
(нерадиоактивности) руд, определение пространственного положения ствола 
скважины. 

КС (метод кажущегося сопротивления) применяется для литологического 
расчленения пород, определения мощности и состава слоев, выявления 
трещиноватых, закарстованных и других ослабленных интервалов разреза. 

ПС (каротаж потенциалов самопроизвольной поляризации) используется для 
литологического расчленения разреза, определения мощности и состава слоев, 
выявления необводненных и проницаемых слоев. 

Гамма-каротаж ГК применяется для литологического расчленения разреза, 
оценки глинистости пород, а также для проведения корреляции разрезов по 
скважинам. 

Инклинометрия скважин необходима для определения точного 
местоположения забоя скважины, расчёта глубины по вертикали залегания 
различных формаций, для точного построения геологических карт и выполнения 
предписания контролирующих органов. 

Согласно требованиям ГКЗ РК и стандартов KAZRC/JORC во всех наклонных 
скважинах, а также в вертикальных скважинах глубиной более 100 метров, должны 
проводиться замеры искривления ствола. Проведение каротажных работ и 
инклинометрии предусматривается во всех скважинах участка, с охватом 100 %. 

Комплекс методов каротажа предполагается выполнить с использованием 
современного скважинного прибора ПРК-4203, либо аналогичных ему. 
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Таблица 4.4.4 
Основные технические данные ПРК-4203 

Показатели Значения 
Климатическое исполнение УХЛ 3.1 

Условия эксплуатации Измерения в обводнённых буровых скважинах глубиной 
до 2500 м (давление до 25 МПа, t от – 10 до + 70 ° С) 

Напряжение питания, В от 180 до 240 
Частота питающей сети, Гц от 49 до 51 
Потребляемая мощность, ВА 20 
Скорость каротажа 400 м/час 
Интерфейс USB 
Телеметрия Манчестер-2 
Масса скважинного прибора 15 кг 
Длина скважинного прибора 4 м 

 
Главное преимущество – высокая производительность ГИС, за один спуск-

подъём со скважинным прибором ПРК-4203 выполняются измерения следующими 
методами: 
1. Каротаж сопротивлений. 
2. Каротаж методом вызванной поляризации (ВП) с измерением процесса спада 
ВП на 250 временных интервалах. 
3. Каротаж магнитной восприимчивости. 
4. Гамма-каротаж. 
5. Инклинометрия. 

Связь скважинного прибора с наземным регистратором через одножильный 
бронированный кабель. 

Каротажный прибор ПРК-4203 используется в комплекте с наземной 
регистрирующей аппаратурой типа «Вулкан-3V» и индикатором глубин «Ясон». 

В процессе буровых работ, с целью их систематического контроля возможно 
использования инклинометра типа Reflex GYRO, отличительной особенностью 
которого является его мобильность. 

Инклинометрические измерения в скважинах будут проводиться при спуске 
скважинного прибора по точкам через интервалы в 10 метров. Для контроля 
точности измерений при повторном каротаже в отдельных точках (не менее 10 % от 
выполненного объёма) должны проводиться контрольные измерения. Расхождения 
между основным и контрольным наблюдением не должны превышать допустимых 
(по азимуту ±2 град.; по углу падения ±30 сек.) значений. Комплекс ГИС будет 
проводиться в процессе буровых работ (после завершения бурения проектных 
скважин производится внитри скважинное геофизическое исследование) 
 
Таблица 4.3.3.1 
Объемы геофизических исследований в скважинах 

Показатели Единицы  
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измерения общий объем работ 

Комплекс каротажа ГК, КС, ПС пог.м 4000 
Инклинометрия пог.м 4000 

 
 

4.5 Буровые работы  
Поисково-разведочное бурение. Скважины проектируются для заверки 

результатов геохимических и геофизических работ, проверки на рудоносность 
выявленных в процессе поисковых маршрутов минерализованных зон и структур, 
определения морфологии и размеров рудных зон. Скважины будут заложены по 
профилям, ориентированным в крест генерального простирания рудных зон. Для 
реализации геологического задания по оценке перспектив на медное и золотое 
оруденения намечено пробурить 4000 пог.м., 40 скважин. 

Скважины будут буриться вертикально и наклонно под углом 80°, выход 
керна по каждому рейсу не менее 95%, глубина бурения будет определяться 
глубиной вскрытия рудной зоны и в среднем составит от 50 м до 150 м. Начальный 
диаметр всех скважин 108-112 мм, далее, до проектной глубины, бурение 
осуществляется диаметром 96 мм (диаметр керна 63,5 мм). Скважины проходятся с 
полным отбором керна. Геологической документацией будет охвачено 4000 пог.м 
бурения. 

Буровые работы будут сопровождаться необходимыми объемами 
гидрогеологических, инженерно-геологических, геофизических работ, 
опробованием керна скважин, лабораторных работ и технологических 
исследований. 

Проходка скважин будет осуществляться с привлечением специализированой 
подрядной организацией. 

Бурение планируется проводить станками Longyear-38, LF-90, CDH 
колонковым способом, с применением снарядов HQ со съемным керноприемником 
канадских фирм «JKS Boyles» и «Boart Longyear». 

Скорость бурения одним станком типа Longyear-38, LF-90, CDH зависит от 
категории буримости и горнотехнических условий и в среднем составляет 700 
пог.м. в месяц, с учетом перевозок и прочих работ. 

Вспомогательные операции предусматривают: крепление скважин обсадными 
трубами и их извлечение, подготовку – промывку скважин к ГИС, ликвидацию 
скважин заливкой глинистым раствором. 

Обеспечение электроэнергией буровых установок осуществляется 2-мя 
передвижными дизельными электростанциями типа ДЭС-60 мощностью 60 квт или 
75 квА. Расход топлива при 75% нагрузке 1 дизельной электростанции ДЭС 60 
составляет 15 л/ч, емкость бака 200 л. 

Доставка воды для буровых будет осуществляться на расстояние в среднем 
до 40-ка км 1-ой автомашиной типа УРАЛ или ЗИЛ, с емкостью 4,0 м3.  
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Для вспомогательных работ при бурении (развозка воды, перевозка установок 
и людей, подвоз ГСМ) будут задействованы два автомобиля ЗИЛ 131 или 
аналогичные и два легковых автомобиля типа УАЗ.  

Транспортировка керна до кернохранилища будет осуществляться с помощью 
автомобиля КАМАЗ в среднем 1 раз в месяц, на расстояние до 750 км.  

В соответствии с инструктивными требованиями, а также исходя из 
практического опыта разведки месторождений полезных ископаемых, все 
проектируемые буровые работы будут выполняться при соблюдении следующих 
условий:  

1 - на вынесенных, на местности, точках, для каждой проектной скважины 
выставляется пикет высотой 1 м с ярко окрашенным верхом, на котором 
подписывается номер скважины, азимут заложения скважины и проектная глубина.  

2 - с помощью специализированной техники осуществляется подготовка 
площадки для установки бурового оборудования - производство вскрышных работ, 
выравнивание и очистка участка от кустов, камней и т.д.  

3 - после выполнения всех необходимых процедур по подготовке участка для 
бурения, геолог заполняет Акт заложения скважины, который содержит 
информацию о номере скважины, проектных координатах, угле и азимуте 
заложения, и ее проектной глубине.  

4 - в вертикальных и наклонных скважинах инклинометрию необходимо 
проводить через каждые 50 м., а в зонах залегания основного рудного тела - 25м.  

5 - бурение по породам складчатого фундамента производить алмазными 
наконечниками с использованием бурового снаряда типа «Boart Longyear».  

6 - Диаметр бурения по рудовмещающей толще – NQ (63.5 мм).  
7 - скважины бурятся согласно ГТН.  
8 - выход керна не менее 95%.  
9 - по окончании бурения скважины в обязательном порядке производится 

контрольный замер глубины закрытия. Контрольный замер глубины закрытия 
должен проводиться в независимости от глубины скважины. Геолог заносит всю 
полученную информацию по контрольному замеру в Акт контрольного замера 
скважины.  

10 - керн, полученный в результате бурения, буровой подрядчик должен 
самостоятельно размещать в ящики для хранения керна.  

Весь керн скважин будет опробован независимо от степени минерализации. 
Предварительно он распиливается на две половинки, одна из которых пойдет в 
керновую пробу. Средняя длина секции опробования 1 м, но не более 1,5 м.  

Буровые работы будут сопровождаться геологической документацией керна 
скважин, отбором проб на различные виды исследований, геофизическими 
(каротажными) работами, химико - аналитическими, инженерно-геологическими и 
камеральными работами. 
 

Таблица 4.5 
Планируемый объемы поисково-оценочного колонкового бурения 
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Количество 
буровых 
скважин 

Средняя 
глубина 
скважин, 

м 

Углы 
бурения 

Категории 
пород по 

буримости 
Объем буровых работ, пог.м 

общий объем бурения 

Поисково-оценочные скважины 
10 100 80°-90° IV -X 1000 

     
 

 

 
 

4.2.4. Гидрогеологические исследования  
Для определения гидрогеологических условий месторождения необходимо 

пробурить 2 наблюдательных гидрогеологических скважин глубиной до 140 м, 
всего 280м.  
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Место заложения этих скважин будет выбрано с учетом результатов 
поискового бурения. Бурение осуществляется с отбором керна. Скважина помимо  
гидрогеологических работ будет использована как поисковая, а также для решения 
инженерно-геологических задач. Буровые работы будут выполняться подрядной 
организацией.  

Гидрогеологические исследования будут проведены с привлечением сил 
субподрядчика для выполнения технологических операций (проведение откачек, 
расходометрия, инклинометрия, КС, ПС, КГ, КМВ).  

По завершению всех работ скважина будет оборудована оголовком под ключ, 
цементным мостом, маркироваться порядковым номером и годом ее оборудования. 
Скважина в дальнейшем будет включена в наблюдательную режимную сеть 
месторождения.  

В результате проведения этих видов работ будут получены данные о 
гидрогеологических параметрах и горнотехнических условиях на лицензионной 
площади.  

Полученные результаты будут использованы при прогнозировании 
инженерно-геологических процессов и явлений, а также для оценки водопритоков 
из водоносной зоны, открытой трещиноватости пород фундамента. По результатам 
работ будет написан отчёт с подсчётом запасов дренажных вод и прогнозом 
инженерно-геологических условий разработки с рассмотрением результатов 
исследований в ГКЗ РК. 

 
4.2.6. Опробование  

Бороздовое опробование будет проводиться сплошным отбором с целью 
оконтуривания рудных тел и подтверждения их выхода на поверхность. Бороздовые 
пробы будут отбираться по одной из стенок канавы на высоте 10-20 см от дна 
выработки. Опробование секционное, длина отдельной пробы (секции) 
определяется текстурно-структурными особенностями опробуемого интервала, 
микроскопически различимой интенсивностью минеральной нагрузки или 
интенсивностью цветовой окраски продуктов зоны окисления и в среднем будет 
составлять 1 метр. Пробы отбираются вручную. Всего планируется опробовать: 
7000 м3 канав, проектируемых на перспективных участках, что составит 2000 
бороздовых проб.  

Точность бороздового опробования будет контролироваться сопряженной 
бороздой того же сечения.  

Объём контрольного опробования закладывается в размере 5% (полевые 
дубликаты) от основного, и 5% - бланки, что составит: 500 х 0,1 = 50 проб.  

Всего будет отобрано 550 проб (основное бороздовое + контрольное 
опробование + бланки).  

Керновое опробование. Предусматривается сплошное опробование с учетом 
литологической разновидности пород. Длина секций рядовых проб выбирается в 
зависимости от степени и состава рудной минерализации. Литологический состав 
опробуемых пород может учитываться только за пределами рудной зоны. Кроме 



 

27 

 

  

того, учитывается выход керна и тогда секции проб разбиваются по рейсам уходки с 
резко различающимся выходом керна. Длина секций колеблется от 0.5 до 1.5 м, 
средняя длина пробы составляет 1.0 м.  

Керновому опробованию должен быть подвергнут весь материал, поднятый из 
скважин.  

При разметке рудных интервалов опробования (и во всех случаях, когда это 
необходимо) геолог-документатор красным маркером показывает линию 
распиловки каждого конкретного куска керна, которой будет руководствоваться 
распиловщик керна.  

Линия распила должна проходить вдоль длинной оси керна с условием того 
что после распила будут получены две идентичные, тождественные половинки 
керна с одинаковыми количественными и качественными характеристиками.  

Информация по пробам вносится в книжки опробования. Отрывные этикетки 
укладываются в ящик, на соответствующие опробованию интервалы. Далее при 
распиловке пробоотборщик вложит их в мешки и в соответствии с ними надпишет 
мешок.  

При керновом опробовании разведочных скважин в пробу отбирается 
половинка керна, для чего керн распиливается пополам с использованием 
камнерезных станков в полевых условиях с соблюдением всех правил техники 
безопасности.  

Для правильного отбора контрольного дубликата пробы требуется 
дополнительная распиловка одной половины керна на две части (1/4), одна из 
которых пойдет в рядовую пробу, другая – в дубликат. В случае отбора дубликата 
геолог должен указать информацию, с какого интервала должен быть отобран 
дубликат в Реестре проб и уложить этикетку с номером для дубликата рядом с 
регулярным номером пробы этого интервала.  

Далее пробоотборщик сформирует пробы в соответствии с Реестром 
опробования и вложенными этикетками в ящиках.  

Если керн сильно трещиноват и представляет собой щебень, то отбор пробы 
следует производить, отобрав половину объема керна, визуально разделив весь 
объем вдоль лотка ящика.  

Половинка керна поступает на пробоподготовку с последующей отправкой на 
многоэлементный анализ методом ICP-AES окончанием (код MA/ES/H 
многокислотное разложение), пакет из 24 элементов. Оставшаяся часть керна 
направляется на постоянное хранение.  

Общий объем бурения – 4000 пог.м. Количество отбираемых керновых проб 
составит 4000 * 1.0 = 4000 проб. Опробуемый метраж составит при выходе керна 
95% - 4000 х 0.95 = 3800 пог.м.  

Точность кернового опробования будет контролироваться отбором проб из 
вторых половинок керна (5%) и составит: 4000 х 0.05 = 200 проб, количество 
контрольных (бланковых) проб составит 5% от рядовых проб 4000 х 0.05 = 200 
проб.  
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Всего будет отобрано 4400 проб (основное керновое + контрольное 
опробование + бланки).  

Отбор технологической пробы. Для технологических исследований руд и 
разработки регламента проектом предусматривается отбор 2-х укрупненных 
технологических проб средним весом по 500-600 кг с целью установления 
технической возможности извлечения ценных компонентов, определения 
технологических и технико-экономических показателей обогащения и разработки 
предварительной схемы промышленной переработки с учетом комплексного 
использования всех промышленно ценных компонентов. Технологические 
исследования этих проб должны проводиться в увязке с минералогическим 
изучением. Отбор технологических проб будет осуществляться собственными 
силами.  

Объем работ составит: 2 пробы х 500 кг = ̴ 1000 кг. 
 

4.2.7. Геологическая документация  
Документация разведочных выработок проводится в полевых условиях на 

месте их заложения. Все выработки документируются по типовым формам.  
В основе геологической документации лежит выделение и характеристика 

всех литологических разностей пород, вскрываемых разведочными выработками. 
Очень важным признаком, который позволяет коррелировать литологические 
разновидности пород, является их цвет. Цвет пород зависит от их 
минералогического состава, наличия органических остатков, количества 
гидроокислов железа и марганца. Окраска пород может быть первичной и 
вторичной. При высыхании окраска меняется, поэтому ее необходимо 
документировать в условиях естественной влажности пород.  

Стратификация вскрытых рыхлых отложений проводится по литологическому 
составу. Описание сопровождается зарисовками выработок с разделением толщи 
пород на слои и пачки, по характеру слоистости (горизонтальная, косая) и границам 
между различными слоями, степени их размыва или наличия перерыва в 
осадконакоплении. Выделенные по отдельным выработкам слои и пачки 
необходимо увязать между собой в разрезах по фациально-литологическим или 
текстурным разностям по простиранию рыхлой толщи.  

Большое генетическое значение имеет определение минералогического 
состава рыхлых отложений. Визуальный осмотр минерального состава носит 
предварительный характер и, тем не менее, состав тяжелой фракции терригенных 
пород важен потому, что ее состав позволяет судить о вероятных коренных 
источниках оруденения и часто помогает коррелировать стратиграфическую 
последовательность рыхлых отложений.  

Наряду с документацией рыхлых отложений большое внимание следует 
уделять коренным породам. При этом дается описание литолого-петрографического 
состава пород, фиксируются элементы залегания и степень их нарушенности, 
наличие следов разрывной тектоники, прожилковой минерализации, вторичных 
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изменений и прочих морфологических особенностей. Трещиноватость и 
отдельность пород следует изучать наиболее тщательно.  

Основным первичным документам при бурении скважин являются сменный 
буровой журнал, который ведется непосредственно на месте работы машинистом 
буровой установки и корректируется геологом. В нем отмечается дата проходки 
скважины, диаметр, способ бурения, интервалы проходки и выход бурового шлама 
(пробы) отбуренной породы.  

Ниже приводится ориентировочная технологическая схема документации, 
описания и опробования керна для разведочных проектов. 

 

 
Рис. 4 Технологическая схема документации и обработки керна 
 
Геотехническое документирование производится прямо на буровой («в 

поле»), сразу после подъема керна на поверхность для того, чтобы зафиксировать и 
провести классификацию трещин на искусственные и естественные как можно 
быстрее и описать его исходное состояние (на месте залегания). Работа геолога-
документатора на буровой включает маркировку всех структур (трещин) и описание 
всех прочих структурных особенностей.  

Общий выход керна определяется как процентное отношение общей длины 
извлеченного керна (как цельного, так и нет) к длине рейса бурения.  

Детальное геологическое описание керна происходит после транспортировки 
керна специальное помещение или кернохранилище  

Вся информация, полученная при описании керна должна заноситься в 
цифровом формате в электронную базу данных.  

Детальная рекомендованная последовательность метаданных для каждого 
интервала предложена в Таблице 4.  
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Таблица 4  
Данные для проведения описания керна 

№ 
п/п  

Краткое описание метаданных для каждого интервала описания  

1  Литология  Название первичной породы (детализация до 
разновидностей), название вторичной породы, цвет, 
текстура, размер и форма зерен, целостность и прочность 
породы, залегание, структуры (направление залегания, 
структурный узор, зоны дислокации/смещения, разломы), 
характеристику останцов и прослоев.  

2  Изменения  Степень первичных и вторичных изменений, минералогия, 
тип и внешний вид, выветривание.  

3  Минерализация  Описание рудных минералов и их процентного содержания, 
описание прожилкования (тип, фазы, плотность, 
направление, минералогия, минерализация), магнитная 
восприимчивость.  

 
Полнота описания горно-буровых выработок предусматривает контроль за 

выполнением полевых работ, качеством ведения первичной геологической 
документации и соответствие ее с исходной природной обстановкой, корректировка 
выявленных данных и выбор направления работ для оценки изучаемого объекта. 

Документация разведочных выработок ведется геологом, заверяется геологом 
1 категории и контролируется начальником (вед. геологом) партии. Рабочие 
материалы рассматриваются и корректируются ведущим геологом 

Всего подлежит документации – 4000 п.м буровых выработок. 
 
4.3. Лабораторные исследования  
Пробоподготовка проб будет проводиться в дробильном цехе подрядной 

лаборатории. Расчет представительного веса проб при сокращениях будет 
производиться по формуле Ричарда-Чечетта:  

Q = kd2,  
где: Q - масса пробы, кг; 
d - размер наиболее крупных частиц в пробе;  
k - коэффициент неравномерности распределения минеральных компонентов 

в пробе  
Коэффициент неравномерности «k» принят равным 0,5.  
Показатель степени принимается равным 2 - в соответствии с 

«Методическими указаниями по разведке и оценке месторождений золота».  
Дробление рядовых керновых проб до 1мм будет производиться с помощью 

лабораторных щековой и валковой дробилок, истирание до 0,074 мм на 
центробежном истирателе. Конечный диаметр обработки проб с доводкой на 
истирателе – 0,074 мм.  
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Качество обработки проб будет контролироваться по всем операциям 
дробления и измельчения. Количество контрольных (бланковых) проб в процессе 
обработки составит 5% - 450 проб, которые будут анализироваться в лаборатории.  

Общий объем обработки составит 4950 проб.  
Аналитические работы  
а) Многоэлементный анализ  
Все пробы будут подвергнуты многоэлементному анализу методом ICP-AES 

окончанием (код MA/ES/H многокислотное разложение), пакет из 24 элементов. Вес 
истертых проб, в партиях, направляемых в лабораторию, должен быть не менее 250 
г.  

В процессе лабораторных исследований предусмотрен внутренний (5%) и 
внешний контроль анализов (5%). Внутренний контроль производится в той же 
лаборатории, где проводятся рядовые определения.  

Точность аналитических исследований будет контролироваться внедрением в 
партии проб (перед отправкой в лабораторию) контрольных проб:  

- сертифицированных стандартных образцов золота и меди (5%) Geostats 
и/или Oreas, по одному виду стандартного образца на каждый класс содержаний,  

- для выявления возможной систематической ошибки или серьезного 
искажения данных в работе лаборатории принято включать пробы материала, 
заведомо не содержащего полезного компонента - бланки («холостые» пробы),  

- полевые дубликаты - отбираются из материала пробы до ее дробления. Для 
бороздовых проб — это отбор пробы «борозда по борозде», для рядовых керновых 
проб — распиловка керна, поступающего в пробу, вдоль оси на две равные части 
(четвертинка),  

- дубликаты дробления (3%) - отбираются из материала пробы сразу после 1-
го измельчения (до 2 мм) и деления в лаборатории пробоподготовки одновременно с 
отбором лабораторной аналитической пробы. Дубликаты дробления идут на 
повторный анализ как внутренний и как внешний контроль. Дают возможность 
оценить точность (случайную ошибку) 1-го измельчения и деления.  

- дубликаты истирания (3%) финальной стадии подготовки пробы (0,074мм) 
анализируется в той же лаборатории, что и рядовая проба. Оценивается точность 
определения содержания элемента (случайная ошибка анализа). Внедряются в 
лаборатории пробоподготовки на этапе формирования партии проб в одну и ту же 
партию проб, что и рядовая проба, под разными номерами. 

Таблица 5  
Элементы, определяемые методом четырех-кислотного разложения  
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Метод ICP AES предназначен для определения преимущественно металлов и 

металлоидов. Выделяется своей экспрессивностью, удобством, точностью и простотой 
использования.  

Четырехкислотное разложение количественно растворяет почти все минералы в 
большинстве геологических материалов, обеспечивает улучшенные уровни точности 
достоверности содержаний в сравнении с методом царско-водочного разложения. 
Минимальный вес навесок – 1 г.  

При четырехкислотном разложении проб происходит вскрытие практически всех 
видов анализируемого материала, за исключением наиболее стойких к кислотному 
воздействию минералов. В связи с этим результаты исследований по большинству 
элементов можно считать полными.  

Всего будет проанализировано 5445 проб.  
б). Пробирный анализ на Аu.  
Для определения золота будет использован пробирный анализ с атомно-

абсорбционным окончанием, следовой уровень: Au - 0.010-10, навеска пробы - 30г, код – 
Au3.  

Всего будет проанализировано 1089 пробs.  
Общий объем аналитических работ составит 6534 анализа (включая контрольные 

пробы - бланки, стандарты, дубликаты), из них:  
- анализы методом четырех-кислотного разложения с ICP-AES окончанием на 24 

элемента - 5445 анализов;  
- пробирный анализ на Au с атомно-абсорбционным окончанием – 1089 анализов.  
Объём внешнего контроля: 54 определений пробирным методом и 273 на ICP, итого: 

327 анализов. 
 
4.4. Камеральные работы и написание отчета  
Камеральные работы включают текущую, ежегодную и окончательную обработку 

геологических материалов.  
Текущая камеральная обработка материалов производится в полевых условиях 

непосредственно на участке работ с целью оперативной обработки 
полученных данных. В процессе ее проведения производится анализ материалов 

маршрутных наблюдений, изучение керна скважин, составление рабочего варианта 
графических материалов, при необходимости вносится корректировка в направлении 
работ.  
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Ежегодная (промежуточная) камеральная обработка производится после полевых 
работ каждого сезона. В ходе ее составляется карта металлоносности участков работ 
(различных масштабов), составляются необходимые графические материалы, 
производится обоснование ресурсов категорий С1, С2, Р1, уточняется направление работ 
последующих лет действия плана.  

Окончательная камеральная обработка производится после полного завершения 
работ. В ходе нее оценка ресурсов по стандартам JORC. 
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5. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
5.1 Особенности участка работ, общие положения 

При проведении работ по «План разведки твердых полезных ископаемых на 
площади участка Майское в Шетском районе Карагандинской области РК»» 
предусмотрены следующие основные мероприятия по минимизации вредного 
воздействия на окружающую среду: 

Размещение полевой базы в поселке Акжал в арендуемых жилых 
помещениях. 

Приготовление пищи будет производиться на электропечах. 
Питьевое и техническое водоснабжение будет осуществляться из местных 

источников ближайших населенных пунктов, соответствующей по качеству 
требованием «СанПиН–2.1.4.559-104» и нормам ГОСТ-13273-88-«Вода питьевая». 
Снабжение буровых установок технической водой будет происходить также из 
местных источников ближайших населенных пунктов посредством автоводовоза с 
вакуумной закачкой. 

Бытовые отходы, производимые буровыми бригадами, будут собираться, и 
вывозиться в места складирования ТБО ближайших населенных пунктов, по 
согласованию с местными органами. 

Предусмотрены биотуалеты и мусорные контейнеры, будет проводиться в 
местах, исключающих загрязнение водоемов, в глинистом грунте.  

6. Под склад ГСМ будет использован передвижной автомобиль-заправщик на 
базе КАМАЗ-53212. Во избежание загрязнения почвенного слоя маслами и ГСМ, 
предусматривается сбор отработанного масла в специальные емкости, 
использование исправных емкостей, задвижек и шлангов для заправки ГСМ и т.д. 

7. В качестве промывочной жидкости при бурении колонковых скважин 
будет применяться техническая вода. Циркуляция технической воды будет 
происходить по замкнутой схеме: отстойник–скважина–циркуляционные желоба–
отстойник. Керн будет храниться в специальной таре (керновых ящиках). 
Экологически процесс бурения безвреден.  

8. Предусматривается строгий запрет на охоту и рыбалку в запрещенные 
сроки и запрещенными методами. 

 
5.2. Мероприятия по промышленной безопасности 

5.2.1. Обеспечение промышленной безопасности 
 

В соответствии с Законом Республики Казахстан №188-V от 11.04.2014 г. «О 
гражданской защите», Законом Республики Казахстан № 305 от 21.07.2007 г. «О 
безопасности машин и оборудования», Правил обеспечения промышленной 
безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и 
геологоразведочные работы, утвержденных приказом Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352, вопросы 
промышленной безопасности обеспечиваются путем: 
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установления и выполнения обязательных требований промышленной 
безопасности; 

допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, 
технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения 
соответствия нормам промышленной безопасности; 

государственного контроля, а также производственного контроля в области 
промышленной безопасности. 

Требования промышленной безопасности должны соответствовать нормам в 
области защиты промышленного персонала, населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, охраны окружающей среды, экологической безопасности, пожарной 
безопасности, безопасности и охраны труда, строительства, а также требованиям 
технических регламентов в сфере промышленной безопасности. В процессе 
производства геологоразведочных работ следует: 

соблюдать требования промышленной безопасности; 
применять технологии, технические устройства, материалы, допущенные к 

применению на территории Республики Казахстан; 
организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением 

требований промышленной безопасности; 
представлять в территориальные подразделения уполномоченного органа 

сведения о порядке организации производственного контроля и работников, 
уполномоченных на его осуществление; 

выполнять предписания по устранению нарушений требований нормативных 
правовых актов в сфере промышленной безопасности, выданных 
государственными инспекторами. 

 

5.2.2. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 
безопасности 

 
При проведении геологоразведочных работ на лицензионной территории 

требуется разработать положение о производственном контроле. Положение 
должно включать полномочия лиц, осуществляющих контроль за реализацией 
требований норм промышленной безопасности. Закрепление функций и 
полномочий лиц, осуществляющих производственный контроль, оформляется 
приказом по организации. Предусматривается три уровня контроля. 

На первом уровне непосредственный исполнитель работ (руководитель 
рабочего звена, бригадир, машинист, водитель транспортного средства и др.) 
после получения наряд-задания с указанием места и состава работ перед началом 
смены лично проверяет состояние техники безопасности на рабочем месте, 
техническое состояние транспортного средства, наличие и исправность 
оборудования и инструмента, предохранительных устройств и ограждений, 
средств индивидуальной защиты, знакомится с записями в журнале сдачи и 
приемки смены, принимает меры по устранению обнаруженных нарушений 
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правил техники безопасности. В случае невозможности устранения нарушений, 
угрожающих жизни и здоровью рабочих, своими силами, исполнитель 
приостанавливает работу и немедленно сообщает об этом непосредственному 
руководителю работ, а также сообщает ему и лицу технического надзора обо всех 
несчастных случаях, авариях и неполадках в работе оборудования. Лично 
информирует принимающего смену и непосредственно руководителя работ о 
состоянии охраны труда и техники безопасности на рабочем месте. 

На втором уровне руководитель работ (начальник участка, геолог, 
маркшейдер, горный мастер, механик) осматривает все рабочие места. В случае 
выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью работающих, работы 
немедленно приостанавливаются и принимаются меры по устранению нарушений. 
В процессе осмотра проверяется исполнение мероприятий по результатам 
предыдущих осмотров, мероприятий по предписаниям контролирующих органов, 
распоряжениям вышестоящих руководителей и т.д. На основании результатов 
осмотра руководитель работ принимает соответствующие меры по устранению 
нарушений, знакомит рабочих с содержанием приказов, распоряжений и указаний 
вышестоящих руководителей. 

На третьем уровне главные специалисты (главный инженер, зам. главного 
инженера по охране труда, главный геолог, главный механик и др.) не реже 
одного раза в месяц лично проверяют состояние охраны труда и техники 
безопасности, безопасности движения и промсанитарии на участке работ. О 
результатах проверки делается запись в журнале проверки состояния техники 
безопасности на объектах. Результаты проверок рассматриваются один раз в 
месяц на Совете по технике безопасности при главном инженере предприятия. 
Рассматриваются мероприятия по улучшению условий и повышению 
безопасности труда, которые вводятся, в случае необходимости, приказами по 
предприятию.  

С целью уменьшения риска аварий предусматриваются следующие 
мероприятия: 

− обучение персонала безопасным приемам труда; 
− ежеквартальный инструктаж персонала по профессиям; 
− ежегодное обучение персонала на курсах переподготовки; 
− периодическое обучение и инструктаж рабочих и ИТР правилам 

пользования первичными средствами пожаротушения. 
 

5.3. Мероприятия по улучшению охраны труда и промышленной безопасности 
при проведении работ, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и в области пожарной безопасности 
 
Геологоразведочные работы на участке Майское будут вестись с 

соблюдением всех норм и правил техники безопасности, промсанитарии и 
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противопожарной безопасности в соответствии с установленными нормативными 
требованиями вышеуказанных документов. 

При поступлении на работу, трудящиеся проходят предварительный 
медицинский осмотр, а в дальнейшем - периодические медосмотры, согласно 
приказу Минздрава Республики, Казахстан № 709 от 16.10.2009 г. «О проведении 
обязательных предварительных медицинских осмотров работников, 
подвергающихся воздействию вредных, опасных и неблагоприятных 
производственных факторов». 

При поступлении на работу, в обязательном порядке, проводится обучение и 
проверка знаний техники безопасности всех работников. Лица, поступившие на 
ГРР, проходят 3-х дневное, с отрывом от производства, обучение по технике 
безопасности, а ранее работавшие на ГРР и переводимые из другой профессии – в 
течение двух дней. Они должны быть обучены безопасным методом ведения 
работ, правилам оказания первой медицинской помощи и сдать экзамены 
комиссии под председательством главного инженера предприятия. 

Все лица после предварительного обучения допускаются к выполнению 
работ только после прохождения инструктажа на рабочем месте. 

Допуск к работе вновь принятых и переведенных на другую работу будет 
осуществляться после инструктажа, стажировки на рабочем месте и проверки 
знаний согласно профилю работы, проведенного в соответствии с «Положением о 
порядке обучения и инструктажа, рабочих безопасным приемам и методам труда в 
организациях, предприятиях и учреждениях Министерства индустрии и новых 
технологий». 

Рабочие бригады, в которых предусматривается совмещение 
производственных профессий, должны быть обучены всем видам работ, 
предусмотренных организацией труда в этих бригадах. 

Рабочие и ИТР в соответствии с утвержденными нормами должны быть 
обеспечены специальной одеждой, обувью, снаряжением и обязаны пользоваться 
индивидуальными средствами защиты: предохранительными поясами, касками, 
защитными очками, рукавицами, диэлектрическими ботами, перчатками, 
респираторами, соответственно профессии и условиям работ. 

К управлению геологическими, геофизическими, геохимическими, 
буровыми и транспортными машинами допускаются лица, прошедшие 
специальное обучение и имеющие допуск на право управления данной машиной 
или механизмом. К техническому руководству геологоразведочными и буровыми 
работами допускаются лица, имеющие законченное высшее или среднее 
горнотехническое образование с правом ответственного ведения этих работ и 
сдавшие экзамен на знание ЕПБ. 

Рабочие, выполняющие работы повышенной опасности, включая 
управление технологическим оборудованием (перечень профессий устанавливает 
руководитель организации), перед началом смены, а в отдельных случаях и по ее 
окончании, должны проходить обязательный медицинский контроль на предмет 
алкогольного и наркотического опьянения. 
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На рабочих местах и механизмах должны быть вывешены 
предупредительные надписи и знаки безопасности. 

При выполнении задания группой в составе двух и более человек один из 
них должен быть назначен старшим, ответственным за безопасное ведение работ, 
что фиксируется записью в журнале раскомандировки. Его распоряжения 
обязательны для всех членов группы. Старший в смене при сдаче смены обязан 
непосредственно на рабочем месте предупредить принимающего смену, и 
записать в журнал сдачи-приемки смены об имеющихся неисправностях 
оборудования, инструмента и т. п. Принимающий смену должен принять меры к 
их устранению. 

Каждый работающий, заметивший опасность, угрожающую людям, 
сооружениям и имуществу, обязан принять возможные меры к ее устранению, при 
невозможности – остановить работы, вывести людей в безопасное место и 
сообщить старшему по должности. 

Эксплуатация и обслуживание любого вида оборудования должно 
производиться лицами, имеющими на это право, подтвержденное документально. 
Для обслуживания машин, механизмов, электроустановок допускаются лица, 
прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение на право работы 
на соответствующей машине, для электротехнического персонала – группу 
допуска. При проведении новых видов работ, внедрении новых технологических 
процессов, оборудования, машин и механизмов; при наличии в организации 
несчастных случаев или аварий, в случае обнаружения нарушений ТБ с 
работниками должен быть проведен дополнительный инструктаж. 

Вращающиеся и движущиеся части машин, и механизмов должны быть 
надежно ограждены. Перед пуском механизмов и включением аппаратуры, 
включающий должен убедиться в отсутствии людей в опасной зоне и дать 
предупредительный сигнал, значение которого должно быть понятно всем 
работающим. 

При осмотре или ремонте механизмов их приводы должны быть 
выключены, у пусковых устройств выставлены таблички: «Не включать, работают 
люди». Ручной инструмент (кувалды, кирки, молотки, ключи, лопаты и др.) 
должен содержаться в исправности и при необходимости – выбраковываться. 

При проведении геологоразведочных работ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
− прием на работу лиц моложе 18 лет; 
− допускать к работе лиц в нетрезвом состоянии; 
− при работе с оборудованием, смонтированном на транспортных 

средствах, во время перерывов располагаться под транспортными средствами, в 
траве, кустарнике и других, не просматриваемых местах; 

− применять не по назначению, а также использовать неисправное 
оборудование и инструмент, ограждения и средства индивидуальной защиты; 

− эксплуатация оборудования, механизмов и инструментов при нагрузках, 
превышающих допустимые по паспорту; 
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− во время работы механизмов ремонтировать, чистить, закреплять и 
смазывать их; 

− тормозить руками, ломами, вагами или иными предметами движущиеся 
части; надевать, сбрасывать или ослаблять ременные и цепные передачи или 
канаты. 

 
5.3.1. Организация лагеря 

− Для обеспечения работников максимально бытовыми удобствами, 
полевой отряд будет размещен в съемных помещениях пос. Акжал 

− Полевые работы по проекту предусматривается проводить в течение 4 
полевых сезонов 1 год 1 месяц и последующие 3 года в период май-ноябрь 
месяцы, вахтовым методом, в одну-две смены в общем 22 месяца. Все полевые 
работы будут проводиться собственными силами и частично 
специализированными подрядными организациями. Общая численность 
задействованных работников на полевых работах составит 64 человека, при 
вахтовом методе максимальная численность работающих 32 человека.  

− При организации базового лагеря в п Акжал будут также предусмотрены 
административные, производственные, бытовые, жилые и складские помещения в 
минимально необходимых объемах, которые будут определяться 
производственной необходимостью, требованиями охраны труда и техники 
безопасности, промышленной санитарии и гигиены, численностью персонала, 
объемами работ и сезонной работой.  

 

5.3.2.3. Буровые работы 
Перед началом бурения скважины, буровая должна быть обеспечена 

документацией. Работы по бурению скважины могут быть начаты только на 
законченной монтажем буровой установке при наличии геолого-технического 
наряда, после тщательной проверки работы всех механизмов и оформления акта о 
приемке буровой установки в эксплуатацию. Выявленные недостатки подлежат 
устранению до ввода буровой установки в эксплуатацию. 

Буровая установка должна иметь подъездные пути, обеспечивающие 
беспрепятственный подъезд к ней. До начала буровых работ площадка под 
буровую должна быть спланирована и очищена. Размер буровой площадки 
составляет 10*15м., в пределах этой площадки будут расположены буровая 
установка, прицеп для труб, градирка и водовозка. Так же в пределах буровой 
площадки на каждой скважине будет использован резервуар вместо зумпфа 
длиной и шириной до 1 м. и высотой до 2м. При строении площадки для бурения 
почвенно-растительный слой будет складироваться отдельно и глинисто-
щебнистый материал отдельно, так же внутрь будет укладываться плотный 
целлофан для предотвращения попадания бурового раствора в почву. По 
завершению бурения скважины, буровая жидкость будет откачана и 
ликвидирована с резервуара.   Прокладка подъездных путей, планировка 
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площадок для размещения буровых установок и оборудования должны 
производиться по проектам и типовым схемам, утвержденным руководством 
предприятия. 

Оборудование, инструменты, лестницы и т.д. должны сдержаться в 
исправности и чистоте. Все рабочие и ИТР, занятые на буровых работах должны 
работать в защитных касках. 

Транспортировка буровой установки может осуществляться только в 
походном положении. При передвижении установки рабочие должны находиться 
в кабине автомашины. 

Графики планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования и 
механизмов должны строго соблюдаться; не допускать переноса срока, 
предусмотренных графиком ППР. 

Буровые и горные выработки на посевах в период созревания зерновых 
культур производятся по согласованию с заинтересованными хозяйствами. 

Персонал буровой установки должен иметь практические навыки 
совместного выполнения всех производственных операций знать и четко 
выполнять требования по обеспечению безопасности работ. Бурильщиком может 
работать лицо, закончившее специальные курсы с отрывом от производства и 
имеющее соответствующее удостоверение. Помощники бурильщика и 
вышкомонтажники, также должны кончать специальные курсы с отрывом от 
производства. Обязательным условием для назначения бурильщика является 
наличие у него стажа работы в бурении не менее одного года. Бурильщик и его 
помощники, обслуживающие буровые установки с электроприводом, должны 
быть обучены приемам оказания первой помощи пострадавшим от электрического 
тока и правилам безопасной эксплуатации электроустановок в объеме требований 
для второй квалификационной группы по технике безопасности. До начала 
работы рабочие, занятые на бурении, обязаны пройти вводный инструктаж и 
инструктаж на рабочем месте и сдать экзамен по технике безопасности. Буровые 
рабочие обязаны выполнять только те работы, по которым они прошли обучение и 
инструктаж по технике безопасности. Перед началом работы на новых видах 
оборудования и механизма буровые рабочие изучают инструкцию по 
эксплуатации этого оборудования и проходят дополнительный инструктаж по 
технике безопасности. 

Буровые рабочие обеспечиваются специальной одеждой и спецобувью, а 
также индивидуальными средствами защиты. Каждый буровой рабочий обязан 
пользоваться выданной ему спецодеждой, спецобувью и предохранительными 
средствами, следить за их исправностью, а в случае неисправности требовать от 
бурового мастера своевременного ремонта или их замены. При выполнении всех 
видов работ на буровой установке буровые рабочие должны быть в защитных 
касках.  

Бурильщик, сдающий смену, обязан предупредить бурильщика, 
принимающего смену, и сделать запись в журнале сдачи и приемки смены об 
имеющихся неисправностях оборудования. Принимая смену, бурильщик вместе 
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со своей вахтой осматривает буровую установку. При обнаружении 
неисправностей и нарушений правил безопасности бурильщик, принимающий 
смену, не приступая к работе, силами вахты устраняет их, а в случае 
невозможности этого останавливает работу, делает соответствующую запись в 
буровом журнале и немедленно докладывает об этом буровому мастеру или 
вышестоящему лицу технического персонала. 

Буровое оборудование должно осматриваться в следующие сроки: 
− главным инженером партии не реже одного раза в 2 месяца; 
− механиком партии не реже одного раза в месяц; 
− буровым мастером - не реже одного раза в декаду; 
− бурильщиком - при приеме и сдаче смены; 
Результаты осмотра должны записываться: начальником партии, 

начальником участка, буровым мастером – в «Журнал проверки состояния 
техники безопасности», бурильщиком – в буровой журнал. 

Обнаруженные неисправности должны устраняться до начала работы. 
Ликвидации аварий на буровых работах должны проводиться под руководством 
бурового мастера или инженера по бурению. 

 
5.3.2.4 Опробование 

Отбойку и обработку проб следует производить с использованием 
обязательных для этих целей предохранительных защитных очков и 
респираторов. 

Отобранные пробы запрещается укладывать на бермы или уступы выработок. 
Спуск в выработку глубиной свыше 1,5 м должен производиться по трапу 

или лестнице. 
При применении механизированных способов отбора проб должны быть 

дополнительно разработаны и утверждены специальные инструкции по технике 
безопасности. 

 
5.3.2.5 Транспорт 

При эксплуатации автотранспорта и тракторов должны соблюдаться 
«Правила дорожного движения в Республике Казахстан». 

Движение транспортных средств на участке работ и за его пределами должно 
осуществляться по маршрутам, утвержденным руководителем работ. 

При направлении двух и более транспортных средств по одному маршруту из 
числа водителей или ИТР назначается старший, указания которого обязательны 
для всех водителей колонны. 

Запрещается во время стоянки отдыхать или спать в кабине или крытом 
кузове при работающем двигателе. 

Запрещается движение по насыпи, если расстояние от колес автомобиля до 
бровки менее 1 м. 
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Перед началом движения задним ходом водитель должен убедиться в 
отсутствии людей на трассе движения и дать предупредительный сигнал. 

Перевозка людей должна производиться на транспортных средствах, 
специально предназначенных для этой цели. 

При перевозке людей должны быть назначены старшие, ответственные 
наряду с водителем за безопасность перевозки. Один из старших должен 
находиться в кабине водителя, другой в пассажирском салоне. 

На участках горного рельефа и большого уклона дорог развороты 
предусматриваются с таким расчетом, чтобы автомашины типа КРАЗ, КАМАЗ 
разворачивались с одного раза, при этом бровки должны быть не менее 0,7 м. 

К управлению автотранспортом по перевозке людей предусматривается 
допуск водителей, имеющих стаж работы на данном виде а/транспорта не менее 3-
х лет. 

Дополнительные требования к оборудованию и состоянию автотранспорта, 
сцепке автопоездов устанавливаются в зависимости от назначения автомобилей. 

При погрузочно-разгрузочных работах запрещается находиться на рабочей 
площадке лицам, не имеющим прямого отношения к выполняемой работе. 

При пользовании покатами должны соблюдаться следующие условия: 
- угол наклона – не более 30º; 
- должно быть предохранительное устройство, предотвращающее скатывание 

груза; 
- работающие не должны находиться между покатами. 
Двигатели внутреннего сгорания 
Не допускается эксплуатация двигателей при наличии течи в системе 

питания, большого количества нагара в выпускной трубе. 
При хранении топлива и смазочных материалов на участке работ 

необходимо: 
- площадка для хранения ГСМ устраивается на расстоянии не менее 50 м, от 

буровых установок, стоянки автомобилей, дизельных электростанций, 
компрессорных и пр.; 

- площадки для хранения ГСМ систематически очищать от стерни, сухой 
травы и пр., окапывать канавой и устраивать обвалование; 

- бочки с топливом наполнять не более чем на 95% их объема, укладывать 
пробками вверх и защищать от солнечных лучей; 

- на видном месте установить плакаты-предупреждения "огнеопасно" и "не 
курить". 

 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Заправлять работающий двигатель топливом и смазочными материалами. 
Разводить открытый огонь и пользоваться им для освещения и разогрева 

двигателя. 
Пользоваться зубилами и молотками для открытия бочек с горючим. 
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Хранить в помещение легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (за 
исключением топлива в баках на буровых). 

Оставлять без присмотра работающие двигатели, включенные 
электроприборы. 

 
5.3.2.6 Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность на участке работ и рабочих местах обеспечивается 
проводимыми мероприятия в соответствии с требованиями «Правил пожарной 
безопасности при производстве строительно-монтажных работ ППБ-05-86» и 
«Правил пожарной безопасности при производстве сварочных и других огневых 
работ на объектах народного хозяйства», а также требованиям ГОСТ 12.1.004-76. 
Решения по пожаротушению выполняются в соответствии со СНиП 2.04.01-85 и 
СНиП 2.04.02.84. 

Долгое хранение горюче-смазочных материалов на участке работ не 
предусматривается. 

Все транспортные средства, горнопроходческое и буровое оборудование, 
помещения должны быть обеспечены огнетушителями. 

В лагере должен быть пожарный щит с инвентарем (топоры, багры, ломы, 
лопаты) и емкость с песком. Запрещается использование этого инвентаря на 
посторонних работах. 

Трубы печей обогрева должны не менее чем на 0,5 м возвышаться над 
коньком крыш и снабжаться искрогасителями. 

Курение разрешается только в отведенных для этого местах. 
Запрещается курение – лежа в постели. 
Площадка расположения полевого лагеря должна быть расчищена или 

окружена минерализованной зоной шириной не менее 15 м. 
Использование пожарного инвентаря не по назначению категорически 

запрещается. 
Для размещения первичных средств пожаротушения должны устраиваться 

специальные пожарные щиты. 
При размещении огнетушителей должны соблюдаться следующие 

требования: 
- огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5 м от уровня пола 

до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от края двери при 
ее открывании; 

- огнетушитель должен устанавливаться так, чтобы была видна инструкция, 
надпись на его корпусе; 

Пожарные мотопомпы, огнетушители, наземные части гидрантов, пожарные 
краны, катушки пожарных рукавов, пожарные бочки и ящики, деревянные ручки 
топоров, багров, лопат, пожарные ведра должны быть окрашены в белый цвет с 
красной окантовкой шириной 20-50 мм. 
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Все помещения обеспечиваются первичными средствами пожаротушения, в 
соответствии с ППБ-05-86. Помимо противопожарного оборудования модулей, 
определенных ППБ-05-86, на территории полевой базы будут размещены 
пожарные щиты со следующим минимальным набором пожарного инвентаря, шт.: 
топоров - 2; ломов и лопат - 2; багров железных - 2; ведер, окрашенных в красный 
цвет - 2; огнетушителей - 2. 

 
5.3.2.7 Санитарно-гигиенические требования 

При проведении геологоразведочных работ на участке должны выполняться 
«Санитарные правила для предприятий по добыче и обогащению рудных, 
нерудных и россыпных полезных ископаемых». 

Допустимые уровни звукового давления и уровни вибрации на рабочих 
местах должны удовлетворять требованиям ГОСТ-12.1.003.-83 «Шум. Общие 
требования безопасности» и «Санитарным нормам и правилам по ограничению 
вибраций и шума на рабочих местах тракторов, сельскохозяйственных, 
строительно-дорожных машин и грузового транспорта» (СанПин 1.02.079-94). 

Для укрытия людей от атмосферных осадков, обогрева, проживания или 
приема пищи на участке работ предусматривается палатки, кунги, столовая (шесть 
посадочных мест), душ, туалет (м/ж). 

Все оборудование выполнено в соответствии с санитарными нормами и 
требованиями техники безопасности. Предусмотрено наличие аптечек первой 
помощи и носилок для доставки пострадавших в медпункт. Персонал должен быть 
обучен приемам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 

Специальная одежда и обувь приобретается согласно действующим нормам.  
Для питьевого водоснабжения вода будет закачиваться из местных 

источников ближайших населенных пунктов. Хранение ее на участке будет 
осуществляться в закрытых емкостях для пищевых продуктов. Доставка питьевой 
воды осуществляется автомобилем с прицепной цистерной емкостью 2,2 м3. На 
буровые площадки и горные участки питьевая вода доставляется в специальных 
емкостях-термосах по 20-30 л. Емкость и термоса регулярно обрабатываются 
хлоркой. 

Для утилизации ТБО на участке предусмотрены контейнеры для сбора и 
содержания мусора. Согласно нормам, количество ТБО составляет 0,9-1,0 т/год, 
уровень опасности (G) 060 – зеленый. Для сточных вод будет сооружен септик с 
глиняной гидроизоляцией на 8 м3. По мере накопления отходы вывозятся 
специальной организацией (с которой будет заключен договор) на местный 
полигон по согласованию с местными властями и СЭС. 

Освещение рабочих мест должно обеспечиваться источниками общего и 
местного освещения. 

Все транспортные средства, буровые, геофизические участки, и т.д. будут 
снабжены аптечками первой помощи. Полевая база расположенный в поселке 
Камышенка будет оборудован медицинским пунктом. Для его обслуживания 
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будут заключены договоры на обслуживание с медработниками из ближайших 
медицинских учреждений. При несчастных случаях работнику будет оказана 
первая помощь и он будет госпитализирован в г. Караганда, где имеются 
больницы разного профиля. 

Эвакуация заболевших и пострадавших при несчастных случаях во время 
работы осуществляется согласно плану, утвержденному руководителем полевых 
работ, автомобильным транспортом. 

 
 

 
6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

При производстве геологоразведочных работ в пределах лицензионной 
территории, все работы будут проводиться в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о недрах и недропользовании и Экологическим Кодексом 
Республики Казахстан. 

Перед началом каждого полевого сезона предусматривается формирование и 
обсуждение Регистра рисков, по возможности учитывающего все возможные 
события, способные оказать воздействие на персонал геологоразведочных работ, 
окружающую среду и местное население. 

В процессе геологоразведочных работ осуществляется воздействие на 
атмосферный воздух, поверхность земли и воды поверхностных источников. При 
проведении работ по проекту предусмотрены следующие основные мероприятия 
по минимизации вредного воздействия на окружающую среду: 
- компактное размещение полевого лагеря (при ведении буровых работ); 
- приготовление пищи на электропечах; 
- питьевое и техническое водоснабжение будет осуществляться из местных 
источников ближайших населенных пунктов, соответствующей по качеству 
требованием СП РК от 16 марта 2015 года «Вода питьевая»; 
- снабжение буровых установок технической водой будет происходить также 
из местных источников посредством автоводовоза с вакуумной закачкой; 
- бытовые отходы будут собираться, и вывозиться в места складирования 
ТБО ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными органами; 
- устройство уборных и мусорных ям (при необходимости их устройства) 
будет проводиться в местах, исключающих загрязнение водоемов, в глинистом 
грунте; с поверхности ямы будут перекрыты деревянными щитами с 
закрывающимися люками; они будут иметь разовое применение; после их 
наполнения они будут обрабатываться хлорной известью, и засыпаться глинистым 
грунтом. 
- во избежание загрязнения почвенного слоя маслами и ГСМ, 
предусматривается сбор отработанного масла в специальные емкости, 
использование исправных емкостей, задвижек и шлангов для заправки ГСМ и т.д.; 
- сброс воды из столовой и душа будет производиться в резервуар емкостью 
8,0 м3, и будет поставлена биотуалет для использования на участке. 
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- строительство технологических дорог для транспортировки буровых 
агрегатов и площадок для бурения скважин будут осуществляться в основном в 
рыхлых грунтах или делювии склонов, представленных 

обломками и щебнем осадочно-интрузивных пород с глинистым цементом; 
на участках дорог с глинистым грунтом предусматривается засыпка полотна 
щебенкой (скальным грунтом), взятой с других щебенистых участков дороги, и 
устройство водоотводных канавок, предохраняющих дорогу от размыва; 
- керн буровых скважин будет храниться в специальной таре (ящиках); 
экологически процесс бурения безвреден; 
- предусматривается строгий запрет на охоту и рыбалку в запрещенные сроки 
и запрещенными методами. 
- .1. Охрана атмосферного воздуха от загрязнения 

Основными источниками выброса вредных веществ в атмосферу при 
проектируемых работах в пределах участка Такырный является автотранспорт и 
буровые установки. В результате сжигания горючего при работе этого 
оборудования в атмосферу выбрасываются вредные вещества, основными из 
которых являются окись углерода, углеводороды и двуокись азота. Наибольшее 
количество вредных веществ выбрасывается при разгоне автомобиля, а также при 
движении с малой скоростью. 

В связи с тем, что источники выбросов в атмосферу имеют передвижной 
характер, учитывая немногочисленность техники и сезонный (кратковременный) 
характер работы, можно утверждать, что сосредоточения и скопления вредных 
выбросов в определенной точке не будет. Поэтому специальных мероприятий по 
охране воздушного бассейна не требуется. 

В целях уменьшения выбросов от работающей техники будут выполняться 
следующие мероприятия: сокращение до минимума работы бензиновых и 
дизельных агрегатов на холостом ходу; регулировка топливной аппаратуры 
дизельных двигателей; движение автотранспорта будет осуществляться на 
оптимальной скорости. 

Для уменьшения выбросов в атмосферу будут производиться 
систематические профилактические осмотры и ремонты двигателей, проверка 
токсичности выхлопных газов. Загрязнение атмосферы пылеобразующими 
частицами при проходке скважин незначительно. 
- .2. Рекультивация нарушенных земель 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан рекультивация 
нарушенных земель, повышение их плодородия, использование и сохранение 
плодородного слоя почвы являются природоохранными мероприятиями. 

Восстановление нарушенных земель направлено на устранение 
неблагоприятного влияния геологоразведочных работ на окружающую среду, 
улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения, повышение 
эстетической ценности ландшафтов. Рекультивации подлежат все участки, 
нарушенные в процессе геологоразведочных работ. В связи с тем, что работы в 
массе своей осуществляются выработками малого сечения (скважины), 
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расположенными на значительном расстоянии друг от друга, нарушения 
земель не будут иметь ландшафтного характера. 

Буровые работы будут проводиться с соблюдением мер, обеспечивающих 
сохранение почв для сельскохозяйственного применения. При производстве работ 
не используются вредные химические реагенты, все механизмы обеспечиваются 
маслоулавливающими поддонами. Заправка механизмов и автотранспорта 
топливом будет производиться из автозаправщика. После проведения работ с 
участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства. 
Технический этап рекультивации является частью единого технологического 
процесса, поэтому засыпка выработок и нанесение потенциально-плодородного 
слоя производится параллельно с другими работами. 

По окончании геологоразведочных работ рекультивации подлежат все 
выемки, ямы, площадки, занятые под буровые установки, емкости, прицепы, 
участки маневра транспорта, подъездные пути и прочее. 

Все скважины подлежат ликвидационному тампонажу с целью изоляции 
водоносных горизонтов. Ликвидационный тампонаж будет производиться 
согласно «Методическим рекомендациям по ликвидационному тампонажу». 
Затраты на ликвидационный тампонаж предусмотрены буровыми работами. 

Поскольку работы носят сезонный, временный, эпизодический характер при 
производстве работ и обустройстве площадок под буровые плодородный слой 
земли, в целом, не будет сниматься, но там, где он присутствует при 
необходимости он будет складироваться в отдельные бурты. В связи с небольшим 
объемом и сроком хранения буртов ППС, дополнительных мероприятий по его 
сохранности не предусматривается. Направление рекультивации 
сельскохозяйственное. Восстановленные участки будут использованы в качестве, 
в котором они использовались до нарушения земель. 
- .3. Охрана поверхностных и подземных вод 

Во избежание загрязнения поверхностных вод бытовыми отходами все 
производимые геологоразведочные работы будут сосредоточены по возможности 
вдали от ручьев и речек. 

Если на участке будут построены септик и туалет, то сброс сточных и 
туалетных вод будет производиться в септик-гидроотстойник, где будет 
производиться их механическая очистка методом естественного отстоя. 

Кроме того, при выполнении геологоразведочных работ на Такырном участке 
по необходимости будут производиться следующие мероприятия по охране 
поверхностных вод от загрязнения: использование воды в оборотном замкнутом 
водоснабжении; создание фильтрационных экранов; выделение и соблюдение зон 
санитарной охраны; ликвидационный тампонаж скважин. 
- .4. Мониторинг окружающей среды 

Производственный мониторинг окружающей среды организуется на участке 
намечаемых работ в соответствии с нормами Экологического Кодекса Республики 
Казахстан. 
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Целью производственного мониторинга окружающей среды является 
обеспечение достоверной информацией о воздействии комплекса намечаемых 
работ на окружающую среду, возможных изменениях в окружающей среде, 
вызванных воздействиями. 

Система производственного мониторинга ориентирована на организацию 
наблюдений, сбора данных, проведения анализа, оценки воздействия комплекса 
проводимых работ на состояние окружающей среды с целью принятия 
своевременных мер по предотвращению, сокращению и ликвидации 
отрицательного воздействия на окружающую среду.
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7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
ПОИСКОВЫХ РАБОТ 

Ожидаемым результатом геологоразведочных работ является выявление 
перспективного участка в Карагандинской области РК, в контуре Лицензии 
№3969-EL от 8 января 2026 года коммерчески перспективного объекта. 

Виды и объемы геологоразведочных работ, запроектированные в настоящем 
Плане разведки призваны обеспечить полную и комплексную оценку участков в 
контуре выданного лицензинной территории. 

Геологоразведочные работы, предусмотренные настоящим проектом, 
нацелены на получение положительных результатов поисков рудопроявлений и 
перспективных площадей, обеспечивающих предварительную оценку руд 
категорий С2, а также дальнейших перспектив в виде прогнозных ресурсов 
категории Р1. (или же в соответсивии с международными стандартами в том числе 
и Кодексам KAZRC). 

Дальнейшим этапом геологоразведочных работ на выделенных 
перспективных площадях будет переход к этапу оценочных геологоразведочных 
работ и составление проекта их детальной разведки. 

Степень изученности перспективных площадей, по результатам поисковые 
работ, по полноте и качеству будет достаточной для принятия решений о 
дальнейшем продолжении геологоразведочных работ и переходу по ним к этапу 
геологоразведочных работ. 

Дальнейшим шагом геологоразведочных работ на выделенных 
перспективных площадях будет переход к этапу разведочных работ, составление 
Плана разведки по проведению детальной разведки, с последующим переходом к 
этапу добычи и разработки Плана горных работ. 

Результаты работ будут изложены в периодических информационных 
отчетах и окончательном отчете, выполненных в соответствии с инструктивными 
требованиями, действующими в области недр и недропользования. Отчеты будут 
сопровождаться информативными графическими приложениями.
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8. СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ ПРОЕКТИРУЕМЫХ РАБОТ 
Сметно-финансовый расчет проектируемых работ учитывает все 

необходимые виды собственно геологоразведочных и сопутствующих им 
работ, входящих составной частью в проектируемый комплекс исследований. 

Суммарные затраты на реализацию всей программы геологоразведочных 
работ составят 484 124 500 тенге без НДС. 

Смета составляется на весь объём работ и затрат, предусмотренных 
проектом по каждому году исследований. Стоимости единицы видов работ 
принимаются согласно фактически сложившимся в отрасли расценках, 
представленных в прайсах и на порталах интернет-ресурса. 

Исходя из опыта работ на аналогичных участках, сметную стоимость 
строительства подъездных путей и площадок для бурения, планируется 
принять в размере 5 % от стоимости бурения. 

Затраты на организацию и ликвидацию определяются по 
установленному проценту от сметной стоимости полевых работ в размере 1,0 
% на организацию и 1,0 % на ликвидацию работ. 

Транспортировка грузов (материалов, основного и вспомогательного 
оборудования), необходимых для проведения поисковых 
геологоразведочных работ будет осуществляться автомобильным и возможно 
частично железнодорожным транспортом с мест закупок. В сметно-
финансовых расчетах затраты на транспортировку входят в стоимость 
полевых работ и затрат на временное строительство. 

Расходы на строительство временных зданий и сооружений входят в 
стоимость полевых работ. 

Стоимость полевого довольствия входят в стоимость полевых работ. 
Расходы на командировки, рецензии, консультации входят в стоимость 

полевых работ. 
Стоимость единицы текущих камеральных работ принимается равной 10 

% от стоимости полевых работ, что ориентировочно соответствует 
месячному содержанию полевого геологического отряда. Стоимость 
окончательных камеральных работ принимается равной средней стоимости 
составления отчета с подсчетом запасов, сложившейся по отрасли. 
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Таблица 10 
Сводный расчет сметной стоимости проектируемых геологоразведочных работ 

в пределах Лицензия №3969-EL от 08.01.2026 г в Карагандинской области. 
 

 
Виды работ  

Ед. 
измер. 

 
Ст-ть 
за ед, 
тыс.тг 

Всего за период 
разведки 

Разбивка по годам 
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 

Физ. 
объем 

Ст-ть 
тыс.тг 

Физ. 
объем 

Ст-ть 
тыс.тг 

Физ. 
объем 

Ст-ть 
тыс.т
 

Физ. 
объем 

Ст-ть 
тыс.тг 

Физ. 
объем 

Ст-ть 
тыс.тг 

Физ. 
объем 

Ст-ть 
тыс.тг 

Физ. 
объем 

Ст-ть 
тыс.тг 

Затраты на разведку, всего тыс. тг   484 
124,5  14 

135,1  87 725,7  87 
747,6  81 477,0  196 

303,2  16 736,0 
1. Подготовительные 
работы    1500,0  1 500,0           
- составление ПСД проект 1000,0 1 1000,0 1 1 000,0           
- составление ОВОС проект 500,0 1 500,0 1 500,0           
2. Полевые работы:                 
Топографические работы: тыс. тг   3030,0  1 730,0        740,0   
- топографическая съемка (м- 
б 1:2000) кв.км 250,0 2 500,0         2 500,0   

- топографическое 
обеспечение наземных 
геофизических работ 

 
кв.км 

 
100,0 

 
17,30 

 
1730,0 

 
17,30 

 
1 730,0           

- выноска и инструмент. 
привязка факт. положения 
горных выработок и скважин 

 
точка 

 
10,0 

 
60 

 
800,0      

28 
 

280,00 
 

28 
 

280,00 
 

24 
 

240,00   

Горные работы: тыс. тг   4725,0    2362,5  2362,5       
- проходка горных выработок 
мех. способом (канавы) кан/куб.м 3,5 50/7000 3500,0   3500 1750,0 3500 1750,0       
- зачистка дна и стенок канав 
для отбора бороздовых проб куб.м 0,50 1400 100,0   700 50,0 700 50,0       
- засыпка горных выработок 
мех. способом с утрамбовкой 
и восстановлением 
почвенного слоя 

 
куб.м 

 
0,75 

 
8400 

 
900,0 

   
4200 

 
450,0 

 
4200 

 
450,0 

      

- документация горных 
выработок, 
фотодокументация 

 
пог.м 

 
0,45 

 
3500 

 
225,0    

1750 
 

112,5 
 

1750 
 

112,5       
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Буровые работы: тыс. тг   203720,0  48200,0  48200,0  48200,0  59120,0     
- колонковое бурение скв/пог.м 46,0 40/4000 184000,0 1000 46000,0 1000 46000,0 1000 46000,0 1000 46000,0     
- геологическая документация 
керна скважин, 
фотодокументация 

 
пог.м 

 
0,7 

 
4000 

 
2800,0 

 
1000 

 
700,0 

 
1000 

 
700,0 

 
1000 

 
700,0 

 
1000 

 
700,0     

 

- алмазная распиловка керна 
скважин на ½ части вдоль оси пог.м 1,5 4000 6000,0 1000 1500,0 

1000 1500,0 1000 1500,0 1000 1500,0     

Бурение гидрогеологических 
скважин скв/пог.м 39,0 2/280 10920,0       280 10920,0     
Геофизические 
исследования скважин:    9600,0  2400,0  2400,0  2400,0  2400,0     
- КС, ПС пог.м 0,8 4000 3200,0 1000 800 1000 800,

 
1000 800,0 1000 800,0     

- ГК пог.м 0,8 4000 3200,0 1000 800 1000 800,
 

1000 800,0 1000 800,0     
- инклинометрия пог.м 0,8 4000 3200,0 1000 800 1000 800,

 
1000 800,0 1000 800,0     

Наземные геофиз. работы: тыс. тг   7105,5  7105,5           
- магниторазведка + АГСМ. 
Съемка (аэро или БПЛА) 
масштаба 1:10 000 

 
кв.км 

 
181,1 

 
17,3 

 
3132,7 

 
17,3 

 
3132,7           

- магниторазведка + АГСМ. 
Камеральная обработка, 
написание отчета 

 
отчет 

 
280,3 

 
1 

 
280,3 

 
1 

 
280,3           

- электроразведка. ВП-СГ. 
Полевые работы км2 614,8 2 1229,6 2 1229,6           
- электроразведка. ВП-СГ. 
Камеральная обработка, 
написание отчета 

 
отчет 

 
280,3 

 
1 

 
280,3 

 
1 

 
280,3           

- электроразведка. ВЭЗ. 
Профильная 
электротомография ВП 

 
км 

 
655,8 

 
3 

 
1967,3 

 
3 

 
1967,3           

- электроразведка. ВЭЗ. 
Камеральная обработка, 
написание отчета 

 
отчет 

 
215,3 

 
1 

 
215,3 

 
1 

 
215,3           

Отбор проб: тыс. тг   12530,0  3355,0  3355,0  2910,0  2910,0     
- отбор бороздовых проб (вес 
пробы 13-15 кг) + 10% контр. проба 1,8 550 990,0 275 495 

275 495,
0         

- отбор керновых проб + 10% 
контроля проба 2,6 4400 11440,0 1100 2860 1100 2860,

0 
1100 2860,0 1100 2860,0     
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- отбор технологической 
пробы (500 кг) проба 50,0 2 100,0       1 50,0 1 50,0   

Итого, полевых работ: тыс. тг   240150,5  8835,5  56317,5  56317,5  53510,0  65170,0   
3. Сопутствующие работы: тыс. тг   64840,6  2385,6  15205,7  15205,7  14447,7  17595,9   
- снабжение полевых групп 
(10% от полевых работ) тыс. тг   24015,0  883,5  5631,8  5631,8  5351,0  6517,0   

- транспортировка (10% от 
п.р.) тыс. тг   24015,0  883,5  5631,8  5631,8  5351,0  6517,0   

 

- работы по разбивке 
полевого лагеря (7% от п.р.) тыс. тг   16810,5  618,5  3942,2  3942,2  3745,7  4561,9   

Всего, полевых работ:    304991,1  11221,1  71523,2  71523,2  67957,7  82765,9   
4. Камеральные работы тыс. тг   21000,0  1000,0  1000,0  1000,0  1000,0  1000,0  16000,0 
- камеральная обработка 

полевых материалов бр/мес 500,0 12 6000,0 2 1000,0 2 1000,0 2 1000,0 2 1000,0 2 1000,0 2 1000,0 
- оценка ресурсов по 

стандартам JORC отчет 15000,0 1 15000,0           1 15000,0 
5. Пробоподготовка проба 2,4 4950 11880,0   1375 3300 1375 3300,0 1100 2640,0 1100 2640,0   
6. Лабораторные работы: тыс. тг   141351,1   1905,4 11483,8  11491,0  9191,1  109185,2   
- многоэлементный хим. 
анализ с ICP-AES окончанием 
на 24 эл. (в т.ч. стандарты, 
дубл. дробл. и истир. -10%) 

 
анализ 

 
6,1 

 
5445 

 
33214,5 

   
1512 

 
9223,2 

 
1513 

 
9229,3 

 
1210 

 
7381,0 

 
1210 

 
7381,0 

  

- атомно-абсорбционный 
анализ на золото анализ 5,7 1089 6207,3   302 1723,7 303 1724,8 242 1379,4 242 1379,4   
- технологические 
исследования анализ 50000,0 2 100000,0         2 100000,0   
- внешний контроль (5%) анализ 5,9 327 1929,3   91 536,9 91 536,9 73 430,7 72 424,8   
7. Обязательные платежи: тыс. тг   3402,2  414,0  418,7  433,3  688,2  712,1  736,0 
Плата за пользование 
земельными участками 
(арендный платеж) 

 
тыс. тг    

3402,2   
414,00   

418,68   
433,32   

688,16   
712,08   

736,00 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
КАРТОГРАММА 

твердых полезных ископаемых на площади участка Майское 
в Шетском районе Карагандинской области РК 
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