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В В Е Д Е Н И Е  

Данный План горных работ разработан для организации добычи строительного 

песка на месторождении «Шолаксай-Южный», расположенном в черте г.Актобе 

Актюбинской области, и охватывает исключительно пределы контрактной территории 

(Контракт №3/2001 от 18 апреля 2001 года на 25 лет) в границах горного отвода от июня 

2019г. 

Инициатором и заказчиком проектной документации выступает ТОО «Лотос 

Ақтөбе». Разработка Плана выполнена на основании утверждённого технического задания 

недропользователя, а также с учётом материалов и выводов геологоразведочных работ, 

проведённых на рассматриваемом участке и дополнения вышеуказанного Контракта. 

Территориальной комиссии по запасам утверждены балансовые запасы 

месторождения Шолаксай-Южное по состоянию на 1.01.2007 года (протокол ТКЗ РК № 

648 от 9.10.2007 г.) в количестве 3683,7 тыс. м³.  

В 2026 году к моменту истечения срока действия контракта остаточные балансовые 

запасы строительного песка на месторождении составляют 1 746,059 тыс. куб. м. 

Указанный объём запасов является значительным и экономически целесообразным для 

дальнейшей промышленной разработки. 

С учётом того, что остаточные запасы строительного песка меньше планируемый 

объём добычи на продлеваемый период, по завершении данного этапа разработки 

сохраняется возможность дальнейшего освоения месторождения. В этой связи, при 

наличии экономической целесообразности и соблюдении требований действующего 

законодательства, будет рассмотрен вопрос расширения контрактной территории и 

увеличение объема запасов.  

Рост объёмов промышленного и гражданского строительства в регионе обусловил 

увеличение спроса на нерудные строительные материалы. В связи с этим проектом 

предусматривается стабильная добыча строительного песка в объёме 240,0 тыс. м³ в год 

на период с 2026 по 2036 годы (18 апреля 2036 года). 

По результатам расчёта объёмов строительного песка в границах проектируемой 

карьерной выемки месторождения «Шолаксай-Южный» объём полезного ископаемого 

составил 1 746,059 тыс. м³. Площадь карьерного поля, предусмотренного проектными 

решениями, равна 0,26 км², что соответствует 26,0 га.  

Глубина разработки — до горизонта +190 м, согласно горному отводу. 

Разработка Плана горных работ по добыче строительного песка на месторождении 

«Шолаксай-Южный» выполнена на основании технического задания, предоставленного 

ТОО «Лотос Ақтөбе», с соблюдением требований, действующих нормативных и 

методических документов в области технологического проектирования горных работ. 

Формирование направлений и этапов развития горных работ в пределах карьера 

осуществлялось с учётом нормативных положений, направленных на обеспечение 

заданных проектом объёмов добычи строительного песка. 

Проектная документация разработана ТОО «ЗапКазРесурс», располагающим 

необходимым кадровым потенциалом, а также материально-техническими и 

транспортными средствами, позволяющими выполнять работы по проектированию и 

эксплуатации горных предприятий в установленном порядке. 

При подготовке Плана горных работ использованы и учтены следующие 

нормативно-правовые и регламентирующие документы: 

– Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 

года № 125-VI ЗРК; 

– нормы и правила технологического проектирования горных производств; 

– «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы», 

утверждённые приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 

30 декабря 2014 года № 352; 
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– Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 

188-V. 

В качестве исходных материалов при разработке Плана использовались: 

- Техническое задание на составление Плана горных работ по добыче; 

- Отчет о результатах проведения геологоразведочных работ на площади и 

юго-западном фланге месторождения строительного песка Шолаксайское–Южное по 

контракту №3/2001 от 16.04.2001 г. 

- Протокол ТКЗ РК № 648 от 9.10.2007 г. об утверждении запасов по 

категориям В, С₁ и С₂ по состоянию на 1.01.2007 г. 

Размещение объектов капитального строительства производственного, жилого 

либо общественного назначения в пределах карьера проектом не предусматривается. 

Возведение стационарных зданий и сооружений не планируется. Для временного 

размещения персонала будет организована площадка с передвижными вагон-домами, а 

также стоянка для горнотранспортной техники. Обеспечение работников карьера 

питьевой водой и питанием предполагается за счёт ближайших населённых пунктов. 

Для выполнения добычных, вскрышных и рекультивационных работ проектом 

предусмотрено использование следующего горного и вспомогательного оборудования: 

– экскаватор HYUNDAI R220LC-9S; 

– бульдозеры Shantui SD16 и HYUNDAI R220LC-9; 

– автосамосвалы HOWO ZZ3257N3847A; 

– фронтальный погрузчик SDLG LG956L; 

– автополивочная машина КО-806. 

Проектными решениями принята система разработки месторождения открытым 

способом с предельной глубиной карьера до 20,0 м, что соответствует условиям, 

установленным техническим заданием заказчика. 

Режим работы предприятия по добычным, вскрышным и рекультивационным 

работам в 2026 году и в последующие периоды предусматривается круглогодичный при 

благоприятных метеорологических условиях – семидневная рабочая неделя в одну смену 

продолжительностью 11 часов. Начиная с 2026 года и в последующие годы количество 

рабочих дней по добыче составляет 365 дней в году. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Месторождение строительного песка Шолаксай-Южный расположено в 

Актюбинской области в 10,0 км от северной границы г. Актобе. Угловые точки горного 

отвода расположены на Картограмме. 

Участок расположен в левобережной части реки Илек. Рельеф левобережья 

равнинный, слабо всхолмленный, с отметками от +195,0 до +216,5 м. 

Климат района резко континентальный, характеризуется небольшим количеством 

атмосферных осадков и высокой степенью испарения. Среднегодовая температура 

составляет 6,4°С, максимальные температуры июля +46°С, минимальные температуры 

января - 42°С. Средняя температура июля +19°С. 

Лето сухое с очень незначительными атмосферными осадками. Годовое количество 

осадков, в виде дождя и снега, составляет 200-270 мм. Летом господствуют ветры юго- 

восточного направления, а зимой – обратных румбов. 

Зима малоснежная, холодная, средняя температура января -15°С. 

Устойчивый снежный покров образуется в ноябре. Его средняя толщина достигает 

27,0 см, редко – 50,0 см. Глубина промерзания грунта 30,0-150,0 см. Длительность 

зимнего периода 154 дней, летнего - 211. 

Преобладающие ветры зимой – северо-западные, приносящие циклон и связанные 

с этим оттепели в зимние месяцы и северо-восточные, приносящие антициклональную, 

морозную и ясную погоду. 

Из растительности небольшим распространением пользуются полынь, типчак, 

ковыль и другие растения, характерные для зоны степей. В поймах рек распространена 

луговая растительность и кустарниковые заросли тальника, ивы и изредка – тополей. 

Животный мир представлен, в основном, грызунами. 

Площадь месторождения занята, частично, сенокосными угодьями. 

Перевозка добытого полезного ископаемого осуществляется автотранспортом. 

Как уже отмечалось месторождение расположено в непосредственной близости от 

г. Актобе. Актобе – город с хорошо развитой промышленностью. В городе имеется ряд 

крупных заводов: завод ферросплавов, химический завод хромовых соединений, Рельсо- 

балочный завод, крупная ТЭЦ, кирпичный завод, завод силикатного кирпича и др. 

Ближайшая ж.д. станция – Актобе – Западно-Казахстанской железной дороги, 

расположена в 4 км к северу от месторождения. Через район проходит железнодорожная 

магистраль Москва– Алматы, шоссейная асфальтированная дорога Актобе – Оренбург. 
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Рис. 1.1 Обзорная карта района работ 
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Рис. 1.2. Картограмма на добычу  
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 Рис. 1.3. Схема расположение месторождения 
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2.ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

2.1. Состав предприятия 

  

Предприятие в своем составе имеет следующие объекты: 

- карьер; 

- бытовая площадка для размещения бытовых объектов необходимых для ведения 

работ на открытых площадях; 

- отвал вскрыши; 

- склад прс; 

- прикарьерный склад для временного хранения; 

- коммуникации: 

- внутри; и междуплощадочные: 

- автодороги; 

- ЛЭП или генератор. 

Строительство зданий и перерабатывающих предприятий настоящим проектом не 

предусматривается. 

 

2.2. Размещение объектов строительства 

 

Бытовая зона предприятия предусматривается к размещению в пределах карьерного 

района на удалении порядка 150 м от фронта горных работ. Указанная площадка 

предназначена для создания необходимых санитарно-бытовых и производственно-

бытовых условий для персонала, выполняющего работы на открытых пространствах в 

течение всего года, а также для организации временной стоянки дежурной техники и 

размещения бульдозера в нерабочий период. 

В составе бытовой площадки предусматривается установка вагон-домов бытового и 

административного назначения, включая вагон для отдыха и обогрева персонала в 

холодное время года, совмещённый с конторско-столовой функцией. Кроме того, на 

площадке размещаются контейнер для сбора бытовых отходов, пожарный щит, 

укомплектованный первичными средствами пожаротушения и противопожарным 

инвентарём, а также осветительная опора с фонарём для обеспечения освещения в тёмное 

время суток. Для оказания первой доврачебной помощи работникам в случае травм или 

внезапных заболеваний вагон для отдыха оснащается коллективной медицинской 

аптечкой установленного образца.  
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3. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Геологическое строение района месторождения 

 

Район месторождения сложен осадочным комплексом пород, в котором принимают 

участие отложения кайнозойского возраста. Месторождение Шолаксай-Южный по своей 

генетической принадлежности относится к месторождениям осадочного типа и 

приурочено к аллювиальным отложениям II-ой надпойменной террасы и русловым 

отложениям р. Илек. 

Отложения II надпойменной террасы (QII) четко выражены в рельефе и хорошо 

прослеживаются. Представлены они комплексом буровато-желтых, равномернозернистых, 

очень мелких песков, супесей, суглинков с прослоями гравия и гальки. 

Верхняя часть разреза II надпойменной террасы представлена песчано-глинистыми 

породами. В нижней преобладают песчано-галечные отложения, т.е. в её отложениях 

четко выделяются пойменная и русловая фации аллювия. Мощность аллювия II 

надпойменной террасы варьирует от 15,0 до 40,0 м. 

Полезная толща месторождения Шолаксай-Южный сложена тонко-

мелкозернистыми светло-коричневыми песками полимиктового состава с преобладанием 

кварцевой составляющей. 

Стратиграфический пески относятся к русловой фации II надпойменной террасы 

реки Илек. Конкретно на участке месторождения эти отложения в плане имеют 

неправильную форму, повторяя в целом изгиб (выступ) террасы, просматриваются четко 

на склонах изгиба. Предполагается, что юго-восточнее скважин №№ 4, 8, 9, 14, 17 они 

резко сменяются песчаными отложениями старичных фаций II надпойменной террасы. 

Качество последних неудовлетворительное и предопределено повышенной (до 31-35 %) 

глинистостью песков. В отличие от светло-коричневых песков русловых фаций, эти имеют 

специфический серо- коричневый цвет, «землистый облик». В процессе отмывки серая 

глинистая масса легко удаляется, а оставшийся песок приобретает светло-коричневый 

цвет. 

Отложения надпойменной террасы возвышаются на участке над долиной реки Илек 

на 15-16 м, в виде уступов с углами бортов до 40°. Уступы, к которым приурочены 

месторождения Шолаксай и Шолаксай-Южный, разделены крупной (до 2-х км), выгнутой 

к западу промоиной. В основании промоины находится старое русло («старица») реки 

Илек, заливаемая изредка, в особо многоводный весенний период. 

Верхняя часть I надпойменной террасы представлена пойменной фацией (суглинки, 

гравий, глины). Нижняя – русловой фацией (пески, гравий, галька). Мощность пойменной 

фации колеблется от 5,0 до 10,0 м, о русловой от 2,0 до 4,0м.  

Современный отдел (QIV) представлен аллювиальными, русловыми и пойменными 

отложениями, которые представлены галечниками, песками, суглинками, супесями, 

глинами и являются как продуктивной толщей, так и перекрывающими породами. 

Пойменные отложения (QIV) прослеживаются вдоль всего русла реки, заливаются в 

период высоких паводков и находятся в стадии формирования. В рельефе это 

аккумулятивная равнина, приподнятая в прирусловой части в виде островов – останцев, 

заросших кустарником. Сложена она отсортированным материалом мелкозернистых 

песков и суглинков мощностью до 5,0 м 

 

3.2 Технологические свойства полезного ископаемого 

 

Качественные показатели песков месторождения Шолаксай-Южный по данным 

всех предшествующих исследований: 2000, 2007 годов и периода разработки, включая 

2019 год, полностью соответствуют требованиям действующего производства. 

Параметры, характеризующие их качество в нормативных документах, и 

фактические значения, по состоянию на 2019 год. 
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В 2007 году по результатам испытаний усредненные данные 352 проб 

свидетельствуют в целом о соответствии песков юго-западного фланга требованиям ТУ 

(технических условий) Заказчика: 
 

№ 
 

Показатели 

Значение показателей 

Методические 

рекомендации 

ВИЭМС, 1985 

ТУ 

заказчика 

 
Фактическое 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

1 Модуль крупности Н/норм. ≥1,5 1,61 

2 Зерна 5-10 мм, не более 10 % 10 % нет 

3 
Содержание тонкодисперсных фракций менее 

0,05 мм (пыль, ил, глина), не более 

 
25 % 

 
20 % 

 
7-12% 

4 Содержание кварца, не связанного, не менее % 50 % 50 % 72,8-76,5 

5 Содержание сернистых соединений, не более 2 % 2 % 0,04-0,05 

6 Содержание слюды, не более % 0,5 % 0,5 % ед. зерна 

 

- содержание пылевидной, илистой и глинистой фракции – 11,86% (против 9,47% 

по результатам доразведки в глубину); 

- модуль крупности песков – 1,64 (против 1,61); 

- насыпной вес песков 1450-1470 кг/м3, плотность 2,61-2,61 г/см3. 

- объемный вес 1,6 т/м3. 
 

 

3.3 Гидрогеологические условия месторождения 
 

В связи с жарким климатом отсутствием постоянных водостоков, малым 

количеством выпадаемых осадков и интенсивным испарением район характеризуется 

незначительной водообильностью.  

В пределах района выделяются водоносные горизонты в неогеновых и 

четвертичных отложениях.  

Для месторождения строительного песка могут играть роль только воды 

четвертичных отложений. 

Воды хазарских отложений приуроченной к известнякам и относятся к пластово-

трещинному типу и отличаются не большой степенью минерализаций (не более 3г/л) и 

малым дебитом. 

Ново каспийский водоносный горизонт находится в различных геологических и 

геоморфологических условиях.  

К аккумулятивному участку новокаспийской террасы приуроченный воды типа 

поровых. Водосодержащие породы: пески, супеси и галечники. Минерализация 

различная: от сильно солоноватых до почти пресных. 

 

3.4 Разведанность запасов 
 

Геологические запасы строительного песка в границах карьера на начало отработки 

составляло 3683,7 тыс.м3, запасы по состоянию на 01.01.2026 год составило 1 746,059 

тыс.м3 с вычетом отработанных запасов в пределах контрактного контура. 
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4. ГОРНАЯ ЧАСТЬ 

4.1 Место размещения карьера 

Проектируемый карьер охватывает всю часть контура балансовых запасов 

месторождения, находящихся в контуре на добычу.  

Учитывая благоприятные горногеологические особенности (близ поверхностное 

залегание полезной толщи), разработка месторождения предусматривается открытым 

способом (карьером). 

 

Координаты угловых точек горного отвода 

Таблица 4.1.1 

          

№№ 

пп 

Координаты Площадь,  

кв. км Северная широта Восточная долгота 

1 50° 25' 06,30" 57° 05' 10,50" 

0,26 

2 50° 25' 04,70" 57° 05' 16,60" 

3 50° 25' 02,40" 57° 05' 21,89" 

4 50° 24' 56,50" 57° 05' 16,00" 

5 50° 24' 54,16" 57° 05' 02,00" 

6 50° 24' 51,18" 57° 04' 51,20" 

7 50° 25' 05,80" 57° 04' 42,30" 

8 50° 25' 08,88" 57° 04' 56,86" 

9 50° 25' 06,84" 57° 05' 03,73" 

 

Нижняя граница ограничивается глубиной подсчета балансовых запасов 

строительного песка, максимальная глубина отработки - до глубины 20,0 метров от 

дневной поверхности, до +190м. 

 

4.2 Способ разработки месторождения и границы открытых горных работ 

 

Месторождение Шолаксай-Южный имеет площадной характер залегания. 

Небольшая глубина залегания, мощность продуктивных песков и пород вскрыши 

предопределяют добычу песков открытым способом. 

На основании инженерно-геологической характеристики вскрышных пород и руд, в 

соответствии с рекомендациями с НТП в проекте принимаются следующие параметры 

карьера: 

-угол откоса борта карьера в граничном положении 350; 

-углы откосов рабочих уступов 500; 

-углы откосов нерабочих уступов 350. 

Абсолютные отметки рельефа в границах месторождения колеблется в среднем 

+215 -+217 м над уровнем моря. 

Проектные контуры карьера отстроены по принятым элементам карьера на полную 

глубину промышленных запасов строительных песков с учетом рельефа. 
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Основные параметры карьера: 
 

Наименование показателей Ед. изм. Показатели 

1 2 3 
1. Размеры карьера:   

длина м 600 

ширина м 450 

2. Площадь карьера тыс.м2 260 

3. Глубина карьера м 20 

4. Геологические запасы всего на 01.01.2026г. тыс.м3 1 746,059 

5. Промышленные запасы, с 2026г. по 2036 г. тыс.м3 200,0 

 
 

4.3 Горнотехнические условия эксплуатации 
 

Проектное положение границ карьера принято с учётом особенностей рельефа 

территории, проектных углов откосов уступов и допустимых предельных значений 

наклона бортов карьерной выемки. Параметры основных элементов системы открытых 

горных работ определены на основе физико-механических характеристик горных пород, 

состава и возможностей применяемого горнотранспортного оборудования, а также 

принятой технологии разработки в соответствии с требованиями Норм технологического 

проектирования и Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, осуществляющих горные и геологоразведочные работы. 

Плановые очертания карьера сформированы таким образом, чтобы обеспечить 

полное вовлечение в разработку всех утверждённых запасов полезного ископаемого, для 

чего выполнено проектное расширение и разноска бортов карьерной выемки. 
 

4.4 Проектные нормативы потерь и разубоживания. 

      Промышленные запасы  

  

Разработка запасов строительных песков предусматривается с наиболее полным 

извлечением из недр. Определение потерь в соответствии с «Нормами технологического 

проектирования предприятий промышленности строительных материалов» (Ленинград, 

Стройиздат, 1977) (далее НТП) и рассчитаны в соответствии с «Отраслевой инструкцией 

по определению и учету потерь нерудных строительных материалов при добыче» 

(ВНИИнеруд, 1974 г.). 

Основные классы нормативных потерь при открытом способе разработки, 

следующие: 

 общекарьерные;  

 эксплуатационные.  

Класс общекарьерных потерь отсутствует. 

К учитываемым эксплуатационным потерям отнесены потери 1-й и 2-й групп. 

Эксплуатационные потери 1-ой группы (в массиве) при разработке данного проекта 

исключены: 

 в бортах карьера — борта карьера разнесены с таким расчетом, что исключают 

потери в бортах;  

 в подошве карьера — пески будут отрабатываться до заданной глубины (20 м от 

поверхности), но это не является подошвой полезного ископаемого;  

 в местах выклинивания сложной конфигурации залежи и глубоких "карманах" 

выклинивания залежи и "карманов" отсутствуют.  

В эксплуатационные потери 2-ой группы "эксплуатационные потери отдельного от 

массива полезного ископаемого" включены: 
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 потери в кровле полезного ископаемого при удалении пород вскрыши с 

последующей "зачисткой" по новому юго-западному участку, т.е. по второму этапу:  

Пкр = (Ккр/Нср) × 100%, 
где: Пкр - потери в кровле п.и., 

Ккр - мощность зачистки, м - 0,2 м 

Нср - средняя мощность п.и. - 19,7 м 

Пкр = (0,2/19,7) × 100% = 1,02% 
По первому этапу потери в кровле полезного ископаемого исключены т.к. запасы 

данного этапа сосредоточены на втором и третьем добычном горизонте. 

Промышленные запасы песка месторождения Шоктаскай-Южное в контурах 

проектного карьера соответствуют принятым к отработке балансовым запасам за вычетом 

эксплуатационных потерь при добыче (см.таблица 3.2). Проектный контур карьера и 

фактически будет обеспечивать отсутствие разубоживания при соблюдении нормативных 

потерь. 

Эксплуатационные потери второй группы при транспортировании, погрузочно-

разгрузочных работах и складировании принимаются в размере 0,5%. Эксплуатационные 

потери в процессе разработки карьера будут ежегодно уточняться с обязательным 

согласованием в Госинспекции охраны недр. 

 
 

4.5 Производительность и срок существования карьера 
 

Заданием на проектирование определена годовая производительность карьера по 

строительному песку: в 2026-2036 годы – 240,0 тыс. м3. Отработка карьера с указанной 

производительностью в год обеспечивается до 2036г, до окончания срока лицензии на 

добычу.  

Режим работы карьера на добыче сезонный, с семидневной рабочей неделей, в 1 

смену продолжительностью по 11 часов, количество рабочих смен составит добычных 

работах 365.  

Таблица 4.5.1 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1. Годовая производительность по добыче строительного 

песка  
тыс. м3 2026-2036гг-240,0 

2. Сменная производительность по горной массе: м3 1143 

     - по добыче песка  м3 1143 

 

4.6 Режим работы и нормы рабочего времени 
 

На основании климатических данных и в соответствии с Заданием на 

проектирование продолжительность сезона принята 365 дней. 

Расчетные нормативы рабочего времени приведены в таблице 4.6.1 
                                                                                                                                             Таблица 4.6.1 

Наименование показателей Ед. изм. 
Количество 

Остальные года 

1. Продолжительность сезона суток 365 

2. Рабочих дней в сезоне суток 210 

3. Рабочих дней в неделе суток 5 

4. Рабочих смен в сутки   

- на добычных/вскрышных работах смен 1 

5. Продолжительность смены час 8 
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4.7. Система разработки 

 

Для обеспечения выполнения годовых объёмов работ по принятой 

технологической схеме предусматривается использование следующего горного и 

транспортного оборудования: 

 – экскаватор HYUNDAI R220LC-9S — 1 единица; 

 – автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A — 1 единица; 

 – бульдозер SHANTUI SD32 — 1 единица. 

При выборе параметров системы разработки дополнительно учитывались:  

– уровень технической оснащённости ТОО «Лотос Ақтөбе»;  

– конкретные горнотехнические условия месторождения. 

Система разработки принята нисходящая уступная, горизонтальными слоями с 

транспортированием вскрышных пород автотранспортом на первом этапе во внешний 

отвал, на втором этапе – во внутренний отвал. 

Элементы системы разработки имеют следующие параметры: 

1. Высота уступа: 

Высота уступа определяется исходя из следующих параметров: 

– Физико-механических свойств пород; 

– Структуры выемочного блока и размеров рабочего тела; 

– Проектной величины потерь и разубоживания; 

– Типа и параметров выемочного оборудования; 

– Выбора технологической схемы погрузки автосамосвалов.  

Учитывая эти факторы, а также «Правил обеспечения промышленной безопасности 

для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» 

(приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 

года № 352. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 

2015 года № 10247), принимается высота добычного уступа равной не более 

максимальной высоты (глубины) черпания выемочного оборудования – 5 м. 

Мощность продуктивных песков не превышает 23 м. Планируется отработать 

горизонтом – двумя уступами по 4 м, последующие 3 горизонта – тремя уступами по 5 м. 

2. Ширина рабочей площадки: 

Ширина рабочей площадки определяется по формуле: 

Шр.п = А + Пз + Шд. + Пт + Бб, (м) 

где: А – ширина заходки погрузчика, А = (0,7–1,4)×Rк ≈ 10 м; 

Пз – расстояние от нижней бровки откоса уступа до автодороги 1,5 м; 

Шд – ширина автотранспортной полосы на уступе, 5,0 м; 

Пт – ширина полосы с учетом лотка и предохранительного вала, 6,5 м; 

Бб – ширина призмы возможного обрушения 2,5 м 

Шр.п = 10 + 1,5 + 5,0 + 6,5 + 2,5 = 25,5 м 

3. Длина экскаваторного блока (фронт работ) при автомобильном транспорте 

согласно НТП должна быть не менее 150 м. 

4. Углы откоса уступа. Согласно НТП проектом принимаются следующие значения 

углов откоса вершины и добычных уступов: 

– угол рабочего уступа – 50°; 

– угол погашения откоса уступа – 35°; 

– угол погашения борта карьера – до 35°. 

5. Ширина автотранспортной полосы на уступе рассчитана для проезда 

автосамосвалов средней шириной до 2,75 м (категория дорог III-к) и составляет 5 м (рис. 

3.1). 

6. Ширина въездной и разрезной траншей по низу рассчитана для условий 

устройства категорий III-к и составляет 16,5 м (№ 1 2020-СГ, лист). 

7. Ширина предохранительной бермы между уступами – 3,0 м. 
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Элементы системы разработки при использовании экскаватора с нижним 

черпанием имеют следующие параметры: 

1. Радиус разгрузки Rр согласно приложения № 8 Rр = 6,0 м.  

2. Радиус черпания Rч согласно приложения № 8 для принятой глубины черпания 

Hч = 5 м равен Rч = 6,7 м. 

 

4. Ширина заходки при нижнем черпании: 

А = Rч × (sinα₁ + sinα₂), м 

где α₁ и α₂ – углы разворота от его оси при черпании, не более 30–45 градусов. 

А = 6,7 × (sin 5° + sin 80°) ≈ 7 м 

5. Ширина рабочей площадки: 

Ширина рабочей площадки определяется по формуле: 

Шр.п = А + bн + С₁ + П₁ + Шп.в + П₂, (м)  (2.5) 

где: А – ширина заходки экскаватора 7,0 м; 

bн – ширина обочины с нагорной стороны 1,0 м; 

С₁ – ширина автотранспортной полосы на уступе, 8 м; 

П₁ – ширина обочины с низовой стороны 1,0 м; 

Шп.в – ширина предохранительной бермы 1,5 м; 

П₂ – ширина призмы возможного обрушения 2,5 м. 

Шр.п = 7,0 + 2,5 + 1,5 + 8,0 + 1,0 + 2,5 = 21,0 м 

 
  

4.8. Этапность и порядок отработки запасов 
 

Промышленная разработка начинается с проведения горно-строительных и горно-

капитальных работ, с окончанием которых наступает стадия эксплуатации карьера. 
 

4.8.1.  Горно-строительный этап 
 

В горно-строительный этап выполняются работы по сооружению объектов, 

обеспечивающих функционирование карьера: строительство подъездных дорог, 

административно-бытовой площадки, а также проводятся горно-капитальные работы по 

подготовке запасов к выемке в объеме, обеспечивающем необходимое количество 

готовых к выемке запасов. 

Строительство площадок заключается в проведении на них вертикальной 

планировки с использованием бульдозера. 
 

4.8.2. Этап эксплуатации карьера 
 

Рассматриваемый этап ведения горных работ включает добычу полезного 

ископаемого, продолжение горно-капитальных работ эксплуатационного этапа и горно-

подготовительные работы. В состав горно-капитальных работ этого этапа входит 

проходка въездной траншеи на горизонты. 
 

4.9 Календарный план-график работы карьера 

 

Календарный график горных работ учитывает перемещение экскаваторов по 

горизонтам с учетом обеспечения необходимого фронта работ и продолжительности 

работы на каждом горизонте. 

В основу составления календарного плана и графика горных работ заложены:  

а) режим работы карьера: 

б) годовая производительность по горные массы: 

в) производительность горнотранспортного оборудования: 

г) горно - геологические условия залегания полезного ископаемого. 

Годовой объем добычи составит (тыс. м3): 2026-2036 гг – 240,0.  
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Календарный план горных работ 

Таблица 4.9.1 

№№ 

п/п 

Годы 

эксплуатации 

О
сн

о
в
н

ы
е 

эт
ап

ы
 

ст
р
о
и

те
л
ьс

тв
а 

к
ар

ь
ер

а 

Объемы по видам горных работ, тыс. м3 

 

Погашаемые 

балансовые 

запасы, 

тыс.м3  

Г
о
р
н

о
-к

ап
и

та
л
ь
н

ы
е 

Снятие ПРС 

 

Вскрышные 

породы  

Г
о
р
н

о
-п

о
д
го

то
в
и

те
л
ь
н

ы
е 

Проходка 

въездной 

траншеи 

Д
о
б

ы
ч

н
ы

е 

П
о
те

р
и

 

Р
аз

у
б

о
ж

и
в
ан

и
е 

(п
р
и

х
в
ат

) 

Добыча 

п
ес

о
к
 

1 2026 

Э
к
сп

л
у
ат

ац
и

о
н

н
ы

е 

 6,3    240,0 240,0 

2 2027  6,3    240,0 240,0 

3 2028  6,3    240,0 240,0 

4 2029  6,3    240,0 240,0 

5 2030  6,3    240,0 240,0 

6 2031  6,3    240,0 240,0 

7 2032  6,3    240,0 240,0 

8 2033  6,3    240,0 240,0 

9 2034  6,3    240,0 240,0 

10 
2035/2036 

(16.04) 
 

6,3 
  

 240,0 240,0 

  63,000      2400,0 2400,0 
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4.10. Технология горных работ 

 

Технологическая схема горных работ включает: 

- подготовка горных пород к выемке; 

- производство добычных работ; 

- транспортирование строительного песка. 

Выбор технологической схемы горных работ основан на следующих факторах: 

- горно-геологические условия залегания; 

- физико-механических свойствах разрабатываемых пород. 
 

4.11 Производство добычных работ 

 

Добыча строительного песка месторождения «Шолаксай-Южный» производится 

без применения буровзрывных работ для предварительного рыхления. 

Добыча строительного песка производится по схеме – экскавация и погрузка 

(экскаватором) - транспортировка автотранспортом). Для добычи строительного песка 

настоящим проектом предусматривается использовать горно-технологическое 

оборудование и автотранспорт:  

- экскаватор HYUNDAI R220LC-9S; 

- автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A; 

- бульдозер Shantui SD16; 

- погрузщик  SDLG LG956L. 

 

4.12 Вскрышные работы и отвалообразование 

  

 Одновременно с выполнением вскрышных работ проектом предусматривается 

поэтапное формирование отвальных массивов. В составе внешнего отвала размещаются 

вскрышные породы, извлекаемые в процессе разработки карьера. В соответствии с 

принятой системой разработки транспортирование пород вскрыши осуществляется 

автомобильным транспортом с последующим размещением во внешнем бульдозерном 

отвале. 

В целях сокращения площади размещения отходов вскрышные породы на начальном 

этапе предусматривается складировать в пределах ранее отработанных участков карьера с 

формированием внутренних отвалов, которые в дальнейшем будут использованы для 

обвалования карьерного пространства. По истечении двух лет ведения добычных работ 

вскрышные породы планируется размещать непосредственно в выработанном карьерном 

пространстве. 

Внешний отвал расположен в северной части участка за пределами контура 

балансовых запасов. Общий объём вскрышных пород, подлежащих складированию, 

составляет 47,460 тыс. м³. Формирование отвала предусматривается в один ярус высотой 

5,0 м. Площадь отвального массива составляет 47,460 м², при этом общий объём отвала с 

учётом коэффициента разрыхления составляет 54,579 тыс. м³ (в плотном теле — 47,460 

тыс. м³). Проектный угол откоса отвального яруса принят равным 35°. 

Транспортирование вскрышных пород к месту отвалообразования осуществляется 

карьерными автосамосвалами HOWO ZZ3257N3847A грузоподъёмностью 25 т. При 

формировании отвала принят периферийный бульдозерный способ отвалообразования, 

при котором порода выгружается у откоса либо в непосредственной близости от него, 

после чего бульдозером перемещается к верхней бровке отвала с последующим 

планированием. 

В процессе эксплуатации размеры отвального массива предусматривается 

увеличивать поэтапно. За трёхлетний период объём отвала возрастёт на 23,730 тыс. м³, 

при этом площадь отвалообразования составит порядка 5458 м² (0,55 га). 
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В эксплуатационный период отвал условно разделяется на два сектора: в первом 

секторе осуществляется разгрузка автосамосвалов, во втором — планировка поверхности, 

складирование пород и формирование предохранительного породного вала. Схема 

движения автосамосвалов по поверхности отвала принята веерной. 

Для обеспечения устойчивости отвального массива верхняя площадка яруса 

формируется с поперечным уклоном 2° в сторону водоотвода. Сбор и отведение 

поверхностных вод осуществляется посредством сточных канав с выводом вод за пределы 

отвала. 

   

Основные показатели и расположение этих отвалов приведены в таблице 4.12.1   

           

          Таблица 4.12.1 

№ 

п/п 

Наименование показателей отвала 

вскрышных пород 
ед.изм.  показатели 

1.1 Емкость вскрыши  тыс.м3  18,6 

1.2 Коэффициент разрыхления  1,15 

1.3 Ёмкость отвала с учетом коэф.разрыхления  тыс.м3  21,4 

1.4 Высота отвала м 2,0 

1.5 Угол откоса яруса град.  35 

1.6 Площадь отвала га 1,0 

 

4.13. Транспортные работы 

Горнотехнические особенности месторождения, а также принятые параметры 

системы разработки обусловили целесообразность использования автомобильного 

транспорта для перемещения строительного песка. К основным преимуществам данного 

вида транспорта относятся автономность в части энергоснабжения, технологическая 

простота организации отвалообразования, снижение протяжённости транспортных 

коммуникаций, и высокая манёвренность в условиях карьерного пространства. 

Автосамосвалы HOWO ZZ3257N3847A грузоподъёмностью 25 т, предложенные 

заказчиком, в полной мере соответствуют принятым горнотехническим условиям и 

требованиям проекта. 

При выполнении расчетов среднее расстояние транспортирования песков до 

промежуточного склада Актюбинского ЗФ принято 15 км, пород вскрыши – 0,95 км. 

Продолжительность смены – 8 ч. 

Временные автомобильные дороги 

В пределах месторождения предусматривается устройство двух категорий 

автомобильных дорог: технологических дорог карьера и дорог общего пользования. 

Технологические дороги, в зависимости от продолжительности эксплуатации и 

объёма перемещаемой горной массы, подразделяются на следующие типы: 

– Временные дороги со сроком эксплуатации до трёх месяцев, к которым относятся 

пути на рабочих уступах и отдельные скользящие съезды. Устройство данных дорог 

осуществляется методом планировки грунта с применением бульдозеров либо 

автогрейдеров. 

– Временные дороги с отсыпкой проезжей части, рассчитанные на срок 

эксплуатации от трёх месяцев до одного года. К данной категории относятся дороги и 

съезды, расположенные по временно нерабочим бортам карьера. Конструкция таких дорог 

предусматривает отсыпку гравийного материала по предварительно спланированному 

основанию с последующей профилировкой бульдозером или автогрейдером. 

Подъезд горнотранспортной техники к добычным забоям обеспечивается по 

временным дорогам с отсыпанной проезжей частью. 
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Ширина проезжей части автомобильных дорог, расположенных в пределах карьера, 

принята равной 12,5 м при двухполосной схеме движения, исходя из габаритной ширины 

автосамосвала 3,8 м.  

 

4.14. Технические характеристики применяемого горнотранспортного оборудования 

 

Из выше сказанного следует, что на производстве горных работ будут задолжены 

следующие механизмы:   

На добыче строительного песка: 

- экскаватор HYUNDAI R220LC-9S, 1 ед; 

- автосамосвал HOWO ZZ3257N3847A, 4-21 ед.  

На вскрышных работах: 

- погрузщик SDLG LG956L, 1 ед; 

- бульдозер Shantui SD16, 1 ед. 

На вспомогательных работах: 

-  машина поливомоечная КО-806, 1 ед.      

 

4.15. Расчет производительности технологического оборудования 

 

Расчетные показатели работы экскаватора при погрузке горной массы в автосамосвал 

Показатели 

Усл.обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 
Источник информации                   

или  формула расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Продолжительность смены Тсм мин. Величина заданная 660,0 

Номинальный объем ковша Vк м3 Данные с техпаспорта 1,90 

Грузоподъемность автосамосвала 

HOWO 
Qa т Данные с техпаспорта 25,0 

Насыпная плотность ρ т/м³ 
Данные со справочной 

литературы 
1,6 

Коэффициент наполнения ковша  Kн   
Данные со справочной 

литературы 
0,90 

Время цикла экскавации tц сек 
Данные со справочной 

литературы 
27,00 

Наименование горных пород песок 

Категория пород по трудности 

экскавации 
Данные настоящего проекта І 

Объемная масса п.и. g т/м3 
с Отчета с подчетом запасов 

(лабораторные данные) 
1,60 

Расстояние транспортировки L   Данные с отчета с ПЗ 15,00 

скорость движения:   

км/час 
Данные с технического 

паспорта 

  

 - груженного Vг 25 

 - порожнего Vп 35 

расстоянии транспортировки:   

км 
из расчета: середина 

расстояния от центра карьера 

до дробилки 

  

 - груженого  lг 15,00 

 - порожнего lп 15,00 

Коэффициент использования 

времени 
Kв   Для автотранспорта 0,68 
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Объем материала в одном ковше (с 

учетом наполнения) 
Qка т Данные с техпаспорта 25,0 

Продолжительность цикла 

экскавации 
Vков

факт м3 Vк×Kн 1,71 

Количество ковшей для полной 

загрузки HOWO 
Vмакс

куз м3 Qa/ρ 15,63 

Время погрузки одного 

автосамосвала 
Тпа мин. nк х tц/60 4,1 

Количество ковшей nк шт Vмакс.куз/Vков.факт 9 

Время движения с грузом tдв.гр мин. lг/Vг*60 36,00 

Время движения порожнего tдв.пор мин. lп/Vп*60 25,71 

Полное время цикла (рейса) 

автосамосвала 
Тц мин. tп+tг+tр+tпор+tм 68 

Техническая часовая 

производительность экскаватора 
Пэкс.ч м3/ч 3600/tц*Vк*Kн 228 

Часовая производительность 

одного автосамосвала 
Qч м3/час Таблица автосамосвал 71 

Сменная производительность 

экскаватора 
Псм м3/смен Нау×tсм 1699 

Производительность экскаватора с 

учетом поправочных 

коэффициентов на: 
Нау м3/ч   154 

 - подчистку подъездов 
 

  

Данные со справочной 

литературы 

0,97 

 - очистку и профилактическую 

обработку кузова  
  0,97 

 - разработку уступов малой 

высоты и зачистку кровли 

отрабатываемого уступа 
 

  0,90 

 - сменный коэффициент 

использования экскаватора 
    0,80 

Продолжительность смены tсм час данные с техзадания 11 

Коэфициент резерва kр   1,2-1,3 1 

Число ремонтных дней в году nр дней 45-60 45 

Число рабочих смен  nсм 
в году 

Данные с отчета 2026-2036 
210 

в сутки 1 

Плановая годовая 

производительность экскаватора 
Пп г/м3 Данные с отчета 2026-2036 240000 

Годовая задолженность 

экскаватора 

Гсм смен Пп/Нау 2026-2036 141 

Гч час Гсм *tсм 2026-2036 1554 

Годовая эксплуатационнная 

производительность экскаватора 
Qг

э м3/г 
Псм * (nсм - nр)*nсм 2026-

2036 
280342 

Необходимое количество 

экскаваторов 
Nэ ед. Пп/Qг

э *kр 2026-2036 1 

 

Расчетные показатели погрузчика SDLG LG956L на погрузке вскрышных пород 

Показатели 

Усл. 

обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 

Источник 

информации                   

или  формула 

расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Продолжительность смены Тсм час Величина заданная 8,0 
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Вместимость ковша Vк м3 
Данные с 

технического 

паспорта 
3,00 

Объемная масса пород qr т/м3 
Результаты 

определений из отчета 

с подсчетом запасов 
1,52 

Номинальная грузоподъемность Qп т 
Данные с 

технического 

паспорта 
5,0 

Коэффициент наполнения ковша Кн   
Данные со справочной 

литературы 

1,2 

Коэффициент использования погрузчика во 

времени 
Ки   0,8 

Коэффициент разрыхления породы в ковше Кр   
Отчет с подсчетом 

запасов 
1,17 

Продолжительность одного цикла при условии: Тц сек 

     tч + tг + tр+ tп                               

(где tг=lг/vг; tп= 

lп/vп) 

93,9 

- время черпания tч 

сек 
Данные с 

технического 

паспорта 

22 

- время перемещения ковша tп 5 

- время разгрузки tр 2,5 

  расстояние движения погрузчика:   

м 
Согласно аналогии 

заданы настоящим 

проектом 

  

- груженного lг 50 

- порожнего lп 50 

  скорость движения погузчика:   

м/сек 
Согласно аналогии 

заданы настоящим 

проектом 

  

- груженного vг 1,2 

- порожнего vп 1,8 

Cменная производительность Псм м3 
3600 х Тсм х Vк х 

Ки: (Кр х Тц) 
1037,6 

Объем загружаемых пород 2026-2036 гг. Vоб1 м3 Рассчитан проектом 6300 

Число смен 2026-2036 гг. Nсм1 см/год Vоб : Псм 6,1 

Число часов 2026-2036 гг. R1 час/год Nсм х Тсм 67 

 

Расчетные показатели работы бульдозера HYUNDAI R220LC-9 на вскрышных работах 

Показатели 

Усл. 

обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 

Источник 

информации                   

или формула расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Мощность двигателя   кВт 
Данные с 

технического паспорта  
135 

Продолжительность смены Тсм час Величина заданная 8 

Объем пород в разрыхленном состоянии, 

перемещаемых отвалом бульдозера при: 
V м3 ВН2:/2Крхtgß° 25,89 

 - ширине отвала В м Данные с техпаспорта  3,95 

 - высоте отвала Н м Данные с техпаспорта 4,0 
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 - угле естественного откоса грунта ß град из опыта разработки  30 

Коэффициент разрыхления породы Кр   отчет с ПЗ 1,17 

Коэффициент, учитывающий уклон на участке 

работы бульдозера  
К1   

Данные со справочной 

литературы 

1,0 

Коэффициент, учитывающий увеличение 

производительности бульдозера при работе с 

открылками 
К2   1,15 

Коэффициент, учитывающий потери породы в 

процессе ее перемещения 
К3   0,75 

Коэффициент использования бульдозера во 

времени  
К4   0,80 

Коэффициент, учитывающий крепость породы  К5   0,006 

Продолжительность цикла при условии: Тц сек 
l1:v1+l2:v2+(l1+l2) :  

v3+tп+2tр 
113,7 

- длина пути резания породы l1 м Величина заданная 

проектом 

10,0 

- расстояние перемещения породы l2 м 50,0 

- скорость движения бульдозера при резании 

породы 
v1 м/сек 

Данные с 

технического паспорта  

0,8 

- скорость движения бульдозера при 

перемещении породы 
v2 м/сек 1,2 

- скорость холостого хода v3 м/сек 1,6 

- время переключения скоростей tп сек 2,0 

- время разворота бульдозера tp сек 10,0 

Сменная производительность бульдозера Пб м3 
3600 х Тсм х V х К1 х 

К2 х К3 х К4/(Кр х Тц) 
3868,3 

Задолжность бульдозера на зачистке и снятии 

вскрыши: 
Nсм 

смен Vвс : Пб                                1,6 

час Nсм х Тсм                                     13,0 

 - ежегодный объем вскрыши 2026-2036 гг Vвс м3   6300 

 

 

Прочие работы, выполняемые бульдозером 

     Бульдозером также выполняются вспомогательные работы, сопутствующие функционированию 

карьера: 

     - очистки рабочих площадок от навалов и осыпей; 

     - планировка, выравние и зачистка полотна карьера; 

     - устройство и планировка внутри- и междуплощадочных дорог. 

   Задолженность бульдозера во времени составляет 2% от фактической работы экскаватора: 

2026-2036гг. - 1554х0,02 =  31 смен в году 
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Расчет производительности автотранспорта на перевозке полезного ископаемого для 

автосамосвала при транспортировке в склад готовой продукции 

Показатели 

Усл. 

обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 
Источник информации                   

или  формула расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Объем неразрыхленной горной массы в 

кузове автосамосвала - 25 тонн; 1,6 

(объемная масса) 
Qa м3 

по данным технических 

характеристик 
10,0 

Насыпная плотность  ρ т/м³ данные с отчета ПЗ 1,6 

Объем ковша Vk м3 данные техпаспорта 1,90 

Фактическая загрузка автосамосвала и 

проверка грузоподъемности 
Qа.факт м3 nk×Vk×Kн 10,3 

Коэффициент наполнения ковша  Kн   
Данные со справочной 

литературы 
0,90 

Время цикла экскавации tц сек 
Данные со справочной 

литературы 
27,00 

расстоянии транспортировки:   

км 

из расчета: середина 

расстояния от центра 

карьера до склада готовый 

продукции 

  

 - груженого  lг 0,50 

 - порожнего lп 0,50 

скорость движения:   

км/час 
Данные с технического 

паспорта 

  

 - груженного Vг 25 

 - порожнего Vп 35 

Время рейса (оборота) автосамосвала Tp 

мин 

tn+tдв.гр+tдв.пор+tp+tм 7,0 

Время движения с грузом tдв.гр lг/Vг*60 1,2 

Время движения порожнего tдв.пор lп/Vп*60 0,9 

Время разгрузки tp Данные со справочной 

литературы 

1,0 

Время маневров tм 1,5 

Часовая производительность 

автосамосвала 
Qч м3/час 60/Tp*Qа.факт 88,2 

Расчет потребности в автосамосвалах Nр.а   Tp/tn 1 

Сменная производительность карьера    

2026-2036 гг. 
Qсм м3 Qч×Tсм×Kи                                                                          600,08 

 - коэффициента суточной 

неравномерности и перевозок 
Ксут   Данные со справочной 

литературы 

1,1 

 - коэффициента использования самосвалов Ки   0,85 

Годовая производительность 2026-36 час Qсм*Nсм 126017 

Время загрузки одного ковша 

экскаватором 
tц мин   2,4 

Время погрузки одного автосамосвала tп мин nk*tц 2,4 

Количество ковшей для загрузки 

автосамосвала 
nk шт. Qa/Vk*Kн 6,0 

Общий объем перевозимых пород 2026-

2036 г. Vгод м3 из проекта 240000 
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Количество рабочих смен в год             Nсм см из проекта 210,0 

Продолжительность смены Тсм час из проекта 8,0 

Количество автосамосвалов, необходимое 

для бесперебойной работы одного 

экскаватора 
N шт. Tp/tп 3 

Коэффициента технической готовности Кт.г   
Данные со справочной 

литературы 
0,8 

Инвентарный (списочный) парк Nинв шт. N/Кт.г 4 

Расчет потребного количества рабочего 

времени 

Nсмен см./год Vгод / Qсм 400 

Nчас час/год Nсмен х Тсм 3200 

 Всего на добычных работах будут использоваться 4 автосамосвала. 

 

Расчет производительности автотранспорта на перевозке полезного ископаемого для 

автосамосвала при транспортировке в АЗФ 

Показатели 

Усл. 

обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 
Источник информации                   

или  формула расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Объем неразрыхленной горной массы в 

кузове автосамосвала - 25 тонн; 1,6 

(объемная масса) 
Qa м3 

по данным технических 

характеристик 
10,0 

Насыпная плотность щебня (гранитный) ρ т/м³ данные с отчета ПЗ 1,6 

Объем ковша Vk м3 данные техпаспорта 1,90 

Фактическая загрузка автосамосвала и 

проверка грузоподъемности 
Qа.факт м3 nk×Vk×Kн 10,3 

Коэффициент наполнения ковша 

(доломит) 
Kн   

Данные со справочной 

литературы 
0,90 

Время цикла экскавации tц сек 
Данные со справочной 

литературы 
27,00 

расстоянии транспортировки:   

км 
из расчета: середина 

расстояния от центра 

карьера до дробилки 

  

 - груженого  lг 15,00 

 - порожнего lп 15,00 

скорость движения:   

км/час 
Данные с технического 

паспорта 

  

 - груженного Vг 25 

 - порожнего Vп 35 

Время рейса (оборота) автосамосвала Tp 

мин 

tn+tдв.гр+tдв.пор+tp+tм 68,3 

Время движения с грузом tдв.гр lг/Vг*60 36,0 

Время движения порожнего tдв.пор lп/Vп*60 25,7 

Время разгрузки tp Данные со справочной 

литературы 

1,0 

Время маневров tм 1,5 

Часовая производительность 

автосамосвала 
Qч м3/час 60/Tp*Qа.факт 9,0 

Расчет потребности в автосамосвалах Nр.а   Tp/tn 1 
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Сменная производительность карьера    

2026-2036 гг. 
Qсм м3 Qч×Tсм×Kи                                                                          61,27 

 - коэффициента суточной 

неравномерности и перевозок 
Ксут   

Данные со справочной 

литературы 

1,1 

 - коэффициента использования 

самосвалов 
Ки   0,85 

Годовая производительность 2026-36 час Qсм*Nсм 12866 

Время загрузки одного ковша 

экскаватором 
tц мин   4,1 

Время погрузки одного автосамосвала tп мин nk*tц 4,1 

Количество ковшей для загрузки 

автосамосвала 
nk шт. Qa/Vk*Kн 6,0 

Общий объем перевозимых пород  2026-

2036 г. Vгод м3 из проекта 240000 

Количество рабочих смен в год             Nсм см из проекта 210,0 

Продолжительность смены Тсм час из проекта 8,0 

Количество автосамосвалов, 

необходимое для бесперебойной работы 

одного экскаватора 
N шт. Tp/tп 17 

Коэффициента технической готовности Кт.г   
Данные со справочной 

литературы 
0,8 

Инвентарный (списочный) парк Nинв шт. N/Кт.г 21 

Расчет потребного количества рабочего 

времени 

Nсмен см./год Vгод / Qсм 3917 

Nчас час/год Nсмен х Тсм 31339 

Всего на добычных работах будут использоваться 21 автосамосвала. 

 

Расчет производительности автотранспорта для автосамосвала HOWO ZZ3257N3847A 

на транспортировке вскрышных пород 

Показатели 

Усл. 

обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 

Источник 

информации                   

или  формула 

расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Объем неразрыхленной горной массы в кузове 

автосамосвала -25 тонн; 1,6 (объемная масса) 
А м3 

табл. 2.12.1 

настоящего проекта 16,0 

Продолжительность рейса общая при: Тоб мин 

60 x lг :Vг + 60 x lп : 

Vп + tр + tп + tм + 

tпр + tож  
16,25 

   расстоянии транспортировки:   

км 

из расчета: середина 

расстояния от центра 

карьера до середины 

отвала 

  

 - груженого  lг 0,95 

 - порожнего lп 0,95 

скорость движения:   

км/час 
Данные с 

технического 

паспорта 

  

 - груженного Vг 20 

 - порожнего Vп 30 

время:   

мин 

Данные с 

технического 

паспорта и 

справочной 

литературы                  

tп=Тцхn 

  

 - время разгрузки tр 1,00 

 - время погрузки tп 6,50 
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 - время маневров  tм 1,50 

 - время ожидания tож 1,50 

 - время простоев tпр 1,0 

Часовая производительность автосамосвала Па м3/час 60 х А : Т об 59,1 

Рабочий парк автосамосвалов 2026-2036 гг. Рп   
Пк х Ксут :                               

(Па х Тсм х Ки) 
0,07 

Сменная производительность карьера    2026-2036 

гг. 
Пк м3 Расчетная (Q:П)                                                                            30,00 

 - коэффициента суточной неравномерности и 

перевозок 
Ксут   Данные со 

справочной 

литературы 

1,1 

 - коэффициента использования самосвалов Ки   0,94 

Годовой фонд работы карьерного автосамосвала   час Q1: Па 107 

Время загрузки одного ковша погрузчиком Тц мин   1,30 

Количество ковшей n     5,0 

Общий объем перевозимых пород 2026-2036 гг. Q1 м3 из проекта 6300 

Количество рабочих смен в год 2026-2036 гг.                  П см из проекта 210,0 

Продолжительность смены tсм час из проекта 8,0 

Всего на добычных работах будут использоваться 1 автосамосвал 

 

Расчет производительности автотранспорта на поливе воды 

Показатели 

Усл. 

обоз. 

показа-   

теля 

Ед.изм. 

Источник 

информации                   

или формула расчета 

Величина 

показателя 

1 2 3 4 5 

Объем цистерны для воды А м3 рассчитан проектом 5,00 

Продолжительность рейса общая при: Тоб мин 

60 x lг :Vг + 60 x lп : 

Vп + tр + tп + tм + tпр 

+ tож  

33,60 

   расстоянии транспортировки:   

км установлено проектом 

  

 - груженого  l 1,0 

 - порожнего lп 1,0 

скорость движения:   км/час 

установлено проектом 

  

 - груженного V   30 

 - порожнего Vп   50 

время:   

мин 

Данные с технического 

паспорта 

  

 - время на слив t2 19,20 

 - время на заполнение t1 рассчитано проектом 7,20 

 - время маневров  tм 
Данные с технического 

паспорта 
1,50 

 - время ожидания tож   1,50 

 - время простоев в течении рейса tпр   1,0 

в т.ч. продолжительность рейса в пределах 

карьера  при работающем двигателе: 
Тк мин 

60 x lг :Vг + 60 x lп : 

Vп  + tп + tм + tпр + 

tож  

14,7 

 - груженного v км/час установлено проектом 30,0 
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 - порожнего Vп   40,0 

   расстояние полива в пределах карьера:   

км   

  

 - груженого  lг 1,00 

 - порожнего lп 1,00 

Часовая производительность поливомоечной 

машины 
Па м3/час 60 х А : Т об 8,9 

Рабочий парк поливомоечной машины 2026-

2036гг. 
Рп маш 

Пк х Ксут :                               

(Па х Тсм х Ки) 
1,0 

Сменная производительность поливомоечной 

машины 
Пк м3/см  Q/n                                                                         0,2 

 - коэффициент суточной неравномерности и 

полива 
Ксут   Данные со справочной 

литературы 

1,1 

 - коэффициент внутрисменной загрузки k   0,85 

Продолжительность смены Т час из проекта 11 

Количество раб.смен в год                           n см 2026-2036 365 

Годовая производительность поливомоечной 

машины                             
П м3/год 

T x k x Па                                       

2L/v+t1+t2 
42,0 

Годовой фонд работы поливомоечной машины Q час nрейсовхТоб/60 134,40 

Количество рейсов                                                                                                                                                                                                            nрейсов рейс/год Q/А 26,88 

Чистое время работы поливомоечной машины 

на внутрекарьерных дорогах 
Тчас час nрейсовхТк/60 6,59 

Количество автотрансорта на поливе воды составит 1 ед. 

 

4.16. Вспомогательные работы 

К комплексу вспомогательных мероприятий относятся: 

– очистка и планировка рабочих площадок для размещения погрузчиков и другого 

горного оборудования; 

– устройство, содержание и текущий ремонт карьерных автомобильных дорог и 

технологических проездов; 

– выполнение мероприятий по снижению запылённости в зоне ведения горных 

работ. 

Проведение вспомогательных операций как в пределах карьерного пространства, 

так и на отвалах предусматривается с применением серийно выпускаемой 

горнотранспортной техники. Работы по зачистке подошв уступов, планировке площадок 

под экскаваторное оборудование, а также устройству и поддержанию в рабочем состоянии 

карьерных дорог и проездов предусматривается выполнять бульдозером Shantui SD16. 

Основными источниками пылеобразования при эксплуатации карьера являются 

участки автомобильных дорог и зоны погрузки горной массы. Снижение концентрации 

пыли предусматривается путём орошения указанных участков с использованием 

поливомоечной машины на базе КО-806 с объёмом цистерны 10 м³. 

 

4.17 Водоотлив карьера 

 
Водоотводные мероприятия при разработке месторождения строительного песка 

«Шолаксай-Южный» не предусматриваются, так как в условиях резко континентального 

климата испаряемость превышает количество выпадающих осадков в 5-10 раз, что 

приводит к естественному осушению карьера. 
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4.18.  Геолого-маркшейдерское обслуживание 
 

При разработке месторождения будет организована геолого-маркшейдерская 

служба, выполняющая комплекс работ, обеспечивающих контроль и планомерность 

отработки полезного ископаемого в соответствии с “Отраслевой инструкцией по геолого-

маркшейдерскому учету состояния запасов нерудных строительных материалов”. 

 

   4.19.1. Геологическая служба 
 

Геологическая служба осуществляет непрерывное геологическое сопровождение 

месторождения на всех этапах его промышленной разработки. В рамках возложенных 

функций службой формируется и внедряется система геологической документации, а 

также определяется порядок и методы опробования эксплуатационных горных выработок. 

Для обеспечения своевременного и профессионального решения геологических 

задач, возникающих в процессе ведения добычных работ, разрабатывается 

специализированная «Инструкция по геологическому обслуживанию карьера», которая 

подлежит утверждению руководителем Горного бюро недропользователя и является 

обязательной к применению. 

Геологическая служба выполняет контрольные функции, включающие мониторинг 

объёмов добычи, соблюдение установленных проектных показателей потерь и 

разубоживания полезного ископаемого, а также требований по охране недр и защите 

окружающей среды. 

Учёт балансовых запасов по степени их подготовленности к промышленному 

освоению ведётся в соответствии с требованиями «Отраслевой инструкции по геолого-

маркшейдерскому учёту состояния запасов нерудных строительных материалов». В 

установленном порядке оформляются и представляются материалы по списанию 

отработанных запасов согласно «Положению о порядке списания запасов полезных 

ископаемых с баланса горнодобывающих предприятий». 

Кроме того, геологической службой разрабатываются перспективные и оперативные 

документы планирования, включая годовые, квартальные и текущие планы развития и 

производства горных работ. 

Штатный состав геологической службы 

Геолого-маркшейдерское сопровождение карьера осуществляется следующим 

численным составом: 

– главный геолог — осуществляет руководство геолого-маркшейдерской службой 

карьера, несёт полную ответственность за результаты её деятельности; 

продолжительность занятости — 4 месяца в году; 

– участковый геолог — выполняет обязанности под непосредственным 

руководством главного геолога, отвечает за геологическое обслуживание и контроль 

горных работ в пределах закреплённого участка; продолжительность занятости — 8 

месяцев в году. 

 

4.19.2.  Маркшейдерская служба 

 

Маркшейдерская служба обеспечивает геометрическое и количественное 

сопровождение горных работ на всех этапах эксплуатации карьера. В круг её основных 

задач входят обеспечение точности учёта состояния и движения запасов полезного 

ископаемого, а также контроль величин потерь и разубоживания в процессе добычи. 

Службой ведётся установленный комплект маркшейдерской документации по 

карьеру и отвальным массивам. Маркшейдерская служба принимает участие в подготовке 

годовых, квартальных и оперативных планов развития горных работ, а также выполняет 



31 

 

вспомогательные геодезические и планировочные работы на карьере и обслуживающих 

его объектах. 

В функции службы входит трассирование карьерных автомобильных дорог и других 

линейных сооружений, вынос в натуру проектных положений зданий, сооружений и 

технологического оборудования, а также контроль соответствия фактических параметров 

планировочных работ и элементов системы разработки проектным решениям. 

Штатная численность маркшейдерской службы включает одного маркшейдера и 

одного рабочего. Среднегодовая продолжительность их занятости составляет 6 месяцев. 

Для выполнения маркшейдерских работ предусматривается использование 

следующего основного оборудования и инструментов:  

– теодолит 2Т30 — 1 шт.;  

– нивелир НЗ-К — 1 шт.;  

– рулетка измерительная длиной 50 м — 1 шт.;  

– рейки нивелирные — 2 шт. 

В целях создания съёмочного обоснования на карьере предусматривается развитие 

сети микротриангуляции с использованием существующих вблизи месторождения 

пунктов государственной триангуляции. Передача высот на пункты съёмочного 

обоснования выполняется методом технического нивелирования с допустимой 

погрешностью не более 0,1 м. Закрепление пунктов на местности осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Топографо-маркшейдерские съёмки выполняются тахеометрическим методом в 

масштабе 1:2000. Средняя погрешность определения положения бровки уступа 

относительно ближайших пунктов съёмочной сети не превышает 0,6 м, погрешность 

определения высот реечных точек — 0,2 м. Средняя ошибка расчёта объёмов горных 

работ по результатам съёмок принимается не более 5 %. 

Периодичность выполнения маркшейдерских съёмок на карьере устанавливается не 

реже одного раза в квартал, на отвальных объектах — не реже одного раза за сезон. 

 

 

5. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ 

 

 Основное направление рекультивации предусматривается сельскохозяйственное, 

а именно восстановление максимальных площадей пашни и пастбищных угодий. Для 

чего в горнотехнической рекультивации предусматривается: 

1. Снятие плодородного слоя почвы со всех площадей нарушенных земель. 

2. Погрузка и вывоз дорожной одежды – щебеночного основания. 

3. Погрузка и вывоз дорожного полотна – суглинка. 

4. Нанесение почвенно-растительного слоя (ПРС) на нарушенные площади. 

Рекультивация нарушенных площадей будет выполняться с применением той же 

техники, что и разработка карьера. 

Неотъемлемой частью рекультивационных работ является предварительное 

снятие и хранение почвенно-растительного слоя (ПРС). Толщина снятия растительного 

слоя на площадях до 10 см (в соответствии с характеристикой почвенного покрова). 

Снятый ПРС перемещается в отвалы (бурты) высотой до 5 м и дальнейшем 

используется для покрытия рекультивируемых площадей, нарушенных деятельностью 

карьера, автодороги, вскрышного отвала, предохранительного вала. 

Проект на биологический этап рекультивации будет выполнен Актюбинским 

филиалом ГосНПЦзем. 
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6. ШТАТЫ ТРУДЯЩИХСЯ 

 Штаты трудящихся для работы в карьере 
  

           Таблица 6.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование профессии  
Количество явочного состава работников 

в месяц 

1 2 3 

1 Начальник участка 0,5 

2 Горный мастер 0,5 

3 Участковый геолог 0,5 

4 Участковый маркшейдер  0,5 

5 Водители автосамосвала 22 

6 
Водители хозяйственных и 

специальных автомашин 
1 

7 Помощники машинистов 2 

8 Машинист бульдозера 1 

9 Машинист экскаватора  1 

10 Тех. персонал 1 

Всего трудящихся  30 
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7. ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

 

Для нормального функционирования проектируемого карьера требуется 

обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. 

- Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье 

сменного персонала. Согласно существующим нормативам (СНиП 2.04.02-84 и СНиП 

2.04.01-85) норма водопотребления в полевых условиях на одного работающего на 

питьевые нужды составляет – 5,0 л, 

Списочный состав, обслуживающих работу карьера, 30 человек.  

Назначение технической воды – орошение для пылеподавления внутрикарьерных 

и подъездных автодорог, рабочих площадок. 

Потребность в хоз-питьевой и технической воде приведена в таблице. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение при разработке месторождения будет 

осуществляться с ближайщего населенного пункта или с пром. базы разработчика. 
  Таблица 7.1 
Потребность в хоз-питьевой и технической воде в основной период эксплуатации карьера  

 
Назначение 

водопотребления 
Норма 

потребления, 

м3 

Кол-во Потреб. Кол-во Кратность 

пылеподавления, 

раз в сутки 

Годовой 

расход, 

м3 
ед. м2 м3/сут, сут/год 

Хоз-питьевая: 
на питье 0,005 30 чел. 0,15 

365 
- 54,75 

Хоз-бытовые 

(рукомойник) 
0,025 30 чел. 0,75 - 

273,75 

Всего хоз-питьевая     0,27     328,5 
Техническая: 

Орошение дорог, 

отвалов, рабочих 

площадок 

0,001 1000 1 
365 3 1095 

Всего техническая:     1     1095 

 

Время работы карьера 365 дней, ежегодный расход воды составят: хоз-питьевой 

328,5 м3. Ежегодный расход технической воды в летний период – 1095,0 м3.  

Техническая вода завозится поливомоечной машиной ЗИЛ.  
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8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ КАРЬЕРА 

     

В электротехническом разделе проекта выполнена оценка расчётных электрических 

нагрузок и определён прогнозируемый годовой расход электроэнергии, необходимый для 

функционирования бытовой площадки. 

Разработка электротехнической части проекта осуществлялась на основании 

следующих исходных данных и нормативных материалов: 

– генерального плана проектируемого объекта; 

– требований правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок; 

– инструкций по безопасной эксплуатации электрооборудования и электрических сетей 

на карьерах; 

– иных действующих нормативно-технических документов. 

Согласно климатологическим характеристикам район размещения объекта относится к 

IV ветровому району с расчётным скоростным напором ветра 65 кг/м² и максимальной 

скоростью ветра до 32 м/с, а также к III гололёдному району с расчётной толщиной стенки 

гололёда 15 мм. Температурный диапазон эксплуатации характеризуется максимальной 

температурой воздуха до +42 °С и минимальной — до –45 °С. Атмосферная среда района 

классифицируется как IV степень загрязнённости. 

С точки зрения обеспечения надёжности электроснабжения, в соответствии с 

требованиями ПУЭ, электроприёмники проектируемого карьера отнесены к потребителям 

третьей категории. 

Режим работы карьера принят круглогодичный, в наиболее благоприятных 

климатических условиях, с продолжительностью работы 365 дней в году. Эксплуатация 

предусматривается в одну смену при пятидневной рабочей неделе и продолжительности 

смены 8 часов. 
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9. Производственные и бытовые помещения 

 
С целью обеспечения надлежащих условий труда, быта и отдыха вахтового персонала, 

обслуживающего карьер, проектом предусматривается размещение вахтового посёлка. В его 

составе планируется установка комплектного быстровозводимого здания типа «Вахта-40», 

включающего жилые помещения, кухню-столовую, душевые и санитарные узлы, а также 

централизованную систему отопления. Подогрев воды для санитарно-бытовых нужд и 

обеспечение тепла в холодный период года осуществляется с использованием электрических 

нагревательных элементов (ТЭНов). 

Дополнительно предусматривается установка отдельного вагон-модуля, в котором одно 

помещение оборудуется под медицинский пункт, а второе — под кабинет по охране труда и 

технике безопасности. Для указанных целей применяются типовые вагон-блоки габаритами 8–

9 × 3 м. 

На территории вахтового посёлка размещаются ёмкости для хранения хозяйственно-

питьевой воды, а также отдельные резервуары для технической воды и противопожарных 

нужд. Кроме того, проектом предусматривается устройство овощехранилища и помещения, 

предназначенного для организации досуга персонала. 

Для сбора и отвода бытовых сточных вод предусматривается устройство локальной 

канализационной системы. Сбор твёрдых бытовых отходов осуществляется на специально 

оборудованной площадке с установкой типовых контейнеров. 

Все помещения оснащаются осветительными приборами, вытяжными бытовыми 

вентиляторами и масляными обогревателями. В помещениях столовых предусматривается 

установка морозильных камер для хранения продуктов. 

На территории карьера и производственной площадки проектом предусматривается 

размещение надворных санитарных узлов, а также контейнеров и специально отведённых мест 

для сбора и временного хранения замазученного грунта, промасленной ветоши, отработанных 

масел и металлического лома.  

 

9.1 Связь и сигнализация 
 

Для обеспечения связи предприятия с медицинскими, спасательными и пожарными 

учреждениями районного и областного центров для вызова машины скорой медицинской 

помощи, пожарной машины и спасателей предусматривается спутниковая связь.    

  На всех подъездах к карьеру устанавливаются предупреждающие знаки на стойках 

высотой 2,5 м для ограничения несанкционированных въездов на территорию карьера и 

объектов его обслуживающих. 
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10. Охрана недр, рациональное и комплексное 

использование минерального сырья 
 

Вопросы охраны недр и рационального использования минерального сырья 

регламентируются: 

    Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от                              

27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК. 

Проектные решения по охране недр, рациональному и комплексному 

использованию минерального сырья при отработке участка на месторождении 

строительного песка «Шолаксай-Южный» обеспечиваются путем выполнения следующих 

условий: 

1. Полная отработка утвержденных запасов полезного ископаемого; 

2. Сокращение потерь полезного ископаемого за счет внедрения рациональной 

схемы отработки карьеров, мероприятий по улучшению временных дорог и др.; 

3. Исключение выборочной отработки запасов на месторождении; 

4. Проведение опережающих горно-подготовительных работ; 

5. Добычные работы должны производиться в строгом соответствии с 

проектом разработки и согласованным годовым планом развития горных работ, 

составленным в соответствии с утвержденными Методическими указаниями; 

6. Запрещение проведения горных работ на месторождении без 

своевременного и качественного геологического и маркшейдерского обеспечения; 

7. Недопущение сверхнормативных потерь;  

8. Добытое минеральное сырье должно рассматриваться как конечная 

продукция горного производства, подлежащая должному учету и контролю; 

9. Учет состояния и движения балансовых запасов, эксплуатационных потерь 

полезного ископаемого; 

10. Ежегодное погашение балансовых запасов путем представления в МД 

отчетных годовых балансов по форме 8 в установленном порядке; 

11. Своевременное выполнение всех предписаний, выдаваемых органами 

Государственного контроля за охраной недр. 

Добычные работы сопровождаются геологической и маркшейдерской службой, 

которая:  

 - ведет в полном объеме и на качественном уровне установленную геологическую 

и маркшейдерскую документацию; 

- ведет учет и оценку достоверности показателей полноты и качества извлечения 

полезных ископаемых при производстве очистных работ; 

- выполняет маркшейдерские работы для обеспечения рационального и 

комплексного использования полезных ископаемых, эффективного и безопасного ведения 

горных работ, охраны зданий и сооружений от влияния горных разработок. 

Контроль за рациональным использованием недр осуществляется региональной 

инспекцией геологии и  недропользования МД. 

Вместе с финансовой службой предприятия своевременно представлять 

ежеквартальную Государственную отчетность по форме 1-ЛКУ. 
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11.ГРАЖДАНСКАЯ ЗАЩИТА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

НА КАРЬЕРАХ ПО ДОБЫЧЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА 

Добычные работы будут производиться без предварительного рыхления, 

механическим способом, путем погрузки в автосамосвалы экскаватором. 

Настоящим «План горный работ на добычу пгс...» в области промышленной 

безопасности составлен в соответствии со следующими законодательными нормами и 

нормативно-правовыми актами: 

- «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных 

производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» Утверждены 

приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 

года № 352. 

- Законом Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года 

№ 188-V.  

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе 

проведения мероприятий по гражданской защите, и направлен на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 

последствий, оказание экстренной медицинской и психологической помощи населению, 

находящемуся в зоне чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной и промышленной 

безопасности, а также определяет основные задачи, организационные принципы 

построения и функционирования гражданской обороны Республики Казахстан, 

формирование, хранение и использование государственного материального резерва, 

организацию и деятельность аварийно-спасательных служб и формирований. 

Нормативные акты направлены на предупреждение вредного воздействия 

опасных производственных факторов, возникающих в результате аварий, инцидентов на 

опасных производственных объектах на персонал, население, окружающую среду и 

обеспечение готовности организаций к локализации и ликвидации аварий, инцидентов и 

их последствий, гарантированного возмещения убытков, причиненных физическим и 

юридическим лицам, окружающей среде и государству. 

Мероприятия гражданской защиты от чрезвычайных ситуаций, связанных с 

разработкой месторождений полезных ископаемых, включают: 

1) повышение надежности и устойчивости существующих зданий и сооружений в 

районах разрабатываемых месторождений; 

2) организацию мероприятий по снижению возможного ущерба от чрезвычайных 

ситуаций, связанных с разработкой месторождений, а при невозможности их проведения – 

прекращение добычи и консервацию месторождений с выполнением необходимого 

комплекса защитных мероприятий. 

В процессе приемки в эксплуатацию открытых горных работ проверяются 

соответствие объекта проектной документации, готовность организации к его 

эксплуатации и действиям по локализации и ликвидации последствий аварии. 

Отклонения от проектной документации в процессе строительства, эксплуатации, 

консервации и ликвидации объекта открытых горных работ не допускаются. 

Все горные и геологоразведочные работы ведутся на основании проектной 

документации на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, 

консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта (далее - проект) и 

планом горных работ. 

На объектах, ведущих горные, геологоразведочные работы, разрабатываются и 

утверждаются техническим руководителем организации: 

1) положение о производственном контроле; 

2) технологические регламенты; 
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3) план ликвидации аварий (далее - ПЛА) в соответствие с Требованиями к 

разработке плана ликвидации аварий, установленными приложением 1 к настоящим 

Правилам. 

Изучение ПЛА должностными лицами, ответственные за безопасное 

производство работ (далее – лица контроля) производится под руководством технического 

руководителя объекта. 

К техническому руководству горными работами допускаются лица, 

предусмотренные Квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих, утвержденным приказом Министра труда и социальной 

защиты населения Республики Казахстан от 21 мая 2012 года № 201-ө-м "Об утверждении 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих". 

ПЛА составляется под руководством технического руководителя 

производственного объекта, согласовывается с руководителем аварийной спасательной 

службы (далее - АСС), обслуживающей данный опасный производственный объект, и 

утверждается руководителем организации. 

ПЛА включает в себя оперативную часть, распределение обязанностей между 

персоналом, участвующим в ликвидации аварий, и порядок его действия, а также список 

должностных лиц и учреждений, которые немедленно извещаются об авариях.  

   

В ПЛА предусматриваются: 

1) мероприятия по спасению людей; 

2) пути вывода людей, застигнутых авариями в шахте, из зоны опасного 

воздействия; 

3) мероприятия по ликвидации аварий и предупреждению их развития; 

4) действия специалистов и рабочих при возникновении аварий; 

Все работы выполняются по наряд-заданию, оформленному письменно в Книге 

нарядов (или в электронном формате). 

Наряд-задание - задание на безопасное производство работы, оформленное в 

книге (журнале) наряд-задания и определяющее содержание, место работы, время ее 

начала и окончания, условия ее безопасного выполнения, необходимые меры 

безопасности, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение 

работы, и отметка о выполнении или невыполнении наряд-задания. 

Наряд-задание выдается техническим руководителем структурного подразделения 

организации ответственному руководителю и ответственному производителю работ под 

роспись. 

Наряд-задание определяет время, содержание, место выполнения работ, 

фактические объемы работ, безопасный порядок выполнения и конкретных лиц, которым 

поручено выполнение работ. 

Лицо, выдающее наряд-задание: 

1) проводит анализ потенциальных опасностей и оценку рисков рабочего места; 

2) определяет мероприятия, обеспечивающие исключение или снижение 

выявленных рисков для безопасного производства работ; 

3) проводит текущий инструктаж по безопасному порядку производства работ. 

Все работы повышенной опасности выполняются по наряд-допуску. 

Наряд-допуск – документ на безопасное производство работ повышенной 

опасности, определяющий содержание, место работы, время ее начала и окончания, 

условия ее безопасного выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и 

работников, ответственных за безопасное выполнение работы. 

Перечень работ повышенной опасности ежегодно корректируется и утверждается 

техническим руководителем структурного подразделения организации. 
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Инженерно-технические работники структурных подразделений, имеющие право 

выдачи наряд-допуска, определяют ответственных руководителей и ответственных 

производителей работ повышенной опасности, утверждаемых приказом технического 

руководителя структурного подразделения организации. 

Организацию и безопасное производство работ повышенной опасности 

обеспечивают лица, выдающие наряд-допуск, ответственный руководитель, допускающий 

к работе, производитель работ, члены бригады. 

Наряд-допуск оформляется письменно с последующей регистрацией в Журнале 

выдачи наряд-допусков (или в электронной форме). Журнал учета выдачи наряд-допусков 

оформляется согласно приложения 1-1 настоящих Правил в двух экземплярах, один 

находится у лица, выдавшего наряд, второй экземпляр выдается ответственному 

производителю работ. 

На объектах, ведущих горные работы в соответствии с утвержденным планом 

проводятся учебные тревоги и противоаварийные тренировки. 

Учебные тревоги и противоаварийные тренировки допускается проводить в 

режиме автоматизированной (цифровой) системы управления персоналом, 

предназначенной для управления различными процессами в рамках технологического 

процесса, производства, предприятия. 

Для ознакомления персонала с условиями безопасного производства работ на 

объекте владелец организует проведение инструктажей, предусмотренных Правилами и 

сроками проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам 

безопасности и охраны труда работников, утвержденными приказом Министра 

здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года 

№ 1019 "Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и 

проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников". 

Допускается проведение инструктажа с применением автоматизированной 

(цифровой) системы управления персоналом. 

Рабочие и специалисты горных и геологоразведочных работ должны 

обеспечиваться средствами индивидуальной защиты: специальной одеждой, специальной 

обувью, защитными касками, очками, соответствующими их профессии и условиям 

работы. 

Каждый работающий, заметивший опасность, угрожающую людям, должен 

принимать зависящие от него меры для ее устранения и сообщает об этом лицу контроля. 

Лицо контроля должно принимать меры к устранению опасности; при 

невозможности устранения опасности – прекращает работы, выводит работающих в 

безопасное место и ставит в известность старшего по должности. 

Посторонние лица, не состоящие в штате объекта, при его посещении проходят 

инструктаж по мерам безопасности и обеспечиваются средствами индивидуальной 

защиты. 

Не допускается нахождение персонала, производство работ в опасных местах, за 

исключением случаев ликвидации опасности, предотвращения возможной аварии, пожара 

и спасении людей. 

Руководитель организации, эксплуатирующей объект, должен обеспечивать 

безопасные условия труда, разработку защитных мероприятий на основе оценки 

опасности на каждом рабочем месте и на объекте в целом, определять порядок действий 

рабочих и должностных лиц при обнаружении опасности, угрожающей жизни и здоровью 

людей, возникновении инцидентов, аварий. 

Не допускается отдых персонала непосредственно в забоях, в опасной зоне 

работающих механизмов, на транспортных путях. 

Провалы, зумпфы, воронки, недействующие шурфы, дренажные скважины, 

вертикальные выработки должны перекрываться и ограждаться. 



40 

 

Не допускается загромождать места работы оборудования и подходы к ним 

горной массой или какими-либо предметами, затрудняющими передвижение людей, 

машин и механизмов. 

Передвижение людей по территории допускается по пешеходным дорожкам или 

по обочинам автодорог навстречу направлению движения автотранспорта. С маршрутами 

передвижения должны ознакамливаться все работающие под роспись. Маршрут 

передвижения утверждается техническим руководителем организации. 

В темное время суток пешеходные дорожки и автодороги должны освещаться. 

Передвижение машин и механизмов, перевозка оборудования, конструкций и 

прочего груза под воздушными линиями электропередачи любого напряжения 

допускается в том случае, если их габариты имеют высоту от отметки дороги или трассы 

не более 4,5 метров. 

При превышении указанных габаритов независимо от расстояния от нижнего 

провода электролинии до транспортируемого оборудования получают письменное 

разрешение организации владельца данной электролинии, перевозка осуществляется с 

соблюдением указанных в разрешении мер безопасности. 

При проведении капитальных и подготовительных выработок из карьера, 

допускается забор вентиляционной струи из карьерного пространства при обеспечении 

контроля состава воздуха. 

Старые, затопленные выработки и поверхностные водоемы указываются на 

планах горных работ. 

Горные работы вблизи затопленных выработок или водоемов должны 

производиться по проекту, предусматривающему оставление целиков для 

предотвращения прорыва воды. 

В местах, представляющих опасность для работающих людей и оборудования 

(водоемы, затопленные выработки), устанавливаются предупредительные знаки. 

Оборудование, инструмент и аппаратура эксплуатируются в соответствии с 

руководством по эксплуатации изготовителя. 

Организации, эксплуатирующие оборудование, механизмы, аппаратуру и 

контрольно-измерительные приборы (далее - КИП), имеют паспорта, в которые вносятся 

данные об их эксплуатации и ремонте. 

КИП, установленные на оборудовании, должны иметь пломбу или клеймо. 

Приборы поверяются в сроки, предусмотренные паспортом и каждый раз, когда 

возникает сомнение в правильности показаний. 

Манометры, индикаторы массы, КИП устанавливаются так, чтобы их показания 

были отчетливо видны обслуживающему персоналу. 

На шкале манометра наносится метка, соответствующая максимальному 

рабочему давлению. 

За состоянием оборудования устанавливается постоянный контроль, 

периодичность контроля и лица, осуществляющие производственный контроль, 

устанавливаются нормативным актом о производственном контроле в области 

промышленной безопасности, утверждаемого приказом руководителя организации. 

Результаты заносятся в Журнал осмотра по форме согласно приложению 2 к 

настоящим Правилам. 

Сроки периодических осмотров и порядок выбраковки неисправного инструмента 

утверждаются техническим руководителем организации. 

Выбракованный инструмент изымается из употребления. 

Перед пуском механизмов, включением аппаратуры, приборов убедиться в их 

исправности, отсутствии людей в опасной зоне, дать предупредительный сигнал. Все 

работники должны знать значение установленных сигналов. 

При осмотре и текущем ремонте механизмов их приводы должны быть 

выключены, приняты меры, препятствующие их ошибочному или самопроизвольному 
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включению, у пусковых устройств вывешены предупредительные плакаты: "Не включать 

- работают люди". 

Работниками не допускается: 

1) эксплуатировать оборудование, механизмы, аппаратуру и инструмент при 

нагрузках (давлении, силе тока, напряжении и прочее), превышающих допустимые нормы 

по паспорту; 

2) применять не по назначению, использовать неисправные оборудование, 

механизмы, аппаратуру, инструмент, приспособления и средства защиты; 

3) оставлять без присмотра работающее оборудование, аппаратуру, требующие 

при эксплуатации постоянного присутствия обслуживающего персонала; 

4) производить работы при отсутствии или неисправности защитных ограждений; 

5) обслуживать оборудование и аппаратуру в не застегнутой спецодежде. 

Во время работы механизмов не допускается: 

1) подниматься на работающие механизмы или выполнять, находясь на 

работающих механизмах, какие-либо работы; 

2) ремонтировать, закреплять какие-либо части, чистить, смазывать движущиеся 

части вручную или при помощи не предназначенных для этого приспособлений; 

3) тормозить движущиеся части механизмов, надевать, сбрасывать, натягивать 

или ослаблять ременные, клиноременные и цепные передачи, направлять канат или кабель 

на барабане лебедки при помощи ломов (ваг), и непосредственно руками; 

4) оставлять на ограждениях какие-либо предметы; 

5) снимать ограждения или их элементы до полной остановки движущихся 

частей; 

6) передвигаться по ограждениям или под ними; 

7) входить за ограждения, переходить через движущиеся не огражденные канаты 

или касаться их. 

Инструменты с режущими кромками или лезвиями переносятся и перевозятся в 

защитных чехлах или сумках. 

Внесение изменений в конструкцию оборудования и аппаратуры допускается по 

согласованию с организацией разработчиком проектно-конструкторской документации, 

изготовителем. 

Ввод в эксплуатацию модернизированной техники, разработанной 

организациями, производится после ее испытания и допуска к применению по акту. 

Транспортные средства обеспечиваются индивидуальными медицинскими 

аптечками и огнетушителями. 

Организации, эксплуатирующие оборудование, при обнаружении в процессе 

технического освидетельствования, монтажа или эксплуатации несоответствия 

оборудования требованиям настоящих Правил, недостатков в конструкции или 

изготовлении прекращают эксплуатацию и направляют изготовителю акт-рекламацию. 

 

Порядок обеспечения промышленной безопасности при ведении работ открытым 

способом 

Открытые горные работы ведутся на основании проекта. 

Настоящий раздел Правил распространяется на опасные производственные 

объекты, ведущие горные работы открытым способом: карьеры. 

Для проверки новых и усовершенствования существующих систем разработки и 

их параметров допускается опытно-промышленная разработка месторождения полезных 

ископаемых или его части, осуществляемая на основании проекта. 

В процессе приемки в эксплуатацию открытых горных работ проверяются 

соответствие объекта проектной документации, готовность организации к его 

эксплуатации и действиям по локализации и ликвидации последствий аварии. 
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Отклонения от проектной документации в процессе строительства, эксплуатации, 

консервации и ликвидации объекта открытых горных работ не допускаются. 

Ступеньки и площадки лестниц необходимо систематически очищать от снега, 

льда, грязи и посыпать песком. 

Не допускается: 

1) находиться людям в опасной зоне работающих механизмов, в пределах призмы 

возможного обрушения на уступе и в непосредственной близости от нижней бровки 

откоса уступа; 

2) работать на уступе при наличии нависающих козырьков, глыб крупных 

валунов, нависей из снега и льда. В случае невозможности произвести ликвидацию 

заколов или оборку борта все работы в опасной зоне останавливаются, люди выводятся, а 

опасный участок ограждается с установкой предупредительных знаков. 

Обеспечение промышленной безопасности при строительстве и эксплуатации 

объектов, ведущих горные работы открытым способом 

Горные работы по проведению траншей, разработке уступе, отсыпке отвалов 

должны вестись в соответствии с утвержденными техническим руководителем 

организации локальными проектами (далее - паспортами). 

В паспорте на каждый забой указываются допустимые размеры рабочих 

площадок, берм, углов откоса, высоты уступа, призмы обрушения, расстояния от 

установок горно - транспортного оборудования до бровок уступа. 

Срок действия паспорта устанавливается в зависимости от условий ведения 

горных работ. При изменении горно-геологических условий ведение горных работ 

приостанавливается до пересмотра паспорта. 

С паспортом ознакамливаются под роспись лица технического контроля, 

персонал, ведущий установленные паспортом работы, для которых требования паспорта 

являются обязательными. 

Паспорта находятся на всех горных машинах. 

Ведение горных работ без утвержденного паспорта, с отступлением от него не 

допускается. 

Открытые горные работы ведутся в соответствии с письменным (или в 

электронной форме) нарядом. 

Вокруг производственных площадок объекта открытых горных работ 

устанавливается санитарно-защитная зона, размеры которой определяются проектом. 

Высота уступа определяется проектом с учетом физико - механических свойств 

горных пород и полезного ископаемого, горнотехнических условий их залегания. 

Предельные углы откосов бортов объекта открытых горных работ (карьера), 

временно консервируемых участков борта и бортов в целом (углы устойчивости) 

устанавливаются проектом. 

Ширина рабочих площадок объекта открытых горных работ с учетом их 

назначения, расположения на них горного и транспортного оборудования, транспортных 

коммуникаций, линий электроснабжения и связи определяется проектом. 

Высота уступа (подуступа) обеспечивает видимость транспортных средств из 

кабины машиниста экскаватора. 

Формирование временно нерабочих бортов объекта открытых горных работ и 

возобновление горных работ на них производится по проектам, предусматривающим 

меры безопасности. 

Во всех случаях ширина бермы должна обеспечивать ее механизированную 

очистку. 

В процессе эксплуатации параметры уступа и предохранительных берм 

уточняются в проекте по результатам исследований физико-механических свойств горных 

пород. 
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При погашении уступа, постановке их в предельное положение соблюдается 

общий угол откоса бортов карьера, установленный проектом. 

Поперечный профиль предохранительных берм горизонтальный или имеет уклон 

в сторону борта карьера. Бермы, по которым происходит систематическое передвижение 

рабочих, имеют ограждение и регулярно очищаются от осыпей и кусков породы. 

Допускается в соответствии с проектом применение наклонных берм с 

продольным уклоном, в том числе совмещенных с транспортными. 

При ведении горных работ осуществляется контроль за состоянием бортов, 

траншей, уступа, откосов и отвалов. 

В случае обнаружения признаков сдвижения пород работы прекращаются и 

принимаются меры по обеспечению их устойчивости. Работы допускается возобновить с 

разрешения технического руководителя организации по утвержденному им проекту 

организации работ. 

Периодичность осмотров и инструментальных наблюдений по наблюдениям за 

деформациями бортов, откосов, уступа и отвалов объектов открытых горных работ 

устанавливается технологическим регламентом. 

При работе на уступе проводится их оборка от нависей и козырьков, ликвидация 

заколов. 

Работы по оборке откосов уступа производится механизированным способом. 

Ручная оборка допускается по наряду-допуску под непосредственным наблюдением лица 

контроля. 

Рабочие, не занятые оборкой, удаляются в безопасное место. 

Расстояние по горизонтали между рабочими местами или механизмами, 

расположенными на двух смежных по вертикали уступа, должно составлять не менее 10 

метров при ручной разработке и не менее полуторной суммы максимальных радиусов 

черпания при экскаваторной разработке. 

При работе экскаваторов спаренно на одном горизонте расстояние между ними 

должно составлять не менее суммы их наибольших радиусов действия. 

При использовании взаимосвязанных в работе механизмов расстояние между 

ними по горизонтали и вертикали определяется проектом. 

В проектах разработки месторождений, сложенных породами, склонными к 

оползням, предусматриваются меры, обеспечивающие безопасность работ. 

Если склонность к оползням устанавливается в процессе ведения горных работ, 

вносятся коррективы в проект и осуществляются предусмотренные в нем меры 

безопасности. 

 

Отвалообразование 

Размещение отвалов производится в соответствии с проектом. 

Выбору участков для размещения отвалов предшествуют инженерно-

геологические и гидрогеологические изыскания. В проекте приводится характеристика 

грунтов на участках, предназначенных для размещения отвалов. 

Ведение горных работ с промежуточными отвалами (складами) производится по 

проекту, утвержденному техническим руководителем организации. 

Не допускается размещение отвалов на площадях месторождений, подлежащих 

отработке открытым способом. 

Формирование отвалов осуществляется с учетом степени фрикционной опасности 

горных пород. При размещении отвалов на косогорах предусматриваются меры, 

препятствующие сползанию отвалов. 

Не допускается складирование снега в породные отвалы. 

В районах со значительным количеством осадков в виде снега складирование 

пород в отвал осуществляется по проекту, в котором предусмотрены мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работы в любое время года. 
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Не допускается производить сброс (сток) поверхностных и карьерных вод, 

вывозку снега от очистки уступа и карьерных дорог в породные отвалы. 

При появлении признаков оползневых явлений работы по отвалообразованию 

прекращаются до разработки и принятия мер безопасности. Работы прекращаются и в 

случае превышения регламентированных технологическим регламентом по 

отвалообразованию скоростей деформации отвалов. Работы на отвале возобновляются 

после положительных контрольных замеров скоростей деформаций отвалов с 

письменного разрешения технического руководителя карьера. 

Возможность отсыпки отвалов на заболоченных и несдренированных 

территориях определяется проектом, предусматривающим меры безопасности ведения 

отвальных работ. 

Высота породных отвалов и отвальных ярусов, углы откоса и призмы обрушения, 

скорость продвижения фронта отвальных работ устанавливаются проектом в зависимости 

от физико-механических свойств пород отвала и его основания, способов 

отвалообразования и рельефа местности. 

Места расположения перегрузочных пунктов в рабочей зоне карьера 

определяются в соответствии с планами развития горных работ. 

Перегрузочный пункт выполняется по проекту, утвержденному техническим 

руководителем организации. Проект перегрузочного пункта определяет порядок его 

образования и эксплуатации, число и размеры секторов, схему освещения и 

электроснабжения экскаватора и рудоконтрольной станции, схему маневров на 

разгрузочной площадке перегрузочного пункта, пути передвижения людей и звуковую 

сигнализацию и так далее. 

Формирование предохранительного вала на перегрузочном пункте производится в 

соответствии с паспортом перегрузочного пункта, при этом движение бульдозера 

производится ножом вперед. 

Высота яруса перегрузочного пункта, где используется экскаватор, 

устанавливается в зависимости от физико-механических свойств горной массы, но не 

более высоты черпания экскаватора. 

Проезжие дороги располагаются за пределами границ скатывания кусков породы 

с откосов отвалов. 

На отвалах устанавливаются предупредительные надписи об опасности 

нахождения людей на откосах, вблизи их основания и в местах разгрузки транспортных 

средств. 

Автомобили и транспортные средства разгружаются на отвале в местах, 

предусмотренных паспортом, вне призмы обрушения (сползания) породы. Размеры 

призмы устанавливаются работниками маркшейдерской службы организации и регулярно 

доводятся до сведения лиц, работающих на отвале. 

На отвалах устанавливаются схемы движения автомобилей и транспортных 

средств. Зона разгрузки обозначается с обеих сторон знаками в виде изображения 

автосамосвала с поднятым кузовом с указателями направления разгрузки. 

Зона разгрузки ограничивается с обеих сторон знаками. Для ограничения 

движения машин задним ходом разгрузочные площадки должны иметь 

предохранительную стенку (вал) высотой не менее 0,7 метров для автомобилей 

грузоподъемностью до 10 тонн и не менее 1 метров для автомобилей грузоподъемностью 

свыше 10 тонн. При отсутствии предохранительной стенки не допускается подъезжать к 

бровке разгрузочной площадки ближе чем на 3 метров машинам грузоподъемностью до 10 

тонн и ближе чем 5 метров грузоподъемностью свыше 10 тонн. Предохранительный вал 

служит ориентиром для водителя. 

Наезд на предохранительный вал при разгрузке не допускается. Все работающие 

на отвале и перегрузочном пункте ознакамливаются с паспортом под роспись. 
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Подача автосамосвала на разгрузку осуществляется задним ходом, а работа 

бульдозера - производится перпендикулярно верхней бровке откоса площадки. При этом 

движение бульдозера производится только ножом вперед с одновременным 

формированием перед отвалом бульдозера предохранительного вала в соответствии с 

паспортом перегрузочного пункта. 

Не допускается разгрузка автосамосвалов в пределах призмы обрушения при 

подработанном экскаватором откосе яруса. 

Работа в секторе производится в соответствии с паспортом ведения работ и 

регулируется знаками и аншлагами. 

Не допускается одновременная работа в одном секторе бульдозера и 

автосамосвалов с экскаватором. 

Расстояние между стоящими на разгрузке и проезжающими транспортными 

средствами должно быть не менее 5 метров. 

На территории складирования горной массы (пород), на разгрузочных площадках, 

перегрузочных пунктах (складах) не допускается нахождение посторонних лиц, 

автотранспорта и техники, не связанных с технологией ведения погрузочно-разгрузочных 

работ. Во всех случаях люди должны находиться от работающего механизма на 

расстоянии не менее 5 метров. 

Организацией осуществляется мониторинг за устойчивостью пород в отвале и 

инструментальные наблюдения за деформациями всей площади отвала. Частота 

наблюдений, число профильных линий и их длина, расположение, расстояние между ними 

на профильных линиях определяются проектом наблюдательной станции. 

Геолого-маркшейдерской службой организации осуществляется контроль за 

устойчивостью пород в отвале, а при размещении отвалов на косогорах - 

инструментальные наблюдения за деформациями всей площади отвала. 

Горные, транспортные и строительно-дорожные машины, находящиеся в 

эксплуатации, оснащаются сигнальными устройствами, тормозами, ограждениями 

доступных движущихся частей механизмов и рабочих площадок, противопожарными 

средствами, имеют освещение, комплект исправного инструмента, приспособлений, 

защитных средств от поражения электрическим током и контрольно-измерительную 

аппаратуру, исправно действующую защиту от перегрузок и переподъема. 

Прием в эксплуатацию горных, транспортных, строительно - дорожных машин и 

технологического оборудования после монтажа и капитального ремонта производится 

комиссией с составлением акта. 

На каждой единице горнотранспортного оборудования должен вестись журнал 

приема - сдачи смен. Ведение журнала проверяется лицами контроля. 

Эксплуатация, обслуживание технологического оборудования, технических 

устройств, их монтаж и демонтаж производится в соответствии с руководством по 

эксплуатации заводов-изготовителей. 

Перед началом работы или движения машины (механизма) машинист убеждается 

в безопасности членов бригады и находящихся поблизости лиц. 

Таблица сигналов вывешивается на работающем механизме или вблизи него. 

Каждый неправильно поданный или непонятный сигнал воспринимается как сигнал 

"Стоп". 

Обучение, аттестация и допуск к выполнению работ машинистов и помощников 

машинистов горных и транспортных машин, управление которыми связано с 

оперативным включением и отключением электроустановок, осуществляются с 

присвоением квалификационных групп по электробезопасности. Наличие 

квалификационных групп дает право машинистам и помощникам машинистов по наряду 

(распоряжению) с записью в оперативном журнале производить оперативные 

переключения кабельных линий в пределах закрепленного за ними горного оборудования 

и его приключательного пункта. 
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При временном переводе машинистов и помощников машинистов на другое 

горное оборудование выполнение переключений допускается после ознакомления с 

системой электроснабжения эксплуатируемого оборудования. 

В нерабочее время горные, транспортные и дорожно-строительные машины 

отводятся от забоя в безопасное место, рабочий орган опускаются на землю, кабина 

запирается, с питающего кабеля снимается напряжение. 

Количество перевозимых людей устанавливается технической характеристикой 

транспортного средства. 

Перегон горных, транспортных и строительно-дорожных машин и перевозка их 

на транспортных средствах должен производиться в соответствии с технологическим 

регламентом. 

Транспортирование (буксировка) самоходных горных машин и вспомогательного 

оборудования на территории открытых горных работ допускается с применением жесткой 

сцепки и при осуществлении мероприятий, обеспечивающих безопасность, в соответствии 

с технологическим регламентом. 

Транспортирование машин и оборудования с применением остальных видов 

сцепки, использованием двух и более тягачей осуществляется по проектам, утвержденным 

техническим руководителем организации, с оформлением наряда-допуска. 

В случае внезапного прекращения подачи электроэнергии персонал, 

обслуживающий механизмы, переводит пусковые устройства электродвигателей и рычаги 

управления в положение "Стоп" (нулевое). 

Не допускается присутствие посторонних лиц в кабине и на наружных площадках 

экскаватора при работе, кроме специалистов, исполняющих свои прямые функциональные 

обязанности, наладочного персонала, технического руководителя смены и лиц, имеющих 

разрешение технического руководителя организации. 

Смазка машин и оборудования производится в соответствии с технической 

документацией изготовителей. 

Система смазки имеет устройства, предупреждающие разбрызгивание и 

разливание масел. 

Все устройства, входящие в систему смазки, содержатся в исправном состоянии, 

чистые и безопасные в обслуживании. 

Смазка приводов оборудования и механизмов, не имеющая встроенных систем 

смазки, во время работы не допускается. 

Не допускается использование открытого огня и паяльных ламп для разогревания 

масел и воды. 

Смазочные и обтирочные материалы хранятся в закрытых металлических ящиках. 

Хранение на горных и транспортных машинах бензина и легковоспламеняющихся 

веществ не допускается. 

Конструктивные элементы транспортно-отвальных мостов, отвалообразователей 

и экскаваторов, их трапы, поручни и площадки очищаются от горной массы, грязи, снега и 

наледи. 

Применение систем автоматики, телемеханики и дистанционного управления 

машинами и механизмами допускается при наличии блокировки, не допускающей подачу 

энергии при неисправности этих систем. 

 

Одноковшовые экскаваторы 

При движении экскаватора на подъем или при спусках предусматриваются меры, 

исключающие самопроизвольное скольжение. 

Перегон экскаватора осуществляется по трассе, расположенной вне призм 

обрушения, с уклонами, не превышающими допустимые по техническому паспорту 

экскаватора, и имеющей ширину, достаточную для маневров. Перегон экскаватора 
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производится по сигналам помощника машиниста или назначенного лица, при этом 

обеспечивается постоянная видимость между ними и машинистом экскаватора.  

Экскаватор располагается на уступе или отвале на выровненном основании с 

уклоном, не превышающим допустимого техническим паспортом экскаватора. Расстояние 

между откосом уступа, отвала или транспортным средством и контргрузом экскаватора 

устанавливается паспортом забоя в зависимости от горно-геологических условий и типа 

оборудования, но в любом случае не менее 1 метра. 

При работе экскаватора с ковшом вместимостью менее 5 кубических метров его 

кабина должна находиться в стороне, противоположной откосу уступа. 

При погрузке в автотранспорт водители автотранспортных средств подчиняются 

сигналам машиниста экскаватора, значение которых устанавливается техническим 

руководителем организации. 

Таблица сигналов вывешивается на кузове экскаватора на видном месте, с ней 

ознакамливаются машинисты экскаватора и водители транспортных средств. 

Не допускается во время работы экскаватора пребывание людей (включая и 

обслуживающий персонал) в зоне действия ковша. 

Применяющиеся на экскаваторах канаты соответствуют паспорту и имеют 

сертификат изготовителя. Канаты подвески стрелы подлежат осмотру не реже одного раза 

в неделю. На длине шага свивки допускается не более 15 процентов, порванных проволок 

от их общего числа в канате. Торчащие концы оборванных проволок отрезаются. 

Результаты осмотра канатов заносятся в Журнал (электронные журналы) приема-

сдачи смен по форме установленной техническим руководителем организации, а записи 

об их замене с указанием даты установки и типа вновь установленного каната заносятся в 

журнал осмотра канатов, который хранится на экскаваторе. 

Для вывода экскаватора из забоя обеспечивается свободный проезд. 

Погрузка горной массы экскаватором в забоях с контактными сетями 

электрифицированного транспорта допускается при условии осуществления мероприятий 

по безопасным методам работы, включая защиту от прикосновения ковшом к 

контактному проводу. Мероприятия утверждаются техническим руководителем 

организации. 

 

Бульдозеры, погрузчики 

Вся самоходная техника должна иметь технические паспорта, содержащие их 

основные технические и эксплуатационные характеристики, укомплектована средствами 

пожаротушения, знаками аварийной остановки, медицинскими аптечками, упорами 

(башмаками) для подкладывания под колеса (для колесной техники), звуковым 

прерывистым сигналом при движении задним ходом, проблесковыми маячками желтого 

цвета, установленными на кабине, двумя зеркалами заднего вида, ремонтным 

инструментом, предусмотренным заводом-изготовителем. 

На линию транспортные средства выпускаются при условии, если все их агрегаты 

и узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность работ, предусмотренных 

технологией применения, находятся в технически исправном состоянии. 

Во всех случаях при движении транспортного средства задним ходом подается 

звуковой сигнал. 

Не допускается движение самоходной техники по призме возможного обрушения 

уступа. 

Не допускается оставлять самоходную технику с работающим двигателем и 

поднятым ножом или ковшом, а при работе - направлять трос, становиться на подвесную 

раму, нож или ковш, работа техники поперек крутых склонов при углах, не 

предусмотренных технической документацией изготовителя. 
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Не допускается эксплуатация бульдозера (трактора) при отсутствии или 

неисправности блокировки, исключающей запуск двигателя при включенной коробке 

передач, или устройства для запуска двигателя из кабины. 

Для ремонта, смазки и регулировки бульдозера или погрузчика они 

устанавливаются на горизонтальной площадке, двигатель выключен, а нож или ковш 

опущен на землю или опору. 

В случае аварийной остановки самоходной техники на наклонной плоскости 

принимаются меры, исключающие ее самопроизвольное движение под уклон. 

Не допускается находиться под поднятым ножом или ковшом самоходной 

техники. 

Для осмотра ножа или ковша снизу его опустить на подкладки, а двигатель 

выключить. 

Максимальные углы откоса забоя при работе бульдозера не более пределов, 

установленных технической документацией изготовителя. 

Расстояние от края гусеницы бульдозера или передней оси погрузчика (колесного 

бульдозера) до бровки откоса определяется с учетом горно-геологических условий и 

заносится в паспорт ведения работ в забое (отвале) или перегрузочном пункте. 

Ремонт технологического оборудования производится в соответствии с 

утвержденными графиками планово предупредительных ремонтов. Годовые и месячные 

графики ремонтов утверждается техническим руководителем организации. 

Ремонтные работы, выполняемые в подразделениях (на объектах, участках), 

обладающих признаками, установленными статьей 70 Закона, производятся по наряд-

допуску, согласно перечня работ повышенной опасности, который ежегодно 

корректируется и утверждается техническим руководителем структурного подразделения 

организации. 

На все виды ремонтов основного технологического оборудования 

разрабатываются технологические регламенты, в которых указываются необходимые 

приспособления и инструменты, определяются порядок и последовательность работ, 

обеспечивающие безопасность их проведения. При этом порядок и процедуры 

технического обслуживания и ремонта оборудования устанавливаются на основании 

технической документации изготовителя с учетом местных условий его применения. 

Ремонт и замену частей механизмов допускается производить после полной 

остановки машины, снятия давления в гидравлических и пневматических системах, 

блокировки пусковых аппаратов, приводящих в движение механизмы, на которых 

производятся ремонтные работы. Подача электроэнергии при выполнении ремонтных 

работ допускается в случаях, предусмотренных проектом организации работ, нарядом – 

допуском. 

Не допускается проведение ремонтных работ в непосредственной близости от 

открытых движущихся частей механических установок, вблизи электрических проводов и 

токоведущих частей, находящихся под напряжением, при отсутствии их надлежащего 

ограждения. 

Ремонты, связанные с восстановлением или изменением несущих 

металлоконструкций основного технологического оборудования, производятся по 

проекту, согласованному с изготовителем, с составлением акта выполненных работ. 

Рабочие, выполняющие строповку грузов при ремонтных работах, имеют 

удостоверение на право работы стропальщиком. 

Работы с применением механизированного инструмента производятся в 

соответствии с технической документацией изготовителей. 

 

Автомобильный транспорт 

Земляное полотно для дорог возводится из прочных грунтов. Не допускается 

применение для насыпей и растительных остатков. 
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Временные въезды в траншеи устраиваются так, чтобы вдоль них при движении 

транспорта оставался свободный проход шириной не менее 1,5 метров с обеих сторон. 

При затяжных уклонах дорог (более 60 промилле) устраиваются площадки с 

уклоном до 20 промилле длиной не менее 50 метров и не более чем через каждые 600 

метров длины затяжного уклона. 

Радиусы кривых в плане и поперечные уклоны автодорог предусматриваются с 

учетом действующих строительных норм и правил. 

В особо стесненных условиях на внутрикарьерных и отвальных дорогах величину 

радиусов кривых в плане допускается принимать в размере не менее двух конструктивных 

радиусов разворотов транспортных средств по переднему наружному колесу - при расчете 

на одиночный автомобиль и не менее трех конструктивных радиусов разворота - при 

расчете на тягачи с полуприцепами. 

Проезжая часть автомобильной дороги внутри контура карьера (кроме забойных 

дорог) ограждается от призмы возможного обрушения породным валом или защитной 

стенкой. Высота породного вала принимается не менее половины диаметра колеса 

наибольшего по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля. 

Вертикальная ось, проведенная через вершину породного вала, располагается вне призмы 

обрушения. 

Расстояние от внутренней бровки породного вала (защитной стенки) до проезжей 

части должно быть не менее 0,5 диаметра колеса автомобиля максимальной 

грузоподъемности, эксплуатируемого в карьере. 

В зимнее время автодороги очищаются от снега и льда и посыпаются песком, 

шлаком, мелким щебнем или обрабатываются специальным составом. 

Каждый автомобиль должен иметь технический паспорт, содержащий его 

основные технические и эксплуатационные характеристики. Находящиеся в эксплуатации 

карьерные автомобили укомплектовываются: 

1) средствами пожаротушения; 

2) знаками аварийной остановки; 

3) медицинскими аптечками; 

4) упорами (башмаками) для подкладывания под колеса; 

5) звуковым прерывистым сигналом при движении задним ходом; 

6) устройством блокировки (сигнализатором) поднятия кузова под 

высоковольтные линии (для автосамосвалов грузоподъемностью 30 тонн и более); 

7) двумя зеркалами заднего вида; 

8) средствами связи. 

На линию автомобили допускается выпускать при условии, если все их агрегаты и 

узлы, обеспечивающие безопасность движения, безопасность работ, предусмотренных 

технологией применения автотранспорта, находятся в технически исправном состоянии, 

имеют запас горючего и комплект инструмента, предусмотренный заводом-

изготовителем. 

Не допускается использование открытого огня для разогревания масел и воды. 

Открытые горные работы для этих целей обеспечиваются стационарными 

пунктами пароподогрева в местах стоянки машин. 

Водители должны иметь при себе документ на право управления автомобилем. 

Водители, управляющие автомобилями с дизель-электрической трансмиссией, 

должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже II. 

При проведении капитальных ремонтов и в процессе последующей эксплуатации 

в сроки, предусмотренные заводом-изготовителем (по перечню), производится 

дефектоскопия узлов, деталей и агрегатов большегрузных автосамосвалов, влияющих на 

безопасность движения. 
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Допускается кратковременное оставление автосамосвала на проезжей части 

дороги, в случае его аварийного выхода из строя при ограждении автомобиля с двух 

сторон предупредительными знаками. 

Движение на технологических дорогах регулируется дорожными знаками. 

Разовый въезд в пределы горного отвода автомобилей, погрузочных, 

грузоподъемных машин, принадлежащих организациям, допускается с разрешения 

администрацией организации, эксплуатирующей объект, после инструктажа водителя 

(машиниста) с записью в журнале. 

Контроль за техническим состоянием автосамосвалов соблюдением правил 

дорожного движения обеспечивается лицами контроля организации, а при эксплуатации 

автотранспорта подрядной организацией, лицами контроля подрядной организации. 

При выпуске на линию и возврате в гараж обеспечивается предрейсовый и 

послерейсовый контроль водителями и лицами контроля технического состояния 

автотранспортных средств в порядке и в объемах, установленных технологическим 

регламентом. 

На технологических дорогах движение автомобилей производится без обгона. 

Не допускается загрузка односторонняя, сверхгабаритная, превышающая 

установленную грузоподъемность автомобиля. 

Кабина автосамосвала, предназначенного для эксплуатации на открытых горных 

работах, перекрывается защитным козырьком, обеспечивающим безопасность водителя 

при погрузке. 

При отсутствии защитного козырька водитель автомобиля выходит на время 

загрузки из кабины и находится за пределами максимального радиуса действия ковша 

экскаватора (погрузчика). 

 

Освещение карьеров и отвалов 

Электрическое освещение на карьерах и отвалах должна обеспечивать 

освещенность в соответствии с Нормами освещенности рабочих мест объектов открытых 

горных работ согласно таблице приложения 51 к настоящим Правилам. 

Для осветительных сетей карьера, для систем освещения передвижных машин 

применяется электрическая система с изолированной нейтралью при линейном 

напряжении не выше 220 Вольт. При применении других видов освещения допускается 

напряжение выше 220 Вольт. 

Для осветительных установок, устанавливаемых на стационарных опорах для 

освещения отвалов, автомобильных дорог внутри и вне карьера, для освещения рабочих 

площадок карьера, допускается применение фазного напряжения 220 Вольт с питанием от 

индивидуальных трансформаторных подстанций. 

Обслуживание осветительных установок с пусковыми устройствами 

производится по наряду не менее чем двумя лицами, одно из которых имеет 

квалификационную группу не ниже IV, а второе - не ниже III. 

При опробовании и запуске осветительных установок в работу обслуживающему 

персоналу не рекомендуется находиться на монтажной вышке. Наблюдение за процессом 

запуска производится с земли. 

Осветительные установки имеют блокировочные устройства, препятствующие их 

включению при открытых дверях пусковых систем. На лицевой стороне двери наносится 

знак высокого напряжения, а на внутренней стороне двери - принципиальную схему 

пускового устройства. 

Осветительные установки с пусковыми устройствами заземляются. 

Территория карьеров и объектов на его поверхности освещаются светильниками и 

прожекторами, встроенными в конструкцию машин или установленными на передвижных 

или стационарных опорах (мачтах). 



51 

 

На стационарных опорах (металлических, железобетонных, деревянных) 

контактной сети допускается подвеска проводов электрического освещения и 

светильников. При этом: 

1) провода линий освещения подвешивают выше контактного провода с другой 

стороны опоры; 

2) расстояние от контактного провода до проводов освещения не менее 1,5 

метров; 

3) изоляторы осветительной сети выбираются по напряжению контактной сети. 

Не допускается подвеска проводов электрического освещения и светильников на 

передвижных опорах контактной сети. 

Для освещения карьеров и отвалов рекомендуется применять светильники с 

ксеноновыми и ртутно-кварцевыми лампами. 

Не допускается использование источников света без осветительной арматуры, за 

исключением светильников напряжением до 42 Вольт. 

Контроль освещенности рабочих мест в карьере с помощью люксметра 

осуществляется не реже одного раза в шесть месяцев. 

 

Связь и сигнализация 

Карьер оборудуется связью и сигнализацией, обеспечивающими контроль и 

управление технологическими процессами, безопасность работ: 

1) диспетчерской связью; 

2) диспетчерской распорядительно-поисковой громкоговорящей связью и 

системой оповещения; 

3) связью на внутрикарьерном транспорте; 

4) внешней телефонной связью. 

В зависимости от структуры горнодобывающего предприятия технические 

средства управления работой в карьере самостоятельные или составляют часть общих 

систем управления для группы карьера, обогатительных фабрик, энергосистемы и 

транспорта. 

Диспетчерская связь имеет в своем составе: 

1) диспетчерскую связь с применением проводных средств связи для 

стационарных объектов; 

2) диспетчерскую связь с применением средств радиосвязи для подвижных 

(горное и транспортное оборудование) полустационарных объектов. 

Диспетчеры карьера помимо непосредственной связи с подведомственными 

объектами карьера имеют связь между собой, с руководителями карьера и с центральной 

телефонной станцией административно-хозяйственной связи. 

Для передачи распоряжений, сообщений, поиска лиц, находящихся на территории 

карьера, применяются технические средства диспетчерской распорядительно-поисковой 

связи. 

Для связи при оперативных переключениях в электросетях на карьерах и отвалах 

используется радиосвязь, работающая на отдельной частоте. 

Аппаратура связи, устанавливаемая на открытом воздухе или в не отапливаемых 

помещениях, ее исполнение обеспечивает нормальную работу в таких условиях. 

Периодические осмотры и ремонты всех сооружений связи, сигнализации и 

контроля производятся не реже двух раз в месяц, в средний и капитальный ремонты по 

графику, утвержденному техническим руководителем организации. 

Оперативно-ремонтному персоналу системы централизованной блокировки и 

связи допускается производить работы в порядке текущей эксплуатации с записью в 

оперативном журнале: 

1) без снятия напряжения - замену предохранителей на релейных стативах и 

путевых коробах, ламп на светофорах, регулировку радиоаппаратуры; 
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2) со снятием напряжения - замену путевых и сигнальных трансформаторов и 

стрелочных двигателей; переключение жил сигнального и стрелочного кабеля; замену 

выпрямителей на стативах и шкафах и предохранителей на питающей установке. 

 

Общие требования промышленной безопасности, направленные на защиту 

персонала 

Защита персонала от воздействия пыли и вредных газов, радиационная 

безопасность 

Состав атмосферы объектов открытых горных работ должна отвечать 

установленным нормативам по содержанию составных частей воздуха и вредных 

примесей (пыль, газы). 

Во всех случаях, когда содержание вредных газов или запыленность воздуха на 

открытых горных работах превышает установленные нормы, принимаются меры по 

обеспечению безопасных и здоровых условий труда. 

Для интенсификации естественного воздухообмена в плохо проветриваемых и 

застойных зонах карьера организуется искусственная вентиляция с помощью 

вентиляционных установок в соответствии с мероприятиями, утвержденными 

техническим руководителем организации. 

В местах выделения газов и пыли предусматриваются мероприятия по борьбе с 

пылью и газами. В случаях, когда применяемые средства не обеспечивают снижения 

концентрации вредных примесей, осуществляется герметизация кабин экскаваторов, 

автомобилей, оборудования с подачей в них очищенного воздуха и созданием 

избыточного давления. На рабочих местах, где концентрация пыли превышает 

установленные предельно допустимые концентрации, обслуживающий персонал 

обеспечивается индивидуальными средствами защиты органов дыхания. 

Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной 

температуре воздуха проводится поливка дорог водой с применением связующих добавок. 

При интенсивном сдувании пыли с территории открытых горных работ 

осуществляются меры по предотвращению пылеобразования (связующие растворы, 

озеленение). 

При всех производственных процессах на объектах ведения открытых горных 

работ, сопровождающихся образованием или выделением пыли, организуется контроль 

запыленности атмосферы профилактическими службами или лабораториями. 

Места отбора проб воздуха и периодичность устанавливаются графиком, 

утвержденным техническим руководителем организации, но не реже одного раза в 

квартал и после каждого изменения технологии работ. 

Автомобили, бульдозера, машины с двигателями внутреннего сгорания, работа 

которых сопровождается образованием концентраций ядовитых примесей выхлопных 

газов в рабочей зоне, превышающих допустимые концентрации, оборудуются 

каталитическими нейтрализаторами выхлопных газов. 

Организация проводит контроль содержания вредных примесей в выхлопных 

газах. 

При возникновении пожара все работы на участках объекта горных работ, 

атмосфера которых загрязнена продуктами горения, прекращаются, за исключением 

работ, связанных с ликвидацией пожара. 

Вокруг промплощадок объектов открытых горных работ устанавливается 

санитарно-защитная зона, размеры которой определяются проектом. 

 

Административно-бытовые помещения 

При открытых горных работах оборудуются административно-бытовые 

помещения. Бытовые помещения имеют отделения для мужчин и женщин и 
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рассчитываются на число рабочих, проектируемое ко времени полного освоения 

проектной мощности. 

Административно-бытовые помещения, столовые, медпункты располагаются с 

наветренной стороны на расстоянии не менее 50 метров от открытых складов добытых 

полезных ископаемых, но не далее 500 метров от основных производственных зданий. Все 

эти здания окружаются полосой древесных насаждений.      

Допускается располагать административно-бытовые помещения на большем 

удалении от борта карьера при условии доставки рабочих в карьер пассажирским 

транспортом. 

Консервация или ликвидация опасных производственных объектов, ведущих 

горные работы открытым способом, проводится по проекту. 

Консервация объектов осуществляется после прекращения добычных или 

подготовительных работ с соблюдением мер обеспечения возможности приведения 

вскрывающих и подготавливающих горных выработок, поверхностных сооружений в 

состояние, пригодное для эксплуатации в случае возобновления добычи. 

Консервация или ликвидация объектов обеспечивается принятием мер по 

предотвращению падения людей и животных в выработки ограждением или обваловкой 

высотой не менее 2,5 метров на расстоянии 5 метров за возможной призмой обрушения 

верхнего уступа или выполаживанию бортов уступа, исключающие несчастные случаи с 

людьми и животными. Оценка устойчивости бортов производится с учетом возможного 

затопления выработок. В наносах выполаживаются борта уступа. 

Ликвидация объектов, связанных с разработкой месторождений полезных 

ископаемых открытым способом, завершается проведением работ по рекультивации 

нарушенных земель. 

 

Маркшейдерское обеспечение открытых горных работ 

Для обеспечения горных работ открытым способом всеми видами 

маркшейдерской документации и производственного контроля за качественным и 

безопасным ведением горных работ организовывается маркшейдерская и геомеханическая 

служба. 

На каждом предприятии открытых горных работ ведется комплект 

маркшейдерской документации (первичной, вычислительной и графической). 

Составление, сроки пополнения, содержание, учет, хранение основного комплекта 

маркшейдерской документации регламентируются требованиями промышленной 

безопасности к производству маркшейдерских работ. 

Маркшейдерская служба осуществляет: 

1) при отработке месторождения открытыми горными работами производит 

съемку поверхности и горных выработок, скважин; составляет плановографическую 

документацию, необходимую для открытых горных работ; задает направления горным 

выработкам и наблюдает при их проведении за соблюдением проектных направлений; 

наблюдает за проектными параметрами поперечных сечений и уклонов; наносит границы 

опасных зон на графическую маркшейдерскую документацию. 

2) замер геометрических параметров (угол наклона и глубина) и определение 

положения устьев скважин; 

3) определение объема вынутых пород вскрыши и горной массы; 

4) определение объема полезного ископаемого на рудных складах; 

5) отнесение в брак выполненных объемов горной массы, пробуренных и отбитых 

скважин с отклонением от проекта, без согласования. 

Ведет производственный контроль за ведением горных работ, принимает участие 

в планировании горных работ и в решении основных вопросов разработки 

месторождений. 
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Автомобили и другие транспортные средства разгружаются на отвале в местах, 

предусмотренных паспортом, вне призмы обрушения (сползания) породы. Размеры 

призмы устанавливаются работниками маркшейдерской службы организации и регулярно 

доводятся до сведения лиц, работающих на отвале. 

Маркшейдерской службой осуществляется контроль за породным валом. 

Проезжая часть автомобильной дороги, съездов внутри контура карьера (кроме забойных 

дорог) ограждается от призмы возможного обрушения породным валом или защитной 

стенкой. Высота породного вала принимается не менее половины диаметра колеса 

наибольшего по грузоподъемности эксплуатируемого на карьере автомобиля. 

Трасса вновь сооружаемых (переустраиваемых) передвижных ЛЭП разбивается 

маркшейдером в соответствии с проектом, а исполнителю работ выдается план трассы. 

Маркшейдерский отдел (служба) ведет Журнал предписаний, в котором 

должностные лица маркшейдерского отдела (службы) записывают выявленные 

отклонения от проекта, наличие опасных зон, предупреждения, входящие в их 

компетенцию. 

Маркшейдерский отдел (служба) дают письменное уведомление техническому 

руководителю и начальнику участка (производителю работ) о подходе к опасной зоне не 

позднее, чем за 20 метров до нее, о пересечении установленных границ и выходе из них. 

Все разбивочные и основные маркшейдерские работы вблизи забоев открытых 

горных работ производить по разрешению горного мастера, который обеспечивает 

безопасные условия для выполнения этих работ. 
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11.1 План мероприятии по устранению аварийных ситуации 

 

При возникновении аварийных ситуаций на карьере необходимо оперативно 

реагировать для минимизации последствий и предотвращения повторных инцидентов. 

 

В случае обрушения бортов карьера первоочередной задачей является немедленное 

прекращение всех работ в опасной зоне и эвакуация персонала. Оповещаются диспетчер и 

службы безопасности, проводится геодезическое обследование для оценки масштабов 

разрушений. После стабилизации ситуации укрепляются откосы, создаются бермы и 

контрфорсы, а также усиливается контроль за устойчивостью пород с применением 

маркшейдерских методов. 

При возникновении пожара осуществляется немедленное оповещение диспетчера и 

пожарных служб, отключается электроэнергия, персонал эвакуируется на безопасное 

расстояние. Первичные средства пожаротушения используются для локализации 

возгорания, предотвращается распространение огня на легковоспламеняющиеся 

материалы. После ликвидации пожара проводится анализ причин, пересматриваются 

меры противопожарной безопасности, проверяется состояние электропроводки. 

Аварии, связанные с карьерной техникой, требуют быстрой реакции. При 

опрокидывании или столкновении автосамосвалов проводится оповещение экстренных 

служб, оценивается состояние водителя, при необходимости оказывается первая помощь. 

Место происшествия ограждается, разливы топлива локализуются, а неисправную 

технику эвакуируют. Анализируется причина аварии, проводится дополнительный 

инструктаж водителей, а также усиливается контроль за техническим состоянием 

транспорта и дорожными условиями. 

При поломке оборудования неисправный механизм немедленно останавливается, 

вызывается ремонтная служба, проводится диагностика и устраняются неисправности. В 

случае серьезных повреждений выполняется замена узлов или агрегатов, а перед 

повторным запуском тестируется безопасность работы. Для предотвращения подобных 

ситуаций корректируется график технического обслуживания. 

Особое внимание уделяется человеческому фактору, так как ошибки персонала и 

нарушения техники безопасности являются частыми причинами аварий. При выявлении 

нарушений работник немедленно отстраняется от работы, проводится внеплановый 

инструктаж, усиливается контроль за соблюдением регламентов. Разрабатываются 

дополнительные меры защиты, включая автоматизированные системы мониторинга и 

улучшение условий труда. 

Все аварийные ситуации фиксируются в специальных журналах, проводится анализ 

причин и разрабатываются корректирующие мероприятия. Периодически 

пересматриваются инструкции по ликвидации аварий, усиливается подготовка персонала 

к чрезвычайным ситуациям, проводятся учебные тревоги и противоаварийные тренеровки 

для оперативного реагирования на возможные происшествия. 
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11.2 Приостановление работ и меры безопасности при угрозе жизни работников 

 

В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью работников 

при ведении горных работ на участке добычи песка осуществляется немедленное 

приостановление всех работ в опасной зоне. Такие угрозы могут включать внезапное 

обрушение откосов, образование трещин в грунте, подтопление рабочей зоны, 

обнаружение опасных газов, задымление, механические повреждения оборудования или 

иные факторы, создающие критическую ситуацию. 

1. Порядок действий при выявлении угрозы 

Каждый работник, обнаруживший потенциальную или явную угрозу, обязан 

незамедлительно сообщить об этом своему непосредственному руководителю – горному 

мастеру, начальнику смены или инженеру по охране труда. В случае явной аварийной 

ситуации, требующей немедленной эвакуации, работник должен также подать 

установленный аварийный сигнал (звуковой, световой или радиосвязью). 

Получив сообщение об угрозе, руководитель работ: 

 Немедленно оценивает ситуацию на месте. 

 При подтверждении опасности принимает решение о немедленной остановке всех 

работ в данной зоне. 

 Организует выведение людей в безопасное место. 

 Информирует главного инженера, специалистов по охране труда и руководство 

предприятия о сложившейся ситуации. 

2. Эвакуация работников и меры безопасности 

Все работники должны быть оперативно выведены из зоны повышенной опасности. 

Для этого используются заранее разработанные безопасные маршруты, обозначенные в 

плане ликвидации аварий и продублированные на схемах эвакуации, размещенных на 

рабочих постах. 

В ходе эвакуации необходимо: 

 Проверить численность сотрудников, чтобы убедиться, что все покинули опасную 

зону. 

 В случае наличия пострадавших – организовать их эвакуацию с применением 

средств первой помощи и вызвать медперсонал. 

 При необходимости использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) – 

противогазы, каски, страховочные ремни, сигнальные жилеты и другие средства. 

 Запретить доступ в опасную зону до полного устранения угрозы. 

3. Оценка ситуации и выявление причин опасности 

После эвакуации работников проводится комплекс мероприятий по оценке и 

устранению угрозы. В зависимости от характера опасности могут быть задействованы 

следующие специалисты: 

 Инженеры-геологи – для анализа устойчивости грунтов и откосов. 

 Маркшейдеры – для мониторинга возможных смещений горных пород и уровня 

грунтовых вод. 

 Специалисты по технике безопасности – для оценки рисков, связанных с 

оборудованием и условиями труда. 

Проводятся инструментальные измерения: 

 Контроль прочности и устойчивости склонов и откосов. 

 Анализ содержания вредных газов в воздухе. 

 Измерение уровня воды при угрозе подтопления. 

 Осмотр и диагностика технического состояния оборудования. 

4. Принятие мер по устранению опасности 

После выявления причины возникновения угрозы разрабатываются мероприятия по ее 

устранению. Возможные меры включают: 

 Укрепление откосов и склонов с помощью инженерных конструкций. 
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 Откачку воды и дренажные работы для предотвращения подтопления. 

 Вентиляцию и дегазацию рабочей зоны. 

 Ремонт или замену поврежденного оборудования. 

 Усиленный контроль за соблюдением норм безопасности. 

После выполнения всех необходимых мероприятий проводится повторная проверка 

состояния рабочей зоны. Только после официального заключения специалистов и 

согласования с руководством предприятия разрешается возобновление работ. 

Все перечисленные действия проводятся в строгом соответствии с действующими 

нормативными документами по охране труда, промышленной безопасности и планами 

ликвидации аварийных ситуаций. 
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Техническое задание 

на составление Плана горных работ на добычу строительного песка  

месторождения «Шолаксай-Южный»  

в черге г. Актобе Актюбинской области 

 

Общие сведения: 

Раздел 1. Общие сведения: 

1.1. Предприятие заказчик    ТОО «Лотос Ақтөбе» 

 

1.2. Местонахождение, Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, 

район Астана, квартал Северо-Западная Промзона, 

участок 476. 

 

1.3. Район и пункт осуществления работ Месторождение строительного песка «Шолаксай-

Южный» в административном отношении 

расположено в черте г.Актобе Актюбинской 

области Республики Казахстан.  

      
1.4. Целевое использование строительного   Для строительных работ 

 

1.5. Способ разработки     Открытый способ разработки (карьер) 

 

1.6. Стадийность проектирования  В одну стадию – составление Плана горных работ 

на добычу строительного песка на месторождении 

«Шолаксай-Южный» в черге г. Актобе 

Актюбинской области 

 

1.7. Основание для проектирования Уведомление о проведение экспетиз и 

согласований плана горных работ для оформления 

лицензии на добычу; 

  Протокол запасов (аналогичный документ) 

Раздел 2. Основные исходные данные: 

 

2.1. Геологическая изученность Отчет о результатах геологоразведочных работ….

        

  

2.2. Этапность разработки    В один этап 

       

2.3. Назначение карьера     Добыча строительного песка 

 

2.4. Годовая производительность карьера 

по добыче строительного песка  2026-2036 гг – 240,0 тыс.м3 

    

2.5. Система разработки  Транспортная, с внешним отвалообразованием. 

 

2.6. Режим работы карьера  сезонная (при благоприятных условиях погоды) – 

пятнидневная рабочая неделя в 1 смену, 

продолжительностью смены 8 часов. 

2.7. Основные требования к технологии    

 горных работ:  

 

2.7.1. Добычные работы Экскавация и погрузка строительного песка 

производится в карьере экскаватором HYUNDAI 

R220LC-9S, погрузщиком SDLG LG956L.   

         

2.7.2. Основное и вспомогательное 



60 

 
горно-транспортное оборудование  Определены Планом горных работ месторождения 

«Шолаксай-Южный». 

        

2.7.4. Применяемый карьерный   Автосамосвалы HOWO, от карьера до отвала  

   

2.8. Источники обеспечения:     

2.8.1. Электроэнергией     Предусмотреть проектом  

 

2.8.2. Связью      На карьере и промплощадке оперативная 

связь с офисом разработчика, осуществляется 

через спутниковую связь или–телефонная. 

 

2.8.3. Транспортная связь Горнодобывающее предприятие (карьер) 

грунтовые дороги в пределах лицензионной 

площади проходимы для автотранспорта, в 

основном, в сухое время года 

 

2.8.4. Водой      Вода хозпитьевого назначения привозная. 

Вода технического назначения привозная. 

 

Раздел 3. Рекультивация земель предусмотреть техническую и биологическую 

рекультивацию нарушенных земель. 

Особые условия: Разработать разделы в соответствии с 

действующими нормативными документами:  

-по охране и рациональному 

использованию недр; 

-по охране труда и технике безопасности; 

-по экологии и охране окружающей среды 

 

 

 

 

 

 

 

 


